

**ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL**  
**Sesión do 12 de decembro de 2011**

**ASISTENTES:**

**NON ASISTEN:**

**Membros :**

D. Abel Caballero Álvarez  
D. Carlos López Font  
D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Jesús Lago Rey  
D<sup>a</sup>. Raquel Díaz Vázquez  
D. Cayetano Rodríguez Escudero  
D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Isaura Abelairas Rodríguez  
D. José Manuel Fernández Pérez  
D. Angel Rivas González  
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Carmen Silva Rego

**Invitado:**

D. David Regades Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e cincuenta minutos do día doce de decembro de dous mil once e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.

Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. González Carnero, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

**1(1442).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.**

A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

**2(1443).- MODIFICADO Nº 1 “CUSTO CERO” DO PROXECTO URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. LAVADORES. FASE I: RÚA BAGUNDA-TRAVESÍA DE STA. CRISTINA. EXPTE. 1172/440.**

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Fomento, do 7.12.11, a que di o seguinte:

Antecedentes

*A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria, do 22 de novembro de 2010, acorda a aprobación do proxecto de “CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. LAVADORES. FASE I: RÚA BAGUNDA-TRAVESÍA DE STA. CRISTINA. EXPTE. 1729/443”, en data 3 de agosto de 2011, a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente, acorda a aprobación dos pregos e declarar a urxencia da tramitación da contratación das obras do citado proxecto. Expte. 963/440.*

*Con data 4 de novembro do 2011, a Xunta de Goberno Local, acordou a adxudicación das obras á empresa ORECO, S.A. por un prezo total de NOVECIENTOS CINCUENTA E SETE MIL DOUSCENTOS NOVENTA EUROS CON VINTE E SETE CÉNTIMOS (957.290,27 euros), IVE engadido.*

*Durante a comprobación do replanteo e execución da obra prodúcense unha serie de variacións, condicionadas pola propia dinámica da obra que levan a considerar e programar actuacións que xustifican a adaptación do proxecto de referencia, co obxecto de dar validez e presupostar as modificacións plantexadas. As citadas modificacións responden a necesidade de recoller novas unidades de obra, que sexan fiel reflexo das actuacións modificadas e que surxen debido a erros u omisións padecidos na redacción do proxecto.*

*A continuación resúmense os cambios máis significativos respecto do proxecto orixinal:*

- Como consecuencia da baixa calidade do terreo e da imposibilidade de aproveitar a totalidade do material que se extrae das excavacións, inclúese material procedente de préstamos.*
- Substitúense as canalización de saneamento de formigón por tuberías de PVC e Polipropileno SN8 ata diámetros de 500 mm, para facilitar a execución de obra e mellorar a capacidade hidráulica da rede.*
- Unha vez realizado o aforo do tráfico na zona de actuación, determínase que o IMD de vehículos pesados é menor que as consideracións do proxecto primitivo, polo que se reduce o paquete de firmes pasando a MBC de 22 cm de espesor a 18 cm.*
- No proxecto orixinal, contéplase unha rede separativa para pluviais con sumidoiros sifónicos, os cales non son necesarios polo que substitúense por sumidoiros no sifónicos.*
- Por tratarse dunha zona consolidada híbrida entre o uso industrial e residencial, óptase por substituír a baldosa prefabricada das beirarrúas por un slurry coloreado sobre soleira de formigón que presenta unha maior capacidade portante.*
- Reaxústase a rede de alumeado público e inclúese iluminación na rotonda proxectada cunha columna múltiple de 12 m de altura con 5 focos.*
- Inclúense no presente proxecto modificado todas as actuacións necesarias para repor nas mesmas condicións iniciais os accesos, peches e demais elementos das parcelas afectadas, substituíndo os muros de formigón por muros de mampostería, co obxecto de facilitar a execución de obra.*

*Non se produce variación do orzamento económico aprobado, o que da lugar a este proxecto modificado Nº 1 a CUSTO CERO.*

A documentación do proxecto considérase completa, tendo en conta a normativa técnica de aplicación, reunindo todos os requisitos esixidos pola Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, de 30 de outubro, modificada pola “Ley 2/2011 del 4 de marzo de Economía Sostenible”, polo que se informa favorablemente, polo que se informa favorablemente e proponse á súa aprobación.

Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:

1º.- Aprobar o proxecto modificado nº 1 Coste cero do proxecto “Urbanización da Rúa Severino Cobas. Lavadores. fase I: Rúa Bagunda-Travesía de Sta. Cristina, de acordo cos criterios anteriormente indicados, e que quedan xustificados no informe da Oficina de Supervisión de Proxectos de data 1 de decembro de 2011.

#### Acordo

A Xunta de Goberno local aproba a devandita proposta.

### **3(1444).- MODIFICADO Nº 1 “CUSTO CERO” DO PROXECTO URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. LAVADORES. FASE II: RÚA TRAVESÍA DE STA. CRISTINA-BAIXADA AO CAPITÁN. EXPTE. 1173/440.**

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Fomento, do 7.12.11, a que di o seguinte:

#### Antecedentes

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria, do 22 de novembro do 2010, acorda a aprobación do proxecto de “CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS - PARROQUIA LAVADORES-VIGO. FASE II: TRAVESÍA DE STA. CRISTINA-BAIXADA Ó CAPITÁN”. Expediente 1745/443 e na data 3 de agosto do 2011, a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente, acorda a aprobación dos pregos e declarar a urxencia da tramitación da contratación das obras do citado proxecto. Expte. 964/440.

Con data 4 de novembro do 2011, a Xunta de Goberno Local, acordou a adjudicación das obras á empresa EIRIÑA, S.L., por un prezo total de SETECENTOS CINCUENTA E TRES MIL CENTO TRINTA E CATRO EUROS CON SETENTA E CATRO CÉNTIMOS (753.134,74 euros), IVE engadido.

Durante a comprobación do replanteo e execución da obra prodúcense unha serie de variacións, condicionadas pola propia dinámica da obra que levan a considerar e programar actuacións que xustifican a adaptación do proxecto de referencia, co obxeto de dar validez e presupostar as modificacións plantexadas. As citadas modificacións responden a necesidade de recoller novas unidades de obra, que sexan fiel reflexo das actuacións modificadas e que surxen debido a erros u omisións padecidos na redacción do proxecto.

A continuación resúmense as modificacións máis significativas respecto do proxecto orixinal:

- Como consecuencia da baixa calidade do terreo e da imposibilidade de aproveitar a totalidade do material que se extrae das excavacións, inclúese material procedente de préstamos.
- Substitúense as canalización de saneamento de formigón por tuberías de PVC e Polipropileno SN8 ata diámetros de 500 mm, para facilitar a execución de obra e mellorar a capacidade hidráulica da rede.

- Unha vez realizado o aforo do tráfico na zona de actuación, determínase que o IMD de vehículos pesados é menor que as consideracións do proxecto primitivo, polo que se reduce o paquete de firmes pasando a MBC de 22 cm de espesor a 18 cm.
- No proxecto orixinal, contéplase unha rede separativa para pluviais con sumidoiros sifónicos, os cales non son necesarios polo que substitúense por sumidoiros no sifónicos.
- Por tratarse dunha zona consolidada híbrida entre o uso industrial e residencial, óptase por substituír a baldosa prefabricada das beirarrúas por un slurry coloreado sobre soleira de formigón que presenta unha maior capacidade portante .
- Inclúense no presente proxecto modificado todas as actuacións necesarias para repor nas mesmas condicións iniciais os accesos, peches e demais elementos das parcelas afectadas, substituíndo os muros de formigón por muros de mampostería, co obxecto de falicitar a execución de obra.

Non se produce variación do orzamento económico aprobado, o que da lugar a este proxecto modificado Nº 1 a CUSTO CERO.

A documentación do proxecto considérase completa, tendo en conta a normativa técnica de aplicación, reunindo todos os requisitos esixidos pola Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, de 30 de outubro, modificada pola “Ley 2/2011 del 4 de marzo de Economía Sostenible”, polo que se informa favorablemente, polo que se informa favorablemente e propónse á súa aprobación.

Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:

1º.- Aprobar o proxecto modificado nº 1 Coste cero do proxecto “Urbanización da Rúa Severino Cobas. Lavadores. fase II: Rúa Travesía de Sta. Cristina – Baixada ao Capitán, dacordo cos criterios anteriormente indicados, e que quedan xustificadas no informe da Oficina de Supervisión de Proxectos de data 1 de decembro de 2011.

#### Acordo

A Xunta de Goberno local aproba a devandita proposta.

#### **4(1445).- MODIFICADO Nº 1 “CUSTO CERO” DO PROXECTO URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. LAVADORES. FASE III: BAIXADA AO CAPITÁN ATA O Nº 186. EXPTE. 1174/440.**

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Fomento, do 7.12.11, a que di o seguinte:

#### Antecedentes

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria, do 22 de novembro do 2010, acorda a aprobación do proxecto de “CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS - PARROQUIA LAVADORES-VIGO. FASE III: BAIXADA Ó CAPITÁN ATA O Nº 186”. Expediente 1746/443 e na data 3 de agosto do 2011, a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente, acorda a aprobación dos pregos e declarar a urxencia da tramitación da contratación das obras do citado proxecto. Expte. 965/440.

Con data 4 de novembro do 2011, a Xunta de Goberno Local, acordou a adxudicación das obras á empresa MOVEX VIAL, S.L., por un prezo total de UN MILLÓN TRESCENTOS DEZANOVE MIL NOVENTA E TRES EUROS CON SESENTA E OITO CÉNTIMOS (1.319.093,68 euros), IVE engadido.

Durante a comprobación do replanteo e execución da obra prodúcese unha serie de variacións, condicionadas pola propia dinámica da obra que levan a considerar e programar actuacións que xustifican a adaptación do proxecto de referencia, co obxecto de dar validez e presupostar as modificacións plantexadas. As citadas modificacións responden a necesidade de recoller novas unidades de obra, que sexan fiel reflexo das actuacións modificadas e que surxen debido a erros u omisións padecidos na redacción do proxecto.

A continuación resúmense as modificacións máis significativas respecto do proxecto orixinal:

- Como consecuencia da baixa calidade do terreo e da imposibilidade de aproveitar a totalidade do material que se extrae das excavacións, inclúese material procedente de préstamos.
- Substitúense as canalización de saneamento de formigón por tuberías de PVC e Polipropileno SN8 ata diámetros de 500 mm, para facilitar a execución de obra e mellorar a capacidade hidráulica da rede.
- Unha vez realizado o aforo do tráfico na zona de actuación, determínase que o IMD de vehículos pesados é menor que as consideracións do proxecto primitivo, polo que se reduce o paquete de firmes pasando a MBC de 22 cm de espesor a 18 cm.
- No proxecto orixinal, contéplase unha rede separativa para pluviais con sumidoiros sifónicos, os cales non son necesarios polo que substitúense por sumidoiros no sifónicos.
- Por tratarse dunha zona consolidada híbrida entre o uso industrial e residencial, óptase por substituír a baldosa prefabricada das beirarrúas por un slurry coloreado sobre soleira de formigón que presenta unha maior capacidade portante.
- Inclúense no presente proxecto modificado todas as actuacións necesarias para repor nas mesmas condicións iniciais os accesos, peches e demais elementos das parcelas afectadas, substituíndo os muros de formigón por muros de mampostería, co obxecto de facilitar a execución de obra.

Non se produce variación do orzamento económico aprobado, o que da lugar a este proxecto modificado Nº 1 a CUSTO CERO.

A documentación do proxecto considérase completa, tendo en conta a normativa técnica de aplicación, reunindo todos os requisitos esixidos pola Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, de 30 de outubro, modificada pola “Ley 2/2011 del 4 de marzo de Economía Sostenible”, polo que se informa favorablemente, polo que se informa favorablemente e proponse á súa aprobación.

Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:

1º.- Aprobar o proxecto modificado nº 1 Coste cero do proxecto “Urbanización da Rúa Severino Cobas. Lavadores. fase III: Baixada ao Capitán ata o nº 186, dacordo cos criterios anteriormente indicados, e que quedan xustificadas no informe da Oficina de Supervisión de Proxectos de data 1 de decembro de 2011.

#### Acordo

A Xunta de Goberno local aproba a devandita proposta.

**5(1446).- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABERTO PARA A SELECCIÓN DUNHA ENTIDADE COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL PARA A COBERTURA DAS CONTINXENCIAS PROFESIONAIS POR ACCIDENTE DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS DO PERSOAL DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 21903/220.**

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da técnica de Prevención de Riscos Laborais, Sra. Cabeza Pereiro, do 21.11.11, conformado pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal; a proposta do concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, do 5.12.11, e o informe da técnica de Prevención de Riscos Laborais, Sra. González Soengas, do 12.12.11, conformado pola xefa do Servizo de Riscos Laborais, a Xunta de Goberno local acorda:

1º.- Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto con múltiples criterios de adxudicación para a selección dunha entidade colaboradora da Seguridade Social para a cobertura das continxencias profesionais por accidentes de traballo e enfermidades profesionais do persoal do Concello de Vigo que contén o prego de cláusulas administrativas e as prescricións técnicas esixidas polo RD 1993/1995 de 7 de decembro que aproba o regulamento das entidades colaboradoras da Seguridade Social.

2º.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción de anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e o Diario Oficial de Galicia.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e cincuenta e cinco minutos. Como secretaria dou fé.

me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA  
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

M<sup>a</sup> Jesús Lago Rey.