



D^a. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión **extraordinaria e urgente do 18 de decembro de 2017**, adoptou o seguinte acordo:

6.- MODIFICADO DO CONTRATO DO SERVIZO DE ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E ARRANXO DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 71048/250.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 15/12/17, dáse conta do informe-proposta de data 18/12/17, asinado pola xefa do Servizo de Contratación, o concelleiro delegado de Contratación e fiscalizado e conformado polo interventor xeral, que di o seguinte:

NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeneral da Lei de contratos das administracións públicas (RLCAP), no que non se opoña ó TRLCSP.
- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).
- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPA).
- Real Decreto - Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 5/1997, de 22 xullo, de administración local de Galicia (LALGA).
- Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno (LT).
- Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación por procedemento aberto do servizo de acondicionamento, mantemento, conservación e arranxo das infraestruturas viarias do concello de Vigo (PCAP).
- Prego de prescricións técnicas para a contratación por procedemento aberto do servizo de acondicionamento, mantemento, conservación e arranxo das infraestruturas viarias do concello de Vigo (PPT).



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 03/04/2018 11:42

Páxina 1 de 10

Expediente 71048/250

CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

ANTECEDENTES

Primeiro.- En data 26 de xuño de 2014, a Xunta de Goberno Local (en adiante XGL) acordou aprobar o expediente de contratación dos servizos de acondicionamento, arranxo, mantemento e conservación das infraestruturas viarias do Concello de Vigo, os pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas particulares, autorizar o gasto e abrir o procedemento de licitación.

Segundo.- En data 7 de novembro de 2014, a XGL acordou a adxudicación deste procedemento a CIVIS GLOBAL, S.L. O contrato formalizouse o día 28 de novembro de 2014, e comezou a súa execución o día 1 de decembro do mesmo ano.

Terceiro.- En data 29 de novembro de 2017, o Enxeñeiro de Caminos, Canais e Portos municipal, na súa cualidade de Director técnico do contrato de acondicionamento, mantemento, e arranxo das infraestruturas viarias do Concello de Vigo informa que os incendios acaecidos no término municipal o día 15 de outubro de 2017 provocaron numerosos deterioros nas infraestruturas viarias municipais. En consecuencia, é preciso realizar operacións de mantemento, polo que considera necesario “modificar o citado contrato para incrementar as operacións de reparación e mantemento de forma urxente, de modo que se eviten riscos aos usuarios e veciños dos diversos viais municipais afectados polos incendios”.

Cuarto.- En data 30 de novembro de 2017, a XGL acordou: *“Autorizar o inicio do expediente de modificación do contrato do servizo de acondicionamento, mantemento, e arranxo das infraestruturas viarias do Concello de Vigo”.*

Quinto.- En data 14 de decembro de 2017, a Enxeñeira de Camiños, Canais e Portos municipal e o Director Técnico de Contrato/ Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos municipal, emiten informe técnico no que conclúen que:

“A causa do incremento das operacións de reparación e mantemento propostas no presente expediente se corresponden coas circunstancias que determinan a modificación do contrato, recollidas no Anexo I das Follas de Características do Contrato (F.E.C.), no punto 16.c): “Un deterioro das infraestruturas viarias cuxa reparación exceda do importe previsto para a anualidade do contrato en curso”.

O incremento das operacións para a presente anualidade, non supera os límites da modificación fixado no punto 16.d) das F.E.C. do 20% do prezo do contrato, xa que alcanza o 15,20% da vixente anualidade 2017.

Os prezos que se propoñen figuran nos Anexos I e II do P.P.T.P. do Contrato, salvo catro prezos, que foron confeccionados cos prezos elementais que figuran nos citados Anexos I e II do P.P.T.P. Para os prezos elementais que non figuran en ditos Anexos, foron utilizados prezos de mercado”.

Sexto.- En data 14 de decembro de 2017, a empresa adxudicataria, en trámite de audiencia, á vista do informe mencionado no antecedente anterior, manifesta a súa conformidade tanto á modificación do contrato como aos prezos contraditorios recollidos no citado informe.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 03/04/2018 11:42

Páxina 2 de 10

Expediente 71048/250

CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



FUNDAMENTOS XURÍDICOS

-I-

Lexislación aplicable

Resulta preciso determinar, en primeiro lugar, a lexislación á aplicar a esta modificación. Os contratos se rexen en canto ós seus efectos, cumprimento e extinción, incluída a súa duración e réxime de prórrogas, polo establecido no propio contrato e no Prego de cláusulas administrativas particulares e pola lexislación vixente no momento en que foron celebrados (disposición transitoria primeira do TRLCSP e disposición transitoria segunda CC), é dicir Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) e Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeneral da Lei de contratos das administracións públicas (RLCAP), no que non se opoña ó TRLCSP.

-II-

Da modificación dos contratos

A lexislación de contratos das Administracións públicas recoñece ó órgano de contratación, entre outras prerrogativas, a de modificar os contratos por razóns de interese público, dentro dos límites e con subxección ós requisitos e efectos sinalados na mesma (artigos 210 TRLCSP e 114.1 TRRL con relación ás entidades locais), prerrogativa tamén recoñecida con respecto a este concreto contrato na cláusula 2.5 do PCAP.

O órgano de contratación so poderá modificar os contratos cando así se previu nos pregos ou no anuncio de licitación, ou nos casos e cos límites establecidos no artigo 107 (artigo 105 TRLCSP).

É dicir, a lei impón á Administración, á hora de redactar os pregos, a realización dun exame detallado dos eventuais cambios que puidesen producirse no ámbito do contrato durante a súa duración. Deste xeito, os licitadores poden analizar os mesmos con carácter previo á presentación das súas ofertas e telos en conta ó redactar as mesmas. Así evítase conculcar os principios de igualdade, libre competencia, transparencia e publicidade que rexen no ámbito da contratación pública por imperativo das Directivas europeas en materia de contratación, principios que atópanse recollidos nos artigos 1 e 139 do TRLCSP.

A Administración, en caso de optar por regular as posibles modificacións do contrato nos pregos, goza dunha ampla marxe de discrecionalidade, pois non está suxeita a límites cuantitativos nin cualitativos, como sucede coas modificacións non previstas no prego. Por contra, esíxese unha relación detallada e precisa dos seguintes aspectos (artigo 106 TRLCSP):

- Os supostos en que poderá modificarse o contrato. Deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.
- As condicións da eventual modificación deberán precisarse cun detalle suficiente para permitir aos licitadores a súa valoración a efectos de formular a súa oferta e ser tomadas en conta no que se refire á esixencia de condicións de aptitude aos licitadores e valoración das ofertas.
- O alcance e límites das modificacións que poden acordarse con expresa indicación da porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo poidan afectar.
- O procedemento que haxa de seguirse para a modificación.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 03/04/2018 11:42

Páxina 3 de 10

Expediente 71048/250

CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

Nesta liña, no caso que nos ocupa, o prego prevé a modificación do contrato cando concorran as seguintes circunstancias (apartado 16.C da FEC):

- Un deterioro das infraestruturas viarias cuxa reparación exceda do importe previsto para a anualidade do contrato en curso.

Se concorren estas circunstancias, poderán modificarse os seguintes aspectos do contrato (apartado 16.B da FEC):

- Incrementar as operacións de reparación e mantemento descritas na cláusula 10 do PPT.

Se ben se establece como límite á modificación que non poderá superar o 20% do prezo de adxudicación do contrato (apartado 16.D da FEC).

Respecto ó procedemento a seguir en caso de modificación, prevénse as seguintes especialidades (apartado 16.E da FEC):

- A modificación se acordará exclusivamente para a anualidade en curso incrementando o diminuindo o número de traballos de mantemento e conservación ese ano.
- A modificación implicará a correlativa variación dos medios persoais e materiais na proporción correspondente.

No presente caso a modificación ven motivada porque producíronse numerosos deterioros das infraestruturas viarias municipais, como se recolle no informe do inspector municipal de data 29 de novembro, por mor de diversos incendios forestais acaecidos no municipio de Vigo o día 15 de outubro de 2017.

A modificación, segundo o informe técnico de data 14 de decembro de 2017, supón o incremento da anualidade en curso, que se desglosa nas seguintes unidades de obra. Inclúese a valoración económica desglosada en unidades a executar, incluíndo en negrita as non previstas na licitación, cuxa xustificación esta recollida nos anexos I e II ao devandito informe:

	Ud	Descrición	Medición	Prezo	Importe
1	m	Desmontaje de barrera de seguridad	395,00	4,08	1611,60 €
2	m3	Demolición de firme con base asfáltica	36,33	20,08	729,41 €
3	m3	Excavación tt.terreno	63,00	6,75	425,25 €
4	m3	Desmontes a cielo abierto	758,20	2,53	1.918,25 €
5	m	Tubo 500 mm	23,00	96,52	2.219,96 €
6	m3	Escollera piedra suelta	299,50	22,97	6.879,52 €
7	m3	Hormigón HM-20 relleno muros	64,50	103,94	6.704,13 €
8	Kg	Acero corrugado B500S	124,50	1,90	236,55 €
9	m3	Hormigón HA-35 alzados	1,5	178,76	268,14 €



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 03/04/2018 11:42

Páxina 4 de 10

Expediente 71048/250

CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



	Ud	Descrición	Medición	Prezo	Importe
10	m3	Mampostería ordinaria hidráulica	1.171,43	77,83	98.083,31 €
11	m2	Muro mampostería	580,15	64,41	37.367,46 €
12	m3	Relleno procedente de préstamo	304,32	9,64	2.933,64 €
13	m3	Relleno de zanjas	21,00	3,39	71,19 €
14	m3	Zahorra artificial	79,05	23,26	1.838,70 €
15	m2	Fresado 5cm	83,00	1,58	131,14 €
16	m2	Riego imprimación	366,00	0,66	241,56 €
17	m2	Riego adherencia	385,00	0,32	123,20 €
18	Tn	MBC AC-16 surf	80,02	51,74	4.140,03 €
19	m	Barrera de seguridad	395,00	32,68	12.908,60
20	m	Barrera de seguridad de motoristas	395,00	38,84	15.341,80 €
21	m	Barrera de seguridad anclada	24,00	34,97	839,28 €
22	Ud	Abatimiento 8m	16,00	204,00	3.264,00 €
23	m	Vallado	544,00	51,00	27.744,00 €
24	m	Suministro e colocación de alambre y postes	181,00	41,83	7.571,23 €
ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL UNIDADES					233.591,95 €

O incremento das operacións de reparación e mantemento propostas, cifrase en 233.591,95 euros, o que supón un incremento adicional líquido de 243.264,40 € tal e como se resume na táboa seguinte incluída no devandito informe técnico:

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL	233.591,95 €
13% Gastos Xerais	30.366,95 €
6% Beneficio Industrial	14.015,52 €
1,5% Gestión de Residuos	3.503,88 €
2% Seguridad y Salud	4.671,84 €
SUMA PARCIAL	286.150,14 €
Baixa de Axudicación 29,74%	85.101,05 €
SUMA	201.049,09 €
21% I.V.E.	42.220,31 €
ORZAMENTO LÍQUIDO	243.269,40 €

-III-

Da concorrencia dos requisitos para a modificación do contrato

A potestade de modificación unilateral da Administración o ius variandi, queda sometida a tres tipos de límites:



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 03/04/2018 11:42	Páxina 5 de 10
Expediente 71048/250	CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

- Limites procedimentais: a previa audiencia do contratista (artigos 108.2 e 211.1 TRLCSP) e o informe do Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente da Comunidade Autónoma respectiva, cando a súa contía, illada ou conxuntamente, sexa superior a un 10 por cento do prezo primitivo do contrato, cando este sexa igual ou superior a 6.000.000 de euros (artigo 211.3.b TRLCSP). No caso de modificacións previstas no prego deberá seguirse o procedemento de modificación regulado no mesmo.
- Limites materiais: os contratos administrativos só poderán ser modificados por razóns de interese público, nos casos e na forma previstos na lei, ou no seu caso, no prego.
- Limites económicos: a obriga da Administración de compensar ó contratista pola alteración económica que a modificación lle supoña.

Respecto dos limites procedimentais, é preciso evacuar trámite de audiencia ó contratista. Non é preciso solicitar informe do Consello Consultivo de Galicia por canto a modificación é dun 3,8 % do prezo primitivo do contrato.

Evacuado o trámite de audiencia ó contratista, unha vez aprobado o inicio do expediente de modificación por acordo da XGL de 30 de novembro de 2017, este en escrito de alegacións presentado en data 14 de decembro, manifesta a súa conformidade coa proposta de modificación.

Respecto dos limites materiais, ponse de releve que a modificación obedece a unha razón de interese público: prover o mantemento das infraestruturas viarias que resultaron afectadas polos incendios acaecidos no municipio o día 15 de outubro de 2017. O mantemento das infraestruturas viarias, é unha competencia municipal propia de carácter obrigatorio, a teor do disposto no artigo 25.2.d e 26.1 da LBRL e 80.2.d e 81.a da LALGA.

Respecto dos límites económicos, é preciso compensar ó contratista respecto da alteración económica que esta modificación supón.

-IV-

Do cumprimento dos restantes trámites do procedemento de modificación

Examinada a concorrencia dos requisitos legais esixidos para o exercicio do ius variandi, resta cumprimentar os restantes trámites do procedemento para efectuar modificacións nos contratos administrativos que detalla o artigo 102 RLCAP: fiscalización do gasto correspondente e aprobación polo órgano de contratación. Procedemento ó que é preciso engadir os requisitos esixidos para as entidades locais nos artigos 321 LALGA, 114.3 TRRL e 102 RLCAP: previo informe da Secretaría e da Intervención da Corporación. Se ben as referencias á Secretaría, no caso do Concello de Vigo, que é un municipio de gran poboación rexido polo Título X LBRL, hai que entendelas feitas ó titular da Asesoría Xurídica, en virtude do disposto na disposición adicional 8ª apartado e do TRLCSP, que lle atribúe todas as funcións asignadas pola lexislación sobre contratos das Administracións públicas ós secretarios con excepción da formalización dos contratos en documento administrativo.

A resolución administrativa ditada en exercicio da potestade administrativa de modificación terá que ser motivada (artigo 35.1.a LPA) e será precisa a súa formalización.

Unha vez adoptado o acordo de modificación, este poñerá fin á vía administrativa e será inmediatamente executivo (artigos 211.4 TRLCSP e 114.3 TRRL).

O acordo de modificación deberá ser obxecto de publicación (artigo 8.1.a LT) e remitirse ao



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 03/04/2018 11:42

Páxina 6 de 10

Expediente 71048/250

CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



Consello de Contas (artigo 29.1 TRLCSP) nos tres meses seguintes á formalización.

-V-

Do reaxuste da garantía definitiva

O TRLCSP regula no seu Título IV o Réxime de garantías esixibles na contratación do sector público. Na actualidade unicamente é preceptiva a esixencia de garantía definitiva. Se ben se permite que en casos especiais, o órgano de contratación poida establecer no prego de cláusulas que, ademais da garantía definitiva, préstese unha complementaria de ata un 5 por 100 do importe de adjudicación do contrato, podendo alcanzar a garantía total un 10 por 100 do prezo do contrato (artigo 95.2).

A garantía definitiva responde, segundo o artigo 100 do TRLCSP:

- a) Das penalidades impostas ao contratista conforme ao artigo 212.
- b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos orixinados á Administración por demora do contratista no cumprimento das súas obrigacións, e dos danos e prexuízos ocasionados á mesma con motivo da execución do contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución.
- c) Da incautación que pode decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co que nel ou nesta Lei estea establecido.
- d) Ademais, no contrato de fornezo a garantía definitiva responderá da inexistencia de vicios ou defectos dos bens fornecidos durante o prazo de garantía que se previu no contrato.

Esta garantía esexese aos que presenten as ofertas economicamente máis vantaxosas nas licitacións dos contratos que celebren as Administracións Públicas. A súa contía é dun 5 por 100 do importe de adjudicación do contrato, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido (artigo 95.1 do TRLCSP).

A súa constitución é requisito imprescindible para que se poida adjudicar o contrato ao licitador primeiro clasificado. De no constituírse no prazo concedido ó efecto, decaera o seu dereito á adjudicación do contrato, e o órgano de contratación adjudicará o contrato ó licitador seguinte, polo orde no que quedasen clasificadas as ofertas (artigo 99 en relación co artigo 151 do TRLCSP).

Para responder do cumprimento deste contrato CIVIS GLOBAL constituíu na Tesourería do Concello garantía definitiva por importe de 264.462,81 euros, en data 20 de outubro de 2014.

Co obxecto de manter a integridade da garantía definitiva, se prevé a súa reposición e reaxuste nos seguintes casos:

- No caso de que se fagan efectivas sobre a garantía as penalidades ou indemnizacións esixibles ó adjudicatario (artigo 99.2 do TRLCSP).
- Cando, como consecuencia dunha modificación do contrato, experimente variación o prezo do mesmo, deberá reaxustarse a garantía, para que garde a debida proporción co novo prezo modificado (artigo 99.3 do TRLCSP).



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 03/04/2018 11:42

Páxina 7 de 10

Expediente 71048/250

CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

En consecuencia, procede reaxustar a garantía definitiva, unha vez aprobada a presente modificación con carácter previo a súa formalización.

-VI- Competencia

A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de órgano de contratación, previo informe da Asesoría Xurídica e da intervención municipais (artigo 114.3 TRRL apartados 3 e 8 da disposición adicional segunda do TRLCSP).

ACORDO:

En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte **acordo**:

“1º.- Modificar o contrato de servizo de acondicionamento, mantemento, conservación e arranxo das infraestruturas viarias do concello de Vigo:

a) Incrementando as operacións de reparación e mantemento descritas na cláusula 10 do PPT para o ano 2017, conforme ao seguinte cadro:

	Ud	Descrición	Medición	Precio	Importe
1	m	Desmontaje de barrera de seguridad	395,00	4,08	1611,60 €
2	m3	Demolición de firme con base asfáltica	36,33	20,08	729,41 €
3	m3	Excavación tt.terreno	63,00	6,75	425,25 €
4	m3	Desmontes a cielo abierto	758,20	2,53	1.918,25 €
5	m	Tubo 500 mm	23,00	96,52	2.219,96 €
6	m3	Escollera piedra suelta	299,50	22,97	6.879,52 €
7	m3	Hormigón HM-20 relleno muros	64,50	103,94	6.704,13 €
8	Kg	Acero corrugado B500S	124,50	1,90	236,55 €
9	m3	Hormigón HA-35 alzados	1,5	178,76	268,14 €
10	m3	Mampostería ordinaria hidráulica	1.171,43	77,83	98.083,31 €
11	m2	Muro mampostería	580,15	64,41	37.367,46 €
12	m3	Relleno procedente de préstamo	304,32	9,64	2.933,64 €
13	m3	Relleno de zanjas	21,00	3,39	71,19 €
14	m3	Zahorra artificial	79,05	23,26	1.838,70 €
15	m2	Fresado 5cm	83,00	1,58	131,14 €
16	m2	Riego imprimación	366,00	0,66	241,56 €
17	m2	Riego adherencia	385,00	0,32	123,20 €
18	Tn	MBC AC-16 surf	80,02	51,74	4.140,03 €
19	m	Barrera de seguridad	395,00	32,68	12.908,60



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 03/04/2018 11:42

Páxina 8 de 10

Expediente 71048/250

CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



	Ud	Descrición	Medición	Precio	Importe
20	m	Barrera de seguridad de motoristas	395,00	38,84	15.341,80 €
21	m	Barrera de seguridad anclada	24,00	34,97	839,28 €
22	Ud	Abatimiento 8m	16,00	204,00	3.264,00 €
23	m	Vallado	544,00	51,00	27.744,00 €
24	m	Suministro e colocación de alambre y postes	181,00	41,83	7.571,23 €
ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL UNIDADES					233.591,95 €

O incremento das operacións de reparación e mantemento propostas, cifrase en 233.591,95 euros, o que supón un incremento adicional líquido de 243.264,40 € tal e como se resume na táboa seguinte incluída no informe técnico de data 14 de decembro de 2017, citado no antecedente cuarto do presente informe:

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL	233.591,95 €
13% Gastos Xerais	30.366,95 €
6% Beneficio Industrial	14.015,52 €
1,5% Gestión de Residuos	3.503,88 €
2% Seguridad y Salud	4.671,84 €
SUMA PARCIAL	286.150,14 €
Baixa de Axudicación 29,74%	85.101,05 €
SUMA	201.049,09 €
21% I.V.E.	42.220,31 €
ORZAMENTO LÍQUIDO	243.269,40 €

b) Autorizando a incorporación dos prezos contraditorios propostos no devandito informe técnico, aos Anexos I e II do PPT.

A modificación representa un 3,8 % do prezo primitivo do contrato.

2º.- Autorizar o gasto correspondente á modificación, que imputarase a aplicación presupostaria 1532.210.00.01.

3º.- Reaxustar a garantía definitiva con carácter previo á formalización do contrato.

4º.- Formalizar por escrito a presente modificación.

5º.- Publicar o acordo de modificación no perfil do contratante e no portal de transparencia.

6º.- Dar traslado do presente acordo, xunto cun extracto do expediente ao Consello de Contas de Galicia”.

Acordo

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 03/04/2018 11:42	Páxina 9 de 10
Expediente 71048/250	CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a data da sinatura dixital.

CCA/me

V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 03/04/2018 11:42

Páxina 10 de 10

Expediente 71048/250

CSV: 2DE34-5D3AA-B3223-B3A5B

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>