
ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión  do 11 de abril de 2014

ASISTENTES: NON ASISTEN:
Membros :

D. Abel Caballero Álvarez Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª Mª Jesús Lago Rey D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero Dª. Raquel Díaz Vázquez
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez D. Angel Rivas González
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas de cinco minutos do día once de
abril de dous mil catorce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación  co  obxecto  de  realizar  sesión  EXTRAORDINARIA E  URXENTE  de
acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.

Están  tamén  presentes  por  invitación,  a  titular  do  órgano  de  apoio  á  Xunta  de
Goberno Local,  Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral,  Sr. García Alvarez

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(357).-  RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(358).- SUSPENSIÓN  TEMPORAL  DO  INICIO  DAS  OBRAS  DE
“HUMANIZACIÓN RÚA MARQUÉS E VALTERRA”. EXPTE. 2592/443.
Dáse  conta  do  informe-proposta  do  xefe  da  Área  de  Fomento,  do  10.04.14,
conformado polo concelleiro delegado de dita Área, que di o seguinte:

En data 8 de agosto de 2013, a Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria, acorda a aproba-
ción do proxecto de Humanización da Rúa Marqués de Valterra, co expediente 2.390/443, cun
orzamento base de licitación de 211.000 (douscentos once mil) Euros.
Con data 27 de decembro de 2013 a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar as obras á con-
tratista “C. ALDASA S.L.U.”.

Con data 14 de xaneiro de 2014 asínase acta de comprobación de replanteo.
Antes do comezo das obras o Sr. Concelleiro Delegado da Área de Fomento declara a urxencia
da execución  das obras de renovación das redes de saneamento e abastecemento no casco ur-
bano, entre as que se atopaban as correspondentes a dita rúa. Estas obras están suxeitas á au-
torización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia por estar no ámbeto
dunha zona de protección arqueolóxica, sen que ata o día da data, dita autorización se teña reci -
bido.
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Polo tanto é preciso retrasar as obras contratadas con “C.ALDASA, S.L.U.” ata que, previa auto-
rización referida, execútense as obras no subsolo da rúa.

Esta circunstancia púxose en coñecemento do contratista con data 19 de marzo de 2014 por
parte do Xefe da Área, D. Álvaro Crespo Casal, en escrito no que se lle indicaba que a previsión
do seu inicio preveíase ao longo do mes de setembro de 2014.

Con data 20 de marzo de 2014 o contratista comunica a este Concello a aceptación da suspen-
sión e que se fixe o comezo das obras na data indicada, renunciando a solicitar a resolución do
contrato e a calquera compensación por danos e prexuízos polo dito motivo.

O artigo 213 do T.R.L.C.S.P establece a este respecto que se o retraso fóra producido por moti -
vos non imputables ao contratista e éste se ofrecera a cumprir os compromisos dándolle prórro-
ga do tempo que se tiña sinalado para a execución do contrato, concederase pola Administra-
ción un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, ao non ser que o contratista pedira
outro menor.

A competencia para acordar a suspensión das obras corresponde ao órgano de contratación,
neste caso a Xunta de Goberno Local, de conformidade co previsto na disposición adicional se-
gunda do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

Por todo o anteriormente exposto, e tendo en conta o informe do Director Facultativo da obra de
data 19 de marzo de 2014, e o informe do Asesor Xurídico da Área de Fomento de data 9 de
abril, faise á    Xunta de Goberno Local a seguint  e PROPOSTA:

1.- Autorizar según o acordado coa empresa adxudicataria a suspensión temporal do inicio
da obra “Humanización da Rúa Marqués de Valterra”, expte. 2390-443, ata que sexa renovada a
rede  de  saneamento  que  actualmente  se  atopa  deteriorada  e  discorre  baixo  a  beirarrúa  a
executar coa humanización. Estando previsto o remate da obra de saneamento a finais do mes
de agosto, co cal, e dado que o prazo de execución da obra de humanización é de dous meses,
a súa finalización trasladase a finais do mes de setembro.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

3(359).- PROXECTO E CUSTES ASOCIADOS PARA EXECUTA-LAS OBRAS
“RENOVACIÓN  DAS  REDES  DE  ABASTECEMENTO  E  SANEAMENTO  NA
PARROQUIA DE TEIS. FASE 2”. EXPTE. 2542/443. 
Visto o informe de fiscalización, do 10.04.14, dáse conta do informe-proposta do xefe
de Área de Fomento, do 8.04.14, conformado polo concelleiro delegado de dita Área,
que di o seguinte:

ANTECEDENTES

A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o pasado 21 de novembro de 2011, acordou de-
clarar a prórroga da concesión administrativa da Xestión Integral do Servizo de Abastecemento e
Saneamento de Auga, outorgada a favor de Aqualia-FCC por un período de 5 anos.
Na cláusula terceira do citado acordo, establécese o compromiso por parte da entidade conce-
sionaria do servizo de levar a cabo a execución do Plan de Inversións según as cuantías e pra-
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zos que se indican no citado documento. Dentro das inversións a realizar na anualidade do 2013
se acorda incluir o proxecto de Renovación das redes de abastecemento e saneamento na Pa-
rroquia de Teis. Fase 2. 
Tendo en conta a orde de servizo do Sr. Concelleiro da Área de Fomento de data 29 de xullo de
2013, na que declara de urxencia e execución inaprazable o proxecto de Renovación das redes
Renovación das redes de abastecemento e saneamento na Parroquia de Teis. Fase 2. , acórda-
se incluir o mesmo dentro das inversións a realizar na anualidade do 2013.
A Xunta de Goberno Local de data 2 de agosto de 2013, acorda encargar á empresa Aqualia a
redacción do proxecto de referencia.
Con data marzo de 2014, a empresa concesionaria do servizo municipal de abastecemento e sa-
neamento “AQUALIA” presentou proxecto redactado por Galaicontrol para a Renovación das re-
des de abastecemento e saneamento na Parroquia de Teis. Fase 2. , por un importe total de 
77.217,53 €  (IVE excluído).
 Con data7 de abril, o Enxeñeiro Municipal D. Jerónimo Centrón Castaños informa ao respecto
indicando que os prezos das distintas unidades son adecuados atendendo ao cadro de prezos
de unidades de obra que rixe as obras de inversións da Entidade Concesionaria aprobado en
Xunta de Goberno Local de data 22 de marzo de 2013, e aos prezos xerais do mercado.
Ao mesmo tempo e en data 7 de abril a empresa concesionaria do servizo municipal de abaste-
cemento e saneamento “AQUALIA”, presenta os costes asociados ao proxecto por un importe de
3.241,18 € (IVE excluido), detallados do seguinte xeito:

• Redacción do proxecto ........................................................... 1.297,77 €
• Asistencia técnica..................................................................... 1.297,77 €
• Coordinación de seguridade e saúde...................................... 324,44 €
                        Suma..................................................................... 2.919,98 €
                        11 % Gastos Xestión............................................. 321,20 €
                        Total (IVE excluido)............................................... 3.241,18 €

      
 O Enxeñeiro Industrial, D. Jerónimo Centrón Castaños, indica no seu informe de data 7 de abril
que as porcentaxes respecto do PEM do proxecto correspondense cos ratios que utiliza a Área
de Fomento.

 
Polo anteriormente exposto, PROPONSE á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo PROPOSTA: 

1º.- Aprobación do proxecto para executa-las obras de Renovación das redes de abastece-
mento e saneamento na Parroquia de Teis. Fase 2. , por un importe total de 77.217,53 €
(IVE excluido), con cargo ao Plan de Inversións recollido na prórroga da concesión admi-
nistrativa da Xestión Integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de Auga, ou-
torgada a favor de Aqualia-FCC.

2º.- Aprobar os costes asociados ao proxecto por importe de 3.241,18 € (IVE excluido) dacor-
do co seguinte detalle:

• Redacción do proxecto ................................................................ 1.297,77 €
• Asistencia técnica......................................................................... 1.297,77 €
• Coordinación de seguridade e saúde........................................... 324,44 €

                        Suma..................................................................... 2.919,98 €
                        11 % Gastos Xestión............................................. 321,20 €

•  Total (IVE excluido)............................................................... 3.241,18 €

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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4(360).- REAXUSTE DE ANUALIDADES DA OBRA DE REMODELACIÓN DO
MERCADO DO BERBÉS. EXPTE. 1585/440.
Visto o informe de fiscalización, do 11.04.14, dáse conta do informe-proposta do xefe
de Área de Fomento, do 10.04.14, conformado polo concelleiro delegado de dita
Área, que di o seguinte:

A Xunta de Goberno Local en Sesión Extraordinaria e Urxente de data 28/12/2012 acordóu a ad-
xudicación a Construcciones Ramírez SLU da obra que a continuación se indica e que ten carác-
ter plurianual:

Expte. 1.585/440 Remodelación do Mercado do Berbés.
Ano 2012 2013 2014 total
Existente 478.250,25 € 850.000,00 € 415.656,90 € 1.743.907,15 €

O artigo 96 do R.D. 1098/2001 de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da
Lei de Contratos das Administracións públicas establece o seguinte:

“ Artículo 96 Reajuste de anualidades 
1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el
expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del
total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés público debida-
mente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el or-
den económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procede-
rá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos
aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan.

2. Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la conformidad del contratista, sal-
vo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del trámite de audien-
cia del mismo y el informe de la Intervención.

3. En los contratos que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exi-
girá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el ór-
gano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante.”

Analizadas as distintas fases da obra,  e atendendo ao citado artigo,  é necesario axustar as
anualidades ao volumen de obra completa  de tal xeito que respondan a unha previsión real das
obras a executar en cada exercicio. 

Atendendo ás previsións da aprobación do orzamento do Concello de Vigo para o ano 2014, así
como as distintas fases da obra a executar no tempo que reste do ano 2014, é necesario axustar
as anualidades para acomodalas á viabilidade de execución desta obra no ano 2014.

Por tal motivo, propónse que os importes económicos de cada anualidade sexan os seguintes:

Expte. 1.585/440 
Remodelación do Mercado do Berbés - Construcciones Ramírez SLU
Partida orzamentaria: 4310.632.00.00

Ano 2012 2013 2014 2015 Total

Existente 478.250,25 € 850.000,00 € 415.656,90 € - 1.743.907,15 €
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Reaxuste 
12/06/13

478.250,25 € 181.053,09 € 1.084.603,81
€

- 1.743.907,15 €

Reaxuste 2014-
2015

478.250,25 € 181.053,09 € 300.000,00 € 784.603´81
€

1.743.907,15 €

Comunicado o reaxuste á empresa afectada ésta da a súa conformidade coas novas anualida-
des propostas e manifesta que renuncia a calqueira tipo de compensación económica, según se
recolle no escrito que se achega.

Por todo o anteriormente exposto, e previo informe da Oficina de Intervención, faise á Xunta de
Goberno Local a seguinte:

PROPOSTA:
1.-Aprobar a modificación das anualidades da obra que a continuación se indica e dacordo coa
táboa que se achega:
Expte. 1.585/440 - Remodelación do Mercado do Berbés - Construcciones Ramírez SLU
Partida orzamentaria: 4310.632.00.00

Ano 2012 2013 2014 2015 Total

Existente 478.250,25 € 850.000,00 € 415.656,90 € - 1.743.907,15 €

Reaxuste 
12/06/13

478.250,25 € 181.053,09 € 1.084.603,81
€

- 1.743.907,15 €

Reaxuste 2014-
2015

478.250,25 € 181.053,09 € 300.000,00 € 784.603´81
€

1.743.907,15 €

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

5(361).- PLAN  DE  SEGURIDADE  E  SAÚDE  E  PLAN  DE  XESTIÓN  DE
RESIDUOS  DAS  OBRAS  “RENOVACIÓN  DAS  REDES  DE  SANEAMENTO  E
ABASTECEMENTO NA RÚA MOAÑA”. EXPTE. 2588/443.
Dáse  conta  do  informe-proposta  do  xefe  de  Área  de  Fomento,  do  8.04.14,
conformado polo concelleiro delegado de dita Área, que di o seguinte:

Obra: “RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NA RÚA MOA-
ÑA”. Expte. 2342/443. 
Localidade e situación: RÚA MOAÑA.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: Dª TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ.
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL, D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS.
Contratista titular do plan: AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, SA.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: Dª TRINIDAD LÓPEZ RODRÍ-
GUEZ.
Autor/a  do  plan  de  seguridade  e  saúde  no traballo:  D.  MIGUEL ÁNGEL PAYÁ GONZÁLEZ
(AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, SA.).
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: D. OSCAR PEREIRO TAIBO (CSM, GESTIÓN DE SEGURIDAD EN CONS-
TRUCCIÓN, SL.).
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Autor/a do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición:  AQUALIA INFRAES-
TRUCTURAS, SA.

Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao: 

-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións con-
cordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real De-
creto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen-
tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita-
dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.

Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traba-
llo,  reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa
aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identifica-
ción e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizo de Preven-
ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación.

En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte  PRO-
POSTA:

1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde da obra “RENOVACIÓN DAS REDES DE SA-
NEAMENTO E ABASTECEMENTO NA RÚA MOAÑA”.

2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.

Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria AQUALIA INFRAESTRUCTU-
RAS, SA., a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral
competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade espe-
cializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cum-
primento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en
materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes
dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxes-
tións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

6(362).- NOMEAMENTO  DE  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  DAS  OBRAS
“RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NA RÚA
MOAÑA”. EXPTE. 2589/443.
Dáse  conta  do  informe-proposta  do  xefe  de  Área  de  Fomento,  do  10.04.14,
conformado polo concelleiro delegado de dita Área, que di o seguinte:

Obra: “RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NA RÚA MOA-
ÑA”. Expte. 2342/443.  

S. extr.urx. 11.04.14



Localidade e situación: RÚA MOAÑA.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: Dª TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ.

ANTECEDENTES:
A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente de data 14 de marzo de 2014
aprobou o PROXECTO DE RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E ABASTECEMEN-
TO NA RÚA MOAÑA, cun orzamento de base de licitación de 662.460,42 € Ive excluído, con car-
go ao Plan de Inversións recollido na prórroga da concesión administrativa da Xestión Integral do
Servizo de Abastecemento e Saneamento de Auga, outorgada a favor de Aqualia-FCC.

Se prevé o comezo das obras de inmediato, polo que faise á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:

– Nomear  como dirección  facultativa  da  obra  aos  Técnico  Municipais:  D.  ÁLVARO
CRESPO CASAL e D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS.

Do  presente  acordo  daráselle  traslado  á  empresa  adxudicataria  “AQUALIA
INFRAESTRUCTURAS, SA.”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

7(363).- PLAN  DE  SEGURIDADE  E  SAÚDE  E  PLAN  DE  XESTIÓN  DE
RESIDUOS DAS OBRAS “RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE TEIS. FASE I”. EXPTE. 2595/443.
Dáse  conta  do  informe-proposta  do  xefe  de  Área  de  Fomento,  do  10.04.14,
conformado polo concelleiro delegado de dita Área, que di o seguinte:

Obra: “RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA PARROQUIA
DE TEIS. FASE I”. Expte. 2519/443. 
Localidade e situación: PARROQUIA DE TEIS.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: D. LUIS VICENTE VILAR MONTORO.
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL e D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS.
Contratista titular do plan: AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, SA.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. LUIS VICENTE VILAR MON-
TORO.
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: D. MIGUEL ÁNGEL PAYÁ GONZÁLEZ.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: DNA. CARMEN VÁZQUEZ RIVAS (ENMACOSA).
Autor/a do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición: MIGUEL ÁNGEL PAYÁ
GONZÁLEZ (AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, SA).

Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao: 

-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións con-
cordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real De-
creto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
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-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen-
tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita-
dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.

llo, reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a
súa aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identifi -
cación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizo de Preven-
ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación. 

En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguintePRO-
POSTA:

1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde da obra “RENOVACIÓN DAS REDES DE ABAS-
TECEMENTO E SANEAMENTO NA PARROQUIA DE TEIS. FASE I”.

2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.

Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria AQUALIA INFRAESTRUCTU-
RAS, SA., a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral
competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade espe-
cializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cum-
primento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en
materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes
dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxes-
tións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

8(363).- NOMEAMENTO  DE  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  DAS  OBRAS
“RENOVACIÓN  DAS  REDES  DE  ABASTECEMENTO  E  SANEAMENTO  NA
PARROQUIA DE TEIS. FASE I”. EXPTE. 2596/443.
Dáse  conta  do  informe-proposta  do  xefe  de  Área  de  Fomento,  do  10.04.14,
conformado polo concelleiro delegado de dita Área, que di o seguinte:

ANTECEDENTES:
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data 7 de marzo de 2014 aprobou o PROXEC-
TO BÁSICO DE “RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA PA-
RROQUIA DE  TEIS.  FASE  I”,  cun  orzamento  de  base  de  licitación  de  772.672,79  €  (Ive
excluído), con cargo ao Plan de Inversións recollido na prórroga da concesión administrativa da
Xestión Integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de Auga, outorgada a favor de
Aqualia-FCC. En sesión ordinaria de data 27 de marzo de 2014 a Xunta de Goberno Local acor-
dou a adxudicación da mencionada obra a Aqualia Infraestructuras, SA.

Se prevé o comezo das obras de inmediato, polo que faise á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
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– Nomear  como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais:  D.  ÁLVARO
CRESPO CASAL e D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS.

Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria “AQUALIA INFRAES-
TRUCTURAS, SA.”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

9(364).- PLAN  DE  SEGURIDADE  E  SAÚDE  E  PLAN  DE  XESTIÓN  DE
RESIDUOS DAS OBRAS “EXECUCIÓN DE REDE SEPARATIVA DE FECAIS E
PLUVIAIS NA RÚA ARENAL, ENTRE O Nº 106 E MIRAGAIA”. EXPTE. 2597/443.
Dáse  conta  do  informe-proposta  do  xefe  de  Área  de  Fomento,  do  10.04.14,
conformado polo concelleiro delegado de dita Área, que di o seguinte:

Obra: “EXECUCIÓN DE REDE SEPARATIVA DE FECAIS E PLUVIAIS NA RÚA ARENAL, EN-
TRE O NÚMERO 106 E MIRAGAIA”. Expte. 2345/443. 
Localidade e situación: RÚA ARENAL.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: D. CASIMIRO FONTENLA BUGALLO.
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL e D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS
Contratista titular do plan: AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, SA.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. CASIMIRO FONTENLA BU-
GALLO.

Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: D. MIGUEL ÁNGEL PAYÁ GONZÁLEZ.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: DNA. CARMEN VÁZQUEZ RIVAS (ENMACOSA).

Autor/a  do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición:  D. MIGUEL ÁNGEL
PAYÁ GONZÁLEZ.

Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao: 

-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións con-
cordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real De-
creto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen-
tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita-
dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.

Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traba-
llo,  reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa
aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identifica-
ción e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizos de Preven-
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ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación. 

En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte  PRO-
POSTA:

1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde da obra “EXECUCIÓN DE REDE SEPARATIVA
DE FECAIS E PLUVIAIS NA RÚA ARENAL, ENTRE O NÚMERO 106 E MIRAGAIA”.

2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.

Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria AQUALIA INFRAESTRUCTU-
RAS, SA., a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral
competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade espe-
cializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cum-
primento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en
materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes
dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxes-
tións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

10(365).- NOMEAMENTO  DE  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  DAS  OBRAS
“EXECUCIÓN  DE  REDE  SEPARATIVA  DE  FECAIS  E  PLUVIAIS  NA  RÚA
ARENAL, ENTRE O Nº 106 E MIRAGAIA”. EXPTE. 2598/443.

Dáse  conta  do  informe-proposta  do  xefe  de  Área  de  Fomento,  do  10.04.14,
conformado polo concelleiro delegado de dita Área, que di o seguinte:

Obra: “EXECUCIÓN DE REDE SEPARATIVA DE FECAIS E PLUVIAIS NA RÚA ARENAL, EN-
TRE O NÚMERO 106 E MIRAGAIA”. Expte. 2345/443.  

ANTECEDENTES:

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data 14 de marzo de 2014 aprobou o PRO-
XECTO BÁSICO DE “EXECUCIÓN DE REDE SEPARATIVA DE FECAIS E PLUVIAIS NA RÚA
ARENAL,  ENTRE O NÚMERO 106  E MIRAGAIA”,  cun orzamento  de  base de licitación  de
58.882,78 € (Ive excluído), con cargo ao Plan de Inversións recollido na prórroga da concesión
administrativa da Xestión Integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de Auga, outor -
gada a favor de Aqualia-FCC. En sesión ordinaria de data 4 de abril de 2014 a Xunta de Go-
berno Local acordou a adxudicación da mencionada obra a Aqualia Infraestructuras, SA.

Se prevé o comezo das obras de inmediato, polo que faise á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:

– Nomear  como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais:  D.  ÁLVARO
CRESPO CASAL e D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS.

Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria “AQUALIA INFRAESTRUCTU-
RAS, SA.”.

Acordo
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A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E sen ter máis asuntos que tratar,  o Sr.  presidente rematou a sesión ás catorce
horas e dez minutos. Como secretaria dou fé.

me.

O ALCALDE A CONCELLEIRA-SECRETARIA
          DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

        Abel Caballero Álvarez.                       Mª Jesús Lago Rey.
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