
ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión  do 17 de xuño de 2014

ASISTENTES: NON ASISTEN:

Membros :

D. Abel Caballero Álvarez Dª. Raquel Díaz Vázquez
Dª Mª Carmen Silva Rego D. Cayetano Rodríguez Escudero
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Invitados:
D. David Regades Fernández 

Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas do día dezasete de xuño de dous mil
catorce e baixo a presidencia do Excmo.  Sr.  alcalde,  Sr.  Caballero  Álvarez,  coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,  actuando como Secretaria a
concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación
co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde
do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.

Están  tamén  presentes  por  invitación,  a  titular  do  órgano  de  apoio  á  Xunta  de
Goberno Local,  Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(612).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(613).- PROPOSTA  DE  AMPLIACIÓN  DO  PRAZO  DE  EXECUCIÓN  DAS
OBRAS DE  REFORZO  DA CAPA DE  RODADURA DO  FIRME  DE  DIVERSAS
RÚAS DO NÚCLEO URBANO DO TERMO MUNICIPAL. EXPTE. 2021/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.06.14, o
informe de fiscalización do 16.06.14, e de acordo co informe-proposta do enxeñeiro-
xefe de Vías e Obras, do 13.06.14, conformado polo concelleiro-delegado da Área
de Fomento, a Xunta de Goberno local acorda:
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Con  data   10  de   decembro   de  2013   a  Xunta  de  Goberno  Local  adoptou  o  acordo  de
adxudicación das obras de  reforzo da capa de rodadura do firme de en diversas rúa do casco
urbano, á empresa MISTURAS.A.

Con data 18 de decembro de 2013 foi asinado o contrato de obra.

Con data 23 de decembro de 2013 levantouse acta de comprobación de replanteo, indicándole
ao  contratista  o  non  inicio  das  obras,  debido  a  que  as  inclemencias  metereolóxicas  non
permitían a execución das mesmas. 

Con data 18 de marzo de 2014  notificouse ao contratista que podía iniciar a execución das
obras, comezando nesa data o prazo de execución das mesmas contemplado no contrato, por
un prazo de 3 meses, que finalizará o próximo 18 de xuño.

Con data 4 de xuño de 2014 o adxudicatario presenta solicitude de ampliación do prazo, debido
a que as obras sufriron interrupcións sucesivas motivadas polas inclemencias metereolóxicas.

Quen subscribe, en calidade de Director Facultativo das obras, expón:

Que é certo que dende o intre no que se notificou o inicio das obras, estas sufriron interrupcións
sucesivas debido ás chuvias acaecidas dende entón ata agora. 

Que as obras de reforzo de firme no que ao estendido de aglomerado se refire, foron concluídas
o pasado 24 de maio dentro do prazo que finaliza o próximo día 18 de xuño.

Que queda pendente de execución unicamente o recrecido das tapas de rexistro de servizos
municipais, que quedaron cubertos polo aglomerado estendido.

Que compañías de servizos non municipais contrataron á mesma empresa o recrecido das tapas
dos  rexistro  das  súas  instalacións.  Esta  medida  ocasiona  menos  molestias  aos  cidadáns,
evitando  que  tralo  recrecido  das  tapas  de  rexistro  de  servizos  municipais,  viñeran  outras
empresas recrecendo as tapas de rexistros de outros servizos. Tal medida retrasa, sen dúbida a
execución das obras contratadas a esta empresa.

O artigo 213 da LCSP, no seu apartado 2, establece que se o retraso na execución do contrato
fora producido por motivos non imputables ao contratista e este ofrecera cumprir as súas obrigas
dándolle prórroga do tempo que se lle tiña sinalado, se lle concederá pola Administración un
prazo que será polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedira outro
menor.
No  caso  que  nos  ocupa,  estímase  que  o  tempo  efectivo  no  que  as  obras  non  puideron
executarse estímase entre catro e cinco semanas. Dado que as paradas e reinicio das obras
provocan retrasos superiores aos tempos en que as obras non poden executarse, polo que se
estima o prazo de prórroga a outorgar de seis semanas. 

Entendendo  que  procede,  polo  anteriormente  exposto,  acceder  á  solicitude  realizada  por
MISTURAS S.A., por un período de tempo inferior ao solicitado, debendo finalizar as obras antes
do 31 de xullo.

Sométese á consideración da Xunta de Goberno Local a   adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO:  Ampliar o prazo de execución das obras de reforzo da capa de rodadura do firme
en diversas rúas do núcleo urbano do termo municipal,  adxudicadas á empresa MISTURAS
S.A., ata o día 31 de xullo do presente exercicio.
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SEGUNDO: Notificar á empresa adxudicataria o presente acordo.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

3(614).- PROPOSTA  DE  AMPLIACIÓN  DO  PRAZO  DE  EXECUCIÓN  DAS
OBRAS DE  REFORZO  DA CAPA DE  RODADURA DO  FIRME  DE  DIVERSAS
RÚAS NAS PARROQUIAS DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO, LOTE 2. EXPTE.
1950/440.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.06.14, o
informe de fiscalización do 16.06.14, e de acordo co informe-proposta do enxeñeiro-
xefe de Vías e Obras, do 4.06.14, conformado polo concelleiro-delegado da Área de
Fomento, a Xunta de Goberno local acorda:

Con  data   29  de  novembro  de  2013   a  Xunta  de  Goberno  Local  adoptou  o  acordo  de
adxudicación  das  obras  de   reforzo  da  capa  de  rodadura  do  firme  de  diversas  rúas  nas
parroquias  do  termo  municipal  de  Vigo,   lote  2,  á  empresa  ABERMAN  EMPRESA
CONSTRUCTORA S.L.

Con data 4 de decembro de 2013 foi asinado o contrato de obra.

Con data 10 de decembro de 2013 levantouse acta de comprobación de replanteo, indicándole
ao  contratista  o  non  inicio  das  obras,  debido  a  que  as  inclemencias  metereolóxicas  non
permitían a execución das mesmas. 

Con data 18 de marzo de 2014 notificouse ao contratista que podía iniciar  a execución das
obras, comezando nesa data o prazo de execución das mesmas contemplado no contrato, por
un prazo de 3 meses, que finalizará o próximo 18 de xuño.

Con data 2 de xuño de 2014 o adxudicatario presenta solicitude de ampliación do prazo, debido
a que as obras sufriron interrupcións sucesivas motivadas polas inclemencias metereolóxicas.

Quen subscribe, en calidade de Director Facultativo das obras, expón:

Que é certo que dende o intre no que se notificou o inicio das obras, estas sufriron interrupcións
sucesivas debido ás chuvias acaecidas dende entón ata agora. 

Que as obras de reforzo de firme no que ao estendido de aglomerado se refire, foron concluídas
o pasado 24 de maio dentro do prazo que finaliza o próximo día 18 de xuño.

Que queda pendente de execución unicamente o recrecido das tapas de rexistro de servizos
municipais, que quedaron cubertos polo aglomerado estendido.

Que compañías de servizos non municipais contrataron á mesma empresa o recrecido das tapas
dos  rexistro  das  súas  instalacións.  Esta  medida  ocasiona  menos  molestias  aos  cidadáns,
evitando  que  tralo  recrecido  das  tapas  de  rexistro  de  servizos  municipais,  viñeran  outras
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empresas recrecendo as tapas de rexistros de outros servizos. Tal medida retrasa, sen dúbida a
execución das obras contratadas a esta empresa.

O artigo 213 da LCSP, no seu apartado 2, establece que se o retraso na execución do contrato
fora producido por motivos non imputables ao contratista e este ofrecera cumprir as súas obrigas
dándolle prórroga do tempo que se lle tiña sinalado, se lle concederá pola Administración un
prazo que será polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedira outro
menor.
No  caso  que  nos  ocupa,  estímase  que  o  tempo  efectivo  no  que  as  obras  non  puideron
executarse estímase entre catro e cinco semanas. Dado que as paradas e reinicio das obras
provocan retrasos superiores aos tempos en que as obras non poden executarse, polo que se
estima o prazo de prórroga a outorgar de seis semanas. 

Entendendo  que  procede,  polo  anteriormente  exposto,  acceder  á  solicitude  realizada  por
ABERMAN EMPRESA CONSTRUCTORA S.L., por un período de tempo inferior ao solicitado,
debendo finalizar as obras antes do 31 de xullo.

Sométese á consideración da Xunta de Goberno Local a   adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO:  Ampliar o prazo de execución das obras de reforzo da capa de rodadura do firme
de diversas rúas nas parroquias do termo municipal de Vigo,  lote 2, adxudicadas á empresa
ABERMAN EMPRESA CONSTRUCTORA S.L., ata o día 31 de xullo do presente exercicio.

SEGUNDO: Notificar á empresa adxudicataria o presente acordo.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e
cinco minutos. Como secretaria dou fé.

me.

O ALCALDE A CONCELLEIRA-SECRETARIA
          DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

        Abel Caballero Álvarez.                       Mª Jesús Lago Rey.
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