
ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión  do 18 de decembro de 2014

ASISTENTES: NON ASISTEN:
Membros :

D. Abel Caballero Álvarez Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font Dª. Olga Alonso Suárez
Dª Mª Jesús Lago Rey D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Invitados:
D. David Regades Fernández 

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e cinco minutos do día dezaoito de
decembro de dous mil  catorce  e baixo  a presidencia  do Excmo.  Sr.  alcalde,  Sr.
Caballero  Álvarez,  coa  asistencia  dos  concelleiros/as  anteriormente  citados,
actuando como Secretaria  a  concelleira,  Sra.  Lago Rey,  constitúese a  Xunta  de
Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA
E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación
legal precisa.

Están  tamén  presentes  por  invitación,  a  titular  do  órgano  de  apoio  á  Xunta  de
Goberno Local,  Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral,  Sr. García Alvarez.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1545).-  RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(1546).- CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  NO  PROCEDEMENTO  ABERTO
PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ACTUALIZACIÓN DO APLICATIVO
DE XESTIÓN TRIBUTARIA DE VEHÍCULOS. EXPTE. 7159/113.
Dáse conta do informe-proposta do 18.12.14, asinado polo secretario da Mesa de
Contratación, que di o seguinte:

A Mesa de Contratación celebrada o 18 de decembro de 2014, entre outros, acordou:

7.- Propostas de clasificación.
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c) Procedemento aberto para a contratación do servizo de actualización do aplicativo  de xestión
tributaria de vehículos. Exped 7159-113

Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación celebradas os días 12-12-2014, 16-12-2014,
17-12-2014  e  18-12-2014  e  dos  informes  do  xefe  adxunto  do  servizo  de  Administración
Electrónica de 15-12-2014  e  17-12-2014,  por unanimidade dos asistentes,  SE PROPÓN Á
XUNTA DE GOBERNO LOCAL, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional
2º TRLCSP), a adopción do seguinte acordo:

 “Primeiro.-   Clasificar,  de  acordo  cos  criterios  de  adxudicación  sinalados  no  prego,  as
proposicións admitidas no “procedemento  aberto para a contratación do servizo de actualización
do aplicativo de xestión tributaria de vehículos. Exped 7159-113), no seguinte orde decrecente:

1.-  Aula Informática de Galicia, S.L.  65 puntos

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar Aula Informática de Galicia, S.L. .,
para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que
recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):

• Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

• Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta de 
Galicia e coa Seguridade Social.

• A documentación esixida na cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas particulares.
• Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula  22 do prego de 

cláusulas administrativas particulares.

• Compromiso de adscrición á execución do contrato dos medios persoais e materiais esixidos
no apartado 6 E das FEC.

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 612,42 euros en concepto de custe dos
anuncios de licitación”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

3(1547).- CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  NO  PROCEDEMENTO  ABERTO
PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA GERONA.
FASE I. EXPTE. 2675/440.
Dáse conta do informe-proposta do 18.12.14, asinado pola secretaria da Mesa de
Contratación, que di o seguinte:

A mesa de contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 18 de decembro de 2014,
realizou entre outras, as seguintes actuacións: 

7.- Propostas de clasificación.

a) Procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa Gerona,
fase 1 (expediente 2675-440)
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Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación celebradas os días 11-12-2014, 12-12-2014,
16-12-2014, 17-12-2014 e 18-12-2014 e dos informes do xefe de Area de Fomento de datas 16-
12-2014 e 17-12-2014,  por unanimidade dos asistentes, SE PROPÓN Á XUNTA DE GOBERNO
LOCAL,  na  súa  calidade  de  órgano  de  contratación  (disposición  adicional  2º  TRLCSP),  a
adopción do seguinte acordo:

 

“Primeiro.- Clasificar,  de  acordo  cos  criterios  de  adxudicación  sinalados  no  prego,  as
proposicións admitidas no “procedemento aberto para a contratación das obras de humanización
da rúa Gerona, fase 1 (expediente 2675-440), no seguinte orde decrecente:

1 CIVISGLOBAL, S.L. 89,43

2 ORESA, S.L. 86,92

3 CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y 
SANEAMIENTOS, S.L.

85,90

4 UNIKA, PROYECTOS Y OBRAS SAU 84,97

5 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L. 84,89

6 XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. 84,33

7 PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 82,13

8 EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L. 81,91

9 DESMACO, S.L. 81,83

10 STRADIA INFRAESTRUCTURAS, A.L. 77,98

11 UTE ACEVI – MOTAJES J.M. IGLESIAS , S.L. 76,76

12 SERGONSA SERVICIOS, S.L. 75,48

13 CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.U. 74,14

14 CONSTRUCCIÓNS OBRAS  E VIAIS, S.A. 73,80

15 MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES AROSA, S.L. 71,12

16 ORECO, S.A. 70,28

17 EXTRACO, S.A. 68,23

18 EMERGIS CONSTRUCCIÓN S.L. 60,87

19 HORDESCON, S.L. 50,66

Segundo.- Requirir  ao licitador clasificado en primeiro lugar,  CIVIS GLOBAL, S.L.,   para que
presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):

• Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

• Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

• A documentación esixida na cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas 
particulares.

• Póliza do seguro de responsabilidade civil  por un importe mínimo de 600.000
euros.

• Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula  22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.

• Declaración responsable designando o seu delegado coas funcións descritas na
cláusula 27.11 do PCAP.
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• Compromiso  de  adscrición  á  execución  do  contrato  dos  medios  persoais  e
materiais esixidos no apartado 6 E das FEC.

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 657,22 euros en concepto de custe dos
anuncios de licitación”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

4(1548).- CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  NO  PROCEDEMENTO  ABERTO
PARA  A  CONTRATACIÓN  DAS  OBRAS  DE  HUMANIZACIÓN  DA  RÚA
GREGORIO ESPINO FASE 1. EXPTE. 2676/440.
Dáse conta do informe-proposta do 18.12.14, asinado pola secretaria da Mesa de
Contratación, que di o seguinte:

A mesa de contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 18 de decembro de 2014,
realizou entre outras, as seguintes actuacións: 

7.- Propostas de clasificación.

b) Procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa Gregorio Espino
fase 1 (expediente 2676-440)

Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación celebradas os días 11-12-2014, 12-12-2014,
16-12-2014, 17-12-2014 e 18-12-2014 e dos informes do xefe de Area de Fomento de datas 16-
12-2014 E  17-12-2014,   POR  UNANIMIDADE  DOS  ASISTENTES,  se  propón  á  Xunta  de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2º TRLCSP), a
adopción do seguinte acordo:

 “Primeiro.-  Clasificar,  de  acordo  cos  criterios  de  adxudicación  sinalados  no  prego,  as
proposicións  admitidas  no  “procedemento  aberto  para  a  contratación  das  obras  de
humanización da rúa Gregorio Espino fase 1 (expediente 2676-440)” (expediente  2591-440), no
seguinte orde decrecente:

1 ORESA, S.L. 95,36

2 PETROLAM A VEIGA, S.L. 91,64

3 XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. 91,49

4 CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.U. 86,85

5 UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, SAU. 85,77

6 CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. 84,79

7 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L. 83,30

8
CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y 
SANEAMIENTOS, S.L. 82,82

9 DESMACO, S.L. 82,67

10 ORECO, S.A. 81,62

11 CONSTRUCCIÓNS OBRAS  E VIAIS, S.A. 80,67

12 SERGONSA SERVICIOS S.L. 80,45

13 EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L. 80,35
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14 STRADIA INFRAESTRUCTURAS, S.L. 78,63

15 PRACE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 74,27

16 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, SLU 68,89

17 UTE ACEVI – MOTAJES J.M. IGLESIAS , S.L. 68,86

18
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES 
AROSA, S.L. 62,23

19 EMERGIS CONSTRUCCIÓN, S.L. 56,65

20 HORDESCON, S.L. 54,09

21 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 52,43

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, ORESA, S.L.,  para que presente, no
prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a
seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):

• Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

• Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta de 
Galicia e coa Seguridade Social.

• A documentación esixida na cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas particulares.

• Póliza do seguro de responsabilidade civil por un importe mínimo de 600.000 euros.

• Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula  22 do prego de 
cláusulas administrativas particulares.

• Declaración responsable designando o seu delegado coas funcións descritas na cláusula
27.11 do PCAP.

• Compromiso de adscrición á execución do contrato dos medios persoais e materiais esixidos
no apartado 6 E das FEC.

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 668,04 euros en concepto de custe dos
anuncios de licitación”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

5(1549).- ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO  PARA  A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DA CUBERTA DO PAVILLÓN DE
TEIS. EXPTE. 13429/333.
Examinadas  as  actuacións  do  expediente,  visto  o  informe  de  fiscalización  do
18.12.14, dáse conta do informe-proposta do 17.12.14, asinado polo secretario da
Mesa de Contratación, que di o seguinte:

A Mesa de Contratación celebrada o 17 de decembro de 2014, entre outros, acordou:

6.- Propostas de adxudicación.
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a) Procedemento aberto para a contratación das obras de reforma da cuberta do pabillón de
Teis. (expediente  13429-333).

LEXISLACIÓN  APLICABLE

• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).

• Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da
Lei  de  Contratos  das  Administracións  Públicas  (RLCAP),  no  que  no se  opoña  ó  Real
Decreto Lexislativo 3/2011.

• Prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  para  a  contratación  por  procedemento
aberto ddas obras de reforma da cuberta do pabillón de Teis. (PCAP).

ANTECEDENTES

Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente  do 3 de decembro de
2014,  adoptou o seguinte acordo:

4.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS NO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DA REFORMA NA CUBERTA NO PAVILLÓN DE
TEIS. EXPTE. 13429/333.

Examinadas  as  actuacións  do  expediente,  dáse  conta  do  informe-proposta  do
03/12/14, da secretaria da Mesa de Contratación que di o seguinte:

“A Mesa  de  Contratación  celebrada  o  3  de  decembro  de  2014,  entre  outros,
acordou:

3.- Propostas de clasificación.

a) Procedemento aberto para a contratación das obras de reforma da cuberta
do pavillón de Teis. (expediente  13429-333).

Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación celebradas os días 28-11-2014,
02-12-2014 e 03-12-2014  dos informes do xefe de Area de Fomento e o director
deportivo do IMD 01-12—2014 e o informe director deportivo do IMD  de 03-12-
2014,  por unanimidade dos asistentes, se propón á Xunta de Goberno Local, na
súa  calidade  de  órgano  de  contratación  (disposición  adicional  2º  TRLCSP),  a
adopción do seguinte acordo:
 
“Primeiro.-   Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego,
as proposicións admitidas no “Procedemento aberto para a contratación das obras
de reforma da cuberta do pabillón de Teis. (expediente  13429-333), no seguinte
orde decrecente:

1.- Construcciones y Proyectos Abilleira, S.L. 96,50 puntos.

Segundo.-  Requirir  ao  licitador  clasificado  en  primeiro  lugar,  Construcciones  y
Proyectos Abilleira, S.L.,  para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar
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desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación
(artigo 151.2 TRLCSP):

• Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
• Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,

Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
• A documentación esixida na cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas 

particulares.
• Póliza do seguro de responsabilidade civil  por un importe mínimo de 600.000

euros.
• Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula  22 do

prego de cláusulas administrativas particulares.
• Declaración responsable designando o seu delegado coas funcións descritas na

cláusula 27.11 do PCAP.
• Compromiso  de  adscrición  á  execución  do  contrato  dos  medios  persoais  e

materiais esixidos no apartado 6 E das FEC.

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 672,66 euros en concepto de
custe dos anuncios de licitación”.

Acordo:
A Xunta  de  Goberno  Local  acorda  aprobar  a  proposta  contida  no  precedente
informe.

Segundo.-  Este  acordo  foi  notificado  ó   licitador  clasificado  en  primeiro  lugar  o  día 4  de
decembro de 2014, que presenta a documentación requirida en data 16 de decembro de 2014,
dentro do prazo sinalado. 

Terceiro.- Revisada a documentación presentada na sesión da Mesa de contratación de data 17
de decembro de 2014, e dado que esta é correcta, a Mesa, por unanimidade dos membros
presentes,  acorda  propoñer  ó  órgano  de  contratación  a  adxudicación  do  presente
procedemento.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro.-  A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar
o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase
no perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).

Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.

Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a  proposición  que  contivese  a  oferta  economicamente  máis  vantaxosa de  conformidade  co
prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
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Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.

En mérito ó que antecede,  SE PROPÓN Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte
acordo:

“Adxudicar  Construcciones  y  Proyectos  Abilleira,  S.L.,   o  procedemento  aberto  para  a
contratación  das obras de reforma da cuberta do pabillón de Teis. (expediente  13429-333)  por
un prezo de 154.873,95 euros (IVE engadido) e coas seguintes prestacións adicionais: 

• Incrementa o prazo de garantía en 48 meses. 

Todo  iso  de  acordo  cos  pregos  de  prescricións  técnicas  e  de  cláusulas  administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

6(1550).- MODIFICADO  Nº  1  DO  PROXECTO  BÁSICO  E  DE  EXECUCIÓN
PARA  A  CONSTRUCIÓN  DUNHA  ESCOLA  INFANTIL  EN  NAVIA.  EXPTE.
2486/440.
Examinadas  as  actuacións  do  expediente,  visto  o  informe  de  fiscalización  do
18.12.14,  dáse  conta  do  informe-proposta  do  15.12.14,  conformado  polo  asesor
xurídico e o concelleiro de Área de Fomento, que di o seguinte:

ANTECEDENTES:
A Xunta de Goberno Local, acorda aproba-lo “Proxecto revisado para a execución das obras de
construcción dunha escola infantil en Navia” (Expte: 2084/440) en data 11 de outubro de 2013.

O 27 de decembro de 2013 a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do procedemento
aberto para a contratación das obras de construcción dunha escola infantil  en Navia (Expte:
2107/440) á empresa ORECO S.A., por un importe de 605.246,10 € (IVE incluído).

Asínase acta de comprobación de replanteo autorizando o comezo da obra, computándose o
prazo de execución dende o día seguinte a esa data en data 3 de marzo de 2014.

Nas  FEC (Follas  de  Especificacións  do  Contrato)  do  PCAP contémplase  a  posibilidade  de
modifica-lo contrato nas unidades de obra relacionadas co movemento de terras, cimentacións,
estructuras e redes de servizos. As circunstancias que determinan a modificación baséanse no
caso de que no subsolo afectado polas obras aparezan construccións ou redes soterradas ou
condicións xeotécnicas distintas das recollidas en proxecto.

A Xunta de Goberno Local,  en sesión ordinaria  de 13 de xuño de 2014,  acorda autoriza-la
redacción do proxecto modificado.

XUSTIFICACIÓN:
O presente Proxecto Modificado nº 1 pretende describir de forma detallada tanto os cambios
producidos para adaptar o Proxecto vixente á realidade existente, así como as esixencias de
definición establecidas dende a Dirección Facultativa. 
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As obras reflicten as definicións de proxecto, pero existen unha serie de condicionantes que
obrigan  a  xenerar  novas  unidades  ou modificar  as  existentes  para  conseguir  os  obxectivos
establecidos dende o proxecto que se definen a continuación:

a.-  Proposta de modificación do proxecto en relación a aparición no subsolo de condicións de
cimentación diferentes das previstas (Artigo 15 das FEC).

En relación a xustificación do presente expediente de modificado, debemos atender a que no
artigo 15.a das Follas Específicas do Contrato (FEC) do Prego de Cláusulas Administrativas se
prevé a modificación do contrato.  No seu apartado b) indícase que os aspectos con posible
modificación  son as  unidades  de  obra  relacionadas  co  movemento  de  terras,  cimentacións,
estructuras  e redes de servizos.  No apartado c),  sobre as  circunstancias  que determinan a
modificación contempla o caso de que no subsolo afectado polas obras aparezan construccións
ou redes soterradas ou condicións xeotécnicas distintas das recollidas no proxecto.

Unha  vez  executada  a  excavación  para  a  execución  da  cimentación  prevista  en  proxecto
comprobouse  a  existencia  de  estratos  de  terreo  cunhas  características  resistentes  mais
desfavorables ás previstas na redacción do proxecto de execución, nas que se plantexaba a
construcción dunha cimentación con zapatas ailladas sen vigas de atado.

Atendendo  ás  características  do  solo  e  á  comprobación  “in  situ”  dos  sustratos  resistentes
existentes unha vez executada a excavación considérase necesario mellora-las condicións da
cimentación e executa-lo arriostramento completo da totalidade das zapatas con vigas de atado
de tal xeito que funcionen conxuntamente ante os previsibles asentos diferenciais que poidan
producirse polas deficientes condicións do terreo en determinadas zonas da parcela.

As  condicións  do  solo  afectan  tamén  á  estructura  de  forxado  de  solo  de  planta  baixa.  No
proxecto  de  execución  plantéxase  unha  estructura  mixta  no  nivel  de  solo  de  planta  baixa,
combinando unha zona perimetral de lousa maciza de formigón armado sobre esteos e unha
zona  central  resolta  cunha  soleira  asentada  directamente  sobre  un  recheo  de  terra  cunha
profundidade aproximada de 3´50 m. Ás diferencias de rixidez dos sistemas constructivos que
forman o solo da escola infantil (lousa maciza de formigón armado e soleira sobre un recheo de
terra de 3´50 m de profundidade) conlevará  a existencia de asentamentos diversos de cada un
dos sistemas constructivos. Tendo en conta a realidade do terreo e a posibilidade manifesta de
que se produzan asentos diferenciais non desexables, e atendendo á previsión de instalación
dun sistema de quecemento de solo radiante con conduccións de auga nese nivel de solo que
obriga a minimiza-la existencia de movementos da estructura, consideramos necesario executa-
la  estructura  de  solo  de  planta  baixa cun único  sistema constructivo baseado na execución
dunha  lousa  de  formigón  armado.  Deste  xeito  garántese  o  comportamento  homoxéneo  da
estructura do edificio, minimízase a existencia de asentos difenciais e garántese a estabilidade
do soporte do solo radiante.

Atendendo  ao  apartado  15.b  sobre  os  aspectos  a  modificar,  recolle  a  posibilidade  de
modificacións  en  unidades  de  obra  relacionados  coa  cimentación,  estruturas  e  redes  de
servizos. E en relación a este ámbito das unidades de obras, nos seguintes puntos descríbense
as modificacións estruturadas nos capítulos establecidos no Presuposto do Proxecto; Atendendo
a circunstancia xustificativa para a modificación do contrato recollida no apartado 15.c das FEC
“aparición no subsolo de condicións condicións xeotécnicas distintas das recollidas no proxecto”.

UNIDADES DE OBRA A MODIFICAR EN RELACIÓN COA CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS E
REDES DE SERVIZOS.
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Analizando a táboa  RESUME DO PRESUPOSTO que se acompaña a este informe, pódese ver
o  balance  de  aforros  e  excesos  por  Capítulos,  debidos  as  razóns  que  se  describen  a
continuación :

Cap 1. Movemento de terras. 
Prodúcese  unha  variación  nas  medicións  do  movemento  de  terras  pola  necesidade  de
replantexa-la cimentación de proxecto

Cap 2. Cimentación. 
Existen variacións neste capítulo pola modificación do sistema de cimentación para adaptarse ás
condicións reais do solo. Aparece unha nova partida neste capítulo correspondente ás “vigas de
atado da cimentación”.

Cap 3. Estructura. 
As  variacións  neste  capítulo  responden á necesidade de adapta-la  estructura  do  edificio  ás
novas condicións resistentes do solo. Existe neste capítulo dúas novas partidas correspondentes
ó “forxado de lousa maciza horizontal” e de “soporte circular de formigón armado”.

En relación as unidades de obra expostas anteriormente e recollidas no ámbito das modificación
contempladas  no  apartado  15.b  das  FEC,  procede  a  xustificación  da  variación  cualitativa  e
cuantitativa das mesmas en relación o prezo do contrato, de acordo coas limitación establecidas
no Prego de Clausulas Administrativas  Particulares do Contrato.  No apartado 15d das FEC,
Límites da modificación, sinala a cuantía máxima da modificación non superará o 20% sobre o
precio do contrato.

Tal e como se comproba na táboa 1 a porcentaxe modificada, tendo en conta os incrementos de
medición e unidades novas provocadas polas variacións das condicións de cimentación, dan un
resultado do -7  ,03% inferior ao 20% permitido.

TÁBOA 1  

Excesos medicions Capítulos 1, 2 e 3      30.607,80 € 6,14%

Unidades novas Capítulos 1, 2 e 3      -37.503,15 € -7,52%

Defectos medición     -28.145,06 € -5,65%

            SUMA      -7,03%

                                                      
 
b.-  Proposta  de  modificación  do  proxecto  en  relación  á  carpintería  exterior  (Artigo  107  do
TRLCSP) .

As dimensións dos paramentos acristalados a instalar na práctica totalidade das fachadas do
edificio obrigan a executalos con perfil  de muro cortina para acada-la resistencia esixible  ós
empuxes horizontais e succións do vento. No proxecto adxudicado non se tiña contemplada a
execución desta partida con perfilería de muro cortina polo que precisamos da súa modificación.

Atendendo ó indicado no Artigo 107 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público,
“Modificacións  non  previstas  na  documentación  que  rixe  a  licitación”,  consideramos  que  se
xustifica  a  necesidade  de  modifica-los  aspectos  indicados  atendendo  ó  primeiro  puntos  do
devandito artigo:

“a)  Inadecuación de la  prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden
cubrirse  mediante  el  contrato  debido  a  errores  u  omisiones  padecidos  en  la  redacción  del
proyecto o de las especificaciones técnicas.” 
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UNIDADES  DE  OBRA A MODIFICAR  EN  RELACIÓN  COA MODIFICACIÓN  DO  SISTEMA
CONSTRUCTIVO DA CARPINTERÍA EXTERIOR.

Analizando a táboa  RESUME DO PRESUPOSTO que se acompaña a este informe, pódese ver
o  balance  de  aforros  e  excesos  por  Capítulos,  debidos  as  razóns  que  se  describen  a
continuación :

Cap 8. Carpinterías e Cerraxería. 
Prodúcese  unha  variación  nas  medicións  deste  capítulo  pola  modificación  do  sistema
constructivo da carpintería exterior, incorporando unha nova partida “Muro Cortina carpintería de
aluminio”.

Tal e como se comproba na táboa 2 a porcentaxe modificada, tendo en conta os incrementos de
medición  e  unidades  novas  provocadas  pola  modificación  do  sistema  de  construcción  da
carpintería exterior, dan un resultado do -0  ,15% inferior ao 10% permitido.

TABOA 2

Excesos medicións art. 107.a     48.957,28 € 9,82%

Unidades novas art. 107.a     -42.017,28 € -8,43%

Defectos medicións art. 107.a     -7.680,09 € -1,54%

            SUMA      -0,15%

En consecuencia, a redacción do Proxecto Modificado nº 1 sen incremento económico ten por
obxecto  recolle-las  modificacións  de  proxecto  que  se  derivan  dos  axustes  de  cimentación,
estructura e carpintería de aluminio, procedendo tamén a revisa-las medicións doutras partes de
obra axustándoas ás previsións reais.

c.- Revisión das medicións de obra axustándoas ás previsións reais de execución. 
Contémplase no proxecto modificado a revisión das medicións das diversas partidas do proxecto
de execución co obxecto de axustalas á realidade constructiva da obra. Non existen partidas
novas nestes capítulos de obra. Somentes se contempla a medición real das partidas a executar
segundo o que se contempla na seguinte taboa:

TABOA 3

Defectos medición Capítulo 4 albanelería 0,00 -0,55%

Defectos  medición  Capítulo  6
Revestimentos

0,00 -0,05%

Excesos medición Capítulo 9 Falsos teitos     10.434,04 € 2,09%

Excesos medición Capítulo 11 Equipamento     8.254,42 € 1,65%

Excesos  medición  Subcapítulo  12.02
Pluviais

9.093,40 € 1,82%

Excesos medición Subcapítulo 13.01 Electr. 150,56 € 0,03%

Excesos medición Subcapítulo 13.02 Ilum. 5,706,24 € 1,14%

Defectos  medición  Subcapítulo  14.01
Incendios

-161,64 € -0,03%

Excesos medición Capítulo 17 Urbanización 5,355,40 € 1,08%
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            SUMA      7,18%

PRAZO DE EXECUCIÓN:

A realización das obras recollidas neste Proxecto Modificado nº 1 sen incremento económico
conleva un incremento do prazo de execución da obra. O prazo previsto na adxudicación era de
sete meses polo que a data prevista para o remate dos traballos sería o 3 de outubro de 2014.
No acordo da Xunta de Goberno Local de 13 de xuño de 2014 no que se acordou autoriza-la
redacción  do  proxecto  modificado  tamén  se   resolveu  “autorizar  a  moratoria  ao  prazo  de
execución da obra, polo período de tempo que transcurra ata a aprobación do citado proxecto”.
En consecuencia, o prazo total da obra incrementarase dous meses e medio.

ORZAMENTO:
− Exposto o anterior, hai que resaltar que as variacións supoñen a necesidade de introducir
determinadas  unidades  de  obra  non  comprendidas  no  proxecto  vixente  aprobado.  En
consecuencia,  os prezos contradictorios propostos pola dirección facultativa,  consecuentes á
solución técnica adoptada, refirense á data de licitación calculados sobre a base do proxecto
orixinal aprobado para a adxudicación da obra en todo o que se refire a prezos unitarios de man
de obra, materiais e maquinaria e aos custos indirectos  dos prezos descompostos.

− Todo  iso  non  provoca  variación  do  presuposto  económico  aprobado,  manténdose
integramente o seu importe de adxudicación vixente de 605.246,10 € (IVE incluído), quedando
xustificado o total do investimento económico, e dando lugar ó presente proxecto Modificado nº
1, sen importe adicional.

Polo que á vista do anteriormente exposto e tendo en conta o informe dos directores facultativos
da obra  de  data  2  de  decembro  pasado e o informe do xefe  da oficina  de  supervisión  de
proxectos  da  mesma  fata,  proponse  a  Xunta  de  Goberno  Local  a  adopción  do  seguinte
ACORDO:

1. Aprobar o proxecto   “MODIFICADO  Nº 1,  DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN
PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL EN NAVIA”, redactado por Vilar Montoro
Ingenieria sen importe adicional e cun incremento no prazo de execución de 2,5 meses.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

7(1551).- MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO DAS OBRAS DE MELLORA DA
ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ.
FASE I. EXPTE. 2686/443.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 15.12.14, e o
informe de fiscalización do 17.12.14,  dáse conta do informe-proposta do xefe da
Área de Fomento,  do 10.12.14,  conformado polo asesor  xurídico e o concelleiro
delegado de dita Área, que di o seguinte:
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PROPOSTA  DE  MODIFICADO  Nº  1,  DAS  OBRAS  DE  “MELLORA  DA  ACCESIBILIDADE
PEONIL  ENTRE  A PORTA DO  SOL  E  ABELEIRA MENÉNDEZ.  FASE  I”,  SEN  IMPORTE
ADICIONAL.

1.- ANTECEDENTES:
En data 18 de outubro de 2013 a Xunta de Goberno Local, acorda a aprobación do proxecto
citado. A mesma Xunta de Goberno en data 6 de novembro de 2013, acorda declarar a urxencia
na tramitación do expediente, aprobar os pregos e autorizar o gasto.

En data 27 de decembro de 2013 e por Acordo da Xunta de Goberno Local adxudicase a obra á
empresa CIVISGLOBAL, SL., por un importe de 402.491,98 €. Expte. 2126/440.

Formalízase o contrato de obra en data 30 de decembro de 2013. 

Fírmase o Acta de Comprobación de Replanteo en data 14 de xaneiro de 2014, suspendendo
temporalmente o inicio da execución do proxecto, mentres non é aprobado o Plan de Seguridade
e Saúde. Expte. 2421/443.

En data 14 de marzo de 2014 a Xunta de Goberno Local, aproba o Plan de Seguridade e Saúde.
Expte. 2525/443.

Asínase o  anexo á Acta de Comprobación de Replanteo, o 22 de abril de 2014 autorizando o
comezo  da  obra,  unha  vez  superada  a  causa  que  impediu  temporalmente  o  inicio.
Computándose o prazo de execución dende o día seguinte a esa data.

Prazo contractual de execución: 5 meses.

A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente do 14 de agosto de 2014 acorda
autorizar a redacción do proxecto Modificado nº 1 que se presenta e aplicar unha moratoria ao
prazo de execución da obra ata a data que finalmente se aprobe o Modificado nº 1 das obras de
referencia.

O 16 de setembro  de  2014  a  entidade  redactora  do  proxecto  informa que  nos  se realizan
obxecións a tramitación do modificado.

2.- XUSTIFICACIÓN:
O presente Proxecto Modificado nº 1 pretende describir de forma detallada tanto os cambios
producidos para adaptar o Proxecto vixente á realidade existente, así como as esixencias de
definición establecidas dende a Dirección Facultativa. 

As obras reflicten as definicións de proxecto, pero existen unha serie de condicionantes que
obrigan  a  xenerar  novas  unidades  ou modificar  as  existentes  para  conseguir  os  obxectivos
establecidos dende o proxecto que se definen a continuación:

a.- Proposta de modificación do proxecto en relación a aparición no subsolo de construcción ou
redes soterradas.

En relación a xustificación do presente expediente de modificado, debemos atender a que no
artigo 15.a das Follas Específicas do Contrato (FEC) do Prego de Cláusulas Administrativas se
prevé a modificación do contrato. No seu apartado c) sobre as circunstancias que determinan a
modificación contempla a aparición no subsolo de construcións ou redes soterradas.
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Tal é o caso da obra, onde encontrouse parte da  cimentación do edificio Simeón invadindo o
subsolo da rúa Segunda República. Feito que non se pode ver a nivel do proxecto porque non é
práctica habitual que as construcións privadas se saian dos seus límites de parcela e invadan a
propiedade  Municipal,  detectándose  só  en  fase  de  obra.  Por  outro  lado,  coa  obra  non
modificouse  o  ancho  da rúa.  Observándose  ademais  in  situ,  que  éste  non  foi  alterado  con
anterioridade desde a construción do edificio.

Atendendo  ao  apartado  15.b  sobre  os  aspectos  a  modificar,  recolle  a  posibilidade  de
modificacións  en  unidades  de  obra  relacionados  coa  cimentación,  estruturas  e  redes  de
servizos. E en relación a este ámbito das unidades de obras, nos seguintes puntos descríbense
as modificacións estruturadas nos capítulos establecidos no Presuposto do Proxecto; Atendendo
a circunstancia xustificativa para a modificación do contrato recollida no apartado 15.c das FEC
“aparición no subsolo de construcións ou redes soterradas”.

UNIDADES DE OBRA A MODIFICAR EN RELACIÓN COA CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS E
REDES DE SERVIZOS.

Analizando a táboa  RESUME DO PRESUPOSTO que se acompaña a este informe, pódese ver
o  balance  de  aforros  e  excesos  por  Capítulos,  debidos  as  razóns  que  se  describen  a
continuación :

Cap 1. Movimiento de tierras. 
Prodúcese un exceso de medición na demolición de firmes debido a necesidade de variar a
traza de algúns servizos por  encontrarse a cimentación do edificio Simeón.

Cap 2. Estructuras.
Analízase no apartado b.- Proposta para a modificación do contrato por actuacións non previstas
no PCAP, de este informe.

Cap 3. Pavimentacions e Firmes.
Debido  a encontrarse  a cimentación  do  edificio  Simeón,  faise  necesario  o desvío de varios
servizos e a reubicación do cadro de medida de maneira que aumentan en xeral as unidades de
pavimentación,  incorporando unha unidade nova,  m2 de chapacuña por  verse afectado polo
desvio, o tramo de escaleira que tiña este material existente, e houbo que repor para acometer
os desvíos.

Cap 4. Escaleiras mecánicas.
O propio cableado das escaleiras así como as súas correspondentes arquetas tiveron que ser
modificados debido ao espazo real dispoñible debido a reducción provocada pola cimentación do
edificio Simeón. Son necesarias duas unidades novas: ud arqueta prefabricada tapa rellenable
de 60x60 é ml cableado en escaleiras para axustarse as novas esixencias.

Cap 5. Saneamento.
Producese  unha  disminución  do  importe  das  seguintes  unidades  debido  á  substitución  dos
pozos de resalto  por arquetas,  ante á falta  de espazo ao encontrarse no subsolo da rúa a
cimentación. As novas unidades de obra son:

ud arqueta sifónica prefabricada.
ml tubería pvc din 200 mm.
ml tubería pvc din 160 mm.
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Cap 6. Abastecemento.
Aumento de movemento de terras pola aparición dunha rede de abastecemento soterreda rota.
E necesario o lixeiro aumento de movementos de terra para solventar o entronque da rede nova
coa xa existente. O aumento incide  

ml zanxa tipo z4 0,6x1,00.

Ademáis hubo que aumentar os ml de tubería e as arquetas para solventar este problema.

Cap 7. Electricidade.
E necesario realizar un cambio na sección do prisma que disminue a lonxitude da canalización e
conleva o cambio do cadro de mando por un de medida, coa súa correspondente caseta de
protección, debido a que non se pode colocar no seu sitio por falta de espazo ocasionado pola
cimentación do edificio Simeón. O que supón dispor das seguintes unidades novas:

ud cadro de medida e forza.
ud caseta, para ubicación de cadros de escaleiras e medida.
ml subministro tubería de diámetro 63 mm.

Cap 8. Telefónica.
O aumento en algunhas unidades neste capítulo débense a que tiveron que desviarse os cables
e facer novas arquetas nos desvíos, para evitar a ciemtación do edificio Simeón.

Cap 9. Iluminación e Cap 10. Mobiliario Urbano.
Do mesmo xeito que no capítulo 2. Estructuras, analízanse estos dous capítulos no apartado b.-
Proposta  para  a  modificación  do  contrato  por  actuacións  non  previstas  no  PCAP,  de  este
informe.

En relación as unidades de obra expostas anteriormente e recollidas no ámbito das modificación
contempladas  no  apartado  15.b  das  FEC,  procede  a  xustificación  da  variación  cualitativa  e
cuantitativa das mesmas en relación o prezo do contrato, de acordo coas limitación establecidas
no Prego de Clausulas Administrativas  Particulares do Contrato.  No apartado 15d das FEC,
Límites da modificación, sinala a cuantía máxima da modificación non superará o 20% sobre o
precio do contrato.

Tal e como se comproba na táboa 1 a porcentaxe modificada, tendo en conta os incrementos de
medición  e  unidades  novas  provocadas  polas  redes  de  servizos  a  dispoñer,  xunto  coa
diminución de medición debida á falta de espazo, provocada pola aparición da cimentación do
edificio Simeón dan un resultado do 2,80% inferior ao 20% permitido.

TÁBOA 1  

Excesos medicions redes servizos      11.841,13 € 2,94 %

Unidades novas redes servizos      32.503,13 € 8,08 %

Defectos medición     -33.089,77 € - 8,22 %

            SUMA      2,80 %

                                                      
 b.- Proposta para a modificación do contrato por actuacións non previstas no PCAP.

Con  posteriormente  á  adxudicación  do  contrato  de  obra  “MELLORA DA ACCESIBILIDADE
PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ. FASE I”. O concello de Vigo
aproba a licitación dun novo proxecto que contempla no seu obxecto a “cubrición das escaleiras
mecánicas na rúa Segunda República, polo que xorde a necesidade de modificar lixeiramente as
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características dos elementos de protección previstos, as redes de servizos proxectadas e as
dimensións dos muros, de modo que se adapten á nova infraestructura que se vai executar,
evitando  a  posterior  demolición  de  elementos  recén  construidos,  atendendo  a  criterios  de
economía e eficiencia.

Con  todo,  hai  que  sinalar  que,  a  obra  que  recolle  o  PROXECTO  DE  MELLORA  DA
ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ. FASE I é obra
completa  conforme  ao  “Art.  127.2  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas”  susceptible  de  ser  entregada  ao  uso  xeral  ou  ao  servizo
correspondente,  sen  prexuízo  das  ulteriores  ampliacións  de  que  posteriormente  poida  ser
obxecto e comprende todos e cada un dos elementos que son precisos para a súa utilización. A
cubrición das escaleiras é un proxecto posterior  que engade un valor estético e ampara aos
usuarios  das  escaleiras  mecánicas  os  días  de  choiva,  pero  non  necesario  para  o  correcto
funcionamento das mesmas.

As modificacións propostas neste ámbito teñen a sua xustificación a necesidade de axustarse na
execución desta obra as condicións técnicas que define o desenvolvemento do novo proxecto en
licitación  que contempla no seu obxecto a “cubrición das escaleiras mecánicas na rúa Segunda
República,o  cal  determina  causas  obxectivas  que  indican  a  falta  de  idoneidade  de
especificacións técnicas do actual proxecto, ante novas condicións técnicas que se poñen de
manifesto con posterioridade á adxudicación do actual contrato, aspectos que teñen un carácter
similar os contemplados no apartado b) artigo 107 do TRLCSP. Por outro lado, as actuacións da
posterior  cubrición  das  escaleiras  como  actuación  susceptible  de  ser  executada  con  total
independencia da actual, manifesta un certo grao de imprevisión sobre esta opción, xa que por
un  lado  dita  actuación  non  estaba  prevista  no  momento  da  redación  do  proxecto  inicial  de
instalacións das escaleiras, pero poder ser valorado como unha necesidade a ter en conta. Polo
exposto, a xustificación desta modificación do proxecto contratado, atopase vinculado a unha
nova especificación técnica aprobada con posterioridade a obra adxudicada, o tempo que tamén
adolece dunha omisión técnica do proxecto por unha imprevisión dun factor que posiblmente
seria  plantexado  no  tempo,  cuestión  axeitado  o  apartado  a)  do  artigo  107  do  TRLCSP.  En
calquera dos casos a actual proposta de modificación entendese xustificada xa que a mesma de
maneira global responde a unha actuación de interese público en relación a mellorar o servizo
que prestará dita actuación e por outro lado debemos atender que esta proposta de modificación
non  altera  as  condicións  esenciais  do  contrato  de  acordo co  estipulado  no  artigo  107.3  do
TRLCSP e  de  maneira  especial  as  modificacións  previstas  de  conocerse  previamente  no
procedemento de licitación non hubieran provocado outros condicionantes  que provocaran a
concurrencia  doutros  interesados  e  tampouco  provocaria  unha  modificación  sustancial  das
ofertas  formuladas no proceso de adxudicación  do actual contrato que se pretende modificar.

As  modificacións  que  afectan  aos  elementos  de  protección  previstos,  as  redes  de  servizos
proxectados e as dimensións dos muros, de modo que se adapten á nova infraestructura que se
vai executar,  afectan os capítulos 2. Estructuras, 9. Iluminación e 10. Mobiliario Urbano tal e
como pode verse na táboa  RESUME DO PRESUPOSTO. As razóns se explican a continuación
por capítulo:

Cap 2. Estruturas.
E necesaria o aumento de algunhas unidades de obra como pode verse na táboa Resume do
Presuposto é a reducción lixeira de de outras para axustar os muros a futura cubrición. 

Cap 9. Iluminación.
Debido a cubrición faise necesario modificar a ubicación dos puntos de luz para evitar a creación
de zonas en sombra provocada pola mesma.
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Proponse o aumento do número de luminarias, cambiando nestas os haloxenuros por leds para
adaptarse   mellorar  a  eficiencia  lumínica  e enerxética.  Tamén proponse colocar  proxectores
empotrados  para  conseguir  maior  luminosidade  na  desembocadura  da  escaleira  ca  futura
cuberta, na zona alta. As unidades novas a incorporar son:

ml subministro colocación de doble tubería pp 110 mm.
ud cambio de luminaria de haloxenuro por led.
ud proxector empotrado.

Cap 10. Mobiliario Urbano.
Neste capítulo prodúcense só aforros debidos a que, a colocación da futura cuberta no lugar
donde van os dispositivos de protección como son as barandillas e os antitoboganes, para evitar
a posterior demolición de elementos recén construidos.

TABOA 2

Excesos medicións art. 107.b     2.898,48 € 0,72 %

Defectos medicións art. 107.b     -14.152,97 € -3,52 %

            SUMA       -2,80 %

TOTAL:   0,72%- 3,52% = -2,80 % < 10% (Art. 107 TRLCSP).
Por último, cabe apuntar que no  Cap 11.Varios, hai un aforro na partida de imprevistos, tal e
como se observa na táboa Resume do Presuposto.

CONCLUSIÓNS.
As citadas modificacións, propostas no presente Modificado nº 1 das obras de “MELLORA DA
ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ.  FASE I”,
estímase que non supoñen alteracións dos fins e características básicas do proxecto inicial e
que son de interese público e que as mesas se atopan contempladas nos ámbitos do definido
nao apartado 15.b das FEC e aquelas non contempladas neste apartado se axustan o artigo 107
a) e b) do TRLCSP, tal como se define no presente informe.  Así mesmo considérase que o
modificado non suma prestacións complementarias ás inicialmente contratadas, non amplía o
obxecto  do  contrato  e  non  cumpre  finalidades  novas  non  consideradas  na  documentación
preparatoria deste, e non incorpora unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento
independente.  As  modificacións  que  se  plantean  non  alteran  as  condicións  esenciais  de
adxudicación e de licitación, recollidas no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, que
rexen a contratación das obras de MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA
DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ. FASE I.

As  modificacións  propostas  neste  expediente,  en  base  ao  exposto  anteriormente,
cuantitativamente resultan ser CERO porque o importe do contrato mantense no mesmo prezo
que a adxudicación. Tal e como se comproba na Táboa 3:

TABOA 3

EXCESO
MEDICIÓN  (%)

   DEFECTOS 
  MEDICIÓN (%)

TOTAL

Modificacións de acordo o Art. 107
do TRLCSP

0,72 -3,52         -2,80<10
%

Modificación  de  acordo o  recolido
no apartado 15. d das FEC

                      +2,94
(ud.novas)    + 8,08

-8,22        +2,80<20
%

SUMA 11,74 -11,74
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                     DIFERENCIA EXCESOS TOTALES – DEFECTOS TOTALES =             0,00

Polo que, tendo en conta o informe dos directores facultativos da obra de data 4 de decembro,
faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:

PROPOSTA:
1.- Aprobar o proxecto “Modificado nº 1 das obras de Mellora de accesibilidade peonil entre a
Porta do Sol e Abeleira Menéndez, Fase 1”, sen importe adicional sobre o proxecto inicial.
2.- Acordar a modificación do contrato de obra adxudicado á mercantil CIVISGLOBAL, S.L. en
sesión da Xunta de Goberno Local de data 27 de decembro de 2013 por importe de 402.491,98
€, e que ten por obxecto a “Mellora de accesibilidade peonil  entre a Porta do Sol e Abeleira
Menéndez, Fase 1”.
3.- Notificar  o presente acordo á mercantil  CIVISGLOBAL, S.L.  contratista  adxudicataria das
obras ao obxecto de que proceda á formalización da modificación contractual acordada.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E sen ter máis asuntos que tratar,  o Sr.  presidente rematou a sesión ás catorce
horas e quince minutos. Como secretaria dou fé.

me.

O ALCALDE A CONCELLEIRA-SECRETARIA
          DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

        Abel Caballero Álvarez.                       Mª Jesús Lago Rey.
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