
ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión  do 21 de agosto de 2015

ASISTENTES: NON ASISTEN:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. Cayetano Rodríguez Escudero. D. David Regades Fernández
Dª. Olga Alonso Suárez D. Carlos López Font
D. Angel Rivas González. Mª José Caride Estévez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Invitado:
D. Javier Pardo Espiñeira

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e vinte minutos do día vinte e un de
agosto de dous mil quince e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Alonso Suárez, constitúese a Xunta de Goberno Local
desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE
de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.

Están tamén presentes por invitación, o secretario de Admón. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local,  e o
interventor xeral,  Sr. Escariz Couso. 

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(943).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(944).- PROPOSTA  DA  ALCALDÍA  PARA  A  DESIGNACIÓN  DE
REPRESENTANTES MUNICIPAIS NO CONSORCIO DO CASCO VELLO DE VIGO.
Dáse conta da referida proposta do Excmo. Alcalde, de data 21.08.15,  que di  o
seguinte:

Como consecuencia da constitución nova Corporación xurdida das eleccións locais do 24 de
maio deste ano, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, de conformidade co sinalado no
art.127  m  da  Lei  7/1985,  reguladora  das  bases  do  réxime  local,  ten  que  resolver  sobre  o
nomeamento  de  representantes  da  Corporación  nos  órganos  colexiados  de  goberno  ou
administración dos entes, fundacións ou sociedades, con independencia da súa natureza, nos
que participe o Concello.
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En data 21 de agosto de 2015 foi emitido informe pola técnica de Administración Xeral e Secre-
taria do Consorcio do Casco Vello sobre o procedemento a seguir para a designación dos repre-
sentantes municipais ante o Consorcio do Casco Vello de Vigo.

De conformidade coa normativa sinalada, esta Alcaldía somete á consideración da Xunta de Go-
berno Local a seguinte proposta:

Primeiro.- Nomear representes do Concello de Vigo no  Consello de Administración do
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO aos seguintes concelleiros/as:

Polo Grupo municipal socialista:

D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
D. Carlos López Font

Suplente: Dª Mª Isaura Abelairas Rodríguez
Suplente: D.Cayetano Rodríguez Escudero

Polo Grupo municipal do Partido Popular:

Dª Elena Muñoz Fonteriz

Suplente: D. Diego Gago Bugarín.

Así mesmo, comunicar ao Consorcio do Casco Vello de Vigo que a competencia en materia de
Urbanismo no ámbito do Casco Vello é da concelleira de Urbanismo e Vivenda do Concello de
vigo, Dª Mª José Caride Estévez. Suplente: Francisco Javier Pardo Espiñeira.

Segundo.- Nomear representante do concello de Vigo no  Comité Executivo do Consorcio
do Casco Vello ao concelleiro:

D. Francisco Javier Pardo Espiñeira.
Suplente: D.Cayetano Rodríguez Escudero

Terceiro.- Designar vicepresidenta do Consorcio do Casco Vello de Vigo á concelleira de Ur-
banismo do Concello de Vigo, Dª Mª José Caride Estévez.

Cuarto.- Comunicar o presente acordo aos concelleiros designados e ao Consorcio do Casco
Vello de Vigo.

Quinto.-  O  presente  acordo  entrará  en  vigor  no  mesmo  momento  da  súa  aprobación,  sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, publicándose así mesmo na sede
electrónica municipal para os efectos do disposto no artigo 6 da Lei 19/2013, de 9 de decembro,
de Transparencia, Acceso á Infomación pública e Bo goberno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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3(945).- PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DA  CERTIFICACIÓN  FINAL  DAS
OBRAS “HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA”. EXPTE. 2471/440.
Visto o informe de fiscalización, do 12.08.15, dáse conta do informe-proposta do
Responsable  do  contrato  de  obras  “Humanización  da  rúa  Doutor  Canoa”,
conformado polo asesor xurídico da Área de Fomento, o concelleiro-delegado de
Fomento e o concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:

De acordo co apartado 3 da cláusula nº 1 do PCAP, correspóndelle o Responsable do contrato a
emisión  dun  informe sobre  a  execución  e  desenvolvemento  da  obra,  polo  cal  procedese  a
recoller no seguinte informe todos os aspectos e incidencias vinculadas a execución da obra: 

1.- Antecedentes da tramitación do expediente:

Aprobación  do  proxecto
básico e de execución

Expediente 2613/443, por acordo da XGL en sesión do 30/05/2014

Orden  de  inicio  do
expediente  de
contratación

Resolución  por  Decreto  do  Concelleiro  Delegado  con  data  de
02/06/2014

Aprobación  expediente
de contratación

Expediente  2471/440.  Aprobado  pola  XGL  en  sesión  do
18/07/2014. Importe de licitación de 230.000,00 €.

Aplicación Orzamentaria
Proxecto 

1550.619.00.65
Humanización rúa Doutor Canoa

Adxudicación Por acordo da XGL en sesión do 07/11/2014
XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.,  por  un prezo de
169.050,00 euros (IVE engadido).

Prazo de execución 4 meses
Garantía: 12+96 meses de incremento da garantía = 108 meses
Sinatura do contrato 12/11/14
Dirección facultativa A XGL do 14/11/2014, acordou o nomear aos técnicos municipais

D. Álvaro Crespo Casal e D. Julio Carrasco Rodríguez.
Expediente:  2733/443.

Coordinación  de  Seg  e
Sa.

A XGL do 27/11/2014, acordou o nomear a Da. Rebeca Galiñanes
Fernández  con  DNI  53182606-M,  aparellador  Colexiado  nº  VR
1002.
Expediente: 2471/440.

Plan  de  Seguridade  e
Saúde

Aprobado  pola  XGL  en  sesión  de  28/11/2014,  de  acordo  co
documento presentado pola mercantil  XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS,  S.L.,  de  acordo  co  informe  favorable  de  data
14/11/2014 asinados por Da. Rebeca Galiñanes Fernández, como
coordinadora de seguridade e saúde. Expte: 2758/443.

Plan de Residuos Se  da  conta  a  XGL  en  sesión  do  28/11/2014,  de  acordo  co
documento presentado pola mercantil  XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS,  S.L.  e  co  informe  favorable  de  data  27/11/2014
asinado  por  D.  Álvaro  Crespo  Casal  e  D.  Julio  Carrasco
Rodríguez, como directores facultativos. Expte: 2758/443.

Plan de Traballo Aprobado  pola  XGL  en  sesión  de  12/12/2014,  de  acordo  co
documento presentado pola mercantil  XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS,  S.L.  e  co  informe  favorable  de  data  05/12/2014
asinado por D. Julio Carrasco Rodríguez, como director facultativo.
Expte: 2769/443

S.extr.urx. 21.08.15



Plan de Calidade Aprobado  pola  XGL  en  sesión  de  12/12/2014,  de  acordo  co
documento presentado pola mercantil  XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS,  S.L.  e  co  informe  favorable  de  data  02/12/2014
asinado por D. Julio Carrasco Rodríguez, como director facultativo.
Expte: 2769/443

2.- Execución da obra:

De acordo co punto a) do apartado 4º das FEC, o prazo de execución e de 4 meses.

Acta de comprobación do Replanteo Acta asinada con data 02/12/2014
Se  da  conta  a  XGL  con  data  23/12/2014.  Expte
2788/443

Data de inicio das obras 03/12/14
Data inicial de finalización das obras 03/04/15

Con data 2 de xaneiro de 2015  asinase acta de suspensión temporal e parcial das obras de
execución  das  obras:  “Humanización  rúa  Doutor  Canoa”.  A dita  acta  recolle  a  suspensión
durante  o  período  comprendido  dende  o  1  de  xaneiro  de  2015,  ata  a  data  do  decreto  de
incorporación dos remanentes que financien os créditos necesarios para a finalización da obra
en base a prezo de adxudicación pendente por certificar.

Con data 30 de xaneiro de 2015 a empresa adxudicataria recibe a notificación de finalización de
suspensión temporal e parcial  das obras de execución das obras: “Humanización rúa Doutor
Canoa” . De acordo coa comunicación de 30 de xaneiro no cal se lle comunica que con data 29
de  xaneiro  de  2015,  por  Decreto  do  Alcalde,  procedese  a  resolver  a  incorporación  dos
remanentes de Tesoureira do ano 2015, cos cales se incorporan o orzamento prorrogado para o
ano 2015, os créditos adecuados e suficientes para executar a totalidade da obra pendente de
certificar,   polo  cal  procede o levantamento  da suspensión  acordada na acta asinada polas
partes o pasado 2 de xaneiro de 2015.

2.1.- Axuste do prazo de finalización da obra:
Atendendo a que o prazo de suspensión abarcou o períodos comprendidos entre o 01/01/2015
ata o 30/01/15 (30 días), o prazo de finalización pasa do inicialmente establecido para o 03 de
abril de 2015 á data límite do 03 de maio do 2015.

3.- Certificacións de obra:

Data Nº certificación importe
29/12/14 Certificación nº 1. por acopios. (ive incluído): 37.647,61 €
29/12/14 Certificación nº 2. execución obra. (ive incluído): 30.557,90 €
10/02/15 Certificación nº 3. execución obra. (ive incluído): 0,00 €
03/03/15 Certificación nº 4. execución obra. (ive incluído) 79.913,57 €
01/04/15   Certificación nº 5. execución obra. (ive incluído) 0,00 €

04/05/15  Certificación nº 6. execución obra. (ive incluído) 0,00 €

En relación as datas das certificación emitidas debese indicar as seguinte incidencias:
A certificación nº 1 de acopios, de data 29/12/2014, correspondese coa autorización da XGL de
data 26/12/2014 (expte 2471/440), por un importe de materiais acopiado de 37.647,61 € polo cal
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a súa data correspóndese a súa tramitación dentro dos prazos máximos para dar cumprimento
as instrución de peche do exercicio económico 2014.
A certificación nº 2, de data 29/12/2014, correspóndese coas actuación executadas na obra no
período comprendido dende a data de inicio das obras (03/12/2014), ata a data máxima para
poder tramitar o seu pago en relación a dar  cumprimento as instrución de peche do exercicio
económico 2014.
A certificación nº 3, 4, 5 e 6, cumpren cos prazos de tramitación dentro dos 10 días seguintes o
mes de execución. 

4.- Cumprimento das obrigas derivadas do PCAP:

4.1.- En relación a Cláusula nº 27 do PCAP, e de acordo as obrigas do adxudicatario en relación
o “PERSOAL DO CONTRATISTA”, debemos de indicar que no expediente consta a seguinte
documentación:

a.-  Consta a comunicación  por  escrito  do  contratista  sobre o persoal  que adscribirá  a obra
correspondente a execución da Humanización da rúa Doutor Canoa. 

b.- Consta declaracións responsable asinadas polo Representante do Contratista, en relación a
estar  o  corrente  de  pago  de  todas  as  súas  obrigas  salariais  cos  traballadores/as  propios
destinados a execución dos traballos obxecto do contrato e de acordo os seus contratos e os
convenios colectivos de aplicación.

c.-  Coa certificación  final  se  adxunta  a  documentación  acreditativa  de  estar  o  corrente  coa
Seguridade Social.

d.-  Consta  declaración  responsable  na  cal  se  acredita  o  cumprimento  das  seguintes
circunstancias de acordo co artigo 10 do Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades
Empresariais:
• Que xunto coas súas subcontratas realizaron para a obra obxecto do contrato a avaliación

dos riscos e a planificación da súa actividade preventiva.
• Que xunto coas súas subcontratas cumpriron coas súas obrigas en materia de información e

formación respecto dos traballadores que vaian a executar os traballos.

4.2.- En relación a Cláusula nº 25 do PCAP, e de acordo as obrigas do adxudicatario en relación
a “EXECUCIÓN DO CONTRATO”, debemos de indicar  que no expediente consta a seguinte
documentación:

a.- Durante a execución das obras foron colocados a cargo do contratista os carteis informativos
da  obra,  seguindo  os  modelos  e  instrucións  do  director  facultativo  das  obras  (consta  na
documentación gráfica anexa)

b.- Consta no expediente documentación gráfica sobre as diversas fases da execución da obra.

c.-  Consta  no  expediente  informe  final  da  execución  da  obra  entregado  polo  Contratista  ó
director facultativo de data xullo de 2015, como documentación obrigatoria con anterioridade a
aprobación da acta de recepción. Dito informe recolle en formato papel e dixital: documentación
administrativa da obra, reportaxe fotográfico, certificados de calidade dos materiais, certificados
de transporte e xestión de residuos autorizado, resultados dos ensaios realizados con cargo ó
control de calidade, planos final de obra de tódalas actuacións levadas a cabo e presuposto final
de obra comparado co presuposto do proxecto aprobado.
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d.- Consta no expediente a comunicación do Contratista sobre o nome do técnico facultativo da
empresa que ostentará a dirección de obra por parte da empresa.
 
e.- Consta no expediente a acta de comprobación do replanteo, asinada polas partes con data
de 02/12/2014, a cal se atopa dentro do prazo máximo dun mes dende a formación do contrato
(data do contrato 12/11/2014). A devandita acta foi tramitada para dar conta a Xunta de Goberno
Local como órgano de contratación na sesión do 23/12/2014.

f.- Consta no expediente os seguintes documentos:

–Programa de traballo, presentado pola empresa, coa conformidade do director facultativo de
data 05/12/2014. Dito programa de traballo foi aprobado pola XGL en sesión de 12/12/2014.

–Plan de seguridade e saúde, presentado pola empresa, coa conformidade do Coordinador de
seguridade e saúde de data 14/11/2014. Dito Plan de seguridade e saúde foi aprobado pola XGL
en sesión de 28/11/2014.

–Plan de residuos, presentado pola empresa, coa conformidade do director facultativo de data
27/11/2014. Dito plan de residuos foi aprobado pola XGL en sesión de 28/11/2014.

–Plan de calidade, presentado pola empresa, coa conformidade do director facultativo de data
02/12/2014. Dito plan de calidade foi aprobado pola XGL en sesión de 12/12/2014.

g.- Consta no expediente copia acreditativa da comunicación á autoridade laboral do inicio das
obras e da apertura de centro de traballo, de acordo coa declaración responsable e copia do
documento entregado no rexistro de entrada da inspección de traballo..

h.- Consta no expediente, e unha vez efectuada a recepción definitiva o Libro de ordes.

i.- En relación o despexe final das obras, informase que as zonas afectadas polas obras e non
ocupadas por elas, foron restituídas á súa situación inicial antes da recepción das mesmas.

j.- Consta no expediente as declaración responsable por parte do contratista na que se detallan
aquelas  subcontratistas ou subministradores cos que formalizase relación contractual, así como
a de estar o corrente de pago nos prazos acordados cos subcontratistas ou subministradores
respecto dos traballos executados no ámbito das certificacións presentadas. Así mesmo consta
declaración  responsable  por  parte  do  contratista  na  cal  se  indica  que  derivado  das
subcontratacións realizadas durante a execución da obra e de acordo coa documentación que
consta no libro de subcontratación, o volume de obra subcontratada non supera o límite do 50 %
establecido na cláusula 38 do PACP.

k.-  Consta  no  expediente  a  xustificación  presentada  polo  contratista  do  cumprimento  das
CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN definidas nas FEC respecto os apartados 4, 5 e 6
da cláusula 26 do PCAP.

5.- Recepción das obras:

As obras finalizaron dentro do prazo máximo establecido do 03/05/2015 e con data 01 de xuño
asinase acta de recepción definitiva da obra relativa o proxecto de “Humanizacion da rúa Doutor
Canoa”.  Determínase a data do 30 de xuño para a realización da medición xeral.

De acordo o contido da acta de recepción, en relación a determinación do acto para a realización
da Medición Xeral, con data 30 de xuño de 2015, procedese a realización de dita medición xeral
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das obras coa participación do director Facultativo da obra e o representante do contratista, de
acordo co estipulado no artigo 166 de RXLCAP. Dito acto queda recollido na Acta de Medición
Xeral expedida por triplicado con data 30 de xuño e asinada por D. Julio Carrasco Rodríguez e
D. Álvaro Crespo Casal, na súa condición de Directores Facultativos e de D. Miguel Caruncho
Campanario como representante do Contratista, o cal mostra a súa conformidade o resultado da
medición realizada no mesmo acto.  A dita acta e entregada o Responsable do Contrato na
mesma data.

Por  parte  da  dirección  facultativa  procedese  na  data  de  08  de  xullo  de  2015  a  emitir  a
certificación final da obra, de acordo o contido da medición xeral realizada. Dita certificación final
e asinada polo Representante do Contratista na mesma data.

6.- Prazo de garantía:

O prazo de garantía  correspondente  o presente  expediente   de  acordo  o contido  da  oferta
realizada polo  adxudicatario  e  de acordo o contido  do contrato  asinado,  correspondese cun
período de 108 meses, polo cal o inicio do prazo de garantía que terá efecto a partir da data de
01/06/2015, correspondente a data de recepción asinada polas partes, rematará o 01/06/2024.
Polo cal o Responsable do contrato dentro dos quince (15) días anteriores o cumprimento do
prazo de garantía, de oficio o a instancia do contratista deberá redactar informa sobre o estado
das obras e proceda á Liquidación do contrato segundo o procedemento regulado no artigo 235
do TRLCSP.

7.- Proposta:

Polo  exposto  o  presente  informe  recolle  todos  os  antecedentes  vinculados  a  execución  e
finalización  das  obras  expediente  2471/440,  correspondente  a  “HUMANIZACIÓN  DA RÚA
DOUTOR CANOA”, polo cal procede a proposta de aprobación da certificación final de obra de
data 08 de xullo de 2015.

De acordo o apartado 9 do artigo 166 do RXLCAP, correspóndelle o órgano de contratación,
neste caso a Xunta de Goberno Local, a aprobación no prazo máximo de 3 meses dende a data
da recepción da obra, polo cal, e previamente a sometelo á aprobación da Xunta de Goberno do
Concello de Vigo como órgano de contratación, procede emitir informe de fiscalización favorable,
a Intervención Xeral.

Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción dos seguintes acordos:

1.- Aprobar  a  CERTIFICACIÓN 7-FINAL de  data  08  de  xullo  de  2015  correspondente  a
execución das obras  do  expediente 2471/440,  correspondente a “HUMANIZACIÓN DA
RÚA DOUTOR CANOA”. A dita certificación recolle a medición xeral da obra executada,
correspondéndose a mesma a unha execución de obra de:

Presuposto de execución material: 159.733,32 €
A deducir execución mat. Certif. anteriores 139.955,94 €
Total execución material da presente certificación 19.777,38 €
Gastos xerais (13%) 2.571,06 €
Beneficio industrial (6%) 1.186,64 €
Total: 23.535,08 €
IVE (21)% 4.942,36 €
Presuposto de execución por contrata 28.477,44 €
Baixa adxudicación (26,50000000%) 7.546,52 €
Presuposto líquido global contractual 20.930,92 €
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Esta certificación será tramitada con cargo á aplicación orzamentaria 1550.619.00.65.

2.- Dar conta do inicio do prazo de garantía da obra “Humanización da rúa Doutor Canoa”,
que de acordo co contrato asinado en data 12/11/2014 se corresponde con 108 meses, os
cales terán efecto a partir da data de 01/06/2015, correspondente a da acta de recepción
asinada  polas  partes,  polo  cal  o  prazo  de  garantía  remata  o  01/06/2024.  Polo  cal  o
Responsable do contrato dentro dos quince (15) días anteriores o cumprimento do prazo
de garantía, de oficio o a instancia do contratista deberá redactar informa sobre o estado
das obras  e proceda á Liquidación  do contrato  segundo o procedemento  regulado no
artigo 235 do TRLCSP.

Da liquidación do contrato,  se non hai  liquidación favorable para ningunha das partes,
darase  conta  ao  Órgano  de  contratación.  De  existir  saldos,  tramitarase  proposta  de
aplicación orzamentaria que soporte o gasto no seu caso, cuxa aprobación corresponderá
á Xunta de Goberno Local.

3.- Dar conta do presente acordo o Contratista  para o seu coñecemento e tramitación da
correspondente factura polo importe o seu favor resultante da certificación 7-final da obra
aprobada.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E sen ter máis asuntos que tratar,  o Sr.  presidente rematou a sesión ás catorce
horas e vinte e cinco minutos. Como secretaria dou fé.

me.

O ALCALDE A CONCELLEIRA-SECRETARIA
          DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

        Abel Caballero Álvarez.                     Olga Alonso Suárez.
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