
ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 30 de xullo de 2021 (1053/1102)

ASISTENTES: NON ASISTEN:

Membros :
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira D. Abel Caballero Álvarez
Dª Elena Espinosa Mangana Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª Mª José Caride Estévez (on line) D. Carlos López Font 
D. Abel Losada Álvarez
D. Jaime Aneiros Pereira (on line)
Dª Yolanda Aguiar Castro 
Dª Patricia Rodríguez Calviño

Na Casa do Concello de Vigo, sendo as trece horas e vinte minutos do día trinta de
xullo do ano dous mil vinte e un, e baixo a presidencia do Segundo Tte de Alcalde,
Sr.   Pardo   Espiñeira   (Resolución   29/07/2021),   coa   asistencia   dos   concelleiros/as
anteriormente citados, actuando como secretaria a concelleira, Sra. Aguiar Castro,
constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar
sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a todos
os membros coa antelación legal precisa.

Están   tamén   presentes   por   invitación,   a   secretaria   de   Admon.   Municipal,     Sra.
Gallardo Fariña e a interventora adxunta,  Sra. Gómez Corbal.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(676).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

Antes   do   tratamento   dos   asuntos   para   a   súa   aprobación,   pola   Secretaría   do
Goberno Local recóllese declaración expresa dos membros da Xunta de Goberno
Local presentes na sesión de non incorrer en posible conflito de intereses, nos
termos   establecidos   no   modelo   aprobado   para   a   Xunta   de   Goberno   Local   por
Resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 24.02.2021, e de
conformidade   co Plan   de   Integridade   na   Contratación,   aprobado   pola   Xunta   de
Goberno Local en data 12.12.2020, e o seu Desenvolvemento Operativo aprobado
por resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 17.12.2019.
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2(677).-PROXECTO DE CONVENIO ESPECIFICO DE CONCESIÓN  DE SUBVEN-
CIÓN DIRECTA Á DIOCESE TUI-VIGO PARA  A FESTIVIDADE DO CRISTO DA
VICTORIA DE VIGO. EXPTE. 2328/150.
Vistos os informes xurídico e de fiscalización, ambos de data 30/07/2021, dáse conta
do   informe-proposta   do   30/07/2021,   asinado   polo   xefe   do   servizo   de   Montes,
Parques e Xardíns, polo concelleiro-delegado de  Parques e Xardíns, Comercio,
Distritos e Festas Especiais e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte: 

O artigo 47.1 LRXSP determina que os convenios constitúen acordos con efectos xurídicos 
adoptados polas Administraciones Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito 
público vinculados ou dependiente o as Universidades públicas entre sí o con suxeitos de 
dereito privado para un fin común

O artigo 25.2.a ) da lei 7/85, do 2 de abril, das bases de réxime local atribúe aos municipios  
competencias municipais propias en materia de protección do patrimonio histórico e, concre-
tamente o artigo  3.2 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia dispón 
que as entidades que integran a Administración local, en relación cos bens do patrimonio 
cultural de Galicia que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigas de, entre ou-
tras protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural. 

En data 02.09.2019 por Resolución da Alcaldía delegouse no concelleiro da Área de Par-
ques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas Especiais, don Ángel Rivas González, a direc-
ción e xestión da proxecto << Convenio Marco para a colaboración entre o Concello de Vigo
e a Diocese de Tui-Vigo para contribuír ao mantemento, conservación, restauración, difusión
e divulgación do patrimonio Cultural, titularidade eclesiástica sito no termo municipal>> inclu-
sive as facultades de emitir actos que afecten a terceiros e a formalización do convenio mar-
co  e convenios específicos.

O Concello en data 23 de novembro de 2020 asinou convenio marco para a colaboración
entre   o   Concello   de   Vigo   e   a   Diocese   de   Tui   Vigo   para   contribuír   ao   mantemento,
conservación, restauración, difusión e divulgación do Patrimonio Cultural de Titularidade
Eclesiástica sito no ámbito municipal. No devandito convenio convénse que as distintas
actuacións nel previstas se desenvolverán a través de convenios específicos.

A Comisión de Seguimento en sesión de data 23 de xullo de 2021 e a proposta da Diocese
de Tui – Vigo seleccionou como proposta de actuación a realizar ao abeiro de dito Convenio
a proposta de colaboración entre o Concello de Vigo e a Diocese de Tui-Vigo para financiar
a Festividade do Santísimo Cristo da Victoria de Vigo, por importe de 8.291,83, € euros.

En   data   28   de   xullo   de   2021   a   Diocese   achega   solicitude   de   subvención   para   o
financiamento   da   actuación   achegando   ao   efecto   memoria   da   actividade,   presuposto,



declaración de non solicitude nin obtención de axudas, certificados de estar ao corrente coa
Seguridade social e obrigas tributarias co Estado e Comunidade Autonóma e certificado de
representación. Así mesmo achega protocolo COVID asinado por técnico superior en riscos
laborais.

O convenio instrumenta unha subvención deberá cumprir o previsto na Lei 38/2003, do 17
de novembro, xeral de subvencións, e na normativa autonómica de desenvolvemento que
no ámbito da Comunidade Autónoma ven determinada pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia e regulamento de desenvolvemento 

No   presuposto   do   Concello   consta   a   partida  9120.4890004   en   concepto   de   “outras
subvencións” así como autorización á Concellería da Área de Distritos da  Concelleira-
Delegada   de   Xestión   Municipal,   Contratación   e   Patrimonio   de   data   29.07.2021 da
imputación do gasto por importe de 8.291,83 euros (oito mil douscentos noventa e un euros
con oitenta e tres céntimos) á referida aplicación orzamentaria dos orzamentos de Alcaldía ou
a súa bolsa de vinculación.

Fronte ao procedemento ordinario de concesión de subvencións  en réxime de concorrencia
competitiva o artigo 22.2 da LXS determina a posibilidade de concesión de forma directa
dassubvencións   previstas   nominativamente   no   presuposto,   e   con   carácter   excepcional,
daqueloutras subvencións en que se acrediten razóns de interese público, social, económico
ou   humanitario,   ou   outras   debidamente   xustificadas   que   dificulten   a   súa   convocatoria
pública. A estos efectos no  expediente consta memoria de conformidade co previsto no
artigo 67.3.a do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo e artigo 40.2 .a) do Regulamento
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia na que se acredita as razóns de
interese  público,  social,   económico  e  cultural  que  xustifican  o  outorgamento directo  da
subvención e que se concretan  no apoio ás activividades  vinculadas coa celebración do
Santísimo Cristo da Victoria, que contribúen á promoción cultural da nosa cidade, debido á
gran   afluencia   de   persoas   que   acoden   ás   celebracións, e   na   importancia   destas   na
organización da procesión do Cristo da Victoria, símbolo indiscutible da nosa cidade.

 A concesión da subvención directa instruméntase mediante convenio específico segundo o
disposto na cláusula segunda do Convenio marco. 

Neste senso, conforme o sinalado no artigo 67.3.a do Regulamento da Lei 38/2003, do 17
de novembro, xeral de subvencións, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, do 21 de
xullo e artigo 40.2 .a) do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, consta memoria
xustificativa   sa   subvención.   Así   mesmo   consta   proxecto   borrador   de   convenio   e
conformidade ao mesmo por parte da Diocese de Tui-Vigo.

Dita  subvención   instruméntase   mediante   sinatura   de   convenio   específico   para   o
financiamento das actividades relacionadas coa Festividade Santísimo Cristo da Victoria de
Vigo   por   importe   de  8.291,83  €,   con   cargo   aos   créditos   orzamentarios   na   partida
9120.4890004. OUTRAS SUBVENCIÓNS do presuposto municipal 2021.
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O órgano competente para a concesión da subvención corresponde a Xunta de Goberno
Local en virtude das facultades delegadas por Resolución da Alcaldía de data 18.06.2019 e
posterior de data 17.08.2020. 

Polo exposto, previo informe xurídico e de Intervención, elévase á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.- Aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Diocese de
Tui- Vigo na  festividade do CRISTO DA VICTORIA DE VIGO (Anexo I) 

SEGUNDO.- Aprobar e dispoñer o gasto que comporta dita subvención por importe de
8.291,93 € euros imputándose á partida presupostaria 9120.4890004 do estado de gastos
do presuposto. 

TERCEIRO.- Publicar o convenio no portal de transparencia segundo o artigo 8.1.c) da Lei
19/2013, de transparencia, acceso e información pública e bo goberno.

Acordo:

A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

ANEXO I

PROXECTO DE CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE 

VIGO E A DIOCESE DE TUI-VIGO CON MOTIVO  DA FESTIVIDADE DO CRISTO DA 

VICTORIA DE VIGO  

En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil vinte  e un 

REUNIDOS

Dunha parte, Doutra don Ángel Rivas González, no concelleiro da área de Parques e Xardíns,
Comercio, Distritos e Festas Especiais, en virtude das facultades conferidas por Resolución de
data   02.09.2019 respecto da dirección e xestión da proxecto   << Convenio Marco para a
colaboración entre o Concello de Vigo e a Diocése de Tui-Vigo para contribuir ao mantemento,
conservación,   restauración,   difusión   e   divulgación   do   patrimonio   Cultural,   titularidade
eclesiástica sito no termo municipal de Vigo>>

Doutra parte, D. Jesús Martínez Carracedo, ecónomo diocesano da Diocese de Tui-Vigo, con
NIF ***9825>>, e domicilio en Rúa Dr. Corbal, 90 - 36207, Vigo. Ostenta a súa representación en
virtude   de   certificación   incorporada   ao   expediente,   pola   que   se   acredita   o   nomeamento
episcopal, non revocado nin caducado, de data 26 de febreiro de 2018. En diante “Diocese”



E,   Dª.   Susana   Gallardo   Fariña,   Secretaria   de   Administración   Municipal   por   delegación   da
Secretaria de Goberno Local de data 27 de febreiro de 2020 , aos meros efectos de asistencia
ao Sr. Alcalde – Presidente e dación da fe pública no outorgamento do presente documento.

Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para a sinatura deste convenio,

MANIFESTAN

I.- Que o Concello de Vigo e a Diocese de Tui – Vigo declaran o seu interese coincidente na
conservación, estudo e posta en valor do patrimonio histórico, cultural e artístico da Igrexa
Católica no municipio de Vigo,  no marco do disposto  nos  artigos 16 e 46  da Constitución
Española, no artigo XV do Acordo Internacional entre o Estado Español e a Santa Sede, sobre
Ensinanza e Asuntos Culturais de 3 de xaneiro de 1979, segundo o cal, a Igrexa reitera a súa
vontade de continuar poñendo ao servizo da sociedade o seu patrimonio histórico, artístico e
documental,   e   concertará   co  Estado,   as   bases   para   facer   efectivos   o  interese   común   e   a
colaboración de ambas partes, co fin de preservar e dar a coñecer e catalogar este patrimonio
cultural en posesión da Igrexa, de facilitar a súa contemplación e estudo, de lograr a súa mellor
conservación e impedir calquera clase de perdas no marco do artigo 46 da Constitución.

II.- Que conforme o artigo 25.2.a ) da lei 7/85, do 2 de abril, das bases de réxime local os
municipios   teñen   competencias   municipais   propias   en   materia   de   protección   do   patrimonio
histórico e concretamente o artigo  3.2 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galicia dispón que as entidades que integran a Administración local, en relación cos bens do
patrimonio cultural de Galicia que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigas de,
entre outras protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural. Neste senso o Concello de Vigo,
dentro das medidas de fomento da participación cidadá na celebración de actividades de índole
participativo   e   cultural   e   do   fomento   do   coñecemento   do   patrimonio   cultural   de   especial
relevancia, asume a tarefa de proporcionar colaboración ás organizacións de toda índole entre
as que cabe sinalar as de índole confesional. Nesta liña, se veñen desenvolvendo diversas
actuacións coa Diocese de Tui-Vigo, impulsadas dende a Concellería de Parques,  Xardíns,
Comercio,   Distritos   e   Festas   Especiais,   para   contribuír   ao   financiamento   de   obras   de
conservación de bens mobles e inmobles de titularidade eclesiástica radicados no concello de
Vigo en pro da protección e posta en valor desta parcela do patrimonio cultural  e para o fomento
de actividades culturais.  

III-  .-   Que,   o   Concello   en   data   23   de   novembro   de   2020   asinou   convenio   marco   para   a
colaboración   entre   o   Concello   de   Vigo   e   a   Diocese   de   Tui   Vigo   para   contribuír   para   o
mantemento,   conservación,   restauración,   difusión   e   divulgación   do   Patrimonio   Cultural   de
Titularidade Eclesiástica sito no ámbito municipal no que se prevé a proposta  realización de
actividades   de  índole   participativo   e   cultural   e   do   fomento   do   coñecemento   do   patrimonio
cultural.

IV.-   Que   no   devandito   convenio   convense   que   as   distintas   actuacións   nel   previstas   se
desenvolverán a través de convenios específicos.
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IV.- Que a Comisión de Seguimento en sesión de data 23 de xullo de 2021 a proposta da
Diocese de Tui – Vigo, acordou a colaboración do Concello de Vigo e a Diocese de Tui Vigo  na
organización e financiamento das actuacións relacionadas coa festividade do Cristo da Victoria
de Vigo.

V.- A Procesión do Santísimo Cristo da Victoria leva celebrándose en Vigo desde hai máis de
douscentos anos, cando, trala liberación da ocupación francesa, o 28 de marzo de 1809, a
corporación municipal decidiu organizar anualmente unha procesión transportando a imaxe do
Cristo polas rúas da cidade, acompañada das autoridades e do pobo. Inicialmente a procesión
celebraríase o día da Reconquista pero desde o ano 1883 pasou a desenvolverse o primeiro
domingo de agosto.  Desde entón miles de persoas veñen participando nela con gran devoción,
converténdose   nun   símbolo   indiscutible   da   cidade   converténdose   por   si   mesma   e,   con
independencia da súa transcendencia relixiosa, nun polo de atracción turístico da cidade, en
canto a número de asistentes.

IV.- Que no presuposto do Concello consta a partida  9120.4890004  en concepto de outras
subvencións.

E, na súa virtude, ambas Institucións consideran oportuno subscribir un convenio especifico de
colaboración con arranxo ás seguintes,

CLÁUSULAS
PRIMEIRO.-OBXECTO

O presente convenio ten por obxecto establecer o marco de colaboración e as obrigas entre o
Concello de Vigo e Diocese Tui Vigo que do mesmo se deriva nas actuacións que conforman a
festividade do Santísmo Cristo da Victoria de Vigo.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DAS PARTES

O Concello de Vigo comprométese

a) Organizar o acto do Pregón do Santísimo Cristo da Victoria que terá lugar o sábado 31
de xullo no Pazo Museo “Quiñones de León”.

b) Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa de actividades contempladas
nestes convenio.

c) Xestionar o pagamento do importe da subvención, tras o cumprimento dos requisitos de
xustificación e conformidade necesarias.

d) Colaborar na promoción do evento nos  distintos medios de comunicación.



e)   Financiamento   do custe   das actuacións   previstas   a   través   da   concesión   dunha
subvención polo importe máximo establecido na cláusula terceira.

f) Xestionar o pagamento do importe da subvención, tras o cumprimento dos requisitos de
xustificación e conformidades necesarias

A Diocese Tui Vigo comprométese a:

a) Asumir   todo   o   concernente   á   organización   das   actividades   obxecto   do   convenio,
achegando toda infraestrutura e equipo humano necesarios para tal fin, así como cumprir
a programación que consta no expediente.

b) Levar a cabo as actividades que fundamentan a concesión da subvención nos termos do
proxecto achegado ao expediente.

c) Obter todos os permisos e autorizacións que no seu caso sexan necesarios para a
realización das actividades (solicitudes de ocupación de vía pública, cargas e descargas,
instalación de elementos...

d) Dispoñer   dun Plan de Autoprotección que avalíe os riscos que se poidan derivar da
execución do programa de actividades, cumprindo coas recomendacións que deriven do
mesmo e adoptar todas as medidas preventivas que en materia COVID determine a
autoridade sanitaria en cada momento.

e) Asumir   as   responsabilidades   que   poidan   derivarse   da   realización   dos   programas   e
actividades, asumindo a contratación da póliza de seguro de responsabilidade  civil  núm.
00701553 0000 de Unión Mutua Asistencial Seguros, que atenda calquera accidente ou
incidencia que se poida producir en relación ao desenvolvemento do evento;

f) Xestionar  medios materiais e técnicos, así como a contratación dos traballos necesarios
para o cumprimento do obxecto do convenio, así como o abono de todos os gastos
derivados da súa realización.

g) Facilitar ao persoal técnico e ao persoal da inspección municipal o acceso á instalación
para   canta   comprobación   teñan   que   realizar   aos   efectos   de   comprobación   das
actuacións   realizadas,   así   como   a   colaboración   co   persoal   municipal   a   efectos   de
comprobación de canta documentación e información lle sexa requirida.

h) Publicitar as actividades incorporando os anagramas-logotipos do Concello de Vigo nos
elementos de difusión da actividade subvencionada.

i) Comunicar   á   Concellería   de   Distritos   as   modificacións   das   circunstancias   que
fundamentasen a concesión da subvención (art.11.d da Lei 9/2007 de subvencións de
Galicia), en particular os cambios no proxecto, obtención doutras subvencións, axudas
ou recursos que modifiquen o financiamento, no momento en que teña constancia da súa
dispoñibilidade ou efectividade, e en en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada aos fondos percibidos; co obxecto de determinar a oportunidade da
autorización das eventuais modificacións, ou ben proceder á redución do importe da
subvención concedida ou reintegro.

j) Achegar a información que lle sexa requirida pola Intervención do Concello de Vigo pola
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello
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de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control  do destino das
subvencións.

TERCEIRA.- ORZAMENTO E FINANCIAMENTO

O presuposto total da execución dos traballos ascende a 8.291,83 euros.

O Concello de Vigo contribuirá oa financiamento da actuación coa cantidade de  8.291,83 euros
(IVE incluído ) equivalente ao custo da actividade.

Este financiamento realizarase efectivo con a aplicación presupuestaria con cargo á aplicación
presupostaria partida  9120.4890004. Outras subvencións 

Esta   subvención   será   compatible   con  calquera   outra   subvención   ou   axuda   para   a  mesma
finalidade   procedente   de   calquera   outra   administración   ou   de   entes   públicos   ou   privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.  A estos efectos a beneficiaria
deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas ingresos ou
recursos que financien as actuacións subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse no
momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada
ós fondos recibidos.

En   calquera   caso,   o   importe   total   da   subvención   non   poderá   superar   o   da   actuación
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21
de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.

CUARTA.- XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO

1.-   O   prazo   de   xustificación   finalizará   o   1   de   novembro   de   2021.   Transcorrido   o   prazo
establecido de xustificación sen presentarse esta ante o órgano administrativo competente, este
requirirá ao beneficiario para que no prazo improrrogable de quince días sexa presentada aos
efectos previstos neste Capítulo. A falla de presentación da xustificación no prazo establecido
neste apartado levará consigo a esixencia de reintegro e demais responsabilidades establecidas
na Lei xeral de subvencións. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido
neste   apartado   non   eximirá   ao   beneficiario   das   sancións   que,   conforme   á   Lei   Xeral   de
Subvencións, correspondan.

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 30/2015 do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC) a Diocese Tui-Vigo
está obrigada a relacionarse de forma electrónica coas Administracións Públicas.

Para   proceder   á   xustificación   do   cumprimento   da   finalidade   para   a   que   se   concedeu   a
subvención   e,   no   seu   caso,   da   aplicación   dos   fondos   recibidos,   deberá   achegar   a   conta
xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de
identificación admitidos na sede electrónica https://sede.vigo.org e incluirá unha relación de todos
os xustificantes de pagamento dos gastos efectuados.



2.-  A   beneficiaria,   deberá   xustificar   o   cumprimento   da   finalidade   para   a   que   se   propón   a
subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa
conformada na que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos
por importe da subvención acadada;  os xustificantes dos gastos incorridos con facturas ou
documentos de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos
propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.

A   xustificación   deberá   facerse   mediante   a   presentación   de   facturas   a   través   do  Rexistro
electrónico do Concello de Vigo polo total do orzamento. Se poderá substituír a presentación
de facturas pola parte do gasto non subvencionado do proxecto ou actividade pola presentación
dun balance que abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que
o programa ou actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu
custo total foi de ….. euros.
A   documentación   da   conta   xustificativa   conformada   incluirá   unha   relación   de   tódolos
xustificantes   dos   gastos   incorridos   por   importe   da   subvención   acadada   coas   seguintes
especificidades:

• Que   os   xustificantes   de   gasto   incluídos   na   conta   xustificativa   foron   aplicados   ás
actividades subvencionadas.

• Que no caso de que os gastos presentados constitúan rendementos incluídos no ámbito
de aplicación do imposto sobre as Rendas das Persoas Físicas ou Xurídicas e suxeito a
Retención, que esta foi practicada, así como que foi declarada, liquidada e ingresada na
Axencia Estatal da Administración Tributaria.

• Que a entidade beneficiaria está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributaras
e coa Seguridade Social.

• Manifestación  doutros  ingresos  ou  subvencións  que  financiaran  o  proxecto
subvencionado con indicación do seu importe e procedencia.

• A xustificación deberá facerse con documentos electrónicos pola parte subvencionada.
Se poderá substituír a presentación de facturas pola parte do gasto non subvencionado
do proxecto ou actividade pola presentación dun balance que abarque a totalidade do
gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade que foi
obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi de …..
euros.

• Non se admitirán facturas que non reúnan as condicións previstas no RD 1619/2012, de
30 de novembro polo que se aproba o regulamento polo que se regulan as obrigas de
facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado, deducindo o IVE, salvo
que   xustifique   que   está   exenta   de   IVE,   os   xustificantes   corresponderán   ós   gastos
vinculados directamente ó obxecto da subvención.

En xeral os documentos xustificativos corresponderanse con gastos vinculados de forma directa
co obxecto desta subvención, admitíndose aqueles nos que non conste de forma expresa si os
mesmos foron pagados con anterioridade á finalización do proceso de xustificación.

Así mesmo, achegarase copia, de ser o caso, das autorizacións  para a realización da actuación,
ou indicación do número de expediente municipal correspondente, sempre que non se achegase
con anterioridade.
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QUINTA.- PAGO DA SUBVENCIÓN

O  pago   da   subvención   realizarase   previa   xustificación   por   parte   da   entidade   beneficiaria
mediante  transferencia bancaria á conta corrente número  ES64 2080 5000 6930 4002 8663
entidade bancaria Novagalicia Banco da que é titular a entidade beneficiaria.

O   CONCELLO   xestionará   o   pagamento   á   Diocese   Tui   Vigo   polo   importe   da   subvención
outorgada ou resultante, trala entrega do informe final coa rendición da conta xustificativa;

Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no
pagamento   das   súas   obrigas   fiscais   e   para   coa  seguridade   social   e  non   ser   debedor   por
resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro do artigo 31.7 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.  Non será
necesario aportar nova certificación se a aportada na solicitude no expirou o prazo de seis
meses de validez.

A  realización da actividade subvencionada, o cumprimento da finalidade que determinou a
concesión da subvención e a axeitada xustificación da mesma, será comprobada polo Servizo
de Distritos do Concello de Vigo. O instrutor dos expedientes emitirá informe ao respecto
facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en
orde a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.

O xefe do servizo de Montes, Parques e xardíns como instrutor do expediente emitirá informe ao
respecto   facendo   constar,   no   seu   caso,   todas   aquelas   circunstancias   que   poidan   resultar
relevantes   en   orden   a   considerar   incumprida   ou   defectuosamente   cumprida   a   actividade
subvencionada e a xustificación achegada.  

SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN

Aos efectos de aplicación deste convenio, admítese a subcontratación total das actividades
subvencionadas para a execución do mesmo.

SÉTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade
subvencionada e se realicen no período de desenvolvemento do convenio.

OITAVA.-  REINTEGRO

Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o
pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos
dos artigos 37 da Lei 38/2003, xeral de subvencións e 33 da Lei 9/2007, de subvenciones de
Galicia.

Tal e como establece o art. 32.2 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba
o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, o importe da
subvención   fíxase   como   unha   aportación   certa,   entendendo   que   queda   por   conta   do



beneficiario a diferenza de financiamento necesario para o total financiamento da actividade
subvencionada, debendo ser reintegrado en tal caso o financiamento público unicamente polo
importe que rebasara o custo total da actividade.

A comunicación desta circunstancia ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza  e,   en   todo   caso,   con  anterioridade   á  xustificación   da   aplicación   dada   aos   fondos
recibidos.

NOVENA.-   INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

En canto ás infracción e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se
refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarse ao disposto
no título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvenciones de Galicia, e na Lei 39/2015, do 1
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

DÉCIMA.- MODIFICACIÓN, DENUNCIA E RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención dará lugar á
modificación   do   convenio,   sendo   de   aplicación   as   previsións   ao   respecto   contidas   na   Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvenciones de Galicia e no regulamento da dita lei.

O incumprimento, total ou parcial, dalgunha das condicións establecidas no presente convenio
dará lugar á súa rescisión e ás accións que, no seu caso, correspondan a ambas as partes.
Desta maneira, A Diócese Tui Vigo quedaría obrigada ao reintegro delas cantidades percibidas
indebidamente, sen prexuízo das responsabilidades en que puidese incorrer, en aplicación do
disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.

Por parte do Concello de Vigo, a Comisión de Seguimento constituida ao abeiro do Convenio
Marco  resolverá  as  posibles   controversias  derivadas   da  execución  ou  interpretación   deste
convenio e a CONCELLERÍA queda facultada para adoptar as medidas que contribúan ao seu
cumprimento e desenvolvemento.

En calquera momento durante a vixencia deste convenio, as partes por mutuo acordo e de
forma expresa poderán modificar este convenio, mediante a subscrición da correspondente
addenda, previo cumprimento de todos os trámites e requisitos que resulten preceptivos.

A   resolución   de   concesión   poderá   modificarse,   a   solicitude   do   beneficiario,   cando
circunstancias sobrevidas e imprevisibles supoñan unha alteración das condicións tidas en
conta para a concesión da subvención, sempre que as mesmas non desvirtúen a natureza ou
obxectivos da subvención concedida, que a modificación non dane dereitos de terceiros e que a
solicitude se presente antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade

DÉCIMO PRIMEIRA.- RESOLUCIÓN DO CONVENIO

Será motivo de resolución  do convenio incorrer nalgunha das seguintes causas:

1.- Acordo unánime de todos os asinantes.
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2.- Incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos  
asinantes  neste convenio. Neste caso, calquera das partes poderá notificar a parte  
incumpridora un requirimento para que se cumpra nun determinado prazo,  transcorrido  o

mesmo se persistira o incumprimento, notificarase as partes asinantes a causa de resolución e  
se entenderá resolto o convenio. A resolución do convenio   por   esta   causa   poderá

conlevar a indemnización dos prexuízos causados, atendendo o valor económico das obrigas
deixadas de cumprir.

3.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
4.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras  leis

vixentes.

DÉCIMO SEGUNDA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

As partes asinantes responsabilizaranse de que calquera tratamento de datos persoais que
puideran levarse a cabo en virtude do mesmo se realice con absoluto respecto ás normas de
seguridade   e   de   conformidade   co   establecido   no   Regulamento   2016/179   (UE)   Xeral   de
Protección  de datos  (en adiante,   RXPD), na  Lei Orgánica 3/2018,  do 5 de decembro,  de
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (en adiante, LOPDGDD) e demais
normativa concordante.

Os datos persoais das persoas físicas asinantes do Convenio serán tratados polos asinantes
unicamente   para   a   adecuada   formalización   e   desenvolvemento   do   mesmo   e   en   base   ao
disposto no artigo 6.1 b) do RXPD.

DÉCIMO TERCEIRA.- PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN

En cumprimento do establecido na resolución de 10 de decembro de 2015, da Intervención
Xeral da Administración do Estado pola que se regula o proceso de rexistro e publicación de
convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións, e
en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia,
acceso a información pública e bo goberno, a Base de Datos Nacional de Subvencións operará
como sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos, e para garantir o
dereito dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada momento e cara a
contribuír aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención Xeral da Administración
do Estado publicará na súa páxina web as subvencións concedidas, segundo o establecido na
Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de Subvencións artigo 20.4 e 20.8.b).

DÉCIMO  CUARTA.-  NATUREZA  XURÍDICA,  RÉXIME  XURÍDICO  E  XURISDICIÓN
COMPETENTE

Este convenio ten natureza administrativa e atópase excluído do ámbito do texto refundido da
Lei de Contratos do Sector Público, en virtude dos establecido no artigo 6 do devandito texto
legal.

Seralle de aplicación o réxime determinado pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia; o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro que a desenvolve; o Decreto 193/2011, de 6 de
outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas; os



preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e do Real decreto
887/2006 que a desenvolve; a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno; a
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas; a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e polas demais
normas de dereito administrativo aplicables e, no seu defecto, polas normas de dereito privado.

Dada a natureza administrativa do presente Convenio, as cuestións litixiosas que puidesen
suscitarse na súa execución, liquidaranse ante a orde xurisdicional contenciosa administrativo.

E, en proba da súa conformidade, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo
no lugar e data que se indican.

3(678).-PROXECTO MODIFICADO N.º 1 DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DEL
ENLACE DEL P.K. 5+000 DE LA AUTOPISTA AP-9V. TRAMOS: CONEXIÓN ES-
TACIÓN INTERMODAL-AP 9, TÚNEL LEPANTO-AP 9 E INSTALACIONES Y BA-
LIZAMIENTOS”. EXPTE. 359/441.
Visto o informe xurídico do 21/07/2021 e o informe de fiscalización do 29/07/2021,
dáse conta do informe-proposta de data 29/07/2021, asinado polo xefe do Servizo
Administrativo e Control Orzamentario, pola xefe do Servizo de Contratación e polo
concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:

Antecedentes.

1.- En data 31 de maio de 2018, asinouse Convenio de colaboración entre a Consellería de

Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia, o Concello de Vigo e a Entidade Pública Em-

presarial Adif-Alta Velocidad para a execución das obras dos accesos e nova vialidad urbana

do entorno da Estación Intermodal de Vigo, co obxecto de establecer e concretar o réxime

de colaboración entre as entidades asinantes para a execución e financiamento das obras

relativas aos accesos viarios rodados, desde a Autoestrada AP-9 e a Rúa Lepanto á futura

Estación Intermodal, e resto de vialidade colindante coa mesma.

No citado convenio, contemplase na súa cláusula segunda, unha proposta de actuacións

para a Remodelación do enlace do P.K. 5+000 da Autoestrada AP-9V no que consta unha

actuación en diferentes tramos (Ramal de Conexión Estación de Autobuses coa AP-9, túnel

saída Rúa Lepanto a AP-9, conexión da AP-9 con Centro-Vialia así como as instalacións e

balizamentos dos mesmos).
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2.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 10 de outubro de 2019, adoptou o seguinte

acordo:

«Aprobar o proxecto de “REMODELACIÓN DO ENLACE DO P.Q. 5+000 DA AUTOESTRA-

DA AP-9V. TREITOS: CONEXIÓN ESTACIÓN INTERMODAL-AP-9, TÚNEL DE LEPANTO-

AP-9   E   INSTALACIÓNS   E   BALIZAMENTOS”,   redactado   polo   Enxeñeiro   de   Camiños,

Canais e Portos D. David Pardiñas Lamas, da empresa PROYFE, S.L., cun orzamento base

de licitación máis IVE de ONCE MILLÓNS OITOCENTOS CORENTA E TRES MIL CATRO-

CENTOS CATRO EUROS CON TRINTA E TRES CÉNTIMOS (11.843.404,33 €), asinado di-

xitalmente en data 17 de setembro de 2019».

3.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 10 de agosto de 2020, adoptou entro ou-

tros, o seguinte acordo:

“Adxudicar á UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – NAROM, S.L, o procedemento aber-

to para a contratación das obras do proxecto de “REMODELACIÓN DO ENLACE DO P.Q.

5+000 DA AUTOESTRADA AP-9V. TREITOS: CONEXIÓN ESTACIÓN INTERMODAL-AP-9,

TÚNEL DE LEPANTO-AP-9 E INSTALACIÓNS E BALIZAMENTOS” (359-441) por un prezo

total de 9.235.486,70 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 1.602.853,07 euros.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas parti-

culares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada”.

4.- Con data 28 de Agosto de 2020 o Concelleiro Delegado da Área de Fomento e Servizos,

resolveu nomear como titulares da Dirección Facultativa das citadas obras á Enxeñeira In-

dustrial Dna. Begoña Arranz González e ao Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos D. Xa-

cobe Paz Salgado.

5.- Con data 4 de setembro de 2020 formalizase o contrato das obras “REMODELACIÓN

DO ENLACE DO P.Q. 5+000 DA AUTOESTRADA AP-9V. TREITOS: CONEXIÓN ESTACIÓN

INTERMODAL-AP-9, TÚNEL DE LEPANTO-AP-9 E INSTALACIÓNS E BALIZAMENTOS”,

entre o Concello de Vigo e a empresa UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – NAROM,

S.L.



6.- En data 2 de outubro de 2020 asínase a acta de comprobación do replanteo, dando co-

mezo as obras ao día seguinte.

7.- En data 27 de xaneiro de 2021, a dirección facultativa das obras solicita a autorización de

inicio do expediente de modificación do proxecto de obras de “REMODELACIÓN DO ENLA-

CE DO P.Q. 5+000 DA AUTOESTRADA AP-9V. TREITOS: CONEXIÓN ESTACIÓN INTER-

MODAL-AP-9, TÚNEL DE LEPANTO-AP-9 E INSTALACIÓNS E BALIZAMENTOS”, sen mo-

dificación da base económica inicial do proxecto.

8.- Tendo en conta o anterior, o Concelleiro Delegado de Fomento e Servizos en data 27 de

xaneiro de 2021 acordou autorizar o inicio do expediente de modificación do proxecto de

obras de “REMODELACIÓN DO ENLACE DO P.Q. 5+000 DA AUTOESTRADA AP-9V. TREI-

TOS: CONEXIÓN ESTACIÓN INTERMODAL-AP-9, TÚNEL DE LEPANTO-AP-9 E INSTALA-

CIÓNS E BALIZAMENTOS”. 

9.- En data 27 de xaneiro de 2021 , a Dirección Facultativa da obra solicita conformidade do

Organo de Contratación para a  continuación provisional das obras referentes ao modificado

nº 1, en base ao artigo 242.5 da Lei 9/2017 del 8 de novembro, de Contratos do Sector

Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamen-

to Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de Febreiro de 2014.

10.- En data 27 de xaneiro de 2021, o Concelleiro da Área de Fomento e Servizos, en vir-

tude do Decreto de Alcaldía de data 18 de xuño de 2019 e Acordo de Delegación de Compe-

tencias da Xunta de Goberno Local de data 5 de novembro de 2020, órgano de contratación

conforme ó previsto na Disposición Adicional 2ª da LCSP, dita resolución de continuidade

provisional das obras de referencia, nos termos da proposta técnica da dirección facultativa

de data 27 de xaneiro de 2021.

11.- Consta no expediente administrativo (trámite 1047), informe favorable previo a la apro-

bación del proxecto modificado nº1 “REMODELACIÓN DO ENLACE DO P.Q. 5+000 DA AU-

TOESTRADA AP-9V. TREITOS: CONEXIÓN ESTACIÓN INTERMODAL-AP-9, TÚNEL DE

LEPANTO-AP-9 E INSTALACIÓNS E BALIZAMENTOS”, proposto polo Grupo de Traballo

Ses. extr.urx. 30/07/2021



encargado do seguimento continuo das actuacións obxecto do “Convenio de colaboración

para a execución das obras dos accesos e nova vialidade urbana do entorno da Estación In-

termodal de Vigo”, e aprobado pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de

Galicia, o Concello de Vigo e a Entidade Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad.

12.- Pola dirección facultativa da obra emítese informe que consta no expediente, de data 20

de xullo de 2021, no seguinte sentido:

“II.- MODIFICACIÓNS

Neste apartado inclúense as modificacións fundamentais contidas no proxecto modificado

n.º1.

II.1. Modificacións derivadas da xeotecnia real existente na obra.

O proxecto inclúe nos capítulos 1.10 e 2.11 do orzamento sendas partidas destinadas á
realización   de   recoñecementos   xeotécnicos   complementarios   en   fase   de   obra   para
caracterizar   de   maneira   axeitada   as   condicións   reais   do   terreo   existente.   A   campaña
xeotécnica desenvolveuse nos meses de Novembro e Decembro de 2020, cun total de 18
sondaxes practicadas en ambas marxes das pantallas proxectadas nos eixos 13 e 14 e na
ubicación do cuarto técnico.  

Os   resultados   da   campaña   xeotécnica   complementaria   evidenciaron   as   seguintes
circunstancias (según se detalla no anexo nº 11 do proxecto modificado):

No eixo 13 (túnel de Lepanto), hai un ámbito  en torno ao PQ 0+080 e seguintes no que o
teito de rocha sitúase por riba da rasante, polo que parte da escavación en baleirado entre
pantallas deberá efectuarse en rocha de calidade boa e non en solos, material de tránsito ou
rocha de menor calidade como se recolle no proxecto aprobado. Polo tanto, os rendementos
e os medios necesarios neste caso serán diferentes aos previstos orixinalmente, sendo
necesario prever no presente proxecto modificado n.º 1 a escavación en rocha de Grado II
ou I así como as necesarias actividades complementarias relacionadas con este tipo de
escavación (curte con disco).

Vese alterado por estas modificacións os seguintes subcapítulos do orzamento:

02.01 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Movimiento de tierras



Ademais do anterior, en máis zonas dos eixos 13 e 14 o nivel da rocha aparece máis alto do
previsto no proxecto, o que obriga, dada a necesidade de empotrar os pilotes estruturais no
substrato rochoso a prever o emprego de perforación con widia. 

Á   vista   de   ditas   circunstancias,   no   presente   proxecto   modificado   n.º   1   redefínense   as
tipoloxías   de   pilotes   (según   se   recolle   no   anexo   nº   12   do   proxecto   modificado)
uniformizando diámetros e axustando as súas características as condicións reais do terreo.
Así,   a   solución   prevista   no   proxecto   modificado   nº1   para   a   execución   dos   pilotes
desenvólvese a base de pilotes secantes tipo CPI-4 de ᴓ800 mm separados 1,40 m, con
pilotes de morteiro intermedios de igual diámetro de tipos CPI-4 ou tipo CPI-8, en función
das características do terreo e das limitacións de espazo existentes. 

Neste senso, os pilotes CPI-8 requiren menos espazo debido a que non é necesaria a
almacenaxe das camisas para entubación, o que supón unha mellora nas condicións de
seguridade en zonas con escaso espazo dispoñible para traballar e manobrar, tendo en
conta asemade a execución de varias obras simultáneamente no entorno. Cabe destacar
igualmente que o empotramento en rocha dos pilotes é unha das actividades críticas en
canto a prazo, polo que, á vista de que o teito de roca aparece a cota superior, ao aumentar
o diámetro do pilote consíguese aumentar a súa capacidade de carga, o que permite reducir
a lonxitude de empotramento, aumentando o rendemento.

Vese alterado por estas modificacións os seguintes subcapítulos do orzamento:

01.04 Tramo Conexión intermodal -AP9, Túneles.

02.04 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Túneles

No ámbito do cuarto técnico, os resultados da campaña xeotécnica caracterizaron a parte
superior do terreo coma un recheo antrópico duns 4,5 m. de espesor. Á vista da xeotecnia, e
dada a proximidade do acceso provisional ao aparcamento da estación, non resulta posible
executar a escavación en noiro prevista no proxecto. Debido a estas circunstancias, no
proxecto modificado n.º 1 proponse executar en primeiro lugar un muro de micropilotes ao
amparo   do   cal   realizar   a   escavación   segundo   se   define   no   anexo   nº   12   do   proxecto
modificado.

Vese alterado por estas modificacións os seguintes subcapítulos do orzamento:

02.03 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Estructuras
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II.2. Modificacións derivadas das condicións de encontro coas obras da contorna

En data 2 de outubro de 2020 aprobouse o proxecto de “Remodelación da Contorna da rúa
Baixada   á   Estación”,   actuación   desenvolvida   dentro   do   ámbito   do   “Convenio   entre   a
Consellería de Infraestruturas e Vivenda  da Xunta de Galicia,  o Concello de Vigo e a
Entidade Empresarial Adif – Alta Velocidade para a execución das obras dos accesos e
nova vialidade urbana da contorna da Estación Intermodal de Vigo”. 

A ordenación final recollida no proxecto da confluencia entre as rúas Baixada a Estación,
Lepanto, Alfonso XIII e os novos accesos xerados á estación de ferrocarril, estación de
autobuses e Centro Vialia, determinan a necesidade de dotar á rúa Lepanto de dous carrís
en superficie con continuidade para garantizar a fluidez do tráfico local, o que obriga a
redefinir o trazado da embocadura do túnel de acceso á AP9 dende a citada rúa e a
beirarrúa anexa. 

Así, no eixo 13 (túnel de Lepanto) desprázase a entrada do túnel cara a rúa Alfonso XIII
para xerar os dous carriles e garantizar a fluidez do tráfico local. Este desprazamento afecta
ao muro previsto na marxe esquerda do eixo 13 previo ao treito soterrado, que agora invade
en maior medida a zona de separación entre as rúas Lepanto e Alfonso XIII, o que obriga á
remodelación das escaleiras existentes que salvan o desnivel entre as rúas Lepanto e
Alfonso XIII e a redefinición do espazo, complementándose coa disposición dun armario
técnico no que se agrupan os diferentes servizos afectados na zona e  a semaforización do
cruce previo á embocadura do túnel.

I 

Vese alterado por estas modificacións os seguintes subcapítulos do orzamento:

 02.01 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Movimiento de tierras

02.10 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Obras complementarias

03.02 Instalaciones y balizamientos, instalaciones.

Por outra banda, e á vista da nova conexión da estación de ferrocarril e centro comercial
Vialia mediante infraestrutura ciclista (a través  dun carril bici que conecta a nova praza do
centro   comercial   Vialia       coa   Vía   Verde)   resulta   necesario   resolver   adecuadamente   a
vialidade urbana para este modo de transporte, tendo en conta que o obxecto do Convenio
entre a Xunta de Galicia, o Concello de Vigo e Adif é “a execución das obras dos accesos e
nova vialidade urbana da contorna da Estación Intermodal de Vigo”. Para adecuar estes
accesos á mobilidade ciclista e resolver adecuadamente a relación e encontro das obras
(facilitando o acceso a este novo centro atractor de viaxes mediante un modo de transporte
sostible e non contaminante, eliminando vehículos privados  e diminuindo a conxestión na
contorna), resulta necesario axustar o trazado do eixo 14 do proxecto e redefinir a pasarela



existente no PQ 0+480  (que non é accesible na marxe esquerda) de modo que se acade
accesibilidade por ambas marxes, conectando a parte baixa e alta da cidade.

  Á vista destas circunstancias plantexadas unha vez comenzadas as obras, no proxecto
modificado n.º 1 realízanse as seguintes modificacións no trazado:

A partires do punto quilométrico  0+250 do eixo 14 prodúcese un axuste en planta e alzado
de xeito que se achega o vial ao muro da autoestrada, eliminando o camiño intermedio e o
muro de coieira previsto pola marxe esquerda deste eixo (previsto para dar continuidade á
pasarela actual), e axustando a rasante  do vial de modo que se minimiza a ocupación e se
sitúe á mesma cota que o espazo intersticial. 

Esta modificación conleva a desmontaxe da pasarela peonil existente e a construción dunha
nova pasarela no PQ 0+630 , para darlle continuidade pola marxe contraria da autoestrada
ata   a   rúa   do   Canadelo   Baixo,   asegurando   a   permeabilidade   transversal   na   zona   con
accesibilidade universal por ambas marxes. Asemade, esta modificación suaviza o trazado
no treito final de conexión coa AP-9, e se reaxusta a estrutura de acceso ao peirao de
carga.

Vese alterado por estas modificacións os seguintes subcapítulos do orzamento:

 01.01 Tramo Conexión intermodal -AP9, Movimiento de tierras

 01.03 Tramo Conexión intermodal -AP9, Estructuras

01.04 Tramo Conexión intermodal -AP9, Túneles

01.07 Tramo Conexión intermodal -AP9, Gestión de residuos

Así mesmo, e unha vez comezadas as obras, en coordinación cos titulares das redes de
servizos afectados e dada a necesidade de facer compatible as solucións de reposición co
resto de obras en marcha (a propia obra e as da Estación de Autobuses, Centro Vialia e
Remodelación   da   rúa   Baixada   á   Estación),   resulta   necesario   reaxustar   as   solucións
previstas   no   proxecto,   de   xeito   que   se   independicen   ao   máximo   posible   dos   ámbitos
afectados polas obras.  

Vese alterado por estas modificacións os seguintes subcapítulos do orzamento:

 01.08 Tramo Conexión intermodal -AP9, Situaciones provisionales
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 02.08   Tramo   Conexión   Túnel   Lepanto   –   AP9,   Reposición   de   servicios

afectados

De igual xeito, resulta necesario modificar os paneis de sinalización variable previstos en
proxecto e necesarios para compatibilizar o desenvolvemento das distintas obras, así como
para a posterior fase de explotación, de acordo coas condicións da concesionaria da AP9 e
da Dirección General de Tráfico.

Vese alterado por estas modificacións os seguintes subcapítulos do orzamento:

 03.01 Instalaciones y balizamientos, Señalización, balizamiento y defensas

III.- OBXECTIVO E PROPOSTA DA MODIFICACIÓN

En relación á xustificación das modificacións citadas debemos atender a que no apartado 14

C das FEC (Follas Específicas do Contrato) do Prego de Cláusulas Administrativas reitor do

contrato, sobre as circunstancias que determinan a modificación, contémplanse as seguin-

tes:

 que no ámbito afectado polas obras aparezan redes de servizos, construcións sote-

rradas, elementos de protección arqueolóxica, condicións xeotécnicas, estado das

estruturas e contencións existentes distintas das recollidas no proxecto. 

 a necesidade de resolver adecuadamente a relación ou encontro das obras obxecto

deste contrato coa nova Estación Intermodal de Vigo (que inclúe a Estación de Fe-

rrocarril, a Terminal de Autobuses e o Centro Comercial Vialia) e deste modo acadar

unha imaxe do conxunto de actuacións, de conformidade coa solución aprobada de-

finitivamente polas entidades competentes para cada unha das obras.

Tendo en conta o anterior, indicar que todas as modificación recollidas no presente proxecto

modificado n.º 1 xorden a causa de circunstancias previstas no PCAP da licitación, segundo

o citado anteriormente.



Aínda que todas as circunstancias indicadas foron previstas no PCAP reitor do contrato, as

modificacións referentes ás citadas circunstancias (tanto as derivadas da xeotecnia real

existente na obra como as derivadas das condicións de encontro coas obras da contorna)

obrigan a introdución de novos prezos unitarios non previstos no contrato nos seguintes ca-

pítulos:

01.01 Tramo Conexión intermodal -AP9, Movimiento de tierras

01.03 Tramo Conexión intermodal -AP9, Estructuras

01.04 Tramo Conexión intermodal -AP9, Túneles

02.01 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Movimiento de tierras

02.04 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Túneles

02.08 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Reposición servicios afectados

02.10 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Obras complementarias

03.01 Instalacións e balizamentos, Sinalización, balizamento e defensas

Polo que ditas modificacións non se axustan ao establecido no artigo 204 da LCSP, e se li-

mitan a introducir as variacións estritamente indispensables e que son necesarias para res-

ponder a ditas causas obxectivas.  Asemade, ditas modificacións non son substanciais no

sentido indicado no apartado 2.c) do artigo 205 da LCSP, xa que a obra resultante coas mo-

dificacións descritas non requiren clasificación do contratista diferente á da licitación orixinal,

non se introducen unidades de obra novas que representen máis do 50 por cento do orza-

mento inicial do contrato nin tampouco amplía o ámbito do contrato, xa que coas modifica-

cións non se supera o 15% do prezo inicial do contrato nin se encontran as novas obras pro-

postas no ámbito doutro contrato iniciado.

O resto das modificacións recollidas nos seguintes capítulos

 01.07 Tramo Conexión intermodal -AP9, Gestión de residuos

 01.08 Tramo Conexión intermodal -AP9, Situaciones provisionales

 02.03 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Estructuras
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 03.02 Instalacións e balizamentos, instalacións

Axústanse ao establecido no artigo 204 da LCSP de modificacións previstas no PCAP reitor

do contrato.

IV.- PROPOSTA DE VARIACIÓN DE UNIDADES DO PROXECTO RELATIVO ÚNICAMENTE A ALTERACIÓN DAS

MEDICIÓNS REAIS EXECUTADAS

O artigo 160.2 da RD 1098/2001, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Con-

tratos das Administracións Públicas indica:

1.   Só   poderán   introducirse   variacións   sen   previa   aprobación   cando   consistan   na
alteración   no   número   de   unidades   realmente   executadas   sobre   as   previstas   nas
medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior
ó 10 por 100 do prezo primitivo do contrato, imposto sobre o valor engadido excluído.

2.- As variacións mencionadas no punto anterior, respectando en todo caso o límite
previsto   nel,   iranse   incorporando   ás  relacións   valoradas   mensuais   e   deberán   ser
recollidas e aboadas nas certificacións mensuais, conforme o prescrito no artigo 145
da lei, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que alude a disposición
adicional décimo cuarta da lei, na certificación final á que se refire o artigo 147.1 da lei,
unha vez cumpridos os trámites sinalados no artigo 166 desde regulamento. Non
obstante, cando con posterioridade ás mesmas houbera necesidade de introducir
no   proxecto   modificacións   das   previstas   no   artigo   146   da   lei,   deberán   ser
recollidas   tales   variacións   na   proposta   que   se   elabore,   sen   necesidade   de
esperar para facelo á certificación final citada”.

Recóllense polo tanto no presente proxecto modificado nº1 as variacións de unidades do
mesmo relativas ao incremento/diminución de medición das unidades existentes conforme
ao artigo 242.4i) da LCSP.

V.- DESGLOSE DE MODIFICACIÓNS E VARIACIÓNS POR CAPÍTULOS DO ORZAMENTO

Nos seguintes puntos sinálanse as modificacións estruturadas nos capítulos establecidos no
Orzamento do Proxecto.



 01 Tramo Conexión intermodal - AP9 

1.1 Movemento de terras
Inclúese neste capítulo a nova unidade de obra (con novos prezos unitarios) para a des-
montaxe da pasarela existente que non garante as condicións de accesibilidade.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO MEDIC. OBRA IMPORTE E.M.

PN07 m2 CORTE Y DESMONTAJE DE PASARELA METÁLICA 1.269,60 € 65,000 82.524,00 €

Inclúense as variacións no desbroce, desmonte e terraplén a causa dos axustes de trazado
do eixo 14 e o desprazamento da pasarela, motivados polas condicións de encontro coas
obras da contorna.

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 495.196,09 € 538.668,14 € 43.472,05 € 8,78%

01.1.1 DEMOLICIONES 116.253,52 € 198.777,52 € 82.524,00 € 70,99%

01.101 m2
cm. FRESADO FIRME MEZCLA BI-

TUM. CALIENTE
0,51 € 20.362,060 10.384,65 € 20.362,060 10.384,65 € 0,00 € 0,00%

01.102 m2
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVI-

MENTOS EXISTENTES
1,61 € 2.161,560 3.480,11 € 2.161,560 3.480,11 € 0,00 € 0,00%

01.111 m2
LEVANTADO DE BARRERA METÁLI-

CA SIN TRANSPORTE
4,95 € 95,000 470,25 € 95,000 470,25 € 0,00 € 0,00%

01.110 m2
DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA

DIÁFANA h<2 m
11,24 € 261,000 2.933,64 € 261,000 2.933,64 € 0,00 € 0,00%

01.150 m3
DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN
MASA e=40 cm C/COMPRESOR

72,48 € 934,940 67.764,45 € 934,940 67.764,45 € 0,00 € 0,00%

01.151 m3
DEMOLICIÓN MURO DE ESCAMAS

DE HORMIGÓN C/COMPRESOR
36,86 € 847,000 31.220,42 € 847,000 31.220,42 € 0,00 € 0,00%

PN07 m2
CORTE Y DESMONTAJE DE PASA-

RELA METÁLICA
1.269,60 € 0,000 0,00 € 65,000 82.524,00 € 82.524,00 €

01.1.2 DESPEJE Y DESBROCE 3.083,28 € 3.017,74 € -65,54 € -2,13%

01.201 m2
DESBROCE TERRENO SIN CLASIFI-

CAR
0,58 € 5.316,000 3.083,28 € 5.203,000 3.017,74 € -65,54 € -2,13%

01.1.3 DESMONTE 120.126,95 € 104.859,17 € -15.267,78 € -12,71%

01.300 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 1,98 € 531,600 1.052,57 € 520,300 1.030,19 € -22,38 € -2,13%

01.301 m3
EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE

PANTALLAS A CIELO ABIERTO
4,26 € 9.546,400 40.667,66 € 7.770,264 33.101,32 € -7.566,34 € -18,61%

01.302 m3
EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE
PANTALLAS EN ZONAS CUBIERTAS

7,73 € 3.483,096 26.924,33 € 3.567,736 27.578,60 € 654,27 € 2,43%

01.303 m3
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN

TRÁNSITO
2,35 € 21.907,400 51.482,39 € 18.361,300 43.149,06 € -8.333,33 € -16,19%

01.1.4 TERRAPLÉN 115.582,86 € 113.783,64 € -1.799,22 € -1,56%

01.401 m3
TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/

PR.EXC.
1,08 € 830,400 896,83 € 329,100 355,43 € -541,40 € -60,37%

01.405 m3
EXPLANADA C/SUELO SELECCIO-

NADO
6,67 € 80,600 537,60 € 80,600 537,60 € 0,00 € 0,00%

01.403 m3
SUELO ESTABILIZADO C/CEM.S-

EST3
8,24 € 3.001,800 24.734,83 € 2.966,200 24.441,49 € -293,34 € -1,19%

01.403N m3
SUELO ESTABILIZADO C/CEM.S-

EST1
7,23 € 4.550,800 32.902,28 € 4.499,400 32.530,66 € -371,62 € -1,13%

01.404 t
CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/

32,5
71,18 € 721,276 51.340,43 € 712,947 50.747,57 € -592,86 € -1,15%

Ses. extr.urx. 30/07/2021



05.352 t
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS

DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
366,47 € 14,110 5.170,89 € 14,110 5.170,89 € 0,00 € 0,00%

01.1.5 VARIOS 140.149,48 € 118.230,07 € -21.919,41 € -15,64%

01.501 m3km
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE

CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
0,24 € 583.956,150 140.149,48 € 492.625,290 118.230,07 € -21.919,41 € -15,64%

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 205 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDIC. OBRA PRECIO IMPORTE OBRA MEDIC. OBRA PRECIO IMPORTE OBRA

01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 43.472,05 € 0,00 € 43.472,05 €

01.1.1 DEMOLICIONES 82.524,00 € 0,00 € 82.524,00 €

01.101 m2
cm. FRESADO FIRME MEZCLA BI-

TUM. CALIENTE
0,000 0,51 € 0,00 € 0,000 0,51 € 0,00 € 0,00 €

01.102 m2
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PA-

VIMENTOS EXISTENTES
0,000 1,61 € 0,00 € 0,000 1,61 € 0,00 € 0,00 €

01.111 m2
LEVANTADO DE BARRERA ME-

TÁLICA SIN TRANSPORTE
0,000 4,95 € 0,00 € 0,000 4,95 € 0,00 € 0,00 €

01.110 m2
DESMONTAJE Y MONTAJE

CERCA DIÁFANA h<2 m
0,000 11,24 € 0,00 € 0,000 11,24 € 0,00 € 0,00 €

01.150 m3
DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN
MASA e=40 cm C/COMPRESOR

0,000 72,48 € 0,00 € 0,000 72,48 € 0,00 € 0,00 €

01.151 m3
DEMOLICIÓN MURO DE ESCA-

MAS DE HORMIGÓN C/COMPRE-
SOR

0,000 36,86 € 0,00 € 0,000 36,86 € 0,00 € 0,00 €

PN07 m2
CORTE Y DESMONTAJE DE PASA-

RELA METÁLICA
65,000 1.269,60 € 82.524,00 € 0,000 1.269,60 € 0,00 € 82.524,00 €

01.1.2 DESPEJE Y DESBROCE -65,54 € 0,00 € -65,54 €

01.201 m2
DESBROCE TERRENO SIN CLASI-

FICAR
-113,000 0,58 € -65,54 € 0,000 0,58 € 0,00 € -65,54 €

01.1.3 DESMONTE -15.267,78 € 0,00 € -15.267,78 €

01.300 m3
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGE-

TAL
-11,300 1,98 € -22,38 € 0,000 1,98 € 0,00 € -22,38 €

01.301 m3
EXCAVACIÓN EN VACIADO EN-
TRE PANTALLAS A CIELO ABIER-

TO
-1.776,136 4,26 € -7.566,34 € 0,000 4,26 € 0,00 € -7.566,34 €

01.302 m3
EXCAVACIÓN EN VACIADO EN-
TRE PANTALLAS EN ZONAS CU-

BIERTAS
84,640 7,73 € 654,27 € 0,000 7,73 € 0,00 € 654,27 €

01.303 m3
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN

TRÁNSITO
-3.546,100 2,35 € -8.333,33 € 0,000 2,35 € 0,00 € -8.333,33 €

01.1.4 TERRAPLÉN -1.799,22 € 0,00 € -1.799,22 €

01.401 m3
TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/

PR.EXC.
-501,300 1,08 € -541,40 € 0,000 1,08 € 0,00 € -541,40 €

01.405 m3
EXPLANADA C/SUELO SELECCIO-

NADO
0,000 6,67 € 0,00 € 0,000 6,67 € 0,00 € 0,00 €

01.403 m3
SUELO ESTABILIZADO C/CEM.S-

EST3
-35,600 8,24 € -293,34 € 0,000 8,24 € 0,00 € -293,34 €

01.403N m3
SUELO ESTABILIZADO C/CEM.S-

EST1
-51,400 7,23 € -371,62 € 0,000 7,23 € 0,00 € -371,62 €

01.404 t
CEMENTO PORTLAND CEM II/B-

S/32,5
-8,329 71,18 € -592,86 € 0,000 71,18 € 0,00 € -592,86 €

05.352 t
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B3

CUR
0,000 366,47 € 0,00 € 0,000 366,47 € 0,00 € 0,00 €

01.1.5 VARIOS -21.919,41 € 0,00 € -21.919,41 €

01.501 m3km
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO
DE CUALQUIER TIPO DEMATE-

RIAL
-91.330,860 0,24 € -21.919,41 € 0,000 0,24 € 0,00 € -21.919,41 €

1.2  Drenaxe

Mantense o importe do proxecto orixinal.



1.3  Estruturas

Inclúese neste capítulo unha nova unidade de obra (con novo prezo unitario) para a execu-
ción da cimentación no acceso ao peirao de carga a base de pilotes de acordo á nova xeo-
metría motivada polas condicións de encontro coas obras da contorna.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO MEDIC. OBRA IMPORTE EM

PN05 m PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4 HORMIGÓN SIN ARMADURA 146,49 € 160,000 23.438,40 €

Inclúense as variacións nos muros do eixo 14, a realización dunha pasarela peonil accesible
e o axuste na estrutura de acceso ao peirao de carga,  motivados polas condicións de
encontro coas obras da contorna.

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

01.3 ESTRUCTURAS 279.443,80 € 397.321,59 € 117.877,79 € 42,18%

01.3.1 MUROS 86.977,10 € 32.471,30 € -54.505,80 € -62,67%

01.3.1.1 MURO DE ESCOLLERA 86.977,10 € 32.471,30 € -54.505,80 € -62,67%

03.700 m3 MURO DE ESCOLLERA 38,02 € 2.088,460 79.403,25 € 776,020 29.504,28 € -49.898,97 € -62,84%

05.500 m2
GEOTEXTIL POLIPROPILENO
FUNCIÓN DE SEPARACIÓN

4,58 € 1.653,680 7.573,85 € 647,820 2.967,02 € -4.606,83 € -60,83%

01.3.2 PASARELA PEATONAL 128.115,51 € 267.541,63 € 139.426,12 € 108,83%

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMEN-

TOS OCULTOS PLANOS
24,66 € 30,413 749,98 € 60,775 1.498,71 € 748,73 € 99,83%

03.100 m3
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-

150
51,52 € 1,853 95,47 € 3,802 195,88 € 100,41 € 105,17%

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1,16 € 6.160,000 7.145,60 € 12.342,000 14.316,72 € 7.171,12 € 100,36%

03.500 kg
ACERO S275 JR EN ESTRUCTU-

RA SOLDADA
2,77 € 37.072,175 102.689,92 € 77.627,951 215.029,42 € 112.339,50 € 109,40%

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO

6,60 € 117,168 773,31 € 221,232 1.460,13 € 686,82 € 88,82%

01.700 m3
RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-

JAS
3,08 € 84,570 260,48 € 195,305 601,54 € 341,06 € 130,94%

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-

30 EN CIMENTACIONES,
95,26 € 30,750 2.929,25 € 22,125 2.107,63 € -821,62 € -28,05%

04.150 m
MICROPILOTE D<250 mm E IN-
YECCIÓN TIPO IU CON LECHA-

DA<70 kg DE CE
64,15 € 210,000 13.471,50 € 504,000 32.331,60 € 18.860,10 € 140,00%

01.3.3 VARIOS 64.351,19 € 97.308,66 € 32.957,47 € 51,22%

01.3.3.1
ESTRUCTURA  ACCESO A MUE-

LLE DE CARGA
64.351,19 € 97.308,66 € 32.957,47 € 51,22%

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMEN-

TOS OCULTOS PLANOS
24,66 € 127,136 3.135,17 € 161,600 3.985,06 € 849,89 € 27,11%

03.400 m2
ENCOFRADO PARA PARAMEN-

TOS VISTOS PLANOS
30,13 € 66,695 2.009,52 € 120,110 3.618,91 € 1.609,39 € 80,09%

03.100 m3
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-

150
51,52 € 31,651 1.630,66 € 4,080 210,20 € -1.420,46 € -87,11%

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-

30 EN CIMENTACIONES,
95,26 € 50,052 4.767,95 € 24,190 2.304,34 € -2.463,61 € -51,67%

03.103 m3 HORMIGÓN PARA  ARMAR HA- 99,42 € 48,846 4.856,27 € 41,148 4.090,93 € -765,34 € -15,76%

Ses. extr.urx. 30/07/2021



UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

30 EN ALZADOS

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1,16 € 9.400,522 10.904,61 € 17.583,100 20.396,40 € 9.491,79 € 87,04%

05.502 m2
GEOTEXTIL POLIPROPILENO

FUNCIÓN PROTECCIÓN
4,47 € 28,529 127,52 € 306,109 1.368,31 € 1.240,79 € 973,02%

03.601 m2
PINTADO DE IMPERMEABILIZA-

CIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINO

1,71 € 28,529 48,78 € 83,070 142,05 € 93,27 € 191,21%

02.200 m DREN TRASDOS D=150 MM. 15,71 € 14,630 229,84 € 161,540 2.537,79 € 2.307,95 € 1004,16%

03.800 m2
MURO ESCAMAS 6 m < H <= 12

m
128,54 € 248,050 31.884,35 € 265,159 34.083,54 € 2.199,19 € 6,90%

03.410 m3 CIMBRA 10,63 € 223,878 2.379,82 € 106,560 1.132,73 € -1.247,09 € -52,40%

03.411 m2
Montaje y desmontaje de apeo
de forjado horizontal y voladi-

zo, c
17,12 € 20,000 342,40 € 0,000 0,00 € -342,40 € -100,00%

01.103 m2
Preparación de superficie de

hormigón mediante picado me-
cánico c

53,46 € 20,000 1.069,20 € 0,000 0,00 € -1.069,20 € -100,00%

03.651 m2
Aplicación manual de imprima-
ción activa de dos componen-

tes a bas
11,55 € 20,000 231,00 € 0,000 0,00 € -231,00 € -100,00%

03.660 dm3
APARATO DE APOYO DE NEO-

PRENO
26,89 € 27,300 734,10 € 0,000 0,00 € -734,10 € -100,00%

PN05 m
PILOTE ENTU.RECU D=800 MM
CPI-4 HORMIGÓN SIN ARMA-

DURA
146,49 € 0,000 0,00 € 160,000 23.438,40 € 23.438,40 €

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 205 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP
VARIACIÓN TO-

TAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

01.3 ESTRUCTURAS 117.877,79 € 0,00 € 117.877,79 €

01.3.1 MUROS -54.505,80 € 0,00 € -54.505,80 €

01.3.1.1 MURO DE ESCOLLERA -54.505,80 € 0,00 € -54.505,80 €

03.700 m3 MURO DE ESCOLLERA -1.312,440 38,02 € -49.898,97 € 0,000 38,02 € 0,00 € -49.898,97 €

05.500 m2
GEOTEXTIL POLIPROPILENO FUNCIÓN DE

SEPARACIÓN
-1.005,860 4,58 € -4.606,83 € 0,000 4,58 € 0,00 € -4.606,83 €

01.3.2 PASARELA PEATONAL 139.426,12 € 0,00 € 139.426,12 €

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS

PLANOS
30,362 24,66 € 748,73 € 0,000 24,66 € 0,00 € 748,73 €

03.100 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 1,949 51,52 € 100,41 € 0,000 51,52 € 0,00 € 100,41 €

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 6.182,000 1,16 € 7.171,12 € 0,000 1,16 € 0,00 € 7.171,12 €

03.500 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 40.555,776 2,77 € 112.339,50 € 0,000 2,77 € 0,00 € 112.339,50 €

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
104,064 6,60 € 686,82 € 0,000 6,60 € 0,00 € 686,82 €

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 110,735 3,08 € 341,06 € 0,000 3,08 € 0,00 € 341,06 €

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN CI-

MENTACIONES,
-8,625 95,26 € -821,62 € 0,000 95,26 € 0,00 € -821,62 €

04.150 m
MICROPILOTE D<250 mm E INYECCIÓN

TIPO IU CON LECHADA<70 kg DE CE
294,000 64,15 € 18.860,10 € 0,000 64,15 € 0,00 € 18.860,10 €

01.3.3 VARIOS 32.957,47 € 0,00 € 32.957,47 €

01.3.3.1
ESTRUCTURA  ACCESO A MUELLE DE CAR-

GA
32.957,47 € 0,00 € 32.957,47 €



UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP
VARIACIÓN TO-

TAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS

PLANOS
34,464 24,66 € 849,89 € 0,000 24,66 € 0,00 € 849,89 €

03.400 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS

PLANOS
53,415 30,13 € 1.609,39 € 0,000 30,13 € 0,00 € 1.609,39 €

03.100 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 -27,571 51,52 € -1.420,46 € 0,000 51,52 € 0,00 € -1.420,46 €

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN CI-

MENTACIONES,
-25,862 95,26 € -2.463,61 € 0,000 95,26 € 0,00 € -2.463,61 €

03.103 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN ALZA-

DOS
-7,698 99,42 € -765,34 € 0,000 99,42 € 0,00 € -765,34 €

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 8.182,578 1,16 € 9.491,79 € 0,000 1,16 € 0,00 € 9.491,79 €

05.502 m2
GEOTEXTIL POLIPROPILENO FUNCIÓN PRO-

TECCIÓN
277,580 4,47 € 1.240,79 € 0,000 4,47 € 0,00 € 1.240,79 €

03.601 m2
PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-

RAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINO
54,541 1,71 € 93,27 € 0,000 1,71 € 0,00 € 93,27 €

02.200 m DREN TRASDOS D=150 MM. 146,910 15,71 € 2.307,95 € 0,000 15,71 € 0,00 € 2.307,95 €

03.800 m2 MURO ESCAMAS 6 m < H <= 12 m 17,109
128,54

€
2.199,19 € 0,000

128,54
€

0,00 € 2.199,19 €

03.410 m3 CIMBRA -117,318 10,63 € -1.247,09 € 0,000 10,63 € 0,00 € -1.247,09 €

03.411 m2
Montaje y desmontaje de apeo de forjado

horizontal y voladizo, c
-20,000 17,12 € -342,40 € 0,000 17,12 € 0,00 € -342,40 €

01.103 m2
Preparación de superficie de hormigón me-

diante picado mecánico c
-20,000 53,46 € -1.069,20 € 0,000 53,46 € 0,00 € -1.069,20 €

03.651 m2
Aplicación manual de imprimación activa

de dos componentes a bas
-20,000 11,55 € -231,00 € 0,000 11,55 € 0,00 € -231,00 €

03.660 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO -27,300 26,89 € -734,10 € 0,000 26,89 € 0,00 € -734,10 €

PN05 m
PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4 HOR-

MIGÓN SIN ARMADURA
160,000

146,49
€

23.438,40 € 0,000
146,49

€
0,00 € 23.438,40 €

1.4  Túneles

Inclúense neste capítulo as novas unidades de obra (con novos prezos unitarios) para a
execución das pantallas dos túneles a base de pilotes de acordo ás condicións de xeotecnia
do entorno.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO MEDIC. OBRA IMPORTE  E.M.

PN01 h SUPLEMENTO POR EMPLEO DE WIDIA 615,15 € 202,000 124.260,30 €

PN04 m PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4 MORTERO 135,00 € 1.187,000 160.245,00 €

PN06 m PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-8 MORTERO 101,82 € 227,000 23.113,14 €

PN05 m PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4 HORMIGÓN SIN ARMADURA 146,49 € 2.790,000 408.707,10 €

Inclúense as variacións nas pantallas de pilotes e estampidores derivadas tanto dos axustes
ás novas condicións xeotécnicas, coma derivadas do axuste do trazado do eixo 14 ás
condicións de encontro coas obras da contorna.

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO Nº1 DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

01.4 TÚNELES 1.884.813,45 € 1.722.437,87 € -162.375,58 € -8,61%

Ses. extr.urx. 30/07/2021



UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO Nº1 DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

01.4.1 PANTALLAS EJE 14 1.884.813,45 € 1.722.437,87 € -162.375,58 € -8,61%

01.4.1.1 PANTALLAS 1.430.185,06 € 1.276.835,66 € -153.349,40 € -10,72%

04.200 ud
TRANSPORTE, MONTAJE Y RE-
TIRADA DEL EQUIPO DE PILO-

TES DE DIÁMETRO

8.000,00
€

1,000 8.000,00 € 1,000 8.000,00 € 0,00 € 0,00%

04.100 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4
TIPO 1

142,20 € 75,400 10.721,88 € 0,000 0,00 € -10.721,88 € -100,00%

04.100A m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4
TIPO 1 SP

154,91 € 80,000 12.392,80 € 0,000 0,00 € -12.392,80 € -100,00%

04.101 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4
TIPO 2

157,22 € 1.001,710 157.488,85 € 0,000 0,00 € -157.488,85 € -100,00%

04.102 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4
TIPO 3

174,55 € 401,540 70.088,81 € 0,000 0,00 € -70.088,81 € -100,00%

04.103 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4
TIPO 4

209,21 € 859,100 179.732,31 € 0,000 0,00 € -179.732,31 € -100,00%

04.106 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4
TIPO 5

221,92 € 314,250 69.738,36 € 0,000 0,00 € -69.738,36 € -100,00%

04.107 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4
TIPO 6

181,48 € 1.167,270 211.836,16 € 0,000 0,00 € -211.836,16 € -100,00%

04.108 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4
TIPO 7

182,64 € 3.410,160 622.831,62 € 0,000 0,00 € -622.831,62 € -100,00%

03.501 kg
ACERO S275 JR EN ESTRUCTU-
RA SOLDADA i/DESMONTAJE

3,47 € 24.985,200 86.698,64 € 9.996,000 34.686,12 € -52.012,52 € -59,99%

04.151 m2
PROYECCIÓN POR VÍA HÚME-
DA DE DOS CAPAS DE HORMI-

GÓN HM-D-450/F/12
36,73 € 17,850 655,63 € 0,000 0,00 € -655,63 € -100,00%

PN01 h
SUPLEMENTO POR EMPLEO DE

WIDIA
615,15 € 0,000 0,00 € 202,000 124.260,30 € 124.260,30 €

PN04 m
PILOTE ENTU.RECU D=800 MM

CPI-4 MORTERO
135,00 € 0,000 0,00 € 1.187,000 160.245,00 € 160.245,00 €

PN06 m
PILOTE ENTU.RECU D=800 MM

CPI-8 MORTERO
101,82 € 0,000 0,00 € 227,000 23.113,14 € 23.113,14 €

PN05 m
PILOTE ENTU.RECU D=800 MM
CPI-4 HORMIGÓN SIN ARMA-

DURA
146,49 € 0,000 0,00 € 2.790,000 408.707,10 € 408.707,10 €

3.301 m ACERO CORRUGADO B 500 SD 1,16 € 0,000 0,00 € 446.400,000 517.824,00 € 517.824,00 €

01.4.1.2
LOSAS, ESTAMPIDORES Y VI-

GAS RIOSTRAS
454.628,39 € 445.602,21 € -9.026,18 € -1,99%

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMEN-

TOS OCULTOS PLANOS
24,66 € 610,220 15.048,03 € 520,620 12.838,49 € -2.209,54 € -14,68%

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1,16 € 203.116,230 235.614,83 € 201.332,630 233.545,85 € -2.068,98 € -0,88%

03.104 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-

40 EN ALZADOS
106,38 € 1.462,953 155.628,94 € 1.462,953 155.628,94 € 0,00 € 0,00%

03.100 m3
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-

150
51,52 € 288,719 14.874,80 € 249,519 12.855,22 € -2.019,58 € -13,58%

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-

30 EN CIMENTACIONES,
95,26 € 106,747 10.168,72 € 106,747 10.168,72 € 0,00 € 0,00%

03.103 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-

30 EN ALZADOS
99,42 € 27,440 2.728,08 € 0,000 0,00 € -2.728,08 € -100,00%

03.601 m2
PINTADO DE IMPERMEABILIZA-

CIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINO

1,71 € 783,130 1.339,15 € 783,130 1.339,15 € 0,00 € 0,00%

03.604 m2
IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS CON

LÁMINA ASFÁLTICA
24,55 € 783,130 19.225,84 € 783,130 19.225,84 € 0,00 € 0,00%



Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 205 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP
VARIACIÓN TO-

TAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDIC. OBRA PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC. OBRA PRECIO

IMPORTE
OBRA

01.4 TÚNELES -162.375,58 € 0,00 € -162.375,58 €

01.4.1 PANTALLAS EJE 14 -162.375,58 € 0,00 € -162.375,58 €

01.4.1.1 PANTALLAS -153.349,40 € 0,00 € -153.349,40 €

04.200 ud
TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO

DE PILOTES DE DIÁMETRO
0,000 8.000,00 € 0,00 € 0,000 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €

04.100 m PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4 TIPO 1 -75,400 142,20 € -10.721,88 € 0,000 142,20 € 0,00 € -10.721,88 €

04.100A m PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4 TIPO 1 SP -80,000 154,91 € -12.392,80 € 0,000 154,91 € 0,00 € -12.392,80 €

04.101 m PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4 TIPO 2 -1.001,710 157,22 € -157.488,85 € 0,000 157,22 € 0,00 € -157.488,85 €

04.102 m PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4 TIPO 3 -401,540 174,55 € -70.088,81 € 0,000 174,55 € 0,00 € -70.088,81 €

04.103 m PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4 TIPO 4 -859,100 209,21 € -179.732,31 € 0,000 209,21 € 0,00 € -179.732,31 €

04.106 m PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4 TIPO 5 -314,250 221,92 € -69.738,36 € 0,000 221,92 € 0,00 € -69.738,36 €

04.107 m PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4 TIPO 6 -1.167,270 181,48 € -211.836,16 € 0,000 181,48 € 0,00 € -211.836,16 €

04.108 m PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4 TIPO 7 -3.410,160 182,64 € -622.831,62 € 0,000 182,64 € 0,00 € -622.831,62 €

03.501 kg
ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA i/DES-

MONTAJE
-14.989,200 3,47 € -52.012,52 € 0,000 3,47 € 0,00 € -52.012,52 €

04.151 m2
PROYECCIÓN POR VÍA HÚMEDA DE DOS CAPAS

DE HORMIGÓN HM-D-450/F/12
-17,850 36,73 € -655,63 € 0,000 36,73 € 0,00 € -655,63 €

PN01 h SUPLEMENTO POR EMPLEO DE WIDIA 202,000 615,15 € 124.260,30 € 0,000 615,15 € 0,00 € 124.260,30 €

PN04 m PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4 MORTERO 1.187,000 135,00 € 160.245,00 € 0,000 135,00 € 0,00 € 160.245,00 €

PN06 m PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-8 MORTERO 227,000 101,82 € 23.113,14 € 0,000 101,82 € 0,00 € 23.113,14 €

PN05 m
PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4 HORMIGÓN

SIN ARMADURA
2.790,000 146,49 € 408.707,10 € 0,000 146,49 € 0,00 € 408.707,10 €

3.301 m ACERO CORRUGADO B 500 SD 446.400,000 1,16 € 517.824,00 € 0,000 1,16 € 0,00 € 517.824,00 €

01.4.1.2 LOSAS, ESTAMPIDORES Y VIGAS RIOSTRAS -9.026,18 € 0,00 € -9.026,18 €

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLA-

NOS
-89,600 24,66 € -2.209,54 € 0,000 24,66 € 0,00 € -2.209,54 €

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD -1.783,600 1,16 € -2.068,98 € 0,000 1,16 € 0,00 € -2.068,98 €

03.104 m3 HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-40 EN ALZADOS 0,000 106,38 € 0,00 € 0,000 106,38 € 0,00 € 0,00 €

03.100 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 -39,200 51,52 € -2.019,58 € 0,000 51,52 € 0,00 € -2.019,58 €

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN CIMENTA-

CIONES,
0,000 95,26 € 0,00 € 0,000 95,26 € 0,00 € 0,00 €

03.103 m3 HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN ALZADOS -27,440 99,42 € -2.728,08 € 0,000 99,42 € 0,00 € -2.728,08 €

03.601 m2
PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-

MENTO CON EMULSIÓN BITUMINO
0,000 1,71 € 0,00 € 0,000 1,71 € 0,00 € 0,00 €

03.604 m2
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTE-

RRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA
0,000 24,55 € 0,00 € 0,000 24,55 € 0,00 € 0,00 €

1.5  Afirmado

Mantense o importe do proxecto orixinal.

1.6  Sinalización, balizamento e defensas

Ses. extr.urx. 30/07/2021



Mantense o importe do proxecto orixinal 

1.7 Xestión de residuos

Inclúense as variacións derivadas da xestión dos residuos orixinados ao demoler a pasarela
actual, ao resultar esta inadecuada ás condicións de encontro coas obras da contorna.

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

01.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 77.992,08 € 78.544,41 € 552,33 € 0,71%

11.100 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 10,83 € 5,000 54,15 € 56,000 606,48 € 552,33 € 1020,00%

11.200 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 7,65 € 9.120,900 69.774,89 € 9.120,900 69.774,89 € 0,00 € 0,00%

11.300 t GESTIÓN DE RP 327,57 € 24,920 8.163,04 € 24,920 8.163,04 € 0,00 € 0,00%

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 204 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 204 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP

VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDIC. OBRA PRECIO IMPORTE OBRA MEDIC. OBRA PRECIO IMPORTE OBRA

01.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 552,33 € 0,00 € 552,33 €

11.100 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 51,000 10,83 € 552,33 € 0,000 10,83 € 0,00 € 552,33 €

11.200 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 0,000 7,65 € 0,00 € 0,000 7,65 € 0,00 € 0,00 €

11.300 t GESTIÓN DE RP 0,000 327,57 € 0,00 € 0,000 327,57 € 0,00 € 0,00 €

1.8 Situacións provisionais

Inclúense as variacións derivadas da execución do desvío do cruce de fibra óptica da AP9,
necesario para facer compatible a reposición do servizo co resto de obras en marcha.
 
En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO Nº1 DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

01.8 SITUACIONES PROVISIONALES 4.161,26 € 16.888,86 € 12.727,60 € 305,86%

01.8.1 DESVÍO AP-9 4.161,26 € 16.888,86 € 12.727,60 € 305,86%

06.205 m2
PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXI-

VO RA2
396,31 € 10,500 4.161,26 € 24,020 9.519,37 € 5.358,11 € 128,76%

06.200 ud
DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3

m
14,02 € 0,000 0,00 € 16,000 224,32 € 224,32 €

06.201 ud
LEVANTE Y POSTERIOR REPOSI-

CIÓN DE SEÑAL VERTICAL
50,59 € 0,000 0,00 € 2,000 101,18 € 101,18 €

06.223 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA2. 221,81 € 0,000 0,00 € 4,000 887,24 € 887,24 €



120 cm

06.224 ud
SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA

RA2 135 cm
166,60 € 0,000 0,00 € 4,000 666,40 € 666,40 €

06.301 m
BARRERA SEGURIDAD HORMIGÓN

PREFABRICADO
63,99 € 0,000 0,00 € 50,000 3.199,50 € 3.199,50 €

065.00 ud
BALIZA DESTELLANTE INCANDES-

CENTE
62,36 € 0,000 0,00 € 12,000 748,32 € 748,32 €

06.350 ud PANEL DIREC. TIPO TB-1 146,16 € 0,000 0,00 € 3,000 438,48 € 438,48 €

06.204 m2 CARTEL INFORMATIVO RA2 230,01 € 0,000 0,00 € 4,800 1.104,05 € 1.104,05 €

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 204 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 204 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP
VARIACIÓN TO-

TAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

01.8 SITUACIONES PROVISIONALES 12.727,60 € 0,00 € 12.727,60 €

01.8.1 DESVÍO AP-9 12.727,60 € 0,00 € 12.727,60 €

06.205 m2 PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO RA2 13,520 396,31 € 5.358,11 € 0,000 396,31 € 0,00 € 5.358,11 €

06.200 ud DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m 16,000 14,02 € 224,32 € 0,000 14,02 € 0,00 € 224,32 €

06.201 ud
LEVANTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL

VERTICAL
2,000 50,59 € 101,18 € 0,000 50,59 € 0,00 € 101,18 €

06.223 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA2. 120 cm 4,000 221,81 € 887,24 € 0,000 221,81 € 0,00 € 887,24 €

06.224 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA2 135 cm 4,000 166,60 € 666,40 € 0,000 166,60 € 0,00 € 666,40 €

06.301 m
BARRERA SEGURIDAD HORMIGÓN PREFABRICA-

DO
50,000 63,99 € 3.199,50 € 0,000 63,99 € 0,00 € 3.199,50 €

065.00 ud BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE 12,000 62,36 € 748,32 € 0,000 62,36 € 0,00 € 748,32 €

06.350 ud PANEL DIREC. TIPO TB-1 3,000 146,16 € 438,48 € 0,000 146,16 € 0,00 € 438,48 €

06.204 m2 CARTEL INFORMATIVO RA2 4,800 230,01 € 1.104,05 € 0,000 230,01 € 0,00 € 1.104,05 €

1.9  Obras Complementarias
Mantense o importe do proxecto orixinal 

1.10  Recoñecementos xeotécnicos complementarios
Mantense o importe do proxecto orixinal 

1.11  Integración ambiental
Mantense o importe do proxecto orixinal 

1.12  Seguridade e Saude
Mantense o importe do proxecto orixinal 

Ses. extr.urx. 30/07/2021



1.13  Varios
Mantense o importe do proxecto orixinal 

02 Tramo Conexión Túnel Lepanto - AP9 

2.1 Movemento de terras
Inclúese neste capítulo as novas unidades de obra (con novos prezos unitarios) para a exe-
cución da escavación en roca no túnel, consecuencia das condicións xeotécnicas existen-
tes.

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO MEDIC. OBRA IMPORTE EM

PN02 m3 EXCAVACIÓN EN TÚNEL EN ROCA DE CALIDAD BUENA 115,35 € 80,000 9.228,00 €

PN03 m2 CORTE CON DISCO 781,19 € 2,000 1.562,38 €

Inclúense tamén as variacións para adaptarse á realidade da obra en canto ás demolicións
necesarias,  a desmontaxe do paso superior de Alfonso XIII, a demolición dos muros de te-
rra armada  e as reposicións no encontro cos firmes existentes. 

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO Nº1 DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

02.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 158.786,60 € 237.812,29 € 79.025,69 € 49,77%

02.1.1 DEMOLICIONES 72.950,63 € 133.147,74 € 60.197,11 € 82,52%

01.102 m2
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO
PAVIMENTOS EXISTENTES

1,61 € 1.479,00 2.381,19 € 1.734,000 2.791,74 € 410,55 € 17,24%

01.120 m
RETIRADA BARANDILLA URBA-

NA h<1,20 m
5,07 € 119,60 606,37 € 119,600 606,37 € 0,00 € 0,00%

01.121 m3
DEMOLICIÓN MURO DE MAM-
POSTERÍA e>15 cm A MÁQUI-

NA SIN TRANSPORTE
6,63 € 23,68 157,00 € 73,680 488,50 € 331,50 € 211,15%

01.122 m
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO

BORDILLO DE HORMIGÓN 10-
20 cm CON CIMENTA

1,71 € 29,6 50,62 € 54,600 93,37 € 42,75 € 84,45%

01.155 m3
DEMOLICIÓN MURO HORMI-
GÓN ARMADO A MÁQUINA

SIN TRANSPORTE
11,49 € 428,22 4.920,25 € 428,220 4.920,25 € 0,00 € 0,00%

01.152 m3
DEMOLICIÓN TABLERO HOR-

MIGÓN
405,22 € 160,00 64.835,20 € 160,000 64.835,20 € 0,00 € 0,00%

01.111 m
LEVANTADO DE BARRERA ME-

TÁLICA SIN TRANSPORTE
4,95 € 0,000 0,00 € 274,000 1.356,30 € 1.356,30 €

01.110 m
DESMONTAJE Y MONTAJE CER-

CA DIÁFANA h<2 m
11,24 € 0,000 0,00 € 90,000 1.011,60 € 1.011,60 €

01.303 m3
EXCAVACIÓN EN DESMONTE

EN TRÁNSITO
2,35 € 0,000 0,00 € 3.426,000 8.051,10 € 8.051,10 €

01.150 m2
DEMOLICIÓN MURO HORMI-
GÓN MASA e=40 cm C/COM-

PRESOR
72,48 € 0,000 0,00 € 340,890 24.707,71 € 24.707,71 €

01.151 m2 DEMOLICIÓN MURO DE ESCA-
MAS DE HORMIGÓN C/COM-

36,86 € 0,000 0,00 € 360,000 13.269,60 € 13.269,60 €



UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO Nº1 DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

PRESOR

01.101 m2
cm. FRESADO FIRME MEZCLA

BITUM. CALIENTE
0,51 € 0,000 0,00 € 21.600,000 11.016,00 € 11.016,00 €

02.1.2 DESMONTE 58.528,64 € 68.700,62 € 10.171,98 € 17,38%

01.303 m3
EXCAVACIÓN EN DESMONTE

EN TRÁNSITO
2,35 € 3.226,000 7.581,10 € 3.226,000 7.581,10 € 0,00 € 0,00%

01.301 m3
EXCAVACIÓN EN VACIADO EN-
TRE PANTALLAS A CIELO ABIER-

TO
4,26 € 2.000,700 8.522,98 € 2.000,700 8.522,98 € 0,00 € 0,00%

01.302 m3
EXCAVACIÓN EN VACIADO EN-
TRE PANTALLAS EN ZONAS CU-

BIERTAS
7,73 € 5.488,300 42.424,56 € 5.408,300 41.806,16 € -618,40 € -1,46%

PN02 m3
EXCAVACIÓN EN TÚNEL EN
ROCA DE CALIDAD BUENA

115,35 € 0,000 0,00 € 80,000 9.228,00 € 9.228,00 €

PN03 m2 CORTE CON DISCO 781,19 € 0,000 0,00 € 2,000 1.562,38 € 1.562,38 €

02.1.3 TERRAPLÉN 11.716,67 € 11.716,67 € 0,00 € 0,00%

02.1.4 VARIOS 15.590,66 € 24.247,26 € 8.656,60 € 55,52%

01.501 m3km
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO
DE CUALQUIER TIPO DEMATE-

RIAL
0,24 € 64.961,100 15.590,66 € 64.961,100 15.590,66 € 0,00 € 0,00%

05.050 m³
ZAHORRA ARTIFICIAL BASE

75% MACHAQUEO
18,10 € 0,000 0,00 € 50,000 905,00 € 905,00 €

05.600 m²
PAVIMENTO CONTINUO HOR-
MIGÓN DESACTIVADO ÁRIDO

RODADO 8 cm ARTEVI
29,61 € 0,000 0,00 € 200,000 5.922,00 € 5.922,00 €

05.602 m
BORDILLO HORMIGÓN C3 BI-

CAPA 17x28 cm COLOR
22,87 € 0,000 0,00 € 80,000 1.829,60 € 1.829,60 €

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 205 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP
VARIACIÓN TO-

TAL
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

02.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18.828,58 € 60.197,11 € 79.025,69 €

02.1.1 DEMOLICIONES 0,00 € 60.197,11 € 60.197,11 €

01.102 m2
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTOS

EXISTENTES
0,000 1,61 € 0,00 € 255,000 1,61 € 410,55 € 410,55 €

01.120 m RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m 0,000 5,07 € 0,00 € 0,000 5,07 € 0,00 € 0,00 €

01.121 m3
DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA
e>15 cm A MÁQUINA SIN TRANSPORTE

0,000 6,63 € 0,00 € 50,000 6,63 € 331,50 € 331,50 €

01.122 m
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE

HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA
0,000 1,71 € 0,00 € 25,000 1,71 € 42,75 € 42,75 €

01.155 m3
DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO

A MÁQUINA SIN TRANSPORTE
0,000 11,49 € 0,00 € 0,000 11,49 € 0,00 € 0,00 €

01.152 m3 DEMOLICIÓN TABLERO HORMIGÓN 0,000 405,22 € 0,00 € 0,000 405,22 € 0,00 € 0,00 €

01.111 m
LEVANTADO DE BARRERA METÁLICA SIN

TRANSPORTE
0,000 4,95 € 0,00 € 274,000 4,95 € 1.356,30 € 1.356,30 €

01.110 m
DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA

h<2 m
0,000 11,24 € 0,00 € 90,000 11,24 € 1.011,60 € 1.011,60 €

01.303 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO 0,000 2,35 € 0,00 € 3.426,000 2,35 € 8.051,10 € 8.051,10 €

01.150 m2
DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN MASA

e=40 cm C/COMPRESOR
0,000 72,48 € 0,00 € 340,890 72,48 € 24.707,71 € 24.707,71 €

01.151 m2
DEMOLICIÓN MURO DE ESCAMAS DE HOR-

MIGÓN C/COMPRESOR
0,000 36,86 € 0,00 € 360,000 36,86 € 13.269,60 € 13.269,60 €

01.101 m2
cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CA-

LIENTE
0,000 0,51 € 0,00 € 21.600,000 0,51 € 11.016,00 € 11.016,00 €

Ses. extr.urx. 30/07/2021



UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP
VARIACIÓN TO-

TAL
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

02.1.2 DESMONTE 10.171,98 € 0,00 € 10.171,98 €

01.303 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO 0,000 2,35 € 0,00 € 0,000 2,35 € 0,00 € 0,00 €

01.301 m3
EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTA-

LLAS A CIELO ABIERTO
0,000 4,26 € 0,00 € 0,000 4,26 € 0,00 € 0,00 €

01.302 m3
EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTA-

LLAS EN ZONAS CUBIERTAS
-80,000 7,73 € -618,40 € 0,000 7,73 € 0,00 € -618,40 €

PN02 m3
EXCAVACIÓN EN TÚNEL EN ROCA DE CALI-

DAD BUENA
80,000 115,35 € 9.228,00 € 0,000 115,35 € 0,00 € 9.228,00 €

PN03 m2 CORTE CON DISCO 2,000 781,19 € 1.562,38 € 0,000 781,19 € 0,00 € 1.562,38 €

02.1.3 TERRAPLÉN 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.1.4 VARIOS 8.656,60 € 0,00 € 8.656,60 €

01.501 m3km
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUAL-

QUIER TIPO DEMATERIAL
0,000 0,24 € 0,00 € 0,000 0,24 € 0,00 € 0,00 €

05.050 m³
ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHA-

QUEO
50,000 18,10 € 905,00 € 0,000 18,10 € 0,00 € 905,00 €

05.600 m²
PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN DE-
SACTIVADO ÁRIDO RODADO 8 cm ARTEVI

200,000 29,61 € 5.922,00 € 0,000 29,61 € 0,00 € 5.922,00 €

05.602 m
BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm

COLOR
80,000 22,87 € 1.829,60 € 0,000 22,87 € 0,00 € 1.829,60 €

2.2  Drenaxe

Mantense o importe do proxecto orixinal.

2.3  Estruturas

Inclúense as variacións derivadas da execución da escavación do cuarto técnico ao amparo
dun   muro   de   micropilotes,   de   acordo   as   condicións   da   xeotecnia   da   contorna,   e   o
conseguinte axuste da medición da escavación e recheo á realidade da obra.
 
En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO Nº1 DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

02.3 ESTRUCTURAS 102.419,04 € 260.526,34 € 158.107,30 € 154,37%

02.3.1 VARIOS 102.419,04 € 260.526,34 € 158.107,30 € 154,37%

02.3.1.1 CUARTO TÉCNICO 102.419,04 € 260.526,34 € 158.107,30 € 154,37%

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMEN-

TOS OCULTOS PLANOS
24,66 € 257,040 6.338,61 € 257,040 6.338,61 € 0,00 € 0,00%

03.400 m2
ENCOFRADO PARA PARAMEN-

TOS VISTOS PLANOS
30,13 € 381,360 11.490,38 € 381,360 11.490,38 € 0,00 € 0,00%

03.100 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 51,52 € 17,194 885,83 € 17,194 885,83 € 0,00 € 0,00%

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30

EN CIMENTACIONES,
95,26 € 186,858 17.800,09 € 186,858 17.800,09 € 0,00 € 0,00%

03.103 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30

EN ALZADOS
99,42 € 88,050 8.753,93 € 88,050 8.753,93 € 0,00 € 0,00%

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1,16 € 29.249,610 33.929,55 € 29.249,610 33.929,55 € 0,00 € 0,00%

05.502 m2
GEOTEXTIL POLIPROPILENO FUN-

CIÓN PROTECCIÓN
4,47 € 257,040 1.148,97 € 257,040 1.148,97 € 0,00 € 0,00%



03.601 m2
PINTADO DE IMPERMEABILIZA-

CIÓN DE PARAMENTO CON
EMULSIÓN BITUMINO

1,71 € 417,690 714,25 € 417,690 714,25 € 0,00 € 0,00%

02.200 m DREN TRASDOS D=150 MM. 15,71 € 61,200 961,45 € 61,200 961,45 € 0,00 € 0,00%

03.410 m3 CIMBRA 10,63 € 379,680 4.036,00 € 379,680 4.036,00 € 0,00 € 0,00%

03.602 m2
IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

LÁM.ASFÁLT. + LÁM.DREN.
20,51 € 145,650 2.987,28 € 145,650 2.987,28 € 0,00 € 0,00%

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER

TIPO DE TERRENO
6,60 € 1.341,385 8.853,14 € 1.830,080 12.078,53 € 3.225,39 € 36,43%

01.700 m3
RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-

JAS
3,08 € 628,579 1.936,02 € 1.117,269 3.441,19 € 1.505,17 € 77,75%

03.695 m2 PRELOSA  25 CM. 134,77 € 19,170 2.583,54 € 19,170 2.583,54 € 0,00 € 0,00%

03.500 kg
ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA

SOLDADA
2,77 € 0,000 0,00 € 36.612,000 101.415,24 € 101.415,24 €

04.150 m
MICROPILOTE D<250 mm E IN-

YECCIÓN TIPO IU CON
LECHADA<70 kg DE CE

64,15 € 0,000 0,00 € 810,000 51.961,50 € 51.961,50 €

 

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 204 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 204 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP
VARIACIÓN TO-

TAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDIC. OBRA PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

02.3 ESTRUCTURAS 153.376,74 € 4.730,56 € 158.107,30 €

02.3.1 VARIOS 153.376,74 € 4.730,56 € 158.107,30 €

02.3.1.1 CUARTO TÉCNICO 153.376,74 € 4.730,56 € 158.107,30 €

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS

PLANOS
0,000 24,66 € 0,00 € 0,000 24,66 € 0,00 € 0,00 €

03.400 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLA-

NOS
0,000 30,13 € 0,00 € 0,000 30,13 € 0,00 € 0,00 €

03.100 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 0,000 51,52 € 0,00 € 0,000 51,52 € 0,00 € 0,00 €

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN CIMEN-

TACIONES,
0,000 95,26 € 0,00 € 0,000 95,26 € 0,00 € 0,00 €

03.103 m3 HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN ALZADOS 0,000 99,42 € 0,00 € 0,000 99,42 € 0,00 € 0,00 €

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 0,000 1,16 € 0,00 € 0,000 1,16 € 0,00 € 0,00 €

05.502 m2
GEOTEXTIL POLIPROPILENO FUNCIÓN PROTEC-

CIÓN
0,000 4,47 € 0,00 € 0,000 4,47 € 0,00 € 0,00 €

03.601 m2
PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-

MENTO CON EMULSIÓN BITUMINO
0,000 1,71 € 0,00 € 0,000 1,71 € 0,00 € 0,00 €

02.200 m DREN TRASDOS D=150 MM. 0,000 15,71 € 0,00 € 0,000 15,71 € 0,00 € 0,00 €

03.410 m3 CIMBRA 0,000 10,63 € 0,00 € 0,000 10,63 € 0,00 € 0,00 €

03.602 m2
IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁM.ASFÁLT. +

LÁM.DREN.
0,000 20,51 € 0,00 € 0,000 20,51 € 0,00 € 0,00 €

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER TIPO DE TE-

RRENO
0,000 6,60 € 0,00 € 488,695 6,60 € 3.225,39 € 3.225,39 €

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 0,000 3,08 € 0,00 € 488,690 3,08 € 1.505,17 € 1.505,17 €

03.695 m2 PRELOSA  25 CM. 0,000 134,77 € 0,00 € 0,000 134,77 € 0,00 € 0,00 €

03.500 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 36.612,000 2,77 € 101.415,24 € 0,000 2,77 € 0,00 € 101.415,24 €

04.150 m
MICROPILOTE D<250 mm E INYECCIÓN TIPO IU

CON LECHADA<70 kg DE CE
810,000 64,15 € 51.961,50 € 0,000 64,15 € 0,00 € 51.961,50 €

Ses. extr.urx. 30/07/2021



2.4  Túneles

Inclúense neste capítulo as novas unidades de obra (con novos prezos unitarios) para a
execución das pantallas dos túneles a base de pilotes de acordo ás condicións de xeotecnia
do entorno.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO MEDIC. OBRA IMPORTE  E.M.

PN01 h SUPLEMENTO POR EMPLEO DE WIDIA 615,15 € 171,000 105.190,65 €

PN04 m PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4 MORTERO 135,00 € 1.197,000 161.595,00 €

PN05 m PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4 HORMIGÓN SIN ARMADURA 146,49 € 1.795,000 262.949,55 €

Inclúense as variacións nas pantallas de pilotes derivadas dos axustes ás novas condicións
xeotécnicas atopadas.

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO Nº1 DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

02.4 TÚNELES 1.547.777,90 € 1.106.895,57 € -440.882,33 € -28,48%

02.4.1 PANTALLAS EJE 13 1.547.777,90 € 1.106.895,57 € -440.882,33 € -28,48%

02.4.1.1 MURO 89.692,99 € 57.080,61 € -32.612,38 € -36,36%

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARA-
MENTOS OCULTOS PLA-

NOS
24,66 € 93,384 2.302,85 € 93,384 2.302,85 € 0,00 € 0,00%

03.400 m2
ENCOFRADO PARA PARA-
MENTOS VISTOS PLANOS

30,13 € 282,572 8.513,89 € 282,572 8.513,89 € 0,00 € 0,00%

03.100 m3
HORMIGÓN DE LIMPIEZA

HL-150
51,52 € 13,102 675,02 € 13,102 675,02 € 0,00 € 0,00%

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR

HA-30 EN CIMENTACIO-
NES,

95,26 € 148,722 14.167,26 € 148,722 14.167,26 € 0,00 € 0,00%

03.103 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR

HA-30 EN ALZADOS
99,42 € 56,514 5.618,62 € 56,514 5.618,62 € 0,00 € 0,00%

03.301 kg
ACERO CORRUGADO B 500

SD
1,16 € 13.339,950 15.474,34 € 13.339,950 15.474,34 € 0,00 € 0,00%

05.502 m2
GEOTEXTIL POLIPROPI-

LENO FUNCIÓN PROTEC-
CIÓN

4,47 € 144,827 647,38 € 144,827 647,38 € 0,00 € 0,00%

03.601 m2
PINTADO DE IMPERMEABI-
LIZACIÓN DE PARAMENTO
CON EMULSIÓN BITUMINO

1,71 € 144,827 247,65 € 144,827 247,65 € 0,00 € 0,00%

02.200 m
DREN TRASDOS D=150

MM.
15,71 € 70,820 1.112,58 € 70,820 1.112,58 € 0,00 € 0,00%

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO

6,60 € 911,099 6.013,25 € 911,099 6.013,25 € 0,00 € 0,00%

01.700 m3
RELLENO LOCALIZADO EN

ZANJAS
3,08 € 749,275 2.307,77 € 749,275 2.307,77 € 0,00 € 0,00%

04.114 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-
4 TIPO 5

179,98 € 181,200 32.612,38 € 0,000 0,00 € -32.612,38 € -100,00%

02.4.1.2 PANTALLAS 1.195.869,15 € 787.599,20 € -408.269,95 € -34,14%

04.200 ud
TRANSPORTE, MONTAJE Y
RETIRADA DEL EQUIPO DE

PILOTES DE DIÁMETRO

8.000,00
€

1,000 8.000,00 € 1,000 8.000,00 € 0,00 € 0,00%

04.115 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=500mm.CPI-
4DE MORTERO

97,04 € 2.317,000 224.841,68 € 0,000 0,00 € -224.841,68 € -100,00%



UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO Nº1 DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

04.110 m
PILOTE

ENTU.RECU.D=700mm.CPI-
4 TIPO 1

162,65 € 52,200 8.490,33 € 0,000 0,00 € -8.490,33 € -100,00%

04.111 m PILOTE
ENTU.RECU.D=700mm.CPI-

4 TIPO 2

162,65 € 352,700 57.366,66 € 0,000 0,00 € -57.366,66 € -100,00%

04.112 m PILOTE
ENTU.RECU.D=700mm.CPI-

4 TIPO 3

204,24 € 391,390 79.937,49 € 0,000 0,00 € -79.937,49 € -100,00%

04.113 m PILOTE
ENTU.RECU.D=700mm.CPI-

4 TIPO 4

222,73 € 3.279,910 730.534,35 € 0,000 0,00 € -730.534,35 € -100,00%

03.501 kg ACERO S275 JR EN ES-
TRUCTURA SOLDADA i/

DESMONTAJE

3,47 € 24.985,200 86.698,64 € 0,000 0,00 € -86.698,64 € -100,00%

PN01 h
SUPLEMENTO POR EM-

PLEO DE WIDIA
615,15 € 0,000 0,00 € 171,000 105.190,65 € 105.190,65 €

PN04 m
PILOTE ENTU.RECU D=800

MM CPI-4 MORTERO
135,00 € 0,000 0,00 € 1.197,000 161.595,00 € 161.595,00 €

PN05 m PILOTE ENTU.RECU D=800
MM CPI-4 HORMIGÓN SIN

ARMADURA

146,49 € 0,000 0,00 € 1.795,000 262.949,55 € 262.949,55 €

03.301 kg
ACERO CORRUGADO B 500

SD
1,16 € 0,000 0,00 € 215.400,000 249.864,00 € 249.864,00 €

02.4.1.3 LOSAS Y VIGAS RIOSTRAS 262.215,76 € 262.215,76 € 0,00 € 0,00%

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 205 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP
VARIACIÓN TO-

TAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

02.4 TÚNELES -440.882,33 € 0,00 € -440.882,33 €

02.4.1 PANTALLAS EJE 13 -440.882,33 € 0,00 € -440.882,33 €

02.4.1.1 MURO -32.612,38 € 0,00 € -32.612,38 €

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS
0,000 24,66 € 0,00 € 0,000 24,66 € 0,00 € 0,00 €

03.400 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

VISTOS PLANOS
0,000 30,13 € 0,00 € 0,000 30,13 € 0,00 € 0,00 €

03.100 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 0,000 51,52 € 0,00 € 0,000 51,52 € 0,00 € 0,00 €

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN

CIMENTACIONES,
0,000 95,26 € 0,00 € 0,000 95,26 € 0,00 € 0,00 €

03.103 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN

ALZADOS
0,000 99,42 € 0,00 € 0,000 99,42 € 0,00 € 0,00 €

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 0,000 1,16 € 0,00 € 0,000 1,16 € 0,00 € 0,00 €

05.502 m2
GEOTEXTIL POLIPROPILENO FUNCIÓN

PROTECCIÓN
0,000 4,47 € 0,00 € 0,000 4,47 € 0,00 € 0,00 €

03.601 m2
PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN
DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BI-

TUMINO
0,000 1,71 € 0,00 € 0,000 1,71 € 0,00 € 0,00 €

02.200 m DREN TRASDOS D=150 MM. 0,000 15,71 € 0,00 € 0,000 15,71 € 0,00 € 0,00 €

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
0,000 6,60 € 0,00 € 0,000 6,60 € 0,00 € 0,00 €

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 0,000 3,08 € 0,00 € 0,000 3,08 € 0,00 € 0,00 €

04.114 m
PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4

TIPO 5
-181,200 179,98 € -32.612,38 € 0,000 179,98 € 0,00 € -32.612,38 €

Ses. extr.urx. 30/07/2021



UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP
VARIACIÓN TO-

TAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

02.4.1.2 PANTALLAS -408.269,95 € 0,00 € -408.269,95 €

04.200 ud
TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA
DEL EQUIPO DE PILOTES DE DIÁME-

TRO
0,000

8.000,00
€

0,00 € 0,000 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €

04.115 m
PILOTE ENTU.RECU.D=500mm.CPI-

4DE MORTERO
-2.317,000 97,04 € -224.841,68 € 0,000 97,04 € 0,00 € -224.841,68 €

04.110 m
PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4

TIPO 1
-52,200 162,65 € -8.490,33 € 0,000 162,65 € 0,00 € -8.490,33 €

04.111 m
PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4

TIPO 2
-352,700 162,65 € -57.366,66 € 0,000 162,65 € 0,00 € -57.366,66 €

04.112 m
PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4

TIPO 3
-391,390 204,24 € -79.937,49 € 0,000 204,24 € 0,00 € -79.937,49 €

04.113 m
PILOTE ENTU.RECU.D=700mm.CPI-4

TIPO 4
-3.279,910 222,73 € -730.534,35 € 0,000 222,73 € 0,00 € -730.534,35 €

03.501 kg
ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOL-

DADA i/DESMONTAJE
-24.985,200 3,47 € -86.698,64 € 0,000 3,47 € 0,00 € -86.698,64 €

PN01 h
SUPLEMENTO POR EMPLEO DE WI-

DIA
171,000 615,15 € 105.190,65 € 0,000 615,15 € 0,00 € 105.190,65 €

PN04 m
PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4

MORTERO
1.197,000 135,00 € 161.595,00 € 0,000 135,00 € 0,00 € 161.595,00 €

PN05 m
PILOTE ENTU.RECU D=800 MM CPI-4

HORMIGÓN SIN ARMADURA
1.795,000 146,49 € 262.949,55 € 0,000 146,49 € 0,00 € 262.949,55 €

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 215.400,000 1,16 € 249.864,00 € 0,000 1,16 € 0,00 € 249.864,00 €

02.4.1.3 LOSAS Y VIGAS RIOSTRAS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.5  Afirmado

Mantense o importe do proxecto orixinal.

2.6  Sinalización, balizamento e defensas

Mantense o importe do proxecto orixinal 

2.7 Xestión de residuos

Inclúense as variacións derivadas da xestión dos residuos para adaptarse á realidade da
obra en canto aos residuos xerados nas demolicións, a desmontaxe do paso superior de
Alfonso XIII, a demolición dos muros de terra armada. 

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO Nº1 DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

02.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 12.527,90 € 18.490,51 € 5.962,61 € 47,59%

11.100 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 10,83 € 5,000 54,15 € 5,000 54,15 € 0,00 € 0,00%

11.200 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 7,65 € 1.510,660 11.556,55 € 2.290,086 17.519,16 € 5.962,61 € 51,60%

11.300 t GESTIÓN DE RP 327,57 € 2,800 917,20 € 2,800 917,20 € 0,00 € 0,00%



Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 204 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 204 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDIC. OBRA PRECIO IMPORTE OBRA MEDIC. OBRA PRECIO IMPORTE OBRA

02.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,00 € 5.962,61 € 5.962,61 €

11.100 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 0,000 10,83 € 0,00 € 0,000 10,83 € 0,00 € 0,00 €

11.200 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 0,000 7,65 € 0,00 € 779,426 7,65 € 5.962,61 € 5.962,61 €

11.300 t GESTIÓN DE RP 0,000 327,57 € 0,00 € 0,000 327,57 € 0,00 € 0,00 €

2.8 Reposición de servizos afectados

Inclúense neste capítulo as novas unidades de obra (con novos prezos unitarios) necesarias
para a execución do desvíos dos servizos afectados.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO MEDIC. OBRA IMPORTE E.M.

PN17 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES F.O. 9T d125 MM EN

CALZADA
135,31 € 280,350 37.934,16 €

PN18 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES F.O. 9T d125 MM EN

CRUCE CALZ
161,35 € 11,500 1.855,53 €

PN19 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES F.O. 9T d125 MM EN

ACERA
133,53 € 16,300 2.176,54 €

PN20 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES F.O. 9T d125 MM EN

TIERRA
162,77 € 68,400 11.133,47 €

PN21 m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=600 mm 285,20 € 28,100 8.014,12 €

Inclúense as variacións nas unidades derivadas dos axustes dos desvíos ás condicións de
coordinación cos titulares das redes de servizos afectados e dada a necesidade de facer
compatible as solucións de reposición co resto de obras en marcha.  

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
MEDI-
CIÓN

IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

02.8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 416.220,53 € 586.576,59 €
170.356,06

€
40,93%

02.8.1
RED DE SANEAMIENTO - CONCELLO DE

VIGO
20.507,15 € 27.328,34 € 6.821,19 € 33,26%

02.8.1.1 REPOSICIÓN SAN.01 13.371,23 € 10.670,53 € -2.700,70 € -20,20%

790.01 m RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE 56,16 € 20,000 1.123,20 € 20,000 1.123,20 € 0,00 € 0,00%

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
6,60 € 481,250 3.176,25 € 481,250 3.176,25 € 0,00 € 0,00%

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 3,08 € 481,250 1.482,25 € 481,250 1.482,25 € 0,00 € 0,00%

790.041 m TUBERÍA PVC Ø400 19,97 € 28,000 559,16 € 0,000 0,00 € -559,16 € -100,00%

Ses. extr.urx. 30/07/2021



UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
MEDI-
CIÓN

IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

790.04 m TUBERÍA PVC Ø500 25,23 € 35,000 883,05 € 35,000 883,05 € 0,00 € 0,00%

790.042 m TUBERÍA PVC Ø800 93,07 € 23,010 2.141,54 € 0,000 0,00 € -2.141,54 € -100,00%

02.1322 ud
POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110

cm. 3,10<h<4,00 m.
1.184,96 € 3,000 3.554,88 € 3,000 3.554,88 € 0,00 € 0,00%

02.133 ud PATES PP 30X25 15,03 € 30,000 450,90 € 30,000 450,90 € 0,00 € 0,00%

02.8.1.2 REPOSICIÓN SAN.02 7.135,92 € 16.657,81 € 9.521,89 € 133,44%

790.01 m RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE 56,16 € 45,000 2.527,20 € 45,000 2.527,20 € 0,00 € 0,00%

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
6,60 € 113,750 750,75 € 113,750 750,75 € 0,00 € 0,00%

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 3,08 € 97,500 300,30 € 97,500 300,30 € 0,00 € 0,00%

790.041 m TUBERÍA PVC Ø400 19,97 € 28,000 559,16 € 0,000 0,00 € -559,16 € -100,00%

790.04 m TUBERÍA PVC Ø500 25,23 € 13,000 327,99 € 42,000 1.059,66 € 731,67 € 223,08%

PN21 m
COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=600

mm
285,20 € 0,000 0,00 € 28,100 8.014,12 € 8.014,12 €

02.1322 ud
POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110

cm. 3,10<h<4,00 m.
1.184,96 € 2,000 2.369,92 € 3,000 3.554,88 € 1.184,96 € 50,00%

02.133 ud PATES PP 30X25 15,03 € 20,000 300,60 € 30,000 450,90 € 150,30 € 50,00%

02.8.2
RED DE ABASTECIMIENTO - CONCELLO

DE VIGO
8.003,01 € 12.737,59 € 4.734,58 € 59,16%

02.8.2.1 REPOSICIÓN ABA.01 8.003,01 € 12.737,59 € 4.734,58 € 59,16%

790.01 m RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE 56,16 € 45,000 2.527,20 € 80,300 4.509,65 € 1.982,45 € 78,44%

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
6,60 € 40,000 264,00 € 49,000 323,40 € 59,40 € 22,50%

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 3,08 € 40,000 123,20 € 49,000 150,92 € 27,72 € 22,50%

790.02 m TUBERÍA ABASTECIMIENTO FD100 27,57 € 55,000 1.516,35 € 64,000 1.764,48 € 248,13 € 16,36%

02.127 ud
ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA MET.

30x60x50cm
240,60 € 3,000 721,80 € 3,000 721,80 € 0,00 € 0,00%

790.03 ud BY-PASS PROVISIONAL 774,84 € 1,000 774,84 € 3,000 2.324,52 € 1.549,68 € 200,00%

790.15 m TUBERÍA ABASTECIMIENTO PE100 13,55 € 35,000 474,25 € 99,000 1.341,45 € 867,20 € 182,86%

756.07 ud ARQUETA 70x70x70 CM 212,66 € 3,000 637,98 € 3,000 637,98 € 0,00 € 0,00%

756.08 ud VÁLVULA SECCIONAMIENTO DN100 169,73 € 3,000 509,19 € 3,000 509,19 € 0,00 € 0,00%

757.09 m VAINA DE ACERO 200MM 30,28 € 15,000 454,20 € 15,000 454,20 € 0,00 € 0,00%

02.8.3
RED DE ALUMBRADO - CONCELLO DE

VIGO
10.800,15 € 10.800,15 € 0,00 € 0,00%

02.8.4 RED ELÉCTRICA - NATURGY 113.610,06 € 113.610,06 € 0,00 € 0,00%

02.8.4.1 REPOSICIÓN ELE.01 76.453,11 € 83.770,80 € 7.317,69 € 9,57%

784.001 ud TERMINAL RECTO ALUMINIO 13,12 € 4,000 52,48 € 4,000 52,48 € 0,00 € 0,00%

784.04 m
DESMONTAJE DE CABLE SUBT MT UNI-

POLAR
1,70 € 513,000 872,10 € 225,500 383,35 € -488,75 € -56,04%

784.05 ud CTRL TÉCNICO DE OBRA 1.611,62 € 1,000 1.611,62 € 1,000 1.611,62 € 0,00 € 0,00%

784.06 m2 ENTIBACIÓN LIGERA 20,64 € 35,000 722,40 € 18,406 379,90 € -342,50 € -47,41%

784.07 m CRUCE CALZADA TUBOS PRISMA HM 9,37 € 91,000 852,67 € 16,800 157,42 € -695,25 € -81,54%

784.08 m
TUBO VERDE 125 MM COMUNICACIO-

NES
5,12 € 21,000 107,52 € 30,000 153,60 € 46,08 € 42,86%

757.09 m VAINA DE ACERO 200MM 30,28 € 60,000 1.816,80 € 100,000 3.028,00 € 1.211,20 € 66,67%

784.10 h
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ELECT

1000 KVA
171,34 € 30,000 5.140,20 € 55,000 9.423,70 € 4.283,50 € 83,33%



UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
MEDI-
CIÓN

IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

784.11 ud SELLADO DE HASTA 4 TUBOS 11,31 € 21,000 237,51 € 21,000 237,51 € 0,00 € 0,00%

784.12 m
CRUCE DE CALZADA 1 TUBO Ø160 MM

PRISMA HM
16,98 € 38,000 645,24 € 3,640 61,81 € -583,43 € -90,42%

784.14 ud PUNTO ACCESO MT 1.373,57 € 3,000 4.120,71 € 3,000 4.120,71 € 0,00 € 0,00%

784.15 ud
CONJUNTO TERMINACIÓN ATORNILLA-

BLE EN T 2R 240 MM2 12/20 KV
516,16 € 1,000 516,16 € 1,000 516,16 € 0,00 € 0,00%

784.17 h
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ELECT

630 KVA
106,00 € 10,000 1.060,00 € 15,000 1.590,00 € 530,00 € 50,00%

784.18 m
FIJACIÓN DE TUBOS A MURO Y CANALE-

TA
72,02 € 4,000 288,08 € 4,000 288,08 € 0,00 € 0,00%

784.19 h
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ELECT

400 KVA
76,35 € 10,000 763,50 € 15,000 1.145,25 € 381,75 € 50,00%

784.21 ud PUNTO ACCESO BT 744,31 € 1,000 744,31 € 1,000 744,31 € 0,00 € 0,00%

784.22 ud
ENSAYO RECEPCIÓN TRAMO CABLE SUB-

TERRANEO HASTA 45 KV
753,68 € 2,000 1.507,36 € 2,000 1.507,36 € 0,00 € 0,00%

784.23 m
CRUCE CALZADA 4 TUBOS Ø 160 MM

PRISMA HM
38,10 € 78,000 2.971,80 € 94,150 3.587,12 € 615,32 € 20,71%

784.24 m
LINEA TRIFASICA SUBT MT CABLE SECO

RHZ1-2OL 240 MM2 AL
20,08 € 315,000 6.325,20 € 250,400 5.028,03 € -1.297,17 € -20,51%

784.25 m
LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1

0,6/1 KV 2X(1*240) AL
25,84 € 405,000 10.465,20 € 159,890 4.131,56 € -6.333,64 € -60,52%

784.26 m
CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO

DE 160 MM. EN TIERRA O ARENA
19,37 € 15,000 290,55 € 15,000 290,55 € 0,00 € 0,00%

784.27 ud
TALADRO DE MUROS PARA COLOCA-

CION DE TUBO
85,80 € 16,000 1.372,80 € 16,000 1.372,80 € 0,00 € 0,00%

784.28 ud
ARQUETA CANALIZ SUBTERRANEA EN

CALZADA
1.008,25 € 2,000 2.016,50 € 7,000 7.057,75 € 5.041,25 € 250,00%

784.29 m
CRUCE CALZADA 6 TUBOS Ø 160 MM

PRISMA HM
48,79 € 130,000 6.342,70 € 31,050 1.514,93 € -4.827,77 € -76,12%

784.30 ud DERIVACIÓN RBTS 38,10 € 40,000 1.524,00 € 40,000 1.524,00 € 0,00 € 0,00%

784.31 m EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA 19,95 € 31,000 618,45 € 31,000 618,45 € 0,00 € 0,00%

784.32 ud
CONJUNTO DE EMPALME CONTRACTIL
FRÍO RHZ1-OL 12/20 KV 1X95/150/24

626,61 € 6,000 3.759,66 € 6,000 3.759,66 € 0,00 € 0,00%

784.33 m
DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO

0,6/1KV
1,19 € 2.188,000 2.603,72 € 1.166,153 1.387,72 € -1.216,00 € -46,70%

784.35 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO IN-

SONORIZADO 1000 KVA
1.047,47 € 4,000 4.189,88 € 4,000 4.189,88 € 0,00 € 0,00%

784.36 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO IN-

SONORIZADO 400 KVA
569,96 € 1,000 569,96 € 1,000 569,96 € 0,00 € 0,00%

784.37 ud
CANALIZACION CON 6 TUBOS P. ROJO

DE 160 MM. EN TIERRA O ARENA
28,02 € 2,000 56,04 € 4,000 112,08 € 56,04 € 100,00%

784.39 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO IN-

SONORIZADO 630 KVA
837,59 € 1,000 837,59 € 1,000 837,59 € 0,00 € 0,00%

784.41 m2
FRESADO POR CM ESPESOR DE MBC Y

REPOSICIÓN
11,69 € 463,000 5.412,47 € 1.398,591 16.349,53 € 10.937,06 € 202,07%

784.42 ud PROYECTO 1.262,44 € 0,500 631,22 € 0,500 631,22 € 0,00 € 0,00%

784.43 ud TRAMITES 2.014,53 € 0,500 1.007,27 € 0,500 1.007,27 € 0,00 € 0,00%

784.44 ud PERMISOS 8.798,87 € 0,500 4.399,44 € 0,500 4.399,44 € 0,00 € 0,00%

02.8.4.2 REPOSICIÓN ELE.02 37.156,95 € 29.839,26 € -7.317,69 € -19,69%

784.001 ud TERMINAL RECTO ALUMINIO 13,12 € 2,000 26,24 € 2,000 26,24 € 0,00 € 0,00%

784.23 m
CRUCE CALZADA 4 TUBOS Ø 160 MM

PRISMA HM
38,10 € 72,000 2.743,20 € 5,650 215,27 € -2.527,93 € -92,15%

784.03 ud ALUMBRADO CT INTERIOR 32,11 € 1,000 32,11 € 1,000 32,11 € 0,00 € 0,00%

784.04 m
DESMONTAJE DE CABLE SUBT MT UNI-

POLAR
1,70 € 340,000 578,00 € 6,900 11,73 € -566,27 € -97,97%

784.05 ud CTRL TÉCNICO DE OBRA 1.611,62 € 1,000 1.611,62 € 1,000 1.611,62 € 0,00 € 0,00%

Ses. extr.urx. 30/07/2021
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784.06 m2 ENTIBACIÓN LIGERA 20,64 € 38,000 784,32 € 13,236 273,19 € -511,13 € -65,17%

784.07 m CRUCE CALZADA TUBOS PRISMA HM 9,37 € 95,000 890,15 € 30,200 282,97 € -607,18 € -68,21%

784.08 m
TUBO VERDE 125 MM COMUNICACIO-

NES
5,12 € 8,000 40,96 € 10,000 51,20 € 10,24 € 25,00%

784.11 ud SELLADO DE HASTA 4 TUBOS 11,31 € 9,000 101,79 € 9,000 101,79 € 0,00 € 0,00%

784.12 m
CRUCE DE CALZADA 1 TUBO Ø160 MM

PRISMA HM
16,98 € 39,000 662,22 € 308,600 5.240,03 € 4.577,81 € 691,28%

784.14 ud PUNTO ACCESO MT 1.373,57 € 3,000 4.120,71 € 3,000 4.120,71 € 0,00 € 0,00%

784.16 ud PARAMETRIZACIÓN DE GCT 376,05 € 1,000 376,05 € 1,000 376,05 € 0,00 € 0,00%

784.20 h
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ELECT

250 KVA
42,80 € 10,000 428,00 € 15,000 642,00 € 214,00 € 50,00%

784.22 ud
ENSAYO RECEPCIÓN TRAMO CABLE SUB-

TERRANEO HASTA 45 KV
753,68 € 2,000 1.507,36 € 2,000 1.507,36 € 0,00 € 0,00%

784.24 m
LINEA TRIFASICA SUBT MT CABLE SECO

RHZ1-2OL 240 MM2 AL
20,08 € 371,000 7.449,68 € 141,300 2.837,30 € -4.612,38 € -61,91%

784.25 m
LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1

0,6/1 KV 2X(1*240) AL
25,84 € 281,000 7.261,04 € 115,850 2.993,56 € -4.267,48 € -58,77%

784.26 m
CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO

DE 160 MM. EN TIERRA O ARENA
19,37 € 10,000 193,70 € 5,650 109,44 € -84,26 € -43,50%

784.28 ud
ARQUETA CANALIZ SUBTERRANEA EN

CALZADA
1.008,25 € 1,000 1.008,25 € 2,000 2.016,50 € 1.008,25 € 100,00%

784.34 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO IN-

SONORIZADO 250 KVA
393,07 € 1,000 393,07 € 1,000 393,07 € 0,00 € 0,00%

784.39 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO IN-

SONORIZADO 630 KVA
837,59 € 1,000 837,59 € 1,000 837,59 € 0,00 € 0,00%

784.40 m
LINEA SUBTERRANEA BT CABLEXZ1 0,6/1

KV 2X(1*50) AL
6,08 € 12,000 72,96 € 20,000 121,60 € 48,64 € 66,67%

784.42 ud PROYECTO 1.262,44 € 0,500 631,22 € 0,500 631,22 € 0,00 € 0,00%

784.43 ud TRAMITES 2.014,53 € 0,500 1.007,27 € 0,500 1.007,27 € 0,00 € 0,00%

784.44 ud PERMISOS 8.798,87 € 0,500 4.399,44 € 0,500 4.399,44 € 0,00 € 0,00%

02.8.5
RED DE COMUNICACIONES - TELEFÓNI-

CA
20.576,11 € 20.576,11 € 0,00 € 0,00%

02.8.6 RED DE COMUNICACIONES - R CABLE 123.638,55 € 138.569,66 € 14.931,11 € 12,08%

02.8.6.1 REPOSICIÓN R.01 46.957,94 € 58.028,58 € 11.070,64 € 23,58%

786.1.1 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 128F.O.

CORRESPONDIENTE A LA RED TRONC
0,67 € 1.066,000 714,22 € 1.352,089 905,90 € 191,68 € 26,84%

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS

ÓPTICAS TIPO PKP
4,08 € 1.532,000 6.250,56 € 1.652,131 6.740,69 € 490,13 € 7,84%

786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCAL
1,30 € 1.675,000 2.177,50 € 2.199,043 2.858,76 € 681,26 € 31,29%

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
146,49 € 7,000 1.025,43 € 9,000 1.318,41 € 292,98 € 28,57%

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO 1.713,45 € 6,000 10.280,70 € 5,000 8.567,25 € -1.713,45 € -16,67%

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE

DOBLE VENTANA Y EN AMBOS
19,80 € 192,000 3.801,60 € 262,000 5.187,60 € 1.386,00 € 36,46%

786.1.7 ud
MEDIDA DE POTENCIA, INCLUYE DOBLE

VENTANA Y EN AMBOS SENTIDOS
9,09 € 192,000 1.745,28 € 262,000 2.381,58 € 636,30 € 36,46%

768.1.29 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 64F.O.
CORRESPONDIENTE A LA RED TRONCA

0,61 € 277,000 168,97 € 376,002 229,36 € 60,39 € 35,74%

768.1.30 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 64 FIBRAS

ÓPTICAS TIPO PKP
2,53 € 343,000 867,79 € 467,154 1.181,90 € 314,11 € 36,20%

768.1.40 ud
MEDIDAS ELECTRICAS EN CABLE DE PA-

RES (POR PAR) INCLUIDO A
1,02 € 294,000 299,88 € 317,000 323,34 € 23,46 € 7,82%

768.1.41 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 200 PA-
RES CORRESPONDIENTE A LA RED TRO

0,74 € 629,000 465,46 € 854,550 632,37 € 166,91 € 35,86%

768.1.42 m SUMINISTRO DE CABLE DE 200 PARES 5,45 € 809,000 4.409,05 € 972,288 5.298,97 € 889,92 € 20,18%
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768.1.43 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 200 PARES
CORRESPONDIENTE A LA RED TRONCA

1,47 € 809,000 1.189,23 € 972,288 1.429,26 € 240,03 € 20,18%

768.1.44 ud
TERMINAR MODULO DE 5 PARES EN RE-

GLETA
15,78 € 93,000 1.467,54 € 143,000 2.256,54 € 789,00 € 53,76%

768.1.51 ud
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 100 PA-
RES CORRESPONDIENTE A LA RED TRO

0,74 € 93,000 68,82 € 143,000 105,82 € 37,00 € 53,76%

768.1.52 ud SUMINISTRO DE CABLE DE 100 PARES 3,15 € 120,000 378,00 € 163,000 513,45 € 135,45 € 35,83%

768.1.53 ud
TENDIDO DE UN CABLE DE 100 PARES
CORRESPONDIENTE A LA RED TRONCA

1,47 € 120,000 176,40 € 163,000 239,61 € 63,21 € 35,83%

768.1.62 ud
DESMONTAJE DE UN CABLE COAX 3 CO-
RRESPONDIENTE A LA RED TRONCAL D

0,58 € 46,890 27,20 € 116,000 67,28 € 40,08 € 147,35%

768.1.63 ud SUMINISTRO DE CABLE COAX 3 3,16 € 50,000 158,00 € 152,000 480,32 € 322,32 € 204,00%

768.1.64 ud
TENDIDO DE UN CABLE COAX 3 CORRES-

PONDIENTE A LA RED TRONCAL DE D
3,16 € 50,000 158,00 € 152,000 480,32 € 322,32 € 204,00%

786.2.1 m
ZANJA  DE  12  MONOCONDUCTOS  DE

63  MM
77,34 € 29,000 2.242,86 € 80,100 6.194,93 € 3.952,07 € 176,21%

786.2.2 ud ARQUETA 2P DE 800x800x1200 868,10 € 4,000 3.472,40 € 6,000 5.208,60 € 1.736,20 € 50,00%

786.2.3 ud
SUPLEMENTO POR INTERCEPCION DE

ARQUETAS EN CANALIZACION EXISTENT
574,84 € 4,000 2.299,36 € 4,000 2.299,36 € 0,00 € 0,00%

768.1.65 ud
CONECTORIZACIÓN DE CABLE COAXIAL

EN EQUIPOS PASIVOS O ACTIVOS
16,59 € 1,000 16,59 € 1,000 16,59 € 0,00 € 0,00%

768.1.66 ud
AJUSTE Y ACTIVACION DE AMPLIFICA-

DOR DE DISTRIBUCION
68,13 € 1,000 68,13 € 1,000 68,13 € 0,00 € 0,00%

768.1.67 ud
CONECTOR 5/8 PARA CABLE COAXIAL 3

DE BELDEN
13,27 € 1,000 13,27 € 2,000 26,54 € 13,27 € 100,00%

768.1.68 ud DIRECCIÓN DE OBRA R CABLE 3.015,70 € 1,000 3.015,70 € 1,000 3.015,70 € 0,00 € 0,00%

02.8.6.2 REPOSICIÓN R.02 76.680,61 € 80.541,08 € 3.860,47 € 5,03%

786.1.1 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 128F.O.

CORRESPONDIENTE A LA RED TRONC
0,67 € 2.130,000 1.427,10 € 2.207,911 1.479,30 € 52,20 € 3,66%

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS

ÓPTICAS TIPO PKP
4,08 € 2.663,000 10.865,04 € 2.697,869 11.007,31 € 142,27 € 1,31%

786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCAL
1,30 € 3.350,000 4.355,00 € 3.590,957 4.668,24 € 313,24 € 7,19%

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
146,49 € 13,000 1.904,37 € 16,000 2.343,84 € 439,47 € 23,08%

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO 1.713,45 € 9,000 15.421,05 € 8,000 13.707,60 € -1.713,45 € -11,11%

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE

DOBLE VENTANA Y EN AMBOS
19,80 € 384,000 7.603,20 € 428,000 8.474,40 € 871,20 € 11,46%

786.1.7 ud
MEDIDA DE POTENCIA, INCLUYE DOBLE

VENTANA Y EN AMBOS SENTIDOS
9,09 € 384,000 3.490,56 € 428,000 3.890,52 € 399,96 € 11,46%

768.1.29 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 64F.O.
CORRESPONDIENTE A LA RED TRONCA

0,61 € 553,000 337,33 € 613,998 374,54 € 37,21 € 11,03%

768.1.30 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 64 FIBRAS

ÓPTICAS TIPO PKP
2,53 € 687,000 1.738,11 € 762,846 1.930,00 € 191,89 € 11,04%

768.1.40 ud
MEDIDAS ELECTRICAS EN CABLE DE PA-

RES (POR PAR) INCLUIDO A
1,02 € 600,000 612,00 € 517,000 527,34 € -84,66 € -13,83%

768.1.41 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 200 PA-
RES CORRESPONDIENTE A LA RED TRO

0,74 € 1.257,000 930,18 € 1.395,450 1.032,63 € 102,45 € 11,01%

768.1.42 m SUMINISTRO DE CABLE DE 200 PARES 5,45 € 1.417,000 7.722,65 € 1.587,712 8.653,03 € 930,38 € 12,05%

768.1.43 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 200 PARES
CORRESPONDIENTE A LA RED TRONCA

1,47 € 1.417,000 2.082,99 € 1.587,712 2.333,94 € 250,95 € 12,05%

768.1.44 ud
TERMINAR MODULO DE 5 PARES EN RE-

GLETA
15,78 € 187,000 2.950,86 € 232,000 3.660,96 € 710,10 € 24,06%

768.1.51 ud
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 100 PA-
RES CORRESPONDIENTE A LA RED TRO

0,74 € 187,000 138,38 € 232,000 171,68 € 33,30 € 24,06%

768.1.52 ud SUMINISTRO DE CABLE DE 100 PARES 3,15 € 240,000 756,00 € 267,000 841,05 € 85,05 € 11,25%

768.1.53 ud
TENDIDO DE UN CABLE DE 100 PARES
CORRESPONDIENTE A LA RED TRONCA

1,47 € 240,000 352,80 € 267,000 392,49 € 39,69 € 11,25%

768.1.62 ud DESMONTAJE DE UN CABLE COAX 3 CO- 0,58 € 94,000 54,52 € 189,000 109,62 € 55,10 € 101,06%

Ses. extr.urx. 30/07/2021
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RRESPONDIENTE A LA RED TRONCAL D

768.1.63 ud SUMINISTRO DE CABLE COAX 3 3,16 € 102,000 322,32 € 248,000 783,68 € 461,36 € 143,14%

768.1.64 ud
TENDIDO DE UN CABLE COAX 3 CORRES-

PONDIENTE A LA RED TRONCAL DE D
3,16 € 102,000 322,32 € 248,000 783,68 € 461,36 € 143,14%

786.2.1 m
ZANJA  DE  12  MONOCONDUCTOS  DE

63  MM
77,34 € 57,000 4.408,38 € 57,000 4.408,38 € 0,00 € 0,00%

786.2.2 ud ARQUETA 2P DE 800x800x1200 868,10 € 4,000 3.472,40 € 4,000 3.472,40 € 0,00 € 0,00%

786.2.3 ud
SUPLEMENTO POR INTERCEPCION DE

ARQUETAS EN CANALIZACION EXISTENT
574,84 € 4,000 2.299,36 € 4,000 2.299,36 € 0,00 € 0,00%

768.1.65 ud
CONECTORIZACIÓN DE CABLE COAXIAL

EN EQUIPOS PASIVOS O ACTIVOS
16,59 € 1,000 16,59 € 1,000 16,59 € 0,00 € 0,00%

768.1.66 ud
AJUSTE Y ACTIVACION DE AMPLIFICA-

DOR DE DISTRIBUCION
68,13 € 1,000 68,13 € 2,000 136,26 € 68,13 € 100,00%

768.1.67 ud
CONECTOR 5/8 PARA CABLE COAXIAL 3

DE BELDEN
13,27 € 1,000 13,27 € 2,000 26,54 € 13,27 € 100,00%

768.1.68 ud DIRECCIÓN DE OBRA R CABLE 3.015,70 € 1,000 3.015,70 € 1,000 3.015,70 € 0,00 € 0,00%

02.8.7
RED DE COMUNICACIONES - VODAFO-

NE
36.130,73 € 36.130,73 € 0,00 € 0,00%

02.8.8 RED DE COMUNICACIONES - ORANGE 48.341,18 € 92.830,48 € 44.489,30 € 92,03%

02.8.8.1 REPOSICIÓN ORA.01 20.045,64 € 41.112,68 € 21.067,04 € 105,10%

786.1.1 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 128F.O.

CORRESPONDIENTE A LA RED TRONC
0,67 € 140,000 93,80 € 3.573,569 2.394,29 € 2.300,49 € 2452,55%

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS

ÓPTICAS TIPO PKP
4,08 € 150,000 612,00 € 2.736,822 11.166,23 € 10.554,23 € 1724,55%

786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCAL
1,30 € 150,000 195,00 € 2.736,822 3.557,87 € 3.362,87 € 1724,55%

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
146,49 € 2,000 292,98 € 2,000 292,98 € 0,00 € 0,00%

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO 1.713,45 € 4,000 6.853,80 € 6,000 10.280,70 € 3.426,90 € 50,00%

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE

DOBLE VENTANA Y EN AMBOS
19,80 € 256,000 5.068,80 € 315,000 6.237,00 € 1.168,20 € 23,05%

786.1.7 ud
MEDIDA DE POTENCIA, INCLUYE DOBLE

VENTANA Y EN AMBOS SENTIDOS
9,09 € 256,000 2.327,04 € 277,000 2.517,93 € 190,89 € 8,20%

751.88 ud ARQUETA 70X70X110 CM 226,31 € 12,000 2.715,72 € 12,000 2.715,72 € 0,00 € 0,00%

751.40 m ZANJA 2T PEAD Ø125MM 17,15 € 110,000 1.886,50 € 113,700 1.949,96 € 63,46 € 3,36%

02.8.8.2 REPOSICIÓN ORA.02 16.976,51 € 33.314,36 € 16.337,85 € 96,24%

757.09 m VAINA DE ACERO 200MM 30,28 € 30,000 908,40 € 30,000 908,40 € 0,00 € 0,00%

786.1.1 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 128F.O.

CORRESPONDIENTE A LA RED TRONC
0,67 € 60,000 40,20 € 3.026,431 2.027,71 € 1.987,51 € 4944,05%

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS

ÓPTICAS TIPO PKP
4,08 € 60,000 244,80 € 2.317,795 9.456,60 € 9.211,80 € 3762,99%

786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCAL
1,30 € 60,000 78,00 € 2.317,795 3.013,13 € 2.935,13 € 3762,99%

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
146,49 € 2,000 292,98 € 2,000 292,98 € 0,00 € 0,00%

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO 1.713,45 € 4,000 6.853,80 € 5,000 8.567,25 € 1.713,45 € 25,00%

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE

DOBLE VENTANA Y EN AMBOS
19,80 € 256,000 5.068,80 € 267,000 5.286,60 € 217,80 € 4,30%

786.1.7 ud
MEDIDA DE POTENCIA, INCLUYE DOBLE

VENTANA Y EN AMBOS SENTIDOS
9,09 € 256,000 2.327,04 € 235,000 2.136,15 € -190,89 € -8,20%

751.88 ud ARQUETA 70X70X110 CM 226,31 € 4,000 905,24 € 4,000 905,24 € 0,00 € 0,00%

751.40 m ZANJA 2T PEAD Ø125MM 17,15 € 15,000 257,25 € 42,000 720,30 € 463,05 € 180,00%

02.8.8.3 REPOSICIÓN ORA.03 11.319,03 € 18.403,44 € 7.084,41 € 62,59%

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS

ÓPTICAS TIPO PKP
4,08 € 260,000 1.060,80 € 1.545,382 6.305,16 € 5.244,36 € 494,38%
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786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCAL
1,30 € 260,000 338,00 € 1.545,382 2.009,00 € 1.671,00 € 494,38%

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
146,49 € 2,000 292,98 € 2,000 292,98 € 0,00 € 0,00%

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO 1.713,45 € 2,000 3.426,90 € 3,000 5.140,35 € 1.713,45 € 50,00%

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE

DOBLE VENTANA Y EN AMBOS
19,80 € 256,000 5.068,80 € 178,000 3.524,40 € -1.544,40 € -30,47%

751.88 ud ARQUETA 70X70X110 CM 226,31 € 5,000 1.131,55 € 5,000 1.131,55 € 0,00 € 0,00%

02.8.9 RED DE GAS - NEDGIA 32.780,23 € 32.780,23 € 0,00 € 0,00%

02.8.10
FIBRA ÓPTICA Y ALUMBRADO - AUDA-

SA
1.833,36 € 1.833,36 € 0,00 € 0,00%

02.8.11
REPOSICIÓN FIBRA AP-9 HASTA LEPAN-

TO
0,00 € 99.379,88 € 99.379,88 €

786.2.2 ud ARQUETA 2P DE 800x800x1200 868,10 € 0,000 0,00 € 14,000 12.153,40 € 12.153,40 €

786.2.3 ud
SUPLEMENTO POR INTERCEPCION DE

ARQUETAS EN CANALIZACION EXISTENT
574,84 € 0,000 0,00 € 41,000 23.568,44 € 23.568,44 €

784.18 m
FIJACIÓN DE TUBOS A MURO Y CANALE-

TA
72,02 € 0,000 0,00 € 37,000 2.664,74 € 2.664,74 €

784.27 ud
TALADRO DE MUROS PARA COLOCA-

CION DE TUBO
85,80 € 0,000 0,00 € 92,000 7.893,60 € 7.893,60 €

PN17 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIO-

NES F.O. 9T d125 MM EN CALZADA
135,31 € 0,000 0,00 € 280,350 37.934,16 € 37.934,16 €

PN18 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIO-
NES F.O. 9T d125 MM EN CRUCE CALZ

161,35 € 0,000 0,00 € 11,500 1.855,53 € 1.855,53 €

PN19 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIO-

NES F.O. 9T d125 MM EN ACERA
133,53 € 0,000 0,00 € 16,300 2.176,54 € 2.176,54 €

PN20 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIO-

NES F.O. 9T d125 MM EN TIERRA
162,77 € 0,000 0,00 € 68,400 11.133,47 € 11.133,47 €

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 205 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP

VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

02.8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 175.189,54 € 0,00 € 175.189,54 €

02.8.1 RED DE SANEAMIENTO - CONCELLO DE VIGO 11.654,67 € 0,00 € 11.654,67 €

02.8.1.1 REPOSICIÓN SAN.01 -2.700,70 € 0,00 € -2.700,70 €

790.01 m RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE 0,000 56,16 € 0,00 € 0,000 56,16 € 0,00 € 0,00 €

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER TIPO DE TE-

RRENO
0,000 6,60 € 0,00 € 0,000 6,60 € 0,00 € 0,00 €

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 0,000 3,08 € 0,00 € 0,000 3,08 € 0,00 € 0,00 €

790.041 m TUBERÍA PVC Ø400 -28,000 19,97 € -559,16 € 0,000 19,97 € 0,00 € -559,16 €

790.04 m TUBERÍA PVC Ø500 0,000 25,23 € 0,00 € 0,000 25,23 € 0,00 € 0,00 €

790.042 m TUBERÍA PVC Ø800 -23,010 93,07 € -2.141,54 € 0,000 93,07 € 0,00 € -2.141,54 €

02.1322 ud
POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm.

3,10<h<4,00 m.
0,000

1.184,96
€

0,00 € 0,000 1.184,96 € 0,00 € 0,00 €

02.133 ud PATES PP 30X25 0,000 15,03 € 0,00 € 0,000 15,03 € 0,00 € 0,00 €

02.8.1.2 REPOSICIÓN SAN.02 14.355,37 € 0,00 € 14.355,37 €

790.01 m RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE 0,000 56,16 € 0,00 € 0,000 56,16 € 0,00 € 0,00 €

Ses. extr.urx. 30/07/2021



UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP

VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
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OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER TIPO DE TE-

RRENO
0,000 6,60 € 0,00 € 0,000 6,60 € 0,00 € 0,00 €

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 0,000 3,08 € 0,00 € 0,000 3,08 € 0,00 € 0,00 €

790.041 m TUBERÍA PVC Ø400 -28,000 19,97 € -559,16 € 0,000 19,97 € 0,00 € -559,16 €

790.04 m TUBERÍA PVC Ø500 29,000 25,23 € 731,67 € 0,000 25,23 € 0,00 € 731,67 €

PN21 m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=600 mm 28,100 457,21 € 12.847,60 € 0,000 457,21 € 0,00 € 12.847,60 €

02.1322 ud
POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm.

3,10<h<4,00 m.
1,000

1.184,96
€

1.184,96 € 0,000 1.184,96 € 0,00 € 1.184,96 €

02.133 ud PATES PP 30X25 10,000 15,03 € 150,30 € 0,000 15,03 € 0,00 € 150,30 €

02.8.2
RED DE ABASTECIMIENTO - CONCELLO DE

VIGO
4.734,58 € 0,00 € 4.734,58 €

02.8.2.1 REPOSICIÓN ABA.01 4.734,58 € 0,00 € 4.734,58 €

790.01 m RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE 35,300 56,16 € 1.982,45 € 0,000 56,16 € 0,00 € 1.982,45 €

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER TIPO DE TE-

RRENO
9,000 6,60 € 59,40 € 0,000 6,60 € 0,00 € 59,40 €

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 9,000 3,08 € 27,72 € 0,000 3,08 € 0,00 € 27,72 €

790.02 m TUBERÍA ABASTECIMIENTO FD100 9,000 27,57 € 248,13 € 0,000 27,57 € 0,00 € 248,13 €

02.127 ud
ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA MET.

30x60x50cm
0,000 240,60 € 0,00 € 0,000 240,60 € 0,00 € 0,00 €

790.03 ud BY-PASS PROVISIONAL 2,000 774,84 € 1.549,68 € 0,000 774,84 € 0,00 € 1.549,68 €

790.15 m TUBERÍA ABASTECIMIENTO PE100 64,000 13,55 € 867,20 € 0,000 13,55 € 0,00 € 867,20 €

756.07 ud ARQUETA 70x70x70 CM 0,000 212,66 € 0,00 € 0,000 212,66 € 0,00 € 0,00 €

756.08 ud VÁLVULA SECCIONAMIENTO DN100 0,000 169,73 € 0,00 € 0,000 169,73 € 0,00 € 0,00 €

757.09 m VAINA DE ACERO 200MM 0,000 30,28 € 0,00 € 0,000 30,28 € 0,00 € 0,00 €

02.8.3 RED DE ALUMBRADO - CONCELLO DE VIGO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.8.4 RED ELÉCTRICA - NATURGY 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.8.4.1 REPOSICIÓN ELE.01 7.317,69 € 0,00 € 7.317,69 €

784.001 ud TERMINAL RECTO ALUMINIO 0,000 13,12 € 0,00 € 0,000 13,12 € 0,00 € 0,00 €

784.04 m DESMONTAJE DE CABLE SUBT MT UNIPOLAR -287,500 1,70 € -488,75 € 0,000 1,70 € 0,00 € -488,75 €

784.05 ud CTRL TÉCNICO DE OBRA 0,000
1.611,62

€
0,00 € 0,000 1.611,62 € 0,00 € 0,00 €

784.06 m2 ENTIBACIÓN LIGERA -16,594 20,64 € -342,50 € 0,000 20,64 € 0,00 € -342,50 €

784.07 m CRUCE CALZADA TUBOS PRISMA HM -74,200 9,37 € -695,25 € 0,000 9,37 € 0,00 € -695,25 €

784.08 m TUBO VERDE 125 MM COMUNICACIONES 9,000 5,12 € 46,08 € 0,000 5,12 € 0,00 € 46,08 €

757.09 m VAINA DE ACERO 200MM 40,000 30,28 € 1.211,20 € 0,000 30,28 € 0,00 € 1.211,20 €

784.10 h
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ELECT 1000

KVA
25,000 171,34 € 4.283,50 € 0,000 171,34 € 0,00 € 4.283,50 €

784.11 ud SELLADO DE HASTA 4 TUBOS 0,000 11,31 € 0,00 € 0,000 11,31 € 0,00 € 0,00 €

784.12 m
CRUCE DE CALZADA 1 TUBO Ø160 MM PRIS-

MA HM
-34,360 16,98 € -583,43 € 0,000 16,98 € 0,00 € -583,43 €

784.14 ud PUNTO ACCESO MT 0,000
1.373,57

€
0,00 € 0,000 1.373,57 € 0,00 € 0,00 €

784.15 ud
CONJUNTO TERMINACIÓN ATORNILLABLE EN

T 2R 240 MM2 12/20 KV
0,000 516,16 € 0,00 € 0,000 516,16 € 0,00 € 0,00 €

784.17 h
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ELECT 630

KVA
5,000 106,00 € 530,00 € 0,000 106,00 € 0,00 € 530,00 €

784.18 m FIJACIÓN DE TUBOS A MURO Y CANALETA 0,000 72,02 € 0,00 € 0,000 72,02 € 0,00 € 0,00 €

784.19 h
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ELECT 400

KVA
5,000 76,35 € 381,75 € 0,000 76,35 € 0,00 € 381,75 €

784.21 ud PUNTO ACCESO BT 0,000 744,31 € 0,00 € 0,000 744,31 € 0,00 € 0,00 €

784.22 ud
ENSAYO RECEPCIÓN TRAMO CABLE SUBTE-

RRANEO HASTA 45 KV
0,000 753,68 € 0,00 € 0,000 753,68 € 0,00 € 0,00 €
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VARIACIÓN TOTAL
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IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA
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OBRA

784.23 m
CRUCE CALZADA 4 TUBOS Ø 160 MM PRISMA

HM
16,150 38,10 € 615,32 € 0,000 38,10 € 0,00 € 615,32 €

784.24 m
LINEA TRIFASICA SUBT MT CABLE SECO RHZ1-

2OL 240 MM2 AL
-64,600 20,08 € -1.297,17 € 0,000 20,08 € 0,00 € -1.297,17 €

784.25 m
LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV

2X(1*240) AL
-245,110 25,84 € -6.333,64 € 0,000 25,84 € 0,00 € -6.333,64 €

784.26 m
CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160

MM. EN TIERRA O ARENA
0,000 19,37 € 0,00 € 0,000 19,37 € 0,00 € 0,00 €

784.27 ud
TALADRO DE MUROS PARA COLOCACION DE

TUBO
0,000 85,80 € 0,00 € 0,000 85,80 € 0,00 € 0,00 €

784.28 ud
ARQUETA CANALIZ SUBTERRANEA EN CALZA-

DA
5,000

1.008,25
€

5.041,25 € 0,000 1.008,25 € 0,00 € 5.041,25 €

784.29 m
CRUCE CALZADA 6 TUBOS Ø 160 MM PRISMA

HM
-98,950 48,79 € -4.827,77 € 0,000 48,79 € 0,00 € -4.827,77 €

784.30 ud DERIVACIÓN RBTS 0,000 38,10 € 0,00 € 0,000 38,10 € 0,00 € 0,00 €

784.31 m EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA 0,000 19,95 € 0,00 € 0,000 19,95 € 0,00 € 0,00 €

784.32 ud
CONJUNTO DE EMPALME CONTRACTIL FRÍO

RHZ1-OL 12/20 KV 1X95/150/24
0,000 626,61 € 0,00 € 0,000 626,61 € 0,00 € 0,00 €

784.33 m
DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO

0,6/1KV
-1.021,847 1,19 € -1.216,00 € 0,000 1,19 € 0,00 € -1.216,00 €

784.35 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO INSONO-

RIZADO 1000 KVA
0,000

1.047,47
€

0,00 € 0,000 1.047,47 € 0,00 € 0,00 €

784.36 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO INSONO-

RIZADO 400 KVA
0,000 569,96 € 0,00 € 0,000 569,96 € 0,00 € 0,00 €

784.37 ud
CANALIZACION CON 6 TUBOS P. ROJO DE 160

MM. EN TIERRA O ARENA
2,000 28,02 € 56,04 € 0,000 28,02 € 0,00 € 56,04 €

784.39 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO INSONO-

RIZADO 630 KVA
0,000 837,59 € 0,00 € 0,000 837,59 € 0,00 € 0,00 €

784.41 m2
FRESADO POR CM ESPESOR DE MBC Y REPO-

SICIÓN
935,591 11,69 € 10.937,06 € 0,000 11,69 € 0,00 € 10.937,06 €

784.42 ud PROYECTO 0,000
1.262,44

€
0,00 € 0,000 1.262,44 € 0,00 € 0,00 €

784.43 ud TRAMITES 0,000
2.014,53

€
0,00 € 0,000 2.014,53 € 0,00 € 0,00 €

784.44 ud PERMISOS 0,000
8.798,87

€
0,00 € 0,000 8.798,87 € 0,00 € 0,00 €

02.8.4.2 REPOSICIÓN ELE.02 -7.317,69 € 0,00 € -7.317,69 €

784.001 ud TERMINAL RECTO ALUMINIO 0,000 13,12 € 0,00 € 0,000 13,12 € 0,00 € 0,00 €

784.23 m
CRUCE CALZADA 4 TUBOS Ø 160 MM PRISMA

HM
-66,350 38,10 € -2.527,93 € 0,000 38,10 € 0,00 € -2.527,93 €

784.03 ud ALUMBRADO CT INTERIOR 0,000 32,11 € 0,00 € 0,000 32,11 € 0,00 € 0,00 €

784.04 m DESMONTAJE DE CABLE SUBT MT UNIPOLAR -333,100 1,70 € -566,27 € 0,000 1,70 € 0,00 € -566,27 €

784.05 ud CTRL TÉCNICO DE OBRA 0,000
1.611,62

€
0,00 € 0,000 1.611,62 € 0,00 € 0,00 €

784.06 m2 ENTIBACIÓN LIGERA -24,764 20,64 € -511,13 € 0,000 20,64 € 0,00 € -511,13 €

784.07 m CRUCE CALZADA TUBOS PRISMA HM -64,800 9,37 € -607,18 € 0,000 9,37 € 0,00 € -607,18 €

784.08 m TUBO VERDE 125 MM COMUNICACIONES 2,000 5,12 € 10,24 € 0,000 5,12 € 0,00 € 10,24 €

784.11 ud SELLADO DE HASTA 4 TUBOS 0,000 11,31 € 0,00 € 0,000 11,31 € 0,00 € 0,00 €

784.12 m
CRUCE DE CALZADA 1 TUBO Ø160 MM PRIS-

MA HM
269,600 16,98 € 4.577,81 € 0,000 16,98 € 0,00 € 4.577,81 €

784.14 ud PUNTO ACCESO MT 0,000
1.373,57

€
0,00 € 0,000 1.373,57 € 0,00 € 0,00 €

784.16 ud PARAMETRIZACIÓN DE GCT 0,000 376,05 € 0,00 € 0,000 376,05 € 0,00 € 0,00 €

784.20 h
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ELECT 250

KVA
5,000 42,80 € 214,00 € 0,000 42,80 € 0,00 € 214,00 €

784.22 ud
ENSAYO RECEPCIÓN TRAMO CABLE SUBTE-

RRANEO HASTA 45 KV
0,000 753,68 € 0,00 € 0,000 753,68 € 0,00 € 0,00 €

784.24 m
LINEA TRIFASICA SUBT MT CABLE SECO RHZ1-

2OL 240 MM2 AL
-229,700 20,08 € -4.612,38 € 0,000 20,08 € 0,00 € -4.612,38 €

784.25 m
LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV

2X(1*240) AL
-165,150 25,84 € -4.267,48 € 0,000 25,84 € 0,00 € -4.267,48 €

784.26 m
CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160

MM. EN TIERRA O ARENA
-4,350 19,37 € -84,26 € 0,000 19,37 € 0,00 € -84,26 €

784.28 ud
ARQUETA CANALIZ SUBTERRANEA EN CALZA-

DA
1,000

1.008,25
€

1.008,25 € 0,000 1.008,25 € 0,00 € 1.008,25 €

784.34 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO INSONO-

RIZADO 250 KVA
0,000 393,07 € 0,00 € 0,000 393,07 € 0,00 € 0,00 €

Ses. extr.urx. 30/07/2021
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784.39 ud
ALQUILER DIARIO G ELECTRÓGENO INSONO-

RIZADO 630 KVA
0,000 837,59 € 0,00 € 0,000 837,59 € 0,00 € 0,00 €

784.40 m
LINEA SUBTERRANEA BT CABLEXZ1 0,6/1 KV

2X(1*50) AL
8,000 6,08 € 48,64 € 0,000 6,08 € 0,00 € 48,64 €

784.42 ud PROYECTO 0,000
1.262,44

€
0,00 € 0,000 1.262,44 € 0,00 € 0,00 €

784.43 ud TRAMITES 0,000
2.014,53

€
0,00 € 0,000 2.014,53 € 0,00 € 0,00 €

784.44 ud PERMISOS 0,000
8.798,87

€
0,00 € 0,000 8.798,87 € 0,00 € 0,00 €

02.8.5 RED DE COMUNICACIONES - TELEFÓNICA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.8.6 RED DE COMUNICACIONES - R CABLE 14.931,11 € 0,00 € 14.931,11 €

02.8.6.1 REPOSICIÓN R.01 11.070,64 € 0,00 € 11.070,64 €

786.1.1 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 128F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONC
286,089 0,67 € 191,68 € 0,000 0,67 € 0,00 € 191,68 €

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS ÓPTI-

CAS TIPO PKP
120,131 4,08 € 490,13 € 0,000 4,08 € 0,00 € 490,13 €

786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CORRES-

PONDIENTE A LA RED TRONCAL
524,043 1,30 € 681,26 € 0,000 1,30 € 0,00 € 681,26 €

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
2,000 146,49 € 292,98 € 0,000 146,49 € 0,00 € 292,98 €

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO -1,000
1.713,45

€
-1.713,45 € 0,000 1.713,45 € 0,00 € -1.713,45 €

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE DOBLE

VENTANA Y EN AMBOS
70,000 19,80 € 1.386,00 € 0,000 19,80 € 0,00 € 1.386,00 €

786.1.7 ud
MEDIDA DE POTENCIA, INCLUYE DOBLE VEN-

TANA Y EN AMBOS SENTIDOS
70,000 9,09 € 636,30 € 0,000 9,09 € 0,00 € 636,30 €

768.1.29 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 64F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCA
99,002 0,61 € 60,39 € 0,000 0,61 € 0,00 € 60,39 €

768.1.30 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 64 FIBRAS ÓPTI-

CAS TIPO PKP
124,154 2,53 € 314,11 € 0,000 2,53 € 0,00 € 314,11 €

768.1.40 ud
MEDIDAS ELECTRICAS EN CABLE DE PARES

(POR PAR) INCLUIDO A
23,000 1,02 € 23,46 € 0,000 1,02 € 0,00 € 23,46 €

768.1.41 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 200 PARES

CORRESPONDIENTE A LA RED TRO
225,550 0,74 € 166,91 € 0,000 0,74 € 0,00 € 166,91 €

768.1.42 m SUMINISTRO DE CABLE DE 200 PARES 163,288 5,45 € 889,92 € 0,000 5,45 € 0,00 € 889,92 €

768.1.43 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 200 PARES CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCA
163,288 1,47 € 240,03 € 0,000 1,47 € 0,00 € 240,03 €

768.1.44 ud TERMINAR MODULO DE 5 PARES EN REGLETA 50,000 15,78 € 789,00 € 0,000 15,78 € 0,00 € 789,00 €

768.1.51 ud
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 100 PARES

CORRESPONDIENTE A LA RED TRO
50,000 0,74 € 37,00 € 0,000 0,74 € 0,00 € 37,00 €

768.1.52 ud SUMINISTRO DE CABLE DE 100 PARES 43,000 3,15 € 135,45 € 0,000 3,15 € 0,00 € 135,45 €

768.1.53 ud
TENDIDO DE UN CABLE DE 100 PARES CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCA
43,000 1,47 € 63,21 € 0,000 1,47 € 0,00 € 63,21 €

768.1.62 ud
DESMONTAJE DE UN CABLE COAX 3 CORRES-

PONDIENTE A LA RED TRONCAL D
69,110 0,58 € 40,08 € 0,000 0,58 € 0,00 € 40,08 €

768.1.63 ud SUMINISTRO DE CABLE COAX 3 102,000 3,16 € 322,32 € 0,000 3,16 € 0,00 € 322,32 €

768.1.64 ud
TENDIDO DE UN CABLE COAX 3 CORRESPON-

DIENTE A LA RED TRONCAL DE D
102,000 3,16 € 322,32 € 0,000 3,16 € 0,00 € 322,32 €

786.2.1 m
ZANJA  DE  12  MONOCONDUCTOS  DE  63

MM
51,100 77,34 € 3.952,07 € 0,000 77,34 € 0,00 € 3.952,07 €

786.2.2 ud ARQUETA 2P DE 800x800x1200 2,000 868,10 € 1.736,20 € 0,000 868,10 € 0,00 € 1.736,20 €

786.2.3 ud
SUPLEMENTO POR INTERCEPCION DE AR-

QUETAS EN CANALIZACION EXISTENT
0,000 574,84 € 0,00 € 0,000 574,84 € 0,00 € 0,00 €

768.1.65 ud
CONECTORIZACIÓN DE CABLE COAXIAL EN

EQUIPOS PASIVOS O ACTIVOS
0,000 16,59 € 0,00 € 0,000 16,59 € 0,00 € 0,00 €

768.1.66 ud
AJUSTE Y ACTIVACION DE AMPLIFICADOR DE

DISTRIBUCION
0,000 68,13 € 0,00 € 0,000 68,13 € 0,00 € 0,00 €

768.1.67 ud
CONECTOR 5/8 PARA CABLE COAXIAL 3 DE

BELDEN
1,000 13,27 € 13,27 € 0,000 13,27 € 0,00 € 13,27 €

768.1.68 ud DIRECCIÓN DE OBRA R CABLE 0,000
3.015,70

€
0,00 € 0,000 3.015,70 € 0,00 € 0,00 €

02.8.6.2 REPOSICIÓN R.02 3.860,47 € 0,00 € 3.860,47 €

786.1.1 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 128F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONC
77,911 0,67 € 52,20 € 0,000 0,67 € 0,00 € 52,20 €

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS ÓPTI-

CAS TIPO PKP
34,869 4,08 € 142,27 € 0,000 4,08 € 0,00 € 142,27 €

786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CORRES-

PONDIENTE A LA RED TRONCAL
240,957 1,30 € 313,24 € 0,000 1,30 € 0,00 € 313,24 €



UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP

VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
3,000 146,49 € 439,47 € 0,000 146,49 € 0,00 € 439,47 €

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO -1,000
1.713,45

€
-1.713,45 € 0,000 1.713,45 € 0,00 € -1.713,45 €

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE DOBLE

VENTANA Y EN AMBOS
44,000 19,80 € 871,20 € 0,000 19,80 € 0,00 € 871,20 €

786.1.7 ud
MEDIDA DE POTENCIA, INCLUYE DOBLE VEN-

TANA Y EN AMBOS SENTIDOS
44,000 9,09 € 399,96 € 0,000 9,09 € 0,00 € 399,96 €

768.1.29 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 64F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCA
60,998 0,61 € 37,21 € 0,000 0,61 € 0,00 € 37,21 €

768.1.30 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 64 FIBRAS ÓPTI-

CAS TIPO PKP
75,846 2,53 € 191,89 € 0,000 2,53 € 0,00 € 191,89 €

768.1.40 ud
MEDIDAS ELECTRICAS EN CABLE DE PARES

(POR PAR) INCLUIDO A
-83,000 1,02 € -84,66 € 0,000 1,02 € 0,00 € -84,66 €

768.1.41 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 200 PARES

CORRESPONDIENTE A LA RED TRO
138,450 0,74 € 102,45 € 0,000 0,74 € 0,00 € 102,45 €

768.1.42 m SUMINISTRO DE CABLE DE 200 PARES 170,712 5,45 € 930,38 € 0,000 5,45 € 0,00 € 930,38 €

768.1.43 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 200 PARES CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCA
170,712 1,47 € 250,95 € 0,000 1,47 € 0,00 € 250,95 €

768.1.44 ud TERMINAR MODULO DE 5 PARES EN REGLETA 45,000 15,78 € 710,10 € 0,000 15,78 € 0,00 € 710,10 €

768.1.51 ud
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 100 PARES

CORRESPONDIENTE A LA RED TRO
45,000 0,74 € 33,30 € 0,000 0,74 € 0,00 € 33,30 €

768.1.52 ud SUMINISTRO DE CABLE DE 100 PARES 27,000 3,15 € 85,05 € 0,000 3,15 € 0,00 € 85,05 €

768.1.53 ud
TENDIDO DE UN CABLE DE 100 PARES CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONCA
27,000 1,47 € 39,69 € 0,000 1,47 € 0,00 € 39,69 €

768.1.62 ud
DESMONTAJE DE UN CABLE COAX 3 CORRES-

PONDIENTE A LA RED TRONCAL D
95,000 0,58 € 55,10 € 0,000 0,58 € 0,00 € 55,10 €

768.1.63 ud SUMINISTRO DE CABLE COAX 3 146,000 3,16 € 461,36 € 0,000 3,16 € 0,00 € 461,36 €

768.1.64 ud
TENDIDO DE UN CABLE COAX 3 CORRESPON-

DIENTE A LA RED TRONCAL DE D
146,000 3,16 € 461,36 € 0,000 3,16 € 0,00 € 461,36 €

786.2.1 m
ZANJA  DE  12  MONOCONDUCTOS  DE  63

MM
0,000 77,34 € 0,00 € 0,000 77,34 € 0,00 € 0,00 €

786.2.2 ud ARQUETA 2P DE 800x800x1200 0,000 868,10 € 0,00 € 0,000 868,10 € 0,00 € 0,00 €

786.2.3 ud
SUPLEMENTO POR INTERCEPCION DE AR-

QUETAS EN CANALIZACION EXISTENT
0,000 574,84 € 0,00 € 0,000 574,84 € 0,00 € 0,00 €

768.1.65 ud
CONECTORIZACIÓN DE CABLE COAXIAL EN

EQUIPOS PASIVOS O ACTIVOS
0,000 16,59 € 0,00 € 0,000 16,59 € 0,00 € 0,00 €

768.1.66 ud
AJUSTE Y ACTIVACION DE AMPLIFICADOR DE

DISTRIBUCION
1,000 68,13 € 68,13 € 0,000 68,13 € 0,00 € 68,13 €

768.1.67 ud
CONECTOR 5/8 PARA CABLE COAXIAL 3 DE

BELDEN
1,000 13,27 € 13,27 € 0,000 13,27 € 0,00 € 13,27 €

768.1.68 ud DIRECCIÓN DE OBRA R CABLE 0,000
3.015,70

€
0,00 € 0,000 3.015,70 € 0,00 € 0,00 €

02.8.7 RED DE COMUNICACIONES - VODAFONE 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.8.8 RED DE COMUNICACIONES - ORANGE 44.489,30 € 0,00 € 44.489,30 €

02.8.8.1 REPOSICIÓN ORA.01 21.067,04 € 0,00 € 21.067,04 €

786.1.1 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 128F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONC
3.433,569 0,67 € 2.300,49 € 0,000 0,67 € 0,00 € 2.300,49 €

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS ÓPTI-

CAS TIPO PKP
2.586,822 4,08 € 10.554,23 € 0,000 4,08 € 0,00 € 10.554,23 €

786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CORRES-

PONDIENTE A LA RED TRONCAL
2.586,822 1,30 € 3.362,87 € 0,000 1,30 € 0,00 € 3.362,87 €

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
0,000 146,49 € 0,00 € 0,000 146,49 € 0,00 € 0,00 €

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO 2,000
1.713,45

€
3.426,90 € 0,000 1.713,45 € 0,00 € 3.426,90 €

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE DOBLE

VENTANA Y EN AMBOS
59,000 19,80 € 1.168,20 € 0,000 19,80 € 0,00 € 1.168,20 €

786.1.7 ud
MEDIDA DE POTENCIA, INCLUYE DOBLE VEN-

TANA Y EN AMBOS SENTIDOS
21,000 9,09 € 190,89 € 0,000 9,09 € 0,00 € 190,89 €

751.88 ud ARQUETA 70X70X110 CM 0,000 226,31 € 0,00 € 0,000 226,31 € 0,00 € 0,00 €

751.40 m ZANJA 2T PEAD Ø125MM 3,700 17,15 € 63,46 € 0,000 17,15 € 0,00 € 63,46 €

02.8.8.2 REPOSICIÓN ORA.02 16.337,85 € 0,00 € 16.337,85 €

757.09 m VAINA DE ACERO 200MM 30,28 € 0,00 € 30,28 € 0,00 € 0,00 €

786.1.1 m
DESMONTAJE DE UN CABLE DE 128F.O. CO-

RRESPONDIENTE A LA RED TRONC
2.966,431 0,67 € 1.987,51 € 0,000 0,67 € 0,00 € 1.987,51 €

Ses. extr.urx. 30/07/2021



UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP

VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS ÓPTI-

CAS TIPO PKP
2.257,795 4,08 € 9.211,80 € 0,000 4,08 € 0,00 € 9.211,80 €

786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CORRES-

PONDIENTE A LA RED TRONCAL
2.257,795 1,30 € 2.935,13 € 0,000 1,30 € 0,00 € 2.935,13 €

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
0,000 146,49 € 0,00 € 0,000 146,49 € 0,00 € 0,00 €

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO 1,000
1.713,45

€
1.713,45 € 0,000 1.713,45 € 0,00 € 1.713,45 €

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE DOBLE

VENTANA Y EN AMBOS
11,000 19,80 € 217,80 € 0,000 19,80 € 0,00 € 217,80 €

786.1.7 ud
MEDIDA DE POTENCIA, INCLUYE DOBLE VEN-

TANA Y EN AMBOS SENTIDOS
-21,000 9,09 € -190,89 € 0,000 9,09 € 0,00 € -190,89 €

751.88 ud ARQUETA 70X70X110 CM 0,000 226,31 € 0,00 € 0,000 226,31 € 0,00 € 0,00 €

751.40 m ZANJA 2T PEAD Ø125MM 27,000 17,15 € 463,05 € 0,000 17,15 € 0,00 € 463,05 €

02.8.8.3 REPOSICIÓN ORA.03 7.084,41 € 0,00 € 7.084,41 €

786.1.2 m
SUMINISTRO DE CABLE DE 128 FIBRAS ÓPTI-

CAS TIPO PKP
1.285,382 4,08 € 5.244,36 € 0,000 4,08 € 0,00 € 5.244,36 €

786.1.3 m
TENDIDO DE UN CABLE DE 128 F.O. CORRES-

PONDIENTE A LA RED TRONCAL
1.285,382 1,30 € 1.671,00 € 0,000 1,30 € 0,00 € 1.671,00 €

786.1.4 ud
PREPARACIÓN DE UN CABLE DE F.O. DE

CUALQUIER Nº DE FIBRAS, PARA
0,000 146,49 € 0,00 € 0,000 146,49 € 0,00 € 0,00 €

786.1.5 ud EMPALME FUNCIONAL DE 128 FO 1,000
1.713,45

€
1.713,45 € 0,000 1.713,45 € 0,00 € 1.713,45 €

786.1.6 ud
MEDIDA REFLECTOMETRICA, INCLUYE DOBLE

VENTANA Y EN AMBOS
-78,000 19,80 € -1.544,40 € 0,000 19,80 € 0,00 € -1.544,40 €

751.88 ud ARQUETA 70X70X110 CM 0,000 226,31 € 0,00 € 0,000 226,31 € 0,00 € 0,00 €

02.8.9 RED DE GAS - NEDGIA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.8.10 FIBRA ÓPTICA Y ALUMBRADO - AUDASA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.8.11 REPOSICIÓN FIBRA AP-9 HASTA LEPANTO 99.379,88 € 0,00 € 99.379,88 €

786.2.2 ud ARQUETA 2P DE 800x800x1200 14,000 868,10 € 12.153,40 € 0,000 868,10 € 0,00 € 12.153,40 €

786.2.3 ud
SUPLEMENTO POR INTERCEPCION DE AR-

QUETAS EN CANALIZACION EXISTENT
41,000 574,84 € 23.568,44 € 0,000 574,84 € 0,00 € 23.568,44 €

784.18 m FIJACIÓN DE TUBOS A MURO Y CANALETA 37,000 72,02 € 2.664,74 € 0,000 72,02 € 0,00 € 2.664,74 €

784.27 ud
TALADRO DE MUROS PARA COLOCACION DE

TUBO
92,000 85,80 € 7.893,60 € 0,000 85,80 € 0,00 € 7.893,60 €

PN17 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

F.O. 9T d125 MM EN CALZADA
280,350 135,31 € 37.934,16 € 0,000 135,31 € 0,00 € 37.934,16 €

PN18 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

F.O. 9T d125 MM EN CRUCE CALZ
11,500 161,35 € 1.855,53 € 0,000 161,35 € 0,00 € 1.855,53 €

PN19 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

F.O. 9T d125 MM EN ACERA
16,300 133,53 € 2.176,54 € 0,000 133,53 € 0,00 € 2.176,54 €

PN20 m
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

F.O. 9T d125 MM EN TIERRA
68,400 162,77 € 11.133,47 € 0,000 162,77 € 0,00 € 11.133,47 €

2.9  Situacións provisionais

Mantense o importe do proxecto orixinal.

2.10  Obras complementarias

Inclúese neste capítulo as novas unidades de obra (con novos prezos unitarios) para a
execución das escaleiras existentes que salvan o desnivel entre as rúas Lepanto e Alfonso
XIII e a disposición dun armario técnico no que se agrupan os diferentes servizos afectados
na zona.



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO MEDIC. OBRA IMPORTE  E.M.

PN08 m3 DEMOLICIÓN DE ESCALERA EXISTENTE 25,36 € 11,750 297,98 €

PN09 m PELDAÑO DE GRANITO GRIS QUINTANA 98,09 € 46,520 4.563,15 €

PN10 m RODAPIÉ DE GRANITO GRIS QUINTANA 15,26 € 14,750 225,09 €

PN11 m
PASAMANOS DE MADERA LAMINADA DE EUCALIPTO CON PIES

DE ACERO GALV
107,21 € 14,470 1.551,33 €

PN12 m BARANDILLA EN ACERO INOX 358,03 € 17,700 6.337,13 €

PN13 m2
CHAPADO DE GRANITO GRIS QUINTANA DE 3CM CON AN-

CLAJE OCULTO
115,26 € 111,880 12.895,29 €

PN14 u PUERTA METÁLICA DE DOBLE HOJA 2100x2000x45 MM 1.132,26 € 1,000 1.132,26 €

Inclúese igualmente as variacións nas unidades derivadas dos axustes na execución do
encontro entre as rúas Lepanto e Alfonso XIII, adaptadas as condicións de xeometría ao
desprazar a entrada do túnel para xerar dous carriles en superficie na rúa Lepanto, o que
obriga   á   remodelación   das   escaleiras   existentes   que   salvan   o   desnivel   entre   as   rúas
Lepanto e Alfonso XIII e a disposición dun armario técnico no que se agrupan os diferentes
servizos afectados na zona.

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

02.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 284.930,76 € 330.619,05 € 45.688,29 € 16,03%

02.10.1 REVESTIMIENTO TÚNEL 237.251,45 € 237.251,45 € 0,00 € 0,00%

02.10.2 CERRAMIENTOS 6.346,06 € 6.346,06 € 0,00 € 0,00%

02.10.3
ADECUACIÓN CARA VISTA MURO

C/ALFONSO XIII
4.233,25 € 4.233,25 € 0,00 € 0,00%

02.10.4 AUSCULTACIÓN DE EDIFICACIONES 37.100,00 € 37.100,00 € 0,00 € 0,00%

02.10.5 ESCALERAS Y ARMARIO TÉCNICO 0,00 € 45.688,29 € 45.688,29 €

PN08 m3
DEMOLICIÓN DE ESCALERA EXIS-

TENTE
25,36 € 0,000 0,00 € 11,750 297,98 € 297,98 €

PN09 m
PELDAÑO DE GRANITO GRIS QUIN-

TANA
98,09 € 0,000 0,00 € 46,520 4.563,15 € 4.563,15 €

PN10 m
RODAPIÉ DE GRANITO GRIS QUIN-

TANA
15,26 € 0,000 0,00 € 14,750 225,09 € 225,09 €

PN11 m
PASAMANOS DE MADERA LAMINA-
DA DE EUCALIPTO CON PIES DE ACE-

RO GALV
107,21 € 0,000 0,00 € 14,470 1.551,33 € 1.551,33 €

PN12 m BARANDILLA EN ACERO INOX 358,03 € 0,000 0,00 € 17,700 6.337,13 € 6.337,13 €

PN13 m2
CHAPADO DE GRANITO GRIS QUIN-
TANA DE 3CM CON ANCLAJE OCUL-

TO
115,26 € 0,000 0,00 € 111,880 12.895,29 € 12.895,29 €

PN14 u
PUERTA METÁLICA DE DOBLE HOJA

2100x2000x45 MM
1.132,26 € 0,000 0,00 € 1,000 1.132,26 € 1.132,26 €

786.2.3 ud
SUPLEMENTO POR INTERCEPCION
DE ARQUETAS EN CANALIZACION

EXISTENT
574,84 € 0,000 0,00 € 1,000 574,84 € 574,84 €

01.102 m2
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVI-

MENTOS EXISTENTES
1,61 € 0,000 0,00 € 2,000 3,22 € 3,22 €

01.122 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDI-
LLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON

1,71 € 0,000 0,00 € 1,000 1,71 € 1,71 €

Ses. extr.urx. 30/07/2021



UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

CIMENTA

05.602 m
BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA

17x28 cm COLOR
22,87 € 0,000 0,00 € 1,000 22,87 € 22,87 €

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER

TIPO DE TERRENO
6,60 € 0,000 0,00 € 2,000 13,20 € 13,20 €

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 3,08 € 0,000 0,00 € 8,250 25,41 € 25,41 €

790.02 m TUBERÍA ABASTECIMIENTO FD100 27,57 € 0,000 0,00 € 2,000 55,14 € 55,14 €

790.03 ud BY-PASS PROVISIONAL 774,84 € 0,000 0,00 € 1,000 774,84 € 774,84 €

756.07 u ARQUETA 70x70x70 CM 212,66 € 0,000 0,00 € 1,000 212,66 € 212,66 €

756.08 u VÁLVULA SECCIONAMIENTO DN100 169,73 € 0,000 0,00 € 2,000 339,46 € 339,46 €

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS
24,66 € 0,000 0,00 € 236,850 5.840,72 € 5.840,72 €

03.400 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

VISTOS PLANOS
30,13 € 0,000 0,00 € 59,640 1.796,95 € 1.796,95 €

03.100 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 51,52 € 0,000 0,00 € 3,920 201,96 € 201,96 €

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30

EN CIMENTACIONES,
95,26 € 0,000 0,00 € 20,880 1.989,03 € 1.989,03 €

03.103 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30

EN ALZADOS
99,42 € 0,000 0,00 € 14,600 1.451,53 € 1.451,53 €

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1,16 € 0,000 0,00 € 3.902,800 4.527,25 € 4.527,25 €

03.602 m2
IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁ-

M.ASFÁLT. + LÁM.DREN.
20,51 € 0,000 0,00 € 41,700 855,27 € 855,27 €

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 205 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO IMPORTE OBRA

02.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 45.688,29 € 0,00 € 45.688,29 €

02.10.1 REVESTIMIENTO TÚNEL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.10.2 CERRAMIENTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.10.3
ADECUACIÓN CARA VISTA MURO C/

ALFONSO XIII
0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.10.4 AUSCULTACIÓN DE EDIFICACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02.10.5 ESCALERAS Y ARMARIO TÉCNICO 45.688,29 € 0,00 € 45.688,29 €

PN08 m3
DEMOLICIÓN DE ESCALERA EXISTEN-

TE
11,750 25,36 € 297,98 € 0,000 25,36 € 0,00 € 297,98 €

PN09 m
PELDAÑO DE GRANITO GRIS QUIN-

TANA
46,520 98,09 € 4.563,15 € 0,000 98,09 € 0,00 € 4.563,15 €

PN10 m
RODAPIÉ DE GRANITO GRIS QUIN-

TANA
14,750 15,26 € 225,09 € 0,000 15,26 € 0,00 € 225,09 €

PN11 m
PASAMANOS DE MADERA LAMINA-
DA DE EUCALIPTO CON PIES DE ACE-

RO GALV
14,470 107,21 € 1.551,33 € 0,000 107,21 € 0,00 € 1.551,33 €

PN12 m BARANDILLA EN ACERO INOX 17,700 358,03 € 6.337,13 € 0,000 358,03 € 0,00 € 6.337,13 €

PN13 m2
CHAPADO DE GRANITO GRIS QUIN-
TANA DE 3CM CON ANCLAJE OCUL-

TO
111,880 115,26 € 12.895,29 € 0,000 115,26 € 0,00 € 12.895,29 €

PN14 u
PUERTA METÁLICA DE DOBLE HOJA

2100x2000x45 MM
1,000 1.132,26 € 1.132,26 € 0,000 1.132,26 € 0,00 € 1.132,26 €

786.2.3 ud SUPLEMENTO POR INTERCEPCION
DE ARQUETAS EN CANALIZACION

1,000 574,84 € 574,84 € 0,000 574,84 € 0,00 € 574,84 €



UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO IMPORTE OBRA

EXISTENT

01.102 m2
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVI-

MENTOS EXISTENTES
2,000 1,61 € 3,22 € 0,000 1,61 € 0,00 € 3,22 €

01.122 m
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDI-
LLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON

CIMENTA
1,000 1,71 € 1,71 € 0,000 1,71 € 0,00 € 1,71 €

05.602 m
BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA

17x28 cm COLOR
1,000 22,87 € 22,87 € 0,000 22,87 € 0,00 € 22,87 €

01.600 m3
EXCAVACIÓN ZANJA CUALQUIER

TIPO DE TERRENO
2,000 6,60 € 13,20 € 0,000 6,60 € 0,00 € 13,20 €

01.700 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS 8,250 3,08 € 25,41 € 0,000 3,08 € 0,00 € 25,41 €

790.02 m TUBERÍA ABASTECIMIENTO FD100 2,000 27,57 € 55,14 € 0,000 27,57 € 0,00 € 55,14 €

790.03 ud BY-PASS PROVISIONAL 1,000 774,84 € 774,84 € 0,000 774,84 € 0,00 € 774,84 €

756.07 u ARQUETA 70x70x70 CM 1,000 212,66 € 212,66 € 0,000 212,66 € 0,00 € 212,66 €

756.08 u VÁLVULA SECCIONAMIENTO DN100 2,000 169,73 € 339,46 € 0,000 169,73 € 0,00 € 339,46 €

03.401 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS
236,850 24,66 € 5.840,72 € 0,000 24,66 € 0,00 € 5.840,72 €

03.400 m2
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

VISTOS PLANOS
59,640 30,13 € 1.796,95 € 0,000 30,13 € 0,00 € 1.796,95 €

03.100 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 3,920 51,52 € 201,96 € 0,000 51,52 € 0,00 € 201,96 €

03.102 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN

CIMENTACIONES,
20,880 95,26 € 1.989,03 € 0,000 95,26 € 0,00 € 1.989,03 €

03.103 m3
HORMIGÓN PARA  ARMAR HA-30 EN

ALZADOS
14,600 99,42 € 1.451,53 € 0,000 99,42 € 0,00 € 1.451,53 €

03.301 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 3.902,800 1,16 € 4.527,25 € 0,000 1,16 € 0,00 € 4.527,25 €

03.602 m2
IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

LÁM.ASFÁLT. + LÁM.DREN.
41,700 20,51 € 855,27 € 0,000 20,51 € 0,00 € 855,27 €

2.11 Recoñecementos xeotécnicos complementarios
Mantense o importe do proxecto orixinal 

2.12  Integración ambiental
Mantense o importe do proxecto orixinal 

2.13 Seguridade e Saude
Mantense o importe do proxecto orixinal 

2.14  Varios
Mantense o importe do proxecto orixinal 

03 Instalacións e balizamentos

3.1 Sinalización, balizamento e defensas
Inclúese neste capítulo as novas unidades de obra (con novos prezos unitarios) para a ins-
talación dos paneis de sinalización variable  necesarios para compatibilizar o desenvolve-
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mento das distintas obras e a posterior fase de explotación, de acordo coas condicións da
concesionaria da AP9 e da Dirección General de Tráfico.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO MEDIC. OBRA IMPORTE E.M.

PN15 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA VISITABLE EN

“T” ASIMÉTRIC
36.266,68 € 1,000 36.266,68 €

PN16 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORQUILLA PARA SOPORTE

DE PANEL GRÁF
8.832,53 € 1,000 8.832,53 €

 

Inclúense tamén as variacións necesarias no resto de unidades para a execución da citada
sinalización. 

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións xerais nas unidades de obra do
proxecto, supón:

UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE %S/P. ORIG.

03.1
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y

DEFENSAS
600.058,16 € 568.309,08 € -31.749,08 € -5,29%

03.1.1 MARCAS VIALES 11.255,17 € 11.255,17 € 0,00 € 0,00%

03.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 216.220,88 € 216.220,88 € 0,00 € 0,00%

03.1.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 201.076,32 € 201.076,32 € 0,00 € 0,00%

03.1.4 SEÑALIZACIÓN VARIABLE 171.505,79 € 139.756,71 € -31.749,08 € -18,51%

06.400 ud
PMV de 2 gráfico RGBY 64X64 +

224x64 1Y
44.624,29

€
1,000 44.624,29 € 1,000 44.624,29 € 0,00 € 0,00%

06.401 ud PMV de 1 Grafico 64x64 5.456,21 € 4,000 21.824,84 € 1,000 5.456,21 € -16.368,63 € -75,00%

06.410 ud
Pórtico de aluminio de 20-24 m de

luz PMV 2 Graf.
33.792,60

€
1,000 33.792,60 € 0,000 0,00 € -33.792,60 € -100,00%

06.251 ud
Pórtico de aluminio de 20-24 m de

luz PMV 1 Graf.
26.902,60

€
2,000 53.805,20 € 0,000 0,00 € -53.805,20 € -100,00%

03.901 ud
Cimentación zapata ordinaria para

pórtico de hasta 24 m de luz
2.909,81 € 6,000 17.458,86 € 0,000 0,00 € -17.458,86 € -100,00%

758.01 ud
CÁMARA IP FULL HD CON DAI INTE-

GRADO
3.613,21 € 0,000 0,00 € 3,000 10.839,63 € 10.839,63 €

758.03 ud
COLUMNA TRONCÓNICA H=15 M

Ø=120MM
2.426,30 € 0,000 0,00 € 2,000 4.852,60 € 4.852,60 €

772.07 ud SWITCH INDUSTRIAL CAPA 3 4.001,43 € 0,000 0,00 € 1,000 4.001,43 € 4.001,43 €

771.07 m ESPIRA MAGNÉTICA 31,32 € 0,000 0,00 € 288,000 9.020,16 € 9.020,16 €

773.19 m CABLE FO 6 FIBRAS L.HALOG. 3,49 € 0,000 0,00 € 1.700,000 5.933,00 € 5.933,00 €

751.20 m
LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 0,6/1

KV 5X(1X6)MM2 COBRE
12,34 € 0,000 0,00 € 600,000 7.404,00 € 7.404,00 €

772.04 ud ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL 2.526,18 € 0,000 0,00 € 1,000 2.526,18 € 2.526,18 €

PN15 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

BANDEROLA VISITABLE EN “T” ASI-
MÉTRIC

36.266,68
€

0,000 0,00 € 1,000 36.266,68 € 36.266,68 €

PN16 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

HORQUILLA PARA SOPORTE DE PA-
NEL GRÁF

8.832,53 € 0,000 0,00 € 1,000 8.832,53 € 8.832,53 €

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 205 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:



UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 205 de LCSP
Variaciones según Art. 242.4i de

LCSP
VARIACIÓN

TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA
MEDIC.
OBRA

PRECIO
IMPORTE

OBRA

03.1 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS -31.749,08 € 0,00 € -31.749,08 €

03.1.1 MARCAS VIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.1.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.1.4 SEÑALIZACIÓN VARIABLE -31.749,08 € 0,00 € -31.749,08 €

06.400 ud PMV de 2 gráfico RGBY 64X64 + 224x64 1Y
44.624,29

€
0,00 € 0,000

44.624,29
€

0,00 € 0,00 €

06.401 ud PMV de 1 Grafico 64x64 -3,000
5.456,21

€
-16.368,63 € 0,000

5.456,21
€

0,00 € -16.368,63 €

06.410 ud Pórtico de aluminio de 20-24 m de luz PMV 2 Graf. -1,000
33.792,60

€
-33.792,60 € 0,000

33.792,60
€

0,00 € -33.792,60 €

06.251 ud Pórtico de aluminio de 20-24 m de luz PMV 1 Graf. -2,000
26.902,60

€
-53.805,20 € 0,000

26.902,60
€

0,00 € -53.805,20 €

03.901 ud
Cimentación zapata ordinaria para pórtico de hasta

24 m de luz
-6,000

2.909,81
€

-17.458,86 € 0,000
2.909,81

€
0,00 € -17.458,86 €

758.01 ud CÁMARA IP FULL HD CON DAI INTEGRADO 3,000
3.613,21

€
10.839,63 € 0,000

3.613,21
€

0,00 € 10.839,63 €

758.03 ud COLUMNA TRONCÓNICA H=15 M Ø=120MM 2,000
2.426,30

€
4.852,60 € 0,000

2.426,30
€

0,00 € 4.852,60 €

772.07 ud SWITCH INDUSTRIAL CAPA 3 1,000
4.001,43

€
4.001,43 € 0,000

4.001,43
€

0,00 € 4.001,43 €

771.07 m ESPIRA MAGNÉTICA 288,000 31,32 € 9.020,16 € 0,000 31,32 € 0,00 € 9.020,16 €

773.19 m CABLE FO 6 FIBRAS L.HALOG. 1.700,000 3,49 € 5.933,00 € 0,000 3,49 € 0,00 € 5.933,00 €

751.20 m
LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 5X(1X6)MM2

COBRE
600,000 12,34 € 7.404,00 € 0,000 12,34 € 0,00 € 7.404,00 €

772.04 ud ESTACIÓN REMOTA UNIVERSAL 1,000
2.526,18

€
2.526,18 € 0,000

2.526,18
€

0,00 € 2.526,18 €

PN15 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA VISITA-

BLE EN “T” ASIMÉTRIC
1,000

36.266,68
€

36.266,68 € 0,000
36.266,68

€
0,00 € 36.266,68 €

PN16 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORQUILLA PARA

SOPORTE DE PANEL GRÁF
1,000

8.832,53
€

8.832,53 € 0,000
8.832,53

€
0,00 € 8.832,53 €

3.2 Instalacións

Inclúese as variacións necesarias para a instalación dun novo semáforo no paso de peóns
previo á embocadura do túnel na rúa Lepanto, incluído na solicitude de autorización dos
cambios de trazado ao Ministerio de Transportes, para garantir a seguridade viaria e peonil.

 
UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO

PROYECTO MODIFICADO
Nº1

DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

03.2 INSTALACIONES 1.212.971,35 € 1.213.549,87 € 578,52 € 0,05%

03.2.1 ELECTRICIDAD 228.694,58 € 228.694,58 € 0,00 € 0,00%

03.2.2 ALUMBRADO 269.659,42 € 269.659,42 € 0,00 € 0,00%

03.2.3 VENTILACIÓN 151.950,01 € 151.950,01 € 0,00 € 0,00%

03.2.4 DETECCIÓN DE INCENDIOS Y GASES 27.484,89 € 27.484,89 € 0,00 € 0,00%

03.2.5 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 73.536,91 € 73.536,91 € 0,00 € 0,00%

03.2.6 SISTEMA INFORMATICO DE DETEC- 12.758,69 € 12.758,69 € 0,00 € 0,00%
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UNIDAD DE OBRA PROYECTO PRIMITIVO
PROYECTO MODIFICADO

Nº1
DIFERENCIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE MEDICIÓN IMPORTE IMPORTE
%S/P.
ORIG.

CIÓN DE HUMOS

03.2.7 MEGAFONÍA 17.223,94 € 17.223,94 € 0,00 € 0,00%

03.2.8
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

- DAI
73.627,43 € 73.627,43 € 0,00 € 0,00%

03.2.9 SALIDAS DE EMERGENCIA 10.966,91 € 10.966,91 € 0,00 € 0,00%

03.2.10
SEÑALIZACIÓN,CONTROL DE ACCE-

SO Y AFOROS
130.825,54 € 131.404,06 € 578,52 € 0,44%

771.01 ud SEMÁFORO A/A LED 2X200MM 475,77 € 3,000 1.427,31 € 4,000 1.903,08 € 475,77 € 33,33%

771.02 ud
PANEL SEÑALIZACIÓN VARIABLE

750x750MM
4.722,41 € 6,000 28.334,46 € 6,000 28.334,46 € 0,00 € 0,00%

771.03 ud PANEL ASPA-FLECHA 750X750MM 2.073,89 € 3,000 6.221,67 € 3,000 6.221,67 € 0,00 € 0,00%

771.04 ud
PANEL DE MENSAJE VARIABLE TIPO

AUTOPISTA
21.338,20 € 1,000 21.338,20 € 1,000 21.338,20 € 0,00 € 0,00%

771.05 ud
PANEL DE MENSAJE VARIABLE TIPO

URBANO
14.318,88 € 1,000 14.318,88 € 1,000 14.318,88 € 0,00 € 0,00%

771.06 ud DETECTOR DE LAZO INDUCTIVO 240,28 € 2,000 480,56 € 2,000 480,56 € 0,00 € 0,00%

771.07 m ESPIRA MAGNÉTICA 31,32 € 40,000 1.252,80 € 40,000 1.252,80 € 0,00 € 0,00%

771.08 ud
CALIBRACIÓN PUNTO AFORADO

TRÁFICO
222,92 € 2,000 445,84 € 2,000 445,84 € 0,00 € 0,00%

771.09 ud
BÁCULO DE ACERO ALTURA 6M.

BRAZO 4,5 M.
795,00 € 2,000 1.590,00 € 2,000 1.590,00 € 0,00 € 0,00%

771.10 ud
BARRERA DE CIERRE TÚNEL MOTORI-

ZADA
1.308,17 € 2,000 2.616,34 € 2,000 2.616,34 € 0,00 € 0,00%

771.11 ud
BANDEROLA EN L SOPORTE PMV AU-

TOPISTA
13.628,54 € 1,000 13.628,54 € 1,000 13.628,54 € 0,00 € 0,00%

751.15 m
LÍNEA ELÉCTRICA MRZ1-K (AS+) 0,6/1

KV 5X(1X6)MM2 COBRE
18,27 € 1.424,000 26.016,48 € 1.424,000 26.016,48 € 0,00 € 0,00%

751.12 m
LÍNEA ELÉCTRICA MRZ1-K(AS+) 0,6/1

KV 3X(1X2,5)MM2 COBRE
4,05 € 782,000 3.167,10 € 797,000 3.227,85 € 60,75 € 1,92%

771.12 ud LÍNEA DATOS CABLE UTP CAT.5E 2,80 € 1.288,000 3.606,40 € 1.303,000 3.648,40 € 42,00 € 1,16%

771.13 ud
SEÑAL RECORRIDO DE EVACUACIÓN

800x300MM
54,48 € 26,000 1.416,48 € 26,000 1.416,48 € 0,00 € 0,00%

771.14 ud
SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA

2640x2020MM
866,42 € 4,000 3.465,68 € 4,000 3.465,68 € 0,00 € 0,00%

771.15 ud
SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA

600x600MM
79,80 € 4,000 319,20 € 4,000 319,20 € 0,00 € 0,00%

771.16 ud SEÑAL POSTE SOS 600x1200MM 156,12 € 5,000 780,60 € 5,000 780,60 € 0,00 € 0,00%

771.17 ud SEÑAL HIDRANTE 600x600MM 79,80 € 5,000 399,00 € 5,000 399,00 € 0,00 € 0,00%

03.2.11 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 120.852,47 € 120.852,47 € 0,00 € 0,00%

03.2.12 CUARTO TÉCNICO 25.175,76 € 25.175,76 € 0,00 € 0,00%

03.2.13 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN 62.156,68 € 62.156,68 € 0,00 € 0,00%

03.2.14 MANUAL DE EXPLOTACIÓN 8.058,12 € 8.058,12 € 0,00 € 0,00%

Inclúese a continuación cadro resumen coas partidas nas que se desglosan as variacións
segundo o artigo 204 da LCSP e segundo o artigo 242.4i) da LCSP:

UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 204 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO IMPORTE OBRA MEDIC. OBRA PRECIO IMPORTE OBRA

03.2 INSTALACIONES 578,52 € 0,00 € 578,52 €



UNIDAD DE OBRA Modificación según Art. 204 de LCSP Variaciones según Art. 242.4i de LCSP VARIACIÓN TOTAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN
MEDIC.
OBRA

PRECIO IMPORTE OBRA MEDIC. OBRA PRECIO IMPORTE OBRA

03.2.1 ELECTRICIDAD 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.2 ALUMBRADO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.3 VENTILACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.4
DETECCIÓN DE INCENDIOS Y

GASES
0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.5 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.6
SISTEMA INFORMATICO DE

DETECCIÓN DE HUMOS
0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.7 MEGAFONÍA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.8
CIRCUITO CERRADO DE TELE-

VISIÓN - DAI
0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.9 SALIDAS DE EMERGENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.10
SEÑALIZACIÓN,CONTROL DE

ACCESO Y AFOROS
578,52 € 0,00 € 578,52 €

771.01 ud
SEMÁFORO A/A LED

2X200MM
1,000 475,77 € 475,77 € 0,000 475,77 € 0,00 € 475,77 €

771.02 ud
PANEL SEÑALIZACIÓN VARIA-

BLE 750x750MM
0,000 4.722,41 € 0,00 € 0,000 4.722,41 € 0,00 € 0,00 €

771.03 ud
PANEL ASPA-FLECHA

750X750MM
0,000 2.073,89 € 0,00 € 0,000 2.073,89 € 0,00 € 0,00 €

771.04 ud
PANEL DE MENSAJE VARIABLE

TIPO AUTOPISTA
0,000 21.338,20 € 0,00 € 0,000 21.338,20 € 0,00 € 0,00 €

771.05 ud
PANEL DE MENSAJE VARIABLE

TIPO URBANO
0,000 14.318,88 € 0,00 € 0,000 14.318,88 € 0,00 € 0,00 €

771.06 ud
DETECTOR DE LAZO INDUCTI-

VO
0,000 240,28 € 0,00 € 0,000 240,28 € 0,00 € 0,00 €

771.07 m ESPIRA MAGNÉTICA 0,000 31,32 € 0,00 € 0,000 31,32 € 0,00 € 0,00 €

771.08 ud
CALIBRACIÓN PUNTO AFORA-

DO TRÁFICO
0,000 222,92 € 0,00 € 0,000 222,92 € 0,00 € 0,00 €

771.09 ud
BÁCULO DE ACERO ALTURA

6M. BRAZO 4,5 M.
0,000 795,00 € 0,00 € 0,000 795,00 € 0,00 € 0,00 €

771.10 ud
BARRERA DE CIERRE TÚNEL

MOTORIZADA
0,000 1.308,17 € 0,00 € 0,000 1.308,17 € 0,00 € 0,00 €

771.11 ud
BANDEROLA EN L SOPORTE

PMV AUTOPISTA
0,000 13.628,54 € 0,00 € 0,000 13.628,54 € 0,00 € 0,00 €

751.15 m
LÍNEA ELÉCTRICA MRZ1-K

(AS+) 0,6/1 KV 5X(1X6)MM2
COBRE

0,000 18,27 € 0,00 € 0,000 18,27 € 0,00 € 0,00 €

751.12 m
LÍNEA ELÉCTRICA MRZ1-

K(AS+) 0,6/1 KV
3X(1X2,5)MM2 COBRE

15,000 4,05 € 60,75 € 0,000 4,05 € 0,00 € 60,75 €

771.12 ud
LÍNEA DATOS CABLE UTP

CAT.5E
15,000 2,80 € 42,00 € 0,000 2,80 € 0,00 € 42,00 €

771.13 ud
SEÑAL RECORRIDO DE EVA-

CUACIÓN 800x300MM
0,000 54,48 € 0,00 € 0,000 54,48 € 0,00 € 0,00 €

771.14 ud
SEÑAL SALIDA DE EMERGEN-

CIA 2640x2020MM
0,000 866,42 € 0,00 € 0,000 866,42 € 0,00 € 0,00 €

771.15 ud
SEÑAL SALIDA DE EMERGEN-

CIA 600x600MM
0,000 79,80 € 0,00 € 0,000 79,80 € 0,00 € 0,00 €

771.16 ud
SEÑAL POSTE SOS

600x1200MM
0,000 156,12 € 0,00 € 0,000 156,12 € 0,00 € 0,00 €

771.17 ud
SEÑAL HIDRANTE

600x600MM
0,000 79,80 € 0,00 € 0,000 79,80 € 0,00 € 0,00 €

03.2.11
AUTOMATIZACIÓN Y CON-

TROL
0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.12 CUARTO TÉCNICO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.13
SISTEMA DE RADIOCOMUNI-

CACIÓN
0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.2.14 MANUAL DE EXPLOTACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.3 Seguridade e Saude
Mantense o importe do proxecto orixinal 
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3.4  Xestión de residuos
Mantense o importe do proxecto orixinal 

3.5  Integración ambiental
Mantense o importe do proxecto orixinal 

 VI.- ORZAMENTO

Para a creación dos prezos contraditorios recollidos no presente proxecto modificado nº 1,

tomáronse   os   prezos   referidos   á   data   de   licitación   das   obras   e   determináronse   coas

mesmas bases que as do proxecto aprobado.

As   variacións   recollidas   no   presente   modificado   Nº1   son   debido   a   modificacións   que

atenden as circunstancias recollidas  nas FEC,  así como ás variacións de unidades do

mesmo relativas ao incremento / diminución de medicións das unidades existentes.

Nembargantes, aínda que todas as circunstancias indicadas foron previstas no PCAP reitor

do contrato, parte das modificacións referentes ás circunstancias derivadas da xeotecnia

real da obra e ás derivadas das condicións de encontro coas obras da contorna, obrigan a

introdución   de   novas   unidades   de   obra   con   novos   prezos   unitarios   non   previstos   no

contrato, afectando aos seguintes capítulos:

01.01 Tramo Conexión intermodal -AP9, Movimiento de tierras

01.03 Tramo Conexión intermodal -AP9, Estructuras

01.04 Tramo Conexión intermodal -AP9, Túneles

02.01 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Movimiento de tierras

02.04 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Túneles

02.08 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Reposición servicios afectados

02.10 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Obras complementarias

03.01 Instalacións e balizamentos, Sinalización, balizamento e defensas



As modificacións recollidas nos citados capítulos non se axustan ao establecido no artigo

204 da LCSP ao incluír novos prezos unitarios,  e se limitan a introducir as variacións

estritamente   indispensables   e   que   son   necesarias   para   responder   a   ditas   causas

obxectivas. O importe das novas unidades de obra que é necesario introducir representa o

18,19 % do orzamento inicial do contrato. 

O resto das modificacións recollidas nos seguintes capítulos,  referentes as circunstancias

derivadas da xeotecnia real da obra e as derivadas das condicións de encontro coas obras

da contorna:

 01.07 Tramo Conexión intermodal -AP9, Gestión de residuos

 01.08 Tramo Conexión intermodal -AP9, Situaciones provisionales

 02.03 Tramo Conexión Túnel Lepanto – AP9, Estructuras

 03.02 Instalacións e balizamentos, Instalacións

Axústanse ao establecido no artigo 204 da LCSP de modificacións previstas no PCAP reitor

do contrato.

A totalidade  das  modificacións  propostas neste expediente,  así  como ás variacións   de

unidades   do   mesmo   relativas   ao   incremento   /   diminución   de   medicións   das   unidades

existentes conforme ao artigo 242.4 i) da LCSP, cuantitativamente resultan ser inferiores ao

PEM, como se resume nas seguintes táboas:

UNIDAD DE OBRA
PROYECTO PRI-

MITIVO
PROYECTO MO-
DIFICADO Nº1

Modificación según Art.
205 de LCSP (Modifica-

ciones no previstas en el
PCAP por introducción

de nuevos precios)

Modificación según Art.
204 de LCSP (Modifica-
ciones previstas en el

PCAP)

Variaciones según Art.
242.4i de LCSP

TOTAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE E.M. IMPORTE E.M.
IMPORTE

OBRA
% S/
P.M.

IMPORTE
OBRA

% S/
P.M.

IMPORTE
OBRA

% S/
P.M.

IMPORTE
OBRA

% S/
P.M.

01
TRAMO: CONEXIÓN ESTA-
CIÓN INTERMODAL - AP-9

3.673.958,52 € 3.686.212,71 € -1.025,74 € -0,01% 13.279,93 € 0,16% 0,00 € 0,00% 12.254,19 € 0,15%

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 495.196,09 € 538.668,14 € 43.472,05 € 0,53% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 43.472,05 € 0,53%

01.02 DRENAJE 82.944,98 € 82.944,98 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
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UNIDAD DE OBRA
PROYECTO PRI-

MITIVO
PROYECTO MO-
DIFICADO Nº1

Modificación según Art.
205 de LCSP (Modifica-

ciones no previstas en el
PCAP por introducción

de nuevos precios)

Modificación según Art.
204 de LCSP (Modifica-
ciones previstas en el

PCAP)

Variaciones según Art.
242.4i de LCSP

TOTAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE E.M. IMPORTE E.M.
IMPORTE

OBRA
% S/
P.M.

IMPORTE
OBRA

% S/
P.M.

IMPORTE
OBRA

% S/
P.M.

IMPORTE
OBRA

% S/
P.M.

01.03 ESTRUCTURAS 279.443,80 € 397.321,59 € 117.877,79 € 1,43% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 117.877,79 € 1,43%

01.04 TÚNELES 1.884.813,45 € 1.722.437,87 € -162.375,58 € -1,97% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% -162.375,58 € -1,97%

01.05 AFIRMADO 316.673,69 € 316.673,69 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

01.06

SEÑALIZACIÓN, BALIZA-
MIENTO Y DEFENSAS

(PROYECTO INDEPENDIEN-
TE)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

01.07 GESTIÓN DE RESIDUOS 77.992,08 € 78.544,41 € 0,00 € 0,00% 552,33 € 0,01% 0,00 € 0,00% 552,33 € 0,01%

01.08
SITUACIONES PROVISIO-

NALES
4.161,26 € 16.888,86 € 0,00 € 0,00% 12.727,60 € 0,15% 0,00 € 0,00% 12.727,60 € 0,15%

01.09
OBRAS COMPLEMENTA-

RIAS
174.833,55 € 174.833,55 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

01.10
RECONOCIMIENTOS GEO-
TÉCNICOS COMPLEMEN-

TARIOS
28.248,60 € 28.248,60 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

01.11 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 224.416,99 € 224.416,99 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

01.12 SEGURIDAD Y SALUD 90.234,03 € 90.234,03 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

01.13 VARIOS 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

02
TRAMO: CONEXIÓN TÚ-

NEL LEPANTO - AP-9
2.706.558,39 € 2.724.816,01 € -206.009,40 € -2,50% 153.376,74 € 1,86% 70.890,28 € 0,86% 18.257,62 € 0,22%

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
158.786,60 € 237.812,29 € 18.828,58 € 0,23% 0,00 € 0,00% 60.197,11 € 0,73% 79.025,69 € 0,96%

02.02 DRENAJE
14.078,12 € 14.078,12 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

02.03 ESTRUCTURAS
102.419,04 € 260.526,34 € 0,00 € 0,00% 153.376,74 € 1,86% 4.730,56 € 0,06% 158.107,30 € 1,92%

02.04 TÚNELES
1.547.777,90 € 1.106.895,57 € -440.882,33 € -5,36% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% -440.882,33 € -5,36%

02.05 AFIRMADO
55.635,18 € 55.635,18 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

02.06 SEÑALIZACIÓN, BALIZA-
MIENTO Y DEFENSAS

(PROYECTO INDEPENDIEN-
TE)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

02.07 GESTIÓN DE RESIDUOS
12.527,90 € 18.490,51 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 5.962,61 € 0,07% 5.962,61 € 0,07%

02.08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS

416.220,53 € 586.576,59 € 170.356,06 € 2,07% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 170.356,06 € 2,07%

02.09 SITUACIONES PROVISIO-
NALES

18.151,50 € 18.151,50 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

02.10 OBRAS COMPLEMENTA-
RIAS

284.930,76 € 330.619,05 € 45.688,29 € 0,56% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 45.688,29 € 0,56%

02.11 RECONOCIMIENTOS GEO-
TÉCNICOS COMPLEMEN-

TARIOS
12.986,60 € 12.986,60 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

02.12 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
26.460,92 € 26.460,92 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

02.13 SEGURIDAD Y SALUD
44.583,34 € 44.583,34 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

02.14 VARIOS
12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

03
INSTALACIONES Y BALIZA-

MIENTOS
1.844.640,62 € 1.813.470,06 € -31.749,08 € -0,39% 578,52 € 0,01% 0,00 € 0,00% -31.170,56 €

-
0,38%

03.01 SEÑALIZACIÓN, BALIZA-
MIENTO Y DEFENSAS

600.058,16 € 568.309,08 € -31.749,08 € -0,39% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% -31.749,08 € -0,39%

03.02 INSTALACIONES 1.212.971,35 € 1.213.549,87 € 0,00 € 0,00% 578,52 € 0,01% 0,00 € 0,00% 578,52 € 0,01%

03.03 SEGURIDAD Y SALUD 18.298,20 € 18.298,20 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

03.04 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.009,60 € 1.009,60 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

03.05 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 12.303,31 € 12.303,31 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATE-
RIAL

8.225.157,53 € 8.224.498,78 € -238.784,22 € 167.235,19 € 70.890,28 € -658,75 €



UNIDAD DE OBRA
PROYECTO PRI-

MITIVO
PROYECTO MO-
DIFICADO Nº1

Modificación según Art.
205 de LCSP (Modifica-

ciones no previstas en el
PCAP por introducción

de nuevos precios)

Modificación según Art.
204 de LCSP (Modifica-
ciones previstas en el

PCAP)

Variaciones según Art.
242.4i de LCSP

TOTAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE E.M. IMPORTE E.M.
IMPORTE

OBRA
% S/
P.M.

IMPORTE
OBRA

% S/
P.M.

IMPORTE
OBRA

% S/
P.M.

IMPORTE
OBRA

% S/
P.M.

13% GASTOS XERAIS
1.069.270,48 € 1.069.184,84 € -31.041,95 € 21.740,58 € 9.215,74 € -85,64 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL
493.509,45 € 493.469,93 € -14.327,05 € 10.034,11 € 4.253,42 € -39,52 €

SUMA 9.787.937,46 € 9.787.153,55 € -284.153,22 € 199.009,88 € 84.359,44 € -783,91 €

21% IVA 2.055.466,87 € 2.055.302,25 € -59.672,18 € 41.792,08 € 17.715,48 € -164,62 €

ORZAMENTO EXECUCIÓN POR CON-
TRATA

11.843.404,33 € 11.842.455,80 € -343.825,40 € 240.801,96 €
102.074,92

€
-948,53 €

ORZAMENTO EXECUCIÓN CON BAIXA 
(0,220199999707348)

9.235.486,70 € 9.234.747,04 € -268.115,05 € -2,90% 187.777,37 € 2,03% 79.598,02 € 0,86% -739,66 € -0,01%

As variacións recollidas no presente modificado Nº1 son debido a modificacións que atenden

as circunstancias recollidas nas FEC así como ás variacións de unidades do mesmo relativas

ao incremento / diminución de medicións das unidades existentes conforme ao artigo 242.4 i)

da LCSP, co seguinte resumo:

E.M. LÍQUIDO %

MODIFICACIÓNS PREVISTAS PCAP 167.235,19 € 187.777,37 € 2,03%

MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS PCAP POR
INTRODUCIÓN DE NOVOS PREZOS

-238.784,22 € -268.115,05 € -2,90%

VARIACIÓNS DE MEDICIÓNS 70.890,28 € 79.598,02 € 0,86%

TOTAL -658,75 € -739,66 -0,01%

As modificacións non previstas  non son substanciais no sentido indicado no apartado 2.c)

do artigo 205 da LCSP, xa que a obra resultante coas modificacións descritas non requiren

clasificación do contratista diferente á da licitación orixinal, non se introducen unidades de

obra novas que representen máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato (supón o

18,19%) nin tampouco amplía o ámbito do contrato, xa que coas modificacións non se

supera o 15% do prezo inicial do contrato (supón o -2,90%) nin se encontran as novas obras

propostas no ámbito doutro contrato iniciado.

E.M. LÍQUIDO %

IMPORTE UNIDADES DE OBRA  NOVAS IN-
1.496.028,78 €

1.679.792,05 € 18,19%
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TRODUCIDAS 

(ART. 205.2. C  2º, LCSP)

VALOR DA ALTERACIÓN NA CUANTÍA DO
CONTRATO POLAS MODIFICACIÓNS NON
PREVISTAS PCAP POR INTRODUCIÓN DE

NOVOS PREZOS  

(ART. 205.2 C  3º (i), LCSP)

-238.784,22 € -268.115,05 € -2,90%

 VII.- CONCLUSIÓNS

As   citadas   modificacións,   propostas   no   presente   Modificado   nº   1   das   obras   do

“REMODELACIÓN DO ENLACE DO P.Q. 5+000 DA AUTOESTRADA AP-9V. TREITOS:

CONEXIÓN  ESTACIÓN  INTERMODAL-AP-9,  TÚNEL  DE  LEPANTO-AP-9  E

INSTALACIÓNS E BALIZAMENTOS”,  estímase que non supoñen alteracións dos fins e

características básicas do proxecto inicial e que son de interese público, xa que permiten

levar a cabo en condicións adecuadas a execución da obra, e que as mesmas encóntranse

contempladas nos ámbitos do definido no apartado 14 b das FEC, tal como se define no

presente informe. 

Así   mesmo,   considérase   que   o   modificado   non   suma   prestacións   complementarias   ás

inicialmente contratadas, non amplía o obxecto do contrato e non cumpre finalidades novas

non consideradas na documentación preparatoria deste, e non incorpora unha prestación

susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 

Nembargantes, ainda que todas as circunstancias indicadas foron previstas no prego de

cláusulas   administrativas   da   licitación,   as   modificacións   derivadas   das   circunstancias

derivadas da xeotecnia real existente na obra así como as derivadas das condicións de

encontro coas obras da contorna   obrigan a introdución de novas unidades de obra con

novos prezos unitarios non previstos no contrato. As modificacións derivadas das anteriores

circunstancias citadas non son substanciais no sentido indicado no apartado 2.c) do artigo

205   da   LCSP,   xa   que   a   obra   resultante   coas   modificacións   descritas   non   requiren

clasificación do contratista diferente á da licitación orixinal, non se introducen unidades de

obra novas que representen máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato (supón o

18,19%) nin tampouco amplía o ámbito do contrato, xa que coas modificacións non se



supera o 15% do prezo inicial do contrato (supón o -2,90%) nin se encontran as novas obras

propostas no ámbito doutro contrato iniciado.

En canto ao resto de modificacións, tamén contempladas no apartado 14 das FEC, indícase

que a variación cualitativa e cuantitativa das mesmas en relación ao prezo do contrato, non

supera as limitacións establecidas no PCAP reitor do contrato, xa que no seu apartado 14 d

das FEC, límites da modificación, sinala que a contía máxima da modificación non superará

o 20% sobre o prezo do contrato (supón o 2,03%).

Tódalas modificacións estímase non supoñen alteracións dos fins e características básicas

do proxecto inicial e son de interese para unha adecuada solución do obxecto da obra con-

tratada, sendo motivadas en xeral polas condicións xeotécnicas, estruturais e necesidades

de adaptación ao contorno no referente á servizos soterrados e seguridade viaria, condi-

cións que non puideron ser previstas no proxecto orixinal.

As modificacións que se formulan non alteran as condicións de adxudicación e licitación re-

collidas no PCAP que rexen a contratación das obras.

Os prezos contraditorios que se propoñen, consecuentes á solución técnica adoptada, re-

fírense á data de licitación calculados sobre a base do proxecto orixinal aprobado para a

adxudicación da obra, en todo o que se refire aos prezos unitarios de man de obra, mate-

riais e maquinaria, e a os custos indirectos dos prezos descompostos.

As modificacións incluídas no presente modificado non alteran o prazo de execución das

obras.

Ademais, tendo en conta o artigo 160.2 do RD 10982001, recóllense no presente modifica-

do, as variacións de medicións de certas unidades existentes no proxecto orixinal, que non

igualan nin exceden, en máis ou menos o 10% do prezo de adxudicación do contrato, polo

que, se da cumprimento ao artigo 242.4 da Lei 9/2017 del 8 de novembro, de Contratos do

Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de Febreiro de 2014. “
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II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS

I.- A vixente Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público pola que se trans-

poñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e o do Conse-

llo 2014/23/UE 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (en adiante, LCSP), establece na súa

Disposición transitoria primeira que a normativa relativa aos efectos, cumprimento, extin-

ción, modificación, duración e réxime de prórrogas, se aplicará a todos os contratos adminis-

trativos, salvo a aqueles adxudicados con anterioridade a entrada en vigor da Lei. No presen-

te caso, segundo consta nos antecedentes, o contrato administrativo foi adxudicado con pos-

terioridade á entrada en vigor da LCSP, o que determina que o réxime da súa modificación re-

xerase pola normativa vixente.

II.- O artigo 190 da LCSP establece que o órgano de contratación ostenta a prerrogativa de

interpretar os contratos administrativos, resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento,

modificalos por razóns de interese público, declarar a responsabilidade imputable ao contra-

tista a raíz da execución do contrato, suspender a execución do mesmo, acordar a súa reso-

lución e determinar os efectos desta.

Asemade, o artigo 203.2 da LCSP contempla que os contratos administrativos celebrados po-
los órganos de contratación solo poderán modificarse durante a súa vixencia, cando se de al-
gún dos seguintes supostos: 

a) Cando así se teña previsto  no  prego  de cláusulas administrativas particulares,  nos

términos e condicións establecidos no artigo 204 da LCSP;

b)   Excepcionalmente   cando   sexa   necesario   realizar   unha   modificación   que   non   está

prevista no prego de cláusulas administrativas particulares, sempre e cando se cumpran

as condicións establecidas no artigo 205.

Polo tanto, a LCSP prevé dous supostos de modificación dos contratos (artigos 204 e 205 da

LCSP). No primeiro caso regúlanse as modificacións previstas na documentación que rexe a

licitación e no segundo as modificacións non previstas na documentación que rexe a licita-

ción.

III.- En relación coa posibilidade de modificación prevista no artigo 204 da LCSP , no apartado

14 das FEC do Prego de Cláusulas Administrativas do contrato, aprobado pola Xunta de Go-

berno local en data 27 de maio de 2019, establécese a posibilidade de modificación do mes-

mo nas seguintes circunstancias:



• Aspectos a modificar: movementos de terra; drenaxe; estruturas; túneles; afirmado;

sinalización, balizamentos e defensas; instalacións, obras complementarias, recoñe-

cementos xeotécnicos complementarios, integración ambiental, reposición de servi-

zos afectados, xestión de residuos e seguridade e saúde.

• Circunstancias que determinan a modificación: 

◦ Que no ámbito afectado polas obras aparezan redes de servizos, construcións so-

terradas, elementos de protección arqueolóxica, condicións xeotécnicas, estado

das estruturas e contencións existentes distintas das recollidas no proxecto.

◦ Necesidades de adaptación ao entorno, no referente a servizos urbanos, deseño,

esquema funcional ou seguridade vial, sempre e cando este sufra modificacións

con posterioridade a data de aprobación do proxecto.

De conformidade co disposto no devandito artigo 204 LCSP e no Prego, as modificacións en

ningún caso poderán superar o 20% do prezo inicial do contrato.

IV.-  Asemade, en relación coa posibilidade de modificación prevista no artigo 205 da LCSP, as

modificacións non previstas no prego de cláusulas administrativas particulares o que, haben-

do sido previstas, no se axusten ao establecido no artigo 204, solo poderán realizarse cando

a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:

a) Que atope a súa xustificación en algún dos supostos que se relacionan no apartado

segundo deste artigo.

b) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder a

causa obxectiva que as faga necesarias.

Entre os supostos que eventualmente poderían xustificar una modificación non prevista,

sempre e cando esta cumpra tódolos requisitos recolleitos no apartado anterior, figura a se-

guinte (art.205.2.c) da LCSP):

• Cando as modificacións non sexan substanciais. Neste caso terase que xustificar espe-

cialmente a necesidade das mesmas, indicando as razóns polas que esas prestacións

non se incluíron no contrato inicial.

Unha modificación dun contrato considerarase substancial cando teña como resultado un

contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso,
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unha modificación considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións

seguintes:

1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de

contratación inicial, permitirían a selección de candidatos distintos dos seleccionados

inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atrae-

rían a máis participantes no procedemento de contratación.

En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando

a obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente,

máis a modificación que se pretenda, requiran dunha clasificación do contratista dife-

rente á que, no seu caso, esixiuse no procedemento de licitación orixinal.

2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do

contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial.

En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior can-

do, como consecuencia da modificación que se pretenda realizar, introduciríanse uni-

dades de obra novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do orzamento

inicial do contrato.

3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato.

En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior can-

do:

(i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda,

illada ou conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial do mesmo, IVE/IVE ex-

cluído, se se trata do contrato de obras ou dun 10 por cento, IVE/IVE excluído, cando

se refira aos demais contratos, ou ben que supere o limiar que en función do tipo de

contrato resulte de aplicación de entre os sinalados nos artigos 20 a 23.

(ii) As obras, servizos ou subministracións obxecto de modificación áchense dentro do ámbi-

to doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciou a tramitación do expediente de

contratación.

V.- Neste caso que nos ocupa, a proposta de modificación do contrato atópase contemplada

nos supostos do artigos 204 e 205 da LCSP.



Todas as modificacións propostas atópanse previstas no apartado 14 das FEC do Prego de

Cláusulas Administrativas do contrato, tal e como se xustifica no informe da dirección facul-

tativa. 

Nembargantes, aínda que todas as circunstancias indicadas foron previstas no prego de cláu-

sulas administrativas da licitación, as modificacións derivadas das circunstancias derivadas da

xeotecnia real existente na obra así como as derivadas das condicións de encontro coas

obras da contorna obrigan a introdución de novas unidades de obra con novos prezos unita-

rios non previstos no contrato, polo que ditas modificacións non se axustan ao establecido

no artigo 204 da LCSP, e se limitan a introducir as variacións estritamente indispensables e

que son necesarias para responder a ditas causas obxectivas.

Asemade, dita modificación exposta non é substancial, nos termos da regulación da mesma

que se establece no apartado c) do punto 2 do referido artigo 205.

Tal e como se indica no devandito informe da dirección facultativa, non se cumpren nin-

gunha das tres condiciones que cualificarían dita modificación de substancial, e mesmo en

termos obxectivos por supoñer un incremento do prezo inferior ao 15% do contrato, confor-

me ao disposto no propio artigo 205.2. c.i) tería a consideración obxectiva de ser unha modi-

ficación non substancial.

En canto ao resto de modificacións, tamén contempladas no apartado 14 das FEC, indícase

que a variación cualitativa e cuantitativa das mesmas en relación ao prezo do contrato, non

supera as limitacións establecidas no PCAP reitor do contrato, xa que no seu apartado 14d

das FEC, límites da modificación, sinala que a contía máxima da modificación non superará o

20% sobre o prezo do contrato.

VI.-  As especialidades procedimentais a seguir para a modificación dos contratos figuran re-

guladas con carácter xeral no artigo 207 da LCSP, figurando no artigo 242 do mesmo texto as

especificacións propias das modificacións dos contratos de obra. 

Tales requisitos son os seguintes:

1. Audiencia do redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estes se tiveran
preparado por un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato
de servizos para que, nun prazo non inferior a tres días, formulen as consideracións
que considere convenientes (artigo 191, 207 e 242 da LCSP). 
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2. Informe da Asesoría Xurídica Municipal e fiscalización previa da Intervención Munici-
pal (artigos 191 do LCSP e 102 do RLCAP)

3. Ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia nos casos de modificacións do
contrato cando no estivesen previstas no prego de cláusulas administrativas e a súa
contía, illada ou conxuntamente, sexa superior a un 20 % do prezo inicial do contrato,
IVA excluído, e o seu prezo sexa igual ou superior a 6.000.000 de euros ou cando se
formule oposición por parte do contratista (artigo 191 da LCSP)

Os requisitos específicos para os contratos de obras previstos no artigo 242 da LCSP son:

1. Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario reali-
zar unha nova licitación, os prezos aplicables ás mesmas serán fixados pola Adminis-
tración, previa audiencia do contratista por prazo mínimo de tres días hábiles. Se este
non aceptase os prezos fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con ou-
tro empresario nos mesmos prezos que tivera fixado, executalas directamente ou op-
tar pola resolución do contrato conforme ao articulo 211 da LCSP.

2. Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do pro-
xecto, e se cumpran os requisitos que a tal efecto regula esta lei, recadará do órgano
de contratación autorización para iniciar o correspondente expediente, que substan-
ciarase coas seguintes actuacións:

a) Redacción da modificación do proxecto e aprobación técnica da mesma.

b) Audiencia do contratista e do redactor do proxecto, por prazo mínimo de tres
días.

c) Aprobación do expediente polo órgano de contratación así como dos gastos com-
plementarios precisos.

Así mesmo, recadarase o informe de supervisión de proxectos no supostos previstos no arti-

go 235 da LCSP (136.3 do RLCAP).

VII.- As modificacións do contrato serán obrigatorias para o contratista e deberán formalizar-

se conforme ao disposto no artigo 153 (artigo 205, 206 e 242.1 da LCSP). No caso de que a

modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista non terá de-

reito a reclamar indemnización algunha (art.242.1 da LCSP)



VIII.- Deberase publicar en todo caso un anuncio de modificación no perfil do contratante do

órgano de contratación, no prazo de 5 días desde a aprobación da mesma, que deberá ir

acompañado das alegacións do contratista e de tódolos informes que , no seu caso, recada-

ranse con carácter previo á aprobación, incluídos aqueles aportados polo adxudicatario ou

os emitidos polo propio órgano de contratación (artigo 63.3 e 207.3 da LCSP).

Asemade, remitirase copia certificada ao Consello de Contas dentro dos tres meses seguin-

tes á formalización, para o exercicio da función fiscalizadora, sempre que a contía do contra-

to exceda de 600.000 euros, tratándose de obras (artigo 335 da LCSP).

XIX.-  Revisado o expediente administrativo constan todos os requisitos legais preceptivos.
Así:

1º.- Consta informe da Dirección Facultativa, reproducido nos antecedentes da presente

proposta,   xustificativo   da   necesidade   da   modificación,   do   seu   interese   público,   e   do

cumprimento das esixencias dos artigos 203, 204, 205 e 206 da LCSP así como do apartado

14 das FEC do PCAP reitor do contrato.

2º.- Consta autorización do Concelleiro Delegado da Área de Fomento e Servizos de data

27.012021, en virtude do Decreto de Alcaldía de data 18 de xuño de 2019 e Acordo de

Delegación de Competencias da Xunta de Goberno Local nos Concelleiros Delegados de

Área   de   data   20   de   xuño   de   2019,   órgano   de   contratación   conforme   ó   previsto   na

Disposición Adicional 2ª da LCSP.

3º.- Consta audiencia do redactor do proxecto, sen que formulara, en data 07.06.2021,

consideracións ao mesmo. (Trámite 1049 do expediente dixital).

4º.- Consta o trámite de audiencia ao contratista sobre a modificación e os novos prezos e

a conformidade deste, en data 04.06.2021, respecto á modificación e aos prezos das novas

unidades de obra no proxecto modificado.(Trámite 1046 do expediente dixital).

5º.- Consta informe favorable de supervisión do proxectos, realizado polo Xefe da Oficina

de Supervisión de Proxectos de data 20.07.2021. 

6º.- Recóllense no proxecto modificado, de acordo co establecido no artigo 160 do RD

1098/2001, de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos

das Administracións Públicas (en adiante RXLCAP)  de forma separada as variacións de

medicións executadas de acordo ao artigo 242.4 i) da LCSP.
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7º.- Non é preceptivo o ditame do Consello Consultivo de Galicia (artigo 191.3.b da LCSP).

8º.- Tal e como indica o informe da Dirección facultativa a modificación respecta tanto o

previsto no artigo 204 como no artigo 205 da LCSP.
 

9º.- Con carácter previo a súa aprobación polo órgano de contratación debe emitirse:

- Informe da Asesoría Xurídica Municipal

- Informe de Fiscalización da Intervención Xeral

10º.- Unha vez aprobado o mesmo:

– Debe ser formalizado.

– Debe reaxustarse a garantía definitiva ao producirse variación no prezo no prazo

de 15 días dende a notificación do acordo de modificación (artigo 109.3 d LCSP)

– Deberá facerse pública a información da modificación (artigo 8 da Lei 19/2013, de

9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e

artigo 203.3 da LCSP) 

XIX.- Procede elevar, previo informe da Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral, a citada

proposta á Xunta de de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme

ó previsto na Disposición adicional segunda da LCSP:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

1º.- Aprobar o proxecto modificado nº 1 das obras de “REMODELACIÓN DO ENLACE DO P.Q.

5+000 DA AUTOESTRADA AP-9V. TREITOS: CONEXIÓN ESTACIÓN INTERMODAL-AP-9, TÚ-

NEL DE LEPANTO-AP-9 E INSTALACIÓNS E BALIZAMENTOS” redactado pola Enxeñeira Indus-

trial Begoña Arranz e polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, Xacobe Paz Salgado,  cun

importe minorado de 658,75 € de Orzamento de Execución Material, o que supón unha mi-

noración líquida de 739,66 €, supoñendo un 2,03% de modificación sobre o prezo de adxudi-

cación por causas xustificadas contempladas no apartado 14 das FEC, e un -2,90% de modifi-

cación por causas xustificadas contempladas no artigo 205 da LCSP, e un un 0,86 % por varia-

cións de medicións ( artigo 242.4. da LCSP).



2º.-Proceder ao reaxuste da garantía definitiva con carácter previo á formalización do con-

trato.

3º.- Instar á mercantil UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – NAROM, S.L,. adxudicataria do

contrato de obra, á formalización do  modificado do mesmo no prazo máximo de 15 días

hábiles a contar dende o seguinte ao da recepción da notificación da presente resolución,

nos termos do artigo 153 da LCSP, debendo acreditarse con carácter previo á formalización o

reaxuste da garantía nos termos do apartado anterior. 

4º.-  Remitir ao Consello de Contas a modificación do contrato, en cumprimento do artigo

335.2 da LCSP.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

4(679).- NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE
CATRO   DIPLOMADAS   EN   TRABALLO   SOCIAL   PARA   O   SERVIZO   DE
BENESTAR SOCIAL. EXPTE. 37887/220.
Visto o informe de fiscalización do 30/07/2021, dáse conta do informe-proposta de
data 29/07/2021, asinado pola técnico de Admon. Xeral e pola concelleira-delegada
de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, que di o seguinte:

ANTECEDENTES

I.- Con data de sinatura electrónica, se presenta solicitude asinada pola Xefatura do Servizo
de  Benestar   Social  coa   conformidade   da   Concellería   delegada   competente,   na   que
manifesta a necesidade urxente de incorporación dun total de 9 persoas coa categoría de
diplomados/as en traballo social (3 a maior brevidade e 6 para comenzar a partir de 23 de
agosto). 

II.- En resposta a esta petición, a concelleira competente en materia de persoal, mediante
instrución de servizo de data de  29/06/2021, solicitou á área de Recursos Humanos e
Formación o inicio de expediente administrativo para que polo procedemento legal oportuno,
se proceda a atender á solicitude de persoal formulada, incorporando aos efectivos coa
categoría profesional indicada, na modalidade que legalmente resulte oportuna

III.- Consta informe técnico que inclúe a proposta de gasto, estado de execución do Capítulo
I do orzamento e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer.

IV.- Consta informe de verificación administrativa segundo o cal:
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• Que verificadas as listaxes de reserva para a categoría de Diplomados/as en traballo
social, existen listaxes vixentes con persoas en condicións de ser notificadas.

• Que   verificadas   ditas   listaxes,   só   están   dispoñibles   para   o   chamamento   por
acumulación de tarefas sete candidatos, dos cales renuncian tres, quedando polo
tanto   sen   cubrir   cinco   dos   nove   postos   a   cubrir   inicialmente   (postos   sen   cubrir
correspondentes ao periodo de interinidade  23/08/2021 ao 22/02/2011 – solicitude
servizo benestar social Exp 219728/301).

En consecuencia, e en cumprimento das previsións legais contempladas na norma indicada,
procede a emisión de informe-proposta ao abeiro do establecido no artigo 172 do Real
Decreto 2568/986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF).

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

I.- Lexislación aplicable

- Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro. Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público.

A preferente aplicabilidade do Dereito estatal de carácter básico en materia de emprego
público local deriva das previsións de dous fundamentais preceptos:

-O artigo 128 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o
texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, que establece
en canto ás ofertas de emprego público que:

“1. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un
mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año
correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los
criterios   que   reglamentariamente   se   establezcan   en   desarrollo   de   la   normativa   básica
estatal   para   su   debida   coordinación   con   las   ofertas   de   empleo   del   resto   de   las
Administraciones Públicas.”

-O artigo 133 do mesmo  Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, que efectúa
unha  determinación   legal   do  réxime  xurídico   aplicable   á  selección   dos  funcionarios   de
Administración Local, establecendo expresamente que:

“El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración local se ajustará a la
legislación básica del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se
hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.”



Tal preferencia expresa resulta inherente á vocación unificadora do lexislador en materia de
función pública; así o ven interpretando a xurisprudencia do Tribunal Superior de Xustixa de
Galicia, a efectos do cal resulta salientable a STSJ de Galicia 120/2017, de 01.03.2017,
dictada en materia de persoal, en cuxo fundamento de dereito FD 4º sinala o seguinte:

"FD CUARTO.-

(….) De tan largas citas jurisprudenciales hemos de quedarnos con tres ideas básicas: 1º)
cabe   una   interpretación   integradora   de   la   normativa   básica   estatal   y   la   legislación
autonómica de desarrollo, en todo caso ésta última solo es aplicable a los entes locales una
vez hecha exclusión de la legislación estatal que opera como derecho supletorio de primer
grado;   (…....)   Pero   tampoco   podemos   olvidar   que,   como   señalan   los   recurrentes,   con
arreglo a lo dispuesto en el art. 3.2 del Real Decreto legislativo 1/2008 por la que se aprobó
el texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia, el art. 168 del Real Decreto
Legislativo   781/1986,   de  18  de  abril,   por  el  que   se aprueba   el  texto  refundido   de  las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y la Disposición Final Primera de
la Ley 7/2007, por la que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a
la regulación de la función pública local es de preferente aplicación la legislación básica
estatal a la legislación autónomica sobre función pública.” A citada sentenza foi declarada
firme por Providencia do Tribunal Supremo 08/03/2018 (R. Casación 3105/2017).

En similar senso, a STJG de 15 de febreiro de 2017 afírmase que:

“......según el artículo 3.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (…......) “El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación
estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de
las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local, lo cual revela, a la vez que
una preferencia de la normativa estatal para la regulación de esta materia, la reconducción
de la función pública local al régimen general de la función pública.  Al mismo tiempo,
significa que la función pública local debe formar parte del ordenamiento de la función
pública desarrollado a partir del bloque de la constitucionalidad concretado en torno al
149.1.18ª de la Constitución.”

II.- Nomeamento de funcionarios interinos:

Consonte ao artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público  (en diante,
TREBEP), os/as funcionarios/as interinos son aqueles/as que, por razóns expresamente
xustificadas de necesidade e urxencia, son nomeados/as como tales para o desempeño de
funcións propias de funcionarios/as de carreira, cando se dea algunha das circunstancias
consignadas   no   devandito   precepto,   entre   as   cales   se   atopa   a   existencia   de   prazas
vacantes cando non sexa posible a súa cobertura por funcionarios de carreira (apartado a),
a substitución transitoria do titular da praza (apartado b),  a execución de programas de
carácter temporal, que non poderá ter unha duración superior a tres anos, ampliable hasta
12 meses  mais (apartado c) e, o exceso ou acumulación de tarefas polo prazo máximo de
nove meses, dentro dun período de dazaoito meses (apartado d). De igual xeito o apartado
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2 establece que a selección de funcionarios interinos farase mediante procedementos áxiles
que respectarán en todo caso os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

O nomeamento deberá recaer en persoas que reúnan as condicións esixidas para o ingreso
no Corpo ó que pertenza o posto de traballo. Dito nomeamento será revocado ademais de
polas causas previstas no artigo 63 do EBEP, cando finalice a causa que deu lugar ao seu
nomeamento, de acordo co art. 10 apartado 3.

Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ao corpo ao que pertenza a
vacante, neste caso (cod. Retrib. 81 diplomado/a en traballo social), da vixente Relación de
Postos de Traballo (RPT), aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20
de setembro de 2010 e modificacións puntuais aprobadas con posterioridade.

O   artigo   10.6   do   TREBEP   establece   que   dito   persoal   interino   cuxa   designación   sexa
consecuencia   da   execución   de   programas   de   carácter   temporal   ou   do   exceso   ou
acumulación de tarefas por prazo máximo de nove meses, dentro dun período de dazoito
meses, poderá desempeñar os servizos que se lle encomenden na unidade administrativa
na   que   se   produza   o   seu   nomeamento   ou   noutras   unidades   administrativas   nas   que
desempeñe funcións análogas, sempre que, respectivamente, ditas unidades participen no
ámbito   de   aplicación   do   citado   programa   de   carácter   temporal,   co   límite   de   duración
sinalado neste artigo, ou estean afectadas pola mencionada acumulación de tarefas.

Así mesmo e de acordo coas Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos
humanos para o ámbito deste Concello, actualizadas mediante acordo da Xunta de Goberno
Local na súa sesión de data 29 de xaneiro de 2016, o recurso ao persoal funcionario interino
-ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase unicamente en casos excepcionais e para
cubrir   necesidades   urxentes   e   inaprazables,   restrinxíndose   aos   sectores,   funcións   e
categorías profesionais indicados como prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos
servizos públicos esenciais, que deberá acreditar debida e motivadamente o servizo ou
unidade   peticionaria   do   efectivo,   baixo   a   responsabilidade   da   xefatura   do   servizo
correspondente, e requirirá a previa emisión de informe técnico cuantificativo do estado de
execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer, o cal deberá ser
incorporado ao expediente administrativo.

Ademais   do   anterior   é   necesaria   a   comprobación   no   informe   de   fiscalización   do
cumprimento das previsións contidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

É   preciso   lembrar   o   informado   no   expediente   33833-220   (capítulo   I   dos   orzamentos
municipais   para   2020)   en   relación   a   necesidade   de   conter   o   recurso   a   nomeamentos
interinos e limitar ditos nomeamentos a supostos excepcionais, destacando a estos efectos
“Respecto das contratacións laborais temporais/nomeamentos interinos por acumulación de
tarefas, deberá limitarse aos mínimos imprescindibles para dar cobertura aos servizos por
vacacións ou situacións  similares  de falta de efectivos  do persoal ou acumulacións  de
tarefas sobrevidas e que non poidan ser previstas polos responsables dos servizos, sempre
que se trate de casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables. Para
a   contratación   de   persoal   deberá   terse   en   conta   as   necesidades   globais   de   todos   os
servizos municipais, priorizando as mesmas segundo as instrucións recibidas.”



En canto ao establecemento da xornada e horarios de traballo, a xornada desenvolverase
no horario establecido pola Xefatura do Servizo ou Área, podendo ser en horario de mañá
ou   tarde,   ou   xornada   partida   ou   a   quendas,   garantíndose   os   períodos   de   descanso
regulamentarios, de acordo coas determinacións reflectidas no apartado 3 das Instrucións
sobre xornada e horarios de traballo, aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno
Local de data 15 de febreiro de 2013, con corrección de erros adoptada mediante acordo da
Xunta de Goberno Local, de data 20 de maio de 2013.

III.- Xustificación da necesidade e urxencia:

Segundo consta no escrito de data de sinatura electrónica da xefatura de benestar social,
así coma na instrución da concellería delegada competente en materia de persoal, de data
de sinatura electrónica, no que se ordena o inicio do expediente; o  presente é un dos casos
excepcionais para cubrir necesidades urxentes e inaprazables das restrinxidas aos sectores,
funcións   e   categorías   profesionais   que   se   consideran   prioritarios   ou   que   afectan   ao
funcionamento dos servizos públicos esenciais, de acordo co esixido no artigo 19 da Lei
3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2017, e, de igual
xeito, o disposto na Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada
en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da
Administración Local, en relación coa mesma e, nas instrucións en materia de planificación
e xestión de recursos humanos para o ámbito do Concello de Vigo derivadas da aplicación
das previsións contidas as anteriores leis, aprobadas pola Xunta de Goberno Local, nas
súas sesións de data 20 de xuño e 29 de agosto de 2014 e que foron actualizadas na sesión
do mesmo Órgano de 29 de xaneiro de 2016, expte. 27576/220.

IV.- Proposta de gasto:

Segundo o informe técnico emitido que obra no expediente e ao cal nos remitimos na súa
integridade para evitar reiteracións innecesarias, o nomeamento interino proposto supón o
seguinte gasto:

DIPLOMADO/A TRABALLO SOCIAL ( 3 POSTOS)  Acumulación tarefas

Custo Total Proposta ( 1 posto)  //              
Ano 2021/2022

Periodo - (02/08/2021 a 01/02/2022)-   3 
POSTOS – 6 meses

Retribucións totais (1 
posto)

40.077,42 € 60.116,14 € (1)

Seguridade Social  (1 
posto)

  12.806,15 €   19.209,23 € (2)

Total 52.883,57 € 79.325,37 € (3)

(1) Da referida cantidade 50.096,78€,  corresponde a presente exercicio e,   10.019,36€ ao 
vindeiro exercicio 2022.
(2) Da referida cantidade 16.007,69€  corresponde a presente exercicio e,  3.201,54€ ao 
vindeiro exercicio 2022.
(3) Da referida cantidade 66.104,47€,  corresponde a presente exercicio e, 13.220,90€ ao 
vindeiro exercicio 2022.
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DIPLOMADO/A TRABALLO SOCIAL ( 1 POSTO)  Acumulación tarefas

Custo Total Proposta ( 1 posto)  //              
Ano 2021/2022

Período - (23-08/2021 a 22-02-2022)-   1 
POSTO – 6 meses

Retribucións totais (1 
posto)

40.077,42 € 20.038,70 € (1)

Seguridade Social  (1 
posto)

  12.806,15 €   6.403,08 € (2)

Total 52.883,57 € 26.441,78 € (3)

(1) Da referida cantidade 14.327,67€,  corresponde a presente exercicio e,  5.711,03€ ao 
vindeiro exercicio 2022.
(2) Da referida cantidade 4.578,20€  corresponde a presente exercicio e,  1.824,88€ ao 
vindeiro exercicio 2022.
(3) Da referida cantidade 18.905,87€,  corresponde a presente exercicio e, 7.535,91€ ao 
vindeiro exercicio 2022.

CUADRO RESUMO CUSTE EXPEDIENTE 6 MESES (AGOSTO/2021 - FEBREIRO/2022) –
4 EFECTIVOS

Custo Total Proposta ( 4 postos)    //        GASTO  2021-2022 //    Período Agosto/2021 a 
Febreiro/2022) – 4 postos-

Retribucións totais (4 
postos)

80.154,84 € (1) 

Seguridade Social  (4 
postos)

25.612,31 € (2) 

Total 105.767,15 € (3) 

(1) Da referida cantidade 64.424,45€,  corresponde a presente exercicio e,  15.730,39€ ao 
vindeiro exercicio 2022.
(2) Da referida cantidade  20.585,89€  corresponde a presente exercicio e,    5.026,42€ ao 
vindeiro exercicio 2022.
(3) Da referida cantidade 85.010,34€,  corresponde a presente exercicio e, 20.756,81€ ao 
vindeiro exercicio 2022.

O custo dos referidos nomeamentos imputarase a aplicación orzamentaria 920.0.140.0000
do orzamento dos exercicios 2021 e 2022, no que respecta a retribucións e a aplicación
orzamentaria 920.0.160.0099 no que respecta aos custes da seguridade social.

V. -Verificación das listas de reserva.

Segundo consta no Informe de verificación obrante no expediente:

  “Que verificadas as listaxes de reserva para a categoría de Diplomados/as en traballo
social, existen listaxes vixentes con persoas en condicións de ser notificadas.



• Que   verificadas   ditas   listaxes,   só   están   dispoñibles   para   o   chamamento   por
acumulación de tarefas sete candidatos, dos cales renuncian tres, quedando polo
tanto   sen   cubrir   cinco   dos   nove   postos   a   cubrir   inicialmente   (postos   sen   cubrir
correspondentes ao periodo de interinidade  23/08/2021 ao 22/02/2011 – solicitude
servizo benestar social Exp 219728/301).

Que en consecuencia, e sempre a salvo de erro ou omisión, procede o chamamento como
Diplomadas en traballo social para o período do 19/07/2021 ao 18/01/2022 - solicitude
servizo Benestar Social exp 217520/301) a:  E. Mileti Rodriguez  con dni ***5225**, a L.
Gonzalez Lago con dni ***6068**, a L. Penas Morales con dni ***6338**, e para o periodo do
23/08/2021 ao 22/02/2011 – solicitude  servizo Benestar Social Exp 219728/301) a C. Gude
Ferreiro con dni ***3198**, de conformidade cos Criterios de xestión das listas de reserva
aprobados pola Xunta de Goberno Local e vixentes para o ámbito do Concello de Vigo e á
vista  dos datos  proporcionados   polo  programa  informático  en  desenvolvemento  para  a
xestión das listas de reserva do servizo de Administración Electrónica..”

Os/as mesmos/as aceptaron expresamente, mediante escritos que constan anexados ao
expediente, optar aos referidos nomeamentos interinos segundo o disposto no artigo 10.1
apartados c) e d) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, acreditando neste área
de Recursos Humanos os requisitos e demais condicións para o desempeño do posto.

VI. - Competencia:

De conformidade co réxime de atribucións en materia de persoal e xestión económica do
mesmo contemplado na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sustentabilidade da
Administración Local, reflectidas no artigo 127.1 g) e h) da norma indicada; e nos termos e
condicións,   alcance   e   contido   do   informe   de   fiscalización   que   pola   Intervención   Xeral
Municipal   se   emita;   previa   a   conformidade   da   Xefa   da   área   de   Recursos   Humanos   e
Formación e da  Concelleira delegada da Área de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal
(delegacións competenciais por Decretos da Alcaldía do 16/04/2021 e acordo da Xunta de Goberno
Local de data 22/04/2021), elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte:

PROPOSTA DE ACORDO

PRIMEIRO: Declarar, en base aos fundamentos dos informes obrantes no expediente, a
urxencia  no  nomeamento  de  catro  funcionarios/as   interinos/as,  como  diplomados/as   en
traballo social, ao abeiro do exposto no artigo 10.1. d) do TREBEP, finalizando a relación de
servizo transcorrido dito período (6 meses). Tres de eles, para incorporarse o 2 de agosto
de 2021 e un para incorporarse o 23 de agosto. 

En consecuencia, autorizar o gasto por importe de 80.154,84  € (64.424,45 €,  corresponde
a   presente   exercicio   e,     15.730,39   €   ao   vindeiro   exercicio   2022),   ao   que   haberá   que
engadirse a cantidade de 25.612,31 €  (20.585,89 €  corresponde a presente exercicio e,
5.026,42 € ao vindeiro exercicio 2022),  en concepto de Seguridade Social  a cargo da
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Empresa. Custe total:  105.767,15 €    (85.010,34 €,   corresponde a presente exercicio e,
20.756,81 € ao vindeiro exercicio 2022).

Elo con cargo á aplicación orzamentaria 920.0.140.0000 do orzamento dos exercicios 2021
e 2022, no que respecta a retribucións e a aplicación orzamentaria 920.0.160.0099 no que
respecta aos custes da seguridade social.

SEGUNDO:   Nomear   como   funcionarios/as   interinos/as  a:  E.   Mileti   Rodriguez  con   dni
***5225**, a L. Gonzalez Lago con dni ***6068**, e a L. Penas Morales con dni ***6338**
(período do 02/08/2021 ao 01/02/2022); e a C. Gude Ferreiro con dni ***3198** (periodo do
23/08/2021 ao 22/02/2021).

Todo elo de conformidade cos Criterios de xestión das listas de reserva aprobados pola
Xunta de Goberno Local e vixentes para o ámbito do Concello de Vigo e á vista dos datos
proporcionados polo programa informático para a xestión das listas de reserva do servizo de
Administración Electrónica.

TERCEIRO: Dispoñer que os referidos nomeamentos faranse de conformidade co disposto
no Art. 10.1. d) do TREBEP, rematando cando transcorran os seis meses dende a data do
nomeamento nos termos legalmente previstos, percibindo como retribucións o importe do
soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto:
cod. Retrib. 81 diplomado/a en traballo social, sendo adscritos/as ao Servizo de Benestar
SOcial sen prexuízo de que conformidade co disposto no artigo 10.6 do TREBEP, poidan
desempeñar   as   súas   funcións   noutros   servizos   municipais,   para   cubrir   necesidades
urxentes e inaprazables, restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais que
se consideren prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais.

CUARTO: Establecer que a xornada laboral dos/das funcionarios/as interinos/as nomeados/
as desenvolverase no horario establecido pola Xefatura do Servizo ou Área, podendo ser en
horario de mañá ou tarde, ou xornada partida ou a quendas, garantíndose os períodos de
descanso regulamentarios, de acordo coas determinacións reflectidas no apartado 3 das
Instrucións sobre xornada e horarios de traballo, aprobadas mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de data 15 de febreiro de 2013, con corrección de erros adoptada mediante
acordo da Xunta de Goberno Local, de data 20 de maio de 2013.

QUINTO:   Notificar   o   presente   acordo   ós/ás   aspirantes   nomeados/as,   ao   Servizo   de
Benestar Social á Intervención Xeral, ao persoal técnico da área de Recursos Humanos e
Formación, Inspección de Persoal e ao Comité de Persoal, aos efectos oportunos.

Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 MES a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 MESES tamén dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo firme, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.



5(680).-NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE DOUS
OFICIAIS   DESINFECTORES   PARA   O   SERVIZO   DE   CONTROL   DE   PRAGAS.
EXPTE. 37884/220. 
Visto o informe de fiscalización do 27/07/2021, dáse conta do informe-proposta de
data 08/07/2021, asinado pola técnico de Admon. Xeral, pola xefe de área de RR e
Formación   e   pola   concelleira-delegada   de   Contratación,   Patrimonio   e   Xestión
Municipal, que di o seguinte:

ANTECEDENTES.

I.- Con data de sinatura electrónica, se presenta solicitude  asinada polo Xefe de Medio
Ambiente, Sanidade e Consumo, conformada pola Concellería delegada de Medio Ambiente
e Vida Saúdable, na que manifesta a necesidade urxente de incorporación de dous/dúas
oficiais de desinfección por un período máximo de seis meses. 

II.- En resposta a esta petición, a concelleira competente en materia de persoal, mediante
instrución de servizo de data de 21/06/2021, solicitou á área de Recursos Humanos e
Formación o inicio de expediente administrativo para que polo procedemento legal oportuno,
se proceda a atender á solicitude de persoal formulada, incorporando aos efectivos coa
categoría profesional indicada, na modalidade que legalmente resulte oportuna

III.- Consta informe técnico que inclúe a proposta de gasto, estado de execución do Capítulo
I do orzamento e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer.

En consecuencia, e en cumprimento das previsións legais contempladas na norma indicada,
procede a emisión de informe-proposta ao abeiro do establecido no artigo 172 do Real
Decreto 2568/986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF).

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

I.- Lexislación aplicable

- Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro. Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público.

A preferente aplicabilidade do Dereito estatal de carácter básico en materia de emprego
público local deriva das previsións de dous fundamentais preceptos:

-O artigo 128 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o
texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, que establece
en canto ás ofertas de emprego público que:

“1. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un
mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año
correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los
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criterios   que   reglamentariamente   se   establezcan   en   desarrollo   de   la   normativa   básica
estatal   para   su   debida   coordinación   con   las   ofertas   de   empleo   del   resto   de   las
Administraciones Públicas.”

-O artigo 133 do mesmo  Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, que efectúa
unha  determinación   legal   do  réxime  xurídico   aplicable   á  selección   dos  funcionarios   de
Administración Local, establecendo expresamente que:

“El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración local se ajustará a la
legislación básica del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se
hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.”

Tal preferencia expresa resulta inherente á vocación unificadora do lexislador en materia de
función pública; así o ven interpretando a xurisprudencia do Tribunal Superior de Xustixa de
Galicia, a efectos do cal resulta salientable a STSJ de Galicia 120/2017, de 01.03.2017,
dictada en materia de persoal, en cuxo fundamento de dereito FD 4º sinala o seguinte:

"FD CUARTO.-

(….) De tan largas citas jurisprudenciales hemos de quedarnos con tres ideas básicas: 1º)
cabe   una   interpretación   integradora   de   la   normativa   básica   estatal   y   la   legislación
autonómica de desarrollo, en todo caso ésta última solo es aplicable a los entes locales una
vez hecha exclusión de la legislación estatal que opera como derecho supletorio de primer
grado;   (…....)   Pero   tampoco   podemos   olvidar   que,   como   señalan   los   recurrentes,   con
arreglo a lo dispuesto en el art. 3.2 del Real Decreto legislativo 1/2008 por la que se aprobó
el texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia, el art. 168 del Real Decreto
Legislativo   781/1986,   de  18  de  abril,   por  el  que   se aprueba   el  texto  refundido   de  las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y la Disposición Final Primera de
la Ley 7/2007, por la que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a
la regulación de la función pública local es de preferente aplicación la legislación básica
estatal a la legislación autónomica sobre función pública.” A citada sentenza foi declarada
firme por Providencia do Tribunal Supremo 08/03/2018 (R. Casación 3105/2017).

En similar senso, a STJG de 15 de febreiro de 2017 afírmase que:

“......según el artículo 3.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (…......) “El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación
estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de
las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local, lo cual revela, a la vez que
una preferencia de la normativa estatal para la regulación de esta materia, la reconducción
de la función pública local al régimen general de la función pública.  Al mismo tiempo,
significa que la función pública local debe formar parte del ordenamiento de la función
pública desarrollado a partir del bloque de la constitucionalidad concretado en torno al
149.1.18ª de la Constitución.”



II.- Nomeamento de funcionarios interinos:

Consonte ao artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (en diante, TRE-
BEP), os/as funcionarios/as interinos son aqueles/as que, por razóns expresamente xustifi-
cadas de necesidade e urxencia, son nomeados/as como tales para o desempeño de fun-
cións propias de funcionarios/as de carreira, cando se dea algunha das circunstancias con-
signadas no devandito precepto, entre as cales se atopa a existencia de prazas vacantes
cando non sexa posible a súa cobertura por funcionarios de carreira (apartado a), a substitu-
ción transitoria do titular da praza (apartado b), a execución de programas de carácter tem-
poral, que non poderá ter unha duración superior a tres anos, ampliable hasta 12 meses
mais (apartado c) e, o exceso ou acumulación de tarefas polo prazo máximo de nove me-
ses, dentro dun período de dazaoito meses (apartado d). De igual xeito o apartado 2 esta-
blece que a selección de funcionarios interinos farase mediante procedementos áxiles que
respectarán en todo caso os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

O nomeamento deberá recaer en persoas que reúnan as condicións esixidas para o ingreso
no Corpo ó que pertenza o posto de traballo. Dito nomeamento será revocado ademais de
polas causas previstas no artigo 63 do EBEP, cando finalice a causa que deu lugar ao seu
nomeamento, de acordo co art. 10 apartado 3.

Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ao corpo ao que pertenza a
vacante, neste caso (cod. Retrib. 240 oficial desinfector/a), da vixente Relación de Postos de
Traballo  (RPT), aprobada  pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de
setembro de 2010 e modificacións puntuais aprobadas con posterioridade.

O   artigo   10.6   do   TREBEP   establece   que   dito   persoal   interino   cuxa   designación   sexa
consecuencia   da   execución   de   programas   de   carácter   temporal   ou   do   exceso   ou
acumulación de tarefas por prazo máximo de nove meses, dentro dun período de dazoito
meses, poderá desempeñar os servizos que se lle encomenden na unidade administrativa
na   que   se   produza   o   seu   nomeamento   ou   noutras   unidades   administrativas   nas   que
desempeñe funcións análogas, sempre que, respectivamente, ditas unidades participen no
ámbito   de   aplicación   do   citado   programa   de   carácter   temporal,   co   límite   de   duración
sinalado neste artigo, ou estean afectadas pola mencionada acumulación de tarefas.

Así mesmo e de acordo coas Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos
humanos para o ámbito deste Concello, actualizadas mediante acordo da Xunta de Goberno
Local na súa sesión de data 29 de xaneiro de 2016, o recurso ao persoal funcionario interino
-ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase unicamente en casos excepcionais e para
cubrir   necesidades   urxentes   e   inaprazables,   restrinxíndose   aos   sectores,   funcións   e
categorías profesionais indicados como prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos
servizos públicos esenciais, que deberá acreditar debida e motivadamente o servizo ou
unidade   peticionaria   do   efectivo,   baixo   a   responsabilidade   da   xefatura   do   servizo
correspondente, e requirirá a previa emisión de informe técnico cuantificativo do estado de
execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer, o cal deberá ser
incorporado ao expediente administrativo.

Ademais   do   anterior   é   necesaria   a   comprobación   no   informe   de   fiscalización   do
cumprimento das previsións contidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
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É   preciso   lembrar   o   informado   no   expediente   33833-220   (capítulo   I   dos   orzamentos
municipais   para   2020)   en   relación   a   necesidade   de   conter   o   recurso   a   nomeamentos
interinos e limitar ditos nomeamentos a supostos excepcionais, destacando a estos efectos
“Respecto das contratacións laborais temporais/nomeamentos interinos por acumulación de
tarefas, deberá limitarse aos mínimos imprescindibles para dar cobertura aos servizos por
vacacións ou situacións  similares  de falta de efectivos  do persoal ou acumulacións  de
tarefas sobrevidas e que non poidan ser previstas polos responsables dos servizos, sempre
que se trate de casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables. Para
a   contratación   de   persoal   deberá   terse   en   conta   as   necesidades   globais   de   todos   os
servizos municipais, priorizando as mesmas segundo as instrucións recibidas.”

En canto ao establecemento da xornada e horarios de traballo, a xornada desenvolverase
no horario establecido pola Xefatura do Servizo ou Área, podendo ser en horario de mañá
ou   tarde,   ou   xornada   partida   ou   a   quendas,   garantíndose   os   períodos   de   descanso
regulamentarios, de acordo coas determinacións reflectidas no apartado 3 das Instrucións
sobre xornada e horarios de traballo, aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno
Local de data 15 de febreiro de 2013, con corrección de erros adoptada mediante acordo da
Xunta de Goberno Local, de data 20 de maio de 2013.

III.- Xustificación da necesidade e urxencia:

Segundo consta no escrito de data de sinatura electrónica da xefatura da Área de Medio
ambiente,   así   coma   na   instrución   da   concellería   delegada   competente   en   materia   de
persoal,   de   data  de   sinatura   electrónica,   no   que   se   ordena   o   inicio   do   expediente;   O
presente é un dos casos excepcionais para cubrir necesidades urxentes e inaprazables das
restrinxidas aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideran prioritarios
ou que afectan ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, de acordo co esixido no
artigo 19 da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio
2017, e, de igual xeito, o disposto na Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes
derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración Local, en relación coa mesma e, nas instrucións en
materia de planificación e xestión de recursos humanos para o ámbito do Concello de Vigo
derivadas da aplicación das previsións contidas as anteriores leis, aprobadas pola Xunta de
Goberno Local, nas súas sesións de data 20 de xuño e 29 de agosto de 2014 e que foron
actualizadas na sesión do mesmo Órgano de 29 de xaneiro de 2016, expte. 27576/220.

IV.- Proposta de gasto:

Segundo o informe técnico emitido que obra no expediente e ao cal nos remitimos na súa
integridade para evitar reiteracións innecesarias, o nomeamento interino proposto supón o
seguinte gasto:

OFICIAL DESINFECTOR/A ( 2 POSTOS)  Acumulación tarefas

Custo Total Proposta ( 1 posto)  //                   
Ano 2021/2022

Periodo - (16-07/2021 a 15-01-2022)-   2 POS-
TOS – 6 meses

Retribucións totais (1 
posto)

24.905,16 € 24.905,16 € (1)

Seguridade Social  (1   8.568,60 €   8.568,60 € (2)



posto)

Total 33.473, 76 € 33.473, 76 € (3)

(1) Da referida cantidade 22.829,73 €, corresponde a presente exercicio e, 2.075,43 € ao
vindeiro exercicio 2022.
(2) Da referida cantidade 7.854,55 €, corresponde a presente exercicio e, 714,05 € ao vin-
deiro exercicio 2022.
(3) Da referida cantidade 30.684,28 €,  corresponde a presente exercicio e, 2,789,48 € ao 
vindeiro exercicio 2022.

O custo dos referidos nomeamentos imputarase a aplicación orzamentaria 920.0.140.0000
do orzamento dos exercicios 2021 e 2022, no que respecta a retribucións e a aplicación or-
zamentaria 920.0.160.0099 no que respecta aos custes da seguridade social.

V. -Verificación das listas de reserva.

Segundo consta no Informe de verificación obrante no expediente:

 “Que verificadas as listaxes de reserva para a categoría de Oficiais desinfectores existen
listaxes vixentes con persoas en condicións de ser notificadas.

Que verificadas as listaxe indicadas, e sempre a salvo de erro ou omisión, procede o
chamamento como oficiais desinfectores/as por acumulación de tarefas  a, T. Perez Bouzon
con DNI: ****7395**, e a R. Marcos Fernández con DNI: ****9036**, de conformidade cos
Criterios de xestión das listas de reserva aprobados pola Xunta de Goberno Local e vixentes
para o ámbito do Concello de Vigo e  á vista dos datos proporcionados polo programa
informático  en   desenvolvemento  para   a   xestión   das   listas     de   reserva   do   servizo   de
Administración Electrónica.”

Os/as mesmos/as aceptaron expresamente, mediante escritos que constan anexados ao
expediente, optar aos referidos nomeamentos interinos segundo o disposto no artigo 10.1
apartados c) e d) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, acreditando neste área
de Recursos Humanos os requisitos e demais condicións para o desempeño do posto.

VI. - Competencia:

De conformidade co réxime de atribucións en materia de persoal e xestión económica do
mesmo contemplado na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sustentabilidade da
Administración Local, reflectidas no artigo 127.1 g) e h) da norma indicada; e nos termos e
condicións,   alcance   e   contido   do   informe   de   fiscalización   que   pola   Intervención   Xeral
Municipal   se   emita;   previa   a   conformidade   da   Xefa   da   área   de   Recursos   Humanos   e
Formación e da  Concelleira delegada da Área de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal
(delegacións competenciais por Decretos da Alcaldía do 16/04/2021 e acordo da Xunta de Goberno
Local de data 22/04/2021), elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte:

Ses. extr.urx. 30/07/2021



PROPOSTA DE ACORDO

PRIMEIRO: Declarar a urxencia no nomeamento de dous/dúas funcionarios/as interinos/as,
como oficiais desinfectores ao abeiro do exposto no artigo 10.1. d) do TREBEP, finalizando
a relación de servizo transcorrido dito período, xustificadas nas necesidades do Servizo de
Medio Ambiente contidas no escrito de data de sinatura electrónica.

En consecuencia, autorizar o gasto por importe de 24.905,16 € (22.829,73 €,  corresponde a
presente exercicio e,  2.075,43 € ao vindeiro exercicio 2022), ao que haberá que engadirse
a cantidade de 8.568,60 € (7.854,55 €,  corresponde a presente exercicio e,  714,05 € ao
vindeiro exercicio 2022),  en concepto de Seguridade Social a cargo da Empresa. Custe
total: 33.473,76 € (30.684,28 €,  corresponde a presente exercicio e, 2,789,48€ ao vindeiro
exercicio 2022).

Elo con cargo á aplicación orzamentaria 920.0.140.0000 do orzamento dos exercicios 2021
e 2022, no que respecta a retribucións e a aplicación orzamentaria 920.0.160.0099 no que
respecta aos custes da seguridade social.

SEGUNDO: Nomear como funcionarios/as interinos/as  como oficiais desinfectores  a:    T.
Perez Bouzon con DNI: ****7395**, e a R. Marcos Fernández con DNI: ****9036**,  por
acumulación de tarefas, na  súa   condición de seguintes aspirantes nas listas  de reserva
aprobados pola Xunta de Goberno Local e vixentes para o ámbito do Concello de Vigo á
vista  dos  datos   proporcionados   polo   programa  informático   en  desenvolvemento   para  a
xestión das listas de reserva.

TERCEIRO: Dispoñer que os referidos nomeamentos faranse de conformidade co disposto
no Art. 10.1. d) do TREBEP, rematando cando transcorran os seis meses dende a data do
nomeamento nos termos legalmente previstos, percibindo como retribucións o importe do
soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto:
cod. Retrib. 240 oficial desinfector/a, sendo adscritos/as ao Servizo de Medio Ambiente sen
prexuízo de que conformidade co disposto no artigo 10.6 do TREBEP, poidan desempeñar
as   súas   funcións   noutros   servizos   municipais,   para   cubrir   necesidades   urxentes   e
inaprazables,   restrinxíndose   aos   sectores,   funcións   e   categorías   profesionais   que   se
consideren prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais.

CUARTO: Establecer que a xornada laboral dos/das funcionarios/as interinos/as nomeados/
as desenvolverase no horario establecido pola Xefatura do Servizo ou Área, podendo ser en
horario de mañá ou tarde, ou xornada partida ou a quendas, garantíndose os períodos de
descanso regulamentarios, de acordo coas determinacións reflectidas no apartado 3 das
Instrucións sobre xornada e horarios de traballo, aprobadas mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de data 15 de febreiro de 2013, con corrección de erros adoptada mediante
acordo da Xunta de Goberno Local, de data 20 de maio de 2013.

QUINTO: Notificar o presente acordo ós/ás aspirantes nomeados/as, ao Servizo de Medio
ambiente   á   Intervención   Xeral,   ao   persoal   técnico   da   área   de   Recursos   Humanos   e
Formación, Inspección de Persoal e ao Comité de Persoal, aos efectos oportunos.

Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 MES a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo, no



prazo de 2 MESES tamén dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo firme, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. Presidente rematou a sesión ás trece horas
e trinta minutos. Como secretario dou fe.

rs.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro

O SEGUNDO TTE DE ALCALDE
Francisco Javier Pardo Espiñeira
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