
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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T
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R
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R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50
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-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-3

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

 Define medidas adecuadas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 24,00
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R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 66,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00
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A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80
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R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
82,10

CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado, vados de carruaxes, aparcadoiro, garaxe de ambulancias 
(fase II)

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
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S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 1 de 16

Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ra

 In
du

st
ria

l (
C

ris
tin

a 
T

ap
ia

s 
B

ou
so

) 
 2

01
8-

02
-2

7T
13

:4
8:

26
+

01
:0

0 
- 

E
nx

eñ
ei

ro
 C

am
iñ

os
, C

an
ai

s 
E

 P
or

to
s 

(J
er

ón
im

o 
C

en
tr

ón
 C

as
ta

ño
s)

  2
01

8-
02

-2
8T

10
:3

4:
15

+
01

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,00

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 6,80

C
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A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
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S
 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
67,40
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais e garaxes, ccomercial,..

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos, por exemplo control xeométrico,…

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ 
PORTELA, S.L.
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR INDEPO, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

B
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A
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 C
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S
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C
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C
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É
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A
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A
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B
R

A
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A
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A
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T
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D
O
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.A

.1
 D

A
S
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E

C
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M
Á

X
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O
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P

U
N

T
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S

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 54,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,40

INDEPO, S.L.
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B
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O

S
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A
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A
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T
A

D
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.A

 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas, RSU (posto de reciclaxe)

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado, vados de carruaxes, aparcadoiro, garaxe de ambulancias 
(fase II)

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais e garaxes, colexio, ccomercial,..

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 E

N
E

R
X

É
T

IC
O

 E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

T
A

IS
 (

A
P

A
R

T
A

D
O

 8
.A

.3
 

D
A

S
 F

E
C

).
 M

Á
X

IM
O

 9
 P

U
N

T
O

S

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 3 de 16

Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR HIDROMIÑO S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 54,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,40

HIDROMIÑO S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas, RSU (posto de reciclaxe)

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado, vados de carruaxes, aparcadoiro, garaxe de ambulancias 
(fase II)

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais e garaxes, colexio, ccomercial,..

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 4 de 16

Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

 

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 68,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
81,60

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

T
A

D
O

 8
.A

.1
 D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 7

9
 P

U
N

T
O

S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a 
cabo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 5 de 16

Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR ORESA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

-6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 50,10

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos. 

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
65,70

ORESA, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como demolicións, 
pavimentacións, rede de residuais, rede de pluviais, alumeado público, mobiliairio e ornamentación, rego, 
semaforización,..

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado, vados de carruaxes, aparcadoiro, garaxe de ambulancias 
(fase II)

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais e garaxes, colexio, ccomercial,..

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 6 de 16

Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR COPCISA SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

-3

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

-4,5

 Define medidas adecuadas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 9,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 45,00

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.2. 7,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
55,80

COPCISA SA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas, RSU (posto de reciclaxe)

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado, vados de carruaxes, aparcadoiro, garaxe de ambulancias 
(fase II)

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais e garaxes, colexio, ccomercial,..

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos, ubicación campamento, implantación en obra e 
faseado desta

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos. Por exemplo control xeométrico,…

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR     EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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-3,9

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

-3

-4,5

-4,5

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 0,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

-3,45

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55

TOTAL PUNTOS B.1. 23,45

-2

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-2 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 0,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 4,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
31,05

    EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a demolicións, firmes e 
pavimentos, rede de residuais, rede de pluviais, rego, enerxía eléctrica, alumeado público, rede de semaforización, 
telecomunicacións, sinalización e balizamento, xardinería, mobiliario e ornamentación

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e s suas acometids, RSU (posto de reciclaxe)

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, elementos de ornamentación.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado, vados de carruaxes, aparcadoiro, garaxe de ambulancias 
(fase II)

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais e garaxes, colexio, ccomercial,..

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis, desvíos de transporte público, taxis, desvíos de 
ambulancias, necesarios para execución de obras. Non detalla convenientemente accesos á obra dende a rede 
viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos, ubicación campamento, implantación en obra e 
faseado desta

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de organización en equipos de traballo, con desglose adecuado destes 
equipos en maquinaria, instalacións, materiais, man de obra e outros e rendementos acorde a obra a executar

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos.

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.U.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T
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O

S
 A
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A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos. 

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
75,90

CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.U.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas, RSU (posto de reciclaxe)

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 9 de 16
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 63,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
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ID
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 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
75,10

CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais e garaxes, colexio, ccomercial,..

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos. Por exemplo: control xeométrico,..

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y VIALES, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
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C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-3

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

-4,5

 Define medidas adecuadas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 55,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos. 

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
71,10

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y VIALES, S.L.
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O

S
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A
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A
R

T
A

D
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.A

 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas, RSU (posto de reciclaxe)

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado, vados de carruaxes, aparcadoiro, garaxe de ambulancias 
(fase II)

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 11 de 16

Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
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verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES, S.A

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-3

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

-4,5

 Define medidas adecuadas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 55,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
71,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas, RSU (posto de reciclaxe)

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado, vados de carruaxes, aparcadoiro, garaxe de ambulancias 
(fase II)

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 E

N
E

R
X

É
T

IC
O

 E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

T
A

IS
 (

A
P

A
R

T
A

D
O

 8
.A

.3
 

D
A

S
 F

E
C

).
 M

Á
X

IM
O

 9
 P

U
N

T
O

S

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE 
CONSTRUCCIONES, S.A

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 12 de 16

Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 68,00

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
81,60

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos. Por exemplo control xeométrico,…

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 E

N
E

R
X

É
T

IC
O

 E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

T
A

IS
 (

A
P

A
R

T
A

D
O

 8
.A

.3
 

D
A

S
 F

E
C

).
 M

Á
X

IM
O

 9
 P

U
N

T
O

S

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 13 de 16

Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

 Presenta proposta de faseado acorde á obra.

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
75,10

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas, RSU (posto de reciclaxe)

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, colexio, c comercial.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos. Por exemplo: control xeométrico,…

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  28/02/2018 11:07 Páxina 14 de 16

Expediente 4887/440 CSV: 2DEA4-58BBC-4ADB8-85ABA
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T
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O

S
 A
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A
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R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico 

-4,5

 Define medidas adecuadas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 53,30

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta adecuadamente desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 6,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O
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T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR

63,70

UTE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO, S.A. - SERVICIOS     
MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, conservación e 
mantenemento da rede de abastecemento e as suas acometidas, RSU (posto de reciclaxe)

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación modulada segundo o grado de incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a 
levar a cabo. 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, elementos de ornamentación.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado, vados de carruaxes, aparcadoiro, garaxe de ambulancias 
(fase II)

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS 
ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
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 A
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R

A
R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

UTE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO 
COVELO, S.A. - SERVICIOS     MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO, 

S.L.
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I

EXPEDIENTE 4887-440

LICITADOR

CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A 19,50 24,00 23,00 66,50 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 82,10

13,00 21,00 23,00 57,00 4,00 2,80 6,80 1,80 1,80 3,60 67,40

INDEPO, S.L. 13,00 18,00 23,00 54,00 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 68,40

HIDROMIÑO S.L. 13,00 18,00 23,00 54,00 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 68,40

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. 19,50 25,50 23,00 68,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 81,60

ORESA, S.L. 9,10 18,00 23,00 50,10 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 65,70

COPCISA SA 13,00 9,00 23,00 45,00 6,00 1,20 7,20 1,80 1,80 3,60 55,80

    EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 3,90 0,00 19,55 23,45 0,00 4,00 4,00 1,80 1,80 3,60 31,05

CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.U. 13,00 25,50 23,00 61,50 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 75,90

CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U. 19,50 21,00 23,00 63,50 4,00 4,00 8,00 1,80 1,80 3,60 75,10

13,00 19,50 23,00 55,50 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 71,10

13,00 19,50 23,00 55,50 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 71,10

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 19,50 25,50 23,00 68,00 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 81,60

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. 13,00 25,50 23,00 61,50 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 75,10

7,80 22,50 23,00 53,30 6,00 0,80 6,80 1,80 1,80 3,60 63,70

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
26 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE PLANIFICACIÓN 
DA OBRA EN 

RELACIÓN AOS 
PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 23 

PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 8 PUNTOS)

B.2.2.-
APARTADO 

A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 
4,50 PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS 
PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES 
Á ATMÓSFERA, 

RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ 
PORTELA, S.L.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y 
VIALES, S.L.

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE 
CONSTRUCCIONES, S.A

UTE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO 
COVELO, S.A. - SERVICIOS     MEDIOAMBIENTALES DEL 

MIÑO, S.L.
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