
OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR CIVIS GLOBAL SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 22,10
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PUNTUACIÓN B.1.2. 18,00
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AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 63,10

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80
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R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80
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 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,50
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.1

 D
A

S
 

F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 7

9 
P

U
N

T
O

S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como movemento de 
terras,formigonados, retranqueos zanxas, pavimentación superficial, bordos, instalacións, mobiliario, sinalización 
horizontal e vertical e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a 
cabo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil,  tráfico rodado nas vias contiguas, vados de carruaxes e transporte público.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito da traza da obra, con 
análise de zonas residenciais, comerciais, colexios, igrexas, zonas de espacemento, edificios públicos, terrazas, 
aparcamentos

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público por tramos de actuación e accesos a 
obra para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)
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MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
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A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/03/2018 13:41 Páxina 1 de 18

Expediente 5106/440 CSV: 25EA4-583E8-A352C-D555D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR UTE INDEPO – HIDROMIÑO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 22,10
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PUNTUACIÓN B.1.2. 18,00
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AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 63,10

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80
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R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80
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R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,50

UTE INDEPO – HIDROMIÑO
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.1

 
D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 7

9 
P

U
N

T
O

S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como movemento de 
terras,formigonados, retranqueos zanxas, pavimentación superficial, bordos, instalacións, mobiliario, sinalización 
horizontal e vertical e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a 
cabo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil,  tráfico rodado nas vias contiguas, vados de carruaxes e transporte público.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito da traza da obra, con 
análise de zonas residenciais, comerciais, colexios, igrexas, zonas de espacemento, edificios públicos, terrazas, 
aparcamentos

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público por tramos de actuación e accesos a 
obra para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR FERROVIAL AGROMÁN

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

-3,9

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 

-4,5

-4,5

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 6,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 32,90

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
47,30

FERROVIAL AGROMÁN
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a demolicións, praza dos 
volcáns, praza do emigrante, Venezuela,  xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións 
constructivas

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito da traza da obra, con 
análise de zonas residenciais, comerciais, colexios, igrexas, zonas de espacemento, edificios públicos, terrazas, 
aparcamentos e obras en marcha 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras por tramos 
de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e 
transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. Non detalla 
convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, olores, gases, limpeza, suministro 
dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR UNCISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
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R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A
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A
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R

A
R

-3

-4,5

 

-4,5

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 39,60

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T
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O

S
 A
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A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
53,20

UNCISA

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
O

 
C

U
M

P
R

IM
E

N
T

O
 D

O
S

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 

E
S

TA
B

L
E

C
ID

O
S

 N
O

 
A

P
A

R
TA

D
O

 7
.A

 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.1

 D
A

S
 F

E
C

) 
M

Á
X

IM
O

 
79

 P
U

N
T

O
S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como movemento de 
terras,formigonados, retranqueos zanxas, pavimentación superficial, bordos, instalacións, mobiliario, sinalización 
horizontal e vertical e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil,  tráfico rodado nas vias contiguas, vados de carruaxes e transporte público.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito da traza da obra, con 
análise de zonas residenciais, comerciais, colexios, igrexas, zonas de espacemento, edificios públicos, terrazas, 
aparcamentos e obras en marcha 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras por tramos 
de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e 
transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. Non detalla 
convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos, implantación en obra e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/03/2018 13:41 Páxina 4 de 18

Expediente 5106/440 CSV: 25EA4-583E8-A352C-D555D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR DRAGADOS SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
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O
S

 A
 V

A
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R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 30,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 66,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
79,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, patrimonio

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público por tramos de actuación e accesos a 
obra para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 

-4,5

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 74,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
86,90

SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a 
cabo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras por tramos 
de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e 
transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. 

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/03/2018 13:41 Páxina 6 de 18
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR UTE XESTIÓN AMBIENTAL – OREGA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
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N
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 A
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A

LO
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A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 

-4,5

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 15,00

C
O

N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 51,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
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N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
65,40

UTE XESTIÓN AMBIENTAL – OREGA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficientemente detallada de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de 
obras por tramos de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis 
de continuidade e transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. Non 
detalla convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/03/2018 13:41 Páxina 7 de 18

Expediente 5106/440 CSV: 25EA4-583E8-A352C-D555D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR UTE FECHI -ARIAS HERMANOS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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T
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A
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R
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R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A
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A
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R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 

 

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 58,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
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S
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A
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R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80
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S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

 

PUNTUACIÓN B.3.2. 2,70

TOTAL PUNTOS B.3. 4,50

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
73,80

UTE FECHI -ARIAS HERMANOS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.1

 D
A

S
 F

E
C

) 
M

Á
X

IM
O

 7
9 

P
U

N
T

O
S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil,  tráfico rodado nas vias contiguas, vados de carruaxes e transporte público.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público por tramos de actuación e accesos a 
obra para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, olores, gases, 
limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
).

 
M

Á
X

IM
O

 1
2 

P
U

N
T

O
S

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 E

N
E

R
X

É
T

IC
O

 E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

TA
IS

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.3
 

D
A

S
 F

E
C

).
 M

Á
X

IM
O

 9
 P

U
N

T
O

S

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 

-4,5

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 74,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
86,90

VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a 
cabo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras por tramos 
de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e 
transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. Non detalla 
convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/03/2018 13:41 Páxina 9 de 18

Expediente 5106/440 CSV: 25EA4-583E8-A352C-D555D
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR COPCISA SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

-3

-4,5

-4,5

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55

TOTAL PUNTOS B.1. 31,65

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.2. 7,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
42,45
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como movemento de 
terras,formigonados, retranqueos zanxas, pavimentación superficial, bordos, instalacións, mobiliario, sinalización 
horizontal e vertical e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito da traza da obra, con 
análise de zonas residenciais, comerciais, colexios, igrexas, zonas de espacemento, edificios públicos, terrazas, 
aparcamentos e obras en marcha 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno, a lonxitude do ámbito de actuación e a operatividade dos traballos

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras por tramos 
de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e 
transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. Non detalla 
convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos, implantación en obra e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola convenientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado 
destas e coherente coas exposicións recollidas na memoria técnica 

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/03/2018 13:41 Páxina 10 de 18

Expediente 5106/440 CSV: 25EA4-583E8-A352C-D555D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR UTE PETROLAM – TABOADA Y RAMOS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
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O
S

 A
 V

A
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R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T
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O

S
 A
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A
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R

A
R

-3

-4,5

-3

-4,5

-4,5

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55

TOTAL PUNTOS B.1. 37,05

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80
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 A
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A
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R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
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S
 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
49,45

UTE PETROLAM – TABOADA Y RAMOS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil,  tráfico rodado nas vias contiguas, vados de carruaxes e transporte público.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito da traza da obra, con 
análise de zonas residenciais, comerciais, colexios, igrexas, zonas de espacemento, edificios públicos, terrazas, 
aparcamentos e obras en marcha 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno, a lonxitude do ámbito de actuación e a operatividade dos traballos

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras por tramos 
de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e 
transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. Non detalla 
convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola convenientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado 
destas e coherente coas exposicións recollidas na memoria técnica 

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR ACCIONA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-3

 

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 58,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,10

ACCIONA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno, a lonxitude do ámbito de actuación e a operatividade dos traballos

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público por tramos de actuación e accesos a 
obra para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, con fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, olores, gases, limpeza, suministro 
dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR COVSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
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O
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 A
 V

A
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R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 

-4,5

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 15,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 51,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
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S
 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
65,40
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficientemente detallada de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de 
obras por tramos de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis 
de continuidade e transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. Non 
detalla convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
).

 
M

Á
X

IM
O

 1
2 

P
U

N
T

O
S

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/03/2018 13:41 Páxina 13 de 18

Expediente 5106/440 CSV: 25EA4-583E8-A352C-D555D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR CRC OBRAS Y SERVICIOS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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T
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A
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R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
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A
R

-3

-4,5

-3

-4,5

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 40,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O
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T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
54,10

CRC OBRAS Y SERVICIOS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.1

 D
A

S
 F

E
C

) 
M

Á
X

IM
O

 7
9 

P
U

N
T

O
S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil,  tráfico rodado nas vias contiguas, vados de carruaxes e transporte público.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito da traza da obra, con 
análise de zonas residenciais, comerciais, colexios, igrexas, zonas de espacemento, edificios públicos, terrazas, 
aparcamentos e obras en marcha 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno, a lonxitude do ámbito de actuación e a operatividade dos traballos

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras por tramos 
de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e 
transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. Non detalla 
convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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Expediente 5106/440 CSV: 25EA4-583E8-A352C-D555D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
8-

03
-1

5T
12

:2
5:

12
+

01
:0

0 
- 

E
nx

eñ
ei

ra
 In

du
st

ria
l (

C
ris

tin
a 

T
ap

ia
s 

B
ou

so
) 

 2
01

8-
03

-1
5T

12
:3

1:
24

+
01

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR UTE PRACE VÍAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 

-4,5

-4,5

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 6,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 48,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
62,10

UTE PRACE VÍAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito da traza da obra, con 
análise de zonas residenciais, comerciais, colexios, igrexas, zonas de espacemento, edificios públicos, terrazas, 
aparcamentos e obras en marcha 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras por tramos 
de actuación o rúas atendendo as consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e 
transversais, desvíos de paradas de transporte público necesarios para execución de obras. Non detalla 
convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR EXTRACO SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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A
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R
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R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 

 

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 58,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80
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A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil,  tráfico rodado nas vias contiguas, vados de carruaxes e transporte público.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público por tramos de actuación e accesos a 
obra para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/03/2018 13:41 Páxina 16 de 18

Expediente 5106/440 CSV: 25EA4-583E8-A352C-D555D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL

EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR UTE API – ECCASAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
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O
S
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 V

A
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R
A

R

-3,9

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
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N
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-3

-4,5

 

 

-4,5

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55

TOTAL PUNTOS B.1. 36,15

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 6,80

C
O

N
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ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
46,55

UTE API – ECCASAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a  Venezuela e seccións 
constructivas

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como a titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, a humanización recente de Camelias, estado dos adoquins 
en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como Gran Vía e Parque Venezuela, 
conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, demanda, puntos de interes, 
arbores, RSU ou patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, xardinería, pavimentación, mobiliario, alumeado, pluviais e seccións constructivas, titularidade 
dos terreos en Avda. Europa, o boulevard de Castelao, as humanizacións existente entre Praza América e 
Independencia, estado dos adoquins en Independencia, xiros a esquerda en Camelias, proxectos en marcha como 
Gran Vía e Parque Venezuela, conexións coa via verde, paradas de bus, aparcamentos, pendente lonxitudinal, 
demanda, puntos de interes, arbores, RSU,  patrimonio, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, 
imaxes elementos puntuais, detalles carril, sinalización, seccións, traza xeral, pavimentación

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil,  tráfico rodado nas vias contiguas, vados de carruaxes e transporte público.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito da traza da obra, con 
análise de zonas residenciais, comerciais, colexios, igrexas, zonas de espacemento, edificios públicos, terrazas, 
aparcamentos e obras en marcha 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno e a 
lonxitude do ámbito

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público por tramos de actuación e accesos a 
obra para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases, limpeza, suministro dos comercios ou horarios.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos, implantación en obra e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola convenientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado 
destas e coherente coas exposicións recollidas na memoria técnica 

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A
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R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficientemente desenrolada e acorde a 
obra 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL
EXPEDIENTE 5106-440

LICITADOR

CIVIS GLOBAL SL 22,10 18,00 23,00 63,10 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 77,50

UTE INDEPO – HIDROMIÑO 22,10 18,00 23,00 63,10 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 77,50

FERROVIAL AGROMÁN 3,90 6,00 23,00 32,90 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 47,30

UNCISA 9,10 7,50 23,00 39,60 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 53,20

DRAGADOS SA 13,00 30,00 23,00 66,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 79,60

SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA 26,00 25,50 23,00 74,50 6,00 2,80 8,80 1,80 1,80 3,60 86,90

UTE XESTIÓN AMBIENTAL – OREGA 13,00 15,00 23,00 51,00 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 65,40

UTE FECHI -ARIAS HERMANOS 13,00 22,50 23,00 58,50 8,00 2,80 10,80 1,80 2,70 4,50 73,80

VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES 26,00 25,50 23,00 74,50 6,00 2,80 8,80 1,80 1,80 3,60 86,90

COPCISA SA 9,10 3,00 19,55 31,65 6,00 1,20 7,20 1,80 1,80 3,60 42,45

UTE PETROLAM – TABOADA Y RAMOS 13,00 4,50 19,55 37,05 6,00 2,80 8,80 1,80 1,80 3,60 49,45

ACCIONA 13,00 22,50 23,00 58,50 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 72,10

COVSA 13,00 15,00 23,00 51,00 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 65,40

CRC OBRAS Y SERVICIOS 13,00 4,50 23,00 40,50 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 54,10

UTE PRACE VÍAS 19,50 6,00 23,00 48,50 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 62,10

EXTRACO SA 13,00 22,50 23,00 58,50 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 72,10

UTE API – ECCASAS 9,10 7,50 19,55 36,15 6,00 0,80 6,80 1,80 1,80 3,60 46,55

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
26 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 8 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE  
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 4,5 
PUNTOS)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS 
PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES 
Á ATMÓSFERA, 

RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR
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