
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BC, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
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O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A
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A
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R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 63,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
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ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
75,90

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BC, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE 
EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E 
PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico e accesos á obra para tráficos peonil  e rodado para a execución das obras 
atendendo ás consideracións do entorno

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra coas actividades cotiás, como poden ser a información e o fluxo de 
comunicación bidireccional, a limpeza, a iluminación, etc.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 

OBRA EN RELACIÓN 
AOS PERIODOS, 

EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 1 de 16

Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR COPCISA, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico na contorna do ámbito de actuación.

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5 Non concreta suficientemente medidas específicas para simultanear a obra coas actividades cotiás propias da zona.

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,60

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 6,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,00

COPCISA, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E 
PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo, concretizando correctamente os aspectos 
propios da mesma.

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente ás 
condicións de accesibilidade, actuacións en superficie e pavimentacións,  protección do patrimonio

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 

OBRA EN RELACIÓN 
AOS PERIODOS, 

EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios 
propostos

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR ORESA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 A

P
O

R
T

A
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
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N
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S
 A
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A
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R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9 Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo, non concreta cos propios datos da obra.

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dalgúns dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 15,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5 Non concreta  medidas para simultanear a obra coas  actividades cotiás da zona.

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 64,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
79,70

ORESA, S.L.
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F
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C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ra

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
- 

F
ed

er
 V

ig
o 

V
er

tic
al

 (
F

át
im

a 
M

ar
tín

ez
 G

irá
ld

ez
) 

 2
01

8-
04

-2
4T

10
:5

2:
19

+
02

:0
0 

- 
T

éc
ni

ca
 M

ed
ia

 O
br

as
 P

úb
lic

as
 (

M
. F

ra
nc

is
ca

 A
rla

nd
is

 M
ar

ra
) 

 2
01

8-
04

-2
4T

11
:0

5:
56

+
02

:0
0 

- 
E

nx
eñ

ei
ro

C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
8-

04
-2

4T
11

:2
9:

02
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo supera o límite de peso de 10 Mb 

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dalgúns dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5 Non concreta suficientemente novas medidas para compaxinar a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias. 

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

34,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
46,40

CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
O

 
C

U
M

P
R

IM
E

N
T

O
 D

O
S

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 

E
S

T
A

B
L

E
C

ID
O

S
 N

O
 

A
P

A
R

T
A

D
O

 7
.A

 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos

TOTAL PUNTOS B.1. (PUNTAUCIÓN A METADE DA SUMA DOS 
APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 

PRESENTACIÓN DA DOCUMETACIÓN)
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 4 de 16

Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR ELSAMEX, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

-3,9 Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas no proxecto.

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-3,45

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55

TOTAL PUNTOS B.1. 54,15

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
69,75

ELSAMEX, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente ás 
condicións de accesibilidade, actuacións en superficie e pavimentacións

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente novas medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, 
como o refente á información e comunicación bidireccional, así como ter en conta outros aspectos que poden afectar ás actividades 
cotiás, como a xeración de ruido, a limpeza… etc

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación das 
obras

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS , S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9 Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo, con datos concretos da mesma.

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 30,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 62,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,70

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS , S.L.
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S
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia 
de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, construcción e reposición de servizos soterrados, 
actuacións en superficie e pavimentacións

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

T
A

D
O

 8
.A

.1
 D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 7

9 
P

U
N

T
O

S

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico na contorna do ámbito de actuación.

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico na contorna do ámbito de actuación.

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta información gráfica escasa que describa suficientemente o ámbito de actuación.

PUNTUACIÓN B.1.2. 30,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 66,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

-2 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,60

CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia 
de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, construcción e reposición de servizos soterrados, 
actuacións en superficie e pavimentacións,  RSU,  protección do patrimonio

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios 
propostos

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 7 de 16

Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR EXCAV. Y CONSTRUCC. MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 

CONDICIONANTES PROXECTO  Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto.

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións do proxecto.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 60,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 4,80

C
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N
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ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,90

EXCAV. Y CONSTRUCC. MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo. Non singulariza suficientemente aspectos da 
obra.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación. Non estuda a maior 
escala.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente e a máis ampla escala o contorno da actuación, indicando aspectos, servizos e 
instalacións que se poden ver afectados durante a execución.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente e de forma concreta para a obra, de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras 
atendendo as consideracións do entorno.

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T
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O

S
 A
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A
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R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto.

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico na contorna do ámbito de actuación.

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras.

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 16,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 59,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,60

CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente e a máis ampla escala o contorno da actuación, indicando outros aspectos, servizos e 
instalacións que se poden ver afectados durante a execución.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias. Resulta 
moi xenérico o estudo realizado, non se concretiza suficientemente para a obra.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 9 de 16

Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ra

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
- 

F
ed

er
 V

ig
o 

V
er

tic
al

 (
F

át
im

a 
M

ar
tín

ez
 G

irá
ld

ez
) 

 2
01

8-
04

-2
4T

10
:5

2:
19

+
02

:0
0 

- 
T

éc
ni

ca
 M

ed
ia

 O
br

as
 P

úb
lic

as
 (

M
. F

ra
nc

is
ca

 A
rla

nd
is

 M
ar

ra
) 

 2
01

8-
04

-2
4T

11
:0

5:
56

+
02

:0
0 

- 
E

nx
eñ

ei
ro

C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
8-

04
-2

4T
11

:2
9:

02
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR ACEVI, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

-3 Non desenvolve adecuadamente proposta da situación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes da contorna.

-4,5

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 65,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O
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ID
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A
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A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
78,60

ACEVI, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións da 
contorna.

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 10 de 16

Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR GPD CONSTRUCCIONES, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
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N
T
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O

S
 A
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A
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R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico na contorna do ámbito de actuación.

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

-3 Non desenvolve adecuadamente proposta da situación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes da contorna.

-4,5

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 65,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
78,60

GPD CONSTRUCCIONES, S.A.

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
O

 
C

U
M

P
R

IM
E

N
T

O
 D

O
S

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 

E
S

T
A

B
L

E
C

ID
O

S
 N

O
 

A
P

A
R

T
A

D
O

 7
.A

 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións da 
contorna.

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

Non desenvolve sufientemente a relación dos equipos de traballo coa planificación temporal. Non adapta os rendementos teóricos que 
aporta á planificación concreta da obra.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 11 de 16

Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR UTE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COVELO-SERVICIOS MEDIAMBIENTALES DEL MIÑO, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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O

S
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A
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R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto.

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

-3 Non desenvolve adecuadamente proposta da situación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes da contorna.

-4,5

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias.

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 65,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
78,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións da 
contorna.

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

UTE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COVELO-SERVICIOS 
MEDIAMBIENTALES DEL MIÑO, S.L.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 12 de 16

Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9 Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo, concretizando cos datos propios da obra.

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 15,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 64,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-2 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 4,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,50

CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, non estuda a máis ampla escala o 
contorno da actuación. Fai un estudo de forma xenérica no que non se especifica, ubica, e valora suficientemente algúns dos usos.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS)

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 13 de 16

Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR NAROM, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 A

P
O

R
T

A
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación.

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 65,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
79,40

NAROM, S.L.
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 D
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S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, non estuda a máis ampla escala o 
contorno da actuación.  Non especifica algúns dos aspectos, servizos e instalacións que se poden ver afectados durante a execución.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS)

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 14 de 16

Expediente 5105/440 CSV: 22EB4-4DA42-288DC-25EBD
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9 Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo.

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 15,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 64,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR

78,50
PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
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F
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como a 
reducción dos ruidos, a información e a comunicación bidireccional, entre outros aspectos.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/04/2018 11:46 Páxina 15 de 16
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.

EXPEDIENTE 5105 - 440

LICITADOR

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BC, S.L. 19,50 21,00 23,00 63,50 6,00 2,80 8,80 1,80 1,80 3,60 75,90

COPCISA, S.A. 9,10 25,50 23,00 57,60 6,00 0,80 6,80 1,80 1,80 3,60 68,00

ORESA, S.L. 15,60 25,50 23,00 64,10 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 79,70

CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. 19,50 25,50 23,00 34,00 8,00 0,80 8,80 1,80 1,80 3,60 46,40

ELSAMEX, S.A. 9,10 25,50 19,55 54,15 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 69,75

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS , S.L. 9,10 30,00 23,00 62,10 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 77,70

CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A. 13,00 30,00 23,00 66,00 4,00 4,00 8,00 1,80 1,80 3,60 77,60

EXCAV. Y CONSTRUCC. MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L. 19,50 18,00 23,00 60,50 4,00 0,80 4,80 1,80 1,80 3,60 68,90

CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U. 19,50 16,50 23,00 59,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 72,60

ACEVI, S.L. 19,50 22,50 23,00 65,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 78,60

GPD CONSTRUCCIONES, S.A. 19,50 22,50 23,00 65,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 78,60

19,50 22,50 23,00 65,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 78,60

CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U. 15,60 25,50 23,00 64,10 2,00 2,80 4,80 1,80 1,80 3,60 72,50

NAROM, S.L. 19,50 22,50 23,00 65,00 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 79,40

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 15,60 25,50 23,00 64,10 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 78,50

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
26 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE PLANIFICACIÓN 
DA OBRA EN 

RELACIÓN AOS 
PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 23 

PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 8 PUNTOS)

B.2.2.-
APARTADO 

A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 
4,50 PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS 
PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES 
Á ATMÓSFERA, 

RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

UTE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COVELO-
SERVICIOS MEDIAMBIENTALES DEL MIÑO, S.L.

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN
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