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1. OBJETO 

El presente proyecto de construcción ha sido redactado a petición del Concello de Vigo por Ingenia 

Proyectos Técnicos S.L.  

Dicho proyecto tiene como objeto definir las obras y valorar las actuaciones necesarias para la 

“Humanización Beirarrúas Avenida Atlántida”, en el tramo comprendido entre la calle Casiano Martínez y 

el nº100 de la avenida, la actuación se realiza en el margen par. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

En este apartado se comentan los aspectos más destacados de la situación actual de la calle, desde el 

punto de vista de sus servicios y pavimentos existentes. 

Red de abastecimiento existente 

La red actual de abastecimiento en este tramo es de tubería de fibrocemento y de fundición gris, ambas 

de diámetro 100 mm, que han superado su vida útil y deben ser sustituidas por fundición dúctil del 

mismo diámetro. 

En este margen la red no se encuentra mallada y es de vital importancia contemplar en el nuevo diseño 

el mallado total de la misma con la calle Casiano Martínez o realizando un cruce de calzada a la altura 

de la calle Caringosta. 

Red de saneamiento de fecales existente 

Desde la vivienda 58 de la avenida Atlántida hasta la vivienda nº90 (inicio de la calle Roade), existe un 

colector de hormigón de 300 mm que recoge tanto sumideros como acometidas. Dicho colector y sus 

pozos de registro se encuentran en muy mal estado y la mayoría de las acometidas deben de conectar 

directamente a tubo ya que solo existen 4 pozos de registro. Hay que destacar que discurre tanto por 

acera como por calzada (línea de aparcamiento), y descarga en una arqueta de hormigón armado de 

grandes dimensiones ubicado frente al nº90 de la avenida, en el cual da inicio a un colector de hormigón 

de 1.000 mm en muy buen estado de conservación que transcurre hasta el cruce con la calle Javier 

Sensat. 

Por la acera impar existen dos vertientes, que al igual que el colector anterior discurre tanto por acera 

como por calzada en algunos tramos. La primera de ellas comienza en la vivienda nº45 con un colector 

de hormigón de 300 mm hasta llegar a un pozo de registro situado frente al nº96A (acera opuesta). En 

su paso por este tramo recoge los colectores procedentes del camino Veiguiña, rúa da Castaña y rúa 

Carlos Maside. Se encuentra en muy mal estado, tanto los pozos de registro como el propio colector y al 

igual que el anterior recibe las conexiones de las acometidas directamente a tubo. 

La otra vertiente comienza en la vivienda nº89 y descarga en el mismo pozo descrito anteriormente 

frente a la vivienda nº96A. Es un tubo de hormigón de 300 mm en el que tanto el colector como los 

pozos de registro se encuentran en mal estado y recibe acometidas directamente a tubo. 
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A lo largo del tramo entre Casiano Martínez y Javier Sensat existen varios cruces de colectores bajo 

calzada. El primero de ellos se encuentra ubicado en el nº90 y recoge todas las aguas procedentes de 

rúa Castaña y Carlos Maside. Cruza la calzada con un tubo de hormigón de 600 mm, el cual sería 

conveniente inspeccionar con circuito cerrado de TV ya que se desconoce su estado. Otro cruce 

importante es el existente frente al número 96A que recoge todas las aguas procedentes del margen 

impar para llevarlas al colector de 1.000 mm ubicado en el margen par. Es un colector de hormigón de 

400 mm y según se observa en los pozos de registro se encuentra en mal estado de conservación. El 

último de los cruces recoge el colector de la calle Xavier Sensat con un tubo de hormigón de 500 mm y 

descarga en una arqueta de hormigón armado ubicada en el margen par sobre el colector de 1000 mm. 

Al igual que los anteriores cruces, recomendamos inspeccionarlo con circuito cerrado de TV para 

comprobar su estado. 

Debemos destacar que existe un colector que recoge la acometida de las viviendas 43 y 41 el cual 

descarga en un pozo de registro ubicado en uno de los carriles de la rotonda y que recoge el colector del 

camino Caringosta. Este colector es de HC 300 mm y se encuentra en mal estado de conservación. No 

obstante, este tramo no es objeto del presente proyecto. 

En todo el tramo existen sumideros que están conectados al colector unitario correspondiente a través 

de arquetas sifónicas ubicadas en la acera. 

Red de alumbrado existente 

Los puntos de luz están situados en el margen impar de la avenida, que no es objeto de este proyecto. 

Existe un poste de alumbrado situado frente al lavadero que se prevé retirar, así como todos aquellos 

cruces de cableado aéreo situados en el ámbito de actuación. 

Pavimentación existente 

Actualmente el pavimento del ámbito de actuación se encuentra en muy mal estado. 

Ingenia Proyectos Técnicos S.L. se ha puesto en contacto con las compañías suministradoras de los 

distintos servicios de la zona para conocer la situación actual y solicitar posibles necesidades de 

renovación: 

Red de gas existente 

Se ha descargado la red existente de la página www.redes de servicios.es, que se recoge en el plano 

02.06 del presente proyecto. 

Red de energía eléctrica existente 

La red eléctrica del ámbito de proyecto discurre en parte canalizada, existiendo tramos aéreos, tal y 

como se refleja en el plano 02.04 del presente proyecto. 

Red de telecomunicaciones existente 

Red de telefonía de Movistar existente 

La red de telecomunicaciones de Movistar discurre en parte canalizada y en su gran mayoría aérea. 

Red de telefonía de R existente 

Existe también una red de telecomunicaciones de R, que discurre canalizada bajo el aparcamiento. 
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En apartados posteriores se irán comentando todas las actuaciones objeto del presente proyecto tales 

como: la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y la disposición de una red 

separativa, así como la renovación de pavimentos. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Tal y como se ha comentado, el objeto del presente proyecto consiste en la renovación de la 

pavimentación y los servicios de la avenida Atlántida en el margen par, entre el nº56 y el nº100 de la 

avenida. 

Se renovará la pavimentación, se instalará una nueva red de abastecimiento, y una red de saneamiento 

separativa, se instalará una nueva red de riego. Se mantendrá el arbolado existente y se dispondrá 

nueva jardinería y mobiliario urbano. 

Demoliciones y trabajos previos 

Se demolerá el pavimento de aceras y calzada y se excavará la caja en espesor correspondiente a la 

sección de en cada caso y se compactará el fondo de excavación. 

Descripción de las secciones tipo proyectadas 

Se renovará la pavimentación en todo el ámbito de actuación. La acera actualmente tiene un ancho 

variable de entre 1,50 y 3 m, y se proyecta con ese mismo ancho. Dispone de una banda de 

aparcamiento, que se proyecta con un ancho de 2 m. Cada 2 o 3 plazas de aparcamiento se disponen 

jardineras confinadas con bordillo de granito que recogen los árboles existentes y en las que se 

dispondrán nuevas plantaciones. 

Pavimentos 

La acera estará compuesta por baldosa hidráulica granallada gris e 40x40 y 5 cm de espesor. Se 

asentarán sobre una capa de mortero de 4 cm y sobre solera de hormigón de HM-20 de 15 cm de 

espesor. El bordillo será de granito blanco mera de 20 cm de ancho y 22 cm de altura con cimentación 

de hormigón en masa HM-20. 

La zona de ubicación de contenedores y el aparcamiento estarán compuestos por una capa de hormigón 

pulido HF-4,5, de 25 cm de espesor, sobre 20 cm de zahorra artificial. 

La calzada estará compuesta por una capa de rodadura de 5 cm, de MBC tipo AC-16 SURF D; sobre 

una capa base de 7 cm de espesor, de MBC tipo AC-22. La capa base de MBC va sobre una capa de 

HM-20 de 20 cm de espesor, que a su vez se coloca sobre una capa de zahorra artificial de 20 cm. Entre 

las dos capas de MBC se dispondrá un riego de adherencia y sobre la capa de hormigón y previamente 

a la extensión de la MBC de la capa base, se dispondrá un riego de imprimación. Para la colocación del 

bordillo se prevé necesaria la demolición del carril anexo a la acera en unos 20 cm de ancho, la sección 

de firme estará compuesta por una capa de hormigón y se fresará todo el carril disponiéndose una capa 

de rodadura de 5 cm, de MBC tipo AC-16 SURF D. 

Los vados para peatones estarán compuestos por baldosa hidráulica roja de 30x30x5, asentada sobre 

capa de mortero de 4 cm de espesor, que se dispone sobre solera de hormigón HM-20 de 15 cm de 

espesor. 
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Los vados de vehículos estarán compuestos por adoquín de granito blanco mera, de 14x14x10cm con 

superficie flameada y cantos tronzados, asentado sobre cama de mortero de 5 cm de espesor y 

dispuesto sobre solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor que se asienta sobre zahorra artificial 

de 20 cm de espesor. Se separarán de las aceras por encintado de granito blanco mera de 20 cm de 

espesor. Los vados constarán además de dos piezas laterales de granito y una central que aparecen 

representadas en los planos. 

Red de abastecimiento 

Se proyecta la renovación de la tubería existente, que actualmente es de fibrocemento y de fundición 

gris, se sustituirá por una nueva tubería de fundición dúctil y de diámetro 100 mm. 

Así mismo, se proyecta un cruce con tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, a la altura de la 

calle Caringosta. 

Se realizarán las conexiones oportunas con la red existente mediante válvulas “T”, codos o reducciones 

de sección. 

Así mismo se renovará todo el sistema de valvulería y se renovarán todas las acometidas a las 

edificaciones anexas. 

Se instalarán 3 hidrantes y 8 bocas de riego. 

Red de saneamiento de fecales 

En el margen par se proyecta una nueva red de recogida de aguas fecales de PVC liso de diámetro 315 

mm, que discurre bajo el aparcamiento desde el número 58 hasta el nº90, donde se conecta con el 

colector existente de diámetro 1000 mm. 

Se renovarán las acometidas con los diámetros especificados en los planos y con tubería de PVC liso. 

Red de saneamiento de pluviales 

Se proyecta una red separativa de saneamiento. Se dispondrá un nuevo colector de pluviales bajo las 

aceras de PVC liso de diámetro 315 mm que se conectará al colector existente de diámetro 1000 en dos 

puntos: frente al nº90 y frente al nº100. Previamente a la conexión se dispone una arqueta sifónica. 

Actualmente el colector de hormigón de 1000 mm existente es unitario. En un futuro, cuando se vayan 

renovando las redes de saneamiento conectadas a éste, la idea es que recoja únicamente aguas 

fecales, diseñando nuevos colectores de aguas pluviales. 

Las conexiones con las bajantes de las edificaciones y con los sumideros o imbornales se harán 

efectivas mediante tubos de PVC liso de 250 mm de diámetro. 

Alumbrado 

Los puntos de luz están situados en el margen impar de la avenida, que no es objeto de este proyecto. 

Existe un poste de alumbrado situado frente al lavadero que se prevé retirar, así como todos aquellos 

cruces de cableado aéreo situados en el ámbito de actuación. 

Se proyecta canalización subterránea para eliminar dicho poste y el cruce de cableado aéreo existente. 
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La canalización proyectada estará compuesta por un tubo de PVC rojo de diámetro 110 mm, un tubo de 

PVC verde de 110 mm de diámetro y un tubo de PVC de diámetro 63 mm para la iluminación navideña. 

En el cruce de calzada se disponen 5 tubos de PVC: 4 de diámetro 110 mm (tres de color rojo y uno 

verde) y uno de diámetro 63 mm y color rojo. 

El cableado será unipolar RV-K 0,6/1KV 4x(1x16) mm2 + 1x16 mm2. 

Reposición de la red de gas 

Se conservará la red de gas existente. 

Red eléctrica  

Se proyecta una canalización para la red eléctrica compuesta por cuatro tubos de polietileno de diámetro 

160 mm y un tubo de 125 mm. Las acometidas se realizarán con 1 tubo de diámetro 160 mm. 

Se retirarán los postes existentes en el ámbito de actuación y los cruces de cableado aéreo: 

 Cruce existente frente al nº56 de la avenida Atlántida. 

 Cruce frente a la medianera de las viviendas nº 58 y 60. 

 Cruce frente a la medianera de las viviendas nº 62 y 66. 

 Un poste a retirar en el encuentro con la calle Roade. 

 Cruce frente a los nºs 82 y 86. 

 Poste situado frente al nº11 de la calle Roade. 

Red de telecomunicaciones 

Se proyecta una canalización para la red de telecomunicaciones compuesta por tubos de PE corrugado 

de diámetro 125 mm. 

Se retirarán los postes y cruces de cableado aéreo existentes en el ámbito: 

 Cruce situado entre los nºs 58 y 60 de la avenida Atlántida. 

 Cruce frente al nº66 de la avenida Atlántida. 

 Cruce en el encuentro con la calle Roade. 

Jardinería 

Se proyecta una red de riego para las nuevas jardineras.  

Se mantendrá el arbolado existente, se retirarán únicamente 5 árboles. Durante la ejecución de las obras 

se realizará la protección de todo el arbolado, para evitar que sufra algún daño. 

En sustitución de los árboles retirados, en la alineación de las aceras se colocará la especie Camelia 

Japonica. 

En las jardineras de delimitación de la zona de contenedores, se realizarán plantaciones de Viola 

Odorata y de Lantana Camara. 

En el resto de jardineras se realizarán plantaciones de arbustos: Callistemon Laevis copa (Limpiatubos), 

Viburnum Opulus (Bola de Nieve), Hibiscus Moscheutos (Hisbisco XXL); y de las siguientes 

plantaciones: Impatiens Walleriana (Alegría), Begonia Semperflorens (Begonia) y Festuca Glauca 

(Festuca). 
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Señalización y mobiliario urbano 

Se instalarán las señales verticales oportunas y se pintarán los símbolos, cebreados o flechas que 

aparecen reflejados en los planos. 

En cuanto al mobiliario urbano, se colocarán 5 papeleras y 5 bancos. 

Se dispondrá una barandilla de acero inoxidable en el tramo de la avenida situado entre los nºs 62 y 66. 

Varios  

Se recrecerán todas las arquetas a la cota de acera o vial proyectados y se sustituirán las tapas cuando 

sea necesario. 

4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Como base cartográfica se han utilizado los siguientes planos: 

 PLANO 1:25.000 del Mapa Topográfico Nacional 

 PLANO 1:5.000 Consellería de Política Territorial, Obras Públicas en Vivenda. Dirección Xeral de 

Urbanismo. Noviembre de 1.998 

 PLANOS PXOM DE VIGO. 

Para la completa definición de las obras incluidas en el presente proyecto se ha realizado un 

levantamiento topográfico de detalle de los terrenos afectados. 

En el anexo nº1 “Topografía y replanteo” se presentan las coordenadas de las bases de replanteo 

empleadas, así como un plano con su emplazamiento. 

5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En cumplimiento del artículo 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye como anejo a esta 

memoria el preceptivo estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se ejecuta la obra. 

La zona en la que se desarrolla el presente proyecto se halla cartografiada totalmente en el Mapa 

Geológico de España E. 1:50.000 Vigo, Hoja nº223 del Plan Magna del Instituto Geológico y Minero de 

España (2ª serie). Como parte integrante del anejo de Geología y Geotecnia se incluye un plano que 

recoge la información de la citada hoja, circunscrita a la zona de proyecto. 

6. PATRIMONIO 

En las proximidades del ámbito de actuación existe un elemento del patrimonio arquitectónico 

catalogado. Se trata del elemento A_096 “Casa Sensat e Finca Miramar”, se adjunta a continuación la 

ficha de dicho elemento arquitectónico. 
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En el plano 10- G, de Elementos Catalogados, se encuentra delimitado el entorno de protección de dicho 

elemento, encontrándose los últimos 33 m del ámbito del presente proyecto dentro de ese ámbito de 

protección. Se adjunta el plano del catálogo en el que aparece dicho contorno en el anejo nº3 de 

Planeamiento Urbanístico. 

En el entorno del ámbito de actuación existe un elemento del patrimonio etnológico y de la arquitectura 

tradicional: 

- Lavadero, situado entre los nºs 96 y 98 de la avenida Atlántida, catalogado en el inventario 

municipal con el código 04-0054. 

Este elemento queda recogido en los planos presentados en el anejo nº3 de Planeamiento Urbanístico. 

7. EXPROPIACIONES 

Los trabajos objeto del presente proyecto se realizarán en viales de titularidad pública. 
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8. OTRAS AUTORIZACIONES 

Para la ejecución de las obras descritas en el presente proyecto no son necesarias autorizaciones de 

organizaciones jurídico – públicas, titulares de dominio público, medioambientales o de protección del 

patrimonio histórico – cultural. 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo estimado para la completa ejecución de las obras descritas en el presente proyecto es de SEIS 

(6) MESES. 

10. NÚMERO DE TRAJADORES 

Las horas de trabajo para la totalidad de la obra (6 meses) y para cada categoría laboral se reflejan en la 

tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

11. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

A la terminación de las obras, y a los efectos establecidos en el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, se procederá a la recepción de las mismas, por parte de un facultativo representante de la 

Administración, el cual levantará la correspondiente acta. 

Una vez recibida la obra, comenzará el plazo de garantía, que salvo que el pliego de cláusulas 

administrativas disponga uno mayor, será como mínimo de un año, (artículos 235.2 y 3 del TRLCSP). 

No obstante, a la vista del comportamiento de obras de similares características, si el adjudicatario la 

realiza con la observancia de lo establecido en el presente proyecto, en el que se han contemplado las 

técnicas de ejecución y las calidades de los materiales a emplear acordes a su naturaleza, y bajo las 

directrices que considere la Dirección Facultativa de la obra, no es de esperar actuaciones cuantificadas 

de importancia respecto a compromisos expresos de mantenimiento, adicionales a las meras tareas de 

conservación, reparación o reposición de elementos. Por tanto, es de considerar establecer un mayor 

plazo de garantía en el pliego de cláusulas administrativas particulares que se estima en cinco (5) años. 

PERSONAL HORAS 

Jefe de obra 480 

Jefe de producción 240 

Topógrafo 300 

Delineante 240 

Administrativo 240 

Encargado 167 

Oficial de primera 1.096 

Oficial de segunda 568 

Peón ordinario 1.474 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 15 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA / MEMORIA DESCRIPTIVA 

10 

12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 27/7/68) se redacta el 

correspondiente anejo de justificación de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios que 

figuran en el Documento nº 4: Presupuesto. 

De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, el anejo de justificación de precios no tiene carácter 

contractual. 

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo al artículo 65 de la Ley 25/2013, que introduce modificaciones en el TRLCSP, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, y de acuerdo con el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, 

por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos, no 

será exigible la clasificación en los contratos de obras por un valor inferior a 500.000€. 

No obstante, con carácter indicativo, se establece la siguiente clasificación: 

Grupo Subgrupo Categoría 

G) Viales y pistas 
6. Obras viales sin cualificación 

específica 
2 

E) Hidráulicas 1. Abastecimientos y saneamientos 1 

 

14. PRESUPUESTOS 

14.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

De acuerdo con lo expuesto en el Documento nº 4, el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 

asciende a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (326.688,62€). 

14.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación se obtiene aplicando al PEM el 13% de Gastos Generales y el 6% de 

Beneficio Industrial. 

De acuerdo con esto se obtiene: 

 PEM .................................................................................................... 326.688,62€  

 Gastos Generales (13% PEM) ........................................................... 42.469,52€ 

 Beneficio Industrial (6% PEM) .......................................................... 19.601,32€ 

 PBL  .................................................................................................... 388.759,46€  

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(388.759,46€) 
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 I.V.A. (21%) .......................................................................................... 81.639,48€ 

 PBL+IVA ............................................................................................ 470.398,94€ 

14.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Añadiendo el coste de las expropiaciones y servicios afectados al presupuesto base de licitación 

obtenemos el presupuesto para el conocimiento de la administración. 

 PBL  ................................................................................................. 388.759,46€ 

 I.V.A. (21%) ....................................................................................... 81.639,48€ 

 TOTAL ............................................................................................. 470.398,94€ 

Asciende por tanto el PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la 

cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (470.398,94€). 

15. OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 127.2 del “Reglamento General de la Ley de Contratos con las 

Administraciones Públicas” (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) se hace constar que las obras incluidas 

en el presente Proyecto constituyen una obra completa y por lo tanto susceptible de ser entregada al uso 

general o servicio público correspondiente, tal y como exige el artículo 125.1 del citado reglamento. 

16. SEGURIDAD Y SALUD 

Con objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 604/06, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye, en su Anejo correspondiente, un estudio de 

seguridad y salud en el trabajo. 

17. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 Y DECRETO 35/2000 

En la redacción del presente proyecto se ha dado cumplimiento a la Ley 10/2014 de 3 de Diciembre, de 

accesibilidad, de la Comunidad Autónoma de Galicia, y al artículo 63.2 del reglamento de desarrollo 

(Decreto 35/2000 de 29 de Febrero), habiéndose tenido en cuenta las normas y los criterios básicos, 

destinados a facilitar a las personas con cualquier limitación funcional o sensorial la accesibilidad y 

utilización de los bienes y servicios de la colectividad, así como evitar y suprimir las barreras y 

obstáculos que impidan o dificulten su normal desarrollo. 

18. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/561/2010 

En la redacción del presente proyecto se ha dado cumplimiento a la Orden VIV/561/2010 de 

Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

19. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

El proyecto consta de los siguientes documentos: 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

Anejos a la memoria: 

 Anejo nº 1  Topografía y replanteo 

 Anejo nº 2  Geología y geotecnia 

 Anejo nº 3  Planeamiento urbanístico 

 Anejo nº 4  Gestiones realizadas con las compañías suministradoras de servicios 

 Anejo nº 5  Firmes y pavimentos 

 Anejo nº 6 Red de saneamiento de aguas pluviales 

 Anejo nº 7 Estudio de Seguridad y Salud 

 Anejo nº 8 Gestión de residuos 

 Anejo nº 9  Soluciones al tráfico durante las obras 

 Anejo nº 10 Justificación de precios 

 Anejo nº 11 Programa de trabajos 

 Anejo nº 12 Presupuesto para conocimiento de la administración 

 Anejo nº 13 Reportaje fotográfico 

 Anejo nº 14 Medio ambiente 

 Anejo nº 15 Control de calidad 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

  1.1. Situación 

  1.2. Emplazamiento 

 2. ESTADO ACTUAL 

  2.1. Planta estado actual 

  2.2. Red de abastecimiento existente 

  2.3. Red de saneamiento existente 

  2.4. Red eléctrica existente 

  2.5. Red de telecomunicaciones existente 

   2.5.1. Red de telecomunicaciones telefónica existente 

   2.5.2. Red de telecomunicaciones R existente 

  2.6. Red de gas existente 

  2.7. Planta de servicios afectados 

 3. PLANTA DE DEFINICIÓN 

  3.1. Planta de firmes y pavimentos 

  3.2. Definición geométrica 

  3.3. Secciones tipo viales y detalles de pavimentación 

 4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

  4.1. Planta red de abastecimiento 

  4.2. Detalles red de abastecimiento 

 5 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES 

  5.1. Planta saneamiento de aguas fecales 

  5.2. Longitudinales saneamiento fecales 
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  5.3. Detalles red saneamiento fecales 

 6 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

  6.1. Planta saneamiento de aguas pluviales 

  6.2. Longitudinales saneamiento pluviales 

  6.3. Detalles red saneamiento pluviales 

 7 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

  7.1. Planta red energía eléctrica 

  7.2. Detalles energía eléctrica 

 8 RED DE TELECOMUNICACIONES 

  9.1. Planta red de telecomunicaciones 

  9.2. Detalles red de telecomunicaciones 

 9 RED DE RIEGO Y JARDINERÍA 

  9.1. Planta red de riego  

  9.2. Planta de jardinería 

  9.3. Detalles red de riego y jardinería 

 10 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

  10.1. Planta señalización y mobiliario urbano 

  10.2. Detalles señalización y mobiliario urbano 

 11 IMAGEN FINAL 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Generalidades 

 Condiciones de los materiales 

 Unidades de obra 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 Mediciones 

 Cuadro de precios nº 1 

 Cuadro de precios nº 2 

 Presupuestos 

 

 

Vigo, agosto de 2017 

La Autora del Proyecto 
 

 

 

 

  

Fdo.: María Ferreiro Núñez 

Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es describir la información cartográfica y topográfica utilizada para la 

definición de las obras incluidas en el proyecto. 

2. BASE CARTOGRÁFICA 

Como base cartográfica se han utilizado los siguientes planos: 

 

PLANO 1:25.000 del Mapa Topográfico Nacional 

 
 Editados por el Instituto Geográfico Nacional 

 Formato papel. 

 Hoja nº 223-III.  VIGO 

 

PLANO 1:5.000 Consellería de Política Territorial, Obras Públicas en Vivenda. 

Dirección Xeral de Urbanismo. Noviembre de 1998 

 

PLANOS PXOM DE VIGO 

3. TOPOGRAFÍA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Para la completa definición de las obras incluidas en el presente proyecto se ha realizado un 

levantamiento topográfico de detalle de los terrenos afectados. 

3.2. INFORMACIÓN RECOGIDA 

El levantamiento refleja la situación actual de los terrenos, tanto en lo relativo a la planimetría como en lo 

relativo a los elementos susceptibles de verse afectados por las obras. 

3.3. BASES DE REPLANTEO 

Se exponen a continuación las preceptivas reseñas de las bases para el replanteo de las obras. Dichas 

bases están representadas gráficamente en el plano de bases adjunto al presente anejo. 

 

COORD UTM X Y Z 

B-01 519.729,78 4.674.473,23 24,40 

B-02 519.759,49 4.674.431,03 24,92 

B-03 519.845,03 4.674.422,81 28,48 

B-04 519.885,32 4.674.409,78 29,78 

B-05 519.916,61 4.674.427,09 30,23 

B-06 519.981,17 4.674.442,78 30,19 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es analizar, desde el punto de vista de la geología, los terrenos en los que 

se realizará el proyecto. Para ello se parte de la observación en campo de los afloramientos existentes, 

de los suelos observados en los taludes actuales y de la información contenida en el Mapa Geológico de 

España E. 1:50.000, concretamente la Hoja nº223 Vigo. Dicho mapa es editado por Instituto Geológico y 

Minero de España. 

Dada la naturaleza y magnitud de las obras planteadas en este proyecto (carácter superficial y un 

reducido ámbito de afección) se considera suficiente la realización de un análisis de la información 

geológica disponible sobre los terrenos, conducente al conocimiento de sus características generales. 

2. CONSIDERACIONES GEOLOGICAS DE LOS TERRENOS 

Dentro del área de estudio se distinguen dos formaciones: 

Rocas ígneas. Granodiorita con megacristales feldespáticos 

Se presenta como una roca de tonos oscuros con abundantes megacristales idiomorfos de feldespato 

potásico, de hasta 8 cm de largo, distribuidos en una mesostasis de composición granodiorftica, rica en 

biotita. 

La composición modal de la roca corresponde a: 

 Cuarzo 31,9 

 Plagioclasa 33,2 

 Feldespato potásico 12,8 

 Biotita 20,1 

 Accesorios 2,0 

El cuarzo aparece intersticialmente entre feldespatos y plagioclasas, en cristales alotriomorfos; tiene 

extinción ondulante. La plagioclasa (An > 27 por ciento) está presente en cristales subidiomorfos, y 

también dentro de cristales idiomorfos, con el feldespato potásico. Este mineral es microclina y se 

encuentra en su mayor parte en los grandes fenocristales; son frecuentes la pertitas. Como micas 

aparecen biotita, con grado de alteración medio, cloritización y moscovitización, y moscovita, en menor 

proporción que la anterior, ocasionalmente con carácter tardío. Como minerales accesorios se observan: 

apatito, circón, opacos, clorita, turmalina y sillimanita. 

Entre los caracteres estructurales de la roca destaca una foliación planar (debida a las micas) casi 

siempre bien marcada, entre N 180° y N 160° E coincidente con el rumbo de las estructuras de segunda 

fase en la encajante. 
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Granitos de afinidad alcalina (ƴ², ƴ2
b) 

Se han distinguido dos facies de granitos de feldespato alcalino o granitos de dos micas; las facies (ƴ²) 

denominada común por su mayor ámbito de difusión y la facies (ƴ 2
b) designada como “ala de mosca”, de 

características mineralógicas análogas a la anterior, pero caracterizada por mostrar cristales de biotita 

especialmente desarrolladas (de 3 a 7 mm.). 

La facies común (ƴ²) tiene tendencia a la equigranularidad aunque localmente hay variaciones de tamaño 

de grano que han sido representadas en la cartografía mediante símbolos esquemáticos. La composición 

modal de la roca es la siguiente: 

Cuarzo Plagioclasa Feldespato potásico Biotita Moscovita Accesorios 

30,6 24,4 27,3 8,0 9,6 0,1 

El cuarzo se presenta en cristales alotrimorfos, con extinción ondulante y, ocasionalmente, crecimientos 

simplectíticos con moscovita. El feldespato potásico (microclina) está en proporción superior a la 

plagioclasa, con la que forma a veces pertitas. 

La plagioclasa presenta a su vez crecimientos mirmequímicos con el cuarzo; químicamente corresponde a 

oligoclasa o albita-oligoclasa; está en cristales subidiomorfos y/o alotrimorfos y muestra con frecuencia 

sericitación. La biotita, cloritizada especialmente en el borde de los cristales, está visiblemente orientada; 

contiene la mayor parte de los minerales accesorios (apatito, circón, rutilo, esfena y opacos) y en ocasiones 

se aprecia su transformación isomórfica a moscovita. La moscovita engloba a veces agujas de sillimanita y 

más raramente andalucita, posiblemente heredada de cristales de biotita; su origen es en parte deutérico. 

La aparición de estructuras migmáticas en la masa granítica, tanto más frecuentes hacia el E de la Hoja, 

justifica un origen anátectico para los granitos de dos micas; sin embargo los contactos netamente 

intrusivos que suelen presentarse, obligan a pensar en un removilización del frente de granitización 

autóctono inicial. Estos granitos han sido afectados por la segunda fase de deformación hercínica, ya que 

muestran una foliación (motivada por la orientación de los minerales planares fundamentalmente) de rumbo 

N 180º a N 160º E, coincidente con las directrices regionales de dicha fase. 

3. HIDROGEOLOGÍA 

La hidrogeología subterránea está casi exclusivamente condicionada por la red de fracturas y diaclasa 

establecida en los materiales granitoideos, ya que la porosidad en los metasedimentos es baja. Son 

aprovechados algunos acuíferos superficiales mediante pozos que suministran caudales reducidos para 

servicio de pequeños núcleos de población. Las peculiaridades topográficas y litológicas en la zona 

condicionan un predominio de la escorrentía sobre la infiltración. 

4. CONCLUSIONES 

De lo arriba descrito y a la vista de las observaciones in situ es previsible encontrar un porcentaje 

significativo de suelos. Puntualmente puede aparecer roca, para cuya extracción deberán emplearse 

microvoladuras o retroexcavadora con percutor. 

Los taludes adoptados en las excavaciones en zanja son 1/10 en roca, 1/5 en tránsito y 1/3 en tierra 

dura. 
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1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

El planeamiento vigente en el Concello de Vigo es el Plan Xeral de Ordenación Urbana aprobado 

definitivamente el 29 de abril de 1993. 

El ámbito del proyecto está clasificado en el PXOU como suelo urbano, tal y como se refleja en el plano 

adjunto de Clasificación y Calificación del ámbito de actuación. 

El Plan General establece las alineaciones para la calle Severino Cobas, con un ancho de 10 m. Las 

actuaciones contempladas en el presente proyecto se enmarcan dentro del vial establecido en el 

planeamiento vigente. 

La Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, establecen en sus artículos 16 y 17 lo siguiente: 

Artículo 16. Suelo urbano 

1. Los planes generales y los planes básicos clasificarán como suelo urbano los terrenos que estén 

integrados en la malla urbana existente, siempre que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Que cuenten con acceso rodado público y con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación 

de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, proporcionados mediante las correspondientes 

redes públicas o pertenecientes a las comunidades de usuarios reguladas por la legislación sectorial de 

aguas, y con características adecuadas para servir a la edificación existente y a la permitida por el plan. 

A estos efectos, los servicios construidos para la conexión de un sector de suelo urbanizable, las 

carreteras y las vías de la concentración parcelaria no servirán de soporte para la clasificación como 

urbanos de los terrenos adyacentes, salvo cuando estén integrados en la malla urbana. 

b) Que, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el apartado anterior, estén comprendidos 

en áreas ocupadas por la edificación, al menos en las dos terceras partes de los espacios aptos para 

ella, según la ordenación que el plan general o el plan básico establezcan. 

2. A los efectos de la presente ley, se consideran incluidos en la malla urbana los terrenos que 

dispongan de una urbanización básica constituida por unas vías de acceso y comunicación y unas redes 

de servicios de las que puedan servirse los terrenos y que estos, por su situación, no estén desligados 

del entramado urbanístico ya existente. 

Artículo 17. Categorías de suelo urbano 

Los planes generales diferenciarán en el suelo urbano las siguientes categorías, sin perjuicio de lo 

dispuesto para los planes especiales en el artículo 71.2: 

a) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos que reúnan la condición de solar o que, por su 

grado de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir dicha 

condición mediante obras accesorias y de escasa entidad que puedan ejecutarse de forma simultánea 

con las de edificación. 

b) Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo caso, por 

los terrenos que reúnan alguna de las siguientes condiciones: 

1. Terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización. 
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2. Terrenos en los que sean necesarios procesos de reforma interior o renovación urbana. 

3. Terrenos en los que se desarrollen actuaciones de dotación, entendiendo como tales aquellos en los 

que sea necesario incrementar las dotaciones públicas para reajustar su proporción con la mayor 

edificabilidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística, sin requerir la reforma o 

renovación de la urbanización. 

Se entiende que ese aumento de edificabilidad o cambio de uso requerirá el incremento de las 

dotaciones públicas cuando conlleve un aumento del aprovechamiento superior al 30 % del existente. 

2. PATRIMONIO CULTURAL 

2.1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

En las proximidades del ámbito de actuación existe un elemento del patrimonio arquitectónico 

catalogado. Se trata del elemento A_096 “Casa Sensat e Finca Miramar”, se adjunta a continuación la 

ficha de dicho elemento arquitectónico. 
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En el plano 10- G, de Elementos Catalogados, se encuentra delimitado el entorno de protección de dicho 

elemento, encontrándose los últimos 33 m del ámbito del presente proyecto dentro de ese ámbito de 

protección. Se adjunta el plano del catálogo en el que aparece dicho contorno. 

2.2. PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

En el entorno del ámbito de actuación existe un elemento del patrimonio etnológico y de la arquitectura 

tradicional: 

- Lavadero, situado entre los nºs 96 y 98 de la avenida Atlántida, catalogado en el inventario 

municipal con el código 04-0054. 

En el Planeamiento Municipal vigente no se establece ningún entorno de protección para estos 

elementos, la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia establece en su artículo 38 

“Entorno de Protección Subsidiarios”: 

1. La declaración de interés cultural o la orden de inclusión en el Catálogo del Patrimonio Cultural de 

Galicia de un bien establecerá, en su caso, su entorno de protección y su zona de amortiguamiento de 

forma expresa y específica, en relación con la implantación concreta del bien en el territorio y sus 

relaciones ambientales. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso de los bienes que se incorporen al Catálogo 

del Patrimonio Cultural de Galicia como consecuencia de su inclusión en los catálogos de los 

planeamientos urbanísticos, que, excepcionalmente, podrán establecer el entorno de protección del bien 

por remisión a las franjas genéricas que se establecen en el apartado siguiente con carácter subsidiario. 

2. Para los monumentos, zonas arqueológicas y vías culturales declarados de interés cultural o 

catalogados, en los que no se haya establecido su entorno de protección de modo específico, los 

entornos de protección subsidiarios en los suelos rústicos, en los de núcleo rural histórico-tradicional o 

en los urbanizables estarán constituidos, de forma subsidiaria, por una franja con una anchura, medida 

desde el elemento o vestigio más exterior del bien que se protege, de: 

a) 20 metros para los elementos singulares del patrimonio etnológico como hórreos, cruceiros y petos de 

ánimas, palomares, colmenares, pesqueiras, molinos, foxos de lobo o chozos. 

b) 30 metros en el caso de vías culturales. 

c) 50 metros cuando se trate de bienes integrantes de la arquitectura tradicional. 

d) 100 metros cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio arquitectónico, ya sea religioso, civil 

o militar, y del patrimonio industrial. 

e) 200 metros en bienes integrantes del patrimonio arqueológico. 

3. Los entornos de protección subsidiarios establecidos en el apartado anterior se reducirán en 

los suelos urbanos o de núcleo rural común hasta: 

a) La propia parcela o el espacio público en el que se encuentre el bien hasta una distancia de 20 

metros para bienes integrantes del patrimonio etnológico y de la arquitectura tradicional. 

b) Las parcelas y edificaciones que constituyen los límites del trazado de las vías culturales. 
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c) Las parcelas, edificios y espacios públicos situados a una distancia inferior a 50 metros en el caso de 

bienes inmuebles declarados de interés cultural y a 20 metros en el caso de bienes catalogados. 

d) Los solares y las parcelas contiguas a la propia del bien cultural y los espacios libres públicos o 

privados hasta una distancia de 50 metros cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio 

arqueológico. 

4. Los entornos de protección subsidiarios afectarán a las edificaciones y parcelas completas incluidas 

en la delimitación de las franjas recogidas en este artículo, así como a las fachadas que delimitan los 

espacios públicos indicados. 

5. Cuando varios elementos singulares se articulen en un conjunto, el entorno de protección se trazará a 

partir de los elementos más exteriores del conjunto y abarcará su totalidad. 

3. CONCLUSIÓN 

El presente proyecto se adapta tanto a las disposiciones del planeamiento vigente como al contorno del 

ámbito. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es adjuntar la correspondencia enviada y recibida con las diferentes 

compañías suministradoras de servicios existente en el ámbito de actuación. 

2. COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE LOS DIFERENTES 

SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

En la memoria descriptiva del presente proyecto se describen las diferentes redes de servicios 

existentes en el ámbito y las actuaciones que se han de desarrollar siguiendo las indicaciones de las 

diferentes compañías suministradoras. 

Se han descargado las redes de servicios de la página web Inkolan, con la información de las redes de 

servicios de las compañías suministradoras existentes en el ámbito de actuación. 

Las compañías que ofrecen servicio en el ámbito de actuación e inmediaciones, con las que Ingenia 

Proyectos Técnicos se ha puesto en contacto son las siguientes: 

- AQUALIA: Concesionaria de servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento. 

- TELEFÓNICA y R: Compañías suministradoras de telecomunicaciones. 

- UNIÓN FENOSA S.A.: Empresas suministradora de energía eléctrica. 

3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

A continuación se adjunta a modo de apéndice las gestiones realizadas con las diferentes compañías 

suministradoras a las que se les ha solicitado, por un lado los servicios existentes en el ámbito y por otro 

lado las necesidades futuras. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DE FIRME 

La determinación de la sección de firme se realiza de acuerdo a lo dispuesto en las Recomendaciones 

para el proyecto y diseño del viario urbano del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente (actualmente Ministerio de Fomento). 

 

A los efectos de aplicación de esta norma, se definen las categorías de tráfico pesado que aparecen en 

la siguiente tabla, según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en 

servicio.  

 

 

Se considera una categoría de tráfico tipo C. 

En cuanto a la categoría de la explanada, la clasificación aparece reflejada en la siguiente tabla: 
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De acuerdo a la anterior tabla, se ha considerado que los terrenos en el caso que nos ocupa son de 

calidad media. 

 

2. SECCIÓN DE FIRME PROYECTADA 

Se ha optado por una sección de firme mixta, con una base de hormigón y un pavimento bituminoso. En 

el siguiente cuadro se presentan las ventajas que tienen este tipo de firmes: 

 

 
 

En el siguiente cuadro aparecen algunas secciones de firme para tráfico tipo C y categoría de explanada 

tipo S1: 

La sección de firme estará formada, por tanto, por una capa base de zahorra artificial de 20cm, una capa 

base de hormigón HM-20 de 20 cm y dos capas de mezclas bituminosas de 12cm de espesor total: capa 

base AC22 de 7 cm de espesor y capa de rodadura AC16 SURF D, de 5 cm de espesor. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anexo consiste en definir los elementos que se han de disponer para la adecuada 

evacuación de las aguas pluviales en la avenida Atlántida, en Vigo.  

La actualidad la red de saneamiento existente es unitaria. El objeto del presente proyecto es la 

renovación de la red de saneamiento y su transformación en una red separativa. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE COLECTORES 

2.1 RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 

Desde la vivienda 58 de la avenida Atlántida hasta la vivienda nº90 (inicio de la calle Roade), existe un 

colector de hormigón de 300 mm que recoge tanto sumideros como acometidas. Dicho colector y sus 

pozos de registro se encuentran en muy mal estado y la mayoría de las acometidas deben de conectar 

directamente a tubo ya que solo existen 4 pozos de registro. Hay que destacar que discurre tanto por 

acera como por calzada (línea de aparcamiento), y descarga en una arqueta de hormigón armado de 

grandes dimensiones ubicado frente al nº90 de la avenida, en el cual da inicio a un colector de hormigón 

de 1.000 mm en muy buen estado de conservación que transcurre hasta el cruce con la calle Javier 

Sensat. 

Por la acera impar existen dos vertientes, que al igual que el colector anterior discurre tanto por acera 

como por calzada en algunos tramos. La primera de ellas comienza en la vivienda nº45 con un colector 

de hormigón de 300 mm hasta llegar a un pozo de registro situado frente al nº96A (acera opuesta). En 

su paso por este tramo recoge los colectores procedentes del camino Veiguiña, rúa da Castaña y rúa 

Carlos Maside. Se encuentra en muy mal estado, tanto los pozos de registro como el propio colector y al 

igual que el anterior recibe las conexiones de las acometidas directamente a tubo. 

La otra vertiente comienza en la vivienda nº89 y descarga en el mismo pozo descrito anteriormente 

frente a la vivienda nº96A. Es un tubo de hormigón de 300 mm en el que tanto el colector como los 

pozos de registro se encuentran en mal estado y recibe acometidas directamente a tubo. 

A lo largo del tramo entre Casiano Martínez y Javier Sensat existen varios cruces de colectores bajo 

calzada. El primero de ellos se encuentra ubicado en el nº90 y recoge todas las aguas procedentes de 

rúa Castaña y Carlos Maside. Cruza la calzada con un tubo de hormigón de 600 mm, el cual sería 

conveniente inspeccionar con circuito cerrado de TV ya que se desconoce su estado. Otro cruce 

importante es el existente frente al número 96A que recoge todas las aguas procedentes del margen 

impar para llevarlas al colector de 1.000 mm ubicado en el margen par. Es un colector de hormigón de 

400 mm y según se observa en los pozos de registro se encuentra en mal estado de conservación. El 

último de los cruces recoge el colector de la calle Xavier Sensat con un tubo de hormigón de 500 mm y 

descarga en una arqueta de hormigón armado ubicada en el margen par sobre el colector de 1000 mm. 

Al igual que los anteriores cruces, recomendamos inspeccionarlo con circuito cerrado de TV para 

comprobar su estado. 

Debemos destacar que existe un colector que recoge la acometida de las viviendas 43 y 41 el cual 

descarga en un pozo de registro ubicado en uno de los carriles de la rotonda y que recoge el colector del 

camino Caringosta. Este colector es de HC 300 mm y se encuentra en mal estado de conservación. No 

obstante, este tramo no es objeto del presente proyecto. 

En todo el tramo existen sumideros que están conectados al colector unitario correspondiente a través 

de arquetas sifónicas ubicadas en la acera. 
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2.2 ACTUACIONES PROPUESTAS 

En este tramo de la avenida Atlántida los colectores se encuentran en muy mal estado y sería 

recomendable su renovación. Sin embargo, existe el colector ubicado en la margen par de hormigón de 

1000 mm que perfectamente se puede usar como único colector de fecales, por lo que basándonos en 

este hecho, describiremos las propuestas de actuación: 

 Ejecución de una nueva red separativa de pluviales junto con sus sumideros correspondientes. 

Dicho colector debe enlazarse con el tubo de 1000 mm de hormigón frente al hotel Los Escudos 

a través de una arqueta sifónica para evitar problemas de olores y eliminar también las arquetas 

sifónicas existentes en la acera. 

 Renovar el colector existente bajo acera de hormigón de 300 mm, junto con sus pozos de 

registro y sus acometidas, conectándolo al tubo de 1000 mm que tiene su inicio en el cruce con 

la rúa da Castaña. 

 Mantener el colector de hormigón de 1000 mm ubicado en la línea de aparcamiento de la acera 

par. Se recomienda inspeccionarlo con circuito cerrado de TV para detectar las posibles 

acometidas que se encuentren conectadas directamente a tubo, a las cuales habría que dejar 

registradas con un pozo de registro. 

 Renovar los cruces de calzada que se encuentren en mal estado. Esto queda fuera del ámbito de 

la actuación de este proyecto, ya que sólo se actúa en la acera del margen par y en el 

aparcamiento de ese mismo margen. 

 Renovar el colector de 18 m de longitud aproximadamente que recoge las acometidas de las 

viviendas nº43 y 41 hasta el pozo de registro ubicado en uno de los carriles de la rotonda del 

camiño Caringosta. (Este tramo no es objeto del presente proyecto) 

A continuación, describiremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta para la instalación de una 

red de saneamiento: 

 Los colectores se instalarán preferentemente bajo calzada, a mayor profundidad que la tubería 

de abastecimiento, con una separación mínima de 1 metro entre generatrices exteriores. 

 La distancia máxima entre pozos de registro será de 50 metros. 

 Se colocarán pozos de registro en los siguientes casos: 

 En los cambios de alineación, tanto en planta como en alzado. Lógicamente, los pozos 

deben unirse con alineaciones rectas. 

 En los cambios de sección. 

 En los cambios de material. 

 En las intersecciones de colectores. 

 En los resaltos. 

 En el entronque de acometidas. 

 La altura máxima del resalto será de 1 metro. 

 Los pozos de registro se construirán con hormigón H-200 o arillos prefabricados de 1 metro de 

diámetro. Cuando el nivel freático esté muy alto o se trabaje junto a cursos de agua, los pozos 

serán de polietileno. 
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 Los pozos dispondrán de patés de polipropileno cada 30 cm., y tapa de fundición dúctil modelo 

normalizado y adecuada a la densidad de tráfico prevista. 

 El recubrimiento mínimo de colectores será de 1,50 metros en zonas de tráfico rodado y 1,00 

metros en zonas sin él. 

 La pendiente mínima será de 1%, construyendo pozos de resalto para mantener el colector 

dentro de pendiente y profundidad adecuados. 

 Las cámaras de descarga solo son necesarias en cabecera de colector de fecales cuando la 

pendiente es inferior al 1%. 

 El diámetro mínimo para colectores generales será de 30 cm y para acometidas domiciliarias y 

de sumideros será de 20 cm. 

 Los colectores se construirán con tuberías estancas preferiblemente de PVC liso reforzado tipo 

SN-4. 

 Los sumideros se instalarán a distancia inferior a 50 metros y serán sifónicos en caso de redes 

unitarias. 

 Las acometidas domiciliarias y de sumideros se construirán con tubería de PVC y entroncarán 

obligatoriamente a pozo de registro. 

 Se rechaza la unión de dos o más sumideros con la misma tubería de desagüe. 

 La profundidad máxima de implantación de acometidas será de 1,50 metros. 

 Los elementos de fundición serán normalizados. 

 Las acometidas domiciliarias serán construidas por Aqualia, previa solicitud y cumplimentación 

de los trámites correspondientes, según el artículo 13.4 de Reglamento del Servicio. 
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3. SELECCIÓN DE MATERIALES 

Los materiales a emplear en las conexiones de los sumideros con los pozos de registro serán los 

siguientes: 

 

Tubos 

Se ha considerado el uso de tubos de PVC liso y unión mediante copa con junta elástica para conectar el 

sumidero con el pozo de registro. El diámetro será PVCø250. 

 

Sumideros 

Los sumideros serán de hormigón en masa, con reja abatible de fundición dúctil D-400. 

4. CAUDALES DE DISEÑO 

4.1 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Para la estimación de los caudales de referencia a desaguar por los sumideros se empleará el método 

hidrometeorológico definido en la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial. 

Este método obtiene como caudal máximo el valor: 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 92 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº6: RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

7 

QT (m3/s)  Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 

desagüe de la cuenca (figura 2.2).  

I (T, tc) (mm/h)  Intensidad de precipitación (epígrafe 2.2.2) correspondiente al período de retorno 

considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de 

la cuenca.  

C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía (epígrafe 2.2.3) de la cuenca o superficie 

considerada.  

A (km2)    Área de la cuenca o superficie considerada (epígrafe 2.2.4).  

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación (epígrafe 

2.2.5). 

 

 

 

4.2 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

4.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una duración del 

aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por medio de la 

siguiente fórmula:  

 

Donde: 

 

I (T, t) (mm/h)  Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a una 

duración del aguacero t.  

Id (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 

retorno T (epígrafe 2.2.2).  

Fint (adimensional)  Factor de intensidad (epígrafe 2.2.4). 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el período de 

retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una duración del 
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aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca (epígrafe 2.2.2.5). 

4.2.2. INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, se obtiene 

mediante la fórmula: 

 

Donde: 

Id (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 

retorno T. 

Pd (mm)     Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 

KA (adimensional)  Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (epígrafe 2.2.3). 

 

Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T, Pd, se debe 

adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de: 

- Datos publicados por la Dirección General de Carreteras. 

- Estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas anua- les, medidas en los 

pluviómetros existentes en la cuenca, o próximos a ella. Se debe ajustar a la serie de precipitaciones 

máximas registrada en cada pluviómetro, la función de distribución extremal más apropiada a los 

datos de la zona, considerando al menos las funciones Gumbel y SQRT ET-max. 

A los efectos de esta norma, para la aplicación del método racional se toma como precipitación diaria 

Pd, la correspondiente al valor medio en la superficie de la cuenca (media real), que se obtiene mediante 

la interpolación espacial de los valores obtenidos en cada uno de los pluviómetros considerados. 

T Pd'

2 69,1

10 107,9

25 129,9

100 166,5

Máxima precipitación diaria (mm)

 

4.2.3. FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE LA CUENCA 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no simultaneidad de la 

lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula: 
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donde: 

 

KA (adimensional)   Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

A (km2)  Área de la cuenca (epígrafe 2.2.4). 

 

4.2.4. FACTOR DE INTENSIDAD Fint 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de: 

 La duración del aguacero t 

 El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad - duración - frecuencia (IDF) aceptadas 

por la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en el entorno de la zona de estudio 

que pueda considerarse representativo de su comportamiento. 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

 

Fint  (adimensional)    Factor de intensidad 

Fa (adimensional)  Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id)  

Fb (adimensional)  Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo 

a) Obtención de Fa 

 

Donde:  

Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). Se representa en 

la figura 2.3.  

I1/Id (adimensional) Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 

precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en 

función de la zona geográfica, a partir del mapa de la figura 2.4.  

t (horas)  Duración del aguacero. 

 

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de duración del 

aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc). 
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FIGURA 2.3.- FACTOR Fa	
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b) Obtención de Fb 

 

donde:  

Fb (adimensional)  Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

IIDF (T,tc) (mm/h)  Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al tiempo de 

concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo (figura 2.5).  

IIDF (T,24) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a un 

tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t = 24 h), obtenido a través de 

curvas IDF (figura 2.5). 

kb (adimensional)  Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un 

período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de 

un cálculo específico se puede tomar kb = 1,13 

 

4.2.5 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN  

Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que 

toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene 

calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de 

desagüe, mediante las siguientes formulaciones:  

Para cuencas principales (apartado 1.4): 
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donde: 

tc (horas)  Tiempo de concentración  

Lc (km)  Longitud del cauce  

Jc (adimensional)  Pendiente media del cauce  

Dado que el tiempo de concentración depende de la longitud y pendiente del cauce escogido, deben 

tantearse diferentes cauces o recorridos del agua, incluyendo siempre en los tanteos los de mayor 

longitud y menor pendiente. El cauce (o recorrido) que debe escogerse es aquél que da lugar a un valor 

mayor del tiempo de concentración tc.  

En aquellas cuencas principales de pequeño tamaño en las que el tiempo de recorrido en flujo difuso 

sobre el terreno sea apreciable respecto al tiempo de recorrido total no será de aplicación la fórmula 

anterior, debiendo aplicarse las indicaciones que se proporcionan a continuación para cuencas 

secundarias. Se considera que se produce esta circunstancia cuando el tiempo de concentración 

calculado mediante la fórmula anterior sea inferior a cero coma veinticinco horas (tc ≤ 0,25h). 

- Para cuencas secundarias (apartado 1.4), el tiempo de concentración se debe determinar 

dividiendo el recorrido de la escorrentía en tramos de característica homogéneas inferiores a 

trescientos metros de longitud (300 m) y sumando los tiempos parciales obtenidos, distinguiendo 

entre:  

o Flujo canalizado a través de cunetas u otros elementos de drenaje: se puede considerar 

régimen uniforme y aplicar la ecuación de Manning (capítulo 3).  

o Flujo difuso sobre el terreno: 

 

donde:  

tdif (minutos)    Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno 

ndif (adimensional)   Coeficiente de flujo difuso (tabla 2.1) 

Ldif (m)      Longitud de recorrido en flujo difuso  

Jdif (adimensional)   Pendiente media 

TABLA 2.1.- VALORES DEL COEFICIENTE DE FLUJO DIFUSO ndif 

Cobertura del terreno ndif 

Pavimentado o revestido 0,015 

 
 

No pavimentado ni revestido 

Sin vegetación 0,050 

Con vegetación escasa 0,120 

Con vegetación media 0,320 

Con vegetación densa 1,000 
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El valor del tiempo de concentración tc, a considerar se obtiene de la tabla 2.2:  

TABLA 2.2.- DETERMINACIÓN DE tc EN CONDICIONES DE FLUJO DIFUSO 

tdif (minutos) tC (minutos) 

≤ 5 5 

5 ≤ tdif  ≤ 40 tdif 

≥ 40 40 

 

4.3 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

4.3.1 FÓRMULA DE CÁLCULO  

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que genera el 

caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá 

mediante la siguiente formula, representada gráficamente en la figura 2.6 

 

donde:  

C (adimensional)   Coeficiente de escorrentía  

Pd (mm)   Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado 

(epígrafe 2.2.2).  

KA (adimensional)   Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (epígrafe 2.2.3).  

P0 (mm)   Umbral de escorrentía (epígrafe 2.3.2).  
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4.3.2 UMBRAL DE ESCORRENTÍA  

El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que 

se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula:  

 

donde:  

P0 (mm)   Umbral de escorrentía  

P0i (mm)   Valor inicial del umbral de escorrentía (epígrafe 2.3.3) 

b (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía (epígrafe 2.3.4) 

 

4.3.3 VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA  

El valor inicial del umbral de escorrentía P0 i, se determinará como se refiere a continuación, a partir de: 

- Series de datos o mapas publicados por la Dirección General de Carreteras, en los que se obtenga 

directamente el valor de P0i para una determinada localización geográfica. Normalmente, dicho valor 

en cada punto se obtendrá como promedio en la cuenca vertiente al punto de cálculo de una 

determinada discretización espacial llevada a cabo sobre el territorio.  

- Tabla 2.3, en las siguientes circunstancias: 

o Cuando la información referida en el párrafo precedente no se encuentre disponible.  
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o Cuando el tamaño de la cuenca sea similar (o inferior) al tamaño de la discretización espacial 

efectuada.  

o En problemas específicos de escorrentía urbana.  

o Para la definición del drenaje de plataforma y márgenes  

o Cuando se tenga constancia de cambios de uso del suelo con posterioridad a la elaboración de 

las series de datos o mapas a que se hace referencia en el párrafo anterior.  

o Para la realización de cálculos en que se supongan modificaciones de los usos del suelo, respecto 

a lo reflejado en las mencionadas series de datos o mapas. 

La determinación de los grupos hidrológicos de suelo presentes en la cuenca se debe realizar a partir del 

mapa de la figura 2.7. Cuando se disponga de información más detallada, en el proyecto se puede 

justificar el cambio del grupo hidrológico de suelo en alguna cuenca concreta, según los criterios de la 

tabla 2.4 y la figura 2.8.  

Cuando se considere oportuno, se pueden diferenciar las proporciones de los distintos tipos y usos del 

suelo existentes en la cuenca, atribuyendo a cada uno el valor correspondiente de P0i (epígrafe 2.2.4) 

que se indica en la tabla 2.3. 
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TABLA 2.3.- VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA P0i (mm) 

 
Código 

 
Uso de suelo 

Práctica de 
cultivo 

 
Pendiente (%) 

Grupo de suelo 

A B C D 

11100 Tejido urbano continuo   1 1 1 1 

11200 Tejido urbano discontinuo   24 14 8 6 

11200 Urbanizaciones   24 14 8 6 

11210 Estructura urbana abierta   24 14 8 6 

11220 Urbanizaciones exentas y/o   24 14 8 6 

12100 Zonas industriales y comerciales   6 4 3 3 

12100 Granjas agrícolas   24 14 8 6 

12110 Zonas industriales   12 7 5 4 

12120 Grandes superficies de equipamiento y   6 4 3 3 

12200 Redes viarias, ferroviarias y terrenos   1 1 1 1 

12210 Autopistas, autovías y terrenos   1 1 1 1 

12220 Complejos ferroviarios   12 7 5 4 

12300 Zonas portuarias   1 1 1 1 

12400 Aeropuertos   24 14 8 6 

13100 Zonas de extracción minera   16 9 6 5 

13200 Escombreras y vertederos   20 11 8 6 

13300 Zonas de construcción   24 14 8 6 

14100 Zonas verdes urbanas   53 23 14 10 

14200 Instalaciones deportivas y recreativas   79 32 18 13 

14210 Campos de golf   79 32 18 13 

14220 Resto de instalaciones deportivas y   53 23 14 10 

21100 Tierras de labor en secano (cereales) R ≥ 3 29 17 10 8 

21100 Tierras de labor en secano (cereales) N ≥ 3 32 19 12 10 

21100 Tierras de labor en secano (cereales) R/N < 3 34 21 14 12 

21100 Tierras de labor en secano (viveros)   0 0 0 0 

21100 Tierras de labor en secano (hortalizas) R ≥ 3 23 13 8 6 

21100 Tierras de labor en secano (hortalizas) N ≥ 3 25 16 11 8 

21100 Tierras de labor en secano (hortalizas) R/N < 3 29 19 14 11 

21100 Tierras abandonadas  ≥ 3 16 10 7 5 

21100 Tierras abandonadas  < 3 20 14 11 8 

21200 Terrenos regados permanentemente R ≥ 3 37 20 12 9 

21200 Terrenos regados permanentemente N ≥ 3 42 23 14 11 

21200 Terrenos regados permanentemente R/N < 3 47 25 16 13 

21210 Cultivos herbáceos en regadío R ≥ 3 37 20 12 9 

21210 Cultivos herbáceos en regadío N ≥ 3 42 23 14 11 

21210 Cultivos herbáceos en regadío R/N < 3 47 25 16 13 

21220 Otras zonas de irrigación   0 0 0 0 

21300 Arrozales   47 25 16 13 

22100 Viñedos  ≥ 3 62 28 15 10 

22100 Viñedos  < 3 75 34 19 14 

22110 Viñedos en secano  ≥ 3 62 28 15 10 
 

 

 

 

 

 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 102 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº6: RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

17 

 
Código 

 
Uso de suelo 

Práctica 
de cultivo 

Pendiente 
(%) 

Grupo de suelo 

A B C D 

22110 Viñedos en secano  < 3 75 34 19 14 

22120 Viñedos en regadío  ≥ 3 62 28 15 10 

22120 Viñedos en regadío  < 3 75 34 19 14 

22200 Frutales y plantaciones de bayas  ≥ 3 80 34 19 14 

22200 Frutales y plantaciones de bayas  < 3 95 42 22 15 

22210 Frutales en secano  ≥ 3 62 28 15 10 

22210 Frutales en secano  < 3 75 34 19 14 

22220 Frutales en regadío  ≥ 3 80 34 19 14 

22220 Frutales en regadío  < 3 95 42 22 15 

22221 Cítricos  ≥ 3 80 34 19 14 

22221 Cítricos  < 3 95 42 22 15 

22222 Frutales tropicales  ≥ 3 80 34 19 14 

22222 Frutales tropicales  < 3 95 42 22 15 

22223 Otros frutales en regadío  ≥ 3 80 34 19 14 

22223 Otros frutales en regadío  < 3 95 42 22 15 

22300 Olivares  ≥ 3 62 28 15 10 

22300 Olivares  < 3 75 34 19 14 

22310 Olivares en secano  ≥ 3 62 28 15 10 

22310 Olivares en secano  < 3 75 34 19 14 

22320 Olivares en regadío  ≥ 3 62 28 15 10 

22320 Olivares en regadío  < 3 75 34 19 14 

23100 Prados y praderas  ≥ 3 70 33 18 13 

23100 Prados y praderas  < 3 120 55 22 14 

23100 Pastos en tierras abandonadas  ≥ 3 24 14 8 6 

23100 Pastos en tierras abandonadas  < 3 58 25 12 7 

23100 Prados arbolados  ≥ 3 70 33 18 13 

23100 Prados arbolados  < 3 120 55 22 14 
 

24110 
Cultivos anuales asociados con 
cultivos permanentes en secano 

  
≥ 3 

 
39 

 
20 

 
12 

 
8 

 
24110 

Cultivos anuales asociados con 
cultivos permanentes en secano 

  
< 3 

 
66 

 
29 

 
15 

 
10 

 
24120 

Cultivos anuales asociados con 
cultivos permanentes en regadío 

  
≥ 3 

 
75 

 
33 

 
18 

 
14 

 
24120 

Cultivos anuales asociados con 
cultivos permanentes en regadío 

  
< 3 

 
106 

 
48 

 
22 

 
15 

 
24211 

Mosaico de cultivos anuales con 
prados o praderas en secano 

R  
≥ 3 

 
26 

 
15 

 
9 

 
6 

 
24211 

Mosaico de cultivos anuales con 
prados o praderas en secano 

N  
≥ 3 

 
28 

 
17 

 
11 

 
8 

 
24211 

Mosaico de cultivos anuales con 
prados o praderas en secano 

R/N  
< 3 

 
30 

 
19 

 
13 

 
10 

24212 Mosaico de cultivos permanentes en 
secano 

 ≥ 3 62 28 15 10 

24212 Mosaico de cultivos permanentes en 
secano 

 < 3 75 34 19 14 

 
24213 

Mosaico de cultivos anuales con 
cultivos permanentes en secano 

  
≥ 3 

 
39 

 
20 

 
12 

 
8 

 
24213 

Mosaico de cultivos anuales con 
cultivos permanentes en secano 

  
< 3 

 
66 

 
29 

 
15 

 
10 
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Código 

 
Uso de suelo 

Práctica 
de cultivo 

 
Pendiente (%) 

Grupo de suelo 

A B C D 
 

24221 
Mosaico de cultivos anuales con 
prados o praderas en regadío

R  
≥ 3 

 
37 

 
20 

 
12 

 
9 

 
24221 

Mosaico de cultivos anuales con 
prados o praderas en regadío

N  
≥ 3 

 
42 

 
23 

 
14 

 
11 

 
24221 

Mosaico de cultivos anuales con 
prados o praderas en regadío

R/N  
< 3 

 
47 

 
25 

 
16 

 
13 

24222 Mosaico de cultivos permanentes en 
regadío 

 ≥ 3 80 34 19 14 

24222 Mosaico de cultivos permanentes en 
regadío 

 < 3 95 42 22 15 

 
24223 

Mosaico de cultivos anuales con 
cultivos permanentes en regadío

  
≥ 3 

 
75 

 
33 

 
18 

 
14 

 
24223 

Mosaico de cultivos anuales con 
cultivos permanentes en regadío

  
< 3 

 
106 

 
48 

 
22 

 
15 

24230 Mosaico de cultivos mixtos en secano y 
regadío 

R ≥ 3 31 17 10 8 

24230 Mosaico de cultivos mixtos en secano y 
regadío 

N ≥ 3 34 20 13 10 

24230 Mosaico de cultivos mixtos en secano y 
regadío 

R/N < 3 37 22 14 11 

 
24310 

Mosaico de cultivos agrícolas en 
secano con espacios significativos de 
vegetación natural y seminatural

R  
≥ 3 

 
26 

 
15 

 
9 

 
6 

 
24310 

Mosaico de cultivos agrícolas en 
secano con espacios significativos de 
vegetación natural y seminatural 

N  
≥ 3 

 
28 

 
17 

 
11 

 
8 

 
24310 

Mosaico de cultivos agrícolas en 
secano con espacios significativos de 
vegetación natural y seminatural 

R/N  
< 3 

 
30 

 
19 

 
13 

 
10 

 
24320 

Mosaico de cultivos agrícolas en 
regadío con espacios significativos 
de vegetación natural y seminatural 

R  
≥ 3 

 
37 

 
20 

 
12 

 
9 

 
24320 

Mosaico de cultivos agrícolas en 
regadío con espacios significativos 
de vegetación natural y seminatural 

N  
≥ 3 

 
42 

 
23 

 
14 

 
11 

 
24320 

Mosaico de cultivos agrícolas en 
regadío con espacios significativos 
de vegetación natural y seminatural 

R/N  
< 3 

 
47 

 
25 

 
16 

 
13 

 
24330 

Mosaico de prados o praderas con 
espacios significativos de vegetación 
natural y seminatural 

  
≥ 3 

 
70 

 
33 

 
18 

 
13 

 
24330 

Mosaico de prados o praderas con 
espacios significativos de vegetación 
natural y seminatural 

  
< 3 

 
120 

 
55 

 
22 

 
14 

24400 Sistemas agroforestales  ≥ 3 53 23 14 9 

24400 Sistemas agroforestales  < 3 80 35 17 10 
 

24410 
Pastizales, prados o praderas con 
arbolado adehesado

  
≥ 3 

 
53 

 
23 

 
14 

 
9 

 
24410 

Pastizales, prados o praderas con 
arbolado adehesado

  
< 3 

 
80 

 
35 

 
17 

 
10 

24420 Cultivos agrícolas con arbolado  ≥ 3 53 23 14 9 

24420 Cultivos agrícolas con arbolado  < 3 80 35 17 10 

31100 Frondosas   90 47 31 23 

31110 Perennifolias   90 47 31 23 

31120 Caducifolias y marcescentes   90 47 31 23 

31130 Otras frondosas de plantación  ≥ 3 79 34 19 14 

31130 Otras frondosas de plantación  < 3 94 42 22 15 

31140 Mezclas de frondosas   90 47 31 23 
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Código Uso de suelo Práctica de 
cultivo 

Pendiente (%) 
Grupo de suelo 

A B C D 

31150 Bosques de ribera   76 34 22 16 

31160 Laurisilva macaronésica   90 47 31 23 

31200 Bosques de coníferas   90 47 31 23 

31210 Bosques de coníferas de hojas aciculares   90 47 31 23 

31220 Bosques de coníferas de hojas tipo   90 47 31 23 

31300 Bosque mixto   90 47 31 23 

32100 Pastizales naturales  ≥ 3 53 23 14 9 

32100 Pastizales naturales  < 3 80 35 17 10 

32100 Prados alpinos  ≥ 3 70 33 18 13 

32100 Prados alpinos  < 3 120 55 22 14 
 

32100 
Formaciones herbáceas de llanuras 
aluviales inundadas y llanuras 
costeras, tierras bajas 

  
≥ 3 

 
70 

 
33 

 
18 

 
13 

 
32100 

Formaciones herbáceas de llanuras 
aluviales inundadas y llanuras 
costeras, tierras bajas 

  
< 3 

 
120 

 
55 

 
22 

 
14 

32110 Pastizales supraforestales  ≥ 3 70 33 18 13 

32110 Pastizales supraforestales  < 3 120 55 22 14 
 

32111 
Pastizales supraforestales templado-
oceánicos, pirenaicos y orocantábricos 

  
≥ 3 

 
70 

 
33 

 
18 

 
13 

 
32111 

Pastizales supraforestales templado-
oceánicos, pirenaicos y orocantábricos 

  
< 3 

 
120 

 
55 

 
22 

 
14 

32112 Pastizales supraforestales mediterráneos  ≥ 3 24 14 8 6 

32112 Pastizales supraforestales mediterráneos  < 3 57 25 12 7 

32121 Otros pastizales templado oceánicos  ≥ 3 53 23 14 9 

32121 Otros pastizales templado oceánicos  < 3 79 35 17 10 

32122 Otros pastizales mediterráneos  ≥ 3 24 14 8 6 

32122 Otros pastizales mediterráneos  < 3 57 25 12 7 

32200 Landas y matorrales mesófilas   76 34 22 16 
 

32210 
Landas y matorrales en climas 
húmedos. Vegetación mesófila 

   
76 

 
34 

 
22 

 
16 

32220 Fayal-brezal macaronésico   60 24 14 10 

32300 Vegetación esclerófila   60 24 14 10 
 

32311 
Grandes formaciones de matorral denso 
o medianamente denso 

   
75 

 
34 

 
22 

 
16 

 
32312 

Matorrales subarbustivos o arbustivos 
muy poco densos 

   
60 

 
24 

 
14 

 
10 

32320 Matorrales xerófilos macaronésicos   40 17 8 5 

32400 Matorral boscoso de transición   75 34 22 16 

32400 Claras de bosques   40 17 8 5 

32400 Zonas empantanadas fijas o en transición   60 24 14 10 

32410 Matorral boscoso de frondosas   75 34 22 16 

32420 Matorral boscoso de coníferas   75 34 22 16 

32430 Matorral boscoso de bosque mixto   75 34 22 16 

33110 Playas y dunas   152 152 152 152 

33120 Ramblas con poca o sin vegetación   15 8 6 4 

33200 Roquedo   2 2 2 2 

33210 Rocas desnudas con fuerte pendiente   2 2 2 2 
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Código 

 
Uso de suelo 

Práctica de 
cultivo 

 
Pendiente 

(%)

Grupo de suelo 

A B C D 

33220 Afloramientos rocosos y canchales  ≥ 3 2 2 2 2 

33220 Afloramientos rocosos y canchales  < 3 4 4 4 4 

33230 Coladas lávicas cuaternarias  ≥ 3 3 3 3 3 

33230 Coladas lávicas cuaternarias  < 3 5 5 5 5 

33300 Espacios con vegetación escasa  ≥ 3 24 14 8 6 

33300 Espacios con vegetación escasa  < 3 58 25 12 7 

33310 Xeroestepa subdesértica  ≥ 3 24 14 8 6 

33310 Xeroestepa subdesértica  < 3 58 25 12 7 

33320 Cárcavas y/o zonas en proceso de   15 8 6 4 
 

33330 
Espacios orófilos altitudinales con 
vegetación es- casa

  
≥ 3 

 
24 

 
14 

 
8 

 
6 

 
33330 

Espacios orófilos altitudinales con 
vegetación escasa

  
< 3 

 
58 

 
25 

 
12 

 
7 

33400 Zonas quemadas   15 8 6 4 

33500 Glaciares y nieves permanentes   0 0 0 0 

41100 Humedales y zonas pantanosas   2 2 2 2 

41200 Turberas y prados turbosos   248 99 25 16 

42100 Marismas   2 2 2 2 

42200 Salinas   5 5 5 5 

42300 Zonas llanas intermareales   0 0 0 0 

51100 Cursos de agua   0 0 0 0 

51110 Ríos y cauces naturales   0 0 0 0 

51120 Canales artificiales   0 0 0 0 

51210 Lagos y lagunas   0 0 0 0 

51210 Lagos y lagunas (almacenamiento de   0 0 0 0 

51120 Embalses   0 0 0 0 

51120 Embalses (almacenamiento de agua)   0 0 0 0 

52100 Lagunas costeras   0 0 0 0 

52200 Estuarios   0 0 0 0 

52300 Mares y océanos   0 0 0 0 
 
Notas: 

La codificación de los tipos del suelo corresponde al proyecto europeo Corine Land Cover 

2000 N: Denota cultivo según las curvas de nivel. 

R: Denota cultivo según la línea de máxima pendiente. 
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TABLA 2.4.- GRUPOS HIDROLÓGICOS DE SUELO A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL 
VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

 

Grupo 
Infiltración (cuando están 

muy húmedos) 
Potencia Textura Drenaje 

A Rápida Grande 
Arenosa  
Areno-limosa Perfecto 

 
 

B 
Moderada Media a grande 

Franco-arenosa 
Franca 
Franco-arcillosa- arenosa 
Franco-limosa 

Bueno a moderado 

 

C 
Lenta 

 

Media a pequeña 

Franco-arcillosa  
Franco-arcillo-limosa 
Arcillo-arenosa 

Imperfecto 

 
D 

Muy lenta 
Pequeño (litosuelo) u 
horizontes de arcilla 

 
Arcillosa 

Pobre o muy pobre 

Nota: Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D. 
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FIGURA 2.8.- DIAGRAMA TRIANGULAR PARA DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA EN MATERIALES TIPO 
SUELO 

 

4.3.4 COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

La formulación del método racional efectuada en los epígrafes precedentes requiere una calibración con 

datos reales de las cuencas, que se introduce en el método a través de un coeficiente corrector del 

umbral de escorrentía b. 

Se pueden distinguir los siguientes casos, en función de los datos disponibles: 

- Cuando se disponga de una calibración específica para una cuenca concreta, el valor del coeficiente 

corrector a aplicar es, directamente, el obtenido en ella.  

- Cuando se disponga de datos sobre caudales suficientemente representativos para una cuenca 

concreta o cuencas próximas similares, se debe efectuar una calibración por comparación entre 

datos reales y resultados del método racional, de tal forma que los caudales correspondientes a 

distintos períodos de retorno obtenidos a partir del análisis estadístico de los datos de caudal, 

coincidan sensiblemente con los obtenidos mediante la aplicación del método.  

- Cuando no se disponga de información suficiente en la propia cuenca de cálculo o en cuencas 

próximas similares, para llevar a cabo la calibración, se puede tomar el valor del coeficiente corrector 

a partir de los datos de la tabla 2.5, correspondientes a las regiones de la figura 2.9. 

En este último caso, se debe proceder como se indica a continuación: 

- En las cuencas del Levante y Sureste peninsular se debe estar a lo especificado en el apartado 2.3  

- En el resto de las cuencas se debe proceder como sigue, atendiendo al tipo de obra de que en cada 

caso se trate: 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 108 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº6: RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

23 

o Drenaje transversal de vías de servicio, ramales, caminos, accesos a instalaciones y 

edificaciones auxiliares de la carretera y otros elementos anejos (siempre que el funcionamiento 

hidráulico de estas obras no afecte a la carretera principal) y drenaje de plataforma y márgenes: 

Se debe aplicar el producto del valor medio de la región del coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía por un factor dependiente del período de retorno T, considerado para el caudal de 

proyecto en el elemento de que en cada caso se trate: 

 

o Drenaje transversal de la carretera (puentes y obras de drenaje transversal): producto del valor 

medio de la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía corregido por el valor 

correspondiente al intervalo de confianza del cincuenta por ciento, por un factor dependiente del 

período de retorno T considerado para el caudal de proyecto, es decir: 

 

donde:  

bPM (adimensional)  Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de plataforma y 

márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares  

bDT (adimensional)  Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje transversal de la 

carretera  

bm (adimensional)  Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

(tabla 2.5) 

FT (adimensional)    Factor función del período de retorno T (tabla 2.5)  

D50 (adimensional)  Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza correspondiente al 

cincuenta por ciento (50 %) 

En el proyecto se puede justificar la conveniencia de adoptar, en algún caso concreto, un intervalo de 

confianza superior al definido con carácter general en los párrafos precedentes. 
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FIGURA 2.9.- REGIONES CONSIDERADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL COEFICIENTE CORRECTOR 

DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
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TABLA 2.5.- COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA: VALORES CORRESPONDIENTES 

A CALIBRACIONES REGIONALES 

 
 
Región 

 
Valor 

medio, 
βm 

Desviación respecto al 
valor medio para el 
intervalo de confianza 

Período de retorno T (años), FT 

50% 
∆50 

67% 
∆67 

90% 
∆90 

2 5 25 100 500 

11 0,90 0,20 0,30 0,50 0,80 0,90 1,13 1,34 1,59 

12 0,95 0,20 0,25 0,45 0,75 0,90 1,14 1,33 1,56 

13 0,60 0,15 0,25 0,40 0,74 0,90 1,15 1,34 1,55 

21 1,20 0,20 0,35 0,55 0,74 0,88 1,18 1,47 1,90 

22 1,50 0,15 0,20 0,35 0,74 0,90 1,12 1,27 1,37 

23 0,70 0,20 0,35 0,55 0,77 0,89 1,15 1,44 1,82 

24 1,10 0,15 0,20 0,35 0,76 0,90 1,14 1,36 1,63 

25 0,60 0,15 0,20 0,35 0,82 0,92 1,12 1,29 1,48 

31 0,90 0,20 0,30 0,50 0,87 0,93 1,10 1,26 1,45 

32 1,00 0,20 0,30 0,50 0,82 0,91 1,12 1,31 1,54 

33 2,15 0,25 0,40 0,65 0,70 0,88 1,15 1,38 1,62 

41 1,20 0,20 0,25 0,45 0,91 0,96 1,00 1,00 1,00 

42 2,25 0,20 0,35 0,55 0,67 0,86 1,18 1,46 1,78 

511 2,15 0,10 0,15 0,20 0,81 0,91 1,12 1,30 1,50 

512 0,70 0,20 0,30 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

52 0,95 0,20 0,25 0,45 0,89 0,94 1,09 1,22 1,36 

53 2,10 0,25 0,35 0,60 0,68 0,87 1,16 1,38 1,56 

61 2,00 0,25 0,35 0,60 0,77 0,91 1,10 1,18 1,17 

71 1,20 0,15 0,20 0,35 0,82 0,94 1,00 1,00 1,00 

72 2,10 0,30 0,45 0,70 0,67 0,86 1,00 - - 

81 1,30 0,25 0,35 0,60 0,76 0,90 1,14 1,34 1,58 

821 1,30 0,35 0,50 0,85 0,82 0,91 1,07 - - 

822 2,40 0,25 0,35 0,60 0,70 0,86 1,16 - - 

83 2,30 0,15 0,25 0,40 0,63 0,85 1,21 1,51 1,85 

91 0,85 0,15 0,25 0,40 0,72 0,88 1,19 1,52 1,95 

92 1,45 0,30 0,40 0,70 0,82 0,94 1,00 1,00 1,00 

93 1,70 0,20 0,25 0,45 0,77 0,92 1,00 1,00 1,00 

941 1,80 0,15 0,20 0,35 0,68 0,87 1,17 1,39 1,64 

942 1,20 0,15 0,25 0,40 0,77 0,91 1,11 1,24 1,32 

951 1,70 0,30 0,40 0,70 0,72 0,88 1,17 1,43 1,78 

952 0,85 0,15 0,25 0,40 0,77 0,90 1,13 1,32 1,54 

101 1,75 0,30 0,40 0,70 0,76 0,90 1,12 1,27 1,39 

1021 1,45 0,15 0,25 0,40 0,79 0,93 1,00 1,00 1,00 

1022 2,05 0,15 0,25 0,40 0,79 0,93 1,00 1,00 1,00 

En Ceuta y Melilla se adoptarán valores similares a los de la región 61. 
Pueden obtenerse valores intermedios por interpolación adecuada a partir de los datos de esta 
tabla En todos los casos F10=1,00 
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4.4  ÁREA DE LA CUENCA 

A los efectos de esta norma se considera como área de la cuenca A, la superficie medida en proyección 

horizontal (planta) que drena al punto de desagüe (figura 2.2). 

El método de cálculo expuesto en los apartados anteriores supone unos valores únicos de la intensidad 

de precipitación y del coeficiente de escorrentía para toda la cuenca, correspondientes a sus valores 

medios. Esta hipótesis sólo es aceptable en cuencas que sean suficientemente homogéneas, tanto 

respecto de la variación espacial de la precipitación como del coeficiente de escorrentía.  

El caso más general, de cuencas heterogéneas, se debe resolver mediante su división en áreas 

parciales de superficie Ai, que puedan considerarse homogéneas respecto a los factores señalados, 

cuyos coeficientes de escorrentía Ci, e intensidades de precipitación I (T, tc)i, se calculan por separado. 

El caudal de proyecto se determinará sustituyendo en la fórmula general de cálculo (epígrafe 2.2.1) el 

producto de los tres factores por la correspondiente sumatoria de productos relativa a cada una de las 

áreas parciales, es decir: 

 

En los casos más habituales, dado el pequeño tamaño de las cuencas a las que resulta de aplicación 

este método de cálculo, la causa de la heterogeneidad se debe a la variación espacial del coeficiente de 

escorrentía y no tanto de la intensidad de precipitación. En tales circunstancias se considera razonable 

adoptar un valor medio areal para la intensidad de precipitación en la cuenca I (T, tc) por lo que la 

expresión anterior resulta: 

 

4.5  COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA 

PRECIPITACIÓN 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. Se 

obtendrá a través de la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 

Kt (adimensional)    Coeficiente  de  uniformidad  en  la distribución temporal de la precipitación. 

tc (horas)    Tiempo  de  concentración  de  la  cuenca (epígrafe 2.2.5) 
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4.6 TABLAS DE CÁLCULO 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en el presente apartado se incluyen las siguientes tablas con los 

cálculos de cuencas de aportación, coeficientes de escorrentía y caudal de proyecto. 
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4.7 CÁLCULO DE LOS SUMIDEROS 

El área que puede drenar cada sumidero está condicionada por el área de absorción del propio sumidero, 

por la altura de agua que admitimos sobre el mismo y por la rasante. Definida la superficie se puede calcular 

la separación máxima entre sumideros. 

Considerando la utilización de sumideros horizontales de rejilla, suponiendo que la profundidad del agua será 

inferior a 12 cm, podemos estimar el caudal que pueden desaguar utilizando la expresión: 

  60// 2
3

HLslQ   

donde: 

Q   es el caudal que puede desaguar el sumidero 

H  es la profundidad de agua sobre la rejilla (cm) 

L  es el perímetro exterior de la rejilla supuesta desprovista de barras (cm) 

La Instrucción establece que cuando la rasante está inclinada, para tener en cuenta la merma de rendimiento 

del sumidero, se aplique el siguiente coeficiente corrector sobre el caudal 
J151

1
 

donde: 

 J es la pendiente longitudinal en m/m. 

Para el cálculo se supondrá que las dimensiones de la rejilla son 26.5 x 53 cm quedándonos del lado de la 

seguridad. 

Para estas dimensiones y admitiendo una profundidad de agua de 3 cm y considerando un rendimiento de 

absorción de cauda del 100%, y un 7,7 % de pendiente obtendríamos lo siguiente: 

Ancho (cm) a 26,500
Largo (cm) b 53,000

159,000

3,000

0,077
0,464

6,390

J (m/m)
Coeficiente

Máximo caudal desaguado (l/s)
Q

Capacidad de sumidero
Q=LxH (̂3/2)/60

Dimensiones interiores de la rejilla

L=2(a+b)

Altura de agua sobre rejilla (cm)
H

Coeficiente corrector en función de la 
pendiente .1/(1+15J)
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Se incluyen a continuación las tablas en las que se calcula el caudal para las diferentes pendientes:  

CAPACIDAD DE LOS SUMIDEROS   
        
J(m/m) 0,03 0,077 0,095 
Q(l/s) 9,4964 6,3897 5,6783 

 

A partir de los cálculos anteriores se extrae la siguiente tabla en la que se incluye el número de sumideros 

por tramos para que tengan capacidad suficiente para drenar los caudales calculados. 

TRAMO 
SUPERFICIE 
CUENCA (m2) 

CAUDAL 
T=10 años 

(l/s) 

CAUDAL 
MÁXIMO 

SUMIDERO 
NÚMERO DIST (m) 

LONG 
TRAMO (m) 

Entre nº62 Y nº66 1.814,00 23,15 9,50 3 30 89 
Entre nº66 y c/Roade 1.935,00 24,69 6,39 4 23 92 
Entre c/Roade y nº86 1.472,00 18,78 6,39 3 25 75 

Entre nº86 y final actuación 1.118,00 14,27 5,68 3 18 53 

 

4.8 CÁLCULO DE SECCIONES 

Con los datos de partida por tramos y aplicando las fórmulas mencionadas, para la sección elegida, se 

obtienen los resultados que figuran en las tablas adjuntas, en las que se puede comprobar la holgura de 

las secciones elegidas, y las velocidades resultantes. 

En las siguientes tablas de velocidades mínimas y máximas pueden observarse que se cumplen los 

valores impuestos por la instrucción 0,5 – 6 m/s. Asimismo los porcentajes de llenado de los colectores 

no alcanzan en ningún caso el 50%. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se incluye el presente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre. Intenta marcar una normativa de equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y 
herramientas, así como de los restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto 
de la prevención de accidentes de trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones posibles. 
Así mismo, servirá para dar las directrices básicas a los contratistas, subcontratistas y autónomos para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales, facilitando el 
desarrollo  del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD o de los PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD de la 
obra, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección Técnica de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de Construcción. 
En la presente MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma de prevenirlos, así 
como las restantes circunstancias de la función laboral. 
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e 
emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de este documento, en cualquier momento 
durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas 
de prevención que nos aseguren la eliminación de los riesgos previsibles. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
2.1. EMPLAZAMIENTO 
La obra se emplaza en el municipio de VIGO, provincia de Pontevedra, en la Avda. Atlántida.  
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se prevé la ejecución de la obra en un plazo de SEIS (6) MESES. 
2.3. PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 326.688,62€. 
2.4. NÚMERO DE TRABAJADORES 
Sobre la base de los estudios de ejecución de obra, se estima que el número de trabajadores será de 6 
personas a jornada completa durante todo el período que duren las obras. 
2.5. CENTROS ASISTENCIALES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
Los centros asistenciales más próximos son los siguientes: 

Centro de Salud de Coia 
C/Ponteareas, s/n 
36209 - Vigo 
986 29 34 00 
Centro de Salud de San Paio de Navia 
Camino Poza Cabalo, s/n     
36213 Vigo 
986 82 19 45 
Hospital Álvaro Cunqueiro 
Estrada Clara Campoamor, 341 
36312 – Vigo 
986 81 11 11 

A continuación, se adjuntan una serie de teléfonos que pueden resultar de interés en el transcurso de la 
ejecución de las obras: 

TELEFONOS DE INTERÉS 
- POLICIA LOCAL:  092 

  - AMBULANCIAS:  061 
   - SOS GALICIA  112 
2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Tal y como se ha comentado, el objeto del presente proyecto consiste en la renovación de la 
pavimentación y los servicios de la avenida Atlántida en el margen par, entre el nº56 y el nº100 de la 
avenida. 
Se renovará la pavimentación, se instalará una nueva red de abastecimiento, y una red de saneamiento 
separativa, se instalará una nueva red de riego. Se mantendrá el arbolado existente y se dispondrá 
nueva jardinería y mobiliario urbano. 
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Demoliciones y trabajos previos 
Se demolerá el pavimento de aceras y calzada y se excavará la caja en espesor correspondiente a la 
sección de en cada caso y se compactará el fondo de excavación. 
Descripción de las secciones tipo proyectadas 
Se renovará la pavimentación en todo el ámbito de actuación. La acera actualmente tiene un ancho 
variable de entre 1,50 y 3 m, y se proyecta con ese mismo ancho. Dispone de una banda de 
aparcamiento, que se proyecta con un ancho de 2 m. Cada 2 o 3 plazas de aparcamiento se disponen 
jardineras confinadas con bordillo de granito que recogen los árboles existentes y en las que se 
dispondrán nuevas plantaciones. 
Pavimentos 
La acera estará compuesta por baldosa hidráulica granallada gris e 40x40 y 5 cm de espesor. Se 
asentarán sobre una capa de mortero de 4 cm y sobre solera de hormigón de HM-20 de 15 cm de 
espesor. El bordillo será de granito blanco mera de 20 cm de ancho y 22 cm de altura con cimentación 
de hormigón en masa HM-20. 
La zona de ubicación de contenedores y el aparcamiento estarán compuestos por una capa de hormigón 
pulido HF-4,5, de 25 cm de espesor, sobre 20 cm de zahorra artificial. 
La calzada estará compuesta por una capa de rodadura de 5 cm, de MBC tipo AC-16 SURF D; sobre 
una capa base de 7 cm de espesor, de MBC tipo AC-22. La capa base de MBC va sobre una capa de 
HM-20 de 20 cm de espesor, que a su vez se coloca sobre una capa de zahorra artificial de 20 cm. Entre 
las dos capas de MBC se dispondrá un riego de adherencia y sobre la capa de hormigón y previamente 
a la extensión de la MBC de la capa base, se dispondrá un riego de imprimación. Para la colocación del 
bordillo se prevé necesaria la demolición del carril anexo a la acera en unos 20 cm de ancho, la sección 
de firme estará compuesta por una capa de hormigón y se fresará todo el carril disponiéndose una capa 
de rodadura de 5 cm, de MBC tipo AC-16 SURF D. 
Los vados para peatones estarán compuestos por baldosa hidráulica roja de 30x30x5, asentada sobre 
capa de mortero de 4 cm de espesor, que se dispone sobre solera de hormigón HM-20 de 15 cm de 
espesor. 
Los vados de vehículos estarán compuestos por adoquín de granito blanco mera, de 14x14x10cm con 
superficie flameada y cantos tronzados, asentado sobre cama de mortero de 5 cm de espesor y 
dispuesto sobre solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor que se asienta sobre zahorra artificial 
de 20 cm de espesor. Se separarán de las aceras por encintado de granito blanco mera de 20 cm de 
espesor. Los vados constarán además de dos piezas laterales de granito y una central que aparecen 
representadas en los planos. 
Red de abastecimiento 
Se proyecta la renovación de la tubería existente, que actualmente es de fibrocemento y de fundición 
gris, se sustituirá por una nueva tubería de fundición dúctil y de diámetro 100 mm. 
Así mismo, se proyecta un cruce con tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, a la altura de la 
calle Caringosta. 
Se realizarán las conexiones oportunas con la red existente mediante válvulas “T”, codos o reducciones 
de sección. 
Así mismo se renovará todo el sistema de valvulería y se renovarán todas las acometidas a las 
edificaciones anexas. 
Se instalarán 3 hidrantes y 8 bocas de riego. 
Red de saneamiento de fecales 
En el margen par se proyecta una nueva red de recogida de aguas fecales de PVC liso de diámetro 315 
mm, que discurre bajo el aparcamiento desde el número 58 hasta el nº90, donde se conecta con el 
colector existente de diámetro 1000 mm. 
Se renovarán las acometidas con los diámetros especificados en los planos y con tubería de PVC liso. 
Red de saneamiento de pluviales 
Se proyecta una red separativa de saneamiento. Se dispondrá un nuevo colector de pluviales bajo las 
aceras de PVC liso de diámetro 315 mm que se conectará al colector existente de diámetro 1000 en dos 
puntos: frente al nº90 y frente al nº100. Previamente a la conexión se dispone una arqueta sifónica. 
Actualmente el colector de hormigón de 1000 mm existente es unitario. En un futuro, cuando se vayan 
renovando las redes de saneamiento conectadas a éste, la idea es que recoja únicamente aguas 
fecales, diseñando nuevos colectores de aguas pluviales. 
Las conexiones con las bajantes de las edificaciones y con los sumideros o imbornales se harán 
efectivas mediante tubos de PVC liso de 250 mm de diámetro. 
Alumbrado 
Los puntos de luz están situados en el margen impar de la avenida, que no es objeto de este proyecto. 
Existe un poste de alumbrado situado frente al lavadero que se prevé retirar, así como todos aquellos 
cruces de cableado aéreo situados en el ámbito de actuación. 
Se proyecta canalización subterránea para eliminar dicho poste y el cruce de cableado aéreo existente. 
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La canalización proyectada estará compuesta por un tubo de PVC rojo de diámetro 110 mm, un tubo de 
PVC verde de 110 mm de diámetro y un tubo de PVC de diámetro 63 mm para la iluminación navideña. 
En el cruce de calzada se disponen 5 tubos de PVC: 4 de diámetro 110 mm (tres de color rojo y uno 
verde) y uno de diámetro 63 mm y color rojo. 
El cableado será unipolar RV-K 0,6/1KV 4x(1x16) mm2 + 1x16 mm2. 
Reposición de la red de gas 
Se conservará la red de gas existente. 
Red eléctrica  
Se proyecta una canalización para la red eléctrica compuesta por cuatro tubos de polietileno de diámetro 
160 mm y un tubo de 125 mm. Las acometidas se realizarán con 1 tubo de diámetro 160 mm. 
Se retirarán los postes existentes en el ámbito de actuación y los cruces de cableado aéreo: 

 Cruce existente frente al nº56 de la avenida Atlántida. 
 Cruce frente a la medianera de las viviendas nº 58 y 60. 
 Cruce frente a la medianera de las viviendas nº 62 y 66. 
 Un poste a retirar en el encuentro con la calle Roade. 
 Cruce frente a los nºs 82 y 86. 
 Poste situado frente al nº11 de la calle Roade. 

Red de telecomunicaciones 
Se proyecta una canalización para la red de telecomunicaciones compuesta por tubos de PE corrugado 
de diámetro 125 mm. 
Se retirarán los postes y cruces de cableado aéreo existentes en el ámbito: 

 Cruce situado entre los nºs 58 y 60 de la avenida Atlántida. 
 Cruce frente al nº66 de la avenida Atlántida. 
 Cruce en el encuentro con la calle Roade. 

Jardinería 
Se proyecta una red de riego para las nuevas jardineras.  
Se mantendrá el arbolado existente, se retirarán únicamente 5 árboles. Durante la ejecución de las obras 
se realizará la protección de todo el arbolado, para evitar que sufra algún daño. 
En sustitución de los árboles retirados, en la alineación de las aceras se colocará la especie Camelia 
Japonica. 
En las jardineras de delimitación de la zona de contenedores, se realizarán plantaciones de Viola 
Odorata y de Lantana Camara. 
En el resto de jardineras se realizarán plantaciones de arbustos: Callistemon Laevis copa (Limpiatubos), 
Viburnum Opulus (Bola de Nieve) y Hibiscus Moscheutos (Hisbisco XXL); y de las siguientes 
plantaciones: Impatiens Walleriana (Alegría), Begonia Semperflorens (Begonia) y Festuca Glauca 
(Festuca). 
Señalización y mobiliario urbano 
Se instalarán las señales verticales oportunas y se pintarán los símbolos, cebreados o flechas que 
aparecen reflejados en los planos. 
En cuanto al mobiliario urbano, se colocarán 5 papeleras y 5 bancos. 
Se dispondrá una barandilla de acero inoxidable en el tramo de la avenida situado entre los nºs 62 y 66. 
Varios  
Se recrecerán todas las arquetas a la cota de acera o vial proyectados y se sustituirán las tapas cuando 
sea necesario. 

3. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de trabajo. Se 
colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la maquinaria.  
Se realizará el vallado de la zona donde van a tener lugar las obras de forma que se pueda acceder a 
las viviendas y garajes que se encuentran junto a la unidad. El coordinador en fase de ejecución 
determinará antes del inicio de la obra el vallado a realizar. 
Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de 
actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución de las 
obras. 
En caso de paralización de la obra, el vigilante en seguridad deberá personarse diariamente en la obra 
para comprobar la situación en que se encuentran las medidas de seguridad establecidas. Éste, también 
deberá reponer las señalizaciones de obra que durante el transcurso de ésta desaparezcan. No se 
retirará el vallado de la obra hasta que lo ordene el Coordinador de Seguridad. 
En los caminos de acceso a la unidad de actuación, se colocarán discos fijos homologados de 
señalización de obras, peligro, y de limitación de velocidad, mientras dura la obra.  
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Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una 
previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o 
ganchos, y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
trabajadores que puedan accidentarse. 
Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones de 
electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobará que toda la maquinaria 
presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 

4. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. PROTECCIONES 
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

4.1. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Empresario, 
en cumplimiento del deber de protección, debe garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
En el artículo 24 de la mencionado Ley se determina que las empresas que contraten o subcontraten 
con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se 
desarrollen en sus propios centros de trabajos deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y 
subcontratistas de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 
En el apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley, se expresa que el empresario adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que, con carácter al inicio de su actividad, los trabajadores reciban 
información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la 
necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos 
especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como las medidas de 
protección frente a los mismos. 
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características 
del puesto de trabajo a cubrir, así como las medidas de protección frente a los mismos. 
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características 
del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos 
a los que vayan a estar expuestos. 
Se nombrará un Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. El Delegado de Prevención será designado por y entre los representantes del 
personal adscrito al centro de trabajo, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en 
el trabajo. 
Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
al personal de obra y se señalarán las especificaciones sobre los riesgos a tener en cuenta, así como las 
correspondientes medidas preventivas y de seguridad. 
4.2. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA OBRA 
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que 
condicionan la obra, los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este tipo 
de obras y consisten en esquema: 
 
Riesgos profesionales: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Desprendimientos. 
 Polvo y ruido. 
 Golpes contra objetos. 
 Caída de objetos. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 Interferencias con servicios subterráneos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 Por utilización de productos bituminosos. 
 Salpicaduras de productos asfálticos. 
 Quemaduras. 
 Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 126 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

7 

 Eléctricos. 
 Incendios. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Proyección de partículas a los ojos. 
 Proyección de productos químicos a cuerpo y ojos. 
 Esfuerzos y sobreesfuerzos físicos. 
 
Riesgos de daños a terceros: 
 Atropellos. 
 Incendios. 
 Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra. 
 Los derivados de la salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 
 Tráfico rodado en las proximidades. 

 
Medios de protección 

Protecciones individuales: 
 Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 
 Botas de agua 
 Botas de seguridad de lona y aislantes 
 Trajes de agua 
 Cinturón de seguridad 
 Gafas contra impactos y antipolvo 
 Guantes de uso general 
 Guantes de goma y/o dieléctricos 
 Chaleco reflectante 
 Mascarillas antipolvo 
 Mono de trabajo 
 
Protecciones colectivas: 
a.- Señalización general: 
Se atenderá en todo momento a lo establecido en la Norma 8.3 IC de Señalización de Obras en 
carreteras. 
Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 
Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 
Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento. 
 
b.- Zonas de paso y limpieza de la obra: 
Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. 
En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales almacenados 
ordenadamente. 
 
c.- Dispositivos de seguridad: 
Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 
De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no sea 
superior a 24 voltios. 
De forma general se establecen las siguientes protecciones colectivas: 
 
 Vallas de limitación y protección 
 Señales de tráfico 
 Señales de seguridad 
 Carteles indicativos 
 Cinta de balizamiento 
 Topes de desplazamiento de vehículos 
 Balizamiento luminoso 
 Chapón o pasarela para paso de peatones 
 Extintores 
 Escaleras 
 Tapas provisionales 
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 Interruptores diferenciales 
 Tomas de tierra 
 Riegos 

Puesta en obra de los elementos de protección 
Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con 
antelación al momento en que sea necesaria su utilización. 
El planning de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de 
necesidad de las protecciones. 
Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 
circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo 
individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando a 
todo el personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se 
vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan pronto como sea posible. 

Revisiones de los elementos de protección 
Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en condiciones 
de cumplir su función. 
Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, 
serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se 
arreglarán por persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan 
con su cometido, recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean retirados 
definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que 
ya no cumplan al 100% su cometido, cambiándolos por unos nuevos. 
4.3. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS DISTINTAS FASES DE LA 

OBRA 
Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas fases de la 
obra, indicando las medidas preventivas y protecciones cuya observación y empleo respectivamente 
evite el riesgo detectado. 

Trabajos previos 
Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra, 
comprendiendo la colocación de las casetas prefabricadas de oficinas e instalaciones de obra. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
 Desprendimiento de cargas. 
 Vuelco de máquinas. 
 Atrapamientos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas de herramientas y materiales. 
 Golpes con objetos y herramientas. 
 Cortes y erosiones por el manejo de cables. 
 Riesgo de impacto por latigazo de cables. 
 Riesgo eléctrico. 
 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 
Normas básicas de seguridad: 
 Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en tanto 

no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el riesgo 
desaparezca. 

 Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas 
serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o las señales de 
peligro por las maniobras de la maquinaria. 

 Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación. 
 Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán hasta 

la total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno. 
 En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos serán 

los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de un 
tercero, que será el encargado de corregir manualmente el guiado. 

 
Protecciones individuales: 
 Casco de seguridad. 
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 Guantes de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad. 
 Formación e información. 
 En caso de ser necesario por las circunstancias atmosféricas y, en trabajos con poca luz, se 

procederá a la utilización de chalecos reflectantes. 
 
Protecciones colectivas: 
 Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria. 
 Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 
 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 
 Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, para evitar la 

circulación o estancia bajo la zona de carga. 
Movimiento de tierras 

Los movimientos de tierras para excavaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales, según 
se requiera. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
 Repercusiones en edificaciones colindantes. 
 Desprendimientos de tierras o rocas por no emplear taludes adecuados. 
 Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 
 Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 
 Desplomes de tierras por sobrecarga en la coronación de taludes o vibraciones de vehículos 

ocasionadas por el tráfico rodado existente en la vía pública y circulación interna. 
 Desprendimientos de tierras por fallos en las entibaciones. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 
 Interferencias de líneas eléctricas y telefónicas aéreas. 
 Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 
 Vuelcos en las maniobras de carga y descarga. 
 Inhalación de polvo. 
 Exposición al ruido y a las vibraciones. 
 Caída de árboles y arbustos por desenraizamiento, si los hubiera. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas. 
 Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 
 Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 
 
Normas básicas de seguridad: 
 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 
 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la altura 

máxima del ataque del brazo de la máquina. 
 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación. 
 Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
 El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al iniciar y 

dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 
 El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto por el 

cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado. 
 Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de 

excavación (mínimo dos metros) 
 El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un 

cinturón de seguridad. 
 Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de estabilidad 

definidas por la Dirección de Seguridad. 
 Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes del inicio de 

cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud. 
 Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas. 
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 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada antes 
del inicio de las tareas. 

 Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto mermando la 
estabilidad propia y la del terreno colateral. 

 Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de 
desprendimientos. 

 Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores al llamar 
la atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de desprendimientos. 

 Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes 
condiciones: 
  Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 
  Pendiente  1/2  terrenos blandos pero resistentes 
  Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos antes de 
haber procedido a su saneo etc. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante de 
seguridad. 

 La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 4 para 
los pesados. 

 Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

 Se recomienda evitar los barrizales con el fin de evitar  posibles accidentes. 
 Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté 

documentalmente facultado para ello. 
 Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y otro para las 

máquinas y camiones. 
 Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrán barreras, vallas, barandillas, etc. de seguridad 

para proteger el acceso peatonal al tajo. 
 Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas empleadas 

para el movimiento de tierras. 
 

Protecciones individuales: 
 Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. Prendas 

de protección para la cabeza (gorros, gorras, etc.). 
 Protectores del oído: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos antirruidos y 

protectores auditivos tipo “orejeras” con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 
 Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 
 Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 
 Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes, vibraciones). 
 Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 
 Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de protección, ropa antipolvo 

y ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). 
 Protectores del tronco y abdomen: fajas y cinturones antivibraciones. 
 
Protecciones colectivas: 
 Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 
 Vallas de limitación y protección (en zanjas, en zonas de distinto nivel, etc.). 
 Cinta de balizamiento. 
 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
 Barandillas de protección. 
 Señales de tráfico. 
 Señales de seguridad. 
 Chapas de acero para paso. 
 Pasarelas para paso de personas sobre zanjas, huecos, etc. 
 Marquesinas o pasillos de seguridad. 
 Regado. 
 Entibaciones adecuadas. 
 Topes de vertederos. 
 Iluminación nocturna o señalización reflectante, si se prevé tránsito de personas o vehículos. 
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 Urbanización  
Riesgos más frecuentes: 
 Golpes por objetos o piezas pesadas. 
 Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas, (cortantes de mano). 
 Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados (lumbalgia). 
 Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Afecciones respiratorias por producción de polvo, (corte con sierra circular). 
 Aplastamientos. 
 Afecciones a la piel. 
 Heridas por máquina cortadoras. 
 Proyección de partículas. 
 Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Dermatitis. 
 
Protecciones individuales: 
 Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. 
 Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura universal. 
 Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, gases y vapores. 
 Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 

vibraciones), guantes contra las agresiones químicas. 
 Protectores del tronco y el abdomen: chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las 

agresiones químicas. 
 Protección total del cuerpo: ropa de protección contra las agresiones mecánicas y químicas y de 

señalización. 
 
Protecciones colectivas: 
 Vallas y/o mallas de limitación y protección. 
 Cinta de balizamiento. 
 Señales de seguridad. 

 
Señalización vertical, pintado de marcas viales y balizamiento y defensa 

Riesgos más frecuentes: 
 Atrapamientos y cortes por manejo de perfiles. 
 Caídas por terraplenes o por cortes de escasa entidad. 
 Erosiones o golpes por manejo de herramientas manuales. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos sobre las personas. 
 Intoxicación por emanaciones tóxicas. 
 Salpicaduras en ojos y cuerpo de sustancias corrosivas. 
 Contacto con sustancias corrosivas. 
 Afecciones pulmonares. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Maquinaria fuera de control. 
 Incendios. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Accidentes de tráfico con maquinaria de obra. 
 Vuelco de la máquina pintabandas. 
 Proyección de objetos y partículas. 
 
Protecciones individuales: 
 Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. 
 Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 
 Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 
 Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas. 
 Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 
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 Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, dispositivos anticaídas (arneses 
de seguridad), ropa antipolvo. 

 
Normas básicas de seguridad: 
Las operaciones deben ser realizadas por operarios con experiencia. Los tajos deben quedar 
perfectamente señalizados, según se indica en el capítulo de señalización. Los operarios deben tener 
todo tipo de elementos de protección individual, principalmente protectores auditivos y mascarilla de 
protección contra las inhalaciones de productos tóxicos procedentes de las pinturas. 

Electricidad 
Riesgos más frecuentes: 
 Electrocución o quemaduras graves por: 

o Mala protección de cuadros o grupos eléctricos. 
o Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto. 
o Utilización de herramientas, (martillos, alicates, destornilladores, etc.), sin aislamiento eléctrico. 
o Falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros, (interruptores diferenciales). 
o Falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puestas a tierra, mala protección de 

cables de alimentación, interruptores, etc. 
o Establecer puentes que anulen las protecciones. 
o Conexiones directas, (sin clavijas) 

 Caída y vuelco de materiales durante las maniobras de recibido. 
 Sobreesfuerzos. 
 
Protecciones individuales: 
 Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. 
 Protectores de pies y piernas: calzado frente a la electricidad. 
 Protectores del cuerpo: botas y guantes dieléctricos. 
 
Protecciones colectivas: 
 Interruptor diferencial. 
 Tomas de tierra. 
 Transformadores de seguridad. 
 Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

 
Afirmado 

Riesgos más frecuentes: 
 Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes por objetos, cortes y pinchazos. 
 Proyección de partículas a los ojos. 
 Atropellos, colisiones y vuelcos. 
 Atrapamientos. 
 Vuelcos de la maquinaria. 
 Contaminación. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Interferencias de tráfico. 
 Sobreesfuerzos. 
 Quemaduras. 
 
Normas básicas de seguridad: 
Extensión de bases para firmes: 
 Se regarán periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas. 
 Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

interferencias con operarios u otros vehículos. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m. entorno a las compactadoras y 

apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones que traen el material. 
 Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “PELIGRO 

INDEFINIDO”, “PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”. 
 Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese 

necesario realizar trabajos nocturnos. 
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Extensión de mezclas bituminosas: 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas, si fuese preciso realizar trabajos nocturnos. 
 Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehículos y maquinaria. 
 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas y las 

enterradas que puedan afectar a las áreas de movimiento de vehículos. 
 No se situarán operarios lateralmente a los camiones que efectúen el transporte y vertido de 

aglomerado. 
 
Protecciones individuales: 
 Guantes de piel. 
 Botas aislantes. 
 Trajes de agua. 
 Protectores auditivos. 
 Gafas contra impactos y antipolvo. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Formación e información. 
 
Protecciones colectivas: 
 Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m. 
 Protecciones de partes móviles de maquinaria. 
 Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas. 
 Señales ópticas y acústicas en la maquinaria. 
 Conos y balizas. 

 
Canalizaciones: pluviales y alumbrado 

La ejecución de las tuberías de pluviales comprende la realización de los trabajos de excavación de 
zanjas, arquetas y pozos, y la puesta en obra de la tubería. 

 
Zanjas 

Riesgos más frecuentes: 
 Desprendimiento de tierras. 
 Caída de personas al interior de la zanja. 
 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
 Inundación. 
 Caída de objetos. 
 Polvo. 
 Sobreesfuerzos. 

 
Normas básicas de seguridad: 
 Antes de iniciarse su apertura se llevará a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer 

su estabilidad y la posible existencia de conducciones. 
 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 

superior de la zanja  y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Las 
escaleras sobrepasarán 1 m. el borde de la zanja. 

 Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 m. (como norma general) al borde de una 
zanja. 

 Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas  
adecuadas para evitar desprendimientos. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas  se efectuará a 24 v. Los 
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 
antes de reanudar los trabajos. 

 Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que pueda recibir 
empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos y, en 
especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones 
por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
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 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 No se instalarán en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión que 
generen gases como el monóxido de carbono, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias 
para su extracción. 

 Dada la profundidad a la que pueden llegar las zanjas, será necesario la realización de entibaciones, 
al menos en aquellas cuya profundidad supere 1,30 m, y éstas serán revisadas al comenzar la 
jornada de trabajo, extremándose las precauciones después de interrupciones de trabajo de más de 
un día o alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

 Las entibaciones sobrepasarán en una altura mínima de 20 cm. sobre el borde de una zanja para que 
realicen la función de rodapié y eviten la caída de objetos y materiales al interior de la zanja. 

 Las entibaciones o partes de éstas  se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación, los cuadros o elementos de 
las mismas no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni de suspenderse de elementos 
expresamente calculados y situados en la superficie. 

 Las entibaciones no deben emplearse como escaleras. 
 Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, 

de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso 
de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, 
como mínimo. 

 Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán 
vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no 
menor de IP-44 según UNE 20.324. 

 
Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 
 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 
 Gafas de protección antipartículas. 
 Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas. 
 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 
 Cinturón de seguridad y sistema para la fijación del cable fiador y el mismo. 
 
Protecciones colectivas: 
 Se dispondrán entibaciones de tipo “Cuajada”, según establece la norma técnica de prevención, NTP 

278: Zanjas, prevención del desprendimiento de tierras. 
 Se dispondrá de portátiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango aislante. 
 Para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con puntos de amarre para poder atar a 

ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior. 
 Correcta señalización de la zanja, de acuerdo con las normas de señalización. 
 Barandillas o vallado de protección 
 Viseras de protección en el borde de vaciado si hay que trabajar simultáneamente en el fondo y 

superficie. 
 Pasos protegidos sobre zonas excavadas. 
 Acotar zonas de movimiento de máquinas. 
 Escaleras fijas, con la protección reglamentaria para el acceso al fondo  de vaciado. 

 
Arquetas 

Riesgos más frecuentes: 
 Caídas de objetos. 
 Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 
 Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
 Interferencias con conducciones subterráneas. 
 Inundación. 
 Electrocución. 
 Asfixia. 
 Polvo. 
 Sobreesfuerzos. 
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Normas básicas de seguridad: 
 El acceso y salida del pozo o arqueta se efectuará mediante una escalera sólida anclada en la parte 

superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. aproximadamente. 
 Quedan prohibidos los acopios en un círculo de 2 m. (como norma general) alrededor de la boca del 

pozo. 
 En la descarga de los materiales se tendrán en cuenta las especificaciones sobre medidas 

preventivas en la realización de acopios. 
 Los ladrillos se acopiarán sobre paneles de madera, quedando terminantemente prohibido colocar 

más de dos alturas de palets. La descarga se hará mediante maquinaria apropiada. 
 Normalmente se utiliza el camión grúa, para el que se tendrán en cuenta las siguientes 

especificaciones: 
 

 Ningún operario se situará en el radio de acción de la grúa. 
 El movimiento de la grúa se realizará con movimientos lentos. 
 Se tendrán dos tensores guía para la realización de los movimientos. 
 Se utilizará el sistema de lenguaje de manos para los movimientos que realice la grúa, siempre 

que el gruísta no tenga la visión de la zona de acopio. 
 

 En el acopio de la arena se tendrán en cuenta que la maniobra de descarga de la misma es 
peligrosa, por lo que será realizada por un auxiliar que indicará los movimientos al operario del 
camión. 

 En el acopio de cemento, que presumiblemente se realizará en sacos, se tendrán en cuenta todas las 
indicaciones expuestas en el acopio de ladrillos. 

 Si los pozos y/o arquetas son de hormigón en masa o armado, se tendrán en cuenta todas las 
indicaciones sobre la manipulación de hormigones. Los encofrados se apilarán sobre tablones de 
madera, estarán sin puntas ni partes salientes que pudieran producir cortes ni heridas punzantes. 

 Todos los anteriores elementos estarán perfectamente balizados, y se impedirá el paso a todo 
operario que no realice trabajos en el tajo. 

 Cuando los trabajos se realicen a una profundidad superior a 2 m, el operario deberá estar atado 
mediante cuerda fijadora, en previsión de posibles desprendimientos, aún estando entibado. Deberá 
colocarse una escalera de acceso en las condiciones comentadas anteriormente. 

 Cuando la profundidad de un pozo o arqueta sea igual o superior a 1,5 m se adoptarán las medidas 
preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole para 
evitar derrumbamientos. 

 Cuando la profundidad de un pozo o arqueta sea igual o superior a los 2 m se rodeará su boca con 
barandillas. 

 Cuando la profundidad de un pozo o arqueta sea inferior a 2 m, si bien siempre es aplicable la 
medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización de peligro, por ejemplo: 

 Rodear el pozo o arqueta mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en torno al 
pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual a la del pozo. 

 Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación al pozo o arqueta. 
 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos avisando al Jefe de 

Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
 La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estanco antihumedad” 

alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
 Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los 

pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 

Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 
 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 
 Gafas de protección antipartículas. 
 Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas. 
 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 
 Cinturón de seguridad y sistema de fijación para el cable fiador y él mismo. 
 
Protecciones colectivas: 
 Se dispondrán entibaciones, según NTP 278: Zanjas: Prevención del desprendimiento de tierras, 

siempre que exista riesgo de desplome. 
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 Se dispondrá de portátiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango aislante. 
 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con puntos de 

amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar al exterior. 
 Correcta señalización de la zanja. 
 Barandillas o vallado de protección. 

 
Puesta en obra de la tubería. 

Riesgos más frecuentes: 
 Caídas al mismo y distinto nivel. 
 Desprendimiento de cargas y objetos. 
 Golpes con objetos y herramientas. 
 Dermatosis. 
 Proyección de partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas. 
 Heridas por sierras circulares. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Atrapamientos. 

 
Normas básicas de seguridad: 
 Antes de la llegada de la tubería a obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su 

recepción en acopio. 
 La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos y, tanto éstos como el personal, 

deberán observar las normas de seguridad. 
 El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 

coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material 
adecuado.  

 Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o 
eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas 
y, en todo momento, su estado frente a la rotura. 

 Al colocar el tubo en la zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, 
con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 

 En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 
señalista. 

 Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 
herramientas. 

 No se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté totalmente 
inmovilizadas se utilizarán las escaleras dispuestas a tal efecto. 

 
Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes. 
 Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 
 Gafas de protección antipartículas. 
 Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas. 
 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

 
Protecciones colectivas: 
 Se dispondrán entibaciones siempre que exista riesgo de desplome. 
 Se dispondrá de portátiles a 24 v. blindados, antidetonantes con mango aislante. 
 En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con puntos de 

amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior. 
 Correcta señalización de la zanja. 
 Barandillas o vallado de protección. 
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Trabajos de manipulación del hormigón 
Riesgos más frecuentes: 
 Caídas de personas y/u objetos al mismo y/o distinto nivel. 
 Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Pisadas sobre superficies de tránsito. 
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 Atrapamientos. 
 Electrocución. Contactos eléctricos. 
 Sobreesfuerzos. 
 
Normas básicas de seguridad: 
Vertido mediante cubo o cangilón: 
 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el mecanismo de 

dosificación, en evitación de accidentes por atoramiento o tapones. 
 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 

salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se 
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 
libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

 
Protecciones individuales: 
 Casco de polietileno. 
 Guantes impermeabilizados y de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
Obras de Fábrica 
Cimentaciones 
Riesgos más frecuentes: 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caída de objetos por desplome, derrumbamiento y/o manipulación. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias nocivas. 
 Exposición al ruido. 

 
Protecciones individuales: 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Trajes de agua. 
 Botas de seguridad. 
 Gafas de protección. 
 Cinturón de seguridad. 
 
Protecciones colectivas: 
 Barandillas de protección en desniveles. 
 Señalización conveniente. 
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Normas Básicas de seguridad: 
 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 
 Mientras se está realizando el vertido del hormigón, se vigilarán los encofrados y se reforzarán los 

puntos débiles. En caso de fallo, lo más recomendable es parar el vertido y no reanudarlo antes de 
que el comportamiento del encofrado sea el requerido. 

 Las zonas de trabajo dispondrán de fácil acceso y seguro, y se mantendrán en todo momento limpias 
y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte peligroso. 

 Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra en 
las que se instalarán proyectores de intemperie. 

 Por la noche, las excavaciones se balizarán con cinta reflectante, balizas luminosas y señales 
indicativas de riesgos de caídas. 

 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel. 
 Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e 

interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y cables. 
 Se prohíbe situar a los operarios detrás de camiones hormigonera durante el retroceso. 
 Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del 

cinturón de seguridad en los tajos de riesgo de caída de altura. 
 
Vertidos de hormigón 
Riesgos más frecuentes: 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Contactos con el hormigón. Dermatitis del cemento. 
 Golpes / cortes por objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Corrimientos de tierras. 
 Ruido ambiental. 
 Fallos en entibaciones. 
 Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 

 
Protecciones individuales: 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Chaleco reflectante. 
 Botas de seguridad. 
 Cinturones de seguridad (Clase C). 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 

 
Normas básicas de seguridad: 
 Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de las entibaciones. 
 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por al 

menos tres tablones tablados (60 cm). 
 Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos de las personas que hormigonan. 
 Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los 

vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 
 Siempre que sea posible, el vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja utilizando el cinturón 

de seguridad. 
 
Encofrados y desencofrados 
Riesgos más frecuentes: 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Golpes / cortes por objetos o herramientas. 
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 Proyección de fragmentos o partículas. 
 

Protecciones individuales: 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Botas de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Cinturones de seguridad (Clase C). 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 

 
Normas básicas de seguridad: 
 Los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 

persona competente. 
 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 

montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidas. 
 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura  
 mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
 El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los 

tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 

izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla 
 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante cuña metálica, realizando la operación 

desde una zona ya desencofrada. 
 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 

emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 

su posterior retirada. 
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 
Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra: 
Riesgos más frecuentes: 
 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
 Sobreesfuerzos. 
 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
 Caídas a distinto nivel. 
 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 
Protecciones individuales: 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón porta-herramientas. 
 Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
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Normas básicas de seguridad: 
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 

lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 

dos puntos separados mediante eslingas. 
 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 

separado del lugar de montaje. 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en 

los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 
 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 

bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 

suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta in situ. 

 Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 
4.4. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

MAQUINARIA DE OBRA 
 
Maquinaria en general 

Riesgos más frecuentes: 
 Vuelcos. 
 Hundimientos. 
 Choque contra objetos. 
 Choque contra personas. 
 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 Caídas a cualquier nivel. 
 Atrapamientos. 
 Cortes. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 Polvo. 
 Sobreesfuerzos. 
 Vibraciones. 

 
Normas básicas de seguridad: 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras que eviten el contacto eléctrico. Se 

prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta. 
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica si ésta se encuentra conectada a la red de suministro. 
 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento estarán cubiertos con carcasas antiatrapamientos. 
 Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato para su 

reparación. 
 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de aviso tipo: 

MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el personal que 
intente manipular la máquina. 

 Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado 
específicamente en la máquina. 
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 Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 
herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos nivelados y 
firmes. 

 La elevación y descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos verticalmente. Se 
prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres  de carga durante la fase de descenso. 
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los accidentes por falta de 

visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios que utilizando 

señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
 Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida. 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del recorrido del carro y 

de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y peso a 

desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de carga en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado anteriormente. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada en función 
de las instrucciones del fabricante. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al jefe de obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 
rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o hierro forjado, provistos de pestillos de 
seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 

 Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de tierra. 
 Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 Semanalmente, el Servicio de Prevención revisará el buen estado de los contravientos existentes en 

la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante. 
 Se prohíbe, en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., suspendidas al 

fin de la jornada. 
 Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el 

mantenimiento de la maquinaria por parte del personal especializado y encargado a tal efecto, 
quedando prohibida la manipulación por parte de personal no encargado. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en cuanto a 
certificados de calidad, puesta en funcionamiento, etc. 

 
Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Protecciones auditivas. 
 Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 
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Pala cargadora 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropellos del personal. 
 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 
 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina). 
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 
 Colisiones contra otros vehículos. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Interferencias con conducciones aéreas o subterráneas (alcantarillado, agua, gas, electricidad, etc.). 
 Caídas de personas desde la máquina. 
 Proyección de materiales durante el trabajo. 
 Golpes. 
 Incendio. 
 Ruidos y vibraciones. 
 Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones 

respiratorias, etc.). 
 Los derivados en trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
 
Normas básicas de seguridad: 
 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su función específica, tal como izar a 

personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara, etc. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, 

limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores 
de ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 
 Para subir y bajar de la máquina se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
 No se subirá a la máquina utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
 Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos. 
 No saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No deben de realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 
 No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 
 No se trabajará con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego reinicie 

el trabajo. 
 Para evitar lesiones se apoyará en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
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 Se vigilará la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

Protecciones individuales: 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de protección homologado. 
 Chaleco reflectante. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma para labores de mantenimiento. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante de seguridad. 
 Botas impermeables. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Protecciones auditivas. 

 
Retroexcavadora 

Riesgos más frecuentes: 
 Atropellos del personal. 
 Vuelco de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar la máquina). 
 Colisión con otros vehículos. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Caídas de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
 Vibraciones. 
 Proyección de objetos durante el trabajo. 
 Sobreesfuerzos. 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, 

afecciones respiratorias, etc.). 
 

Normas básicas de seguridad: 
 Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara. 
 Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, 

limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores 
de ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, 

bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 
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Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 
 Para subir y bajar de la máquina se emplearán los peldaños y asideros dispuestos a tal efecto. 
 No se subirá utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No se llevarán a cabo ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 
 No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 
 No se trabajará con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego reinicie 

el trabajo. 
 Para evitar lesiones se apoyará la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
 Se vigilará la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 
 Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas, tuberías, etc, en 

el interior de las zanjas. 
 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
 
Protecciones individuales: 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco protector de la cabeza. 
 Chaleco reflectante. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma. 
 Cinturón abdominal elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante de seguridad. 
 Botas de seguridad antideslizantes. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Protecciones auditivas. 
 

Motoniveladora 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 
 Vuelco de la máquina. 
 Deslizamientos incontrolados de la motoniveladora (barrizales, terrenos descompuestos, etc.). 
 Colisión contra otros vehículos. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Contacto con líneas eléctricas. 
 Caídas de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
 Ruido. 
 Incendio. 
 Quemaduras 
 Proyección de objetos. 
 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones respiratorias). 
 
Normas básicas de seguridad: 
 Extremar las precauciones ante taludes  y zanjas. 
 En los traslados, circular con precaución, con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el ancho de 

la máquina. 
 Al circular cercano a una línea eléctrica deberán de tenerse en cuenta las sinuosidades del terreno e 

irregularidades a la hora de estimar las distancias.  
 No permitir el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina. 
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 Al parar, posar el escarificador y la cuchilla en el suelo. Situar la cuchilla sin que sobrepase el ancho 
de la máquina. 

 Queda terminantemente prohibido que el personal auxiliar se sitúe entre las ruedas y resto de 
órganos móviles de la máquina. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la maquinaria cuando está en marcha. 
 Se prohíbe el estacionamiento de las motoniveladoras a menos de tres metros (como norma general) 

del borde de zanjas, taludes, pozos, etc., para evitar el riesgo de vuelco por fatiga del terreno. 
 

Protecciones individuales: 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de protección homologado cuando baje de la máquina. 
 Chaleco reflectante. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante de seguridad. 
 Botas antideslizamentos. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Protecciones auditivas. 

 
Camión basculante 

Riesgos más frecuentes: 
 Atropello de personas. 
 Choques contra otros vehículos. 
 Choque con elementos fijos de la obra. 
 Vuelco del camión por el desplazamiento de la carga. 
 Caídas al subir y bajar de la caja. 
 Atrapamientos. 
 Exposiciones a niveles elevados de polvo. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas. 
 Ruido. 

 
Normas básicas de seguridad: 
 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 
 Se respetarán todas las normas del código de circulación y las señales de obra. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes. 
 Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos por sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
 Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas, auxiliándose del personal de obra. 
 Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 
 En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se balizarán 

convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por un operario que controlará 
únicamente ese riesgo. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 

 Humectación de las vías de circulación en estaciones secas para evitar la formación de polvo. 
 
Protecciones individuales: 
 Casco de protección homologado cuando baje del camión. 
 Chaleco reflectante al bajar del camión. 
 Ropa de trabajo. 
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 Calzado antideslizante de seguridad. 
 

 Camión hormigonera 
Riesgos más frecuentes: 
 Atropello de personas. 
 Colisiones con otros vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Vuelco de camión. 
 Golpes por elementos móviles. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Los derivados del tráfico durante el transporte. 
 Proyecciones de objeto. 
 Colisiones con otros vehículos 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones respiratorias). 
 Ruido. 
 Dermatosis por contacto con hormigón. 
 
Normas básicas de seguridad: 
 Los conductores conocerán los riesgos derivados de su trabajo. 
 Las hormigoneras se situarán en los lugares reseñados para a tal efecto en los planos de 

organización de la obra. 
 Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la hormigonera están 

bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o 
hidráulico instalado. 

 El camión hormigonera circulará con la canaleta cerrada para evitar posibles accidentes. 
 El acceso y la circulación se efectuará de acuerdo con las normas de circulación de la obra. 
 Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 

órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos por atrapamiento. 
 En casco urbano, la zona de bombeo quedará totalmente aislada de los viandantes. 
 Las carcasas y las demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será de accionamiento estanco, en prevención 

del riesgo eléctrico. 
 Las operaciones de limpieza de la hormigonera se efectuará previa desconexión de la red eléctrica, 

para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 Cuando se procede a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria y la cadena 

de seguridad, que sujeta la canaleta, no será retirada antes de situar ésta. 
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 La limpieza  de la cuba y las canaletas se llevará a cabo en los lugares habilitados para tal fin. 
 El personal de obra deberá situarse fuera del radio de acción del camión hormigonera.  
 La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán 

dirigidos por un señalista. 
 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 

camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2m del borde. 
 Todos los camiones deben estar equipados con botiquín de primeros auxilios y un extintor. 
 Todos los camiones deberán disponer de señal acústica y luz de retroceso. 

 
Protecciones individuales: 
 Casco de protección homologado al bajarse de la hormigonera. 
 Chaleco reflectante. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma. 
 Faja antivibraciones. 
 Calzado de seguridad. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Protectores auditivos. 
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Pisón vibrante 
Riesgos más frecuentes: 
 Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 Atropello. 
 Golpes. 
 Caída por pendientes. 
 Colisión con otros vehículos. 
 Vuelco del pisón. 
 Atrapamientos. 
 Incendio. 
 Exposición al ruido. 
 Exposición a vibraciones. 
 Los derivados de trabajos monótonos. 
 
Normas básicas de seguridad: 
 El personal encargado del manejo de esta máquina tendrá conocimiento de los riesgos derivados del 

manejo de ésta. 
 Antes de arrancar el motor del pisón, situar la máquina sobre la superficie a compactar. No arrancar 

nunca el pisón sobre una superficie dura como asfalto o cemento. 
 Antes de arrancar el motor, si el pisón dispone de un regulador de amplitud de salto, verificar que la 

amplitud de salto elegida sea adecuada al tipo de material a compactar. 
 Comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción del pisón y asegurar en todo momento 

que nadie pueda permanecer dentro de dicho radio durante su uso. 
 Se prohíbe el abandono de la cabina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe el transporte de personas. 
 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, etc. 
 Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor del pisón. Si el arranque es manual, 

evitar soltar de golpe la empuñadura de arranque. Ceder despacio para que la cuerda vuelva 
suavemente hasta su posición inicial. 

 Ajustar la palanca de revoluciones según la consistencia y densidad del suelo. 
 Se prohíbe la estancia de operarios en el tajo compactado. 
 La zona de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización. 
 
Protecciones individuales: 
 Casco de protección homologado cuando baje de la máquina. 
 Chaleco reflectante. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma. 
 Calzado de seguridad. 
 Faja antivibraciones. 
 Protectores auditivos. 

 
Grúa móvil 

Riesgos más frecuentes: 
 Choques con elementos fijos de la obra y con otros vehículos. 
 Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 Vuelcos. 
 Golpes o desprendimientos de la carga suspendida. 
 Caídas al subir o bajar de las cabinas. 
 Contactos con conducciones eléctricas 

Normas básicas de seguridad: 
 Comprobar el perfecto apoyo de los gatos y la estabilidad de la máquina. 
 Mantener la grúa alejada de terrenos inseguros. 
 El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 
 No sobrepasar la carga máxima admitida en función de la longitud e inclinación del brazo de la grúa. 
 Mantener siempre visible la carga. De no ser así, se recurrirá a un señalista experto. 
 Está prohibido expresamente arrastrar cargas con la grúa. 
 Para subir o bajar a la cabina se utilizarán los peldaños o asideros dispuestos para tal fin. 
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 No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 
 No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 
 No abandonar la máquina con carga suspendida. 
 Se respetará una distancia de seguridad de 5m. 
 
Protecciones individuales: 
 Casco de protección homologado. 
 Chaleco reflectante. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Protectores auditivos. 

 
Carro pintador autopropulsado 

Riesgos más frecuentes: 
 Caída de personas. 
 Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquina. 
 Contactos térmicos y/o eléctricos. 
 Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos. 
 Explosiones e incendios. 
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: vapores. 
 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 
 
Normas básicas de seguridad: 
 Conducir la máquina solo desde el asiento del conductor.  
 No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
 No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
 No permitir subir ni bajar con la máquina en movimiento.  
 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
 Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de seguridad (lluvia, niebla,...) 

hasta que las condiciones mejoren. Se debe aparcar la máquina en un lugar seguro.  
 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
 Respetar la señalización interna de la obra.  
 Comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído en los trabajos en locales 

cerrados.  
 Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuestas por productos menos 

perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.  
 Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar 

los equipos de protección adecuados, la máquina debe estar estacionada en un terreno llano, con 
el freno de estacionamiento, la palanca de marchas en punto muerto, con el motor parado y la batería 
desconectada.  

 Segregar los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución en 
contenedores.  

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son 
los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso 
de la máquina  y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.  

 Estacionar la máquina en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner 
los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del 
motor.  

 
Protecciones individuales: 
 Casco de protección homologado. 
 Chaleco reflectante. 
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 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 

 
Barredora autopropulsada 

Riesgos más frecuentes: 
 Riesgo de atropello y colisión. 
 Riesgo de caída a distinto nivel 
 Riesgo de atrapamiento con la máquina. 
 Riesgos derivados de la climatología: niebla, hielo, lluvia intensa, etc. 
 
Normas básicas de seguridad: 
 Será obligatorio el uso de botas de seguridad y guantes contra protecciones mecánicas, excepto en 

aquellas operaciones en que sea preciso la utilización de otras protecciones incompatibles con los 
anteriores. De la misma forma todos los trabajadores utilizarán ropa de alta visibilidad. 

 La maquinaria de trabajo, llevará siempre los giro faros, las luces de emergencia y la flecha luminosa 
indicando el carril de circulación conectados. 

 Para acceder a la cabina del vehículo se dispondrá de los estribos correctos, con el suficiente número 
de peldaños, que serán antideslizantes. De la misma forma, se prohíbe el acceso a la cabina 
apoyándose en los tornillos de las ruedas u otros elementos similares. 

 Se mantendrán todos los sistemas de seguridad existentes en la maquinaria, así como carcasas 
protectoras, aislantes, eléctricos y demás. Para evitar accidentes por atrapamiento se prohíbe la 
manipulación de alguno de ellos. 

 Debido a que se trata de un trabajo que puede generar problemas a la circulación, se realizará, 
siempre que sea posible en momentos en los que la intensidad de vehículos sea baja. 

 Los trabajos se realizarán con condiciones atmosféricas favorables. En caso de condiciones 
climatológicas adversas, tales como lluvia intensa, niebla o fuerte viento, se suspenderán los trabajos. 
Los trabajadores deberán haber recibido información que les permita detectar cuando deben detener 
los trabajos. 

 Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontrarán debidamente 
señalizados. 

 
Protecciones individuales: 
 Casco de protección homologado. 
 Chaleco reflectante. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antipolvo. 
 Ropa de trabajo. 

 
Máquinas herramienta en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 Cortes. 
 Quemaduras. 
 Golpes. 
 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Sobreesfuerzos. 
 Incendios. 
 
Normas básicas de seguridad: 
 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 
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 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos y de contacto con la energía 
eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impide el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 
reparación. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección conectadas  a la red de tierra en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexiones a transformadores a 24 v. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en marcha 
aunque sea con movimiento residual, en evitación de accidentes. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar accidentes  
por pisadas sobre objetos punzantes, riesgo de incendio por acumulación de virutas, etc., y libres de 
obstáculos. 

 Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 
CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la máquina 
de la fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo de 
máquinas-herramienta durante el tiempo de inactividad. 

 Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las máquinas con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

 Las masas metálicas de las máquinas estarán conectadas a tierra, y la instalación eléctrica dispondrá 
de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

 Las máquinas deben estar perfectamente niveladas para el trabajo. 
 Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros 

trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 
 La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga 

el operario. 
 

Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Protectores  auditivos. 
 Mascarilla filtrante. 
 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura. 

 
Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes: 
 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Sobreesfuerzos. 
 Ruido. 
 Polvo. 
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Normas básicas de seguridad: 
 Las herramientas manuales se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose aquellas que no se encuentren en buen estado. 
 Se mantendrán limpias  de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 
 Durante su uso se  evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas  que 

vayan a utilizar. 
 
Protecciones individuales: 
 Casco. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas  antiproyección de partículas. 
 Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Protecciones auditivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigo, agosto de 2017 

La Autora del Proyecto 
 

 

 

 

 
  

Fdo.: María Ferreiro Núñez 

Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995). 
 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden Social 

(Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales). 
 Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la prevención de la 

prevención de riesgos laborales. 
 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970). 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997). 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre. 

 Ordenanzas Municipales. 
 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD DE LA 

OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES. (B.O.E. 11/07/1997). 
 Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados 

de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional 
ocupacional. (B.O.E. 10/06/1995). 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY DEL 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
(B.O.E. 17/07/1998 y corrección de errores B.O.E. 31/07/1998). 

 MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS, Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 
13/10/86, 31/10/86). 

 ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen modelos para notificación de 
accidentes y dictan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE núm. 311 de 29 de 
diciembre.  

 ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. BOE núm. 279 de 21 de noviembre  

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 
utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita 
la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. BOE núm. 
303 de 19 diciembre. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro.  

 ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad 
profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente 
fichero de datos personales. BOE núm. 4 de 4 de enero  

 Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO, Orden Ministerial 
de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO  por Orden de 29 de abril de 1999. 
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 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 
1.2. SEÑALIZACIÓN 

 Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 (BOE 23-03-60). Normas de señalización de obras en 
carreteras. 

 Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

1.3. INCENDIOS 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

  Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006   
  MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007   
  Corrección de errores R.D.1371/2007   
  Corrección de errores del R.D.314/2006   
  MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda   
  MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda   

 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
FRENTE AL FUEGO 

  Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia 
 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

  Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08 
 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía 

Corrección de errores  
 NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE 

NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APENDICES DEL 
MISMO 

 Orden de 16 de abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía  
1.4. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

 Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
 Modificado por: Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Convenio nº 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., rectificado el 26 de 

noviembre de 1971. 
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (artículos 83 a 99, ambos inclusive). 
 Orden de 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-

SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección, usados. 

1.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 
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 Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual. 

 Comunicación de la Comisión relativa -en el momento de la aplicación de la Directiva del Consejo 
89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989- a la valoración, desde el punto de vista de la 
seguridad, de los equipos de protección individual con vistas a su elección y utilización. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Modificado por: Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
1.6. ELECTRICIDAD 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

 Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio por la que se 
regula la aplicación en Galicia del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria de 
interpretación y aplicación de determinados preceptos del REBT en Galicia. 

 Orden de 7 de julio de 1997 de la Consellería de Industria por la que se establecen los 
procedimientos para la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión. 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial por la que se 
autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales protectores 
de material plástico. 

 Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía de desarrollo y cumplimiento del 
Real Decreto 7/1988 sobre exigencias de seguridad de material eléctrico. 

1.7. ILUMINACIÓN, RUIDO, VIBRACIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 
 Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de productos que 

contengan benceno. 
 Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura) del Convenio de 23 de junio de 

1971 nº136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los riesgos 
de intoxicación por el benceno. 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Derogado por la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernación), por la que se aprueba una instrucción que dicta 
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. Derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

 Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de junio de 
1971 nº 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los 
riesgos de intoxicación por el benceno. 

 Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promoción 
Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de desarrollo 
de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que regula el empleo de 
disolventes y otros compuestos que contengan benceno. 

 Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos 
y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 

 Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y 
protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus compuestos 
iónicos en el ambiente de trabajo. 
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 Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección 
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real Decreto 330/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

1.8. MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS 
 Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a menores por 

peligrosos e insalubres. 
 Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación Manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

1.9. RECIPIENTES E INSTALACIONES BAJO PRESIÓN 
 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
 REAL DECRETO 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de 
carga e inspección de botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas 
y trabajos de superficie.  

 ORDEN CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. BOE núm. 
265 de 5 de noviembre  

 ORDEN de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos 
a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. BOE 
núm. 149 de 22 de junio  

 REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y 
modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de 
aparatos a presión. BOE núm. 129 de 31 de mayo de 1999  

 ORDEN de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 que complementa el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 abril. Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 101 de 28 de abril  

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1996. Relación de los Organismos notificados por los Estados 
miembros de la CEE para la aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes 
a presión simples. BOE núm. 99 de 24 de abril  

 REAL DECRETO 2549/1994, de 29 de diciembre de 1994, por el que se modifica la I.T.C. MIE-
AP3, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a 
presión. BOE núm. 2 de 24 de enero  

 REAL DECRETO 2486/1994, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Real Decreto 
1495/1991, de 11-10-1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión 
simples. BOE núm. 20 de 24 de enero  

 REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de octubre. Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. BOE 
núm. 247 de 15 de octubre  

 REAL DECRETO 1504/1990, de 23 de noviembre de 1990, por el que se modifica el Reglamento 
de Aparatos a Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979. BOE núm. 
285 de 28 de noviembre  

 ORDEN de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 que complementa el 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 285 de 28 
de noviembre  
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 ORDEN de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP13 que complementa al 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 253 de 21 
de octubre  

 Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los trabajos 
en cajones de Aire Comprimido. 

 Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP1, referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y 
recalentadores de vapor. 

 Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presión. 

 Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP17 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de tratamiento y 
almacenamiento de aire comprimido. 

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS      
2.1. PROMOTOR 
El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios proyectistas. 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será requisito 
necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como para la expedición 
de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las Administraciones Públicas. 
Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las 
partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud. 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 
calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y 
protecciones colectivas e individuales a la realidad.  
Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la 
obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección 
Facultativa.  
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios devengados 
en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud. 
2.2. DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Plan de Seguridad y Salud. 
2.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su 
responsabilidad. 
Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la toma en consideración 
de los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
2.4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 

 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
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Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 
del Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
contenidas en el mismo. 
Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
2.5. EMPRESA CONSTRUCTORA 
El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al personal 
de los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, transporte, 
mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas legales existentes a nivel internacional, 
estatal, autonómico, provincial y local que sean de aplicación y estén vigentes o entren en vigencia 
durante la realización de la obra. 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la Dirección 
Facultativa será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado 
expresamente en el mismo. 
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o cualquier empresa 
de suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como consecuencia del desarrollo de 
aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato o a compras y pedidos. El Contratista será, 
en todo caso, responsable de las actividades de las citadas empresas y de las obligaciones derivadas. 
Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el Contratista como las 
subcontratas o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) que en la obra existieran 
respecto a las inobservancias de dichas medidas que fueren a los segundos imputables. 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable frente al 
propio personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier otro ente y/o persona 
física o jurídica de la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación 
vigente, especialmente en materia laboral y de seguridad e higiene. Esta responsabilidad se extiende en 
caso de accidente sufrido durante la realización de los trabajos. 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán íntegramente con entera 
indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aún cuando cualquiera de estas últimas, una de ellas o 
las dos, fueran solidariamente sancionadas. 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable de los daños 
y perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o servicios con motivo de los 
trabajos. 
El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables asumidas a terceras 
personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la Promoción. 
Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista no quedará 
relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que pudieran derivarse para la 
Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones cometidas por el tercero subrogado, 
respondiendo en su mérito solidariamente con este. 
Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares (suministros, 
transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con los establecido por la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas, en materia de Seguridad y Salud 
Laboral, fueran de aplicación en los centros o lugares de trabajo de la Empresa, por razón de las 
actividades laborales que en ella se realicen. 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad 
y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y será previo al comienzo 
de la obra. 
2.6. TRABAJADORES 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los 
riesgos a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. La información 
deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes: 
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Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de 
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán 
en particular: 
 
 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos 
previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
3.1. SERVICIOS TÉCNICOS 
Técnico Prevencionista: 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en esta materia mediante un Técnico en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
De conformidad con el promotor realizará una serie de visitas periódicas a la obra para detectar las 
posibles desviaciones respecto al Plan de Seguridad y Salud de la obra y propondrá las medidas 
correctoras oportunas. 
3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 
Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario 
organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a alguna 
de las modalidades siguientes: 
 

a) Asumiendo personalmente tal actividad. 
b) Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
c) Constituyendo un servicio de prevención propio. 
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 
 

Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras indicarán, dependiendo de la modalidad 
elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud en la obra. 
3.3. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios a prestar a la empresa por los 
servicios de prevención indicados anteriormente. 

Botiquín 
Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en el presente pliego de 
condiciones (ver apartado 4. "Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, sanitarias y locales 
provisionales de obra"). Se instalará en la caseta de obra debidamente señalizado. Tras su uso será 
repuesto inmediatamente y se revisará mensualmente. 

Reconocimiento Médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el reconocimiento 
médico obligatorio mediante certificado médico del Servicio de Prevención correspondiente. Anualmente 
deberá ser renovado el reconocimiento médico, según la legislación al respecto. 
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3.4. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra. 
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones adecuadas sobre el 
trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo. 
3.5. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro de 
trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 
Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. 
Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra: 
 El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en 

la obra. 
 Representantes de los trabajadores. 
 Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes. 
 Dirección Facultativa. 
El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción, publicado en el B.O.E. del día 25 del mismo mes y que ha entrado en vigor 
el día siguiente, modifica en su Disposición Final Tercera el apartado 4 del artº. 13 (Libro de Incidencias) 
del R.D. 1.627/1997, que ha quedado redactado en los siguientes términos: 
 
“4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la dirección 
facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier 
Incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho Libro por las 
personas facultadas para ello, así como el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá 
remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En 
todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación”.  
 
Únicamente habrá de cursarse copia por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, por la 
Dirección Facultativa, de la anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los dos 
supuestos que especifica la nueva redacción del apartado 4, del citado artº. 13: 
 Cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en el Libro, 

por las personas facultadas para ello, o 
 Cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por haberse 

apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
tal y como establece el artº. 14 del citado Decreto. 

4. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, 
SANITARIAS Y LOCALES PROVISIONALES DE OBRA 
Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en 
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto 
estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas condiciones de 
limpieza. 

 
Botiquín 

En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la 
Empresa. 
Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos 
cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá 
inmediatamente lo usado. 
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Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa 
dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 
 

 Vestuarios y aseos  
Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar. 
La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de 
utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de 
jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por 
cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo 
simultáneamente. 
Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire caliente, 
toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para 
depositar los usados. 

 
Retretes 

En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores. 
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas 
cifras que trabajen la misma jornada. 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 
ventilación al exterior, natural o forzada. 
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el techo 
de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuario. 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de 
altura. 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de 
una percha. 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 
 

Duchas 
Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta que 
trabajen en la misma jornada. 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 
interior. 
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los 
mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán colgaduras para la 
ropa, mientras los trabajadores se duchan. 

 
Comedores 

En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en los 
establecimientos próximos. 
No obstante, si algún operario comiera en la obra, el comedor deberá tener las siguientes 
características: 
Deben estar ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos 
insalubres o molestos. 
Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, 
ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 metros. 
Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador. 
Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales. 
Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos o cualquier otro sistema para que los 
trabajadores puedan calentar su comida. 
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5. NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES DE OBRA 

5.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Esta instalación cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" y 
concretamente en las instrucciones: MI BT O27, en su apartado "Instalaciones en locales mojados", MI 
BT 028 en el apartado "Instalaciones temporales. Obras", MI BT 021 "Protección contra contactos 
indirectos: Separación de circuitos y Empleo de pequeñas tensiones de seguridad", MI BT 020 
"Protección de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas a tierra" en las que se dice que: 
 
 Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados. 
 Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán sistemas y 

dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua. 
 Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las 

proyecciones de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen una 
protección equivalente. 

 Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito.  
 Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como 

sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de seguridad (24 
voltios). 

 Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las 
proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia aislante 
hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los receptores 
de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas se coloquen en un lugar fácilmente 
accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado están alimentados a 24 voltios). 

 Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones exteriores 
serán de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores 
serán de tipo flexible aislados con elastómeros o plástico de 440 voltios, como mínimo, de tensión 
nominal. 

 
 Contador. Caja general de protección. Acometida 
La compañía suministradora exige un módulo normalizado para la ubicación de los contadores y de la 
caja general de protección con sus cartuchos fusibles. Su grado de protección será tipo intemperie IP.55. 
La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante postes de sujeción. Los 
conductores serán de 1.000V. de tensión nominal. Se debe respetar una altura mínima al suelo de 2,5 
mts. y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará una protección mecánica de IP.55.7 
 

Cuadro general 
De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida y al cuadro general de 
mando y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para instalaciones exteriores de 
1.000V. de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser de 440 V. como mínimo de tensión 
nominal. 
El cuadro general de mando y protección será de tipo estanco, con un grado de protección mínimo 
IP.55.7., contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente conectado a tierra. 
Los elementos que se instalan adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando de 
accionamiento, etc) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección. 
Dentro del cuadro se instalarán, como mínimo, los siguientes elementos: 
 
 Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin tener que abrir 

la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 
 Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza. 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza. 
 Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de alumbrado. 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbrado. 
 Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes protecciones. 
 Transformador de seguridad con salida a 24 V. 
 Salida de enlace con toma de tierra. 
Los cuadros se mantendrán siempre con la puerta cerrada y la llave estará en posesión de una persona 
responsable. 
Aunque, como hemos dicho antes, están preparados para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras de protección adicional. 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 169 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

42 

En las puertas se colocarán señales normalizadas de "riesgo eléctrico". 
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán fijarse de 
manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 
descargas eléctricas a personas u objetos. 
El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc, en 
previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 
Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de protección 
corresponderá a IP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del cuadro para facilitar que éste 
pueda permanecer cerrado. 
La tensión estará siempre en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos eléctricos 
directos. 
Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie. 
Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el pulsador de 
prueba. 
 
 

Cuadros secundarios 
Los diferentes cuadros secundarios que se puedan utilizar en la obra cumplirán los mismos requisitos 
que el cuadro general. 
Deberán contener el interruptor general automático de corte omnipolar, los diferenciales de fuerza y 
alumbrado y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos). 
Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros generales, 
pero si se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de IP.543. 

 
Conductores 

El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y polvorientos. 
No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no poder 
evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por 
allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente y debidamente señalizada. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del 
cable" mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40 
cm. y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohibe conectar 
directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, y las 
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se colocarán 
elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo. 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier modo, las 
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además de los 
hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el enchufe. 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura sobre el 
pavimento de unos 2 m. para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo. 
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el 
suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores deben ser 
las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo de la obra y puesta 
en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra clavijas de 
otro standard no compatibles. 

 
Puesta a tierra 

Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja resistencia. 
La toma de tierra de la instalación estará constituida por:  
Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) que permite la unión 
entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra. 
Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de puesta a 
tierra, con sección mínima de 35 mm². 
Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser: 
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 Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm. o de hierro de 2,5 mm., siendo la 
superficie útil mayor que 0,5 m². 

 Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm. de diámetro o perfiles de 
acero dulce de 60 mm. de lado y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes mínimas no serán 
menores de 2 mts. 

 Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm² de sección, pletinas de 
cobre de 35 mm. y 2 mm. de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm². 

Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores a 24V. y 
no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia adecuada; esta 
adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será: 
   I.Diferencial de  30mA - Resistencia a tierra máxima 800� 
   I.Diferencial de 300mA - Resistencia a tierra máxima 80� 
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a tierra. 
Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin interposición de 
fusibles ni dispositivos de corte alguno. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será medida y 
comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de distribución 
a la obra. 
Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, reparando 
inmediatamente los defectos que se encuentren. 

 
Alumbrado 

La instalación de alumbrado que se emplea en la obra, una vez que se comienzan los cerramientos y en 
los sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación comprendido entre 20 y 100 
lux, dependiendo que sean zonas ocupadas o no. 
Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes. 
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. 
En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua y su 
correspondiente grado de protección IP.55. 
El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión de 24 voltios. 
No se emplearán casquillos metálicos y la lámpara estará protegida contra golpes con un grado de 
protección mínimo correspondiente a la cifra 3. 
Tendrán mango aislante (caucho o plástico).  
La conexión no será desmontable. 
El casquillo será inaccesible y montado sobre soporte aislante. 
El plafón será estanco y resistente a los choques térmicos. 
 

Herramientas portátiles 
Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento) o clase III (se 
alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas mediante 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 
 

Resto de maquinaria de obra 
Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie. 
Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 0 y I, 
deberán estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia óhmica (�80�), 
teniendo en cuenta que el diferencial al que están conectados es de media sensibilidad (300 mA) 
 
5.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo generan 
en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de 
soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de 
madera, carburante para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está 
presente en todos los casos. 
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional 
así como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la ejecución de la obra. 
5.3. ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos de riesgo se 
almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en locales limpios, alejados 
de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto 
peligroso estará indicado por la señal de peligro característica. 
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6. NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCION COLECTIVA Y SU INSTALACION, MANTENIMIENTO 
CAMBIO Y RETIRADA 

 
Vallado 

Tendrá una altura mínima de 2 mts., cerrará el contorno colindante junto al paseo peatonal y de las 
zonas de accesos a otras propiedades y será resistente. En caso necesario estará dotada de 
balizamiento luminoso. 
Las pasarelas provisionales que sobresalgan al paseo peatonal serán resistentes y con protecciones en 
ambos extremos y estarán claramente señalizadas de día y de noche. 
 

Marquesinas 
Estarán construidas con la resistencia adecuada al escombro  que pueda caer, periódicamente se 
limpiará con el fin de evitar sobrecargas debidas a acumulaciones excesivas de escombros o materiales. 

 
Barandillas 

Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas u objetos a distinto nivel. 
Deberán estar construidas con material resistente para 150 kg/ml, tendrán altura mínima de 90 cms., 
listón intermedio y rodapiés según especifican los Arts. 21 y 23 de la O.G.S.H.T. 
Las plantas de la construcción deberán protegerse con barandillas de una altura mínima de 90 cms., 
rodapiés y defensa intermedia en todo su contorno. 
Todos los huecos de ascensor e interiores, irán protegidos para evitar la caída de trabajadores, 
materiales, etc. mediante barandillas de 90 cms. de altura, rodapié y un listón intermedio, o bien 
mediante mallazos metálicos. 
 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de acuerdo con 
su función protectora. 

 
Pasarelas y plataformas de trabajo 

De acuerdo con el Art. nº 221 de la O.L.C.V.C. las pasarelas y plataformas estarán construidas de forma 
resistente con ancho mínimo de tres tablones (60 cm) perfectamente anclados y dotadas en su 
perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y objetos a distinto nivel con las barandillas 
reglamentarias de acuerdo con los Art. nº 21 y 23 de la O.G.S.H.T. 

 
Escaleras fijas y de servicio 

Las losas de escalera existentes en la obra deberán ser peldañeadas provisionalmente para permitir al 
personal la fácil utilización de las mismas. 
El peldañeado de las losas de escalera se formará con una huella mínima de 23 cm y el contrapeldaño o 
tabica tendrá entre 13 y 20 cm; el ancho mínimo de estas escaleras será de 60 cm para permitir la fácil 
circulación. 
En las escaleras fijas se colocarán barandillas de 90 cm, listón intermedio y rodapiés de 15 cm. 
Las rampas que no se peldañeen, por no ser necesario su uso, deberán ser cerradas al tránsito de forma 
inequívoca. 
 

Vallas autónomas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 

Señales de circulación 
Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1.976), y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I-C. 
Señalización de obras (Orden 31-VIII-1.987, BOE 18-XI-1.987). 

 
Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, por el que se 
aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-IV-1.997). 
 

Balizamientos 
Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 
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Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 
Pórticos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser 
metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar elementos 
amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

 
Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán conforme a lo 
establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 
300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad 
del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 

Portabotellas 
Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se llevarán 
siempre sobre carro portabotellas. 
 

Válvulas antirretroceso 
Los equipos de soldadura oxiacetilénica llevarán los correspondientes manorreductores en las botellas y 
las válvulas antirretroceso en las mangueras del soplete. 

 
Instalación, cambio y retirada 

La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos serán efectuadas por personal 
adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de protección personal que 
en cada caso sean necesarias. 
 

Revisiones y mantenimiento 
Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un equipo de 
trabajo para arreglo y reposición de los mismos. 

7. NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL 

Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dictado en el R.D. 1407/1992, de 20 de 
noviembre, en cuanto a su homologación. 
 

8. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA MAQUINARIA EN 
GENERAL Y SU MANTENIMIENTO 

 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados por 
personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y 
en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados periódicamente 
para que puedan cumplir eficazmente su función. 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 173 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

46 

Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estará sometida a un 
seguro de mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de mantenimiento. 
En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones técnicas 
(ITV), etc. 
Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en la 
vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las Máquinas, etc. 
Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a 
características, forma de empleo y mantenimiento. 
 

Máquinas en general 
Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 
amortiguación. 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido (tambores de 
enrollamiento, por ejemplo). 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con 
la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o Manual estarán cubiertos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras 
antiatrapamientos. 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada,..." será la encargada de retirarlo, 
en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de control. 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 
en la máquina objeto de reparación. 
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como 
tampoco los precintos de control. 
Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un 
dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la máquina 
sea necesario, para su puesta en servicio. 
Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de 
una determinada máquina o máquina-herramienta. 
Las máquinas que no sean de sustentación Manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
firmes. 
Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 
Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando 
los esté inflando. 
Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando. 
No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida.  
Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el maquinista 
mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad 
requerida. 

9. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS 
 

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar 
conectadas a tierra. 
El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de 
sensibilidad. 
Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos 
con frecuencia. 
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del 
circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 
Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y 
siguiendo hacia la toma de corriente. 
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Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección 
que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están utilizando. 
Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 
Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable. 
Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a 
máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el 
peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 

10. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO 
 Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 
 Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas. 
 No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 
 Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice la 

llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hará el trabajo 
innecesariamente peligroso. 

 Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
 Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 

11. PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS 
11.1. RUIDO 
Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en el R.D. 
1316/1.989 del 27 de Octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de protectores auditivos debidamente 
homologados y acordes con la frecuencia del ruido a atenuar. 
Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos. 
Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dBA de nivel de Pico será obligatorio el uso 
de protectores auditivos por todo el personal afectado. 
11.2. POLVO 
Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos con criterio 
higiénico. 
Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de corta 
duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos de las 
correspondientes mascarillas. 
Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T. 
11.3. ILUMINACIÓN 
En todos aquellos trabajos realizados al aire libre de noche o en lugares faltos de luz natural, se 
dispondrá una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes: 

 Lugares de paso ........................................................................................................ 20 lux 
 Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no sea esencial ................ 50 lux 
 Cuando sea necesario una pequeña distinción de detalles ................................. 100 lux 

Así como lo especificado en los Art. 191 de la O.T.C.V.C. y Art. 25 y siguientes de la O.G.S.H.T. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigo, agosto de 2017 

La Autora del Proyecto 
 

 

 

 

  

Fdo.: María Ferreiro Núñez 
Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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12. PRESUPUESTO 
12.1. MEDICIONES 
 CAPÍTULO C01 Protecciones individuales  
PI001 ud Casco seguridad obra  
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable 
 (homologación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. 
 8 8,00 
  _____________________  
 8,000 
PI002 ud Barboquejo para casco  
 Barboquejo para casco de seguridad. 
 8 8,00 
  _____________________  
 8,000 
PI003 ud Prot auditivo con almohadilla 2 usos.  
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de 
 ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos. 
 3 3,00 
  _____________________  
 3,000 
PI004 ud Par tapones auditivos  
 Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora 
 especial a bajas frecuencias. 
 3 3,00 
  _____________________  
 3,000 
PI005 ud Gafas protección impactos y salpicaduras  
 Gafas de vidrios incoloros con montura de doble puente de propionato de cellidor 
 ininflamable, patillas de alma metálica con laterales anatómicos de malla de acero inoxidable, 
 para protección frente a impactos y salpicaduras, considerando 2 usos. 
 3 3,00 
  _____________________  
 3,000 
PI006 ud Pantalla soldador cabeza 2 usos  
 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grueso 
 con visor de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por 
 giro, control de calidad automático, considerando 2 usos. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PI007 ud Gafas soldador 2 usos  
 Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PI008 ud Filtro polvo humo+neblina  
 Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal. 
 3 3,00 
  _____________________  
 3,000 
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PI009 ud Mascarilla goma nat 2filtros 2 u  
 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes 
 atmosféricos, con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos. 
 3 3,00 
  _____________________  
 3,000 
PI010 ud Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u  
 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. 
 3 3,00 
  _____________________  
 3,000 
PI011 ud Chaleco reflectante certificado CE  
 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización. 
 8 8,00 
  _____________________  
 8,000 
PI012 ud Mono de trabajo  
 Mono de trabajo. 
 4 4,00 
  _____________________  
 4,000 
PI013 ud Chaqueta impermeable c/capucha  
 Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y manga 
 ranglan. 
 8 8,00 
  _____________________  
 8,000 
PI014 ud Bolsa porta herramientas 3 usos  
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y 
 alojamientos para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de 
 trabajar. Considerando 3 usos. 
 2 2,00 
  _____________________  
 2,000 
PI015 ud Cinturón seguridad reforzado 3 usos  
 Cinturón de seguridad con sujección por hebilla simple y sistema de amarre de nylon con 
 refuerzo de cuero y dos mosquetones de seguridad con virola y rosca, considerando 3 usos. 
 2 2,00 
  _____________________  
 2,000 
PI016 ud Cinturón antilumbago cierre velcro  
 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de 
 esfuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara 
 interior de algodón 100%, reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro. Diferentes 
 tallas según perímetro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. 
 2 2,00 
  _____________________  
 2,000 
PI017 ud Par manguitos impermeables  
 Par de manguitos impermeables. 
 2 2,00 
  _____________________  
 2,000 
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PI018 ud Par guantes largos latex natural  
 Par de guantes largos, de 27 cm, de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil 
 fino y exterior con adherización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, 
 considerando 2 usos. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
 
PI019 ud Par guantes serraje ignífugo 3 u  
 Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente ignífugo, forrado en la palma con tejido 
 NOMEX, cosido con hilo de kevlar, para manipulación intermitente de objetos calientes (hasta 
 200°C), considerando 3 usos. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PI020 ud Par guantes cuero soldador 40cm  
 Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y con costuras ribeteadas en 
 piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecánicos 
 especialmente soldadura, considerando 3 usos. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PI021 ud Mandil de cuero para soldador  
 Mandil de cuero para soldador 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PI022 ud Pantalón impermeable  
 Pantalón impermeable con cintura elástica. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PI023 ud Par botas impl pta/pltll met  
 Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de nylon, 
 puntera y plantillas metálicas, en color negro. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PI024 ud Par polainas serraje c/vlcr  
 Par de polainas de serraje armado con cierre de velcro, de desprendimiento rápido, 
 considerando 3 usos. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
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 CAPÍTULO C02 Protecciones colectivas  
PC001 ud Equipo completo para extinción de incendios 3 usos  
 Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto 
 por chaqueta, pantalón, guantes, cubrebotas y capuz con visor, considerando 3 usos. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PC002 ud Tubo de sujeccion de cinturon seg.  
 Ud. de tubo para sujección de cinturón de seguridad, apoyado entubos horizontales de 1.00 
 m. de altura, en obras de fábrica. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PC003 ud Valla movil contencion peatón  
 Ud. de valla móvil de 2.50 m. de longitud y 1.10 m. de altura, para contención de 
 peatones,colocada. 
 200 200,00 
  _____________________  
 200,000 
PC004 h Camión riego de agua  
 Camión de riego de agua de instalaciones de personal. 
 2 3,00 2,00 12,00 
  _____________________  
 12,000 
PC005 ud Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u  
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente 
 extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, 
 considerando 3 usos. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
PC006 ud Pasarela homologada para entrada a vivienda  
 Pasarela homologada para entrada a vivienda,colocada. 
 20 20,00 
  _____________________  
 20,000 
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 CAPÍTULO C03 Instalaciones  
IN001 mes Caseta obra  
 Caseta de obra de 5.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 12.5 m2, sin aislamiento, 
 realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, i/pp de 
 montaje y desmontaje. 
 3 3,00 
  _____________________  
 3,000 
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 CAPÍTULO C04 Señalización  
SE001 ud baliza luminosa intermitente  
 Foco de balizamiento intermintente (para cinco usos). 
 4 4,00 
  _____________________  
 4,000 
SE002 ud señalización de entradas a obras  
 Señalización de entradas a obra mediante carteles de prohibida la entrada a personas ajenas 
 a la obra y señal de obligación de uso de casco. 
 2 2,00 
  _____________________  
 2,000 
SE003 ud señal de soporte metálico  
 Señal de obligación y de prohibición, de d=600 mm., normalizada con soprote metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm., y 1,8 m. de altura. Incluso colocación y desmontaje (para 
 tres usos). 
 4 4,00 
  _____________________  
 4,000 
SE004 ud señal de peligro triangular  
 Señal de peligro triangular, de lado 70 mm. normalizada, con trípode metálico de hierro 
 galvanizado. Incluso colocación y desmontaje (para tres usos). 
 4 4,00 
  _____________________  
 4,000 
SE005 h señalista de obra  
 Mano de obra de señalización para dirigir las entradas-salidas de maquinaria a obra. 
 20 1,00 20,00 
  _____________________  
 20,000 
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 CAPÍTULO C05 Medicina preventiva  
MP001 ud Botiquín de urgencias  
 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
MP002 ud Reposición de botiquín  
 Reposición de material de botiquín de urgencias. 
 1 1,00 
  _____________________  
 1,000 
MP003 dia Vigilancia durante los fines de semana  
 Vigilancia durante los fines de semana. 
 3 4,00 2,00 2,00 48,00 
  _____________________  
 48,000 
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12.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 CAPÍTULO C01 Protecciones individuales  
PI001 ud Casco seguridad obra  
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable 
 (homologación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. 
  8,000 2,63 21,04 
PI002 ud Barboquejo para casco  
 Barboquejo para casco de seguridad. 
  8,000 0,20 1,60 
PI003 ud Prot auditivo con almohadilla 2 usos.  
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de 
 ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos. 
  3,000 5,80 17,40 
PI004 ud Par tapones auditivos  
 Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora 
 especial a bajas frecuencias. 
  3,000 0,16 0,48 
PI005 ud Gafas protección impactos y salpicaduras  
 Gafas de vidrios incoloros con montura de doble puente de propionato de cellidor ininflamable, 
 patillas de alma metálica con laterales anatómicos de malla de acero inoxidable, para 
 protección frente a impactos y salpicaduras, considerando 2 usos. 
  3,000 13,04 39,12 
PI006 ud Pantalla soldador cabeza 2 usos  
 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grueso 
 con visor de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por 
 giro, control de calidad automático, considerando 2 usos. 
  1,000 7,49 7,49 
PI007 ud Gafas soldador 2 usos  
 Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos. 
  1,000 4,24 4,24 
PI008 ud Filtro polvo humo+neblina  
 Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal. 
  3,000 1,06 3,18 
PI009 ud Mascarilla goma nat 2filtros 2 u  
 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes 
 atmosféricos, con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos. 
  3,000 3,14 9,42 
PI010 ud Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u  
 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. 
  3,000 2,98 8,94 
PI011 ud Chaleco reflectante certificado CE  
 Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización. 
  8,000 2,65 21,20 
PI012 ud Mono de trabajo  
 Mono de trabajo. 
  4,000 19,29 77,16 
PI013 ud Chaqueta impermeable c/capucha  
 Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y manga 
 ranglan. 
  8,000 10,81 86,48 
PI014 ud Bolsa porta herramientas 3 usos  
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y 
 alojamientos para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de 
 trabajar. Considerando 3 usos. 
 
  2,000 12,93 25,86 
PI015 ud Cinturón seguridad reforzado 3 usos  
 Cinturón de seguridad con sujección por hebilla simple y sistema de amarre de nylon con 
 refuerzo de cuero y dos mosquetones de seguridad con virola y rosca, considerando 3 usos. 
  2,000 47,70 95,40 
PI016 ud Cinturón antilumbago cierre velcro  
 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de 
 esfuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara 
 interior de algodón 100%, reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro. Diferentes 
 tallas según perímetro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. 
  2,000 10,87 21,74 
PI017 ud Par manguitos impermeables  
 Par de manguitos impermeables. 
  2,000 3,64 7,28 
PI018 ud Par guantes largos latex natural  
 Par de guantes largos, de 27 cm, de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino 
 y exterior con adherización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 
 usos. 
  1,000 0,56 0,56 
PI019 ud Par guantes serraje ignífugo 3 u  
 Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente ignífugo, forrado en la palma con tejido 
 NOMEX, cosido con hilo de kevlar, para manipulación intermitente de objetos calientes (hasta 
 200°C), considerando 3 usos. 
  1,000 3,98 3,98 
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PI020 ud Par guantes cuero soldador 40cm  
 Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y con costuras ribeteadas en 
 piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecánicos especialmente 
 soldadura, considerando 3 usos. 
  1,000 6,70 6,70 
PI021 ud Mandil de cuero para soldador  
 Mandil de cuero para soldador 
  1,000 7,10 7,10 
PI022 ud Pantalón impermeable  
 Pantalón impermeable con cintura elástica. 
  1,000 5,55 5,55 
PI023 ud Par botas impl pta/pltll met  
 Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de nylon, 
 puntera y plantillas metálicas, en color negro. 
  1,000 13,09 13,09 
PI024 ud Par polainas serraje c/vlcr  
 Par de polainas de serraje armado con cierre de velcro, de desprendimiento rápido, 
 considerando 3 usos. 
  1,000 2,33 2,33 
 TOTAL CAPÍTULO C01 Protecciones individuales ...............................................  487,34 
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 CAPÍTULO C02 Protecciones colectivas  
PC001 ud Equipo completo para extinción de incendios 3 usos  
 Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto por 
 chaqueta, pantalón, guantes, cubrebotas y capuz con visor, considerando 3 usos. 
  1,000 146,28 146,28 
PC002 ud Tubo de sujeccion de cinturon seg.  
 Ud. de tubo para sujección de cinturón de seguridad, apoyado entubos horizontales de 1.00 m. 
 de altura, en obras de fábrica. 
  1,000 5,46 5,46 
PC003 ud Valla movil contencion peatón  
 Ud. de valla móvil de 2.50 m. de longitud y 1.10 m. de altura, para contención de 
 peatones,colocada. 
  200,000 10,06 2.012,00 
PC004 h Camión riego de agua  
 Camión de riego de agua de instalaciones de personal. 
  12,000 19,65 235,80 
PC005 ud Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u  
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente 
 extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 
 3 usos. 
  1,000 21,84 21,84 
PC006 ud Pasarela homologada para entrada a vivienda  
 Pasarela homologada para entrada a vivienda,colocada. 
  20,000 11,14 222,80 
 TOTAL CAPÍTULO C02 Protecciones colectivas ..................................................  2.644,18 
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 CAPÍTULO C03 Instalaciones  
IN001 mes Caseta obra  
 Caseta de obra de 5.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 12.5 m2, sin aislamiento, 
 realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, i/pp de 
 montaje y desmontaje. 
  3,000 87,34 262,02 
 TOTAL CAPÍTULO C03 Instalaciones ....................................................................  262,02 
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 CAPÍTULO C04 Señalización  
SE001 ud baliza luminosa intermitente  
 Foco de balizamiento intermintente (para cinco usos). 
  4,000 27,74 110,96 
SE002 ud señalización de entradas a obras  
 Señalización de entradas a obra mediante carteles de prohibida la entrada a personas ajenas a 
 la obra y señal de obligación de uso de casco. 
  2,000 45,90 91,80 
SE003 ud señal de soporte metálico  
 Señal de obligación y de prohibición, de d=600 mm., normalizada con soprote metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm., y 1,8 m. de altura. Incluso colocación y desmontaje (para tres 
 usos). 
  4,000 24,42 97,68 
SE004 ud señal de peligro triangular  
 Señal de peligro triangular, de lado 70 mm. normalizada, con trípode metálico de hierro 
 galvanizado. Incluso colocación y desmontaje (para tres usos). 
  4,000 13,96 55,84 
SE005 h señalista de obra  
 Mano de obra de señalización para dirigir las entradas-salidas de maquinaria a obra. 
  20,000 14,31 286,20 
 TOTAL CAPÍTULO C04 Señalización .....................................................................  642,48 
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ANEJO Nº7: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

CÓDIGO               UDS                              DESCRIPCIÓN                                                  PARCIALES         PRECIO                   IMPORTE                                 

60 

 CAPÍTULO C05 Medicina preventiva  
MP001 ud Botiquín de urgencias  
 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado. 
  1,000 21,20 21,20 
MP002 ud Reposición de botiquín  
 Reposición de material de botiquín de urgencias. 
  1,000 13,65 13,65 
MP003 dia Vigilancia durante los fines de semana  
 Vigilancia durante los fines de semana. 
  48,000 14,73 707,04 
 TOTAL CAPÍTULO C05 Medicina preventiva .........................................................  741,89 
 TOTAL .......................................................................................................................  4.777,91 
 
 

Vigo, agosto de 2017 

La Autora del Proyecto 
 

 

 

 

 
  

Fdo.: María Ferreiro Núñez 

Ing. de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO Nº8: GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. ANTECEDENTES 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, como anejo al 

presente proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el 

siguiente contenido: 

 Identificación de los residuos. 

 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo. 

 Medidas de prevención de generación de residuos. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

 Medidas para la separación de residuos en obra. 

 Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 

 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de la obra. 

El presente estudio servirá de base para que el Constructor  redacte y presente al Promotor un Plan de 

Gestión de Residuos, en el que se refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumben en 

relación con los residuos de construcciones y demolición que se vayan a producir en la obra, en 

cumplimiento del artículo 5 del citado Real Decreto.   

Este Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el 

Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1. Identificación de Residuos según la orden MAM/304/2002 

2.1.1. GENERALIDADES 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus 

características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. Así, por 

ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se 

deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una 

importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de 

residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que 

avanza la ejecución de los trabajos. En cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de 

gestionar los residuos, para que antes de que se produzcan, se decida si se pueden reducir, reutilizar y 

reciclar. 
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La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de otros residuos, que si bien no son propiamente la 

ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: como los residuos de papel de la 

oficina de la obra, los tóners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 

2.1.2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

o RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, debido a 

los excedentes de excavación de los movimientos de tierra. Se trata, por tanto, de las tierras y 

materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

o RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. 

A continuación se recoge un listado de los residuos que pueden generarse en obra atendiendo a la 

clasificación de los residuos contemplados en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generarán durante el 

transcurso de esta obra serán los contemplados en el siguiente cuadro: 

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 

RCD: Naturaleza no pétrea 
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Madera  (Restos procedentes de encofrados, y recortes de carpintería) 

17 02 01  Madera 
Metales (Restos de la ejecución de estructuras, cableados, etc) 
17 04 05 Hierro y Acero 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

Papel (Restos de embalajes, envases, etc) 

15 01 01 Envases de papel y cartón 

20 01 01 Papel 

Plástico (Restos de embalajes, polietileno, etc) 

17 02 03 Envases de plástico 

17 02 03 Plástico 

Vidrio (Restos) 

17 02 02 Vidrio 

Yeso (Materiales de construcción a partir de yeso, restos de enlucidos, y morteros) 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

  

  

RCD: Naturaleza pétrea 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Arena Grava y otros áridos  

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
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Hormigón 

17 01 01 Hormigón 

Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1. Basuras 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 
 
  

Potencialmente peligrosos y otros 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

16 06 03 Pilas botón 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

15 01 11 Aerosoles vacíos 

13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas) 

 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en 

todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de 

residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del 

cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones 

nacionales en vigor. 

2.2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Los tipos de residuos corresponden mayoritariamente al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado 

“Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. También se 

incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de la obra. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de 

conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 2.1. 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 10cm de 

altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 T/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Cuadro 1. Estimación de residuos en obra 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1874,76 m²
Volumen de resíduos (S x 0,1) 187,48 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,80 Tn/m³
Toneladas de residuos 149,98 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 1008,29 m³
Presupuesto estimado de la obra 326.688,61 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 35.120,31 €  

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción se consideran los siguientes pesos y 

volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 
Cuadro 2. Evaluación teórica de la cantidad de residuos por tipología 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

1209,95 1,20 1008,29

,

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según 
CC.AA Madrid)

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,750 112,49 1,30 86,53
2. Madera 0,010 1,50 0,60 2,50
3. Metales 0,001 0,15 1,50 0,10
4. Papel 0,001 0,15 0,90 0,17
5. Plástico 0,002 0,30 0,90 0,33
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 0,764 114,59 89,63

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,001 0,15 1,50 0,10
2. Hormigón 0,100 15,00 1,50 10,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,100 15,00 1,50 10,00
4. Piedra 0,005 0,75 1,50 0,50
TOTAL estimación 0,206 30,90 20,60

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,010 1,50 0,90 1,67
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,020 3,00 0,50 6,00
TOTAL estimación 0,030 4,50 7,67

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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2.3. Medidas de prevención de generación de residuos 

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son 

de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes de los movimientos de 

tierras, demoliciones de aceras, muros de fábrica, pavimentos, fresado de aglomerado, y construcción 

de estructuras, así como otros restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no se prevé 

ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un manejo cuidadoso. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte 

del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él 

estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:  

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 

que se originan. 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. 

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 

que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 

residuos procedentes de la rotura de piezas. 

 Los residuos deben ser gestionados de manera eficaz para su valorización. 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan 

en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o 

servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y 

trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su 

valorización. 

 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 

valorización y gestión en el vertedero. 

La recogida selectiva es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el 

vertedero. Así, los residuos una vez clasificados pueden enviarse a gestores 

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios 

porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por 

el vertedero o la central recicladora. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su 

gestión. Se trata de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir 

un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la 

ejecución de los trabajos. 
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 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

eventual minimización o reutilización. 

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 

residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 

adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos. 

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una 

base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente. 

El personal debe recibir la formación necesaria para rellenar partes de transferencia de residuos al 

transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los 

transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que 

deberían ser depositados en vertederos especiales. 

 La reducción del volumen reduce el coste de su gestión. 

Cuando se originan residuos también se producen otros costes directos como los de almacenamiento en 

la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, como son los de los nuevos 

materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra. Y por 

otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que 

considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 

potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador se hará cargo de los embalajes. 

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo debido al efecto disuasorio de esta 

medida. 

 Los recipientes de almacenaje y transporte de los residuos deben estar etiquetados 

debidamente. 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal 

de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con 

claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición 

adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles. 

2.4. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

2.4.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, INERTES Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 
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 Recepción del material bruto. 

 Separación de Residuos Orgánicos, Tóxicos y Peligrosos 

 Envío a vertedero o gestores autorizados, respectivamente. 

 Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 

 Separación de voluminosos para su reciclado. 

 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado). 

 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 

 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas). 

 Eliminación de los inertes no aptos para el reciclado y sobrantes. 

La Planta de Tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el 

proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de 

los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como los 

excedentes del reciclado, como más adelante se indicará. 

La Planta de Tratamiento dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el 

proyecto y en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos: 

 Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 

 Cercado perimetral completo de las instalaciones. 

 Pantalla vegetal. 

 Sistema de depuración de aguas residuales. 

 Trampas de captura de sedimentos. 

Los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reunirán las condiciones adecuadas para 

no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente. Las operaciones o 

procesos que se realizan en el conjunto de la unidad son los siguientes; que se describen a 

continuación: 

 Proceso de recepción del material 

 Proceso de triaje y de clasificación 

 Proceso de reciclaje 

 Proceso de stokaje 

 Proceso de eliminación 

•  Proceso de recepción del material.- A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que 

realizan el transporte de material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son 

sometidos a pesaje y control en la zona de recepción. 

• Proceso de Triaje y clasificación.- En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el 

material. El mismo es enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que 

tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de 

recepción o descarga, para su tratamiento. En la plataforma de descarga se realiza una primera 

selección de los materiales más voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales 
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más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro 

tipo. Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 

incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos. 

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una 

doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas 

fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones pétreas de distinta 

granulometría. 

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados en esta 

línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero 

cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 

se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior sonrecogidos en 

contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior 

reciclado y/o reutilización. 

•  Proceso de reciclaje.- Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, 

plásticos, cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas 

especializadas en cada caso. 

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de 

tratamiento de RSU más próximas a la Planta. Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por 

gestores autorizados al efecto. 

• Proceso de stokaje.- En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para 

los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a 

la retirada y reciclaje de los mismos. Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean 

aptas para su reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material 

reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción. 

• Proceso de eliminación.- El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en 

el área de eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre 

células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez 

colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa 

de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos. 
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2.4.2. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN  “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN) 

En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse 

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 

de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Cuadro 3. Cantidad de residuos por fracciones 

MATERIAL CANTIDAD 
 

 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 T 

Metales 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Plásticos 0,5 T 

Papel y cartón 0,5 T 

 

2.4.3. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA  OBRA 

La única operación prevista de reutilización de residuos en la misma obra es la de reutilización de tierras 

procedentes de la excavación. 

2.4.4. PREVISIÓN DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado. 

2.4.5. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  "IN 

SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 

El Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su 

correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción.  En cuanto a las tierras 

sobrantes que resultan del movimiento de tierras, se  transportarán a vertedero autorizado directamente 

desde la obra. 

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 

procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual.  

Las empresas de Gestión y Tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 

Autónoma de Galicia para la Gestión de residuos no peligrosos. 

En el siguiente cuadro se hace un resumen de los tratamientos y destinos de los residuos. 
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Cuadro 4. Tratamiento y destino de los residuos identificados en la obra 

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 1209,95

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 112,49

2. Madera
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,50

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,15
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,15
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,30
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,15

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 15,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 7,27
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 7,72
15,00

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,75

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,52
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,97

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,03
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,12
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,04

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,12
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,03
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,03
x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,03
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 1,39
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,60
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,04
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,22
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,15

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,15

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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Donde: 

RCD: Residuos de la Construcción y Demolición 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

RNP: Residuos No Peligrosos. 

RP: Residuos Peligrosos. 

2.5. Plano de instalaciones previstas 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los 

residuos. 

Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá 

que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los 

residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son 

causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos 

innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En 

definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la 

obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un 

grave problema. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien 

y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que 

prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 

constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

Se adjuntan planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición. Dichos planos podrán ser objeto 

posteriormente de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.   

2.6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto 

2.6.1. PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTÍCULO 4 RD 105/2008) 

 Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el 

cual ha de contener como mínimo: 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos. 

c) Operaciones encaminadas a la reutilización y separación de estos residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para almacenaje, manejo, separación, etc. 

e) Pliego de Condiciones 
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f) Valoración del coste previsto de gestión de residuos, en capítulo específico. 

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 

peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 

residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

 Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

2.6.2. PARA EL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA. (ARTÍCULO 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 

puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión y las medidas preventivas para 

minimizar y reducirlos que se originan. 

2.6.3. RESUMEN GENERAL DE PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de 

Residuos acreditándolo fehacientemente. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la 

obra. Mientras se encuentren en su poder los debe mantener en condiciones de higiene y 

seguridad y evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas. 

 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 

documentación acreditativa. 

 En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra. 

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente. 

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 

propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra. 
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 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en 

la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y 

fuera de ella. 

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos. 

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar 

por usar materiales procedentes de otros solares. 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 

responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia 

práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 

del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

o Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán. Las etiquetas deben informar sobre qué 

materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 

comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

o Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar 

la correcta separación de los mismos. 

o Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados. 

o No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos 

o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

o Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

o Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

o Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. 

o Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal. 

A continuación se establecen una serie de premisas a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, en su caso, y otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

 Gestión de residuos de construcción y demolición: La gestión tanto documental como operativa de 

residuos, se hará según el RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002.  La segregación, tratamiento y gestión 

de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 

homologadas. 
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 Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección 

Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así 

como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto. 

 Criterios municipales: Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso, se deberá asegurar, 

por parte del contratista, la realización de una evaluación económica de las condiciones en las que 

es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la 

obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 

 En la contratación de la gestión de los RCDs  se deberá asegurar que los destinos finales (Planta 

de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de plásticos/madera…) sean 

centros  autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de 

modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. 

 Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) 

que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración. 

 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 

fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación 

vigente y las autoridad municipales. 

Con carácter Particular: 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 

a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado.  

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 

todo su perímetro. 

 El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o 

cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

obra a la que prestan servicio. 
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 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 

la separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. 

 En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consellería e inscritos en el registro pertinente. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos.  

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos se regirá conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

 Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 

municipal correspondiente. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 

suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones 

de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 

contaminación con otros materiales. 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

 Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 

obras. 

 Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que 

se generan en la misma. 

 Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
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 RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

 RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP, Residuos NO peligrosos 

 RP, Residuos peligrosos 

2.7. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición de la obra 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor   
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 1008,29 2,20 2.218,23 0,6790%
0,6790%

RCDs Naturaleza Pétrea 20,60 4,28 88,16 0,0270%
RCDs Naturaleza no Pétrea 89,63 6,95 622,91 0,1907%
RCDs Potencialmente peligrosos 7,67 11,96 91,68 0,0281%

0,2457%

3.021,0 0,9247%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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1. DESCRIPCIÓN 

A continuación, se presenta la señalización necesaria durante el momento de ejecución de las obras, 

recogida del Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, editado por el Ministerio de Fomento. 

En el caso de realizar cortes puntuales, se presentarán las posibles rutas alternativas para solucionar los 

distintos itinerarios. 
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1. BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito en el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001 

de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

2. COSTES INDIRECTOS 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

21 KKK   

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001. 

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos. 

1001 
DirectosCostes

IndirectosCostes
K

 

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K = 

0.05, con lo que resulta: 

%651 K
 

3. MANO DE OBRA 

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula: 

BAC  40,1 , de acuerdo con el Real Decreto 1098/2001, en el que: 

C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa. 

A = En euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B = En euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial. 

Para la obtención de A y de B se parte de los últimos datos oficiales de la provincia de Pontevedra, de 

acuerdo con el convenio colectivo del sector de la construcción para el año 2015 teniendo en cuenta un 

incremento salarial para el 2016 y 2017 del 1%. 

Por aplicación de lo dicho y de acuerdo con el último convenio colectivo de la provincia de Pontevedra 

publicado el 17 de febrero de 2017 (en el que se establece una Jornada anual de 1.736 horas), resulta: 
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Nivel Profesional salario 
anual

A Euros./h. B   
Euros./h.

C = 1,40 x A 
+B   

Euros./h.

ACTUALIZACIÓN 
PERÍODO 2015-

2017
Encargado 18.804,50 10,83 0,56 15,73 16,04
Capataz 17.800,84 10,25 0,56 14,92 15,22
Oficial primera 17.632,98 10,16 0,56 14,78 15,08
Oficial segunda 17.184,28 9,90 0,56 14,42 14,71
Peón Ordinario 16.360,38 9,42 0,56 13,76 14,03  

4. MAQUINARIA 

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN, 

última edición, “Costos de Maquinaria”. Esta publicación, como indica su prólogo, es la puesta al día del 

"Manual para el Cálculo de Maquinaria y Utiles" que editó la D.G.C.C.V. del M.O.P.T. en el año 1954. 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos  siguientes: 

a) Amortización, conservación y seguros. 

b) Energía y engrases 

c) Personal 

d) Varios 

El primer sumando a), corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN y es el coste de la hora 

media de funcionamiento. Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación 

se han tomado también de la publicación del SEOPAN: 

 

Con respecto a las máquinas con motores eléctricos, se ha estimado 1 Kw para cada CV. Los costes de 

engrases se han estimado para cada máquina de acuerdo con sus características. 

 

Con relación al tercer sumando, costo de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de 

Costes Horarios del Personal. 
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5. CUADROS DE COSTES 

Se adjuntan a continuación los cuadros de costes correspondientes a mano de obra, materiales y 

maquinaria y a las unidades de obra. 

5.1. MANO DE OBRA 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
MO01 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 
MO02 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 
MO03 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 
MO04 H PEON ORDINARIO 14,03 
OT001 ML PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO RED 0,98 
OT002 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 
OT003 % MEDIOS AUXILIARES 2,00 

 

5.2. MATERIALES 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
MAT001 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 
MAT002 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 17,63 
MAT003 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 
MAT004 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 
MAT005 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 
MAT007 M2 LOSAS GRAN.GRIS ALBA. FLAMEADO E=6CM 60X40 42,00 
MAT008 M3 CANON DE VERTIDO ESPONJAM.AUTORI 0,30 
MAT009 UD CANON VERTIDO ARQUETA 0,40 
MAT0095 M BORDILLO GRAN BLANCO MERA 10CM ESPESOR 18,00 
MAT0097 UD RECOGIDO DE COPA , CORDAJES Y ELEMENTOS AUXILIARES 51,00 
MAT010 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 
MAT011 PP ACHAFLANADO 3,50 
MAT014 M2 GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP. Y CANTOS FLAMEADOS 39,50 
MAT016 ML BORD.GRANITO RECTO GRIS ALBA 20X22CM. ACHAFLANADO 22,00 
MAT017 ML BORD.GRANITO 20x22 CM.CURVO ACHAFLANADO 66,00 
MAT018 ML ENCINTADO RECTO O CURVO GRAN.BLANCO MERA 20X20 FLAMEADOS 17,04 
MAT020 UD PIEZA LATERAL VADOS CARRUAJES 60X30X22CM GRANITO GRIS MONDARIZ 44,57 
 F  
MAT021 M3 SUELO ADECUADO O SELECCIONADO 5,41 
MAT022 KG DINAMITA GOMA TIPO 2E-C 1,29 
MAT023 UD DETONADOR ELÉCTRICO 0,35 
MAT024 KG CLAVOS DE ACERO 0,98 
MAT025 ML TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS 0,36 
MAT026 ML PUNTAL REDOND.MADERA 7 A 9 CM. 0,41 
MAT027 UD VALVULA COMP.ENTERRADA ø100MM. 176,02 
MAT028 UD HIDRANTE SUBTERRÁNEO HIERRO FUNDIDO D100MM 433,48 
MAT030 M3 PAVIMENTO HP-45 VIBRADO 90,10 
MAT031 UD VALVULA COMPUERTA.DN 100-BRIDAS 250,00 
MAT032 ML CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACIÓN 0,10 
MAT033 UD ARO HORMIGÓN ARMADO D1.20 49,12 
MAT034 UD CONO REDUCCIÓN EXCÉNTRICO 1,20/0,60 87,22 
MAT035 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL CORTE PAVIMENTO 233,00 
MAT036 T MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D, I/FILLER,BETÚN EN LUGAR DE EMPLEO 39,10 
MAT037 T MEZCLA BITUMINOSA AC22, I/FILLER, BETÚN EN LUGAR DE EMPLEO 36,50 
MAT038 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 
MAT039 ML TUBO FUNDICION DUCTIL DN ø100MM..+PP PIEZAS 28,00 
MAT040 UD VÁLVULA DE ESFERA METÁLICA 22,50 
MAT041 ML TUBO PEAD PN-16 DN63 2,68 
MAT042 UD ARQUETA ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 86,00 
MAT044 UD BOCA DE RIEGO 90,00 
MAT047 ML PASO CAMARA DE VIDEO 1,20 
MAT050 UD CONO REDUC. EXCEN.100X60X100 45,00 
MAT051 UD ARO PREF. HORMIGÓN 100X50 26,75 
MAT052 UD PATE POLIPROP. REFORZADO 1,45 
MAT053 M TUBO LISO PVC SANEAMIENTO DN250 I/PP. DE PIEZAS 12,11 
MAT056 M2 ENCOFRADO MADERA COLOCADO 12,50 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
MAT059 KG ACERO ARMADURAS B-500 S 1,10 
MAT061 U REJ.C/MAR.FUN DUCTIL.ABA300X500 MM, D-400 69,00 
MAT062 M3 HM-25/P/20/IIa CENTRAL 79,60 
MAT063 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 160MM COL.ROJO 2,39 
MAT064 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 
MAT065 U TAPA RELLENABLE RED ELÉCTRICA 338,00 
MAT067 U TAPA RELLENABLE TELEFONÍA 180,00 
MAT068 ML TUBERÍA POLIETILENO  ø 63 MM. 0,84 
MAT070 T EMULSIÓN C60B3 TER 261,32 
MAT071 ML TUBERIA POLIET. ø 110 MM 1,78 
MAT072 T EMULSIÓN C60BF4 IMP 284,90 
MAT075 ML CABLE TIPO RV-D/1KV 4X16 MM2+1X16 MM2 A/V 3,01 
MAT076 UD PICA ACERO PUESTA A TIERRA 29,46 
MAT077 KG ACERO CORRUGADO B-500 S D12MM 1,15 
MAT081 U MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 40X40CM CLASE B-125 75,00 
MAT082 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20 
MAT083 ML POSTE DE SUSTENTACION 15,00 
MAT084 UD SEÑAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTG 101,28 
MAT085 Kg PINTURA DE TRÁFICO BLANCA O AMARILLA 3,32 
MAT086 KG ESFERITAS DE VÍDRIO 2,64 
MAT091 UD BANCO 450,00 
MAT095 M2 GRAN.BLANCO MERA DE ESPESORES VARIABLES 120,00 
MAT096 U GINKGO BILOBA 2 M DE ALTURA 116,00 
MAT097 M3 AGUA 0,35 
MAT098 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 
MAT099 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 
MAT100 ML TUBERÍA DE PVC CORRUGADO D110 MM 2,28 
MAT1010 M3 CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM, PARA USO DECORATIVO 55,81 
MAT1020 M2 MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE PERM Y 90G/M2 17,24 
MAT103 ML TUBO PEAD PN10 DE 25 0,68 
MAT104 UD PP ACC TUBO PEAD DE 25 0,12 
MAT107 U KIT DE CONTROL CON ELCTR.3/4" 42,75 
MAT1074 KG ACERO CORRUGADO B-500 S D10MM 1,12 
MAT109 U ARQUETA HDPE 37,77 
MAT110 U PROGRAMADOR 135,00 
MAT11000 M TUBO CUADRADO DE PERFIL HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 2,83 
 20X20X1,5 MM  
MAT11001 M REDONDO DE PERFIL MACIZO DE ACER OLAMINADO EN CALIENTE DE 12 MM 3,72 
 DE DIÁMETRO  
MAT11002 UD ANCLAJE MECÁNICO CON TORNILLO INOX AISI 316 3,92 
MAT11003 KG IMPRIMACIÓN RESIDNAS PIGMENTADAS CON ÓXIDO DE HIERRO ROJO, 9,95 
 CROMATO DE ZINC Y FOSFATO DE ZINC  
MAT113 U IMPATIENS WALLERIANA 0,42 
MAT114 U BEGONIA SEMPERFLORENS 1,00 
MAT115 U VIOLA ODORATA 3,45 
MAT116 U FESTUCA GLAUCA 2,78 
MAT1502 ML TUBERIA DE PVC CORRUGADO ø315 MM. 23,00 
MAT1503 % P.P.ESPECIALES TUBO PVC ø315 MM. 1,50 
MAT2001 UD CERCO Y TAPA ARQUETA TIPO M 70,00 
MAT2002 UD CERCO Y TAPA ARQUETA DM 120,00 
MAT2003 UD CERCO Y TAPA ARQUETA H 180,00 
MAT2004 UD ELEMENTOS ANCLAJE ACERO INOX Y ELEM AUXIL 30,00 
MAT4001 U VIBURNUM OPULUS 6,50 
MAT4003 UD CALLISTEMON LEAVIS COPA 53,50 
MAT4004 UD LANTANA MONTEVIDENSIS 3,25 
MAT4007 UD HIBISCUS MOSCHEUTOS 24,95 
MAT5001 u PAPELERA MODELO MILENIUM 80 O SIMILAR 120,00 
MAT504 M CANAL HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA 53,08 
MAT720 M2 BALDOSA HIDRÁULICA COLOR 40X40X5CM 9,50 
MAT721 M2 BALDOSA HIDRÁULICA ROJA 30X30X5 12,00 
MAT741 UD PEQUEÑO MATERIAL 1,25 
MAT903 ML TUBO PE 16MM CON GOTERO 0,81 
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5.3. MAQUINARIA 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
MAQ001 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 
MAQ002 H CAMION DE 12 T 39,00 
MAQ003 H RODILLO VIBRAT. 12-14 T. 45,00 
MAQ004 H CAMION GRUA DE 3 T. 33,01 
MAQ005 H COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG 5,37 
MAQ006 H REGLA VIBRADORA 4,49 
MAQ007 H MOTONIVELADORA MEDIANA 39,07 
MAQ008 H RODILLO VIBRAT. 10-12 T. 40,00 
MAQ009 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA PEQUEÑA 28,79 
MAQ010 H RETRO-MARTILLO 60,00 
MAQ011 H COMPRESOR MÓVIL, INCLUSO MARTILLOS 9,02 
MAQ012 H CUÑA HIDRÁULICA 65,50 
MAQ013 H CAMION DE 7 T 30,00 
MAQ014 H CAMIÓN GRÚA 10T 49,65 
MAQ015 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 
MAQ016 H HORMIGONERA DE 250 L 3,10 
MAQ017 H CARRO PINTADOR AUTOPROPULSADO 16,40 
MAQ018 H BARREDORA 17,44 
MAQ019 H EXTENDEDORA 83,20 
MAQ020 H EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 39,56 
MAQ021 H COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20,00 
MAQ022 H CAMIÓN BASCULANTE PARA RIEGO ASFÁLTICO 12,91 
MAQ023 h PLANTA DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN 180,00 
MAQ026 h MÁQUINA CORTADORA DE PAVIMENTO 3,15 
MAQ033 h RETROEXCAVADORA 27,05 
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5.4. PRECIOS AUXILIARES  

AUX01 m³ HORMIGÓN HM-20/P/20  

MO03 0,400 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 5,88 
MAT007 0,225 M2 LOSAS GRAN.GRIS ALBA. FLAMEADO E=6CM 60X40 42,00 9,45 
MAT008 0,600 M3 CANON DE VERTIDO ESPONJAM.AUTORI 0,30 0,18 
MAT009 0,420 UD CANON VERTIDO ARQUETA 0,40 0,17 
MAT010 0,250 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,08 
MAQ023 0,150 h PLANTA DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN 180,00 27,00 
 42,76 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

AUX04 m² ENCOFRADO DE MADERA PLANO  

MAT005 0,100 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 0,17 
MAT011 0,500 PP ACHAFLANADO 3,50 1,75 
MO02 0,100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,51 
MO04 0,150 H PEON ORDINARIO 14,03 2,10 
MAQ008 0,005 H RODILLO VIBRAT. 10-12 T. 40,00 0,20 
MAQ010 0,020 H RETRO-MARTILLO 60,00 1,20 
 6,93 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

AUX1 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3  
 MORTERO M-5 DE CEMENTO Y ARENA, CONFECCIONADO A MÁQUINA EN 
 OBRA Y BOMBEADO HASTA EL TAJO, CON CEMENTO TIPO PORTLAND CEM 
 II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, SUMINISTRADO A GRANEL, Y ARENA TRITURADA 
 DE GRANULOMETRÍA 3-5 MM LAVADA. 

MO04 0,800 H PEON ORDINARIO 14,03 11,22 
MAT097 0,400 M3 AGUA 0,35 0,14 
MAT003 450,000 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 45,00 
MAQ016 0,400 H HORMIGONERA DE 250 L 3,10 1,24 
MAT038 0,865 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 4,76 
 62,36 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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AUX2 M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.  
 M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO 
 ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON 
 DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO 
 SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, 
 COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN 
 EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO 

MAT021 0,250 M3 SUELO ADECUADO O SELECCIONADO 5,41 1,35 
MAT022 0,180 KG DINAMITA GOMA TIPO 2E-C 1,29 0,23 
MAT023 0,180 UD DETONADOR ELÉCTRICO 0,35 0,06 
MAQ002 0,035 H CAMION DE 12 T 39,00 1,37 
MAQ005 0,060 H COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG 5,37 0,32 
MAQ009 0,180 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA PEQUEÑA 28,79 5,18 
MAQ010 0,020 H RETRO-MARTILLO 60,00 1,20 
MAQ011 0,150 H COMPRESOR MÓVIL, INCLUSO MARTILLOS 9,02 1,35 
MO04 0,100 H PEON ORDINARIO 14,03 1,40 
MO02 0,035 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,53 
MO01 0,035 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 0,56 
MAQ012 0,050 H CUÑA HIDRÁULICA 65,50 3,28 
MAT024 0,100 KG CLAVOS DE ACERO 0,98 0,10 
MAT025 1,100 ML TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS 0,36 0,40 
MAT026 0,500 ML PUNTAL REDOND.MADERA 7 A 9 CM. 0,41 0,21 
 17,54 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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5.5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
AVDATL001 M2 LEVAN.COMPRES.FIRME CALZADAS+ACERAS  
 LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME Y PAVIMENTO DE CALZADA Y 
 ACERAS CON BASE DE HORMIGON HIDRAULICO, INCLUSO LOSETAS Y 
 CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO, BORDILLOS, INCLUSO RETIRADA Y 
 CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, MEDIDA 
 SOBRE PERFIL. 

MO02 0,090 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,36 
MO04 0,090 H PEON ORDINARIO 14,03 1,26 
MAQ001 0,030 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 1,07 
MAQ002 0,025 H CAMION DE 12 T 39,00 0,98 
 4,67 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

AVDATL002 M3 EXCA.CAJA MECA.CUAL.TERRE.VERTED  
 EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA Y CARGA DE PRODUCTOS POR 
 MEDIOS MECÁNICOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, MEDIDA SOBRE 
 PERFIL, CON TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO 
 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO HASTA LA SUBBASE DE 
 HORMIGÓN. 
 
MAT008 1,000 M3 CANON DE VERTIDO ESPONJAM.AUTORI 0,30 0,30 
MAQ001 0,060 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 2,14 
MAQ002 0,060 H CAMION DE 12 T 39,00 2,34 
MAQ003 0,020 H RODILLO VIBRAT. 12-14 T. 45,00 0,90 
 5,68 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  

AVDATL003 M2 COMPACTACION FONDO EXCAVACION  
 COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS, 
 COMPACTADOS AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, SEGÚN PLIEGO DE 
 CONDICIONES, MEDIDO SOBRE PERFIL. 

MAQ003 0,012 H RODILLO VIBRAT. 12-14 T. 45,00 0,54 
MO04 0,008 H PEON ORDINARIO 14,03 0,11 
MO02 0,004 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,06 
 0,71 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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AVDATL004 UD DEMOLICIÓN DE ARQUETA + TRANSPORTE A VERTEDERO  
 DEMOLICIÓN DE ARQUETA CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A 
 VERTEDERO CONTROLADO. 

MO04 0,500 H PEON ORDINARIO 14,03 7,02 
MAQ001 0,300 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 10,71 
MAQ002 0,045 H CAMION DE 12 T 39,00 1,76 
MAT009 1,000 UD CANON VERTIDO ARQUETA 0,40 0,40 
 19,89 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  19,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
AVDATL005 M DEMOLICIÓN DE COLECTOR + TRANSPORTE A VERTEDERO  
 DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES O SANEAMIENTO, INCLUYENDO 
 POZOS DE REGISTRO Y RESALTO, CON CARGA Y TRANSPORTE DE 
 PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO. 

MO04 0,090 H PEON ORDINARIO 14,03 1,26 
MAT010 1,000 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,30 
MAQ001 0,050 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 1,79 
MAQ002 0,045 H CAMION DE 12 T 39,00 1,76 
 5,11 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

AVDATL006 M DEMOLICIÓN DE TUBO DE ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO  
 DEMOLICIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO, INCLUYENDO ARQUETAS 
 PARA VÁLVULAS Y RETIRADA DE LAS MISMAS CON CARGA Y TRANSPORTE DE 
 PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO. 

MO04 0,090 H PEON ORDINARIO 14,03 1,26 
MAT010 1,000 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,30 
MAQ001 0,035 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 1,25 
MAQ002 0,045 H CAMION DE 12 T 39,00 1,76 
MAQ004 0,012 H CAMION GRUA DE 3 T. 33,01 0,40 
 4,97 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

AVDATL007 M DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN SERVICIOS  
 DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN CON CARGA Y TRANSPORTE DE 
 PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO. 

MO04 0,050 H PEON ORDINARIO 14,03 0,70 
MAT010 1,000 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,30 
MAQ001 0,025 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,89 
MAQ002 0,025 H CAMION DE 12 T 39,00 0,98 
MAQ004 0,005 H CAMION GRUA DE 3 T. 33,01 0,17 
 3,04 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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AVDATL008 UD RETIRADA DE POSTE Y CABLEADO  
 RETIRADA O RETRANQUEO DE APOYO EXISTENTE DE LA RED DE 
 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES O ALUMBRADO 
 PÚBLICO, PARA PASO A SUBTERRÁNEO O DESPLAZAMIENTO, INCLUYENDO 
 DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICIÓN DE 
 CIMENTACIÓN, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE RETRANQUEOS EN 
 APOYOS DE MADERA Y TODO TIPO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, ASÍ 
 COMO CONEXIONADO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN INSTALACIÓN 
 DEFINITIVA, BAJADAS DE AÉREO A SUBTERRÁNEO NECESARIAS, RETIRADA 
 DE POSTES, SUSTITUCIÓN DE POSTES, CABLEADO PROVISIONAL, 
 RETENSADOS DE VANOS, AMARRES, DESMONTAJE DE CABLEADO. 
 TOTALMENTE EJECUTADO Y PUESTO EN SERVICIO. 

  
MO01 4,000 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 64,16 
MO04 4,000 H PEON ORDINARIO 14,03 56,12 
MO02 4,000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 60,32 
MAQ001 1,000 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 35,70 
MAQ009 1,000 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA PEQUEÑA 28,79 28,79 
MAQ014 1,000 H CAMIÓN GRÚA 10T 49,65 49,65 
MAT741 10,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 1,25 12,50 
 307,24 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  307,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  325,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

AVDATL009 m CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR  
 CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR, CON TRANSPORTE DE 
 PRODUCTOS A VERTEDERO 
 
MAQ026 0,015 h MÁQUINA CORTADORA DE PAVIMENTO 3,15 0,05 
MO04 0,030 H PEON ORDINARIO 14,03 0,42 
MAQ011 0,004 H COMPRESOR MÓVIL, INCLUSO MARTILLOS 9,02 0,04 
MAQ033 0,001 h RETROEXCAVADORA 27,05 0,03 
 0,54 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

AVDATL010 M3 B.HM-20/P/20(CEM-II/A-P32,5)  
 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO Y 
 MOLDEADO EN SU CASO, EN BASE DE CALZADAS, SOLERA DE ACERAS, 
 PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTO DE BORDILLOS Y ESCALERAS, 
 CON HM-20/P/20, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUSO 
 PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE DILATACION. 

MO04 0,100 H PEON ORDINARIO 14,03 1,40 
MAQ005 0,100 H COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG 5,37 0,54 
MAQ006 0,100 H REGLA VIBRADORA 4,49 0,45 
MAT001 1,005 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 75,38 
 77,77 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  77,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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AVDATL011 M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL  
 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ZA 0/32, PUESTA EN OBRA Y COMPACTADA, 
 MEDIDA SOBRE PERFIL. 

MAT002 1,000 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 17,63 17,63 
MAQ007 0,040 H MOTONIVELADORA MEDIANA 39,07 1,56 
MAQ008 0,040 H RODILLO VIBRAT. 10-12 T. 40,00 1,60 
 20,79 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

AVDATL012 UD SUM. E INSTALACIÓN PIEZA LATERAL GRANITO VADOS VEHÍCULOS.  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA LATERAL PARA RESOLUCIÓN DE 
 VADOS DE VEHÍCULOS DE DIMENSIONES BÁSICAS 22X60X30 CM DE 
 ACUERDO A LA DEFINICION DE PLANOS,DE GRANITO BLANCO MERA  
 ACABADO FLAMEADO  INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, 
 INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO. 

MAT020 1,050 UD PIEZA LATERAL VADOS CARRUAJES 60X30X22CM 44,57 46,80 
 GRANITO GRIS MONDARIZ F  
MO02 0,300 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 4,52 
MO03 0,300 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 4,41 
MO04 0,150 H PEON ORDINARIO 14,03 2,10 
AUX1 0,005 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,31 
MAT001 0,120 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 9,00 
 67,14 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  67,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

AVDATL013 ML ENCINTADO RECTO O CURVO GRAN.BLANCO MERA  20X20 FLAMEADOS  
 ENCINTADO RECTO O CURVO DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO 
 FLAMEADO, DE 20X20 CM., SOBRE CAPA DE ASIENTO DE MORTERO DE 
 CEMENTO, ESPOLVOREADO DE CEMENTO REJUNTADO CON LECHADA DE 
 CEMENTO, I/P.P. DE RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS 
 DIFERENTES SERVICIOS URBANOS. 

MAT018 1,000 ML ENCINTADO RECTO O CURVO GRAN.BLANCO MERA 17,04 17,04 
 20X20 FLAMEADOS  
MO02 0,175 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 2,64 
MO04 0,175 H PEON ORDINARIO 14,03 2,46 
AUX1 0,005 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,31 
MAT003 0,020 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,00 
MAT004 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04 
MAT005 0,200 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 0,33 
 22,82 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

13 

 
AVDATL014 ML SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO  20X22 RECTO ACHAFLANADO  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO RECTO BLANCO 
 MERA  20X22 CM ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO 2X2 CM, INCLUSO 
 MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO EXCAVACION Y 
 HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO. 

MAT016 1,050 ML BORD.GRANITO RECTO GRIS ALBA 20X22CM. 22,00 23,10 
 ACHAFLANADO  
MO02 0,200 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 3,02 
MO03 0,200 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 2,94 
MO04 0,100 H PEON ORDINARIO 14,03 1,40 
AUX1 0,010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,62 
MAT001 0,150 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 11,25 
 42,33 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  42,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

AVDATL015 ML SU.CO.BORD.BLANCO  20X22CURVO ACHAFLANADO  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO BLANCO MERA  
 CURVO DE 20X22 CM. ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO 2X2 CM, 
 INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO EXCAVACION 
 Y HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO. 

MAT017 1,050 ML BORD.GRANITO 20x22 CM.CURVO ACHAFLANADO 66,00 69,30 
MO03 0,200 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 2,94 
MO02 0,200 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 3,02 
MO04 0,200 H PEON ORDINARIO 14,03 2,81 
AUX1 0,010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,62 
MAT001 0,150 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 11,25 
 89,94 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  89,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

AVDATL016 M2 PAV.ADOQUÍN GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP. Y CANTOS FLAMEADOS  
 PAVIMENTO DE ADOQUÍN, BLANCO MERA CON SUPERFICIES Y CANTOS 
 FLAMEADOS, DE DIMENSIONES 14x14 Y ESPESOR 10 CM., SENTADO SOBRE 
 CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO DE ESPESOR >5 CM, I/NIVELADO, 
 RECEBADO CON ARENA Y COMPACTADO.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
 DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES 
 SERVICIOS URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN 

MAT014 1,050 M2 GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP. Y CANTOS 39,50 41,48 
 FLAMEADOS  
MO04 0,200 H PEON ORDINARIO 14,03 2,81 
MO02 0,100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,51 
AUX1 0,050 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 3,12 
MAT003 0,100 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01 
MAT004 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04 
MAT005 1,000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66 
 50,63 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  50,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

14 

 
AVDATL017 M2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA E=5CM 40X40  
 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA GRANALLADA GRIS, LARGO 40CM, 
 ANCHO 40 CM. Y 5 CM. DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE 
 MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y 
 REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y 
 LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE 
 TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS, P.P. DE 
 JUNTAS DE DILATACIÓN 

  
MO04 0,450 H PEON ORDINARIO 14,03 6,31 
MO02 0,200 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 3,02 
AUX1 0,040 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 2,49 
MAT003 0,100 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01 
MAT004 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04 
MAT720 1,050 M2 BALDOSA HIDRÁULICA COLOR 40X40X5CM 9,50 9,98 
MAT005 1,000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66 
 23,51 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  23,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

AVDATL018 M2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA ROJO 30X30X5 CM  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA DE COLOR ROJO DE 
 30X30X5 CM. DE ESPESOR, PARA PASO DE PEATONES, SOBRE CAPA DE 
 ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3, 
 ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, 
 I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA .INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
 PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES 
 SERVICIOS URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN 

  
MO04 0,700 H PEON ORDINARIO 14,03 9,82 
MO02 0,700 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 10,56 
AUX1 0,040 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 2,49 
MAT003 0,100 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01 
MAT004 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04 
MAT721 1,050 M2 BALDOSA HIDRÁULICA ROJA 30X30X5 12,00 12,60 
MAT005 1,000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66 
 37,18 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  37,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
AVDATL019 M2 HORMIGÓN PULIDO HF-4,5   

PAVIMENTO DE 25CM DE HORMIGÓN HF-4,5 VIBRADO, ARMADO CON MALLA DE 
BARRAS CORRUGADAS DE ACERO AEH-500 13x13 CM Y DIÁMETROS 10-12 MM. 
EXTENDIDO Y COMPACTADO DE LOS MATERIALES POR MEDIOS MECÁNICOS. 
EJECUTADO SEGÚN PG-3. 

MO04 0,005 H PEON ORDINARIO 14,03 0,07 
MO02 0,015 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,23 
MAT030 0,250 M3 PAVIMENTO HP-45 VIBRADO 90,10 22,53 
MAT077 12,150 KG ACERO CORRUGADO B-500 S D12MM 1,15 13,97 
MAT1074 6,840 KG ACERO CORRUGADO B-500 S D10MM 1,12 7,66 
MAQ019 0,060 H EXTENDEDORA 83,20 4,99 
MAQ006 0,100 H REGLA VIBRADORA 4,49 0,45 
 49,90 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  49,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

15 

 
AVDATL020 T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF D I/FILLER Y BETÚN  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (ANTIGUA D-12) 
 INCLUIDOS FILLER Y BETÚN 

MO01 0,010 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 0,16 
MO04 0,050 H PEON ORDINARIO 14,03 0,70 
MAQ021 0,100 H COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20,00 2,00 
MAQ020 0,020 H EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA 39,56 0,79 
 BITUMINOSA  
MAT036 1,000 T MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D, I/FILLER,BETÚN EN 39,10 39,10 
 LUGAR DE EMPLEO  
MO02 0,020 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,30 
 43,05 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  43,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

AVDATL021 T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC22 BASE B 50/70 I/FILLER Y BETÚN  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 (ANTIGUA S-20) INCLUIDOS 
 FILLER Y BETÚN 

MO01 0,010 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 0,16 
MO04 0,050 H PEON ORDINARIO 14,03 0,70 
MAQ021 0,100 H COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20,00 2,00 
MAQ020 0,020 H EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA 39,56 0,79 
 BITUMINOSA  
MO02 0,020 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,30 
MAT037 1,000 T MEZCLA BITUMINOSA AC22, I/FILLER, BETÚN EN LUGAR 36,50 36,50 
 DE EMPLEO  
 40,45 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  40,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
AVDATL022 M2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER  

RIEGO C60B3 TER (ANTIGUA ECR-1 D TERMOADHERENTE) EN RIEGOS DE 
ADHERENCIA SOBRE MEZCLA BITUMINOSA O FIRME EXISTENTE CADA VEZ QUE 
SE DISPONE UNA NUEVA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA POR ENCIMA. LA 
DOTACIÓN ES DE 0,50 KG/M2. 

  
MO01 0,001 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 0,02 
MO04 0,001 H PEON ORDINARIO 14,03 0,01 
MAQ022 0,001 H CAMIÓN BASCULANTE PARA RIEGO ASFÁLTICO 12,91 0,01 
MAT070 0,001 T EMULSIÓN C60B3 TER 261,32 0,26 
 0,30 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

16 

 
AVDATL023 M2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP  
 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP 

MO01 0,001 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 0,02 
MO04 0,001 H PEON ORDINARIO 14,03 0,01 
MAQ022 0,001 H CAMIÓN BASCULANTE PARA RIEGO ASFÁLTICO 12,91 0,01 
MAT072 0,001 T EMULSIÓN C60BF4 IMP 284,90 0,28 
 0,32 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

AVDATL024 UD RASANTEO DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO  
 RECRECIDO DE ARQUETAS Y/O POZOS DE REGISTRO EXISTENTES HASTA LA 
 COTA DE LA NUEVA RASANTE, TOTALMENTE TERMINADO 
 
MO01 0,200 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 3,21 
MO02 0,200 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 3,02 
MO04 1,000 H PEON ORDINARIO 14,03 14,03 
MAT001 0,200 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 15,00 
 35,26 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  35,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
AVDATL025 M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.  
 M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO 
 ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON 
 DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO 
 SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, 
 COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN 
 EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO 
 
MAT021 0,250 M3 SUELO ADECUADO O SELECCIONADO 5,41 1,35 
MAT022 0,180 KG DINAMITA GOMA TIPO 2E-C 1,29 0,23 
MAT023 0,180 UD DETONADOR ELÉCTRICO 0,35 0,06 
MAQ002 0,035 H CAMION DE 12 T 39,00 1,37 
MAQ005 0,060 H COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG 5,37 0,32 
MAQ009 0,180 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA PEQUEÑA 28,79 5,18 
MAQ010 0,020 H RETRO-MARTILLO 60,00 1,20 
MAQ011 0,150 H COMPRESOR MÓVIL, INCLUSO MARTILLOS 9,02 1,35 
MO04 0,100 H PEON ORDINARIO 14,03 1,40 
MO02 0,035 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,53 
MO01 0,035 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 0,56 
MAQ012 0,050 H CUÑA HIDRÁULICA 65,50 3,28 
MAT024 0,100 KG CLAVOS DE ACERO 0,98 0,10 
MAT025 1,100 ML TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS 0,36 0,40 
MAT026 0,500 ML PUNTAL REDOND.MADERA 7 A 9 CM. 0,41 0,21 
 17,54 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  17,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 243 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

17 

 
AVDATL026 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIMIENTO  
 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE DIÁMETRO 
 S/PLANOS Y PN 16 BAR, ARQUETA DE ACOMETIDA DE FUNDICIÓN DE 15X20 
 CM, VÁLVULA DE CORTE, PN30ATM Y COLLARÍN DE TOMA, INCLUSO P.P. DE 
 PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y CONEXIÓN A LA RED INTERIOR 
 GENERAL DEL EDIFICIO, EXCAVACIÓN Y RELLENO EN ZANJA. INSTALADA Y 
 PROBADA. 
 
MAT040 1,000 UD VÁLVULA DE ESFERA METÁLICA 22,50 22,50 
MAT041 6,000 ML TUBO PEAD PN-16 DN63 2,68 16,08 
OT003 0,386 % MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,77 
MO01 0,500 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 8,02 
MO02 1,000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 15,08 
MO03 1,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 14,71 
MAT042 1,000 UD ARQUETA ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 86,00 86,00 
AUX1 0,012 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,75 
AUX2 1,400 M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y 17,54 24,56 
 AGOT.  
 188,47 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  188,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  199,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
AVDATL027 UD HIDRANTE SUBTERRÁNEO HIERRO FUNDIDO DIÁMETRO 100 MM  
 HIDRANTE SUBTERRÁNEO DE HIERRO FUNDIDO, ENTRADA DE DIAMETRO 
 100 MM., CIERRE CENTRAL CON DOS SALIDAS DE 70 MM DE TAPONES Y 
 CADENA DE SUJECIÓN, SEGÚN CTE/DB-SI 4, CERTIFICADO POR AENOR, 
 I/CERCO, TAPA DE HIERRO FUNDIDO Y LLAVE, CONEXION A LA RED 
 EXISTENTE, CORTE DE SERVICIO ANCLAJES Y PIEZAS ESPECIALES DE 
 CONEXION,TOTALMENTE INSTALADO. 
 
MAQ004 1,600 H CAMION GRUA DE 3 T. 33,01 52,82 
MAT027 1,000 UD VALVULA COMP.ENTERRADA ø100MM. 176,02 176,02 
MAT028 1,000 UD HIDRANTE SUBTERRÁNEO HIERRO FUNDIDO D100MM 433,48 433,48 
MO02 1,600 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 24,13 
MO04 0,800 H PEON ORDINARIO 14,03 11,22 
MO03 1,600 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 23,54 
MAT001 0,030 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 2,25 
 723,46 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  723,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  766,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

18 

 
AVDATL028 UD ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR D INT 1,20M  
 ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO INTERIOR 1,20 M, 
 CONFECCIONADA CON HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL, CONSISTENCIA 
 PLÁSTICA Y TM 20 MM, Y ARMADURAS B-500S, ENFOSCADO INTERIOR Y 
 JUNTAS TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, BRUÑIDO, SOLERA DE 
 HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON ARMADURAS B-500S, I/TAPA 
 TIPO REXEL O SIMILAR D-400 EN LA QUE ESTÁN INCLUIDOS LOS SOBRE 
 COSTES DEL CORTE DEL PAVIMENTO, Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO 
 SOBRE HORMIGÓN HM-20, ENRASADO CON LA PIEDRA Y PATES 
 EMPOTRADOS, SEGÚN ISS-55 
 
MAT032 14,667 ML CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACIÓN 0,10 1,47 
MAT033 1,000 UD ARO HORMIGÓN ARMADO D1.20 49,12 49,12 
MAT034 1,000 UD CONO REDUCCIÓN EXCÉNTRICO 1,20/0,60 87,22 87,22 
MO02 4,280 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 64,54 
MO03 4,280 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 62,96 
AUX1 0,009 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,56 
MAT035 1,000 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 233,00 
 CORTE PAVIMENTO  
 498,87 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  498,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  528,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

AVDATL029 ML PRUEBAS FUNCIONAMIENTO RED  
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESION 
 INTERIOR Y ESTANQUEIDAD), INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, 
 BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA. 

OT001 1,000 ML PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO RED 0,98 0,98 
 0,98 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
AVDATL030 UD CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE  
 CONEXIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE DE DIÁMETRO 100 MM, 
 INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN Y RELLENO, CON TODOS LOS MATERIALES Y 
 PIEZAS NECESARIAS (BRIDAS UNIVERSALES, T DE DERIVACIÓN, CARRETE 
 DE MONTAJE, ETC), PIEZAS ESPECIALES SI FUESE NECESARIO CON SUS 
 CORRESPONDIENTES ANCLAJES, INCLUSO EL CORTE DE SUMINISTRO Y 
 DESAGÜE DE LA RED, REALIZADO POR PERSONAL DE LA EMPRESA 
 CONCESIONARIA DEL SERVICIO MUNICIPAL HASTA LOGRAR EL 
 RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO. 

  
MO04 1,000 H PEON ORDINARIO 14,03 14,03 
MO03 1,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 14,71 
MAT039 6,000 ML TUBO FUNDICION DUCTIL DN ø100MM..+PP PIEZAS 28,00 168,00 
MAT038 0,250 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 1,38 
AUX2 1,000 M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y 17,54 17,54 
 AGOT.  
 215,66 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  215,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  228,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 
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AVDATL031 ML SUMIN.INSTAL.TUBERIA ø 100 MM.+PP PIEZAS  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE 
 AGUAS EN TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DIAMETRO NOMINAL 100 MM., 
 PRESION NORMALIZADA 60 KG/CM2, NTE/IFA-1; INSTALACION PARA 
 ENTERRAR EN ZANJA SEGUN MTE/IFA-11, PG-3 Y PTAA, INCLUSO JUNTAS DE 
 CONEXION DE TUBERIA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS 
 ESPECIALES. 

MAT039 1,000 ML TUBO FUNDICION DUCTIL DN ø100MM..+PP PIEZAS 28,00 28,00 
MO04 0,270 H PEON ORDINARIO 14,03 3,79 
MO03 0,270 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 3,97 
MAT038 0,250 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 1,38 
 37,14 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  37,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

AVDATL032 UD SUM.INST.VALVU.COMP.ø100MM.BRIDA  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 MM, CON 
 CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL (EN-GJS-400/500 SEGÚN EN 1563), 
 COMPUERTA REVESTIDA TOTALMENTE DE ELASTÓMERO (POM, APTO PARA 
 AGUA POTABLE), MÍNIMO PN 16 BAR, TUERCA DE ACCIONAMIENTO EN LATÓN 
 RESISTENTE A LA DESGALVANIZACIÓN, REVESTIMIENTO INTERIOR 
 MEDIANTE EMPOLVADO EPOXI. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 

MAT031 1,000 UD VALVULA COMPUERTA.DN 100-BRIDAS 250,00 250,00 
MO02 0,370 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 5,58 
MO03 0,370 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 5,44 
MO04 0,185 H PEON ORDINARIO 14,03 2,60 
MAQ004 0,090 H CAMION GRUA DE 3 T. 33,01 2,97 
 266,59 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  266,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  282,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
AVDATL033 UD SUM.INST.BOCA RIEGO BLINDADA  
 SUMINISTRO E INSTALACION MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA EN CARGA, DE 
 BOCA DE RIEGO DN 40MM, MÍNIMO PN 16 BAR, RACOR DE CONEXIÓN TIPO 
 BARCELONA O SIMILAR DE 45 MM DE DIÁMETRO, ARQUETA, REGISTRO, 
 CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, CIERRE DE GGG-50 
 TOTALMENTE REVESTIDO DE EPDM, PROTECCIÓN PINTURA EPOXI AZUL RAL 
 5015, MODELO BV-05-63 DE BELGICAST O SIMILAR. INCLUSO CONEXIÓN A 
 RED,TOTALMENTE EJECUTADO. 

  
MO02 0,500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 7,54 
MO04 0,500 H PEON ORDINARIO 14,03 7,02 
MAT044 1,000 UD BOCA DE RIEGO 90,00 90,00 
 104,56 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  104,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  110,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

20 

 
AVDATL034 M REPOSICIÓN DE TUBO DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES  
 REPOSICIÓN DE COLECTOR DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES 
 CONSISTENTE EN TUBERÍA DE PVC LISA PARA EVACUACIÓN Y DESAGÜE EN 
 CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 
 UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, COLOR NARANJA, COLOCADA SOBRE CAMA 
 DE ARENA 0-5 MM DE 10 CM DE ESPESOR, I/PP DE PIEZAS ESPECIALES, 
 INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y/O RELLENO 
 
MO02 0,080 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,21 
MO04 0,080 H PEON ORDINARIO 14,03 1,12 
MAT053 1,000 M TUBO LISO PVC SANEAMIENTO DN250 I/PP. DE PIEZAS 12,11 12,11 
AUX2 1,400 M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y 17,54 24,56 
 AGOT.  
 39,00 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  39,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

AVDATL035 UD POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M  
 POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIÁMETRO, ALTURA IGUAL O MENOR A 2,5 
 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO REDUCTOR PREFABRICADO, 
 INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO 
 D-400 EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DEL PAVIMENTO, CON JUNTA DE 
 GOMA, TOTALMENTE TERMINADO 

MO01 1,500 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 24,06 
MO02 1,500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 22,62 
MO04 3,500 H PEON ORDINARIO 14,03 49,11 
MAT050 1,000 UD CONO REDUC. EXCEN.100X60X100 45,00 45,00 
MAT051 3,000 UD ARO PREF. HORMIGÓN 100X50 26,75 80,25 
MAT052 4,500 UD PATE POLIPROP. REFORZADO 1,45 6,53 
MAT035 1,000 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 233,00 
 CORTE PAVIMENTO  
MAT001 0,100 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 7,50 
AUX1 0,005 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,31 
MAQ013 0,160 H CAMION DE 7 T 30,00 4,80 
 473,18 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  473,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  501,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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AVDATL036 UD POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M  
 POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIÁMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5 METROS Y 
 MENOR O IGUAL QUE 6 M, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO REDUCTOR 
 PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN Y TAPA DE FUNDICIÓN 
 REFORZADA TIPO D-400 EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, 
 CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE TERINADO 
 
MO01 1,500 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 24,06 
MO02 1,500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 22,62 
MO04 3,500 H PEON ORDINARIO 14,03 49,11 
MAT050 1,000 UD CONO REDUC. EXCEN.100X60X100 45,00 45,00 
MAT051 10,000 UD ARO PREF. HORMIGÓN 100X50 26,75 267,50 
MAT052 4,500 UD PATE POLIPROP. REFORZADO 1,45 6,53 
MAT035 1,000 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 233,00 
 CORTE PAVIMENTO  
MAT001 0,100 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 7,50 
AUX1 0,005 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,31 
MAQ013 0,160 H CAMION DE 7 T 30,00 4,80 
 660,43 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  660,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  700,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

AVDATL037 ML SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC LISA ø315 MM.  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO ø315 MM. LISA 
 COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN 1401, CON P.P. 
 DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y PIEZAS ESPECIALES, 
 RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE 
 ESTANQUEIDAD. 
 
MAT047 1,000 ML PASO CAMARA DE VIDEO 1,20 1,20 
MO04 0,080 H PEON ORDINARIO 14,03 1,12 
MAT1502 1,000 ML TUBERIA DE PVC CORRUGADO ø315 MM. 23,00 23,00 
MAT1503 1,000 % P.P.ESPECIALES TUBO PVC ø315 MM. 1,50 1,50 
 26,82 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  26,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

AVDATL038 M CONEXIÓN DE SUMIDERO O BAJANTE A POZO  
 CONEXIÓN ENTRE SUMIDEROS O DE SUMIDERO A COLECTOR MEDIANTE 
 TUBERÍA DE PVC LISA  PARA EVACUACIÓN Y DESAGÜE EN CANALIZACIONES 
 SUBTERRÁNEAS DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN CON JUNTA 
 ELÁSTICA, COLOR NARANJA, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0-5 MM 
 DE 10 CM DE ESPESOR, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, INLCUYENDO 
 EXCAVACIÓN Y O RELLENO. 

MO02 0,150 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 2,26 
MO04 0,150 H PEON ORDINARIO 14,03 2,10 
MAT038 0,100 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 0,55 
AUX1 0,001 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,06 
MAT001 0,001 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 0,08 
AUX2 0,560 M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y 17,54 9,82 
 AGOT.  
MAT053 1,000 M TUBO LISO PVC SANEAMIENTO DN250 I/PP. DE PIEZAS 12,11 12,11 
 26,98 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  26,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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AVDATL039 UD SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICIÓN Y ARQUETA  
 SUMIDERO DE REJILLA, CONSISTENTE EN ARQUETA DE HORMIGÓN 
 HM-20/P/40 DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, CON CERCO Y REJILLA 
 ABATIBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, 
 CLASE D-400, RASANTEADO, COMPLETAMENTE TERMINADO 

MO02 2,000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 30,16 
MO03 4,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 58,84 
MAT061 1,000 U REJ.C/MAR.FUN DUCTIL.ABA300X500 MM, D-400 69,00 69,00 
MAT001 0,450 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 33,75 
AUX1 0,050 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 3,12 
 194,87 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  194,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  206,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

AVDATL040 m CANAL HORMIGÓN POLÍMERO 150 MM ANCHO, Y 220 MM DE ALTURA+REJILLA  
 CANAL HORMIGÓN POLÍMERO 150 MM ANCHO, Y 220 MM DE ALTURA, 
 INCLUIDA REJILLA DE FUNDICIÓN D-400, TOTALMENTE TERMINADO 
 
MO02 0,250 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 3,77 
MO04 0,250 H PEON ORDINARIO 14,03 3,51 
MAT504 1,000 M CANAL HORMIGÓN POLÍMERO + REJILLA 53,08 53,08 
AUX01 0,103 m³ HORMIGÓN HM-20/P/20 42,76 4,40 
AUX04 1,370 m² ENCOFRADO DE MADERA PLANO 6,93 9,49 
 74,25 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  74,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

AVDATL041 m³ REFUERZO TUBERÍA PLUVIALES CON HORMIGÓN  
 HORMIGONADO COLECTOR DE PLUVIALES  
 
MO04 0,200 H PEON ORDINARIO 14,03 2,81 
MAT001 1,000 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 75,00 
 77,81 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  77,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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AVDATL042 UD ARQUETA SIFÓNICA  
 ARQUETA SIFÓNICA DE HA-25/P/IIa A COLOCAR EN LA CONEXIÓN CON LA 
 RED DE SANEAMIENTO UNITARIA, TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO 
 TAPAS DE FUNDICIÓN D=60 CM, D-400, TIPO REXEL O SIMILAR, INCLUIDO 
 CORTE  PAVIMENTO. 

MO02 3,000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 45,24 
MO03 3,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 44,13 
AUX1 0,050 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 3,12 
MAT056 38,300 M2 ENCOFRADO MADERA COLOCADO 12,50 478,75 
MAT035 2,000 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 466,00 
 CORTE PAVIMENTO  
MAT059 81,920 KG ACERO ARMADURAS B-500 S 1,10 90,11 
MAT062 4,096 M3 HM-25/P/20/IIa CENTRAL 79,60 326,04 
 1.453,39 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.453,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 87,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.540,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
AVDATL043 ML SUM.INST. 4 TUBOS P.E. 160 MM + 1 TUBO P.E. 125 MM  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE PE FLEXIBLES CORRUGADOS 
 DE ø 160 MM. DE COLOR ROJO Y UNO DE ø 125 MM. DE COLOR VERDE , PARA 
 CANALIZACIONES ELECTRICAS,  INCLUSO GUIA DE PLASTICO, PARTE 
 PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO 
 POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO 
 MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS 

MAT063 4,000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 160MM COL.ROJO 2,39 9,56 
MO02 0,070 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,06 
OT002 1,000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,35 
MAT064 1,000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 2,00 
 12,97 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

AVDATL044 ML SUM.INST.TUBO P.E. 160 MM  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PE FLEXIBLE CORRUGADO DE ø 
 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS,  INCLUSO 
 GUIA DE PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS 
 ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, 
 TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS 

MAT063 1,000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 160MM COL.ROJO 2,39 2,39 
MO02 0,070 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,06 
OT002 1,000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,35 
 3,80 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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AVDATL045 U ARQUETA PARA 6 o 4 TUBOS  
 ARQUETA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE HORMIGÓN DE 150 CM. DE ALTURA Y 
 BASE CUADRADA DE 150 CM DE LADO CON SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON 
 ANAGRAMA ELECTRICIDAD Y MARCO DE FUNDICIÓN FUERTE, INCLUSO 
 TAPONES EN TODOS LOS TUBOS (160) SEGÚN NORMAS NIDSA 5.59.80.02, 
 TOTALMENTE REALIZADAS DE ACUERDO CON LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, 
 INCLUYENDO DESAGÜE AL TERRENO 

MO02 1,500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 22,62 
MO03 1,500 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 22,07 
MAT001 2,800 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 210,00 
AUX1 0,010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 0,62 
MAT065 1,000 U TAPA RELLENABLE RED ELÉCTRICA 338,00 338,00 
 593,31 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  593,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  628,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
AVDATL046 M HORMIGONADO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA  
 HORMIGONADO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA BAJO CALZADA 

MAT001 0,160 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 12,00 
MO04 0,010 H PEON ORDINARIO 14,03 0,14 
 12,14 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

AVDATL047 U RASANTEO Y REPOSICIÓN TAPA RELLENABLE RED ELÉCTRICA  
 REPOSICIÓN Y RASANTEO DE TAPA DE ARQUETA DE RED ELÉCTRICA. LA 
 TAPA SERÁ RELLENABLE 

MAT065 1,000 U TAPA RELLENABLE RED ELÉCTRICA 338,00 338,00 
MO04 0,200 H PEON ORDINARIO 14,03 2,81 
AUX1 0,040 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 2,49 
 343,30 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  343,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  363,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

AVDATL048 ML CANALIZACIÓN 4 TPC.ø125PE.HM-20/P/20/I  
 CANALIZACION CON 4 TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO ø 125 MM. 
 SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE 
 INCLUSO RELLENO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I SEGÚN PLANOS Y 
 TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO 
 Y LIMPIEZA DE TUBOS 

  
MAT001 0,100 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 7,50 
MO02 0,300 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 4,52 
MAT064 4,000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 8,00 
OT002 4,000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 1,40 
MAT038 0,104 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 0,57 
 21,99 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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AVDATL049 ML CANALIZACIÓN 2 TPC.ø125PE.HM-20/P/20/I  
 CANALIZACION CON 2TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO ø 125 MM. 
 SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE 
 INCLUSO RELLENO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I SEGÚN PLANOS Y 
 TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO 
 Y LIMPIEZA DE TUBOS 

MAT001 0,070 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 5,25 
MO02 0,200 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 3,02 
MAT064 2,000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 4,00 
OT002 2,000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,70 
MAT038 0,104 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 0,57 
 13,54 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
AVDATL050 ML CANALIZACIÓN 1 TPC.ø125PE.HM-20/P/20/I  
 CANALIZACION CON 1 TPC TUBO FLEXIBLE DE PE CORRUGADO ø 125 MM. 
 SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE 
 INCLUSO RELLENO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I SEGÚN PLANOS Y 
 TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO 
 Y LIMPIEZA DE TUBOS 

  
MAT001 0,070 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 5,25 
MO02 0,100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,51 
MAT064 1,000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 2,00 
OT002 1,000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,35 
MAT038 0,100 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 0,55 
 9,66 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

AVDATL051 UD ARQUETA TIPO "H"  
 UD ARQUETA TIPO H PARA CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DE DIMENSIONES 
 INTERIORES SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, 
 EJECUTADA CON HORMIGÓN HM-20, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM. 
 PREPARADA PARA ACOMETER TUBOS DE DIÁMETRO 125 MM. ENCOFRADO, 
 VERTIDO, COMPACTADO, CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO CERCO DE 
 FUNDICION Y TAPA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA. TOTALMENTE 
 TERMINADO 
 
MO03 3,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 44,13 
MO02 3,000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 45,24 
MAT001 0,600 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 45,00 
AUX1 0,200 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 12,47 
MAT2003 1,000 UD CERCO Y TAPA ARQUETA H 180,00 180,00 
MAQ013 0,800 H CAMION DE 7 T 30,00 24,00 
 350,84 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  350,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  371,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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AVDATL052 UD ARQUETA TIPO "DM"  
 UD ARQUETA TIPO DM PARA CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DE DIMENSIONES 
 INTERIORES SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, 
 EJECUTADA CON HORMIGÓN HM-20, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM. 
 PREPARADA PARA ACOMETER TUBOS DE DIÁMETRO 125 MM. ENCOFRADO, 
 VERTIDO, COMPACTADO, CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO CERCO DE 
 FUNDICION Y TAPA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA. TOTALMENTE 
 TERMINADO 
 
MO03 3,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 44,13 
MO02 3,000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 45,24 
MAT001 0,654 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 49,05 
AUX1 0,220 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 13,72 
MAT2002 2,000 UD CERCO Y TAPA ARQUETA DM 120,00 240,00 
MAQ013 1,000 H CAMION DE 7 T 30,00 30,00 
 422,14 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  422,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  447,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
AVDATL053 UD ARQUETA TIPO "M"  
 ARQUETA TIPO M PARA CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DE DIMENSIONES 
 INTERIORES SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, 
 EJECUTADA CON HORMIGÓN HM-20, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM. 
 PREPARADA PARA ACOMETER TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM. ENCOFRADO, 
 VERTIDO, COMPACTADO, CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO CERCO DE 
 FUNDICION Y TAPA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA. TOTALMENTE 
 TERMINADO 
 
MO03 1,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 14,71 
MO02 1,000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 15,08 
MAT001 0,203 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 15,23 
AUX1 0,070 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 4,37 
MAT2001 1,000 UD CERCO Y TAPA ARQUETA TIPO M 70,00 70,00 
MAQ013 0,400 H CAMION DE 7 T 30,00 12,00 
 131,39 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  131,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  139,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

AVDATL054 UD RECRECIDO ARQUETA Y REPOSICIÓN TAPA RELLENABLE TELECOMUNICACIONES  
 REPOSICIÓN Y RASANTEO DE TAPA DE ARQUETA CUADRADA DE LA RED DE 
 TELECOMUNICACIONES. LA TAPA SERÁ RELLENABLE 

MO04 0,200 H PEON ORDINARIO 14,03 2,81 
AUX1 0,020 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 1,25 
MAT067 1,000 U TAPA RELLENABLE TELEFONÍA 180,00 180,00 
 184,06 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  184,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  195,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

27 

 
AVDATL055 UD PEDESTAL ARMARIO DISTRIBUCIÓN TELECOMUNICACIONES  
 PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES, 
 DE DIMENSIONES SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, 
 EJECUTADA CON HORMIGÓN HM-20, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM. 
 ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO, CURADO Y DESENCOFRADO. 
 INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE DE ACERO INOX AISI 316 Y ELEMENTOS 
 AUXILIARES, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA. TOTALMENTE TERMINADO. 

MO03 3,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 44,13 
MO02 3,000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 45,24 
MAT001 0,500 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 37,50 
AUX1 0,100 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 6,24 
MAT2004 1,000 UD ELEMENTOS ANCLAJE ACERO INOX Y ELEM AUXIL 30,00 30,00 
 163,11 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  163,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  172,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
AVDATL056 ML SUM.INST. 2 T POLIET. ø110 MM + 1 T PE ø63MM ACERA  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: DOS TUBOS DE POLIETILENO 
 DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (UNO COLOR VERDE Y OTRO COLOR 
 ROJO) Y UN TUBO DE POLIETILENO  DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 
 COLOR ROJO. TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA E 
 INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, DE RESISTENCIA A 
 COMPRESIÓN 450 N, PARA CANALIZACIÓN EN ACERAS,INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. 
 DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. INCLUIDO MANDRILADO 
 Y LIMPIEZA DE TUBOS 

  
MAT071 2,000 ML TUBERIA POLIET. ø 110 MM 1,78 3,56 
MAT068 1,000 ML TUBERÍA POLIETILENO  ø 63 MM. 0,84 0,84 
MO02 0,070 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,06 
MO04 0,035 H PEON ORDINARIO 14,03 0,49 
OT002 3,000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 1,05 
MAT038 0,040 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 0,22 
 7,22 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

28 

 
AVDATL057 ML SUM.INST. 4 T POLIET. ø110 MM + 1 T PE ø63MM CALZADA  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TUBOS: CUATRO TUBOS DE 
 POLIETILENO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (3 DE COLOR ROJO Y 
 UNO DE COLOR VERDE) Y UN TUBO DE POLIETILENO  DE 63 MM DE 
 DIÁMETRO EXTERIOR Y DE COLOR ROJO. TODOS DE DOBLE CAPA 
 CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 
 50086-2-4,  DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 450 N, PARA CANALIZACIÓN EN 
 CALZADA,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA 
 DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS 
 
MAT071 4,000 ML TUBERIA POLIET. ø 110 MM 1,78 7,12 
MAT068 1,000 ML TUBERÍA POLIETILENO  ø 63 MM. 0,84 0,84 
MO02 0,070 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,06 
MO04 0,040 H PEON ORDINARIO 14,03 0,56 
OT002 5,000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 1,75 
MAT038 0,040 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 0,22 
 11,55 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

AVDATL058 ML SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA ALUM.PUB.  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA 
 CANALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA 
 SUMINISTRADORA. 
 
MAT032 1,000 ML CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACIÓN 0,10 0,10 
MO04 0,010 H PEON ORDINARIO 14,03 0,14 
 0,24 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
AVDATL059 ML CABLE TIPO RV-K/1KV 4(1X16) MM2+1X16 MM2 A/V  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR CON CONDUCTOR DE 
 COBRE RV-K 0,6/1KV 4X(1X16) MM2 + 1X16 MM2 A/V, TENDIDO EN 
 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA. 

MAT075 1,000 ML CABLE TIPO RV-D/1KV 4X16 MM2+1X16 MM2 A/V 3,01 3,01 
MO02 0,100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,51 
MO03 0,100 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 1,47 
 5,99 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE 

29 

 
AVDATL060 UD ARQ.CRUCE CALZADA 0.60x0.60x1 ALUMBRADO  
 ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA EN HORMIGÓN HM-20/P/20/I  DE 
 0.60x0.60x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN 
 DÚCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS 400-15 CON 
 REVESTIMIENTO DE BARNIZ BITUMINOSO, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGÚN 
 EN 124, CON PATILLAS SOBRESALIENTES Y ROTULADAS CON LA LEYENDA 
 "ALUMEADO PÚBLICO - CONCELLO DE VIGO". FONDO DE LA ARQUETA DE 
 GRAVA DRENANTE 25MM Y 10CM DE ESPESOR. 
 
MO04 1,500 H PEON ORDINARIO 14,03 21,05 
MO03 0,750 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 11,03 
MAT001 0,450 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 33,75 
MAT082 6,360 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20 64,87 
MAQ001 0,004 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,14 
MAQ002 0,022 H CAMION DE 12 T 39,00 0,86 
MAT081 1,000 U MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 40X40CM CLASE 75,00 75,00 
 B-125  
MAT099 0,081 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 0,52 
 207,22 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  207,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  219,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

AVDATL061 UD PUESTA A TIERRA  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE PUESTA A TIERRA DE 2000 X 14 , 
 CONDUCTOR DE COBRE 35 MM2 Y ABRAZADERA 

MAT076 1,000 UD PICA ACERO PUESTA A TIERRA 29,46 29,46 
MO02 0,300 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 4,52 
MO03 0,300 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 4,41 
 38,39 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  38,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
AVDATL062 UD SUM.INST.SEÑAL TRIAN.CIRC.OCTOG.  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TRIANGULAR, OCTOGONAL, 
 RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA Y TROQUELADA, 
 INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION EN ALUMINIO, TORNILLERIA Y ANCLAJE, 
 TOTALMENTE COLOCADA. 

MAT083 3,500 ML POSTE DE SUSTENTACION 15,00 52,50 
MAT084 1,000 UD SEÑAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTG 101,28 101,28 
MO02 0,400 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 6,03 
MO04 0,200 H PEON ORDINARIO 14,03 2,81 
MAT001 0,050 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 3,75 
 166,37 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  166,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  176,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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30 

 
AVDATL063 M² MARCA VIAL REFLEXIVA EN SÍMBOLOS BLANCA O AMARILLA  
 PINTURA REFLEXIVA BLANCA O AMARILLA, EN SÍMBOLOS REALMENTE 
 PINTADOS, INCLUSO PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO 

MAT085 0,720 Kg PINTURA DE TRÁFICO BLANCA O AMARILLA 3,32 2,39 
MAT086 0,480 KG ESFERITAS DE VÍDRIO 2,64 1,27 
MAQ018 0,030 H BARREDORA 17,44 0,52 
MAQ017 0,150 H CARRO PINTADOR AUTOPROPULSADO 16,40 2,46 
MO02 0,150 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 2,26 
MO04 0,150 H PEON ORDINARIO 14,03 2,10 
 11,00 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

AVDATL064 M SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO CON BORDILLO 10 CM ESPESOR  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA DE PIEDRA DE GRANITO 
 BLANCO MERA O SIMILAR SEGÚN PLANOS TOTALMENTE TERMINADA, SIN 
 INCLUIR PLANTACIÓN 

MO03 0,500 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 7,36 
MO02 0,500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 7,54 
AUX1 0,120 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 7,48 
MAT001 0,070 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 5,25 
MAT0095 1,050 M BORDILLO GRAN BLANCO MERA 10CM ESPESOR 18,00 18,90 
 46,53 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  46,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

AVDATL065 M SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO CONTENEDORES  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA DE PIEDRA DE GRANITO 
 BLANCO MERA O SIMILAR SEGÚN PLANOS TOTALMENTE TERMINADA, SIN 
 INCLUIR PLANTACIÓN 

MO03 1,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 14,71 
MAT095 1,000 M2 GRAN.BLANCO MERA DE ESPESORES VARIABLES 120,00 120,00 
MO02 1,000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 15,08 
AUX1 0,120 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,36 7,48 
MAT001 0,070 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 5,25 
 162,52 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  162,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  172,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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AVDATL066 U SUM. INST. BANCO  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE 3000 MM FORMADO POR 
ESTRUCTURA DE ALUMINIO L-2520 CON TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE Y 
POSTERIOR RECUBRIMIENTO TERMOPLÁSTICO. LISTONES DE MADERA DE 
CUMARÚ (FSC) CON TIPLE TRATAMIENTO LASUR PARA EXTERIOR A BASE DE 
ACEITES Y ESTABILIZANTES. CADA BANCO DISPONE DE 5 LISTONES DE SECCIÓN 
RECTA Y 2 CURVOS DE ESPESOR 35 MM. LONGITUD DE 3000 MM. ANCLAJE 
MEDIANTE PERNOS DE M10 DE ACERO INOX. FIJADOS CON RESINA EPOXI. 
 

MAT091 1,000 UD BANCO 450,00 450,00 
MO03 1,000 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 14,71 
 464,71 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  464,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  492,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
AVDATL067 U SUM.COLOCACIÓN PAPELERA MODELO MILENIUM 80 O SIMILAR  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA CON CUERPO BASE Y ARO 
 FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y PINTADO EN COLOR GRIS 
 OXIRÓN. SUPERFICIE LISA PARA FACILITAR SU LIMPIEZA. ÁREA DE 
 APORTACIÓN CONSTITUIDA POR UNA TAPA DE CIERRE SUPERIOR UNIDA 
 VERTICALMENTE POR DOS PAÑOS LATERALES A UN ANILLO INFERIOR 
 SOLIDARIO CON EL CUERPO, FORMANDO DOS BOCAS DE LLENADO. 
 SISTEMA DE CIERRE PROVISTO DE LLAVE TRIANGULAR ESTÁNDAR. 
 INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, BASE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 
 TOTALMENTE INSTALADA  

MO01 0,150 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 2,41 
MO03 0,400 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 5,88 
MO04 1,100 H PEON ORDINARIO 14,03 15,43 
MAQ013 0,200 H CAMION DE 7 T 30,00 6,00 
MAT5001 1,000 u PAPELERA MODELO MILENIUM 80 O SIMILAR 120,00 120,00 
 149,72 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  149,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  158,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

AVDATL068 M BARANDILLA ACERO INOX  
 BARANDILLA DE 100 CM DE ALTURA, FORMADA POR: BARANDAL SUPERIOR 
 DE TUBO CUADRADO DE PERFIL HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 
 20X20X1,5 MM, CON BARROTES VERTICALES DE PERFIL MACIZO DE ACERO 
 LAMINADO EN CALIENTE DE DIÁMETRO 10 MM CON UNA SEPARACIÓN DE 10 
 CM, FIJADA MEDIANTE ANCLAJE MECÁNICO POR ATORNILLADO. 

MO01 0,400 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 6,42 
MO04 0,200 H PEON ORDINARIO 14,03 2,81 
MAT11000 2,100 M TUBO CUADRADO DE PERFIL HUECO DE ACERO 2,83 5,94 
 LAMINADO EN FRÍO DE 20X20X1,5 MM  
MAT11001 10,050 M REDONDO DE PERFIL MACIZO DE ACER OLAMINADO EN 3,72 37,39 
 CALIENTE DE 12 MM DE DIÁMETRO  
MAT11002 4,000 UD ANCLAJE MECÁNICO CON TORNILLO INOX AISI 316 3,92 15,68 
MAT11003 0,160 KG IMPRIMACIÓN RESIDNAS PIGMENTADAS CON ÓXIDO DE 9,95 1,59 
 HIERRO ROJO, CROMATO DE ZINC Y FOSFATO DE ZINC  
 69,83 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  69,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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32 

 
AVDATL069 M3 CAMA DE ARENA  
 ARENA DE RIO EN FORMACIÓN DE CAMA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 

MO02 0,110 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,66 
MO04 0,110 H PEON ORDINARIO 14,03 1,54 
MAT038 1,050 M3 ARENA LAVADA SILÍCEA 3-5 MM 5,50 5,78 
 8,98 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

AVDATL070 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO D110 PVC CORR  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO D110 MM DE PVC CORRUGADO DE 
 DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASTUBOS BAJO ACERAS Y CALZADAS 

MO04 0,006 H PEON ORDINARIO 14,03 0,08 
MAT100 1,000 ML TUBERÍA DE PVC CORRUGADO D110 MM 2,28 2,28 
 2,36 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

AVDATL071 M SUM INST. TUBERIA DE PE D25 BANDA AZUL O SIMILAR  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO BANDA AZUL O 
 SIMILAR DE D25MM SEGÚN NORMA UNE 53.131 Y UNE 53.133, INCLUSO 
 PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITOS, MANGUITOS DE UNIÓN, MANGUITOS 
 PASANTES, TAPONES, BRIDAS CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS 
 LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCIÓN, ETC. 
 TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA. 

MO02 0,015 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,23 
MO03 0,015 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 0,22 
MAT103 1,000 ML TUBO PEAD PN10 DE 25 0,68 0,68 
MAT104 1,000 UD PP ACC TUBO PEAD DE 25 0,12 0,12 
 1,25 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

AVDATL072 M SUM INST. TUBERIA DE PE D16 2L/H 0,33 M  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD 
 DE D16MM CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES DE 2L/H Y 1,2MM DE 
 ESPESOR DE PARED, GOTERO PLANO INTEGRADO TERMOSOLDADO A LA 
 TUBERÍA. MEMBRANA DE SILICONA INYECTADA RESISTENTE A PRODUCTOS 
 QUÍMICOS USADOS EN JARDINERÍA, CLORO INCLUIDO. GRAN CÁMARA DE 
 REGULACIÓN. RANGO DE TRABAJO DE 0,5 A 3,0 BAR. MÁXIMA UNIFORMIDAD 
 EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA. CV<0.5 % (CLASE A). MÁXIMA ÁREA DE 
 FILTRADO. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA. 
 
MO02 0,015 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,23 
MO03 0,015 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 0,22 
MAT903 1,000 ML TUBO PE 16MM CON GOTERO 0,81 0,81 
 1,26 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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33 

 
AVDATL073 UD ARQUETA DE PASO 0.40x0.40x0.56M. RIEGO  
 ARQUETA DE PASO EN HORMIGÓN HM-20/P/20/I  DE 0.40x0.40x0.56 M. Y 0.15 M 
 DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL 40X40CM, DE 
 ACUERDO A LA NORMA EN GJS 400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ 
 BITUMINOSO, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGÚN EN 124, CON PATILLAS 
 SOBRESALIENTES. ROTULADAS CON LA LEYENDA "RIEGO- CONCELLO DE 
 VIGO" 
 
MO04 1,500 H PEON ORDINARIO 14,03 21,05 
MO03 0,750 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 11,03 
MAT001 0,181 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 75,00 13,58 
MAT082 2,300 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20 23,46 
MAQ001 0,001 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,04 
MAQ002 0,006 H CAMION DE 12 T 39,00 0,23 
MAT081 1,000 U MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 40X40CM CLASE 75,00 75,00 
 B-125  
 144,39 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  144,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  153,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

AVDATL074 U PROGRAMADOR DE PILAS DE RAINBIRD O SIMILAR  
 PROGRAMADOR DE PILAS PARA 4 ESTACIONES, DE RAINBIRD O SIMILAR 
 NORMA IP68. PROGRAMACIÓN POR INFRA ROJO O RADIO. 

MAT110 1,000 U PROGRAMADOR 135,00 135,00 
MO02 0,100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,51 
 136,51 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  136,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  144,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

AVDATL075 U KIT DE CONTROL CON ELECTROVÁLVULA Y ARQUETA  
 KIT DE CONTROL CON ELECTROVÁLVULA 3/4" Y ARQUETA, TOTALMENTE 
 TERMINADO E INSTALADO. 

MAT109 1,000 U ARQUETA HDPE 37,77 37,77 
MO04 1,000 H PEON ORDINARIO 14,03 14,03 
MAT107 1,000 U KIT DE CONTROL CON ELCTR.3/4" 42,75 42,75 
 94,55 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  94,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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34 

 
AVDATL076 UD ÁRBOL EXISTENTE A RETIRAR  
 RETIRADA DE ÁRBOL EXISTENTE, PODA PREVIA. INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RETIRADA DE RAICES. 

MAQ009 0,300 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA PEQUEÑA 28,79 8,64 
MAQ014 0,300 H CAMIÓN GRÚA 10T 49,65 14,90 
MAQ015 0,100 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 1,70 
MO02 0,200 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 3,02 
MO03 0,600 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 8,83 
AUX2 4,000 M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y 17,54 70,16 
 AGOT.  
 107,25 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  107,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  113,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
AVDATL077 UD PODA DE ÁRBOL EXISTENTE  
 PODA DE ÁRBOL EXISTENTE A CONSERVAR, EQUILIBRADO DE LA COPA Y 
 REFALDADO, INCLUIDA LA RETIRADA Y PICADO DE LA MADERA EXTRAÍDA. 

MO01 0,500 h ENCARGADO DE OBRA 16,04 8,02 
MO02 0,500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 7,54 
MAQ014 0,160 H CAMIÓN GRÚA 10T 49,65 7,94 
MAQ015 0,066 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 1,12 
 24,62 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

AVDATL078 UD PROTECCIÓN ÁRBOL EXISTENTE  
 PROTECCIÓN DE ARBOLADO EXISTENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
 OBRAS, CONSISTENTE EN RECOGIDO DE COPA MEDIANTE TANZA DE RED 
 DE LUZ SUPERIOR A 3 CM, INCLUIDOS CORDAJES DE AMARRE, REVISIÓN 
 PERIÓDICA Y RETIRADA DE LA INSTALACIÓN TRANSCURRIDA LA EJECUCIÓN 
 DE LA OBRA. 

MO02 0,195 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 2,94 
MO03 0,588 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 8,65 
MAQ009 0,160 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA PEQUEÑA 28,79 4,61 
MAQ014 0,160 H CAMIÓN GRÚA 10T 49,65 7,94 
MAQ015 0,066 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 1,12 
MAT097 0,066 M3 AGUA 0,35 0,02 
MAT0097 1,000 UD RECOGIDO DE COPA , CORDAJES Y ELEMENTOS 51,00 51,00 
 AUXILIARES  
 76,28 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  76,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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AVDATL079 UD GINKGO BILOBA 20-25 CM  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GINKGO BILOBA DE ALTURA DE TRONCO 
 LIBRE DE 2M,  SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO 
 RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, 
 TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA (SUSTRATO 
 COMERCIAL A GRANEL) Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE UN SISTEMA DE 
 FIJACIÓN DEL CEPELLÓN AL SUELO TIPO PLATIPUS O SIMILAR. 

  
MAQ009 0,160 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA PEQUEÑA 28,79 4,61 
MAQ014 0,160 H CAMIÓN GRÚA 10T 49,65 7,94 
MAQ015 0,066 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 1,12 
MAT096 1,000 U GINKGO BILOBA 2 M DE ALTURA 116,00 116,00 
MAT097 0,066 M3 AGUA 0,35 0,02 
MAT098 3,375 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 57,07 
MAT099 0,240 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 1,55 
MO02 0,195 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 2,94 
MO03 0,588 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 8,65 
 199,90 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  199,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  211,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
AVDATL080 U PLANTACIÓN EN JARDINERA DE IMPATIENS WALLERIANA DE 20-25 CM  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE IMPATIENS WALLERIANA DE 
 20-25 CM DE ALTURA EN CONTENEDOR, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE 
 REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO TRANSPORTE, RELLENO DE 
 JARDINERA DE 1 M DE PROFUNDIDAD CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y 
 PRIMER RIEGO 

  
MO02 0,010 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,15 
MO04 0,020 H PEON ORDINARIO 14,03 0,28 
MAT113 1,000 U IMPATIENS WALLERIANA 0,42 0,42 
MAT097 0,040 M3 AGUA 0,35 0,01 
MAT098 0,050 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 0,85 
 1,71 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

AVDATL081 U PLANTACIÓN EN JARDINERA DE BEGONIA SEMPERFLORENS  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE BEGONIA SEMPERFLORENS 
 40 CM, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, 
 INCLUIDO TRANSPORTE, RELLENO DE JARDINERA DE 1 M DE 
 PROFUNDIDAD CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO 

MO02 0,010 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,15 
MO04 0,020 H PEON ORDINARIO 14,03 0,28 
MAT114 1,000 U BEGONIA SEMPERFLORENS 1,00 1,00 
MAT097 0,040 M3 AGUA 0,35 0,01 
MAT098 0,050 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 0,85 
 2,29 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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36 

 
AVDATL082 U PLANTACION EN JARDINERA DE FESTUCA GLAUCA  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE FESTUCA GLAUCA DE 40 CM 
 DE ALTURA, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, 
 INCLUÍDO TRANSPORTE, RELLENO CON TIERRA VEGETAL DE 1 M DE 
 PROFUNDIDAD FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO 

MO02 0,010 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,15 
MO04 0,020 H PEON ORDINARIO 14,03 0,28 
MAT116 1,000 U FESTUCA GLAUCA 2,78 2,78 
MAT097 0,030 M3 AGUA 0,35 0,01 
MAT098 0,050 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 0,85 
 4,07 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
AVDATL083 U PLANTACIÓN EN JARDINERA DE VIOLA ODORATA  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE VIOLA ODORATA (VIOLETA DE 
 OLOR) 15 CM DE ALTURA Y 15 CM DE ANCHO, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS 
 DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO TRANSPORTE, RELLENO DE 
 JARDINERA DE 1 M DE PROFUNDIDAD CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y 
 PRIMER RIEGO 

MO02 0,010 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,15 
MO04 0,020 H PEON ORDINARIO 14,03 0,28 
MAT115 1,000 U VIOLA ODORATA 3,45 3,45 
MAT097 0,030 M3 AGUA 0,35 0,01 
MAT098 0,050 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 0,85 
 4,74 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

AVDATL084 U PLANTACIÓN EN JARDINERA DE LANTANA MONTEVIDENSIS  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LANTANA MONTEVIDENSIS DE 13 CM ALTURA 
 Y 13 CM DE ANCHO,  SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO 
 RADICULAR, INCLUSO TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL DE 1 M 
 DE PROFUNDIDAD FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. 

MO02 0,010 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,15 
MO04 0,020 H PEON ORDINARIO 14,03 0,28 
MAT4004 1,000 UD LANTANA MONTEVIDENSIS 3,25 3,25 
MAT097 0,030 M3 AGUA 0,35 0,01 
MAT098 0,050 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 0,85 
 4,54 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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AVDATL085 UD VIBURNUM OPULUS  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VIBURNUM OPULUS DE 50 CM ALTURA,  SIN 
 QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO 
 APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA 
 VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. 

MAQ009 0,020 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA PEQUEÑA 28,79 0,58 
MAQ014 0,020 H CAMIÓN GRÚA 10T 49,65 0,99 
MAQ015 0,020 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 0,34 
MAT097 0,066 M3 AGUA 0,35 0,02 
MAT098 1,000 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 16,91 
MAT099 0,200 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 1,29 
MO02 0,050 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,75 
MO03 0,200 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 2,94 
MAT4001 1,000 U VIBURNUM OPULUS 6,50 6,50 
 30,32 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  30,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
AVDATL086 UD CALLISTEMON LEAVIS COPA  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CALLISTEMON LEAVIS COPA DE 1,25 M 
 ALTURA,  SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, 
 INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE, RELLENO 
 DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. 

MAQ009 0,020 H RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA PEQUEÑA 28,79 0,58 
MAQ014 0,020 H CAMIÓN GRÚA 10T 49,65 0,99 
MAQ015 0,020 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 0,34 
MAT097 0,066 M3 AGUA 0,35 0,02 
MAT098 1,000 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 16,91 
MAT099 0,200 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 1,29 
MO02 0,050 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,75 
MO03 0,200 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 2,94 
MAT4003 1,000 UD CALLISTEMON LEAVIS COPA 53,50 53,50 
 77,32 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  77,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  81,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

AVDATL087 UD HIBISCUS MOSCHEUTOS  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE HIBISCUS MOSCHEUTOS EN 
 CONTENEDOR DE 1 M DE ALTURA, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE 
 REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO TRASNSPORTE, RELLENO DE 1 M DE 
 PROFUNDIDAD CON TIERRA VEGETAL Y FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO 

MO02 0,010 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 0,15 
MO04 0,020 H PEON ORDINARIO 14,03 0,28 
MAT097 0,030 M3 AGUA 0,35 0,01 
MAT098 0,050 M3 TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL A GRANEL) 16,91 0,85 
MAT4007 1,000 UD HIBISCUS MOSCHEUTOS 24,95 24,95 
 26,24 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  26,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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AVDATL088 M2 CUBRICIÓN DECORATIVA CON CORTEZA DE PINO  
 CUBRICIÓN DECORATIVA, CON CAPA UNIFORME, DE 5 CM DE ESPESOR, DE 
 CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM, PARA USO DECORATIVO, 
 EXTENDIDA DE FORMA MANUAL, SOBRE MALLA DE POLIPROPILENO NO 
 TEJIDO, DE 150 MM/S DE PERMEABILIDAD AL AGUA, EXPRESADA COMO 
 ÍNDICE DE VELOCIDAD, SEGÚN ISO 11058, Y 90 G/M² DE MASA SUPERFICIAL, 
 CON FUNCIÓN ANTIHIERBAS. 

  
MO02 0,086 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,08 1,30 
MO03 0,269 H OFICIAL SEGUNDA 14,71 3,96 
MAT097 0,006 M3 AGUA 0,35 0,00 
MAT1010 0,050 M3 CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM, PARA 55,81 2,79 
 USO DECORATIVO  
MAT1020 0,086 M2 MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE 17,24 1,48 
 PERM Y 90G/M2  
 9,53 

  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
AVDATL089 UD PLANTACIÓN DE MUESTRA  
 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MUESTRA EN DOS JARDINERAS: UNA EN 
 ALINEACIÓN DE ACERA Y OTRA EN ENCUENTRO CON CALLE ROADE CON 
 LAS ESPECIES DEFINIDAS EN PROYECTO. TRANSPORTE, RELLENO DE 
 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. 

 Sin descomposición  
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  479,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

AVDATL090 U GESTIÓN DE RESIDUOS  
 SEGÚN DESGLOSE EN ANEXO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Sin descomposición  
 Costes indirectos ...............................  6,00% 171,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.021,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTIUN EUROS  

AVDATL091 PA IMPREVISTOS  
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA RESOLUCIÓN DE IMPREVISTOS DE 
 DIVERSA NATURALEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 Sin descomposición  
 Costes indirectos ...............................  6,00% 527,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9.327,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

AVDATL092 PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 Sin descomposición  
 Costes indirectos ...............................  6,00% 75,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.325,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  

AVDATL093 UD SEGURIDAD Y SALUD  
 SEGÚN DESGLOSE EN ANEXO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Sin descomposición  
 Costes indirectos ...............................  6,00% 270,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.777,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS  

 
 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 265 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “HUMANIZACIÓN 
BEIRARRÚAS AVDA. ATLÁNTIDA” 

 

AGOSTO 2017 

 

ANEJO Nº 11. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 266 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº11: PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

1 

 

I N D I C E 

 

 

 Pág. 

1. OBJETO ................................................................................................................................................. 2 

2. GENERALIDADES ................................................................................................................................. 2 

3. PROGRAMA DE TRABAJOS ................................................................................................................ 3 

 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 267 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº11: PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

2 

1. OBJETO 

El presente documento tiene como objeto el desarrollo de los programas de trabajo en tiempos y coste 

óptimos, de carácter indicativo como información para la posterior redacción del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

2. GENERALIDADES 

 Hay una serie de actividades, independientemente de las administrativas derivadas de la adjudicación 

de la obra, que se deben de realizar previamente al comienzo de las obras propiamente dichas. Estas 

actividades son: 

 

- Replanteo 

- Acta de replanteo 

- Implantación 

 

Replanteo: Permite dos cosas: por una parte comprobar la topografía del Proyecto, es decir si el 

Proyecto definido en planos y mediciones se ajusta al terreno, comprobando, además, las mediciones y 

los servicios que aparecen, y por otra parte fijar los puntos (bases) topográficos necesarios para poder 

ejecutar dicho Proyecto. 

 

Esta labor la ejecutan los equipos de topografía de la obra. 

 

Acta de Replanteo: En ella se refleja si lo expresado en el Proyecto y lo existente en el terreno coincide o 

en su lugar expresar las diferencias. 

 

Implantación: Consiste en el montaje de las instalaciones generales tales como oficinas y vestuarios. 
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2 

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

De acuerdo con lo expuesto en el Documento nº 4, el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 

asciende a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (326.688,62€). 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación se obtiene aplicando al PEM el 13% de Gastos Generales y el 6% de 

Beneficio Industrial. 

De acuerdo con esto se obtiene 

 PEM .................................................................................................... 326.688,62€  

 Gastos Generales (13% PEM) ........................................................... 42.469,52€ 

 Beneficio Industrial (6% PEM) .......................................................... 19.601,32€ 

 PBL  .................................................................................................... 388.759,46€  

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(388.759,46€) 

 I.V.A. (21%) .......................................................................................... 81.639,48€ 

 PBL+IVA ............................................................................................ 470.398,94€ 

3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Añadiendo el coste de las expropiaciones y servicios afectados al presupuesto base de licitación 

obtenemos el presupuesto para el conocimiento de la administración. 

 PBL  ................................................................................................. 388.759,46€ 

 I.V.A. (21%) ....................................................................................... 81.639,48€ 

 TOTAL ............................................................................................. 470.398,94€ 

Asciende por tanto el PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la 

cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (470.398,94€). 
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2 

1. NORMATIVA APLICABLE 

A continuación se muestra una relación de la normativa aplicable en el marco de la Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos a nivel europeo, estatal y autonómico. 

NORMATIVA EUROPEA 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 

la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE. 

 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Texto consolidado). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente (Texto consolidado). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental. 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.  

 Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 

avaliación de impacto ambiental de proxectos.  
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ANEJO Nº14: MEDIO AMBIENTE 

3 

 Lei 9/2006 sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 

ambiente.  

 Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia.  

 

2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

En la redacción del presente proyecto se ha dado cumplimiento a la normativa medioambiental a la que 

se hace referencia en el apartado anterior. 
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ANEJO Nº15. CONTROL DE CALIDAD 
 

 

  2 
 

1. CONTROL DE CALIDAD 

Se adjunta a continuación el plan de control de calidad a realizar durante la ejecución de las obras. 
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Control de calidad para HUMANIZACIÓN BEIRARRÚAS AVDA. ATLÁNTIDA 
 

1 PAVIMENTACIÓN 

1.1 Hormigón HM-20 

01001 Ud Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, 
fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, 
curado, pulido y ensayo a compresión a 7 y 28 días, 
(incluyendo desplazamientos) Norma UNE 12350-1, 
12350-2, 12390-2, 12390-3 24  

1.2 Zahorra. Identificación y clasificación (532,34 M³) 

06055 Ud Humedad natural mediante secado en estufa (Zahorra) - 
UNE EN 1097-5 1 

06019 Ud Análisis granulométrico por tamizado de zahorra - UNE 
EN 933-1 1 

06056 Ud Límites de Atterberg. Límite Líquido por el método del 
aparato de Casagrande - UNE 103103-94 1 

06057 Ud Límites de Atterberg. Limite Plástico - UNE 103104-93 1 

06059 Ud Equivalente de Arena - UNE EN 933-8. ANEXO A 1 

06058 Ud Ensayo de compactación Proctor Modificado - UNE EN 
13286-2 1   

06020 Ud Coeficiente de desgaste Los Ángeles - UNE EN 1097-2 1   

06021 Ud Contenido de finos del árido grueso - UNE EN 933-2 1   

06022 Ud Índice de lajas y agujas de los áridos de una zahorra - 
UNE EN 933-3 1   

06023 Ud Determinación  del  nº  de  caras  de  fractura  en  una 
zahorra - UNE EN 933-5 1   

  

1.3 Zahorra. Densidades "in situ (isótopos radiactivos) 

06036 Ud Determinación de la densidad "in situ", incluyendo 
humedad por medio de isótopos radiactivos (mínimo 
facturable 10 determinaciones por desplazamiento) - 
ASTM D-3017 10 

1.4 Zahorra. Placas de carga 

06088 Ud    Ensayo de carga vertical mediante placa estática, (sin 
incluir elemento de reacción) - UNE 103808 1 

Página 1 
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Control de calidad para HUMANIZACIÓN BEIRARRÚAS AVDA. ATLÁNTIDA  

1.5 Bordillo de Granito 

33007 Ud Resistencia a flexión - UNE EN 12372 1  

33002 Ud Determinación  de  la  densidad  aparente 
abierta - UNE-EN 1936:99 

y  porosidad 
1  

33004 Ud Determinación  de  la  absorción 
atmosférica - UNE EN 13755 

de  agua  a  presión 
1  

32004 Ud Determinación de la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento - UNE-EN 1341 ANEXO D 1  

 

1.6 Adoquín de Granito 

31003 Ud Resistencia a la compresión - UNE EN 1926 1  

31200 Ud Resistencia al deslizamiento/derrape - UNE EN 1342 1  

31012 Ud Determinación  de  la  densidad  aparente  y  porosidad 
abierta - UNE-EN 1936:99 1   

31015 Ud Determinación  de  la  absorción 
atmosférica - UNE EN 13755 

de  agua  a  presión 
1   

  

1.7 Baldosa hidráulica 

20001 Ud Identificación y 
-UNE-EN 12440 

clasificación/Medidas geométricas 
1  

20003 Ud Determinación  de la  densidad  aparente y  porosidad 
abierta - UNE-EN 1936:99 1   

20035 Ud Determinación  de  la  absorción 
atmosférica - UNE-EN 13755 

de  agua a presión 
1   

20007 Ud Resistencia a la flexión - UNE EN 12372 1   

20005 Ud Resistencia al deslizamiento/derrape - UNE EN 1341 1   

  

1.8 Hormigón HF-4,5 

01002 Ud Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, 
fabricación de hasta 3 probetas prismáticas de 15x15x30 
cm, curado y ensayo a flexotracción a 7 y 28 días, 
(incluyendo desplazamientos) Norma UNE-EN 12350-1, 
12350-2, 12390-1, 12390-2, 12390-5. 2   
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Control de calidad para HUMANIZACIÓN BEIRARRÚAS AVDA. ATLÁNTIDA 
 

 

  

1.9 M.B.C. AC-22 

07003 Ud Fabricación de probetas y determinación de la densidad 
máxima de una mezcla, de la densidad aparente de la 
probetas y del contenido de huecos de la mezcla UNE-
EN 12697-5, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8 y 
UNE-EN 12697-30 / 12697-32 1   

07017 Ud Contenido  de  ligante  de  una 
UNE-EN 12697-1 

mezcla  bituminosa  - 
1   

07016 Ud Granulometría de los áridos extraídos de una mezcla 
bituminosa - UNE-EN 12697-2 1   

  

1.10 M.B.C. AC-16 

07003 Ud Fabricación de probetas y determinación de la densidad 
máxima de una mezcla, de la densidad aparente de la 
probetas y del contenido de huecos de la mezcla UNE-
EN 12697-5, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8 y 
UNE-EN 12697-30 / 12697-32 1   

07017 Ud Contenido  de  ligante  de  una 
UNE-EN 12697-1 

mezcla  bituminosa  - 
1   

07016 Ud Granulometría de los áridos extraídos de una mezcla 
bituminosa - UNE-EN 12697-2 1   

  

  

2 ABASTECIMIENTO 

2.1 Pruebas servicio/funcionamiento de instalaciones de abastecimiento 

57020 Ud    Prueba  de  presión  tuberías.  PPTG  para  tuberías  de 
abastecimiento de aguas 2   

  

  

3 SANEAMIENTO 

3.1 Inspección final con videocámara robotizada 

Página 3 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD    

 

99010_a ML Inspección de tuberías de saneamiento de en sección de 
315 mm, mediante CCTV en color, con personal 
especializado, con elaboración de informe del estado de 
las tuberías, incluída movilización de equipos técnicos y 
materiales al lugar de trabajo. Incluso pendientes de la 
red. (Mínimo facturable 500 m/ desp) 580 
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Control de calidad para HUMANIZACIÓN BEIRARRÚAS AVDA. ATLÁNTIDA 
 

 

  

  

3.2 Pruebas servicio/funcionamiento de instalaciones de saneamiento 

57012 Ud    Saneamiento estanquidad de la red general. 4 

  

  

  

4 ALUMBRADO PÚBLICO 

4.1 Pruebas servicio/funcionamiento de instalaciones de electricidad 

57006 Ud Instalación de electricidad. 
Realización de las pruebas electricas necesarias para 
comprobar los siguientes parámetros fundamentales de 
una instalación eléctrica: impedancia de linea, 
impedancia del bucle de defecto, aislamiento eléctrico 
de  conductores,  tensiones  de  contacto,  existencia  de 

conexiones equipotenciales (cuando proceda), 

comprobación de la intensidad de cortocircuito en el 
punto más desfavorable, funcionamiento de los 
interruptores diferenciales, selectividad diferencial e 
inspección  visual  de  la  instalación  para  verificar  el 

cumplimiento    reglamentario 
instalación. 

de los    sistemas    de 1 

  

57007 Ud Electricidad, puesta a tierra. 
Medición   de   la   resistencia de puesta   a   tierra   y 

comparación del mismo con los valores máximos 
reglamentarios establecidos teniendo en cuenta el valor 
de tensión de contacto existente, los dispositivos de 
protección contra contactos indirectos y la clasificación 
del local realizada por el técnico competente en la 
correspondiente documentación técnica. 

1 
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Control de calidad para HUMANIZACIÓN BEIRARRÚAS AVDA. ATLÁNTIDA  

  

  

5 SEÑALIZACIÓN 

5.1 Marca vial 

48022 Ud    Determinación de la Reflexión bajo iluminación diurna 
"Qd" (mínimo 10/desp) 10   

48023 Ud    Determinación de la Retrorreflexión bajo la iluminación 
de los foros de un vehículo RL (mínimo 10/desp) 10   

  

  

6 MOBILIARIO URBANO 

6.1 Acero Inoxidable 

04009 Ud    Clasificación de Acero Inoxidable. 1   

  

  

7 RIEGO 

7.1 Pruebas servicio/funcionamiento de instalaciones de fontanería 

57020_a Ud    Prueba de presión y funcionamiento red de riego 1   

  

 

Página 5 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  26/12/2017 11:45 Páxina 293 de 293

Aprobado en Xunta de Goberno do 05/12/2017 CSV: 24E84-CE2AB-AB454-EDDBC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

12
-0

5T
14

:5
4:

12
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

