
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR ORECO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50
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AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75
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 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,75

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,95
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,  
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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T
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A
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
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N
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O

S
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A
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
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N
T
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O

S
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A
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R
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  16/09/2016 13:12 Páxina 1 de 18

Expediente 3918/440 Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR COVSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50
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AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

-0,75

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,45
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,  
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra. Non xustifica adecuadamente 
proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR PRACE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,90

PRACE

A
. R

E
V

IS
IÓ

N
 D

O
 

C
U

M
P

R
IM

E
N

T
O

 D
O

S
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 
E

S
TA

B
L

E
C

ID
O

S
 N

O
 

A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 
F

E
C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,  
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR PETROLAM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
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L
O

R
A

R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.2. 2,7

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

--

--

--

--

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.3. 0,7

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,90
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,  
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións, 
implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como bares, 
centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta incongruencias xa que indica plano e informaciónda rúa Doutor Corbal,  rúa que nada ten que ver coa da 
actuación que se valora

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR CIVISGLOBAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 11,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
15,65
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,  
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR FECHI

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

-0,75

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,00
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións 
e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 

E
N

E
R

X
É

T
IC

O
 E

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
TA

IS
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.3

 D
A

S
 F

E
C

) 

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR UNIKA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,7

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,10

UNIKA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións 
e medidas de tráfico e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PÉREZ

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO -0,75

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,75

TOTAL PUNTOS B.1. 6,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

--

--

--

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.2. 1,7

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
9,85

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PÉREZ
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións 
e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio, centros comerciais e tráfico rodado daTravesia e propio da rúa.

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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N
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O

S
 A

 
V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información a ter en conta a efectos de valoración e ningunha aportación a maiores en relación ao 
provecto

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR MONTAJES J M IGLESIAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
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ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,00

C
O
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T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-0,75 Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,95

MONTAJES J M IGLESIAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, 
saneamento alumeado, pavimentación e xardineria e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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T
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T
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O

S
 A

 
V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  16/09/2016 13:12 Páxina 9 de 18

Expediente 3918/440 Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
6-

09
-1

3T
13

:2
5:

37
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR ACEVI

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,00
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AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-0,75 Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75
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R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,95
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, 
saneamento alumeado, pavimentación e xardineria e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
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A
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR ORESA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50
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AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O
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L
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R
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R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,75

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,55

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,95
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 

O
B

R
A

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.1
 D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 1

5 
P

U
N

T
O

S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,  
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR CASTRO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

-0,75

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,90
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,  
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións 
e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  16/09/2016 13:12 Páxina 12 de 18

Expediente 3918/440 Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
6-

09
-1

3T
13

:2
5:

37
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR COPCISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T
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O

S
 A
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A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO -0,75

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,95
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións 
e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio, centros comerciais e tráfico rodado daTravesia e propio da rúa.

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR NAROM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,45
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións 
e medidas de tráfico

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como bares, 
centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR ELSAMEX

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
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ID
O

S
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L
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R
A

R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO -0,75

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2..(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS) 1,35

--

--

--

--

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,00

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 0,7

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
11,05
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb PERO SI SUPERA AS 20 FOLLAS XA QUE PRESENTA 21, POLO 
QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO 
CRITERIO, SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,  
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións 
e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio, centros comerciais e tráfico rodado daTravesia e propio da rúa.

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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N
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ID
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S
 A

 
V

A
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A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información a ter en conta a efectos de valoración e ningunha aportación a maiores en relación ao 
provecto

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  16/09/2016 13:12 Páxina 15 de 18

Expediente 3918/440 Código de verificación: 28ED4-AABA5-43332-EC8BB
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
6-

09
-1

3T
13

:2
5:

37
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR LAUREANO COVELO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
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S
 A
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A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-0,75 Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,4

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,95

LAUREANO COVELO
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, 
saneamento alumeado, pavimentación e xardineria e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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N

T
ID

O
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4

EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR GEOXA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO -0,75

-0,75 Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 0,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R -0,75

-0,75

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 1,25

TOTAL PUNTOS B.1. 3,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

--

--

--

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.2. 1,7

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

-0,15 Non describe convenientemente suficientes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

 Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,55

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,25

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
6,70

GEOXA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, semaforizacion e xardinería

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, 
saneamento alumeado, pavimentación e xardineria e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente conexión 
con fases anteriores, existencia de fibrocemento, execución de rotonda, reordenación espazos arcen con bus, 
taxis, carga e descarga etc

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como rotonda, fibrocemento, reordenación espazos arcén, pavimentación, abastecemento, saneamento, 
alumeado, semaforización, xardinería ou faseado.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación, usos do entorno, afeccións 
e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio, centros comerciais e tráfico rodado daTravesia e propio da rúa.

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, bares, centros comerciais, garaxes, edificacións paradas de bus, taxi etc

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra. Non xustifica adecuadamente 
proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta diagrama de barras por seana e escaso de uniddes polo que se considera que non ten denvolvemento 
detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da 
obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de unidades de obra, materiais, instalacións e rendementos destas 
acorde a obra a executar

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN A MAIORES DIVERS. 
ENSAIOS UD. A CONTROLAR

Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a 
executar, como rede de abastecemento, saneamento e granito

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información a ter en conta a efectos de valoración e ningunha aportación a maiores en relación ao 
provecto

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE 4
EXPEDIENTE 3918-440

LICITADOR

ORECO 3,5 2,75 2,75 9 1,7 0,85 2,55 0,7 0,7 1,4 12,95

COVSA 3,5 3,5 3,5 10,5 1,7 0,85 2,55 0,7 0,7 1,4 14,45

PRACE 3,5 2,75 4,25 10,5 2 1 3 0,7 0,7 1,4 14,90

PETROLAM 3,5 3,5 3,5 10,5 2 0,7 2,7 0,7 0 0,7 13,90

CIVISGLOBAL 3,5 4,25 3,5 11,25 2 1 3 0,7 0,7 1,4 15,65

FECHI 2,75 3,5 3,5 9,75 2 0,85 2,85 0,7 0,7 1,4 14,00

UNIKA 2,75 2,75 3,5 9 1,7 1 2,7 0,7 0,7 1,4 13,10

2,75 1,25 2,75 6,75 1,7 0 1,7 0,7 0,7 1,4 9,85

MONTAJES J M IGLESIAS 2 2,75 4,25 9 1,7 0,85 2,55 0,7 0,7 1,4 12,95

ACEVI 2 2,75 4,25 9 1,7 0,85 2,55 0,7 0,7 1,4 12,95

ORESA 3,5 2,75 2,75 9 2 0,55 2,55 0,7 0,7 1,4 12,95

CASTRO 3,5 3,5 3,5 10,5 2 1 3 0,7 0,7 1,4 14,90

COPCISA 2,75 2 4,25 9 1,7 0,85 2,55 0,7 0,7 1,4 12,95

NAROM 2,75 3,5 4,25 10,5 1,7 0,85 2,55 0,7 0,7 1,4 14,45

ELSAMEX 3,5 1,25 4,25 9 1,7 1 1,35 0 0,7 0,7 11,05

LAUREANO COVELO 2 2,75 4,25 9 1,7 0,85 2,55 0,7 0,7 1,4 12,95

GEOXA 2 0,5 1,25 3,75 1,7 0 1,7 0,55 0,7 1,25 6,70

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
5 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 5 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 

5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 2 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE  
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 1 
PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS PARA 
A REDUCCIÓN DAS 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
PÉREZ

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN
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