


          ÍNDICE GENERAL 

 

INDICE GENERAL 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 1 

DOCUMENTO Nº01: MEMORIA 
 MEMORIA  
 ANEJO Nº01 CÁLCULOS ESTRUCTURA METÁLICA 
 ANEJO Nº02 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 ANEJO Nº03: PLAN DE OBRA 
 ANEJO Nº04: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 ANEJO Nº05: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 ANEJO Nº06: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 ANEJO Nº07: CONTROL DE CALIDAD 

DOCUMENTO Nº02: PLANOS 
 PLANO Nº01: SITUACIÓN 
 PLANO Nº02: ACCESOS A PABELLÓN 
 PLANO Nº03: INSTALACIONES 
 PLANO Nº04: ESTRUCTURA METÁLICA 
 PLANO Nº05: PISTA POLIDEPORTIVA 

DOCUMENTO Nº03: PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº04: PRESUPUESTO 
 MEDICIONES 
 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 



DOCUMENTO Nº01
 

MEMORIA
 



 

MEMORIA
 



          MEMORIA 

 ÍNDICE 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 3 

3. ADAPTACIÓN URBANÍSTICA .............................................................................................................. 4 

4. CARTOGRAFÍA, SERVICIOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.............................................. 4 

5. GEOTECNIA ................................................................................................................................ 4 

6. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN .................................................................. 4 

6.1 ESTADO ACTUAL ......................................................................................................................... 4 

6.2 PROPUESTA DE ACTUACIÓN ........................................................................................................ 6 

6.2.1 Acceso exterior .................................................................................................................................. 6 

6.2.2 Cubrición de Piscina ......................................................................................................................... 7 

6.2.3 Nueva Pista polideportiva ............................................................................................................... 8 

6.2.4 Instalaciones ...................................................................................................................................... 8 

6.2.4.1 Electricidad ................................................................................................................................. 8 

6.2.5 Seguridad contra incendio ............................................................................................................. 9 

6.2.5.1 Propagación interior ................................................................................................................. 9 

6.2.5.2 Propagación exterior ................................................................................................................ 9 

6.2.5.3 Evacuación de ocupantes ...................................................................................................... 9 

6.2.5.4 Detección, control y extinción de incendio ...................................................................... 11 

6.2.5.5 Resistencia al fuego de la estructura .................................................................................. 11 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS ...................................................... 12 

8. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA .............................................................. 12 

9. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS ............................................................ 12 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 13 

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ....................................................................... 13 

12. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS ............................................................................................... 14 

12.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ............................................................................... 14 

12.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ...................................................................................... 14 

13. PLAZO DE GARANTÍA ............................................................................................................. 15 

14. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ..................................................................... 15 

15. REAL DECRETO 105/08 ...................................................................................................... 15 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA .............................................................................................. 15 

17. CONSIDERACIONES FINALES ................................................................................................ 16 

 



          MEMORIA 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 3 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las obras incluidas en el presente Proyecto contemplan las actuaciones necesarias para: dotar de 

acceso a las gradas del polideportivo de la ETEA, recientemente rehabilitado por el Concello de Vigo, así 

como, disponer de un nuevo espacio de uso, generando una pista polideportiva sobre la actual piscina. 

El título del Proyecto es "PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA". En él 

se incluyen, además de la descripción de las obras, los planos en los que se detalla el estado definitivo 

propuesto, un pliego de prescripciones particularizado para los materiales y actividades que se van a 

desarrollar y un presupuesto en el que se valoran todas las actuaciones necesarias. 

2. OBJETIVOS 

Actualmente, el edificio tiene dos alas diferenciadas (pista polideportiva y piscina), que definen el 

carácter dual de su programa: dos núcleos, dos entradas y graderíos independientes. 

Pero el uso principal del pabellón es el de la pista polideportiva, ya que la piscina por criterios de 

gestión, permanece cerrada.  

Para poder dotar del mayor aprovechamiento posible a las instalaciones existentes, se propone la 

reforma del ala de la piscina, mediante la cubrición del vaso, para poder instalar una pista polideportiva 

de modo temporal sobre la piscina sin dañarla para un futuro uso. 

Así mismo, también se contempla en este proyecto, la apertura de accesos a las gradas, para el 

uso público, garantizando las salidas de evacuación. 

Por tanto, este proyecto, tiene por objeto concretar las actuaciones necesarias para: 

- Ejecutar la cubrición del vaso de la piscina, actualmente cerrado al uso público,  

- Disponer una pista polideportiva de diversos usos. 

- Garantizar el acceso y evacuación de las gradas existentes 

- Garantizar el acceso al torreón y la cubierta, para labores de mantenimiento 

- Nuevo acceso desde los vestuarios de planta -1 al campo de futbol. 
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3. ADAPTACIÓN URBANÍSTICA 

El planeamiento vigente, Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Vigo PXOU 93, clasifica 

urbanísticamente el suelo de la actuación como 4.3 USO MILITAR, y según lo indicado en la Ordenanza 

4.3 y en el expediente titulado Reglamentación de la zona especial 14-F;zona militar de la ETEA, que fue 

aprobado provisionalmente por el Concello de Vigo el 29 de Diciembre de 1980, las obras ejecutadas, que 

son de adaptación dentro de un edificio ya existente y con uso deportivo en el ámbito militar, se 

encuentran por tanto dentro de las obras permitidas en dicha reglamentación. 

4. CARTOGRAFÍA, SERVICIOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Como geometría de partida se han tomado los datos de la cartografía del Concello de Vigo, escala 

1:1000, así como diversas de comprobaciones realizadas in situ. 

Como planos actualizados de las instalaciones, se han empleado los planos “as built” de la reciente 

reforma llevada a cabo. 

En cualquier caso, antes del comienzo de la ejecución de las obras se deberá realizar la 

comprobación y el replanteo de las alineaciones propuestas, así como de los registros de los diferentes 

servicios existentes.  

El contratista de las obras deberá realizar las oportunas comunicaciones a los gestores y usuarios 

de las instalaciones, con objeto de proceder al levantamiento de las alineaciones de los servicios 

afectados, y en su caso, programar las obras, para que los cortes de suministro que se tengan que 

producir, respondan a un criterio adecuado, y en todo caso minimicen el plazo de afección. 

5. GEOTECNIA 

Teniendo en cuenta que las obras se realizarán en una zona consolidada, y que no implican la 

aparición de nuevas cargas relevantes, se puede considerar que no es necesaria la realización de ensayos 

sobre el terreno para la redacción del presente proyecto. 

6. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

6.1 ESTADO ACTUAL 

En la actualidad, el uso de los espacios del polideportivo está infrautilizado: 

- Por un lado, los antiguos graderíos de ambas alas del edificio, no se pueden abrir al público, 

ya que carecen de acceso. 
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- Por otro lado, el espacio de la piscina, que actualmente está en desuso, podría utilizarse como 

espacio para actividades polideportivas, según necesidades que nos trasladan desde la 

Concellería de Deportes. 

  
Ambos accesos de la fachada Norte carcen de comunicación Escaleras y barandillas interiores 

  
Acceso gradas y salida a terraza Estado actual de las gradas (sin acceso) 

  
Zona de apertura de puerta para comunicar con el actal recibidor del 

pabellón actual. 

Grietas a reparar 
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Estado actual de la piscina Estado actual de la pista polideportiva 

6.2 PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Las acciones que se llevarán a cabo son, básicamente, las siguientes: 

- Apertura y acondicionamiento de los accesos existentes a los graderíos, incluso apertura 

exterior de pasillo de comunicación entre las dos puertas, y salidas de evacuación. 

- Generar, en el espacio de la piscina, una pista polideportiva, mediante una estructura metálica 

cubierta con contrachapado de madera. Minimizando los daños ocasionados en la 

impermeabilización del vaso de la piscina, para poder recuperar el uso de la misma en un 

futuro. 

- Renovación de las instalaciones de alumbrado, tanto interior como exterior. 

- Complementar la red contraincendios en las nuevas superficies. 

- Garantizar acceso para mantenimiento a la cubierta 

- Dotar de acceso directo, desde los vestuarios de la planta -1 hasta el campo de futbol, 

mediante la ejecución de unas escaleras exteriores. 

 

6.2.1 ACCESO EXTERIOR 

El edificio original consta de dos entradas iguales en la fachada norte. 

Actualmente se está empleando el acceso norte-este como entrada principal, y el acceso norte-

oeste permanece cerrado al público. 

En el presente proyecto, se modifica esta distribución: 

Por un lado, la entrada norte-este, se mantiene como la principal, y dará acceso, no sólo a las 

zonas de vestuarios, sino también a las escaleras interiores para acceder al graderío de la pista 

polideportiva actual.  



          MEMORIA 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 7 

 

La entrada norte-oeste, se habilitará para dar acceso a las escaleras interiores que conducirán a la 

grada de la actual piscina. Para poder emplear esta entrada, será necesario habilitar una zona de tránsito 

peatonal en la parte superior de talud, adosada a la fachada del edificio. 

Se proyecta la ejecución de una acera peatonal, que comunique los dos accesos, mediante una losa 

armada de HA-25 con 15cm de espesor, sobre una base de zahorra compactada de 20cm de espesor, 

toda ella confinada por bordillos de hormigón. 

Para acceder a las gradas, se habilitarán los espacios interiores existentes, que deben repararse 

con trabajos de albañilería y carpintería: falsos techos, adecuar barandillas, adecuar puertas,… 

Una vez que se ha dotado de acceso a los graderíos existentes, será necesario garantizar la 

evacuación de los mismos, dando así cumplimiento al CTE. Para ello, se proyecta el acondicionamiento 

del pasillo adosado a la cubierta, y la ejecución de una estructura metálica para escaleras de emergencia, 

simétrica a la ya existente en la otra entrada. 

Una vez ejecutada esta actuación, queda eliminado el acceso a la cubierta transitable y el torreón. 

Garantizar este acceso es necesario, para poder realizar las labores de mantenimiento de los mismos, de 

modo que se diseña un nuevo acceso a la cubierta desde el núcleo central de escaleras, mediante la 

instalación de un tramo de escalera metálica, la apertura de hueco hacia el exterior y la instalación de 

una puerta metálica. 

También se incluye en este proyecto, la ejecución de unas escaleras, que doten de acceso directo 

desde los vestuarios de la planta -1 hasta el campo de futbol, al conectar el nivel del actual aparcamiento 

con el campo de futbol, a través del talud. 

6.2.2 CUBRICIÓN DE PISCINA 

Tras las últimas reformas llevadas a cabo en las instalaciones, el vaso de la piscina consta de una 

profundidad máxima de 2m. 

Actualmente, por motivos de gestión, permanece cerrada al público, de modo que para aprovechar 

las instalaciones y dotarlas de uso, se proyecta una estructura metálica para poder cubrir el vaso de la 

piscina, y disponer sobre ella una pista polideportiva. 

La estructura metálica, se diseña atendiendo al criterio fundamental, de no dañar en ningún 

momento el vaso de la piscina, de modo que llegado el momento, se pueda reutilizar sin problema 

alguno. 
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Además, se tiene en cuenta, la facilidad de montaje de la estructura, ya que deberán de ser piezas 

que puedan entrar en las instalaciones sin desmontar cubiertas ni ventanales. 

Es por ello que se opta por una estructura metálica en tres dimensiones, conformada por perfiles 

de acero laminados en caliente, electrosoldados, calidad S275JR, formando celosías de aprox. 16,00 m de 

luz, con cartelas de unión de nudos y uniones atornilladas. Pintada con una mano de imprimación y otra 

de acabado de pintura gliceroftálica. 

En los extremos; sobre los muros de hormigón perimetrales del vaso de la piscina, las estructura 

metálica irá apoyada sobre unas placas de apoyo de 250x150x8, con 2 espárragos de anclaje cada una, 

de varilla roscada M10x500, tomada con mortero sin retracción. 

Sobre las celosías, se colocará un tablero estructural SUPERPAN-TECH-P5 (o equivalente), de 

20mm de espesor, en dimensiones de 2040x900 (alternativamente de 3660x1830 para recuadrar a 1800 

mm). 

Se dejarán 2 ud. de zonas "registrables" fácilmente desmontables en las esquinas de la piscina, de 

aprox. 900x900 mm 

 

6.2.3 NUEVA PISTA POLIDEPORTIVA  

Sobre el tablero estructural, se extenderá un pavimento deportivo de PVC, con el marcaje de las 

pistas para diversos usos deportivos. 

Para salvar la diferencia de cota generada por la estructura metálica, respecto del pavimento 

actual, 13cm, será necesaria la ejecución de varias zonas de rampa, para unir la pista con los accesos 

actuales, e instalar barandillas, y mamparas fenólicas que impidan la visión directa de los vestuarios. Así 

como, sustituir las actuales puertas de los dos cuartos de almacén, por puertas correderas. 

6.2.4 INSTALACIONES 

6.2.4.1 Electricidad 

Se revisará la instalación eléctrica existente y verificando los sistemas de protección.  

En las zonas de acceso de nueva apertura, se instalará una nueva red de alumbrado, tanto para 

escaleras interiores como para pasillo exterior. 
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6.2.5 SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

Cumplimiento del Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio / DB SI. 

6.2.5.1  Propagación interior 

La reforma y acondicionamiento propuesto, se incluye en el sector de incendio del edificio, en 

concreto en el sector de: escaleras y pasillos de comunicación.  

Se contempla para ello, la instalación con conexión a la red existente de una B.I.E. en cada 

escalera interior de nueva apertura. 

6.2.5.2  Propagación exterior 

Se trata de un edificio aislado con una franja de espacio circundante superior a 3 m en todo su 

perímetro. 

6.2.5.3  Evacuación de ocupantes 

-  Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El edificio será de uso público en su totalidad, por lo que sus salidas tanto habituales como de 

emergencia no vendrán condicionadas por otros usos diferentes. 

-  Cálculo de la ocupación 

En general el cálculo de la ocupación se hace en base a la siguiente expresión: superficie útil / 

ocupación tabla 2.1 DB SI 3. 

El edificio, actualmente en uso, consta ya de las salidas de evacuación correspondientes a la 

ocupación prevista. 

En este proyecto, se contempla única y exclusivamente, la apertura de dos nuevas superficies: los 

graderíos, que tendrán accesos y salidas de evacuación nuevas, y diferentes de las de los usuarios.  

Graderío pista…..(95,12:2) / 0,5 = 96 pers 

Graderío piscina….(95,12:2) / 0,5 = 96 pers 
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-  Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

El recorrido de evacuación, para los ocupantes de la planta baja que estén accediendo a las gradas, 

son inferiores a 50m. 

La planta primera está dividida en dos partes con accesos y usos independientes: graderío pista y 

graderío piscina.  

Cada graderío tiene una única salida al vestíbulo de acceso que da a las escaleras, su ocupación es 

de 96 personas cada uno (<100 pers), la longitud de los recorridos de evacuación son inferiores a 25 m 

(salida directa) y la altura de evacuación de la planta no excede de 28 m. 

-  Dimensionado de los medios de ocupación 

Las escaleras metálicas son para evacuación descendente, y tienen un ancho de 1,20 m, suficiente 

para evacuar 192 personas (el total de las dos gradas) (se cumple: A>P/160). 

-  Protección de escaleras 

Las escaleras de evacuación, son de evacuación descendente con una altura menor de 10 m. 

-  Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas de salida del edificio, serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, 

consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacuación, sin 

tener que utilizar llave ni tener que actuar sobre más de un mecanismo (barra horizontal de empuje). 

Abrirán en el sentido de evacuación. 

-  Señalización de los medios de evacuación 

Se colocarán señales de “Salida” en salidas de recinto, “Salida de emergencia”, “Dirección de 

salida” y “Sin salida”, según planos adjuntos. 

El tamaño de las señales será de 210 x 210 mm, excepto en la pista polideportiva y en el recinto 

de piscina propiamente dicho, que serán de 420 x 420 mm. 
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-  Control del humo de incendio 

No es necesario instalar un sistema de control de humo de incendio, la ocupación no excede de 

1000 personas (ocupación de 739 personas). 

6.2.5.4  Detección, control y extinción de incendio 

-  Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El edificio debe disponer de:  

- Extintores portátiles a razón de uno de eficacia 21A – 113B cada 15 m de recorrido de evacuación 

en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

- Bocas de incendio equipadas: equipos de tipo 25 mm, situados en soporte rígido, con centro a 

1,50 m o menos del suelo. El edificio excede de 500 m2 de superficie construida. 

- Sistema de alarma y sistema de detección de incendios integrados. 

El sistema de alarma será apto para emitir mensajes por megafonía. La ocupación es de 739 

personas (>500 personas). 

El sistema de detección de incendio dispondrá al menos de detectores de incendios cada 20 m2. La 

superficie construida es 5643,76 m2 (> 1000 m2). 

-  Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

pulsadores manuales de alarma) se señalizarán mediante señales de tamaño 210x210, 420x420 y 

594x594, cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m, entre 10 y 20 m, y entre 20 

y 30 m respectivamente. Norma UNE 23033-1. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo del alumbrado normal. Si son fotoluminiscentes 

cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-5:1999. 

6.2.5.5 Resistencia al fuego de la estructura 

Las resistencias al fuego necesarias para los elementos estructurales en un edificio de pública 

concurrencia son: sótanos R 120, plantas sobre rasante con menos de 15 m de altura de evacuación R 

90. 
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En obra, durante la ejecución del proyecto se comprobará que los elementos estructurales del 

proyecto original están en las condiciones previstas en él. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 124.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 

junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

se elabora el correspondiente Programa de Trabajos. 

El plazo de ejecución previsto para las obras es de CINCO (5) meses. 

En el Anejo nº03 se recoge el Plan de Obra, en el que se incluye una estimación del Programa de 

Trabajos y en el que se indican además las certificaciones mensuales previstas en cada actividad durante 

el desarrollo de las obras. 

 

8. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a continuación se recoge la propuesta de clasificación del 

Contratista, que deberá estar clasificado con las categorías indicadas, en los siguientes grupos y 

subgrupos: 

Grupo Subgrupo Categoría 

C) Edificación 3. Estructuras metálicas 2 

 

En el Anejo nº04 se recoge la obtención de dichas categorías. 

9. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Dada la duración estimada de las obras, y según la Orden Circular 316/91 P y P de la Dirección 

General de Carreteras, no es necesario establecer ninguna fórmula para la revisión de precios. 
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10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el art.123 en el que se 

establece que los proyectos deberán contemplar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, o en 

su defecto Estudio básico de Seguridad y Salud; se incluye en el presente proyecto el correspondiente 

anejo de Seguridad y Salud.  

 

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Documento nº1: Memoria 
 Memoria  

 Anejo nº1: Cálculo estructura metálica 

 Anejo nº2: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 Anejo nº3: Plan de Obra 

 Anejo nº4: Clasificación del contratista 

 Anejo nº5: Gestión de residuos 

 Anejo nº6: Justificación de precios 

 Anejo nº7: Control de Calidad 

Documento nº2: Planos 
 Plano nº1: Plano de situación 

 Plano nº2: Nuevos accesos 

 Plano nº3: Instalaciones 

 Plano nº4: Estructura 

 Plano nº5: Pista polideportiva 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Documento nº4: Presupuesto 
 Mediciones 

 Cuadro de Precios nº1 

 Cuadro de Precios nº2 

 Presupuesto  

 
Resumen del Presupuesto 
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12. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

A continuación se recoge la valoración de los diferentes capítulos que conforman el Presupuesto de 

Ejecución Material del presente Proyecto, cuyo desglose completo se incluye en el Documento nº4 

Presupuesto: 

12.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

A continuación se recoge el presupuesto de los diferentes capítulos que conforman el Presupuesto 

de Ejecución Material del proyecto: 

 1 CUBRICIÓN PISCINA ......................................................................................  160.371,78 
 -01.01 -ACTUACIONES PREVIAS CUBRICIÓN ........................................  1.271,31 
 -01.02 -ESTRUCTURA ........................................................................  108.887,75 
 -01.03 -PAVIMENTO ..........................................................................  50.212,72 
 2 ACCESO A GRADAS .........................................................................................  64.507,04 
 -02.01 -ACTUACIONES PREVIAS ACCESOS ..........................................  2.048,63 
 -02.02 -FORJADO COLABORANTE .......................................................  12.099,70 
 -02.03 -ALBAÑILERIA ........................................................................  5.618,75 
 -02.04 -ESCALERAS METÁLICAS EVACUACIÓN .....................................  14.800,14 
 -02.05 -PAVIMENTOS ........................................................................  1.128,61 
 -02.06 -CARPINTERIA ........................................................................  20.163,37 
 -02.07 -INSTALACION ELECTRICIDAD .................................................  4.084,46 
 -02.08 -INSTALACION CONTRAINCENDIOS ..........................................  1.408,97 
 -02.09 -URBANIZACIÓN EXTERIOR .....................................................  3.154,41 
 3 ACCESO CUBIERTA Y TORREON ......................................................................  4.455,17 
 4 ACCESO VESTUARIOS CAMPO FUTBOL ............................................................  11.418,76 
 5 VARIOS ...........................................................................................................  27.310,00 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 268.062,75 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

12.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

A continuación se recoge la obtención del Presupuesto Base de Licitación del presente 

Anteproyecto, obtenido como suma del PEM, más los gastos generales (13% del PEM), más el beneficio 

industrial (6% del PEM) y más el IVA (21% de (PEM + gastos generales + beneficio industrial)). 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 268.062,75 

 13,00 % Gastos generales ..........  34.848,16 

 6,00 % Beneficio industrial .......  16.083,77 

 SUMA DE G.G. y B.I. 50.931,93 

 

 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 318.994,67 

 

 21,00 % I.V.A. ..............................................  66.988,88 

 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN MÁS IVA 385.983,56 

Asciende el Presupuesto Base Licitación más IVA a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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13. PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez que se reciban las obras, comenzará el plazo de garantía, tomándose en este Proyecto 

como tal, el plazo de un año (1 año). 

Durante este plazo, el Contratista quedará comprometido a conservar por su cuenta, todas las 

obras que integran el Proyecto. Su utilización, por necesidades de la Administración, durante todo este 

tiempo comprendido entre la puesta en funcionamiento y finalización del plazo, no eximirá al Contratista 

de sus obligaciones o responsabilidades, y a todos los efectos se considerará como plazo de garantía. 

14. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SUPRESIÓN DE BARRERAS 

En el presente Proyecto se han tenido en cuenta las prescripciones incluidas en el "Decreto 

35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución de Lei 

de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia", asi como la Orden 

VIV/561/2010, de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

El objeto de este proyecto es poder dotar del mayor aprovechamiento posible a las instalaciones 

existentes, se propone la reforma del ala de la piscina, mediante la cubrición del vaso, para poder instalar 

una pista polideportiva de modo temporal sobre la piscina sin dañarla para un futuro uso. Así mismo, 

también se contempla en este proyecto, la apertura de accesos a las gradas, para el uso público, 

garantizando las salidas de evacuación. 

Se puede concluir que las obras definidas en el presente Proyecto han seguido los parámetros 

expuestos en la legislación indicada para todos los elementos de nuevo diseño, aprovechando la 

actuación para mejorar en todo lo posible las condiciones de accesibilidad en la zona, teniendo en cuenta 

que se trata de una actuación sobre un edificio existente y que no se actúa en toda su totalidad. 

15. REAL DECRETO 105/08 

En cumplimiento del Real Decreto 105/08, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se realiza, en las mediciones, una estimación de la cantidad de 

residuos que se van a generar, incluyendo en el presupuesto la valoración de los costes derivados de la 

correcta gestión de los mismos. 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En la redacción del presente proyecto se ha dado cumplimiento a las normas vigentes y a los 

requisitos exigidos por el artículo 127.2 del “Reglamento General de la Ley de Contratos con las 

Administraciones Públicas” (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre), ya que sus obras comprenden una obra 
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completa, es decir, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio 

de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de 

los elementos que son precisos para su utilización. 

17. CONSIDERACIONES FINALES 

Antes de empezar las obras de ejecución se cerrará totalmente el perímetro del recinto de obra. No 

hay que olvidar que el edificio está dentro de un recinto abierto al público. 

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás Documentos incluidos en el 

presente Proyecto, estimamos que la solución adoptada está suficientemente justificada y redactada 

conforme a la legislación vigente, por lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobación si 

así procede. 

 

Vigo, Marzo de 2016 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 

Autora del Proyecto 
 

 

 
 

Trinidad López Rodríguez 

Nº col: 24.216 
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1. MEMORIA DE CÁLCULO GENERAL PARA ESTRUCTURA DE FORJADO COLABORANTE 

1.1 TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURA 

Con el objeto de generar un sobreancho en la acera existente, y poder encajar así las escaleras de 

evacuación de las gradas de nuevo recinto polideportivo, manteniendo las dimensiones adecuadas al CTE, 

se opta por continuar con la solución adoptada, y ya ejecutada, para el acceso NE: un forjado de chapa 

colaborante, que además nos aporta facilidad y rapidez constructiva, y el hecho de que se pretende que 

la estructura sea lo más ligera posible. 

Dado que con este tipo de forjado sólo se pueden cubrir luces pequeñas, se disponen correas que 

acometen por un lado desde anclaje a la fachada hasta el apoyo en un nuevo murete de hormigón.  Lo 

que nos permite trabajar con luces pequeñas de unos 2,06m, que sí son aptas para ser cubiertas por un 

forjado de este tipo. 

1.2 DIMENSIONAMIENTO 

A modo de predimensionamiento, hacemos una estimación de su canto según la luz máxima entre 

correas, siguiendo la siguiente fórmula: H = L / [23-27], en nuestro caso, H = 2.10/ 23 = 0,09m, pero 

pondremos 12cm en lugar de 9cm no sólo para mejorar el comportamiento del forjado frente a 

vibraciones y flechas, sino para dar continuidad al forjado colaborante ya existente. 

Las acciones se toman de acuerdo a las marcadas para CTE. 

Permanentes 

 Peso propio = 2,5 kN/m2  

Cargas muertas = 2,0 kN/m2  

Total Permanentes = 4,5 kN/m2  

 

Variables  

Sobrecarga de uso = 3 kN/m2  

 

Combinación de acciones:  

q = 1,35 x 4,5 + 1,5 x 3 = 10,575 kN/m2 

Las correas generales están dispuestas a unos 2,06- 2,10m aproximadamente, cubriendo una luz de 

2,20m.  

Predimensionamos cogiendo la de mayor ámbito, es decir: 2,10m  

L = 2,2m  

q = 2,10m x 10,575 kN/m2 = 22,21 kN/m  
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Md = ql2/8 (biapoyada, que es más desfavorable que biempotrada)  

Md= (22,21x2,22)/8= 13,44kNm 

 

Para garantizar la resistencia de la sección deberá cumplirse: 

W≥ Md / fd →   W≥ (1,5x13,44x106)/(275/1,05)= 76.598,49mm3 

 
Para dar continuidad a la estructura existente, tomamos los mismos perfiles para las correas: HEB180. 

Del prontuario de perfiles metálicos obtenemos: 

HEB 180 → W=426cm3= 426.000mm3; I=3831cm4= 383x105mm4 

 

Con este perfil, HEB 180, se cumple la resistencia de la sección. 

 

A continuación comprobamos la deformación de las correas: 

La flecha en las correas debe ser inferior a la flecha admisible. 

Del CTE-SE-A se toma como fadmisible=L/400 

Para el cálculo de la flecha, se toman las cargas sin mayorar:  

q forjado chapa colaborante= (4,5+3)x2,10= 15,78kN/m 

fmax= (5qL4/384EI)= (5x15,78x22004)/(384x210000x383x105)= 0,60mm        < (2200/400)=5,5mm 

 

El peso de las correas y del forjado, descansan en un murete de hormigón, del que se adjunta el 

cálculo a continuación: 

NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero de barras: B 500 S, Control Normal 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 

ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
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DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 20.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 100 % 

Cota empuje pasivo: 0.50 m 

Tensión admisible: 1.50 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  

  
ESTRATOS 

  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
  

RELLENO EN TRASDÓS 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 

 

GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 1.50 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm  
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ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 45.0 / 45.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm  

ESQUEMA DE LAS FASES 

  

 
Fase 1: Fase 

 
  

CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1 t/m² Fase Fase  
RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 4.90 0.00 1.00 0.33 0.00 

-0.14 4.99 0.05 1.00 0.41 0.00 

-0.29 5.08 0.12 1.02 0.50 0.00 

-0.44 5.18 0.20 1.04 0.59 0.00 

-0.59 5.27 0.30 1.08 0.68 0.00 

-0.74 5.36 0.41 1.13 0.77 0.00 

-0.89 5.46 0.53 1.20 0.86 0.00 

-1.04 5.55 0.67 1.29 0.95 0.00 

-1.19 5.64 0.82 1.40 1.04 0.00 

-1.34 5.74 0.98 1.54 1.13 0.00 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

-1.49 5.83 1.16 1.70 1.22 0.00 

Máximos 5.84 
Cota: -1.50 m 

1.17 
Cota: -1.50 m 

1.71 
Cota: -1.50 m 

1.23 
Cota: -1.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 4.90 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

1.00 
Cota: 0.00 m 

0.33 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 4.90 0.00 1.00 0.00 0.00 

-0.14 4.99 0.01 1.00 0.08 0.00 

-0.29 5.08 0.02 1.00 0.17 0.00 

-0.44 5.18 0.06 1.01 0.26 0.00 

-0.59 5.27 0.10 1.02 0.35 0.00 

-0.74 5.36 0.16 1.04 0.44 0.00 

-0.89 5.46 0.23 1.07 0.53 0.00 

-1.04 5.55 0.32 1.11 0.62 0.00 

-1.19 5.64 0.42 1.17 0.71 0.00 

-1.34 5.74 0.53 1.24 0.80 0.00 

-1.49 5.83 0.66 1.33 0.89 0.00 

Máximos 5.84 
Cota: -1.50 m 

0.67 
Cota: -1.50 m 

1.33 
Cota: -1.50 m 

0.90 
Cota: -1.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 4.90 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

1.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA  

 
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS                         ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  
Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00 
 

2 1.60 1.00 
 

3 1.00 1.60  
4 1.60 1.60  
5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60              

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  
2 1.00 1.00 0.60 
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DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 

Estribos: Ø6c/20 

Canto viga: 25 cm 

Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm  
TRAMOS 

Intradós Trasdós 
Núm. 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20 
 Solape: 0.3 m  Solape: 0.42 m   

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/20 
  Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm 

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 
  Patilla intradós / trasdós: 20 / 20 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm  
 

COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: ETEA (MURO ESTRUCTURA FORJADO) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro:  Máximo: 35.2 t/m 
Calculado: 1.87 t/m  Cumple 

Espesor mínimo del tramo:  
  Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)    

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm  Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 3.7 cm   
 - Trasdós:   Calculado: 18.8 cm  Cumple 

 - Intradós:   Calculado: 18.8 cm  Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
 - Trasdós:   Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Intradós:   Calculado: 20 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.0008   
 - Trasdós (-1.50 m):   Calculado: 0.00226  Cumple 

 - Intradós (-1.50 m):   Calculado: 0.00226  Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical)   Mínimo: 0.00045   
 - Trasdós:   Calculado: 0.00226  Cumple 

 - Intradós:   Calculado: 0.00226  Cumple 
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Referencia: Muro: ETEA (MURO ESTRUCTURA FORJADO) 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
 - Trasdós (-1.50 m):   
  Artículo 42.3.5 de la norma EHE    

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00226  Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
 - Trasdós (-1.50 m):   
  Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)    

Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00226  Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
 - Intradós (-1.50 m):   
  Artículo 42.3.5 de la norma EHE    

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00226  Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
 - Intradós (-1.50 m):   
  Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)    

Mínimo: 4e-005  
Calculado: 0.00226  Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
 -  (0.00 m):   
  EC-2, art. 5.4.7.2    

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00452  Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 3.7 cm   
 - Trasdós:   Calculado: 17.6 cm  Cumple 

 - Intradós:   Calculado: 17.6 cm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
 - Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Armadura vertical Intradós:   Calculado: 20 cm  Cumple 

Comprobación a flexión compuesta:  
  Comprobación realizada por unidad de longitud de muro      Cumple 

Comprobación a cortante:  
  Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)    

Máximo: 10.99 t/m 
Calculado: 1.47 t/m  Cumple 

Comprobación de fisuración:  
  Artículo 49.2.4 de la norma EHE    

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.083 mm  Cumple 

Longitud de solapes:  
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2     
 - Base trasdós:   Mínimo: 0.42 m 

Calculado: 0.42 m  Cumple 

 - Base intradós:   Mínimo: 0.3 m 
Calculado: 0.3 m  Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.   Calculado: 16 cm   
 - Trasdós:   Mínimo: 15 cm  Cumple 

 - Intradós:   Mínimo: 0 cm  Cumple 
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Referencia: Muro: ETEA (MURO ESTRUCTURA FORJADO) 

Comprobación Valores Estado 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:  
  J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)    

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²  Cumple 

Canto mínimo viga coronación:  
  Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o 
25 cm    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm  Cumple 

Área mínima estribos viga coronación:  
  Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1 (pag.164).    

Mínimo: 1.3 cm²/m 
Calculado: 2.82 cm²/m  Cumple 

Separación máxima entre estribos:  
  Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1.    

Máximo: 20 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.50 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.50 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.50 m, Md: 2.73 t·m/m, Nd: 9.34 t/m, Vd: 1.87 t/m, 
Tensión máxima del acero: 1.640 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -1.29 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.50 m, M: 1.56 t·m/m, N: 5.84 t/m  
Referencia: Zapata corrida: ETEA (MURO ESTRUCTURA FORJADO) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad:  
Valor introducido por el usuario.     
 - Coeficiente de seguridad al vuelco:   Mínimo: 1.8  

Calculado: 2.43  Cumple 

 - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:   Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.92  Cumple 

Canto mínimo:  
 - Zapata:   
  Norma EHE. Artículo 59.8.1.    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm  Cumple 

Tensiones sobre el terreno:  
Valor introducido por el usuario.     
 - Tensión media:   Máximo: 1.5 kp/cm² 

Calculado: 0.752 kp/cm²  Cumple 

 - Tensión máxima:   Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.523 kp/cm²  Cumple 

Flexión en zapata:  
Comprobación basada en criterios resistentes   Calculado: 5.65 cm²/m   
 - Armado superior trasdós:   Mínimo: 0.43 cm²/m  Cumple 

 - Armado inferior trasdós:   Mínimo: 0.03 cm²/m  Cumple 

 - Armado superior intradós:   Mínimo: 0 cm²/m  Cumple 

 - Armado inferior intradós:   Mínimo: 1.57 cm²/m  Cumple 

Esfuerzo cortante:  
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.   Máximo: 12.71 t/m   
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Referencia: Zapata corrida: ETEA (MURO ESTRUCTURA FORJADO) 

Comprobación Valores Estado 

 - Trasdós:   Calculado: 0.68 t/m  Cumple 

 - Intradós:   Calculado: 2.17 t/m  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Norma EHE-98. Artículo  66.5.     
 - Arranque trasdós:   Mínimo: 15 cm 

Calculado: 32.6 cm  Cumple 

 - Arranque intradós:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 32.6 cm  Cumple 

 - Armado inferior trasdós (Patilla):   Mínimo: 11 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Armado inferior intradós (Patilla):   Mínimo: 11 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Armado superior trasdós (Patilla):   Mínimo: 11 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Armado superior intradós (Patilla):   Mínimo: 11 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 

Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.     
 - Inferior:   Mínimo: 3.5 cm 

Calculado: 5 cm  Cumple 

 - Lateral:   Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 

 - Superior:   Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm  Cumple 

Diámetro mínimo:  
Norma EHE. Artículo 59.8.2.   Mínimo: Ø12   
 - Armadura transversal inferior:   Calculado: Ø12  Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: Ø12  Cumple 

 - Armadura transversal superior:   Calculado: Ø12  Cumple 

 - Armadura longitudinal superior:   Calculado: Ø12  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).   Máximo: 30 cm   
 - Armadura transversal inferior:   Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Armadura transversal superior:   Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Armadura longitudinal superior:   Calculado: 20 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 
(pag.129).   Mínimo: 10 cm   
 - Armadura transversal inferior:   Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Armadura transversal superior:   Calculado: 20 cm  Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: ETEA (MURO ESTRUCTURA FORJADO) 

Comprobación Valores Estado 

 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 20 cm  Cumple 

 - Armadura longitudinal superior:   Calculado: 20 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Criterio de CYPE Ingenieros.   Mínimo: 0.001   
 - Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 0.00141  Cumple 

 - Armadura longitudinal superior:   Calculado: 0.00141  Cumple 

 - Armadura transversal inferior:   Calculado: 0.00141  Cumple 

 - Armadura transversal superior:   Calculado: 0.00141  Cumple 

Cuantía mecánica mínima:  Calculado: 0.00141   
 - Armadura longitudinal inferior:   
  Norma EHE. Artículo 56.2.    Mínimo: 0.00035  Cumple 

 - Armadura longitudinal superior:   
  Norma EHE. Artículo 56.2.    Mínimo: 0.00035  Cumple 

 - Armadura transversal inferior:   
  Norma EHE. Artículo 42.3.2.    Mínimo: 0.00054  Cumple 

 - Armadura transversal superior:   
  Norma EHE. Artículo 42.3.2.    Mínimo: 0.00016  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.64 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 2.29 t·m/m  
 
 

La Ing. Caminos, Canales y Puertos 
Calculista del forjado colaborante 

 
 
 
 

Mª Trinidad López Rodríguez 
Nº col: 24.216 
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2. MEMORIA DE CÁLCULO GENERAL DE ESTRUCTURAS PARA CUBRICIÓN DE PISCINA 
Los cálculos de la estructura para la cubrición de la piscina han sido contratados por Galaicontrol, al 

Ing.T. Industrial: Daniel Boquete Lavadores, nº colegiado:658 (Vigo), quien nos ha aportado la 

documentación que se incluye a continuación, así como los planos de definición de la estructura. 

2.1 ACCIONES 

Las acciones se toman de acuerdo con lo estipulado en el C.T.E., y en su defecto, EHE, 

Eurocódigos, Normas UNE, o similares correspondientes a la Legislación vigente, salvo indicaciones 

complementarias referidas a condiciones o normas particulares. 

2.2 HIPÓTESIS 

En general se tienen en cuenta las hipótesis de acciones permanentes (pesos propios, solado, etc.), 

sobrecargas (de uso normal, y excepcional, etc.), así como acciones alternativas, aplicándoles los 

coeficientes de mayoración y simultaneidad que correspondan. También otro tipo de acciones como 

acciones accidentales, variaciones de temperatura, etc. 

2.2.1 CARGAS PERMANENTES 

Como cargas permanentes se han tenido en cuenta el peso propio de la estructura, el solado, y las 

instalaciones complementarias. 

2.2.2 SOBRECARGA DE NIEVE Y DE VIENTO 

No hay 

2.2.3 SOBRECARGA DE USO 

Para el cálculo se ha considerado una sobrecarga de uso de 5 KN/m2. 

2.2.4 VARIACIÓN DE TEMPERATURA 

Se ha tenido en cuenta una variación de +/- 30ºC 

2.2.5 CARGA DE TABIQUERÍA 

No hay 
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2.3 COMBINACIONES 

Para las hipótesis anteriores se estudian las combinaciones más representativas y desfavorables, 

afectadas de los coeficientes correspondientes de mayoración y simultaneidad, según la normativa 

vigente (CTE, EHE, EC, UNE, etc). 

Las fórmulas básicas genéricas son: 

G,jG k,jPPQ,1Qk,1Q,i0,iQk,i 

Gk,j  +  P  +  Qk,1  +0,iQk,i 

Gk,j  +  P  +1,1 Qk,1  +2,iQk,i 

 Gk,j  +  P  +2,i Qk,i 



G  G  + P  P  + Q  Qp  +  Q  0  Qs 

 G  +  P  +  Q  +  0  Q 

G  +  P  +  1  Qp  +  2  Qs   

  G  +  P  +  2  Q 

 

2.4 CÁLCULOS 

Los cálculos se aproximan mediante las teorías de la mecánica, elasticidad y resistencia de 

materiales, así como de las leyes de la estática y dinámica, además de normas o métodos de reconocido 

prestigio (DIN, ASTM, etc). 

Una vez realizado el predimensionamiento casi definitivo, se recalcula mediante el apoyo de 

programas informáticos adecuados, entre los que podemos citar, en este caso utilizados varios de los 

programas comerciales siguientes: 

FHECOR - MATA 32; FHECOR - CIMEN; FHECOR - MUROS; FHECOR - PORTO; CYPEINGENIEROS- CYPE; 

ARKTEC- TRICAL; TOOL- TREBOL II; TECSING– OFI-8; INGECIBER- ANSYS; ARIES- SAP 2000; CIMNE- ELAS 2D; 

CIMNE- ELAS 3D; ARGÜELLES- METALPLA; ARGÜELLES-  ESTRUMAD; PROCEDIMIENTOS UNO-  VARIOS; 

IECA- VARIOS. 
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2.5 OPCIONES DE CÁLCULO. 

Las opciones generales utilizadas en este caso han sido las siguientes:  

 
                                                                  NORMATIVA                           
 
                                      Acciones: CTE, DB SE-AE, EC, UNE 
                                      Hormigón: EHE, EFHE, CTE, EC 
                                      Acero   : CTE DB SE-A, EC3, UNE 
                                      Otras   : CTE DB SE-C, CTE DB SI, EC, UNE 
 
 
 MÉTODO DEL CÁLCULO DE ESFUERZOS                         
 
                                      Método clásico 
                                      (Alternativamente 2º orden) 
 
 
 HIPÓTESIS DE CARGA                               
 
                                      NH/Nombre/Tipo/Descripción 
                                       0 G  Permanentes Permanentes  
                                       1 Q1 Sobrecargas Sobrecargas  
                                       2 Q2 Sobrecargas Sobrecargas  
                                       21 T  Sin definir Temperatura  
                                      23 A  Sin definir Accidentales 
 
 
 COEFICIENTES DE MAYORACIÓN                           
 
                                      Cargas permanentes: 
                                        Hipótesis  0    1,50 1,35  
                                      Cargas variables: 
                                        Hipótesis  1/ 2 1,60;1,60 1,50;1,50  
                                        Hipótesis  7/ 8 1,60;1,60 1,50;1,50  
                                        Hipótesis  9/10 1,60;1,60 1,50;1,50  
                                        Cargas de temperatura: 
                                        Hipótesis  21   1,60 1,50 
                                        Carga accidental: 
                                        Hipótesis  23   1,00 1,00 
 
 
 OPCIONES DE CARGAS                               
 
                                      Sismo no activo 
                                      Se considera el Peso propio de las barras 
 
 
 COEFICIENTES DE COMBINACIÓN                           
 
                                      Hormigón/ Eurocódigo / Código Técnico de la Edificación 
 
                                      Gravitatorias    0,70 0,50 0,30 
                                      Temperatura      0,60 0,50 0,00 
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 OPCIONES DE CÁLCULO                               
 
                                      Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano 
 
 
 MATERIALES DE ESTRUCTURA                            
 
                                          Acero laminado S275 
                                          Límite elástico 2804 Kg/cm2 
                                          Coeficiente de minoración  1; 1,05; 1,10; 1,25 
 
 
 MATERIALES DE CIMENTACIÓN                            
 
                                      Hormigón        EH-175     
                                      Acero corrugado AEH- 500  Dureza Natural 
                                      Nivel de control: 
                                          Acero:      Normal 1,15  
                                          Hormigón:    1,50  
 
 
 OPCIONES DE COMPROBACIÓN DE ACERO                        
 
                                      Vigas  Yp:     Pandeo SI se comprueba 
                                      Vigas  Zp:     Pandeo SI se comprueba 
                                      Diagonales Yp:     Pandeo SI se comprueba 
                                      Diagonales Zp:     Pandeo SI se comprueba 
                                      Esbeltez reducida máxima a compresión 2,00 
                                      Esbeltez reducida máxima a tracción   3,00 
                                      Intervalo de comprobación 30 cm 
                                      Comprobación de flecha Flecha < L /500 
                                      No se considera deformación por cortante 
                                      No se consideran los efectos de segundo orden 
 
 
 OPCIONES DE CIMENTACIÓN/APOYOS EN MURETE                             
 
                                      Recubrimientos(mm): > 30 
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A continuación se adjuntan los listados de cálculo de las distintas tipologías de celosías que forman 

la totalidad de la estructura metálica. 

Se han calculado 4 celosías de diferente canto: 

- canto 1800 (ref. 7H2) 9 uds. 

- canto 1600 (ref. 7M)  3 uds. 

- Canto 1300 (ref. 7L)  3 uds. 

- canto 1000 (ref. 7K)  3 uds. 

 

Se adjunta también, en el Documento nº2 Planos: dibujos de fabricación y detalle, así como con las 

uniones atornilladas para aclaración de la introducción y montaje de la estructura. 



       ANEJO Nº1: CALCULOS ESTRUCTURA METÁLICA 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE I: CELOSÍA 7H2 
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Numeración barras: 

 
Numeración nudos: 
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------------------------------------------------------------------------------------ 
 |                           LISTADO DE SOLICITACIONES                              | 
 |----------------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                                      | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7H2-espac-galac)                                             | 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
      BARRA        NN  x(cm) HIP     Mx(mT)    My      Mz    Fx(T)     Vy      Vz 
 
      1              1    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00  +11.11   +0.00   +0.01  
      1                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +11.11   +0.00   +0.01  
      1              2  123 M+ A     +0.00   +0.00   +0.21  +11.11   +0.00   +0.01  
      1              1    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.45   +0.00   -0.54   +0.00  
      1                  62 M- A     -0.00   +0.00   -0.12   +0.00   -0.53   +0.00  
      1              2  123 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.52   +0.00  
 
      2              1    0 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +9.54   +0.33   +0.01  
      2                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.19   +9.55   +0.33   +0.01  
      2             13  223 M+ A     +0.00   +0.01   +0.54   +9.56   +0.32   +0.01  
      2              1    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.18   +0.00   +0.00   +0.00  
      2                 112 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      2             13  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
      3              1    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
      3                  93 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
      3             14  185 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.00   +0.01  
      3              1    0 M- A     +0.00   -0.02   -0.02   -7.57   -0.02   +0.00  
      3                  93 M- A     +0.00   -0.01   -0.00   -7.56   -0.02   +0.00  
      3             14  185 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -7.56   -0.02   +0.00  
 
      4              1    0 M+ A     +0.00   +0.02   -0.00   +9.49   +0.30   +0.01  
      4                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.20   +9.50   +0.29   +0.01  
      4             28  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.52   +9.51   +0.29   +0.02  
      4              1    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.14   +0.00   +0.00   -0.00  
      4                 112 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      4             28  223 M- A     -0.00   -0.01   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      5              1    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
      5                  93 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
      5             29  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.01  
      5              1    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.02   -7.27   -0.03   -0.00  
      5                  93 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -7.27   -0.03   +0.00  
      5             29  185 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -7.26   -0.03   +0.00  
 
      6              2    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.13  +16.50   +0.09   +0.01  
      6                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.07  +16.50   +0.10   +0.01  
      6              3  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01  +16.50   +0.10   +0.01  
      6              2    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      6                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      6              3  124 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      7              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.89   +0.00   +0.00  
      7                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.89   +0.00   +0.00  
      7             14  223 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +4.90   +0.00   +0.00  
      7              2    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
      7                 112 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      7             14  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
      8              2    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.03   +0.00   +0.04   +0.01  
      8                  93 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.04   +0.01  
      8             15  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.04   +0.00  
      8              2    0 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -4.38   +0.00   +0.00  
      8                  93 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -4.37   +0.00   +0.00  
      8             15  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.03   -4.36   +0.00   -0.00  
 
      9              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.63   +0.00   +0.00  
      9                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.64   +0.00   +0.00  
      9             29  223 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.64   +0.00   +0.00  
      9              2    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      9                 112 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      9             29  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     10              2    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.03   +0.00   +0.03   +0.00  
     10                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.01  
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     10             30  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.01  
     10              2    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -4.14   +0.00   -0.00  
     10                  93 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -4.13   +0.00   +0.00  
     10             30  185 M- A     +0.00   -0.00   -0.03   -4.13   +0.00   +0.00  
 
     11              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +21.25   +0.00   +0.01  
     11                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03  +21.25   +0.00   +0.01  
     11              4  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06  +21.25   +0.00   +0.01  
     11              3    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.06   +0.00  
     11                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.05   +0.00  
     11              4  124 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.04   +0.00  
 
     12              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.32   +0.01   +0.00  
     12                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.33   +0.01   +0.00  
     12             15  223 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +4.33   +0.00   +0.00  
     12              3    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
     12                 112 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     12             15  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     13              3    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     13                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     13             16  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     13              3    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -3.49   +0.00   +0.00  
     13                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   -3.48   +0.00   +0.00  
     13             16  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.48   +0.00   -0.00  
 
     14              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.12   +0.01   +0.00  
     14                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.12   +0.01   +0.00  
     14             30  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.12   +0.00   +0.00  
     14              3    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
     14                 112 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     14             30  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     15              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     15                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     15             31  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     15              3    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.33   +0.00   -0.00  
     15                  93 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -3.33   +0.00   -0.00  
     15             31  185 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   -3.32   +0.00   +0.00  
 
     16              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +24.51   +0.00   +0.00  
     16                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +24.51   +0.00   +0.00  
     16              5  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +24.51   +0.01   +0.00  
     16              4    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     16                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     16              5  124 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     17              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +2.97   +0.01   +0.00  
     17                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.97   +0.00   +0.00  
     17             16  223 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +2.98   +0.00   +0.00  
     17              4    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
     17                 112 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     17             16  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     18              4    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     18                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     18             17  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     18              4    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -2.46   +0.00   +0.00  
     18                  93 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -2.46   +0.00   +0.00  
     18             17  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.45   +0.00   -0.00  
 
     19              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +2.82   +0.01   +0.00  
     19                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.83   +0.00   +0.00  
     19             31  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.83   +0.00   +0.00  
     19              4    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     19                 112 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     19             31  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     20              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     20                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     20             32  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     20              4    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -2.36   +0.00   -0.00  
     20                  93 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -2.35   +0.00   -0.00  
     20             32  185 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   -2.35   +0.00   +0.00  
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     21              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04  +26.51   +0.00   +0.00  
     21                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +26.51   +0.00   +0.00  
     21              6  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +26.51   +0.01   +0.00  
     21              5    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     21                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     21              6  124 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     22              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +1.82   +0.01   +0.00  
     22                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.82   +0.00   +0.00  
     22             17  223 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +1.83   +0.00   +0.00  
     22              5    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     22                 112 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     22             17  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     23              5    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     23                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     23             18  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     23              5    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.48   +0.00   +0.00  
     23                  93 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.48   +0.00   +0.00  
     23             18  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.47   +0.00   -0.00  
 
     24              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +1.75   +0.01   +0.00  
     24                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.75   +0.00   +0.00  
     24             32  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.75   +0.00   +0.00  
     24              5    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     24                 112 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     24             32  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     25              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25             33  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25              5    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.44   +0.00   -0.00  
     25                  93 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.44   +0.00   -0.00  
     25             33  185 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -1.43   +0.00   -0.00  
 
     26              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +26.54   +0.00   +0.00  
     26                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +26.54   +0.01   +0.00  
     26              7  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04  +26.54   +0.02   +0.00  
     26              6    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     26                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     26              7  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     27              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.60   +0.00   +0.00  
     27                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.61   +0.00   +0.00  
     27             18  223 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.61   +0.00   +0.00  
     27              6    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     27                 112 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     27             18  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     28              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     28                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     28             19  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     28              6    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -0.98   +0.00   +0.00  
     28                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   -0.98   +0.00   +0.00  
     28             19  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -0.97   +0.00   -0.00  
 
     29              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.61   +0.00   +0.00  
     29                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.61   +0.00   +0.00  
     29             20  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.62   +0.00   +0.00  
     29              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     29                 112 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     29             20  223 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     30              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.60   +0.00   +0.00  
     30                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.60   +0.00   +0.00  
     30             33  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.60   +0.00   +0.00  
     30              6    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     30                 112 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     30             33  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     31              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     31                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     31             34  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
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     31              6    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -0.95   +0.00   -0.00  
     31                  93 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.94   +0.00   -0.00  
     31             34  185 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -0.94   +0.00   -0.00  
 
     32              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.54   +0.00   +0.00  
     32                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.55   +0.00   +0.00  
     32             35  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.55   +0.00   +0.00  
     32              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     32                 112 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     32             35  223 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     33              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06  +24.56   +0.01   +0.00  
     33                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +24.56   +0.01   +0.00  
     33              8  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04  +24.56   +0.02   +0.00  
     33              7    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     33                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     33              8  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     34              7    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     34                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     34             20  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     34              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.49   -0.00   +0.00  
     34                  93 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.48   -0.00   +0.00  
     34             20  185 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.48   -0.00   -0.00  
 
     35              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.82   +0.00   +0.00  
     35                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.83   +0.00   +0.00  
     35             21  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.83   +0.00   +0.00  
     35              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     35                 112 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     35             21  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     36              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36             35  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.40   -0.00   -0.00  
     36                  93 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -1.40   -0.00   -0.00  
     36             35  185 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -1.39   -0.00   -0.00  
 
     37              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.69   +0.00   +0.00  
     37                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.69   +0.00   +0.00  
     37             36  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.70   +0.00   +0.00  
     37              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     37                 112 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     37             36  223 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     38              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.07  +21.32   +0.05   +0.00  
     38                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03  +21.32   +0.06   +0.00  
     38              9  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +21.32   +0.07   +0.00  
     38              8    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.01  
     38                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
     38              9  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.01  
 
     39              8    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     39                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     39             21  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     39              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.47   -0.01   +0.00  
     39                  93 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -2.47   -0.01   +0.00  
     39             21  185 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -2.46   -0.01   -0.00  
 
     40              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.98   +0.00   +0.00  
     40                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.99   +0.00   +0.00  
     40             22  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +2.99   +0.00   +0.00  
     40              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   +0.00  
     40                 112 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     40             22  223 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     41              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41             36  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.32   -0.01   -0.00  
     41                  93 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -2.31   -0.01   -0.00  
     41             36  185 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -2.31   -0.01   -0.00  
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     42              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.77   +0.00   +0.00  
     42                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.78   +0.00   +0.00  
     42             37  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.78   +0.00   +0.00  
     42              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     42                 112 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     42             37  223 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     43              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03  +16.63   +0.00   +0.00  
     43                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06  +16.63   +0.00   +0.00  
     43             10  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.09  +16.63   +0.00   +0.00  
     43              9    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.05   -0.01  
     43                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.04   -0.01  
     43             10  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.04   -0.01  
 
     44              9    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     44                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     44             22  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     44              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.49   -0.01   +0.00  
     44                  93 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.49   -0.01   +0.00  
     44             22  185 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.49   -0.01   -0.00  
 
     45              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.31   +0.00   +0.00  
     45                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.31   +0.00   +0.00  
     45             23  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.32   +0.00   +0.00  
     45              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   +0.00  
     45                 112 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     45             23  223 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     46              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     46                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     46             37  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     46              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.29   -0.01   -0.00  
     46                  93 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -3.29   -0.01   -0.00  
     46             37  185 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -3.28   -0.01   -0.00  
 
     47              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.04   +0.00   +0.00  
     47                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.04   +0.00   +0.00  
     47             38  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.05   +0.00   +0.00  
     47              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   -0.00  
     47                 112 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     47             38  223 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     48             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.15  +11.15   +0.34   +0.00  
     48                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +11.15   +0.35   +0.00  
     48             11  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00  +11.15   +0.36   +0.00  
     48             10    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
     48                  62 M- A     +0.00   +0.00   -0.06   +0.00   +0.00   -0.01  
     48             11  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.29   +0.00   +0.00   -0.01  
 
     49             10    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     49                  93 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     49             23  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.01  
     49             10    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.03   -4.35   -0.03   +0.00  
     49                  93 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -4.34   -0.03   +0.00  
     49             23  185 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -4.33   -0.03   -0.00  
 
     50             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.00   +0.00   +0.00  
     50                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.00   +0.00   +0.00  
     50             24  223 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +5.01   +0.00   +0.00  
     50             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     50                 112 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     50             24  223 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     51             10    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     51                  93 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     51             38  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
     51             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.03   -4.06   -0.03   -0.00  
     51                  93 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -4.05   -0.03   -0.00  
     51             38  185 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -4.05   -0.03   +0.00  
 
     52             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.68   +0.00   +0.00  
     52                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.68   +0.00   +0.00  
     52             39  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.69   +0.00   +0.00  
     52             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
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     52                 112 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     52             39  223 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     53             11    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.02  
     53                  93 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.02  
     53             24  185 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.01   +0.02  
     53             11    0 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   -7.58   +0.00   +0.00  
     53                  93 M- A     -0.00   -0.01   -0.00   -7.58   +0.00   +0.00  
     53             24  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -7.57   +0.00   +0.00  
 
     54             11    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +9.48   +0.00   +0.01  
     54                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.16   +9.49   +0.00   +0.01  
     54             25  223 M+ A     +0.00   +0.01   +0.58   +9.50   +0.00   +0.01  
     54             11    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.28   +0.00   -0.40   +0.00  
     54                 112 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.39   +0.00  
     54             25  223 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.38   -0.00  
 
     55             11    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.01   +0.00   +0.02   +0.01  
     55                  93 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.02   +0.01  
     55             39  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.01  
     55             11    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -7.27   +0.00   -0.00  
     55                  93 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -7.26   +0.00   +0.00  
     55             39  185 M- A     -0.00   -0.01   -0.02   -7.25   +0.00   +0.00  
 
     56             11    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +9.42   +0.00   +0.01  
     56                 112 M+ A     +0.00   +0.00   +0.17   +9.43   +0.00   +0.01  
     56             40  223 M+ A     +0.00   +0.00   +0.56   +9.45   +0.00   +0.02  
     56             11    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.23   +0.00   -0.36   -0.00  
     56                 112 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.35   +0.00  
     56             40  223 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.35   +0.00  
 
     57             12    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     57                  25 M+ A     +0.00   +0.05   +1.51   +0.00   +0.00   +0.00  
     57             13   49 M+ A     +0.00   +0.13   +2.91   +0.00   +0.00   +0.00  
     57             12    0 M- A     -0.03   -0.04   -0.00   +0.00   -6.13   -0.34  
     57                  25 M- A     -0.03   +0.00   +0.00   +0.00   -5.94   -0.34  
     57             13   49 M- A     -0.03   +0.00   +0.00   +0.00   -5.76   -0.34  
 
     58             13    0 M+ A     +0.00   +0.02   +2.44   +0.00   +1.75   +0.04  
     58                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +1.21   +0.00   +2.22   +0.04  
     58             14  123 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.68   +0.04  
     58             13    0 M- A     -0.04   +0.00   +0.00   -5.58   +0.00   +0.00  
     58                  62 M- A     -0.04   -0.00   +0.00   -5.58   +0.00   +0.00  
     58             14  123 M- A     -0.04   -0.03   -0.31   -5.58   +0.00   +0.00  
 
     59             13    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     59                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     59             28   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.03   +0.00  
     59             13    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   -1.55   -0.00   -0.02  
     59                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.02   -1.55   +0.00   -0.02  
     59             28   89 M- A     +0.00   +0.00   -0.03   -1.55   +0.00   -0.02  
 
     60             14    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     60                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     60             15  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.24   +0.02  
     60             14    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.28   -8.28   -0.66   +0.00  
     60                  62 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   -8.28   -0.22   +0.00  
     60             15  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.02   -8.28   +0.00   +0.00  
 
     61             14    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.82   +0.00   +0.00  
     61                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.82   +0.00   +0.00  
     61             29   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.82   +0.00   +0.00  
     61             14    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.02   +0.00   -0.04   -0.01  
     61                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.03   -0.01  
     61             29   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.03   -0.01  
 
     62             15    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     62                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.00   +0.02  
     62             16  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.02  
     62             15    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.06  -10.67   -0.45   +0.00  
     62                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -10.67   -0.00   +0.00  
     62             16  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.06  -10.67   +0.00   +0.00  
 
     63             15    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.18   +0.00   +0.00  
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     63                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.18   +0.00   +0.00  
     63             30   89 M+ A     +0.00   +0.03   +0.02   +0.18   +0.00   +0.00  
     63             15    0 M- A     -0.00   -0.03   -0.02   +0.00   -0.05   -0.07  
     63                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.04   -0.07  
     63             30   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.04   -0.07  
 
     64             16    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     64                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +0.01  
     64             17  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.42   +0.01  
     64             16    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.08  -12.31   -0.49   +0.00  
     64                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -12.31   -0.04   +0.00  
     64             17  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.04  -12.31   +0.00   +0.00  
 
     65             16    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.24   +0.00   +0.00  
     65                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.24   +0.00   +0.00  
     65             31   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.24   +0.00   +0.00  
     65             16    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   +0.00   -0.02   -0.03  
     65                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.02   -0.03  
     65             31   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.03  
 
     66             17    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     66                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.01  
     66             18  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.45   +0.01  
     66             17    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.05  -13.31   -0.46   +0.00  
     66                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -13.31   -0.01   +0.00  
     66             18  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.04  -13.31   +0.00   +0.00  
 
     67             17    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.22   +0.00   +0.00  
     67                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.22   +0.00   +0.00  
     67             32   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.22   +0.00   +0.00  
     67             17    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   +0.00   -0.02   -0.03  
     67                  45 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.03  
     67             32   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.03  
 
     68             18    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     68                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.00  
     68             19  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
     68             18    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.05  -13.63   -0.45   +0.00  
     68                  63 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -13.63   +0.00   +0.00  
     68             19  125 M- A     +0.00   -0.00   -0.05  -13.63   +0.00   +0.00  
 
     69             18    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.23   +0.00   +0.00  
     69                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.23   +0.00   +0.00  
     69             33   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.23   +0.00   +0.00  
     69             18    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   +0.00   -0.02   -0.02  
     69                  45 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.02  
     69             33   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.02  
 
     70             19    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     70                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.00  
     70             20  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
     70             19    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.05  -13.63   -0.45   -0.00  
     70                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -13.63   -0.01   -0.00  
     70             20  124 M- A     +0.00   -0.00   -0.05  -13.63   +0.00   -0.00  
 
     71             19    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.23   +0.00   +0.00  
     71                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.23   +0.00   +0.00  
     71             34   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.23   +0.00   +0.00  
     71             19    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.02   -0.00  
     71                  45 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.00  
     71             34   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.00  
 
     72             20    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     72                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.00  
     72             21  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
     72             20    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.04  -13.30   -0.45   -0.01  
     72                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -13.30   -0.00   -0.01  
     72             21  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.05  -13.30   +0.00   -0.01  
 
     73             20    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.23   +0.00   +0.01  
     73                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.23   +0.00   +0.01  
     73             35   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.23   +0.00   +0.01  
     73             20    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     73                  45 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
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     73             35   89 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     74             21    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     74                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.02   +0.00  
     74             22  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.49   +0.00  
     74             21    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.04  -12.29   -0.43   -0.01  
     74                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -12.29   +0.00   -0.01  
     74             22  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.07  -12.29   +0.00   -0.01  
 
     75             21    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.22   +0.00   +0.03  
     75                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.22   +0.00   +0.03  
     75             36   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.22   +0.00   +0.03  
     75             21    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     75                  45 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     75             36   89 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     76             22    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     76                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.00   +0.00  
     76             23  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.45   +0.00  
     76             22    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.07  -10.64   -0.46   -0.01  
     76                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -10.64   -0.01   -0.01  
     76             23  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.06  -10.64   +0.00   -0.01  
 
     77             22    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.24   +0.00   +0.02  
     77                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.24   +0.00   +0.02  
     77             37   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.24   +0.00   +0.02  
     77             22    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     77                  45 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     77             37   89 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     78             23    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     78                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.21   +0.00  
     78             24  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.68   +0.00  
     78             23    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.02   -8.26   -0.23   -0.02  
     78                  62 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   -8.26   +0.00   -0.02  
     78             24  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.29   -8.26   +0.00   -0.02  
 
     79             23    0 M+ A     +0.00   +0.04   +0.00   +0.17   +0.00   +0.07  
     79                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.17   +0.00   +0.07  
     79             38   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.17   +0.00   +0.07  
     79             23    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.02   +0.00   -0.04   +0.00  
     79                  45 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.04   +0.00  
     79             38   89 M- A     -0.00   -0.03   +0.00   +0.00   -0.04   +0.00  
 
     80             24    0 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     80                  63 M+ A     +0.03   +0.00   +1.20   +0.00   +0.00   +0.00  
     80             25  125 M+ A     +0.03   +0.00   +2.38   +0.00   +0.00   +0.00  
     80             24    0 M- A     +0.00   -0.03   -0.30   -5.51   -2.61   -0.01  
     80                  63 M- A     +0.00   -0.03   +0.00   -5.51   -2.14   -0.01  
     80             25  125 M- A     +0.00   -0.02   +0.00   -5.51   -1.67   -0.01  
 
     81             24    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.82   +0.00   +0.04  
     81                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.82   +0.00   +0.04  
     81             39   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.82   +0.00   +0.04  
     81             24    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.03   +0.00  
     81                  44 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     81             39   88 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     82             25    0 M+ A     +0.04   +0.10   +2.96   +0.04   +5.75   +0.20  
     82                  25 M+ A     +0.04   +0.05   +1.50   +0.04   +5.94   +0.20  
     82             26   49 M+ A     +0.04   +0.00   +0.00   +0.04   +6.13   +0.20  
     82             25    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     82                  25 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     82             26   49 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     83             25    0 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.02   +0.06  
     83                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.06  
     83             40   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.06  
     83             25    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   -1.71   -0.00   +0.00  
     83                  45 M- A     -0.00   +0.00   -0.02   -1.71   +0.00   +0.00  
     83             40   89 M- A     -0.00   -0.03   -0.03   -1.71   +0.00   +0.00  
 
     84             27    0 M+ A     +0.03   +0.13   +0.00   +0.00   +0.00   +0.35  
     84                  25 M+ A     +0.03   +0.04   +1.51   +0.00   +0.00   +0.35  
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     84             28   49 M+ A     +0.03   +0.00   +2.92   +0.00   +0.00   +0.35  
     84             27    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -6.15   +0.00  
     84                  25 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -5.96   +0.00  
     84             28   49 M- A     +0.00   -0.04   +0.00   +0.00   -5.78   +0.00  
 
     85             28    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.46   +0.00   +1.75   +0.00  
     85                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +1.23   +0.00   +2.22   +0.00  
     85             29  123 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.69   +0.00  
     85             28    0 M- A     -0.05   -0.00   +0.00   -5.57   +0.00   +0.00  
     85                  62 M- A     -0.05   -0.00   +0.00   -5.57   +0.00   +0.00  
     85             29  123 M- A     -0.05   -0.00   -0.29   -5.57   +0.00   +0.00  
 
     86             29    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     86                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     86             30  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.27   +0.03  
     86             29    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.25   -8.15   -0.63   +0.00  
     86                  62 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -8.15   -0.19   +0.00  
     86             30  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.03   -8.15   +0.00   +0.00  
 
     87             30    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     87                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.01   +0.02  
     87             31  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.47   +0.02  
     87             30    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.06  -10.56   -0.44   +0.00  
     87                  63 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -10.56   +0.00   +0.00  
     87             31  125 M- A     +0.00   -0.01   -0.07  -10.56   +0.00   +0.00  
 
     88             31    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     88                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.00   +0.02  
     88             32  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.42   +0.02  
     88             31    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.08  -12.18   -0.49   +0.00  
     88                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -12.18   -0.04   +0.00  
     88             32  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.04  -12.18   +0.00   +0.00  
 
     89             32    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     89                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +0.01  
     89             33  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.01  
     89             32    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.05  -13.20   -0.45   +0.00  
     89                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -13.20   -0.00   +0.00  
     89             33  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.05  -13.20   +0.00   +0.00  
 
     90             33    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     90                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.01   +0.00  
     90             34  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
     90             33    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.06  -13.56   -0.45   +0.00  
     90                  63 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -13.56   +0.00   +0.00  
     90             34  125 M- A     +0.00   -0.00   -0.06  -13.56   +0.00   +0.00  
 
     91             34    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     91                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +0.00  
     91             35  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
     91             34    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.06  -13.56   -0.45   -0.00  
     91                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -13.56   -0.01   -0.00  
     91             35  124 M- A     +0.00   -0.00   -0.06  -13.56   +0.00   -0.00  
 
     92             35    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     92                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +0.00  
     92             36  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.45   +0.00  
     92             35    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.05  -13.24   -0.46   -0.01  
     92                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -13.24   -0.01   -0.01  
     92             36  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.05  -13.24   +0.00   -0.01  
 
     93             36    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     93                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.02   +0.00  
     93             37  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.48   +0.00  
     93             36    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.05  -12.26   -0.43   -0.01  
     93                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -12.26   +0.00   -0.01  
     93             37  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.08  -12.26   +0.00   -0.01  
 
     94             37    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     94                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.00   +0.00  
     94             38  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.44   +0.00  
     94             37    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.07  -10.67   -0.47   -0.02  
     94                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -10.67   -0.02   -0.02  
     94             38  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.06  -10.67   +0.00   -0.02  
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     95             38    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     95                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.19   +0.00  
     95             39  124 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.65   +0.00  
     95             38    0 M- A     -0.00   -0.02   -0.02   -8.31   -0.26   -0.03  
     95                  62 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -8.31   +0.00   -0.03  
     95             39  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.26   -8.31   +0.00   -0.03  
 
     96             39    0 M+ A     +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     96                  63 M+ A     +0.06   +0.00   +1.22   +0.00   +0.00   +0.00  
     96             40  125 M+ A     +0.06   +0.00   +2.40   +0.00   +0.00   +0.00  
     96             39    0 M- A     +0.00   -0.03   -0.29   -5.67   -2.62   -0.02  
     96                  63 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -5.67   -2.15   -0.02  
     96             40  125 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -5.67   -1.68   -0.02  
 
     97             40    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.99   +0.00   +5.77   +0.00  
     97                  25 M+ A     +0.00   +0.00   +1.52   +0.00   +5.95   +0.00  
     97             41   50 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +6.14   +0.00  
     97             40    0 M- A     -0.02   -0.10   +0.00   -0.04   +0.00   -0.20  
     97                  25 M- A     -0.02   -0.05   +0.00   -0.04   +0.00   -0.20  
     97             41   50 M- A     -0.02   -0.00   +0.00   -0.04   +0.00   -0.20  
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------------------------------------------------------------------------------- 
 |                           LISTADO DE REACCIONES                             | 
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                                 | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7H2-espac-galac)                                        | 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Reacciones. Ejes generales, Acero, E.L.S., sin mayorar 
  NN  Pilar Tipo  HIP   Id   Mx(mT)    My      Mz     Fx(T)   Fy      Fz    
 
   12  ---  _yzxy_ +       A    +0.02   +0.02   +0.00   +0.00   +4.14   +0.00  
   12  ---  _yzxy_ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.23  
 
   26  ---  xyzx__ +       A    +0.03   +0.00   +0.00   +0.03   +4.14   +0.00  
   26  ---  xyzx__ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.14  
 
   27  ---  _yzxy_ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.15   +0.24  
   27  ---  _yzxy_ -       A    -0.02   -0.09   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
   41  ---  xyzx__ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.15   +0.13  
   41  ---  xyzx__ -       A    -0.01   +0.00   +0.00   -0.03   +0.00   +0.00  
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----------------------------------------------------------------------- 
 |                    LISTADO DE DESPLAZAMIENTOS                       | 
 |---------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                         | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7H2-espac-galac)                                | 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 
  Desplazamientos. Ejes generales, Acero, E.L.S., sin mayorar 
    NN   Tipo  HIP Id  Dx(cm)  Dy(cm)  Dz(cm) Gx(rad) Gy(rad) Gz(rad)  
 
      1 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.004 +0.0013 +0.0000 +0.0000  
      1 ______ M- A    -0.103  -0.909  +0.000 +0.0000 -0.0004 -0.0015  
 
      2 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.021 +0.0001 +0.0000 +0.0000  
      2 ______ M- A    -0.071  -1.374  +0.000 -0.0000 -0.0003 -0.0038  
 
      3 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.035 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      3 ______ M- A    -0.023  -1.743  +0.000 -0.0012 -0.0002 -0.0025  
 
      4 ______ M+ A    +0.039  +0.000  +0.045 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      4 ______ M- A    +0.000  -2.024  +0.000 -0.0018 -0.0001 -0.0019  
 
      5 ______ M+ A    +0.110  +0.000  +0.051 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      5 ______ M- A    +0.000  -2.196  +0.000 -0.0024 -0.0001 -0.0009  
 
      6 ______ M+ A    +0.187  +0.000  +0.052 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      6 ______ M- A    +0.000  -2.253  +0.000 -0.0027 +0.0000 -0.0000  
 
      7 ______ M+ A    +0.265  +0.000  +0.047 +0.0000 +0.0001 +0.0009  
      7 ______ M- A    +0.000  -2.196  +0.000 -0.0025 +0.0000 +0.0000  
 
      8 ______ M+ A    +0.336  +0.000  +0.038 +0.0000 +0.0002 +0.0018  
      8 ______ M- A    +0.000  -2.023  +0.000 -0.0020 +0.0000 +0.0000  
 
      9 ______ M+ A    +0.398  +0.000  +0.024 +0.0000 +0.0002 +0.0024  
      9 ______ M- A    +0.000  -1.742  +0.000 -0.0014 +0.0000 +0.0000  
 
     10 ______ M+ A    +0.447  +0.000  +0.007 +0.0000 +0.0003 +0.0036  
     10 ______ M- A    +0.000  -1.372  +0.000 -0.0003 +0.0000 +0.0000  
 
     11 ______ M+ A    +0.479  +0.000  +0.000 +0.0011 +0.0004 +0.0024  
     11 ______ M- A    +0.000  -0.909  -0.011 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
 
     12 _yzxy_ M+ A    +0.377  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     12 _yzxy_ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 -0.0114  
 
     13 ______ M+ A    +0.377  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0001 +0.0000  
     13 ______ M- A    +0.000  -0.516  -0.001 -0.0001 +0.0000 -0.0082  
 
     14 ______ M+ A    +0.370  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0001 +0.0000  
     14 ______ M- A    +0.000  -0.985  -0.020 -0.0005 +0.0000 -0.0018  
 
     15 ______ M+ A    +0.340  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0008 +0.0000  
     15 ______ M- A    +0.000  -1.452  -0.126 -0.0013 +0.0000 -0.0039  
 
     16 ______ M+ A    +0.302  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0006 +0.0000  
     16 ______ M- A    +0.000  -1.861  -0.255 -0.0020 +0.0000 -0.0026  
 
     17 ______ M+ A    +0.266  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0007 +0.0000  
     17 ______ M- A    +0.000  -2.156  -0.354 -0.0026 +0.0000 -0.0019  
 
     18 ______ M+ A    +0.228  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     18 ______ M- A    +0.000  -2.336  -0.431 -0.0029 +0.0000 -0.0009  
 
     19 ______ M+ A    +0.188  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0001 +0.0000  
     19 ______ M- A    +0.000  -2.395  -0.464 -0.0030 +0.0000 -0.0000  
 
     20 ______ M+ A    +0.149  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0009  
     20 ______ M- A    +0.000  -2.339  -0.447 -0.0029 -0.0003 +0.0000  
 
     21 ______ M+ A    +0.110  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0019  
     21 ______ M- A    +0.000  -2.161  -0.387 -0.0025 -0.0006 +0.0000  
 
     22 ______ M+ A    +0.074  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0026  
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     22 ______ M- A    +0.000  -1.869  -0.304 -0.0019 -0.0005 +0.0000  
 
     23 ______ M+ A    +0.036  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0039  
     23 ______ M- A    +0.000  -1.460  -0.187 -0.0013 -0.0009 +0.0000  
 
     24 ______ M+ A    +0.007  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0019  
     24 ______ M- A    +0.000  -0.995  -0.073 -0.0005 -0.0003 +0.0000  
 
     25 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0082  
     25 ______ M- A    -0.000  -0.518  -0.020 -0.0002 -0.0005 +0.0000  
 
     26 xyzx__ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0115  
     26 xyzx__ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 -0.0004 +0.0000  
 
     27 _yzxy_ M+ A    +0.375  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     27 _yzxy_ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 -0.0114  
 
     28 ______ M+ A    +0.375  +0.000  +0.000 +0.0001 +0.0001 +0.0000  
     28 ______ M- A    +0.000  -0.514  -0.005 +0.0000 +0.0000 -0.0082  
 
     29 ______ M+ A    +0.368  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0001 +0.0000  
     29 ______ M- A    +0.000  -0.971  -0.016 -0.0004 +0.0000 -0.0017  
 
     30 ______ M+ A    +0.339  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0006 +0.0000  
     30 ______ M- A    +0.000  -1.376  -0.126 -0.0011 +0.0000 -0.0033  
 
     31 ______ M+ A    +0.301  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0005 +0.0000  
     31 ______ M- A    +0.000  -1.715  -0.253 -0.0020 +0.0000 -0.0022  
 
     32 ______ M+ A    +0.266  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0006 +0.0000  
     32 ______ M- A    +0.000  -1.955  -0.353 -0.0026 +0.0000 -0.0015  
 
     33 ______ M+ A    +0.227  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     33 ______ M- A    +0.000  -2.095  -0.429 -0.0031 +0.0000 -0.0007  
 
     34 ______ M+ A    +0.188  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0001 +0.0000  
     34 ______ M- A    +0.000  -2.137  -0.462 -0.0034 +0.0000 +0.0000  
 
     35 ______ M+ A    +0.149  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0007  
     35 ______ M- A    +0.000  -2.091  -0.446 -0.0033 -0.0003 +0.0000  
 
     36 ______ M+ A    +0.110  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0016  
     36 ______ M- A    +0.000  -1.948  -0.385 -0.0030 -0.0005 +0.0000  
 
     37 ______ M+ A    +0.075  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0022  
     37 ______ M- A    +0.000  -1.704  -0.302 -0.0025 -0.0004 +0.0000  
 
     38 ______ M+ A    +0.037  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0034  
     38 ______ M- A    +0.000  -1.361  -0.186 -0.0017 -0.0005 +0.0000  
 
     39 ______ M+ A    +0.007  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0016  
     39 ______ M- A    +0.000  -0.962  -0.070 -0.0006 -0.0003 +0.0000  
 
     40 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0001 +0.0000 +0.0080  
     40 ______ M- A    +0.000  -0.512  -0.024 +0.0000 -0.0004 +0.0000  
 
     41 xyzx__ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0114  
     41 xyzx__ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 -0.0005 +0.0000  
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---------------------------------------------------------------------------- 
 |                       LISTADO DE COMPROBACIONES                          | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                              | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7H2-espac-galac)                                     | 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 VIGA     1        (     UPN-100             )  125cm    67.6% 
 DIAG.    2        (     UPN-100             )  223cm    69.3% 
 DIAG.    3        (     LPN-60.6            )  185cm    99.9% 
 DIAG.    4        (     UPN-100             )  223cm    69.2% 
 DIAG.    5        (     LPN-60.6            )  185cm    95.4% 
 VIGA     6        (     UPN-100             )  125cm    57.2% 
 DIAG.    7        (     LPN-50.5            )  223cm    41.7% 
 DIAG.    8        (     LPN-60.6            )  185cm    63.7% 
 DIAG.    9        (     LPN-50.5            )  223cm    39.3% 
 DIAG.   10        (     LPN-60.6            )  185cm    59.0% 
 VIGA    11        (     UPN-100             )  125cm    64.2% 
 DIAG.   12        (     LPN-50.5            )  223cm    39.7% 
 DIAG.   13        (     LPN-50.5            )  185cm    81.8% 
 DIAG.   14        (     LPN-50.5            )  223cm    36.8% 
 DIAG.   15        (     LPN-50.5            )  185cm    77.3% 
 VIGA    16        (     UPN-100             )  125cm    72.4% 
 DIAG.   17        (     LPN-50.5            )  223cm    27.2% 
 DIAG.   18        (     LPN-50.5            )  185cm    58.7% 
 DIAG.   19        (     LPN-50.5            )  223cm    25.6% 
 DIAG.   20        (     LPN-50.5            )  185cm    56.0% 
 VIGA    21        (     UPN-100             )  125cm    77.4% 
 DIAG.   22        (     LPN-50.5            )  223cm    16.6% 
 DIAG.   23        (     LPN-50.5            )  185cm    35.2% 
 DIAG.   24        (     LPN-50.5            )  223cm    16.1% 
 DIAG.   25        (     LPN-50.5            )  185cm    34.0% 
 VIGA    26        (     UPN-100             )  125cm    77.6% 
 DIAG.   27        (     LPN-50.5            )  223cm     6.1% 
 DIAG.   28        (     LPN-50.5            )  185cm    22.5% 
 DIAG.   29        (     LPN-50.5            )  223cm     6.3% 
 DIAG.   30        (     LPN-50.5            )  223cm     6.3% 
 DIAG.   31        (     LPN-50.5            )  185cm    22.0% 
 DIAG.   32        (     LPN-50.5            )  223cm     6.2% 
 VIGA    33        (     UPN-100             )  125cm    73.0% 
 DIAG.   34        (     LPN-50.5            )  185cm    35.2% 
 DIAG.   35        (     LPN-50.5            )  223cm    16.8% 
 DIAG.   36        (     LPN-50.5            )  185cm    33.2% 
 DIAG.   37        (     LPN-50.5            )  223cm    15.9% 
 VIGA    38        (     UPN-100             )  125cm    65.3% 
 DIAG.   39        (     LPN-50.5            )  185cm    58.5% 
 DIAG.   40        (     LPN-50.5            )  223cm    26.7% 
 DIAG.   41        (     LPN-50.5            )  185cm    55.1% 
 DIAG.   42        (     LPN-50.5            )  223cm    25.7% 
 VIGA    43        (     UPN-100             )  125cm    54.3% 
 DIAG.   44        (     LPN-50.5            )  185cm    81.4% 
 DIAG.   45        (     LPN-50.5            )  223cm    39.0% 
 DIAG.   46        (     LPN-50.5            )  185cm    77.0% 
 DIAG.   47        (     LPN-50.5            )  223cm    36.6% 
 VIGA    48        (     UPN-100             )  125cm    55.2% 
 DIAG.   49        (     LPN-60.6            )  185cm    62.2% 
 DIAG.   50        (     LPN-50.5            )  223cm    41.7% 
 DIAG.   51        (     LPN-60.6            )  185cm    57.4% 
 DIAG.   52        (     LPN-50.5            )  223cm    40.0% 
 DIAG.   53        (     LPN-60.6            )  185cm    98.9% 
 DIAG.   54        (     UPN-100             )  223cm    72.7% 
 DIAG.   55        (     LPN-60.6            )  185cm    94.1% 
 DIAG.   56        (     UPN-100             )  223cm    72.3% 
 VIGA    57        (     2UP-120             )   50cm    78.2% 
 VIGA    58        (     2UP-120             )  125cm    69.2% 
 VIGA    59        (     UPN-100             )   90cm     9.5% 
 VIGA    60        (     UPN-80              )  125cm    92.6% 
 VIGA    61        (     LPN-60.6            )   90cm    12.0% 
 VIGA    62        (     UPN-80              )  125cm    89.2% 
 VIGA    63        (     LPN-60.6            )   90cm    20.0% 
 VIGA    64        (     UPN-100             )  125cm    72.4% 
 VIGA    65        (     LPN-50.5            )   90cm    15.2% 
 VIGA    66        (     UPN-100             )  125cm    78.3% 
 VIGA    67        (     LPN-50.5            )   90cm    15.7% 
 VIGA    68        (     UPN-100             )  125cm    79.9% 
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 VIGA    69        (     LPN-50.5            )   90cm    11.9% 
 VIGA    70        (     UPN-100             )  125cm    79.7% 
 VIGA    71        (     LPN-50.5            )   90cm     8.0% 
 VIGA    72        (     UPN-100             )  125cm    78.3% 
 VIGA    73        (     LPN-50.5            )   90cm    10.7% 
 VIGA    74        (     UPN-100             )  125cm    72.2% 
 VIGA    75        (     LPN-50.5            )   90cm    14.7% 
 VIGA    76        (     UPN-80              )  125cm    88.3% 
 VIGA    77        (     LPN-50.5            )   90cm    14.5% 
 VIGA    78        (     UPN-80              )  125cm    92.0% 
 VIGA    79        (     LPN-60.6            )   90cm    18.3% 
 VIGA    80        (     2UP-120             )  125cm    67.5% 
 VIGA    81        (     LPN-60.6            )   90cm    13.1% 
 VIGA    82        (     2UP-120             )   50cm    78.8% 
 VIGA    83        (     UPN-100             )   90cm    13.3% 
 VIGA    84        (     2UP-120             )   50cm    76.0% 
 VIGA    85        (     2UP-120             )  125cm    69.3% 
 VIGA    86        (     UPN-80              )  125cm    89.6% 
 VIGA    87        (     UPN-80              )  125cm    88.7% 
 VIGA    88        (     UPN-100             )  125cm    71.8% 
 VIGA    89        (     UPN-100             )  125cm    77.3% 
 VIGA    90        (     UPN-100             )  125cm    78.7% 
 VIGA    91        (     UPN-100             )  125cm    78.5% 
 VIGA    92        (     UPN-100             )  125cm    77.3% 
 VIGA    93        (     UPN-100             )  125cm    71.9% 
 VIGA    94        (     UPN-80              )  125cm    89.2% 
 VIGA    95        (     UPN-80              )  125cm    91.3% 
 VIGA    96        (     2UP-120             )  125cm    67.8% 
 VIGA    97        (     2UP-120             )   50cm    79.2% 
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APÉNDICE II: CELOSÍA 7K 
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Numeración de barras: 

 

Numeración de nudos: 
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------------------------------------------------------------------------------------ 
 |                           LISTADO DE SOLICITACIONES                              | 
 |----------------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                                      | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7k-espac-galac)                                              | 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
      BARRA        NN  x(cm) HIP     Mx(mT)    My      Mz    Fx(T)     Vy      Vz 
 
      1              1    0 M+ A     +0.00   +0.14   +0.00  +19.43   +0.00   +0.16  
      1                  63 M+ A     +0.00   +0.04   +0.00  +19.43   +0.00   +0.16  
      1              2  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.18  +19.43   +0.00   +0.16  
      1              1    0 M- A     -0.03   +0.00   -0.41   +0.00   -0.49   +0.00  
      1                  63 M- A     -0.03   +0.00   -0.11   +0.00   -0.48   +0.00  
      1              2  125 M- A     -0.03   -0.07   +0.00   +0.00   -0.46   +0.00  
 
      2              1    0 M+ A     +0.00   +0.01   -0.00  +12.51   +0.50   +0.00  
      2                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.24  +12.51   +0.49   +0.00  
      2             13  165 M+ A     +0.00   -0.00   +0.64  +12.52   +0.48   +0.00  
      2              1    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.17   +0.00   +0.00   -0.01  
      2                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
      2             13  165 M- A     -0.00   -0.01   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02  
 
      3              1    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
      3                  54 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
      3             14  108 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.01  
      3              1    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.01   -7.77   -0.02   +0.00  
      3                  54 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   -7.77   -0.02   +0.00  
      3             14  108 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -7.77   -0.02   +0.00  
 
      4              1    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00  +12.61   +0.44   +0.00  
      4                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.25  +12.62   +0.43   +0.00  
      4             28  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.61  +12.63   +0.42   +0.00  
      4              1    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.12   +0.00   +0.00   -0.00  
      4                  83 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      4             28  165 M- A     -0.00   -0.01   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      5              1    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      5                  54 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      5             29  108 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
      5              1    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.02   -7.44   -0.03   -0.00  
      5                  54 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -7.44   -0.03   -0.00  
      5             29  108 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -7.44   -0.03   +0.00  
 
      6              2    0 M+ A     +0.00   +0.03   +0.17  +28.39   +0.10   +0.06  
      6                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10  +28.39   +0.11   +0.06  
      6              3  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03  +28.39   +0.12   +0.06  
      6              2    0 M- A     -0.03   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
      6                  63 M- A     -0.03   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      6              3  125 M- A     -0.03   -0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      7              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +6.14   +0.01   +0.00  
      7                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +6.15   +0.00   +0.00  
      7             14  166 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +6.15   +0.00   +0.00  
      7              2    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
      7                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      7             14  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
      8              2    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.03   +0.00   +0.05   +0.00  
      8                  54 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.05   +0.00  
      8             15  108 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.05   +0.00  
      8              2    0 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -4.24   +0.00   +0.00  
      8                  54 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -4.24   +0.00   +0.00  
      8             15  108 M- A     -0.00   -0.00   -0.03   -4.23   +0.00   -0.00  
 
      9              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +5.64   +0.01   +0.00  
      9                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.65   +0.00   +0.00  
      9             29  166 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +5.65   +0.00   +0.00  
      9              2    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
      9                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      9             29  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     10              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.05   +0.00  
     10                  55 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.05   +0.01  
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     10             30  109 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.05   +0.01  
     10              2    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -4.14   +0.00   -0.00  
     10                  55 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -4.13   +0.00   +0.00  
     10             30  109 M- A     +0.00   -0.00   -0.02   -4.13   +0.00   +0.00  
 
     11              3    0 M+ A     +0.00   +0.04   +0.05  +36.49   +0.00   +0.06  
     11                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.07  +36.49   +0.00   +0.06  
     11              4  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08  +36.49   +0.01   +0.06  
     11              3    0 M- A     -0.02   +0.00   +0.00   +0.00   -0.04   +0.00  
     11                  63 M- A     -0.02   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     11              4  125 M- A     -0.02   -0.03   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     12              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +5.43   +0.01   +0.00  
     12                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.43   +0.01   +0.00  
     12             15  166 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +5.43   +0.01   +0.00  
     12              3    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     12                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     12             15  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     13              3    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.02   +0.01  
     13                  54 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     13             16  108 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     13              3    0 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -3.49   +0.00   +0.00  
     13                  54 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -3.49   +0.00   +0.00  
     13             16  108 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.49   +0.00   -0.00  
 
     14              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +5.28   +0.01   +0.00  
     14                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.28   +0.01   +0.00  
     14             30  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +5.28   +0.00   +0.00  
     14              3    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     14                  83 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     14             30  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     15              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.02   +0.00  
     15                  55 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     15             31  109 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     15              3    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -3.37   +0.00   -0.00  
     15                  55 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -3.37   +0.00   -0.00  
     15             31  109 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   -3.37   +0.00   +0.00  
 
     16              4    0 M+ A     +0.00   +0.03   +0.08  +41.87   +0.00   +0.04  
     16                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08  +41.87   +0.01   +0.04  
     16              5  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08  +41.87   +0.02   +0.04  
     16              4    0 M- A     -0.02   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     16                  63 M- A     -0.02   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     16              5  125 M- A     -0.02   -0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     17              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +3.62   +0.01   +0.00  
     17                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.63   +0.01   +0.00  
     17             16  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +3.63   +0.00   +0.00  
     17              4    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     17                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     17             16  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     18              4    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.01  
     18                  54 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.01  
     18             17  108 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.01  
     18              4    0 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -2.37   +0.00   +0.00  
     18                  54 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -2.37   +0.00   +0.00  
     18             17  108 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.36   +0.00   -0.00  
 
     19              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +3.48   +0.01   +0.00  
     19                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.49   +0.00   +0.00  
     19             31  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.49   +0.00   +0.00  
     19              4    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     19                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     19             31  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     20              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     20                  55 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     20             32  109 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     20              4    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -2.31   +0.00   -0.00  
     20                  55 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -2.30   +0.00   -0.00  
     20             32  109 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   -2.30   +0.00   +0.00  
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     21              5    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.09  +44.91   +0.02   +0.01  
     21                  63 M+ A     +0.00   +0.01   +0.07  +44.91   +0.03   +0.01  
     21              6  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +44.91   +0.05   +0.01  
     21              5    0 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     21                  63 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     21              6  125 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     22              5    0 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +2.05   +0.01   +0.00  
     22                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.05   +0.00   +0.00  
     22             17  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +2.06   +0.00   +0.00  
     22              5    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     22                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     22             17  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     23              5    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     23                  54 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     23             18  108 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     23              5    0 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -1.32   +0.00   +0.00  
     23                  54 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.32   +0.00   +0.00  
     23             18  108 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.32   +0.00   +0.00  
 
     24              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.98   +0.01   +0.00  
     24                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.98   +0.00   +0.00  
     24             32  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.98   +0.00   +0.00  
     24              5    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     24                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     24             32  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     25              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25                  55 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25             33  109 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25              5    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.31   +0.00   -0.00  
     25                  55 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.31   +0.00   -0.00  
     25             33  109 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -1.31   +0.00   +0.00  
 
     26              6    0 M+ A     +0.01   +0.00   +0.07  +43.82   +0.00   +0.00  
     26                  63 M+ A     +0.01   +0.00   +0.07  +43.82   +0.00   +0.00  
     26              7  125 M+ A     +0.01   +0.02   +0.07  +43.82   +0.01   +0.00  
     26              6    0 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.02   -0.02  
     26                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.02  
     26              7  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02  
 
     27              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.48   +0.01   +0.00  
     27                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.49   +0.00   +0.00  
     27             18  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.49   +0.00   +0.00  
     27              6    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     27                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     27             18  165 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     28              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     28                  55 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     28             19  109 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     28              6    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.00   -1.08   -0.00   +0.00  
     28                  55 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.08   -0.00   +0.00  
     28             19  109 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.08   -0.00   +0.00  
 
     29              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +1.27   +0.00   +0.00  
     29                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.27   +0.00   +0.00  
     29             20  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.27   +0.00   +0.00  
     29              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     29                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     29             20  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     30              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.50   +0.00   +0.00  
     30                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.50   +0.00   +0.00  
     30             33  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.50   +0.00   +0.00  
     30              6    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     30                  83 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     30             33  165 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     31              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     31                  54 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     31             34  108 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
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     31              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.07   -0.00   -0.00  
     31                  54 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -1.07   -0.00   -0.00  
     31             34  108 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.06   -0.00   +0.00  
 
     32              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.16   +0.00   +0.00  
     32                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.17   +0.00   +0.00  
     32             35  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.17   +0.00   +0.00  
     32              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     32                  83 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     32             35  166 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     33              7    0 M+ A     +0.02   +0.00   +0.10  +39.70   +0.03   +0.00  
     33                  63 M+ A     +0.02   +0.00   +0.08  +39.70   +0.04   +0.00  
     33              8  125 M+ A     +0.02   +0.03   +0.05  +39.70   +0.06   +0.00  
     33              7    0 M- A     +0.00   -0.03   +0.00   +0.00   -0.01   -0.05  
     33                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.05  
     33              8  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.05  
 
     34              7    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     34                  55 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     34             20  109 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     34              7    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.00   -1.84   -0.01   +0.00  
     34                  55 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.83   -0.01   +0.00  
     34             20  109 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.83   -0.01   +0.00  
 
     35              7    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +2.80   +0.00   +0.00  
     35                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.81   +0.00   +0.00  
     35             21  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +2.81   +0.00   +0.00  
     35              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     35                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     35             21  166 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     36              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36                  54 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36             35  108 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.76   -0.00   -0.00  
     36                  54 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -1.75   -0.00   -0.00  
     36             35  108 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -1.75   -0.00   -0.00  
 
     37              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.64   +0.00   +0.00  
     37                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.65   +0.00   +0.00  
     37             36  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +2.65   +0.00   +0.00  
     37              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     37                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     37             36  166 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     38              8    0 M+ A     +0.02   +0.00   +0.10  +33.18   +0.05   +0.00  
     38                  63 M+ A     +0.02   +0.00   +0.07  +33.18   +0.06   +0.00  
     38              9  125 M+ A     +0.02   +0.05   +0.03  +33.18   +0.08   +0.00  
     38              8    0 M- A     +0.00   -0.04   +0.00   +0.00   -0.01   -0.07  
     38                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.07  
     38              9  125 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.07  
 
     39              8    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     39                  55 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     39             21  109 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.01  
     39              8    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   -2.88   -0.02   +0.00  
     39                  55 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -2.88   -0.02   +0.00  
     39             21  109 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -2.88   -0.02   +0.00  
 
     40              8    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +4.42   +0.00   +0.00  
     40                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.42   +0.00   +0.00  
     40             22  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.42   +0.00   +0.00  
     40              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     40                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     40             22  166 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     41              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41                  54 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41             36  108 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     41              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.76   -0.02   -0.01  
     41                  54 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -2.76   -0.02   -0.00  
     41             36  108 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -2.76   -0.02   -0.00  
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     42              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.20   +0.00   +0.00  
     42                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.20   +0.00   +0.00  
     42             37  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.21   +0.00   +0.00  
     42              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     42                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     42             37  166 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     43              9    0 M+ A     +0.03   +0.00   +0.11  +24.23   +0.07   +0.00  
     43                  63 M+ A     +0.03   +0.00   +0.06  +24.23   +0.09   +0.00  
     43             10  125 M+ A     +0.03   +0.05   +0.00  +24.23   +0.10   +0.00  
     43              9    0 M- A     +0.00   -0.05   +0.00   +0.00   -0.00   -0.08  
     43                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.08  
     43             10  125 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.08  
 
     44              9    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     44                  55 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     44             22  109 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.01  
     44              9    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.02   -3.96   -0.03   +0.00  
     44                  55 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -3.96   -0.03   +0.00  
     44             22  109 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.96   -0.03   +0.00  
 
     45              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +6.05   +0.00   +0.00  
     45                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +6.05   +0.00   +0.00  
     45             23  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +6.05   +0.00   +0.00  
     45              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   +0.00  
     45                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     45             23  166 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
 
     46              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     46                  54 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     46             37  108 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     46              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.79   -0.02   -0.01  
     46                  54 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -3.79   -0.02   -0.01  
     46             37  108 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -3.79   -0.02   -0.01  
 
     47              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.77   +0.00   +0.00  
     47                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.77   +0.00   +0.00  
     47             38  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +5.78   +0.00   +0.00  
     47              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   -0.00  
     47                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     47             38  166 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     48             10    0 M+ A     +0.03   +0.00   +0.10  +13.09   +0.12   +0.00  
     48                  62 M+ A     +0.03   +0.01   +0.02  +13.09   +0.14   +0.00  
     48             11  124 M+ A     +0.03   +0.09   +0.00  +13.09   +0.15   +0.00  
     48             10    0 M- A     +0.00   -0.07   +0.00   +0.00   +0.00   -0.13  
     48                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.13  
     48             11  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.07   +0.00   +0.00   -0.13  
 
     49             10    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     49                  55 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     49             23  109 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.00   +0.01  
     49             10    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.02   -4.94   -0.04   +0.00  
     49                  55 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -4.94   -0.04   +0.00  
     49             23  109 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -4.94   -0.04   +0.00  
 
     50             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +7.58   +0.00   +0.00  
     50                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +7.58   +0.00   +0.00  
     50             24  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +7.59   +0.00   +0.00  
     50             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   -0.00  
     50                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     50             24  165 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
 
     51             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     51                  54 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     51             38  108 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00  
     51             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.02   -4.74   -0.04   -0.01  
     51                  54 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -4.74   -0.04   -0.01  
     51             38  108 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -4.74   -0.04   -0.01  
 
     52             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +7.11   +0.00   +0.00  
     52                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +7.12   +0.00   +0.00  
     52             39  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +7.12   +0.00   +0.00  
     52             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   -0.00  
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     52                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     52             39  165 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     53             11    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     53                  55 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     53             24  109 M+ A     +0.00   +0.01   +0.04   +0.00   +0.00   +0.03  
     53             11    0 M- A     -0.00   -0.02   -0.04   -5.69   -0.08   +0.00  
     53                  55 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -5.69   -0.08   +0.00  
     53             24  109 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -5.68   -0.08   +0.00  
 
     54             11    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +8.54   +0.00   +0.00  
     54                  84 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +8.55   +0.00   +0.00  
     54             25  167 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +8.56   +0.00   +0.00  
     54             11    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.09   +0.00   -0.06   -0.00  
     54                  84 M- A     -0.00   -0.00   -0.04   +0.00   -0.05   -0.00  
     54             25  167 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.04   -0.01  
 
     55             11    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     55                  55 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     55             39  109 M+ A     +0.00   +0.01   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00  
     55             11    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.03   -5.37   -0.07   -0.01  
     55                  55 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -5.37   -0.07   -0.00  
     55             39  109 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -5.36   -0.07   -0.00  
 
     56             11    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +8.62   +0.00   +0.00  
     56                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +8.62   +0.00   +0.00  
     56             40  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +8.63   +0.01   +0.00  
     56             11    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.05   +0.00   -0.02   -0.00  
     56                  83 M- A     -0.00   -0.00   -0.04   +0.00   -0.01   -0.00  
     56             40  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.03   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     57             12    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     57                  25 M+ A     +0.00   +0.10   +1.45   +0.00   +0.00   +0.00  
     57             13   49 M+ A     +0.00   +0.22   +2.80   +0.00   +0.00   +0.00  
     57             12    0 M- A     -0.09   -0.03   +0.00   +0.00   -5.90   -0.52  
     57                  25 M- A     -0.09   +0.00   +0.00   +0.00   -5.71   -0.52  
     57             13   49 M- A     -0.09   +0.00   +0.00   +0.00   -5.53   -0.52  
 
     58             13    0 M+ A     +0.00   +0.07   +2.25   +0.00   +1.63   +0.04  
     58                  62 M+ A     +0.00   +0.04   +1.10   +0.00   +2.09   +0.04  
     58             14  124 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +2.57   +0.04  
     58             13    0 M- A     -0.06   +0.00   +0.00   -9.67   +0.00   +0.00  
     58                  62 M- A     -0.06   +0.00   +0.00   -9.67   +0.00   +0.00  
     58             14  124 M- A     -0.06   +0.00   -0.37   -9.67   +0.00   +0.00  
 
     59             13    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     59                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     59             28   89 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     59             13    0 M- A     -0.00   -0.02   -0.04   -2.82   -0.00   -0.04  
     59                  45 M- A     +0.00   +0.00   -0.05   -2.82   +0.00   -0.04  
     59             28   89 M- A     +0.00   +0.00   -0.05   -2.82   +0.00   -0.04  
 
     60             14    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     60                  63 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     60             15  125 M+ A     +0.00   +0.03   +0.05   +0.00   +0.13   +0.00  
     60             14    0 M- A     -0.03   -0.01   -0.37  -14.25   -0.80   -0.03  
     60                  63 M- A     -0.03   +0.00   -0.01  -14.25   -0.34   -0.03  
     60             15  125 M- A     -0.03   +0.00   +0.00  -14.25   +0.00   -0.03  
 
     61             14    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.44   +0.00   +0.00  
     61                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.44   +0.00   +0.00  
     61             29   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +1.44   +0.00   +0.00  
     61             14    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   +0.00   -0.01   -0.03  
     61                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.03  
     61             29   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.03  
 
     62             15    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     62                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13   +0.00   +0.02   +0.00  
     62             16  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.48   +0.00  
     62             15    0 M- A     -0.02   -0.00   -0.00  -18.35   -0.45   -0.00  
     62                  63 M- A     -0.02   -0.00   +0.00  -18.35   +0.00   -0.00  
     62             16  125 M- A     -0.02   -0.00   -0.02  -18.35   +0.00   -0.00  
 
     63             15    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.30   +0.00   +0.00  
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     63                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.30   +0.00   +0.00  
     63             30   89 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.30   +0.00   +0.00  
     63             15    0 M- A     -0.00   -0.02   -0.01   +0.00   -0.02   -0.04  
     63                  45 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.02   -0.04  
     63             30   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.04  
 
     64             16    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     64                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00  
     64             17  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.43   +0.00  
     64             16    0 M- A     -0.02   -0.02   -0.05  -21.06   -0.50   -0.01  
     64                  63 M- A     -0.02   -0.01   +0.00  -21.06   -0.03   -0.01  
     64             17  125 M- A     -0.02   -0.01   -0.00  -21.06   +0.00   -0.01  
 
     65             16    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.44   +0.00   +0.00  
     65                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.44   +0.00   +0.00  
     65             31   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.44   +0.00   +0.00  
     65             16    0 M- A     -0.00   -0.02   -0.01   +0.00   -0.02   -0.03  
     65                  45 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.03  
     65             31   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.03  
 
     66             17    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     66                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13   +0.00   +0.00   +0.00  
     66             18  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.45   +0.00  
     66             17    0 M- A     -0.01   -0.02   -0.02  -22.60   -0.47   -0.00  
     66                  63 M- A     -0.01   -0.01   +0.00  -22.60   -0.01   -0.00  
     66             18  125 M- A     -0.01   -0.01   -0.00  -22.60   +0.00   -0.00  
 
     67             17    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.42   +0.00   +0.00  
     67                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.42   +0.00   +0.00  
     67             32   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.42   +0.00   +0.00  
     67             17    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   +0.00   -0.01   -0.02  
     67                  45 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.02  
     67             32   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.02  
 
     68             18    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     68                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.02   +0.00  
     68             19  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.49   +0.00  
     68             18    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01  -22.96   -0.44   +0.00  
     68                  63 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -22.96   +0.00   +0.00  
     68             19  125 M- A     -0.00   -0.01   -0.04  -22.96   +0.00   +0.00  
 
     69             18    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.41   +0.00   +0.00  
     69                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.41   +0.00   +0.00  
     69             33   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.41   +0.00   +0.00  
     69             18    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.01  
     69                  45 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.01  
     69             33   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.01  
 
     70             19    0 M+ A     +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     70                  63 M+ A     +0.01   +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00  
     70             20  125 M+ A     +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.44   +0.00  
     70             19    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.03  -22.96   -0.48   +0.00  
     70                  63 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -22.96   -0.02   +0.00  
     70             20  125 M- A     +0.00   -0.02   -0.01  -22.96   +0.00   +0.00  
 
     71             19    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.44   +0.00   +0.00  
     71                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.44   +0.00   +0.00  
     71             34   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.44   +0.00   +0.00  
     71             19    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     71                  45 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     71             34   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
 
     72             20    0 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     72                  63 M+ A     +0.02   +0.00   +0.13   +0.00   +0.02   +0.01  
     72             21  125 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.48   +0.01  
     72             20    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.01  -22.01   -0.45   +0.00  
     72                  63 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -22.01   +0.00   +0.00  
     72             21  125 M- A     +0.00   -0.02   -0.02  -22.01   +0.00   +0.00  
 
     73             20    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.40   +0.00   +0.01  
     73                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.40   +0.00   +0.01  
     73             35   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.40   +0.00   +0.01  
     73             20    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     73                  44 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
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     73             35   88 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     74             21    0 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     74                  63 M+ A     +0.02   +0.00   +0.12   +0.00   +0.02   +0.02  
     74             22  125 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.48   +0.02  
     74             21    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.02  -19.90   -0.44   +0.00  
     74                  63 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -19.90   +0.00   +0.00  
     74             22  125 M- A     +0.00   -0.02   -0.03  -19.90   +0.00   +0.00  
 
     75             21    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.41   +0.00   +0.02  
     75                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.41   +0.00   +0.02  
     75             36   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.41   +0.00   +0.02  
     75             21    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     75                  44 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     75             36   88 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     76             22    0 M+ A     +0.03   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     76                  63 M+ A     +0.03   +0.00   +0.11   +0.00   +0.01   +0.02  
     76             23  125 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.47   +0.02  
     76             22    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.03  -16.58   -0.45   +0.00  
     76                  63 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -16.58   +0.00   +0.00  
     76             23  125 M- A     +0.00   -0.02   -0.04  -16.58   +0.00   +0.00  
 
     77             22    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.41   +0.00   +0.04  
     77                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.41   +0.00   +0.04  
     77             37   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.41   +0.00   +0.04  
     77             22    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     77                  44 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     77             37   88 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     78             23    0 M+ A     +0.03   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     78                  62 M+ A     +0.03   +0.01   +0.06   +0.00   +0.08   +0.03  
     78             24  124 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.55   +0.03  
     78             23    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.03  -12.03   -0.37   +0.00  
     78                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -12.03   +0.00   +0.00  
     78             24  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.14  -12.03   +0.00   +0.00  
 
     79             23    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.39   +0.00   +0.04  
     79                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.39   +0.00   +0.04  
     79             38   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.39   +0.00   +0.04  
     79             23    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     79                  44 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     79             38   88 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     80             24    0 M+ A     +0.04   +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     80                  63 M+ A     +0.04   +0.06   +0.00   +0.00   +0.41   +0.01  
     80             25  125 M+ A     +0.04   +0.05   +0.00   +0.00   +0.88   +0.01  
     80             24    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.11   -6.30   -0.05   +0.00  
     80                  63 M- A     +0.00   +0.00   -0.22   -6.30   +0.00   +0.00  
     80             25  125 M- A     +0.00   +0.00   -0.62   -6.30   +0.00   +0.00  
 
     81             24    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.23   +0.00   +0.05  
     81                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.23   +0.00   +0.05  
     81             39   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.23   +0.00   +0.05  
     81             24    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     81                  44 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     81             39   88 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     82             25    0 M+ A     +0.00   +0.11   +0.00   +0.13   +6.04   +0.22  
     82                  25 M+ A     +0.00   +0.06   +0.00   +0.13   +6.22   +0.22  
     82             26   50 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.13   +6.42   +0.22  
     82             25    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.59   +0.00   +0.00   +0.00  
     82                  25 M- A     +0.00   +0.00   -2.12   +0.00   +0.00   +0.00  
     82             26   50 M- A     +0.00   +0.00   -3.76   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     83             25    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.03  
     83                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.03  
     83             40   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.03  
     83             25    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -2.11   -0.03   +0.00  
     83                  44 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -2.11   -0.02   +0.00  
     83             40   88 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   -2.11   -0.02   +0.00  
 
     84             27    0 M+ A     +0.06   +0.23   +0.00   +0.00   +0.00   +0.53  
     84                  25 M+ A     +0.06   +0.10   +1.47   +0.00   +0.00   +0.53  
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     84             28   49 M+ A     +0.06   +0.00   +2.84   +0.00   +0.00   +0.53  
     84             27    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -5.99   +0.00  
     84                  25 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -5.80   +0.00  
     84             28   49 M- A     +0.00   -0.03   +0.00   +0.00   -5.61   +0.00  
 
     85             28    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.33   +0.00   +1.68   +0.00  
     85                  62 M+ A     +0.00   +0.03   +1.15   +0.00   +2.14   +0.00  
     85             29  124 M+ A     +0.00   +0.07   +0.00   +0.00   +2.62   +0.00  
     85             28    0 M- A     -0.07   -0.02   +0.00   -9.80   +0.00   -0.07  
     85                  62 M- A     -0.07   +0.00   +0.00   -9.80   +0.00   -0.07  
     85             29  124 M- A     -0.07   +0.00   -0.35   -9.80   +0.00   -0.07  
 
     86             29    0 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     86                  63 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     86             30  125 M+ A     +0.00   +0.01   +0.04   +0.00   +0.15   +0.02  
     86             29    0 M- A     -0.03   +0.00   -0.35  -14.04   -0.77   +0.00  
     86                  63 M- A     -0.03   +0.00   -0.00  -14.04   -0.31   +0.00  
     86             30  125 M- A     -0.03   +0.00   +0.00  -14.04   +0.00   +0.00  
 
     87             30    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     87                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13   +0.00   +0.02   +0.00  
     87             31  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.48   +0.00  
     87             30    0 M- A     -0.03   -0.01   -0.01  -18.11   -0.44   -0.01  
     87                  63 M- A     -0.03   -0.01   +0.00  -18.11   +0.00   -0.01  
     87             31  125 M- A     -0.03   -0.00   -0.03  -18.11   +0.00   -0.01  
 
     88             31    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     88                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11   +0.00   +0.00   +0.00  
     88             32  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.43   +0.00  
     88             31    0 M- A     -0.02   -0.01   -0.05  -20.78   -0.49   -0.00  
     88                  63 M- A     -0.02   -0.01   +0.00  -20.78   -0.03   -0.00  
     88             32  125 M- A     -0.02   -0.01   -0.01  -20.78   +0.00   -0.00  
 
     89             32    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     89                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00  
     89             33  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.45   +0.00  
     89             32    0 M- A     -0.02   -0.01   -0.03  -22.31   -0.47   -0.00  
     89                  63 M- A     -0.02   -0.01   +0.00  -22.31   -0.01   -0.00  
     89             33  125 M- A     -0.02   -0.01   -0.01  -22.31   +0.00   -0.00  
 
     90             33    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     90                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11   +0.00   +0.03   +0.00  
     90             34  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.49   +0.00  
     90             33    0 M- A     -0.01   -0.01   -0.02  -22.69   -0.44   +0.00  
     90                  63 M- A     -0.01   -0.01   +0.00  -22.69   +0.00   +0.00  
     90             34  125 M- A     -0.01   -0.01   -0.05  -22.69   +0.00   +0.00  
 
     91             34    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     91                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11   +0.00   +0.00   +0.00  
     91             35  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.44   +0.00  
     91             34    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.05  -22.69   -0.48   +0.00  
     91                  63 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -22.69   -0.02   +0.00  
     91             35  125 M- A     +0.00   -0.01   -0.02  -22.69   +0.00   +0.00  
 
     92             35    0 M+ A     +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     92                  63 M+ A     +0.01   +0.00   +0.12   +0.00   +0.01   +0.00  
     92             36  125 M+ A     +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.48   +0.00  
     92             35    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.02  -21.80   -0.45   +0.00  
     92                  63 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -21.80   +0.00   +0.00  
     92             36  125 M- A     +0.00   -0.01   -0.03  -21.80   +0.00   +0.00  
 
     93             36    0 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     93                  63 M+ A     +0.02   +0.00   +0.11   +0.00   +0.01   +0.00  
     93             37  125 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.48   +0.00  
     93             36    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.03  -19.77   -0.45   +0.00  
     93                  63 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -19.77   +0.00   +0.00  
     93             37  125 M- A     +0.00   -0.01   -0.04  -19.77   +0.00   +0.00  
 
     94             37    0 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     94                  63 M+ A     +0.03   +0.00   +0.11   +0.00   +0.00   +0.00  
     94             38  125 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
     94             37    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.04  -16.54   -0.46   -0.00  
     94                  63 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -16.54   -0.00   -0.00  
     94             38  125 M- A     +0.00   -0.00   -0.04  -16.54   +0.00   -0.00  
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     95             38    0 M+ A     +0.04   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     95                  62 M+ A     +0.04   +0.02   +0.08   +0.00   +0.06   +0.00  
     95             39  124 M+ A     +0.04   +0.03   +0.00   +0.00   +0.52   +0.00  
     95             38    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.03  -12.12   -0.40   -0.02  
     95                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -12.12   +0.00   -0.02  
     95             39  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.11  -12.12   +0.00   -0.02  
 
     96             39    0 M+ A     +0.06   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     96                  63 M+ A     +0.06   +0.02   +0.00   +0.00   +0.37   +0.02  
     96             40  125 M+ A     +0.06   +0.01   +0.00   +0.00   +0.84   +0.02  
     96             39    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.08   -6.65   -0.09   +0.00  
     96                  63 M- A     +0.00   +0.00   -0.17   -6.65   +0.00   +0.00  
     96             40  125 M- A     +0.00   +0.00   -0.54   -6.65   +0.00   +0.00  
 
     97             40    0 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +6.03   +0.00  
     97                  25 M+ A     +0.00   +0.08   +0.00   +0.00   +6.21   +0.00  
     97             41   50 M+ A     +0.00   +0.14   +0.00   +0.00   +6.41   +0.00  
     97             40    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.54   -0.13   +0.00   -0.20  
     97                  25 M- A     +0.00   +0.00   -2.06   -0.13   +0.00   -0.20  
     97             41   50 M- A     +0.00   +0.00   -3.71   -0.13   +0.00   -0.20  
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------------------------------------------------------------------------------- 
 |                           LISTADO DE REACCIONES                             | 
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                                 | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7k-espac-galac)                                         | 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Reacciones. Ejes generales, Acero, E.L.S., sin mayorar 
  NN  Pilar Tipo  HIP   Id   Mx(mT)    My      Mz     Fx(T)   Fy      Fz    
 
   12  ---  _yzxy_ +       A    +0.06   +0.02   +0.00   +0.00   +3.99   +0.00  
   12  ---  _yzxy_ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.35  
 
   26  ---  xyz_yz +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.09   +4.34   +0.00  
   26  ---  xyz_yz -       A    +0.00   +0.00   -2.54   +0.00   +0.00   -0.15  
 
   27  ---  _yzxy_ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.05   +0.36  
   27  ---  _yzxy_ -       A    -0.04   -0.15   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
   41  ---  xyz_yz +       A    +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +4.33   +0.14  
   41  ---  xyz_yz -       A    +0.00   +0.00   -2.50   -0.09   +0.00   +0.00  
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----------------------------------------------------------------------- 
 |                    LISTADO DE DESPLAZAMIENTOS                       | 
 |---------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                         | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7k-espac-galac)                                 | 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 
  Desplazamientos. Ejes generales, Acero, E.L.S., sin mayorar 
    NN   Tipo  HIP Id  Dx(cm)  Dy(cm)  Dz(cm) Gx(rad) Gy(rad) Gz(rad)  
 
      1 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.005 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      1 ______ M- A    -0.099  -1.275  +0.000 -0.0000 -0.0007 -0.0036  
 
      2 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.021 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      2 ______ M- A    -0.064  -1.978  +0.000 -0.0009 -0.0001 -0.0057  
 
      3 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.028 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      3 ______ M- A    -0.012  -2.541  +0.000 -0.0018 -0.0002 -0.0038  
 
      4 ______ M+ A    +0.055  +0.000  +0.034 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      4 ______ M- A    +0.000  -2.939  +0.000 -0.0025 -0.0001 -0.0025  
 
      5 ______ M+ A    +0.131  +0.000  +0.037 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      5 ______ M- A    +0.000  -3.156  +0.000 -0.0030 -0.0001 -0.0010  
 
      6 ______ M+ A    +0.214  +0.000  +0.039 +0.0000 +0.0000 +0.0004  
      6 ______ M- A    +0.000  -3.181  +0.000 -0.0032 +0.0000 +0.0000  
 
      7 ______ M+ A    +0.294  +0.000  +0.036 +0.0000 +0.0001 +0.0018  
      7 ______ M- A    +0.000  -3.045  +0.000 -0.0030 +0.0000 +0.0000  
 
      8 ______ M+ A    +0.366  +0.000  +0.030 +0.0000 +0.0001 +0.0032  
      8 ______ M- A    +0.000  -2.721  +0.000 -0.0025 +0.0000 +0.0000  
 
      9 ______ M+ A    +0.427  +0.000  +0.022 +0.0000 +0.0002 +0.0045  
      9 ______ M- A    +0.000  -2.223  +0.000 -0.0017 +0.0000 +0.0000  
 
     10 ______ M+ A    +0.471  +0.000  +0.012 +0.0000 +0.0002 +0.0055  
     10 ______ M- A    +0.000  -1.573  +0.000 -0.0008 +0.0000 +0.0000  
 
     11 ______ M+ A    +0.495  +0.000  +0.000 +0.0001 +0.0004 +0.0059  
     11 ______ M- A    +0.000  -0.824  -0.001 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
 
     12 _yzxy_ M+ A    +0.371  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     12 _yzxy_ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 -0.0133  
 
     13 ______ M+ A    +0.371  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0002 +0.0000  
     13 ______ M- A    +0.000  -0.610  -0.003 -0.0004 +0.0000 -0.0102  
 
     14 ______ M+ A    +0.360  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0005 +0.0000  
     14 ______ M- A    +0.000  -1.366  -0.056 -0.0011 +0.0000 -0.0044  
 
     15 ______ M+ A    +0.334  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0007 +0.0000  
     15 ______ M- A    +0.000  -2.079  -0.126 -0.0021 +0.0000 -0.0056  
 
     16 ______ M+ A    +0.300  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0006 +0.0000  
     16 ______ M- A    +0.000  -2.676  -0.209 -0.0029 +0.0000 -0.0040  
 
     17 ______ M+ A    +0.262  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     17 ______ M- A    +0.000  -3.097  -0.273 -0.0034 +0.0000 -0.0026  
 
     18 ______ M+ A    +0.220  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0002 +0.0000  
     18 ______ M- A    +0.000  -3.324  -0.311 -0.0036 +0.0000 -0.0010  
 
     19 ______ M+ A    +0.178  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0004  
     19 ______ M- A    +0.000  -3.354  -0.324 -0.0036 +0.0000 +0.0000  
 
     20 ______ M+ A    +0.136  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0018  
     20 ______ M- A    +0.000  -3.216  -0.311 -0.0034 -0.0002 +0.0000  
 
     21 ______ M+ A    +0.096  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0035  
     21 ______ M- A    +0.000  -2.880  -0.270 -0.0029 -0.0005 +0.0000  
 
     22 ______ M+ A    +0.060  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0048  
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     22 ______ M- A    +0.000  -2.356  -0.203 -0.0021 -0.0007 +0.0000  
 
     23 ______ M+ A    +0.029  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0061  
     23 ______ M- A    +0.000  -1.672  -0.117 -0.0013 -0.0007 +0.0000  
 
     24 ______ M+ A    +0.007  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0063  
     24 ______ M- A    +0.000  -0.876  -0.044 -0.0004 -0.0005 +0.0000  
 
     25 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0001 +0.0000 +0.0048  
     25 ______ M- A    -0.000  -0.149  -0.003 +0.0000 -0.0002 +0.0000  
 
     26 xyz_yz M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0001 +0.0000 +0.0000  
     26 xyz_yz M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
 
     27 _yzxy_ M+ A    +0.369  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     27 _yzxy_ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 -0.0131  
 
     28 ______ M+ A    +0.369  +0.000  +0.000 +0.0002 +0.0003 +0.0000  
     28 ______ M- A    +0.000  -0.602  -0.009 +0.0000 +0.0000 -0.0100  
 
     29 ______ M+ A    +0.357  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     29 ______ M- A    +0.000  -1.312  -0.048 -0.0005 +0.0000 -0.0039  
 
     30 ______ M+ A    +0.331  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0007 +0.0000  
     30 ______ M- A    +0.000  -1.946  -0.125 -0.0015 +0.0000 -0.0049  
 
     31 ______ M+ A    +0.298  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0006 +0.0000  
     31 ______ M- A    +0.000  -2.463  -0.207 -0.0024 +0.0000 -0.0034  
 
     32 ______ M+ A    +0.260  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     32 ______ M- A    +0.000  -2.821  -0.271 -0.0032 +0.0000 -0.0022  
 
     33 ______ M+ A    +0.219  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0002 +0.0000  
     33 ______ M- A    +0.000  -3.011  -0.309 -0.0037 +0.0000 -0.0008  
 
     34 ______ M+ A    +0.178  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0004  
     34 ______ M- A    +0.000  -3.029  -0.321 -0.0039 +0.0000 +0.0000  
 
     35 ______ M+ A    +0.136  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0016  
     35 ______ M- A    +0.000  -2.905  -0.308 -0.0039 -0.0002 +0.0000  
 
     36 ______ M+ A    +0.097  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0030  
     36 ______ M- A    +0.000  -2.610  -0.267 -0.0035 -0.0004 +0.0000  
 
     37 ______ M+ A    +0.060  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0042  
     37 ______ M- A    +0.000  -2.155  -0.199 -0.0029 -0.0006 +0.0000  
 
     38 ______ M+ A    +0.030  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0054  
     38 ______ M- A    +0.000  -1.555  -0.114 -0.0020 -0.0007 +0.0000  
 
     39 ______ M+ A    +0.008  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0059  
     39 ______ M- A    +0.000  -0.836  -0.043 -0.0008 -0.0004 +0.0000  
 
     40 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0047  
     40 ______ M- A    +0.000  -0.146  -0.007 -0.0002 -0.0002 +0.0000  
 
     41 xyz_yz M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     41 xyz_yz M- A    +0.000  +0.000  +0.000 -0.0002 +0.0000 +0.0000  
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---------------------------------------------------------------------------- 
 |                       LISTADO DE COMPROBACIONES                          | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                              | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7k-espac-galac)                                      | 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 VIGA     1        (     2UP-80              )  125cm    64.9% 
 DIAG.    2        (     UPN-100             )  166cm    86.0% 
 DIAG.    3        (     LPN-50.5            )  109cm    99.3% 
 DIAG.    4        (     UPN-100             )  166cm    83.1% 
 DIAG.    5        (     LPN-50.5            )  109cm    94.4% 
 VIGA     6        (     2UP-80              )  125cm    59.9% 
 DIAG.    7        (     LPN-50.5            )  166cm    52.3% 
 DIAG.    8        (     LPN-50.5            )  109cm    66.2% 
 DIAG.    9        (     LPN-50.5            )  166cm    48.3% 
 DIAG.   10        (     LPN-50.5            )  109cm    62.6% 
 VIGA    11        (     2UP-80              )  125cm    68.4% 
 DIAG.   12        (     LPN-50.5            )  166cm    48.7% 
 DIAG.   13        (     LPN-50.5            )  109cm    49.7% 
 DIAG.   14        (     LPN-50.5            )  166cm    48.7% 
 DIAG.   15        (     LPN-50.5            )  109cm    46.0% 
 VIGA    16        (     2UP-80              )  125cm    77.6% 
 DIAG.   17        (     LPN-50.5            )  166cm    32.0% 
 DIAG.   18        (     LPN-50.5            )  109cm    34.6% 
 DIAG.   19        (     LPN-50.5            )  166cm    32.2% 
 DIAG.   20        (     LPN-50.5            )  109cm    32.4% 
 VIGA    21        (     2UP-80              )  125cm    82.3% 
 DIAG.   22        (     LPN-50.5            )  166cm    19.4% 
 DIAG.   23        (     LPN-50.5            )  109cm    18.3% 
 DIAG.   24        (     LPN-50.5            )  166cm    19.2% 
 DIAG.   25        (     LPN-50.5            )  109cm    17.3% 
 VIGA    26        (     2UP-80              )  125cm    79.8% 
 DIAG.   27        (     LPN-50.5            )  166cm     6.9% 
 DIAG.   28        (     LPN-50.5            )  109cm    15.1% 
 DIAG.   29        (     LPN-50.5            )  166cm    14.0% 
 DIAG.   30        (     LPN-50.5            )  166cm     6.4% 
 DIAG.   31        (     LPN-50.5            )  109cm    14.6% 
 DIAG.   32        (     LPN-50.5            )  166cm    11.6% 
 VIGA    33        (     2UP-80              )  125cm    74.9% 
 DIAG.   34        (     LPN-50.5            )  109cm    25.9% 
 DIAG.   35        (     LPN-50.5            )  166cm    27.5% 
 DIAG.   36        (     LPN-50.5            )  109cm    23.9% 
 DIAG.   37        (     LPN-50.5            )  166cm    24.1% 
 VIGA    38        (     2UP-80              )  125cm    64.6% 
 DIAG.   39        (     LPN-50.5            )  109cm    41.7% 
 DIAG.   40        (     LPN-50.5            )  166cm    41.2% 
 DIAG.   41        (     LPN-50.5            )  109cm    39.5% 
 DIAG.   42        (     LPN-50.5            )  166cm    37.2% 
 VIGA    43        (     2UP-80              )  125cm    50.3% 
 DIAG.   44        (     LPN-50.5            )  109cm    56.9% 
 DIAG.   45        (     LPN-50.5            )  166cm    54.6% 
 DIAG.   46        (     LPN-50.5            )  109cm    54.6% 
 DIAG.   47        (     LPN-50.5            )  166cm    50.5% 
 VIGA    48        (     2UP-80              )  125cm    32.1% 
 DIAG.   49        (     LPN-50.5            )  109cm    70.7% 
 DIAG.   50        (     LPN-50.5            )  166cm    64.1% 
 DIAG.   51        (     LPN-50.5            )  109cm    68.5% 
 DIAG.   52        (     LPN-50.5            )  166cm    60.1% 
 DIAG.   53        (     LPN-60.6            )  109cm    57.3% 
 DIAG.   54        (     UPN-100             )  166cm    31.6% 
 DIAG.   55        (     LPN-60.6            )  109cm    52.9% 
 DIAG.   56        (     UPN-100             )  166cm    28.5% 
 VIGA    57        (     2UP-120             )   50cm    77.9% 
 VIGA    58        (     2UP-120             )  125cm    70.3% 
 VIGA    59        (     UPN-100             )   90cm    17.4% 
 VIGA    60        (     2UP-80              )  125cm    46.7% 
 VIGA    61        (     LPN-50.5            )   90cm    23.2% 
 VIGA    62        (     2UP-80              )  125cm    44.7% 
 VIGA    63        (     LPN-50.5            )   90cm    18.3% 
 VIGA    64        (     2UP-80              )  125cm    49.9% 
 VIGA    65        (     LPN-50.5            )   90cm    17.5% 
 VIGA    66        (     2UP-80              )  125cm    53.7% 
 VIGA    67        (     LPN-50.5            )   90cm    12.9% 
 VIGA    68        (     2UP-80              )  125cm    53.6% 
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 VIGA    69        (     LPN-50.5            )   90cm     8.5% 
 VIGA    70        (     2UP-80              )  125cm    53.8% 
 VIGA    71        (     LPN-50.5            )   90cm     6.3% 
 VIGA    72        (     2UP-80              )  125cm    52.5% 
 VIGA    73        (     LPN-50.5            )   90cm     9.5% 
 VIGA    74        (     2UP-80              )  125cm    47.5% 
 VIGA    75        (     LPN-50.5            )   90cm    13.8% 
 VIGA    76        (     2UP-80              )  125cm    40.1% 
 VIGA    77        (     LPN-50.5            )   90cm    17.9% 
 VIGA    78        (     2UP-80              )  125cm    30.6% 
 VIGA    79        (     LPN-50.5            )   90cm    19.3% 
 VIGA    80        (     2UP-120             )  125cm    24.3% 
 VIGA    81        (     LPN-60.6            )   90cm    12.2% 
 VIGA    82        (     2UP-120             )   50cm    96.6% 
 VIGA    83        (     UPN-100             )   90cm    11.6% 
 VIGA    84        (     2UP-120             )   50cm    73.6% 
 VIGA    85        (     2UP-120             )  125cm    71.0% 
 VIGA    86        (     2UP-80              )  125cm    45.6% 
 VIGA    87        (     2UP-80              )  125cm    44.1% 
 VIGA    88        (     2UP-80              )  125cm    48.6% 
 VIGA    89        (     2UP-80              )  125cm    52.4% 
 VIGA    90        (     2UP-80              )  125cm    52.5% 
 VIGA    91        (     2UP-80              )  125cm    52.6% 
 VIGA    92        (     2UP-80              )  125cm    51.3% 
 VIGA    93        (     2UP-80              )  125cm    46.5% 
 VIGA    94        (     2UP-80              )  125cm    40.1% 
 VIGA    95        (     2UP-80              )  125cm    29.8% 
 VIGA    96        (     2UP-120             )  125cm    21.5% 
 VIGA    97        (     2UP-120             )   50cm    98.9% 
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APÉNDICE III: CELOSÍA 7L 
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Numeración de barras: 

 

Numeración de nudos: 
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------------------------------------------------------------------------------------ 
 |                           LISTADO DE SOLICITACIONES                              | 
 |----------------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                                      | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7L-espac-galac)                                              | 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
      BARRA        NN  x(cm) HIP     Mx(mT)    My      Mz    Fx(T)     Vy      Vz 
 
      1              1    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00  +15.50   +0.00   +0.03  
      1                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +15.50   +0.00   +0.03  
      1              2  123 M+ A     +0.00   +0.00   +0.18  +15.50   +0.00   +0.03  
      1              1    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.43   +0.00   -0.50   +0.00  
      1                  62 M- A     -0.00   +0.00   -0.12   +0.00   -0.49   +0.00  
      1              2  123 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.48   +0.00  
 
      2              1    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00  +11.05   +0.59   +0.00  
      2                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.36  +11.06   +0.58   +0.00  
      2             13  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.89  +11.07   +0.57   +0.00  
      2              1    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.19   +0.00   +0.00   +0.00  
      2                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      2             13  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
      3              1    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
      3                  68 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
      3             14  136 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.00   +0.01  
      3              1    0 M- A     +0.00   -0.02   -0.03   -7.60   -0.03   +0.00  
      3                  68 M- A     +0.00   -0.01   -0.00   -7.60   -0.03   +0.00  
      3             14  136 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -7.59   -0.03   +0.00  
 
      4              1    0 M+ A     +0.00   +0.01   -0.00  +10.91   +0.54   +0.01  
      4                  92 M+ A     +0.00   +0.00   +0.37  +10.92   +0.52   +0.01  
      4             28  183 M+ A     +0.00   +0.00   +0.85  +10.93   +0.51   +0.02  
      4              1    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.12   +0.00   +0.00   -0.00  
      4                  92 M- A     -0.00   -0.01   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      4             28  183 M- A     -0.00   -0.02   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      5              1    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
      5                  68 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
      5             29  136 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.02  
      5              1    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.04   -7.29   -0.05   -0.00  
      5                  68 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -7.29   -0.05   +0.00  
      5             29  136 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -7.28   -0.05   +0.00  
 
      6              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.16  +22.72   +0.09   +0.00  
      6                  62 M+ A     +0.00   +0.01   +0.10  +22.72   +0.09   +0.00  
      6              3  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.04  +22.72   +0.10   +0.00  
      6              2    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
      6                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
      6              3  124 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
 
      7              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +5.50   +0.01   +0.00  
      7                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.51   +0.00   +0.00  
      7             14  185 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +5.51   +0.00   +0.00  
      7              2    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
      7                  93 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      7             14  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
      8              2    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.02   +0.00   +0.03   +0.00  
      8                  69 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.00  
      8             15  137 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.00  
      8              2    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -4.31   +0.00   +0.00  
      8                  69 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -4.31   +0.00   -0.00  
      8             15  137 M- A     -0.00   -0.00   -0.02   -4.31   +0.00   -0.00  
 
      9              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +5.13   +0.00   +0.00  
      9                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.13   +0.00   +0.00  
      9             29  185 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +5.14   +0.00   +0.00  
      9              2    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
      9                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      9             29  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     10              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.03   +0.00  
     10                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.00  
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     10             30  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.00  
     10              2    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -4.15   +0.00   -0.00  
     10                  69 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -4.15   +0.00   +0.00  
     10             30  137 M- A     +0.00   -0.00   -0.02   -4.14   +0.00   +0.00  
 
     11              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04  +29.34   +0.00   +0.00  
     11                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08  +29.34   +0.00   +0.00  
     11              4  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.12  +29.34   +0.00   +0.00  
     11              3    0 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.08   -0.02  
     11                  62 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.06   -0.02  
     11              4  124 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.05   -0.02  
 
     12              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.99   +0.01   +0.00  
     12                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.00   +0.01   +0.00  
     12             15  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +5.00   +0.01   +0.00  
     12              3    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     12                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     12             15  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     13              3    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     13                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     13             16  137 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     13              3    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -3.58   +0.00   -0.00  
     13                  69 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -3.57   +0.00   -0.00  
     13             16  137 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.57   +0.00   -0.00  
 
     14              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.79   +0.01   +0.00  
     14                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.80   +0.01   +0.00  
     14             30  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.80   +0.01   +0.00  
     14              3    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
     14                  93 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     14             30  185 M- A     -0.00   -0.01   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     15              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     15                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     15             31  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     15              3    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.46   +0.00   -0.00  
     15                  69 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -3.46   +0.00   -0.00  
     15             31  137 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   -3.46   +0.00   -0.00  
 
     16              4    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.12  +33.81   +0.00   +0.01  
     16                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12  +33.81   +0.00   +0.01  
     16              5  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11  +33.81   +0.01   +0.01  
     16              4    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     16                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     16              5  124 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     17              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +3.37   +0.01   +0.00  
     17                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.37   +0.01   +0.00  
     17             16  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +3.37   +0.00   +0.00  
     17              4    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     17                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     17             16  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     18              4    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     18                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     18             17  137 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     18              4    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -2.55   +0.00   +0.00  
     18                  69 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -2.54   +0.00   +0.00  
     18             17  137 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.54   +0.00   -0.00  
 
     19              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +3.22   +0.01   +0.00  
     19                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.22   +0.00   +0.00  
     19             31  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.23   +0.00   +0.00  
     19              4    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     19                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     19             31  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     20              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     20                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     20             32  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     20              4    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -2.36   +0.00   -0.00  
     20                  69 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -2.36   +0.00   -0.00  
     20             32  137 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   -2.36   +0.00   +0.00  
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     21              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12  +36.58   +0.02   +0.00  
     21                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11  +36.58   +0.02   +0.00  
     21              6  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09  +36.58   +0.03   +0.00  
     21              5    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     21                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     21              6  124 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     22              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +2.12   +0.01   +0.00  
     22                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.13   +0.00   +0.00  
     22             17  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +2.13   +0.00   +0.00  
     22              5    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     22                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     22             17  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     23              5    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     23                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     23             18  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     23              5    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.55   +0.00   +0.00  
     23                  69 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.55   +0.00   +0.00  
     23             18  137 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.54   +0.00   -0.00  
 
     24              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +1.98   +0.01   +0.00  
     24                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.98   +0.00   +0.00  
     24             32  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.98   +0.00   +0.00  
     24              5    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     24                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     24             32  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     25              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25             33  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25              5    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.47   +0.00   -0.00  
     25                  69 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.47   +0.00   -0.00  
     25             33  137 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -1.46   +0.00   -0.00  
 
     26              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10  +36.62   +0.00   +0.00  
     26                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11  +36.62   +0.00   +0.00  
     26              7  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11  +36.62   +0.01   +0.00  
     26              6    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     26                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     26              7  124 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     27              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.78   +0.01   +0.00  
     27                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.78   +0.00   +0.00  
     27             18  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.79   +0.00   +0.00  
     27              6    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     27                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     27             18  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     28              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     28                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     28             19  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     28              6    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.05   +0.00   +0.00  
     28                  69 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.05   +0.00   +0.00  
     28             19  137 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.05   +0.00   -0.00  
 
     29              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.70   +0.00   +0.00  
     29                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.70   +0.00   +0.00  
     29             20  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.70   +0.00   +0.00  
     29              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     29                  93 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     29             20  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     30              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.70   +0.01   +0.00  
     30                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.70   +0.00   +0.00  
     30             33  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.71   +0.00   +0.00  
     30              6    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     30                  93 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     30             33  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     31              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     31                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     31             34  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
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     31              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.02   +0.00   -0.01  
     31                  69 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -1.01   +0.00   -0.00  
     31             34  137 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -1.01   +0.00   -0.00  
 
     32              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.72   +0.00   +0.00  
     32                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.73   +0.00   +0.00  
     32             35  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.73   +0.00   +0.00  
     32              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     32                  93 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     32             35  185 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     33              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13  +33.89   +0.01   +0.00  
     33                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12  +33.89   +0.02   +0.00  
     33              8  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.10  +33.89   +0.03   +0.00  
     33              7    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.01  
     33                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
     33              8  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
 
     34              7    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     34                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     34             20  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     34              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.49   -0.00   +0.00  
     34                  69 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.49   -0.00   +0.00  
     34             20  137 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.49   -0.00   -0.00  
 
     35              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.04   +0.00   +0.00  
     35                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.04   +0.00   +0.00  
     35             21  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.05   +0.00   +0.00  
     35              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     35                  93 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     35             21  185 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     36              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36             35  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.49   -0.00   -0.01  
     36                  69 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -1.49   -0.00   -0.00  
     36             35  137 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -1.48   -0.00   -0.00  
 
     37              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.00   +0.00   +0.00  
     37                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.00   +0.00   +0.00  
     37             36  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.00   +0.00   +0.00  
     37              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     37                  93 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     37             36  185 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     38              8    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.14  +29.47   +0.08   +0.02  
     38                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08  +29.47   +0.10   +0.02  
     38              9  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02  +29.47   +0.11   +0.02  
     38              8    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     38                  62 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     38              9  124 M- A     +0.00   -0.02   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     39              8    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     39                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     39             21  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     39              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.49   -0.01   +0.00  
     39                  69 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -2.49   -0.01   +0.00  
     39             21  137 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -2.48   -0.01   -0.00  
 
     40              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.29   +0.00   +0.00  
     40                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.29   +0.00   +0.00  
     40             22  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +3.29   +0.00   +0.00  
     40              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     40                  93 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     40             22  185 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     41              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41             36  137 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     41              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.38   -0.01   -0.01  
     41                  69 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -2.38   -0.01   -0.00  
     41             36  137 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -2.38   -0.01   -0.00  
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     42              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.25   +0.00   +0.00  
     42                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.25   +0.00   +0.00  
     42             37  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.25   +0.00   +0.00  
     42              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     42                  93 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     42             37  185 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     43              9    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.08  +22.91   +0.00   +0.01  
     43                  62 M+ A     +0.00   +0.01   +0.09  +22.91   +0.00   +0.01  
     43             10  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09  +22.91   +0.01   +0.01  
     43              9    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     43                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     43             10  124 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     44              9    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     44                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     44             22  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     44              9    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   -3.52   -0.01   +0.00  
     44                  69 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.52   -0.01   +0.00  
     44             22  137 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.51   -0.01   -0.00  
 
     45              9    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +4.89   +0.00   +0.00  
     45                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.89   +0.00   +0.00  
     45             23  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.90   +0.00   +0.00  
     45              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     45                  93 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     45             23  185 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
 
     46              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     46                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     46             37  137 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     46              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.49   -0.01   -0.01  
     46                  69 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -3.49   -0.01   -0.01  
     46             37  137 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -3.48   -0.01   -0.01  
 
     47              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.80   +0.00   +0.00  
     47                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.80   +0.00   +0.00  
     47             38  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.81   +0.00   +0.00  
     47              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   -0.00  
     47                  93 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     47             38  185 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
 
     48             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.17  +15.62   +0.39   +0.00  
     48                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +15.62   +0.40   +0.00  
     48             11  124 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00  +15.62   +0.41   +0.00  
     48             10    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -0.03  
     48                  62 M- A     +0.00   +0.00   -0.07   +0.00   +0.00   -0.03  
     48             11  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.33   +0.00   +0.00   -0.03  
 
     49             10    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     49                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     49             23  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.01  
     49             10    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.02   -4.22   -0.03   +0.00  
     49                  69 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -4.22   -0.03   +0.00  
     49             23  137 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -4.21   -0.03   +0.00  
 
     50             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.51   +0.00   +0.00  
     50                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.51   +0.00   +0.00  
     50             24  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +5.51   +0.00   +0.00  
     50             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     50                  93 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     50             24  185 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     51             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     51                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     51             38  137 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00  
     51             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.02   -4.14   -0.03   -0.01  
     51                  69 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -4.14   -0.03   -0.00  
     51             38  137 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -4.13   -0.03   -0.00  
 
     52             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.24   +0.00   +0.00  
     52                  92 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.24   +0.00   +0.00  
     52             39  184 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.24   +0.00   +0.00  
     52             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
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     52                  92 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     52             39  184 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     53             11    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.02   +0.02  
     53                  69 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.02  
     53             24  137 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.02   +0.01  
     53             11    0 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   -7.56   +0.00   +0.00  
     53                  69 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -7.56   +0.00   +0.00  
     53             24  137 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -7.55   +0.00   +0.00  
 
     54             11    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +11.05   +0.00   +0.00  
     54                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.31  +11.07   +0.00   +0.00  
     54             25  185 M+ A     +0.00   -0.00   +0.93  +11.08   +0.00   +0.00  
     54             11    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.33   +0.00   -0.69   -0.00  
     54                  93 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.68   -0.00  
     54             25  185 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.67   -0.01  
 
     55             11    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.03   +0.01  
     55                  69 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.01  
     55             39  137 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.01  
     55             11    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -7.25   +0.00   -0.00  
     55                  69 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -7.24   +0.00   +0.00  
     55             39  137 M- A     -0.00   -0.00   -0.02   -7.24   +0.00   +0.00  
 
     56             11    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00  +10.85   +0.00   +0.01  
     56                  93 M+ A     +0.00   +0.00   +0.33  +10.86   +0.00   +0.01  
     56             40  185 M+ A     +0.00   +0.00   +0.89  +10.87   +0.00   +0.01  
     56             11    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.24   +0.00   -0.62   -0.00  
     56                  93 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.61   +0.00  
     56             40  185 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.60   +0.00  
 
     57             12    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00  
     57                  25 M+ A     +0.00   +0.07   +1.50   +0.10   +0.00   +0.00  
     57             13   49 M+ A     +0.00   +0.13   +2.90   +0.10   +0.00   +0.00  
     57             12    0 M- A     -0.10   +0.00   +0.00   +0.00   -6.11   -0.27  
     57                  25 M- A     -0.10   +0.00   +0.00   +0.00   -5.92   -0.27  
     57             13   49 M- A     -0.10   +0.00   +0.00   +0.00   -5.74   -0.27  
 
     58             13    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.11   +0.00   +1.56   +0.02  
     58                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +1.00   +0.00   +2.03   +0.02  
     58             14  123 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.50   +0.02  
     58             13    0 M- A     -0.05   -0.04   +0.00   -7.67   +0.00   +0.00  
     58                  62 M- A     -0.05   -0.05   +0.00   -7.67   +0.00   +0.00  
     58             14  123 M- A     -0.05   -0.06   -0.41   -7.67   +0.00   +0.00  
 
     59             13    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.05   +0.00  
     59                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.06   +0.00  
     59             28   89 M+ A     +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.07   +0.00  
     59             13    0 M- A     -0.00   -0.04   -0.02   -2.38   +0.00   -0.09  
     59                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.05   -2.38   +0.00   -0.09  
     59             28   89 M- A     +0.00   +0.00   -0.08   -2.38   +0.00   -0.09  
 
     60             14    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     60                  62 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     60             15  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05   +0.00   +0.10   +0.02  
     60             14    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.40  -11.30   -0.81   +0.00  
     60                  62 M- A     -0.00   +0.00   -0.03  -11.30   -0.36   +0.00  
     60             15  124 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -11.30   -0.00   +0.00  
 
     61             14    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.14   +0.00   +0.00  
     61                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.14   +0.00   +0.00  
     61             29   89 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +1.14   +0.00   +0.00  
     61             14    0 M- A     -0.00   -0.02   -0.01   +0.00   -0.01   -0.04  
     61                  45 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.04  
     61             29   89 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.04  
 
     62             15    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.02  
     62                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.14   +0.00   +0.01   +0.02  
     62             16  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.47   +0.02  
     62             15    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -14.64   -0.44   +0.00  
     62                  62 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -14.64   +0.00   +0.00  
     62             16  124 M- A     +0.00   -0.02   -0.01  -14.64   +0.00   +0.00  
 
     63             15    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.20   +0.00   +0.00  
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     63                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.20   +0.00   +0.00  
     63             30   90 M+ A     +0.00   +0.02   +0.01   +0.20   +0.00   +0.00  
     63             15    0 M- A     -0.00   -0.03   -0.01   +0.00   -0.03   -0.06  
     63                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.02   -0.06  
     63             30   90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.06  
 
     64             16    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     64                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.14   +0.00   +0.00   +0.02  
     64             17  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.41   +0.02  
     64             16    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.04  -16.91   -0.51   +0.00  
     64                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -16.91   -0.06   +0.00  
     64             17  124 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -16.91   +0.00   +0.00  
 
     65             16    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.35   +0.00   +0.00  
     65                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.35   +0.00   +0.00  
     65             31   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.35   +0.00   +0.00  
     65             16    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   +0.00   -0.02   -0.02  
     65                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.02   -0.02  
     65             31   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.02  
 
     66             17    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.01  
     66                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.17   +0.00   +0.00   +0.01  
     66             18  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.44   +0.01  
     66             17    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -18.32   -0.47   +0.00  
     66                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -18.32   -0.02   +0.00  
     66             18  124 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -18.32   +0.00   +0.00  
 
     67             17    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.30   +0.00   +0.00  
     67                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.30   +0.00   +0.00  
     67             32   90 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.30   +0.00   +0.00  
     67             17    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   +0.00   -0.02   -0.03  
     67                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.02   -0.03  
     67             32   90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.03  
 
     68             18    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
     68                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.16   +0.00   +0.03   +0.00  
     68             19  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.48   +0.00  
     68             18    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -18.84   -0.43   +0.00  
     68                  63 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -18.84   +0.00   +0.00  
     68             19  125 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -18.84   +0.00   +0.00  
 
     69             18    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.31   +0.00   +0.00  
     69                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.31   +0.00   +0.00  
     69             33   90 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.31   +0.00   +0.00  
     69             18    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   +0.00   -0.02   -0.01  
     69                  45 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.01  
     69             33   90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.01  
 
     70             19    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     70                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +0.00  
     70             20  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.44   +0.00  
     70             19    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -18.84   -0.48   -0.01  
     70                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -18.84   -0.03   -0.01  
     70             20  124 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -18.84   +0.00   -0.01  
 
     71             19    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.33   +0.00   +0.00  
     71                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.33   +0.00   +0.00  
     71             34   90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.33   +0.00   +0.00  
     71             19    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     71                  45 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     71             34   90 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     72             20    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
     72                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.17   +0.00   +0.01   +0.00  
     72             21  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.47   +0.00  
     72             20    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -18.39   -0.44   -0.01  
     72                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -18.39   +0.00   -0.01  
     72             21  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -18.39   +0.00   -0.01  
 
     73             20    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.31   +0.00   +0.02  
     73                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.31   +0.00   +0.02  
     73             35   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.31   +0.00   +0.02  
     73             20    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     73                  45 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  



       ANEJO Nº1: CALCULOS ESTRUCTURA METÁLICA 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 64 

     73             35   89 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     74             21    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
     74                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.14   +0.00   +0.04   +0.00  
     74             22  124 M+ A     +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.50   +0.00  
     74             21    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -17.04   -0.41   -0.02  
     74                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -17.04   +0.00   -0.02  
     74             22  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.03  -17.04   +0.00   -0.02  
 
     75             21    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.30   +0.00   +0.04  
     75                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.30   +0.00   +0.04  
     75             36   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.30   +0.00   +0.04  
     75             21    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     75                  45 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     75             36   89 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     76             22    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     76                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.14   +0.00   +0.00   +0.00  
     76             23  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.42   +0.00  
     76             22    0 M- A     -0.00   -0.02   -0.02  -14.84   -0.49   -0.02  
     76                  62 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -14.84   -0.04   -0.02  
     76             23  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -14.84   +0.00   -0.02  
 
     77             22    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.35   +0.00   +0.03  
     77                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.35   +0.00   +0.03  
     77             37   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.35   +0.00   +0.03  
     77             22    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     77                  45 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     77             37   89 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     78             23    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00  
     78                  62 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.35   +0.00  
     78             24  124 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.81   +0.00  
     78             23    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -11.57   -0.10   -0.02  
     78                  62 M- A     +0.00   +0.00   -0.04  -11.57   +0.00   -0.02  
     78             24  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.40  -11.57   +0.00   -0.02  
 
     79             23    0 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.19   +0.00   +0.06  
     79                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.19   +0.00   +0.06  
     79             38   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.19   +0.00   +0.06  
     79             23    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.03   +0.00  
     79                  45 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     79             38   89 M- A     -0.00   -0.03   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     80             24    0 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     80                  63 M+ A     +0.02   +0.00   +0.97   +0.00   +0.00   +0.00  
     80             25  125 M+ A     +0.02   +0.00   +2.05   +0.00   +0.00   +0.00  
     80             24    0 M- A     +0.00   -0.04   -0.42   -7.90   -2.44   -0.03  
     80                  63 M- A     +0.00   -0.02   +0.00   -7.90   -1.97   -0.03  
     80             25  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -7.90   -1.50   -0.03  
 
     81             24    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +1.11   +0.00   +0.02  
     81                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.11   +0.00   +0.02  
     81             39   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +1.11   +0.00   +0.02  
     81             24    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     81                  44 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     81             39   88 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     82             25    0 M+ A     +0.06   +0.25   +2.96   +0.00   +5.77   +0.62  
     82                  25 M+ A     +0.06   +0.10   +1.49   +0.00   +5.96   +0.62  
     82             26   49 M+ A     +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +6.14   +0.62  
     82             25    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     82                  25 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     82             26   49 M- A     +0.00   -0.06   -0.02   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     83             25    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.03   +0.03  
     83                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.03  
     83             40   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.04   +0.03  
     83             25    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.03   -2.02   -0.00   +0.00  
     83                  44 M- A     -0.00   +0.00   -0.05   -2.02   +0.00   +0.00  
     83             40   88 M- A     +0.00   -0.01   -0.06   -2.02   +0.00   +0.00  
 
     84             27    0 M+ A     +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.26  
     84                  25 M+ A     +0.06   +0.00   +1.52   +0.00   +0.00   +0.26  
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     84             28   49 M+ A     +0.06   +0.00   +2.93   +0.00   +0.00   +0.26  
     84             27    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -0.10   -6.16   +0.00  
     84                  25 M- A     +0.00   -0.06   +0.00   -0.10   -5.97   +0.00  
     84             28   49 M- A     +0.00   -0.13   +0.00   -0.10   -5.79   +0.00  
 
     85             28    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.16   +0.00   +1.58   +0.01  
     85                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +1.03   +0.00   +2.05   +0.01  
     85             29  123 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.51   +0.01  
     85             28    0 M- A     -0.07   -0.03   +0.00   -7.91   +0.00   +0.00  
     85                  62 M- A     -0.07   -0.03   +0.00   -7.91   +0.00   +0.00  
     85             29  123 M- A     -0.07   -0.04   -0.36   -7.91   +0.00   +0.00  
 
     86             29    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     86                  62 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     86             30  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.15   +0.03  
     86             29    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.34  -11.36   -0.76   +0.00  
     86                  62 M- A     -0.00   +0.00   -0.01  -11.36   -0.31   +0.00  
     86             30  124 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -11.36   +0.00   +0.00  
 
     87             30    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     87                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.03   +0.03  
     87             31  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.49   +0.03  
     87             30    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.00  -14.68   -0.42   +0.00  
     87                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -14.68   +0.00   +0.00  
     87             31  124 M- A     +0.00   -0.02   -0.04  -14.68   +0.00   +0.00  
 
     88             31    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     88                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13   +0.00   +0.00   +0.02  
     88             32  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.39   +0.02  
     88             31    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.06  -16.88   -0.52   +0.00  
     88                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -16.88   -0.07   +0.00  
     88             32  124 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -16.88   +0.00   +0.00  
 
     89             32    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.01  
     89                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +0.01  
     89             33  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.46   +0.01  
     89             32    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -18.25   -0.45   +0.00  
     89                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -18.25   -0.00   +0.00  
     89             33  124 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -18.25   +0.00   +0.00  
 
     90             33    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     90                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13   +0.00   +0.03   +0.00  
     90             34  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.48   +0.00  
     90             33    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -18.74   -0.43   +0.00  
     90                  63 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -18.74   +0.00   +0.00  
     90             34  125 M- A     +0.00   -0.01   -0.02  -18.74   +0.00   +0.00  
 
     91             34    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     91                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.14   +0.00   +0.00   +0.00  
     91             35  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.44   +0.00  
     91             34    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.02  -18.74   -0.48   -0.01  
     91                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -18.74   -0.03   -0.01  
     91             35  124 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -18.74   +0.00   -0.01  
 
     92             35    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     92                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +0.00  
     92             36  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.45   +0.00  
     92             35    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -18.23   -0.46   -0.01  
     92                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -18.23   -0.01   -0.01  
     92             36  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -18.23   +0.00   -0.01  
 
     93             36    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00  
     93                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13   +0.00   +0.05   +0.00  
     93             37  124 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.52   +0.00  
     93             36    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -16.83   -0.40   -0.03  
     93                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -16.83   +0.00   -0.03  
     93             37  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.05  -16.83   +0.00   -0.03  
 
     94             37    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     94                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13   +0.00   +0.00   +0.00  
     94             38  124 M+ A     +0.00   +0.02   +0.02   +0.00   +0.40   +0.00  
     94             37    0 M- A     -0.00   -0.02   -0.05  -14.61   -0.51   -0.03  
     94                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -14.61   -0.06   -0.03  
     94             38  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -14.61   +0.00   -0.03  
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     95             38    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
     95                  62 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.29   +0.00  
     95             39  124 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.75   +0.00  
     95             38    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -11.29   -0.16   -0.03  
     95                  62 M- A     +0.00   +0.00   -0.01  -11.29   +0.00   -0.03  
     95             39  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.34  -11.29   +0.00   -0.03  
 
     96             39    0 M+ A     +0.07   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     96                  63 M+ A     +0.07   +0.00   +1.02   +0.00   +0.00   +0.00  
     96             40  125 M+ A     +0.07   +0.02   +2.08   +0.00   +0.00   +0.00  
     96             39    0 M- A     +0.00   -0.03   -0.37   -7.78   -2.42   -0.04  
     96                  63 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -7.78   -1.96   -0.04  
     96             40  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -7.78   -1.49   -0.04  
 
     97             40    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.99   +0.00   +5.75   +0.00  
     97                  25 M+ A     +0.00   +0.06   +1.53   +0.00   +5.94   +0.00  
     97             41   50 M+ A     +0.00   +0.21   +0.02   +0.00   +6.13   +0.00  
     97             40    0 M- A     -0.08   -0.10   +0.00   +0.00   +0.00   -0.63  
     97                  25 M- A     -0.08   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.63  
     97             41   50 M- A     -0.08   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.63  
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------------------------------------------------------------------------------- 
 |                           LISTADO DE REACCIONES                             | 
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                                 | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7L-espac-galac)                                         | 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Reacciones. Ejes generales, Acero, E.L.S., sin mayorar 
  NN  Pilar Tipo  HIP   Id   Mx(mT)    My      Mz     Fx(T)   Fy      Fz    
 
   12  ---  xyzx__ +       A    +0.07   +0.00   +0.00   +0.00   +4.13   +0.00  
   12  ---  xyzx__ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.07   +0.00   -0.18  
 
   26  ---  _yzxy_ +       A    +0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +4.15   +0.00  
   26  ---  _yzxy_ -       A    +0.00   -0.04   +0.00   +0.00   +0.00   -0.42  
 
   27  ---  xyzx__ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.07   +4.16   +0.17  
   27  ---  xyzx__ -       A    -0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
   41  ---  _yzxy_ +       A    +0.00   +0.15   +0.00   +0.00   +4.14   +0.43  
   41  ---  _yzxy_ -       A    -0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
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----------------------------------------------------------------------- 
 |                    LISTADO DE DESPLAZAMIENTOS                       | 
 |---------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                         | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7L-espac-galac)                                 | 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 
  Desplazamientos. Ejes generales, Acero, E.L.S., sin mayorar 
    NN   Tipo  HIP Id  Dx(cm)  Dy(cm)  Dz(cm) Gx(rad) Gy(rad) Gz(rad)  
 
      1 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0001 +0.0000 +0.0000  
      1 ______ M- A    -0.551  -1.137  -0.011 +0.0000 -0.0006 -0.0029  
 
      2 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.001 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      2 ______ M- A    -0.507  -1.766  +0.000 -0.0011 -0.0004 -0.0052  
 
      3 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.008 +0.0000 +0.0005 +0.0000  
      3 ______ M- A    -0.441  -2.278  +0.000 -0.0026 +0.0000 -0.0033  
 
      4 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.015 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      4 ______ M- A    -0.373  -2.647  +0.000 -0.0031 -0.0002 -0.0024  
 
      5 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.022 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      5 ______ M- A    -0.295  -2.872  +0.000 -0.0037 -0.0000 -0.0012  
 
      6 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.026 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      6 ______ M- A    -0.210  -2.941  +0.000 -0.0039 -0.0000 -0.0000  
 
      7 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.026 +0.0000 +0.0000 +0.0011  
      7 ______ M- A    -0.126  -2.871  +0.000 -0.0036 -0.0000 +0.0000  
 
      8 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.022 +0.0000 +0.0002 +0.0024  
      8 ______ M- A    -0.047  -2.645  +0.000 -0.0028 +0.0000 +0.0000  
 
      9 ______ M+ A    +0.021  +0.000  +0.020 +0.0000 +0.0000 +0.0033  
      9 ______ M- A    +0.000  -2.275  +0.000 -0.0022 -0.0006 +0.0000  
 
     10 ______ M+ A    +0.087  +0.000  +0.012 +0.0000 +0.0004 +0.0049  
     10 ______ M- A    +0.000  -1.761  +0.000 -0.0006 +0.0000 +0.0000  
 
     11 ______ M+ A    +0.133  +0.000  +0.000 +0.0005 +0.0006 +0.0035  
     11 ______ M- A    +0.000  -1.137  -0.003 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
 
     12 xyzx__ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0005 +0.0000  
     12 xyzx__ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 -0.0123  
 
     13 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0007 +0.0000  
     13 ______ M- A    +0.000  -0.558  -0.029 -0.0004 +0.0000 -0.0091  
 
     14 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     14 ______ M- A    -0.009  -1.220  -0.097 -0.0009 +0.0000 -0.0039  
 
     15 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0012 +0.0000  
     15 ______ M- A    -0.043  -1.889  -0.227 -0.0026 +0.0000 -0.0053  
 
     16 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     16 ______ M- A    -0.085  -2.441  -0.360 -0.0033 +0.0000 -0.0036  
 
     17 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0006 +0.0000  
     17 ______ M- A    -0.124  -2.830  -0.440 -0.0039 +0.0000 -0.0025  
 
     18 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0003 +0.0000  
     18 ______ M- A    -0.166  -3.067  -0.497 -0.0043 +0.0000 -0.0012  
 
     19 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     19 ______ M- A    -0.209  -3.137  -0.511 -0.0043 -0.0001 +0.0000  
 
     20 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0013  
     20 ______ M- A    -0.252  -3.059  -0.475 -0.0040 -0.0004 +0.0000  
 
     21 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0026  
     21 ______ M- A    -0.295  -2.815  -0.396 -0.0033 -0.0007 +0.0000  
 
     22 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0036  
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     22 ______ M- A    -0.334  -2.419  -0.297 -0.0024 -0.0005 +0.0000  
 
     23 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0054  
     23 ______ M- A    -0.377  -1.859  -0.150 -0.0013 -0.0013 +0.0000  
 
     24 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0038  
     24 ______ M- A    -0.412  -1.199  -0.031 -0.0005 -0.0001 +0.0000  
 
     25 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0088  
     25 ______ M- A    -0.421  -0.550  -0.003 -0.0003 -0.0003 +0.0000  
 
     26 _yzxy_ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0121  
     26 _yzxy_ M- A    -0.421  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
 
     27 xyzx__ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0007 +0.0000  
     27 xyzx__ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 -0.0120  
 
     28 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0002 +0.0006 +0.0000  
     28 ______ M- A    -0.000  -0.545  -0.034 +0.0000 +0.0000 -0.0088  
 
     29 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     29 ______ M- A    -0.009  -1.160  -0.092 -0.0005 +0.0000 -0.0034  
 
     30 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0010 +0.0000  
     30 ______ M- A    -0.043  -1.728  -0.226 -0.0018 +0.0000 -0.0045  
 
     31 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     31 ______ M- A    -0.085  -2.185  -0.358 -0.0031 +0.0000 -0.0030  
 
     32 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0005 +0.0000  
     32 ______ M- A    -0.124  -2.514  -0.438 -0.0038 +0.0000 -0.0021  
 
     33 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0003 +0.0000  
     33 ______ M- A    -0.166  -2.708  -0.495 -0.0044 +0.0000 -0.0010  
 
     34 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     34 ______ M- A    -0.210  -2.767  -0.508 -0.0047 -0.0001 -0.0000  
 
     35 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0009  
     35 ______ M- A    -0.253  -2.713  -0.472 -0.0044 -0.0004 +0.0000  
 
     36 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0021  
     36 ______ M- A    -0.294  -2.526  -0.393 -0.0039 -0.0007 +0.0000  
 
     37 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0030  
     37 ______ M- A    -0.334  -2.201  -0.294 -0.0032 -0.0005 +0.0000  
 
     38 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0045  
     38 ______ M- A    -0.376  -1.747  -0.148 -0.0021 -0.0010 +0.0000  
 
     39 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0034  
     39 ______ M- A    -0.409  -1.179  -0.027 -0.0004 -0.0001 +0.0000  
 
     40 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0004 +0.0000 +0.0088  
     40 ______ M- A    -0.418  -0.551  -0.007 +0.0000 -0.0002 +0.0000  
 
     41 _yzxy_ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0121  
     41 _yzxy_ M- A    -0.418  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
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---------------------------------------------------------------------------- 
 |                       LISTADO DE COMPROBACIONES                          | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                              | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7L-espac-galac)                                      | 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 VIGA     1        (     UPN-100             )  125cm    80.0% 
 DIAG.    2        (     UPN-120             )  185cm    70.4% 
 DIAG.    3        (     LPN-60.6            )  137cm    74.4% 
 DIAG.    4        (     UPN-120             )  185cm    71.5% 
 DIAG.    5        (     LPN-60.6            )  137cm    72.3% 
 VIGA     6        (     UPN-100             )  125cm    75.1% 
 DIAG.    7        (     LPN-50.5            )  185cm    49.3% 
 DIAG.    8        (     LPN-50.5            )  137cm    75.9% 
 DIAG.    9        (     LPN-50.5            )  185cm    44.3% 
 DIAG.   10        (     LPN-50.5            )  137cm    70.3% 
 VIGA    11        (     UPN-120             )  125cm    71.9% 
 DIAG.   12        (     LPN-50.5            )  185cm    44.4% 
 DIAG.   13        (     LPN-50.5            )  137cm    58.0% 
 DIAG.   14        (     LPN-50.5            )  185cm    45.7% 
 DIAG.   15        (     LPN-50.5            )  137cm    55.4% 
 VIGA    16        (     UPN-120             )  125cm    81.7% 
 DIAG.   17        (     LPN-50.5            )  185cm    31.3% 
 DIAG.   18        (     LPN-50.5            )  137cm    43.1% 
 DIAG.   19        (     LPN-50.5            )  185cm    28.0% 
 DIAG.   20        (     LPN-50.5            )  137cm    39.3% 
 VIGA    21        (     UPN-120             )  125cm    86.8% 
 DIAG.   22        (     LPN-50.5            )  185cm    19.5% 
 DIAG.   23        (     LPN-50.5            )  137cm    25.2% 
 DIAG.   24        (     LPN-50.5            )  185cm    18.5% 
 DIAG.   25        (     LPN-50.5            )  137cm    23.9% 
 VIGA    26        (     UPN-120             )  125cm    86.4% 
 DIAG.   27        (     LPN-50.5            )  185cm     8.0% 
 DIAG.   28        (     LPN-50.5            )  137cm    16.3% 
 DIAG.   29        (     LPN-50.5            )  185cm     7.8% 
 DIAG.   30        (     LPN-50.5            )  185cm     7.5% 
 DIAG.   31        (     LPN-50.5            )  137cm    16.4% 
 DIAG.   32        (     LPN-50.5            )  185cm     7.8% 
 VIGA    33        (     UPN-120             )  125cm    81.6% 
 DIAG.   34        (     LPN-50.5            )  137cm    24.1% 
 DIAG.   35        (     LPN-50.5            )  185cm    19.8% 
 DIAG.   36        (     LPN-50.5            )  137cm    24.5% 
 DIAG.   37        (     LPN-50.5            )  185cm    18.5% 
 VIGA    38        (     UPN-120             )  125cm    73.2% 
 DIAG.   39        (     LPN-50.5            )  137cm    41.7% 
 DIAG.   40        (     LPN-50.5            )  185cm    30.0% 
 DIAG.   41        (     LPN-50.5            )  137cm    40.2% 
 DIAG.   42        (     LPN-50.5            )  185cm    29.4% 
 VIGA    43        (     UPN-100             )  125cm    72.5% 
 DIAG.   44        (     LPN-50.5            )  137cm    56.4% 
 DIAG.   45        (     LPN-50.5            )  185cm    47.0% 
 DIAG.   46        (     LPN-50.5            )  137cm    57.8% 
 DIAG.   47        (     LPN-50.5            )  185cm    44.0% 
 VIGA    48        (     UPN-100             )  125cm    72.8% 
 DIAG.   49        (     LPN-50.5            )  137cm    72.4% 
 DIAG.   50        (     LPN-50.5            )  185cm    48.1% 
 DIAG.   51        (     LPN-50.5            )  137cm    71.3% 
 DIAG.   52        (     LPN-50.5            )  185cm    44.8% 
 DIAG.   53        (     LPN-60.6            )  137cm    71.9% 
 DIAG.   54        (     UPN-120             )  185cm    73.3% 
 DIAG.   55        (     LPN-60.6            )  137cm    69.7% 
 DIAG.   56        (     UPN-120             )  185cm    72.5% 
 VIGA    57        (     2UP-120             )   50cm    78.2% 
 VIGA    58        (     2UP-120             )  125cm    63.4% 
 VIGA    59        (     UPN-100             )   90cm    21.4% 
 VIGA    60        (     UPN-100             )  125cm    88.6% 
 VIGA    61        (     LPN-60.6            )   90cm    14.2% 
 VIGA    62        (     UPN-100             )  125cm    91.0% 
 VIGA    63        (     LPN-50.5            )   90cm    25.4% 
 VIGA    64        (     UPN-120             )  125cm    73.9% 
 VIGA    65        (     LPN-50.5            )   90cm    13.9% 
 VIGA    66        (     UPN-120             )  125cm    80.4% 
 VIGA    67        (     LPN-50.5            )   90cm    15.6% 
 VIGA    68        (     UPN-120             )  125cm    82.0% 
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 VIGA    69        (     LPN-50.5            )   90cm    10.9% 
 VIGA    70        (     UPN-120             )  125cm    82.0% 
 VIGA    71        (     LPN-50.5            )   90cm     8.9% 
 VIGA    72        (     UPN-120             )  125cm    80.8% 
 VIGA    73        (     LPN-50.5            )   90cm    13.4% 
 VIGA    74        (     UPN-120             )  125cm    74.6% 
 VIGA    75        (     LPN-50.5            )   90cm    18.0% 
 VIGA    76        (     UPN-100             )  125cm    91.9% 
 VIGA    77        (     LPN-50.5            )   90cm    16.1% 
 VIGA    78        (     UPN-100             )  125cm    91.6% 
 VIGA    79        (     LPN-50.5            )   90cm    24.5% 
 VIGA    80        (     2UP-120             )  125cm    61.3% 
 VIGA    81        (     LPN-60.6            )   90cm    12.3% 
 VIGA    82        (     2UP-120             )   50cm    82.8% 
 VIGA    83        (     UPN-100             )   90cm    14.7% 
 VIGA    84        (     2UP-120             )   50cm    78.6% 
 VIGA    85        (     2UP-120             )  125cm    64.7% 
 VIGA    86        (     UPN-100             )  125cm    85.7% 
 VIGA    87        (     UPN-100             )  125cm    90.0% 
 VIGA    88        (     UPN-120             )  125cm    73.4% 
 VIGA    89        (     UPN-120             )  125cm    79.3% 
 VIGA    90        (     UPN-120             )  125cm    80.3% 
 VIGA    91        (     UPN-120             )  125cm    80.2% 
 VIGA    92        (     UPN-120             )  125cm    79.3% 
 VIGA    93        (     UPN-120             )  125cm    73.6% 
 VIGA    94        (     UPN-100             )  125cm    90.4% 
 VIGA    95        (     UPN-100             )  125cm    85.6% 
 VIGA    96        (     2UP-120             )  125cm    62.3% 
 VIGA    97        (     2UP-120             )   50cm    79.4% 
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APÉNDICE IV: CELOSÍA 7M 
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 Numeración de barras: 

 

 Numeración de nudos: 
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------------------------------------------------------------------------------------ 
 |                           LISTADO DE SOLICITACIONES                              | 
 |----------------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                                      | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7m-espac-galac)                                              | 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
      BARRA        NN  x(cm) HIP     Mx(mT)    My      Mz    Fx(T)     Vy      Vz 
 
      1              1    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00  +12.51   +0.00   +0.03  
      1                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +12.51   +0.00   +0.03  
      1              2  123 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11  +12.51   +0.00   +0.03  
      1              1    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.28   +0.00   -0.32   +0.00  
      1                  62 M- A     -0.00   +0.00   -0.08   +0.00   -0.32   +0.00  
      1              2  123 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.31   +0.00  
 
      2              1    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +10.12   +0.00   +0.00  
      2                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.21  +10.13   +0.00   +0.00  
      2             13  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.53  +10.14   +0.00   +0.00  
      2              1    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.11   +0.00   -0.32   -0.01  
      2                 104 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.31   -0.01  
      2             13  207 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.30   -0.00  
 
      3              1    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
      3                  82 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
      3             14  164 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.00   +0.02  
      3              1    0 M- A     +0.00   -0.02   -0.03   -7.87   -0.03   +0.00  
      3                  82 M- A     +0.00   -0.01   -0.00   -7.87   -0.03   +0.00  
      3             14  164 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -7.86   -0.03   +0.00  
 
      4              1    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00  +10.04   +0.00   +0.00  
      4                 103 M+ A     +0.00   +0.00   +0.23  +10.05   +0.00   +0.00  
      4             28  205 M+ A     +0.00   -0.00   +0.50  +10.06   +0.00   +0.00  
      4              1    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.04   +0.00   -0.27   -0.01  
      4                 103 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.26   -0.01  
      4             28  205 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.25   -0.01  
 
      5              1    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
      5                  83 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
      5             29  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.02  
      5              1    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.04   -7.52   -0.04   -0.00  
      5                  83 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -7.52   -0.04   +0.00  
      5             29  165 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -7.51   -0.04   +0.00  
 
      6              2    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.08  +18.46   +0.05   +0.00  
      6                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +18.46   +0.06   +0.00  
      6              3  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01  +18.46   +0.07   +0.00  
      6              2    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
      6                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      6              3  124 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      7              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +5.06   +0.01   +0.00  
      7                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.06   +0.00   +0.00  
      7             14  207 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +5.07   +0.00   +0.00  
      7              2    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
      7                 104 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      7             14  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
      8              2    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.02   +0.00   +0.02   +0.00  
      8                  83 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
      8             15  166 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
      8              2    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -4.18   +0.00   +0.00  
      8                  83 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -4.17   +0.00   +0.00  
      8             15  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.02   -4.17   +0.00   -0.00  
 
      9              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.76   +0.01   +0.00  
      9                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.76   +0.00   +0.00  
      9             29  207 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.77   +0.00   +0.00  
      9              2    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
      9                 104 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      9             29  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     10              2    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.02   +0.00  
     10                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
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     10             30  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     10              2    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -4.03   +0.00   -0.00  
     10                  83 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -4.03   +0.00   -0.00  
     10             30  166 M- A     +0.00   -0.00   -0.02   -4.03   +0.00   +0.00  
 
     11              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +23.83   +0.00   +0.00  
     11                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04  +23.83   +0.00   +0.00  
     11              4  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.07  +23.83   +0.00   +0.00  
     11              3    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.00   +0.00   -0.06   -0.01  
     11                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.05   -0.01  
     11              4  124 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.04   -0.01  
 
     12              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.51   +0.01   +0.00  
     12                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.52   +0.01   +0.00  
     12             15  207 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +4.52   +0.00   +0.00  
     12              3    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
     12                 104 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     12             15  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     13              3    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     13                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     13             16  166 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     13              3    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -3.52   +0.00   +0.00  
     13                  83 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   -3.52   +0.00   -0.00  
     13             16  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.51   +0.00   -0.00  
 
     14              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +4.36   +0.01   +0.00  
     14                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.37   +0.01   +0.00  
     14             30  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.37   +0.01   +0.00  
     14              3    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
     14                 104 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     14             30  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     15              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     15                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     15             31  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     15              3    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.43   +0.00   -0.00  
     15                  83 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -3.43   +0.00   -0.00  
     15             31  166 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   -3.42   +0.00   +0.00  
 
     16              4    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.06  +27.49   +0.00   +0.01  
     16                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06  +27.49   +0.00   +0.01  
     16              5  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06  +27.49   +0.01   +0.01  
     16              4    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     16                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     16              5  124 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     17              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +3.06   +0.01   +0.00  
     17                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.07   +0.01   +0.00  
     17             16  207 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +3.07   +0.00   +0.00  
     17              4    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.00  
     17                 104 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     17             16  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     18              4    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     18                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     18             17  166 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     18              4    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -2.48   +0.00   +0.00  
     18                  83 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -2.48   +0.00   +0.00  
     18             17  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.48   +0.00   -0.00  
 
     19              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +2.99   +0.01   +0.00  
     19                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.99   +0.00   +0.00  
     19             31  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.99   +0.00   +0.00  
     19              4    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     19                 104 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     19             31  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     20              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.01   +0.00  
     20                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     20             32  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
     20              4    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -2.38   +0.00   -0.00  
     20                  83 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -2.37   +0.00   -0.00  
     20             32  166 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -2.37   +0.00   +0.00  
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     21              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +29.74   +0.00   +0.00  
     21                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +29.74   +0.01   +0.00  
     21              6  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +29.74   +0.01   +0.00  
     21              5    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     21                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     21              6  124 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     22              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +1.90   +0.01   +0.00  
     22                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.90   +0.00   +0.00  
     22             17  207 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +1.91   +0.00   +0.00  
     22              5    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     22                 104 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     22             17  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     23              5    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     23                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     23             18  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     23              5    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.49   +0.00   +0.00  
     23                  83 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.48   +0.00   +0.00  
     23             18  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.48   +0.00   -0.00  
 
     24              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +1.81   +0.01   +0.00  
     24                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.82   +0.00   +0.00  
     24             32  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.82   +0.00   +0.00  
     24              5    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     24                 104 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     24             32  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     25              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25             33  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     25              5    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.45   +0.00   -0.00  
     25                  83 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.45   +0.00   -0.00  
     25             33  166 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -1.45   +0.00   -0.00  
 
     26              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +29.77   +0.00   +0.00  
     26                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +29.77   +0.00   +0.00  
     26              7  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05  +29.77   +0.01   +0.00  
     26              6    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     26                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     26              7  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     27              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.64   +0.00   +0.00  
     27                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.64   +0.00   +0.00  
     27             18  207 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.65   +0.00   +0.00  
     27              6    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     27                 104 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     27             18  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     28              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     28                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     28             19  165 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     28              6    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.00   +0.00   +0.00  
     28                  83 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -1.00   +0.00   +0.00  
     28             19  165 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -0.99   +0.00   -0.00  
 
     29              6    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.65   +0.00   +0.00  
     29                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.65   +0.00   +0.00  
     29             20  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.66   +0.00   +0.00  
     29              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     29                 104 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     29             20  207 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     30              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.64   +0.00   +0.00  
     30                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.64   +0.00   +0.00  
     30             33  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.65   +0.00   +0.00  
     30              6    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     30                 104 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     30             33  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
 
     31              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     31                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     31             34  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
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     31              6    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -0.96   +0.00   -0.00  
     31                  83 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.96   +0.00   -0.00  
     31             34  165 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -0.96   +0.00   -0.00  
 
     32              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.58   +0.00   +0.00  
     32                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.58   +0.00   +0.00  
     32             35  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.58   +0.00   +0.00  
     32              6    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     32                 104 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     32             35  207 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     33              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.07  +27.56   +0.01   +0.00  
     33                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06  +27.56   +0.02   +0.00  
     33              8  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.05  +27.56   +0.02   +0.00  
     33              7    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.01  
     33                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
     33              8  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
 
     34              7    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     34                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     34             20  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     34              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.50   -0.00   +0.00  
     34                  83 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.50   -0.00   +0.00  
     34             20  165 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -1.49   -0.00   -0.00  
 
     35              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.91   +0.00   +0.00  
     35                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.91   +0.00   +0.00  
     35             21  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.92   +0.00   +0.00  
     35              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     35                 104 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00  
     35             21  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     36              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36             35  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     36              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -1.41   -0.00   -0.00  
     36                  83 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -1.40   -0.00   -0.00  
     36             35  165 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -1.40   -0.00   -0.00  
 
     37              7    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.75   +0.00   +0.00  
     37                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.76   +0.00   +0.00  
     37             36  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +1.76   +0.00   +0.00  
     37              7    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     37                 104 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     37             36  207 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     38              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08  +23.93   +0.06   +0.01  
     38                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04  +23.93   +0.07   +0.01  
     38              9  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +23.93   +0.08   +0.01  
     38              8    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     38                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     38              9  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     39              8    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     39                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     39             21  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     39              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -2.49   -0.01   +0.00  
     39                  83 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -2.49   -0.01   +0.00  
     39             21  165 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -2.48   -0.01   -0.00  
 
     40              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.07   +0.00   +0.00  
     40                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.08   +0.00   +0.00  
     40             22  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +3.08   +0.00   +0.00  
     40              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   +0.00  
     40                 104 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     40             22  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     41              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41             36  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     41              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   -2.33   -0.01   -0.00  
     41                  83 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -2.32   -0.01   -0.00  
     41             36  165 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -2.32   -0.01   -0.00  
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     42              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.93   +0.00   +0.00  
     42                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.93   +0.00   +0.00  
     42             37  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +2.93   +0.00   +0.00  
     42              8    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     42                 104 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     42             37  207 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
 
     43              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04  +18.60   +0.00   +0.00  
     43                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04  +18.60   +0.00   +0.00  
     43             10  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.03  +18.60   +0.01   +0.00  
     43              9    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     43                  62 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
     43             10  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     44              9    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     44                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     44             22  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     44              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.54   -0.01   +0.00  
     44                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.53   -0.01   +0.00  
     44             22  165 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -3.53   -0.01   -0.00  
 
     45              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.51   +0.00   +0.00  
     45                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.52   +0.00   +0.00  
     45             23  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.52   +0.00   +0.00  
     45              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   +0.00  
     45                 104 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   +0.00  
     45             23  207 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
 
     46              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     46                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     46             37  165 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     46              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.39   -0.01   -0.01  
     46                  83 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -3.39   -0.01   -0.00  
     46             37  165 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -3.38   -0.01   -0.00  
 
     47              9    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.29   +0.00   +0.00  
     47                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.29   +0.00   +0.00  
     47             38  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +4.30   +0.00   +0.00  
     47              9    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.01   -0.00  
     47                 104 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
     47             38  207 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01   -0.00  
 
     48             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10  +12.61   +0.21   +0.00  
     48                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00  +12.61   +0.22   +0.00  
     48             11  124 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00  +12.61   +0.23   +0.00  
     48             10    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -0.03  
     48                  62 M- A     +0.00   +0.00   -0.04   +0.00   +0.00   -0.03  
     48             11  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.18   +0.00   +0.00   -0.03  
 
     49             10    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     49                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     49             23  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00  
     49             10    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.02   -4.16   -0.02   +0.00  
     49                  83 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -4.16   -0.02   +0.00  
     49             23  165 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -4.15   -0.02   -0.00  
 
     50             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.14   +0.00   +0.00  
     50                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +5.14   +0.00   +0.00  
     50             24  207 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +5.15   +0.00   +0.00  
     50             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.00   -0.00  
     50                 104 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     50             24  207 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     51             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     51                  83 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     51             38  165 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
     51             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -3.96   -0.02   -0.00  
     51                  83 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -3.95   -0.02   -0.00  
     51             38  165 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -3.95   -0.02   -0.00  
 
     52             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.76   +0.00   +0.00  
     52                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.77   +0.00   +0.00  
     52             39  207 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +4.77   +0.00   +0.00  
     52             10    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
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     52                 104 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.00   -0.00  
     52             39  207 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     53             11    0 M+ A     +0.00   -0.00   +0.01   +0.00   +0.02   +0.02  
     53                  83 M+ A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.02  
     53             24  166 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.02   +0.02  
     53             11    0 M- A     -0.00   -0.03   +0.00   -7.83   +0.00   +0.00  
     53                  83 M- A     -0.00   -0.01   -0.00   -7.82   +0.00   +0.00  
     53             24  166 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   -7.82   +0.00   +0.00  
 
     54             11    0 M+ A     +0.00   +0.00   -0.00  +10.06   +0.41   +0.00  
     54                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.18  +10.08   +0.40   +0.00  
     54             25  207 M+ A     +0.00   +0.01   +0.58  +10.09   +0.39   +0.00  
     54             11    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.24   +0.00   +0.00   -0.01  
     54                 104 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
     54             25  207 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
     55             11    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.02   +0.00   +0.03   +0.01  
     55                  83 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.03   +0.01  
     55             39  166 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.02  
     55             11    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -7.46   +0.00   -0.00  
     55                  83 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -7.46   +0.00   +0.00  
     55             39  166 M- A     -0.00   -0.01   -0.02   -7.45   +0.00   +0.00  
 
     56             11    0 M+ A     +0.00   +0.01   -0.00   +9.98   +0.36   +0.00  
     56                 104 M+ A     +0.00   +0.00   +0.20   +9.99   +0.35   +0.00  
     56             40  207 M+ A     +0.00   -0.00   +0.55  +10.00   +0.34   +0.00  
     56             11    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.17   +0.00   +0.00   -0.01  
     56                 104 M- A     -0.00   -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
     56             40  207 M- A     +0.00   -0.01   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01  
 
     57             12    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     57                  25 M+ A     +0.00   +0.05   +1.51   +0.00   +0.00   +0.00  
     57             13   49 M+ A     +0.00   +0.14   +2.91   +0.00   +0.00   +0.00  
     57             12    0 M- A     -0.03   -0.04   -0.00   +0.00   -6.12   -0.36  
     57                  25 M- A     -0.03   +0.00   +0.00   +0.00   -5.93   -0.36  
     57             13   49 M- A     -0.03   +0.00   +0.00   +0.00   -5.75   -0.36  
 
     58             13    0 M+ A     +0.00   +0.02   +2.45   +0.00   +1.87   +0.05  
     58                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +1.15   +0.00   +2.33   +0.05  
     58             14  123 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.80   +0.05  
     58             13    0 M- A     -0.04   +0.00   +0.00   -6.31   +0.00   +0.00  
     58                  62 M- A     -0.04   -0.01   +0.00   -6.31   +0.00   +0.00  
     58             14  123 M- A     -0.04   -0.04   -0.45   -6.31   +0.00   +0.00  
 
     59             13    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     59                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.00  
     59             28   89 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.03   +0.00  
     59             13    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   -1.78   -0.00   -0.02  
     59                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.02   -1.78   +0.00   -0.02  
     59             28   89 M- A     +0.00   +0.00   -0.03   -1.78   +0.00   -0.02  
 
     60             14    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     60                  62 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     60             15  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.09   +0.02  
     60             14    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.42   -9.32   -0.82   +0.00  
     60                  62 M- A     -0.00   +0.00   -0.05   -9.32   -0.37   +0.00  
     60             15  124 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -9.32   -0.00   +0.00  
 
     61             14    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.99   +0.00   +0.00  
     61                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.99   +0.00   +0.00  
     61             29   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.99   +0.00   +0.00  
     61             14    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.02   +0.00   -0.04   -0.01  
     61                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.03   -0.01  
     61             29   89 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.03   -0.01  
 
     62             15    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     62                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.04   +0.02  
     62             16  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.50   +0.02  
     62             15    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.00  -12.01   -0.41   +0.00  
     62                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -12.01   +0.00   +0.00  
     62             16  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.05  -12.01   +0.00   +0.00  
 
     63             15    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.15   +0.00   +0.00  
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     63                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.15   +0.00   +0.00  
     63             30   90 M+ A     +0.00   +0.03   +0.01   +0.15   +0.00   +0.00  
     63             15    0 M- A     -0.00   -0.03   -0.01   +0.00   -0.02   -0.06  
     63                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.02   -0.06  
     63             30   90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.06  
 
     64             16    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     64                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.01  
     64             17  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.42   +0.01  
     64             16    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.07  -13.81   -0.49   +0.00  
     64                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -13.81   -0.04   +0.00  
     64             17  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.02  -13.81   +0.00   +0.00  
 
     65             16    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.29   +0.00   +0.00  
     65                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.29   +0.00   +0.00  
     65             31   90 M+ A     +0.00   +0.03   +0.01   +0.29   +0.00   +0.00  
     65             16    0 M- A     -0.00   -0.03   -0.01   +0.00   -0.02   -0.06  
     65                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.02   -0.06  
     65             31   90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.06  
 
     66             17    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     66                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11   +0.00   +0.00   +0.01  
     66             18  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.45   +0.01  
     66             17    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.04  -14.92   -0.46   +0.00  
     66                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -14.92   -0.01   +0.00  
     66             18  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.03  -14.92   +0.00   +0.00  
 
     67             17    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.25   +0.00   +0.00  
     67                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.25   +0.00   +0.00  
     67             32   90 M+ A     +0.00   +0.02   +0.01   +0.25   +0.00   +0.00  
     67             17    0 M- A     -0.00   -0.02   -0.01   +0.00   -0.02   -0.04  
     67                  45 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -0.02   -0.04  
     67             32   90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.04  
 
     68             18    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     68                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.01   +0.00  
     68             19  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.47   +0.00  
     68             18    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.03  -15.29   -0.45   +0.00  
     68                  63 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -15.29   +0.00   +0.00  
     68             19  125 M- A     +0.00   -0.01   -0.04  -15.29   +0.00   +0.00  
 
     69             18    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.26   +0.00   +0.00  
     69                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.26   +0.00   +0.00  
     69             33   90 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.26   +0.00   +0.00  
     69             18    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.01   +0.00   -0.02   -0.02  
     69                  45 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.02  
     69             33   90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.02  
 
     70             19    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     70                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.00  
     70             20  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.45   +0.00  
     70             19    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.04  -15.28   -0.46   -0.00  
     70                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -15.28   -0.01   -0.00  
     70             20  124 M- A     +0.00   -0.00   -0.03  -15.28   +0.00   -0.00  
 
     71             19    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.26   +0.00   +0.00  
     71                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.26   +0.00   +0.00  
     71             34   90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.26   +0.00   +0.00  
     71             19    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.01   +0.00   -0.02   -0.00  
     71                  45 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.00  
     71             34   90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   -0.00  
 
     72             20    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     72                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11   +0.00   +0.00   +0.00  
     72             21  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
     72             20    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.03  -14.90   -0.45   -0.01  
     72                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -14.90   -0.00   -0.01  
     72             21  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.03  -14.90   +0.00   -0.01  
 
     73             20    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.26   +0.00   +0.02  
     73                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.26   +0.00   +0.02  
     73             35   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.26   +0.00   +0.02  
     73             20    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     73                  45 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
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     73             35   89 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     74             21    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     74                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.02   +0.00  
     74             22  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.49   +0.00  
     74             21    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.03  -13.78   -0.43   -0.01  
     74                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -13.78   +0.00   -0.01  
     74             22  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.06  -13.78   +0.00   -0.01  
 
     75             21    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.25   +0.00   +0.04  
     75                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.25   +0.00   +0.04  
     75             36   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.25   +0.00   +0.04  
     75             21    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     75                  45 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     75             36   89 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     76             22    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     76                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00  
     76             23  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.40   +0.00  
     76             22    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.06  -11.97   -0.51   -0.01  
     76                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -11.97   -0.06   -0.01  
     76             23  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -11.97   +0.00   -0.01  
 
     77             22    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.28   +0.00   +0.05  
     77                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.28   +0.00   +0.05  
     77             37   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.28   +0.00   +0.05  
     77             22    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     77                  45 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     77             37   89 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     78             23    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
     78                  62 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.36   +0.00  
     78             24  124 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.82   +0.00  
     78             23    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -9.28   -0.09   -0.02  
     78                  62 M- A     +0.00   +0.00   -0.05   -9.28   +0.00   -0.02  
     78             24  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.42   -9.28   +0.00   -0.02  
 
     79             23    0 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.14   +0.00   +0.06  
     79                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.14   +0.00   +0.06  
     79             38   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.14   +0.00   +0.06  
     79             23    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.02   +0.00  
     79                  45 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     79             38   89 M- A     -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     80             24    0 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     80                  63 M+ A     +0.03   +0.00   +1.13   +0.00   +0.00   +0.00  
     80             25  125 M+ A     +0.03   +0.00   +2.37   +0.00   +0.00   +0.00  
     80             24    0 M- A     +0.00   -0.04   -0.43   -6.24   -2.71   -0.01  
     80                  63 M- A     +0.00   -0.03   +0.00   -6.24   -2.24   -0.01  
     80             25  125 M- A     +0.00   -0.03   +0.00   -6.24   -1.77   -0.01  
 
     81             24    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.99   +0.00   +0.03  
     81                  44 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.99   +0.00   +0.03  
     81             39   88 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.99   +0.00   +0.03  
     81             24    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -0.03   +0.00  
     81                  44 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
     81             39   88 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
 
     82             25    0 M+ A     +0.04   +0.11   +2.96   +0.07   +5.74   +0.22  
     82                  25 M+ A     +0.04   +0.05   +1.50   +0.07   +5.93   +0.22  
     82             26   49 M+ A     +0.04   +0.00   +0.00   +0.07   +6.12   +0.22  
     82             25    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     82                  25 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     82             26   49 M- A     +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     83             25    0 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.02   +0.06  
     83                  45 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02   +0.06  
     83             40   89 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03   +0.06  
     83             25    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.01   -1.96   -0.00   +0.00  
     83                  45 M- A     -0.00   +0.00   -0.02   -1.96   +0.00   +0.00  
     83             40   89 M- A     -0.00   -0.03   -0.03   -1.96   +0.00   +0.00  
 
     84             27    0 M+ A     +0.04   +0.14   +0.00   +0.00   +0.00   +0.37  
     84                  25 M+ A     +0.04   +0.04   +1.51   +0.00   +0.00   +0.37  
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     84             28   49 M+ A     +0.04   +0.00   +2.91   +0.00   +0.00   +0.37  
     84             27    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -6.13   +0.00  
     84                  25 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -5.94   +0.00  
     84             28   49 M- A     +0.00   -0.05   +0.00   +0.00   -5.76   +0.00  
 
     85             28    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.48   +0.00   +1.86   +0.00  
     85                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +1.18   +0.00   +2.33   +0.00  
     85             29  123 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.80   +0.00  
     85             28    0 M- A     -0.05   -0.01   +0.00   -6.27   +0.00   -0.00  
     85                  62 M- A     -0.05   -0.01   +0.00   -6.27   +0.00   -0.00  
     85             29  123 M- A     -0.05   -0.01   -0.41   -6.27   +0.00   -0.00  
 
     86             29    0 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     86                  63 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
     86             30  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.13   +0.03  
     86             29    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.37   -9.10   -0.78   +0.00  
     86                  63 M- A     -0.00   +0.00   -0.02   -9.10   -0.33   +0.00  
     86             30  125 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -9.10   +0.00   +0.00  
 
     87             30    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.01   +0.00   +0.00   +0.02  
     87                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.05   +0.02  
     87             31  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.52   +0.02  
     87             30    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -11.81   -0.40   +0.00  
     87                  62 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -11.81   +0.00   +0.00  
     87             31  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.06  -11.81   +0.00   +0.00  
 
     88             31    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
     88                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +0.02  
     88             32  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.43   +0.02  
     88             31    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.08  -13.67   -0.48   +0.00  
     88                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -13.67   -0.03   +0.00  
     88             32  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.04  -13.67   +0.00   +0.00  
 
     89             32    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01  
     89                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.01  
     89             33  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.45   +0.01  
     89             32    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.05  -14.82   -0.46   +0.00  
     89                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -14.82   -0.01   +0.00  
     89             33  124 M- A     +0.00   -0.01   -0.04  -14.82   +0.00   +0.00  
 
     90             33    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     90                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.01   +0.00  
     90             34  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.47   +0.00  
     90             33    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.05  -15.23   -0.44   +0.00  
     90                  63 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -15.23   +0.00   +0.00  
     90             34  125 M- A     +0.00   -0.01   -0.06  -15.23   +0.00   +0.00  
 
     91             34    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     91                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +0.00  
     91             35  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.45   +0.00  
     91             34    0 M- A     -0.00   -0.00   -0.06  -15.23   -0.46   -0.00  
     91                  62 M- A     -0.00   -0.00   +0.00  -15.23   -0.01   -0.00  
     91             35  124 M- A     +0.00   -0.00   -0.05  -15.23   +0.00   -0.00  
 
     92             35    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     92                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.00  
     92             36  124 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
     92             35    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.05  -14.86   -0.45   -0.01  
     92                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -14.86   -0.00   -0.01  
     92             36  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.05  -14.86   +0.00   -0.01  
 
     93             36    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     93                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.02   +0.00  
     93             37  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.48   +0.00  
     93             36    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.04  -13.76   -0.43   -0.02  
     93                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -13.76   +0.00   -0.02  
     93             37  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.07  -13.76   +0.00   -0.02  
 
     94             37    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     94                  62 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00  
     94             38  124 M+ A     +0.00   +0.01   +0.02   +0.00   +0.38   +0.00  
     94             37    0 M- A     -0.00   -0.01   -0.07  -11.94   -0.53   -0.02  
     94                  62 M- A     +0.00   -0.00   +0.00  -11.94   -0.08   -0.02  
     94             38  124 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -11.94   +0.00   -0.02  
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     95             38    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00  
     95                  62 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.33   +0.00  
     95             39  124 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.79   +0.00  
     95             38    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00   -9.28   -0.12   -0.03  
     95                  62 M- A     +0.00   +0.00   -0.03   -9.28   +0.00   -0.03  
     95             39  124 M- A     +0.00   +0.00   -0.38   -9.28   +0.00   -0.03  
 
     96             39    0 M+ A     +0.07   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
     96                  63 M+ A     +0.07   +0.00   +1.16   +0.00   +0.00   +0.00  
     96             40  125 M+ A     +0.07   +0.00   +2.41   +0.00   +0.00   +0.00  
     96             39    0 M- A     +0.00   -0.03   -0.40   -6.41   -2.71   -0.02  
     96                  63 M- A     +0.00   -0.02   +0.00   -6.41   -2.25   -0.02  
     96             40  125 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -6.41   -1.78   -0.02  
 
     97             40    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.98   +0.00   +5.75   +0.00  
     97                  25 M+ A     +0.00   +0.00   +1.52   +0.00   +5.94   +0.00  
     97             41   50 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +6.13   +0.00  
     97             40    0 M- A     -0.03   -0.10   +0.00   -0.07   +0.00   -0.21  
     97                  25 M- A     -0.03   -0.05   +0.00   -0.07   +0.00   -0.21  
     97             41   50 M- A     -0.03   -0.00   +0.00   -0.07   +0.00   -0.21  
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------------------------------------------------------------------------------- 
 |                           LISTADO DE REACCIONES                             | 
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                                 | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7m-espac-galac)                                         | 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Reacciones. Ejes generales, Acero, E.L.S., sin mayorar 
  NN  Pilar Tipo  HIP   Id   Mx(mT)    My      Mz     Fx(T)   Fy      Fz    
 
   12  ---  _yzxy_ +       A    +0.02   +0.03   +0.00   +0.00   +4.13   +0.00  
   12  ---  _yzxy_ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.25  
 
   26  ---  xyzx__ +       A    +0.03   +0.00   +0.00   +0.05   +4.14   +0.00  
   26  ---  xyzx__ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.15  
 
   27  ---  _yzxy_ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.14   +0.25  
   27  ---  _yzxy_ -       A    -0.03   -0.09   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
   41  ---  xyzx__ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.14   +0.14  
   41  ---  xyzx__ -       A    -0.02   +0.00   +0.00   -0.05   +0.00   +0.00  
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----------------------------------------------------------------------- 
 |                    LISTADO DE DESPLAZAMIENTOS                       | 
 |---------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                         | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7m-espac-galac)                                 | 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 
  Desplazamientos. Ejes generales, Acero, E.L.S., sin mayorar 
    NN   Tipo  HIP Id  Dx(cm)  Dy(cm)  Dz(cm) Gx(rad) Gy(rad) Gz(rad)  
 
      1 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.003 +0.0013 +0.0000 +0.0000  
      1 ______ M- A    -0.149  -1.033  +0.000 +0.0000 -0.0008 -0.0016  
 
      2 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.020 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      2 ______ M- A    -0.105  -1.574  +0.000 -0.0003 -0.0005 -0.0046  
 
      3 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.028 +0.0000 +0.0003 +0.0000  
      3 ______ M- A    -0.040  -2.014  +0.000 -0.0017 +0.0000 -0.0029  
 
      4 ______ M+ A    +0.030  +0.000  +0.034 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      4 ______ M- A    +0.000  -2.339  +0.000 -0.0025 -0.0002 -0.0022  
 
      5 ______ M+ A    +0.110  +0.000  +0.039 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      5 ______ M- A    +0.000  -2.537  +0.000 -0.0033 -0.0001 -0.0010  
 
      6 ______ M+ A    +0.196  +0.000  +0.041 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
      6 ______ M- A    +0.000  -2.600  +0.000 -0.0037 +0.0000 -0.0000  
 
      7 ______ M+ A    +0.283  +0.000  +0.037 +0.0000 +0.0001 +0.0010  
      7 ______ M- A    +0.000  -2.537  +0.000 -0.0034 +0.0000 +0.0000  
 
      8 ______ M+ A    +0.363  +0.000  +0.027 +0.0000 +0.0003 +0.0021  
      8 ______ M- A    +0.000  -2.337  +0.000 -0.0028 +0.0000 +0.0000  
 
      9 ______ M+ A    +0.433  +0.000  +0.019 +0.0000 +0.0000 +0.0028  
      9 ______ M- A    +0.000  -2.011  +0.000 -0.0020 -0.0003 +0.0000  
 
     10 ______ M+ A    +0.499  +0.000  +0.005 +0.0000 +0.0006 +0.0042  
     10 ______ M- A    +0.000  -1.570  +0.000 -0.0006 +0.0000 +0.0000  
 
     11 ______ M+ A    +0.544  +0.000  +0.000 +0.0011 +0.0008 +0.0027  
     11 ______ M- A    +0.000  -1.034  -0.014 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
 
     12 _yzxy_ M+ A    +0.395  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     12 _yzxy_ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 -0.0120  
 
     13 ______ M+ A    +0.395  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0001 +0.0000  
     13 ______ M- A    +0.000  -0.546  -0.001 -0.0001 +0.0000 -0.0088  
 
     14 ______ M+ A    +0.388  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0001 +0.0000  
     14 ______ M- A    +0.000  -1.106  -0.019 -0.0005 +0.0000 -0.0028  
 
     15 ______ M+ A    +0.360  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0012 +0.0000  
     15 ______ M- A    +0.000  -1.666  -0.130 -0.0016 +0.0000 -0.0046  
 
     16 ______ M+ A    +0.325  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0011 +0.0000  
     16 ______ M- A    +0.000  -2.149  -0.303 -0.0026 +0.0000 -0.0033  
 
     17 ______ M+ A    +0.285  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0008 +0.0000  
     17 ______ M- A    +0.000  -2.504  -0.447 -0.0034 +0.0000 -0.0023  
 
     18 ______ M+ A    +0.242  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     18 ______ M- A    +0.000  -2.718  -0.540 -0.0039 +0.0000 -0.0011  
 
     19 ______ M+ A    +0.197  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0001 +0.0000  
     19 ______ M- A    +0.000  -2.786  -0.577 -0.0040 +0.0000 -0.0000  
 
     20 ______ M+ A    +0.153  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0011  
     20 ______ M- A    +0.000  -2.721  -0.557 -0.0039 -0.0003 +0.0000  
 
     21 ______ M+ A    +0.110  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0023  
     21 ______ M- A    +0.000  -2.510  -0.481 -0.0033 -0.0007 +0.0000  
 
     22 ______ M+ A    +0.070  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0032  
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     22 ______ M- A    +0.000  -2.157  -0.352 -0.0024 -0.0010 +0.0000  
 
     23 ______ M+ A    +0.035  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0047  
     23 ______ M- A    +0.000  -1.673  -0.190 -0.0013 -0.0012 +0.0000  
 
     24 ______ M+ A    +0.007  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0028  
     24 ______ M- A    +0.000  -1.115  -0.071 -0.0005 -0.0003 +0.0000  
 
     25 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0088  
     25 ______ M- A    -0.000  -0.547  -0.020 -0.0002 -0.0005 +0.0000  
 
     26 xyzx__ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0121  
     26 xyzx__ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 -0.0004 +0.0000  
 
     27 _yzxy_ M+ A    +0.393  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     27 _yzxy_ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 -0.0120  
 
     28 ______ M+ A    +0.393  +0.000  +0.000 +0.0002 +0.0001 +0.0000  
     28 ______ M- A    +0.000  -0.545  -0.005 +0.0000 +0.0000 -0.0088  
 
     29 ______ M+ A    +0.385  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0000  
     29 ______ M- A    +0.000  -1.092  -0.015 -0.0004 +0.0000 -0.0026  
 
     30 ______ M+ A    +0.358  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0010 +0.0000  
     30 ______ M- A    +0.000  -1.579  -0.130 -0.0011 +0.0000 -0.0039  
 
     31 ______ M+ A    +0.324  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0011 +0.0000  
     31 ______ M- A    +0.000  -1.961  -0.302 -0.0024 +0.0000 -0.0025  
 
     32 ______ M+ A    +0.284  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0008 +0.0000  
     32 ______ M- A    +0.000  -2.233  -0.445 -0.0034 +0.0000 -0.0017  
 
     33 ______ M+ A    +0.241  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0004 +0.0000  
     33 ______ M- A    +0.000  -2.393  -0.538 -0.0041 +0.0000 -0.0008  
 
     34 ______ M+ A    +0.197  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0001 +0.0000  
     34 ______ M- A    +0.000  -2.439  -0.575 -0.0044 +0.0000 +0.0000  
 
     35 ______ M+ A    +0.153  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0008  
     35 ______ M- A    +0.000  -2.388  -0.555 -0.0043 -0.0003 +0.0000  
 
     36 ______ M+ A    +0.110  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0018  
     36 ______ M- A    +0.000  -2.223  -0.479 -0.0038 -0.0007 +0.0000  
 
     37 ______ M+ A    +0.070  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0025  
     37 ______ M- A    +0.000  -1.948  -0.350 -0.0031 -0.0010 +0.0000  
 
     38 ______ M+ A    +0.035  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0039  
     38 ______ M- A    +0.000  -1.562  -0.188 -0.0020 -0.0010 +0.0000  
 
     39 ______ M+ A    +0.008  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0025  
     39 ______ M- A    +0.000  -1.081  -0.067 -0.0006 -0.0002 +0.0000  
 
     40 ______ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0001 +0.0000 +0.0086  
     40 ______ M- A    +0.000  -0.543  -0.025 +0.0000 -0.0004 +0.0000  
 
     41 xyzx__ M+ A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 +0.0000 +0.0120  
     41 xyzx__ M- A    +0.000  +0.000  +0.000 +0.0000 -0.0005 +0.0000  
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---------------------------------------------------------------------------- 
 |                       LISTADO DE COMPROBACIONES                          | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 | PROYECTO  :                                                              | 
 | ESTRUCTURA:   (etea-7m-espac-galac)                                      | 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 VIGA     1        (     UPN-80              )  125cm    80.2% 
 DIAG.    2        (     UPN-100             )  207cm    69.3% 
 DIAG.    3        (     LPN-60.6            )  166cm    93.5% 
 DIAG.    4        (     UPN-100             )  207cm    68.8% 
 DIAG.    5        (     LPN-60.6            )  166cm    89.9% 
 VIGA     6        (     UPN-80              )  125cm    74.0% 
 DIAG.    7        (     LPN-50.5            )  207cm    46.1% 
 DIAG.    8        (     LPN-50.5            )  166cm    88.7% 
 DIAG.    9        (     LPN-50.5            )  207cm    42.5% 
 DIAG.   10        (     LPN-50.5            )  166cm    83.6% 
 VIGA    11        (     UPN-100             )  125cm    71.3% 
 DIAG.   12        (     LPN-50.5            )  207cm    41.1% 
 DIAG.   13        (     LPN-50.5            )  166cm    70.7% 
 DIAG.   14        (     LPN-50.5            )  207cm    41.0% 
 DIAG.   15        (     LPN-50.5            )  166cm    68.6% 
 VIGA    16        (     UPN-100             )  125cm    82.2% 
 DIAG.   17        (     LPN-50.5            )  207cm    28.3% 
 DIAG.   18        (     LPN-50.5            )  166cm    51.6% 
 DIAG.   19        (     LPN-50.5            )  207cm    27.0% 
 DIAG.   20        (     LPN-50.5            )  166cm    48.6% 
 VIGA    21        (     UPN-100             )  125cm    86.9% 
 DIAG.   22        (     LPN-50.5            )  207cm    17.3% 
 DIAG.   23        (     LPN-50.5            )  166cm    30.4% 
 DIAG.   24        (     LPN-50.5            )  207cm    16.6% 
 DIAG.   25        (     LPN-50.5            )  166cm    29.4% 
 VIGA    26        (     UPN-100             )  125cm    86.8% 
 DIAG.   27        (     LPN-50.5            )  207cm     6.7% 
 DIAG.   28        (     LPN-50.5            )  166cm    19.5% 
 DIAG.   29        (     LPN-50.5            )  207cm     6.9% 
 DIAG.   30        (     LPN-50.5            )  207cm     6.7% 
 DIAG.   31        (     LPN-50.5            )  166cm    19.3% 
 DIAG.   32        (     LPN-50.5            )  207cm     6.6% 
 VIGA    33        (     UPN-100             )  125cm    82.3% 
 DIAG.   34        (     LPN-50.5            )  166cm    30.3% 
 DIAG.   35        (     LPN-50.5            )  207cm    18.2% 
 DIAG.   36        (     LPN-50.5            )  166cm    28.5% 
 DIAG.   37        (     LPN-50.5            )  207cm    16.2% 
 VIGA    38        (     UPN-100             )  125cm    72.6% 
 DIAG.   39        (     LPN-50.5            )  166cm    51.2% 
 DIAG.   40        (     LPN-50.5            )  207cm    28.5% 
 DIAG.   41        (     LPN-50.5            )  166cm    47.8% 
 DIAG.   42        (     LPN-50.5            )  207cm    27.1% 
 VIGA    43        (     UPN-80              )  125cm    69.0% 
 DIAG.   44        (     LPN-50.5            )  166cm    70.3% 
 DIAG.   45        (     LPN-50.5            )  207cm    42.6% 
 DIAG.   46        (     LPN-50.5            )  166cm    68.6% 
 DIAG.   47        (     LPN-50.5            )  207cm    38.9% 
 VIGA    48        (     UPN-80              )  125cm    69.0% 
 DIAG.   49        (     LPN-50.5            )  166cm    86.3% 
 DIAG.   50        (     LPN-50.5            )  207cm    45.0% 
 DIAG.   51        (     LPN-50.5            )  166cm    81.7% 
 DIAG.   52        (     LPN-50.5            )  207cm    41.0% 
 DIAG.   53        (     LPN-60.6            )  166cm    90.7% 
 DIAG.   54        (     UPN-100             )  207cm    73.7% 
 DIAG.   55        (     LPN-60.6            )  166cm    86.6% 
 DIAG.   56        (     UPN-100             )  207cm    72.9% 
 VIGA    57        (     2UP-120             )   50cm    78.3% 
 VIGA    58        (     2UP-120             )  125cm    70.3% 
 VIGA    59        (     UPN-100             )   90cm    10.6% 
 VIGA    60        (     UPN-100             )  125cm    81.8% 
 VIGA    61        (     LPN-60.6            )   90cm    12.8% 
 VIGA    62        (     UPN-100             )  125cm    73.8% 
 VIGA    63        (     LPN-50.5            )   90cm    24.0% 
 VIGA    64        (     UPN-100             )  125cm    81.5% 
 VIGA    65        (     LPN-50.5            )   90cm    23.3% 
 VIGA    66        (     UPN-100             )  125cm    87.9% 
 VIGA    67        (     LPN-50.5            )   90cm    18.5% 
 VIGA    68        (     UPN-100             )  125cm    89.4% 
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 VIGA    69        (     LPN-50.5            )   90cm    13.0% 
 VIGA    70        (     UPN-100             )  125cm    89.1% 
 VIGA    71        (     LPN-50.5            )   90cm     8.2% 
 VIGA    72        (     UPN-100             )  125cm    87.9% 
 VIGA    73        (     LPN-50.5            )   90cm    11.7% 
 VIGA    74        (     UPN-100             )  125cm    81.1% 
 VIGA    75        (     LPN-50.5            )   90cm    17.3% 
 VIGA    76        (     UPN-100             )  125cm    73.7% 
 VIGA    77        (     LPN-50.5            )   90cm    22.5% 
 VIGA    78        (     UPN-100             )  125cm    80.8% 
 VIGA    79        (     LPN-50.5            )   90cm    22.3% 
 VIGA    80        (     2UP-120             )  125cm    68.4% 
 VIGA    81        (     LPN-60.6            )   90cm    13.3% 
 VIGA    82        (     2UP-120             )   50cm    78.8% 
 VIGA    83        (     UPN-100             )   90cm    14.2% 
 VIGA    84        (     2UP-120             )   50cm    75.9% 
 VIGA    85        (     2UP-120             )  125cm    70.8% 
 VIGA    86        (     UPN-100             )  125cm    77.0% 
 VIGA    87        (     UPN-100             )  125cm    73.4% 
 VIGA    88        (     UPN-100             )  125cm    80.3% 
 VIGA    89        (     UPN-100             )  125cm    86.6% 
 VIGA    90        (     UPN-100             )  125cm    88.1% 
 VIGA    91        (     UPN-100             )  125cm    87.7% 
 VIGA    92        (     UPN-100             )  125cm    86.7% 
 VIGA    93        (     UPN-100             )  125cm    80.6% 
 VIGA    94        (     UPN-100             )  125cm    74.1% 
 VIGA    95        (     UPN-100             )  125cm    77.8% 
 VIGA    96        (     2UP-120             )  125cm    69.0% 
 VIGA    97        (     2UP-120             )   50cm    79.3% 
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA: “PROYECTO DE REFORMA Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO DE LA ETEA - VIGO” 

 

EMPLAZAMIENTO:     VIGO (PONTEVEDRA) 

PROPIETARIO:  CONCELLO DE VIGO 

 

 Centro asistencial de urgencias más próximo 

Los centros asistenciales con servicio de urgencia más próximos son: 

 

HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO   986 816 000 

COMPLEJO HOSPITALRIO POVISA   986 413 566 

 
 

 Teléfonos de interés 

EMERGENCIAS médicas     061 

URGENCIAS SOS GALICIA    112 

 
AMBULANCIAS CRUZ ROJA:    986 852 115 / 986 861 991 

AMBULANCIAS DE GALICIA ,S.L.:   986 896 836 / 986 864 748 

 
BOMBEROS:       080 

POLICIA NACIONAL     091 

POLICIA MUNICIPAL de Vigo    092 

PROTECCIÓN CIVIL     112 

 

 

Este listado de teléfonos se mantendrá visible en el Tablón de Seguridad que se 
colocará en las oficinas y vestuarios de la obra. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD sobre el 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA - VIGO, 

proyectado en una sola fase de ejecución. 

El CONCELLO DE VIGO es el promotor de la obra, tiene su sede en la 

Plaza do Rei nº1 en Vigo (Pontevedra). 

El presupuesto de ejecución material de la edificación asciende a la  

cantidad de 268.062,75€ y el plazo de ejecución es de 5 meses. 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es analizar el 

proceso constructivo para determinar los posibles riesgos que su ejecución 

conlleva, proponiendo soluciones a los mismos y fijando el nivel mínimo de 

seguridad para su realización, sirviendo por tanto como base para la 

realización del Plan de Seguridad y Salud a redactar por el contratista o, en su 

defecto, por la propiedad, en el que se concretarán las medidas específicas a 

utilizar en obra según los medios y posibilidades de que disponga dicho 

contratista. 

Servirá como base además para dar unas directrices básicas a la 

empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control del 

Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de acuerdo al Real Decreto 

1627/97 del 24 de Octubre y siguientes, en el que se implanta la obligatoriedad 

de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas. 

 

Aunque este documento servirá para el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que elaborará el contratista de la obra, siempre que se cumplan las 

previsiones contenidas en este estudio se podrán introducir otras medidas 

alternativas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

El edificio original tiene dos usos principales (pista polideportiva y 

piscina), que definen el carácter dual de su programa: dos núcleos, dos 

entradas y graderíos independientes. 

La propuesta de nuevos accesos y cubrición de la piscina, que recoge 

el presente proyecto, se ha desarrollado teniendo en cuenta la organización y 

los criterios de gestión que regirán su funcionamiento, y el cumplimiento de la 

normativa relativa a condiciones de protección contra incendios, 

accesibilidad, seguridad y salud, y eficiencia energética. 

Manteniendo los dos usos principales del edificio, se adaptarán las 

instalaciones para el uso público, centralizando su control para una gestión 

más eficaz del conjunto. 

La obra que se proyecta está ubicada aproximadamente a unos 4.000 

metros del Hospital Xeral Illas Cies de Vigo y a unos 5,5 kilómetros del complejo 

hospitalario Povisa en Vigo, para evacuación de enfermos y/o accidentados, 

con un fácil y rápido acceso. 

No existen en el solar ningún tipo de servicios generales que puedan 

verse afectados por la edificación, ya que esta se encuentra dentro de la 

propia finca. 

Para la realización de la edificación, según el proceso constructivo que 

se define en el proyecto de ejecución y se complementa en el presente 

estudio, el NUMERO MÁXIMO DE OPERARIOS SE FIJA EN SIETE. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO Y ANÁLISIS DE RIESGOS DERIVADOS DE SU EJECUCIÓN, 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TIPO COLECTIVO, PROTECCIÓN PERSONAL Y NORMAS 

BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Toda la maquinaria, medios auxiliares y protecciones realizadas a lo 

largo de la obra, cumplirán las especificaciones para cada una de ellas 

impuestas en el pliego de condiciones del presente estudio de seguridad y 

salud. 

Previamente al inicio de los trabajos se dispondrá una valla de 

protección de obra que delimite la misma al objeto de proteger a las personas 

que en ella trabajen y para protección de los alumnos que acudan al colegio. 

Se dispondrán de las señalizaciones pertinentes para la entrada y salida 

de vehículos y personal de la obra. 

Los servicios de la obra para los trabajadores y la oficina del encargado 

de la obra se emplazarán en el lugar que se indica en plano. 

No se considera necesario la construcción de locales destinados a 

comedor de trabajadores que intervengan en la realización de las obras, por 

estimarse que el contratista principal de la obra así como las demás empresas 

auxiliares serán de la localidad, por lo que es previsible que los operarios 

coman en sus respectivos domicilios. No obstante, si no se produjera la 

situación anterior, se podría contratar la comida de los trabajadores en 

cualquier casa de comidas de la zona en sustitución del comedor de obra. 

Los accesos a las zonas de instalaciones provisionales se efectuarán 

mediante pasos señalizados y protegidos de la maniobra de los vehículos y 

maquinaria móvil a emplear en la obra. 

Todas las construcciones provisionales de la obra serán ejecutadas de 

acuerdo a la documentación gráfica del proyecto y a todas las 

especificaciones que se reflejan en las mediciones y valoración del presente 

estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Las acometidas provisionales para la caseta vestuario-aseo, así como 

las instalaciones de servicio para los medios auxiliares de obra se desarrollarán 

a través de tuberías protegidas en su paso por la zona a edificar y enterradas 

en zanjas de 60 cm. de profundidad y rellenas con una tongada de hormigón 

de espesor suficiente durante su discurrir por la zona no edificable hasta su 

punto de utilización. 

Se independiza la obra y toda la zona afectada del resto de las 

instalaciones del edificio, para evitar posibles accidentes de personas ajenas a 

la misma, por medio de vallas de seguridad, accediendo el personal 

encargado de la ejecución por la parte opuesta al citado edificio. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

1. DEMOLICIONES 

Levantado de aceras y solados, con depósito de material en 

contenedores para su posterior traslado a vertedero. 

Demolición de tabiques, forjados, escaleras.  

Demolición de acabados. 

2. CIMENTACIÓN. 

Cimentación por medio de zapatas corridas para pilares metálicos en 

hormigón armado, de las características que se indican en presupuesto, para 

una tensión del terreno de 2,5 Kp/cm2. 

3. ESTRUCTURA ESCALERAS EXTERIORES Y CUBRICIÓN PISCINA. 

Estructura vertical y horizontal dentro del vaso de la piscina, o al exterior 

del edificio.  

En el interior de la piscina serán celosías de tipo metálico, con uniones 

atornilladas. En el exterior, se dispondrán pieza para formar las escaleras 

metálicas, así como su adecuada protección. 

Los riesgos más corrientes en estos trabajos son los de caídas del 

personal, cortes por sierra circular, caída de objetos sobre los trabajadores, 

pisadas sobre objetos punzantes, golpes y sobre-esfuerzos. 

Las medidas a adoptar para la ejecución de los trabajos son las 

siguientes: 

 Prohibición de estancia de trabajadores en las zonas batidas 
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de carga e izado de materiales. Montaje y aplomado de 

piezas. Accesos  a  distintos  niveles  a  través  de  escaleras  de  

mano homologadas. 

 No iniciar trabajos sin haber colocado previamente las 

protecciones de tipo colectivo que eviten las caídas o lesiones 

de los trabajadores. 

Como protecciones colectivas se adoptarán las medidas siguientes: 

barandillas rígidas en bordes de cambio de nivel, válvulas anti-retroceso en 

mangueras, cableados de maquinaria aislados de los suelos, etc. 

Como protecciones personales será obligatorio el uso de cascos se 

seguridad homologados, guantes de uso general, monos o buzos y trajes y 

botas de agua. 

4. PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS EXTERIORES 

3.2.   Colocación de ferralla. 

Los riesgos más frecuentes que comportan estas actividades son los de 

caída de personal, cortes, erosiones y golpes, caída de material sobre 

operarios y punzonamientos. 

Como medidas preventivas de seguridad durante la realización de los 

trabajos descritos, se citan las siguientes: 

 El izado de la ferralla de vigas se hará suspendiendo la carga 

desde dos puntos que la hagan estable, debiendo colocarse 

directamente sobre el encofrado correspondiente. 

Como protecciones colectivas se usarán: barandillas perimetrales de 

soporte por apriete en escaleras y escaleras reglamentarias para acceso entre 

forjados que sobrepasen un metro la altura a salvar, siendo el hueco mínimo de 

desembarco de 0,50x0,60 metros. 



                                                                                                    ANEJO 2. ESTUDIO BÁSICO DE  SEGURIDAD Y SALUD  

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 10 
 

Como protecciones personales a utilizar en los trabajos consistirán en 

casco de seguridad con barbuquejo, guantes de uso general, cinturón de 

seguridad tipo A, botas de seguridad reforzadas, ropa de trabajo adecuada y 

traje de aguas en tiempo lluvioso. 

3.3. Hormigonado 

Con esta operación se rematan los trabajos de ejecución de la 

estructura. Se estima que para este tipo de obras el hormigonado se realizará 

con bomba, con un hormigón preparado en central hormigonera existente en 

plaza para poder garantizar que el tiempo transcurrido desde su fabricación 

hasta su puesta en obra sea el adecuado. 

Durante las operaciones de hormigonado, los riesgos mas frecuentes son 

los de caídas de operarios a distintos niveles, punzonamientos, cortes, 

rozaduras, enfermedades cutáneas tipo dermatitis, caídas de objetos y 

desplomes de la estructura a hormigonar. 

Medidas preventivas a adoptar: 

 Antes de comenzar el hormigonado, se revisará el 

apuntalamiento y encofrado de los elementos a ejecutar, 

comprobando su buena ejecución y estabilidad.  

 El llenado se efectuará desde un andamio metálico, 

prohibiéndose la utilización de cualquier elemento inestable 

como base para la sustentación de los operarios.  

 El hormigón se vaciará en zonas amplias, evitando la 

concentración en un solo punto, de manera que se repartan 

las cargas. Los operarios que sostengan y direccionen la 

manguera de la bomba de hormigonado circularán sobre 

plataformas estables que se desplacen a medida que sea 

necesario, evitando su proximidad a bordes de forjados y 
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huecos del mismo.  

 Para el vibrado de las masas también se utilizarán plataformas 

de desplazamiento.  

 Durante el hormigonado, se comprobará el buen 

comportamiento de los encofrados, debiendo paralizarse esta 

operación al menor síntoma de inestabilidad de los mismos. 

Como protecciones colectivas durante esta fase de la obra, se utilizarán 

las mismas protecciones que en las fases anteriores de la estructura. 

Como protecciones personales serán de aplicación las mismas que en 

las fases anteriores de la estructura. 

 

4. CUBIERTA 

Durante los trabajos de acondicionamiento del pasillo de evacuación 

adosado a la cubierta, se situarán en las fachadas de la obra y anclados a las 

vigas perimetrales, unos ganchos metálicos, cuya misión es la de servir de 

sustentación para la colocación de la valla perimetral para evitar caidas 

mientras se realizan los trabajos en la cubierta. 

Se trata de una cubierta plana, solamente visitable para mantenimiento, 

y los materiales, aparte de los correspondientes a aislamiento e 

impermeabilización, son grava, y los riesgos que se pueden producir durante la 

ejecución de los trabajos son de caídas de personal al vacío, caída de objetos, 

golpes y cortes por herramientas y sobreesfuerzos. 

Las medidas preventivas a adoptar son las siguientes: 

 Antes del inicio de los trabajos, realizará el montaje 

permanente de una línea de vida.. 
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 El personal para estos trabajos será especialista en los mismos, 

debido al especial riesgo que suponen estos trabajos. 

 Las losetas de la cubierta se izarán paletizadas y en plataforma 

emplintonada, colocándolas en la cubierta mediante 

plataformas montadas sobre cuñas que garanticen la 

estabilidad y la horizontalidad de las mismas. 

 Cuando la velocidad del viento sea superior a 50 Km. por hora, 

se suspenderán los trabajos de cubierta, así como cuando 

exista lluvia, nieve o heladas. 

Las protecciones colectivas durante esta fase consistirán en andamio 

perimetral con barandilla en bordes libres de cubierta correspondientes a 

fachadas, mallazo continuo o tapas de madera en huecos, así como visera 

anticaída de objetos redes verticales con soportes tipo horca. 

Las protecciones individuales serán: Casco de polietileno con 

barbuquejo, botas de seguridad, guantes de cuero y de goma, ropa de 

trabajo adecuada y cinturones de seguridad tipo C. 

5. ALBAÑILERÍA 

En este capítulo se detallan todas las actividades propias de los 

albañiles, tales como colocación de ladrillos, pastas, alicatados etc. 

Los riesgos en este oficio son de distinta índole, variando en función de la 

ubicación del tajo, solapes con otros oficios, etc. 

La ejecución de los cerramientos de fachada se realizará desde el 

interior de la edificación, previa retirada de las barandillas de defensa que 

cubren el perímetro de los forjados. Se mantendrán instaladas las redes de 

seguridad utilizadas durante la estructura. Los cerramientos se comenzarán a 

ejecutar comenzando por la planta superior para conseguir que los forjados 

reciban su carga y cedan hasta alcanzar la estabilidad sin presionar paños 
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interiores y que puedan continuar instaladas las protecciones colectivas de las 

redes para evitar caídas de personal, desde los andamios. 

Los riesgos más comunes en esta fase de los trabajos son caídas de 

personal al vacío, caídas al mismo nivel, caída de objetos, golpes, cortes, 

atrapamientos por maquinaria y sobreesfuerzos. 

Las protecciones personales a utilizar consistirán en casco protector de 

polietileno, guantes de uso general, guantes de goma para trabajos en 

contacto con morteros, cinturones de seguridad tipo A, trajes de agua para 

ambientes lluviosos y ropa de trabajo adecuada. 

Las medidas de prevención para estos trabajos consistirán en: 

 Los materiales a utilizar se subirán paletizados y en plataformas 

emplintonadas con carga ordenada y uniforme para facilitar 

su descarga. 

 Los materiales se apilarán en zonas próximas a los pilares. 

 Los tajos se mantendrán limpios para lo que se recogerá 

periódicamente el escombro producido y se bajará en 

plataformas y dentro de carros chinos, prohibiéndose arrojarlos 

desde las plantas. Se podrá disponer de toberas ancladas a las 

fachadas y con red o tapa en su desembarco a los containers 

metálicos. 

 Se dispondrán previamente las medidas colectivas de 

protección cuando los tajos estén próximos a huecos 

horizontales. 

 No se retirarán las protecciones colectivas en tanto la altura de 

los elementos a construir no sobrepase en un metro la altura de 

las plataformas de trabajo. 
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 Para la iluminación de los tajos se utilizarán lámparas portátiles 

con carcasa y mango aislante, alimentadas a 24 voltios. 

 Para los trabajos en techos, los operarios dispondrán de gafas 

protectoras anti-proyecciones. Antes de proceder al tapado 

de una roza, cuando se trate de la instalación eléctrica se 

comprobará la inexistencia de tensión, y si se trata de 

instalaciones de fontanería o calefacción se comprobará que 

las tuberías están frías. 

Con carácter general las protecciones colectivas para los trabajos de 

albañilería son la utilización de barandillas de puntales metálicos y de madera 

en bordes de forjados y huecos con posibilidad de caídas, barandillas de 

apriete en canto de losas y tapas de madera en huecos de pequeñas 

dimensiones. Por tratarse de una edificación que solamente dispone de una 

planta alta y bajo-cubierta, no es necesario el uso de redes tipo horca, puesto 

que en el techo del bajo se colocará una marquesina perimetral y en el techo 

de planta primera una plataforma de borde de cubierta. 

Como medidas de protección personal se utilizará ropa de trabajo 

adecuada, casco protector, gafas anti-proyecciones, guantes de uso general, 

guantes de goma para trabajos en contacto con morteros y cinturones de 

seguridad. 

6. SOLADOS Y ALICATADOS 

Estas actividades se realizarán una vez concluidos los trabajos de 

albañilería e instalaciones, con solapes de oficios en algunas fases por lo que 

las protecciones de tipo colectivo y personal son las mismas que en los trabajos 

de albañilería, dado que los riesgos son prácticamente los mismos. 

Como medidas específicas para estos trabajos se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
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 El corte de piezas de todo tipo se efectuará por medio de 

mesas de sierra circular o rebarbadora, en zonas al aire libre o 

bien ventiladas. 

 Las zonas de trabajo estarán perfectamente iluminadas con 

una intensidad de 100 lux medidos a una altura de 1,50 m. 

sobre el pavimento, con portátiles con portalámparas estanco 

y mango aislante provistas de rejilla protectora y con 

alimentación a 24 voltios. 

 Los materiales se transportarán en carretillas para evitar 

sobreesfuerzos en su traslado. 

 En las zonas donde se produzca pulimento de los pavimentos, 

se colocarán señales advirtiendo el trabajo que se realiza y 

señalando itinerarios alternativos de circulación en el interior 

de las plantas. 

7. REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Los recubrimientos de fachadas con hormigón polímero sobre una 

subestructura de aluminio se realizarán una vez que se terminen los trabajos de 

cerramiento de ladrillo que conforman la cara interior del mismo. Si bien el 

medio de soporte de los operarios es común a todos los trabajos indicados, es 

decir, el andamio perimetral que discurre paralelo a la fachada, los riesgos 

específicos de colocación varían en función del tipo de material a instalar. 

Los riesgos más comunes en estos trabajos se pueden enumerar las 

caídas de personal al vacío, caídas al mismo nivel, cortes, erosiones, golpes, 

atrapamiento, caídas de material a distinto nivel, proyecciones de partículas 

extrañas en ojos y sobreesfuerzos. 

Para evitar estos riesgos se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 Todo trabajador que acceda a los andamios deberá estar 



                                                                                                    ANEJO 2. ESTUDIO BÁSICO DE  SEGURIDAD Y SALUD  

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 16 
 

dotado de cinturón de seguridad y anclado a los puntos 

fuertes dispuestos para tal fin. 

 El sentido de los trabajos será ascendente, comenzando por la 

planta mas baja donde deba colocarse el material, para 

conseguir de este modo que el propio material a colocar no 

caiga sobre los operarios y a la vez que el ya colocado sirva 

de soporte para el inmediatamente superior. 

 El abastecimiento de los materiales a los andamios, se 

efectuará desde las plataformas de paso a las mismas situadas 

en cada planta. Hasta este nivel el material subirá con la grúa 

en plataformas emplintadas hasta los puntos de descarga. 

 Se prohíbe superar el nivel de carga máxima prevista para los 

andamios y calculado con anterioridad a su instalación. 

 Se suspenderán los trabajos en andamios colgantes cuando la 

velocidad del viento sea superior a 50Km/h o en tiempo 

lluvioso. 

 Por debajo de los andamios, existirá una visera anticaída de 

objetos, prohibiéndose la simultaneidad de trabajos por 

encima del nivel de los andamios para evitar caídas sobre 

éstos de materiales. 

 Se prohíbe la realización de pastas o cortes de materiales 

sobre los andamios. 

Las protecciones colectivas para estas actividades serán los propios 

andamios y las viseras de protección de caídas de objetos. 

Las protecciones personales serán cascos protectores de polietileno, 

guantes de uso general, guantes de goma para trabajos en contacto con 

morteros, cinturón de seguridad, gafas anti-proyecciones y calzado 
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antideslizante. 

8. CARPINTERÍA 

La carpintería exterior a utilizar en la obra y en función de su ubicación el 

material más usual será de aluminio. 

Los riesgos más comunes en este tipo de trabajos son las caídas de 

personal, golpes, cortes, punzonamientos, caídas de los elementos sobre los 

operarios, contactos con energía eléctrica, ambientes pulverulentos y 

sobreesfuerzos. 

Las medidas preventivas a adoptar serán las siguientes: 

 La colocación de los marcos perdidos se ejecutarán en fase 

de albañilería, debiendo de recogerse de inmediato las puntas 

caídas durante su instalación. 

 Los listones inferiores contra deformaciones se colocarán a una 

altura de 60 cm. para que sean fácilmente visibles y evitar 

tropiezos de los operarios. 

 Se señalará todo elemento de carpintería que se encuentre 

presentado solamente, al objeto de evitar desplomes sobre el 

personal por contacto con éstos. 

 La instalación de barandillas no se dará por concluida hasta 

que las masas utilizadas para su colocación estén fraguadas, 

debiendo mientras tanto mantener las protecciones instaladas 

colocadas con anterioridad. 

 La instalación de cualquier elemento de carpintería deberá ser 

colocado por al menos dos personas y acuñar y apuntalar el 

elemento hasta su total presentación y remate. 
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 Los almacenajes de la carpintería serán tal que éstos sean 

estables, evitando el desplome y caída de los mismos sobre el 

personal. 

 Para la colocación de ventanas o elementos de carpintería en 

fachadas, éstos deberán estar atados de manera que se 

impida su caída. 

 Para el pulimento de la carpintería interior de madera es 

necesario el uso de mascarillas antipolvo. 

 En el almacén de colas y barnices existirá un extintor de polvo 

seco a la entrada, junto con un cartel de prohibición de fumar 

para impedir incendios. 

 Toda la maquinaria eléctrica deberá tener toma de tierra en 

perfectas condiciones. 

Las medidas de protección colectivas a adoptar serán las siguientes: 

Correcta instalación de electricidad provisional en la obra, revisión de la 

herramienta eléctrica a utilizar en los trabajos y respeto a las protecciones 

instaladas hasta la colocación rematada de la carpintería. 

Las protecciones de tipo personal serán el casco de seguridad de 

polietileno, guantes de uso general, botas de seguridad, gafas 

antiproyectantes, mascarillas antipolvo y ropa de trabajo adecuada. 

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Este apartado se refiere a la instalación eléctrica definitiva del edificio y 

es durante su ejecución cuando más personal trabajará en la obra por 

coincidencia de varios oficios por lo que se deben extremar las precauciones y 

vigilancia de la seguridad en la obra. 

Los riesgos usuales en este oficio son: caída de personal, cortes, 
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erosiones, pinchazos con guías y cables, sobreesfuerzos y contactos eléctricos. 

Las prevenciones a adoptar para evitar los riesgos serán: 

 Organizar los tajos distintos de forma que en la misma planta 

distintos oficios e instaladores. 

 Para la colaboración de albañiles en este oficio se dispondrán 

las medidas adoptadas en albañilería. 

 Todos los montajes de material eléctrico será ejecutado por 

personal especializado, para evitar montajes incorrectos. 

 Se prohíbe el puenteo de elementos de seguridad de las 

instalaciones provisionales o maquinaria a utilizar. 

 El conexionado de los aparatos se hará mediante clavijas 

macho-hembra a los cuadros de suministro eléctrico. 

 Se prohíbe la realización de cualquier operación de montaje 

de elementos eléctricos en las proximidades de huecos 

horizontales sin colocar previamente las protecciones 

encaminadas a evitar caídas de los operarios al vacío. 

 Todo montaje de aparatos, cableado o demás elementos de 

la instalación se hará sin tensión en la red. 

 Para evitar la entrada en servicio de la red eléctrica de 

manera casual, la conexión de ésta a al red será la última 

operación a realizar. 

 Se prohíbe la realización de todo tipo de trabajos desde 
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plataformas inestables, debiendo usarse andamios sobre 

borriquetas o escaleras de mano que cumplan los 

condicionantes expresados para este tipo de medio auxiliar y 

su uso. 

La protección colectiva se usará en función de cada una de las zonas 

de riesgo utilizando los medios dispuestos para tal fin. 

La protección personal a utilizar será: casco de polietileno para los 

desplazamientos, botas de seguridad, guantes aislantes, herramientas 

aislantes, guantes de uso general y ropa de trabajo adecuada. 

10. VIDRIERÍA 

Dentro de este capítulo estudiaremos los riesgos que puedan producirse 

durante el transporte e instalación de las carpinterías, pues se prevé su 

instalación acristalada en fábrica, reduciéndose por tanto la actividad de 

cristalería a la reposición de piezas que puedan ser dañadas o rotas durante la 

ejecución de la obra. 

En caso de rotura de vidrios, los fragmentos se retirarán de inmediato, 

señalizando la inexistencia de vidrio en la carpintería con cinta de color 

cruzada sobre el hueco. Durante la colocación del nuevo vidrio, se 

suspenderán las actividades en la zona afectada por la vertical del punto de 

colocación, balizando esta hasta finalizada la operación. 

Como protecciones personales a los instaladores de vidrio, se le 

suministrarán casco protector, guantes de cuero y cinturón de seguridad si la 

posición de la zona a acristalar presenta posibilidad de caída al vacío o a 

distinto nivel. 

11. PINTURA 
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Durante esta fase de remate de obra, los riesgos detectables son los 

propios de la actividad, ya que la edificación está rematada y presenta 

únicamente los riesgos de uso que pudiesen derivarse del proyecto de 

edificación. 

Únicamente en el caso de pintura de fachadas laterales podemos 

adicionarle como riesgo la caída al vacío de operarios. Riesgo cubierto por las 

normas de utilización de andamios colgados descrita en otro apartado de 

este Estudio. 

Los riesgos de los trabajos interiores son por tanto: Caídas de personal al 

mismo y distinto nivel, cuerpos extraños en ojos, contacto con sustancias 

corrosivas, inhalación de gases tóxicos, contactos eléctricos y sobreesfuerzos 

por posturas forzadas. 

Como prevención de los riesgos enumerados, tendremos en cuenta lo 

siguiente: 

 El almacén de pinturas permanecerá en un lugar cerrado y 

habilitado al uso como tal. En la puerta se instalará un cartel 

indicativo de "Peligro de incendios" y otro de "Se prohíbe 

fumar". 

 El local destinado a almacén de pinturas debe estar ventilado 

en prevención de acumulación de gases.  

 El vertido de pigmentos en el soporte, se efectuará desde la 

menor altura posible, en evitación de salpicaduras o formación 

de polvo. 

 Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm. de 

anchura. 
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 Se prohíbe el trabajo de pintura en las proximidades de huecos 

sin protección, al igual que en balcones, en tanto no se 

coloquen protecciones contra la caída de operarios al vacío. 

Si esto no fuese posible, deberá utilizarse el cinturón de 

seguridad anclado a punto fuerte o cable fiador. 

 En locales cerrados donde deban darse barnices o pinturas 

que produzcan emanaciones, deberá producirse una 

corriente de aire capaz de evitar concentraciones de estos. 

Como medidas de protección personal para los trabajos de pintura, 

utilizaremos: Casco de poliuretano para desplazamientos en obra, guantes de 

PVC largos, mascarilla autofiltrante, gafas antiproyecciones, calzado 

antideslizante, gorro protector contra pintura y ropa de trabajo adecuada. 

Estas son en líneas generales las normas mínimas de seguridad para la 

ejecución de la obra de referencia. En todo caso se estará a lo dispuesto por 

las distintas reglamentaciones de Seguridad e Higiene vigentes en el momento 

de la ejecución, debiendo completarse en el Plan de Seguridad y Salud que 

se redacte los puntos deficitarios de este Estudio si se detectasen. 

Vigo, Marzo de 2016 

 

La Ingeniera de Caminos, C y P 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Mª Trinidad López Rguez 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Se cumplirán en todo momento la legislación y disposiciones vigentes en 

materia de Seguridad y Salud del Trabajo relacionadas con la construcción y obras 

públicas. 

Por su especial interés, citaremos a continuación las siguientes: 

- Artículos 40 y 129 de la Constitución Española. 

- Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269. 

- R. D. 39/97 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- R. D. 1625/97 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

-R.D. L. 1/1995 del 24 de marzo, B.O.E. del 29 de marzo, artículos 4, 19 y 64 del T.R. Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

-Convenio de la construcción de la provincia de OURENSE 

-Comités de seguridad e higiene en el trabajo. Orden Ministerial 432/71 del 11 de Marzo de 

1971, publicada en el B.O.E. 16/3/1971. 

-Reglamento técnico sanitario de comedores colectivos. Real Decreto 2817/83, publicado 

en el B.O.E. el 11 de Noviembre de  1983. 

-Garantías sanitarias de las aguas destinadas a consumo humano. Real Decreto del 16 de 

Marzo de 1979, publicada en el B.O.E. el 30/4/1979. 

-Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas 

y bebidas envasadas. Real Decreto 2119/81, publicada en el B.O.E. el 21/9/1981. 

-Trabajos prohibidos a mujeres y menores. Decreto del 26 de Julio de 1957, publicado en el 

B.O.E. el 26/8/57. 

-Limitación de cargas a brazo. Orden Ministerial del 2 de Junio de 1961, publicada en el 
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B.O.E. el 16/6/61. -Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 

Social. Real Decreto 2881/81, publicado en el B.O.E. el 1 de Diciembre de 1981. 

-Transporte de personas en vehículos dedicados al de mercancías. Orden Ministerial del 7 

de Diciembre de 1960, publicada en el B.O.E. el 28/12/1960. 

-Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden Ministerial del 9 de 

Marzo de 1971, publicada en el B.O.E. el 16/3/1971, derogado el Titulo I y los capítulos 

1,2,3,4,5 y 7 del Titulo II. 

-Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas, y 

Ordenes Complementarias. Orden Ministerial del 20 de Mayo de 1952, publicada en el 

B.O.E. del 15/6/1952. Capitulo VII, andamios. 

-Ordenanza de trabajo de construcción, vidrio y cerámica. Orden Ministerial del 28 de 

Agosto de 1970. Publicada en el B.O.E. el 5/9/1970. 

- R. D. 773/97 del Ministerio de la Presidencia, disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la 

utilización de equipos de protección individual. 

-Reglamento de Seguridad en las Maquinas. Real Decreto 1495/86, publicado en el B.O.E. 

el 21/7/1986. Modificado por R. D. 830/91 de 24 de mayo, B.O.E. 31/5/91. 

-Señalización de Seguridad en los Centros y locales de Trabajo. Real Decreto 1403/86, 

publicado en el B.O.E. el 21/7/1986. 

-Protección contra Incendios. Orden de 16 de abril de 1998, normas de procedimiento y 

desarrollo del R. D. 1942/93 de 5 de noviembre de reglamento de protección contra 

incendios y se revisa el anexo I y apéndices. 

-Reglamento electrotécnico de baja tensión. Decreto 2413/73, publicado en el B.O.E. el 

9/10/1973. 

-Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. Decreto 3161/68 del 28 de Noviembre de 

1968, publicado en el B.O.E. el 27/12/1968. 
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- R. D. 7/98 de 8 de enero y R. D. 1505/90 de 23 de noviembre de exigencia de seguridad 

del material eléctrico destinado a determinados límites de tensión. (Modificada por R. D. 

159/95 de 3 de febrero.). 

- Decreto de la Consellería de Industria y Comercio d. 204/1994 del 16 de junio del D.O.G. 6 

de julio sobre seguridad industrial (especialmente aparatos elevadores y grúas torres 

desmontables para obras). 

- -Reglamento de explosivos. Real Decreto 230/1998, publicado en el B.O.E. el 16/2/1998. 

- -Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en cajones de aire comprimido. 

Orden Ministerial del 2 de Enero de 1956, publicada en el B.O.E. en 2/2/1956. 

- -Trabajos con riesgo de amianto. Orden Ministerial del 31 de Octubre de 1984, publicada 

en el B.O.E. el 7/11/1984. 

- -Espumas de Urea-Formol. Orden Ministerial del 8 de mayo de 1984, publicada el 

11/5/1984. 

- -Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/61, 

publicado en el B.O.E. el 7/12/1961. 

- -Almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 668/80, publicado en el B.O.E. 

14/4/1980. -Líquidos inflamables y combustibles. Orden del 9 de marzo de 1982, publicada 

en el B.O.E. el 20/5/1982. 

- Oxido de Etileno. Orden del 12 de Marzo de 1982, publicada en el B.O.E. el 30/3/1982 

- -Cloro. Orden del 1 de Marzo de 1984, publicada en el B.O.E. el 9/3/1984. 

- -Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Real Decreto 2216/85, 

publicado en el B.O.E. el 27/11/1985. 

- -Reglamento de aparatos elevadores. Orden el 30 de Junio de 1966, publicada en el 

B.O.E. el 26/7/1966. 

- -Reglamento de Aparatos a presión. Real Decreto 1244/79, publicado en el B.O.E. del 

4/4/1979. 
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- -Reglamento de aparatos elevadores y manutención de los mismos. Real Decreto 

2291/85, publicado en el B.O.E. el 11/12/1985. 

- -Revisiones periódicas de los ascensores. Orden del 31 de Marzo de 1981, publicada en el 

B.O.E. el 20/4/81. 

- -Almacenamiento de G.L.P. a granel. Orden del 24 de Noviembre de 1982, publicada en 

el B.O.E. el 6/12/1982. 

- -Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseosos. Orden del 26 de Octubre 

de 1983, publicada en el B.O.E. el 8/11/1983. 

- -Reglamento de garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros 

de transformación. Real Decreto 3275/82, publicado en el B.O.E. el 1/12/1982. 

- -Reglamento sobre acometidas eléctricas. Real Decreto 2949/82, publicado en el B.O.E. 

12/11/1982. 

- -Reglamento de instalación de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Real 

Decreto 1618/80, publicado en el B.O.E. 4/7/1980. 

- -Instrucciones técnicas complementarias al R.D. 1618/80. Orden del 16 de Julio de 1981, 

publicada en el B.O.E. el 13/8/1981. 

- R. D: 485/97 de 14 de abril , B.O.E. 13/4 sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- R. D. 486/97 de 14 de abril, B.O.E. nº 97 de 23/4 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- R. D. 487/97 de 14 de abril B.O.E. de 23/4 sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañan riesgos, en particular 

dorsolumbares para los trabajadores. 

- R. D. 39/97 de 17 de enero, B.O.E. nº 27 del 31/1, reglamento de los servicios de 

prevención. 
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- Orden de 27 de junio de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se 

desarrolla el R. D. 39/97 reglamento de los servicios de prevención. 

- R. D. 780/98 por el que se modifica el decreto 39/97 y por el que se aprueba el 

reglamento de los servicios de prevención. 

- R. D. 2/1995 de 7 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Procedimiento Laboral, B.O.E 11/4/95. 

- R. D. 1870/75 del 10 de julio por el que se regula el procedimiento administrativo de 

imposición de sanciones por infracciones de Leyes sociales y para Liquidación de cuotas 

de la S.S. 

- R.D. 2412/82 de 24 de Julio sobre Traspaso de funciones y servicios de la Administración 

del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materias de Trabajo, B.O.E. 28/9/82 y 

D.O.G. 19/10/82 

- Decreto 117/82 de 5 de Octubre sobre asunción de Transferencias en materia de Trabajo 

D.O.G. 19/10/82 

- Código Penal 

- Código Civil 

- Ley 8/1988 de 7 de Marzo sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social, Modificada 

entre otras por la Ley 11/1.994 de 19 de Mayo B.O.E. 23/5/1.994 

- R.D.L. 1/1986 de 14 de Marzo de Medidas urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y 

Laborales, Art. 6º B.O.E. 26/3 

- R.D.L. 1/1994 del 20 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de la S.S., Artículos 123, 195, 196 y 197. 

- Decreto 256/1990 de 18 de Abril de la Xunta sobre Atribución de Competencias en 

Materia de Infracciones y Sanciones de Orden Social a los distintos Organos de la 

Consellería de Traballo e Servicios Sociais D.O.G. 3/5/1.990 
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- Orden 22/5/1987 por la que se determina el Procedimiento que se tiene que seguir en la 

Recaudación en período Voluntario y Ejecutivo de Multas y Sanciones. D.O.G. 3/7/1.987 

- Orden 16/12/1987 sobre Comunicación de los partes de Accidentes Laborales. 

- Orden 20/9/1986 del Ministerio de la Presidencia por laque se establece el Modelo de 

Libro de Incidencias correspondiente a las Obras en la que sea obligatorio un Estudio de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Consulta al Ministerio de Trabajo y S.S. con Informe previo del Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo sobre definición del Presupuesto Global de la Obra a efectos de los Estudios y 

Planes de Seguridad. 

- Orden 6/10/1986 del Ministerio de Trabajo y S.S. por la que se determinan los requisitos y 

datos que deben reunir las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de 

Actividades de los Centros de Trabajo (En desarrollo del R,D.L. 1/1986 de 14/3). Modificado 

por Orden 6/5/1988 

- Ley 22/1994 Ley 6/7/1994 Responsabilidad Civil por daños causados por productos 

Defectuosos. 

- R.D. 1630/1992 de 29 de Diciembre, B.O.E. 9/2/1993 Disposición para la Libre circulación 

de Productos de la Construcción 

- R.D. 245/1989 de 27 de Febrero, B.O.E. 11/3/1989 Determinación y Limitación de la 

Potencia Acústica admisible de determinado Material y Maquinaria para la Construcción 

y cortadoras de césped 

- -R.D. 1435/1992 de 27 de Noviembre Aproximación de Legislación de los Estados 

miembros sobre Máquinas, 

B.O.E. 11/12/1 

- 992 sobre diseño, fabricación y comercialización. Modificado por R.D. 56/1995 de 20 de 

Enero, B.O.E. 8/2. 

- -R.D. 1513/1991 de 11 de Noviembre Certificados y Marcas de Cables, Cadenas y 

Ganchos 
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- R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre sobre Condiciones para la Comercialización y Libre 

Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individuales(E.P.I.S.) B.O.E. 

28/12.Modificado por Orden 16/5/1994 B.O.E. 1/6. Modificado por R.D. 159/1995 de 3 de 

Febrero B.O.E. 8/3. 

- R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre sobre Medidas de Protección de los Trabajadores frente 

a los Riesgos derivados de su Exposición al Ruido. 

- - Normativa Complementaria: 

- Recomendaciones O.I.T. 20, 31, 32, 33, 56, 81 y 92 

- Prevención en Construcción 112, 118 y 146 

- Convenios O.I.T. 62, 119, 127, 148 y 162 

- -ITC-MIE-AP1. Orden del 17 de marzo de 1981, publicada en el B.O.E. el 8/4/1981. 

- -ITC-MIE-AP2. Orden del 6 de Octubre de 1980, publicada en el B.O.E. el 4/11/1980. 

- -ITC-MIE-AP3. Orden del 11 de Abril de 1985, publicada en el B.O.E. el 11/4/1985. 

- -ITC-MIE-AP5. Orden del 26 de Octubre de 1983, publicada en el B.O.E. el 7/11/1983. 

- -ITC-MIE-AP6. Orden del 11 de Julio  de 1983, publicada en el B.O.E. el 22/7/1983. 

- -ITC-MIE-AP7. Orden del 13 de Junio de 1985, publicada en el B.O.E. el 29/6/1985. 

- -ITC-MIE-AP8. Orden del 27 de Abril de 1982, publicada en el B.O.E. el 7/5/1982. 

- -ITC-MIE-AP9. Orden del 11 de Julio de 1983, publicada en el B.O.E. el 22/7/1983. 

- -ITC-MIE-AP10. Orden del 7 de Noviembre de 1983, publicada en el B.O.E. el 18/11/1983. 

- -ITC-MIE-AP11. Orden del 31 de Mayo de 1985, publicada en el B.O.E. el 21/6/1985. 

- -ITC-MIE-AP12. Orden del 31 de Mayo de 1985, publicada en el B.O.E. el 20/6/1985. 

- -ITC-MIE-AP14. Orden del 31 de Mayo de 1985, publicada en el B.O.E. el 22/6/1985. 

- -ITC-MIE-AEM-1 (Ascensores electromecánicos ). Orden del 19 de Diciembre de 1985 , 
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publicada en el B.O.E. el 14/1/86. 

- -ITC-MIE-AEM-2 (Grúas torre desmontables para obras ). Orden del 28 de Junio de 1988, 

publicada en el B.O.E. el 7/7/1988. 

- - ITC-MIE-AEM-3 (Carretillas automotoras de manutención ) 

- - ITC-MSG-SM-1 (Reglamento de seguridad en máquinas, elementos o sistemas de 

protección usados ) Orden de 8 de abril de 1991. 

- Normas Técnicas Reglamentarias: Homologación de prendas de protección personal del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

- Norma Técnica reglamentaria MT-1. Cascos de Seguridad no metálicos. B.O.E. 

30/12/1974. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-2. Protectores auditivos. B.O.E. 1/9/1975. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-3. Pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-4. Guantes aislantes de la electricidad. B.O.E. 3/9/1975. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-5. Calzado de Seguridad contra riesgos mecánicos. 

B.O.E. 12/2/1980. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-6. Banquetas aislantes de maniobra. B.O.E. 5/9/1975. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-7 y 8. Equipos de protección personal de vías 

respiratorias. Filtros mecánicos. B.O.E. 6/9/1975 y 8/9/1975. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-9. Mascarillas autofiltrantes. B.O.E. 9/9/1975. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 

10/9/1975. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-11. Guantes de protección frente a agresivos químicos. 

B.O.E. 4/7/77. 
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- Norma Técnica reglamentaria MT-12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de 

carbono. BOE 13/7/1977. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-13. Cinturones de seguridad: definición y clasificación. 

Cinturones de sujeción. B.O.E. 2/9/1977. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21/4/1978. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. 

B.O.E. 21/6/1978. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-16. Gafas de montura tipo universal para protección 

contra impactos. B.O.E. 17/8/1978. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-17. Oculares de protección contra impactos. B.O.E. 

9/9/1978. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-18. Oculares filtrantes para pantallas para soldadores. 

B.O.E. 7/2/1979. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-19. Cubrefiltros y anticristales para pantallas de 

soldadores. B.O.E. 21/6/1979. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-20. Equipos semiautomáticos de aire fresco con 

manguera de aspiración. B.O.E. 5/1/1981. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-21. Cinturones de suspensión. B.O.E. 16/3/1981. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-22. Cinturones de caída. B.O.E.    17/3/1981. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfrídrico. 

B.O.E. 3/4/1981. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-24. Equipos semiautomáticos con manguera de 

presión. B.O.E. 3/8/1981. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-25. Plantilla de protección frente a riesgos de 

perforación. B.O.E. 
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13/10/1981. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-26.Aislamiento de las herramientas manuales. B.O.E. 

10/10/1981. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-27. Bota impermeable al agua y a la humedad. B.O.E. 

22/12/1981. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones 

de elevación y descenso. Dispositivos anticaidas. B.O.E. 14/12/1982. 

- Norma Técnica reglamentaria MT-29. Pértigas de Salvamento para interiores hasta 66KV. 

B.O.E. 1/10/1987 y 27/10/1987. 

Vigo, Marzo de 2016 

 

La Ing. Camino, C y P 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Mª Trinidad López Rodríguez 
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JUSTIFICACIÓN ANEXO IV DEL R.D. 1627/97 
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JUSTIFICACIÓN DEL ANEXO IV DEL R. D. 1627/97 

En todos los lugares de trabajo se cumple dicho anexo de Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y salud en las obras de construcción. 

PARTE A 

DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN 

LAS OBRAS 

1.- ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

Los materiales acopiados se colocarán de forma que sean estables, 

apilados de forma suficientemente segura, ordenados y de manera que se 

impida su deslizamiento casual. 

El acceso a superficies con resistencia insuficiente como el caso de los 

forjados previo a la fase de hormigonado, sólo se permitirá al personal 

especializado y en cualquier caso las circulaciones se establecerán sobre 

tablones tendidos sobre estas superficies. 

2.- INSTALACIÓN DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA 

La instalación eléctrica se ajustará a la Instrucción del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y a las Normas de la Compañía Suministradora. 

Está dotada de los suficientes mecanismos de mando y protección para 

proteger al personal contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 

indirecto, estos mecanismos se han dimensionado teniendo en cuenta la 

potencia máxima de la maquinaria instalada en la obra. 

Tanto los conductores como las cajas de protección y alojamiento de 

mecanismos estarán construidas en materiales que impidan la propagación del 

fuego y el riesgo de explosión. 
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3.- VIALES Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

Se utilizará como vía de evacuación de las plantas superiores las 

escaleras de acceso, para lo cual deberán estar permanentemente iluminadas 

con los equipos adecuados y en todo caso estarán debidamente señalizadas 

de acuerdo al R. D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

El interior de las plantas cunado se realicen trabajos en una zona 

determinada se dispondrá iluminación en todo el recorrido de evacuación 

hasta las escaleras. 

Las vías de evacuación en todo momento deberán permanecer libres y 

expeditas de obstáculos a lo largo del recorrido. Deberá disponerse de un 

alumbrado de emergencia para permitir la evacuación en caso de fallo del 

alumbrado principal. 

4. DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Se instalarán extintores portátiles de polvo polivalente en almacenes de 

productos inflamables o combustibles, oficina de obra y cuadro general 

eléctrico. 

5.- VENTILACIÓN 

En general en fase de estructura y albañilería, la ventilación natural es 

más que suficiente. En algunos casos en que se puedan producir situaciones de 

riesgo (barnices y pinturas), se comprobará antes de los trabajos que se dispone 

de una ventilación suficiente. 

6.- PUERTAS Y PORTONES 

No se instalarán puertas correderas en obra. Se dispone de puertas 

separadas para la entrada de vehículos o maquinaria y para peatones, 

debidamente señalizadas según planos. 
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7.- VIAL DE CIRCULACIÓN 

En general coinciden con las salidas de emergencia y por tanto las 

condiciones serán las que para éstas figuran. 

8.- ESPACIO DE TRABAJO 

Al organizar los distintos tajos y colocar los materiales y medios auxiliares 

se organizará el espacio de forma que permita la ejecución del trabajo con 

suficiente libertad de movimientos. 

9.- PRIMEROS AUXILIOS 

En obra se instalará un botiquín de primeros auxilios en la oficina de obra 

con el contenido mínimo exigido por la legislación vigente. 

En el tablón de anuncios se colocará un plano indicando el recorrido al 

centro asistencial más próximo. 

10.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se instalará una caseta prefabricada destinada a vestuario y aseos, 

cumpliendo las condiciones exigidas por la legislación laboral. 

PARTE B 

DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN 

LAS OBRAS EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES 

1.- ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

Los andamios y plataformas de trabajo serán sólidas y estables y 

cumplirán con las condiciones que se especifican en los anexos, con la 

seguridad suficiente para soportar las cargas generadas por los materiales que 

se apilen sobre ellas, así como los trabajadores que las ocupan. 

2.- CAÍDAS DE OBJETOS 

Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos mediante 
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marquesinas o viseras de protección cuando deban trabajar en distintos niveles. 

Los materiales, equipos y herramientas deberán colocarse de forma que 

se evite su desplome, caída o vuelco. 

3.- CAÍDAS DE ALTURA 

Los andamios y plataformas de trabajo, así como los huecos y aberturas 

existentes en las distintas plantas se protegerán mediante barandillas y otro 

sistema de protección colectiva equivalente, según planos, cumpliendo con las 

condiciones mínimas exigidas por la legislación vigente. 

4.- ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y ENCOFRADOS 

En el montaje de estructura de hormigón y encofrados se deberá 

mantener la vigilancia y control por personal competente, lo mismo para el 

desencofrado. 

Deberán proyectarse, calcularse y montarse de forma que no entrañen 

riesgos para los operarios, soportando las cargas con la seguridad suficiente, 

cumpliendo las condiciones particulares de los anexos. 

5.- CUBIERTAS 

Se adoptarán los medios de protección colectiva necesarios para evitar 

el riesgo de caídas en altura de los trabajadores. 

 

Vigo, Marzo de 2016 

La Ing. Camino, C y P 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Mª Trinidad López Rodríguez 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones generales 

y particulares que deben cumplir los elementos de seguridad a utilizar en esta 

obra, así como las normas de actuación en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Para su estudio y descripción, agruparemos los elementos por afinidad 

de utilización dentro del conjunto de la obra. 

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MEDIOS AUXILIARES DE OBRA 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

*REDES VERTICALES CON HORCA. 

Se utilizarán para proteger o los operarios en caída a distinto nivel desde 

una altura máxima de 6 metros. Estarán formadas por malla de cuerda de 

poliamida e 3 mm, ennudada en malla de 7*7. Perimetralmente estarán 

encintadas con cuerda de poliamida e 10 mm. 

Todas las redes a instalar serán nuevas, siendo esta su primer y única 

utilización. 

Los paños de las redes utilizadas no sobrepasarán los 10 metros en 

sentido longitudinal y los 7 m. en sentido vertical, bucles incluidos. 

Las cuerdas de suspensión de los paños de red a las horcas, serán de 

poliamida Æ 10 mm, al igual que las utilizadas en cosido de paños contiguos. 

Las horcas de suspensión estarán formadas por cuadradillo metálico de 

100*50 mm y un espesor de 2 mm de pared. El vuelo útil de las horcas será de 2 

m. 

Los gancho de anclaje de las redes al forjado o losa, según los casos, 

serán redondos de acero Æ 10, colocados cada 50 cm, siendo las Ω de 

sujeción de las horcas de redondos de acero Æ 16, debiendo colocarse según 
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replanteo señalado en planos, y nunca distancias superiores a 5 m. entre ellas. 

Si durante la ejecución de la obra alguno de los paños de redes 

soportadas por horcas sufriese un impacto equivalente al de un persona en 

caída, será sustituido de manera inmediata. Igual proceder se seguirá con las 

horcas que soportaron el tirón, a pesar de no apreciarse externamente 

ninguna deformación. 

El período máximo de vida útil de las redes se estima en dos años, 

debiendo por tanto ser renovadas si su instalación sobrepasa el mismo, 

quedando constancia de dicho hecho en el libro de ordenes de la obra. 

Las redes sobre soportes tipo horca solo podrán considerarse en servicio 

cuando haya sido comprobado que los hormigones donde se anclaron los 

ganchos de sujeción han alcanzado su dureza de cálculo. 

Diariamente se retirarán los objetos caídos sobre las redes soportadas 

con horcas a fin de evitar sobrecargas y posibles daños en caso de caída 

sobre los mismos. 

*MALLAZOS SOBRE HUECOS HORIZONTALES. 

Los huecos horizontales que no deban ser utilizados para el acceso de 

personal o materiales a las plantas, se protegerán con un mallazo metálico 

electro-soldado de cuadrícula 5*5 máximo y e 10, empotrado en la parte 

superior del forjado en una longitud de 1 metro. 

A una distancia de 1,5 metros del hueco propiamente dicho, se 

instalarán unos pies derechos metálicos que portarán una cinta plástica de 

balizamiento negra y amarilla advirtiendo  la existencia del hueco. 

*REDES HORIZONTALES TENSAS. 

Las redes horizontales tensas de protección de huecos serán de cuerda 

de poliamida e 3 mm formando malla de 7*7 cm, con cuerda perimetral de 

poliamida e 10 mm, enlazada a los ganchos de anclaje mediante 

guardacabos. Los puntos de anclaje serán de redondo Æ 16 en esquinas y 
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centro de los huecos a proteger, siendo los demás colocados a 50 cm de 

distancia entre sí y compuestos por redondo e 10, todos ellos unidos a las 

armaduras del zuncho de borde del forjado o losa. 

A una distancia de 1,5 metros del hueco propiamente dicho, se 

instalarán unos pies derechos metálicos que portarán una cinta plástica de 

balizamiento negra y amarilla advirtiendo  la existencia del hueco. 

*VISERAS ANTI-CAÍDA DE OBJETOS. 

Las viseras anti-caída de objetos se situarán a nivel del primer forjado 

sobre la rasante del terreno, debiendo tener una resistencia de carga de 500 

kg/m2. 

Estarán compuestas por una estructura metálica a base de IPN-200 

soldados en ángulo de manera que se forme una pendiente en punta de 30° 

hacia el interior de la obra. La longitud horizontal de los IPN será igual al vuelo 

en planta de la visera. Para su anclaje se utilizarán bridas metálicas que 

abracen el menos una vigueta, debiendo existir por lo menos dos puntos de 

anclaje por perfil. 

Transversalmente a los IPN, se colocarán vigas de madera maciza de 

20*9 cm sobre los que se formará un entablado por clavazón que constituya la 

superficie ciega de la visera. 

El vuelo de la visera será de al menos 2,5 metros sobre el elemento más 

sobresaliente de la fachada. 

*VISERAS DE PROTECCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS Y PERSONAL EN 

ALEROS. 

Antes del inicio de los trabajos de cubierta, se construirá un andamio 

con plataforma de trabajo y circulación 50 cm. por debajo del alero, con 

barandilla de tablones que sobrepase en 1 metro la cota de la parte superior 

del alero. 

El soporte del andamio se realizará con estructura de mecano-tubo y 
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puntales metálicos anclados por apriete y firmemente acuñados a los forjados 

de suelo y techo. 

*BARANDILLAS. 

Como norma general todas las barandillas compuestas por elementos 

no continuos deberán constar de pasamanos, listón intermedio y rodapié. Su 

altura será de 90 cm salvo especificación expresa de mayor medida y 

deberán ser capaces de soportar un esfuerzo de empuje de 150 kg/ml. 

Las barandillas pueden ser de distintos tipos, detallándose a 

continuación los utilizados en esta obra: 

*BARANDILLA DE PUNTALES METÁLICOS Y MADERA 

Estarán compuestas por puntales metálicos anclados por apriete entre 

forjados consecutivos, clavados en base y parte superior al elemento de 

apoyo, y situados como máximo a una separación de 2,5 metros. 

La barandilla estará constituida por un tablón de madera maciza de 

20*5, siendo el listón intermedio y el rodapié de tabla de 15*5 cm, toda ella 

exenta de defectos o roturas que disminuyan su resistencia. 

Se situarán a una distancia de 30 cm del borde del forjado o losa cuyo 

borde protegen. 

*BARANDILLA DE APRIETE AL CANTO DEL FORJADO O LOSA POR 

ELEMENTOS TIPO CARPINTERO 

Este tipo de barandillas está formado por elementos de apriete tipo 

carpintero fijados en el canto del forjado o losa que soportan el resto de 

elementos que componen la barandilla, debiendo ser su separación máxima 

de 2,5 metros. 

El pasamanos se formará con un tablón de madera maciza de 20*5 cm, 

siendo el listón intermedio y el rodapié de tabla de 15*2,5 cm. En escaleras o 

rampas, por la parte exterior de la barandilla, se dispondrán dos tacos 

clavados a cada elemento de madera y a ambos lados del pie de 
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sustentación y apriete, de manera que se impida el deslizamiento de los 

elementos horizontales. 

*VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de 

tubos metálicos. 

 Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 Estarán pintadas de color amarillo, o bien de otro, cuyo efecto sea 

llamativo. 

 Se podrán utilizar como auxiliares para señalización. 

*VALLAS DE CIERRE 

 Estas vallas se situarán en el límite de la parcela para protección de todo el 

recinto de la obra y entre otras reunirá las siguientes condiciones: 

 Tendrán 2 metros de altura. 

 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de 

anchura y puerta independiente de acceso de personal. 

 La valla se realizará según el modelo indicado en el apartado: planos 

gráficos y esquemas. 

 Se mantendrá hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el 

vallado definitivo. 

 Dispondrá al menos, de señalización de "Prohibido el paso a personas 

ajenas" y "Prohibido aparcar en las entradas". 

*CABLES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y ANCLAJES DEL 

MISMO 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora, teniendo en cuenta su 

fijación a elementos de la estructura no demolidos en la fase de trabajo. 
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*SEÑALES DE SEGURIDAD Y SALUD : 

 Estarán de acuerdo a la Normativa vigente (R.D. 485/97).    

 Se dispondrán sobre soporte o adosadas a valla, muro, pilar, máquina, etc. 

PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES 

 La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en 

los forjados o losas, se realizará mediante la colocación de tableros de 

madera o metal, o bien mediante mallazo electrosoldado, o cualquier otro 

elemento que lo cubra. 

 Estos huecos, se refieren a los que se realizan en obra para el paso de 

servicios y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 

 Los materiales a utilizar deberán tener la resistencia adecuada y sujetos de 

tal manera que no se puedan deslizar. 

ENCOFRADOS CONTINUOS 

 La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un 

forjado en ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización 

de encofrados continuos. 

 Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el 

empleo de otros sistemas como la utilización de plataformas de trabajo 

inferiores, pasarelas superiores o el empleo del cinturón de seguridad en 

base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la 

Construcción, son a todas luces inviables. 

ANDAMIOS 

Con carácter general, para cualquier tipo   de andamios, se deben 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Es necesario arriostrar los andamios para evitar movimientos que 

puedan hacer perder el equilibrio a los usuarios del mismo. 
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Antes de la utilización de los andamios, éstos deberán ser revisados en 

toda su estructura para detectar posibles anomalías. Este trabajo será 

realizado diariamente. 

Las plataformas de trabajo deberán ser como mínimo de 60 cm de 

anchura y estar firmemente ancladas a los apoyos. Son más recomendables 

las de tipo prefabricado en pieza única. En el caso de estar formadas por tres 

tablones, deben estar zunchados de manera que formen un cuerpo único, 

estar exentos de nudos que resten resistencia y permanecer limpios de manera 

que puedan observarse los posibles defectos por uso. 

Las plataformas de trabajo situadas a más de 2 metros de altura tienen 

que estar cercadas por barandillas completas de 90 cm de altura. 

Se prohíbe dejar sobre las plataformas cualquier tipo de herramienta o 

material que pueda caer del andamio o hacer tropezar a los usuarios del 

mismo. 

Se prohíbe la fabricación de morteros o similares sobre la plataforma de 

los andamios. 

La separación máxima permitida entre andamio y paramento vertical 

es de 30 cm. 

Todo andamio debe poder soportar cuatro veces la carga máxima 

previsible de utilización. 

Se prohíbe el acceso a los andamios a cualquier personal al que se la 

detectase algún tipo de trastorno orgánico como mareos, vértigo, anomalías 

cardíacas etc. 

* ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

Las borriquetas se montarán siempre perfectamente niveladas, estarán 

sanas, sin deformaciones o roturas. 

Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las 

borriquetas, no sobresaliendo más de 40 cm por los laterales. 
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Las borriquetas estarán separadas como máximo 2,5 metros entre ejes, 

prohibiéndose expresamente la utilización de bidones u otro tipo de apoyo. 

Los andamios de borriquetas metálicas de apertura de tijera tendrán 

cadenilla limitadora de apertura máxima 

Si la utilización de los andamios de borriquetas es en zonas de balcones 

o próximas a cualquier tipo de hueco horizontal, deberán estar protegidos por 

algún sistema que evite las caidas de altura. Dichas protecciones se describen 

en el apartado correspondiente. 

Se prohíbe la utilización de andamios de borriquetas sustentados por 

otro andamio de borriquetas. De igual modo se prohíbe la utilización de 

andamios de borriquetas metálicas simples cuya plataforma de trabajo deba 

estar a más de 6 metros de altura. 

*ANDAMIOS COLGADOS 

Los andamios colgados serán instalados por personal especializado y 

supervisado su montaje por el encargado de la obra. 

Toda plataforma colgada tendrá piso antideslizante y estará cercada 

por barandillas de seguridad con una altura de 70 cm la delantera y 90 cm las 

laterales y posterior. Dichas barandillas cumplirán las condiciones particulares 

de este tipo de protección. 

Se prohíbe el uso de andamios colgados sobre liras y con plataforma de 

madera. 

El colgado de los andamios se realizará desde ganchos anclados al 

forjado previamente preparados para este menester. Si no existiesen dichos 

ganchos, se utilizarán pescantes de apoyo por contrapeso, quedando 

prohibidos los formados por tablones y borriquetas lastrados con sacos, 

bidones o asimilables. 

Si el contrapeso se realiza por apuntalamiento entre forjados, se situaran 

durmientes en los apoyos de manera que el esfuerzo se transmita como 
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mínimo a dos viguetas o nervios. 

El cuelgue del cable del elemento de sustentación se realizará 

mediante gancho con cierre de seguridad. 

Se prohíbe la unión de varias guindolas formando andamiadas de más 

de 8 metros, estando unidas entre por articulaciones con cierre de seguridad. 

Las plataformas de trabajo estarán siempre sensiblemente niveladas, 

tanto en su utilización estática como en sus desplazamientos verticales. 

Las guindolas se unirán a las carracas a nivel de suelo, elevándolas 

ligeramente a continuación y procediendo a efectuar una prueba de carga 

con el peso máximo admisible 

Toda guindola se suspenderá siempre de dos carracas. Durante las 

operaciones de ascenso o descenso, se accionarán todos los elementos de 

elevación de la andamiada al unísono, prohibiéndose expresamente la 

realización de dicha operación por una sola persona. 

Se prohíben las pasarelas de tablones entre guindolas de andamio 

colgadas. 

A lo largo de los paramentos verticales se establecerán puntales 

perfectamente acuñados entre forjados, para amarrar los arriostramientos de 

los andamios colgados. 

Se prohíbe la realización de trabajos debajo del campo de influencia 

de las andamiadas colgadas, simultáneamente con la utilización de las 

mismas. 

Una vez por semana, se realizará la revisión los cables de sustentación 

de los andamios colgados, obligando al cambio inmediato de aquellos cuya 

composición se vea reducida por rotura o desgaste en un 5 % de sus hilos. 

Tampoco se permitirán cables de secciones diferentes dentro de la misma 

andamiada. 

En puntos fuertes de la estructura se anclarán tantos cables de amarre 
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como operarios deban permanecer en la andamiada, para poder unir 

mediante fiador el cinturón de seguridad en prevención de caídas. 

En la barandilla delantera y mirando hacia la obra se colocarán señales 

de: 

 Uso obligatorio de casco de seguridad. 

 Uso obligatorio de cinturón de seguridad. 

 Cartel con el texto: Se prohíbe entrar o salir del andamio sin estar 

anclado horizontalmente. 

Se prohíbe la anulación de cualquier elemento de seguridad de los 

andamios colgados. 

*ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

Previa a la instalación de andamios metálicos tubulares, se preparará la 

base de apoyo, de manera que esta sea firme y nivelada. Si el apoyo se 

realiza directamente sobre el terreno, se colocarán durmientes que repartan 

las cargas evitando el punzonamiento. 

No se iniciará la construcción de un nuevo nivel sin estar concluido el 

anterior con todos sus elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y 

arriostramientos). 

Las barras y módulos de izarán mediante sogas o eslingas normalizadas. 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 

formación, mediante abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, revisando cada 

tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente. Las uniones entre tubos se 

realizarán con mordazas o nudos según el modelo de andamio utilizado. 

Las plataformas de trabajo estarán recercadas en todo su perímetro por 

un rodapié de 15 cm. Cerrando el cuerpo de andamio posterior y 
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lateralmente, se colocarán barandillas de 90 cm de altura que cumplan con 

las condiciones  establecidas para estos elementos. 

Los módulos de base de diseño especial para paso de peatones, se 

complementarán con entablados y viseras seguras a nivel de techo, en 

prevención de golpes a terceros. 

Los módulos de andamios tubulares, por encima de 1,90 metros se 

arriostrarán con tubulares a nivel y travesaños diagonales para garantizar su 

seguridad. 

La comunicación entre los distintos niveles de plataformas de trabajo, se 

efectuará con escaleras prefabricadas. En el caso de que las escaleras sean 

laterales, se colocarán hacia el exterior para no interferir la zona de trabajo. 

Se dispondrán puntos fuertes de seguridad en los paramentos verticales 

para anclar los andamios de tubulares a fin de evitar desplazamientos 

laterales, prohibiéndose para tal menester cuerdas, alambres y similares. 

No se permitirá el trabajo de operarios a distintos niveles 

simultáneamente. 

*TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

Las  plataformas de trabajo se consolidarán mediante abrazaderas de 

sujeción contra basculamiento. 

Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm y la 

anchura máxima que permita la estructura del andamio. 

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras diagonales a 

fin de hacer el conjunto indeformable. Cada dos bases montadas en altura, se 

instalará una barra diagonal de estabilidad. 

Las plataformas de trabajo se protegerán con una barandilla perimetral 

con rodapié, barra intermedia y pasamanos, con una altura de 90 cm. que 

cumpla con los condicionantes para este tipo de elementos. 
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Si la escalerilla de acceso es lateral, se dejará un hueco de 50 cm si 

cercar por la barandilla para favorecen el acceso, debiendo instalarse en ese 

punto una cadenilla que permita cerrar el ámbito de la plataforma de trabajo. 

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas sobre las torretas. 

Se prohíbe transportar materiales o personal en las torretas durante los 

cambios de situación de las mismas. 

Se prohíbe hacer uso de este elemento auxiliar en suelos no 

consolidados o en pendiente, debiendo comprobar antes de su utilización la 

estabilidad del soporte base y el trabado de ruedas que impida su 

desplazamiento accidental. ESCALERAS DE MANO.-Con carácter general toda 

escalera de mano utilizada en obra debe cumplir los siguientes requisitos: Se 

prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas mayores de 5 

metros. 

Toda escalera de mano tendrá en su base zapatas antideslizantes, 

estará firmemente anclas al elemento al que da acceso en su parte superior y 

sobrepasará 90 cm. la altura total a salvar. 

La separación de la base de las escaleras de mano, respecto a la 

vertical de su punto de apoyo 1/4 de la longitud del larguero comprendido 

entre apoyos. 

El acceso de operarios a las escaleras de mano se hará siempre 

frontalmente a ellas, no pudiendo transportar en la mano objetos voluminosos 

ni de un peso superior a 20 Kg. 

Desde las escaleras de mano no se podrá ejecutar ninguna acción 

distinta de la mera subida o bajada de operarios, no pudiendo ser utilizada la 

misma por más de un operario simultáneamente. 

Se prohíbe expresamente el uso de escaleras de mano en zonas donde 

existan huecos (para escaleras de obra, bordes de forjado, etc. ) que no estén 

protegidos contra caídas. 
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ESCALERAS 

*ESCALERAS DE MANO DE MADERA 

La madera utilizada en los largueros será de una sola pieza, carente de 

nudos o defectos. 

Los peldaños estarán ensamblados, prohibiéndose de manera expresa 

su unión por clavazón. 

La madera a utilizar en las escaleras de mano, pude protegerse con 

barnices transparentes, prohibiéndose el pintado de cualquier elemento. 

*ESCALERAS DE MANO METÁLICAS 

Los largueros serán de una sola pieza, sin deformaciones o abolladuras, 

debiendo estar protegidos, al igual que los peldaños con pintura antioxidación 

que las preserve de los agentes agresivos. 

No podrán suplementarse escaleras metálicas mediante soldadura de 

sus largueros, si ello fuera necesario se realizará con piezas especiales 

homologadas. 

*ESCALERAS DE TIJERA 

Las escaleras de tijera solo podrán ser utilizadas sobre pavimentos 

horizontales y con apertura máxima de sus largueros. 

La apertura máxima de las escaleras de tijera estará limitada por una 

cadenilla o barra situada en el medio de su altura. 

No podrán utilizarse escaleras de tijera cuando el nivel de trabajo 

requiera ubicar los pies en los tres últimos peldaños. 

Las escaleras de tijera no podrán ser utilizadas como borriquetas. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

La instalación eléctrica provisional de obra se ajustará en todo 
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momento al esquema indicado en planos. Con carácter general se tendrán 

en cuenta las siguientes normas: 

Cuadros eléctricos: Podrán ser metálicos o de PVC para intemperie, con 

puerta y cerrojo de seguridad, construidos según a la norma UNE-20324. 

Los cuadros eléctricos se situarán en zonas de fácil acceso, estando 

siempre cerrados con lave de triángulo si están en servicio. En su parte exterior 

tendrán adherida una señal normalizada de "PELIGRO, ELECTRICIDAD". 

Se prohíbe la instalación de cuadros eléctricos en zonas de escalera, 

bordes de forjado o en la proximidad de huecos horizontales. 

Se prohíbe la utilización de fusibles que no sean normalizados. 

Los cuadros colocados al exterior, se protegerán con una visera del 

agua de la lluvia. 

Poseerán tomas de corriente normalizadas y blindadas para intemperie. 

La toma de tierra del cuadro general será independiente 

eléctricamente. El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

En cada cuadro de distribución existirá un transformador para suministro 

de corriente a 24 voltios para iluminación con portátiles. 

Tomas de energía: Las tomas de corriente se efectuarán siempre de los 

cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo 

aparato, máquina o herramienta, prohibiéndose los enchufes de conexión 

múltiple. 

Circuitos: La instalación poseerá interruptores automáticos suficientes 

para las necesidades de la obra. 

Dichos interruptores se instalarán en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución. 
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Toda línea eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial, siendo 

de 300 mA los destinados a la alimentación de maquinaria y de 30 mA para las 

instalaciones de alumbrado no portátil. 

La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales 

de obra y botiquín, estará protegida por interruptores automáticos 

magnetotérmicos. 

Cables: La sección del cableado será siempre el adecuado en función 

de la carga eléctrica que ha de soportar para la maquinaria e iluminación 

prevista. 

Los hilos tendrán funda protectora en perfecto estado, sin roturas o 

repelones. 

La distribución desde el cuadro general a los distintos cuadros se 

realizará con manguera anti-humedad a una altura mínima de 2 metros en 

zonas peatonales y 5 m en los puntos de circulación de vehículos si no es 

posible enterrarla bajo tubo a 50 cm. de profundidad. 

El trazado de las líneas de distribución será lo más próximo posible a 

paramentos verticales y el acceso a las distintas plantas se efectuará por el 

mismo sitio, alejándolas de las conducciones de agua. 

Los empalmes de mangueras estarán siempre elevados, prohibiéndose 

expresamente mantenerlos en el suelo o enterrarlos, además, se realizarán con 

cajas de empalme normalizadas estancas de seguridad. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Los equipos de protección individual deben utilizarse tras haber 

agotado la posibilidad de implantación de sistemas de protección colectiva, o 

como complemento de ésta. 

Deben ser adecuados al riesgo que protegen, no generar nuevos 

riesgos, no dificultar el trabajo, ser cómodos, adaptados a cada persona y que 

se puedan quitar o poner fácilmente. 
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Su utilización es obligatoria en los puestos de trabajo donde resulten 

preceptivos y serán proporcionados gratuitamente por la Empresa a los 

trabajadores. 

Los equipos sujetos a la Norma de Homologación deben cumplir los 

requisitos mínimos establecidos en ella y contar con la correspondiente 

homologación. 

Cada equipo cuyo prototipo haya obtenido homologación llevará en 

sitio visible un sello inalterable que no afecte a su resistencia, o un sello 

adhesivo si no es posible técnicamente el sello inalterable, con la siguiente  

inscripción:   

MINISTERIO  DE  TRABAJO…………………………….. 

HOMOLOGACIÓN  Nº………………………………… 

FECHA  DE  LA RESOLUCIÓN APROBATORIA………. 

La utilización de equipos de protección individual no homologados que 

estén sujetos a Norma de Homologación, se equiparará a la carencia de los 

mismos. 

Todo equipo de protección individual (EPI) se ajustará a las condiciones 

indicadas en el R.D. 1407/92 de 20 de Noviembre, disponiendo del preceptivo 

marcado CE, siempre que exista en el mercado. 

En aquellos casos en que no existan EPI con el marcado CE, serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

La Jefatura de la obra, con el auxilio del Vigilante de Prevención, 

dispondrá, en cada uno de los trabajos en obra, la utilización de las prendas 

de protección adecuadas. 

El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún 

elemento de protección, será instruido sobre su utilización. En el caso concreto 

del cinturón de seguridad, será preceptivo que la Jefatura de la obra 

proporcione al operario el punto de anclaje o, en su defecto, las instrucciones 
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concretas para la instalación previa del mismo. 

Empleo de los EPI 

Para la utilización de EPI se seguirá lo indicado en el R.D. 773/97: 

Utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CASCOS 

Están sujetos a homologación según la Norma MT-1. 

Su uso es obligatorio ante riesgos de caída o proyección violenta de 

objetos sobre la cabeza, golpes, choques, descargas eléctricas y quemaduras. 

Pueden ser con o sin barbuquejo, dependiendo de si el operarios debe o no 

agacharse. 

En condiciones normales se usarán los de clase N (Normal); en trabajos 

con riesgo eléctrico de tensiones superiores a 1.000 voltios se usarán los de 

clase E-AT (especial para alta tensión), y en lugares de trabajo cuya 

temperatura ambiente sea inferior a 0ºC, se utilizarán los de clase E-B (especial 

para bajas temperaturas). 

Se recomienda la sustitución de los cascos con 2 años de uso y deben 

ser dados de baja obligatoriamente a los 10 años de su fabricación, aún 

cuando no hayan sido utilizados y se hallen almacenados, o tras sufrir un 

impacto violento aunque no se aprecie exteriormente deterioro alguno. 

Son de uso personal, y cuando hayan de ser utilizados por otras 

personas se cambiarán las partes inferiores que entran en contacto con la 

cabeza. 

Los cascos serán de polietileno rígido, provistos de arnés regulable y 

bandas de amortiguación, con luz libre desde las mismas a la cima de 21 mm. 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE LA CARA: 

Pueden ser de material orgánico, transparente, libres de estrías, rayas, 

arañazos, ondulaciones u otros defectos, o de malla metálica fina provista de 
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un visor con cristal. 

Es utilizable cualquiera de los siguientes tipos: abatible con arnés propio, 

abatible sujeta al casco de protección, con protección de cabeza, fija o 

abatible y sostenida con la mano. 

El cristal del visor debe ser inastillable, ópticamente neutro, libre de 

burbujas, motas, ondulaciones u otros defectos y transmitir no menos del 89% 

de las radiaciones incidentes. 

Se deben conservar siempre limpias y guardar protegidas contra el 

roce. Su uso es individual y si fuesen usadas por varias personas, se entregarán 

previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 

GAFAS PROTECTORAS DE IMPACTOS: 

Deben proporcionar adecuada protección frente a riesgos existentes 

en cada puesto de trabajo, para lo cual debe de definirse el grado de 

cobertura de la montura y la resistencia de los oculares. 

Se utilizarán en todo trabajo que pueda producir salto de partículas de 

material. La montura debe proteger las partes superior, temporal e inferior del 

ojo. 

Los oculares serán ópticamente neutros, incoloros y resistentes al 

impacto. 

Si el trabajador a proteger necesita cristales correctores, se le 

proporcionarán gafas protectoras con la adecuada graduación óptica (sus 

cristales no están sujetos a homologación) u otro tipo de protección que 

pueda ser superpuesto a las graduadas del propio interesado. 

La gafas anti-proyecciones deben cumplir las condiciones de las 

Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de trabajo MT-16 y MT-17. 

Se deben conservar siempre limpias y guardar protegidas contra el 

roce. Su uso es individual y si fuesen usadas por varias personas, se entregarán 

previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas si existen. 
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PANTALLAS PARA SOLDADORES: 

Están sujetas a la homologación según la Norma MT-3 

Su uso es obligatorio, además de necesario, en las operaciones de 

soldadura para impedir los efectos nocivos para la vista de las radiaciones 

producidas en ellas, así como las quemaduras, la proyección de partículas y 

los contactos eléctricos. 

Pueden ser de mano o de cabeza, están fabricadas con materiales 

incombustibles y no deben tener ninguna parte metálica en su exterior. 

Los oculares filtrantes están sujetos a Homologación según la Norma MT-

18, que los clasifica por el valor de protección N (valor de su transmisión media 

en la banda de la radiación visible), por lo que en cada circunstancia se 

utilizará el grado de protección adecuado a las características de la 

radiación. 

El cubre filtro (ocular situado para proteger el ocular filtrante de las 

partículas proyectadas) y el ante-cristal (ocular que protege los ojos del 

trabajador de la proyección de partículas durante el picado de la escoria) 

están sujetos a homologación según la Norma MT-19. 

Su uso es individual y si fuesen usadas por varias personas, deberán 

cambiarse los elementos de sujeción que entran en contacto con la cabeza. 

MASCARILLA AUTO-FILTRANTE: 

Están sujetas a homologación según la Norma MT-9 

Tienen por objeto filtrar el aire que va a respirar el trabajador que las usa 

y deberán ser utilizadas en todos los tajos en los que se produzca polvillo que 

pueda afectar a las vías respiratorias, como picado con martillos neumáticos, 

uso de rebarbadoras, mesas de corte circular, etc. 

Las mascarillas estarán compuestas por un cuerpo de la mascarilla, 

arnés de sujeción de dos bandas ajustables y válvula de exhalación. 
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Deben sustituirse cuando el uso dificulte la respiración. 

PROTECTORES AUDITIVOS: 

Están sujetos a Homologación según la Norma MT-2 

Deben proporcionarse a todo trabajador que las solicite si se encuentra 

expuesto a un Nivel Diario Equivalente comprendido entre 80 y 85 dBA. 

Deben proporcionarse obligatoriamente a todo trabajador que se 

encuentre expuesto a un Nivel Diario Equivalente superior a 85 dBA. 

Podrá usarse cualquiera de los tipos (tapones, orejeras o cascos) 

siempre y cuando proporcione una atenuación suficiente en concordancia 

con las características frecuenciales del ruido en cuestión. 

Su uso será siempre individual. 

CALZADO CONTRA RIESGOS MECÁNICOS: 

Está sujeto a homologación según la Norma MT-5 

Las botas de seguridad reforzadas están compuestas por bota 

propiamente dicha construida con cuero, la puntera reforzada interiormente 

con plancha metálica que impida el aplastamiento de los dedos en caso de 

caída de objetos pesados sobre ella, y suela metálica que impida el paso de 

elementos punzantes a su través, revestida exteriormente con material 

antideslizante. 

Esta botas deberán ser utilizadas en las labores de carga y descarga de 

materiales pesados tipo bloques de hormigón, bovedilla, etc, y en trabajos de 

encofrado y desencofrado o cualquier actividad en las que exista posibilidad 

de pisar puntas o elementos cortantes. 

Se clasifican en: 

Clase I    (provisto de puntera de seguridad) 

Clase II  (provisto de plantilla o suela de seguridad) 
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Clase III (provisto de puntera y plantilla o suela de seguridad) 

Las suelas serán antideslizantes y su uso es personal. 

BOTAS IMPERMEABLES: 

Están sujetas a Homologación según la Norma MT-27 

Estarán compuestas por material de caucho o goma en una sola pieza 

revestida interiormente por felpilla que recoja el sudor. Se utilizarán en tajos en 

los que existe agua o humedad, debiendo sacarse cuando varíen las 

condiciones de trabajo. 

CINTURONES DE SEGURIDAD: 

Están sujetos a Homologación según las Normas MT-13, MT-21 y MT-22. 

Deben utilizarse durante todo trabajo en altura con riesgo de caída a 

distinto nivel, y de acuerdo con su utilidad se definen tres clases: 

Cinturón de clase "A" o de sujeción, compuesto por una faja o arnés, 

con elemento de amarre y mosquetón de seguridad, provisto de una o dos 

zonas de conexión. Su utilización será para trabajos en los que el operario no 

necesite desplazamientos, o estos sean limitados en sus direcciones. El 

elemento de amarre debe estar siempre tenso y es aconsejable que esté 

dotado de un sistema de regulación. Debe estar homologado de acuerdo 

con las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-13. 

Cinturón de clase "B" o de suspensión, deberán ser utilizados en 

operaciones en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), tales 

como elevación y descenso de personas, sin posibilidad de caída libre. 

Debe estar homologado de acuerdo con las Normas Técnicas de 

Prevención del Ministerio de Trabajo MT-21. 

Cinturón clase "C" o de caída, compuesto por una faja, arnés torácico, 

elemento de amarre con mosquetón de seguridad y dispositivo anticaída. 

Sirven para frenar y detener la caída libra de una persona. Absorben parte de 



                                                                                                       ANEJO 2.ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 63 

la energía alcanzada al final de aquella, transmitiendo al cuerpo de la 

persona esfuerzos que puede soportar. Será utilizado en trabajos que requieran 

un desplazamiento del operario de manera que no pueda permanecer a 

distancia constante del punto de amarre o cable fiador, y la altura de caída 

libre sea superior a 6 metros. 

Para su correcto funcionamiento, los cinturones de seguridad deberán 

estar unidos mediante un elemento de amarre a un cable fiador o a un punto 

fuerte de seguridad. 

Tanto para el amarre directo de los cinturones, como del cable fiador, 

se colocarán en pilares, anclados a sus armaduras, lazos metálicos de redondo 

de Ø 16 mm, formando un circuito por donde deban realizarse trabajos que 

requieran su uso. 

GUANTES: 

Los guantes serán adecuados a la tarea a ejecutar y no producirán 

alteraciones irritativas o de sensibilización en la piel del trabajador que los usa. 

Podemos diferenciar los siguientes tipos: 

1. Guantes de cuero: su utilización principal será en medio seco y con 

agentes mecánicos. 

2. Guantes de goma: sirven de protección en medios húmedos, grasientos o 

polvorientos. 

3. Guantes de PVC: son alternativos de los de goma y presentan ventajas 

sobre ellos debido a que los riesgos de irritación y sensibilización son poco 

frecuentes. 
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NORMAS QUE DEBE CUMPLIR LA MAQUINARIA DE OBRA 

GRÚAS TORRE. 

Tanto las grúas torre fijas como las instaladas sobre carriles deberán 

cumplir con carácter general las especificaciones siguientes: 

Las vías de sustentación de la grúa torre estarán asentadas sobre solera 

de hormigón colocada en terreno bien compactado, serán planas o 

desgastadas ligeramente para conseguir una mayor superficie de apoyo, su 

alineación será perfecta, presentando una anchura entre ellas constante. 

Los raíles serán todos de la misma sección y se unirán a testa mediante 

cordón de soldadura, recibiéndose sobre las traviesas mediante quincialeras 

para raíl. 

Bajo la unión de raíles se dispondrá doble traviesa de manera que cada 

cabeza de raíl esté unida a su traviesa. Los raíles en cada uno de sus extremos 

finales de vía poseerán un perfil paralelo de fin de carrera de traslación, un 

tope elástico y un tope rígido soldado, continuando el carril un metro desde 

este último tope. 

El balastro y traviesas a utilizar en la formación de las vías sobresaldrán 

lateralmente 60 cm, no sobrepasando el material de relleno la cota de las 

placas de apoyo. 

Las vías estarán conectadas a tierra de manera que se garantice la 

continuidad eléctrica de la vía, para ello cada carril estará conectado al 

precedente con eclisa y cable desnudo embornado, bastando en los casos 

de carriles electrosoldados con el conexionado de extremo de vía. 

Queda prohibido atornillar los bornes del cable de continuidad eléctrica 

a los bulones de las quincialeras de amarre. 

Las grúas torre estarán dotadas, en lugar bien visible de un cartel en el 

que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 
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Las grúas torre a utilizar estarán dotadas de escalerilla de ascensión a la 

corona, protegida con anillos de seguridad y engrase permanente en punta. 

Las grúas torre estarán dotadas de cable fiador para anclaje de los 

cinturones de seguridad, a lo largo de toda la pluma. 

Los cables de sustentación de cargas se sustituirán cuando presente 

rotura o deterioro del 10 % de los hilos que lo componen. 

Las grúas torre tendrán ganchos de acero normalizados, con pestillo de 

seguridad y rótulo de carga máxima admisible. 

Se prohíbe la suspensión o transporte de personas mediante el gancho 

de la grúa torre. 

En presencia de tormenta, se suspenderán de inmediato todas las 

operaciones con la grúa torre, dejándose ésta fuera de servicio hasta pasado 

el riesgo de agresión eléctrica. A demás se tendrán en cuente las siguientes 

normas: 

 Se izará el gancho libre de carga, junto a la torre. 

 Se dejará en estación con los aprietos de inmovilización 

instalados.  

 Se dejará la pluma en veleta. Si existiesen limitadores de giro se 

dejarán fuera de servicio. 

Cuando por alguna causa se paralicen los trabajos con la grúa torre (fin 

de jornada, paralización de trabajo, etc.), se elevará el gancho lo más posible, 

se acercará el carro portador a la torre y se desconectará la energía eléctrica 

de suministro. Se prohíbe expresamente el dejar elementos suspendidos del 

gancho cuando la grúa esté fuera de servicio. 

Se prohíbe el izado y transporte de cargas por encima de personas, 

tajos de trabajo ocupados y propiedades ajenas a la obra. 

Queda prohibido el manejo de la grúa por persona distinta a la 
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autorizada por el Encargado de obra mediante  parte por escrito. 

El lastre de la contra-flecha será el indicado en forma, montaje y 

sujeción el indicado por el fabricante. El lastre de las bases de sustentación de 

la grúa será así mismo de la cantidad, granulometría y densidad indicada por 

el fabricante. 

Antes de comenzar cualquier maniobra, se comprobará que la carga 

está correctamente suspendida, prohibiéndose el arrastre de la misma 

mediante tensiones inclinadas del cable. 

Queda terminantemente prohibida la anulación de cualquier elemento 

de seguridad de que disponga la grúa. 

Se prohíbe el acercamiento de cargas a los puntos de destino por 

medio de balanceo. 

MAQUINILLOS. 

El anclaje de los maquinillos al forjado se realizará mediante tres bridas 

pasantes por cada apoyo, que atraviesen el forjado abrazando las viguetas. 

Se prohiben por tanto los contrapesos como elemento de sustentación. 

El suministro de corriente se realizará bajo la protección de los 

disyuntores del cuadro, y con manguera antihumedad dotada de conductor 

expreso para toma de tierra. 

Todos los maquinillos deberán tener los siguientes elementos: 

 Dispositivo limitador de recorrido en sentido ascendente. 

 Gancho homologado con pestillo de seguridad. 

 Carcasa protectora de la maquinaria con cierre. 

 Barandillas laterales para ayuda a la realización de maniobras. 

Los lazos de los cables utilizados se formarán con tres bridas y 

guardacabos. 
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Deberán estar dotados de un cartel que indique el peso máximo 

autorizado de carga. 

En un punto fuerte próximo se anclará una argolla para el fiador del 

cinturón de seguridad del maquinista, prohibiéndose en todo momento anclar 

éste al maquinillo. 

Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros 

dentro de los cuales no podrá permanecer nadie durante las operaciones de 

izado o descenso. 

Para realizar cualquier reparación del maquinillo, se desconectará 

previamente el suministro de energía al mismo. De igual modo se actuará 

cuando se produzcan pausas en su utilización. 

CABLES. 

Los cables utilizados en obra deben ser del tipo y dimensiones 

apropiadas a las operaciones en que se vayan a emplear, con un factor de 

seguridad mínimo de seis. 

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas 

estarán provistos de guardacabos resistentes. 

Se inspeccionarán periódicamente desechándose aquellos que tengan 

defectos producidos por inadecuada manipulación como hernias, cocas,  

etc., o hilos rotos en un número superior a un 10% del total de los mismos, 

contados a lo largo de dos tramos de cableado, separados entre sí por una 

distancia inferior a 8 veces su diámetro. 

No apoyarán en esquinas vivas, y el diámetro de los tambores de izar no 

será inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea también 300 veces el 

diámetro del alambre mayor. 

GANCHOS  

Serán de acero o hierro forjado, las partes que están en contacto con 

cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas y estarán equipados con 
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pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas pueden 

salirse. 

HORMIGONERA 

Las hormigoneras a utilizar, ya sean de accionamiento eléctrico o por 

motor de gasoil, deberán  estar dotadas de carcasas metálicas de protección 

de sus elementos móviles, a fin de evitar atrapamientos. 

No se ubicarán a menos de tres metros del borde de cualquier 

elemento en el que exista cambio de nivel (borde de zanjas, forjados etc.) 

Si su alimentación es eléctrica, se realizará de forma aérea, a través del 

cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro 

general. 

Las hormigoneras eléctricas tendrán sus carcasas y demás partes 

metálicas conectadas a tierra, siendo la botonera de mando de 

accionamiento estanco. 

Las operaciones de mantenimiento de las hormigoneras serán 

realizadas por personal especializado, y su uso quedará restringido a la 

persona o personas autorizadas expresamente por el Encargado de obra. 

DUMPER  

El Encargado de obra designará de manera expresa y por escrito 

aquellos operarios autorizados para el empleo de esta maquinaria, 

prohibiéndose su uso por persona distinta a la autorizada. 

Antes de su arranque, se comprobará el correcto funcionamiento de los 

frenos y la presión de los neumáticos. 

Si se remontan pendientes con el dumper cargado, se hará marcha 

atrás. 

Se prohíbe el acercamiento del dumper a cualquier elemento situado a 

distinto nivel si no existe tope final de recorrido expresamente colocado. 



                                                                                                       ANEJO 2.ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 69 

La carga del dumper se efectuará de manera que no impida la visión 

del conductor por encima de la misma, prohibiéndose el transporte de 

elementos que sobresalgan en cualquier dirección del cubilote. 

Queda terminantemente prohibido el transporte de personal en el 

dumper. 

En todo momento el dumper deberá tener en sitio visible la carga 

máxima que puede transportar, y en le caso de masas, el nivel máximo de 

carga. 

Durante los recorridos de desplazamiento, se respetarán las señales 

internas de obra y las señales de tráfico en el exterior de la misma. 

MESA DE SIERRA CIRCULAR 

Sólo podrán ser utilizadas por el personal autorizado expresamente por 

el Encargado de obra. 

No se ubicarán a menos de tres metros del borde de elementos situados 

a distinto nivel (zanjas, vaciado, forjado, etc.), salvo que exista protección 

expresa para evitar las caídas a distinto nivel. 

Estarán situadas en una plataforma sólida y perfectamente nivelada 

que impida su vuelco o dificulte la estabilidad de sus usuarios. 

Cualquier mesa de sierra circular instalada deberá tener los siguientes 

elementos en todo momento: 

 Carcasa de cubrición del disco. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Carcasa de protección de las poleas. 

 Interruptor estanco y toma de tierra. 
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Para la utilización de las mesas de sierra circular, es obligatorio el uso de 

gafas anti-proyecciones, y si el corte es de materiales cerámicos deberá 

además de usar mascarilla anti-polvo. 

Antes de usar la mesa de sierra circular se tiene que comprobar que el 

disco es adecuado para el material a cortar, si este no presenta defectos o 

fisuras y si su instalación es la correcta. 

El corte de materiales cerámicos se realizará en lugares muy ventilados y 

preferentemente a sotavento, regando abundantemente el material antes de 

su corte para evitar la formación de grandes nubes de polvo. Si el material a 

cortar es madera, se comprobará previamente la inexistencia de elementos 

metálicos en su interior. 

SOLDADURA ELÉCTRICA. 

Se prohíbe toda soldadura eléctrica en zonas donde existan redes de 

protección, a fin de evitar que las chispas puedan quemar total o 

parcialmente la malla. 

Solo podrá utilizar la soladura eléctrica aquel trabajador expresamente 

autorizado por el Encargado de obra. 

Es obligatorio el uso de yelmo o pantalla de mano para efectuar una 

soldadura. La pinza deberá dejarse en reposo sobre un portapinzas, nunca 

sobre el suelo directamente. Si la parada es de larga duración 

(desplazamiento, comida, etc.) deberá desconectarse totalmente el grupo. 

Se prohíbe la utilización de cualquier grupo que no lleve instalado el 

protector de clemas. 

Las mangueras de alimentación del grupo estarán empalmadas 

mediante conexiones estancas de intemperie. Se prohíbe la desconexión de la 

toma de tierra de la carcasa. 

Antes de utilizar una soldadura eléctrica deberán comprobarse los 

aislamientos de pinzas porta-electrodos y bornes de conexión. 
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Al igual que las demás actividades en la obra que se realicen en 

fachadas, la soldadura eléctrica se suspenderá si existiesen vientos con 

velocidades superiores a los 60 Km/h. 

BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA.- 

Dado que la bomba para hormigón autopropulsada pertenece a una 

empresa subcontratista, corresponden a esta las obligaciones de 

comprobación y mantenimiento de la misma. No obstante, para su utilización 

en esta obra deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Los dispositivos de seguridad estarán en correcto funcionamiento, 

prohibiéndose su anulación total o parcial. 

 Deberán haber pasado la revisión anual en los talleres para ello 

indicados por el fabricante, acreditando dicho hecho ante la 

Dirección Facultativa o Encargado de obra. 

 Las tareas de estacionamiento, alimentación, bombeo, limpieza 

y desmontado, serán realizadas por personal especializado, 

siendo supervisadas por el Encargado de obra. 

 Para la ubicación de la bomba en obra se tendrá en cuenta que 

la base de sustentación sea horizontal y diste como mínimo tres 

metros de cualquier elemento que implique cambio de nivel 

(borde de un talud, zanja o corte del terreno). 

 Antes de iniciar el bombeo se comprobará que las ruedas están 

bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en 

posición con el enclavamiento correspondiente. 

 La bomba de hormigonado solo podrá utilizarse para bombeo 

de hormigón con el cono recomendado por el fabricante en 

función de la distancia a bombear. 

CAMIÓN HORMIGONERA. 

Corresponde a la empresa suministradora el mantenimiento y la 
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garantía de buen funcionamiento de los camiones hormigonera. 

Las rampas de acceso del camión hormigonera en la obra no 

superarán el 20% de pendiente. 

La puesta en estación de los camiones hormigonera correrá a cargo de 

señalista especializado designado expresamente por el Encargado de obra. 

El vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuará de manera que 

las ruedas no se encuentren a menos de dos metros del borde. Dicha línea de 

seguridad se trazará con yeso o cal de manera que sea perfectamente visible 

en todo momento. 

La limpieza de camiones hormigonera se efectuará en zona designada 

para ello, de manera que no interfiera ninguna de las actividades que se 

realizan en obra. 

GRÚA AUTOPROPULSADA. 

Antes de iniciar las maniobras se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

aportado por la empresa propietaria del camión grúa o designado 

expresamente por el Encargado de obra. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad. 

Tanto el brazo de la grúa como el cable de suspensión respetarán en 

todo momento las distancias de seguridad necesarias ante tendidos eléctricos. 

Las pendientes que deba salvar el camión grúa dentro de la obra no 

superarán el 20% de pendiente. 

Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a menos de dos 

metros del borde de cualquier corte del terreno. 

Se prohíbe la estancia de operarios debajo de la carga y a una 
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distancia menor de 5 metros alrededor del camión grúa. 

No se realizarán arrastres o movimientos de carga en sesgado de cable. 

Las cargas en suspensión se unirán a cabos de gobierno en prevención 

de balanceos. 

Queda prohibido el acceso a la cabina o utilización de los controles a 

todo el personal excepto al expresamente autorizado. 

Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación para evitar 

daños a terceros. 

Se respetarán en todo momento las tablas de carga máxima en función 

de la distancia de extensión del brazo. 

COMPRESOR. 

Los compresores no se situarán nunca a menos de tres metros del borde 

de un corte del terreno. Su puesta en estación se efectuará dejando el 

compresor perfectamente nivelado y con las ruedas inmovilizadas mediante 

calzos anti-deslizamiento. 

Los compresores utilizados serán del tipo silencioso, debiendo tener 

además cerrada la carcasa protectora durante su utilización. 

Las operaciones de abastecimiento se efectuarán con el motor 

apagado. 

Las mangueras no presentarán cortes o grietas y los empalmes se 

realizarán con racores de presión, quedando prohibido su unión mediante 

alambres y similares. 

Se prohíbe la circulación y paso de maquinaria o personal por encima 

de las mangueras de servicio de los compresores. 

MARTILLOS NEUMÁTICOS. 

Cada tajo de martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se 
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relevarán cada hora, en prevención de lesiones por vibración continuada. 

Antes del inicio de cada jornada se inspeccionará el terreno circundante a la 

zona de utilización de los martillos para detectar la posibilidad de 

desprendimientos por vibraciones. 

Se prohíbe expresamente la utilización de martillos neumáticos en zonas 

donde existan conducciones eléctricas enterradas. Si se conoce exactamente 

la ubicación de estas, la distancia de utilización podrá reducirse hasta 80 cm 

de la canalización. 

El personal que utilice los martillos neumáticos será solo el autorizado por 

el Encargado de obra, debiendo cumplir las siguientes normas: 

- Estará dotado de ropa de trabajo cerrada, gafas anti-

proyecciones, mandil y manguitos de cuero faja elástica, 

muñequeras ajustadas, mascarilla anti-polvo, botas de 

seguridad y protectores auditivos. 

- Ningún martillo se abandonará conectado al circuito de 

presión. 

- Se comprobará en todo momento que el puntero está en 

condiciones de uso y bien conectado al martillo, para evitar su 

rotura o que salga despedido. 

- Se deberán extremar las precauciones cuando el uso de los 

martillos se realice en las bases o coronaciones de taludes. 

MONTACARGAS. 

Los montacargas serán instalados en obra por personal especializado, 

exigiéndose antes de su montaje el certificado de la última revisión efectuada. 

Se instalarán en obra en el lugar señalado en planos, con los 

arriostramientos en cada planta que se especifican en planos. 

Se instalará una visera protectora a base de tablones de 9 cm. 

colocados sobre una estructura angular en el acceso al montacargas, para 
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protección contra impacto por caída de materiales, de tal forma que permita 

al operador seguir el recorrido del montacargas durante todo el tiempo. 

Las zonas de embarco y desembarco del montacargas, se protegerán 

lateralmente con una barandilla que cumpla las especificaciones para este 

tipo de elementos. 

Diariamente se efectuará una revisión del cableado, frenos y dispositivos 

de funcionamiento del montacargas a fin de detectar posibles anomalías. 

Los materiales se colocarán uniformemente repartidos   en la 

plataforma de forma que no existan desplomes. 

Las plataformas de los montacargas estarán cercados por un barandilla 

de 1,20 de altura, con los vanos cerrados por malla metálica electro-soldada 

en cuadricula máxima de 4*4 cm 

Los montacargas tendrán en sus puertas de acceso en cada parada un 

dispositivo que desconecte le montacargas con solo abrirlas. 

Los montacargas estarán dotados de desconexión automática en caso 

de obstáculos en la línea de desplazamiento de la plataforma. 

En la plataforma del montacargas existirá en todo momento y de 

manera visible un cartel indicador de peso máximo autorizado. 

Las plataformas y lugares de desembarco de los montacargas estarán 

perfectamente iluminadas con energía eléctrica en evitación de puntos 

oscuros. 

En cada planta y ante el acceso al montacargas se colocarán de 

manera clara y visible los carteles indicadores con los textos siguientes : 

-" PROHIBIDO SUBIR O BAJAR PERSONAS " 

-" NO PUENTEE LOS MECANISMOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA " 

-" PELIGRO. NO SE ASOME POR EL HUECO DEL MONTACARGAS " 
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PALA CARGADORA. 

Las palas cargadoras a utilizar deberán haber sido revisadas en los 

períodos indicados por el fabricante, acreditándolo de forma expresa ante el 

Encargado de obra. 

Deberán estar dotadas de cabina anti-vuelco, de acuerdo con el 

modelo y diseño del fabricante. 

La circulación de las palas cargadoras, dentro de la obra, se efectuará 

por los caminos previamente acotados para tal uso. 

El movimiento de las palas con carga, se efectuará con el cazo lo más 

bajo posible y en marchas cortas. 

Se revisarán periódicamente los escapes del motor a fin de garantizar la 

inexistencia de gases en el interior de la cabina. Se prohíbe transportar o izar 

personal en el cazo de la pala cargadora. 

Los conductores no abandonarán nunca la cabina con el motor en 

marcha. 

Antes de arrancar la pala cargadora se comprobará la inexistencia de 

personal en su radio de acción. 

Queda prohibida la circulación o permanencia de operarios en un 

radio de 5 metros en torno a la zona de trabajo de la pala cargadora. 

Se prohíbe la actuación de la pala cargadora a menos de dos metros 

de conducciones enterradas o elementos estructurales de edificaciones 

colindantes. 

Siempre que se paralicen los trabajos con la pala cargadora, esta 

quedará con el motor desconectado,  el cazo en reposo sobre el terreno y las 

ruedas bloqueadas contra desplazamientos. 

Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor homologado y 

con las correspondientes revisiones al día. 
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RETRO-EXCAVADORA. 

Las retro-excavadoras a utilizar estarán al día en las revisiones periódicas 

indicadas por el fabricante, acreditándolo de forma expresa ante el 

Encargado de obra. 

Se acotará en torno a la retro-excavadora una zona de radio superior 

en un metro al alcance máximo del brazo excavador. 

Las retro-excavadoras a utilizar estarán provistas de cabina anti-vuelco 

según el modelo y diseño correspondiente del fabricante. 

La línea y de dirección de avance de las retro-excavadoras será en 

todo momento el indicado en planos. 

Se prohíbe iniciar los movimientos de tierras sin antes haber instalado los 

hidráulicos de estabilización 

Se prohíbe utilizar la retro-excavadora para transporte o izado de 

personal. 

Se prohíbe la utilización de la cuchara de la retro-excavadora como 

grúa para movimiento o colocación de materiales en obra salvo que esté 

dotado de un gancho resistente en la parte posterior de la cuchara. 

Se prohíbe abandonar la retro-excavadora por parte del conductor con 

el motor en marcha. En las paradas de actividad, se apagará el motor, se 

posará la cuchara sobre el terreno y se dejarán las ruedas bloqueadas contra 

desplazamiento. 

Las retro-excavadoras estarán provistas de un extintor timbrado y con 

las correspondientes revisiones al día. 

CAMIÓN DE TRANSPORTE. 

Dada la pequeña entidad de excavación de esta obra no se está 

prevista la utilización de grandes camiones tipo dumper para el transporte de 

los excedentes de excavación, siendo por tanto los camiones utilizados del 



                                                                                                       ANEJO 2.ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 78 

mismo tipo o grupo que los utilizados para el transporte de materiales y por ello 

comunes las consideraciones que deben cumplir. 

Los camiones utilizados estarán al día en las revisiones establecidas por 

el fabricante, acreditándolo de manera expresa ante el Encargado de obra. 

El acceso y circulación en el interior de la obra se efectuará por los 

caminos indicados en planos. 

Las cargas se efectuaran de manera que la carga quede 

uniformemente repartida a fin de evitar vuelcos. Las descargas de materiales 

por elevación de la caja, se efectuarán con el camión estabilizado 

horizontalmente, debiendo bajar la caja antes de iniciar la marcha. 

Durante las operaciones de carga del camión en conductor 

permanecerá fuera de la cabina y alejado de la zona de influencia de las 

máquinas. 

Las pistas interiores de la obra donde deberán circular camiones 

tendrán un ancho mínimo de cuatro metros y una pendiente máxima del 12% 

en tramos rectos y del 8% en curvas. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos será con pendiente 

del 5%, debiendo protegerse la carga con una lona para evitar desplomes del 

mismo. 

INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA 

COMEDORES. 

Cuando los trabajadores se vean imposibilitados para acudir a comer a 

sus domicilios, se instalará en el centro de trabajo un comedor cerrado, con 

iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. Tendrá el techo, las 

paredes y el suelo lisos y susceptibles de fácil limpieza. 

Contará con mesas y asientos, menaje o vajilla para los trabajadores 

que hayan de usarlos, medios adecuados para calentar comidas y 

calefacción en invierno. 
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AGUA POTABLE 

La empresa facilitará a los trabajadores agua potable, disponiendo 

para ello de grifos de agua corriente y en caso de no existir ésta, de un servicio 

de agua con recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas 

condiciones de higiene. 

No está permitido sacar o trasegar agua para la bebida por medio de 

vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente, 

así como beber aplicando directamente los labios a los grifos, 

recomendándose las fuentes de surtidor. 

No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua 

potable y el agua que no sea apropiada para beber, evitándose la 

contaminación por porosidad o por contacto. 

VESTUARIOS, LAVABOS Y DUCHAS. 

Los vestuarios tendrán una superficie mínima de 2 m2 por trabajador 

que haya de utilizarse y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con 

llave, que se entregará al trabajador, quedando otra de repuesto en la oficina 

para casos de emergencia. 

A estos locales estarán acopladas las salas de aseos, dispuestas con 

lavabos y duchas, con agua fría y caliente. El número de grifos será por lo 

memos de uno par cada 10 usuarios, el mismo que el de duchas, de las cuales, 

por lo memos una cuarta parte se instalarán en cabinas individuales dotadas 

de puerta con cierre interior. 

Cuando se trate de obras en descampados, la empresa está obligada 

a resolver estos servicios en instalaciones provisionales, pero sin los cuales no 

podrán comenzar las obras. 

Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
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desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán 

en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 

utilización. 

Estos locales no se destinarán a otros usos distintos de aquellos para los 

que están destinados. 

RETRETES 

Los retretes tendrán descarga automática de agua corriente y papel 

higiénico. 

Se instalarán en cabinas cuyas dimensiones mínimas serán de 1,20 por 

1,00 metros de superficie y 2,30 metros de altura. 

Si los retretes comunican con los lugares de trabajo, estarán 

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior (natural o forzada); 

si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior, 

se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con 

comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuarios. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y 

estarán provistas de cierre interior y de una percha. 

Existirá un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 

fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. 

Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de 10 

trabajadores, y los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres dispondrán 

de recipientes especiales y cerrados. 

Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos estarán siempre en perfecto estado de 
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funcionamiento. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa constructora, los trabajadores, las subcontratas y todas las 

personas y empresas que intervienen en la ejecución de la obra quedarán 

sujetas a la vigente Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se regulan los riesgos para la seguridad y la salud en el 

trabajo, la planificación y acción preventiva, las medidas de protección y 

prevención a adoptar y control de las condiciones de trabajo y salud de los 

trabajadores. 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 

La empresa constructora está obligada a facilitar una formación 

práctica y adecuada en materia de seguridad y salud laboral a los 

trabajadores que contrate, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan 

que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionara riesgos graves para el 

propio trabajador, para sus compañeros o para terceros ya sea con servicios 

propios o con la intervención de los servicios oficiales correspondientes. El 

trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas 

cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero 

con el descuento en aquella del tiempo intervenido en las mismas. 

Dar formación teórica y práctica en materia de prevención a los 

trabajadores. 

Designar el personal necesario para adoptar las medidas de prevención 

de riesgos y protección para la seguridad y la salud de los trabajadores, ó 

contratar los servicios de una empresa especializada. 

Tomar las medidas de emergencia en materia de asistencia médica, 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 

designando el personal encargado de ponerlos en practica, este personal 

recibirá la formación adecuada. 

Dotara a los trabajadores de los medios de protección personal 
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necesarios según las características de su trabajo. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores cumplirán las medidas de prevención y protección 

dispuestas por la empresa para su seguridad y de las personas a las que pueda 

afectar el desarrollo de su actividad. 

Usar adecuadamente las máquinas, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte e instalaciones. 

Usar las medidas y equipos de protección facilitados por la empresa. 

No inutilizar los dispositivos de prevención y protección instalados en la 

obra. 

Informar a la empresa de los posibles riesgos que a su juicio puedan 

suponer un peligro para su seguridad o la de los demás. 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Elegido de entre los delegados de personal de la empresa, tiene 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, 

siendo de su competencia: 

Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

preventiva. Promover y fomentar la colaboración entre los trabajadores. 

Ser consultados por la empresa en lo relativo a la prevención y 

seguridad en el trabajo. 

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa. 

Acompañar a los técnicos en las sus visitas y evaluaciones. 

Ser informado por el empresario de los daños producidos en la salud de 

los trabajadores 
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Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de 

vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. 

Recabar de la empresa la adopción de medidas que mejoren la 

protección y seguridad. 

Emitir informes. 

CONDICIONES GENERALES 

El Presente Estudio de Seguridad y Salud NO MODIFICA en nada el 

contenido del Proyecto de Ejecución de obra redactado, limitándose a 

establecer las condiciones técnicas que deben cumplir los trabajos a realizar. 

Debe por tanto considerarse como una parte del proyecto de ejecución y no 

un elemento distinto del mismo. 

Antes del inicio de la obra, el contratista principal o en su defecto la 

propiedad, deberán elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

basado en el presente Estudio, concretando definitivamente el proceso 

constructivo y los elementos de ejecución reales a utilizar. Dicho plan de 

Seguridad, para su validez, deberá ser aprobado por el Coordinador de 

seguridad en fase de ejecución. 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo no podrá en ningún caso 

rebajar las condiciones o niveles de seguridad establecidos en el presente 

Estudio. 

Durante la ejecución de la obra, existirá en esta un libro de incidencias, 

visado por el Colegio Profesional la que pertenezca el Técnico que haya 

aprobado el Plan de Seguridad y Salud, que deberá mantenerse en obra y 

estará en posesión del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra, o cuando no fuese necesario la designación de 

coordinador quedará en poder de la Dirección Facultativa. 

El abono de las partidas de seguridad, las penalizaciones por retraso o 

paralización de obra, los precios contradictorios y demás incidencias comunes 

al resto de las unidades que componen el conjunto de la obra, se regirán por 
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las condiciones generales y particulares expresadas en el Proyecto de 

Ejecución Material. 

PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los 

principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se 

aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes 

tareas o actividades: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas 

de desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para el ejecución de 

la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación en función de la evolución de la obra, del período de 

tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
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 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

Vigo, Marzo de 2016 

 

La Ing. Caminos, C y P 
Autora del Proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se elabora el correspondiente Programa de Trabajos. 

En este Anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del 
desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra.  Evidentemente, responde 
a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede sufrir 
modificaciones debido a múltiples factores. 

Por estos motivos el programa aquí indicado debe ser tomado a título orientativo, 
pues su fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de la obra, habida 
cuenta de los medios con los que cuente y del rendimiento de los equipos, que deberá 
contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

2. DIAGRAMA DE BARRAS 

En el apéndice I se describe en un cronograma de barras la previsión orientativa de 
ejecución de cada una de las actividades indicadas, así como las certificaciones 
mensuales previstas. 

Los rendimientos conseguidos en cada frente de trabajo dependen directamente 
de los medios empleados, con un límite impuesto físicamente por la interferencia entre 
ellos en el espacio reducido. 
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APÉNDICE I: DIAGRAMA DE BARRAS VALORADO 
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%PEM Importe

ACTA DE REPLANTEO

ACTIVIDADES PREPARATORIAS INICIO OBRA

CUBRICIÓN PISCINA 59,83% 160.371,78

Actuaciones previas y demoliciones 635,66 635,66 1.271,31

Estructura ###### ###### 108.887,75

Pavimento ###### 50.212,72

ACCESOS A LAS GRADAS 24,06% 64.507,04

Actuaciones previas y demoliciones ###### ######

Forjado colaborante ###### ###### ######

Albañilería ###### ######

Escalera metálicas evacuación ###### ######

Pavimentos ######

Carpintería 20.163,37

Instalación electricidad ###### ###### ######

Instalación contraincendios 469,66 469,66 469,66

Urbanización exterior 1.577,21 1.577,21

ACCESO CUBIERTA Y TORREÓN 1,66% 4.455,17

Acceso cubierta y torreón ######

ACCESO VESTUARIOS-CAMPO DE FUTBOL 4,26% 11.418,76

Acceso vestuarios-campo de futbol ###### ######

SEGURIDAD Y SALUD 1,94% 5.200,00

Seguridad y salud ###### ###### ###### ###### ######

GESTIÓN DE RESIDUOS 1,16% 3.110,00

Gestión de residuos ###### ###### ######

VARIOS 7,09% 19.000,00

Imprevistos ###### ######

IMPORTE MENSUAL 268.062,75
IMPORTE MENSUAL ACUMULADO

PEM 268.062,75

13% 13% G.G 34.848,16
6% 6% B.I 16.083,77

SUMA 50.931,93

21% 21% IVA 66.988,88

385.983,56

17.269,87 € 15.976,77 € 71.557,70 € 75.055,74 € 88.202,68 €

17.269,87 € 33.246,64 € 104.804,34 € 179.860,08 € 268.062,75 €

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

DIAGRAMA DE BARRAS VALORADO

ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA

P.B.L más IVA
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se propone la Clasificación del Contratista correspondiente a 
las características de la obra proyectada, según el Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, a continuación se recoge la propuesta de clasificación del 
Contratista, que deberá estar clasificado con las categorías indicadas, en los siguientes 
grupos y subgrupos: 

 

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Como actividades principales del Proyecto se han considerado aquellos capítulos 
que ronden o superen el 20% del presupuesto total. 

A continuación se recogen estas actividades principales, incluyendo su presupuesto 
(Presupuesto Base de Licitación). 

Actividad Presupuesto 
(sin IVA) % PBL 

Estructura metálica 134.878,07€ 42,28 % 

 

3. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En función del presupuesto y del plazo, aplicando los artículos 25 y 26 del citado 
Real Decreto, a continuación se recoge la propuesta de categoría para el grupo y 
subgrupo incluido dentro del Proyecto. 

Grupo Subgrupo Categoría 
C) Edificación 3. Estructura metálica 2 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/08, de 
1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, para incorporarse como Anejo al presente 
Proyecto. 

En él se definen los conceptos de productor de residuos de construcción 
y demolición; se establecen las condiciones que deberán cumplir, con 
carácter general, los gestores de residuos de construcción y demolición, así 
como las exigibles, en particular, para su valorización.  

También establece los criterios mínimos para distinguir cuándo la 
utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o 
relleno, puede considerarse una operación de valorización y no de eliminación 
en vertedero.  

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES 

El objetivo de la obra es “Proyecto de accesos y cubrición de la piscina 
de la ETEA”, permitiendo el acceso a las gradas de espectadores así como 
añadir el uso de pista polideportiva al ala del edificio que contiene la piscina. 

- Demolición de pavimentos  y fábricas de ladrillo 
- Demolición de escaleras exteriores. 
- Realización de impermeabilización en cubiertas. 
- Revestimientos y falsos techos. 
- Instalación de electricidad e iluminación. 
- Instalación de protección contra incendios. 
- Carpintería. 
- Realización de los pavimentos. 
- Urbanización exterior. 
- Acceso a cubierta y torreón 
- Acceso a campo de futbol 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

La evolución de las distintas fases de la obra es la que se describe a 
continuación. 
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Accesos a las gradas: 

El edificio original consta de dos entradas iguales en la fachada norte. 

Actualmente se está empleando el acceso norte-este como entrada 
principal, y el acceso norte-oeste permanece cerrado al público. 

En nuestro proyecto, se modifica esta distribución: 

Por un lado, la entrada norte-este, se mantiene como la principal, y dará 
acceso, no sólo a las zonas de vestuarios, sino también a las escaleras interiores 
para acceder al graderío de la pista polideportiva.  

La entrada norte-oeste, se habilitará para dar acceso a las escaleras 
interiores que conducirán a la grada de la actual piscina. Para poder emplear 
esta entrada, será necesario habilitar una zona de tránsito peatonal en la 
parte superior de talud, adosada a la fachada del edificio. 

Una vez que se ha dotado de acceso a los graderíos existentes, será  
necesario garantizar la evacuación de los mismos, dando así cumplimiento al 
CTE. Para ello, se proyecta el acondicionamiento del pasillo adosado a la 
cubierta, y la ejecución de una estructura metálica para escaleras de 
emergencia. 

En el vestíbulo de la entrada principal se mantendrá centraliza la 
información y distribución de los usuarios.  

Directamente, se controlará el acceso a: vestuarios, pista, grada de pista, 
aseos públicos, gimnasio, y torreón de instalaciones. 

La entrada norte-oeste, se controlará mediante portero automático, 
desde el acceso principal. 

Accesos a cubierta y torreón: 

Se prevé la ejecución de un nuevo acceso a la cubierta, desde el núcleo 
central de escaleras, que permita realizar las labores de mantenimiento. 
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Accesos a campo de futbol desde los vesturarios de planta -1: 

Se prevé la ejecución de unas escaleras, que permitan el acceso al 
campo de futbol desde el actual aparcamiento. 

Cubrición de la piscina: 

Tras las últimas reformas llevadas a cabo en las instalaciones, el vaso de la 
piscina consta de una profundidad máxima de 2m. 

Actualmente, por motivos de gestión, permanece cerrada al público, de 
modo que para aprovechar las instalaciones y dotarlas de uso, se proyecta 
una estructura metálica para poder cubrir el vaso de la piscina, y disponer 
sobre ella una pista polideportiva. 

La estructura metálica, se diseña atendiendo al criterio fundamental, de 
no dañar en ningún momento el vaso de la piscina, de modo que llegado el 
momento, se pueda reutilizar sin problema alguno. 

Además, se tiene en cuenta, la facilidad de montaje de la estructura, ya 
que deberán de ser piezas que puedan entrar en las instalaciones sin 
desmontar cubiertas ni ventanales. 

Sobre la estructura metálica de cubrición del vaso, se dispondrán paneles 
contrachapados de madera, con el suficiente espesor para minimizar las 
flechas de la estructura. 

Sobre estos paneles, se extenderá un pavimento deportivo de pvc. 

Entre la pista polideportiva y el pasillo principal se han situado los 
vestuarios de los dos equipos y del árbitro con salida a pista. A los aseos 
públicos se accede desde el pasillo principal. 

Instalación de electricidad y contraincendios 

En las zonas de nueva apertura, que son las escaleras interiores, se 
acondicionaran las instalaciones de electricidad y contraincendios, para dar 
cumplimiento con la exigencias de CTE. 
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Carpintería y albañilería. 

Por último, para acondicionar los espacios generados, se contemplan 
partidas para sustitución de puertas de modos que se cumplan las normativas 
de evacuación. Así como, múltiples remates de albañilería, para garantizar 
unos adecuados acabados finales, de todas las obras propuestas. 

2.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA. 

Descripción de la obra “Proyecto de accesos y cubrición de la piscina 
de la ETEA” 

Situación Avenida de la Marina Española – Teis - Vigo. 

Presupuesto de ejecución 
material: 268.062,75 € 

Duración estimada: 5 meses 

 

3. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos 
los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, así como el deber de conservarlo y la obligación de los poderes 
públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin 
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio 
ambiente 

La Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 1.2, faculta al 
Gobierno para fijar disposiciones específicas relativas a la producción y gestión 
de diferentes tipos de residuos con el objetivo final de prevenir la incidencia 
ambiental de los mismos. Asimismo, su artículo 11.1, en la redacción dada por 
la disposición final primera de la Ley 34/07, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera, faculta al Gobierno para regular los términos 
y condiciones relativos a la obligación del poseedor de residuos de 
construcción y demolición, de separarlos por tipos de materiales.  

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión 
en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de 
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construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre 
otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de 
prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como 
una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán formar 
parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de 
prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, 
reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 
generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de 
residuos peligrosos.  

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la 
propiedad de la obra de un plan de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en el que se concrete cómo se aplicará el estudio de gestión del 
proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la 
documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir 
de determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de 
construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si 
bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real decreto 
en función de la cantidad de residuos prevista en cada fracción.  

4. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

4.1 ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS 

Según las distintas fases de la obra, la generación de residuos será 
variable, a continuación se presenta un desglose de los residuos generados 
según la fase de obra, con su correspondiente codificación de acuerdo con la 
lista europea de residuos, publicada por Orden MAM/304/2002. 

Durante el plazo de ejecución de la obra: 

A lo largo de toda la obra se irán generando residuos de diversa 
naturaleza, y de difícil previsión, como pueden ser, materiales procedentes de 
demoliciones de fabricas y pavimentos, los embalajes en los que viene el 
material a la obra (plásticos, cartón, madera…), o bien, los resto de material 
que resultan de recortes o ajustes en obra. 
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ACTIVIDAD medición código 

Residuos mezclados de 

construcción 

650 m3 210139 

 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

En el presente proyecto se intenta, recuperar los máximos materiales y 
unidades posibles, para su posterior reutilización. 

5.1 OPERACIONES DE ELIMINACIÓN: 

Por último, están los residuos que deben ir obligatoriamente a vertederos 
controlados, como son por ejemplo los restos de materiales mezclados de 
construcción. 

 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS: 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la 
gestión de residuos: 

 • Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008. 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no fuesen sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 

 • Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, 
la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a 
presentar a la propiedad de esta un plan que refleje cómo llevará 
a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en 
la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 
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 • La entrega de los residuos de construcción y demolición a un 
gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento 
fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, si es el caso, 
el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados conforme a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino. 

 • El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se 
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

 • Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de 
valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 
relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición 
por parte de los poseedores a los gestores se regenera por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, del 21 de abril. 

 • El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando 
no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin prejuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 

 • El contratista adjuntará justificantes que demuestren el 
tratamiento y valorización de los residuos generados en la fase de 
actuaciones previas. Específicamente se separaran y tratarán los 
residuos procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En 
fases posteriores, el contratista garantizará la selección y 
valorización de elementos de descarte, como tubos de PVC, 
manguitos, etc, que deberá separar de tierras y otros elementos 
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inertes. Se prohíbe expresamente el relleno de zanjas y explanadas 
con elementos non inertes, fuera de las condiciones establecidas 
en el proyecto. 

 

7. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos generados en obra deben de estar correctamente 
acopiados y señalizados, hasta su traslado.  

Deberán de acopiarse en una zona de la obra. 

Esta ubicación podrá ser objeto de modificaciones, para una mejor 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, previo acuerdo de la Dirección facultativa de la obra. 

Según el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/08, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los 
residuos de construcción deberán de separarse en las siguientes fracciones, 
cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 

- Metal: 2t. 

- Madera: 1t. 

- Vidrio: 1t. 

- Plástico: 0,5t. 

- Papel y cartón: 0,5t. 

-  
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el presupuesto se adjunta como un capítulo independiente, la 
valoración del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y 
demolición.  

Dado el tipo de obra, se considera para la valoración de la gestión de los 
residuos generado, aproximadamente en un 1,20% sobre el presupuesto de 
ejecución material total de las obras, conforme a lo indicado por el COAG. 

Por tanto, el desglose del capítulo es el siguiente: 

ACTIVIDAD importe 

Gestión de residuos de construcción 3.060,00€ 

TOTAL 3.060,00 € 

  
 
 
 
 
 
 

Vigo, Marzo de 2016 

 

La Ing. Caminos, C y P 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Mª Trinidad López Rodríguez 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Anejo, cuyo objeto es la determinación de los precios de las distintas 

unidades de obra que figuran en el Cuadro de Precios nº1 y que son los que han servido de base para la 

determinación del Presupuesto de la obra. 

Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto. El 

coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y está 

constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. El coste indirecto es aquel que se deriva 

de la ejecución de la obra pero no es imputable a una unidad concreta y se expresará como porcentaje 

del coste directo. 

En los precios obtenidos no se ha aplicado el I.V.A. vigente. 

2. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos son aquéllos que no son imputables directamente a unidades de obra 

concretas, sino al conjunto de la obra, como por ejemplo, instalaciones de oficina a pie de obra, 

comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. También hay 

que tener en cuenta los salarios del personal técnico, administrativo y de servicios, adscritos 

exclusivamente a la obra pero que no interviene directamente en su ejecución. 

El porcentaje "K" de coste indirecto a aplicar en el cálculo del precio final de las unidades de obra, 

se compone de dos sumandos: K1 y K2. El primero es el porcentaje resultante de la relación entre la 

valoración de los costes indirectos y el coste directo total de la obra. El segundo es el porcentaje 

correspondiente a los imprevistos, fijado, según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968, en un 1% 

para obras terrestres. 

El porcentaje K1, según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968, no debe tomar en ningún caso 

un valor mayor del 5 %, por lo que, y debido a la tipología de la obra, será el valor asignado a este índice 

para el presente Proyecto. 

Así, tomando K1= 5 % y K2= 1 %, obtenemos un porcentaje de costes indirectos del seis por 

ciento (6%) para todas las unidades del Proyecto. 
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3. PRECIOS AUXILIARES 

Se define como precio auxiliar el coste de aquellas unidades de obra que forman parte integrante 

de otras y que no se utilizan de forma independiente en el Proyecto, por lo cual su precio estará formado 

únicamente por el coste directo de ejecución. 

En el apéndice I se presentan los precios descompuestos de las unidades auxiliares. 

4. PARTIDAS ALZADAS 

En la tabla siguiente se recoge la descripción y precio de las partidas alzadas usadas en el presente 

Proyecto. 

UD RESUMEN IMPORTE 

PA Conexión circuitos cuadro de distribución 1.000,00 

PA Partida alzada imprevistos 19.000,00 
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APÉNDICE I: PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES AUXILIARES 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 1 

 

 A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6) 

 U01AA011 1,393 Hr Peón ordinario 13,67 19,04 
 U04CA001 0,220 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 102,94 22,65 
 U04AA001 1,100 M3 Arena de río (0-5mm) 20,48 22,53 
 U04PY001 0,255 M3 Agua 1,03 0,26 
 A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,92 0,77 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  65,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 A03AP005 Hr CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE 
 Hr. Cortadora de suelos de asfalto y hormigón, mod. Norton C 85.P10 ó similar, equipada con motor de gasolina 
 de 10 CV de potencia con capacidad para un diámetro máximo de corte de 350 mm, una profundidad máxima de 
 corte de 127 mm, y un agujero de 25,40 mm en perforación. Equipada con disco de diamante Laser de corte en 
 seco, longitud total de 1350 mm y una altura de 975 mm. Caudal de agua regulable, guía de corte, armazón mono- 
 bloc conformado en acero reforzado, sistema de subida de trinquetes subida-descenso sobre el muelle y acceso 
 fácil, montandose en el soporte sobre el rodamiento de bolas. 

 U02AP001 1,000 Hr Cortadora hgón. disco diamante 8,29 8,29 
 U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 8,30 0,83 
 U02SW001 2,350 Lt Gasóleo A 1,00 2,35 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 O01OA090 h. Cuadrilla A 

 O01OA030 1,144 h. Oficial primera 14,66 16,77 
 O01OA050 1,144 h. Ayudante 13,89 15,89 
 O01OA070_M 0,573 h. Peón ordinario 13,67 7,83 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 CUBRICIÓN PISCINA 
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS CUBRICIÓN 
 01.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 

 O01OA070_M 0,505 h. Peón ordinario 13,67 6,90 
 M06MI010 0,220 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,55 0,56 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 7,50 0,45 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 01.01.02 UD RETIRADA ESCALERAS ACCESO PISCINA 
 Retirada de las escaleras metálicas de acceso al vaso de la piscina, con desmontaje de las mismas y acopio en 
 las instalaciones del recinto polideportivo para su posterior reutilización. Incluso p.p. de material auxiliar. 

 U01AA007_M 0,800 Hr Oficial primera 14,66 11,73 
 U01AA009 0,800 Hr Ayudante 13,89 11,11 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 22,80 1,37 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  24,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 01.01.03 ud CAMBIO DE PUERTAS A CORREDERAS 
 Unidad de sustitución de puerta batiente por puerta corredra de una hoja, fabricada en compacto fenólico, color a 
 elegir, con tablero de 3 mm. de grueso por cada cara, interior de contra chapado ignífugo e hidrófugo y poliestireno 
 extruído de alta densidad, con cerco fenólico de 13 mm. Marco telescópico de aluminio anodizado de 2 mm. de 
 grosor con cantos reforzados y cierre silencioso por cinta de goma de neopreno extrusionada. Herrajes de cuelgue 
 y cierre en acero inoxidable. Marco de aluminio que nos permite trabajar con espesores de tabique entre 9 y 16 
 cm. Completamente instalada y fijada. Incluso trabajos necesarios para la retirada de la puerta existente, y repasos 
 de albañilería en caso de ser necesarios. 

 U01AA007_M 2,500 Hr Oficial primera 14,66 36,65 
 U01AA009 2,500 Hr Ayudante 13,89 34,73 
 P11PP010 5,300 m. Precerco de pino 70x35 mm. 1,66 8,80 
 P11PR010 10,000 m. Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2,17 21,70 
 P11TR010 10,200 m. Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1,14 11,63 
 P11CW010 1,000 ud P.paso p/lacar 265,00 265,00 
 P11RW040 1,000 ud Juego accesorios puerta corredera 15,62 15,62 
 P11RW050 1,700 m. Perfil susp. p.corred. galv. 1,92 3,26 
 P11WH090 2,000 ud Maneta cierre latón p.corredera 5,26 10,52 
 P11WP080 4,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,03 0,12 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 408,00 24,48 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  432,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA 
 01.02.01 KG ESTRUCTURA METÁLICA EN CELOSÍA 
 Kg. de transporte, construcción y  montaje de estructura metálica de perfiles de acero laminados en caliente, elec- 
 trosoldados, calidad s275JR, formando celosía de aprox. 16,00m de luz, incluso cartelas de unión de nudos, unio- 
 nes atornilladas, etc. Colocadas y totalmente terminadas, según dimensiones y perfilería de los planos adjuntos, 
 cumpliendo EAE (alternativamente EC-3), incluso control de calidad. 
  

 000003_ 0,030 h Oficial de primera 14,66 0,44 
 U01AA008 0,030 Hr Oficial segunda 14,36 0,43 
 MQ0620a2 0,015 h Camión con caja fija 16 T 47,57 0,71 
 P59 1,050 kg Acero estructura celosía 0,88 0,92 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 2,50 0,15 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 01.02.02 ud PLACAS APOYO ESTRUCTURA 
 Ud. de placa de apoyo sobre muro perimetral de hromigón del vaso de la piscina, con placas de 250*150*8, con 2 
 espárragos de anclaje cada una, de varilla roscada M10x500, tomada con mortero sin retracción tipo Sika Anchor- 
 Fix o similar. Incluso preparación de base de apoyo. 

 000003_ 0,030 h Oficial de primera 14,66 0,44 
 U01AA008 0,030 Hr Oficial segunda 14,36 0,43 
 MQ0620a2 0,015 h Camión con caja fija 16 T 47,57 0,71 
 P60 1,000 ud Placa de anclaje para apoyo 12,30 12,30 
 P61 2,000 ud esparrago anclaje 4,20 8,40 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 22,30 1,34 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.02.03 ud PINTADO DE ESTRUCTURA DE CELOSÍA 
 Ud. de pintado de la estructura de celosía, con una mano de imprimaación y otra de acabado de pintura gliceroftáli- 
 ca o similar. Totalmente rematada. 
  

 000003_ 20,000 h Oficial de primera 14,66 293,20 
 U01AA008 33,000 Hr Oficial segunda 14,36 473,88 
 P62 850,000 kg pintura imprimación estruc celosía 3,00 2.550,00 
 P63 850,000 kg pintura gliceroftálica o similar 9,00 7.650,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 10.967,10 658,03 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.625,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 01.02.04 m2 TABLERO ESTRUCTURAL 
 M2 de transporte, suministro y colocación atornillada sobre las celosías (mínimo 3 sujeciones por cara), de tablero 
 estructural SUPERPAN-TECH-P5 o similar, de 20mm de espesor, en dimensiones de 2040x900 (alternativamente 
 de 3660x1830 oara recuadrar a 1800mm), acabado, terminado, y listo para recubrir con una lámina de PVC depor- 
 tivo o similar (se dejarán 2 ud.de zonas "registrables" facilmente desmontables en las esquinas de la piscina, de 
 aprox. 900x900 mm), incluso apoyos y fijación sobre "tacos" de madera cada 450mm en los laterales del vaso de 
 la piscina con objeto de igualar la altura de las celosías metálicas, y formación de rampa en rampa en los accesos 
 marcados en planos. Todos los elementos de fijación serán de acero inoxidable AISI316. 
  
  
  

 000003_ 0,050 h Oficial de primera 14,66 0,73 
 U01AA008 0,050 Hr Oficial segunda 14,36 0,72 
 MQ0620a2 0,020 h Camión con caja fija 16 T 47,57 0,95 
 P64 1,050 m2 tablero estructural 21,16 22,22 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 24,60 1,48 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTO 
 01.03.01 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO DE PVC 
 Suministro y colocación de pavimento de PVC para superfícies deportivas con capa de espuma, en rollo, con un 
 espesor de 8 a 10 mm, una absorción al impacto del 35 a 45 % según UNE-EN 14808, y una reacción al fuego 
 Cfl-s1, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 
 4 mm, totalmente rematado. 

 O01OB150 0,250 h. Oficial 1ª carpintero 14,66 3,67 
 O01OA070_M 0,300 h. Peón ordinario 13,67 4,10 
 P65 1,050 m2 pavimento de pvc deportivo 35,00 36,75 
 P08MA010 1,100 kg Pegamento s/madera 2,93 3,22 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 47,70 2,86 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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 01.03.02 m. RODAPIÉ ROBLE 7x1cm. 
 Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento,incluso parte proporcional de recortes, 
 s/NTE-RSR-27, medido en su longitud. 

 O01OB150 0,128 h. Oficial 1ª carpintero 14,66 1,88 
 P08MR020 1,050 m. Rodapié macizo roble 7x1 cm. 3,18 3,34 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 01.03.03 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m. 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de 
 balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española. 

 O01OA090 7,506 h. Cuadrilla A 40,49 303,92 
 P30SM010 10,000 kg Pintura especial 7,07 70,70 
 P30SM020 20,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,87 37,40 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  412,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 01.03.04 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de 
 baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española. 

 O01OA090 7,000 h. Cuadrilla A 40,49 283,43 
 P30SM010 10,000 kg Pintura especial 7,07 70,70 
 P30SM020 18,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,87 33,66 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  387,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 01.03.05 ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de 
 voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española. 

 O01OA090 5,000 h. Cuadrilla A 40,49 202,45 
 P30SM010 8,000 kg Pintura especial 7,07 56,56 
 P30SM020 12,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,87 22,44 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  281,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 01.03.06 ud BARANDILLA SIMPLE 
 ml de suministro e instalación de barandilla simple en acero inoxidable, según dimensiones y distribución de pla- 
 nos, en rampas de acceso a la pista polideportiva. Incluso parte proporciona de anclajes y tonillería en AISI 316. 
 Totalmente rematada. 

 U01FV010 0,200 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 2,93 
 U01FV015 0,500 Hr Ayudante carpintero 13,89 6,95 
 P340233851 1,050 ml Barandilla simple acero inox 37,00 38,85 
 P05CW010 1,500 ud Tornillería inox y pequeño material 0,20 0,30 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 49,00 2,94 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  51,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.03.07 M2 PANEL FENOLICO 
 M2 Suministro y montaje de mampara para vestuarios, formada por panel compacto fenólico de 13mm de grosor 
 hidrófugo y antibacteriano, para colores estándar de ZV. Herrajes de acero inoxidable satinado AISI 316, con pies 
 regulables en altura. H. Altura total 2000mm (150mm pata + 1800mm panel + 50mm tubo superior). 

 U01FV010 0,200 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 2,93 
 U01FV015 0,500 Hr Ayudante carpintero 13,89 6,95 
 P340233849 1,050 M2 Tablero laminado compac 13mm 42,00 44,10 
 P340233850 1,000 ud patas de anclaje en acero inoxidable 3,00 3,00 
 P05CW010 1,500 ud Tornillería inox y pequeño material 0,20 0,30 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 57,30 3,44 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  60,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 ACCESO A GRADAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS ACCESOS 
 02.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 

 O01OA070_M 0,505 h. Peón ordinario 13,67 6,90 
 M06MI010 0,220 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,55 0,56 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 7,50 0,45 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 02.01.02 UD RECRECIDO ARQUETA 
 Recrecido de arqueta de saneamiento en una altura de 50cm, con fábrica de ladrillo, incluso revestido y bruñido in- 
 terior. Totalmente rematada. 

 U01AA009 1,000 Hr Ayudante 13,89 13,89 
 000003_ 2,000 h Oficial de primera 14,66 29,32 
 O01OA060 4,000 h. Peón especializado 13,81 55,24 
 P01LH020 1,600 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 82,74 132,38 
 P01MC040 0,400 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,25 26,10 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 256,90 15,41 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 02.01.03 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 
 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara de herrajes y an- 
 clajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 

 MO000003 0,300 h Oficial de primera 14,66 4,40 
 MQ0620a1 0,050 h Camión con caja fija 10 T 41,79 2,09 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 6,50 0,39 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 02.01.04 m2 DEMOL. ESCALERAS DE HORMIGÓN 
 Demolición de escaleras exteriores de hormigón armado, con matillo compresor, i/ pp de cortes de armadura, car- 
 ga y retirada de escombro. 

 U01AA007_M 1,500 Hr Oficial primera 14,66 21,99 
 U01AA011 1,800 Hr Peón ordinario 13,67 24,61 
 A03AP005 0,500 Hr CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE 11,47 5,74 
 U02AK001 1,500 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 5,87 
 M05EN030 0,300 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 15,32 
 M06MR230 0,150 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 1,51 
 M05RN020 0,010 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 0,36 
 M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,32 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 75,70 4,54 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 02.01.05 ml DEMOL. PARCIAL PETO PROTECTOR  PASILLO 
 Demolición parcial del peto protector en terraza superior de evacuación, paralelo a la cubierta, sin dañar la imper- 
 meabilización existente, i/ pp de remates de albañilería, repaso de impermeabilización en la superficie demolida, y 
 retirada de escombro. 

 U01AA008 0,100 Hr Oficial segunda 14,36 1,44 
 U01AA011 2,000 Hr Peón ordinario 13,67 27,34 
 A03AP005 0,800 Hr CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE 11,47 9,18 
 U02AK001 1,000 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 3,91 
 A01JF006 0,200 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 65,25 13,05 
 P06BI010 0,300 kg Imprimación asfáltica 2,57 0,77 
 P06BS875 0,500 m2 Lám. Compolarte BM PR-30 MAX 8,89 4,45 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 60,10 3,61 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO COLABORANTE 
 02.02.01 M3 Excavación cimentación muro 
 Excavación para cimentaciones y obras de fábrica, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo 
 manual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, incluso agotamiento del te- 
 rreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin transporte). 

 MO000007 0,020 h Peón ordinario 13,67 0,27 
 MO000003 0,020 h Oficial de primera 14,66 0,29 
 MQ0620a2 0,010 h Camión con caja fija 16 T 47,57 0,48 
 MQ0405a1 0,120 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 45,58 5,47 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 6,50 0,39 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 02.02.02 m3 Relleno de zanja o pozo con préstamos 
 M3 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según Art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de préstamos, in- 
 cluso aportación , extendido y compactado hasta una densidad del 98 % proctor normal, medido sobre perfil. 

 MMTP.1baaa 0,100 h Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500 4,00 0,40 
 MMMT10ca 0,118 h Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg 3,40 0,40 
 MMTG.4a 0,020 h Camión cisterna 32,75 0,66 
 PBRT44c 1,050 m3 Tierra préstamo a 30Km 9,08 9,53 
 MOOA.1d 0,400 h Peón ordinario 13,67 5,47 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 16,50 0,33 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 02.02.03 m3 Hormigón de limpieza 
 m3 de hrmigón de limpieza de central, HM-10/P/40IIA, en zanjas de cimentación corridas, para nivelación de base 
 de zapata, puesto en obra según CTE. 

 MO000007 0,300 h Peón ordinario 13,67 4,10 
 P340233826 1,050 m3 HM-10/P/40IIA 55,00 57,75 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 61,90 3,71 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  65,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 02.02.04 M3 HA-25, zapatas de muros 
 m3 de HA-25, empleado en  zapatas (de muros y pilares), incluso encofrado, desencofrado, agotamientos, curado 
 y vibrado. 

 MO03 0,380 H Oficial de primera 14,66 5,57 
 MO01 0,380 H Peón ordinario 13,67 5,19 
 MQ12 0,250 H Vibrador gasolina 3,64 0,91 
 MT08 0,080 M3 Madera escuadrada 100,66 8,05 
 MT85 1,000 M3 Hormigón HA-25/P/40IIA 79,00 79,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 98,70 5,92 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  104,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.02.05 M3 HA-25, alzados 
 HA-25, empleado en pilares y zancas de escaleras de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, anda- 
 miajes , vibrado, curado y bombeo . 

 MO03 0,430 H Oficial de primera 14,66 6,30 
 MO01 0,430 H Peón ordinario 13,67 5,88 
 MQ12 0,350 H Vibrador gasolina 3,64 1,27 
 MQ13 0,252 H Bomba de hormigón sobre camión 81,13 20,44 
 MT85 1,000 M3 Hormigón HA-25/P/40IIA 79,00 79,00 
 MT08 0,150 M3 Madera escuadrada 100,66 15,10 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 128,00 7,68 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  135,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 02.02.06 KG Acero corrugado B-500-S 
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S para armaduras, doblado, atado, incluso p.p. de despuntes, 
 mermas y elementos necesarios. 

 MO01 0,015 H Peón ordinario 13,67 0,21 
 MO03 0,010 H Oficial de primera 14,66 0,15 
 P03AC200 1,100 kg Acero corrugado B 500 S 0,64 0,70 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 1,10 0,07 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 02.02.07 M2 Encof. metálico en alzado de muros 
 M2. Encofrado y desencofrado en pilares, zancas y/o alzados de muros con paneles metálicos o fenólicos, colo- 
 cado a cualquier altura, incluso molduras, berenjenos, velas, puntales, cimbras, andamiaje, desencofrado y limpie- 
 za. 

 U01FA103 0,400 Hr Oficial 1ª encofrador 14,66 5,86 
 U01FA105 0,500 Hr Ayudante 13,89 6,95 
 U06XK110 1,100 M2 Encofrado panel met. o fenolico 5,50 6,05 
 U07AI001 0,008 m2 Madera pino encofrar 26 mm. 98,25 0,79 
 U06AA001 0,300 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,27 
 U06DA010 0,020 Kg Puntas plana 20x100 1,20 0,02 
 U04PQ001 0,160 Lt Sika Parement 1,26 0,20 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 20,10 1,21 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 02.02.08 ud Anclaje de barras 
 ud Anclaje con acero en barras corrugadas de diametros comprendidos entre Ø12 y Ø16, con perforación mediante 
 taladro con martillo percutor y broca e inyectado continuo de resina tipo Hilti HIT-HY150 o simila en las dos terceras 
 partes de la perforación, según dimensiones y longitudes de anclaje marcadas en planos. 
  

 O01OA060 0,250 h. Peón especializado 13,81 3,45 
 P67 0,180 h Taladro percutor 3,44 0,62 
 P68 0,040 ud Cartucho resina c/aplicador 32,00 1,28 
 P69 1,000 ud barra de anclaje 1,60 1,60 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 7,00 0,42 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 02.02.09 kg Subestructura metálica para forjado 
 kg de Acero estructural S275 JR según UNE EN 10025-2 y UNE EN 10020:2001, para placas de anclaje y perfiles 
 laminados y/o conformados, de todo tipo ( IPN,IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangu- 
 lar,plancha, L, U, C, Z, omega,...), trabajado en taller, preparación de la superficie SA 2 1/2 según norma ISO 
 8501-1:2007 y con protección en ambiente C5-M según UNE-EN ISO 12944-5, con el siguiente esquema: imprima- 
 ción de 2 componentes silicato de zinc epoxi, tipo sigmafast 302 o similar, de 80micras, segunda capa de impri- 
 mación de 2 componenetes alto espesor epoxi vinilica curada con poliamina, tipo sigmafast 213 o similar, de 
 150micras, y una tercera capa de poliuretano alifatico acrílico tipo sigmadur 520 o similar, de 120 micras en color a 
 definir por DF. Colocado en obra con parte proporcional de pletinas, casquillos, cubrejuntas, rigidizadores, cartelas, 
 piezas especiales, anclaje (incluso taladros, anclajes y elementos de unión), soldaduras (incluso previo cepillado), 
 fijaciones y tornillería calibrada A4T en inox y pequeño material, incluidos recortes y despuntes, medios auxiliares 
 necesarios para la elevación del material y plataformas de trabajo en altura. Totalmente colocado y construido se- 
 gún CTE/DB-SE. 

 MO000003 0,010 h Oficial de primera 14,66 0,15 
 MO01 0,013 H Peón ordinario 13,67 0,18 
 P377 0,004 h Camión grúa gran tonelaje 43,14 0,17 
 P374 0,015 h Equipo y elem aux para soldadura electr. 2,97 0,04 
 P373 1,050 kg Acero estructural s275 c/imprimacion 0,92 0,97 
 P05CW010 0,500 ud Tornillería inox y pequeño material 0,20 0,10 
 P375 0,008 kg Pintura poliuretano estructura metalica 9,82 0,08 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 1,70 0,10 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 02.02.10 M2 Forjado de chapa colaborante 
 m2 de forjado colaborante sobre estructura metálica en formación de solera, rampa y/o escaleras de acceso, com- 
 puesto por chapa colaborantes, mallazo Ø8 a 20cm, capa de compresión de HA-25 de 12cm de espesor con aca- 
 bado pulido. 

 MO000003 0,050 h Oficial de primera 14,66 0,73 
 MO000007 0,200 h Peón ordinario 13,67 2,73 
 M11HV120 0,050 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,42 0,22 
 P03AC200 3,590 kg Acero corrugado B 500 S 0,64 2,30 
 MT85 0,130 M3 Hormigón HA-25/P/40IIA 79,00 10,27 
 P378 1,080 m2 Chapa colaborante i/ elem auxiliares colocación 11,00 11,88 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 28,10 1,69 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  29,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA 
 02.03.01 M2 FALSO TECHO 
 Ejecución y/o reparación de Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbe- 
 lla de 60x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería 
 angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según 
 NTE-RTP. 

 O01OA090 0,520 h. Cuadrilla A 40,49 21,05 
 U14AL100 1,050 M2 Yesyforma 60/60 Marbella apoyo 3,72 3,91 
 U14AL501 0,840 Ml Perfil prim.T24 DONN p.vista 1,12 0,94 
 U14AL502 1,670 Ml Perfil sec.T24 DONN p.vista 1,12 1,87 
 U14AL503 0,400 Ml Angular L24 DONN p. vista 0,94 0,38 
 U14AL512 0,700 Ud Sujección DONN 0,14 0,10 
 U14AL513 1,000 Ud Varilla 60 DONN 0,41 0,41 
 U14AL514 1,400 Ud Tuerca DONN 0,08 0,11 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 28,80 1,73 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 02.03.02 M2 REPASO ALBAÑILERÍA EN DEMOLICIÓN 
 Repaso de albañilería en zonas de demolición en el forjado, tanto por la demolición de las escaleras como la de- 
 molición parcial del peto, dando continuidad a la impermeabilización existene en zona de cubierta, i/ parte propocio- 
 nal de material  y medios auxiliar 

 U01AA011 0,250 Hr Peón ordinario 13,67 3,42 
 U01AA007_M 0,200 Hr Oficial primera 14,66 2,93 
 U10DG003 6,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,12 0,72 
 A01JF006 0,100 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 65,25 6,53 
 P06BI010 0,100 kg Imprimación asfáltica 2,57 0,26 
 P06BS875 0,500 m2 Lám. Compolarte BM PR-30 MAX 8,89 4,45 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 18,30 1,10 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 02.03.03 M2 ROZAS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN PARED 
 Ejecución de rozas y reparación de grietas en pared, mediante la apertura de las mismas, colocación de grapas y 
 malla de cosido, y posterior tapado. Incluso acabado de pintado en blanco. 

 U01FZ101 0,150 Hr Oficial 1ª pintor 14,66 2,20 
 U01AA011 0,150 Hr Peón ordinario 13,67 2,05 
 A01JF006 0,010 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 65,25 0,65 
 P37 2,000 u GRAPAS 0,15 0,30 
 P38 0,500 M MALLA DE COSIDO 0,35 0,18 
 D35AC001 1,000 M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA 5,07 5,07 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 10,50 0,63 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  11,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 ESCALERAS METÁLICAS EVACUACIÓN 
 02.04.01 M2 CIERRE EXTERIOR 
 Suministro y colocación de cierre exterior de las escaleras, con acabado igual al existente, totalmente rematado y 
 pintado. Incluso pp de medios auxiliares para instalación y anclaje. 

 U01AA007_M 0,270 Hr Oficial primera 14,66 3,96 
 U01AA008 0,350 Hr Oficial segunda 14,36 5,03 
 P31 1,050 m2 Malla de tramex colocada 25.2/10.2 hueco 120x60mm 80,00 84,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 93,00 5,58 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 02.04.02 ud PUERTA DE ACCESO 
 Suministro y colocación de puerta de acceso a escalera metálica, con cerradura antipánico y pintada. Totalmenta 
 instalada y rematada. 

 U01AA007_M 0,500 Hr Oficial primera 14,66 7,33 
 P32 1,000 ud Puerta acceso 862,00 862,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 869,30 52,16 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  921,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 02.04.03 ud PILAR EN VOLADIZO 
 Suministro y colocación de pilar de apoyo en voladizo, incluso cimentación de hormigón HA-30. Totalmente insta- 
 lado y conectado con el resto de estructura. 

 U01AA007_M 0,500 Hr Oficial primera 14,66 7,33 
 P33 1,000 UD Pilar metálico hasta 4,5 m 280,00 280,00 
 E04CM078 0,650 m3 HORM. HA-30/P/20/I  V. MANUAL 105,41 68,52 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 355,90 21,35 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  377,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 02.04.04 ud ESCALERAS METÁLICAS DOS TRAMOS 
 Suministro e instalación de escalera metálica de dos tiros, con descanso intermedio y dimensiones según planos, 
 con pasos de chapa lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte proporcional de barandilla. Totalemente rema- 
 tada e instalada, con parte proporcional de subestructura y anclajes, según normativa: CTE. DB SE-A Seguridad 
 estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos pa- 
 ra la ejecución de estructuras de acero, y NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 

 U01AA007_M 0,300 Hr Oficial primera 14,66 4,40 
 U01AA008 0,400 Hr Oficial segunda 14,36 5,74 
 MQ0621a1 4,000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 63,20 252,80 
 P42 1,000 UD Escalera metálica 2 tiros 6.800,00 6.800,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 7.062,90 423,77 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.486,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS 
 02.05.01 M2 SOLADO GRES 
 Suministro y formación de solado de baldosa de gres antideslizante para recibidor de escaleras, con acabado simi- 
 lar al existente, incluso demolición del existente si fuese necesario para alcanzar cota, recibido con mortero de ce- 
 mento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo ma- 
 terial de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7. 

 U01FS010 1,000 M2 Mano obra solado gres 9,20 9,20 
 U01AA011 0,600 Hr Peón ordinario 13,67 8,20 
 M06MI010 0,500 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,55 1,28 
 U18AD050 1,050 M2 Bald.gres Antideslizante 31x31cm. 13,83 14,52 
 U18AJ605 1,150 Ml Rodapié gres 7 cm. 3,28 3,77 
 A01JF006 0,100 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 65,25 6,53 
 U04AA001 0,050 M3 Arena de río (0-5mm) 20,48 1,02 
 U04CF005 0,008 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 221,59 1,77 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 46,30 2,78 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA 
 02.06.01 m2 CIERRE ESCALERA INTERIOR 
 Suministro y colocación de cierre metálico con reja, de caracteristicas y acabados similares al existente, para cie- 
 rre de escaleras en planta baja y hueco de escaleras. Completamente instalado, i/ p.p. de material auxiliar. 

 U01FV010 0,800 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 11,73 
 U01FV015 1,200 Hr Ayudante carpintero 13,89 16,67 
 P34 1,050 M2 Cierre de reja 60,00 63,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 91,40 5,48 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  96,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 02.06.02 ud PUERTA DE PASO EN CIERRE ESCALERA INTERIOR 
 Suministro y colocación de puerta de paso, en el cierre de las escaleras interiores, de identico material que el mis- 
 mo, con cerradura y p.p. de material auxiliar. Completamente instalada. 

 U01FV010 1,350 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 19,79 
 U01FV015 2,100 Hr Ayudante carpintero 13,89 29,17 
 P35 1,000 UD Puerta con cerradura 708,00 708,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 757,00 45,42 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  802,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 02.06.03 ml BARANDILLA EXTERIOR 

 U01FV010 0,600 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 8,80 
 U01FV015 1,200 Hr Ayudante carpintero 13,89 16,67 
 P36 1,000 m Barandilla exterior 85,00 85,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 110,50 6,63 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  117,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 02.06.04 ml ADAPTACIÓN BARANDILLA INTERIOR 
 Trabajos de adaptación de la barandilla interior de las escaleras a normativa vigente, mediante recrecido de los 
 postes verticales hasta alcanzar 1,10, y colocación de chapa en huecos interiores, similar a la ejecutada en la en- 
 trada NE de las instalaciones. Totalmente instalada y anclada. Incluso p.p. de pequeño material, terminales, ancla- 
 jes,  totalmente instalados y acabados en pintura a definir por Dirección de Obra. 

 U01FV010 1,200 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 17,59 
 U01FV015 1,800 Hr Ayudante carpintero 13,89 25,00 
 P45 0,600 m Chapa 3,25 1,95 
 P46 0,300 m pie de barandilla para implementar 3,20 0,96 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 45,50 2,73 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  48,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 02.06.05 ml INSTALACIÓN DE PASAMANOS 
 Suministro y colocación de pasamanos de acero con  aplicación de dos capas de pintura en color a definir por Di- 
 rección de Obra. Con dimensiones e instalación adecuadas al DB-SUA del CTE. Incluso p.p. de pequeño material, 
 terminales, anclajes,  totalmente instalados y acabados en pintura a definir por Dirección de Obra. 

 U01FV010 0,010 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 0,15 
 U01FV015 0,100 Hr Ayudante carpintero 13,89 1,39 
 P47 1,100 m pasamanos 22,00 24,20 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 25,70 1,54 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  27,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 02.06.06 ml INSTALACION DE BARANDILLA EN GRADA 
 ml de suministro e instalación en la grada de barandilla de acero, con pasamanos redondo de acero inoxidable AI- 
 SI316 de 40 mm de diámetro, travesaño inferior de L 35-2,5, montantes T 70-8 cada 150 cm y perfil de 20x20x2 
 mm para recibir vidrio laminar de 6+6 mm de espesor, de 110 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con 
 taco de acero, arandela y tuerca. ncluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados. To- 
 dos los anclajes serán de acero inoxidable. 

 U01FV010 0,010 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 0,15 
 U01FV015 0,100 Hr Ayudante carpintero 13,89 1,39 
 P340233828 1,000 m barandilla de acero para vidrio 58,60 58,60 
 P340233829 0,500 m2 vidrio de seguridad para barandilla 53,00 26,50 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 86,60 5,20 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.06.07 ud REPARACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 
 Reparación de puerta de dos horas de aluminio, incluso colocación de barra antipánico, adaptada a la normativa 
 vigente. Unidad rematada y en funcionamiento. 

 U01FV010 5,000 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 73,30 
 U01FV015 5,300 Hr Ayudante carpintero 13,89 73,62 
 U35JB905 1,000 Ud Cerradura antipánico inox. 13,37 13,37 
 U35JB910 1,000 Ud Manilla placa larga c/ boca. inox. 19,81 19,81 
 U35JB915 2,000 Ud Cierra puertas aéreo fuerza 2-4 25,47 50,94 
 U35JB935 1,000 Ud Selector de cierre  ref. Selcier 37,17 37,17 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 268,20 16,09 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 02.06.08 ud PELDAÑO DE CHAPA EN  ACCESO GRADAS 
 Suministro y colocación de peldaño de chapa para acceso a la grada, de medidas 1.30x0.18x0.50, y acabado a 
 definir por dirección de obra. Incluso parter proporcional de medios auxilirares, completamente instalado. 

 U01FV010 0,800 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 11,73 
 U01FV015 1,200 Hr Ayudante carpintero 13,89 16,67 
 P39 1,000 UD Peldaño de chapa 184,00 184,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 212,40 12,74 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  225,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 02.06.09 ud PUERTA E12-60 
 Suministro y colocación de una puesta E12-60 con barra antipánico de dos hojas en acceso a grada, esmaltada en 
 color, homologada según nuevas normativas. Incluso cerradura, manillas, selector de cierre y dos cierra puertas 
 sin retención homologados con el block, totalmente instalada. 

 U01FV010 4,000 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 58,64 
 U01FV015 4,000 Hr Ayudante carpintero 13,89 55,56 
 P40 1,000 ud Block e12-60 351,60 351,60 
 U35JB905 1,000 Ud Cerradura antipánico inox. 13,37 13,37 
 U35JB910 1,000 Ud Manilla placa larga c/ boca. inox. 19,81 19,81 
 U35JB915 2,000 Ud Cierra puertas aéreo fuerza 2-4 25,47 50,94 
 U35JB935 1,000 Ud Selector de cierre  ref. Selcier 37,17 37,17 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 587,10 35,23 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  622,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 02.06.10 m2 RAMPA DE CHAPA METÁLICA 
 Suministro e instalación de rampa de chapa metálica en salidas a terraza, de 5x1,20m. Incluso p.p. de medios au- 
 xiliares y fijación. 

 U01FV010 1,000 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 14,66 
 U01FV015 1,200 Hr Ayudante carpintero 13,89 16,67 
 P41 1,050 M2 rampa de chapa 68,00 71,40 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 102,70 6,16 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACION ELECTRICIDAD 
 02.07.02 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. LEGR. GALEA 
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 4 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en tubo PVC co- 
 rrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5mm2, in- 
 cluido:cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar LEGRAND GALEA y marco res- 
 pectivo , totalmente montado e instalado. 

 U01FY630 0,400 Hr Oficial primera electricista 14,66 5,86 
 U30JW120 15,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,52 7,80 
 U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,35 0,35 
 U30JW001 32,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,28 8,96 
 U30KA211 1,000 Ud Interruptor Legrand Galea 7,14 7,14 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 30,10 1,81 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  31,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 02.07.03 Ud PUNTO CONMUT. MÚL. LEGRAND GALEA 
 Ud. Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con 2 conmutadores), realizado en tubo PVC 
 corrugado M 20/gp5 y conductos de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5mm2 
 incluido caja tornillo, conmutadores LEGRAND GALEA y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 

 U01FY630 0,800 Hr Oficial primera electricista 14,66 11,73 
 U30JW120 20,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,52 10,40 
 U30JW900 2,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,35 0,70 
 U30KB211 2,000 Ud Conmutador Legrand Galea 7,95 15,90 
 U30JW001 55,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,28 15,40 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 54,10 3,25 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  57,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 02.07.04 Ud EMERGENCIA LEGRAND C3 215 LÚM. 
 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y conductores rígidos de co- 
 bre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido aparato de emergencia fluorescente de super- 
 ficie de 215 lm. modelo LEGRAND C3, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente 
 (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., 
 y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y 
 conexionado. 

 U01FY630 0,300 Hr Oficial primera electricista 14,66 4,40 
 U30JW120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,52 4,16 
 U30JW001 18,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,28 5,04 
 U30QA110 1,000 Ud Bloque emerg.s/215 LEGRAND-C3 56,35 56,35 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 70,00 4,20 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  74,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 02.07.05 ml CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 Instalación de circuito de distribución  para alumbrado exterior desde punto de luz más lejano a punto de luz exte- 
 rior existente, realizado con conductores de cobre de 2x1.5+ T mm2, aislados para una tenssión nominal de 750V, 
 libre de halógenos tipo ES07Z1-K, bajo tubo PVC corrugado, , parte proporcional de pequeño material de instalación 
 y conexionado. totalmente montada e instalada, 

 U01FY630 0,400 Hr Oficial primera electricista 14,66 5,86 
 U30JW120 1,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,52 0,52 
 U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,35 0,35 
 U30JW001 1,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,28 0,28 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 7,00 0,42 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 02.07.06 Ud PANTALLA ESTANCA DOBLE 2x58 W 
 Ud de suministro e instalación de pantalla estanca p/ 2 tubos fluorescentes T8, estructura de ABS y tapa de PC. 
 Repelente al polvo y estanqueidad IP65.Equipo de encendido electrónico de alto factor de potencia. Para uso exte- 
 rior. 230V. 50Hz. Potencia 2 x 58W. Parte proporcional de sensor de luz con celula fotoelectrica integrada, incluso 
 2 tubos fluorescentes de 58, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente insta- 
 lada, anclada y en funcionamiento. 

 U01FY630 0,400 Hr Oficial primera electricista 14,66 5,86 
 P50 1,000 Ud Pantalla estanca IP 65 2x58 W 95,00 95,00 
 P51 2,000 Ud Tubo fluorescente 58 W 17,86 35,72 
 P43 0,250 ud Interruptor crepuscular con celula fotoelectrica 98,00 24,50 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 161,10 9,67 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 02.07.07 u LUMINARIA EMPOTRAR VIRTUS 4X18 
 Luminaria de empotrar VIRTUS 4x18W de SECOM con equipo de encendido electrónico incorporado y tubos fluo- 
 rescentes, PequeñO material y mediOS aUXiliares, A Instaalr en falso techo tipo Amstrong. 

 U01FY630 0,600 Hr Oficial primera electricista 14,66 8,80 
 P52 3,000 Ud Tubo fluorescente 18W 3,90 11,70 
 P53 1,000 Ud Luminaria de empotrar Virtus 4x18 79,00 79,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 99,50 5,97 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 02.07.08 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight 57 W 
 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple 
 TC-TEL de 57 W, modelo Miniyes 1x57W TC-TEL Reflector Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio 
 extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector metali- 
 zado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 
 4 m de longitud máxima. 

 U01FY630 0,450 Hr Oficial primera electricista 14,66 6,60 
 P54 1,000 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight 191,00 191,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 197,60 11,86 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACION CONTRAINCENDIOS 
 02.08.01 Ud BOCA INCEN. EQUIPADA 45 mm./15 m. 
 Suminstro y colocación de boca de incendios equipada BIE, formada por cabina de chapa de acero de 
 650x500x160 mm., pintada en rojo, marco en acero inoxidable con cerradura y cristal, rótulo rompase en caso de 
 incendio, devanadera circular cromada, lanza de tres efectos con racor, válvula de 1 1/2" de latón con racor, 15 m 
 de manguera sintética de 45mm. y manómetro de 0 a 16 kg/cm2, según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, total- 
 mente instalada y conexionada a la red existente. 

 U01FY105 2,800 Hr Oficial 1ª fontanero 14,66 41,05 
 U01FY110 2,800 Hr Ayudante fontanero 13,89 38,89 
 U35AI010 1,000 Ud Armario completo-manguera 15 m 765,00 765,00 
 U23AA010 0,320 M2 Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm. 25,30 8,10 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 853,00 51,18 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  904,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 02.08.02 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di- 
 fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 

 U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,67 1,37 
 U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 40,27 40,27 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 41,60 2,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 02.08.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 
 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por 
 una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 

 U01AA009 0,150 Hr Ayudante 13,89 2,08 
 U35MA005 1,000 Ud Placa señaliz.plástic.297x210 9,34 9,34 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 11,40 0,68 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 02.08.04 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 
 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y 
 CTE/DB-SI 4. 

 U01AA009 0,150 Hr Ayudante 13,89 2,08 
 U35MC005 1,000 Ud Pla.salida emer.297x148 7,63 7,63 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 9,70 0,58 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 02.09 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 02.09.01 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR 
 Demolición de pavimento exterior de loseta hidráulica y base de hormigón existente, de cualquier espesor, incluso 
 p.p de canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo(inclu- 
 so canon de vertido). 

 MO000003 0,002 h Oficial de primera 14,66 0,03 
 MQ0405a1 0,030 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 45,58 1,37 
 MQ0620a2 0,010 h Camión con caja fija 16 T 47,57 0,48 
 M07N070 0,400 m3 Canon de escombros a vertedero 11,17 4,47 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 6,40 0,38 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 02.09.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 
 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación de la base, saneo 
 con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 cm, incluido extensión y compacta- 
 ción de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de extracción de suelo y carga y transporte del material 
 sobrante a vertedero o lugar de empleo. 

 MO000007 0,020 h Peón ordinario 13,67 0,27 
 MO000003 0,014 h Oficial de primera 14,66 0,21 
 MQ0620a2 0,005 h Camión con caja fija 16 T 47,57 0,24 
 MQ0405a1 0,010 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 45,58 0,46 
 MT30 0,200 m3 Zahorra artificial (puesta en obra y compact) 16,75 3,35 
 M07N070 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero 11,17 2,23 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 6,80 0,41 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 02.09.03 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
 Ejecución de pavimento de hormigón HA-25,  de 15 cm de espesor, de empleo en aceras con acabado a definir 
 por Dirección de Obra, incluido colocación, mallazo de acero, extendido y alisado del hormigón con fibra de poli- 
 propileno. Incluso p.p. de encofrado y formación de berenjeno, corte de juntas, limpieza del hormigón con máquina 
 de agua de alta presión, sellado con resina acrílica transparente y puesta en rasante de tapas de registro, incluso 
 texturado del hormigón. Totalmente terminado. 

 O01OA060 0,200 h. Peón especializado 13,81 2,76 
 O01OA030 0,100 h. Oficial primera 14,66 1,47 
 MT85 0,150 M3 Hormigón HA-25/P/40IIA 79,00 11,85 
 MQ0860a2 0,015 h Camión hormigonera 8 m3 60,54 0,91 
 P48 1,050 m2 Mallazo Ø10 15x15 4,95 5,20 
 P67 0,100 h Taladro percutor 3,44 0,34 
 P68 0,020 ud Cartucho resina c/aplicador 32,00 0,64 
 P69 1,000 ud barra de anclaje 1,60 1,60 
 U07AI001 0,005 m2 Madera pino encofrar 26 mm. 98,25 0,49 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 25,30 1,52 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 03 ACCESO CUBIERTA Y TORREON 
 03.01 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 
 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara de herrajes y an- 
 clajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 

 MO000003 0,300 h Oficial de primera 14,66 4,40 
 MQ0620a1 0,050 h Camión con caja fija 10 T 41,79 2,09 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 6,50 0,39 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 03.02 M2 APERT. HUECO (>1 m2) LADR. C/COMP. 
 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de fábrica de ladrillo, con martillo compresor de 
 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de carga, apeo del hueco hasta 
 adintelar, y remates de albañilería y pintado, con medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos. 

 U01AA008 1,500 Hr Oficial segunda 14,36 21,54 
 U01AA011 2,500 Hr Peón ordinario 13,67 34,18 
 A03AP005 3,000 Hr CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE 11,47 34,41 
 U02AK001 3,300 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 12,90 
 A01JF006 0,300 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 65,25 19,58 
 U36CA020 2,000 Kg Pint.plást.blanca mate P.jum.pl. 3,37 6,74 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 129,40 7,76 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 03.03 M2 APERT. HUECO EN FACHADA METÁLICA 
 M2 de demolición de estructura metálica de fachada, con equipo de oxicorte, incluso parte proporcional de retirada 
 de subestructura y carga de escombros sobre camión. Incluso apeo del hueco hasta adintelar, y remates de capin- 
 tería y sellado, con medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos. 

 U01AA008 0,230 Hr Oficial segunda 14,36 3,30 
 U01AA011 1,100 Hr Peón ordinario 13,67 15,04 
 P340233832 0,300 Hr Equipo oxicorte 7,30 2,19 
 P340233833 1,000 ud Remates de carpintería y sellado 2,69 2,69 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 23,20 1,39 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 03.04 UD PUERTA METALICA ACCESO FACHADA 
 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en 
 color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, en- 
 sambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 
 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradu- 
 ra embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro. Elaborada 
 en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 

 U01AA008 0,230 Hr Oficial segunda 14,36 3,30 
 U01AA011 1,100 Hr Peón ordinario 13,67 15,04 
 P340233834 1,000 Ud Puerta metalica i/ cerradura 125,00 125,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 143,30 8,60 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  151,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 03.05 ud ESCALERA METÁLICA DE UN TRAMO 
 ud Suministro e instalación de escalera metálica de un tiros, con dimensiones según planos, con pasos de chapa 
 lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte proporcional de barandilla. Totalemente rematada e instalada, con 
 parte proporcional de subestructura y anclajes, según normativa: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero, 
 UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
 estructuras de acero, y NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 

 U01AA007_M 0,200 Hr Oficial primera 14,66 2,93 
 U01AA008 0,300 Hr Oficial segunda 14,36 4,31 
 MQ0621a1 4,000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 63,20 252,80 
 P340233836 1,000 UD Escalera metálica 1 tiro 3.500,00 3.500,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 3.760,00 225,60 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  3.985,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 04 ACCESO VESTUARIOS CAMPO FUTBOL 
 04.01 m3 Excavación en desmonte 
 Excavación para desmonte, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual, excavación me- 
 cánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, incluso agotamiento del terreno si fuera necesario. 
 Incluso carga sobre camión (sin transporte). 

 MO000007 0,020 h Peón ordinario 13,67 0,27 
 MO000003 0,020 h Oficial de primera 14,66 0,29 
 MQ0620a2 0,010 h Camión con caja fija 16 T 47,57 0,48 
 MQ0405a1 0,120 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 45,58 5,47 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 6,50 0,39 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 04.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 
 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación de la base, saneo 
 con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 cm, incluido extensión y compacta- 
 ción de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de extracción de suelo y carga y transporte del material 
 sobrante a vertedero o lugar de empleo. 

 MO000007 0,020 h Peón ordinario 13,67 0,27 
 MO000003 0,014 h Oficial de primera 14,66 0,21 
 MQ0620a2 0,005 h Camión con caja fija 16 T 47,57 0,24 
 MQ0405a1 0,010 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 45,58 0,46 
 MT30 0,200 m3 Zahorra artificial (puesta en obra y compact) 16,75 3,35 
 M07N070 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero 11,17 2,23 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 6,80 0,41 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 04.03 m2 Apertura hueco en muro HA 
 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de hormigón, con martillo compresor de 2.000 
 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de carga, apeo del hueco hasta adintelar, 
 y remates de albañilería y pintado, con medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos. 

 U01AA008 1,500 Hr Oficial segunda 14,36 21,54 
 U01AA011 2,500 Hr Peón ordinario 13,67 34,18 
 A03AP005 3,000 Hr CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE 11,47 34,41 
 U02AK001 3,300 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 12,90 
 A01JF006 0,300 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 65,25 19,58 
 U36CA020 2,000 Kg Pint.plást.blanca mate P.jum.pl. 3,37 6,74 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 129,40 7,76 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 04.04 m2 Losa de escalera 
 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón 
 HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²; Montaje y 
 desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial s, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
 por superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pi- 
 no y estructura soporte vertical de puntales metálicos; amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 
 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos. 

 P340233837 0,003 m2 Tablon de madera pino 238,16 0,71 
 P340233838 0,200 m2 encofrado para formación de peldaño 17,40 3,48 
 U06DA010 0,020 Kg Puntas plana 20x100 1,20 0,02 
 MT85 0,242 M3 Hormigón HA-25/P/40IIA 79,00 19,12 
 U01FA103 1,200 Hr Oficial 1ª encofrador 14,66 17,59 
 U06AA001 1,300 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,91 1,18 
 P340233839 0,030 l Agente desmoldeante 2,50 0,08 
 P03AC200 4,000 kg Acero corrugado B 500 S 0,64 2,56 
 P340233840 18,000 kg Ferralla elaborada en taller con acero B500S varios Ø 0,81 14,58 
 O01OA030 0,859 h. Oficial primera 14,66 12,59 
 U01AA008 0,859 Hr Oficial segunda 14,36 12,34 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 84,30 5,06 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 04.05 m2 Muro de carga de fábrica armada 

 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo color gris, 
 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
 M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales y bloques en "U" en formación de zunchos perimetrales y din- 
 teles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa,  vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, 
 zunchos perimetrales y pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de ten- 
 del prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 
 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². 

 P340233841 11,256 ud Bloque CV liso Horm. 40x20x20 cm 0,89 10,02 
 P340233842 0,494 ud Bloque de esquina CV  liso Horm 40x20x20 1,21 0,60 
 P340233843 0,924 ud Bloque en CV U liso Horm 40x20x20 1,63 1,51 
 P01HA030 0,200 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 81,41 16,28 
 P03AC200 0,600 kg Acero corrugado B 500 S 0,64 0,38 
 P340233844 2,450 m Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado 2,41 5,90 
 O01OA030 0,860 h. Oficial primera 14,66 12,61 
 O01OA060 0,454 h. Peón especializado 13,81 6,27 
 O01OA070_M 0,454 h. Peón ordinario 13,67 6,21 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 59,80 3,59 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 04.06 m3 Zapata corrida de cimentación de hormigón armado. 
 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
 vertido desde cubillote y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, incluso encofrado. 

 P340233845 7,000 ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 0,91 
 P340233840 100,000 kg Ferralla elaborada en taller con acero B500S varios Ø 0,81 81,00 
 U06AA001 1,300 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,91 1,18 
 P340233839 0,030 l Agente desmoldeante 2,50 0,08 
 MT85 1,100 M3 Hormigón HA-25/P/40IIA 79,00 86,90 
 U06DA010 0,500 Kg Puntas plana 20x100 1,20 0,60 
 U07AI001 0,080 m2 Madera pino encofrar 26 mm. 98,25 7,86 
 O01OA030 0,100 h. Oficial primera 14,66 1,47 
 U01AA008 0,300 Hr Oficial segunda 14,36 4,31 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 184,30 11,06 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  195,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 04.07 ML Barandilla escaleras 
 Suministro e nstalación dearandilla para exteriores, de acero galvanizado en caliente con espesor de galvanizado 
 > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en color a definir por la DF, modelo según deta- 
 lles gráficos, anclado a zapata de hormigón. Incluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente ins- 
 talada y acabada. 

 U01AA008 0,200 Hr Oficial segunda 14,36 2,87 
 U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 13,67 2,73 
 P340233846 1,050 ml Barandilla galvanizada 85,00 89,25 
 P340233847 1,050 ml Imprimación base zinc 3,00 3,15 
 P05CW010 0,500 ud Tornillería inox y pequeño material 0,20 0,10 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 98,10 5,89 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  103,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 04.08 ml Pasamanos escaleras 
 Suministro e nstalación de pasamanos para exteriores, de acero galvanizado en caliente con espesor de galvani- 
 zado > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en color a definir por la DF, modelo según 
 detalles gráficos, anclado a muro de bloque mediante tornillería de acero inoxidable. Incluso p.p. de pequeño mate- 
 rial, terminales, anclajes,  totalmente instalada y acabada. 

 U01AA008 0,050 Hr Oficial segunda 14,36 0,72 
 U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 13,67 0,68 
 P340233848 1,050 ml Pasamanos tubular 28,50 29,93 
 P340233847 1,050 ml Imprimación base zinc 3,00 3,15 
 P05CW010 0,500 ud Tornillería inox y pequeño material 0,20 0,10 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 34,60 2,08 
 TOTAL PARTIDA..............................................................  36,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 05 VARIOS 
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 MT08 1,781 M3 Madera escuadrada 100,66 179,28 
 Grupo MT0 ................................  179,28 
 MT30 30,970 m3 Zahorra artificial (puesta en obra y compact) 16,75 518,75 
 Grupo MT3 ................................  518,75 
 MT85 42,379 M3 Hormigón HA-25/P/40IIA 79,00 3.347,90 
 Grupo MT8 ................................  3.347,90 
 P01HA030 14,948 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 81,41 1.216,88 
 P01LH020 3,200 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 82,74 264,77 
 P01MC040 0,800 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,25 52,20 
 Grupo P01 .................................  1.533,84 
 P03AC200 1.953,086 kg Acero corrugado B 500 S 0,64 1.249,98 
 Grupo P03 .................................  1.249,98 
 P05CW010 1.305,220 ud Tornillería inox y pequeño material 0,20 261,04 
 Grupo P05 .................................  261,04 
 P06BI010 3,400 kg Imprimación asfáltica 2,57 8,74 
 P06BS875 14,000 m2 Lám. Compolarte BM PR-30 MAX 8,89 124,46 
 Grupo P06 .................................  133,20 
 P08MA010 1.012,000 kg Pegamento s/madera 2,93 2.965,16 
 P08MR020 157,500 m. Rodapié macizo roble 7x1 cm. 3,18 500,85 
 Grupo P08 .................................  3.466,01 
 P11CW010 2,000 ud P.paso p/lacar 265,00 530,00 
 P11PP010 10,600 m. Precerco de pino 70x35 mm. 1,66 17,60 
 P11PR010 20,000 m. Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2,17 43,40 
 P11RW040 2,000 ud Juego accesorios puerta corredera 15,62 31,24 
 P11RW050 3,400 m. Perfil susp. p.corred. galv. 1,92 6,53 
 P11TR010 20,400 m. Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1,14 23,26 
 P11WH090 4,000 ud Maneta cierre latón p.corredera 5,26 21,04 
 P11WP080 8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,03 0,24 
 Grupo P11 .................................  673,30 
 P30SM010 28,000 kg Pintura especial 7,07 197,96 
 P30SM020 50,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,87 93,50 
 Grupo P30 .................................  291,46 
 P31 64,071 m2 Malla de tramex colocada 25.2/10.2 hueco 120x60mm 80,00 5.125,68 
 Grupo P31 .................................  5.125,68 
 P32 1,000 ud Puerta acceso 862,00 862,00 
 Grupo P32 .................................  862,00 
 P33 1,000 UD Pilar metálico hasta 4,5 m 280,00 280,00 
 Grupo P33 .................................  280,00 
 P34 42,000 M2 Cierre de reja 60,00 2.520,00 
 P340233826 3,024 m3 HM-10/P/40IIA 55,00 166,32 
 P340233828 30,000 m barandilla de acero para vidrio 58,60 1.758,00 
 P340233829 15,000 m2 vidrio de seguridad para barandilla 53,00 795,00 
 P340233833 1,900 ud Remates de carpintería y sellado 2,69 5,11 
 P340233834 1,000 Ud Puerta metalica i/ cerradura 125,00 125,00 
 P340233836 1,000 UD Escalera metálica 1 tiro 3.500,00 3.500,00 
 P340233837 0,090 m2 Tablon de madera pino 238,16 21,33 
 P340233838 5,970 m2 encofrado para formación de peldaño 17,40 103,88 
 P340233839 0,933 l Agente desmoldeante 2,50 2,33 
 P340233840 661,300 kg Ferralla elaborada en taller con acero B500S varios Ø 0,81 535,65 
 P340233841 799,176 ud Bloque CV liso Horm. 40x20x20 cm 0,89 711,27 
 P340233842 35,074 ud Bloque de esquina CV  liso Horm 40x20x20 1,21 42,44 
 P340233843 65,604 ud Bloque en CV U liso Horm 40x20x20 1,63 106,93 
 P340233844 173,950 m Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado 2,41 419,22 
 P340233845 8,680 ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,13 
 P340233846 10,542 ml Barandilla galvanizada 85,00 896,07 
 P340233847 49,182 ml Imprimación base zinc 3,00 147,55 
 P340233848 38,640 ml Pasamanos tubular 28,50 1.101,24 
 P340233849 21,000 M2 Tablero laminado compac 13mm 42,00 882,00 
 P340233850 20,000 ud patas de anclaje en acero inoxidable 3,00 60,00 
 P340233851 11,760 ml Barandilla simple acero inox 37,00 435,12 
 Grupo P34 .................................  14.335,59 
 P35 2,000 UD Puerta con cerradura 708,00 1.416,00 
 Grupo P35 .................................  1.416,00 
 P36 69,200 m Barandilla exterior 85,00 5.882,00 
 Grupo P36 .................................  5.882,00 
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 P37 800,000 u GRAPAS 0,15 120,00 
 P373 2.593,500 kg Acero estructural s275 c/imprimacion 0,92 2.386,02 
 P375 19,760 kg Pintura poliuretano estructura metalica 9,82 194,04 
 P378 50,717 m2 Chapa colaborante i/ elem auxiliares colocación 11,00 557,88 
 Grupo P37.................................  3.257,95 
 P38 200,000 M MALLA DE COSIDO 0,35 70,00 
 Grupo P38.................................  70,00 
 P39 2,000 UD Peldaño de chapa 184,00 368,00 
 Grupo P39.................................  368,00 
 P40 1,000 ud Block e12-60 351,60 351,60 
 Grupo P40.................................  351,60 
 P41 6,300 M2 rampa de chapa 68,00 428,40 
 Grupo P41.................................  428,40 
 P42 1,000 UD Escalera metálica 2 tiros 6.800,00 6.800,00 
 Grupo P42.................................  6.800,00 
 P43 1,250 ud Interruptor crepuscular con celula fotoelectrica 98,00 122,50 
 Grupo P43.................................  122,50 
 P45 9,000 m Chapa 3,25 29,25 
 Grupo P45.................................  29,25 
 P46 4,500 m pie de barandilla para implementar 3,20 14,40 
 Grupo P46.................................  14,40 
 P47 44,000 m pasamanos 22,00 968,00 
 Grupo P47.................................  968,00 
 P48 81,942 m2 Mallazo Ø10 15x15 4,95 405,61 
 Grupo P48.................................  405,61 
 P50 5,000 Ud Pantalla estanca IP 65 2x58 W 95,00 475,00 
 Grupo P50.................................  475,00 
 P51 10,000 Ud Tubo fluorescente 58 W 17,86 178,60 
 Grupo P51.................................  178,60 
 P52 12,000 Ud Tubo fluorescente 18W 3,90 46,80 
 Grupo P52.................................  46,80 
 P53 4,000 Ud Luminaria de empotrar Virtus 4x18 79,00 316,00 
 Grupo P53.................................  316,00 
 P54 3,000 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight 191,00 573,00 
 Grupo P54.................................  573,00 
 P59 28.350,000 kg Acero estructura celosía 0,88 24.948,00 
 Grupo P59.................................  24.948,00 
 P60 72,000 ud Placa de anclaje para apoyo 12,30 885,60 
 Grupo P60.................................  885,60 
 P61 144,000 ud esparrago anclaje 4,20 604,80 
 Grupo P61.................................  604,80 
 P62 850,000 kg pintura imprimación estruc celosía 3,00 2.550,00 
 Grupo P62.................................  2.550,00 
 P63 850,000 kg pintura gliceroftálica o similar 9,00 7.650,00 
 Grupo P63.................................  7.650,00 
 P64 966,000 m2 tablero estructural 21,16 20.440,56 
 Grupo P64.................................  20.440,56 
 P65 966,000 m2 pavimento de pvc deportivo 35,00 33.810,00 
 Grupo P65.................................  33.810,00 
 P68 2,681 ud Cartucho resina c/aplicador 32,00 85,79 
 Grupo P68.................................  85,79 
 P69 106,040 ud barra de anclaje 1,60 169,66 
 Grupo P69.................................  169,66 
 PBRT44c 15,078 m3 Tierra préstamo a 30Km 9,08 136,91 
 Grupo PBR ...............................  136,91 
 U04AA001 12,985 M3 Arena de río (0-5mm) 20,48 265,93 
 U04CA001 2,367 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 102,94 243,66 
 U04CF005 0,184 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 221,59 40,77 
 U04PQ001 11,877 Lt Sika Parement 1,26 14,96 
 U04PY001 2,744 M3 Agua 1,03 2,83 
 Grupo U04 ................................  568,15 
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 U06AA001 62,686 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,91 57,04 
 U06DA010 2,702 Kg Puntas plana 20x100 1,20 3,24 
 U06XK110 81,653 M2 Encofrado panel met. o fenolico 5,50 449,09 
 Grupo U06 .................................  509,38 
 U07AI001 1,083 m2 Madera pino encofrar 26 mm. 98,25 106,43 
 Grupo U07 .................................  106,43 
 U10DG003 150,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,12 18,00 
 Grupo U10 .................................  18,00 
 U14AL100 24,150 M2 Yesyforma 60/60 Marbella apoyo 3,72 89,84 
 U14AL501 19,320 Ml Perfil prim.T24 DONN p.vista 1,12 21,64 
 U14AL502 38,410 Ml Perfil sec.T24 DONN p.vista 1,12 43,02 
 U14AL503 9,200 Ml Angular L24 DONN p. vista 0,94 8,65 
 U14AL512 16,100 Ud Sujección DONN 0,14 2,25 
 U14AL513 23,000 Ud Varilla 60 DONN 0,41 9,43 
 U14AL514 32,200 Ud Tuerca DONN 0,08 2,58 
 Grupo U14 .................................  177,40 
 U18AD050 24,150 M2 Bald.gres Antideslizante 31x31cm. 13,83 333,99 
 U18AJ605 26,450 Ml Rodapié gres 7 cm. 3,28 86,76 
 Grupo U18 .................................  420,75 
 U23AA010 0,320 M2 Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm. 25,30 8,10 
 Grupo U23 .................................  8,10 
 U30JW001 373,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,28 104,44 
 U30JW120 189,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,52 98,28 
 U30JW900 61,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,35 21,35 
 U30KA211 2,000 Ud Interruptor Legrand Galea 7,14 14,28 
 U30KB211 4,000 Ud Conmutador Legrand Galea 7,95 31,80 
 U30QA110 8,000 Ud Bloque emerg.s/215 LEGRAND-C3 56,35 450,80 
 Grupo U30 .................................  720,95 
 U35AA006 3,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 40,27 120,81 
 U35AI010 1,000 Ud Armario completo-manguera 15 m 765,00 765,00 
 U35JB905 2,000 Ud Cerradura antipánico inox. 13,37 26,74 
 U35JB910 2,000 Ud Manilla placa larga c/ boca. inox. 19,81 39,62 
 U35JB915 4,000 Ud Cierra puertas aéreo fuerza 2-4 25,47 101,88 
 U35JB935 2,000 Ud Selector de cierre  ref. Selcier 37,17 74,34 
 U35MA005 4,000 Ud Placa señaliz.plástic.297x210 9,34 37,36 
 U35MC005 5,000 Ud Pla.salida emer.297x148 7,63 38,15 
 Grupo U35 .................................  1.203,90 
 U36CA020 169,060 Kg Pint.plást.blanca mate P.jum.pl. 3,37 569,73 
 Grupo U36 .................................  569,73 

 TOTAL ........................................................................................  149.545,24 
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 M05EN030 3,216 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 164,27 
 M05RN020 0,107 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 3,87 
 Grupo M05 ................................  168,14 
 M06MI010 23,820 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,55 60,74 
 M06MR230 1,608 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 16,22 
 Grupo M06 ................................  76,97 
 M07CB020 0,086 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 3,41 
 M07N070 40,970 m3 Canon de escombros a vertedero 11,17 457,63 
 Grupo M07 ................................  461,05 
 M11HV120 2,582 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,42 11,41 
 Grupo M11 ................................  11,41 
 MMMT10ca 1,694 h Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg 3,40 5,76 
 Grupo MMM ..............................  5,76 
 MMTG.4a 0,287 h Camión cisterna 32,75 9,41 
 MMTP.1baaa 1,436 h Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500 4,00 5,74 
 Grupo MMT ...............................  15,15 
 MQ0405a1 29,061 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 45,58 1.324,60 
 MQ0620a1 2,040 h Camión con caja fija 10 T 41,79 85,25 
 MQ0620a2 427,734 h Camión con caja fija 16 T 47,57 20.347,33 
 MQ0621a1 8,000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 63,20 505,60 
 MQ0860a2 1,171 h Camión hormigonera 8 m3 60,54 70,87 
 Grupo MQ0 ...............................  22.333,64 
 MQ12 4,713 H Vibrador gasolina 3,64 17,16 
 MQ13 1,809 H Bomba de hormigón sobre camión 81,13 146,79 
 Grupo MQ1 ...............................  163,95 
 P340233832 0,570 Hr Equipo oxicorte 7,30 4,16 
 Grupo P34 .................................  4,16 
 P374 37,050 h Equipo y elem aux para soldadura electr. 2,97 110,04 
 P377 9,880 h Camión grúa gran tonelaje 43,14 426,22 
 Grupo P37 .................................  536,26 
 P67 12,844 h Taladro percutor 3,44 44,18 
 Grupo P67 .................................  44,18 
 U02AK001 34,029 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 133,05 
 U02AP001 21,350 Hr Cortadora hgón. disco diamante 8,29 176,99 
 U02LA201 4,962 Hr Hormigonera 250 l. 1,18 5,86 
 Grupo U02 .................................  315,90 

 TOTAL ........................................................................................  24.136,58 
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 000003_ 882,160 h Oficial de primera 14,66 12.932,47 
 Grupo 000 .................................  12.932,47 
 MO000003 45,966 h Oficial de primera 14,66 673,87 
 MO000007 17,813 h Peón ordinario 13,67 243,51 
 MO01 60,666 H Peón ordinario 13,67 829,31 
 MO03 21,181 H Oficial de primera 14,66 310,52 
 Grupo MO0 ...............................  2.057,20 
 MOOA.1d 5,744 h Peón ordinario 13,67 78,52 
 Grupo MOO ...............................  78,52 
 O01OA030 130,860 h. Oficial primera 14,66 1.918,41 
 O01OA050 35,997 h. Ayudante 13,89 500,00 
 O01OA060 62,842 h. Peón especializado 13,81 867,85 
 O01OA070_M 354,778 h. Peón ordinario 13,67 4.849,82 
 O01OB150 249,200 h. Oficial 1ª carpintero 14,66 3.653,27 
 Grupo O01 ................................  11.789,35 
 U01AA007_M 48,855 Hr Oficial primera 14,66 716,22 
 U01AA008 950,840 Hr Oficial segunda 14,36 13.654,06 
 U01AA009 13,150 Hr Ayudante 13,89 182,65 
 U01AA011 138,996 Hr Peón ordinario 13,67 1.900,08 
 U01FA103 65,512 Hr Oficial 1ª encofrador 14,66 960,41 
 U01FA105 37,115 Hr Ayudante 13,89 515,53 
 U01FS010 23,000 M2 Mano obra solado gres 9,20 211,60 
 U01FV010 117,760 Hr Oficial 1ª carpintero 14,66 1.726,36 
 U01FV015 203,740 Hr Ayudante carpintero 13,89 2.829,95 
 U01FY105 2,800 Hr Oficial 1ª fontanero 14,66 41,05 
 U01FY110 2,800 Hr Ayudante fontanero 13,89 38,89 
 U01FY630 32,550 Hr Oficial primera electricista 14,66 477,18 
 U01FZ101 108,000 Hr Oficial 1ª pintor 14,66 1.583,28 
 U01FZ105 48,000 Hr Ayudante pintor 13,89 666,72 
 Grupo U01 .................................  25.503,98 

 TOTAL ........................................................................................  52.361,52 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se adjunta como apéndice a este anejo, un plan de Control de Calidad, adaptado aproximadamente 

a un 2% del presupuesto de ejecución material, ya que todas las unidades de obra llevan repercutido un 

2% para este fin. 

El plan de Control se ha elaborado a partir de las mediciones incluidas en el presente proyecto, 

dando cumplimiento a la normativa vigente que corresponda: EHE, PG-3, normativas municipales, CTE, 

REBT, EAE, PPT de abastecimiento de poblaciones, PPT de saneamiento de poblaciones, etc….  

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará 

las facilidades necesarias para ello. 

La Dirección de Obra tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, incluso 

a las que se realicen fuera del área propia de la construcción, así como a las instalaciones auxiliares de 

cualquier tipo. El Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 
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ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA
CONCELLO DE VIGO

OF16-0861

Ud. CONCEPTO NORMATIVA
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE TOTAL

1
Visita de técnico a obra para realización de ensayos no destructivos
mediante liquidos penetrantes. Incluso elaboración de acta de resultados.

- 400,00 400,00 €

1
Visita de técnico a obra para medición de espesores de recubrimiento en
pintura. Incluso elaboración de acta de resultados.

- 360,00 360,00 €

1 Proctor normal UNE 103500 56,00 56,00 €

5
Densidad "in situ" incluyendo humedad, por medio de isótopos radiactivos
(mínimo facturable 5 por desplazamiento)

ASTM D-3017 24,00 120,00 €

1
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión 
a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos)

UNE12350-1: 09, 
12390-2: 09, 12390-
3 : 09, 12390-3: 09, 

12350-2: 09

91,00 91,00

1
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión 
a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos)

UNE12350-1: 09, 
12390-2: 09, 12390-
3 : 09, 12390-3: 09, 

12350-2: 09

91,00 91,00

1
Ensayo completo de una muestra de acero para armaduras pasivas,
inlcuyendo tracción, doblado/desdoblado y características geométricas.

UNE 36068,36065, 
EN 10002 O UNE EN 
ISO 15630-1, ISO 
6892 Y UNE EN 

10080

100,00 100,00

1
Visita de técnico a obra para realización de ensayos no destructivos
mediante liquidos penetrantes. Incluso elaboración de acta de resultados.

- 400,00 400,00 €

1
Visita de técnico a obra para medición de espesores de recubrimiento en
pintura. Incluso elaboración de acta de resultados.

- 360,00 360,00 €

1
Determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento en
laboratorio

EN 1342 150,00 150,00 €

PRESUPUESTO CONTROL CALIDAD

ESTRUCTURA 

FORJADO COLABORANTE

RELLENO

CUBRICIÓN PISCINA

PINTURA

ACCESOS A GRADAS

ESTRUCTURA METÁLICA

SOLADO DE GRES

HORMIGÓN HA-25 ZAPATAS DE MUROS

ACERO CORRUGADO B-500 S

PAVIMENTOS

HORMIGÓN HA-25 ALZADOS

ACERO ESTRUCTURAL
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ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA
CONCELLO DE VIGO

OF16-0861

Ud. CONCEPTO NORMATIVA
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE TOTAL

PRESUPUESTO CONTROL CALIDAD

1
Realización de prueba de funcionamiento y puesta en servicio de la
instalación de electricidad y alumbrado . Incluso elaboración de informe.

- 500,00 500,00

1
Realización de prueba de funcionamiento y puesta en servicio de la
instalación de contraincendios . Incluso elaboración de informe.

- 500,00 500,00

1 Granulometría por tamizado de zahorra UNE EN 933-1:98 52,00 52,00

1 Equivalente de arena UNE EN 933-8:00 44,00 44,00

1 Límites de Atterberg
UNE 103103,103104-

93
50,00 50,00

1 Próctor modificado UNE 103501-94 80,00 80,00

1 Índice de lajas y agujas UNE-EN 933-3:97 57,00 57,00

1 Determinación de las caras de fractura UNE-EN 933-5:99 30,00 30,00

1 Desgaste Los Ángeles UNE-EN 1097-2-99 90,00 90,00

10
Densidad "in situ" incluyendo humedad, por medio de isótopos radiactivos
(mínimo 10 determinaciones por desplazamiento)

ASTM D-3017  ASTM 
D-2922

24,00 240,00

2
Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestrel del hormigón,
medida del asiento del cono, fabricación de hasta tres probetas prismaticas
de 15*15*60 cm, curado y rotura a diversas edades. 

UNE EN 12390-2, 
12390-5, 12350-6.

151,00 302,00

1 Determinación de la sección neta y bruta e índice de macizo UNE 41 168/89 EX 64,00 64,00

1 Determinació del peso medio, dendidad media y densidad aparente UNE 41 169 /89 EX 85,00 85,00

1 Determinación de la absorción de agua UNE 41 170/89 EX 95,00 95,00

1 Determinación de la succión UNE ED 772-11/01 64,00 64,00

1 Determinación de la resistencia a compresión UNE EN 772-1/02 158,00 158,00

1 Granulometría por tamizado de zahorra UNE EN 933-1:98 52,00 52,00

1 Equivalente de arena UNE EN 933-8:00 44,00 44,00

1 Límites de Atterberg
UNE 103103,103104-

93
50,00 50,00

ACCESO VESTUARIOS Y CAMPO DE FUTBOL

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

ZAHORRA 

ZAHORRA 

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

URBANIZACIÓN EXTERIOR

HORMIGÓN HA-25 

BLOQUE DE HORMIGÓN
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ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA
CONCELLO DE VIGO

OF16-0861

Ud. CONCEPTO NORMATIVA
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE TOTAL

PRESUPUESTO CONTROL CALIDAD

1 Próctor modificado UNE 103501-94 80,00 80,00

1 Índice de lajas y agujas UNE-EN 933-3:97 57,00 57,00

1 Determinación de las caras de fractura UNE-EN 933-5:99 30,00 30,00

1 Desgaste Los Ángeles UNE-EN 1097-2-99 90,00 90,00

10
Densidad "in situ" incluyendo humedad, por medio de isótopos radiactivos
(mínimo 10 determinaciones por desplazamiento)

ASTM D-3017  ASTM 
D-2922

24,00 240,00

1
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión 
a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos)

UNE12350-1: 09, 
12390-2: 09, 12390-
3 : 09, 12390-3: 09, 

12350-2: 09

91,00 91,00

1
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión 
a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos)

UNE12350-1: 09, 
12390-2: 09, 12390-
3 : 09, 12390-3: 09, 

12350-2: 09

91,00 91,00

IMPORTE TOTAL EN EUROS (I.V.A. excluido) 5.364,00

EUROS

Asciende el siguiente presupuesto a la cantidad de:

CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

HORMIGÓN HA-25 ZAPATA 

HORMIGÓN HA-25 LOSA ESCALERA
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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1 NORMATIVA  

Serán de aplicación las siguientes leyes y decretos:  

- el RD 1098/2001 Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas; 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- el RD 314/2006 por el que se aprueba el código técnico de la edificación. 

- Y demás normativa vigente de aplicación 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso, sobre 

las de General (P.P.T.G.). 

1.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a la construcción, control, dirección e 

inspección de las obras correspondientes al Proyecto “ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETER”, así 

como las pruebas mínimas para su recepción, las condiciones de medición y abono y las obligaciones 

inherentes a los trabajos realizados por la empresa adjudicataria de las obras. 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Para poder dotar del mayor aprovechamiento posible a las instalaciones existentes, se propone la 

reforma del ala de la piscina, mediante la cubrición del vaso, para poder instalar una pista polideportiva 

de modo temporal sobre la piscina sin dañarla para un futuro uso. 

Así mismo, también se contempla en este proyecto, la apertura de accesos a las gradas, para el 

uso público, garantizando las salidas de evacuación. 

Las acciones que se llevarán a cabo son, básicamente, las siguientes: 

- Apertura y acondicionamiento de los accesos existentes a los graderíos, incluso apertura 

exterior de pasillo de comunicación entre las dos puertas, y salidas de evacuación. 
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- Generar, en el espacio de la piscina, una pista polideportiva, mediante una estructura metálica 

cubierta con contrachapado de madera. Minimizando los daños ocasionados en la 

impermeabilización del vaso de la piscina, para poder recuperar el uso de la misma en un 

futuro. 

- Renovación de las instalaciones de alumbrado, tanto interior como exterior. 

- Complementar la red contraincendios en las nuevas superficies. 

- Garantizar acceso para mantenimiento a la cubierta 

- Dotar de acceso directo, desde los vestuarios de la planta -1 hasta el campo de futbol, 

mediante la ejecución de unas escaleras exteriores. 

 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

El Proyecto está constituido por la Memoria, los Planos, el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y el Presupuesto. 

En la Memoria se realiza la descripción general del Proyecto, incluyendo en los Anejos todos los 

cálculos y estudios que condujeron al proyectista al diseño definitivo de los diferentes elementos que 

definen la obra. 

Estos elementos se representan en los Planos, que constituyen el documento gráfico que define 

geométricamente la obra. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define la obra en cuanto a su naturaleza y 

características físicas, así como los modos de ejecución, medición y abono de las distintas unidades de 

obra. 

Finalmente es en el Presupuesto donde se incluyen los precios de las diferentes unidades de obra a 

ejecutar (Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2), así como la medición de ellas a partir de los Planos y, en 

función de precios y mediciones, el resumen del Presupuesto. 

De los Documentos citados, son contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2. El resto de los Documentos que constituyen el presente 

Proyecto tienen un carácter meramente informativo, representando una opinión fundada del Proyectista 

respecto de la obra a realizar, pero sin suponer una certeza total en los datos que se suministran, 

correspondiendo al Contratista la misión de adquirir con sus propios medios la información que precise 

para la ejecución de las obras. 
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2. MATERIALES BÁSICOS 

2.1 CEMENTOS 

Serán de obligado cumplimiento, el artículo 202 del PG-3, en su redacción modificada recogida en 

la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 22 de enero de 2000), y la vigente 

Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 

2.1.1  DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 

reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

En el presente Proyecto se empleará Cemento CEM II/A 32,5 UNE 80301.  

2.1.2 CONDICIONES GENERALES 

Las características y condiciones de utilización de los cementos, se ajustarán a las especificaciones 

que fija la Instrucción para la recepción de cementos R.C-03. 

La utilización de otro tipo de cementos distintos a los fijados en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, deberá ser propuesta por el Contratista, justificándola debidamente y aprobada por 

el la Dirección de Obra. 

2.1.3  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 202 del PG-3. 

2.1.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 202 del PG-3. 

2.1.5  CONTROL DE CALIDAD 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 202 del PG-3. 
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2.1.6  MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material no se realizará de forma independiente, estando incluido en 

el precio de la unidad de obra de la que forme parte. 

2.2 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Será de obligado cumplimiento el artículo 240 del PG-3, en su redacción modificada por la Orden 

Ministerial de 13 de febrero de 2002, y la vigente Instrucción de Hormigón Estructural. 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 

sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 

adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, 

aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

El diámetro nominal de las barras corrugadas, utilizadas en el Proyecto que nos ocupa, es de 6 mm  

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068. 

2.2.2 MATERIALES 

Se utilizarán en toda la obra, como armaduras pasivas, barras de acero B-500 S.  

Las características mecánicas determinadas de acuerdo con la Norma UNE-7262, que se 

garantizarán, son las siguientes: 

Designación 
Clase 

de 
acero 

Límite 
elástico fy en 

N/mm2 no 
menor que 

(1) 

Carga unitaria 
de rotura fs en 

N/mm2 no 
menor que (1) 

Alargamiento de 
rotura en % sobre 

base de 5 
diámetros no 

menor que 

Relación fs/fy 
en ensayo no 

menor que 
(2) 

B 500S Soldable 500 550 12 1,05 

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 

(2) Relación mínima entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada ensayo. 
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El acero será soldable y su composición química satisfará las limitaciones contenidas en la tabla 

siguiente:  

Análisis 
C% 
máx 

Ceq 1)% max P% max S% max N 2)% max 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 

Producto 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 

 (1) % Ceq = % C + %Mn/6 + (%Cr + %Mo + %V) / 5 + (%Ni + %Cu) / 15 

Si existen elementos fijadores del nitrógeno, tales como aluminio, vanadio, etc. en cantidad 

suficiente, se pueden admitir contenidos superiores. 

Cuando sea necesario, el fabricante indicará los procedimientos y recomendaciones para realizar la 

soldadura. 

Las barras llevarán las marcas de identificación establecidas en el artículo 12 de la UNE 36068:94 

relativas al tipo de acero, país de origen y marca del fabricante (según lo indicado en e l Informe Técnico 

UNE 36811:98. 

Sólo se admitirán barras corrugadas de países comunitarios con certificado de calidad. La calidad 

de las barras corrugadas estará garantizada a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el 

apartado 31.5 de la vigente “Instrucción  de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

La garantía  de calidad de las corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

Las barras no presentarán  defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Los valores nominales de la masa por metro lineal y del área de la sección se indican en la tabla 

siguiente 

Diámetro nominal 
mm 

Área de la sección 
transversal S  

mm2 

Masa 
kg/m 

6 28,3 0,222 

8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 

12 113 0,888 

14 154 1,21 

16 201 1,58 

20 314 2,47 
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25 491 3,85 

32 804 6,31 

40 1.260 9,86 

Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 240 del PG-3. 

2.2.3 SUMINISTRO 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 240 del PG-3. 

2.2.4 ALMACENAMIENTO 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá 

adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 

ambiente. Hasta el momento de su empleo, las barras se conservarán en obra, cuidadosamente 

clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Antes de su utilización, y especialmente después de un largo período de almacenamiento en obra, 

se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 

perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 

utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 

después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 

1% respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 

perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 240 del PG-3. 

2.2.5 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de 

calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Art.90 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 

90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
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Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 240 del PG-3. 

2.2.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo 

indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) 

realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada. 

2.2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Será preceptivo lo recogido en el punto 7 del artículo 240 del PG-3. 

2.3 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Será de obligado cumplimiento el artículo 241 del PG-3, cuya modificación está recogida en la 

Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002, y la vigente Instrucción de Hormigón Estructural. 

2.3.1 DEFINICIÓN 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de 

elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante 

soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se 

ajustarán a la serie: 5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm.  

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092. 

2.3.2 MATERIALES 

Se utilizarán en este Proyecto mallas electrosoldadas de dimensiones 15x15 con un diámetro de 6 

cm.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
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Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres 

corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya y, los segundos, 

las especificaciones del apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia especificadas en el 

apartado 31.2 del mismo documento. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y 

medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 31.3 de 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como con las 

especificaciones de la UNE 36 092.  

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.3 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

2.3.3 SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo 

especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del 

Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será 

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.  

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 241 del PG-3. 

2.3.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 241 del PG-3. 
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2.3.5 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control 

de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 

90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 

y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 241 del PG-3. 

2.3.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo 

indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (Kg) realmente acopiados según 

su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

2.3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

Normas Referenciadas: 

- UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado. 

- Será preceptivo lo recogido en el punto 7 del artículo 241 del PG-3. 

 

2.4 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirán con lo especificado en el Artículo 280 del PG-3 según la redacción modificada por la 

Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002, así como lo prescrito en el artículo 27 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 
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2.4.1  DEFINICIÓN 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a 

la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 

2.4.3 del presente apartado. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de las 

lechadas morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas por la práctica, es decir, las que no 

produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

2.4.2 EQUIPOS 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de 

todos los componentes con el agua. 

2.4.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser 

analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el 

artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, salvo 

justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los 

morteros y hormigones con ellas fabricados. 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 

contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 

protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas 

sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 

aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al 

hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones:  
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- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) ³ 5  

- Sustancias disueltas (UNE 7130:58)  £ 15 gramos por litro  (15.000 p.p.m)  

- Sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131:58), excepto para el cemento SR en que se eleva 

este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m) £ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)  

- Ión cloruro, Cl- (UNE 7178:60):  

- Para hormigón pretensado £ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)  

- Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la 

fisuración £ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m)  

- Hidratos de carbono (UNE 7132:58):0  

- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235:71) £ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado 

de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el 

empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 30.1 de la 

EHE 

El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no 

apta para amasar hormigón y morteros, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica 

apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

2.4.4 RECEPCIÓN 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

La Dirección de Obra exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 

aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 2.2.3 de 

este punto. 

2.4.5  MEDICIÓN Y ABONO 

El agua a emplear en morteros y hormigones se incluyen, en todos los casos, en el precio de estos 

materiales, no siendo de abono por separado. 
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2.5  ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirán con lo especificado en el Artículo 281 del PG-3 según la redacción modificada por la 

Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002, y la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

2.5.1 DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados 

al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del 

cinco por ciento (5%) del peso de cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en 

el transcurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades 

habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

2.5.2  MATERIALES 

En el presente Proyecto no se ha considerado la utilización de ningún tipo de aditivo en morteros u 

hormigones. No obstante, si fuera necesario por cuestiones de transporte, aumentar su capacidad y/o 

retrasar el fraguado y endurecimiento del hormigón, únicamente se emplearán aditivos que en ningún 

caso modifiquen las propiedades de morteros y hormigones, y siempre con la aprobación previa y 

expresa de la Dirección de Obra. 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 281 del Pliego General de Carreteras PG-3 

2.5.3  EJECUCIÓN 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa 

del mortero y hormigón. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la 

norma UNE EN 480(2). 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta 

las prescripciones del artículo 81.4 -y sus comentarios- de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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2.5.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones se incluyen, en todos los casos, en el precio de 

estos materiales, no siendo de abono por separado. 

2.6 PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

Cumplirán con lo especificado en el Artículo 285 del PG-3 según la redacción modificada por la 

Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002, y la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

2.6.1  DEFINICIÓN 

Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del 

hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el período 

de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de temperatura del hormigón 

expuesto a los rayos solares, debido a la pigmentación clara de la membrana. Los productos 

comprendidos bajo esta definición pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así 

como con posterioridad al desencofrado o a un curado húmedo inicial. 

Se excluyen de este punto productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc. que puedan 

alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los productos laminares, 

como telas plásticas, papel impermeable, etc. 

2.6.2  MATERIALES 

Lo dispuesto en este punto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, integrados por una 

base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón.  

En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, 

finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de 

resinas. 

El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable se determinará, de 

acuerdo con la UNE-EN ISO 3251. 
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No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa 

de la Dirección de Obra. 

Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de acuerdo con el 

artículo 1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

2.6.3  MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

de que forma parte. 

2.7 MATERIALES DE CUBIERTA. 
 

2.7.1 TEJAS. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o 

cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con 

resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del 

Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un 

Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro 

General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 

2.7.2 IMPERMEABILIZANTES. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 

imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las 

dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o 

de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del 

CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido 

Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 

2.8 PLOMO Y CINC. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor 

uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, 

aberturas o abolladuras. 
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EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias 

extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y 

espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 

Dirección Facultativa. 

2.9 MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS. 

2.9.1 FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado 

en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las 

dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión 

de los ladrillos será como mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 

 L. perforados = 100 Kg./cm2 

 L. huecos = 50 Kg./cm2 

 

2.9.2 VIGUETAS PREFABRICADAS. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la 

autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por 

escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser 

éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones 

necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 

2.9.3 BOVEDILLAS. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
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2.10 MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS. 

2.10.1 BALDOSAS Y LOSAS DE TERRAZO. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados 

de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más 

grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 

orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 

- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 

- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 

- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no 

será inferior a los valores indicados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de 

otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en 

las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de 

más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al 

quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en 

húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin 

que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas 

de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco 

unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, 

siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 

2.10.2 RODAPIÉS DE TERRAZO. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un 

canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del 

material de solado. 
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2.10.3 AZULEJOS. 

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie 

vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su 

resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los 

planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga 

mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto 

romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante 

con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de 

primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente 

ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la 

escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error 

absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 

2.10.4 BALDOSAS Y LOSAS DE MÁRMOL. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, 

coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala 

explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus 

dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 

2.10.5 RODAPIÉS DE MÁRMOL. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo 

y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
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2.11 CARPINTERÍA DE TALLER. 

2.11.1 PUERTAS DE MADERA. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de 

Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el 

I.E.T.C.C. 

2.11.2 CERCOS. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 

cm. 

2.12 CARPINTERÍA METÁLICA. 

2.12.1 VENTANAS Y PUERTAS. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble 

junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose 

los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

2.13 PINTURA. 

2.13.1 PINTURA AL TEMPLE. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la 

adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar 

podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 

- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. 

Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del 

veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

2.13.2 PINTURA PLÁSTICA. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos 

de bióxido de titanio y colores resistentes. 
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2.14 COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores 

reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

- Fijeza en su tinta. 

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 

- Conservar la fijeza de los colores. 

- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su 

color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la 

presencia de sustancias extrañas. 

2.15 FONTANERÍA. 

2.15.1 TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes 

normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

2.15.2 TUBERÍA DE CEMENTO CENTRIFUGADO. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro 

mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 

2.15.3 BAJANTES. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos 

que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
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2.15.4 TUBERÍA DE COBRE. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la 

citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una 

vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 

correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a 

la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que 

ésta le indique. 

2.16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 

2.16.1 NORMAS. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 

deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos 

para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía 

Suministradora de Energía. 

2.16.2 CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo 

único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 

resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la 

cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado 

debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los 

empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de 

cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de 

fuerza será de 1.5 m2 
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Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 

2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

2.16.3 APARATOS DE ALUMBRADO INTERIOR. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras 

suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 

establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión 

2.17  MADERA 

2.17.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería 

de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el artículo 286 del PG-3. 

2.17.2  FORMAS Y DIMENSIONES 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la 

obra y de las personas. Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, 

aunque sean admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. Deberá estar exenta de 

fracturas por compresión. Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino 

“Sylvestris”. 

2.17.3  MADERA PARA ENCOFRADOS Y APEOS 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las acciones de 

cualquier naturaleza que pueden producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56-525-72. 

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 

- Machihembrada, o contrachapada en todos los encofrados de superficies vistas. 

- Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de 

superficies ocultas. 
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Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad, o cuyo tratamiento o revestimiento, 

garanticen que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material 

fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el 

hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

2.17.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material no se realizará de forma independiente, estando incluido en 

el precio de la unidad de obra de la que forme parte. 

2.18 CLORURO DE POLIVINILO (PVC) 

2.18.1  DEFINICIÓN 

Se denominan resinas polivinílicas a los polímeros derivados de monómeros vinílicos, los más 

importantes de los cuales son el cloruro y el acetato de vinilo, diversos vinilacetatos y viniléteres, la 

vinilpirrolidona y el vinilcarbazol. 

El cloruro de polivinilo (PVC), es una resina polivinílica que se obtiene por polimeración del cloruro 

de vinilo. 

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que 

no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 1% de ingredientes necesarios para su propia 

fabricación. El producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en 

una proporción mínima del 96% y colorantes, estabilizadores, lubricantes y modificadores de las 

propiedades finales. 

2.18.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Las características físicas del material de cloruro de polivinilo en tuberías serán las siguientes: 

- Peso específico de 1,35 a 1,46 kg/dm3 (UNE 53-020-73). 

- Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado (UNE 53-126-

79). 

- Temperatura de reblandecimiento no menor que 79ºC, siendo la carga del ensayo de 5 kg 

(UNE 53-118-78). 

- Módulo de elasticidad a 20ºC mayor o igual a 2800 N/mm2. 
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- Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 50 N/mm2 (el valor menor de las 

cinco probetas), realizando el ensayo a 20 ± 1ºC y una velocidad de separación de mordazas 

de 6 mm/mín con probeta mecanizada. El alargamiento de la rotura deberá ser como mínimo 

el 80% (UNE 53-112-81). 

- Absorción máxima de agua 4 mg/cm2 (UNE 53-112-81). 

- Opacidad tal que no pase más de 0,2 % de la luz incidente (UNE 53-039-55). 

2.18.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará según lo indicado en la unidad de obra de que 

formen parte. 

2.19 POLIETILENO 

2.19.1 DEFINICIÓN 

El polietileno (PE), es un polímero preparado a partir de etileno.  

Los tubos de PE serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal, siguiendo en todo momento las especificaciones exigidas en la 

normativa siguiente: UNE 53020/73, UNE 53126/79, UNE 53118/78, UNE 53200/83, UNE 53133/82 y 

UNE 53133/82. 

2.19.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Las características físicas del material de polietileno en tuberías serán las siguientes: 

- Densidad: 0,95 g/cm 2 (DIN 53479). 

- Coeficiente de dilatación lineal entre 0 y 40 ºC, por ºC. 

- Temperatura máxima de uso 80-110 ºC. 

- Temperatura mínima de uso -100 ºC. 

- Módulo de elasticidad (0-5% de extensión),1.600 kg/cm2. 

- Resistencia a tracción a 20 ºC, 150 kg/cm2. 

- Conductividad térmica 0,43 W/km (DIN 52612).  

 

2.19.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará según lo indicado en la unidad de obra de que 

formen parte. 
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2.20 GEOTEXTILES 

Será de aplicación el artículo 290 “Geotextiles” del PG-3, artículo introducido mediante la Orden 

FOM 1382/02 de 16 de mayo. 

2.20.1 DEFINICIÓN 

Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no-tejido, tricotado 

o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para 

aplicaciones geotécnicas. 

Geotextil no tejido se define como Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u 

otros elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por medio 

de calor, o combinación de ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la 

técnica empleada en la unión de sus filamentos, pueden ser: 

- Ligados mecánicamente o agujeteados. 

- Ligados térmicamente o termosoldados. 

- Ligados químicamente. 

 

2.20.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los geotextiles a emplear cumplirán con las especificaciones del artículo 290 “Geotextiles” del PG-

3, artículo introducido en la Orden FOM 1382/02 de 16 de mayo. 

2.20.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los geotextiles no serán de abono independiente, considerándose incluidos dentro de la unidad de 

obra de la que formen parte. 

El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geotextil, 

así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con 

grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil. 
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2.21 ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS 

2.21.1  DEFINICIÓN 

Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una capa adherente de cinc que 

le protege de la oxidación. 

2.21.2 CONDICIONES GENERALES 

Los elementos metálicos galvanizados utilizados en nuestro Proyecto  han de cumplir unas 

exigencias técnicas, tanto en lo referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en las 

características del revestimiento que concierne a su aspecto, adherencias, continuidad y cantidad total de 

zinc depositados. 

Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos: 

- Por inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc fundido (galvanizado en caliente). 

- Por deposición electrolítica de zinc. 

GALVANIZADO EN CALIENTE 

Se ajustará a lo indicado en el R.D. 2531/85 (BOE del 3/1/86), así como en la O.C. 318/91 T y P de 

10 de Abril de 1991, de la Dirección General de Carreteras, y la clasificación de los revestimientos 

galvanizados en caliente se realizarán de acuerdo con la masa de zinc depositada por unidad de 

superficie. Se empleará como unidad el gramo por metro cuadrado (g/m2) que corresponde, 

aproximadamente, a un espesor de 14 micras. 

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en caliente" y a 

continuación se dará el número que indica la masa de zinc depositada por unidad de superficie. 

GALVANIZADO POR DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA 

Los depósitos electrolíticos de zinc se designarán con la letra "Z" seguida de un número que indica, 

en mieras, el espesor mínimo de la capa depositada. 

2.21.3 MATERIALES 

Metal base: Los aceros y fundiciones que se utilicen en la fabricación de elementos metálicos 

galvanizados, cumplirán con las prescripciones que se indican en las Normas UNE 36.130 y 37.508 



                                                                                                                            PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 32 
 

respectivamente. La tornillería se atendrá a la Norma UNE 35.507. 

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, cuyas 

características responden a lo indicado a tal fin en la UNE 37.301. 

Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote de "ZINC 

ESPECIAL" que responde a las características que para esta clase de material se indican en la UNE 

37.302. 

2.21.4 CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO 

2.21.4.1  Aspecto 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en 

la capa de zinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se 

comprobará que aquella presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

2.21.4.2 Adherencia 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al 

ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de ensayos del Laboratorio Central) 8.06.a. "Métodos 

de ensayo de galvanizados". 

2.21.4.3 Masa de zinc por unidad de superficie 

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a. la cantidad de zinc 

depositada por unidad de superficie será como mínimo de 6 gramos por decímetro cuadrado (6 gr/dm2). 

2.21.4.4  Continuidad del revestimiento con cinc 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a., el recubrimiento aparecerá 

continuo y el metal base no se pondrá al descubierto, en ningún punto, después de haber sido sometida 

la pieza a 5 inmersiones. 

2.21.4.5  Espesor y densidad del recubrimiento. 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a., el espesor 

mínimo del recubrimiento será de ochenta y cinco (85) micras. 
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La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con 

cuatrocientos gramos por decímetro cúbico (6,4 kg/dm3). 

2.21.4.6 - Medición y abono 

El galvanizado no tendrá medición y abono independiente, ya que se considera 

incluido en el precio del metal correspondiente. 

2.22 OTROS MATERIALES BÁSICOS 

Los materiales como pinturas, fundición dúctil, y otros materiales básicos que 

deban incorporarse a las unidades de obra definidas en el presente Pliego, Planos y 

Presupuesto del presente proyecto, se ajustarán a las especificaciones que fijan las 

normas específicas, dentro de la Normativa Técnica General y el PG-3 vigente. 

2.22.1 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, 

dentro de los correspondientes a la unidad de obra de la que forman parte integrante. 

 

2.23 MATERIALES: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI.  

Se deberá tener en cuenta la Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego (RD 312/2005). 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD 1942/1993). Extintores. Reglamento de 

instalaciones (orden 16-abr-1998) 

2.23.1 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de 

su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 clasificación de los productos de la 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

al fuego. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 

superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación 

de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de 
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reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos 

certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 

(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un 

certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 

misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que 

restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 

consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 

permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

2.23.2 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un 

tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al 

fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), 

integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad 

al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), 

resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la 

estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada 

tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad 

de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los 

ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar 

la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada 

tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para 

determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva 

normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que 

permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción 

representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las 

resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de 

hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
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Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante 

el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las 

propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica 

de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los 

certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados 

para este fin por la Administración del Estado. 

2.23.3 INSTALACIONES 
INSTALACIONES PROPIAS DEL EDIFICIO. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Extintores móviles. 

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 

especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes 

normas: 

- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. 

Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo 

de asentamiento. Disposiciones especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. 

Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 

- Extintores de espuma. 

- Extintores de polvo. 

- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 

- Extintores de hidrocarburos halogenados. 

- Extintores específicos para fuegos de metales. 

 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, 

espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 
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- UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: 

Características físicas y métodos de ensayo. 

- UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará 

consignada en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa 

fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la 

Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 

incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los 

locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y 

lucha contra incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de 

forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 

protegidos.  

 

2.23.4 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del 

incendio, deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 

control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra 

Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1 DEMOLICIONES 

Será de obligado cumplimiento el artículo 301 del PG-3, cuya modificación está recogida en la 

Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 

3.1.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 

firmes, losas, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 

obra. 

3.1.2  CLASIFICACIÓN 

Según la clasificación recogida el punto 2 del artículo 301 del PG-3, las demoliciones incluidas en 

este Proyecto se pueden clasificar como: 

- Demolición por fragmentación mecánica.  

En las obras definidas en el presente Proyecto las demoliciones se deberán llevar a cabo 

necesariamente por medios manuales: 

- En zonas donde puedan existir redes de servicios bajo el área de trabajo. 

- En las zonas de intersección con las c/Urzaiz, donde se realizará el levantado del pavimento 

para su posterior colocación enrasándolas con la cota de la vía objeto de estudio.  

   

3.1.3 ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 301 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de 

Mayo. 

3.1.4  EJECUCIÓN 

La ejecución de esta unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Trabajos de preparación y de protección. 

- Derribo, fragmentación  

- Retirada de los materiales. 
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La Dirección de las Obras establecerá el posible empleo del resto de los 

materiales procedentes de la demolición, y en el caso de que hayan de ser utilizados 

en la obra, se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que 

ésta señale. Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero, siendo 

responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 301 de la Orden 

FOM/1382/02 de 16 de Mayo. 

3.1.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición del pavimento, de cualquier espesor, se medirá en metros cuadrados (m2) 

realmente demolidos, medidos sobre el terreno. 

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, comprendiendo dicho 

precio toda mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias 

para su completa ejecución además de la parte proporcional de canon de extracción, carga y transporte 

del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.  

Esta demolición se hará por medios manuales en aquellas zonas en las que en todas las zonas 

donde puedan existir redes de servicios bajo el área de trabajo. 

El levantado de pavimento por medios manuales, con recuperación del material, se medirá en 

metros cuadrados (m2) realmente levantados, medidos sobre el terreno. 

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, comprendiendo dicho 

precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que 

sean necesarias para su completa ejecución incluso carga y transporte a Depósito Municipal o lugar de 

acopio.  

3.2 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

Será de aplicación el artículo 320 del PG-3, en su redacción modificada por la Orden FOM 1382/02 

de 16 de mayo. 

3.2.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y rasantear la zona de obra 

previamente a las labores de hormigonado, incluyendo entibaciones, apuntalamientos, andamiajes, 
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desagües provisionales, agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, así como su carga y 

transporte a depósito o lugar de empleo. 

3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones  serán "no clasificadas", entendiéndose con ello que a efectos de abono, el 

terreno a excavar es homogéneo y, por tanto, lo serán también las unidades correspondientes a su 

excavación. 

3.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.3.1 Generalidades 

Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre 

elemento de transporte, el transporte a vertedero, acopio, en su caso, y a lugar de empleo, cualquiera 

que fuere la distancia de transporte. Incluye el transporte adicional de acopio intermedio, en su caso, a 

lugar de empleo. 

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavación se 

realizará en primera fase hasta la cota prevista en los Planos. Una vez alcanzada esta cota, la Dirección 

de la Obra decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el material excavado 

por terraplén del tipo supuesto en el tramo para el cálculo del firme, y ello hasta la cota prevista en 

Planos. 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. 

La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en el 

Documento n° 2 Planos, pudiéndose modificar a juicio de la Dirección de Obra, en función de la 

naturaleza del terreno, mediante órdenes escritas del mismo, sin que ello suponga variación alguna en el 

precio. 

Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se produjeran 

excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del 

desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene la Dirección de Obra. 

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc) o cuando la actuación de 

las máquinas de excavación, si es el caso, puedan afectar a construcciones vecinas, se han de suspender 

las obras  y avisar a la Dirección de Obra. 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de 

pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a una vía pública 

será del 6 %. 

Las operaciones de carga se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se ha de realizar en vehículos adecuados para el material que se desee transportar, 

provisto de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto, evitando el enfangado de las vías 

públicas en los accesos a las mismas. 

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el 

trayecto. 

3.2.3.2 Drenaje 

Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las explanaciones permitiendo la 

evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que pudiesen aparecer en los sustratos 

más permeables, canalizándolas por el perímetro de la excavación, para evitar la saturación de los 

materiales removidos. 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del 

sistema de drenaje. 

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la 

excavación. 

3.2.3.3 Empleo de los productos de la excavación 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán hasta 

el lugar de empleo o a acopios autorizados por la Dirección de Obra, caso de no ser utilizables en el 

momento de la excavación. 
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Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se desechará 

ningún material excavado sin previa autorización escrita de la Dirección de Obra, sin cuyo requisito su 

reemplazo no será abonable. 

3.2.3.4 Proceso de ejecución 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la Dirección de Obra un programa de 

desarrollo de los trabajos de explanación. 

No se autorizará el inicio de una excavación si no están preparados los tajos de relleno, acopio o 

vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones preparatorias para 

garantizar una buena ejecución. 

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe que evite la acumulación de agua en las 

excavaciones. Con esta finalidad ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos 

de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad suficiente. 

El Contratista ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes, 

ejecutándose una cuneta de guarda provisional o la definitiva, tal como figure en los Planos, para evitar 

que se produzcan daños en los taludes. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la 

Dirección de Obra. 

En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de 

acuerdo con la Dirección de Obra. 

Se ha de evitar que discurra, por las caras de los taludes finales, cualquier aparición de agua que 

pueda presentarse durante la excavación, construyendo las bajantes necesarias. 

Cerca de estructuras de contención, previamente realizadas, la maquinaria ha de trabajar en 

dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura mayor o igual a 

un metro (1,0 m) que se habrá de extraer manualmente. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para 

comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes a la formación de 

rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la 

Dirección de Obra. Los excedentes de material, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán 

llevados a los vertederos autorizados indicados por la Dirección de Obra. 
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Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades distintas a 

las previstas en proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a depósitos provisionales 

o a los acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta del Contratista, con objeto de 

proceder a su utilización posterior. 

Las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el proyecto estarán sujetas a las 

mismas especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional. 

Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento de las 

condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera preciso un 

procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc) éste será realizado por el Contratista a sus 

expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier caso, los excesos de excavación que 

resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos de ejecución de las obras, con respecto a los 

límites teóricos necesarios correrán de cuenta del Contratista. 

El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra antes 

de su ejecución. 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por 

condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos Oficiales 

competentes. En particular, se prestará especial atención al tratamiento de los préstamos. 

El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material 

adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, permitiéndose unas 

tolerancias respecto a la cota teórica de más menos cinco centímetros (±5 cm) en caso de tratarse de 

suelos y en más cero o menos veinte centímetros (+0 y – 20 cm) en caso de tratarse de roca. 

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima 

seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inmediaciones de 

construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, incluso cuando no fuera 

expresamente requerido para esto por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras. 

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina en su área de trabajo. Siempre que un vehículo 

o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal acústica. Cuando sea 

marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un operario en el exterior del 

vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área o se 

entrecrucen itinerarios. 
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Cualquier tipo de maquinaria estacionada en la obra deberá estar adecuadamente señalizada y los 

desplazamientos de la misma deben de adaptarse al tráfico de la obra para que el estacionamiento o la 

circulación se produzcan en condiciones idóneas de seguridad. 

3.2.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación para el apoyo del firme se medirá y abonará en metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos por diferencia entre el perfil real del terreno antes de comenzar los trabajos y los 

perfiles teóricos resultantes de aplicar las secciones definidas en los Planos. 

Esta unidad se abonará al precio indicado al efecto en el Cuadro de Precios nº1. Este precio incluye 

el saneo con zahorra artificial procedente de prestamos, en un espesor no menor de 15 cm, incluido 

extensión y compactación del mismo, excavación, transporte y parte proporcional  de canon de 

extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 

No serán objeto de medición y abono por este apartado aquellas excavaciones que entren en 

unidades de obra como parte integrante de las mismas.  

3.3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Será de obligado cumplimiento el artículo 321 del PG-3, cuya modificación está recogida en la 

Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 

3.3.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar cualquier tipo de zanja 

y/o pozo, incluyendo entibaciones, apuntalamientos, andamiajes, desagües provisionales, agotamientos, 

nivelación y evacuación del terreno, así como su transporte a depósito o lugar de empleo. 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación de zanjas y pozos será "no clasificada", entendiéndose con ello que a efectos de 

abono, el terreno a excavar es homogéneo y, por tanto, lo serán también las unidades correspondientes 

a su excavación. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
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3.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.3.3.1  Principios generales 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 

3.3.3.2  Entibaciones 

El Contratista está obligado a entibar todas las zanjas y pozos que lo requieran técnicamente, 

siendo único responsable de los perjuicios y daños que se pudieran presentar. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno 

o de la faja protectora. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.2 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 

3.3.3.3  Drenaje 

Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. Los 

agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea 

de la zanja, siendo responsabilidad del Contratista. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.3 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 

3.3.3.4 . Taludes 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.4 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 

3.3.3.5  Limpieza del fondo 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

- Rectificado del perfil longitudinal. 

- Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en planta como en alzado. 

- Relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra 

posterior, debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor 

Modificado. 



                                                                                                                            PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 45 
 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.5 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 

3.3.3.6 . Empleo de los productos de la propia excavación 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones, no podrá utilizarse para el 

relleno de las zanjas, debiendo transportarse a vertedero o al lugar de empleo. En todo caso, la Dirección 

de las Obras fijará el límite de excavación, a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las 

proximidades de las zanjas, para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.6 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 

3.3.3.7 . Caballeros 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3.6 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 

3.3.4  TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 

3.3.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación de pozos en tierras, necesaria en saneamiento y drenaje, se medirá y abonará por 

metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos por diferencia entre el perfil real del terreno antes 

de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos resultantes de aplicar las secciones definidas en los 

Planos. 

Esta unidad se abonará al precio indicado al efecto en el Cuadro de Precios nº1. Este precio incluye 

el agotamiento de agua, la carga y el transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 

empleo. 

No serán objeto de medición y abono aquellas excavaciones que formen parte integrante de otras 

unidades de obra. 

3.4 RELLENOS LOCALIZADOS 

Será de obligado cumplimiento el artículo 332 del PG-3, cuya última modificación está recogida en 

la Orden FOM/1382/02 de 16 de mayo, de la Dirección General de Carreteras. 
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3.4.1  DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de préstamos o 

procedentes de la   propia obra,  en relleno de zanjas y pozos con cualquier tipo de material 

(seleccionado, impermeable, etc.), que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa 

no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del 

resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los materiales necesarios. 

- La extensión de cada tongada. 

- La humectación o desecación de cada tongada. 

- La compactación de cada tongada. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 

3.4.2 MATERIALES 

Se utilizarán solamente en el caso de préstamos, suelos adecuados y seleccionados con las 

especificaciones particulares que indiquen los planos y/o las unidades correspondientes del presupuesto. 

Los suelos a emplear deberán cumplir las condiciones de compactación exigidas, y en cualquier 

caso empleándose siempre que su CBR según UNE 103502 sea superior a diez (10) y en el caso de 

trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.4.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 332 del PG-3, anteriormente citado. 

3.4.4  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 332 del PG-3, anteriormente citado. 

3.4.5 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Será preceptivo lo recogido en el punto 6 del artículo 332 del PG-3, anteriormente citado. 
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3.4.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados empleados en el capítulo de saneamiento y drenaje, se medirá y abonará 

metros cuadrados (m3) realmente ejecutados, medidos por diferencia entre el perfil real del terreno 

antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos resultantes de aplicar las secciones definidas en los 

Planos. 

Esta unidad se abonará al precio incluido al efecto en el Cuadro de Precios nº1. Incluye el aporte 

de tierras procedente de préstamos, la extensión y compactación del mismo por medios manuales, con 

pistón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso carga y transporte a 

pie de tajo y regado de las mismas, y con la parte proporcional de medios auxiliares. 

 

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 

disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su 

competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de 

la Compañía Suministradora de Energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 

operarios y transeuntes. 

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de 

este tipo. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos 

que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 

Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar 

homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar 

por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo 
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que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 

estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en 

función de la sección de los conductores de la instalación. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

 - Azul claro para el conductor neutro. 

 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 

TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 

contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o 

pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 

dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 

función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la 

Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes 

a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección 

total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 

protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo 

de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los 

casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí 

de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 

colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 

posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
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Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 

ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 

apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 

tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 

corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte 

para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda 

presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 

regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales 

de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos 

magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 

desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte 

omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 

independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 

incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores 

serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 

incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 

poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión 

nominales de trabajo. 

PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 

tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 

número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, 

será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 

PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante 

electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 
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correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 

dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

4.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, 

según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a 

tierra. 

 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción 

ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las 

derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector 

correspondiente. 

 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la 

cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de 

desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 

inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima 

de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., 

según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 

 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso 

común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, 

según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 

 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 

posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente 

accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una 

distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 

 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de 

la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de 

derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 

 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 

ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el 

conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 

indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
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 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, 

siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se 

efectuará la instalación. 

 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 

consideren convenientes. 

 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 

conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 

conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse 

bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 

derivación. 

 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 

 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 

 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse 

de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 

 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En 

caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. 

como mínimo. 

 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados 

en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean 

conductores, serán de material aislante. 

 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de 

cualquier otro circuito eléctrico. 
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 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se 

tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 

 Volumen 0: Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para 

alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 

 Volumen 1: Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal 

situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de 

protección IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y 

baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos 

alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 

 Volumen 2:  Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano 

vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. 

Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 

0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 

volumen 1. 

 Volumen 3:  Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una 

distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en 

baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos 

se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si están 

también protegidos. 

 
     
 

 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo 

menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un 

mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 

mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío 

una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga 

externa de 100.000 Ohmios. 

 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de 

la resistencia de tierra. 

 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 

lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos 

de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
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 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un 

interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor 

de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que 

sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 

transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a 

tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus 

clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén 

homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la 

Vivienda. 

5. PAVIMENTOS 

5.1 ZAHORRAS 

Será de obligado cumplimiento el artículo 510 del PG-3, cuya modificación está recogida en la 

Orden FOM 891/04 de 1 de marzo. 

5.1.1 DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material granular, de granulometría continua, utilizado como 

capa de firme, constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se 

especifique en cada caso. 

En el presente Proyecto se empleará zahora artificial tipo Z-25, que deberá cumplir todas las 

especificaciones incluidas en el artículo 510 del PG-3 para este tipo de zahorra. 

5.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Será de obligado cumplimiento el artículo 510.5 del PG-3, cuya modificación está recogida en la 

Orden FOM 891/04 de 1 de marzo. 
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5.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial no se abonará de forma independiente pues es parte integrante de la unidad de 

obra de la que forme parte.  

5.2 BORDILLOS  

5.2.1 DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra, de hormigón o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la 

superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

En este Proyecto se utilizarán distintos tipos de bordillo: 

- En la delimitación entre calzada-acera se emplea bordillo de granito color Blanco Mera de 

dimensiones 20x22 cm, bisel 2x2 cm, y acabado flameado. 

- En la delimitación entre calzada-acceso garajes o calzada-zona de aparcamientos se emplea 

bordillo (encintado) de granito blanco mera flameado de dimensiones 20x22 cm. 

 

5.2.2  MATERIALES, FORMA Y DIMENSIONES 

5.2.2.1 Mortero 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento M 450. 

5.2.2.2 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro. 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 

mm). 

5.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se ejecutará en los lugares y con las dimensiones que figuran en los Planos. Su colocación, se 

realizará siguiendo las instrucciones de la Dirección de las Obras. 
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Los bordillos se asentarán sobre mortero de cemento y se debe dejar un espacio entre ellos de 

cinco milímetros (5 mm). Este espacio también se rellenará con mortero M-450. 

5.2.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos (y encintados) se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados 

de cada tipo, medidos sobre el terreno. 

Los bordillos  se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 para cada tipo, 

comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares. 

Incluyendo el precio cama de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza 

y puesta en rasante de tapas de registro. 

A efectos de valoración no se distingue entre el bordillo en recta o en curva. 

 

5.3 SOLADOS. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus 

juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier 

dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de 

ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 

ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio 

comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar 

completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

 

5.3.1 SOLADO DE BALDOSAS DE TERRAZO. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora 

antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con 

arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre 

forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a 

tope. 
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Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 

pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta 

operación a las 48 horas. 

6. ALBAÑILERÍA. 
 

6.1 FÁBRICA DE LADRILLO. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 

humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 

debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 

debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 

plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 

necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con 

la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el 

mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, 

alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 

realmente ejecutadas descontándose los huecos. 

  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 

estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 
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En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la 

anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 

rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de 

apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán 

estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente 

cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 

tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté 

helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la 

llaga y el tendel rebosen 

  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus 

hiladas. 

6.2 TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE. 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 

lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se 

tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán 

las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los 

cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. 
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Salvo que se encuentre incluido en otra unidad de obra, su medición de hará por metro cuadrado 

de tabique realmente ejecutado. 

6.3 CÍTARAS DE LADRILLO PERFORADO Y HUECO DOBLE. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las 

descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 

6.4 TABIQUES DE LADRILLO HUECO SENCILLO. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el 

párrafo 6.2. 

6.5 GUARNECIDO Y MAESTRADO DE YESO NEGRO. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de 

guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un 

metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 

aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un 

mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 

debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se 

echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, 

seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras 

quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y 

evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes 

artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 

facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de 

altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo 

tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

Salvo que se encuentre incluido en otra unidad de obra, la medición se hará por metro cuadrado de 

guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios 
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auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así 

mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 

6.6 ENLUCIDO DE YESO BLANCO. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de 

amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y 

apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido 

será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado 

para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Salvo que se encuentre incluido en otra unidad de obra, su medición y abono será por metros 

cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido 

en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio 

auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con 

todos los requisitos prescritos en este Pliego. 

6.7 ENFOSCADOS DE CEMENTO. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en 

paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de 

río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda 

la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 

perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 

medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una 

capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la 

Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, 

continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI 

emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 

humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
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La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 

hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 

mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 

humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para 

que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 

especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas 

en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 

5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 

comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 

aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 

después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

Condiciones generales de ejecución: 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción 

lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 

simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 

enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 

trate de mortero u hormigón. 
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Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de 

que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba 

agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, 

será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, 

mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 

primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 

ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad 

del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 

cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa 

y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá 

la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 

revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 

aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos 

muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 



                                                                                                                            PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 62 
 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

6.8 FORMACIÓN DE PELDAÑOS. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

7. CARPINTERÍA  

7.1 CARPINTERÍA DE TALLER. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. 

Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y 

escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de 

cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición 

de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de 

los cercos se abonará independientemente. 

Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo 

III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio 

de industria. 

- Resistencia a la acción de la humedad. 

- Comprobación del plano de la puerta. 

- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  

- Resistencia a la penetración dinámica. 

- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso 

contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear 

permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco 

para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no 

permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se 
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podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la 

NTE descritas en la NTEFCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser 

pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

 

Cercos de madera: 

- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 

pavimento. 

- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas 

y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre 

ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido 

contra la oxidación. 

- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para 

su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

- Tapajuntas: 

- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 

 
 

7.2 CARPINTERÍA METÁLICA. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente 

las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 

fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 

funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas 

sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o 

torcedura alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 

precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura 

y colocación de cercos. 

8. PINTURA. 
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8.1 CONDICIONES GENERALES DE PREPARACIÓN DEL SOPORTE.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 

empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 

superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo 

de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los 

metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, 

litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y 

aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o 

pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con 

papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación 

interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si 

existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de 

puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles 

de trabajo. 

8.2 APLICACIÓN DE LA PINTURA. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con 

aire comprimido) o con rodillos. 
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Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o 

jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos 

de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 

atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., 

formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al 

realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una 

mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 

plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado 

final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 

conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 

aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no 

menor de los especificados por el fabricante. 

Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza 

manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior 

al especificado por el fabricante. 
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Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no 

menor al especificado por el fabricante. 

8.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

La pintura, salvo que forme parte de otra unidad de obra, se medirá y abonará en general, por 

metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se 

medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 

En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias 

para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. 

y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  

 

 

9. ESTRUCTURAS 

9.1 HORMIGONES 

Será de obligado cumplimiento el artículo 610 del PG-3, en su redacción incluida en la Orden 

(FOM/475/02), de 13 de febrero de 2002. 

9.1.1 DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 

fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por 

endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las especificaciones 

adicionales contenidas en este artículo. 
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Los hormigones utilizados en el presente Proyecto son los siguientes: 

- HM-20, en la base de pavimentos, en elementos para abastecimiento, saneamiento, 

drenaje, alumbrado y en el montaje de la señalización vertical. 

- HM-25, en los dados de anclaje en conducciones de abastecimiento, en las que el hormigón 

será armado. 

9.1.2 EJECUCIÓN 

Será preceptivo lo recogido en el artículo 610 del PG-3 y lo que disponga al respecto la Instrucción 

EHE. 

9.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón para base de pavimentos se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

colocados en obra, medidos sobre los planos de construcción. 

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, comprendiendo dicho 

precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que 

sean necesarias para la completa ejecución de la unidad. El precio será único independientemente de la 

consistencia y el tipo de ambiente. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de 

juntas, curado y acabado. 

No serán de abono independiente los hormigones integrantes de otras unidades de obra, estando 

incluidos en el precio de la unidad de la que formen parte. 

 

9.2 ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 

9.2.1 DESCRIPCIÓN. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

9.2.2 CONDICIONES PREVIAS. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
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 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 

 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

 

9.2.3 COMPONENTES. 
Perfiles de acero laminado 

Perfiles conformados  

Chapas y pletinas 

Tornillos calibrados 

Tornillos de alta resistencia 

Tornillos ordinarios 

Roblones 

 

9.2.4 EJECUCIÓN. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos 

y soldadura de arranques  

  Trazado de ejes de replanteo 

  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad 

durante el montaje. 

 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el 

corte de chapas. 

 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 

 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 

  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 

 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 

Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 

  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 

 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 

Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  

Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 

Soldeo eléctrico por resistencia 

 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las 

longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 

 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada 

cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 

 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 
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Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con 

soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 

 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección 

antioxidante, para realizar por último el pintado. 

9.2.5 CONTROL. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 

 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 

 

9.2.6 MEDICIÓN. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se 

seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 

 

9.2.7 MANTENIMIENTO. 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 

conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 

 

9.3 ESTRUCTURA DE MADERA. 
 

9.3.1 DESCRIPCIÓN. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 

 

9.3.2 CONDICIONES PREVIAS. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 

No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 

Estará tratada contra insectos y hongos. 

Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá 

entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 

verde. 

No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

 

9.3.3 COMPONENTES. 
Madera. 

Clavos, tornillos, colas. 

Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
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9.3.4 EJECUCIÓN. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto 

definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 

60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se 

introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o 

tirafondos. 

 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 

 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 

 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy 

inferior. 

 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 

 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 

 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas 

adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un 

funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 

 

9.3.5 CONTROL. 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su 

dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 

 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 

 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus 

dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se 

disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 

 

9.3.6 MEDICIÓN. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las 

indicaciones expresadas en las mediciones. 

 

9.3.7 MANTENIMIENTO. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 

 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 

 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 
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10. VARIOS 

10.1 MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

10.1.1 DEFINICIÓN 

Se define como montaje de elementos prefabricados las operaciones necesarias para el transporte 

hasta la propia obra o lugar de empleo y la colocación en su posición definitiva, ensamblaje de las piezas 

y todas las operaciones necesarias para su correcta instalación, se seguirán las prescripciones del 

fabricante.  

En el presente Proyecto este apartado se refiere al montaje de las nuevas papeleras con una 

capacidad de 80 l, fabricada en polietileno de alta densidad, de papelera es fija de modelo "Milenium", 

homologada por el Concello de Vigo 

También se incluye en este apartado el montaje de la señalización vertical.  

10.1.2 EQUIPOS 

Los equipos que se utilizarán para el montaje de los elementos prefabricados deberán estar 

homologados o sancionados por la práctica. Independientemente, deberán adoptarse las oportunas 

medidas de seguridad para las operaciones en obra. 

La Dirección de Obra aprobará de forma expresa el equipo de montaje y las condiciones específicas 

del mismo, así como las medidas de seguridad adoptadas. 

10.1.3 EJECUCIÓN 

En general, la manipulación y montaje de elementos prefabricados se hará de forma que las 

solicitaciones a que se les somete no sean superiores a las establecidas por el fabricante. 

10.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 

El montaje de papeleras y señales verticales se medirá y abonará por unidades (ud) realmente 

instaladas y colocadas. 

Estas unidades se abonarán al precio indicado al efecto en el Cuadro de Precios Nº 1, 

comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas 

las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de cada unidad. 
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10.2 ENCOFRADOS Y MOLDES 

Será de obligado cumplimiento el artículo 680 del PG-3. 

10.2.1 DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por éste último el que queda englobado dentro del 

hormigón. 

Se define como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo 

de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el 

hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

Los encofrados y moldes deben ser estancos y capaces de resistir las presiones  generadas durante 

la colocación y compactación del hormigón. 

10.2.2  EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Construcción y montaje. 

- Desencofrado. 

 

10.2.2.1  Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados 

estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y 

que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio de la Dirección de Obra. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la 

rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos 

dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 

excesivos en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, así 

como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). En su caso, 

los encofrados deberán ser objeto de los oportunos cálculos estructurales. 

La distribución de los latiguillos utilizados para mantener constantes las dimensiones internas del 

encofrado se deben estudiar para asegurar que no se producen perdidas de lechada a través de las 

juntas entre paneles (sellándose si fuera preciso). Tal distribución guardará unos patrones de regularidad 

conveniente a la estética de la superficie. 



                                                                                                                            PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 73 
 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 

que su montaje y desmontaje se efectúen con facilidad. 

Los encofrados o moldes de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) 

de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 

elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 

bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o 

utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra podrá autorizar, sin embargo, la 

utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco 

milímetros (5mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para 

lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquéllos no 

presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 

mm). 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se 

puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón ni para 

las armaduras. 

Los encofrados de madera (que habrán de cumplir las especificaciones del 

artículo 2.5 de este Pliego) se humedecerán antes de hormigonado, a fin de evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos, 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las 

diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del 

riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de un sellado. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman 

cada bancada sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y 

arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante la fabricación que 

pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras y consiguientemente las 

características resistente de las piezas en ellos fabricadas. 



                                                                                                                            PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 74 
 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo 

que en algunos casos será necesario prever respiraderos. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, 

alabeos, etc., a consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan 

variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma 

correcta. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado y desmoldeo deberán estar 

aprobados por la Dirección de Obra. Como norma general, se emplearán barnices 

antiadherentes a base de compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 

solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o 

cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que escurran por las 

superficies verticales o inclinadas de los moldes encofrados. No deberán impedir la 

ulterior aplicación de revestimientos ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 

en especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre sí 

para trabajar solidariamente. 

10.2.2.2 . Desencofrado 

El momento del desencofrado se determinará en cada caso, en general, en función de la evolución 

de resistencias previstas en el hormigón, así como de las solicitaciones a que vaya a estar sometido el 

elemento que se desencofra, siguiendo las directrices de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

La Dirección de Obra podrá reducir los plazos de desencofrado cuando el tipo de cemento empleado 

proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, con 

objeto de iniciar cuando antes las operaciones de curado. 

10.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados ocultos no serán objeto de medición y abono independiente, estando incluidos en el 

precio de las unidades de obra de las que formen parte integrante.  
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10.3 DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS EXISTENTES 

10.3.1 DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad el desmontaje y retirada de diferentes elementos existentes en el 

emplazamiento de la obra. En el presente Proyecto este apartado se aplicará al desmontaje y retirada del 

bordillo,  de las señales verticales y de las  farolas existentes. 

10.3.2 MEDICIÓN Y ABONO 

El desmontaje y retirada de las señales verticales y farolas se medirán y abonaran por unidades 

(ud) realmente desmontadas y retiradas. 

El desmontaje y retirada del bordillo se medirá y abonará por metro (m) realmente desmontado y 

retirado. 

Estas unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1, comprendiendo 

dicho precio toda la mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean 

necesarias para la completa ejecución de cada unidad, recuperación del material, incluso carga y 

transporte a Depósito Municipal. 

 

Vigo, Marzo de 2016 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del Proyecto 
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 CAPÍTULO 01 CUBRICIÓN PISCINA 
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS CUBRICIÓN 
 01.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá- 
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 0,5 33,00 16,50 
 0,5 33,00 16,50 
  33,00 
 01.01.02 UD RETIRADA ESCALERAS ACCESO PISCINA 

 Retirada de las escaleras metálicas de acceso al vaso de la piscina, con desmontaje de las mismas 
 y acopio en las instalaciones del recinto polideportivo para su posterior reutilización. Incluso p.p. de 
 material auxiliar. 
 6 6,00 
  6,00 
 01.01.03 ud CAMBIO DE PUERTAS A CORREDERAS 

 Unidad de sustitución de puerta batiente por puerta corredra de una hoja, fabricada en compacto fenó- 
 lico, color a elegir, con tablero de 3 mm. de grueso por cada cara, interior de contra chapado ignífugo 
 e hidrófugo y poliestireno extruído de alta densidad, con cerco fenólico de 13 mm. Marco telescópico 
 de aluminio anodizado de 2 mm. de grosor con cantos reforzados y cierre silencioso por cinta de go- 
 ma de neopreno extrusionada. Herrajes de cuelgue y cierre en acero inoxidable. Marco de aluminio 
 que nos permite trabajar con espesores de tabique entre 9 y 16 cm. Completamente instalada y fija- 
 da. Incluso trabajos necesarios para la retirada de la puerta existente, y repasos de albañilería en ca- 
 so de ser necesarios. 
 2 2,00 
  2,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA 
 01.02.01 KG ESTRUCTURA METÁLICA EN CELOSÍA 

 Kg. de transporte, construcción y  montaje de estructura metálica de perfiles de acero laminados en 
 caliente, electrosoldados, calidad s275JR, formando celosía de aprox. 16,00m de luz, incluso carte- 
 las de unión de nudos, uniones atornilladas, etc. Colocadas y totalmente terminadas, según dimen- 
 siones y perfilería de los planos adjuntos, cumpliendo EAE (alternativamente EC-3), incluso control 
 de calidad. 
  
 según calculos 1 27.000,00 27.000,00 
  27.000,00 
 01.02.02 ud PLACAS APOYO ESTRUCTURA 

 Ud. de placa de apoyo sobre muro perimetral de hromigón del vaso de la piscina, con placas de 
 250*150*8, con 2 espárragos de anclaje cada una, de varilla roscada M10x500, tomada con mortero 
 sin retracción tipo Sika AnchorFix o similar. Incluso preparación de base de apoyo. 
 según planos 18 4,00 72,00 
  72,00 
 01.02.03 ud PINTADO DE ESTRUCTURA DE CELOSÍA 

 Ud. de pintado de la estructura de celosía, con una mano de imprimaación y otra de acabado de pin- 
 tura gliceroftálica o similar. Totalmente rematada. 
  
 1 1,00 
  1,00 
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 01.02.04 m2 TABLERO ESTRUCTURAL 

 M2 de transporte, suministro y colocación atornillada sobre las celosías (mínimo 3 sujeciones por ca- 
 ra), de tablero estructural SUPERPAN-TECH-P5 o similar, de 20mm de espesor, en dimensiones 
 de 2040x900 (alternativamente de 3660x1830 oara recuadrar a 1800mm), acabado, terminado, y listo 
 para recubrir con una lámina de PVC deportivo o similar (se dejarán 2 ud.de zonas "registrables" fa- 
 cilmente desmontables en las esquinas de la piscina, de aprox. 900x900 mm), incluso apoyos y fija- 
 ción sobre "tacos" de madera cada 450mm en los laterales del vaso de la piscina con objeto de igua- 
 lar la altura de las celosías metálicas, y formación de rampa en rampa en los accesos marcados en 
 planos. Todos los elementos de fijación serán de acero inoxidable AISI316. 
  
  
  
 superf piscina 1 545,00 545,00 
 resto superficie 1 375,00 375,00 
  920,00 
 SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTO 
 01.03.01 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO DE PVC 

 Suministro y colocación de pavimento de PVC para superfícies deportivas con capa de espuma, en 
 rollo, con un espesor de 8 a 10 mm, una absorción al impacto del 35 a 45 % según UNE-EN 
 14808, y una reacción al fuego Cfl-s1, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y solda- 
 do en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm, totalmente rematado. 
 1 920,00 920,00 
  920,00 
 01.03.02 m. RODAPIÉ ROBLE 7x1cm. 

 Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento,incluso parte proporcional de 
 recortes, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud. 
 1 150,00 150,00 
  150,00 
 01.03.03 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m. 

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de 
 campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.03.04 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. 

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de 
 campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.03.05 ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. 

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de 
 campo de voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.03.06 ud BARANDILLA SIMPLE 

 ml de suministro e instalación de barandilla simple en acero inoxidable, según dimensiones y distri- 
 bución de planos, en rampas de acceso a la pista polideportiva. Incluso parte proporciona de ancla- 
 jes y tonillería en AISI 316. Totalmente rematada. 
 7 1,60 11,20 
  11,20 
 01.03.07 M2 PANEL FENOLICO 

 M2 Suministro y montaje de mampara para vestuarios, formada por panel compacto fenólico de 
 13mm de grosor hidrófugo y antibacteriano, para colores estándar de ZV. Herrajes de acero inoxida- 
 ble satinado AISI 316, con pies regulables en altura. H. Altura total 2000mm (150mm pata + 
 1800mm panel + 50mm tubo superior). 
 1 10,00 2,00 20,00 
  20,00 
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 CAPÍTULO 02 ACCESO A GRADAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS ACCESOS 
 02.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá- 
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Entrada Norte-Oeste 1 23,00 23,00 
  23,00 
 02.01.02 UD RECRECIDO ARQUETA 

 Recrecido de arqueta de saneamiento en una altura de 50cm, con fábrica de ladrillo, incluso revestido 
 y bruñido interior. Totalmente rematada. 
 2 2,00 
  2,00 
 02.01.03 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 

 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara de 
 herrajes y anclajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 
 PLANTA SUPERIOR 1 7,50 7,50 
 ACCESO ACTUAL 1 1,80 1,80 
 GRADA 1 30,00 30,00 
  39,30 
 02.01.04 m2 DEMOL. ESCALERAS DE HORMIGÓN 

 Demolición de escaleras exteriores de hormigón armado, con matillo compresor, i/ pp de cortes de 
 armadura, carga y retirada de escombro. 
 escalera acceso cubierta 1 10,72 10,72 
  10,72 
 02.01.05 ml DEMOL. PARCIAL PETO PROTECTOR  PASILLO 

 Demolición parcial del peto protector en terraza superior de evacuación, paralelo a la cubierta, sin da- 
 ñar la impermeabilización existente, i/ pp de remates de albañilería, repaso de impermeabilización en 
 la superficie demolida, y retirada de escombro. 
 1 3,00 3,00 
  3,00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO COLABORANTE 
 02.02.01 M3 Excavación cimentación muro 

 Excavación para cimentaciones y obras de fábrica, en toda clase de terreno, incluso roca, excava- 
 ción de modo manual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráuli- 
 ca, incluso agotamiento del terreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin transporte). 
 1 6,64 1,50 2,50 24,90 
 1 12,50 1,50 2,50 46,88 
  71,78 
 02.02.02 m3 Relleno de zanja o pozo con préstamos 

 M3 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según Art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de 
 préstamos, incluso aportación , extendido y compactado hasta una densidad del 98 % proctor nor- 
 mal, medido sobre perfil. 
 1 6,64 1,50 0,50 4,98 
 1 12,50 1,50 0,50 9,38 
  14,36 
 02.02.03 m3 Hormigón de limpieza 

 m3 de hrmigón de limpieza de central, HM-10/P/40IIA, en zanjas de cimentación corridas, para ni- 
 velación de base de zapata, puesto en obra según CTE. 
 1 6,64 1,50 0,10 1,00 
 1 12,50 1,50 0,10 1,88 
  2,88 
 02.02.04 M3 HA-25, zapatas de muros 

 m3 de HA-25, empleado en  zapatas (de muros y pilares), incluso encofrado, desencofrado, agota- 
 mientos, curado y vibrado. 
 1 6,6400 1,1500 0,4000 3,0544 
 1 12,5000 1,1500 0,4000 5,7500 
  8,80 
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 02.02.05 M3 HA-25, alzados 

 HA-25, empleado en pilares y zancas de escaleras de hormigón armado, incluso encofrado, desen- 
 cofrado, andamiajes , vibrado, curado y bombeo . 
 1 6,6400 0,2500 1,5000 2,4900 
 1 12,5000 0,2500 1,5000 4,6875 
  7,18 
 02.02.06 KG Acero corrugado B-500-S 

 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S para armaduras, doblado, atado, incluso p.p. 
 de despuntes, mermas y elementos necesarios. 
 zapatas 1 825,0000 825,0000 
 alzados 1 650,0000 650,0000 
  1.475,00 
 02.02.07 M2 Encof. metálico en alzado de muros 

 M2. Encofrado y desencofrado en pilares, zancas y/o alzados de muros con paneles metálicos o fe- 
 nólicos, colocado a cualquier altura, incluso molduras, berenjenos, velas, puntales, cimbras, anda- 
 miaje, desencofrado y limpieza. 
 alzados 2 6,6400 1,5000 19,9200 
 2 12,5000 1,5000 37,5000 
 4 0,2500 1,5000 1,5000 
 zapatas 2 6,6400 0,4000 5,3120 
 2 12,5000 0,4000 10,0000 
  74,23 
 02.02.08 ud Anclaje de barras 

 ud Anclaje con acero en barras corrugadas de diametros comprendidos entre Ø12 y Ø16, con perfo- 
 ración mediante taladro con martillo percutor y broca e inyectado continuo de resina tipo Hilti 
 HIT-HY150 o simila en las dos terceras partes de la perforación, según dimensiones y longitudes de 
 anclaje marcadas en planos. 
  
 alzados 2 6,00 12,00 
 zapatas 2 8,00 16,00 
  28,00 
 02.02.09 kg Subestructura metálica para forjado 

 kg de Acero estructural S275 JR según UNE EN 10025-2 y UNE EN 10020:2001, para placas de 
 anclaje y perfiles laminados y/o conformados, de todo tipo ( IPN,IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, 
 LD, T, redondo, cuadrado, rectangular,plancha, L, U, C, Z, omega,...), trabajado en taller, prepara- 
 ción de la superficie SA 2 1/2 según norma ISO 8501-1:2007 y con protección en ambiente C5-M 
 según UNE-EN ISO 12944-5, con el siguiente esquema: imprimación de 2 componentes silicato de 
 zinc epoxi, tipo sigmafast 302 o similar, de 80micras, segunda capa de imprimación de 2 compone- 
 netes alto espesor epoxi vinilica curada con poliamina, tipo sigmafast 213 o similar, de 150micras, y 
 una tercera capa de poliuretano alifatico acrílico tipo sigmadur 520 o similar, de 120 micras en color a 
 definir por DF. Colocado en obra con parte proporcional de pletinas, casquillos, cubrejuntas, rigidiza- 
 dores, cartelas, piezas especiales, anclaje (incluso taladros, anclajes y elementos de unión), solda- 
 duras (incluso previo cepillado), fijaciones y tornillería calibrada A4T en inox y pequeño material, in- 
 cluidos recortes y despuntes, medios auxiliares necesarios para la elevación del material y platafor- 
 mas de trabajo en altura. Totalmente colocado y construido según CTE/DB-SE. 
 HEB-180 
 Acceso 1 51,2 18,00 921,60 
 Acceso 2 51,2 28,00 1.433,60 
 PLACAS ANCLAJE 
 360X250X10 7,065 10,00 70,65 
 250X250X10 4,906 9,00 44,15 
  2.470,00 
 02.02.10 M2 Forjado de chapa colaborante 

 m2 de forjado colaborante sobre estructura metálica en formación de solera, rampa y/o escaleras de 
 acceso, compuesto por chapa colaborantes, mallazo Ø8 a 20cm, capa de compresión de HA-25 de 
 12cm de espesor con acabado pulido. 
 acceso 1 1 17,55 17,55 
 acceso 2 1 29,41 29,41 
  46,96 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA 
 02.03.01 M2 FALSO TECHO 

 Ejecución y/o reparación de Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con pa- 
 nel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfi- 
 lería vista blanca, perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cual- 
 quier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP. 
 1 23,00 23,00 
  23,00 
 02.03.02 M2 REPASO ALBAÑILERÍA EN DEMOLICIÓN 

 Repaso de albañilería en zonas de demolición en el forjado, tanto por la demolición de las escaleras 
 como la demolición parcial del peto, dando continuidad a la impermeabilización existene en zona de 
 cubierta, i/ parte propocional de material  y medios auxiliar 
 Escaleras 1 25,00 25,00 
  25,00 
 02.03.03 M2 ROZAS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN PARED 

 Ejecución de rozas y reparación de grietas en pared, mediante la apertura de las mismas, coloca- 
 ción de grapas y malla de cosido, y posterior tapado. Incluso acabado de pintado en blanco. 
 1 400,00 400,00 
  400,00 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ESCALERAS METÁLICAS EVACUACIÓN 
 02.04.01 M2 CIERRE EXTERIOR 

 Suministro y colocación de cierre exterior de las escaleras, con acabado igual al existente, totalmen- 
 te rematado y pintado. Incluso pp de medios auxiliares para instalación y anclaje. 
 1 61,02 61,02 
  61,02 
 02.04.02 ud PUERTA DE ACCESO 

 Suministro y colocación de puerta de acceso a escalera metálica, con cerradura antipánico y pinta- 
 da. Totalmenta instalada y rematada. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.04.03 ud PILAR EN VOLADIZO 

 Suministro y colocación de pilar de apoyo en voladizo, incluso cimentación de hormigón HA-30. To- 
 talmente instalado y conectado con el resto de estructura. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.04.04 ud ESCALERAS METÁLICAS DOS TRAMOS 

 Suministro e instalación de escalera metálica de dos tiros, con descanso intermedio y dimensiones 
 según planos, con pasos de chapa lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte proporcional de 
 barandilla. Totalemente rematada e instalada, con parte proporcional de subestructura y anclajes, se- 
 gún normativa: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Ejecución de es- 
 tructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero, 
 y NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 
 1 1,00 
  1,00 
 SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS 
 02.05.01 M2 SOLADO GRES 

 Suministro y formación de solado de baldosa de gres antideslizante para recibidor de escaleras, con 
 acabado similar al existente, incluso demolición del existente si fuese necesario para alcanzar cota, 
 recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de are- 
 na de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7. 
 Norte-oeste 1 23,00 23,00 
  23,00 
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 SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA 
 02.06.01 m2 CIERRE ESCALERA INTERIOR 

 Suministro y colocación de cierre metálico con reja, de caracteristicas y acabados similares al exis- 
 tente, para cierre de escaleras en planta baja y hueco de escaleras. Completamente instalado, i/ p.p. 
 de material auxiliar. 
 2 20,00 40,00 
  40,00 
 02.06.02 ud PUERTA DE PASO EN CIERRE ESCALERA INTERIOR 

 Suministro y colocación de puerta de paso, en el cierre de las escaleras interiores, de identico mate- 
 rial que el mismo, con cerradura y p.p. de material auxiliar. Completamente instalada. 
 2 2,00 
  2,00 
 02.06.03 ml BARANDILLA EXTERIOR 
 terrazas evacuación 2 10,60 21,20 
 acera acceso 1 48,00 48,00 
  69,20 
 02.06.04 ml ADAPTACIÓN BARANDILLA INTERIOR 

 Trabajos de adaptación de la barandilla interior de las escaleras a normativa vigente, mediante recre- 
 cido de los postes verticales hasta alcanzar 1,10, y colocación de chapa en huecos interiores, simi- 
 lar a la ejecutada en la entrada NE de las instalaciones. Totalmente instalada y anclada. Incluso p.p. 
 de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados y acabados en pintura a definir por 
 Dirección de Obra. 
 acceso NO 1 15,00 15,00 
  15,00 
 02.06.05 ml INSTALACIÓN DE PASAMANOS 

 Suministro y colocación de pasamanos de acero con  aplicación de dos capas de pintura en color a 
 definir por Dirección de Obra. Con dimensiones e instalación adecuadas al DB-SUA del CTE. Inclu- 
 so p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados y acabados en pintura a defi- 
 nir por Dirección de Obra. 
 ACCESO NO 1 20,00 20,00 
 ACCESO NE 1 20,00 20,00 
  40,00 
 02.06.06 ml INSTALACION DE BARANDILLA EN GRADA 

 ml de suministro e instalación en la grada de barandilla de acero, con pasamanos redondo de acero 
 inoxidable AISI316 de 40 mm de diámetro, travesaño inferior de L 35-2,5, montantes T 70-8 cada 
 150 cm y perfil de 20x20x2 mm para recibir vidrio laminar de 6+6 mm de espesor, de 110 cm de al- 
 tura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca. ncluso p.p. de pequeño 
 material, terminales, anclajes,  totalmente instalados. Todos los anclajes serán de acero inoxidable. 
 1 30,00 30,00 
  30,00 
 02.06.07 ud REPARACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 

 Reparación de puerta de dos horas de aluminio, incluso colocación de barra antipánico, adaptada a la 
 normativa vigente. Unidad rematada y en funcionamiento. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.06.08 ud PELDAÑO DE CHAPA EN  ACCESO GRADAS 

 Suministro y colocación de peldaño de chapa para acceso a la grada, de medidas 1.30x0.18x0.50, 
 y acabado a definir por dirección de obra. Incluso parter proporcional de medios auxilirares, comple- 
 tamente instalado. 
 1 2,00 2,00 
  2,00 
 02.06.09 ud PUERTA E12-60 

 Suministro y colocación de una puesta E12-60 con barra antipánico de dos hojas en acceso a grada, 
 esmaltada en color, homologada según nuevas normativas. Incluso cerradura, manillas, selector de 
 cierre y dos cierra puertas sin retención homologados con el block, totalmente instalada. 
 1 1,00 
  1,00 



                                                                                                                                                                                                                                 PRESUPUESTO       

MEDICIONES 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 7 

 

 
 02.06.10 m2 RAMPA DE CHAPA METÁLICA 

 Suministro e instalación de rampa de chapa metálica en salidas a terraza, de 5x1,20m. Incluso p.p. 
 de medios auxiliares y fijación. 
 1 6,00 6,00 
  6,00 
 SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACION ELECTRICIDAD 
 02.07.01 PA CONEXIÓN CIRCUITOS CUADRO DISTRIBUCION 

 Conexión a cuadro de distribucion actual, incluyendo circuitos nuevos para alumbrado interior, con 
 retirada de la instalación existente, incluso p.p pequeño material necesario y medios auxiliares nece- 
 sarios para su realizacion. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.07.02 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. LEGR. GALEA 

 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 4 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en 
 tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750V y sección 1,5mm2, incluido:cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor 
 unipolar LEGRAND GALEA y marco respectivo , totalmente montado e instalado. 
 recepción escaleras 2 2,00 
  2,00 
 02.07.03 Ud PUNTO CONMUT. MÚL. LEGRAND GALEA 

 Ud. Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con 2 conmutadores), realizado 
 en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductos de cobre unipolar aislados para una tensión nominal 
 de 750V y sección 1,5mm2 incluido caja tornillo, conmutadores LEGRAND GALEA y marco res- 
 pectivo, totalmente montado e instalado. 
 escaleras interiores 2 2,00 
  2,00 
 02.07.04 Ud EMERGENCIA LEGRAND C3 215 LÚM. 

 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y conductores 
 rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido aparato de emer- 
 gencia fluorescente de superficie de 215 lm. modelo LEGRAND C3, con base antichoque y difusor 
 de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con 
 baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de en- 
 chufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
 Segun planos 8 8,00 
  8,00 
 02.07.05 ml CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 Instalación de circuito de distribución  para alumbrado exterior desde punto de luz más lejano a punto 
 de luz exterior existente, realizado con conductores de cobre de 2x1.5+ T mm2, aislados para una 
 tenssión nominal de 750V, libre de halógenos tipo ES07Z1-K, bajo tubo PVC corrugado, , parte pro- 
 porcional de pequeño material de instalación y conexionado. totalmente montada e instalada, 
 1 55,00 55,00 
  55,00 
 02.07.06 Ud PANTALLA ESTANCA DOBLE 2x58 W 

 Ud de suministro e instalación de pantalla estanca p/ 2 tubos fluorescentes T8, estructura de ABS y 
 tapa de PC. Repelente al polvo y estanqueidad IP65.Equipo de encendido electrónico de alto factor 
 de potencia. Para uso exterior. 230V. 50Hz. Potencia 2 x 58W. Parte proporcional de sensor de luz 
 con celula fotoelectrica integrada, incluso 2 tubos fluorescentes de 58, puesta a tierra, replanteo, mon- 
 taje, pequeño material y conexionado. Totalmente instalada, anclada y en funcionamiento. 
 5 5,00 
  5,00 
 02.07.07 u LUMINARIA EMPOTRAR VIRTUS 4X18 

 Luminaria de empotrar VIRTUS 4x18W de SECOM con equipo de encendido electrónico incorpora- 
 do y tubos fluorescentes, PequeñO material y mediOS aUXiliares, A Instaalr en falso techo tipo 
 Amstrong. 
 Segun planos 4 4,00 
  4,00 
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 02.07.08 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight 57 W 

 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluo- 
 rescente triple TC-TEL de 57 W, modelo Miniyes 1x57W TC-TEL Reflector Cristal Transparente 
 "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas 
 de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de 
 suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. 
 Según planos 3 3,00 
  3,00 
 SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACION CONTRAINCENDIOS 
 02.08.01 Ud BOCA INCEN. EQUIPADA 45 mm./15 m. 

 Suminstro y colocación de boca de incendios equipada BIE, formada por cabina de chapa de acero 
 de 650x500x160 mm., pintada en rojo, marco en acero inoxidable con cerradura y cristal, rótulo rom- 
 pase en caso de incendio, devanadera circular cromada, lanza de tres efectos con racor, válvula de 
 1 1/2" de latón con racor, 15 m de manguera sintética de 45mm. y manómetro de 0 a 16 kg/cm2, se- 
 gún CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalada y conexionada a la red existente. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.08.02 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 
 4. Certificado por AENOR. 
 3 3,00 
  3,00 
 02.08.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 
 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 Extintor 3 3,00 
 BIES 1 1,00 
  4,00 
 02.08.04 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 

 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, 
 no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada se- 
 gún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 Salida 2 2,00 
 Salida emergencia 3 3,00 
  5,00 
 02.08.05 m TUBO SOLDADO ACERO ROJO 

 Tuberla de acero negro electrosoldado, de 0 DIVERSOS (entre 1 1/4" Y 21/2") DlN 2440, con siste- 
 ma ranurado GRUVLOK (ISO 9000) diseñado para prolongar la Vida de la Instalación, con parte 
 proporcIonal de accesorios, pasatubos en forjado existente y soportaclón. Incluyendo p.p. pintura y 
 conexión a red existente. Medida la longitud instalada. 
 Segun planos 1 10,50 10,50 
  10,50 
 SUBCAPÍTULO 02.09 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 02.09.01 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR 

 Demolición de pavimento exterior de loseta hidráulica y base de hormigón existente, de cualquier es- 
 pesor, incluso p.p de canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a verte- 
 dero o lugar de empleo(incluso canon de vertido). 
 rellano acceso norte-oeste 1 25,0000 25,0000 
  25,00 
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 02.09.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 

 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación de la 
 base, saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 cm, in- 
 cluido extensión y compactación de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de extracción 
 de suelo y carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 
 1 125,0000 125,0000 
  125,00 
 02.09.03 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

 Ejecución de pavimento de hormigón HA-25,  de 15 cm de espesor, de empleo en aceras con aca- 
 bado a definir por Dirección de Obra, incluido colocación, mallazo de acero, extendido y alisado del 
 hormigón con fibra de polipropileno. Incluso p.p. de encofrado y formación de berenjeno, corte de jun- 
 tas, limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión, sellado con resina acrílica transpa- 
 rente y puesta en rasante de tapas de registro, incluso texturado del hormigón. Totalmente terminado. 
 1 125,00 125,00 
 forjado colaborante -1 -46,96 =E66          E71 
  78,04 
 CAPÍTULO 03 ACCESO CUBIERTA Y TORREON 
 03.01 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 

 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara de 
 herrajes y anclajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 

  1,50 
 03.02 M2 APERT. HUECO (>1 m2) LADR. C/COMP. 

 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de fábrica de ladrillo, con martillo 
 compresor de 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de car- 
 ga, apeo del hueco hasta adintelar, y remates de albañilería y pintado, con medios auxiliares de obra 
 y p.p de costes indirectos. 
 1 1,90 1,00 1,90 
  1,90 
 03.03 M2 APERT. HUECO EN FACHADA METÁLICA 

 M2 de demolición de estructura metálica de fachada, con equipo de oxicorte, incluso parte proporcio- 
 nal de retirada de subestructura y carga de escombros sobre camión. Incluso apeo del hueco hasta 
 adintelar, y remates de capintería y sellado, con medios auxiliares de obra y p.p de costes indirec- 
 tos. 
 1 1,90 1,00 1,90 
  1,90 
 03.04 UD PUERTA METALICA ACCESO FACHADA 

 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, aca- 
 bado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisa- 
 gras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de 
 latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación 
 en obra. Totalmente montada. 

  1,00 
 03.05 ud ESCALERA METÁLICA DE UN TRAMO 

 ud Suministro e instalación de escalera metálica de un tiros, con dimensiones según planos, con pa- 
 sos de chapa lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte proporcional de barandilla. Totalemente 
 rematada e instalada, con parte proporcional de subestructura y anclajes, según normativa: CTE. DB 
 SE-A Seguridad estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. 
 Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero, y NTE-EAZ. Estructuras de 
 acero: Zancas. 

  1,00 
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 CAPÍTULO 04 ACCESO VESTUARIOS CAMPO FUTBOL 
 04.01 m3 Excavación en desmonte 

 Excavación para desmonte, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual, 
 excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, incluso agotamiento 
 del terreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin transporte). 
 TRAMO A 2 5,10 1,90 19,38 
 TRAMO B 2 9,50 1,90 36,10 
 TRAMO C 2 25,20 1,90 95,76 
  151,24 
 04.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 

 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación de la 
 base, saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 cm, in- 
 cluido extensión y compactación de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de extracción 
 de suelo y carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 
 ESCALERAS Y DESCANSOS 29,8500 =C07          E78 
  29,85 
 04.03 m2 Apertura hueco en muro HA 

 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de hormigón, con martillo compre- 
 sor de 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de carga, 
 apeo del hueco hasta adintelar, y remates de albañilería y pintado, con medios auxiliares de obra y 
 p.p de costes indirectos. 
 1 1,50 1,75 2,63 
  2,63 
 04.04 m2 Losa de escalera 

 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormi- 
 gón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
 18 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial s, en planta de 
 hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura 
 soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos; 
 amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte 
 en 10 usos. 
 TRAMO A 1 3,60 1,50 5,40 
 TRAMO B 1 3,60 1,50 5,40 
 TRAMO C 1 3,20 1,50 4,80 
 DESCANSOS 3 1,50 1,50 6,75 
 CAMINO MURO 1 7,50 7,50 
  29,85 
 04.05 m2 Muro de carga de fábrica armada 

 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo co- 
 lor gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento 
 industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales y bloques en "U" en for- 
 mación de zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa,  ver- 
 tido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos perimetrales y pilastras interiores; y 
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galva- 
 nizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchu- 
 ra, rendimiento 2,45 m/m². 
 TRAMO 1 2 4,50 9,00 
 TRAMO 2 2 8,50 17,00 
 TRAMO 3 2 22,50 45,00 
  71,00 
 04.06 m3 Zapata corrida de cimentación de hormigón armado. 

 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica- 
 do en central, y vertido desde cubillote y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, incluso 
 encofrado. 
 zapata 2 15,50 0,20 0,20 1,24 
  1,24 
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 04.07 ML Barandilla escaleras 

 Suministro e nstalación dearandilla para exteriores, de acero galvanizado en caliente con espesor de 
 galvanizado > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en color a definir por 
 la DF, modelo según detalles gráficos, anclado a zapata de hormigón. Incluso p.p. de pequeño mate- 
 rial, terminales, anclajes,  totalmente instalada y acabada. 
 Tramo a 2 3,20 6,40 
 Tramo b 2 1,82 3,64 
  10,04 
 04.08 ml Pasamanos escaleras 

 Suministro e nstalación de pasamanos para exteriores, de acero galvanizado en caliente con espe- 
 sor de galvanizado > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en color a 
 definir por la DF, modelo según detalles gráficos, anclado a muro de bloque mediante tornillería de 
 acero inoxidable. Incluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalada y aca- 
 bada. 
 tramo 1 2 3,80 7,60 
 Tramo 2 2 5,20 10,40 
 Tramo 3 2 9,40 18,80 
  36,80 
 CAPÍTULO 05 VARIOS 
 05.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la obra conforme a lo estipulado en el  
 RD 105/2008 y valorado en función de las mediciones obtenidas en el correspondiente anejo  
 de Gestión de Residuos. 
  1,00 
 05.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud de la obra durante la ejecución de los trabajos. 
 1 1,00 
  1,00 
 05.03 pa IMPREVISTOS 

 Partida alzada a justificar para posibles imprevistos en las obras. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 01 CUBRICIÓN PISCINA 
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS CUBRICIÓN 
 01.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 7,91 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.01.02 UD RETIRADA ESCALERAS ACCESO PISCINA 24,21 
 Retirada de las escaleras metálicas de acceso al vaso de la piscina, con desmontaje de las mis- 
 mas y acopio en las instalaciones del recinto polideportivo para su posterior reutilización. Incluso 
 p.p. de material auxiliar. 
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 01.01.03 ud CAMBIO DE PUERTAS A CORREDERAS 432,51 
 Unidad de sustitución de puerta batiente por puerta corredra de una hoja, fabricada en compacto 
 fenólico, color a elegir, con tablero de 3 mm. de grueso por cada cara, interior de contra chapado 
 ignífugo e hidrófugo y poliestireno extruído de alta densidad, con cerco fenólico de 13 mm. Marco 
 telescópico de aluminio anodizado de 2 mm. de grosor con cantos reforzados y cierre silencioso 
 por cinta de goma de neopreno extrusionada. Herrajes de cuelgue y cierre en acero inoxidable. 
 Marco de aluminio que nos permite trabajar con espesores de tabique entre 9 y 16 cm. Comple- 
 tamente instalada y fijada. Incluso trabajos necesarios para la retirada de la puerta existente, y re- 
 pasos de albañilería en caso de ser necesarios. 
 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA 
 01.02.01 KG ESTRUCTURA METÁLICA EN CELOSÍA 2,65 
 Kg. de transporte, construcción y  montaje de estructura metálica de perfiles de acero laminados 
 en caliente, electrosoldados, calidad s275JR, formando celosía de aprox. 16,00m de luz, incluso 
 cartelas de unión de nudos, uniones atornilladas, etc. Colocadas y totalmente terminadas, según 
 dimensiones y perfilería de los planos adjuntos, cumpliendo EAE (alternativamente EC-3), inclu- 
 so control de calidad. 
  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.02.02 ud PLACAS APOYO ESTRUCTURA 23,62 
 Ud. de placa de apoyo sobre muro perimetral de hromigón del vaso de la piscina, con placas de 
 250*150*8, con 2 espárragos de anclaje cada una, de varilla roscada M10x500, tomada con 
 mortero sin retracción tipo Sika AnchorFix o similar. Incluso preparación de base de apoyo. 
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.02.03 ud PINTADO DE ESTRUCTURA DE CELOSÍA 11.625,11 
 Ud. de pintado de la estructura de celosía, con una mano de imprimaación y otra de acabado de 
 pintura gliceroftálica o similar. Totalmente rematada. 
  
 ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con 
 ONCE CÉNTIMOS 
 01.02.04 m2 TABLERO ESTRUCTURAL 26,10 
 M2 de transporte, suministro y colocación atornillada sobre las celosías (mínimo 3 sujeciones por 
 cara), de tablero estructural SUPERPAN-TECH-P5 o similar, de 20mm de espesor, en dimen- 
 siones de 2040x900 (alternativamente de 3660x1830 oara recuadrar a 1800mm), acabado, termi- 
 nado, y listo para recubrir con una lámina de PVC deportivo o similar (se dejarán 2 ud.de zonas 
 "registrables" facilmente desmontables en las esquinas de la piscina, de aprox. 900x900 mm), 
 incluso apoyos y fijación sobre "tacos" de madera cada 450mm en los laterales del vaso de la 
 piscina con objeto de igualar la altura de las celosías metálicas, y formación de rampa en rampa 
 en los accesos marcados en planos. Todos los elementos de fijación serán de acero inoxidable 
 AISI316. 
  
  
  
 VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTO 
 01.03.01 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO DE PVC 50,60 
 Suministro y colocación de pavimento de PVC para superfícies deportivas con capa de espuma, 
 en rollo, con un espesor de 8 a 10 mm, una absorción al impacto del 35 a 45 % según 
 UNE-EN 14808, y una reacción al fuego Cfl-s1, colocado con adhesivo acrílico de dispersión 
 acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm, totalmente rematado. 
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 01.03.02 m. RODAPIÉ ROBLE 7x1cm. 5,22 
 Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento,incluso parte proporcio- 
 nal de recortes, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud. 
 CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 01.03.03 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m. 412,02 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele- 
 gir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española. 
 CUATROCIENTOS DOCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 01.03.04 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. 387,79 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele- 
 gir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.03.05 ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. 281,45 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele- 
 gir, de campo de voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 01.03.06 ud BARANDILLA SIMPLE 51,97 
 ml de suministro e instalación de barandilla simple en acero inoxidable, según dimensiones y dis- 
 tribución de planos, en rampas de acceso a la pista polideportiva. Incluso parte proporciona de 
 anclajes y tonillería en AISI 316. Totalmente rematada. 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 01.03.07 M2 PANEL FENOLICO 60,72 
 M2 Suministro y montaje de mampara para vestuarios, formada por panel compacto fenólico de 
 13mm de grosor hidrófugo y antibacteriano, para colores estándar de ZV. Herrajes de acero ino- 
 xidable satinado AISI 316, con pies regulables en altura. H. Altura total 2000mm (150mm pata + 
 1800mm panel + 50mm tubo superior). 
 SESENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 02 ACCESO A GRADAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS ACCESOS 
 02.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 7,91 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.01.02 UD RECRECIDO ARQUETA 272,34 
 Recrecido de arqueta de saneamiento en una altura de 50cm, con fábrica de ladrillo, incluso re- 
 vestido y bruñido interior. Totalmente rematada. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 02.01.03 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 6,88 
 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara 
 de herrajes y anclajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 02.01.04 m2 DEMOL. ESCALERAS DE HORMIGÓN 80,26 
 Demolición de escaleras exteriores de hormigón armado, con matillo compresor, i/ pp de cortes 
 de armadura, carga y retirada de escombro. 
 OCHENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 02.01.05 ml DEMOL. PARCIAL PETO PROTECTOR  PASILLO 63,75 
 Demolición parcial del peto protector en terraza superior de evacuación, paralelo a la cubierta, sin 
 dañar la impermeabilización existente, i/ pp de remates de albañilería, repaso de impermeabiliza- 
 ción en la superficie demolida, y retirada de escombro. 
 SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO COLABORANTE 
 02.02.01 M3 Excavación cimentación muro 6,90 
 Excavación para cimentaciones y obras de fábrica, en toda clase de terreno, incluso roca, exca- 
 vación de modo manual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hi- 
 dráulica, incluso agotamiento del terreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin 
 transporte). 
 SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 02.02.02 m3 Relleno de zanja o pozo con préstamos 16,79 
 M3 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según Art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes 
 de préstamos, incluso aportación , extendido y compactado hasta una densidad del 98 % proctor 
 normal, medido sobre perfil. 
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 02.02.03 m3 Hormigón de limpieza 65,56 
 m3 de hrmigón de limpieza de central, HM-10/P/40IIA, en zanjas de cimentación corridas, para 
 nivelación de base de zapata, puesto en obra según CTE. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 02.02.04 M3 HA-25, zapatas de muros 104,64 
 m3 de HA-25, empleado en  zapatas (de muros y pilares), incluso encofrado, desencofrado, ago- 
 tamientos, curado y vibrado. 
 CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 02.02.05 M3 HA-25, alzados 135,67 
 HA-25, empleado en pilares y zancas de escaleras de hormigón armado, incluso encofrado, de- 
 sencofrado, andamiajes , vibrado, curado y bombeo . 
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 02.02.06 KG Acero corrugado B-500-S 1,13 
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S para armaduras, doblado, atado, incluso 
 p.p. de despuntes, mermas y elementos necesarios. 
 UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 02.02.07 M2 Encof. metálico en alzado de muros 21,35 
 M2. Encofrado y desencofrado en pilares, zancas y/o alzados de muros con paneles metálicos 
 o fenólicos, colocado a cualquier altura, incluso molduras, berenjenos, velas, puntales, cimbras, 
 andamiaje, desencofrado y limpieza. 
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 02.02.08 ud Anclaje de barras 7,37 
 ud Anclaje con acero en barras corrugadas de diametros comprendidos entre Ø12 y Ø16, con 
 perforación mediante taladro con martillo percutor y broca e inyectado continuo de resina tipo Hilti 
 HIT-HY150 o simila en las dos terceras partes de la perforación, según dimensiones y longitudes 
 de anclaje marcadas en planos. 
  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 02.02.09 kg Subestructura metálica para forjado 1,79 
 kg de Acero estructural S275 JR según UNE EN 10025-2 y UNE EN 10020:2001, para placas 
 de anclaje y perfiles laminados y/o conformados, de todo tipo ( IPN,IPE, HEB, HEA, HEM, 
 UPN, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular,plancha, L, U, C, Z, omega,...), trabajado en ta- 
 ller, preparación de la superficie SA 2 1/2 según norma ISO 8501-1:2007 y con protección en 
 ambiente C5-M según UNE-EN ISO 12944-5, con el siguiente esquema: imprimación de 2 
 componentes silicato de zinc epoxi, tipo sigmafast 302 o similar, de 80micras, segunda capa de 
 imprimación de 2 componenetes alto espesor epoxi vinilica curada con poliamina, tipo sigmafast 
 213 o similar, de 150micras, y una tercera capa de poliuretano alifatico acrílico tipo sigmadur 520 
 o similar, de 120 micras en color a definir por DF. Colocado en obra con parte proporcional de 
 pletinas, casquillos, cubrejuntas, rigidizadores, cartelas, piezas especiales, anclaje (incluso tala- 
 dros, anclajes y elementos de unión), soldaduras (incluso previo cepillado), fijaciones y tornillería 
 calibrada A4T en inox y pequeño material, incluidos recortes y despuntes, medios auxiliares ne- 
 cesarios para la elevación del material y plataformas de trabajo en altura. Totalmente colocado y 
 construido según CTE/DB-SE. 
 UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 02.02.10 M2 Forjado de chapa colaborante 29,82 
 m2 de forjado colaborante sobre estructura metálica en formación de solera, rampa y/o escaleras 
 de acceso, compuesto por chapa colaborantes, mallazo Ø8 a 20cm, capa de compresión de 
 HA-25 de 12cm de espesor con acabado pulido. 
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA 
 02.03.01 M2 FALSO TECHO 30,50 
 Ejecución y/o reparación de Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con 
 panel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. 
 de perfilería vista blanca, perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instala- 
 do, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP. 
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 02.03.02 M2 REPASO ALBAÑILERÍA EN DEMOLICIÓN 19,41 
 Repaso de albañilería en zonas de demolición en el forjado, tanto por la demolición de las escale- 
 ras como la demolición parcial del peto, dando continuidad a la impermeabilización existene en 
 zona de cubierta, i/ parte propocional de material  y medios auxiliar 
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.03.03 M2 ROZAS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN PARED 11,08 
 Ejecución de rozas y reparación de grietas en pared, mediante la apertura de las mismas, colo- 
 cación de grapas y malla de cosido, y posterior tapado. Incluso acabado de pintado en blanco. 
 ONCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ESCALERAS METÁLICAS EVACUACIÓN 
 02.04.01 M2 CIERRE EXTERIOR 98,57 
 Suministro y colocación de cierre exterior de las escaleras, con acabado igual al existente, total- 
 mente rematado y pintado. Incluso pp de medios auxiliares para instalación y anclaje. 
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 02.04.02 ud PUERTA DE ACCESO 921,49 
 Suministro y colocación de puerta de acceso a escalera metálica, con cerradura antipánico y pin- 
 tada. Totalmenta instalada y rematada. 
 NOVECIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 02.04.03 ud PILAR EN VOLADIZO 377,20 
 Suministro y colocación de pilar de apoyo en voladizo, incluso cimentación de hormigón HA-30. 
 Totalmente instalado y conectado con el resto de estructura. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS 
 02.04.04 ud ESCALERAS METÁLICAS DOS TRAMOS 7.486,71 
 Suministro e instalación de escalera metálica de dos tiros, con descanso intermedio y dimensio- 
 nes según planos, con pasos de chapa lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte propor- 
 cional de barandilla. Totalemente rematada e instalada, con parte proporcional de subestructura y 
 anclajes, según normativa: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Eje- 
 cución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de es- 
 tructuras de acero, y NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 
 SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS 
 con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS 
 02.05.01 M2 SOLADO GRES 49,07 
 Suministro y formación de solado de baldosa de gres antideslizante para recibidor de escaleras, 
 con acabado similar al existente, incluso demolición del existente si fuese necesario para alcan- 
 zar cota, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 
 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, 
 s/NTE-RSB-7. 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA 
 02.06.01 m2 CIERRE ESCALERA INTERIOR 96,88 
 Suministro y colocación de cierre metálico con reja, de caracteristicas y acabados similares al 
 existente, para cierre de escaleras en planta baja y hueco de escaleras. Completamente instala- 
 do, i/ p.p. de material auxiliar. 
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 02.06.02 ud PUERTA DE PASO EN CIERRE ESCALERA INTERIOR 802,38 
 Suministro y colocación de puerta de paso, en el cierre de las escaleras interiores, de identico 
 material que el mismo, con cerradura y p.p. de material auxiliar. Completamente instalada. 
 OCHOCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 02.06.03 ml BARANDILLA EXTERIOR 117,10 
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 02.06.04 ml ADAPTACIÓN BARANDILLA INTERIOR 48,23 
 Trabajos de adaptación de la barandilla interior de las escaleras a normativa vigente, mediante re- 
 crecido de los postes verticales hasta alcanzar 1,10, y colocación de chapa en huecos interiores, 
 similar a la ejecutada en la entrada NE de las instalaciones. Totalmente instalada y anclada. In- 
 cluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados y acabados en pintura 
 a definir por Dirección de Obra. 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 02.06.05 ml INSTALACIÓN DE PASAMANOS 27,28 
 Suministro y colocación de pasamanos de acero con  aplicación de dos capas de pintura en co- 
 lor a definir por Dirección de Obra. Con dimensiones e instalación adecuadas al DB-SUA del 
 CTE. Incluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados y acabados 
 en pintura a definir por Dirección de Obra. 
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 02.06.06 ml INSTALACION DE BARANDILLA EN GRADA 91,84 
 ml de suministro e instalación en la grada de barandilla de acero, con pasamanos redondo de 
 acero inoxidable AISI316 de 40 mm de diámetro, travesaño inferior de L 35-2,5, montantes T 
 70-8 cada 150 cm y perfil de 20x20x2 mm para recibir vidrio laminar de 6+6 mm de espesor, de 
 110 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca. ncluso 
 p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados. Todos los anclajes serán 
 de acero inoxidable. 
 NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 02.06.07 ud REPARACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 284,30 
 Reparación de puerta de dos horas de aluminio, incluso colocación de barra antipánico, adaptada 
 a la normativa vigente. Unidad rematada y en funcionamiento. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS 
 02.06.08 ud PELDAÑO DE CHAPA EN  ACCESO GRADAS 225,14 
 Suministro y colocación de peldaño de chapa para acceso a la grada, de medidas 
 1.30x0.18x0.50, y acabado a definir por dirección de obra. Incluso parter proporcional de medios 
 auxilirares, completamente instalado. 
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 
 02.06.09 ud PUERTA E12-60 622,32 
 Suministro y colocación de una puesta E12-60 con barra antipánico de dos hojas en acceso a 
 grada, esmaltada en color, homologada según nuevas normativas. Incluso cerradura, manillas, 
 selector de cierre y dos cierra puertas sin retención homologados con el block, totalmente instala- 
 da. 
 SEISCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 02.06.10 m2 RAMPA DE CHAPA METÁLICA 108,89 
 Suministro e instalación de rampa de chapa metálica en salidas a terraza, de 5x1,20m. Incluso 
 p.p. de medios auxiliares y fijación. 
 CIENTO OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACION ELECTRICIDAD 
 02.07.01 PA CONEXIÓN CIRCUITOS CUADRO DISTRIBUCION 1.000,00 
 Conexión a cuadro de distribucion actual, incluyendo circuitos nuevos para alumbrado interior, 
 con retirada de la instalación existente, incluso p.p pequeño material necesario y medios auxilia- 
 res necesarios para su realizacion. 
 MIL  EUROS 
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 02.07.02 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. LEGR. GALEA 31,92 
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 4 puntos accionados con un mismo interruptor), realiza- 
 do en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750V y sección 1,5mm2, incluido:cajas registro, caja mecanismo universal con torni- 
 llo, interruptor unipolar LEGRAND GALEA y marco respectivo , totalmente montado e instalado. 
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 02.07.03 Ud PUNTO CONMUT. MÚL. LEGRAND GALEA 57,38 
 Ud. Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con 2 conmutadores), realiza- 
 do en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductos de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750V y sección 1,5mm2 incluido caja tornillo, conmutadores LEGRAND GALEA y 
 marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 02.07.04 Ud EMERGENCIA LEGRAND C3 215 LÚM. 74,15 
 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y conduc- 
 tores rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido aparato 
 de emergencia fluorescente de superficie de 215 lm. modelo LEGRAND C3, con base anticho- 
 que y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía supe- 
 rior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente 
 FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 
 xionado. 
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 02.07.05 ml CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR 7,43 
 Instalación de circuito de distribución  para alumbrado exterior desde punto de luz más lejano a 
 punto de luz exterior existente, realizado con conductores de cobre de 2x1.5+ T mm2, aislados 
 para una tenssión nominal de 750V, libre de halógenos tipo ES07Z1-K, bajo tubo PVC corruga- 
 do, , parte proporcional de pequeño material de instalación y conexionado. totalmente montada e 
 instalada, 
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 02.07.06 Ud PANTALLA ESTANCA DOBLE 2x58 W 170,75 
 Ud de suministro e instalación de pantalla estanca p/ 2 tubos fluorescentes T8, estructura de ABS 
 y tapa de PC. Repelente al polvo y estanqueidad IP65.Equipo de encendido electrónico de alto 
 factor de potencia. Para uso exterior. 230V. 50Hz. Potencia 2 x 58W. Parte proporcional de sen- 
 sor de luz con celula fotoelectrica integrada, incluso 2 tubos fluorescentes de 58, puesta a tierra, 
 replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente instalada, anclada y en funcio- 
 namiento. 
 CIENTO SETENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 02.07.07 u LUMINARIA EMPOTRAR VIRTUS 4X18 105,47 
 Luminaria de empotrar VIRTUS 4x18W de SECOM con equipo de encendido electrónico incor- 
 porado y tubos fluorescentes, PequeñO material y mediOS aUXiliares, A Instaalr en falso techo 
 tipo Amstrong. 
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 02.07.08 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight 57 W 209,46 
 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara 
 fluorescente triple TC-TEL de 57 W, modelo Miniyes 1x57W TC-TEL Reflector Cristal Transpa- 
 rente "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y 
 aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; cierre de vidrio transparente; 
 sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxi- 
 ma. 
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACION CONTRAINCENDIOS 
 02.08.01 Ud BOCA INCEN. EQUIPADA 45 mm./15 m. 904,22 
 Suminstro y colocación de boca de incendios equipada BIE, formada por cabina de chapa de 
 acero de 650x500x160 mm., pintada en rojo, marco en acero inoxidable con cerradura y cristal, 
 rótulo rompase en caso de incendio, devanadera circular cromada, lanza de tres efectos con ra- 
 cor, válvula de 1 1/2" de latón con racor, 15 m de manguera sintética de 45mm. y manómetro de 
 0 a 16 kg/cm2, según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalada y conexionada a 
 la red existente. 
 NOVECIENTOS CUATRO  EUROS con VEINTIDOS 
 CÉNTIMOS 
 02.08.02 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 44,14 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según 
 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 
 02.08.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 12,10 
 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsado- 
 res....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según 
 norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 02.08.04 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 10,29 
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direcciona- 
 les, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente 
 montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 DIEZ  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 02.08.05 m TUBO SOLDADO ACERO ROJO 25,95 
 Tuberla de acero negro electrosoldado, de 0 DIVERSOS (entre 1 1/4" Y 21/2") DlN 2440, con 
 sistema ranurado GRUVLOK (ISO 9000) diseñado para prolongar la Vida de la Instalación, con 
 parte proporcIonal de accesorios, pasatubos en forjado existente y soportaclón. Incluyendo p.p. 
 pintura y conexión a red existente. Medida la longitud instalada. 
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 02.09 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 02.09.01 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR 6,73 
 Demolición de pavimento exterior de loseta hidráulica y base de hormigón existente, de cualquier 
 espesor, incluso p.p de canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a 
 vertedero o lugar de empleo(incluso canon de vertido). 
 SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 02.09.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 7,17 
 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación 
 de la base, saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 
 cm, incluido extensión y compactación de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de 
 extracción de suelo y carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 
 SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 02.09.03 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 26,78 
 Ejecución de pavimento de hormigón HA-25,  de 15 cm de espesor, de empleo en aceras con 
 acabado a definir por Dirección de Obra, incluido colocación, mallazo de acero, extendido y ali- 
 sado del hormigón con fibra de polipropileno. Incluso p.p. de encofrado y formación de berenjeno, 
 corte de juntas, limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión, sellado con resina 
 acrílica transparente y puesta en rasante de tapas de registro, incluso texturado del hormigón. To- 
 talmente terminado. 
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 03 ACCESO CUBIERTA Y TORREON 
 03.01 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 6,88 
 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara 
 de herrajes y anclajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 03.02 M2 APERT. HUECO (>1 m2) LADR. C/COMP. 137,11 
 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de fábrica de ladrillo, con mar- 
 tillo compresor de 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie 
 de carga, apeo del hueco hasta adintelar, y remates de albañilería y pintado, con medios auxilia- 
 res de obra y p.p de costes indirectos. 
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 03.03 M2 APERT. HUECO EN FACHADA METÁLICA 24,61 
 M2 de demolición de estructura metálica de fachada, con equipo de oxicorte, incluso parte pro- 
 porcional de retirada de subestructura y carga de escombros sobre camión. Incluso apeo del 
 hueco hasta adintelar, y remates de capintería y sellado, con medios auxiliares de obra y p.p de 
 costes indirectos. 
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 03.04 UD PUERTA METALICA ACCESO FACHADA 151,94 
 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, 
 acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado 
 de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
 poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a 
 obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a 
 un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro. Elaborada en ta- 
 ller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 03.05 ud ESCALERA METÁLICA DE UN TRAMO 3.985,64 
 ud Suministro e instalación de escalera metálica de un tiros, con dimensiones según planos, con 
 pasos de chapa lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte proporcional de barandilla. Tota- 
 lemente rematada e instalada, con parte proporcional de subestructura y anclajes, según normati- 
 va: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de 
 acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero, y 
 NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 
 TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS 
 con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 04 ACCESO VESTUARIOS CAMPO FUTBOL 
 04.01 m3 Excavación en desmonte 6,90 
 Excavación para desmonte, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma- 
 nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, incluso ago- 
 tamiento del terreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin transporte). 
 SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 04.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 7,17 
 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación 
 de la base, saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 
 cm, incluido extensión y compactación de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de 
 extracción de suelo y carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 
 SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 04.03 m2 Apertura hueco en muro HA 137,11 
 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de hormigón, con martillo 
 compresor de 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de 
 carga, apeo del hueco hasta adintelar, y remates de albañilería y pintado, con medios auxiliares 
 de obra y p.p de costes indirectos. 
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 04.04 m2 Losa de escalera 89,31 
 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con 
 hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
 500 S, 18 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial s, 
 en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de 
 pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de 
 puntales metálicos; amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones 
 de la estructura soporte en 10 usos. 
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
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 04.05 m2 Muro de carga de fábrica armada 63,37 
 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo 
 color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de ce- 
 mento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales y bloques en 
 "U" en formación de zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, 
 HA-25/B/12/IIa,  vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos perimetrales y 
 pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel pre- 
 fabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diá- 
 metro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². 
 SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 04.06 m3 Zapata corrida de cimentación de hormigón armado. 195,37 
 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa- 
 bricado en central, y vertido desde cubillote y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 
 kg/m³, incluso encofrado. 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 04.07 ML Barandilla escaleras 103,99 
 Suministro e nstalación dearandilla para exteriores, de acero galvanizado en caliente con espesor 
 de galvanizado > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en color a 
 definir por la DF, modelo según detalles gráficos, anclado a zapata de hormigón. Incluso p.p. de 
 pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalada y acabada. 
 CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 04.08 ml Pasamanos escaleras 36,66 
 Suministro e nstalación de pasamanos para exteriores, de acero galvanizado en caliente con es- 
 pesor de galvanizado > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en co- 
 lor a definir por la DF, modelo según detalles gráficos, anclado a muro de bloque mediante torni- 
 llería de acero inoxidable. Incluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente ins- 
 talada y acabada. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 05 VARIOS 
 05.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 3.110,00 
 Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la obra conforme a lo estipulado en el  
 RD 105/2008 y valorado en función de las mediciones obtenidas en el correspondiente anejo  
 de Gestión de Residuos. 
 TRES MIL CIENTO DIEZ  EUROS 
 05.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 5.200,00 
 Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud de la obra durante la ejecución de los trabajos. 
 CINCO MIL DOSCIENTOS  EUROS 
 05.03 pa IMPREVISTOS 19.000,00 
 Partida alzada a justificar para posibles imprevistos en las obras. 
 DIECINUEVE MIL  EUROS 
 

Vigo, Marzo 2016 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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 CAPÍTULO 01 CUBRICIÓN PISCINA 
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS CUBRICIÓN 
 01.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Mano de obra ......................................................... 6,90 
 Maquinaria.............................................................. 0,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,91 
 01.01.02 UD RETIRADA ESCALERAS ACCESO PISCINA 
 Retirada de las escaleras metálicas de acceso al vaso de la piscina, con desmontaje de las mis- 
 mas y acopio en las instalaciones del recinto polideportivo para su posterior reutilización. Incluso 
 p.p. de material auxiliar. 
 Mano de obra ......................................................... 22,84 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,21 
 01.01.03 ud CAMBIO DE PUERTAS A CORREDERAS 
 Unidad de sustitución de puerta batiente por puerta corredra de una hoja, fabricada en compacto 
 fenólico, color a elegir, con tablero de 3 mm. de grueso por cada cara, interior de contra chapado 
 ignífugo e hidrófugo y poliestireno extruído de alta densidad, con cerco fenólico de 13 mm. Marco 
 telescópico de aluminio anodizado de 2 mm. de grosor con cantos reforzados y cierre silencioso 
 por cinta de goma de neopreno extrusionada. Herrajes de cuelgue y cierre en acero inoxidable. 
 Marco de aluminio que nos permite trabajar con espesores de tabique entre 9 y 16 cm. Comple- 
 tamente instalada y fijada. Incluso trabajos necesarios para la retirada de la puerta existente, y re- 
 pasos de albañilería en caso de ser necesarios. 
 Mano de obra ......................................................... 71,38 
 Resto de obra y materiales .................................... 361,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 432,51 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA 
 01.02.01 KG ESTRUCTURA METÁLICA EN CELOSÍA 
 Kg. de transporte, construcción y  montaje de estructura metálica de perfiles de acero laminados 
 en caliente, electrosoldados, calidad s275JR, formando celosía de aprox. 16,00m de luz, incluso 
 cartelas de unión de nudos, uniones atornilladas, etc. Colocadas y totalmente terminadas, según 
 dimensiones y perfilería de los planos adjuntos, cumpliendo EAE (alternativamente EC-3), inclu- 
 so control de calidad. 
  
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria.............................................................. 0,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,65 
 01.02.02 ud PLACAS APOYO ESTRUCTURA 
 Ud. de placa de apoyo sobre muro perimetral de hromigón del vaso de la piscina, con placas de 
 250*150*8, con 2 espárragos de anclaje cada una, de varilla roscada M10x500, tomada con 
 mortero sin retracción tipo Sika AnchorFix o similar. Incluso preparación de base de apoyo. 
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria.............................................................. 0,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 22,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,62 
 01.02.03 ud PINTADO DE ESTRUCTURA DE CELOSÍA 
 Ud. de pintado de la estructura de celosía, con una mano de imprimaación y otra de acabado de 
 pintura gliceroftálica o similar. Totalmente rematada. 
  
 Mano de obra ......................................................... 767,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.858,03 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 11.625,11 
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 01.02.04 m2 TABLERO ESTRUCTURAL 
 M2 de transporte, suministro y colocación atornillada sobre las celosías (mínimo 3 sujeciones por 
 cara), de tablero estructural SUPERPAN-TECH-P5 o similar, de 20mm de espesor, en dimen- 
 siones de 2040x900 (alternativamente de 3660x1830 oara recuadrar a 1800mm), acabado, termi- 
 nado, y listo para recubrir con una lámina de PVC deportivo o similar (se dejarán 2 ud.de zonas 
 "registrables" facilmente desmontables en las esquinas de la piscina, de aprox. 900x900 mm), 
 incluso apoyos y fijación sobre "tacos" de madera cada 450mm en los laterales del vaso de la 
 piscina con objeto de igualar la altura de las celosías metálicas, y formación de rampa en rampa 
 en los accesos marcados en planos. Todos los elementos de fijación serán de acero inoxidable 
 AISI316. 
  
  
  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Maquinaria.............................................................. 0,95 
 Resto de obra y materiales .................................... 23,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,10 
 SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTO 
 01.03.01 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO DE PVC 
 Suministro y colocación de pavimento de PVC para superfícies deportivas con capa de espuma, 
 en rollo, con un espesor de 8 a 10 mm, una absorción al impacto del 35 a 45 % según 
 UNE-EN 14808, y una reacción al fuego Cfl-s1, colocado con adhesivo acrílico de dispersión 
 acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm, totalmente rematado. 
 Mano de obra ......................................................... 7,77 
 Resto de obra y materiales .................................... 42,83 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 50,60 
 01.03.02 m. RODAPIÉ ROBLE 7x1cm. 
 Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento,incluso parte proporcio- 
 nal de recortes, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud. 
 Mano de obra ......................................................... 1,88 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,22 
 01.03.03 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m. 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele- 
 gir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española. 
 Mano de obra ......................................................... 303,92 
 Resto de obra y materiales .................................... 108,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 412,02 
 01.03.04 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele- 
 gir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española. 
 Mano de obra ......................................................... 283,43 
 Resto de obra y materiales .................................... 104,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 387,79 
 01.03.05 ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. 
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele- 
 gir, de campo de voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española. 
 Mano de obra ......................................................... 202,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 79,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 281,45 
 01.03.06 ud BARANDILLA SIMPLE 
 ml de suministro e instalación de barandilla simple en acero inoxidable, según dimensiones y dis- 
 tribución de planos, en rampas de acceso a la pista polideportiva. Incluso parte proporciona de 
 anclajes y tonillería en AISI 316. Totalmente rematada. 
 Mano de obra ......................................................... 9,88 
 Resto de obra y materiales .................................... 42,09 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 51,97 
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 01.03.07 M2 PANEL FENOLICO 
 M2 Suministro y montaje de mampara para vestuarios, formada por panel compacto fenólico de 
 13mm de grosor hidrófugo y antibacteriano, para colores estándar de ZV. Herrajes de acero ino- 
 xidable satinado AISI 316, con pies regulables en altura. H. Altura total 2000mm (150mm pata + 
 1800mm panel + 50mm tubo superior). 
 Mano de obra ......................................................... 9,88 
 Resto de obra y materiales .................................... 50,84 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 60,72 
 CAPÍTULO 02 ACCESO A GRADAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS ACCESOS 
 02.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Mano de obra ......................................................... 6,90 
 Maquinaria.............................................................. 0,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,91 
 02.01.02 UD RECRECIDO ARQUETA 
 Recrecido de arqueta de saneamiento en una altura de 50cm, con fábrica de ladrillo, incluso re- 
 vestido y bruñido interior. Totalmente rematada. 
 Mano de obra ......................................................... 98,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 173,89 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 272,34 
 02.01.03 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 
 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara 
 de herrajes y anclajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 
 Mano de obra ......................................................... 4,40 
 Maquinaria.............................................................. 2,09 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,88 
 02.01.04 m2 DEMOL. ESCALERAS DE HORMIGÓN 
 Demolición de escaleras exteriores de hormigón armado, con matillo compresor, i/ pp de cortes 
 de armadura, carga y retirada de escombro. 
 Mano de obra ......................................................... 46,60 
 Maquinaria.............................................................. 23,38 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 80,26 
 02.01.05 ml DEMOL. PARCIAL PETO PROTECTOR  PASILLO 
 Demolición parcial del peto protector en terraza superior de evacuación, paralelo a la cubierta, sin 
 dañar la impermeabilización existente, i/ pp de remates de albañilería, repaso de impermeabiliza- 
 ción en la superficie demolida, y retirada de escombro. 
 Mano de obra ......................................................... 28,78 
 Maquinaria.............................................................. 3,91 
 Resto de obra y materiales .................................... 31,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 63,75 
 SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO COLABORANTE 
 02.02.01 M3 Excavación cimentación muro 
 Excavación para cimentaciones y obras de fábrica, en toda clase de terreno, incluso roca, exca- 
 vación de modo manual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hi- 
 dráulica, incluso agotamiento del terreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin 
 transporte). 
 Mano de obra ......................................................... 0,56 
 Maquinaria.............................................................. 5,95 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,90 
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 02.02.02 m3 Relleno de zanja o pozo con préstamos 
 M3 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según Art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes 
 de préstamos, incluso aportación , extendido y compactado hasta una densidad del 98 % proctor 
 normal, medido sobre perfil. 
 Mano de obra ......................................................... 5,47 
 Maquinaria.............................................................. 1,46 
 Resto de obra y materiales .................................... 9,86 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,79 
 02.02.03 m3 Hormigón de limpieza 
 m3 de hrmigón de limpieza de central, HM-10/P/40IIA, en zanjas de cimentación corridas, para 
 nivelación de base de zapata, puesto en obra según CTE. 
 Mano de obra ......................................................... 4,10 
 Resto de obra y materiales .................................... 61,46 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 65,56 
 02.02.04 M3 HA-25, zapatas de muros 
 m3 de HA-25, empleado en  zapatas (de muros y pilares), incluso encofrado, desencofrado, ago- 
 tamientos, curado y vibrado. 
 Mano de obra ......................................................... 10,76 
 Maquinaria.............................................................. 0,91 
 Resto de obra y materiales .................................... 92,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 104,64 
 02.02.05 M3 HA-25, alzados 
 HA-25, empleado en pilares y zancas de escaleras de hormigón armado, incluso encofrado, de- 
 sencofrado, andamiajes , vibrado, curado y bombeo . 
 Mano de obra ......................................................... 12,18 
 Maquinaria.............................................................. 21,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 101,78 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 135,67 
 02.02.06 KG Acero corrugado B-500-S 
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S para armaduras, doblado, atado, incluso 
 p.p. de despuntes, mermas y elementos necesarios. 
 Mano de obra ......................................................... 0,36 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,77 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,13 
 02.02.07 M2 Encof. metálico en alzado de muros 
 M2. Encofrado y desencofrado en pilares, zancas y/o alzados de muros con paneles metálicos 
 o fenólicos, colocado a cualquier altura, incluso molduras, berenjenos, velas, puntales, cimbras, 
 andamiaje, desencofrado y limpieza. 
 Mano de obra ......................................................... 12,81 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,35 
 02.02.08 ud Anclaje de barras 
 ud Anclaje con acero en barras corrugadas de diametros comprendidos entre Ø12 y Ø16, con 
 perforación mediante taladro con martillo percutor y broca e inyectado continuo de resina tipo Hilti 
 HIT-HY150 o simila en las dos terceras partes de la perforación, según dimensiones y longitudes 
 de anclaje marcadas en planos. 
  
 Mano de obra ......................................................... 3,45 
 Maquinaria.............................................................. 0,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,37 
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 02.02.09 kg Subestructura metálica para forjado 
 kg de Acero estructural S275 JR según UNE EN 10025-2 y UNE EN 10020:2001, para placas 
 de anclaje y perfiles laminados y/o conformados, de todo tipo ( IPN,IPE, HEB, HEA, HEM, 
 UPN, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular,plancha, L, U, C, Z, omega,...), trabajado en ta- 
 ller, preparación de la superficie SA 2 1/2 según norma ISO 8501-1:2007 y con protección en 
 ambiente C5-M según UNE-EN ISO 12944-5, con el siguiente esquema: imprimación de 2 
 componentes silicato de zinc epoxi, tipo sigmafast 302 o similar, de 80micras, segunda capa de 
 imprimación de 2 componenetes alto espesor epoxi vinilica curada con poliamina, tipo sigmafast 
 213 o similar, de 150micras, y una tercera capa de poliuretano alifatico acrílico tipo sigmadur 520 
 o similar, de 120 micras en color a definir por DF. Colocado en obra con parte proporcional de 
 pletinas, casquillos, cubrejuntas, rigidizadores, cartelas, piezas especiales, anclaje (incluso tala- 
 dros, anclajes y elementos de unión), soldaduras (incluso previo cepillado), fijaciones y tornillería 
 calibrada A4T en inox y pequeño material, incluidos recortes y despuntes, medios auxiliares ne- 
 cesarios para la elevación del material y plataformas de trabajo en altura. Totalmente colocado y 
 construido según CTE/DB-SE. 
 Mano de obra ......................................................... 0,33 
 Maquinaria.............................................................. 0,21 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,79 
 02.02.10 M2 Forjado de chapa colaborante 
 m2 de forjado colaborante sobre estructura metálica en formación de solera, rampa y/o escaleras 
 de acceso, compuesto por chapa colaborantes, mallazo Ø8 a 20cm, capa de compresión de 
 HA-25 de 12cm de espesor con acabado pulido. 
 Mano de obra ......................................................... 3,46 
 Maquinaria.............................................................. 0,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,14 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 29,82 
 SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA 
 02.03.01 M2 FALSO TECHO 
 Ejecución y/o reparación de Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con 
 panel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. 
 de perfilería vista blanca, perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instala- 
 do, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP. 
 Mano de obra ......................................................... 21,05 
 Resto de obra y materiales .................................... 9,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,50 
 02.03.02 M2 REPASO ALBAÑILERÍA EN DEMOLICIÓN 
 Repaso de albañilería en zonas de demolición en el forjado, tanto por la demolición de las escale- 
 ras como la demolición parcial del peto, dando continuidad a la impermeabilización existene en 
 zona de cubierta, i/ parte propocional de material  y medios auxiliar 
 Mano de obra ......................................................... 6,35 
 Resto de obra y materiales .................................... 13,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,41 
 02.03.03 M2 ROZAS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN PARED 
 Ejecución de rozas y reparación de grietas en pared, mediante la apertura de las mismas, colo- 
 cación de grapas y malla de cosido, y posterior tapado. Incluso acabado de pintado en blanco. 
 Mano de obra ......................................................... 7,68 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,08 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ESCALERAS METÁLICAS EVACUACIÓN 
 02.04.01 M2 CIERRE EXTERIOR 
 Suministro y colocación de cierre exterior de las escaleras, con acabado igual al existente, total- 
 mente rematado y pintado. Incluso pp de medios auxiliares para instalación y anclaje. 
 Mano de obra ......................................................... 8,99 
 Resto de obra y materiales .................................... 89,58 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 98,57 
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 02.04.02 ud PUERTA DE ACCESO 
 Suministro y colocación de puerta de acceso a escalera metálica, con cerradura antipánico y pin- 
 tada. Totalmenta instalada y rematada. 
 Mano de obra ......................................................... 7,33 
 Resto de obra y materiales .................................... 914,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 921,49 
 02.04.03 ud PILAR EN VOLADIZO 
 Suministro y colocación de pilar de apoyo en voladizo, incluso cimentación de hormigón HA-30. 
 Totalmente instalado y conectado con el resto de estructura. 
 Mano de obra ......................................................... 13,96 
 Maquinaria.............................................................. 1,03 
 Resto de obra y materiales .................................... 362,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 377,20 
 02.04.04 ud ESCALERAS METÁLICAS DOS TRAMOS 
 Suministro e instalación de escalera metálica de dos tiros, con descanso intermedio y dimensio- 
 nes según planos, con pasos de chapa lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte propor- 
 cional de barandilla. Totalemente rematada e instalada, con parte proporcional de subestructura y 
 anclajes, según normativa: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Eje- 
 cución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de es- 
 tructuras de acero, y NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 
 Mano de obra ......................................................... 10,14 
 Maquinaria.............................................................. 252,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.223,77 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.486,71 
 SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS 
 02.05.01 M2 SOLADO GRES 
 Suministro y formación de solado de baldosa de gres antideslizante para recibidor de escaleras, 
 con acabado similar al existente, incluso demolición del existente si fuese necesario para alcan- 
 zar cota, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 
 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, 
 s/NTE-RSB-7. 
 Mano de obra ......................................................... 17,40 
 Maquinaria.............................................................. 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 30,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,07 
 SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA 
 02.06.01 m2 CIERRE ESCALERA INTERIOR 
 Suministro y colocación de cierre metálico con reja, de caracteristicas y acabados similares al 
 existente, para cierre de escaleras en planta baja y hueco de escaleras. Completamente instala- 
 do, i/ p.p. de material auxiliar. 
 Mano de obra ......................................................... 28,40 
 Resto de obra y materiales .................................... 68,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 96,88 
 02.06.02 ud PUERTA DE PASO EN CIERRE ESCALERA INTERIOR 
 Suministro y colocación de puerta de paso, en el cierre de las escaleras interiores, de identico 
 material que el mismo, con cerradura y p.p. de material auxiliar. Completamente instalada. 
 Mano de obra ......................................................... 48,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 753,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 802,38 
 02.06.03 ml BARANDILLA EXTERIOR 
 Mano de obra ......................................................... 25,47 
 Resto de obra y materiales .................................... 91,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 117,10 
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 02.06.04 ml ADAPTACIÓN BARANDILLA INTERIOR 
 Trabajos de adaptación de la barandilla interior de las escaleras a normativa vigente, mediante re- 
 crecido de los postes verticales hasta alcanzar 1,10, y colocación de chapa en huecos interiores, 
 similar a la ejecutada en la entrada NE de las instalaciones. Totalmente instalada y anclada. In- 
 cluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados y acabados en pintura 
 a definir por Dirección de Obra. 
 Mano de obra ......................................................... 42,59 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 48,23 
 02.06.05 ml INSTALACIÓN DE PASAMANOS 
 Suministro y colocación de pasamanos de acero con  aplicación de dos capas de pintura en co- 
 lor a definir por Dirección de Obra. Con dimensiones e instalación adecuadas al DB-SUA del 
 CTE. Incluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados y acabados 
 en pintura a definir por Dirección de Obra. 
 Mano de obra ......................................................... 1,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 25,74 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 27,28 
 02.06.06 ml INSTALACION DE BARANDILLA EN GRADA 
 ml de suministro e instalación en la grada de barandilla de acero, con pasamanos redondo de 
 acero inoxidable AISI316 de 40 mm de diámetro, travesaño inferior de L 35-2,5, montantes T 
 70-8 cada 150 cm y perfil de 20x20x2 mm para recibir vidrio laminar de 6+6 mm de espesor, de 
 110 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca. ncluso 
 p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados. Todos los anclajes serán 
 de acero inoxidable. 
 Mano de obra ......................................................... 1,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 90,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 91,84 
 02.06.07 ud REPARACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 
 Reparación de puerta de dos horas de aluminio, incluso colocación de barra antipánico, adaptada 
 a la normativa vigente. Unidad rematada y en funcionamiento. 
 Mano de obra ......................................................... 146,92 
 Resto de obra y materiales .................................... 137,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 284,30 
 02.06.08 ud PELDAÑO DE CHAPA EN  ACCESO GRADAS 
 Suministro y colocación de peldaño de chapa para acceso a la grada, de medidas 
 1.30x0.18x0.50, y acabado a definir por dirección de obra. Incluso parter proporcional de medios 
 auxilirares, completamente instalado. 
 Mano de obra ......................................................... 28,40 
 Resto de obra y materiales .................................... 196,74 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 225,14 
 02.06.09 ud PUERTA E12-60 
 Suministro y colocación de una puesta E12-60 con barra antipánico de dos hojas en acceso a 
 grada, esmaltada en color, homologada según nuevas normativas. Incluso cerradura, manillas, 
 selector de cierre y dos cierra puertas sin retención homologados con el block, totalmente instala- 
 da. 
 Mano de obra ......................................................... 114,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 508,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 622,32 
 02.06.10 m2 RAMPA DE CHAPA METÁLICA 
 Suministro e instalación de rampa de chapa metálica en salidas a terraza, de 5x1,20m. Incluso 
 p.p. de medios auxiliares y fijación. 
 Mano de obra ......................................................... 31,33 
 Resto de obra y materiales .................................... 77,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 108,89 
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 SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACION ELECTRICIDAD 
 02.07.01 PA CONEXIÓN CIRCUITOS CUADRO DISTRIBUCION 
 Conexión a cuadro de distribucion actual, incluyendo circuitos nuevos para alumbrado interior, 
 con retirada de la instalación existente, incluso p.p pequeño material necesario y medios auxilia- 
 res necesarios para su realizacion. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.000,00 
 02.07.02 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. LEGR. GALEA 
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 4 puntos accionados con un mismo interruptor), realiza- 
 do en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750V y sección 1,5mm2, incluido:cajas registro, caja mecanismo universal con torni- 
 llo, interruptor unipolar LEGRAND GALEA y marco respectivo , totalmente montado e instalado. 
 Mano de obra ......................................................... 5,86 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 31,92 
 02.07.03 Ud PUNTO CONMUT. MÚL. LEGRAND GALEA 
 Ud. Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con 2 conmutadores), realiza- 
 do en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductos de cobre unipolar aislados para una tensión 
 nominal de 750V y sección 1,5mm2 incluido caja tornillo, conmutadores LEGRAND GALEA y 
 marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
 Mano de obra ......................................................... 11,73 
 Resto de obra y materiales .................................... 45,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 57,38 
 02.07.04 Ud EMERGENCIA LEGRAND C3 215 LÚM. 
 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y conduc- 
 tores rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido aparato 
 de emergencia fluorescente de superficie de 215 lm. modelo LEGRAND C3, con base anticho- 
 que y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía supe- 
 rior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente 
 FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 
 xionado. 
 Mano de obra ......................................................... 4,40 
 Resto de obra y materiales .................................... 69,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 74,15 
 02.07.05 ml CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 Instalación de circuito de distribución  para alumbrado exterior desde punto de luz más lejano a 
 punto de luz exterior existente, realizado con conductores de cobre de 2x1.5+ T mm2, aislados 
 para una tenssión nominal de 750V, libre de halógenos tipo ES07Z1-K, bajo tubo PVC corruga- 
 do, , parte proporcional de pequeño material de instalación y conexionado. totalmente montada e 
 instalada, 
 Mano de obra ......................................................... 5,86 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,57 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,43 
 02.07.06 Ud PANTALLA ESTANCA DOBLE 2x58 W 
 Ud de suministro e instalación de pantalla estanca p/ 2 tubos fluorescentes T8, estructura de ABS 
 y tapa de PC. Repelente al polvo y estanqueidad IP65.Equipo de encendido electrónico de alto 
 factor de potencia. Para uso exterior. 230V. 50Hz. Potencia 2 x 58W. Parte proporcional de sen- 
 sor de luz con celula fotoelectrica integrada, incluso 2 tubos fluorescentes de 58, puesta a tierra, 
 replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Totalmente instalada, anclada y en funcio- 
 namiento. 
 Mano de obra ......................................................... 5,86 
 Resto de obra y materiales .................................... 164,89 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 170,75 
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 02.07.07 u LUMINARIA EMPOTRAR VIRTUS 4X18 
 Luminaria de empotrar VIRTUS 4x18W de SECOM con equipo de encendido electrónico incor- 
 porado y tubos fluorescentes, PequeñO material y mediOS aUXiliares, A Instaalr en falso techo 
 tipo Amstrong. 
 Mano de obra ......................................................... 8,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 96,67 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 105,47 
 02.07.08 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight 57 W 
 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara 
 fluorescente triple TC-TEL de 57 W, modelo Miniyes 1x57W TC-TEL Reflector Cristal Transpa- 
 rente "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y 
 aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; cierre de vidrio transparente; 
 sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxi- 
 ma. 
 Mano de obra ......................................................... 6,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 202,86 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 209,46 
 SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACION CONTRAINCENDIOS 
 02.08.01 Ud BOCA INCEN. EQUIPADA 45 mm./15 m. 
 Suminstro y colocación de boca de incendios equipada BIE, formada por cabina de chapa de 
 acero de 650x500x160 mm., pintada en rojo, marco en acero inoxidable con cerradura y cristal, 
 rótulo rompase en caso de incendio, devanadera circular cromada, lanza de tres efectos con ra- 
 cor, válvula de 1 1/2" de latón con racor, 15 m de manguera sintética de 45mm. y manómetro de 
 0 a 16 kg/cm2, según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalada y conexionada a 
 la red existente. 
 Mano de obra ......................................................... 79,94 
 Resto de obra y materiales .................................... 824,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 904,22 
 02.08.02 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según 
 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
 Mano de obra ......................................................... 1,37 
 Resto de obra y materiales .................................... 42,77 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 44,14 
 02.08.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 
 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsado- 
 res....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según 
 norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 Mano de obra ......................................................... 2,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,02 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,10 
 02.08.04 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direcciona- 
 les, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente 
 montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 Mano de obra ......................................................... 2,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,29 
 02.08.05 m TUBO SOLDADO ACERO ROJO 
 Tuberla de acero negro electrosoldado, de 0 DIVERSOS (entre 1 1/4" Y 21/2") DlN 2440, con 
 sistema ranurado GRUVLOK (ISO 9000) diseñado para prolongar la Vida de la Instalación, con 
 parte proporcIonal de accesorios, pasatubos en forjado existente y soportaclón. Incluyendo p.p. 
 pintura y conexión a red existente. Medida la longitud instalada. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 25,95 
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 SUBCAPÍTULO 02.09 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 02.09.01 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR 
 Demolición de pavimento exterior de loseta hidráulica y base de hormigón existente, de cualquier 
 espesor, incluso p.p de canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a 
 vertedero o lugar de empleo(incluso canon de vertido). 
 Mano de obra ......................................................... 0,03 
 Maquinaria.............................................................. 6,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,73 
 02.09.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 
 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación 
 de la base, saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 
 cm, incluido extensión y compactación de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de 
 extracción de suelo y carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ......................................................... 0,48 
 Maquinaria.............................................................. 2,93 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,17 
 02.09.03 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
 Ejecución de pavimento de hormigón HA-25,  de 15 cm de espesor, de empleo en aceras con 
 acabado a definir por Dirección de Obra, incluido colocación, mallazo de acero, extendido y ali- 
 sado del hormigón con fibra de polipropileno. Incluso p.p. de encofrado y formación de berenjeno, 
 corte de juntas, limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión, sellado con resina 
 acrílica transparente y puesta en rasante de tapas de registro, incluso texturado del hormigón. To- 
 talmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 4,23 
 Maquinaria.............................................................. 1,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 21,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,78 
 CAPÍTULO 03 ACCESO CUBIERTA Y TORREON 
 03.01 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 
 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara 
 de herrajes y anclajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 
 Mano de obra ......................................................... 4,40 
 Maquinaria.............................................................. 2,09 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,88 
 03.02 M2 APERT. HUECO (>1 m2) LADR. C/COMP. 
 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de fábrica de ladrillo, con mar- 
 tillo compresor de 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie 
 de carga, apeo del hueco hasta adintelar, y remates de albañilería y pintado, con medios auxilia- 
 res de obra y p.p de costes indirectos. 
 Mano de obra ......................................................... 55,72 
 Maquinaria.............................................................. 12,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 68,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 137,11 
 03.03 M2 APERT. HUECO EN FACHADA METÁLICA 
 M2 de demolición de estructura metálica de fachada, con equipo de oxicorte, incluso parte pro- 
 porcional de retirada de subestructura y carga de escombros sobre camión. Incluso apeo del 
 hueco hasta adintelar, y remates de capintería y sellado, con medios auxiliares de obra y p.p de 
 costes indirectos. 
 Mano de obra ......................................................... 18,34 
 Maquinaria.............................................................. 2,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,61 
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 03.04 UD PUERTA METALICA ACCESO FACHADA 
 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, 
 acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado 
 de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
 poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a 
 obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a 
 un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro. Elaborada en ta- 
 ller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 
 Mano de obra ......................................................... 18,34 
 Resto de obra y materiales .................................... 133,60 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 151,94 
 03.05 ud ESCALERA METÁLICA DE UN TRAMO 
 ud Suministro e instalación de escalera metálica de un tiros, con dimensiones según planos, con 
 pasos de chapa lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte proporcional de barandilla. Tota- 
 lemente rematada e instalada, con parte proporcional de subestructura y anclajes, según normati- 
 va: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de 
 acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero, y 
 NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 
 Mano de obra ......................................................... 7,24 
 Maquinaria.............................................................. 252,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 3.725,60 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.985,64 
 CAPÍTULO 04 ACCESO VESTUARIOS CAMPO FUTBOL 
 04.01 m3 Excavación en desmonte 
 Excavación para desmonte, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma- 
 nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, incluso ago- 
 tamiento del terreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin transporte). 
 Mano de obra ......................................................... 0,56 
 Maquinaria.............................................................. 5,95 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,90 
 04.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 
 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación 
 de la base, saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 
 cm, incluido extensión y compactación de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de 
 extracción de suelo y carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ......................................................... 0,48 
 Maquinaria.............................................................. 2,93 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,17 
 04.03 m2 Apertura hueco en muro HA 
 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de hormigón, con martillo 
 compresor de 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de 
 carga, apeo del hueco hasta adintelar, y remates de albañilería y pintado, con medios auxiliares 
 de obra y p.p de costes indirectos. 
 Mano de obra ......................................................... 55,72 
 Maquinaria.............................................................. 12,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 68,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 137,11 



                                                                                                                                                                                                                                 PRESUPUESTO       

CUADRO DE PRECIOS 2 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 12 

 

 
 04.04 m2 Losa de escalera 
 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con 
 hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
 500 S, 18 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial s, 
 en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de 
 pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de 
 puntales metálicos; amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones 
 de la estructura soporte en 10 usos. 
 Mano de obra ......................................................... 42,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 46,79 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 89,31 
 04.05 m2 Muro de carga de fábrica armada 
 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo 
 color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de ce- 
 mento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales y bloques en 
 "U" en formación de zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, 
 HA-25/B/12/IIa,  vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos perimetrales y 
 pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel pre- 
 fabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diá- 
 metro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². 
 Mano de obra ......................................................... 25,09 
 Resto de obra y materiales .................................... 38,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 63,37 
 04.06 m3 Zapata corrida de cimentación de hormigón armado. 
 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa- 
 bricado en central, y vertido desde cubillote y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 
 kg/m³, incluso encofrado. 
 Mano de obra ......................................................... 5,78 
 Resto de obra y materiales .................................... 189,59 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 195,37 
 04.07 ML Barandilla escaleras 
 Suministro e nstalación dearandilla para exteriores, de acero galvanizado en caliente con espesor 
 de galvanizado > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en color a 
 definir por la DF, modelo según detalles gráficos, anclado a zapata de hormigón. Incluso p.p. de 
 pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalada y acabada. 
 Mano de obra ......................................................... 5,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 98,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 103,99 
 04.08 ml Pasamanos escaleras 
 Suministro e nstalación de pasamanos para exteriores, de acero galvanizado en caliente con es- 
 pesor de galvanizado > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en co- 
 lor a definir por la DF, modelo según detalles gráficos, anclado a muro de bloque mediante torni- 
 llería de acero inoxidable. Incluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente ins- 
 talada y acabada. 
 Mano de obra ......................................................... 1,40 
 Resto de obra y materiales .................................... 35,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 36,66 
 CAPÍTULO 05 VARIOS 
 05.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la obra conforme a lo estipulado en el  
 RD 105/2008 y valorado en función de las mediciones obtenidas en el correspondiente anejo  
 de Gestión de Residuos. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.110,00 
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 05.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud de la obra durante la ejecución de los trabajos. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.200,00 
 05.03 pa IMPREVISTOS 
 Partida alzada a justificar para posibles imprevistos en las obras. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19.000,00 
 
 

Vigo, Marzo 2016 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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 CAPÍTULO 01 CUBRICIÓN PISCINA 
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS CUBRICIÓN 
 01.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá- 
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

  33,00 7,91 261,03 
 01.01.02 UD RETIRADA ESCALERAS ACCESO PISCINA 

 Retirada de las escaleras metálicas de acceso al vaso de la piscina, con desmontaje de las mismas 
 y acopio en las instalaciones del recinto polideportivo para su posterior reutilización. Incluso p.p. de 
 material auxiliar. 

  6,00 24,21 145,26 
 01.01.03 ud CAMBIO DE PUERTAS A CORREDERAS 

 Unidad de sustitución de puerta batiente por puerta corredra de una hoja, fabricada en compacto fenó- 
 lico, color a elegir, con tablero de 3 mm. de grueso por cada cara, interior de contra chapado ignífugo 
 e hidrófugo y poliestireno extruído de alta densidad, con cerco fenólico de 13 mm. Marco telescópico 
 de aluminio anodizado de 2 mm. de grosor con cantos reforzados y cierre silencioso por cinta de go- 
 ma de neopreno extrusionada. Herrajes de cuelgue y cierre en acero inoxidable. Marco de aluminio 
 que nos permite trabajar con espesores de tabique entre 9 y 16 cm. Completamente instalada y fija- 
 da. Incluso trabajos necesarios para la retirada de la puerta existente, y repasos de albañilería en ca- 
 so de ser necesarios. 

  2,00 432,51 865,02 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS 1.271,31 
 CUBRICIÓN ...............................................................................  
 SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA 
 01.02.01 KG ESTRUCTURA METÁLICA EN CELOSÍA 

 Kg. de transporte, construcción y  montaje de estructura metálica de perfiles de acero laminados en 
 caliente, electrosoldados, calidad s275JR, formando celosía de aprox. 16,00m de luz, incluso carte- 
 las de unión de nudos, uniones atornilladas, etc. Colocadas y totalmente terminadas, según dimen- 
 siones y perfilería de los planos adjuntos, cumpliendo EAE (alternativamente EC-3), incluso control 
 de calidad. 
  

  27.000,00 2,65 71.550,00 
 01.02.02 ud PLACAS APOYO ESTRUCTURA 

 Ud. de placa de apoyo sobre muro perimetral de hromigón del vaso de la piscina, con placas de 
 250*150*8, con 2 espárragos de anclaje cada una, de varilla roscada M10x500, tomada con mortero 
 sin retracción tipo Sika AnchorFix o similar. Incluso preparación de base de apoyo. 

  72,00 23,62 1.700,64 
 01.02.03 ud PINTADO DE ESTRUCTURA DE CELOSÍA 

 Ud. de pintado de la estructura de celosía, con una mano de imprimaación y otra de acabado de pin- 
 tura gliceroftálica o similar. Totalmente rematada. 
  

  1,00 11.625,11 11.625,11 
 01.02.04 m2 TABLERO ESTRUCTURAL 

 M2 de transporte, suministro y colocación atornillada sobre las celosías (mínimo 3 sujeciones por ca- 
 ra), de tablero estructural SUPERPAN-TECH-P5 o similar, de 20mm de espesor, en dimensiones 
 de 2040x900 (alternativamente de 3660x1830 oara recuadrar a 1800mm), acabado, terminado, y listo 
 para recubrir con una lámina de PVC deportivo o similar (se dejarán 2 ud.de zonas "registrables" fa- 
 cilmente desmontables en las esquinas de la piscina, de aprox. 900x900 mm), incluso apoyos y fija- 
 ción sobre "tacos" de madera cada 450mm en los laterales del vaso de la piscina con objeto de igua- 
 lar la altura de las celosías metálicas, y formación de rampa en rampa en los accesos marcados en 
 planos. Todos los elementos de fijación serán de acero inoxidable AISI316. 
  
  
  

  920,00 26,10 24.012,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA .........................  108.887,75 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTO 
 01.03.01 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO DE PVC 

 Suministro y colocación de pavimento de PVC para superfícies deportivas con capa de espuma, en 
 rollo, con un espesor de 8 a 10 mm, una absorción al impacto del 35 a 45 % según UNE-EN 
 14808, y una reacción al fuego Cfl-s1, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y solda- 
 do en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm, totalmente rematado. 

  920,00 50,60 46.552,00 
 01.03.02 m. RODAPIÉ ROBLE 7x1cm. 

 Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento,incluso parte proporcional de 
 recortes, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud. 

  150,00 5,22 783,00 
 01.03.03 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m. 

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de 
 campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española. 

  1,00 412,02 412,02 
 01.03.04 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. 

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de 
 campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española. 

  1,00 387,79 387,79 
 01.03.05 ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. 

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de 
 campo de voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española. 

  1,00 281,45 281,45 
 01.03.06 ud BARANDILLA SIMPLE 

 ml de suministro e instalación de barandilla simple en acero inoxidable, según dimensiones y distri- 
 bución de planos, en rampas de acceso a la pista polideportiva. Incluso parte proporciona de ancla- 
 jes y tonillería en AISI 316. Totalmente rematada. 

  11,20 51,97 582,06 
 01.03.07 M2 PANEL FENOLICO 

 M2 Suministro y montaje de mampara para vestuarios, formada por panel compacto fenólico de 
 13mm de grosor hidrófugo y antibacteriano, para colores estándar de ZV. Herrajes de acero inoxida- 
 ble satinado AISI 316, con pies regulables en altura. H. Altura total 2000mm (150mm pata + 
 1800mm panel + 50mm tubo superior). 

  20,00 60,72 1.214,40 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTO............................. 50.212,72 
 TOTAL CAPÍTULO 01 CUBRICIÓN PISCINA ...........................................................................................  160.371,78 
 CAPÍTULO 02 ACCESO A GRADAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS ACCESOS 
 02.01.01 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá- 
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

  23,00 7,91 181,93 
 02.01.02 UD RECRECIDO ARQUETA 

 Recrecido de arqueta de saneamiento en una altura de 50cm, con fábrica de ladrillo, incluso revestido 
 y bruñido interior. Totalmente rematada. 

  2,00 272,34 544,68 
 02.01.03 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 

 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara de 
 herrajes y anclajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 

  39,30 6,88 270,38 
 02.01.04 m2 DEMOL. ESCALERAS DE HORMIGÓN 

 Demolición de escaleras exteriores de hormigón armado, con matillo compresor, i/ pp de cortes de 
 armadura, carga y retirada de escombro. 

  10,72 80,26 860,39 



                                                                                                                                                                                                                                 PRESUPUESTO       

PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 3 

 

 02.01.05 ml DEMOL. PARCIAL PETO PROTECTOR  PASILLO 

 Demolición parcial del peto protector en terraza superior de evacuación, paralelo a la cubierta, sin da- 
 ñar la impermeabilización existente, i/ pp de remates de albañilería, repaso de impermeabilización en 
 la superficie demolida, y retirada de escombro. 

  3,00 63,75 191,25 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS 2.048,63 
 ACCESOS..................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO COLABORANTE 
 02.02.01 M3 Excavación cimentación muro 

 Excavación para cimentaciones y obras de fábrica, en toda clase de terreno, incluso roca, excava- 
 ción de modo manual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráuli- 
 ca, incluso agotamiento del terreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin transporte). 

  71,78 6,90 495,28 
 02.02.02 m3 Relleno de zanja o pozo con préstamos 

 M3 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según Art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de 
 préstamos, incluso aportación , extendido y compactado hasta una densidad del 98 % proctor nor- 
 mal, medido sobre perfil. 

  14,36 16,79 241,10 
 02.02.03 m3 Hormigón de limpieza 

 m3 de hrmigón de limpieza de central, HM-10/P/40IIA, en zanjas de cimentación corridas, para ni- 
 velación de base de zapata, puesto en obra según CTE. 

  2,88 65,56 188,81 
 02.02.04 M3 HA-25, zapatas de muros 

 m3 de HA-25, empleado en  zapatas (de muros y pilares), incluso encofrado, desencofrado, agota- 
 mientos, curado y vibrado. 

  8,80 104,64 920,83 
 02.02.05 M3 HA-25, alzados 

 HA-25, empleado en pilares y zancas de escaleras de hormigón armado, incluso encofrado, desen- 
 cofrado, andamiajes , vibrado, curado y bombeo . 

  7,18 135,67 974,11 
 02.02.06 KG Acero corrugado B-500-S 

 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S para armaduras, doblado, atado, incluso p.p. 
 de despuntes, mermas y elementos necesarios. 

  1.475,00 1,13 1.666,75 
 02.02.07 M2 Encof. metálico en alzado de muros 

 M2. Encofrado y desencofrado en pilares, zancas y/o alzados de muros con paneles metálicos o fe- 
 nólicos, colocado a cualquier altura, incluso molduras, berenjenos, velas, puntales, cimbras, anda- 
 miaje, desencofrado y limpieza. 

  74,23 21,35 1.584,81 
 02.02.08 ud Anclaje de barras 

 ud Anclaje con acero en barras corrugadas de diametros comprendidos entre Ø12 y Ø16, con perfo- 
 ración mediante taladro con martillo percutor y broca e inyectado continuo de resina tipo Hilti 
 HIT-HY150 o simila en las dos terceras partes de la perforación, según dimensiones y longitudes de 
 anclaje marcadas en planos. 
  

  28,00 7,37 206,36 
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 02.02.09 kg Subestructura metálica para forjado 

 kg de Acero estructural S275 JR según UNE EN 10025-2 y UNE EN 10020:2001, para placas de 
 anclaje y perfiles laminados y/o conformados, de todo tipo ( IPN,IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, 
 LD, T, redondo, cuadrado, rectangular,plancha, L, U, C, Z, omega,...), trabajado en taller, prepara- 
 ción de la superficie SA 2 1/2 según norma ISO 8501-1:2007 y con protección en ambiente C5-M 
 según UNE-EN ISO 12944-5, con el siguiente esquema: imprimación de 2 componentes silicato de 
 zinc epoxi, tipo sigmafast 302 o similar, de 80micras, segunda capa de imprimación de 2 compone- 
 netes alto espesor epoxi vinilica curada con poliamina, tipo sigmafast 213 o similar, de 150micras, y 
 una tercera capa de poliuretano alifatico acrílico tipo sigmadur 520 o similar, de 120 micras en color a 
 definir por DF. Colocado en obra con parte proporcional de pletinas, casquillos, cubrejuntas, rigidiza- 
 dores, cartelas, piezas especiales, anclaje (incluso taladros, anclajes y elementos de unión), solda- 
 duras (incluso previo cepillado), fijaciones y tornillería calibrada A4T en inox y pequeño material, in- 
 cluidos recortes y despuntes, medios auxiliares necesarios para la elevación del material y platafor- 
 mas de trabajo en altura. Totalmente colocado y construido según CTE/DB-SE. 

  2.470,00 1,79 4.421,30 
 02.02.10 M2 Forjado de chapa colaborante 

 m2 de forjado colaborante sobre estructura metálica en formación de solera, rampa y/o escaleras de 
 acceso, compuesto por chapa colaborantes, mallazo Ø8 a 20cm, capa de compresión de HA-25 de 
 12cm de espesor con acabado pulido. 

  46,96 29,82 1.400,35 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FORJADO COLABORANTE.... 12.099,70 
 SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA 
 02.03.01 M2 FALSO TECHO 

 Ejecución y/o reparación de Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con pa- 
 nel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfi- 
 lería vista blanca, perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cual- 
 quier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP. 

  23,00 30,50 701,50 
 02.03.02 M2 REPASO ALBAÑILERÍA EN DEMOLICIÓN 

 Repaso de albañilería en zonas de demolición en el forjado, tanto por la demolición de las escaleras 
 como la demolición parcial del peto, dando continuidad a la impermeabilización existene en zona de 
 cubierta, i/ parte propocional de material  y medios auxiliar 

  25,00 19,41 485,25 
 02.03.03 M2 ROZAS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN PARED 

 Ejecución de rozas y reparación de grietas en pared, mediante la apertura de las mismas, coloca- 
 ción de grapas y malla de cosido, y posterior tapado. Incluso acabado de pintado en blanco. 

  400,00 11,08 4.432,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA.......................... 5.618,75 
 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ESCALERAS METÁLICAS EVACUACIÓN 
 02.04.01 M2 CIERRE EXTERIOR 

 Suministro y colocación de cierre exterior de las escaleras, con acabado igual al existente, totalmen- 
 te rematado y pintado. Incluso pp de medios auxiliares para instalación y anclaje. 

  61,02 98,57 6.014,74 
 02.04.02 ud PUERTA DE ACCESO 

 Suministro y colocación de puerta de acceso a escalera metálica, con cerradura antipánico y pinta- 
 da. Totalmenta instalada y rematada. 

  1,00 921,49 921,49 
 02.04.03 ud PILAR EN VOLADIZO 

 Suministro y colocación de pilar de apoyo en voladizo, incluso cimentación de hormigón HA-30. To- 
 talmente instalado y conectado con el resto de estructura. 

  1,00 377,20 377,20 
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 02.04.04 ud ESCALERAS METÁLICAS DOS TRAMOS 

 Suministro e instalación de escalera metálica de dos tiros, con descanso intermedio y dimensiones 
 según planos, con pasos de chapa lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte proporcional de 
 barandilla. Totalemente rematada e instalada, con parte proporcional de subestructura y anclajes, se- 
 gún normativa: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Ejecución de es- 
 tructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero, 
 y NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 

  1,00 7.486,71 7.486,71 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ESCALERAS METÁLICAS 14.800,14 
 EVACUACIÓN............................................................................  
 SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS 
 02.05.01 M2 SOLADO GRES 

 Suministro y formación de solado de baldosa de gres antideslizante para recibidor de escaleras, con 
 acabado similar al existente, incluso demolición del existente si fuese necesario para alcanzar cota, 
 recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de are- 
 na de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7. 

  23,00 49,07 1.128,61 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 PAVIMENTOS ..........................  1.128,61 
 SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA 
 02.06.01 m2 CIERRE ESCALERA INTERIOR 

 Suministro y colocación de cierre metálico con reja, de caracteristicas y acabados similares al exis- 
 tente, para cierre de escaleras en planta baja y hueco de escaleras. Completamente instalado, i/ p.p. 
 de material auxiliar. 

  40,00 96,88 3.875,20 
 02.06.02 ud PUERTA DE PASO EN CIERRE ESCALERA INTERIOR 

 Suministro y colocación de puerta de paso, en el cierre de las escaleras interiores, de identico mate- 
 rial que el mismo, con cerradura y p.p. de material auxiliar. Completamente instalada. 

  2,00 802,38 1.604,76 
 02.06.03 ml BARANDILLA EXTERIOR 

  69,20 117,10 8.103,32 
 02.06.04 ml ADAPTACIÓN BARANDILLA INTERIOR 

 Trabajos de adaptación de la barandilla interior de las escaleras a normativa vigente, mediante recre- 
 cido de los postes verticales hasta alcanzar 1,10, y colocación de chapa en huecos interiores, simi- 
 lar a la ejecutada en la entrada NE de las instalaciones. Totalmente instalada y anclada. Incluso p.p. 
 de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados y acabados en pintura a definir por 
 Dirección de Obra. 

  15,00 48,23 723,45 
 02.06.05 ml INSTALACIÓN DE PASAMANOS 

 Suministro y colocación de pasamanos de acero con  aplicación de dos capas de pintura en color a 
 definir por Dirección de Obra. Con dimensiones e instalación adecuadas al DB-SUA del CTE. Inclu- 
 so p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalados y acabados en pintura a defi- 
 nir por Dirección de Obra. 

  40,00 27,28 1.091,20 
 02.06.06 ml INSTALACION DE BARANDILLA EN GRADA 

 ml de suministro e instalación en la grada de barandilla de acero, con pasamanos redondo de acero 
 inoxidable AISI316 de 40 mm de diámetro, travesaño inferior de L 35-2,5, montantes T 70-8 cada 
 150 cm y perfil de 20x20x2 mm para recibir vidrio laminar de 6+6 mm de espesor, de 110 cm de al- 
 tura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca. ncluso p.p. de pequeño 
 material, terminales, anclajes,  totalmente instalados. Todos los anclajes serán de acero inoxidable. 

  30,00 91,84 2.755,20 
 02.06.07 ud REPARACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 

 Reparación de puerta de dos horas de aluminio, incluso colocación de barra antipánico, adaptada a la 
 normativa vigente. Unidad rematada y en funcionamiento. 

  1,00 284,30 284,30 
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 02.06.08 ud PELDAÑO DE CHAPA EN  ACCESO GRADAS 

 Suministro y colocación de peldaño de chapa para acceso a la grada, de medidas 1.30x0.18x0.50, 
 y acabado a definir por dirección de obra. Incluso parter proporcional de medios auxilirares, comple- 
 tamente instalado. 

  2,00 225,14 450,28 
 02.06.09 ud PUERTA E12-60 

 Suministro y colocación de una puesta E12-60 con barra antipánico de dos hojas en acceso a grada, 
 esmaltada en color, homologada según nuevas normativas. Incluso cerradura, manillas, selector de 
 cierre y dos cierra puertas sin retención homologados con el block, totalmente instalada. 

  1,00 622,32 622,32 
 02.06.10 m2 RAMPA DE CHAPA METÁLICA 

 Suministro e instalación de rampa de chapa metálica en salidas a terraza, de 5x1,20m. Incluso p.p. 
 de medios auxiliares y fijación. 

  6,00 108,89 653,34 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA.......................... 20.163,37 
 SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACION ELECTRICIDAD 
 02.07.01 PA CONEXIÓN CIRCUITOS CUADRO DISTRIBUCION 

 Conexión a cuadro de distribucion actual, incluyendo circuitos nuevos para alumbrado interior, con 
 retirada de la instalación existente, incluso p.p pequeño material necesario y medios auxiliares nece- 
 sarios para su realizacion. 

  1,00 1.000,00 1.000,00 
 02.07.02 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. LEGR. GALEA 

 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 4 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en 
 tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
 750V y sección 1,5mm2, incluido:cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor 
 unipolar LEGRAND GALEA y marco respectivo , totalmente montado e instalado. 

  2,00 31,92 63,84 
 02.07.03 Ud PUNTO CONMUT. MÚL. LEGRAND GALEA 

 Ud. Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con 2 conmutadores), realizado 
 en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductos de cobre unipolar aislados para una tensión nominal 
 de 750V y sección 1,5mm2 incluido caja tornillo, conmutadores LEGRAND GALEA y marco res- 
 pectivo, totalmente montado e instalado. 

  2,00 57,38 114,76 
 02.07.04 Ud EMERGENCIA LEGRAND C3 215 LÚM. 

 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y conductores 
 rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido aparato de emer- 
 gencia fluorescente de superficie de 215 lm. modelo LEGRAND C3, con base antichoque y difusor 
 de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con 
 baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de en- 
 chufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 

  8,00 74,15 593,20 
 02.07.05 ml CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 Instalación de circuito de distribución  para alumbrado exterior desde punto de luz más lejano a punto 
 de luz exterior existente, realizado con conductores de cobre de 2x1.5+ T mm2, aislados para una 
 tenssión nominal de 750V, libre de halógenos tipo ES07Z1-K, bajo tubo PVC corrugado, , parte pro- 
 porcional de pequeño material de instalación y conexionado. totalmente montada e instalada, 

  55,00 7,43 408,65 
 02.07.06 Ud PANTALLA ESTANCA DOBLE 2x58 W 

 Ud de suministro e instalación de pantalla estanca p/ 2 tubos fluorescentes T8, estructura de ABS y 
 tapa de PC. Repelente al polvo y estanqueidad IP65.Equipo de encendido electrónico de alto factor 
 de potencia. Para uso exterior. 230V. 50Hz. Potencia 2 x 58W. Parte proporcional de sensor de luz 
 con celula fotoelectrica integrada, incluso 2 tubos fluorescentes de 58, puesta a tierra, replanteo, mon- 
 taje, pequeño material y conexionado. Totalmente instalada, anclada y en funcionamiento. 

  5,00 170,75 853,75 
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 02.07.07 u LUMINARIA EMPOTRAR VIRTUS 4X18 

 Luminaria de empotrar VIRTUS 4x18W de SECOM con equipo de encendido electrónico incorpora- 
 do y tubos fluorescentes, PequeñO material y mediOS aUXiliares, A Instaalr en falso techo tipo 
 Amstrong. 

  4,00 105,47 421,88 
 02.07.08 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight 57 W 

 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluo- 
 rescente triple TC-TEL de 57 W, modelo Miniyes 1x57W TC-TEL Reflector Cristal Transparente 
 "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas 
 de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de 
 suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. 

  3,00 209,46 628,38 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACION ELECTRICIDAD 
 4.084,46 
 SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACION CONTRAINCENDIOS 
 02.08.01 Ud BOCA INCEN. EQUIPADA 45 mm./15 m. 

 Suminstro y colocación de boca de incendios equipada BIE, formada por cabina de chapa de acero 
 de 650x500x160 mm., pintada en rojo, marco en acero inoxidable con cerradura y cristal, rótulo rom- 
 pase en caso de incendio, devanadera circular cromada, lanza de tres efectos con racor, válvula de 
 1 1/2" de latón con racor, 15 m de manguera sintética de 45mm. y manómetro de 0 a 16 kg/cm2, se- 
 gún CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalada y conexionada a la red existente. 

  1,00 904,22 904,22 
 02.08.02 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 
 4. Certificado por AENOR. 

  3,00 44,14 132,42 
 02.08.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 
 23033 y CTE/DB-SI 4. 

  4,00 12,10 48,40 
 02.08.04 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 

 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, 
 no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada se- 
 gún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 

  5,00 10,29 51,45 
 02.08.05 m TUBO SOLDADO ACERO ROJO 

 Tuberla de acero negro electrosoldado, de 0 DIVERSOS (entre 1 1/4" Y 21/2") DlN 2440, con siste- 
 ma ranurado GRUVLOK (ISO 9000) diseñado para prolongar la Vida de la Instalación, con parte 
 proporcIonal de accesorios, pasatubos en forjado existente y soportaclón. Incluyendo p.p. pintura y 
 conexión a red existente. Medida la longitud instalada. 

  10,50 25,95 272,48 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACION 1.408,97 
 CONTRAINCENDIOS ................................................................  
 SUBCAPÍTULO 02.09 URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 02.09.01 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR 

 Demolición de pavimento exterior de loseta hidráulica y base de hormigón existente, de cualquier es- 
 pesor, incluso p.p de canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a verte- 
 dero o lugar de empleo(incluso canon de vertido). 

  25,00 6,73 168,25 



                                                                                                                                                                                                                                 PRESUPUESTO       

PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 8 

 

 
 02.09.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 

 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación de la 
 base, saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 cm, in- 
 cluido extensión y compactación de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de extracción 
 de suelo y carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 

  125,00 7,17 896,25 
 02.09.03 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

 Ejecución de pavimento de hormigón HA-25,  de 15 cm de espesor, de empleo en aceras con aca- 
 bado a definir por Dirección de Obra, incluido colocación, mallazo de acero, extendido y alisado del 
 hormigón con fibra de polipropileno. Incluso p.p. de encofrado y formación de berenjeno, corte de jun- 
 tas, limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión, sellado con resina acrílica transpa- 
 rente y puesta en rasante de tapas de registro, incluso texturado del hormigón. Totalmente terminado. 

  78,04 26,78 2.089,91 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 URBANIZACIÓN EXTERIOR ... 3.154,41 
 TOTAL CAPÍTULO 02 ACCESO A GRADAS ...........................................................................................  64.507,04 
 
 CAPÍTULO 03 ACCESO CUBIERTA Y TORREON 
 03.01 M RETIRADA DE BARANDILLAS EXISTENTES 

 ml de retirada de barandilla existente, para sustitución por una nueva barandilla. Incluso retirara de 
 herrajes y anclajes, y p.p. de trabajos de albañilería para remates. 

  1,50 6,88 10,32 
 03.02 M2 APERT. HUECO (>1 m2) LADR. C/COMP. 

 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de fábrica de ladrillo, con martillo 
 compresor de 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de car- 
 ga, apeo del hueco hasta adintelar, y remates de albañilería y pintado, con medios auxiliares de obra 
 y p.p de costes indirectos. 

  1,90 137,11 260,51 
 03.03 M2 APERT. HUECO EN FACHADA METÁLICA 

 M2 de demolición de estructura metálica de fachada, con equipo de oxicorte, incluso parte proporcio- 
 nal de retirada de subestructura y carga de escombros sobre camión. Incluso apeo del hueco hasta 
 adintelar, y remates de capintería y sellado, con medios auxiliares de obra y p.p de costes indirec- 
 tos. 

  1,90 24,61 46,76 
 03.04 UD PUERTA METALICA ACCESO FACHADA 

 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, aca- 
 bado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisa- 
 gras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de 
 latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación 
 en obra. Totalmente montada. 

  1,00 151,94 151,94 
 03.05 ud ESCALERA METÁLICA DE UN TRAMO 

 ud Suministro e instalación de escalera metálica de un tiros, con dimensiones según planos, con pa- 
 sos de chapa lagrimada galvanizada en caliente, incluso parte proporcional de barandilla. Totalemente 
 rematada e instalada, con parte proporcional de subestructura y anclajes, según normativa: CTE. DB 
 SE-A Seguridad estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. 
 Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero, y NTE-EAZ. Estructuras de 
 acero: Zancas. 

  1,00 3.985,64 3.985,64 

 TOTAL CAPÍTULO 03 ACCESO CUBIERTA Y TORREON......................................................................  4.455,17 
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 CAPÍTULO 04 ACCESO VESTUARIOS CAMPO FUTBOL 
 04.01 m3 Excavación en desmonte 

 Excavación para desmonte, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual, 
 excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, incluso agotamiento 
 del terreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin transporte). 

  151,24 6,90 1.043,56 
 04.02 m2 EXCAVACION Y SANEO APOYO DE FIRME 

 Excavación del terreno de apoyo del firme, en cualquier tipo de material, incluso compactación de la 
 base, saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 cm, in- 
 cluido extensión y compactación de la misma, excavación, transporte y p.p. de canon de extracción 
 de suelo y carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 

  29,85 7,17 214,02 
 04.03 m2 Apertura hueco en muro HA 

 Apertura de huecos, mayores de 1'00 m2. de superficie, en muros de hormigón, con martillo compre- 
 sor de 2.000 l/min., i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de carga, 
 apeo del hueco hasta adintelar, y remates de albañilería y pintado, con medios auxiliares de obra y 
 p.p de costes indirectos. 

  2,63 137,11 360,60 
 04.04 m2 Losa de escalera 

 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormi- 
 gón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
 18 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial s, en planta de 
 hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura 
 soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos; 
 amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte 
 en 10 usos. 

  29,85 89,31 2.665,90 
 04.05 m2 Muro de carga de fábrica armada 

 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo co- 
 lor gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento 
 industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales y bloques en "U" en for- 
 mación de zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa,  ver- 
 tido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos perimetrales y pilastras interiores; y 
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galva- 
 nizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchu- 
 ra, rendimiento 2,45 m/m². 

  71,00 63,37 4.499,27 
 04.06 m3 Zapata corrida de cimentación de hormigón armado. 

 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica- 
 do en central, y vertido desde cubillote y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, incluso 
 encofrado. 

  1,24 195,37 242,26 
 04.07 ML Barandilla escaleras 

 Suministro e nstalación dearandilla para exteriores, de acero galvanizado en caliente con espesor de 
 galvanizado > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en color a definir por 
 la DF, modelo según detalles gráficos, anclado a zapata de hormigón. Incluso p.p. de pequeño mate- 
 rial, terminales, anclajes,  totalmente instalada y acabada. 

  10,04 103,99 1.044,06 
 04.08 ml Pasamanos escaleras 

 Suministro e nstalación de pasamanos para exteriores, de acero galvanizado en caliente con espe- 
 sor de galvanizado > 90 micras e imprimación en base zinc con espesor > 120 micras en color a 
 definir por la DF, modelo según detalles gráficos, anclado a muro de bloque mediante tornillería de 
 acero inoxidable. Incluso p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalada y aca- 
 bada. 

  36,80 36,66 1.349,09 

 TOTAL CAPÍTULO 04 ACCESO VESTUARIOS CAMPO FUTBOL.........................................................  11.418,76 
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PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 05 VARIOS 
 05.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la obra conforme a lo estipulado en el  
 RD 105/2008 y valorado en función de las mediciones obtenidas en el correspondiente anejo  
 de Gestión de Residuos. 
  1,00 3.110,00 3.110,00 
 05.02 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud de la obra durante la ejecución de los trabajos. 

  1,00 5.200,00 5.200,00 
 05.03 pa IMPREVISTOS 

 Partida alzada a justificar para posibles imprevistos en las obras. 

  1,00 19.000,00 19.000,00 

 TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS .................................................................................................................  27.310,00 
 TOTAL ........................................................................................................................................................... 268.062,75 
 
 
 

Vigo, Marzo 2016 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 

 

PROYECTO DE ACCESOS Y CUBRICIÓN DE LA PISCINA DE LA ETEA 1 

 

 1 CUBRICIÓN PISCINA ..........................................................................................................................................................  160.371,78 59,83 
 -01.01 -ACTUACIONES PREVIAS CUBRICIÓN.................................................................................  1.271,31 
 -01.02 -ESTRUCTURA.........................................................................................................................  108.887,75 
 -01.03 -PAVIMENTO............................................................................................................................  50.212,72 
 2 ACCESO A GRADAS...........................................................................................................................................................  64.507,04 24,06 
 -02.01 -ACTUACIONES PREVIAS ACCESOS....................................................................................  2.048,63 
 -02.02 -FORJADO COLABORANTE ...................................................................................................  12.099,70 
 -02.03 -ALBAÑILERIA ..........................................................................................................................  5.618,75 
 -02.04 -ESCALERAS METÁLICAS EVACUACIÓN.............................................................................  14.800,14 
 -02.05 -PAVIMENTOS..........................................................................................................................  1.128,61 
 -02.06 -CARPINTERIA .........................................................................................................................  20.163,37 
 -02.07 -INSTALACION ELECTRICIDAD .............................................................................................  4.084,46 
 -02.08 -INSTALACION CONTRAINCENDIOS.....................................................................................  1.408,97 
 -02.09 -URBANIZACIÓN EXTERIOR ..................................................................................................  3.154,41 
 3 ACCESO CUBIERTA Y TORREON.....................................................................................................................................  4.455,17 1,66 
 4 ACCESO VESTUARIOS CAMPO FUTBOL ........................................................................................................................  11.418,76 4,26 
 5 VARIOS.................................................................................................................................................................................  27.310,00 10,19 
 -05.01 -GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................  3.110,00 
 -05.02 -SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................................  5.200,00 
 -05.03 -IMPREVISTOS.........................................................................................................................  19.000,00 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 268.062,75 
 

 13,00 % Gastos generales............................  34.848,16 
 6,00 % Beneficio industrial..........................  16.083,77 

 SUMA DE G.G. y B.I. 50.931,93 
 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 318.994,67 
 
 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  66.988,88 

 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN MÁS IVA 385.983,56 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 Vigo, Marzo 2016   

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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