CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

DESTINATARIO:
MESA DE CONTRATACION

ASUNTO:
VALORACION DAS OFERTAS PRESENTADAS (SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE
MEDIANTE XUiZO DE VALOR”) PARA A CONTRATACION POLO PROCEDEMENTO

ABERTO DAS OBRAS DE:
OBRAS PARA A REFORMA DA GRADA DE RiO DO ESTADIO MUNICIPAL DE
BALAIDOS
INFORME:

A mesa de contratacion celebrada o pasado 17 de novembro realizou a apertura da documentacién
presentada polas empresas que optan a adxudicacién das obras de referencia, dando traslado da
documentacion presentada no sobre B “proposicién avaliable mediante xuizo de valor” para a sua
avaliacién por parte dos servizos técnicos do servizo xestor do expediente. De acordo coa acta da mesa de
contratacion foron admitidas as ofertas das empresas que se indican a continuacion:

ASINADO POR: Enxefieiro Camifios, Canais E Portos (Jerénimo Centrén Castafios) 2016-11-22T15:01:38+01:00 - Técnica Media Obras Publicas (M. Francisca Arlandis Marra) 2016-11-22T15:06:29+01:00 - Xefe Of.sup.prox.,insp.tca.obras E

Asist.munic. (Aurelio Adan Fernandez) 2016-11-22T15:09:35+01:00 - Xefe Servizo Administrativo E Control Orzamentario (Oscar Couce Senra) 2016-11-22T15:11:09+01:00 -

Documento asinado

1. UTE DRAGADOS, S.A. E ORECO. 9. UTE CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. -
2. SA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA. XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS,
3. UTE VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES SAE S.L.- OHL, S.A.

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 10. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES,
4. UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA S.A.

E CONSTRUCCIONES RAMIREZ, S.L.U. 11. CRC OBRASY SERVICIOS, S.L.
5. FCC CONSTRUCCION. 12.  UTE EXTRACO, S.A. - PRACE, S.A.

6. UTE INDEPO S.L.U., AVAN INTEGRAL, 13. UTE UNIKA PROYECTOS Y OBRAS,
S.L. E HIDROMINO, S.L.U. S.A.U. - OGMIOS PROYECTO, S.L. - 03

7. CIVISGLOBAL, S.L. SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L.

8. COPCISA, S.A. 14. CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

A vista da magnitude da informacién que inclien as ofertas e a cantidade de licitadores admitidos no
proceso, o Xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario e responsable do contrato, solicita
informe técnico de valoracion das ofertas, propofiendo revision e valoracion a diferentes técnicos tendo en
conta o apartado a avaliar de acordo co estipulado nos apartados 7.A. e 8.A. das FEC do PCAP.

Asi o reparto técnico para a valoracién das ofertas se plantexa dun modo coherente coa propia distribucién
establecida no PCAP, do seguinte modo:

- O Enxefleiro de Camiiios, Canais e Portos Jerénimo Centrén Castafios e o Enxefieiro de Edificacion
Aurelio Adan Fernandez valoraran o criterio B.1.- VALORACION DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS
CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA OBRA: (apartado 8.A.1, das FEC).

- A Enxefieira de Obras Ptiblicas Maria Francisca Arlandis Marra valoraré o criterio B.2.- VALORACION
DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: (apartado 8.A.2, das FEC).

- O Enxeieiro de Camiifios, Canais e Portos Jeronimo Centréon Castafios e o Enxeileiro de Edificacion
Aurelio Adan Fernidndez valorardn o criterio B.3.- VALORACION DO PLAN DE AFORRO
ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS: (apartado 8.A.3, das FEC).
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- O Enxefieiro de Edificaciéon Aurelio Adan Fernandez e o Xefe administrativo e de control orzamentario
da Concellerfa de Fomento Oscar Couce Senra valoraran o criterio B.4.- VALORACION DA MEMORIA
DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA: (apartado 8.A.4, das
FEC)

A valoracion das ofertas realizarase de acordo co establecido no apartado 8.A., das FEC, no cal se indican
os criterios para a avaliacion mediante xuizo de valor asi como as regras de puntuacién.

De acordo co recollido nos apartados 7.A, e 8.A., das FEC, para a avaliacion das ofertas presentadas polos
licitadores no “sobre B” o presente informe atendera os seguintes criterios:

A.- REVISION DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A
DAS FEC, SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION APORTADA POR CADA LICITADOR
NO SOBRE “B”.

A andlise do cumplimento dos requisitos da documentacién presentada por cada licitador no sobre “B”,
atopase indicada no primeiro parrafo de cada apartado da valoracion realizada a cada unha das empresas
licitadoras. Se recolle, para cada licitador o resultado da revision da citada documentacién,tendo en conta
os requisitos para a presentacion da documentacion recollidos no apartado 7.A das FEC para cada un dos
catro criterios a avaliar, indicando as incidencias en relacién a non cumprir ditos requisitos no referente a
extension da documentacion presentada e o peso dos arquivos presentados.

Segundo se recolle no apartado 8.A. das FEC, cando a documentacion relativa aos citados criterios
presentada non cumpran cos requisitos de tamafio de arquivo mdximo, do n° de follas mdximas ou de
arquivo Uunico, serdn obxecto de valoracién técnica, pero a puntuacién serd a metade dos puntos
asignados a cada criterio.

B.- AVALIACION TECNICA E PUNTUACION SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION
APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE “B”.

A avaliacién da documentacion presentada por cada licitador atopase recollida indicando para os
diferentes apartados a avaliar de acordo co estipulado nos apartados 7.A. e 8.A. das FEC as puntuaciéns
obtidas a xuizo de valor dos técnicos que subscriben cada apartado, aplicando as regras xerais de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC, que se transcriben a continuacion:

1.- Outorgarase a mdxima puntuacion fixada en cada apartado ds memorias que desenvolvan
cun alto grao de detalle os contidos indicados con andlise especifica e coa representacion
grdfica adecuada.

2.- Descontarase un 15 % da puntuacién mdxima prevista en cada apartado a avaliar, ds
memorias que non tefian un desenvolvemento detallado dos contidos grdficos esixidos en cada
apartado.

3.- Descontarase un 15 % da puntuacion mdxima prevista en cada apartado, por cada un dos
contidos esixidos con escaso desenvolvemento, ou, no caso de que a sua xustificacion non se
adectie ao obxecto do apartado a avaliar.

Os descontos previstos neste punto e no anterior serdn acumulativos, tendo como limite o
desconto equivalente d mdxima puntuacion do criterio a avaliar.
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4.- A puntuacion serd de 0 puntos, cando a memoria do apartado a avaliar contefia aspectos
contraditorios internos ou en relacion co proxecto, ou non recolla ningunha aportacién a
maiores das establecidas no propio proxecto de obra que define este expediente.

B.1.- VALORACION DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA: (apartado 8.A.1, das FEC). A valoracién deste criterio foi realizada polo
Enxefieiro de Camifios, Canais e Portos Jeréonimo Centréon Castafios e polo Enxefieiro de Edificacion
Aurelio Adan Fernandez. Este criterio ten unha valoracién maxima de 21,00 puntos e foi realizada tendo
en conta os apartados e puntuacién recollidos nas FEC:

B.1.1.- Analise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: Se valorard con ata 7,00 puntes. Segundo se recolle literalmente no apartado
7.A.1.a) das FEC debera incluir:

-A andlise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto.

-Descricién das actividades importantes da execucion da obra.

-Condicionantes definidos no proxecto.

-A determinacién do grao de incidencia dos condicionantes e actuacions a desenvolver

especificados nos apartados anteriores en relacion d execucién da obra.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle no
apartado referente a cada un de eles. Indicase para cada un dos contidos a valorar e segundo as
especificaciéns contidas na oferta de cada licitador, a avaliaciéon dos aspectos que provocaran unha
minoracién da puntuaciéon maxima do apartado a xuizo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo.
Estd minoracién serd acumulativa segundo se recolle nas regras xerais de puntuacién indicadas no
apartado 8.A. das FEC.

B.1.2.- Analise do ambito de actuaciéon da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a sta explicacion grafica: Se valorard con ata 7,00 puntes. Segundo se recolle
literalmente no apartado 7.A.1.b) das FEC debera incluir:
-O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trdfico,
climatoloxicos e usos especificos do contorno de actuacién)
-As medidas e propostas que permitan simultanear a obra coas actividades cotids do contorno
(campamento de obra, desvios de trdfico e fases de obra)

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle no
apartado referente a cada un de eles. Indicase para cada un dos contidos a valorar e segundo as
especificaciéns contidas na oferta de cada licitador, a avaliaciéon dos aspectos que provocardn unha
minoracién da puntuaciéon maxima do apartado a xuizo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo.
Estd minoracién serd acumulativa segundo se recolle nas regras xerais de puntuacién indicadas no
apartado 8.A. das FEC.
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B.1.3.- Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propoiien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: Se valorara con ata 7,00 puntos.
Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.1.c) das FEC debera incluir:

-A planificacién da obra en relacion a determinacién dos medios necesarios para a execucién da
mesma, tales como persoal, instalaciéns, equipos e materiais.

-A xustificacién da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucion propostos con
indicacion de folguras e camifios criticos.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacién presentada por cada licitador, segundo se recolle no
apartado referente a cada un de eles. Indicase para cada un dos contidos a valorar e segundo as
especificacions contidas na oferta de cada licitador, a avaliaciéon dos aspectos que provocaran unha
minoracion da puntuacién méaxima do apartado a xuizo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo.
Estd minoracion sera acumulativa segundo se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no
apartado 8.A. das FEC.

B.2.- VALORACION DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: (apartado 8.A.2, das FEC). A
valoracion deste criterio foi realizada pola Enxefieira de obras ptiblicas Maria Francisca Arlandis Marra.
Este criterio ten unha valoracién maxima de 5,00 puntos e foi realizada tendo en conta os apartados e
puntuacion recollidos nas FEC:

B.2.1.- Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: Se valorara
con ata 3,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.2.a) das FEC debera incluir:
-As medidas que propon o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a executar.
-Un plan especifico de ensaios de control de calidade a maiores do contemplado no proxecto no
que se recolla a diversidade dos ensaios de control de calidade a executar, identificando as
unidades de obra a controlar durante a stia execucion.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revisién técnica da documentacién presentada por cada licitador, segundo se recolle no
apartado referente a cada un de eles. Indicase para cada un dos contidos a valorar e segundo as
especificacions contidas na oferta de cada licitador, a avaliaciéon dos aspectos que provocaran unha
minoracion da puntuacién méaxima do apartado a xuizo de valor da técnico que subscribe 0 mesmo. Esta
minoracién serd acumulativa segundo se recolle nas regras xerais de puntuacién indicadas no apartado
8.A. das FEC.

B.2.2.- Plan de autocontrol interno da empresa: Se valorard con ata 2,00 punte. Segundo se recolle
literalmente no apartado 7.A.2.b) das FEC debera incluir:

-Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente coa
execucion do obxecto da obra.
-Organizacion dedicada ao control de calidade.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
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procedese a revisién técnica da documentacién presentada por cada licitador, segundo se recolle no
apartado referente a cada un de eles. Indicase para cada un dos contidos a valorar e segundo as
especificaciéons contidas na oferta de cada licitador, a avaliaciéon dos aspectos que provocaran unha
minoracion da puntuacién méxima do apartado a xuizo de valor da técnico que subscribe 0 mesmo. Esta
minoracién serd acumulativa segundo se recolle nas regras xerais de puntuacién indicadas no apartado
8.A. das FEC.

B.3.- VALORACION DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS: (apartado 8.A.3, das FEC). A valoracién deste criterio foi realizada polo
Enxefieiro de Camifios, Canais e Portos Jerénimo Centrén Castafios e polo Enxefieiro de Edificacién
Aurelio Adan Fernandez. Este criterio ten unha valoraciéon maxima de 4,00 puntos e foi realizada tendo en
conta os apartados e puntuacién recollidos nas FEC:

B.3.1.- Memoria descritiva das boas practicas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: Se valorara con ata 2,00 punto.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revisiéon técnica da documentacién presentada por cada licitador, segundo se recolle no
apartado referente a cada un de eles. Indicase para cada un dos contidos a valorar e segundo as
especificacions contidas na oferta de cada licitador, a avaliaciéon dos aspectos que provocaran unha
minoraciéon da puntuacién maxima do apartado a xuizo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo.
Estd minoracion sera acumulativa segundo se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no
apartado 8.A. das FEC.

B.3.2.- Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes a atmosfera,
recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado. Se valorara con ata 2,00 punto.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle no
apartado referente a cada un de eles. Indicase para cada un dos contidos a valorar e segundo as
especificaciéns contidas na oferta de cada licitador, a avaliaciéon dos aspectos que provocaran unha
minoracién da puntuaciéon maxima do apartado a xuizo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo.
Estd minoraciéon serd acumulativa segundo se recolle nas regras xerais de puntuacién indicadas no
apartado 8.A. das FEC.

B.4.- VALORACION DA MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS
ADSCRITOS A OBRA: (apartado 8.A.4, das FEC). A valoracién deste criterio foi realizada polo
Enxefieiro de Edificacion Aurelio Adan Ferndndez e polo Xefe administrativo e de control orzamentario
da Concelleria de Fomento Oscar Couce Senra. Este criterio ten unha valoraciéon maxima de 5,00 puntos e
foi realizada tendo en conta os apartados e puntuacion recollidos nas FEC:

B.4.1.- Organizacion dos recursos humanos: Se valorard con ata 2,00 puntos. Segundo se recolle
literalmente no apartado 7.A.4.a) das FEC debera incluir:
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-Un organigrama e a descricién e xustificacion das actuaciéns, dedicacions e funcions do equipo
humano que se propofia adscribir @ obra.

Para este apartado o licitador deberd achegar informacion grdfica, esquemas e diagramas
adecuados d peculiaridade da proposta de organizacion e da obra.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revisiéon técnica da documentacién presentada por cada licitador, segundo se recolle no
apartado referente a cada un de eles. Indicase para cada un dos contidos a valorar e segundo as
especificacions contidas na oferta de cada licitador, a avaliaciéon dos aspectos que provocaran unha
minoracién da puntuacién maxima do apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe o mesmo. Esta
minoracion serd acumulativa segundo se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado
8.A. das FEC.

B.4.2.- Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humane: Se valorara con ata 3,00 puntos.
Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.4.b) das FEC deberd incluir:
-Especificacién da experiencia acreditada en relacién ds peculiaridades de cada posto de traballo
descrito, a cualificacién e formacion
Este equipo deberd atoparse identificado e adaptado ds peculiaridades propias desta obra,
valordndose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacién e formacién en
obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta especifica de compromiso de
adscricion d obra dos profesionais que vaian intervir.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentaciéon presentada por cada licitador, segundo se recolle no
apartado referente a cada un de eles. Indicase para cada un dos contidos a valorar e segundo as
especificacions contidas na oferta de cada licitador, a avaliacién dos aspectos que provocaran unha
minoracion da puntuacién maxima do apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe o mesmo. Esta
minoracion serd acumulativa segundo se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado
8.A. das FEC.

Segtin se recolle no apartado 8.A. das FEC: Fixase un umbral minimo de puntuacion: serdn excluidas do
proceso de licitacion as ofertas que non acaden na puntuacioén dos criterios de xuizo de valor o 40 % da
puntuacion mdxima da totalidade dos criterios a avaliar por xuizo de valor.

De acordo cos aspectos indicados no presente informe, a continuaciéon detallase e motivase a valoracion

realizada para cada unha das empresas licitadoras:
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE
VALOR?”)
UTE DRAGADOS, S.A. E ORECO

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 4,7 MB e 50 follas, polo que
non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

A analise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacion en fachada
todo elo con indicacién dos detalles da actuacion. Ademdis se analiza a actuacion de reforzo
estructural, acondicionamento xeral e instalacions eléctricas.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.

A memoria non desenrola descripcion das principais actividades de obra a levar a cabo no
proxecto e dos procesos constructivos mdis importantes.

- Condicionantes definidos no proxecto.
Ao longo da exposicion destacase entre outros: condicionantes administrativos, programa de
traballo, condicionantes climdticos e medioambientales, , partidos programados no estadio pero
bétase en falta outros condicionantes do proxecto importantes como as obras previas executadas
na grada de rio, o estado da estructura, a influencia da accién do vento, o uso complementario
das gradas ou o cronograma de execucion das obras.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéns a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
incltie a peculiaridade de cada un e a sua incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo
ou noutra escala de influencia na obra.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

Se considera un desenvolvemento detallado da andlise das actuacions a desenvolver con
abundante informacién grdfica. Sen embargo se considera que non se desenvolve
convenientemente as actividades importantes da obra como os aspectos que inciden no
desenvolvemento desta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado. Tampouco se describen os condicionantes do proxecto, polo que se desconta un 15%
da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Ademdis se considera que tampouco se
desenvolve convenientemente o grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéns, polo que se
desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, sumado os tres descontos,
se alcanza unha puntuacioén de 3,85 PUNTOS.

b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoléxicos e usos especificos do contorno de actuacién).

Na descripciéon da memoria indicanse e se desenrolan as diferentes afecciéns que existen no
trdfico peonil e rodado, aparcamento ou a influencia da fabrica de Citroen.

Indicanse e se desenrolan os principais usos do entorno destacando a zona industrial con
referencia a Citroen, as diferentes estancias do estadio, bombeiros e pabellén deportivo.

En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segtin a influencia das condicions meteoroldxicas, con indicacién e xustificacion para a
obtencion dos valores.

Se considera un desenvolvemento detallado e grdfico adecuado das principais afeccions do
entorno, no referente a trdfico, usos do entorno e climatoloxia.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Plantea o licitador a execucion da obra en tres fases, con desenrolo de cada unha de elas, tendo
en conta a afeccion a implantacion de vallado: etapa 1, ata o comezo dos traballos de
desmontaxe da cuberta existente, etapa 2 ata a finalizacién da colocacién da nova cuberta e
etapa 3 ata a finalizacion da obra.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, diferenciado seguin as fases de obra, ubicado préximo a grada de
Marcador.

Presentanse medidas de trdfico, segtn as fases da obra e con proposta grdfica adecuada de
desvio, con indicacion de aparcamento en superficie e proposta de recorrido peonil e rodado.

Se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas, apoiadas en abundante

informacion grdfica e resumos das propostas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacion grdfica, polo que se alcanza unha
puntuacion de 7 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relaciéon aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se proporien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais.

Presenta a oferta un inclusion de histograma de recursos humanos.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacién a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra,
pero con escaso desenvolvemento grdfico ou pouco ordenado e intuitivo.

- A xustificacién da coherencia da proposta en relacién aos prazos de execucion propostos
con indicacién de folguras e camifios criticos.

Aporta un diagrama de Gant coas principais unidades de obra e indicacién do camifio critico.
Se recolle taboa con indicacién de holguras do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado e completo da proposta de planificacion
acorde aos traballos a executar.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacion e xustificacion da coherencia, con especificacion de equipos, medios e materiais
e indicacion de camifio critico e holguras, alcanzando unha puntuacion de 7,00 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,6 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propdn o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a

Documento asinado
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte.

4.051/440

Indicase que as empresas que conforman a UTE postie sistema de xestion de calidade certificado
segtin a norma ISO 9001:2008.

Plantexa o licitador tinicamente un esquema secuencial da planificacion e sequemento da execu-
cién e control de execucion e do control que se vai establecer.

Considerase que se desenvolve escasamente medidas para controlar e garantir a calidade dos
traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sia
execucion.

Propén un plan de control de calidade a maiores do proxecto, no que se realizan diversos tipos
de ensaios, con indicacion de presuposto. Recolle ensaios de revision do proxecto de execucion
(reforzos), diversidade amplia de ensaios dos diferentes materiais a empregar na obra (en cuber-
ta graderia, fachada, cuberta pabellon, acondicionamento xeral...), diversidade de ensaios de
evaluacion dos elementos de contorno (estado de conservacion estructura formigon) e tamén
recolle diversidade amplia de ensaios de unidades de control de execucion.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras, control de execucion, estado existente do contorno e de revision
das hipdtesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento dos puntos incluidos, pero botase en falta
desenrolo das medidas para garantir a calidade polo que se desconta un 15% da puntuaciéon
mdxima do criterio neste apartado. Asi mesmo presenta diversidade de ensaios, todos eles
adecuados a obra, incluso ensaios de control das condicions de contorno existente e das
comprobaciéns de proxecto polo que se alcanza unha puntuacion de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Incluese unha relacién dos procedementos a seguir e dos PPIs relacionados directamente coa
obra.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de asequramento da calidade con descripcions das funcions de cada un
dos postos e indicacion de xerarquias e dependencias, e asignacion de persoas cunha exposicion
grdfica intuitiva e detallada. Ademdis se presenta material necesario.

Considerase adecuado e detallado desenrolo da organizacion adicada ao control de calidade.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos dentro do
plan de auto control interno da empresa, polo que neste apartado se alcanza unha puntuacion de
2 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTALIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,6 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que as empresas que conforman a UTE postien sistema de xestion ambiental,
certificado segun a norma ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuaciéons para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
Indicanse procesos de reciclado segtn a tipoloxia de material. Ademdis se destaca a afeccion ao
cauce do Rio Lagares, plantexase ubicacion de punto limpio e se plantexa a xestion de residuos
especifica e acorde a diferenciacién de tipoloxias de materias da obra en concreto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase se especifican varias actuaciéns para a obra en concreto, polo que se alcanza unha
puntuacion de 1,70 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,93 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuaciéns, dedicaciéns e funcions do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacion e da obra

O licitador presenta dun modo pormenorizado e detallado o organigrama do equipo técnico
humano que se propén adscribir a obra, co posto de traballo que ocupard cada un, incluindose
tanto ao persoal técnico como ao persoal que formard parte dos diversos equipos de operarios
que desenvolverdn as suas funciéns na obra (chegdndose a formar 22 equipos diferentes
-electricidade, aliantados, demontaxe cubertas e fachadas, etc.

O equipo que se presenta é adecuado d obra. Proponse un equipo técnico composto por 12
técnicos, asi como 3 encargados para diferentes traballos da obra (arquitectura, estructura e
instalacions) o que se considera adecuado debido d entidade e especificidade da obra. O persoal
de oficios proposto é de 50 operarios, dividido nos diferenetes equipos propostos.

Non se describen e xustifican adecuadamente as actuacions dos profesionais que conforman o
equipo de recursos humanos nas diferentes fases da obra, a stia concreta intervencion durante o
proceso constructivo asi como a xustificacién da determinacion do seu numero e atribucions.
Aportase informacién grdfica cun organigrama detallado da proposta de organizacion da obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Respecto ao primeiro apartado, non se considera desenvolto a xustificacion das funciéns e dos
equipos durantes as fases da obra, nin a adicacién dos mesmos, polo que se desconta un 15% da

puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 1,70 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
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Expte. 4.051/440

Especificacién da experiencia acreditada en relacién as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacién e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo de recursos humanos formado por 12 técnicos, asi como 3 encargados para
diferentes traballos da obra (arquitectura, estructura e instalacions) o que se considera
adecuado debido d entidade e especificidade da obra. O persoal de oficios proposto é de 50
operarios.

Acréditase alta experencia en obra similiares ds que se estd a licitar por parte de diferentes
postos relevantes do equipo humano (delegado de obra, xefe de obra, xefe produccion
arquitectura, encargado arquitectura, xefe produccion estructuras, etc), asi como dos diferentes
membros que integrdn os equipos de oficios.

Os mesmos contan con experiencia en obra de importes iguais ou superiores d que se licita, asi
como experiencia acreditada en obras similiares de reforma de estadios de fiitbol (campo de
futbol do C.F. Getafe -ampliacién do mesmo-, Campo de Futbol de Pasardn, Estadio Olimpico
de Sevilla, estadio Gran Canaria). Tense en conta a alta experiencia acreditada polos membros
do equipo de recursos humanos a desenvolver a obra.

Considerase adecuado en xeral a proposicién de técnicos en canto a cantidade e titulacién para
o desenrolo da obra asi como a experiencia en obras similares (entre os diferentes técnicos da
obra figuran enxefieiro de camifios, enxefieiro industrial, enxefieiro técnico industrial,
arquitectos enxefieiros técnicos topogrdfia, etc)

O licitador comprometese a manter estes medios humanos durante todo o periodo de tempo que
se precise durante a execucion da obra en funciéns das competencias de cada un.
XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, con alta experiencia en

obras similires, cualificacion e formacién axeitada, e con compromiso de adscripcion dos
profesionais a interveir na obra, polo que se alcanza neste apartado unha puntuacioén de 3,00
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(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE
VALOR?”)
S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 9,6 MB e 50 follas, polo que
non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacion en fachada.
Ademdis se analiza a actuacién de reforzo estructural, acondicionamento xeral, instalacions
eléctricas e actuacions en aseos.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.
A memoria presenta unha ampla descripcién das principais actividades de obra a levar a cabo
no proxecto e dos procesos constructivos mdis importantes, no relativo a desmontaxe de cuberta,
izado e montaxe da nova cuberta, reforzo da estructura, montaxe de cubricién e fachada e
cuberta do pabellon.

Todo elo se presenta con abundante informacion grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos procesos e actividades mdis importantes da
execucion da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.
Ao longo da exposicion destacase entre outros como condicionantes do proxecto: o estado da
estructura previo a obra, o uso das gradas e a relacién coas definicions de proxecto e elementos
asociados, o cronograma de execucion das obras e o mantenemento do servizo das instalacions.
Se considera unha adecuada exposicion dos principais condicionantes do proxecto cun
desenvolvemento detallado.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes e actuacions a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucién da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
inclte a peculiaridade de cada un e a stia incidencia e fase de obra a que afectan, pero non se

cuantifica en porcentaxe, prazo ou noutra escala de influencia na obra.

Documento asinado

Pax. 14 de 104
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 22/11/2016 15:12 | Paxina 14 de 104
Expediente 4051/440 Cadigo de verificacién: 25E84-DADE8-D855E-C2E32

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: Enxefieiro Camifios, Canais E Portos (Jerénimo Centrén Castafios) 2016-11-22T15:01:38+01:00 - Técnica Media Obras Publicas (M. Francisca Arlandis Marra) 2016-11-22T15:06:29+01:00 - Xefe Of.sup.prox.,insp.tca.obras E

Asist.munic. (Aurelio Adan Fernandez) 2016-11-22T15:09:35+01:00 - Xefe Servizo Administrativo E Control Orzamentario (Oscar Couce Senra) 2016-11-22T15:11:09+01:00 -
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Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto da andlise
das actuaciéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto como das actividades importantes da
obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta e dos condicionantes, todo elo
cun detalle grdfico adecuado. Sen embargo se considera que non se desenvolve
convenientemente o grado de incidencia dos condicionantes e actuacions, polo que se desconta
un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 5,95
PUNTOS.

b) Andlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoléxicos e usos especificos do contorno de actuacién).

Na descripcién da memoria indicanse as diferentes afeccions que existen no trdfico peonil e
rodado, aparcamento ou a influencia da fabrica de Citroen no entorno da obra.

Indicanse e se desenrolan os principais usos do entorno destacando a zona industrial con
referencia a Citroen, as diferentes estancias do estadio, bombeiros, pabellén deportivo, Rio
Lagares ou as festas no entorno.

En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segun a influencia das condicions meteoroloxicas, con tdboas xustificativas para a obtencion dos
valores.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento detallado e grdfico adecuado das principais afeccions do
entorno, no referente a trdfico, usos do entorno e climatoloxia.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Plantea o licitador a execucion da obra en tres fases tendo en conta a afeccién a usuarios e
partidos, co extensa descripcion dos traballos e procedementos en cada unha de elas: fase 1,
coincidindo cos meses que se celebre a liga actual, fase 2, a realizar no pardn entre torneos e
fase 3 co reinicio do torneo de liga.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, diferenciado seguin as fases de obra, ubicado préximo a grada de
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Presentanse medidas de trdfico con proposta grdfica escasa de circulacion peonil e rodada, sen
indicacion adecuadas de aparcamento, nin especificacion dos dias de partido.

Se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas para o campamento de obra e o
faseado, pero non se considera desenvoltas as medidas de trdfico, sen apoio en abundante
informacion grdfica e resumos das propostas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacion grdfica, salvo para desvio de trdfico polo
que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza
unha puntuacién de 5,95 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relaciéon aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se proporien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacion a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucion propostos
con indicacién de folguras e camifios criticos.

Aporta un diagrama de Gant coas unidades de obra e indicacién do camifio critico. Se recolle
tdboa con indicacion de holguras do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico pouco detallado da proposta de planificacion tendo en
conta os traballos a executar e os hitos durante o desenrolo das obras, e no relativo ao camifio
critico e holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto a
planificacién e xustificacion da coherencia e aos prazos de execucion, con especificacion de
equipos, medios e materiais, salvo ao desenvolvemento grdfico no relativo aos diagramas de
gant e camino critico e holguras, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 5,95 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.
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O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,90 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propdn o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presentanse as seguintes medidas, con desenrolo de cada unha: Revision do contrato, emision
dos documentos de calidade, control da documentacion e datos, control da xestion de compras,
control de acopios, inspeccion e ensaio en proxecto, controis e probas finais, control de equipos
de medida e ensaio, non conformidades, fragmentacion da obra, sistema de archivo da documen-
tacion, auditorias internas, informes a DF-AT e dereitos de acceso.

Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sia
execucion.

Propén un plan de control de calidade a maiores do proxecto, no que se realizan diversos tipos
de ensaios, con indicacion de presuposto. Recolle ensaios de revision do proxecto de execucion
(Estructura, instalacions, desmontaxes...), diversidade amplia de ensaios dos diferentes
materiais a empregar na obra (Estructura metdlica, pavimentos...), amplitude e diversidade de
ensaios de evaluacion dos elementos de contorno (estado malla espacial, estado arquitectonico,
instalacions, xeotécnico, iluminacién, maqueta estadio...) e tamén recolle diversidade amplia de
ensaios de unidades de control de execucion, e propén asistencia técnica de obra. Ademdis se
presenta cronograma para a execucion dos traballos indicados con anterioridade.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras, control de execucion, estado existente do contorno e de revision

das hipotesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade,
ademdis presenta diversidade de ensaios, todos eles adecuados a obra, cunha adecuada
proposta de ensaios de control das condicions de contorno e das comprobacions de proxecto,

todo elo cun detalle grdfico adecuado, polo que se alcanza unha puntuacién de 3 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.
- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente

coa execucion do obxeto da obra.
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Incluese unha relacion dos procedementos a seguir relacionados directamente coa obra, en
concreto: Descripcion da obra, Organizacion da obra e distribucion de funciéns, revision do
proxecto, compras, divisions e identificacion das undades de obra, control de materiais, plan de
ensaios e probas finais, control de procesos, listado de planos e listado de non conformidades,
listado de medicions, archivo de documentacion, auditorias internas reclamacions de clientes.
Todos estes se detalla o procedemento a sequir. Asi mesmo se inclue detalle dos principais pun-
tos de inspeccion das principais actuacion a levar a cabo na obra

Considerase adecuado e detallado o plan proposto e relacionado directamente coa obra.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade pouco detallado, con descripcions das
funciéns de cada un dos postos e indicacion de xerarquias e dependencias escaso, con
asignacion de persoas e cunha exposicién grdfica escasa.

Considerase adecuado a organizacion de control de calidade pero pouco detallado.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos dentro do
plan de auto control interno da empresa, pero bétase en falta maior grado de detalle no
desenrolo da organizacion dedicada ao control de calidade polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza unha puntuacién de 1,70
PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTALIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,1 MB e 18 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccién de consumo de combustibles e outros materiais. Entre elas destaca a
proposta de reutilizacion de agua de regadio do cespede mediante bombeo desde aljibe e o
desenrolo da optimizacién e mellora dos despuntes da estructura metdlica, tanto barras como
chapas. En canto a reduccién de consumo enerxético plantexase a montaxe e desmontaxe en
menos modulos dos previstos en proxecto.

Se destaca tamén que o licitador postie sistema de xestion ambiental, certificado segtin a norma
ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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As medidas para reducir o consumo enerxético presentadas son xenéricas, e se considera que
non estdn desenvoltas para a obra concreta, salvo a reduccién de médulos que non se considera
suficientemente desenrolada polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio
neste apartado. En canto as medidas para reducir o consumo de materias primas, se especifica
medidas concretas para a reduccion do uso da auga e de outros materias polo que non se

desconta neste contido, polo que se alcanza unha puntuacion de 1,70 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisidns contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas para calqueira obra e non presentan especificidade.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.

Indicanse procesos xenéricos de reciclado segtin a tipoloxia de material.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Todalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.

Sumados os descontos se alcanza unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,67 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuaciéns, dedicacions e funciéns do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacién e da obra

O licitador presenta un organigrama detallado do equipo técnico humano que se propon
adscribir a obra. Asi mesmo presenta unha detallada descripcién das funcions de cada un.
Describe especificamente as funcions a desenvolver polo equipo de recursos humanos adscritos
d obra nas diferentes fases da mesma asi como os equipos de operarios que desenvolverdn as
stas funcions na mesma.
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O equipo que se presenta é adecuado d obra. Proponse un equipo técnico composto por 20
técnicos, asi como a adscripcion dun equipo de 8 encargados para os diferentes equipos de
traballo da obra, dispoéndose por tanto dun encargado especifico para cada un deles
(estructura y reforzos, revestimentos e cubertas, instalacions, etc), asi como dun encargado
xeral.

Tamén se propon unha figura especifica de adxunto ao delegado de obra con funcidéns de
coordinacion coa propiedade e co usuario do Estadio municipal, 4 vista da especial necesidade
de da mesma debido a que durante o periodo de duracién das obras se desenvolverd o uso no
mesmo.

Xustificase adecaudamente o nivel de dedicacién d obra do persoal proposto (100% no caso do
persoal técnico e dos encargados).

Describense e xustificanse as actuacions a desenvolver nos diferentes momentos da obra polo
persoal proposto. Aportanse grdficos do persoal total que se destinard d obra nas diferentes
fases chegando en determinados momento a un ntimero de 70. Non se detalla a asignacién do
persoal operario aos diferentes equipos no que se organiza a obra.

Aporta abundante e adecuada representaciéon grdfica do equipo de recursos humanos que
prop6n para a obra, a sua estructura, funciéns e adicaciéns nas fases da obra, etc.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador un organigrama detatallo, describindo e xustificando adecuadamente
as actuaciéns nas diferentes fases da obra, coas funciéns e adicacién do equpo proposto e cun
desenvolvemento detallado grdficoadecuado. Non se detalla na organizacion os operarios que se
ascriben a cada un dos equipos, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste aportado. Acdnzase por tanto a puntuacion de 1,70 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacion da experiencia acreditada en relacion as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacién e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

ASINADO POR: Enxefieiro Camifios, Canais E Portos (Jerénimo Centrén Castafios) 2016-11-22T15:01:38+01:00 - Técnica Media Obras Publicas (M. Francisca Arlandis Marra) 2016-11-22T15:06:29+01:00 - Xefe Of.sup.prox.,insp.tca.obras E

Asist.munic. (Aurelio Adan Fernandez) 2016-11-22T15:09:35+01:00 - Xefe Servizo Administrativo E Control Orzamentario (Oscar Couce Senra) 2016-11-22T15:11:09+01:00 -

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv

@)

_% Proponse un equipo de recursos humanos formado por 20 técnicos, asi como a adscripcion dun

< equipo de 8 encargados para os diferentes equipos de traballo da obra, dispoéndose por tanto

0

© Péx. 20 de 104

o ax. 20 de

]

c

(b)

= Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 22/11/2016 15:12 | Péaxina 20 de 104
8 Expediente 4051/440 Cadigo de verificacién: 25E84-DADE8-D855E-C2E32
@)

O



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: Enxefieiro Camifios, Canais E Portos (Jerénimo Centrén Castafios) 2016-11-22T15:01:38+01:00 - Técnica Media Obras Publicas (M. Francisca Arlandis Marra) 2016-11-22T15:06:29+01:00 - Xefe Of.sup.prox.,insp.tca.obras E

Asist.munic. (Aurelio Adan Fernandez) 2016-11-22T15:09:35+01:00 - Xefe Servizo Administrativo E Control Orzamentario (Oscar Couce Senra) 2016-11-22T15:11:09+01:00 -

Documento asinado

CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

dun encargado especifico para cada un deles (estructura y reforzos, revestimentos e cubertas,

instalacions, etc), asi como dun encargado xeral.
Acréditase alta experencia en obra similiares ds que se estd a licitar por parte de diferentes

postos relevantes do equipo humano (delegado de obra, adxunto ao delegado de obra e
coordinador coa propiedad, xefe de obra, xefe de seguridade e satide, xefe oficina técnica,

responsable de medicions e planifiacion), asi como do persoal que integrard os equipos de
oficios. Tanto os citado postos, como outros dos equipo proposto, contan con experiencia en

obra de importes iguais ou superiores d que se licita, asi como experiencia acreditada en obras
similiares de reforma de estadios de fiitbol (dous estadios de fiitbol en Chile, obra de reforma de
grada de tribuna de Balaidos, obras de reforma da grada de Preferencia en Balaidos).

Considerase adecuado a proposicion de técnicos en canto a cantidade e titulacion para o
desenrolo da obra (o delegado da obra e o xefe da mesma contan coa titulacién de Enxefieiro de

Caminos, Canales e Portos, o adxunto ao delegado de obra arquitecto técnico, o técnico de
calidad das instalaciéns enxefieiro técnico industrial, etc), asi como a experiencia en obras

similares, sendo a experiencia media do persoal técnico superior a 20 anos.
O licitador comprometese a manter estes medios humanos durante todo o periodo de tempo que

se precise durante a execucion da obra en funciéns das competencias de cada un.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, con alta experiencia,

cualificacion e formacion adecuada, asi

como unha declaracion de mantemento dos medios

humanos, . Alcdnzase por tanto a puntuacion de 3,00 puntos.

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE

VALOR?”)

UTE VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES SA E CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A.

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA

OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 6,6 MB e 50 follas, polo que

non se supera os limites mdaximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se

valorard con ata 21 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do

proxecto a executar: se valorard con ata 7puntos.

- A analise das actuaciéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto.

A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,

tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacién en fachada
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todo elo con indicacién dos detalles da actuacion. Ademdis se analiza a actuacion de reforzo
estructural, acondicionamento xeral, instalacions eléctricas e actuacions en aseos.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.

A memoria presenta unha indicacién das actividades de desmontaxe e montaxe da estructura de
cuberta, reforzo da estructura, montaxe de cubricion e fachada e cuberta do pabelldn. pero non
se desenrola convenientemente estos procesos constructivos a levar a cabo.

Se considera un desenvolvemento pouco detallado dos procesos e actividades mdis importantes
da execucion da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Ao longo da exposicion destacase entre outros: servicios afectados, Lagares, prazo de execucion
entre outros, pero non se desenrolan convenientemente outros condicionantes do proxecto
importantes como as obras previas executadas na grada de rio, o estado da estructura, a
influencia da accioén do vento, o uso das gradas e o cronograma de execucion das obras.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes e actuacions a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
incltie a peculiaridade de cada un e a stia incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo
ou noutra escala de influencia na obra.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado da andlise das actuacions a desenvolver con
abundante informacion grdfica. Sen embargo se considera que non se desenvolve
convenientemente as actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no
desenvolvemento desta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado. Tampouco se describen os condicionantes do proxecto, polo que se desconta un 15%
da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Ademdis se considera que tampouco se
desenvolve convenientemente o grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéns, polo que se
desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, sumado os tres descontos,
se alcanza unha puntuacion de 3,85 PUNTOS.

b) Andlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios

para a obra, e a stia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.
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- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoloxicos e usos especificos do contorno de actuacion).
Na descripcién da memoria non se indican nin se desenrolan convenientemente as diferentes
dfeccidns que existen no trdfico peonil e rodado e aparcamento.
Tampouco se desenrolan convenientemente os principais usos do entorno, mdis ald de foto aérea
con algtns dos usos permanentes do dmbito de actuacién. Non se desenrola entre outros a zona
industrial con referencia a Citroen, as diferentes estancias do estadio, bombeiros, pabellon
deportivo, Rio Lagares ou as festas no entorno.
En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para algunhas
actividades, pero non se presentan nin tdboas xustificativas nin procedemento de definiciéon dos
citados factores.
Se considera un desenvolvemento escaso no referente as afeccions climatoloxicas e de usos do
entorno, sen desenvolvemento grdfico. Pola contra se considera xustificado e desenvolto as
afeccions por de trdfico.
- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).
Plantea o licitador a execucién da obra en tres fases tendo en conta a a implantacién no entorno
con desenrolo de cada unha de elas.
Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao entorno, ubicado
proximo a grada de marcador.
Se presentan medidas de trdfico concretas, definidas e desenroladas con indicacion de
recorridos peonis, rodados, e para accesos ao estadio e acceso operarios e desvios.
Se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas para simultanear coas
actividades cotids do entorno con desenrolo grdfico adecuado.
XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacién grdfica, salvo para as afeccions dos usos do
entorno da obra polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado. Ademdis tamén se considera falta de desenrolo das afeccions climatoloxicas polo que
se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Sumados os descontos
se alcanza unha puntuacion de 4,90 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propoiien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7

puntos.
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- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais.

Non desenrola suficientemente os rendementos e dimensionamento equipos humanos, asi como
as actividades asociadas a cada equipo, e asignacion de operarios.

Considerase adecuada a relacion de maquinaria

Considerase un desenrolo pouco detallado e xustificado en relacion aos medios humanos e a
relacion cos equipos necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucion propostos
con indicacion de folguras e camifios criticos.

Aporta un diagrama de Gant coas unidades de obra e indicacién do camifio critico. Se recolle
tdboa con indicacion de holguras do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico pouco detallado da proposta de planificacion tendo en
conta os traballos a executar e os hitos durante o desenrolo das obras, e no relativo ao camifio

critico e holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto a
planificacion e xustificacion da coherencia e aos prazos de execucion, pero sen especificacién de
equipos, medios polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado, tampouco presenta desenvolvemento grdfico adecuado no relativo aos diagramas de
gant e camifio critico e holguras, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 4,90 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,6 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presentanse as seguintes medidas, con desenrolo de cada unha: Revisién do contrato,
emision dos documentos de calidade, control da documentacion e datos, control da xestion de
compras, control de acopios, inspeccion e ensaio en proxecto, controis e probas finais, control de
equipos de medida e ensaio, non conformidades, fragmentacién da obra, sistema de archivo da
documentacion, auditorias internas, informes a DF-AT e dereitos de acceso.

Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a

calidade dos traballos a executar.
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- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sia
execucion.

Propén un plan de control de calidade a maiores do proxecto, no que se realizan diversos tipos
de ensaios, con indicacion de presuposto. Recolle ensaios de revision do proxecto de execucion
(Estructura, instalaciéns...), diversidade amplia de ensaios dos diferentes materiais a empregar
na obra (Estructura metdlica, pavimentos...), amplitude e diversidade de ensaios de evaluacion
dos elementos de contorno (estado malla espacial, estado arquitectonico, instalacions,
Xeotécnico, iluminacion...) e tamén recolle diversidade amplia de ensaios de unidades de control
de execucion, e propon asistencia técnica de obra. Ademdis se presenta cronograma para a
execucion dos traballos indicados con anterioridade.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras, control de execucion, estado existente do contorno e de revision

das hipotesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade,
ademdis presenta diversidade de ensaios, todos eles adecuados a obra, cunha adecuada
proposta de ensaios de control das condicions de contorno e das comprobacions de proxecto,

todo elo cun detalle grdfico adecuado, polo que se alcanza unha puntuacién de 3 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que a UTE postie sistema de xestion de calidade certificado segin a norma ISO
9001:2008 que presenta un dos licitadores da UTE, Ruesma, indicando que se seguerdn eses
procedementos sen especificar cales son nin adaptalos a obra en cuestion.

Se considera que non desenvolve os procesos relacionados directamente coa execucion desta
obra, soamente fala a modo xeral dos procedementos.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade pouco detallado, sen descripcions das
funcions de cada un dos postos e indicacién escasa de xerarquias e dependencias, con
asignacion de persoas e cunha exposicion grdfica escasa.

Considerase adecuado a organizacion de control de calidade pero pouco detallado no referente

a funcions e medios necesarios.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

Considérase que non desenvolve detalladamente graficamente nin o plan de autocontrol nin a
organizacion de calidade, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio
neste apartado. No referente ao plan de auto control interno da empresa non especifica os pro-
cesos relacionados coa obra en concreto, polo que se desconta un 15% da puntuaciéon mdxima
do criterio neste apartado. En canto a organizacion de calidade, bétase en falta detalle da
organizacion dedicada ao control de calidade con funciéns e medios necesarios, polo que se
desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza unha
puntuacion total de 1,10 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,6 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de
consumo de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que a empresa Ruesma postie sistema de xestion ambiental, certificado segtin a
norma ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.

Indicanse procesos xenéricos de reciclado segtin a tipoloxia de material.
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Expte. 4.051/440

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.

Sumados os descontos se alcanza unha puntuacioén de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,50 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuacions, dedicacions e funcions do
equipo humano que se propofia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacion e da obra

O licitador presenta un organigrama detallado do equipo técnico humano que se propon
adscribir a obra, co posto de traballo que ocupard cada un. Proponse un equipo técnico
composto por 13 técnicos -no que se inclué a figura de intermediacion co Concello de Vigo e o
usuario da instalacién-, asi como 3 encargados. Cada uno dos operairos adscritos ao contrato
-supofienendo un total de 32.376 horas, si ben non se aclara a organizacién dos mesmos.

Describense as funciéns de cada un principais postos ata encargado. Non se detalla a adicacion
do persoal d obra (do persoal técnico tanto so a do xefe de obra, o xefe de produccion e o

topdégrafo).

Non se describen e xustifican adecuadamente as actuaciéns dos profesionais que conforman o
equipo de recursos humanos nas diferentes fases da obra. En relacion coa informacion grdfica
achégase un organigrama do equipo de recursos humanos a adscribir d obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, non se desenvolve a xustificacién de toda a organizacion
(ntimero de equipos e persoal de oficios) durante as diferentes fases da obra, polo que se
desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, tampouco se describen e
xustificacion as actuaciéns do equipo de recursos humanos e a stia adicacion d obra(polo que se
desconta un 15%) alcanzando unha puntuacion de 1,40 puntos.
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b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacién da experiencia acreditada en relacién as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacion e
formaciéon en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo técnico composto por 13 técnicos, asi como 3 encargados. Apdrtase
xustificacion da cualificacién, formacién e experiencia en obra dos membros do persoal técnico
e dos encargados. Do resto do persoal non se especifica a experiencia, cualificacion ou
formacion que van a poseer.

A cualificacion e formacion do persoal técnico (enxefieiro de caminos a xefa de obra, arquitecto
técnica o xefe de proxectos de edificacion, enxefieiro da camifios o xefe de produccion de
estructuras, enxefieiro técnico industrial o xefe de produccién de instalacions, etc), considérase
adecuada para a obra.

A maior parte do persoal conta con experiencia acreditada en obras, de importes similiaers,
ainda que non e se acredita en obras de caracteristicas similiares d que se licita. Considerase
por tanto acreditada adecuadamente a experiencia en obras pero non a alta experiencia en
obras de similiaers caracteristicas. Non figura compromiso expreso de mantemento do equipo de
recursos humanos.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a
experiencia en cada un dos postos de traballo incluindo os equipos de obras (polo que se
desconta un 15%) nin a alta experiencia en obra similiares de todo o persoal técnico e do resto
do persoal (polo que se desconta un 15%), tampouco se aporta compromiso expreso de
mantemento de equipo de recursos humanos, alcanzdndose neste apartado unha puntuacioén de
1,65 puntos.

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUfZO DE
VALOR?”)
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. E CONSTRUCCIONES RAMIREZ S.L.U.
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B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 9,7 MB e 50 follas, polo que
non se supera os limites maximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacion en fachada.
Ademdis se analiza a actuacién de reforzo estructural.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, con informacion grdfica adecuada.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.
A memoria presenta unha ampla descripcioén das principais actividades de obra a levar a cabo
no proxecto e dos procesos constructivos mdis importantes, no relativo a desmontaxe de cuberta,
izado e montaxe da nova cuberta, reforzo da estructura, montaxe de cubricién e fachada e
cuberta do pabellon.

Todo elo se presenta con abundante informacion grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos procesos e actividades mdis importantes da
execucion da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.
Ao longo da exposicion destacase entre outros: o uso das gradas durante as obras, as
instalacions, a urbanizacion e o cronograma de execucion das obras, pero non se destaca nin se
desenrola convenientemente outros condicionantes importantes do proxecto como as obras
previas executadas na grada de rio, o estado da estructura, ou a influencia da accién do vento.
Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes e actuacions a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacién a execucién da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
inclte a peculiaridade de cada un e a sta incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo
ou noutra escala de influencia na obra.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto da andlise
das actuaciéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto como das actividades importantes da
obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta,todo elo cun detalle grdfico
adecuado. Sen embargo se considera que non se desenvolve convenientemente os condicionantes
definidos no proxecto, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado. Ademdis tampouco se desenrola o grado de incidencia dos condicionantes e
actuacions polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado,
alcanzando unha puntuacion de 4,90 PUNTOS.

b) Andlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoléxicos e usos especificos do contorno de actuacion).

Na descripcion da memoria, indicanse as diferentes afeccions que existen no trdfico peonil e
rodado e aparcamento.

Non se destacan especificamente e se desenrolan os usos do entorno como referencia a zona
industrial con referencia a Citroen, as diferentes estancias do estadio, bombeiros, pabellon
deportivo, Rio Lagares ou as festas no entorno da obra.

En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segtin a influencia das condiciéns meteoroléxicas, con tdboas xustificativas para a obtencién dos
valores.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento detallado e grdfico adecuado das principais afeccions do
entorno, no referente a trdfico e climatoloxia. No referente ao entorno se considera escaso
desenvolvemento dos principais usos.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Plantea o licitador a execucién da obra en catro fases tendo en conta as zonas de actuacion:
fase 1, cuberta de pabellén, fachada de grada de rio e reforzos. Fase 2, cuberta graderio, fase 3
acondicionamento aseos, fase 4, acondicionamento xeral.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, diferenciado segtin as fases de obra, ubicado no entronque coa grada
de marcador.

Presentanse medidas de trdfico con proposta grdfica de circulacion, de aparcamento en
superficie e proposta de implantacion e acceso de maquinaria, con especificacion dos dias de
partido.

Se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas, apoiadas en abundante

informacion grdfica e resumos das propostas.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacion grdfica, salvo no referente aos usos do
entorno, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado,
alcanzando unha puntuacioén de 5,95 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relaciéon aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se proporien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacion a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relaciéon aos medios necesarios na obra,
con desenvolvemento grdfico acorde.

- A xustificacién da coherencia da proposta en relacién aos prazos de execuciéon propostos
con indicacion de folguras e camiiios criticos.

Aporta un diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacién do camifio critico. Se
recolle asi mesmo diagrama con indicacién de holguras e diagrama do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico pouco detallado da proposta de planificacion tendo en
conta os traballos a executar e os hitos durante o desenrolo das obras, e no relativo ao camifio

critico e holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto a
planificacién e xustificacion da coherencia e aos prazos de execucion, con especificacion de
equipos, medios e materiais, salvo ao desenvolvemento grdfico no relativo aos diagramas de
gant e caminio critico e holguras, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 5,95 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.
O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,3 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se

valorard con ata 5 puntos.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
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Expte. 4.051/440

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propon o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presentanse as seguintes medidas, con desenrolo de cada unha: Control da documentacion,
estudio e revision do proxecto, control do proceso constructivo, , rexistro de inspeccions e
ensaios. Ademdis se incliie con indicacion de equipos , non conformidades, archivo de obra e
auditorias internas

Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a siia
execucion.

Propon un plan de control de calidade a maiores do proxecto, no que se realizan diversos tipos
de ensaios, con indicacién de presuposto. Recolle ensaios de revisién do proxecto de execucion
(Estructura e instalacions existentes), ensaios dos diferentes materiais a empregar na obra
(Estructura metdlica, pavimentos), ensaios de evaluacién dos elementos de contorno (xeotécnico
apoio gruas...) e tamén recolle diversidade amplia de ensaios de unidades de control de
execucion e propon asistencia técnica.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras, control de execucion, estado existente do contorno e de revision

das hipdtesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade,
ademdis presenta diversidade de ensaios, todos eles adecuados a obra, cunha adecuada
proposta de ensaios de control das condicions de contorno e das comprobacions de proxecto,
todo elo cun detalle grdfico adecuado, polo que se alcanza unha puntuacioén de 3 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador poste sistema de xestién de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008.

Incluese unha relacién dos procedementos a sequir e dos PPIs relacionados directamente coa
obra.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.
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FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

Incluese organigrama de aseguramento da calidade con descripcions das funciéns de cada un
dos postos e indicacion de xerarquias e dependencias, e asignacion de persoas cunha exposicion
grdfica intuitiva e detallada.

Considerase adecuado e detallado desenrolo da organizacion adicada ao control de calidade.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos dentro do
plan de auto control interno da empresa, polo que neste apartado se alcanza unha puntuacion de
2 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTALIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,9 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Todalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que o licitador postie sistema de xestion ambiental, certificado segtin a norma
ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
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Indicanse procesos xenéricos de reciclado segun a tipoloxia de material. Se indica asi mesmo
que se controlard o cauce do Rio Lagares. Plantexase ubicacion de punto limpio.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Todalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.
Sumados os descontos se alcanza unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,73 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuacions, dedicacions e funcions do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacion e da obra

O licitador presenta un organigrama detallado do equipo técnico humano que se propén
adscribir a obra, co posto de traballo que ocupard cada un.

Proponse un equipo técnico composto por 14 técnicos, asi como 4 encargados. Non se fai
referencia d composicion do resto do equipo humano que traballard na obra, non se indica os
equipos de operarios nin a cantidade de operarios dos diferentes oficios que se prevé adscibir d
mesma.

Apdrtase unha descripcion e xustificacion das actuacions do equipo técnico de recursos humanos
asi como das funcions e adicaciéns do mesmo, ata o nivel de encargado.

Non se describen e xustifican adecuadametne as actuacions dos profesionais que conforman o
equipo de recursos humanos nas diferentes fases da obra, a stia concreta intervencion durante o
proceso constructivo asi como a xustificacion da determinacion do seu ntimero e atribucions. A
descripcion e xustifiacion das actuacions ten un cardcter xenérico sen especificar a obra a
mesma no concreto caso. En relacion coa informacion grdfica apdrtase informacion grdfica co
organigraba, asi como co cadro de responsabilidade de cada posto en cada fase de exeucion da
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Describense as funcidns dos postos de persoal técnico e a adicacion prevista d obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, non se desenolve a xustificacion de toda a organizacioén (ntimero
de equipos e persoal de oficios) durante as diferentes fases da obra, polo que se desconta un
15%. a descripcion e xustificacion das actuacions do equipo técnico ten un cardcter xenérico e
non é detallada polo que se desconta un 15%, alcanzandose unha puntuacion de 1,40 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacién da experiencia acreditada en relacién as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacion e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo técnico composto por 14 técnicos, asi como 4 encargados. Non se fai
referencia d composicion do resto do equipo humano que traballard na obra, non se indica a
cantidade de operarios dos diferentes oficios que se prevé adscibir d mesma.

Apdrtase xustificacion da cualificacién, formacién e experiencia detallada dos membros do
persoal técnico e dos encargados. Do resto do persoal non se especifica o niimero de persoas
que o compordn, nin a experiencia detallada , cualificacién e formacioén que van a poseer.

A cualificacion e formacién do persoal técnico (Enxefieiro de Camifios o delegado de obra,
enxefieiro de camifios o xefe de obra, arquitecto técnicos os xefes de produccion, enxerfieiro
industrial o xefe de instalacions, etc) son axeitas para a obra.

Acreditase alta experiencia en obras similiares ds que se estd a licitar por parte de diferentes
postos relevantes do equipo humano (xefe de obra, xefes de produccion, encargado nas obras do
Estadio de fiitbol de San Mamés, encargado na ampliacién de Mestalla). Tanto os citados postos
como outros do equipo proposto contan con experiencia en obra de imposrtes e nos casos
citados de similiares caracteristicas, figurando compromiso expreso de adscripcién do equipo ds
obras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Presentase polo licitador unha proposta de equipo técnico de recursos humanos, con alta

experiencia, cualificacion e formacién adecuada, asi como unha declaracion de mantemento dos
medios humanos, sin ben non xustifica a experiencia en cada un dos postos de traballo ao non
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facerse ningunha referencia aos equipos de obras (polo que se desconta un 15%). Alcdnzase por
tanto unha puntuacion de 2,55 puntos

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE
VALOR”)
FCC CONSTRUCCION

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 9,2 MB e 50 follas, polo que
non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuaciéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuaciéns a levar a cabo no proxecto con escasa informacion grdfica,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacion en fachada.
Ademdis se analiza a actuacion de reforzo estructural.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, pero con escasa informacién grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.
A memoria presenta descripcion dalgunhas actividades de obra a levar a cabo no proxecto e de
alguin dos procesos constructivos, no relativo a desmontaxe de cuberta, izado e montaxe da nova
cuberta, fachada e cuberta do pabelldn, pero sen un desenrolo extenso.

Todo elo se presenta con escasa informacion grdfica.

Se considera un desenvolvemento escaso dos procesos e actividades mdis importantes da
execucion da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.
Ao longo da exposicion destacase entre outros: o mantenemento do uso das instalacions, o
espacio contiguo a grada, a estabilidade estructural e a afeccién ao céspede, pero non se
desenrolan convenientemente outros condicionantes do proxecto importantes como as obras
previas executadas na grada de rio, o estado da estructura, a influencia da accién do vento, o
uso das gradas e o cronograma de execucion das obras detallado.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéns a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
incliie a peculiaridade de cada un e a sua incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo

ou noutra escala de influencia na obra.
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Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado da andlise das actuacions a desenvolver incluidas
dentro do proxecto . Sen embargo se considera que non se desenvolve as actividades importantes
da obra como os aspectos que inciden no desenvolvemento polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado, e tampouco os condicionantes, polo que se
desconta outro 15% da puntuacion mdxima do criterio. Como xa se citou toda a informacion do
apartado adolece de escaso detalle grdfico adecuado, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio. Asi mesmo, se considera que non se desenvolve
convenientemente o grado de incidencia dos condicionantes e actuacions, polo que se desconta
un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, sumados os descontos se alcanza
unha puntuacion de 2,80 PUNTOS.

b) Andlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stua explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoloxicos e usos especificos do contorno de actuacion).

Na descripcién da memoria indicanse as diferentes afeccions que existen no trdfico peonil e
rodado e urbano, aparcamento, coa especificidade dos dias de partido.

En canto aos usos do entorno non se destacan nin se desenrolan convenientemente nin as
instalacions de bombeiros e a factoria Citroen, estancias do estadio, pabellon deportivo, Rio
Lagares ou as festas no entorno.

En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segun a influencia das condicions meteoroloxicas, con tdboas xustificativas para a obtencion dos
valores.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento pouco detallado dos usos do entorno. En canto a informacion
grdfica se considera adecuada, ao igual que as afeccions de trdfico e os factores climatoléxicos.
- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Non se plantexa nin se desenrola un faseado claro e adecuado tendo en conta a afeccion a
usuarios e partidos, mdis ald dun esquema de avance de obra.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de

condicionantes do entorno, diferenciado segtin as fases de obra, ubicado préximo Avda. Citroen.
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Presentanse medidas de trdfico con proposta grdfica de circulacion escasa, sen discernir por
fases, con aparcamento en superficie e proposta de implantacién e acceso de maquinaria, con
especificacion dos dias de partido.

Non se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas nin de faseado nin de trdfico.
Soamente se considera desenvolto a distribucién do campamento de obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera desenvolvemento detallado no referente a factores climatoloxicos,campamento de
obras e afeccions de trdfico, con informacion grdfica adecuada. No resto dos puntos incluidos no
enunciado, tanto das afecciéns dos condicionantes externos como das medidas que permiten
simultanear a obra coas actividades do entorno, se considera escasa a documentacion
presentada. Asi se consideran decrementos nos seguintes contidos: 1)afecciéns usos do entorno,
2) medidas faseado, 3) medidas de trdfico. Tendo en conta un desconto do 15% para cada item

anterior, se alcanza unha puntuacion de 3,85 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propoiien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacién da obra en relacion a determinacién dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais.

Presenta a oferta un organigrama do persoal.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacion a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra,
pero con escaso desenvolvemento grdfico ou pouco ordenado e intuitivo.

- A xustificacién da coherencia da proposta en relacién aos prazos de execucion propostos
con indicacion de folguras e camifios criticos.

Aporta un diagrama de Gant coas unidades de obra e indicacion do camifio critico. Se recolle
tdboa con indicacion de holguras do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico pouco detallado da proposta de planificacion tendo en
conta os traballos a executar e os hitos durante o desenrolo das obras, e no relativo ao camifio
critico e holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto a
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gant e caminio critico e holguras, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 5,95 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,0 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propdn o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presentanse procedementos xerais de calidade, con desenrolo de cada un: Xestion do contrato,
control da documentacioén en obra, organizacion de obra, planificacidin técnica, plan de calida-
de, revision do proxecto, compras e subcontratacion, arquivo de obra, control de procesos e ins-
peccion, ensaios e probas, non conformidades, e accions correcotras, prevencion de riscos labo-
rais, planificacion ambiental, planificacién econémica, relacion cos clientes, auditorias, actua-
cions de I+D+i, e xestidin de sequridade da informacion.

Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sia
execucion.

Propén un plan de control de calidade onde se realizan diversos tipos de ensaios, sen indicacion
de presuposto. Recolle diversidade de ensaios dos diferentes materiais a empregar na obra (es-
tructura metdlica, pavimentos...), e ensaios de unidades de control de execucion.

Considerase que presenta un plan con diversidade de ensaios nas diferentes unidades de obras e
de control de execucion, pero non se recolle diversidade ensaios do estado existente do contorno

e de revision das hipétesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade.
Sen embargo no referente ao plan de calidade a executar a maiores do contemplado en proxecto
bétase en falta diversidade de ensaios das condicions de contorno ou do estado existente, polo
que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza
unha puntuacién de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.
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- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador postie sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008.

Incluese unha relacién dos procedementos a seguir e dos PPIs relacionados directamente coa
obra e de aspectos concretos das unidades de obra a controlar.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade con descripcions das funciéns de cada un
dos postos e indicacion de xerarquias e dependencias, e asignacion de persoas cunha exposicion
grdfica intuitiva e detallada. Ademdis se presenta material necesario e procedemento de control.
Considerase adecuado e detallado desenrolo da organizacion adicada ao control de calidade.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos dentro do
plan de auto control interno da empresa, polo que neste apartado se alcanza unha puntuacion de
2 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTALIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,4 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que o licitador postie sistema de xestion ambiental, certificado segtin a norma
ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.
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b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisiéns contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.

Indicanse procesos xenéricos de reciclado segtin a tipoloxia de material. Plantexase ubicacion
de zona de instalaciéns auxiliares.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Todalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.

Sumados os descontos se alcanza unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,22 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuaciéns, dedicacions e funciéns do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacién e da obra

O licitador presenta un organigrama detallado do equipo técnico humano que se propon
adscribir a obra, co posto de traballo que ocupard cada un. Proponse un equipo técnico
composto por 12 técnicos, asi como 1 encargado. Sen embargo, non se fai referencia d
composicion do resto do equipo humano que traballard na obra. Non se fai referencia d
cantidade de operarios dos diferentes oficios que se prevé adscribir d mesma, limitdndose a
declarar que se adscribirdn como minimo os operarios de man de obra directa de acordo co
apartado 6.e das FEC. Este apartado contén o requisito minimo de medios e materias a
adscribir d execucion do contrato, sendo de obrigado cumprimento. O que se debe xustificar na
memoria descritiva do equipo de recursos humanos adcritos d obra son as previsions dos
licitadores para que poidan ser valoradas, o que non se fai a nivel de equipos de operarios polo
presente licitador.
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O licitador describe as funcions do persoal técnico que propon e adicacion do mesmo. Non
describe e xustifica as actuacions a realizar, fases e modos de implantacién do equipo na obra,
etc, nin as actuacions, funcions e adicacions dos equipos de operarios. Presenta documentacion
grdfica co organigrama, e a descripcion do equipo directivo.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, non se desenolve a xustificacion de toda a organizacion (niimero
de equipos e persoal de oficios) durante as diferentes fases da obra, polo que se desconta un
15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, tampouco se describen e xustificacion as
actuacions do equipo de recursos humanos (polo que se desconta un 15%) alcanzando unha
puntuacion de 1,40 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacién da experiencia acreditada en relacién as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacién e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo técnico composto por 12 técnicos, asi como 1 encargados. Aportase
xustificacion da cualificacién, formacion e experiencia detallada en obra dos membros do
persoal técnico e dos encargados. Do resto do persoal non se especifica o niimero de persoas
que o compordn, nin a experiencia, cualificacion e formacion que van a poseer.

A cualificacién e formacién do persoal técnico (arquitecto técnico o delegado de obra,enxefieiro
de camirios o xefe de obra, arquitecto o xefe de produccion, etc) é axeitada para a obra.

A informacion sobre as obras no que desenvolveu as stas funcions o persoal técnico é escasa .
Tan s6 se xustifica a de 4 persoas do persoal técnico (xefe de obra, xefe de produccion, xefe
oficina técnica e xefe produccién instalacions). Queda acreditada a experiencia en obras de
importe similar do persoal que se cita, incluso no caso do xefe de obra a participacién nas obras
dune estadio de fiitbol, pero non se acredita a experiencia en obras do persoal operario, nin
incluso de todo o persoal técnico. Figura compromiso expreso de mantemento do equipo de
recursos humanos.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a
experiencia en cada un dos postos de traballo incluindo os equipos de obras (polo que se
desconta un 15%) nin a alta experiencia en obra similiares de todo o persoal técnico e do resto
do persoal (polo que se desconta un 15%), alcanzdndose neste apartado unha puntuacion de
2,10 puntos.

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XU{ZO DE
VALOR?”)
UTE INDEPO S.L.U., AVAN INTEGRAL S.L. E HIDROMINO S.L.U.

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 6,1 MB e 50 follas, polo que
non se supera os limites mdaximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuaciéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacién en fachada
todo elo con indicacién dos detalles constructivos da actuacion. Ademdis se analiza a actuacion
de reforzo estructural, acondicionamento xeral, instalacions eléctricas e actuacions en aseos.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuaciéns a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.
A memoria presenta unha ampla descripcién das principais actividades de obra a levar a cabo
no proxecto e dos procesos constructivos mdis importantes, no relativo a desmontaxe de cuberta,
izado e montaxe da nova cuberta, reforzo da estructura, montaxe de cubricion e fachada e
cuberta do pabellon.

Todo elo se presenta con abundante informacion grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos procesos e actividades mdis importantes da
execucion da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.
Ao longo da exposicion destacase entre outros: execucion en zona de dominio publico hidrdulico,
acceso a cuberta por trampilla existente, implantacion de zonas de acopio, simultaneidade coa
actividade do campo, presencia de arbolado e ruta de senderismo, pero non se desenrolan

convenientemente outros condicionantes do proxecto importantes como obras previas executadas

Documento asinado

Pax. 43 de 104
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 22/11/2016 15:12 | Paxina 43 de 104
Expediente 4051/440 Cadigo de verificacién: 25E84-DADE8-D855E-C2E32

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: Enxefieiro Camifios, Canais E Portos (Jerénimo Centrén Castafios) 2016-11-22T15:01:38+01:00 - Técnica Media Obras Publicas (M. Francisca Arlandis Marra) 2016-11-22T15:06:29+01:00 - Xefe Of.sup.prox.,insp.tca.obras E

Asist.munic. (Aurelio Adan Fernandez) 2016-11-22T15:09:35+01:00 - Xefe Servizo Administrativo E Control Orzamentario (Oscar Couce Senra) 2016-11-22T15:11:09+01:00 -

CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

na grada de rio, o estado da estructura, a influencia da accién do vento e o cronograma de
execucion das obras.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéns a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
incltie a peculiaridade de cada un e a sta incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo
ou noutra escala de influencia na obra.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto da andlise
das actuacioéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto como das actividades importantes da
obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta, todo elo cun detalle grdfico
adecuado. Sen embargo se considera que non se desenvolve convenientemente os condicionantes
do proxecto, polo que se desconta un 15% da puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado.
Ademdis se considera que tampouco se desenvolve convenientemente o grado de incidencia dos
condicionantes e actuacions, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio

neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 4,90 PUNTOS.

b) Andlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a suia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afecciéons dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoloxicos e usos especificos do contorno de actuacion).

Na descripcion da memoria, indicanse as diferentes afeccions que existen no trdfico peonil e
rodado no entorno.

Indicanse e se desenrolan os principais usos do entorno destacando tddalas estancias do
estadio, a zona industrial con referencia a Citroen, as diferentes estancias do estadio, bombeiros,
pabellon deportivo, a ruta de senderismo do Rio Lagares ou obras cercanas como a acometida
eléctrica da EDAR ou a reforma da grada de Tribuna.

En canto aos factores climatoléxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segun a influencia das condicions meteoroloxicas, con tdboas xustificativas para a obtencién dos
valores.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento detallado e grdfico adecuado das principais afeccions do

entorno, no referente a trdfico, usos do entorno e climatoloxia.
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- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotids do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Non se plantexa un faseado claro e adecuado tendo en conta a afeccion a usuarios e partidos,
mdis ald dun esquema de avance de obra.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, ubicado no encontro coa grada de marcador.

Presentanse medidas de trdfico con proposta grdfica escasa de circulacién peonil e rodada, sen
indicaciéns adecuadas de aparcamento, nin especificacion dos dias de partido.

Se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas para o campamento de obra pero
non se considera desenvoltas as medidas de trdfico e de faseado, sen apoio en abundante

informacion grdfica e resumos das propostas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
dafeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacion grdfica, salvo para o faseado da obra polo
que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Ademdis tamén se
considera falta de desenrlo das medidas de desvio de trdfico polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Sumados os descontos se alcanza unha
puntuacion de 4,90 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relaciéon aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se proporien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacion a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucion propostos
con indicacién de folguras e camifios criticos.

Aporta un diagrama de Gant coas unidades de obra e indicacién do camifio critico. Se recolle
tdboa con indicacion de holguras do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico pouco detallado da proposta de planificacion tendo en
conta os traballos a executar e os hitos durante o desenrolo das obras, e no relativo ao camifio

critico e holguras.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto a
planificacién e xustificacion da coherencia e aos prazos de execucion, con especificacion de
equipos, medios e materiais, salvo ao desenvolvemento grdfico no relativo aos diagramas de
gant e caminio critico e holguras, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 5,95 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,5 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propdn o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Plantexa o licitador unicamente o control xeométrico de certos materiais e replanteos e
nivelacions.

Considerase que se desenvolve escasamente medidas para controlar e garantir a calidade dos
traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sia
execucion.

Propon un plan de control de calidade a maiores do proxecto, no que se realizan diversos tipos
de ensaios, con indicacién de presuposto. Recolle ensaios dos diferentes materiais a empregar
na obra (Estructura metdlica, pavimentos), ensaios de evaluacion dos elementos de contorno
(xeotécnico apoio gruas...) e tamén recolle diversidade amplia de ensaios de unidades de
control de execucion e propén asistencia técnica.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras, control de execucion e verificacion estado existente do contorno.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento dos puntos incluidos, pero botase en falta
desenrolo das medidas para garantir a calidade polo que se desconta un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado. Asi mesmo presenta diversidade de ensaios, todos eles
adecuados a obra, incluso ensaios de control das condiciéns de contorno existente e dos

materiais e execucion, polo que se alcanza unha puntuacién de 2,55 PUNTOS.
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b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que unha das empresas da UTE postie sistema de xestion de calidade certificado segun
a norma ISO 9001:2008 e 14.001:2004.

Incluese unha relacién dos procedementos a seguir e dos PPIs relacionados directamente coa
obra e do procedemento de control de subcontratas.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade pouco detallado, con descripcions das
funciéns de cada un dos postos e indicacion de xerarquias e dependencias, sen asignacion de
persoas e cunha exposicion grdfica escasa.

Considerase adecuado a organizacion de control de calidade pero pouco detallado.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos dentro do
plan de auto control interno da empresa, pero bétase en falta maior grado de detalle no
desenrolo da organizacion dedicada ao control de calidade polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza unha puntuacién de 1,70
PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,3 MB e 19 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que un das empresas da UTE, Avan postie sistema de xestion ambiental,
certificado segtin a norma ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a

obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
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por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuaciéons para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son en xeral xenéricas. Se indica asi mesmo que se controlard os vertidos ao cauce
do Rio Lagares mediante proteccion dos elementos de drenaxe que se definen no contido da
oferta . Plantexase ubicacién de punto limpio e o transplante do arbolado contiguo a grada.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
Ademdis indicanse procesos de reciclado segun a tipoloxia de material e certo material con

tratamento propio na planta da stia propiedade.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presenta medidas para a reduccion das emisiéns contaminantes desenvoltas e detalladas
algunha delas para a obra concreta. En canto a recollida selectiva e residuos, considerase que
presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade da obra, polo que se
desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Polo que se alcanza unha
puntuacion de 1,70 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,31 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuaciéns, dedicaciéns e funciéns do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacion e da obra

O licitador presenta un organigrama detallado do equipo técnico humano que se propdn
adscribir a obra, co posto de traballo que ocupard cada un. Proponse no mesmo un equipo
técnico composto por 10 técnicos, asi como 2 encargados.
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Sen embargo, non se detalla a composicion do do s equipos de operarios que formardn os
diferentes equipos na obra. Non se fai referencia ao mesmo, a stia composicion, etc. Nos
grdficos vese a existencia de direrente equipos de obras pero non a prevision de pesoal que
integrard os mesmos.

Apdrtase unha descripcion e xustifiacion das actuacions do equipo técnico de recursos humanos
asi como das funciéns e adicaciéns do mesmo, ata o nivel de encargado.

A documentacién informacion grdfica que se aporta e correcta para cofiecer as peculiaridade da
proposta de organizaci'no da obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, non se desenolve a xustificacion de toda a organizacién (ntimero
de equipos e persoal de oficios) durante as diferentes fases da obra, polo que se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 1,70
puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacién da experiencia acreditada en relacién as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacién e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo técnico composto por 10 técnicos, asi como 2 encargados. Aportase
xustificacion da cualificacion, formacion e experiencia dos membros do persoal técnico e dos
encargados. Do resto do persoal non se especifica o niimero de persoas que o compordn, nin a
experiencia, cualificacién e formacién que van a poseer.

A cualificacién e formacién do persoal técnico (Enxefieiro de Camifios o delegado de obra,
enxefieiro da edificacion o xefe de obra de estructuras, arquitecta a xefa de obra de edificion,
arquitecto técnico o xefe de produccioén etc), é axeitada para a obra.

O persoal técnico do que se xustifica a sta cualificacion, formacion e experiencia concreta conta
con experiencia acredita en obra. Considérase acreditada adecuadamente a experiencia en
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etc). O persoal algo mdis de 10 anos de media de experiencia nas obars sinaladas. Engadir a
esto que se descofiece a experiencia dos equipos de operarios que vaian a executar as obras por
non aportarse. Figura compromiso expreso de adscripcion do equipo de recursos humanos d
obra.

Apdrtase unha relacion de obras e certificados de execucion satisfactoria das mesmas pola
licitadora, non sendo esto valorable. A execucion das obras por parte da mercantil é un tema de
solvencia. A valoracién do concreto equipo de recursos humanos como criterio de adxudicacion
debe referirse exclusivamente ao equipo que se adscriba d obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a
experiencia en cada un dos postos de traballo incluindo os equipos de obras (polo que se
desconta un 15%) nin a alta experiencia en obra similiares (polo que se desconta un 15%),
alcanzdndose neste apartado unha puntuacion de 2,10 puntos.

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XU{ZO DE
VALOR?”)
CIVISGLOBAL S.L.

A oferta presentada cumpre os criterios de presentacion dos archivos, no referente a peso e
extension recollidos nas FEC para cada un dos apartados:

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA OBRA.
B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA A PRESENTE OFERTA:

O contenido da oferta para os catro criterios e os apartados que compofien cada un de eles,
é sensiblemente coincidente coa oferta presentada polo licitador UTE INDEPO S.L.U. ,
AVAN INTEGRAL S.L. E HIDROMINO S.L.U., incluindo a mesma redaccién, fotografias,
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grdficos, resumes, esquemas...etc. Presenta minimas diferencias, que en todo caso non

afectan ao contenido valorado nin aos criterios de puntuacion.

A vista do anterior, o andlise xustificativo e valorativo da presente oferta, coincide
exactamente co da oferta do licitador UTE INDEPO S.L.U. , AVAN INTEGRAL S.L. E
HIDROMINO S.L.U., polo que a valoracién para todos e cada un dos criterios e o0s
apartados que os conforman tamén e coincidente exactamente coa do licitador UTE
INDEPO S.L.U. , AVAN INTEGRAL S.L. E HIDROMINO S.L.U., o cal se reflicte na tabla

adxunta.

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XU{ZO DE
VALOR?”)
COPCISA S.A.

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 4,0 MB e 45 follas, polo que
non se supera os limites maximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuaciéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto.

A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacién en fachada.
Ademdis se analiza a actuacion de reforzo estructural, acondicionamento xeral, instalaciéns
eléctricas e actuaciéns en aseos.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuaciéns a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.

A memoria presenta unha descripcién das actividades de desmontaxe e montaxe da estructura

de cuberta, pero non se desenrola convenientemente outros procesos constructivos a levar a
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cabo no proxecto no relativo a reforzo da estructura, montaxe de cubricion e fachada e cuberta
do pabellon.

Se considera un desenvolvemento pouco detallado dos procesos e actividades mdis importantes
da execucion da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Ao longo da exposicion non se destaca algiins dos condicionantes importantes definidos no
proxecto convenientemente, como as obras previas executadas na grada de rio, o estado da
estructura, a influencia da accién do vento e o cronograma de execucion das obras, o uso das
gradas.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes e actuacions a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
inclie a peculiaridade de cada un e a sta incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo
ou noutra escala de influencia na obra.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao
non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado da andlise das actuaciéns a desenvolver con
abundante informacion grdfica. Sen embargo se considera que non se desenvolve
convenientemente as actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no
desenvolvemento desta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado. Tampouco se describen os condicionantes do proxecto, polo que se desconta un 15%
da puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado. Ademdis se considera que tampouco se
desenvolve convenientemente o grado de incidencia dos condicionantes e actuacions, polo que se
desconta un 15% da puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado, sumado os tres descontos,
se alcanza unha puntuacion de 3,85 PUNTOS.

b) Andlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afecciéons dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoléxicos e usos especificos do contorno de actuacion).

Na descripcion da memoria non se indican convenientemente as diferentes afeccions que existen

no trdfico peonil e rodado, aparcamento ou a influencia da fdbrica de Citroen.
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Tampouco se indican nin se desenrolan os principais usos do entorno destacando a zona
industrial con referencia a Citroen, as diferentes estancias do estadio, bombeiros, pabellon
deportivo, Rio Lagares ou as festas no entorno.

En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segtin a influencia das condiciéns meteoroloxicas, con tdboas xustificativas para a obtencién dos
valores.

Se considera un desenvolvemento escaso no referente as afecciéns de trdfico e de usos do
entorno, sen desenvolvemento grdfico. Pola contra se considera xustificado e desenvolto as
afeccions por motivos climdtoldxicos.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Non se plantexa nin se desenrola convenientemente un faseado claro e adecuado tendo en conta
a afeccion a usuarios e partidos, mdis ald dun esquema de avance de obra.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao entorno, ubicado
proximo a grada de marcador.

Non se presentan nin se desenrolan medidas de trdfico concretas e definidas con indicacién de
recorridos peonis, rodados, salvo recorridos para accesos ao estadio.

Non se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas nin de faseado nin de trdfico.

Soamente se considera desenvolto a distribucion do campamento de obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera desenvolvemento detallado no referente a factores climatoloxicos e campamento de
obras, con informacién grdfica adecuada. No resto dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, se considera escasa a documentacion presentada e con
desenvolvementogrdfico escaso. Asi se consideran decrementos nos seguintes contidos:
1)Desenovolvemento detallado grdfico xeral do apartado 2) afeccions trdfico, 3)afeccions usos
do entorno, 4) medidas faseado, 5) medidas de trdfico. Tendo en conta un desconto do 15% para

cada item anterior, se alcanza unha puntuacion de 1,75 PUNTOS.

c) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se proporien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7

puntos.
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Considerase adecuada a relacién de maquinaria

Considerase un desenrolo pouco detallado e xustificado en relacién aos medios humanos
necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relaciéon aos prazos de execucién propostos
con indicacion de folguras e camiiios criticos.

Aporta un diagrama de Gant coas unidades de obra e indicacion do camifio critico. Non se
recolle taboa con indicacion de holguras do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento detallado da proposta de planificacion acorde aos traballos a

executar, salvo no relativo as holguras que non se representan adecuadamente.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacion e xustificacion da coherencia, salvo no relativo a especificacion de equipos polo
que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado. Ademdis no relativo
as holguras se considera que non estd correctamente desenvolto, polo que se desconta un 15%
da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. alcanzando unha puntuacion de 4,90
PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,95 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presentanse as seguintes medidas, con desenrolo especifico e detallado de cada unha: Control
de materiais e probas de servizo, control e vixilancia da execucion das obras e informacion e do-
cumentacion.

Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sia
execucion.

Propon un plan de control de calidade onde non se especifica a relacion cos ensaios de proxecto
e no que se realizan diversos tipos de ensaios, sen indicacién de presuposto. Recolle diversidade
de ensaios dos diferentes materiais a empregar na obra (aceiros, carpinterias, morteiros...), e

ensaios de unidades de control de execucion.
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Considerase que presenta un plan con diversidade de ensaios nas diferentes unidades de obras e
de control de execucion, pero non se recolle diversidade ensaios do estado existente do contorno
e de revision das hipétesis de proxecto. Asi mesmo o desenrolo do apartado non detalla conve-
nientemente a relacion con ensaios recollidos no proxecto, nin desglosa nas diferentes partes da
obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade.
Sen embargo no referente ao plan de calidade a executar a maiores do contemplado en proxecto
bétase en falta diversidade de ensaios das condicions de contorno ou do estado existente, polo
que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Asi mesmo non se
considera detallado o desenvolvemento grdfico polo que se desconta un 15% da puntuaciéon

mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza unha puntuacion de 2,10 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador poste sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008, 14.001:2004 e OSHAS 18.001:2007.

Resumese sucintamente o sistema de xestion de calidade pero a modo xeral vdlido para
calqueira obra, indicando brevemente a operativa: procesos estratéxicos, procesos de apoio e
procesos operativos. En canto a procesos especificos presenta puntos de inspeccion escasos e
pouco desenrolados.

Se considera que desenvolve escasamente os procesos relacionados directamente coa execucion
desta obra.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade pouco detallado, con descripcions das
funcions de cada un dos postos e indicacion de xerarquias e dependencias, sen asignacién de
persoas e cunha exposicion grdfica escasa.

Considerase adecuado a organizacién de control de calidade pero pouco detallado.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xenérico dos puntos incluidos dentro do plan de
auto control interno da empresa sen especificar detalladamente os procesos relacionados coa
obra en concreto, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste
apartado. Ademdis bétase en falta maior grado de detalle no desenrolo da organizacion
dedicada ao control de calidade polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado, polo que se alcanza unha puntuacion total de 1,40 PUNTOS.
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B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,9 MB e 18 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que o licitador postie sistema de xestion ambiental, certificado segtin a norma
ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisiéns contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.

Indicanse procesos xenéricos de reciclado segun a tipoloxia de material. Plantexase ubicacién
de zona de xestion de residuos.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.
Sumados os descontos se alcanza unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.
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B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,51 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuacions, dedicacions e funcions do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacién e da obra

O licitador presenta un organigrama escasamente detallado do equipo técnico humano que se
propén adscribir a obra. Presenta un equipo de escasos niimero de técnicos (6 persoas) e un so
encargado para toda a obra. Limitase a especificar que o persoal de oficios estard composto por
26 persoas sen describir os equipos de traballo que se organizardn na obra.

Non describe nin xustifica as actuacions a realizar ni os equipos de traballo cos que executard a
obra, tampoco se describe e xustifica as funciéns e adicacions dos equipos nas diferentes fases
da obra.

Apdrtase un organigrama de estructura organizativa esquemdtico do equipo direvtivo da obra
ata nivel de encargado.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, o organigrama presentado non é detallado nin analitico (polo
que se desconta un 15%), non figura unha descripcion e xustificacion das actuacions axeitada
(se desconta un 15%), non figura tampouco unha descripcion e xustificacién das funciéns nas
diferentes fases da obra do quipo (se desconta un 15%), polo que se desconta un total dun 45%
da puntuacion total neste apartado alcanzando unha puntuacién de 1,10 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacion da experiencia acreditada en relacion as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacion e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo de escaso ntimero de técnicos (6 persoas) e un sé encargado para toda a
obra. Limitase a especificar que o persoal de oficios estard composto por 26 persoas sen
describir os equipos de traballo que se organizardn na obra.
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Apdrtase xustificacion da cualificacion, formacion e experiencia detallada dos 6 membros do
persoal técnico e do encargado sen referencia algunha ao resto do persoal que vai a intervir na
obra.

A cualificacion técnica dos mesmos é axeitada para esta obra, non asi a expereriencia en obras
similares que non se acredita (asi o delegado de obra, técnico instalacions e encargado non
xustifican a realizacion de obras non xa similares d que se licita sino que por importe ningunha
das obras nas que tefien experiencia chega ao importe economico da actual).

Ningun dos membros dos que se xustifica a experiencia e cualificacion contan con experiencia
acredita en obras de estadios de fiitbol.

Non figura compromiso expreso de mantemento do equipo de recursos humanos.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a
experiencia en cada posto de traballo (polo que se desconta un 15%), non se xustifica a alta
experiencia en obras similares (polo que se desconta un 15%), non existe un compromiso de
mantemento do equipo de recuros humanos (polo que se deconta un 15%), alcanzdndose neste
apartado unha puntuacion de 1,65 puntos.

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE
VALOR”)
UTE CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. - XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS,
S.L. - OHL, S.A.

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.
O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 9,4 MB e 50 follas, polo que
non se supera os limites mdaximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuacioéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacién en fachada
todo elo con indicacién dos detalles da actuacion. Ademdis se analiza a actuacion de reforzo

estructural, acondicionamento xeral, instalacions eléctricas e actuacions en aseos.
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Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.

A memoria presenta descripcion das principais actividades de obra a levar a cabo no proxecto e
dos procesos constructivos mdis importantes, no relativo a desmontaxe de cuberta, izado e
montaxe da nova cuberta, reforzo da estructura, montaxe de cubricion e fachada e cuberta do
pabellon.

Se presenta adecuada informacién grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos procesos e actividades mdis importantes da
execucioén da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Ao longo da exposicion destacase entre outros: a estabilidade dos elementos estructurais durante
a demolicion e montaxe, a influencia dos partidos e outras actividades do estadio, afecciéns a
céspede e condicionantes administrativos, pero non se desenrolan convenientemente outros
condicionantes do proxecto importantes como as obras previas executadas na grada de rio, o
estado da estructura, a influencia da accion do vento, o uso das gradas e o cronograma de
execucion das obras.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes e actuacions a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
inclie a peculiaridade de cada un e a sta incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo
ou noutra escala de influencia na obra.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto da andlise
das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto como das actividades importantes da
obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta,todo elo cun detalle grdfico
adecuado. Sen embargo se considera que non se desenvolve convenientemente os condicionantes
definidos no proxecto, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste
apartado. Ademdis tampouco se desenrola o grado de incidencia dos condicionantes e
actuacions polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado,
alcanzando unha puntuacion de 4,90 PUNTOS.
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b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoléxicos e usos especificos do contorno de actuacién).

Na descripcién da memoria indicanse as diferentes afeccions que existen no trdfico peonil e
rodado con influencia daparcamento e os dias de partido.

En canto aos usos do entorno se describen afeccions referentes aos usos do estadio e do colexio
e AVV, Citroen e beirarria contigua pero non se desenrolan convenientemente outros usos
importantes e actividades no entorno como as instalacions de bombeiros, Rio Lagares ou as
festas no entorno.

En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segtin a influencia das condiciéns meteoroléxicas, con tdboas xustificativas para a obtencién dos
valores.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento pouco detallado dos usos do entorno. En canto a informacioén
grdfica xeral se considera adecuada.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotids do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Plantea o licitador a execucion da obra en tres fases tendo en conta a a implantacién no entorno
con desenrolo de cada unha de elas.

Incluese unha distribuciéon grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, diferenciado segun as fases de obra, ubicado préximo a grada de
Marcador.

Presentanse medidas de trdfico con proposta grdfica pero con informacién pouco especifica de
desvios e sen detallar circulacion por fases, nin aparcamento en superficie nin especificacion
dos dias de partidos con desvios detallados.

Non se considera adecuadas e detalladas as medidas consideras de desvios de trdfico. Soamente
se considera desenvolto a distribucion do campamento de obra e do faseado da obra.
XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacion grdfica, salvo para as afecciéns dos usos do
entorno da obra polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado. Ademdis tamén se considera falta de desenrolo das medidas de desvio de trdfico polo
que se desconta un 15% da puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado. Sumados os
descontos se alcanza unha puntuacion de 4,90 PUNTOS.
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¢) Proposta de planificacion da obra en relaciéon aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se proporien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacion a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relaciéon aos medios necesarios na obra,
con desenvolvemento grdfico acorde.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relaciéon aos prazos de execucién propostos
con indicacion de folguras e camiiios criticos.

Aporta un diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacién do camifio critico. Se
recolle asi mesmo tdboa con indicacion de holguras e diagrama do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado e completo da proposta de planificacion

acorde aos traballos a executar.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacion e xustificacion da coherencia, con especificacion de equipos, medios e materiais
e indicacion de caminio critico e holguras, alcanzando unha puntuacion de 7,00 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,3 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presentanse as seqguintes medidas, con desenrolo de cada unha: Control dos documentos do sis-
tema, control de revisions do pac, revisions do proxecto, control de documentos de obra, com-
pras e proveedores, control de equipos de inspeccion e medicion, recepcién de materiais, control
de execucion das unidades de obra, plan de ensaios de laboratorio, non conformidades, accions
correctivas, identificacién e trazabilidade, auditorias internas.

Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

Documento asinado

Pax. 61 de 104
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 22/11/2016 15:12 | Paxina 61 de 104
Expediente 4051/440 Cadigo de verificacién: 25E84-DADE8-D855E-C2E32

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: Enxefieiro Camifios, Canais E Portos (Jerénimo Centrén Castafios) 2016-11-22T15:01:38+01:00 - Técnica Media Obras Publicas (M. Francisca Arlandis Marra) 2016-11-22T15:06:29+01:00 - Xefe Of.sup.prox.,insp.tca.obras E

Asist.munic. (Aurelio Adan Fernandez) 2016-11-22T15:09:35+01:00 - Xefe Servizo Administrativo E Control Orzamentario (Oscar Couce Senra) 2016-11-22T15:11:09+01:00 -

CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sua
execucion.

Propén un plan de control de calidade onde se realizan diversos tipos de ensaios, sen indicacién
de presuposto. Recolle diversidade de ensaios dos diferentes materiais a empregar na obra (en
cuberta graderio, fachada,, cuberta pabellon, acondicionamento xeral...), e ensaios de unidades
de control de execucion.

Considerase que presenta un plan con diversidade de ensaios nas diferentes unidades de obras e
de control de execucion, pero non se recolle diversidade ensaios do estado existente do contorno
e de revisién das hipétesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade.
Sen embargo no referente ao plan de calidade a executar a maiores do contemplado en proxecto
bétase en falta diversidade de ensaios das condicions de contorno ou do estado existente, polo
que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza
unha puntuacién de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que as empresas que conforman a UTE postie sistema de xestion de calidade certificado
segun a norma ISO 9001:2008.

Incluese unha relacién dos procedementos a seguir e dos PPIs relacionados directamente coa
obra.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade con descripcions das funcions de cada un
dos postos e indicacion de xerarquias e dependencias, e asignacion de persoas cunha exposicion
grdfica intuitiva e detallada.

Considerase adecuado e detallado desenrolo da organizacion adicada ao control de calidade.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos dentro do
plan de auto control interno da empresa, polo que neste apartado se alcanza unha puntuacion de
2 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
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O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,8 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tddalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que as empresas que conforman a UTE postien sistema de xestion ambiental,
certificado segtin a norma ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuaciéns para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reducciéon de emisiéns contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
Indicanse procesos de reciclado segtin a tipoloxia de material. Se indica asi mesmo que poden
verse afectados as drbores cercanas polo que se propén transplante ou poda. Plantexase
ubicacioén de punto limpio.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.
Sumados os descontos se alcanza unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.
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O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,23 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuaciéns, dedicaciéns e funcions do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacion e da obra

O licitador presenta un organigrama detallado do equipo técnico humano que se propon
adscribir a obra, co posto de traballo que ocupard cada un.

Proponse un equipo técnico composto por 11 técnicos, asi como 3 encargados, asi como o0s
equipos de traballo de operarios en obra. Asi propofiense 9 operarios entre oficiais de 1°29
axudantes e peons para o equipo de demolicions e acondicionamento interior 14 para o equipo
de estructura e cerramentos, e 7 para o de instalaciéns), dependentes cada un deles dun
encargado, superando o niimero minimo previsto no PCAP.

Apdrtase informacion grdfica coa distrubicion do persoal segundo as fases da obra,
detalldndose asi a stuia deducacion, e xustificane e describense as funciéns dos principais
operadores da obra.

A documentacidn gra’fica que se aporta é correcta para cofiecer as peculiaridades da proposta
de organizacion na obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador un organigrama detatallo, describindo e xustificando adecuadamente
as actuacions nas diferentes fases da obra, coas funciéns e adicacion do equipo proposto e cun
desenvolvemento detallado grdficoadecuado. Acdnzase por tanto a puntuacion de 2,00 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacion da experiencia acreditada en relacion as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacion e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo técnico composto por 11 técnicos, asi como 3 encargados, asi comos
equipos de traballo en obra: asi 9 operarios entre oficiais de 1*2° axudantes e pedns para o
equipo de demoliciéons e acondicionamento interior 14 para o equipo de estructura e
cerramentos, e 7 para o de instalacions),
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Apdrtase xustificacion da cualificacion, formacién e experiencia dos membros do persoal
técnico e dos encargados. Do resto do persoal especificase o niimero de persoas (30 en total),
,DOr postos, pero non a experiencia, cualificacion e formacién que van a poseer.

A cualificacion e formacion do persoal técnico (Enxerieiro de Camirios o xefe de obra, Enxenieiro
industriail o xefe de produccién de instalacions, arquitecto o xefe de produccién de demolidions
e acondicionamento interior, arquitecto técnico o xefe de produccion de estructuras e
cerramentos) é axeitada para a obra.

Acreditase experiencia dos postos técnicos, na maior parte dos casos en obras de importes
superiores d que se licita, sin ben tan s6 o xefe de obra conta con experiencia en intervenciosn
en estados de fiitbol e non se detalla a experiencia do resto do equipo de recursos humanos -non
técnico-. Non figura compromiso expreso de mantemento do equipo de recursos humanos.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a
experiencia en cada un dos postos de traballo incluindo os equipos de obras (polo que se
desconta un 15%), faltando o compromiso expreso de mantemento do equipo de recursos
humanos (polo que se desconta un 15%), a falta de xustificacion da alta experiencia no equipo
de recursos humanos fai que se desconta un 15%, alcanzdndose neste apartado unha
puntuacion de 1,65 puntos.

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XU{ZO DE
VALOR?”)
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 5,6 MB e 46 follas, polo que
non se supera os limites mdaximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
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A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacién en fachada
todo elo. Ademdis se analiza a actuacion de reforzo estructural, acondicionamento xeral e
actuacions en aseos e instalacions.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, sen embargo se considera que escasa informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.

Non se presenta descricion das actividades importantes, nin os procedementos de execucion
destas unidades, salvo sucintamente dos montaxe da nova cuberta, reforzos estructurais e
pechamentos.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Ao longo da exposicion destacase entre outros: gran trdnsito peonil e rodado, mantenemento do
trdfico, condicionantes administrativos de plazo, condicionantes técnicos, condicionantes
administrativos, pero non se desenrolan convenientemente outros condicionantes do proxecto
importantes como as obras previas executadas na grada de rio, o estado da estructura, o uso das
gradas e o cronograma de execucion das obras.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéons a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
inclie a peculiaridade de cada un e a sta incidencia, e se cuantifica en impacto,pero botase en
falta algtins dos condicionantes mdis destacados.

Se considera que a xustificacién non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado da andlise das actuacions a desenvolver con
abundante informacién grdfica. Sen embargo se considera que non se describen
convenientemente as actividades importantes, polo que se desconta un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado, nin os condicionantes do proxecto, polo que se desconta un
15% da puntuaciéon mdxima do criterio. Ademdis se considera que tampouco se desenvolve
convenientemente o grado de incidencia dos condicionantes e actuacions, polo que se desconta
un 15% da puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado. A modo xeral no apartado se
considera que non se desenvolve suficientemente a nivel grdfico, polo que se desconta un 15%
da puntuacion mdxima do criterio neste apartado sumado os catro descontos, se alcanza unha
puntuacion de 2,80 PUNTOS.
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b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoléxicos e usos especificos do contorno de actuacién).

Na descripcién da memoria indicanse sucintamente a necesidade de corte ou desvios de trdfico
provisionais, pero sen desenrolar convenientemente.

En canto aos usos do entorno non se desenrolan nin se destacan convenientemente as diferentes
estancias do estadio, pabellon deportivo, Rio Lagares ou as festas no entorno.

En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segtin a influencia das condicions meteoroloxicas, pero sen indicacions nin tdboas xustificativas
para a obtencién dos valores.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento pouco detallado das afecciéns de trdfico, dos usos do entorno
e dos factores climatoldxicos. En canto a informacion grdfica tamén se considera escasa.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Non se plantexa nin se desenrola un faseado claro e adecuado tendo en conta a afeccion a
usuarios e partidos, mdis ald dun esquema de avance de obra.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, diferenciado segun as fases de obra, ubicado préximo a grada de
Rio.

Presentanse medidas de trdfico con proposta grdfica de circulacién escasa, sen discernir por
fases, con aparcamento en superficie e proposta de implantacién e acceso de maquinaria, con
especificacion dos dias de partido.

Non se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas nin de faseado nin de trdfico.

Soamente se considera desenvolto a distribucién do campamento de obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera desenvolvemento detallado no referente a campamento de obras, con informacion
grdfica adecuada. No resto dos puntos incluidos no enunciado, tanto das afeccions dos
condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas actividades do
entorno, se considera escasa a documentacién presentada e con desenvolvemento grdfico escaso.
Asi se consideran decrementos nos seguintes contidos: 1)Desenvolvemento detallado grdfico
xeral do apartado 2) afeccions trdfico, 3)afeccions usos do entorno, 4) medidas faseado, 5)
medidas de trdfico e 6)afeccions climatoldxicas. Tendo en conta un desconto do 15% para cada

item anterior, se alcanza unha puntuacion de 0,70 PUNTOS.
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¢) Proposta de planificacion da obra en relaciéon aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se proporien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacion a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relaciéon aos medios necesarios na obra,
pero con escaso desenvolvemento grdfico ou pouco ordenado e intuitivo.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relaciéon aos prazos de execucién propostos
con indicacion de folguras e camiiios criticos.

Aporta un diagrama de Gant coas principais unidades de obra e indicacién do camifio critico.
Se recolle taboa con indicacion de holguras do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacion acorde aos

traballos a executar.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacion e xustificacion da coherencia, con especificacion de equipos, medios e materiais ,
alcanzando unha puntuacion de 7,00 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,7 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presentanse os seguintes traballos a realizar, con desenrolo de cada unha: Control de execucion,
asistencia técnica, estudio da eficiencia enerxética, control de execucién das instalacions, con-
trol dos materiais, probas finais e de servizo, estanqueidade de conduccions, sequridade contra
incencios, instalacions, correcto funcionamento de instalacions.

Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a

calidade dos traballos a executar.
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- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sua
execucion.

Propdn un plan de control de calidade onde non se especifica a relacion cos ensaios de proxecto
e no que se realizan diversos tipos de ensaios, sen indicacién de presuposto. Recolle diversidade
de ensaios dos diferentes materiais a empregar na obra (aceiros, paneles, morteiros...), e ensaios
de unidades de control de execucion.

Considerase que presenta un plan con diversidade de ensaios nas diferentes unidades de obras e
de control de execucion, pero non se recolle diversidade ensaios do estado existente do contorno
e de revision das hipdtesis de proxecto. Asi mesmo o desenrolo do apartado non detalla conve-
nientemente a relacién con ensaios recollidos no proxecto, nin desglosa nas diferentes partes da
obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade.
Sen embargo no referente ao plan de calidade a executar a maiores do contemplado en proxecto
bétase en falta diversidade de ensaios das condicions de contorno ou do estado existente, polo
que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado. Asi mesmo non se
considera detallado o desenvolvemento grdfico polo que se desconta un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza unha puntuacion de 2,10 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador postie sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008.

Resumese sucintamente o sistema de xestion de calidade pero a modo xeral vdlido para
calqueira obra, indicando brevemente a operativa: estructura e organizacién da obra, andlise e
revision do proxecto, control da documentacion, compras e subcontratacion, actividades e
materiais sometidas a control, control dos procesos, inspeccién e ensaio, no conformidades e
accions correctivas, auditorias de calidade.

Se considera que desenvolve escasamente os procesos relacionados directamente coa execucion
desta obra.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade pouco detallado, con soamente un cargo con
responsabilidades especificas de calidade, con descripcions das funcions, sen asignacion de

persoa e cunha exposicion grdfica escasa de procedemento e xerarquia.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

Considerase escasa o desenvolvemento da organizacion de control de calidade e ademdis non

adecuado para a obra en cuestion por escaso dimensionamento da organizacion.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xenérico dos puntos incluidos dentro do plan de
auto control interno da empresa sen especificar detalladamente os procesos relacionados coa
obra en concreto, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste
apartado. En canto a organizacién de calidade, bétase en falta maior dimensionamento da
organizacion dedicada ao control de calidade polo que se desconta un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado. Ademdis presenta escaso desenvolvemento grdfico e detalle
no desenrolo da organizacion dedicada ao control de calidade polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza unha puntuacion total de
1,10 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,5 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que o licitador postie sistema de calidade certificado segun a norma ISO
9001:2008.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d

atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.
En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.

Indicanse procesos xenéricos de reciclado segtin a tipoloxia de material.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Todalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.

Sumados os descontos se alcanza unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,49MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuaciéns, dedicaciéns e funcions do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacién e da obra

O licitador presenta un organigrama do pesroal técnico humano que se propén adscribir d obra
co posto de traballo que ocupard cada un. Proponse un equipo técnico composto por 9 técnicos.
Non se fai referencia algunha aos equipos de operarios (niimero, composicion, etc), que van a
realizar as tarefas na obra.

Describense as funciéns de cinco dos postos de cardcter técnico (xefe de obra, xefe de
produccion, xefe de oficina técnica, responsable de calidade e vixilancia ambiental, xefe de
seguridade e satide e PRL).

Non se describen e xustifican adecuadamente as actuacions dos profesionais que conforman o

equipo de recursos humanos nas diferentes fases da obra. En relacion coa informacion grdfica
achégase un organigrama do equipo técnico de recursos humanos a adscribir d obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
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Expte. 4.051/440

Respecto ao primeiro apartado, non se desenvolve a xustificacion de toda a organizacion
(numero de equipos e persoal de oficios) durante as diferentes fases da obra, polo que se
desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, tampouco se describen e
xustificacion as actuacions do equipo de recursos humanos e a stia adicacion d obra (polo que se
desconta un 15%) alcanzando unha puntuacion de 1,40 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacién da experiencia acreditada en relacién as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacién e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo técnico composto por 9 tecnicos. Aportase xustificacion da cualificacion,
formacion e experiencia en obras dos membros do citado persoal técnico. Do resto do persoal
(encargos e persoal de oficios), non se especifica ningtin destes aspectos (experiencia, formacion
ou cualificacién).

A cualificacién e formacién do persoal técnico (enxefieiro de caminos o delegado de obra,
enxefieiro de caminos o xefe de obra, enxefieiro técnico de obras ptiblicas o xefe de produccion,
etc), considérase adecuada para a obra.

O persoal técnico do que se xustifica a sta cualificacion, formacién e experiencia conta con
experiencia acreditada en obras, de importes similares, ainda que non e se acredita en obras de
caracteristicas similiares d que se licita. Considerase por tanto acreditada adecuadamente a
experiencia en obras pero non a alta experiencia en obras de similares caracteristicas. Figura
compromiso expreso de adscripcion do equipo de recursos humanos d obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a
experiencia en cada un dos postos de traballo incluindo os equipos de obras (polo que se
desconta un 15%) nin a alta experiencia en obra similiares de todo o persoal técnico e do resto
do persoal (polo que se desconta un 15%), tampouco se aporta compromiso expreso de
mantemento de equipo de recursos humanos, alcanzdndose neste apartado unha puntuacioén de
1,65 puntos.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE
VALOR?”)
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 7,9 MB e 50 follas, polo que
non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacion en fachada
todo elo. Ademdis se analiza a actuacion de reforzo estructural, acondicionamento xeral e
actuacions en aseos e instalacions.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.
A memoria presenta unha ampla descripcién das principais actividades de obra a levar a cabo
no proxecto e dos procesos constructivos mdis importantes, no relativo a desmontaxe de cuberta,
izado e montaxe da nova cuberta, reforzo da estructura, montaxe de cubricién e fachada e
cuberta do pabellon.

Todo elo se presenta con abundante informacion grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos procesos e actividades mdis importantes da
execucion da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.
Ao longo da exposicion destacase entre outros: condicionantes administrativos, condicionantes
climatoloxicos e condicionantes medioambientales e condicionantes técnicos, moitos deles
referidos a fase de execucion de obras, pero non se desenrolan convenientemente outros
condicionantes do proxecto importantes como as obras previas executadas na grada de rio, o
estado da estructura, o uso das gradas e o cronograma de execucion das obras.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéns a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
inclie a peculiaridade de cada un e a sua incidencia, e se cuantifica en impacto,pero bétase en

falta algtins dos condicionantes mdis destacados.
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FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado da andlise das actuaciéns a desenvolver con
abundante informacion grdfica. Sen embargo se considera que non se describen
convenientemente os condicionantes do proxecto, polo que se desconta un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado. Ademdis se considera que tampouco se desenvolve
convenientemente o grado de incidencia dos condicionantes e actuacions, polo que se desconta
un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, sumado os tres descontos, se alcanza
unha puntuacion de 4,90 PUNTOS.

b) Andlise do dmbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoléxicos e usos especificos do contorno de actuacion).

Na descripcién da memoria indicanse sucintamente a necesidade de corte ou desvios de trdfico
provisionais, pero sen desenrolar convenientemente.

En canto aos usos do entorno destacase as instalacions de bombeiros e a factoria Citroen, pero
sen desenrolar convenientemente e non se destacan convenientemente as diferentes estancias do
estadio, pabellon deportivo, Rio Lagares ou as festas no entorno.

En canto aos factores climatoléxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segtin a influencia das condiciéns meteoroloxicas, con tdboas xustificativas para a obtencién dos
valores.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento pouco detallado das afeccions de trdfico e dos usos do
entorno. En canto a informacion grdfica tamén se considera escasa.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Non se plantexa nin se desenrola un faseado claro e adecuado tendo en conta a afeccion a
usuarios e partidos, mdis ald dun esquema de avance de obra.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo aos condicionantes do
entorno, diferenciado segtin as fases de obra, ubicado préximo a grada de Marcador.

Presentanse pouco desenroladas medidas de trdfico con proposta grdfica de circulacion escasa,
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Expte. 4.051/440

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera desenvolvemento detallado no referente a factores climatoloxicos e campamento de
obras, con informacién grdfica adecuada. No resto dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, se considera escasa a documentacion presentada e con
desenvolvementogrdfico escaso. Asi se consideran decrementos nos seguintes contidos:
1)Desenovolvemento detallado grdfico xeral do apartado 2) afecciéns trdfico, 3)afeccions usos
do entorno, 4) medidas faseado, 5) medidas de trdfico. Tendo en conta un desconto do 15% para
cada item anterior, se alcanza unha puntuacién de 1,75 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execuciéon e aos equipos
materiais e humanos que se propoiien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacidons, equipos e materiais.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacion a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relaciéon aos prazos de execucién propostos
con indicacion de folguras e camiiios criticos.

Aporta un diagrama de Gant coas unidades de obra sen indicacién adecuada do camifio critico.
Se recolle tdboa con indicacién de holguras.

Se considera un desenvolvemento grdfico pouco detallado da proposta de planificacion tendo en
conta os traballos a executar e os hitos durante o desenrolo das obras, e no relativo ao camifio

critico e holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto a
planificacién e xustificacion da coherencia e aos prazos de execucion, con especificacion de
equipos, medios e materiais, salvo ao desenvolvemento grdfico no relativo aos diagramas e
planificacion, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado.
Tamén se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, pola falta de

indicacién dadecuada do camifio critico. Sumado os decrementos se alcanza unha puntuacién de
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B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,3 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension maximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Indicase que o licitador postie sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008.

Presentanse as seguintes medidas, con desenrolo de cada unha: identificacion de unidades de
obra, identificacioni de materiais e servizos, procesos para as inspeccions e ensaios, listado de
programa de puntos de inspeccion, listado de program de ensaiyos e probas finais, procedemen-
tos constructivos e especiais, instruccions de traballo, control ambiental, prevencion de riscos, .
Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sua
execucion.

Propén un plan de control de calidade onde se realizan diversos tipos de ensaios, sen indicacién
de presuposto. Recolle diversidade de ensaios dos diferentes materiais a empregar na obra (en
cuberta graderia, fachada,, cuberta pabellon, acondicionamento xeral...), e ensaios de unidades
de control de execucion.

Considerase que presenta un plan con diversidade de ensaios nas diferentes unidades de obras e
de control de execucion, pero non se recolle diversidade ensaios do estado existente do contorno
e de revision das hipétesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade.
Sen embargo no referente ao plan de calidade a executar a maiores do contemplado en proxecto
bétase en falta diversidade de ensaios das condicions de contorno ou do estado existente, polo
que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza
unha puntuacion de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.
- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente

coa execucion do obxeto da obra.
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Expte. 4.051/440

Nombra aspectos a controlar e cita as actividades que deben estar sometidas a programa de
puntos de control, adaptados a obra, pero sen desenrolar.

Se considera que desenvolve escasamente os procesos relacionados directamente coa execucion
desta obra.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade pouco detallado, con soamente un cargo con
responsabilidades especificas de calidade, con descripciéns das funcions, con asignacion de
persoa e cunha exposicioén grdfica suficiente de procedemento e xerarquia.

Considerase detallada a organizacion de control de calidade pero non adecuado para a obra en
cuestion por escaso dimensionamento da organizacion.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento dos procesos relacionados coa obra en concreto,
pero sen desenrolar, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado. Ademdis botase en falta maior dimensionamento da organizacién dedicada ao control
de calidade polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado,
polo que se alcanza unha puntuacion total de 1,40 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTALIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,3 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas

presentadas son xenéricas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.
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Expte. 4.051/440

b) Memoria descritiva das actuaciéons para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
Indicanse procesos xenéricos de reciclado segun a tipoloxia de material. Plantexase ubicacién
de punto limpio.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.
Sumados os descontos se alcanza unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,17 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificaciéon das actuaciéns, dedicaciéns e funciéns do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacion e da obra

O licitador presenta un organigrama do pesroal ténico humano que se propén adscribir G obra
co posto de trablalo que ocupard cada un. Proponse un equipo técnico composto por 8 técnicos
(dos que se identifican 7) e 3 encargados (dos que se identifican 2) Non se detellan os equipos de
operaris que formardn parte da obra, sin ben dse presenta un grdfico con numero de opearrios
de persoal directo nos diferentes meses que durardn a obra (alcanzado o punto mdximo en 50).

Describense as funcions dos principais postos de cardcter técnico (delegado, xefe de obra, xefe
de produccion, xefe da unidade de asequmento da calidade e medioambiente, xefe de servizo de
seguridade e saude, xefe de adminsitracion e xefe de oficina técnica), asi como do encargado de
obra.
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Non se describen e xustifican adecuadametne as actuacions dos profesionais que conforman o
equipo de recursos humanos nas diferentes fases da obra. En relacion coa informacion grdfica
achégase un organigrama do equipo técnico de recursos humanos a adscribir d obra, asi como
un grdfico co persoal directo a empregar na obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, non se desenolve a xustificacion de toda a organizacién (ntimero
de equipos e persoal de oficios) durante as diferentes fases da obra, polo que se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, tampouco se describen e xustificacion
as actuacions do equipo de recursos humanos e a sta adicacion d obra (polo que se desconta un
15%) alcanzando unha puntuacion de 1,40 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacion da experiencia acreditada en relacion as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacién e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo técnico composto por 8 técnicos e 3 encargados. Non se detellan os equipos
de operarios que formardn parte da obra, sin ben se presenta un grdfico con numero de
opearrios de persoal directo nos diferentes meses que durardn a obra (alcanzado o punto
mdximo en 50).

Proponse un equipo técnico composto por 8 tecnicos. Aportase xustificacion da cualificacion,
formacion e experiencia en obras dos membros do citado persoal técnico, asi como de dous dos
encargados. Do resto do persoal de oficios non se especifica experiencia, formacion ou
cualificacion.

A cualificacién e formacion do persoal técnico (arquitecta a delegada de obra, arqteuicto
técnico o xefe de obra, arquitecta técnica a xefa de produccion, etc), considérase adecuada para
a obra.

O persoal técnico do que se xustifica a sua cualificacion, formacién e experiencia conta con
experiencia acreditada en obras, ainda que non e se acredita en obras de caracteristicas
similiares d que se licita. Considerase por tanto acreditada adecuadamente a experiencia en
obras pero non a alta experiencia en obras de similiaers caracteristicas. Non figura compromiso
expreso de adscripcion do equipo de recursos humanos d obra.
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
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Expte. 4.051/440

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a
experiencia en cada un dos postos de traballo incluindo os equipos de obras (polo que se
desconta un 15%) nin a alta experiencia en obra similiares de todo o persoal técnico e do resto
do persoal (polo que se desconta un 15%), tampouco se aporta compromiso expreso de
mantemento de equipo de recursos humanos (polo que se desconta un 15%) alcanzdndose neste
apartado unha puntuacioén de 1,65 puntos.

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XU{ZO DE
VALOR?”)
UTE EXTRACO, S.A. E PRACE, S.A.

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 9,3 MB e 49 follas, polo que
non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacién en fachada
todo elo con indicacion dos detalles da actuacion. Ademdis se analiza a actuacion de reforzo
estructural, acondicionamento xeral, instalacions eléctricas e actuacions en aseos.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.
A memoria presenta unha ampla descripcion das principais actividades de obra a levar a cabo
no proxecto e dos procesos constructivos mdis importantes, no relativo a desmontaxe de cuberta,
izado e montaxe da nova cuberta, reforzo da estructura, montaxe de cubricién e fachada e
cuberta do pabellon.

Todo elo se presenta con abundante informacion grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos procesos e actividades mdis importantes da
execucion da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.
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Ao longo da exposicion destacase entre outros: ocupacioén do estadio con uso, condicionantes
das demoliciéns de cuberta, de suministro de materiais, do orde de execucion, pero non se
desenrolan convenientemente outros condicionantes do proxecto importantes como o desenrolo
das obras previas executadas na grada de rio, o estado da estructura, a influencia da accién do
vento, o uso das gradas e o cronograma de execucion das obras.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes e actuacions a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
inclie a peculiaridade de cada un e a sua incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo
ou noutra escala de influencia na obra.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto da andlise
das actuacioéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto como das actividades importantes da
obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta,todo elo cun detalle grdfico
adecuado. Sen embargo se considera que non se desenvolve convenientemente os condicionantes
definidos no proxecto, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado. Ademdis tampouco se desenrola o grado de incidencia dos condicionantes e
actuacions polo que se desconta un 15% da puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado,
alcanzando unha puntuacion de 4,90 PUNTOS.

b) Anadlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stia explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoléxicos e usos especificos do contorno de actuacion).
Ao longo da descripcién da memoria indicanse as diferentes afeccions que existen no trdfico
peonil e rodado e urbano e aparcamento.
En canto aos usos do entorno se destacan pero non se desenrolan convenientemente nin as
instalaciéns de bombeiros nin a afeccion da factoria Citroen, estancias do estadio ou as festas
no entorno.
En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segtin a influencia das condiciéns meteoroloxicas, con tdboas xustificativas para a obtencién dos
valores.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.
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Se considera un desenvolvemento pouco detallado dos usos do entorno. En canto a informacion
grdfica se considera adecuada, ao igual que as afecciéns de trdfico e os factores climatoldxicos.
- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Non se plantexa nin se desenrola un faseado claro e adecuado tendo en conta a afeccion a
usuarios e partidos, mdis ald dun esquema de avance de obra.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, diferenciado segiin as fases de obra, ubicado préximo a Avda.
Citroen.

Presentanse medidas de trdfico con proposta grdfica de circulacion pouco detallada, sen
indicacion clara de aparcamento en superficie e proposta de circulacion peonil mdis que desvios
puntuais, e sen especificacion dos dias de partido detallada.

Non se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas nin de faseado nin de trdfico.

Soamente se considera desenvolto a distribucion do campamento de obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera desenvolvemento detallado no referente a factores climatoléxicos,campamento de
obras e afeccions de trdfico, con informacion grdfica adecuada. No resto dos puntos incluidos no
enunciado, tanto das afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten
simultanear a obra coas actividades do entorno, se considera escasa a documentacién
presentada. Asi se consideran decrementos nos sequintes contidos: 1)afecciéns usos do entorno,
2) medidas faseado, 3) medidas de trdfico. Tendo en conta un desconto do 15% para cada item
anterior, se alcanza unha puntuacioén de 3,85 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execuciéon e aos equipos
materiais e humanos que se proporien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacion a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra.
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Expte. 4.051/440

Se considera un desenvolvemento grdfico pouco detallado da proposta de planificacion tendo en
conta os traballos a executar e os hitos durante o desenrolo das obras, e no relativo ao camifio

critico e holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto a
planificacién e xustificaciéon da coherencia e aos prazos de execucion, con especificacién de
equipos, medios e materiais, salvo ao desenvolvemento grdfico no relativo aos diagramas de
gant e camifo critico e holguras, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 5,95 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,2 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propdn o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Indicase que as empresas que conforman a UTE postie sistema de xestién de calidade certificado
segtin a norma ISO 9001:2008.

Presentanse as seqguintes medidas, con desenrolo de cada unha: Control de compras, control de
recepcion dos productos, control do proceso constructivo, control de obra terminada, aspectos
concretos do plan de asegurametno da calidade, documentos e condicionamentos derivados do
pac.

Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sia
execucion.

Propén un plan de control de calidade onde se realizan diversos tipos de ensaios, sen indicacion
de presuposto. Recolle diversidade de ensaios dos diferentes materiais a empregar na obra (en
cuberta graderio, fachada,, cuberta pabellon, acondicionamento xeral...), e ensaios de unidades
de control de execucion.

Considerase que presenta un plan con diversidade de ensaios nas diferentes unidades de obras e
de control de execucion, pero non se recolle diversidade ensaios do estado existente do contorno
e de revision das hipdtesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade.
Sen embargo no referente ao plan de calidade a executar a maiores do contemplado en proxecto
bétase en falta diversidade de ensaios das condicions de contorno ou do estado existente, polo
que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza
unha puntuacion de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Incluese unha relacién dos procedementos a seguir e dos PPIs relacionados directamente coa
obra.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade con descripcions das funciéns de cada un
dos postos e indicacion de xerarquias e dependencias, e asignacion de persoas (xefe da unidade
xefe de control xeométrico) cunha exposicion grdfica intuitiva e detallada. Ademdis se presenta
material necesario.

Considerase adecuado e detallado desenrolo da organizacion adicada ao control de calidade.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos dentro do
plan de auto control interno da empresa, polo que neste apartado se alcanza unha puntuacion de
2 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,5 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tddalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que as empresas que conforman a UTE postien sistema de xestion ambiental,
certificado segtin a norma ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
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Expte. 4.051/440

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisidns contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
Indicanse procesos xenéricos de reciclado segtin a tipoloxia de material. Se indica asi mesmo a
importancia da cercania do rio Lagares e os histéricos desbordamentos, indicando a necesidade
de minimizar a afeccién pero sen especificar medidas que non sexan xenéricas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Todalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estan desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.
Sumados os descontos se alcanza unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,30 MB e 18 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuaciéns, dedicaciéns e funcions do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacién e da obra

O licitador presenta un organigrama do persoal técnico humano que se propon adscribir d obra
co posto de traballo que ocupard cada un. Proponse un equipo técnico composto por 12
técnicos, coa sta experiencia en obras, asi como a sua dedicacion d obra. Tamén inclué no
mesmo dous encargados (un encargo xeral e un encargado de instalacions).
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Non se describen e xustifican adecuadametne as actuacions dos profesionais que conforman o
equipo de recursos humanos nas diferentes fases da obra, a stia concreta intervencion durante o
proceso constructivo asi como a xustificacion da determinacién do seu niimero e atribucions..
En relacién coa informacion grdfica achégase un organigrama onde se distribué do equipo
técnico de recursos humanos a adscribir d obra

Describense as funciéns dos principais postos de cardcter técnico (xerente da UTE, xefe de obra,
xefe de produccion de obra civil, xefe unidade de aseguramento da calidade, etc), asi como dos
encargados da obra.

Non se describen e xustifican adecuadametne as actuaciéns dos profesionais que conforman o
equipo de recursos humanos nas diferentes fases da obra, a stia concreta intervencion durante o
proceso constructivo asi como a xustificacion da determinacion do seu niimero e atribuciéns. En
relacion coa informacion grdfica achégase un organigrama onde se distribtie do equipo técnico
de recursos humanos a adscribir d obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, non se desenolve a xustificacién de toda a organizacion (equipos
e persoal de oficios) durante as diferentes fases da obra, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado, tampouco se describen e xustificacion as
actuacions do equipo de recursos humanos e a sta adicacion d obra (polo que se desconta un
15%) alcanzando unha puntuacioén de 1,40 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacién da experiencia acreditada en relacién as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacién e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

O licitador presenta un organigrama do peroal técnico humano que se propén adscribir d obra
co posto de traballo que ocupard cada un. Proponse un equipo técnico composto por 12
técnicos, coa sua experiencia e dedicacion d obra. Tamén inclué no mesmo dous encargados
(encargado xeral e encargado de instalacions), aportdndose cualificacién e formacion asi como
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A cualificacion e formacion do persoal técnico (enxefieiro técnico de obras publicas o xerente da
UTE, arquitecto técnico o xefe de obra, enxerieiro de camifios o xefe de produccion e obra civil,
etc), considérase adecuada para a obra.

Apdrtase xustificacion da cualificacién, formacion e experiencia en obras dos membros do
citado persoal técnico. Do resto do persoal (encargados, equipos do persoal de oficios) non se
especifica experiencia concreta, formacion ou cualificacion.

O persoal técnico do que se xustifica a sta cualificacion, formacién e experiencia conta con
experiencia acreditada. Considerase por tanto acreditada adecuadamente a experiencia en
obras, incluindo determinadas actuacions concretas en instalacions deportivas, non se
considera sen embargo considerdndose acreditada unha alta experiencia en obras similiares xa
que o persoal maioritariamente non realizo obras de reformas integras de gradas de campos de
futbol nin se cofiece a experiencia do equipo de operarios. Considérase non obstante acreditada
a experiencia do persoal técnico do que se aporta xustificacion. Figura compromiso expreso de
adscripcién do equipo de recursos humanos d obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a
experiencia en cada un dos postos de traballo incluindo os equipos de obras (polo que se
desconta un 15%) nin a alta experiencia en obra similiares de todo o persoal tanto técnico como
perarios (polo que se desconta un 15%), alcanzdndose neste apartado unha puntuacién de 2,10
puntos.

(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE
VALOR?”)
UTE UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U. - OGMIOS PROYECTO, S.L. - 03
SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L.

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 9,8 MB e 50 follas, polo que
non se supera os limites maximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do

proxecto a executar: se valorard con ata 7puntos.
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- A analise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabellén, da actuacion en fachada
todo elo con indicacién dos detalles da actuacion. Ademdis se analiza a actuacion de reforzo
estructural, acondicionamento xeral, instalacions eléctricas e actuacions en aseos.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuacions a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.
A memoria presenta unha ampla descripcion das principais actividades de obra a levar a cabo
no proxecto e dos procesos constructivos mdis importantes, no relativo a desmontaxe de cuberta,
izado e montaxe da nova cuberta, reforzo da estructura, montaxe de cubricion e fachada e
cuberta do pabellon.

Todo elo se presenta con abundante informacion grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos procesos e actividades mdis importantes da
execucioén da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.
Ao longo da exposicion destacase entre outros: ocupacién do estadio con uso, condicionantes
das demoliciéns de cuberta, de suministro de materiais, do orde de execucion, pero non se
desenrolan convenientemente outros condicionantes do proxecto importantes como as obras
previas executadas na grada de rio, o estado da estructura, a influencia da accion do vento, o
uso das gradas e o cronograma de execucion das obras.

Se considera unha escasa exposicion dos principais condicionantes do proxecto.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéons a desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcioén dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
inclie a peculiaridade de cada un e a sua incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo
ou noutra escala de influencia na obra.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto da andlise

das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto como das actividades importantes da
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actuacions polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado,
alcanzando unha puntuacion de 4,90 PUNTOS.

b) Andlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stua explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoloxicos e usos especificos do contorno de actuacion).
Ao longo da descripcién da memoria indicanse as diferentes afeccions que existen no trdfico
peonil e rodado e urbano e aparcamento.
En canto aos usos do entorno se destacan pero non se desenrolan convenientemente nin as
instalacions de bombeiros nin a afeccion da factoria Citroen, estancias do estadio ou as festas
no entorno.
En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segun a influencia das condicions meteoroloxicas, con tdboas xustificativas para a obtencion dos
valores.
Contemplase o calendario de actividades do estadio.
Se considera un desenvolvemento pouco detallado dos usos do entorno. En canto a informacion
grdfica tamén se considera adecuada.
- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).
Non se plantexa nin se desenrola un faseado claro e adecuado tendo en conta a afeccion a
usuarios e partidos, mdis ald dun esquema de avance de obra.
Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, diferenciado segiin as fases de obra, ubicado préximo a Avda.
Citroen.
Presentanse medidas de trdfico con proposta grdfica de circulacion pouco detallada, sen
indicacion clara de aparcamento en superficie e proposta de circulacion peonil mdis que desvios
puntuais, e sen especificacion dos dias de partido detallada.
Non se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas nin de faseado nin de trdfico.
Soamente se considera desenvolto a distribucion do campamento de obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera desenvolvemento detallado no referente a factores climatoléxicos,campamento de
obras e afeccions de trdfico, con informacion grdfica adecuada. No resto dos puntos incluidos no
enunciado, tanto das afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten
simultanear a obra coas actividades do entorno, se considera escasa a documentacion

presentada. Asi se consideran decrementos nos sequintes contidos: 1)afecciéns usos do entorno,
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2) medidas faseado, 3) medidas de trdfico. Tendo en conta un desconto do 15% para cada item
anterior, se alcanza unha puntuacién de 3,85 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se proporien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacion a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucién propostos
con indicacién de folguras e camifios criticos.

Aporta un diagrama de Gant coas unidades de obra e indicacién do camirio critico. Se recolle
tdboa con indicacién de holguras do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico pouco detallado da proposta de planificacion tendo en
conta os traballos a executar e os hitos durante o desenrolo das obras, e no relativo ao camifio

critico e holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto a
planificacion e xustificacion da coherencia e aos prazos de execucioén, con especificacion de
equipos, medios e materiais, salvo ao desenvolvemento grdfico no relativo aos diagramas de
gant e camifio critico e holguras, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do

criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 5,95 PUNTOS.

B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 5,0 MB e 20 follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard

con ata 3 puntos.
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Presentanse as seguintes medidas, con desenrolo de cada unha: Control de recepcion dos pro-
ductos, control do proceso construtivo, control de obra terminada, documentos e condicionamen-
tos derivados do pac, medidas para aplicar en obra para asegurar a calidade dos traballos.
Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sua
execucion.

Propén un plan de control de calidade onde se realizan diversos tipos de ensaios, sen indicacién
de presuposto. Recolle diversidade de ensaios dos diferentes materiais a empregar na obra
(Estructura metdlica, pavimentos...), e ensaios de unidades de control de execucion.

Considerase que presenta un plan con diversidade de ensaios nas diferentes unidades de obras e
de control de execucion, pero non se recolle diversidade ensaios do estado existente do contorno

e de revision das hipdtesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade.
Sen embargo no referente ao plan de calidade a executar a maiores do contemplado en proxecto
bétase en falta diversidade de ensaios das condicions de contorno ou do estado existente, polo
que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, polo que se alcanza
unha puntuacion de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Incluese unha relacién dos procedementos a sequir e dos PPIs relacionados directamente coa
obra.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade pouco detallado, con soamente un cargo con
responsabilidades especificas de calidade, con descripciéns das funcions, con asignacion de
persoa e cunha exposicion grdfica suficiente de procedemento e xerarquia.

Considerase detallada a organizacién de control de calidade pero non adecuado para a obra en

cuestion por escaso dimensionamento da organizacion.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Considérase que presenta un desenvolvemento detallado dos procesos relacionados coa obra en
concreto, pero bétase en falta maior dimensionamento da organizacion dedicada ao control de
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calidade polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, polo
que se alcanza unha puntuacion total de 1,70 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 5,0 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de
consumo de auga e reduccién de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que as empresas que conforman a UTE postien sistema de xestion ambiental,
certificado seguin a norma ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccién de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.

Indicanse procesos xenéricos de reciclado segtin a tipoloxia de material. Se indica asi mesmo a
importancia da cercania do rio Lagares e os histdricos desbordamentos, indicando a necesidade
de minimizar a afeccion pero sen especificar medidas que non sexan xenéricas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se

considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da

puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
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considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado.

Sumados os descontos se alcanza unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,445 MB e follas, polo que
non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuaciéns, dedicaciéns e funcions do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacién e da obra

O licitador presenta un organigrama do peroal técnico humano que se propén adscribir d obra
co posto de trablalo que ocupard cada un. Proponse un equipo técnico composto por 10
técnicos, coa sta experiencia en obras, asi como a sua dedicacion d obra. Tamén inclué no
mesmo tres encargados (un encargo xeral de mallas e cuberta, un encargado de edificacion e un
encargado de instalacions).

Non se detallan especifican os operarios que formardn parte da obra, non xa a identificacion
individual dos mesmos, senon incluso non se fai referencia ao niimero de efectivos, horas do
pesroal operario propostas de adscripcion d obra, etc, limitdndose a expresar que aportardn o
persoal necesario dun modo xenérico.

Describense as funciéns dos principais postos de cardcter técnico (delegado de obra, xefe de
obra, xefe de produccion ou construccion, xefe de oficina técnica, etc), asi como do encargado
de obra

Non se describen e xustifican adecuadamente as actuaciéns dos profesionais que conforman o
equipo de recursos humanos nas diferentes fases da obra, a stia concreta intervencion durante o
proceso constructivo asi como a xustificacion da determinacién do seu niimero e atribucions..
En relacion coa informacion grdfica achégase un organigrama onde se distribué do equipo
técnico de recursos humanos a adscribir d obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, non se desenolve a xustificacion de toda a organizacion (equipos
e /persoal de oficios) durante as diferentes fases da obra, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado, tampouco se describen e xustificacion con
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detalle das actuacions do equipo de recursos humanos e a sua adicaciéon d obra (polo que se
desconta un 15%) alcanzando unha puntuacion de 1,40 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacién da experiencia acreditada en relacién as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacion e
formaciéon en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricion a obra dos profesionais que vaian intervir.

O licitador presenta un organigrama do peroal técnico que se propon adscribir G obra co posto
de traballo que ocupard cada un. Proponse un equipo técnico composto por 10 técnicos, coa
stia experiencia e dedicacion d obra. Tamén incltie no mesmo tres encargados (encargado xeral
de mallas e cuberta, encargado de edificacion e encargado de instalaciéns), aportdndose
cualificacion e formacion asi como experiencia detallada tan sé do persoal técnico.

A cudlificacién e formacion do persoal técnico (enxefieiro de camifios o xerente da UTE,
enxefieiro de camifios o xefe de obra xeral, enxefieiro industrial o xefe de obra e instalacions,
enxefieiro técnico industrial o xefe de produccion de instalacions, etc), considérase adecuada
para a obra.

Apdrtase xustificacion da cualificacion, formacion e experiencia en obras dos membros do
citado persoal técnico. Do resto do persoal (encargados, equipos do persoal de oficios) non se
especifica experiencia concreta, formacién ou cualificacion.

O persoal técnico do que se xustifica a sta cualificacién, formacién e experiencia conta con
experiencia acreditada en obras. Considerase por tanto acreditada adecuadamente, incluindose
determinadas actuaciéns en obras de instalaciéns deportivas, non considerdndose acreditada
unha alta experiencia en obras similiares xa que o persoal maioritariamente non realizou obras
de reformas integras de gradas de campos de fiitbol nin se cofiece a experiencia do equipo de
operarios. Figura compromiso expreso de adscripcion do equipo de recursos humanos d obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a
experiencia en cada un dos postos de traballo incluindo os equipos de obras (polo que se
desconta un 15%) nin a alta experiencia en obra similiares de todo o persoal tanto técnico como
perarios (polo que se desconta un 15%), alcanzdndose neste apartado unha puntuacién de 2,10
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(VALORACION SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE
VALOR?”)
CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

B.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 6,9 MB e 47 follas, polo que
non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este apartado. Se
valorard con ata 21 puntos.
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 7 puntos.

- A analise das actuaciéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
A memoria presenta as actuacions a levar a cabo no proxecto con esquemas grdficos detallados,
tanto da malla espacial, da cuberta da grada, da cuberta do pabelldn, da actuacién en fachada
todo elo con indicacion dos detalles da actuacion. Ademdis se analiza a actuacion de reforzo
estructural, acondicionamento xeral, instalacions eléctricas e actuacions en aseos.

Se considera un desenvolvemento detallado e analizado das principais actuaciéns a desenvolver
dentro do proxecto, con abundante informacion grdfica.

- Descricion das actividades importantes da execucion da obra.
A memoria presenta unha ampla descripcion das principais actividades de obra a levar a cabo
no proxecto e dos procesos constructivos mdis importantes, no relativo a desmontaxe de cuberta,
izado e montaxe da nova cuberta e reforzo da estructura.

Todo elo se presenta con abundante informacion grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos procesos e actividades mdis importantes da
execucioén da obra.

- Condicionantes definidos no proxecto.
Ao longo da exposicion destacase entre outros como condicionantes do proxecto: as obras
previas executadas na grada de rio, o estado da estructura sobre a que se executan as obras, o
uso das gradas en relacion coas definicions do proxecto e o cronograma de execucion das obras.
Se considera unha adecuada exposicion dos principais condicionantes do proxecto cun
desenvolvemento detallado.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes e actuacions a desenvolver

especificados nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.
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Na descripcion dos diferentes condicionantes e actuacions indicados en apartados anteriores, se
incltie a peculiaridade de cada un e a sua incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo
ou noutra escala de influencia na obra.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao
non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto da andlise
das actuacioéns a desenvolver incluidas dentro do proxecto como das actividades importantes da
obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta e dos condicionantes, todo elo
cun detalle grdfico adecuado. Sen embargo se considera que non se desenvolve
convenientemente o grado de incidencia dos condicionantes e actuacions, polo que se desconta
un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 5,95
PUNTOS.

b) Andlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra, e a stua explicacion grdfica: se valorard con ata 7 puntos.

- O estudo das afeccions dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico,
climatoloxicos e usos especificos do contorno de actuacion).

Na descripcién da memoria indicanse as diferentes afeccions que existen no trdfico peonil e
rodado, aparcamento, coa especificidade dos dias de partido.

Indicanse e se desenrolan os principais usos do entorno destacando a zona industrial con
referencia a Citroen, as diferentes estancias do estadio, bombeiros, pabelléon deportivo, Rio
Lagares, estadio de atletismo...etc..

En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segun a influencia das condicions meteoroloxicas, con tdboas xustificativas para a obtencion dos
valores, destacando a importancia do vento no rendemento das unidades a executar en obra.
Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento detallado e grdfico adecuado das principais afeccions do
entorno, no referente a trdfico, usos do entorno e climatoloxia.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno
(campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra).

Non se plantexa un faseado claro e adecuado tendo en conta a afeccion a usuarios e partidos,
mdis ald dun esquema de avance de obra.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de

condicionantes do entorno, diferenciado segun as fases de obra, ubicado préximo a grada de
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Presentanse medidas de trdfico con indicacién de accesos pero pouco desenrolado, con proposta
grdfica con escasa definicién no relativo a desvios no entorno da obra.

Se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas para o campamento de obra o o
faseado, pero non se considera desenvoltas as medidas de trdfico, sen apoio en abundante
informacion grdfica e resumos das propostas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacion grdfica, salvo para o faseado da obra polo
que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Ademdis tamén se
considera falta de desenrlo das medidas de desvio de trdfico polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Sumados os descontos se alcanza unha
puntuacion de 4,90 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propoiien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos: se valorard con ata 7
puntos.

- A planificacién da obra en relacion a determinacién dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo, e asignacion de operarios, maquinaria e instalacién a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra,
pero con escaso desenvolvemento grdfico ou pouco ordenado e intuitivo.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucién propostos
con indicacién de folguras e camifios criticos.

Aporta un diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacion do camifio critico. Se
recolle asi mesmo diagrama con indicacion de holguras e diagrama do camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado e completo da proposta de planificacion

acorde aos traballos a executar.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacion e xustificacién da coherencia, con especificacion de equipos, medios e materiais
e indicacién de camifio critico e holguras, alcanzando unha puntuacion de 7,00 PUNTOS.
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B.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,42 MB e 18 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presenta o licitador tinicamente os puntos de control mdis significativos extraidos dos diferentes
procedementos técnicos.

Considerase que se desenvolve escasamente medidas para controlar e garantir a calidade dos
traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a sia
execucion.

Propon un plan de control de calidade a maiores do proxecto, no que se realizan diversos tipos
de ensaios, sen indicacién de presuposto. Recolle ensaios de control do proxecto de execucion
(Estructura, instalaciéns e estudio de vento), diversidade amplia de ensaios dos diferentes
materiais a empregar na obra (Estructura de formigon, metdlica, albafiileria, pavimentos...), e
tamén recolle diversidade amplia de ensaios de unidades de control de execucion e propén
asistencia técnica de obra e topogrdfica.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras, control de execucion e de revision das hipdtesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento dos puntos incluidos, pero botase en falta
desenrolo das medidas para garantir a calidade polo que se desconta un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado. Asi mesmo presenta diversidade de ensaios, todos eles
adecuados a obra, incluso ensaios das comprobaciéns de proxecto polo que se alcanza unha
puntuacion de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador postie sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008.

Resumese sucintamente o sistema de xestion de calidade pero a modo xeral vdlido para

calqueira obra, indicando brevemente a operativa: control dos documentos do sistema, control
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de revisions, revision do proxecto, control de documentos de obra, compras e proveedores,
control de equipos de inspeccion e medicién, materiais sometidos a control, control de
execucion, plan de ensaios, non conformidades, identificacion e trazabilidade, auditorias
internas.

Indicase tamén a modo de exemplo o punto de control de estructuras metdlicas.

Se considera que desenvolve escasamente os procesos relacionados directamente coa execucion

desta obra.

- Organizacion dedicada ao control de calidade.

Incluese organigrama de aseguramento da calidade pouco detallado, con descripcions das
funciéns de cada un dos postos e indicacion de xerarquias e dependencias, sen asignacion de
persoas e cunha exposicion grdfica escasa.

Considerase adecuado a organizacion de control de calidade pero pouco detallado.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xenérico dos puntos incluidos dentro do plan de
auto control interno da empresa sen especificar detalladamento os procesos relacionados coa
obra en concreto, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste
apartado. Ademdis bdtase en falta maior grado de detalle no desenrolo da organizacion
dedicada ao control de calidade polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do

criterio neste apartado. polo que se alcanza unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

B.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTALIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,6 MB e 19 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Todalas medidas

presentadas son xenéricas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado

por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
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15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
Indicanse procesos xenéricos de reciclado segtin a tipoloxia de material. Se indica sucintamente
que se controlard o cauce do Rio Lagares e se colocard medidor de ruido e se plantexa
ubicacion de punto limpio sin especificar programacion destas medidas nin metodoloxia de
actuacion.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase igualmente que presenta medidas xenéricas, que non se especifican para a realidade
da obra, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado.
Sumados os descontos se alcanza unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

B.4.- EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,41MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Organizacion dos recursos humanos: se valorard con ata 2 puntos.

Un organigrama e a descricion e xustificacion das actuacions, dedicacions e funcions do
equipo humano que se propoiia adscribir a obra.

Para este apartado o licitador debera achegar informacion grafica, esquemas e diagramas
adecuados a peculiaridade da proposta de organizacion e da obra

O licitador presenta un organigrama do equipo técnico humano que se propon adscribir a obra,
co posto de traballo que ocupard cada un.
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obra, non se fai referencia d cantidade de operarios dos diferentes oficios que se prevé adscribir
d mesma, cun organigrama grdfico.

Non se describen e xustifican adecuadamente as actuacions dos profesionais que conforman o
equipo de recursos humanos nas diferentes fases da obra, a stia concreta intervencion durante o
proceso constructivo asi como a xustificacion da determinacion do seu ntimero e atribucions.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, non se desenolve a xustificacion de toda a organizacion (niimero
de equipos e persoal de oficios) durante as diferentes fases da obra, polo que se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, non se describe e xustifica
adecuadamente as actuacions dos profesionais que conforman o equipo de recursos humanos,
polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando
unha puntuacién de 1,40 puntos.

b) Experiencia, cualificacion e formacion do equipo humano: valordrase con ata 3 puntos.
Especificacién da experiencia acreditada en relacién as peculiaridades de cada posto de
traballo descrito, a cualificacion e formacion.

Este equipo debera atoparse identificado e adaptado as peculiaridades propias desta obra,
valorandose a alta experiencia acreditada en obras similares asi como a cualificacién e
formacion en obras de similares caracteristicas, debendo achegarse unha proposta
especifica de compromiso de adscricién a obra dos profesionais que vaian intervir.

Proponse un equipo técnico composto por 11 técnicos, asi como 1 encargado e 1 capataz. .
Apdrtase xustificacion da cualificacion, formacién e experiencia dos membros do persoal
técnico e dos encargados. Do resto do persoal non se especifica o niimero de persoas que o
compordn, nin a experiencia, cualificacion e formacioén que van a poseer.

A cuadlificacion e formacion do persoal técnico (Enxefieiro da Edificion s o delegado de obra,
Enxefieiro de Caminos o Xefe de Obra, Arquitecto técnico o responsable técnico, Enxerieiro da
Edificacién a Xefa de Produccion, Enxefieiro Industrial o Responsable de Instalaciéns) é
axeitada para a obra. Aportase xustificacion da cualificacion, formacion e experiencia dos
membros do persoal técnico e dos encargados, non do resto do pesroal (operarios) que vai a
trabalar na obra.

Acreditase unha ampla experiencia dos postos técnicos, na maior parte dos casos en obras de
importes superiores d que se licita -incluindo edificions, reformas, instalacions deportivas, etc-,
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e dos encargados propostos. Non figura compromiso expreso de mantemento do equipo de

recursos humanos.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Presentase polo licitador unha proposta de equipo de recursos humanos, que non xustifica a

experiencia en cada un dos postos de traballo incluindo os equipos de obras (polo que se

desconta un 15%) non figura compromiso expreso de mantemento do equipo de recusos

humanos (polo que se desconta un 15%), alcanzdndose neste apartado unha puntuacion de 2,10

puntos.
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C.- CADRO RESUMEN DA AVALIACION DOS CRITERIOS POR XUIZO DE VALOR:

De acordo cos aspectos, motivacion e puntuacion indicados no presente informe, se emite a taboa do
ANEXO I, que se xunta ao presente informe, onde se resume a valoracién proposta en cada criterio para

cada unha das empresas licitadoras.

Do contido do presente informe e da tdboa anexa, desprendese como resumen os seguintes datos de
avaliaciéon dos criterios por xuizo de valor das ofertas presentadas (sobre b “proposicién avaliable
mediante xuizo de valor”) para a contrataciéon polo procedemento aberto de:

OBRAS PARA A REFORMA DA GRADA DE RIO DO ESTADIO MUNICIPAL DE

BALAIDOS
PUNTUACION TOTAL
LICITADOR CRITERIOS XUICIO DE
VALOR
UTE DRAGADOS, S.A. E ORECO. 30,20
SA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA. 30,35
UTE VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES SAE 23.60
CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. ’
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA E 28.55
CONSTRUCCIONES RAMIREZ, 5.L.U. ’
FCC CONSTRUCCION. 23,45
UTE INDEPQ S.L.U., AVAN INTEGRAL, S.L. E HIDROMIRO,
26,90
S.L.U. ’
CIVISGLOBAL, S.L. 26,90
COPCISA, S.A. 19,55
UTE CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. - XESTION 27 80
AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. - OHL, S.A. !
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 19,55
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 21,35
UTE EXTRACO, S.A. - PRACE, S.A. 25,55
UTE UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U. - OGMIOS 2595
PROYECTO, S.L. - 03 SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L. ’
CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 28,10
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Do presente informe daselle traslado a Mesa de contratacién para que a vista de este, e en virtude
das sdas competencias, proceda a continuacion do expediente ou solicite novos informes técnicos
segundo considere oportuno.

Vigo, na data da sinatura electrénica

O Enxeineiro de Caminos, Canais e Portos D. Jeronimo Centron Castanos.

A Enxeiieira de Obras Publicas D. Maria Francisca Arlandis Marra.

O Enxeiieiro de Edificacion/Xefe da oficina de supervisién de proxectos e asistencia técnica

municipal D. Aurelio Adan Fernandez
REVISADO E CONFORME:

O responsable do contrato/ Xefe Administrativo e de Control Orzamentario da Concelleria
de Fomento D. Oscar Couce Senra.

Pax. 104 de 104

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 22/11/2016 15:12 | Paxina 104 de 104

Expediente 4051/440 Cadigo de verificacién: 25E84-DADE8-D855E-C2E32

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

