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  Expte. 15922-333

        DESTINATARIO:
RESPONSABLE DO CONTRATO

ASUNTO: 
VALORACIÓN  DAS  OFERTAS  PRESENTADAS  (SOBRE  B  “PROPOSICIÓN  AVALIABLE
MEDIANTE  XUÍZO  DE  VALOR”)  PARA  A  CONTRATACIÓN  POLA  MODALIDADE  DE
PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE: 

REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLÓN DO MONTE DA MINA
(CASTRELOS) (expte 15922/333)

I N F O R M E:
Durante o prazo sinalado no anuncio do Concello de Vigo para a presentación de proposicións,

publicado no DOG nº97 (23-05-17), no BOP nº97 (23-05-17) e no PERFIL DO CONTRATISTA (23-05-
17)  para  a  contratación  por  procedemento  aberto  da  "OBRA  DE  REFORMA  DA  ESTRUTURA  E
PAVIMENTO DO PAVILLÓN DO MONTE DA MINA-CASTRELOS Expte. 15922/333", que rematou
o día 19 de xuño do presente ano, presentáronse as seguintes propostas, dando traslado da documentación
presentada no sobre B “proposición avaliable mediante xuízo de valor” para a súa avaliación por parte dos
servizos técnicos do servizo xestor do expediente.  De acordo coa acta da mesa de contratación foron
admitidas as ofertas das empresas que se indican a continuación:

1 GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.L.
2 CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS S.A.
3 EXCAVACIONES ROALTRANS S.L.
4 DEGALLE CONSTRUCCIONES S.A.
5 ORECO S.A.
6 GPD CONSTRUCCIONES S.A.
7 ACEVI, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.
8 EXCAV. Y CONST. LAUREANO COVELO S.A.
9 PRACE, SERVICIOS Y OBRAS S.A.

10 CONSTRUCCIONES ABAL S.A.

A valoración das ofertas realizarase de acordo co establecido no apartado 8.A., das FEC, no cal se indican
os criterios para a avaliación mediante xuízo de valor así como as regras de puntuación.

De acordo co recollido nos  apartados 7.A, e 8.A., das FEC, para a avaliación das ofertas presentadas polos
licitadores no “sobre B” o presente informe atenderá os seguintes criterios:

A.- REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A
DAS  FEC,  SOBRE  O  CONTIDO  DA  DOCUMENTACIÓN  APORTADA  POR  CADA
LICITADOR NO SOBRE “B”.

A revisión da documentación presentada por cada licitador no sobre “B”, atopase indicada no primeiro
bloque de filas da táboa de cada licitador do ANEXO 1. Nestes cadros se recolle, para cada licitador o
resultado da revisión da citada documentación, indicando para cada un dos tres criterios a avaliar (a.-
Memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra, b.- Plan de control de calidade, e c.- Plan
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de aforro enerxético e programa de actuacións medioambientais), as incidencias en relación a non cumprir
ditos requisitos no referente a extensión da documentación presentada e o peso dos arquivos presentados.

Segundo  se  recolle  no  apartado  8.A.  das  FEC,  cando  a  documentación  relativa  aos  citados  criterios
presentada, non cumpra cos requisitos de tamaño de arquivo máximo, ou do nº de follas máximas fixadas
para  o  criterio,  serán  obxecto  de  valoración  técnica,  pero  a  puntuación  será  a  metade  dos  puntos
asignados ó mesmo. Dito aspecto queda indicado no primeiro bloque de filas da táboa de cada licitador do
anexo I.

B.- AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN
APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE “B”.

A avaliación da documentación presentada por cada licitador atopase recollida no segundo bloque de filas
da táboa de cada licitador do ANEXO 1, indicando para os diferentes apartados a avaliar de acordo co
estipulado nos apartados 7.A. e 8.A. das FEC as puntuacións obtidas a xuízo de valor dos técnicos que
subscriben,  aplicando  as  regras  xerais  de  puntuación  indicadas  no  apartado  8.A.  das  FEC,  que  se
transcriben a continuación:

1.- Outorgarase a máxima puntuación fixada en cada apartado ás memorias que desenvolvan cun alto
grado  de  detalle  os  requisitos  indicados  con  análise  específico  e  coa  representación  gráfica
adecuada.

2.- Descontarase un 15 % da puntuación máxima prevista en cada apartado a avaliar, ás memorias que
non teñan un desenvolvemento detallado dos requisitos gráficos esixidos en cada apartado.

3.- Descontarase un 15 % da puntuación máxima prevista en cada apartado, por cada un dos contidos
esixidos  con escaso desenvolvemento,  ou,  no  caso  de que a súa xustificación non se  adecúe ao
obxecto do apartado a avaliar. 
Os descontos previstos neste punto e no anterior serán acumulativos, tendo como límite o desconto
equivalente a máxima puntuación do criterio a avaliar. 

4.- A puntuación será de 0 (cero) puntos, cando a memoria do apartado a avaliar conteña aspectos
contraditorios internos ou en relación co proxecto, ou non recolla ningunha aportación a maiores
das establecidas no propio proxecto de obra que define o presente expediente.

B.1.-  VALORACIÓN  DA  MEMORIA  CONSTRUTIVA  DOS  CRITERIOS  DE  EXECUCIÓN
TÉCNICA DA OBRA: (apartado 8.A.1, das FEC). Este criterio terá unha valoración máxima de 15,00
puntos e será realizada tendo en conta os apartados e puntuación recollidos nas FEC:

B.1.1.- Análise da actuación a desenvolver a través dunha descrición analítica e detallada do proxec-
to a executar: Se valorará con ata 5,00 puntos.  Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.1.a) das
FEC deberá incluír:
            - A análise das actuacións a desenvolver incluídas dentro do proxecto. 

- Descrición das actividades importantes da execución da obra.
- Condicionantes definidos no proxecto.
-  Determinación  do  grado  de  incidencia  dos  condicionantes  e  actuacións  a  desenvolver
especificados nos apartados anteriores en relación a execución da obra.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC e as características e peculiaridades da obra de referencia,
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  Expte. 15922-333

procedese a revisión técnica da documentación presentada por cada licitador, segundo se recolle na táboa
de cada licitador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.1.1. da táboa de cada licitador do ANEXO 1 a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuación citadas anteriormente e segundo as especificacións contidas na oferta de
cada licitador, a avaliación dos aspectos que provocarán unha minoración da puntuación máxima do apar-
tado a xuízo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo. Está minoración será acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC. 

B.1.2.- Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador: Se valorará
con ata 5,00 puntos.  Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.1.b) das FEC deberá incluir:

- As afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico e usos específicos do
contorno de actuación).
- As medidas e propostas que permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.
(Campamento de obra e fases de obra).
-  As  medidas  e  propostas  que  permitan  a  compatibilidade  da  execución  da  obra  co
desenvolvemento de actividades no resto do edificio

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC e as características e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revisión técnica da documentación presentada por cada licitador, segundo se recolle na táboa
de cada licitador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.1.2. da táboa de cada licitador do ANEXO 1 a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuación citadas anteriormente e segundo as especificacións contidas na oferta de
cada licitador, a avaliación dos aspectos que provocarán unha minoración da puntuación máxima do apar-
tado a xuízo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo. Está minoración será acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC. 

B.1.3.- Proposta de planificación da obra en relacion aos períodos de execución e aos equipos mate-
riais e humanos que se propoñen para a execución da obra: Se valorará con ata 5,00 puntos.  Segundo
se recolle literalmente no apartado 7.A.1.c) das FEC deberá incluir:

-  A  planificacion  da  obra  en  relacion  a  determinacion  dos  medios  necesarios  para  a  sua
execucion  con  expresion  dos  seus  rendementos,  tales  como  os  medios  humanos,  os  medios
materiais e instalacions
- A xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos con
indicación de folguras e camiños críticos. 

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC e as características e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revisión técnica da documentación presentada por cada licitador, segundo se recolle na táboa
de cada licitador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.1.3. da táboa de cada licitador do ANEXO 1 a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuación citadas anteriormente e segundo as especificacións contidas na oferta de
cada licitador, a avaliación dos aspectos que provocarán unha minoración da puntuación máxima do apar-
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tado a xuízo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo. Está minoración será acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC. 

B.2.- VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: (apartado 8.A.2, das FEC). Este
criterio  terá  unha  valoración  máxima  de 3,00  puntos  e  será  realizada  tendo en  conta  os  apartados  e
puntuación recollidos nas FEC:

B.2.1.- Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: Se valorará
con ata 2,00 puntos.  Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.2.a) das FEC deberá incluír:

-  As  medidas  que  propón  o  licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade  dos  traballos  a
executar.
- Plan específico de ensaios de control de calidade a maiores do contemplado no proxecto  no cal
se  recolla  a  no  cal  se  recolla  a  diversidade  dos  ensaios  de  control  de  calidade  a  executar,
identificando as unidades de obra a controlar durante a súa execución.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC e as características e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revisión técnica da documentación presentada por cada licitador, segundo se recolle na táboa
de cada licitador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.2.1. da táboa de cada licitador do ANEXO 1 a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuación citadas anteriormente e segundo as especificacións contidas na oferta de
cada licitador, a avaliación dos aspectos que provocarán unha minoración da puntuación máxima do apar-
tado a xuízo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo. Está minoración será acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC. 

B.2.2.- Plan de auto control interno da empresa: Se valorará con ata 1,00 punto.  Segundo se recolle li-
teralmente no apartado 7.A.2.b) das FEC deberá incluír:

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente coa
execución do obxecto da obra.
- Organización dedicada ao control de calidade.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC e as características e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revisión técnica da documentación presentada por cada licitador, segundo se recolle na táboa
de cada licitador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.2.2. da táboa de cada licitador do ANEXO 1 a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuación citadas anteriormente e segundo as especificacións contidas na oferta de
cada licitador, a avaliación dos aspectos que provocarán unha minoración da puntuación máxima do apar-
tado a xuízo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo. Está minoración será acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC. 

B.3.-  VALORACIÓN  DO  PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS: (apartado 8.A.3, das FEC). Este criterio terá unha valoración
máxima de 2,00 puntos será realizada tendo en conta os apartados e puntuación recollidos nas FEC:
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B.3.1.- Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: Se valorará con ata 1,00 punto. 

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos do enunciado, as regras de puntuación
indicadas no apartado 8.A. das FEC e as características e peculiaridades da obra de referencia, procedese a
revisión técnica da documentación presentada por cada licitador, segundo se recolle na táboa de cada lici-
tador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.3.1. da táboa de cada licitador do ANEXO 1 a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuación citadas anteriormente e segundo as especificacións contidas na oferta de
cada licitador, a avaliación dos aspectos que provocarán unha minoración da puntuación máxima do apar-
tado a xuízo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo. Está minoración será acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC. 

B.3.2.- Memoria descritiva das actuacións para a redución das emisións contaminantes á atmosfera,
recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado. Se valorará con ata 1,00 punto. 

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos do enunciado, as regras de puntuación
indicadas no apartado 8.A. das FEC e as características e peculiaridades da obra de referencia, procedese a
revisión técnica da documentación presentada por cada licitador, segundo se recolle na táboa de cada lici-
tador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.3.2. da táboa de cada licitador do ANEXO 1 a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuación citadas anteriormente e segundo as especificacións contidas na oferta de
cada licitador, a avaliación dos aspectos que provocarán unha minoración da puntuación máxima do apar-
tado a xuízo de valor dos técnicos que subscriben o mesmo. Está minoración será acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuación indicadas no apartado 8.A. das FEC. 

C.- CADRO RESUMEN DA AVALIACIÓN DOS CRITEROS POR XUIZO DE VALOR:

De acordo cos aspectos indicados no presente informe, se emite a táboa para cada licitador do ANEXO 1 ,
que se adxuntan ao presente informe, onde se detalla a valoración realizada e a motivación desta, para
cada unha das empresas licitadoras.

Do citado anexo, desprendese como resumen os seguintes datos de avaliación dos criterios por xuízo de
valor das ofertas presentadas (sobre b “proposición avaliable mediante xuízo de valor”) para a contrata-
ción polo procedemento aberto de: 

REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLÓN DO MONTE DA MINA
(CASTRELOS) (expte 15922/333)
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  Expte. 15922-333

Do presente informe dáselle traslado a Mesa de contratación para que a vista de este, e en virtude

das súas competencias, proceda a continuación do expediente ou solicite novos informes técnicos

segundo considere oportuno.

Vigo, na data da sinatura dixital
Os Arquitectos Municipais

Juan Luis Piñeiro Ferradás    David Carvajal Rodríguez-Cadarso
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LICITADOR

CONSTRUCCIONES ABAL SA 19,25

ACEVI S.L. 16,55

COVSA S.A. 19,25

DEGALLE CONSTRUCCIONES S.A. 5,90

GALITEC DES. TECNOLOGICOS S.L. 7,85

GPD CONSTRUCCIONES S.A. 16,55

LAUREANO COVELO S.A. 16,55

ORECO S.A. 17,75

PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A. 19,25

ROALTRANS S.L. 16,55

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS 
XUIZO DE VALOR
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CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,75

-0,75

-0,75

-0,75 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -0,75

-0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -0,75

-0,75

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 1,25

TOTAL PUNTOS B.1. 3,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3

-0,3 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,85

 

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.3. 1,70

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
7,85

GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
execución da nova cimentación e do novo pavimento.

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a execución da nova cimentacion 
e do novo pavimento.

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenvolve axeitadamente as actividades importantes da obra a executar coma a execución da nova 
cimentacion e do novo pavimento, e as peculiaridades das mesmas

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación axeitada e modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como as condicións da posta en obra da nova cimentacion e do novo pavimento.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas correctoras, implantación en obra e faseado 

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia dos condicionantes externos (trafico e usos 
especificos do contorno de actuacion) nas unidades de obras a executar

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade ou non de compatibiliza-la execucion da obra cas 
actividades que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve axeitadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación axeitada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento 
da obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

Non presenta proposta  de ensaios ou non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en 
proxecto.

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas. Referencias a outro proxecto diferente.

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas. Referencias a outro proxecto diferente.

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR COVSA S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo axeitado das actuacións recollidas en proxecto (nova cimentacion e novo pavimento)

 Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,00

TOTAL PUNTOS B.1. 14,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,00

 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.3. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
19,25

COVSA S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
(nova cimentacion e novo pavimento).

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Presenta xustificación da influencia dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico e usos especificos) 
nas unidades de obras a executar

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade de compatibiliza-la execucion da obra cas actividades 
que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR ROALTRANS S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo axeitado das actuacións recollidas en proxecto (nova cimentacion e novo pavimento)

-0,75 Achega unha proposta de pavimento elástico  que non se corresponde coa definida en proxecto

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -0,75

 

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,00

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

-0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,00

 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.3. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
16,55

ROALTRANS S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
(nova cimentacion e novo pavimento).

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa o ámbito de actuación e as súas características, usos do 
entorno, afeccións e medidas correctoras, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Presenta xustificación da influencia dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico e usos especificos) 
nas unidades de obras a executar

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade ou non de compatibiliza-la execucion da obra cas 
actividades que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve axeitadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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ID
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S
 A

 
V
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O
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR DEGALLE CONSTRUCCIONES S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,75

-0,75

-0,75

-0,75 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -0,75

-0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -0,75

-0,75

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 1,25

TOTAL PUNTOS B.1. 3,75

-0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3

-0,3 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar

PUNTUACIÓN B.2.1. 0,80

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,55

TOTAL PUNTOS B.2. 1,35

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

-0,15 Non describe convenientemente suficientes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,15 Non describe convenientemente suficientes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,40

-0,15

-0,15

-0,15 Non describe convenientemente suficientes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,15 Non describe convenientemente suficientes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,40

TOTAL PUNTOS B.3. 0,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
5,90

DEGALLE CONSTRUCCIONES S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
execución da nova cimentación e do novo pavimento.

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a execución da nova cimentacion 
e do novo pavimento.

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenvolve axeitadamente as actividades importantes da obra a executar coma a execución da nova 
cimentacion e do novo pavimento, e as peculiaridades das mesmas

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación axeitada e modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como as condicións da posta en obra da nova cimentacion e do novo pavimento.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas correctoras, implantación en obra e faseado 

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia dos condicionantes externos (trafico e usos 
especificos do contorno de actuacion) nas unidades de obras a executar

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade ou non de compatibiliza-la execucion da obra cas 
actividades que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve axeitadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación axeitada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento 
da obra

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
T

A
D

O
 8

.A
.2

 D
A

S
 F

E
C

)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenvolve suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

Non presenta proposta  de ensaios ou non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en 
proxecto.

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desevolve suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenvolvemento das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR ORECO S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo axeitado das actuacións recollidas en proxecto (nova cimentacion e novo pavimento)

 Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

-0,75

-0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75
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S
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A
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A
R  

 

 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,00

TOTAL PUNTOS B.1. 12,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,00

 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.3. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,75

ORECO S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
(nova cimentacion e novo pavimento).

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia dos condicionantes externos (regulación tráfico e 
paso peonil con relación á zona de acopios proposta)

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade de compatibiliza-la execucion da obra cas actividades 
que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  29/06/2017 13:25 Páxina 12 de 18

Expediente 15922/333 Código de verificación: 24E24-A3E83-D35DB-25EE8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

rq
ui

te
ct

o 
(D

av
id

 C
ar

va
ja

l R
od

rig
ue

z 
C

ad
ar

so
) 

 2
01

7-
06

-2
8T

10
:4

4:
42

+
02

:0
0 

- 
A

rq
ui

te
ct

o 
(J

ua
n 

Lu
is

 P
iñ

ei
ro

 F
er

ra
da

s)
  2

01
7-

06
-2

8T
10

:5
3:

25
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR GPD CONSTRUCCIONES S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
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 Presenta resumo axeitado das actuacións recollidas en proxecto (nova cimentacion e novo pavimento)

-0,75 Achega unha proposta de pavimento elástico  que non se corresponde coa definida en proxecto

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25

C
O
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ID
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 A
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A
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R

A
R -0,75

 

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O
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O

S
 A

 V
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R

A
R  

 

 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,00

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

-0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,00

 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.3. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
16,55

GPD CONSTRUCCIONES S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
(nova cimentacion e novo pavimento).

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa o ámbito de actuación e as súas características, usos do 
entorno, afeccións e medidas correctoras, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Presenta xustificación da influencia dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico e usos especificos) 
nas unidades de obras a executar

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade ou non de compatibiliza-la execucion da obra cas 
actividades que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve axeitadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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V
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
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N
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ID
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S
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V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)
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A
L
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R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR ACEVI S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo axeitado das actuacións recollidas en proxecto (nova cimentacion e novo pavimento)

-0,75 Achega proposta de pavimento elástico  que non se corresponde coa definida en proxecto.

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75
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 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,00

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

-0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,00

 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.3. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
16,55

ACEVI S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
(nova cimentacion e novo pavimento).

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa o ámbito de actuación e as súas características, usos do 
entorno, afeccións e medidas correctoras, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Presenta xustificación da influencia dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico e usos especificos) 
nas unidades de obras a executar

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade ou non de compatibiliza-la execucion da obra cas 
actividades que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve axeitadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O
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ID
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR LAUREANO COVELO S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo axeitado das actuacións recollidas en proxecto (nova cimentacion e novo pavimento)

-0,75 Achega unha proposta de pavimento elástico  que non se corresponde coa definida en proxecto

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75
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 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,00

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

-0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,00

 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.3. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
16,55

LAUREANO COVELO S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
(nova cimentacion e novo pavimento).

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa o ámbito de actuación e as súas características, usos do 
entorno, afeccións e medidas correctoras, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Presenta xustificación da influencia dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico e usos especificos) 
nas unidades de obras a executar

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade ou non de compatibiliza-la execucion da obra cas 
actividades que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve axeitadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a 
executar

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
T

A
D

O
 8

.A
.2

 D
A

S
 F

E
C

)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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 A

 
V

A
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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Expediente 15922/333 Código de verificación: 24E24-A3E83-D35DB-25EE8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

rq
ui

te
ct

o 
(D

av
id

 C
ar

va
ja

l R
od

rig
ue

z 
C

ad
ar

so
) 

 2
01

7-
06

-2
8T

10
:4

4:
42

+
02

:0
0 

- 
A

rq
ui

te
ct

o 
(J

ua
n 

Lu
is

 P
iñ

ei
ro

 F
er

ra
da

s)
  2

01
7-

06
-2

8T
10

:5
3:

25
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. 

A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 E
 P

U
N

T
U

A
C

IÓ
N

 S
O

B
R

E
 O

 C
O

N
T

ID
O

 D
A

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 A
P

O
R

T
A

D
A

 P
O

R
 C

A
D

A
 L

IC
IT

A
D

O
R

 N
O

 S
O

B
R

E
 “

B
”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo axeitado das actuacións recollidas en proxecto (nova cimentacion e novo pavimento)

 Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,00
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-0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25
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 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,00

TOTAL PUNTOS B.1. 14,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,00

 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.3. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
19,25

PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
(nova cimentacion e novo pavimento).

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Presenta xustificación da influencia dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico e usos especificos) 
nas unidades de obras a executar

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade de compatibiliza-la execucion da obra cas actividades 
que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
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A
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA

EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR CONSTRUCCIONES ABAL S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
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A
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A
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A
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O

B
R

E
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B
”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo axeitado das actuacións recollidas en proxecto (nova cimentacion e novo pavimento)

 Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada segundo a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

 Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalacións e rendementos destas acorde a obra a executar

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,00

TOTAL PUNTOS B.1. 14,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,00

 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.3. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
19,25

CONSTRUCCIONES ABAL S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
(nova cimentacion e novo pavimento).

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS COND. 
EXTERNOS

Presenta xustificación da influencia dos condicionantes externos do contorno da obra (trafico e usos especificos) 
nas unidades de obras a executar

COMPATIBILIDADE 
DESENVOLVEMENTO 

ACTIVIDADES NO EDIF.

Non desenvolve e xustifica suficientemente a posibilidade de compatibiliza-la execucion da obra cas actividades 
que se desenvolven no resto do edificio

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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 A

 
V

A
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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CONTRATACION DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLON DO MONTE DA MINA
EXPEDIENTE 15922-333

LICITADOR

CONSTRUCCIONES ABAL S.A. 5,00 4,25 5,00 14,25 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 19,25

ACEVI S.L. 4,25 2,75 5,00 12,00 1,70 0,85 2,55 1,00 1,00 2,00 16,55

COVSA S.A. 5,00 4,25 5,00 14,25 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 19,25

DEGALLE CONSTRUCCIONES S.A. 1,25 1,25 1,25 3,75 0,80 0,55 1,35 0,40 0,40 0,80 5,90

GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.L. 1,25 1,25 1,25 3,75 1,40 1,00 2,40 0,85 0,85 1,70 7,85

GPD CONSTRUCCIONES S.A. 4,25 2,75 5,00 12,00 1,70 0,85 2,55 1,00 1,00 2,00 16,55

LAUREANO COVELO S.A. 4,25 2,75 5,00 12,00 1,70 0,85 2,55 1,00 1,00 2,00 16,55

ORECO S.A. 5,00 2,75 5,00 12,75 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 17,75

PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A. 5,00 4,25 5,00 14,25 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 19,25

ROALTRANS S.L. 4,25 2,75 5,00 12,00 1,70 0,85 2,55 1,00 1,00 2,00 16,55

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
5 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 5 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 

5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 2 PUNTOS)

B.2.2.-
APARTADO 

A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 1 
PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS 
PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES 
Á ATMÓSFERA, 

RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN
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