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DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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1.‐ ANTECEDENTES 

A petición de  la Concellería de Fomento del Concello de Vigo  se  redacta el presente proyecto  con  la 

intención de realizar una serie de actuaciones destinadas a humanizar la Rúa Fátima mejorando las aceras 

y las diferentes instalaciones de servicios existentes en el tramo afectado. 

 

2.‐ OBJETO 

El objeto del presente proyecto es el de evaluar  las necesidades existentes y redactar  los documentos 

técnicos necesarios y suficientes para definir y valorar  las actuaciones precisas a  llevar a cabo para  la 

mejora de  las aceras,  redes de abastecimiento,  saneamiento,  recogida de aguas pluviales, alumbrado 

público y otros servicios existentes en la calle. 

De  esta manera  se  da  respuesta  a  una  solicitud  de  los  vecinos  que  residen  en  este  entorno  y  que 

solicitaban  una  actuación  que  humanizase  los  accesos,  independizando  zonas  de  vial  con  zonas  de 

aparcamiento y zonas para peatones y mejorase el pavimento actual. También tiene como objeto dar 

continuidad a las recientes actuaciones llevadas a cabo en la zona y que mejoran globalmente su aspecto 

general. 

Por lo tanto, con el objetivo de realizar una actuación integral en la Rúa Fátima y en el entronque de esta 

con la Rúa Pino y Vía Norte, mejorando su seguridad y reordenando la circulación de peatones y vehículos, 

se  procede  a  redactar  el  presente  proyecto  técnico  recogiendo  las  indicaciones municipales  de  las 

necesidades  a  cubrir,  estudiando  técnicamente  la  solución  a  adoptar  en  cada  caso  definiendo  las 

características técnicas y de seguridad principales y realizando una valoración apropiada de las obras a 

ejecutar para su posterior licitación. 

 

3.‐ EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Las actuaciones que se enmarcan en este proyecto se encuentran localizadas en la Rúa Fátima. La calle 

tiene orientación Noreste – Suroeste, entroncando con la Rúa Pino y Vía Norte por el noreste y hasta el 

límite de la parcela propiedad del Hospital de Nuestra Señora de Fátima por el suroeste. 

El  tramo de  calle  tiene una  longitud aproximada de 50 m y un ancho medio de 14 m. en  la  zona de 

entronque con Rúa Pino el ancho disminuye a 12 m. La superficie total de la zona afectada es de 850 m2 

aproximadamente. 

Pavimentos existentes 

Se diferencian varios tipos de pavimento. En la Rúa Fátima las aceras existentes son de hormigón en masa, 

muy irregular y desgastada sin bordillos. El ancho de estas aceras varía entre 1 – 1,85 m. 

En el entronque con Rúa Pino  la acera es de  losa de piedra de granito gris, con franjas de granito rosa 

Porriño y bordillo de piedra de granito gris. El ancho es superior a 3 metros en ambos lados de la calle. 

El pavimento de la calzada es de mezcla bituminosa en caliente tanto para los carriles de circulación como 

para las zonas destinadas a aparcamientos. 
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Red de abastecimiento 

La  empresa  concesionaria  del  servicio  es  AQUALIA,  S.A.  Dicha  empresa  comunicó  las  necesidades 

existentes en los tramos de calle afectados. 

Actualmente en la Rúa Fátima en el margen par no existe red y no es necesaria ya que el edificio existente 

tiene las acometidas por la c/Vía Norte. 

En el margen impar, es necesaria la sustitución de la red existente de PE40 mm por una nueva de PE63 
mm que abastezca a los números 3 y 5 (8 viviendas en total). 

En la Calle Pino no es necesaria la renovación de redes. 

Red de saneamiento 

La  empresa  concesionaria  del  servicio  es  AQUALIA,  S.A.  Dicha  empresa  comunicó  las  necesidades 

existentes en los tramos de calle afectados. 

Calle Fátima 

En este tramo es necesaria la implantación de un colector de fecales para dar servicio a las viviendas 1ª, 

3 y 5 de esta calle hasta su conexión con el colector de la calle Pino. Se tiene conocimiento de la existencia 

de una canalización que se dirige desde el eje del vial de Vía Norte hacia Rúa Fátima, pero debido a  la 

inexistencia de pozos de registro no se conoce exactamente su posición y situación actual, por lo que es 

necesario su reposición y realización de las instalaciones de registro correspondientes 

Calle Pino 

En el tramo afectado de la calle Pino la canalización existente es de gres de 300 mm de diámetro. Dada su 

antigüedad  es  necesaria  su  renovación  integra  del  tramo  afectado,  así  como  las  acometidas  de 

saneamiento existentes adaptándolas al reglamento municipal. 

Se verán afectados también 3 pozos de registro existentes que deberán ser repuestos por otros de nueva 

ejecución. Así como una arqueta de acometida de saneamiento. 

Red de pluviales 

No existe red separativa de pluviales, por  lo que es posible estudiar  la posibilidad de  instalar una red 

propia. En  la zona afectada existen dos sumideros sifónicos que se conectan directamente a  la red de 

saneamiento existente. 

Red de alumbrado público 

El  diseño  y  mantenimiento  de  la  red  de  alumbrado  público  depende  del  departamento  de 

Electromecánicos del Concello de Vigo. Se tendrán en cuenta, para el diseño de la red, lo dispuesto en el 

Reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior y las Instrucciones Complementarias EA‐01 a 

EA‐07, aprobado por el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre y  las Ordenanzas Municipales de 

Iluminación  Pública  existente.  Además  se  ha  recibido  información  desde  el  departamento  de 

electromecánicos que se adjunta. 

En la Rúa Fátima únicamente existen en todo el tramo de calle dos puntos de luz de fachada con luminarias 

LED,  del mismo modelo  que  el  instalado  recientemente  en  Vía  Norte.  La  canalización  eléctrica  del 

alumbrado discurre  sobre  fachada. El  cuadro de mando está  situado en  la  calle Vía Norte entorno a 

número 60. 
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En el entronque de Rúa Fátima con Rúa Pino existen otros dos puntos de luz sobre columna de 6 m de 

altura. En este caso  las canalizaciones eléctricas discurren de manera subterránea y pertenecen a otro 

sector diferente que el de los puntos de luz de Rúa Fátima. 

Red de energía eléctrica 

La  empresa  que  se  encarga  del  servicio  es Gas Natural  –  Fenosa  S.A.  Se  estableció  contacto  con  la 

compañía operadora para el diseño de los retranqueos o actuaciones necesarias. 

Actualmente la red eléctrica de baja tensión en parte se encuentra subterránea y en partes se encuentra 

grapada a las fachadas. Existen arquetas de registro donde se gestiona las diferentes canalizaciones. 

Red de gas 

En la Rúa Fátima no figura ninguna red de gas general en los planos obtenidos del servicio de INKOLAN, 

aunque sí que se observa que en el portal nº2 existe una acometida particular. 

En la Rúa Pino existe una red de baja presión de PE110 mm y dos acometidas a dos viviendas en la zona 

afectada por las obras. 

Red de telefonía de Movistar 

En el tramo de la Rúa Fátima las líneas discurren en aéreo a través de una subida por una fachada. 

Red de telefonía de R 

Todo el servicio de R discurre subterráneo. En la Rúa Fátima además existen 2 armarios y una arqueta de 

registro desde donde se gestiona la red de la zona. 

 

4.‐ CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para el correcto diseño y posterior ejecución del acondicionamiento de la calle y de las redes a reparar, 

se obtuvo la cartografía empleada en esta memoria valorada a partir de la cartografía municipal existente 

en la página web del Concello de Vigo.  

Se  realizó  también  un  levantamiento  topográfico  completo  de  todo  el  entorno mediante  GPS  para 

determinar los perfiles del terreno, el movimiento de tierras necesario y el replanteo de las actuaciones 

proyectadas. Además se han tomado datos gráficos y descriptivos del estado actual. 

En el anexo nº2 “Topografía” se adjuntan las coordenadas de las bases de replanteo y del levantamiento 

realizado. 

 

5.‐ INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 

En el  cumplimiento del artículo 123.3 del Texto Refundido de  la  ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el R.D. 3/2011, del 14 de noviembre, se incluye como Anexo a la Memoria una descripción 

de las características geotécnicas sobre las que se ubican las obras. 

Debido  a  las  características del  terreno  y  las  condiciones de  las obras que  se pretenden  ejecutar  se 

considera que el terreno es apto para el objetivo del proyecto ya que se trata de un terreno consolidado, 

además de que el terreno analizado en otras obras del entorno muestra características aceptables para 

los usos propuestos. 
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Del mismo modo  se  considera que no  es necesario  realizar  ensayos previos ni  estudios  geológicos  y 

geotécnicos que definan con precisión el terreno puesto que se considera apropiado. 

 

6.‐ DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS PROPUESTAS 

Como  resultado del estudio  y  análisis de  las  características  actuales  y  respondiendo  ante  la  solicitud 

realizada por el Concello de Vigo se proponen las siguientes actuaciones: 

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

Previo al inicio de los trabajos de demolición y movimiento de tierras, será necesario realizar la retirada 
de ciertos elementos existentes actualmente en el recinto afectado por  las obras. Dichas actuaciones 
comprenden el talado y destoconado de 1 árbol que será necesario retirar para la posterior formación 
de acera y un paso de peatones en la Rúa Pino. 

En la Rúa Fátima es necesario desmontar una barandilla metálica que protege la acera de los vehículos y 
que tiene una longitud de 1,50 m. también es necesario retirar dos elementos de señalización vertical 
existentes. 

En cuanto a demoliciones, se actuará en diferentes tipos de pavimentos y profundidades  lo que hará 
variar el tipo de material a retirar. 

Se demolerán  las aceras existentes en Rúa Fátima y que están ejecutadas en hormigón en masa.  La 
profundidad será de 15‐25 cm y se actuará en una superficie total de 109,25 m2. 

Se demolerá un tramo de acera de losas de granito existente en el entronque de Rúa Fátima con Rúa Pino 
además de un pequeño tramo de Rúa Pino entre los números 62 y 60, para la posterior formación de un 
paso de peatones. En total la superficie es de 77,40 m2. En estos dos tramos es necesario además realizar 
el levantamiento del bordillo de granito también existente con una longitud total de 33,50 m. 

En la Rúa Fátima se demolerá el pavimento asfáltico existente para proceder a la ejecución de diversas 
instalaciones. En total se demolerá una superficie de 519,70 m2 actuando en un espesor medio de 15 
cm. Otra  zona de  la actuación que actualmente cuenta con asfalto,  será  fresada parcialmente en un 
espesor de 5 cm para la posterior extensión del firme nuevo. 

En  cuanto  a  la  demolición  de  instalaciones  existentes  se  contempla  la  retirada  de  un  tramo  de 
canalización de saneamiento de tubería de gres de 300 mm de diámetro de 23,75 m de longitud existente 
en el tramo de Rúa Pino del margen impar en el que se va a actuar. Se incluye la demolición de 3 pozos 
de registro existentes en dicho tramo además de las acometidas a viviendas existentes. 

Se retirará un tramo de canalización de tubería de abastecimiento de polietileno de 40 mm de diámetro 
y longitud 43 metros existente en la Rúa Fátima en el margen impar. También se incluye la retirada de 
las acometidas particulares existentes en el tramo. 

Todo el material demolido será transportado hasta vertedero, para su posterior tratamiento. 

RED DE ABASTECIMIENTO 

En la Rúa Fátima se prevé la instalación de una tubería de polietileno de 63 mm de diámetro que dará 
servicio a los portales  nº1, 3 y 5 de la calle. Se conectará en la Rúa Pino con la canalización existente de 
fundición. La longitud total es de 43 m. 

Se incluye la ejecución de un pozo de registro de un metro de diámetro interior en el que se realizará el 
enganche a la red principal mediante una T y la instalación de una llave de paso de compuerta con cierre 
elástico de los diámetros adecuados. Se ejecutarán los anclajes de hormigón armado correspondientes 
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para reforzar la canalización. 

En el final de  la canalización se prevé  la colocación de un tapón de cierre de  latón en una arqueta de 
registro de fábrica de ladrillo de dimensiones 40x40x50 cm. 

Se ejecutarán 2 acometidas domiciliarias a las viviendas existentes. 

Todas las canalizaciones y elementos a instalar serán de tipo PN16. 

RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

Se prevé la ejecución de una nueva red de saneamiento en la Rúa Fátima para dar servicio a los números 
1 y 3. Dicha red se unirá a la existente en la Rúa Pino, donde también se sustituirá un pequeño tramo en 
mal estado. En  total  la actuación  tendrá una  longitud de 59,00 m,  con  tubo de PVC de 315 mm de 
diámetro,  con  6  pozos  de  registro  donde  se  conectarán  hasta  5  acometidas  de  saneamiento  de  los 
edificios adyacentes.  

La profundidad de zanjas y pozos de registro vienen determinados en el documento mediciones y en el 
perfil longitudinal de la red representada en los planos. 

Se sustituirán las arquetas de saneamiento existentes por unas nuevas en los puntos donde existan. 

La red de pluviales al tener poca entidad, se conectará directamente a la red de saneamiento a través de 
arquetas  sifónicas. Se ejecutarán hasta 7  sumideros  fabricados  in  situ de  ladrillo, medidas  interiores 
70x30x70 cm con rejilla tipo Onda o similar. También se ejecutará una canaleta de drenaje de hormigón 
polímero para recogida de aguas de longitud 6 metros. 

Se  ejecutarán otras  7  arquetas  sifónicas de  ladrillo de dimensiones  92x40x60  cm,  con  dos  tapas de 
fundición separadas por un tabique de ladrillo.  

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para poder canalizar subterráneamente  la red de energía existente se propone  la apertura de zanja y 
colocación de 1 tubos de polietileno rojo de 160 mm de diámetro bajo acera. La longitud total es de 84,30 
m. del mismo modo en los tramos situados bajo la calzada se dispondrá de una canalización formada por 
dos tubos de polietileno rojo de 160 mm de diámetro bajo calzada, y reforzados con hormigón en todo 
su espesor. 

Se deberán ejecutar hasta 5 arquetas de registro según medidas aportadas por la empresa concesionaria. 

Se incluyen 5 subidas a fachada para las conexiones posteriores. 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Debido a la poca iluminación existente en la rúa Fátima se propone una nueva iluminación. En total se 

instalarán  4  columnas  con  sus  4  luminarias  correspondientes  repartidas  homogéneamente  por  la 

superficie afectada según se indica en los planos adjuntos. Tres de ellas serán de tipo YOA Maxi de 72 W, 

y el otro  restante  será un proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT de 20 W a  situar en el entorno del paso de 

peatones de Rúa Pino. Las luminarias serán modelos de Socelec o similar. 

Para  realizar  esta  instalación  es  necesario  realizar  una  canalización  subterránea  desde  el  cuadro  de 
mando existente en la calle Vía Norte. Par ello es necesario demoler un pequeño tramo de acera y colocar 
una canalización de 2 tubos de polietileno de 110 mm de diámetro y un tubo de 63 mm de diámetro. En 
los  cruces  de  calzada  se  añadirán  otros  dos  tubos más  resultando  una  sección  tipo  de  4  tubos  de 
polietileno de 110 mm de diámetro y un  tubo de 63 mm de diámetro. En dichos tramos de cruce de 
calzada se reforzará la canalización con hormigón. Se señalizará la zanja con cinta señalizadora de riesgo 
eléctrico. 
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La distribución eléctrica se proyecta en red trifásica. El conductor proyectado desde la nueva salida desde 

el cuadro de baja tensión existente será de tipo RV‐K/1KV (4x6) mm2 + 1x16 mm2 de cobre. Los cálculos 

eléctricos obtienen una sección inferior a 2,5 mm2, pero para cumplir con la normativa exigida se propone 

una sección de 6 mm2. 

Las columnas se instalarán sobre cimentación de 80x80x100 cm. 

Las conexiones eléctricas y derivaciones de las luminarias se realizaran mediante conectores de exterior 

o  en  cajas  estancas  dispuestas para  tal  fin.  Se  instalará  también  red  de protección de  tierra para  la 

derivación a tierra en caso de avería al inicio y fin de la actuación y cada 5 puntos de luz. 

Durante la duración de las obras se deberá realizar una instalación de alumbrado público provisional 

Al finalizar la instalación esta deberá ser dada de alta. 

PAVIMENTOS  

Se prevé una apertura de caja en toda la actuación pero de diferente espesor dependiendo de si la zona 
es de acera, aparcamiento o calzada de vehículos. 

Pavimentos en aceras 

Las aceras se ejecutarán mediante un pavimento de losas de granito gris Alba flameado de 40x60 cm y 
de 6 cm de espesor, en una superficie de 234 m2. En las zonas donde se colocarán árboles se ejecutará 
una  franja  transversal de  losas de  granito  rosa Porriño de 80x40  cm  y de 6  cm de  espesor,  en una 
superficie de 17,00 m2. Todo ello sobre capa de mortero de 4 cm de espesor. 

Para la formación de pasos de peatones se utilizarán losas de granito rojo Altamira de 30x30 cm y acabado 
ranurado, sobre 4 cm de mortero, en una superficie de 18,40 m2. Con el mismo material, losa de granito 
rojo Altamira con acabado  táctil de botones,  se pavimentará una  superficie de 8,00 m2. También  se 
utilizarán losas de granito rojo Altamira para el resto de acabados del paso de peatones, alcanzando una 
superficie total de 17,80 m2. 

Todas  las aceras serán delimitadas mediante bordillo de granito blanco de 20x22 cm colocado en una 
base de hormigón, con piezas especiales para zonas curvas y para esquinas de vados de vehículos, en una 
longitud total de 127,50 m. 

Todas las aceras se ejecutarán sobre una subbase de zahorra artificial de 15 cm de espesor sobre la que 
se extenderá una de hormigón de 15 cm de espesor. 

Pavimentos en zona aparcamiento 

La zona destinada a aparcamientos se ejecutará mediante una capa de hormigón pulido tipo HF‐4,5 de 
25 cm de espesor, que se ejecutará sobre una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. La superficie 
que abarca es de 186,00 m2. 

Pavimento en zona de calzada 

Para el pavimento del carril de circulación se dispondrá una capa de subbase de zahorra artificial de 20 
cm de espesor sobre la que se ejecutará una capa de hormigón de 20 cm de espesor. Sobre esta última 
capa se extenderá el paquete asfáltico formado por un riego de imprimación ECI, una capa de base de 
MBC AC 22 BASE B 50/70 G de 7 cm de espesor, un riego de adherencia ECR‐2 y una capa de rodadura de 
MBC AC 16 SURF D 50/70 de 5 cm de espesor. La superficie afectada por este tipo de firme es de 168 m2. 

En  la zona en  la que únicamente se ha ejecutado un  fresado de  la capa más superficial del  firme, se 
procederá únicamente al extendido de un riego de adherencia sobre la que se extenderá una capa de 
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rodadura de MBC AC 16 SURF D 50/70 de 5 cm de espesor. La superficie afectada por este tipo de firme 
es de 115 m2. 

Se incluyen los correspondientes recrecidos con hormigón de los pozos de registro y arquetas existentes 
en la zona afectada. 

 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

Para  la gestión del  tráfico en  la Rúa Fátima y Rúa Pino, y  tras  la  formación de dos nuevos pasos de 
peatones que no existían anteriormente,  se propone  la  instalación de hasta 7  señales verticales que 
indicarán la presencia de pasos de peatones y ceda el paso en los lugares indicados en los planos. 

En cuanto a  la señalización horizontal se propone un diseño que marque  las zonas de aparcamiento, 
prohibido aparcamiento y de delimitación de carril. 

MOBILIARIO URBANO 

Para complementar la actuación se instalarán 2 papeleras y un banco distribuidos uniformemente por la 
superficie afectada. 

También se  incluye  la colocación de delimitadores de carril o de parking de caucho, colocándose dos 
unidades por cada plaza de aparcamiento. 

JARDINERÍA Y RIEGO 

Se  prevé  la  colocación  de  diversas  especies  vegetales  que  armonicen  con  el  entorno.  Para  ello  se 
instalarán  árboles  en  las  zonas  destinadas  para  ello  y  en  unos  alcorques  formados  por  un marco 
inoxidable de 86x86 cm. Dentro de su entorno se ejecutará un adoquinado mediante adoquín de granito 
blanco Mera de 10x10x8 cm. En total se realizarán 11 alcorques con su correspondiente árbol. 

Las  jardineras  proyectadas  se  ejecutarán mediante  un  bordillo  de  granito  rosa  Porriño  abujardado 
achaflanado en dos caras de 15x25 cm. 

Se ejecutará una red de riego independiente para favorecer el crecimiento de las plantas y árboles. Para 
ello se dispone una zanja en la que se extenderá una canalización de tubo de PVC de 110 mm corrugado 
de 92,00 m de  longitud recubierta de arena, por el que se dispondrá de una tubería de polietileno de 
diámetro 25 mm por el que se abastecerá a  la red de riego, diferenciándose una ramal para riego de 
jardineras y otra para riego de árboles. En cada alcorque y jardinera se dispondrá de un tubo enterrado 
con gotero integrado de diámetro 16 mm.   

Para la gestión de la red se dispondrán de hasta 5 arquetas de registro de 40x40x50 cm interiores. 

Se instalará en una de dichas arquetas un programador autónomo de 2 estaciones tipo T‐BOS o similar, 
donde se programarán los tiempos de regado correspondientes. 

Las especies vegetales a colocar están descritas en el correspondiente plano de detalle. 

Tanto en  las  jardineras como en  los alcorques se realizará el extendido de una capa de tierra vegetal 
fertilizada para mejorar el suelo existente. En las jardineras una vez realizado la plantación de todos los 
elementos vegetales, se extenderá sobre ellos una capa de acolchado don corteza de pino de 10 cm de 
espesor. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se incluye una partida para el transporte y la gestión de residuos en vertedero autorizado. 
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SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye una partida para la gestión de la seguridad y salud de la obra. 

VARIOS 

Se  incluyen partidas para cubrir  los  imprevistos que puedan surgir durante  la ejecución de  las obras y 
para la reposición de servicios afectados que puedan aparecer durante las obras. 

 

7.‐ CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS 

Para  el  análisis  de  las  consideraciones  urbanísticas  pertinentes  se  han  considerado  las  siguientes 
normativas: 

‐ PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PXOU93). 
‐ LEY DEL SUELO DE GALICIA 2/2016. 
‐ DECRETO 143/2016, DE 22 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA 

LEY 2/2016, DE 10 DE FEBRERO, DEL SUELO DE GALICIA 

Teniendo  en  cuenta  las  actuaciones  a  realizar  definidas  en  este  proyecto,  el mismo  se  ajusta  a  las 
normativas expuestas anteriormente. 

La justificación de dichas normativas están expuestas en el anexo nº3 de Memoria Urbanística contenida 
en este documento. 

La zona objeto de actuación está próxima al área de protección de la iglesia de Fátima. 

 

8.‐ SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, en el presente 

proyecto se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactado según los criterios establecidos en 

dicho Real Decreto y demás disposiciones de la normativa. 

 

9.‐ REVISIÓN DE PRECIOS 

La revisión de precios está regulada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el libro I, título III, capítulo II y 

artículos 89 a 94.  

Artículo 89.1. Revisión de precios. 

1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente 

en  los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su 

importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20% ejecutado 

y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

De acuerdo con lo establecido en este artículo y el plazo de ejecución previsto para el presente Proyecto, 

se considera que no será objeto de revisión de precios.  
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10.‐ JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El  cálculo de  los precios de  las distintas unidades de obras  se  realiza  considerando  costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución. 

En  los costes de mano de obra, materiales y maquinaria  se  tienen en cuenta  los precios de mercado 
habituales en la localización de las obras. 

Se redacta el correspondiente anexo de justificación de precios unitarios. 

 

11.‐ PLAN DE OBRA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

La  ley 3/2011, de 14 de noviembre de  contratos del  Sector Público, en el Artículo 123.1e),  señala  la 

necesidad de incluir en el proyecto un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 

meramente indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

Teniendo en cuenta el carácter de las obras y el presupuesto resultante, se considera suficiente un plazo 

de  ejecución de  las obras de CUATRO MESES  (4)  contando  a partir de  la  fecha de  firma del  acta de 

comprobación de replanteo, de acuerdo con el plan de obra, por  lo que no se considera el derecho a 

revisión de plazos. 

Salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares disponga uno mayor, el plazo mínimo de 

garantía será de un (1) año (Artículos 235.2 y 3 del TRLCSP). 

No obstante, a  la vista del comportamiento de obras de similares características, si el adjudicatario  la 

realiza con la observancia de lo establecido en el presente Proyecto, en el que se han contemplado las 

técnicas de ejecución y  las  calidades de  los materiales a emplear acordes a  su naturaleza, y bajo  las 

directrices que considere la Dirección Facultativa de la obra, no es de esperar actuaciones cuantificadas 

de importancia respecto a compromisos expresos de mantenimiento, adicionales a las meras tareas de 

conservación, reparación o reposición de elementos. Por  tanto, es de considerar establecer un mayor 

plazo de garantía en el pliego de cláusulas administrativas particulares que se estima en cinco (5) años. 

 

12.‐ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 

R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para contratar con las administraciones públicas la ejecución 

de contratos de obra cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable 

que  el  empresario  se  encuentre  debidamente  clasificado  como  contratista  de  obras  de  las 

Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 

que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría  igual o superior a  la exigida para el 

contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. Para los contratos de obras cuyo valor 

estimado  sea  inferior a 500.000 euros  la  clasificación del empresario en el grupo o  subgrupo que en 

función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica para contratar. 

De acuerdo con  lo establecido en el artículo 11.3 del Reglamento General de  la Ley de Contratos de  la 

Administraciones  Públicas  aprobado  por  R.D.  1098/2001  en  su  última  modificación  de  fecha  5  de 

septiembre de 2015 (R.D. 773/2015 de 28 de agosto). Sólo será exigible clasificación a los licitadores cuyo 

valor estimado de contrato sea superior a 500.000 euros. Sin embargo para contratos cuyo valor estimado 
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esté entre 80.000 y 500.000 euros, la clasificación en grupo, subgrupo y categoría servirá para acreditar 

la solvencia económica, financiera y técnica del contratista. 

En  contratos  cuyo  valor  estimado  sea  inferior  a  80.000  euros  los  licitadores  estarán  exentos  de  la 

acreditación  de  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica,  salvo  que  el  Pliego  de  Cláusulas 

administrativas Particulares indique lo contrario (Art.11.5). 

La inclusión en grupos y subgrupos se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del RGCAP. 

La inclusión en la categoría se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del RGCAP. 

GRUPO G – VIALES Y PISTAS 

SUBGRUPO 6 – OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA 

CATEGORÍA 2 – PRESUPUESTO ENTRE 150.000 € Y 360.000 € 

 

13.‐ DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

El Ayuntamiento de Vigo cuenta con todos los terrenos necesario para llevar a cabo las obras objeto de 

este proyecto ya que se tratan de viales de dominio público municipal. 

 

14.‐ ACCIONES SÍSMICAS 

En  referencia  a  la  Norma  de  Construcción  Sismorresistente:  Parte  General  y  Edificación  (NCSE‐02) 

aprobada por R.D. 997/2002 de 27 de septiembre, y según el mapa de peligrosidad sísmica incluido en 

dicho documento, la aceleración sísmica de cálculo en la zona de proyecto es igual a 0.04 g, siendo g la 

aceleración de la gravedad. 

La construcción que se proyecta se estima que es de “moderada importancia” por lo que de acuerdo con 

el apartado 1.2.3 de la Norma esta no le sería de aplicación. 

 

15.‐ GESTIÓN DE RESIDUOS 

Como consecuencia de  los altos  índices de actividad alcanzados por el sector de  la obra pública en  los 

últimos años se ha producido un aumento extraordinario de la generación de residuos procedentes tanto 

de  la  construcción de  infraestructuras. Dichos  residuos  forman  la  categoría denominada  residuos de 

construcción y demolición (RCD). En este contexto se aprueba el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El productor de residuos está obligado a  incluir en el proyecto de  la obra un estudio de gestión de  los 

residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, razón por la cual se redacta el Anexo 

“Gestión de residuos” que se incluye en el apartado correspondiente. 

 

16.‐ CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 Y DECRETO 35/2000 

El presente proyecto  cumple en  su  totalidad  la  ley 10/2014 de 3 de diciembre de accesibilidad de  la 

Comunidad Autónoma de Galicia, así como el Decreto 35/2000 de 29 de  febrero y el artículo 63.2 del 

mismo y además con la orden VIV/561/2010 de 1 de febrero por el que se desarrolla el documento técnico 
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de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de  los espacios 

públicos urbanizados. 

Se han tenido en cuenta las anteriores normas y criterios destinados a facilitar la accesibilidad a todas las 
personas con cualquier limitación y suprimir las barreras y obstáculos existentes que impidan su normal 
desarrollo.  

De  esta manera  se  da  cumplimiento  en  particular  para  los  itinerarios  diseñados  con  las  siguientes 

condiciones: 

‐ Anchura mínima libre de obstáculos es de 0,90 m. 

‐ Pendiente máxima longitudinal es menor del 10%. 

‐ Pendiente máxima transversal es menor del 2%. 

‐ La dimensión de vados e isletas, en el sentido perpendicular a la calzada es mayor de 0,60 metros 

y su resalto es menor de 2 cm. 

‐ La anchura mínima de pasos de peatones es mayor de 0,90 metros. 

‐ En las rampas el ancho mínimo será de 1,50 metros. La pendiente longitudinal máxima será para 

rampas de longitud menor de 3 metros del 10%; para rampas de longitud entre 3 y 10 metros del 

8%, y para rampas de longitud igual o superior a 10 metros del 6%. 

 

17.‐ CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 123 DEL T.R.L.C.S.P. 

El  presente  proyecto  cumple  lo  establecido  en  el  los  apartados  1  y  2  del Art.  123  del  Real Decreto 

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público en lo que se refiere a contenido mínimo de los proyectos. 

 

18.‐ DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

1.‐ MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANEXO Nº1.‐ GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

ANEXO Nº2.‐ TOPOGRAFÍA 

ANEXO Nº3.‐ MEMORIA URBANÍSTICA 

ANEXO Nº4.‐ SERVICIOS AFECTADOS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CON 

                        COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS 

ANEXO Nº5.‐ RED DE PLUVIALES 

ANEXO Nº6.‐ RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ANEXO Nº7.‐ JUSTIFICACIÓN DE FIRMES 

ANEXO Nº8.‐ JARDINERÍA Y RIEGO 

ANEXO Nº9.‐ SEÑALIZACIÓN 

ANEXO Nº10.‐ JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEXO Nº11.‐ PLAN DE OBRA 

ANEXO Nº12.‐ GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEXO Nº13.‐ PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

ANEXO Nº14.‐ MEMORIA AMBIENTAL 

ANEXO Nº15.‐ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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ANEXO Nº16.‐ PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

ANEXO Nº17.‐ ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.‐ PLANOS 

1.‐ PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2.‐ PLANO DE SITUACIÓN EN PXOU 

3.‐ PLANOS DE ESTADO ACTUAL 

3.1.‐ PLANO DE PLANTA DE ESTADO ACTUAL 

3.2.‐ PLANO DE PLANTA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

4.‐ PLANOS DE ESTADO ACTUAL DE INSTALACIONES 

4.1.‐ PLANO DE RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE 

4.2.‐ PLANO DE RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 

4.3.‐ PLANO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE 

4.4.‐ PLANO DE RED DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE 

4.5.‐ PLANO DE RED DE GAS EXISTENTE 

4.6.‐ PLANO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTES 

5.‐ PLANO DE PLANTA DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS 

6.‐ PLANOS DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

6.1.‐ PLANO DE PLANTA DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

6.2.‐ PLANO DE PLANTA DE GEOMETRÍA 

6.3.‐ PLANO DE SECCIONES TIPO Y DETALLES DE PAVIMENTOS 

7.‐ PLANOS DE RED DE ABASTECIMIENTO 

7.1.‐ PLANO DE PLANTA DE RED DE ABASTECIMIENTO 

7.2.‐ PLANO DE DETALLES DE RED DE ABASTECIMIENTO 

8.‐ PLANOS DE RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

8.1.‐ PLANO DE PLANTA DE RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

8.2.‐ PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL RED DE SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA 

8.3.‐ PLANO DE DETALLES DE RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

9.‐ PLANOS DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

9.1.‐ PLANO DE PLANTA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

9.2.‐ PLANO DE DETALLES DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

10.‐ PLANOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

10.1.‐ PLANO DE PLANTA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

10.2.‐ PLANO DE DETALLES DE ALUMBRADO PÚBLICO 

11.‐ PLANOS DE JARDINERÍA Y RIEGO 

11.1.‐ PLANO DE PLANTA DE JARDINERÍA Y RIEGO 

11.2.‐ PLANO DE DETALLES DE JARDINERÍA Y RIEGO 

12.‐ PLANOS DE SEÑALIZACIÓN VIARIA Y MOBILIARIO URBANO 

12.1.‐ PLANO DE PLANTA DE SEÑALIZACIÓN VIARIA Y MOBILIARIO URBANO 

12.2.‐ PLANO DE DETALLES DE SEÑALIZACIÓN 

13.‐ PLANO DE PLANTA DE ESTADO FINAL DE ACTUACIÓN 

3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4.‐ PRESUPUESTO 
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1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS 1 

3. CUADRO DE PRECIOS 2 

4. PRESUPUESTO 

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

19.‐ PRESUPUESTO TOTAL  

Aplicando  cada  precio  a  las  cantidades  de  cada  unidad  de  obra  correspondiente  reflejadas  en  las 

mediciones, asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las obras a la cantidad de: 

Presupuesto de Ejecución Material ………………………………………… 156.260,85 € 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de Gastos Generales y un 

6% en Beneficio Industrial resulta un Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) de las obras del presente 

proyecto de: 

Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) ……………………………….. 185.950,41 € 

Añadiendo  el  impuesto  sobre  el  valor  añadido  que  debe  ser  aplicado  y  que  equivale  al  21%  del 

presupuesto base de licitación de las obras, que asciende a la cantidad de: 

Importe del I.V.A. …………………………………………………………...……. 39.049,59 € 

Resulta así un Importe Total (I.V.A. incluido) de las obras del presente proyecto de: 

Importe total (I.V.A. incluido) ………………………………………….……. 225.000,00 € 

Asciende el presupuesto total a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS. 

 

20.‐ PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto para conocimiento de la administración será el que resulte de sumar al presupuesto de 

licitación de las obras el importe de las expropiaciones que es necesario realizar para la ejecución de las 

obras. 

Expropiaciones ………………………………………………………………………… 0,00 € 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración …………….. 225.000,00 € 

Asciende el presupuesto total a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS. 

 

21.‐ DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  125  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  las 

Administraciones Públicas, las obras definidas en el presente proyecto son obra completa, susceptibles 

de ser entregadas para el servicio que tienen que cumplir. 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 18 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

El  presente  proyecto  se  refiere  a  obra  completa  y  cumple  con  los  preceptos  establecidos  en  la  Ley 

30/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

22.‐ CONCLUSIÓN 

Con lo hasta aquí expuesto y el resto de documentación contenida en el presente proyecto conforme a la 

legislación vigente,  se estima  concluida  la misma, elevándose a  la  superioridad para  su aprobación  si 

procede y que sirva de base para la licitación y posterior ejecución de las obras.. 

No  obstante,  si  la  administración  lo  estima  oportuno  se  puede  aportar  cuanta  documentación  sea 

requerida. 

Vigo, julio de 2017 

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  

E INGENIERO CIVIL 

 

 

D. DIEGO CONDE RODRÍGUEZ 
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DOCUMENTO Nº1 – ANEXOS A LA MEMORIA 

 
PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº1 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº1.‐ GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

1.‐ ANTECEDENTES 

1.1.‐ Introducción 

El objeto del presente Anexo es la de dar cumplimiento al artículo 123.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, determinando las características geológicas – geotécnicas de los materiales 

del subsuelo, que servirán de apoyo a las obras objeto del presente Proyecto. 

1.2.‐ Definición y localización 

La localización de los lugares objeto del estudio están situados en su totalidad en el municipio de Vigo, en 

el entorno de la Rúa Fátima.  

1.3.‐ Documentación utilizada 

Se  ha  utilizado  información  sobre  la  zona,  recopilada  de  las  publicaciones  oficiales. Asimismo,  se  ha 

inspeccionado la zona visualmente. 

A continuación se citan los documentos de los que se ha extraído información válida: 

‐ Mapa geotécnico general, escala 1:200.000 publicado por el I.G.M.E. Hoja 16 (1‐3) Pontevedra. 

‐ Mapa geológico de España, escala 1:50.000 publicado por el I.G.M.E. Hoja magna nº 223 (Vigo). 

 

2.‐ OBJETIVOS 

Con el presente anexo geológico y geotécnico, se tiene un conocimiento de las características geotécnicas 

de la zona de estudio, habiéndose alcanzado los siguientes objetivos técnicos: 

Descripción del marco geológico general del entorno del proyecto  investigado, desde el punto de vista 

estratigráfico y tectónico. 

Definición  de  las  características  geotécnicas  detalladas  del  terreno  en  los  puntos  investigados: 

identificación, propiedades de estado y parámetros resistentes. 

Posición  del  nivel  freático  y  recomendaciones  para  el  drenaje  tanto  de  las  aguas  superficiales  como 

subterráneas que circulan por la parcela. 

Recomendaciones constructivas para el diseño de las excavaciones proyectadas, tales como: estabilidad 

a corto y largo plazo, elementos de drenaje, medios de excavación, contención, etc. 

 

3.‐ INFORMACIÓN GEOLÓGICA 

La información geológica ha sido extraída del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 del Instituto 

Geológico y Minero de España, en concreto de la hoja de Vigo nº 223.  

En  la zona afectada el suelo existente está formado por rocas metamórficas de tipo Gneis de Biotita y 

Gneis de Riebeckita. 
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4.‐ INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

De acuerdo al Mapa Geotécnico General publicado por el  Instituto Geológico y Minero de España, el 

emplazamiento de las obras se localiza en una zona denominada “Área I2”. 

Este  terreno  se define por un  sustrato  constituido por materiales de  tipo  gneis  con biotita  y  textura 

granular.  

La morfología es muy variada, pasando desde prácticamente llana hasta abrupta con pendientes del 10 al 

15 por ciento. Parte de ella muestra gran esquistosidad y facilidad de alteración en lajas. 

 

El terreno es semipermeable, tiene un drenaje deficiente y aceptable.  

El área presenta alta capacidad de carga sin presentar peligro de asientos de ningún tipo. Si bien pueden 

darse deslizamientos. Las condiciones constructivas oscilan entre favorables y aceptables. 

 

5.‐ CONCLUSIÓN 

Como conclusión una vez analizados los mapas y las características de las actuaciones a realizar se puede 

definir al terreno como “Terreno con condiciones constructivas favorables” para las actividades previstas 

en el presente proyecto. 

Excavación en zanja 

Observados los terrenos se estima que la excavabilidad es buena, pudiendo realizarse toda ella por medios 

mecánicos convencionales.  

Se  ha  observado  que  puede  existir  un  porcentaje  de  roca  de  aproximadamente  el  30  %  bastante 

meteorizada en la superficie que será necesario excavarla con martillo picador. 

Para tener en cuenta este extremo en el precio de la excavación en zanja se contempla un porcentaje de 

retroexcavadora con martillo picador. 

La maquinaria  adecuada  para  la  ejecución  de  la  excavación  se  considera  que  es:  Retroexcavadora 

convencional con equipo retro o con martillo picador y retroexcavadora mixta. 

Taludes de la zanja: 

Se estima que con un talud 1:5 no existirán problemas de estabilidad en las zanjas. 

Entibación de zanjas: 

Es posible que en alguna zona en que la profundidad de la zanja sobrepase los 1.60 metros sea necesaria 

la ejecución de una entibación cuajada como medida preventiva. 

Se contempla un porcentaje en el precio de la excavación en zanja. 

Nivel freático: 

Se estima que el nivel freático se encuentra a una profundidad muy superior a la que se van a ejecutar las 

zanjas. No obstante, es posible que surjan de  forma  localizada pequeños afloramientos de agua. Para 

tener esto en cuenta se contempla una parte proporcional en el precio de la excavación en zanja. 

Se supone por tanto un valor aproximado de cálculo de tensión admisible de 2.00 Kp/cm2. 

A continuación se muestran los mapas geológicos y geotécnicos correspondientes. 
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MAPA GEOTÉCNICO 
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ANEXO Nº2 – TOPOGRAFÍA 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº2.‐ TOPOGRAFÍA 

 

1.‐ OBJETO 

En cumplimiento del artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, se incluye el siguiente anexo de topografía. 

2.‐ TOPOGRAFÍA 

Se obtuvo  la  cartografía empleada en este proyecto a partir de  los planos existentes en  la Dirección 

General de Catastro y del PXOM municipal. Se realizó también un levantamiento topográfico completo de 

todo el entorno mediante equipo GPS, referenciado respecto del sistema de referencia ETRS89 UTM huso 

29, para determinar  los perfiles del  terreno, el movimiento de  tierras necesario y el  replanteo de  las 

actuaciones proyectadas además de tomar datos gráficos y descriptivos del estado actual. 

A continuación se acompaña el listado de los puntos de campo obtenidos en el levantamiento topográfico 

efectuado y referenciado al sistema ETRS89 UTM H29. 
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HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA 

 

LISTADO  PUNTOS DE CAMPO 

Nombre  Coord. X  Coord. Y  Coord. Z Código

1  524091,246  4675793,461  76,473  F 

2  524089,855  4675799,759  76,581  F 

3  524088,450  4675805,930  76,711  F 

4  524084,228  4675808,972  77,002  F 

201  524162,117  4675844,632  75,212  F 

202  524155,147  4675845,669  75,326  F 

203  524149,441  4675846,405  75,448  F 

204  524144,997  4675843,493  75,743  F 

205  524144,680  4675837,004  76,056  F 

206  524144,533  4675836,976  76,056  F 

207  524144,315  4675833,706  76,246  F 

208  524144,215  4675833,729  76,245  F 

209  524144,115  4675832,214  76,329  F 

210  524144,224  4675832,195  76,328  F 

211  524144,161  4675831,334  76,381  F 

212  524144,075  4675831,326  76,379  F 

213  524143,970  4675829,441  76,489  F 

214  524144,048  4675829,426  76,493  F 

215  524144,004  4675828,730  76,541  F 

216  524144,109  4675828,707  76,553  F 

217  524143,918  4675826,305  76,683  F 

218  524143,605  4675821,672  76,904  F 

219  524143,371  4675817,650  77,090  F 

220  524131,174  4675817,596  77,064  F 

221  524131,213  4675822,379  76,818  F 

222  524131,234  4675828,498  76,487  F 

223  524131,265  4675835,195  76,127  F 

224  524127,253  4675835,195  75,899  F 

225  524126,729  4675834,819  75,766  F 

226  524123,548  4675831,843  75,837  F 

227  524119,507  4675828,098  75,916  F 

228  524115,370  4675824,122  75,972  F 

229  524110,793  4675819,876  76,074  F 

230  524106,716  4675816,103  76,056  F 

231  524095,478  4675825,921  76,062  F 

232  524099,672  4675829,807  76,015  F 

233  524104,701  4675834,473  76,028  F 

234  524109,283  4675838,726  75,986  F 

235  524110,499  4675839,891  75,961  F 

236  524110,730  4675839,696  75,949  F 

237  524112,094  4675840,965  75,875  F 

238  524111,962  4675841,148  75,886  F 

239  524115,552  4675844,556  75,637  F 

240  524117,213  4675846,059  75,188  F 

241  524115,815  4675850,792  73,975  F 

242  524115,402  4675851,160  73,849  F 

243  524110,450  4675851,799  73,349  F 

244  524112,329  4675854,799  73,380  F 

245  524114,199  4675854,528  73,540  B 

246  524114,811  4675859,493  73,734  B 

247  524116,531  4675859,264  73,848  B 

248  524118,366  4675858,469  74,002  B 

249  524120,599  4675856,465  74,167  B 

250  524121,642  4675854,192  74,254  B 

251  524121,721  4675852,576  74,333  B 

252  524121,176  4675848,930  74,756  B 

253  524120,668  4675846,275  75,155  B 

254  524118,414  4675843,150  75,576  B 

255  524117,553  4675842,371  75,662  B 

256  524114,683  4675841,164  75,695  B 

257  524111,023  4675837,776  75,921  B 

258  524107,403  4675834,457  75,962  B 

259  524103,418  4675830,739  75,969  B 

260  524113,383  4675823,822  75,966  B 

261  524116,604  4675826,845  75,915  B 

262  524119,599  4675829,648  75,875  B 

263  524123,298  4675833,076  75,805  B 

273  524126,593  4675836,881  75,829  B 

274  524132,182  4675836,931  75,916  B 

275  524132,783  4675836,931  75,992  B 

276  524134,063  4675836,768  76,028  B 

277  524135,347  4675835,922  76,097  B 

278  524136,132  4675833,788  76,192  B 

279  524136,052  4675830,291  76,385  B 

280  524134,044  4675830,317  76,356  B 

281  524133,963  4675826,619  76,545  B 

282  524133,872  4675822,648  76,754  B 

283  524133,770  4675818,069  76,996  B 

284  524139,304  4675818,081  76,998  B 

285  524139,309  4675818,487  77,037  B 

286  524139,419  4675822,614  76,822  B 

287  524139,533  4675827,214  76,574  B 

288  524141,530  4675827,190  76,600  B 

289  524141,670  4675832,722  76,283  B 
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290  524141,788  4675837,280  76,029  B 

291  524141,866  4675840,573  75,848  B 

292  524141,884  4675842,683  75,739  B 

293  524141,451  4675843,051  75,719  B 

294  524139,882  4675843,076  75,708  B 

295  524139,888  4675843,628  75,693  B 

296  524139,888  4675844,218  75,606  B 

297  524140,220  4675846,446  75,534  B 

298  524140,494  4675847,465  75,550  B 

299  524140,880  4675848,921  75,479  B 

300  524141,610  4675850,610  75,391  B 

301  524143,464  4675852,899  75,273  B 

302  524145,871  4675854,352  75,228  B 

303  524148,728  4675854,878  75,194  B 

304  524149,735  4675854,799  75,195  B 

305  524150,917  4675854,642  75,111  B 

306  524152,982  4675854,362  75,094  B 

307  524154,186  4675854,189  75,144  B 

308  524155,549  4675854,021  75,121  B 

309  524155,295  4675852,231  75,187  B 

310  524160,320  4675851,567  75,152  B 

311  524160,582  4675853,343  75,078  B 

312  524162,301  4675853,100  75,060  B 

313  524155,197  4675855,851  74,961  PL 

314  524153,649  4675855,805  74,993  S 

315  524135,986  4675860,044  74,869  S 

316  524126,321  4675859,476  74,427  S 

317  524125,161  4675860,400  74,324  S 

318  524117,898  4675854,083  73,915  ? 

319  524114,129  4675853,656  73,577  AB 

320  524115,815  4675852,388  73,814  AL 

321  524117,317  4675852,159  73,986  TR 

322  524116,542  4675850,795  74,022  TR 

323  524107,407  4675836,599  75,998  GA 

324  524101,299  4675830,368  75,997  GOIL 

325  524129,086  4675837,343  75,809  ? 

326  524131,663  4675836,553  75,951  AG 

327  524131,483  4675839,106  75,760  S 

328  524133,224  4675839,734  75,759  RG 

329  524133,150  4675849,757  75,263  AB 

330  524132,001  4675849,705  75,213  AL 

331  524132,115  4675834,203  76,200  S 

332  524132,230  4675829,581  76,414  S 

333  524133,362  4675829,744  76,395  AB 

334  524131,556  4675818,603  77,008  AG 

335  524134,240  4675829,869  76,300  REJ 

336  524143,109  4675822,056  76,873  AG 

337  524143,494  4675826,746  76,644  S 

338  524143,703  4675828,640  76,537  GA 

339  524143,735  4675828,758  76,530  GA 

340  524143,767  4675831,305  76,377  AG 

341  524144,519  4675837,731  76,008  AG 

342  524142,461  4675834,457  76,196  TLF 

343  524139,721  4675843,424  75,614  REJ 

344  524138,603  4675842,804  75,646  AB 

345  524144,639  4675849,079  75,447  S 

346  524142,524  4675848,472  75,480  TR 

347  524142,753  4675849,944  75,627  RG 

348  524145,630  4675851,062  75,585  ? 

349  524149,883  4675850,243  75,281  TLF 

350  524150,886  4675848,556  75,330  INC 

351  524150,620  4675848,319  75,350  AG 

352  524149,592  4675847,766  75,386  TLF 

353  524145,892  4675847,444  75,507  ? 

354  524114,866  4675855,181  73,638  JAR 

355  524115,423  4675859,238  73,779  JAR 

356  524118,319  4675858,317  74,005  JAR 

357  524120,093  4675856,783  74,143  JAR 

358  524119,324  4675855,421  74,067  JAR 

359  524117,811  4675854,813  73,918  JAR 

360  524128,184  4675851,596  74,822  JAR 

361  524132,348  4675853,188  75,039  JAR 

362  524134,916  4675849,506  75,321  JAR 

363  524133,877  4675845,359  75,492  JAR 

364  524129,933  4675843,450  75,505  JAR 

365  524126,940  4675847,536  75,169  JAR 

366  524127,164  4675849,630  74,933  B 

367  524134,668  4675847,345  75,424  B 

368  524141,116  4675849,035  75,475  JAR 

369  524142,244  4675851,266  75,362  JAR 

370  524145,152  4675853,864  75,244  JAR 

371  524148,585  4675854,691  75,204  JAR 

372  524148,633  4675853,355  75,260  JAR 

373  524148,078  4675851,481  75,328  JAR 

374  524146,581  4675850,630  75,373  JAR 

375  524145,553  4675850,349  75,390  JAR 

376  524144,671  4675849,689  75,426  JAR 

377  524143,369  4675848,959  75,458  JAR 
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501  524144,133  4675845,851  75,597  AL 

502  524108,092  4675817,365  76,046  F 

503  524102,785  4675812,411  76,079  F 

504  524097,127  4675807,148  76,187  F 

505  524091,338  4675812,149  76,216  M 

506  524095,686  4675815,743  76,149  M 

507  524094,926  4675820,255  75,999  ENT 

508  524103,090  4675830,447  75,968  H 

509  524097,068  4675824,820  76,023  H 

510  524096,262  4675824,295  76,045  H 

511  524095,520  4675824,216  76,038  H 

512  524094,794  4675824,577  76,051  H 

513  524090,880  4675828,544  75,899  H 

514  524086,947  4675832,569  75,729  H 

515  524086,698  4675833,483  75,799  F 

516  524086,865  4675834,643  75,868  F 

517  524095,466  4675825,949  76,061  F 

518  524100,502  4675830,599  76,035  F 

519  524096,665  4675822,473  76,067  R 

520  524101,850  4675811,841  76,062  AG 

521  524103,853  4675813,611  76,077  AG 

522  524107,374  4675817,969  76,050  H 

523  524104,315  4675815,095  76,077  H 

524  524100,536  4675811,439  76,065  H 

525  524110,967  4675819,640  76,081  VADO 

526  524108,823  4675817,655  76,092  VADO 

527  524101,010  4675810,530  76,099  VADO 

528  524099,323  4675808,922  76,109  VADO 

2001  524129,613  4675864,081  74,439  BA 

2002  524141,936  4675861,512  74,841  BA 

2003  524101,389  4675830,427  75,477  B 

5002  524141,936  4675861,512  74,840  JAR 

5003  524101,393  4675830,431  76,010  JAR 
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ANEXO Nº3 – MEMORIA URBANÍSTICA 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº3. MEMORIA URBANÍSTICA 

El planeamiento urbanístico vigente en el concello de Vigo es el Plan Xeral de Ordenación Urbana del año 
1993. 

CLASIFICACIÓN RED VIARIA 

La Rúa Fátima pertenece al sistema viario clasificado como “Sistema  local Viario”, que comprende  los 
terrenos e infraestructuras que completan el acceso rodado y peatonal público desde el sistema general 
viario a los edificios y terrenos.  

La  actuación  prevista  se  centra  principalmente  en  la  reorganización  de  los  terrenos  dedicados  a  la 
circulación  rodada  de  vehículos  y  a  los  derivables  de  este  uso  como  aparcamientos  e  itinerarios 
peatonales dentro de la zona. 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Toda la zona afectada por la actuación está clasificada como “SUELO URBANO”. 

Analizada la situación y atendiendo a las actuaciones a realizar y considerando que se tratan de obras de 
reparación  del  firme,  ligeras  modificaciones  en  las  aceras  y  en  la  reorganización  de  la  zona  de 
aparcamiento pero manteniendo los usos existentes actualmente, se cumple con las exigencias definidas 
en el PXOU y en la ley del suelo vigente. 

Las actuaciones descritas en este proyecto cumplen con las condiciones anteriormente expuestas. 
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NORMAS COMUNES DE URBANIZACIÓN 

Se cumple con lo expresado en el apartado de “Normas comunes de urbanización”. En este apartado se 
indican  las condiciones que deben  tener  las nuevas  redes de abastecimiento de agua y  riego,  red de 
sumideros,  distribución de energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y mobiliario urbano, que se 
pretenden realizar en el presente proyecto técnico. 

Los cálculos justificativos están expuestos en los correspondientes anexos. 

NORMAS DE CONTENIDO MÍNIMO DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

En  el  apartado  b)  del  artículo  3.2.3.5  “Normas  de  contenido mínimo  de  las  diferentes  figuras  de 
planeamiento” se indican las condiciones mínimas que debe poseer un proyecto de estas características. 

El presente proyecto técnico cumple con lo expuesto en dicho apartado. 

ELEMENTOS PROTEGIDOS DE PATRIMONIO CULTURAL 

Dadas las características del entorno y una vez analizadas las actuaciones que se pretenden realizar se 
observa que en el entorno se encuentra un elemento catalogado que es la Iglesia Parroquial de Fátima, 
como elemento número A‐149 del patrimonio cultural. 

Se adjunta ficha de este elemento.   

JUSTIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 91 Y 92 DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA 2/2016 

Artículo 91. Adaptación al ambiente y protección del paisaje 

Las construcciones e instalaciones habrán de adaptarse al ambiente en el que estuvieran situadas, y a tal 
efecto:  

a) Las construcciones en lugares inmediatos a un edificio o un conjunto de edificios de carácter 
histórico o tradicional deberán armonizar con él.  

b) En los lugares de paisaje abierto o natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características históricas o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras 
o  caminos de  trayecto pintoresco, no  se permitirá que  la  situación, masa o altura de  las 
construcciones, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limiten el campo visual 
para  contemplar  las  bellezas  naturales,  rompan  la  armonía  del  paisaje,  desfiguren  la 
perspectiva propia del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto.  

c) La tipología de las construcciones y los materiales y colores empleados deberán favorecer la 
integración en el entorno inmediato y en el paisaje.  

d) Las  construcciones  habrán  de  presentar  todos  sus  paramentos  exteriores  y  cubiertas 
totalmente terminados.  

e) Queda prohibida la publicidad estática que por sus dimensiones, emplazamiento o colorido 
no cumpla las anteriores prescripciones.  

f) En  las zonas de flujo preferente y en  las áreas amenazadas por graves riesgos naturales o 
tecnológicos como explosión, incendio, contaminación, hundimiento u otros análogos sólo se 
permitirán  las  construcciones  y  usos  admitidos  por  las  legislaciones  sectoriales 
correspondientes.  

Artículo 92. Protección de las vías de circulación  

1. Las construcciones y cierres que se construyan con obra de fábrica, vegetación ornamental u 
otros  elementos  permanentes  en  zonas  no  consolidadas  por  la  edificación  tendrán  que 
desplazarse un mínimo de 4 metros del eje de  la vía pública a que den frente, salvo que el 
instrumento de ordenación urbanística establezca una distancia superior.  
Únicamente  se excluye de esta obligación  la  colocación de mojones  y  cierres de postes  y 
alambre destinados a delimitar  la propiedad rústica, así como  lo establecido en el artículo 
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26.1.e).  
2. En todo caso, habrá de cumplirse lo dispuesto por la legislación sectorial de aplicación. 

Adecuándose  en  todo  momento  a  la  normativa  urbanística  vigente,  adaptándose  al  entorno, 
respetando las normas de protección del patrimonio cultural y contando con todas las autorizaciones 
necesarias. 

 

Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar definidas en este proyecto, el mismo se ajusta a los artículos 
expuestos anteriormente quedando justificadas la ley del suelo y el PXOU. 
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ANEXO Nº4 – SERVICIOS AFECTADOS Y 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº4.‐ SERVICIOS AFECTADOS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.‐ OBJETO 

El objeto del presente anexo es adjuntar toda la documentación y correspondencia enviada y recibida con 

todas las compañías suministradoras de servicios que se ven afectadas en el ámbito de actuación. 

 

2.‐ COMPAÑÍAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

EN LA DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ZONA AFECTADA POR LAS OBRAS, como en la descripción 

de las actuaciones a realizar, se hace referencia a las indicaciones recibidas por parte de las compañías 

suministradoras de los diferentes servicios. 

A continuación se muestra una relación de las compañías con las que se ha contactado para la redacción 

de proyecto: 

‐ AQUALIA: concesionaria de servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas. 

‐ Unión Fenosa S.A.: suministradora de energía eléctrica. 

‐ Telefónica: Suministradora de telecomunicaciones. 

‐ R: suministradora de telecomunicaciones. 

Departamentos del Concello de Vigo: 

‐ Electromecánica: gestor de alumbrado público. 

‐ Jardinería: gestión y diseño de jardines y riego. 

‐ Limpieza: gestor de limpieza. 

‐ Tráfico: gestión del tráfico rodado. 

La empresa contratista de las obras antes del inicio de los trabajos deberá de ponerse en contacto con 

todas las empresas concesionarias de servicios que puedan estar afectadas por la ejecución de las obras. 

En los planos del presente proyecto se adjuntan varios planos de servicios afectados donde se muestran 

las redes y servicios afectados por las obras en la zona de afección. 

Dicha documentación fue también extraída y contrastada a través de la plataforma de inKolan. 

 

3. CORRESPONDENCIA EFECTUADA 

A continuación se adjuntan todos los documentos y correspondencia enviada y recibida con los diferentes 

departamentos y empresas en el que se indican las necesidades, indicaciones y recomendaciones a seguir 

para la redacción del presente proyecto. 
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AQUALIA: concesionaria de servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas. 
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Jardinería: gestión y diseño de jardines y riego. 
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Limpieza: gestor de limpieza. 
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Tráfico: gestión del tráfico rodado. 
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ANEXO Nº5 – RED DE PLUVIALES 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº5.‐ RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES Y AGUAS PLUVIALES 

1.‐ OBJETO E INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anexo es el de definir los elementos que se deben instalar para la recogida tanto 

de aguas fecales como aguas pluviales existentes en las zonas afectadas por las obras. 

En  este  anexo  se  definen  también  los  cálculos  a  realizar  para  el  posterior  dimensionamiento  de  las 

canalizaciones necesarias. 

 

2.‐ ESTADO ACTUAL 

En la actualidad la red de saneamiento existente en unitaria, es decir los sumideros y bajantes de tejados 

existentes se conectan directamente a la red de saneamiento. 

En  el  tramo  de  la  Rúa  Fátima  se  tiene  constancia  de  la  existencia  de  un  tramo  de  canalización  de 

saneamiento que se conecta a la red general en un pozo de registro existente en la calle Vía Norte en el 

eje de la calzada. Dicha canalización se dirige hacia Rúa Fátima, pero debido a la inexistencia de pozos de 

registro, es  imposible determinar  la dirección que tiene. La canalización es de hormigón, por  lo que es 

necesario  realizar  su  renovación en el  tramo que afecta a Rúa Fátima y  realizar  su  conexión a  la  red 

general, ejecutando los registros necesarios para el control y gestión de la red. 

En el tramo afectado de la calle Pino la canalización existente es de gres de 300 mm de diámetro. Dada su 

antigüedad  es  necesaria  su  renovación  integra  del  tramo  afectado,  así  como  las  acometidas  de 

saneamiento existentes adaptándolas al reglamento municipal. Se verán afectados en este tramo 3 pozos 

de registro existentes que deberán ser repuestos por otros de nueva ejecución, así como una arqueta de 

acometida de saneamiento. 

En cuanto a la red de pluviales, en la Rúa Fátima no existe ninguna canalización ni elemento de este tipo, 

por lo que es posible estudiar la posibilidad de instalar una red propia. 

En el tramo afectado de Rúa Pino los sumideros existentes son sifónicos y se conectan a la red general de 

saneamiento. 

 

3.‐ RED DE SANEAMIENTO DE FECALES PROPUESTA 

Se proyecta la ejecución de una red de alcantarillado mediante canalización de PVC liso de diámetro 315 

mm para dar servicio a  las viviendas 1A, 3 y 5 de  la Rúa Fátima. Se ejecutaran acometidas particulares 

para cada edificio. 

En  la Rúa Pino,  se  sustituirá  la canalización actual de gres por una nueva de PVC  liso de 315 mm de 

diámetro. Se repondrán las acometidas a viviendas que se vean afectadas sustituyéndolas en su totalidad. 

Las dos canalizaciones se unirán en un pozo de registro en  la Rúa Pino conectándose a  la canalización 

recientemente sustituida. 
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4.‐ RED DE PLUVIALES PROPUESTA 

Para  la recogida de aguas pluviales, debido a  la poca entidad del tramo de calle afectada, y que en  las 

proximidades no existe una red de pluviales separativa próxima a la que conectar, se proyecta la ejecución 

de diferentes sumideros repartidos de forma organizada por la superficie de la calle de manera que se 

recoja toda el agua de escorrentía existente. 

Para ellos se proyecta hasta 7 sumideros, 6 de ellos en  la Rúa Fátima y el restante en  la Rúa Pino. Los 

sumideros se conectarán a una arqueta sifónica de ladrillo de dimensiones 92x40x60 cm a través de una 

canalización de PVC de 200 mm de diámetro. Posteriormente desde la arqueta sifónica se conectará a la 

red general de fecales mediante un tubo de PVC de 200 mm de diámetro. En total es necesario realizar 

también 7 arquetas sifónicas, una por cada sumidero. 

Se realizarán las conexiones correspondientes de las bajantes de aguas pluviales de los tejados existentes 

a las arquetas sifónicas previstas, también mediante tubo de PVC de 200 mm de diámetro. 

Los  sumideros  serán de  fábrica de  ladrillo  revestidos con mortero de cemento y con  reja abatible de 

fundición dúctil C‐250 tipo Onda o similar. 

Las arquetas  sifónicas  serán  también de  fábrica de  ladrillo y  con  tapa de  fundición dúctil C‐250 y de 

dimensiones 45x45x3 cm. 

Las mediciones y detalles de cada elemento a ejecutar se detallan en el documento de mediciones y en 

los planos adjuntos a este proyecto técnico. 

4.1.‐ DATOS DE PARTIDA 

Para el cálculo  se ha  inspeccionado el  terreno y con ayuda de  los mapas  topográficos  se ha decidido 

realizar  la  instalación  de  red  de  pluviales  siguiendo  la  geometría  de  las  aceras  previstas  y  de  las 

delimitaciones previstas para  los aparcamientos. Es  importante  recoger el agua de escorrentía que se 

pueda acumular en la plataforma del vial principal. 

Un valor fundamental para tener en cuenta a la hora de realizar las operaciones de dimensionamiento es 

la velocidad del agua cuando circula por el interior de la tubería, existiendo de esta manera unos valores 

mínimo y máximo para regular esta característica. 

Si el caudal de las aguas fuese constante se podría permitir velocidades mínimas de hasta un valor de 0,3 

m/s, pero al ser muy variable es aconsejable contar con velocidades mayores para evitar que se produzcan 

depósitos en el  interior de  la  tubería. Por ello  tomamos un valor mínimo de 0,5 m/s, manteniéndose 

siempre que sea posible por encima de 0,9 m/s. 

El límite de velocidad máxima será de 5 m/s pudiendo ser superado este valor en determinados momentos 

puntuales. 

A partir de estos datos de  velocidad  y  teniendo  en  cuenta  la pendiente de  la propia  conducción,  se 

determinará una sección que será la que mejor se ajuste a cada situación. 

4.2.‐ CAUDALES DE DISEÑO 

4.2.1.‐ ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Para el cálculo de los caudales aportados por las cuencas en los puntos de desagüe en los que se sitúan 

obras o redes de drenaje, se ha utilizado el método hidrometeorológico definido por la “Instrucción de 

Carreteras 5.2‐IC de Drenaje Superficial”. 
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El método propuesto  se basa en aplicar  la  intensidad media de  la precipitación,  según el período de 

retorno considerado, a toda la superficie de la cuenca, tras estimar el coeficiente de escorrentía en función 

del tipo y uso que tiene el suelo y conociendo la superficie de la cuenca objeto del estudio, obteniéndose 

esta forma el valor del caudal que será preciso evacuar.  

El método considera como expresión para evaluar el caudal de cálculo la siguiente: 

	
	 ,			 	

3,6
 

Dónde: 

Q: Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe de la 

cuenca (m3/ seg.)  

I (T, tc): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, para 

una duración del aguacero  igual al tiempo de concentración tc, de  la cuenca (mm/h) (Apartado 

2.3. de la Instrucción 5.2‐I.C). 

C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.  

A: Área de la cuenca o superficie considerada. (km2)  

I: Intensidad media de precipitación (mm/h) correspondiente al período de retorno considerado 

y a un intervalo igual al tiempo de concentración  

K: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

 

4.2.2 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La  intensidad de precipitación  I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una duración del 

aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por medio de la 

siguiente fórmula: 

I (T, t) = Id ∙ Fint 

Donde: 

I (T, t) (mm/h)     Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a una 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 107 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

duración del aguacero t. 

Id (mm/h)     Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período 

de retorno T. 

Fint      Factor de intensidad 

La  intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el período de 

retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una duración del aguacero 

igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca (epígrafe 2.2.2.5). 

 

 

INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, se obtiene 

mediante la fórmula: 

24
 

Donde: 

Id (mm/h)     Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 

retorno T. 

Pd (mm)     Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 

KA (adimensional)   Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (epígrafe 2.2.3). 

 

Para  la determinación de  la precipitación diaria correspondiente al período de  retorno T, Pd, se debe 

adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de: 

‐ Datos publicados por la Dirección General de Carreteras. 

‐ Estudio  estadístico  de  las  series  de  precipitaciones  diarias máximas  anuales, medidas  en  los 

pluviómetros  existentes  en  la  cuenca,  o  próximos  a  ella.  Se  debe  ajustar  a  la  serie  de 

precipitaciones máximas registrada en cada pluviómetro, la función de distribución extrema más 

apropiada a los datos de la zona, considerando al menos las funciones Gumbel y SQRT ET‐max. 

A los efectos de esta norma, para la aplicación del método racional se toma como precipitación diaria Pd, 

la correspondiente al valor medio en la superficie de la cuenca (media real), que se obtiene mediante la 

interpolación espacial de los valores obtenidos en cada uno de los pluviómetros considerados. 

Para obtener las precipitaciones máximas en 24 h. esperadas para distintos periodos de retorno (2, 10, 

15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años) se ha seguido el método descrito en la publicación “Máximas lluvias 

diarias en  la España peninsular” que consiste en usar  los planos y tablas  incluidos en ella, siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

1. Localizar en los planos el punto geográfico deseado con la ayuda del plano‐guía. 

2. Estimar mediante  las  isolíneas  representadas  el  coeficiente  de  variación  CV  (líneas  rojas  con 

valores inferiores a la unidad) y el valor medio P de la máxima precipitación diaria anual (líneas 

moradas). 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 108 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

3. Para el periodo de retorno deseado T y el valor CV, obtener el factor de amplificación KT mediante 

el uso de  la  tabla KT,  la  cual  viene  representada  en  el documento Máximas  lluvias diarias  en 

España. 

4. Realizar el producto del factor de amplificación KT por el valor medio P de la máxima precipitación 

diaria anual obteniendo la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado Pd. 

Mapa de isolíneas de la zona a estudiar: 

   

Para este caso se obtienen los siguientes resultados: 

‐ En el mapa se obtiene P = 75,0 mm/día y Cv = 0,35 (HOJA 1‐2. ORENSE) 

‐ Para Cv = 0,35 y T = 10 años, obtenemos un factor de amplificación K10 = 1,438. 

‐ Multiplicando  K10  ∙  P,  obtenemos  el  valor   Pd  que  corresponde  a  la  precipitación  total  diaria 

correspondiente a dicho periodo de retorno: Pd = 107,85 mm/día 

Realizando este procedimiento para  varios periodos de  retorno diferentes  se obtienen  los  siguientes 

valores: 

MÁXIMA PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) 

T  Pd’ 

2  69,08 

10  107,85 

25  129,90 

100  166,50 

 

FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE LA CUENCA 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no simultaneidad de la 

lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula: 
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Si A<1 km2      KA = 1 

Si A≥1 km2      1	 	  

donde: 

KA (adimensional)   Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

A (km2)      Área de la cuenca (epígrafe 2.2.4). 

FACTOR DE INTENSIDAD Fint 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de: 

‐ La duración del aguacero t 

‐ El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad ‐ duración ‐ frecuencia (IDF) aceptadas 

por  la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en el entorno de  la zona de 

estudio que pueda considerarse representativo de su comportamiento. 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

    Fint = máx (Fa, Fb) 

Fint (adimensional)   Factor de intensidad 

Fa (adimensional)   Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 

Fb (adimensional)   Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo 

a) Obtención de Fa 

, 	 , 	 ,

 

Donde: 

Fa (adimensional)   Factor obtenido  a partir del  índice de torrencialidad  (I1/Id). Se  representa en la 

figura 2.3. 

I1/Id (adimensional)   Índice  de  torrencialidad  que  expresa la  relación  entre  la  intensidad  de 

precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función 

de la zona geográfica, a partir del mapa de la figura 2.4. 

t (horas)     Duración del aguacero. 

Para  la  obtención  del  factor  Fa,  se  debe  particularizar  la  expresión  para  un  tiempo  de  duración  del 

aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc). 
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b) Obtención de Fb 

	
	 ,
	 , 24

 

donde: 

Fb (adimensional)   Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

IIDF (T,tc) (mm/h)   Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al tiempo 

de concentración tc, obtenido a través de  las curvas IDF del pluviógrafo (figura 

2.5). 

IIDF (T,24) (mm/h)   Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a un 

tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t = 24 h), obtenido a través de 

curvas IDF (figura 2.5). 

kb (adimensional)   Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un 

período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de 

un cálculo específico se puede tomar kb = 1,13 

 

4.2.3 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda 

la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el 

tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagüe, mediante 

las siguientes formulaciones: 

Para cuencas principales (apartado 1.4): 

0,3 	 , 	 ,  

donde: 

tc (horas)     Tiempo de concentración 
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Lc (km)      Longitud del cauce 

Jc (adimensional)   Pendiente media del cauce 

 

Dado que el  tiempo de concentración depende de  la  longitud y pendiente del cauce escogido, deben 

tantearse  diferentes  cauces  o  recorridos  del  agua,  incluyendo  siempre  en  los  tanteos  los  de mayor 

longitud y menor pendiente. El cauce (o recorrido) que debe escogerse es aquél que da lugar a un valor 

mayor del tiempo de concentración tc. 

En aquellas cuencas principales de pequeño  tamaño en  las que el tiempo de recorrido en  flujo difuso 

sobre el terreno sea apreciable respecto al tiempo de recorrido  total no será de aplicación  la  fórmula 

anterior,  debiendo  aplicarse  las  indicaciones  que  se  proporcionan  a  continuación  para  cuencas 

secundarias. Se considera que se produce esta circunstancia cuando el tiempo de concentración calculado 

mediante la fórmula anterior sea inferior a cero coma veinticinco horas (tc ≤ 0,25h). 

‐ Para cuencas secundarias (apartado 1.4), el tiempo de concentración se debe determinar dividiendo el 

recorrido de  la escorrentía en tramos de característica homogéneas  inferiores a trescientos metros de 

longitud (300 m) y sumando los tiempos parciales obtenidos, distinguiendo entre: 

 Flujo canalizado a través de cunetas u otros elementos de drenaje: se puede considerar régimen 

uniforme y aplicar la ecuación de Manning (capítulo 3). 

 Flujo difuso sobre el terreno: 

2 , , ,  

donde: 

tdif (minutos)     Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno 

ndif (adimensional)   Coeficiente de flujo difuso (tabla 2.1) 

Ldif (m)       Longitud de recorrido en flujo difuso 

Jdif (adimensional)   Pendiente media 

 

El valor del tiempo de concentración tc, a considerar se obtiene de la tabla 2.2: 
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4.2.4 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

El coeficiente de escorrentía C, define  la parte de  la precipitación de  intensidad  I (T, tc) que genera el 

caudal de avenida en el punto de desagüe de  la cuenca. El coeficiente de escorrentía C,  se obtendrá 

mediante la siguiente formula, representada gráficamente en la figura 2.6 

 

Si Pd∙KA > P0      	  

Si Pd∙KA ≤ P0      C = 0 

donde: 

C (adimensional)   Coeficiente de escorrentía 

Pd (mm)     Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado 

(epígrafe 2.2.2). 

KA (adimensional)   Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (epígrafe 2.2.3). 

P0 (mm)     Umbral de escorrentía (epígrafe 2.3.2). 

 

UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que 

se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula: 

 

donde: 

P0 (mm)     Umbral de escorrentía 

P0i (mm)     Valor inicial del umbral de escorrentía (epígrafe 2.3.3) 
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b (adimensional)   Coeficiente corrector del umbral de escorrentía (epígrafe 2.3.4) 

VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

El valor inicial del umbral de escorrentía P0i, se determinará como se refiere a continuación, a partir de: 

‐  Series de datos o mapas publicados por  la Dirección General de Carreteras, en  los que  se obtenga 

directamente el valor de P0i para una determinada localización geográfica. Normalmente, dicho valor en 

cada punto se obtendrá como promedio en la cuenca vertiente al punto de cálculo de una determinada 

discretización espacial llevada a cabo sobre el territorio. 

‐ Tabla 2.3, en las siguientes circunstancias: 

 Cuando la información referida en el párrafo precedente no se encuentre disponible. 

 Cuando el  tamaño de  la cuenca sea similar  (o  inferior) al  tamaño de  la discretización espacial 

efectuada. 

 En problemas específicos de escorrentía urbana. 

 Para la definición del drenaje de plataforma y márgenes 

 Cuando se tenga constancia de cambios de uso del suelo con posterioridad a la elaboración de las 

series de datos o mapas a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

 Para la realización de cálculos en que se supongan modificaciones de los usos del suelo, respecto 

a lo reflejado en las mencionadas series de datos o mapas. 

La determinación de los grupos hidrológicos de suelo presentes en la cuenca se debe realizar a partir del 

mapa de la figura 2.7. Cuando se disponga de información más detallada, en el proyecto se puede justificar 

el cambio del grupo hidrológico de suelo en alguna cuenca concreta, según los criterios de la tabla 2.4 y 

la figura 2.8. 

Cuando se considere oportuno, se pueden diferenciar las proporciones de los distintos tipos y usos del 

suelo existentes en la cuenca, atribuyendo a cada uno el valor correspondiente de P0i (epígrafe 2.2.4) que 

se indica en la tabla 2.3. 
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COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

La formulación del método racional efectuada en los epígrafes precedentes requiere una calibración con 

datos reales de las cuencas, que se introduce en el método a través de un coeficiente corrector del umbral 

de escorrentía b. 

Se pueden distinguir los siguientes casos, en función de los datos disponibles: 

‐ Cuando se disponga de una calibración específica para una cuenca concreta, el valor del coeficiente 

corrector a aplicar es, directamente, el obtenido en ella. 

‐ Cuando se disponga de datos sobre caudales suficientemente representativos para una cuenca concreta 

o cuencas próximas  similares,  se debe efectuar una calibración por comparación entre datos  reales y 

resultados del método racional, de tal forma que los caudales correspondientes a distintos períodos de 

retorno obtenidos a partir del análisis estadístico de los datos de caudal, coincidan sensiblemente con los 

obtenidos mediante la aplicación del método. 
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‐ Cuando no se disponga de información suficiente en la propia cuenca de cálculo o en cuencas próximas 

similares, para llevar a cabo la calibración, se puede tomar el valor del coeficiente corrector a partir de los 

datos de la tabla 2.5, correspondientes a las regiones de la figura 2.9. 

En este último caso, se debe proceder como se indica a continuación: 

‐ En las cuencas del Levante y Sureste peninsular se debe estar a lo especificado en el apartado 2.3 

‐ En el resto de las cuencas se debe proceder como sigue, atendiendo al tipo de obra de que en cada caso 

se trate: 

 Drenaje transversal de vías de servicio, ramales, caminos, accesos a instalaciones y edificaciones 

auxiliares de la carretera y otros elementos anejos (siempre que el funcionamiento hidráulico de 

estas obras no afecte a la carretera principal) y drenaje de plataforma y márgenes. Se debe aplicar 

el producto del valor medio de la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía por 

un factor dependiente del período de retorno T, considerado para el caudal de proyecto en el 

elemento de que en cada caso se trate: 

	  

 Drenaje transversal de la carretera (puentes y obras de drenaje transversal): producto del valor 

medio de  la  región del  coeficiente  corrector del umbral de escorrentía  corregido por el valor 

correspondiente al intervalo de confianza del cincuenta por ciento, por un factor dependiente del 

período de retorno T considerado para el caudal de proyecto, es decir: 

	 ∆  

donde: 

βPM (adimensional)   Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de plataforma y  

márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares 

βDT (adimensional)   Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje transversal de la  

carretera 

βm (adimensional)   Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

(tabla 2.5) 

FT (adimensional)   Factor función del período de retorno T (tabla 2.5) 

D50  (adimensional)  Desviación  respecto  al  valor  medio:  intervalo  de  confianza  correspondiente  al 

cincuenta por ciento (50 %) 

En el proyecto se puede  justificar  la conveniencia de adoptar, en algún caso concreto, un  intervalo de 

confianza superior al definido con carácter general en los párrafos precedentes. 
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4.2.5 ÁREA DE LA CUENCA 

A los efectos de esta norma se considera como área de la cuenca A, la superficie medida en proyección 

horizontal (planta) que drena al punto de desagüe (figura 2.2). 

El método de cálculo expuesto en los apartados anteriores supone unos valores únicos de la intensidad 

de precipitación y del  coeficiente de escorrentía para  toda  la  cuenca,  correspondientes a  sus valores 

medios.  Esta  hipótesis  sólo  es  aceptable  en  cuencas  que  sean  suficientemente  homogéneas,  tanto 

respecto de la variación espacial de la precipitación como del coeficiente de escorrentía. 

El caso más general, de cuencas heterogéneas, se debe resolver mediante su división en áreas parciales 

de  superficie  Ai,  que  puedan  considerarse  homogéneas  respecto  a  los  factores  señalados,  cuyos 

coeficientes de escorrentía Ci, e intensidades de precipitación I (T, tc)i, se calculan por separado. 

Se adjunta plano de situación de la cuenca: 

 

El caudal de proyecto se determinará sustituyendo en  la fórmula general de cálculo  (epígrafe 2.2.1) el 

producto de los tres factores por la correspondiente sumatoria de productos relativa a cada una de las 

áreas parciales, es decir: 

3,6
,  

En los casos más habituales, dado el pequeño tamaño de las cuencas a las que resulta de aplicación este 

método de  cálculo,  la  causa de  la heterogeneidad  se debe  a  la  variación  espacial del  coeficiente  de 
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escorrentía y no tanto de  la  intensidad de precipitación. En tales circunstancias se considera razonable 

adoptar un  valor medio  areal para  la  intensidad de precipitación en  la  cuenca  I  (T,  tc) por  lo que  la 

expresión anterior resulta: 

3,6
	 ,  

4.2.6 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. Se 

obtendrá a través de la siguiente expresión: 

1
,

, 14
 

Donde: 

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

tc (horas) Tiempo de concentración de la cuenca (epígrafe 2.2.5) 

 

5. CÁLCULO 

5.1.‐ Periodo de retorno 

Como periodo de retorno de los caudales de cálculo se adopta el valor de T = 10 años, habitual para redes 

urbanas de alcantarillado. 

5.2.‐ Intensidad máxima en 24 horas 

24
 

Para Pd=107,85 

Si A<1 km2 ;  KA=1 

Obteniendo Id = 4,49 (mm/h) 

5.3.‐ Intensidad media de precipitación 

Para nuestro caso ese valor será: 

8,5 

5.4.‐ Tiempo de concentración 

En nuestro caso vamos a aplicar la fórmula: 

 

Siendo tsu el tiempo en superficie y tr el tiempo en la conducción. 

El valor de tsu se considera 5 minutos. 

El valor de tr se calcula en función de la longitud de la cuenca (m) y de la velocidad estimada (m/s), que 

en nuestro caso resultará: 
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42	
2,0	 /

21	 0,35	  

0,35 5 5,35	 0,089	  

Con estos datos y sustituyendo en la fórmula de Intensidad media de precipitación, obtenemos: 

27,19 

∙ 27,19 4,49 ∙ 27,19 122,08	 /  

 

5.5.‐ Coeficiente de escorrentía 

Debido a que la superficie objeto corresponde a zonas de calzada y zonas de vegetación, el coeficiente de 

escorrentía será un coeficiente tipo para este terreno determinado cuyo valor es Cv = 0,99  

5.6.‐ Superficie 

La superficie total susceptible de verter agua a la red de pluviales existente es de 1.515 m2. 

5.7.‐ Cálculo del caudal de avenida 

Para la obtención del caudal de máxima avenida se emplea el método hidrometeorológico que es el que 

se desarrolla en la Instrucción 5.2‐IC., mediante la fórmula: 

∙ ∙
3,6

 

1
,

, 14
 

Resultando un valor de Kt de 1,003. 

Los efectos de cálculo de la red de alcantarillado de aguas pluviales se han considerado que las aguas de 

escorrentía evacuadas son exclusivamente las recogidas en calles y aceras, un total de 2.081,943 m2. 

Sustituyendo todos los valores obtenidos con anterioridad obtenemos un caudal: 

0,99 ∙ 122,08 ∙ 1515 1,003
3,6

51014	 /  

 

6.‐ CÁLCULO DE LOS DIÁMETROS DE LAS CONDUCCIONES 

Para realizar el cálculo del diámetro de las conducciones se ha utilizado la fórmula de Manning, a partir 

del caudal calculado anteriormente mediante el método propuesto por la “Instrucción de Carreteras 5.2‐

IC de Drenaje Superficial”. 

1
∙ ∙  

Donde: 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 121 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

V: velocidad en m/s 

n: parámetro que depende de la rugosidad de la pared, que en el caso del PVC será n=0,009 

Rh: radio hidráulico de la sección 

i: pendiente longitudinal de línea de agua (m/m), que para nuestro proyecto será de i = 2,16%. 

6.1.‐ Radio Hidráulico 

El  radio  hidráulico  es  un  parámetro  que  relaciona  la  superficie  mojada  con  el  perímetro  mojado, 

expresado en metros, cuya fórmula para circunferencias es la siguiente: 

∙
 

En secciones circulares es necesario conocer el valor del ángulo θ, que vendrá dado por la fórmula: 

1
2
∙ 1 cos

2
 

teniendo en cuenta que el valor del calado “h”, no debe ser nunca mayor que 0,7 veces el diámetro de la 

sección. 

El área de la superficie mojada se calcula mediante la fórmula: 

2
sin  

Realizando las operaciones anteriores se obtiene un valor de: 

Φ = 3,9646 rad 

A = 2,3489 R2 

Rh = 0,5925 R 

6.2.‐ Diámetro sección 

Para obtener el valor final de la sección, es necesario igualar dos ecuaciones de velocidad: 

1) Manning: 

1
∙ ∙

1
0,009

∙ 0,5925 ∙ 0,0216 11,52	  

2) Q = V x S 

0,051014
2,3489	

0,0217
 

3) Igualo las dos ecuaciones obtenidas: 

11,52	
0,0217

 

Obteniendo un valor para R = 0,094 m. 
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Comprobamos  que  la  velocidad  resultante  con  esta  sección  cumple  con  las  velocidades mínimas  y 

máximas. 

El valor de  la sección resultante es  inferior al valor mínimo recomendado para conducciones de aguas 

pluviales, por lo tanto finalmente se ha optado por la utilización del valor de 315 mm en PVC, teniendo en 

cuenta los vertidos de la red de saneamiento previstos. 

 

7.‐ OBRA CIVIL 

La red proyectada irá ejecutada en zanjas a una distancia media de la superficie del pavimento de 3,00 

metros desde la generatriz superior de la tubería. Se adjunta perfil longitudinal en el documento de planos 

donde se indican las cotas a la quese ejecutará cada pozo de registro y la canalización. 

La red contará con varios sumideros colocados en los bordes de la calzada y el encuentro de esta con los 

bordillos que son  los  lugares más susceptibles de acumular agua debido a  las pendientes transversales 

creadas.  

En la Rúa Fátima se ejecutarán 6 sumideros nuevos para la recogida de aguas de escorrentía superficial, 

estarán ejecutados en fábrica de ladrillo, revestidos de mortero y apoyados en una base de hormigón de 

10 cm de espesor. Todas las canalizaciones serán de PVC de 200 mm de diámetro. 

En la Rúa Pino se repondrá el sumidero existente por otro de las mismas características y conectado a la 

red existente de saneamiento a través de una arqueta sifónica. 

Las arquetas de registro serán sifónicas de fábrica de ladrillo, revestidos de mortero de cemento y con 

doble tapa de fundición.  

Se ejecutarán pozos de registro de diferentes dimensiones según  la profundidad de  la canalización. En 

total se prevén 3 pozos de registro para la gestión de la red conjunta de saneamiento y pluviales. 

Se conectarán directamente a las arquetas de registro las bajantes de las cubiertas existentes. 

Las dimensiones y  situación de  zanjas, arquetas,  canalizaciones  y  sumideros  vienen detallados en  los 

planos correspondientes en el Documento Nº3 Planos del presente proyecto. 
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ANEXO Nº6 – RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº6.‐ RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

1. OBJETO 

Tiene  por  objeto  el  presente  Anexo  de  Iluminación  definir  las  características  del  alumbrado  público 

proyectado en la obra objeto del presente proyecto.  

En la actualidad la zona proyectada carece de alumbrado público suficiente que ilumine toda la calle. En 

la Rúa Fátima únicamente existen dos luminarias de fachada. En el entronque de Rúa Pino con Rúa Fátima 

existen otros dos puntos de luz sobre columna de 6 m de altura. 

Se  proyecta  conductor  subterráneo  en  canalización  bajo  tubo  para  alimentar  a  los  nuevos  equipos 

proyectados. Las nuevas luminarias son de tecnología LED. 

También  es  objeto  del  presente  Anexo,  previa  presentación  y  aprobación  por  los  organismos 

competentes, sirva de base para la ejecución, legalización y puesta en marcha de dichas instalaciones. 

  

2. EMPLAZAMIENTO 

Rúa Fátima y entronque con Rúa Pino y Vía Norte. 

 

 

3. INSTALACIONES EXISTENTES 

En  la actualidad  la zona objeto tiene una  iluminación pública deficiente. En  la Rúa Fátima únicamente 

existen dos puntos de luz en fachada en el margen impar de la calle. En el entronque con rúa Pino existe 

otro punto de  luz sobre columna de 6 m de altura. En Rúa Pino existe un punto de  luz de  las mismas 

características que el anterior. El cuadro de baja tensión del alumbrado existente está ubicado en Vía 

Norte y ha sido recientemente ajustado para la nueva iluminación instalada en dicha calle.  

Según la información recibida por el departamento de electromecánicos del Concello de Vigo, los puntos 

de luz de Rúa Fátima y el del entronque comparten una línea que sale directamente desde el cuadro de 

mando instalado en Vía Norte en torno al número 60. 

 

4. LEGISLACIÓN APLICABLE  

Son de aplicación tanto en la redacción del proyecto como en la ejecución y en los materiales a emplear, 

en las obras objeto del presente proyecto, las normas y disposiciones siguientes: 

 Ordenanza municipal reguladora das instalación de iluminación exterior no termo municipal de 

Vigo (B.O.P. 12‐02‐2013).  

 Ordenanza  xeral  reguladora  das  obras  e  as  conseguintes  ocupacións  necesarias  para  a 

implantación de servicios na vía pública (B.O.P. 25‐01‐2002). 

 ITC‐BT‐09 Instalacións de alumeado exterior. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002 de 2 Agosto, de 2002. B.O.E. nº 

224, de 18 de Septiembre de 2002). 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de  instalaciones de 

energía eléctrica (B.O.E. nº 310, de 27 de Diciembre de 2000). 
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 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y  seguridad  de  los  trabajadores,  frente  al  riesgo  eléctrico.  *  Condiciones  impuestas  por  los 

Organismos Públicos afectados. 

 Real Decreto 1890/2008, do 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de eficiencia 

enerxética en instalacións de alumeado exterior e as súas Instrucións técnicas complementarias 

EA‐01 a EA‐07. 

 Real Decreto Lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido na Ley 

de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos. 

 Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación da incidencia ambiental 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos do Sector Público. 

 Ley 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da  Ley 9/2002, do 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza 

 Normalización Nacional. 

 Normas C.I.E. 

 Recomendacións UNESA. 

 Normas da Empresa Suministradora. 

 Normativa municipal 

 

5. OBRAS PROYECTADAS 

Las canalizaciones previstas se proponen subterráneas. Se colocarán dos tubos de PE corrugado rojo de 

110 mm de diámetro y un tubo de PE verde de 63 mm de diámetro. En los tramos de cruce de calzada se 

colocarán dos tubos rojos a mayores de reserva de diámetro 110 mm. 

El cableado que se instalará será trifásica RV‐K/1KV (4x6) mm2 + 1x16 mm2 de cobre en toda su longitud. 

En cuanto a los elementos a instalar se propone: 

‐ Columnas modelo Yoga de Socelec o similar de 8 m de altura. 

‐ Luminarias Yoa Maxi de Socelec o similar, de forma circular plana, con forma de disco con apertura desde 

su parte baja sin necesidad de herramientas mediante un mecanismo de seguridad de 1/4 de vuelta. Con 

un diámetro máximo de 650 mm para la luminaria. Dispone de un sistema que evite la luz trasera en la 

fachada de tal manera que se den casos de luz intrusa. Dicho sistema es mecánico y nunca se ubicará en 

el exterior de la luminaria. Índice de estanqueidad en todo su envolvente de IP66. Garantizado un índice 

de  resistencia a  impactos mínimo de  la  luminaria  completa de  IK08. El protector es el encargado de 

proteger el bloque óptico de agentes medioambientales que afecten a las características fotométricas a 

lo  largo del  tiempo, es de  vidrio plano extra‐claro que garantice durabilidad  y mantenimiento de  las 

características fotométricas del sistema óptico.  

‐ Luminaria proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT de Socelec o similar. El proyector está formado por un cuerpo 

de dos piezas de aleación de aluminio  inyectado pintado. El cuerpo contiene un reflector de aluminio 

abrillantado y anodizado así como una placa de auxiliares eléctricos desmontable. El protector de vidrio 

templado está sellado en la tapa. La horquilla de fijación permite el ajuste preciso de la orientación in situ. 

Pintura: polvo de poliéster.Color: gris AKZO 900 enarenado. Índice de estanqueidad en todo su envolvente 

de IP66. Garantizado un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. 
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Vida útil de  luminarias mínima de L90_100.000H para corrientes de 350‐500 MA y TQ 25ºC.  la eficacia 

mínima de estas luminarias equipadas con LED es de 100 LM/W (considerando el flujo real emitido por la 

luminaria el consumo total de la mima con una alimentación a 350mA y LED NW). Las luminarias disponen 

de certificación ENEC. 

En total se instalarán 4 columnas con sus 4 luminarias correspondientes repartidas homogéneamente por 

la superficie afectada según se indica en los planos adjuntos. Tres de ellas serán de tipo YOA Maxi de 72 

W, y el otro restante será un proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT de 20 W a situar en el entorno del paso de 

peatones de Rúa Pino. Las luminarias serán modelos de Socelec o similar. 

La distribución eléctrica se proyecta en red trifásica. El conductor proyectado desde la nueva salida desde 

el cuadro de baja tensión existente será de tipo RV‐K/1KV (4x6) mm2 + 1x16 mm2 de cobre. Los cálculos 

eléctricos obtienen una sección inferior a 2,5 mm2, pero para cumplir con la normativa exigida se propone 

una sección de 6 mm2. 

Las conexiones eléctricas y derivaciones de las luminarias se realizaran mediante conectores de exterior 

o  en  cajas  estancas  dispuestas para  tal  fin.  Se  instalará  también  red  de protección de  tierra para  la 

derivación a tierra en caso de avería al inicio y fin de la actuación y cada 5 puntos de luz. 

5.1 LUMINARIAS PROYECTADAS 

Las luminarias proyectadas en el presente proyecto son: 

Marca:  SOCELEC o similar 

Modelo: YOA Maxi  y NEOS 1 ZEBRA LEFT o similar.  

5.2 EMPLAZAMIENTO LUMINARIAS PROYECTADAS 

En el apartado de planos del presente proyecto se indica la distribución de los puntos de luz proyectados. 

5.3 TENSIÓN DE SUMINISTRO 

La instalación de alumbrado se proyecta en la tensión normalizada de 230 V. 

5.4 CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto en el presente Anexo de iluminación así como en la documentación gráfica restante del 

presente proyecto, consideramos suficientemente definidas las obras proyectadas por lo que lo elevamos 

a la aprobación de la Superioridad y si lo estimase conveniente y posteriormente para servir de base para 

la adjudicación y ejecución de las obras. 
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N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 22.08.2017
Proyecto elaborado por: 
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RÚA FÁTIMA
Portada del proyecto 1
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Resultados luminotécnicos 10
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Escena exterior / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:774

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO S.A. -
EVOLUCION BO (1.000) 

13598 16500 150.0

2 1
SCHREDER NEOS 1 LED 5144 Zebra left 
16 Cree XP-G2 350mA NW Plano, Vidrio, 
Liso 351902 (1.000) 

2035 2560 20.0

3 5
SCHREDER YOA MAXI 5139 - 64 Cree XP-
G2 350mA NW Flat, Glass Extra Clear, 
Smooth 353032 (1.000) 

8625 8625 72.0

4 2
SCHREDER YOA MIDI 5139 - 16 Cree XP-
G2 350mA NW Flat, Glass Extra Clear, 
Smooth 371002 (1.000) 

2183 2183 19.0

Total: 76720 Total: 83051 718.0
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Escena exterior / Lista de luminarias

2 Pieza ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO S.A. -
EVOLUCION BO
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 13598 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 16500 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  75  97  100  83
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza SCHREDER NEOS 1 LED 5144 Zebra left 16 
Cree XP-G2 350mA NW Plano, Vidrio, Liso 
351902
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2035 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2560 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  90  99  100  80
Lámpara: 1 x 16 Cree XP-G2 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza SCHREDER YOA MAXI 5139 - 64 Cree XP-G2 
350mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 
353032
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8625 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8625 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  75  97  100  100
Lámpara: 1 x 64 Cree XP-G2 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza SCHREDER YOA MIDI 5139 - 16 Cree XP-G2 
350mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 
371002
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2183 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2183 lm
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  76  97  100  100
Lámpara: 1 x 16 Cree XP-G2 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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RÚA FÁTIMA

22.08.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 575

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO S.A. - EVOLUCION BO

2 1
SCHREDER NEOS 1 LED 5144 Zebra left 16 Cree XP-G2 350mA NW Plano, Vidrio, Liso 
351902

3 5
SCHREDER YOA MAXI 5139 - 64 Cree XP-G2 350mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 
353032

4 2
SCHREDER YOA MIDI 5139 - 16 Cree XP-G2 350mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 
371002
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RÚA FÁTIMA

22.08.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

Escena exterior / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 950

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Paso de peatones 
Horizontal

perpendicular 9 x 7 65 34 102 0.524 0.333

2
Paso de peatones 
Vertical

perpendicular 5 x 9 77 52 95 0.680 0.550

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 2 68 34 102 0.50 0.33
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RÚA FÁTIMA

22.08.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior / Paso de peatones Horizontal / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(116.339 m, 84.667 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

65 34 102 0.524 0.333
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RÚA FÁTIMA

22.08.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior / Paso de peatones Vertical / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(119.964 m, 87.881 m, 0.009 m) 

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

77 52 95 0.680 0.550
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RÚA FÁTIMA

22.08.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Tramo tipo / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.380 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER YOA MAXI 5139 - 64 Cree XP-G2 350mA NW Flat, Glass Extra 
Clear, Smooth 353032

Flujo luminoso (Luminaria): 8625 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 540 cd/klm
con 80°: 81 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8625 lm

Potencia de las luminarias: 72.0 W

Organización: unilateral arriba

Distancia entre mástiles: 18.000 m

Altura de montaje (1): 8.090 m

Altura del punto de luz: 8.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.850 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 1.500 m
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RÚA FÁTIMA

22.08.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Tramo tipo / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.75 0.82 0.92 7 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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RÚA FÁTIMA

22.08.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Tramo tipo / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.380 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.29 11.76
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 18.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.44 9.41
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00

Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 25.65 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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RÚA FÁTIMA

22.08.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Tramo tipo / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.84 0.82 0.92 7

Valores de consigna según clase ME2: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10

Cumplido/No cumplido:
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RÚA FÁTIMA

22.08.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Tramo tipo / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.75 0.84 0.94 5

Valores de consigna según clase ME2: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10

Cumplido/No cumplido:
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ANEXO Nº7.‐ JUSTIFICACIÓN DE FIRMES 

1.‐ OBJETO 

El objeto del presente anejo es definir  la sección estructural de firme que se pretende ejecutar en  las 

obras definidas en el presente Proyecto. 

Para el dimensionamiento del  firme  se ha partido del análisis  realizado en el Anexo nº 2 “Geología y 

Geotecnia” de la existencia de materiales en la zona y de las características de la explanada prevista según 

la intensidad de tráfico prevista. 

Para el diseño de los firmes y pavimentos se ha seguido lo indicado en la Orden FOM 460/2003 de 28 de 

noviembre del Ministerio de Fomento, publicada en el BOE del 12 de diciembre de  2003, por la que se 

aprueba  la Norma 6.1‐IC  “Secciones de  firme” de  la  Instrucción de  carreteras. También  se  siguen  las 

Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. 

 

2.‐ TRAZADO 

El trazado de la calle mantiene las mismas alineaciones que el actual, solamente cambia la distribución de 

zonas de aparcamiento y anchos de vial, manteniendo el mismo trazado que el original.  

Las características geométricas más importantes son: 

 Sección tipo: calzada de un carril de 4,50 m de ancho. En el margen impar de la calle se creará una 

zona de aparcamiento en perpendicular a la acera de 5,50 m de ancho. El resto de superficie está 

destinada a aceras. 

 Velocidad de proyecto: 30 Km/h. 

 Pavimento: mezcla bituminosa en caliente. 

3.‐ CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

VIAL PRINCIPAL 

La estructura del firme será función de  la  intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se 

prevea para el carril de proyecto en el año de la puesta en servicio. 

Utilizando el método de la norma 6.1 I‐C “Secciones de firme”, de la Instrucción de carreteras, atendiendo 

a la intensidad media diaria de vehículos pesados (carga útil superior a 3t), se muestra la siguiente tabla: 

Clase  I.M.Dp. 

T0  >=2.000 

T1  2.000>=IMDp>=800

T2  800>=IMDp>=200 

T31  200>=IMDp>=100 

T32  100>=IMDp>=50 

T41  50>=IMDp>=25 

T42  IMDp<25 
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Dado que no se tiene información de aforos ni de intensidad media diaria de vehículos pesados se debe 

de presuponer que el vial es principalmente de carácter de servicio, tanto para el acceso al hospital como 

accesos a viviendas y tráfico normal. 

Considerando por lo tanto un uso por tráfico pesado del tipo: 

50<IMDp<100 

Siendo el tipo de tráfico resultante el denominado T32. 

ZONAS DE APARCAMIENTO 

Debido al objeto para el que se diseñan  las zonas de aparcamiento, se prevé que sólo accedan a estas 

zonas vehículos de menos de 3 toneladas. Es decir el acceso de vehículos pesados estará restringido, por 

lo que se puede considerar que no soportará tráfico pesado. 

 

4.‐ CATEGORÍA DE EXPLANADA 

De acuerdo con el Anejo de Geología y Geotecnia los suelos que se encuentran a nivel de subrasante en 

la  zona  de  actuación,  tanto  del  vial  como  de  los  aparcamientos,  se  pueden  clasificar  como  SUELOS 

SELECCIONADOS. 

Las  zonas  de  desmonte  serán  rellenadas  con  suelo  seleccionado  a  ser  posible  procedentes  de  las 

excavaciones realizadas dentro de la propia obra y en su defecto se utilizará suelo de préstamo.  

Como se ha señalado, el material constitutivo del núcleo del terraplén deberá tener una consideración de 

suelo seleccionado, según el artículo 330 del PG‐3. Las características que tales suelos deberán cumplir 

serán las siguientes: 

 Contenido  en materia  orgánica  inferior  al  cero  con  dos  por  ciento  (MO  <  0,2%),  según UNE 

103204. 

 Contenido en sales solubles en agua,  incluido el yeso,  inferior al cero con dos por ciento (SS < 

0,2%), según NLT 114. 

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 < 15%) o que en 

caso contrario cumpla las condiciones siguientes: 

‐ Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

‐ Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%). 

‐ Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. Índice de plasticidad menor de diez 

(IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Debido  a  que  no  se  disponen  de  ensayos  que  definan  exactamente  la  resistencia  del  suelo  se  ha 

considerado una explanación catalogada de tipo E‐2 según la Instrucción de Carreteras 6.1‐I.C. "Secciones 

de Firme”  
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5.‐ SOLUCIÓN ADOPTADA Y SECCIONES DE FIRME 

El dimensionado de los firmes y pavimentos se ha efectuado siguiendo la Instrucción de Carreteras 6.1‐

I.C "Secciones de Firme” de 28 de Noviembre de 2003, los criterios fijados por las condiciones del terreno 

y factores económicos (según la propiedad y Servicios Técnicos), que han servido de base para la decisión 

final en la elección.  

VIAL PRINCIPAL 

Como se ha definido previamente el vial tendrá un ancho mínimo en toda su longitud de 4,50 m. en dicho 

ancho se delimitará un solo carril de circulación. 

Se aplicarán peraltes y una pendiente transversal de 2% desde el eje hacia cada margen para favorecer la 

escorrentía superficial del agua hacia los sumideros proyectados. 

Se obtiene una categoría de tráfico pesado T32 y de explanada E2, considerando un paquete de firme de 

sección estructural tipo T3222 el cual utiliza como material para firme mezclas bituminosas en caliente 

sobre suelo cemento. 

En este caso se ha sustituido la capa de 30 suelo cemento por una capa granular de zahorra artificial de 

20 cm de espesor, una capa de base hormigón de 20 cm de espesor y dos capas de mezclas bituminosas 

en caliente. 

La sección de firme estará formada por: 

‐ Capa de rodadura 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF 60/70 D (D‐12). 

‐ Riego de adherencia, ECR‐1 con una dotación de 0,8 kg/m2 de betún residual. 

‐ Capa intermedia de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 60/70 S (S‐20). 

‐ Riego de Imprimación, ECI con una dotación de 1,2 kg/m2 de ligante. 

‐ Capa de hormigón e=20 cm 

‐ Base de zahorra artificial ZA‐25, de 20 cm de espesor. 

A efectos de cálculo y sin menoscabo de  los resultados de  las fórmulas de trabajo tipo, se estiman  las 

siguientes densidades de las mezclas bituminosas en caliente, porcentaje de betún y relación filler/betún:  

MEZCLA  DENSIDAD  BETÚN B‐60/70  FILLER/BETÚN 

AC 22 bin S  2,45  4,5%  1,15 

AC 16 surf D  2,50  5,0%  1,20 

 

ZONAS DE APARCAMIENTO 

Debido  a  las  características de  tráfico definidas  anteriormente,  se  elige una  sección  tipo de base de 

zahorra artificial y sobre ella una capa de hormigón pulido. 

La sección de firme estará formada por: 

‐ Hormigón pulido HF‐4,5 en pavimentos de 25 cm de espesor. 

‐ Base de zahorra artificial ZA‐25, de 20 cm de espesor. 
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ACERAS 

Las aceras proyectadas en  los  lugares previstos estarán formadas por una capa de subbase de zahorra 

artificial de 15 cm de espesor. Sobre ella se prevé el extendido de una capa de base de hormigón en masa 

de 15 cm de espesor. Sobre ella se colocará un enlosado de piedra de granito gris alba flameado de 6 cm 

de espesor. Cada 5 m aproximadamente en las aceras se ejecutarán juntas. Cada 5,20 m se dispondrán 

unas    franjas  transversales ejecutadas  con  losas de  granito  rosa Porriño de 6 de  espesor.  Las  aceras 

contarán con una pendiente transversal de 1,50‐2,00 % para favorecer la escorrentía del agua hacia los 

sumideros. Todos los tipos de enlosados se colocarán sobre un mortero de 4 cm de espesor. 

Respecto a  los pasos de peatones, se prevé utilizar un pavimento con  losetas de cemento de botones 

coloreados de 30x30 y de losas de granito rojo Altamira de espesor 7 cm para señalizar la existencia de 

los pasos de peatones.  

Todas las aceras estarán delimitadas mediante bordillo de granito blanco achaflanado. 

Para  los accesos desde el vial a  los vados existentes  se prevé ejecutar un pavimento con adoquín de 

granito blanco mera 14x14x10 colocadas con mortero de cemento sobre una base de hormigón.  
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ANEXO Nº8 – JARDINERÍA Y RIEGO 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 
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ANEXO Nº8.‐ JARDINERÍA 

1.‐ OBJETO 

El objeto del presente anexo es el diseño de los elementos de jardinería y arbolado previstos a ejecutar 

en el presente proyecto.  

Tanto  los trabajos de  jardinería como  todos  los elementos empleados en ellos, tanto vegetales como 
áridos o  tierras, elementos de  riego, etc., deberán de cumplir  con  las directrices da  la Normativa de 
Jardinería del Concello de Vigo. 

Para el dimensionamiento y diseño de los elementos de jardinería y riego se seguirá lo dispuesto en  la 

normativa general reguladora de las obras de jardinería del Concello de Vigo Orden del 22/08/63. 

 

2.‐ ELECCIÓN DE ESPECIES 

Como premisa principal, la elección de las especies vegetales se ha hecho en base a su adaptación al clima 

reinante,  escogiendo  preferentemente  especies  plenamente  adaptadas  a  la  zona,  con  temperaturas 

elevadas en  verano y  frecuentes heladas en  invierno. Para ello  se han  seguido  criterios de  jardinería 

mediterránea cuyas premisas principales son: 

‐ Elección  racional  de  las  especies.  Si  son  autóctonas  y  están  adaptadas  al  clima  de  la  zona 

requerirán menores tareas de mantenimiento, debido en gran medida a la menor necesidad de 

aporte hídrico. Además, presentan una mayor resistencia frente a las posibles plagas endémicas. 

‐ Escasas necesidades de mantenimiento, aunque éstas deberán realizarse correctamente. 

Una  vez  realizado  las  consultas  pertinentes  con  el  servicio  de  Jardinería  del  Concello  de  Vigo  se  ha 

concluido  que  el  tipo  de  árbol  seleccionado  es  LIGUSTRUM  LUCIDUM  (EXCELSUM  SUPERBUM),  y  se 

plantarán en total 11 unidades. 

Los árboles de alineación deben tener un calibre mínimo 16/18, altura de tronco hasta copa de 2m. 

Los árboles deberán llevar tutor. El tutor debe ser un rollizo de madera tratada de 7cm. de diámetro y 
2,5 m de altura, de modo que quede enterrado como mínimo 50 cm. 

Los alcorques donde se alojarán  los árboles de alineación de calle, estarán  libres de canalizaciones de 
servicios para el adecuado desarrollo del sistema radicular. 

 

3.‐ DESCRIPCIÓN DE ZONAS VERDES 

Las  zonas verdes definidas en el proyecto  se ejecutarán  tal y  como  se  representan en  los planos del 

proyecto. 

Las zonas de acera donde se plantarán los árboles se delimitarán mediante alcorques formados por un 
marco inoxidable de 86x86 cm. Dentro de su recinto se ejecutará un adoquinado mediante adoquín de 
granito blanco Mera de 10x10x8 cm. En total se realizarán 11 alcorques con su correspondiente árbol. 

Los árboles de alineación deben tener un calibre mínimo 16/18, altura de tronco hasta copa de 2m. 

Los árboles deberán llevar tutor. El tutor debe ser un rollizo de madera tratada de 7cm. de diámetro y 
2,5 m de altura, de modo que quede enterrado como mínimo 50 cm. 
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Los alcorques donde se alojarán  los árboles de alineación de calle, estarán  libres de canalizaciones de 
servicios para el adecuado desarrollo del sistema radicular. 

Las zonas ajardinadas se delimitarán con un bordillo de granito rosa achaflanado de 15x25 achaflanado 

en dos aristas. 

En las jardineras se prevé el extendido de una capa de 1 m de espesor de tierra vegetal fertilizada. Las 

plantas elegidas para colocar son las siguientes: 

‐ MAGNOLIA STELLATA 1,50‐1,75 m 

‐ BEGONIA SEMPERFLORENS 

‐ FESTUCA GLAUCA 

‐ GERBERA JAMESONI 

‐ CONVOLVOLUS MARITANICUS 

‐ OLEA EUROPAEA 

Su distribución se indica en los planos del proyecto. 

Una vez finalizada la plantación se protegerá la tierra con un acolchado de corteza de pino de 

10 cm de espesor. 

 

4.‐ SISTEMA DE RIEGO 

Se ejecutará una red de riego independiente para favorecer el crecimiento de las plantas y árboles. Para 
ello se dispone una zanja en la que se extenderá una canalización de tubo de PVC de 110 mm corrugado 
de 92,0 m de  longitud,  la profundidad de  la  zanja para enterrar  las  tuberías de  riego  será  tal que  la 
generatriz superior de los tubos se encuentre a una distancia como mínimo de 40 cm por debajo de la 
rasante del terreno. Una vez abierta la zanja se limpiará el fondo de piedras y se echará una capa de 15 
cm de arena fina sobre la que se instalará la tubería. Posteriormente se cubrirá con tierra exenta de áridos 
> 4 mm, compactándola por tongadas de 15 cm, hasta el relleno total. Deberá colocarse una cinta de 
señalización, que advierta de la existencia de la canalización de riego, situada a una distancia mínima de 
la rasante del suelo de 20 cm. 

Por  la  canalización  se  dispondrá  de  una  tubería  de  polietileno  de  diámetro  25 mm  por  el  que  se 
abastecerá a la red de riego, con una longitud de 92 m diferenciándose una ramal para riego de jardineras 
y otra para riego de árboles. En cada alcorque y jardinera se dispondrá de un tubo enterrado con gotero 
integrado de diámetro 16 mm alcanzando en total una longitud de tubo con gotero de 81 m.   

Para la gestión de la red se dispondrán de hasta 3 arquetas de registro de 40x40x50 cm interiores. 

Se instalará en una de dichas arquetas un programador autónomo de 2 estaciones tipo T‐BOS o similar, 
donde se programarán los tiempos de regado correspondientes. 

Los alcorques se ejecutarán realizando un marco de hierro inoxidable de 86x86 cm que delimitará la zona. 
En su  interior se ejecutará un adoquinado mediante adoquín de granito blanco Mera de 10x10x8 cm, 
dejando un hueco para el tronco del árbol. 

Las  jardineras  se  delimitarán  mediante  bordillo  de  granito  rosa  Porriño  abujardado  de  15x25  cm 
achaflanado. 
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5.‐ DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

Las características del gotero son: 

‐ Caudal 2,2 l/h 
‐ Presión de funcionamiento para arrojar ese caudal: 1,5 a 5,5 kg/cm2. 

Los anillos de riego que rodean cada árbol tendrán las siguientes características: 

 Gotero con un caudal de 2,2 l/h, una presión de funcionamiento (para arrojar ese caudal) de 3,0 
kg/cm2 (30 m de columna de agua) y una filtración necesaria de 125 micras 

 Los  goteros  se  dispondrán  en  una  tubería  de  diámetro  exterior  16 mm,  en  forma  de  anillo 
alrededor de cada árbol, en el que se integrarán a razón de cuatro por anillo o árbol 

 Las  terciarias  que  conducen  el  agua  hasta  los  anillos  de  riego  serán  de  polietileno  de  alta 
densidad, de diámetro exterior 25 Y 32 mm y presión nominal 10 kg./cm2. 
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ANEXO Nº9 – SEÑALIZACIÓN 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº9.‐ SEÑALIZACIÓN 

1.‐ OBJETO 

La señalización viaria es de gran importancia para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos 

tanto en la fase de servicio de la actuación como en la fase de construcción. 

Por ello el objeto del presente anexo es de realizar un estudio detallado de la señalización horizontal y 

vertical necesaria para cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad exigibles.  

 

2.‐ NORMATIVA UTILIZADA 

El presente proyecto técnico ha sido diseñado en cumplimiento con la siguiente normativa vigente: 

‐ Norma 8.1‐IC “Señalización vertical”. Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

(marzo 1994) 

‐ Norma 8.2‐IC “Marcas viales”. Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (1994). 

‐ Norma 8.3‐IC “Señalización de obra” 

 

3.‐ SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Para el dimensionamiento de las señales se emplea la Instrucción 8.1‐IC "Señalización Vertical". 

El objeto de esta parte del anejo es  la definición de  la forma y dimensiones de  las señales verticales y 

carteles de orientación, que proporcionan al usuario una información completa de las características de 

circulación a lo largo del trazado. 

Todas  las señales serán de chapa de acero galvanizado según  las normas del Ministerio de Fomento y 

deberán garantizar aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes atmosféricos de acuerdo con 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Los elementos de sustentación y anclaje de éstas serán 

de acero galvanizado. El nivel de retrorreflexión de las señales verticales será de tipo Nivel 2.  

La altura de las señales entre el borde inferior de la señal y el nivel de borde de calzada será de 1,80 m y 

si están situadas sobre las aceras la altura deberá de ser de 2,20 m. 

Las señales que se han empleado y cuya ubicación se puede ver reflejada en el plano de señalización del 

Documento nº 3, Planos del presente proyecto, son: 

 R‐1: Ceda el paso 

 R‐303: Giro a la izquierda prohibido 

 S‐13: Situación de un paso de peatones 

 S‐17: Estacionamiento 

 R‐400e:  
 

                                           

R1                     R303               R101               S13          R400e       
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4.‐ SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Esta parte del anexo tiene por objeto definir la forma y las dimensiones de las marcas viales a pintar sobre 

el pavimento, que indican con claridad al usuario las características de circulación del tramo de calzada 

proyectada de manera que satisfagan las siguientes funciones: 

‐ Delimitar carriles de circulación. 

‐ Separación sentidos de circulación. 

‐ Reglamentar la circulación, especialmente el cruce, la parada y el estacionamiento. 

‐ Complementar o precisar el significado de señales verticales. 

‐ Repetir o recordar una señal vertical. 

‐ Permitir los movimientos indicados 

‐ Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

Las características de los materiales a utilizar y la ejecución de las distintas marcas viales están definidas 

en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las marcas viales serán de color blanco y corresponderán a la referencia B‐118 de la Norma UNE 48103. 

Las marcas viales a utilizar son las siguientes: 

 M‐2.6 ‐ Línea de banda de calzada: continua de 10 cm. de ancho. 

 M‐4.1 ‐ Línea parada o stop: 40 cm. de ancho. 

 M‐4.2 ‐ Línea de ceda el paso: 40 cm. de ancho. 

 M‐4.3 ‐ Marca de paso para peatones: 50 cm. de ancho. 

 M‐5.2 – Marca de dirección 

 M‐6.5 ‐ Ceda el paso  

 M‐7.4 ‐ Marcas de delimitación de zona de estacionamiento: 10 cm. de ancho. 

 M‐7.8 ‐ Línea de prohibición de parada: continua de 15 cm. de ancho, color amarillo. 

 M‐7.10 ‐ Prohibición de aparcamiento. 
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ANEXO Nº10 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº10.‐ JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.‐ INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se redacta el presente anexo en el que se justifica el 

importe de los precios unitarios que figurarán en los cuadros de Precios.  

Se ha seguido  lo prescrito en artículo 127 y 130 del Reglamento General de  la Ley de Contratos de  las 

Administraciones Públicas, aprobado por R.D: 1098/2001 de 12 de Octubre. 

Se insiste en que este Anexo de Justificación de Precios carece de carácter contractual, según el artículo 

2 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25.6.68). 

 

2.‐ MANO DE OBRA 

Los  costes  horarios  de  las  distintas  categorías  profesionales  que  conforman  la mano  de  obra  que 

interviene directamente en  la ejecución de  las unidades de obra se han evaluado de acuerdo con  los 

salarios base del vigente Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción. 

Las bases que determinan el coste horario de la mano de obra son las siguientes: 

2.1.‐ Tablas salariales 

Serán las correspondientes al Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción de la Provincia vigente 

en la fecha de redacción del Proyecto. 

2.2.‐ Cargas sociales 

Los tipos de cotización estarán de acuerdo con las Normas Básicas de Cotización de la Seguridad Social, 

Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Accidentes de Trabajo, vigentes en  la 

fecha de redacción del Proyecto. 

  Empresa  Trabajador  Total 

Contingencias comunes  23,60  4,70  28,30 

Desempleo  6,20  1,60  7,80 

Fondo de Garantía  0,40  0,00  0,40 

Formación Profesional  0,60  0,10  0,70 

Accidentes de trabajo  7,60  0,00  7,60 

TOTAL  38,40  6,40  44,80 

 

2.3.‐ Horas de trabajo anuales 

Efectivas 

Conforme al Convenio Colectivo, el cómputo anual de horas efectivas de trabajo es de 1756 horas. 

Reales 

Días y horas trabajadas al año: 
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Sábados y Domingos (sin incluir vacaciones)  96 

Fiestas no recuperables  14 

Vacaciones  30 

Accidentes, enfermedades, etc.  15 

Inclemencias del tiempo  1 

Total días no trabajados  156 

Total días trabajados  209 

Total horas trabajadas  1672 

 

2.4.‐ Dietas 

Se establece media dieta completa diaria para las categorías de Encargado de Obra, Capataz y Oficial de 

1ª, considerando que las necesidades que corresponden al resto de las categorías profesionales se cubren 

con personal contratado directamente en la zona. 

 

3.‐ MAQUINARIA 

El estudio de  los  costes  correspondientes a  la maquinaria está basado en  la publicación de  SEOPAN, 

"Costes de Maquinaria". Esta publicación, como  indica su prólogo, es  la puesta al día del "Método de 

cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras" que editó de Dirección General 

de Carreteras del M.O.P. en el año 1976. Así, la estructura del coste directo de la maquinaria está formada 

por los siguientes sumandos: 

a) Coste  por  puesta  a  disposición  de  la  maquinaria  (interés,  seguros  y  otros  gastos  fijos  y 

amortización) 

b) Coste por hora de funcionamiento de la maquina (mantenimiento, conservación y amortización) 

c) e) Consumos (energía y lubricación) 

d) Mano de obra 

El primer sumando correspondiente al valor Cd de la publicación de SEOPAN, que representa el coeficiente 

unitario del día de puesta a disposición de la máquina.  

El segundo sumando corresponde al valor Ch de la publicación de SEOPAN, que el coeficiente unitario de 

la hora de funcionamiento de la máquina.  

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se han tomado también de la 

publicación de SEOPAN. 

 

TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMO  EN  LITROS  DE  GASÓLEO 

POR C.V. Y HORA 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

‐ 

0,14 

0,17 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 156 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

‐ 

0,10 

0,12 

MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

‐ 

0,12 

0,15 

Plantas (Grava‐Cemento, Hormigón y Aglomerado) 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

‐ 

0,14 

0,14 

 

Se ha estimado 1 kW para cada CV en las maquinas con motores eléctricos. 

Los costes de lubricación (materiales y accesorios) se han estimado para cada máquina de acuerdo a sus 

características. 

Respecto al cuadro sumando (mano de obra) se han tomado los valores deducidos en la justificación del 

coste de la mano de obra. 

 

4.‐ MATERIALES 

Para obtener el coste de cada material a pie de obra y que va a forma parte de cada unidad de obra, se 

ha tenido en cuenta el precio de adquisición en origen, así como los costes de carga en origen, descarga 

a pie de obra y transporte desde su origen a pie de obra. 

Además se ha tenido en cuenta el coste correspondiente a roturas, mermas, pérdidas, que son inevitables 

en su manipulación. 

 

5.‐ COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 

en el artículo 130 del reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Se consideran costes directos: 

‐ La mano de obra. 

‐ Los materiales. 

‐ Los gastos de personal, combustible y energía necesarios para el accionamiento y manejo de la 

maquinaria. 

‐ Los gastos de amortización y conservación de la  maquinaria. 

Se consideran costes indirectos: 

Aquellos gastos que no son computables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, 

tales como instalaciones de oficinas, comunicaciones, almacenes... 
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5.1.‐ Cálculo de precios 

Se han confeccionado los cuadros de mano de obra, materiales y maquinaria y previa obtención de los 

precios auxiliares que se han creído necesarios, se ha llegado a obtener el coste directo de las distintas 

unidades de obra, al que se le ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final mediante 

la aplicación de una expresión del tipo: 

1
100

 

en la que: 

P= precio de ejecución material de la unidad correspondiente 

K = porcentaje que corresponde a los costes indirectos 

Cd = coste directo de la unidad 

5.2.‐ Coeficiente K de costes indirectos 

El porcentaje K de costes indirectos tendrá unos valores máximos, según el artículo 13, de 6%, 7% u 8%, 

según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima. 

Para  la determinación de  los costes  indirectos se aplica  lo prescrito en el artículo 130 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en los artículos 9 a 13 de la citada Orden 

de 12 de junio de 1968. 

Con  estas premisas,  el porcentaje  que  corresponde  a  los  costes  indirectos  estará  compuesto de dos 

sumandos. Para obtener el valor del primer sumando K1, se calcula el porcentaje que resulta de la relación 

entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los costes directos de la obra: 

100
	
	

5 

El sumando K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que se fija en el 1%, conforme señala 

el artículo 12 de  la  referida Orden de 12 de  junio de 1968 para obras  terrestres. Con ello  se obtiene 

finalmente: 

	 	 5 1 6 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01FR005     7,3600 h   Jardinero especialista                                          13,00 95,68

O01OA010     4,5805 h   Encargado                                                       15,89 72,78

O01OA020     20,3190 h   Capataz                                                         15,07 306,21

O01OA030     354,6601 h   Oficial primera                                                 14,93 5.295,08

O01OA040     12,7000 h   Oficial segunda                                                 14,57 185,04

O01OA050     61,8706 h   Ay udante                                                        13,51 835,87

O01OA060     201,9522 h   Peón especializado                                              13,90 2.807,14

O01OA070     543,5929 h   Peón ordinario                                                  13,90 7.555,94

O01OB010     0,3360 h   Oficial 1ª encofrador                                           13,58 4,56

O01OB020     0,3360 h   Ay udante encofrador                                             12,94 4,35

O01OB070     163,7220 h   Oficial cantero                                                 13,58 2.223,34

O01OB080     163,7220 h   Ay udante cantero                                                12,94 2.118,56

O01OB170     8,3600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,48 112,69

O01OB180     5,4000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,09 70,69

O01OB200     21,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         12,91 273,69

O01OB210     12,0000 h   Oficial 2ª electricista                                         12,54 150,48

O01OB220     2,4000 h   Ay udante electricista                                           12,39 29,74

O01OB270     81,5000 h   Oficial 1ª jardinería                                           13,58 1.106,77

O01OB280     106,2200 h   Peón jardinería                                                 12,32 1.308,63

TOTAL ........................................................................... 24.557,24

Página 1
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

0RF101       3,0000 ud  Magnolia stellata                                               30,50 91,50

0RF102       69,0000 ud  Begonia semperflorens                                           1,00 69,00

0RF103       30,0000 ud  Festuca Glauca                                                  2,60 78,00

0RF104       44,0000 ud  Gerbera Jamesoni                                                4,50 198,00

0RF106       42,0000 ud  Conv olv olus Maritanicus                                         3,25 136,50

1RF001       217,0000 m   CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACIÓN                                 0,10 21,70

1RF005       11,0000 ud  Marco inox idable alcorque                                       125,00 1.375,00

BUA0001      5,0000 ud  Subida a fachada aéreo-subterráneo, según empresa concesionaria 55,20 276,00

MMEM.4A      0,0735 m3  Madeira encofrar táboa taboleiro                                246,28 18,11

MMET.8B      1,8380 ud  Chapa metálica encofrar 50x 50 cm                                7,04 12,94

P01AA020     50,9776 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,15 925,24

P01AA030     6,0988 t   Arena de río 0/6 mm                                             13,90 84,77

P01AA031     14,7200 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 14,99 220,65

P01AA950     46,2000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 16,63

P01AF030     272,2060 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                5,30 1.442,69

P01AG020     12,1888 t   Garbancillo 4/20 mm                                             14,37 175,15

P01CC020     2,4770 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 105,24 260,68

P01DW050     11,0112 m3  Agua                                                            1,33 14,64

P01DW080     4,0000 ud  Caja de conex ión de luminaria                                   7,50 30,00

P01DW090     186,0000 m   Pequeño material                                                1,55 288,30

P01EM290     0,0250 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      264,51 6,60

P01HA010     2,0200 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,76 146,98

P01HA020     2,4710 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   72,67 179,57

P01HD620     46,5000 m3  Hormigón HP-45 s/hormig.planta                                  71,70 3.334,05

P01HM010     10,8580 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,61 788,40

P01HM020     19,6750 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,92 1.434,70

P01LT020     1,9800 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           72,57 143,69

P01MC040     0,6800 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,82 43,40

P01PL151     141,5000 kg  Emulsión asfáltica ECR-2                                        0,40 56,60

P01PL170     168,0000 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,33 55,44

P01UC030     0,0480 kg  Puntas 20x 100                                                   7,85 0,38

P01UT055     12,0000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,32 15,84

P02CVW010    0,9255 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,97 9,23

P02EAH025    5,0000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         55,87 279,35

P02EAT091    5,0000 ud  Tapa/marco cuadrada fundición 40x 40cm                           85,00 425,00

P02EDW090    7,0000 u   Rejilla/Marco FD D=750X300x 50                                   69,30 485,10

P02EPH020    6,0000 u   Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000                           34,02 204,12

P02EPH079    1,0000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=0,50m D=1000                            44,52 44,52

P02EPH080    12,0000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            64,52 774,24

P02EPH109    1,0000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,5m D=600/1000                             53,55 53,55

P02EPH110    6,0000 ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             63,55 381,30

P02EPT020    7,0000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         115,36 807,52

P02EPW010    75,0000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,54 490,50

P02TVE015    40,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=200mm                         5,09 203,60

P02TVO110    50,5000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                            9,02 455,51

P02TVO130    59,0000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                            20,10 1.185,90

P03AAA020    0,0960 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,92 0,09

P03ACB010    60,6000 kg  Acero co. elab. y  arma. B 400 S                                 1,10 66,66

P03AM070     9,7170 m2  Malla 15x 30x 5     1,541 kg/m2                                   1,27 12,34

P04RR070     31,1000 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,33 41,36

P06WW070     744,0000 m2  Producto filmógeno                                              0,35 260,40

P08XBB055    115,0000 m   Bord.granito mecan.arista achaf.20x 22                           35,47 4.079,05

P08XBB056    12,5000 m   Bord.granito mecan.arista achaf.20x 22 curv o                     68,47 855,88

P08XBB080    36,5000 m   Bord.granito mecan.abujardado rosa porriño 15x 25                53,80 1.963,70

P08XBH250    4,0000 m   Bord.barbacana lateral v ado v ehículos 22x 60x 30 cm               51,72 206,88

P08XVA305    16,0600 m2  Adoquín granito gris 14x 14x 10                                   38,50 618,31
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P08XVA310    7,0400 m2  Adoquín granito gris sierra 10x 10x 8                             35,39 249,15

P08XVH185    234,0000 m2  Losa granito gris alba flameado espesor uniforme 6 cm           42,50 9.945,00

P08XVP065    17,0000 m2  Losa granito rosa porriño espesor uniforme 6 cm                 46,12 784,04

P08XVP080    18,4000 m2  Losa granito rojo altamira pav imento táctil direcc. 30x 30 e=7 cm 115,20 2.119,68

P08XVP085    17,8000 m2  Losa granito rojo altamira 30x 30 e=7cm                          105,00 1.869,00

P08XVP090    8,0000 m2  Losa granito rojo altamira, pav imento táctil botones 30x 30 e=7cm 125,40 1.003,20

P15AD030     80,0000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4X6 mm2 Cu                             4,20 336,00

P15AE020     80,0000 m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x 2,5 mm2 Cu                       2,84 227,20

P15AH430     3,0000 ud  p.p. pequeño material para instalación                          1,40 4,20

P15EA010     3,0000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     19,18 57,54

P15EB010     38,0000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     3,66 139,08

P15EC020     3,0000 ud  Puente de prueba                                                17,25 51,75

P15ED020     3,0000 ud  Cartucho carga aluminotérmica C-115                             4,80 14,40

P15GA060     80,0000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 16 mm2 Cu                                   2,34 187,20

P15GK110     4,0000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      5,91 23,64

P16AJ100     3,0000 ud  Luminaria YOA MAXI 64L 72W 350mA 5139 NW CUSDIM o similar       1.485,00 4.455,00

P16AJ110     1,0000 ud  Luminaria NEOS 1 ZEBRA LEFT 16L 20W 350mA 5144 NW CUSD o similar 448,00 448,00

P16AK080     4,0000 ud  Columna YOGA de Socelec o similar de 8 m                        1.250,00 5.000,00

P17PH010     16,0000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 32mm                          1,72 27,52

P26PMT050    1,0000 ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=150/40-150mm                         124,85 124,85

P26PPL430    2,0000 u   Collarín FD para PE-PVC D=140mm 1"                              40,47 80,94

P26PPP465    1,0000 ud  Tapón de latón DN=63mm                                          5,80 5,80

P26SP280     1,0000 ud  Progr.autónomo 2 estac. T-BOS II, o similar                     280,00 280,00

P26TPA690    43,0000 m   Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=63mm                           6,07 261,01

P26TPI010    33,0000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm                         0,95 31,35

P26TPI020    48,0000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm                         0,73 35,04

P26UUB030    1,0000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=65mm                          39,58 39,58

P26UUG060    2,0000 ud  Goma plana D=65 mm                                              1,20 2,40

P26UUL200    1,0000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=65mm                             26,13 26,13

P26VC022     1,0000 ud  Válv .comp.cierre elást. D=65 mm tipo Belgicast o similar        141,22 141,22

P27EH011     8,2800 kg  Pintura acrílica base disolv ente                                2,09 17,31

P27EH012     15,4080 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 25,27

P27EH040     15,7920 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,08 17,06

P27ERS001    18,0000 ud  Separador parking de caucho                                     19,12 344,16

P27ERS002    1,0000 ud  Banco cabriolet de Setga o similar, de 3000 mm                  900,00 900,00

P27ERS003    2,0000 ud  Papelera                                                        110,00 220,00

P27ERS020    2,0000 ud  Señal circular reflex . H.I. D=60 cm                             52,05 104,10

P27ERS110    1,0000 ud  Señal triangular reflex . H.I. L=70 cm                           45,82 45,82

P27ERS320    4,0000 ud  Señal cuadrada reflex . H.I. L=60 cm                             59,00 236,00

P27EW010     24,0000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,02 288,48

P27TT031     96,6000 m   Tubo corrugado PVC 110 doble pared                              1,31 126,55

P27TT170     101,2000 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,12 12,14

P27TT200     0,6440 kg  Limpiador unión PVC                                             6,84 4,40

P27TT210     0,5520 kg  Adhesiv o unión PVC                                              10,20 5,63

P28DA030     28,0000 m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                28,20 789,60

P28DA130     121,0000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 110,11

P28DS030     2,8000 m3  Corteza de pino seleccionada                                    40,45 113,26

P28EB050     11,0000 ud  Ligustrum ex celsum 20-25 cm.cep                                 155,00 1.705,00

P28EB110     1,0000 ud  Olea europaea 3 brazos                                          384,19 384,19

P28SD005     33,0000 m   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 2,51 82,83

PBAA.1A      3,5456 m3  Auga                                                            0,34 1,21

PBAC.3EA     3,4347 t   Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 granel              106,24 364,90

PBAD.1C      0,6801 l   Desencofrante metal-madeira                                     3,55 2,41

PBPC.2AAB    21,7480 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20 de central                          92,48 2.011,26

PBRA.1ACAA  24,1799 t   Arena silícea 3-5 mm trit lv d                                   4,00 96,72

PBUC.1B      0,9190 kg  Punta aceiro p/const 17x 70 caix a 3 kg                           0,88 0,81
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

PEAM.3BC     41,0600 m2  Mallazo ME 15x 15 6-6                                            2,77 113,74

PISS968AA    4,0000 ud  Arqueta con fondo pref 40x 40x 50 cm                              60,49 241,96

PISS968AAA   3,0000 ud  Arqueta con fondo pref 40x 40x 64 cm                              45,49 136,47

PISS96A      4,0000 ud  Tapa y  marco de fundición cuadrada 40x 40 3 cm                   97,23 388,92

PISS96AA     20,0000 ud  Tapa y  marco de fundición cuadrada 45x 45 3 cm                   103,23 2.064,60

U04AA001     0,0275 m3  Arena de río (0-5 mm)                                           19,73 0,54

U04AA101     56,5818 t   Arena de río (0-5 mm)                                           12,60 712,93

U04AF150     107,1625 t   Garbancillo 20/40 mm                                            18,50 1.982,51

U04CA001     31,2977 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                85,50 2.675,95

U04MA510     0,9000 m3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  73,13 65,82

U04PY001     13,7232 m3  Agua                                                            1,63 22,37

U24HD010     2,0000 ud  Codo acero galv anizado 90° 1"                                   1,78 3,56

U24PD103     14,0000 ud  Enlace recto polietileno PE100 (PN-16) 32 mm                    1,24 17,36

U26AR004     4,0000 ud  Llav e de esfera 1"                                              9,81 39,24

U26GX001     4,0000 ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          6,42 25,68

U39BH110     7,2000 m2  Encofrado metálico 20 puestas                                   25,68 184,90

U39CA001     12,4950 t   Arena amarilla                                                  2,92 36,49

U39EA205     19,7400 t   Mezcla Bituminosa AC 22 base/intermedia G                       33,53 661,88

U39EA212     34,6700 t   Mezcla Bituminosa AC 16 surf D                                  36,10 1.251,59

U39GK000     115,7500 m   Tubo PE corrugado rojo D=63 mm                                  1,54 178,26

U39GK011     109,7000 m   Tubo PE corrugado rojo D=160 mm                                 2,10 230,37

U39GK015     268,0000 m   Tubo PE corrugado D=110 mm                                      1,72 460,96

U40AG205     92,0000 m   Tubería polietileno 25 mm/10 atm                                0,64 58,88

U40AG226     55,2000 ud  Piezas de enlace de polietileno                                 1,35 74,52

TOTAL ........................................................................... 73.453,86
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M03HH020     0,1592 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 0,41

M03HH030     4,8125 h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,89 18,72

M05EC020     0,1000 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            63,18 6,32

M05EN020     1,2300 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 49,74

M05EN030     4,3700 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              50,78 221,91

M05FP030     1,1500 h   Fresadora pav imento en frío a=2000 mm                           302,70 348,11

M05PN010     3,7200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,44 150,44

M05PN110     5,6400 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,34 182,40

M05RN010     5,0817 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,29 153,92

M05RN020     1,0925 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,05 32,83

M05RN030     3,8298 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                31,37 120,14

M06MR230     4,3700 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 50,12

M07AC010     1,7250 h   Dumper conv encional 1.500 kg                                    3,83 6,61

M07AC020     1,5025 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,68 8,53

M07CB020     7,3071 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 270,36

M07CB030     2,1850 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,60 86,53

M07CG010     10,6000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 461,52

M07N030      351,0650 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,24 786,39

M07N100      2,0000 ud  Canon tocón/ramaje v ertedero pequeño                            3,33 6,66

M07W010      588,8000 t   km transporte áridos                                            0,13 76,54

M07W020      5.444,1200 t   km transporte zahorra                                           0,13 707,74

M07W080      3.191,5000 t   km transporte tierras en obra                                   0,50 1.595,75

M08B020      2,8665 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,92 34,17

M08CA110     11,1968 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 382,93

M08CB010     0,6190 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              45,45 28,13

M08EP010     2,7900 h   Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12 m                       381,52 1.064,44

M08NM010     1,8600 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        62,89 116,98

M08NM020     2,2271 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 163,12

M08RL010     49,4445 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,32 312,49

M08RN040     4,0871 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 222,50

M11HV100     0,1500 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm                         4,08 0,61

M11MM030     0,6000 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,30 1,38

M11SA010     1,7500 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,83 10,20

M11SP010     1,5780 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,74 42,20

M13EP010     205,2800 u   Panel lig.alumin.200x 50cm.(300p)                                1,29 264,81

M13W150      1,4370 u   Transporte y  recogida de mat.panel aluminio                     1.012,66 1.455,15

MMME.6B      5,6210 h   Camión 10 m3 tracción total c/guindastre 16 tm                  53,99 303,48

MMMH.01A     5,4954 h   Formigoneira el 1.5 kw  160/200 l                                0,86 4,73

MMMT.02A     26,0750 h   Retro 20-38 tm c/mart rompedor                                  71,61 1.867,23

MMMT.12      23,2200 h   Martelo rompedor+compresor 32CV                                 8,05 186,92

MMMW.01      8,4600 h   Cortadora de x untas gasolina 8 CV ø350                          1,90 16,07

MMTG.01D     62,2412 h   Camión dúmper 16 m3 tración total                               47,13 2.933,43

MT11CAN      6,0000 ud  Canaleta prefabricada de hormigón polímero, 1000x 200-250 mm     21,01 126,06

MT11REJ      6,0000 ud  Rejilla de fundición dúctil 1000x 200, C-250 según UNE-EN 124    73,58 441,48

U02AA001     2,1750 h   Retro-martillo rompedor 200                                     30,27 65,84

U02AK001     10,2000 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 24,48

U02FK005     40,5270 h   Retro-Pala ex cav adora                                           21,92 888,35

U02LA201     21,4425 h   Hormigonera 250 L                                               0,94 20,16

U37BA002     16,3800 h   Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 512,20

U37BA101     304,2000 m3  Transporte a 1 km distancia                                     0,77 234,23

U37GA000     12,8595 h   Regla v ibradora                                                 1,45 18,65

U39AC007     5,1690 h   Compactador neumático autopropulsado100 CV                      33,40 172,64

U39AH025     12,5143 h   Camión bañera 200 CV                                            27,14 339,64

U39AI008     2,7205 h   Ex tendedora aglomerado                                          83,50 227,16

TOTAL ........................................................................... 17.823,54
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01L020      m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.

O01OA070     2,0000 h   Peón ordinario                                                  13,90 27,80

P01CC020     0,4250 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 105,24 44,73

P01DW050     0,8500 m3  Agua                                                            1,33 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01L030      m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070     2,0000 h   Peón ordinario                                                  13,90 27,80

P01CC020     0,3600 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 105,24 37,89

P01DW050     0,9000 m3  Agua                                                            1,33 1,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,7000 h   Peón ordinario                                                  13,90 23,63

P01CC020     0,4100 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 105,24 43,15

P01AA020     0,9550 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,15 17,33

P01DW050     0,2600 m3  Agua                                                            1,33 0,35

M03HH020     0,4000 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,7000 h   Peón ordinario                                                  13,90 23,63

P01CC020     0,2700 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 105,24 28,41

P01AA020     1,0900 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,15 19,78

P01DW050     0,2550 m3  Agua                                                            1,33 0,34

M03HH020     0,4000 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A03CF010     h   RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                

h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70kW) y una capacidad de cazo de 1.020 L,
con un peso total de 7.450 kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de
3.100 kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máx ima de excavación
standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máx ima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en
cazo de 4.500 kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lu-
gar de las obras.

U02FK005     1,0000 h   Retro-Pala ex cav adora                                           21,92 21,92

U%10         10,0000 %   Amortización y  otros gastos                                     21,92 2,19

U01AA015     1,0000 h   Maquinista o conductor                                          15,66 15,66

U02SW001     12,0000 l   Gasóleo A                                                       1,15 13,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03H050      m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                            

Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para v ibrar y  consistencia plástica.

O01OA070     0,8340 h   Peón ordinario                                                  13,90 11,59

P01CC020     0,2580 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 105,24 27,15

P01AA030     0,6970 t   Arena de río 0/6 mm                                             13,90 9,69

P01AG020     1,3930 t   Garbancillo 4/20 mm                                             14,37 20,02

P01DW050     0,1800 m3  Agua                                                            1,33 0,24

M03HH030     0,5500 h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,89 2,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03LA005     h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     

h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y  cabina de acero, pala mezclado-
ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y  homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un
peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.

U02LA201     1,0000 h   Hormigonera 250 L                                               0,94 0,94

U%10         10,0000 %   Amortización y  otros gastos                                     0,94 0,09

U02SW005     3,5000 ud  Kilow atio                                                       0,14 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01OA090     h   Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1,0000 h   Oficial primera                                                 14,93 14,93

O01OA050     1,0000 h   Ay udante                                                        13,51 13,51

O01OA070     0,5000 h   Peón ordinario                                                  13,90 6,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01OA130     h   Cuadrilla E                                                     

O01OA030     1,0000 h   Oficial primera                                                 14,93 14,93

O01OA070     1,0000 h   Peón ordinario                                                  13,90 13,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01OA140     h   Cuadrilla F                                                     

O01OA040     1,0000 h   Oficial segunda                                                 14,57 14,57

O01OA070     1,0000 h   Peón ordinario                                                  13,90 13,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AA501     h   Cuadrilla A                                                     

Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

O01OA030     1,0000 h   Oficial primera                                                 14,93 14,93

O01OA050     1,0000 h   Ay udante                                                        13,51 13,51

O01OA070     0,5000 h   Peón ordinario                                                  13,90 6,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01        ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm                                  

Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes.

O01OA020     0,5000 h   Capataz                                                         15,07 7,54

O01OA070     0,6000 h   Peón ordinario                                                  13,90 8,34

M07CB020     0,2500 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 9,25

M11MM030     0,5000 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,30 1,15

M07N100      1,0000 ud  Canon tocón/ramaje v ertedero pequeño                            3,33 3,33

Suma la partida......................................................... 29,61

Costes indirectos........................... 6,00% 1,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02        ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm                                    

Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón
y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

O01OA020     0,2500 h   Capataz                                                         15,07 3,77

O01OA070     0,2500 h   Peón ordinario                                                  13,90 3,48

M05EC020     0,1000 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            63,18 6,32

M07CB020     0,0500 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 1,85

M11MM030     0,1000 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,30 0,23

M08RL010     0,1000 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,32 0,63

M07N100      1,0000 ud  Canon tocón/ramaje v ertedero pequeño                            3,33 3,33

Suma la partida......................................................... 19,61

Costes indirectos........................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03        ud  LEVANTE Y DESMONTAJE DE BARANDILLA GUARDA  ACERAS               

ud. Levante y  desmontaje de barandilla guarda aceras, incluído picado de dado de hormigón, retirada y transporte
a taller.

O01OA070     0,0500 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,70

U02AA001     0,5000 h   Retro-martillo rompedor 200                                     30,27 15,14

Suma la partida......................................................... 15,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04        ud  RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL                                      

Desmontaje de señal vertical por medios manuales y  retirada de la misma, con recuperación del material, incluso
pp de acopio en obra y traslado a depósito municipal.

O01OA030     0,4500 h   Oficial primera                                                 14,93 6,72

MMTG.01D     0,0600 h   Camión dúmper 16 m3 tración total                               47,13 2,83

Suma la partida......................................................... 9,55

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05        m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O HORMIGÓN                         

Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, de espesor inferior a 15 cm, incluyendo al operario y  una cortadora
de juntas de potencia 8 CV.

MMMW.01      0,2000 h   Cortadora de x untas gasolina 8 CV ø350                          1,90 0,38

O01OA060     0,1500 h   Peón especializado                                              13,90 2,09

PBAA.1A      0,0010 m3  Auga                                                            0,34 0,00

Suma la partida......................................................... 2,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06        m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                  

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material
al lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA020     0,1000 h   Capataz                                                         15,07 1,51

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

M05EN030     0,0400 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              50,78 2,03

M06MR230     0,0400 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,46

M05RN020     0,0100 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,05 0,30

M07CB030     0,0200 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,60 0,79

Suma la partida......................................................... 6,48

Costes indirectos........................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07        m2  DEMOLICIÓN DE ACERA C/MART+COMPRESOR                            

Demolición de pavimento de acera con baldosa hidráulica o terrazo. con un espesor medio de 40 cm, incluyendo
la totalidad del firme, bordillo de hormigón, bases de hormigón, zahorras, etc. con martillo rompedor y  compresor
de aire, retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

O01OA060     0,1000 h   Peón especializado                                              13,90 1,39

O01OA070     0,2000 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,78

MMMT.12      0,3000 h   Martelo rompedor+compresor 32CV                                 8,05 2,42

Suma la partida......................................................... 6,59

Costes indirectos........................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08        m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO U HORMIGÓN C/MED MECÁNICOS       

Demolición de pavimento asfáltico o de hormigón, hasta un espesor máx imo de 15 cm, con medios mecánicos y
ayuda manual, sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

O01OA030     0,1500 h   Oficial primera                                                 14,93 2,24

O01OA060     0,1000 h   Peón especializado                                              13,90 1,39

MMMT.02A     0,0500 h   Retro 20-38 tm c/mart rompedor                                  71,61 3,58

Suma la partida......................................................... 7,21

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09        m   LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS                                

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.

O01OA070     0,0500 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,70

U02AA001     0,0500 h   Retro-martillo rompedor 200                                     30,27 1,51

Suma la partida......................................................... 2,21

Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.10        m   DEMOLICIÓN TUBO DE SANEAMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         

m Levantado de colector de saneamiento, realizado con tubería de fundición o análoga, por medios manuales,
i/anulación de anclajes y abrazaderas, acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de costes indirectos.

O01OA060     0,1450 h   Peón especializado                                              13,90 2,02

O01OA070     0,2500 h   Peón ordinario                                                  13,90 3,48

M07CB020     0,0400 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 1,48

Suma la partida......................................................... 6,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.11        m   DEMOLICIÓN TUBO ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         

m Levantado de tubería de abastecimiento de cualquier material, por medios manuales, i/anulación de anclajes y
abrazaderas, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

O01OA060     0,1150 h   Peón especializado                                              13,90 1,60

O01OA070     0,1150 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,60

M07CB020     0,0500 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 1,85

Suma la partida......................................................... 5,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.12        ud  DEMOLICIÓN DE POZO SANEAMIENTO HORMIGÓN C/COMPRESOR             

ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormigón en masa,
de una profundidad máxima de 1,50 m, i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retira-
da de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

O01OA070     3,4000 h   Peón ordinario                                                  13,90 47,26

U02AK001     3,4000 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 8,16

M07CB020     0,1000 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 3,70

Suma la partida......................................................... 59,12

Costes indirectos........................... 6,00% 3,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13        ud  DEMOLICIÓN ARQUETA SANEAMIENTO/PLUVIALES + TRANSPORTE A VERTEDER

ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y  hasta un volumen aprox. de
350 L), por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de costes indirectos.

O01OA070     1,7800 h   Peón ordinario                                                  13,90 24,74

M07CB020     0,0400 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 1,48

Suma la partida......................................................... 26,22

Costes indirectos........................... 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.14        ud  DEMOLICIÓN ARQUETA ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO      

ud. Demolición de arqueta de abastecimiento, por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, re-
tirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

O01OA070     0,3300 h   Peón ordinario                                                  13,90 4,59

M07CB020     0,0300 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 1,11

Suma la partida......................................................... 5,70

Costes indirectos........................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

O01OA070     0,3000 h   Peón ordinario                                                  13,90 4,17

A03CF010     0,1000 h   RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                53,57 5,36

Suma la partida......................................................... 9,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.02        m   CONDUCCIÓN POLIETILENO PE100 PN16 DN=63mm                       

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,1000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,48 1,35

O01OB180     0,1000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,09 1,31

P26TPA690    1,0000 m   Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=63mm                           6,07 6,07

P01AA020     0,2000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,15 3,63

Suma la partida......................................................... 12,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03        ud  POZO DE REGISTRO D=100cm. h=1,00m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 1,00 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

O01OA030     1,0000 h   Oficial primera                                                 14,93 14,93

O01OA060     0,5000 h   Peón especializado                                              13,90 6,95

M07CG010     0,3000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 13,06

P01HA020     0,3530 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   72,67 25,65

P03AM070     1,1310 m2  Malla 15x 30x 5     1,541 kg/m2                                   1,27 1,44

A02A050      0,0010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            85,48 0,09

P02EPH079    1,0000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=0,50m D=1000                            44,52 44,52

P02EPH109    1,0000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,5m D=600/1000                             53,55 53,55

P02EPW010    3,0000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,54 19,62

P02EPT020    1,0000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         115,36 115,36

Suma la partida......................................................... 295,17

Costes indirectos........................... 6,00% 17,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 312,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04        ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2,5000 h   Oficial primera                                                 14,93 37,33

O01OA060     1,5000 h   Peón especializado                                              13,90 20,85

P01HM020     0,1000 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,92 7,29

P01LT020     0,1000 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           72,57 7,26

P01MC040     0,0400 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,82 2,55

P04RR070     1,5000 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,33 2,00

P03AM070     0,6000 m2  Malla 15x 30x 5     1,541 kg/m2                                   1,27 0,76

PISS96AA     1,0000 ud  Tapa y  marco de fundición cuadrada 45x 45 3 cm                   103,23 103,23

Suma la partida......................................................... 181,27

Costes indirectos........................... 6,00% 10,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 192,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Página 5

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 170 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05        ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm                                  

Te de fundición con dos enchufes de 150 y brida de 60 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01OB170     0,6000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,48 8,09

O01OB180     0,6000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,09 7,85

P26PMT050    1,0000 ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=150/40-150mm                         124,85 124,85

P02CVW010    0,0600 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,97 0,60

M05EN020     0,1000 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 4,04

M07CG010     0,1000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 4,35

Suma la partida......................................................... 149,78

Costes indirectos........................... 6,00% 8,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 158,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06        ud  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN=65mm                       

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm de DN, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,48 6,74

O01OB180     0,5000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,09 6,55

P26VC022     1,0000 ud  Válv .comp.cierre elást. D=65 mm tipo Belgicast o similar        141,22 141,22

P26UUB030    1,0000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=65mm                          39,58 39,58

P26UUL200    1,0000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=65mm                             26,13 26,13

P26UUG060    2,0000 ud  Goma plana D=65 mm                                              1,20 2,40

P01UT055     12,0000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,32 15,84

Suma la partida......................................................... 238,46

Costes indirectos........................... 6,00% 14,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 252,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.07        ud  ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=60-63 mm.                           

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01OA030     0,3000 h   Oficial primera                                                 14,93 4,48

O01OA070     0,3000 h   Peón ordinario                                                  13,90 4,17

M11HV100     0,0500 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm                         4,08 0,20

P01HA010     0,4200 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,76 30,56

P03ACB010    12,6000 kg  Acero co. elab. y  arma. B 400 S                                 1,10 13,86

E04CE020     0,3600 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  16,64 5,99

Suma la partida......................................................... 59,26

Costes indirectos........................... 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.08        ud  TAPÓN DE LATÓN DN=63mm                                          

Tapón de latón de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el
dado de anclaje, incluido pequeño material necesairo para la instalación, completamente instalado.

O01OB170     0,1500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,48 2,02

P26PPP465    1,0000 ud  Tapón de latón DN=63mm                                          5,80 5,80

M07CG010     0,1000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 4,35

P01DW090     1,0000 m   Pequeño material                                                1,55 1,55

Suma la partida......................................................... 13,72

Costes indirectos........................... 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.09        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tu-
bería de polietileno de 32 mm y 16 atm, brida de conex ión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de
25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

O01OB170     1,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,48 13,48

U01AA501     3,0000 h   Cuadrilla A                                                     35,39 106,17

P01HM020     0,2000 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,92 14,58

U24HD010     1,0000 ud  Codo acero galv anizado 90° 1"                                   1,78 1,78

P26PPL430    1,0000 u   Collarín FD para PE-PVC D=140mm 1"                              40,47 40,47

U24PD103     7,0000 ud  Enlace recto polietileno PE100 (PN-16) 32 mm                    1,24 8,68

U26AR004     2,0000 ud  Llav e de esfera 1"                                              9,81 19,62

U26GX001     2,0000 ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          6,42 12,84

P17PH010     8,0000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 32mm                          1,72 13,76

Suma la partida......................................................... 231,38

Costes indirectos........................... 6,00% 13,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 245,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.10        ud  ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA.D=150-160 mm.                         

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01OA030     0,4000 h   Oficial primera                                                 14,93 5,97

O01OA070     0,4000 h   Peón ordinario                                                  13,90 5,56

M11HV100     0,1000 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm                         4,08 0,41

P01HA010     1,6000 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,76 116,42

P03ACB010    48,0000 kg  Acero co. elab. y  arma. B 400 S                                 1,10 52,80

E04CE020     0,6000 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  16,64 9,98

Suma la partida......................................................... 191,14

Costes indirectos........................... 6,00% 11,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 202,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.11        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

O01OA020     0,0150 h   Capataz                                                         15,07 0,23

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

M07N030      1,1000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,24 2,46

M05RN030     0,0120 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                31,37 0,38

M07W080      10,0000 t   km transporte tierras en obra                                   0,50 5,00

M08CA110     0,0150 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 0,51

M05RN010     0,0150 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,29 0,45

M08RL010     0,1500 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,32 0,95

Suma la partida......................................................... 11,37

Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.12        ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      

Conexión a red ex istente de abastecimiento, inlcuso piezas especiales, totalmente montada y conex ionada.

0RF002       1,0000 ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                 250,00 250,00

Suma la partida......................................................... 250,00

Costes indirectos........................... 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 265,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

02.13        ud  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RED                                

Pruebas de funcionamiento de la red en su totalidad (presión interior, estanqueidad), incluye limpieza de tuberías,
baldeo, desinfección y puesta en cara.

0RF001       1,0000 m   Prueba de funcionamiento de red                                 1,00 1,00

Suma la partida......................................................... 1,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

O01OA070     0,3000 h   Peón ordinario                                                  13,90 4,17

A03CF010     0,1000 h   RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                53,57 5,36

Suma la partida......................................................... 9,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02        m2  ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3m PANEL ALUMINIO                     

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3,5 m de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, codales exten-
sibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,1000 h   Oficial primera                                                 14,93 1,49

O01OA050     0,1000 h   Ay udante                                                        13,51 1,35

M13EP010     1,0000 u   Panel lig.alumin.200x 50cm.(300p)                                1,29 1,29

M13W150      0,0070 u   Transporte y  recogida de mat.panel aluminio                     1.012,66 7,09

Suma la partida......................................................... 11,22

Costes indirectos........................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03        m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,2500 h   Oficial primera                                                 14,93 3,73

O01OA060     0,2500 h   Peón especializado                                              13,90 3,48

P01AA020     0,3290 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,15 5,97

P02CVW010    0,0070 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,97 0,07

P02TVO130    1,0000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                            20,10 20,10

Suma la partida......................................................... 33,35

Costes indirectos........................... 6,00% 2,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04        m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,1500 h   Oficial primera                                                 14,93 2,24

O01OA060     0,1500 h   Peón especializado                                              13,90 2,09

P01AA020     0,2490 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,15 4,52

P02CVW010    0,0050 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,97 0,05

P02TVO110    1,0000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                            9,02 9,02

Suma la partida......................................................... 17,92

Costes indirectos........................... 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05        ud  POZO DE REGISTRO PREFABRICADO D=100cm. hmax=3,70m.              

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 3,7 m. de altura útil interior máx ima,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de
río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relle-
no perimetral posterior.

O01OA030     3,7000 h   Oficial primera                                                 14,93 55,24

O01OA060     1,8000 h   Peón especializado                                              13,90 25,02

M07CG010     1,0000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 43,54

P01HA020     0,3530 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   72,67 25,65

P03AM070     1,1310 m2  Malla 15x 30x 5     1,541 kg/m2                                   1,27 1,44

A02A050      0,0020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            85,48 0,17

P02EPH020    1,0000 u   Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000                           34,02 34,02

P02EPH080    2,0000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            64,52 129,04

P02EPH110    1,0000 ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             63,55 63,55

P02EPW010    12,0000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,54 78,48

P02EPT020    1,0000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         115,36 115,36

Suma la partida......................................................... 571,51

Costes indirectos........................... 6,00% 34,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 605,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.06        ud  SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x30x70cm                           

Ejecución de sumidero de dimensiones interiores 0,70x0,30x0,70, realizado sobre solera de hormigón en masa
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de
espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, rejilla
C-250 750x300x50 mm y marco de fundición 810x365x41 mm tipo onda de fundición dúctil Fábregas o similar,
conexión a pozo de registro con tubo de PVC corrugado D=200 mm, enrasada al pavimento. Incluso recibido de
tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2,0000 h   Oficial primera                                                 14,93 29,86

O01OA070     2,0000 h   Peón ordinario                                                  13,90 27,80

A03H050      1,2500 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,83 88,54

P01LT020     0,0600 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           72,57 4,35

A02A080      0,0550 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             73,18 4,02

P04RR070     1,2000 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,33 1,60

P02EDW090    1,0000 u   Rejilla/Marco FD D=750X300x 50                                   69,30 69,30

Suma la partida......................................................... 225,47

Costes indirectos........................... 6,00% 13,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 239,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07        m   CANALETA DRENAJE DE HORMIGÓN POLÍMERO C/REJILLA                 

Suministro y  colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 200 mm de an-
cho y  250 mm de alto con rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón
HM-25/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux iliar, elementos de sujeción
y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conex ionada a la red general de desagüe y  probada.

O01OA030     0,3500 h   Oficial primera                                                 14,93 5,23

O01OA070     0,4000 h   Peón ordinario                                                  13,90 5,56

MT11CAN      1,0000 ud  Canaleta prefabricada de hormigón polímero, 1000x 200-250 mm     21,01 21,01

MT11REJ      1,0000 ud  Rejilla de fundición dúctil 1000x 200, C-250 según UNE-EN 124    73,58 73,58

P01HM010     0,2500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,61 18,15

Suma la partida......................................................... 123,53

Costes indirectos........................... 6,00% 7,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.08        ud  ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 92x40x60 cm                           

Arqueta sifónica registrable de 92x40x60 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con
sifón formado por tabique de ladrillo, y  con tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3,5000 h   Oficial primera                                                 14,93 52,26

O01OA060     2,5000 h   Peón especializado                                              13,90 34,75

P01HM020     0,1000 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,92 7,29

P01LT020     0,1800 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           72,57 13,06

P01MC040     0,0800 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,82 5,11

P04RR070     2,6000 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,33 3,46

PISS96AA     2,0000 ud  Tapa y  marco de fundición cuadrada 45x 45 3 cm                   103,23 206,46

Suma la partida......................................................... 322,39

Costes indirectos........................... 6,00% 19,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 341,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.09        ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2,5000 h   Oficial primera                                                 14,93 37,33

O01OA060     1,5000 h   Peón especializado                                              13,90 20,85

P01HM020     0,1000 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,92 7,29

P01LT020     0,1000 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           72,57 7,26

P01MC040     0,0400 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,82 2,55

P04RR070     1,5000 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,33 2,00

P03AM070     0,6000 m2  Malla 15x 30x 5     1,541 kg/m2                                   1,27 0,76

PISS96AA     1,0000 ud  Tapa y  marco de fundición cuadrada 45x 45 3 cm                   103,23 103,23

Suma la partida......................................................... 181,27

Costes indirectos........................... 6,00% 10,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 192,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

O01OA020     0,0150 h   Capataz                                                         15,07 0,23

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

M07N030      1,1000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,24 2,46

M05RN030     0,0120 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                31,37 0,38

M07W080      10,0000 t   km transporte tierras en obra                                   0,50 5,00

M08CA110     0,0150 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 0,51

M05RN010     0,0150 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,29 0,45

M08RL010     0,1500 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,32 0,95

Suma la partida......................................................... 11,37

Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.11        ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D=200 mm                              

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex is-
tente, colocación de tubería de PVC de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     1,5000 h   Oficial primera                                                 14,93 22,40

O01OA070     1,5000 h   Peón ordinario                                                  13,90 20,85

U07OEP310    8,0000 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA J.ELÁSTICA SN4
C.TEJA 200mm  

13,99 111,92

03.01        4,0000 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO     9,53 38,12

P01HM020     0,7200 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,92 52,50

A01JF006     0,0050 m3  MORTERO CEMENTO  M5                                             69,41 0,35

Suma la partida......................................................... 246,14

Costes indirectos........................... 6,00% 14,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 260,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.12        ud  CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE                                   

Conexión de colector instalado a colector ex istente, totalmente terminado.

ORF002       2,0000 ud  CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE                                   250,00 500,00

Suma la partida......................................................... 500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

O01OA070     0,3000 h   Peón ordinario                                                  13,90 4,17

A03CF010     0,1000 h   RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                53,57 5,36

Suma la partida......................................................... 9,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.02        m   CANALIZACION 1 TUBO PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                  

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color
verde). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso
parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, todo según normas de Compañía
Suministradora.

O01OA030     0,0600 h   Oficial primera                                                 14,93 0,90

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

U39GK011     1,0000 m   Tubo PE corrugado rojo D=160 mm                                 2,10 2,10

P01HM020     0,1500 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,92 10,94

P01DW090     1,0000 m   Pequeño material                                                1,55 1,55

Suma la partida......................................................... 16,88

Costes indirectos........................... 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03        m   CANALIZACION 2 TUBOS PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                 

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color
verde). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso
parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, todo según normas de Compañía
Suministradora.

O01OA030     0,0600 h   Oficial primera                                                 14,93 0,90

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

U39GK011     2,0000 m   Tubo PE corrugado rojo D=160 mm                                 2,10 4,20

P01HM020     0,1500 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,92 10,94

P01DW090     1,0000 m   Pequeño material                                                1,55 1,55

Suma la partida......................................................... 18,98

Costes indirectos........................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.04        m   SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA RED ELÉCTRICA          

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía su-
minstradora.

O01OA070     0,0100 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,14

1RF001       1,0000 m   CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACIÓN                                 0,10 0,10

Suma la partida......................................................... 0,24

Costes indirectos........................... 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05        ud  ARQUETA DE REGISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    

Arqueta de registro de instalación eléctrica todo según normas de Compañía Suministradora.

O01OA030     1,5000 h   Oficial primera                                                 14,93 22,40

O01OA070     1,5000 h   Peón ordinario                                                  13,90 20,85

PBPC.2AAB    2,8000 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20 de central                          92,48 258,94

OBO.11       0,0100 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 0,45

070RF001     1,0000 ud  Tapa rellenable red eléctrica                                   300,00 300,00

Suma la partida......................................................... 602,64

Costes indirectos........................... 6,00% 36,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 638,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.06        ud  RASANTEO Y REPOSICIÓN TAPA RELLENABLE RED ELÉCTRICA             

Reposición de arqueta de red eléctrica. Será rasanteada a la nueva acera. La tapa será rellenable.

O01OA070     0,2000 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,78

OBO.11       0,0400 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 1,81

070RF001     1,0000 ud  Tapa rellenable red eléctrica                                   300,00 300,00

Suma la partida......................................................... 304,59

Costes indirectos........................... 6,00% 18,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 322,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.07        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

O01OA020     0,0150 h   Capataz                                                         15,07 0,23

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

M07N030      1,1000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,24 2,46

M05RN030     0,0120 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                31,37 0,38

M07W080      10,0000 t   km transporte tierras en obra                                   0,50 5,00

M08CA110     0,0150 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 0,51

M05RN010     0,0150 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,29 0,45

M08RL010     0,1500 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,32 0,95

Suma la partida......................................................... 11,37

Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.08        ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

R0RF003      1,0000 ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA            300,00 300,00

Suma la partida......................................................... 300,00

Costes indirectos........................... 6,00% 18,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 318,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09        ud  PROTECCIÓN PASO AÉREO SUBTERRÁNEO B.T. EN FACHADA               

Protección paso aéreo-subterráneo de baja tensión en fachada para psoterior conex ión a red eléctrica enterrada.

O01OA030     0,2500 h   Oficial primera                                                 14,93 3,73

O01OA070     0,2500 h   Peón ordinario                                                  13,90 3,48

BUA0001      1,0000 ud  Subida a fachada aéreo-subterráneo, según empresa concesionaria 55,20 55,20

Suma la partida......................................................... 62,41

Costes indirectos........................... 6,00% 3,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.01        ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA                                 

Desmontaje de farola ex istente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada de la instala-
ción ex istente y  demolición de la cimentación ex istente.

O01OA030     1,0000 h   Oficial primera                                                 14,93 14,93

O01OA060     1,0000 h   Peón especializado                                              13,90 13,90

MMME.6B      0,7000 h   Camión 10 m3 tracción total c/guindastre 16 tm                  53,99 37,79

MMMT.02A     0,0300 h   Retro 20-38 tm c/mart rompedor                                  71,61 2,15

U09E0001     20,0000 m   Retirada de instalación                                         1,24 24,80

Suma la partida......................................................... 93,57

Costes indirectos........................... 6,00% 5,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.02        m2  LEVANTADO A MANO DE ACERA                                       

m². Levantado a mano de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte a vertedero.

O01OA070     0,7500 h   Peón ordinario                                                  13,90 10,43

Suma la partida......................................................... 10,43

Costes indirectos........................... 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.03        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

O01OA070     0,3000 h   Peón ordinario                                                  13,90 4,17

A03CF010     0,1000 h   RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                53,57 5,36

Suma la partida......................................................... 9,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04        m   CANAL. ALUMBRADO 2 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM ACERA             

m. Canalización para red de alumbrado bajo acera con tres tubos, dos de PE de D=110 mm (uno color rojo y  otro
color verde), y  otro de PE de D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la
interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir
cables, cama de arena de río de 10 cm de espesor, todo según normas de Compañía Suministradora.

O01OA030     0,0600 h   Oficial primera                                                 14,93 0,90

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

U39GK000     1,0000 m   Tubo PE corrugado rojo D=63 mm                                  1,54 1,54

U39GK015     2,0000 m   Tubo PE corrugado D=110 mm                                      1,72 3,44

U39CA001     0,1080 t   Arena amarilla                                                  2,92 0,32

Suma la partida......................................................... 7,59

Costes indirectos........................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.05        m   CANAL. ALUMBRADO 4 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM CALZADA HORMIGONAD

m. Canalización para red de alumbrado de cruce con cinco tubos, 4 de PE de D=110 mm (tres color rojo y  otro
color verde), y  otro de PE de D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la
interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir
cables, cama de arena de río de 10 cm de espesor, y  refuerzo con hormigón de 25 cm de espesor, todo según
normas de Compañía Suministradora.

O01OA030     0,0600 h   Oficial primera                                                 14,93 0,90

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

U39GK000     1,0000 m   Tubo PE corrugado rojo D=63 mm                                  1,54 1,54

U39GK015     4,0000 m   Tubo PE corrugado D=110 mm                                      1,72 6,88

U39CA001     0,1080 t   Arena amarilla                                                  2,92 0,32

PBPC.2AAB    0,1000 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20 de central                          92,48 9,25

Suma la partida......................................................... 20,28

Costes indirectos........................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.06        m   CANAL. ALUMBRADO CONEXIÓN PUNTO DE LUZ 1 T PE 63 MM             

m. Canalización para red de alumbrado de conexión a punto de luz, 1 de PE corrugado de D=630 mm (color ro-
jo). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte
proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, cama de arena de río de 10 cm de espe-
sor, todo según normas de Compañía Suministradora.

O01OA030     0,0300 h   Oficial primera                                                 14,93 0,45

O01OA070     0,0500 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,70

U39GK000     1,0000 m   Tubo PE corrugado rojo D=63 mm                                  1,54 1,54

U39CA001     0,1000 t   Arena amarilla                                                  2,92 0,29

Suma la partida......................................................... 2,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07        m   SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PÚBLICO      

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía su-
minstradora.

O01OA070     0,0100 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,14

1RF001       1,0000 m   CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACIÓN                                 0,10 0,10

Suma la partida......................................................... 0,24

Costes indirectos........................... 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.08        ud  ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 40x40x100 cm. BAJO ACERA         

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente termi-
nada.

O01OA090     0,8000 h   Cuadrilla A                                                     35,39 28,31

MMME.6B      0,5030 h   Camión 10 m3 tracción total c/guindastre 16 tm                  53,99 27,16

PISS968AAA   1,0000 ud  Arqueta con fondo pref 40x 40x 64 cm                              45,49 45,49

PISS96AA     1,0000 ud  Tapa y  marco de fundición cuadrada 45x 45 3 cm                   103,23 103,23

PBPC.2AAB    0,0700 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20 de central                          92,48 6,47

Suma la partida......................................................... 210,66

Costes indirectos........................... 6,00% 12,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 223,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.09        ud  ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 60x60x100 cm. CRUCE DE CALZADA   

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 50x50x94 cm, totalmente termi-
nada.

O01OA090     0,8000 h   Cuadrilla A                                                     35,39 28,31

MMME.6B      0,5030 h   Camión 10 m3 tracción total c/guindastre 16 tm                  53,99 27,16

PISS96A      1,0000 ud  Tapa y  marco de fundición cuadrada 40x 40 3 cm                   97,23 97,23

PISS968AA    1,0000 ud  Arqueta con fondo pref 40x 40x 50 cm                              60,49 60,49

PBPC.2AAB    0,0700 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20 de central                          92,48 6,47

Suma la partida......................................................... 219,66

Costes indirectos........................... 6,00% 13,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 232,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.10        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

O01OA020     0,0150 h   Capataz                                                         15,07 0,23

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

M07N030      1,1000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,24 2,46

M05RN030     0,0120 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                31,37 0,38

M07W080      10,0000 t   km transporte tierras en obra                                   0,50 5,00

M08CA110     0,0150 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 0,51

M05RN010     0,0150 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,29 0,45

M08RL010     0,1500 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,32 0,95

Suma la partida......................................................... 11,37

Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.11        m   LÍNEA ALUMBRADO RV-K/1KV P.4(4x6) mm2 + 1x16 mm2                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, y  línea de tierra 1x16 mm2 de cobre tipo H07V-K 750 V, con elementos de conex ión, instalada,
transporte, montaje y  conexionado.

O01OB200     0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         12,91 1,94

O01OB210     0,1500 h   Oficial 2ª electricista                                         12,54 1,88

P15AD030     1,0000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4X6 mm2 Cu                             4,20 4,20

P15GA060     1,0000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 16 mm2 Cu                                   2,34 2,34

P01DW090     1,0000 m   Pequeño material                                                1,55 1,55

Suma la partida......................................................... 11,91

Costes indirectos........................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.12        ud  CIMENTACIÓN COLUMNA                                             

ud. Cimentación para báculo de 80x80x100 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, totalmente terminada.

O01OA030     1,0000 h   Oficial primera                                                 14,93 14,93

O01OA040     1,0000 h   Oficial segunda                                                 14,57 14,57

U04MA510     0,2250 m3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  73,13 16,45

U39BH110     1,8000 m2  Encofrado metálico 20 puestas                                   25,68 46,22

1RF003       2,0000 m   Tubo de PE 75 mm                                                3,12 6,24

1RF002       3,8500 kg  Perno anox  A4 AISI316 acodado 35 m 30 c/tuerca inox  A4 AISI316  5,00 19,25

Suma la partida......................................................... 117,66

Costes indirectos........................... 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.13        ud  COLUMNA MODELO YOGA DE SOCELEC O SIMILAR DE 8 M                 

Suministro e instalación de columna modelo YOGA de Socelec o similar 8m de altura total y  a 8 m formada por
columna troncocónica con diámetro en punta 76 mm y espesor 3/4 mm, con placa base de 400x400 y 285 mm
entre ejes, para pernos de M22x700 para alturas de 7 a 12 m. Puerta enrasada a 500 mm de la base. En punta
podrá llevar uno o dos brazos, curvados, con cartel adecorativa y de sección cilíndrica de 60 con vuelos de 1,20
m. Dicho brazo será desmontable en consola. La columna llevará fluotaladros verificados mediante ensayo de
tracción y  tosión, se fijará a la columna mediante varillas de presión M10. En su extremo se fijará la luminaria late-
ralmente y el brazo inferior (en caso de llevar) con características similares al superior, será en teja y  desmontable
fijado a la columnda mediante 2 tornillos de M10. Columna dimensionada y  verificada estructuralmente de acuerdo
con la norma EN 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Tanto brazos como columnas se realizarán  en acero S235JR
según norma UNE-EN 10025. La tornillería será de acero inox AISI 316. PAra la protección superficial se utiliza-
rá un proceso de galvanización por inmersión enc aliente según norma ISO 1461. Superficie preparada en las fa-
ses mecánica, química, epoxídica y adherente para un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80 IM verifica-
do por sem. con polimerización final según ASTMD4752 y adherencia clase 0 según ISO2409. Mantenimiento de
color sgún ISO7724 con estabilidad de brillo según ISO2813 y cumplimiento de ISO4628 y  UNE-EN13438 para
niebla salina. Incluye montaje. totalmente instalado.

O01OA070     0,5000 h   Peón ordinario                                                  13,90 6,95

O01OB200     0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         12,91 6,46

P16AK080     1,0000 ud  Columna YOGA de Socelec o similar de 8 m                        1.250,00 1.250,00

P15GK110     1,0000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      5,91 5,91

P15AE020     15,0000 m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x 2,5 mm2 Cu                       2,84 42,60

P15EB010     2,0000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     3,66 7,32

M07CG010     0,3000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 13,06

P01DW090     1,0000 m   Pequeño material                                                1,55 1,55

Suma la partida......................................................... 1.333,85

Costes indirectos........................... 6,00% 80,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.413,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.14        ud  LUMINARIA YOA MAXI DE SOCELEC O SIMILAR 72 W                    

Suministro e instalación de luminaria YOA MAXI 64L 72W 350mA 5139 NW CUSDIM de Socelec o similar, de
forma circular plana, con forma de disco con apertura desde su parte baja sin necesidad de herramientas mediante
un mecanismo de seguridad de 1/4 de vuelta. Con un diámetro máximo de 650 mm para el tamaño grande. Dis-
pone de un sistema que ev ite la luz trasera en la fachada de tal manera que se den casos de luz intrusa. Dicho
sistema es mecánico y nunca se ubicará en el exterior de la luminaria. Índice de estanqueidad en todo su envol-
vente de IP66. Garantizado un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. El pro-
tector es el encargado de proteger el bloque óptico de agentes medioambientales que afecten a las características
fotométricas a lo largo del tiempo, es de v idrio plano extra-claro que garantice durabilidad y mantenimiento de las
características fotométricas del sistema óptico. Vida útil mínima de L90_100.000H para corrientes de 350-500 MA
y TQ 25ºC. la eficacia mínima de estas luminarias equipadas con LED es de 100 LM/W (considerando el flujo real
emitido por la luminaria el consumo total de la mima con una alimentación a 350mA y LED NW). La luminaria dis-
pone de certificación ENEC. Incluye montaje, cableado de 2,5 mm2 para su conexión y  cajas de conexión. Total-
mente instalado.

O01OB200     1,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         12,91 15,49

O01OA070     1,2000 h   Peón ordinario                                                  13,90 16,68

P15AE020     5,0000 m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x 2,5 mm2 Cu                       2,84 14,20

P16AJ100     1,0000 ud  Luminaria YOA MAXI 64L 72W 350mA 5139 NW CUSDIM o similar  1.485,00 1.485,00

M07CG010     0,6000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 26,12

P01DW080     1,0000 ud  Caja de conex ión de luminaria                                   7,50 7,50

P01DW090     1,0000 m   Pequeño material                                                1,55 1,55

Suma la partida......................................................... 1.566,54

Costes indirectos........................... 6,00% 93,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.660,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.15        ud  LUMINARIA PROYECTOR NEOS 1 ZEBRA LEFT O SIMILAR 20W             

Suministro e instalación de proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT 16L 20W 350mA 5144 NW CUSDIM de Socelec o
similar, El proyector está formado por un cuerpo de dos piezas de aleación de aluminio inyectado pintado. El cuer-
po contiene un reflector de aluminio abrillantado y anodizado así como una placa de auxiliares eléctricos desmonta-
ble. El protector de v idrio templado está sellado en la tapa. La horquilla de fijación permite el ajuste preciso de la
orientación in situ. Pintura: polvo de poliéster.Color: gris AKZO 900 enarenado. Índice de estanqueidad en todo su
envolvente de IP66. Garantizado un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. La
luminaria dispone de certificación ENEC. Incluye montaje, cableado de 2,5 mm2 para su conexión y cajas de co-
nex ión. Totalmente instalado.

O01OB200     1,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         12,91 15,49

O01OA070     1,2000 h   Peón ordinario                                                  13,90 16,68

P15AE020     5,0000 m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x 2,5 mm2 Cu                       2,84 14,20

P16AJ110     1,0000 ud  Luminaria NEOS 1 ZEBRA LEFT 16L 20W 350mA 5144 NW CUSD
o similar

448,00 448,00

M07CG010     0,6000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 26,12

P01DW080     1,0000 ud  Caja de conex ión de luminaria                                   7,50 7,50

P01DW090     1,0000 m   Pequeño material                                                1,55 1,55

Suma la partida......................................................... 529,54

Costes indirectos........................... 6,00% 31,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 561,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.16        ud  TOMA DE PUESTA A TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2 hasta una longitud de 10 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de prue-
ba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200     0,3000 h   Oficial 1ª electricista                                         12,91 3,87

O01OB220     0,3000 h   Ay udante electricista                                           12,39 3,72

P15EA010     1,0000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     19,18 19,18

P15EB010     10,0000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     3,66 36,60

P15ED020     1,0000 ud  Cartucho carga aluminotérmica C-115                             4,80 4,80

P15EC020     1,0000 ud  Puente de prueba                                                17,25 17,25

P15AH430     1,0000 ud  p.p. pequeño material para instalación                          1,40 1,40

Suma la partida......................................................... 86,82

Costes indirectos........................... 6,00% 5,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.17        ud  ALUMBRADO PROVISIONAL                                           

Partida alzada a justificar de alumbrado prov isional, se instalará cuadro con protecciones independientes, se ejecu-
tarán pases aéreos para que permitan mantener una iluminación independiente durante la duración de las obras y
se instalarán proyectores en las fachada a una interdistancia indicada por la dirección de obra.

RO005        1,0000 ud  ALUMBRADO PROVISIONAL                                           1.300,00 1.300,00

Suma la partida......................................................... 1.300,00

Costes indirectos........................... 6,00% 78,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.378,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.18        ud  ALTA SERVICIO (OCA Y MEMORIA TÉCNICA)                           

Partida alzada a justificar, para legalizacion de instalación eléctrica, que incluirá puesta a punto, redacción y v isado
de proyecto eléctrico específico, certificado de la instalación por instalaor autorizado y certificado de un organismo
de control autorizado, boletín del instalador y  certificado OCA.

RF004        1,0000 ud  ALTA SERVICIO (OCA Y MEMORIA TÉCNICA)                           1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................................... 1.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS

05.19        ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

R0RF004      2,0000 ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO          250,00 500,00

Suma la partida......................................................... 500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS

06.01        m3  EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO CAJEADO CALLES                  

m³. Excavación en todo tipo de terreno para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

U37BA002     0,0700 h   Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 2,19

U37BA101     1,3000 m3  Transporte a 1 km distancia                                     0,77 1,00

Suma la partida......................................................... 4,58

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendi-
da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020     0,0100 h   Capataz                                                         15,07 0,15

O01OA070     0,0180 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,25

M08NM020     0,0180 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 1,32

M08RN040     0,0180 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 0,98

M08CA110     0,0180 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 0,62

M07CB020     0,0180 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 0,67

M07W020      44,0000 t   km transporte zahorra                                           0,13 5,72

P01AF030     2,2000 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                5,30 11,66

Suma la partida......................................................... 21,37

Costes indirectos........................... 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03        m3  BASE HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN CALZADAS                          

m³. Hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm²., tamaño máx imo árido 20 mm y
consistencia plástica, en base de calzadas, aceras, paseos, acabado con textura superficial ranurada, incluso eje-
cución de juntas de dilatación.

U01AA501     0,2200 h   Cuadrilla A                                                     35,39 7,79

A02BP510     1,0000 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 70,25 70,25

U37GA000     0,1500 h   Regla v ibradora                                                 1,45 0,22

Suma la partida......................................................... 78,26

Costes indirectos........................... 6,00% 4,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04        m   BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm RECTO ACHAFLANADO              

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

O01OA130     0,3000 h   Cuadrilla E                                                     28,83 8,65

P08XBB055    1,0000 m   Bord.granito mecan.arista achaf.20x 22                           35,47 35,47

P01HM010     0,0500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,61 3,63

OBO.11       0,0100 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 0,45

Suma la partida......................................................... 48,20

Costes indirectos........................... 6,00% 2,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.05        m   BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm CURVO ACHAFLANADO              

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

O01OA130     0,3500 h   Cuadrilla E                                                     28,83 10,09

P08XBB056    1,0000 m   Bord.granito mecan.arista achaf.20x 22 curv o                     68,47 68,47

P01HM010     0,0500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,61 3,63

OBO.11       0,0100 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 0,45

Suma la partida......................................................... 82,64

Costes indirectos........................... 6,00% 4,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.06        ud  BORDILLO  LATERAL FORMACIÓN DE VADOS VEHÍCULOS 22x60x30 cm      

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,4000 h   Cuadrilla F                                                     28,47 11,39

P01HM010     0,1000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,61 7,26

P08XBH250    1,0000 m   Bord.barbacana lateral v ado v ehículos 22x 60x 30 cm               51,72 51,72

OBO.11       0,0100 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 0,45

Suma la partida......................................................... 70,82

Costes indirectos........................... 6,00% 4,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.07        m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 14x14x10 FLAMEADO         

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, de 14x14x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento,
de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, recebado con arena,  barrido, regado con agua,
limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.

O01OB070     0,3000 h   Oficial cantero                                                 13,58 4,07

O01OB080     0,3000 h   Ay udante cantero                                                12,94 3,88

O01OA070     0,2500 h   Peón ordinario                                                  13,90 3,48

P01DW050     0,0200 m3  Agua                                                            1,33 0,03

P08XVA305    1,0000 m2  Adoquín granito gris 14x 14x 10                                   38,50 38,50

P01AA950     2,0000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,72

OBO.11       0,0100 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 0,45

Suma la partida......................................................... 51,13

Costes indirectos........................... 6,00% 3,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.08        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO GRIS ALBA FLAMEADO e=6 cm, 60x40 cm      

Pavimento de losas rectangulares de granito gris alba, de 60x40 cm., y  6 cm de espesor, acabado flameado, sen-
tadas con mortero de cemento de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, ter-
minado.

O01OB070     0,5000 h   Oficial cantero                                                 13,58 6,79

O01OB080     0,5000 h   Ay udante cantero                                                12,94 6,47

O01OA070     0,2000 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,78

P08XVH185    1,0000 m2  Losa granito gris alba flameado espesor uniforme 6 cm           42,50 42,50

A01L030      0,0010 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           66,89 0,07

OBO.11       0,0400 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 1,81

Suma la partida......................................................... 60,42

Costes indirectos........................... 6,00% 3,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.09        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO ROSA PORRIÑO FLAMEADO e=6 cm, 80x40 cm   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rosa Porriño, de 6 cm. de espesor, acabado flameado, sen-
tadas con mortero de cemento de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, ter-
minado.

O01OB070     0,5000 h   Oficial cantero                                                 13,58 6,79

O01OB080     0,5000 h   Ay udante cantero                                                12,94 6,47

O01OA070     0,2000 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,78

P08XVP065    1,0000 m2  Losa granito rosa porriño espesor uniforme 6 cm                 46,12 46,12

A01L020      0,0010 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           73,66 0,07

OBO.11       0,0400 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 1,81

Suma la partida......................................................... 64,04

Costes indirectos........................... 6,00% 3,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.10        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA  e=7 cm, 30x30 cm          

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, sen-
tadas con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, termi-
nado.

O01OB070     0,7000 h   Oficial cantero                                                 13,58 9,51

O01OB080     0,7000 h   Ay udante cantero                                                12,94 9,06

O01OA070     0,2000 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,78

P08XVP085    1,0000 m2  Losa granito rojo altamira 30x 30 e=7cm                          105,00 105,00

A01L020      0,0010 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           73,66 0,07

OBO.11       0,0400 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 1,81

Suma la partida......................................................... 128,23

Costes indirectos........................... 6,00% 7,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.11        m2  PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL DIRECC. e=7 cm, 30x30 cm 

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, sen-
tadas con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, termi-
nado.

O01OB070     0,7000 h   Oficial cantero                                                 13,58 9,51

O01OB080     0,7000 h   Ay udante cantero                                                12,94 9,06

O01OA070     0,2000 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,78

P08XVP080    1,0000 m2  Losa granito rojo altamira pav imento táctil direcc. 30x 30 e=7 cm 115,20 115,20

A01L020      0,0010 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           73,66 0,07

OBO.11       0,0400 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 1,81

Suma la partida......................................................... 138,43

Costes indirectos........................... 6,00% 8,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 146,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.12        m2  PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL BOTONES e=7 cm, 30x30 cm 

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, sen-
tadas con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, termi-
nado.

O01OB070     0,7000 h   Oficial cantero                                                 13,58 9,51

O01OB080     0,7000 h   Ay udante cantero                                                12,94 9,06

O01OA070     0,2000 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,78

P08XVP090    1,0000 m2  Losa granito rojo altamira, pav imento táctil botones 30x 30 e=7cm 125,40 125,40

A01L020      0,0010 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           73,66 0,07

OBO.11       0,0400 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 1,81

Suma la partida......................................................... 148,63

Costes indirectos........................... 6,00% 8,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.13        m2  HORMIGÓN PULIDO HF-4,5 EN PAVIMENTOS                            

Pavimento de hormigón v ibrado HF-4,5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 25 cm, ar-
mado con malla de 15x15 - 10, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto fil-
mógeno, pulido y p.p. de juntas.

O01OA010     0,0100 h   Encargado                                                       15,89 0,16

O01OA030     0,0100 h   Oficial primera                                                 14,93 0,15

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

M08EP010     0,0150 h   Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12 m                       381,52 5,72

M05PN010     0,0200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,44 0,81

M08CA110     0,0200 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 0,68

M08NM010     0,0100 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        62,89 0,63

M08RN040     0,0100 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 0,54

P01HD620     0,2500 m3  Hormigón HP-45 s/hormig.planta                                  71,70 17,93

P06WW070     4,0000 m2  Producto filmógeno                                              0,35 1,40

Suma la partida......................................................... 29,41

Costes indirectos........................... 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.14        ud  TRASLADO DE FRESADORA Y EQUIPO DE EXTENDIDO DE MBC              

Partida para traslado de equipo de ex tendido de MBC, como barredora, fresadora, extendedora, compactador de
neumáticos, rulo compactador v ibrante, camiones y personal necesario.

0RF006       1,0000 ud  TRASLADO DE FRESADORA Y EQUIPO DE EXTENDIDO DE MBC 2.200,00 2.200,00

Suma la partida......................................................... 2.200,00

Costes indirectos........................... 6,00% 132,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.332,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

06.15        m2  FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.                                      

Fresado, por cm. de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido y  retirada de productos
sobrantes a vertedero.

O01OA020     0,0010 h   Capataz                                                         15,07 0,02

O01OA070     0,0020 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,03

M05FP030     0,0020 h   Fresadora pav imento en frío a=2000 mm                           302,70 0,61

M07AC010     0,0030 h   Dumper conv encional 1.500 kg                                    3,83 0,01

M08B020      0,0020 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,92 0,02

M07CB020     0,0020 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      37,00 0,07

Suma la partida......................................................... 0,76

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 25

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 190 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.16        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dota-
ción de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

O01OA070     0,0040 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,06

M08CA110     0,0010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 0,03

M07AC020     0,0020 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,68 0,01

M08B020      0,0020 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,92 0,02

M08CB010     0,0020 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              45,45 0,09

P01PL170     1,0000 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,33 0,33

Suma la partida......................................................... 0,54

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.17        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BASE B 50/70 G              

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 22 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa intermedia/base, para
una distancia máxima de 40-50 km de la planta, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y
compactada.

O01OA010     0,0500 h   Encargado                                                       15,89 0,79

U01AA501     0,2000 h   Cuadrilla A                                                     35,39 7,08

U39EA205     1,0000 t   Mezcla Bituminosa AC 22 base/intermedia G                       33,53 33,53

U39AI008     0,0500 h   Ex tendedora aglomerado                                          83,50 4,18

U39AC007     0,0950 h   Compactador neumático autopropulsado100 CV                      33,40 3,17

U39AH025     0,2300 h   Camión bañera 200 CV                                            27,14 6,24

Suma la partida......................................................... 54,99

Costes indirectos........................... 6,00% 3,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.18        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2, con una dotación de 0,50 kg/m2, in-
cluso barrido y preparación de la superficie.

O01OA070     0,0020 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,03

M07AC020     0,0020 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,68 0,01

M08B020      0,0020 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,92 0,02

M08CB010     0,0010 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              45,45 0,05

P01PL151     0,5000 kg  Emulsión asfáltica ECR-2                                        0,40 0,20

Suma la partida......................................................... 0,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.19        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D 50/70                

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa de rodadura, para una
distancia máx ima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.

O01OA010     0,0500 h   Encargado                                                       15,89 0,79

U01AA501     0,2000 h   Cuadrilla A                                                     35,39 7,08

U39EA212     1,0000 t   Mezcla Bituminosa AC 16 surf D                                  36,10 36,10

U39AI008     0,0500 h   Ex tendedora aglomerado                                          83,50 4,18

U39AC007     0,0950 h   Compactador neumático autopropulsado100 CV                      33,40 3,17

U39AH025     0,2300 h   Camión bañera 200 CV                                            27,14 6,24

Suma la partida......................................................... 57,56

Costes indirectos........................... 6,00% 3,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

06.20        ud  RECRECIDO DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN                       

Recrecido de pozo de registro de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición de pavimento asl-
fáltico o de hormigón, retirada de material sobrante, preparación de la superficie, armado y  hormigonado, i/p.p. de
medios aux iliares.

O01OA030     1,0000 h   Oficial primera                                                 14,93 14,93

O01OA060     4,0000 h   Peón especializado                                              13,90 55,60

PBPC.2AAB    0,3770 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20 de central                          92,48 34,86

PEAM.3BC     3,3900 m2  Mallazo ME 15x 15 6-6                                            2,77 9,39

OBC.03       1,5700 m2  Encofrado e desencofrado metálico zapatas-encepados             17,67 27,74

Suma la partida......................................................... 142,52

Costes indirectos........................... 6,00% 8,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 151,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.21        ud  RECRECIDO DE SUMIDEROS Y ARQUETAS DE REGISTRO                   

Recrecido de arquetas de registro y /o sumideros de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición
de pavimento aslfáltico o de hormigón, retirada de material sobrante, preparación de superficie, armado y hormigo-
nado, i/p.p. de medios auxiliares.

O01OA030     0,5000 h   Oficial primera                                                 14,93 7,47

O01OA060     2,0000 h   Peón especializado                                              13,90 27,80

PBPC.2AAB    0,2500 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20 de central                          92,48 23,12

PEAM.3BC     2,5000 m2  Mallazo ME 15x 15 6-6                                            2,77 6,93

OBC.03       1,1000 m2  Encofrado e desencofrado metálico zapatas-encepados             17,67 19,44

Suma la partida......................................................... 84,76

Costes indirectos........................... 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.22        ud  PARTIDA PARA ENLACE CON ACERAS EXISTENTES                       

Partida alzada para ayuda de enlace de aceras ex istentes con nuevas.

0RF008       1,0000 ud  PARTIDA PARA ENLACE CON ACERAS EXISTENTES                 600,00 600,00

Suma la partida......................................................... 600,00

Costes indirectos........................... 6,00% 36,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 636,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.01        ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

O01OA020     0,2500 h   Capataz                                                         15,07 3,77

O01OA040     0,5000 h   Oficial segunda                                                 14,57 7,29

O01OA070     0,5000 h   Peón ordinario                                                  13,90 6,95

M11SA010     0,2500 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,83 1,46

P27ERS020    1,0000 ud  Señal circular reflex . H.I. D=60 cm                             52,05 52,05

P27EW010     3,5000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,02 42,07

P01HM010     0,1500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,61 10,89

Suma la partida......................................................... 124,48

Costes indirectos........................... 6,00% 7,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 131,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02        ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,2500 h   Capataz                                                         15,07 3,77

O01OA040     0,5000 h   Oficial segunda                                                 14,57 7,29

O01OA070     0,5000 h   Peón ordinario                                                  13,90 6,95

M11SA010     0,2500 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,83 1,46

P27ERS110    1,0000 ud  Señal triangular reflex . H.I. L=70 cm                           45,82 45,82

P27EW010     3,0000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,02 36,06

P01HM010     0,1500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,61 10,89

Suma la partida......................................................... 112,24

Costes indirectos........................... 6,00% 6,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03        ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                           

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,2500 h   Capataz                                                         15,07 3,77

O01OA040     0,5000 h   Oficial segunda                                                 14,57 7,29

O01OA070     0,5000 h   Peón ordinario                                                  13,90 6,95

M11SA010     0,2500 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,83 1,46

P27ERS320    1,0000 ud  Señal cuadrada reflex . H.I. L=60 cm                             59,00 59,00

P27EW010     3,5000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,02 42,07

P01HM010     0,1500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,61 10,89

Suma la partida......................................................... 131,43

Costes indirectos........................... 6,00% 7,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 139,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04        m   MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                       

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto
premarcaje.

O01OA030     0,0030 h   Oficial primera                                                 14,93 0,04

O01OA070     0,0030 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,04

M07AC020     0,0020 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,68 0,01

M08B020      0,0030 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,92 0,04

M11SP010     0,0020 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,74 0,05

P27EH012     0,0720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,64 0,12

P27EH040     0,0480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,08 0,05

Suma la partida......................................................... 0,35

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.05        m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                         

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030     0,1000 h   Oficial primera                                                 14,93 1,49

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

M07AC020     0,0150 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,68 0,09

M08B020      0,0150 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,92 0,18

M11SP010     0,1000 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,74 2,67

P27EH011     0,7200 kg  Pintura acrílica base disolv ente                                2,09 1,50

P27EH040     0,4800 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,08 0,52

Suma la partida......................................................... 7,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.06        m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                          

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030     0,1500 h   Oficial primera                                                 14,93 2,24

O01OA070     0,1500 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,09

M07AC020     0,0150 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,68 0,09

M08B020      0,0150 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,92 0,18

M11SP010     0,1000 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,74 2,67

P27EH011     0,7200 kg  Pintura acrílica base disolv ente                                2,09 1,50

P27EH040     0,4800 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,08 0,52

Suma la partida......................................................... 9,29

Costes indirectos........................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01        ud  PAPELERA                                                        

Suministro e instalación de papelera. Modelo a elegir por la dirección de obra.

O01OA040     0,2500 h   Oficial segunda                                                 14,57 3,64

O01OA070     0,2500 h   Peón ordinario                                                  13,90 3,48

P27ERS003    1,0000 ud  Papelera                                                        110,00 110,00

Suma la partida......................................................... 117,12

Costes indirectos........................... 6,00% 7,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.02        ud  INSTALACIÓN DE BANCO                                            

Suministro e instalación de banco Cabriolet de Setga o similar, de 3000 mm, formado por estructura de aluminio
con tratamiento antiox idante y  recubrimiento termoplástico. Tornillería incluida, totalmete instalado.

O01OA040     0,4000 h   Oficial segunda                                                 14,57 5,83

O01OA070     0,4000 h   Peón ordinario                                                  13,90 5,56

P27ERS002    1,0000 ud  Banco cabriolet de Setga o similar, de 3000 mm                  900,00 900,00

Suma la partida......................................................... 911,39

Costes indirectos........................... 6,00% 54,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 966,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.03        ud  SEPARADORES / TOPE DE PARKING DE CAUCHO                         

Separador de carril o pieza de delimitación de parking, de caucho, medidas 55x15x8 cm, con arandela insertada,
banda amarila o blanca, anclaje mediante tornillería incluida para hormigón. Totalmente instalado.

O01OA040     0,1500 h   Oficial segunda                                                 14,57 2,19

O01OA070     0,1500 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,09

P27ERS001    1,0000 ud  Separador parking de caucho                                     19,12 19,12

Suma la partida......................................................... 23,40

Costes indirectos........................... 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

O01OA070     0,3000 h   Peón ordinario                                                  13,90 4,17

A03CF010     0,1000 h   RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                53,57 5,36

Suma la partida......................................................... 9,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.02        m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

O01OA020     0,0200 h   Capataz                                                         15,07 0,30

O01OA070     0,1500 h   Peón ordinario                                                  13,90 2,09

P01AA031     1,0000 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 14,99 14,99

M07W010      40,0000 t   km transporte áridos                                            0,13 5,20

M08CA110     0,0200 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 0,68

M05RN010     0,0200 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,29 0,61

M08RL010     0,1000 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,32 0,63

Suma la partida......................................................... 24,50

Costes indirectos........................... 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

O01OA020     0,0150 h   Capataz                                                         15,07 0,23

O01OA070     0,1000 h   Peón ordinario                                                  13,90 1,39

M07N030      1,1000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,24 2,46

M05RN030     0,0120 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                31,37 0,38

M07W080      10,0000 t   km transporte tierras en obra                                   0,50 5,00

M08CA110     0,0150 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 34,20 0,51

M05RN010     0,0150 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,29 0,45

M08RL010     0,1500 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,32 0,95

Suma la partida......................................................... 11,37

Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.04        ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      

Conexión a red de abastecimiento ex istente, incluido accesorio, totalmente conexionada y funcionando.

0RF007       1,0000 ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                 250,00 250,00

Suma la partida......................................................... 250,00

Costes indirectos........................... 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 265,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05        m   CANALIZACIÓN TUBO PVC 110 CORRUGADO                             

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, tubo,
cuerda guía para cables y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

O01OA030     0,0500 h   Oficial primera                                                 14,93 0,75

O01OA070     0,0500 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,70

P27TT031     1,0500 m   Tubo corrugado PVC 110 doble pared                              1,31 1,38

P27TT200     0,0070 kg  Limpiador unión PVC                                             6,84 0,05

P27TT210     0,0060 kg  Adhesiv o unión PVC                                              10,20 0,06

P27TT170     1,1000 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,12 0,13

Suma la partida......................................................... 3,07

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.06        m   CANALIZACIÓN CRUCE TUBO PVC 110 CORRUGADO HOMIGONADO            

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, embebi-
do en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para cables y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., eje-
cutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

O01OA030     0,0500 h   Oficial primera                                                 14,93 0,75

O01OA070     0,0500 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,70

P27TT031     1,0500 m   Tubo corrugado PVC 110 doble pared                              1,31 1,38

P27TT200     0,0070 kg  Limpiador unión PVC                                             6,84 0,05

P27TT210     0,0060 kg  Adhesiv o unión PVC                                              10,20 0,06

P27TT170     1,1000 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,12 0,13

PBPC.2AAB    0,1000 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20 de central                          92,48 9,25

Suma la partida......................................................... 12,32

Costes indirectos........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.07        m   TUBERÍA POLIETILENO D=25 mm PRESIÓN                             

m. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 25 mm de diámetro y  10 kg/cm² de presión, i/p.p. de piezas
especiales.

O01FR005     0,0800 h   Jardinero especialista                                          13,00 1,04

O01OB280     0,0800 h   Peón jardinería                                                 12,32 0,99

U40AG205     1,0000 m   Tubería polietileno 25 mm/10 atm                                0,64 0,64

U40AG226     0,6000 ud  Piezas de enlace de polietileno                                 1,35 0,81

Suma la partida......................................................... 3,48

Costes indirectos........................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.08        m   TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/35cm D=16                 

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado
con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16
mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tu-
bería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles.

O01OB170     0,0100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,48 0,13

O01OA070     0,0700 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,97

P26TPI010    1,0000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm                         0,95 0,95

Suma la partida......................................................... 2,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.09        m   TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/50cm D=16                 

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado
con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16
mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tu-
bería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles.

O01OB170     0,0100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,48 0,13

O01OA070     0,0700 h   Peón ordinario                                                  13,90 0,97

P26TPI020    1,0000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm                         0,73 0,73

Suma la partida......................................................... 1,83

Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.10        ud  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm                 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Con la leyenda de "Riego - concello de
Vigo".

O01OA030     0,5000 h   Oficial primera                                                 14,93 7,47

O01OA060     1,0000 h   Peón especializado                                              13,90 13,90

M05EN020     0,1000 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 4,04

P01HM020     0,0250 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,92 1,82

P02EAH025    1,0000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         55,87 55,87

P02EAT091    1,0000 ud  Tapa/marco cuadrada fundición 40x 40cm                           85,00 85,00

Suma la partida......................................................... 168,10

Costes indirectos........................... 6,00% 10,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 178,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.11        ud  PROGRAMADOR AUTÓNOMO 2 ESTACIONES T-BOS II, O SIMILAR           

Programador autónomo T-BOS II de dos estaciones o similar. Para instalación dentro de arqueta. Funciona con pi-
la alcalina de 9 v.

O01OB200     1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         12,91 19,37

O01OB220     1,5000 h   Ay udante electricista                                           12,39 18,59

P26SP280     1,0000 ud  Progr.autónomo 2 estac. T-BOS II, o similar                     280,00 280,00

Suma la partida......................................................... 317,96

Costes indirectos........................... 6,00% 19,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 337,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.12        ud  MARCO INOXIDABLE ALCORQUE 86x86 cm                              

Marco inoxidable de alcorque de dimensiones 0,86x0,86, totalmente instalado.

O01OA070     0,5500 h   Peón ordinario                                                  13,90 7,65

1RF005       1,0000 ud  Marco inox idable alcorque                                       125,00 125,00

Suma la partida......................................................... 132,65

Costes indirectos........................... 6,00% 7,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 140,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.13        m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 10x10x8                   

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, corte de sierra, superficie flameada, de 10x10x8 cm, sentados
sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, re-
gado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.

O01OB070     0,3500 h   Oficial cantero                                                 13,58 4,75

O01OB080     0,3500 h   Ay udante cantero                                                12,94 4,53

O01OA070     0,2500 h   Peón ordinario                                                  13,90 3,48

P01DW050     0,0200 m3  Agua                                                            1,33 0,03

P08XVA310    1,0000 m2  Adoquín granito gris sierra 10x 10x 8                             35,39 35,39

P01AA950     2,0000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,72

Suma la partida......................................................... 48,90

Costes indirectos........................... 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.14        m   BORDILLO GRANITO ROSA PORRIÑO ABUJARDADO 15x25 cm ACHAFLAN      

Bordillo de granito recto rosa Porriño acabado abujardado, de 15x25 cm, achaflanado 2x2 cm en dos aristas, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpie-
za.

O01OA130     0,2500 h   Cuadrilla E                                                     28,83 7,21

P08XBB080    1,0000 m   Bord.granito mecan.abujardado rosa porriño 15x 25                53,80 53,80

P01HM010     0,0420 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,61 3,05

OBO.11       0,0100 m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                45,15 0,45

Suma la partida......................................................... 64,51

Costes indirectos........................... 6,00% 3,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.15        ud  LIGUSTRUM LUCIDUM (EXCELSUM SUPERBUM) 20-25 cm.CEPELLÓN         

Ligustrum Lucidum (Excelsum Superbum) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y primer riego.

O01OB270     0,5000 h   Oficial 1ª jardinería                                           13,58 6,79

O01OB280     0,5000 h   Peón jardinería                                                 12,32 6,16

M05EN020     0,0500 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 2,02

P28EB050     1,0000 ud  Ligustrum ex celsum 20-25 cm.cep                                 155,00 155,00

P28SD005     3,0000 m   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 2,51 7,53

P28DA130     2,0000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 1,82

P01DW050     0,0900 m3  Agua                                                            1,33 0,12

Suma la partida......................................................... 179,44

Costes indirectos........................... 6,00% 10,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 190,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09.16        m3  SUMINISTRO Y EXTENSIÓN MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL             

Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, enriquecida con fertilizantes, con me-
dios manuales, suministrada a granel.

O01OB280     0,5000 h   Peón jardinería                                                 12,32 6,16

P28DA030     1,0000 m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                28,20 28,20

Suma la partida......................................................... 34,36

Costes indirectos........................... 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.17        ud  MAGNOLIA STELLATA 1,50-1,75 m                                   

Suminsitro y  plantación de Magnolia Stellata de altura entre 1,50 y 1,75 m. Incluso apertura de hoyo de
1,50x1,50x1,50. Transporte, fertilizada y primer riego.

O01OB270     0,4000 h   Oficial 1ª jardinería                                           13,58 5,43

O01OB280     0,4000 h   Peón jardinería                                                 12,32 4,93

M05PN110     0,0300 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,34 0,97

P28DA130     0,5000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 0,46

P01DW050     0,0400 m3  Agua                                                            1,33 0,05

0RF101       1,0000 ud  Magnolia stellata                                               30,50 30,50

Suma la partida......................................................... 42,34

Costes indirectos........................... 6,00% 2,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.18        ud  PLANTACIÓN DE BEGONIA SEMPERFLORENS                             

Suminsitro y  plantación de Begonia semperflorens en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, ferti-
lizada y  primer riego.

O01OB270     0,4000 h   Oficial 1ª jardinería                                           13,58 5,43

O01OB280     0,4000 h   Peón jardinería                                                 12,32 4,93

M05PN110     0,0300 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,34 0,97

P28DA130     0,5000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 0,46

P01DW050     0,0400 m3  Agua                                                            1,33 0,05

0RF102       1,0000 ud  Begonia semperflorens                                           1,00 1,00

Suma la partida......................................................... 12,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.19        ud  PLANTACIÓN DE FESTUCA GLAUCA                                    

Suminsitro y  plantación de Festuca Glauca en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y
primer riego.

O01OB270     0,4000 h   Oficial 1ª jardinería                                           13,58 5,43

O01OB280     0,4000 h   Peón jardinería                                                 12,32 4,93

M05PN110     0,0300 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,34 0,97

P28DA130     0,5000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 0,46

P01DW050     0,0400 m3  Agua                                                            1,33 0,05

0RF103       1,0000 ud  Festuca Glauca                                                  2,60 2,60

Suma la partida......................................................... 14,44

Costes indirectos........................... 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.20        ud  PLANTACIÓN DE GERBERA JAMESONI                                  

Suminsitro y  plantación de Gerbera Jamesoni en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y  pri-
mer riego.

O01OB270     0,4000 h   Oficial 1ª jardinería                                           13,58 5,43

O01OB280     0,4000 h   Peón jardinería                                                 12,32 4,93

M05PN110     0,0300 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,34 0,97

P28DA130     0,5000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 0,46

P01DW050     0,0400 m3  Agua                                                            1,33 0,05

0RF104       1,0000 ud  Gerbera Jamesoni                                                4,50 4,50

Suma la partida......................................................... 16,34

Costes indirectos........................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.21        ud  PLANTACIÓN DE CONVOLVOLUS MARITANICUS                           

Suminsitro y  plantación de Convolvolus Maritanicus en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada
y primer riego.

O01OB270     0,4000 h   Oficial 1ª jardinería                                           13,58 5,43

O01OB280     0,4000 h   Peón jardinería                                                 12,32 4,93

M05PN110     0,0300 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,34 0,97

P28DA130     0,5000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 0,46

P01DW050     0,0400 m3  Agua                                                            1,33 0,05

0RF106       1,0000 ud  Conv olv olus Maritanicus                                         3,25 3,25

Suma la partida......................................................... 15,09

Costes indirectos........................... 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

09.22        ud  OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                          

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en ho-
yo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  pri-
mer riego.

O01OB270     0,8000 h   Oficial 1ª jardinería                                           13,58 10,86

O01OB280     0,8000 h   Peón jardinería                                                 12,32 9,86

M05EN020     0,0800 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 3,24

M07CG010     0,5000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 21,77

P28EB110     1,0000 ud  Olea europaea 3 brazos                                          384,19 384,19

P28DA130     5,0000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 4,55

P01DW050     0,1000 m3  Agua                                                            1,33 0,13

Suma la partida......................................................... 434,60

Costes indirectos........................... 6,00% 26,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 460,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.23        m2  ACOLCHADO C/CORTEZA PINO 10 cm.                                 

Suministro y  extendido superficial, entre la vegetación ex istente, de corteza de pino seleccionada en capa unifor-
me de 10 cm. de espesor.

O01OA060     0,1200 h   Peón especializado                                              13,90 1,67

O01OB280     0,1200 h   Peón jardinería                                                 12,32 1,48

P28DS030     0,1000 m3  Corteza de pino seleccionada                                    40,45 4,05

Suma la partida......................................................... 7,20

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.01        m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN BASCULANTE d<=3 Km            

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluyendo
el retorno sin carga, y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el precio de la carga.

MMTG.01D     0,0650 h   Camión dúmper 16 m3 tración total                               47,13 3,06

Suma la partida......................................................... 3,06

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN            

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de hormigón inertes, procedentes de construción o demoli-
ción, con código 170101 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

RSDC.1G      1,0000 m3  Canon de v ertido de residuos de hormigón                        7,97 7,97

Suma la partida......................................................... 7,97

Costes indirectos........................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas, procedentes de construción o de-
molición.

U49AA514     1,8000 t   Canon de v ertido de residuos de mezclas bituminosas             5,74 10,33

Suma la partida......................................................... 10,33

Costes indirectos........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.04        m3  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes lim-
pios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras, considerando el esponjamien-
to).

U49AA516     1,8000 t   Canon de v ertido RCD tierras y  piedras limpios                  3,00 5,40

Suma la partida......................................................... 5,40

Costes indirectos........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01JF006     m3  MORTERO CEMENTO  M5                                             

m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm²
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

O01OA070     1,8200 h   Peón ordinario                                                  13,90 25,30

U04CA001     0,2500 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                85,50 21,38

U04AA001     1,1000 m3  Arena de río (0-5 mm)                                           19,73 21,70

U04PY001     0,2550 m3  Agua                                                            1,63 0,42

A03LA005     0,4000 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 0,61

Suma la partida......................................................... 69,41

Costes indirectos........................... 6,00% 4,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02BP510     m3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 

m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
de río y  árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para v ibrar y  consisten-
cia plástica.

O01OA070     0,5000 h   Peón ordinario                                                  13,90 6,95

U04CA001     0,3650 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                85,50 31,21

U04AA101     0,6600 t   Arena de río (0-5 mm)                                           12,60 8,32

U04AF150     1,2500 t   Garbancillo 20/40 mm                                            18,50 23,13

U04PY001     0,1600 m3  Agua                                                            1,63 0,26

A03LA005     0,2500 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 0,38

Suma la partida......................................................... 70,25

Costes indirectos........................... 6,00% 4,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CE020     m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS               

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y encepados, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.

O01OB010     0,3500 h   Oficial 1ª encofrador                                           13,58 4,75

O01OB020     0,3500 h   Ay udante encofrador                                             12,94 4,53

P01EM290     0,0260 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      264,51 6,88

P03AAA020    0,1000 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,92 0,09

P01UC030     0,0500 kg  Puntas 20x 100                                                   7,85 0,39

Suma la partida......................................................... 16,64

Costes indirectos........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OBC.03       m2  Encofrado e desencofrado metálico zapatas-encepados             

Encofrado de zapatas, encepados e trabes riostras mediante paneis metálicos de 50x 50 cm, considerando unha
media de 40 postas, i/desencofrado, segundo EHE.

O01OA030     0,5000 h   Oficial primera                                                 14,93 7,47

O01OA060     0,6000 h   Peón especializado                                              13,90 8,34

PBUC.1B      0,0500 kg  Punta aceiro p/const 17x 70 caix a 3 kg                           0,88 0,04

PBAD.1C      0,0370 l   Desencofrante metal-madeira                                     3,55 0,13

MMET.8B      0,1000 ud  Chapa metálica encofrar 50x 50 cm                                7,04 0,70

MMEM.4A      0,0040 m3  Madeira encofrar táboa taboleiro                                246,28 0,99

Suma la partida......................................................... 17,67

Costes indirectos........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OBO.11       m3  Mortero cto/are dosificación 1:3                                

Morteiro M-75 de cemento e area, confeccionado a máquina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5
R UNE-EN 197-1:2000, subministrado a granel, e area triturada de granulometría 3-5 mm lavada.

O01OA060     0,4000 h   Peón especializado                                              13,90 5,56

O01OA070     0,4000 h   Peón ordinario                                                  13,90 5,56

PBAC.3EA     0,2500 t   Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 granel              106,24 26,56

PBRA.1ACAA  1,7600 t   Arena silícea 3-5 mm trit lv d                                   4,00 7,04

PBAA.1A      0,2550 m3  Auga                                                            0,34 0,09

MMMH.01A     0,4000 h   Formigoneira el 1.5 kw  160/200 l                                0,86 0,34

Suma la partida......................................................... 45,15

Costes indirectos........................... 6,00% 2,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07OEP310    m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm  

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,1500 h   Oficial primera                                                 14,93 2,24

O01OA060     0,1500 h   Peón especializado                                              13,90 2,09

P01AA020     0,2490 m3  Arena de río 0/6 mm                                             18,15 4,52

P02CVW010    0,0050 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,97 0,05

P02TVE015    1,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=200mm                         5,09 5,09

Suma la partida......................................................... 13,99

Costes indirectos........................... 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº11 – PLAN DE OBRA 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

ANEXO Nº11.‐ PLAN DE OBRA 

Se redacta el presente anexo para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 123.1, párrafo e) del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por R.D. Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, que señala la necesidad de incluir en el proyecto un programa de desarrollo de los trabajos 

o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

Asimismo, en el artículo 132 del Reglamento General de  la Ley de Contratos de  las Administraciones 

Públicas,  aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre,  se hace  referencia  al  contenido de dicho 

programa de trabajo. 

Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo ya que está sometido a sucesivos 

ajustes, como  indica el referido artículo del reglamento, puesto que pueden existir circunstancias que 

hagan necesaria su modificación en el momento oportuno. 

Se ha confeccionado un diagrama que se adjunta a continuación. 
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ANEXO Nº12 – GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº12.‐ GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.‐ OBJETO 

Este proyecto tiene por objeto definir las obras que se van a realizar en el presente proyecto. 

Se redacta el presente anexo para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

También es de aplicación la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia y la Ley 10/1998, de 

21 de abril, de Residuos. 

Más concretamente, en el artículo 4.1, párrafo a) del citado Real Decreto 105/2008 se señala la obligación 

de incluir en los proyectos de ejecución de las obras de construcción o demolición un estudio de gestión 

de los  residuos  generados  en  ellas.  En  el  mismo  párrafo  del  mencionado  artículo  se  hace  referencia  

al contenido mínimo de dicho estudio. 

1. Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002). 

2. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de  residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de  febrero, por  la que se publican  las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 

la sustituya. Estimación de la cantidad de residuos que se generará. 

3. Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

4. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos. 

5. Medidas de separación de los residuos en obra. 

6. Instalaciones  previstas  para el almacenamiento,  manejo u otras operaciones  de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Pliego de prescripciones técnicas particulares para el almacenamiento,  manejo o separación de 

RCD dentro de la obra. 

8. Valoración del coste previsto para la gestión de los RCD que formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 

De acuerdo también a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de los residuos. 

Disponer de  la documentación que acredite que  los  residuos de construcción y demolición  realmente 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una  instalación de 

valorización o de eliminación para  su  tratamiento por gestor de  residuos autorizado, en  los  términos 

recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones.  La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

cinco años siguientes. 

En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos previstos 

en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure 

el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  dicha  licencia  en  relación  con  los  residuos  de 

construcción y demolición de la obra. 

Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificación, cuando se 

presente un proyecto básico para la obtención  de la licencia  urbanística, dicho proyecto contendrá,  al 
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menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del 

apartado 1. 

Debido a ello se define el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición como 

documento  para la previsión, valoración  y definición  de las actividades  a efectuar  en relación con los 

residuos generados por las actuaciones definidas en el presente proyecto constructivo. 

 

2.‐  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, 

CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002 

Los  trabajos de construcción de una obra dan  lugar a una amplia variedad de residuos,  los cuales sus 

características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 

Durante  la realización de  la obra también se origina una  importante cantidad de residuos en forma de 

sobrantes y restos diversos de embalajes. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el 

volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida 

que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera 

adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay 

que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

Clasificación y descripción de los residuos: 

RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en  los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

carácter  regional,  siendo  resultado  de  los  excedentes  de  excavación  de  los  movimientos  de  tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de  las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs  de  Nivel  II.  Residuos  generados  principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son  residuos  no  peligrosos  que  no    experimentan  transformaciones  físicas,  químicas  o    biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con  las que entran en 

contacto de  forma que puedan dar  lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a  la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 

los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 

Orden MAM/304/2002.  No  se  consideraran  incluidos  en  el  cómputo  general  los materiales  que  no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas 

las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la 

letra  a)  del  artículo  1  de  la  Directiva  75/442/CEE,  es  decir,  cualquier  sustancia  u  objeto  del  cual  

se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales 

en vigor. 
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Las distintas acciones que se realizarán en la obra son: 

‐ Demoliciones: demolición de firme de mezcla bituminosa y de hormigón actual. 

‐ Movimiento  de  tierras:  desbroce  y  limpieza,  refino,  excavación,  terraplén,  explanación, 

excavación en zanja. 

‐ Firmes: base de zahorra artificial, firme de mezcla bituminosa en caliente, aceras con baldosas 

hidráulicas. 

Todos los residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la 

Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y 

eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por la Decisión 2005/532/ce, 

dando lugar a los siguientes grupos y subgrupos: 

13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los capítulos 

05, 12 y 19). 

13.01 Residuos de aceites hidráulicos 

13.02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

13.07 Residuos de combustibles fósiles. 

Incluye los residuos generados por la maquinaria de obra durante la ejecución de las mismas y los 

excedentes de combustible. 

17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). 

17.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17.01.01 Hormigón 

Este subapartado incluye los excedentes procedentes de los hormigones, morteros y pavimentos 

a ejecutar. 

17.02 Madera, vidrio y plástico. 

17.02.01 Madera. 

Incluye  los  restos  no  reutilizables  de madera  empleada  para  la  ejecución  de  encofrados  de 

arquetas y de otros elementos. 

17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17.03.01 Mezclas bituminosas que  contienen  alquitrán de hulla.  Incluye  restos  sobrantes del 

afirmado. 

17.04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17.04.05 Hierro y acero. 

Se incluyen los restos de ferralla, encofrados metálicos desechados y mallas. 

17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03 (Tierra y piedras que 

contienen sustancias peligrosas) 
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Se incluyen los excedentes de las tierras procedentes de excavación de zanjas y las procedentes 

de la definición de rasantes, así como los excedentes de materiales de aportación como arenas y 

zahorras naturales y escollera, artificiales y en relleno de zanjas. 

17.09 Otros residuos de construcción y demolición 

17.09.04  Residuos mezclados  de construcción  y demolición  distintos  de los especificados  en 

los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

3.‐ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

La cantidad estimada (expresada en toneladas y metros cúbicos) de residuos de construcción y demolición 

que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), se clasifica de la siguiente 

manera. 

En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos 

de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5 t /m3  

a 0,5 t /m3. 

En base a los datos obtenidos en el presupuesto y mediciones se obtiene: 

UNIDAD DE 

OBRA 
DESIGNACIÓN 

CANTIDAD 

ESTIMADA 

ESPONJA‐

MIENTO 

VOLUMEN DE 

RESIDUO 

CÓDIGO 

L.E.R. 
RESIDUO 

01.06 

DEMOLICIÓN Y 

LEVANTADO 

PAVIMENTO HM 

e=15/25 cm 

(109,25 m2 x 

0,15 m)  

16,39 m3 

1,5  24,58 m3  17 01 01 
Residuo de 

hormigón 

01.07 

DEMOLICIÓN DE 

ACERA 

C/MART+COMPRESOR 

(77,40 m2 x 

0,30 m)  

23,22 m3 

1,5  34,83 m3  17 05 04 

Residuo de 

tierras, 

arenas y 

piedras 

01.08 

DEMOLICIÓN 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO U 

HORMIGÓN C/MED 

MECÁNICOS 

(519,70 m2 x 

0,15 m)  

77,96 m3 

1,5  116,93 m3  17 03 01 
Mezclas 

bituminosas 

01.09 

LEVANTADO A 

MÁQUINA DE 

BORDILLOS 

(33,50 m x 0,20 

m x 0,30 m) 

2,01 m3 

1,5  3,02 m3  17 05 04 

Residuo de 

tierras, 

arenas y 

piedras 

01.12 

DEMOLICIÓN DE POZO 

SANEAMIENTO 

HORMIGÓN 

C/COMPRESOR 

(3u x 1,00m x 

2,00m x 0,25) 

1,50 m3 

1,5  2,25 m3  17 01 01 
Residuo de 

hormigón 

02.01 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA ZANJAS 

TODO TIPO DE 

TERRENO 

35,28 m3  1,25  44,10 m3  17 05 04 

Residuo de 

tierras, 

arenas y 

piedras 

03.01 
EXCAVACIÓN 

MECÁNICA ZANJAS 
235,58 m3  1,25  294,48 m3  17 05 04 

Residuo de 

tierras, 
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TODO TIPO DE 

TERRENO 

arenas y 

piedras 

04.01 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA ZANJAS 

TODO TIPO DE 

TERRENO 

45,92 m3  1,25  57,40 m3  17 05 04 

Residuo de 

tierras, 

arenas y 

piedras 

05.03 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA ZANJAS 

TODO TIPO DE 

TERRENO 

39,10 m3  1,25  48,82 m3  17 05 04 

Residuo de 

tierras, 

arenas y 

piedras 

06.01 

EXCAVACIÓN TODO 

TIPO DE TERRENO 

CAJEADO CALLES 

234,00 m3   1,25  292,51 m3  17 05 04 

Residuo de 

tierras, 

arenas y 

piedras 

09.01 

EXCAVACIÓN 

MECÁNICA ZANJAS 

TODO TIPO DE 

TERRENO 

29,44 m3  1,25  36,80 m3  17 05 04 

Residuo de 

tierras, 

arenas y 

piedras 

 

Conforme a  lo dispuesto en el artículo 3.1 del citado Real Decreto 105/2008, de 8 de  febrero, se han 

excluido  de  la  relación  anterior  las  tierras  y  piedras,  no  contaminadas  por  sustancias  peligrosas, 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento 

o relleno. 

 

4.‐ MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

En fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,  constructivas y de 

diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 

explotación. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar  la obra, en cuanto al  tipo de suministro, acopio de materiales y procesos de 

ejecución. 

Se  proponen  a  continuación  varias  medidas  para  la  prevención  de  la  generación  de  residuos  de 

construcción y demolición en las obras objeto del presente proyecto: 

‐ Minimizar y reducir  las cantidades de materias primas que se utilizan y de  los residuos que se 

originan son aspectos prioritarios en las obras. 

‐ Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización. 

‐ Fomentar  la  clasificación  de  los  residuos  que  se  producen  de  manera  que  sea  más  fácil  su 

valorización y gestión en el vertedero 

‐ Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

‐ Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

minimización o reutilización. 

‐ Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 

y recicladores más próximos. 

‐ El  personal  de  la  obra  que  participa  en  la gestión  de  los  residuos  debe  tener  una  formación 

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
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‐ La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. 

‐ Los  contratos  de  suministro  de  materiales  deben  incluir  un  apartado  en  el  que  se  defina 

claramente que el suministrador de  los materiales y productos de  la obra se hará cargo de  los 

embalajes en que se transportan hasta ella. 

‐ Los  contenedores,  sacos,  depósitos  y  demás  recipientes  de  almacenaje  y  transporte  de  los 

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 

En particular se definen para las diferentes fases de obra estas medidas preventivas: 

•    Movimiento  de  tierras:  Comprende  las  excavaciones,  rellenos  y  nivelaciones  necesarias  para  la 

ejecución de las obras. Se consideran efectos derivados de estas operaciones los siguientes: 

‐ Incremento del nivel de partículas en el aire durante la fase de construcción, provocado por las 

operaciones de movimiento de  tierras y por el  tránsito de  la maquinaria. Para minimizar este 

efecto se realizarán riegos periódicos en los tajos y en los caminos de acceso a la obra, evitando 

así la formación de polvaredas. 

‐ Emisión de gases y ruidos por la maquinaria. Por la pequeña entidad de la obra, estas emisiones 

no serán  importantes, pero  eso  no  exime  al  Contratista de  la  presentación de  un  plan  de 

mantenimiento preventivo de  la maquinaria a utilizar, en el que se contemple el control de  la 

emisión de gases y ruidos. 

‐ Riesgo  potencial  de  contaminación  de  aguas  y  suelos  producida  por  vertido  de  aceites  y 

combustibles  propios  de  la  maquinaria.  Para  evitarlo  se  delimitará  un  parque  para  ésta, 

impermeable y alejado de cursos de agua, y se reducirá al máximo el tránsito de la maquinaria en 

las proximidades de éstos. Se prohibirán cambios de aceite, repostajes de combustible, recambio 

de piezas, etc., en zonas que no estén preparadas para ello, y los residuos que se generen en estas 

actividades se entregarán a un Gestor autorizado. 

• Trabajos de hormigonado: Comprenden  las operaciones necesarias para  la puesta en obra, vertido, 

vibración y curado de los hormigones a emplear durante la ejecución de las obras. Se consideran efectos 

derivados de estas operaciones los siguientes: 

‐ Emisión de gases y ruidos por la maquinaria. Por la pequeña entidad de la obra, estas emisiones 

no serán  importantes, pero  eso  no  exime  al  Contratista de  la  presentación de  un  plan  de 

mantenimiento preventivo de  la maquinaria a utilizar, en el que se contemple el control de  la 

emisión de gases y ruidos. 

‐ Riesgo potencial de contaminación de aguas y suelos producida por vertidos procedentes de la 

limpieza  de hormigoneras. Para evitarlo, se prohibirá  la realización de esta operación fuera de 

zonas que no estén preparadas ex profesa, impermeabilizadas y alejadas de cursos de agua. 

‐ Riesgo  potencial  de  contaminación  de  aguas  y  suelos  producida  por  vertido  de  aceites  y 

combustibles  propios  de  la  maquinaria.  Para  evitarlo  se  delimitará  un  parque  para  ésta, 

impermeable y alejado de cursos de agua, y se reducirá al máximo el tránsito de la maquinaria en 

las proximidades de éstos. Se prohibirán cambios de aceite, repostajes de combustible, recambio 

de piezas, etc., en zonas que no estén preparadas para ello, y los residuos que se generen en estas 

actividades se entregarán a un Gestor autorizado. 

• Colocación de  tuberías: Comprende  las operaciones necesarias para  la puesta en obra, colocación e 

instalación de tuberías y piezas especiales, a utilizar en  la ejecución de  infraestructuras y servicios. Se 

consideran efectos derivados de estas operaciones los debidos a: 
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‐ Emisión de gases y ruidos por la maquinaria. Por la pequeña entidad de la obra, estas emisiones 

no  serán  importantes,  pero  eso  no  exime  al  Contratista  de  la  presentación  de  un  plan  de 

mantenimiento preventivo de  la maquinaria a utilizar, en el que se contemple el control de  la 

emisión de gases y ruidos. 

‐ Riesgo potencial de  contaminación de  aguas  y  suelos producida por  vertido   de    aceites    y  

combustibles   propios   de    la   maquinaria.    Para  evitarlo  se delimitará  un  parque  para  ésta, 

impermeable y alejado de cursos de agua, y se reducirá al máximo el tránsito de la maquinaria en 

las proximidades de éstos. Se prohibirán cambios de aceite, repostajes de combustible, recambio 

de piezas, etc., en zonas que no estén preparadas para ello, y los residuos que se generen en estas 

actividades se entregarán a un Gestor autorizado. 

• Ejecución de pavimentos asfálticos: Se refiere a la ejecución de pavimentos con materiales bituminosos. 

Se consideran efectos derivados de estas operaciones los siguientes: 

‐ Emisión de gases y ruidos por la maquinaria. Por la pequeña entidad de la obra, estas emisiones 

no  serán  importantes,  pero  eso  no  exime  al  Contratista  de  la  presentación  de  un  plan  de 

mantenimiento preventivo de  la maquinaria a utilizar, en el que se contemple el control de  la 

emisión de gases y ruidos. 

‐ Riesgo potencial de contaminación de aguas y suelos producida por el vertido de materiales 

bituminosos. Para evitarlo se extremarán  las precauciones a  la hora de realizar  los trabajos de 
pavimentación. 

‐ Riesgo potencial de  contaminación de  aguas  y  suelos producida por  vertido   de    aceites    y  

combustibles   propios   de    la   maquinaria.    Para  evitarlo  se delimitará  un  parque  para  ésta, 

impermeable y alejado de cursos de agua, y se reducirá al máximo el tránsito de la maquinaria en 

las proximidades de éstos. Se prohibirán cambios de aceite, repostajes de combustible, recambio 

de piezas, etc., en zonas que no estén preparadas para ello, y los residuos que se generen en estas 

actividades se entregarán a un Gestor autorizado. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados 

en la obra: 

‐ Adopción,  por  parte  de  la  empresa  constructora,  de  buenas  prácticas  en  el  desarrollo  de  la 

actividad generadora de residuos. 

‐ Empleo, por parte del contratista, de tecnologías tanto en  los equipos como en  los procesos y 

productos que generen menos residuos o favorezcan su reutilización, reciclaje y valorización. 

‐ Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

‐ Replanteo preciso de las obras a efectuar, evitando de este modo sobreejecuciones innecesarias, 

mediante la comprobación exhaustiva de los documentos de proyecto y el aseguramiento de la 

calibración de equipos de topografía. 

‐ Coordinación  adecuada  de  las  actividades  durante  la  obra  para  evitar  la  duplicación  de 

actividades, así como la aplicación de procedimientos de ejecución de calidad que eviten posibles 

defectos  en  las  unidades  terminadas  que  originen  rechazos  y  demoliciones  por  parte  de  la 

dirección facultativa. 

‐ Previsión adecuada del volumen de materiales a solicitar para minimizar los excedentes. 

‐ Transporte de materiales evitando golpeos que generen mermas en obra por roturas. 
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‐ Definir de forma precisa el momento de llegada a obra de suministro de hormigones y mezclas 

bituminosas para evitar los rechazos por tiempos de colocación elevados. 

 

5.‐ OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE  RESIDUOS 

Las  operaciones  de  reutilización,  valorización  o  eliminación  a  que  se  destinarán  los  residuos  de 

construcción  y   demolición  generados  en  la obra  objeto del  presente proyecto  están  incluidas  en  la 

designación de la unidad de obra a la que esté asociada cada una de dichas operaciones. 

El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición  requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de  la Xunta de Galicia, en  los 

términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 

La autorización sólo se concederá previa  inspección de  las  instalaciones en  las que vaya a realizarse  la 

actividad. 

Dadas las características de la obra y sus materiales, no se ha definido la reutilización de los mismos en 

las nuevas actuaciones   salvo  las tierras procedentes   de excavación   y relleno,   que serán reutilizadas  

como relleno en parcelas municipales  habilitadas,  o en parcela  particular bajo consentimiento,  por lo 

que la gestión  de  los  mismos  comprenderá  la  segregación  de  materiales  y  clasificación  para  su  

posterior eliminación. 

Para  ello  se  seguirán  las  indicaciones  recogidas  en  el  apartado  6,  para  proceder  seguidamente  a  

la separación  en fracciones  limpias y mezcladas  muy sucias, mediante las cuales se calculará  el coste de 

gestión de residuos a incorporar al presupuesto general. 

 

6.‐ MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Las obligaciones de separación de residuos previstas en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, de 8 de 

febrero, en las siguientes fracciones, no serán exigibles cuando de forma individualizada cada fracción no 

supere la cantidad prevista de generación para el total de la obra, siendo dichas cantidades las siguientes: 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

 

Analizados los residuos generados, excepto el hormigón y el pavimento de mezcla bituminosa, el resto no 

superan las cantidades máximas para establecer fracciones, por lo que serán entregados en conjunto al 

gestor de residuos, definiéndose como fracciones mezcladas muy sucias. 

Para los casos concretos de residuos sólidos de hormigón y mezclas bituminosas se realizará su traslado a 

plantas de reciclado o de tratamiento, creando previamente si es necesario un recinto en la obra de Punto 

Limpio donde se gestionará el escombro generado. 
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7.‐  INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se  retiraran  los  elementos  contaminantes  y/o  peligrosos  tan  pronto  como  sea  posible,  así  como  

los elementos que se decida conservar. 

El  depósito  temporal  de  los  escombros  se  realizará  en  contenedores  metálicos  con  la  ubicación  y 

condiciones establecidas en el presente anejo, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 

de  residuos.  Los  contenedores deberán estar pintados de  colores  vivos, que  sean  visibles durante  la 

noche, y deben contar con una banda reflectante de al menos 15 cm a lo largo de su perímetro, figurando 

de forma clara y legible, la siguiente información: 

‐ Razón social 

‐ Código de identificación fiscal (C.I.F.) 

‐ Número de teléfono del titular del contenedor/envase 

‐ Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha  información deberá quedar también reflejada en a través de adhesivos o placas, en  los envases 

industriales u otros elementos de contención. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 

de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 

reutilicen en otras o en proyectos de restauración de parcelas municipales, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

 

8.‐  PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  PARA  EL ALMACENAMIENTO, MANEJO O 

SEPARACIÓN DE RCD. 

Normativa de aplicación: 

‐ Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el que  se  regula  la producción  y gestión de  los 

residuos de construcción y demolición. 

‐ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

‐ Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

‐ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

‐ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

‐ Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de 

los residuos de industrias extractivas 

‐ Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

‐ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que  se  regula  la eliminación de  residuos 

mediante depósito en vertedero. 

‐ Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos. 

‐ Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de residuos Tóxicos y Peligrosos. 

‐ Ley 10/2008, 3 de noviembre, de Residuos de Galicia. 
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‐ Ley autonómica 10/2007, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia 

‐ Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catálogo de Residuos de Galicia 

RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE LOS AGENTES DE LA OBRA 

Todos  los que participan en  la ejecución material de  la obra tienen una responsabilidad real sobre  los 

residuos, bien sea realizando labores de prevención tendentes a minimizar la producción de residuos o 

bien realizando una adecuada gestión de los residuos generados en obra. 

Deberá nombrarse  a una persona  responsable de  los  residuos en obra,  cuya misión  será  la  toma de 

decisiones para la mejor gestión de  los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los 

residuos que se originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas. 

Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los residuos de 

obra. 

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de los materiales usados 

o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

Las  iniciativas  para  reducir,  reutilizar  y  reciclar  los  residuos  en  la  obra  han  de  ser  coordinadas 

debidamente. 

Facilitar la difusión entre todo el personal de la obra de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra 

para mejorar la gestión de residuos. 

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, 

y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

Los  contenedores deben estar etiquetados  correctamente, de  forma que  los  trabajadores de  la obra 

conozcan donde deben depositarse los residuos. 

Siempre que sea posible intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar 

materiales externos. 

El personal de la obra es el responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que 

el responsable de la gestión de residuos disponga. Además, se puede servir de su experiencia práctica en 

la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. Las obligaciones de  los 

trabajadores se pueden resumir en: 

Etiquetar  de  forma  conveniente  cada  uno  de  los  contenedores  que  se  van  a  usar  en  función  de  las 

características de los residuos que se depositarán en ellos. 

Separar  los  residuos  a  medida  que  son  generados  para  que  no  se  mezclen  con  otros  y  resulten 

contaminados. 

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra. 

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de materiales 

en la puesta en obra. 
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ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de 

la obra. 

Se deberá realizar una recogida selectiva de los residuos, que se depositarán en un contenedor específico 

para cada uno de ellos según su naturaleza. 

Se debe evitar que residuos como aceites, pinturas, baterías, etc, se mezclen con  los residuos  inertes, 

contaminando estos últimos y complicando su gestión. 

Los  contenedores,  sacos,  depósitos  y  demás  recipientes  de  almacenaje  y  transporte  deben  estar 

etiquetados correctamente. 

Las etiquetas deben informar sobre que materiales pueden o no almacenarse en cada tipo de recipiente, 

de forma clara y comprensible. Las etiquetas deben de ser de gran formato y resistentes al agua. 

Nunca  se  deben  sobrecargar  los  contenedores  destinados  al  transporte,  ya  que  esto  dificulta  su 

maniobrabilidad y transporte, dando lugar a la caída de residuos fuera del contenedor. 

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos para evitar que se produzcan accidentes 

durante el transporte. 

Durante el transporte también se debe asegurar que los residuos especiales (aceites, pinturas, baterías, 

etc.) permanecen separados de los residuos inertes. 

Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el registro oportuno. Si 

existieran dudas acerca de  la  legalidad del  transportista, es preciso  solicitar  la documentación que  lo 

acredita y, llegado el caso, comprobarla en el registro de la Administración. 

En  los contenedores deberá  figurar  la siguiente  información: Razón social, CIF,  teléfono del  titular del 

contenedor, número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención 

y almacenaje de residuos. 

‐ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o 

cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

obra a la que prestan servicio. 

‐ En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 

la separación d cada tipo de RCD. 

‐ Se  atenderán  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas,  condiciones  de  licencia  de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

La  Dirección  de  Obra  será  la  responsable  de  tomar  la  última  decisión  y  de  su  justificación  ante  

las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero,  cantera,  incineradora…)  son centros con la autorización  de la Administración,  así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 

final de cada transporte de residuos. 

Durante la fase de obra será obligación del Director de Obra la realización de un informe sobre la cantidad 

de residuos generada y la gestión realizada de los mismos, que deberá ser entregado a la Consellería de 

Medio Ambiente al finalizar la obra. 

La gestión tanto documental  como operativa  de los residuos  peligrosos  que se hallen en una obra de 

derribo  o  de  nueva  planta  se regirá  conforme  a  la  legislación  nacional  y  autonómica  vigente  y  a  

los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo  los residuos de carácter urbano generados en  las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/200 2 

de 8 de febrero por la que se publican las operaciones  de valorización  y eliminación  de residuos  y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre 

la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 

de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados,  será retirada  y almacenada  durante el menor  tiempo posible en  caballones  de altura  no 

superior  a  2  metros.  Se  evitará  la  humedad  excesiva,  la  manipulación  y  la  contaminación  con  otros 

materiales. 

 

9.‐ VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RCD (Este presupuesto, formará parte 

del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición forma parte 

del presupuesto del Proyecto, de acuerdo con la normativa vigente y con las directrices establecidas en 

este anexo. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01        m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN BASCULANTE d<=3 Km            

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluyendo
el retorno sin carga, y  los tiempos de carga y descarga, sin incluir el precio de la carga.

DEMOLICIÓN PAVIMENTO
HORMIGÓN

1,5 109,25 0,15 24,58

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTO1,5 519,70 0,15 116,93

DEMOLICIÓN ACERA PIEDRA1,5 77,40 0,30 34,83

DEMOLICIÓN BORDILLO PIEDRA1,5 33,50 0,20 0,30 3,02

DEMOLICIÓN POZO SANEAM1,5 3,00 1,00 2,00 2,25 0.25                                           

TIERRAS SOBRANTES EXC.
ABASTECIMIENTO RÚA FÁTIMA

1,25 49,00 0,60 1,20 44,10

TIERRAS SOBRANTES EXC.
SANEAMIENTO RÚA PINO

1,25 13,50 1,00 3,50 59,06

TIERRAS SOBRANTES EXC.
SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA

1,25 45,15 1,00 3,50 197,53

TIERRAS SOBRANTES EXC.
SUMIDEROS

1,25 35,50 0,60 1,00 26,63

TIERRAS SOBRANTES EXC.
BAJANTES

1,25 15,00 0,60 1,00 11,25

TIERRAS SOBRANTES EXC. RED
ELÉCTRICA

1,25 89,00 0,40 1,20 53,40

TIERRAS SOBRANTES EXC.
ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN

1,25 8,00 0,40 1,00 4,00

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN ALUMBRADO

1,25 96,00 0,50 0,60 36,00

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN ALUMBRADO
CRUCES

1,25 19,00 0,50 1,00 11,88

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN CONEXIÓN

1,25 5,00 0,30 0,50 0,94

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO
PAV ASFALTO

1,25 168,00 0,50 105,00

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO
PAV HORMIGÓN

1,25 186,00 0,45 104,63

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO
PAV ACERAS

1,25 331,50 0,20 82,88

TIERRAS SOBRANTES EXC. RIEGO
CONEXIÓN

1,25 1,00 0,40 0,80 0,40

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN RIEGO

1,25 80,00 0,40 0,80 32,00

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN RIEGO CRUCE

1,25 11,00 0,40 0,80 4,40

955,71 3,24 3.096,50

10.02        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN            

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de hormigón inertes, procedentes de construción o demolición,
con código 170101 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DEMOL. PAVIMENTO HORMIGÓN1,5 109,25 0,15 24,58

DEMOL. POZOS SANEAM 1,5 3,00 1,00 2,00 2,25 0.25                                           

26,83 8,45 226,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.03        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas, procedentes de construción o demo-
lición.

DEMOL. PAVIMENTO ASFALTO1,5 519,70 0,15 116,93

116,93 10,95 1.280,38

10.04        m3  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras, considerando el esponjamiento).

DEMOLICIÓN ACERA PIEDRA1,5 77,40 0,30 34,83

DEMOLICIÓN BORDILLO PIEDRA1,5 33,50 0,20 0,30 3,02

TIERRAS SOBRANTES EXC.
ABASTECIMIENTO RÚA FÁTIMA

1,25 49,00 0,60 1,20 44,10

TIERRAS SOBRANTES EXC.
SANEAMIENTO RÚA PINO

1,25 13,50 1,00 3,50 59,06

TIERRAS SOBRANTES EXC.
SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA

1,25 45,15 1,00 3,50 197,53

TIERRAS SOBRANTES EXC.
SUMIDEROS

1,25 35,50 0,60 1,00 26,63

TIERRAS SOBRANTES EXC.
BAJANTES

1,25 15,00 0,60 1,00 11,25

TIERRAS SOBRANTES EXC. RED
ELÉCTRICA

1,25 89,00 0,40 1,20 53,40

TIERRAS SOBRANTES EXC.
ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN

1,25 8,00 0,40 1,00 4,00

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN ALUMBRADO

1,25 96,00 0,50 0,60 36,00

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN ALUMBRADO
CRUCES

1,25 19,00 0,50 1,00 11,88

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN CONEXIÓN

1,25 5,00 0,30 0,50 0,94

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO
PAV ASFALTO

1,25 168,00 0,50 105,00

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO
PAV HORMIGÓN

1,25 186,00 0,45 104,63

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO
PAV ACERAS

1,25 331,50 0,20 82,88

TIERRAS SOBRANTES EXC. RIEGO
CONEXIÓN

1,25 1,00 0,40 0,80 0,40

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN RIEGO

1,25 80,00 0,40 0,80 32,00

TIERRAS SOBRANTES EXC.
CANALIZACIÓN RIEGO CRUCE

1,25 11,00 0,40 0,80 4,40

811,95 5,72 4.644,35

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................... 9.247,94

TOTAL.......................................................................................................................................... 9.247,94
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                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº13 – PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

ANEXO Nº13.‐ PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de calidad de la obra se realizarán como mínimo los siguientes ensayos que se describen a 

continuación. 

El coste de  los ensayos será a cargo del contratista principal hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución 

Material de la obra. 

PAVIMENTOS  UNIDADES
ZAHORRAS   
Ensayo granulométrico UNE 103101– cada 2.000 m2. 1 
Ensayo equivalente de arena y plasticidad UNE EN 933‐8 – cada 2.000 m2.  1 
Ensayo Índice de lajas UNE EN 933‐3 – cada 2.000 m2. 1 
Ensayo Desgaste de los Ángeles – cada 2.000 m2. 1 
Ensayo Proctor modificado UNE 103501:94 – cada 2.000 m2. 1 
Ensayo contenido de finos del árido grueso UNE EN 933‐2. 1 
Ensayo Densidad in situ AST D 3017. 1 
Ensayo Placa de carga UNE 103808. 1 

   
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE   
Ensayo Marshall.  1 
Determinación contenido de ligante – cada 4.000 m2. 1 
Determinación porcentaje de huecos – cada 4.000 m2. 1 
Probetas testigo para densidad y espesor – cada 500 m2. 2 

   
HORMIGÓN   
Ensayo Cono de Abrams  2 
Probetas cilíndricas. Las probetas se romperán a los 7, 21 y 28 días. 4 

   
BORDILLOS   
Dimensiones y tolerancias de bordillos UNE EN 1340. 1 
Resistencia a flexión UNE EN 12372. 1 
Determinación del coeficiente de absorción de agua UNE EN 13755. 1 
Coeficiente de resistencia al deslizamiento UNE EN 1341. 1 

   
ADOQUÍN DE GRANITO   
Resistencia a la compresión UNE EN 1926. 1 
Resistencia al deslizamiento UNE EN 1342. 1 
Determinación de la resistencia a flexión EN 1339. 1 

   
LOSA DE GRANITO   
Identificación y clasificación. Medidas geométricas. UNE EN 12440. 1 
Resistencia a flexión UNE EN 12372. 1 
Resistencia al deslizamiento UNE EN 1341. 1 

   

INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO  

Prueba de resistencia, estanqueidad y presión de tuberías. 1 

   

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO   

Estanqueidad de la red.  1 
Funcionamiento de sumideros de recogida de pluviales y bajantes. 1 
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                                                PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                        Concello de Vigo 
 

DOCUMENTO Nº1.  MEMORIA DESCRIPTIVA                            
 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO   

Medición de:  impedancias, aislamiento eléctrico,  tensiones,  intensidad de 
cortocircuito, funcionamiento de los diferenciales. 

1 

Medida del nivel de aislamiento de líneas. 1 
Medida de la resistencia a tierra de las tomas de tierra. 1 
Medidas de niveles de iluminación y luminancia. 1 
Iluminación, pruebas de funcionamiento. 1 

   

RED DE RIEGO   

Pruebas de funcionamiento del sistema de riego, y presión. 1 
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ANEXO Nº14 – MEMORIA AMBIENTAL 
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ANEXO Nº14.‐ MEMORIA AMBIENTAL 

1.‐ OBJETO 

Se redacta el presente anexo con el objetivo de realizar una memoria ambiental del proyecto técnico del 

presente documento. 

 

2.‐ NORMATIVA APLICABLE 

NORMA EUROPEA 

‐ Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a  la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

‐ Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 

la  evaluación  ambiental  de  los  efectos  de  determinados  planes  y  programas  en  el  medio 

ambiente. 

‐ Directiva  97/11/CE  del  Consejo,  de  3  de marzo  de  1997,  por  la  que  se modifica  la Directiva 

85/337/CEE. 

‐ Directiva  85/337/CEE  del  Consejo,  de  27  de  junio  de  1985,  relativa  a  la  evaluación  de  las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

NORMA NACIONAL 

‐ Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 

‐ Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del  texto  refundido de  la  Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos,  aprobado por el Real Decreto  Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero. 

‐ Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Texto consolidado). 

‐ Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente (Texto consolidado). 

‐ Real Decreto 1131/1988, de 30 de  septiembre, por el que  se aprueba el Reglamento para  la 

ejecución  del  Real Decreto  legislativo  1302/1986,  de  28  de  junio,  de  evaluación  de  impacto 

ambiental. 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

‐ Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. 

‐ Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 

avaliación de impacto ambiental de proxectos. 

‐ Lei 9/2006 sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. 

‐ Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia. 

 

3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

En la redacción del presente proyecto se ha dado cumplimiento a la normativa medioambiental a la que 

se hace referencia en el apartado anterior. 
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Los lugares objeto de las obras se sitúan en la Rúa Fátima y el entronque de esta con la Rúa Pino y Vía 

Norte. 

Las zonas afectadas por las obras descritas se tratan en todos los casos de viales existentes y de titularidad 
municipal. 

Debido  al nuevo diseño  geométrico que  se pretende dotar  a  la  zona,  y  a  la  creación de un paso de 

peatones en la Rúa Pino, es necesario realizar el talado de 2 especies arbóreas que actualmente existen 

enfrente del número 62 y 64 de dicha calle. 

Las obras  a  ejecutar  comprenden una  redistribución del  espacio,  ejecutando  en  las  aceras  alcorques 

destinados a la plantación de árboles y a la colocación de jardineras en determinadas puntos. En resumen 

se  plantarán  13  árboles  de  la  especie  LIGUSTRUM  LUCIDUM  (EXCELSUM  SUPERBUM),  por  lo  que  el 

número de árboles final es mayor que el actual. 

Además se prevé la ejecución de dos jardineras dónde se plantará una especie arbórea de tipo olivo, varios 

arbustos y gran cantidad de plantas florales. 

RESIDUOS GENERADOS 

Durante la ejecución de las obras los residuos generados están calculados, medidos y valorada la gestión, 

en un anexo presente en el proyecto técnico de la obra. 

Una vez terminada la obra, no se generarán residuos de ningún tipo debido al tipo  de servicio que prestan 

las infraestructuras ejecutadas. 
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ANEXO Nº15 – CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº15.‐ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 

R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para contratar con las administraciones públicas la ejecución 

de contratos de obra cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable 

que  el  empresario  se  encuentre  debidamente  clasificado  como  contratista  de  obras  de  las 

Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 

que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría  igual o superior a  la exigida para el 

contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. Para los contratos de obras cuyo valor 

estimado  sea  inferior a 500.000 euros  la  clasificación del empresario en el grupo o  subgrupo que en 

función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica para contratar. 

De acuerdo con  lo establecido en el artículo 11.3 del Reglamento General de  la Ley de Contratos de  la 

Administraciones  Públicas  aprobado  por  R.D.  1098/2001  en  su  última  modificación  de  fecha  5  de 

septiembre de 2015 (R.D. 773/2015 de 28 de agosto). Sólo será exigible clasificación a los licitadores cuyo 

valor estimado de contrato sea superior a 500.000 euros. Sin embargo para contratos cuyo valor estimado 

esté entre 80.000 y 500.000 euros, la clasificación en grupo, subgrupo y categoría servirá para acreditar 

la solvencia económica, financiera y técnica del contratista. 

En  contratos  cuyo  valor  estimado  sea  inferior  a  80.000  euros  los  licitadores  estarán  exentos  de  la 

acreditación  de  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica,  salvo  que  el  Pliego  de  Cláusulas 

administrativas Particulares indique lo contrario (Art.11.5). 

La inclusión en grupos y subgrupos se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del RGCAP. 

La inclusión en la categoría se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del RGCAP. 

GRUPO G – VIALES Y PISTAS 

SUBGRUPO 6 – OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA 

CATEGORÍA 2 – PRESUPUESTO ENTRE 150.000 € Y 360.000 € 
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ANEXO Nº16 – PRESUPUESTO PARA EL 

CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº16.‐  PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Según  se  desprende  de  las  informaciones  dadas  por  el  Promotor, existe  disponibilidad  de  terrenos  

para    realizar    las    obras    comprendidas    en    el  presente  proyecto  y  por  lo  tanto  no  es  necesaria 

expropiación alguna. 

Aplicando cada precio a las cantidades de cada unidad de obra correspondiente reflejadas en los cuadros 

de precios Nº1 y Nº2 y Mediciones las Mediciones, asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las 

obras a la cantidad de: 

Presupuesto de Ejecución Material ………………………………………… 156.260,85 € 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de Gastos Generales y un 

6% en Beneficio Industrial resulta un Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) de las obras del presente 

proyecto de: 

Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) ……………………………….. 185.950,41 € 

Añadiendo  el  impuesto  sobre  el  valor  añadido  que  debe  ser  aplicado  y  que  equivale  al  21%  del 

presupuesto base de licitación de las obras, que asciende a la cantidad de: 

Importe del I.V.A. …………………………………………………………...……. 39.049,59 € 

Resulta así un Importe Total (I.V.A. incluido) de las obras del presente proyecto de: 

Importe total (I.V.A. incluido) ………………………………………….……. 225.000,00 € 

Asciende el presupuesto total a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS. 

 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración será el que resulte de sumar al presupuesto de 

licitación de las obras el importe de las expropiaciones que es necesario realizar para la ejecución de las 

obras. 

Expropiaciones ………………………………………………………………………… 0,00 € 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración …………….. 225.000,00 € 

Asciende el presupuesto total a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS. 
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ANEXO Nº17 – ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD SALUD 
 

PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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ANEXO Nº17.‐ ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.‐ MEMORIA 

1.1.‐  ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1.1.‐ Justificación del estudio básico de seguridad y salud 

1.1.2.‐ Objeto del estudio básico de seguridad y salud  

1.1.3.‐ Datos del proyecto 

1.1.4.‐ Descripción del emplazamiento y la obra 

1.1.5.‐ Maquinaria y medios auxiliares previstos para la ejecución de las obras 

1.2.‐ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS DIFERENTES FASES DE LA OBRA 

1.2.1.‐ Trabajos previos, señalización de obra 

1.2.2.‐ Demoliciones 

1.2.3.‐ Movimiento de tierras 

1.2.4.‐ Apertura de zanjas, pozos y arquetas 

1.2.5.‐ Carga y descarga de materiales en obra 

1.2.6.‐ Instalación de tuberías y prefabricados y relleno de zanjas 

1.2.7.‐ Trabajos de encofrado y desencofrado 

1.2.8.‐ Manipulación de hormigón 

1.2.9.‐ Manipulación de ferralla 

1.2.10.‐ Albañilería 

1.2.11.‐ Ejecución de firmes 

1.2.12.‐ Pavimentación con asfaltos y reposición del firme 

1.2.13.‐ Pavimentos y solados en aceras 

1.2.14.‐ Instalación eléctrica y alumbrado 

1.2.15.‐ Acabados 

1.3.‐ ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA MAQUINARIA 

1.3.1.‐ Retroexcavadora 

1.3.2.‐ Mixta 

1.3.3.‐ Motoniveladora 

1.3.4.‐ Pala cargadora 

1.3.5.‐ Dúmper 

1.3.6.‐ Camión de transporte y bañeras para obra 

1.3.7.‐ Camión grúa 

1.3.8.‐ Camión hormigonera 

1.3.9.‐ Hormigonera eléctrica 

1.3.10.‐ Martillo neumático 

1.3.11.‐ Camión cisterna 

1.3.12.‐ Minidumper 

1.3.13.‐ Cortadora de pavimentos 

1.3.14.‐ Rodillos vibratorios y compactador de neumáticos 

1.3.15.‐ Barredora autopropulsada 

1.3.16.‐ Fresadora de pavimentos 

1.3.17.‐ Extendedora de aglomerado 

1.3.18.‐ Marcadora pintabandas 

1.4.‐ RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE MANO 

1.4.1.‐ Vibrador de aguja 

1.4.2.‐ Martillos 

1.4.3.‐ Destornilladores 

1.4.4.‐ Alicates 
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1.4.5.‐ Tenazas 

1.4.6.‐ Llaves fijas 

1.4.7.‐ Llaves regulables (INGLESAS) 

1.4.8.‐ Llaves para tubos 

1.4.9.‐ Carretillas manuales 

1.5 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS MEDIOS AUXILIARES 

1.5.1.‐ Compresor 

1.5.2.‐ Grupo electrógeno 

1.5.3.‐ Radiales 

1.5.4.‐ Escaleras de mano 

1.5.5.‐ Taladro eléctrico 

2.‐ PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1.‐ NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

2.2.‐ EMPLEO, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

2.2.1.‐ Características de empleo y conservación de maquinarias:  

2.2.2.‐ Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 

2.2.3.‐ Empleo y conservación de equipos preventivos 

2.3.‐ SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

2.4.‐ INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2.4.1.‐ Información de los centros de salud más cercanos 
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ANEXO Nº17.‐ ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.‐ MEMORIA 

1.1.‐  ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1.1.‐ Justificación del estudio básico de seguridad y salud 

El  real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que  se establecen disposiciones mínimas de  seguridad y  salud en  las obras de 

construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 

1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad 

y Salud. Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:  

 El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros  

 La  duración  estimada  de  la  obra  no  es  superior  a  30  días  empleándose  en  algún momento  a más  de  20  trabajadores 

simultáneamente  

 Plazo de ejecución previsto =  4 meses 

 El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en 

la obra)  

 No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

1.1.2.‐ Objeto del estudio básico de seguridad y salud  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.  

Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar:  

‐ Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.  

‐ Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.  

‐ Relación de  los  riesgos  laborales que no puedan eliminarse, especificando  las medidas preventivas y protecciones  técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

No  será  necesario  valorar  esta  eficacia  cuando  se  adopten  las medidas  establecidas  por  la  normativa  o  indicadas  por  la 

autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención).  

‐ Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II.  

‐ Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores.  

1.1.3.‐ Datos del proyecto 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:  

Descripción de la obra 

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

Previo al inicio de los trabajos de demolición y movimiento de tierras, será necesario realizar la retirada de ciertos elementos existentes 
actualmente en el recinto afectado por las obras. Dichas actuaciones comprenden el talado y destoconado de 1 árbol que será necesario 
retirar para la posterior formación de acera y un paso de peatones en la Rúa Pino. 

En la Rúa Fátima es necesario desmontar una barandilla metálica que protege la acera de los vehículos y que tiene una longitud de 1,50 
m. también es necesario retirar dos elementos de señalización vertical existentes. 

En cuanto a demoliciones, se actuará en diferentes tipos de pavimentos y profundidades lo que hará variar el tipo de material a retirar. 

Se demolerán las aceras existentes en Rúa Fátima y que están ejecutadas en hormigón en masa. La profundidad será de 15‐25 cm y se 
actuará en una superficie total de 109,25 m2. 

Se demolerá un tramo de acera de losas de granito existente en el entronque de Rúa Fátima con Rúa Pino además de un pequeño tramo 
de Rúa Pino entre los números 62 y 60, para la posterior formación de un paso de peatones. En total la superficie es de 77,40 m2. En 
estos dos tramos es necesario además realizar el levantamiento del bordillo de granito también existente con una longitud total de 33,50 
m. 

En  la Rúa  Fátima  se demolerá el pavimento  asfáltico existente para proceder a  la ejecución de diversas  instalaciones.  En  total  se 
demolerá una superficie de 519,70 m2 actuando en un espesor medio de 15 cm. Otra zona de la actuación que actualmente cuenta con 
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asfalto, será fresada parcialmente en un espesor de 5 cm para la posterior extensión del firme nuevo. 

En cuanto a la demolición de instalaciones existentes se contempla la retirada de un tramo de canalización de saneamiento de tubería 
de gres de 300 mm de diámetro de 23,75 m de longitud existente en el tramo de Rúa Pino del margen impar en el que se va a actuar. Se 
incluye la demolición de 3 pozos de registro existentes en dicho tramo además de las acometidas a viviendas existentes. 

Se retirará un tramo de canalización de tubería de abastecimiento de polietileno de 40 mm de diámetro y longitud 43 metros existente 
en la Rúa Fátima en el margen impar. También se incluye la retirada de las acometidas particulares existentes en el tramo. 

Todo el material demolido será transportado hasta vertedero, para su posterior tratamiento. 

RED DE ABASTECIMIENTO 

En la Rúa Fátima se prevé la instalación de una tubería de polietileno de 63 mm de diámetro que dará servicio a los portales  nº1, 3 y 5 
de la calle. Se conectará en la Rúa Pino con la canalización existente de fundición. La longitud total es de 43 m. 

Se incluye la ejecución de un pozo de registro de un metro de diámetro interior en el que se realizará el enganche a la red principal 
mediante una T y la instalación de una llave de paso de compuerta con cierre elástico de los diámetros adecuados. Se ejecutarán los 
anclajes de hormigón armado correspondientes para reforzar la canalización. 

En el final de la canalización se prevé la colocación de un tapón de cierre de latón en una arqueta de registro de fábrica de ladrillo de 
dimensiones 40x40x50 cm. 

Se ejecutarán 2 acometidas domiciliarias a las viviendas existentes. 

Todas las canalizaciones y elementos a instalar serán de tipo PN16. 

RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

Se prevé la ejecución de una nueva red de saneamiento en la Rúa Fátima para dar servicio a los números 1 y 3. Dicha red se unirá a la 
existente en la Rúa Pino, donde también se sustituirá un pequeño tramo en mal estado. En total la actuación tendrá una longitud de 
59,00 m, con tubo de PVC de 315 mm de diámetro, con 6 pozos de registro donde se conectarán hasta 5 acometidas de saneamiento 
de los edificios adyacentes.  

La profundidad de zanjas y pozos de registro vienen determinados en el documento mediciones y en el perfil  longitudinal de  la red 
representada en los planos. 

Se sustituirán las arquetas de saneamiento existentes por unas nuevas en los puntos donde existan. 

La red de pluviales al tener poca entidad, se conectará directamente a la red de saneamiento a través de arquetas sifónicas. Se ejecutarán 
hasta 7 sumideros fabricados in situ de ladrillo, medidas interiores 70x30x70 cm con rejilla tipo Onda o similar. También se ejecutará 
una canaleta de drenaje de hormigón polímero para recogida de aguas de longitud 6 metros. 

Se ejecutarán otras 7 arquetas sifónicas de ladrillo de dimensiones 92x40x60 cm, con dos tapas de fundición separadas por un tabique 
de ladrillo.  

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para poder canalizar subterráneamente la red de energía existente se propone la apertura de zanja y colocación de 1 tubos de polietileno 
rojo de 160 mm de diámetro bajo acera. La longitud total es de 84,30 m. del mismo modo en los tramos situados bajo la calzada se 
dispondrá de una  canalización  formada por dos  tubos de polietileno  rojo de 160 mm de diámetro bajo  calzada,  y  reforzados  con 
hormigón en todo su espesor. 

Se deberán ejecutar hasta 5 arquetas de registro según medidas aportadas por la empresa concesionaria. 

Se incluyen 5 subidas a fachada para las conexiones posteriores. 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Debido a la poca iluminación existente en la rúa Fátima se propone una nueva iluminación. En total se instalarán 4 columnas con sus 4 

luminarias correspondientes repartidas homogéneamente por la superficie afectada según se indica en los planos adjuntos. Tres de ellas 

serán de tipo YOA Maxi de 72 W, y el otro restante será un proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT de 20 W a situar en el entorno del paso de 

peatones de Rúa Pino. Las luminarias serán modelos de Socelec o similar. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Para realizar esta instalación es necesario realizar una canalización subterránea desde el cuadro de mando existente en la calle Vía Norte. 
Par ello es necesario demoler un pequeño tramo de acera y colocar una canalización de 2 tubos de polietileno de 110 mm de diámetro 
y un tubo de 63 mm de diámetro. En los cruces de calzada se añadirán otros dos tubos más resultando una sección tipo de 4 tubos de 
polietileno de 110 mm de diámetro y un tubo de 63 mm de diámetro. En dichos tramos de cruce de calzada se reforzará la canalización 
con hormigón. Se señalizará la zanja con cinta señalizadora de riesgo eléctrico. 

La distribución eléctrica se proyecta en red trifásica. El conductor proyectado desde  la nueva salida desde el cuadro de baja tensión 

existente será de tipo RV‐K/1KV (4x6) mm2 + 1x16 mm2 de cobre. Los cálculos eléctricos obtienen una sección inferior a 2,5 mm2, pero 

para cumplir con la normativa exigida se propone una sección de 6 mm2. 

Las columnas se instalarán sobre cimentación de 80x80x100 cm. 

Las conexiones eléctricas y derivaciones de las luminarias se realizaran mediante conectores de exterior o en cajas estancas dispuestas 

para tal fin. Se instalará también red de protección de tierra para la derivación a tierra en caso de avería al inicio y fin de la actuación y 

cada 5 puntos de luz. 

Durante la duración de las obras se deberá realizar una instalación de alumbrado público provisional 

Al finalizar la instalación esta deberá ser dada de alta. 

PAVIMENTOS  

Se prevé una apertura de caja en toda la actuación pero de diferente espesor dependiendo de si la zona es de acera, aparcamiento o 
calzada de vehículos. 

Pavimentos en aceras 

Las aceras se ejecutarán mediante un pavimento de  losas de granito gris Alba flameado de 40x60 cm y de 6 cm de espesor, en una 
superficie de 234 m2. En las zonas donde se colocarán árboles se ejecutará una franja transversal de losas de granito rosa Porriño de 
80x40 cm y de 6 cm de espesor, en una superficie de 17,00 m2. Todo ello sobre capa de mortero de 4 cm de espesor. 

Para la formación de pasos de peatones se utilizarán losas de granito rojo Altamira de 30x30 cm y acabado ranurado, sobre 4 cm de 
mortero,  en una  superficie de 18,40 m2. Con  el mismo material,  losa de  granito  rojo Altamira  con  acabado  táctil de botones,  se 
pavimentará una superficie de 8,00 m2. También se utilizarán  losas de granito rojo Altamira para el resto de acabados del paso de 
peatones, alcanzando una superficie total de 17,80 m2. 

Todas  las aceras serán delimitadas mediante bordillo de granito blanco de 20x22 cm colocado en una base de hormigón, con piezas 
especiales para zonas curvas y para esquinas de vados de vehículos, en una longitud total de 127,50 m. 

Todas las aceras se ejecutarán sobre una subbase de zahorra artificial de 15 cm de espesor sobre la que se extenderá una de hormigón 
de 15 cm de espesor. 

Pavimentos en zona aparcamiento 

La  zona destinada a aparcamientos  se ejecutará mediante una  capa de hormigón pulido  tipo HF‐4,5 de 25  cm de espesor, que  se 
ejecutará sobre una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. La superficie que abarca es de 186,00 m2. 

Pavimento en zona de calzada 

Para el pavimento del carril de circulación se dispondrá una capa de subbase de zahorra artificial de 20 cm de espesor sobre la que se 
ejecutará una capa de hormigón de 20 cm de espesor. Sobre esta última capa se extenderá el paquete asfáltico formado por un riego 
de imprimación ECI, una capa de base de MBC AC 22 BASE B 50/70 G de 7 cm de espesor, un riego de adherencia ECR‐2 y una capa de 
rodadura de MBC AC 16 SURF D 50/70 de 5 cm de espesor. La superficie afectada por este tipo de firme es de 168 m2. 

En la zona en la que únicamente se ha ejecutado un fresado de la capa más superficial del firme, se procederá únicamente al extendido 
de un riego de adherencia sobre la que se extenderá una capa de rodadura de MBC AC 16 SURF D 50/70 de 5 cm de espesor. La superficie 
afectada por este tipo de firme es de 115 m2. 

Se incluyen los correspondientes recrecidos con hormigón de los pozos de registro y arquetas existentes en la zona afectada. 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

Para  la  gestión  del  tráfico  en  la  Rúa  Fátima  y  Rúa  Pino,  y  tras  la  formación  de  dos  nuevos  pasos  de  peatones  que  no  existían 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 239 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
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anteriormente, se propone la instalación de hasta 7 señales verticales que indicarán la presencia de pasos de peatones y ceda el paso 
en los lugares indicados en los planos. 

En cuanto a  la señalización horizontal se propone un diseño que marque  las zonas de aparcamiento, prohibido aparcamiento y de 
delimitación de carril. 

MOBILIARIO URBANO 

Para complementar la actuación se instalarán 2 papeleras y un banco distribuidos uniformemente por la superficie afectada. 

También  se  incluye  la  colocación de delimitadores de  carril o de parking de  caucho,  colocándose dos unidades por  cada plaza de 
aparcamiento. 

JARDINERÍA Y RIEGO 

Se prevé  la  colocación de diversas  especies  vegetales que  armonicen  con  el  entorno. Para ello  se  instalarán  árboles  en  las  zonas 
destinadas para ello  y en unos alcorques  formados por un marco  inoxidable de 86x86  cm. Dentro de  su entorno  se ejecutará un 
adoquinado mediante adoquín de granito blanco Mera de 10x10x8 cm. En total se realizarán 11 alcorques con su correspondiente árbol. 

Las jardineras proyectadas se ejecutarán mediante un bordillo de granito rosa Porriño abujardado achaflanado en dos caras de 15x25 
cm. 

Se ejecutará una red de riego independiente para favorecer el crecimiento de las plantas y árboles. Para ello se dispone una zanja en la 
que se extenderá una canalización de tubo de PVC de 110 mm corrugado de 92,00 m de longitud recubierta de arena, por el que se 
dispondrá de una tubería de polietileno de diámetro 25 mm por el que se abastecerá a la red de riego, diferenciándose una ramal para 
riego de jardineras y otra para riego de árboles. En cada alcorque y jardinera se dispondrá de un tubo enterrado con gotero integrado 
de diámetro 16 mm.   

Para la gestión de la red se dispondrán de hasta 5 arquetas de registro de 40x40x50 cm interiores. 

Se  instalará en una de dichas arquetas un programador autónomo de 2 estaciones  tipo T‐BOS o similar, donde se programarán  los 
tiempos de regado correspondientes. 

Las especies vegetales a colocar están descritas en el correspondiente plano de detalle. 

Tanto en las jardineras como en los alcorques se realizará el extendido de una capa de tierra vegetal fertilizada para mejorar el suelo 
existente. En  las  jardineras una vez realizado  la plantación de  todos  los elementos vegetales, se extenderá sobre ellos una capa de 
acolchado don corteza de pino de 10 cm de espesor. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se incluye una partida para el transporte y la gestión de residuos en vertedero autorizado. 

SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye una partida para la gestión de la seguridad y salud de la obra. 

VARIOS 

Se incluyen partidas para cubrir los imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las obras y para la reposición de servicios 
afectados que puedan aparecer durante las obras. 

Promotor 

Concello de Vigo. Concellería de Fomento. 

Dirección: Praza do Rei nº1, 36202, Vigo (Pontevedra). 

Teléfono: 986 810 100 

Situación de las obras 

Rúa Fátima y encuentro con Rúa Pino y Vía Norte. 

Presupuesto 

El Presupuesto Total (I.V.A. incluido) de la obra asciende a la cantidad de 225.000,00 €. 
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Presupuesto de seguridad y salud 

El presupuesto de seguridad y salud de ejecución material es de 1.537,00 €. 

Técnicos del Proyecto 

Autor del Proyecto: D. Diego Conde Rodríguez. Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: D. Diego Conde Rodríguez. Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil 

Recurso preventivo 

El Artículo 32 bis de la LEY 31/95 las circunstancias en las que son necesarias la presencia de los recursos preventivos: 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, 

será necesaria en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de 

operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación 

de los métodos de trabajo. 

b. Cuando  se  realicen  actividades  o  procesos  que  reglamentariamente  sean  considerados  como  peligrosos  o  con  riesgos 

especiales. 

1. Trabajos  con  riesgos  especialmente  graves  de  caída  desde  altura,  por  las  particulares  características  de  la  actividad 

desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3. Actividades  en  las  que  se  utilicen máquinas  que  carezcan  de  declaración  CE  de  conformidad  por  ser  su  fecha  de 

comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas 

para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 

procedimiento de certificación, cuando  la protección del  trabajador no esté  suficientemente garantizada no obstante 

haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 

4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de 

entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o 

puede  haber  una  atmósfera  deficiente  en  oxígeno,  y  que  no  está  concebido  para  su  ocupación  continuada  por  los 

trabajadores. 

5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de este artículo, referido a los 

trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del 

caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada 

por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios 

y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 

durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

4. No obstante  lo  señalado en  los apartados anteriores, el empresario podrá asignar  la presencia de  forma expresa a uno o varios 

trabajadores  de  la  empresa  que,  sin  formar  parte  del  servicio  de  prevención  propio  ni  ser  trabajadores  designados,  reúnan  los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la 

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a  las  funciones del nivel básico. En este supuesto,  tales  trabajadores deberán 

mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario. 

Por otra  lado, el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, introduce un nuevo art. 22 bis en el citado R.D. 39/1997 y una disposición adicional única 

en el R.D. 1627/1997, en ambos casos en relación a la necesidad de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos. 
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De acuerdo con el art. 22 bis del mencionado R.D. 39/1997,  la presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como 

finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su 

necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 

preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la 

aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se 

asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y 

poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 

observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

FORMA EN LA QUE SE LLEVARÁ A CABO LA PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas 

en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 

La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones 

propias, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para los 

trabajadores de  la empresa, debiendo permanecer en el centro de  trabajo durante el  tiempo en que se mantenga  la situación que 

determine su presencia. 

Dicha  vigilancia  incluirá  la  comprobación  de  la  eficacia  de  las  actividades  preventivas  previstas  en  la  planificación,  así  como  de  la 

adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación 

que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se 

asigne la presencia: 

a. Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. 

b. Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte  las medidas necesarias para 

corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas 

a las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata 

a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, 

en su caso, de la Plan de Seguridad y Salud laborales. 

1.1.4.‐ Descripción del emplazamiento y la obra 

Características del emplazamiento de la obra: 

Accesos a la obra  Caminos de titularidad municipal y provincial 

Topografía del terreno  Variada 

Tipo de suelo  Sustrato rocoso alterado 

Suministro E. Eléctrica  Si 

Suministro de agua  Si 

Sistema de saneamiento  Si 

 

1.1.5.‐ Unidades de obra 

‐ Trabajos previos, señalización de obra 

‐ Demoliciones 

‐ Movimiento de tierras 

o Excavaciones a cielo abierto, en zanja y cajeado 

o Extendido de tierras 

‐ Apertura de zanjas, pozos y arquetas 
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‐ Carga y descarga de materiales en obra 

‐ Instalación de tuberías y prefabricados y relleno de zanjas 

‐ Trabajos de encofrado y desencofrado 

‐ Manipulación de hormigón 

‐ Manipulación de ferralla 

‐ Albañilería  

‐ Ejecución de firmes 

‐ Pavimentación con asfaltos y reposición del firme 

‐ Pavimentos y solados en aceras 

‐ Instalación eléctrica y alumbrado 

‐ Acabados 

Maquinaria: 

‐ Retroexcavadora 

‐ Mixta 

‐ Motoniveladora 

‐ Pala cargadora 

‐ Dúmper 

‐ Camión de transporte y bañeras para obra 

‐ Camión grúa 

‐ Camión hormigonera 

‐ Hormigonera eléctrica 

‐ Martillo neumático 

‐ Camión cisterna 

‐ Minidumper 

‐ Cortadora de pavimentos 

‐ Rodillos vibratorios y compactador de neumáticos 

‐ Barredora autopropulsada 

‐ Fresadora de pavimentos 

‐ Extendedora de aglomerado 

‐ Marcadora pintabandas 

Herramientas de mano: 

‐ Vibrador de aguja 

‐ Martillos 

‐ Destornilladores 

‐ Alicates 

‐ Tenazas 

‐ Llaves fijas 

‐ Llaves regulables (INGLESAS) 

‐ Llaves para tubos 

‐ Carretillas manuales 

Medios auxiliares: 

‐ Compresor 

‐ Grupo electrógeno 

‐ Radiales 

‐ Escaleras de mano 

‐ Taladro eléctrico 

1.2.‐ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS DIFERENTES FASES DE LA OBRA 

1.2.1.‐ Trabajos previos, señalización de obra 

Riesgos detectables 

‐ Caída de objetos o herramientas sobre los operarios. 
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‐ Choques y golpes contra objetos móviles 

‐ Atrapamientos por o entre objetos o máquinas 

‐ Exposición a temperaturas extremas 

‐ Atropellos por máquinas de la obra 

‐ Atropellos o golpes por vehículos 

‐ Caídas de personas al mismo nivel 

‐ Lesiones y cortes en las manos/pies. 

‐ Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

‐ Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

‐ Ruido. 

Medidas preventivas 

En  caso de  vías  existentes  con  circulación,  además de  los  riesgos procedentes de  las máquinas de obra,  estarán  los derivados del 

posicionamiento de las mismas en el arcén o calzada. etc...Por tanto, será necesario utilizar la Señalización Móvil de Obras (Dirección 

General de Carreteras, Ministerio de Fomento). 

‐ Los vehículos necesarios para  la realización de  los trabajos estarán señalizados convenientemente por medio de elementos 

luminosos desde luces giratorias o intermitentes omnidireccionales hasta flechas luminosas y cascadas de luces direccionales 

o intermitentes. 

‐ Los  operarios  que  se  sitúen  sobre  la  calzada  o  en  sus  proximidades  utilizarán  prendas  de    color  amarillo  o  naranja,  con 

elementos 

‐ reflectantes o  retrorreflectantes (en  horas  nocturnas)  de  modo  que  puedan  ser  percibidos  claramente ante  cualquier  

situación atmosférica. 

‐ La colocación y retirada de las señales se realizará en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario de forma que el 

personal encargado de colocarlas vaya siendo protegido por las señales precedentes. 

En caso de emplear ahoyadora: 

‐ Mantener a los trabajadores fuera del radio de acción de las máquinas. No debe moverse ninguna máquina sin asegurarse de 

que no hay ninguna persona en el radio de acción de dicha máquina. 

‐ Toda  la   maquinaria  debe  ser  utilizada  únicamente  por  personal  autorizado,  debidamente  instruido  con  una    formación 

específica adecuada. 

‐ Formación básica en empleo de ahoyadora. 

‐ Mantenimiento periódico de la máquina ahoyadora. 

‐ Ante posibles atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras, se comprobará si se ha  colocado la señalización que 

cada situación requiera. Así, en obras de nueva ejecución los riesgos de atropello procederán principalmente de las máquinas 

de la obra. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad (cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Guantes contra agresiones mecánicas. 

‐ Gafas o pantalla antiproyecciones 

‐ Chaleco reflectante. 

‐ Protectores auditivos (fuera de la cabina). 

SEÑALISTA 

Riesgos detectables 

‐ Caída a distinto nivel desde la furgoneta por salto directo o acceso distinto al previsto o por colocación de señales con vehículo 

en marcha. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caídas de objetos por desplome o derrumbe. 

‐ Atropellos por maquinaria móvil de obra o por vehículos usuarios de la vía. ‐ Caída a distinto nivel desde la furgoneta por salto 

directo o acceso distinto al previsto o por colocación de señales con vehículo en marcha. 

‐ Caídas al mismo nivel. 
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‐ Caídas de objetos por desplome o derrumbe. 

‐ Atropellos por maquinaria móvil de obra o por vehículos usuarios de la vía. 

‐ Choques contra objetos inmóviles. 

‐ Choques contra objetos móviles. 

‐ Golpes por objetos o herramientas durante carga, descarga o colocación de señales. 

‐ Sobreesfuerzos,  tensión,  fatiga  física  con  riesgos  significativo de  lesiones músculo esqueléticas debidas  a  la manipulación 

incorrecta de cargas. 

‐ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

‐ Incendio durante la manipulación de combustibles, fumar, almacenar combustibles en furgoneta. 

‐ Exposición a agentes físicos (ruido, vibraciones). 

‐ Exposición a agentes químicos por inhalación polvo. 

‐ Contacto eléctrico con líneas de electricidad aéreas enterradas. 

‐ Atrapamientos por o entre objetos móviles. 

‐ Proyección de fragmentos y partículas. 

Medidas preventivas 

‐ Las obras realizadas en vías públicas, se señalizarán conforme a la normativa vigente (8.3 IC). 

‐ Se dotará con chaleco y ropa de agua‐frío de alta visibilidad. 

‐ La señalización será modificada o retirada tan pronto como desaparezca el obstáculo que lo originó. 

‐ El  límite  de  velocidad  estará  en  función  de  la  anchura  libre  entre  los  obstáculos  laterales.  Las  señales  empleadas  serán  

las reglamentarias. 

‐ La maquinaria de obras públicas y camiones, cuando realicen trabajos de señalización, harán notar su presencia con una luz 

intermitente o giratoria de color amarillo auto. 

‐ Para subir o bajar de la furgoneta el trabajador deberá utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

‐ Debe mantener siempre tres puntos de contacto con la furgoneta. 

‐ Se mantendrán limpias la cabina, cajas, asideros y peldaños de la furgoneta. Se limpiarán de barro, grasa los zapatos antes  de 

subirse. 

‐ Se delimitará y acotará el entorno de las máquinas de brazo giratorio y marcha hacia atrás en el desarrollo de su trabajo, una 

distancia como mínimo vez y media el alcance del brazo móvil. 

‐ Se realizará una correcta planificación y ordenación del tránsito de trabajadores y peatones. 

‐ Se acotará y balizará el entorno de máquinas de brazo móvil y órganos en movimiento. 

‐ Se dará formación e instrucción relativa al cometido del Señalista. 

‐ Se respetará en todo momento la distancia de seguridad a las máquinas. 

‐ Se mantendrán las protecciones y resguardos de los órganos móviles de las máquinas. 

‐ Se seguirán siempre las instrucciones del Fabricante en las tareas de mantenimiento de la máquina. 

‐ Se utilizará ropa de trabajo que proteja de las inclemencias atmosféricas contra el frío y calor excesivos. 

‐ Se habilitarán zonas cubiertas o a la sombra para intercalar períodos de descanso. 

‐ Se  interrumpirán temporalmente  los trabajos en situaciones de frío o calor extremo o en períodos de  lluvia  intensa, niebla, 

granizo y fuertes tormentas. 

‐ Se suspenderán  los  trabajos ante climatología adversa y  rigores climáticos que puedan condicionar no solo  la enfermedad 

profesional sino el accidente de trabajo. 

‐ Se inspeccionará visualmente el entorno de la máquina, previa al arranque de la misma, por parte del Señalista y del Maquinista. 

‐ El señalista se situará en lugar estratégico, seguro y visible por el Maquinista durante las tareas de señalización e indicación y 

evitando situaciones peligrosas e innecesarias. 

‐ Se suspenderán temporalmente los trabajos en presencia de nieblas cerradas o acumulación de polvo. 

‐ El señalista tendrá la formación, información y conocimiento del Código de señalización gestual, de maniobras y comunicación 

verbal. 

‐ Se procederá a la ordenación del tráfico e instalación de la señalización móvil o fija acorde al tipo de obra. 

‐ Se prestará la debida atención a las condiciones de tráfico y se evitarán las distracciones. 

‐ El señalista no invadirá los carriles de circulación. 

‐ Se comprobará siempre el estado del terreno y la posible existencia de huecos y desniveles. 

‐ El señalista evitará permanecer en la zona de la vertical de las cargas y se situará en zona visible para el maquinista. 

‐ Se utilizará casco protector de la cabeza y chaleco reflectante. 

‐ Se controlará la correcta sujeción y eslingado de las cargas en los equipos de transporte vertical. 
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‐ Se comprobará el buen estado de las señales y su correcta instalación, retirando aquellas que estén deterioradas. 

‐ Se eliminarán los obstáculos y materiales en las zonas de paso y lugares de instalación de las señales. 

‐ Se descargará y almacenará el material de señalización y balizamiento en el orden en que haya de utilizarlo el usuario. 

‐ Se  utilizarán  los medios mecánicos  disponibles  para  el  transporte,  instalación  y  recogida  del material  de  señalización  y 

balizamiento y se solicitará la ayuda de otras personas cuando la tarea lo requiera. 

‐ Se utilizarán los equipos de protección individual contra el ruido, cuando no se posible la reducción de niveles sonoros de e 

misión, y máscara con filtro mecánico contra el polvo. 

‐ Se revisará periódicamente el estado de las señales provisionales en obra, que deberán estar instaladas perpendiculares al eje 

de la 

‐ carretera y el borde de las mismas deberá estar situado a 1 metro del suelo. 

‐ Se utilizará máscara protectora con filtro químico en presencia de gases y vapores tóxicos. 

Medidas de protección colectivas 

‐ Delimitación de las zonas de trabajo de la maquinaria. 

‐ Señales de tráfico. 

‐ Vallas de limitación y protección. 

‐ Señales de seguridad para las personas ajenas a la obra 

‐ Orden y limpieza. 

‐ Balizamiento. 

Equipos de protección individual 

‐ Calzado de seguridad con puntera y plantillas metálicas. 

‐ Casco de protección 

‐ Guantes de protección 

‐ Gafas antiproyecciones 

‐ Ropa de alta visibilidad. 

‐ Mascarilla filtrante de protección contra partículas y vapores orgánicos. 

‐ Protectores auditivos. 

1.2.2.‐ Demoliciones 

Demolición de pavimentos asfálticos y de aceras de hormigón, de losa de granito y de loseta hidráulica. 

Riesgos detectables 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Caídas de objetos. 

‐ Desprendimiento de tierras. 

‐ Caída imprevista de materiales transportados. 

‐ Atrapamientos o sepultamientos por desprendimientos de tierra. 

‐ Aplastamiento. 

‐ Atropellos de personal por maquinaria y vehículos de transporte. 

‐ Cuerpos extraños en ojos. 

‐ Lesiones en manos y pies. 

‐ Alcance por maquinaria en movimiento. 

‐ Golpes por proyecciones de piedras. 

‐ Golpes contra la maquinaria. 

‐ Vuelco de máquinas y camiones. 

‐ Colisiones entre maquinaria. 

‐ Cortes en partes del cuerpo, mutilaciones y/o quemaduras causadas por explosivos. 

‐ Ruidos originados por la maquinaria o detonación de explosivos. 

‐ Ambientes pulvígenos causados  por movimiento de tierras. 

‐ Vibraciones propias de la maquinaria empleada. 

‐ Contactos eléctricos directos.  

‐ Contactos eléctricos indirectos.  
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, 

lluvias, etc.) 

‐ Los  riesgos a  terceros, derivados de  la  intromisión descontrolada de  los mismos en  la obra, durante  las horas dedicadas a 

producción o a descanso. 

Medidas preventivas 

‐ Antes de comenzar el trabajo se hará un reconocimiento visual de la zona con el fin de detectar las alteraciones del terreno 

que puedan suponer riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o árboles. 

‐ Cuando una maquinaria de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el acceso al terreno comprendido en su 

radio de trabajo. 

‐ Las máquinas y camiones dispondrán de bocina de marcha atrás. 

‐ El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible y botas. 

‐ Los operadores y conductores, utilizarán cinturón de seguridad. 

‐ No se permitirá el transporte de personas sobre las máquinas. 

‐ No se realizarán mediciones, replanteos ni ningún otro trabajo cerca de  las zonas donde estén trabajando  las máquinas de 

movimientos de  tierras hasta que estén paradas y en  lugar seguro de no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimientos de 

tierras. 

‐ Si existen desniveles o zanjas, hay que señalizar perfectamente el itinerario de los camiones. En vertederos no se arrimarán al 

borde para descargar. 

‐ Si se produce polvo durante la carga, se debe regar el material. 

‐ Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 

‐ Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, salvo en circunstancias excepcionales o de emergencia, en que deberán estar 

debidamente justificados. 

‐ Se dispondrá a lo largo de todo el perímetro de la excavación de vallas de altura no superior a 2 m. Las vallas se situarán a una 

distancia no inferior a 2 m. Durante la excavación se eliminarán los bolos y viseras inestables que pudiesen desprenderse. 

‐ Se prestará especial atención a  los elementos que pudiesen existir en  las proximidades en  la zona de  trabajo a  los que el 

movimiento de tierras pudiese deteriorar en su base de sostenimiento. 

‐ No se realizará la excavación del terreno socavado al pie de un macizo para evitar su vuelco. 

‐ No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

‐ Cuando la máquina deba situarse por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciado, siempre que el terreno lo permita, 

será de tipo retroexcavadora, o se hará el refino a mano. 

‐ Caso de rotura accidental de una conducción eléctrica por una máquina, el personal se mantendrá alejado de la misma, y el 

maquinista saltar sin establecer contacto con la máquina y tierra simultáneamente, o permanecer dentro de la misma hasta 

que se quite el cable o la tensión. 

‐ La altura del corte de excavación realizada por la excavadora, no sobrepasará en más de 1 m. la altura máxima de la cuchara. 

‐ El talud se saneará preferiblemente por medios mecánicos en todas aquellas zonas en  las que existan bloques sueltos, que 

pudiesen  desprenderse.  Los  trabajadores  que  puntualmente  deban  efectuar  este  saneamiento,  deberán  ir  provistos  de 

cinturón de seguridad siempre que lo requiera la altura o escarpe del frente de la excavación. 

‐ Cuando el refino se realice con herramientas manuales, que todos los trabajadores se encuentren en el mismo nivel, para evitar 

que puedan caer materiales sobre los trabajos situados en un nivel inferior. 

‐ Siempre  que  exista  la  posibilidad  de  resbalones  por  parte  de  los  trabajadores  que  colaboran  en  zonas  de  pendiente,  se 

dispondrá de sirgas con cuerdas ancladas en la zona superior del talud para permitir el amarre del cinturón de seguridad. 

‐ Cuando el refino del talud se ejecute con máquina se realizará a medida que vaya progresando  la excavación para evitar el 

peligro de vuelco de la máquina por exceso de inclinación del talud. 

‐ No se deberá trabajar bajo los salientes de la excavación. Los lentejones de roca que traspasen los límites de la excavación, no 

se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica de la obra. 

Medidas de protección colectiva 

‐ Cintas de señalización 

‐ Lona o red para la caja del camión 

‐ Talud natural del terreno 

‐ Carteles indicativos (llevar casco, guantes, prohibido el acceso a toda la persona ajena a la obra, avisos de peligro, obligaciones) 

‐ Calzos para las máquinas estacionadas. 

‐ Señales de tráfico. 
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‐ Cinturones de seguridad en la maquinaria. 

‐ Cartel de teléfonos importantes (hospital, ambulancia, bomberos, protección civil). 

‐ Pórtico de seguridad antivuelco y antimpactos. 

‐ Las  zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan  atravesarlas  sin  riesgo. Además deben existir 

escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de  las mismas en caso de emergencia con suficiente 

rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 

‐ Se dispondrán vallas de contención de peatones. 

‐ La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le 

permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 

m), se alcanza la profundidad total de la zanja. 

‐ Cuando el  terreno no presenta  la  suficiente  cohesión o no  se  tiene  garantía de ello, es más  aconsejable  llevar  a  cabo  la 

entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por 

secciones sucesivas de hasta 1,50 ‐ 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y en caso de 

que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder 

a la excavación. 

‐ El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde 

del vaciado no menor de 1,50 m, y  cuando éstas dificulten el paso,  se dispondrán a  lo  largo del  cerramiento  luces  rojas, 

distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. 

‐ Al    finalizar    la    jornada   no   deben   quedar   paños   excavados   sin   entibar,   que    figuren   con   esta   circunstancia   en    la 

Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad 

‐ Botas de seguridad 

‐ Mono o buzo 

‐ Mascarilla con filtro para polvo 

‐ Protectores auditivos 

‐ Gafas de seguridad anti‐impactos 

‐ Guantes de seguridad (apropiados a las distintas tareas) 

‐ Cinturón de seguridad 

1.2.3.‐ Movimiento de tierras 

En este apartado se incluyen las labores de excavaciones a cielo abierto, en zanja, apertura de caja y extendido de tierras. 

Excavaciones a cielo abierto, en zanja y cajeado 

Riesgos detectables 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Caídas de objetos. 

‐ Desprendimiento de tierras. 

‐ Caída imprevista de materiales transportados. 

‐ Atrapamientos o sepultamientos por desprendimientos de tierra. 

‐ Aplastamiento. 

‐ Atropellos de personal por maquinaria y vehículos de transporte. 

‐ Cuerpos extraños en ojos. 

‐ Lesiones en manos y pies. 

‐ Alcance por maquinaria en movimiento. 

‐ Golpes por proyecciones de piedras. 

‐ Golpes contra la maquinaria. 

‐ Vuelco de máquinas y camiones. 

‐ Colisiones entre maquinaria. 

‐ Cortes en partes del cuerpo, mutilaciones y/o quemaduras causadas por explosivos. 

‐ Ruidos originados por la maquinaria o detonación de explosivos. 

‐ Ambientes pulvígenos causados  por movimiento de tierras. 
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‐ Vibraciones propias de la maquinaria empleada. 

‐ Contactos eléctricos directos.  

‐ Contactos eléctricos indirectos.  

‐ Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, 

lluvias, etc.) 

‐ Los  riesgos a  terceros, derivados de  la  intromisión descontrolada de  los mismos en  la obra, durante  las horas dedicadas a 

producción o a descanso. 

Medidas preventivas 

‐ Antes de comenzar el trabajo se hará un reconocimiento visual de la zona con el fin de detectar las alteraciones del terreno 

que puedan suponer riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o árboles. 

‐ Cuando una maquinaria de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el acceso al terreno comprendido en su 

radio de trabajo. 

‐ Las máquinas y camiones dispondrán de bocina de marcha atrás. 

‐ El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible y botas. 

‐ Los operadores y conductores, utilizarán cinturón de seguridad. 

‐ No se permitirá el transporte de personas sobre las máquinas. 

‐ No se realizarán mediciones, replanteos ni ningún otro trabajo cerca de  las zonas donde estén trabajando  las máquinas de 

movimientos de  tierras hasta que estén paradas y en  lugar seguro de no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimientos de 

tierras. 

‐ Si existen desniveles o zanjas, hay que señalizar perfectamente el itinerario de los camiones. En vertederos no se arrimarán al 

borde para descargar. 

‐ Si se produce polvo durante la carga, se debe regar el material. 

‐ Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 

‐ Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, salvo en circunstancias excepcionales o de emergencia, en que deberán estar 

debidamente justificados. 

‐ Se dispondrá a lo largo de todo el perímetro de la excavación de vallas de altura no superior a 2 m. Las vallas se situarán a una 

distancia no inferior a 2 m. Durante la excavación se eliminarán los bolos y viseras inestables que pudiesen desprenderse. 

‐ Se prestará especial atención a  los elementos que pudiesen existir en  las proximidades en  la zona de  trabajo a  los que el 

movimiento de tierras pudiese deteriorar en su base de sostenimiento. 

‐ No se realizará la excavación del terreno socavado al pie de un macizo para evitar su vuelco. 

‐ No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

‐ Cuando la máquina deba situarse por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciado, siempre que el terreno lo permita, 

será de tipo retroexcavadora, o se hará el refino a mano. 

‐ Caso de rotura accidental de una conducción eléctrica por una máquina, el personal se mantendrá alejado de la misma, y el 

maquinista saltar sin establecer contacto con la máquina y tierra simultáneamente, o permanecer dentro de la misma hasta 

que se quite el cable o la tensión. 

‐ La altura del corte de excavación realizada por la excavadora, no sobrepasará en más de 1 m. la altura máxima de la cuchara. 

‐ El talud se saneará preferiblemente por medios mecánicos en todas aquellas zonas en  las que existan bloques sueltos, que 

pudiesen  desprenderse.  Los  trabajadores  que  puntualmente  deban  efectuar  este  saneamiento,  deberán  ir  provistos  de 

cinturón de seguridad siempre que lo requiera la altura o escarpe del frente de la excavación. 

‐ Cuando el refino se realice con herramientas manuales, que todos los trabajadores se encuentren en el mismo nivel, para evitar 

que puedan caer materiales sobre los trabajos situados en un nivel inferior. 

‐ Siempre  que  exista  la  posibilidad  de  resbalones  por  parte  de  los  trabajadores  que  colaboran  en  zonas  de  pendiente,  se 

dispondrá de sirgas con cuerdas ancladas en la zona superior del talud para permitir el amarre del cinturón de seguridad. 

‐ Cuando el refino del talud se ejecute con máquina se realizará a medida que vaya progresando  la excavación para evitar el 

peligro de vuelco de la máquina por exceso de inclinación del talud. 

‐ No se deberá trabajar bajo los salientes de la excavación. Los lentejones de roca que traspasen los límites de la excavación, no 

se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica de la obra. 

Medidas de protección colectiva 

‐ Cintas de señalización 

‐ Lona o red para la caja del camión 

‐ Talud natural del terreno 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 249 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ Carteles indicativos (llevar casco, guantes, prohibido el acceso a toda la persona ajena a la obra, avisos de peligro, obligaciones) 

‐ Calzos para las máquinas estacionadas. 

‐ Señales de tráfico. 

‐ Cinturones de seguridad en la maquinaria. 

‐ Cartel de teléfonos importantes (hospital, ambulancia, bomberos, protección civil). 

‐ Pórtico de seguridad antivuelco y antimpactos. 

‐ Las  zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan  atravesarlas  sin  riesgo. Además deben existir 

escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de  las mismas en caso de emergencia con suficiente 

rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 

‐ Se dispondrán vallas de contención de peatones. 

‐ La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le 

permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 

m), se alcanza la profundidad total de la zanja. 

‐ Cuando el  terreno no presenta  la  suficiente  cohesión o no  se  tiene  garantía de ello, es más  aconsejable  llevar  a  cabo  la 

entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por 

secciones sucesivas de hasta 1,50 ‐ 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y en caso de 

que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder 

a la excavación. 

‐ El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde 

del vaciado no menor de 1,50 m, y  cuando éstas dificulten el paso,  se dispondrán a  lo  largo del  cerramiento  luces  rojas, 

distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. 

‐ Al    finalizar    la    jornada   no   deben   quedar   paños   excavados   sin   entibar,   que    figuren   con   esta   circunstancia   en    la 

Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad 

‐ Botas de seguridad 

‐ Mono o buzo 

‐ Mascarilla con filtro para polvo 

‐ Protectores auditivos 

‐ Gafas de seguridad anti‐impactos 

‐ Guantes de seguridad (apropiados a las distintas tareas) 

‐ Cinturón de seguridad 

Extendido de tierras 

Riesgos detectables 

‐ Atrapamientos por deslizamientos y desprendimientos del terreno, vuelco de maquinaria, etc. 

‐ Atropellos y golpes con máquinas. 

‐ Vuelco por falsas maniobras, caída por taludes, etc. 

‐ Caída de materiales durante la carga y transporte de los mismos. 

‐ Ruido. 

‐ Presencia de polvo. 

‐ Caída de materiales por los bordes de los taludes. 

‐ Caída de personas a distinto nivel (desde las máquinas, escaleras manuales, medios auxiliares, taludes, etc). 

‐ Contactos eléctricos por presencia de líneas eléctricas aéreas. 

‐ Vibraciones (conductores maquinaria movimiento de tierras). 

‐ Incendios de las máquinas. 

Medidas preventivas y de protección colectiva 

‐ En todo momento, se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 

‐ Regar con frecuencia los caminos de servicios. 

‐ Antes de comenzar los trabajos, limpiar el terreno de obstáculos que se encuentren en las proximidades del borde superior de 

la excavación. 

‐ Si se están realizando operaciones de desbroce en zonas próximas, acotar el área que pueda ser afectada. 
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‐ Señalizar convenientemente la zona de trabajo. Si las señales hay que mantenerlas por la noche, deberán ser reflectantes y 

cuando ya no sean necesarias, se retirarán. 

‐ Los  frentes  de  las  excavaciones,  bordes  y  taludes  de  los  terraplenes,  se  sanearán  convenientemente  a  fin  de  evitar 

desprendimientos. 

‐ En el vertido de material para ejecución de terraplenes, se realizarán los vertidos a distancias de modo que no se produzca 

rodamiento de materiales por los taludes del terraplén. 

‐ El personal de a pie, se mantendrá a distancias de seguridad adecuadas de las máquinas. 

‐ Extremar precauciones en la compactación de escombreras para evitar su deslizamiento. 

‐ Realizar inspecciones periódicas de los frentes de excavaciones y taludes al principio de la jornada y especialmente después de 

fuertes lluvias, época de heladas, sequías, voladuras cercanas, etc. 

‐ En las excavaciones en roca, no se trabajará al pie de las mismas sin haber saneado previamente el frente. 

‐ Prever  la  presencia  de  bombas  de  achique  cuando  el  terreno  presente  nivel  freático  próximo  a  la  superficie  o  cota  de 

excavación. 

‐ Si es necesario, ayudarse de señalistas para la realización de los trabajos que deberán mantenerse en lugar visible y respetando 

las distancias de seguridad apropiadas. 

‐ Cuando no hay posibilidad de ensanches y es necesario ordenar que los vehículos circulen por la izquierda (en caminos o media 

ladera dado que  los vehículos cargados deben  ir pegados al talud y  los vacíos al terraplén, debido al estado del firme, etc), 

extremar precauciones. 

‐ Seguir recomendaciones para los equipos utilizados (retro, mixta, camiones, bulldozer, etc). 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad 

‐ Guantes de cuero 

‐ Botas de seguridad 

‐ Mono o buzo 

‐ Mascarilla con filtro para polvo 

‐ Protectores auditivos 

‐ Gafas de seguridad anti‐impactos 

‐ Guantes de seguridad (apropiados a las distintas tareas) 

‐ Cinturón de seguridad elástico antivibratorio. 

1.2.4.‐ Apertura de zanjas, pozos y arquetas 

La excavación se acometerá con retroexcavadora y con martillo rompedor en caso de roca. Parte del material excavado se cargará sobre 

camión  e  irá  a  vertedero,  acopiándose  el  resto  una  distancia  superior  a  1 m.  del  borde  de  la  zanja  para  su  posterior  relleno.  La 

compactación del relleno se efectuará con rodillo compactador manual. 

La profundidad máxima de estas zanjas es de 2,10 m. Dada la naturaleza del terreno, no se prevén entibaciones en general, se tomara 

un talud vertical. 

Riesgos detectables 

‐ Desprendimiento de tierras 

‐ Caídas al salir o entrar a la zanja 

‐ Golpes y atrapamientos con la retroexcavadora 

‐ Caída de materiales a la zanja y en la carga y descarga 

‐ Caída‐vuelco del camión y de la maquinaria 

‐ Atropellos por maquinaria y vehículos 

‐ Polvo si las tierras están muy secas 

‐ Contactos con líneas eléctricas 

‐ Proyección de partículas a los ojos 

‐ Ruido 

‐ Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

‐ Interferencias con conducciones subterráneas. 

‐ Inundación. 

‐ Asfixia 

‐ Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 251 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ Golpes y cortes. 

Medidas preventivas 

‐ Las zanjas se excavarán atendiendo las secciones que se marcan en proyecto, con los taludes necesarios y bermas, en su caso, 

para que resulten estables. En las zonas que pudieran aparecer de terreno suelto o de relleno, la entibación será cuajada. 

‐ Se organizarán los trabajos, de forma que las zanjas permanezcan abiertas el menor tiempo posible. 

‐ Antes de entrar a la zanja, sobre todo después de lluvias y fines de semana,  la   persona responsable inspeccionará el estado 

de los taludes, adoptando las medidas de apeos, taludamientos o entibaciones que resulten necesarias. 

‐ Para entrar o salir, no se hará por la entibación, ni se saltará o gateará por el talud. Se utilizarán escaleras adecuadas. 

‐ La zanja que quede abierta, de un día para otro, habrá de señalizarse con malla naranja o cinta de señalización y vallado en 

todo su perímetro. 

‐ Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. se instalará una señalización de peligro o se vallará la zona de acceso 

a la misma. 

‐ En aquellos huecos con profundidad igual o superior a los 2 m, se instalarán barandillas reglamentarias. 

‐ Los trabajadores que dan cota en zanja se situarán a distancia prudencial del cazo de la retroexcavadora, no habiendo personas 

en la zona de movimiento de máquinas y camiones. 

‐ Durante la carga de camiones o de material para relleno no habrá personas alrededor, dado que puedan caer piedras por los 

laterales del camión o del cazo. 

‐ Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones. 

‐ Si se produce polvo durante la carga o relleno, se debe regar el material. 

‐ Para el cruce de las líneas eléctricas se dispondrán gálibos a ambos lados. 

‐ Los materiales que se destinen para relleno se situarán como mínimo a 1 m. del borde de la zanja. 

‐ La retroexcavadora debe cuidar de no dejar terreno suelto en los bordes. 

‐ Se organizará el tajo, de forma que el camión se aproxime a la retroexcavadora del lado donde no hay zanja excavada, quedando 

señalizado su itinerario. 

‐ Se establecerán pasos  con pasarelas metálicas provistas de barandilla bilateral donde    resulte  imprescindible el  cruce de 

personas, tanto de la propia obra como de las viviendas colindantes. 

‐ Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. (como norma general) alrededor de la boca del 

pozo. 

‐ Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca con barandillas. 

‐ Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., se balizará adecuadamente la boca del pozo, para advertir del riesgo 

existente. 

‐ Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando al Jefe de Obra para que dicte las 

acciones de seguridad a seguir. 

‐ La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estanco antihumedad" alimentados mediante energía 

eléctrica a 24 voltios. 

‐ Se prohíbe  la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el  interior de  los pozos en prevención de 

accidentes por intoxicación. 

‐ Se efectuará el achique  inmediato de  las aguas que afloran (o caen) en el  interior de  las zanjas para evitar que se altere  la 

estabilidad de los taludes. 

Medidas de protección colectiva 

‐ Cintas de señalización. 

‐ Talud natural del terreno. 

‐ Entibaciones. 

‐ Barandillas. 

‐ Pasarelas. 

‐ Tablones para protección de huecos. 

‐ Carteles indicativos de recomendaciones, avisos de peligro, obligaciones 

‐ Cartel de teléfonos importantes (hospital, ambulancia, bomberos, protección civil). 

Equipo de protección individual 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Botas de seguridad con puntera de acero. 
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‐ Guantes de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo impermeable. 

‐ Protección auditiva (en función del tipo de maquinaria). 

‐ Mascarilla antipolvo. 

‐ Gafas de seguridad. 

‐ Arnés de seguridad. 

1.2.5.‐ Carga y descarga de materiales en la obra 

Descarga de materiales y maquinaria en el entorno de la obra, utilizando maquinaria como camión grúa con pinza u camión de transporte. 

Riesgos detectables. 

‐ Desprendimiento y proyecciones de material 

‐ Sobreesfuerzos 

‐ Atrapamientos 

‐ Atropello por maquinaria 

‐ Golpes y cortes 

‐ Colisiones y vuelcos de maquinaria 

‐ Vibraciones 

‐ Polvo 

‐ Ruido 

Medidas de protección colectiva 

‐ Calcular la capacidad de carga de las eslingas que se utilicen y su longitud. 

‐ El ángulo entre los ramales de una eslinga no será superior a 60º. 

‐ Revisar el estado de las eslingas que se utilicen así como el de los palets antes de trabajar con ellos. 

‐ Atención a usar cables nuevos y perrillos adecuados cuando se fabriquen eslingas en obra. 

‐ Planificar la situación de los acopios en zonas niveladas o disponer de cuñas de bloqueo. 

‐ Planificar los circuitos de entrada, salida y espera de los camiones. 

‐ Atención que ningún vehículo se acerque a bordes de excavación. 

‐ Atención a no rebasar con la carga la capacidad de carga de la grúa teniendo en cuenta el diagrama de carga – distancia. 

‐ Designar siempre una persona para dirigir la maniobra de descarga y acopios de materiales. 

‐ Atención a colocar en posición estable los acopios. 

‐ En acopios de materiales que puedan girar disponer de unas cuñas de estabilización del acopio. 

‐ No puede comenzarse el movimiento de un material mientras no de la orden el encargado de atarlo y se retire. 

‐ Las piezas largas de gran tamaño deben ser dirigidas con cuerdas durante su movimiento. 

‐ Atención a conocer las cargas unitarias para distribuir el equipo humano adecuado. 

‐ Mantener la espalda recta durante el movimiento de cargas. 

‐ Conocer las características del material. 

‐ En presencia de líneas eléctricas aéreas señalizar los gálibos de seguridad. 

‐ Procurar colocar ordenadamente los materiales del paquete y que sean de longitudes similares para que no quede ninguno 

suelto. 

‐ Mantener las eslingas protegidas contra daños por máquinas o materiales y aislarlas de las zonas húmedas o mojadas. 

‐ No pasar o permanecer bajo cargas suspendidas. 

‐ No está permitido usar como elemento de enganche de un paquete de ferralla el latiguillo de atado del mismo. 

‐ Comprobar la resistencia de los puntos de amarre proyectados y no improvisar otros sitios de resistencia no comprobada. 

‐ Zona de máquinas en movimiento libre de personas. 

‐ Dirigir maniobras marcha atrás desde lugar muy visible para el conductor. 

‐ Prohibido tirar en sesgo o arrastrar cargas enganchadas a la grúa. 

‐ No permanecer en sitios estrechos limitados por elementos fijos mientras se muevan las cargas. 

‐ Permanecer atentos a posibles movimientos imprevistos de los elementos al izar. 

‐ Avisar a los equipos afectados por el paso de cargas en su zona de trabajo. 

‐ Disponer de extintores de incendio de polvo polivalente en las zonas de almacenaje de productos inflamables. 

‐ Atención al posible giro de piezas largas que puedan entrar dentro del gálibo de seguridad. 

‐ Atención a las normas del movimiento manual de cargas. 
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                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Protecciones individuales 

‐ Utilización de guantes y calzado con puntera protegida. 

‐ Utilizar faja o cinturón antilumbago. 

‐ Guantes de cuero en movimiento de cargas. 

‐ Casco 

‐ Ropa de trabajo 

‐ Ropa reflectante 

Protecciones colectivas 

‐ Antes de izar comprobar que todos los materiales se encuentran bien amarrados. 

‐ Comprobar que las eslingas apoyan sobre el fono del gancho y que nunca hacen presión sobre el pico o el pestillo de seguridad. 

‐ No está permitido rebasar la capacidad de carga establecida para una eslinga. 

‐ Evitar los roces contra aristas vivas de los cables de izar o aplastamientos. La presencia de estos defectos obliga a sustituir la 

eslinga. 

‐ No debe rebasarse más de dos alturas con acopios de piezas de volumen de forma que en todos casos sea fácil desengancharlas. 

‐ Señales de tráfico indicativas. 

‐ Disponer de tope de descarga para camiones basculantes en las tolvas. 

‐ No bloquear o anular los dispositivos de limitación de sobre cargas. 

‐ Establecer código de señales para dirigir las maniobras de las grúas. 

‐ La existencia de un palets con materiales desordenados implica el riesgo de atrapamiento al cortar el flejado. 

‐ Determinar los puntos de amarre de forma que sea muy estable y no genere movimientos imprevistos.  

‐ En zonas de posibles interferencias con otros equipos de trabajo colocar señalista o acotar mediante vallas metálicas. 

‐ No superar una carga unitaria por persona > 50 Kgs. 

‐ Atención a las características del material tanto por daños a manos como por acción sobre elementos de izado. 

‐ Separar los materiales combustibles de los carburantes. 

‐ En presencia de líneas aéreas se precisa un señalista si el gruista no se encuentra en zona adecuada. 

1.2.6.‐ Instalación de tuberías y prefabricados y relleno de zanjas 

En esta fase se incluye tanto la instalación de tuberías de recogida de pluviales, saneamiento y abastecimiento así como sus accesorios 

correspondientes. También se incluyen canalizaciones de alumbrado, energía eléctrica u otros elementos que se dispongan canalizados 

bajo  tierra.  La maquinaria  empleada  en  estos  trabajos  será  camión  grúa,  camión  con  hormigonera  y  las  herramientas manuales 

necesarias. 

El transporte de la arena se realizará mediante camiones. La colocación de los elementos pesados se realizará mediante grúa. 

Riesgos detectables 

‐ Caída de personas al mismo nivel. 

‐ Caída de personas a distinto nivel. 

‐ Desplome de taludes. 

‐ Intoxicación por gases. 

‐ Infecciones (trabajos próximos a alcantarillados en servicio). 

‐ Golpes y cortes. 

‐ Atrapamientos. 

‐ Desprendimiento de tierras 

‐ Golpes y atrapamientos con la maquinaria o tuberías 

‐ Caídas de materiales a la zanja 

‐ Caída o vuelco de la maquinaria 

‐ Contactos con líneas eléctricas 

‐ Heridas punzantes en manos y pies 

‐ Erosiones y contusiones en manipulación 

‐ Heridas por máquinas cortadoras 

‐ Desprendimientos por mal apilado de materiales. 

‐ Desprendimientos de cargas izadas durante el acopio o durante el montaje. 

‐ Quemaduras 

‐ Vibraciones. 
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                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ Ruido ambiental. 

‐ Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

‐ Atropello de personas. 

‐ Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

‐ Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

‐ Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad intensos). 

‐ Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

Medidas preventivas 

‐ Se evitará mantenerse dentro del radio de acción de la maquinaria interviniente. 

‐ Se prohíbe el paso y/o estancia de personal bajo el radio de acción de tuberías, paquetes, o accesorios  izados, tanto en el 

interior de la excavación como en el exterior. 

‐ Los acopios se efectuarán en lugar seguro, de forma que el conjunto quede nivelado, correctamente calzado, señalizado y si 

fuera preciso delimitado perimetralmente 

‐ Se tendrá especial cuidado a la hora de eliminar flejes para proceder al reparto de conducciones, evitando que se desmorone 

el conjunto. 

‐ Se emplearan  los medios auxiliares adecuados: eslingas, plintos,  cadenas, ganchos dotados de pestillo de  seguridad,  y  se 

elevarán las cargas garantizando la estabilidad del conjunto evitando balanceos que pudieran provocar el vuelco o desplome 

de la carga. 

‐ Igualmente se procederá a la instalación de conducciones en zanja empleando los medios auxiliares y maquinaria necesarios, 

evitando que los trabajadores se vean expuestos a sobreesfuerzos. 

‐ Se evitarán acopios de tubería al borde de excavación, con la salvedad del tramo que se esté colocando. 

‐ Las tuberías se dejarán al lado de la zanja, en dirección paralela a la misma y calzados sobre apoyos estables que, a la vez que 

impidan que rueden, permitan una pequeña separación entre tubo y suelo que facilite la colocación de las eslingas o un mejor 

manejo manual de aquellos. 

‐ El transporte de tramos de tubería a hombro se realizará inclinando la carga hacia atrás de tal forma que el extremo delantero 

supere la altura de un hombre, a fin de evitar tropiezos. 

‐ Para el manejo de las tuberías, debe asegurarse que todos los elementos de sujeción de la grúa (ganchos, cables, eslingas, et 

c.) están en buen estado. 

‐ Se seguirán además las Medidas Preventivas establecidas para los trabajos de Movimiento de Tierras, Excavaciones, Zanjas y 

Vaciados. 

‐ Previo a la entrada de personas a la zanja la persona responsable designada por el Coordinador de Seguridad y Salud examinará 

el estado de los taludes, adoptando las medidas que pudieran resultar necesarias, bien sea el taluzado, la realización de apeos 

o la entibación, además de los achiques que hubieran de ejecutarse. 

‐ Siempre que haya operarios en el  interior de  las zanjas, quedará una persona responsable en el exterior, el cual vigilará el 

estado de la zanja, bordes, taludes, piedras, etc... advirtiendo al personal que permanezca en el interior de cualquier anomalía 

o peligro que pudiera producirse para proceder a la evacuación inmediata de la zanja. 

‐ El material para cama de asiento o soleras se introducirá en la zanja con la ayuda del cazo de la retroexcavadora, pluma con 

cubo u otro medio adecuado, no arrojándolo desde el borde de la zanja. 

‐ La descarga del material de relleno en  la zanja será dirigida por un operario que pueda advertir de  la posible presencia de 

trabajadores en el interior de la zanja y bajo la vertical de la descarga. 

‐ Las personas que se encuentren en el interior de la zanja se situarán a una distancia prudencial del cazo de la retroexcavadora 

o del cubo en sus movimientos. 

‐ Todo el personal que maneje  los camiones, dúmper (máquinas para estos trabajos) será especialista en el manejo de estos 

vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

‐ Todos  los  vehículos  serán  revisados  periódicamente,  en  especial  en  los  órganos  de  accionamiento  neumático,  quedando 

reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

‐ Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

‐ Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

‐ Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

‐ Previo a la ejecución de las pruebas de carga se comprobarán todos los anclajes de las piezas especiales, tales como codos, 

piezas en T, reducciones, etc... y asimismo se anclarán y apuntalarán firmemente los extremos libres de las conducciones. 

‐ El almacén para las tuberías y demás accesorios se instalará en un lugar determinado por el encargad o con el fin de evitar 

caídas por contacto con los mismos. 
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                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ Los palés de tuberías se descargarán con ayuda de un gancho de carga. La carga será guiada por dos hombres mediante dos 

cabos de guía que se suspenderán de ella. 

‐ Los palés de  tubería, una vez  recibidos,  se  transportarán directamente al  lugar de  localización, para evitar accidentes por 

obstáculos en las vías de paso interno o externo de la obra. 

‐ Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de aire 

de ventilación. 

‐ El local destinado a almacenar las bombonas de gases licuados tendrá ventilación constante, puerta con cerradura e iluminación 

‐ artificial, en su caso. 

‐ En la puerta del almacén de gases licuados se pondrá una señal de “PELIGRO EXPLOSIÓN” y otra de “PROHIBIDO FUMAR”. 

‐ Al lado de la puerta del almacén se instalará un extintor de polvo líquido seco. 

‐ Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestas al sol. 

Medidas de protección colectiva 

‐ Cintas de señalización. 

‐ Talud natural del terreno. 

‐ Entibaciones. 

‐ Barandillas. 

‐ Pasarelas. 

‐ Tablones para protección de huecos. 

‐ Carteles indicativos de recomendaciones, avisos de peligro, obligaciones 

‐ Cartel de teléfonos importantes (hospital, ambulancia, bomberos, protección civil). 

Equipo de protección individual 

‐ Casco de seguridad 

‐ Cinturón de seguridad de sujeción. 

‐ Guantes de cuero 

‐ Guantes de goma de seguridad 

‐ Botas de seguridad 

‐ Ropa de trabajo 

‐ Traje para ambientes húmedos o lluviosos 

‐ Protectores auditivos y faciales 

‐ Gafas de seguridad contra las proyecciones. 

‐ Botas de goma o de PVC de seguridad. 

‐ Cinturón porta‐herramientas. 

1.2.7.‐ Trabajos de encofrado y desencofrado  

Riesgos más frecuentes 

‐ Desprendimientos de maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas 

‐ Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas 

‐ Caída de materiales 

‐ Caída de personas a distinto nivel 

‐ Caídas de personas a mismo nivel 

‐ Cortes por o contra objetos, máquinas o material 

‐ Pisadas sobre objetos punzantes 

‐ Contactos eléctricos con cables de maquinaria 

‐ Sobreesfuerzos 

‐ Golpes por o contra objetos 

‐ Dermatosis por contacto 

Medidas de Protección colectiva: 

‐ Se prohíbe la presencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de chapas, tablones, 

puntales, etc. 

‐ El ascenso y descenso de personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentadas. 

‐ Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de personas. 

‐ Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 

‐ Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en un lugar conocido para una posterior retirada. 

‐ Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante con su posterior retirada. 

‐ Se instalarán señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 

‐ El desencofrado  se  realizará  siempre  con ayuda de uñas metálicas,  realizándose  siempre desde el  lado del que no puede 

desprenderse el material de encofrado. 

‐ Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. 

‐ El personal encofrador acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con experiencia. 

‐ Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 

Equipos de protección individual: 

‐ Casco de seguridad 

‐ Calzado de seguridad 

‐ Cinturones de seguridad 

‐ Guantes de seguridad 

‐ Gafas de seguridad antiproyecciones 

‐ Botas de goma 

‐ Chaleco reflectante 

‐ Funda, mono o buzo 

‐ Traje de agua 

‐ Uso de distintivos fluorescentes y reflectantes en la ropa de trabajo. 

1.2.8.‐ Manipulación de hormigón 

Se instalarán durante esta fase los elementos necesarios para llevar a cabo los refuerzos correspondientes en las canalizaciones de las 

instalaciones. También se utilizará para realizar la base de pavimentos. La maquinaria que se empleará en esta etapa de los trabajos es 

camión hormigonera, camión grúa y retroexcavadora, además de herramientas manuales. 

Riesgos detectables 

‐ Caída de personas y objetos al mismo nivel. 

‐ Rotura o reventón de encofrados. 

‐ Pisadas sobre objetos punzantes. 

‐ Pisadas sobre superficies de tránsito. 

‐ Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

‐ Fallo de entibaciones. 

‐ Desplome de taludes 

‐ Corrimientos de tierras. 

‐ Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

‐ Atrapamientos. 

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Golpes y cortes. 

‐ Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

‐ Vibraciones por trabajo próximo de agujas vibrantes s obre tractor. 

‐ Ruido ambiental. 

‐ Electrocución. 

‐ Quemaduras en la piel por contacto de hormigón. 

‐ Quemaduras y proyecciones en los ojos, por salpicaduras. 

‐ En el hormigonado con cubo: golpe de éste al personal y caída del hormigón sobre el mismo. 

Medidas preventivas 

‐ En ningún momento se permanecerá bajo la vertical de la carga. 

‐ El guiado de los elementos cuando estén suspendidos, se hará mediante cuerdas estando los operarios separados de la vertical 

de la carga, una distancia prudencial. 

‐ El camión hormigonera se situará a una distancia no inferior a 3 m del borde de la excavación. 

‐ El guiado manual de la carga se hará cuando esté en la posición más baja posible y guardando una distancia de seguridad entre 

los pies y la carga. 
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Vertidos directos mediante canaleta 

‐ Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

‐ La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 

Vertidos mediante cubo o cangilón: 

‐ Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima. 

‐ Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado de cubo. 

‐ Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en la zona donde se encuentren trabajando el personal. 

‐ La apertura del  cubo para vertido,  se ejecutará exclusivamente accionando  la palanca dispuesta al efecto,  con  las manos 

protegidas con guantes impermeables. 

‐ Se evitará golpear con el cubo los encofrados. 

‐ Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a  su  correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o  recibirlo directamente, 

en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos y losas: 

‐ Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el estado de seguridad de las paredes de los cimientos. 

‐ Antes del inicio del hormigonado, personal competente revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en prevención 

de reventones y derrames. 

‐ Se mantendrá una  limpieza esmerada durante esta  fase. Se eliminarán, antes del vertido del hormigón, puntas,  restos de 

madera, redondos y alambres. 

‐ Se instalarán pasarelas de circulación de personas, sobre las zapatas a hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones 

(60 cm de anchura). 

Equipo de protección individual 

‐ Casco homologado. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Cintos de seguridad (Clase A ó C). 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Gafas de seguridad contra las proyecciones. 

‐ Mono de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo. 

‐ Trajes de agua. 

‐ Botas de goma o de PVC de seguridad. 

‐ Cinturón porta‐herramientas. 

 

1.2.9.‐ Manipulación de ferralla 

Riesgos detectables: 

‐ Cortes y heridas en manos y pies por el manejo de redondos de acero 

‐ Atrapamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla 

‐ Tropiezos y caídas al caminar sobre las armaduras 

‐ Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado 

‐ Sobreesfuerzos 

‐ Caídas al mismo nivel 

‐ Caídas a distinto nivel 

‐ Caídas desde altura 

‐ Golpes por caída o giro descontrolado de la carga desprendida 

‐ Otros. 

Medidas de protección colectiva 

‐ Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de  los redondos de ferralla próximo al  lugar de montaje de 

armaduras. 

‐ Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa evitándose  las 

alturas de las pilas superiores a 1,50 mts. 

‐ El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúas se ejecutarán suspendiendo la carga de dos puntos separados 

mediante eslingas. 

‐ El ángulo superior en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas entre sí, será igual o menor de 90ª. 
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‐ La  ferralla montada  (pilares, parrillas, etc.),  se almacenará en  los  lugares designados  a  tal efecto,  separados del  lugar de 

montaje. 

‐ Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el  lugar determinado para su posterior carga y 

transporte a vertedero. 

‐ Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla. 

‐ La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán 

de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

‐ Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos 

mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical 

para la ubicación exacta “in situ”. 

‐ Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección. 

‐ Se evitarán en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 

‐ Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm como mínimo) que permitan la circulación sobre forjado en fase 

de armado de negativos (o tendido de mallazo de reparto). 

‐ Las maniobras  de  ubicación  “in  situ”  de  ferralla montada  se  guiarán mediante  un  equipo  de  tres  hombres;  dos,  guiarán 

mediante sogas en dos direcciones  la pieza situada, siguiendo  las  instrucciones del  tercero que procederá manualmente a 

efectuar las correcciones de aplomado. 

Equipos de protección individual: 

‐ Casco homologado 

‐ Botas de seguridad 

‐ Cintos de seguridad ( Clase A o C ) 

‐ Guantes de cuero 

‐ Gafas de seguridad contra las proyecciones 

‐ Mono de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo 

‐ Trajes de agua 

‐ Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 

‐ Cinturón porta – herramientas. 

‐ Chaleco reflectante homologado 

1.2.10.‐ Albañilería 

Riesgos detectables 

‐ Atrapamientos 

‐ Heridas punzantes en manos y pies 

‐ Proyección de partículas a los ojos 

‐ Erosiones y contusiones en manipulación 

‐ Heridas por máquinas cortadoras 

‐ Caída de personas al mismo nivel. 

‐ Caída de personas a distinto nivel. 

‐ Caída de objetos sobre personas. 

‐ Golpes contra objetos. 

‐ Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

‐ Dermatitis por contacto con el cemento. 

‐ Proyección de partículas en los ojos. 

‐ Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulvígenos. 

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Electrocución. 

‐ Los derivados del uso de medios auxiliares. 

Medidas preventivas 

‐ Las zonas de trabajo se limpiarán a diario, con el fin de evitar acumulaciones innecesarias. 

‐ Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en los tajos. 

‐ El ladrillo suelto se elevará apilado ordenadamente en el interior de plataformas, y se vigilará que no puedan caer las piezas 

por desplome durante el transporte. 
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‐ Los restos se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisado sobre materiales. 

‐ Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 48 horas, ya que si existe un régimen de vientos fuertes 

incidiendo sobre ellos, se pueden derrumbar sobre el personal. 

Medidas de protección colectiva 

‐ Balizamiento del área de trabajo 

‐ Barandillas 

‐ Detector electrónico de redes y servicios 

‐ Peldañeado provisional 

‐ Portátil de seguridad para iluminación eléctrica 

‐ Visera de protección 

‐ Cuerdas de amarre de cinturones de seguridad 

‐ Anclajes de seguridad 

‐ Apuntalamientos y apeos  

‐ Pasos o pasarelas  

‐ Redes verticales  

‐ Redes horizontales  

‐ Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)  

‐ Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales  

‐ Evitar trabajos superpuestos  

‐ Protección de huecos de entrada de material en plantas 

Equipos de protección individual 

‐ Ropa de trabajo adecuada 

‐ Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 

‐ Fajas y muñequeras contra los esfuerzos 

‐ Botas de seguridad 

‐ Casco de seguridad 

‐ Cinturón de seguridad tipo arnés 

‐ Cinturón portaherramientas 

‐ Guantes de cuero o goma 

1.2.11.‐ Ejecución de firmes 

Riesgos detectables 

‐ Los derivados del proceso de carga y descarga del producto 

‐ Atrapamiento por material o vehículos 

‐ Caída o vuelco de vehículos 

‐ Caídas de personal al mismo nivel 

‐ Caídas de personal a distinto nivel 

‐ Desprendimientos de materiales 

‐ Atropello de personal en la obra 

‐ Choque o golpe contra objetos u otros vehículos 

‐ Vibraciones 

‐ Ruidos 

‐ Riesgos Higiénicos por ambientes pulvígenos 

‐ Sobreesfuerzos 

Medidas de Protección Colectivas: 

‐ Todo personal que maneja la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 

‐ Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

‐ Se prohíbe el transporte del personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el 

interior. 

‐ Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

‐ Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 
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‐ Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de 

bocina automática de marcha atrás. 

‐ Los vehículos utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil. 

‐ Los  conductores  de  cualquier  vehículo  provisto  de  cabina  cerrada,  quedan  obligados  a  utilizar  el  casco  de  seguridad  al 

abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad 

‐ Guantes de seguridad 

‐ Calzado de seguridad 

‐ Botas de goma o PVC 

‐ Gafas seguridad antiproyecciones 

‐ Cinturón de seguridad 

‐ Trajes de agua 

‐ Mascarilla antipolvo 

‐ Chaleco reflectante homologado 

1.2.12.‐ Pavimentación con mezclas bituminosas 

Los nuevos pavimentos  serán de mezclas bituminosas en  caliente.  La  reposición de  los pavimentos  se hará  teniendo en  cuenta  los 

existentes antes de iniciarse los trabajos. Teniendo en cuenta que la maquinaria que se utilizará en estos trabajos será básicamente, la 

extendedora de aglomerado, junto con otros equipos de trabajo y herramientas manuales. 

Riesgos detectables 

‐ Los derivados del proceso de carga y descarga del producto. 

‐ Atrapamiento por material o vehículos. 

‐ Caída o vuelco de vehículos. 

‐ Caída de personas al mismo nivel. 

‐ Caída de personas a distinto nivel. 

‐ Desprendimientos de materiales. 

‐ Proyección de partículas 

‐ Atropello de personal en la obra. 

‐ Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

‐ Vibraciones. 

‐ Ruidos. 

‐ Riesgos higiénicos por ambientes pulvígenos. 

‐ Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos (nieblas de humos asfálticos) 

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Quemaduras 

Medidas preventivas 

‐ Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

‐ Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, se delimitarán convenientemente éstas, indicando los peligros con 

las correspondientes se ales. 

‐ Se delimitarán las zonas de trabajo, impidiendo dentro de lo posible el acceso a las mismas a toda persona ajena a ellas. 

‐ Durante el vertido de los camiones a las extendedoras, no se permitir que se acerque ninguna persona. 

‐ En los riegos, el personal auxiliar se situar dos metros por detrás de la persona encargada de hacerlo. 

‐ Todo personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 

‐ Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

‐ Se prohíbe el transporte del personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el 

interior. 

‐ Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

‐ Salvo camiones, todos los vehículos empleados en la obra para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de 

bocina automática de marcha atrás. 

‐ Los vehículos utilizados estarán dotados de la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil. 

‐ Los  conductores  de  cualquier  vehículo  provisto  de  cabina  cerrada  quedan  obligados  a  utilizar  el  casco  de  seguridad  al 

abandonar la cabina en el interior de la obra. 

‐ Se colocarán barreras de seguridad para evitar la intrusión de vehículos en los tajos. 
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‐ Se planeará el movimiento de máquinas y vehículos para evitar colisiones e interferencias. 

‐ Se  retirará  la maquinaria de  la  calzada o de  zonas  abiertas  al  tráfico  (aunque  sea  el propio de obra)  en  los periodos de 

inactividad. 

‐ Se mantendrá una distancia de resguardo respecto a las partes móviles de las extendedoras (tolvas, sinfines, etc.). 

‐ Se evitará el contacto de  la piel con  los productos bituminosos, en particular si se encuentran a  temperatura elevada  (las 

mezclas bituminosas en caliente se ponen en obra a unos 160 0ºC). Se usarán guantes en la manipulación del material. 

‐ Se  usarán  mascarillas  filtrantes  trabajando  en  las  proximidades  de  extendedoras  de  productos  bituminosos  o  cubas  de  

riegos bituminosos. 

‐ Se vigilará la temperatura de calentamiento del betún para evitar incendios en la cuba. 

‐ Consecuentemente, se asegurará la presencia de extintores en el tajo en perfecto estado de mantenimiento. 

‐ Se bloquearán los sistemas accionados hidráulicamente durante la limpieza y mantenimiento. 

‐ En estos tajos debe exigirse y vigilarse la colocación de chalecos reflectantes. 

Medidas de protección colectivas 

‐ La maquinaria dispondrá de dispositivos de aislamiento de sus partes móviles (protección de cintas, tornillos sinfines, motores, 

etc.) y estará dotada de extintor. 

‐ Los bordes laterales de la extendedora, estarán señalizados a bandas a dos colores. 

‐ Válvulas y dispositivos de cierre para botellas o bombonas de gas. 

‐ Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubular 

es, formadas por pasamanos de 90cm de altura, 

‐ Carcasas de protección de la maquinaria y herramientas. 

‐ Señalización y balizamiento de los tajos. 

‐ Topes limitadores de avance de vehículos en posición de reposo. 

‐ Faldones para limitar la emisión de polvo en maquinaria. 

‐ Dotación de extintores en las máquinas 

‐ Señales acústicas y luminarias de la maquinaria. 

‐ Cinturones de seguridad en la maquinaria. 

‐ Calzos para las máquinas estacionadas. 

‐ Señales de tráfico. 

‐ Carteles indicativos de recomendaciones, avisos de peligro, obligaciones 

‐ Cartel de teléfonos importantes (hospital, ambulancia, bomberos, protección civil). 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Guantes de seguridad. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Botas de goma o PVC. 

‐ Gafas seguridad antiproyecciones. 

‐ Cinturón de seguridad. 

‐ Trajes de agua. 

‐ Mascarilla antipolvo. 

1.2.13.‐ Pavimentos y solados en aceras 

Los pavimentos de las aceras estarán formados por una capa de hormigón armado con mallazo y una base de zahorra artificial, sobre la 

que se colocarán losas de piedra granítica de diferentes características. También se incluyen pavimentos de adoquín, enlosados de piedra 

y bordillos de piedra. Para el pavimentado mediante losas de piedra y adoquines se utilizarán herramientas manuales. 

Riesgos detectables 

‐ Los derivados del proceso de carga y descarga del producto. 

‐ Atrapamiento por material o vehículos. 

‐ Caída o vuelco de vehículos. 

‐ Caída de personas al mismo nivel. 

‐ Caída de personas a distinto nivel. 

‐ Desprendimientos de materiales. 

‐ Proyección de partículas 

‐ Atropello de personal en la obra. 

‐ Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

‐ Vibraciones. 

‐ Ruidos. 
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‐ Riesgos higiénicos por ambientes pulvígenos. 

‐ Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

‐ El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por trabajan el ambientes pulvurulentos. 

‐ El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en 

lo posible respirar los productos de corte en suspensión.  

‐ Las piezas de pavimento se manipularán a las plantas a los tajos, correctamente apiladas dentro de cajas de suministro que no 

se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. 

‐ Los sacos de aglomerante se elevarán manipularán apilados en el interior de cajas de transporte para evitar accidentes. 

‐ En los lugares de tránsito de personas, se acotará con cinta de balizamiento las superficies recientemente soladas, para evitar 

accidentes por caídas. 

‐ Las cajas de pavimento se aprovisionarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, donde se va instalar, situadas 

lo más lejos posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

‐ Las cajas de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso. 

‐ Se señalizará los lugares en fase de pulimento. 

‐ Las pulidoras y abrillantadoras que se vayan utilizar tendrán el mando guía revestido de material aislante de electricidad. 

‐ Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasión, por contacto de cepillos y 

lijas. 

‐ Las  operaciones  de  mantenimiento  y  sustitución  o  cambio  de  lijas  y  cepillos,  se  efectuarán  siempre  con  la  máquina 

desenchufada. 

‐ Los lodos, producto del pulido, se arrinconarán en las zonas de no paso y se eliminarán de forma inmediata. 

‐ Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

‐ Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, se delimitarán convenientemente éstas, indicando los peligros con 

las correspondientes se ales. 

‐ Se delimitarán las zonas de trabajo, impidiendo dentro de lo posible el acceso a las mismas a toda persona ajena a ellas. 

‐ Todo personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 

‐ Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

‐ Se prohíbe el transporte del personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el 

interior. 

‐ Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

‐ Salvo camiones, todos los vehículos empleados en la obra para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de 

bocina automática de marcha atrás. 

‐ Los vehículos utilizados estarán dotados de la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil. 

‐ Los  conductores  de  cualquier  vehículo  provisto  de  cabina  cerrada  quedan  obligados  a  utilizar  el  casco  de  seguridad  al 

abandonar la cabina en el interior de la obra. 

‐ Se colocarán barreras de seguridad para evitar la intrusión de vehículos en los tajos. 

‐ Se planeará el movimiento de máquinas y vehículos para evitar colisiones e interferencias. 

‐ Se  retirará  la maquinaria de  la  calzada o de  zonas  abiertas  al  tráfico  (aunque  sea  el propio de obra)  en  los periodos de 

inactividad. 

‐ Se bloquearán los sistemas accionados hidráulicamente durante la limpieza y mantenimiento. 

‐ En estos tajos debe exigirse y vigilarse la colocación de chalecos reflectantes. 

Medidas de protección colectivas 

‐ La maquinaria dispondrá de dispositivos de aislamiento de sus partes móviles (protección de cintas, tornillos sinfines, motores, 

etc.) y estará dotada de extintor. 

‐ Carcasas de protección de la maquinaria y herramientas. 

‐ Señalización y balizamiento de los tajos. 

‐ Topes limitadores de avance de vehículos en posición de reposo. 

‐ Faldones para limitar la emisión de polvo en maquinaria. 

‐ Dotación de extintores en las máquinas 

‐ Señales acústicas y luminarias de la maquinaria. 

‐ Cinturones de seguridad en la maquinaria. 

‐ Calzos para las máquinas estacionadas. 
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‐ Señales de tráfico. 

‐ Carteles indicativos de recomendaciones, avisos de peligro, obligaciones 

‐ Cartel de teléfonos importantes (hospital, ambulancia, bomberos, protección civil). 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Guantes de seguridad. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Botas de goma o PVC. 

‐ Gafas seguridad antiproyecciones. 

‐ Cinturón de seguridad. 

‐ Trajes de agua. 

‐ Mascarilla antipolvo. 

‐ Rodilleras de goma con punta reforzada 

‐ Mandil impermeable 

‐ Polainas impermeables 

‐ Chaleco reflectante homologado 

1.2.14.‐ Instalación eléctrica y alumbrado 

Riesgos detectables: 

‐ Caídas al mismo nivel 

‐ Caídas a distinto nivel 

‐ Cortes por manejo de herramientas manuales 

‐ Corte por manejo de guías conductores 

‐ Pinchazos en las manos por manejos de guías conductores 

‐ Golpes por herramientas manuales 

‐ Sobreesfuerzos 

‐ Quemaduras por mecheros durante las operaciones de calentamiento. 

‐ Otros 

TRABAJOS SIN TENSIÓN: 

Los trabajos se realizarán sin tensión para ello: 

Supresión de la tensión: 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que existan razones esenciales 

para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación: 

1. Desconectar 

2. Prevenir cualquier posible realimentación 

3. Verificar la ausencia de Tensión 

4. Poner a tierra y en cortocircuito 

5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona 

de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la 

parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse 

que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos 

en tensión. 

1. Desconectar: 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de alimentación. El aislamiento 

estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho 

aislamiento. 

Los  condensadores  u  otros  elementos  de  la  instalación  que  mantengan  tensión  después  de  la  desconexión  deberían 

descargarse mediante dispositivos adecuados. 

2. Prevenir cualquier posible realizamentación. 
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Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deber asegurarse contra cualquier posible reconexión, 

preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico,  se adoptarán medidas de 

protección equivalentes.  

Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando. 

Cuando sea necesario una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, éste deberá desactivarse o deberá 

actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada. 

3. Verificar la ausencia de tensión: 

‐ La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica, en lo más cerca posible, de 

la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de  los dispositivos de verificación de ausencia de 

tensión deberá comprobarse antes y después de dicha verificación. 

‐ Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con torso existentes en la zona 

de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores; o se emplearán otros métodos, siguiéndose 

un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 

‐ Los dispositivos telemandos utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán de accionamiento seguro y su 

posición en ele telemando deberá estar claramente indicada. 

4. Poner a tierra cortocircuito: 

Las de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito: 

a) En las instalaciones de alta tensión 

b) En las instalaciones de baja de tensión que, por inducción, o por otras razones, pueden ponerse accidentalmente en tensión. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a 

los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a 

tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse y existe el peligro de que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, 

deberán tomarse medidas de protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte 

o conexión de estos conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, deberán ser adecuados y tener la 

sección suficiente para corriente de cortocircuito de la instalación en la que se colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las respuestas a tierra permanezcan correctamente conectadas durante el tiempo en que 

se realiza el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas 

adicionales. 

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo q tengan que permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de 

protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el trabajo. 

 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación: 

‐ Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos 

‐ Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas 

‐ Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislante Explosión de los grupos de transformación durante la entrada 

en servicio 

‐ Incendio por incorrectas instalación de la red eléctrica 

Medidas de protección colectivas: 

‐ El almacén para el aprovisionamiento del material eléctrico se situará en el lugar correspondiente. 

‐ En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra 

‐ El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por personal especialista. 

‐ La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancas con mango aislante” y reja de protección 

de bombilla, alimentados a 24V. 

‐ Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a  los cuadros de suministro de energía sin  la utilización de clavijas macho – 

hembra. 

‐ Las escaleras de mano que se van utilizar, serán de tipo tijeras, dotadas con zapatas antideslizantes y con cadena limitadora de 

apertura. 
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‐ Las herramientas que se vayan a utilizar los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado contra 

los contactos con la electricidad. 

‐ Las herramientas de los instaladores eléctricos que tengan el aislamiento deteriorado se retirarán y se sustituirán por otras en 

buen estado, de forma inmediata. 

‐ Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado será el que va del cuadro 

general, guardando en un lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión. 

‐ Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de iniciarse las 

obras 

‐ Antes de hacer entrar la carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 

protecciones  y  empalmes  de  los  cuadros  generales  eléctricos  directos  e  indirectos,  de  acuerdo  con  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

‐ La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de la 

Jefatura de Obra y de Dirección Facultativa. 

‐ Antes de hacer entrar en servicio  las celdas de transformación se procederá a comprobar  la existencia real en  la sala, de  la 

banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores clase c y botiquín y que los operarios se encuentren vestidos con 

prendas de protección individual. 

Equipos de protección individual: 

‐ Casco de polietileno para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares de riesgo de caída de objetos 

‐ Botas aislantes de electricidad 

‐ Guantes aislantes 

‐ Faja elástica de sujeción de cinturón 

‐ Alfombra aislante 

‐ Banqueta de maniobra 

‐ Comprobadores de tensión 

‐ Herramientas aislantes 

‐ Electrocución o quemaduras por puente de los mecanismos de protección 

‐ Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas 

‐ Chaleco reflectante homologado 

1.2.15.‐ Acabados 

Riesgos detectables 

‐ Caídas de operarios al vacío  

‐ Caídas de materiales transportados  

‐ Ambiente pulvígeno  

‐ Lesiones y cortes en manos  

‐ Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

‐ Dermatosis por contacto con materiales  

‐ Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

‐ Inhalación de sustancias tóxicas  

‐ Quemaduras  

‐ Contactos eléctricos directos o indirectos  

‐ Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  

‐ Deflagraciones, explosiones e incendios  

Medida preventivas y protecciones colectivas 

‐ Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente  

‐ Andamios Permanente  

‐ Plataformas de carga y descarga de material Permanente  

‐ Barandillas  

‐ Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente  

‐ Evitar focos de inflamación Permanente  

‐ Equipos autónomos de ventilación Permanente  

‐ Almacenamiento correcto de los productos Permanente  
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‐ Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas  

Equipos de protección individual 

‐ Gafas de seguridad  

‐ Guantes de cuero o goma  

‐ Botas de seguridad  

‐ Cinturones y arneses de seguridad  

‐ Mástiles y cables fiadores  

‐ Mascarilla filtrante  

‐ Equipos autónomos de respiración  

 

1.3.‐ ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA MAQUINARIA 

Dentro de los riesgos más habituales y peligrosos son las colisiones entre vehículos, propios de la obra o ajenos a ésta, los atropellos y el 

vuelco de las máquinas debido en general a una mala operación de las mismas, o unida a la situación de superficies de dimensiones y 

características variables. 

Medidas preventivas aplicables a toda la maquinaria 

‐ Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.  

‐ Las máquinas a utilizar en la obra serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones cadenas y neumáticos.  

‐ Una persona cualificada redactará un parte referente a cada revisión que se realice a la maquinaria, que presentará al jefe de 

obra.  

‐ Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento la cuchilla o cazo, puesto 

el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema hidráulico. 

‐ Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para 

evitar los riesgos de caída. 

‐ Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos 

por atropello. 

‐ Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

‐ Se prohíbe  las  labores de mantenimiento o  reparación de maquinaria  con el motor en marcha, en prevención de  riesgos 

innecesarios. 

‐ Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con “señales de peligro”, para evitar los riesgos por fallo 

de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

‐ Se informará a todo el personal del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las máquinas, camiones, etc. 

‐ Las máquinas  a utilizar, estarán dotadas de  faros de marcha hacia  adelante  y de  retroceso,  servofrenos,  freno de mano, 

dispositivo acústico automático de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, un 

extintor y botiquín portátil. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza al abandonar el vehículo).  

‐ Cinturón elástico antivibratorio.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Guantes de cuero (tareas de reparación y/o mantenimiento)  

‐ Guantes de goma o de P.V.C. (tareas de reparación y/o mantenimiento)  

‐ Botas impermeables (en terrenos embarrados).  

‐ Calzado para conducción de vehículos.  

‐ Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros).  

‐ Gafas antiproyecciones.  

‐ Protectores auditivos.  

‐ Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  

‐ Mandil de cuero o de P.V.C. 

1.3.1.‐ Retroexcavadora 

Riesgos detectables 
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‐ Atropello. 

‐ Deslizamiento de la máquina. 

‐ Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

‐ Vuelco con la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora). 

‐ Caídas por pendientes. 

‐ Choques contra otros vehículos. 

‐ Incendio. 

‐ Quemaduras (durante trabajos de mantenimiento). 

‐ Atrapamientos (durante trabajos de mantenimiento). 

‐ Proyección de objetos. 

‐ Caídas de personas a distinto nivel. 

‐ Golpes. 

‐ Ruido. 

‐ Vibraciones. 

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

‐ Contactos eléctricos.  

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

‐ Antes del inicio de los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del comienzo de la puesta en funcionamiento de 

la misma, para prevenir a los trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 

‐ La máquina estará en perfecto estado de mantenimiento. Será examinada al comienzo de cada turno de trabajo. 

‐ Estará dotada de señalización acústica de marcha atrás. 

‐ Para subir o bajar a la máquina se utilizarán los peldaños o asideros dispuestos para tal menester. 

‐ No se accederá a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

‐ Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, mirando hacia ella, asiéndose al pasamanos. 

‐ No se tratará de realizar ajustes con la máquina en movimiento y el motor en funcionamiento. 

‐ No se permite el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 

‐ No debe trabajarse en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. Debe repararse primero 

‐ Para evitar lesiones durante la operación de mantenimiento, se apoyará primero la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 

pondrá en  servicio el  freno de mano y  se bloqueará  la máquina. A  continuación  se  realizarán  las operaciones de  servicio 

necesarias. 

‐ Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

‐ No se levantará en caliente la tapa del radiador; sino que se esperará a que baje la temperatura. 

‐ Se emplearán guantes de seguridad adecuados si se deben tocar líquidos corrosivos. 

‐ Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

‐ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben manipular, no se debe fumar ni acercar fuego. 

‐ Si se desea manipular el sistema eléctrico, se desconectará la máquina y se extraerá primero la llave de contacto. 

‐ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se deben vaciar y limpiar de aceite. 

‐ No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de inmovilización de las 

ruedas. 

‐ Si se debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, se tomarán precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 

‐ Se vigilará la presión de los neumáticos. 

‐ El asiento se ajustará para que se puedan alcanzar los controles con facilidad. 

‐ Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con marchas sumamente lentas. 

‐ Si  se  topa  con  cables eléctricos no  se  saldrá de  la máquina hasta haber  interrumpido el  contacto. El operario debe  saltar 

entonces a un tiempo sin tocar el terreno y la máquina. 

‐ Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en el Plan de Seguridad y Salud. 

‐ Se acotará en torno a la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen, en una extensión igual al alcance máximo de 

la máquina. Se prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno. 

‐ La cabina será exclusivamente la indicada por el fabricante para cada modelo. 

‐ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, para evitar que en la cabina se reciban gases tóxicos. 

‐ La máquina estará dotada de botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

‐ Se prohíbe en obra que el conductor abandone la máquina sin antes haber depositado la cuchara en el suelo. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin cerrar aunque quede apoyada en el suelo. 

‐ Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 

‐ Se prohíbe utilizar el brazo articulado para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 

‐ La máquina estará dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

‐ Se prohíbe expresamente en la obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo régimen de fuertes vientos. 

‐ Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 

‐ El cambio de posición de la retro se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha. 

‐ El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera se efectuará situando el brazo en la parte alta de la pendiente con 

el fin de aumentar lo posible la estabilidad de la máquina. 

‐ Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas en la zona de alcance del brazo de la retro. 

‐ Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde de la zanja, respetando la distancia máxima que evita la 

sobrecarga del terreno. 

‐ Se prohíbe estacionar la máquina en zonas de influencias de taludes, zanjas y asimilares para evitar riesgos de vuelco por fatiga 

del terreno. 

‐ Los conductores deberán evitar los excesos en las comidas, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante 

el trabajo. 

Equipos de protección individual 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Cinturón antivibratorio. 

‐ Calzado de seguridad antideslizante. 

‐ Botas de goma. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Funda o mono. 

‐ Ropa de trabajo adecuada. 

1.3.2.‐ Mixta 

Riesgos detectables: 

‐ Atropello. 

‐ Deslizamiento de la máquina. 

‐ Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

‐ Vuelco con la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la pala cargadora). 

‐ Caídas por pendientes. 

‐ Choques contra otros vehículos. 

‐ Incendio. 

‐ Quemaduras (durante trabajos de mantenimiento). 

‐ Atrapamientos (durante trabajos de mantenimiento). 

‐ Proyección de objetos. 

‐ Caídas de personas a distinto nivel. 

‐ Golpes. 

‐ Ruido. 

‐ Vibraciones. 

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

‐ Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

‐ Antes del inicio de los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del comienzo de la puesta en funcionamiento de 

la misma para prevenir a los trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 

‐ A la máquina sólo accederá personal competente o autorizado para conducirla o repararla. 
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‐ La pala cargadora deberá poseer al menos: 

1. Asiento antivibratorio y regulado en altura. 

2. Señalización acústica y adecuada (incluyendo la de marcha atrás). 

3. Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de la conducción. 

4. Extintor cargado, timbrado y actualizado. 

5. Botiquín para urgencias. 

‐ No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semi‐avería. 

‐ El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 

1. Examinar  la  máquina  y  sus  alrededores  con  el  fin  de  detectar  posibles  fugas  o  deficiencias  en  las  piezas  o 

conducciones. 

2. Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 

3. Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la máquina. 

4. Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 

‐ El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y que habrá sido facilitado por 

el fabricante. 

‐ El conductor deberá retranquearse del borde de la excavación a la distancia necesaria para que la presión que ejerza la máquina 

sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación. 

‐ Cuando la cargadora circule por las vías o caminos previstos, respetará estrictamente las señales que con carácter provisional 

o permanente encuentre en el trayecto. 

‐ El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona. 

‐ El conductor, para subir y bajar de la máquina, lo hará de frente a la misma utilizando los peldaños o asideros dispuestos a tal 

fin. En modo alguno saltará al terreno salvo en caso de emergencia. 

‐ No se deberán realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 

‐ Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 

1. Apoyar la pala sobre el terreno. 

2. Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la pala cargadora. 

3. Desconectar la batería para impedir el arranque súbito. 

4. No permanecer durante  la  reparación debajo de  la pala o  la cuchara. En caso necesario, calzar estos equipos de 

manera adecuada. 

‐ No se deberá fumar: 

1. Cuando se manipule la batería. 

2. Cuando se abastezca de combustible la máquina. 

‐ Se mantendrá limpia la cabina de aceite, grasas, trapos, etc. 

‐ Se usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 

‐ No se deberán ingerir bebidas alcohólicas ni antes ni durante la jornada de trabajo. 

‐ No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que produzcan efectos negativos para una adecuada 

conducción. 

‐ Se cumplirán  las Normas Generales de Tráfico para  la circulación de vehículos en carretera, estando en perfecto estado de 

Inspección Técnica y con los seguros correspondientes. 

Equipos de protección individual: 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Cinturón antivibratorio. 

‐ Calzado de seguridad antideslizante. 

‐ Botas de goma. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Funda o mono. 

‐ Ropa de trabajo adecuada. 

 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 270 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.3.3.‐ Motoniveladora 

Riesgos detectables 

‐ Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 

‐ Deslizamientos incontrolados (barrizales, terrenos descompuestos). 

‐ Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina e instalar los tacos). 

‐ Contactos eléctricos directos e indirectos 

‐ Quemaduras por contacto con zonas a elevada temperatura. 

‐ Atrapamientos, por partes móviles de la maquinaria. 

‐ Golpes por movilidad de maquinaria. 

‐ Golpes por las zonas móviles de la maquinaria 

‐ Colisiones con otros vehículos. 

‐ Caídas de objetos y/o máquinas 

‐ Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina 

‐ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

‐ Vibraciones. 

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Ruido. 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ A los  maquinistas se les  comunicará por escrito la  normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. De la  entrega quedará 

constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

‐ Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

‐ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 

seguridad de la circulación de la maquinaria. 

‐ Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

‐ Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha nunca se realizará en punto muerto. 

‐ Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición correcta, para evitar puestas en marcha 

intempestivas. 

‐ Todos  los  elementos móviles,  poleas,  cadenas  y  correas  de  transmisión,  tendrán  la  adecuada  protección  para  evitar  los 

atrapamientos. 

‐ No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento. 

‐ La máquina si tiene que circular por  la vía pública cumplirá  las disposiciones  legales necesarias para estar autorizadas para 

circular por vía pública. 

‐ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

‐ Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos utilizado vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que 

pueden engancharse en los salientes y los controles. 

‐ No se admitirá la permanencia de personal junto a la cuchilla en las operaciones de avance y colocación y/o retirada de estacas 

de 

‐ replanteo. 

‐ Las máquinas dispondrán de rotativo luminoso, dispositivo acústico de marcha atrás y extintor. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza al abandonar el vehículo). 

‐ Cinturón elástico antivibratorio. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Guantes de cuero (tareas de reparación y/o mantenimiento) 

‐ Guantes de goma o de P.V.C. (tareas de reparación y/o mantenimiento) 

‐ Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

‐ Calzado para conducción de vehículos. 

‐ Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

‐ Mandil de cuero o de P.V.C. 

1.3.4.‐ Pala cargadora 

Riesgos detectables 

‐ Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 
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‐ Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

‐ Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina). 

‐ Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

‐ Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

‐ Choque contra otros vehículos. 

‐ Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

‐ Interferencias con infraestructuras (agua, gas, electricidad,...). 

‐ Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

‐ Incendio. 

‐ Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

‐ Atrapamientos. 

‐ Proyección de objetos durante el trabajo. 

‐ Caída de personas desde la máquina. 

‐ Golpes. 

‐ Ruido propio del conjunto. 

‐ Vibraciones. 

‐ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.) 

‐ Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Medidas preventivas: 

‐ Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo (pendientes y rampas, bordes de excavación, 

cimentaciones, etc.) 

‐ Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás. 

‐ Se cargará el cazo, teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para evitar caídas. 

‐ Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal. 

‐ En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las normas, para evitación de incendios (motor parado, 

prohibición de fumar, etc.) 

‐ Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno, con el fin de que no pueda caer y producir 

un accidente. 

‐ Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina, lo hará con la cuchara bajada. 

‐ Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 

‐ Poseerá claxon de marcha atrás, extintor y casco de seguridad, botiquín, protectores auditivos y faja lumbar para el uso del 

manipulador. Todos los pestillos incluirán cierre de seguridad. 

‐ Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes reglas: 

‐ La cuchara se debe apoyar en el suelo. 

‐ Nunca se deberá dejar la llave de contacto puesta. 

‐ Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente. 

‐ Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Normas preventivas para el operador de la pala cargadora 

‐ Antes de bajarse de la máquina, apoye el cazo en el suelo. 

‐ Cuide la limpieza del tajo y su entorno. 

‐ Cargue el cazo de manera estable para evitar caída de piedras. 

‐ Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes. 

‐ El sistema de articulado puede aprisionarle. Extreme las precauciones cuando tenga que situarse en su radio de acción. 

‐ En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted. 

Equipos de Protección Individual: 

‐ Casco de seguridad (al bajar la máquina) 

‐ Botas antideslizantes. 

‐ Ropa de trabajo adecuada. 

‐ Gafas de protección contra el polvo y proyecciones. 

‐ Guantes. 

‐ Cinturón antivibratorio. 
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‐ Chaleco reflectante. 

‐ Auriculares antirruido. 

1.3.5.‐ Dúmper 

Riesgos detectables 

‐ Caída imprevista de materiales. 

‐ Golpes por o contra objetos o materiales. 

‐ Vuelco del camión. 

‐ Choques contra la maquinaria. 

‐ Atropellos. 

‐ Vibraciones. 

‐ Polvo ambiental. 

‐ Ruido ambiental. 

‐ Atrapamientos. 

‐ Proyección de objetos. 

‐ Desplome de tierra. 

‐ Contactos con la energía eléctrica. 

‐ Quemaduras. 

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Incendio. 

Medidas de protección colectivas 

‐ Antes de iniciar los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del comienzo de la puesta en funcionamiento de la 

misma para prevenir a los trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 

‐ Los camiones dúmper a utilizar en obra estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento: 

1. Faros de marcha hacia delante. 

2. Faros de marcha de retroceso. 

3. Intermitentes de aviso de giro. 

4. Pilotos de posición delanteros y traseros. 

5. Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 

6. Servofrenos. 

7. Freno de mano. 

8. Bocina automática de marcha de retroceso. 

9. Cabina de seguridad antivuelco. 

10. Cinturón de seguridad antivibratorio. 

‐ Diariamente, antes del  comienzo de  la  jornada,  se  inspeccionará el buen  funcionamiento del motor,  sistemas hidráulicos, 

frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en previsión de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

‐ Personal competente será responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria de los camiones dúmper. 

‐ Los camiones estarán en  las condiciones suficientes de  Inspección Técnica y dotados de  las medidas obligatorias de  la Ley 

General de Tráfico, así como de sus correspondientes seguros. 

‐ Se subirá y bajará del camión de frente, usando los peldaños de los que están dotados estos vehículos y los asideros para mayor 

seguridad. 

‐ No se subirá y bajará apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 

‐ No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para el conductor. 

‐ No se realizarán ajustes con los motores en marcha. 

‐ No se permite que personas no autorizadas accedan al dúmper y mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 

‐ No se utilizará el camión dúmper en situación de avería. 

‐ Antes de poner en marcha el motor o bien antes de abandonar la cabina se debe estar seguro que se ha instalado el freno de 

mano. 

‐ No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en el camión dúmper (pueden producir incendios). 

‐ En caso de calentamiento del motor, no se debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido puede producir 

graves quemaduras. 

‐ El aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Se debe cambiar una vez frío. 

‐ No se debe fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 
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‐ No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si se debe hacer se usarán guantes. 

‐ Si se debe manipular el sistema eléctrico del camión se desconectará el motor y se extraerá la llave del contacto. 

‐ No se  liberarán  los frenos del camión en posición de parada, si antes no se han  instalado  los tacos de  inmovilización de  las 

ruedas. 

‐ Si se debe arrancar el motor mediante la batería de otro vehículo se tomarán precauciones para evitar chisporroteos de los 

cables. 

‐ Se vigilará constantemente la presión de los neumáticos. Se debe trabajar con el inflado a la presión marcada por el fabricante. 

‐ En el relleno de aire de las ruedas el operario de debe situar detrás de la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 

‐ Si durante la conducción se sufre un reventón y se pierde la dirección, se debe mantener el volante en el sentido en que vaya 

el camión. De esta forma se conseguirá dominarlo. 

‐ Si se agarrota el freno se evitarán las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Se intentará la frenada por roce 

lateral lo más suavemente posible o bien introduciéndose en terreno blando. 

‐ Antes de acceder a la cabina se debería dar la vuelta completa alrededor del camión por si alguien dormita a su sombra. 

‐ Se evitará el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Puede haber líneas eléctricas aéreas dentro de la 

distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 

‐ Si establece contacto con ellas el camión dúmper, el conductor debe permanecer en su punto solicitando auxilio mediante la 

bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descenderá por la escalerilla normalmente y desde el último 

peldaño saltará lo más lejos posible sin tocar a la vez la tierra y el camión para evitar posibles descargas eléctricas. Además no 

permitirá que nadie toque el camión (es muy peligroso). 

‐ Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de los camiones dúmper. 

‐ La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

‐ Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima recomendada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos de sobrecarga. 

Equipos de protección individual 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Cinturón antivibratorio. 

‐ Calzado de seguridad antideslizante. 

‐ Botas de goma. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Funda o mono. 

1.3.6.‐ Camión de transporte y bañeras para obra 

Riesgos detectables 

‐ Maquinaria fuera de control.  

‐ Incendio.  

‐ Electrocución.  

‐ Atrapamientos.  

‐ Golpes.  

‐ Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida).  

‐ Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida).  

‐ Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes).  

‐ Vuelco por desplazamientos de carga.  

‐ Caídas, (al subir o bajar de la caja)  

‐ Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).  

‐ Colisión.  

‐ Proyección de objetos.  

‐ Desplome de tierras.  

‐ Vibraciones.  

‐ Ruido y polvo  
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‐ Caídas al subir o bajar a la cabina.  

‐ Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas).  

‐ Quemaduras (mantenimiento).  

‐ Sobreesfuerzos.  

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de mantenimiento 

y conservación.  

‐ Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina 

del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.  

‐ Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por un señalista.  

‐ El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, 

dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.  

‐ Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado.  

‐ Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes inclinados, por ejemplo), será gobernada desde 

la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca 

personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.  

‐ El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión 

de desplomes.  

‐ Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida 

posible.  

‐ El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.  

‐ A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente normativa de seguridad. 

‐ Antes de iniciar los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del comienzo de la puesta en funcionamiento de la 

misma para prevenir a los trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 

‐ Los camiones a utilizar en el transporte de materiales de obra estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento: 

1. Faros de marcha hacia delante. 

2. Faros de marcha de retroceso. 

3. Intermitentes de aviso de giro. 

4. Pilotos de posición delanteros y traseros. 

5. Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 

6. Servofrenos. 

7. Freno de mano. 

8. Bocina automática de marcha de retroceso. 

9. Cabina de seguridad antivuelco. 

‐ Diariamente, antes del  comienzo de  la  jornada,  se  inspeccionará el buen  funcionamiento del motor,  sistemas hidráulicos, 

frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en previsión de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

‐ Estarán en las condiciones suficientes de Inspección Técnica y dotados de las medidas obligatorias de la Ley General de Tráfico, 

así como de sus correspondientes seguros. 

‐ No se subirá y bajará apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 

‐ No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para el conductor. 

‐ No se realizarán ajustes con los motores en marcha. 

‐ No se permite que personas no autorizadas accedan al camión y mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 

‐ Todos los vehículos de transporte de material  empleados especificarán claramente la Tara y la Carga máxima. 

‐ En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina, y en número superiores a los asientos existentes en el 

interior. 

‐ No se utilizará el camión en situación de avería. 

‐ Antes de poner en marcha el motor o bien antes de abandonar la cabina se debe estar seguro que se ha instalado el freno de 

mano. 

‐ No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en el camión (pueden producir incendios). 

‐ En caso de calentamiento del motor, no se debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido puede producir 

graves quemaduras. 

‐ El aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Se debe cambiar una vez frío. 

‐ No se debe fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 
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‐ No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si se debe hacer se usarán guantes. 

‐ Si se debe manipular el sistema eléctrico del camión se desconectará el motor y se extraerá la llave del contacto. 

‐ Si se debe arrancar el motor mediante la batería de otro vehículo se tomarán precauciones para evitar chisporroteos de los 

cables. 

‐ Se vigilará constantemente la presión de los neumáticos. Se debe trabajar con el inflado a la presión marcada por el fabricante. 

‐ En el relleno de aire de las ruedas el operario de debe situar detrás de la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 

‐ Si durante la conducción se sufre un reventón y se pierde la dirección, se debe mantener el volante en el sentido en que vaya 

el camión. De esta forma se conseguirá dominarlo. 

‐ Si se agarrota el freno se evitarán las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Se intentará la frenada por roce 

lateral lo más suavemente posible o bien introduciéndose en terreno blando. 

‐ Antes de acceder a la cabina se debería dar la vuelta completa alrededor del camión por si alguien dormita a su sombra. 

‐ Se evitará el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Puede haber líneas eléctricas aéreas dentro de la distancia 

de alto riesgo para sufrir descargas. 

‐ Si establece contacto con ellas el camión, el conductor debe permanecer en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. 

Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descenderá por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño 

saltará lo más lejos posible sin tocar a la vez la tierra y el camión para evitar posibles descargas eléctricas. Además no permitirá 

que nadie toque el camión (es muy peligroso).Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de los camiones… 

‐ La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

‐ Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima recomendada por el fabricante para prevenir los 

riesgos de sobrecarga. 

‐ El conductor no debe comer en exceso ni beber bebidas alcohólicas. 

‐ Si se precisa subir a la caja para un paleo de material, se deberá hacer con el vehículo parado y frenado, mediante escalera de 

forma frontal, asegurando los pies y asiéndose con las dos manos. No se saltará al suelo desde la carga o desde la caja si no es 

para evitar un riesgo grave. 

Equipos de protección individual 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Cinturón antivibratorio. 

‐ Calzado de seguridad antideslizante. 

‐ Botas de goma. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Funda o mono. 

1.3.7.‐ Camión grúa 

Riesgos detectables 

‐ Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida de la obra). 

‐ Choque contra otros vehículos. 

‐ Vuelco del camión (blandones, fallo de taludes de excavación o del relleno). 

‐ Vuelco por desplazamiento de la carga. 

‐ Caídas al subir o bajar de la caja. 

‐ Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

‐ Los derivados de los trabajos de mantenimiento. 

‐ Golpes por la carga. 

‐ Desplome de la estructura en montaje. 

‐ Contacto con la energía eléctrica. 

‐ Quemaduras (mantenimiento). 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión o de la grúa autopropulsada de la normativa de 

seguridad siguiente: 
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                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ El  Encargado  o  Capataz  comprobará  el  correcto  apoyo  de  los  gatos  estabilizadores  antes  de  entrar  en  servicio  la  grúa 

autopropulsada. 

‐ Se  dispondrá  en  obra  de  una  partida  de  tablones  de  9  cm.,  de  espesor  (o  placas  de  palastro),  p  ara  ser  utilizada  como 

plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

‐ Las maniobras de carga (o  de descarga), estarán siempre guiadas por un  especialista, en previsión de los riesgo s  por maniobras 

incorrectas. 

‐ Se prohíbe expresamente, sobrepasar  la carga máxima admitida por el fabricante, en función de  la  longitud en servicio del 

brazo. 

‐ El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobra s estarán expresamente dirigidas 

por un señalista. 

‐ Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar las cargas por ser una maniobra insegura. 

‐ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en torno a  la grúa autopropulsada o 

camión – grúa, en prevención de accidentes. 

‐ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en prevención de accidentes. 

‐ No liberar los frenos de la máquina en posición parada sin antes haber instalado los calzos / tacos de inmovilizadores de las 

ruedas. 

‐ Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

‐ Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

‐ Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

‐ Las rampas para acceso no  superarán inclinaciones del 20% como norma general (salvo características especiales del camión 

en concreto), en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

‐ Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado 

de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

‐ Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., (como norma general), del corte del terreno, 

en previsión de los accidentes por vuelco. 

‐ Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

‐ Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balan ceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Vestuario contra el mal tiempo. 

‐ Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 

‐ Guantes de protección durante las operaciones de vertido del hormigón. 

‐ Botas de goma. 

‐ Cinturón de seguridad antivibratorio. 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Guantes de cuero 

‐ Protectores auditivos. 

1.3.8.‐ Camión hormigonera 

Riesgos detectables 

‐ Los derivados del tráfico durante el transporte. 

‐ Vuelco del camión. 

‐ Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de canaletas. 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Atropello. 

‐ Colisión contra otras máquinas. 

‐ Golpes por o contra objetos. 

‐ Caídas de materiales. 

‐ Riesgos higiénicos por contacto con camión. 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ La puesta en estación y los movimientos de camión hormigonera durante las operaciones de vertido serán dirigidas en caso 

necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

‐ La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares destinados a tal labor. 
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                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ En prevención de riesgos para la realización de trabajos en zonas próximas, las operaciones de vertido a lo largo de cortes en 

el terreno se efectuarán separados a una distancia adecuada que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno. 

‐ A los conductores de los camiones hormigonera, antes de entrar en la obra, se les entregará la normativa de seguridad. 

‐ Se han de respetar las señales de tráfico internas de la obra. 

‐ En trabajos que afecten a vías públicas organizar y compaginar convenientemente el tráfico rodado y de obra. 

‐ El personal encargado del manejo del camión hormigonera ha de estar debidamente  instruido y con  formación específica 

adecuada. 

‐ No se debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo y haya espacio suficiente para apearse. 

‐ Durante el desplazamiento del camión ninguna persona debe ir de pie o sentada en lugar peligroso. 

‐ La escalera de acceso a  la tolva debe estar constituida con material sólido y antideslizante. La parte  inferior de  la escalera 

abatible debe de tener un seguro para evitar balanceo, que se fije a la escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté 

desplegada. Debe tener una plataforma en  la parte superior dotada de un quitamiedos a 90 cm de altura y ser de material 

consistente. Sólo se debe de utilizar para trabajos de conservación, limpieza o inspección, por un solo operario y estando el 

vehículo parado. 

‐ Las rampas de acceso a  los  tajos no deben superar  la pendiente del 20 %, en prevención de atoramientos o vuelco de  los 

camiones‐hormigonera. 

‐ Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones‐hormigonera 

sobrepasen los 2 m del borde. Si es preciso se utilizarán topes de retroceso. 

‐ Los camiones irán dotados de extintor, retrovisores adecuados, así como luces y bocina de retroceso. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad, cuando se esté fuera del camión hormigonera. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Vestuario contra el mal tiempo. 

‐ Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 

‐ Guantes de protección durante las operaciones de vertido del hormigón. 

‐ Guantes de P.V.C. durante las operaciones de limpieza. 

‐ Botas de goma. 

‐ Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

‐ Cinturón de seguridad antivibratorio. 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Protectores auditivos. 

1.3.9.‐ Hormigonera eléctrica 

Riesgos detectables 

‐ Atrapamiento (paletas, engranajes, etc.).  

‐ Contactos con la energía eléctrica.  

‐ Sobreesfuerzos.  

‐ Golpes por elementos móviles.  

‐ Polvo ambiental.  

‐ Ruido ambiental.  

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma general), del borde de (excavación, zanja, 

vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de caída a otro nivel.  

‐ Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir 

los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

‐ Las hormigoneras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos 

y los riesgos por movimientos descontrolados.  

‐ La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores 

del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.  

‐ Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pateras estarán conectadas a tierra. 

Equipos de protección individual 

‐ Gafas antiproyecciones. 
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‐ Casco de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Cinturón antivibratorio. 

‐ Calzado de seguridad antideslizante. 

‐ Botas de goma. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Funda o mono. 

1.3.10.‐ Martillo neumático 

Riesgos detectables 

‐ Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.  

‐ Ruido puntual.  

‐ Ruido ambiental.  

‐ Polvo ambiental.  

‐ Sobreesfuerzo.  

‐ Rotura de manguera bajo presión.  

‐ Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas).  

‐ Proyección de objetos y/o partículas.  

‐ Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:  

‐ Caídas a distinto nivel.  

‐ Caídas de objetos sobre otros lugares.  

‐ Derrumbamientos del objeto (o terreno) que se trata con el martillo.  

‐ Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.  

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores 

que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

‐ Cada  tajo  con martillos,  estará  trabajado  por  dos  cuadrillas  que  se  turnaran  cada  hora,  en  prevención  de  lesiones  por 

permanencia continuada recibiendo vibraciones.  

‐ Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a un examen médico 

mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos‐articulaciones, etc.).  

‐ En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “Obligatorio el uso de protección auditiva”, 

“Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”.  

‐ El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas, en prevención de los 

riesgos por impericia.  

‐ Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por impericia.  

‐ Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en  las excavaciones en presencia de  líneas eléctricas 

enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 cm., por encima de la línea).  

‐ Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que rompe, 

en previsión de desplomes incontrolados.  

‐ Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros (como norma general), del 

lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido.  

‐ Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras 

por la vibración transmitida al entorno. 

Equipos de protección individual 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Cinturón antivibratorio. 

‐ Calzado de seguridad antideslizante. 
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‐ Botas de goma. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Funda o mono. 

1.3.11.‐ Camión cisterna 

Riesgos detectables 

‐ Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina e instalar los tacos). 

‐ Colisión contra otros vehículos. 

‐ Incendio. 

‐ Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

‐ Salpicaduras de emulsión 

‐ Inhalación de sustancias tóxicas. 

‐ Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

‐ Quemaduras físicas y químicas. 

‐ Caídas de objetos y/o máquinas 

‐ Caídas de personas al mismo nivel. 

‐ Contactos eléctricos indirectos. 

‐ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

‐ Cuerpos extraños en ojos. 

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Ruido. 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ Se  entregará a  la  subcontrata que deba manejar  este  tipo de  máquinas, las  normas y  exigencias de  seguridad que les  

afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 

‐ Se  comunicará por  escrito  a  los  maquinistas, la  normativa  de actuación preventiva. De la  entrega, quedará  constancia  

escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

‐ Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, 

‐ Se revisarán periódicamente todos  los puntos de escape del motor para evitar que en  la cabina se reciban gases nocivos, y 

pudiendo generarse además riesgo de explosión y/o incendio. 

‐ Los vehículos a utilizar en esta obra estarán dotados de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 

para conservarlo limpio. 

‐ Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los camiones con el motor en marcha. 

‐ Se prohíbe el transporte de personas en el interior de la cabina en número superior al de asientos disponibles. 

‐ Los camiones a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

‐ Se prohíbe el acceso a  la cabina de mando, utilizando vestimentas sin ceñir y  joyas (cadenas, relojes o anillos), que puedan 

engancharse en los salientes y en los controles. 

‐ Se prohíbe encaramarse sobre el camión durante la realización de cualquier movimiento. 

‐ Los camiones a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 

‐ Se prohíbe estacionar  los   vehículos en   esta obra a menos de tres metros (como norma general), del borde de barrancos, 

hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

‐ Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los camiones en funcionamiento. 

‐ En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán  los bordes superiores de  los taludes que deban ser transitados 

mediante cuerda de banderolas o balizas, ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m., (como norma general), del borde. 

‐ Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos material 

es (árboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Vestuario contra el mal tiempo. 

‐ Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 

‐ Guantes de protección. 
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‐ Botas de goma. 

‐ Cinturón de seguridad antivibratorio. 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Protectores auditivos. 

1.3.12.‐ Minidumper (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 

Riesgos más comunes: 

‐ Vuelco de la máquina durante el vertido. 

‐ Vuelco de la máquina en tránsito. 

‐ Atropello de personas. 

‐ Choque por falta de visibilidad. 

‐ Caída de personas transportadas. 

‐ Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

‐ Polvo ambiental. 

‐ Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

‐ Vibraciones. 

‐ Ruido. 

‐ Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

‐ Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

Normas preventivas: 

‐ Todos los operarios tendrán formación adecuada en PRL para dicho oficio 

‐ Los operarios estarán expresamente autorizados a su uso. 

‐ Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dumpers, en prevención de riesgos por 

circulación por lugares inseguros. 

‐ Se prohíben expresamente los ≪colmos≫ del cubilote de los dumpers que impidan la visibilidad frontal. 

‐ En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente 

del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar. 

‐ Se prohíbe expresamente conducir los dumpers a velocidades superiores a 20 km. por hora. 

‐ Los dumpers a utilizar llevaran en el cubilote un letrero en el que se diga cuál es la carga máxima admisible. 

‐ Los dumpers que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el  interior del cubilote una señal que 

indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

‐ Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dumpers de la obra. 

‐ Los dumpers de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 

‐ La señalización será  revisada a diario de  forma que en  todo momento permanezca actualizada a  las condiciones  reales de 

trabajo 

Protecciones Colectivas: 

‐ Balizamiento y señalización de la zona de trabajo. 

Equipos de Protección Individual: 

‐ Casco de polietileno. 

‐ Cinturón elástico antivibratorio. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

‐ Trajes para tiempo lluvioso. 

‐ Chalecos reflectantes para evitar atropellos. 

 

1.3.13.‐ Cortadora de pavimentos 

Riesgos detectables 

‐ Caídas de piezas sobre los pies.  

‐ Cortes y golpes con las piezas a cortar.  

‐ Amputaciones.  

‐ Atrapamientos con la máquina.  

‐ Elevado nivel de ruido.  
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‐ Proyección de partículas.  

‐ Caídas al mismo nivel por resbalones, calzado inadecuado, tropiezos, etc. a Golpes con la máquina.  

‐ Contactos eléctricos a Incendio y explosión derivados de averías y defectos de la máquina.  

‐ Posturas inadecuadas.  

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Riesgos derivados del diseño incorrecto de la máquina.  

‐ Riesgos derivados de falta de protecciones y resguardos.  

‐ Riesgos derivados de mantenimiento de la máquina inadecuado.  

‐ Riesgos derivados del mal uso de la máquina.  

‐ Otros riesgos del entorno. 

 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ La máquina deberá ajustarse a los requisitos de la normativa vigente, debiendo estar provista del marcado CE, o en su caso 

certificada.  

‐ La cortadora circular deberá mantenerse limpia.  

‐ Antes de usar la cortadora circular se deberá comprobar que se encuentra en buenas condiciones de uso.  

‐ Los trabajadores encargados de manipular la maquina deberán estar debidamente capacitados para ello, además deberán estar 

informados sobre el manejo y los riesgos a los que se exponen, por lo que tendrán a su disposición el manual de instrucciones 

de seguridad proporcionado por el fabricante.  

‐ En el trabajo diario, se deberán seguir las instrucciones dadas por el supervisor.  

‐ Los mandos de la puesta en marcha de la maquina deberán localizarse fuera de zonas de peligro y tan solo se deberá poner en 

funcionamiento de forma intencionada.  

‐ Se deberán colocar resguardos o dispositivos de protección que impidan posibles accidentes.  

‐ Los  operarios  que  trabajen  con  la  cortadora  circular  no  deberán,  en  ningún  caso,  anular  o modificar  los  resguardos  de 

protección. a La cortadora circular deberá estar provista de un dispositivo de parada de emergencia, que tendrá prioridad ante 

las órdenes de puesta en marcha.  

‐ Los dispositivos de parada de emergencia deberán estar en lugar visible y de fácil acceso.  

‐ Periódicamente se inspeccionará para evitar posibles defectos de la máquina, que puedan dar lugar a riesgos. En caso de avería 

deberá ser reparada en centros especializados.  

‐ Cualquier manipulación que se realice en la máquina, ya sea mantenimiento, cambio de piezas o reparación, se deberá apagar 

previamente y desconectarla de la fuente de alimentación.  

‐ El mantenimiento se realizará acorde a las recomendaciones del fabricante y por personal especializado.  

‐ El operario deberá comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén figurados o carezcan de algún diente.  

‐ La máquina deberá estar equipada con aspiradores de polvo.  

‐ El sistema de cables y enchufado deberán ser seguros.  

‐ La iluminación en el lugar de trabajo con la cortadora circular deberá ser la adecuada.  

‐ Al finalizar la jornada de trabajo la cortadora circular se deberá apagar y desconectar de la red de alimentación.  

‐ Para  reducir el nivel de  ruido en cortadoras circulares que ocasionan hasta 102 dB se  recomienda  realizar un cerramiento 

acústico de la misma, a través de paneles acústicos desmontables.  

‐ En caso de cerramiento de la cortadora circular se deberán instalar conductos flexibles para extraer el polvo. 

Equipos de protección individual 

‐ Ropa de trabajo adecuada.  

‐ Mascarillas con filtro adecuado.  

‐ Protectores auditivos.  

‐ Guantes de protección.  

‐ Botas de seguridad. 

1.3.14.‐ Rodillos vibratorios y compactador de neumáticos 

Riesgos detectables 

‐ Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

‐ Máquina en marcha fuera de control. 

‐ Vuelco, (por fallo de terreno o inclinación excesiva). 
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‐ Caída por pendientes. 

‐ Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 

‐ Incendio, (mantenimiento). 

‐ Quemadura, (mantenimiento). 

‐ Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

‐ Ruido. 

‐ Vibraciones. 

‐ Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

‐ Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

Medidas preventivas y protección colectivas 

‐ Se entregará a  la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas,  las normas y exigencias de Los conductores de  los 

rodillos serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

‐ A  los  conductores de  los  rodillos  se  les hará entrega de  la normativa preventiva. Del  recibí  se dará  cuenta a  la Dirección 

Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

‐ Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y antimpactos. 

‐ Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina por el fabricante. 

‐ La cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

‐ Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 

para conservarlo limpio. 

‐ Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

‐ Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. 

‐ Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, porque pueden engancharse 

en los salientes o en los controles. 

‐ Los rodillos utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso. 

‐ Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos, en prevención de atropellos. 

‐ Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en prevención de accidentes. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Vestuario contra el mal tiempo. 

‐ Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 

‐ Guantes de protección. 

‐ Botas de goma. 

‐ Cinturón de seguridad antivibratorio. 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Protectores auditivos. 

1.3.15.‐ Barredora 

Riesgos detectables 

‐ Choque contra vehículos. 

‐ Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

‐ Atropello. 

‐ Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 

‐ Choques de operarios contra la maquinaria. 

‐ Ruido. 

‐ Atrapamientos o arrastres. 

‐ Cortes, heridas. 

‐ Proyecciones de elementos sobre los operarios. 

‐ Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica 

‐ Aplastamientos 

‐ Fricción y abrasión 

 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 283 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ No trabajar en pendientes excesivas.  

‐ Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir y bajar de la barredora.  

‐ Mantener limpios los peldaños antideslizantes.  

‐ Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros alrededor de la máquina.  

‐ No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha.  

‐ Cuidado al conectar y desconectar  los enchufes rápidos. El  líquido hidráulico,  los tubos, racores y enchufes rápidos pueden 

calentarse al funcional la máquina. 

Equipos de protección individual 

‐ Gafas de seguridad.  

‐ Botas.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Guantes impermeables. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Funda o mono. 

1.3.16.‐ Fresadora 

Riesgos detectables 

‐ Atrapamiento por o entre objetos 

‐ Caída de objetos 

‐ Caídas de personas al mismo nivel 

‐ Exposición a ambiente pulverulento 

‐ Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

‐ Exposición a vibraciones 

‐ Proyección de fragmentos o partículas 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos o acopios de pavimento demolido.  

‐ Previamente a la iniciación de los trabajos, la Dirección Técnica establecerá un plan de demolición de pavimentos, medios a 

emplear y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos.  

‐ Se protegerán  los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por  la demolición, como bocas de riego,  tapas, 

sumideros de alcantarilla, árboles, farolas, etc.  

‐ Se proporcionará en obra el equipo indispensable al operario y los medios que puedan servir para eventualidades y los medios 

para socorrer a los empleados que puedan accidentarse.  

‐ En  la utilización de  la maquinaria  se  tendrá en  cuenta  la distancia de  seguridad a  las  líneas de  conducción eléctrica  y  se 

consultarán  las normas NTE‐IEB  Instalaciones de Electricidad Baja Tensión y NTE‐IEP  Instalaciones de Electricidad Puesta a 

Tierra.  

‐ Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.  

‐ En todos los casos el espacio donde depositaremos el material demolido estará acotado y vigilado. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad.  

‐ Botas de seguridad.  

‐ Cascos protectores auditivos.  

‐ Chaleco reflectante.  

‐ Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.  

‐ Guantes de cuero.  

‐ Mascarilla de papel filtrante.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Faja de protección contra las vibraciones. 

1.3.17.‐ Extendedora de aglomerado 

Riesgos detectables 
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‐ Caídas de personas desde la máquina. 

‐ Caída de personas al mismo nivel. 

‐ Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo calientes + radiación solar + vapor). 

‐ Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos asfálticos). 

‐ Quemaduras. 

‐ Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial). 

‐ Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora. 

‐ Atropellos por circulación de vehículos en carril lateral. 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor, para evitar accidentes 

por caída. 

‐ Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por un especialista, en previsión 

de los riesgos por impericia. 

‐ Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de llenado 

de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

‐ Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y negras alter 

nativas. 

‐ Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de 

accidentes. 

‐ Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se adherirán las siguientes señales: 

‐ Peligro substancias calientes (“peligro, fuego”). 

‐ Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

‐ Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubular 

es en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

desmontable para permitir una mejor limpieza. 

‐ Las botellas de gas se ubicarán en un lugar habilitado para ello, sujetas mediante bastidores, cadenas, o barandillas de altura 

al menos 2/3 de la altura de las botellas. 

‐ La maquinaria dispondrá de dispositivos de protección en todos los elementos móviles de la misma. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Vestuario contra el mal tiempo. 

‐ Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 

‐ Guantes de protección. 

‐ Botas de goma. 

‐ Cinturón de seguridad antivibratorio. 

‐ Gafas antiproyecciones. 

1.3.18.‐ Marcadora pintabandas 

Riesgos detectables 

‐ Formación de atmósferas agresivas o molestas  

‐ Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión  

‐ Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.)  

‐ Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica  

‐ Golpes  

‐ Cortes, heridas 

‐ Fricción y abrasión  

‐ Quemaduras  

‐ Ruido  

‐ Proyección de pintura  

‐ Atrapamientos o arrastres  

‐ Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o sobrecargas 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ Dispondrá de rotativo y señal acústica de retroceso.  
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‐ Cuadros eléctricos para las maniobras de circulación.  

‐ Manómetros para controlar la presión de los diferentes equipos.  

‐ Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro de las mangueras.  

‐ Revisión de las pistolas de pintar.  

‐ Cuadros electrónicos para el marcaje automático, semiautomático y manual.  

‐ Freno de servicio (hidráulicos).  

‐ Freno de parada mecánico (actúa sobre las ruedas traseras).  

‐ Carcasas de protección de correas, engranajes, etc.  

‐ Verificar el funcionamiento de la bocina (alerta en maniobras).  

‐ Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico se desconectará la batería. Dada la baja posición de la 

plataforma y del asiento del conductor en principio se facilita su ascenso y descenso. En los casos en que la máquina disponga 

de otra plataforma, generalmente situada en  la parte posterior de  la misma para que el trabajador realice  la operación de 

colocación/retirada de los conos de señalización, deberá disponer de barandilla horizontal que impidiera la caída del operario 

al pavimento.  

‐ Para evitar  la  caída de  los  conos  acopiados en una plataforma de  la máquina pintabandas  se dispondrá  la  colocación de 

barandillas/protección o rodapié de altura tal que impida esta caída 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Vestuario contra el mal tiempo. 

‐ Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 

‐ Guantes de protección. 

‐ Botas de goma. 

‐ Cinturón de seguridad antivibratorio. 

‐ Gafas antiproyecciones. 

1.4.‐ RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE MANO 

Se incluyen en esta categoría aquellas herramientas de tipo corte, percusión o punzante que se utilizan en obra y pueden causar riesgos 

a tener en cuenta. 

‐ Sierras 

‐ Picos, palas, … 

‐ Tenazas, martillos, alicates, … 

‐ Andamios sobre borriquetas 

‐ Escaleras de mano 

Riesgos detectables 

‐ Quemaduras físicas y químicas.  

‐ Caída de objetos.  

‐ Golpes y/o cortes.  

‐ Proyección de fragmentos 

‐ Sobreesfuerzos.  

‐ Cuerpos extraños en ojos.  

‐ Vibraciones. 

‐ Ruido. 

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y similares y se revisaran 

los filos de corte.  

‐ Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar adecuadamente sujetos. 

‐ Las  sierras  y  serruchos  presentarán  sus  dientes  bien  afilados  y  triscados.  Las  hojas  deberán  estar  bien  templadas  y 

correctamente tensadas.  

‐ Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se extremarán las precauciones por su fragilidad.  

‐ Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular al alambre, 

sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. No se empleará este tipo de herramienta para golpear.  
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‐ En trabajos de corte en que  los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de 

partículas.  

‐ Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o sus 

compañeros.  

‐ Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

‐ Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los mangos.  

‐ Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas.  

‐ Es obligatoria la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla 

metálica o policarbonato. 

‐ Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento desechándose las que presente rajas o 

fisuras. 

‐ Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige.  

‐ Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano.  

‐ No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá hacerse hacia afuera y procurando que 

nadie esté en la dirección del cincel.  

‐ No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  

‐ La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar un 

soporte para sujetar la herramienta.  

‐ No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas.  

‐ Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas y 

frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a 

los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

‐ Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido. 

Equipos de protección individual 

‐ Casco de seguridad.  

‐ Gafas de protección antipartículas.  

‐ Pantallas faciales de rejilla.  

‐ Pantallas faciales de policarbonato.  

‐ Guantes de cuero.  

‐ Botas de seguridad.  

‐ Ropa de trabajo. 

1.4.1.‐ Vibrador de aguja 

Riesgos detectables 

‐ Vibraciones.  

‐ Contactos eléctricos directos e indirectos  

‐ Generación de ruido.  

‐ Caídas al mismo o a distinto nivel por la disposición o ubicación de los elementos de hormigón a vibrar.  

Medidas preventivas y protección colectiva 

‐ El manejo de los equipos de vibrado se hará siempre por personal instruido en prevención de riesgos por impericia.  

‐ Antes del  inicio de  los trabajos se revisará el correcto estado de  las mangueras en  los primeros y conexiones eléctricas, en 

prevención de proyecciones y contactos eléctricos. 

Equipos de protección individual 

‐ Gafas antiproyecciones. 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Cinturón antivibratorio. 

‐ Calzado de seguridad antideslizante. 

‐ Botas de goma. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 

‐ Protectores auditivos. 
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‐ Funda o mono. 

1.4.2.‐ Martillos 

‐ Deben tener un mango, bien sujeto con una cuña, adecuado para el tipo de cabeza utilizada. 

‐ La cuña será de acero o fundición y obligará al apriete de la madera contra las superficies laterales del orificio de fijación; si se 

introduce oblicua, el apriete se realizará tanto en los lados mayores de dicho orificio como en los menores. 

‐ Si la madera del margo no se apoya contra el ojo de la cabeza en todos los puntos, cepillar el mango hasta que ajuste bien. 

Después volver a colocar el mango en la herramienta observando el correcto centrado de la cabeza y colocar de nuevo la cuña. 

‐ El mango deberá ser liso, no tener aceite, estar configurado para que se adapte bien a la mano y ser del tamaño y longitud 

adecuado. 

‐ Es importante la selección del martillo; uno demasiado ligero resulta tan inseguro como otro que sea demasiado pesado, no 

empleándose nunca un martillo de acero sobre superficies de acero templado, cementado o cianurado. 

‐ Debe golpearse con a cara de la herramienta, sujetando el martillo en un ángulo tal que, cuando dé en el objeto, su cara quede 

paralela a la superficie de la pieza que recibe el impacto. 

‐ De esta forma se distribuye la fuerza del golpe en toda la cara del martillo y se evitan daños en las orillas. 

1.4.3.‐ Destornilladores 

‐ No debe utilizarse corno punzón, cuña o palanca, pues un mango roto, una hoja doblada, una punta roma o retorcida pueden 

ocasionar la salida del destornillador de la ranura y originar lesiones en la mano. 

‐ Si  los  tornillos  tienen  la  ranura  de  forma  especial,  en  cruz,  en  estrella,  etc.,  se  deben  utilizar  los  destornilladores 

correspondientes. 

‐ Se deberá elegir el tamaño y el tipo de destornillador adecuado al trabajo a realizar, adaptando la punta, mediante limado, a 

la ranura del tornillo. 

‐ La punta del destornillador se mantendrá a escuadra y perfectamente afilada para ajustar a la ranura de la cabeza del tornillo. 

Esto no solo evita la formación de rebabas en la ranura y el daño de la hoja., sino que reduce la presión de trabajo y favorece 

el amarre. 

‐ Si está bien amolada los costados de la hoja están prácticamente paralelos. 

‐ No se atornillará o desatornillará un tornillo sujetando la pieza con la palma de la mano. Si se produce un resbalamiento del 

destornillador, se puede sufrir una grave lesión. Se deberá apoyar la pieza sobre una base sólida. 

‐ No se deben forzar por medio de alicates o tenazas los tornillos que estén excesivamente apretados. Se deben lubricar. 

1.4.4.‐ Alicates 

‐ Los alicates han sido concebidos para operaciones de agarre y corte. Luego no se deben emplear en lugar de llaves pues sus 

mordazas resbalan frecuentemente marcando vástagos y redondeando esquinas de  las cabezas de pernos y tuercas,  lo que 

dificulta la posterior utilización de una llave. 

‐ Si son de corte lateral pueden producir lesiones en el corte de extremos pequeños de alambre siendo preciso utilizar gafas de 

seguridad. 

‐ Se han de conservar con las mandíbulas limpias y bien afiladas, ya que si no tienen buen corte pueden patinar. 

‐ No se deben utilizar como martillo o llave para tuercas. 

‐ Cuando se usen los alicates para trabajos eléctricos hay que aislar los mangos debidamente. 

1.4.5.‐ Tenazas 

‐ Las mordazas de corte tendrán la dureza especificada por el fabricante para la clase de material que vayan a cortar. 

‐ Los extremos de las empuñaduras estarán siempre redondeados. 

‐ No se trabajará con elas en las proximidades de circuitos eléctricos en tensión. 

‐ Las tenazas corrientes solamente deben emplearse para arrancar clavos y para cortar alambres o piezas metálicas de sección 

y resistencia media. 

‐ Para sujetar o sostener piezas sometidas a esfuerzos que puedan provocar proyecciones violentas no deben usarse tenazas, ya 

que no aseguran una buena sujeción. 

‐ Entre los brazos de las tenazas debe haber espacio suficiente que evite el aprisionamiento de la mano del operario. 

‐ No se deben utilizar como martillo, ya que por la convexidad de su superficie de choque es fácil que produzcan lesiones en las 

manos. 
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1.4.6.‐ Llaves fijas 

‐ Solamente  se  utilizarán  llaves  fijas  de  dimensión  adecuada  al  trabajo  a  realizar,  ya  que  pueden  resbalar  si  no  encajan 

debidamente. 

‐ La  llave  debe  estar  siempre  colocada  perpendicularmente  al  eje  del  tornillo,  ya  que  si  está  inclinado  puede  ajustarse 

perfectamente y es fácil que resbale. 

‐ Como regla general se ha de tirar de la llave en vez de empujar; si ésta se suelta repentinamente, el operario puede lesionarse. 

‐ De no haber más remedio que empujar la llave, la mano permanecerá abierta para no desollarse los nudillos. 

‐ No se deben utilizar prolongaciones de las llaves, como tubos, otras llaves, etc. 

1.4.7.‐ Llaves regulables (INGLESAS) 

‐ Dos precauciones hay que tomar cuando hay que ejercer mucha fuerza en estas llaves, bien sea para aflojar una tuerca trabada 

o para apretar fuertemente una tuerca o perno: 

‐ Colocar la llave en la tuerca de modo que la fuerza de tracción se aplique al lado del mango en que se halla la quijada fija. La 

fuerza tiende así a forzar la mordaza móvil sobre la tuerca. 

‐ Después de colocar la llave en la tuerca se aprieta la ruedecilla o moleta para mejorar el apriete. 

‐ La  llave se ha de mantener  limpia  introduciéndola de vez en cuando en disolvente o petróleo y ha de aplicarse un poco de 

aceite a la moleta y a los costados de la quijada ajustable en la parte corredera. 

1.4.8.‐ Llaves para tubos 

‐ Las llaves para tubos, tanto rectas como de cadena, deben tener mordazas vivas y mantenerse limpias para evitar que resbalen, 

haciéndolas trabajar siempre a tracción. 

‐ La tuerca de ajuste de la llave ha de inspeccionarse frecuentemente poniéndola fuera de servicio si está agrietada. 

‐ No deben utilizarse en tuercas, tornillos, válvulas o accesorios de montaje de latón, cobre u otro material blando que pueda 

ser aplastado o deformado, obteniéndose los mejores resultados en el amarre de objetos redondos situados en el centro de 

las quijadas. 

‐ Las  llaves de cadena para  tubos se colocarán sobre el  tubo únicamente después de que se haya alineado y esté  listo para 

apretar. 

1.4.9.‐ Carretillas manuales 

‐ Las carretillas manuales están ideadas para transportar materiales y no personas, luego no se debe permitir que se transporten 

pasajeros. 

‐ Hay que cargar la carretilla de forma que el material no se deslice ni ruede hacia fuera. 

‐ No se debe hacer un esfuerzo excesivo. Si la carga es muy pesada y difícil de llevar, hay que pedir ayuda. 

‐ Es peligroso utilizar una carretilla vacía como si fuese un patinete, dándole impulso y montándose en ella. 

‐ Todo aquél que maneje una carretilla debe llevar calzado de seguridad y guantes para el manejo de materiales. 

‐ Si se tiene que dejar una carretilla parada aunque sea por poco tiempo, se aparcará en un lugar seguir apartada del pasillo. 

‐ Habrá que tener mucha atención al doblar una esquina sin visibilidad. 

‐ No se debe utilizar una carretilla averiada. Se deberán revisar antes de usarlas. 

‐ Se podrán poner guardamanos en las carretillas. Con estas protecciones se evitarán muchos golpes. 

‐ Se deberá ir despacio al aproximarse a zonas peligrosas, tales como puertas de montacargas, fosos, pendientes, túneles, vías, 

etc. 

‐ Las carretillas no se sobrecargarán. 

‐ El material deberá colocarse de forma que siempre se tenga suficiente visibilidad. 

‐ No se debe conducir a oscuras. Se avisará en seguida siempre que se observe que hay pasillos o zonas de paso mal iluminadas. 

1.5 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS MEDIOS AUXILIARES 

Riesgos más frecuentes más comunes: 

‐ Golpes en las manos y los pies 

‐ Cortes en las manos 

‐ Proyección de partículas 

‐ Caídas al mismo nivel 

‐ Caídas a distinto nivel 

Normas o medidas preventivas: 

‐ Las herramientas manuales de utilizarán en aquellas tareas para las que fueron concebidas. 
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‐ Antes de su uso se revisarán, desechándose aquellas que no se encuentren en buen estado de conservación 

‐ Se mantendrán limpias de aceite, grasas y otras sustancias deslizantes 

‐ Se colocarán y depositarán en portaherramientas o estanterías adecuadas para evitar caídas y posibles cortes y golpes 

‐ No se depositarán en el suelo de cualquier manera 

‐ Los trabajadores deber ser adiestrados en el recto uso de las herramientas 

‐ Las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad 

‐ El personal que las utilice ha de conocer su funcionamiento 

‐ No se usará una herramienta desprovista de enchufe 

Prendas de protección personal: 

‐ Casco de polietileno 

‐ Calzado de seguridad 

‐ Guantes de nitrilo 

‐ Ropa de trabajo 

‐ Gafas contra proyección de partículas 

1.5.1.‐ Compresor 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Atrapamientos con órganos móviles. 

‐ Emanaciones tóxicas en lugares cerrados. 

‐ Explosiones. 

‐ Incendio. 

‐ Golpes y Atrapamientos por caída del compresor. 

‐ Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 

Medidas Preventivas: 

‐ Las  tapas  del  compresor  deben mantenerse  cerradas  cuando  está  en  funcionamiento.  Si  para  refrigeración  se  considera 

necesario abrir  las  tapas, se debe disponer una  tela metálica  tupida que haga  las  funciones de  tapa y que  impida en  todo 

momento el contacto con los órganos móviles. 

‐ Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc., se deben hacer siempre a motor parado. 

‐ Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada. 

‐ El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso que sea imprescindible colocarlo en inclinación se 

deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable o cadena a un elemento fijo resistente. 

‐ La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarla de un pie regulable. 

‐ Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, etc., y se deberán tender en canales 

protegidos al atravesar calles o campos. 

‐ Las mangueras de  aire  que  se  lleven  verticalmente  deberán  ir  sostenidas  con  cable  de  suspensión,  puente  o  de manera 

equivalente. No es recomendable esperar que la manguera de aire se sostenga por sí misma en un trecho largo. 

‐ Se debe cuidar que las tomas de aire del compresor no se hallen cerca de depósitos de combustible, tuberías de gas o lugares 

donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden producir explosiones. 

Protecciones Individuales: 

‐ Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las maniobras de arranque y parada). 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Taponcillos auditivos. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Guantes de goma o P.V.C. 

1.5.2.‐ Grupo electrógeno 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Heridas punzantes en manos. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 

 Trabajos con tensión. 
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 Intentar  trabajar sin  tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente  interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, 

y de la toma de tierra en particular. 

Medidas Preventivas: 

‐ Sistema de protección contra contactos indirectos 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de 

las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de distribución TT (REBT 

MIBT 008). 

‐ Normas de prevención para los cables 

 El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en función de la 

maquinaria e iluminación prevista. 

 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como mínimo, y sin defectos apreciables 

(rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

‐ Normas de prevención para los cuadros eléctricos 

 Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE‐20324. 

 Pese  a  ser  de  tipo  para  la  intemperie,  se  protegerán  del  agua  de  lluvia mediante  viseras  eficaces,  como  protección 

adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de "Peligro, electricidad". 

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies derechos", firmes. 

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado, según el 

cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.447). 

Protecciones Colectivas: 

‐ Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

‐ Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

‐ Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general) 

del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

‐ El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o 

para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

‐ Los  cuadros eléctricos, en  servicio, permanecerán  cerrados  con  las  cerraduras de  seguridad de  triángulo,  (o de  llave), en 

servicio. 

‐ No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

‐ etc.), debiéndose utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso. 

 

1.5.3.‐ Radiales 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Proyecciones de partículas y disco. 

‐ Aspiración de polvo y partículas. 

‐ Caída de personas a distinto nivel. 

‐ Caída de personas al mismo nivel. 

‐ Contactos eléctricos directos. 

‐ Contactos eléctricos indirectos. 

‐ Golpes al trabajar con piezas inestables. 

‐ Cortes. 

‐ Quemaduras. 

‐ Ruido. 

Medidas Preventivas: 

‐ Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 
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‐ Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de comenzar los trabajos. 

‐ Su  órgano  de  accionamiento  permitirá  su  total  parada  con  seguridad  y  su  accionamiento  se  hará  de  forma  voluntaria 

imposibilitando el accionamiento involuntario. 

‐ Solamente se puede poner en marcha mediante una acción voluntaria. 

‐ Aislar la zona con pantallas protectoras. 

‐ Comprobar la parada total de la máquina antes de depositarla. 

‐ No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros. 

‐ En trabajos con riesgo de caída de altura, posturas forzadas, lugares confinados se asegurará la postura de trabajo y se utilizarán 

cinturones de seguridad. 

Protecciones individuales: 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Mascarilla antipolvo. 

‐ Gafas o pantallas de protección con cristales transparentes. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Calzado de seguridad. 

 

1.5.4.‐ Escaleras de mano 

Riesgos más frecuentes 

‐ Caídas al mismo nivel 

‐ Caídas a distinto nivel 

‐ Caídas de objetos sobre otras personas 

‐ Contactos eléctricos directos o indirectos 

‐ Atrapamientos por los herrajes o extensores 

‐ Deslizamiento por incorrecto apoyo 

‐ Vuelco lateral 

‐ Rotura por defectos ocultos 

Medidas preventivas 

‐ Las  escaleras  de mano  ofrecerán  siempre  las  necesarias  garantías  de  solidez,  estabilidad  y  seguridad,  y,  en  su  caso,  de 

aislamiento o incombustión. 

‐ Las escaleras de mano de madera deben tener sus largueros de una sola pieza y los peldaños deben estar ensamblados a ellas 

y no simplemente clavados. Deben prohibirse todas aquellas escaleras y borriquetas construidas en el tajo mediante simple 

clavazón. 

‐ Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, en evitación de que queden ocultos sus posibles 

defectos. 

‐ Las escaleras serán de madera, deben tener longitud suficiente para sobrepasar en 1 m al menos la altura que salvan, y estar 

dotadas de dispositivos antideslizantes en su apoyo o de ganchos en el punto de desembarque. 

‐ Deben prohibirse empalmar escaleras de mano para salvar alturas que de otra  forma no alcanzarían, salvo que de Fábrica 

vengan dotadas de dispositivos especiales de empalme, y en este caso  la  longitud solapada no será nunca  inferior a cinco 

peldaños. 

‐ Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente 

por su cabeza y su base, y para su utilización será preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas 

de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. 

‐ Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza. 

‐ Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en 

la parte superior. 

‐ Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores de apoyo. 

‐ El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas. 

‐ Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 

‐ No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 

‐ Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kilogramos. 
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‐ La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal 

punto de apoyo. 

‐ Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas, 

y de topes en su extremo superior. 

‐ La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal 

punto de apoyo. 

‐ Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán  los  largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 

mermar su seguridad. 

‐ Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 

‐ Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 

defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 

‐ Se guardarán a cubierto. 

‐ Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

‐ Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 

máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 

‐ Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 

‐ Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no mermar 

su seguridad. 

‐ Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

‐ Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar 

los pies en los 3 últimos peldaños. 

‐ Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

‐ No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 

‐ Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y 

de sujeción seguros. 

‐ Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u 

otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 

‐ Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

‐ Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 

peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se 

adoptan otras medidas de protección alternativas. 

‐ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada 

‐ Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte 

superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia 

equivalente. 

‐ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

‐ Los puntos de apoyo de  las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y 

estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. 

‐ Las escaleras  compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de  forma que  la  inmovilización 

recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

‐ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 

que dan acceso. 

‐ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 

un metro del plano de trabajo al que se accede. 

‐ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 

del superior, ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 

‐ Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

‐ Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.  

‐ En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones 

puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

‐ El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. 

‐ Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 

estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
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‐ El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al 

unísono de la escalera a dos o más operarios. 

‐ El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

‐ El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares apropiados y 

no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 

‐ El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, supere los 

55 Kg. Las escaleras de mano por  la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con  la parte 

delantera hacia abajo. 

‐ Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 

Protecciones individuales 

‐ Casco de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Chaleco reflectante. 

‐ Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 

1.5.5.‐ Taladro eléctrico 

Riesgos 

‐ Contacto eléctrico. 

‐ Cortes para la broca. 

‐ Proyección de partículas. 

‐ Cortes 

‐ Golpes 

‐ Atrapamientos 

‐ Emisión de polvo 

‐ Contacto con las correas de transmisión 

Medidas preventivas 

‐ Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar. 

‐ No agrandar el agujero moviendo la broca. Utilizar una de mayor sección. 

‐ No presionar excesivamente sobre el material Puede romper la broca. 

‐ Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte posterior para evitar posibles 

lesiones directas o por fragmentos. 

‐ Utilizar casco y gafas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo 

‐ Protectores auditivos 

‐ Guantes de trabajo. 

‐ Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

‐ Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. Usar el equipo de protección personal definido por 

obra. 

‐ No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 

‐ Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio 

del parte de trabajo. 

‐ Cumplir las instrucciones de mantenimiento 

2.‐ PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1.‐ NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

‐ Estatuto de los Trabajadores. 

‐ 555/1986 sobre obligatoriedad de inclusión de estudios de seguridad e higiene en proyectos de edificaciones y obras públicas. 

‐ Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20‐5‐52) (B.O.E. 15‐6‐52). 

‐ Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21‐11‐59) (B.O.E. 27‐11‐59). 
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‐ Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28‐11‐68). 

‐ Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9‐3‐71) (B.O.E. 11‐3‐71). 

‐ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9‐3‐71) (B.O.E. 16‐3‐71),  en sus artículos aún no derogados; 

cap. 6º, del título 2º, arts. del 51 al 70, sobre electricidad; art. 24 (puertas y salidas) y el cap. VII del título II (arts. del 71 al 82) 

sobre prevención y extinción de incendios, para los lugares de trabajo. Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes 

de Seguridad y otras obligaciones de  las participaciones en obra) quedan sustituidos por  la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

‐ O. de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66): Art. 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956. 

‐ O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66 a 74 (B.O.E. 03/02/40): Reglamento General sobre Seguridad e Higiene. 

‐ O.  de  28  de  agosto  de  1970.  Art.  1  a  4,  183  a  291  y  anexos  I  y  II  (B.O.E.  05/09/70  y  09/09/70):              

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Corrección de errores en B.O.E. 17/10/70. 

‐ O. de 20 de septiembre de 1986 (B.O.E. 13/10/86): Modelo de  libro de  incidencias correspondiente a  las obras en que sea 

obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene.  

‐ Corrección de errores en B.O.E. 31/10/86 

‐ O. de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. 18/09/87): Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado. 

‐ Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11‐3‐71) (B.O.E. 16‐3‐71). 

‐ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20‐9‐73 (B.O.E. 9‐10‐73). 

‐ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

‐ Real Decreto 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

‐ Artículo 36 de la Ley 50/1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social por el que se modifica la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales (Artículos 45, 47, 48 y 49). 

‐ Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero sobre Servicios de Prevención. 

‐ Orden Ministerial de 22 de Abril de 1997 sobre regulación del régimen de funcionamiento de  las Mutuas de Accidentes de 

trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

‐ Orden Ministerial de 27 de junio de 1997 sobre acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos 

a las empresas. 

‐ Real Decreto 1561/1995 de 21 de Septiembre sobre jornadas especiales de trabajo. 

‐ Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo. 

‐ Real Decreto 1215/97 de 18 de Junio sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

en el trabajo de los equipos de trabajo. 

‐ Real  Decreto  773/1997  de  30  de Mayo  sobre  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  de  salud  para  la  utilización  por  los 

trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. 

‐ Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos. 

‐ Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

‐ Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo sobre protección contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

‐ Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo sobre protección contra riesgos relacionados con  la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

‐ Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril  sobre disposiciones mínimas en materia de  señalización de  seguridad y  salud en el 

trabajo. 

‐ Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre sobre protección frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. 

‐ Real Decreto  53/1992  de  24  de  Enero  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Protección  Sanitaria  contra  Radiaciones 

Ionizantes. 

‐ R.D. 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden de lo 

Social. 

‐ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 

‐ R.D. 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifica el R.D. 39/1997 y el R.D. 1627/1997. 

‐ R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 
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‐ Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre sobre aplicación de la Directiva del Consejo 89/392 CEE relativa a legislación sobre 

máquinas. 

‐ R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (B.O.E. 21/07/86): Reglamento de seguridad en las máquinas. 

‐ R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la Seguridad y Salud de los Trabajadores frente 

al Riesgo Eléctrico 

‐ Real Decreto 413/97 de 21 de Marzo sobre protección operacional frente a radiaciones ionizantes por intervención en zona 

controlada. 

‐ Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

‐ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

‐ Normas ISO/DIN sobre movimientos de tierra. 

‐ Norma 8.3.‐IC, señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987. 

‐ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

‐ R.D.1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley32/2006. 

2.2.‐ EMPLEO, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

2.2.1 Características de empleo y conservación de maquinarias 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones 

de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.  

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:  

1. Dosificadoras y mezcladoras de áridos.  

2. Herramientas neumáticas.  

3. Hormigoneras  

4. Dobladoras de hierros.  

2.2.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 

Tanto  en  el  empleo  como  la  conservación  de  los  útiles  y  herramientas,  el  encargado  de  la  obra  velará  por  su  correcto  empleo  y 

conservación,  exigiendo  a  los  trabajadores  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  emitidas  por  el  fabricante  para  cada  útil  o 

herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones 

de seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con 

experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los 

criterios generalmente admitidos 

2.2.3 Empleo y conservación de equipos preventivos 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su 

término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por 

un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas  prendas  que  por  su  uso  hayan  adquirido más  holgura  o  tolerancias  de  las  admitidas  por  el  fabricante,  serán  repuestas 

inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

2.2.3.1.‐ Equipos de protección individual 

Todos los equipos de protección individual deben cumplir lo establecido en el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a  la utilización por  los trabajadores de equipos de protección  individual. De este modo, todos 
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deben cumplir las condiciones que establece su correspondiente normativa de comercialización y, por tanto, llevar el marcado CE e ir 

acompañados de la información necesaria para su adecuado uso y mantenimiento. 

En  la obra,  las normas de uso y mantenimiento de  los equipos de protección  individual deben ser comunicados a  los usuarios y a  las 

personas encargadas de su mantenimiento. 

‐ La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos 

de  protección  individual  deberá  efectuarse  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  fabricante.  Salvo  en  casos  particulares 

excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos. 

‐ Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual 

haya de llevarse, se determinarán en función de: 

 La gravedad del riesgo. 

 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

 Las condiciones del puesto de trabajo. 

 Las prestaciones del propio equipo. 

 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 

‐ Los equipos de protección  individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si  las circunstancias exigiesen  la 

utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de 

salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

2.2.3.2.‐ Equipos de protección colectiva 

‐ Pórticos limitadores de gálibo: 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

‐ Vallas automáticas de limitación y protección: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

‐ Topes de desplazamiento de vehículos: 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra 

forma eficaz. 

‐ Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes: 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

‐ Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. 

La  resistencia  de  las  tomas  de  tierra  no  será  superior  a  la  que  garantice,  de  acuerdo  con  la  sensibilidad  del  interruptor 

diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

‐ Barandillas: 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y 

llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié de 15 cm de altura. 

‐ Escaleras de mano: 

Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

‐ Plataforma de trabajo: 

Tendrá como mínimo 60 cm. de ancho y  las situadas a más de 2 m. de vuelo, dotadas de barandillas de 90 cm. de altura y 

rodapié. 

‐ Extintores: 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

‐ Medios auxiliares de topografía: 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

2.3.‐ SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

2.3.1 Obligaciones del contratista 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular:  

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  
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La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de 

las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  

La delimitación y acondicionamiento de  las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias 

peligrosas.  

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  

La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

Cumplir  la normativa en materia de prevención de  riesgos  laborales,  teniendo en cuenta  las obligaciones sobre coordinación de  las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.  

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en 

lo que se refiere a su seguridad y salud.  

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

El  contratista  debe  haber  establecido  un  sistema  de  prevención  de  riesgos  laborales  en  su  empresa,  optando  por  alguna  de  las 

posibilidades que le ofrece la ley: 

‐ Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención. 

‐ Constituir un servicio de prevención propio. 

‐ Concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

El contratista constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de  trabajadores supere  los 50 o  lo que 

disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y Salud se debe reunir, al menos, una vez al trimestre. Sus funciones 

están detalladas en el artículo 39 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista deberá  impartir  formación e  información sobre  los  riesgos del  trabajo, generales y de cada puesto en concreto, a sus 

trabajadores, a los subcontratistas y a los trabajadores autónomos. 

El  contratista deberá designar a un  responsable de  seguridad  y  salud en  la obra, que  vigile el  cumplimiento de  todas  las medidas 

establecidas en este Estudio y en el Plan de Seguridad y Salud y que actúe de interlocutor permanente ante el Coordinador de Seguridad 

y Salud. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer replanteo hasta su total evacuación 

de  la obra, han de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice  la prevención de  los  trabajos dedicados a esta 

especialidad. 

El contratista deberá someter a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su empresa y, tantas veces como 

lo requiera los riesgos derivados de la actividad que desempeñan los trabajadores. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

2.3.2 Obligaciones del promotor 

Antes del inicio de los trabajos el promotor deberá designar al Coordinador de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras 

intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, siendo este un técnico 

competente integrado en la dirección facultativa, cuya misión será la indicada en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximir al promotor de sus responsabilidades. 
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2.3.3 Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud 

Se nombra un Coordinador de Seguridad y Salud durante toda la ejecución de las obras con las atribuciones indicadas en el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:  

‐ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  

‐ Coordinar  las actividades de  la obra para garantizar que  las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.  

‐ Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

‐ Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

‐ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  

‐ Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.  

‐ La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador.  

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones asignadas a este deberán ser asumidas por la dirección facultativa. 

2.3.4 Obligaciones de los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos están obligados a:  

‐ Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

y en particular:  

‐ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

‐ El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  

‐ La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

‐ La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

‐ La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  

‐ Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  

‐ Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.  

‐ Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada 

que se hubiera establecido.  

‐ Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales.  

‐ Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.  

‐ Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.  

‐ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.  Los trabajadores 

autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

2.3.5.‐ Plan de Seguridad y salud 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, las 

previsiones contenidas en este Estudio. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras y será aprobado 

por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución o por la Dirección Facultativa, los cuales controlarán su aplicación práctica. 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de las obras, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador 

de Seguridad y Salud o de  la Dirección Facultativa. El Plan será documento de obligada presentación ante  la autoridad  laboral en el 

momento de comunicar la apertura del centro de trabajo y estará a su disposición permanentemente. 

2.3.6.‐ Libro de incidencias 

Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un Libro de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado 

por: 

 El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 La Oficina de Supervisión de Proyectos o equivalente, cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 

El libro de Incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa. 
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Tendrán acceso a él la Dirección Facultativa, los contratistas, subcontratistas y autónomos, los representantes de los trabajadores y los 

técnicos de seguridad y salud de las Administraciones públicas, quienes podrán hacer anotaciones. 

Efectuada una  anotación,  el Coordinador de  Seguridad  y  Salud o  la Dirección  Facultativa,  están obligados  a  remitir una  copia  a  la 

Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben notificar al contratista afectado y a los representantes de 

sus trabajadores. 

2.3.7.‐ Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

La obra debería contar con un Técnico de Seguridad y Salud, en régimen permanente, cuya misión será  la prevención de riesgos que 

puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Así mismo 

investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 

2.3.8.‐ Comité de seguridad y salud 

Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (arts. 33 a 40), en las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de 

Prevención será el Delegado de Personal. En  las empresas de  treinta y uno a cuarenta y nueve  trabajadores habrá un Delegado de 

Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario (empresarios‐trabajadores) para consulta regular. No se constituirá en las empresas 

o centros de trabajo con menos de 50 trabajadores. 

2.3.9.‐ Instalaciones de higiene y bienestar 

Vestuarios 

Se dispondrá de vestuario, servicio higiénico y comedor, debidamente dotados. El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, 

asientos y calefacción. 

Comedor 

En caso de que sea necesario comer en la obra, habrá comedores con una superficie de entre 1 y 2 m2 por persona. El comedor dispondrá 

de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Aseos 

El número de aparatos sanitarios será de un inodoro o placa turca por cada 25 trabajadores y un lavado y una ducha por cada 10. 

Las instalaciones estarán dotadas de luz, calefacción, agua caliente, bancos, calienta‐comidas y taquillas, así como de los accesorios de 

espejos, jabón, etc., manteniéndose en total estado de orden y limpieza. 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere en sus instalaciones. 

2.3.10.‐ Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín con el material sanitario especificado a continuación: 

‐ Un frasco de agua oxigenada 

‐ Un frasco de alcohol 96⁰ 

‐ Un frasco de mercurocromo 

‐ Un frasco de amoniaco 

‐ Apósitos de gasa estéril 

‐ Un paquete de algodón hidrófilo estéril 

‐ Un rollo de esparadrapo 

‐ Un paquete de tiritas 

‐ Un torniquete 

‐ Venda elástica 

‐ Una bolsa de agua o hielo 

‐ Pomada para quemaduras 

‐ Guantes esterilizados 

‐ Un termómetro clínico 

‐ Antiespasmódicos 

‐ Analgésicos 

‐ Tónicos cardiacos de urgencia 
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‐ Jeringuillas desechables 

‐ Una tijera 

En  la obra debe haber personal  con  formación  suficiente en primeros auxilios, que pueda atender a un accidentado empleando el 

botiquín. El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

Asistencia a accidentados 

Se colocarán en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. 

para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. Los carteles no deben colocarse únicamente 

en el interior de las casetas, puesto que si éstas estuvieran cerradas en el momento de ocurrir un accidente, nadie podría consultarlos. 

Como mínimo, deben figurar en los carteles los datos de: 

‐ Servicio de urgencia 

‐ Ambulancia 

‐ Policía 

‐ Bomberos 

‐ Taxis 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa contratista, o en alquiler subcontratista, pasará un reconocimiento médico previo 

a su incorporación a la empresa, que será repetido siempre que los servicios de prevención lo consideren necesario. 

2.3.11.‐ Prevención de riesgos de daños a terceros 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad vial, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 

cada caso requiera. 

Se señalizarán  los accesos a  la obra y se prohibirá el paso a  toda persona ajena a  la misma, colocando en su caso  los cerramientos 

necesarios. 

2.3.12.‐ Formación e información 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud a todo el personal que tome parte en los trabajos. 

Dicha formación habrá de ser específica sobre las unidades de obra que cada uno vaya a ejecutar y deberá consistir en una explicación 

de los riesgos a los que se encuentran expuestos, los métodos de trabajo más seguros que deben aplicarse y las protecciones colectivas 

e individuales de que disponen. Se explicará también a los trabajadores qué deben hacer en el caso de que suceda un accidente laboral. 

2.3.13.‐ Subcontratación 

Se referenciará en el Plan de Seguridad y Salud en el caso de existir subcontratación y las empresas han de cumplir con lo establecido e 

en  la  LEY 32/2006  reguladora de  la  subcontratación en el  Sector de  la Construcción. BOE núm. 250 de 19 de octubre BOE n. 250 

19/10/2006. 

2.4.‐ INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1) Todo Contratista con menos de 6 trabajadores deberá tener un trabajador con suficientes conocimientos en Seguridad y Salud, 

o disponer de servicios de prevención que le asesoren, según el R.D. 39/1997. 

2) Todo Contratista debe pertenecer a una mutua a  la que se paga el seguro de accidentes. Esta mutua  le asesorará para  la 

redacción del Plan y la aplicación de la prevención en la obra. 

3) El Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud para esta obra según los siguientes principios: 

‐ Dado que la obra es de pequeña entidad, el Contratista principal, con colaboración técnica, hará el Plan de Seguridad y 

Salud de toda  la obra, para su personal y para  los autónomos,  integrados en un solo documento, y determinará quien 

aportará  los  medios  de  protección  personal  y  colectiva  y  qué  persona  (preferiblemente  el  jefe  de  obra)  vigilará 

constantemente el desarrollo del Plan y su eficacia. 

‐ El Plan explicará los medios, la maquinaria y las herramientas que se van a utilizar. El jefe de obra dispondrá de los folletos 

de prevención de cada máquina o herramienta, facilitados por el fabricante. 

‐ El Plan se desarrollará mediante un calendario, fijando la fecha de comienzo y la de previsible terminación de los trabajos. 

Comenzará  con  la  relación  de  medidas  preventivas  de  implantación  del  centro  de  trabajo,  los  acuerdos  con  los 

trabajadores sobre comidas e higiene y la comprobación de que los trabajadores conocen la prevención de los trabajos 

que se van a realizar (en caso contrario se les repartirán fichas preventivas). 
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                                                       PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                             Concello de Vigo 
 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

‐ El Plan  irá  firmado por el Contratista, no por el  técnico  autor del mismo,  y  recogerá  todas  las normas de  seguridad 

necesarias para  esta obra,  aunque no  estén  expresadas en  el presente  Estudio de  Seguridad  y  Salud. Dispondrá del 

concierto y la aceptación de los trabajadores y se presentará a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud antes del inicio de la obra. 

2.4.1.‐ Información de los centros de salud más cercanos 

1.‐ Centros de Salud 

El Centros de Salud más próximo es el siguiente:  

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

Vía Norte, 48, 36206 Vigo      TELF.: 986 82 11 00 

 

CENTRO DE SALUD CUBA 

C/Cuba, 10 bajo, 36204 Vigo      TELF.: 986 49 31 60 

2.‐ Hospital 

El Hospital más próximo es el siguiente: 

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO 

Estrada de Clara Campoamor, 341, 36312 Vigo  TELF.: 988 81 11 11 

3.‐ Teléfonos de emergencia 

‐ URGENCIAS SANITARIAS   061 

‐ BOMBEROS       080 

‐ PROTECCIÓN CIVIL     112 

En Vigo, julio de 2017 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil 

 

 

 

Fdo. Diego Conde Rodríguez 
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DOCUMENTO Nº2 – PLANOS 

 
PROYECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
 

RÚA FÁTIMA E ENCONTRO CON RÚA PINO E VÍA NORTE. VIGO ‐ PONTEVEDRA 

PROMOTOR: CONCELLO DE VIGO 
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FECHA:

PLANO DE:

ESCALA:

1/1.000

Nº DE PLANO:

DIEGO CONDE RODRÍGUEZ. Colex.:21.384

REDACTOR:
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

2
0 1.000 2.000 3.000500

E INGENIERO CIVIL (ORIGINAL A3)

SITUACIÓN EN PXOU

HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA

Julio de 2017

RÚA FÁTIMA Y ENCUENTRO CON RÚA PINO Y VÍA NORTE

Hoja 1 de 1

(ORIGINAL A3)

ZONA DE ACTUACIÓN
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450,00

120,00
 210,00 (nunca menor de 180 cm)

120,00

LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA

PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTONES 30x30 cm

BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA 20x22 cm 

PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL

LOSA GRANITO GRIS ALBA

LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA 

LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA
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RÚA      FÁTIMA

LOSA GRANITO GRIS ALBA 60x40 e=6 cm

MORTERO DE CEMENTO e=4 cm

BASE HORMIGÓN e=15 cm

ZAHORRA ARTIFICIAL e=15 cm

BORDILLO GRANITO BLANCO MERA 20x25 cm 

BASE HORMIGÓN

CAPA RODADURA AC16 SURF 50/70 D e=5 cm

RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2

CAPA BASE AC22 BASE 50/70 B e=7 cm

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

BASE DE HORMIGÓN e=20 cm

ZAHORRA ARTIFICIAL e=20 cm

HORMIGÓN PULIDO HF-4,5 e=25 cm

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL e=20 cm

450,00

20,00

VARIABLE

500,00

VARIABLE

20,00

ACERA CARRIL CIRCULACIÓN APARCAMIENTO VADO

SECCIÓN TIPO AA'    ACERA - CARRIL - APARCAMIENTO - VADO 

MORTERO DE CEMENTO e=4 cm

BASE HORMIGÓN e=15 cm

ZAHORRA ARTIFICIAL e=15 cm

ADOQUÍN GRANITO GRIS ALBA 14x14 e=10 cm

BARBACANA LATERAL GRANITO BLANCO MERA 22x60x30 cm 

BASE HORMIGÓN

LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA e=7 cm

MORTERO DE CEMENTO e=4 cm

BASE HORMIGÓN e=15 cm

ZAHORRA ARTIFICIAL e=15 cm

BORDILLO GRANITO BLANCO MERA 20x25 cm 

BASE HORMIGÓN

CAPA RODADURA AC16 SURF 50/70 D e=5 cm

RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2

CAPA BASE AC22 BASE 50/70 B e=7 cm

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

BASE DE HORMIGÓN e=20 cm

ZAHORRA ARTIFICIAL e=20 cm

450,00

20,00

VARIABLE

VADO PEATONAL CARRIL CIRCULACIÓN VADO PEATONAL ACERA

VARIABLE

LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA e=7 cm

MORTERO DE CEMENTO e=4 cm

BASE HORMIGÓN e=15 cm

ZAHORRA ARTIFICIAL e=15 cm

80x40 e=6 cm

MORTERO DE CEMENTO e=4 cm

BASE HORMIGÓN e=15 cm

ZAHORRA ARTIFICIAL e=15 cm

450,00

20,00

VARIABLE

500,00

VARIABLE

20,00

ACERA CARRIL CIRCULACIÓN APARCAMIENTO

LIGUSTRUM LUCIDUM (EXCLESUM SUPREBUM)

BORDILLO GRANITO BLANCO MERA 20x25 cm 

BASE HORMIGÓN

CAPA RODADURA AC16 SURF 50/70 D e=5 cm

RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2

CAPA BASE AC22 BASE 50/70 B e=7 cm

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

BASE DE HORMIGÓN e=20 cm

ZAHORRA ARTIFICIAL e=20 cm

HORMIGÓN PULIDO HF-4,5 e=25 cm

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL e=20 cm

BARBACANA LATERAL GRANITO BLANCO MERA 22x60x30 cm 

BASE HORMIGÓN

TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

GRAVA FILTRANTE

SECCIÓN TIPO BB'   VADO PEATONAL - CARRIL -VADO PEATONAL - ACERA

SECCIÓN TIPO CC'   ACERA - CARRIL - APARCAMIENTO - ACERA (CON ÁRBOL)

COTAS EN CM

COTAS EN CM

COTAS EN CM

86,00

20,00 40,00 20,00

3,00
3,00

ACERA

500,00

2% 2%

2%

2%

2% 2%

2%

2%

2%

2%

2%
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,
0
0

5
,
0
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,
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5
,
0
0
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ACOMETIDA A VIVIENDA

ACOMETIDA A VIVIENDA

A

A

A

ARQUETA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA DE ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

LLAVE DE PASO EXISTENTE

CANALIZACIÓN DE FUNDICIÓN EXISTENTE

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO Ø63 mm PROYECTADA

ARQUETA DE ACOMETIDA Y CONEXIÓN A VIVIENDA

LLAVE DE PASO NUEVA EN TUBERÍA DE PE

POZO DE REGISTRO NUEVO 

LEYENDA

ARQUETA DE REGISTRO
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CAMA DE ARENA

SUELO SELECCIONADO

LIBRE DE TERRONES Y PIEDRAS



50 mín.

Ø
D

1
0
0
,
0
0
 
m
í
n
.

V
a

r
i
a

b
l
e

1
0

Variable

PAVIMENTO 

ESCALA: 1/20
COTAS EN CM

TUBO POLIETILENO Ø63 mm



CONEXIÓN A LA RED CON

COLLARÍN DE SALIDA EN BRIDA

TUBERÍA DE POLIETILIENO Ø 32

VÁLVULA DE ACOMETIDA

HORMIGÓN EN MASA HM-20

PAVIMENTO DE ACERA

CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

ESCALA: 1/20
COTAS EN CM

1
3

0

1
0

0
1

5
1

5



ETGS SABA

TNMIC EI

O



0
,
8

5

85

0
,
6

5

0
,
1

0

PLANTA TAPA

PLANTA CERCO

SISTEMA DE CIERRE

SECCIÓN CERCO Y TAPA

TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400

HORMIGÓN EN MASA HM-20 

PAVIMENTO 

15 100
15

V
A

R
I
A

B
L

E
5

0

20 20

ESCALA: 1/20
COTAS EN CM

1

2

3

1 BRIDA - ENCHUFE

2 LL. PASO EURO-20 (23)

3 BRIDA - LISO 

Ø
D

L2

h
1

LLAVE DE PASO EURO-20 (23)

DN

Nº VUELTAS CIERRE

L2 mm

h1 mm

D mm

a mm

65

15

170

225

150

19

Si la tubería principal es de PE o PVC

los accesorios 1 y 3 serán los

específicos para este tipo de tubería

Cuerpo: Fundición nodular GGG40 Ø GGG50 revestida con empolvado epoxy.

Compuerta: Fundición nodular, recubierta de Nitrilo o Etileno Propileno EPDM.

Fijación tapa - cuerpo: Sin ornillería, efecto autoclave o con tornillería de acero bicromatado.

Cuerpo: de fondo liso, sin entalladura de anclaje.

Compuerta: con guiado independiente.

Presión de trabajo: 16 atmósferas (PN-16).

Tornillos: bicromatados.

Taladro de bridas: s/DIN 2533, PN-16.
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CONEXIÓN A RED EXISTENTE

CONEXIÓN A RED EXISTENTE

P

V

C

Ø

4

0

0

PR 1

PR 2

PR 3

PR 4

POZO DE REGISTRO DE SANEAMIENTO NUEVO 

ARQUETA DE ACOMETIDA SANEAMIENTO NUEVA 

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE SANEAMIENTO PVC Ø315 mm NUEVA 

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A VIVIENDA NUEVA

LEYENDA

ACOMETIDA A SUMIDERO O BAJANTE PVCØ200 mm NUEVO
SUMIDERO A EJECUTAR NUEVO  

ARQUETA DOBLE SIFÓNICA DE PLUVIALES NUEVO
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DIST. PARCIALES

DE LA RASANTE

PROFUNDIDADES

DIST. AL ORIGEN

SANEAMIENTO

TRANSVERSALES

ORDENADAS

DE SANEAMIENTO

ORDENADAS

PERFILES

PERFIL LONGITUDINAL SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA
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CONEXIÓN A RED EXISTENTE

ARQUETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EJECUTAR

CANALIZACIÓN RED ELÉCTRICA NUEVA 2 T PE Ø160 mm ROJO

LEYENDA

F

ARQUETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXISTENTE

CANALIZACIÓN RED ELÉCTRICA NUEVA 1 T PE Ø160 mm ROJO 

CANALIZACIÓN ENTERRADA EXISTENTE

CPM o CGP A EJECUTAR PROXIMAMENTE

CPM o CGP EXISTENTE
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CONEXIÓN A RED EXISTENTE

CONEXIÓN A RED EXISTENTE

ENTERRADA

AL

CUADRO DE MANDO EXISTENTE

CANALIZACIÓN EXISTENTE

ARQUETA DE ALUMBRADO EXISTENTE

CANALIZACIÓN 2 T PE Ø110 + 1 T PE Ø63 ACERA

LEYENDA

ARQUETA DE REGISTRO A EJECUTAR

AL

ARQUETA DE REGISTRO DE CRUCE A EJECUTAR

CANALIZACIÓN 4 T PE Ø110 + 1 T PE Ø63 CRUCE

COLUMNA MODELO YOGA DE SOCELEC O SIMILAR DE h=8 m

CABLE TIPO RV-K 0,6/1KV 4x10 mm2 + 1x16 mm2

Y LUMINARIA YOA DE SOCELEC O SIMILAR LED DE 64 W

PUNTO DE LUZ EXISTENTE SOBRE COLUMNA h=6 m

COLUMNA MODELO YOGA DE SOCELEC O SIMILAR DE h=8 m

Y PROYECTOR NEOS 1 LED ZEBRA LEFT O SIMILAR 20 W
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ÁRBOL LIGUSTRUM LUCIDUM 

LEYENDA

CANALIZACIÓN PVC 110 mm CON TUBERÍA PE Ø25 mm PARA ÁRBOLES

ARQUETA DE REGISTRO A EJECUTAR

CANALIZACIÓN PVC 110 mm CON TUBERÍA PE Ø25 mm PARA JARDINERAS

TUBO PE CON GOTERO INTEGRADO D=16

CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO

MAGNOLIA STELLATA

OLEA EUROPAEA

FESTUCA GLAUCA

GERBERA JAMESONI

CONVOLVOLUS MARITANICUS

BEGONIA SEMPERFLORENS

FORMACIÓN DE JARDINERAS BORDILLO GRANITO ROSA 15x25 cm
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CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1.‐ OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  tiene por objeto  fijar  las  características  técnicas que deben  reunir  los materiales,  las 

condiciones técnicas a observar en la ejecución de las distintas unidades de obra, el modo de medir y valorar, así como las condiciones generales 

que han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA”. 

Lo señalado en este pliego no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones propias. 

1.2.‐ COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en  los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 

ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 

precio en el Contrato. 

Las omisiones en  los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o  las descripciones erróneas de  los detalles de  la obra que  sean 

manifiestamente indispensables para llevar a término el espíritu o intención expuesto en los citados documentos, no sólo no eximen al Contratista 

de  la obligación de ejecutar dichos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos,  sino que, al contrario, deberán  ser ejecutados como  si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los documentos del proyecto que se incorporarán al contrato como documentos contractuales son los siguientes: 

‐ Memoria (en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra) 

‐ Planos 

‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

‐ Presupuesto 

El  Contratista  deberá  confrontar,  inmediatamente  después  de  recibidos,  todos  los  planos  que  le  hayan  sido  facilitados  y  deberá  informar 

prontamente al Director de la Obra sobre cualquier contradicción en ellos. 

El Contratista será responsable de cualquier error que sea consecuencia de no haber confrontado  los planos y comprobado  las medidas antes de 

comenzar las obras. 

1.3.‐ DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras son: 

‐ Documento nº1‐ Memoria 

‐ Documento nº2‐ Planos 

‐ Documento nº3‐ Pliego de Prescripciones Técnicas 

‐ Documento nº4‐ Presupuesto 

Las obras están completamente definidas en los Planos y en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

1.4.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

Previo  al  inicio  de  los  trabajos  de  demolición  y  movimiento  de  tierras,  será  necesario  realizar  la  retirada  de  ciertos  elementos  existentes 
actualmente en el recinto afectado por  las obras. Dichas actuaciones comprenden el talado y destoconado de 1 árbol que será necesario retirar 
para la posterior formación de acera y un paso de peatones en la Rúa Pino. 

En la Rúa Fátima es necesario desmontar una barandilla metálica que protege la acera de los vehículos y que tiene una longitud de 1,50 m. también 
es necesario retirar dos elementos de señalización vertical existentes. 

En cuanto a demoliciones, se actuará en diferentes tipos de pavimentos y profundidades lo que hará variar el tipo de material a retirar. 

Se demolerán las aceras existentes en Rúa Fátima y que están ejecutadas en hormigón en masa. La profundidad será de 15‐25 cm y se actuará en 
una superficie total de 109,25 m2. 

Se demolerá un tramo de acera de losas de granito existente en el entronque de Rúa Fátima con Rúa Pino además de un pequeño tramo de Rúa 
Pino entre los números 62 y 60, para la posterior formación de un paso de peatones. En total la superficie es de 77,40 m2. En estos dos tramos es 
necesario además realizar el levantamiento del bordillo de granito también existente con una longitud total de 33,50 m. 

En  la Rúa Fátima se demolerá el pavimento asfáltico existente para proceder a  la ejecución de diversas  instalaciones. En total se demolerá una 
superficie de 519,70 m2 actuando en un espesor medio de 15 cm. Otra zona de  la actuación que actualmente cuenta con asfalto, será  fresada 
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parcialmente en un espesor de 5 cm para la posterior extensión del firme nuevo. 

En cuanto a la demolición de instalaciones existentes se contempla la retirada de un tramo de canalización de saneamiento de tubería de gres de 
300 mm de diámetro de 23,75 m de longitud existente en el tramo de Rúa Pino del margen impar en el que se va a actuar. Se incluye la demolición 
de 3 pozos de registro existentes en dicho tramo además de las acometidas a viviendas existentes. 

Se retirará un tramo de canalización de tubería de abastecimiento de polietileno de 40 mm de diámetro y longitud 43 metros existente en la Rúa 
Fátima en el margen impar. También se incluye la retirada de las acometidas particulares existentes en el tramo. 

Todo el material demolido será transportado hasta vertedero, para su posterior tratamiento. 

RED DE ABASTECIMIENTO 

En la Rúa Fátima se prevé la instalación de una tubería de polietileno de 63 mm de diámetro que dará servicio a los portales  nº1, 3 y 5 de la calle. 
Se conectará en la Rúa Pino con la canalización existente de fundición. La longitud total es de 43 m. 

Se incluye la ejecución de un pozo de registro de un metro de diámetro interior en el que se realizará el enganche a la red principal mediante una T 
y la instalación de una llave de paso de compuerta con cierre elástico de los diámetros adecuados. Se ejecutarán los anclajes de hormigón armado 
correspondientes para reforzar la canalización. 

En el final de la canalización se prevé la colocación de un tapón de cierre de latón en una arqueta de registro de fábrica de ladrillo de dimensiones 
40x40x50 cm. 

Se ejecutarán 2 acometidas domiciliarias a las viviendas existentes. 

Todas las canalizaciones y elementos a instalar serán de tipo PN16. 

RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

Se prevé la ejecución de una nueva red de saneamiento en la Rúa Fátima para dar servicio a los números 1 y 3. Dicha red se unirá a la existente en 
la Rúa Pino, donde también se sustituirá un pequeño tramo en mal estado. En total la actuación tendrá una longitud de 59,00 m, con tubo de PVC 
de 315 mm de diámetro, con 6 pozos de registro donde se conectarán hasta 5 acometidas de saneamiento de los edificios adyacentes.  

La profundidad de zanjas y pozos de registro vienen determinados en el documento mediciones y en el perfil longitudinal de la red representada 
en los planos. 

Se sustituirán las arquetas de saneamiento existentes por unas nuevas en los puntos donde existan. 

La red de pluviales al tener poca entidad, se conectará directamente a la red de saneamiento a través de arquetas sifónicas. Se ejecutarán hasta 7 
sumideros  fabricados  in  situ de  ladrillo, medidas  interiores 70x30x70  cm con  rejilla  tipo Onda o  similar. También  se ejecutará una  canaleta de 
drenaje de hormigón polímero para recogida de aguas de longitud 6 metros. 

Se ejecutarán otras 7 arquetas sifónicas de ladrillo de dimensiones 92x40x60 cm, con dos tapas de fundición separadas por un tabique de ladrillo.  

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para poder canalizar subterráneamente la red de energía existente se propone la apertura de zanja y colocación de 1 tubos de polietileno rojo de 
160 mm de diámetro bajo acera. La  longitud total es de 84,30 m. del mismo modo en  los  tramos situados bajo  la calzada se dispondrá de una 
canalización formada por dos tubos de polietileno rojo de 160 mm de diámetro bajo calzada, y reforzados con hormigón en todo su espesor. 

Se deberán ejecutar hasta 5 arquetas de registro según medidas aportadas por la empresa concesionaria. 

Se incluyen 5 subidas a fachada para las conexiones posteriores. 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Debido a la poca iluminación existente en la rúa Fátima se propone una nueva iluminación. En total se instalarán 4 columnas con sus 4 luminarias 

correspondientes repartidas homogéneamente por  la superficie afectada según se  indica en  los planos adjuntos. Tres de ellas serán de tipo YOA 

Maxi de 72 W, y el otro  restante será un proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT de 20 W a situar en el entorno del paso de peatones de Rúa Pino. Las 

luminarias serán modelos de Socelec o similar. 

Para realizar esta instalación es necesario realizar una canalización subterránea desde el cuadro de mando existente en la calle Vía Norte. Par ello 
es necesario demoler un pequeño tramo de acera y colocar una canalización de 2 tubos de polietileno de 110 mm de diámetro y un tubo de 63 mm 
de diámetro. En  los  cruces de  calzada  se añadirán otros dos  tubos más  resultando una  sección  tipo de 4  tubos de polietileno de 110 mm de 
diámetro y un tubo de 63 mm de diámetro. En dichos tramos de cruce de calzada se reforzará la canalización con hormigón. Se señalizará la zanja 
con cinta señalizadora de riesgo eléctrico. 

La distribución eléctrica se proyecta en red trifásica. El conductor proyectado desde la nueva salida desde el cuadro de baja tensión existente será 

de  tipo RV‐K/1KV  (4x6) mm2 + 1x16 mm2 de  cobre.  Los  cálculos eléctricos obtienen una  sección  inferior a 2,5 mm2, pero para  cumplir  con  la 

normativa exigida se propone una sección de 6 mm2. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Las columnas se instalarán sobre cimentación de 80x80x100 cm. 

Las conexiones eléctricas y derivaciones de las luminarias se realizaran mediante conectores de exterior o en cajas estancas dispuestas para tal fin. 

Se instalará también red de protección de tierra para la derivación a tierra en caso de avería al inicio y fin de la actuación y cada 5 puntos de luz. 

Durante la duración de las obras se deberá realizar una instalación de alumbrado público provisional 

Al finalizar la instalación esta deberá ser dada de alta. 

PAVIMENTOS  

Se prevé una apertura de caja en toda la actuación pero de diferente espesor dependiendo de si la zona es de acera, aparcamiento o calzada de 
vehículos. 

Pavimentos en aceras 

Las aceras se ejecutarán mediante un pavimento de losas de granito gris Alba flameado de 40x60 cm y de 6 cm de espesor, en una superficie de 
234 m2. En  las zonas donde se colocarán árboles se ejecutará una franja transversal de  losas de granito rosa Porriño de 80x40 cm y de 6 cm de 
espesor, en una superficie de 17,00 m2. Todo ello sobre capa de mortero de 4 cm de espesor. 

Para la formación de pasos de peatones se utilizarán losas de granito rojo Altamira de 30x30 cm y acabado ranurado, sobre 4 cm de mortero, en 
una superficie de 18,40 m2. Con el mismo material, losa de granito rojo Altamira con acabado táctil de botones, se pavimentará una superficie de 
8,00 m2. También se utilizarán losas de granito rojo Altamira para el resto de acabados del paso de peatones, alcanzando una superficie total de 
17,80 m2. 

Todas las aceras serán delimitadas mediante bordillo de granito blanco de 20x22 cm colocado en una base de hormigón, con piezas especiales para 
zonas curvas y para esquinas de vados de vehículos, en una longitud total de 127,50 m. 

Todas las aceras se ejecutarán sobre una subbase de zahorra artificial de 15 cm de espesor sobre la que se extenderá una de hormigón de 15 cm de 
espesor. 

Pavimentos en zona aparcamiento 

La zona destinada a aparcamientos se ejecutará mediante una capa de hormigón pulido tipo HF‐4,5 de 25 cm de espesor, que se ejecutará sobre 
una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. La superficie que abarca es de 186,00 m2. 

Pavimento en zona de calzada 

Para el pavimento del carril de circulación se dispondrá una capa de subbase de zahorra artificial de 20 cm de espesor sobre la que se ejecutará 
una capa de hormigón de 20 cm de espesor. Sobre esta última capa se extenderá el paquete asfáltico formado por un riego de imprimación ECI, 
una capa de base de MBC AC 22 BASE B 50/70 G de 7 cm de espesor, un riego de adherencia ECR‐2 y una capa de rodadura de MBC AC 16 SURF D 
50/70 de 5 cm de espesor. La superficie afectada por este tipo de firme es de 168 m2. 

En la zona en la que únicamente se ha ejecutado un fresado de la capa más superficial del firme, se procederá únicamente al extendido de un riego 
de adherencia sobre la que se extenderá una capa de rodadura de MBC AC 16 SURF D 50/70 de 5 cm de espesor. La superficie afectada por este 
tipo de firme es de 115 m2. 

Se incluyen los correspondientes recrecidos con hormigón de los pozos de registro y arquetas existentes en la zona afectada. 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

Para  la gestión del tráfico en  la Rúa Fátima y Rúa Pino, y tras  la formación de dos nuevos pasos de peatones que no existían anteriormente, se 
propone la instalación de hasta 7 señales verticales que indicarán la presencia de pasos de peatones y ceda el paso en los lugares indicados en los 
planos. 

En cuanto a la señalización horizontal se propone un diseño que marque las zonas de aparcamiento, prohibido aparcamiento y de delimitación de 
carril. 

MOBILIARIO URBANO 

Para complementar la actuación se instalarán 2 papeleras y un banco distribuidos uniformemente por la superficie afectada. 

También se incluye la colocación de delimitadores de carril o de parking de caucho, colocándose dos unidades por cada plaza de aparcamiento. 

JARDINERÍA Y RIEGO 

Se prevé la colocación de diversas especies vegetales que armonicen con el entorno. Para ello se instalarán árboles en las zonas destinadas para 
ello y en unos alcorques formados por un marco inoxidable de 86x86 cm. Dentro de su entorno se ejecutará un adoquinado mediante adoquín de 
granito blanco Mera de 10x10x8 cm. En total se realizarán 11 alcorques con su correspondiente árbol. 

Las jardineras proyectadas se ejecutarán mediante un bordillo de granito rosa Porriño abujardado achaflanado en dos caras de 15x25 cm. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Se ejecutará una red de riego  independiente para favorecer el crecimiento de  las plantas y árboles. Para ello se dispone una zanja en  la que se 
extenderá una canalización de tubo de PVC de 110 mm corrugado de 92,00 m de  longitud recubierta de arena, por el que se dispondrá de una 
tubería de polietileno de diámetro 25 mm por el que se abastecerá a la red de riego, diferenciándose una ramal para riego de jardineras y otra para 
riego de árboles. En cada alcorque y jardinera se dispondrá de un tubo enterrado con gotero integrado de diámetro 16 mm.   

Para la gestión de la red se dispondrán de hasta 5 arquetas de registro de 40x40x50 cm interiores. 

Se  instalará en una de dichas arquetas un programador autónomo de 2 estaciones  tipo T‐BOS o similar, donde se programarán  los  tiempos de 
regado correspondientes. 

Las especies vegetales a colocar están descritas en el correspondiente plano de detalle. 

Tanto en las jardineras como en los alcorques se realizará el extendido de una capa de tierra vegetal fertilizada para mejorar el suelo existente. En 
las  jardineras una vez realizado  la plantación de todos  los elementos vegetales, se extenderá sobre ellos una capa de acolchado don corteza de 
pino de 10 cm de espesor. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se incluye una partida para el transporte y la gestión de residuos en vertedero autorizado. 

SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye una partida para la gestión de la seguridad y salud de la obra. 

VARIOS 

Se incluyen partidas para cubrir los imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las obras y para la reposición de servicios afectados que 
puedan aparecer durante las obras. 

El presupuesto total de la obra asciende a la cantidad de 225.000,00 € (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS) IVA incluido. 

 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

2.1.‐ NORMAS GENERALES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá junto con las disposiciones de carácter general y particular que se señalan en este 

capítulo. 

Todas  los  trabajos comprendidos en este pliego se ejecutarán de acuerdo con  las  indicaciones del  responsable del contrato, quién  resolverá  las 

cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellos y en las condiciones y detalles de ejecución. 

Las dudas en la interpretación, de todas las disposiciones que rigen en las obras, serán resueltas por la Administración, pasando inmediatamente a 

ser ejecutivas las decisiones tomadas, sin menoscabo del derecho que asiste al Contratista de efectuar las reclamaciones que estime oportunas. 

2.2.‐ NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

Forma parte inseparable de este Pliego de Condiciones la normativa de obligado cumplimiento que se relacionan a continuación: 

‐ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

‐ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para  la Contratación de obras del Estado,  aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de 

Diciembre, en lo que no resulte modificado por la ley anterior. 

‐ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

‐ Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establecen para la contratación de esta obra. 

2.3.‐ NORMATIVA E INSTRUCCIONES GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO  

Son  de  aplicación,  en  todo  lo  que no  se  contradiga  con  el  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  las  disposiciones  y  normas 

siguientes: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08), aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

‐ Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modificado por Real Decreto 1371/2007, de 19 

de octubre. 

‐ Instrucción para la recepción de cementos (RC‐08), aprobada por Real Decreto 956/2008, de 6 de junio. 

‐ Norma  de  construcción  sismoresistente: NCSE‐02,  aprobada  por  R.D.  997/2002,  de  27  de septiembre. 

‐ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

‐ Ley 8/2013, de 28 de junio, de Carreteras de Galicia. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

‐ Instrucciones de Carreteras vigentes: 3.1‐IC “Trazado”, 5.1‐IC “Drenaje”, 5.2‐IC “Drenaje superficial”, 6.1‐IC “Secciones de firme”, 6.3‐IC 

“Rehabilitación de firmes”, 8.1‐IC “Señalización vertical”, 8.2‐IC “Marcas viales”, 8.3‐IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras”, 

así como las vigentes recomendaciones, Órdenes ministeriales y Órdenes Circulares aprobadas por la Dirección General de Carreteras. 

‐ Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para Obras  de  Carreteras  y  Puentes  de  la  Dirección  General  de  Carreteras  y  Caminos 

Vecinales (PG‐3/75 y posteriores modificaciones), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 (B.O.E. de 7 de julio de 1976), así como 

sus posteriores modificaciones. 

‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras. PG‐4 (OC 8/2001). 

‐ Texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  así  como  sus  posteriores 

modificaciones. 

‐ Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico,  aprobado  por  Real  Decreto  849/1986,  de  11  de  abril,  así  como  sus  posteriores 

modificaciones. 

‐ Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones, publicadas por la Dirección General 

de Obras Hidráulicas en noviembre de 1976. 

‐ R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, modificado 

por R.D. 1120/2012, de 20 de julio. 

‐ R.D. Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

‐ Pliego    de    Prescripciones    Técnicas   Generales    para    Tuberías    de    Saneamiento    de    Poblaciones,  aprobado  por O.M.  de  15  de 

septiembre de 1986. 

‐ Orden de 27 de  julio de 1988, por  la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para  la Recepción de  los Ladrillos Cerámicos en 

Obras de Construcción (RL‐88)(B.O.E. 3 agosto). 

‐ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como sus posteriores modificaciones. 

‐ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que  se establecen  las disposiciones mínimas de  seguridad y  salud en  las obras de 

construcción, así como sus posteriores modificaciones. 

‐ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

‐ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

‐ Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, y Decreto 35/2000, do 

28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la ley de 8/1997 de 20 de agosto actualmente derogada. 

‐ Ley  22/2011,  de 28 de  julio,  por el  que  se regula  la producción  y gestión  de  los  residuos  de construcción y demolición. 

‐ Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas de la Dirección 

‐ General de Carreteras del M.O.P.U. (1978). 

‐ Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

‐ Normas N.L.T. 

‐ Colección de pequeñas obras de paso, 

‐ Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970. 

‐ Estatuto de los Trabajadores. 

‐ Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

‐ Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Fomento. 

‐ Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

2.4.‐ NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Cuando  exista  alguna  diferencia,  contradicción  o  incompatibilidad  entre  un  concepto  señalado  expresamente  en  este  Pliego  de  Prescripciones 

Técnicas Particulares, y el mismo concepto señalado en alguna de las disposiciones y normas relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto 

en aquél, salvo manifestación expresa al contrario por parte del Director de la Obra. 

En  el  caso  de  que  se  presente  alguna  discrepancia  entre  una  condición  impuesta  en  alguna  de  las  disposiciones  y  normas  relacionadas 

anteriormente, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva, salvo manifestación expresa al contrario por parte del Director de la Obra. 

2.5.‐ DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

La realización de cada proyecto comporta el estudio, preparación y redacción de acuerdo con lo exigido por la legislación y normativa vigente de los 

documentos del proyecto: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto. 

El presente pliego, estará complementado por  las condiciones económicas que puedan fijarse en  las Bases de Ejecución de  las obras, Anuncio de 

Licitación o en el Contrato o Escritura. 

Las condiciones de este pliego  serán preceptivas en  tanto no  sean anuladas o modificadas, en  forma expresa por  las Bases de Ejecución de  las 

Obras, Anuncio de Licitación o en el Contrato o Escritura antes citados. 

 

 

CAPÍTULO III. CONDICIONES TÉCNICAS REFERENTE A LOS MATERIALES 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 340 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

3.1.‐ CONDICIONES GENERALES 

Características 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las características indicadas en el presente pliego y en los 

Cuadros de Precios, y merecer la conformidad del Director de Obra. 

En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales y su mano de obra, que aparecen 

en las Instrucciones, pliegos de 

Prescripciones  Técnicas  Generales  y  Normas Oficiales,  que  reglamentan  la  recepción,  transporte, manipulación  y  empleo  de  cada  uno  de  los 

materiales que se utilizan en las obras del presente Proyecto. 

El Director de Obra tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales que considere que no responden a las condiciones del 

pliego o que sean inadecuados para el buen resultado de los trabajos. Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que 

señale el Director de Obra. 

Procedencia 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el contratista emplee en los medios auxiliares 

para su ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras 

objeto de contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este pliego. 

El Contratista notificará al Director de Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios 

para determinar la posibilidad de su aceptación. 

La aceptación de una procedencia no anula el derecho del Director de Obra a  rechazar aquellos materiales que, a su  juicio, no  respondan a  las 

consideraciones del presente pliego, aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como defectuoso. 

Examen y ensayo 

Todos los materiales que proponga el Contratista para su empleo en las obras deberán ser examinados y ensayados antes de su aceptación. 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta 

obligación no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado y transcurran los plazos expresados en la Ley de Contratos 

del Sector Público. Por consiguiente el Ingeniero Director puede mandar retirar aquellos materiales que aun estando colocados, presenten defectos 

no observados en el reconocimiento. 

En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas serán de cuenta del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la 

realización de cualquier tipo de control, siempre que no superen el 2% del presupuesto de adjudicación de la obra. 

Transporte 

El transporte de los materiales hasta los lugares del acopio y empleo se efectuará en vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material, 

que además de  cumplir  todas  las disposiciones  legales  referentes al  transporte, estarán provistos de  los elementos que  se precisan para evitar 

cualquier alteración perjudicial del material transportado y posible vertido sobre las rutas empleadas. 

Almacenamiento y acopio 

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra, y en forma 

que se facilite su inspección y que pueda asegurarse el control de calidad con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de 

su empleo en obra. 

El contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos 

por el contrato. 

El contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de 

excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en este pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que 

pudiera hacer el Responsable del contrato. 

El emplazamiento de acopios en  los terrenos de  las obras con  la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone  llevar a cabo para 

garantizar  la preservación de  la calidad de  los materiales o en  los terrenos marginales que pudieran afectarlas requerirá  la aprobación previa del 

Director de las Obras.  
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

a) Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 

b) Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas superficiales. 

c) Los acopios  se dispondrán de  forma que no  se merme  la calidad de  los materiales,  tanto en  su manipulación como en  su 

situación de acopio. 

d) Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir riesgos de daños a terceros. 

e) Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las mismas condiciones que existían antes 

de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad del contratista la retirada de todos los excedentes de material 

acopiado. 

f) Será de responsabilidad y cuenta del contratista la obtención de todos los permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, 

indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan 

a terrenos puestos a disposición del contratista. 

Todos  los gastos de establecimiento de  las zonas de acopio y sus accesos,  los de su utilización y  restitución al estado  inicial, serán de cargo del 

contratista. 

El Responsable del contrato podrá señalar al contratista un plazo para que  retire de  los  terrenos de  la obra  los materiales acopiados que ya no 

tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y cargo del contratista. 

Mediciones 

Las  básculas  o  instalaciones  necesarias  para  efectuar  las  mediciones  requeridas  en  el  proyecto,  cuya  utilización  deberá  ir  precedida  de  la 

correspondiente aprobación del Ingeniero Director de las Obras, serán situadas por el Contratista en los puntos que señale el citado Ingeniero. 

Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen o peso, podrán ser medidos, si así lo estima el Ingeniero Director de las Obras, sobre 

vehículos adecuados y en los puntos en que hayan de utilizarse.  Dichos vehículos deberán ser previamente aprobados por el citado Ingeniero y, a 

menos que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca, claramente legible, que indique su capacidad 

en las condiciones que se hayan considerado para su aprobación. Cuando se autorice la conversión del peso a volumen, o viceversa, los factores de 

conversión serán definidos por el Ingeniero Director de las Obras, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados. 

Materiales defectuosos 

Cuando  los materiales no  fueran de  la  calidad escrita en el Anexo de Especificaciones Técnicas o no  tuvieran  la preparación en ellos exigida o 

cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera que no fueran adecuados para su objeto, el Responsable del Contrato de las 

Obras dará orden a el contratista para que éste, a su costa,  los reemplace por otros que cumplan  las prescripciones o que sean  idóneos para el 

objeto que se destinen. 

Los materiales  rechazados, y  los que habiendo  sido  inicialmente aceptados han  sufrido deterioro posteriormente, deberán  ser  inmediatamente 

retirados de la obra por cuenta del contratista. 

Materiales no especificados en este pliego 

Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado en este pliego y el Anexo de Especificaciones Técnicas, no podrán 

ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el responsable del contrato, quien podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las 

condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el contratista tenga derecho a reclamación alguna. 

3.2.‐ CONDICIONES PARTICULARES 

Materiales para terraplenes y rellenos 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 

realizadas en obra, de los préstamos que se definan en otros documentos del proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

 Puesta en obra en condiciones aceptables. 

 Estabilidad satisfactoria de la obra. 

 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definen en otros documentos del proyecto. 

El Presupuesto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo 

con  la  clasificación  que  en  los  apartados  siguientes  se  define,  así  como  las  divisiones  adicionales  que  en  el mismo  se  establezcan,  según  los 

materiales locales disponibles. 

A  los  efectos  de  este  artículo,  los  rellenos  tipo  terraplén  estarán  constituidos  por  materiales  que  cumplan  alguna  de  las  dos  condiciones 

granulométricas siguientes: 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento (#20>70%), según UNE 103101. 

 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (#0,080≥35%), según UNE 103101. 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, 

siempre que cumplan las especificaciones de este apartado y que sus características físico‐químicas garanticen la estabilidad presente y futura del 

conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Desde el punto de vista de sus características  intrínsecas  los materiales se clasificarán en  los  tipos siguientes  (cualquier valor porcentual que se 

indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

Suelos seleccionados: 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO<0,2%), según UNE 103204. 

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%), según NLT 114. 

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤100 mm). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (#0,40≤15%) que en caso contrario cumpla todas y cada 

una de las condiciones siguientes: 

‐ Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

‐ Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40<75%). 

‐ Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080<25%). 

‐ Límite líquido menor de treinta (LL<30), según UNE 103103. 

‐ Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Suelos adecuados: 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%), según UNE 103204. 

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%), según NLT 114. 

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤100 mm). 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080<35%). 

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL<40), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP>4), según UNE 103103 y UNE 

103104. 

Suelos tolerables: 

Se  considerarán  como  tales  los que no pudiendo  ser  clasificados  como  suelos  seleccionados ni  adecuados,  cumplen  las  condiciones 

siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<2%), según UNE 103204. 

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso<5%), según NLT 115. 

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS<1%), según NLT 114. 

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL<65), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL>40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que 

resulta de restar veinte al límite líquido (IP>0,73× (LL‐20)). 

 Asiento en  ensayo de  colapso  inferior al uno por  ciento  (1%),  según NLT 254, para muestra  remoldeada  según el ensayo 

Proctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

 Hinchamiento  libre  según UNE 103601  inferior al  tres por  ciento  (3%), para muestra  remoldeada  según el ensayo Proctor 

normal UNE 103500. 

Suelos marginales: 

Se  considerarán  como  tales  los que no pudiendo  ser  clasificados  como  suelos  seleccionados, ni adecuados, ni  tampoco  como  suelos 

tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO<5%), según UNE 103204. 

 Hinchamiento  libre según UNE 103601  inferior al cinco por ciento  (5%), para muestra remoldeada según el ensayo Proctor 

normal UNE 103500. 

 Si el límite líquido es superior a noventa (LL>90) el índice de plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del valor que 

resulta de restar veinte al límite líquido (IP<0,73× (LL‐20)). 

Suelos inadecuados: 

Se considerarán suelos inadecuados: 

 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como tocones, ramas, etc. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen. 

En  coronación se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte  sea  la  requerida  para  el  tipo  de  explanada  

previsto   en   el   proyecto   y   su    índice   CBR, correspondiente a  las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco 

(CBR≥5), según UNE 103502. 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y 

previo estudio justificativo aprobado por el Director de las Obras. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento 

(2%),  la  coronación habrá de  evitar  la  infiltración de  agua hacia  el  resto del  relleno  tipo  terraplén, bien por  el propio  tipo de material o bien 

mediante la utilización de medidas complementarias. 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que 

las características del terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de 

compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR≥3), según UNE 103502. 

En  el  núcleo  se  utilizarán  suelos  tolerables,  adecuados  o  seleccionados,  siempre  que  su  índice  CBR,  correspondiente  a  las  condiciones  de 

compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR≥3), según UNE 103502. 

La utilización de  suelos marginales o de  suelos  con  índice CBR menor de  tres  (CBR<3) puede venir  condicionada por problemas de  resistencia, 

deformabilidad y puesta en obra, por  lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de  justificarse mediante un estudio especial, 

aprobado por el Director de las Obras. 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo 

de material marginal necesitará de un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

En los espaldones se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que definan otros documentos del proyecto en cuanto a impermeabilidad, 

resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables. 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), 

los  espaldones  evitarán  la  infiltración  de  agua  hacia  el mismo,  bien  por  el  propio  tipo  de material,  bien mediante  la  adopción  de medidas 

complementarias. 

El Director de  las Obras, señalará, entre el Proctor normal según UNE 103500 o el Proctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar 

como Proctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Proctor modificado; sin embargo en el caso de suelos 

expansivos se aconseja el uso del ensayo Proctor normal. 

Los  suelos  clasificados  como  tolerables,  adecuados  y  seleccionados  podrán  utilizarse  según  lo  indicado  en  el  punto  anterior  de  forma  que  su 

densidad seca después de la compactación no sea inferior. 

En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Proctor de referencia. 

En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

El  Director  de  las  Obras,  podrán  especificar  justificadamente  valores  mínimos,  superiores  a  los  indicados,  de  las  densidades  después  de  la 

compactación en cada zona de terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

Tierras para relleno de zanjas 

Para  el  relleno  de  zanjas  se  emplearán  productos  procedentes  de  excavaciones  desechándose  aquellos  tipos  de  tierras  que,  con  los medios 

mecánicos de compactación empleados, no sean susceptibles de alcanzar las densidades mínimas que se fijan más adelante. 

La  densidad mínima  de  las  tierras  empleadas  en  el  relleno  de  zanjas  será  de  uno  con  setenta  y  cinco  kilogramos  por  decímetro  cúbico  (1,75 

kg/dm3), en el ensayo Proctor Normal. 

El límite líquido será siempre inferior a cincuenta (LL<50). 

Las tierras que no cumplan estas condiciones no podrán utilizarse sin autorización del Ingeniero Director de las Obras, que por alguna razón especial 

podrá permitir su empleo. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Agua 

El agua a usar en cualquier parte de la obra cumplirá lo establecido en el artículo veintisiete (27) de la EHE y el doscientos ochenta (280) del PG‐3/75 

y posteriores modificaciones. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran 

perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que no cumplan una o varias de las condiciones indicadas en 

el citado Artículo de la EHE‐08. 

Áridos 

Los áridos para hormigones tanto finos, arenas y gruesos cumplirán lo establecido en el artículo veintiocho (28) de la EHE y del seiscientos diez (610) 

del PG‐3/75 y posteriores modificaciones. 

Para el control se estará a lo indicado en el artículo ochenta y cinco (85) de la EHE. 

La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para 

lo cual, si fuera necesario, se tamizará y lavará convenientemente, en agua potable. 

Árido fino a emplear en hormigones y morteros. 

Según  lo referido en el Artículo 28.2 de  la EHE‐08, se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo, que pasa por un 

tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933‐2‐96). 

El  árido  fino  (arena)  estará  compuesto  de  granos  duros  y  pesados  que  no  contengan  sustancias  terrosas  o  susceptibles  de 

descomposición, que sobrepasen los límites que se indican a continuación: 

‐ Terrones de arcilla: 1% 

‐ Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE: 5% 

‐ Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7060: 0.50% 

‐ Compuestos de azufre, expresados en S04 y referidos al árido seco: 1% 

El  árido  fino  a  emplear  en morteros  y  hormigones  será  de  arena  natural,  rocas machacadas, mezcla  de  ambos materiales  u  otros 

productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio del Director Técnico de las Obras. 

Las arenas artificiales o naturales  se ajustarán en  cuanto a  las  sustancias perjudiciales que pudieran  contener a  lo establecido en el 

artículo 7.3 de la EHE‐ 08: "Prescripciones y ensayos". 

Árido grueso a emplear en hormigones y morteros. 

Según lo referido en el citado artículo 28.2 de la EHE‐08, se define como grava o árido grueso el que resulta retenido por el tamiz cuatro 

(4),  y  como  árido  total  (o  simplemente  árido  cuando  no  haya  lugar  a  confusiones)  aquel  que,  de  por  sí  o  por Mezcla,  posee  las 

propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas, u otros productos cuyo empleo haya 

sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio del director técnico de las obras. 

Respecto a la limitación del tamaño del árido grueso, se considerará lo especificado en el Artículo 28.2 de la EHE‐08. 

La  dimensión máxima  del  árido  grueso  será  de  cuarenta  (40) mm  debiendo  además  cumplir  siempre  en  hormigones  armados  las 

condiciones de que al menos el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido tenga dimensión menor que las dos siguientes: 

‐ Los cinco sextos (5/6) de la distancia libre horizontal entre armaduras. 

‐ La cuarta parte (1/4) de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigones. 

‐ La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar la grava o árido grueso no excederá de los valores indicados en 

el citado Artículo 28.2 de la EHE‐08. 

 

Cementos 

Todos  los  cementos  cumplirán  las  especificaciones  señaladas  en  el  artículo  veintiséis  (26) de  la  EHE    y    las    señaladas  en    la   RC‐08.   Además  

satisfarán las  condiciones exigidas  a  los  morteros y hormigones en los correspondientes apartados. 

Cumplirán en cuanto a su control lo especificado en el artículo ochenta y cinco (85) de la EHE. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

El  cemento  será  suministrado en envases de papel  (en  los que deberá  figurar asimismo de acuerdo  con  la normativa vigente el  tipo marca del 

cemento). 

En el momento de su llegada a la obra se medirá la temperatura, no autorizándose su empleo inmediato en el caso que ésta supere los 50º C. En tal 

caso deberá almacenarse hasta que se autorice su utilización por la Dirección de Obra. 

Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a árido fino que se obtiene por la calcinación hasta un principio de fusión, de 

mezclas muy íntimas de materias calizas y arcillosas, sin más adicción que la de yeso, que no podrá exceder de tres por ciento(3%). 

El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1.25%). 

La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento  (2%) en peso, ni  la pérdida de peso por calcinación será mayor del cuatro por 

ciento (4%). 

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y cinco minutos (45) contados desde que se 

empezó a amasar y terminará antes de las doce horas (12) a partir del mismo momento. 

Será de  los tipos  II y cumplirá  las condiciones que  le sean de aplicación de  las exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  la 

recepción de Cementos. 

Hormigones y morteros 

Se establecen, con carácter general, los tipos de hormigones y morteros que figuran en el cuadro adjunto: 

DESIGNACIÓN 
CONTENIDO  MÍNIMO  DE 
CEMENTO EN kg/m3 

TIPO DE CEMENTO 
RESISTENCIA  MÍNIMA  EN 
N/mm2 

Hormigón HM‐20/P/20 200  CEM I 32,5N 20 

Hormigón HNE‐20/P/40 200  CEM I 32,5N 20 

Hormigón HM‐25/P/20 200  CEM I 32,5N 25 

Hormigón HM‐25/B/20 200  CEM I 32,5N 25 

 

Podrán   utilizarse,   no   obstante,   otros    tipos   de   hormigón,   según    se   especifique   en   otros documentos del proyecto, o por  indicación del 

Director de las Obras. 

Para  establecer  la  dosificación  y  controlar  la  consistencia  el  Contratista  deberá  realizar  ensayos  previos  de  Laboratorio  de  acuerdo  con  lo 

especificado en los artículos setenta y uno (71) y ochenta y seis (86) de la EHE. 

Los morteros cumplirán lo establecido en el PG‐3/75 y posteriores modificaciones, artículo seiscientos once (611). 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por el árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener algún producto de 

adición para mejorar sus propiedades cuya utilización debería haber sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 

Se confeccionaran los siguientes tipos de morteros: 

‐ MORTERO CEMENTO M‐5. Mortero de cemento CEM II/B‐V 32,5 R y arena de río granulometría 3‐5, amasado a máquina, s/RC‐03 

‐ MORTERO CEMENTO M‐5. Mortero de cemento CEM II/B‐V 32,5 R y arena de río granulometría 0‐3, amasado a máquina, s/RC‐03 

‐ MORTERO CEMENTO M‐15. Mortero de cemento CEM II/B‐V 32,5 R y arena de río granulometría 0‐5, amasado a máquina, s/RC‐03  

‐ MORTERO CEMENTO M‐15. Mortero de cemento CEM II/B‐V 32,5 R y arena de río granulometría 3‐5, amasado a máquina, s/RC‐03 

Aditivos 

No se utilizará, bajo ningún concepto, clase alguna de aditivos, a menos que el Ingeniero Director lo autorice por escrito. Para ello podrá exigir al 

Contratista que  realice una  serie  completa de ensayos  sobre probetas  con el aditivo que  se pretenda utilizar. En  cualquier  caso  se  estará a  lo 

especificado en el artículo veintinueve (29) de la EHE. 

La autorización para su utilización no dará derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por dicho concepto ni le eximirá de responsabilidad por 

defectos o fallos observados con posterioridad a su uso, por lo que será de su exclusiva cuenta y riesgo la corrección de los defectos o, en su caso, la 

demolición, eliminación y reposición de la parte de obra ejecutada en forma inapelable. 

Se estará además a lo dispuesto en los apartados doscientos ochenta y uno (281), doscientos ochenta y dos (282), doscientos ochenta y tres (283) y 

doscientos ochenta y cuatro (284) del PG‐3/75 y posteriores modificaciones. 

Hierros y aceros 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Los materiales metálicos serán de la mayor calidad o clases sin deformaciones, roturas ni otros defectos. No se admitirán empalmes ni acopladuras 

en las piezas que formen parte de las armaduras. 

Todos los materiales serán de buena calidad, exentos de deformaciones y roturas y estarán bien trabajados, presentado buen ajuste en todos los 

empalmes y juntas. 

Aceros para armaduras 

Todos los aceros para armaduras serán corrugados y cumplirán lo establecido en los artículos treinta y dos (32) y treinta y tres (33) de la EHE. 

Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan en su superficie resaltos o estrías que, por sus características, 

mejoran  su adherencia  con el hormigón,  cumpliendo  los  requisitos establecidos en el artículo 31.2 de  la  "Instrucción de Hormigón Estructural" 

(EHE). 

Sus diámetros y calidades se indican en los planos, entendiéndose que cuando se omite este último es del tipo B 500 S. 

A los efectos de control de calidad se cumplirá lo especificado en los artículos sesenta y nueve (69), ochenta y siete (87) y ochenta y ocho (88) de la 

EHE. 

Además deberán satisfacer las siguientes condiciones particulares: 

 Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo, y de forma que 

no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón. 

 Se acopiarán por separado las barras de distinto tipo o proceso de fabricación, y las barras soldables de las que no lo son. Con objeto de 

evitar  confusiones  se  recomienda  señalar  con distintos  colores  los  extremos de  las barras de  aceros diferentes,  siguiendo  el  código 

cromático de la UNE 36.088. 

 Los  redondos  no  presentarán  asperezas  y  estarán  exentos  de  pelos,  grietas,  sopladuras,  mermas  de  sección  u  otros  defectos 

perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecie defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas 

a impurezas, grietas o cualquier otro detecto serán rechazadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 

Madera 

La que se destine a entibación de zanjas y demás medios auxiliares no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para 

ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los trabajadores. 

La  madera  empleada  para  encofrados  de  hormigón  estará  perfectamente  seca,  sin  nudos  y  tendrá  la  suficiente  rigidez  para  soportar  sin 

deformaciones el peso de empujes laterales y cuantas acciones pueda transmitir el hormigón directa o indirectamente. 

En todo caso, se especifica que para el cálculo de encofrado debe suponerse que el hormigón fresco es un líquido de densidad 2,40 t/m3. Se cuidará 

especialmente el encofrado de las partes vistas del hormigón, donde se dispondrá de tablas perfectamente enrasadas. 

La madera a emplear cumplirá lo estipulado en el artículo doscientos ochenta y seis (286) del PG‐3/75 y posteriores modificaciones. 

Tubos para redes de saneamiento y pluviales de PVC 

Las tuberías deberán de cumplir una serie de condiciones generales que son las siguientes: 

‐ La superficie interna será perfectamente lisa. 

‐ Tendrán sección circular y estarán bien calibrados. 

‐ Las características físicas u químicas de las tuberías no podrán ser alterables ante la acción de las aguas. 

‐ El tubo deberá soportar sin daño los esfuerzos que debe soportar durante su servicio. 

‐ Los espesores serán uniformes a lo largo del tubo. 

‐ Deberá ser estanco completamente. 

‐ Tendrán un correcto acoplamiento del sistema de juntas que se tenga, y deberán ser impermeables. 

‐ El diámetro de los tubos en general se recomienda no sea inferior a 300 mm, exceptuando ramales pequeños o acometidas. 

‐ Deberán estar identificados teniendo los siguientes datos como mínimo: marca del fabricante, diámetro nominal y siglas SAN seguida de 

la indicación de la serie de clasificación a la que pertenece el tubo. 

Se realizarán tres tipos de ensayos: en fábrica, de recepción en obra y de zanja. Las pruebas de recepción podrán ser sustituidas por un certificado 

del fabricante en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote a que pertenezcan los tubos de los ensayos de autocontrol 

sistemáticos de fabricación que garanticen las características exigidas. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el Contratista comunicará al Director de obra que 

dicho tramo está en condiciones de ser probado. El Director de Obra en caso de que decida probar ese tramo,  fijará  la  fecha, en caso contrario 

autorizará el relleno de la zanja. 
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                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Las tuberías deberán cumplir  las condiciones  indicadas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (en adelante P.P.T.G.T.S.P.). 

Tubos de policloruro de vinilo no plástico: 

Estarán fabricados con resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%. Podrá contener 

estabilizantes,  lubricantes, modificadores  de  propiedades  y  colorantes,  pero  nunca  plastificantes  presentando  un  acabado  exento  de  rebabas, 

fisuras, granos y con distribución uniforme del color. 

Los tubos tendrán sello de garantía de calidad. 

Estos tubos que serán siempre de sección circular con los extremos cortados perpendicularmente al eje longitudinal del tubo, no se emplearán para 

evacuar aguas cuya temperatura permanente sea superior a los 40°C. 

Las características físicas del material constituyente de la pared del tubo en el momento de la recepción en obra serán:  

Densidad  1.35 – 1.46 kg/dm3 

Coeficiente de dilatación lineal 60‐80 millonésimas/⁰C 

Temperatura de reblandecimiento VIcat, mínima 79 ⁰C

Resistencia a tracción simple, mínima 500 kg/m2

Alargamiento a la rotura 80%

Absorción de agua, máxima 40 g/m2

Opacidad máxima  0.2%

En cuanto a las dimensiones, se ajustará a lo que se refiere en los artículos 9.4 a 9.9 y 9.11 del P.P.T.G.T.S.P. 

Los ensayos a realizar sobre los tubos será: 

‐ Inspección visual y comprobación de dimensiones. 

‐ Comportamiento al calor mediante el ensayo UNE 53.112/81 

‐ Resistencia al impacto conforme el ensayo UNE 53.112/81. 

‐ Resistencia a presión hidráulica interior conforme al artículo 9.2.3 del P.P.T.G.T.S.P. 

‐ Ensayo a flexión transversal según la descripción del artículo 9.2.4 del P.P.T.G.T.S.P. 

‐ Ensayo de estanqueidad conforme a la une 53.114/80 para una presión de 1 kg/cm2. 

Tubería de polietileno 

Las tuberías de polietileno se fabrican con un material que se obtiene del etileno mediante procesos de polimerización. 

La normativa aplicable a este tipo de tuberías, tanto en lo que se refiere a las características de los tubos, como de los materiales, es la siguiente: 

 UNE 53‐126: Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal. 

 UNE 53‐131: Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión, Características y métodos de ensayo. 

 UNE 53‐188: Materiales de polietileno. Características y métodos de ensayo. 

 UNE 53‐200: Determinación del índice de fluidez de polímeros. 

 UNE  53‐365:  Tubos  y  accesorios  de  PE  de  alta  densidad  para  canalizaciones  subterráneas,  enterradas  o  no  y  empleadas  para  la 

evacuación y desagüe. Características y métodos de ensayo. 

 UNE 53‐367: Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para ramales de micro irrigación. Características y métodos de ensayo. 

 UNE 53‐375: Determinación del contenido en negro de carbono en poliolefinas y sus transformados. 

 UNE 53‐381: Tubos de polietileno reticulado para conducciones de agua a presión, fría y caliente. Características y métodos de ensayo. 

Diámetros, espesores y presiones 

Los tubos de PE se definen de la siguiente forma: 

‐ Diámetro nominal (Dn): Es un número convencional que coincide teóricamente con el diámetro exterior de los tubos especificado en la 

norma y forma parte de la identificación de los diversos elementos acoplables entre sí en una instalación. 

‐ Presión nominal (Pn): Es un número convencional que coincide con la presión máxima de trabajo a 20ºC. 

‐ Presión de trabajo (Pt): Es el valor de la presión interna máxima para la que se ha diseñado el tubo con un coeficiente de seguridad que 

tiene en cuenta  las  fluctuaciones de  los parámetros que  se pueden producir normalmente durante el uso continuado en 50 años de 

acuerdo con los siguientes valores: 

 Tubos de PE 32 ..................................................................................................................  1.37 

 Tubos de PE 50 A ........................ ........................................................................................ 1.6 

 Tubos de PE 50 B ......................... ....................................................................................... 1.6 

Los tubos se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada 

y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar por muestreo, al menos, las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos. 

Los tubos se marcarán exteriormente y de manera visible con los datos mínimos exigidos en este Pliego de Prescripciones que corresponde a la UNE 

53.131. 

En  los  cálculos  se establecerán  las  condiciones de estabilidad mecánica de  la  tubería,  tanto por  los esfuerzos de  las pruebas  como para el uso 

normal. Cuando el diámetro sea igual o superior a los sesenta (60) milímetros deberá prestarse atención al efecto de las acciones exteriores sobre la 

tubería. 

En ningún caso, se sobrepasarán las tensiones o presiones fijadas por este Pliego. 

Los  tubos  se  clasificarán  por  su  diámetro  exterior  (diámetro  nominal)  y  la  presión máxima  de  trabajo  definidas  en  kilogramos  por  centímetro 

cuadrado. Dicha presión de trabajo entiende para cincuenta (50) años de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se 

definirán explícitamente el período útil previsto y la temperatura de uso. 

No se permitirá el empleo de tuberías diseñadas para una presión máxima de trabajo inferior a 0,6 N/mm2. 

El  Contratista  someterá  obligatoriamente  a  su  aprobación  los  datos  siguientes:  sección  de  los  tubos,  espesor  de  sus  paredes  y  tipo  de  junta 

empleada, acompañado todo ello de los cálculos hidráulicos y mecánicos justificativos de la solución que se propone. 

El  material  de  los  tubos  estará  exento  de  grietas,  granulaciones,  burbujas  o  faltas  de  homogeneidad  de  cualquier  tipo.  Las  paredes  serán 

suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser  justificadas con los ensayos realizados en un laboratorio oficial y no serán 

inferiores a las correspondientes al propio tubo.  

En tuberías de pequeño diámetro (ramales, acometidas, etc.), se cuidará especialmente el tipo de junta adoptada. 

Otros tipos de tuberías 

Para  otras  clases  de  tuberías  en  las  que  no  se  especifican  condiciones  particulares  en  este  Pliego,  cumplirán  las  condiciones  impuestas  en  la 

normativa general y en especial,  la correspondiente a cada tipo de material por el Pliego correspondiente a cada tipo de  las que se tuvieran que 

emplear. 

Tapas de fundición para arquetas y pozos  

Serán  de  fundición  dúctil,  presentará  su  fractura  grano  fino,  regular,  homogéneo  y  compacto.  Deberá  ser  dulce,  tenaz  y  dura,  pudiendo  sin 

embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. Tendrán la forma y dimensiones previstas en los planos. 

Su superficie exterior llevará dibujo de profundidad 4 mm e irá provista de taladros para levantamiento de la tapa. Interiormente llevará nervios de 

refuerzos. Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un dibujo, haciendo estas superficies no deslizantes y 

libres de agua de escorrentía. 

Todos  los elementos  se  suministrarán pintados por  inmersión u otro  sistema equivalente, utilizando  compuestos de alquitrán  (norma BS 4164) 

aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa  (Norma BS 3416) aplicada en  frío. Previamente a  la aplicación de cualquier de  los 

tratamientos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

Todas las tapas cumplirán la Norma UNE 41‐300‐87, así como la Norma Europea EN‐124. 

Llevarán impresa la leyenda correspondiente al uso a que se destinen. 

El peso mínimo de  las tapas será 100 Kg/m² de superficie de tapa, sin incluir  la superficie ocupada por el cerco. Las tapas serán articuladas y con 

autocentrado en el marco, provistas de un sistema de bloqueo al marco por accionamiento de un tirador de apertura oculto en la superficie de la 

tapa. 

Apoyarán sobre un cerco también de fundición dúctil. El peso mínimo del cerco será el ochenta por ciento (80%) del correspondiente de la tapa y 

estará provisto de una junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. 

Las que  se vayan a  colocar en  la  calzada o en  zonas accesibles por vehículos,  tendrán  cercos que puedan  soportar vehículos pesado  y estarán 

colocadas de tal manera que el tráfico las cierre al rodar sobre ellas, no con su abertura enfrentada al sentido de circulación. 

Todos los elementos deberán ser revisados por la Dirección de Obra. 

Los pates para bajada a pozos de registro o acceso al marco de hormigón armado prefabricado serán de polipropileno y se empotraran en la fábrica 

de ladrillo u hormigón. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Las rebabas producidas por las soldaduras serán eliminadas quedando la unión lisa y redondeada. 

Los pasamanos y barandillas tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto, pudiendo ser de sección maciza o tubular, según 

se indique en los planos y/o en el Cuadro de Precios del Proyecto. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos 

que considere necesarias para la comprobación de las características reseñadas. 

Sumideros y canaletas 

Las formas y dimensiones de los sumideros así como los materiales para su construcción se especifican en los planos y presupuesto. La Dirección de 

Obra cuidará especialmente el replanteo de esta unidad para conseguir situarlos en el lugar idóneo con objeto de cumplan la misión para la que son 

construidos. 

Se abonarán por unidad completamente terminada y comprobada su funcionamiento. 

Serán de hormigón en masa con rejilla de fundición y conectado a la red general. 

Válvulas 

Se definen como válvulas aquellos elementos que instalados en conducciones a presión, permiten obturar o abrir completamente el paso del fluido 

que circula por la tuberías. En función del mecanismo de obturación se clasifican en válvulas de compuerta, válvulas de bola, válvulas de mariposa, 

válvulas de asiento, etc. 

La unión a las tuberías se realizará con bridas. 

Las válvulas de bola no se usarán para diámetros mayores de 80 mm. 

Las válvulas de compuerta serán de cierre elástico con cuerpo de fundición nodular, husillo en acero  inoxidable, tuerca de bronce y tornillería de 

acero forjado. 

Las válvulas tendrán una presión nominal según se indica en los planos. 

Zahorras 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido 

por partículas total o parcialmente  trituradas, en  la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material  formado 

básicamente por partículas no trituradas. 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural 

procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 

El  Director  de  las  Obras  podrá  fijar  especificaciones  adicionales  cuando  se  vayan  a  emplear materiales  cuya  naturaleza  o  procedencia  así  lo 

requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las 

condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones 

que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El  Director  de  las  Obras  deberá  fijar  los  ensayos  para  determinar  la  inalterabilidad  del material  granular.  Si  se  considera  conveniente,  para 

caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de 

construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT‐326. 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según  la UNE‐EN 1744‐1, será  inferior al cinco por mil 

(0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT‐172, deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena (EA), según la UNE‐EN 933‐8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la Tabla 1. De no cumplirse 

esta condición, su  índice de azul de metileno  (AM), según  la UNE‐EN 933‐9, deberá ser  inferior a uno  (1), y simultáneamente, el equivalente de 

arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la Tabla 1. 

TABLA 1.‐ EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T1 
T2 A T4
ARCENES DE T00 A T2 

ARCENES DE T3 Y T4 

EA > 40  EA > 35 EA > 30

 

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso. 

El coeficiente de Los Ángeles, según  la UNE‐EN 1097‐2, de  los áridos para  la zahorra artificial no deberá ser superior a  los valores  indicados en  la 

Tabla 2. 

TABLA 2.‐ VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 A T2  T3, T4 Y ARCENES 

30  35 

 

En el caso de  las zahorras artificiales, el  índice de  lajas de  las distintas  fracciones del árido grueso, según  la UNE‐EN 933‐3, deberá ser  inferior a 

treinta y cinco (35). 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE‐EN 933‐5, para las zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de 

calzada de  carreteras  con  categoría de  tráfico pesado T00  y T0, del  setenta y  cinco por  ciento  (75%) para  firmes de  calzada de  carreteras  con 

categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

La granulometría del material, según  la UNE‐EN 933‐1, deberá estar comprendida dentro de alguno de  los husos  fijados en  la Tabla 3.1 para  las 

zahorras artificiales y en la Tabla 3.2 para las zahorras naturales: 

TABLA 3.1.‐ HUSOS GRANULOMÉTRICOS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% EN MASA) 

TIPO  DE  ZAHORRA 
ARTIFICIAL (*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE‐EN 933‐2 (mm) 

40  25  20  8  4  2  0,500  0,250  0,063 

ZA25  100  75‐100  65‐90  40‐63  26‐45  15‐32  7‐21  4‐16  0‐9 

ZA50  ‐  100  75‐100  45‐73  31‐54  20‐40  9‐24  5‐18  0‐9 

ZAD20  ‐  100  65‐100  30‐58  14‐37  0‐15  0‐6  0‐4  0‐2 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene 

más de un diez por ciento en masa. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de 

la UNE‐EN 933‐2. 

Cal 

Las cales utilizadas en la estabilización de suelos son cales aéreas, que se componen principalmente de óxido e hidróxido de calcio y magnesio, que 

endurecen lentamente al aire con el CO2 de la atmósfera. Según su contenido en óxido de magnesio, las cales aéreas se clasifican en cálcicas (CL) o 

dolomíticas (DL), siendo  inferior al 5% en  las primeras y superior en  las segundas. Dentro de cada uno de estos tipos también hay que distinguir 

entre  cales  vivas  (Q)  o  hidratadas  (S),  también  denominadas  estas  últimas  apagadas  y  su  contenido mínimo  en  CaO  y MgO  que  se  expresará 

mediante una cifra (90, 80,…). 

Las cales empleadas en la construcción vienen definidas en la norma UNE‐EN 459‐1 y, en concreto, las cales para estabilización de suelos deberán 

cumplir  las prescripciones complementarias de  la norma UNE 80502:2003 “Cales vivas o hidratadas utilizadas en  la mejora y/o estabilización de 

suelos”. Esta norma admite solamente para estabilizaciones cales aéreas vivas de dos tipos (CL 90‐Q ó CL 80‐Q) o cales aéreas hidratadas también 

de dos tipos (CL 90‐S ó CL 80‐S), que coinciden con las que actúan más eficazmente sobre los elementos arcillosos. 

Por otro lado, deben cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3), para este 

material. Concretamente el artículo 200 “Cales para estabilización de suelos”. 

‐ En  la estabilización de  suelos,  se utilizarán  cales aéreas hidratadas del  tipo CL‐90,  salvo  justificación en  contrario.  Indicando el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares la clase de cal más adecuada a emplear para la estabilización de cada tipo de suelo. 

En  cualquier  caso,  las  cales para estabilización de  suelos deberán presentar un aspecto homogéneo y no un estado grumoso o 

aglomerado. 

‐ Para cales clase II, el contenido de agua libre deberá ser inferior al 2 % en masa. 
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‐ Por otra parte, el  contenido de óxido de magnesio  (MgO)  será  inferior al 10% en masa, y  si, aún  cumpliendo este  límite  fuese 

superior al 7%, se deberá determinar  la estabilidad de volumen, debiendo cumplir el resultado  las condiciones establecidas en  la 

norma UNE‐ENV 459‐1 para considerarlo como “pasa”. 

Para asegurar la calidad de la cal utilizada en la estabilización, no sólo debe analizarse el contenido en óxidos de calcio, sino también el contenido de 

dióxido de carbono, la finura de molido y la reactividad de la cal. 

El contenido de dióxido de carbono permite evaluar la presencia de otros componentes minoritarios como los carbonatos cálcico y magnésico. En el 

punto de fabricación el contenido de dióxido de carbono será inferior al 5%. 

La finura de molido de una cal es una característica importante, ya que interviene en las condiciones de almacenamiento, transporte y mezcla con el 

suelo. Se evalúa mediante un análisis granulométrico, y se le exige que más del 98% de las partículas sean inferiores a 0,2 mm. 

La  reactividad de  la cal es  también una característica muy  importante ya que  refleja  la calidad de  la cal en cuanto a su capacidad de  reacción y 

porque permite evaluar su eficacia para su empleo para el secado de suelos húmedos. Se evalúa midiendo el tiempo que se tarda en alcanzar una 

temperatura  de  60°C  al  agitar  una muestra  de  cal  viva  en  agua,  debiendo  ser  inferior  a  15 minutos,  indicando  tiempos  pequeños mayores 

reactividades. 

Bordillos de piedra y hormigón 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una 

faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén.  

Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones:  

• Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.  

• Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro al golpearlos con 

martillo.  

• Tener adherencia a los morteros. 

La  forma y dimensiones de  los bordillos de piedra  serán  las  señaladas en  los Planos.  La  longitud mínima de  las piezas  será de un metro  (1 m), 

aunque en suministros grandes se admitirá que el diez por ciento (10 %) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta centímetros 

(60 cm) y un metro (1 m). Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la pieza.  

En las medidas de sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros (10 mm) en más o en menos.  

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en 

que vayan a ser colocados.  

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda, y las operaciones de labra se terminarán con bujarda media. Los dos 

centímetros (2 cm) superiores de las caras interiores se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo; refinándose a puntero 

las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo.  

Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m3).  

Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 kg/ cm2).  

Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm).  

Resistencia a  la  intemperie: Sometidos  los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no presentarán grietas, desconchados, ni 

alteración visible alguna. 

 

 

Piedra natural, losas 

Las piezas de piedra natural podrán proceder de canteras explotadas a cielo abierto o en minas. Se utilizan para obras de fábrica, pavimentación y 

revestimientos. 

Se denominan losas a las piezas llanas y de poco grueso, labradas al menos por una cara, y que se utilicen para solar. 

a) Las piedras, con arreglo al tamaño de su grano, se clasifican en las siguientes clases: 

 De grano muy fino. Cuando su diámetro esté comprendido entre dos décimas de milímetro (0,2 mm) y cuatro décimas de milímetro (0,4 

mm). 

 De grano fino. Cuando su diámetro esté comprendido entre un milímetro (1 mm) y dos milímetros (2 mm). 
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 De grano grueso. Cuando su diámetro esté comprendido entre dos milímetros (2 mm) y cuatro (4 mm) milímetros. 

 De grano muy grueso. Cuando su diámetro sea superior a cuatro milímetros (4 mm). 

b) Las piedras, con arreglo a su dureza, se clasifican en las siguientes clases: 

 Piedras blandas. Aquellas que se pueden cortar con sierra ordinaria de dientes. 

 Piedras semiduras. Aquellas que para su corte exigen sierras de dientes de especial dureza. 

 Piedras duras. Aquellas que exigen el empleo de sierra de arena. 

 Piedras muy duras. Las que exigen el empleo de sierras carborundo o análogas. 

Las piedras usadas en este proyecto serán de tipo granito. Rocas cristalina de origen  ígneo, compuesta esencialmente por cuarzo, feldespato y al 

que pueden acompañar impurezas como arcillas, compuestos ferruginosos y arenas finalmente divididas. 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. 

Las piedras carecerán de grietas o pelos,  coqueras,  restos orgánicos, nódulos o  riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por 

causa de los explosivos empleados en su extracción. 

Las piedras deberán  tener  la  resistencia adecuada a  las  cargas permanentes o accidentales que  sobre ellas haya de actuar. En  casos especiales 

podrán exigirse determinadas condiciones de resistencia a la percusión o al desgaste por rozamiento. 

Las piedras no deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua absorbida del cuatro y medio por ciento (4,5%) de su 

volumen. 

Las piedras no deberán se heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos. 

La piedra deberá reunir las condiciones de labra en relación con su clase y destino, debiendo en general ser de fácil trabajo, incluyendo en éste el 

desbaste, labras lisa y moldeado. 

Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 

Las piedras deberán poder resistir sin estallar a la acción del fuego. 

Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su elevación y asiento, a cuyo efecto la piedra deberá presentarse en la obra con la debida 

antelación y en condiciones de que sea fácil el acceso a todas las piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras. 

Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que pueda disimular sus defectos o los desportillados que tengan o 

los remiendos hechos en las mismas. 

Además del examen óptico de las mismas, al objeto de apreciar el color, la finura del grano y la existencia de los defectos aparentes de las piedras, 

serán éstas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el fin de que por su sonido pueda apreciarse la existencia de los pelos y piedras u 

oquedades que puedan tener en su interior. 

Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas. 

Arena para asiento de tubos o para cables 

Las arenas empleadas para  relleno de  zanjas para  cables eléctricos,  serán  silíceas y  con humedad necesaria para  su  compactación, que deberá 

alcanzar el noventa por ciento (90%) Proctor. Su composición granulométrica debe ser, en proporción de peso: granos gruesos entre dos (2) y cinco 

(5) milímetros, cincuenta (50) centésimas del total; granos medios entre 0,5 y dos (2) milímetros, veinticinco (25) centésimas del total y el resto de 

granos finos. 

Las arenas deberán estar limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como piedras de bordes cortantes y otros cuerpos que puedan perjudicar a 

los cables. 

Cables eléctricos para baja tensión 

Los cables utilizados en las instalaciones de distribución de alumbrado público y fuerza, cumplirán las prescripciones del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión, así como  las normas propias de  la compañía suministradora, con especial atención a  las características del aislamiento y de  las 

densidades de corriente admisible. Quedarán definidos por las características descritas en los apartados siguientes: 

El material empleado será cables con aislamiento RV 0,6/1 KV (Baja Tensión). 

El aislamiento en baja tensión será para 0,6/1 KV según UNE 21.123. La resistencia de  los conductores será según UNE 21.022. Los metales que 

conforman el conductor estarán de acuerdo a las normas UNE 20.003 y 21.085. 
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Los  conductores  serán  con  agrupación  de  alambres  clase  5.  La  temperatura  permanente  admisible  en  servicio  podrá  alcanzar  los  90ºC  y  la 

temperatura admisible en cortocircuito podrá alcanzar los 250ºC. 

Cables con aislamiento RV 0,6/1 KV (Baja Tensión) tendrá un aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de policloruro de vinilo (V). 

El contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales para comprobar que éste corresponde al tipo y fabricante 

aceptados y que cumplen las Prescripciones Técnicas correspondientes. 

El resultado de los ensayos y mediciones serán firmados por el representante de la Propiedad, la Dirección de Obra y el Contratista. 

Los ensayos y pruebas necesarias para comprobar  la calidad de  los materiales se  realizarán a cargo del Contratista, siendo encomendados a un 

Laboratorio Oficial acordado previamente por la Dirección de Obra. Se tomará una muestra del material considerado, y si los resultados no cumplen 

las condiciones exigidas, se tomará el cinco por ciento (5%) del total de unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las 

unidades a las condiciones exigidas. 

Serán realizados los ensayos normalizados, mencionados a continuación: 

‐ Medida de la resistencia óhmica de los conductores. 

‐ Ensayo de tensión. 

‐ Medida de la resistencia de aislamiento. 

‐ Ensayo de envejecimiento. 

‐ Ensayo de propagación a la llama. 

‐ Ensayo de resistencia a la humedad. 

‐ Ensayo de tensión a impulsos. 

‐ Ensayo de la tg. 

‐ Prueba de características químicas. 

‐ Ensayo de dobladura. 

‐ Ensayo de medida de ángulos de pérdida. 

‐ Verificación de la temperatura de funcionamiento. 

Canalizaciones de conductores 

Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se describen en los siguientes apartados. 

Se distinguen los siguientes materiales: 

‐ Tubo de PVC 

‐ Tubo de PE 

Estará construido en material (PVC o PE) autoextinguible, tendrá una rigidez dieléctrica según UNE 21.316. 

Será flexible corrugado. El diámetro se fijará según proyecto. 

El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra todos  los acopios de materiales, para comprobar que éste corresponde al tipo y 

fabricante aceptados y que cumplen las Prescripciones Técnicas correspondientes. 

La Dirección de Obra podrá realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para comprobar la calidad de los materiales. 

Betunes asfálticos 

Será de obligado cumplimiento el artículo 2111 del PG‐3/75, cuya modificación está recogida en la Orden Ministerial e 27 de diciembre de 1999. 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, sólidos o viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxidación  o  cracking,  que  contienen  una  baja  proporción  de  productos  volátiles,  poseen  propiedades  aglomerantes  características  y  son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Condiciones generales, serán preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 211 del PG‐3/75. 

El betún asfáltico utilizado en el presente Proyecto es el tipo B50/70. 

El  transporte y almacenamiento del betún asfáltico no se suministrará en bidones. El  transporte a obra se  llevará a cabo a granel por medio de 

cisternas calorífugas, provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. 

Recepción e identificación. Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 211 del PG‐3/75. 

Control de calidad. Será preceptivo lo recogido en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del artículo 211 del PG‐3/75. 
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                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Criterios de aceptación o rechazo. Será preceptivo lo recogido en el punto 5.4 del artículo 211 del PG‐3/75. 

Emulsiones bituminosas 

Se definen  como  emulsiones bituminosas  las dispersiones de pequeñas partículas de un  ligante hidrocarbonado en una  solución de agua  y un 

agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 213.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG‐3, y las de 

cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Las  emulsiones  bituminosas  se  fabricarán  a  base  de  betún  asfáltico  ‐de  los  definidos  en  el  artículo  211  “Betunes  asfálticos”  del  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG‐3/75 y posteriores modificaciones‐ agua, emulsionantes y, en su caso, 

fluidificantes. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa se compondrá de las letras EA o EC, representativas del 

tipo de emulsionante utilizado en su  fabricación  (aniónico o catiónico), seguidas de  la  letra R, M, L o  I, según su tipo de rotura  (rápida, media o 

lenta) o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y, en algunos casos, de un guión (‐) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su 

contenido de betún residual y, en su caso, de  la  letra d o b, para emulsiones bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por 

destilación, especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en las Tablas 1 y 2. 

Áridos para riegos 

Los áridos se obtendrán triturando piedra de cantera o grava natural, y se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

las cuales se acopiarán y manejarán por separado. 

Se cumplirán  las disposiciones del artículo 530.2.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG‐3, y  las de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

Mezclas bituminosas en caliente 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso  la combinación de un  ligante hidrocarbonado, áridos  (incluido el polvo 

mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 

homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y 

su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será el definido en los documentos del proyecto o, en su defecto, será seleccionado por el Director de 

las Obras, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoría de tráfico pesado (definidas en la Norma 6.1‐IC 

de secciones de firmes o en  la Norma 6.3‐IC de rehabilitación de firmes), entre  los que se  indican en  la Tabla 1 y, salvo  justificación en contrario, 

deberá cumplir las especificaciones del artículo 211 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3/75 y 

posteriores modificaciones). 

TABLA 1.‐ TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 

A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T0  T1  T2 Y T31  T32 Y arcenes  T4 

B40/50 

B60/70 

B40/50 

B60/70 
B60/70 

B60/70 

B80/100 

B60/70 

B80/100 

B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T0  T1  T2 Y T31 

B40/50 

B60/70 

B40/50 

B60/70 

B60/70 

B80/100 

 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas 

en este apartado. 

El Director de las Obras podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así 

lo requiriese. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Los  áridos  se  producirán  o  suministrarán  en  fracciones  granulométricas  diferenciadas,  que  se  acopiarán  y manejarán  por  separado  hasta  su 

introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de  la central de  fabricación, el equivalente de arena, según  la UNE‐ EN 933‐8, del árido obtenido combinando  las 

distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta 

(50). De  no  cumplirse  esta  condición,  su  valor  de  azul  de metileno,  según  el  Anexo  A  de  la UNE‐EN  933‐9,  deberá  ser  inferior  a  diez  (10)  y, 

simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico‐química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente,  puedan  darse  en  la  zona  de  empleo.  Tampoco  podrán  dar  origen,  con  el  agua,  a  disoluciones  que  puedan  causar  daños  a 

estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

El Director de  las Obras deberá fijar  los ensayos para determinar  la  inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar  los 

componentes  solubles de  los áridos de  cualquier  tipo, naturales o artificiales, que puedan  ser  lixiviados  y  significar un  riesgo potencial para el 

medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNE‐EN 1744‐3. 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5, que deberá cumplir lo fijado en la Tabla 2.a. 

TABLA 2.a.‐ PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% EN MASA) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00  T0 Y T1  T2  T3 Y arcenes  T4 

RODADURA 
100  ≥90 

≥75 

INTERMEDIA  ≥75 (*) 

BASE  100  ≥90  ≥75   

(*) En vías de servicio 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5, deberá cumplir lo fijado en la Tabla 

2.b. 

TABLA 2.b.‐ PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% EN MASA) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00  T0 Y T1  T2  T3 Y arcenes  T4 

RODADURA 
0  ≥1 

≥10 

INTERMEDIA  ≥10 (*) 

BASE  0  ≥1  ≥10   

(*) En vías de servicio 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐3, deberá cumplir lo fijado en la Tabla 3. 

TABLA 3.‐ ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00  T0 a T31  T32 y arcenes  T4 

≤20  ≤25  ≤30 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE‐EN 1097‐2, deberá cumplir lo fijado en la Tabla 4. 

 

TABLA 4.‐ COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00  T0 Y T1  T2  T3 Y arcenes  T4 

RODADURA  ≤20  ≤25 

INTERMEDIA  ≤25  ≤25 (*) 

BASE  ≤25  ≤30   

(*) En vías de servicio 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según  la UNE‐EN 1097‐8, deberá cumplir  lo fijado en  la 

Tabla 5. 
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TABLA 5.‐ COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE RODADURA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T0  T1 a T31  T32, T4 y arcenes 

≥56  ≥50  ≥44 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de 

la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE‐EN 933‐1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior 

al cinco por mil (0,5%) en masa. 

El contenido de impurezas del árido grueso, según el Anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

En caso de que no se cumplan las dos prescripciones anteriores establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá 

exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados y una nueva comprobación. 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la Tabla 6. 

TABLA 6.‐ PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO (*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA (% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 Y T2  T3, T4  y arcenes 

≥56  ≥50 

(*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de 

árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE‐ EN 933‐2. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla 

por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la Tabla 7. 

TABLA 7.‐ PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los 

áridos) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00  T0 Y T1  T2  T3 Y arcenes  T4 

RODADURA  100  ≥50  ‐ 

INTERMEDIA  100  ≥50  ‐ 

BASE  100  ≥50  ‐   

El polvo mineral que inevitablemente quede adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) 

de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación podrá 

el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la UNE‐EN 933‐10. El cien por cien (100%) de los resultados de análisis granulométricos 

debe quedar dentro del huso granulométrico general definido en la Tabla 8. 

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos debe quedar incluido dentro de un huso granulométrico 

más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

TABLA 8.‐ ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 
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ABERTURA  DEL  TAMIZ 

(mm) 

Huso  granulométrico  general  para  resultados 

individuales Cernido acumulado (% en masa) 

Ancho  del  huso  restringido  (%  en 

masa) 

2  100  ‐ 

0,125  85 a 100  10 

0,063  70 a 100  10 

La densidad aparente del polvo mineral,  según el Anexo A de  la UNE‐EN 1097‐3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por 

centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

El  Director  de  las  Obras  fijará  los  aditivos  que  pueden  utilizarse,  estableciendo  las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo 

como las mezclas bituminosas resultantes, y aprobará la dosificación y dispersión homogénea del aditivo. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, 

deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la Tabla 9. El análisis granulométrico se hará según la UNE‐EN 933‐1. 

TABLA 9.‐ HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% EN MASA) 

TIPO DE MEZCLA (*) 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE‐EN 933‐2 (mm) 

40  32  22  16  8  4  2  0,500  0,250  0,063 

Densa 
AC16 D  ‐  ‐  100  90‐100  64‐79  44‐59  31‐46  16‐27  11‐20  4‐8 

AC22 D  ‐  100  90‐100  73‐88  55‐70  ‐  31‐46  16‐27  11‐20  4‐8 

Semidensa 

AC16 S  ‐  ‐  100  90‐100  60‐75  35‐50  24‐38  11‐21  7‐15  3‐7 

AC22 S  ‐  100  90‐100  70‐88  50‐66  ‐  24‐38  11‐21  7‐15  3‐7 

AC32 S  100  90‐100  ‐  68‐82  48‐63  ‐  24‐38  11‐21  7‐15  3‐7 

Gruesa 
AC22 G  ‐  100  90‐100  65‐86  40‐60  ‐  18‐32  7‐18  4‐12  2‐5 

AC32 G  100  90‐100  ‐  58‐76  35‐54  ‐  18‐32  7‐18  4‐12  2‐5 

(*)  A  efectos  de  esta  tabla,  para  designar  el  tipo  de mezcla,  se  incluye  sólo  la  parte  de  nomenclatura  que  se  refiere  expresamente  al  huso 

granulométrico (se omite por tanto la indicación de la capa del firme y del tipo de betún) 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear, en función del tipo y del espesor de la capa del firme, será el definido en los documentos del 

proyecto o, en su defecto, el definido por el Director de las Obras, según la Tabla 10. 

TABLA 10.‐ TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

TIPO DE CAPA  ESPESOR (cm) 

TIPO DE MEZCLA

Denominación  UNE‐EN 

13108‐1 (*) 
Denominación anterior 

RODADURA 

4‐5 
AC16 surf D 

AC16 surf S 

D12 

S12 

>5 
AC22 surf D 

AC22 surf S 

D20 

S20 

INTERMEDIA  5‐10 

AC22 surf D 

AC22 surf S 

AC32 surf S 

D20 

S20 

S25 

BASE  7‐15 

AC32 surf S 

AC32 surf G 

AC32 surf G 

S25 

G20 

G25 

ARCENES (**)  4‐6  AC16 surf D  D12 

(*) Se omite en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de la tabla 

(**) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 

La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente será la fijada en los documentos del proyecto o, en su defecto, la fijada 

por el Director de las Obras, y en cualquier caso deberá cumplir lo indicado en la Tabla 11, según el tipo de mezcla o de capa: 

TABLA 11.‐ DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO (% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 
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RODADURA  DENSA Y SEMIDENSA  4,50 

INTERMEDIA  DENSA Y SEMIDENSA  4,00 

BASE  SEMIDENSA Y GRUESA  3,65 

(*)  Incluidas  las  tolerancias  especificadas  en  el  apartado  542.9.3.1  del  Pliego  PG‐3/75  y  posteriores modificaciones.  Se  tendrán  en  cuenta  las 

correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), 

los contenidos mínimos de ligante de la Tabla 11 se deben corregir multiplicando por el factor α=2,65/ρd, donde ρd  es la densidad de las partículas 

de árido. 

Otros materiales 

Los materiales que sean necesarios para  la ejecución de  las obras que comprende el proyecto y que no hayan sido detallados en  los apartados 

anteriores,  satisfarán, en  cuanto a  su calidad,  las condiciones que puedan exigirse en una construcción esmerada, además de  lo que  sobre ello 

indique el Ingeniero Director de las Obras. 

Cualquiera que sea el material reunirá las cualidades a juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con los Pliegos y Normativas. 

El  Contratista  deberá  someterlos,  antes  de  su  empleo,  a  la  Dirección  de  Obra  la  cual  podrá  exigir  cuantos  catálogos, muestras,  informes  y 

certificados de los correspondientes fabricantes, como estime. 

Materiales que no sean de recibo 

A) Cuando  los materiales no  fuesen de  la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran  la preparación en él exigida o, en  fin, cuando a  falta de 

prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director de las Obras dará orden 

al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan el objeto a que se destinan. 

B)  Si  a  los  quince  (15)  días  de  recibir  el  Contratista  orden  del  Ingeniero  Director  de  que  retire  de  la misma  los materiales  que  no  están  en 

condiciones, aquélla no ha sido cumplida, procederá la Administración a cumplir esa operación, corriendo los gastos por cuenta del Contratista. 

C) En el caso de materiales defectuosos pero aceptables, se recibirán con la rebaja de precio que se determine a no ser que el Contratista prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones. 

Responsabilidad del Contratista 

La recepción de materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por mala calidad de aquéllos, que quedará subsistente hasta que se reciban 

las obras en que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de las responsabilidades que con carácter general se encuentren establecidas 

en las leyes vigentes. 

 

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.‐ CONDICIONES GENERALES 

Como  norma  general,  el  Contratista  deberá  realizar  todos  los  trabajos  adoptando  la  mejor  técnica  que  se  requiera  para  su  ejecución  y 

cumplimiento. Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los planos, las prescripciones contenidas en el pliego y las 

órdenes del Ingeniero Director de las Obras, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación y/o falta de definición. 

El Director de las obras suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser realizadas. 

La orden de ejecución deberá ser aprobada por el Director y será compatible con los plazos estipulados. 

El contratista garantizará la no afección ni ocupación permanente o temporal de cualquier curso de agua superficial, cauces o márgenes de estos. El 

Contratista controlará también el caudal circulante y la calidad de las aguas circulantes. 

Durante la ejecución de las obras incluidas en este proyecto se preservará la vegetación y arbolado existente en la zona no ocupada por las mismas, 

debiendo el Contratista restaurar a su cargo cualquier modificación ocasionada por la obra. 

Antes de iniciar cualquier obra, el Contratista deberá ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director y recabar su autorización. 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los equipos necesarios para ejecutar las obras en los artículos del 

presente pliego, todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir las condiciones generales siguientes: 
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 Estarán disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados 

en su caso, por el Director de la Obra. 

 Después  de  ser  aprobado  un  equipo  por  el  Director  de  la Obra,  deberá mantenerse  en  todo momento  en  condiciones  de  trabajo 

satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director observara que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el 

equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

4.2.‐ REPLANTEO 

La comprobación del replanteo de todas las obras del proyecto, se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de Reglamento General 

de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

Recibida por el Contratista la orden para comenzar la obra, procederá a realizar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, si 

procede, de acuerdo con  las condiciones particulares del contrato, y se redactará  la correspondiente Acta dentro del plazo que se consigne en el 

contrato y que será como máximo antes de un mes a partir de su formalización, salvo casos excepcionales justificados. 

En el acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la 

completa  correspondencia,  en planta  y  cotas  relativas,  entre  la  situación de  señales  fijas,  tanto de planimetría  como de  altimetría que  se han 

construido  en  el  terreno  y  las  homologadas  indicadas  en  los  planos  en  general,  y  que  dichas  señales  son  suficientes  para  poder  determinar 

perfectamente, en planta y alzado, cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el proyecto. 

En el  caso de que  las  señales  construidas en el  terreno no  fuesen  suficientes para poder determinar perfectamente alguna parte de  la obra, o 

hubieran desaparecido desde la redacción del proyecto, se construirán las que se precisen, siendo los gastos con cargo al Contratista. 

El  Ingeniero Director de  las Obras podrá ejecutar por si u ordenar cuantas comprobaciones estime oportunas. También podrá, si así  lo considera 

conveniente, replantear directamente las partes de la obra que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del 

proyecto. 

Si el Contratista comenzase alguna obra sin haberse estudiado la situación del terreno de la forma anteriormente dicha, se entenderá que acepta y 

sin derecho de reclamación alguno, la liquidación que en su día presente la Administración. 

4.3.‐ OBRAS MAL EJECUTADAS 

Será  obligación  del  Contratista  demoler  y  volver  a  ejecutar  a  su  costa  toda  obra  que  no  cumpla  las  prescripciones  del  presente  pliego  o  las 

instrucciones  del  Ingeniero  Director,  salvo  lo  previsto  en  la  cláusula  44,  párrafo  4º  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas Generales  para  la 

Contratación de Obras del Estado. 

4.4.‐ OBRAS NO DETALLADAS 

Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no apareciesen especificados en el Pliego se ejecutarán de acuerdo 

con  lo sancionado por  la experiencia como  reglas de buena construcción y con materiales de primera calidad, y  las normas especiales que, para 

cada caso, señale el Director de Obra, según su inapelable juicio. 

4.5.‐ FACILIDADES A LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a replanteos, reconocimientos, pruebas de materiales, etc. Permitirá 

el  acceso,  en  caso  de  inspección,  a  todas  las  partes  de  la  obra,  incluso  a  las  fábricas  y  talleres  donde  se  realicen  trabajos  de  cualquier  tipo 

relacionados con la obra. 

Además, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra todo lo necesario para el correcto control, medición y valoración de las obras. 

4.6.‐ INSTALACIONES PROVISIONALES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, desmontar y retirar en un plazo de treinta (30) días desde la terminación de la obra todas 

las construcciones e instalaciones auxiliares, debiendo dejar limpia la zona en donde estaban ubicadas. 

Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el "Reglamento Seguridad y Salud". 

4.7. ACCESO A LAS OBRAS 

Los caminos, sendas, obras de  fábricas, escaleras y demás accesos a  las obras y a  los distintos  tajos, serán construidos por el Contratista por su 

cuenta y riesgo, guardando las correspondientes medidas de seguridad y señalización para su perfecto uso. 

4.8 CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 
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El Contratista deberá disponer  los acopios necesarios de materiales a pie de obra o  lugar propio de modo que estos no  sufran demérito por  la 

acción de los agentes atmosféricos. 

Deberá observar  las  indicaciones de  la Dirección de Obra, no  teniendo derecho  a  indemnización  alguna por pérdidas que pudiera  sufrir  como 

consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo si en tal instante no se cumplen las condiciones 

expresadas en este pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en lugar apropiado o en la obra, de modo que estén protegidos de daños, deterioros 

y contaminación. 

4.9 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es  obligación  a  cargo  del  Contratista  limpiar  y mantener  limpios  durante  la  ejecución  y  el  plazo  de  garantía  las  obras  y  sus  inmediaciones  de 

escombros, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas pertinentes para que las obras 

ofrezcan un buen aspecto. 

4.10.‐ ENSAYOS 

Con arreglo a las Instrucciones vigentes en cada materia, se podrán realizar pruebas y ensayos en la misma obra. Para su comprobación y en caso de 

carencia de medios, la Dirección de la Obra podrá ordenar que se realicen en laboratorios oficiales o en aquellos, que sin serlo, estén homologados. 

4.11.‐ DEMOLICIONES 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como bordillos, aceras, firmes, fábricas de hormigón, colectores 

u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Se realizará de acuerdo con lo que especifica el artículo 301 del PG‐3 “Demoliciones”, modificado por la Orden FOM/1382/2002. 

Previamente a  los trabajos de demolición se elaborará una planificación y/o estudio de  la demolición, que deberá someterse a  la aprobación del 

Director de las Obras, siendo el Contratista responsable su contenido y de su correcta ejecución. 

Deberán definirse como mínimo: 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

 Cronogramas de trabajos. 

 Pautas de control. 

 Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte 

de productos de construcción. 

Se medirán por metros cuadrados, metros lineales o unidades realmente ejecutadas. En esta unidad queda incluido además de la demolición, carga 

y transporte, la descarga y vertido de los mismos en las zonas adecuadas para ello. 

4.12.‐ MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En la ejecución de las excavaciones de cualquier clase con la forma y dimensiones indicadas en los planos en este pliego y prescritas por la Dirección 

de Obra se incluyen todas las operaciones necesarias de arranque, refino de la superficie, protección de desprendimientos, remoción y transporte 

del material extraído a otras partes de la obra o a vertederos e indemnizaciones por la formación de escombreras y entibaciones. 

El Contratista será directamente responsable del empleo de entibaciones adecuadas para evitar desprendimientos que pudieran dañar al personal o 

a las obras, aunque tales entibaciones no figuren prescritas ni fueran ordenadas por la Dirección de las Obras. 

Desbroce del terreno 

Será de aplicación respecto al desbroce  junto a  lo  indicado en este capítulo,  las prescripciones  incluidas en  los capítulos 300, 320, 330 del PG‐3 y 

posterior modificación según O.C. 326/00. 

Consiste en extraer y retirar de  las zonas designadas todos  los árboles, tocones, plantas, maleza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier 

otro material indeseable a juicio del Director de las Obras. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

‐ Remoción de los materiales objeto de desbroce 

‐ Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en 

las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará y marcará los elementos que haya que 

conservar intactos. 

Todos  los  tocones  y  raíces mayores de diez  centímetros  (10  cm) de diámetro  serán  eliminados hasta una profundidad no  inferior  a  cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural del terreno. 

Los árboles  susceptibles de aprovechamiento  serán podados  y  limpiados,  luego  se  cortarán en  trozos adecuados  y,  finalmente  se almacenarán 

cuidadosamente, a disposición de la Administración, separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. El Contratista no estará 

obligado a trocear la madera a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Todos  los subproductos  forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con  lo que, sobre el particular, ordene el 

Director. 

Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señales el Director. 

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con  la definición de  la unidad de obra correspondiente del Cuadro de Precios número uno. Si en 

dicho cuadro no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá que está comprendida en las de excavación y por tanto, no habrá lugar a 

su medición y abono por separado. 

Poda del arbolado 

Consiste en  la eliminación de parte de  la  zona aérea del arbolado, dicha actuación  se dirige a  las  ramas de diversas  frondosas que dificultan el 

tránsito a través del firme. 

Se realizará la poda hasta una altura máxima de 3 metros con ayuda de escaleras, dando un corte limpio que no produzca el desgarro de la corteza, 

cortando  lo más pegado posible al tronco. El corte se hará de  forma que se evite  la acumulación de agua y  la humedad por  lo que se dará  liso, 

vertical o biselado hacia abajo. No se podarán en  la actuación  los pies con malformaciones o  los que  tengan  ramas muy engrosadas que suelen 

cicatrizar mal, nunca las ramas de más de 15 centímetros de diámetro. 

La  actuación  se  realiza  con motosierra  ligera  y  podadora  utilizada  por  peón  especialista,  si  ello  no  fuera  posible  por motivos  de  seguridad  o 

accesibilidad, se utilizará el hacha, podón, sierra de hoja curva, tijeras, etc. 

Escarificación y compactación 

Consiste  en  la  disgregación  de  la  superficie  del  terreno,  efectuada  por medios mecánicos,  y  su  posterior  compactación.  Estas  operaciones  se 

realizarán una vez efectuadas las de desbroce y/o retirada de la tierra vegetal. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipulen en los planos o que, en su defecto, señale el Director de las 

Obras, hasta un límite máximo de veinticinco centímetros (25 cm). 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el artículo "Terraplenes" de este pliego. La densidad a 

obtener será igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate. 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el desbroce, en el caso de que hubiera, o en su caso excavación, 

y el comienzo de éstas. Se estará, en  todo caso, a  lo dispuesto en  la  legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 

Si en el Cuadro de Precios número uno no  se  incluyen precios  referentes a esta unidad,  se entenderá  incluida en el precios de  la excavación y 

terraplén, y por tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

Excavación de la explanación y préstamos 

Será de obligado cumplimiento el artículo 320 del PG‐3. 

Consiste en  el  conjunto de  operaciones para  excavar y  nivelar donde ha  de  asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, 

así  como  las  zonas  de  préstamos  previstos  o  autorizados  que  puedan  necesitarse  y  el  consiguiente  transporte  de  los  productos  removidos  a 

depósito o lugar de empleo. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes en los desmontes, ordenadas por el Director de las Obras, en el 

lugar de  la excavación de préstamos o además de ellos, y  la excavación adicional en  suelos  inadecuados  según este pliego o dispuestos por  la 

Administración, en las que el Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal para tales excavaciones. 

Los préstamos autorizados consisten en las excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director, debiendo el 

Contratista obtener la autorización legal para tales excavaciones. 

A los efectos de mediciones y abono, y si así se contempla en los Cuadros de Precios, se considerarán los tipos siguientes: 

‐ Excavación en  roca. Comprenderá  la  correspondiente a  todas  las masas de  roca, depósitos estratificados    y    la   de    todos   aquellos  

materiales   que   presenten    características   de    roca   maciza,  cementados  tan  sólidamente, que únicamente puedan  ser  excavados 

utilizando explosivos. 

‐ Excavación en  terreno de  tránsito. Comprenderá  la correspondiente a  los materiales  formados por  rocas descompuestas,  tierras muy 

compactas,  y  todos  aquellos  en  que  para  su  excavación  no  sea  necesario  el  empleo  de  explosivos  y  sea  precisa  la  utilización  de 

escarificadores profundos y pesados. 

‐ Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados anteriores. 

De  existir  un  solo  precio  para  la  excavación,  éste  será  de  aplicación  a  toda  ella,  con independencia de la clasificación anterior. 

Una  vez  terminadas  las  operaciones  de  desbroce  del  terreno  se  iniciarán  las  obras  de  excavación,  ajustándose  a  las  alineaciones,  pendientes, 

dimensiones y demás información contenida en los planos y descripción de las obras de este pliego y a lo que sobre el particular ordene el Director. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 

‐ Inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas. 

‐ Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación. 

‐ Erosiones locales. 

‐ Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, las cunetas y demás 

desagües se ejecutarán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

Todos  los  materiales  que  se  obtengan  de  la  excavación  se  utilizarán  en  la  formación  de  rellenos  y  demás  usos  fijados  en  este  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o que señale el Ingeniero Director, y se transportarán directamente a las zonas previstas o a las que señale el 

Director. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada de desmonte en tierra deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos 

al tamaño que se le ordene. 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, el Contratista, comunicará al Director, 

con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no 

alterado y, en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material  inadecuado, realizar  los oportunos ensayos para su aprobación, si 

procede. Los préstamos, en general, no deberán ser visibles desde la carretera terminada y deberán excavarse de tal manera que el agua de lluvia 

no se pueda acumular en ellos. El material  inadecuado se depositará de acuerdo con  lo que se ordene al respecto. Los taludes de  los préstamos 

deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejará en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

Los caballeros que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten 

cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el Director y se cuidará de evitar arrastres hacia la carretera o las 

obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que hay 

en las inmediaciones de la carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 

sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie, 

e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final 

Las  zanjas que, de acuerdo  con  los planos, deban  ser ejecutadas en el pie del  talud,  se excavarán de  forma que el  terreno afectado no pierda 

resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 

indispensable y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 

En  el  caso  de  que  los  taludes  presenten  desperfectos  antes  de  la  recepción  definitiva  de  las  obras,  el    Contratista    eliminará    los   materiales  

desprendidos   o   movidos   y    realizará   urgentemente    las  reparaciones complementarias ordenadas por el Director. Si dichos desperfectos son 

imputables a ejecución    inadecuada   o   a    incumplimiento   de    las    instrucciones   del   Director,   el   Contratista    será  responsable de  los daños 

ocasionados. 
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                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son 

correctos, en el caso de explanación. 

Los préstamos no  se medirán en origen, ya que  su cubicación  se deducirá de  los correspondientes perfiles de  terraplén,  si es que existe precio 

independiente en el Cuadro de Precios número uno del proyecto para este concepto. De no ser así esta excavación se considerará incluida dentro 

de la unidad de terraplén. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se entienden incluidas en el precio de la unidad de excavación o explanación en su 

caso. 

Excavación en zanjas y pozos 

Consiste  en  el  conjunto de operaciones necesarias para  abrir  zanjas  y pozos.  Su  ejecución  incluye  las operaciones de  excavación, nivelación  y 

evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar 

las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.  El  terreno  natural  adyacente  al  de  la  excavación  no  se  modificará  ni  removerá  sin 

autorización del citado Director. 

Antes de comenzar  la excavación, el Contratista estará obligado a contactar con Unión Fenosa, Telefónica España, Gas Galicia y demás empresas 

responsables  de  redes  de  servicios  urbanos,  así  como  con  el  Ayuntamiento  y  demás  administraciones,  para  el  replanteo  de  las  conducciones 

subterráneas  existentes.  Una  vez  efectuado  dicho  replanteo,  el  Director  autorizará,  en  su  caso,  la  iniciación  de  las  obras  de  excavación.  La 

excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se 

ordene. No obstante, el Director podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar 

una cimentación  satisfactoria. También estará obligado el Contratista a efectuar  la excavación de material  inadecuado para  la cimentación y  su 

sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado correspondiente de este pliego. 

Las zanjas y pozos se entibarán, en general, cuando la profundidad de la excavación supero los 1,50 m, y en cualquier caso cuando el terreno sea 

flojo o inconsistente. En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer al Director efectuarlas 

sin  ella,  explicando  y  justificando  de  manera  exhaustiva  las  razones  que  apoyen  su  propuesta.  El  Director  podrá  autorizar  por  escrito  tal 

modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Por el contrario, si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y 

el Director estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá obligar al Contratista a la utilización de entibaciones. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla.  

Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su  longitud por ambos  lados y extremos. Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial 

indicado en el plano correspondiente y estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas. 

Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las viviendas y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes 

y estables sobre las zanjas. 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del Director, resulten inestables y, por tanto, 

den origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se 

eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados.   

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser aprobados, en cada caso, por el Director. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3), salvo que la definición de la unidad del Cuadro de Precios nº 1 indique otra 

cosa, deducidos a partir de las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. 

4.13.‐ PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN 

Los  productos  de  la  excavación  son  propiedad  de  la  Administración.  Los  que  no  se  empleen  en  rellenos  de  zanjas  o  en  otras  partidas,  se 

transportarán por cuenta y riesgo del Contratista, a vertederos apropiados. 

Los productos utilizables como materiales de relleno o en otras partidas, se depositarán ordenadamente en lugares adecuados a suficiente distancia 

de los taludes de las zanjas con el objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o derrumbamientos. 

4.14.‐ TERRAPLENES 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones, en zonas de extensión tal que permita la utilización 

de maquinaria de elevado rendimiento. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

‐ Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

‐ Extensión de una tongada 

‐ Humectación o desecación de una tongada. 

‐ Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sean precisos.  

En los terraplenes se distinguirán tres zonas: 

‐ CIMIENTO:  Formado por aquella parte del  terraplén que está por debajo de  la  superficie original del  terreno  y que ha  sido  vaciada 

durante el desbroce, o al hacer excavación adicional por presencia de material inadecuado. 

‐ NÚCLEO: Formada por la parte superior del terraplén, con el espesor que figure en proyecto. 

‐ CORONACIÓN: Formada por la parte superior del terraplén o el relleno sobre fondos de desmonte para la formación de la explanada. 

Sí el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará de acuerdo con lo estipulado en los artículos "Desbroce 

del terreno" y "Escarificación y compactación del terreno natural" de este pliego, el desbroce del citado terreno y la excavación y la extracción del 

material  inadecuado,  si  lo hubiera, en  toda  la profundidad  requerida en  los planos. A  continuación, para  conseguir  la debida  trabazón entre el 

terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en  los  planos y  con las indicaciones relativas a  esta unidad de  

obra, y  se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se prepararán éstos, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. 

Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se mezclará con el del nuevo 

terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será transportado a vertedero. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán  las primeras y 

captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el 

carácter de accesorias se ejecutarán con arreglo a las instrucciones del Director. 

Una  vez  preparado  el  cimiento  del  terraplén,  se  procederá  a  la  construcción  del  mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones 

establecidas anteriormente,  los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a  la explanada. El 

espesor de estas  tongadas  será  lo  suficientemente  reducido para que,  con  los medios disponibles,  se obtenga en  todo  su espesor el  grado de 

compactación  exigido.  Los materiales  de  cada  tongada  serán  de  características  uniformes,  y  si,  no  lo  fueran,  se  conseguirá  esta  uniformidad 

mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que  la 

superficie  subyacente  cumple  las  condiciones  exigidas  y  sea  autorizada  su  extensión  por  el  Director.  Cuando  la  tongada  subyacente  se  halle 

reblandecida por una humedad excesiva, el Director no autorizará la extensión de la siguiente. 

Los  terraplenes  sobre  zonas  de  escasa  capacidad  de  soporte  se  iniciarán  vertiendo  las  primeras  capas  con  el  espesor mínimo  necesario  para 

soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las 

aguas sin peligro de erosión. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Una  vez extendida  la  tongada,  se procederá a  su humectación  si es necesario. El  contenido óptimo de humedad  se obtendrá a  la  vista de  los 

resultados de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

‐ La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto 

en el presente Pliego. 

‐ El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por ejemplo: expansividad, colapso). 

‐ La humedad del material al excavarlo  (en  su yacimiento original) y  su evolución durante  la puesta en obra  (condiciones  climáticas y 

manipulación). 

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado 

de  saturación  en  ese  instante  se  encuentre  comprendido  entre  los  valores del  grado de  saturación  correspondientes,  en  el  ensayo Proctor de 

Referencia, a humedades de menos dos por ciento (–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Proctor de Referencia. 

Conseguida  la humectación más  conveniente,  se procederá  a  la  compactación mecánica de  la  tongada.  Los  valores de densidad  y humedad  a 

alcanzar serán los que se indican anteriormente, o los que, en su caso, fijen el proyecto o el Director de las Obras. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

En  la  coronación  de  los  terraplenes,  la  densidad  que  se  alcance  no  será  inferior  a  la máxima  obtenida  en  el  ensayo  Proctor  Normal.  Esta 

determinación se hará según la norma de ensayo NLT‐ 107/72. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior 

al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 

utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen 

no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

Si  se  utilizan  para  compactar  rodillos  vibrantes,  deberán  darse  al  final  unas  pasadas  sin  aplicar  vibración,  para  corregir  las  perturbaciones 

superficiales que hubiere podido causar la vibración y sellar la superficie. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los 

trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, 

el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

4.15.‐ RELLENOS LOCALIZADOS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o 

cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan  la utilización de  los mismos equipos de maquinaria con que se  lleva a cabo  la ejecución de 

terraplenes. 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes según este 

pliego. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno, y 

la compactación del antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el proyecto, o en su defecto, por el Director de 

las Obras. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del 

nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

El material de relleno será adecuado y no deberá contener tierras vegetales o fangosas. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será 

lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Los  materiales  de  cada  tongada  serán  de  características  uniformes;  y  si  no  lo  fueran,  se  conseguirá  esta  uniformidad  mezclándolos 

convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las 

aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista 

de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, 

pudiéndose  proceder  a  la  desecación  por  oreo  o    a    la  adición  y   mezcla  de   materiales  secos  o    sustancias  apropiadas,  tales  como  cal  viva. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

La maquinaria de compactación deberá ser autorizada por el Director de la Obra, siempre y cuando con dicho equipo se obtenga la densidad óptima 

requerida.  En  los  rellenos  próximos  a  obras  de  fábrica  o  situados  en  lugares  de  difícil  acceso  se  utilizarán  pisones mecánicos  o  vibradores  de 

medidas reducidas, compactando cada tongada a una densidad igualo superior a la obtenida en el resto del relleno.  

Se considerará que el contenido óptimo de humedad,  salvo  indicación expresa del Director de  la Obra, es el óptimo correspondiente al ensayo 

Proctor Normal.  

En los cincuenta (50) centímetros superiores del relleno la densidad obtenida deberá ser igual o mayor que el noventa y cinco por ciento (95%) de la 

que resulte en el ensayo Proctor Normal. El resto del relleno tendrá una densidad igualo mayor que el noventa por ciento (90%) del ensayo Proctor 

Normal. 

El Director de la Obra ordenará la ejecución del número de ensayos que crea convenientes para comprobar cada tongada compactada. No obstante, 

se considera conveniente realizar como mínimo dos ensayos diarios o uno por cada doscientos (200) m3 compactados. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Los ensayos recomendados son: 

‐ Proctor Normal. 

‐ Ensayo granulométrico. 

‐ Contenido de humedad. 

‐ Límites de Atterberg. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma y en ningún caso será inferior al mayor del que posean 

los suelos contiguos a su mismo nivel. 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

4.16.‐ TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA Y DE TALUDES 

Explanada 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada. 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que 

impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 

Cuando  haya  que  proceder  a  un  recrecido  de  espesor  inferior  a  la mitad  (1/2)  de  la  tongada  compactada,  se  procederá  previamente  a  un 

escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de 

firme o hasta  la  recepción de  la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en  todo momento  limpias y en 

perfecto estado de funcionamiento. 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no 

superior  a  veinte metros  (20 m),  y  niveladas hasta milímetros  (mm)  con  arreglo  a  los planos.  En  los  recuadros  entre  estacas,  la  superficie no 

rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún punto. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada 

tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con lo que se señala en este pliego. 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, terraplén, según sea el caso. 

Taludes 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de terraplenes y capa de coronación de pedraplenes, 

así como de los taludes de desmonte. 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten 

su realización. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de 

cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos resultantes 

se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones del Director. 

Los  taludes de  la explanación deberán quedar, en  toda su extensión, conformados de acuerdo con  lo que al  respecto se señale en  los planos y 

órdenes complementarias del Director, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras y durante el período de garantía, 

tanto en  lo que se refiere a  los aspectos funcionales como a  los estéticos. En  las  intersecciones de desmonte y rellenos,  los taludes se alabearán 

para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, ajustándose a los Planos e instrucciones del Director. Las 

monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. 

El  acabado  de  los  taludes  será  suave,  uniforme  y  totalmente  acorde  con  la  superficie  del  terreno  y  la  carretera,  sin  grandes  contrastes,  y 

ajustándose  a  los  planos,  procurando  evitar  daños  a  árboles  existentes  o  rocas  que  tengan  pátina,  para  lo  cual  deberán  hacerse  los  ajustes 

necesarios. En el caso de que, por las condiciones del terreno, no puedan mantenerse los taludes indicados en los planos, el Director fijará el talud 

que deba adaptarse, e incluso podrá ordenar la construcción de un muro de contención si fuese necesario. 
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El refino de taludes se abonará por metros cuadrados (m2) realmente refinados medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

Sólo  se  abonará  esta unidad  cuando  exista precio  independiente para  ella  en  el proyecto. De no  ser  así  se  considerará  incluida dentro de  las 

unidades de excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso. 

4.17.‐ TOLERANCIAS ADMITIDAS 

La máxima tolerancia admitida será de un (1) centímetro, sobre las cotas indicadas en el perfil longitudinal que la Dirección de las Obras entregue al 

Contratista, después del replanteo de las mismas. 

4.18.‐ MORTEROS 

Los morteros se podrán fabricar a mano o a máquina. En el primer caso, la mezcla de la arena con el aglomerante se hará en seco no añadiendo el 

agua hasta que se haya conseguido un color uniforme en la mezcla, la manipulación se hará sobre un tablero de madera. 

En obras de  importancia, que  requieran gran cantidad de mortero, podrá el  Ingeniero Director de  las Obras prescribir  la mezcla del mismo por 

medio de amasadores mecánicos. No se confeccionará más mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior al que marca el comienzo 

del fraguado en el cemento utilizado, no admitiéndose los morteros rebatidos. 

Los morteros utilizados son: 

‐ MORTERO CEMENTO M‐5. Mortero de cemento CEM II/B‐V 32,5 R y arena de río granulometría 3‐5, amasado a máquina, s/RC‐03 

‐ MORTERO CEMENTO M‐5. Mortero de cemento CEM II/B‐V 32,5 R y arena de río granulometría 0‐3, amasado a máquina, s/RC‐03 

‐ MORTERO CEMENTO M‐15. Mortero de cemento CEM II/B‐V 32,5 R y arena de río granulometría 0‐5, amasado a máquina, s/RC‐03  

‐ MORTERO CEMENTO M‐15. Mortero de cemento CEM II/B‐V 32,5 R y arena de río granulometría 3‐5, amasado a máquina, s/RC‐03 

4.19.‐ ENCOFRADOS 

Encofrados son los elementos destinados al moldeo "in situ" de hormigones y morteros. 

Los encofrados ocultos podrán ser de madera o metálicos si no se adscribe algún material específico en el presente artículo.  

Los encofrados vistos, excepto los correspondientes a las pequeñas obras de fábrica, deberán ser de madera machihembrada de primera calidad, 

según el artículo 286 del P.P.T.G., con tabloncillo de anchura máxima igual a diez centímetros (10 cm), y habrán de ser previamente aprobados por 

el Director de Obra. A  tal  fin, el Contratista deberá elaborar unos planos detallados con  la  forma, disposición y dimensiones del entablado que 

constituye los encofrados vistos con las excepciones mencionadas. 

Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras tendrán la resistencia y rigidez necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos. 

Las superficies interiores de los encofrados, antes de su empleo, deben estar limpias y aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la 

adherencia del hormigón. Serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades excesivas de agua. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el artículo sesenta y ocho (68) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Los encofrados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) ejecutados. 

4.20.‐ HORMIGONES 

Se definen como hormigones hidráulicos los productos resultantes de la mezcla íntima de cemento, árido grueso, árido fino, agua y eventualmente 

aditivos, que  al  fraguar  y  endurecer  adquieren  gran  resistencia,  y  son  empleados  en  la  ejecución de  cimientos,  soleras, muros, pilas, bóvedas, 

puentes y demás obras de fábrica. 

Según  lo  indicado  en  el Artículo 30.3. de  la  EHE‐08,  la  resistencia del hormigón  a  comprensión  se  refiere a  resultados de  ensayos de  rotura a 

compresión realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, de 28 días de edad, fabricadas a partir de la amasada, 

conservada con arreglo al método de ensayo  indicado en  la UNE 83301:91, refrentadas según  la UNE 83303:84 y rotas por compresión, según el 

método de ensayo indicado en la UNE 83304:84. 

Para establecer  la dosificación, el constructor deberá recurrir a ensayos previos con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga  las 

condiciones que se exigen en este pliego. 

Elaboración 

Mezcla en central 

Los dispositivos para  la dosificación de  los diferentes materiales, deberán  ser automáticos, a  fin de eliminar  los errores de apreciación en que 

puedan incurrir las personas encargadas de efectuar las medidas. Estos dispositivos se contrastarán, por lo menos, una vez cada quince (15) días. 
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Todas las operaciones de dosificación deberán ser vigiladas por las personas especializadas en quien delegue el Director de las Obras. 

La  instalación de hormigonado será capaz de  realizar una mezcla  regular e  íntima de  los componentes, proporcionando un hormigón de color y 

consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad, en revoluciones por minuto, recomendados 

por el fabricante, las cuales no deberán sobrepasarse. 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar huelgo apreciable, ya que este huelgo puede originar 

la disgregación de la mezcla por segregación de los componentes finos del hormigón. 

Por ello, si se utilizan hormigoneras cuyas paletas no son solidarias con  la cuba, se hace necesario comprobar periódicamente el estado de éstas 

paletas y proceder a su sustitución cuando, por el uso, se hayan desgastado sensiblemente. 

En tiempo frío, el agua podrá ser calentada hasta una temperatura no superior a cuarenta grados centígrados (40º C). 

Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por separado y, al fijar  la cantidad de agua que deba añadirse a  la masa, será 

imprescindible tener en cuenta la que contenga el árido fino y, eventualmente, el resto de los áridos. 

Antes de introducirse el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado en una parte de la cantidad de agua requerida por la masa, 

completándose  la dosificación de éste elemento en un período de  tiempo que no deberá  ser  inferior a cinco  segundos  (5  seg.) ni  superior a  la 

tercera parte (1/3) tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Como 

norma general, los productos de adición se añadirán a la mezcla disueltos en una parte de agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico 

que garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin disgregación. 

Salvo justificación especial, en hormigoneras de capacidad igual o menos de un (1) metro cúbico, en el período de batido a la velocidad de régimen, 

contando a partir del instante en que se termina de depositar en la cuba la totalidad del cemento y de los áridos, no será inferior a un (1) minuto. Si 

la capacidad de la hormigonera fuese superior a la indicada, se aumentará el citado período en quince segundos (15 seg.) por cada metro cúbico o 

fracción de exceso. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 

áridos o agua.  

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos, se limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. 

Mezcla en obra 

El hormigón se hará necesariamente con  instalación fija de hormigonado. El Contratista instalará en el  lugar de trabajo una hormigonera del tipo 

aprobado por el Director de las Obras. Deberá estar equipada con dispositivos para regulación de agua y de medición en peso para el cemento y, al 

menos, cinco tipos distintos de áridos. 

El volumen del material mezclado por amasada, no ha de exceder de  la  capacidad normal de  la hormigonera. En  cuanto a  la  fabricación  sigue 

valiendo lo apuntado para el caso de mezcla en central. El control será a nivel normal según EHE. 

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen. Se comprobará sistemáticamente el contenido 

de  humedad  de  los  áridos,  especialmente  el  de  la  arena,  para  corregir,  en  caso  necesario,  la  cantidad  de  agua  directamente  vertida  en  la 

hormigonera. 

El hormigón se amasará de manera que se consiga una mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que lo componen, debiendo resultar 

el árido bien  recubierto de pasta de  cemento. El amasado del hormigón  se hará en hormigoneras quedando prohibido el amasado a brazo. Se 

impedirá que  la carga a  la hormigonera  con  los materiales  se efectúe de golpe, debiendo entrar  simultáneamente con un período de afluencia 

aproximadamente  igual  para  todos.  No  se  cargarán  las  hormigoneras  por  encima  de  su  carga  efectiva.  El  agua  que  se  necesite  echar  a  la 

hormigonera dependerá de la relación agua‐cemento y de la humedad de la arena. 

Los asientos máximos de los hormigones serán: 

‐ En cimientos y alzados en masa sesenta (60) milímetros. 

El mínimo tiempo de batido, será el necesario para que el tambor de sesenta (60) revoluciones.  

Se confeccionarán los siguientes tipos de hormigones: 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

DESIGNACIÓN 
CONTENIDO  MÍNIMO  DE 
CEMENTO EN kg/m3 

TIPO DE CEMENTO 
RESISTENCIA  MÍNIMA  EN 
N/mm2 

Hormigón HM‐20/P/20 200  CEM I 32,5N 20 

Hormigón HNE‐20/P/40 200  CEM I 32,5N 20 

Hormigón HM‐25/P/20 200  CEM I 32,5N 25 

Hormigón HM‐25/B/20 200  CEM I 32,5N 25 

 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el artículo setenta y uno (71) de la Instrucción EHE. 

Transporte 

Los  elementos  y  sistema  utilizado  para  el  transporte  del  hormigón,  deben  estar  dispuestos  de  forma  que  se  evite  la  disgregación  y  excesiva 

exudación; y que aseguren que el tiempo que se invierte hasta su colocación sea inferior al que determine el comienzo del fraguado. 

Para  comprobación  de  que  el  transporte  se  realizará  en  forma  práctica  adecuada,  y  que  el  tiempo máximo marcado  desde  la  fabricación  del 

hormigón a su puesta en obra es el correcto, las probetas se tomarán en obra. El Contratista adjudicatario dispondrá de las instalaciones adecuadas 

para que tal hecho sea posible, completando en obra la fase de curado. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presente cualquier otra alteración. 

Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones cónicos que favorezcan la segregación. 

El transporte del hormigón al tajo, desde la central de hormigonado, se hará necesariamente en camiones hormigoneras. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el artículo setenta y uno (71) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Juntas de hormigonado 

Se  cuidará  dejar  la  junta  lo  más  normalmente  posible  a  la  máxima  compresión  y  donde  su  efecto  sea  menos  perjudicial.  Al  reanudar  el 

hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o áridos sueltos que hayan quedado debiendo estar humedecida la superficie antes de 

verter el nuevo hormigón. 

Siempre que el hormigonado se vaya a interrumpir durante una o más jornadas, la ejecución de las juntas se ajustará a las siguientes prescripciones: 

 En pilas  y estribos  se procurará  llevar el hormigonado en  continuo, en  toda  su altura hasta el plano de apoyo de  vigas de enlace o 

dinteles. Cuando esto no sea posible, se permitirá una sola junta dispuesta en el plano horizontal en toda la superficie y por debajo de la 

mitad de la altura. 

 En losas no se permitirá ninguna junta, ni transversal ni longitudinal. 

Al  interrumpir el hormigonado, aunque  sea por plazo menor a una hora,  se dejará  la  superficie  lo más  irregular posible,  cubriéndola  con  sacos 

húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. 

Se cuidarán que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión 

y donde sus efectos sean menores para que las masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas juntas deberá ser el necesario para que en 

su día puedan hormigonarse correctamente. 

Al  reanudar  los  trabajos,  se  limpiará  la  junta de  toda  suciedad,  lechada o árido  suelto, primero con aire a presión, y  luego con agua  también a 

presión hasta dejar árido visto; luego, antes de verter el nuevo hormigón se echará un mortero formado del propio hormigón pero sólo con finos. La 

Dirección de Obra podrá exigir, si lo considera necesarios, el empleo de productos intermedios tales como resinas “epoxi” para mejor adherencia de 

los hormigones, y conseguir una completa estanqueidad, o el empleo de la junta de Polivinilo. 

En cualquier caso se estará a lo señalado en el artículo setenta y uno (71) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Puesta en obra y consolidación de los hormigones 

Las  puestas  en  obra  del  hormigón  se  efectuarán  de  modo  que  no  se  disgregue,  evitando  el  movimiento  lateral  del  hormigón  durante  las 

operaciones de manejo y colocación y limitando la altura de caídas cuando se acuse una apreciable separación. 

El  hormigonado  se  suspenderá  siempre  que  se  prevea  que  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas  siguientes  pueda  descender  la  temperatura 

ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

Si el hormigonado se realiza en tiempo caluroso se tomarán  las debidas precauciones para evitar  la evaporación del agua de amasado y una vez 

colocado se protegerá del sol y del viento para evitar que se deseque. El hormigonado se suspenderá si  la  temperatura ambiente es superior a 

cuarenta grados centígrados (40 °C). 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Es obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra consiguiendo una mayor compacidad. 

El hormigón una vez colocado deberá vibrarse amasada por amasada hasta el punto de que no haya duda en cuanto a su completa consolidación, 

sobre todo  la parte en que se  juntan  las amasadas. El tiempo de vibrado en cada punto deberá estar comprendido entre cinco  (5) y quince  (15) 

segundos cada período. Cuando se aprecie, con el vibrado, una refluxión sucesiva del mortero en el hormigón, se modificará su consistencia para 

que admita un vibrado enérgico sin disgregarse. No deberá depositarse el hormigón con más rapidez de la que puedan consolidar debidamente los 

vibradores en servicio. 

Se autorizará el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, con tal de que se distribuyan os aparatos en la forma conveniente para 

que su efecto se extienda a toda la masa. 

No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido ni que se aplique el elemento de vibrado directamente a las armaduras. 

En todo caso se atendrá a lo especificado en el artículo setenta y uno (71) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Curado del hormigón 

El proceso de curado se prolongará hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo el setenta por ciento (70 %) de su resistencia de proyecto. 

Las superficies se mantendrán cubiertas de una capa de dos o tres centímetros de espesor de agua, que cumplirá todo lo especificado en el artículo 

veintisiete (27) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Si ello no es posible se cubrirán con sacos o con arena y se regarán durante el tiempo 

de curado con la suficiente cantidad de agua para que queden totalmente embebidas y en todo momento mojadas. 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes puede descender la temperatura del 

ambiente por debajo de los cero grados (0º C). 

En  los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, será necesario un permiso previo del Director de  las Obras. En tal 

caso, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrá de producirse 

deterioros locales ni mermas en las características resistentes. 

Si no es posible garantizar que con  las medidas adoptadas  se ha conseguido evitar dicha pérdida de  resistencia, el Director de  las Obras podrá 

ordenar los ensayos de información o pruebas de carga que permitan conocer la resistencia real alcanzada en obra. 

Cuando  el  hormigón  se  efectúe  en  tiempo  caluroso,  se  adoptarán  las medidas  oportunas  para  evitar  una  evaporación  sensible  del  agua  del 

amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón. 

Una vez puesto en obra el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su desecación. 

De no tener precauciones especiales, deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura exterior sobrepase los cuarenta (40ºC). 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando 

para ello  las medidas adecuadas como pueda ser su cubrición con sacos, arena, paja y otros materiales análogos, que se mantendrán húmedos 

mediante riegos frecuentes. 

Estas medidas  se prolongarán durante  siete días,  si  el  conglomerado  utilizado  fuese  cemento Portland‐350  y quince días  en  el  caso de que  el 

cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. Estos plazos deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en tiempo seco. 

El  curado  podrá  realizarse manteniendo  húmedas  las  superficies  de  los  elementos  de  hormigón,  sea mediante  riego  directo  que  no  produzca 

deslavado, o bien protegiendo las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la retención de humedad de  la 

masa, durante el período de endurecimiento. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el artículo setenta y uno (71) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

El número y frecuencia de los ensayos para cada tipo de hormigón será determinado por la Dirección de Obra. 

El Contratista está obligado, inexcusablemente, a conseguir las resistencias mínimas fijadas, bien con una mayor dosificación del cemento, sin que 

ello dé lugar a una modificación de los precios que figuran en el Cuadro de Precios de Nº1. 

La densidad o peso específico que deberán alcanzar los hormigones no será inferior a dos mil trescientos (2.300) kilogramos por metro cúbico. 

La dosificación de cemento por metro cúbico  (m3) de hormigón  fresco no superará en ningún caso  los 400 Kg ni será  inferior a 275 Kg/m3 para 

hormigón armado ni a 200 Kg/m3 para hormigón en masa, ni a 300 Kg/m3 para hormigón pretensado. La relación máxima agua/cemento en peso 

será de 0,55 para cualquier tipo de hormigón utilizado en la obra. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Los hormigones se abonarán por m3, realmente colocados en obra, deducidos de  las dimensiones de  los elementos que figuran en  los planos, al 

precio  correspondiente  a  cada  tipo de hormigón  según  el Cuadro de Precios Nº 1; quedan  incluidos  los  aditivos  si  es que  el Director de Obra 

autoriza utilizarlos. 

Los hormigones ejecutados se medirán por separado según el tipo de hormigón utilizado que se decida en cada caso en los planos. 

En  las mediciones se deducirán  las  juntas, arquetas, cajetines y huecos de más de una décima de metro cúbico (0'10 m3) pero no se deducirá el 

volumen ocupado por  las armaduras y demás elementos de acero,  los sumideros de aguas de  lluvia, tuberías de desagüe, tubos de un diámetro 

interior  de  hasta  350 mm  (inclusive)  y  aquellas  ranuras  o  agujeros  que  se  vuelven  a  rellenar  de  hormigón  después  de  introducir  en  ellos  los 

elementos correspondientes (anclaje de apoyos, postes de barandillas, etc.). 

Se considerarán incluidos en las unidades de obra todas las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 

hormigón en las que se acusen irregularidades en los encofrados superiores a las toleradas o que presenten aspecto defectuoso. 

Cuando la resistencia característica sea inferior a la estipulada en los planos, se penalizará el coste según lo indicado en el presente artículo. 

No serán de medición y abono por este artículo aquellos hormigones considerados en otras unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

4.21.‐ ADITIVOS 

El empleo de aditivos para  los hormigones, solamente podrá hacerse a propuesta del Contratista con  la autorización expresa de  la Dirección de 

Obra, quién podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características cargo de algún laboratorio oficial. 

Si por el contrario fuese la Dirección de Obra quién decidiese el empleo de algún aditivo o corrector el contratista estará obligado a hacerlo en las 

condiciones que le señale aquella, pero tendrá derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 

4.22.‐ APEOS Y VALLAS 

Las obras deberán estar convenientemente valladas de manera que el acceso a la obra quede impedido para todas las personas ajenas a la misma. 

Los apeos se realizarán de acuerdo con la técnica de la buena construcción y poniendo en ella el cuidado que este tipo de actuación requiere. Tanto 

para el apeo como para el desapeo se consultará a la Dirección de Obra. 

4.23.‐ PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA  

Esta unidad comprende la ejecución de cunetas, caños, canaleta y salvacunetas  de hormigón construidas sobre un lecho de asiento previamente 

preparado. 

La forma y dimensiones, así como el tipo de hormigón, serán  los definidos en  los planos y en  la descripción de  las obras en  la Memoria, o en su 

defecto por las indicadas por la Dirección de las obras. 

Una  vez  nivelado  y  preparado  el  lecho  de  asiento  de  la  cunetas,  caños,  canaleta  y  salvacunetas    de  desagüe  a  construir,  se  procederá  a  la 

fabricación, puesta en obra y curado del hormigón, de acuerdo con las condiciones señaladas en este pliego, cuidando su terminación hasta que la 

superficie vista quede en perfectas condiciones de  servicio y en  todo conforme con  lo que sobre el particular señalen  los planos. Las pequeñas 

deficiencias superficiales deberán corregirse mediante la aplicación de mortero de cemento de un tipo aprobado por el Director de las Obras. 

Las  cunetas,  caños,  canaleta  y  salvacunetas  de  desagüe  de  hormigón  ejecutadas  en  obra  se  abonarán  por metros  (m)  realmente  ejecutados, 

medidos en el terreno. 

4.24.‐ SUMIDEROS 

La unidad de obra de sumidero comprende  la ejecución de una arqueta,  la cual, en función de  lo que se determine en el proyecto puede ser, de 

hormigón  tipo HM‐20 en masa o de polipropileno  reforzado  con un 20 % de  fibra de vidrio protegido exteriormente  con hormigón HM‐20. En 

ambos casos irá dotada de su correspondiente marco y rejilla de fundición nodular. 

Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, mediante tubería de P.V.C. de color teja RAL‐8023 (UNE‐EN 1401‐

1)  de  doscientos milímetros  (200 mm.)  de  diámetro  exterior,  envuelta  en  hormigón  tipo  HM‐12,5  formando  un  prisma  de  cuarenta  y  cinco 

centímetros por cuarenta y cinco centímetros (45 x 45 cm.) de sección. La pendiente de la tubería no será inferior al tres por ciento (3 %). 

La  forma y dimensiones del  imbornal y de  los sumideros se ajustarán a  lo señalado en  los Planos y su disposición será  tal que permita  la eficaz 

recogida de  la totalidad del agua que  llegue hasta él. La unión del elemento de drenaje, cuneta, bajante o dren, con  la arqueta del sumidero y/o 

imbornal deberá estar cuidadosamente rematada e impermeabilizada a base de tela asfáltica. 

Cada uno de estos elementos se medirá independientemente del resto de los que forman el sistema de drenaje, como pozos o arquetas. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Las  condiciones  técnicas de  los diferentes materiales, deberán  ajustarse  a  lo que  en  cada  caso,  se diga  en  los  artículos  correspondientes  y  las 

dimensiones responderán al modelo municipal. 

Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los puntos bajos de la banda de hormigón, rehundiendo 

la misma ligeramente hacia la rejilla. 

El corte de la banda para establecer el sumidero, deberá ser limpio y recto en caso de reflejarse al exterior. 

Medición y Abono. 

Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios que para las mismas figuran en el Cuadro de Precios número 

UNO. 

En el precio de la unidad, están incluidas las excavaciones, compactación, demoliciones, agotamientos, encofrados o bien arqueta de polipropileno, 

hormigones, rejilla y marco y su colocación, rejuntados, retirada de productos sobrantes, etc. 

Las  acometidas desde  el  sumidero  al  alcantarillado  se  valoran  en unidad de obra  independiente  y  se medirán  y  abonarán por metros  lineales 

realmente construidos al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO. En dicho precio, están incluidos, además de las 

tuberías,  las  excavaciones,  compactación,  terraplén  compactado, demoliciones,  agotamientos,  encofrados,  hormigones,  rejuntados,  retirada de 

productos sobrantes, entibaciones, etc. 

4.25.‐ ARQUETAS 

Al margen del tipo de arqueta indicado en los Planos, el Contratista está obligado a ejecutar la arqueta en la cual puedan montarse todas las piezas 

especiales, con sus dimensiones y ubicación reales, y someterlo a la Dirección Facultativa. 

Deberá colocarse en las tuberías, a una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm.) de las paredes de las obras de fábrica, sendas juntas 

elásticas antes y después de acometer aquellas. 

Las tapas de acceso, junto con sus marcos, así como los trampillones cumplirán las especificaciones del Artículo L.3. 

Todas las arquetas para alojamiento de tuberías de agua dispondrán en su fondo de un orificio circular para drenaje. 

Arquetas de hormigón. 

Serán de las características y tendrán las dimensiones señaladas en los planos. 

Los pates a emplear en arquetas y pozos de  registro estarán  fabricados mediante encapsulado a alta presión de polipropileno 1042,  sobre una 

varilla de hierro acerado de doce milímetros de diámetro (Ø 12 mm.). Sus dimensiones vistas serán de 361 x 140 mm. Los extremos de anclaje serán 

de  ochenta milímetros  (80 mm.)  de  longitud  y  veinticinco milímetros  de  diámetro  (Ø  25 mm.),  ligeramente  troncocónicos.  Se  colocarán  por 

empotramiento a presión en taladros efectuados en el hormigón totalmente fraguado, con equidistancias de treinta centímetros (30 cm.). 

Arquetas de polipropileno. 

Las arquetas de polipropileno reforzado con un veinte por ciento (20 %) de fibra de vidrio se emplearán en los mismos destinos que las de hormigón 

en masa. Las arquetas de polipropileno se macizan exteriormente con hormigón en masa HM‐12,5 con las dimensiones que figuran en los Planos y 

en el Modelario Municipal, que varían en función de la toma que queda alojada. 

Los cercos deberán fabricarse en fundición gris perlítica tipo FG‐30 según la Norma UNE 36111 y las tapas serán de fundición con grafito esferoidal 

de los tipos FGE‐50‐7 o FGE 60‐2 según la Norma UNE 36118 debiendo estar desprovisto de grietas, sopladuras, gotas frías, rebabas y otros efectos 

susceptibles de alterar su resistencia. 

El espesor y nervaduras de los cercos y tapas serán los adecuados para resistir la acción del tráfico que vaya a circular sobre ellas, de acuerdo con lo 

indicado en la “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”. 

Las tapas y cercos de fundición tendrán  la forma y dimensiones que figuren en  los Planos; en todo caso  la menor dimensión de  las tapas será de 

sesenta centímetros (60 cm) a fin de permitir el acceso de personas al interior de los pozos y huecos. La superficie exterior de las mismas tendrá un 

dibujo  con una profundidad mínima de  cuatro milímetros  (4 mm) y estará marcada de  forma que  se  identifique el  tipo de  conducto al que da 

acceso. 

Las tapas de fundición estarán provistas de taladros para su levantamiento. 

El asiento será perfecto sin que el paso de los vehículos o peatones sobre el elemento produzca movimiento alguno. 

Las tapas se ajustarán a las dimensiones de cada arqueta o pozo, realizándose juntos con su marco en fundición y se colocarán de modo que su cara 

superior exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Las tolerancias en las dimensiones de las arquetas y pozos de registro serán inferiores a 10 mm respecto a lo especificado en los planos. Las tapas 

quedarán terminadas a idéntico nivel que las superficies adyacentes. 

Medición y abono. 

Las arquetas se medirán y abonarán por unidad de arqueta de acuerdo con los precios que figuran en los Presupuestos Unitarios, a excepción de las 

de hormigón en masa y polipropileno, que en la mayor parte de los casos se incluye en la misma unidad de obra tanto la arqueta como las piezas o 

válvulas que contiene. 

Cuando las dimensiones ejecutadas de forma justificada no coincidan con las teóricas, se obtendrá el precio de la unidad por proporcionalidad entre 

los volúmenes interiores de la arqueta proyectada y la ejecutada, siempre que la diferencia sea inferior al treinta por ciento (30 %). 

El precio de  la unidad de  arqueta  comprende  cuantos  elementos  y medios  sean necesarios para  la  terminación  completa de  la unidad,  según 

corresponda,  es  decir  excavaciones,  rellenos,  encofrados,  hormigones,  armaduras,  elementos metálicos,  como  tapas  de  registro  junto  con  sus 

marcos, trampillones, etc. 

Cuando sea preciso  la ejecución de arquetas especiales,  la medición se efectuará por  las unidades de obra que  las constituyan, valorándose a  los 

precios que en el Cuadro nº 1 figuran para cada una de ellas. 

4.26.‐ POZOS DE REGISTRO 

En las tuberías de diámetro superior a ochenta centímetros (80 cm.) se construirá un "cubo" de hormigón armado HA‐25 de dimensiones interiores 

dos por dos metros (2 x 2m.) y mínimo de dos veinte metros (2,20 m.) de altura, con espesores de treinta y cinco centímetros (35 cm.). 

Para el resto, los pozos de registro serán de hormigón HM‐20 y de sección circular de un metro (1,00 cm.) de diámetro interior, teniendo los alzados 

y  la solera el espesor especificado en  los planos. Sobre  la solera, se moldeará un canalillo con sección hidráulica semicircular, cuya altura mínima 

será la mitad del diámetro del tubo de mayor diámetro que acometa al mismo. 

La boca del registro, será de sesenta centímetros (60 cm.) de diámetro interior con espesor de pared de veinte centímetros (20 cm.) de hormigón 

HM‐20 y una altura de quince centímetros (15 cm.), realizándose la unión del cuello del registro con el cuerpo cilíndrico del mismo por medio de un 

tramo  de  cono  oblicuo  con  una  generatriz  recta  de  las mismas  características,  en  cuanto  a  espesor  y  calidad  de  hormigón,  que  los  restantes 

componentes alzados del registro y de una altura mínima de cincuenta centímetros (50 cm.). Se tomarán todas las medidas necesarias para que la 

unión de las diferentes tongadas de hormigón, tengan la necesaria trabazón, lo cual se conseguirá a base de resinas epoxi o a base de elementos 

constructivos que garanticen la perfecta unión de las diferentes secuencias del hormigonado necesarias para la ejecución total de cada registro. 

Cuando no exista altura suficiente se sustituirá el cono oblicuo por una losa armada de hormigón HA‐25. 

Los pates a emplear son los mismos que los especificados para las arquetas de la red de abastecimiento de agua. (Artículo M.4.). 

Medición y Abono. 

Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidad su parte fija (solera y cono) y por metro cúbico de hormigón su parte variable tomando la 

altura igual a la media de todos los pozos, obtenida de los perfiles longitudinales de la obra. 

POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS. 

Previa autorización de la Dirección de obra, el Contratista podrá construir pozos de registro de Alcantarillado, mediante elementos prefabricados, 

siempre que éstos se ajusten a las condiciones explicitadas en el presente Artículo. 

Los pozos de registro prefabricados de sección circular de hormigón armado, así como los elementos que los componen, deberán cumplir, en todo 

lo no especificado en este Pliego, con lo especificado al respecto por las normas UNEEN‐1917 y UNE‐127917. 

Constarán de dos o más piezas prefabricadas colocadas sobre una base construida "in situ". 

La base, a ejecutar en obra, tendrá unos espesores de treinta centímetros (30 cm.) en solera y alzados, y se construirá con hormigón HM‐20. 

Sobre la solera de la base, se moldeará un canalillo cuya sección hidráulica, será igual a la semi‐sección de los conductos que acometan al pozo de 

registro cuando éstos, sean iguales, efectuándose una transición entre los mismos cuando sean de diferente diámetro y sus rasantes coincidan con 

la del fondo del pozo de registro. 

Describiéndose  los dos tipos de piezas prefabricadas en orden a su posición relativa final en el pozo,  la superior estará constituida por un cuello 

cilíndrico de veinte centímetros (20 cm.) de altura y sesenta centímetros (60 cm.) de diámetro interior, unido a un tronco de cono oblicuo con una 

generatriz recta de ochenta y cinco centímetros  (85 cm.) de altura y diámetros mínimos de sesenta centímetros (60 cm.) y máximo de cien (100 

cm.).  La  segunda y en  su  caso,  sucesivas piezas prefabricadas o  inferior,  serán  cilíndricas, de  cien  centímetros  (100  cm.) de diámetro  interior y 

alturas moduladas con un valor mínimo de cincuenta centímetros (50 cm.). 
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Los muros  de  la base,  a  ejecutar  en  obra,  tendrán  la  altura  resultante  de  deducir  a  la  total  del  pozo  (desde  la  rasante),  la  del  cuello  y  parte 

troncocónica y la de los diversos módulos cilíndricos; no pudiendo en ningún caso dicha altura, ser inferior al diámetro exterior del mayor conducto 

que acometa al pozo por su fondo, más un resguardo de veinte centímetros (20 cm.). 

Para ensamblar los diversos elementos prefabricados, y el último de éstos con la base, las secciones de apoyo de todos ellos, presentarán un resalto 

con una pestaña de dos centímetros (2 cm.), según lo especificado en el plano correspondiente. 

Sobre  la  sección  de  apoyo  del  elemento  en  que  se  ensamblará  otro,  se  extenderá  una  capa  de mortero M‐250  a  efectos  de  absorción  de 

irregularidades en las superficies en contacto y sellado de la junta. 

Los cercos deberán fabricarse en fundición gris perlítica tipo FG‐30 según la Norma UNE 36111 y las tapas serán de fundición con grafito esferoidal 

de los tipos FGE‐50‐7 o FGE 60‐2 según la Norma UNE 36118 debiendo estar desprovisto de grietas, sopladuras, gotas frías, rebabas y otros efectos 

susceptibles de alterar su resistencia. 

El espesor y nervaduras de los cercos y tapas serán los adecuados para resistir la acción del tráfico que vaya a circular sobre ellas, de acuerdo con lo 

indicado en la “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”. 

Las tapas y cercos de fundición tendrán  la forma y dimensiones que figuren en  los Planos; en todo caso  la menor dimensión de  las tapas será de 

sesenta centímetros (60 cm) a fin de permitir el acceso de personas al interior de los pozos y huecos. La superficie exterior de las mismas tendrá un 

dibujo  con una profundidad mínima de  cuatro milímetros  (4 mm) y estará marcada de  forma que  se  identifique el  tipo de  conducto al que da 

acceso. 

Las tapas de fundición estarán provistas de taladros para su levantamiento. 

El asiento será perfecto sin que el paso de los vehículos o peatones sobre el elemento produzca movimiento alguno. 

Las tapas se ajustarán a las dimensiones de cada arqueta o pozo, realizándose juntos con su marco en fundición y se colocarán de modo que su cara 

superior exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

Las tolerancias en las dimensiones de las arquetas y pozos de registro serán inferiores a 10 mm respecto a lo especificado en los planos. Las tapas 

quedarán terminadas a idéntico nivel que las superficies adyacentes. 

La tapa del pozo de registro prefabricado y los pates, serán del mismo tipo que la proyectada para los ejecutados "in situ". 

Todos los módulos prefabricados deberán incluir en su marcado los conceptos que se definen en la Norma UNE‐127917. 

Medición y Abono. 

Los pozos de registro se medirán y abonarán en dos partidas, una que contemplará la parte fija del mismo (solera y cono) y otra que contemplará la 

parte variable deducida de los perfiles longitudinales de la obra. 

4.27.‐ ANCLAJES, MARCOS Y ELEMENTOS METÁLICOS EMBEBIDOS EN OBRAS DE FÁBRICA 

Son  todos aquellos elementos  fabricados a partir de perfiles y  chapas de acero,  convenientemente elaborados mediante  corte y  soldadura, de 

acuerdo  a  las  dimensiones  especificadas  en  los  planos  de  detalle,  que  posteriormente  son  colocados  embebidos  en  elementos  de  hormigón 

armado, para servir de conexión, fijación y soporte. 

Tanto  los materiales de base como  los elementos de elaboración (electrodos, etc.) se ajustarán a  lo dispuesto en el apartado correspondiente de 

este pliego o en los planos de proyecto. 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigón del macizo en que quedarán embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo 

indicado en planos y asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante soldadura a  las armaduras o por cualquier otro medio 

adecuado (atado con alambre, etc.). 

En general, el abono se hará por kilogramos (kg) de material realmente colocado en obra.  

Este  precio  incluirá  el  suministro  de  acero  y  elementos  de  unión,  elaboración  en  taller,  carga,  transporte,  descarga  y movimientos  interiores, 

montaje,  uniones  atornilladas  o  soldadas  en  obra,  y  todos  los  trabajos  de  acabado,  limpieza,  chorreado,  protección  y  pintura,  incluso medios 

auxiliares mecánicos, y personal necesario para su ejecución. 

4.28.‐ FÁBRICA DE LADRILLO 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán estar saturados de humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar 

el deslavamiento de los morteros. El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales no debiendo corresponder en un mismo plano vertical 

las juntas de dos hiladas consecutivas. 
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Los tendeles y llagas no deberán exceder de quince (15) milímetros. 

Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá todo ladrillo deteriorado. 

4.29.‐ ARMADURAS EN HORMIGÓN ARMADO Y COLOCACIÓN 

Las  armaduras  pasivas  cuya  utilización  ha  sido  prevista  en  el  presente  proyecto  estarán  constituidas  por  barras  redondas  corrugadas  (alta 

adherencia) de acero de los siguientes tipos de acuerdo con la Instrucción EHE:  

‐ B‐500‐S 

‐ B‐400‐S 

Tanto en el transporte como en el almacenamiento, la barra deberá ser adecuadamente protegida contra la lluvia, humedad del suelo y eventual 

agresividad de la atmósfera. Deberá ser convenientemente separada por tipos, calidades, diámetros y procedencias. Antes de su utilización, deberá 

verificarse  su  estado  y  asegurarse  de  que  no  presenta  alteraciones  perjudiciales.  En  particular,  no  se  admitirá  la  utilización  de  barras  con  su 

superficie oxidada, debiendo en este caso cepillarse con cepillo de púas hasta desprender por completo la herrumbre y comprobar posteriormente 

el calibre resultante de la operación. 

Las barras de acero para armaduras pasivas han de presentarse exentas de  cincado, pintura, alquitrán, aceite o herrumbre  suelta y no han de 

presentar defectos superficiales, grietas, sopladuras y mermas de sección. 

Se exigirá para cada partida, el certificado del fabricante que garantice sus siguientes características: 

‐ Límite elástico fy (N/mm2)  

‐ Carga unitaria de rotura fs (N/mm2)  

‐ Alargamiento de rotura, sobre base de 5 diámetros (%)  

‐ Aptitud para el soldeo.  

‐ Diámetro núcleo, diámetro en corruga y área.  

El control a efectuar en obra seguirá las especificaciones de la Instrucción EHE, relativas al nivel "normal". 

La medición se hará por el peso en kilogramos  (kg) correspondiente a  los diámetros y  longitudes de  las barras deducidos de  los planos. A estos 

efectos, se contarán únicamente los solapes en ellos definidos, dado que el precio incluye la parte proporcional de mermas, despuntes y solapes no 

definidos.  

El precio incluye también, la colocación de las armaduras.  

La forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las indicadas en los planos correspondientes. 

La colocación y doblado de las armaduras se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Las armaduras se doblarán en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos. Se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, 

grasa o cualquier sustancia perjudicial. 

Se dispondrán sujetas entre sí y al encofrado de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón 

y permitan a este envolverlas sin dejar coqueras. 

No serán de medición y abono por este artículo aquellas armaduras consideradas en otras unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

4.30.‐ ZAHORRAS ARTIFICIALES 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que  la superficie sobre  la que ha de asentarse tiene  la densidad debida y  las 

rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la 

unidad de obra correspondiente a este pliego. 

El  procedimiento  de  preparación  del  material  deberá  garantizar  el  cumplimiento  de  las condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello 

exigirá normalmente la dosificación en central. Sin embargo, cuando el Director lo autorice, podrá efectuarse la mezcla in situ. 

Una vez  comprobada  la  superficie de asiento de  la  tongada,  se procederá a  la extensión de ésta.  Los materiales previamente mezclados  serán 

extendidos,  tomando  las precauciones necesarias para evitar  su  segregación o contaminación, en  tongadas de espesor uniforme, comprendidos 

entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm), lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el 

grado de compactación exigido. 
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Después de extendida la tongada se procederá si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista 

de  la maquinaria disponible  y de  los  resultados que  se obtengan  en  los  ensayos  realizados.  En  el  caso de que  fuera preciso  añadir  agua,  esta 

operación se efectuará de forma de la humectación de los materiales sea uniforme. 

Conseguida  la humectación más  conveniente,  se procederá  a  la  compactación de  la  zahorra  artificial,  la  cual  se  continuará hasta  alcanzar una 

densidad  igual a  la definida en  los planos, descripción de  las obras de este pliego, que, en todo caso, será, como mínimo,  la que corresponde al 

porcentaje (%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, que se señala a continuación: 

‐ El cien por cien (100%) en capas de base para tráfico pesado y medio. 

‐ El noventa y ocho por ciento (98%) en capas de base, para tráfico ligero. 

‐ El noventa y cinco por ciento (95%) en capas de sub‐base. 

El ensayo Proctor modificado se realizará según la Norma NLT‐108/72. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se 

estuvieran utilizando se compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido 

un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría; y si ésta no fuera la correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos 

hasta que cumpla la exigida. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sitio realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la precedente. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia 

no exceda de veinte metros (20 m) se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) de espesor previsto en los planos 

para la capa de zahorra artificial. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la carretera. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el constructor. Para ello, escarificará en un profundidad mínima 

de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y a refinar. 

Se ejecutará bajo las mismas limitaciones de temperatura y tráfico definidas para la sub‐base. 

La  zahorra  artificial  se  ejecutará  cuando  la  temperatura  ambiente,  a  la  sombra,  sea  superior  a  los  dos  grados  centígrados  (2ºC),  debiendo 

suspenderse  los  trabajos cuando  la  temperatura descienda por debajo de dicho  límite o cuando  las condiciones climatológicas hayan producido 

alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, 

el  tráfico que necesariamente  tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de  forma que no se concentren huellas de  rodadas en  la superficie. El 

Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones 

del Director. 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo señaladas en los planos y en m2  de 

capa de un espesor determinado medido una vez rasanteada y compactada según se define en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.31.‐ PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Las superficies a hormigonar han de quedar saneadas y  limpias. Los productos de excavación, tierra vegetal y escombros, serán transportados a 

lugares previamente autorizados por el Ingeniero Director de las Obras y serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados. 

No se permitirá la existencia de cascotes, maderas o materiales de cualquier tipo que afecten a la calidad o resistencia de la superficie de hormigón 

definitiva. 

Los productos de excavación serán transportados a los lugares indicados por el Ingeniero Director de la Obra y previamente autorizados por escrito. 

No se procederá al hormigonado de la superficie sin la previa autorización del Ingeniero Director de la obra. 

El hormigón se amasará durante un tiempo mínimo de 60 segundos  (sesenta por ciento) a velocidad de régimen, de  forma que todos  los áridos 

queden recubiertos totalmente de pasta de cemento. 
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Cuando el transporte o amasado se realice sobre camión hormigonera, además de las anteriores condiciones se han de cumplir las siguientes: 

a) Volumen de la mezcla del hormigón fresco no ha de ser superior al 60% (sesenta por ciento) de la capacidad de dicha hormigonera según 

el fabricante. 

b) La velocidad de batido del tambor será mayor de 4 r.p.m. (cuatro revoluciones por minuto). El tambor será de tipo cerrado. 

Las hormigoneras de todo tipo utilizadas han de permitir que, cuando lo disponga el Ingeniero Director de la Obra, puedan ser tomadas muestras a 

su salida al objeto de efectuar ensayos. 

La descarga del hormigón se hará tomando las precauciones necesarias para evitar la segregación de los componentes del hormigón. 

La  hormigonera  entre  amasado  y  amasado  será  vaciada  por  completo.  Si  va  a  estar  parada  durante  más  de  treinta  minutos,  se  limpiará 

perfectamente antes de volver a usarla. 

El hormigonado se hará en franjas alternas, de 5 m. de  longitud y ancho máximo de 5 m., de forma que  las  juntas de contracción finales queden 

separadas a esa distancia. Se evitará la permanencia de madera u otros materiales distintos a los autorizados por el Ingeniero Director de la obra 

una vez fraguado el hormigón. 

El  hormigón  así  extendido  se  vibrará  con  reglas  vibradoras  de  superficie,  presentando  al  final  una  superficie  de  rugosidad  proporcional  a  la 

pendiente y perfectamente regular. 

No se tolerarán resaltes entre losas, una vez terminadas de hormigonar mayores de cinco (5) milímetros. 

Asimismo las juntas de contracción no tendrán un espesor mayor de dos (2) milímetros, sea cual sea el material empleado en su construcción. 

Los ligantes y áridos reunirán las condiciones especificadas para ellos en el presente pliego. 

En tiempo lluvioso se dejará de hormigonar cuando la intensidad de la lluvia sea tal que altere la composición del hormigón o perjudique su calidad 

a juicio del Ingeniero Director de la Obra. Al bajar la temperatura ambiente de dos grados sobre cero (2ºC) se suspenderá el hormigonado normal. 

Cuando la temperatura se acerque a los dos grados sobre cero, se protegerá, con todos los medios necesarios, la superficie hormigonada. 

Para  hormigonar  a menos  de  dos  grados  sobre  cero  habrá  que  tener  autorización  expresa  del  Ingeniero Director  de  la Obra.  Se  tomarán  las 

siguientes precauciones: 

a) Desechar áridos helados. 

b) Calentar el agua de amasado a temperatura no mayor de 6OºC (sesenta grados centígrados). 

Entre las 18 (dieciocho) horas y las ocho (8) horas no se podrá hormigonar con temperatura de 2ºC o inferiores. 

Todo hormigón que presente indicios de haberse helado será picado, retirado y sustituido por cuenta del Contratista en las zonas en las que a juicio 

del Ingeniero Director de la Obra sea necesario. 

El curado del hormigón se  iniciará  inmediatamente después de acabar el primer período de fraguado del mismo. En cualquier caso,  la superficie 

expuesta al aire y  la  superficie de  los encofrados han de mantenerse  constantemente húmedas  con  riegos de agua de  características  similares 

(cuando no superiores) a la de amasado. 

En todo caso se cumplirá lo dispuesto en los artículos sesenta y nueve (69), setenta (70), setenta y dos (72) y setenta y tres (73) de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

El curado del hormigón durará al menos 7 días (siete) durante los cuales se mantendrá constantemente húmeda su superficie. 

Además se cumplirán lo especificado en el artículo setenta y cuatro (74) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

La tubería del agua usada para el curado no será nunca de material férreo, ni de otro tipo que confiera al agua características nocivas para el normal 

proceso de curado. 

Durante  los  trabajos  de  hormigonado  el  Ingeniero Director  de  la  obra,  puede  ordenar  la  toma  de muestra  para  la  realización  de  ensayos  en 

cualquier  momento,  que  serán  por  cuenta  del  Contratista,  el  cual  además  proporcionará  toda  la  ayuda  necesaria  para  llevar  a  cabo  estas 

operaciones. 

No se admitirán en la obra definitiva hormigones cuya resistencia sea inferior al 90% (noventa por ciento) de la resistencia característica exigida en 

el Proyecto. Si algún ensayo indicase una resistencia inferior a este valor, el Contratista estará obligado a demoler por su cuenta todo el volumen de 

hormigón afectado por la baja resistencia y definido por el Ingeniero Director de la obra, salvo que con la realización de otros dos ensayos al menos 

(con probetas de las muestras) la resistencia característica media diera más del 90% (noventa por ciento). 

La cubicación de la pavimentación se hará por procedimientos geométricos sobre la obra terminada en su emplazamiento justo. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

En los precios se incluyen: 

a) Limpieza  total de  la superficie de excavación,  incluso con pico y pala si  fuese necesario para eliminar  los cascotes de piedra suelta o 

agrietada. 

b) Las capa de piedra machacada (si existiese) extendida y compactada previo hormigonado de la obra de fábrica. 

c) Todas las operaciones de curado con riego de agua permanente en la forma indicada en este Pliego. 

d) Las precauciones a tomar por orden del Ingeniero Director de la obra en tiempo frío o caluroso. 

e) Cánones e indemnizaciones ocasionadas por la instalación de maquinaria auxiliar en obra o cantera. 

f) Todas las instalaciones accesorias. 

g) La retirada y vertido de los hormigones desechados por el Ingeniero Director de la obra. 

h) Las pruebas para la obtención de ensayos en laboratorio. 

4.32.‐ BORDILLOS DE PIEDRA Y HORMIGÓN 

Las piezas que  forman el bordillo se colocarán sobre  la solera de  la  forma, dimensiones y material  indicado en  los planos utilizando para ello el 

mortero de asiento y de forma que dejen un espacio entre ellas de cinco milímetros que será rellenado con mortero del mismo tipo. 

Para  la puesta en obra de  las piezas  sobre el cimiento  se extenderá una capa de mortero, de espesor  inferior a cinco centímetros  (5 cm), para 

absorber la diferencia de tizón de los adoquines. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las piezas; golpeándolas con un martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de 

hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos. 

Asentado el bordillo, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados.  

La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de 

la capa de asiento si fuera preciso. 

Los bordillos quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de éstas será el menor posible, y nunca mayor de ocho 

milímetros (8 mm). 

Una vez preparado, se procederá a regarlo, y seguidamente se rellenarán las juntas con lechada de cemento. 

Esta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras de pico; forzándola a entrar, hasta colmatar las 

juntas, con una varilla que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. 

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y 

echando más lechada, si al efectuar esta operación resultan descarnadas. 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3 d), contados a partir de  la fecha de terminación de  las obras, y en este 

plazo, el Contratista cuidará de mantener  inundada  la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si  la pendiente no permitiera el uso de 

este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la posición 

de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 

El bordillo  colocado  tendrá un aspecto uniforme,  limpio,  sin desportillamientos u otros defectos, quedando asentado  sobre hormigón  según  se 

muestra en planos. Se colocarán en ambos casos sin junta. 

El vertido del hormigón que servirá de base, se hará sin que se produzcan disgregaciones, y se vibrará hasta que se consiga una masa compacta, 

colocándose las piezas antes de que el hormigón comience su fraguado. Durante el fraguado, hasta conseguir un 70% de la resistencia prevista, se 

mantendrá húmeda la superficie del hormigón, durando este proceso como mínimo 7 días. 

La tolerancia admitida en el acabado del bordillo será menor de dos milímetros (2 mm) al comprobar con un reglón de tres metros (3 m). 

La medición se hará por metros lineales del bordillo colocado. 

La pieza lateral para resolución de vados de vehículos, se medirán en unidades realmente colocados en obra. 

Se pagará el bordillo por metros lineales (m) al precio unitario que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

Comprende este precio el coste de todas las operaciones, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutarla incluyéndose en el mismo 

la  correspondiente  solera de hormigón, así  como  la adquisición y  transporte de  todos  los materiales necesarios y  todo ello de acuerdo  con  las 

especificaciones señaladas en este pliego y las órdenes del Ingeniero Encargado. 

4.33.‐ PAVIMENTOS DE ADOQUÍN Y DE LOSAS DE PIEDRA 

Adoquinado 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

La ejecución de la base del firme se llevará a cabo una vez nivelada con la pendiente correspondiente la base indicada. El tipo y el espesor de la base 

estarán en función de las cargas y la naturaleza del terreno, siendo normalmente una capa de zahorra artificial. 

Sobre la base debidamente compactada y con las rasantes indicadas en los planos, se procederá a la extensión de una capa de mortero de cemento 

y arena humedecida casi  seca, o bien  sólo arena, y el operario nivelará y ajustara a  regla y cordel golpeando con  la maza el  taco hasta quedar 

afirmado en su lugar. Se golpearán las caras laterales a fin de que cada taco o adoquín se acerque cuanto sea posible a los contiguos.  

Se prestará especial atención a los límites de confinamiento y no se colocarán piezas cortadas de área inferior a la mitad de un adoquín completo. Si 

fuera necesario se repartirá el corte con el adoquín inmediatamente anterior. 

Preparada así una extensión suficiente se apisonará aisladamente cada adoquín con pisón de 20 kg, hasta que no ceda por el choque, extrayendo 

los adoquines que se hayan hundido demasiado o que se hayan roto, reemplazándolos por otros. 

Cuando estén las diversas filas bien rectificadas y el adoquinado tenga su rasante definitiva, se extenderá sobre la superficie una capa de arena de 2 

cm de espesor o una lechada de mortero de cemento, con la que se rellenarán las juntas empleando el cepillo para comprimir la arena o lechada. Si 

se realiza el acabado con arena se regará abundantemente. 

Una vez terminada la colocación se procederá a regar el pavimento. 

Enlosados 

Los enlosados se ejecutarán cuando el terreno esté preparado y bien compactado. Se asentarán  las  losas sobre una capa de arena o mortero de 

cemento de 5 cm de espesor, acuñándolas fuertemente con ripio y tomando las juntas con arena o mortero de cemento. 

Las losas, en general, se colocarán a juntas continuas, en la dirección transversal, y encontradas, en la longitudinal, de modo que cada una de estas 

últimas  corresponda  próximamente  al  medio  de  la  piedra  de  la  hilada  anterior.  En  caso  de  que  en  proyecto  se  especificará  un  despiece 

determinado, la colocación se ajustará e él. 

En la ejecución de pavimentos a chapa cuña, se cuidará que la cara vista de la piedra esté suficientemente lisa, sin protuberancias ni salientes, con 

objeto de obtener un correcto acabado visto. El corte de la piedra será natural, no aserrado. 

Los pavimentos de piedra se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2), de superficie realmente ejecutada. 

Tolerancias 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la calle, sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 

Los pavimentos de piedra se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento ejecutado, medido según planos. El precio unitario 

comprende, además del suministro y colocación de  los adoquines, el  lecho de arena y el recebado de  las  juntas, así como todas  las operaciones 

necesarias para la correcta terminación del pavimento. 

4.34.‐ PAVIMENTOS DE ACERAS 

ACERAS EMBALDOSADAS. 

El pavimento de aceras embaldosadas comprende las siguientes unidades: 

a) Capa de suelo seleccionado de veinte centímetros (20 cm.) de espesor, medidos tras una compactación tal, que  la densidad alcanzada 

sea el noventa y ocho por ciento (98 %) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

b) Solera de hormigón tipo HM‐20 de ocho centímetros (8 cm.) de espesor, con juntas a distancias no superiores a cinco metros (5 m.). Las 

condiciones exigidas serán las especificadas en el apartado correspondiente a "Hormigones" del presente Pliego. 

c) Asiento de mortero de cemento de dosificación doscientos cincuenta a trescientos kilogramos de cemento o metro cúbico (250 a 300 

Kg/m3),  de  cuatro  centímetros  (4  cm.)  de  espesor  final,  con  una  consistencia  superior  a  140 mm.  en  la mesa  de  sacudidas  (UNE 

83811:92). 

d) Baldosas. Las baldosas a utilizar en la pavimentación de aceras deberán ajustarse a alguno de los diferentes tipos que a continuación se 

definen: 

d.1)   Baldosa  de  terrazo  con  terminación  de  árido  de machaqueo  silíceo  y  granítico  al  cincuenta  por  ciento  (50  %),  de  una 

granulometría 0/8 mm., abujardada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo de 5 mm. de anchura. 

d.2)   Baldosa hidráulica de cuatro pastillas en color gris. 

d.3)   Baldosa hidráulica con cuarenta y cinco (45) rectángulos en relieve de treinta y cinco por trece por tres milímetros (35 x 13 x 3 

mm.) en blanco y negro formando dibujos. 

d.4)   Baldosa de terrazo fabricada con árido silíceo rodado, visto y lavado (piedra enmorrillada). 

d.5)   Baldosa de terrazo "pétrea" de textura abujardada de color rojo o crema. 

d.6)   Baldosa o  losa de granito abujardado. Cumplirán  las condiciones señaladas en el apartado de "Piedra Natural" del presente 

Pliego. 
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d.7)   Baldosa de terrazo con terminación de árido de machaqueo calizo visto y en relieve de colores blanco y negro al cincuenta por 

ciento (50 %). 

Las características de las baldosas serán las que se citan a continuación: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BALDOSAS 

TIPO  DE 
BALDOSA 

DIMENSIONES  DE 
BALDOSA 

RESISTENCIA  A  LA 
FLEXIÓN  UNE 
127021 a 023 (MPa) 

ESPESOR  CAPA 
HUELLA (mm) 

RESISTENCIA  AL 
DESGASTE  UNE 
127021 a 023 (mm) 

ABSORCIÓN  DE 
AGUA  UNE 
127021 a 023 

d.1  40x40x4  5,00 4 20 6% 

d.2  20x20x3  4,00 4 21 6% 

d.3  25x25x3  5,00 4 23 6% 

d.4  40x40x3,5  5,00 4 20 6% 

d.5  30x30x3  5,00 4 20 6% 

d.6  40x40x4  10,00 ‐‐‐‐‐ 18 ‐‐‐‐‐

d.7  40x40x3,5  5,00 4 20 6% 

 

Para lo que no está especificado en este artículo, se cumplirá lo indicado en las Normas UNE 127.021 a 024 y UNE 1341. 

Todos los tipos de baldosa serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas, cuarteamientos, depresiones, abultamientos, desconchados ni aristas 

rotas. 

El corte de las baldosas se realizará siempre por serrado con medios mecánicos. 

Se dispondrán  juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco metros (5 m.). Deberá procurarse que dichas  juntas coincidan con  las 

juntas de solera y bordillos. 

En todo caso y previamente al acopio de baldosas en la obra, será necesario presentar una muestra de las mismas a la Dirección Facultativa de la 

obras para su aceptación. 

Se colocarán a la manera de "pique de maceta", ejerciendo una presión de tal forma que la lechada ascienda y rellene las juntas entre baldosas. 

Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación. 

Medición y Abono. 

El pavimento de aceras embaldosadas se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados a los precios que para el mismo figuran en el Cuadro 

de Precios nº UNO y que comprende las siguientes unidades que serán objeto de abono independiente: 

• Excavación en apertura de caja. 

• Capa de zahorras naturales compactadas. 

• Solera de hormigón, incluidas las juntas. 

• Baldosas colocadas, incluido el mortero, recortes, juntas, lavado y barrido. 

ACERAS DE HORMIGÓN. 

Las aceras con pavimento de hormigón "in situ" se ejecutarán sobre una capa de suelo seleccionado de veinte centímetros  (20 cm.) de espesor, 

medidos  tras  una  compactación  tal,  que  la  densidad  alcanzada  sea  el  noventa  y  ocho  por  ciento  (98 %)  de  la  obtenida  en  el  ensayo  Proctor 

Modificado. Previamente a la extensión del material granular, la superficie de asiento de la misma se habrá rasanteado y compactado en las mismas 

condiciones fijadas para el resto de la explanación. 

El pavimento a que se refiere el presente Artículo, estará constituido por una capa de hormigón HM‐20 de diez centímetros (10 cm.) de espesor, 

con terminación de superficie en árido natural visto mediante cepillado y lavado. 

El tamaño máximo del árido será de doce milímetros  (12 mm.) y se crearán  juntas a distancias no superiores a cinco metros  (5 m.), haciéndolas 

coincidir con las juntas de los bordillos. 

Medición y Abono. 

El pavimento de aceras de hormigón se medirá y abonará por metros cuadrados  realmente ejecutados, aplicando el precio correspondiente del 

Cuadro de Precios que incluye: 

• Hormigón, colocación, juntas, recortes y curado. 

• Lavado y cepillado de la superficie hasta dejar visto el árido. 

No están incluidas en el precio de esta Unidad, la excavación en apertura de caja, ni la capa de zahorras naturales. 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN. 
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Para  tallar  las  probetas  necesarias  para  la  realización  del  ensayo,  se  empleará  una  sierra  con  borde  de  diamante  o  de  otro material  abrasivo 

análogo, que no afecte a las baldosas ni por excesivo calor ni por golpeo. La sierra estará dotada de los dispositivos necesarios para permitir que el 

corte se verifique con la precisión de dimensiones y forma requerida. 

Las probetas se tallarán a partir de cuatro baldosas enteras, de la zona central. 

Una vez cortadas las probetas se mantienen en agua, a temperatura de laboratorio, durante un mínimo de veinticuatro horas (24 h.). 

El ensayo se efectuará de acuerdo con las prescripciones de las normas UNE 127.021 y UNE 1341. 

4.35.‐ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se fabricarán con materiales de las características definidas en este pliego. 

Para la realización y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se definen los conceptos de abono:  

 Tm de mezcla bituminosa tipo AC 22 bin S, excluido el ligante.  

 Tm de mezcla bituminosa tipo AC 16 surf S, excluido el ligante.  

 Tm de betún de asfáltico B 50/70 empleado en mezcla bituminosa.  

En  los dos primeros se  incluyen todos  los materiales excepto el  ligante y todas  las operaciones necesarias para fabricar  la mezcla, transportarla y 

extenderla,  compactarla  y  terminarla  con  el  correspondiente  tratamiento de  juntas  y bordes.  El último  solamente  comprende  la  adquisición  y 

empleo del ligante en la fabricación de las mezclas. 

Por  lo que se refiere a  la central de fabricación, elementos de transporte, equipo de extendido, equipo de compactación, estudio de  la mezcla y 

obtención  de  la  fórmula  de  trabajo,  preparación  de  la  superficie  existente,  aprovisionamiento  de  áridos,  fabricación,  transporte,  extensión  y 

compactación de la mezcla, juntas transversales y longitudinales, y especificaciones de la unidad terminada, se estará a lo dispuesto para cada caso 

en el PG‐3/75 y posteriores modificaciones. 

Respecto a  las  limitaciones de  la ejecución, salvo autorización expresa del Director, no se permitirá  la puesta en obra de mezclas bituminosas en 

caliente: 

 Cuando  la temperatura ambiente a  la sombra sea  inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de  la capa a extender 

fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, 

o en tableros de estructuras, el Director de  las Obras podrá aumentar estos  límites, a  la vista de  los resultados de compactación 

obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada  la compactación, se podrá abrir a  la circulación  la capa ejecutada, tan pronto alcance  la temperatura ambiente en todo su espesor o 

bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas 

y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

Por  lo que  se  refiere  al  control de  calidad  de  la  ejecución,  se  estará  a  lo dispuesto  al  respecto  en  el  artículo  542.9  del  PG‐3/75  y posteriores 

modificaciones. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas 

para cada capa en  los planos por  los espesores medios y densidades medias deducidas de  los ensayos de control de calidad. En dicho abono se 

considerará incluido el de los áridos y el del polvo mineral.  

El  ligante hidrocarbonato empleado en  la  fabricación de mezclas bituminosas se abonará por  toneladas  (t), obtenidas multiplicando  la medición 

abonable de fabricación y puesta en obra por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de calidad. 

4.36.‐ MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO 

Se define como mezcla bituminosa en frío la combinación de áridos y un ligante bituminoso para realizar la cual no es preciso calentar previamente 

los áridos. La mezcla se extenderá y compactará a la temperatura ambiente. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá 

contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. 

El  coeficiente de  calidad, medido por el ensayo de  Los Angeles,  según  la Norma NLT‐149/72,  será  inferior a  treinta  (30) en  capas de base, y a 

veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 382 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

El árido  fino será arena natural, arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ambos materiales, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras 

materias extrañas. Estas condiciones se concretarán en el Pliego Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables, resistentes y de textura superficial áspera. 

Las arenas de machaqueo se obtendrán de piedra que cumpla los requisitos fijados para el árido grueso. 

La adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT‐355/74. es suficiente cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a cuatro 

(4), o cuando en la mezcla la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión‐compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT‐162/75, no pase 

del veinticinco por ciento (25 %). 

Si  la adhesividad no es  suficiente no  se podrá utilizar el árido,  salvo que el Director autorice el empleo de un aditivo adecuado, definiendo  las 

condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse  la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por  la experiencia. En tales casos, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director deberá establecer  las especificaciones que tendrán que cumplir dichos 

aditivos y los productos resultantes. 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado para este fin. 

El transporte consistirá en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse con un producto, para evitar que la mezcla 

se adhiera a ella, cuya composición y dotación deberán haber sido aprobados por el Director. 

La forma de la caja será tal que, durante el vertido, la extendedora no toque a la misma. 

Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla durante su transporte. 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla con la configuración deseada y un mínimo 

de precompactación. El ancho de extendido mínimo y máximo se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la capacidad de la tolva 

será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como su potencia de tracción. 

Deberán utilizarse  compactadores autopropulsados de  cilindros metálicos, estáticos o vibrantes,  triciclos o  tándem, de neumáticos o mixtos. El 

equipo de compactación será aprobado por el Director a la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba. 

Todos  los  tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para  la  limpieza de  las  llantas o neumáticos durante  la  compactación y para 

mantenerlos húmedos en caso necesario, así como inversores de marcha suave. 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes 

indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan en las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo previsto en la unidad de 

obra correspondiente de este Pliego. 

Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de imprimación o de adherencia, éstos se realizarán de acuerdo con los capítulos 

correspondientes del presente Pliego. 

Se  comprobará que ha  transcurrido  el plazo de  curado  de  estos  riegos, no debiendo  quedar  vestigios de  fluidificante o  agua  en  la  superficie; 

asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los riegos, se comprobará que la capacidad de unión de éstos con la mezcla no 

haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

La extensión se realizará de forma que  la superficie de  la capa extendida quede  lisa y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 

sección transversal, rasante y perfiles indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. A menos que se ordene otra 

cosa, la colocación comenzará a lo largo del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado de cota inferior en 

las secciones con pendiente en un solo sentido. La mezcla se colocará en  franjas del ancho apropiado para  realizar el menor número de  juntas 

longitudinales y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del 

tráfico, las características del equipo de extensión y la capacidad de suministro. 

Con el equipo de extendido deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla y enrasándola según se precise, 

con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este Artículo. 

Donde no resulte factible a  juicio del Director el empleo de maquinaria,  la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de  la 

zona que  se vaya a pavimentar y  se distribuirá en  los  lugares  correspondientes, por medio de palas y  rastrillos, en una  capa uniforme y de un 

espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los Planos correspondientes, con las tolerancias establecidas. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

La compactación se  realizará de acuerdo con el plan propuesto por el contratista y aprobado por el Director, comenzando por el borde de cota 

inferior. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano al equipo de extensión; sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada 

y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. La compactación se continuará hasta alcanzar la densidad especificada. Las pasadas finales del 

equipo de compactación deberán eliminar las huellas dejadas en pasadas anteriores. 

En  los  lugares  inaccesibles para  los equipos de  compactación  con apisonadoras normales  la  compactación  se efectuará mediante máquinas de 

tamaño y diseño adecuado para la labor que se pretende realizar. 

La compactación deberá realizarse de manera continua, durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para la 

corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si es 

preciso, húmedos. 

4.37.‐ RIEGOS 

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una 

capa  o  de  un  tratamiento  bituminoso,  comprendiendo  las  operaciones  de  preparación  de  la  superficie  existente mediante  limpieza  y  barrido 

mecánico de la capa granular y aplicación de ligante bituminoso. 

El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa denominada C60BF5 IMP. 

En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), no será 

inferior en ningún caso a medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m2), ni superior a un kilogramo por metro cuadrado (1,20 kg/m2). 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso 

de humedad. En caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del Director de las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales y  luego se regará  ligeramente con agua  la superficie de  la capa a tratar de tal  forma que se humedezca dicha superficie sin que se 

formen charcos. 

Durante  la extensión del  riego, deberán protegerse adecuadamente  los bordillos, aceras  y bandas de hormigón, etc.,  con objeto de que no  se 

manchen. 

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º 

C), no obstante, si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados centígrados (5º C). 

Debe prohibirse  la acción de tráfico sobre  la capa tratada mientras no se haya absorbido todo el  ligante y como mínimo durante  las veinticuatro 

horas (24 h.) siguientes a la aplicación del riego. Cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o se observe que en alguna zona 

está  sin  absorber  el  ligante  veinticuatro  horas  después  de  extendido,  se  procederá  a  la  extensión  de  árido  de  cobertura,  que  cumplirá  lo 

especificado en el Artículo E.6 de este Pliego. 

Medición y Abono. 

Se abonará por toneladas realmente ejecutadas medidas en las secciones tipo señaladas en los planos. 

RIEGOS DE ADHERENCIA. 

Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa sobre capa tratada con ligante hidrocarbonados o conglomerantes 

hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla o una lechada 

bituminosa. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso 

de humedad. En caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del Director de las obras. 

La emulsión bituminosa a emplear, será C60B4 ADH, con una dotación mínima de quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) de  ligante 

residual. 

Inmediatamente  antes  de  proceder  a  la  aplicación  de  la  emulsión  bituminosa,  la  superficie  a  tratar  se  limpiará  de  polvo,  suciedad,  barro  y 

materiales sueltos o perjudiciales. 

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares inaccesibles. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se 

repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Si  la  superficie  tuviera un  riego de  curado,  transcurrido el plazo de  curado,  se eliminará éste por barrido  enérgico,  segundo de  soplo  con aire 

comprimido u otro método aportado por el Director de las obras. 

El  riego  de  adherencia  se  efectuará  cuando  la  temperatura  ambiente  a  la  sombra,  cumpla  las mismas  prescripciones  que  para  el  riego  de 

imprimación. Durante  la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente  los bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de 

que no se manchen. 

Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una 

limitación mínima de seis (6) horas. 

Medición y Abono. 

Se abonará por toneladas realmente ejecutadas medidas en las secciones tipo señaladas en los planos. 

4.38.‐ COLOCACIÓN DE TUBERÍAS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ABASTECIMIENTO 

Las características del material y el proceso de fabricación del tubo de polietileno (PE), serán aquellos que aseguren unas adecuadas propiedades 

mecánicas  y  estabilidad  dimensional  en  las  condiciones  de  utilización  previstas.  La  verificación  de  dichas  propiedades  tendrá  lugar mediante 

ensayos acordes con la reglamentación vigente. 

Todo lote de tubos / bobinas se acompaña de un certificado general de fabricación, lista de lotes de materia prima utilizada, certificado de ensayos 

de materia prima, certificado y resultado de  los ensayos de densidad,  índice fluidez, resistencia a tracción, comportamiento al calor, resistencia a 

presión hidráulica, efecto de los constituyentes del gas, envejecimiento, stress cracking, pinzamiento y fusión. 

Finalmente se acompaña del manual de control e inspección del fabricante y la lista de tubos / bobinas suministrados. 

En  general  las  tuberías de plástico  irán  colocadas  en  el  fondo de  la  zanja  sobre una  capa de arena de 10  cm de  espesor, mientras que  las de 

hormigón se colocarán sobre 12 cm de espesor. 

Cuando se interrumpa la colocación de los tubos se deberá taponar los extremos libres de los mismos. 

Cuando la pendiente de la zanja sea superior a 10% la tubería se montará en sentido ascendente. 

Se comprobará la exactitud de colocación de los tubos en planta y perfil, antes de ejecutar las juntas. 

Ejecutado un tramo, se rellenará con tierras seleccionadas, libres de piedras de tamaño superior a dos (2 cm), hasta una altura de veinte (20) cm 

sobre la clave del tubo, sin tapar las juntas. Después se comprobará que no hay escapes de agua, exudaciones ni ninguna otra clase de pérdidas en 

las juntas ni en los tubos. 

El Contratista estará obligado a rehacer la junta o sustituir el tubo que durante las pruebas o plazo de garantía dé pérdidas de agua. 

Terminadas satisfactoriamente las pruebas se procederá al relleno de las zanjas. 

No deberán transcurrir más de veinte (20) días entre la excavación de la zanja y la colocación de las tuberías, las pruebas y el posterior relleno. 

4.39.‐ VÁLVULAS Y ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Todas las piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su accionamiento, revisión o sustitución, en caso de avería, se 

pueda realizar sin afectar al pavimento u otros servicios. 

Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, donde constará el nombre del fabricante, 

el número de colada y las características mecánicas. 

Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado y la ausencia de defectos. 

Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

Las piezas especiales se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo su conexión a la red de distribución. 

4.40.‐ BOCAS DE RIEGO 

Las bocas de riego que se instalen serán de 50 mm de paso de entrada con la brida taladrada según normas DIN y de 50/40 mm de paso de salida 

con boquilla tipo Vigo. 

Su cierre será hermético con las presiones de prueba a las que se la someta. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

El cuerpo será de hierro y todo el mecanismo y la boquilla de bronce. 

Las bocas de riego irán colocadas en los correspondientes pozos de registro, irán fijados a los mismos mediante pletinas que impidan el movimiento 

de esta. 

Medición y Abono. 

Se abonarán por unidad al precio que figure en el cuadro de precios número UNO. 

4.41.‐ TUBERÍAS DE PVC DE SANEAMIENTO 

Elementos macizos de policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, 

que debidamente empalmados forman una conducción de saneamiento. 

La colocación de  la tubería se realizará una vez obtenida  la autorización de  la Dirección de Obra. El montaje de  los tubos se realizará en sentido 

ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para mantener las zanjas y tuberías libres de agua. 

Se medirán por metro lineal (m) realmente ejecutados. 

4.42.‐ CANALIZACIONES DE POLIETILENO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las características del material y el proceso de fabricación del tubo de polietileno (PE), serán aquellos que aseguren unas adecuadas propiedades 

mecánicas  y  estabilidad  dimensional  en  las  condiciones  de  utilización  previstas.  La  verificación  de  dichas  propiedades  tendrá  lugar mediante 

ensayos acordes con la reglamentación vigente. 

Todo lote de tubos / bobinas se acompaña de un certificado general de fabricación, lista de lotes de materia prima utilizada, certificado de ensayos 

de materia prima, certificado y resultado de  los ensayos de densidad,  índice fluidez, resistencia a tracción, comportamiento al calor, resistencia a 

presión hidráulica, efecto de los constituyentes del gas, envejecimiento, stress cracking, pinzamiento y fusión. Finalmente se acompaña del manual 

de control e inspección del fabricante y la lista de tubos / bobinas suministrados. 

Se medirán por metro (m) realmente colocado. 

El mandrilado de conductos está incluido en esta unidad, y por tanto, el contratista no tendrá derecho a reclamar en abono por separado. 

4.43.‐ ALUMBRADO PÚBLICO 

MATERIALES. 

Conductores 

Los  conductores  serán  de  cobre  recocido  para  aplicaciones  eléctricas  según  denominación  norma  UNE‐20.003  con  formación  de  alambres 

correspondientes a la clase 2, según especificaciones de la norma UNE‐21.022, no admitiéndose conductores de un solo alambre. 

Los conductores serán del tipo RV‐0,6/1 KV, según denominación normas UNE en canalizaciones subterráneas y  la sección de  los conductores no 

será inferior a 6 mm2, siendo estos unipolares. 

En las bobinas del conductor deberá figurar el tipo del mismo, la sección y el nombre del fabricante, no admitiéndose conductores que presenten 

desperfectos superficiales, o que no vayan en las bobinas de origen. 

En la instalación eléctrica interior de los soportes, la sección mínima de los conductores de alimentación de las luminarias o aparatos de alumbrado 

será  de  2,5 mm2.,  y  dichos  conductores  carecerán  en  el  interior  de  las  columnas  o  báculos  de  todo  tipo  de  empalmes.  Los  conductores  de 

alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los soportes, deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior del mismo tal y 

como se ha indicado anteriormente, no admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas.  

Accesorios para montaje de red aérea trenzada. 

Todos los accesorios como tacos de plástico, soportes con brida, protecciones, tensores, anclajes, sujetacables guardacabos, abrazaderas, soportes 

de suspensión, ganchos etc. deberán cumplir las especificaciones de las Recomendaciones UNESA respectivas. 

Reloj de encendido. 

La instalación irá dotada de un reloj de encendido y apagado, con reserva de marcha para el caso de corte de energía. 

Los contactos móviles de dichos aparatos serán de plata. 

Interruptores automáticos. 
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                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Se han proyectado de forma que cualquier cortocircuito que pueda producirse, sea cortado sin cebado de arco. Como quiera que van combinados 

con cartuchos de alto poder de corte, en todo momento se evitará esta posibilidad. 

Se pondrán los proyectados, debiendo mostrar el distribuidor curvas características con suficiente garantía. 

Sus contactos serán a base de aleación de plata y cumplirán lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de Baja Tensión. 

Fusibles. 

Se eligen del tipo retardado, con las intensidades de cortocircuito señaladas en documentos anteriores. 

En  los  circuitos eléctricos,  y a  los efectos de protección del  conductor,  se  instalarán  fusibles  calibrados en  cada  cambio de  sección del mismo, 

intercalados entre los conductores de secciones distintas, en la caja de protección descrita anteriormente y junto a la arqueta donde se produzca 

dicho cambio. 

Contactores. 

Reunirán las condiciones de funcionamiento que se describen en la memoria del proyecto. 

Equipos de medida. 

Este apartado debe ser de acuerdo con la compañía suministradora de energía, por lo que el equipo propuesto debe ponerse en conocimiento de la 

misma. Por tanto no se indica niveles de medida, clase, etc. 

Redes. 

Se pondrán forzosamente de las secciones calculadas y marcadas en los planos. 

El aislamiento será a base de Policloruro de Vinilo (PVC) para funcionar a la intemperie a 1 Kv. y tensión de prueba 3.500 v. 

Deberán cumplir lo que se especifica en la MI BT 009 del Reglamento de Baja Tensión. Libre de halógenos. 

La caja aislante deberá reunir las siguientes características: 

 Aguantar: bajas temperaturas, flexibilidad sin fragilidad a ‐20 grados centígrados. 

 Buena resistencia a los abrasivos, a la humedad ya la llama. 

 Carga de rotura no inferior a los 150 Kgs./cm2 

 Rigidez dieléctrica a 20 grados centígrados de 25 Kv/mm 

 Resistividad a 20 grados centígrados del orden de 10 E 14 ohm/cm2/cm. 

El radio mínimo de curvatura permisible será de 10 veces al diámetro total del cable. 

Los cables deberán tener las siguientes condiciones de servicio: 

 Temperatura máxima en régimen permanente del conductor igual a 80 grados centígrados . 

 Capacidad de transporte similar a la indicada en el documento número uno. 

Apoyos. 

Los apoyos; de madera cumplirán lo establecido en la Norma UNE 21003. 

Los apoyos; de hormigón cumplirán lo establecido en la recomendación UNESA 6703 B y en la Norma UNE 21080. Llevarán borne de puesta a tierra. 

 

Se utilizarán  los apoyos de hormigón de esfuerzo y altura reseñados en el plano de planta propiedad de UEFSA cedidos para este motivo en  los 

casos en que sea posible. En los casos restantes se proyectan apoyos nuevos. 

Luminarias. 

Serán luminarias fabricadas en su totalidad con materiales de la más alta calidad, con el fin de obtener el máximo rendimiento, y proporcionar al 

mismo tiempo un servicio seguro y económico, durante un largo periodo de tiempo. 

Las condiciones que deben cumplir los diferentes componentes de las mismas serán: 

Reflector: 

El reflector será de aluminio de gran pureza (99,99 %).El espesor será como mínimo de o, 6 mm. 

El  anodizado  del mismo  será  electrolíticamente  y  después  del  lustrado  electroquímico  la  superficie  estará  protegida  por  una  capa  de  óxido 

transparente que asegura su larga vida. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

El  contorno  del  reflector  estará  diseñado  cuidadosamente  a  base  de  secciones  parabólicas,  elípticas  y  circulares,  lo  que  proporcionará  la más 

adecuada distribución del flujo luminoso. 

La capa de alúmina del reflector tendrá un espesor mínimo de 4 micras. Esto se podrá comprobar utilizando el aparato Testlan Walter u otro similar, 

en la forma indicada en el apartado 2.4.5.1 a) de las Normas o instrucciones para alumbrado urbano. 

La media de las medidas realizadas de la tensión de ruptura no será inferior a 500 v. 

El  reflector deberá asimismo satisfacer  los ensayos de continuidad y  fijado de  la capa anódica  indicado en  los apartados 2.4.5.2 y 2.4.5.5 de  las 

citadas normas, así como la prueba de la resistencia a la corrosión especificada en el apartado 2.4.5.3 de las mismas. 

La luminaria se podrá desmontar sin la necesidad de utilizar herramienta alguna. 

Portalámparas: 

El emplazamiento e la lámpara será de posición horizontal mediante portalámparas de porcelana tipo reforzado, de rosca goliath, desplazable por 

medio  de  unas  entalladuras  perfectamente  identificadas,  que  permitan  obtener  en  todo momento  la  distribución  de  luz más  apropiada  a  la 

superficie a  iluminar,  situando el  indicado portalámparas en una posición perfectamente definida de  forma que  se asegure que  la  lámpara no 

cambiará de posición involuntariamente, ni durante la instalación de la luminaria. 

Por tal motivo no se admitirán luminarias en las que el portalámparas pueda deslizarse sobre una guía y no se asegure el perfecto enclavamiento en 

cualquier caso. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Apertura de hoyos. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su defecto a las indicadas por el Ingeniero Director 

de Obra. 

El contratista tomará las medidas oportunas para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 

Cuando para  la  excavación del hoyo  sea necesario  el uso de  explosivos,  el  contratista  tomará  todas  las precauciones necesarias para  e  con  la 

explosión no se proyecten  fuera del mismo piedras que puedan provocar accidentes en personas o cosas. El contratista será en  todo momento 

responsable de los daños que pueda causar por no tomar las debidas precauciones . 

Transporte y acopio a pie de hoyo de apoyos de hormigón vibrado. 

Los apoyos de hormigón se transportarán en góndola por carretera hasta el almacén de obra y desde este punto con carros especiales o elementos 

apropiados hasta el pie del hoyo. Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 

Cimentaciones 

Las cimentaciones de los apoyos se hará de acuerdo con el proyecto. La resistencia característica del hormigón será en todo caso de 20 N/MM2. 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán unos 10 cms. por encima de la rasante del terreno, y se les dará una pequeña 

inclinación a modo de vierteaguas. 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar la toma de tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir unos 10 cms. sobre el 

nivel del suelo, y en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante. 

Izado de apoyos. 

La operación de izado de apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier caso los esfuerzos 

deber ser inferiores al límite elástico del material. 

Instalación de conductores. 

El haz de conductores que constituye la red se debe mantener separado unos 5 cms. del muro por medio de herrajes adecuados. Esta separación no 

debe ser nunca  inferior a 1 cm. Este espacio entre haz y  fachada se deja  libre con el  fin de evitar el depósito de polvo y  facilitar  los trabajos de 

mantenimiento. 

Los herrajes de fijación al muro se colocarán regularmente, existiendo cada dos consecutivos una distancia máxima de 70 cms., según la rigidez y el 

peso del haz con objeto de evitar tramos colgados. 

La altura mínima de los conductores sobre el suelo será de 2,5 mts. salvo que este prevista una protección suplementaria resistente a los choques. 

Los cambios de dirección del trazado se harán verticalmente y aprovechando salientes intermedios. 

No se colocará ningún soporte a menos de 25 cms. de un ángulo saliente del muro o de una techumbre. Cuando el haz este en las proximidades de 

una abertura, se procurará que el trazado vaya por la parte superior de la misma, y si esto no fuera posible se situará a más de 30 cms. de esta. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

La preparación de  las bobinas y  las operaciones de desarrollamiento,  tirado y colocación del haz  sobre  los herrajes  se ejecutarán con el mayor 

cuidado para evitar cualquier daño en el aislamiento de los conductores. 

Las bobinas deben desenrollarse en un terreno desprovisto de asperezas. Este desenrollado se hará de una sola vez para toda la longitud siempre 

que sea posible. En el curso de esta operación se verificará que el haz está  intacto, procediendo a eliminar cualquier parte del mismo que este 

deteriorada. 

Red posada sobre fachada: 

Las operaciones necesarias para la instalación se harán en el siguiente orden: 

 Ejecutar los taladros de un tramo determinado, espaciados de 50 a 70 cm, según la sección del cable. 

 Colocar en cada aladro el taco de plástico y alojar en este el extremo roscado del soporte. 

 Instalar las bridas con perno y soportes de protección de esquinas, cuando sean necesarios. 

 Colocar el cable en los soportes y cerrar estos. 

Para  evitar  el  contacto  con  partes metálicas  y  rebasar  obstáculos  salientes  de  la  fachada,  el  cable  se  separará  progresivamente  de  la  pared 

mediante la instalación de soportes de diferente longitud. 

Red tensada sobre apoyos. 

Las operaciones necesarias para la instalación se harán en el siguiente orden: 

 Instalar en todos los apoyos los ganchos y los anclajes previstos. 

 Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de poleas de madera o aleación de aluminio de diámetro 

23 veces el de los cables y el ancho y profundidad de garganta inferior a 1,5 veces el diámetro del haz. 

Con objeto de evitar que el cable se arrastre por el suelo,  las bobinas deben estar dispuestas de  tal  forma que el cable desenrolle por su parte 

superior. 

 Regular el tense de acuerdo con las tablas de tendido, determinando previamente el vano de regulación. 

En general se tensarán los conductores por encima del tense requerido, destensando después hasta adquirir la flecha adecuada. 

 Separar del haz los neutros portadores o fiadores de acero, utilizando el separador de cables trenzados y fijar los amarres. 

4.44.‐ PUESTA A TIERRA 

La presente unidad comprende el suministro y la instalación de las picas para la puesta a tierra de los puntos de luz, centros de mando o cualquier 

estructura o elemento metálico de la instalación susceptible de quedar bajo tensión. 

Las picas serán de acero al carbono con una capa de cobre puro aleada molecularmente al núcleo. La pica bimetálica será de 14,6 mm de diámetro y 

2.000 mm de longitud instalada, cumpliendo la Norma UNE 21.056, incluye la unión mediante soldadura luminotérmica o grapa para la conexión a 

cable desnudo de 35 mm2 de sección. 

Se fijará la pica de puesta a tierra al terreno mediante su hincado en el terreno, incluyendo el conexionado al cable de cobre. 

La puesta a  tierra de  los  centros de mando estará  compuesta por  tres picas y  la  separación de electrodos  será de 3 m entre ellos, enterrados 

verticalmente a una profundidad que no sean afectados por las labores del terreno, ni por las heladas y nunca menos de 50 cm. 

El terreno será preferentemente húmedo con tierra vegetal siempre que sea posible, prohibiéndose constituir los electrodos por piezas metálicas 

simplemente sumergidas en agua. Se alejarán de depósitos o  infiltraciones que puedan atacarlos y si es posible, fuera de  los pasos de personal y 

vehículos. 

Las picas se colocarán en arquetas registrables, en los puntos extremos de cada circuito, y en tantos puntos intermedios como sean necesarios para 

conseguir una resistencia de paso menor o igual a cinco ohmios (5 ). 

Se medirá la resistencia de paso a lo largo de los elementos que compongan el circuito de tierra, y se comprobará si es inferior al límite establecido. 

Se abonará por unidad (ud) correctamente ejecutada y completamente acabada y según el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.45.‐ RIEGO, PLANTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

RIEGO DE ZONAS AJARDINADAS. 

El riego de zonas ajardinadas se ejecutará a base de un conjunto de aspersores o difusores emergentes de polietileno derivándose directamente de 

la red de riego mediante las correspondientes piezas especiales. 

Su  funcionamiento  se  regula  a  través  de  un  programador  automático  que  se  sitúa,  junto  con  las  electroválvulas  y  resto  de  piezas,  en  la 

correspondiente arqueta de hormigón en masa HM‐15 (Art. M.4). 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUES. 

El riego de cada alcorque se realizará a base de cuatro goteros de dos con dos litros a la hora (2,2 l./h.) conectados de dos en dos a sendas tuberías 

de polietileno de dieciséis milímetros de diámetro (Ø 16 mm.), que a su vez quedan conectadas mediante las correspondientes piezas especiales a 

la tubería que recorre el conjunto de los alcorques, siendo ésta de veinte milímetros de diámetro (Ø 20 mm.). 

Dicha tubería conecta con  la red general de distribución a través de una toma de agua, que  junto con el  resto de piezas se sitúa dentro de una 

arqueta de hormigón en masa HM‐15 (Art. M.4). 

Todos los elementos descritos en este artículo deberán tener las dimensiones y características que figuran en los planos de detalle del Proyecto. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Apertura de hoyos. 

Las directrices para  la distribución de  la planta, densidad y especies, en cada punto se establecerán por el Director de  la obra en el momento de 

ejecutarse esta operación. 

Los fosos de plantación de los árboles se ejecutarán con retroexcavadora y oscilarán entre 1 x 1 x 1 y aquellos de la anchura necesaria para alcanzar 

2,00 m. de profundidad, y cuyo fin no es otro que aproximar el sistema radicular a la capa freática. 

Los hoyos de plantación para arbustos serán de 0,5 x 0,5 x 0,6 m. 

Los productos procedentes de la excavación se transportarán a vertedero puesto que el terreno existente no reúne las mejores condiciones para el 

desarrollo de la planta. 

La  recepción  de  la  planta  podrá  ser  gradual  en  función  de  las  necesidades.  La  Dirección  Facultativa  evaluará  conjuntamente  con  la  empresa 

adjudicataria si la planta recibida se ajusta al Pliego de Condiciones. 

La planta deberá ir por grupos de la misma especie, tamaño y calibre, correctamente identificados, debiendo constar en una etiqueta el vivero de 

procedencia, especie, variedad, edad de la planta, años de tallo y de raíz. 

Serán rechazadas aquellas plantas que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadores de plagas o enfermedades, o 

bien que durante el transporte o arranque hayan sufrido daños por raspaduras y cortes o por falta de protección contra la desecación. 

La planta recibida podrá estar podada de toda rama lateral, excepto la guía. Los cortes deberán ser limpios sin talones ni daños en la unión con el 

tronco. 

La poda de raíces se efectuará en el momento de la plantación, eliminándose todas aquellas que estén secas, dañadas, deformadas o que pudieran 

perjudicar el posterior desarrollo normal de las demás. 

Las  raíces normales  se  cortarán,  a una  longitud mínima de 20  cm.,  con un  instrumento  afilado, haciéndolo de  tal manera que  la  sección  esté 

orientada hacia abajo. 

La  empresa  adjudicataria  deberá  abrir  zanjas  de  dimensiones  suficientes,  en  los  lugares  de  plantación  para  el  depósito  del material  vegetal, 

debiendo enterrar las raíces, aportando suficiente humedad para la perfecta conservación. 

Ejecución de la plantación. 

La plantación se ejecutará de la forma siguiente: 

 Se aportará al fondo del hoyo una capa mínima de 25 cm. de tierra. 

 A  continuación  se  colocará  la  planta  debidamente  centrada  en  posición  vertical  con  la  dominancia  apical  en  sentido  contrario  a  la 

dirección del viento con mayor intensidad (cierzo). 

 El hoyo se rellenará con la tierra libre de elementos gruesos procedentes del acopio, apretándola mediante pisado gradual a medida que 

se va colmatando el foso, logrando que penetre entre las raíces sin dejar espacios vacíos. 

 En el caso de los hoyos de plantación profunda que compacten la tierra de forma gradual a medida que ésta se aporta. 

 La tierra de relleno será por el vivero o por préstamo y cumplirá las especificaciones del suelo aceptable (Art.) mejorado si así lo indica la 

Dirección Facultativa con abonos orgánicos (Art.). 

 Para finalizar se dará un riego en el mismo día en que se planta, con un caudal de 200 litros/árbol y 25 litros/planta arbustiva. 

En el caso de los árboles plantados en foso profundo, este riego se fraccionará, aportando cien litros cuando el pozo se rellena con el primer metro 

de tierra, dando el segundo cuando el alcorque está formado, con los otros cien litros de agua restantes. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Para efectuar esta operación se utilizarán bombas, que tomarán el agua del mismo río, calibrándose los caudales a efectos de conocer el tiempo de 

riego necesario por unidad plantada. 

Aquellos árboles que a juicio de la Dirección Facultativa no se ajusten a la forma de plantación aquí descrita, deberán ser arrancados y plantados de 

nuevo con cargo a la empresa adjudicataria. 

A los 15 ‐ 20 días de realizado el primer riego, y en el mismo orden en que éste fue efectuado, se iniciará el segundo con un volumen mínimo de 

agua de 200 litros por árbol y de 25 litros por unidad arbustiva. 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA PLANTACIÓN Y SIEMBRAS. 

Condiciones generales. 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán: 

 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos. 

 Ser examinados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en 

el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el Contratista viene obligado a: 

 Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 

 Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro o 

plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección Facultativa, que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines 

del Proyecto. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de  forma que quede asegurada su  idoneidad para el empleo y sea posible una Dirección en 

cualquier momento. 

Dirección. 

El Contratista deberá permitir a la Dirección Facultativa y a sus delegados el acceso a los viveros, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y 

la realización de todas las pruebas que se mencionan en este Pliego. 

Sustituciones. 

Si  por  circunstancias  imprevisibles  hubiera  de  sustituirse  algún  material,  se  recabará,  por  escrito,  autorización  de  la  Dirección  Facultativa, 

especificando  las  causas que hacen necesaria  la  sustitución;  la Dirección Facultativa contestará,  también por escrito, y determinará, en caso de 

sustitución  justificada, qué nuevos materiales han de  reemplazar a  los no disponibles,  cumpliendo análoga  función  y manteniendo  indemne  la 

esencia del Proyecto. 

En el caso de vegetales,  las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que  las que sustituyen y reunirán  las necesarias condiciones de 

adecuación al medio y a la función prevista. 

Abonos orgánicos. 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte 

de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta 

línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección Facultativa. 

Pueden adoptar las siguientes formas: 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

 Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno 

será superior al tres y medio por ciento (3,5 %). Su densidad será aproximadamente de ocho décimas (0,8). 

 Compost: Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del tratamiento industrial de las 

basuras de población. 

Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 %), y en materia orgánica oxidable al veinte por ciento (20 %). 

 Mantillo: Procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de 

humedad  necesario  para  facilitar  su  distribución  y  evitar  apelotonamientos.  Su  contenido  en  nitrógeno  será  aproximadamente  del 

catorce por ciento (14 %). 

Abonos minerales. 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. 

Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente. 

Enmiendas. 

Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición física del suelo. 

 Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en los sueltos, se harán con los mismos 

materiales reseñados entre los abonos orgánicos y con turba. 

 Para  las enmiendas  calizas  se utilizarán  los  recursos  locales acostumbrados,  cocidos  ‐cales‐,  crudos  ‐calizas molidas‐ o  cualquier otra 

sustancia que reúna condiciones a juicio de la Dirección Facultativa. 

 La  arena  empleada  como  enmienda  para  disminuir  la  compacidad  de  suelos,  deberá  carecer  de  aristas  vivas;  se  utilizará 

preferentemente arena de río poco fina y se desecharán las arenas procedentes de machaqueos. 

PLANTAS. 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y 

no necesariamente en el momento de la plantación. 

 Árbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m.) de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal, llamado 

tronco. 

 Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco metros (5 m.) de altura. 

 Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m.). 

 Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte subterránea vive varios años. A los efectos de este Pliego, 

las plantas vivaces se asimilan a los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año: a los 

arbustos cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a esa cifra. 

 Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

 Bienal o bisanual: que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y 

fructifican el segundo. 

 Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. 

Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 

 Esqueje: fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeño tamaño, que se planta para que emita raíces y se desarrolle. 

 Tepe: porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en forma generalmente rectangular para colocarla 

en otro sitio. 

Procedencia. 

Conocidos  los  factores climáticos de  la zona objeto del Proyecto y  los vegetales que van a ser plantados, el  lugar de procedencia de éstos debe 

reunir condiciones climáticas semejantes o menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, debiendo cumplir el vivero la legalidad vigente 

sobre producción y comercialización. 

Las  plantas  pertenecerán  a  las  especies  y  variedades  señaladas  en  la Memoria  y  en  los  Planos  y  reunirán  las  condiciones  de  edad,  tamaño, 

desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema  radical en el que se hayan desarrollado  las  radicelas suficientes para establecer prontamente un 

equilibrio con la parte aérea. 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en las coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas 

de hojas. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Serán rechazadas las plantas: 

 Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de plagas o enfermedades. 

 Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales o por otras causas. 

 Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones. 

 Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

La Dirección Facultativa podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin 

que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

Los árboles destinados a  ser plantados en alineación  tendrán el  tronco  recto y  su altura no  será  inferior a  la exigida en  la definición del precio 

unitario correspondiente. 

Para la formación de setos, las plantas serán: 

 Del mismo color y tonalidad. 

 Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos caracteres con la edad. 

 De la misma altura. 

 De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la visión. 

 Muy ramificadas ‐incluso espinosas‐ cuando se trate de impedir el acceso. 

 Los tepes reunirán las siguientes condiciones: 

‐ Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.). 

‐ Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm.); longitud, superior a treinta centímetros (> 30 cm.). 

‐ Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados. 

‐ No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días precedentes. 

PLANTACIONES. 

Depósito. 

Cuando  la plantación no pueda efectuarse  inmediatamente después de  recibir  las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta 

solamente  a  las plantas que  se  reciben  a  raíz desnuda o  en  cepellón  cubierto  con  envoltura porosa  (paja, maceta de barro,  yeso,  etc.); no  es 

necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.). 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos (10 cm.), 

distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación 

definitiva. 

Subsidiariamente,  y  con  la  aprobación  de  la  Dirección  Facultativa,  pueden  colocarse  las  plantas  en  el  interior  de  un  montón  de  tierra. 

Excepcionalmente,  y  sólo  cuando no  sea posible  tomar  las precauciones antes  señaladas,  se  recurrirá a  situar  las plantas en un  local  cubierto, 

tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera de contacto con el aire. 

Heladas y desecación. 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si  las plantas se reciben en obra, en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que 

cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0ºC, no deben plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un 

lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción). 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los 

síntomas desaparezcan. 

O bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces). 

Capa filtrante. 

Aun cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación 

de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Presentación. 

Antes de  "presentar"  la planta,  se echará en el hoyo  la  cantidad precisa de  tierra para que el  cuello de  la  raíz quede  luego a nivel del  suelo o 

ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende de  la  condición del  suelo y de  los  cuidados que puedan proporcionarse después,  se 

seguirán las indicaciones de la Dirección Facultativa, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse, como 

término medio, alrededor del 15 %. La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra de forma que 

quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de echar el 

abono en el fondo del hoyo. 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

 Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 

 En  las plantaciones continuas  (setos, cerramientos) se harán de modo que  la cara menor vestida sea  la más próxima al muro, valla o 

simplemente al exterior. 

 Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a 

la dirección de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección Facultativa sobre la 

conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido contrario al de la dirección del viento. 

Plantación. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades 

para  su  posterior  enraizamiento.  Previamente  se  procederá  a  eliminar  las  raíces  dañadas  por  el  arranque  o  por  otras  razones,  cuidando  de 

conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el pralinage, operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la 

plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua  (a  la que  cabe añadir una pequeña  cantidad de hormonas de enraizamiento), que 

favorece  la emisión de  raicillas e  impide  la desecación del  sistema  radical.  La planta  se presentará de  forma que  las  raíces no  sufran  flexiones, 

especialmente cuando exista una  raíz principal bien definida, y  se  rellenará el hoyo  con una  tierra adecuada en cantidad  suficiente para que el 

asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

El trasplante con cepellón es obligado para todas  las coníferas de algún desarrollo y para  las especies de hoja persistente. El cepellón debe estar 

sujeto de  forma  conveniente para evitar que  se agriete o  se desprenda; en  los ejemplares de gran  tamaño o desarrollo,  se  seguirá uno de  los 

sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc. La Dirección Facultativa determinará si  las envolturas pueden quedar en el  interior 

del Hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 

En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la de plantación a raíz desnuda. 

La plantación de esquejes, enraizados o no,  se efectuará  sobre un  suelo preparado de  la misma manera que  se  señala para  las  siembras en el 

correspondiente artículo de este Pliego, y de forma que se dé un contacto apretado entre las raíces o el esqueje y la tierra. 

Distanciamientos y densidades en las plantaciones. 

Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar incluidas en un grupo donde solamente se señala la cantidad o 

por determinarse la superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se tendrán en cuenta al ejecutar la obra las siguientes observaciones: 

 Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser más altas, aunque ello comporte posteriormente dificultades 

en el desarrollo de las plantas. 

 Si,  como  casi  siempre es más  correcto,  se  considera el  tamaño que alcanzarán  las plantas en un plazo  razonable,  se  colocarán a  las 

distancias y densidades que se señalan a continuación, aun a riesgo de una primera impresión desfavorable. 

 Árboles: distarán entre sí no menos de cuatro (4) a doce metros (12 m.), según su menor o mayor tamaño en estado adulto. Al mismo 

tiempo, deberán situarse alejados entre seis (6) y diez metros (10 m.), también según tamaño definitivo, de las líneas de avenamiento y 

de las superficies que puedan alterarse por la proximidad o emergencia de las raíces. 

 Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y medio metros (2,5 m.), de acuerdo con el desarrollo esperado. 

 Matas: se colocarán de una a seis plantas por metro cuadrado (1 ‐ 6 p/m2). 

 Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez y veinte plantas por metro cuadrado (10 ‐ 20 p/m2). 

Plantación de setos y pantallas. 

Las  operaciones  de  plantación  son  las  descritas  en  este  apartado  4.2.,  con  la  diferencia  de  la  excavación  hecha  normalmente  en  zanja.  Las 

dimensiones de ésta pueden variar de cuarenta centímetros (40 cm.) de anchura por otro tanto de profundidad hasta un metro por un metro (1 x 1 

m.); la sección más corriente es la de sesenta centímetros de lado (60 cm.). 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

La plantación de setos puede hacerse en una o dos filas; esta segunda posibilidad exige una anchura mínima de zanja igual a sesenta centímetros, 

de forma que las plantas puedan colocarse separadas de la pared de la zanja al menos veinte centímetros (20 cm.). En ambos casos se cuidará de 

mantener la alineación requerida. 

La colocación de una capa filtrante es necesaria para los setos de coníferas, y aconsejable para los demás si el suelo es poco permeable. 

Cuando se desee  impedir  la visión  rápidamente, y  las plantas no alcanzan  la altura de dos metros necesaria a estos efectos, puede  recurrirse a 

plantar el seto por encima del nivel del suelo, haciendo una aportación de tierras de las siguientes características: 

 Sección  trapezoidal, de base  superior  de uno  y medios metros  (1,5 m.) de  anchura o más.  Esta medida  es necesaria para  evitar  el 

descalce de las plantas y el consiguiente peligro de desecación. 

 Altura de cincuenta centímetros (50 cm.) a un metro (1 m.). 

 Pendiente de los taludes, 3:1, que podrá elevarse hasta toda la que permita la condición del suelo, o disminuirse por motivos estéticos. 

Esta solución sólo podrá adoptarse cuando: 

 Se disponga de un sobrante de tierra vegetal, ya que la aportación supone entre dos (2) y tres metros cúbicos por metro lineal de seto (3 

m3/m.l.), cuyo coste puede ser superior al de sustituir las plantas previstas por otras de mayor altura. 

 La pérdida de superficie útil, entre dos (2) y tres metros cuadrados por metro  lineal de seto (3 m2/m.l.) no resulte  importante para el 

conjunto de la obra. 

Momento de la plantación. 

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir 

de ese período los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías 

estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor 

y la falta de agua. En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero o marzo. 

Esta norma presenta,  sin  embargo, numerosas  excepciones:  los  vegetales de  climas  cálidos,  como  las palmeras,  cactáceas,  yuccas,  etc., deben 

trasplantarse en verano; los esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar caldeado, de fines de abril en adelante, o durante 

los meses de septiembre u octubre; la división vegetativa debe hacerse también cuando ya se ha movido la savia, época que parece igualmente la 

mejor,  en muchos  casos,  para  el  trasplante  de  las  coníferas.  La  plantación  de  vegetales  cultivados  en maceta  puede  realizarse  en  cualquier 

momento, incluido el verano, pero debe evitarse el hacerlo en época de heladas. 

Plantaciones tardías a raíz desnuda. 

 La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma general, dentro de la época de reposo vegetativo. 

Sin embargo, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación ha comenzado; la operación se llevará a 

cabo, en ese caso, tomando  las siguientes precauciones adicionales:  ‐ Poda fuerte de  la parte aérea, para facilitar  la tarea del sistema 

radical, procurando, sin embargo, conservar la forma del árbol. 

 Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que pudieran existir en el punto de inserción. 

 Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento. 

 Protección del tronco contra la desecación por uno de los medios señalados. 

 Acollado  de  la  base  de  los  árboles  o  arbustos,  hasta  una  altura  de  veinte  centímetros  (20  cm.)  para  estos  últimos  y  de  cuarenta 

centímetros (40 cm.) para los primeros. 

 Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 

RED DE RIEGO. 

Las redes de riego se abastecen directamente de la red de distribución de agua potable a través de las correspondientes tomas de agua, que estarán 

alojadas en arquetas de hormigón en masa tipo HM‐15 o de polipropileno macizadas exteriormente de hormigón HM‐12,5, y se les colocará la tapa 

de arqueta que las identifique como toma de agua para riego. 

Para la tubería general de riego, esto es, la que parte directamente de la red general de distribución y conecta con la red de riego por goteo o por 

aspersión, se utiliza tubería de polietileno de baja densidad, siendo su diámetro nominal función del número de alcorques, o bien , de la superficie a 

regar. 

En  los casos en que simplemente se coloque una boca de  riego,  la  tubería que conecta  la misma con  la  red de distribución será  igualmente de 

polietileno de baja densidad de cuarenta milímetros de diámetro (Ø 40 mm.). 

Para ambos  casos, así  como para el  resto de  tuberías que  se utilicen para el  riego por  goteo o por aspersión,  la presión nominal  será de diez 

atmósferas (10 atm.). 

Riego de zonas ajardinadas. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

El riego de zonas ajardinadas se ejecutará a base de un conjunto de aspersores o difusores emergentes de polietileno derivándose directamente de 

la red de riego mediante las correspondientes piezas especiales. 

La  tubería que  conforma  la  red de  riego  se aloja en una  zanja de  veinte  centímetros  (20  cm.) de anchura  y  cuarenta  centímetros  (40  cm.) de 

profundidad.  En  los  casos  en que,  por  cualquier  circunstancia  deba  transcurrir bajo  alguna  zona de  tránsito  se deberá proteger  la misma  con 

hormigón en masa HM‐12,5, en caso contrario la zanja se rellenará con suelo seleccionado. 

Tanto para la conexión del conjunto de aspersores como para el conjunto de difusores se utiliza tubería de polietileno de baja densidad. Ambas se 

conectan independientemente con la que parte de la toma de agua de la red general de distribución de agua potable. 

Como norma general se distingue entre aspersor o difusor emergente en función del alcance o radio de acción de los mismos, siendo mayor para los 

aspersores, que oscila entre los siete y quince metros (7‐15 m.), mientras que para los difusores emergentes oscila entre los tres y seis metros (3‐6 

m.). 

En ambos casos su funcionamiento se regula a través de un programador automático que se sitúa, junto con las electroválvulas y resto de piezas, 

como filtros y llaves de paso, en la correspondiente arqueta de hormigón en masa HM‐15 o de polipropileno reforzado con fibra de vidrio y se le 

colocará la tapa de arqueta que la identifique como arqueta de riego. 

Las derivaciones desde la tubería general se pueden realizar para uno, dos tres o cuatro circuitos de riego. 

Todos los elementos descritos cumplirán las especificaciones, características y dimensiones que figuran en los Planos del Proyecto. 

Riego por goteo en alcorques. 

El riego de cada alcorque se realizará a base de cuatro goteros de dos con dos litros a la hora (2,2 l./h.) conectados de dos en dos a sendas tuberías 

de polietileno de baja densidad de dieciséis milímetros de diámetro (Ø 16 mm.), que a su vez quedan conectadas, mediante las correspondientes 

piezas especiales, a la tubería que recorre el conjunto de los alcorques, siendo ésta del mismo material y de veinte milímetros de diámetro (Ø 20 

mm.). 

La tubería de conexión entre los distintos alcorques, al ir situada bajo aceras, se colocará dentro de una vaina de P.V.C. de sesenta y tres milímetros 

de diámetro (Ø 63 mm.), que a su vez irá protegida mediante un dado de hormigón de veinte centímetros de ancho por quince centímetros de alto 

(20 x 15 cm.). 

Dicha  tubería  conecta, mediante  el  correspondiente  reductor,  con  la  tubería  general  de  riego  de  polietileno  de  baja  densidad  y  treinta  y  dos 

milímetros de diámetro nominal (PEBD DN‐32), que entronca con la red general de distribución a través de la correspondiente toma de agua. 

Dicha  reducción y el  resto de piezas especiales para dicha conexión, es decir,  llave de paso de esfera de una pulgada  (1"),  filtro, etc.,  se  sitúan 

dentro de una arqueta de hormigón en masa HM‐15 ó de polipropileno  reforzado con  fibra de vidrio y se  le colocará  la  tapa de arqueta que  la 

identifique como arqueta de riego. 

Todos los elementos descritos cumplirán las especificaciones, características y dimensiones que figuran en los Planos del Proyecto. 

Medición y abono. 

Para el riego para zonas ajardinadas se valoran como unidades de obra  independientes,  la unidad de toma de agua para  la conexión a  la tubería 

general  de  distribución,  los metros  lineales  de  la  conducción  general  de  riego,  los metros  lineales  de  las  conducciones  del  circuito  de  riego 

propiamente dicho,  las piezas especiales necesarias para  las derivaciones, que pueden  ser para uno, dos,  tres o cuatro circuitos, y  las arquetas, 

junto con sus tapas, tanto para la toma de agua como para las piezas de riego. 

Además se valoran las unidades de aspersor o difusor emergente a emplear. 

4.46.‐ SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de la 

carretera, los cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

‐ Preparación de la superficie de aplicación 

‐ Pintura de marcas. 

La  pintura  reflexiva  deberá  aplicarse  con  un  rendimiento  comprendido  entre  dos  metros cuadrados y cuatro décimas y dos metros cuadrados 

y siete décimas por  litro  (2,4 a 2,7 m2/litro) de aglomerante pigmentado y setecientos quince gramos  (715 g) de esferas de vidrio. La superficie 

pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas en carretera a juicio del Director de las Obras. 
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Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de materia 

suelta o mal adherido, y perfectamente seca, y se estará a lo dispuesto en el artículo 700.4.1 del PG‐3/75 y posteriores modificaciones. 

Antes de iniciarse  la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los sistemas de señalización para protección 

del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución y de las marcas recién pintadas durante el período de secado. 

Previamente al pintado de  las marcas  viales, el Contratista efectuará un  cuidadoso  replanteo de  las mismas, que  garantice,  con  los medios de 

pintura de que disponga, una perfecta terminación. Para ello, se fijarán en el eje de  la marca o de su  línea de referencia, tantos puntos como se 

estimen necesarios, separados entre sí una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento, o con temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC). 

Entre las características de la pintura, se indican, entre otras las siguientes: 

Proporción en peso del dióxido de titanio que contiene (esta proporción no podrá ser inferior al 12%), admitiéndose en los ensayos posteriores una 

variación de ± 0.3 sobre el valor indicado por el adjudicatario. 

Proporción en peso del ligante que contiene (esta proporción no podrá ser inferior al 16%), admitiéndose en los ensayos posteriores una variación 

de ± 0.3 con respecto al valor facilitado por el fabricante.  

Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas cumplirán las especificaciones del artículo 700 de la Orden FOM 2523/2014. 

La toma de muestras, además de lo ya explicitado conjuntamente en el epígrafe anterior asociado a pinturas, cumplirá con las especificaciones del 

mencionado artículo 700 de la Orden FOM 2523/2014. 

Además de  la  limpieza normal que  indica  la Orden FOM 2523/2014 se hará una última  limpieza  inmediatamente antes de realizar  la marca. Esta 

limpieza comprende  la eliminación de polvo con el chorro de aire que  la misma máquina  lleva  incorporada, además se adecuarán  las pequeñas 

zonas sucias susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo por los mismos asistentes de la máquina. 

No se permitirá el paso de tráfico alguno sobre las marcas pintadas mientras dure el proceso de secado de las mismas. 

La duración, aunque depende de la calidad de la pintura, es también función de la forma de ejecución y de las condiciones de la vía. Por tanto, la 

Dirección de Obra permitirá la ejecución sólo cuando cumplan las hipótesis necesarias para ello; es decir, se disponga de un suelo seco y limpio. No 

se realizarán marcas viales hasta transcurridos por  lo menos cuatro semanas de  la ejecución del pavimento porque podrían aparecer manchas o 

cambios de color en las marcas. 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante la Dirección de Obra procederá a tomar muestras de pintura directamente de 

la pistola de  la máquina, a  razón de dos botes de 2 kg por  lote de aceptación, uno de  los cuales  se enviará al  laboratorio para que  se  realicen 

ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus resultados, para ensayos de contraste. 

Igualmente se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento mediante la colocación de unas 

chapas metálicas de 30 × 15 cm y un espesor de 1 o 2 mm sobre la superficie de éste, a lo largo de la línea por donde ha de pasar la máquina y en 

sentido transversal al eje de la marca vial. Estas chapas deberán estar limpias y secas y una vez proyectada la pintura y las microesferas se dejará 

secar durante media hora antes de  recogerlas  cuidadosamente para enviarlas, debidamente protegidas, al  laboratorio donde  se  comprobará  la 

efectividad y rendimiento de los materiales aplicados. 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, separadas 30 ó 40 cm. Las chapas deberán marcarse con el 

número o clave de la obra, lote, punto kilométrico y carretera a que correspondan. 

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas. 

El color, dimensiones y demás características de las marcas viales, se ajustarán a los planos y a las condiciones establecidas en la Norma 8.2.I.C. de 

la Dirección General de Carreteras, de fecha 16 de Julio de 1987. 

Tendrán  los bordes  limpios y bien perfilados.  La  capa de pintura  será  clara, uniforme y duradera. El  color de  la marca  se  corresponderá  con  la 

referencia B‐118 de la UNE 48‐103 y cumplirá las especificaciones de la UNE_EN 1436. 

Dosificación de pintura: 720 g/m² 

Tolerancias de ejecución: 

 Replanteo: ± 3 cm 

 Dosificación de pintura y microesferas: ‐ 0%, + 12% 
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Marcas reflectantes: 

 Dosificación de microesferas de vidrio: 480 g/m2 

 Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135‐200/1): 1,7 

 Resistencia al deslizamiento (UNE 135‐200/1): ≥ 0,45 

 Coeficiente de retrorreflexión (UNE_EN 1436): 

 Color blanco: 

o 30 días: ≥ 300 mcd/lx m² 

o 180 días: ≥ 200 mcd/lx m² 

o 730 días: ≥ 100 mcd/lx m² 

 Color amarillo: ≥ 150 mcd/lx m² 

 Factor de luminancia (UNE_EN 1436): 

o Color blanco: 

 Sobre pavimento bituminoso: ≥ 0,30 

 Sobre pavimento de hormigón: ≥ 0,40 

o Color amarillo: ≥ 0,20 

Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h. Antes de empezar los trabajos, la Dirección de Obra aprobará el 

equipo, las medidas de protección del tráfico y las señalizaciones auxiliares. 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno. 

En caso contrario las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos en el terreno, o metro cuadrado (m2) del 

polígono que las circunscribe conforme a la definición de la unidad correspondiente en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.47.‐ SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Los materiales retrorrefletantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación serán de nivel de retrorreflexión 2, que son 

aquellos  cuya  composición  se  realiza  a  base  de microesferas  de  vidrio  encapsuladas  entre  una  película  externa,  pigmentada  con  los  colores 

adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada 

de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. 

Los productos de nivel de retrorreflexión 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca 

de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 334. 

Los materiales  retrorreflectantes con  lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una 

marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Así mismo, dispondrán de una marca de identificación visual 

característica del fabricante, quien además deberá suministrar al  laboratorio acreditado, conforme al Real Decreto 200/1995 de 28 de diciembre, 

encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada 

identificación  visual.  Se  abonarán  por  unidades  realmente  colocadas,  incluyéndose  en  el  precio  la  placa  o  placas,  elementos  de  sustentación 

operaciones y materiales de cimentación o sujeción e instalación y montaje. 

Los  elementos  de  sustentación  y  anclaje,  de  las  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes,  dispondrán  del  correspondiente 

documento acreditativo de certificación.  

Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 

135 315. 

La hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y anclaje serán  las definidas en  la norma 

UNE 135 311. 

En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, 

para  la comprobación de  las características especificadas en el presente artículo sean  inferiores a  las exigidas para disponer del correspondiente 

documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectante será exigible a los suministradores de los mismos. 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán  las dimensiones, colores y composición  indicados en el 

Capítulo VI. Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1‐IC “Señalización Vertical”. 

Las señales en su cara vista serán planas. Las señales podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su 

estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 
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Las  tolerancias  admitidas  en  las  dimensiones,  tanto  de  señales  y  carteles  como  de  pictogramas  y  letras,  serán  las  indicadas  en  la Norma  de 

Carreteras 8.1‐IC “Señalización vertical”. 

En  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes  no  serigrafiados,  las  características  iniciales  que  cumplirán  sus  zonas 

retrorreflectantes  serán  las  indicadas  en  la  norma  UNE  135  330.  Por  su  parte,  las  características  fotométricas  y  colorimétricas  iniciales 

correspondientes a  las zonas  retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de  retrorreflexión 3 serán  las  recogidas en el apartado de  los 

materiales retrorreflectantes del presente artículo. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del coeficiente de retrorreflexión (R´/ cd. lx‐1 m‐2) será, al 

menos, el ochenta por ciento  (80%) del especificado en el apartado mencionado del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, 

excepto el blanco. 

Los  materiales  no  retrorreflectantes  de  las  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  podrán  ser,  indistintamente,  pinturas  o  láminas  no 

retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las características indicadas en la norma UNE 

135 332. 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de las señales y carteles acopiados así como de la 

unidad terminada. 

El control de calidad se efectuará según lo establecido en el artículo 701.7 del PG‐3, sobre señalización, balizamiento y defensas de las carreteras en 

lo referente a sus elementos constituyentes. 

La garantía mínima de  las señales y carteles verticales de circulación  retrorreflectantes  (serigrafiados o no),  fabricados e  instalados con carácter 

permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones 

facilitadas por el  fabricante,  será de  cinco  (5) años desde  la  fecha de  su  fabricación y de  cuatro  (4) años y  seis  (6) meses desde  la  fecha de  su 

instalación. 

El Director de Obra podrá fijar períodos de garantía de las señales y carteles verticales superiores a los arriba indicados en función de la ubicación 

de las señales, de su naturaleza o de cualquier otra circunstancia. 

Se medirán por unidades  realmente  colocadas en obra,  incluyendo  la  señal, accesorios de anclaje y  sujeción,  cimentaciones, postes y  todas  las 

operaciones necesarias para considerar la señal como definitivamente implantada. 

 

4.48.‐ OBRAS INCOMPLETAS 

Si por  rescisión de contrato u otra causa no  llegaran a  terminarse  las obras contratadas y definidas conforme a  las  indicaciones de  los artículos 

anteriores, y fuese necesario abonar obras incompletas, no podrá reclamarse para ellas la aplicación de los precios en letra del Cuadro de Precios nº 

1,  sino  el  que  corresponda  según  el  fraccionamiento  que  para  cada  una  decida  la  Dirección  de Obra,  afectado  por  la  baja  que  resultase  del 

procedimiento de adjudicación y no del porcentaje de costes indirectos, los cuales afectarán solamente a obras completas. 

4.49.‐ UNIDADES NO INDICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Las unidades de obra no incluidas en el presente pliego se ejecutarán de acuerdo y con arreglo a las indicaciones que dicte el Ingeniero Director de 

las Obras o a los usos y buenas prácticas de la ejecución. 

Las partidas  alzadas  a  justificar que  figuren  en  el  Presupuesto  se  abonarán  a  los precios  fijados  en  los Cuadros  de  Precios  y por  las unidades 

realizadas con arreglo al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

CAPÍTULO V. EN LO REFERENTE A LA MANO DE OBRA 

5.1 DEL RESPONSABLE DE OBRA DE EL CONTRATISTA 

Se exige que el personal responsable de las obras posea una titulación y experiencia adecuadas a la naturaleza de las mismas, y tener la aprobación 

expresa del el Responsable del Contrato. 

5.2 DEL ENCARGADO O CAPATAZ 

Al  frente de cada cuadrilla que realice  los trabajos estará un encargado de obra / capataz o persona de reconocida experiencia en esta clase de 

trabajos a juicio del Responsable del Contrato con dedicación presencial durante toda la obra. 
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5.3 DE LOS MAQUINISTAS Y OPERARIOS 

Para  todas  las operaciones en  las que sea necesario el empleo de maquinaria, el Contratista contará con personal suficientemente cualificado y 

experimentado. 

En  todo  caso,  los maquinistas  tendrán  en  cuenta  las  instrucciones  señaladas por  el Responsable del Contrato de  LA AGENCIA,  en  concreto  las 

relativas a la realización de trabajos, respeto a determinados ejemplares o masas vegetales de especial importancia, horarios de trabajo y evitación 

de contaminación en especial en las labores de mantenimiento de la maquinaria adscrita a la obra. 

En caso de baja de algún operario, el contratista deberá proceder a su sustitución en el menor plazo de tiempo posible, no pudiendo nunca exceder 

éste de 48 horas. 

 

CAPÍTULO VI. EN LO REFERENTE A LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

6.1 DE LAS HERRAMIENTAS 

El Contratista dotará a su personal de todas las herramientas necesarias para la realización de las obras previstas. También correrá a su cuenta su 

mantenimiento y reposición. Las herramientas a utilizar estarán siempre en buenas condiciones de uso para el buen rendimiento y buena ejecución 

de los trabajos, siendo el Responsable del Contrato el encargado de controlar su estado, quién podrá exigir la sustitución o reparación necesaria a 

tales fines. 

El  contratista  deberá  proporcionar  a  los  operarios  y  demás  empleados  de  la  obra  los medios  auxiliares  necesarios  (herramientas,  equipos  de 

protección individual y colectiva, material de consumo) para la correcta ejecución de las distintas unidades previstas, sin que ello suponga incluir en 

el presupuesto partidas específicas por este concepto. 

6.2 DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA MAQUINARIA 

La maquinaria para  los  trabajos objeto del  contrato  será  la precisa para  cumplir el plazo de ejecución aceptado.  Se establece  como PLAZO DE 

RESPUESTA para  la  incorporación de  la maquinaria requerida para cada tipo de operación constructiva, en 5 Días desde el aviso por parte del el 

Responsable del Contrato, con  independencia de  las exigencias administrativas preceptivas y previas a  la firma del contrato,  incluyendo en dicho 

plazo el tiempo de remisión de documentación en material de Prevención de Riesgos Laborales. 

Antes de  su  incorporación a  los  tajos,  la maquinaria deberá  ser  inspeccionada y aprobado  su uso en  la ejecución de  los  trabajos por parte del 

Responsable del contrato y/o Responsable de Prevención de Riesgos Laborales de la obra. En caso de avería de la maquinaria contratada se deberá 

reponer dicha máquina en un plazo no superior a 3 DIAS, plazo no prorrogable. 

Será obligación del contratista el buen funcionamiento de la maquinaria aportada, siendo por su cuenta los desplazamientos a los tajos e incluso los 

cambios de éstos que  fueran necesarios,  la provisión de combustible, así como cuantas averías y reparaciones pudieran producirse, obligándose 

asimismo a la sustitución de cualquier máquina que no fuera apta para el desarrollo de los trabajos. 

Toda la maquinaria que intervenga en los trabajos descritos deberá contar ineludiblemente con las consabidas medidas de seguridad y de control 

de contaminantes: escape con apaga chispas, cabina antivuelco, cinturón de seguridad, extintores, motor sin fugas de aceite ni emisión de humos 

evitables, luces de emergencia, etc. 

El Responsable  de  contrato podrá ordenar  la  retirada  y  sustitución de maquinaria o  sus  aperos  cuando no  satisfagan  las  condiciones mínimas 

exigibles en la ejecución de los distintos trabajos. En ningún caso podrá retirarse maquinaria sin consentimiento del Responsable de contrato. 

Cuando los trabajos con maquinaría se realicen en momentos o épocas temporales, en los que la Autoridad Administrativa competente de la CMA, 

determine  medidas  preventivas  contra  incendios  forestales,  el  contratista  asumirá  a  cargo  de  su  oferta  económica  el  condicionado  que  se 

determine.  A  efectos  meramente  indicativos  se  podrá  limitar  temporalmente  (hasta  1  semana)  la  ejecución  parcial  o  total  de  los  trabajos 

constructivos;  se  podrá  exigir  la presencia  en obra,  durante  todo  el período  estival  la disponibilidad de medios  auxiliares de  almacenamiento, 

desplazamiento y distribución de volúmenes de agua de hasta 5.000 litros 

6.3 DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, herramientas, equipos o máquinas, incluso servicios, necesarios para la correcta ejecución de 

las distintas unidades de obra, cuyo desglose ha sido obviado en aras de una simplificación del cálculo presupuestario. 

El Contratista queda obligado a poner a disposición para  la ejecución de  las obras todos aquellos medios auxiliares que resulten  imprescindibles 

para la correcta ejecución de los trabajos. Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a las especificaciones señaladas por el Responsable 

del  contrato o no  cumpla disposiciones de  la normativa aplicable  será  retirado de  la obra y  reemplazado por uno que  sí  lo  cumpla,  sin que el 

Contratista tenga derecho a contraprestación alguna. 
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CAPÍTULO VII. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

7.1.‐ NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro lineal, por kilogramos o por unidad de acuerdo a 

como figuran especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. 

Para las unidades nuevas que puedan surgir y si es necesaria la redacción de un precio nuevo se especificará claramente al acordarse éste, el modo 

de abono; en otro caso se establecerá lo admitido en la práctica o costumbre de la construcción. 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a  los dibujos que figuran en  los planos, o de sus 

reformas autorizadas (ya por ejecutar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por algún motivo), no le será 

de abono el exceso de obra. Si a juicio del Ingeniero Director, ese exceso de obra fuera necesario, le será de abono dicho exceso. Y si a juicio del 

Ingeniero Director,  ese  exceso  de  obra  resultase  perjudicial,  el  Contratista  tendrá  que  demolerlo  a  su  costa,  y  rehacerla  nuevamente  con  las 

dimensiones debidas. 

Siempre que no  se diga expresamente otra  cosa en  los Precios o en otros documentos del proyecto,  se consideran  incluidos en  los precios del 

Cuadro de Precios nº 1, los agotamientos, las entibaciones, los  rellenos del  exceso de  excavación, el  transporte a  vertederos de  los  productos 

sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que 

se trate. 

Los  precios  se  abonarán  por  las  unidades  terminadas  y  ejecutadas  con  arreglo  a  las  condiciones  que  se  establecen  en  el  presente  pliego,  y 

comprenden el suministro, transporte, manipulación, y empleo de los materiales o grupos de ellos, la mano de obra y el empleo de la maquinaria y 

medios auxiliares necesarios para su ejecución, montaje y pruebas, así como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la realización y 

remate de las unidades de obra. 

Es obligación del Contratista  la conservación de todas  las obras y, por consiguiente,  la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan 

sufrido daños o que se compruebe que no reúnen  las condiciones exigidas en este pliego. Para estas reparaciones se atendrá estrictamente a  las 

instrucciones  que  reciba  del  Ingeniero  Director.  Esta  obligación  de  conservar  las  obras,  se  extiende  igualmente  a  los  acopios  que  se  hayan 

certificado. Corresponde, pues, al contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o 

dañado, cualquiera que sea la causa. 

En ningún caso el Contratista  tendrá derecho a  reclamación  fundándose en  la  insuficiencia de precios o en  la  falta de expresión explícita en  los 

precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas de algún material u operación necesarios para la ejecución de la obra. 

7.2.‐ MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

La medición, en todo caso, hará referencia a unidades de obra completamente terminadas. No darán lugar a valoración las unidades de obra que 

excedan de las mediciones contratadas o en las que se mejore su ejecución con soluciones técnicas no contempladas en la oferta del contratista, si 

el Responsable del Contrato previamente no ha aprobado las modificaciones de referencia. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado 

a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los 

planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Propiedad sobre el 

particular. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

7.3.‐ RELACIONES VALORADAS 

Las  relaciones  valoradas  se  harán  al  origen  incluyendo  en  ellas  las  unidades  de  obra  terminadas,  según  cubicaciones  obtenidas  de  la  obra 

ejecutadas, multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios, o los nuevos aprobados. 

En  ningún  caso  se  incluirán unidades incompletas ni  precios  nuevos  no  aprobados por  el Ingeniero Director. 

7.4.‐ CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al precio convenido. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

A efectos del pago, la Propiedad expedirá mensualmente certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho período de tiempo.  

Las relaciones valoradas servirán de base para la redacción de las certificaciones. 

Los abonos al Contratista resultantes de  las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a  las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenda. 

La Administración podrá verificar también abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas por el Contratista, como instalaciones y acopio 

de materiales  o  equipos  de maquinaria  pesada  adscritos  a  la  obra,  en  las  condiciones  señaladas  en  este  pliego,  debiendo  aquélla  adoptar  las 

medidas convenientes para que queden previamente garantizados los referidos pagos mediante la prestación de aval por el importe de aquéllos. 

7.5.‐ PARTIDAS ALZADAS 

Para su abono se seguirá el criterio  fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para  la contratación de Obras del Estado, Decreto 

3854/1970 de 31 de Diciembre (BOE núm. 10, de 16 de Febrero de 1971), cláusula nº 52: 

 Como "partidas alzadas a justificar" las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios. Las 

partidas alzadas que figuren en los cuadros de precios se abonarán íntegras al contratista una vez realizadas las mismas. 

 Como "partidas alzadas de abono íntegro" aquellas que se refieren a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales 

del proyecto y no sean susceptibles de medición. Las partidas alzadas a justificar se abonarán al contratista consignando las unidades de 

obra realizadas a los precios del proyecto o al precio contradictorio correspondiente si se trata de una unidad nueva. 

7.6.‐ ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE 

La  obra  defectuosa  no  será  de  abono. Deberá  ser  demolida  por  el  Contratista  y  reconstruida  en  plazo,  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del 

proyecto. Todos los gastos correspondientes a estas acciones, correrán por cuenta del Contratista. 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero Director de las Obras, éste 

determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo en el caso en que, 

estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra con arreglo a las condiciones del pliego sin exceder de dicho plazo. 

CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES  

8.1.‐ CONDICIONES ECONÓMICAS 

Principio de riesgo y ventura 

La ejecución del contrato se  realizará a  riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de  lo dispuesto en el Art. 242 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Precios tipo 

Los precios para las distintas unidades, son los que aparecen en los cuadros que figuran en este proyecto formando parte integrante del mismo. 

Precios contradictorios 

Si por excepción  tuviera el Contratista que efectuar algún  trabajo cuyas características no  fueran exactamente  iguales a  las que  figuran en este 

pliego, deberán fijarse previamente los precios contradictorios entre el Director Técnico y el Contratista, que serán válidos una vez aprobados por la 

Superioridad. 

Si el contratista no aceptase el nuevo precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra. 

Si la obra que se ha de ejecutar estuviese constituida por elementos cuyos precios estén fijados en el cuadro de descomposición y sin embargo no 

formen parte de las unidades definitivas de obra, su valor será el que resulte de los precios de sus elementos. 

Certificaciones 

Multiplicando  el  número  de  las  distintas  unidades  de  obra  que  resulte  de  las  mediciones,  por  los  precios  tipo  que  figuran  en  el  cuadro 

correspondiente que  forma parte  integrante de  este proyecto,  se  obtendrá  el  valor de  la obra  realizada  a  los precios de  ejecución material  e 

incrementando en el diecinueve por ciento (19%) en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial más el dieciséis por ciento (18%) de IVA se 

determinará  la cantidad  íntegra que haya de certificarse. A esta cantidad se  le aplicará  la baja de adjudicación que deducida nos dará el  importe 

líquido. 

En cada una de las certificaciones que se expidan, se deducirá el importe de lo certificado anteriormente. 

Subcontratos 
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Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo de la Dirección de Obra. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito, con suficiente antelación, aportando  los datos necesarios 

sobre este subcontrato. No relevará al Contratista de su responsabilidad Contractual. 

Documento final de la obra 

Con antelación a  la recepción de  las obras, el Contratista entregará a  la Dirección de  las mismas tres ejemplares del documento elaborado como 

final  de  obra,  el  cual  deberá  recoger  todas  las  incidencias  acaecidas  en  la  obra  desde  su  inicio  hasta  su  finalización,  así  como  todas  aquellas 

modificaciones que durante el transcurso de las mismas hayan tenido lugar. 

Quedarán reflejadas mediante  la documentación gráfica correspondiente,  la ubicación  final de todas  las  instalaciones para que de este modo se 

facilite cualquier trabajo de reparación o modificación que resulte necesario llevar a cabo con posterioridad. 

De toda la documentación gráfica, se adjuntará una colección de reproducibles. 

Deberá incluirse en este documento la certificación final de obra. 

De la misma manera, el Contratista queda obligado a cumplimentar los impresos de control de la obra que le serán facilitados por la Dirección como 

requisito previo imprescindible para la recepción. 

Estos trabajos en su totalidad serán de cuenta del Contratista. 

Recepción y plazo de garantía 

En cuanto a la recepción de las obras y a su plazo de garantía se estará a lo dispuesto en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobada por R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Antes de dicha recepción se deberá realizar la puesta a punto de las 

obras con objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones generales establecidas en este pliego. 

A  la  recepción de  las obras concurrirá el  responsable del contrato a que se  refiere el artículo 41 de  la  ley de contratos del sector público, si se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 

contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de  tres meses  contados  a partir de  la  recepción,  el órgano de  contratación deberá  aprobar  la  certificación  final de  las obras 

ejecutadas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración,  las 

dará por recibidas,  levantándose  la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía, que tendrá una duración mínima de doce 

meses. 

El período de garantía, a partir de  la  fecha de  recepción provisional de  la obra y durante el plazo establecido  , será de cuenta del Contratista  la 

conservación y  reparación de ella, cumpliéndose  lo dispuesto en el artículo setenta y tres  (73) del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado. 

La recepción definitiva de  las obras se efectuará después de terminado el plazo de garantía, en  la forma y condiciones señaladas en  los artículos 

setenta y seis (76) al setenta y nueve (79) del mencionado pliego. 

Plazo de ejecución 

Se considera suficiente para la ejecución de las obras un plazo de cuatro meses (4). 

Causas de resolución del contrato. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 237 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

Alteración sustancial de la obra. 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

Efectos de la resolución del contrato. 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 239 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 
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Liquidación de las obras 

Transcurrido el plazo de garantía, si el estado de las obras fuera favorable se procederá a la liquidación de las obras, según lo dispuesto en la Ley de 

Contratos de la Administración Pública. 

Multas en que incurrirá el Contratista por incumplimiento del contrato 

Este apartado  se ajustará a  lo dispuesto en el contrato correspondiente entre  la Administración y el Contratista y a  lo establecido en  la Ley de 

Contratos del Sector Público. El plazo de garantía será el indicado en la memoria del presente proyecto. 

Protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales 

El Contratista deberá atenerse en la ejecución de esta obra a cuanto disponen las Leyes de Protección a la Industria Nacional y Sociales. 

8.2.‐ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Plan de obra 

El Contratista está obligado a presentar a la Dirección de Obra un Plan de Ejecución, en el plazo de un mes a partir de la fecha de comprobación de 

replanteo. 

Dicho Plan de Ejecución incluirá un Programa de Trabajo con especificación de los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades 

de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este Programa de Trabajos se realizará de acuerdo con las especificaciones señaladas en este 

pliego, las disposiciones vigentes relativas a esta materia y el Decreto de la Presidencia de Gobierno de 24 de Junio de 1955. 

El  incumplimiento  de  los  plazos  parciales  del  Programa  de  Trabajo  por  causas  imputables  al  Contratista,  será  objeto  de  la  imposición  de  las 

penalidades que se fijan en el Reglamento de Contratación del Estado (Decreto de la Jefatura del Estado 3410/75 de 24 de Noviembre). 

Iniciación de las obras 

Se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  103,  "Iniciación  de  las Obras",  del  PG‐3  y  posteriores modificaciones,  con  las  salvedades  oportunas  de 

denominación de los servicios correspondientes. 

Instalaciones de la obra 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de las obras, dentro del plazo que figure en el plan de obra en vigor, el proyecto de sus instalaciones 

de obra, que fijará la ubicación de las oficinas, equipos, instalaciones de maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos 

sean necesarios para su normal desarrollo. A este respecto, deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes, servidumbres y limitaciones que 

impongan los diferentes organismos.  

Todos los gastos que deba soportar el Contratista, a fin de cumplir las prescripciones de este artículo, deberán entenderse incluidos en los precios 

unitarios de la Contrata. 

Obligaciones sociales y laborales del Contratista 

El Contratista está obligado al  cumplimiento de  las disposiciones  vigentes en materia  laboral, de  Seguridad  Social  y de  Seguridad e Higiene en 

Trabajo. 

El  Contratista  deberá  constituir  el  órgano  necesario  con  función  específica  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  sobre 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y designará el personal  técnico de seguridad que asuma  las obligaciones correspondientes en cada centro de 

trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico 

designado por él, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración. 

En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne 

a la aplicación de la legislación laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato. 

Personal de obra 

El Contratista nombrará un Delegado de Obra que podrá ser un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Su nombramiento será sometido a  la aprobación de  la administración. Este Técnico será responsable ante  la Administración de  la ejecución de  la 

obra de acuerdo con el proyecto. Deberá, por tanto, estar todo el tiempo que dure la misma. 
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El Técnico encargado por el Contratista se relacionará directamente para todos  los efectos de  la obra con  la Dirección de Obra nombrada por el 

Organismo contratante. Esta última gozará de la máxima autoridad e independencia de criterio, incluso frente al Contratista, pudiendo organizar los 

planes de construcción e incluso suspender temporalmente o modificar, justificadamente, las obras cuando lo estime oportuno. 

La modificación de las obras se atendrá a lo preceptuado en los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Contratación del Estado. 

Contratación de personal 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos 

en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para 

efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en este pliego. 

El  Contratista  deberá  prestar  el máximo  cuidado  en  la  selección  del  personal  que  emplee.  El  Director  podrá  exigir  la  retirada  de  la  obra  del 

empleado  u  operario  del  Contratista  que  incurra  en  insubordinación,  falta  de  respeto  a  él mismo  o  a  sus  subalternos,  o  realice  actos  que 

comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad. 

El  Contratista  entregará  a  la  Dirección,  si  ésta  lo  considere  oportuno,  la  relación  del  personal  adscrito  a  la  obra,  clasificado  por  categorías 

profesionales y tajos. 

El  Contratista  es  responsable  de  los  fraudes  o   malversaciones  que  sean  cometidas  por  su  personal  en  el  suministro  o  en  el  empleo  de  los 

materiales. 

Seguridad e Higiene 

El Contratista es responsable de las condiciones de Seguridad e Higiene en los trabajos y está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones 

vigentes  sobre  esta materia,  las medidas  y normas que dicten  los organismos  competentes,  las  exigidas  en  el presente pliego  y  las que  fije o 

sancione el Director. 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de 

obras y las proximidades afectadas por los trabajos, a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a 

las voladuras, a las líneas eléctricas, y otras instalaciones y servicios, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de 

comunicación. 

Servidumbres, servicios y permisos 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres 

que figuren en el proyecto base del contrato. 

Para  el mantenimiento  de  servidumbres,  servicios  y  concesiones  preestablecidos,  la  Contrata  dispondrá  de  todas  las  instalaciones  que  sean 

necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, 

serán  inapelables,  siendo  el  Contratista  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que  por  incumplimiento  de  esta  prescripción  puedan  resultar 

exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación en  la zona de  las obras de  la situación exacta de  las servidumbres y servicios públicos y privados para su mantenimiento en su 

estado actual, es obligación del Contratista, quien deberá  recabar de  las Compañías o particulares correspondientes,  la  información necesaria, y 

serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso 

a  las  fincas y  lugares de uso público. Tal  relación podrá  ser  rectificada  como  consecuencia de  la  comprobación del  replanteo o de necesidades 

surgidas  durante  la  ejecución  de  la  obra.  Son  de  cuenta  del  Contratista  los  trabajos  necesarios  para  el mantenimiento  y  reposición  de  tales 

servidumbres. Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono tendrán, a los efectos previstos en este 

artículo, el carácter de servidumbres. 

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos, como actividades privadas,  la  inspección de sus  instalaciones, así 

como  la  ejecución  de  nuevas  conducciones  u  otro  tipo  de  actuaciones  en  la  zona  afectada  por  las  obras  y  que  hayan  de  llevarse  a  cabo 

simultáneamente  con  las mismas. Todo ello de acuerdo  con  las  instrucciones que  señale  la  Inspección Facultativa,  con objeto de evitar  futuras 

afecciones a la obra terminada. 

La  información que puede  figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de  los distintos servicios públicos: gas, teléfono, 

electricidad,  etc.,  o  privados,  facilitada  por  las  respectivas  compañías  o  particulares,  tiene  carácter meramente  orientativo.  Por  lo  tanto,  el 

contratista  en  su momento,  deberá  requerir  la  información  necesaria  a  las  compañías  o  particulares  correspondientes.  En  cualquier  caso,  se 

mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

No  será objeto de abono por ningún  concepto, ni  servirá  como  justificación para el  incumplimiento de plazos, ni para  solicitar  la aplicación de 

precios contradictorios, la existencia de los distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya 

de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las compañías o particulares correspondientes. 

El Contratista deberá obtener, con  la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, 

todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la  obtención de permisos, serán siempre a 

cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de 

canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

Será  responsable el contratista hasta  la  recepción de  la obra de  los daños o perjuicios a  terceros como  consecuencia de  los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de la obra, y deberá dar cuenta inmediata 

de los hallazgos al Director, colocándolos bajo su custodia. 

El contratista está obligado a solicitar de los organismos y empresas concesionarias existentes en la ciudad o Municipio, previo al inicio de las obras, 

la información necesaria referente a las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas como consecuencia de la ejecución de las obras. 

Protección del medio ambiente 

El Contratista estará obligado a evitar  la  contaminación del aire,  cursos de agua,  lagos,  cultivos, montes  y, en  general,  cualquier  clase de bien 

público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque 

estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las 

disposiciones vigentes o por la autoridad competente. 

En particular,  se  evitará  la  contaminación atmosférica por  la  emisión de polvo en  las operaciones de    transporte, manipulación  y   ensilado de  

cemento, en  el  proceso de  producción de  los  áridos, trituración de rocas, clasificación y ensilado, en las plantas de mezclas bituminosas, y en la 

perforación en seco de las rocas. 

Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y 

del tratamiento de arenas, del lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas de éstas. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad 

tales que no  resulten nocivos para  las personas ajenas a  la obra ni para  las personas afectas a  la misma,  según  sea el  tiempo de permanencia 

continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso. 

Todos  los gastos que originare  la adaptación de  las medidas y trabajos necesarios para el cumplimiento de  lo establecido en el presente artículo, 

serán a cargo del Contratista, por lo que no serán de abono directo. 

Obligaciones generales 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y 

bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes, por los reglamentos vigentes y por el Director. 

A este respecto, es obligación del Contratista: 

a) Limpiar todos  los espacios  interiores y exteriores de  la obra de escombros, materias sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, 

chatarra, andamios y de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

b) Proyectar,  construir,  equipar,  operar, mantener,  desmontar  y  retirar  de  la  zona  de  la  obra  las  instalaciones  necesarias  para  la  recogida, 

tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde están ubicadas y 

de las vías de acceso. 

c) En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, 

sendas, plataformas, andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos. 

d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares, en el momento en que no sean necesarios. 

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca 

un buen aspecto, a juicio de la Dirección. 

f) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de 

obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

g) Llevar  a  cabo  la  señalización  en  estricto  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  la materia,  bajo  su  propia  responsabilidad,  y  sin 

perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director. 

h) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el Contratista estará además obligado a 

lo  que  sobre  el  particular  establezcan  las  normas  del  organismo  público  al  que  se  encuentre  afecta  la  instalación,  siendo  de  cuenta  del 

Contratista,  además  de  los  gastos  de  señalización,  los  del  organismo  citado  en  ejercicio  de  las  facultades  inspectoras  que  sean  de  su 

competencia. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, 

tales como el establecimiento de áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para 

la Administración. 

En  casos  de  conflictos  de  cualquier  clase  que  afecten  o  estén  relacionados  con  la  obra,  que  pudieran  implicar  alteraciones  de  orden  público, 

corresponderá al Contratista  la obligación de ponerse en contacto con  las autoridades competentes y colaborar con ellas en  la disposición de  las 

medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al Director debidamente informado. Todos los gastos que origine el cumplimiento de 

lo establecido en el presente artículo serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en los 

precios del contrato. 

Pérdidas y averías en las obras 

El Contratista tomará las medidas necesarias a su costa y riesgo, para que el material, instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, 

no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y orientación de la 

obra, y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 

En  particular,  deberán  adoptarse  las  precauciones  y  medidas  reglamentarias  para  evitar  averías  y  daños  por  descargas  atmosféricas  en  las 

instalaciones eléctricas y telefónicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable, deflagrante 

o detonante, asimismo deberán efectuarse reconocimientos del terreno durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas naturales o por 

efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no controlados. En este último caso el Contratista adoptará de 

inmediato las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca sin perjuicio de que proponga a la Dirección las 

medidas a tomar a medio y largo plazo. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos previstos 

en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Daños y perjuicios 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a 

cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de 

una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de  las obras,  incumpliendo  las normas dictadas o  los vigentes Reglamentos. Las 

personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuadamente. 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas 

o compensando adecuadamente  los daños o perjuicios causados. El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para 

hacer frente a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras. 

Responsabilidad por vicios ocultos 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

Objetos hallados en las obras 

La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y en general, objetos de todas clases que se encuentren 

en  las  excavaciones  y demoliciones practicadas  en  terrenos del Ayuntamiento o  expropiados  para  la  ejecución de  la obra,  sin  perjuicio de  los 

derechos que legalmente correspondan a terceros. El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la extracción de 

tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

El  Contratista  está  también  obligado  a  advertir  a  su  personal  de  los  derechos  de  la  Administración  sobre  este  extremo,  siendo  responsable 

subsidiario  de  las  sustracciones  o  desperfectos  que  pueda  ocasionar  el  personal  empleado  en  la  obra.  En  el  supuesto  de  que  durante  las 

excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo 

más perentorio posible, y previos  los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o  levantará  la  interrupción, de cuyos gastos, en su 

caso podrá resarcirse el Contratista. 

El Contratista no tendrá derecho sobre  las aguas que aflorasen como consecuencia de  las obras, si bien podrá servirse de ellas para sus trabajos, 

abandonando el resto que, bajo ningún concepto, podrá explotar separadamente. 

Validez de los ensayos 

Los  ensayos  a  efectuar,  tanto  en  hormigón  como  en materiales  sueltos,  servirán  a  efecto  de  aceptación  de  una  tongada  y  para  expedir  las 

certificaciones  parciales,  pero  la  admisión  antes  de  la  recepción  definitiva,  en  cualquier  forma  que  se  realice,  no  atenúa  las  obligaciones  del 

Contratista de subsanar o reponer cualquier elemento que resultara inaceptable, total o parcialmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas 

de recepción definitiva o anteriormente. 
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	
 

En caso de discrepancia entre la Dirección de Obra y el Contratista acerca del significado de los ensayos, se someterá la cuestión al arbitraje de un 

Laboratorio oficial, corriendo el Contratista con todos los gastos ocasionados por este motivo. 

Revisión de precios 

Para el cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se debe tener en cuenta fundamentalmente 

lo siguiente: 

a) Contratos en los que procede la revisión de precios: 

‐ Casos  en  que  el  contrato  se  hubiese  ejecutado,  al menos,  en  el  20%  de  su  importe  y  hubiese  transcurrido  un  año  desde  su 

adjudicación. 

‐ En ningún caso tendrá lugar la revisión de precios en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento 

financiero  o  de  arrendamiento  con  opción  a  compra,  ni  en  los  contratos menores.  En  los  restantes  contratos,  el  Órgano  de 

Contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 

‐ El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o  el Contrato deberán detallar, en  su  caso,  la  fórmula o  sistema de  revisión 

aplicable. 

b) El sistema de revisión de precios lo determinará el Órgano de Contratación. 

Vigo, julio de 2017 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil 

 

 

Fdo. Diego Conde Rodríguez 
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01        ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm                                  

Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de ramas y  el resto de productos resultantes.

ÁRBOL RÚA PINO Nº62 1 1,00

1,00

01.02        ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm                                    

Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y  transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y re-
lleno de tierra compactada del hueco resultante.

ÁRBOL RÚA PINO Nº62 1 1,00

1,00

01.03        ud  LEVANTE Y DESMONTAJE DE BARANDILLA GUARDA  ACERAS               

ud. Levante y desmontaje de barandilla guarda aceras, incluído picado de dado de hormigón, retirada y  transporte a taller.

BARANDILLA RÚA FÁTIMA 1 1,00

1,00

01.04        ud  RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL                                      

Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del material, incluso pp de
acopio en obra y traslado a depósito municipal.

RETIRADA SEÑALES 2 2,00

2,00

01.05        m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O HORMIGÓN                         

Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, de espesor inferior a 15 cm, incluyendo al operario y  una cortadora de juntas
de potencia 8 CV.

VÍA NORTE 1 20,60 20,60

RÚA FÁTIMA 1 9,00 9,00

RÚA PINO 1 12,70 12,70

42,30

01.06        m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                  

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material al lu-
gar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y  con p.p. de medios auxiliares.

ACERA HORMIGÓN 1 71,15 71,15

1 38,10 38,10

109,25

01.07        m2  DEMOLICIÓN DE ACERA C/MART+COMPRESOR                            

Demolición de pavimento de acera con baldosa hidráulica o terrazo. con un espesor medio de 40 cm, incluyendo la totali-
dad del firme, bordillo de hormigón, bases de hormigón, zahorras, etc. con martillo rompedor y  compresor de aire, retira-
da de escombros y carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

DEMOLICIÓN ACERA PIEDRA 1 48,30 48,30

1 29,10 29,10

77,40

01.08        m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO U HORMIGÓN C/MED MECÁNICOS       

Demolición de pavimento asfáltico o de hormigón, hasta un espesor máximo de 15 cm, con medios mecánicos y ayuda
manual, sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

DEMOLICIÓN ASFALTO 1 500,00 500,00

1 7,90 7,90

1 11,80 11,80

519,70

01.09        m   LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS                                

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.

LEVANTADO BORDILLO 1 20,80 20,80

1 12,70 12,70

33,50

01.10        m   DEMOLICIÓN TUBO DE SANEAMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         

m Levantado de colector de saneamiento, realizado con tubería de fundición o análoga, por medios manuales, i/anulación
de anclajes y abrazaderas, acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indi-
rectos.

DEMOLICIÓN SANEAMIENTO 1 12,75 12,75

1 11,00 11,00

23,75

01.11        m   DEMOLICIÓN TUBO ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         

m Levantado de tubería de abastecimiento de cualquier material, por medios manuales, i/anulación de anclajes y  abraza-
deras, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

DEMOLICIÓN ABASTECIMIENTO 1 43,00 43,00

43,00

01.12        ud  DEMOLICIÓN DE POZO SANEAMIENTO HORMIGÓN C/COMPRESOR             

ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormigón en masa, de una
profundidad máxima de 1,50 m, i/demolición de la solera, acopio de tapas y  cercos aprovechables, retirada de escom-
bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

POZOS SANEAMIENTO 3 3,00

3,00

01.13        ud  DEMOLICIÓN ARQUETA SANEAMIENTO/PLUVIALES + TRANSPORTE A VERTEDER

ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y  hasta un volumen aprox. de 350 L),
por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos.

ARQUETAS SANEAMIENTO 1 1,00

ARQUETAS/REJILLA PLUVIALES 1 1,00

2,00

01.14        ud  DEMOLICIÓN ARQUETA ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO      

ud. Demolición de arqueta de abastecimiento, por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada
de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

ARQUETAS ACOMETIDAS 5 5,00

5,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

02.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apiso-
nado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

RÚA FÁTIMA 1 49,00 0,60 1,20 35,28

35,28

02.02        m   CONDUCCIÓN POLIETILENO PE100 PN16 DN=63mm                       

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, suministra-
da en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

RÚA FÁTIMA 1 43,00 43,00

43,00

02.03        ud  POZO DE REGISTRO D=100cm. h=1,00m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 1,00 m. de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

POZO CONEXIÓN RÚA PINO 1 1,00

1,00

02.04        ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y  con
tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

ARQUETA REGISTRO 1 1,00

1,00

02.05        ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm                                  

Te de fundición con dos enchufes de 150 y brida de 60 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

CONEXIÓN RÚA PINO 1 1,00

1,00

02.06        ud  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN=65mm                       

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm de DN, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

1 1,00

1,00

02.07        ud  ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=60-63 mm.                           

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, v i-
brado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.08        ud  TAPÓN DE LATÓN DN=63mm                                          

Tapón de latón de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado
de anclaje, incluido pequeño material necesairo para la instalación, completamente instalado.

TAPÓN RÚA FÁTIMA 1 1,00

1,00

02.09        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de
polietileno de 32 mm y 16 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves
de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

RÚA FÁTIMA 2 2,00

2,00

02.10        ud  ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA.D=150-160 mm.                         

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

1 1,00

1,00

02.11        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación
y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

RÚA FÁTIMA 1 49,00 0,60 1,00 29,40

29,40

02.12        ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      

Conexión a red ex istente de abastecimiento, inlcuso piezas especiales, totalmente montada y  conexionada.

1 1,00

1,00

02.13        ud  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RED                                

Pruebas de funcionamiento de la red en su totalidad (presión interior, estanqueidad), incluye limpieza de tuberías, baldeo,
desinfección y  puesta en cara.

1 49,00 49,00

49,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  

03.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apiso-
nado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

SANEAMIENTO RÚA PINO 1 13,50 1,00 3,50 47,25

SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA 1 45,15 1,00 3,50 158,03

SUMIDEROS 1 35,50 0,60 1,00 21,30

BAJANTES 1 15,00 0,60 1,00 9,00

235,58

03.02        m2  ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3m PANEL ALUMINIO                     

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3,5 m de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, codales ex tensibles
metálicos, piezas de unión, anillas de carga y  eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.

ENTIBACIÓN SANEAMIENTO RÚA PINO 1 13,50 3,50 47,25

ENTIBACIÓN SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA 1 45,15 3,50 158,03

205,28

03.03        m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compac-
tada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

SANEAMIENTO RÚA PINO 1 13,50 13,50

SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA 1 45,50 45,50

59,00

03.04        m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compac-
tada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

SUMIDEROS 1 35,50 35,50

BAJANTES 1 15,00 15,00

50,50

03.05        ud  POZO DE REGISTRO PREFABRICADO D=100cm. hmax=3,70m.              

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 3,7 m. de altura útil interior máxima, forma-
do por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,
con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pa-
tes y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

POZOS 6 6,00

6,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.06        ud  SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x30x70cm                           

Ejecución de sumidero de dimensiones interiores 0,70x0,30x0,70, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sen-
tados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, rejilla C-250 750x300x50 mm
y marco de fundición 810x365x41 mm tipo onda de fundición dúctil Fábregas o similar, conexión a pozo de registro con
tubo de PVC corrugado D=200 mm, enrasada al pavimento. Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SUMIDEROS 7 7,00

7,00

03.07        m   CANALETA DRENAJE DE HORMIGÓN POLÍMERO C/REJILLA                 

Suministro y  colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y
250 mm de alto con rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I. Inclu-
so p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux iliar, elementos de sujeción y sin incluir la excavación.
Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada.

REJILLA 1 1 6,00 6,00

6,00

03.08        ud  ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 92x40x60 cm                           

Arqueta sifónica registrable de 92x40x60 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con sifón formado por tabique
de ladrillo, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

ARQUETA SIFÓNICA 7 7,00

7,00

03.09        ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y  con
tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

ARQUETA PLUVIALES 1 1,00

ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO C/PINO 1 1,00

2,00

03.10        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación
y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

SANEAMIENTO RÚA PINO 1 13,50 1,00 3,00 40,50

SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA 1 45,15 1,00 3,00 135,45

SUMIDEROS 1 35,50 0,60 0,80 17,04

BAJANTES 1 15,00 0,60 0,80 7,20

200,19
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.11        ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D=200 mm                              

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: cor-
te de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector ex istente, colocación de tu-
bería de PVC de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón
en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

ACOMETIDAS RÚA PINO 2 2,00

ACOMETIDAS RÚA FÁTIMA 3 3,00

5,00

03.12        ud  CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE                                   

Conexión de colector instalado a colector ex istente, totalmente terminado.

CONEXIÓN 1 1,00

1,00

Página 7

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 418 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                                

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        

04.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apiso-
nado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

RED ELÉCTRICA 1 89,00 0,40 1,20 42,72

ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN 4 2,00 0,40 1,00 3,20

45,92

04.02        m   CANALIZACION 1 TUBO PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                  

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color verde).
Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, todo según normas de Compañía Suministradora.

RED ELÉCTRICA 1 76,30 76,30

ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN 4 2,00 8,00

84,30

04.03        m   CANALIZACION 2 TUBOS PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                 

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color verde).
Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, todo según normas de Compañía Suministradora.

1 12,70 12,70

12,70

04.04        m   SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA RED ELÉCTRICA          

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía suminstrado-
ra.

CANALIZACIÓN 1 97,00 97,00

97,00

04.05        ud  ARQUETA DE REGISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    

Arqueta de registro de instalación eléctrica todo según normas de Compañía Suministradora.

5 5,00

5,00

04.06        ud  RASANTEO Y REPOSICIÓN TAPA RELLENABLE RED ELÉCTRICA             

Reposición de arqueta de red eléctrica. Será rasanteada a la nueva acera. La tapa será rellenable.

1 1,00

1,00

04.07        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación
y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

RED ELÉCTRICA 1 89,00 0,40 1,00 35,60

ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN 4 2,00 0,40 0,80 2,56

38,16

04.08        ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

1 1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00

04.09        ud  PROTECCIÓN PASO AÉREO SUBTERRÁNEO B.T. EN FACHADA               

Protección paso aéreo-subterráneo de baja tensión en fachada para psoterior conex ión a red eléctrica enterrada.

5 5,00

5,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        

05.01        ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA                                 

Desmontaje de farola ex istente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada de la instalación ex is-
tente y  demolición de la cimentación ex istente.

DESMONTAJE PUNTOS DE LUZ EXISTENTES 3 3,00

3,00

05.02        m2  LEVANTADO A MANO DE ACERA                                       

m². Levantado a mano de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de
productos, sin transporte a vertedero.

1 8,00 0,80 6,40

6,40

05.03        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apiso-
nado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

CANALIZACIÓN ACERA 1 96,00 0,50 0,60 28,80

CANALIZACIÓN CRUCES 1 19,00 0,50 1,00 9,50

CANALIZACIÓN CONEXIONES PTOS DE LUZ 1 5,00 0,30 0,50 0,75

39,05

05.04        m   CANAL. ALUMBRADO 2 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM ACERA             

m. Canalización para red de alumbrado bajo acera con tres tubos, dos de PE de D=110 mm (uno color rojo y  otro color
verde), y  otro de PE de D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior se-
gún UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, cama de
arena de río de 10 cm de espesor, todo según normas de Compañía Suministradora.

CANALIZACIÓN ACERA 1 96,00 96,00

96,00

05.05        m   CANAL. ALUMBRADO 4 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM CALZADA HORMIGONAD

m. Canalización para red de alumbrado de cruce con cinco tubos, 4 de PE de D=110 mm (tres color rojo y  otro color
verde), y  otro de PE de D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior se-
gún UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, cama de
arena de río de 10 cm de espesor, y  refuerzo con hormigón de 25 cm de espesor, todo según normas de Compañía Su-
ministradora.

CANALIZACIÓN CRUCE 1 19,00 19,00

19,00

05.06        m   CANAL. ALUMBRADO CONEXIÓN PUNTO DE LUZ 1 T PE 63 MM             

m. Canalización para red de alumbrado de conex ión a punto de luz, 1 de PE corrugado de D=630 mm (color rojo). To-
dos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional
de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, cama de arena de río de 10 cm de espesor, todo según nor-
mas de Compañía Suministradora.

CANALIZACIÓN CONEXIONES PTOS DE LUZ 1 5,00 0,30 0,50 0,75

0,75

05.07        m   SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PÚBLICO      

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía suminstrado-
ra.

CANALIZACIÓN ACERAS 1 96,00 96,00

CANALIZACIÓN CRUCES 1 19,00 19,00
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CANALIZACIÓN CONEXIONES PTOS DE LUZ 1 5,00 5,00

120,00

05.08        ud  ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 40x40x100 cm. BAJO ACERA         

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente terminada.

ARQUETAS ACERA 3 3,00

3,00

05.09        ud  ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 60x60x100 cm. CRUCE DE CALZADA   

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 50x50x94 cm, totalmente terminada.

ARQUETAS CRUCE 4 4,00

4,00

05.10        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación
y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

CANALIZACIÓN ACERAS 1 96,00 0,50 0,60 28,80

CANALIZACIÓN CRUCES 1 19,00 0,50 0,75 7,13

CANALIZACIÓN CONEXIONES PTOS DE LUZ 1 5,00 0,30 0,50 0,75

36,68

05.11        m   LÍNEA ALUMBRADO RV-K/1KV P.4(4x6) mm2 + 1x16 mm2                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, y  línea de tierra 1x16 mm2 de cobre tipo H07V-K 750 V, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje
y conex ionado.

CANALIZACIÓN 1 80,00 80,00

80,00

05.12        ud  CIMENTACIÓN COLUMNA                                             

ud. Cimentación para báculo de 80x80x100 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca,
totalmente terminada.

PUNTOS DE LUZ 4 4,00

4,00

05.13        ud  COLUMNA MODELO YOGA DE SOCELEC O SIMILAR DE 8 M                 

Suministro e instalación de columna modelo YOGA de Socelec o similar 8m de altura total y  a 8 m formada por columna
troncocónica con diámetro en punta 76 mm y espesor 3/4 mm, con placa base de 400x400 y  285 mm entre ejes, para
pernos de M22x700 para alturas de 7 a 12 m. Puerta enrasada a 500 mm de la base. En punta podrá llevar uno o dos
brazos, curvados, con cartel adecorativa y de sección cilíndrica de 60 con vuelos de 1,20 m. Dicho brazo será desmon-
table en consola. La columna llevará fluotaladros verificados mediante ensayo de tracción y tosión, se fijará a la columna
mediante varillas de presión M10. En su ex tremo se fijará la luminaria lateralmente y el brazo inferior (en caso de llevar)
con características similares al superior, será en teja y  desmontable fijado a la columnda mediante 2 tornillos de M10.
Columna dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Tanto
brazos como columnas se realizarán  en acero S235JR según norma UNE-EN 10025. La tornillería será de acero inox
AISI 316. PAra la protección superficial se utilizará un proceso de galvanización por inmersión enc aliente según norma
ISO 1461. Superficie preparada en las fases mecánica, química, epoxídica y adherente para un recubrimiento final en
polvo de poliéster de 80 IM verificado por sem. con polimerización final según ASTMD4752 y adherencia clase 0 según
ISO2409. Mantenimiento de color sgún ISO7724 con estabilidad de brillo según ISO2813 y cumplimiento de ISO4628 y
UNE-EN13438 para niebla salina. Incluye montaje. totalmente instalado.

PUNTOS DE LUZ 4 4,00

4,00

Página 11

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 422 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                                

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

05.14        ud  LUMINARIA YOA MAXI DE SOCELEC O SIMILAR 72 W                    

Suministro e instalación de luminaria YOA MAXI 64L 72W 350mA 5139 NW CUSDIM de Socelec o similar, de forma
circular plana, con forma de disco con apertura desde su parte baja sin necesidad de herramientas mediante un mecanis-
mo de seguridad de 1/4 de vuelta. Con un diámetro máximo de 650 mm para el tamaño grande. Dispone de un sistema
que evite la luz trasera en la fachada de tal manera que se den casos de luz intrusa. Dicho sistema es mecánico y  nunca
se ubicará en el exterior de la luminaria. Índice de estanqueidad en todo su envolvente de IP66. Garantizado un índice de
resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. El protector es el encargado de proteger el bloque óptico
de agentes medioambientales que afecten a las características fotométricas a lo largo del tiempo, es de v idrio plano ex-
tra-claro que garantice durabilidad y mantenimiento de las características fotométricas del sistema óptico. Vida útil mínima
de L90_100.000H para corrientes de 350-500 MA y  TQ 25ºC. la eficacia mínima de estas luminarias equipadas con LED
es de 100 LM/W (considerando el flujo real emitido por la luminaria el consumo total de la mima con una alimentación a
350mA y LED NW). La luminaria dispone de certificación ENEC. Incluye montaje, cableado de 2,5 mm2 para su cone-
x ión y  cajas de conexión. Totalmente instalado.

PUNTOS DE LUZ 3 3,00

3,00

05.15        ud  LUMINARIA PROYECTOR NEOS 1 ZEBRA LEFT O SIMILAR 20W             

Suministro e instalación de proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT 16L 20W 350mA 5144 NW CUSDIM de Socelec o simi-
lar, El proyector está formado por un cuerpo de dos piezas de aleación de aluminio inyectado pintado. El cuerpo contiene
un reflector de aluminio abrillantado y anodizado así como una placa de aux iliares eléctricos desmontable. El protector de
vidrio templado está sellado en la tapa. La horquilla de fijación permite el ajuste preciso de la orientación in situ. Pintura:
polvo de poliéster.Color: gris AKZO 900 enarenado. Índice de estanqueidad en todo su envolvente de IP66. Garantizado
un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. La luminaria dispone de certificación
ENEC. Incluye montaje, cableado de 2,5 mm2 para su conexión y cajas de conexión. Totalmente instalado.

PUNTOS DE LUZ 1 1,00

1,00

05.16        ud  TOMA DE PUESTA A TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2
hasta una longitud de 10 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de prueba. Según
REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

3 3,00

3,00

05.17        ud  ALUMBRADO PROVISIONAL                                           

Partida alzada a justificar de alumbrado prov isional, se instalará cuadro con protecciones independientes, se ejecutarán
pases aéreos para que permitan mantener una iluminación independiente durante la duración de las obras y se instalarán
proyectores en las fachada a una interdistancia indicada por la dirección de obra.

1 1,00

1,00

05.18        ud  ALTA SERVICIO (OCA Y MEMORIA TÉCNICA)                           

Partida alzada a justificar, para legalizacion de instalación eléctrica, que incluirá puesta a punto, redacción y v isado de
proyecto eléctrico específico, certificado de la instalación por instalaor autorizado y certificado de un organismo de control
autorizado, boletín del instalador y  certificado OCA.

1 1,00

1,00

05.19        ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN                                                   

06.01        m3  EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO CAJEADO CALLES                  

m³. Excavación en todo tipo de terreno para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y  transporte
de productos sobrantes a vertedero.

PAV ASFALTO 1 168,00 0,50 84,00

PAV HORMIGÓN 1 186,00 0,45 83,70

PAV ACERAS 1 331,50 0,20 66,30

234,00

06.02        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los ángeles de los áridos < 30.

SUBBASE ASFALTO 1 168,00 0,20 33,60

SUBBASE PAV HORMIGÓN 1 186,00 0,20 37,20

SUBBASE ACERAS 1 331,50 0,15 49,73

SUBBASE VADOS 1 16,00 0,20 3,20

123,73

06.03        m3  BASE HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN CALZADAS                          

m³. Hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm²., tamaño máx imo árido 20 mm y consis-
tencia plástica, en base de calzadas, aceras, paseos, acabado con textura superficial ranurada, incluso ejecución de jun-
tas de dilatación.

BASE ASFALTO 1 168,00 0,20 33,60

BASE ACERAS 1 331,50 0,15 49,73

BASE VADOS 1 16,00 0,15 2,40

85,73

06.04        m   BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm RECTO ACHAFLANADO              

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

RÚA FÁTIMA 1 31,20 31,20

1 62,00 62,00

1 13,00 13,00

VADOS GARAJES 1 8,80 8,80

115,00

06.05        m   BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm CURVO ACHAFLANADO              

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

RÚA FÁTIMA 1 12,50 12,50

12,50

06.06        ud  BORDILLO  LATERAL FORMACIÓN DE VADOS VEHÍCULOS 22x60x30 cm      

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y ga-
rajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

BORDILLO ESPECIAL VADO 4 4,00

4,00
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06.07        m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 14x14x10 FLAMEADO         

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, de 14x14x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8
cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, recebado con arena,  barrido, regado con agua, limpieza y
curado periódico durante 15 días, terminado.

VADOS 1 2,20 3,40 7,48

1 2,20 3,90 8,58

16,06

06.08        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO GRIS ALBA FLAMEADO e=6 cm, 60x40 cm      

Pavimento de losas rectangulares de granito gris alba, de 60x40 cm., y  6 cm de espesor, acabado flameado, sentadas
con mortero de cemento de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

RÚA FÁTIMA 228 228,00

REPOSICIÓN ALUMBRADO 1 7,50 0,80 6,00

234,00

06.09        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO ROSA PORRIÑO FLAMEADO e=6 cm, 80x40 cm   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rosa Porriño, de 6 cm. de espesor, acabado flameado, sentadas
con mortero de cemento de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

RÚA FÁTIMA 17 17,00

17,00

06.10        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA  e=7 cm, 30x30 cm          

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, sentadas
con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado.

PASOS DE PEATONES 13,8 13,80

REPOSICIÓN ALUMBRADO 1 5,00 0,80 4,00

17,80

06.11        m2  PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL DIRECC. e=7 cm, 30x30 cm 

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, sentadas
con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado.

PASOS DE PEATONES 16,8 16,80

REPOSICIÓN ALUMBRADO 1 2,00 0,80 1,60

18,40

06.12        m2  PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL BOTONES e=7 cm, 30x30 cm 

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, sentadas
con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado.

PASOS DE PEATONES 8 8,00

8,00

06.13        m2  HORMIGÓN PULIDO HF-4,5 EN PAVIMENTOS                            

Pavimento de hormigón v ibrado HF-4,5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 25 cm, armado
con malla de 15x15 - 10, incluso ex tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, pulido
y p.p. de juntas.

186 186,00

186,00

06.14        ud  TRASLADO DE FRESADORA Y EQUIPO DE EXTENDIDO DE MBC              

Partida para traslado de equipo de extendido de MBC, como barredora, fresadora, extendedora, compactador de neumá-
ticos, rulo compactador v ibrante, camiones y personal necesario.
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1 1,00

1,00

06.15        m2  FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.                                      

Fresado, por cm. de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido y retirada de productos sobran-
tes a vertedero.

FRESADO 5 115,00 575,00

575,00

06.16        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

168 168,00

168,00

06.17        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BASE B 50/70 G              

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 22 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa intermedia/base, para una dis-
tancia máxima de 40-50 km de la planta, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y  compactada.

SUBBASE REPOSICIÓN DE FIRME 2,35 168,00 0,05 19,74

19,74

06.18        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2, con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

283 283,00

283,00

06.19        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D 50/70                

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa de rodadura, para una distancia
máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.

CAPA RODADURA TODA SUPERFICIE 2,45 283,00 0,05 34,67

34,67

06.20        ud  RECRECIDO DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN                       

Recrecido de pozo de registro de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición de pavimento aslfáltico o
de hormigón, retirada de material sobrante, preparación de la superficie, armado y  hormigonado, i/p.p. de medios auxilia-
res.

ACERA 3 3,00

ASFALTO 1 1,00

4,00

06.21        ud  RECRECIDO DE SUMIDEROS Y ARQUETAS DE REGISTRO                   

Recrecido de arquetas de registro y /o sumideros de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición de
pavimento aslfáltico o de hormigón, retirada de material sobrante, preparación de superficie, armado y  hormigonado, i/p.p.
de medios auxiliares.

ACERAS 5 5,00

SUMIDEROS CALZADA 6 6,00

11,00

Página 15

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 426 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                                

MEDICIONES
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06.22        ud  PARTIDA PARA ENLACE CON ACERAS EXISTENTES                       

Partida alzada para ayuda de enlace de aceras ex istentes con nuevas.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

07.01        ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.

2 2,00

2,00

07.02        ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimen-
tación, colocada.

1 1,00

1,00

07.03        ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                           

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimen-
tación, colocada.

4 4,00

4,00

07.04        m   MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                       

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

LÍNEA BLANCA 1 81,00 81,00

LÍNEA AMARILLA 1 133,00 133,00

214,00

07.05        m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                         

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

8 8,00

8,00

07.06        m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                          

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y  premar-
caje sobre el pavimento.

3,5 3,50

3,50
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO                                               

08.01        ud  PAPELERA                                                        

Suministro e instalación de papelera. Modelo a elegir por la dirección de obra.

2 2,00

2,00

08.02        ud  INSTALACIÓN DE BANCO                                            

Suministro e instalación de banco Cabriolet de Setga o similar, de 3000 mm, formado por estructura de aluminio con trata-
miento antiox idante y recubrimiento termoplástico. Tornillería incluida, totalmete instalado.

1 1,00

1,00

08.03        ud  SEPARADORES / TOPE DE PARKING DE CAUCHO                         

Separador de carril o pieza de delimitación de parking, de caucho, medidas 55x15x8 cm, con arandela insertada, banda
amarila o blanca, anclaje mediante tornillería incluida para hormigón. Totalmente instalado.

18 18,00

18,00
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CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

09.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apiso-
nado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

RIEGO 1 1,00 0,40 0,80 0,32

1 80,00 0,40 0,80 25,60

1 11,00 0,40 0,80 3,52

29,44

09.02        m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95%  del proctor modificado.

RIEGO CONEXIÓN 1 1,00 0,40 0,40 0,16

CANALIZACIÓN 1 80,00 0,40 0,40 12,80

CRUCE CALZADA 1 11,00 0,40 0,40 1,76

14,72

09.03        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación
y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

RIEGO CONEXIÓN 1 1,00 0,40 0,40 0,16

CANALIZACIÓN 1 80,00 0,40 0,40 12,80

CRUCE CALZADA 1 11,00 0,40 0,40 1,76

14,72

09.04        ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      

Conexión a red de abastecimiento ex istente, incluido accesorio, totalmente conex ionada y funcionando.

1 1,00

1,00

09.05        m   CANALIZACIÓN TUBO PVC 110 CORRUGADO                             

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, tubo, cuerda
guía para cables y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compac-
tada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición
de pavimento).

1 81,00 81,00

81,00

09.06        m   CANALIZACIÓN CRUCE TUBO PVC 110 CORRUGADO HOMIGONADO            

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso exca-
vación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para cables y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pav imento).

1 11,00 11,00

11,00

09.07        m   TUBERÍA POLIETILENO D=25 mm PRESIÓN                             

m. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 25 mm de diámetro y  10 kg/cm² de presión, i/p.p. de piezas espe-
ciales.

RIEGO 1 1,00 1,00
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1 80,00 80,00

1 11,00 11,00

92,00

09.08        m   TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/35cm D=16                 

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tube-
ría de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de diáme-
tro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de ali-
mentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y
controles.

RED ÁRBOLES 11 3,00 33,00

33,00

09.09        m   TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/50cm D=16                 

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tube-
ría de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diáme-
tro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de ali-
mentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y
controles.

RED JARDINERAS 1 48,00 48,00

48,00

09.10        ud  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm                 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conex iones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Con la leyenda de "Riego - concello de Vigo".

ARQUETAS REGISTRO 5 5,00

5,00

09.11        ud  PROGRAMADOR AUTÓNOMO 2 ESTACIONES T-BOS II, O SIMILAR           

Programador autónomo T-BOS II de dos estaciones o similar. Para instalación dentro de arqueta. Funciona con pila alca-
lina de 9 v .

1 1,00

1,00

09.12        ud  MARCO INOXIDABLE ALCORQUE 86x86 cm                              

Marco inoxidable de alcorque de dimensiones 0,86x0,86, totalmente instalado.

11 11,00

11,00

09.13        m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 10x10x8                   

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, corte de sierra, superficie flameada, de 10x10x8 cm, sentados sobre
capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua,
limpieza y  curado periódico durante 15 días, terminado.

11 0,80 0,80 7,04

7,04

09.14        m   BORDILLO GRANITO ROSA PORRIÑO ABUJARDADO 15x25 cm ACHAFLAN      

Bordillo de granito recto rosa Porriño acabado abujardado, de 15x25 cm, achaflanado 2x2 cm en dos aristas, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

JARDINERAS 1 36,50 36,50
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36,50

09.15        ud  LIGUSTRUM LUCIDUM (EXCELSUM SUPERBUM) 20-25 cm.CEPELLÓN         

Ligustrum Lucidum (Excelsum Superbum) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y
primer riego.

11 11,00

11,00

09.16        m3  SUMINISTRO Y EXTENSIÓN MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL             

Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios
manuales, suministrada a granel.

JARDINERAS 28 1,00 28,00

28,00

09.17        ud  MAGNOLIA STELLATA 1,50-1,75 m                                   

Suminsitro y  plantación de Magnolia Stellata de altura entre 1,50 y 1,75 m. Incluso apertura de hoyo de 1,50x1,50x1,50.
Transporte, fertilizada y primer riego.

3 3,00

3,00

09.18        ud  PLANTACIÓN DE BEGONIA SEMPERFLORENS                             

Suminsitro y  plantación de Begonia semperflorens en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada
y primer riego.

69 69,00

69,00

09.19        ud  PLANTACIÓN DE FESTUCA GLAUCA                                    

Suminsitro y  plantación de Festuca Glauca en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y pri-
mer riego.

30 30,00

30,00

09.20        ud  PLANTACIÓN DE GERBERA JAMESONI                                  

Suminsitro y  plantación de Gerbera Jamesoni en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y primer rie-
go.

44 44,00

44,00

09.21        ud  PLANTACIÓN DE CONVOLVOLUS MARITANICUS                           

Suminsitro y  plantación de Convolvolus Maritanicus en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y pri-
mer riego.

42 42,00

42,00

09.22        ud  OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                          

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de
1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

09.23        m2  ACOLCHADO C/CORTEZA PINO 10 cm.                                 

Suministro y  ex tendido superficial, entre la vegetación ex istente, de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de 10
cm. de espesor.

JARDINERAS 28 28,00

28,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01        m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN BASCULANTE d<=3 Km            

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluyendo el re-
torno sin carga, y  los tiempos de carga y descarga, sin incluir el precio de la carga.

DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN 1,5 109,25 0,15 24,58

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTO 1,5 519,70 0,15 116,93

DEMOLICIÓN ACERA PIEDRA 1,5 77,40 0,30 34,83

DEMOLICIÓN BORDILLO PIEDRA 1,5 33,50 0,20 0,30 3,02

DEMOLICIÓN POZO SANEAM 1,5 3,00 1,00 2,00 2,25

TIERRAS SOBRANTES EXC. ABASTECIMIENTO RÚA
FÁTIMA

1,25 49,00 0,60 1,20 44,10

TIERRAS SOBRANTES EXC. SANEAMIENTO RÚA PINO 1,25 13,50 1,00 3,50 59,06

TIERRAS SOBRANTES EXC. SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA 1,25 45,15 1,00 3,50 197,53

TIERRAS SOBRANTES EXC. SUMIDEROS 1,25 35,50 0,60 1,00 26,63

TIERRAS SOBRANTES EXC. BAJANTES 1,25 15,00 0,60 1,00 11,25

TIERRAS SOBRANTES EXC. RED ELÉCTRICA 1,25 89,00 0,40 1,20 53,40

TIERRAS SOBRANTES EXC. ACOMETIDAS BAJA
TENSIÓN

1,25 8,00 0,40 1,00 4,00

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN
ALUMBRADO

1,25 96,00 0,50 0,60 36,00

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN
ALUMBRADO CRUCES

1,25 19,00 0,50 1,00 11,88

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN CONEXIÓN 1,25 5,00 0,30 0,50 0,94

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO PAV ASFALTO 1,25 168,00 0,50 105,00

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO PAV HORMIGÓN 1,25 186,00 0,45 104,63

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO PAV ACERAS 1,25 331,50 0,20 82,88

TIERRAS SOBRANTES EXC. RIEGO CONEXIÓN 1,25 1,00 0,40 0,80 0,40

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN RIEGO 1,25 80,00 0,40 0,80 32,00

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN RIEGO
CRUCE

1,25 11,00 0,40 0,80 4,40

955,71

10.02        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN            

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de hormigón inertes, procedentes de construción o demolición, con
código 170101 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DEMOL. PAVIMENTO HORMIGÓN 1,5 109,25 0,15 24,58

DEMOL. POZOS SANEAM 1,5 3,00 1,00 2,00 2,25

26,83

10.03        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas, procedentes de construción o demolición.

DEMOL. PAVIMENTO ASFALTO 1,5 519,70 0,15 116,93

116,93

10.04        m3  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras, considerando el esponjamiento).

DEMOLICIÓN ACERA PIEDRA 1,5 77,40 0,30 34,83

DEMOLICIÓN BORDILLO PIEDRA 1,5 33,50 0,20 0,30 3,02

TIERRAS SOBRANTES EXC. ABASTECIMIENTO RÚA
FÁTIMA

1,25 49,00 0,60 1,20 44,10

TIERRAS SOBRANTES EXC. SANEAMIENTO RÚA PINO 1,25 13,50 1,00 3,50 59,06
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TIERRAS SOBRANTES EXC. SANEAMIENTO RÚA FÁTIMA 1,25 45,15 1,00 3,50 197,53

TIERRAS SOBRANTES EXC. SUMIDEROS 1,25 35,50 0,60 1,00 26,63

TIERRAS SOBRANTES EXC. BAJANTES 1,25 15,00 0,60 1,00 11,25

TIERRAS SOBRANTES EXC. RED ELÉCTRICA 1,25 89,00 0,40 1,20 53,40

TIERRAS SOBRANTES EXC. ACOMETIDAS BAJA
TENSIÓN

1,25 8,00 0,40 1,00 4,00

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN
ALUMBRADO

1,25 96,00 0,50 0,60 36,00

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN
ALUMBRADO CRUCES

1,25 19,00 0,50 1,00 11,88

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN CONEXIÓN 1,25 5,00 0,30 0,50 0,94

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO PAV ASFALTO 1,25 168,00 0,50 105,00

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO PAV HORMIGÓN 1,25 186,00 0,45 104,63

TIERRAS SOBRANTES CAJEADO PAV ACERAS 1,25 331,50 0,20 82,88

TIERRAS SOBRANTES EXC. RIEGO CONEXIÓN 1,25 1,00 0,40 0,80 0,40

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN RIEGO 1,25 80,00 0,40 0,80 32,00

TIERRAS SOBRANTES EXC. CANALIZACIÓN RIEGO
CRUCE

1,25 11,00 0,40 0,80 4,40

811,95
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.01        PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Conjunto de medidas y actuaciones necesarias y /o ex igidas por el Coordinador de Seguridad y Salud y  la Dirección Fa-
cultativa de la obra para la rpevención de riesgos durante la ejecución de la misma.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          

12.01        PA  IMPREVISTOS DE OBRAS NO CONTEMPLADAS                            

Partida alzada a justificar en imprevistos que puedan surgir durante la obra o en obras no contempladas y  mejoras a deci-
dir por la dirección de obra.

1,00

12.02        PA  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               

Partida alzada a justificar de reposición de serv icios afectados durante la obra.

1,00
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 
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2.‐ CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01        ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm                                  31,39

Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02        ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm                                    20,79

Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03        ud  LEVANTE Y DESMONTAJE DE BARANDILLA GUARDA  ACERAS               16,79

ud. Levante y desmontaje de barandilla guarda aceras, incluído picado de dado de hormigón, retirada y transporte a ta-
ller.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04        ud  RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL                                      10,12

Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del material, incluso pp
de acopio en obra y traslado a depósito municipal.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.05        m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O HORMIGÓN                         2,62

Corte de pav imento asfáltico o de hormigón, de espesor inferior a 15 cm, incluyendo al operario y  una cortadora de
juntas de potencia 8 CV.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06        m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                  6,87

Demolición y  levantado de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material al
lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07        m2  DEMOLICIÓN DE ACERA C/MART+COMPRESOR                            6,99

Demolición de pavimento de acera con baldosa hidráulica o terrazo. con un espesor medio de 40 cm, incluyendo la to-
talidad del firme, bordillo de hormigón, bases de hormigón, zahorras, etc. con martillo rompedor y  compresor de aire,
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08        m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO U HORMIGÓN C/MED MECÁNICOS       7,64

Demolición de pavimento asfáltico o de hormigón, hasta un espesor máx imo de 15 cm, con medios mecánicos y ayu-
da manual, sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09        m   LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS                                2,34

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y  acopio en obra.

DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.10        m   DEMOLICIÓN TUBO DE SANEAMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         7,40

m Levantado de colector de saneamiento, realizado con tubería de fundición o análoga, por medios manuales, i/anula-
ción de anclajes y  abrazaderas, acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos-
tes indirectos.

SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.11        m   DEMOLICIÓN TUBO ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         5,35

m Levantado de tubería de abastecimiento de cualquier material, por medios manuales, i/anulación de anclajes y abra-
zaderas, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.12        ud  DEMOLICIÓN DE POZO SANEAMIENTO HORMIGÓN C/COMPRESOR             62,67

ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormigón en masa, de
una profundidad máxima de 1,50 m, i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.13        ud  DEMOLICIÓN ARQUETA SANEAMIENTO/PLUVIALES + TRANSPORTE A VERTEDER 27,79

ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y  hasta un volumen aprox. de 350
L), por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de
costes indirectos.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.14        ud  DEMOLICIÓN ARQUETA ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO      6,04

ud. Demolición de arqueta de abastecimiento, por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retira-
da de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
02.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 10,10

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.02        m   CONDUCCIÓN POLIETILENO PE100 PN16 DN=63mm                       13,10

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.03        ud  POZO DE REGISTRO D=100cm. h=1,00m.                              312,88

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 1,00 m. de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,
con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de
pates y  de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

TRESCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04        ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           192,15

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.05        ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm                                  158,77

Te de fundición con dos enchufes de 150 y  brida de 60 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06        ud  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN=65mm                       252,77

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm de DN, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.07        ud  ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=60-63 mm.                           62,82

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  63 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armadu-
ras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.08        ud  TAPÓN DE LATÓN DN=63mm                                          14,54

Tapón de latón de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado
de anclaje, incluido pequeño material necesairo para la instalación, completamente instalado.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.09        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          245,26

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería
de polietileno de 32 mm y 16 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm,
llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.10        ud  ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA.D=150-160 mm.                         202,61

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armadu-
ras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.11        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            12,05

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.12        ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      265,00

Conexión a red ex istente de abastecimiento, inlcuso piezas especiales, totalmente montada y conex ionada.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS

02.13        ud  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RED                                1,06

Pruebas de funcionamiento de la red en su totalidad (presión interior, estanqueidad), incluye limpieza de tuberías, bal-
deo, desinfección y  puesta en cara.

UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  
03.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 10,10

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.02        m2  ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3m PANEL ALUMINIO                     11,89

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3,5 m de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, codales extensi-
bles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03        m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm      35,35

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04        m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm      19,00

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

DIECINUEVE  EUROS

03.05        ud  POZO DE REGISTRO PREFABRICADO D=100cm. hmax=3,70m.              605,80

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 3,7 m. de altura útil interior máx ima, for-
mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormi-
gón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno peri-
metral posterior.

SEISCIENTOS CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.06        ud  SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x30x70cm                           239,00

Ejecución de sumidero de dimensiones interiores 0,70x0,30x0,70, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor,
sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, rejilla C-250
750x300x50 mm y marco de fundición 810x365x41 mm tipo onda de fundición dúctil Fábregas o similar, conexión a
pozo de registro con tubo de PVC corrugado D=200 mm, enrasada al pavimento. Incluso recibido de tubo de sanea-
miento. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS

03.07        m   CANALETA DRENAJE DE HORMIGÓN POLÍMERO C/REJILLA                 130,94

Suministro y  colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y
250 mm de alto con rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón
HM-25/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux iliar, elementos de sujeción y
sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y  probada.

CIENTO TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.08        ud  ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 92x40x60 cm                           341,73

Arqueta sifónica registrable de 92x40x60 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con sifón
formado por tabique de ladrillo, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.09        ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           192,15

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.10        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            12,05

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.11        ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D=200 mm                              260,91

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y reparación del colector ex istente, coloca-
ción de tubería de PVC de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
aux iliares.

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.12        ud  CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE                                   530,00

Conexión de colector instalado a colector ex istente, totalmente terminado.

QUINIENTOS TREINTA  EUROS

CAPÍTULO 04 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        
04.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 10,10

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.02        m   CANALIZACION 1 TUBO PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                  17,89

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color ver-
de). Todos de doble capa corrugada la ex terior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte
proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, todo según normas de Compañía Suministra-
dora.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.03        m   CANALIZACION 2 TUBOS PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                 20,12

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color ver-
de). Todos de doble capa corrugada la ex terior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte
proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, todo según normas de Compañía Suministra-
dora.

VEINTE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.04        m   SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA RED ELÉCTRICA          0,25

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía suminstra-
dora.

CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.05        ud  ARQUETA DE REGISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    638,80

Arqueta de registro de instalación eléctrica todo según normas de Compañía Suministradora.

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.06        ud  RASANTEO Y REPOSICIÓN TAPA RELLENABLE RED ELÉCTRICA             322,87

Reposición de arqueta de red eléctrica. Será rasanteada a la nueva acera. La tapa será rellenable.

TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.07        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            12,05

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.08        ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        318,00

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS

04.09        ud  PROTECCIÓN PASO AÉREO SUBTERRÁNEO B.T. EN FACHADA               66,15

Protección paso aéreo-subterráneo de baja tensión en fachada para psoterior conexión a red eléctrica enterrada.

SESENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
05.01        ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA                                 99,18

Desmontaje de farola ex istente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada de la instalación
existente y demolición de la cimentación ex istente.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.02        m2  LEVANTADO A MANO DE ACERA                                       11,06

m². Levantado a mano de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y  carga
de productos, sin transporte a vertedero.

ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.03        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 10,10

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.04        m   CANAL. ALUMBRADO 2 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM ACERA             8,05

m. Canalización para red de alumbrado bajo acera con tres tubos, dos de PE de D=110 mm (uno color rojo y  otro co-
lor verde), y  otro de PE de D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la ex terior y  lisa e incolora la inte-
rior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables,
cama de arena de río de 10 cm de espesor, todo según normas de Compañía Suministradora.

OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.05        m   CANAL. ALUMBRADO 4 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM CALZADA HORMIGONAD 21,50

m. Canalización para red de alumbrado de cruce con cinco tubos, 4 de PE de D=110 mm (tres color rojo y  otro color
verde), y  otro de PE de D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior
según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, ca-
ma de arena de río de 10 cm de espesor, y  refuerzo con hormigón de 25 cm de espesor, todo según normas de Com-
pañía Suministradora.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.06        m   CANAL. ALUMBRADO CONEXIÓN PUNTO DE LUZ 1 T PE 63 MM             3,16

m. Canalización para red de alumbrado de conexión a punto de luz, 1 de PE corrugado de D=630 mm (color rojo).
Todos de doble capa corrugada la ex terior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte propor-
cional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, cama de arena de río de 10 cm de espesor, todo se-
gún normas de Compañía Suministradora.

TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.07        m   SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PÚBLICO      0,25

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía suminstra-
dora.

CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.08        ud  ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 40x40x100 cm. BAJO ACERA         223,30

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente terminada.

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.09        ud  ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 60x60x100 cm. CRUCE DE CALZADA   232,84

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 50x50x94 cm, totalmente terminada.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.10        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            12,05

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.11        m   LÍNEA ALUMBRADO RV-K/1KV P.4(4x6) mm2 + 1x16 mm2                12,62

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, y  línea de tierra 1x16 mm2 de cobre tipo H07V-K 750 V, con elementos de conex ión, instalada, trans-
porte, montaje y  conex ionado.

DOCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.12        ud  CIMENTACIÓN COLUMNA                                             124,72

ud. Cimentación para báculo de 80x80x100 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con ros-
ca, totalmente terminada.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.13        ud  COLUMNA MODELO YOGA DE SOCELEC O SIMILAR DE 8 M                 1.413,88

Suministro e instalación de columna modelo YOGA de Socelec o similar 8m de altura total y  a 8 m formada por co-
lumna troncocónica con diámetro en punta 76 mm y espesor 3/4 mm, con placa base de 400x400 y 285 mm entre
ejes, para pernos de M22x700 para alturas de 7 a 12 m. Puerta enrasada a 500 mm de la base. En punta podrá llevar
uno o dos brazos, curvados, con cartel adecorativa y de sección cilíndrica de 60 con vuelos de 1,20 m. Dicho brazo
será desmontable en consola. La columna llevará fluotaladros verificados mediante ensayo de tracción y tosión, se fi-
jará a la columna mediante varillas de presión M10. En su extremo se fijará la luminaria lateralmente y el brazo inferior
(en caso de llevar) con características similares al superior, será en teja y  desmontable fijado a la columnda mediante
2 tornillos de M10. Columna dimensionada y  verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 40-3-1:2000 y
EN 40-3-3:2003. Tanto brazos como columnas se realizarán  en acero S235JR según norma UNE-EN 10025. La tor-
nillería será de acero inox AISI 316. PAra la protección superficial se utilizará un proceso de galvanización por inmer-
sión enc aliente según norma ISO 1461. Superficie preparada en las fases mecánica, química, epoxídica y  adherente
para un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80 IM verificado por sem. con polimerización final según
ASTMD4752 y  adherencia clase 0 según ISO2409. Mantenimiento de color sgún ISO7724 con estabilidad de brillo
según ISO2813 y cumplimiento de ISO4628 y  UNE-EN13438 para niebla salina. Incluye montaje. totalmente instala-
do.

MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.14        ud  LUMINARIA YOA MAXI DE SOCELEC O SIMILAR 72 W                    1.660,53

Suministro e instalación de luminaria YOA MAXI 64L 72W 350mA 5139 NW CUSDIM de Socelec o similar, de for-
ma circular plana, con forma de disco con apertura desde su parte baja sin necesidad de herramientas mediante un
mecanismo de seguridad de 1/4 de vuelta. Con un diámetro máximo de 650 mm para el tamaño grande. Dispone de
un sistema que ev ite la luz trasera en la fachada de tal manera que se den casos de luz intrusa. Dicho sistema es me-
cánico y nunca se ubicará en el ex terior de la luminaria. Índice de estanqueidad en todo su envolvente de IP66. Ga-
rantizado un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. El protector es el encargado de
proteger el bloque óptico de agentes medioambientales que afecten a las características fotométricas a lo largo del tiem-
po, es de v idrio plano ex tra-claro que garantice durabilidad y mantenimiento de las características fotométricas del sis-
tema óptico. Vida útil mínima de L90_100.000H para corrientes de 350-500 MA y TQ 25ºC. la eficacia mínima de es-
tas luminarias equipadas con LED es de 100 LM/W (considerando el flujo real emitido por la luminaria el consumo total
de la mima con una alimentación a 350mA y  LED NW). La luminaria dispone de certificación ENEC. Incluye monta-
je, cableado de 2,5 mm2 para su conexión y  cajas de conexión. Totalmente instalado.

MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.15        ud  LUMINARIA PROYECTOR NEOS 1 ZEBRA LEFT O SIMILAR 20W             561,31

Suministro e instalación de proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT 16L 20W 350mA 5144 NW CUSDIM de Socelec o si-
milar, El proyector está formado por un cuerpo de dos piezas de aleación de aluminio inyectado pintado. El cuerpo
contiene un reflector de aluminio abrillantado y anodizado así como una placa de auxiliares eléctricos desmontable. El
protector de v idrio templado está sellado en la tapa. La horquilla de fijación permite el ajuste preciso de la orientación in
situ. Pintura: polvo de poliéster.Color: gris AKZO 900 enarenado. Índice de estanqueidad en todo su envolvente de
IP66. Garantizado un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. La luminaria dispone
de certificación ENEC. Incluye montaje, cableado de 2,5 mm2 para su conexión y  cajas de conexión. Totalmente
instalado.

QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.16        ud  TOMA DE PUESTA A TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                  92,03

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2 hasta una longitud de 10 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de prueba. Se-
gún REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.17        ud  ALUMBRADO PROVISIONAL                                           1.378,00

Partida alzada a justificar de alumbrado prov isional, se instalará cuadro con protecciones independientes, se ejecutarán
pases aéreos para que permitan mantener una iluminación independiente durante la duración de las obras y se instala-
rán proyectores en las fachada a una interdistancia indicada por la dirección de obra.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS

05.18        ud  ALTA SERVICIO (OCA Y MEMORIA TÉCNICA)                           1.060,00

Partida alzada a justificar, para legalizacion de instalación eléctrica, que incluirá puesta a punto, redacción y v isado de
proyecto eléctrico específico, certificado de la instalación por instalaor autorizado y certificado de un organismo de con-
trol autorizado, boletín del instalador y  certificado OCA.

MIL SESENTA  EUROS

05.19        ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        530,00

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

QUINIENTOS TREINTA  EUROS

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN                                                   
06.01        m3  EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO CAJEADO CALLES                  4,85

m³. Excavación en todo tipo de terreno para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y  trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           22,65

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03        m3  BASE HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN CALZADAS                          82,96

m³. Hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm²., tamaño máximo árido 20 mm y con-
sistencia plástica, en base de calzadas, aceras, paseos, acabado con textura superficial ranurada, incluso ejecución
de juntas de dilatación.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04        m   BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm RECTO ACHAFLANADO              51,09

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

CINCUENTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.05        m   BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm CURVO ACHAFLANADO              87,60

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.06        ud  BORDILLO  LATERAL FORMACIÓN DE VADOS VEHÍCULOS 22x60x30 cm      75,07

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y
garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.07        m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 14x14x10 FLAMEADO         54,20

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, de 14x14x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8
cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, recebado con arena,  barrido, regado con agua, limpieza
y curado periódico durante 15 días, terminado.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.08        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO GRIS ALBA FLAMEADO e=6 cm, 60x40 cm      64,05

Pavimento de losas rectangulares de granito gris alba, de 60x40 cm., y  6 cm de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, termina-
do.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.09        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO ROSA PORRIÑO FLAMEADO e=6 cm, 80x40 cm   67,88

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rosa Porriño, de 6 cm. de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, termina-
do.

SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.10        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA  e=7 cm, 30x30 cm          135,92

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.11        m2  PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL DIRECC. e=7 cm, 30x30 cm 146,74

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.12        m2  PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL BOTONES e=7 cm, 30x30 cm 157,55

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.13        m2  HORMIGÓN PULIDO HF-4,5 EN PAVIMENTOS                            31,17

Pavimento de hormigón v ibrado HF-4,5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 25 cm, armado
con malla de 15x15 - 10, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno,
pulido y p.p. de juntas.

TREINTA Y UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.14        ud  TRASLADO DE FRESADORA Y EQUIPO DE EXTENDIDO DE MBC              2.332,00

Partida para traslado de equipo de ex tendido de MBC, como barredora, fresadora, extendedora, compactador de neu-
máticos, rulo compactador v ibrante, camiones y personal necesario.

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS

06.15        m2  FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.                                      0,81

Fresado, por cm. de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido y  retirada de productos so-
brantes a vertedero.

CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.16        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,57

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de
1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.17        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BASE B 50/70 G              58,29

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 22 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa intermedia/base, para una
distancia máxima de 40-50 km de la planta, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y com-
pactada.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.18        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2                                       0,33

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2, con una dotación de 0,50 kg/m2, inclu-
so barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.19        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D 50/70                61,01

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa de rodadura, para una distan-
cia máxima de 40-50 km de la planta, ex tendida y compactada.

SESENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS

06.20        ud  RECRECIDO DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN                       151,07

Recrecido de pozo de registro de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición de pav imento aslfálti-
co o de hormigón, retirada de material sobrante, preparación de la superficie, armado y  hormigonado, i/p.p. de medios
aux iliares.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.21        ud  RECRECIDO DE SUMIDEROS Y ARQUETAS DE REGISTRO                   89,85

Recrecido de arquetas de registro y /o sumideros de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición de
pav imento aslfáltico o de hormigón, retirada de material sobrante, preparación de superficie, armado y  hormigonado,
i/p.p. de medios auxiliares.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.22        ud  PARTIDA PARA ENLACE CON ACERAS EXISTENTES                       636,00

Partida alzada para ayuda de enlace de aceras ex istentes con nuevas.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
07.01        ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           131,95

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02        ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         118,97

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.03        ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                           139,32

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04        m   MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                       0,37

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarca-
je.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.05        m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                         8,31

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pav imento.

OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.06        m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                          9,85

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pav imento.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO                                               
08.01        ud  PAPELERA                                                        124,15

Suministro e instalación de papelera. Modelo a elegir por la dirección de obra.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.02        ud  INSTALACIÓN DE BANCO                                            966,07

Suministro e instalación de banco Cabriolet de Setga o similar, de 3000 mm, formado por estructura de aluminio con
tratamiento antiox idante y  recubrimiento termoplástico. Tornillería incluida, totalmete instalado.

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.03        ud  SEPARADORES / TOPE DE PARKING DE CAUCHO                         24,80

Separador de carril o pieza de delimitación de parking, de caucho, medidas 55x15x8 cm, con arandela insertada, ban-
da amarila o blanca, anclaje mediante tornillería incluida para hormigón. Totalmente instalado.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y RIEGO                                              
09.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 10,10

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.02        m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          25,97

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95%  del proctor modificado.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            12,05

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.04        ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      265,00

Conexión a red de abastecimiento ex istente, incluido accesorio, totalmente conexionada y funcionando.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS

09.05        m   CANALIZACIÓN TUBO PVC 110 CORRUGADO                             3,25

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, tubo, cuerda
guía para cables y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni re-
posición de pavimento).

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.06        m   CANALIZACIÓN CRUCE TUBO PVC 110 CORRUGADO HOMIGONADO            13,06

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para cables y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según plie-
go de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.07        m   TUBERÍA POLIETILENO D=25 mm PRESIÓN                             3,69

m. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 25 mm de diámetro y  10 kg/cm² de presión, i/p.p. de piezas es-
peciales.

TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.08        m   TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/35cm D=16                 2,17

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aprox imada de unos 15 cm, realizado con tu-
bería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de
diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general
de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los auto-
matismos y controles.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.09        m   TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/50cm D=16                 1,94

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aprox imada de unos 15 cm, realizado con tu-
bería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de
diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general
de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los auto-
matismos y controles.

UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.10        ud  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm                 178,19

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de fundición y  formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Con la leyenda de "Riego - concello de Vigo".

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.11        ud  PROGRAMADOR AUTÓNOMO 2 ESTACIONES T-BOS II, O SIMILAR           337,04

Programador autónomo T-BOS II de dos estaciones o similar. Para instalación dentro de arqueta. Funciona con pila
alcalina de 9 v.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.12        ud  MARCO INOXIDABLE ALCORQUE 86x86 cm                              140,61

Marco inox idable de alcorque de dimensiones 0,86x0,86, totalmente instalado.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.13        m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 10x10x8                   51,83

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, corte de sierra, superficie flameada, de 10x10x8 cm, sentados sobre
capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con
agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.14        m   BORDILLO GRANITO ROSA PORRIÑO ABUJARDADO 15x25 cm ACHAFLAN      68,38

Bordillo de granito recto rosa Porriño acabado abujardado, de 15x25 cm, achaflanado 2x2 cm en dos aristas, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.15        ud  LIGUSTRUM LUCIDUM (EXCELSUM SUPERBUM) 20-25 cm.CEPELLÓN         190,21

Ligustrum Lucidum (Excelsum Superbum) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de al-
corque y primer riego.

CIENTO NOVENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09.16        m3  SUMINISTRO Y EXTENSIÓN MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL             36,42

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios
manuales, suministrada a granel.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.17        ud  MAGNOLIA STELLATA 1,50-1,75 m                                   44,88

Suminsitro y  plantación de Magnolia Stellata de altura entre 1,50 y  1,75 m. Incluso apertura de hoyo de
1,50x1,50x1,50. Transporte, fertilizada y primer riego.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.18        ud  PLANTACIÓN DE BEGONIA SEMPERFLORENS                             13,61

Suminsitro y  plantación de Begonia semperflorens en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertiliza-
da y primer riego.

TRECE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.19        ud  PLANTACIÓN DE FESTUCA GLAUCA                                    15,31

Suminsitro y  plantación de Festuca Glauca en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y pri-
mer riego.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.20        ud  PLANTACIÓN DE GERBERA JAMESONI                                  17,32

Suminsitro y  plantación de Gerbera Jamesoni en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y primer
riego.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.21        ud  PLANTACIÓN DE CONVOLVOLUS MARITANICUS                           16,00

Suminsitro y  plantación de Convolvolus Maritanicus en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y
primer riego.

DIECISEIS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.22        ud  OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                          460,68

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de
1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.23        m2  ACOLCHADO C/CORTEZA PINO 10 cm.                                 7,63

Suministro y  extendido superficial, entre la vegetación ex istente, de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de
10 cm. de espesor.

SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01        m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN BASCULANTE d<=3 Km            3,24

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluyendo el
retorno sin carga, y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el precio de la carga.

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.02        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN            8,45

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de hormigón inertes, procedentes de construción o demolición,
con código 170101 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 10,95

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas, procedentes de construción o demoli-
ción.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.04        m3  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     5,72

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras, considerando el esponjamiento).

CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01        PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               1.537,00

Conjunto de medidas y  actuaciones necesarias y /o ex igidas por el Coordinador de Seguridad y  Salud y la Dirección
Facultativa de la obra para la rpevención de riesgos durante la ejecución de la misma.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS

CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          
12.01        PA  IMPREVISTOS DE OBRAS NO CONTEMPLADAS                            12.190,00

Partida alzada a justificar en imprevistos que puedan surgir durante la obra o en obras no contempladas y mejoras a
decidir por la dirección de obra.

DOCE MIL CIENTO NOVENTA  EUROS

12.02        PA  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               2.763,92

Partida alzada a justificar de reposición de serv icios afectados durante la obra.

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIERO CIVIL
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01        ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm                                  

Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes.

Mano de obra................................................. 15,88

Maquinaria..................................................... 13,73

Suma la partida............................................... 29,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,78

TOTAL PARTIDA........................................... 31,39

01.02        ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm                                    

Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante.

Mano de obra................................................. 7,25

Maquinaria..................................................... 12,36

Suma la partida............................................... 19,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA........................................... 20,79

01.03        ud  LEVANTE Y DESMONTAJE DE BARANDILLA GUARDA  ACERAS               

ud. Levante y desmontaje de barandilla guarda aceras, incluído picado de dado de hormigón, retirada y transporte a ta-
ller.

Mano de obra................................................. 0,70

Maquinaria..................................................... 15,14

Suma la partida............................................... 15,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 16,79

01.04        ud  RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL                                      

Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del material, incluso pp
de acopio en obra y traslado a depósito municipal.

Mano de obra................................................. 6,72

Maquinaria..................................................... 2,83

Suma la partida............................................... 9,55

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

01.05        m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O HORMIGÓN                         

Corte de pav imento asfáltico o de hormigón, de espesor inferior a 15 cm, incluyendo al operario y  una cortadora de
juntas de potencia 8 CV.

Mano de obra................................................. 2,09

Maquinaria..................................................... 0,38

Suma la partida............................................... 2,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,62
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.06        m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                  

Demolición y  levantado de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material al
lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 2,90

Maquinaria..................................................... 3,58

Suma la partida............................................... 6,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87

01.07        m2  DEMOLICIÓN DE ACERA C/MART+COMPRESOR                            

Demolición de pavimento de acera con baldosa hidráulica o terrazo. con un espesor medio de 40 cm, incluyendo la to-
talidad del firme, bordillo de hormigón, bases de hormigón, zahorras, etc. con martillo rompedor y  compresor de aire,
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Mano de obra................................................. 4,17

Maquinaria..................................................... 2,42

Suma la partida............................................... 6,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 6,99

01.08        m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO U HORMIGÓN C/MED MECÁNICOS       

Demolición de pavimento asfáltico o de hormigón, hasta un espesor máx imo de 15 cm, con medios mecánicos y ayu-
da manual, sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,63

Maquinaria..................................................... 3,58

Suma la partida............................................... 7,21

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,64

01.09        m   LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS                                

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y  acopio en obra.

Mano de obra................................................. 0,70

Maquinaria..................................................... 1,51

Suma la partida............................................... 2,21

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,34

01.10        m   DEMOLICIÓN TUBO DE SANEAMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         

m Levantado de colector de saneamiento, realizado con tubería de fundición o análoga, por medios manuales, i/anula-
ción de anclajes y  abrazaderas, acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos-
tes indirectos.

Mano de obra................................................. 5,50

Maquinaria..................................................... 1,48

Suma la partida............................................... 6,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,40

Página 2

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 456 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                                

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.11        m   DEMOLICIÓN TUBO ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         

m Levantado de tubería de abastecimiento de cualquier material, por medios manuales, i/anulación de anclajes y abra-
zaderas, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 3,20

Maquinaria..................................................... 1,85

Suma la partida............................................... 5,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,35

01.12        ud  DEMOLICIÓN DE POZO SANEAMIENTO HORMIGÓN C/COMPRESOR             

ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormigón en masa, de
una profundidad máxima de 1,50 m, i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 47,26

Maquinaria..................................................... 11,86

Suma la partida............................................... 59,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,55

TOTAL PARTIDA........................................... 62,67

01.13        ud  DEMOLICIÓN ARQUETA SANEAMIENTO/PLUVIALES + TRANSPORTE A VERTEDER

ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y  hasta un volumen aprox. de 350
L), por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de
costes indirectos.

Mano de obra................................................. 24,74

Maquinaria..................................................... 1,48

Suma la partida............................................... 26,22

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 27,79

01.14        ud  DEMOLICIÓN ARQUETA ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO      

ud. Demolición de arqueta de abastecimiento, por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retira-
da de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4,59

Maquinaria..................................................... 1,11

Suma la partida............................................... 5,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 6,04

CAPÍTULO 02 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
02.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4,17

Resto de obra y  materiales............................... 5,36

Suma la partida............................................... 9,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,10

Página 3

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 457 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                                

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.02        m   CONDUCCIÓN POLIETILENO PE100 PN16 DN=63mm                       

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 2,66

Resto de obra y  materiales............................... 9,70

Suma la partida............................................... 12,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 13,10

02.03        ud  POZO DE REGISTRO D=100cm. h=1,00m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 1,00 m. de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,
con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de
pates y  de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 21,88

Maquinaria..................................................... 13,06

Resto de obra y  materiales............................... 260,23

Suma la partida............................................... 295,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 17,71

TOTAL PARTIDA........................................... 312,88

02.04        ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 58,18

Resto de obra y  materiales............................... 123,09

Suma la partida............................................... 181,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,88

TOTAL PARTIDA........................................... 192,15

02.05        ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm                                  

Te de fundición con dos enchufes de 150 y  brida de 60 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra................................................. 15,94

Maquinaria..................................................... 8,39

Resto de obra y  materiales............................... 125,45

Suma la partida............................................... 149,78

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,99

TOTAL PARTIDA........................................... 158,77
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.06        ud  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN=65mm                       

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm de DN, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 13,29

Resto de obra y  materiales............................... 225,17

Suma la partida............................................... 238,46

Costes indirectos ............................ 6,00% 14,31

TOTAL PARTIDA........................................... 252,77

02.07        ud  ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=60-63 mm.                           

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  63 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armadu-
ras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

Mano de obra................................................. 11,99

Maquinaria..................................................... 0,20

Resto de obra y  materiales............................... 47,07

Suma la partida............................................... 59,26

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA........................................... 62,82

02.08        ud  TAPÓN DE LATÓN DN=63mm                                          

Tapón de latón de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado
de anclaje, incluido pequeño material necesairo para la instalación, completamente instalado.

Mano de obra................................................. 2,02

Maquinaria..................................................... 4,35

Resto de obra y  materiales............................... 7,35

Suma la partida............................................... 13,72

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 14,54

02.09        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería
de polietileno de 32 mm y 16 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm,
llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

Mano de obra................................................. 119,65

Resto de obra y  materiales............................... 111,73

Suma la partida............................................... 231,38

Costes indirectos ............................ 6,00% 13,88

TOTAL PARTIDA........................................... 245,26

02.10        ud  ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA.D=150-160 mm.                         

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armadu-
ras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Mano de obra................................................. 17,10

Maquinaria..................................................... 0,41

Resto de obra y  materiales............................... 173,64

Suma la partida............................................... 191,14

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,47

TOTAL PARTIDA........................................... 202,61
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.11        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,62

Maquinaria..................................................... 9,75

Suma la partida............................................... 11,37

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 12,05

02.12        ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      

Conexión a red ex istente de abastecimiento, inlcuso piezas especiales, totalmente montada y conex ionada.

Resto de obra y  materiales............................... 250,00

Suma la partida............................................... 250,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA........................................... 265,00

02.13        ud  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RED                                

Pruebas de funcionamiento de la red en su totalidad (presión interior, estanqueidad), incluye limpieza de tuberías, bal-
deo, desinfección y  puesta en cara.

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

Suma la partida............................................... 1,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,06

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  
03.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4,17

Resto de obra y  materiales............................... 5,36

Suma la partida............................................... 9,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,10

03.02        m2  ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3m PANEL ALUMINIO                     

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3,5 m de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, codales extensi-
bles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 2,84

Maquinaria..................................................... 8,38

Suma la partida............................................... 11,22

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 11,89
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.03        m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 26,14

Suma la partida............................................... 33,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 35,35

03.04        m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 4,33

Resto de obra y  materiales............................... 13,59

Suma la partida............................................... 17,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 19,00

03.05        ud  POZO DE REGISTRO PREFABRICADO D=100cm. hmax=3,70m.              

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 3,7 m. de altura útil interior máx ima, for-
mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormi-
gón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno peri-
metral posterior.

Mano de obra................................................. 80,26

Maquinaria..................................................... 43,54

Resto de obra y  materiales............................... 447,71

Suma la partida............................................... 571,51

Costes indirectos ............................ 6,00% 34,29

TOTAL PARTIDA........................................... 605,80

03.06        ud  SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x30x70cm                           

Ejecución de sumidero de dimensiones interiores 0,70x0,30x0,70, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor,
sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, rejilla C-250
750x300x50 mm y marco de fundición 810x365x41 mm tipo onda de fundición dúctil Fábregas o similar, conexión a
pozo de registro con tubo de PVC corrugado D=200 mm, enrasada al pavimento. Incluso recibido de tubo de sanea-
miento. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 57,66

Resto de obra y  materiales............................... 167,81

Suma la partida............................................... 225,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 13,53

TOTAL PARTIDA........................................... 239,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.07        m   CANALETA DRENAJE DE HORMIGÓN POLÍMERO C/REJILLA                 

Suministro y  colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y
250 mm de alto con rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón
HM-25/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux iliar, elementos de sujeción y
sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y  probada.

Mano de obra................................................. 10,79

Maquinaria..................................................... 94,59

Resto de obra y  materiales............................... 18,15

Suma la partida............................................... 123,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,41

TOTAL PARTIDA........................................... 130,94

03.08        ud  ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 92x40x60 cm                           

Arqueta sifónica registrable de 92x40x60 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con sifón
formado por tabique de ladrillo, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 87,01

Resto de obra y  materiales............................... 235,38

Suma la partida............................................... 322,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 19,34

TOTAL PARTIDA........................................... 341,73

03.09        ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 58,18

Resto de obra y  materiales............................... 123,09

Suma la partida............................................... 181,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,88

TOTAL PARTIDA........................................... 192,15

03.10        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,62

Maquinaria..................................................... 9,75

Suma la partida............................................... 11,37

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 12,05
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.11        ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D=200 mm                              

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y reparación del colector ex istente, coloca-
ción de tubería de PVC de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
aux iliares.

Mano de obra................................................. 94,70

Resto de obra y  materiales............................... 151,44

Suma la partida............................................... 246,14

Costes indirectos ............................ 6,00% 14,77

TOTAL PARTIDA........................................... 260,91

03.12        ud  CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE                                   

Conexión de colector instalado a colector ex istente, totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 500,00

Suma la partida............................................... 500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA........................................... 530,00

CAPÍTULO 04 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        
04.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4,17

Resto de obra y  materiales............................... 5,36

Suma la partida............................................... 9,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,10

04.02        m   CANALIZACION 1 TUBO PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                  

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color ver-
de). Todos de doble capa corrugada la ex terior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte
proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, todo según normas de Compañía Suministra-
dora.

Mano de obra................................................. 2,29

Resto de obra y  materiales............................... 14,59

Suma la partida............................................... 16,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 17,89

04.03        m   CANALIZACION 2 TUBOS PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                 

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color ver-
de). Todos de doble capa corrugada la ex terior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte
proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, todo según normas de Compañía Suministra-
dora.

Mano de obra................................................. 2,29

Resto de obra y  materiales............................... 16,69

Suma la partida............................................... 18,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 20,12
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.04        m   SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA RED ELÉCTRICA          

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía suminstra-
dora.

Mano de obra................................................. 0,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 0,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,25

04.05        ud  ARQUETA DE REGISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    

Arqueta de registro de instalación eléctrica todo según normas de Compañía Suministradora.

Mano de obra................................................. 43,36

Maquinaria..................................................... 0,00

Resto de obra y  materiales............................... 559,28

Suma la partida............................................... 602,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 36,16

TOTAL PARTIDA........................................... 638,80

04.06        ud  RASANTEO Y REPOSICIÓN TAPA RELLENABLE RED ELÉCTRICA             

Reposición de arqueta de red eléctrica. Será rasanteada a la nueva acera. La tapa será rellenable.

Mano de obra................................................. 3,22

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 301,35

Suma la partida............................................... 304,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 18,28

TOTAL PARTIDA........................................... 322,87

04.07        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,62

Maquinaria..................................................... 9,75

Suma la partida............................................... 11,37

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 12,05

04.08        ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

Resto de obra y  materiales............................... 300,00

Suma la partida............................................... 300,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 18,00

TOTAL PARTIDA........................................... 318,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.09        ud  PROTECCIÓN PASO AÉREO SUBTERRÁNEO B.T. EN FACHADA               

Protección paso aéreo-subterráneo de baja tensión en fachada para psoterior conexión a red eléctrica enterrada.

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 55,20

Suma la partida............................................... 62,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,74

TOTAL PARTIDA........................................... 66,15

CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
05.01        ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA                                 

Desmontaje de farola ex istente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada de la instalación
existente y demolición de la cimentación ex istente.

Mano de obra................................................. 28,83

Maquinaria..................................................... 39,94

Resto de obra y  materiales............................... 24,80

Suma la partida............................................... 93,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,61

TOTAL PARTIDA........................................... 99,18

05.02        m2  LEVANTADO A MANO DE ACERA                                       

m². Levantado a mano de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y  carga
de productos, sin transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 10,43

Suma la partida............................................... 10,43

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 11,06

05.03        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4,17

Resto de obra y  materiales............................... 5,36

Suma la partida............................................... 9,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,10

05.04        m   CANAL. ALUMBRADO 2 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM ACERA             

m. Canalización para red de alumbrado bajo acera con tres tubos, dos de PE de D=110 mm (uno color rojo y  otro co-
lor verde), y  otro de PE de D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la ex terior y  lisa e incolora la inte-
rior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables,
cama de arena de río de 10 cm de espesor, todo según normas de Compañía Suministradora.

Mano de obra................................................. 2,29

Resto de obra y  materiales............................... 5,30

Suma la partida............................................... 7,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 8,05
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.05        m   CANAL. ALUMBRADO 4 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM CALZADA HORMIGONAD

m. Canalización para red de alumbrado de cruce con cinco tubos, 4 de PE de D=110 mm (tres color rojo y  otro color
verde), y  otro de PE de D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior
según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, ca-
ma de arena de río de 10 cm de espesor, y  refuerzo con hormigón de 25 cm de espesor, todo según normas de Com-
pañía Suministradora.

Mano de obra................................................. 2,29

Resto de obra y  materiales............................... 17,99

Suma la partida............................................... 20,28

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 21,50

05.06        m   CANAL. ALUMBRADO CONEXIÓN PUNTO DE LUZ 1 T PE 63 MM             

m. Canalización para red de alumbrado de conexión a punto de luz, 1 de PE corrugado de D=630 mm (color rojo).
Todos de doble capa corrugada la ex terior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte propor-
cional de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, cama de arena de río de 10 cm de espesor, todo se-
gún normas de Compañía Suministradora.

Mano de obra................................................. 1,15

Resto de obra y  materiales............................... 1,83

Suma la partida............................................... 2,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,16

05.07        m   SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PÚBLICO      

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía suminstra-
dora.

Mano de obra................................................. 0,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 0,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,25

05.08        ud  ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 40x40x100 cm. BAJO ACERA         

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 28,31

Maquinaria..................................................... 27,16

Resto de obra y  materiales............................... 155,19

Suma la partida............................................... 210,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 12,64

TOTAL PARTIDA........................................... 223,30

05.09        ud  ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 60x60x100 cm. CRUCE DE CALZADA   

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 50x50x94 cm, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 28,31

Maquinaria..................................................... 27,16

Resto de obra y  materiales............................... 164,19

Suma la partida............................................... 219,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 13,18

TOTAL PARTIDA........................................... 232,84
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.10        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,62

Maquinaria..................................................... 9,75

Suma la partida............................................... 11,37

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 12,05

05.11        m   LÍNEA ALUMBRADO RV-K/1KV P.4(4x6) mm2 + 1x16 mm2                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, y  línea de tierra 1x16 mm2 de cobre tipo H07V-K 750 V, con elementos de conex ión, instalada, trans-
porte, montaje y  conex ionado.

Mano de obra................................................. 3,82

Resto de obra y  materiales............................... 8,09

Suma la partida............................................... 11,91

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 12,62

05.12        ud  CIMENTACIÓN COLUMNA                                             

ud. Cimentación para báculo de 80x80x100 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con ros-
ca, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 29,50

Resto de obra y  materiales............................... 88,16

Suma la partida............................................... 117,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA........................................... 124,72

05.13        ud  COLUMNA MODELO YOGA DE SOCELEC O SIMILAR DE 8 M                 

Suministro e instalación de columna modelo YOGA de Socelec o similar 8m de altura total y  a 8 m formada por co-
lumna troncocónica con diámetro en punta 76 mm y espesor 3/4 mm, con placa base de 400x400 y 285 mm entre
ejes, para pernos de M22x700 para alturas de 7 a 12 m. Puerta enrasada a 500 mm de la base. En punta podrá llevar
uno o dos brazos, curvados, con cartel adecorativa y de sección cilíndrica de 60 con vuelos de 1,20 m. Dicho brazo
será desmontable en consola. La columna llevará fluotaladros verificados mediante ensayo de tracción y tosión, se fi-
jará a la columna mediante varillas de presión M10. En su extremo se fijará la luminaria lateralmente y el brazo inferior
(en caso de llevar) con características similares al superior, será en teja y  desmontable fijado a la columnda mediante
2 tornillos de M10. Columna dimensionada y  verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 40-3-1:2000 y
EN 40-3-3:2003. Tanto brazos como columnas se realizarán  en acero S235JR según norma UNE-EN 10025. La tor-
nillería será de acero inox AISI 316. PAra la protección superficial se utilizará un proceso de galvanización por inmer-
sión enc aliente según norma ISO 1461. Superficie preparada en las fases mecánica, química, epoxídica y  adherente
para un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80 IM verificado por sem. con polimerización final según
ASTMD4752 y  adherencia clase 0 según ISO2409. Mantenimiento de color sgún ISO7724 con estabilidad de brillo
según ISO2813 y cumplimiento de ISO4628 y  UNE-EN13438 para niebla salina. Incluye montaje. totalmente instala-
do.

Mano de obra................................................. 13,41

Maquinaria..................................................... 13,06

Resto de obra y  materiales............................... 1.307,38

Suma la partida............................................... 1.333,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 80,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1.413,88
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.14        ud  LUMINARIA YOA MAXI DE SOCELEC O SIMILAR 72 W                    

Suministro e instalación de luminaria YOA MAXI 64L 72W 350mA 5139 NW CUSDIM de Socelec o similar, de for-
ma circular plana, con forma de disco con apertura desde su parte baja sin necesidad de herramientas mediante un
mecanismo de seguridad de 1/4 de vuelta. Con un diámetro máximo de 650 mm para el tamaño grande. Dispone de
un sistema que ev ite la luz trasera en la fachada de tal manera que se den casos de luz intrusa. Dicho sistema es me-
cánico y nunca se ubicará en el ex terior de la luminaria. Índice de estanqueidad en todo su envolvente de IP66. Ga-
rantizado un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. El protector es el encargado de
proteger el bloque óptico de agentes medioambientales que afecten a las características fotométricas a lo largo del tiem-
po, es de v idrio plano ex tra-claro que garantice durabilidad y mantenimiento de las características fotométricas del sis-
tema óptico. Vida útil mínima de L90_100.000H para corrientes de 350-500 MA y TQ 25ºC. la eficacia mínima de es-
tas luminarias equipadas con LED es de 100 LM/W (considerando el flujo real emitido por la luminaria el consumo total
de la mima con una alimentación a 350mA y  LED NW). La luminaria dispone de certificación ENEC. Incluye monta-
je, cableado de 2,5 mm2 para su conexión y  cajas de conexión. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 32,17

Maquinaria..................................................... 26,12

Resto de obra y  materiales............................... 1.508,25

Suma la partida............................................... 1.566,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 93,99

TOTAL PARTIDA........................................... 1.660,53

05.15        ud  LUMINARIA PROYECTOR NEOS 1 ZEBRA LEFT O SIMILAR 20W             

Suministro e instalación de proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT 16L 20W 350mA 5144 NW CUSDIM de Socelec o si-
milar, El proyector está formado por un cuerpo de dos piezas de aleación de aluminio inyectado pintado. El cuerpo
contiene un reflector de aluminio abrillantado y anodizado así como una placa de auxiliares eléctricos desmontable. El
protector de v idrio templado está sellado en la tapa. La horquilla de fijación permite el ajuste preciso de la orientación in
situ. Pintura: polvo de poliéster.Color: gris AKZO 900 enarenado. Índice de estanqueidad en todo su envolvente de
IP66. Garantizado un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. La luminaria dispone
de certificación ENEC. Incluye montaje, cableado de 2,5 mm2 para su conexión y  cajas de conexión. Totalmente
instalado.

Mano de obra................................................. 32,17

Maquinaria..................................................... 26,12

Resto de obra y  materiales............................... 471,25

Suma la partida............................................... 529,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 31,77

TOTAL PARTIDA........................................... 561,31

05.16        ud  TOMA DE PUESTA A TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2 hasta una longitud de 10 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de prueba. Se-
gún REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Mano de obra................................................. 7,59

Resto de obra y  materiales............................... 79,23

Suma la partida............................................... 86,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,21

TOTAL PARTIDA........................................... 92,03
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.17        ud  ALUMBRADO PROVISIONAL                                           

Partida alzada a justificar de alumbrado prov isional, se instalará cuadro con protecciones independientes, se ejecutarán
pases aéreos para que permitan mantener una iluminación independiente durante la duración de las obras y se instala-
rán proyectores en las fachada a una interdistancia indicada por la dirección de obra.

Resto de obra y  materiales............................... 1.300,00

Suma la partida............................................... 1.300,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 78,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.378,00

05.18        ud  ALTA SERVICIO (OCA Y MEMORIA TÉCNICA)                           

Partida alzada a justificar, para legalizacion de instalación eléctrica, que incluirá puesta a punto, redacción y v isado de
proyecto eléctrico específico, certificado de la instalación por instalaor autorizado y certificado de un organismo de con-
trol autorizado, boletín del instalador y  certificado OCA.

Resto de obra y  materiales............................... 1.000,00

Suma la partida............................................... 1.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.060,00

05.19        ud  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

Resto de obra y  materiales............................... 500,00

Suma la partida............................................... 500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA........................................... 530,00

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN                                                   
06.01        m3  EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO CAJEADO CALLES                  

m³. Excavación en todo tipo de terreno para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y  trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 1,39

Maquinaria..................................................... 3,19

Suma la partida............................................... 4,58

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4,85

06.02        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Mano de obra................................................. 0,40

Maquinaria..................................................... 9,31

Resto de obra y  materiales............................... 11,66

Suma la partida............................................... 21,37

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 22,65
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.03        m3  BASE HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN CALZADAS                          

m³. Hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm²., tamaño máximo árido 20 mm y con-
sistencia plástica, en base de calzadas, aceras, paseos, acabado con textura superficial ranurada, incluso ejecución
de juntas de dilatación.

Mano de obra................................................. 14,74

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 63,30

Suma la partida............................................... 78,26

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,70

TOTAL PARTIDA........................................... 82,96

06.04        m   BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm RECTO ACHAFLANADO              

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................. 8,76

Maquinaria..................................................... 0,00

Resto de obra y  materiales............................... 39,44

Suma la partida............................................... 48,20

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,89

TOTAL PARTIDA........................................... 51,09

06.05        m   BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm CURVO ACHAFLANADO              

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................. 10,20

Maquinaria..................................................... 0,00

Resto de obra y  materiales............................... 72,44

Suma la partida............................................... 82,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,96

TOTAL PARTIDA........................................... 87,60

06.06        ud  BORDILLO  LATERAL FORMACIÓN DE VADOS VEHÍCULOS 22x60x30 cm      

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y
garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 11,50

Maquinaria..................................................... 0,00

Resto de obra y  materiales............................... 59,32

Suma la partida............................................... 70,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,25

TOTAL PARTIDA........................................... 75,07
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06.07        m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 14x14x10 FLAMEADO         

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, de 14x14x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8
cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, recebado con arena,  barrido, regado con agua, limpieza
y curado periódico durante 15 días, terminado.

Mano de obra................................................. 11,54

Maquinaria..................................................... 0,00

Resto de obra y  materiales............................... 39,59

Suma la partida............................................... 51,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,07

TOTAL PARTIDA........................................... 54,20

06.08        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO GRIS ALBA FLAMEADO e=6 cm, 60x40 cm      

Pavimento de losas rectangulares de granito gris alba, de 60x40 cm., y  6 cm de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, termina-
do.

Mano de obra................................................. 16,48

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 43,92

Suma la partida............................................... 60,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,63

TOTAL PARTIDA........................................... 64,05

06.09        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO ROSA PORRIÑO FLAMEADO e=6 cm, 80x40 cm   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rosa Porriño, de 6 cm. de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, termina-
do.

Mano de obra................................................. 16,48

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 47,54

Suma la partida............................................... 64,04

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,84

TOTAL PARTIDA........................................... 67,88

06.10        m2  PAVIMENTO LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA  e=7 cm, 30x30 cm          

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Mano de obra................................................. 21,79

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 106,42

Suma la partida............................................... 128,23

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,69

TOTAL PARTIDA........................................... 135,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.11        m2  PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL DIRECC. e=7 cm, 30x30 cm 

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Mano de obra................................................. 21,79

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 116,62

Suma la partida............................................... 138,43

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,31

TOTAL PARTIDA........................................... 146,74

06.12        m2  PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL BOTONES e=7 cm, 30x30 cm 

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, senta-
das con mortero de cemento 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Mano de obra................................................. 21,79

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 126,82

Suma la partida............................................... 148,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,92

TOTAL PARTIDA........................................... 157,55

06.13        m2  HORMIGÓN PULIDO HF-4,5 EN PAVIMENTOS                            

Pavimento de hormigón v ibrado HF-4,5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 25 cm, armado
con malla de 15x15 - 10, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno,
pulido y p.p. de juntas.

Mano de obra................................................. 1,70

Maquinaria..................................................... 8,38

Resto de obra y  materiales............................... 19,33

Suma la partida............................................... 29,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 31,17

06.14        ud  TRASLADO DE FRESADORA Y EQUIPO DE EXTENDIDO DE MBC              

Partida para traslado de equipo de ex tendido de MBC, como barredora, fresadora, extendedora, compactador de neu-
máticos, rulo compactador v ibrante, camiones y personal necesario.

Resto de obra y  materiales............................... 2.200,00

Suma la partida............................................... 2.200,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 132,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.332,00

06.15        m2  FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.                                      

Fresado, por cm. de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido y  retirada de productos so-
brantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,05

Maquinaria..................................................... 0,71

Suma la partida............................................... 0,76

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,81
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.16        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de
1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 0,15

Resto de obra y  materiales............................... 0,33

Suma la partida............................................... 0,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,57

06.17        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BASE B 50/70 G              

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 22 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa intermedia/base, para una
distancia máxima de 40-50 km de la planta, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y com-
pactada.

Mano de obra................................................. 7,87

Maquinaria..................................................... 13,59

Resto de obra y  materiales............................... 33,53

Suma la partida............................................... 54,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,30

TOTAL PARTIDA........................................... 58,29

06.18        m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2, con una dotación de 0,50 kg/m2, inclu-
so barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,03

Maquinaria..................................................... 0,08

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 0,31

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,33

06.19        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D 50/70                

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa de rodadura, para una distan-
cia máxima de 40-50 km de la planta, ex tendida y compactada.

Mano de obra................................................. 7,87

Maquinaria..................................................... 13,59

Resto de obra y  materiales............................... 36,10

Suma la partida............................................... 57,56

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 61,01
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.20        ud  RECRECIDO DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN                       

Recrecido de pozo de registro de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición de pav imento aslfálti-
co o de hormigón, retirada de material sobrante, preparación de la superficie, armado y  hormigonado, i/p.p. de medios
aux iliares.

Mano de obra................................................. 95,35

Resto de obra y  materiales............................... 47,17

Suma la partida............................................... 142,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,55

TOTAL PARTIDA........................................... 151,07

06.21        ud  RECRECIDO DE SUMIDEROS Y ARQUETAS DE REGISTRO                   

Recrecido de arquetas de registro y /o sumideros de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición de
pav imento aslfáltico o de hormigón, retirada de material sobrante, preparación de superficie, armado y  hormigonado,
i/p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 52,66

Resto de obra y  materiales............................... 32,10

Suma la partida............................................... 84,76

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA........................................... 89,85

06.22        ud  PARTIDA PARA ENLACE CON ACERAS EXISTENTES                       

Partida alzada para ayuda de enlace de aceras ex istentes con nuevas.

Resto de obra y  materiales............................... 600,00

Suma la partida............................................... 600,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 36,00

TOTAL PARTIDA........................................... 636,00

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
07.01        ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 18,01

Maquinaria..................................................... 1,46

Resto de obra y  materiales............................... 105,01

Suma la partida............................................... 124,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,47

TOTAL PARTIDA........................................... 131,95

07.02        ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.

Mano de obra................................................. 18,01

Maquinaria..................................................... 1,46

Resto de obra y  materiales............................... 92,77

Suma la partida............................................... 112,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,73

TOTAL PARTIDA........................................... 118,97
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.03        ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                           

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.

Mano de obra................................................. 18,01

Maquinaria..................................................... 1,46

Resto de obra y  materiales............................... 111,96

Suma la partida............................................... 131,43

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,89

TOTAL PARTIDA........................................... 139,32

07.04        m   MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                       

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarca-
je.

Mano de obra................................................. 0,08

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 0,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37

07.05        m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                         

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................. 2,88

Maquinaria..................................................... 2,94

Resto de obra y  materiales............................... 2,02

Suma la partida............................................... 7,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 8,31

07.06        m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                          

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................. 4,33

Maquinaria..................................................... 2,94

Resto de obra y  materiales............................... 2,02

Suma la partida............................................... 9,29

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 9,85

CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO                                               
08.01        ud  PAPELERA                                                        

Suministro e instalación de papelera. Modelo a elegir por la dirección de obra.

Mano de obra................................................. 7,12

Resto de obra y  materiales............................... 110,00

Suma la partida............................................... 117,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,03

TOTAL PARTIDA........................................... 124,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02        ud  INSTALACIÓN DE BANCO                                            

Suministro e instalación de banco Cabriolet de Setga o similar, de 3000 mm, formado por estructura de aluminio con
tratamiento antiox idante y  recubrimiento termoplástico. Tornillería incluida, totalmete instalado.

Mano de obra................................................. 11,39

Resto de obra y  materiales............................... 900,00

Suma la partida............................................... 911,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 54,68

TOTAL PARTIDA........................................... 966,07

08.03        ud  SEPARADORES / TOPE DE PARKING DE CAUCHO                         

Separador de carril o pieza de delimitación de parking, de caucho, medidas 55x15x8 cm, con arandela insertada, ban-
da amarila o blanca, anclaje mediante tornillería incluida para hormigón. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 4,28

Resto de obra y  materiales............................... 19,12

Suma la partida............................................... 23,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA........................................... 24,80

CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y RIEGO                                              
09.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y  api-
sonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4,17

Resto de obra y  materiales............................... 5,36

Suma la partida............................................... 9,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,10

09.02        m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 2,39

Maquinaria..................................................... 7,12

Resto de obra y  materiales............................... 14,99

Suma la partida............................................... 24,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 25,97

09.03        m3  RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,62

Maquinaria..................................................... 9,75

Suma la partida............................................... 11,37

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 12,05
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.04        ud  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      

Conexión a red de abastecimiento ex istente, incluido accesorio, totalmente conexionada y funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 250,00

Suma la partida............................................... 250,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA........................................... 265,00

09.05        m   CANALIZACIÓN TUBO PVC 110 CORRUGADO                             

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, tubo, cuerda
guía para cables y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni re-
posición de pavimento).

Mano de obra................................................. 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 1,62

Suma la partida............................................... 3,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,25

09.06        m   CANALIZACIÓN CRUCE TUBO PVC 110 CORRUGADO HOMIGONADO            

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, hormigón, cuerda guía para cables y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según plie-
go de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra................................................. 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 10,87

Suma la partida............................................... 12,32

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 13,06

09.07        m   TUBERÍA POLIETILENO D=25 mm PRESIÓN                             

m. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 25 mm de diámetro y  10 kg/cm² de presión, i/p.p. de piezas es-
peciales.

Mano de obra................................................. 2,03

Resto de obra y  materiales............................... 1,45

Suma la partida............................................... 3,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,69

09.08        m   TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/35cm D=16                 

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aprox imada de unos 15 cm, realizado con tu-
bería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de
diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general
de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los auto-
matismos y controles.

Mano de obra................................................. 1,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,95

Suma la partida............................................... 2,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,17
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.09        m   TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/50cm D=16                 

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aprox imada de unos 15 cm, realizado con tu-
bería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de
diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general
de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los auto-
matismos y controles.

Mano de obra................................................. 1,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Suma la partida............................................... 1,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,94

09.10        ud  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm                 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de fundición y  formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Con la leyenda de "Riego - concello de Vigo".

Mano de obra................................................. 21,37

Maquinaria..................................................... 4,04

Resto de obra y  materiales............................... 142,69

Suma la partida............................................... 168,10

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,09

TOTAL PARTIDA........................................... 178,19

09.11        ud  PROGRAMADOR AUTÓNOMO 2 ESTACIONES T-BOS II, O SIMILAR           

Programador autónomo T-BOS II de dos estaciones o similar. Para instalación dentro de arqueta. Funciona con pila
alcalina de 9 v.

Mano de obra................................................. 37,96

Resto de obra y  materiales............................... 280,00

Suma la partida............................................... 317,96

Costes indirectos ............................ 6,00% 19,08

TOTAL PARTIDA........................................... 337,04

09.12        ud  MARCO INOXIDABLE ALCORQUE 86x86 cm                              

Marco inox idable de alcorque de dimensiones 0,86x0,86, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 7,65

Resto de obra y  materiales............................... 125,00

Suma la partida............................................... 132,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,96

TOTAL PARTIDA........................................... 140,61

09.13        m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 10x10x8                   

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, corte de sierra, superficie flameada, de 10x10x8 cm, sentados sobre
capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con
agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.

Mano de obra................................................. 12,76

Resto de obra y  materiales............................... 36,14

Suma la partida............................................... 48,90

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA........................................... 51,83
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.14        m   BORDILLO GRANITO ROSA PORRIÑO ABUJARDADO 15x25 cm ACHAFLAN      

Bordillo de granito recto rosa Porriño acabado abujardado, de 15x25 cm, achaflanado 2x2 cm en dos aristas, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 7,32

Maquinaria..................................................... 0,00

Resto de obra y  materiales............................... 57,19

Suma la partida............................................... 64,51

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,87

TOTAL PARTIDA........................................... 68,38

09.15        ud  LIGUSTRUM LUCIDUM (EXCELSUM SUPERBUM) 20-25 cm.CEPELLÓN         

Ligustrum Lucidum (Excelsum Superbum) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de al-
corque y primer riego.

Mano de obra................................................. 12,95

Maquinaria..................................................... 2,02

Resto de obra y  materiales............................... 164,47

Suma la partida............................................... 179,44

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,77

TOTAL PARTIDA........................................... 190,21

09.16        m3  SUMINISTRO Y EXTENSIÓN MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL             

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios
manuales, suministrada a granel.

Mano de obra................................................. 6,16

Resto de obra y  materiales............................... 28,20

Suma la partida............................................... 34,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA........................................... 36,42

09.17        ud  MAGNOLIA STELLATA 1,50-1,75 m                                   

Suminsitro y  plantación de Magnolia Stellata de altura entre 1,50 y  1,75 m. Incluso apertura de hoyo de
1,50x1,50x1,50. Transporte, fertilizada y primer riego.

Mano de obra................................................. 10,36

Maquinaria..................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 31,01

Suma la partida............................................... 42,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,54

TOTAL PARTIDA........................................... 44,88

09.18        ud  PLANTACIÓN DE BEGONIA SEMPERFLORENS                             

Suminsitro y  plantación de Begonia semperflorens en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertiliza-
da y primer riego.

Mano de obra................................................. 10,36

Maquinaria..................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 1,51

Suma la partida............................................... 12,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 13,61
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.19        ud  PLANTACIÓN DE FESTUCA GLAUCA                                    

Suminsitro y  plantación de Festuca Glauca en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y pri-
mer riego.

Mano de obra................................................. 10,36

Maquinaria..................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 3,11

Suma la partida............................................... 14,44

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 15,31

09.20        ud  PLANTACIÓN DE GERBERA JAMESONI                                  

Suminsitro y  plantación de Gerbera Jamesoni en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y primer
riego.

Mano de obra................................................. 10,36

Maquinaria..................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 5,01

Suma la partida............................................... 16,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 17,32

09.21        ud  PLANTACIÓN DE CONVOLVOLUS MARITANICUS                           

Suminsitro y  plantación de Convolvolus Maritanicus en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y
primer riego.

Mano de obra................................................. 10,36

Maquinaria..................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 3,76

Suma la partida............................................... 15,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 16,00

09.22        ud  OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                          

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de
1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra................................................. 20,72

Maquinaria..................................................... 25,01

Resto de obra y  materiales............................... 388,87

Suma la partida............................................... 434,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 26,08

TOTAL PARTIDA........................................... 460,68

09.23        m2  ACOLCHADO C/CORTEZA PINO 10 cm.                                 

Suministro y  extendido superficial, entre la vegetación ex istente, de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de
10 cm. de espesor.

Mano de obra................................................. 3,15

Resto de obra y  materiales............................... 4,05

Suma la partida............................................... 7,20

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,63

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.01        m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN BASCULANTE d<=3 Km            

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluyendo el
retorno sin carga, y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el precio de la carga.

Maquinaria..................................................... 3,06

Suma la partida............................................... 3,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,24

10.02        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN            

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de hormigón inertes, procedentes de construción o demolición,
con código 170101 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 7,97

Suma la partida............................................... 7,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 8,45

10.03        m3  GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas, procedentes de construción o demoli-
ción.

Resto de obra y  materiales............................... 10,33

Suma la partida............................................... 10,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 10,95

10.04        m3  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras, considerando el esponjamiento).

Resto de obra y  materiales............................... 5,40

Suma la partida............................................... 5,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 5,72

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01        PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Conjunto de medidas y  actuaciones necesarias y /o ex igidas por el Coordinador de Seguridad y  Salud y la Dirección
Facultativa de la obra para la rpevención de riesgos durante la ejecución de la misma.

Suma la partida............................................... 1.450,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 87,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.537,00

CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          
12.01        PA  IMPREVISTOS DE OBRAS NO CONTEMPLADAS                            

Partida alzada a justificar en imprevistos que puedan surgir durante la obra o en obras no contempladas y mejoras a
decidir por la dirección de obra.

Suma la partida............................................... 11.500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 690,00

TOTAL PARTIDA........................................... 12.190,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

12.02        PA  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               

Partida alzada a justificar de reposición de serv icios afectados durante la obra.

Suma la partida............................................... 2.607,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 156,45

TOTAL PARTIDA........................................... 2.763,92

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIERO CIVIL

DIEGO CONDE RODRÍGUEZ
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm                                  01.01        ud  

Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje de ramas y el resto de productos resultantes.

1,00 31,39 31,39

DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm                                    01.02        ud  

Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y  transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compacta-
da del hueco resultante.

1,00 20,79 20,79

LEVANTE Y DESMONTAJE DE BARANDILLA GUARDA  ACERAS               01.03        ud  

ud. Levante y desmontaje de barandilla guarda aceras, incluído picado de dado de hormigón, retirada y  transporte a taller.

1,00 16,79 16,79

RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL                                      01.04        ud  

Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del material, incluso pp de acopio en obra y trasla-
do a depósito municipal.

2,00 10,12 20,24

CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O HORMIGÓN                         01.05        m   

Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, de espesor inferior a 15 cm, incluyendo al operario y  una cortadora de juntas de potencia 8 CV.

42,30 2,62 110,83

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                  01.06        m2  

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material al lugar de acopio para su
posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios aux iliares.

109,25 6,87 750,55

DEMOLICIÓN DE ACERA C/MART+COMPRESOR                            01.07        m2  

Demolición de pavimento de acera con baldosa hidráulica o terrazo. con un espesor medio de 40 cm, incluyendo la totalidad del firme, bordillo
de hormigón, bases de hormigón, zahorras, etc. con martillo rompedor y  compresor de aire, retirada de escombros y  carga, sin transporte a ver-
tedero, según NTE/ADD-10.

77,40 6,99 541,03

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO U HORMIGÓN C/MED MECÁNICOS       01.08        m2  

Demolición de pavimento asfáltico o de hormigón, hasta un espesor máximo de 15 cm, con medios mecánicos y  ayuda manual, sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

519,70 7,64 3.970,51

LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS                                01.09        m   

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.

33,50 2,34 78,39

DEMOLICIÓN TUBO DE SANEAMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         01.10        m   

m Levantado de colector de saneamiento, realizado con tubería de fundición o análoga, por medios manuales, i/anulación de anclajes y  abraza-
deras, acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

23,75 7,40 175,75

DEMOLICIÓN TUBO ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO         01.11        m   

m Levantado de tubería de abastecimiento de cualquier material, por medios manuales, i/anulación de anclajes y  abrazaderas, retirada de es-
combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

43,00 5,35 230,05
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DEMOLICIÓN DE POZO SANEAMIENTO HORMIGÓN C/COMPRESOR             01.12        ud  

ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormigón en masa, de una profundidad máxima
de 1,50 m, i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

3,00 62,67 188,01

DEMOLICIÓN ARQUETA SANEAMIENTO/PLUVIALES + TRANSPORTE A VERTEDER01.13        ud  

ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y  hasta un volumen aprox. de 350 L), por medios manuales,
i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

2,00 27,79 55,58

DEMOLICIÓN ARQUETA ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO      01.14        ud  

ud. Demolición de arqueta de abastecimiento, por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos.

5,00 6,04 30,20

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .................................... 6.220,11
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CAPÍTULO 02 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 02.01        m3  

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apisonado de tierra proceden-
te de la excavación y p.p. de costes indirectos.

35,28 10,10 356,33

CONDUCCIÓN POLIETILENO PE100 PN16 DN=63mm                       02.02        m   

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

43,00 13,10 563,30

POZO DE REGISTRO D=100cm. h=1,00m.                              02.03        ud  

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 1,00 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero
de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno peri-
metral posterior.

1,00 312,88 312,88

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           02.04        ud  

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00 192,15 192,15

TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm                                  02.05        ud  

Te de fundición con dos enchufes de 150 y brida de 60 mm de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

1,00 158,77 158,77

VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN=65mm                       02.06        ud  

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm de DN, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

1,00 252,77 252,77

ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA D=60-63 mm.                           02.07        ud  

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, ela-
borado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19.

1,00 62,82 62,82

TAPÓN DE LATÓN DN=63mm                                          02.08        ud  

Tapón de latón de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, incluido pe-
queño material necesairo para la instalación, completamente instalado.

1,00 14,54 14,54

ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          02.09        ud  

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y
16 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y re-
lleno posterior necesario.

2,00 245,26 490,52
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ANCLAJE T CONDUCCIÓN AGUA.D=150-160 mm.                         02.10        ud  

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, ela-
borado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17.

1,00 202,61 202,61

RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            02.11        m3  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y  compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

29,40 12,05 354,27

CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      02.12        ud  

Conexión a red ex istente de abastecimiento, inlcuso piezas especiales, totalmente montada y  conexionada.

1,00 265,00 265,00

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RED                                02.13        ud  

Pruebas de funcionamiento de la red en su totalidad (presión interior, estanqueidad), incluye limpieza de tuberías, baldeo, desinfección y puesta
en cara.

49,00 1,06 51,94

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE ABASTECIMIENTO.................................................................. 3.277,90
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  

EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 03.01        m3  

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apisonado de tierra proceden-
te de la excavación y p.p. de costes indirectos.

235,58 10,10 2.379,36

ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3m PANEL ALUMINIO                     03.02        m2  

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3,5 m de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.

205,28 11,89 2.440,78

TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm      03.03        m   

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

59,00 35,35 2.085,65

TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm      03.04        m   

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

50,50 19,00 959,50

POZO DE REGISTRO PREFABRICADO D=100cm. hmax=3,70m.              03.05        ud  

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 3,7 m. de altura útil interior máxima, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembra-
do, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su re-
lleno perimetral posterior.

6,00 605,80 3.634,80

SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x30x70cm                           03.06        ud  

Ejecución de sumidero de dimensiones interiores 0,70x0,30x0,70, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10
cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bru-
ñida interiormente con mortero CSIV-W2, rejilla C-250 750x300x50 mm y marco de fundición 810x365x41 mm tipo onda de fundición dúctil Fá-
bregas o similar, conexión a pozo de registro con tubo de PVC corrugado D=200 mm, enrasada al pavimento. Incluso recibido de tubo de sane-
amiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

7,00 239,00 1.673,00

CANALETA DRENAJE DE HORMIGÓN POLÍMERO C/REJILLA                 03.07        m   

Suministro y  colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 250 mm de alto con rejilla
de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de
15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux iliar,
elementos de sujeción y  sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada.

6,00 130,94 785,64

ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 92x40x60 cm                           03.08        ud  

Arqueta sifónica registrable de 92x40x60 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, con sifón formado por tabique de ladrillo, y  con tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
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7,00 341,73 2.392,11

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 40x40x50 cm                           03.09        ud  

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2,00 192,15 384,30

RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            03.10        m3  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y  compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

200,19 12,05 2.412,29

ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D=200 mm                              03.11        ud  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p.
de medios auxiliares.

5,00 260,91 1.304,55

CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE                                   03.12        ud  

Conexión de colector instalado a colector ex istente, totalmente terminado.

1,00 530,00 530,00

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES............................................... 20.981,98
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CAPÍTULO 04 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        

EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 04.01        m3  

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apisonado de tierra proceden-
te de la excavación y p.p. de costes indirectos.

45,92 10,10 463,79

CANALIZACION 1 TUBO PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                  04.02        m   

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color verde). Todos de doble capa
corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía,
sin incluir cables, todo según normas de Compañía Suministradora.

84,30 17,89 1.508,13

CANALIZACION 2 TUBOS PE 160 MM ROJO HORMIGONADO                 04.03        m   

m. Canalización eléctrica con cinco tubos, 4 de PE de D=160 mm color rojo, y  otro de Pe de D=125 mm (color verde). Todos de doble capa
corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía,
sin incluir cables, todo según normas de Compañía Suministradora.

12,70 20,12 255,52

SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA RED ELÉCTRICA          04.04        m   

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía suminstradora.

97,00 0,25 24,25

ARQUETA DE REGISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                    04.05        ud  

Arqueta de registro de instalación eléctrica todo según normas de Compañía Suministradora.

5,00 638,80 3.194,00

RASANTEO Y REPOSICIÓN TAPA RELLENABLE RED ELÉCTRICA             04.06        ud  

Reposición de arqueta de red eléctrica. Será rasanteada a la nueva acera. La tapa será rellenable.

1,00 322,87 322,87

RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            04.07        m3  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y  compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

38,16 12,05 459,83

CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        04.08        ud  

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

1,00 318,00 318,00

PROTECCIÓN PASO AÉREO SUBTERRÁNEO B.T. EN FACHADA               04.09        ud  

Protección paso aéreo-subterráneo de baja tensión en fachada para psoterior conex ión a red eléctrica enterrada.

5,00 66,15 330,75

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA............................................................ 6.877,14
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        

DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA                                 05.01        ud  

Desmontaje de farola ex istente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada de la instalación ex istente y demolición de la
cimentación ex istente.

3,00 99,18 297,54

LEVANTADO A MANO DE ACERA                                       05.02        m2  

m². Levantado a mano de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero.

6,40 11,06 70,78

EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 05.03        m3  

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apisonado de tierra proceden-
te de la excavación y p.p. de costes indirectos.

39,05 10,10 394,41

CANAL. ALUMBRADO 2 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM ACERA             05.04        m   

m. Canalización para red de alumbrado bajo acera con tres tubos, dos de PE de D=110 mm (uno color rojo y  otro color verde), y  otro de PE de
D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, cama de arena de río de 10 cm de espesor, todo según normas de Compañía
Suministradora.

96,00 8,05 772,80

CANAL. ALUMBRADO 4 T PE 110 MM + 1 T PE 63 MM CALZADA HORMIGONAD05.05        m   

m. Canalización para red de alumbrado de cruce con cinco tubos, 4 de PE de D=110 mm (tres color rojo y  otro color verde), y  otro de PE de
D=63 mm (color rojo). Todos de doble capa corrugada la exterior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, con alambre guía, sin incluir cables, cama de arena de río de 10 cm de espesor, y  refuerzo con hormigón de 25 cm
de espesor, todo según normas de Compañía Suministradora.

19,00 21,50 408,50

CANAL. ALUMBRADO CONEXIÓN PUNTO DE LUZ 1 T PE 63 MM             05.06        m   

m. Canalización para red de alumbrado de conex ión a punto de luz, 1 de PE corrugado de D=630 mm (color rojo). Todos de doble capa corru-
gada la ex terior y  lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4, incluso parte proporcional de piezas especiales, con alambre guía, sin in-
cluir cables, cama de arena de río de 10 cm de espesor, todo según normas de Compañía Suministradora.

0,75 3,16 2,37

SUMINISTRO COLOCACIÓN CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PÚBLICO      05.07        m   

Suministro y  colocación de cinta señalizadora, para canalizaciones eléctricas, según normas de la compaía suminstradora.

120,00 0,25 30,00

ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 40x40x100 cm. BAJO ACERA         05.08        ud  

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente terminada.

3,00 223,30 669,90

ARQUETA ALUMBRADO PREFABRICADO 60x60x100 cm. CRUCE DE CALZADA   05.09        ud  

ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 50x50x94 cm, totalmente terminada.

4,00 232,84 931,36

RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            05.10        m3  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y  compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

36,68 12,05 441,99
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LÍNEA ALUMBRADO RV-K/1KV P.4(4x6) mm2 + 1x16 mm2                05.11        m   

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, y  línea de tierra
1x16 mm2 de cobre tipo H07V-K 750 V, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

80,00 12,62 1.009,60

CIMENTACIÓN COLUMNA                                             05.12        ud  

ud. Cimentación para báculo de 80x80x100 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, totalmente terminada.

4,00 124,72 498,88

COLUMNA MODELO YOGA DE SOCELEC O SIMILAR DE 8 M                 05.13        ud  

Suministro e instalación de columna modelo YOGA de Socelec o similar 8m de altura total y  a 8 m formada por columna troncocónica con diá-
metro en punta 76 mm y espesor 3/4 mm, con placa base de 400x400 y 285 mm entre ejes, para pernos de M22x700 para alturas de 7 a 12
m. Puerta enrasada a 500 mm de la base. En punta podrá llevar uno o dos brazos, curvados, con cartel adecorativa y de sección cilíndrica de
60 con vuelos de 1,20 m. Dicho brazo será desmontable en consola. La columna llevará fluotaladros verificados mediante ensayo de tracción y
tosión, se fijará a la columna mediante varillas de presión M10. En su ex tremo se fijará la luminaria lateralmente y  el brazo inferior (en caso de
llevar) con características similares al superior, será en teja y  desmontable fijado a la columnda mediante 2 tornillos de M10. Columna dimensio-
nada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Tanto brazos como columnas se realizarán  en
acero S235JR según norma UNE-EN 10025. La tornillería será de acero inox AISI 316. PAra la protección superficial se utilizará un proceso
de galvanización por inmersión enc aliente según norma ISO 1461. Superficie preparada en las fases mecánica, química, epoxídica y adherente
para un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80 IM verificado por sem. con polimerización final según ASTMD4752 y adherencia clase 0
según ISO2409. Mantenimiento de color sgún ISO7724 con estabilidad de brillo según ISO2813 y cumplimiento de ISO4628 y UNE-EN13438
para niebla salina. Incluye montaje. totalmente instalado.

4,00 1.413,88 5.655,52

LUMINARIA YOA MAXI DE SOCELEC O SIMILAR 72 W                    05.14        ud  

Suministro e instalación de luminaria YOA MAXI 64L 72W 350mA 5139 NW CUSDIM de Socelec o similar, de forma circular plana, con forma
de disco con apertura desde su parte baja sin necesidad de herramientas mediante un mecanismo de seguridad de 1/4 de vuelta. Con un diáme-
tro máximo de 650 mm para el tamaño grande. Dispone de un sistema que ev ite la luz trasera en la fachada de tal manera que se den casos de
luz intrusa. Dicho sistema es mecánico y nunca se ubicará en el exterior de la luminaria. Índice de estanqueidad en todo su envolvente de
IP66. Garantizado un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. El protector es el encargado de proteger el blo-
que óptico de agentes medioambientales que afecten a las características fotométricas a lo largo del tiempo, es de v idrio plano extra-claro que
garantice durabilidad y  mantenimiento de las características fotométricas del sistema óptico. Vida útil mínima de L90_100.000H para corrientes de
350-500 MA y TQ 25ºC. la eficacia mínima de estas luminarias equipadas con LED es de 100 LM/W (considerando el flujo real emitido por la
luminaria el consumo total de la mima con una alimentación a 350mA y  LED NW). La luminaria dispone de certificación ENEC. Incluye monta-
je, cableado de 2,5 mm2 para su conex ión y cajas de conexión. Totalmente instalado.

3,00 1.660,53 4.981,59

LUMINARIA PROYECTOR NEOS 1 ZEBRA LEFT O SIMILAR 20W             05.15        ud  

Suministro e instalación de proyector NEOS 1 ZEBRA LEFT 16L 20W 350mA 5144 NW CUSDIM de Socelec o similar, El proyector está for-
mado por un cuerpo de dos piezas de aleación de aluminio inyectado pintado. El cuerpo contiene un reflector de aluminio abrillantado y anodiza-
do así como una placa de aux iliares eléctricos desmontable. El protector de v idrio templado está sellado en la tapa. La horquilla de fijación permi-
te el ajuste preciso de la orientación in situ. Pintura: polvo de poliéster.Color: gris AKZO 900 enarenado. Índice de estanqueidad en todo su en-
volvente de IP66. Garantizado un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK08. La luminaria dispone de certifica-
ción ENEC. Incluye montaje, cableado de 2,5 mm2 para su conex ión y cajas de conexión. Totalmente instalado.

1,00 561,31 561,31

TOMA DE PUESTA A TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                  05.16        ud  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de
10 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

3,00 92,03 276,09
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ALUMBRADO PROVISIONAL                                           05.17        ud  

Partida alzada a justificar de alumbrado prov isional, se instalará cuadro con protecciones independientes, se ejecutarán pases aéreos para que
permitan mantener una iluminación independiente durante la duración de las obras y  se instalarán proyectores en las fachada a una interdistancia
indicada por la dirección de obra.

1,00 1.378,00 1.378,00

ALTA SERVICIO (OCA Y MEMORIA TÉCNICA)                           05.18        ud  

Partida alzada a justificar, para legalizacion de instalación eléctrica, que incluirá puesta a punto, redacción y  v isado de proyecto eléctrico especí-
fico, certificado de la instalación por instalaor autorizado y certificado de un organismo de control autorizado, boletín del instalador y  certificado
OCA.

1,00 1.060,00 1.060,00

CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        05.19        ud  

Conexión a red ex istente de serv icio de energía eléctrica.

1,00 530,00 530,00

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO......................................................... 19.970,64

Página 10

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  15/11/2017 14:05 Páxina 493 de 506

Aprobado en Xunta de Goberno do 14/09/2017 Código de verificación: 2DEB4-4CC34-B4483-A5AB8
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
7-

09
-1

4T
13

:3
4:

42
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


                                                                

PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN                                                   

EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO CAJEADO CALLES                  06.01        m3  

m³. Excavación en todo tipo de terreno para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobran-
tes a vertedero.

234,00 4,85 1.134,90

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           06.02        m3  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

123,73 22,65 2.802,48

BASE HORMIGÓN HNE-20 N/mm² EN CALZADAS                          06.03        m3  

m³. Hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm²., tamaño máximo árido 20 mm y consistencia plástica, en base de
calzadas, aceras, paseos, acabado con tex tura superficial ranurada, incluso ejecución de juntas de dilatación.

85,73 82,96 7.112,16

BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm RECTO ACHAFLANADO              06.04        m   

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

115,00 51,09 5.875,35

BORDILLO GRANITO BLANCO 20x22 cm CURVO ACHAFLANADO              06.05        m   

Bordillo recto de granito blanco mera, de arista achaflanada 2x2 cm, de 20x22 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

12,50 87,60 1.095,00

BORDILLO  LATERAL FORMACIÓN DE VADOS VEHÍCULOS 22x60x30 cm      06.06        ud  

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y  17 cm de
bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin
incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

4,00 75,07 300,28

PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 14x14x10 FLAMEADO         06.07        m2  

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, de 14x14x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirma-
dos con maceta y  retacado de juntas, recebado con arena,  barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.

16,06 54,20 870,45

PAVIMENTO LOSA GRANITO GRIS ALBA FLAMEADO e=6 cm, 60x40 cm      06.08        m2  

Pavimento de losas rectangulares de granito gris alba, de 60x40 cm., y  6 cm de espesor, acabado flameado, sentadas con mortero de cemento
de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado.

234,00 64,05 14.987,70

PAVIMENTO LOSA GRANITO ROSA PORRIÑO FLAMEADO e=6 cm, 80x40 cm   06.09        m2  

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rosa Porriño, de 6 cm. de espesor, acabado flameado, sentadas con mortero de cemento
de 4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado.

17,00 67,88 1.153,96

PAVIMENTO LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA  e=7 cm, 30x30 cm          06.10        m2  

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, sentadas con mortero de cemento
4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

17,80 135,92 2.419,38
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PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL DIRECC. e=7 cm, 30x30 cm 06.11        m2  

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, sentadas con mortero de cemento
4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

18,40 146,74 2.700,02

PAV. LOSA GRANITO ROJO ALTAMIRA TÁCTIL BOTONES e=7 cm, 30x30 cm 06.12        m2  

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rojo altamira, de 7 cm. de espesor, acabado flameado, sentadas con mortero de cemento
4 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

8,00 157,55 1.260,40

HORMIGÓN PULIDO HF-4,5 EN PAVIMENTOS                            06.13        m2  

Pavimento de hormigón v ibrado HF-4,5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 25 cm, armado con malla de 15x15 - 10,
incluso ex tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, pulido y p.p. de juntas.

186,00 31,17 5.797,62

TRASLADO DE FRESADORA Y EQUIPO DE EXTENDIDO DE MBC              06.14        ud  

Partida para traslado de equipo de extendido de MBC, como barredora, fresadora, extendedora, compactador de neumáticos, rulo compactador
v ibrante, camiones y personal necesario.

1,00 2.332,00 2.332,00

FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.                                      06.15        m2  

Fresado, por cm. de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido y retirada de productos sobrantes a vertedero.

575,00 0,81 465,75

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        06.16        m2  

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.

168,00 0,57 95,76

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BASE B 50/70 G              06.17        t   

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 22 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que
deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa intermedia/base, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, para una
distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.

19,74 58,29 1.150,64

RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2                                       06.18        m2  

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2, con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y  preparación de
la superficie.

283,00 0,33 93,39

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D 50/70                06.19        t   

t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que
deja pasar entre un 90%  y 100%  del total del árido) en capa de rodadura, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y
compactada.

34,67 61,01 2.115,22

RECRECIDO DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN                       06.20        ud  

Recrecido de pozo de registro de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición de pavimento aslfáltico o de hormigón, retirada
de material sobrante, preparación de la superficie, armado y  hormigonado, i/p.p. de medios aux iliares.

4,00 151,07 604,28
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RECRECIDO DE SUMIDEROS Y ARQUETAS DE REGISTRO                   06.21        ud  

Recrecido de arquetas de registro y /o sumideros de hormigón en masa de 20 cm de espesor, mediante demolición de pavimento aslfáltico o de
hormigón, retirada de material sobrante, preparación de superficie, armado y hormigonado, i/p.p. de medios auxiliares.

11,00 89,85 988,35

PARTIDA PARA ENLACE CON ACERAS EXISTENTES                       06.22        ud  

Partida alzada para ayuda de enlace de aceras ex istentes con nuevas.

1,00 636,00 636,00

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN................................................................................... 55.991,09
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           07.01        ud  

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

2,00 131,95 263,90

SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         07.02        ud  

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

1,00 118,97 118,97

SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                           07.03        ud  

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

4,00 139,32 557,28

MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                       07.04        m   

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720
gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

214,00 0,37 79,18

PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                         07.05        m2  

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

8,00 8,31 66,48

PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                          07.06        m2  

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pavimento.

3,50 9,85 34,48

TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN VIAL............................................................................ 1.120,29
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO                                               

PAPELERA                                                        08.01        ud  

Suministro e instalación de papelera. Modelo a elegir por la dirección de obra.

2,00 124,15 248,30

INSTALACIÓN DE BANCO                                            08.02        ud  

Suministro e instalación de banco Cabriolet de Setga o similar, de 3000 mm, formado por estructura de aluminio con tratamiento antiox idante y
recubrimiento termoplástico. Tornillería incluida, totalmete instalado.

1,00 966,07 966,07

SEPARADORES / TOPE DE PARKING DE CAUCHO                         08.03        ud  

Separador de carril o pieza de delimitación de parking, de caucho, medidas 55x15x8 cm, con arandela insertada, banda amarila o blanca, ancla-
je mediante tornillería incluida para hormigón. Totalmente instalado.

18,00 24,80 446,40

TOTAL CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO.......................................................................... 1.660,77
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS TODO TIPO DE TERRENO                 09.01        m3  

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en todo tipo de terreno, carga a camión, i/posterior relleno y apisonado de tierra proceden-
te de la excavación y p.p. de costes indirectos.

29,44 10,10 297,34

RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          09.02        m3  

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

14,72 25,97 382,28

RELLENO ZANJAS CON MATERIAL PRÉSTAMO                            09.03        m3  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y  compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

14,72 12,05 177,38

CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                      09.04        ud  

Conexión a red de abastecimiento ex istente, incluido accesorio, totalmente conex ionada y funcionando.

1,00 265,00 265,00

CANALIZACIÓN TUBO PVC 110 CORRUGADO                             09.05        m   

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, tubo, cuerda guía para cables y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pav imento).

81,00 3,25 263,25

CANALIZACIÓN CRUCE TUBO PVC 110 CORRUGADO HOMIGONADO            09.06        m   

Canalización en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 1 conducto de PVC de 110 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flo-
jos, tubo, hormigón, cuerda guía para cables y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pav imento).

11,00 13,06 143,66

TUBERÍA POLIETILENO D=25 mm PRESIÓN                             09.07        m   

m. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 25 mm de diámetro y  10 kg/cm² de presión, i/p.p. de piezas especiales.

92,00 3,69 339,48

TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/35cm D=16                 09.08        m   

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm de 16 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías
y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación,
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

33,00 2,17 71,61

TUBO PEBD ENTERR C/GOTERO INTEGRADO c/50cm D=16                 09.09        m   

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm, realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías
y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación,
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

48,00 1,94 93,12
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ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm                 09.10        ud  

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Con la leyenda de
"Riego - concello de Vigo".

5,00 178,19 890,95

PROGRAMADOR AUTÓNOMO 2 ESTACIONES T-BOS II, O SIMILAR           09.11        ud  

Programador autónomo T-BOS II de dos estaciones o similar. Para instalación dentro de arqueta. Funciona con pila alcalina de 9 v .

1,00 337,04 337,04

MARCO INOXIDABLE ALCORQUE 86x86 cm                              09.12        ud  

Marco inoxidable de alcorque de dimensiones 0,86x0,86, totalmente instalado.

11,00 140,61 1.546,71

PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO BLANCO MERA 10x10x8                   09.13        m2  

Pavimento de adoquines de granito blanco mera, corte de sierra, superficie flameada, de 10x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero de ce-
mento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días,
terminado.

7,04 51,83 364,88

BORDILLO GRANITO ROSA PORRIÑO ABUJARDADO 15x25 cm ACHAFLAN      09.14        m   

Bordillo de granito recto rosa Porriño acabado abujardado, de 15x25 cm, achaflanado 2x2 cm en dos aristas, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

36,50 68,38 2.495,87

LIGUSTRUM LUCIDUM (EXCELSUM SUPERBUM) 20-25 cm.CEPELLÓN         09.15        ud  

Ligustrum Lucidum (Excelsum Superbum) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

11,00 190,21 2.092,31

SUMINISTRO Y EXTENSIÓN MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL             09.16        m3  

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a
granel.

28,00 36,42 1.019,76

MAGNOLIA STELLATA 1,50-1,75 m                                   09.17        ud  

Suminsitro y  plantación de Magnolia Stellata de altura entre 1,50 y 1,75 m. Incluso apertura de hoyo de 1,50x1,50x1,50. Transporte, fertilizada y
primer riego.

3,00 44,88 134,64

PLANTACIÓN DE BEGONIA SEMPERFLORENS                             09.18        ud  

Suminsitro y  plantación de Begonia semperflorens en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y primer riego.

69,00 13,61 939,09

PLANTACIÓN DE FESTUCA GLAUCA                                    09.19        ud  

Suminsitro y  plantación de Festuca Glauca en jardinera, 40 cm. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y  primer riego.

30,00 15,31 459,30

PLANTACIÓN DE GERBERA JAMESONI                                  09.20        ud  

Suminsitro y  plantación de Gerbera Jamesoni en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y primer riego.

44,00 17,32 762,08
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PLANTACIÓN DE CONVOLVOLUS MARITANICUS                           09.21        ud  

Suminsitro y  plantación de Convolvolus Maritanicus en jardinera. Sin rev iramiento radicular. Transporte, fertilizada y primer riego.

42,00 16,00 672,00

OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS                                          09.22        ud  

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y  plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1,00 460,68 460,68

ACOLCHADO C/CORTEZA PINO 10 cm.                                 09.23        m2  

Suministro y  ex tendido superficial, entre la vegetación ex istente, de corteza de pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor.

28,00 7,63 213,64

TOTAL CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y RIEGO.......................................................................... 14.422,07
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN BASCULANTE d<=3 Km            10.01        m3  

Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluyendo el retorno sin carga, y  los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el precio de la carga.

955,71 3,24 3.096,50

GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN            10.02        m3  

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de hormigón inertes, procedentes de construción o demolición, con código 170101 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

26,83 8,45 226,71

GESTIÓN EN CENTRO AUTORIZADO DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS 10.03        m3  

Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas, procedentes de construción o demolición.

116,93 10,95 1.280,38

CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     10.04        m3  

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 05 se-
gún Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras, considerando el esponjamiento).

811,95 5,72 4.644,35

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................... 9.247,94
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGURIDAD Y SALUD                                               11.01        PA  

Conjunto de medidas y actuaciones necesarias y /o ex igidas por el Coordinador de Seguridad y Salud y  la Dirección Facultativa de la obra para
la rpevención de riesgos durante la ejecución de la misma.

1,00 1.537,00 1.537,00

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................... 1.537,00
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          

IMPREVISTOS DE OBRAS NO CONTEMPLADAS                            12.01        PA  

Partida alzada a justificar en imprevistos que puedan surgir durante la obra o en obras no contempladas y mejoras a decidir por la dirección de
obra.

1,00 12.190,00 12.190,00

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               12.02        PA  

Partida alzada a justificar de reposición de serv icios afectados durante la obra.

1,00 2.763,92 2.763,92

TOTAL CAPÍTULO 12 VARIOS................................................................................................... 14.953,92

TOTAL.......................................................................................................................................... 156.260,85
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                                                   PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN RÚA FÁTIMA” 
                           
                                                                                          Concello de Vigo 
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5.‐ RESUMEN DE PRESUPUESTO  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES......................................................................... 6.220,11 3,98

02 RED DE ABASTECIMIENTO................................................................................................. 3.277,90 2,10

03 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES................................................................................. 20.981,98 13,43

04 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA............................................................................................ 6.877,14 4,40

05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.......................................................................................... 19.970,64 12,78

06 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 55.991,09 35,83

07 SEÑALIZACIÓN VIAL.......................................................................................................... 1.120,29 0,72

08 MOBILIARIO URBANO........................................................................................................ 1.660,77 1,06

09 JARDINERÍA Y RIEGO........................................................................................................ 14.422,07 9,23

10 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................... 9.247,94 5,92

11 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 1.537,00 0,98

12 VARIOS....................................................................................................................... ...... 14.953,92 9,57

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 156.260,85

13,00% Gastos generales.......................... 20.313,91

6,00% Beneficio industrial ........................ 9.375,65

SUMA DE G.G. y  B.I. 29.689,56

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 185.950,41

21,00% I.V.A....................................................................... 39.049,5939.049,59

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 225.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL  EUROS

Vigo, a julio de 2017.

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIERO CIVIL

DIEGO CONDE RODRÍGUEZ
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