
Dª.  OLGA  ALONSO  SUÁREZ,  CONCELLEIRA-SECRETARIA  DA  XUNTA  DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 1 de marzo
de 2018 adoptou o seguinte acordo:

20.- PROXECTO MODIFICADO Nº1 DO “PROXECTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS
DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA
MENÉNDEZ FASE II”. EXPTE. 4095/440.
Dáse conta do informe-proposta do 23/02/18, asinado polo xefe do servizo Administrativo
e  Control  Orzamentario  da  Área  de  Fomento,  a  xefa  de  servizo  de  Contratación,  o
concelleiro-delegado da área de Fomento, a titular da Asesoría Xurídica Municipal e o
interventor xeral, que di o seguinte:

I.- ANTECEDENTES
1.- A Xunta de Goberno Local de data 23 de setembro de 2016 acordou aprobar o proxecto de
“MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ.
FASE II” cun orzamento de 1.009.187,23 € IVE incluído redactado polo Enxeñeiro de Camiños,
Canais e Portos D. Santiago N. López Fontán”

2.- A Xunta de Goberno Local en data 12 de maio de 2017 acordou: “Adxudicar a CIVIS GLOBAL,
S.L.U., o procedemento aberto para a contratación das obras de “Mellora da accesibilidade peonil
entre  a  Porta  do Sol  e  Abeleira  Menéndez.  Fase II”(Expte.:  4095-440)  por  un prezo total  de
755.780,52 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 131.168,52 euros.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares
aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada”.

3.- O 2º Tenente de Alcalde e Concelleiro Delegado da Área de Fomento, Limpeza e Contratación,
en data 19 de maio  de 2017,  resolveu:  “Aprobar  o  nomeamento como titulares  da Dirección
facultativa da obra de “MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E
ABELEIRA MENÉNDEZ.  FASE II”  (Expte.  4095/440)  a  Enxeñeira  Técnica  de  Obras  Públicas
Municipal  Dna.  Mª  Francisca  Arlandis  Marra  e  a  Enxeñeira  Industrial,  Dna.  Begoña  Arranz
González.

4.- Con data 18 de maio de 2017 formalizase o contrato das obras de “Mellora da Accesibilidade
peonil entre a Porta do Sol e Abeleira Menéndez. Fase II“ entre o Concello de Vigo e Civis Global,
S.L.U.

5.- Con data 5 de xuño de 2017 fírmase a ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO, dando
comezo as obras ao día seguinte.

6.- Con data 30 de xuño de 2017 asínase o acta de suspensión temporal da obra debido ó achado
de elementos  do patrimonio  arqueolóxico,  un deles  en bo estado de conservación,  que sería
afectado  polas  obras  contempladas  no  proxecto  aprobado.  A Dirección  Xeral  de  Patrimonio
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solicitou  o  estudo  dun  novo  encaixe  do  proxecto,  non  afectando  ao  elemento  do  patrimonio
arqueolóxico mellor conservado. Dita solución debe ser autorizada na comisión da Dirección Xeral
de Patrimonio, polo cal decídese paralizala obra ata obter resolución.

7.- Con data 26 de xullo de 2017 a Dirección Xeral de Patrimonio emitiu resolución favorable á
alternativa de proxecto proposta.

Como resultado da resolución  é necesario  adaptar  parte da xeometría  da obra,  cambios  que
deben  ser  recollidos  nun  proxecto  modificado.  O  proxecto  modificado  redactarase  por  tanto
iniciada e avanzada a obra, e atendendo as necesidades que se producen que por outra parte non
puideron ser advertidas na fase de redacción do proxecto.

8.- Unha vez validada a solución pola Dirección Xeral de Patrimonio, con data 7 de agosto de
2017, a Dirección facultativa da obra, solicita ao órgano de contratación autorización de inicio do
expediente  de modificación  do proxecto “MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A
PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ. FASE II”, para a redacción do MODIFICADO Nº 1 das
obras   “MELLORA DA ACCESIBILIDADE  PEONIL ENTRE  A PORTA DO  SOL E  ABELEIRA
MENÉNDEZ. FASE II”, xa que se detectan tralo comezo das obras unha serie de circunstancias,
que levan implícito a necesidade de modificar as unidades de obra previstas inicialmente. Tendo
en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local, en data 10 de agosto de 2017, acordou: 

“Autorizar  o  inicio  do  expediente  de  modificación  do  proxecto  de  obras  de  “MELLORA DA
ACCESIBILIDADE  PEONIL ENTRE  A PORTA DO  SOL E  ABELEIRA MENÉNDEZ.  FASE  II”,
redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. Santiago N. López Fontán”

7º.-  Pola  dirección  facultativa  da  obra  emítese  informe  que  consta  no  expediente,  de  data
26.12.2017 no seguinte sentido:

“ASUNTO:  INFORME  DO  PROXECTO  MODIFICADO  Nº  1  DAS  OBRAS  “MELLORA  DA
ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ. FASE II”.

I.- ANTECEDENTES

1.- A Xunta de Goberno Local de data 23 de setembro de 2016 acordou aprobar o proxecto de
“MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ.
FASE II” cun orzamento de 1.009.187,23 € IVE incluído redactado polo Enxeñeiro de Camiños,
Canais e Portos D. Santiago N. López Fontán”

2.- A Xunta de Goberno Local en data 12 de maio de 2017 acordou: “Adxudicar a CIVISGLOBAL,
S.L.U., o procedemento aberto para a contratación das obras de “Mellora da accesibilidade peonil
entre a Porta do Sol e Abeleira Menéndez (faseII)”(4095-440) por un prezo total de 755.780,52
euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 131.168,52 euros.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares
aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada”.

3.- O 2º Tenente de Alcalde e Concelleiro Delegado da Área de Fomento, Limpeza e Contratación,
en data 19 de maio de 2017, resolveu:
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“Aprobar  o  nomeamento  como  titulares  da  Dirección  facultativa  da  obra  de  “MELLORA DA
ACCESIBILIDADE  PEONIL  ENTRE  A PORTA DO  SOL E  ABELEIRA MENÉNDEZ.  FASE  II”
(Expte. 4095/440) a Enxeñeira Técnica de Obras Públicas Municipal Dna. Mª Francisca Arlandis
Marra e a Enxeñeira Industrial, Dna. Begoña Arranz González.

4.- Con data 18 de maio de 2017 formalizase o contrato das obras de “Mellora da Accesibilidade
peonil entre a Porta do Sol e Abeleira Menéndez. Fase II“ entre o Concello de Vigo e  Civisglobal,
S.L.U.

5.- Con data 5 de xuño de 2017 fírmase a ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO, dando
comezo as obras ao día seguinte.

6.-  Con data 30 de xuño de 2017 asínase o acta de suspensión temporal da obra debido  ó
achado de elementos do patrimonio arqueolóxico, un deles en bo estado de conservación,
que sería afectado polas obras contempladas no proxecto aprobado. A Dirección Xeral de
Patrimonio solicitou o estudo dun novo encaixe do proxecto, non afectando ao elemento do
patrimonio arqueolóxico mellor conservado. Dita solución debe ser autorizada na comisión da
Dirección Xeral de Patrimonio, polo cal decídese paralizala obra ata obter resolución.

7.- Con data 26 de xullo de 2017 a Dirección Xeral de Patrimonio emitiu resolución favorable á
alternativa de proxecto proposta.

Como resultado da resolución é necesario adaptar parte da xeometría da obra, cambios
que deben ser recollidos nun proxecto modificado.  O proxecto modificado redactarase por
tanto iniciada e avanzada a obra, e atendendo as necesidades que se producen que por outra
parte non puideron ser advertidas na fase de redacción do proxecto.

8.- Unha vez validada a solución pola Dirección Xeral de Patrimonio, con data 7 de agosto de
2017, a Dirección facultativa da obra, solicita ao órgano de contratación autorización de inicio do
expediente de modificación do proxecto  “MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A
PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ. FASE II”, para a redacción do MODIFICADO Nº 1 das
obras   “MELLORA DA ACCESIBILIDADE  PEONIL ENTRE  A PORTA DO  SOL E  ABELEIRA
MENÉNDEZ. FASE II”, xa que se detectan tralo comezo das obras unha serie de circunstancias,
que levan implícito a necesidade de modificar as unidades de obra previstas inicialmente. Tendo
en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local, en data 10 de agosto de 2017, acordou: 

“Autorizar  o  inicio  do  expediente  de  modificación  do  proxecto  de  obras  de  “MELLORA DA
ACCESIBILIDADE  PEONIL ENTRE  A PORTA DO SOL E  ABELEIRA MENÉNDEZ.  FASE II”,
redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. Santiago N. López Fontán”

9.- Con data  10 de agosto de 2017 levantase a suspensión temporal, que se decreta mediante
comunicación ao contratista, para continuar cos traballos non afectados polas modificacións.

O proxecto modificado terá por obxecto principal recoller este condicionante patrimonial.

Neste sentido presentase o presente Proxecto Modificado nº 1 que describe de forma detallada
os cambios producidos para adaptar o proxecto vixente á realidade existente tendo en conta as
circunstancias  atopadas  non  previsibles  con  anterioridade  e  de  acordo  coas  circunstancias
descritas no PCAP que rexe a contratación das obras.
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II- MODIFICACIÓNS.

O obxecto do proxecto modificado é dar cumprimento ao condicionado arqueolóxico establecido
pola DX de Patrimonio a través dunha resolución de 26 de xullo do 2017.

No condicionado que acompaña a resolución, permítese o levantado do treito de cimentación da
muralla,  estritamente  imprescindible  para  encaixar  a  escaleiras  mecánica,  coas  seguintes
condicións:

•treito  inferior  da cimentación  da  muralla,  afectado  pola  escaleira  mecánica,  deberá  ser
levantado con metodoloxía arqueolóxica e documentado mediante un rexistro rigoroso.

•Deberá  conservarse  na  súa  integridade  a  galería  subterránea  histórica  ,  para  o  que  se
establecerán  as  medidas  de  seguridade  e  obras  oportunas,  para  que  non  se  vexa  afectada
durante  as  obras.  Tamén se deberá conservar  soterrado o  treito  superior  da cimentación  da
muralla.

O  levantamento  do  resto  de  cimentación  entra  dentro  das  actividades  xa  reguladas  e  que
acompañan ao proxecto matriz. Sen embargo para manter a galería subterránea é necesario unha
reestruturación xeométrica da ocupación das escaleiras mecánicas, e por tanto unha nova
definición de toda a distribución de elementos prevista no proxecto.

O modificado principalmente pon orde a nova distribución e xeometría resultado da aparición dos
restos  dos  lenzos  das  antigas  murallas,  e  do  paso  soterrado;  e  da  cumprimento  dos
condicionados establecidos pola Dirección Xeral do Patrimonio para súa conservación.

A modificación  apenas afecta  a primeira  escaleira  inferior  que non se ve afectada por  estes
condicionados.

A escaleira superior, por contra, debe replantearse cara o norte, e achegarse á marxe edificada,
con obxecto de salvar o paso soterrado descuberto nas tarefas de control arqueolóxico, en parte
sobre o trazado antigo das vellas escaleiras físicas. 

Aparte deste movemento da escaleira mecánica cara o noroeste, débese compatibilizar o resto da
distribución,  o  que  tamén  esixe  o  reencaixe  das  escaleiras  fixas,  que  con  obxecto  de  dar
accesibilidade aos distintos portais quedan xeometrizadas mediante unha “L” no seu contacto co
“rellano” entre escaleiras.

A reubicación  deste elementos provoca que deba re-deseñarse gran parte dos elementos de
contención deste segundo treito, que acompaña a escaleira superior. Os parterres axardinados
quedan mais amplos, e a súa cota orixinal, xa que baixo eles se desenvolve a traza da galería
soterrada que debe conservarse.

Con  esta  re-definición  do  replanteo  xorden  amais  posibilidades  de  mellora,  para  un  mellor
tratamento do espazo público. Mellórase a plataforma superior de desembarque da escaleira, no
contacto con Abeleira Menéndez reducindo a pendente transversal excesiva do espazo público
que se conforma entre a rúa,  a zona verde,  e a propia escaleira.
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O proxecto modificado tamén recolle  determinadas casuísticas da obra,  como por exemplo a
ampliación dos traballos de escavación arqueolóxica, mais intensos do previsto no proxecto por
mor da aparición dos achádegos arqueolóxicos que fundamentan e xustifican o propio modificado.

Proposta de modificacións no Proxecto.

En relación a xustificación do presente expediente de modificado, debemos atender a que no
artigo 15.a das Follas Específicas do Contrato (FEC) do Prego de Cláusulas Administrativas se
prevé a modificación do contrato. No seu apartado c) sobre as circunstancias que determinan a
modificación contempla as construcións soterradas ou os elementos de protección arqueolóxica.
Tal é o caso da obra, onde encontrouse parte da muralla e galería subterránea. Feito que non se
pode ver a nivel do proxecto, detectándose só en fase de obra.

Atendendo  ao  apartado  15.b  sobre  os  aspectos  a  modificar,  recolle  a  posibilidade  de
modificacións en unidades de obra de movemento de terras, revalorización muralla, estruturas,
pavimentación  e  firmes,  escaleiras  mecánicas,  cuberta  e  remates  escaleiras,  saneamento,
abastecemento,  electricidade,  telecomunicacións,  iluminación,  mobiliario  urbano,  xardinería  e
rego. E en relación a este ámbito das unidades de obra, nos seguintes puntos descríbense as
modificacións  estruturadas  nos  capítulos  establecidos  no  Presuposto  do  Proxecto;  todas  as
modificacións plantexadas atenden a circunstancia xustificativa para a modificación do contrato
recollida no apartado 15.c das FEC “aparición no subsolo de construcións soterradas ou os
elementos de protección arqueolóxica”.

1. DESGLOSE MODIFICACIÓNS E VARIACIÓNS POR CAPÍTULOS DO ORZAMENTO.

Nos seguintes puntos descríbense as modificacións estruturadas por capítulos establecidos no
orzamento do proxecto:

1.1 Movemento de terras e traballos de seguimento.

Como consecuencia da nova reestruturación xeométrica da ocupación das escaleiras mecánicas,
e por tanto, unha nova definición de toda a distribución de elementos prevista no proxecto, xorden
aumentos de medición de unidades de obra,  e reducións de outras unidades que dan como
resultado o seguinte balance:

MODIFICADO PROYECTO

CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE

Presupuesto parcial nº 1 MOV. DE TIERRAS, TRABAJOS PREVIOS Y SEGUIMIENTO

1,1 M2 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA 510,16 7,06 3.601,73 455,78 7,06 3.217,81 383,92 

1,2 M2 DEMOLICION    DE    ESCALERAS,    CON    RECUPERACIÓN    DE 38,58 31,75 1.224,92 38,58 31,75 1.224,92 0,01 

1,3 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 20,54 64,67 1.328,32 22,5 64,67 1.455,08 -126,76 

1,4 M3 EXCAVACIÓN   EN   DESMONTE   EN   CUALQUIER   CLASE   DE 542,90 7,08 3.843,73 478,84 7,08 3.390,19 453,54 

1,5 M3 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA POR PROCEDIMIENTOS 480,00 21,36 10.252,80 480 21,36 10.252,80

1,6 M3 FORMACION   DE   TERRAPLEN   Y   RELLENO   POR   MEDIOS 410,34 6,19 2.540,00 147,15 6,19 910,86 1.629,14 

1,7 M2 FORMACIÓN     DE     CAJA     PARA     FIRMES     CONSIGUIENDO 510,16 3,47 1.770,26 455,78 3,47 1.581,56 188,70 

1,8 PA PARTIDA     ALZADA     A     JUSTIFICAR     PARA     DESMONTAJE, 1,00 500,00 500,00 1 500,00 500,00

1,9 UD PARTIDA    ALZADA    A    JUSTIFICAR    PARA    MODIFICAR    EL 1,00 5000,00 5.000,00 1 5.000,00 5.000,00

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRABAJOS PREVIOS Y SEGUIMIENTO: 30.061,76 27.533,22
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1.2 Revalorización muralla.

Atendendo  a  resolución  da  DX  Patrimonio  xurden  dúas  novas  unidades  necesarias  para  o
cumplimento do condicionado que acompaña dita resolución:

PNM1 2.4.2 UD. Traballos manuais en 
galería

1,00 701,00 € 701,00 €

PNM2 2.4.4 UD. Desmontaxe muralla 1,00 9.735,61 € 9.735,61 €

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións de medicións nas unidades de obras do
proxecto, incluido as novas unidades supón:

1.3 Estruturas e obras de contención

A escaleira inferior e superior, se planean conformadas no interior dunha sección estrutural en
formigón armado en forma de  “U” que contén as terras por ámbolos seus dous lados. Aos efectos
do  seu  armado  tívose  en  conta  o  efecto  de  situacións  provisionais  de  carga  de  terras  non
simétricas, como muro de contención,  xa que son desfavorables respecto a situación final  de
proxecto. A reubicación destes elementos provoca que deba redeseñarse gran parte dos

elementos de contención do segundo treito de escaleiras o que da como resultado a necesidade
de crear un novo muro de contención: 

PNM3 3.18 M2. Muro de mampostería 
concertada

15,13 183,35 € 2.774,09 €

É necesario o reaxuste das medicións das unidades de obra do proxecto que se recollen na
seguinte táboa: 

2.1.- PANELES DE AZULEJO

2.1.1 UD SUMINISTRO Y TRANSPORTE A LUGAR DE INSTALACIÓN DE 4,00 930,00 3.720,00 4 930,00 3.720,00

2.1.2 UD BLOQUES CON FORMA DE PRISMA IRREGULAR DE HA CON 2,00 5250,11 10.500,22 2 5.250,11 10.500,22

2.1.3 UD BLOQUES DE HORMIGÓN PARA ZONA DE A PEDRA. BLOQUES 0,00 3300,62 0,00 2 3.300,62 6.601,24 -6.601,24 

Total 2.1.- 01.01 PANELES DE AZULEJO: 14.220,22 20.821,46

2.2.- CARTELES INTERPRETATIVOS

2.2.1 UD MESAS   INTERPRETATIVAS   FORMADAS   POR   PANELES   DE 7,00 700,00 4.900,00 11 700,00 7.700,00 -2.800,00 

Total 2.2.- 01.02 CARTELES INTERPRETATIVOS: 4.900,00 7.700,00

2.3.- PLACAS METÁLICAS

2.3.1 UD PLACA METÁLICA DE 12X8CM PARA SU DIPOSICIÓN CADA 20M 0,00 10,00 0,00 100 10,00 1.000,00 -1.000,00 

2.3.2 UD PLACA METÁLICA DE 12X8CM PARA SU DIPOSICIÓN EN EL 0,00 10,00 0,00 80 10,00 800,00 -800,00 

2.3.3 UD  INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA EN CADA UNO DE LOS 0,00 7,78 0,00 180 7,78 1.400,40 -1.400,40 

Total 2.3.- 01.03 PLACAS METÁLICAS: 0,00 3.200,40

2.4.- 

PNM1 2.4.2 UD TRABAJOS MANUALES EN GALERÍA 1,00 701,00 701,00 701,00 

2.4.3 M2 LAMINA GEOTEXTIL PROTECCIÓN MURALLA 52,00 2,48 128,96 128,96 

PNM2 2.4.4 UD DESMONTAJE MURALLA 1,00 9735,61 9.735,61 9.735,61 

Total 2.4.- 01.04 : 10.565,57

Total presupuesto parcial nº 2 REVALORIZACIÓN MURALLA: 29.685,79 31.721,86

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE
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1.4 Pavimentación e firmes.

Coa  redefinición  do  replanteo  empeoran  as  condicións  de  accesibilidade  do  desembarco  da
escaleira superior, polo que é necesario incorpoorar un pavimento de granito de menor despiece
que permita realizar as transicións de pendentes con maior suavidade co obxetivo de mellorar
substancialmente a accesibilidade no entorno: 

PNM4 4.8 M2. Adoquín Moreno de dimensións 5x5cm 20,40 72,66 € 1.482,26 €

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións de medicións nas unidades de obras do
proxecto, supón:

1.5 Saneamento

Debido a reestructuración xeométrica, provoca a reducción de espazos no subsolo polo que é
necesario a redefinición da rede de saneamento . Defínese a nova rede, e o axuste de xeometría
en planos.

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións de medicións nas unidades de obras do
proxecto, supón:

Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURAS

3,1 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR 30,41 85,84 2.610,39 47,16 85,84 4.048,21 -1.437,82 

3,2 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR 42,23 85,36 3.604,75 48,68 85,36 4.155,32 -550,57 

3,3 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, 11,07 69,14 765,38 8,41 69,14 581,47 183,91 

3,4 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA ARMADURAS 9623,90 0,91 8.757,75 8504,8 0,91 7.739,37 1.018,38 

3,5 M2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE DE APLICACION CON 148,57 6,44 956,79 137,17 6,44 883,37 73,42 

3,6 ML JUNTA    ELASTICA    IMPERMEABLE    DE    NEOPRENO    PARA 9,64 4,38 42,22 9,64 4,38 42,22 -0,00 

3,7 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1ª 29,21 9,29 271,36 55,88 9,29 519,13 -247,77 

3,8 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1ª 148,57 12,47 1.852,67 144,77 12,47 1.805,28 47,39 

3,9 M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO, DE 1ª CALIDAD, CON 148,57 17,51 2.601,46 144,77 17,51 2.534,92 66,54 

3,10 M2 DRENAJE DE MUROS CON LÁMINA NODULAR CON MARCADO 148,57 18,27 2.714,37 137,17 18,27 2.506,10 208,27 

3,11 ML DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE DN=160 MM. 74,25 5,41 401,69 57,37 5,41 310,37 91,32 

3,12 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE GRAVA DE 20 A 40 89,14 15,73 1.402,17 82,3 15,73 1.294,58 107,59 

3,13 M2 SUMINISTRO   Y   COLOCACION   DE   GEOTEXTIL   NO   TEJIDO 270,13 2,48 669,92 249,4 2,48 618,51 51,41 

3,14 UD SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   DE   PATE   DE   ACCESO   DE 12,00 5,80 69,60 12 5,80 69,60

3,15 M2 ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7 M.    DE 37,88 19,93 754,95 37,88 19,93 754,95 0,00 

PNM3 3,18 M2 MURO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA 15,13 183,35 2.774,09 2.774,09 

Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURAS: 30.249,56 27.863,41

Presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES

4,1 M3 CAPA   GRANULAR   FORMADA   POR   ZAHORRA   ARTIFICAIL, 91,30 19,94 1.820,52 77,22 19,94 1.539,77 280,75 

4,2 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, 86,85 69,14 6.004,81 75,38 69,14 5.211,77 793,04 

4,4 ML PELDAÑO DE HASTA 40 CM DE HUELLA      DE 113,48 168,73 19.147,48 91,39 168,73 15.420,23 3.727,25 

4,5 M2 PAVIMENTO      DE      LOSAS      DE      GRANITO      SILVESTRE 252,26 86,27 21.762,47 211,55 86,27 18.250,42 3.512,05 

4,6 M2 CHAPADO DE PIEDRA DE GRANÍTICA EN MUROS A UNA CARA 12,43 89,44 1.111,74 41,34 89,44 3.697,45 -2.585,71 

4,7 M2 PAVIMENTO  DE  LOSAS  DE  GRANITO  SILVESTRE  MORENO, 149,82 95,81 14.354,25 149,82 95,81 14.354,25 -0,00 

PNM4 4,8 M2 ADOQUÍN MORENO DE DIMENSIONES 5 X 5 CM 20,40 72,66 1.482,26 1.482,26 

Total presupuesto parcial nº  4 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES: 65.683,53 58.473,90

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE
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1.6 Abastecemento

Non se prevé ningunha alteración.

1.7 Distribución de enerxía eléctrica
A nova xeometría pemite  manter o trazado da liña soterrada orixinal,  polo que se elimina as
partidas  correspondentes  do  Proxecto  Modificado  e  modificar  a  programación  respecto  da
ubicación  dos  cadros  de  potencia  e  mando  da  novas  escaleiras,  situandose  a  carón  dos
anteriores.

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións de medicións nas unidades de obras do
proxecto, supón:

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE

Presupuesto parcial nº 7 SANEAMIENTO

7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.1.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN 303,50 10,35 3.141,23 303,5 10,35 3.141,23 0,01 

7.1.2 M2 ENTIBACIÓN MEDIA O SEMICUAJADA (UNA TABLA SI Y OTRA 132,88 8,80 1.169,34 132,88 8,80 1.169,34 -0,00 

7.1.3 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO 5,52 19,64 108,41 5,52 19,64 108,41 -0,00 

7.1.4 M3 RELLENO    Y    COMPACTADO    DE    ZANJAS,    POR    MEDIOS 297,98 5,76 1.716,36 297,98 5,76 1.716,36 -0,00 

Total 7.1.- 0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 6.135,34 6.135,35

7.2.- CANALIZACIÓN

7.2.1 ML ML DE CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO TIPO ULMA, MODELO 27,25 146,92 4.003,57 31,5 146,92 4.627,98 -624,41 

7.2.2 M COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 73,00 17,11 1.249,03 48 17,11 821,28 427,75 

7.2.3 M COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 63,40 38,31 2.428,85 33 38,31 1.264,23 1.164,62 

Total 7.2.- 0502 CANALIZACIÓN: 7.681,45 6.713,49

7.3.- OBRAS DE FÁBRICA

7.3.2 UD POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 100 CM. 1,00 294,15 294,15 1 294,15 294,15

7.3.3 UD EJECUCIÓN    DE    POZO    DE    REGISTRO    PREFABRICADO 1,00 327,56 327,56 1 327,56 327,56

7.3.4 UD EJECUCIÓN    DE    POZO    DE    REGISTRO    PREFABRICADO 4,00 386,48 1.545,92 4 386,48 1.545,92

7.3.5 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, 11,59 69,14 801,33 11,59 69,14 801,33 -0,00 

7.3.6 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1ª 55,44 12,47 691,34 55,44 12,47 691,34 0,00 

7.3.7 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA ARMADURAS 167,65 0,91 152,56 167,65 0,91 152,56 -0,00 

7.3.8 UD REPOSICIÓN ACOMETIDA EXISTENTE, INCLUYENDO TUBO DE 8,00 109,03 872,24 8 109,03 872,24

7.3.10 UD  SUMIDERO  DE  DIMENSIONES  INTERIORES  0,70X0.35X0.85  M 2,00 273,38 546,76 2 273,38 546,76

7.3.11 UD ARQUETA DE FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR DE 7,00 156,69 1.096,83 7 156,69 1.096,83

7.3.12 UD ARQUETA SIFÓNICA EN HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 1.00X0.60 2,00 225,99 451,98 8 225,99 1.807,92 -1.355,94 

Total 7.3.- 0503 OBRAS DE FÁBRICA: 6.780,67 8.136,61

7.4.-VARIOS

7.4.1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA RED DE SANEAMIENTO 1,00 400,00 400,00 1,00 400,00 400,00

Total 7.4.- 0504 VARIOS: 400,00 400,00

Total presupuesto parcial nº 7 SANEAMIENTO: 20.997,46 21.385,45

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE
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1.8 Telefonía e datos
Non se prevé alteracións substanciais.

1.9 Alumeado público

Mantense  as  previsións  establecidas  no  proxecto  orixinal,  con  pequenas  modificacións  na
localización das luminarias na parte baixa, onde se substitúe unha columna por unha luminariaen
fachada, como consecuencia da nova xeometría. Xorde unha nova unidade como necesidade de
conservación,  na súa  integridade,  da galería  soterrada,  tal  e  como indica  o  condicionado  da
resolución Xeral de Patrimonio:

PNM5 11.2.5 UD. Proxector empotrado 2,00 945,06 € 1.890,12 €

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións de medicións nas unidades de obras do
proxecto, supón:

1.10 Mobiliario urbano. Elementos de protección
Como  barreira  ante  os  desniveis  conformados  coa  nova  xeometría,xorde  a  necesidade  da
inclusión dun peto de contención, que se plantexa copia do existente situado a carón do edificio

Presupuesto parcial nº 9 ELECTRICIDAD, Y ACCESOS A ESCALERAS (ELEC. Y MANDO)

9.1.- RETRANQUEO RED EXISTENTE. OBRA CIVIL

9.1.1 UD ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS RELLENABLES 4,00 385,27 1.541,08 4 385,27 1.541,08

9.1.2 ML ZANJA TIPO Z6 0,4X1,40 FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE 46,00 51,56 2.371,76 46 51,56 2.371,76

Total 9.1.- 0701 RETRANQUEO RED EXISTENTE. OBRA CIVIL: 3.912,84 3.912,84

9.2.- RETRANQUEO RED EXISTENTE. INSTALACIONES

9.2.1 ML CONDUCTOR DE ALUMINIO "RV" DE 1X50 MM2 DE SECCION 0,00 1,23 0,00 31 1,23 38,13 -38,13 

9.2.2 ML TRANSPORTE,      CARGA,      DESCARGA      Y      TENDIDO      DE 0,00 0,42 0,00 31 0,42 13,02 -13,02 

9.2.3 ML SUMINISTRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO 0,00 13,40 0,00 147,00 13,40 1.969,80 -1.969,80 

9.2.4 ML TRANSPORTE,      CARGA,      DESCARGA      Y      TENDIDO      DE 0,00 2,31 0,00 147 2,31 339,57 -339,57 

9.2.5 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME UNIPOLAR PARA 0,00 197,87 0,00 8 197,87 1.582,96 -1.582,96 

9.2.6 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON 0,00 2,98 0,00 12 2,98 35,76 -35,76 

9.2.7 UD SEGÚN   EXPEDINTE   Nº 248115020085   DE   UNION   FENOSA 0,00 4200,00 0,00 1 4.200,00 4.200,00 -4.200,00 

9.2.8 UD SEGÚN EXPEDIENTE Nº DE UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 0,00 3012,14 0,00 1 3.012,14 3.012,14 -3.012,14 

Total 9.2.- 0702 RETRANQUEO RED EXISTENTE. INSTALACIONES: 0,00 11.191,38

9.3.- ACOMETIDA ELECTRICA Y DE MANDO ESCALERAS, Y ACOMETIDAS A FACHADAS

9.3.1 ML ZANJA TIPO Z1 0,2X1,00 FORMADA POR 1 TUBOS DE PEAD DE 63,00 9,57 602,91 63 9,57 602,91

9.3.2 UD EXCAVACION Y CIMENTACION PARA CENTRO DE MANDO DE 5,00 94,20 471,00 5 94,20 471,00

9.3.3 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA 3,00 56,39 169,17 3 56,39 169,17

9.3.4 UD PA    A    JUSTIFICAR    PARA    ACOMETIDA    ELÉCTRICA    PARA 2,00 1500,00 3.000,00 2 1.500,00 3.000,00

Total 9.3.- 0703 ACOMETIDA ELEC. Y DE MANDO ESCALERAS, Y ACOMETIDAS A FACHADAS: 4.243,08 4.243,08

Total presupuesto parcial nº  9 ELECTRICIDAD, Y ACCESOS A ESCALERAS (ELEC. Y MANDO): 8.155,92 19.347,30

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE
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Simeón.  Este  replícase  nunha  extensión  aproximada  de  mais  de  15  metros  de  longo,  para
completar a aliñación nese primeiro “rellano”, e conformar a protección do espazo superior, que se
configura como un “mirador” sobre toda a rúa.

Unidade nova.

PNM6 12.6 ML Balaustrada ornamental 16,90 1.862,16 € 31.470,50 €

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións de medicións nas unidades de obras do
proxecto, supón:

1.11 Xardinería e rego.

Como consecuencia da conservación na súa integridade da galería é necesario a cubrición na
vertical da mesma cunha solución lixeira que non cargue sobre a galeria e poida supor un perigo
de deformación e incluso derrumbe da mesma, polo que xorden novas unidades:

PNM7 13.1.8 UD. Suministro e Plantación de Sedum 47,30 56,36 € 2.665,83 €

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE

Presupuesto parcial nº 12 MOBILIARIO URBANO

12,1 UD SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  SUM.INST.DISPOSITIVO  DE 8,00 84,01 672,08 8 84,01 672,08

12,2 M2 SUM.INST.CHAPA LISA DE ACERO INOX AISI316 L, ACABADO 15,56 96,61 1.503,25 15,57 96,61 1.504,22 -0,97 

12,3 ML BARANDILLA DE ESCALERA DE 100 CM. DE ALTURA, CON DOS 36,74 213,66 7.849,87 19,55 213,66 4.177,05 3.672,82 

12,4 ML BARANDILLA TUBULAR SEGUN PLANOS , TUBO DE ACERO AISI 12,32 181,86 2.240,52 20,46 181,86 3.720,86 -1.480,34 

12,5 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE GRANITO /TIPO A 7,00 159,00 1.113,00 7 159,00 1.113,00

PNM6 12,6 ML BALAUSTRADA  ORNAMENTAL 16,90 1862,16 31.470,50 31.470,50 

Total presupuesto parcial nº  12 MOBILIARIO URBANO: 44.849,22 11.187,21

Presupuesto parcial nº 11 ILUMINACIÓN

11.1.- OBRA CIVIL

11.1.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN 22,01 10,35 227,80 22,3 10,35 230,81 -3,01 

11.1.2 M3 RELLENO    Y    COMPACTADO    DE    ZANJAS,    POR    MEDIOS 19,80 5,76 114,05 19,8 5,76 114,05 0,00 

11.1.3 UD ARQUETA   DE   PASO,   DERIVACIÓN   O   TOMA   DE   TIERRA, 10,00 75,79 757,90 10 75,79 757,90

11.1.4 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: UN TUBOS DE 71,25 4,26 303,53 72,4 4,26 308,42 -4,89 

11.1.5 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: TRES TUBOS 8,75 8,93 78,14 8,75 8,93 78,14 0,00 

11.1.6 ML SUMINISTRO DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA 80,00 0,11 8,80 81,15 0,11 8,93 -0,13 

11.1.7 ML COLOCACIÓN        DE        CINTA        SEÑALIZADORA, PARA 80,00 0,16 12,80 81,15 0,16 12,98 -0,18 

11.1.8 ML SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  ACOMETIDA  A  LUMINARIA 8,00 147,21 1.177,68 7 147,21 1.030,47 147,21 

Total 11.1.- 0901 OBRA CIVIL: 2.680,70 2.541,70

11.2.- SOPORTES, LUMINARIAS

11.2.1 UD EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BÁCULO O COLUMNA DE 2,00 78,09 156,18 3 78,09 234,27 -78,09 

11.2.2 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARED "VIGO H" DE 8,00 382,17 3.057,36 7 382,17 2.675,19 382,17 

11.2.3 UD SUMINISTRO    E    INSTALACIÓN    DE    LUMINARIA    "VIGO    H" 10,00 996,73 9.967,30 10 996,73 9.967,30

11.2.4 UD COLUMNA CILINDRICA “VIGO H” DE 4 M. DE ALTURA FORMADA 2,00 1063,05 2.126,10 3,00 1.063,05 3.189,15 -1.063,05 

PNM5 11.2.5 UD PROYECTOR EMPOTRADO 2,00 945,06 1.890,12 1.890,12 

Total 11.2.- 0902 SOPORTES, LUMINARIAS: 17.197,06 16.065,91

11.3.- CONDUCTORES

11.3.1 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON 352,00 1,19 418,88 357,06 1,19 424,90 -6,02 

11.3.2 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 115,67 1,87 216,30 120,07 1,87 224,53 -8,23 

11.3.3 ML SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  CONDUCTOR  DE  COBRE 2,00 2,36 4,72 2 2,36 4,72

Total 11.3.- 0903 CONDUCTORES: 639,90 654,15

11.4.- DESMANTELAMIENTOS Y PROVISIONAL

11.4.1 H DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SOBRRE FACHADA, 10,00 62,59 625,90 10 62,59 625,90

11.4.2 UD PARTIDA    ALZADA    A    JUSTIFICAR    PARA    SUMINISTRO    E 1,00 1500,00 1.500,00 1 1.500,00 1.500,00

Total 11.4.- 0904 DESMANTELAMIENTOS Y PROVISIONAL: 2.125,90 2.125,90

11.5.- VARIOS

11.5.1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA 1,00 300,00 300,00 1 300,00 300,00

Total 11.5.- 0905 VARIOS: 300,00 300,00

11.6.- PUESTA A TIERRA

11.6.1 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA 2,00 56,39 112,78 2 56,39 112,78

11.6.2 UD CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA PUNTO DE LUZ, 10,00 10,06 100,60 10 10,06 100,60

Total 11.6.- 0906 PUESTA A TIERRA: 213,38 213,38

Total presupuesto parcial nº 11 ILUMINACIÓN: 23.156,94 21.901,04
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PNM8 13.1.9 UD. Retirada arbolado existente 1,00 1.380,00 € 1.380,00 €

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións de medicións nas unidades de obras do
proxecto, supón:

1.12 Varios.

Como consecuencia da nova xeometría xorde a seguinte unidade nova:

PNM9 14.4 M2. Adecuación de muro de formigón 64,65 27,90 € 1.803,74 €

En canto ao balance resultante de aumentos e reducións de medicións nas unidades de obras do
proxecto, supón:

1.13 Xestión de Residuos

Varianse as medicións motivado polos metodos arqueolóxicos a empregar atendendo a resolución
da DX de Patrimonio:

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE

Presupuesto parcial nº 13 JARDINERÍA Y RIEGO

13.1.- JARDINERIA

13.1.1 M³ CAPA DE DRENAJE PARA PLANTACIÓN, CONSISTENTE EN LA 47,30 46,43 2.196,14 47,87 46,43 2.222,60 -26,46 

13.1.2 M3 CONFIGURACION DE PARCELAS O ZONAS VERDES, INCLUSO 23,65 0,52 12,30 23,94 0,52 12,45 -0,15 

13.1.3 M2 PERFILADO Y REFINO DE TALUDES EXISTENTES, EN TERRENO 47,30 0,29 13,72 47,87 0,29 13,88 -0,16 

13.1.4 M2 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ENMIENDA ORGANICA CRIBADA 47,30 2,79 131,97 47,87 2,79 133,56 -1,59 

13.1.5 M² PLANTACIÓN     DE     PLANTAS     ARBUSTIVAS     DE     TAMAÑO 0,00 51,66 0,00 47,87 51,66 2.472,96 -2.472,96 

13.1.6 UD SUMINISTRO   Y   PLANTACIÓN   DE   LIQUIDAMBAR   FESTIVAL 0,00 109,51 0,00 2 109,51 219,02 -219,02 

13.1.7 UD SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE LÍNEA DE VIDA EN ZONA DE 1,00 59,94 59,94 1 59,94 59,94

PNM7 13.1.8 UD SUMINISTRO   Y   PLANTACIÓN   DE  SEDUM 47,30 56,36 2.665,83 2.665,83 

PNM8 13.1.9 UD RETIRADA ARBOLADO EXISTENTE 1,00 1380,00 1.380,00 1.380,00 

Total 13.1.- 1101 JARDINERIA: 6.459,90 5.134,42

13.2.- RIEGO

13.2.1 M3 EXCAVACION NO CLASIFICADA EN CUALQUIER 2,85 4,74 13,51 2,85 4,74 13,51 0,00 

13.2.2 M3 RELLENO    Y    COMPACTADO    DE    ZANJAS,    POR    MEDIOS 2,85 5,76 16,42 2,85 5,76 16,42 0,00 

13.2.5 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 7,00 3,85 26,95 7 3,85 26,95

13.2.6 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 20,00 0,86 17,20 20 0,86 17,20

13.2.7 UD ARQUETA   DE   PASO,   DERIVACIÓN   O   TOMA   DE   TIERRA, 1,00 75,79 75,79 1 75,79 75,79

13.2.8 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXION TBOS 1,00 167,20 167,20 1 167,20 167,20

13.2.9 M2 SUMINSTRO  E  INSTALACION  DE  RIEGO  POR  GOTEO  PARA 23,65 3,18 75,21 23,94 3,18 76,13 -0,92 

13.2.10 UD ACOMETIDA   A   LA   RED   DE   ABASTECIMIENTO   DE   AGUA, 1,00 382,18 382,18 1 382,18 382,18

13.2.11 UD SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  ELECTROVALVULA  DE  1", 1,00 186,32 186,32 1 186,32 186,32

Total 13.2.- 1102 RIEGO: 960,78 961,69

Total presupuesto parcial nº  13 JARDINERÍA Y RIEGO: 7.420,68 6.096,11

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE

Presupuesto parcial nº 14 VARIOS

14,1 M2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE DE APLICACION CON 200,00 6,44 1.288,00 200 6,44 1.288,00

14,2 UD PARTIDA    ALZADA    A    JUSTIFICAR    PARA    SUMINISTRO    E 3,00 819,73 2.459,19 3 819,73 2.459,19

14,3 PA PA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS 1,00 25000,00 25.000,00 1 40.000,00 40.000,00 -15.000,00 

PNM9 14,4 M2 ADECUACION DE MURO DE HORMIGON 64,65 27,90 1.803,74 1.803,74 

Total presupuesto parcial nº 14 VARIOS: 30.550,93 43.747,19
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1.15 Seguridade e Saúde.

Aumentase  medición das unidades debido ao estudo e conservación da galería soterrada:

III- CONCLUSIÓNS.

As citadas modificacións, propostas no presente Modificado n.º 1 das obras de “MELLORA DA
ACCESIBILIDADE  PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E  ABELEIRA MENÉNDEZ.  FASE II”,
estímase que non supoñen alteracións dos fins e características básicas do proxecto inicial e que
son de interese público e que as mesmas se atopan contempladas nos ámbitos do definido no
apartado 15.b das FEC, tal como se define no presente informe. Así mesmo, considérase que o
modificado non suma prestacións  complementarias  ás inicialmente  contratadas,  non amplía o
obxecto  do  contrato  e  non  cumpre  finalidades  novas  non  consideradas  na  documentación
preparatoria deste, e non incorpora unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento
independente.  As  modificacións  que  se  plantean  non  alteran  as  condicións  esenciais  de
adxudicación e de licitación, recollidas no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, que
rexen a contratación das obras de “MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA
DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ. FASE II”.

Para  a  creación  dos  prezos  contraditorios  recollidos  no  presente  proxecto  modificado  nº  1,
tomáronse os prezos referidos a data de licitación das obras e se determinaron coas mesmas
bases  que  as  do  proxecto  aprobado,  de  acordo  co  artigo  150  do  Regulamento  Xeral  de
Contratación do Estado e a Cláusula 60 do Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a
contratación de Obras do Estado.

As  modificacións  propostas  neste  expediente,  en  base  ao  exposto  anteriormente,
cuantitativamente resultan ser un incremento do PEM de 26.137,39 €, que supón un incremento
adicional líquido de 28.185,03 €, tal e como se resume nas Táboas seguintes:

CAPÍTUL
O

RESUMEN PRESINICIAL PRESMODIF DIFERENCM
P

%

01 MOV. DE TIERRAS, T.PREV.. 27.533,22 30.061,76 2.528,54

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE

Presupuesto parcial nº 15 GESTIÓN DE RESIDUOS

15,1 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTIÓN DE CUALQUIER TIPO 294,91 8,43 2.486,09 269,68 8,43 2.273,40 212,69 

15,2 M3 GESTIÓN     DE     PARTE     PROPORCIONAL     DE     RESIDUOS 742,91 4,61 3.424,82 584,87 4,61 2.696,25 728,57 

15,3 M3 GESTIÓN DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO EMBALAXE DOS 15,00 6,20 93,00 15 6,20 93,00

15,4 M3 GESTIÓN     DE     PARTE     PROPORCIONAL     DE     RESIDUOS 1,00 9,65 9,65 1 9,65 9,65

Total presupuesto parcial nº  15 GESTIÓN DE RESIDUOS: 6.013,56 5.072,30

MODIFICADO PROYECTO
CODIGO UD DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE MEDICION PRECIO IMPORTE

Presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD

16,1 UD PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 18411,96 18.411,96 1 14.000,00 14.000,00 4.411,96 

Total presupuesto parcial nº  16 SEGURIDAD Y SALUD: 18.411,96 14.000,00
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CAPÍTUL
O

RESUMEN PRESINICIAL PRESMODIF DIFERENCM
P

%

02 REVALOR. MURALLA 31.721,86 29.685,79 -2.036,07

03 ESTRUCTURAS 27.863,41 30.249,57 2386,16

04 PAVIM. Y FIRMES 58.473,90 65.683,54 7.209,64

05 ESCAL. MECÁNICAS 225.681,52 225.681,52 0.000,00

06 CUBIERT Y REMATES ESC 177.522,99 176.752,09 -7.709,00

07 SANEAMIENTO 21.385,45 20.997,47 -387,98

08 ABASTECIMIENTO 5.434,68 5.434,68 0.000,00

09 ELECT Y ACCESOS ESC 19.347,30 8.155,92 -11.191,38

10 TELECOMUNICACIONES 3.904,99 3.904,93 0.000,00

11 ILUMINACION 21.901,04 23.156,94 1.255,90

12 MOBILIARIO URBANO 11.187,21 44.849,22 33.662,01

13 JARDINERIA Y RIEGO 6.096,11 7.420,66 1.324,55

14 VARIOS 43.747,19 30.550,73 -13.196,46

15 GESTION DE RESID 5.072,30 6.013,56 941,26

16 SEGURIDAD Y SALUD 14.000,00 18.411,96 4.411,96

Presupuesto de Ejecución Material                    700.873,14              727.010,53                  
26.137,39
13 %  Gastos Generales.                                          91.113,51                94.511,37
6% Beneficio Industrial                                             42.052,39                43.620,63

Suma                               834.039,04           865.142,53
21 % IVA                      175.148,20                 181.679,93

Presupuesto de Ejecución por Contrata       1.009.187,24          1.046.822,46                   
Presupuesto  de Adjudicación  (con  baja)             755.780,52              783.965,55
28.185,03      3,72926%

 EM LÍQUIDO %

Modificacións (según 15.d das
FEC)

53.903,15 58.126,00 6,01072%

Variacións de Medición (según
art. 160.2)

-27.765,76 -29.940,97 -2,28146%

          SUMA            26.137,39              28.185,03             3,72926%

En relación as unidades de obra expostas anteriormente e recollidas no ámbito das modificación
contempladas no apartado 15 das FEC, indicase que a  variación cualitativa e cuantitativa das
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mesmas en relación o prezo do contrato, non supera as limitacións establecidas no Prego de
Cláusulas Administrativas Particulares do Contrato, xa que no apartado 15d das FEC, Límites da
modificación, sinala que a cuantía máxima da modificación non superará o 20% sobre o prezo do
contrato. 

Ademáis,  tendo  en  conta  o  artigo  160.2  do  Reglamento  1098/2001,  recollense  no  presente
modificado as lixeiras variacións das medicións de certas unidades existentes no proxecto orixinal
que  non  igualan  nin  exceden,  en  máis  ou  en  menos  ao  10% do  prezo  de  adxudicación  do
contrato, polo que se da cumprimento ao artigo 234.3 do TRLCSP.”
                  
En conclusión, as modificacións segundo o 15.d das FEC alcanza un 6,010725 e as variacións de
medición, segundo o artigo 234, do TRLCS é dun -2,28146%.

9º.- Polo Xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos emítese informe de supervisión do proxecto
de data 26.12.2017, que consta no expediente, do que procede transcribir o que segue:

A Enxeñeira Técnica de Obras Publicas municipais Maria Francisca Arlandis Marra y a Enxeñeira
Industrial  Begoña Arranz González  ,  directores  das obras  “  MELLORA DA ACCESIBILIDADE
PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ FASE II ”, redactan o proxecto
modificado nº 1, con importe adicional líquido de 28.185,03  euros.

Sendo as obras as que se plantexan as que se describen a continuación:

O obxecto do proxecto modificado é dar cumprimento ao condicionado arqueolóxico establecido
pola DX de Patrimonio a través dunha resolución de 26 de xullo do 2017.

No condicionado que acompaña a resolución, permítese o levantado do treito de cimentación da
muralla,  estritamente  imprescindible  para  encaixar  a  escaleiras  mecánica,  coas  seguintes
condicións:

Treito inferior da cimentación da muralla, afectado pola escaleira mecánica, deberá ser levantado
con metodoloxía arqueolóxica e documentado mediante un rexistro rigoroso.

Deberá  conservarse  na  súa  integridade  a  galería  subterránea  histórica,  para  o  que  se
establecerán  as  medidas  de  seguridade  e  obras  oportunas,  para  que  non  se  vexa  afectada
durante  as  obras.  Tamén se deberá conservar  soterrado o  treito  superior  da cimentación  da
muralla.

O  levantamento  do  resto  de  cimentación  entra  dentro  das  actividades  xa  reguladas  e  que
acompañan ao proxecto matriz. Sen embargo para manter a galería subterránea é necesario unha
reestruturación  xeométrica  da  ocupación  das  escaleiras  mecánicas,  e  por  tanto  unha  nova
definición de toda a distribución de elementos prevista no proxecto.
O modificado principalmente pon orde a nova distribución e xeometría resultado da aparición dos
restos  dos  lenzos  das  antigas  murallas,  e  do  paso  soterrado;  e  da  cumprimento  dos
condicionados establecidos pola Dirección Xeral do Patrimonio para súa conservación.

A modificación  apenas afecta  a primeira  escaleira  inferior  que non se ve afectada por  estes
condicionados.
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A escaleira superior, por contra, debe replantearse cara o norte, e achegarse á marxe edificada,
con obxecto de salvar o paso soterrado descuberto nas tarefas de control arqueolóxico, en parte
sobre o trazado antigo das vellas escaleiras físicas. 

Aparte deste movemento da escaleira mecánica cara o noroeste, débese compatibilizar o resto da
distribución,  o  que  tamén  esixe  o  reencaixe  das  escaleiras  fixas,  que  con  obxecto  de  dar
accesibilidade aos distintos portais quedan xeometrizadas mediante unha “L” no seu contacto co
“rellano” entre escaleiras.

A reubicación  deste elementos provoca que deba re-deseñarse gran parte dos elementos de
contención deste segundo treito, que acompaña a escaleira superior. Os parterres axardinados
quedan mais amplos, e a súa cota orixinal, xa que baixo eles se desenvolve a traza da galería
soterrada que debe conservarse.
Con  esta  re-definición  do  replanteo  xorden  amais  posibilidades  de  mellora,  para  un  mellor
tratamento do espazo público. Mellórase a plataforma superior de desembarque da escaleira, no
contacto con Abeleira Menéndez reducindo a pendente transversal excesiva do espazo público
que se conforma entre a rúa,  a zona verde,  e a propia escaleira.

O proxecto modificado tamén recolle  determinadas casuísticas da obra,  como por exemplo a
ampliación dos traballos de escavación arqueolóxica, mais intensos do previsto no proxecto por
mor da aparición dos achádegos arqueolóxicos que fundamentan e xustifican o propio modificado.

O proxecto modificado contempla novos prezos contradictorios, que se consideran adecuados, xa
que para a súa definición, como se recolle no informe da dirección facultativa municipal respecto
ao modificado: tomaron se os prezos referidos a data de licitación das obras e se determinaron
coas mesmas bases que as do proxecto aprobado, de acordo co artigo 150 do Regulamento Xeral
de Contratación do Estado e a Cláusula 60 do Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a
contratación de Obras do Estado.

A documentación do proxecto  considérase  completa,  e  o proxecto toma en consideración  as
disposicións  xerais  de  carácter  legal  e  regulamentario,  así  como  a  normativa  técnica  de
aplicación, reunindo todos os requisitos esixidos polo “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos do Sector Público” e
polo  “Regulamento  Xeral  da lei  de  contratos  das administracións  públicas,  aprobado  por  RD
1098/2001  de  12  de  outubro”  polo  que  se  informa  favorablemente,  aos  efectos  de  control
ordenado polo artigo 125 do referido Real Decreto Lexislativo.

II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS

I.-  Posiblidade de Modificación.-  O artigo 210 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro,  polo  que se aproba o Texto Refundido da Lei  de Contratos do Sector  Público  (en
adiante TRLCS) establece que o órgano de contratación ostenta a prerrogativa de intepretar os
contratos  administrativos,  resolver  as  dúbidas  que ofreza o  seu cumprimento,  modificalos  por
razóns de interés público, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta.

O artigo 105 do TRLCS contempla que os contratos do sector público sólo poderán modificarse
cando así se teña previsto nos pregos ou no anuncio de licitación ou nos casos e cos límites
establecidos no artigo 107 do TRLCS.
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O TRLCS prevé dous supostos de modificación dos contratos (artigos 106 e 107) do TRLCS. No
primeiro caso regúlanse as modificacións previstas na documentación que rixe a licitación e no
segundo as modificacións non previstas na documentación que rixe a licitación.

II.- En relación coa posibilidade do artigo 106 TRLCS, para o caso que nos ocupa o Prego de
Cláusulas Administrativas do contrato, aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 28
de novembro de  2016  no apartado 15  das FEC establece  a  posibilidade  de  modificación  do
contrato en determinadas circunstancias contempladas no mesmo. 

Os aspectos a modificar son:   as unidades de obra de movemento de terras, traballos previos e
seguimento,  revalorización  muralla,  estruturas,  pavimentación  e  firmes,  escaleiras  mecánicas,
cuberta  e  remates  escaleiras,  saneamento,  abastecemento,  electricidade,  telecomunicacións,
iluminación, mobiliario urbano, xardinería e rego.

As circunstancia que determinan a modificación son:  

- Que no ámbito afectado polas obras aparezan, ou teñan unha ubicación diferente, as redes de
servizos, as construcións soterradas ou os elementos de protección arqueolóxica ou, ben, teñan
unhas condicións xeotécnicas distintas das recollidas no proxecto.

-  Necesidades de adaptación ao entorno, no referente a servizos urbanos, deseño ou esquema
funcional, sempre e cando este sufra modificacións con posterioridade á data de aprobación do
proxecto.

As modificacións non poderán superar o 20% do prezo do contrato.

III.- Procedemento.- O procedemento a seguir para a modificación dos contratos figura regulado
con  carácter  xeral  no  artigo  108  do  TRLCS,  figurando  no  artigo  234  do  mesmo  texto  as
especificacións propias das modificacións dos contratos de obra. 
Tales requisitos son os seguintes:

1. Audiencia do redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estes se tiveran
preparado por  un terceiro  alleo  ao órgano de contratación  en virtude dun contrato  de
servizos para que,  nun prazo non inferior  a tres días,  formulen as consideracións que
considere convenientes (artigo 108 , 211 e 234.b do TRLCSP). 

2. Informe da Asesoría Xurídica Municipal (artigo 211.2 do TRLCSP) e fiscalización previa da
Intervención Municipal (artigos 109 do TRLCSP e 102 do RLCAP)

3. Informe  preceptivo  do  Consello  Consultivo  de  Galicia  nos  casos  de  modificacións  do
contrato, cando a súa contía, illada ou conxuntamente, sexa superior a un 10 % do prezo
primitivo do contrato, cando este sexa igual ou superior a 6.000.000 de euros ou cando se
formule oposición por parte do contratista (artigo 211.3.b TRLCS)

Os requisitos específicos para os contratos de obras do artigo 234 do TRLCSP son:

1. Cando  as  modificacións  supoñan  a  introdución  de unidades  de obra  non previstas no
proxecto  ou  cuxas  características  difiran  das  fixadas  neste,  os  prezos  aplicables  ás
mesmas  serán  fixados  pola  Administración,  previa  audiencia  do  contratista  por  prazo
mínimo  de  tres  días  hábiles.  Se  este  non  aceptase  os  prezos  fixados,  o  órgano  de
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contratación  poderá  contratalas  con  outro  empresario  nos  mesmos  prezos  que  tivera
fixado ou executalas directamente.

2. Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto,
recabará do órgano de contratación autorización para iniciar o correspondente expediente,
que se substanciará con carácter de urxencia coas seguintes actuacións:

a) Redacción da modificación do proxecto e aprobación técnica da mesma.

b) Audiencia do contratista e do redactor do proxecto, por prazo mínimo de tres días.

c) Aprobación do expediente polo órgano de contratación, e dos gastos complementarios
precisos.

Así mesmo, recabarase o informe de supervisión de proxectos no supostos previstos no artigo 125
do TRLCSP (136.3 do RLCAP).

As  modificacións  do  contrato  serán  obrigatorias  para  o  contratista  e  deberán  formalizarse
conforme ao disposto no artigo 156 (artigo 219 e 234.1 do TRLCSP). Remitirase copia certificada
ao Consello  de Contas dentro dos tres meses seguintes á formalización,  para o exercicio da
función fiscalizadora, sempre que a contía do contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de
obras (artigo 29.1 do TRLCSP).

IV.-  Cumprimento de requisitos normativos.-  Revisado  o expediente  administrativo  constan
todos os requisitos legais preceptivos. Así:

1º.- Consta informe da Dirección Facultativa, reproducido nos antecedentes da presente proposta,
xustificativo  da  necesidade  da  modificación,  do  seu  interés  público,  e  do  cumprimento  das
esixencias dos  artigos 105, 106 e 107 TRLCSP así como do apartado 15 FEC do PCAP reitor do
contrato.

2º.- Consta autorización do órgano de contratación (Xunta de Goberno Local) de data  10.08.2017.

3º.- Consta audiencia do redactor do proxecto, sen que formulara consideracións ao mesmo. 

4º.-  Consta o trámite de audiencia ao contratista sobre a modificación e os novos prezos e a
conformidade  deste  á  modificación  e  aos  prezos  das  novas  unidades  de  obra  no  proxecto
modificado.
 
5º.-  Consta informe favorable de supervisión do proxectos,  realizado polo  Xefe da Oficina de
Supervisión de Proxectos de data 26.12.2017. 

6º.- Recóllense no proxecto modificado, de acordo co establecido no artigo 160 do RD 1098/2001,
de  12  de  outubro  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos  das
Administracións Públicas (en adiante RXLCAP) de forma separada as variacións de medicións
executadas de acordo ao artigo 234.3 do TRLCS.         

7º.- Non é preceptivo o ditame do Consello Consultivo de Galicia por non exceder a cuantía da
modificación do 10% do precio primitivo do contrato.
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8º.- Tal e como indica o informe da Dirección facultativa a modificación realizada en base ao artigo
106 do TRLCS respeta o previsto no Prego de Cláusulas Administrativas.
 
9º.- Con carácter previo a súa aprobación polo órgano de contratación debe emitirse:

- Informe da Asesoría Xurídica Municipal
- Informe de Fiscalización da Intervención Xeral

10º.- Unha vez aprobado o mesmo:

– Debe ser formalizado.
– Debe reaxustarse a garantía definitiva ao producirse variación no prezo no prazo de 15

días dende a notificación do acordo de modificación (artigo 99.3 do TRLCS)
– Deberá facerse pública a información da modificación (artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de

decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno) 

V.-  Ampliación de prazo.-  O PCAP establece na súa cláusula  24 que o prazo de execución
poderá ser prorrogado por causa da modificación do contrato, non podendo exceder da metade do
prazo inicial.

O proxecto modificado no apartado “prazo de execución e programación das obras” indica que “as
condicións  de  execución  deste  modificado,  onde  se  concretan  labores  de  escavación  e
desmontaxes manuais compatibles cos condicionantes patrimoniais establecidos no informe da
DX de patrimonio, requiren a ampliación do prazo en DOUS MESES E MEDIO”
 
VI.- Competencia.- Procede elevar, previo informe da Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral, a
citada  proposta  á  Xunta  de  de  Goberno  Local,  na  súa  calidade  de  órgano  de  contratación,
conforme ó previsto na Disposición adicional segunda paragrafo 3º do TR da Lei de Contratos do
Sector Público a seguinte proposta de acordo:

1º.-  Aprobar  o  proxecto  modificado  nº  1  do  PROXECTO  DE  EXECUCIÓN  DAS  OBRAS DE
MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ.
FASE  II”  redactado  pola Enxeñeira  Técnica  de  Obras  Públicas  Municipal  Dna.  Mª  Francisca
Arlandis Marra e a Enxeñeira Industrial, Dna. Begoña Arranz González, con un importe adicional
de 26.137,39 € PEM, o que supón un incremento adicional líquido de 28.185,03 €, supoñendo un
3,72926  %,  sendo  de  modificación  sobre  o  prezo  de  adxudicación  por  causas  xustificadas
contempladas  no  apartado  15d  das  FEC  un  6,01072%,  e  un  -2,28146%  por  variacións  de
medicións  (artigo  .234.3  TRLCS),  resultando  un  prezo  de  contrato  tras  a  modificación  de
783.965,55 €.

2º.- Autorizar a ampliación do prazo da obra en 2,5 meses, sendo o prazo total resultante de 7,5
meses.

3º.- Autorizar o gasto con cargo á partida orzamentaria 1539.619.00.04 cos créditos do proxecto
17153904, do orzamento municipal, a cal conta con crédito adecuado e suficiente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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E para que así  conste e produza os seus efectos, emito  a presente certificación coa
salvedade  do  artigo  206  do  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a data da sinatura
dixital.

CCA/me

V. e  Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  07/03/2018 10:14 Páxina 19 de 19

Expediente 4095/440 CSV: 24EE4-38D58-23BCD-24E8C
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: S

ec
re

ta
ria

 D
o 

G
ob

er
no

 L
oc

al
 (

M
 C

on
ce

pc
ió

n 
C

am
po

s 
A

cu
ña

) 
 2

01
8-

03
-0

6T
09

:5
0:

37
+

01
:0

0 
- 

C
on

ce
lle

ira
-s

ec
re

ta
ria

 D
a 

X
un

ta
 D

e 
G

ob
er

no
 L

oc
al

 (
M

ar
ía

 O
lg

a 
A

lo
ns

o 
S

uá
re

z)
  2

01
8-

03
-0

6T
09

:5
7:

32
+

01
:0

0 
- 

A
lc

al
de

 (
A

be
l R

am
ón

C
ab

al
le

ro
 Á

lv
ar

ez
) 

 2
01

8-
03

-0
6T

20
:1

5:
44

+
01

:0
0 

-
D

o
cu

m
en

to
 a

si
n

ad
o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

