
Dª.  OLGA  ALONSO  SUÁREZ,  CONCELLEIRA-SECRETARIA  DA  XUNTA  DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente
do 27 de setembro de 2017,  adoptou o seguinte acordo:

5.- PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  PROXECTO  MODIFICADO  Nº  1  DO
“PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA DO APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS
DE  TITULARIDADE  MUNICIPAL  COLINDANTES  AO  HOSPITAL  ÁLVARO
CUNQUEIRO”. EXPTE. 4180/440.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 22/09/17,
dáse conta do informe-proposta do 12/09/17, asinado polo xefe do Servizo Administrativo
e de Control Orzamentario, o xefe do Servizo Xurídico de Servizos Xerais, e o concelleiro-
delegado da Área de Fomento e a xefa do Servizo de Contratación,  que di o seguinte:

1.- A Xunta de Goberno Local de data 23 de Novembro de 2016 acordou aprobar  o PROXECTO
DE EXECUCIÓN DE APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL
COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO,  subscrito  polo  enxeñeiro  de Camiños,
Canais e Portos Municipal D. Jerónimo Centrón Castaños, cun orzamento de  incluído o IVE de
SETECENTOS  DEZAOITO  MIL  CENTO  OITENTA  E  OITO  EUROS  CON  DEZANOVE
CÉNTIMOS– 718.188,19 €.-

2.- A Xunta de Goberno Local en data 04/05/2017 acordou:  “Adxudicar a MISTURAS OBRAS E
PROXECTOS SA o procedemento aberto para a contratación das obras de aparcadoiro público en
terreos de titularidade municipal lindeiros ao Hospital Álvaro Cunqueiro  (expediente  4180 - 440),
por un prezo total de 538.424,59 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 93.445,59 euros.
En data 9 de maio de 2017 formalizase o contrato das obras de “Aparcadoiro Público en terreos
de titularidade municipal colindantes ao hospital  Álvaro Cunqueiro“ entre o Concello de Vigo e
MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA.

3.-  Con data 5 de maio de 2017, o Concelleiro Delegado da Área de Fomento acorda nomear
dirección facultativa da obra aos enxeñeiros de camiños, canais e portos municipais D. Jerónimo
Centrón Castaños e D. Xacobe Paz Salgado.

4º.-  Con data 8 de agosto de 2017, a Dirección facultativa da obra, co conforme do Responsable
do  contrato,  solicita  ao  órgano  de  contratación  autorización  de  inicio  do  expediente  de
modificación do PROXECTO DE APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE
MUNICIPAL  COLINDANTES  AO  HOSPITAL  ÁLVARO  CUNQUEIRO,  para  a  redacción  do
MODIFICADO nº 1 do  PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA DO APARCADOIRO PÚBLICO
EN  TERREOS  DE  TITULARIDADE  MUNICIPAL  COLINDANTES  AO  HOSPITAL  ÁLVARO
CUNQUEIRO, xa que se detectan tralo comezo das obras condicións xeotécnicas distintas ás
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inicialmente  previstas,  que  levan  implicito  a  necesidade  de  modificar  as  unidades  de  obra
previstas inicialmente.

5º.-  A Xunta de Goberno Local, en data 10 de agosto de 2017, acordou: “Autorizar o inicio do
expediente  de  modificación  do  proxecto  de  obras  PARA   APARCADOIRO  PÚBLICO  EN
TERREOS  DE  TITULARIDADE  MUNICIPAL  COLINDANTES  AO  HOSPITAL  ÁLVARO
CUNQUEIRO de data agosto de 2016.”

6º.-  Por  parte  dos  enxeñeiros  de  camiños,  canais  e  portos  municipais  D.  Jerónimo  Centrón
Castaños e D. Xacobe Paz Salgado redáctase proxecto modificado nº 1 de aparcadoiro público en
terreos de titularidade municipal colindantes ao hospital Álvaro Cunqueiro.

7º.-  Pola  dirección  facultativa  da  obra  emítese  informe  que  consta  no  expediente,  de  data
30.08.2017, no seguinte sentido:

“ASUNTO:   INFORME DE XUSTIF ICACIÓN  DO PROXECTO  MODIF ICADO Nº  1  DAS OBRAS DE
“APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE T ITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL

ÁLVARO CUNQUEIRO ” .

I-ANTECEDENTES.

1.- A Xunta de Goberno Local de data 23 de Novembro de 2016 acordou aprobar  o PROXECTO DE EXECUCIÓN DE APARCADOIRO

PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO subscrito  polo

enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos Municipal D. Jerónimo Centrón Castaños cun orzamento de  incluído o IVE de SETECENTOS

DEZAOITO MIL CENTO OITENTA E OITO EUROS CON DEZANOVE CÉNTIMOS– 718.188,19 €.-

2.- A Xunta de Goberno Local en data 04/05/2017 acordou: “Adxudicar a  MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA, o procedemento

aberto para a contratación das obras de aparcadoiro público en terreos de titularidade municipal lindeiros ao Hospital Álvaro Cunqueiro

(expediente  4180 - 440), por un prezo total de 538.424,59 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 93.445,59 euros.

En data 9 de maio de 2017 formalizase o contrato das obras de “Aparcadoiro Público en terreos de titularidade municipal colindantes

ao hospital Álvaro Cunqueiro“ entre o Concello de Vigo e  MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA.

3.-  Con data 5 de maio de 2017,  o Concelleiro Delegado da Área de Fomento acorda nomear  dirección facultativa da obra aos

enxeñeiros de camiños, canais e portos municipais D. Jerónimo Centrón Castaños e D. Xacobe Paz Salgado.

Con data 23 de maio de 2017 fírmase a ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO, dando comezo as obras ao día seguinte.

4.- Con data 8 de agosto de 2017 a Dirección facultativa da obra, co conforme do Responsable do contrato solicita ao órgano de

contratación autorización de inicio do expediente de modificación do PROXECTO DE APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE

TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO, para  a redacción  do MODIFICADO nº  1 do

PROXECTO  DE  EXECUCIÓN  DE  OBRA  DO  APARCADOIRO  PÚBLICO  EN  TERREOS  DE  TITULARIDADE  MUNICIPAL

COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO, xa que se detectan tralo comezo das obras condicións xeotécnicas distintas ás

inicialmente previstas,  que levan implicito a necesidade de modificar as unidades de obra previstas inicialmente. Tendo en conta o

anterior, a Xunta de Goberno Local, en data 10 de agosto de 2017, acordou:
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“Autorizar  o  inicio  do  expediente  de  modificación  do  proxecto  de  obras  PARA  APARCADOIRO  PÚBLICO  EN  TERREOS  DE

TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO de data agosto de 2016.”

O desenrolo das obras contratadas e o coñecemento da realidade das especificacións do ámbito de actuación e dos elementos sobre

os que se actúa na presente obra, reflicten unha serie de condicionantes que obrigan a xenerar  novas unidades ou modificar  as

existentes para conseguir os obxectivos de prestacións establecidos dende o proxecto.

Neste sentido presentase o presente Proxecto Modificado nº 1 que describe de forma detallada  os cambios producidos para adaptar o

proxecto vixente á realidade das condicións xeotécnicas do terreo natural atopada unha vez comezada as obras e de acordo coas

circunstancias descritas no PCAP que rexe a contratación das obras.

II- MODIFICACIONS.

Tralo inicio dos traballos, detectouse que na maior parte de extensión do ámbito de actuación o terreo natural  presentaba unhas

características  non  aptas  para  executar  o  terraplén  segundo  o  previsto  no  proxecto.  Realizados  diversos  ensaios  xeotécnicos

complementarios en todo o ámbito da obra, os resultados dos mesmas corroboraron a existencia dunhas condicións no terreo natural

nunha parte do ámbito distintas ás inicialmente previstas, tal como se recolle no informe valorativo da citada campaña.

De acordo co informe (incluido como anexo n.º 4 do proxecto modificado nº1), o terreo natural presenta características inadecuadas

como sutrato de apoio para a construción do aparcamento. Estes materiais atopados unha vez comezadas as obras nunha parte do

ámbito destas, presentan unhas características  resistentes nulas, polo que non se consideran adecuados como apoio do terraplén.

Ademáis,  as  características  xeotécnicas  dos  materiais  existentes  no  ámbito  do  proxecto  destinados  a  terraplén  presentan

características heteroxéneas, o que non permite o grao de aproveitamento para recheo do mesmo previsto no proxecto. Os resultados

do estudo xeotécnico indican que só se pode empregar na construción do terraplén o recheo máis superficial, caracterizado como

suelo adecuado.

A partir desta caracterización xeotécnica extensiva a todo o ámbito na fase de obra, conclúese a necesidade de realizar un reforzo do

apoio do aparcamento sobre o terreo natural nunha parte da superficie. Así mesmo, resulta necesario adaptar a rasante e planta do

aparcamento co obxecto de axustarse ás condicións de aproveitamento do material existente na parcela para o seu emprego como re-

cheo na  execución da plataforma destinada ao aparcamento.

Para o reforzo do terreo, recollido no capítulo 1 do orzamento do proxecto modificado, recúrrese a técnica  de columnas de grava,

consistente en inclusións de material granular, convenientemente compactado e vibrado. As columnas (segundo se recolle no anexo

nº5 do proxecto modificado nº1),  executaranse con grava de granulometría e coeficiente de desgaste controlado, nunha  malla en

planta de 2,85*2,85 metros e lonxitude variable,  atendendo a caracterización do fondo do terreo. Con este sistema se consigue

mellorar, reforzar e homoxeneizar as características xeomecánicas do terreo, así como acelerar o proceso de consolidación para que a

maior parte dos asentos se produzan durante a execución das obras, e así non afecten ao aparcamento unha vez posto en servizo.

Para  a  adaptación  do  proxecto  ás  condicións  de  aproveitamento  do  terreo  detectadas  no  estudo  xeotécnico,  resulta  necesario

modificar a planta e a rasante do aparcamento, de modo que o terraplén a executar se axuste á disponiblidade de terreos calificados

como “suelo adecuado” que se poden conseguir ao executar o desmonte ubicado ao leste da parcela. Debido a este condicionante,

óptase  por  unha  configuración  do  aparcamento  en plataforma  única,  fronte  á  previsión  inicial  de  executar  dúas  plataformas  de

aparcamento separadas por muros de mampostería, xa que de manterse a disposición inicial, careceríase de material aproveitable en
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cantidade suficiente para executar o terraplén. Como consecuencia desta nova configuración, reaxústase tamén a disposición das

prazas de aparcamento e as vías de circulación interior. 

Debido ao anterior, resulta necesario reaxustar a medición dos capítulos do orzamento de movemento de terras  (capítulo 1) e firmes e

pavimentos (capítulo 2). Tamén resulta necesario adaptar as medicións de  drenaxe (capítulo 3) de modo que os elementos para a

recollida de augas se correspondan coa nova disposición en planta e alzado da plataforma.  Tamén se ven a afectados os capítulos 5

(estruturas) e 6 (sinalización e balizamento),  ao diminuír considerablemente a necesidade de muros de mampostería e sistemas de

contención de vehículos na nova configuración do aparcamento en plataforma única.

 En relación a xustificación destas modificacións, debemos atender a que no artigo 15.a) das Follas Específicas do Contrato (FEC) do

Prego de Cláusulas Administrativas se prevé a modificación do contrato. No seu apartado b) se indica como aspectos a modificar:

• “As  unidades  de  obra  de  movemento  de  terras,  firmes  e  pavimentos,  drenaxe,  alumeado  público,  estrutura,

sinalización, balizamento e obras complementarias”.

No seu apartado c) se indica como circunstancias que determinan a modificación:

• “Que no ámbito afectado polas  obras  aparezan,  ou  teñan unha ubicación  diferente,  as redes  de servizos,  as

construcións soterradas ou os elementos de protección arqueolóxica ou, ben, teñan unhas condicións xeotécnicas

distintas das recollidas no proxecto.

• Necesidades de adaptación ao entorno, no referente a servizos urbanos, deseño ou esquema funcional, sempre e

cando este sufra modificacións con posterioridade á data de aprobación do proxecto.“

Fixando como limite da modificación o condicionante máximo do 20% do prezo do contrato.

O desenvolvemento desta proposta técnica, se enmarca nas circunstancias recollidas no artigo 15.c) das Follas de Especificificación

do Contrato (FEC):  “Que no ámbito afectado polas obras aparezan, ou teñan unha ubicación diferente, as redes de servizos, as

construcións  soterradas  ou os  elementos  de protección  arqueolóxica  ou,  ben,  teñan  unhas  condicións  xeotécnicas  distintas  das

recollidas no proxecto”, xa que trala realización dunha campaña xeotécnica extensiva unha vez comezada a obra , atopáronse as

carencias citadas con anterioridade en canto as condicións xeotécnicas do terreo, que demanda   a necesidade de modificar  as

unidades de obra previstas no proxecto e cos estudos realizados,   será necesario incorporar novas unidades que incrementarán a

base económica inicial do proxecto.  Neste sentido se plantexan, como se recolle no artigo 15.b) das Follas Específicas do Contrato

(FEC) do Prego de Cláusulas Administrativas, como aspectos a modificar:  “as unidades da obra de movemento de terras, firmes e

pavimentos, drenaxe, alumeado público, estrutura, sinalización, balizamento e obras complementarias.” 

 Iii- DESGLOSE MODIFICACIÓNS E VARIACIÓNS POR CAPÍTULOS DO ORZAMENTO 

Nos seguintes puntos descríbense as modificacións estruturadas por  capítulos establecidos no orzamento do proxecto, indicando ba-

lance de aforros e excesos para cada un deles. Para todas elas, a circunstancia xustificativa para a modificación do contrato está reco -

llida no apartado 15.c das FEC.

CAPITULO 1. MOVEMENTO DE TERRAS.

Recóllense as únicas unidades novas do presente modificado no capítulo de movemento de terras:

0 1 , 0 9 N ML IMP O R T E  E N E U R O S             5 7 , 3 7  €  

0 1 , 1 0 N UD IMP O R T E  E N E U R O S       1 6 . 7 0 0 , 0 0  €  

C O LUMNA  D E  G RAVA  D E  DIÁ ME T R O  E NT R E  0 , 6 5  – 1  M.  P O R  V ÍA  S E C A  C O N 
A L IME NTAC IÓ N P O R  FO ND O ,  C O MP L E TA ME NT E  V IB R O C O MPAC TA DA  
INC LUS O  P E R FO R AC IÓ N Y  A P O R T E  D E L  MAT E R IA L

MO NTA JE  E  INS TA L AC IÓ N E Q U IP O  E JE C UC IÓ N C O LU MNA S  D E  G R AVA ,  
INC LUS O  P R E PA R AC IÓ N P L ATA FO R MA  D E  T R A B A JO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  03/04/2018 11:46 Páxina 4 de 11

Expediente 4180/440 CSV: 2BE24-2D3AA-B42D4-84A23
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: S

ec
re

ta
ria

 D
o 

G
ob

er
no

 L
oc

al
 (

M
 C

on
ce

pc
ió

n 
C

am
po

s 
A

cu
ña

) 
 2

01
7-

09
-2

7T
12

:5
1:

31
+

02
:0

0 
- 

C
on

ce
lle

ira
-s

ec
re

ta
ria

 D
a 

X
un

ta
 D

e 
G

ob
er

no
 L

oc
al

 (
O

lg
a 

A
lo

ns
o 

S
uá

re
z)

  2
01

7-
09

-2
7T

15
:1

1:
50

+
02

:0
0 

- 
A

lc
al

de
 (

A
be

l R
am

ón
C

ab
al

le
ro

 Á
lv

ar
ez

) 
 2

01
7-

09
-2

7T
16

:2
9:

54
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


As  condicións  do  terreo  natural,  de  nulas  características  resistentes  segundo  se  desprende  do  informe  valorativo  da  campaña

xeotécnica   (incluida como anexo nº4 do proxecto modificado nº1), obriga a realizar unha mellora do apoio do terraplén,  mediante a

execución de columnas de grava. Con este sistema se consigue reforzar e homoxeneizar as características xeomecánicas do terreo e

acelerar o proceso de consolidación do mesmo. En consecuencia, resulta necesario a inclusión destas dúas novas unidades. 

Ademais  inclúense no presente capítulo variación das medicións das unidades excavación e terraplenado;  apertura de caixa con

aporte de material seleccionado; e transporte a vertedeiro. 

Estas variacións de medicións están motivadas polas características  xeotécnicas  dos materiais  existentes no ámbito do proxecto

destinados a terraplén, que tralos estudos realizados en obra conclúese que non permiten o grao de aproveitamento dos mesmos para

recheo previsto inicialmente. En consecuencia, realizouse un axuste na rasante e planta da plataforma do aparcamento, que conduce

ás novas medicións, con diminución da excavación e terraplenado e transporte a vertedeiro, e aumento da apertura de caixa e aporte

de material seleccionado, según se recolle no orzamento desglosado incluido no documento do proxecto modificado nº 1.

CAPÍTULO 2. FIRMES E PAVIMENTOS.

Neste capítulo prodúcense variacións de medición das unidades do proxecto orixinal, debido a que, tal como se explicou no capítulo

anterior, resulta necesario adaptar a configuración da planta do aparcamento  ás condicións de aproveitamento do terreo detectadas

nos ensaios xeotécnico.  Debido a este condicionante, óptase por unha configuración do aparcamento en plataforma única, e como

consecuencia desta nova configuración, reaxústase   a disposición das prazas de aparcamento e as vías de circulación interior. 

Axústanse as medicións das distintas unidades deste capítulo ás necesidades reais detectadas, según se recolle no orzamento desglo-

sado incluido no documento do proxecto modificado nº 1.

CAPÍTULO 3. DRENAXE. 

 Recóllense as variacións de medicións das unidades do proxecto orixinal debidas á necesidade de adaptar as obras de drenaxe á

nova confiiguración da rasante e planta da plataforma do aparcamento.

Así  se recolle o incremento de medición das unidades do proxecto orixinal referentes ao colector de PVC de diámetro 400 mm. e a di -

minución da medición do colector de PVC de diámetro 315 mm., cuneta revestida de formigón e cuneta triangular en terras, según se

recolle no orzamento desglosado incluido no documento do proxecto modificado nº 1.

CAPÍTULO  4. ALUMEADO PÚBLICO.

Non se prevé ningunha alteración.

CAPÍTULO 5. ESTRUTURAS.

Neste capítulo recóllense as variacións de medición das unidades do proxecto orixinal referentes aos muros, adaptando as medicións

á nova rasante e á disposición do aparcamento en plataforma única.
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Prodúcese unha diminución nas unidades de escavación en zanxa en toda clase de terreo; lámina drenante con xeotextil; recheo fil -

trante en trasdós; e muro de contención de mampostería, según se recolle no orzamento desglosado incluido no documento do proxec-

to modificado nº 1.

CAPÍTULO 6. SINALIZACIÓN E BALIZAMENTO.

Neste capítulo recóllense as variacións de medición das unidades do proxecto orixinal referentes aos sistemas de contención, adaptan-

do as medicións á nova rasante e á disposición do aparcamento en plataforma única.

Prodúcese unha diminución nas unidades de barreira de protección  e de barandilla de madeira, según se recolle no orzamento des-

glosado incluido no documento do proxecto modificado nº 1.

CAPÍTULO  7. OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Non se prevé ningunha alteración.

CAPÍTULO 8. SEGURIDADE E SAUDE.

Non se prevé ningunha alteración.

 

CAPÍTULO 9. XESTIÓN DE RESIDUOS.

Non se prevé ningunha alteración.

CONCLUSIÓNS.

As  citadas  modificacións,  propostas  no  presente  Modificado  nº  1  das  obras  de  “APARCADOIRO  PÚBLICO  EN  TERREOS  DE

TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO”, estímase que  non supoñen alteracións dos

fins e características básicas do proxecto inicial e que son de interese público e que as mesmas se atopan contempladas nos ámbi-

tos do definido no apartado 15.b das FEC.  Así mesmo considérase que o modificado non suma prestacións complementarias ás ini-

cialmente contratadas, non amplía o obxecto do contrato e non cumpre finalidades novas non consideradas na documentación prepa-

ratoria deste, e non incorpora unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. As modificacións que se

plantean non alteran as condicións esenciais de adxudicación e de licitación, recollidas no Prego de Cláusulas Administrativas Particu-

lares,  que  rexen  a  contratación  das  obras  de  APARCADOIRO  PÚBLICO  EN  TERREOS  DE  TITULARIDADE  MUNICIPAL

COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO.

Para a creación dos prezos contradictorios recollidos no presente proxecto modificado nº 1, tomaronse os prezos referidos a data de

adxudicación  das  obras  e  se  determinaron  coas  mesmas  bases  que  as  do  proxecto  aprobado,  de  acordo  co  artigo  158  do

Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 

As modificacións e variacións de medicións propostas neste expediente, en base a todo o exposto anteriormente, cuantitativamente

resultan ser un incremento PEM de 6.683,55 €, que supón un incremento adicional líquido de 7.214,83 € (1,34% do proxecto orixinal),

tal como se resume na seguinte táboa:
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 En relación as unidades de obra expostas anteriormente e recollidas no ámbito das modificación contempladas no apartado 15.b das

FEC, indicase que a  variación cualitativa e cuantitativa das mesmas en relación o prezo do contrato,  non supera as limitacións

establecidas  no  Prego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  do  Contrato,  xa  que  no  apartado  15.d  das  FEC,  Límites  da

modificación, sinala que a cuantía máxima da modificación non superará o 20% sobre o prezo do contrato. 

8º.-  Polo Xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos, I.T.O. e Asis. Municipal emítese
informe de supervisión do proxecto de data 01.09.2017 que consta no expediente, do que
procede transcribir o que segue:

“Os Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos municipais Xacobe Paz Salgado e Jerónimo Centrón Castaños, directores das obras

“APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO ”,

redactan o proxecto modificado nº 1, con importe adicional líquido de 7.214,83  euros.

C a p itu lo R e s u m e n  Im p o rte  in ic ia l Im p o rte  Mo d ific a d o D if e re n c ia %
0 1 M OV IM IE N T O  D E  T I E R R A S

              2 3 8 . 9 5 9 , 6 2  €  3 1 5 . 3 6 4 , 1 6  € 7 6 . 4 0 4 , 5 4  € 1 5 , 3 2 %0 ,0 0  €
0 ,0 0 %0 2 F IR M E S  Y  P A V I M E N T O S

                8 8 . 3 6 3 , 8 1  €  7 1 . 5 5 9 , 0 2  € -1 6 . 8 0 4 , 7 9  € -3 , 3 7 %0 ,0 0  €
0 ,0 0 %0 3 D R E N A JE

                1 8 . 6 3 8 , 6 0  €  1 6 . 4 8 3 , 9 4  € -2 . 1 5 4 , 6 6  € -0 , 4 3 %0 ,0 0  €
0 ,0 0 %0 4 A L U M B R A D O  P Ú B L I C O

                4 0 . 3 0 3 , 4 6  €  4 0 . 3 0 3 , 4 6  € 0 , 0 0  € 0 ,0 0 %0 ,0 0  €
0 ,0 0 %0 5 E S T R U C T U R A S 0 ,0 0  €
0 ,0 0 %                6 6 . 6 1 5 , 3 6  €  2 3 . 9 3 1 , 0 6  € -4 2 . 6 8 4 , 3 0  € -8 , 5 6 %0 ,0 0  €
0 ,0 0 %0 6 S E Ñ A L I Z A C IÓ N  Y  B A L IZ A M IE N T O

                2 8 . 7 0 2 , 7 9  €  2 0 . 6 2 5 , 5 5  € -8 . 0 7 7 , 2 4  € -1 , 6 2 %0 ,0 0  €
0 ,0 0 %0 7 O B R A S  C O M P L E M E N T A R IA S

                 8 . 7 8 6 , 4 5  €  8 .7 8 6 , 4 5  € 0 , 0 0  € 0 ,0 0 %0 ,0 0  €
0 ,0 0 %0 8 S E G U R ID A D  Y  S A L U D

                 4 . 2 4 0 , 0 0  €  4 .2 4 0 , 0 0  € 0 , 0 0  € 0 ,0 0 %0 ,0 0  €
0 ,0 0 %0 9 G E S T IÓ N  D E  R E S ID U O S

                 4 . 1 6 6 , 3 4  €  4 .1 6 6 , 3 4  € 0 , 0 0  € 0 ,0 0 %
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6 %  B E N E F IC IO  IND US T R IA L                 2 9 . 9 2 6 , 5 9  €  3 0 . 3 2 7 , 6 0  € 4 0 1 , 0 1  €

S U M A  P A R C IA L             5 9 3 .5 4 3 , 9 6  €  6 0 1 .4 9 7 , 3 8  € 7 .9 5 3 , 4 2  €

B a ix a  d e  a d x u d ic a c ió n  2 5 , 0 3 0 1 5 2 6 1 % -             1 4 8 . 5 6 4 , 9 6  €  -                 1 5 0 . 5 5 5 , 7 1  €  -              1 . 9 9 0 ,7 5  €  

S U M A             4 4 4 .9 7 9 , 0 0  €  4 5 0 .9 4 1 , 6 7  € 5 .9 6 2 , 6 7  €
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A documentación do proxecto considérase completa, e o proxecto toma en consideración as disposicións xerais de carácter legal e re-

gulamentario, así como a normativa técnica de aplicación, reunindo todos os requisitos esixidos polo “Real Decreto Legislativo 3/2011,

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos do Sector Público” e polo “Regulamento Xeral da

lei de contratos das administracións públicas, aprobado por RD 1098/2001 de 12 de outubro” polo que se informa favorablemente, aos

efectos de control ordenado polo artigo 125 do referido Real Decreto Lexislativo.”

II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS

I.-  Posiblidade de Modificación.-  O artigo 210 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro,  polo  que se aproba o Texto Refundido da Lei  de Contratos do Sector  Público  (en
adiante TRLCS) establece que o órgano de contratación ostenta a prerrogativa de intepretar os
contratos  administrativos,  resolver  as  dúbidas  que ofreza o  seu cumprimento,  modificalos  por
razóns de interés público, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta.

O artigo 105 do TRLCS contempla que os contratos do sector público sólo poderán modificarse
cando así se teña previsto nos pregos ou no anuncio de licitación ou nos casos e cos límites
establecidos no artigo 107 do TRLCS.

O TRLCS prevé dous supostos de modificación dos contratos (artigos 106 e 107) do TRLCS. No
primeiro caso regúlanse as modificacións previstas na documentación que rixe a licitación e no
segundo as modificacións non previstas na documentación que rixe a licitación.

II.- En relación coa posibilidade do artigo 106 TRLCS, para o caso que nos ocupa o Prego de
Cláusulas Administrativas do contrato, aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 28
de novembro de  2016  no apartado 15  das FEC establece  a  posibilidade  de  modificación  do
contrato en determinadas circunstancias contempladas no mesmo. 

Os aspectos a modificar son: Unidades de obra de movemento de terras, firmes e pavimentos,
drenaxe, alumeado público, estrutura, sinalización, balizamento e obras complementarias. 

As  circunstancia  que  determinan  a  modificación  son:  Que  no  ámbito  afectado  polas  obras
aparezan, ou teñan unha ubicación diferente, as redes de servizos, as construcións soterradas ou
elementos de protección arqueolóxica ou, ben, teñan unhas condicións xeotécnicas distintas das
recollidas no proxecto

As modificacións non poderán superar o 20% do prezo do contrato.

No presente caso a modificación que se proón o é ao abeiro do artigo 106 TRLCSP e ao apartado
15 FEC do PCAP reitor do contrato, a cuxas previsións se axusta polo que resulta procedente.  

III.- Procedemento.- O procedemento a seguir para a modificación dos contratos figura regulado
con  carácter  xeral  no  artigo  108  do  TRLCS,  figurando  no  artigo  234  do  mesmo  texto  as
especificacións propias das modificacións dos contratos de obra. 
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Tales requisitos son os seguintes:

1. Audiencia do redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estes se tiveran pre-
parado por un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos
para que, nun prazo non inferior a tres días, formulen as consideracións que considere
convenientes (artigo 108 , 211 e 234.b do TRLCSP). 

2. Informe da Asesoría Xurídica Municipal (artigo 211.2 do TRLCSP) e fiscalización previa da
Intervención Municipal (artigos 109 do TRLCSP e 102 do RLCAP)

3. Informe preceptivo do Consello Consultivo de Galicia nos casos de modificacións do con-
trato, cando a súa contía, illada ou conxuntamente, sexa superior a un 10 % do prezo pri-
mitivo do contrato, cando este sexa igual ou superior a 6.000.000 de euros ou cando se
formule oposición por parte do contratista. 

Os requisitos específicos para os contratos de obras do artigo 234 do TRLCSP son:

1. Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no pro-
xecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, os prezos aplicables ás mesmas
serán fixados pola Administración, previa audiencia do contratista por prazo mínimo de tres
días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de contratación poderá
contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que tivera fixado ou executalas di-
rectamente.

2. Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto,
recabará do órgano de contratación autorización para iniciar o correspondente expediente,
que se substanciará con carácter de urxencia coas seguintes actuacións:

a) Redacción da modificación do proxecto e aprobación técnica da mesma.

b) Audiencia do contratista e do redactor do proxecto, por prazo mínimo de tres días.

c) Aprobación do expediente polo órgano de contratación, e dos gastos complementarios
precisos.

Así mesmo, recabarase o informe de supervisión de proxectos no supostos previstos no artigo 125
do TRLCSP (136.3 do RLCAP).

As  modificacións  do  contrato  serán  obrigatorias  para  o  contratista  e  deberán  formalizarse
conforme ao disposto no artigo 156 (artigo 219 e 234.1 do TRLCSP). Remitirase copia certificada
ao Consello  de Contas dentro dos tres meses seguintes á formalización,  para o exercicio da
función fiscalizadora, sempre que a contía do contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de
obras (artigo 29.1 do TRLCSP).

IV.-  Cumprimento de requisitos normativos.-  Revisado  o expediente  administrativo  constan
todos os requisitos legais preceptivos. Así:
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1º.- Consta informe da Dirección Facultativa, reproducido nos antecedentes da presente proposta,
xustificativo  da  necesidade  da  modificación,  do  seu  interés  público,  e  do  cumprimento  das
esixencias dos  artigos 105 e 106 TRLCSP e do apartado 15 FEC do PCAP reitor do contrato.

2º.- Consta autorización do órgano de contratación (Xunta de Goberno Local) de data  10.08.2017.

3º.- O redactor do proxecto orixinal é un técnico municipal, que coincide co redactor do proxecto
modificado.

4º.-  Consta o trámite de audiencia ao contratista sobre a modificación e os novos prezos e a
conformidade  deste  á  modificación  e  aos  prezos  das  novas  unidades  de  obra  no  proxecto
modificado.

5º.- Canto ao respecto do límite cuantitativo máximo das modificacións establecido nas FEC do
PCAP do contrato para as modificacións nel previstas —20% do prezo do contrato— consígnase
no informe da Dirección facultativa que o incremento do prezo do contrato é do 1,34%; porcentaxe
que  resulta  da  minoración  dos  incrementos  de  medición  por  unidades  de  obra  nova  cos
decrementos por unidades de obra que desaparecen na modificación;  produto ao que hai que
atender para fixar a porcentaxe de modificación do prezo do contrato, en aplicación do criterio da
Xunta consultiva  de Contratación Administrativa (informe 16/2006,  de 30 de outubro de 2006,
entroutros)

6º.-  Consta informe favorable de supervisión do proxectos,  realizado polo  Xefe da Oficina de
Supervisión de Proxectos, I.T.O. e Asis. Municipal   de data 01.09.2017.

7º.- Recóllense no proxecto modificado, de acordo co establecido no artigo 160 do RD 1098/2001,
de  12  de  outubro  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos  das
Administracións Públicas (en adiante RXLCAP) de forma separada as variacións de medicións
executadas de acordo ao artigo 234.3 do TRLCS.         

8º.- Non é preceptivo o ditame do Consello Consultivo de Galicia por non execeder o importe do
contrato inicial de 6 millóns de euros.

9º.- Con carácter previo a súa aprobación polo órgano de contratación debe emitirse:

– Informe da Asesoría Xurídica Municipal
– Informe de Fiscalización da Intervención Xeral

10º.- Unha vez aprobado o mesmo:

– Debe ser formalizado.
– Debe reaxustarse a garantía definitiva ao producirse variación no prezo no prazo de 15

días dende a notificación do acordo de modificación (artigo 99.3 do TRLCS)
– Deberá facerse pública a información da modificación (artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de

decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno) 
 
VI.- Competencia.- Procede elevar, previo informe da Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral, a
citada  proposta  á  Xunta  de  de  Goberno  Local,  na  súa  calidade  de  órgano  de  contratación,
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conforme ó previsto na Disposición adicional segunda paragrafo 3º do TR da Lei de Contratos do
Sector Público a seguinte proposta de acordo:

1º.-  Aprobar  o  proxecto  modificado  nº  1  do  PROXECTO  DE  EXECUCIÓN  DE  OBRA DO
APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO
HOSPITAL ÁLVARO  CUNQUEIRO,  redactado  polos  enxeñeiros  de  camiños  canais  e  portos
municipais D. Jerónimo Centrón Castaños de D. Xacobe Paz Salgado, con un importe adicional de
6.683,55 € PEM, o que supón un incremento adicional líquido de 7,214,83 €, supoñendo un 1,34
% sobre  o  prezo  de  adxudicación,  resultando  un  prezo  de   contrato  tras  a  modificación  de
545.639,42 €.

Incrementar dous meses o prazo que figuraba no  PROXECTO DE APARCADOIRO PÚBLICO EN
TERREOS  DE  TITULARIDADE  MUNICIPAL  COLINDANTES  AO  HOSPITAL  ÁLVARO
CUNQUEIRO.

2º.- Autorizar o gasto con cargo á partida orzamentaria 1532.6090000 do orzamento municipal, a
cal conta con crédito adecuado e suficiente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E para que así  conste e produza os seus efectos, emito  a presente certificación coa
salvedade  do  artigo  206  do  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a data da sinatura
dixital.

CCA/me

V. e  Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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