

ADDENDA PARA A ADECUACIÓN FINANCEIRA E O PRAZO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A EXCMA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DA NOVA GRADA DE MARCADOR NO ÁMBITO DA REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE BALAIOS

Pontevedra, a 24 de maio de 2019

REUNIDOS

Dunha parte, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na representación legal que do mesmo lle atribúe o artigo 124.4.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

Doutra parte, Dona María del Carmen Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, na representación legal que da mesma lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.


E actuando Dona María Concepción Campos Acuña, en calidade de Secretaria do Goberno Local do Concello de Vigo, e Don Carlos Cuadrado Romay en calidade de Secretario Xeral da Deputación de Pontevedra, dando fe do acto que se celebra.

As partes recoñécense mutuamente plena lexitimación, representación e a capacidade legal necesaria para subscribir a presente addenda ao convenio de colaboración e, con tal fin

EXPOÑEN:

I.- Que con data de 08/07/2015 foi asinado o Convenio de Colaboración entre o Excmo. Concello de Vigo e a Excma. Deputación de Pontevedra para a realización das obras DE REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE BALAIOS, o cal centra o seu obxecto no establecemento das pautas de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de remodelación e modernización do ESTADIO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE BALAIOS na cidade de Vigo.

II.- Que o citado convenio contempla que en relación as Gradas de Marcador e Gol, o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, se comprometen financiar o importe definitivo dos proxectos destas dúas gradas que non se atopen vinculados as aportación doutros axentes financiadores. Ditas aportacións sempre terán como referencia proporcional para o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra o límite máximo do 50 % do importe definitivo das actuacións para cada entidade.



Así mesmo esta cláusula indica que o desenvolvemento deste apartado, e polo tanto o compromiso de adecuación da financiación correspondente en cada entidade, se iniciará coa presentación por parte do Concello de Vigo dos proxectos de actuación para as gradas de Marcador e Gol a Comisión de seguimento deste convenio, e coa aprobación dos proxectos de execución pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo.

Así mesmo, unha vez se teñan redactados os proxectos e cerrado o seu financiamento deberanse aprobar as correspondentes addendas a este convenio, de conformidade co previsto no apartado 3 do pacto segundo.

III.- Con data 27 de setembro de 2017, ambas institucións asinaron unha addenda ao convenio na cal entre outras actuacións se contempla a financiación conxunta para a redacción dos proxectos Básico e de Execución para a remodelación das Gradas “Grada de Gol”, e “Grada de Marcador” así como a adecuación da contorna, o cal deberá contemplar todas as consideracións técnicas, regulamentarias e legais precisas, e contarán con expresa xustificación técnica das solucións adoptadas.

IV.- O Concello de Vigo a través do expediente 5036/440 - CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS DE REDACCIÓN PROXECTOS OBRAS GOL-MARCADOR-APARCADOIRO E PROXECTO REFUNDIDO E.M. BALAIIDOS, licitou o correspondente expediente de contratación.

Na actualidade o adxudicatario do citado concurso público, ten presentado os proxectos básicos das citadas gradas, polo cal, de acordo os propios condicionantes destas actuacións tanto na súa execución como operatividade para o manter un adecuado funcionamento do Estadio, esta previsto que no vindeiro mes de abril sexa presentado e aprobado polo Concello de Vigo o proxecto de execución da NOVA GRADA de MARCADOR, o cal ten unha previsión económica de **TRECE MILLÓNS OITOCENTOS TRINTA E UN MIL OITOCENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA E SETE CENTIMOS 13.831.815,67 € (IVE incluído)** e un prazo de execución de 14 meses.

V.- Que, en data 12 de abril de 2019, a “Comisión de Seguimento do convenio de colaboración asinado entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de remodelación do estadio municipal de fútbol de Balaidos”, en base a proposta do Concello de Vigo para a execución das obras da NOVA GRADA DE MARCADOR, aprobou por unanimidade a proposta de adecuación do financiamento e da vixencia para a sinatura da ADDENDA N°2, co obxectivo de regularizar as achegas económicas e obrigas de ambas institucións para o desenvolvemento das actuacións conducentes a execución da NOVA GRADA DE MARCADOR.

VI.- Por todo o anteriormente exposto, ambas as partes manifestan expresamente o seu propósito de asinar unha addenda nº 2 ao convenio de colaboración de referencia co obxecto de proceder á adecuación financeira e temporal das obrigas das partes en relación o obxecto do convenio; addenda que asinan conforme aos seguintes

PACTOS

PRIMEIRO: A Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo acordan adecuar nos termos consignados no acordo da Comisión de Seguimento de data 12 de abril de 2019 a presente addenda que recolle os novos compromisos económicos entre as partes, para a execución **das OBRAS DA NOVA GRADA DE MARCADOR, enmarcada no proxecto de remodelación do Estadio Municipal de Balaídos**, comprometéndose a realizar os axustes orzamentarios precisos para garantir o seu cumprimento.

SEGUNDO.- As achegas económicas que, como consecuencia da presente adecuación, comprometen ambas Administracións locais teñen a condición de máximas e poderán ser minoradas en función do seu custe real final unha vez rematadas estas e de acordo coa seguinte distribución de anualidades:

	2019	2020	2021	TOTAL
Concello de Vigo	150.000,00 €	3.800.000,00 €	2.965.907,84 €	6.915.907,84 €
Deputación Pontevedra	150.000,00 €	3.800.000,00 €	2.965.907,83 €	6.915.907,83 €
Total achega anualidade	300.000,00 €	7.600.000,00 €	5.931.815,67 €	13.831.815,67 €

De acordo cos importes indicados, a financiación desta actuación se realizará de acordo cos seguintes datos:

- Por parte da Deputación Provincial de Pontevedra: Estas actuacións imputaranse contra as aplicacións orzamentarias 2019/942.3420.762.58.2016
- Por parte do Concello de Vigo: Estas actuacións imputaranse contra as aplicacións orzamentarias 9330.632.00.10

Ademais cada parte asumirá, en idéntico porcentaxe, as variacións económicas, ao alza o a la baixa, por modificacións, revisións de prezos, liquidacións de los contratos ou posibles indemnizacións ao contratista derivadas do cumprimento da vixente normativa sobre contratos do sector público.

TERCEIRO.- A Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo acordan que o prazo de execución para a actual ADDENDA establecese desde a data da súa sinatura ata un prazo máximo de dous anos, podendo ser prorrogada en base as necesidades reais de execución.

CUARTO.- En relación a execución da obra, así como a súa xustificación, seguimento e control, as partes se obrigan a todas as condicións establecidas no Convenio de Colaboración entre o Excmo. Concello de Vigo e a Excma. Deputación de Pontevedra para a realización das obras DE REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE BALAIIDOS, asinado con data do 08/07/2015.



E para que así conste, en proba de conformidade, as partes asinan a presente addenda no lugar e data sinalados no seu encabezamento.

O Alcalde-Presidente do Concello de Vigo



Asdo.: Abel Caballero Álvarez

A Secretaria do Goberno Local do Concello
de Vigo

Asdo.: M^a Concepción Campos Acuña

A Presidenta da Deputación de Pontevedra



Asdo.: María del Carmen Silva Rego

O Secretario Xeral da Deputación de
Pontevedra

Asdo.: Carlos Cuadrado Romay