



HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

AVAN

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS	PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES			Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
CONDICIONANTES PROXECTO			Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafin Avendaño	
CONTIDOS A VALORAR		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafin Avendaño
		PUNTAUACIÓN B.1.1.	3,50	
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
			AFECCIÓNS TRÁFICO	Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS	Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
			AFECCIÓNS USOS ENTORNO	Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
	CONTIDOS A VALORAR	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
		MEDIDAS DESVIOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvios de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, para peóns, vehículos rodados, bus con especificidade na intersección con Serafin Avendaño
		MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
PUNTAUACIÓN B.1.2.	3,50			
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS	Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
	CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
PUNTAUACIÓN B.1.3.	4,25			
TOTAL PUNTOS B.1.	11,25			
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABAJO	Non se desenvolve suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
	CONTIDOS A VALORAR	PUNTAUACIÓN B.2.1.	1,70	
		DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
CONTIDOS A VALORAR	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
	PUNTAUACIÓN B.2.2.	1,00		
TOTAL PUNTOS B.2.	2,70			
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
		PUNTAUACIÓN B.3.1.	0,70	
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
		ACTUACIÓNS RECOLLIDA SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
		PUNTAUACIÓN B.3.2.	0,70	
TOTAL PUNTOS B.3.	1,40			
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XIUZO DE VALOR		15,35		
AVAN				





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

CIVISGLOBAL

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	CONTIDOS A VALORAR			
B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo
	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
	DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES			Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
	CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75		Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75		Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
PUNTAUACIÓN B.1.1.			3,50	
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
	AFECCIÓNS TRÁFICO			Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO			Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
	MEDIDAS DESVIOS DE TRÁFICO	-0,75		Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, para peóns, vehículos rodados, bus con especificidade na intersección con Serafín Avendaño
PUNTAUACIÓN B.1.2.			3,50	
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓNS PERIÓDOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		-0,75	Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra.
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
	HOLGURAS			Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
PUNTAUACIÓN B.1.3.			4,25	
TOTAL PUNTOS B.1.			11,25	
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.1.2 DAS F.E.C) MÁXIMO 3 PUNTOS	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
	PUNTAUACIÓN B.2.1.			1,70
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA			Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
PUNTAUACIÓN B.2.2.			1,00	
TOTAL PUNTOS B.2.			2,70	
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.1.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 3 PUNTOS	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
	PUNTAUACIÓN B.3.1.			0,70
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES			Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO			Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
PUNTAUACIÓN B.3.2.			0,70	
TOTAL PUNTOS B.3.			1,40	
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XIUZO DE VALOR CIVISGLOBAL			15,35	





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR		FECHI				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo	
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como reparación colectores por manga, e as peculiaridades desta actividade	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	PUNTUACIÓN B.1.1.			2,75		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico	
			AFECCIÓN TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			AFECCIÓN USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como Colexio, Supermercados, bus e obras en execución en García Barbón contiguas no límite de actuación da presente obra	
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, para peóns, vehículos rodados, bus con especificidade na intersección con Serafín Avendaño	
			MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
	PUNTUACIÓN B.1.2.			2,75		
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
			MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
			HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrola da obra acorde a obra a executar	
	PUNTUACIÓN B.1.3.			4,25		
	TOTAL PUNTOS B.1.			9,75		
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS F.E.C)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
				MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
				PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)		CONTIDOS A VALORAR	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
			DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo				
PUNTUACIÓN B.2.2.			1,00			
TOTAL PUNTOS B.2.			3,00			
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESÍDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70
TOTAL PUNTOS B.3.			1,40			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			14,15			
FECHI						





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

SAN JOSE

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	CONTIDOS A VALORAR				
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo	
	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
	DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	-0,75		Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como reparación colectores por manga, e as peculiaridades desta actividade	
	CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75		Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75		Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	PUNTAUACIÓN B.1.1.	2,75			
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75		Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico	
	AFECCIÓNS TRÁFICO			Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO			Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra	
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación	
	MEDIDAS FASES DE OBRA			Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
	PUNTAUACIÓN B.1.2.	4,25			
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS			Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75		Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
	HOLGURAS	-0,75		Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrola da obra acorde a obra a executar	
	PUNTAUACIÓN B.1.3.	3,50			
	TOTAL PUNTOS B.1.	10,50			
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO			Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		PUNTAUACIÓN B.2.1.	2,00		
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA			Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
		PUNTAUACIÓN B.2.2.	1,00		
	TOTAL PUNTOS B.2.	3,00			
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15		Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15		Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
		PUNTAUACIÓN B.3.1.	0,70		
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15		Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15		Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES			Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
ACTUACIÓNS RECOLLIDA SELECTIVA E RECICLADO			Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
	PUNTAUACIÓN B.3.2.	0,70			
	TOTAL PUNTOS B.3.	1,40			
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			14,90		
SAN JOSE					





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

VALE

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO				Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
DESCRIP ACTIVIDADES IMPORTANTES				Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
CONDICIONANTES PROXECTO			-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS			-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
PUNTAUACIÓN B.1.1.			3,50		
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta	
		AFECCIÓN TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
		AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
		AFECCIÓN USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, restauración, garaxes, Supermercados, bus e obras en execución en García Barbón contiguas no límite de actuación da presente obra	
		MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
		MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, para peóns, vehículos rodados, bus con especificidade na intersección con Serafín Avendaño	
		MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
PUNTAUACIÓN B.1.2.			2,75		
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
		CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
PUNTAUACIÓN B.1.3.			4,25		
TOTAL PUNTOS B.1.			10,50		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS F.EC)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		PUNTAUACIÓN B.2.1.			1,70
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
PUNTAUACIÓN B.2.2.			1,00		
TOTAL PUNTOS B.2.			2,70		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMAS DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.EC)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
		PUNTAUACIÓN B.3.1.			0,70
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESÍDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
			ACTUACIÓNS RECOLLIDA SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
			PUNTAUACIÓN B.3.2.		
TOTAL PUNTOS B.3.			1,40		
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			14,60		
VALE					





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

COPCISA

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
		MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO				Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES				Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
CONDICIONANTES PROXECTO			-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS			-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
PUNTUACIÓN B.1.1.			3,50	
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
		AFECCIÓNS TRÁFICO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil e rodado asociado ao barno e intersección con Serafín Avendaño e Canceleiro, taxis, bus
		AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
		AFECCIÓNS USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, restauración, garaxes, igrexa, Colexio, Supermercados, bus e obras en execución en García Barbón contiguas no límite de actuación da presente obra
		MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA	-0,75	Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
		MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación
		MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
PUNTUACIÓN B.1.2.			2,00	
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra
		MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
		CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar
PUNTUACIÓN B.1.3.			3,50	
TOTAL PUNTOS B.1.			9,00	
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		-0,3	Non desenvolve suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
PUNTUACIÓN B.2.1.			1,70	
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
	PUNTUACIÓN B.2.2.			1,00
TOTAL PUNTOS B.2.			2,70	
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70	
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70	
TOTAL PUNTOS B.3.			1,40	
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			13,10	
COPCISA				





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR		COVSA				
A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN			
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas			
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas			
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo	
			ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
			DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES	-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como reparación colectores por manga, e as peculiaridades desta actividade	
			CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
			GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,00			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) PROPOSTA DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta	
			AFECCIÓN S TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			AFECCIÓN S CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			AFECCIÓN S USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, restauración, garaxes, Supermercados, bus e obras en execución en García Barbón contiguas no límite de actuación da presente obra	
			MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA	-0,75	Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
			MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO	-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, para peóns, vehículos rodados, bus con especificidade na intersección con Serafín Avendaño	
	PUNTUACIÓN B.1.2.		1,25			
	B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
			MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
			MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
			HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
			CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrola da obra acorde a obra a executar	
	PUNTUACIÓN B.1.3.		4,25			
	TOTAL PUNTOS B.1.		7,50			
	B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS F.E.C)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
				MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
				PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)		CONTIDOS A VALORAR	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
			DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
PUNTUACIÓN B.2.2.		1,00				
TOTAL PUNTOS B.2.		2,70				
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
			PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70			
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
	PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70			
TOTAL PUNTOS B.3.		1,40				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR		11,60				
COVSA						





HUMANIZACIÓN DA RUA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

ESPIÑA

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	CONTIDOS A VALORAR				
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo	
		ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
		DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
		CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto co referente a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,75		
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DA OBRA EN RELACIÓNS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta
			AFECCIÓN TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
			AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
			AFECCIÓN USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA				Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
MEDIDAS DESVIOS DE TRÁFICO			-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, para peóns, vehículos rodados, bus con especificidade na intersección con Serafín Avendaño	
MEDIDAS FASES DE OBRA				Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
PUNTUACIÓN B.1.2.		3,50			
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓNS PERIÓDOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
		CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
		PUNTUACIÓN B.1.3.		3,50	
TOTAL PUNTOS B.1.		9,75			
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		PUNTUACIÓN B.2.1.		1,70	
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
		PUNTUACIÓN B.2.2.		1,00	
		TOTAL PUNTOS B.2.		2,70	
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
		PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70	
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
		ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
		PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70	
TOTAL PUNTOS B.3.		1,40			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			13,85		
ESPIÑA					





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

ELSAMEX

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas	
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	CONTIDOS A VALORAR			
B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente, presenta escasa definición, que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo
	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
	DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		-0,75	Non desenvola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como reparación colectores por manga, e as peculiaridades desta actividade
	CONDICIONANTES PROXECTO		-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,00	
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta
	AFECCIÓN TRÁFICO		-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Serafín Avendaño e Canceleiro, taxis, bus
	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
	AFECCIÓN USOS ENTORNO		-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, restauración, garaxes, igrexa, Colexio, Supermercados, bus e obras en execución en García Barbón contiguas no límite de actuación da presente obra
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
	MEDIDAS DESVIOS DE TRÁFICO		-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, para peóns, vehículos rodados, bus con especificidade na intersección con Serafín Avendaño
	MEDIDAS FASES DE OBRA		-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
	PUNTUACIÓN B.1.2.		1,25	
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIÓDOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS			Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
	HOLGURAS			Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
	CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a executar
	PUNTUACIÓN B.1.3.		4,25	
	TOTAL PUNTOS B.1.		7,50	
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS F.E.C)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,3	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO			Non desenvola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
		PUNTUACIÓN B.2.1.		1,70
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA			Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
	PUNTUACIÓN B.2.2.		1,00	
	TOTAL PUNTOS B.2.		2,70	
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
		PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES			Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO			Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
	PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70	
	TOTAL PUNTOS B.3.		1,40	
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			11,60	
ELSAMEX				





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

EXCAVACIONES PÉREZ PORTELA

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	NON CUMPRE REQUISITOS	0 arquivo non supera o límite de follas de 50, PERO SI SUPERA OS 10 MB DE PESO XA QUE PRESENTA 13,4 MB POLO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACIÓN SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO CRITERIO, SEGUN APARTADO 8.A) DAS FEC
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	NON CUMPRE REQUISITOS	0 arquivo non supera o límite de follas de 20, PERO SI SUPERA OS 5 MB DE PESO XA QUE PRESENTA 8,13 MB POLO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACIÓN SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO CRITERIO, SEGUN APARTADO 8.A) DAS FEC
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	NON CUMPRE REQUISITOS	0 arquivo non supera o límite de follas de 20, PERO SI SUPERA OS 5 MB DE PESO XA QUE PRESENTA 7,02 MB POLO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACIÓN SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO CRITERIO, SEGUN APARTADO 8.A) DAS FEC

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	CONTIDOS A VALORAR				
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo	
	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
	DESCRIP ACTIVIDADES IMPORTANTES		-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, saneamento alumeadado, pavimentación, xardinería, aglomerado, reparación colectores por manga, e as peculiaridades destas actividades	
	CONDICIONANTES PROXECTO		-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,00		
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta	
	AFECCIÓNS TRÁFICO		-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, tráfico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Serafín Avendaño e Canceleiro, taxis, bus	
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO		-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, restauración, garaxes igrexa, Colexio, Supermercados, bus e obras en execución en García Barbón contiguas no límite de actuación da presente obra	
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, para peóns, vehículos rodados, bus con especificidade na intersección con Serafín Avendaño	
	MEDIDAS FASES DE OBRA		-0,75	Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores	
	PUNTUACIÓN B.1.2.		1,25		
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
	HOLGURAS		-0,75	Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrola da obra acorde a obra a executar	
	PUNTUACIÓN B.1.3.		2,75		
	TOTAL PUNTOS B.1.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)		3,00		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)	B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		PUNTUACIÓN B.2.1.		2,00	
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		-0,15	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra	
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		-0,15	Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrola das funcións de cada cargo	
		PUNTUACIÓN B.2.2.		0,55	
	TOTAL PUNTOS B.2.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)		1,28		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)	B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
		PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES				Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO			Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
	PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70		
	TOTAL PUNTOS B.3.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)		0,70		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			4,98		
EXCAVACIONES PÉREZ PORTELA					





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

MISTURAS

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	CONTIDOS A VALORAR				
B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente, presenta escasa definición, que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo	
	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
	DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES			Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
	CONDICIONANTES PROXECTO		-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	PUNTAUACIÓN B.1.1.		2,75		
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
	AFECCIÓNS TRÁFICO			Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO		-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, restauración, garaxes,Igrexa, Colexio, Supermercados, bus	
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación	
	MEDIDAS FASES DE OBRA			Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
	PUNTAUACIÓN B.1.2.		4,25		
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS			Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
	HOLGURAS			Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
	PUNTAUACIÓN B.1.3.		4,25		
	TOTAL PUNTOS B.1.		11,25		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.1.2 DAS F.E.C) MÁXIMO 3 PUNTOS	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO			Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
				Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		PUNTAUACIÓN B.2.1.		2,00	
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA			Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
	PUNTAUACIÓN B.2.2.		1,00		
	TOTAL PUNTOS B.2.		3,00		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 3 PUNTOS	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
		PUNTAUACIÓN B.3.1.		0,70	
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES			Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO			Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
	PUNTAUACIÓN B.3.2.		0,70		
	TOTAL PUNTOS B.3.		1,40		
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR MISTURAS			15,65		





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

EXTRACO

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1 DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a). DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente, presenta escasa definición, que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES			Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
CONDICIONANTES PROXECTO		-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
PUNTAUACIÓN B.1.1.		2,75		
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
	AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO	-0,75	Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso residencial, restauración, garaxes, igrexa, Colexio, Supermercados, bus	
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVIOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación	
PUNTAUACIÓN B.1.2.		4,25		
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensiónamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
	HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
PUNTAUACIÓN B.1.3.		4,25		
TOTAL PUNTOS B.1.		11,25		
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.1.2 DAS FEC)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES	Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR	Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
	PUNTAUACIÓN B.2.1.		2,00	
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra		
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo		
PUNTAUACIÓN B.2.2.		1,00		
TOTAL PUNTOS B.2.		3,00		
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.1.3 DAS FEC)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
	PUNTAUACIÓN B.3.1.		0,70	
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
		ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO			Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
PUNTAUACIÓN B.3.2.		0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.		1,40		
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XIUZO DE VALOR EXTRACO		15,65		





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

NAROM

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS	PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	
DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a pavimentación e seccións tipo
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como reparación colectores por manga, e as peculiaridades desta actividade
CONDICIONANTES PROXECTO		-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeados, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
	PUNTAUACIÓN B.1.1.	2,00	
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico
	AFECCIÓN TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		
	AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
	AFECCIÓN USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en túdolos seus tramos de actuación
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR		
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
	PUNTAUACIÓN B.1.2.	4,25	
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra
	MEDIOS MATERIAIS E RENDEMENTOS	-0,75	Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra
B.2.1.-APARTADO A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR		
	MEDIOS MATERIAIS E RENDEMENTOS	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
	HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
	CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrollo da obra acorde a obra a executar
	PUNTAUACIÓN B.1.3.	4,25	
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR		
	TOTAL PUNTOS B.1.	10,50	
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,3	Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR		
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
	PUNTAUACIÓN B.2.1.	1,70	
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA	-0,15	Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a cabo na obra
B.3.1.-APARTADO A.3.a) BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR		
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
	PUNTAUACIÓN B.2.2.	0,85	
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESÍDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR		
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
	PUNTAUACIÓN B.3.1.	0,70	
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
B.3.3.-APARTADO A.3.c) ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES	CONTIDOS A VALORAR		
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
	PUNTAUACIÓN B.3.2.	0,70	
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR NAROM		14,45	





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

UTE NEXIA-RAMIREZ

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO				Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES				Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
CONDICIONANTES PROXECTO			-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS			-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
PUNTUACIÓN B.1.1.		3,50			
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)		CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación
			AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
			AFECCIÓNS USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVIOS DE TRÁFICO			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación	
	MEDIDAS FASES DE OBRA			Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
PUNTUACIÓN B.1.2.		5,00			
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIÓDOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
		CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
PUNTUACIÓN B.1.3.		4,25			
TOTAL PUNTOS B.1.		12,75			
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		PUNTUACIÓN B.2.1.		1,70	
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
			PUNTUACIÓN B.2.2.		1,00
	TOTAL PUNTOS B.2.		2,70		
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
		PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
			PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70
TOTAL PUNTOS B.3.		1,40			
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XIUZO DE VALOR			16,85		
UTE NEXIA-RAMIREZ					





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

ORECO

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUCTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	CONTIDOS A VALORAR			
B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo
	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
	DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES			Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución
	CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75		Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75		Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
PUNTAUACIÓN B.1.1.			3,50	
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno e faseado desta
	AFECCIÓNS TRÁFICO			Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO			Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación
MEDIDAS FASES DE OBRA			Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
PUNTAUACIÓN B.1.2.			4,25	
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERÍODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS			Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75		Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
	HOLGURAS			Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
	CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar
PUNTAUACIÓN B.1.3.			4,25	
TOTAL PUNTOS B.1.			12,00	
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS F.E.C)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
	PUNTAUACIÓN B.2.1.			1,70
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA			Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
	PUNTAUACIÓN B.2.2.			1,00
TOTAL PUNTOS B.2.			2,70	
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
	PUNTAUACIÓN B.3.1.			0,70
B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESÍDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
	ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES			Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes
	ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO			Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado
PUNTAUACIÓN B.3.2.			0,70	
TOTAL PUNTOS B.3.			1,40	
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XIUZO DE VALOR			16,10	
ORECO				





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

ORESA

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7. A.D.A.S. FEC	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8. A.1. DAS FEC) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	CONTIDOS A VALORAR				
B.1.1.-APARTADO A.1.a). DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo	
	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
	DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES			Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
	CONDICIONANTES PROXECTO			Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto	
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
PUNTUACIÓN B.1.1.			3,50		
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
	AFECCIÓNS TRÁFICO			Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO			Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra	
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en túdolos seus tramos de actuación	
	MEDIDAS FASES DE OBRA			Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
PUNTUACIÓN B.1.2.			5,00		
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		-0,75	Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.			Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
	HOLGURAS			Presenta diagrama de holgurax acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
PUNTUACIÓN B.1.3.			4,25		
TOTAL PUNTOS B.1.			12,75		
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8. A.2. DAS FEC)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO			Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
	PUNTUACIÓN B.2.1.			2,00	
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA			Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
PUNTUACIÓN B.2.2.			1,00		
TOTAL PUNTOS B.2.			3,00		
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8. A.3. DAS FEC)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESÍDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
		ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES				Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO				Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.			1,40		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			17,15		
ORESA					





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

UNIKA

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	CONTIDOS A VALORAR				
B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería e seccións tipo	
	ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
	DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES			Presenta desenvolvemento das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
	CONDICIONANTES PROXECTO		-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
	PUNTUACIÓN B.1.1.		2,75		
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico	
	AFECCIÓNS TRÁFICO			Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS			Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO			Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra	
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE			Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO			Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación	
	MEDIDAS FASES DE OBRA			Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
	PUNTUACIÓN B.1.2.		4,25		
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS			Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
	HOLGURAS			Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
	CAMIÑO CRÍTICO			Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenvolvemento da obra acorde a obra a executar	
	PUNTUACIÓN B.1.3.		4,25		
	TOTAL PUNTOS B.1.		11,25		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.1.2 DAS F.E.C) MÁXIMO 3 PUNTOS	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO			Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAÍOS A MAIORES			Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
	DIVERSIDADE ENSAÍOS UD. A CONTROLAR			Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		PUNTUACIÓN B.2.1.		2,00	
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO			Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA			Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
	PUNTUACIÓN B.2.2.		1,00		
	TOTAL PUNTOS B.2.		3,00		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.1.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 3 PUNTOS	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS			Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
		PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70	
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
	ADAPTADO AS PECULIARIDADES DAS OBRAS		-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES			Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO			Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
	PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70		
	TOTAL PUNTOS B.3.		1,40		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR					
UNIKA				15,65	





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

UTE ACEVI-IGLESIAS

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C.) MÁXIMO 15 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto
DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, saneamento alumeado, pavimentación, xardinería, aglomerado, reparación colectores por manga, e as peculiaridades destas actividades
CONDICIONANTES PROXECTO			Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto
	GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño
	PUNTAUACIÓN B.1.1.	2,75	
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación
	AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en túdolos seus tramos de actuación
	MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
	PUNTAUACIÓN B.1.2.	5,00	
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIÓDOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
	HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
	CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar
	PUNTAUACIÓN B.1.3.	4,25	
	TOTAL PUNTOS B.1.	12,00	
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS F.E.C.)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
	PUNTAUACIÓN B.2.1.	2,00	
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
	PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
	ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo
	PUNTAUACIÓN B.2.2.	1,00	
	TOTAL PUNTOS B.2.	3,00	
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C.)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas
	PUNTAUACIÓN B.3.1.	0,70	
	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
	PUNTAUACIÓN B.3.2.	0,70	
	TOTAL PUNTOS B.3.	1,40	
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			
UTE ACEVI-IGLESIAS		16,40	





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

UTE OREGA-CONSTRUMAX

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	CONTIDOS A VALORAR	PUNTAUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO			Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES			Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
CONDICIONANTES PROXECTO		-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS		-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada segun a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño.	
PUNTAUACIÓN B.1.1.		2,75		
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico	
	AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
	AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
	AFECCIÓNS USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra	
	MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
	MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación	
MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores		
PUNTAUACIÓN B.1.2.		4,25		
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓNS PERIÓDOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
	MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS	-0,75	Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
	MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.		Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
	HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
PUNTAUACIÓN B.1.3.		4,25		
TOTAL PUNTOS B.1.		11,25		
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.1.2 DAS F.E.C) MÁXIMO 3 PUNTOS	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
	MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenvolve suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
	PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
	DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
	PUNTAUACIÓN B.2.1.		1,70	
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control
PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA			Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE			Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
PUNTAUACIÓN B.2.2.		1,00		
TOTAL PUNTOS B.2.		2,70		
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.1.3 DAS F.E.C) MÁXIMO 3 PUNTOS	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
	ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
	PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTAUACIÓN B.3.1.		0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES			Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado		
PUNTAUACIÓN B.3.2.		0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.		1,40		
PUNTAUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR UTE OREGA-CONSTRUMAX		15,35		





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

UTE COVELO-ALVAC

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
		MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, xardinería
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO				Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES			-0,75	Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, saneamento alumado, pavimentación, xardinería, aglomerado, reparación colectores por manga, e as peculiaridades destas actividades	
CONDICIONANTES PROXECTO				Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto	
GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS			-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafin Avendaño	
PUNTUACIÓN B.1.1.			2,75		
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación	
		AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
		AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
		AFECCIÓNS USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra	
		MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
		MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación	
		MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
PUNTUACIÓN B.1.2.			5,00		
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra	
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
		CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
PUNTUACIÓN B.1.3.			4,25		
TOTAL PUNTOS B.1.			12,00		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.2 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRÁFICO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos	
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		PUNTUACIÓN B.2.1.			2,00
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
		PUNTUACIÓN B.2.2.			1,00
TOTAL PUNTOS B.2.			3,00		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.3 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70	
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓN CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESÍDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES				Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO				Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.			1,40		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR UTE COVELO-ALVAC			16,40		





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

UTE PRACE-MARCONSA

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN	VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
	MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS	Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN		
	CONTIDOS A VALORAR					
B.1.1.-APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede de abastecemento, saneamento, alumeadado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo		
		ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO		Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto		
		DESCRIP. ACTIVIDADES IMPORTANTES		Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución		
		CONDICIONANTES PROXECTO	-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño		
		GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS	-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumeadado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño		
	PUNTUACIÓN B.1.1.		3,50			
	B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta	
			AFECCIÓNS TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
			AFECCIÓNS CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
			AFECCIÓNS USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra	
MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA				Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno		
MEDIDAS DESVIOS DE TRÁFICO			-0,75	Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as consideracións do entorno, para peóns, vehículos rodados, bus con especificidade na intersección con Serafín Avendaño		
MEDIDAS FASES DE OBRA			-0,75	Desenvolve moi escasamente proposta de faseado de obra acorde aos diferentes condicionantes anteriores		
PUNTUACIÓN B.1.2.		2,75				
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIÓDOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra		
		MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra		
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra		
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar		
		CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar		
PUNTUACIÓN B.1.3.		4,25				
TOTAL PUNTOS B.1.		10,50				
B.2. VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade		
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO		Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos		
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto		
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.		
		PUNTUACIÓN B.2.1.		2,00		
	B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
			PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
			ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
			PUNTUACIÓN B.2.2.		1,00	
			TOTAL PUNTOS B.2.		3,00	
B.3. VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo		
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas		
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos		
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas		
		PUNTUACIÓN B.3.1.		0,70		
	B.3.2.-APARTADO A.3.b) ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
			ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
			ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES		Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes	
			ACTUACIÓNS RECOLLIDAS SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado	
			PUNTUACIÓN B.3.2.		0,70	
TOTAL PUNTOS B.3.		1,40				
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XIUZO DE VALOR			14,90			
UTE PRACE-MARCONSA						





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR

UTE XESTIÓN AMBIENTAL-DELFIN

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.1 DAS F.E.C.	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN		VALORACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
		MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas
	MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
	MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS		Cumpre requisitos	O arquivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas	
B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.1 DAS F.E.C) MÁXIMO 15 PUNTOS	APARTADOS		PUNTUACIÓN	XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN	
	B.1.1.-APARTADO A.1.a).DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX.5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de abastecemento, saneamento, alumado, pavimentación, xardinería, fonte ornamental e seccións tipo
ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO				Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto	
DESCRIP ACTIVIDADES IMPORTANTES				Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución	
CONDICIONANTES PROXECTO			-0,75	Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia das fases de humanización previas, a existencia de redes soterradas e a glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
GRADO INCIDENCIA COND. E ACTUACIÓNS			-0,75	Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como servizos existentes, pavimentación, alumado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra, fases de humanización previas, existencia de redes soterradas e glorieta provisional no encontro con Serafín Avendaño	
PUNTUACIÓN B.1.1.			2,75		
B.1.2.-APARTADO A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,75	Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico	
		AFECCIÓN TRÁFICO		Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación	
		AFECCIÓN CLIMATOLÓXICAS		Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar	
		AFECCIÓN USOS ENTORNO		Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra	
		MEDIDAS CAMPAMENTOS DE OBRA		Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno	
		MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO		Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus tramos de actuación	
		MEDIDAS FASES DE OBRA		Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores	
PUNTUACIÓN B.1.2.			4,25		
B.1.3.-APARTADO A.1.c) PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓNS PERIÓDOS, EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS (MÁX. 5 PUNTOS)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra	
		MEDIOS HUMANOS E RENDEMENTOS		Inclúe proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e relacións coas unidades de obra	
		MEDIOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS E REND.	-0,75	Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra	
		HOLGURAS		Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar	
		CAMIÑO CRÍTICO		Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar	
PUNTUACIÓN B.1.3.			4,25		
TOTAL PUNTOS B.1.			11,25		
B.2 VALORACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.4.3 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade	
		MEDIDAS GARANTIR CALIDADE TRABALLO	-0,3	Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios propostos	
		PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A MAIORES		Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto	
		DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A CONTROLAR		Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.	
		PUNTUACIÓN B.2.1.			1,70
B.2.2.-APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO		Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control	
		PROCESOS RELACIONADOS COA OBRA		Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra	
		ORGANIZACIÓN DEDICADA AO CONTROL CALIDADE		Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo	
PUNTUACIÓN B.2.2.			1,00		
TOTAL PUNTOS B.2.			2,70		
B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.4.3 DAS F.E.C)	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN CONSUMO ENERXÉTICO		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de consumos enerxéticos	
		PRÁCTICAS REDUCCIÓN MATERIAS PRIMAS		Describe diferentes prácticas adecuadas de redución de materias primas	
	PUNTUACIÓN B.3.1.			0,70	
	CONTIDOS A VALORAR	DESENVOLVEMENTO DETALLADO GRÁFICO	-0,15	Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de redución de emisións e de recollida selectiva e reciclado	
		ADAPTADO AS PECULIARI. OBRAS	-0,15	Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas	
ACTUACIÓNS REDUCCIÓN EMISIÓNS CONTAMINANTES			Describe diferentes actuacións adecuadas de redución de emisións contaminantes		
ACTUACIÓNS RECOLLIDA SELECTIVA E RECICLADO		Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado			
PUNTUACIÓN B.3.2.			0,70		
TOTAL PUNTOS B.3.			1,40		
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR			15,35		
UTE XESTIÓN AMBIENTAL-DELFIN					





HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO

EXPEDIENTE 4015-440

LICITADOR	B.1.1. APARTADO A.1.a) DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO PROXECTO (MÁX. 5 PUNTOS)	A.1.b) ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)	DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN RELACIÓN AOS PERIODOS, EQUIPOS MATERIAIS E...	TOTAL PUNTOS B.1.	A.2.a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMLADO EN PROXECTO	B.2.2. APARTADO A.2.b) PLAN DE AUTOCONTROL INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 PUNTO)	TOTAL PUNTOS B.2.	EXECUCIÓN DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO OU...	A REDUCCIÓN DAS EMISIONS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU...	TOTAL PUNTOS B.3.	PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR	
2	AVAN	3,50	3,50	4,25	11,25	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	15,35
1	CIVISGLOBAL	3,50	3,50	4,25	11,25	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	15,35
5	FECHI	2,75	2,75	4,25	9,75	2,00	1,00	3,00	0,70	0,70	1,40	14,15
15	SAN JOSE	2,75	4,25	3,50	10,50	2,00	1,00	3,00	0,70	0,70	1,40	14,90
14	VALE	3,50	2,75	4,25	10,50	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	14,60
13	COPCISA	3,50	2,00	3,50	9,00	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	13,10
4	COVSA	2,00	1,25	4,25	7,50	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	11,60
20	ESPINA	2,75	3,50	3,50	9,75	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	13,85
22	ELSAMEX	2,00	1,25	4,25	7,50	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	11,60
3	EXCAVACIONES PÉREZ PORTELA	2,00	1,25	2,75	3	2,00	0,55	1,28	0,70	0,70	0,7	4,98
17	MISTURAS	2,75	4,25	4,25	11,25	2,00	1,00	3,00	0,70	0,70	1,40	15,65
18	EXTRACO	2,75	4,25	4,25	11,25	2,00	1,00	3,00	0,70	0,70	1,40	15,65
16	NAROM	2,00	4,25	4,25	10,50	1,70	0,85	2,55	0,70	0,70	1,40	14,45
8	UTE NEXIA-RAMIREZ	3,50	5,00	4,25	12,75	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	16,85
12	ORECO	3,50	4,25	4,25	12,00	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	16,10
6	ORESA	3,50	5,00	4,25	12,75	2,00	1,00	3,00	0,70	0,70	1,40	17,15
19	UNIKA	2,75	4,25	4,25	11,25	2,00	1,00	3,00	0,70	0,70	1,40	15,65
7	UTE ACEVI-IGLESIAS	2,75	5,00	4,25	12,00	2,00	1,00	3,00	0,70	0,70	1,40	16,40
10	UTE OREGA-CONSTRUMAX	2,75	4,25	4,25	11,25	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	15,35
9	UTE COVELO-ALVAC	2,75	5,00	4,25	12,00	2,00	1,00	3,00	0,70	0,70	1,40	16,40
21	UTE PRACE-MARCONSA	3,50	2,75	4,25	10,50	2,00	1,00	3,00	0,70	0,70	1,40	14,90
11	UTE XESTIÓN AMBIENTAL-DELFIN	2,75	4,25	4,25	11,25	1,70	1,00	2,70	0,70	0,70	1,40	15,35

PUNTUACIÓN A META DE LA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN

