

DESTINATARIO:
MESA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO:
**VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN POLO
PROCEDIMENTO ABERTO DAS OBRAS DO PROXECTO DE
URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. FASE I (BAGUNDA – TRAVESÍA
SANTA CRISTINA).**

INFORME:

A mesa de contratación celebrada o pasado 28 de setembro, realizou a apertura da documentación presentada polas empresas que optan a adxudicación das obras para a
“Urbanización da Rúa Severino Cobas. Fase I (Bagunda – Travesía Santa Cristina).

Resultando admitidas as empresas que se indican a continuación:

1. Sercoysa Proyectos y Obras, S.A.
2. Fomento de Áridos y Obras, S.L.U.
3. JSTOP Obras y Servicios.
4. Agrupconsa.
5. Oresa, S.L.
6. COVSA, Construccións, Obras e Viais, S.A.
7. Construcciones Crespo, S.A.
8. Construcciones Ramírez, S.L.U.
9. Eiriña, empresa constructora.
10. Obras y Construcciones Dios, S.A.
11. Paraxe Construcciones.
12. Movexvial
13. Hidroscivil
14. Dragados, S.A.

15. Xestión Ambiental de Contratas, S.L.
16. Acciona Infraestructuras.
17. Oreco empresa constructora.
18. Corsan-Corvian Construcción, S.A.
19. C. Aldasa, S.L.U.
20. Antalsis, S.L.
21. Cobra, Instalaciones y Servicios, S.A.
22. UTE Pasa – A Sampana Obras y Servicios, S.L.U.
23. UTE Sardalla Española, S.A. – Canalizaciones y const. Salnes, S.L.
24. Construcciones Orega, S.L.
25. Bardera Obras Civiles y Marítimas, S.L.
26. Mecuma, S.L.U.
27. Jesús Martínez Construcciones
28. Copcisa, S.A.
29. Conslar Ingenieria y Construcción.
30. Arias Hermanos Construcciones, S.A.
31. Construcciones Angel Jove, S.A.U.
32. Construcciones Hermanos Carrajo, S.A.
33. Abeconsa, S.L.U.
34. Marco Obras y Proyectos de Arosa, S.L.
35. UTE San Martín, S.A. y Plygepe.
36. Espina Obras Hidráulicas, S.A.
37. Hidralquivir, S.L.
38. Construcciones Vixoy, S.L.
39. Hordescon, S.L.
40. Centro de Castilla y León, S.A.
41. Petrolam A Veiga, S.L.

Nas FEC, apartado 8. A), establécense os criterios valorables mediante xuízo de valor, sendo textualmente os seguintes:

a.- Programa de traballo.

Valorarase ata un máximo de **VINTE (20) puntos** a achega do programa de traballo a levar a cabo durante a obra, para o cal se terá en conta a proposta de desenvolvemento dos

traballos a realizar, a xustificación da metodoloxía para a execución dos traballos, a súa coherencia e o bo coñecemento dos problemas a resolver.

No mesmo se especificarán as distintas fases de execución da obra.

Neste programa de traballo non se reflectirá o número de traballadores por non ser obxecto de valoración

▪ **Proposta do proceso constructivo: 10 puntos.**

Detallado do seguinte xeito:

Descrición e estudo da actuación e os seus condicionantes..... 5 puntos.

- Concédese 5 puntos a aquelas propostas que presenten unha descrición e estudo da actuación e os seus condicionantes axustado á realidade da mesma e as súas condicións de implantación.
- Concédese 4 puntos a aquelas propostas que presenten unha descrición e estudo da actuación e os seus condicionantes axustado á realidade da mesma e as súas condicións de implantación e que non acaden un grao de desenvolvemento comparable ó indicado no anterior apartado.
- Concédese 3 puntos a aquelas propostas que presenten unha descrición e estudo da actuación e os seus condicionantes cun alto grao de xeneralidades.
- Concédese 2 puntos a aquelas propostas que presenten unha descrición e estudo da actuación e os seus condicionantes cun alto grao de xeneralidades e presenten ou pouco desenvolvemento ou pouca definición das actividades da obra.
- Concédese 1 punto a aquelas propostas que presenten unha descrición e estudo da actuación e os seus condicionantes cun alto grao de xeneralidades e presenten pouco desenvolvemento e pouca definición das actividades da obra.
- Concédese 0 puntos a aquelas ofertas que non presenten documentación relativa a este criterio de valoración ou ben que o que se presente teña graves incongruencias co especificado no proxecto de execución.

Desenvolvemento das unidades de obra..... 5 puntos.

- Concédese 5 puntos a aquelas propostas que presenten un desenvolvemento das unidades de obra a executar axustado á realidade da mesma e ás súas

condicións de implantación.

- Concédese 4 puntos a aquelas propostas que presenten un desenvolvemento das unidades de obra a executar axustado á realidade da mesma e ás súas condicións de implantación e que non acaden un grao de desenvolvemento comparable ó indicado no anterior apartado.
- Concédese 3 puntos a aquelas propostas que presenten un desenvolvemento das unidades de obra a executar cun alto grao de xeneralidades.
- Concédese 2 puntos a aquelas propostas que presenten un desenvolvemento das unidades de obra a executar cun alto grao de xeneralidades e presenten ou pouco desenvolvemento ou pouca definición das actividades da obra.
- Concédese 1 punto a aquelas propostas que presenten un desenvolvemento das unidades de obra a executar cun alto grao de xeneralidades e presenten pouco desenvolvemento e pouca definición das actividades da obra.
- Concédese 0 puntos a aquelas ofertas que non presenten documentación relativa a este criterio de valoración ou ben co que se presente teña graves incongruencias co especificado no proxecto de execución.

▪ **Proposta de coherencia programa-prazo execución das obras:5 puntos.**

Detallado do seguinte xeito:

- Concédese 5 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo do prazo de execución das obras con respecto ao programa e ás características das mesmas. Considerase necesario indicar a existencia e incidencia de factores redutores da produtividade no traballo (climatoloxía, imprevistos, etc), a organización de equipos de traballo e o cálculo do seu rendemento e estudo de incidencias de obras urbanas, todo isto adaptado á obra en cuestión.
- Concédese 4 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo do prazo de execución das obras con respecto ao programa e ás características das mesmas que non acaden un grao de desenvolvemento comparable ao indicado no anterior apartado. Considérase necesario indicar a existencia e incidencia de factores redutores da produtividade no traballo (climatoloxía, imprevistos, etc),

a organización de equipos de traballo e o cálculo do seu rendemento, todo isto adaptado á obra en cuestión.

- Concédese 3 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo do prazo de execución das obras con respecto ao programa e ás características cun alto grao de xeneralidades.
- Concédese 2 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo do prazo de execución das obras con respecto ao programa e ás características cun alto grao de xeneralidades e presenten ou incongruencias ou escasa xustificación.
- Concédese 1 punto a aquelas propostas que presenten un estudo do prazo de execución das obras con respecto ao programa e ás características cun alto grao de xeneralidades e presenten incongruencias e escasa xustificación.
- Concédese 0 puntos a aquelas ofertas que non presenten documentación relativa a este criterio de valoración ou ben co que se presente teña graves incongruencias co especificado no proxecto de execución.

▪ **Proposta Diagrama de Gant 5 puntos.**

- Concédese 5 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo pormenorizado en base a un diagrama de Gant axustado á realidade da obra e ás consideracións establecidas no programa construtivo e no estudo do prazo de execución das obras. Considérase necesario indicar aspectos como o camiño crítico, o cadro de investimentos e intervalo de planificación diario.
- Concédese 4 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo pormenorizado en base a un diagrama de Gant axustado á realidade da obra e ás consideracións establecidas no programa construtivo e no estudo do prazo de execución das obras e presenten solamente dous dos tres aspectos indicados no apartado anterior.
- Concédese 3 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo pormenorizado en base a un diagrama de Gant axustado á realidade da obra e ás consideracións establecidas no programa construtivo e no estudo do prazo de execución das obras e presenten soamente un dos tres aspectos indicados no primeiro apartado.

- Concédese 2 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo pormenorizado en base a un diagrama de Gant axustado á realidade da obra e ás consideracións establecidas no programa construtivo e no estudo do prazo de execución das obras pero non presenten nin camiño crítico, nin cadro de inversións nin intervalo de planificación diario.
- Concédese 1 punto a aquelas propostas que teñan un carácter xenérico, aplicable a calquera tipo de obra.
- Outorgase 0 puntos a aquelas ofertas que non presenten documentación relativa a este criterio de valoración ou ben que o que se presente teña graves incongruencias co especificado no proxecto de execución.

b.- Plan de control de calidade.

Valorarase ata un máximo de **DEZ (10) puntos** o plan de control de calidade das obras a executar.

Teranse en conta os seguintes criterios:

- **Ensaio control de calidade 5 puntos**
 - Concédese 5 puntos a aquelas propostas que presenten un plan de control de calidade axustado ás características da obra, pormenorizado con especificación das probas propostas e das unidades a executar.
 - Concédese 4 puntos a aquelas propostas que presenten un plan de control de calidade axustado ás características da obra, con especificación das probas propostas e das unidades a executar que non acaden un grao de desenvolvemento comparable ao indicado no anterior apartado.
 - Concédese 3 puntos a aquelas propostas que presenten un plan de control de calidade cun alto grao de xeneralidades, con especificación das probas propostas e das unidades a executar.
 - Concédese 2 puntos a aquelas propostas que presenten un plan de control de calidade cun alto grao de xeneralidades, con ou escasa especificación das probas propostas ou escaso desenvolvemento das unidades a executar.

- Concédesele 1 punto a aquelas propostas que presenten un plan de control de calidade cun alto grao de xeneralidades, con escasa especificación das probas propostas e escaso desenvolvemento das unidades a executar.
- Concédesele 0 puntos a aquelas ofertas que non presenten documentación relativa a este criterio de valoración ou ben que o que se presente teña graves incongruencias co especificado no proxecto de execución.

▪ **Plan de calidade de autocontrol interno.....5 puntos.**

- Concédesele 5 puntos a aquelas propostas que presenten un plan de calidade de autocontrol interno que recolla: estudo específico de xestión de residuos, traballos específicos de I+D+i, xustificación de estar en posesión da ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001.
- Concédesele 4 puntos a aquelas propostas que presenten un plan de calidade de autocontrol interno que recolla catro dos apartados indicados no epígrafe anterior.
- Concédesele 3 puntos a aquelas propostas que presenten un plan de calidade de autocontrol interno que recolla tres dos apartados indicados no primeiro epígrafe.
- Concédesele 2 puntos a aquelas propostas que presenten un plan de calidade de autocontrol interno que recolla dous dos apartados indicados no primeiro epígrafe.
- Concédesele 1 punto a aquelas propostas que presenten un plan de calidade de autocontrol interno que recolla un dos apartados indicados no primeiro epígrafe.
- Concédesele 0 puntos a aquelas propostas que non presenten ningún dos apartados indicados no primeiro epígrafe ou que non presenten documentación relativa a este criterio de valoración ou ben que o que se presente teña graves incorreccións.

c.- Melloras cuantificadas economicamente.

Valorarase ata un máximo de **10 (dez) puntos** en base aos seguintes criterios:

- Os licitadores presentarán as súas ofertas de melloras cuantificadas economicamente e debidamente ordenadas, sen que o seu importe total poida exceder do 5% do tipo de presuposto Non obstante, a cuantificación económica que prevalecerá será a que establezcan os servizos técnicos municipais nos seus informes.
- Só se admitirán aquelas melloras pola orde proposta que contén co destino previsto no apartado 9.b destas FEC; o resto serán rexeitadas.
- A asignación da puntuación por este criterio farase proporcionalmente ao importe das melloras aceptadas con arranxo á seguinte fórmula.

$$P = \frac{10 * \text{Importe total melloras da oferta a considerar}}{5 \% \text{ do presuposto de licitación}}$$

Onde P é a puntuación a outorgar á oferta.

- O Contratista non terá a obriga de executar as melloras rexeitadas.

d) Memoria de prevención de riscos laborais.

O contratista aportará neste apartado relación de medidas que se disporán ao longo da execución da obra, en relación coa prevención de riscos laborais, tanto no relativo a medidas de protección pasiva e activa, así como actividades que se desenvolverán ao longo da obra para minimizar os riscos laborais. Este apartado valorarase ata un máximo de 5 puntos. A documentación a presentar para este criterio terá un máximo de 20 follas a unha cara en formato DIN A4.

A puntuación deste apartado será asignada do seguinte xeito:

- Concédese 5 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo pormenorizado da obra que se pretende executar, axustado á realidade da mesma e ás súas condicións de implantación.
- Concédese 4 puntos a aquelas propostas que presenten un estudo da obra que se pretende executar, axustado á realidade da mesma e ás súas condicións de implantación pero con pouca definición ou pouco desenvolvemento das actividades e medidas a adoptar durante a obra.
- Concédese 3 puntos a aquelas propostas que presenten unha memoria cun alto grao de xeneralidades, e presente desenvolvemento e definición das

actividades e medidas a adoptar durante a obra.

- Concédese 2 puntos a aquelas propostas que presenten unha memoria cun alto grao de xeneralidades, e presenten ou pouco desenvolvemento ou pouca definición das actividades e medidas a adoptar durante a obra.
- Concédese 1 punto a aquelas propostas que presenten unha memoria cun alto grao de xeneralidades, con pouco desenvolvemento e pouca definición das actividades e medidas a adoptar durante a obra.
- Concédese 0 puntos a aquelas ofertas que non presenten documentación relativa a este criterio de valoración ou ben que o que se presente teña graves incongruencias co especificado no proxecto de execución ou ben que non cumpran coas condicións indicadas para este punto no Prego de Condicións.

VALORACIÓN DAS OFERTAS

Analizadas, según estes criterios, as distintas ofertas, os resultados son os que se detallan na táboa que se achega:

.....

AC/ec

Vigo, 6 de outubro de 2011

O Enxeñeiro de Camiños

O Xefe de Área de Fomento

Jerónimo Centrón Castaños

Álvaro Crespo Casal

URBANIZACIÓN RÚA SEVERINO COBAS. Fase I. (Bagunda -- Travesía Santa Cristina)

EMPRESA	A DESCRIPCIÓN E ACTUACIÓN E OS SEUS CONDICIONANTES (5 PUNTOS)	B DESENVOLVEME NTO DAS UNIDADES DE OBRA (5 PUNTOS)	C=A+B	D TOTAL PROPOSTA COHERENCIA PROGRAMA – PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS (5 PUNTOS)	E PROPOSTA DIAGRAMA DE GANT (5 PUNTOS)	F=C+D+E	G ENSAIOS DE CONTROL DE CALIDADE(5 PUNTOS)	H PLAN DE CALIDADE DE AUTOCONTROL INTERNO (5 PUNTOS)	I=G+H	J TOTAL PUNTOS MELLORAS (10 PUNTOS)	K TOTAL PUNTOS MEMORIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (5 PUNTOS)	L=F+I+J+K
			TOTAL PROPOSTA DO PROCESO CONSTRUTIVO (10 PUNTOS)			TOTAL PUNTOS PROGRAMA DE TRABALLO (20 PUNTOS)			TOTAL PUNTOS PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (10 PUNTOS)	IMPORTE ACEPTADO MELLORAS		PUNTUACIÓN TOTAL
1- SERCOYSA PROYECTOS Y OBRAS S.A.	4	4	8	4	4	16	4	2	6	26.356,67 €	5,85	30,85
2- FOMENTO DE ÁRIDOS Y OBRAS S.L.U.	4	4	8	4	4	16	4	1	5	26.356,67 €	5,85	29,85
3- JSTOP OBRAS Y SERVICIOS	3	4	7	3	5	15	3	1	4	13.988,75 €	3,10	24,10
4- AGRUPCONSA S.L.	4	4	8	3	5	16	3	1	4	14.094,80 €	3,13	27,13
5- ORESA S.L.	4	3	7	3	5	15	3	1	4	30.844,02 €	6,84	28,84
6- COVSA CONSTRUCCIÓN OBRAS E VIAIS S.A.	4	4	8	4	5	17	5	3	8	17.580,11 €	3,90	32,90
7- CONSTRUCCIONES CRESPO S.A.	4	4	8	4	5	17	5	2	7	35.061,33 €	7,78	34,78
8- CONSTRUCCIONES RAMÍREZ S.L.U.	3	4	7	3	5	15	3	3	6	35.061,33 €	7,78	30,78
9- EIRIÑA EMPRESA CONSTRUCTORA	4	5	9	4	5	18	3	2	5	51.017,12 €	10,00	37,00
10- OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS S.A.	3	4	7	4	5	16	5	1	6	0,00 €	0,00	25,00
11- PARAXE CONSTRUCCIONES	3	4	7	3	5	15	3	1	4	974,85 €	0,22	23,22
12- MOVEXVIAL	4	4	8	4	5	17	5	4	9	41.832,34 €	9,28	38,28
13- HIDROSCIVIL	3	4	7	3	5	15	5	3	8	3.203,85 €	0,71	26,71
14- DRAGADOS S.A.	3	4	7	3	5	15	5	4	9	29.500,35 €	6,55	33,55
15- XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L.	5	4	9	4	5	18	5	2	7	32.385,66 €	7,19	35,19
16- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS	4	3	7	4	5	16	3	4	7	28.621,67 €	6,35	32,35
17- ORECO EMPRESA CONSTRUCTORA	5	5	10	4	5	19	5	2	7	44.448,15 €	9,86	38,86
18- CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIONES S.A.	3	4	7	3	5	15	3	3	6	20.672,84 €	4,59	27,59
19- C. ALDASA S.L.U.	4	5	9	3	5	17	3	4	7	17.927,49 €	3,98	31,98
20 ANTALSIS	4	4	8	3	4	15	5	3	8	36.647,01 €	8,13	35,13
21- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS	3	3	6	3	4	13	3	2	5	1.047,20 €	0,23	21,23
22- UTE PASA-A SAMPANA OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	4	4	8	4	5	17	4	3	7	35.019,96 €	7,77	33,77
23- UTE SARDALLA ESPAÑOLA S.A.-CANALIZACIONES Y CONST. SALN	2	4	6	4	4	14	4	3	7	33.323,34 €	7,39	30,39
24- CONSTRUCCIONES OREGA S.L.	3	4	7	2	5	14	3	2	5	8.034,34 €	1,78	22,78
25- BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L.	3	4	7	3	5	15	3	3	6	23.853,67 €	5,29	29,29
26- MECUMA S.L.U.	2	4	6	2	4	12	3	2	5	16.117,30 €	3,58	22,58
27- JESÚS MARTÍNEZ CONSTRUCCIONES	4	4	8	4	3	17	3	3	6	31.144,17 €	6,91	32,91
28- COPCISA, S.A.	3	4	7	4	5	16	2	2	4	34.585,42 €	7,67	29,67
29- CONSLAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	3	4	7	3	5	15	3	3	6	12.502,45 €	2,77	27,77
30- ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.	3	4	7	3	5	15	3	2	5	856,80 €	0,19	23,19
31- CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE S.A.U.	3	3	6	2	4	12	3	1	4	18.876,78 €	4,19	22,19
32- CONSTRUCCIONES HERMANOS CARRAJO, S.A.	3	3	6	4	5	15	3	1	4	924,77 €	0,21	22,21
33- ABECONSA, S.L.U.	4	4	8	4	5	17	3	2	5	8.781,45 €	1,95	23,95
34- MARCO OBRAS Y PROYECTOS DE AROSA, S.L.	4	4	8	4	5	17	3	3	6	0,00 €	0,00	26,00

35- UTE SAN MARTIN S.A. Y PLIGEPE	4	4	8	3	5	16	3	3	6	34.125,65 €	7,57	3	32,57
36-ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.	3	4	7	4	5	16	4	1	5	29.115,00 €	6,46	3	30,46
37- HIDRALQUIVIR, S.L.	1	1	2	1	2	5	2	1	3	0,00 €	0,00	0	8,00
38- CONSTRUCCIONES VIXOY, S.L.	3	3	6	3	5	14	4	1	5	26.818,87 €	5,95	2	26,95
39- HORDESCÓN, S.L.	4	4	8	3	4	15	3	2	5	9.443,90 €	2,10	2	24,10
40- CENTRO DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.	1	1	2	1	4	7	3	1	4	13.079,77 €	2,90	2	15,90
41- PETROLAM A VEIGA, S.L.	3	3	6	3	4	13	1	1	2	3.783,66 €	0,84	2	17,84

O Enxeñeiro de Camiños

O Xefe de Área de Fomento

Jerónimo Centrón Castaños

Álvaro Crespo Casal