

**INFORME PROPOSTA CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE "PROYECTO DE EXECUCIÓN DE ACERA E CARRIL BICI EN JULIAN ESTÉVEZ " .**

Exp.- 6875/77

Con data 29 de setembro de 2010, se recibe no servizo de Promoción Económica e Emprego, as propostas presentadas para a execución do "PROYECTO DE EXECUCIÓN DE ACERA E CARRIL BICI EN JULIAN ESTÉVEZ, e que son as que deseguido se relacionan:

<b>EMPRESA</b>
<b>COVSA</b>
<b>Aldasa constructora</b>
<b>Varela Villamor</b>
<b>Construcciones Crespo SA</b>
<b>Eiriña</b>
<b>Sercoysa</b>
<b>Construcciones Eduardo Boán</b>
<b>Paraxe</b>
<b>Vagallón</b>
<b>Excavaciones González e Hijos SL</b>
<b>Marco Obras y proyectos</b>
<b>Agrupconsa</b>
<b>Hidroscivil</b>
<b>Altalsis Building life</b>
<b>Bardera Empresa Constructora</b>
<b>PLYGEPE</b>
<b>CONSLAR</b>
<b>ORESA</b>
<b>MOVEXIAL</b>
<b>XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS</b>
<b>ANCHERLEGUES E ASOCIADOS</b>
<b>CONSTRUCCIONES GCM</b>
<b>OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA</b>

Tendo en conta as características das ofertas presentadas polas empresas, conforme aos criterios establecidos no prego de condicións administrativas. **INFORMO:**

O prego de cláusulas administrativas particulares, establece nas FEC, no seu apartado 16, os criterios valorables mediante Xuízo de valor, cos seguintes apartados:

- a) Programa de traballo. Máximo 20 puntos.

- Proposta do Proceso construtivo: 10 (dez) puntos.
- Proposta de coherencia programa-prazo de execución das obras: 5 (cinco) puntos.
- Proposta diagrama de gant: 5 (cinco) puntos.

b) Plan de control de calidade. **Máximo 10 puntos.**

- Ensaio de control de calidade: 5 (cinco) puntos.
- Plan de calidade de autocontrol interno: 5 (cinco) puntos.

c) Melloras. **Máximo 5 puntos.**

d) Memoria de prevención de riscos laborais. **Máximo 5 puntos.**

Unha vez vistas as propostas presentadas e que de xeito resumido se detallan nos cadros seguintes a cada un dos apartados, a puntuación proposta das mesmas é a seguinte:

Punt. Maxima	Criterio valorable	COVSA	P	Atasa constructora	P	Varela Villamor	p	Construções Crespo SA	P
20	Programa de traballo		13		13,5		13		11,5
10	Proposta de proceso construtivo	Bo +. Moi completo con desenvolvemento das accións a desenvolver e un completo programa de xestión de residuos, aínda que xeralista e non concreto para a obra a desenvolver. Plantexa a subcontratación a outras empresas da Pavimento carril-bici, xardinería e electricidade	7	Bo +. Concreto e delimitado por tarefas concretas e delimitadas. Xestión de acopios correcta.	7	Bo. Moi completo con desenvolvemento das accións a desenvolver, aínda que xeralista e non concreto para a obra a desenvolver. Bo análise do tratamento de residuos.	7	Correcto +. Boa proposta construtiva ben desenvolvida aínda que deficiencias nalgúns apartados.	5
5	Proposta de coherencia programa-prazo de execución	Bo. Con indicación clara das tarefas críticas, dos rendimentos dos traballos e acordo ao prazo.	3	Bo. A proposta é coherente con unha correcta aplicación dos coeficientes reductores en cada actividade	3	Bo. A proposta é coherente no programa-prazo de execución, e coa organización xeral da obra e con obxecto de optimizar prazos e rendimentos.	3	Bo -Boa proposta aínda que con pouca posibilidade de erro.	3
5	Proposta diagrama de Gant	Bo análise das tarefas a das situacións críticas.	3	Bo +. Axustado en prazos e tarefas críticas e maxes adaptados as tarefas.	3,5	Correcto. Adecuado aos procesos propostos aínda que pouco desenvolvido.	3	Bo +. Plantexa un diagrama completo, con un bo análise das tarefas críticas.	3,5
10	Programa de control de calidade		5		6,5		6		7
5	Ensaio de control de calidade	Correcto. Por empresa externa (propón 4 de recoñecida experiencia). Probas a desenvolver suficiente aínda que non propón para o alumbrado.	2	Bo. Fai referencia ao apoio por laboratorios externos aprobados pola dirección facultativa. Probas a desenvolver completos.	3	Insuficiente. Moi axustado e non prevé ensaios de alumbrado.	3	Bo +. Numero de ensaios moi completo en concepto e unidades.	3,5
5	Plan de calidade de autocontrol interno	Bo + Laboratorio propio. Sistema ben planificado.	3	Bo +. Memoria proposta completa e detallada.	3,5	Bo. Memoria moi detallada con puntos de inspección, claramente definidos e xerarquizados	3	Bo +. Manual de calidade baseado na norma ISO 9001.	3,5
5	Melloras		5		5		5		5
5	Melloras	13139,52 €. 100 mórrons - 10 bancos - 8 papeleiras	5	13160,88 €. 15 tapas en arquetas recheas de 30*30 e 15 de 50*50 - 5 banco - 8 papeleiras instaladas - 1 maquesina (toler) parada bus	5	12842,07 €. 24 Morróns - 2 Banco - 3 tapas de recheables en pozos e arquetas - 2 papeleiras - 2 paso sobre elevado	5	12846,45 €. 3 revestimentos de pozos de rexistro e aplicación de resina para estanqueidade - 3 tapas recheables - Substitución do bordillo por granito.	5
5	Memoria de prevención de riscos		3		3,5		2,25		3
5	Memoria de prevención de riscos	Bó. Memoria pouco desenvolvida.	3	Bo. Certificado OHSAS 18001. Memoria xeralista.	3,5	Correcto. A proposta é axustada aos procesos, aínda que non se atopa moi desenvolvido	2,25	Correcto. Sistema xeralista de xestión da prevención.	3
	TOTAL		26,00		26,50		26,25		26,50

Punt. Maxima	Criterio valorable	Eiriña	P Sercyoysa	P Construcciones Eduardo Boán	P		
20	Programa de traballo		13,00	10,50	3,00		
10	Proposta de proceso construtivo	Bo +. A proposta axustase aos procesos de execución máis o seu estudio non se atopa moi desenvolvido. Subcontrata as actuacións de sinalización e xardinería. Xestión de residuos completa. Subcontra a xardinería, a instalación do mobiliario urbán e a sinalización.	7,00	Correcto. Proposta correcta aínda que pouco desenvolvida.	4,00	Escaso. Proposta moi pouco desenvolvida.	1,00
5	Proposta de coherencia programa-prazo de execución	Bo. A proposta é coherente con unha correcta aplicación das tarefas propias de cada actividade	3,00	Bo +. A proposta é coherente con unha correcta aplicación das tarefas propias de cada actividade e correcto dimensionamento dos equipos.	3,50	Insuficiente. Proposta moi pouco desenvolvida en prazos e tarefas.	1,00
5	Proposta diagrama de Gant	Bo. Axustado en prazos e tarefas críticas, pouco marxe de erro.	3,00	Bo Axustado en prazos e tarefas críticas con escaso marxe de actuación.	3,00	Insuficiente. Non ten previsto tarefas críticas nin marxes de actuación	1,00
10	Programa de control de calidade		5,00		6,50		4,00
5	Ensaio de control de calidade	Correcto. Por empresa externa (Enmacosa). Probos a desenvolver suficientes, non ten prevista os de alumeado.	2,00	Bo. Por empresa externa (Enmacosa). Probos a desenvolver suficientes.	3,00	Bo. Por empresa externa (GOCSA). Probos a desenvolver suficientes aínda que non prevé as de alumeado.	3,00
5	Plan de calidade de autocontrol interno	Bo. Memoria proposta xeralista. ISO 9001. ISO 14001	3,00	Bo +. Manual de calidade baseado na norma ISO 9001 e indicación de procesos. ISO 9001.	3,50	Insuficiente. Moi pouco desenvolvida.	1,00
5	Melloras		5,00		5,00		5,00
5	Melloras	12842,12 €. 451,71 m2 de baldosa de granito.	5,00	20715,87 €. 62,32 m2 de loseta vermella e bordillo de acabado pulido para pasos de peóns - 212 m de bordillo para separación de aparcamento - 11 bancos modelo Modo - 10 papeleiras - 10 aparcabicis	5,00	12842,06 €. 110 m2 de pavimento de loseta hidráulica - 10 bancos - 10 papeleiras - 2 sinais aparcamento discapacitados - 100 mórrons - 1 cámara de control de tráfico - 5 xardineras granito - 6 seais verticais - 3 arquetas recheabas	5,00
5	Memoria de prevención de riscos		2,00		2,00		2,00
5	Memoria de prevención de riscos	Correcto. Sistema xeralista de xestión da prevención.	2,00	Correcto. Sistema xeralista de xestión da prevención.	2,00	Correcto. Sistema xeralista de xestión da prevención.	2,00
	<b>TOTAL</b>		<b>25,00</b>		<b>24,00</b>		<b>14,00</b>

Punt. Maxima	Criterio valorable	Vagallón	P	Excavaciones González e Hijos SL	P	Marco Obras y proyectos	P	Agrupconsa	P
20	Programa de traballo		8,00		9,00		13,50		15,00
10	Proposta de proceso construtivo	Correcto +. Proposta construtiva correcta. Propón remiar a obra en 3,5 meses..	5,00	Correcto +. Proposta construtiva pouco desenvolvida	5,00	Bo +. Boa proposta construtiva ben desenvolvida.	7,00	Bo ++. Proxecto moi completo, concreto e delimitado por tarefas, moi bo co análise das incidencias adaptado a zona das obras e moi boa xestión de residuos.	8,00
5	Proposta de coherencia programa-prazo de execución	Bo -Boa proposta coherente co proxecto construtivo.	3,00	Correcto. Adecuada á proposta.	2,00	Bo +.Boa proposta coherente co proxecto construtivo coa aplicación e diemnsionamento dos equipos de traballo e das fases do proceso.	3,50	Bo +. Axustado aos prazos e tarefas descritas no construtivo, Bo análise de cambios na programación. Análise do axuste baseado en normas estatais.	3,50
5	Proposta diagrama de Gant	Non aporta	0,00	Correcto. Aínda que non analiza as tarefas críticas.	2,00	Bo. Bo estudo das tarefas críticas e das folguras cara ao cumprimento dos prazos.	3,00	Bo +. Boa aplicación das folguras e do camiño crítico e da planificación das tarefas e das accións a desenvolver.	3,50
10	Programa de control de calidade		0,00		5,00		5,00		6,50
5	Ensaio de control de calidade	Non aporta	0,00	Bo. Por empresa externa (Enmacosa). Numero de ensaios suficiente..	3,00	Correcto. Non fai proposta de laboratorio externo. Número de ensaios moi axustado ás necesidades.	2,00	Bo. Proponen 4 laboratorios externos (Cerium, Empresa Enmacosa, G.O.C., Empresa Euroconsul) de probada eficacia. Ensaio suficiente.	3,00
5	Plan de calidade de autocontrol interno	Non aporta	0,00	Correcto. Adecuado aínda que pouco desenvolvido.	2,00	Bo. Memoria proposta xeralista.	3,00	Bo +. Memoria moi completa coa indicación clara do seguimento documental en obra e formación do persoal adscrito a mesma.	3,50
						ISO 9001		ISO 9001	
						ISO 14001		ISO 14001	
5	Melloras		0,00		5,00		4,93		5,00
5	Melloras	Non cumpre co establecido no prego, fai unha oferta xenérica sin proposta.	0,00	12842,38 €. 4 aparcabiciclets – 6 bancos – 1 fonte de fundición – 4 papeleiras – 87 mortóns	5,00	12867,42 €. 7 bancos – 7 papeleiras – 99,90 m2 increemnto mezcla bituminosa	4,93	12880,08 €. 16 ud Banco - 4 ud papelería	5,00
5	Memoria de prevención de riscos		2,00		2,00		2,00		3,00
5	Memoria de prevención de riscos	Correcto. Sistema xeralista de xestión da prevención.	2,00	Correcto. Sistema xeralista de xestión da prevención.	2,00	Correcto. Sistema xeralista de xestión da prevención.	2,00	Bo. Completo e detallado, con programación periódica de xuntanzas de coordinación.	3,00
	TOTAL		10,00		21,00		25,43		29,50

Criterio valorable	Hidroscivit	Altasia Building life	Bardera Empresa Constructora	PLYGEPE				
Programa de traballo		13,00	11,50	11,00	12,50			
Proposta de proceso construtivo	Bo +. Concreto e delimitado por tarefas concretas e delimitadas. Xestión de residuos correcta.	7,00	Bo. Concreto e delimitado por tarefas concretas e delimitadas.	6,00	Bo. Concreto e delimitado por tarefas concretas e delimitadas.	6,00	Bo +. Proposta axusta aos procesos e tarefas indicadas no proxecto, estudo detallado e realizado fase por fase.	7,00
Proposta de coherencia programa-prazo de execución	Bo. Boa proposta para o desenvolvemento da obra co análise dos marxes e con un bo tratamento das tarefas	3,00	Bo +. Concreto e delimitado por tarefas concretas e delimitadas. Xestión de residuos correcta.	3,50	Bo. Plantexa 3,5 meses. Diagrama correcto aínda que limitado no relacionado coas tarefas críticas e moi axustado na redución de tempo de execución.	3,00	Bo +. Concreto e delimitado por tarefas concretas e delimitadas, con un bo análise dos marxes establecidos nas tarefas. Xestión de residuos correcta.	3,50
Proposta diagrama de Gant	Bo. Boa secuencia de actuacións das obras, toma en conta desde a adjudicación.	3,00	Correcta. Permite comprobar a secuencia de actuacións na obra, pouco tempo para a aprobación dos trámites previos ao inicio das obras (2 días).	2,00	Correcto. Boa secuencia de actuacións das obras, non teñen en conta os prazos da aprobación do estudo de seguridade e saúde.	2,00	Correcto. Boa secuencia de actuacións das obras, non teñen en conta os prazos da aprobación do estudo de seguridade e saúde.	2,00
Programa de control de calidade		7,00		6,00		5,00		8,50
Ensaio de control de calidade	Bo +. Por empresa externa (Galaicontrol). Numero de ensaios completo en concepto e unidades.	3,50	Bo. Proba de funcionamento de instalacións, materiais e supervisión de execución. UNE 45004.	3,00	Correcto. Por laboratorio externo non indica propostas. Numero de ensaios suficiente	2,00	Bo +. Por empresa externa (Galaicontrol). Numero de ensaios completo en concepto e unidades.	3,50
Plan de calidade de autocontrol interno	Bo +. Memoria proposta completa e detallada.	3,50		3,00			Moi Bo. Sistemización do control da documentación, proxecto, modificacións, planos etc. Seguimento e control da distribución da documentación, indicación clara da trazabilidade da obra. Control e seguimento das modificacións en obra, cambio dos materiais, replanteos, etc.	5,00
	ISO 9001.		Bo. Completo manual de xestión.		Bo. Manual de xestión correcto e adecuado.			
	ISO 14001		ISO 9001.		ISO 9001.		ISO 9001.	
		ISO 14001		ISO 14001		ISO 14001		
Melloras		3,56		5,00		4,24		4,92
Melloras	9149,60 €. 1939,24 m2 de tratamento superficial slurry color - 6 ud señalización horizontal - 6ud señalización vertical - 110 m2 de adoquín	3,56	12883,13 €. 47Morróns mod. via Julia - 3xjuntas estancias en aneis - 1 ud Toilekan - 10 ud papelleras.	5,00	10883,10 €. 60 ud morróns - 110 m2 Pavimento de formigon impreso - 349 ml Bordillo.	4,24	12624,40 €. 135 ud Morróns - 156 m2 lousa hidráulica.	4,92
Memoria de prevención de riscos		3,25		3,25		3,25		3,25
Memoria de prevención de riscos	Bo. Memoria xeralista. Certificado OHSAS 18001	3,25	Bo. Memoria xeralista. Certificado OHSAS 18001	3,25	Bo. Memoria xeralista. Certificado OHSAS 18001	3,25	Bo. Memoria xeralista. Certificado OHSAS 18001	3,25
<b>TOTAL</b>		<b>26,81</b>		<b>25,75</b>		<b>23,49</b>		<b>29,17</b>



Criterio valorable	CONSLAR	P	ORSA	P	MOVEXIAL	P	XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS	P
Programa de traballo		9,50		15,25		12,00		13,00
Proposta de proceso construtivo	Correcto. A proposta axustase ao proceso de execución do proxecto de obra, aínda que se atopa pouco desenvolvido.	5,00	Moi Bo. Estudio moi completo con proposta desenvolvida por tarefas. Bo estudio das afeccións a veciñanza, tráfico e servizos. Zonas de instalacións e acopios. Xestión de residuos detallada.	8,75	Bo. A proposta axustase ao proceso de execución do proxecto de obra, con indicación clara das fases e dos tarefas de eliminación das incidencias no tráfico.	6,00	Bo+. A proposta axustase ao proceso de execución do proxecto de obra, con indicación clara das fases e dos tarefas de eliminación das incidencias no tráfico. Xestión de residuos correcta.	7,00
Proposta de coherencia programa-prazo de execución	Correcto. A proposta ven dada polo cálculo de días realmente traballados, aínda que o cálculo o realiza a partir do ano 2011.	2,00	Bo+. Oferta unha redución de 30 días na execución. Axustado aos prazos e tarefas descritas no construtivo.	3,50	Bo. A proposta ven dada polo cálculo de días realmente traballados, utilizando un cálculo corrector adecuado ao emprazamento da obra.	3,00	Bo. A proposta ven dada polo cálculo de días realmente traballados, utilizando un cálculo corrector adecuado ao emprazamento da obra. Propón unha redución no prazo (15 días) baseado no adelanto da tramitación administrativa.	3,00
Proposta diagrama de Gant	Correcto+. Pódese comprobar a secuencia das actuacións, aínda que os marxes se atopan pouco elaborados.	2,50	Bo. Plantexa un diagrama completo, con un bo análise da ruta e das tarefas críticas.	3,00	Bo. Axustado en prazos e tarefas críticas e marxes pouco estudados.	3,00	Bo. Axustado en prazos e tarefas críticas e marxes pouco estudados.	3,00
Programa de control de calidade		6,00		6,00		6,50		6,00
Ensaio de control de calidade	Bo. Propoñen a empresa Alfa Instant. Número de ensaios suficiente.	3,00	Bo. Por empresa externa (Enmacosa). Probos a desenvolver suficientes	3,00	Bo. Por empresa externa (Galaicontrol). Probos a desenvolver suficientes.	3,00	Bo. Por empresa externa (Eptisa) aunque da opción de cambio do mesmo. Número de ensaios incompleto no apartado de alumeado.	3,00
Plan de calidade de autocontrol interno	Bo. Con elaboración dun Plan de Aseguramento da calidade para a obra.. ISO 9001. ISO 14001	3,00	Bo. Con elaboración dun Plan de Aseguramento da calidade para a obra..	3,00	Bo+. Con elaboración dun Plan de Aseguramento da calidade para a obra.. ISO 9001. ISO 14001	3,50	Bo. Con elaboración dun Plan de Aseguramento da calidade para a obra.. ISO 9001. ISO 14001	3,00
Melloras		5,00		5,00		5,00		5,00
Melloras	12.848,43 €. 20 mórrons fixos – 5 mórrons extraíbles – 10 aparcabicicletas	5,00	16.411,11 €. 3 revestimentos rexistros – 24 revestimentos sumidoiros – 16 xardineiras de 0,90 ml – 16 papeleiras	5,00	12840,78 €. 14 xardineiras de 0,40 m con pintas de temporada	5,00	12.842,06 €. 17 alcorques – 8 bancos – 3 revestimentos pozos – 50 ml barabndela – 2 fontes	5,00
Memoria de prevención de riscos		3,25		2,00		3,25		3,00
Memoria de prevención de riscos	Bo. Sistema xeralista de xestión da prevención. OHAS 18001	3,25	Correcto. Algo adaptado á obra. Pero de xeito xeralista.	2,00	Bo. Sistema xeralista de xestión da prevención. OHAS 18001	3,25	Bo. Sistema xeralista de xestión da prevención.	3,00

Punt. Maxima	Criterio valorable	ANCHERLEGUES E ASOCIADOS	P	CONSTRUCCIONES GCM	P	OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA	P
20	Programa de traballo		8,00		8,00		11,00
10	Proposta de proceso construtivo	Correcto. A proposta axustase ao proceso de execución do proxecto de obra, aínda que se atopa pouco desenvolvido. Subcontrata a xardinería, alumeado e pavimentado.	5,00	Correcto. A proposta axustase ao proceso de execución do proxecto de obra, aínda que se atopa pouco desenvolvido.	5,00	Bo +. Proposta axusta aos procesos e tarefas indicadas no proxecto, estudo detallado e realizado fase por fase, con un bó análise das incidencias no tráfico e accesibilidade.	7,00
5	Proposta de coherencia programa-prazo de execución	Insuficiente. Non indica o método polo que realiza os de execución das tarefas a efectuar, nin o cumprimento das fases da obra.	1,00	Insuficiente. Non indica o método polo que realiza os de execución das tarefas a efectuar, nin o cumprimento das fases da obra.	1,00	Correcto. Non desenvolve os prazos de execución, nin o cumprimento das fases da obra.	2,00
5	Proposta diagrama de Gant	Correcto -. Pódese comprobar a secuencia das actuacións, aínda que con un deficiente estudo das tarefas críticas e dos marxes de execución.	2,00	Correcto -. Pódese comprobar a secuencia das actuacións, aínda que con un deficiente estudo das tarefas críticas e dos marxes de execución.	2,00	Correcto -. Pódese comprobar a secuencia das actuacións, aínda que con un deficiente estudo dos marxes de execución.	2,00
10	Programa de control de calidade		6,00		2,00		5,00
5	Ensaio de control de calidade	Bo. Por empresa externa (Galaicontrol). . Probas a desenvolver suficientes.	3,00	Correcto. Non propón ningunha empresa externa. Probas de ensaios suficientes	2,00	Correcto. Non propón ningunha empresa externa. Probas de ensaios suficientes	2,00
5	Plan de calidade de autocontrol interno	Bo. Plan de calidade interno desenvolvido por procesos de seguimento.	3,00	Insuficiente. Non aporta ningunha proposta aínda que indica que o realizará por medios propios.	0,00	Bo. Plan de calidade interno desenvolvido por procesos de seguimento.	3,00
5	Melloras		5,00		5,00		4,98
5	Melloras	12.842,05 €. 15 papeleiras – 15 bancos – 2 aparabicicletas – 3 fontes	5,00	26.466,00€. 5 bancos – 7 papeleiras – 2 aparabicicletas – 25 mórrons	5,00	12784,00€. Morróns – bancos – papeleiras – remates con materiais petreos	4,98
5	Memoria de prevención de riscos		1,00		2,00		2,00
5	Memoria de prevención de riscos	Insuficiente. Non aporta e propón a súa realización por empresa especializada.	1,00	Correcto. Sistema xeralista de xestión da prevención.	2,00	Correcto. Sistema xeralista de xestión da prevención.	2,00
	<b>TOTAL</b>		<b>20,00</b>		<b>17,00</b>		<b>22,98</b>

Polo anteriormente exposto a valoración total do apartado Criterios valorable mediante xuízo de valor é a seguinte:

- Aceptanse todas as melloras propostas, a excepción da presentada pola empresa Vagallón por non ser adecuada ao prego.
- Non se valora a proposta da empresa Contruccionos Paraxe por non ter asinada a proposición.

Empresa	Programa de traballo	Plan de control de calidade	Melloras	Memoria de prevención de riscos laborais	Puntuación Total
Eiriña	13,00	5,00	5,00	2,00	25,00
Sercoysa	10,50	6,50	5,00	2,00	24,00
Construccionos Eduardo Boán	3,00	4,00	5,00	2,00	14,00
Vagallón	8,00	0,00	0,00	2,00	10,00
Excavaciones González e Hijos SL	9,00	5,00	5,00	2,00	21,00
Marco Obras y proyectos	13,50	5,00	4,93	2,00	25,43
Agrupconsa	15,00	6,50	5,00	3,00	29,50
Hidroscivil	13,00	7,00	3,56	3,25	26,81
Altalsis Building life	11,50	6,00	5,00	3,25	25,75
Bardera Empresa Constructora	11,00	5,00	4,24	3,25	23,49
PLYGEPE	12,50	8,50	4,92	3,25	29,17
CONSLAR	9,50	6,00	5,00	3,25	23,75
ORESA	15,25	6,00	5,00	2,00	28,25
MOVEXIAL	12,00	6,50	5,00	3,25	26,75
XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS	13,00	6,00	5,00	3,00	27,00
ANCHERLEGUES E ASOCIADOS	8,00	6,00	5,00	1,00	20,00
CONSTRUCCIONES GCM	8,00	2,00	5,00	2,00	17,00
OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA	11,00	5,00	4,98	2,00	22,98

<b>Empresa</b>	<b>Programa de traballo</b>	<b>Plan de control de calidade</b>	<b>Melloras</b>	<b>Memoria de prevención de riscos laborais</b>	<b>Puntuación Total</b>
COVSA	13,00	5,00	5,00	3,00	<b>26,00</b>
Aldasa Constructora	13,50	6,50	5,00	3,50	<b>28,50</b>
Varela Villamor	13,00	6,00	5,00	2,25	<b>26,25</b>
Construcciones Crespo S.A.	11,50	7,00	5,00	3,00	<b>26,50</b>


Vigo, 6 de outubro de 2010

A enxeñeira técnica de Obras Públicas



Rodríguez Padron, Nancy C.

O xefe de Promoción Económica e Emprego  
PD



Francisco J. Gutiérrez Orúe