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1, . ASUNTO: CONTRATACION OBRA DERRUBA
COncellﬁ[gﬁcxlﬁ?mc,m SITUACION:  SANTA TEGRA (RUA) N°71 ESQUINA
OF. DBIOBRRARIBROKECTOS MUNICIPAIS CA RUA ENRIQUE LORENZO

INFORME DAS PROPOSICIONS TECNICAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE
CONTRATACION DA DERRUBA PARCIAL DA EDIFICACION SITA NA RUA SANTA TEGRA N°71,
ESQUINA RUA ENRIQUE LORENZO, DO CONCELLO DE VIGO

A Oficina de Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo
achega a documentacion correspondente as propostas presentadas para a contratacion da
derruba parcial da edificacion sita na Rua Santa Tegra n°71, esquina Rua Enrique Lorenzo.

As empresas admitidas a concurso son as incluidas na seguinte relacion:

1. Anllar Construcciones S.L.
2. Prace, Servicios y Obras S.A.
3. Copcisa S.A.

Os aspectos a valorar por parte desta Oficina Técnica, de acordo co estabrecido polo
Prego de Clausulas Administrativas Particulares que rixe a contratacion desta derruba, son os
correspondentes 6 SOBRE B, PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE VALOR:

A) CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUIZO DE VALOR.- Programa de traballo: 20
(VINTE) puntos.

Valorarase ata un maximo de VINTE (20) puntos a achega do programa de traballo a
levar a cabo durante a obra, para o cal se tera en conta a proposta de desenvolvemento
dos traballos a realizar, a xustificacion da metodoloxia para a execuciéon dos traballos, a
sua coherencia e o bo conecemento dos problemas a resolver.

Tera que ser un programa de traballo especifico para esta obra (non se valoraran
programas xenéricos), que recolla a execucion dunha derruba nun edificio que conta
con habitantes no seu interior nestes intres e con edificacions lindantes. Neste programa
debera terse en conta as caracteristicas constructivas do inmoble, facendo unha
proposta do procedemento de derruba destes elementos (tipo de maquinaria a
empregar, protecciéns necesarias, estudo do procedemento de actuacion, etc). No
mesmo se especificaran as distintas fases de execucion da obra que garantan o
cumprimento do prazo de execucion previsto no proxecto de execucion (3 meses).

A puntuacion maxima de 20 puntos desglésase da seguinte forma:

- Conecemento amosado do edificio a demoler: 5 puntos.

- Metodoloxia xustificada para a execucion dos traballos a desenvolver que garanta a
execucion segura no prazo establecido: 15 puntos.

Unha vez examinada a documentacion presentada polos concursantes relativa a
proposta avaliable mediante xuizo de valor, informase o seguinte:
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1. Anllar Construcciones S.L.

- Coriecemento amosado do edificio: inclie nos diversos capitulos da
memoria que se achega a descripcion das caracteristicas constructivas do
inmoble. Ainda asi, non vai moito mais ala da descripcién existente no
proxecto. (3 puntos).

- Metodoloxia xustificada para a execucion dos traballos: Procede a describi-
las fases mais relevantes da demolicion indicando aspectos constructivos
con indicacions graficas para cada parte dos traballos a executar. Xustifica
os medios humans e materiais a empregar nas diversas partes da obra, as
afeccions a servizos existentes e as interferencias co tréfico peonil e rodado.
Xustifica a execucion dos traballos no prazo estabrecido atendendo tanto 6
prazo xeral da obra coma ¢ prazo para a execucion das dulas partes
principais da mesma (reforma de corpos voados e reforma do baixo cuberta).
Non achega implantacion na beirarrla nin ocupaciéons previstas e non
achega posibles afeccions 6s edificios lindantes. (12 puntos).

2. Prace Servicios y Obras S.A.

- Conecemento amosado do edificio: a descripcion do estado actual do
inmoble e das stias caracteristicas constructivas non conta con moito detalle,
sendo unha descripcidon basica sen profundizar nas caracteristicas
constructivas que poidan condiciona-la execucion da obra. (2 puntos).

- Metodoloxia xustificada para a execucién dos traballos: Descricion xenérica
da execucion das diversas partes da obra recollendo a totalidade das obras.
Non se achega xustificacion dos equipos de ftraballo previstos nin do
rendimento dos mesmos que xustifiquen a execucion da obra no prazo
previsto. A xustificacion do cumprimento do prazo de execucion é moi basica
(planning por capitulos sen especificacion de camino critico) (9 puntos).

3. Copcisa S.A.

- Conecemento amosado do edificio: inclie nos diversos capitulos da
memoria que se achega a descripcion das caracteristicas constructivas do
inmoble. Ainda asi, non vai moito mais ala da descripcién existente no
proxecto. (3 puntos).

- Metodoloxia xustificada para a execuciéon dos traballos: Procede a describi-
las fases mais relevantes da demolicion indicando aspectos constructivos
con indicaciéns graficas para cada parte dos traballos a executar. Xustifica
os medios humans e materiais a empregar nas diversas partes da obra, as
afeccions a servizos existentes e as interferencias co tréfico peonil e rodado.
Xustifica a execucion dos traballos no prazo estabrecido atendendo tanto 6
prazo xeral da obra coma ¢ prazo para a execucion das duas partes
principais da mesma (reforma de corpos voados e reforma do baixo cuberta).
Non achega implantacion na beirarria nin ocupaciéns previstas e non
achega posibles afecciéns 6s edificios lindantes. (12 puntos).
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PUNTUACIONS OBTIDAS:

En consecuencia, as puntuacions correspondentes 0s diferentes subapartados e a sua
valoracion total serian as seguintes:

CONECEMENTO METODOLOXIA TOTAL CRITERIOS
AMOSADO DO XUSTIFICADA AVALIABLES MEDIANTE
EDIFICIO XUIZO DE VALOR
Anllar Construcciones S.L. 3 12 15
Prace Servicios y Obras S.A. 2 9 12
Copcisa S.A. 3 12 15

Vigo, a 28 de xullo de 2014
Arquitecto Mupicipal

I

Asdo. Juan Luis Pifieiro Ferradés_'



