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DESTINATARIO:
MESA DE CONTRATACION

ASUNTO:

VALORACION DAS OFERTAS PRESENTADAS (SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE
MEDIANTE XUiZO DE VALOR”) PARA A CONTRATACION POLO PROCEDEMENTO
ABERTO DAS OBRAS DE:

OBRAS DE REFORMA DA CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAIDOS.
FASE 11

INFORME:

A mesa de contratacion celebrada o pasado 15 de setembro realizou a apertura da documentacion
presentada polas empresas que optan a adxudicacién das obras de referencia, dando traslado da
documentacion presentada no sobre B “proposicién avaliable mediante xuizo de valor” para a sua
avaliacién por parte dos servizos técnicos do servizo xestor do expediente. De acordo coa acta da mesa de
contratacion foron admitidas as ofertas das empresas que se indican a continuacion:

1. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 9. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

2. UTE FERROVIAL-CASTRO 10. UTE CNES OREGA SL. - XESTION

3. UTE DRAGADOS S.A. - ORECO, S.A. AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.

4. S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 11. COPCISA, S.A.

5. UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 12. UTE IZMAR SLU - OGMIOS
S.A. - CONSTRUCCIONES RAMIREZ, PROYECTO, S.L. - UNIKA PROYECTOS
S.LU. Y OBRAS, S.A.U.

6. UTE CD INDEPO S.L.U. - AVAN 13. CONSTRUCCIONES SAN JOSE-
INTEGRAL S.L. -HIDROMINO, S.L.

7. CIVISGLOBAL, S.L.U.

8. UTE MANTEN S.IL. - ALDESA
CONSTRUCCIONES, S.A.

A.- REVISION DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO
APARTADO 7.A DAS FEC, SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION APORTADA
POR CADA LICITADOR NO SOBRE “B”.
A) CONTIDO SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE
VALOR”:
A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA

DA OBRA: Puntuacién maxima 18 puntos.

Comprendera os seguintes apartados:
a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricién analitica e
detallada do proxecto a executar: Se valorara con ata 6 puntos.
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» Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxecto da obra
describindo as actividades importantes da execucién da mesma.

» Condicionantes definidos no proxecto.

» Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes especificados
nos apartados anteriores en relacion a execucion da obra.

b) Anadlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de

implantacion de medios para a obra para garantir o correcto

desenvolvemento do proxecto a criterio do licitador: Se valorard con ata 6

puntos.
Incluira:
» As afecciéns dos condicionantes externos do entorno da obra (trafico,
climatol6xicos, usos especificos do entorno).
» As medidas que permitan simultanear a obra coas actividades cotids do
entorno. Ditos aspectos recéllense no proxectos de maneira indicativa, polo
cal deben detallarse conxuntamente coa proposta de execucién da obra.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos

equipos materiais e humanos que se propoiien para a execucién da obra: Se
valorara con ata 6 puntos.

Incluira:

» A planificacion da obra en relacién a determinacién dos medios necesarios
para a execucién da mesma, tales como persoal, instalaciéns, equipos e
materiais, con expresiéon dos seus rendementos medios.

» A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de
execucién propostos. Debera acompafiarse coa representacion grafica
adecuada temporalmente & peculiaridade da obra, co obxecto de facilitar o
seguimento da mesma e especificando os camifios criticos.

O licitador podera axuntar toda a informacién grafica e especifica da obra que
considere oportuna relativa ds tres puntos anteriores.

Requisitos para a presentacion da documentacion relativa a este criterio
(Memoria construtiva dos criterios de execucién técnica da obra):

» Se presentard nun Gnico arquivo dixital de como maximo 10 MB, cun
maximo de 60 follas por unha cara (se teran en conta todos as follas que o
compofian, incluindo indices, caratulas, graficos, e demais follas
incorporadas).

» A denominaciéon do arquivo debera estar conformada coa seguinte
nomenclatura: “nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10

caracteres)”; sobre B; apartado Memoria Construtiva (MC).
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A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: Se valorara cun maximo de 5 puntos.
Comprendera os seguintes apartados:

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no

proxecto: Se valorara con ata 3 puntos.
Incluird a descricién analitica e detallada de:

» As medidas que propon o licitador para controlar e garantir a calidade dos
traballos a executar.

» Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos
ensaios de control de calidade a executar, identificando as unidades de obra
a controlar durante a stia execucion.

Todas estas actuaciéns deberan ter unha relacion directa co obxecto da obra.

b) Plan de auto control interno da empresa: Se valorara con ata 2 puntes.
Incluira a descricién analitica e detallada de:

» Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados
directamente coa execucién do obxecto da obra.

» Organizacion dedicada ao control de calidade.

Requisitos para a presentacion da documentacion relativa a este criterio (Plan
de Control de Calidade):

» Se presentara nun unico arquivo dixital de como maximo 5 MB, cun
maximo de 20 follas a unha cara en tamafio DIN A4 (na cuantificacion
deste documento se teran en conta todos as follas que a compofian,
incluindo indices, caratulas, graficos, e demais follas incorporadas).

» A denominacion do arquivo deberd estar conformada coa seguinte
nomenclatura: “nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10
caracteres)”; sobre B; apartado correspondente ao Plan de Control de
Calidade (PCCQC).

A3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS: Se valorara con ata un maximo de 4 puntos.

Comprendera os seguintes apartados:

0) Memoria descritiva das boas practicas na execucion da obra que permita

reducir o consumo enerxético ou de materias primas.. _Se valorard con ata 2
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actuacions para a reducion das emisions

B) Memoria descritiva das

contaminantes a atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de

reciclado. Se valorara con ata 2 puntos.
As medidas que se contemplen nos dous puntos anteriores deberan adaptarse as

peculiaridades propias desta obra.

Requisitos para a presentacion da documentacion relativa a este criterio (Plan de aforro

enerxético e programa de actuaciéns medioambientais):

» Se presentard nun unico arquivo dixital de como méaximo 5 MB, cun

maximo de 20 follas a unha cara en tamaiio DIN A4 (na cuantificacién

deste documento se teran en conta todos as follas que a compofian,

incluindo indices, caratulas, graficos, e demais follas incorporadas).

» A denominacién do arquivo deberd estar conformada coa seguinte

nomenclatura: “nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10

caracteres)”; sobre B; apartado correspondente ao Plan de Aforro

Enerxético (PAE).

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA: Se valorara cun maximo de 3 puntos.

Comprendera os seguintes apartados:

0) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito a obra.

Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propofia a

adscribir a obra e describir os cometidos de cada un na execucién da mesma.

En particular, especificaranse os profesionais que vaian intervir como xefes de obra

(valorarase que sexa titulado técnico superior), responsable de producion, técnico de

instalacions, oficina técnica de apoio e resto de persoal, valordndose a suda

dispofiibilidade e a suta cualificacion acreditada en obras similares tanto en

caracteristicas construtivas como en orzamento.

O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periodo de tempo que

se precise durante a execucion da obra en funcién das competencias de cada un.

Requisitos para a presentacion da documentacién relativa a este criterio (Equipo Técnico

adscrito a Obra):

» Se presentara nun Unico arquivo dixital de como maximo 5 MB, cun

maximo de 20 follas a unha cara en tamafio DIN A4 (na cuantificacion

deste documento se teran en conta todos as follas que a compofian,

incluindo indices, caratulas, gréaficos, e demais follas incorporadas).

» A denominaciéon do arquivo debera estar conformada coa seguinte

nomenclatura: “nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10
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caracteres)”; sobre B; apartado correspondente ao Equipo Técnico adscrito
a Obra (ET).

A puntuacién dos criterios avaliables mediante xuizo de valor serd outorgada seguindo as
seguintes regras:

1. Outorgarase a maxima puntuacién fixada en cada criterio 4s propostas que

desenvolvan todos os puntos que inclie cun alto grado de detalle e andlise, e coa
representacion grafica adecuada.

Descontarase un 30 % da puntuacion maxima prevista para o criterio, as propostas
que non contefian un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no mesmo.
Esta valoracion podera ser minorada cun 15 % da puntuacién méxima do criterio,
por cada un dos puntos incluidos no mesmo e non desenvoltos, ou no caso de que a
sta xustificacién non se adectie 6 obxecto do criterio a avaliar. Estes descontos
seran acumulativos, no entanto, non podera descontarse mais que a puntuacion
maxima previstas para o criterio a avaliar.

A puntuaciéon serd de 0 (cero) puntos, cando as propostas contefian aspectos
contraditorios internos tanto en relaciéon 6 contido do criterio como en relacion co
proxecto, ou ben non recollan ningunha aportaciéon a maiores das establecidas no
propio proxecto de obra.

As propostas que non cumpran cos requisitos de tamafio de arquive maximo, ou do n° de
follas maximas fixadas para o criterio, seran obxecto de valoracién técnica, pero a puntuacién
serd a metade dos puntos asignados 6 mesmo.

De acordo co disposto no artigo 150.4 do TRLCSP, establecese un umbral minimo de

puntuacién a alcanzar nos criterios avaliables mediante xuizo de valor. Serdn excluidas do

proceso de licitacion as ofertas consideradas con calidade técnica inadecuada por non acadar o 40

% da puntuaciéon maxima da totalidade dos criterios a avaliar mediante xuizo de valor, un minimo

de 12 puntos..

De acordo cos aspectos indicados no presente informe, a continuaciéon detallase a valoracion

realizada para cada unha das empresas licitadoras:
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUfZO DE VALOR?”)
Empresa OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL).

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 5,77 MB e 60 follas, polo
que non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 18 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 6 puntos.

- Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxeto da obra, describindo as
actividades importante da execucion da mesma.

A memoria presenta unha descripcion xeral do entorno, e da grada de Tribuna existente.

A continuacién presentase unha descripcién das actuaciéns a levar a cabo no proxecto con escasa
informacion grafica. Presentase tamén una distribucion en catro fases sen ter en conta ningin dos
condicionantes do entorno e unha detallada descripcién de tédolos procesos constructivos a
realizar.

Se considera un correcto desenvolvemento dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta, sen
excesiva extension.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Se citan os sequintes: Valados de seguridade, funcionamento do campo e orden de execucion,
con escaso desenrolo de cada un.

Se considera que non se desenvolve nin extensamente nin correctamente este apartado.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes especificos nos apartados
anteriores en relacion a execucion da obra.

Para os tres condicionantes indicados no apartado anterior se Xxustifica escasamente a
incidencia de cada un.

Se considera que a xustificacion é escasa e non se adecua convenientemente ao obxecto do

apartado, ao non presentar graduacion.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento en xeral pouco detallado dos diferentes puntos incluidos no
enunciado, tanto das actividades importantes como dos condicionantes, polo que se desconta un
30% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Ademdis se considera que non se
desenvolve convenientemente os condicionantes polo que se desconta un 15% da puntuacion

mdxima do criterio neste apartado. Ademdis non se desenvolve convenientemente o grado de
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incidencia dos condicionantes polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio

neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 2,4 PUNTOS.

b) Andlise do dmbito de actuacién da obra a executar e os procesos de implantaciéon de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto d criterio do licitador: se
valorard con ata 6 puntos.

- As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra ( trafico, climatoloxias, usos
especificos do entorno).

Relacionase as diferentes afeccions que existen no trdfico rodado, con indicacion da afeccién ao
transporte colectivo e o trdfico peonil e de bicis.

En canto aos factores climatoloxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segtn a influencia das condiciéns meteoroloxicas.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento detallado e grdfico das principais afeccions do entorno, no
referente a trdfico e climatoloxia. No relativo a usos do entorno non se detalla.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno . Ditos
aspectos reconllense no proxecto de maneira indicativa, polo cal deben de detallarse
conxuntamente coa proposta de execucion da obra.

Plantea o licitador a execucion da obra en catro fases sen ter en conta o uso do estadio: fase 1
vestuarios, fase 2 demolicion cuberta, fase 3 montaxe nova cuberta e fase 4 zona baixo tribuna e
palcos.

Incluese unha distribucién grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, con diferentes zonas de acopio.

Presenta unha proposta grdfica de circulacion rodada e de transporte colectivo de bus urbano.
Tamén se inclue de pedns e proposta de valado e posicionamento de gruas.

Se consideran adecuadas e detalladas as medidas adoptadas, apoiadas en abundante
informacion grdfica.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado; tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacion grdfica. Sen embargo se considera que non
se desenvolve convenientemente os condicionantes externos do entorno da obra no referente a
usos do entorno polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado, alcanzando unha puntuacién de 5,1 PUNTOS.
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¢) Proposta de planificacion da obra en relacién aos periodos de execucién e aos equipos
materiais e humanos que se propofien para a execucion da obra: se valorard con ata 6 puntos.
- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion
dos seus rendementos medios.

Indicase as actividades asociadas a cada equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos rendementos das unidades e
equipos pero non se desenvolve as relativas a persoal e instalacions.

- A xustificacién da coherencia da proposta en relacién aos prazos de execucion propostos.
Debera acompaiiarse coa representacion grafica adecuada temporalmente a peculiaridade
da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma e especificando os camiiios criticos.
Aporta un extenso diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacién do camifio
critico con diagrama de holguras.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacion.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacién e xustificacion da coherencia, salvo no relativo a planificacion de medios
persoais, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, e de
instalacions polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
alcanzando unha puntuacioén de 4,2 PUNTOS.

A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,36 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propdn o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Incliiese unha escasa relacion de unidades de obra a controlar.

Considerase que non se desenvolve en detalle as medidas para controlar e garantir a calidade
dos traballos a executar, xa que unicamente presenta unha relacion de unidades de obra a
controlar.
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- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a
execucion.

Propon un plan de control de calidade, no que se realizan diversos tipos de ensaios, con
indicacién de presuposto. Recolle ensaios de revision do proxecto de execucion (Estructura,
instalacions existentes e asistencia técnica), diversidade amplia de ensaios dos diferentes
materiais a empregar na obra (Estructura de formigén, metdlica, albafileria, pavimentos...),
diversidade de ensaios de evaluacion dos elementos de contorno (estado de conservacion
estructura formigon, , instalacions, xeotécnico...) e tamén recolle diversidade amplia de ensaios
de unidades de control de execucion.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras, control de execucion, estado existente do contorno e de revision das

hipdtesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento dos puntos incluidos, pero botase en falta o
desenrolo das medidas para garantir a calidade polo que se desconta un 15% da puntuacién
mdxima do criterio neste apartado. Asi mesmo presenta diversidade de ensaios, todos eles
adecuados a obra, cunha adecuada proposta de ensaios de control das condiciéns de contorno e

das comprobaciéns de proxecto polo que se alcanza unha puntuacioén de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador poste sistema de xestién de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008.

Incluese unha relacién de aspectos a controlar con indicacién da normativa aplicable, asi como
relacion de puntos de inspeccion e control de materiais. Se inclie desenrolo doutros
procedementos, como Andlisis de riscos, adquisicions, control de comunicacions, control de
equipos de inspeccion, medicion e ensaios, non conformidades e auditorias.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion adicada ao control de calidade.

Incluese organigrama e aseguramento da calidade xenérico con descripcions xenericas das
funciéns de cada un deles.

Non se presenta un adecuado desenrolo da organizacién adicada ao control de calidade xa que

se plantexa un organigrama xenérico.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos, salvo no
referente a organizacion adicada ao control de calidade, polo que se desconta un 15% da
puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 1,70 PUNTOS.

A.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,36 MB e 19 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccién de consumo enerxético e reduccion de consumo
de auga . Tédalas medidas presentadas son xenéricas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuaciéns para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
Plantexase o volume a recoller de cada tipo de residuo que aparecerd na obra, e o seu

tratamento e indicacién especifica da ubicacion do punto limpio.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
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considerase un desenvolvemento detallado e adaptado a realidade da obra, alcanzando unha
puntuacion de 1,70 PUNTOS.

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,56 MB e 17 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 3 puntos.

a) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito d obra: se valorard con ata 3 puntos

- Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propoiia a adscribir
a obra e describir os cometidos de cada un na execucion da mesma.

O licitador tnicamente presenta un organigrama adecuado do equipo técnico humano que se
propén adscribir a obra.

Non se detalla o organigrama segtin o avance temporal das obras nin especificaciéns segun as
fases de obras, nin se describe as funcions de cada persoa.

- Especificaranse os profesionais que vaian a intervir como xefes de obra ( valorarase que
sexa técnico superior), responsable da producion, técnico de instalacions, oficina técnica de
apoio o resto do persoal, valoraranse a sua dispoiiibilidade e a sua cualificacion acreditada
en obras similares tanto en caracteristicas constructivas como en orzamento.

Proponse un equipo técnico composto de 3 técnicos superiores e 5 técnicos de grado medio, coa
disponibilidade 100% do xefe de obra e de produccién e parcial o resto de técnicos. Non
presentan experiencia en obras similares.

Considerase adecuada a proposicién de técnicos en canto a cantidade e titulacion para o
desenrolo da obra, se embargo éstes non acreditan excesiva experiencia en obras similares.

O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periédo de
tempo que se precise durante a execucion da obra en funcions das competencias de cada un.

Existe compromiso especifico.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primeiro apartado, non se considera desenvolto temporalmente o organigrama,
polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Tampouco se
presenta detallada descripcion dos cometidos de cada un na execucién da mesma, polo que se
desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Ademdis os técnicos
propostos non presentan cualificacion acreditada en obras similares, polo que tampouco se
considera desenvolto este punto, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 1,65 PUNTOS.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE VALOR?”)
UTE FERROVIAL-CASTRO.

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA:

Na pdxina 20 deste archivo, o licitador inclie un apartado de Melloras, onde recolle unha
relacién dalgunha das melloras incluidas no anexo III do PCAP indicando que as executard.
Textualmente:

“Mejoras.

Se realizard la instalacién de megafonia de sala de prensa marca Optimus.

Se colocardn calefactores infrarojos murales en palcos, modelo MHS2400 de Heatstrip o
similar,especialmente disefiados para crear dreas de confort en recintos exteriores mediante
calor localizado por emisiones infrarrojas.

Se colocaran asientos tipo Daplast modelo VIP Club en palcos VIP y sala de prensa.

Se colocardn asientos tipo Daplast modelo Avatar en grada de preferencia.

Se colocard una sauna completa tipo A-18 Carfer en vestuario de equipo local.

Se instalardn conjuntos de puertas correderas de tres carriles de aluminio lacado, anodizado,
color a definir por la Direccion Facultativa, con un espesor minimo de 15 micras, tipo CORTIZO
CORG60 o similar y acristalamiento con vidrio laminar 6+6mm, tipo climalit, en el exterior y en
el interior antivanddlica.

Revestimiento de fachada de plancha de Panel Composite de aluminio CORTIZO-STACBONDR
FR de 2,3mm de espesor total, o similar, acabado a definir por la Direccion Facultativa, formada
por doble lamina de aluminio de 0,21mm de espesor; con acabado superficial lacado tricapa en
color a elegir por la Direccién Facultativa, PVDF Kynar 500 (polivinilo fluorado) (70/30) con
alta resistencia a la corrosion para ambientes particularmente agresivos para garantizar una
durabilidad no menor a 20 afios. Se ejecutardn todos los remates y elementos especiales,
mediante formacion de piezas del mismo panel u otros sistemas, y con juntas para asegurar la
libre dilatacion.

Sistema de fijacion tipo gremache ciego ISO 15977 D.5x12, Al/Inox SFS AP14-S-5,0x12
Cab.14mm_h.

Para el sistema de fijacion se tendrd en cuenta el DB SE-AE Accién del viento del CTE,
considerando el grado de aspereza del entorno para la obtencion del coeficiente de exposicion.
Instalado con modulacion horizontal y/o vertical, dejando unas entrecalles entre bandejas de 8-
10mm, todo ello mediante sistema de remaches duplicados respecto a los necesarios por calculo
y fijados a estructura primaria de obra,para su perfecta fijacion y para soportar vientos de
velocidad superior a 180km/h.”
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As Melloras ofertadas é un criterio dos recollidos no PCAP, como avaliable a través de formula,
e segun se indica no apartado 9.B) das FEC, deben ofertarse coas unidades previstas, sin
minorar nin aumentar estas, polo que o licitador nos pdrrafos citados estd detallando
inequivocamente nesta fase de criterios avaliables mediante xuizo de valor, informacion que é

avaliable a través de férmula.

Na cldusula 13-Forma en que deben presentarse a documentacion e as proposicions do PCAP,
no seu apartado “b) sobre B: proposicion avaliable mediante xuizo de valor” se indica o
seqguinte:

“A Mesa, en resolucion motivada, excluird da licitacion as proposicions nas que concorra
algunha das seguintes circunstancias:
> A incorporacion a este sobre dos documentos acreditativos dos criterios que poidan valorarse
mediante cifras ou porcentaxes obtidos a traves da aplicacion de formulas previstas no apartado
8.Bda FEC.”
Tendo en conta o anterior, non se valora a proposicion presentada pola UTE FERROVIAL-
CASTRO, por incluir no sobre B informacion dos criterios que se valoran mediante formula é
que deben ser aportados dentro do sobre C e aperturados con posterioridade a valoracién da
documentacion recollida no sobre B.
Desta circunstancia ddselle traslado a Mesa de contratacion, para que tome as medidas

oportunas.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE VALOR”)
UTE DRAGADOS, S.A. - ORECO, S.A.

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 8,71 MB e 60 follas, polo
que non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 18 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 6 puntos.

- Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxeto da obra, describindo as
actividades importante da execucion da mesma.

A memoria presenta unha descripcién xeral da obra detallado con abundante informacién grafica.
Describense asi mesmo as actuacions do proxecto e os procesos construtivos mdis importantes.
Destaca: 1) demolicidns, 2) estructura, 3) Cuberta de fachada e 4) outros, como: particions,
revestimentos verticales, teitos e instalacions. Todo elo se presenta con abundante informacion
grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Destaca 3 tipos de condicionantes: 1) derivados da propia execucion, 2) condicionantes externos
e 3) condicionantes administrativos. Relaciona cada un con proposta de solucién especifica.
Entre outros se fala da estabilidade dos elementos estructurais na fase de demolicién, a
inundacién existente na futura zona de vestuarios, a coordinacién cos partidos e actividades
propias do estadio. Relacionase asi mesmo as obrigas recollidas no PCAP.

Se considera unha adecuada exposicion dos principais condicionantes cun desenvolvemento
detallado.

- Determinaciéon do grado de incidencia dos condicionantes especificos nos apartados
anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcién dos diferentes condicionantes indicados en apartados anteriores, se inclile a
peculiaridade de cada un e a sta incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo ou
noutra escala de influencia na obra,

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao
non presentar o grado de incidencia.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta e dos
condicionantes. Sen embargo se considera que non se desenvolve convenientemente o grado de
incidencia dos condicionantes polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio

neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 5,1 PUNTOS.

b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto d criterio do licitador: se
valorard con ata 6 puntos.

- As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra ( trafico, climatoloxias, usos
especificos do entorno).

Preséntase un plano detallado da distribucion de tdédalas instancias da grada e extenso
reportaxe fotogrdfico dos diferentes estancias de esta e os seus usos, que se poden ver dafectadas
pola obra. Ademdis contemplase o calendario de actividades do estadio.

En canto ao trdfico presentase un andlise da circulacion do entorno do estadio.

Da climatoloxia, plantéxase coeficientes reductores para cada actividade segun a influencia das
condicions meteoroloxicas.

Se considera un desenvolvemento detallado e grdfico das principais afeccions do entorno, no
referente a trdfico e usos do entorno e climatoloxia.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno . Ditos
aspectos recollense no proxecto de maneira indicativa, polo cal deben de detallarse
conxuntamente coa proposta de execucion da obra.

Plantea o licitador a execucion da obra en tres fases tendo en conta a afeccion a usuarios, etapa
1 e 2 inclie as actuacions sobre as semigradas, e a etapa Cuberta que comeza trala finalizacién
da temporada de liga de fiitbol.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, ubicado no lateral da grada de marcador, e propén o emprego dunha
parcela da sta propiedade en Lavadores, como almacén para minimizar o de obra.

Presenta graficamente unha proposta de circulacion por fases de obra.

Incluense medidas de reordenacion dos locais existentes no estadio durante as obras,
dependendo das diferentes etapas prantexadas.

Incluése relacion de fontes de suministro de materiais e subcontratistas.

Se consideran adecuadas e detalladas as medidas consideradas, apoiadas en abundante
informacion grdfica.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacién grdfica, polo que se alcanza unha
puntuacion de 6 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propofien para a execucion da obra: se valorard con ata 6 puntos.
- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion
dos seus rendementos medios.

Presenta a oferta un organigrama do persoal, con inclusién de histograma.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Dimensionase o espacio necesario de acopios e instalacions necesarias do campamento de obra,
asi como da maquinaria mdis pesada.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucién propostos.
Debera acompaiiarse coa representacion grafica adecuada temporalmente a peculiaridade
da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma e especificando os camifios criticos.
Aporta un extenso diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacién do camifio
critico con diagrama de holguras.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacion.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacion e xustificacién da coherencia, polo que neste apartado alcanza unha puntuacion
de 6 PUNTOS.

A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,50 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard

con ata 3 puntos.
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- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Preséntase procedemento de planificacion, execucion e mellora con indicacion grdfica das
diferentes medidas a realizar na obra para garantir a calidade.

Considérase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a
execucion.

Propén un plan de control de calidade, no que se realizan diversos tipos de ensaios, segundo
presuposto adxunto por subcontrata. Recolle diversidade amplia de ensaios dos diferentes
materiais a empregar na obra de saneamento, cuberta, acondicionamento xeral (materiais,
reparacions, hormigon). Recolle diversidade amplia de ensaios de unidades de control de
execucion.

Considérase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras e control de execucion, sen embargo non propofien ensaios de
comprobacion das hipdtesis de proxecto nin de comprobacion da estructura existente durante o

avance da obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade,
ademdis presenta diversidade de ensaios, todos eles adecuados a obra, pero non plantexa unha
adecuada proposta de ensaios de control das condicions de contorno existente nin das
comprobacions de proxecto polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio

neste apartado, polo que se alcanza unha puntuacion de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador postie sistema de xestién de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008.

Inclilese unha relacion de aspectos a controlar con indicacion da normativa aplicable, asi como
relacién de puntos de inspeccion e criterios de muestreo técnico e de aceptacién e rechazo que se
deben seguir tendo en conta o obxeto da obra.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion adicada ao control de calidade.
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Incluese organigrama e aseguramento da calidade con descripcions das funciéns de cada un dos
postos, e asignacion de persoas e descripcion de material necesario.

Preséntase un adecuado e detallado desenrolo da organizacién adicada ao control de calidade.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos dentro do
plan de auto control interno da empresa, polo que neste apartado se alcanza unha puntuacioén de
2 PUNTOS.

A.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTALIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,81 MB e 18 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga, reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que o licitador postie sistema de xestion ambiental, certificado segtin a norma
ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuaciéons para a reducion das emisiéns contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado, o licitador plantexa unha serie de acciéns xenéricas.
Proponse ubicacion de punto limpio no lateral da grada de marcador.
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Para o tratamento de parte dos residuos a empresa pon a disposicion parcela propia ubicada
dentro do municipio de Vigo, indicase asi mesmo os recorridos de transporte de residuos.
Ademdis presenta relacién de empresas autorizadas colaboradoras da UTE.

Indicanse procesos xenéricos de reciclado segtin a tipoloxia de material e indicacién de que

contratardn machacadora para estas labores.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considérase un desenvolvemento detallado e adaptado a realidade da obra, alcanzando unha
puntuacion de 1,70 PUNTOS.

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA: O archivo dixital presentado para este
apartado ten un peso total de 2,88 MB e 20 follas, polo que non se supera os limites de peso e
extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se valorard con ata 3 puntos.

a) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito d obra: se valorard con ata 3 puntos.

- Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propoiia a adscribir
a obra e describir os cometidos de cada un na execucién da mesma.

O licitador presenta un organigrama adecuado do equipo técnico humano que se propon
adscribir a obra. Asi mesmo presenta unha detallada descripcion das funcions de cada un.

Non se detalla o organigrama segtin o avance temporal das obras nin especificacions segun as
fases de obras.

- Especificaranse os profesionais que vaian a intervir como xefes de obra ( valorarase que
sexa técnico superior), responsable da producion, técnico de instalaciéns, oficina técnica de
apoio o resto do persoal, valorarase a sua dispoiibilidade e a sua cualificacion acreditada en
obras similares tanto en caracteristicas constructivas como en orzamento.

Proponse un equipo técnico composto de 9 técnicos superiores e 3 técnicos de grado medio, con
unha disponibilidade do 100%, e ampla experiencia en obras similares como a ampliacion do
campo de fitbol de Getafe (5 millons de euros), campo de futbol de Pasarén (14 milléns de
euros), Estadio de Gran Canaria (22 milléns de euros)...etc

Considerase adecuado a proposicion de técnicos en canto a cantidade e titulacion para o
desenrolo da obra e experiencia en obras similares.

O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periédo de
tempo que se precise durante a execucién da obra en funcions das competencias de cada un.
Existe compromiso especifico.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Preséntase un desenvolvemento detallado do equipo técnico proposto. Respecto ao primer

apartado, non se considera desenvolto temporalmente o organigrama, polo que se desconta un

15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 2,55

PUNTOS.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE VALOR?”)
S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 8,72 MB e 60 follas, polo
que non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 18 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 6 puntos.

- Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxeto da obra, describindo as
actividades importante da execucion da mesma.

A memoria presenta unha descripciéon xeral da grada existente con abundante informacion
grafica, como punto de partida ao ser a actuacién unha obra de remodelaciéon. A continuacién
presentase unha ampla descripciéon das actuaciéns a levar a cabo no proxecto con esquemas
graficos detallados

Describense asi mesmo 0s procesos construtivos mdis importantes. Destaca: 1) demolicion
completa da cuberta, que inclie o apuntalamiento de géndolas, desolidarizacién e eslingado dos
elementos, izado de gondolas, demolicion e retirada de escombros e demolicion de pilares e 2)
estructura de malla espacial, con especificacions de estructura portante, pechamento exterior,
izado...etc. Todo elo se presenta con abundante informacion grdfica.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Ao longo da exposicion destacase entre outros: a estabilidade dos elementos estructurais na fase
de demolicion, a coordinacion cos partidos e actividades propias do estadio, a afeccion ao
cespede do terreo de xogo e o desprazamento dos locais afectados.

Se considera unha adecuada exposicién dos principais condicionantes cun desenvolvemento
detallado.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes especificos nos apartados
anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes indicados en apartados anteriores, se inclie a
peculiaridade de cada un e a sta incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo ou
noutra escala de influencia na obra,

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta e dos
condicionantes. Sen embargo se considera que non se desenvolve convenientemente o grado de
incidencia dos condicionantes polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio
neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 5,1 PUNTOS.

b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto d criterio do licitador: se
valorard con ata 6 puntos.

- As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra ( trafico, climatoloxias, usos
especificos do entorno).

Relacionase as diferentes afeccions que existen no trdfico: rodado con indicacién da afeccion ao
transporte colectivo e aparcamento e existencia de festas no entorno do estadio.

Indicanse os principais usos do entorno destacando a zona industrial con referencia a Citroen.
En canto aos factores climatoldxicos, plantéxase coeficiente reductores para cada actividade
segun a influencia das condiciéns meteoroléxicas.

Contemplase o calendario de actividades do estadio.

Se considera un desenvolvemento detallado e grdfico das principais afeccions do entorno, no
referente a trdfico, usos do entorno e climatoloxia.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno . Ditos
aspectos recollense no proxecto de maneira indicativa, polo cal deben de detallarse
conxuntamente coa proposta de execucion da obra.

Plantea o licitador a execucion da obra en tres fases tendo en conta a afeccion a usuarios e
partidos: fase 1, reforma de locais e accesos, construccion de bafios e vestuarios, fase 2, unha
vez rematada a liga: actuacién de cuberta, palcos entre outros e fase 3 cubricion, ascensor e
probas de funcionamento.

Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno, diferenciado segtin as fases de obra, ubicado na grada de Celtarras.
Presenta unha proposta grdfica de circulacion por fases, modificacion de parada de bus urbano,
e de aparcamento en superficie e proposta de implantacion e acceso de maquinaria.

Incluése compromiso de empresas suministradoras e subcontratistas.

Se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas, apoiadas en abundante
informacion grdfica e resumos das propostas.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
dafeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacion grdfica, polo que se alcanza unha
puntuacion de 6 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propofien para a execucion da obra: se valorard con ata 6 puntos.
- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion
dos seus rendementos medios.

Presenta a oferta un organigrama do persoal, con inclusioén de histograma.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Dimensionase o espacio necesario de acopios e instalacions necesarias do campamento de obra,
asi como da maquinaria mdis pesada.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucion propostos.
Debera acompaiiarse coa representacion grafica adecuada temporalmente a peculiaridade
da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma e especificando os camiiios criticos.
Aporta un diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacién do camifio critico. Non
se recolle diagrama de holguras do camirio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacion salvo no

relativo ao camifio critico, que non se detalla coa representacién dun diagrama de holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificaciéon e xustificacion da coherencia, salvo no relativo ao camifio critico que se
considera que non estd correctamente desenvolto, polo que se desconta un 15% da puntuacion

mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 5,1 PUNTOS.

A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,41 MB e 19 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.
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a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presentanse as seguintes medidas, con desenrolo de cada unha: Revision do contrato, emision
dos documentos de calidade, control da documentacion e datos, controis e probas finais, control
do acopio, almacenamento e manipulacion de materiais, inspeccion e ensaios no proxecto,
controis e probas finais. Ademdis se incliie o control de equipos de medida e ensaio, no
conformidades e accidns correctivas, fragmentacién da obra, rexistros de calidade, auditorias
internas de calidade, informes a DF-AT e dereitos de acceso.

Considerase que se desenvolve convenientemente as medidas para controlar e garantir a
calidade dos traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a
execucion.

Propén un plan de control de calidade, no que se realizan diversos tipos de ensaios, con
indicacion de presuposto. Recolle ensaios de revision do proxecto de execucion (Estructura,
instalacions existentes e asistencia técnica), diversidade amplia de ensaios dos diferentes
materiais a empregar na obra (Estructura de formigén, metdlica, albafiileria, pavimentos...),
diversidade de ensaios de evaluacion dos elementos de contorno (estado de conservacion
estructura formigon, , instalacions, xeotécnico...) e tamén recolle diversidade amplia de ensaios
de unidades de control de execucion.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras, control de execucion, estado existente do contorno e de revision

das hipotesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento das medidas para control e garantir a calidade,
ademdis presenta diversidade de ensaios, todos eles adecuados a obra, cunha adecuada
proposta de ensaios de control das condiciéns de contorno e das comprobacions de proxecto

polo que se alcanza unha puntuacion de 3 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.
- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador poste sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
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Incluese unha relacion dos procedementos a seguir relacionados directamente coa obra, en
concreto: Descripcién da obra, Organizacion da obra e distribucién de funcions, revision do
proxecto, compras, divisions e identificacion das undades de obra, control de materiais, plan de
ensaios e probas finais, control de procesos, listado de planos e listado de non conformidades,
listado de medicions, archivo de documentacion, auditorias internas reclamacions de clientes.
Todos estes se detalla o procedemento a seguir.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion adicada ao control de calidade.

Incluese organigrama e aseguramento da calidade con descripcions das funciéns de cada un dos
postos, e asignacion de persoas e descripcion de material necesario.

Presentase un adecuado e detallado desenrolo da organizacioén adicada ao control de calidade.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos dentro do
plan de auto control interno da empresa, polo que neste apartado se alcanza unha puntuacion de
2 PUNTOS.

A3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,92 MB e 19 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga e reduccion de consumo de combustibles e outros materiais. Tédalas medidas
presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que o licitador postie sistema de xestion ambiental, certificado segtin a norma
ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.
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b) Memoria descritiva das actuacions para a reduciéon das emisiéns contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
Plantexase o volume a recoller de cada tipo de residuo que aparecerd na obra, con indicacion
da stia medicidn especifica para a obra en cuestion, e o seu tratamento.

Para o tratamento de parte dos residuos a empresa presenta compromiso cunha relacion de
empresas autorizadas colaboradoras.

Indicanse procesos xenéricos de reciclado segun a tipoloxia de material.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase un desenvolvemento detallado e adaptado a realidade da obra, alcanzando unha
puntuacion de 1,70 PUNTOS.

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,60 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 3 puntos.

a) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito d obra: se valorard con ata 3 puntos.

- Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propoiia a adscribir
a obra e describir os cometidos de cada un na execucion da mesma.

O licitador presenta un organigrama adecuado do equipo técnico humano que se propon
adscribir a obra. Asi mesmo presenta unha detallada descripcién das funciéns de cada un.

Non se detalla o organigrama segtin o avance temporal das obras nin especificaciéns segun as
fases de obras.

- Especificaranse os profesionais que vaian a intervir como xefes de obra ( valorarase que
sexa técnico superior), responsable da producion, técnico de instalacions, oficina técnica de
apoio o resto do persoal, valoraranse a sua dispoiiibilidade e a sua cualificacion acreditada
en obras similares tanto en caracteristicas constructivas como en orzamento.

Proponse un equipo técnico composto de 5 técnicos superiores e 11 técnicos de grado medio, coa
disponibilidade que precise a obra, e experiencia en obras similares que queda demostrada coa
execucion da primeira fase da presente obra, a execucion da grada de preferencia do Estadio de
Balaidos, ou construccion de dous estadios en Chile (30 millons de euros).
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Considerase adecuado a proposicion de técnicos en canto a cantidade e titulacion para o

desenrolo da obra e experiencia en obras similares.

O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periédo de

tempo que se precise durante a execucion da obra en funcions das competencias de cada un.

Existe compromiso especifico.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Presentase un desenvolvemento detallado do equipo técnico proposto. Respecto ao primer

apartado, non se considera desenvolto temporalmente o organigrama, polo que se desconta un
15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 2,55

PUNTOS.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE VALOR?”)
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - CONSTRUCCIONES RAMIREZ,
S.L.U.

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 8,63 MB e 48 follas, polo
que non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 18 puntos.

a) Andlise da actuaciéon a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 6 puntos

- Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxeto da obra, describindo as
actividades importante da execucion da mesma.

A memoria presenta unha descripcion xeral da obra detallado con abundante informacion grafica.
Describense asi mesmo os procesos construtivos mdis importantes, con escasa exposicién
grdfica e escrita.

Se considera exposicion adecuada dos puntos incluidos no enunciado, tanto das actividades
importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta, pero con escaso
desenvolvemento e xustificacion.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Destaca como condicionantes, detallando a xustificacion, os seguintes: -Prazo e programacion
tendo en conta o calendario de usos do estadio para a sta compatibilidade, -Estudios técnicos
da actual cuberta para garantizar a estabilidade, -Prazos de fabricacion e premontaxe da nova
estructura metdlica, -Compatiblidade de uso de viais e exterior do estadio.

Tameén se desenrolan como condicionantes o estado actual das diferentes instalacions e da grada
de preferencia executada recientemente.

Se considera unha adecuada exposicion dos principais condicionantes cun desenvolvemento
detallado.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes especificos nos apartados
anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcién dos diferentes condicionantes indicados en apartados anteriores, se inclie a
peculiaridade de cada un e a sua incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo ou
noutro escala de influencia na obra,

Se considera que a xustificacion non se adecua convenientemente ao obxecto do apartado, ao
non presentar o grado de incidencia.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento adecuado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta e dos
condicionantes. Sen embargo se considera que non se desenrola convenientemente as
actividades importantes da obra polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado. Ademdis non se desenvolve convenientemente o grado de incidencia dos
condicionantes polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado,
alcanzando unha puntuacién de 4,2 PUNTOS.

b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto d criterio do licitador: se
valorard con ata 6 puntos.

- As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra ( trafico, climatoloxias, usos
especificos do entorno).

En canto ao trdfico presentase un andlise da circulacién do entorno.

Da climatoloxia, destacase a importancia do vento na obra e plantéxase coeficiente reductores
para cada actividade segun a influencia das condiciéns meteoroldxicas.

Tamén se describe os servicios soterrados nos baixos: rede de rego, abastecemento e
saneamento.

Destacase ademdis as instalaciéns propias do estadio (iluminacion, sonido, video vixilancia),
apoiado con fotografias.

Se considera un desenvolvemento detallado e grdfico das principais afeccions do entorno, no
referente a trdfico e climatoloxia, no relativo a usos do entorno non se destaca os diferentes
locais e usos da propia grada nin dos arredores.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno . Ditos
aspectos reconsllense no proxecto de maneira indicativa, polo cal deben de detallarse
conxuntamente coa proposta de execucion da obra.

Plantexa o licitador a execucioén da obra en tres fases tendo en conta a afeccion a usuarios, fase
1, vestuarios e accesos, fase 2 nova cuberta de tribuna e fase 3 palcos e actuaciéns baixo a
grada de tribuna. Este faseado non é dependente da temporada de uso do estadio, polo que a
afeccion aos usuarios do estadio é considerable. Ademdis se plantexa a execucion con dobre
turno de traballo e respetando as horas puntas de afluencia a Citroen, para reducir os tempos.
Incluese unha distribucion grdfica da ocupacion en pranta atendendo ao resto de condicionantes
do entorno.

Presenta grdficamente unha proposta de circulacién segun as diferentes fases de obra, incluindo
un parque de maquinaria taller e acopios nunha parcela da sta propiedade a 900 metros de

distancia do estadio.
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Se consideran adecuadas e detalladas as medidas consideradas, apoiadas en abundante

informacion grdfica.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
afeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con informacién grdfica. Sen embargo se considera que non se
desenvolve convenientemente os condicionantes externos do entorno da obra polo que se
desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha
puntuacion de 5,1 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacién da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propofien para a execucion da obra: se valorard con ata 6 puntos.
- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion
dos seus rendementos medios.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra.

Dimensionase a maquinaria mdis pesada e instalacions.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacién aos rendementos das unidades e
equipos pero non se desenvolve as relativas a persoal.

- A xustificacién da coherencia da proposta en relacién aos prazos de execucion propostos.
Debera acompaiiarse coa representacion grafica adecuada temporalmente a peculiaridade
da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma e especificando os camiiios criticos.
Aporta un extenso diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacion do camifio
critico e asignacion de equipos no propio diagrama. Non se recolle diagrama de holguras do
camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacion salvo no
relativo ao camirfio critico, que non se detalla coa representacién dun diagrama de holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacion e xustificacion da coherencia, salvo no relativo a planificacion de medios
persoais, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado e no

relativo ao camifio critico que se considera que non estd correctamente desenvolto, polo que se
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desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado alcanzando unha
puntuacion de 4,2 PUNTOS.

A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,07 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propdn o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Propén unicamente unha terna de empresas externas para a realizacion dos ensaios de calidade.
Considerase que non se desenvolve ningunha medida para controlar e garantir a calidade dos
traballos a executar.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a
execucion.

Propon un plan de control de calidade, no que se realizan diversos tipos de ensaios, sequndo
presuposto adxunto. Recolle diversidade amplia de ensaios dos diferentes materiais a empregar
na obra (formigén, aceiro, cubricion, albafiileria, pavimentos, carpinteria, instalacions...).
Recolle ensaios de comprobacion das hipotesis de proxecto, de control do vento e humedade e
diversidade amplia de novos ensaios de unidades de control de execucion.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas

diferentes unidades de obras e control de execucion, comprobacion das hipdtesis de proxecto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento dos puntos incluidos, pero botase en falta o
desenrolo das medidas para garantir a calidade polo que se desconta un 15% da puntuacién
mdxima do criterio neste apartado. Asi mesmo presenta diversidade de ensaios, todos eles
adecuados a obra, incluso ensaios de control das condicions de contorno existente e das

comprobacions de proxecto polo que se alcanza unha puntuacién de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.
- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador poste sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
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Se recollen a maiores descripcion detallada dos puntos de inspeccién adaptados a obra.
Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion adicada ao control de calidade.

Incluese organigrama e aseguramento da calidade con descripcions das funciéns de cada un dos
postos, e asignacion de persoas, pero escaso de definiciéon e adaptacioén a obra.

Non se presenta un adecuado desenrolo da organizacién adicada ao control de calidade xa que

se plantexa un organigrama xenérico.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Considerase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos, salvo no
referente a organizaciéon adicada ao control de calidade, polo que se desconta un 15% da

puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 1,70 PUNTOS.

A.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,28 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético e reduccion de consumo
de auga, reduccion de consumo de combustibles. Tédalas medidas presentadas son xenéricas.

Se destaca tamén que o licitador postie sistema de xestion ambiental, certificado seguin a norma
ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
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A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de acciéns xenéricas.
Indicase asi mesmo tipoloxia de residuos adaptados a obra en concreto.

Proponse ubicacion de punto limpio ubicado frente a grada de Tribuna, e da balsa de lavado de
canaletas e maquinaria e medicion de ruido.

Para o tratamento de parte dos residuos a empresa presenta compromisos con empresas

autorizadas .

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Todalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estan desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase un desenvolvemento detallado e adaptado a realidade da obra, alcanzando unha
puntuacion de 1,70 PUNTOS.

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 4,55 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 3 puntos.

a) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito d obra: se valorard con ata 3 puntos.

- Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propoiia a adscribir
a obra e describir os cometidos de cada un na execucion da mesma.

O licitador presenta un organigrama adecuado do equipo técnico humano que se propon
adscribir a obra. Asi mesmo presenta unha detallada descripcion das funcions de cada un,
incluso especificaciéns segtin as diferentes fases de obra.

Se considera unha exposicion detallada e adaptada a obra.

- Especificaranse os profesionais que vaian a intervir como xefes de obra ( valorarase que
sexa técnico superior), responsable da producion, técnico de instalacions, oficina técnica de
apoio o resto do persoal, valoraranse a sua dispoiiibilidade e a sua cualificacion acredita en
obras similares tanto en caracteristicas constructivas como en orzamento.

Proponse un equipo técnico composto de 6 técnicos superiores e 8 técnicos de grado medio, coa
disponibilidade 100% do xefe de obra e de produccién e parcial o resto de técnicos, e ampla
experiencia en obras similares como o estadio de San Mamés en Bilbao (50 millons de euros).

Considerase adecuado a proposicion de técnicos en canto a cantidade e titulacion para o

desenrolo da obra e experiencia en obras similares.
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O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periédo de

tempo que se precise durante a execucion da obra en funcions das competencias de cada un.

Se recolle compromiso especifico.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Preséntase un desenvolvemento detallado do equipo técnico proposto, alcanzando unha

puntuacion de 3 PUNTOS.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE VALOR”)
UTE C D INDEPO, S.L.U - AVAN INTEGRAL, S.L. -HIDROMINO, S.L.

A oferta presentada cumpre os criterios de presentacion dos archivos, no referente a peso e
extension recollidos nas FEC para cada un dos apartados:

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA OBRA.
A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

A3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA A PRESENTE OFERTA.

O contido da oferta para os catro criterios e os apartados que compofien cada un de eles, é
sensiblemente coincidente coa oferta presentada polo licitador CIVIS GLOBAL, incluindo a
mesma redaccion, fotografias, grdficos, resumes, esquemas...etc. Presenta minimas diferencias,
que en todo caso non afectan ao contenido valorado nin aos criterios de puntuacion.

A vista do anterior, o andlise xustificativo e valorativo da presente oferta, coincide exactamente
c6 da oferta do licitador CIVIS GLOBAL, polo que a valoracién para todos e cada un dos
criterios e os apartados que os conforman tamén e coincidente exactamente coa do licitador
CIVIS GLOBAL, o cal se reflicte na tabla adxunta.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE VALOR”)
CIVIS GLOBAL, S.L.U.

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 9,53 MB e 59 follas, polo
que non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 18 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 6 puntos.

- Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxeto da obra, describindo as
actividades importante da execucion da mesma.

A memoria presenta unha descripcién xeral da obra detallado con abundante informacién grafica.
Describense asi mesmo 0s procesos construtivos mdis importantes. Destaca: 1) a demolicion de
cuberta, a desmontaxe das gondolas, apuntalamentos, modificacions das condiciéns da
estructura existente, reforzo de pilares, plataforma de levantado das gondolas, anclaxe a estas,
corte, izado, fragmentacion... e 2) a montaxe da nova cuberta, onde se detalla con abundante
informacion grdficas das diferentes fases, colocacion metdlicos, ampliacién da losa, colocacién
de estructura, colocacion de canlales, subestructura, colocacioén de chapa.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Destaca como condicionantes, detallando a xustificacién, os sequintes: -Propon a execucion dun
estudio xeotécnico na zona de apilado e trozeado das gondolas de cuberta, -0 proceso de
demolicion de cuberta, destacando o necesario mantenemento do equilibrio da estructura e na
suxeicion das goéndolas, propondo soluciéns, -presencia do amianto e o seu tratamento,
-implantacion de casetas, --climatoloxia, -organizacion da obra en funcién dos partidos en casa
do Celta.

Se considera unha adecuada exposicion dos principais condicionantes cun desenvolvemento
detallado.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes especificos nos apartados
anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcioén dos diferentes condicionantes indicados en apartados anteriores, se inclile a
peculiaridade de cada un e a sua incidencia, pero non se cuantifica en porcentaxe, prazo ou
noutro escala de influencia na obra,

Se considera que a xustificacion non se adecua convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta e dos
condicionantes. Sen embargo se considera que non se desenvolve convenientemente o grado de
incidencia dos condicionantes polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio

neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 5,1 PUNTOS.

b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto d criterio do licitador: se
valorard con ata 6 puntos.

- As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra ( trafico, climatoloxias, usos
especificos do entorno).

Preséntase un plano detallado da distribucion de tédalas instancias do Estadio de Balaidos,
ademdis analizase grdficamente as entradas a grada afectadas asi como os diferentes locais
comercia’is.

Resalta con informacion grdfica as actividades do entorno (citroen, colexio, AAVV...)

En canto ao trdfico preséntase un andlise da circulacién do entorno do estadio incluindo as
diferencias nos dias de partido.

Da climatoloxia, destacase a importancia do vento na obra e plantéxase coeficiente reductores
para cada actividade segtin a influencia das condicions meteoroloxicas.

Tamén se describe os servicios soterrados nos baixos: rede de rego, abastecemento e
saneamento.

Destdcase ademdis as instalaciéns propias do estadio (megafonia, cdmaras, alumbrado, tornos,
caefaccion...), apoiado con fotografias. Tamén se destaca o calendario de actividades do estadio
incluindose estes dias dentro dos coeficientes para o cdlculo de rendementos.

Se considera un desenrolo detallado e grdfico das principais afecciéns do entorno, no referente a
trdfico, climatoloxia e usos do entorno.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno . Ditos
aspectos reconsllense no proxecto de maneira indicativa, polo cal deben de detallarse
conxuntamente coa proposta de execucion da obra.

Plantexa o licitador a execucién da obra en duas fases tendo en conta a afeccion a usuarios,
delimitadas pola finalizacion da temporada de liga de futbol.

O licitador propdn a instalacién dunha estacion meteoroloxica portdtil para cofiecer a influencia
in situ do vento, humedade... en cada fase de obra.
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Incluese unha distribucion grdfica do campamento de obra atendendo ao resto de
condicionantes do entorno.

Presenta grdficamente unha proposta de circulacion por fases de obra, incluindo un parque de
maquinaria na rua Florida e aparcamento adicional a 700 metros de distancia.

Se considera adecuadas e detalladas as medidas consideradas, apoiadas en abundante

informacion grdfica.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
dafeccions dos condicionantes externos como das medidas que permiten simultanear a obra coas
actividades do entorno, con abundante informacion grdfica, polo que neste apartado alcanza
unha puntuacién de 6 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacién aos periodos de execucién e aos equipos
materiais e humanos que se propofien para a execucion da obra: se valorard con ata 6 puntos.
- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion
dos seus rendementos medios.

Presenta a oferta un organigrama do persoal.

Indicase os rendementos e dimensionamento equipos, asi como as actividades asociadas a cada
equipo.

Recollense os rendementos das diferentes unidades de obra

Dimensionase o espacio necesario de acopios e instalacions necesarias do campamento de obra,
asi como da maquinaria mdis pesada.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacion aos medios necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucion propostos.
Debera acompaiiarse coa representacion grafica adecuada temporalmente a peculiaridade
da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma e especificando os camifios criticos.
Aporta un extenso diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacién do camifio
critico e asignacion de equipos no propio diagrama. Non se recolle diagrama de holguras do
camifio critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacion salvo no
relativo ao camifio critico, que non se detalla coa representacion dun diagrama de holguras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto

a planificacion e xustificacion da coherencia, salvo no relativo ao camifio critico que se
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considera que non estd correctamente desenvolto, polo que se desconta un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 5,1 PUNTOS.

A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: O archivo dixital presentado para este apartado
ten un peso total de 2,15 MB e 20 follas, polo que non se supera os limites de peso e extension
mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Incliiese unha proposta de control xeométrico.

Considérase que non se desenvolve en detalle as medidas para controlar e garantir a calidade
dos traballos a executar, xa que unicamente presenta un control xeométrico.

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a
execucion.

Propén un plan de control de calidade, no que se realizan diversos tipos de ensaios, segundo
presuposto adxunto por subcontrata. Recolle diversidade amplia de ensaios dos diferentes
materiais a empregar na obra de saneamento, cuberta, acondicionamento xeral (materiais,
reparacions, hormigon). Recolle ensaio xeotécnico do terreo existente e diversidade amplia de
novos ensaios de unidades de control de execucion.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas
diferentes unidades de obras e control de execucion, sen embargo non propofien ensaios de
comprobacion das hipétesis de proxecto nin de comprobacién da estructuras existente durante o
avance da obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento dos puntos incluidos, pero botase en falta
desenrolo das medidas para garantir a calidade polo que se desconta un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado. Asi mesmo presenta diversidade de ensaios, todos eles
adecuados a obra, pero non plantexa unha adecuada proposta de ensaios de control das
condicions de contorno existente nin das comprobacidéns de proxecto polo que se desconta un
15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado, que sumado o desconto anterior se
alcanza unha puntuacion de 2,10 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.
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- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador postie sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008.

Incluese unha descripcion xeral dos procesos: estudio documental, identificacion das compras,
zonificacién da obra, programa de obra e seguemento, control da maquinaria de obra, control
dos equipos de inspeccion, medicién e ensaio, inspeccions, identificacion e trazabilidade e
rexistro de non conformidades.

Describese especificamente o control de obra: estudio plan de ensaios, proveedores, control
documental.

Asi mesmo, o licitador oferta o emprego da metodoloxia BIM para o control e sequimento dos
traballos.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion adicada ao control de calidade.

Incluese organigrama e aseguramento da calidade xenérico con descripcions xenericas das
funciéns de cada un deles.

Se destaca tamén que o licitador postie sistema de xestion da I+D+i certificado segun a norma
UNE 166.002:2006.

Non se presenta un adecuado desenrolo da organizacion adicada ao control de calidade xa que

se plantexa un organigrama xenérico.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Considerase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos, salvo no
referente a organizaciéon adicada ao control de calidade, polo que se desconta un 15% da

puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 1,70 PUNTOS.

A.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,52 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este

apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de consumo enerxético, reduccion de consumo
de auga, reduccién de consumo de combustibles e outros productos. Toédalas medidas

presentadas son xenéricas.
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Se destaca tamén que o licitador postie sistema de xestion ambiental, certificado segtin a norma
ISO 14001:2004.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas para a
obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado
por falta de desenvolvemento das medidas para reducir o consumo enerxético e se desconta un
15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado por falta de desenvolvemento das
medidas para reducir o consumo de materias primas, que sumado o desconto anterior se alcanza
unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reduciéon das emisiéns contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisiéns contaminantes. Estas medidas
presentadas son xenéricas.

En canto a recollida selectiva e reciclado o licitador plantexa unha serie de accions xenéricas.
Proponse ubicacién de punto limpio dependendo da fase da obra, na fase 1 ubicacién baixo os
soportales, e nunha seqgunda fase a ubicacion entre Tribuna e marcador.

Para o tratamento de parte dos residuos a empresa pon a disposicion planta machacadora
ubicada dentro do municipio de Vigo, indicase asi mesmo os recorridos de transporte de
residuos. Ademdis presenta compromisos con empresas autorizadas .

Detallase asi mesmo o procedemento a seguir para a retirada de amianto. procesos xenéricos de
reciclado segtin a tipoloxia de material.

Noutro orden de cousas, proponse como parque de maquinaria parcela propiedade do licitador
situada na rua Florida.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Todalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase un desenvolvemento detallado e adaptado a realidade da obra, alcanzando unha
puntuacion de 1,70 PUNTOS.

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA.
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O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,11 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 3 puntos.

a) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito d obra: se valorard con ata 3 puntos.

- Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propoiia a adscribir
a obra e describir os cometidos de cada un na execucién da mesma.

O licitador presenta un organigrama adecuado do equipo técnico humano que se propon
adscribir a obra. Asi mesmo presenta unha detallada descripcion das funcions de cada un.

Non se detalla o organigrama segtin o avance temporal das obras nin especificaciéns segun as
fases de obras.

- Especificaranse os profesionais que vaian a intervir como xefes de obra ( valorarase que
sexa técnico superior), responsable da producién, técnico de instalacions, oficina técnica de
apoio o resto do persoal, valoraranse a sua dispoiibilidade e a sua cualificacion acredita en
obras similares tanto en caracteristicas constructivas como en orzamento.

Proponse un equipo técnico composto de 7 técnicos superiores e 5 técnicos de grado medio, con
unha disponibilidade do 100%.

Considerase adecuado a proposicion de técnicos en canto a cantidade e titulacion para o
desenrolo da obra, se embargo estes non acreditan excesiva experiencia en obras similares.

O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periodo de
tempo que se precise durante a execucion da obra en funcions das competencias de cada un.

Se recolle compromiso especifico

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Respecto ao primer apartado, non se considera desenvolto temporalmente o organigrama, polo
que se desconta un 15% da puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado. Ademdis os técnicos
propostos non presentan cualificacion acreditada en obras similares, polo que tampouco se
considera desenvolto este punto, polo que se desconta a maiores un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 2,10 PUNTOS.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE VALOR?”)
UTE MANTEN, S.L. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

A oferta presentada cumpre os criterios de presentacion dos archivos, no referente a peso e
extension recollidos nas FEC para cada un dos apartados:

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA OBRA.
A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

A3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA A PRESENTE OFERTA.

O contido da oferta para os catro criterios e os apartados que compofien cada un de eles, é
sensiblemente coincidente coa oferta presentada polo licitador CIVIS GLOBAL, incluindo a
mesma redaccion, fotografias, grdficos, resumes, esquemas...etc. Presenta minimas diferencias,
que en todo caso non afectan ao contenido valorado nin aos criterios de puntuacion.

A vista do anterior, o andlise xustificativo e valorativo da presente oferta, coincide exactamente
c6 da oferta do licitador CIVIS GLOBAL, polo que a valoraciéon para todos e cada un dos
criterios e os apartados que os conforman tamén e coincidente exactamente coa do licitador
CIVIS GLOBAL, o cal se reflicte na tabla adxunta.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE VALOR?”)
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,54 MB e 37 follas, polo
que non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 18 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 6 puntos.

- Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxeto da obra, describindo as
actividades importante da execucion da mesma.

A memoria presenta unha descripcion xeral da obra indentificando as seguintes aspectos:
demolicion da cuberta actual, construccion de una nova cuberta , o que xenera unha fachada
adiantada, para o que é necesario efectuar reforzos estructurais, adecuando os palcos en zonas
reservadas. Para a continuacién proceder a describilas de forma detallada con grdficos, facendo
unha mencion a situacion actual das gondolas, e proceder a describir a forma de demolicion das
mesmas en cuberta, a sua retirada, e nova contruccion da cuberta e fase de acabados.

Aportan un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, pero botase en falta
que non existe ningun tipo de desenrolo adecuado que xustifique as obras de acabados na parte
inferior das gradas.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Destaca como condicionantes, ademais dos adminstrativos como con mayor incidencia a
necesidade de arriostramento das gondolas .

Non se considera desenrolado adecuadamente a descripcion de condicionantes, asi como a falta
de varios que inciden sobre as obras en si.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes especificos nos apartados
anteriores en relaciéon a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes indicados en apartados anteriores, non se
desenrola convintemente, nin descriptiva nin grdficamente, a variedade de afeccions que poden
incidir sobre a execucién das obras.

Se considera que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, e
ademais nos se gradtia o condicionante.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:

Non se considera un desenvolvemento detallado a proposta efectuada, polo que se desconta un
30% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, e minorarase ademais por falta de
criterios ao non graduar as incidencias, polo que se desconta un 15% a puntuacion mdxima

b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto d criterio do licitador: se
valorard con ata 6 puntos.

- As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra ( trafico, climatoloxias, usos
especificos do entorno).

A proposta presentada en canto a condicionantes externos a obras, enumera dous
condicionantes como son o trdfico e a necesidade de ocupar gran espacio no exterior, asi como
o mantemento de actividade no estadio durante a liga.

Non se considera a descripcion proposta como un desenrolo detallado da actuacién que se
propén, como tampouco se aporta ningtin tipo de calendario da actividade do estadio.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno . Ditos
aspectos recollense no proxecto de maneira indicativa, polo cal deben de detallarse
conxuntamente coa proposta de execucion da obra.

Plantexa o licitador a gran ocupacién do espazo exterior, para acopios e campamento de obra
asi como as interferencias no trdfico, asi como a necesidade de continuar coa actividade do
estadio durante a execucion, asi como nos locais do propios estadios, e predenden executar a
obras en cuatro fases, intercalando os espacios disponibles na grada coa intervencion sobre a
cuberta.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Non se considera un desenvolvemento detallado adecuado a proposta efectuada, polo que se
desconta un 30% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, e minorarase ademais por
falta de criterio polo se desconta un 15% a puntuacion mdxima por aspectos non desenrolados
alcanzando unha puntuacion de 3,30 PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propofien para a execucion da obra: se valorard con ata 6 puntos.
- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion
dos seus rendementos medios.
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Aporta o solicitante un estudio de rendimentos a base a climatoloxia existente baseada en datos
xenéricos para o lugar asi como a reducion por xornadas labolais, aportan unha tdboa con
rendementos previsibles obtidos a base de aplicar coeficientes de rendementos.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relacién aos medios necesarios na obra,
pero botase en falta un desenrolo adecuado dos equipos.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucién propostos.
Debera acompaiiarse coa representacion grafica adecuada temporalmente a peculiaridade
da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma e especificando os camifios criticos.
Aporta un extenso diagrama de Gant con todalas unidades de obra indicacion do camifio critico
que ademais recolle a posibles holguras na execucion, asi como se aporta a planificacion das
inversions.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacién salvo que non

adscriben os equipos as unidades de obras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase un desenvolvemento grdfico adecuado de alguns puntos incluidos no enunciado,
pero botase en falta da relacion dos medios equipos personal se desconta un 15% da
puntuacion mdxima e no aspecto de coherencia no se desenrolan adecuadamente a adscripcion
as unidades de obra polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste
apartado, alcanzando unha puntuacién de 4,20 PUNTOS.

A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: O archivo dixital presentado para este apartado
ten un peso total de 0,36 MB e 20 follas, polo que non se supera os limites de peso e extension
mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se valorard con ata 5 puntos.
a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Presenta unha memoria descriptiva na que fan un sequimento da execucion a desviacion con
respecto ao proxecto, controles en canto a a recepcion de materiais, asi como seguimento da
obra en papel e soporte informadtico, con variedade de auditorias programadas.

A proposta presentada considerase que e unha proposta desenrrolada superficialmente.
- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a

execucion.
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Propén un plan de control de calidade, no que se realizan diversos tipos de ensayos, en cada
partida segundo presuposto adxunto suscrito pola propia adxudicataria. Recolle o plan
presentado una descripcion muy xenérica.

Presenta un plan de ensayos a mayores que non estan correctamente desenrolados e descritos

nas unidades de obra que inciden, estimando que dito plan proposto e muy xenérico.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:

Considerase que presenta un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos, salvo no referente
as medidas concretas aplicables a obra para garantir a calidade polo que se desconta un 15%
da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 2,55
PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador postie sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008.

Describe de forma desenrolada un procedemento especifico asi como determina a normativa que
lle e de aplicacion, determina uns procedementos especificos tanto para a compra como as
subcontratas, revision de marcados de calidade nos materiales, tanto de fabricacion como de
recepcion, comprometendose no propio desenrrolo das obras en aspecto arboreo o piramidad
dividindo o control en seccidns, trozos, partes, elementos e lotes, fixando os criterios de
produccion da unidade da calidad e suministrador.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion adicada ao control de calidade.

Incluese organigrama e aseguramento da calidade

Presenta un desenvolvemento adecuado pero non se efectua o desenrrolo adecuado das funcions

de cada un dos comporfientes

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:

Considerase que presenta un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos, salvo no referente
as medidas concretas aplicables a obra que non se aporta unha descricion detallada das
funcions para garantir a calidade, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do

criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 1,70 PUNTOS.
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A.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 1,27 MB e 15 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este

apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

A empresa dispon do certificado ISO 14001:2004, pon en prdctica programas que aborda os
aspecto de repercusiones ambientales, gestion de consumos, reutilizacion e eliminacién de
residuos, prevencion de emisions e vertidos accidentais, informaciéon no interior mediante
instruccions, e informe no exterior. Dispon de compromiso de xestion de residuos co xestor

externo.. Tédalas medidas presentadas son xenéricas.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que presenta un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos, salvo no referente
as medidas concretas aplicables a obra non se aporta unha descricién detallada das actuacions,
polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio de consumo de enerxia e se
desconta outro 15% da puntuacion mdxima do criterio de materias primas neste apartado,
alcanzando unha puntuacion de 1,40 PUNTOS

b) Memoria descritiva das actuacions para a reduciéon das emisiéns contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera e plantexa unha serie de medidas como a inspeccion, construccion, maximo
reciclado e reutilizacion, e limpieza de todo tipo de transporte, con indicacion da prdctica de
recollido de residuos en contenedores, para elo dispon de compromiso de xestion de residuos con

Xxestor externo.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas para a reducciéon das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos, botase
en falta a adecuacion a obra do punto limpio polo que se desconta outro 15% da puntuacion
mdxima , alcanzando unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.
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A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,75 MB e 19 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 3 puntos.

a) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito d obra: se valorard con ata 3 puntos.

- Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propoiia a adscribir
a obra e describir os cometidos de cada un na execucion da mesma.

O licitador presenta un organigrama do equipo técnico humano que se propon adscribir a obra.
Asi mesmo presenta unha detallada descripcién das funciéns de cada un.

Non se detalla o organigrama segtin o avance temporal das obras nin especificacions segtin as
fases de obras.

- Especificaranse os profesionais que vaian a intervir como xefes de obra ( valorarase que
sexa técnico superior), responsable da producion, técnico de instalacions, oficina técnica de
apoio o resto do persoal, valoraranse a sua dispoiiibilidade e a sua cualificacion acreditada
en obras similares tanto en caracteristicas constructivas como en orzamento.

Proponse un equipo técnico composto de 5 técnicos superiores e 5 técnicos de grado medio, con
unha disponibilidade parcial de dous técnicos superiores sin determinar e o resto dedicacion
total.

Considerase adecuada a proposicion de técnicos en canto a cantidade e titulaciéon para o
desenrolo da obra, nembargantes estes non acreditan excesiva experiencia en obras similares.

O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periodo de
tempo que se precise durante a execucién da obra en funciéns das competencias de cada un.

No documento presentado adscriben o equipo a obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Respecto ao primer apartado, non se considera desenvolto temporalmente o organigrama, polo
que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do criterio neste apartado. Ademdis os técnicos
propostos non presentan cualificacién acreditada en obras similares, polo que tampouco se
considera desenvolto este punto, polo que se desconta a maiores un 15% da puntuacion
mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 2,1 PUNTOS.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE VALOR?”)
UTE CNES OREGA, S.L. - XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 8,90 MB e 54 follas, polo
que non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 18 puntos.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 6 puntos.

- Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxeto da obra, describindo as
actividades importante da execucion da mesma.

Presentan unha memoria que recolle unha descripcion xeral da obra, que vai incidindo sobre as
unidades mais importantes a executar, facendo unha importe descripcion acompafiada de
grdficos para a desmontaxe das bafieiras, propén a sua vez e de forma solapada a éste o reforzo
de estructura existente, para a continuacion proceder ao montaxe da nova estructura espacial,
coa proposta de acopio en zona de implantacion, ensamblado e izada e colocacion da mesma,
con amplia definicion de un dos componentes de dita estructura, para posteriormente proceder a
colocacion de chpa no exterior, sobre subestrucutra, utilizando para elo autogruas y andamios,
describe a continuacién os apartados de albafiileria, revestimentos, pavimentos e falso teito,
intercalando entre estas os apartados de instalacions, reflexado todo elo en grdficos sobre os
planos.

Considerase un desenvolvemento detallado tanto das actividades importantes da obra como dos
aspectos que inciden no desenvolvemento desta.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Fixa como condicionante, a execucién en faseados, coa finalidade de que as reformas interiores
e o resto das obras importantes reflexadas e descritas no apartado anterior se vaian
intercalando, coa finalidade de non afectar ao mantemento da actividad, para o que determina
como condiconante muy especifico a demolicién das géndolas de cuberta, e a sua retirada.
Considerase unha adecuada exposicion dos principais condicionantes pero botase en falta a
incidencia do calendario de liga e actividade do estadio.

- Determinacién do grado de incidencia dos condicionantes especificos nos apartados
anteriores en relaciéon a execucion da obra.

Neste apartado vai describindo o grado de incidencia en cada unha das fases, facendo una breve
descripcion en canto ao tempo de execucion, indicando en grdficos o seu sequimento. Indicando
a necesidade de peche de unhas zonas e traslado a outras. Prevé tamen a execucion de

desmontaxe das gondolas en época de actividade do estadio.

Documento asinado

Pdx. 50 de 71
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 14/10/2015 10:46 | Péxina 50 de 71
Expediente 3392/440 Cadigo de verificacién: 2DE53-DE422-23E25-EEA32

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-DE422-23E25-EEA32
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-DE422-23E25-EEA32

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2015-10-09T14:41:13+02:00 - Ingeniero De Edificacion (Aurelio Adan Fernandez) 2015-10-13T08:35:26+02:00 -

CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FoMENTOo | DE VIGO

Expte. 3.392/440

A sta vez recolle como grado de incidencia os horarios de actividade da zoa industrial, que
prevé a necesidade aparte do valado de obra el corte de circulacién via existente en la zona.
Acompafiado a proposta de grdficos.

Considerase que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxecto do apartado, ao

non presentar o grado de incidencia.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Si ben presenta un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta e dos
condicionantes. Considerase que a falta de desenrolo adecuado a prevision da actividade do
estadio incide nos condicionantes, por tal motivo se desconta un 15% da puntuacion mdxima e
tampouco non se desenvolve convenientemente o grado de incidencia dos condicionantes polo
que se desconta un 15% da puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha
puntuacion de 4,20 PUNTOS.

b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto d criterio do licitador: se
valorard con ata 6 puntos.

- As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra ( trafico, climatoloxias, usos
especificos do entorno).

Presenta unha relacién descriptiva e grdfica dos condicionantes que afectan ao desenrolo da
obra, partindo do trdfico que rodea a zona, que implica un alto de grado de incidencia, a
separacién entre a zona de trafico e a obra, que fai necesaria a sua regulacién debido a
existencia de transportes especiais, preservar o trdfico peonil na zona, creando espacios de
andamiaxe o cal se descibre e grafia, cita a continuaiono condicionante meteoroloxico, e
xornada laboral.

Si ben se describen unhas accions sobre a obras executar, se bota en falta, neste apartado os
usos propios do edificio do estadio, asi como a falta de numerar os resto de actividades no
entorno.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno . Ditos
aspectos recollense no proxecto de maneira indicativa, polo cal deben de detallarse
conxuntamente coa proposta de execucion da obra.

Considerase que a proposta plantexada, non desenrola de forma detallada as actuacions
necesarias para simultanear a execucion das obras, prevé a execucioén da cuberta durante a fase
de actividade do estadio, pero non chega a propor medidas ampliamente desenroladas para
simultanear a actividade coa obra, sendo meros esquemas de intencions.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que non ten un desenrolo detallado dos puntos incluidos no enunciado, xa que
notase a falta de descripcion falta de grafia que presenten un correcto plan que recolla as
medidas a adoptar coas actividades cotias do entorno. Polo tanto non se desenrrola
convenientemente o grado de incidencia, polo que se desconta un 30% da puntuacién mdxima.
A stia vez non se desenrola correctamente e existe unha falta de criterios, en canto as afeccions,
Polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima. Alcanzando unha puntuacion de 3,30
PUNTOS.

¢) Proposta de planificacion da obra en relaciéon aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propofien para a execucion da obra: se valorard con ata 6 puntos.
- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion
dos seus rendementos medios.

Plantexan unha programacion da obra baseandose nunha ferramenta informadtica, partindo en
primeiro lugar do dimensionado dos equipos, aplicdndolles a continuacién os coeficientes
reductores, co que propofien unha taboa con unidades de obra, e obtendo o rendimento real de
cada unidade segundo os equipos e coeficientes reductores correspondentes.

Propofien tamen un faseado da obra para unha mellor execucion e rendimentos dos equipos.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucién propostos.
Debera acompaiiarse coa representacion grafica adecuada temporalmente a peculiaridade
da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma e especificando os camifios criticos.
Aporta un extenso diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacién do camifio
critico.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacion salvo no
relativo ao diagrama de holguras que non especifica, e falta a asignacién no diagrama de Gant
dos equipos.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacion e xustificacién da coherencia, salvo no relativo a non existencia de un diagrama
de holguras que implica que o camifio critico non estd correctamente desenvolto, polo que se
desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha
puntuacion de 5,1 PUNTOS.
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A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.
O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,651 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este

apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Propén un plan esquemdtico de control de materiais e execucion suscrito por empresa
colaboradora externa. Con dita relacion de provas non se acompaiia ningtin tipo de descripcién
ao respecto

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidades de obra a controlar durante a
execucion.

Propon un plan de control de calidade, no que se realizan diversos tipos de ensayos, en cada
partida segundo presuposto adxunto por subcontrata externa. Recolle conceptos de unidades de
saneamento, cuberta, acondicionamento xeral (materiais, reparacions, formigon, control de
execucion).

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas

diferentes unidades de obras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, no referente as
medidas para garantir a calidade salvo que non se aporta ningtin tipo de desenrolo para
describir as probas e controis que se pretenden efectuar, polo tanto se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 2,55 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Proponien unha metodoloxia en 3 fases a contratacion e inicio, control da execucion e control da
obra terminada. Pasan a continuacion a indicar que polo personal asignado se recopile a
correspondente documentacion coa finalide da adoptar criterios e fixar o procedemento a seguir,
frecuencia etc. Para determinar procolos de funcionamento, marcando a trazabilidade

relacionada coa xestion de calidades se determina que se efectiien informes diarios, mensual ou
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trimestral e final. Ditos procedementos seguirdn unhas directrices fixadas na metodoloxia
proposta e aprobada.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion adicada ao control de calidade.

Incluese organigrama e aseguramento da calidade axeitado a obra proposta, con descripcions
xenericas das funcions de cada un deles.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Considerase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos, alcanzando
unha puntuacién de 2,00 PUNTOS.

A.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 2,52 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este

apartado. Se valorard con ata 4 puntos.

a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

Resume as medidas a adoptar en 18 puntos dende a formacion pasando por medidas de
planificacion e pechando con actuaciéns concretas, e describen a posiblidade de maior
utilizacion de materiais reciclados, con un grado de reciclabilidade superior ao 50%,

plantexando tamen como medida de aforro dotar as casetas de obra de paneis solares.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas
correctamente para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do
criterio de consumo de enerxia e se desconta outro 15% da puntuacion mdxima do criterio de
materias primas neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuaciéns para a reducion das emisions contaminantes d
atmdsfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reducciéon de emisions contaminantes. Incluido no
programa de Xxestion ambiental de terras e materiais de obras; dito programa é para controlar

polo técnico de medio ambiente Estas medidas presentadas son xenéricas.
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En canto a recollida selectiva neste apartado botase en falta a adecuacion a obra da ubicacion

do punto limpio.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Todalas medidas presentadas para a reduccion das emisions contaminantes son xenéricas, e se
considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da
puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida selectiva e residuos,
considerase un desenvolvemento detallado e adaptado a realidade da obra, alcanzando unha
puntuacion de 1,70 PUNTOS.

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA.
O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 4,80 MB e 20 follas, polo
que non se superan os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este

apartado. Se valorard con ata 3 puntos.

a) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito d obra: se valorard con ata 3 puntos

- Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propoiia a adscribir
a obra e describir os cometidos de cada un na execucién da mesma.

O licitador presenta un organigrama do equipo técnico humano que se propoén adscribir a obra.
Non se detalla o organigrama segtin o avance temporal das obras nin especificaciéns segun as
fases de obras, nin tampouco se desenrola as funcioéns de cada un dos técnicos.

- Especificaranse os profesionais que vaian a intervir como xefes de obra ( valorarase que
sexa técnico superior), responsable da producion, técnico de instalacions, oficina técnica de
apoio ao resto do persoal, valoraranse a sua dispoiiibilidade e a sua cualificaciéon acreditada
en obras similares tanto en caracteristicas constructivas como en orzamento.

Proponse un equipo técnico composto de 6 técnicos superiores e 1 técnico de grado medio.
Considerase adecuada a proposicion de técnicos en canto a cantidade e titulaciéon para o
desenrolo da obra, se embargo estes non acreditan excesiva experiencia en obras similares, nin
tampocuo se xustifica a dedicacion d obra.

O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periédo de
tempo que se precise durante a execucién da obra en funciéns das competencias de cada un.

No documento presentado adscriben o equipo a obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Respecto ao primeiro apartado, non se considera adecuadamente desenvolto o organigrama,

nin a dedicacion a obra, nin se detalla o organigrama segundo o avance temporal, polo que se
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desconta un 30% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. Ademdis os técnicos

propostos non presentan cualificacién acreditada en obras similares, polo que tampouco se

considera desenvolto este punto, polo que se desconta a maiores un 15% da puntuacion

mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 1,65 PUNTOS.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE VALOR”)
COPCISA, S.A.

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 4,27 MB e 50 follas, polo
que non se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 18 puntos.

a) Andlise da actuaciéon a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 6 puntos.

- Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxeto da obra, describindo as
actividades importantes da execuciéon da mesma.

Describe na memoria, a relacion das obras a executar, distinguindo dende o primeiro momento
as obras a executar na zona interior e unha segunda referencia, a demolicién da cuberta e a
execucion da nova cuberta, procedendo a continuacion, a descripcion pormenorizada das
mesmas, sendo preceptivo a instalacion de unha rede soterrada, coa finalidade de despexar o
espacio existente da ultima obra (preferencia), facendo unha referencia aos materiais a
empregar. Dando unha relavancia importante a parte de demolicién da cuberta, asi como o
reforzo da estructura existente, e a instalacién da nova cuberta.

Considerase un desenvolvemento adecuado en canto a descripcion.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Debido a importancia da demolicion de cuberta fixa, como condicionante a zona de seguridade
da obra, asi como a necesidade de asegurar mediante tirantes o resto dos elementos de cuberta
que non se retiran. Tamen se fai referencia a maquinaria, condicions climatoldxicas; prevén
como condicionante o que esté en uso a nova grada de preferencia. Asi como os traballos que
inciden sobre as zonas de estancia de publico. Indica tamen o entronque de gradas, que e
necesario unha fase de obra que ten que ser executada fora da temporada de liga.

Considerase unha adecuada exposicion dos principais condicionantes.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes especificos nos apartados
anteriores en relacion a execucion da obra.

Na descripcion dos diferentes condicionantes indicados en apartados anteriores, inciden sobre a
necesidade de manter operativo o uso do estadio na época da liga, fixan os condicionante
atmosféricos, determinan o apuntalamente das baiieiras noa aspecto da seguridade, asi como a
necesidade e o reforzo esturcutal

Considerase que a xustificacién non esta correctamente desenrolada e detallada e ademais non

se indica ningun tipo de graduacion.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:
Considerase un desenvolvemento detallado e adecuado. Non se desenvolve adecuadamente o
grado de inciencia, polo que se desconta a maires un 15% da puntuacién do criterio neste

apartado, alcanzando unha puntuacion de 5,10 PUNTOS.

b) Andlise do dmbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto d criterio do licitador: se
valorard con ata 6 puntos.

- As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra ( trafico, climatoloxias, usos
especificos do entorno).

Fai referencia neste apartado, a necesidade do movemento de maquinaria especifica, asi como
gran espacio para a zona de apoio, que afecta ao trdfico tanto rodado como peonil, coa
agravante de ter que prever o uso de estadio durante a actividade, prevén afeccions por
climatoloxia, dias laborais habiles, control da contaminacion actstica

Considerase un desenrrolo pouco detallado, 6 non ter en consideracion a totalidade dos usos e
actividade existentes no entorno, botase en falta un calendario da actividade do estadio entre
outros aspectos.

- As medidas que permiten simultanear a obras coas actividades cotias do entorno. Ditos
aspectos recollense no proxecto de maneira indicativa, polo cal deben de detallarse
conxuntamente coa proposta de execucion da obra.

Plantea o licitador medidas nos aspectos de acceso de trdfico a zona de acopios e interior do
local, si plantexa unha reducién de xornais debido a climatoloxia e festas locais.

A proposta presentada considerase que non existe unha descripcion amplia nin descriptiva nin

grdfica e polo tanto non ten un desenrolo detallado.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Non se considera un desenvolvemento detallado no aspecto do grado de incidencia, dos
condicionantes definidos polo tanto se desconta un 30% da puntuacion mdxima, a sua vez
tampouco se desenvolve nin se determina o grado de inciencia, polo que se desconta a maiores

un 15% da puntuacion do criterio neste apartado. Alcanzando unha puntuacion de 3,3 puntos.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propofien para a execucion da obra: se valorard con ata 6 puntos.
- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion

dos seus rendementos medios.
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Presenta neste apartado unha relacién da maquinaria con descripcién grdfica de cada maquina,
asi como as suas caracteristicas técnicas.

Aporta unha tdboa coa configuracion dos equipos tanto de medios manuais como maquinaria,
en dita tdboa inclue os coeficientes de minoracion, por motivos climatoldxicos, aspectos de
incidencias técnicas.

Considerase detallado o desenrolo efectuado dos medios propostos e necesarios para a obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucion propostos.
Debera acompaiiarse coa representacion grafica adecuada temporalmente a peculiaridade
da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma e especificando os camiiios criticos.
Aporta o diagrama de Gant con todalas unidades de obra e un andlises do camifio critico
efectuando as indicacions de holguras posibles por unidades de obras, non aporta prevision de
inversions.

Considerase un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacion salvo no

aspecto que non se aporta nin se indica a prevision das inversions.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado, en canto
a planificacion e xustificacion da coherencia, polo que neste apartado, alcanza unha puntuacion
de 6,00 PUNTOS.

A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 0,99 MB el9 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

Neste apartado aporta unha relacion de ensayos tendentes a efectuar unha serie de ensayos no
que respeta a materiais, e obra sin cuantificar.

Considerase que non se desenvolve nin describe en detalle as medidas para controlar e garantir
a calidade dos traballos a executar,

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a
execucion.

Propén un plan de control de calidade, no que se realizan diversos tipos de ensayos, en cada

partida segundo ditos ensaios.
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Considerase que presenta un plan con diversidade de ensaios nas diferentes unidades de obras,
pero non concreta asi nos aspectos da cuberta, soamente se prevé o control visual, polo que se

estima que ainda estando desenrolado non conten todolos criterios.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considerase que non presenta un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos, polo que se
desconta un 30% da puntuaciéon mdxima, minorandose un 15% da puntuaciéon mdxima do
criterio debido a o deficiente desenrrolo dos ensayos referente a obra, alcanzando unha
puntuacion de 1,65 PUNTOS.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Indicase que o licitador postie sistema de xestion de calidade certificado segiin a norma ISO
9001:2008 e estd en posesion da norma ISO 14001:2004, da norma BS OH SAS 18001:2007.
Presentan unha descripcion xeral dos procesos: estudio documental, identificacion das compras,
zonificacién da obra, programa de obra e seguimento, control da maquinaria de obra, control
dos equipos de inspeccion, medicion e ensaio, inspeccions, identificacion e trazabilidade e
rexistro de non conformidades. Describese especificamente o control de obra: estudio plan de
ensaios, proveedores e control documental. Presenta un procedemento especifico para a
instalacion electrica.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion adicada ao control de calidade.

Non aporta ningun tipo de organigrama adscrito a o control de calidade da obra en concreto
Non se presenta un adecuado desenrolo da organizacion adicada ao control de calidade xa que

se plantexa un organigrama xenérico.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Considerase que presenta un desenvolvemento xeral detallado dos puntos incluidos, salvo no
referente a organizacion adicada ao control de calidade, polo que se desconta un 15% da

puntuacién mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 1,70 PUNTOS.

A.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 5,00MB e 20 follas, polo
que non se superan os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este

apartado. Valorarase con ata 4 puntos.
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a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo

enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos.

Presenta un listado tanto de residuos a producir como os posibles que poden ser obxeto de
reciclaxe, ben na propia obra ou en centros especificos. Dispofien do certificado I1SO 14001, e
porfien en valor que tefien un compromiso permanente co medio, determinan puntos de inspeccién
aplicdndolle procedementos especificos, dedicando un equipo de vixilancia coas funcions
especificas, facendo unha especial incidencia nos aspectos do reciclaxe, reducions nas emisions
a atmdsfera e consumos.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas
correctamente para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do
criterio de consumo de enerxia e se desconta outro 15% da puntuacion mdxima do criterio de

materias primas neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 1,40 PUNTOS..

b) Memoria descritiva das actuaciéns para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

Proporien na sua memoria a ubicacién de espazos para a retirada de materiais, asi como a sua
categorizacion asi como unha medicion de materias clasificados por tipoloxia, indicando o seu
destino, propofien a dous xestores autorizadas para a recollida selectiva.

As medidas propostas estan axeitadas a obra e desenvoltas, pero botase en falta a ubicacion

neste apartado do punto limpio na obras.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

A falta de ubicacién do punto limpio na obra considerase un criterio non desenvolto, polo que se
desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado. En canto a recollida
selectiva e residuos, considerase un desenvolvemento detallado e adaptado a realidade da obra,
alcanzando unha puntuacién de 1,70 PUNTOS.

A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA: O archivo dixital presentado para este
apartado ten un peso total de 2,11 MB e 20 follas, polo que non se superan os limites de peso e
extension mdximos recollidos nas FEC para este apartado. Se valorard con ata 3 puntos.

a) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito d obra: se valorard con ata 3 puntos.

- Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propoiia a adscribir

a obra e describir os cometidos de cada un na execucion da mesma.
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O licitador presenta un organigrama do equipo técnico humano que se propon adscribir a obra.
Non se aporta descripcions das funcions do equipo proposto, Non se detalla o organigrama
segun o avance temporal das obras nin especificacions segtin as fases de obras.

- Especificaranse os profesionais que vaian a intervir como xefes de obra ( valorarase que
sexa técnico superior), responsable da producion, técnico de instalacions, oficina técnica de
apoio o resto do persoal, valoraranse a sua dispoiiibilidade e a sua cualificaciéon acreditan
en obras similares tanto en caracteristicas constructivas como en orzamento.

Proponse un equipo técnico composto de 3 técnicos superiores e 4 técnicos de grado medio, con
unha disponibilidade parcial de un deles e o resto do 100%.

Considerase adecuada a proposicion de técnicos en canto a cantidade e titulaciéon para o
desenrolo da obra, nembargantes estes non acreditan excesiva experiencia en obras similares.

- O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periédo de
tempo que se precise durante a execucion da obra en funcions das competencias de cada un.
No documento presentado adscriben o equipo a obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:

Respecto ao primeiro apartado, non se considera desenvolto temporalmente o organigrama, e
falta a descripcion das funcions polo que se desconta un 30% da puntuacion mdxima do
criterio neste apartado. Ademdis os técnicos propostos non presentan cualificacion acreditada en
obras similares, polo que tampouco se considera desenvolto este punto, polo que se desconta a
maiores un 15% da puntuacion mdxima do criterio neste apartado, alcanzando unha
puntuacion de 1,65 PUNTOS.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE VALOR?”)
UTE I1ZMAR, S.L.U. - OGMIOS PROYECTO S.L. - UNIKA PROYECTOS Y
OBRAS, S.A.U.

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA: O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 19,70 MB e 60
follas, polo que se supera os limites mdximos de peso e extension recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 18 puntos, os cales se reducirdn a metade o superalo tamafio
mdximo do arquivo, segtin o recollido no apartado 8.A. das FEC.

a) Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar: se valorard con ata 6 puntos.

- Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxeto da obra, describindo as
actividades importantes da execucién da mesma.

Presentan una descripcion muy concreta e completa das obras a executar, con posterior desenrolo
das obras a executar, demolicién da actual cuberta, nova cuberta sobre malla espacial, nova zona
de vestiarios baixo a grada de preferencia, adianto de fachada, refuerzos da estructura e reforma
de placos.

Tamen describen esqueméaticamente as obras pendientes na totalidade do estadio.

Coa descripciéon de cada unha das obras acompdfianse grdficos e esquemas aclaratorios,
Detalla e describe as actividades mais importantes na execucion das obras, valeirado de
tabiqueria no interior, desmontaxe de cuberta, que se acompana con unha descripcion grdfica da
forma de efectuala, reforzo da estructura existente, execucion da estructura da cuberta e
colocacion da malla espacial, colocacion da cuberta e carpinteria interior y exterior, asi como
acabados na zona baixo graderios, e instalaciéns de fontaneria, calefacién etc..

Considerase un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta.

- Condicionantes definidos no proxecto.

Fixa como condicidns que marcan o desenrolo das obras o calendario da liga de fiitbool
profesional, que condiciona a que o suminstro de materiais sexa un condicionante muy especial,
indican tamén como condicionante o que ao existir traballos en altura a accién do vento e un
factor importante. Consideran tamén que o aspecto da accién do vento obriga a un redisefio e
recdlculo da estrutura. Tamén consideran un condicionantes o cambio de disposicion das chapas
de cuberta entre a zona de cuberta e a zona de fachada.

Se considera unha adecuada exposicion dos principais condicionantes cun desenvolvemento
detallado.

- Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes especificos nos apartados
anteriores en relacion a execucion da obra.
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Na descripcion dos diferentes condicionantes indicados en apartados anteriores, incliese a
peculiaridade de cada unha e a sua incidencia. Plantexa como peculiaridade principal o
suministro de materiais, para o que fan especial referencia d malla espacial, fixando a
conmveniencia e necesidade da comprobacién dos cdlculos, indicando que este proceso previo
obriga a unhas medidas singulares e polo tanto é un factor importante para o suministro en
prazo, toda vez que a execucion das obras en fases implican a dependeincia entre unidades de
obra que condiciona as seguintes posta en obra.

Considérase que a xustificacion non se adectia convenientemente ao obxeto do apartado; ainda
que si existe unha graduacién proposta en tempo, ésta solo afecta ao caso de que fose necesario
un novo disefio de malla espacial, cuestién ésta, que non pode incidir sobre a execucion das
obras. E pola contra non indica ningtn tipo de graduacion para o resto dos condicionantes aos

que se fai mencion para a execucion.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Considérase un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos no enunciado, tanto das
actividades importantes da obra como dos aspectos que inciden no desenvolvemento desta e dos
condicionantes. Sin embargo considérase que non se desenvolve convenientemente o grado de
incidencia dos condicionantes polo que se desconta un 15% da puntuaciéon mdxima do criterio
neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 5,1 puntos. Tendo en conta de que se superan
os limites mdximos de peso do archivo, deberd de reducirse a puntuacion d metade. En

consecuencia neste apartado a stia puntuacion serd de 2,55 PUNTOS.

b) Andlise do admbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto a criterio do licitador:
valorarase con ata 6 puntos.

- As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra ( trafico, climatoloxias, usos
especificos do entorno).

Plantexan unha descripcién dos condicionantes que afectan a execucion das obras, describindo
o trdfico existente facendo un desenrolo das caracteristicas, indicando a gran afluencia de
trdfico nunha das ruas, que ademais coincide co acceso as obras. Definen a existencia do rio
Lagares, indicando que son frecuentes os desbordamentos.

Adxuntan un plano grdfico indicando a ocupacioén e acceso proposto, asi como a ubicacion dos
elementos auxiliares e acopios.

Tamén aportan unha descripcién da maquinaria a utilizar.

Fixan condicionates climatoldxicos, cifrando fontes como aemet, tanto para temperatura como

dias de choiva e vento determiando segundo ditos pardmetros un coeficiente reductor, segundo a
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unidade de obra a executar, tanto para a maquinaria como para o persoal. Tamén describe os
equipamentos proximos ( locais no propio edificio realizando unha descripcion dos mesmos.
Considérase un desenrolo detallado e grdfico das diferentes afecciéns do entorno.

- As medidas que permiten simultanear as obras coas actividades cotias do entorno . Ditos
aspectos reconsllense no proxecto de maneira indicativa, polo cal deben de detallarse
conxuntamente coa proposta de execucion da obra.

Plantexan a sinalizacion das actividades a executar. Propofien unha solucién para os percorridos
de vehiculos e peoniles, sequndo a fase de obra que corresponda; enumeran os aspectos que
inciden sobre a execucion das obras, entre outras a utilizaciéon de maquinaria eléctrica para
evitar emisions de ruidos, pero non se concreta o posible faseado de obras para compatibilizar
co entorno, ainda que plantexan grafia variada, pero que non resolve as afeccions indicadas.
Considérase que neste apartado non exise un desenrolo detallado dos aspectos enunciados con

anterioridade en que non son tidos en conta.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Existe un desenvolvemento detallado do primeiro punto do enunciado, pero que non recolle as
soluciéns propostas coa totalidade das afecciéns indicados, polo tanto non existe un
desenvolvemento detallado, polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima do criterio

neste apartado, alcanzando unha puntuacién de 5,1 puntos.

¢) Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais e humanos que se propofien para a execucion da obra: se valorard con ata 6 puntos

- A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a
execucion da mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion
dos seus rendementos medios.

Propofien unha secuencia das obras a executar, comenzando pola delimitaciéon da superficie
necesaria para ubicacién de acopios e elementos auxiliares. Fixan a condicién de o
funcionamento do estadio para permitir o desenrolo normal da liga, realizando os vallados e
condicionando os accesos necesarios, para o desenrolo da actividade propia, para o cal propofien
tres acciébns como son a creaciéon dun programa de traballo, seguimento do programa e
produccion de informes. Plantexan a configuracién de cada equipo de traballo, asi como o seu
rendimiento tendo en conta os coeficientes correctores, e a sua relacion coas unidades de obra a
executar, do cal presentan un cuadro.

Considerase un desenrolo detallado e xustificado en relaciéon aos medios necesarios na obra.

- A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucién propostos.
Debera acompaiiarse coa representacion grafica adecuada temporalmente a peculiaridade

da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma e especificando os camifios criticos.
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Aporta un extenso diagrama de Gant con todalas unidades de obra e indicacién do camifio
critico e tabla de holguras posibles. Non se recolle no diagrama a asignacién de equipos de
traballo. Recéllese na taboa de rendimientos a asiganacion dos equipos de traballo unidades de
obra, e tamén se aporta un programa de inversions.

Considerase un desenvolvemento grdfico detallado da proposta de planificacion

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Se considera un desenvolvemento grdfico detallado dos puntos incluidos no enunciado en canto
d planificacion e xustificacién da coherencia; alcanzando unha puntuacién de 6,00 puntos.

Tendo en conta o establecido no apartado 8.A das FEC, dado que superan o limite mdximo de
peso do arquivo a puntuacion deberd reducirse a metade polo que a puntuacién deste apartado
queda en 8,1 PUNTOS.

A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,51 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este
apartado. Se valorard con ata 5 puntos.

a) Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: se valorard
con ata 3 puntos.

- Medidas que propon o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar.

As duas das empresas que compoiien a UTE estan en posesion do certificado da ISO 9001. A
oferta describe os aspectos concretos de organizacion, control equipos e medicion, revision do
proxecto, inspeccions, planificacién dos técnicos, compras e recepcién de materiais, sequimiento,
control de documentacion e informes e incidencias, desenrolando tales apartados; cada un deles,
si ben trdtase dun desenrolo xenérico.

Considerase que desenvolve en detalle as medidas para controlar e garantir a calidade dos
traballos a executar, si ben trdtase dun estudio xeneralista .

- Plan especifico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control de calidade a executar, identificando as unidade de obra a controlar durante a
execucion.

Propén un plan de control de calidade, no que se realizan diversos tipos de ensayos, que recollen
o control do proxecto, ensayos de materiales na sua recepcion e control da excucion, non se
aporta valoracién de ditao plan especifico.

Considerase que presenta un plan detallado e adecuado con diversidade de ensaios nas

diferentes unidades de obras.
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XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.
Considerase que presenta un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos, polo tanto alcanza

unha puntuacién de 3,00 puntos.

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorard con ata 2 puntos.

- Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execucion do obxeto da obra.

Describen os procedementos xerais a sequir como son analizar o contrato, estructura de obra,
inspeccions e ensayos do proceso, procedementos e instruccions, documentaccion, gestion de
compra e colaboracios externas, contro del recepcion, acopio, transporte e manipulacion, probas
finais, equipos de medias e inspeccion, tratamento para as non conformidades, accions
correctoras, Identificacion e trazabilidad, rexistro de calidadee auditorias de calidade e informes
a Direccién.

Todos elo se desenrrola a continuacion para aplicar a cada unidad de obra a executar, idicando
en cada un dos productos a someter a recepcion, manipulacion, acopio e distribucion,
trazabilidade e control de contrato. Aportando un listado de tipos de controles, e fichas dos
Programas de puntos de inspeccion ( PPi’s) e comprobacion dos controles de calidade que
aplican cada un dos suministradores

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

- Organizacion adicada ao control de calidade.

Incluese organigrama e aseguramento da calidade con descripcidns detalladas das funcions e
responsabilidade de cada un deles.

Considerase adecuado e detallado o plan proposto.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:
Considerase que presenta un desenvolvemento detallado dos puntos incluidos, polo que
alcanzando unha puntuacion de 2,00 PUNTOS.

A.3.- PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS.

O archivo dixital presentado para este apartado ten un peso total de 3,02 MB e 20 follas, polo
que non se supera os limites de peso e extension mdximos recollidos nas FEC para este

apartado. Se valorard con ata 4 puntos.
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a) Memoria descritiva das boas prdcticas na execucion da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: se valorard con ata 2 puntos

Propofien a implatacion en obra dun sistema de gestion de calidade de I+D+i, de acordo as
directrices das normas UNE ISO 9001, e 14001, coa finalidade de minimar os impactos.
Proponien unha descripcion de accion a implantar sequn o material a gestionar y enumeran unha
serie de controles para garantir o correcto funcionamento, procedendo a continuacién a
determiancion dos impactos que causan os materiais a empregar, propondo medidas de control e
correctoras axeitadas.

Posteriormente plantexan un control sobre consumos, adoptando unha serie de medidas para a
reducion dos mesmos. E incluso a prevision de instalacion de paneis solares para reducir
consumos..

Considerase que se desenvolve en detalle as medidas para controlar e garantir a calidade dos

traballos a executar, si ben e un estudio xeneralista.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO.

Tédalas medidas presentadas son xenéricas, e se considera que non estdn desenvoltas
correctamente para a obra concreta, polo que se desconta un 15% da puntuacién mdxima do
criterio de consumo de enerxia e se desconta outro 15% da puntuacion mdxima do criterio de

materias primas neste apartado, alcanzando unha puntuacion de 1,40 PUNTOS.

b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes d
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorard con ata 2
puntos.

A oferta enumera diversas medidas de reduccion de emisions contaminantes. cita unha seria de
medidas que logo desarrolla no programa proposto. Tamen toma en consideracion a estimacion
de residuos o que efectua mediante a contratacién de xestor externo, propén unha guia de
xestion de residuos, os que cuantifica.

Considerase se desenvolve en detalle as medidas para controlar e garantir a calidade dos

traballos a executar, si ben non se describe a ubicacion do punto limpio.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:

Tédalas medidas presentadas se considera que non estdn desenvoltas para a obra concreta, pero
falta a adecuacion a obra do punto limpio polo que se desconta un 15% da puntuacion mdxima
do criterio neste apartado. alcanzando unha puntuacién de 1,70 PUNTOS.
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A.4.- EQUIPO TECNICO ADSCRITO A OBRA: O archivo dixital presentado para este
apartado ten un peso total de 0,36 MB e 20 follas, polo que non se supera os limites de peso e
extension maximos recollidos nas FEC para este apartado. Se valorard con ata 3 puntos.

a) Memoria descritiva do equipo técnico adscrito d obra: se valorard con ata 3 puntos

- Debera contemplar un organigrama do equipo técnico humano que se propoiia a adscribir
a obra e describir os cometidos de cada un na execucién da mesma.

O licitador presenta un organigrama do equipo técnico humano que se propon adscribir a obra.
Asi mesmo presenta unha detallada descripcién das funciéns de cada un.

Non se detalla o organigrama segtin o avance temporal das obras nin especificaciéns segun as
fases de obras.

- Especificaranse os profesionais que vaian a intervir como xefes de obra ( valorarase que
sexa técnico superior), responsable da producién, técnico de instalacions, oficina técnica de
apoio o resto do persoal, valoraranse a sua dispoiibilidade e a sua cualificacion acredita en
obras similares tanto en caracteristicas constructivas como en orzamento.

Proponse un equipo técnico composto de 9 técnicos superiores dos cales dous deles tefien
dedicacion o 50% e outros dous son de apoyo estando o resto, con unha disponibilidade do
100%.

Considerase adecuado a proposicién de técnicos en canto a cantidade e titulaciéon para o
desenrolo da obra, e tamen acreditan que o xefe de obra posue experencia en obras similares
como e o caso da execucion de partidas de cimentacion, estructura de formigone metdalica no
estadio San Mames, cun presuposto similar a esta obra

O licitador comprometerase a manter estes medios humanos durante todo o periédo de
tempo que se precise durante a execucion da obra en funcions das competencias de cada un.

Presentase compromiso de adscripcién do equipo a esta obra.

XUSTIFICACION DA PUNTUACION OUTORGADA NESTE APARTADO:

Respecto ao primer apartado, non se considera desenvolto temporalmente o organigrama, polo
que se desconta un 15% da puntuaciéon mdxima do criterio neste apartado. Obtendo unha
puntuacion de 2,55 PUNTOS.
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(SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE VALOR”)
CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

A.1.- MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA
OBRA:
Na proposta de Memoria Construtiva presentada polo licitador, no referente a planificacién da
obra, este fai referencia en diversas ocasiéns as melloras incluidas no anexo III do PCAP. Estas
referencias se repiten na xustificacion de rendementos (pdxina 32), no personal asignado a
execucion da obra (pdxina 34), no calendario de actividades (pdxina 38), no diagrama de Gant
(pdxina 39), no diagrama do camifio critico (pdxina 40), no programa de traballo (pdxina 41) e
no diagrama de inversions (pdxina 42).Estas referencias a melloras presentan un enunciado
resumido, sin tanta descripcion como as que se recollen no anexo III, pero se entende
corresponden con estas.
A inclusion nos diferentes apartados da planificacion temporal da obra das referencias as
melloras, indica que o licitador asume a stia execucion xa que as incliie dentro da stia previsién
de actuacioén. A vista de esto se entende que o licitador propdon a execucion de tédalas melloras
recollidas no anexo III do PCAP.
As Melloras ofertadas é un criterio dos recollidos no PCAP, como avaliable a través de formula,
e segun se indica no apartado 9.B) das FEC, deben ofertarse coas unidades previstas, sin
minorar nin aumentar estas, polo que o licitador nos apartados indicados estd detallando
inequivocamente nesta fase de criterios avaliables mediante xuizo de valor, informacion que é
avaliable a través de féormula.
Na cldusula 13-Forma en que deben presentarse a documentacion e as proposicions do PCAP,
no seu apartado “b)sobre b: proposicion avaliable mediante xuizo de valor” se indica o
seqguinte:

“A Mesa, en resolucion motivada, excluird da licitacion as proposicions nas que concorra
algunha das seguintes circunstancias:
> A incorporacion a este sobre dos documentos acreditativos dos criterios que poidan
valorarse mediante cifras ou porcentaxes obtidos a traves da aplicacion de formulas
previstas no apartado 8.B da FEC.”
Tendo en conta o anterior, non se valora a proposicién presentada por SAN JOSE, por incluir
no sobre B informacién dos criterios que se valoran mediante férmula é que deben ser aportados
dentro do sobre C e aperturados con posterioridade a valoracién da documentacién recollida no
sobre B.

Desta circunstancia daselle traslado a Mesa de contratacion, para que tome as medidas
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Analizadas, segun estes criterios establecidos nas FEC do Prego de Clausulas

Administrativas particulares, as distintas ofertas, os resultados son os que se detallan na tdboa que

se achega como anexo I.

AC/ec

CONFORME:

O Xefe de Area de Fomenro

Alvaro Crespo Casal

Vigo, na data da sinatura electronica

O Enxefieiro de Edificacion

Aurelio Adan Fernandez
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