
Concello de Vigo

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  OF. DE OBRAS E PROXECTOS MUNICIPAIS

EXPEDIENTE : 15529/423

ASUNTO:       EXECUCION SUBSIDIARIA
SITUACIÓN:   CHURRUCA (RUA) Nº 3-5 ESQUINA 
RÚA GRAVINA
PROPIETARIO: CHURRUCA VILAS S.A.

INFORME DO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN “A) CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE 
XUIZO  DE  VALOR”  DO  PROCEDEMENTO  DE  CONTRATACIÓN  DE  EMPRESA 
CONSTRUCTORA  PARA  A  EXECUCIÓN  SUBSIDIARIA  DA  DERRUBA  PARCIAL  DO 
EDIFICIO SITO NA RÚA CHURRUCA Nº3-5 DO CONCELLO DE VIGO

Redáctase  o  presente  informe  a  solicitude  da  Mesa  de  Contratación  da 
Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo co obxecto de valora-lo criterio 
de  adxudicación  “A)  CRITERIOS  AVALIABLES  MEDIANTE  XUIZO  DE  VALOR”  do 
procedemento de contratación de empresa constructora para a execución subsidiaria 
da derruba parcial do edificio sito na rúa Churruca nº3-5 do Concello de Vigo.

Atenderase ó disposto no PCAP que rexe a presente contratación, que neste 
apartado estipula o seguinte:

A) CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUIZO DE VALOR:

a. Programa de traballo.  
Valorarase  ata  un  máximo  de  VINTE  (20)  puntos  a  achega  do  programa  de 
traballo a levar a cabo durante a obra, para o cal se terá en conta a proposta de 
desenvolvemento dos traballos a realizar, a xustificación da metodoloxía para a  
execución dos traballos, a súa coherencia e o bo coñecemento dos problemas a  
resolver.
Terá que ser un programa de traballo específico para esta obra (non se valorarán 
programas xenéricos), que recolla a execución dunha derruba nun edificio que 
conta  con  habitantes  no  seu  interior,  inserto  nunha  trama  urbana,  con  
edificacións lindantes, rodeado de viais, etc.
No mesmo se especificarán as distintas fases de execución da obra.
Deberanse  xustifica-la  adopción  das  medidas  que supoñan unha  reducción  do 
prazo de execución do previsto no proxecto de execución (12 meses), condición  
necesaria para proceder á valoración do apartado B) criterios avaliables a través 
de  fórmula  b)  reducción  do  prazo  de  execución,  de  tal  xeito  que  a  aquelas 
propostas  que  non  acheguen  esta  xustificación  neste  apartado  non  se  lles 
valorará o ofertado no criterio b) dos criterios avaliables a través de fórmula.

b. Plan de control de calidade.  
Valorarase ata un máximo de DEZ (10) puntos o plan de control de calidade das  
obras a executar para o que se achegará unha proposta de ensaios de control de  
calidade asinada por técnico competente dunha entidade homologada para tal  
fin na que se indiquen as probas a realizar e a cantidade de cada unha delas (non  
aparecerá neste apartado os prezos das mesmas, cuestión pertencente ó criterio  
de avaliación do sobre B).

c. Melloras cuantificadas económicamente.  
Valorarase ata un máximo de DEZ (10) puntos en base aos seguintes criterios:

- Os  licitadores  presentarán  as  súas  ofertas  de  melloras  
cuantificadas económicamente e debidamente ordenadas, sen que 
o  seu  importe  total  poida  exceder  do  5%  do  presuposto  de  
licitación.  Non  obstante,  a  cuantificación  económica  que 
prevalecerá será a que establezan os servizos técnicos municipais  
nos seus informes.
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- Só se admitirán aquelas melloras que teñan relación co obxecto do  
contrato; o resto serán rexeitadas.

- En  concreto,  as  melloras  que  se  oferten  terán  relación  cos 
seguintes aspectos:

i. Informe ante notario  redactado por técnico 
competente  relativo  o  estado  do  edificio 
obxecto  da  derruba  parcial  e  dos  edificios 
lindantes.

ii. Realoxo  dos  ocupantes  das  vivendas  que 
teñan que ser desaloxadas para a execución 
da  obra  perante  o  prazo  de  execución  dos 
traballos en pisos alonxados un máximo de 1 
Km  dende  o  edificio  obxecto  de  derruba 
parcial.  Inclúe  traslado  de  ida  e  volta  de 
mobiliario e aluguer de vivendas polo prazo 
establecido  para  a  execución  completa  dos 
traballos.

iii. Medidas  de  seguridade  complementarias  ás 
indicadas no estudio de seguridade e saúde 
do  proxecto  encamiñadas  a  mellora-la  
seguridade  do  resto  do  edificio,  dos  seus  
ocupantes e dos viandantes.

- A  asignación  da  puntuación  por  este  criterio  farase  
proporcionalmente ao importe das melloras aceptadas con arranxo 
á seguinte fórmula:

P = 10 * Importe total melloras da oferta a considerar
    5% do importe do presuposto de licitación

Onde P é a puntuación a outorgar a oferta.

- O contratista non terá a obriga de executar as melloras rexeitadas.

d. Memoria de prevención de riscos laborais.  
O contratista aportará neste apartado relación de medidas que se disporán ó 
longo da execución da obra, en relación coa prevención de riscos laborais, tanto 
no relativo a medidas de protección pasiva e activa, así como actividades que se  
desenvolverán ó longo da obra para minimizar os riscos laborais. Terase especial 
atención na descripción das medidas de protección propostas para a protección 
das rúas e beirarúas, do resto das vivendas do edificio ou dos edificios lindantes.  
Este apartado valorarase ata un máximo de CINCO (5) puntos. A documentación a  
presentar para este criterio terá un máximo de 20 follas a unha cara en formato  
A4. No caso de superar o número de follas non se valorará este apartado.

1. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

Os criterios de puntuación aplicados na valoración das ofertas presentadas a 
concurso serán os seguintes:

- PROGRAMA DE TRABALLO (MÁXIMO 20 PUNTOS)
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o Outorgaráselle 20 puntos ás ofertas que cumplan íntegramente o 
esixido neste apartado do PCAP.

o Outorgaráselle 15 puntos ás ofertas que, aínda sendo coherentes e 
específicas para esta obra, non acaden o cumprimento íntegro do 
esixido neste apartado do PCAP.

o Outorgaráselle 5 puntos ás ofertas que teñan un carácter xenérico 
e  non  específico  para  esta  obra,  que  acheguen  información 
insuficiente  ou  que  conteñan  erros  que  supoñan  un 
descoñecemento dos traballos a desenvolver.

o Outorgaráselle  0  puntos  ás  ofertas  que  non  acheguen 
documentación  neste  apartado  ou  aquelas  que  acheguen 
documentación con graves erros.

- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (MÁXIMO 10 PUNTOS)
o Outorgaráselle 10 puntos ás ofertas que cumplan íntegramente o 

esixido neste apartado do PCAP.
o Outorgaráselle 5 puntos ás ofertas que non acaden o cumprimento 

íntegro do esixido neste apartado do PCAP ou que acheguen un 
Plan de Control de Calidade non axustado ás necesidades deste tipo 
de obra.

o Outorgaráselle  0  puntos  ás  ofertas  que  non  acheguen 
documentación  neste  apartado  ou  aquelas  que  acheguen 
documentación con graves erros.

- MELLORAS CUANTIFICADAS ECONÓMICAMENTE (MÁXIMO 10 PUNTOS)
o Procederase  a  revisa-las  melloras  ofertadas  xustificando  o 

rexeitamento daquelas que non cumplan o indicado neste apartado 
do PCAP e xustificando tamén a revisión da oferta económica que 
proceda  facer  por  parte  dos  servizos  técnicos  municipais.  A 
puntuación  final  deste  apartado  será  a  resultante  de  aplica-la 
fórmula establecida no PCAP para o importe económico final  de 
melloras aceptadas.

- MEMORIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
o Outorgaráselle  5  puntos  ás  ofertas  que  cumplan  íntegramente o 

esixido neste apartado do PCAP.
o Outorgaráselle 3 puntos ás ofertas que non acaden o cumprimento 

íntegro  do  esixido  neste  apartado  do  PCAP  ou  que  acheguen 
documentación non axustada ás necesidades deste tipo de obra.

o Outorgaráselle  0  puntos  ás  ofertas  que  non  acheguen 
documentación  neste  apartado,  a  aquelas  que  acheguen 
documentación  con  graves  erros  e  ás  que  incumplan  o  número 
máximo de follas a presentar.

2. ANÁLISE DAS OFERTAS
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Procedemos  a  desenvolve-la  análise  das  ofertas,  que  se  corresponden  cas 
seguintes empresas:

- DENTELLADA S.L.
- COPCISA S.A.
- CONSLAR, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L.
- ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A.
- PROYECTA, ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.L.
- AGRUPCONSA S.L.
- U.T.E. ANLLAR – SARMIENTO
- EIRIÑA S.L.
- EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS S.A.

2.1. ANALISE OFERTAS PROGRAMA DE TRABALLO

DENTELLADA S.L. (15 puntos)
A proposta que se achega é específica e comprende a análise das diversas 

fases de obra a executar. A xustificación das medidas que supoñen unha reducción do 
prazo de execución e a descripción xeral do programa de traballo non acada o nivel 
máximo esixido.

COPCISA S.A. (15 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta xa que presenta un 

programa de traballo específico, ca análise das diversas fases de obra a executar e 
con descripción das medidas que supoñen unha reducción do prazo de execución, 
atendendo en todo caso á particularidade da obra, inserta nunha trama urbana.

CONSLAR, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L. (15 puntos)
A proposta que se achega é específica e comprende a análise das diversas 

fases de obra a executar. A descripción xeral do programa de traballo non acada o 
nivel máximo esixido.

ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A. (5 puntos)
A memoria é en exceso xenérica.

PROYECTA, ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.L. (15 puntos)
A proposta que se achega é específica e comprende a análise das diversas 

fases de obra a executar. A descripción xeral do programa de traballo non acada o 
nivel máximo esixido sendo en moitos casos xenérica.

AGRUPCONSA S.L. (5 puntos)
A memoria é en exceso xenérica.

U.T.E. ANLLAR – SARMIENTO (20 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta xa que presenta un 

programa de traballo específico, ca análise das diversas fases de obra a executar e 
con descripción das medidas que supoñen unha reducción do prazo de execución, 
atendendo en todo caso á particularidade da obra, inserta nunha trama urbana.



Concello de Vigo

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  OF. DE OBRAS E PROXECTOS MUNICIPAIS

EXPEDIENTE : 15529/423

ASUNTO:       EXECUCION SUBSIDIARIA
SITUACIÓN:   CHURRUCA (RUA) Nº 3-5 ESQUINA 
RÚA GRAVINA
PROPIETARIO: CHURRUCA VILAS S.A.

EIRIÑA S.L. (5 puntos)
A memoria é en exceso xenérica.

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS S.A. (15 puntos)
A proposta que se achega é específica e comprende a análise das diversas 

fases de obra a executar. A descripción xeral do programa de traballo non acada o 
nivel máximo esixido.

2.2. ANALISE OFERTAS PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

DENTELLADA S.L. (10 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta xa que presenta 

unha  proposta  de  control  de  calidade  asinada  por  técnico  competente  dunha 
entidade homologada a tal fin que se corresponde co obxecto do traballo.

COPCISA S.A. (10 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta xa que presenta 

unha  proposta  de  control  de  calidade  asinada  por  técnico  competente  dunha 
entidade homologada a tal fin que se corresponde co obxecto do traballo.

CONSLAR, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L. (10 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta xa que presenta 

unha  proposta  de  control  de  calidade  asinada  por  técnico  competente  dunha 
entidade homologada a tal fin que se corresponde co obxecto do traballo.

ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A. (5 puntos)
O Plan de Control de Calidade que se achega é insuficiente xa que os ensaios 

e probas que se plantexan na proposta da empresa homologada son insuficientes para 
o control da totalidade de capítulos existentes en obra.

PROYECTA, ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.L. (5 puntos)
O Plan de Control de Calidade que se achega é insuficiente xa que os ensaios 

e probas que se plantexan na proposta da empresa homologada son insuficientes para 
o control da totalidade de capítulos existentes en obra.

AGRUPCONSA S.L. (10 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta xa que presenta 

unha  proposta  de  control  de  calidade  asinada  por  técnico  competente  dunha 
entidade homologada a tal fin que se corresponde co obxecto do traballo.

U.T.E. ANLLAR – SARMIENTO (10 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta xa que presenta 

unha  proposta  de  control  de  calidade  asinada  por  técnico  competente  dunha 
entidade homologada a tal fin que se corresponde co obxecto do traballo.

EIRIÑA S.L. (10 puntos)
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Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta xa que presenta 
unha  proposta  de  control  de  calidade  asinada  por  técnico  competente  dunha 
entidade homologada a tal fin que se corresponde co obxecto do traballo.

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS S.A. (5 puntos)
O Plan de Control de Calidade que se achega é insuficiente xa que os ensaios 

e probas que se plantexan na proposta da empresa homologada son insuficientes para 
o control da totalidade de capítulos existentes en obra.

2.3. ANALISE OFERTAS DE MELLORAS

DENTELLADA S.L. (6´16 puntos)

OFERTA VALORACION
(18% IVE incluido)

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN
ACEPTADA

Protocolo Notarial 3.540´00 € - 3.540´00 €
Andamiaxe rúa Churruca 28.320´00 € Descóntase o importe 

previsto  en  proxecto 
(3.635´94  €,  IVE 
incluido) e aplicaselle 
o prezo de proxecto á 
medición  da  fachada 
(609 m2)

13.615´91 €

TOTAL 31.860´00 € 17.155´91 €

COPCISA S.A. (8´41 puntos)

OFERTA VALORACION
(18% IVE incluido)

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN
ACEPTADA

Protocolo Notarial 7.000´00 € Aplícaselle a media 
aritmética  (ver 
nota a pé de táboa)

5.187´33 €

Realoxo  de  catro  vivendas,  i./ 
traslado  ida  e  volta  e  aluguer  do 
primeiro mes.

4.590´00 € - 4.590´00 €

Técnico  superior  en  prevención  de 
riscos laborais a xornada completa.

7.875´66 € - 7.875´66 €

Brigada de seguridade a dedicación 
total.

4.007´57 € - 4.007´57 €

Recurso  preventivo  en  actividades 
de risco especial.

621´67 € - 621´67 €

Medios auxiliares na manipulación de 
materiais da obra

575´72 € - 575´72 €

Redacción de plan de emerxencia. 143´56 € - 143´56 €
Disposición  de  aparatos 
tecnolóxicos.

1.080´08 € Non  se  consideran 
precisos  para  o 
traballo  que  se 
pretende executar.

0´00 €
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Revisión do material de seguridade e 
saúde.

433´88 € E  esixible  en  todo 
caso,  logo  non 
pode  considerarse 
como mellora.

0´00 €

Casco con barbuquexo. 433´88 € - 433´88 €
Chalecos reflectantes. 548´10 € Existe  partida  en 

presuposto  do 
proxecto.

0´00 €

Melloras  no  presuposto  de 
seguridade e saúde.

547´81 € A  medición  non 
pode  constituir 
unha mellora.

0´00 €

TOTAL 27.857´93 € 23.435´39 €

CONSLAR, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L. (9´21 puntos)

OFERTA VALORACION
(18% IVE incluido)

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN
ACEPTADA

Protocolo Notarial 3.510´50 € - 3.510´50 €
Realoxo  de  quince  vivendas  e 
aluguer de dous meses.

21.063´00 € - 21.063´00 €

Rede horizontal de seguridade. 166´12 € - 166´12 €
Barandilla protección. 905´24 € - 905´24 €
Humectación. 2.106´30 € A  humectación  non 

pode aceptarse como 
mellora.

0´00 €

TOTAL 27.751´16 € 25.644´86 €

ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A. (0´00 puntos)

OFERTA VALORACION
(18% IVE incluido)

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN
ACEPTADA

Informe  notarial,  realoxo  de 
ocupantes  e  medidas  adicionais  de 
seguridade e saúde.

27.857´94 € Non  se  achegan 
prezos  unitarios 
que  posibiliten 
valora-la oferta.

0´00 €

TOTAL 27.857´94 € 0´00 €

PROYECTA, ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.L. (7´48 ptos)

OFERTA VALORACION
(18% IVE incluido)

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN
ACEPTADA

Protocolo Notarial 3.424´86 € - 3.424´86 €
Realoxo de ocupantes. 17.412´08 € - 17.412´08 €
Medidas de seguridade complement. 7.021´00 € Non  se  achega 

descripción  das 
medidas  que 
posibilite  valora-la 

0´00 €



Concello de Vigo

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  OF. DE OBRAS E PROXECTOS MUNICIPAIS

EXPEDIENTE : 15529/423

ASUNTO:       EXECUCION SUBSIDIARIA
SITUACIÓN:   CHURRUCA (RUA) Nº 3-5 ESQUINA 
RÚA GRAVINA
PROPIETARIO: CHURRUCA VILAS S.A.

oferta.

TOTAL 27.857´94 € 20.836´94 €

AGRUPCONSA S.L. (1´86 puntos)

OFERTA VALORACION
(18% IVE incluido)

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN
ACEPTADA

Protocolo Notarial 7.000´00 € Aplícaselle a media 
aritmética  (ver 
nota a pé de táboa)

5.187´33 €

Realoxo de  ocupantes e medidas de 
seguridade  e  saúde 
complementarias.

20.857´93 € Non  se  achegan 
prezos  unitarios 
que  posibiliten 
valora-la oferta.

0´00 €

TOTAL 27.857´93 € 5.187´33 €

U.T.E. ANLLAR – SARMIENTO (5´64 puntos)

OFERTA VALORACION
(18% IVE incluido)

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN
ACEPTADA

Protocolo Notarial 17.323´20 € Aplícaselle a media 
aritmética  (ver 
nota a pé de táboa)

5.187´33 €

Realoxo de ocupantes de 2 vivendas, 
i./ p.p. de traslado ida e volta.

10.534´72 € - 10.534´72 €

TOTAL 27.857´92 € 15.722´05 €

EIRIÑA S.L. (9´71 puntos)

OFERTA VALORACION
(18% IVE incluido)

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN
ACEPTADA

Protocolo  Notarial edificio  obxecto 
de derruba parcial.

3.000´00 € Aplícaselle a media 
aritmética  (ver 
nota a pé de táboa)

5.187´33 €

Protocolo Notarial edificios lindantes 
ó de obxecto de derruba parcial.

3.000´00 € Valorada  en 
conxunto ca oferta 
do punto anterior.

0´00 €

Realoxo  de  ocupantes  (24  meses 
totais de aluguer – 4 vivendas).

18.000´00 € - 18.000´00 €

Traslado de ida e volta de enseres. 3.857´92 € - 3.857´92 €

TOTAL 27.857´92 € 27.045´25 €

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS S.A. (10 puntos)

OFERTA VALORACION
(18% IVE incluido)

OBSERVACIÓNS VALORACIÓN
ACEPTADA
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Protocolo  Notarial edificio  obxecto 
de  derruba  parcial  e  dos  edificios 
lindantes.

4.073´47 € - 4.073´47 €

Realoxo  de  ocupantes  (18  meses 
totais de aluguer – 3 vivendas).

18.198´43 € - 18.198´43 €

Traslado de ida e volta de enseres. 4.212´60 € - 4.212´60 €
Barandillla de contención de peóns. 577´13 € - 577´13 €
Arnés de seguridade. 796´31 € - 796´31 €

TOTAL 27.857´94 € 27.857´94 €

NOTA: para valora-lo importe aceptado das melloras  correspondentes ó protocolo 
notarial que se consideren sobrevaloradas procedeuse a calcula-la media aritmética 
da totalidade das ofertas descartando a superior e a inferior.

2.4. ANÁLISE OFERTAS MEMORIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

DENTELLADA S.L. (5 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta que se achega, xa 

que  nela  descríbense  as  medidas  de  protección  para  cada  un  dos  oficios  e 
contémplase a adopción de medidas de protección específicas para o tipo de obra a 
executar.

COPCISA S.A. (5 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta que se achega, xa 

que  nela  descríbense  as  medidas  de  protección  para  cada  un  dos  oficios  e 
contémplase a adopción de medidas de protección específicas para o tipo de obra a 
executar.

CONSLAR, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L. (3 puntos)
A  memoria  de  prevención  de  riscos  que  se  achega  ten  un  carácter 

excesivamente xenérico e non incide nas medidas de protección propostas para a 
protección das rúas e beirarúas, do resto das vivendas do edificio ou dos edificios 
lindantes.

ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A. (3 puntos)
A memoria de prevención de riscos que se achega non incide nas medidas de 

protección propostas para a protección das rúas e beirarúas, do resto das vivendas do 
edificio ou dos edificios lindantes.

PROYECTA, ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.L. (3 puntos)
A  memoria  de  prevención  de  riscos  que  se  achega  ten  un  carácter 

excesivamente xenérico e non incide nas medidas de protección propostas para a 
protección das rúas e beirarúas, do resto das vivendas do edificio ou dos edificios 
lindantes.



Concello de Vigo

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  OF. DE OBRAS E PROXECTOS MUNICIPAIS

EXPEDIENTE : 15529/423

ASUNTO:       EXECUCION SUBSIDIARIA
SITUACIÓN:   CHURRUCA (RUA) Nº 3-5 ESQUINA 
RÚA GRAVINA
PROPIETARIO: CHURRUCA VILAS S.A.

AGRUPCONSA S.L. (5 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta que se achega, xa 

que  nela  descríbense  as  medidas  de  protección  para  cada  un  dos  oficios  e 
contémplase a adopción de medidas de protección específicas para o tipo de obra a 
executar.

U.T.E. ANLLAR – SARMIENTO (5 puntos)
Outórgaselle a puntuación máxima neste apartado á oferta que se achega, xa 

que  nela  descríbense  as  medidas  de  protección  para  cada  un  dos  oficios  e 
contémplase a adopción de medidas de protección específicas para o tipo de obra a 
executar.

EIRIÑA S.L. (3 puntos)
A  memoria  de  prevención  de  riscos  que  se  achega  ten  un  carácter 

excesivamente xenérico e non incide nas medidas de protección propostas para a 
protección das rúas e beirarúas, do resto das vivendas do edificio ou dos edificios 
lindantes.

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS S.A. (3 puntos)
A memoria de prevención de riscos que se achega non incide nas medidas de 

protección propostas para a protección das rúas e beirarúas, do resto das vivendas do 
edificio ou dos edificios lindantes.

3. RESUMEN PUNTUACIÓNS

PROGRAMA C.CALIDADE MELLORAS PREV.RISCOS TOTAL

DENTELLADA S.L. 15 10 6´16 5 36´16
COPCISA S.A. 15 10 8´41 5 38´41
CONSLAR S.L. 15 10 9´21 3 37´21
ARIAS HERMANOS S.A. 5 5 0´00 3 13´00
PROYECTA S.L. 15 5 7´48 3 30´48
AGRUPCONSA S.L. 5 10 1´86 5 21´86
UTE ANLLAR-SARMIENTO 20 10 5´64 5 40´64
EIRIÑA S.L. 5 10 9´71 3 27´71
EXTRACO S.A. 15 5 10´00 3 33´00

Vigo, a 12 de decembro de 2011
     Arquitectos Municipais

Asdo. Juan Luis Piñeiro Ferradás Asdo. David Carvajal Rodríguez-Cadarso
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