


ÍNDICE GENERAL 

 ÍNDICE GENERAL 

HUMANIZACIÓN  DA PRAZA MARTINEZ GARRIDO 1 

DOCUMENTO Nº01: MEMORIA 
 MEMORIA  
 ANEJO Nº01 ANTECEDENTES 
 ANEJO Nº02: ORDENACIÓN Y MOBILIARIO 
 ANEJO Nº03: INSTALACIONES 
 ANEJO Nº04: CALCULOS ESTRUCTURALES 
 ANEJO Nº05: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 ANEJO Nº06: PLAN DE OBRA 
 ANEJO Nº07: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 ANEJO Nº08: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 ANEJO Nº09: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 ANEJO Nº10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 ANEJO Nº11: AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

DOCUMENTO Nº02: PLANOS 
 PLANO Nº01: SITUACIÓN 
 PLANO Nº02: PLANTA ESTADO ACTUAL 
 PLANO Nº03: PAVIMENTACIÓN 
 PLANO Nº04: ESTRUCTURA 
 PLANO Nº05: IMAGEN FINAL 

DOCUMENTO Nº03: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº04: PRESUPUESTO 
 MEDICIONES 
 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 PRESUPUESTO  
 RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 



 

MEMORIA
 



          MEMORIA 

 ÍNDICE 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 1 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3 
2. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 3 
3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA ..................................................................... 4 
4. CARTOGRAFÍA, SERVICIOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO .............................................. 5 
5. GEOTECNIA .................................................................................................................................. 5 
6. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN .................................................................. 6 

6.1 ESTADO ACTUAL ........................................................................................................................... 6 

6.2 PROPUESTA DE ACTUACIÓN ......................................................................................................... 8 
6.2.1 Actuaciones previas ...................................................................................................................... 8 

6.2.2 Estructura de contención ............................................................................................................. 9 

6.2.3 Instalaciones ................................................................................................................................... 9 

6.2.4 Ordenación propuesta ................................................................................................................ 10 

6.2.5 Pavimentos .................................................................................................................................... 11 

6.2.6 Jardinería y mobiliario urbano .................................................................................................. 12 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS ....................................................... 14 
8. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ............................................................... 14 
9. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS ............................................................. 14 
10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................ 15 
11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ........................................................................ 15 
12. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS ................................................................................................. 15 

12.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................................ 16 

12.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ....................................................................................... 16 

13. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ................................................... 16 
14. PLAZO DE GARANTÍA .............................................................................................................. 17 
15. REAL DECRETO 105/08 ........................................................................................................ 17 
16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA ....................................................................................... 17 
17. CONSIDERACIONES FINALES .................................................................................................. 18 

 



          MEMORIA 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 3 

1. INTRODUCCIÓN 

Las obras incluidas en el presente Proyecto contemplan las actuaciones necesarias para rehabilitar 

y renovar el entorno urbano de la nueva plaza generada en Martínez Garrido, entre Camiño Medeiros y 

Camiño Sobreiro, muy próximo a zonas ya rehabilitadas en recientes actuaciones llevadas a cabo por el 

Concello de Vigo. 

Se trata de un área consolidada de la ciudad, que con el paso del tiempo ha ido quedando 

desfasada tanto en la prestación de sus servicios urbanos como en la calidad urbana de sus espacios.  

El Pleno de la Corporación Municipal aprueba en sesión ordinaria de fecha 23 de enero de 2014 la 

modificación de créditos presupuestarios, número 01/2014, que tiene por finalidad dar aplicación al 

superávit presupuestario obtenido de la liquidación de los estados consolidados correspondientes al año 

2012, por un importe total de 5.900.000,00€. 

Una de las inversiones previstas en el ámbito de la citada modificación de créditos, se recoge en el 

presente proyecto: “HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTÍNEZ GARRIDO, ENTRE CAMIÑO MEDEIROS Y CAMIÑO SOBREIRO”. En 

él se incluyen, además de la descripción de las obras, los planos en los que se detalla el estado definitivo 

propuesto, un pliego de prescripciones particularizado para los materiales y actividades que se van a 

desarrollar y un presupuesto en el que se valoran todas las actuaciones necesarias. 

2. OBJETIVOS 

La calle Martínez Garrido se encuentra dentro del suelo urbano consolidado del municipio de Vigo. 

Conecta importantes barrios urbanos como son el Calvario, la Doblada y Lavadores, con una suave 

pendiente longitudinal 

Es una calle de carácter principal dentro de la red viaria: comunica el entronque de Jenaro de la 

Fuente, Aragón y Avenida del Aeropuerto, con la Avenida de Madrid, a la altura de la estación de 

autobuses, lo que supone un importante punto de recorrido tanto para tráfico de vehículos como de 

peatones. 

Con el paso del tiempo, y tras las actuaciones de remodelación urbana llevadas a cabo por el 

Concello de Vigo, en el entorno próximo de la misma; el espacio urbano y los servicios de la zona de 

actuación, se han quedado desfasados. 

La zona de actuación se encuentra anexa a la calle, incluyendo una parte de la misma en el 

presente proyecto para homogenizar el entorno. El objeto de esta actuación es crear una zona estancial 

para uso y disfrute de los viandantes, incluyendo en la misma un homenaje conmemorativo de la persona 

que da nombre a la calle: Emilio Martínez Garrido. 
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Es por ello que acometemos este proyecto, para mejorar la calidad urbana, y los servicios, y 

ofrecer así, una imagen renovada y actual de la ciudad, acorde con el nuevo entorno que la rodea. 

 

 

 

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

El planeamiento vigente, Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo (aprobación 

definitiva conforme ás Ordes do 16/05/2008 e 13/07/2009 da C.P.T.O.P.T. da Xunta de Galicia), clasifica 

urbanísticamente el suelo de la actuación como: 

- “Suelo Urbano Consolidado” en la acera ya existente. 

- “Suelo Urbano No Consolidado”, en la zona prevista de ampliación de superficie, y se 

encuentra formando parte de un APR S-4-27. 

Gran parte del ámbito de actuación está comprendido en APR A-4-27, con lo que el diseño incluido 

en este ámbito , debe dar cumplimiento al artículo 102 Usos y obras provisionales, de la Ley 9/2002, de 

30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, de modo que las 

Estación autobuses 
Avenida de Madrid 

ZONA ACTUACIÓN 

Jenaro de la Fuente 
Avenida del aeropuerto 
Aragón 
Ramón Nieto 
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actuaciones proyectadas sean compatibles con el uso permitido para esto terrenos: por ello se diseñan 

elementos mayoritariamente desmontables: ejecución de muro en mampostería que permite su 

desmontaje y retirada, rellenos de material de aportación que permiten su retirada, el mural se ejecuta 

mediante estructura metálica que permite su desmontaje y posterior traslado a otro lugar, así mismo 

como con los elementos esculturales. 

En el replanteo de la obra, deberá de verificarse que los terrenos están a disposición del Concello 

de Vigo. 

El ámbito no está afectad por ningún Área de Protección Arqueológica 

4. CARTOGRAFÍA, SERVICIOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Como geometría de partida se han tomado los datos de la cartografía del Concello de Vigo, escala 

1:1000, así como diversas de comprobaciones realizadas in situ. 

En cualquier caso, antes del comienzo de la ejecución de las obras se deberá realizar la 

comprobación y el replanteo de las alineaciones propuestas, así como de los registros de los diferentes 

servicios existentes.  

Se adjunta en los planos, información de algunas de las redes de servicios existentes actualmente 

en la zona de obras, facilitados directamente por las compañías suministradoras. 

El contratista de las obras deberá realizar las oportunas comunicaciones a las compañías 

prestatarias de los servicios urbanos, con objeto de proceder al levantamiento de las alineaciones de los 

servicios afectados, y en su caso, programar las obras, para que los cortes de suministro que se tengan 

que producir, respondan a un criterio adecuado, y en todo caso minimicen el plazo de afección. 

5. GEOTECNIA 

Teniendo en cuenta que las obras se realizarán en una zona consolidada del tejido urbano, y que 

no implican la aparición de nuevas cargas relevantes, se puede considerar que no es necesaria la 

realización de ensayos sobre el terreno para la redacción del presente proyecto. 

A continuación se adjunta la Hoja 223 del M.A.G.N.A., sobre la que se ha identificado la zona de 

proyecto y en la que se puede observar el tipo de terreno existente en la misma. 
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Localización del área de actuación sobre la Hoja 223 del M.A.G.N.A. 

6. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

6.1 ESTADO ACTUAL 

La calle Martínez Garrido tiene un ancho tipo de 26m aproximadamente, distribuidos entre calzada 

con mediana y aparcamientos (20m) y aceras de 5m de ancho.  

Actualmente la calle ha sido recientemente humanizada, mejorando notablemente la calidad 

urbana de la vía, tanto para el tráfico rodado, como para el tráfico peatonal. 
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Vista aérea de la zona de actuación. 

El estado actual de la zona de actuación es el siguiente: 

- La acera está pavimentada con hormigón pulido, mide 5,5m de ancho, con aparcamiento en 

línea adosado(2m), y por el lado de la fachada confinado por una barandilla, ya que existe un 

desnivel de hasta 2,80m de altura con respecto a la rasante interior. 

- La rasante interior, está en un estado de absoluto abandono, con escombros de todo tipo que 

será necesario retirar. 

  
Vista desde acera Vista desde rasante interior 
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El alumbrado del ámbito de actuación es muy antiguo, se encuentra deteriorado por el paso del 

tiempo y por el ambiente marino que hay en la ciudad, tanto en los elemento que forman el punto de luz 

como en la instalación, que se han quedado obsoletos. 

El pavimento actual de la calle ha sido renovado recientemente, por lo que presenta un estado de 

conservación bueno. Será necesario aumentar la superficie de pavimentación en las zonas creadas a cota 

de la rasante de la calle, con lo que se ejecutará con material de acabado similar para dar continuidad al 

entorno. 

 

6.2 PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Las acciones que se llevarán a cabo en la calle son básicamente las siguientes: 

- Estructura de contención y relleno hasta cota de rasante. 

- Renovación completa de la instalación de alumbrado. 

- Ejecución de red de riego 

- Ejecución de pavimentación en nuevas explanadas.  

- Renovación del mobiliario urbano 

- Redistribución del espacio urbano integrando diseños artísticos urbanos. 

 

6.2.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Se comenzarán los trabajos con la retirada de los puntos de luz existentes, así como los 

contenedores de superficie, para poder continuar posteriormente con la demolición de las aceras y la 

parte de la calzada que corresponda. El bordillo de granito existente se trasladará a depósito, siempre y 

cuando esté en buen estado pues en caso contrario se trasladará a vertedero. Además de proceder a la 

demolición de los pavimentos referidos, también se procederá al saneo del terreno mediante el cajeado 

necesario para eliminar todas las capas del firme existente y poder ejecutar posteriormente la capa de 

apoyo del nuevo pavimento sin subir la rasante de la calle.  

Conviene señalar que las zanjas que se realicen para las nuevas instalaciones se rellenarán con 

material granular hasta la cota de la explanada del resto de la acera. 

Se procederá al levantado de las baldosas de granito que se encuentran en las intersecciones, para 

adecuar posteriormente las rasantes y el diseño de los espacios destinados al peatón. El material 

levantado se trasladará a depósito para su posterior reutilización. 
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En las intersecciones, se procederá a la demolición del firme y el pavimento existentes para 

adecuar posteriormente las rasantes y el diseño de los espacios destinados al peatón, existiendo una 

unidad en el presupuesto valorando el metro cuadrado de reposición. Se propone una reutilización del 

material, pero serán los técnicos responsables del Concello de Vigo los que definan la solución 

constructiva a adoptar.  

6.2.2 ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN 

Se retirarán los escombros situados en la rasante interior, incluyendo desbroce de la maleza 

existente. Se procederá a la excavación necesaria para rellenar posteriormente con hormigón de saneo y 

con la cimentación del muro. Una vez ejecutada la cimentación del muro, se ejecutará el muro de 

mampostería mediante la disposición de mampuestos. Simultáneamente se irá rellenando hasta cota de 

rasante actual de la calle de Martínez Garrido, por tongadas de 30cm de espesor máximo y compactando 

cada una de ellas. 

En el trasdós del muro se dejará previsto un dren, para garantizar la evacuación del agua y 

eliminar así las presiones de la misma sobre el muro. 

6.2.3 INSTALACIONES 

Se propone la renovación completa de la instalación de alumbrado, en base a lo informado por el 

Departamento de Electromecánicos del Concello de Vigo. 

La nueva red de alumbrado se dispondrá bajo acera, los puntos de luz irán sobre columna dando 

continuidad a la disposición bilateral pareada que tiene el tramo de calle recientemente humanizado. Las 

columnas y brazos que se emplearán serán las ya dispuestas en dicho tramo: columna troncocónica de 

10m de altura con dos brazos de 1,5m a 5 y 9m de altura, con dos luminarias tipo Modena SGP682 de 

Philips o similar, de 150W y 70W respectivamente. La conexión de la red se realizará en todos sus 

extremos con la red existente, de acuerdo con lo señalado por el Departamento de Electromecánicos.  

Se instalará una nueva red de riego, para abastecer la jardinera in situ que limita con la calzada, 

así como la zona verde generada en el entorno del mural de diseño y los elementos esculturales. 

El resto de las redes que se mantienen bajo acera (gas, red eléctrica, telefonía y demás servicios) 

no deberán resultar dañadas durante los trabajos, por lo que las obras de demolición se deberán realizar 

mediante medios manuales allí donde no se pueda emplear maquinaria, para minimizar la posibilidad de 

afección a dichas redes. Además se procederá a la nivelación y rasanteo de las tapas de registro. 
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6.2.4 ORDENACIÓN PROPUESTA 

La sección de la calle será una plataforma diferenciada, es decir, el espacio peatonal y el espacio 

vehicular estará a distinto nivel. Esta diferencia será de 10 centímetros, evitando así que los vehículos 

puedan remontar los bordillos. 

La distribución espacial de la nueva sección viaria será la siguiente: 

- Se ejecutará un muro de contención de tierras en el límite de la propiedad municipal, y se 

rellenará hasta cota de rasante de acera de Martínez Garrido. El muro se cerrará 

perimetralmente con un mural metálico de 3m de altura, que podrá ser retirado cuando se 

decida actuar sobre la APR A-4-27. 

- Se incluirá como espacio peatonal, parte del actualmente destinado a aparcamiento, 

eliminando no más de 5 o 6 plazas, generando un espacio que permita proteger, al usuario de 

la zona estancial, del tráfico rodado mediante la ejecución de una barrera vegetal. 

- En el sobreancho generado en la acera con el relleno hasta cota de Martínez Garrido, se 

ejecutará una zona estancial, protegida con jardineras con banco por el lado de la calzada, y 

por el otro con un mural artístico separado por una franja vegetal del tránsito peatonal. Esta 

zona contará con diversos elementos artísticos, que nos permitirán generar un homenaje a 

Martínez Garrido. 
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6.2.5 PAVIMENTOS 

Existen diferentes tipos de pavimentos dispuestos en la nueva sección. Así pues se distinguen los 

siguientes: 

1. Aceras 

2. Zona verde 

3. Sección de reposición de firmes en zanjas (calzada): 

Si bien las secciones de firme propuestas en cada caso son distintas, la explanada que se ha 

considerado en todas es de calidad media (tipo S1 según las Recomendaciones para el proyecto y diseño 

del viario urbano, del Ministerio de Fomento), tomando como referencia las obras de humanización 

realizadas en el entorno y teniendo en cuenta el hecho de que se está actuando en una calle consolidada 

con presencia de tráfico actualmente. A continuación se describen las diferentes secciones de firme 

propuestas: 

1. Sección en aceras: 

- Pavimento: Hormigón en masa HM-20 con acabado pulido, e=10cm, sobre base de zahorra 

previamente compactada. 

 El bordillo entre calzada y acera será de granito Blanco Mera recto, de dimensiones 15x25 cm, 

con chaflán de 2x2cm.  

Como zona diferenciada en los entronque de la zona de actuación se colocará una franja de 

piedra cruzando la acera transversalmente, siendo esta piedra baldosa de granito Rosa 

Porriño, de dimensiones 20cm, e=6 cm, con acabado flameado, con grabado en una 

profundidad mínima de 3mm. 

 

2. Zona verde: 

- Base: tierra vegetal y malla antimalashierbas. 

- Acabado superficial: Plantación de césped mediante tepes. El bordillo entre zona verde y acera 

será de granito Blanco Mera 15X25 cm, con chaflán de 2x2cm, visto 6cm. 

 

3. Sección en reposición zanjas: 

- Base: zahorras compactadas en un espesor no menor de 15cm. 

- Pavimento: Hormigón en masa HM-20 con acabado pulido, e=10cm. 
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6.2.6 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

Por último resta hablar de los elementos de jardinería y mobiliario urbano que completarán la 

humanización de la Plaza en Martínez Garrido. Se incluye a continuación una breve descripción de cada 

uno de estos elementos. 

Jardineras in situ: 

- En el espacio ganado al aparcamiento se diseña una jardinera de altura variable, con 

bancos de madera tratada, acoplados mediante perfilería metálica galvanizada. Se 

ejecutará en ladrillo enfoscado por ambas caras, de modo que la cara exterior servirá para 

decorar con diseños artísticos. Las dimensiones de la misma aparecen en los planos de 

detalle. 

 

- refugios de contenedores, en piedra, serán de granito: Rosa Porriño, según detalle de 

planos. La plantación que contendrán será: Hebe Green Globe, Hebe Topiaria y Planta de 

temporada.  

 

 

Panel mural artístico: 

Para el cierre perimetral de la explanada, se montará un panel de estructura metálica 

desmontable, mediante una chapa galvanizada en caliente de 3 metros de altura, sobre la que 

se aplicarán dos manos de pintura blanca, y que servirá de lienzo para un diseño artístico en 

diversos colores 
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Papelera: 

El modelo instalado será el mismo que en las actuaciones de humanización ya ejecutadas, 

homologada por el Concello de Vigo. Dicho modelo se corresponde con el de la casa 

CONTENUR (modelo MILENIUM 80L cubierta). 

 

Bandas conmemorativas: 

Frente en el entronque con la humanización existente, se prevé la instalación de bandas de 

pavimento de dimensiones 20x80x6 cm en Rosa Porriño con acabado flameado, con 

inscripción en la piedra, de hasta 3mm de profundidad y pintado, de texto y escudo de la 

ciudad. El texto será a definir por Dirección de Obra. 

 

Iluminación: 

Para la iluminación de la calle, se incluyen las recomendaciones del departamento de 

Electromecánicos del Concello, con los criterios a seguir, y cumpliendo siempre el reglamento 

electrotécnico para baja tensión y el reglamentos municipal de instalaciones de alumbrado 

público. 

Se utilizará el modelo de luminaria ya dispuesto en el tramo humanizado de la calle. 

 

La iluminación del panel mural artístico se realizará mediante una pantalla de leds longitudinal, 

con carcasa anclada al panel. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 124.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 

junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

se elabora el correspondiente Programa de Trabajos. 

El plazo de ejecución previsto para las obras es de CUATRO (4) meses. 

En el Anejo nº06 se recoge el Plan de Obra, en el que se incluye una estimación del Programa de 

Trabajos y en el que se indican además las certificaciones mensuales previstas en cada actividad durante 

el desarrollo de las obras. 

8. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización  

(BOE de 28/09/13), que entró en vigor el 29 de septiembre, ha introducido seis modificaciones 

sustanciales en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Una de ellas es que se 

elevan los umbrales para la exigencia de clasificación de los contratistas regulada en el art. 65.1, que 

será: 500.000 euros para los de obras y 200.000 para los contratos de servicios. Es por ello, que no es 

necesaria la clasificación del contratista para este proyecto. 

No obstante, y según Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 26 de octubre), a 

continuación se recoge la propuesta de clasificación del Contratista: 

Grupo Subgrupo Categoría 

G) Viales y pistas 
6. Obras viales sin cualificación 
específica 

c 

 

En el Anejo nº07 se recoge la obtención de dichas categorías. 

9. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Dada la duración estimada de las obras, y según la Orden Circular 316/91 P y P de la Dirección 

General de Carreteras, no es necesario establecer ninguna fórmula para la revisión de precios. 
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10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el art.123 en el que se 

establece que los proyectos deberán contemplar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, o en 

su defecto Estudio básico de Seguridad y Salud; se incluye en el presente proyecto el correspondiente 

anejo de Seguridad y Salud.  

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Documento nº1: Memoria 
 Memoria  
 Anejo nº1: Adaptación urbanística 
 Anejo nº2: Ordenación y mobiliario 
 Anejo nº3: Instalaciones 
 Anejo nº4: Cálculo estructural 
 Anejo nº5: Control de Calidad 
 Anejo nº6: Plan de obra 
 Anejo nº7: Clasificación del contratista 
 Anejo nº8 Justificación de precios 
 Anejo nº9: Gestión de residuos  
 Anejo nº10: Seguridad y salud 
 Anejo nº11: Afección medioambiental 
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12. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

A continuación se recoge la valoración de los diferentes capítulos que conforman el Presupuesto de 

Ejecución Material del presente Proyecto, cuyo desglose completo se incluye en el Documento nº4 

Presupuesto: 



          MEMORIA 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 16 

12.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

A continuación se recoge el presupuesto de los diferentes capítulos que conforman el Presupuesto 

de Ejecución Material del Proyecto: 

 1 Actuaciones previas ...........................................................................................  4.411,83 
 2 Estructura contención ........................................................................................  20.332,74 
 3 Pavimentación ...................................................................................................  8.578,01 
 4 Alumbrado público .............................................................................................  36.643,07 
 5 Riego ...............................................................................................................  3.643,90 
 6 Mobiliario urbano ...............................................................................................  11.518,45 
 7 Formación de mural ...........................................................................................  28.181,16 
 8 Esculturas y diseños gráficos ...............................................................................  62.110,55 
 9 Seguridad y salud ..............................................................................................  3.050,00 
 10 Gestión de residuos ...........................................................................................  2.793,17 
 11 Varios ..............................................................................................................  20.140,00 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 201.402,88 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS UN MIL 

CUATROCIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

12.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

A continuación se recoge la obtención del Presupuesto Base de Licitación del presente proyecto, 

obtenido como suma del PEM, más los gastos generales (13% del PEM), más el beneficio industrial (6% 

del PEM) y más el IVA (21% de (PEM + gastos generales + beneficio industrial)). 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 201.402,88 
 

 13,00 % Gastos generales ..........  26.182,37 
 6,00 % Beneficio industrial .......  12.084,17 

 SUMA DE G.G. y B.I. 38.266,54 

 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 239.669,42 

 

 21,00 % I.V.A. ..............................................  50.330,58 

 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN MÁS IVA 290.000,00 
 

Asciende el Presupuesto Base Licitación más IVA a la expresada cantidad DOCIENTOS NOVENTA 

MIL EUROS. 

13. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SUPRESIÓN DE BARRERAS 

En el presente proyecto se han tenido en cuenta las prescripciones incluidas en el "Decreto 

35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución de Lei 

de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia", asi como la Orden 

VIV/561/2010, de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 
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El objeto es la renovación del pavimento de la calle, de parte de sus instalaciones y la 

reorganización del espacio existente en una zona totalmente consolidada, sectorizando el espacio 

destinado al peatón frente a las zonas de tráfico rodado. 

Según lo expuesto, se puede concluir que las obras definidas en el presente proyecto han seguido 

en todo lo posible los parámetros expuestos en el Decreto 35/2000, aprovechando la reordenación de la 

sección transversal para mejorar en todo lo posible las condiciones de accesibilidad en la zona, ampliando 

aceras y teniendo en cuenta que el citado Decreto 35/2000 exime del cumplimiento a aquellas obras en 

zonas consolidadas que no se engloben en una figura urbanística superior de actuación (Plan especial de 

reforma interior). 

En resumen se podría decir que la sección transversal de la calle, así como los materiales y 

elementos de mobiliario empleados, cumplen absolutamente con la legislación vigente, mientras que la 

sección longitudinal ha quedado condicionada por la pendiente longitudinal existente en la calle. 

14. PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez que se reciban las obras, comenzará el plazo de garantía, tomándose en este Proyecto 

como tal, el plazo de un año (1 año). 

Durante este plazo, el Contratista quedará comprometido a conservar por su cuenta, todas las 

obras que integran el Proyecto. Su utilización, por necesidades de la Administración, durante todo este 

tiempo comprendido entre la puesta en funcionamiento y finalización del plazo, no eximirá al Contratista 

de sus obligaciones o responsabilidades, y a todos los efectos se considerará como plazo de garantía. 

15. REAL DECRETO 105/08 

En cumplimiento del Real Decreto 105/08, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se realiza, en las mediciones, una estimación de la cantidad de 

residuos que se van a generar, incluyendo en el presupuesto la valoración de los costes derivados de la 

correcta gestión de los mismos. 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En la redacción del presente proyecto se ha dado cumplimiento a las normas vigentes y a los 

requisitos exigidos por el artículo 127.2 del “Reglamento General de la Ley de Contratos con las 

Administraciones Públicas” (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre), ya que sus obras comprenden una obra 

completa, es decir, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio 

de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de 

los elementos que son precisos para su utilización. 
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17. CONSIDERACIONES FINALES 

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás Documentos incluidos en el 

presente Proyecto, estimamos que la solución adoptada está suficientemente justificada y redactada 

conforme a la legislación vigente, por lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobación si 

así procede. 

 

Vigo, Junio de 2014 

El Ingeniero municipal 
Director del proyecto 

 
 
 
 

Álvaro Crespo Casal 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es el de explicar el estado actual que presenta la zona sobre la que se va 

a actuar; además estudia el modo en el que el presente Proyecto de humanización se integra en el 

planeamiento urbanístico de Vigo.  

Con el paso del tiempo, tanto la calidad de los servicios, como el espacio urbano se han quedado 

desfasados. Es por ello que acometemos este proyecto, para mejorar la calidad urbana y la accesibilidad, 

mejorando también la eficiencia energética del alumbrado público y la ordenación viaria. 

Para estudiar la integración de esta actuación en el Planeamiento urbanístico, habrá que tener en 

cuenta el nuevo P.X.O.M. de Vigo, aprobado según la orden del 16 de mayo del 2008 de la C.P.T.O.P.T de 

la Xunta de Galicia. Analizada la documentación anterior se concluye que: 

- La calle objeto de actuación se encuentra clasificada en el P.X.O.M. de Vigo, como “Suelo 

urbano no Consolidado”.  

- Gran parte del ámbito de actuación está comprendido en APR A-4-27, con lo que el diseño 

incluido en este ámbito, se proyecta mayoritariamente desmontable: ejecución de muro en 

mampostería que permite su desmontaje y retirada, rellenos de material de aportación que 

permiten su retirada, el mural se ejecuta mediante estructura metálica que permite su 

desmontaje y posterior traslado a otro lugar, así mismo como con los elementos esculturales. 

Por todo ello, cumple con el artículo 102 Usos y obras provisionales, de la Ley 9/2002, de 30 

de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Se adjunta 

como Apéndice II de este anejo, una estimación económica del desmontaje y retirada de los 

elementos incluidos dentro del ámbito de la APR. 

- El porcentaje de obra que se estima dentro del APR, corresponde a un 65% (131.000€ aprox) 

del presupuesto total. Y de ésta parte, se diseña como unidades desmontables el 84% 

(110.000€ aprox). 

- En el replanteo de la obra, deberá de verificarse que los terrenos están a disposición del 

Concello de Vigo. 

- No está afectada por ningún Área de Protección Arqueológica. 
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Por lo tanto, analizada la documentación, se concluye que el presente proyecto cumple con:  

- 1) la adecuación a ordenación urbanística vigente,  

- 2) se adapta al contorno  

- 3) sí se encuentra afectado por un ámbito de planeamiento remitido, de modo que serán 

necesarias medidas de ejecución de elementos de fácil desmontaje, dado que el uso de este 

espacio es un uso provisional. 

- 4) no se encuentra afectado por normas de protección del patrimonio cultural. 

 

Cabe señalar que el objeto del presente Proyecto no es el de modificar las alineaciones, tipologías y 

demás características del espacio privado, sino simplemente la de mejorar la calidad de los servicios 

urbanos y mejorar la distribución y diseño del espacio público para dotarlo de una calidad urbana más 

acorde con el ámbito residencial y adaptarlo, en la medida de lo posible, a la legislación vigente sobre 

accesibilidad (Decreto 35/2000 sobre accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas en Galicia). 

En cuanto a la Normativa y Ordenanzas municipales que afectan al desarrollo del Proyecto de 

Humanización, se citan a continuación aquellas que son de aplicación y cuyas determinaciones se 

cumplen íntegramente en el proyecto: 

• “Regulamento municipal regulador de alumeado público”. 

• “Ordenanza xeral reguladora das obras e conseguintes ocupacións necesarias para a 

implantación de servicios na vía pública”. 

• “Ordenanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas de localización, instalación y 

funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación.” 

 

A continuación se incluyen los planos del P.X.O.M. en los que se puede observar la clasificación de 

la zona. 



        ANEJO Nº 1: ADAPTACIÓN URBANÍSITICA 

HUMANIZACIÓN PRAZA EN MARTINEZ GARRIDO 
 5 

 

 

 

APÉNDICE I: CLASIFICACION DEL SUELO SEGÚN EL P.X.O.M. 
DEL AÑO 2008 
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APÉNDICE II: VALORACION ECONOMICA DESMONTAJE DE 
ELEMENTOS PROVISIONALES 
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Se adjunta a continuación una valoración estimada de los trabajos de retirada de las unidades 

proyectadas sobre el ámbito de uso provisional. 

Para la valoración se han tenido en cuenta los precios unitarios del presente proyecto, tanto para 

maquinaria como para mano de obra. 

 

OPERACIONES DESMONTAJE COSTE

retirada de elementos esculturales

incluye el desmontaje de los mismos, carga y traslado 

hasta almacén municipal o nueva ubicación.

Se estima 1 jornada completa de peón y oficial , y 6h de 

camión con grua, para labores de desmontaje y traslado
571,08 

retirada de mural metálico

incluye el desmontaje de las chapas, y desmonaje de los 

perfiles estructurales (correas y pilares) atornillados, carga 

y traslado hasta almacén municipal o nueva ubicación.

Se estima 3 jornadas completas de peón y oficial , y 8h de 

camión con grua, para labores de desmontaje y traslado

1.141,04 

retirada de muro de mamposteria
incluye el desmontaje de las chapas, y desmonaje de los 

mampuestos, carga y traslado hasta almacén municipal o 

nueva ubicación.

Se estima 3 jornadas completas de peón, oficial y 

retroexcavadora , y 16h de camión con grua, para labores 

de desmontaje y traslado
2.774,08 

retirada de relleno

incluye el desmontaje de las chapas, y desmonaje de los 

perfiles estructurales (correas y pilares) atornillados, carga 

y traslado hasta almacén municipal o nueva ubicación.

Se estima 3 jornadas completas de peón, oficial y 

retroexcavadora , y 16h de camión con grua, para labores 

de desmontaje y traslado

2.774,08 

demoliciones

incluye la demolición del pavimento de hormigón y 

retirada de la vegetación adosada al mural, carga, traslado 

y canon de vertido hasta gestor autorizado.

Se estima 1 jornadas completas de peón, oficial y 

retroexcavadora , y 8h de camión con grua, para labores 

de desmontaje y traslado

1.452,28 

VALORACIÓN EN EJECUCIÓN MATERIAL 8.712,56 €
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recogen y describen brevemente la ordenación, el mobiliario y los 

pavimentos que caracterizan la Humanización de la plaza en Martínez Garrido. 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto se encuadran dentro de una serie de actuaciones 

de rehabilitación y renovación llevadas a cabo por el Concello de Vigo en diversas áreas consolidadas de 

la ciudad, que con el paso del tiempo han ido quedando desfasadas tanto en la prestación de sus 

servicios urbanos como en la calidad urbana de sus espacios. 

El objetivo del proyecto es, por tanto, dotar a estas calles de una calidad arquitectónica y 

urbanística dignas. 

2. ORDENACIÓN ESPACIAL 

La calle Martínez Garrido se encuentra dentro del suelo urbano consolidado del municipio de Vigo. 

Conecta importantes barrios urbanos como son el Calvario, la Doblada y Lavadores, con una suave 

pendiente longitudinal.  

Actualmente la calle ha sido recientemente humanizada, mejorando notablemente la calidad 

urbana de la vía, tanto para el tráfico rodado, como para el tráfico peatonal. 

La zona de actuación se encuentra anexa a la calle, incluyendo una parte de la misma en el 

presente proyecto para homogenizar el entorno. El objeto de esta actuación es crear una zona estancial 

para uso y disfrute de los viandantes, incluyendo en la misma un homenaje conmemorativo de la persona 

que da nombre a la calle: Emilio Martínez Garrido. 

 
Plano de Imagen Final de la actuación. 
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En el plano anterior (plano 05 “Imagen final”) se puede observar la configuración finalmente 

propuesta, así como los distintos elementos que la conformaran, desde pavimentos hasta mobiliario. 

También se renueva completamente la instalación del alumbrado y riego. 

La calle Martínez Garrido tiene un ancho tipo de 26m aproximadamente, distribuidos entre calzada 

con mediana y aparcamientos (20m) y aceras de 5m de ancho.  

Es una calle de carácter principal dentro de la red viaria: comunica el entronque de Jenaro de la 

Fuente, Aragón y Avenida del Aeropuerto, con la Avenida de Madrid, a la altura de la estación de 

autobuses, lo que supone un importante punto de recorrido tanto para tráfico de vehículos como de 

peatones. 

 
Vista aérea de la zona de actuación sobre el global de la calle. 

El estado actual de la zona de actuación es el siguiente: 

- La acera está pavimentada con hormigón pulido, mide 5,5m de ancho, con aparcamiento en 

línea adosado (2m), y por el lado de la fachada confinado por una barandilla, ya que existe un 

desnivel de hasta 2,80m de altura con respecto a la rasante interior. 

- La rasante interior, está en un estado de absoluto abandono, con escombros de todo tipo que 

será necesario retirar. 
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Vista desde acera Vista desde rasante interior 

En este caso se propone la siguiente sección tipo: 

- Se ejecutará un muro de contención de tierras en el límite de la propiedad municipal, y se 

rellenará hasta cota de rasante de acera de Martínez Garrido. El muro se cerrará 

perimetralmente con un mural metálico de 3m de altura, que podrá ser retirado cuando se 

decida actuar sobre la APR a-4-27. 

- Se incluirá como espacio peatonal, parte del destinado actualmente a aparcamiento, 

eliminando no más de 5 o 6 plazas de aparcamiento, que permitan proteger al usuario de la 

zona estancial del tráfico rodado mediante la ejecución de una barrera vegetal. 

- En este sobreancho generado en la acera, se ejecutará una zona estancial, protegida con 

jardineras con banco por un lado y por otro con un mural artístico separado por una franja 

vegetal del tránsito peatonal. Esta zona contará con diversos elementos artísticos, que nos 

permitirán generar un homenaje a Martínez Garrido. 

La distribución espacial de la nueva sección será la siguiente: 

 



 ANEJO Nº 2: ORDENACIÓN Y MOBILIARIO 

HUMANIZACIÓN PRAZA EN MARTINEZ GARRIDO 6 
 

La delimitación de la zona peatonal se realizará, con la franja vegetal mediante con la disposición 

de un bordillo de granito Blanco Mera de dimensiones 15x25cm con bisel de 2x2, dejando un salto visto 

de 10cm, entre césped y acera. Por otro lado, con la calzada se dispondrá el mismo bordillo, con un salto 

visto de 10cm también. 

Se dotará a la acera, de las pendientes transversales necesarias, para mantener un correcto 

drenaje de la calle. Teniendo en cuenta las cotas actuales, así como el funcionamiento del drenaje en la 

actualidad, se propone mantener los bombeos existentes diseñando una rasante similar a la existente, 

reduciendo al mínimo los trabajos de fresado del firme existente. 

3. MATERIALES Y PAVIMENTOS 

Las zonas peatonales se realizarán con hormigón HM-20 acabado pulido, en un espesor de 10cm. 

La delimitación de la acera contra la calzada, en toda su longitud, se realizará con bordillo de granito 

Blanco Mera con acabado flameado y bisel de 2x2cm, de dimensiones 15x25 cm. 

4. JARDINERÍA 

4.1 NORMATIVA 

Cumpliendo la normativa del Concello de Vigo y, concretamente, las recomendaciones del 

Departamento de Montes, Parques e Xardíns, en todos los trabajos realizados en jardinería se deberán de 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Tanto los trabajos de jardinería como todos los elementos empleados en ellos, tanto 

vegetales como áridos o tierras, elementos de riego, etc., deberán de cumplir con las 

directrices da la Normativa de Jardinería del Concello de Vigo. 

- Los árboles de alineación deben tener un calibre mínimo 16/18, altura de tronco hasta copa 

de 2m. 

- Los árboles deberán contar con sistema de fijación del cepellón  tipo “Platipus” o similar. 

- Los alcorques donde se alojarán los árboles de alineación de calle, estarán libres de 

canalizaciones de servicios para el adecuado desarrollo del sistema radicular. 

- Si se instalase alguna jardinera, los sectores de riego deben de ser independientes. 
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4.2 PLANTACIÓN TIPO DE JARDINERA:  

   

La plantación que se dispondrá en las jardineras será, la definida por Dirección de Obra en su 

momento, contemplando como base la siguiente: 

- Suministro y plantación de ARBOL DE JARDÍN, tipo LAURUS NOBILIS con forma piramidal en C 

10L y 100-120 cm de altura, apertura de hoyo, abonado y primer riego 

- Pieris japonica en C 5L  

- Diosma ericoides en C 5L 

- Nandina domestica Fire Power en C 5L 

- Loropetalum chinensis en C 5L 

- y planta tapizante: 

o Rosmarinus officinalis postratus en C 2´5L  

o Juniperus squmata Blue Star en C 2`5L 

o Lantana sellowiana en C 2´5L 

5. MOBILIARIO 

5.1 BANDAS CONMEMORATIVAS 

- En los dos entronques de la zona de actuación con la acera existente, se prevé la 

instalación de bandas de pavimento de dimensiones 20x80x6 cm en Rosa Porriño con 

acabado flameado, con inscripción en la piedra, de hasta 3mm de profundidad y pintado, 

de texto y escudo de la ciudad. El texto será a definir por Dirección de Obra. 
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5.2 DISEÑO MURAL ARTÍSTICO 

- Se dispondrá una estructura metálica, sobre el muro de contención, de 3m de altura, sobre 

la que ejecutará un diseño artístico.  

- Se adjunta croquis de diseño y un ejemplo de decoración artística mural: 
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5.3 JARDINERAS IN SITU 

- Se dispondrán jardineras ejecutadas en ladrillo con enfoscado interior y exterior, pintadas 

posteriormente con diseños artísticos, en ellas se insertarán las zonas de banco, tres en 

concreto, que permitan admirar el mural diseñado. 

 
 

 

 

5.4 PAPELERA 

 

Las papeleras se sitúan en ambos márgenes de la calle, tal y como se indica en los planos de 

mobiliario. El modelo instalado será el mismo que en las actuaciones de humanización ya ejecutadas en 

el entorno, homologada por el Concello de Vigo. Dicho modelo se corresponde con el de la casa 

CONTENUR (modelo MILENIUM 80L cubierta). 

A continuación se describe brevemente el elemento. 
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Papelera mod. MILENUM 80 litros cubierta 

Características:  

80 L. de capacidad nominal  

65 L. de capacidad de cesta 

Fabricada en fundición de aluminio granallado  

Peso total sin cesto: 25,50 Kg  

Altura 1015 mm  

Diámetro máximo: 420 mm  

Colores: Gris oxirón 

 

5.5 LUMINARIA 

La iluminación se dispondrá similar a la del resto de la calle, con disposición pareada para dar 

continuidad al diseño de la calle. 

Los puntos de luz están compuestos por: 

-  La iluminación se dispondrá sobre columnas troncocónicas de 10m de altura y dos brazos de 

1,5m. La columna será de acero al carbono, de calidad S-235-J según UNE-EN-10025. 

Galvanizado en caliente, con imprimación sintética de óxido de zinc, color RAL 3005 en base 

hasta los 3m y RAL 9006 hasta el tope. Los dos brazos serán curvos tipo Iridium de 1,5m 

situados a 9 y 5 metros, con los mismos tratamientos que la columna y acoplamientos para 

luminaria Módena. Con punta de lanza de 0,8metros. Con escudo del Concello de Vigo.  

- Luminaria Módena SGP682 150w VSAP a 9m de Philips o similar, y luminaria Modena 

SGP682 70W VSAP a 5m de Philips o similar. 
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Modelo de farola  

Por último señalar que el modelo de columna y luminaria se corresponde con los seleccionados por 

los responsables del Concello de Vigo para el entorno. 



ANEJO Nº03
 

INSTALACIONES
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1. RIEGO 

1.1 NORMATIVA 

En la redacción del presente proyecto se consideró, la normativa que a continuación se relaciona: 

 PXOM de Vigo 1988 y revisión 1993. 

 Normativa general reguladora de las obras de jardinería del Concello de Vigo 

 Orden del 22/08/63 Pliego de Condiciones de Abastecemiento de agua: tuberías. 

 Orden del 28/07/74 Tuberías de Abastecimiento. BOE 02/74 Corrección de errores. 

 Norma Tecnológica de la  Edificación (NTE). 

 Normas UNE de aplicación. 

1.2 OBJETO 

Solamente se realizará la instalación de riego adecuada a la nueva urbanización, no estando 

prevista otra actuación. 

1.3 ESTADO ACTUAL 

En este momento la calle dispone de red de riego hasta el límite de la humanización, pero carece 

de un sistema de riego para toda la nueva jardinería proyectada, de modo que se proyecta una nueva red 

de riego, integrando la existente, para no tener que proceder al regado manual, lo que conllevaría una 

pérdida de eficiencia en la gestión de los recursos hídricos del Concello.  

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

A partir de las acometidas realizadas en la red de abastecimiento, se instalará un sistema de riego 

por goteo. Los goteros serán autocompensantes, integrados en la tubería y con un sistema antihierbas 

que permita que vayan totalmente enterrados. Las plantaciones previstas, arbustivas, aconsejan dicho 

sistema de riego como el más eficiente.  

El sistema de riego estará automatizado y el programador de riego electrónico irá conectado al 

cuadro de la iluminación pública, en caso contrario serán autónomos y programables a través de una 

consola y se instalará en una arqueta de riego. Se prevén dos sectores de riego, por lo que, conforme a 

la ordenanza municipal de jardinería, el programador contará con cuatro estaciones independientes de las 

que se emplearán dos y tendrá dos o más programas independientes. Estará localizado en un cuadro bien 

ventilado y drenado, protegido por un sistema antivandálico. 

Las electroválvulas estarán fabricadas con elementos resistentes a la humedad; el cuerpo de la 

válvula será de fibra de vidrio con poliéster o material plástico de similares condiciones. Los componentes 
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internos serán de acero inoxidable o plástico inalterable y estarán dispuestos de manera que se realice un 

autolavado de la propia válvula. El solenoide, que actuará bajo una tensión de 24V, estará totalmente 

encapsulado y será resistente a la corrosión y a la penetración del agua. La disposición del solenoide en 

la válvula será tal que permita  su substitución en caso de avería, con facilidad. 

Se instalará una válvula manual de bola antes de cada boca de riego, y antes de cada 

electroválvula para permitir el cierre del sector en caso de avería de la electroválvula 

El cabezal de riego con las electroválvulas y válvulas correspondientes, junto con el programador, 

irán en el cuadro de distribución construido a tal fin con las dimensiones apropiadas para permitir su 

accesibilidad y manejo. Dicho cuadro se situará por encima del nivel del terreno, de manera que no corra 

riesgos de encharcamiento y disponga de buena ventilación, conforme se indica en la documentación 

gráfica de proyecto. 

En las superficies ajardinadas, incluidas superficies duras, se dejará dos bocas de riego, de manera 

que la distancia entre las dos bocas de riego no sea superior a cuarenta metros (40 m). 

Se emplearán bocas de riego, con válvula de paso incorporada y tapa con llave. 

Las bocas de riego tendrán la salida en cuarenta milímetros de diámetro (40 mm), y la tubería de 

abastecimiento irá conectada a la red general de abastecimiento de agua, independiente del sistema de 

riego, y tendrá, así mismo, un diámetro mínimo de cuarenta milímetros ( 40 mm). 

La profundidad de la zanja para enterrar las tuberías de riego será tal que la generatriz superior de 

los tubos se encuentre a una distancia como mínimo de 40 cm. por debajo de la rasante del terreno. Una 

vez abierta la zanja se limpiará el fondo de piedras y se echará una capa de 15 cm de arena fina sobre la 

que se instalará la tubería. Posteriormente se cubrirá con tierra exenta de áridos > 4 mm, compactándola 

por tongadas de 15 cm, hasta el relleno total. Deberá colocarse una cinta de señalización, que advierta 

de la existencia de la canalización de riego, situada a una distancia mínima de la rasante del suelo de 20 

cm. 

1.5 OTRAS CONSIDERACIONES 

EL servicio de abastecimiento está gestionado por la compañía AQUALIA, la cual será consultada 

antes del inicio de las obras para verificar sobre el terreno las actuaciones a realizar y las interferencias 

con la red existente que se puedan dar. 



     ANEJO Nº 3: INSTALACIONES 

 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 5 
 

2. ALUMBRADO PÚBLICO 

El presente proyecto tiene por completar la instalación eléctrica en baja tensión del alumbrado 

exterior definida para la calle Martínez Garrido, mediante la instalación de 3 nuevos puntos de luz, 

acordes a los existentes. Y que servirá para solicitar de las autoridades competentes la autorización 

previa y posterior puesta en servicio de la mencionada instalación eléctrica. 

Se incluirá en el presente proyecto la información, la descripción, los documentos y los planos de 

las instalaciones pertinentes. 

En todo momento se respeta lo dispuesto en los vigentes reglamentos y ordenanzas que competen 

a una instalación de sus características. 

Asimismo, servirá como base técnica para el desarrollo y ejecución práctica de dicha instalación. 

2.1 NORMATIVA 

En la confección de este proyecto, se ha tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones 

contenidas en la normativa siguiente: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto B.O.E. nº 224 

de fecha 18 de septiembre de 2002). 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-EA. 

- Normas UNESA. 

- Normas de la Cía. Suministradora. 

- Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en 

Baja Tensión. Resolución de la Consellería de Trabajo, Industria e Turismo da Xunta de Galicia 

de 18 de octubre de 1995. 

- Reglamento Municipal Regulador de las Instalaciones de Alumbrado Público en el Término 

Municipal de Vigo. 

- Ley de prevención de riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre. 

Y cuantas normas y reglamentos afecten a este tipo de instalaciones. 

2.2 EMPLAZAMIENTO 

La instalación se emplazará en la calle Rosalía de Castro, entre República Argentina y Canceleiro, 

según se indica en planos. 
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2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

2.3.1 ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La instalación eléctrica de alumbrado público a ejecutar se emplazará según lo reflejado en los 

planos:  

- La iluminación se dispondrá sobre columnas troncocónicas de 10m de altura y dos brazos de 

1,5m. La columna será de acero al carbono, de calidad S-235-J según UNE-EN-10025. 

Galvanizado en caliente, con imprimación sintética de óxido de zinc, color RAL 3005 en base 

hasta los 3m y RAL 9006 hasta el tope. Los dos brazos serán curvos tipo Iridium de 1,5m 

situados a 9 y 5 metros, con los mismos tratamientos que la columna y acoplamientos para 

luminaria Módena. Con punta de lanza de 0,8metros. Con escudo del Concello de Vigo.  

- Luminaria Módena SGP682 150w VSAP a 9m de Philips o similar, y luminaria Modena SGP682 

70W VSAP a 5m de Philips o similar.  

-  

- Modelo de farola  

- La iluminación del mural, se realizará mediante una pantalla de leds longitudinal, cumpliendo 

con un IP65 y un IK10, con carcasa y anclajes adecuados.  

La situación de las luminarias se refleja en los planos correspondientes. 
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La acometida al cuadro de mando se realizará desde la línea de baja tensión de la compañía 

suministradora con conductores aislados trenzados en las inmediaciones de los cuadros.   
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2.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.3.2.1 Acometida 

Se prevé la conexión a la red de baja tensión existente, a través de una red subterránea ejecutada 

con tubo de PVC de doble capa de 110 mm de diámetro y un tubo de PVC de doble capa de 63mm de 

diámetro. 

En todo caso, la acometida se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y las normas particulares aprobadas de la compañía suministradora de energía eléctrica, según lo 

previsto para este tipo de instalaciones, así como en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-11.  

Dicha acometida será preferentemente subterránea, pudiendo en casos concretos ser aérea o 

mixta con conductores aislados. 

2.3.2.2 Redes Subterráneas 

 Zanjas 

En cruzamientos de calles 

La zanja en cruzamiento de calzada tendrá una profundidad de aproximadamente 80 cm, de 

manera que la superficie superior de los tubos de polietileno más próximos a la calzada se encuentre a 

una profundidad mínima de 50 cm por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 40 cm. El 

fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de hormigón de resistencia 

característica H-250 de 10 cm de espesor, colocando los tubos de polietileno de 110mm y 63mm de 

diámetro, instalando sobre dichos tubos, apoyados en el lecho de hormigón, separadores de PVC cada 80 

cm. Se colocarán 3 tubos de polietileno de 110mm de diámetro y uno de 63mm de diámetro sobre los 

citados separadores, rellenando y cubriendo los tubos con hormigón H-250 y un espesor mínimo de 15 

cm. por encima de los mismos y por los lados ≥ 10 cm. En los cruces de las calles se cuidará, 

especialmente, el hormigonado exterior de los tubos con el fin de conseguir un perfecto macizado de los 

mismos. 

El resto de la zanja se rellenará con zahorra o jabre seleccionados, con el objeto de evitar posibles 

asentamientos. A 10 cm. de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos, se 

colocará una malla de señalización de 30 cm. de ancho.  

En aceras, medianas e arcenes 



     ANEJO Nº 3: INSTALACIONES 

 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 9 
 

La zanja tendrá una profundidad adecuada, de manera que la superficie superior de los tubos de 

polietileno más próximos a la calzada se encuentra a una profundidad mínima de 40 cm por debajo del 

pavimento de la misma, y una anchura de 40 cm. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y 

cascotes preparando un lecho de arena de 10 cm de espesor, colocando dos tubos de polietileno de 

110mm de diámetro y otro tubo de 63mm de diámetro, instalando sobre dichos tubos, apoyados en el 

lecho de arena, separadores de PVC cada 80 cm. Colocando los tubos de polietileno corrugado de doble 

capa sobre los citados separadores, rellenando y cubriendo los tubos con arena y un espesor mínimo de 

10 cm. por encima de los mismos y por los lados mayor o igual a 10 cm. 

El resto de la zanja se rellenará con zahorra o jabre seleccionados, al objeto de evitar posibles 

asentamientos. A 10 cm. de la parte superior del relleno de arena, donde se encuentran los tubos, se 

colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de la canalización de Iluminación Pública 

de 30 cm. de ancho. 

En todos los casos de zanjas, entre dos arquetas consecutivas las canalizaciones no serán 

horizontales sino ligeramente convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensación o 

filtrado circule siempre hacia las arquetas. 

Se preverá en las arquetas ubicadas en los encuentros entre calles una canalización perdida de 

tubo de polietileno de 11 cm. de diámetro para dar continuidad a la red en futuras instalaciones de 

alumbrado en las calles anexas. 

Cruzamiento con otras canalizaciones  

En los cruzamientos con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, red de sumideros, 

gas, teléfonos, etc.) los tubos de polietileno irán macizados de una capa de hormigón de resistencia 

característica H-250 de 10 cm de espesor. La longitud del tubo hormigonado será como mínimo de 50 cm 

a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre esta y la pared exterior del tubo 

de polietileno de 15 cm. por lo menos. 

En los siguientes cuadros se recogen las distancias en cm. a conservar entre los diferentes 

servicios, tanto dispuestos paralelamente, como en sus posibles cruces, disponiendo los elementos de 

protección específicos. En el caso de que por insuficiencia de espacio hubiera de rebajarse estas 

distancias, se colocaran los elementos de especial protección, justificándolos técnicamente o bien lo que 

la respectiva reglamentación establezca para tales casos. 
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Siendo: 

AP: Alumbrado Público 

S: Saneamiento 

AB: Abastecimiento de agua 

RS: Red semafórica 

BT: Línea eléctrica de baja tensión 

MT: Línea eléctrica de media tensión 

AT: Línea eléctrica de alta tensión 

TF: Telecomunicaciones 

COM: Comunicación por cable 

GAP: Gas alta presión 

GBP: Gas baja presión 

Canalizaciones y entubado 

Las canalizaciones se dispondrán a una profundidad mínima de 40 cm., pegadas a la calle por la 

zona interior de la acera y al atravesar los registros de recogida de aguas pluviales se realizará un 

encofrado de hormigón para la protección del entubado. 

Los tubos serán de polietileno con doble pared (corrugada exterior y  lisa interior), según norma 

UNE EN 50086.2.4. El diámetro de los mismos será de 110 mm para los viales y 63 mm para plazas, 

parques y jardines. 

La entrada a los centros de mando se deberá hacer con accesorios adecuados que garanticen el 

curvado de los mismos. La entrada a los soportes de iluminación se deberá realizar con el accesorio en 

“Y”, tal y como se indica en los planos. Las canalizaciones del alumbrado no podrán ser modificadas por 

la interferencia con otras canalizaciones, salvo autorización expresa del Servicio Técnico Municipal. 
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El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose de que la unión o solapamiento 

sea de por lo menos 8 cm. Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la 

ejecución de la obra se cuidará de que no entren materiales extraños, por lo que deberán taparse, de 

forma provisional, las embocaduras desde las arquetas y las bases de los soportes. 

Así mismo los tubos, tanto en las arquetas como en el centro de mando, una vez instalados en 

ellos los conductores de manera definitiva, deberán ser sellados con poliuretano inyectado, para evitar la 

entrada de ratones. 

Arquetas 

Estarán realizadas con ladrillo colocado a media asta u hormigón de espesor equivalente o podrán 

estar constituidas por material termoplástico con una resistencia equivalente. Si el material empleado es 

hormigón, y la construcción se realiza “in situ”, se dotarán las paredes laterales de ligero hundimiento 

para facilitar la retirada del encofrado. Si las arquetas se construyen de fábrica de ladrillo se enfoscaran 

las paredes laterales interiores. Se pueden ver esquemas de los diferentes tipos de arquetas en los 

planos. 

Deberán existir arquetas siempre en los cambios de dirección pronunciados, cruzamientos de 

calles, a pie del centro de mando y en finales de línea. Las dimensiones serán de  0,50 x 0,50 x 0,60 m. 

para cambios de dirección y para toma de tierra, y de 0,60x0,60x1,00 m. para los cruzamientos de calle 

0,60x0,60x0,60 a pie del centro de mando. Las tapas y marcos serán de fundición gris, deberán tener 

cierre de tipo antivandálico y estarán capacitadas para soportar una carga mínima de 12 Tm. en aceras y 

20 Tm. en las calles. 

En plazas, parques, jardines, lugares específicos o de difícil drenaje por motivos ajenos se podrán 

instalar arquetas de poliamida reforzada con fibra de vidrio con cierre estanco siempre previa 

autorización por parte del Servicio Técnico Municipal. Deberán ser totalmente aislantes, antideslizantes, 

anticorrosión e resistentes al ácido úrico. Las tapas de registro serán de poliamida reforzada con fibra de 

vidrio de alta resistencia al impacto y tratada contra el envejecimiento por radiación ultravioleta y 

capacitada para soportar una carga mínima de 5 Tm. Vendrán rotuladas con el rótulo “CONCELLO DE 

VIGO. ALUMBRADO PÚBLICO”. 

En el fondo de la arqueta, formado por el propio terreno y libre de cualquier pegote de hormigón, 

se dejará un lecho de grava gruesa (tamaño de la grava 25-50 mm.) de 15 cm de profundidad para 

facilitar el drenaje. La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento 

existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La reposición 

del suelo en el contorno de la arqueta se efectuará reponiendo el pavimento, suelo de tierra o jardín, 

existente o proyectado. 
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Siempre que sea posible se adosarán la cimentación del soporte a las arquetas de paso o 

derivación. La distancia máxima entre arquetas consecutivas será de 50 m, salvo que existan puntos 

intermedios de iluminación. 

Dados 

Las dimensiones de las bases de hormigón, soporte de las columnas, quedan determinadas según 

lo indicado en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), del Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. Como mínimo serán las siguientes: 

 

Siendo A x A  la sección de la base y B la altura de la misma. 

Los dados deberán sobresalir 25 mm. sobre el nivel de la acera. Los pernos deberán sobresalir 

como máximo 110 mm. del dado. El hormigón a utilizar será de tipo H-250. 

En el caso de soportes de altura superior a 14 metros o en el caso de dificultosa cimentación, las 

dimensiones del dado de cimentación y de los pernos serán fijadas por el Servicio Técnico Municipal. 

Conductores 

Los conductores empleados en las redes subterráneas serán de cobre, unipolares, flexibles, con 

aislamiento de polietileno reticulado con cubierta exterior de neopreno de 0,6/1 kV de tensión de servicio, 

deberán cumplir la norma UNE 21.123 e irán entubados. 

La sección mínima a emplear será de 6 mm2 incluido el neutro, según el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión ITC-BT-09, y sección máxima de 25 mm2 salvo requerimientos específicos y justificados. 
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No se admitirán conductores que presenten defectos en la cubierta, ni señales de que fueran 

usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. 

Deberán conectarse todos los conductores (fases, neutro y toma de tierra) en todas y cada una de 

las cajas de derivación de las columnas soportes, y a una altura mínima de 0,3m sobre el nivel del suelo. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los soportes. Cuando existan 

cambios en las secciones de los conductores, deberán emplearse las debidas protecciones para proteger 

la línea. Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los soportes 

deberán ser flexibles y aptos para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambiente de hasta 

70 ºC. Estos conductores deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior del soporte o en la 

luminaria, y no se admitirá que cuelguen directamente de los portalámparas. 

Los conductores de cada línea que parte del cuadro de mando, no podrán ser utilizados por ningún 

otro circuito que no pertenezca a la propia iluminación pública, salvo el destinado al sistema de riego de 

las zonas ajardinadas. 

Los distintos conductores de cada circuito se señalarán de tal forma, a lo largo de todo el circuito 

en las zonas de acceso a los mismos (arquetas, cajas de derivación, centros de mando), que sea posible 

identificar las diferentes fases y el neutro de la instalación. Las conexiones a lo largo de la red se 

realizarán de manera que sea respetada la identificación en todo su recorrido. 

Acometida a las luminarias 

Se realizará desde la caja de derivación al pie de la columna, mediante conductor flexible de 3x2'5 

mm2 de sección que incluye fase, neutro y conductor de protección para la puesta la tierra de la 

luminaria. Será de 0'6/1 kV de tensión de servicio con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta 

exterior de PVC. 

No existirán empalmes en el interior de las columnas. En los sitios de entrada de los cables al 

interior de los soportes, los cables deberán tener una protección suplementaria de material aislante 

mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. La conexión de los terminales estará 

hecha de tal forma que no haga sobre los conductores ningún esfuerzo de tracción 

Cajas de derivación 

Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, material aislante, autoextinguible, con cuatro 

bornes para la conexión de cable con una sección hasta 25 mm2, protegidas con cartucho fusible de 
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cápsula cilíndrica tamaño UTE 10x38 mm para una intensidad ata 20A y grado de estanqueidad IP-44, 

según norma DIN 40.050. 

Estarán dotadas de un fusible que permita el corte de la fase y su apertura desconectará 

automáticamente el punto de luz. Los fusibles instalados serán de Alto Poder de Ruptura (APR) 

perfectamente calibrados para proteger la línea. La conexión será por la parte inferior y la salida de 

alimentación a la luminaria, será por la parte superior, con lo que se evitará el forzado de los conductores 

en la salida. 

La tapa deberá ser practicable y estará preparada para poder ser precintada mediante un tornillo 

de cierre. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse siempre en estas cajas, situadas dentro de los 

soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0'3 m sobre la rasante del suelo; deberá quedar 

siempre garantizada la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

En ningún caso se podrán hacer empalmes dentro de las canalizaciones, arquetas o de los 

soportes. Los distintos conductores de cada circuito se señalaran de tal forma que sea posible identificar 

las diferentes fases y el neutro. Las conexiones a lo largo de la red se realizarán de manera que sea 

respetada la identificación en todo su recorrido. 

2.3.3 POTENCIA A INSTALAR. 

La potencia total a instalar en la instalación de alumbrado exterior es de 660W, pues son 3 

luminarias de 70W cada una y otras 3 luminarias de 150W.  

2.3.4 CÁLCULO DE LÍNEAS 

Las secciones de conductor se calcularán teniendo en cuenta los efectos de densidad de corriente y 

caída de tensión, no siendo esta superior al 3%, desde el origen de la instalación, según la instrucción 

ITC-BT.09. 

Para el cálculo de secciones por densidad de corriente se aplicaran las siguientes fórmulas: 

 Tramos monofásicos: 

I
P

E


 cos
 

 Tramos trifásicos: 
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Una vez calculada la sección por densidad de corriente, aplicando las tablas de la instrucción ITC-

BT.019, se comprobará su validez por el cálculo de la caída de tensión, mediante la aplicación de las 

siguientes fórmulas: 

 Tramos monofásicos: 

e
L P

C S E


 
 

2
 

 Tramos trifásicos: 

ESC
PL

e



  

Siendo: 

 I: Intensidad nominal en Amperios. 

 P: Potencia en watios. 

 E: Tensión nominal en voltios (230 monofásica, 400 Trifásica). 

 cos  : Factor de potencia. 

 S: Sección del conductor en mm2. 

 C: Coeficiente de Conductividad (56 Cu, 33 Al). 

 L: Longitud del conductor en metros. 

 

2.3.5 RED DE TIERRAS. 

De acuerdo con la ITC-BT-18 se instalará una red de tierra de elementos metálicos de la 

instalación, al objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar estas masas, 

eliminando así el peligro que pueda existir si una persona maneja o tiene acceso a ese elemento 

metálico. 

En la red de tierra se distinguen las siguientes partes: 

Toma de tierra, conductores de tierra o líneas de enlace con tierra y conductores de protección. 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 

cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de  24 V en las partes 

metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos). 
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La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 

resistividad del terreno en que se establece; en el caso de picas enterradas verticalmente se aplicará la 

siguiente fórmula: 

L
R


  

Siendo: 

R: resistencia de la tierra en � 

ρ: resistividad del terreno en �.m 

L: longitud de la pica en m. 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas 

las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra mínimo cada 5 

soportes de luminarias, y siempre en el primero y último soporte de cada línea. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos o bien son desnudos de cobre de 35 

mm2   o bien aislados mediante cables de tensión asignada de 450/750V de Cu de sección mínima de 16 

mm2 para redes subterráneas y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en 

cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El hoyo se hará antes de hincar estos electrodos tipo pica, será tratado con sulfato de magnesio o 

sales minerales que ayuden a disminuir la resistencia del terreno, de forma que el valor de la misma no 

supere los 20�. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo  o con la red de tierra, será de 

cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y 

sección mínima de 16 mm2 de Cu. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la 

corrosión. 

El conductor de protección no podrá ser utilizado por ningún circuito que no pertenezca a la 

instalación propia de la iluminación pública. 
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Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, etc., situadas a una distancia 

inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de 

ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. 

2.4 FUENTES DE LUZ Y CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

Como fuentes de luz para el alumbrado público citaremos las siguientes: 

Luminarias: 

Las luminarias y proyectores utilizados en alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 

60.598. 

Podrán ser de las siguientes clases: 

a) Luminarias empleadas en viales 

Cumplirán los siguientes requisitos generales mínimos: 

 Carcasa de aluminio inyectado con acabado en pintura acrílica, con compartimiento 

independiente para auxiliares eléctricos, e irá provista de toma de tierra. 

 Auxiliares eléctricos montados sobre placa desmontable, separados del bloque óptico y con un 

grado de estanqueidad mínima IP-54 e IK-8. 

 Sistema óptico con dispositivo de reglaje y estanco con grado de estanqueidad mínimo IP-65. 

 Reflector asimétrico de una sola pieza de aluminio de elevado grado de pureza (99,99%), 

electro-abrillantado, anodizado y sellado. 

 Posición de la lámpara ajustable según condiciones de implantación. 

 Cierre de vidrio plano o lenticular termo-resistentes y elevada transmisión y con una 

resistencia al impacto mínimo de 6 J. 

 Sistema de fijación a columna, del tipo mixto (lateral y vertical). 

 Rendimiento luminoso mínimo de un 70 %. Cumplirán con el marcado CE de compatibilidad 

electromagnética. 

 Serán de primera calidad dentro de los principales fabricantes existentes en el mercado. 

b) Luminarias empleadas en plazas, parques, jardines y calles peatonales 

Cumplirán las siguientes características: 

 Carcasa. Poliamida reforzada con fibra de vidrio. 

 Difusores. Policarbonato transparente estabilizado contra rayos U.V. Altamente resistente a los 

impactos. 
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 Sistema óptico. Grado de estanqueidad mínimo IP-65. 

 Reflector. De una sola pieza de aluminio de elevado grado de pureza, electroabrillantado, 

anodizado y sellado. 

 Cierre de vidrio termo-resistente y elevada transmisión ≥ 90 % . 

 Rendimiento luminoso superior al 50%. 

 Antivandálicas. 

c) Limitación del flujo luminoso 

Las luminarias en general no deberán dirigir el flujo luminoso por encima del plano paralelo al 

horizonte. Se llama al flujo que sobrepasa este plano con las siglas FHS (flujo hemisferio superior). Los 

límites de tolerancia deberán ser:  

 Luminarias de uso vial FHS menor o igual al 0,2% 

 Luminarias de uso vial-peatonal FHS menor o igual al 1,5% 

 Luminarias en zonas peatonales FHS menor o igual al 2% 

 Luminarias de tipo ornamental. FHS menor o igual al 5% 

 

 Lámparas 

En general se utilizarán lámparas de vapor de sodio alta presión para la iluminación de los viales, 

plazas, parques y zonas peatonales. La potencia máxima instalable nunca será superior a 1 W/m², 

considerando el área formada por calzada y aceras. 

Dentro del amplio mercado de lámparas existentes, se emplearán las de mejores características 

técnicas en cuanto al alto flujo lumínico, alto rendimiento y larga vida útil. 

El tipo de lámpara utilizable (tubular o elipsoidal, clara o difusa) quedará determinada por la 

geometría del reflector de la luminaria de acuerdo con las especificaciones de cada fabricante. Pero 

siempre que se pueda, se escogerá la de mayor rendimiento lumínico. La utilización de lámparas de 

vapor de mercurio, vapor de sodio baja presión, fluorescencia, halogenuros metálicos, leds u otros tipos, 

deberán ser justificadas convenientemente por el proyectista, quedando su aceptación o rechazo al 

criterio del Servicio Técnico Municipal. 

Las lámparas para instalar se ajustarán a los siguientes requisitos mínimos: 
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 Equipos 

Irán alojados en el interior de la luminaria y serán de alto factor de potencia. Con un valor nunca 

inferior a 0'9, estarán constituidos por elementos independientes para así facilitar el mantenimiento, su 

reposición y para asegurar el correcto funcionamiento y será garantizado este mediante certificado 

específico por la dirección de obra. 

Serán de primera calidad, e irán alojados en el interior de la luminaria. 

Se incluyen los siguientes: 

 Arrancadores: Serán del tipo independiente y de superposición con transformador de impulsos 

incorporado, e irán alojados en el interior de la luminaria.  

Cumplirán las normas CEI-926, CEI 927, UNE-EN 60.922, 60923, 60926, 60.927, 60.928 y 

61.347 o normas que las sustituyan, además irán señalados con el marcado CE. 

 Reactancias: Cumplirán las normas UNE-EN 60922, 60923, 60926 y 60927 o normas que las 

sustituyan, además irán señaladas con el marcado CE. 

 Condensadores: Serán de la capacidad adecuada de modo que el factor de potencia final de la 

instalación sea como mínimo 0,90.  

Se ajustarán a lo exigido en el REBT, a las instrucciones ITC-BT-44 y 48, a las normas UNE de 

aplicación y además irán con el marcado CE. 
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 Valores luminotécnicos 

En el proyecto se deberán tener en cuenta los parámetros siguientes: 

 Iluminación media en servicio. 

 Uniformidades media y extrema. 

 Deslumbramiento perturbador. 

Estos valores se fijarán según los siguientes criterios: 

  

Para los cálculos de  iluminación del vial se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones, 

teniendo en cuenta que es alumbrado exterior efectuado con luminarias que estarán colocadas sobre 

columnas o farolas:  

 Dimensiones del local a iluminar. 

 Naturaleza o categoría de la zona a iluminar. 

 Grados de reflexión del local a iluminar. 

 Altura de implantación. 

 Clase de fuente luminosa – tipo de lámpara. 

 Factor de conservación. 

La fórmula aplicada para la obtención del flujo luminoso en un tramo de vial: (formula de la 

iluminación). 

fcn
Dms




  
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 El número de luminarias se calcula por: 

1
D
L

1   

Siendo: 

  : flujo luminoso emitido por una fuente de luz (lumen) 

 Ems: Iluminación media en servicio. 

 A: Anchura de la calzada. 

 D: Distancia entre luminarias. 

 L: Longitud total de vía. 

 n: Factor de utilización. 

 Fc: Factor de conservación. 

 N1: Número de luminarias. 

 

 

 A continuación se adjunta como apéndice el Cálculo Lumínico, que se ha realizado estudiando la 

totalidad de la calle, para tener una visión global de la misma.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Se adjunta a continuación los datos obtenidos del cálculo de estabilidad del mural metálico, 

mediante anclaje a zapata, diseñado para el presente Proyecto.  

Se han calculado tres tipologías de muro, para abarcar las distintas posibilidades de adecuación a 

la rasante existente: 

- Muro 1: de 3,00m de altura 

- Muro 2: de 2,00m de altura 

- Muro 3: de 1,50m de altura 

Se adjunta en el Documento Nº2: Planos, el diseño de ejecución y despiece del armado. 
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APÉNDICE I: LISTADOS DE CÁLCULO DE MURO DE 
MAMPOSTERÍA 
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DIMENSIONAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA

Altura 3,00
Ancho coronación 0,70
Ancho base 1,70
Densidad Muro 2,00
Densidad tierras 1,80
Carga de tráfico 1,00

Cargas verticales mampuestos peso tierras TOTAL
Peso Propio 0,50 0,30 3,00 2,00 0,90 0 0,90

0,70 3,00 2,00 4,20 0 4,20
0,23 2,30 2,00 1,06 0,23 0,70 1,80 0,29 1,35
0,23 2,10 2,00 0,97 0,23 0,90 1,80 0,37 1,34
0,23 1,40 2,00 0,64 0,23 1,60 1,80 0,66 1,31
0,23 0,70 2,00 0,32 0,23 2,30 1,80 0,95 1,27

8,09 2,28 10,37

TOTAL PESO PROPIO Y TIERRAS TRASDOS: 8,09 + 2,28 = 10,37 Toneladas

Empujes verticales
0,5 x 1,80 x 9,00 x 0,15 = 1,22

1 x 3,00 x 0,15 = 0,45
1,67 Toneladas

TOTAL FUERZAS VERTICALES 10,37 + 1,67 = 12,03 Toneladas

Empujes Horizontales
0,5 x 1,80 x 9,00 x 0,26 = 2,11

x 1,00 x 3,00 x 0,26 = 0,78
2,89 Toneladas

Momentos volcadores
2,11 x 3,00 x 0,33 = 2,11
0,78 x 3,00 x 0,50 = 1,17

3,28 m x T

Momentos estabilizador
Peso Propio y 0,67 x 0,90 = 0,60

0,65 x 4,20 = 2,73
tierras ( 1,00 + 1/2 x 0,23 ) x x 1,35 = 1,50

( 1,115 + 0,23 ) x 1,34 = 1,80
( 1,115 + 0,46 ) x 1,31 = 2,06
( 1,115 + 0,69 ) x 1,27 = 2,30

Rozamiento interno 1,92 x 1,67 = 3,20
14,19 T x m

Coeficiente de seguridad al vuelco:
14,19

CSV =  ---------------------- = 4,33 > 1,8 O.K.
3,28

Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

CSD = ( tg 30º x 12,03 ) / 2,89 = 2,41 > 1,5 O.K.

La resultante cortará a la cimentación en un punto distante del borde:
14,19 -3,28

 ------------------------ = 1,05 m
10,37

Por lo que la tensión máxima resultante será:
10,37 x 2,00

X = ----------------------- = 6,57 Tn / m2
3,16

La tensión máxima no supera los 2 Kg / cm2, por lo que la tensión es ADMISIBLE
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DIMENSIONAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA

Altura 2,00
Ancho coronación 0,70
Ancho base 1,20
Densidad Muro 2,00
Densidad tierras 1,80
Carga de tráfico 1,00

Cargas verticales mampuestos peso tierras TOTAL
Peso Propio 0,50 0,20 2,00 2,00 0,40 0 0,40

0,70 2,00 2,00 2,80 0 2,80
0,15 1,40 2,00 0,42 0,15 0,60 1,80 0,16 0,58
0,15 0,70 2,00 0,21 0,15 1,30 1,80 0,35 0,56

3,83 0,51 4,34

TOTAL PESO PROPIO Y TIERRAS TRASDOS: 3,83 + 0,51 = 4,34 Toneladas

Empujes verticales
0,5 x 1,80 x 4,00 x 0,15 = 0,54

1 x 2,00 x 0,15 = 0,30
0,84 Toneladas

TOTAL FUERZAS VERTICALES 4,34 + 0,84 = 5,18 Toneladas

Empujes Horizontales
0,5 x 1,80 x 4,00 x 0,26 = 0,94

x 1,00 x 2,00 x 0,26 = 0,52
1,46 Toneladas

Momentos volcadores
0,94 x 2,00 x 0,33 = 0,62
0,52 x 2,00 x 0,50 = 0,52

1,14 m x T

Momentos estabilizador
Peso Propio y 0,67 x 0,40 = 0,27
tierras 0,55 x 2,80 = 1,54

( 0,90 + 1/2 x 0,15 ) x x 0,58 = 0,57
( 0,975 + 0,15 ) x 0,56 = 0,63

Rozamiento interno 1,20 x 0,84 = 1,01
4,01 T x m

Coeficiente de seguridad al vuelco:
4,01

CSV =  ---------------------- = 3,51 > 1,8 O.K.
1,14

Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

CSD = ( tg 30º x 5,18 ) / 1,46 = 2,05 > 1,5 O.K.

La resultante cortará a la cimentación en un punto distante del borde:
4,01 -1,14

 ------------------------ = 0,66 m
4,34

Por lo que la tensión máxima resultante será:
4,34 x 2,00

X = ----------------------- = 4,38 Tn / m2
1,98

La tensión máxima no supera los 2 Kg / cm2, por lo que la tensión es ADMISIBLE
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DIMENSIONAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA

Altura 1,50
Ancho coronación 0,70
Ancho base 1,00
Densidad Muro 2,00
Densidad tierras 1,80
Carga de tráfico 1,00

Cargas verticales mampuestos peso tierras TOTAL
Peso Propio 0,50 0,15 1,50 2,00 0,23 0 0,23

0,70 1,50 2,00 2,10 0 2,10
0,30 0,80 2,00 0,48 0,30 0,70 1,80 0,38 0,86

2,81 0,38 3,18

TOTAL PESO PROPIO Y TIERRAS TRASDOS: 2,81 + 0,38 = 3,18 Toneladas

Empujes verticales
0,5 x 1,80 x 2,25 x 0,15 = 0,30

1 x 1,50 x 0,15 = 0,23
0,53 Toneladas

TOTAL FUERZAS VERTICALES 3,18 + 0,53 = 3,71 Toneladas

Empujes Horizontales
0,5 x 1,80 x 2,25 x 0,26 = 0,53

x 1,00 x 1,50 x 0,26 = 0,39
0,92 Toneladas

Momentos volcadores
0,53 x 1,50 x 0,33 = 0,26
0,39 x 1,50 x 0,50 = 0,29

0,56 m x T

Momentos estabilizador
Peso Propio y 0,67 x 0,23 = 0,15

0,50 x 2,10 = 1,05
tierras ( 0,85 + 1/2 x 0,30 ) x x 0,86 = 0,86
Rozamiento interno 1,15 x 0,53 = 0,61

2,67 T x m

Coeficiente de seguridad al vuelco:
2,67

CSV =  ---------------------- = 4,80 > 1,8 O.K.
0,56

Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

CSD = ( tg 30º x 3,71 ) / 0,92 = 2,34 > 1,5 O.K.

La resultante cortará a la cimentación en un punto distante del borde:
2,67 -0,56

 ------------------------ = 0,66 m
3,18

Por lo que la tensión máxima resultante será:
3,18 x 2,00

X = ----------------------- = 3,20 Tn / m2
1,99

La tensión máxima no supera los 2 Kg / cm2, por lo que la tensión es ADMISIBLE  
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Se adjunta croquis de diseño de muro: 

SECCION TIPO

Ev

Eh1

Eh2

70

1

10

A
L

T
U

R
A

BASE

1/3
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-98-CTE (España) 
 
Hormigón: HA-25, Control Estadístico 
 
Acero de barras: B 400 S, Control Normal 
 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
 
Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
 
Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
 
Enrase: Intradós 
 
Longitud del muro en planta: 60.00 m 
 
Separación de las juntas: 5.00 m 
 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
 
Evacuación por drenaje: 100 % 
 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
 
Cota empuje pasivo: 0.30 m 
 
Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 
 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
 
 

ESTRATOS 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
RELLENO EN INTRADÓS 

 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

5.- GEOMETRÍA 
MURO 

Altura: 0.50 m 

Espesor superior: 30.0 cm 

Espesor inferior: 30.0 cm 

 
ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 
Canto: 30 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 40.0 / 40.0 cm 
Con tacón en prolongación del muro 
Canto del tacón: 30 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

 

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
 

 
Fase 1: sin viento 
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Fase 2: viento 2 

 
 

7.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² sin viento sin viento 

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 

FASE 1: SIN VIENTO 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 1.66 0.00 0.00 0.13 0.00 

-0.04 1.69 0.01 0.00 0.15 0.00 

-0.09 1.73 0.01 0.00 0.18 0.00 

-0.14 1.77 0.02 0.00 0.21 0.00 

-0.19 1.80 0.04 0.00 0.24 0.00 

-0.24 1.84 0.05 0.01 0.27 0.00 

-0.29 1.88 0.06 0.01 0.30 0.00 

-0.34 1.91 0.08 0.01 0.33 0.00 

-0.39 1.95 0.10 0.02 0.36 0.00 

-0.44 1.99 0.12 0.02 0.39 0.00 

-0.49 2.03 0.14 0.03 0.42 0.00 
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Máximos 2.04 
Cota: -0.50 m 

0.14 
Cota: -0.50 m 

0.03 
Cota: -0.50 m 

0.43 
Cota: -0.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 1.66 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.13 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.04 1.69 0.00 0.00 0.02 0.00 

-0.09 1.73 0.00 0.00 0.05 0.00 

-0.14 1.77 0.01 0.00 0.08 0.00 

-0.19 1.80 0.01 0.00 0.11 0.00 

-0.24 1.84 0.02 0.00 0.14 0.00 

-0.29 1.88 0.02 0.00 0.17 0.00 

-0.34 1.91 0.03 0.00 0.20 0.00 

-0.39 1.95 0.04 0.01 0.23 0.00 

-0.44 1.99 0.06 0.01 0.26 0.00 

-0.49 2.03 0.07 0.01 0.29 0.00 

Máximos 2.04 
Cota: -0.50 m 

0.07 
Cota: -0.50 m 

0.01 
Cota: -0.50 m 

0.30 
Cota: -0.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 1.66 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
 

FASE 2: VIENTO 2 
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 1.66 0.15 0.22 0.00 0.00 

-0.04 1.69 0.15 0.23 0.02 0.00 

-0.09 1.73 0.15 0.23 0.05 0.00 

-0.14 1.77 0.16 0.24 0.08 0.00 

-0.19 1.80 0.16 0.25 0.11 0.00 

-0.24 1.84 0.17 0.26 0.14 0.00 

-0.29 1.88 0.17 0.27 0.17 0.00 

-0.34 1.91 0.18 0.27 0.20 0.00 

-0.39 1.95 0.19 0.28 0.23 0.00 

-0.44 1.99 0.21 0.29 0.26 0.00 

-0.49 2.03 0.22 0.30 0.29 0.00 

Máximos 2.04 
Cota: -0.50 m 

0.22 
Cota: -0.50 m 

0.31 
Cota: -0.50 m 

0.30 
Cota: -0.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 1.66 
Cota: 0.00 m 

0.15 
Cota: 0.00 m 

0.22 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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9.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.60 1.00  

3 1.00 1.60  

4 1.60 1.60  

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60 

 
 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60 

 
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 

Estribos: Ø8c/15 

Canto viga: 25 cm 

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm  
TRAMOS 

Intradós Trasdós 
Núm. 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø16c/30 Ø12c/25 Ø16c/30 Ø12c/25 

 Solape: 0.35 m  Solape: 0.45 m   
ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/25 Ø12c/25 

  Patilla Intradós / Trasdós: 11 / 11 cm 

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 

  Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm 

Tacón 4 Ø12 Ø12c/30 

  Longitud de anclaje en prolongación: 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 40 cm  
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11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: zapata mural (zapata mural) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro:  Máximo: 36.12 t/m 
Calculado: 0.35 t/m  Cumple 

Espesor mínimo del tramo:  
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)    

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm  Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 3.7 cm   

-Trasdós:   Calculado: 23.8 cm  Cumple 

-Intradós:   Calculado: 23.8 cm  Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   

-Trasdós:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Intradós:   Calculado: 25 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.001    

-Trasdós (-0.50 m):   Calculado: 0.0015   Cumple 

-Intradós (-0.50 m):   Calculado: 0.0015   Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical)   Mínimo: 0.00044    

-Trasdós:   Calculado: 0.0015   Cumple 

-Intradós:   Calculado: 0.0015   Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
-Trasdós (-0.50 m):   
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.00223   Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
-Trasdós (-0.50 m):   
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)    

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.00223   Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
-Intradós (-0.50 m):   
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    

Mínimo: 0.00036  
Calculado: 0.00223   Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
-Intradós (-0.50 m):   
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)    

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00223   Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
- (0.00 m):   
EC-2, art. 5.4.7.2    

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00446   Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 3.7 cm   

-Trasdós:   Calculado: 26.8 cm  Cumple 

-Intradós:   Calculado: 26.8 cm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   

-Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 30 cm  Cumple 
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-Armadura vertical Intradós:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Comprobación a flexión compuesta:  
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro     Cumple 

Comprobación a cortante:  
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)    

Máximo: 11.52 t/m 
Calculado: 0.26 t/m  Cumple 

Comprobación de fisuración:  
Artículo 49.2.4 de la norma EHE    

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.013 mm  Cumple 

Longitud de solapes:  
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2     

-Base trasdós:   Mínimo: 0.44 m 
Calculado: 0.45 m  Cumple 

-Base intradós:   Mínimo: 0.32 m 
Calculado: 0.35 m  Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.     

-Trasdós:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 

-Intradós:   Mínimo: 0 cm 
Calculado: 21 cm  Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:  
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)    

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm²  Cumple 

Canto mínimo viga coronación:  
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga 
o 25 cm    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm  Cumple 

Área mínima estribos viga coronación:  
Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1 (pag.164).    

Mínimo: 1.76 cm²/m 
Calculado: 6.7 cm²/m  Cumple 

Separación máxima entre estribos:  
Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1.    

Máximo: 20 cm 
Calculado: 15 cm  Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.50 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.50 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.50 m, Md: 0.49 t·m/m, Nd: 3.26 t/m, Vd: 0.36 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.080 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -0.24 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -0.50 m, M: 0.31 t·m/m, N: 2.03 t/m 

 
Referencia: Zapata corrida: zapata mural (zapata mural) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad:  
Valor introducido por el usuario.     

-Coeficiente de seguridad al vuelco:   Mínimo: 2  
Calculado: 4.62   Cumple 

-Coeficiente de seguridad al deslizamiento:   Mínimo: 1.5  
Calculado: 6.89   Cumple 

Canto mínimo:  
-Zapata:   
Norma EHE. Artículo 59.8.1.    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm  Cumple 
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Tensiones sobre el terreno:  
Valor introducido por el usuario.     

-Tensión media:   Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.312 kp/cm²  Cumple 

-Tensión máxima:   Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm²  Cumple 

Flexión en zapata:  
Comprobación basada en criterios resistentes     

-Armado superior trasdós:   Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m  Cumple 

-Armado inferior trasdós:   Mínimo: 0.33 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m  Cumple 

-Armado superior intradós:   Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m  Cumple 

-Armado inferior intradós:   Mínimo: 0.57 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m  Cumple 

-Momento pésimo en el tacón:   Mínimo: 0.23 cm²/m 
Calculado: 3.77 cm²/m  Cumple 

Esfuerzo cortante:  
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.     

-Trasdós:   Máximo: 9.57 t/m 
Calculado: 0.41 t/m  Cumple 

-Intradós:   Máximo: 9.57 t/m 
Calculado: 0.75 t/m  Cumple 

-En el tacón:   Máximo: 8.69 t/m 
Calculado: 0.7 t/m  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Norma EHE-98. Artículo  66.5.     

-Arranque trasdós:   Mínimo: 21 cm 
Calculado: 22.6 cm  Cumple 

-Arranque intradós:   Mínimo: 21 cm 
Calculado: 22.6 cm  Cumple 

-Armado inferior trasdós (Patilla):   Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm  Cumple 

-Armado inferior intradós (Patilla):   Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm  Cumple 

-Armado superior trasdós (Patilla):   Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm  Cumple 

-Armado superior intradós (Patilla):   Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm  Cumple 

-Armadura transversal del tacón:   Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm  Cumple 

Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.     

-Inferior:   Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm  Cumple 

-Lateral:   Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 

-Superior:   Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm  Cumple 
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Diámetro mínimo:  
Norma EHE. Artículo 59.8.2.   Mínimo: Ø12   

-Armadura transversal inferior:   Calculado: Ø12  Cumple 

-Armadura longitudinal inferior:   Calculado: Ø12  Cumple 

-Armadura transversal superior:   Calculado: Ø12  Cumple 

-Armadura longitudinal superior:   Calculado: Ø12  Cumple 

-Armadura longitudinal del tacón:   Calculado: Ø12  Cumple 

-Armadura transversal del tacón:   Calculado: Ø12  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).   Máximo: 30 cm   

-Armadura transversal inferior:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armadura transversal superior:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armadura longitudinal superior:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armado longitudinal rama horizontal tacón:   Calculado: 12.4 cm  Cumple 

-Armado transversal del tacón:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado longitudinal rama vertical tacón:   Calculado: 23.2 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 
(pag.129).   Mínimo: 10 cm   

-Armadura transversal inferior:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armadura transversal superior:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armadura longitudinal superior:   Calculado: 25 cm  Cumple 

-Armado longitudinal rama horizontal tacón:   Calculado: 12.4 cm  Cumple 

-Armado transversal del tacón:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado longitudinal rama vertical tacón:   Calculado: 23.2 cm  Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Criterio de CYPE Ingenieros.   Mínimo: 0.001    

-Armadura longitudinal inferior:   Calculado: 0.0015   Cumple 

-Armadura transversal inferior:   Calculado: 0.0015   Cumple 

-Armadura longitudinal del tacón:   Calculado: 0.00502   Cumple 

-Armadura transversal del tacón:   Calculado: 0.00125   Cumple 

Cuantía mecánica mínima:    

-Armadura longitudinal inferior:   
Norma EHE. Artículo 56.2.    

Mínimo: 0.00037  
Calculado: 0.0015   Cumple 

-Armadura transversal inferior:   
Norma EHE. Artículo 42.3.2.    

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.0015   Cumple 

-Armadura longitudinal del tacón:   
Norma EHE. Artículo 56.2.    

Mínimo: 0.00031  
Calculado: 0.00502   Cumple 

-Armadura transversal del tacón:   
Norma EHE. Artículo 42.3.2.    

Mínimo: 0.00011  
Calculado: 0.00125   Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
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- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.27 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.47 t·m/m 

 

12.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  201x0.65 
201x1.03 

130.65 
206.21 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 3x59.86 
3x53.15 

 179.58 
159.44 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  201x0.64 
201x1.01 

128.64 
203.04 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 3x59.86 
3x53.15 

 179.58 
159.44 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x59.86 
2x53.15 

 119.72 
106.29 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x59.86 
2x53.15 

 119.72 
106.29 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

400x1.00 
400x0.39 

  400.00 
157.85 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 241x1.17 
241x1.04 

 281.97 
250.34 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 5x59.86 
5x53.15 

 299.30 
265.73 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 241x1.17 
241x1.04 

 281.97 
250.34 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 5x59.86 
5x53.15 

 299.30 
265.73 

Armadura del tacón - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 201x0.94 
201x0.83 

 188.94 
167.75 

Armadura del tacón - Longitudinal - Inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x59.86 
2x53.15 

 119.72 
106.29 

Armadura del tacón - Longitudinal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

 1x59.86 
1x53.15 

 59.86 
53.15 

Armadura del tacón - Longitudinal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

 1x59.86 
1x53.15 

 59.86 
53.15 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

  201x0.97 
201x1.53 

194.97 
307.73 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

  201x1.07 
201x1.69 

215.07 
339.45 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

400.00 
157.85 

2189.52 
1943.94 

669.33 
1056.43 

 
3158.22 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

440.00 
173.64 

2408.47 
2138.33 

736.26 
1162.07 

 
3474.04 

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: Muro 173.63 2138.34 1162.07 3474.04 34.20 6.60 

Totales 173.63 2138.34 1162.07 3474.04 34.20 6.60 
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HUMANIZACIÓN PRAZA EN MARTINEZ GARRIDO 
 2 

1. INTRODUCCIÓN 

Se adjunta como apéndice a este anejo, un plan de Control de Calidad, adaptado a un 2% del 

presupuesto de ejecución material, tal y como se indica en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 

El plan de Control se ha elaborado a partir de las mediciones incluidas en el presente proyecto, 

dando cumplimiento a la normativa vigente que corresponda: EHE, PG-3, normativas municipales, CTE, 

REBT, EAE, PPT de abastecimiento de poblaciones, PPT de saneamiento de poblaciones, etc….  

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará 

las facilidades necesarias para ello. 

La Dirección de Obra tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, incluso a las 

que se realicen fuera del área propia de la construcción, así como a las instalaciones auxiliares de 

cualquier tipo. El Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 
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APÉNDICE I: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 



HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO - VIGO
CONCELLO DE VIGO

OF 14-0602

Ud. CONCEPTO NORMATIVA
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE TOTAL

3
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión
a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos)

UNE12350-1: 09, 
12390-2: 09, 12390-
3 : 09, 12390-3: 09, 

12350-2: 09

91,00 273,00

1 Proctor Normal UNE 103500-94 56,00 56,00 €

5
Densidad "in situ" incluyendo humedad, por medio de isótopos radiactivos
(mínimo facturable 5 por desplazamiento)

ASTM D-3017 24,00 120,00 €

3
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión
a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos)

UNE12350-1: 09, 
12390-2: 09, 12390-
3 : 09, 12390-3: 09, 

12350-2: 09

91,00 273,00

1 Determinación de la densidad aparente y porosidad abierta UNE-EN 1936 75,00 75,00

1 Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica UNE-EN 13755 65,00 65,00

1 Resistencia a la flexión UNE-EN 12372 110,00 110,00

1 Resistencia al deslizamiento en laobratorio UNE-EN 1341 150,00 150,00

1 Densidad real y aparente de la piedra natural
UNE-EN 1936; UNE-

EN 772-4
75,00 75,00

1 Absorción de agua a presión atmosférica en piedra natural UNE EN 13755:04 65,00 65,00

1 Resistencia a la flexión EN 12372 110,00 110,00

1
Realización de prueba de funcionamiento y puesta en servicio de la red de
alumbrado público. Incluso elaboración de informe.

- 500,00 500,00

1

Visita nocturna de personal técnico cualificado a obra para medida de
iluminancias, con método de los nueve puntos (máxima, mínima y media) así
como las uniformidades media, extrema y deslumbramiento .Incluso
elaboración de informe.

- 1020,00 1.020,00

1
Realización de prueba de funcionamiento y puesta en servicio de la red de
riego . Incluso elaboración de informe.

- 500,00 500,00

3
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión
a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos)

UNE12350-1: 09, 
12390-2: 09, 12390-
3 : 09, 12390-3: 09, 

12350-2: 09

91,00 273,00

HORMIGÓN LIMPIEZA

HORMIGÓN HM-20

HORMIGÓN HA-25 (ZAPATAS DE MUROS)

ALUMBRADO PÚBLICO

RELLENO  

BALDOSA GRANITO 

PRESUPUESTO CONTROL CALIDAD

ESTRUCTURA CONTENCIÓN

PAVIMENTACIÓN

BORDILLO GRANITO

RIEGO

FORMACIÓN DE MURAL
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HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO - VIGO
CONCELLO DE VIGO

OF 14-0602

Ud. CONCEPTO NORMATIVA
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE TOTAL

PRESUPUESTO CONTROL CALIDAD

3
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión
a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos)

UNE12350-1: 09, 
12390-2: 09, 12390-
3 : 09, 12390-3: 09, 

12350-2: 09

91,00 273,00

1
Ensayo completo de una muestra de acero para armaduras pasivas,
incluyendo tracción, doblado y desdoblado y caracteristicas geometricas.

UNE 36068,36065. 
EN 10002 O UNE EN 
ISO 15630-1, ISO 

6892 Y UNE EN 
10080

100,00 100,00

IMPORTE TOTAL EN EUROS (I.V.A. excluido) 4.038,00

EUROS

Asciende el siguiente presupuesto a la cantidad de:

CUATRO MIL TREINTA Y OCHO EUROS

ACERO B-500

HORMIGÓN HA-25 (ALZADOS DE MUROS)

Página 2 de 2
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HUMANIZACIÓN PLAZA MARTINEZ GARRIDO 3 

1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 124.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 

junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

se elabora el correspondiente Programa de Trabajos. 

En este Anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo 

secuencial de las principales actividades de la obra.  Evidentemente, responde a un planteamiento de 

desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede sufrir modificaciones debido a múltiples factores. 

Por estos motivos el programa aquí indicado debe ser tomado a título orientativo, pues su fijación a 

nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios con los que 

cuente y del rendimiento de los equipos, que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

2. DIAGRAMA DE BARRAS 

En el apéndice I se describe en un cronograma de barras la previsión orientativa de ejecución de 

cada una de las actividades indicadas, así como las certificaciones mensuales previstas. 

Los rendimientos conseguidos en cada frente de trabajo dependen directamente de los medios 

empleados, con un límite impuesto físicamente por la interferencia entre ellos en el espacio reducido. 
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APÉNDICE I: DIAGRAMA DE BARRAS VALORADO 
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HUMANIZACIÓN PLAZA MARTINEZ GARRIDO 7 

 

%PEM Importe

ACTA DE REPLANTEO

ACTIVIDADES PREPARATORIAS INICIO OBRA

ACTUACIONES PREVIAS 2,19% 4.411,83

Limpieza y desbroce 1.500,00

Demoliciones 1.455,92 1.455,92

ESTRUCTURA CONTENCIÓN 10,10% 20.332,74

Preparación cimentación ######

Muro mampostería 4162 4162

Drenaje y relleno 3537,6 3537,6

INSTALACIONES 20,00% 40.286,97

Alumbrado público 18322 9160,8 9160,8

Riego ######

FIRMES Y PAVIMENTOS 4,26% 8.578,01

Pavimentos 4289 4.289,01

ELEMENTOS URBANOS 5,72% 11.518,45

Jardinera in situ 2237,1 2237,1

Plantación, refugio contenedor,… 3522,2 3522,2

FORMACIÓN MURAL 13,99% 28.181,16

Cimentación 5036,1 5036,1

Estructura metálica 9054,4 9054,4

ESCULTURAS Y DISEÑOS GRÁFICOS 30,84% 62.110,55

Diseño y pintado de mural y jardinera ######

Elementos esculturales 14288 14288 28575

SEGURIDAD Y SALUD 1,51% 3.050,00

Seguridad y salud 762,5 762,5 762,5 762,5

GESTIÓN DE RESIDUOS 1,39% 2.793,17

Gestión de residuos 1396,6 698,29 698,29

VARIOS 10,00% 20.140,00

Imprevistos 10070 10070

IMPORTE MENSUAL

MENSUALIDADES P.B.L. MÁS IVA

IMPORTE ACUMULADO P.B.L. MÁS IVA

Personal medio obra 2,9

PEM 201.402,88

13% G.G 26.182,37
6% B.I 12.084,16

SUMA 38.266,54

21% IVA 50.330,58

P.B.L 290.000,00

DIAGRAMA DE BARRAS VALORADAS

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO

AÑO 1

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

27.818,07 €

40.055,23 €

40.055,23 €

54.089,50 €

77.883,47 €

117.938,71 €

52.691,94 € 66.803,37 €

75.871,13 € 96.190,17 €

193.809,83 € 290.000,01 €
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HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 3 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se propone la Clasificación del Contratista correspondiente a las 

características de la obra proyectada, según el Capítulo II del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(BOE 26 de Octubre). 

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Como actividades principales del Proyecto se han considerado aquellas actividades que superen el 

20% del presupuesto total, y más influencia tengan en el plazo de ejecución. 

A continuación se recogen estas actividades principales, que se reparten entre los distintos 

capítulos que conforman el presupuesto (Presupuesto Base de Licitación), del presente Proyecto. No 

teniendo que coincidir el porcentaje de los capítulos (que engloban actividades de clasificación diferente) 

con el porcentaje de actividades contempladas para la presente propuesta de clasificación. 

Actividad 
Presupuesto 

(sin IVA) 
% PBL 

Pavimentación 
Cap1.Actuaciones previas (2.695,22€) 

Cap2.Estructura contención (24.195,96€) 

Cap3.Pavimentación (10.207,83€) 

Cap8.Mobiliario urbano (849,02€) 

Cap13.Esculturas y diseños gráficos(17.850,00€) 

55.798,03€ 23,28 % 

 

3. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En función del presupuesto y del plazo, aplicando los artículos 25 y 26 del citado Real Decreto, a 

continuación se recoge la propuesta de categoría para el grupo y subgrupo incluido dentro del Proyecto. 

Grupo Subgrupo Categoría 

G) Viales y pistas 6. Obras viales sin cualificación específica c 
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HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 3 

1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Anejo, cuyo objeto es la determinación de los precios de las distintas 

unidades de obra que figuran en el Cuadro de Precios nº1 y que son los que han servido de base para la 

determinación del Presupuesto de la obra. 

Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto. El 

coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y está 

constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. El coste indirecto es aquel que se deriva 

de la ejecución de la obra pero no es imputable a una unidad concreta y se expresará como porcentaje 

del coste directo. 

En los precios obtenidos no se ha aplicado el I.V.A. vigente. 

2. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos son aquéllos que no son imputables directamente a unidades de obra 

concretas, sino al conjunto de la obra, como por ejemplo, instalaciones de oficina a pie de obra, 

comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. También hay 

que tener en cuenta los salarios del personal técnico, administrativo y de servicios, adscritos 

exclusivamente a la obra pero que no interviene directamente en su ejecución. 

El porcentaje "K" de coste indirecto a aplicar en el cálculo del precio final de las unidades de obra, 

se compone de dos sumandos: K1 y K2. El primero es el porcentaje resultante de la relación entre la 

valoración de los costes indirectos y el coste directo total de la obra. El segundo es el porcentaje 

correspondiente a los imprevistos, fijado, según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968, en un 1% 

para obras terrestres. 

El porcentaje K1, según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968, no debe tomar en ningún caso 

un valor mayor del 5 %, por lo que, y debido a la tipología de la obra, será el valor asignado a este índice 

para el presente Proyecto. 

Así, tomando K1= 5 % y K2= 1 %, obtenemos un porcentaje de costes indirectos del seis por 

ciento (6%) para todas las unidades del Proyecto. 
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HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 4 

3. PRECIOS AUXILIARES 

Se define como precio auxiliar el coste de aquellas unidades de obra que forman parte integrante 

de otras y que no se utilizan de forma independiente en el Proyecto, por lo cual su precio estará formado 

únicamente por el coste directo de ejecución. 

En el apéndice I se presentan los precios descompuestos de las unidades auxiliares. 

4. PARTIDAS ALZADAS 

En la tabla siguiente se recoge la descripción y precio de las partidas alzadas usadas en el presente 

Proyecto. 

UD RESUMEN IMPORTE 

PA Residuos mezclados 1.100,00 

PA Alta servicio (memoria técnica) 400 

PA Iluminación provisional 250 

PA Partida alzada para imprevistos 20.140,00 

PA Cuadro alumbrado zona verde 2.200,00 

pa Elementos esculturales zona verde 5.150,69 

pa Incrustaciones en pavimento 15.000,00 

pa Retirada de escombro 1.500,00 

pa Retirada de mobiliario existente 500 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN  MARTINEZ GARRIDO 1 

 

 A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6) 

 U01AA011 1,8200 Hr Peón ordinario 13,81 25,13 
 U04CA001 0,2500 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 93,19 23,30 
 U04AA001 1,1000 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 20,39 
 U04PY001 0,2550 M3 Agua 0,40 0,10 
 A03LA005 0,4000 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 3,36 1,34 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 70,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 A01XA004 M3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M 10 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 (dosificación 1/4) con una resistencia a com- 
 presión de 10 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, con aditivo hidrófugo líquido SikaCim, confeccionado con 
 hormigonera de 250 l. 

 U01AA011 2,1600 Hr Peón ordinario 13,81 29,83 
 U04CA001 0,3500 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 93,19 32,62 
 U04AA001 1,0300 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 19,10 
 U04PY001 0,2400 M3 Agua 0,40 0,10 
 U04PA110 3,5000 Lt Sikacim impermeabilizante 2,42 8,47 
 A03LA005 0,4000 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 3,36 1,34 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 91,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-3 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com- 
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 

 O01OA070 1,7000 h. Peón ordinario 13,81 23,48 
 P01CC020 0,3000 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 29,46 
 P01AA020 1,0900 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,04 5,49 
 P01DW050 0,2550 m3 Agua obra 0,40 0,10 
 M03HH020 0,4000 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,70 1,08 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 59,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez- 
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, 
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3. 

 U02LA201 1,0000 Hr Hormigonera 250 l. 2,70 2,70 
 U%10 10,0000 % Amortización y otros gastos 2,70 0,27 
 U02SW005 3,5000 Ud Kilowatio 0,11 0,39 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 AXH01.faaa m3 AUX: Hormigón HM-20 a pie de obra 
 Hormigón en masa HM-20 elaborado en central, de cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño 
 máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, puesto a pie de obra. 

 MO000003 0,0100 h Oficial de primera 14,66 0,15 
 MQ0860a2 0,1500 h Camión hormigonera 8 m3 61,00 9,15 
 MTH10006 1,0000 m3 Hormigón HM-20 central 55,00 55,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 64,30 3,86 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 68,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN  MARTINEZ GARRIDO 2 

 

 AXX01 m3 AUX: Excavac. mecán. en zanjas y pozos 
 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y agotamiento, carga y transporte 
 del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 

 MO000002 0,0050 h Capataz 14,76 0,07 
 MO000007 0,3000 h Peón ordinario 13,81 4,14 
 MQ0405a1 0,0500 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 7,8 t 48,97 2,45 
 M07N070 0,3000 m3 Canon de vertido aglom/horm mezclado 18,00 5,40 
 MQ04 0,0238 h Camión con caja basculante 4*2 8m3 61,86 1,47 
 TOTAL PARTIDA............................................................... 13,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN  MARTINEZ GARRIDO 1 

 

 CAPÍTULO 01 Actuaciones previas 
 01.01 m2 Despeje y desbroce 
 Despeje y desbroce de vegetación existente en entorno de actuación, mediante medios mecanicos, totalmente ter- 
 minada. 

 MO000003 0,0500 h Oficial de primera 14,66 0,73 
 M10AD040 0,0500 h. Desbrozadora de hilo a motor 4,75 0,24 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 0,97 0,06 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 01.02 m2 Demolición firme existente 
 Levantado de firme existente, pavimento de calzada o acera, con medios mecánicos,incluso p.p de acopio en la 
 obra hasta su traslado a vertedero. 

 O01OA020 0,0200 h. Capataz 14,76 0,30 
 O01OA070 0,1000 h. Peón ordinario 13,81 1,38 
 M05EN030 0,0500 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 2,55 
 M06MR230 0,0500 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 0,50 
 M05RN020 0,0300 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 1,08 
 M07CB020 0,0100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,40 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 6,21 0,37 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 01.04 ud Desmontaje y retirada de farola 
 Desmontaje de farola existente  por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada de la instala- 
 ción existente y demolición de la cimentación existente. 

 MO000003 0,6000 h Oficial de primera 14,66 8,80 
 MO000006 0,6000 h Peón especialista 13,81 8,29 
 MQ0621a1 0,4500 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 25,75 
 U09E040JJ 20,0000 m. Retirada de instalación 1,25 25,00 
 MQ0405a1 0,0300 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 7,8 t 48,97 1,47 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 69,31 4,16 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.06 m Corte de pavimento con sierra de disco 
 ml de corte con disco de diamante en aglomerado asfaltico, incluso aporte de agua. 

 MOOA.1a 0,0300 h Oficial 1ª 14,66 0,44 
 MOOA.1d 0,1010 h Peón ordinario 13,81 1,39 
 M12R010 0,1000 h. Cortadora de hormigón/aglomerado de diamante 16,50 1,65 
 %0200 2,0000 % Medios auxiliares 3,48 0,07 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 02 Estructura contención 
 02.01 m3 Excavación para cimentación 
 Excavación para cimentaciones y obras de fábrica, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo 
 manual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, incluso agotamiento del te- 
 rreno si fuera necesario. Incluso carga sobre camión (sin transporte). 

 O01OA020 0,0200 h. Capataz 14,76 0,30 
 O01OA070 0,1500 h. Peón ordinario 13,81 2,07 
 M06CP010 0,2000 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 14,20 2,84 
 M06MP120 0,5000 h. Martillo manual perforador neumat.28 kg 1,26 0,63 
 M05EN030 0,0400 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 2,04 
 M07CB020 0,0800 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 3,18 
 M01DA050 0,0300 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,62 0,26 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 11,32 0,68 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 
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 02.02 M3 Hormigon limpieza 
 Hormigón de limpieza de central, ciclópeo, de cachote 100/200, en zanjas de cimentación corridas, para base de 
 zapata, puesto en obra según CTE. 

 MO03 0,0100 H Oficial de primera 14,66 0,15 
 MO02 0,0700 H Peón especialista 13,81 0,97 
 MT21 0,5000 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 37,68 
 XP01AG190 0,5000 m3 Morro calizo 80-100 mm selec. 13,70 6,85 
 MQ01 0,0100 H Retro neumaticos cargadora 78 CV 39,39 0,39 
 MQ03 0,0800 H Camión basculante 6 T 41,86 3,35 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 49,39 2,96 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 52,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 02.03 M2 Muro de mampostería de recortes de cantera 
 Ejecución de muro de mampostería de recortes de cantera para contención, instalado por empresa especializada, 
 con al menos un mampuesto por metro cuadrado al tizón, completamente terminado. 

 MO01 1,1200 H Peón ordinario 13,81 15,47 
 MO03 1,1200 H Oficial de primera 14,66 16,42 
 MT13 0,8500 M3 Piedra granítica 22,36 19,01 
 MT14 0,1700 M3 Mortero M-300 51,11 8,69 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 59,59 3,58 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 63,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 02.04 M2 Drenaje en trasdós 
 Dispositivo drenante en trasdós de muros compuesto por un tubo dren d=150 mm, envuelto por una capa de mate- 
 rial filtrante y a su vez rodeado por una lámina geotextil, incluso todas las operaciones necesarias para su correcto 
 funcionamiento, completamente terminado. 

 MO000003 0,2000 h Oficial de primera 14,66 2,93 
 MO000007 0,3000 h Peón ordinario 13,81 4,14 
 MQ0621a1 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 1,14 
 MT170222 1,0000 ML Tuberia PVC ø 150 MM. ranurada 5,70 5,70 
 MT030301 0,1400 M3 Grava 20/40 piedra calcarea 13,90 1,95 
 MT060008 1,9000 M2 Geotextil TS-30 1,35 2,57 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 18,43 1,11 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.05 M3 Relleno con productos procedentes prestamo 
 Relleno con produtos procedentes de prétamo, incluso compactación hasta un 99%. 

 MO04 0,1310 H Capataz 14,18 1,86 
 MO01 0,7000 H Peón ordinario 13,81 9,67 
 M08RL010 0,8000 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 7,25 5,80 
 M05RN010 0,0100 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,04 0,31 
 XMT030701 1,1000 M3. SUM.Y TRANSP.MATERIAL SELECC. 3,53 3,88 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 21,52 1,29 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 03 Pavimentación 
 03.01 m2 Excavación y saneo apoyo firme 
 Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, incluso saneo con 
 zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, incluido extensión y compactación 
 del mismo, excavación, y transporte hasta acopio. 

 MO000007 0,0200 h Peón ordinario 13,81 0,28 
 MO000003 0,0200 h Oficial de primera 14,66 0,29 
 MQ0620a2 0,0020 h Camión con caja fija 16 T 51,10 0,10 
 MQ0405a1 0,0100 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 7,8 t 48,97 0,49 
 MT30 0,1500 m3 Zahorra artificial 15,35 2,30 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 3,46 0,21 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 03.02 m3 Hormigón en masa en base pavimentos (aceras) 
 Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier consistencia, con 
 árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado 
 y  curado, totalmente terminado. 

 MO000003 0,0500 h Oficial de primera 14,66 0,73 
 AXH01.faaa 1,0500 m3 AUX: Hormigón HM-20 a pie de obra 68,16 71,57 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 72,30 4,34 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 03.03 m2 Colocación baldosa granítica Gris Alba flameada 60x40x6 cm 
 Suministro y colocación de losa granítica de 60x40x6cm color Gris Alba y acabado flameado, en aceras, sobre 
 mortero de cemento y arena M-350, espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento. Incluso parte 
 proporcional de juntas de dilatación, mortero de cemento, recortes, piezas especiales para encuentro con fachadas, 
 limpieza y puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 

 O01OB070 0,2500 h. Oficial cantero 14,66 3,67 
 O01OB080 0,2500 h. Ayudante cantero 13,89 3,47 
 O01OA070 0,2000 h. Peón ordinario 13,81 2,76 
 A02A080 0,0500 m3 MORTERO CEMENTO M-3 59,61 2,98 
 P01DW050 0,0200 m3 Agua obra 0,40 0,01 
 P01AA950 2,0000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,33 0,66 
 P340233785 1,0500 m2 Losa granitica gris alba 60x40x6 flameada 42,00 44,10 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 57,65 3,46 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 03.04 m Bordillo recto 15x25 granito blanco mera achaflanado 
 Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 15x25 cm, con aca- 
 bado flameado y chaflán de 2x2 cm, con excavación y colocación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, in- 
 cluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado. 

 MO000003 0,1500 h Oficial de primera 14,66 2,20 
 MO000006 0,6000 h Peón especialista 13,81 8,29 
 AXH01.faaa 0,0200 m3 AUX: Hormigón HM-20 a pie de obra 68,16 1,36 
 P340233796 1,0000 m Bordillo 15x25 granito blanco mera con chaflan 24,00 24,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 35,85 2,15 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS 

 03.05 m Bordillo curvo 15x25 granito blanco mera achaflanado 
 Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio igual o inferior a 
 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, colocadas sobre cama de asiento de 
 hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de registro, totalmente 
 terminado. 

 MO000003 0,2000 h Oficial de primera 14,66 2,93 
 MO000006 0,6500 h Peón especialista 13,81 8,98 
 AXH01.faaa 0,0200 m3 AUX: Hormigón HM-20 a pie de obra 68,16 1,36 
 P340233797 1,0000 m Bordillo 15x25 granito blanco mera curvo con chaflan 62,00 62,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 75,27 4,52 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 79,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 04 Alumbrado público 
 04.01 ud Electrodo tipo pica de Cu 2000x14.6 mm. 
 Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con espesor de co- 
 bre superior a 270 micras según Recomendación UNESA 6501, incluso medios auxiliares para hincado y en su 
 caso  relleno con material de aportación . Totalmente realizada. 

 MO000004 0,1500 h Oficial de segunda 14,36 2,15 
 MO000003 0,1500 h Oficial de primera 14,66 2,20 
 TATAARQTI 1,0000 ud Pica de puesta tie. acero cobre D=14mm, L=2 m 8,54 8,54 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 12,89 0,77 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 04.03 ud Arqueta prefab. 60x60x60 cm.(conex. a cuadro nuevo) 
 Arqueta para canalización fabricada en hormigón en masa, sin fondo, de medidas interiores 57x57x60 cm. con ta- 
 pa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar 
 una carga de 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante  y p.p. 
 de medios auxiliares. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente o pro- 
 yectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

 MO000003 0,2500 h Oficial de primera 14,66 3,67 
 MO000006 0,5000 h Peón especialista 13,81 6,91 
 MQ0621a1 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 1,14 
 U04AA001 0,0090 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 0,17 
 P15AA170 1,0000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60 40,63 40,63 
 P15AA240-5 1,0000 ud Arq.cuadrada HM-20 57x57x60 cm. 97,00 97,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 149,52 8,97 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 158,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 04.04 ud Arqueta de paso o derivación 
 UD Arqueta para derivación o paso de canalización eléctrica en aceras, de dimensiones interiores 0,50x0,50x0,60 
 m., en  hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor,  Incluso marco y tapa de fundición de 0,50x0,50 m. 

 MO000003 0,2500 h Oficial de primera 14,66 3,67 
 MO000006 0,5000 h Peón especialista 13,81 6,91 
 MQ0621a1 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 1,14 
 U04AA001 0,0090 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 0,17 
 P15AA170-1 1,0000 ud Tapa cuadrada de fundición 0,5x0,5 28,00 28,00 
 P15AA240-6 1,0000 ud Arq. cuadrada HM-20 47x47x60 90,00 90,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 129,89 7,79 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 137,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 04.06 m Canalización 2 T 110 mm.+ 1T 63mm  s/H (aceras) 
 Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, con 2 tubo de PVC de 
 D=110 mm. y 1tubo de PVC de D=63mm,  todos de doble capa corrugada de color rojo la exterior y lisa y transpa- 
 rente la interior según UNE EN 50086-2-4 para canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con 
 cama de arena, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de 
 zanja.  El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, colocando los 
 tubo de polietileno de 11 cm de diámetro, instalando para ello apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC 
 cada 80 cm. Relleno con arena y un espesor mínimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los lados mayor 
 o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso 
 p.p. de mandrilado de la canalización. 

 MO000003 0,2500 h Oficial de primera 14,66 3,67 
 MO000007 0,2500 h Peón ordinario 13,81 3,45 
 AXX01 0,2800 m3 AUX: Excavac. mecán. en zanjas y pozos 13,53 3,79 
 MQ0621a1 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 1,14 
 U04AA001 0,1600 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 2,97 
 U37SE305 2,0000 m Tubería PVC diám. 110 mm 2,62 5,24 
 P26TVP125 1,0000 m. Tubería PVC diám. 63mm 1,72 1,72 
 P15AH010 1,0000 m Cinta señalizadora 0,14 0,14 
 U01RZ010 0,1200 m3 Relleno zanjas/material excavación 3,53 0,42 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 22,54 1,35 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 04.07 m Canalización 1T 110mm 
 Canalización para red de baja tensión en aceras, con 1 tubo de PVC de D=110 mm., de doble capa corrugada de 
 color rojo la exterior y lisa y transparente la interior según UNE EN 50086-2-4 para canalización en aceras, con 
 alambre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, 
 excavación manual y rellenado de zanja.  El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando 
 un lecho de arena, colocando los tubo de polietileno de 11 cm de diámetro, instalando para ello apoyados en el le- 
 cho de arena, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena y un espesor mínimo de 10 cm. por encima 
 de los mismos y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completa- 
 mente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización. 

 MO000003 0,2000 h Oficial de primera 14,66 2,93 
 MO000007 0,2500 h Peón ordinario 13,81 3,45 
 AXX01 0,2000 m3 AUX: Excavac. mecán. en zanjas y pozos 13,53 2,71 
 MQ0621a1 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 0,57 
 U04AA001 0,1200 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 2,22 
 U37SE305 1,0000 m Tubería PVC diám. 110 mm 2,62 2,62 
 P15AH010 1,0000 m Cinta señalizadora 0,14 0,14 
 U01RZ010 0,1200 m3 Relleno zanjas/material excavación 3,53 0,42 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 15,06 0,90 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 04.08 m Línea alumbrado pub. 4(1x10) mm2 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo 
 RV-0,6/1 kV,  incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos de conexión, instalada, trans- 
 porte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación. 

 MO000003 0,1000 h Oficial de primera 14,66 1,47 
 MO000004 0,1000 h Oficial de segunda 14,36 1,44 
 P15AD010-25 4,0000 m Conductor subt termplastico 10 mm2 Cu 0,72 2,88 
 P340233771 1,0000 m Conductor linea de tierra 16 mm2 1,67 1,67 
 P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,97 0,97 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 8,43 0,51 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 04.09 m Línea alumbrado pub. 4(1x6)mm2 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo 
 RV-0,6/1 kV,  incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos de conexión, instalada, trans- 
 porte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación. 

 MO000003 0,1000 h Oficial de primera 14,66 1,47 
 MO000004 0,1000 h Oficial de segunda 14,36 1,44 
 P15AD010-26 4,0000 m Conductor subt termplastico 6 mm2 Cu 0,65 2,60 
 P340233771 1,0000 m Conductor linea de tierra 16 mm2 1,67 1,67 
 P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,97 0,97 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 8,15 0,49 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 04.11 ud Columna troncononica 10m 
 Suministro e instalación de Columna troncocónica de acero de 10metros, de acero de carbono de calidad S235J 
 según UNE EN 10025, galvanizado en caliente, con imprimación sintética de óxido de zinc, color RAL3005 en ba- 
 se hasta 3m y RAL 9006 hasta tope. Incluye dos unidades del escudo corporativo del Exmo. Concello de Vigo en 
 bronce. Provisto de dos brazos tipo Iridium con los mismos tratamientos que la columna y acoplamiento para lumi- 
 naria Módena, de 1,5m hcua el vial colocado a 9 metros de altura, y de 1,0 metros colocado a 5m de altura hacia 
 la acera. Incluye dado de cimentación, base de pernos y la tornillería para anclaje y nivelación . Incluso dado de 
 cimentación, canalización y conductor interior para alimentación con pieza en Y en polietileno rígido como indica la 
 Ordenanza Municipal. Totalmente colocada. 
  

 MO000003 0,5000 h Oficial de primera 14,66 7,33 
 MO000004 0,5000 h Oficial de segunda 14,36 7,18 
 03_11DD 1,0000 m3 Excavación para cimentación 12,00 12,00 
 3.2.7 1,0000 M3 HA-25, zapatas de muros 109,69 109,69 
 MQ0621a1 1,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 85,83 
 GC_ALUM_COL1 1,0000 ud Columna troncocónica 1.675,00 1.675,00 
 P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,97 0,97 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 1.898,00 113,88 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.011,88 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 04.12 ud Luminaria Modena Grande 150W vsap 
 Suministro y montaje de Luminaria modelo Modena SGP682 150W VSAP de Philips o similar. Totalmente instalada, 
 i/ p.p. de pequeño material accesorio, movimiento de materiales, medios auxiliares y medidas de seguridad. 
  

 MO000003 0,1000 h Oficial de primera 14,66 1,47 
 MO000004 0,1000 h Oficial de segunda 14,36 1,44 
 GC_ALUM_LUM1 1,0000 ud luminaria Modena grande 150w 650,00 650,00 
 P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,97 0,97 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 653,88 39,23 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 693,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 04.13 ud Luminaria Modena Pequeña 70W vsap 
 Suministro y montaje de Luminaria modelo Modena SGP682 70W VSAP de Philips o similar. Totalmente instalada, 
 i/ p.p. de pequeño material accesorio, movimiento de materiales, medios auxiliares y medidas de seguridad. 
  
  

 MO000003 0,1000 h Oficial de primera 14,66 1,47 
 MO000004 0,1000 h Oficial de segunda 14,36 1,44 
 GC_ALUM_LUM2 1,0000 ud luminaria modena pequeña 70w 600,00 600,00 
 P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,97 0,97 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 603,88 36,23 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 640,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 04.14 ml alumbrado diseño mural 
 ml de suministro e instalación de alumbrado de panel mural, mediante fijación de perfil Edigal metalico en L o simi- 
 lar debidamente anclado, IP67 de dos metros, difusor, kit Edigal tira led flexible blanca o similar con fuente. Com- 
 pletamente instalado y conectado, en funcionamiento. 
  
  

 MO000003 0,2000 h Oficial de primera 14,66 2,93 
 MO000004 0,2420 h Oficial de segunda 14,36 3,48 
 GC_ALUM_LED 1,0000 m perfil + difusor 17,50 17,50 
 GC_ALUM_LED1 1,0000 m tira led + fuente 220,00 220,00 
 P01DW090 2,0000 ud Pequeño material 0,97 1,94 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 245,85 14,75 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 260,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 04.15 ud proyectores enterrados 1200 mini 
 Suministro e instalación de proyector empotrado en zona verde, modelo 1200mini de Carandini o similar, con anillo 
 de acero inoxidable, alimentador IP67 350mA, 3 leds 1,2W, carcasa de diámetro 140mm H.230mm doble lente. In- 
 cluso parte proporcional de pequeño material, completamente instalado y conectado. 

 MO000003 0,1000 h Oficial de primera 14,66 1,47 
 MO000004 0,1000 h Oficial de segunda 14,36 1,44 
 GC_ALUM_PROY1 1,0000 ud 1200mini anillo inox 3led 525,00 525,00 
 P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,97 0,97 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 528,88 31,73 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 560,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 04.16 ud proyectores enterrados 2100 medio 
 Suministro e instalación de proyector empotrado en zona verde, modelo 2100medio de Carandini o similar, con 
 anillo de acero inoxidable, alimentador IP67 350mA, 12 leds 1,2W, carcasa de diámetro 222mm H.260mm, doble 
 lente. Incluso driver, parte proporcional de pequeño material, completamente instalado y conectado. 

 MO000003 0,1000 h Oficial de primera 14,66 1,47 
 MO000004 0,1000 h Oficial de segunda 14,36 1,44 
 GC_ALUM_PROY2 1,0000 ud 2100medio anillo inox led 755,00 755,00 
 P01DW090 1,0000 ud Pequeño material 0,97 0,97 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 758,88 45,53 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 804,41 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 05 Riego 
 05.01 M3 Excavación en zanja o pozo 
 Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual, excavación 
 mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agotamiento del terreno si fuera ne- 
 cesario. Según NTE/ADZ-4. 

 O01OA020 0,0800 h. Capataz 14,76 1,18 
 O01OA070 0,1000 h. Peón ordinario 13,81 1,38 
 M06CP010 0,2000 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 14,20 2,84 
 M06MP120 0,5000 h. Martillo manual perforador neumat.28 kg 1,26 0,63 
 M05EN030 0,0400 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 2,04 
 M07CB020 0,0800 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 3,18 
 M01DA050 0,0300 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,62 0,26 
 P01XG010 0,2500 kg Goma 2-ECO 26/200 mm. 3,69 0,92 
 P01XN020 0,2500 kg Nagolita encartuchada en obra 1,84 0,46 
 P01XD010 0,1100 ud Detonador instantaneo 1,10 0,12 
 P01XC011 1,5000 m. Cordón detonante 12 gr. 0,52 0,78 
 M07W200 0,0500 t. km transporte explosivos (100 kg) 10,58 0,53 
 P01XP010 0,5000 kg Proyecto y dir. voladura 1000 m3 0,27 0,14 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 14,46 0,87 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 05.02 m3 Relleno zanjas/material préstamo 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu- 
 mectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
 modificado. 

 O01OA020 0,0150 h. Capataz 14,76 0,22 
 O01OA070 0,1500 h. Peón ordinario 13,81 2,07 
 M07N030 1,0000 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,08 1,08 
 M05RN030 0,0120 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 44,35 0,53 
 M07W080 5,0000 t. km transporte tierras en obra 0,43 2,15 
 M08CA110 0,0150 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,44 
 M05RN010 0,0150 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,04 0,47 
 M08RL010 0,1500 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 7,25 1,09 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 8,05 0,48 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 05.05 m Tub.PEBD enterrado PE32 PN10 D=40 mm. 
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 
 10 kg/cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas ver- 
 des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada. 

 MO000004 0,0300 h Oficial de segunda 14,36 0,43 
 MO000005 0,0300 h Ayudante 13,89 0,42 
 P26TPB220 1,0000 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 D=40mm. 3,45 3,45 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 4,30 0,26 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 05.07 ud Program. electrónico 4 estaciones 
 Programador electrónico modelo TBOS o similar,  de 4 estaciones, con programas independientes, ajuste global de 
 estación y sensores de estaciones controladas, alimentación mediante CC de 24 V (i/conexión a cuadro de alum- 
 brado), alimentación hasta 1 válvula 24V por estación directamente, incluso filtro, fijación en arqueta, completamen- 
 te instalado y en funcionamiento. 

 MO000003 1,5000 h Oficial de primera 14,66 21,99 
 MO000005 1,5000 h Ayudante 13,89 20,84 
 P26SP070 1,0000 ud Program.electrónico 4 estaciones 160,14 160,14 
 P26L015 1,0000 ud Filtro de plástico anillas 1" 54,35 54,35 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 257,32 15,44 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 272,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 05.08 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=16 mm 
 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado 
 con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado sistema "unitechline rw" o similar, autolimpiante y 
 autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de 
 las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, piezas pequeñas de 
 unión. 

 MO000003 0,0100 h Oficial de primera 14,66 0,15 
 MO000007 0,0700 h Peón ordinario 13,81 0,97 
 P26TPI040 1,0000 m Tub. PEBD c/goteo integr. c/30cm. D=16mm. 0,75 0,75 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 1,87 0,11 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 05.10 ml Línea electrica 2 (1x2,5) mm2 Cu 
 Línea de alimentación para programador de riego formada por conductor subterraneo termoplástico UNE VV 1.000 
 de cobre 2x2.5 mm2 de sección, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ par- 
 te proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación. 

 MO000003 0,0500 h Oficial de primera 14,66 0,73 
 MO000004 0,0500 h Oficial de segunda 14,36 0,72 
 P15AD010-25 2,0000 m Conductor subt termplastico 10 mm2 Cu 0,72 1,44 
 P01DW090 0,1000 ud Pequeño material 0,97 0,10 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 2,99 0,18 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 05.11 ud Arqueta de paso o derivación 40x40 
 Arqueta para canalización fabricada en hormigón en masa, sin fondo, de medidas interiores 37x37x60 cm. con ta- 
 pa de fundición dimensiones 40x40 y rotulación según servicio municipal correspondiente y marco de fundición in- 
 cluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, co- 
 locada sobre cama de arena, incluso grava drenante  y p.p. de medios auxiliares. Terminación de la arqueta en 
 su parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar 
 la entrada de agua. Colocacda según ordenanza municipal. 

 MO000003 0,1500 h Oficial de primera 14,66 2,20 
 MO000006 0,2000 h Peón especialista 13,81 2,76 
 MQ0621a1 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 0,57 
 U04AA001 0,0070 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 0,13 
 P340233750 1,0000 ud Tapa cuadrada de fundición dúctil40x40 22,50 22,50 
 P15AA220JJ 1,0000 ud Arq.cuadrada HM-20.40x40x60 cm. 46,00 46,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 74,16 4,45 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 78,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 05.12 ud Valvula reguladora de presión 
 Suministro y colocación de regulador de presión filiteado M-H - Presión de salida fijada: 1,4 bar - Caudal mínimo: 
 0,8 m3/h - Caudal máximo: 5 m3/h - Rosca 3/4" M x 3/4" H, incluso pequeño material, totalmente terminada y fun- 
 cionando. 

 MO000003 0,1000 h Oficial de primera 14,66 1,47 
 MO000005 0,1000 h Ayudante 13,89 1,39 
 P340233776 1,0000 ud Regulador de presión 3/4" 1,4 bar 4,58 4,58 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 7,44 0,45 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 05.13 ud Arqueta dimensiones 60x60x100 
 Arqueta para canalización fabricada en hormigón en masa, sin fondo, de medidas interiores 57x57x100 cm. con ta- 
 pa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos rotulados según servicio municipal correspondiente, 
 cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, colocada 
 sobre cama de arena, incluso grava drenante  y p.p. de medios auxiliares. Terminación de la arqueta en su parte 
 superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada 
 de agua. Colocada según ordenanza municipal. 

 MO000003 0,2500 h Oficial de primera 14,66 3,67 
 MO000006 0,5000 h Peón especialista 13,81 6,91 
 MQ0621a1 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 1,14 
 U04AA001 0,0090 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 0,17 
 P15AA170 1,0000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60 40,63 40,63 
 P15AA240-5 1,0000 ud Arq.cuadrada HM-20 57x57x60 cm. 97,00 97,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 149,52 8,97 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 158,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 06 Mobiliario urbano 
 06.01 ud Instalación papelera  "Milenium" cubierta 
 Transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80  litros de capacidad, proporcionada por 
 el Concello de Vigo, fijada al suelo mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, incluso p.p. de pequeño ma- 
 terial, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada. 

 MO000003 0,2500 h Oficial de primera 14,66 3,67 
 MO000007 0,2500 h Peón ordinario 13,81 3,45 
 MQ0620a1 0,1500 h Camión con caja fija 10 T 41,79 6,27 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 13,39 0,80 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 06.02 ud Señalización entronque emblemático 
 Suministro y colocación de banda lineal de baldosa conmemorativa, compuesta por secciones de 20x80x6 cm y 
 con longitud total de hasta 5m, en rosa porriño con acabado flameado y grabado de la piedra de hasta 3mm de pro- 
 fundida de texto y escudo de la ciudad i/pintado de las letras (texto y color a definir por Dirección de obra). Coloca- 
 das sobre mortero de cemento y arena M-350, espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento. In- 
 cluso parte proporcional de mortero de cemento, recortes, piezas especiales para encuentro con fachadas, limpie- 
 za y puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 

 O01OB070 0,3500 h. Oficial cantero 14,66 5,13 
 O01OA070 0,2000 h. Peón ordinario 13,81 2,76 
 A02A080 0,0500 m3 MORTERO CEMENTO M-3 59,61 2,98 
 P01DW050 0,0200 m3 Agua obra 0,40 0,01 
 P01AA950 2,0000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,33 0,66 
 P340233751 5,0000 m Losa granitica rosa porriño 20x80x6 flameada y grabada 65,00 325,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 336,54 20,19 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 356,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 06.03 ud Refugio de contenedores en L 
 Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito gris alba de espesor 
 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de hormigon HM-20,  de dimensiones defini- 
 das en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, plantación, 
 estabilizador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas metálicas, totalmente terminado. 

 MO000003 1,0000 h Oficial de primera 14,66 14,66 
 MO000007 2,5000 h Peón ordinario 13,81 34,53 
 CAM1256G 0,2500 h Camión con caja fija y grua auxiliar 16T 57,22 14,31 
 P28SM080 4,5000 m2 Malla contra malas hierbas HORSOI 1,80 8,10 
 MAF011100 0,3600 m3 Grava drenante 7,00 2,52 
 TVF000102 4,2000 m3 Tierra vegetal fertilizada 3,84 16,13 
 A01001111 0,3000 m3 Agua 0,40 0,12 
 333256JJ 10,0000 ud Hebe Green Globe y Hebe Topiaria 2,80 28,00 
 P28EH220JJ 8,0000 ud Planta de temporada 2,30 18,40 
 P340233758 2,0000 ud Jardinera de granito gris alba espesor 12 900,00 1.800,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 1.936,77 116,21 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.052,98 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 06.04 ML Canal hormigón polímero 
 Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo Ulma o similar, ancho interior 200mm y altura exterior 
 263mm. para recogida de aguas pluviales, en modulos de 1mts de longitud, tornillos de fijación, rejilla de fundición 
 nervada, provista de hendiduras direccionadoras del agua hacia el interior del canal a 60º, clase C-250 y 0.5m de 
 longitud, p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y 
 medios auxiliares, s/Norma ISS-53. Recibida con hormigón HA-25/B/20I con espesores laterales y base no inferio- 
 res a 150mm. 

 O01OA030 0,4000 h. Oficial primera 14,66 5,86 
 O01OA050 0,4000 h. Ayudante 13,89 5,56 
 P01AA020 0,1000 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,04 0,50 
 P02ECH020 1,0000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x675 70,58 70,58 
 P02ECF065 1,1000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x490 63,16 69,48 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 151,98 9,12 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 161,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 06.05 ud Acometida red general de saneamiento 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, para cualquier distancia, con arqueta y tapa re- 
 llenable para bajante de pluviales tipo B-125 de Fundición Dúctil Benito o similar, incluso p.p. demolición de pavi- 
 mento, excavación de zanja, colocación de tubería, cama de arena, relleno y reposición del pavimento con hormi- 
 gón en masa HM-20, totalmente terminada. 

 MO000003 1,5000 h Oficial de primera 14,66 21,99 
 MO000006 1,5000 h Peón especialista 13,81 20,72 
 AXX01 0,3000 m3 AUX: Excavac. mecán. en zanjas y pozos 13,53 4,06 
 AXH01.faaa 0,3800 m3 AUX: Hormigón HM-20 a pie de obra 68,16 25,90 
 U04AA001 0,5000 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 9,27 
 P02CVW010 0,0100 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,94 0,07 
 P02TVO110 8,0000 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 9,95 79,60 
 P02EAH005 0,5000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15 13,22 6,61 
 P02EAT080 0,5000 ud Tapa rellenable 30x30cm 9,38 4,69 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 172,91 10,37 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 183,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 06.06 ml Ejecución jardinera-banco in situ 
 Ejecución de jardinera realizada in situ, mediante ladrillo, con enfoscado, pintado en blaco y anclaje de listones de 
 madera a modo banco, según diseño de planos. Incluso remates perimetrales, angulares y refuerzos metálicos de 
 apoyo en bancos, fondo de drenaje. Totalmente rematada. 

 D10AA101 1,7500 M2 Tabicón ladrillo h/d 25x12x9 cm. 22,00 38,50 
 D13DG110 1,7500 M2 Enfosc. maestr. hidrófugo m 10 19,37 33,90 
 D13DG030 1,7500 M2 Enfosc. maestr. frat. m 5 vert. 11,55 20,21 
 D35AC001 1,7500 M2 Pintura plástica blanca 7,65 13,39 
 GC.JARDDREN 0,4000 m2 Drenaje de jardinera 7,00 2,80 
 GC.JARDBANC * 1,0000 ml asiento y respaldo con estructura 175,00 175,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 283,80 17,03 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 300,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 06.07 ml Ejecución jardinera lineal in situ 
 Ejecución de jardinera realizada in situ, mediante ladrillo, con enfoscado, pintado en blanco, según diseño de pla- 
 nos. Incluso remates perimetrales, fondo de drenaje. Totalmente rematada. 

 D10AA101 1,1000 M2 Tabicón ladrillo h/d 25x12x9 cm. 22,00 24,20 
 D13DG110 1,1000 M2 Enfosc. maestr. hidrófugo m 10 19,37 21,31 
 D13DG030 1,1000 M2 Enfosc. maestr. frat. m 5 vert. 11,55 12,71 
 D35AC001 1,1000 M2 Pintura plástica blanca 7,65 8,42 
 GC.JARDDREN 0,4000 m2 Drenaje de jardinera 7,00 2,80 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 69,44 4,17 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 73,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 



         ANEJO Nº08: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN  MARTINEZ GARRIDO 11 

 

 06.08 m2 Cubrición de cesped 
 m2 de formación de superficie vegetal mediante tepes de cesped, incluso grava drenante, tubo dren, extendido de 
 tierra vegetal, malla antirraíces, abono mineral, estabilizador. Ejecución completa, incluso primer riego, totalmente 
 terminado. 

 MO000003 0,2000 h Oficial de primera 14,66 2,93 
 CAM1256G 0,0300 h Camión con caja fija y grua auxiliar 16T 57,22 1,72 
 P28SM080 1,0000 m2 Malla contra malas hierbas HORSOI 1,80 1,80 
 MAF011100 0,0500 m3 Grava drenante 7,00 0,35 
 TVF000102 0,0300 m3 Tierra vegetal fertilizada 3,84 0,12 
 A01001111 0,0500 m3 Agua 0,40 0,02 
 P96 1,2000 m2 Tepes de cesped 1,20 1,44 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 8,38 0,50 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 06.09 m2 Plantación de jardinera 
 m2 de formación de jardinería, con especies a definir por Dirección de Obra. Incluso fondo de grava drenante, tubo 
 dren, tierra vegetal, malla antirraices, incluso plantación y colocación de la misma, y primer regado. Totalmente re- 
 matada. 

 MO000003 0,3000 h Oficial de primera 14,66 4,40 
 CAM1256G 0,0500 h Camión con caja fija y grua auxiliar 16T 57,22 2,86 
 P28SM080 1,0000 m2 Malla contra malas hierbas HORSOI 1,80 1,80 
 MAF011100 0,0800 m3 Grava drenante 7,00 0,56 
 TVF000102 0,0300 m3 Tierra vegetal fertilizada 3,84 0,12 
 A01001111 0,0500 m3 Agua 0,40 0,02 
 P340233809 1,0000 m2 Plantación a definir por D.O. 45,00 45,00 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 54,76 3,29 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 58,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 07 Formación de mural 
 07.01 M3 Hormigon limpieza 
 Hormigón de limpieza de central, ciclópeo, de cachote 100/200, en zanjas de cimentación corridas, para base de 
 zapata, puesto en obra según CTE. 

 MO03 0,0100 H Oficial de primera 14,66 0,15 
 MO02 0,0700 H Peón especialista 13,81 0,97 
 MT21 0,5000 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 37,68 
 XP01AG190 0,5000 m3 Morro calizo 80-100 mm selec. 13,70 6,85 
 MQ01 0,0100 H Retro neumaticos cargadora 78 CV 39,39 0,39 
 MQ03 0,0800 H Camión basculante 6 T 41,86 3,35 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 49,39 2,96 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 52,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 07.02 M3 HA-25, zapatas de muros 
 HA-25, empleado en  zapatas de muros, incluso encofrado, desencofrado, agotamientos, curado y vibrado. 

 MO03 0,3800 H Oficial de primera 14,66 5,57 
 MO01 0,3800 H Peón ordinario 13,81 5,25 
 MQ12 0,2500 H Vibrador gasolina 3,64 0,91 
 MT08 0,0800 M3 Madera escuadrada 100,66 8,05 
 MT85 1,0000 M3 Hormigón HM-25/P/40 83,70 83,70 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 103,48 6,21 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 109,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 07.03 M3 HA-25, alzados de muros 
 HA-25, empleado en alzado de muros, incluso encofrado, desencofrado, andamiajes , vibrado, curado y bombeo . 

 MO03 0,4300 H Oficial de primera 14,66 6,30 
 MO01 0,4300 H Peón ordinario 13,81 5,94 
 MQ12 0,3500 H Vibrador gasolina 3,64 1,27 
 MQ13 0,2518 H Bomba de hormigón sobre camión 81,13 20,43 
 MT85 1,0000 M3 Hormigón HM-25/P/40 83,70 83,70 
 MT08 0,1500 M3 Madera escuadrada 100,66 15,10 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 132,74 7,96 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 140,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 07.04 KG Acero corrugado B-500-S 
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S para armaduras, doblado, atado, incluso p.p. de despuntes, 
 mermas y elementos necesarios. 

 MO01 0,0100 H Peón ordinario 13,81 0,14 
 MO03 0,0100 H Oficial de primera 14,66 0,15 
 MT12 1,0000 KG Acero B-500-S 0,80 0,80 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 1,09 0,07 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 07.05 M2 Encof. metálico en alzado de muros 
 M2. Encofrado y desencofrado en alzados de muros con paneles metálicos o fenólicos, colocado a cualquier altu- 
 ra, incluso molduras, berenjenos, velas, puntales, cimbras, andamiaje, desencofrado y limpieza. 

 U01FA103 0,5000 Hr Oficial 1ª encofrador 14,66 7,33 
 U01FA105 0,6000 Hr Ayudante encofrador 13,89 8,33 
 U06XK110 1,1000 M2 Encofrado panel met. o fenolico 5,96 6,56 
 U07AI001 0,0100 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 109,84 1,10 
 U06AA001 0,3000 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,91 0,27 
 U06DA010 0,0200 Kg Puntas plana 20x100 1,20 0,02 
 U04PQ001 0,1600 Lt Sika Parement 1,26 0,20 
 %CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 23,81 0,71 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 07.06 m2 Mural metálico 
 Suministro e instalación de estructura metálica para formación de mural de 3m de altura, mediante chapones de an- 
 claje a los que se soldarán los pilares IPE de 240, UPN de 140 y paneles en chapa galvanizada de 2mm machi- 
 hembrados de 1,40m de ancho y 3m de altura. Se ejecutarán los anclajes en forma de U, para poder disponer los 
 pilares cada 3m de separación. Incluso parte proporcional de material auxiliar. Totalmente ejecutado y rematado. 

 MO03 0,2000 H Oficial de primera 14,66 2,93 
 MO01 0,4000 H Peón ordinario 13,81 5,52 
 GC_ESTRMET.1 1,0500 m2 Estructura metalica 77,00 80,85 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 89,30 5,36 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 94,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 07.07 m2 Pintado en blanco 
 Suministro y aplicación de pintura plástica de aceite lisa blanca  tipo UE-blanco esmalte poliuretano de dos compo- 
 nentes proa o similar en paramentos verticales, dos manos. 

 U01FZ101 0,1200 Hr Oficial 1ª pintor 14,66 1,76 
 U01FZ105 0,1200 Hr Ayudante pintor 13,89 1,67 
 U36CA020 0,4000 Kg Pint. 2comp poliuretano_blanco 10,00 4,00 
 %CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 7,43 0,22 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 08 Esculturas y diseños graficos 
 08.01 m2 Pintado artistico de mural y jardinera 
 m2 de pintado de mural y jardinera, mediante pintura de aceite en diversos colores tipo UE-COLOR esmalte poliu- 
 retano de dos componentes proa o similar, con aplicación de hasta 3 manos, incluso diseño artístico del mismo 
 previa aprobación por Dirección de Obra. 

 U01FZ101 0,2000 Hr Oficial 1ª pintor 14,66 2,93 
 U01FZ105 0,5500 Hr Ayudante pintor 13,89 7,64 
 GC_PINTCOLOR 0,5000 kg Pint. 2comp color diseños 16,00 8,00 
 GC_PINTDISEÑ 1,0000 ud diseño 3,75 3,75 
 %CI 3,0000 % Costes indirectos..(s/total) 22,32 0,67 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 09 Seguridad y salud 
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 CAPÍTULO 10 Gestión de residuos 
 10.01 m2 GR: Demolición firme existente 
 Carga y transporte del material sobrante de la demolición del pavimento existente a vertedero, sea de hormigón o 
 aglomerado , incluso p.p canon de vertido. 

 MQ0620a2 0,0200 h Camión con caja fija 16 T 51,10 1,02 
 M07N070 0,3000 m3 Canon de vertido aglom/horm mezclado 18,00 5,40 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 6,42 0,39 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 10.02 m2 GR:Excavación y saneo apoyo firme 
 Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido. 

 MQ0620a2 0,0080 h Camión con caja fija 16 T 51,10 0,41 
 M07N080 0,2000 m3 Canon de tierra a vertedero 5,50 1,10 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 1,51 0,09 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 10.03 m3 GR:Excavación en zanja para servicios 
 Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido. 

 M07CB020 0,0400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 1,59 
 M07N090 0,2800 m3 Canon de piedra a vertedero 4,00 1,12 
 M07N080 0,5200 m3 Canon de tierra a vertedero 5,50 2,86 
 %0600 6,0000 % Medios auxiliares 5,57 0,33 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 11 Varios 



ANEJO Nº10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 9 

APÉNDICE III: MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA  

 

 



         ANEJO Nº08: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres) 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN  MARTINEZ GARRIDO 1 

 

 MO000002 0,1600 h Capataz 14,76 2,36 
 MO000003 167,0427 h Oficial de primera 14,66 2.448,85 
 MO000004 33,2930 h Oficial de segunda 14,36 478,09 
 MO000005 4,0000 h Ayudante 13,89 55,56 
 MO000006 92,3450 h Peón especialista 13,81 1.275,28 
 MO000007 113,8123 h Peón ordinario 13,81 1.571,75 
 MO01 407,7471 H Peón ordinario 13,81 5.630,99 
 MO02 6,1719 H Peón especialista 13,81 85,23 
 MO03 233,2288 H Oficial de primera 14,66 3.419,13 
 MO04 26,2000 H Capataz 14,18 371,52 
 Grupo MO0 ............................... 15.338,76 
 MOOA.1a 44,0730 h Oficial 1ª 14,66 646,11 
 MOOA.1d 32,0170 h Peón ordinario 13,81 442,15 
 Grupo MOO............................... 1.088,26 
 O01OA020 6,0290 h. Capataz 14,76 88,99 
 O01OA030 1,2000 h. Oficial primera 14,66 17,59 
 O01OA050 1,2000 h. Ayudante 13,89 16,67 
 O01OA070 37,2318 h. Peón ordinario 13,81 514,17 
 O01OB070 5,7375 h. Oficial cantero 14,66 84,11 
 O01OB080 5,0375 h. Ayudante cantero 13,89 69,97 
 Grupo O01 ................................ 791,50 
 U01AA011 25,4274 Hr Peón ordinario 13,81 351,15 
 U01FA103 29,5000 Hr Oficial 1ª encofrador 14,66 432,47 
 U01FA105 35,4000 Hr Ayudante encofrador 13,89 491,71 
 U01FQ115 42,1500 M2 M.o.enfoscado maestreado vert. 8,42 354,90 
 U01FQ120 44,2575 M2 M.o.enfoscado maestreado 14,86 657,67 
 U01FZ101 69,4460 Hr Oficial 1ª pintor 14,66 1.018,08 
 U01FZ105 144,9550 Hr Ayudante pintor 13,89 2.013,42 
 Grupo U01................................. 5.319,40 

 TOTAL ........................................................................................ 22.537,93 
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 333256JJ 10,0000 ud Hebe Green Globe y Hebe Topiaria 2,80 28,00 
 Grupo 333 ................................. 28,00 
 A01001111 8,2250 m3 Agua 0,40 3,29 
 Grupo A01................................. 3,29 
 GC.JARDBANC * 9,0000 mlasiento y respaldo con 
estructura 175,00 1.575,00 
 GC.JARDDREN 13,2000 m2 Drenaje de jardinera 7,00 92,40 
 Grupo GC.................................. 1.667,40 
 GC_ALUM_COL1 3,0000 ud Columna troncocónica 1.675,00 5.025,00 
 GC_ALUM_LED 59,0000 m perfil + difusor 17,50 1.032,50 
 GC_ALUM_LED1 59,0000 m tira led + fuente 220,00 12.980,00 
 GC_ALUM_LUM1 3,0000 ud luminaria Modena grande 150w 650,00 1.950,00 
 GC_ALUM_LUM2 3,0000 ud luminaria modena pequeña 70w 600,00 1.800,00 
 GC_ALUM_PROY1 3,0000 ud 1200mini anillo inox 3led 525,00 1.575,00 
 GC_ALUM_PROY2 3,0000 ud 2100medio anillo inox led 755,00 2.265,00 
 GC_ESTRMET.1 185,8500 m2 Estructura metalica 77,00 14.310,45 
 GC_PINTCOLOR 107,8700 kg Pint. 2comp color diseños 16,00 1.725,92 
 GC_PINTDISEÑ 215,7400 ud diseño 3,75 809,03 
 Grupo GC_................................ 43.472,90 
 MAF011100 9,3800 m3 Grava drenante 7,00 65,66 
 Grupo MAF ............................... 65,66 
 MT030301 18,0072 M3 Grava 20/40 piedra calcarea 13,90 250,30 
 MT060008 244,3828 M2 Geotextil TS-30 1,35 329,92 
 MT08 3,5499 M3 Madera escuadrada 100,66 357,33 
 Grupo MT0 ................................ 937,55 
 MT12 3.500,0000 KG Acero B-500-S 0,80 2.800,00 
 MT13 112,0066 M3 Piedra granítica 22,36 2.504,47 
 MT14 22,4013 M3 Mortero M-300 51,11 1.144,93 
 MT170222 128,6225 ML Tuberia PVC ø 150 MM. ranurada 5,70 733,15 
 Grupo MT1 ................................ 7.182,55 
 MT21 44,0850 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 75,35 3.321,80 
 Grupo MT2 ................................ 3.321,80 
 MT30 12,0000 m3 Zahorra artificial 15,35 184,20 
 Grupo MT3 ................................ 184,20 
 MT85 36,6300 M3 Hormigón HM-25/P/40 83,70 3.065,93 
 Grupo MT8 ................................ 3.065,93 
 MTH10006 21,9433 m3 Hormigón HM-20 central 55,00 1.206,88 
 Grupo MTH ............................... 1.206,88 
 P01AA020 1,5072 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,04 7,60 
 P01AA950 44,3000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,33 14,62 
 P01CC020 0,3323 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,19 32,62 
 P01DW050 0,7254 m3 Agua obra 0,40 0,29 
 P01DW090 260,6500 ud Pequeño material 0,97 252,83 
 P01XC011 24,0000 m. Cordón detonante 12 gr. 0,52 12,48 
 P01XD010 1,7600 ud Detonador instantaneo 1,10 1,94 
 P01XG010 4,0000 kg Goma 2-ECO 26/200 mm. 3,69 14,76 
 P01XN020 4,0000 kg Nagolita encartuchada en obra 1,84 7,36 
 P01XP010 8,0000 kg Proyecto y dir. voladura 1000 m3 0,27 2,16 
 Grupo P01................................. 346,66 
 P02CVW010 0,0300 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,94 0,21 
 P02EAH005 1,5000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15 13,22 19,83 
 P02EAT080 1,5000 ud Tapa rellenable 30x30cm 9,38 14,07 
 P02ECF065 3,3000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x490 63,16 208,43 
 P02ECH020 3,0000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x675 70,58 211,74 
 P02TVO110 24,0000 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 9,95 238,80 
 Grupo P02................................. 693,08 
 P15AA170 2,0000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60 40,63 81,26 
 P15AA170-1 3,0000 ud Tapa cuadrada de fundición 0,5x0,5 28,00 84,00 
 P15AA220JJ 1,0000 ud Arq.cuadrada HM-20.40x40x60 cm. 46,00 46,00 
 P15AA240-5 2,0000 ud Arq.cuadrada HM-20 57x57x60 cm. 97,00 194,00 
 P15AA240-6 3,0000 ud Arq. cuadrada HM-20 47x47x60 90,00 270,00 
 P15AD010-25 353,0000 m Conductor subt termplastico 10 mm2 Cu 0,72 254,16 
 P15AD010-26 197,6000 m Conductor subt termplastico 6 mm2 Cu 0,65 128,44 
 P15AH010 125,1500 m Cinta señalizadora 0,14 17,52 
 Grupo P15................................. 1.075,38 
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 P26L015 1,0000 ud Filtro de plástico anillas 1" 54,35 54,35 
 P26SP070 1,0000 ud Program.electrónico 4 estaciones 160,14 160,14 
 P26TPB220 80,0000 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 D=40mm. 3,45 276,00 
 P26TPI040 421,3000 m Tub. PEBD c/goteo integr. c/30cm. D=16mm. 0,75 315,98 
 P26TVP125 75,7500 m. Tubería PVC diám. 63mm 1,72 130,29 
 Grupo P26.................................  936,76 
 P28EH220JJ 8,0000 ud Planta de temporada 2,30 18,40 
 P28SM080 163,0000 m2 Malla contra malas hierbas HORSOI 1,80 293,40 
 Grupo P28.................................  311,80 
 P340233750 1,0000 ud Tapa cuadrada de fundición dúctil40x40 22,50 22,50 
 P340233751 10,0000 m Losa granitica rosa porriño 20x80x6 flameada y grabada 65,00 650,00 
 P340233758 2,0000 ud Jardinera de granito gris alba espesor 12 900,00 1.800,00 
 P340233771 125,1500 m Conductor linea de tierra 16 mm2 1,67 209,00 
 P340233776 1,0000 ud Regulador de presión 3/4" 1,4 bar 4,58 4,58 
 P340233785 21,1575 m2 Losa granitica gris alba 60x40x6 flameada 42,00 888,62 
 P340233796 128,1000 m Bordillo 15x25 granito blanco mera con chaflan 24,00 3.074,40 
 P340233797 10,9000 m Bordillo 15x25 granito blanco mera curvo con chaflan 62,00 675,80 
 P340233809 36,5000 m2 Plantación a definir por D.O. 45,00 1.642,50 
 Grupo P34.................................  8.967,40 
 P96 146,4000 m2 Tepes de cesped 1,20 175,68 
 Grupo P96.................................  175,68 
 TATAARQTI 1,0000 ud Pica de puesta tie. acero cobre D=14mm, L=2 m 8,54 8,54 
 Grupo TAT................................  8,54 
 TVF000102 8,9550 m3 Tierra vegetal fertilizada 3,84 34,39 
 Grupo TVF ................................  34,39 
 U04AA001 21,9983 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 407,85 
 U04CA001 0,6428 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 93,19 59,90 
 U04PA110 2,9505 Lt Sikacim impermeabilizante 2,42 7,14 
 U04PQ001 9,4400 Lt Sika Parement 1,26 11,89 
 U04PY001 0,5570 M3 Agua 0,40 0,22 
 Grupo U04 ................................  487,01 
 U06AA001 17,7000 Kg Alambre atar 1,3 mm. 0,91 16,11 
 U06DA010 1,1800 Kg Puntas plana 20x100 1,20 1,42 
 Grupo U06 ................................  17,52 
 U07AI001 0,5900 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 109,84 64,81 
 Grupo U07 ................................  64,81 
 U10DG003 1.390,9500 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,13 180,82 
 Grupo U10 ................................  180,82 
 U36CA020 87,6600 Kg Pint. 2comp poliuretano_blanco 10,00 876,60 
 Grupo U36 ................................  876,60 
 U37SE305 200,9000 m Tubería PVC diám. 110 mm 2,62 526,36 
 Grupo U37 ................................  526,36 
 XMT030701 220,0000 M3. SUM.Y TRANSP.MATERIAL SELECC. 3,53 776,60 
 Grupo XMT ...............................  776,60 
 XP01AG190 44,0850 m3 Morro calizo 80-100 mm selec. 13,70 603,96 
 Grupo XP0 ................................  603,96 

 TOTAL........................................................................................  77.219,51 
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 CAM1256G 5,7350 h Camión con caja fija y grua auxiliar 16T 57,22 328,16 
 Grupo CAM............................... 328,16 
 M01DA050 2,8700 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,62 24,74 
 Grupo M01 ................................ 24,74 
 M03HH020 0,4430 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,70 1,20 
 Grupo M03 ................................ 1,20 
 M05EN030 10,9204 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 557,81 
 M05RN010 2,3933 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,04 74,29 
 M05RN020 4,2563 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 153,57 
 M05RN030 0,1344 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 44,35 5,96 
 Grupo M05 ................................ 791,62 
 M06CP010 19,1330 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 14,20 271,69 
 M06MP120 47,8325 h. Martillo manual perforador neumat.28 kg 1,26 60,27 
 M06MR230 7,0938 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09 71,58 
 Grupo M06 ................................ 403,53 
 M07CB020 10,9635 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 436,24 
 M07N030 11,2000 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,08 12,10 
 M07N070 52,1595 m3 Canon de vertido aglom/horm mezclado 18,00 938,87 
 M07N080 80,5895 m3 Canon de tierra a vertedero 5,50 443,24 
 M07N090 13,2405 m3 Canon de piedra a vertedero 4,00 52,96 
 M07W080 56,0000 t. km transporte tierras en obra 0,43 24,08 
 M07W200 0,8000 t. km transporte explosivos (100 kg) 10,58 8,46 
 Grupo M07 ................................ 1.915,95 
 M08CA110 0,3933 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 11,56 
 M08RL010 163,9327 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 7,25 1.188,51 
 Grupo M08 ................................ 1.200,07 
 M10AD040 10,0000 h. Desbrozadora de hilo a motor 4,75 47,50 
 Grupo M10 ................................ 47,50 
 M12R010 31,7000 h. Cortadora de hormigón/aglomerado de diamante 16,50 523,05 
 Grupo M12 ................................ 523,05 
 MQ01 0,8817 H Retro neumaticos cargadora 78 CV 39,39 34,73 
 MQ03 7,0536 H Camión basculante 6 T 41,86 295,26 
 MQ04 0,7614 h Camión con caja basculante 4*2 8m3 61,86 47,10 
 MQ0405a1 2,4595 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 7,8 t 48,97 120,44 
 MQ0620a1 0,4500 h Camión con caja fija 10 T 41,79 18,81 
 MQ0620a2 5,2375 h Camión con caja fija 16 T 51,10 267,64 
 MQ0621a1 10,0915 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 57,22 577,43 
 MQ0860a2 3,2915 h Camión hormigonera 8 m3 61,00 200,78 
 Grupo MQ0 ............................... 1.562,19 
 MQ12 10,0425 H Vibrador gasolina 3,64 36,55 
 MQ13 2,2284 H Bomba de hormigón sobre camión 81,13 180,79 
 Grupo MQ1 ............................... 217,35 
 U02LA201 0,8936 Hr Hormigonera 250 l. 2,70 2,41 
 Grupo U02................................. 2,41 
 U09E040JJ 40,0000 m. Retirada de instalación 1,25 50,00 
 Grupo U09................................. 50,00 

 TOTAL ........................................................................................ 7.067,77 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/08, de 1 de Febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, para incorporarse como 

Anejo al presente Proyecto. 

En el se definen los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición; se 

establecen las condiciones que deberán cumplir, con carácter general, los gestores de residuos de 

construcción y demolición, así como las exigibles, en particular, para su valorización.  

También establece los criterios mínimos para distinguir cuándo la utilización de residuos inertes en 

obras de restauración, acondicionamiento o relleno, puede considerarse una operación de valorización y 

no de eliminación en vertedero.  

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES 

El objetivo de la obra es la humanización de la plaza en Martínez Garrido, entre camino Medeiros y 

camino Sobreiro, para mejorar la calidad urbana, mejorando la eficiencia energética del alumbrado 

público, y la ordenación. 

. Las acciones fundamentales que se acometerán serán:  

- Estructura de contención y relleno hasta cota de rasante. 

- Renovación completa de la instalación de alumbrado. 

- Ejecución de red de riego 

- Ejecución de pavimentación  

- Renovación del mobiliario urbano 

- Redistribución del espacio urbano integrando diseños artísticos urbanos. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

La evolución de las distintas fases de la obra es la que se describe a continuación. 

Actuaciones previas 

Previamente a la redistribución de la sección viaria será necesario eliminar aquellos elementos 

existentes que no tendrán cabida en el nuevo proyecto y almacenar los que posteriormente se volverán a 

emplear. 
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En el plano del presente anejo se refleja gráficamente la zona de acopios y de conexión de 

instalaciones. 

Demoliciones y desmontajes 

Se demolerán los firmes y pavimentos existentes para ejecutar el cajeado donde se van a disponer 

los nuevos elementos de pavimentación. Los trabajos de retirada del material existente se realizarán con 

medios mecánicos y manuales, llevándolos a un vertedero autorizado. 

Instalaciones 

Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación de todo tipo de zanjas 

para la renovación o ejecución de algún servicio. 

Pavimentación 

En esta fase se incluyen todas las operaciones necesarias para la ejecución del nuevo pavimento de 

la calle. Estas obras incluyen, entre otras, el saneo de terreno con la extensión de una base de zahorra, 

seguido de una capa de hormigón y por último la colocación de las baldosas de granito sobre un mortero 

de cemento. 

2.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA. 

Descripción de la obra HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 

Situación C/ Martínez Garrido - Vigo 

Presupuesto de ejecución material: 201.402,87 € 

Duración estimada: 4 meses 

 

3. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar 

de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y la 

obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin 

de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente 



       ANEJO Nº09: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 5 

La Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 1.2, faculta al Gobierno para fijar 

disposiciones específicas relativas a la producción y gestión de diferentes tipos de residuos con el objetivo 

final de prevenir la incidencia ambiental de los mismos. Asimismo, su artículo 11.1, en la redacción dada 

por la disposición final primera de la Ley 34/07, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera, faculta al Gobierno para regular los términos y condiciones relativos a la obligación del 

poseedor de residuos de construcción y demolición, de separarlos por tipos de materiales.  

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de 

un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá 

incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se 

adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su 

gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de 

prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer 

un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a 

gestores autorizados de residuos peligrosos.  

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará el estudio de 

gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa 

de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la separación de los 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, si bien esta 

obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real decreto en función de la cantidad de residuos 

prevista en cada fracción.  

4. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

4.1 ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS 

Según las distintas fases de la obra, la generación de residuos será variable, a continuación se 

presenta un desglose de los residuos generados según la fase de obra, con su correspondiente 

codificación de acuerdo con la lista europea de residuos, pubicada por Orden MAM/304/2002. 

Actuaciones previas y desmontajes 

En esta fase de la obra se retirarán objetos existentes sobre el pavimento actual; en esta fase 

todos los residuos serán de reutilización, es decir que se incluye su transporte a depósitos municipales, 

donde serán almacenados hasta su posterior utilización, bien en la misma zona de proyecto o para 

reutilizar en  otras calles. 
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En esta actividad, aunque se generan muchos residuos, serán en su gran mayoría para someter a 

operaciones de reutilización. 

ACTIVIDAD medición código 

Retirada de mobiliario 
2 ud. 200399 

Retirada de farola 
2Ud. 200399 

 

Demoliciones  

Esta es la fase de la obra que generará mayor cantidad de residuos, y que no serán reutilizables ni 

valorizables. Se demolerán el firme y pavimento existentes para su posterior sustitución, y los residuos 

se enviarán a vertedero.  

ACTIVIDAD medición código 

Demolición de firme existente 
141,87 m2 170107 

 

Instalaciones 

En esta fase se incluyen todas las operaciones necesarias para la ejecución de instalaciones, 

conforme especifica el presente Proyecto.  

Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación de todo tipo de zanjas, 

para la renovación de las canalizaciones. 

Estas obras incluyen, entre otras, la colocación de tuberías, la sujeción de las mismas, las uniones 

y las pruebas de servicio. 
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ACTIVIDAD medición código 

Excavación en zanja para servicios 
47,2875 m3 170504 

 

Explanación y firmes 

En esta fase se realiza un saneo de la base del firme, mediante un fresado de la calzada y 

excavación en aceras, se modificarán convenientemente las pendientes del terreno, según proyecto, para 

realizar los entronques adecuados con las intersecciones. 

 

ACTIVIDAD medición código 

Excavación para saneo 
280 m2 170504 

 

Durante el plazo de ejecución de la obra: 

A lo largo de toda la obra se irán generando residuos de diversa naturaleza, y de difícil previsión, 

como pueden ser los embalajes en los que viene el material a la obra (plásticos, cartón, madera…), o 

bien, los resto de material que resultan de recortes o ajustes en obra. 

ACTIVIDAD medición código 

Residuos mezclados de construcción 
100 m3 210139 
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

En el presente proyecto se intenta, recuperar los máximos materiales y unidades posibles, para 

su posterior reutilización. 

Todo este material reutilizable, se traslada a  Depósitos Municipales, y será el Concello el que 

decida en el futuro su nueva ubicación en la ciudad. 

 

5.1 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN: 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en el presente Proyecto, de contempla la retirada del 

mobiliario actual de la calle, con recuperación del material y su traslado a Depósito Municipal.  

Esta recuperación del material, se hace con el objetivo final, de poder reutilizarlo en otros puntos 

del Término Municipal de Vigo. 

5.2 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN: 

Los residuos que se obtienen de la excavación en zanja, para enterrar los servicios urbanos, 

pueden ser valorizados, no teniendo que llevarlos a vertedero. 

Pueden ser empleados en rellenos necesarios en la propia obra, o bien llevarse a otras obras donde 

sea necesario. 

5.3 OPERACIONES DE ELIMINACIÓN: 

Por último, están los residuos que deben ir obligatoriamente a vertederos controlados, como son 

por ejemplo los restos de la demolición del pavimento actual. 
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6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

  Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008. 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

fuesen sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

  Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 

que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de esta un plan que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

  La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación 

del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, si es el caso, el número de licencia 

de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 

cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados conforme a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

  El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

  Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 

administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 

parte de los poseedores a los gestores se regenera por lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley 10/1998, del 21 de abril. 

  El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 

por si mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado 

a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
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preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización. 

  El contratista adjuntará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los 

residuos generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente se separaran y 

tratarán los residuos procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases 

posteriores, el contratista garantizará la selección y valorización de elementos de descarte, 

como tubos de PVC, manguitos, etc, que deberá separar de tierras y otros elementos 

inertes. Se prohíbe expresamente el relleno de zanjas y explanadas con elementos non 

inertes, fuera de las condiciones establecidas en el proyecto. 

 

7. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos generados en obra deben de estar correctamente acopiados y señalizados, hasta su 

traslado.  

Deberán de acopiarse en una zona de la obra, se adjunta un plano para la posible ubicación de esta 

zona de acopios en el apéndice I. 

Esta ubicación podrá ser objeto de modificaciones, para una mejor adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la Dirección facultativa de la obra. 

Según el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/08, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción deberán de separarse 

en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 

- Metal: 2t. 

- Madera: 1t. 

- Vidrio: 1t. 

- Plástico: 0,5t. 

- Papel y cartón: 0,5t. 
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Debido al pequeño volumen que presenta esta obra, se prevé no sobrepasar estas cantidades en 

ningún momento, de modo que no será obligatorio la separación en obra de estas fracciones. 

 De todos modos se recomienda, realizar una separación en el acopio de los mismos para facilitar 

así un valorización de los mismos, en el plano adjunto se separan: Plásticos, cartones y cerámicos. 

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

En el presupuesto se adjunta como un capítulo independiente, la valoración del coste previsto de la 

gestión de residuos de construcción y demolición. El desglose del capítulo es el siguiente: 

 

ACTIVIDAD importe 

Demolición pavimento existente 
966,17 

Excavación para saneo 
448,00 

Excavación en zanja para servicios 
279,00 

Residuos mezclados de construcción 
1.100,00 

TOTAL 
2.793,17 € 

 



       ANEJO Nº09: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 12 

 

 

 

APÉNDICE I: PLANO DE INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES 

El objetivo de la obra es la humanización de la plaza en Martínez Garrido, entre camino Medeiros y 

camino Sobreiro, para mejorar la calidad urbana, mejorando la eficiencia energética del alumbrado 

público, y la ordenación. 

Las acciones fundamentales que se acometerán serán:  

- Estructura de contención y relleno hasta cota de rasante. 

- Renovación completa de la instalación de alumbrado. 

- Ejecución de red de riego 

- Ejecución de pavimentación  

- Renovación del mobiliario urbano 

- Redistribución del espacio urbano integrando diseños artísticos urbanos. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

La evolución de las distintas fases de la obra es la que se describe a continuación. 

Actuaciones previas. 

Previamente a la redistribución del espacio urbano será necesario eliminar aquellos elementos 

existentes que no tendrán cabida en el nuevo proyecto y almacenar los que posteriormente se volverán a 

emplear. 

En el plano del presente anejo se refleja gráficamente la zona de acopios y de conexión de 

instalaciones. 

Demoliciones y desmontajes 

Se demolerán los firmes y pavimentos existentes donde exista la necesidad de acceder a las 

conducciones que se van a sustituir. Los trabajos de retirada del material existente se realizarán con 

medios mecánicos y manuales, llevándolos a un vertedero autorizado. 

Existen también otro tipo de demoliciones incluidas en esta fase, como el saneo y desescombro de 

la zona a urbanizar. 
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Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación de todo tipo de zanjas 

para la renovación y ejecución de nuevos servicios urbanos: alumbrado, riego…. 

Estructura de contención 

En esta fase se incluyen todas las operaciones necesarias para la ejecución del relleno hasta cota 

de rasante actual de la calle, en la zona de afección del APR. Estas obras incluyen, entre otras, el saneo 

de terreno con la extensión de hormigón de limpieza bajo la cimentación, ejecución de muro de 

mampostería, drenaje del trasdós  y por último relleno hasta cota de rasante actual de la calle. 

Pavimentación 

En esta fase se incluyen todas las operaciones necesarias para la ejecución del nuevo pavimento de 

la calle. Estas obras incluyen, entre otras, el saneo de terreno con la extensión de una base de zahorra, 

seguido de una capa de hormigón y por último la colocación de elementos decorativos incrustados en el 

pavimento. 

Instalaciones 

En esta fase se incluyen todas las operaciones necesarias para la ejecución de los servicios 

urbanos, conforme especifica el presente proyecto. Estas obras incluyen, entre otras, la colocación de 

tuberías, la sujeción de las mismas, las uniones, la ejecución de pozos y/o arquetas y las pruebas de 

servicio. 

Explanación 

Se modificarán convenientemente las rasantes del terreno, según proyecto, para realizar los 

entronques con las calles adyacentes. 

Mobiliario y formación de mural 

Será ésta la última de las fases del proceso constructivo para evitar su deterioro. Como parte del 

mobiliario urbano se consideran también: el mural de cierre, esculturas, diseños pintados sobre mural y 

jardinera, los puntos de luz y las señales de tráfico, por los mismos motivos. 
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1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA. 

Descripción de la obra HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 

Situación Calle Martínez Garrido- Vigo 

Promoción y financiación: Concello de Vigo 

Ejecución de la obra: No adjudicada 

Presupuesto de ejecución material: 201.402,88 € 

Duración estimada: 4 meses 

1.3 DEFINICIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: 

Durante la ejecución de la obra se estima la necesidad de un máximo de 5 operarios simultáneos 

repartidos a lo largo de los distintos oficios. No obstante, la siguiente tabla expone los distintos puestos 

de trabajo necesarios para el buen desarrollo de los trabajos: 

Definición de puesto Nº Funciones 

Ingeniero o Arquitecto 1 Director de Obra 

Jefe de Obra 1 
Coordinar los trabajos de la empresa 
contratista y recibir las órdenes de la 

dirección facultativa 

Oficial 1 Trabajos con experiencia en su ramo 

Conductor 1 
Conductor de camión para transporte 

de tierras de excavación 

Electricista 1 Montaje de instalación eléctrica 

Encargado construcción 1 
Control de los trabajos de la empresa 

contratista 

Maquinista 1 Manejo de maquinaria de excavación 

Peón 2 Trabajos de ayuda 

Teléfonos de interés: 

Centro de salud 
Policlínico Vigo, S.A. 

(Povisa) 
C/ Salamanca, 5 986 413 566 

Hospital 
Complexo Hospitalario 

Xeral Cies.  
C/ Pizarro,32 986 816 000 
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Ambulancias 061 
Ambulancias Cruz 

Roja 
Cruz Roja 986 852 077 

Helicóptero de 
salvamento 

112 SOS Galicia 
Centro 

Coordinador de 
emergencias. 

999 444 222 

Bomberos 080 Bomberos de Vigo 
C/ Ángel de Lena 

Marina,46 
986 433 333 

Guardia Civil de 
Tráfico 

062 Guardia Civil de Vigo Vigo 986 425 900 

Policía Nacional 091 Policía Nacional Vigo  
C/ López Mora 

nº39 
986 820 200 

Policía local 092 Policía Local Vigo 
Rúa Datateira, 7 

Int. 
986 266 158 

 

Condiciones de los accesos a la obra: 

Cuenta con acceso rodado sin ningún tipo de dificultad, ya que la calle se intersecta a ambos lados 

con otras calles, en la que se permite el tráfico rodado. 

Interferencia con otras edificaciones 

No existen interferencias con otras edificaciones, ya que no se va a ampliar, tan solo renovar los 

servicios. 

Presencia de tráfico rodado y peatones 

La obra está situada en una zona urbanizada, linda con edificios en ambos márgenes. Se 

habilitarán zonas de paso para peatones y coches en los portales y portalones de los edificios que les 

conducirán al exterior de la zona de obras. 

Condiciones climáticas y ambientales 

La obra se encuentra localizada en el Concello de Vigo, provincia de Pontevedra, zona con clima 

atlántico, no se prevén temperaturas de trabajo extremas, ni condiciones climáticas especiales adversas. 
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2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Según los Art. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 

establecen los siguientes puntos: 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de 

los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber 

de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, 

consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo 

grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, 

forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 

de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 

riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación 

de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 

salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos 

establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas 

en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 

realización del trabajo. 

El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia 

de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con 

entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del 

empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 

acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
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El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores. 

Equipos de trabajo y medios de protección. 

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de 

trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 

empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 

para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza 

de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse 

cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En justificación de la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud, el Art. 4 del RD 1627/1997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, el proyecto debe incluir un Estudio Básico de Seguridad y Salud al no incluir en él 

ninguno de estos supuestos: 

 El presupuesto de ejecución por contrata no es superior a 450 mil euros, ascendiendo este 

a 201.402,88 euros. 

 Durante la obra no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores. En la obra se 

contempla un máximo de 5 trabajadores. 

 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500. 
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 Las obras no contemplan ninguna de estas tipologías de obra: túneles, galerías, 

conducciones subterráneas y presas. 

Por lo tanto, en base a estos supuestos, el promotor de la obra de referencia está en la obligación 

de elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

3.2 PRINCIPIOS BÁSICOS 

De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 

capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

Evitar los riesgos. 

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

Combatir los riesgos en su origen. 

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 

miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud. 

Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. 

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas 

instrucciones a los trabajadores. 

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. 

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse 
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cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y 

no existan alternativas más seguras. 

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura 

la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 

autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo personal. 

Evaluación de los riesgos. 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter 

general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos 

a riesgos especiales. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial 

tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en 

la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación 

será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración 

y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando 

el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 

detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 

empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en 

todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando 

se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 

anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos. 
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4. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Métodos de ejecución, materiales y equipos a utilizar. Conforme el proyecto de ejecución de esta 

obra y el plan de ejecución de la misma, se definen las siguientes actividades de obra: 

4.1.- Actuaciones previas. 

4.2.- Movimiento de tierras y renovación de servicios. 

4.3.- Reposición de pavimentos. 

4.4.- Mobiliario urbano. 

 

4.1 ACTUACIONES PREVIAS 

No se vallará completamente la calle porque se debe permitir el acceso a los garajes. Por lo tanto 

se realizarán vallados temporales y localizados de los tajos que se vayan acometiendo, empleando para 

ello vallas tipo Ayuntamiento y la señalización conveniente. También se dispondrán planchas de metálicas 

en las salidas de los garajes y pasarelas metálicas en los accesos de peatones a los portales. 

En cualquier caso sí se señalizará convenientemente la calle en sus intersecciones con las calles 

colindantes, para evitar el acceso a personal ajeno a la obra, excepto residentes. 

Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación 

provisional de electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente para 

poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la iluminación 

de la obra. 

Medios materiales. Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de 

obra: 

Camión grúa descarga. 

Camión transporte. 

Taladros eléctricos. 

 

Medios humanos. Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

Conductor. 

Electricista. 

Encargado construcción. 

Gruista. 

Jefe de obra. 

Oficial. 

Peón. 
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Materiales y elementos 

Eslingas. 

 

Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 

evaluación de riesgos: 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada 

y aplicada en esta unidad de obra. 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

- Caídas de operarios al mismo nivel. Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos 
inmóviles. 

Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o 
herramientas. 

Media Dañino Moderado Evitado 

- Iluminación inadecuada. Media Dañino Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 
o movimientos repetitivos. 

Media Dañino Moderado Evitado 

Electrocución: Mal funcionamiento de 
los mecanismos y sistemas de 

protección 
Media 

Extremadamente 
dañino 

Importante Evitado 

Electrocución: Usar equipos 
inadecuados o deteriorados 

Media 
Extremadamente 

dañino 
Importante Evitado 

Quemaduras Media 
Extremadamente 

dañino 
Importante Evitado 

Incendios Media 
Extremadamente 

dañino 
Importante Evitado 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores: 

Medidas preventivas: 

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La 

calzada de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de 

una barandilla. 

Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá 

de quedar debidamente señalizado. 

Se dispondrá en obra un cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las 

indicaciones y señalización de obra. 

El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya 

circulación de vehículos. 

Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones 

hacia la calzada sin que haya protecciones. 

Deberá aportar puntos de tomas de corriente en número suficiente, y situadas a una 

distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de poder 

conectar los equipos eléctricos fijos o manuales de uso tradicional en construcción. 

Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como 

las zonas que no estén dotadas de luz natural. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido será el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad 

de defecto (interruptores diferenciales). 

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 

provocar accidentes). 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 

contra la lluvia. 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 

menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 

similares. 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. No se permite la utilización de fusibles 
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rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles 

normalizados- adecuados a cada caso. 

Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión 

en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 

 

A) Normas de prevención tipo para los cables. 

El calibre o sección del cableado será acorde a la carga eléctrica que ha de soportar en 

función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios 

como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y similares) No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 

planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos 

sobre el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una 

cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto 

de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad 

de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm .El cable irá además protegido en el interior 

de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial 

cuidado de no ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos 

de sujeción estarán perfectamente aislados. 

No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la 

clavija correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos 

desnudos en las bases del enchufe. 

No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 

 

B) .............. Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 

La interconexión  de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 
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una altura sobre el pavimento en torno a los 2m. Para evitar accidentes por agresión a 

las mangueras por uso a ras del suelo. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 

Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 

arrimadas a los paramentos verticales. 

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 

aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 

recomendable IP. 447). 

 

C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 

de -peligro, electricidad-. 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -

pies derechos- estables. 

 

D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. 

La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se 

realizarán en lugares perfectamente accesibles y protegidos. 

Habrá un interruptor general de corte omnipolar que afecte a todos los conductores 

activos, incluido el neutro. 

Serán de tipo que se proteja de la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave), según norma UNE- 20324. 

La distribución de energía desde el cuadro eléctrico general a los secundarios se 

efectuará con conducciones antihumedad y conexiones estancas. 

Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

Las carcasas de los cuadros eléctricos serán de material aislante y tendrán protección 

contra contactos directos y choques mecánicos (Norma UNE EN 60439-4), y estarán 

conectadas a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 

Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 

La resistencia de puesta a tierra será de 2 ohmios (máximo). 
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El punto de conexión de la pica o placa de tierra estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. 

Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro 

eléctrico. 

Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 

bien, a -pies derechos- firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, 

en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 

recomendable IP. 447). 

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

 

E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 

siempre que sea posible, con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina- herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 

 

F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 

como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que 

actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 

protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 

máquinas, aparatos y máquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 

queda reflejado en el esquema unifilar. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 
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El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

 

G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así 

como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023 mediante los 

cuales pueda mejorarse la instalación. 

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma 

de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 

eléctrica suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra, pero nunca después de un dispositivo 

diferencial. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 

ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 

receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 

halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 

conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos 

enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 

instalación. 

Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras llevarán toma de tierra 

independiente cada una. 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 

conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 

debidamente a la red general de tierra. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento 

y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 

(placa o conductor) agua de forma periódica. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 

una arqueta practicable. 
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H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 

Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se 

protegerán con fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento 

de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 

Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio 

mínimo de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 

Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin 

que por la línea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que 

explota la línea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo 

latente. 

Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., 

tomándose idénticas medidas que para las líneas aéreas. 

 

I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 

tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 

alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 

protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 

de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- 

firmes. 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde 

la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

 

Protecciones colectivas: 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 

evaluada: 

Vallado de obra. 

Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 
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Señalización. 

Instalación eléctrica provisional. 

Toma de tierra. 

Transformadores de seguridad. 

Pasarela metálica acceso viviendas. 

 

Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Botas aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones). 

Guantes aislantes. 

Herramientas aislantes. 

Casco de seguridad homologado. 

Chaleco reflectante. 

 

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Demolición del firme existente para su sustitución. Los trabajos de retirada del material existente 

se realizarán con medios mecánicos y manuales, llevándolos a un vertedero autorizado. Se incluye la 

retirada del firme de los entronques con las distintas calles. 

Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación de zanjas para la 

ampliación de los distintos servicios urbanos presentes en este proyecto. 

En esta fase se incluyen todas las operaciones necesarias para la ejecución de los servicios urbanos 

conforme especifica el proyecto de ejecución. Estas obras incluyen, entre otras, la colocación de tuberías, 

la sujeción de las mismas, las uniones y las pruebas de servicio.  

Se adecuarán convenientemente la rasante de la calle para resolver los entronques con las 

distintas calles. 

Medios materiales. Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de 

obra: 

- Retroexcavadora. 

- Retropala o cargadora retroexcavadora. 

- Camión con caja basculante. 

- Camión transporte. 
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Medios humanos. Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

Jefe de obra. 

Oficial. 

Conductor. 

Encargado construcción. 

Peón. 

 

Materiales y elementos. 

Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 

evaluación de riesgos: 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada 

y aplicada en esta unidad de obra. 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Caídas de operarios al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Desplome de tierras y 
rocas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Atropellamiento de 
personas 

Baja 
Extremadamente 

Dañino 
Moderado Evitado 

Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la 

maquinaria de excavación 
Baja 

Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Golpes y cortes por objetos 
o herramientas. 

Media Dañino Moderado Evitado 

Electrocución Baja 
Extremadamente 

Dañino 
Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o 

movimientos repetitivos. 
Media Dañino Moderado Evitado 

 



      ANEJO Nº10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 
 21 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas: 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se 

apuntalarán las zonas deterioradas. 

Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3m 

por encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan 

operar. 

El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlará evitando 

las irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes 

capaces de desplomarse. 

Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de 

la excavación, para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida 

de lo posible. 

En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una 

construcción ya existente, será necesario el apuntalamiento del edificio afectado. 

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario 

realizar inicialmente un muro pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para 

evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 

La entibación se irá realizando mediante la colocación de las tablas y codales a medida 

que vayamos realizando el pozo. 

 

Protecciones colectivas: 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 

evaluada: 

Vallado de obra. 

Pasarelas metálicas acceso viviendas. 

Marcado de la zona de la excavación. 
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Iluminación artificial disponible. 

Codales. 

 

Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Casco de seguridad homologado. 

Chaleco reflectante. 

 

4.3 ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN 

Ejecución de un muro de mampostería de contención de tierras, para dotar a la nueva explanada 

generada de la cota necesario para alcanzar la rasante de la calle de Martinez Garrido. 

Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación para la cimentación, 

zapata de hormigón de limpieza, ejecución del muro con mampostería y posterior relleno. 

Se adecuarán convenientemente la rasante de la calle para resolver los entronques con las 

distintas calles. 

Medios materiales. Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de 

obra: 

- Retroexcavadora. 

- Retropala o cargadora retroexcavadora. 

- Camión con caja basculante. 

- Camión transporte. Hormigonera manual. 

- Camión hormigonera. 

- Compactadora. 

- Herramientas manuales. 

 

Medios humanos. Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

Jefe de obra. 

Oficial. 

Conductor. 

Encargado construcción. 

Peón. 
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Materiales y elementos. 

Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la 

evaluación de riesgos: 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada 

y aplicada en esta unidad de obra. 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Caídas de operarios al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Desplome de tierras y 
rocas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Atropellamiento de 
personas 

Baja 
Extremadamente 

Dañino 
Moderado Evitado 

Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la 

maquinaria de excavación 
Baja 

Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Golpes y cortes por objetos 
o herramientas. 

Media Dañino Moderado Evitado 

Electrocución Baja 
Extremadamente 

Dañino 
Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o 

movimientos repetitivos. 
Media Dañino Moderado Evitado 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas: 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 
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Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se 

apuntalarán las zonas deterioradas. 

Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3m 

por encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan 

operar. 

El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlará evitando 

las irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes 

capaces de desplomarse. 

Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de 

la excavación, para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida 

de lo posible. 

En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una 

construcción ya existente, será necesario el apuntalamiento del edificio afectado. 

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario 

realizar inicialmente un muro pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para 

evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 

La entibación se irá realizando mediante la colocación de las tablas y codales a medida 

que vayamos realizando el pozo. 

 

Protecciones colectivas: 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 

evaluada: 

Vallado de obra. 

Pasarelas metálicas acceso viviendas. 

Marcado de la zona de la excavación. 

Iluminación artificial disponible. 

Codales. 

 

Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 
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Casco de seguridad homologado. 

Chaleco reflectante. 

4.4 PAVIMENTACIÓN 

Trabajos de pavimentación. Tras la retirada del firme existente en la calle se sustituye por: 

Baldosa granito gris alba colocada sobre mortero de cemento en aceras.  

Acera ejecutada mediante extensión de hormigón. 

 

En los entronques con las distintas calles colindantes se realizará una reposición del firme existente 

con el material retirado más el nuevo material que sea necesario aportar.  

Medios materiales: 

Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 

Hormigonera manual. 

Camión hormigonera. 

Camión con caja basculante. 

Camión de transporte. 

Camión para riego asfáltico. 

Compactadora. 

Herramientas manuales. 

Cepillo para limpieza de carreteras. 

Medios humanos: 

Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

Jefe de obra. 

Oficial. 

Peón. 

Encargado. 

Conductor camión. 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra. 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Caídas al mismo nivel. Media 
Ligeramente 

Dañino 
Tolerable Evitado 
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Golpes y contactos con 
elementos móviles de la 

máquina 
Media Dañino Moderado Evitado 

Lesiones por heridas 
punzantes en manos y pies 

Media Dañino Moderado Evitado 

Proyección de partículas 
del hormigonado 

Media Dañino Moderado Evitado 

Dermatosis por contactos 
con el cemento 

Media Dañino Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Tolerable 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores: 

Medidas preventivas: 

Los operarios dispondrán de los EPI correspondientes a la realización de esta tarea 

(Ropa de trabajo, guantes, botas de seguridad, chalecos reflectantes, etc.). 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

Iluminación adecuada de seguridad. 

No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de huecos 

abiertos. 

Se colocarán protectores en las puntas de armaduras salientes o cualquier tipo de 

saliente susceptible de producir daños por punzonamiento. 

La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de 

materiales. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones 

por trabajar en atmósferas pulverulentas. 

El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose 

el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en 

suspensión. 

Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de 

jaulones de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
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En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las 

superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 

Las cajas de piezas de pavimento se acopiarán en las plantas repartidas junto a los 

tajos donde se vaya a instalar, situadas lo más alejadas posibles a los vanos, en 

evitación de sobrecargas innecesarias. 

Las cajas o paquetes de pavimento nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

Se vigilará que no exista fuentes de calor o fuego a menos de 15 m. de la zona de 

extendido de los riegos asfálticos. 

 

Protecciones colectivas: 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 

evaluada: 

Vallado de obra. 

Pasarelas metálicas acceso viviendas. 

Señalización. 

Instalación eléctrica provisional. 

Toma de tierra. 

Eslingas de seguridad. 

Barandillas. 

 

Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Ropa de trabajo. 

Cascos de protección (para la construcción). 

Calzado de seguridad de uso profesional (200 J). 

Chaleco reflectante. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

Mascarillas antipolvo. 

4.5 MOBILIARIO URBANO 

Abarca los trabajos de la colocación del mobiliario urbano: puntos de luz, alcorques, papeleras,... 

Medios materiales: 

Eslingas. 

Camión con caja basculante. 
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Camión de transporte. 

Herramientas manuales: martillos, sierra… 

 

Medios humanos: 

Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

Jefe de Obra. 

Oficial. 

Técnico montador. 

Peón ayudante. 

Gruista. 

 

Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 

Pluma Grúa. 

Camión transporte. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Heridas punzantes en 
manos. 

Media Dañino Moderado Evitado 

Caídas a distinto nivel. Media Dañino Moderado Evitado 

Golpes y contactos con 
elementos móviles de la 

máquina 
Media Dañino Moderado Evitado 

Atrapamiento por o entre 
objetos 

Media Dañino Moderado Evitado 

Atropellos, golpes o choques 
contra vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Pisadas sobre objetos Media Dañino Moderado Evitado 

Dermatosis por contactos 
con el cemento 

Media Dañino Moderado Evitado 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores. 

Medidas preventivas: 
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Los operarios dispondrán de los EPI correspondientes a la realización de ésta tarea 

(Ropa de trabajo, guantes, botas de seguridad, chalecos reflectantes, etc.) 

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

Iluminación adecuada de seguridad. 

Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas. 

Limpieza y orden en la obra. 

Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas. 

Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación. 

 

Protecciones colectivas: 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 

evaluada: 

Vallado de obra. 

Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 

Señalización. 

Instalación eléctrica provisional. 

Toma de tierra. 

Transformadores de seguridad. 

Eslingas de seguridad. 

 

Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Casco de seguridad homologado. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad. 

Chaleco reflectante. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 

5. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

Relación de los servicios sanitarios y comunes en obra, en función del número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado 

b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
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5.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Procedimiento 

La obra dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 

asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de 

las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la 

visibilidad desde el exterior. 

Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 

fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 

cerrados. 

Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de 

esta cifra. 

Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o 

fracción o para 15 trabajadoras o fracción. 

Medios materiales: 

Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 

Camión grúa descarga. 

Herramientas manuales. 

Escalera de mano. 

Eslingas de acero (cables, cadenas, etc). 

 

Medios humanos: 

Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

Encargado construcción. 

Jefe de obra. 
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Oficial. 

Peón. 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Infección por falta de 
higiene 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Peligro de incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 

Cortes con objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores. 

Medidas preventivas: 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias 

tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 

Tendrán ventilación independiente y directa. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua 

potable. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

Se limpiarán diariamente con desinfectante. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

Habrá extintores. 

Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 

Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 

No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 

No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 

Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 

No levantar la caseta con material lleno. 
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Protecciones colectivas: 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 

evaluada: 

Vallado de obra. 

Instalación eléctrica provisional. 

Toma de tierra. 

Transformadores de seguridad. 

Visera de acceso a obra. 

 

Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Cascos de protección (para la construcción). 

Protección ocular. Uso general. 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general. 

Calzado de seguridad de uso profesional (200 J). 

Vestuario de protección contra el mal tiempo. 

Vestuario de protección de alta visibilidad. 

5.2 VESTUARIO 

Procedimiento 

La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, 

instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 

La altura mínima del techo será de 2.30 m. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas 

de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados 

para los trabajadores de uno u otro sexo. 

Medios materiales: 

Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 

Camión grúa descarga. 

Herramientas manuales. 
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Escalera de mano. 

Eslingas de acero (cables, cadenas, etc). 

Medios humanos 

Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

Encargado construcción. 

Jefe de obra. 

Oficial. 

Peón. 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención: 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Infección por falta de 
higiene 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Peligro de incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 

Cortes con objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores: 

Medidas preventivas: 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria. Así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de 

poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 

Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesaria la ropa 

de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse 

separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Habrá extintores. 

Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 

No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 

No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 

Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 

No levantar la caseta con material lleno. 
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Protecciones colectivas: 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 

evaluada: 

Vallado de obra. 

Señalización. 

Instalación eléctrica provisional. 

Toma de tierra. 

Transformadores de seguridad. 

Visera de acceso a obra. 

 

Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Cascos de protección (para la construcción). 

Protección ocular. Uso general. 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general. 

Calzado de seguridad de uso profesional (200 J). 

Vestuario de protección contra el mal tiempo. 

Vestuario de protección de alta visibilidad. 

5.3 BOTIQUÍN 

Procedimiento 

Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la 

dirección y teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, 

ambulancias, protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que 

comunica la obra en el centro asistencial más próximo. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, 

amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de 

goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra: 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Infección por falta de 
higiene 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores: 

Medidas preventivas: 

En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los 

hospitales más próximos. 

Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios 

médicos, bomberos, ambulancias, etc. 

Se proveerá un armario conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como 

instalación fija y que con idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín 

portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista. 

6. EQUIPOS TÉCNICOS 

Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen 

las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en 

su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con 

identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el 

entorno de la obra en que se encuentran. 

6.1 CAMIÓN BASCULANTE 

 Riesgos más comunes 

- Choques con elementos fijos de la obra. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de mantenimiento. 

- Vuelcos al circular por rampas. 

 

 Medidas preventivas 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 

la marcha. 
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- Las entradas o salidas a la obra se harán con precaución, con auxilio de las señales de otro 

trabajador. 

- Se respetarán las normas del código de circulación. 

- Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en una rampa, el vehículo quedará frenado 

y calzado con topes. 

- Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Todas las maniobras se harán sin brusquedades, anunciándolas con antelación y auxiliándose 

del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consecuencia con la carga transportada, la visibilidad y 

las condiciones del terreno. 

- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-

impactos y un extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el 

buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 

retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 

evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria no deben ser hechas con el motor 

en marcha. 

- Antes de comenzar la descarga de material se pondrá el freno de mano. 

 

 Protecciones personales 

- Los equipos de protección individual se refieren al personal del vehículo: 

- Casco de seguridad para cuando abandone la cabina. 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

- Botas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorios. 
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6.2 RETROEXCAVADORA 

 Riesgos más comunes 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de mantenimiento. 

- Vuelcos y caídas de la máquina. 

- Puesta en marcha fortuita. 

- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

- Caída de material desde la cuchara. 

- Alcance por objetos desprendidos. 

- Contacto con líneas eléctricas. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

 

 Medidas preventivas 

- No se trabajará en pendientes superiores al 50 %. 

- En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima distancia de tendido será de 

3 m; en caso de líneas de más de 66 kV, esta distancia será superior a 5 m. Si la línea es 

subterránea, se mantendrá una distancia de seguridad de 0,5 m. 

- Al entrar en contacto con una línea eléctrica en tensión, el conductor deberá apearse de un 

salto. 

- Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner el freno de mano y la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 

- El motor no puede permanecer encendido si el conductor no está en el asiento. 

- Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina, y se señalizará “peligro, 

maquinaria pesada en movimiento”. La circulación en obras estará organizada de tal forma 

que no existan interferencias con otras zonas. 

- No se podrán realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente, sin disponer de cabina 

del conductor incorporada al pórtico de seguridad. 

- Después del lavado de la máquina o de haber circulado por zonas encharcadas, conviene 

ensayar la frenada dos o tres veces, ya que la humedad podría haber mermado la eficacia de 

los frenos. 

- Cuando se circule por pistas cubiertas de agua, se tanteará el terreno con la cuchara, para 

evitar caer en algún desnivel. 

- Las operaciones de giro se efectuarán sin brusquedades y con buena visibilidad, en su defecto 

se realizarán con la asistencia de un auxiliar, con un sistema de señalización conocido por 

ambos. 
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- Para evitar atropellos y golpes durante los movimientos de la máquina o a causa de algún giro 

imprevisto, el personal de obra estará siempre fuera de su radio de acción. 

- La intención de moverse se indicará con el claxon. 

- En trabajos en pendiente y, especialmente, si la retroexcavadora descansa sobre equipo 

automotriz de orugas, el operador deberá asegurarse de que esté bien frenado. Para la 

extracción de material se deberá trabajar siempre de cara a la pendiente. 

- En trabajos en demolición, no se derribarán elementos que sean más altos que la máquina con 

la cuchara extendida. 

- Al terminar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre 

la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de 

contacto. 

- Se circulará con precaución y con la cuchara plegada en posición de traslado. Si el 

desplazamiento es largo, con los puntales de sujeción colocados. 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

- No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 

- En la cabina se dispondrán cristales irrompibles, para protegerse de la caída de materiales de 

la cuchara. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

- Durante la fase de excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 

hidráulicas. 

- La máquina será sometida a comprobación y conservación periódica de sus elementos. 

- Es importante que el conductor se limpie el barro adherido al calzado para que no le resbalen 

los pies sobre los pedales. 

- La máquina deberá ser manejada por personal cualificado y autorizado. 

- Antes de cargar bloques grandes, deberán ser fragmentados en el suelo. 

- Para subir o bajar de la máquina se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función. No se subirá utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 

- Se subirá y bajará de la maquinaria frontalmente y asiéndose con ambas manos. 

- No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 

- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina: pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

- No se trabajará con la máquina en situación de avería. 

- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Se vigilará la presión de los neumáticos, comprobando que se trabaje con el inflado a la 

presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

- Revisiones: 
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- La revisión general de la retroexcavadora y su mantenimiento se realizarán conforme 

a las instrucciones marcadas por el fabricante. 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así 

como la presión de los neumáticos en su caso, y su estado. 

- En su caso, antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y 

pasadores de fijación del elemento auxiliar arrastrado, así como el correcto 

funcionamiento de las articulaciones de la cuchilla y su estado. 

- Al término de la jornada se procederá al lavado de la retroexcavadora, especialmente 

en las zonas de los trenes motores y cadenas. 

- En la retroexcavadora de cadenas el desgaste de las nervaduras debe ser corregido 

por soldadura de una barra de acero especial, con antelación al desgaste o 

deformación del patín. 

- La tensión de la cadena se ha de medir regularmente por medio de la flecha que 

forma la misma en estado de reposo, en el punto medio entre la rueda superior 

delantera y la vertical del eje de la rueda lisa. 

- Para corregir el desgaste lateral de las cadenas, se procederá al permutado de las 

mismas. Cuando, por desgaste, el paso de la cadena no se corresponda con el de la 

rueda dentada, debe procederse a la sustitución de la cadena. 

 Protecciones personales 

- El personal que maneja la máquina deberá llevar: 

- Casco de seguridad cuando se baje de la máquina. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Botas de seguridad antideslizantes. 

- Gafas de seguridad en las operaciones en que se pueda producir polvo. 

- La máquina dispondrá de asiento ergonómico. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Cinturón antivibratorios. 

 

6.3 CAMIÓN DE TRANSPORTE 

 Riesgos más comunes 

- Atropello. 

- Colisión. 

- Vuelco. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes con objetos móviles. 
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- Golpes con objetos inmóviles. 

- Atrapamiento. 

- Exposición al ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

 

 Medidas preventivas 

- Los accesos, la circulación, las descargas y cargas de los camiones en la obra se realizarán en 

lugares preestablecidos y definidos. 

- Los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento, conservación y funcionamiento. 

- Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico). 

- Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, comprobar 

funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación de retroceso. 

- No superar los 20 km/h en el recinto de la obra. 

- Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de las 

herramientas esenciales y de lámparas de repuesto. 

- Antes de ser iniciadas las maniobras de carga y descarga de material se habrá activado el 

freno de mano y se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión serán dirigidos por un señalista. 

- Los conductores de los camiones-hormigonera serán informados de las zonas de riesgo y de 

las instrucciones de circulación. 

- Las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos. 

- El gancho de la grúa auxiliar dispondrá de pestillo de seguridad. 

- Para subir a las cajas de los camiones se emplearán medios auxiliares. 

 

 Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad, impermeables. 

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 
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6.4 GRÚA AUTOPROPULSADA 

 Riesgos más comunes 

- Rotura del cable de elevación o del gancho. 

- Caída de materiales de la carga. 

- Caída de personas a distinto nivel por empujón de la carga. 

- Golpes y aplastamientos con la carga. 

- Caída de la máquina por el viento, por exceso de carga, etc. 

- Vuelcos. 

- Choques. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas. 

- Puesta en marcha fortuita. 

 

 Medidas preventivas 

Igualmente se aplican todas las normas generales para maquinaria de elevación. Pero además 

deben observarse las siguientes: 

- Se acotará el área de influencia de la grúa y se colocarán señales “riesgo de caída de objetos” 

y “maquinaria pesada en movimiento”. 

- En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima distancia de tendido será de 

3 m; en caso de líneas de más de 66 kV, esta distancia será superior a 5 m. 

- En proximidad de algún centro emisor y para evitar los efectos de la corriente estática al 

estrobador, se dispondrá de una eslinga de banda textil, de resistencia suficiente entre el 

gancho de la grúa y los aparejos o la pieza a izar. 

- Durante los trabajos de elevación, la grúa deberá estar asentada sobre terreno horizontal con 

los gatos extendidos y debidamente calzados, hasta conseguir la perfecta solidez del terreno. 

- La grúa se asentará alejada de los cortes de excavación y bordes de talud del terreno. 

- Para evitar aplastamiento de personas, se deberá guardar un mínimo de 0,60 m entre las 

partes más salientes del conjunto de la máquina – carga y el paramento vertical más próximo. 

Si esto no es posible, se impedirá el paso de personas con balizamiento y señal de “prohibido 

el paso a peatones”. 

- En las grúas sobre neumáticos, incluso con estabilizadores, es peligroso manipular cargas por 

la parte frontal. Si es imprescindible, deben consultarse las instrucciones del fabricante acerca 

de la carga máxima y las demás precauciones a observar. 

- Durante los trabajos de giro de la pluma, el gruísta debe vigilar la trayectoria a fin de evitar 

colisiones con cualquier elemento. En especial, el contacto con líneas eléctricas aéreas. Si por 

descuido se produjese este accidente, el maquinista no abandonará la cabina y de tener que 

hacerlo, lo hará de un salto a tierra. 
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- El operador deberá estar situado de forma que vea la carga a lo largo de toda su trayectoria, 

de no ser así, deberá haber un señalista. 

- El operador cuidará de no sobrevolar la carga por encima de personas. 

- Durante los trabajos no deberá permanecer persona alguna en el radio de acción de las 

máquinas. Así mismo, se deben colocar carteles adhesivos en el bastidor a fin de advertir a las 

personas de estos riesgos. 

- Las grúas no son máquinas de transporte; no debe desplazarse nunca la grúa con carga en su 

pluma, es causa probable de vuelco y graves accidentes. 

- No se utilizará la grúa para el transporte de personas. El trabajo esporádico sobre “cesta” 

únicamente se podrá efectuar cuando el trabajador disponga de cinturón anticaídas y un 

segundo cable fiador independiente del correspondiente al gancho de la grúa. 

- Nunca se efectuarán tiros sesgados, arrastre de cargas, ni se intentarán arrancar cargas que 

permanezcan sujetas. 

- No se realizarán paradas de los movimientos de giro y traslación con contramarcha. 

- No se podrán bloquear con cuñas, ligaduras, etc., los contadores de maniobra, ni tampoco 

podrán accionarse con la mano. 

- Se suspenderán las tareas de izado se suspenderán si se registren vientos superiores a 50 

km/h. 

- En todo momento deberá haber en el tambor de enrollamiento, al menos dos vueltas de cable. 

- El maquinista no debe abandonar la cabina si tiene una carga suspendida. 

- Si la máquina se ha mojado por cualquier causa, se debe hacer funcionar los frenos en vacío 

varias veces para evaporar la humedad, antes de manipular una carga. 

- Es necesario elegir la grúa adecuada a la carga, así como estudiar detenidamente el diagrama 

carga-distancia dado por el fabricante, no sobrepasando en ningún caso lo que en él esté 

indicado. 

- La carga máxima admisible deberá figurar en lugar visible de la máquina. 

- Estas máquinas necesitan operadores muy instruidos y habituados a su uso, debiendo estar 

dotados de los medios de seguridad adecuados, en particular: casco, calzado de seguridad y 

guantes. 

- Las revisiones y reparaciones se efectuarán siempre con la máquina parada y con todos los 

contactos y pupitres de mando perfectamente enclavados o con señalización, advirtiendo de la 

operación. 

- Los elementos de la grúa hidráulica telescópica autopropulsada estarán construidos y 

montados con los factores de seguridad siguientes, para su carga máxima nominal: 

- Ganchos accionados con fuerza motriz ....................................................  4 

- Elementos de izado de materiales peligrosos ............................................  5 

- Elementos estructurales ........................................................................  4 

- Cables izadores ....................................................................................  6 
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- Mecanismos y ejes de izar .....................................................................  8 

- Cadenas de izado .................................................................................  5 

- La cabina del operador dispondrá de perfecta visión frontal y lateral, estando dotada 

permanentemente de cristales irrompibles para protegerse de la caída de materiales. 

- La plataforma será de material antideslizante. 

- Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de las cadenas serán del mismo material que estas 

últimas. 

- Serán rechazadas las cadenas que presenten: 

- Reducción de un 5% del diámetro por efectos del desgaste en los eslabones. 

- Eslabones doblados, aplastados, estirados o abiertos. 

- Existencia de nudos. 

- Las gazas, lazos para ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes 

y la unión de cables será, preferentemente, mediante casquillos prensados. 

- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable o 300 veces el 

diámetro del alambre mayor. 

- Se rechazarán los cables de izados por las siguientes causas: 

- Rotura del cordón. 

- Reducción anormal y localizada del diámetro. 

- Existencia de nudos. 

- Cuando la disminución del diámetro del cable es un punto cualquiera alcance al 10% 

para los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados. 

- Cuando el número de alambres rotos visibles alcance el 20% del número total de 

hilos del cable, en una longitud igual a dos veces el paso del cableado. 

- Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, 

alcanza el 40% de la sección total del cordón. 

- Los ganchos de los aparejos de izar serán de acero o hierro forjado. 

- Los ganchos estarán equipados con pestillos de seguridad. 

- Se rechazarán los ganchos por las siguientes causas: 

- Gancho abierto o doblado. 

- Gancho con asideros o refuerzos soldados con posterioridad al tratamiento térmico 

del gancho. 

- Ausencia de pestillo de seguridad o deterioro del mismo. 

- Grieta o fisura en el cuerpo del gancho. 

- Al finalizar la jornada se señalizará y balizará la posición de la máquina, se pondrán calzos en 

las ruedas y se trabarán las partes móviles con los enclavamientos adecuados. Las llaves 

serán custodiadas por el operador de la grúa. 

- La revisión general de la grúa autopropulsada y su mantenimiento, deben seguir las 

instrucciones marcadas por el fabricante, siempre con la máquina parada y desconectada. 



      ANEJO Nº10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 
 44 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la 

presión de los neumáticos y su estado. 

- Antes de iniciar el trabajo se realizará una revisión cuidadosa de los cables, cadenas y 

ganchos. 

- Comprobación periódica del estado de los limitadores de carga. 

- Engrase periódico del cable y sustitución cuando se estado lo aconseje. 

- Enrollado correcto de las espiras en el tambor de recogida del cable y correcta colocación de la 

carcasa protectora sobre el mismo. 

- Comprobación del apriete de los tornillos en corona de giro de la plataforma. 

- Niveles de aceite en telescópicos, cajas reductoras y engrasado de las partes móviles. 

6.5 CAMIÓN CUBA DE AGUA 

 Riesgos más comunes 

- Caída a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atropello. 

- Choques con otros vehículos. 

- Vuelco. 

- Atrapamiento. 

- Polvo. 

 

 Medidas preventivas 

- Al personal encargado del manejo del vehículo estará en posesión del carné requerido para la 

conducción de la máquina. 

- Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los neumáticos, los frenos, las 

luces y el avisador acústico. 

- Por las características de la carga, se extremarán las precauciones de estabilidad en los 

desplazamientos. 

- Se la cuba lleva un dispositivo de corte de riego, se empleará en el cruce con otros vehículos. 

- Cuando se circule por vías públicas se cumplirá la normativa del Código de Circulación vigente. 

- Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las zonas de carga y descarga 

previstas. 

- El ascenso y descenso de la cuba se efectuarán mediante escalerillas metálicas fabricadas para 

tal fin, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, así como de 

luces, espejos retrovisores y bocina de retroceso. 
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 Protecciones personales 

- Casco de seguridad, al salir de la cabina. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable. 

 

6.6 CAMIÓN HORMIGONERA 

 Riesgos más comunes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atropello. 

- Colisión. 

- Vuelco. 

- Golpes con objetos móviles. 

- Golpes con objetos inmóviles. 

- Atrapamiento. 

- Contacto con hormigón. 

- Proyección de partículas. 

- Exposición al ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

 

 Medidas preventivas 

- Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico). 

- Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, comprobar 

funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación de retroceso. 

- Antes de acceder a la zona de obra se estudiará su emplazamiento, el terreno y su carga 

máxima admisible. Se preverán posibles interferencias con líneas eléctricas, hundimientos o 

vuelcos. 

- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará por lugares 

preestablecidos y definidos. 

- En pendientes superiores al 16% no es aconsejable el suministro de hormigón con el camión. 

- Las maniobras de carga serán lentas para evitar colisiones con las plantas de hormigonado. 

- No superar los 20 km/h en el recinto de la obra. 
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- Los conductores de los camiones-hormigonera serán informados de las zonas de riesgo y de 

las instrucciones de circulación. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 

vertido, serán dirigidos por un señalista. 

- Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de las 

herramientas esenciales y de lámparas de repuesto. 

- Las hormigoneras no deberán tener partes salientes. 

- Se colocarán topes en el borde de los vaciados para eliminar el riesgo de posible caída en 

retrocesos. 

- Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria y la 

cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en descarga. 

- Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, se pondrá especial cuidado 

en que ningún operario se coloque entre la zona de descanso sobre el terreno del cubilote y la 

parte trasera del camión o paramento vertical colindante. Se dispondrán dos tablones, a modo 

de durmientes, sobre el terreno, para asentar el cubilote y evitar el riesgo de atrapamiento de 

los pies. 

- Para subir a la parte superior de la cuba se emplearán medios auxiliares. 

- Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las canaletas. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares que se establecerá para tal fin. 

- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá accionar el 

freno de estacionamiento, engranar una marcha corta y en caso necesario bloquear las ruedas 

mediante calzos. Las llaves de contacto y de enclavamientos, permanecerán bajo la custodio 

del conductor. 

- Se dispondrá de un extintor de incendios de capacidad adecuada. 

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

- El camión hormigonera poseerá los dispositivos de señalización que marca el código de la 

circulación. 

- Se dispondrá de señal acústica de retroceso. 

- La escalera de acceso a la tolva debe disponer de una plataforma lateral situada 

aproximadamente 1 metro por debajo de la boca, equipada con un aro quitamiedos. 

- Periódicamente se realizará una revisión de los mecanismos de la hélice, para evitar pérdidas 

de hormigón en los desplazamientos. 

- Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, aros quitamiedos, plataformas 

de inspección de la tolva de carga, protecciones y resguardos sobre engranajes y 

transmisiones, etc. 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos. 

- Se seguirán las revisiones prescritas en el manual de mantenimiento del vehículo. 
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 Protecciones personales 

- Casco de seguridad, cuando se permanezca fuera de la cabina. 

- Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

- Guantes para trabajos con hormigón. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Protección auditiva. 

 

6.7 VIBRADOR 

 Riesgos más comunes 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Salpicaduras de lechada en los ojos. 

- Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas. 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre en posiciones estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 

de paso de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 

 Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

6.8 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención que atañen a la utilización 

de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 

sierras, etc. 
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 Riesgos más comunes 

- Cortes y golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Contactos eléctricos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

 

 Medidas preventivas 

- Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto 

con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán para su reparación. 

- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 

red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de 

la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas con 

doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 

por impericia. 

- Se prohíbe la anulación de toma de tierra de las máquinas herramientas si no están dotadas 

de doble aislamiento. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 

marcha aunque sea con movimiento residual. 

 

 Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 
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- Botas de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 

 

6.9 HERRAMIENTAS MANUALES 

 Riesgos más comunes 

- Golpes y cortes en las manos y los pies. 

- Proyección de partículas. 

 

 Medidas preventivas 

- Cada herramienta manual se utilizará para aquellas tareas para las que ha sido concebida. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias resbaladizas. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas, recipientes o 

estantes adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 

 

 Protecciones personales 

- Cascos de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Gafas contra proyección de partículas. 
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7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una 

serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPI), cuyas 

especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan 

en cada uno de los apartados siguientes. 

7.1 PROTECCIÓN AUDITIVA 

Orejeras 
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Tapones 

 



      ANEJO Nº10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 
 52 

7.2 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Cascos de protección 
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Protección ocular 
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7.3 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 
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7.4 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Calzado de seguridad de uso profesional (200 J) 
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7.5 VESTUARIO DE PROTECCIÓN 

Vestuario de protección contra el mal tiempo 
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Vestuario de protección de alta visibilidad 
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8. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra 

y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la 

eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria 

de Seguridad y Salud. 

8.1 BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO 

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a 

delimitar una zona o impedir el paso. 

Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de 

excavación, a medida que éstas se vayan realizando. 

Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, de manera que impida el 

paso de personas y otras máquinas. 

Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento): 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos a niveles inferiores. 

Sobreesfuerzos. 

Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores: 

Medidas preventivas: 

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo 

ayuntamiento, así como sobre sus riesgos. 

Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda 

tumbarlas. 

Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en 

cualquier sitio. 

Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de 

circulación de 60 cm. 

No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de 

excavación, ya que su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 



      ANEJO Nº10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 

 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 
 60 

No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída 

accidental al vacío pueda provocar un accidente. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento): 

Casco de seguridad homologado. 

Calzado de seguridad. 

Guantes de cuero 

Ropa de trabajo. 

Trajes para tiempo lluvioso. 

8.2 SEÑALIZACIÓN 

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la 

posición o señalizan de antemano todos los peligros. 

La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los 

fundamentos de los códigos de señales, como son: 

Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 

Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, 

una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la 

obra, como se está haciendo. 

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone 

una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 

Señalización en la obra: 

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 

1) Por la localización de las señales o mensajes: 

Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a 

distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una 

obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad 

edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con 

independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 
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2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, 

triángulos, vallas, etc. 

Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas 

pero buscando su visibilidad mediante luz artificial. 

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los 

siguientes tipos de señalización: 

Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir 

visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 

Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los 

utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, 

con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, 

barandillas, etc.). 

 

Medios principales de señalización de la obra: 

VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que 

delimitan áreas determinadas, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con 

señales del peligro previsto. 

BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que 

puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos 

temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan 

a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos. 

ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con 

frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o 

indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 

 

Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento): 

Quemaduras. 

Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores: 

Medidas preventivas: 
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La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas 

de prevención adoptadas en la obra. 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 

Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad 

desde el punto más alejado desde el que deban ser vistas. 

Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el 

tráfico o facilitando su desvió, se procurará principalmente que: 

a) Sean trabajadores con carné de conducir. 

b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o 

fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico. 

c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 

d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del 

tráfico rodado. 

La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su 

colocación. 

Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 

señalización definitiva de viales. 

Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen 

estado y la correcta aplicación de las mismas 

Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje v mantenimiento) 

Ropa de trabajo. 

Chaleco reflectante. 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad. 

Casco de seguridad homologado. 

8.3 ESLINGAS DE SEGURIDAD 

Las eslingas de seguridad, las utilizaremos como accesorios de elevación, los cuales deberán estar 

marcados de forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 

Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento): 

Caída de personas al mismo nivel. 

Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

Choques y golpes contra objetos móviles. 

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

Caída de materiales en manipulación. 
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Golpes y cortes por objetos o materiales. 

Pisadas sobre objetos. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores: 

Medidas preventivas: 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán 

previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se 

manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones 

atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los 

ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca 

sus características. 

Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o 

deterioren. 

Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 

Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, 

salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 

Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no 

puedan caer repetidamente. 

Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un 

todo deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible 

con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. 

La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 

Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 

El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 

La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material 

usado para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido 

sometido el material. 

La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no 

provoquen caídas. 

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la 

arena, grava, etc. penetren entre los hilos. 

Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 

Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 
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El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero 

normalizado dotados con pestillo de seguridad. 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las 

eslingas, cadenas y cables. 

Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la 

grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo 

régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje v mantenimiento): 

Guantes de cuero. 

Casco de seguridad homologado. 

Ropa de trabajo. 

Toma de tierra 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las 

máquinas, equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, 

asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto 

eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados. 

La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de 

protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra. 

Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento): 

Caídas a distinto nivel. 

Sobreesfuerzos. 

Electrocución. 

Cortes. 

Golpes. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores: 

Medidas preventivas: 
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Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento 

y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa, desde 

el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación.  

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-

BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya 

masa metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar 

el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 

resistencia mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 

conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos 

enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 

instalación. 

Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm y la de hierro galvanizado 

serán de 2.5 mm. 

Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm de diámetro como mínimo, las de 

cobre de 14 mm de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 

mm de lado como mínimo. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 

(placa o conductor) agua de forma periódica. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 

una arqueta practicable. 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 

conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 

debidamente a la red general de tierra. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

Limpieza y orden en la obra. 
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Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje v mantenimiento): 

Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra). 

Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 

 

 

Vigo, Junio de 2014 

 

El Ingeniero municipal 
Director del Proyecto 
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1. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 

1.1 ORDENANZAS, ESTATUTOS Y LEYES 

Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/8/70 BOE 5, 7, 8 y 9/9/70) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71. BOE 16/3/71).Vigente 

Título II. 

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, R. D. 1/1995 de 24 de Marzo (B.O.E. n0 

75 de 28-03-1 995). 

Art. 4 Derechos Laborales, apartado 2, párrafo b) “a la promoción y formación profesional en el 

trabajo” y párrafo d) “a su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene”. 

Art. 5 Deberes laborales, apartado b) “observar las medidas de seguridad e higiene que se 

adopten” 

Art. 1 9 dedicado a la “Seguridad e Higiene” como mandatos sobre el trabajador, el empresario y 

los Órganos internos de la empresa. 

Art. 20 Dirección y Control de actividad laboral apartado 1: “El trabajador estará obligado a realizar 

el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue”. 

Arts. 34, 35,36, 37 y 38 Regulación de la jornada de Trabajo, jornadas Especiales y Descansos. 

Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1986 B.O.E. 20-05-1 986. 

Ley 31/1 995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

1.2 REGLAMENTOS 

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 31/1/40.  

BQE de ~/2/40, Vigente capitulo VII). 

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (0.M. de 20/5/52. 30E de 1 

5/6/52). 

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-1 1-1 959). 
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Sobre todo en lo referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra. 

Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (R.D. 2414 de 30/11/61. 

BOE de 7/6/61). 

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 2413 de 20/9/73 BOE de 9/10/73 y R.D. 295 de 

9/10/85 BOE de 9/10/73). 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 20-09-73) (B.Q.E. 09-10-73). 

Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (O.M. de 1 7/5/74 30E de 

29/5/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 

Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (B. 0. E. 29-05-1 974). 

Reglamento de explosivos. (R.D. 2114/78, y sus posteriores modificaciones) Real Decreto 28 de 

julio 1 .983 (R.D. 2001/1 983). 

Reglamento de Seguridad en Máquinas, R.D. 1495/1 986, 26-05-86  

(B.O.E. 21-07-1 986). 

Señalización de obras de carreteras. 0.M. del 3 1-08-87, B.0.E. 16-09-87. 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo (R.D. 1316 de 27/101/89 BOE de 2/11/89). 

Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1 997 BOE 31/01/97) 

Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 485/1997  

BOE de 3/4/97). 

Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 

por parte de los trabajadores de los equipos de protección individual  

(BOE 2/6/97). 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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1.3 NORMAS 

Normas Básicas de la Edificación 

Normas Tecnológicas de la Edificación 

Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio. Simples y de extensión. 

Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma UNE 81101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 

clasificación. 

Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de a suela. 

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y 

ensayos. 

Normas de administración local. 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no 

contradigan lo relativo al R.D. 1627/1 997 

Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial. 

1.4 DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

Directiva del Consejo 79/11 3/CEE de 1 9/12/78 relativa a ¡a armonización de las legislaciones de 

los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra 

de la construcción. (DOCE L. 33 de 8/2/79). 
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Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 

19/12/78. (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

Directiva del Consejo 80/1107/CEE de 27/11/80, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. (DOCE 

L. 327 de 3/12/80). 

Directiva del Consejo 88/642/CEE de 16/12/88 por la que se modifica la Directiva 30/1 107/CEE de 

27/11/80. 

Directiva del Consejo 84/532/CEE de 1 7/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de 

los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la 

construcción. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1 7/9/84 sobre la armonización de las legislaciones Je los 

estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de 

potencia. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas 

máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86). 

Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos FOPS) de determinadas 

máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96). 

Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas 

hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de as palas 

cargadoras. 

Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L.183 de 29/6/89). 

Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/1 2/89, p 

1 3). 
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Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 

para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 

30/1/89, p 18). 

Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que 

entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 2 1/6/90). 

Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p6). 

Directiva del Consejo 93/104/CEE de 23/11/93, relativa a determinados aspectos de la ordenación 

del tiempo de trabajo. (DOCE L. 307, de 1 3/1 2/93). 

1.5 CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA 

Convenio n0 62 de la OIT de 23/6/3 7 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 

edificación. Ratificado por Instrumento de 1 2/6/58. (BOE de 20/8/59). 

Convenio n0 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 

Convenio n0 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por instrucción 

de 26/11/71. (BOE de 30/11/72). 

Convenio n0 155 de la OIT de 22/6/8 1 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

Convenio n0 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un 

trabajador. (BOE de 15/10/70). 

Ley de Prevención de Riegos Laborales, 31 / 1995 de 8 de Noviembre. 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto de 

1.970. 
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Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E. 14-03-1980). 

Art. 4 Derechos Laborales, Apartado b) “a la promoción y formación profesional en el trabajo” y 

Apartado d) Derechos a “su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene”. 

Art. 19 dedicado a la “Seguridad e Higiene” como mandatos sobre el trabajador, el empresario y 

los órganos internos de la empresa. 

Art. 20 Dirección y Control de actividad laboral apartado 1: “El trabajador estará obligado a realizar 

el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue”. 

Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos. 

Real Decreto 28 de Julio 1.983 (R.D. 2001/1983). 

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores  

(13.O.E. 29-05-1 974). 

Reglamento de Seguridad en Máquinas, R.D. 26-05-86 (B.O.E. 21-07-1986). 

Reglamento de Explosivos, Real Decreto 21 14-78 de 02-03-78, 13.O.E. del 07-09-78, pag. 

20.902, Modificado por Real Decreto 829-80 del 18-04-80, B. O. E. del 06-05-80. 

Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1986 B.O.E. 20-05-1986. Señalización de 

obras de carreteras. O.M. del 31-05-87, 13.O.E. 18-09-87. 

Normas relativas a la organización de los trabajadores. Comités de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. Decreto de 11-03-1971. (B.O.E. 16-03-1971). 

Normas relativas a la ordenación de profesionales de seguridad e higiene. Reglamento de los 

Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-1 1-1959). 

Sobre todo en lo referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra. Normas de 

administración local. 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad y Salud en las obras de Construcción, 

y que no contradigan lo relativo al R.D. 1627/1997. 
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Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares. Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 

(B.O.E. del 09-10-73). 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 20-09-73) ~B.O.E. 09-10-73). 

Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (13. 0. E. 29-05-1974). 

Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial. 

Normas Tecnológicas N.T.E. 

En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevención y seguridad en el trabajo. 

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en determinado 

equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 

entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 

Aquellas personas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los 

trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlará la 

disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones necesarias. 

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán 

dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 
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Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado, en el 

caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que 

para cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 

En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, 

protección de incendios, etc. con independencia de la responsabilidad de los mandos directos, en su 

conservación se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su 

eficacia. 

2.1 PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias, de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (0.M. 17-5-74) Q3.O.E. 29-5-1 974), siempre que exista la 

norma correspondiente. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante serán repuestas inmediatamente. 

Prescripciones de las protecciones personales 

Casco de Seguridad no metálico 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, aislantes para 

baja tensión (1 .000 y), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V) y 

la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-I5EC). 

Sus características se ajustarán a la MT-1 (13. 0. E. 30-12-1974). 

Calzado de seguridad 
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El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de 

los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 

para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

Sus características se ajustarán a la MT-5 ~B. 0. E. 12-2-1980). 

Protector Auditivo 

El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. 

Sus características se ajustarán a la MT-2 (13. 0. E. 1-9-1 975). 

Guantes de Seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 

cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 

adecuada al operario. 

Cinturones de Seguridad 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, se ajustaran a las características 

definidas en la MT-13 (13.O.E. 2-9-1977) para cinturones de sujeción, la MT-21 (13.0.E. 16-3-1981) para 

cinturones de suspensión o MT-22 (13.0.E. 17-5-1981) para cinturones de caída. 

Gafas de Seguridad 

Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios están homologados por las especificaciones 

y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de 

Trabajo del 14-6-1978. 
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Mascarilla Antipolvo 

Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 

Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con 

las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria NI-27 Resolución de la Dirección 

General de Trabajo del 3-12-1981. 

2.2 EMPLEO DE LAS PROTECCIONES PERSONALES 

Protección de la cabeza. 

Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y visitantes. 

Gafas contra impactos y antipolvo. 

Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas. 

Pantalla de seguridad contra protección de partículas. 

Gafas de cristales filtro para soldador. 

Gafas para oxicorte. 

Pantalla de cabeza o mano para soldador. 

Auriculares o tapones antirruido. 

Protecciones del cuerpo. 

Cinturón de seguridad de sujeción. 

Cinturón de seguridad de suspensión. 

Cinturón de seguridad de caída. 

Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 

Monos o buzo de trabajo. 

Traje impermeable. 

Chaqueta de soldador. 

Mandiles de soldador. 

Chaleco reflectante. 

Chaleco salvavidas. 
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Protecciones de las extremidades superiores. 

Guantes de P.V.C. de uso general. 

Guantes de serraje de uso general. 

Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

Guantes de soldador. 

Manguitos de soldador. 

Guantes dieléctricos para electricistas. 

Protecciones de las extremidades inferiores. 

Botas impermeables. 

Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra riesgos 

mecánicos. 

Botas dieléctricas para electricistas. 

Polainas de soldador. 

Plantillas imperforables. 

 

2.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de 

riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha 

previsto la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para 

eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los 

trabajos, con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección 

colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de 

protección, como puede ser barandillas y pasarelas de acceso a viviendas, se prestará atención a otros 

aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, 

que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención 

debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 

Caídas de altura 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con 

barandillas y rodapiés. 

En los lugares con riesgos de caída, en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se 

colocarán redes protectoras siempre que sea posible. 
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Contactos eléctricos 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las 

medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las 

instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro 

dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del 

Suministro eléctrico. 

Caídas de cargas suspendidas 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

Dispositivos de seguridad de maquinaria 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

Limpieza de obra 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a 

cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

Señalización 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de 

reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea 

preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer 

prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en cl R.D. 1403/86 (B.O.E. 8-7-1986) sobre 

señalización de seguridad en los Centros de Trabajo. 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 

circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. 

Características de las protecciones colectivas 
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Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

Valla para contención peatonal y cortes de tráfico. 

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores 

horizontales de 2,5 m. a 3 m. menores, verticales, de 0,9 m. a 1,1 m. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos 

y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera 

que pueda formarse una valla continua. 

3. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el 

cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen 

con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

3.1 NORMAS DE SEGURIDAD 

Normas para excavaciones a cielo abierto con medios mecánicos. 

Se recabará la información relativa a la infraestructura de los servicios existentes en el 

emplazamiento o cercanías de la obra, agua, electricidad, gas, telefonía, telegrafía, carreteras, 

ferrocarriles, etc., de los Servicios Encargados de los Organismos o Compañías a las que están adscritos 

aquellos. 

La forma de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características del terreno y de 

las posibles interferencias. 

Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios, cuya existencia no hubiera sido 

registrada previamente, se suspenderán los trabajos de excavación que pudieran afectar a la estabilidad 

o integridad de tal elemento, hasta obtener la oportuna identificación del mismo por parte de los 

Servicios Encargados del Organismo o Compañía de que dependa, y fijar la actuación a seguir. 

Las áreas de excavación estarán señalizadas adecuadamente. 
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Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijarán de acuerdo con las características 

del terreno y la profundidad de la misma. 

Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se realizarán en 

función de la profundidad de la misma. 

Los productos excavados en zanjas o pozos se apilarán debidamente distanciados del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas que puedan afectar su estabilidad. 

Las circulaciones de vehículos que transporten los productos sobrantes de la excavación no 

interferirán con las relativas a cualquier otra actividad de la obra. 

Los productos de la excavación se regarán convenientemente, siempre que se necesite, para evitar 

la formación de polvo. 

Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar caídas o vuelcos de 

vehículos. El orden, la limpieza y el mantenimiento de aquellos serán apropiados para cumplir 

eficazmente la función asignada. 

El sistema de agotamiento se proyectará y aplicará de forma que no ponga en peligro la estabilidad 

de las paredes y el fondo de la excavación, al producirse arrastres o sifonamientos del terreno, pero de 

modo que el agua se evacue lo antes posible de aquella. 

La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobará con frecuencia, a fin de evitar 

posibles descargas por contactos directos o indirectos. 

El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones concretas acerca de 

cómo actuar en caso de emergencia. 

Normas para terraplenes y rellenos 

La zona de trabajo dispondrá de la señalización adecuada. 

La circulación de los vehículos que aportan el material de terraplén o relleno, no interferirán con las 

relativas a la maquinaria que realiza el extendido y compactación de aquél. 

Además del riego de agua necesario para la compactación del material, se regará en los lugares y 

momentos precisos para evitar la formación de polvo. 
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Cuando haya riesgo de vuelco de máquinas o vehículos en los límites de zonas a distinto nivel, se 

colocarán topes adecuados en dichos límites. 

El vertido del material de relleno no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún operario, 

medio de ejecución o instalación provisional, quedan situados en la trayectoria de caída. 

La cantidad de material de relleno a verter cada vez no será superior al admisible para compactar 

en una tongada, con objeto de eliminar obstáculos en el fondo de la excavación. 

Se procurará que el relleno progrese por igual en la zona de trabajo, a fin de no provocar 

desniveles en el piso que podría originar caídas. 

Durante la operación de relleno, se extremarán las precauciones para no provocar roturas en las 

posibles conducciones, con riesgo de inundación, fugas de gas, contactos eléctricos, etc. 

Durante la maniobra de vertido de los materiales, las cajas de los vehículos deberán mantener los 

gálibos de seguridad con respecto a las líneas aéreas próximas. 

Normas para maquinaria de elevación y transporte 

Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes 

gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las características de la carga 

que han de izar o arriar lo exijan. 

Durante la traslación con carga de las grúas automóviles, el conductor observará 

permanentemente la carga, de forma especial cuando se pase bajo obstáculos y con la colaboración de 

unos ovarios ayudantes para la realización de estas maniobras. 

La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, 

la pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en la dirección 

del desplazamiento. 

Cuando las grúas sobre neumáticos estén fuera de servicio se mantendrán con la pluma recogida y 

con los elementos de enclavamiento accionados. 

Los ganchos para suspensión de cargas estarán dotados de cierre de seguridad. 
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La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar la 

elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria de la 

carga. 

Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el correcto 

reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable. 

Las grúas no se utilizarán para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados o no 

cuantificables, tal como desencofrado u otros similares. 

El estribado de los elementos a transportar con la grúa se efectuará de modo cuidadoso y con 

eslingas en buen estado que garanticen la estabilidad e integridad de la carga. 

No se procederá a levantar una carga entre dos grúas, salvo en casos especiales y con personal 

capaz de dirigir la maniobra o mediante el empleo de puentes grúas especialmente concebidos para ello. 

Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista 

designado al efecto. 

Las verificaciones periódicas y el mantenimiento de cada máquina garantizarán un eficaz 

funcionamiento de los elementos siguientes: 

Cables, poleas y tambores. 

Mandos y sistemas de parada. 

Motores de maniobras y reductores, con vigilancia de su calentamiento y el de los cojinetes de 

árboles. 

Dispositivos limitadores de carga y de final de carrera. 

Frenos. 

Las interferencias posibles con instalaciones u otras máquinas se determinarán, atendiendo a 

los factores siguientes: 

Desplazamientos horizontales, laterales y verticales, o giros, de la máquina y de cada una de 

sus partes. 

Movimiento pendular de los cables de izado en vacío, o con cargas suspendidas, teniendo en 

cuenta la posibilidad de un estrobado defectuoso. 

Naturaleza y estado del terreno sustentante de la máquina. 

La observación de movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a líneas 

eléctricas se vigilará constantemente, sobre todo para aquellas máquinas que admitan 

traslación de su base. 
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Cuando haya que transportar objetos alargados por debajo de líneas eléctricas, se suspenderán 

siempre y se guiará su desplazamiento mediante cuerdas auxiliares. 

Los trabajos de carga o descarga de equipos o materiales no se efectuarán debajo de líneas 

eléctricas o en su proximidad, cuando haya riesgo de contacto o salto de arco eléctrico. 

 

4. SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa hará la 

prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 

5. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COORDINADOR DE SEGURIDAD 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 9 de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene y en el Art. 1 71 de la Ordenanza Laboral de a Construcción. 

Se nombrará coordinador de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 3 

del R.D. 1627/1997 en los casos previstos. 

6. SERVICIO MÉDICO 

Las misiones del Servicio Médico serán: 

Higiene de los trabajadores. 

Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los 

trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc. 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Asistencia a accidentados. 

Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 

Relaciones con organismos oficiales. 

Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 

Evacuación de accidentados y enfermos. 
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Con independencia de esta relación, no exhaustiva de las funciones del Servicio Médico, estará 

integrado plenamente en la organización de la obra y participará en todas las actividades que puedan 

requerir, su participación. 

Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las 

áreas de trabajo. 

6.1 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

A este fin se colocará en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y direcciones de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar así un rápido transporte de 

los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

6.2 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo 

al trabajo, que será repetido anualmente. 

7. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Tanto su composición como su actuación se ajustan a lo establecido no solo por las Ordenanzas de 

Trabajo, sino también, cumpliendo los acuerdos establecidos como obligatorios para la Concertación 

Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial. 

Su composición será inicialmente la siguiente: 

Presidencia (Jefe de Obra). 

Vicepresidente. 

Secretario. 

El Vigilante de Seguridad. 

2 Trabajadores entre los oficios más significativos. 

 

Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el Comité de 

Seguridad esté asesorado por un Técnico de Seguridad de la Empresa, con función asesora. 
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Su composición será ampliada siempre que se considere necesario para el eficaz cumplimiento de 

sus funciones. 

Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité se establecerá un orden del día que se hará 

llegar junto a la convocatoria de la reunión a todos los miembros. En principio, a expensas de las 

modificaciones que las circunstancias puedan recomendar, el orden del día de las reuniones, será el 

siguiente: 

1) Lectura del Acta de la reunión anterior. 

2) Situación de las decisiones tornadas en la reunión anterior. 

3) Informe sobre situación de la obra y accidentes ocurridos. Medidas tomadas para evitar su 

repetición. 

4) Informe sobre situación de accidentados. 

5) Previsión de medidas de seguridad ante situaciones de riesgo en trabajos a iniciar o en 

ejecución. 

6) Situación de Higiene en la obra. 

7) Intervenciones de los miembros del Comité. 

Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de Situaciones a corregir o 

mejorar en las reuniones del Comité de Seguridad, participarán cuando se considere necesario en calidad 

de invitados circunstanciales, aquellas personas que se considere pueden facilitar con su colaboración, la 

resolución de problemas relacionados con la actividad del Comité. 

8. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES 

Al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar 

y los riesgos que pudieran entrañar, así como sobre las normas de comportamiento que deban cumplir. 

Antes del comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de intervenir en ellos, 

sobre sus riesgos y forma de evitarlos. 

Se impartirán así mismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de 

actuación en caso de accidente. A estos efectos se prevén actividades de formación de los trabajadores. 

Esta formación se realizará en la propia obra en horas de trabajo. 
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9. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos para los operarios, dotados como sigue: 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado. 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados 

o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la misma proporción. 

Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último 

caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al 

menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán 

comunicación directa con comedores y con vestuario. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de 

altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior y de una percha. 

Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de 

cierre interior. 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, 

lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos 

materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
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Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, están siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

 

Vigo, Junio de 2014 

 

El Ingeniero municipal 
Director del Proyecto 

 
 
 
 

Álvaro Crespo Casal 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 
Autor del Proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
 

La actividad generada por la obra que se proyecta no se encuentra incluida en ninguna de las 

categorías enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación, por lo que no habrá de someterse a la obtención de la autorización ambiental 

integrada. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ha derogado el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1 /2008, de 

11 de enero, si bien, ésta derogación, como normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas 

se producirá, en todo caso, al año de la entrada en vigor (12/12/2013) de la Ley. 

Así, pues, conforme a lo establecido en la disposición final undécima de la Ley 21/2013, "Entrada 

en vigor en relación con la normativa autonómica de desarrollo", poseyendo Galicia legislación propia en 

la materia, dispondrá de un año para adaptarla a lo dispuesto en la Ley como legislación básica. 

La obra proyectada tampoco se encuentra en ninguno de los Grupos de los Anexos I y II "Proyectos 

sometidos a la evaluación ambiental ordinaria o simplificada", respectivamente, de la Ley 21/2013. 

La consecuencia ambiental generada por la obra que se proyecta no puede considerarse como 

negativa, puesto que no conlleva una modificación apreciable y sensible del medio natural en el que se 

desarrolla, a la vez que su ejecución mejorará, de forma notable, las condiciones accesibilidad. 

Por ello, no se estima que el presente Proyecto deba someterse a una evaluación de impacto 

ambiental. 

No obstante, dada la sensibilidad natural y social del proyecto de referencia, se elabora el presente 

documento ambiental para: 

- Definir la situación de partida, respecto al medio natural y social, donde se ubica el proyecto. 

- Caracterizar los potenciales impactos que pueden generarse como consecuencia de las obras 

de ejecución de la reparación. 

- Discernir de entre los elementos naturales y sociales actuales, los elementos sensibles a los 

impactos producidos por el proyecto de referencia. 

- Establecer las medidas protectoras y correctoras necesarias, para que durante la fase de 

ejecución de las obras de referencia, y durante la fase de explotación de las mismas, no se 

produzcan impactos negativos sobre el medio natural y humano. 
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2. NORMATIVA APLICABLE 
 

A continuación se muestra una relación de la normativa aplicable en el marco de la Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos a nivel europeo, estatal y autonómico. 

2.1 NORMATIVA EUROPEA 

 Legislación sobre aguas 

- DIRECTIVA 2000760/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un Marco 

comunitario de actuación en el ámbito de las políticas de aguas. 

- Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2001 por la 

que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y por la que 

se modifica la DIRECTIVA 2000/60/CE. 

-   DIRECTIVA 2006/11/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa 

a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas -vertidas en el medio 

acuático de la Comunidad. 

Legislación sobre protección atmosférica 

- DIRECTIVA 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Legislación sobre residuos 

- DIRECTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los 

residuos. 

Legislación sobre flora y fauna 

- DIRECTIVA 79/409/CE, referente a la Conservación de las Aves Silvestres, ampliada por la 

DIRECTIVA 91/294/CE. 

- DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21/5/1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E., n° L 206/7, 1992). 

- DIRECTIVA 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la 

DIRECTIVA 79/409/CE, referente a la Conservación de las Aves Silvestres. 

- DIRECTIVA 94/244/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el Anexo II de la 

DIRECTIVA 79/409/CE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. 



 ANEJO Nº 11: AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 5 

- Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la 

DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica atlántica. 
 

- Ley 42/2007 92/43, aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992. "II" señala a los taxones incluidos 

en el Anexo II, que deben ser objeto de medidas especiales de conservación del habitat; las que 

van a acompañadas de un asterisco son "especies prioritarias"; "IV", a los incluidos en el Anexo 

IV, estrictamente protegidos; "V", a los incluidos en el Anexo V, que pueden ser objeto de 

medidas de gestión (por tanto cazables o pescables). 

Legislación de Impacto Ambiental 

- DIRECTIVA 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 

- Convenio de Espoo (Finlandia) sobre evaluación de impacto en el medio ambiente en un contexto 

transfronterizo. 

- DIRECTIVA 97/11/CE, de 3 marzo de 1997, que modifica la DIRECTIVA 85/337/CEE. Da una lista de 

proyectos sometidos por ley a evaluación de impacto ambiental, y dentro de ésta, en el Anexo II, 

proyectos que se someterán a evaluación cuando los Estados miembros consideren que sus 

características lo exigen. 

- DIRECTIVA 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 

- DIRECTIVA 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Mayo de 2003, que 

establece la participación del público en la elaboración de ciertos planes y programas relativos al 

medio ambiente y que modifica en lo referente a participación ciudadana y acceso a la justicia las 

Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. 

- DIRECTIVA 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y el control Integrado de la 

contaminación. 
 

- DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 
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2.2 NORMATIVA NACIONAL 

 

Legislación sobre aguas 

- REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

- REAL DECRETO 1315/1992, de 20 de octubre, por el cual se modifica parcialmente el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar I, IV, VI y VII de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- REAL DECRETO 696/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIH de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la 

declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de 

vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, de 

23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII 

de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

- Resolución de 26 de abril de 2007, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación de Acuerdo de convalidación del Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio. 
 

- REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- ORDEN MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la 

valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y 

análisis de vertidos de aguas residuales. 

Suelo afectado por legislación de servicios existentes 
 

- LEY 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
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- REAL DECRETO 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 

- LEY 22/1988, de 28 de julio, de Costas; y su Reglamento ( DECRETO 1471/89 ) a    LEY 54/1997, 

de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

- REAL DECRETO-LEY 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 

25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas presupuestarias para atender los 

gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales. 

- LEY de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

- REAL DECRETO 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP02 "Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos" 

- REAL DECRETO 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para 

Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

- REAL DECRETO 1112/1992, de 18 de septiembre. Modifica el Reglamento General para desarrollo 

y aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

- LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la ley de suelo. 

Legislación sobre actividades clasificadas 

- REAL DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP). 

- ORDEN de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba una Instrucción que dicta Normas 

Complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas. 

- DECRETO 3494/1964 de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados arítculos del 

RAMINP. 

- DECRETO 2183/1968 de 16 de agosto, por el que se regula la aplicación del Reglamento en zonas 

de dominio. 

Legislación sobre protección atmosférica 
 

- LEY 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico. 

- DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 

de protección del ambiente atmosférico. 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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- REAL DECRETO 1264/2005 de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del registro Nacional de Derechos de emisión. 

- REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 

de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre. 

- ORDEN MAM/14442006, de 9 de mayo, por la que se designa a la Dirección Gral. de Calidad y 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente como Autoridad Nacional del Sistema de 

Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera. 

- ORDEN MAM/14442006, de 9 de mayo, sobre tarifas del registro Nacional de Derechos de 

Emisiones. 

- REAL DECRETO 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control Integrados de la contaminación. 

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

- LEY 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural e 19 de octubre, 

por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

Legislación sobre residuos 
 

- LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (*) (BOE núm. 182, 

de 30 de julio de 1988). 

- REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- RESOLUCIÓN 14 junio 2001, por la que se aprueba el Plan de Residuos de Construcción y 

Demolición 2001/2006, y CE. 
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- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos 

- PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS (PNIR) (2008-2015). Versión preliminar. Anexo 6: II 

Plan Nacional de Residuos de construcción y Demolición. 

Legislación sobre flora y fauna 
 

- LEY 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

- Fauna Silvestre. En su título III se contempla la conservación y restauración de los espacios 

naturales, y en particular de las zonas húmedas. Asimismo, en el Capitulo V, Artículo 25, se prevé 

que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la información de las Comunidades 

Autónomas en cuyo territorio se encuentren, elaborará y mantendrá actualizado un Inventario 

Nacional de Zonas Húmedas, a fin de indicar las medidas de protección que deben recoger los 

planes hidrológicos de cuencas. 

- LEY 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre. Se trata de la transposición a nuestro 

ordenamiento jurídico de la parte de la DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21/5/1992, relativa 

a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E., n° L 206/7, 

1992), que no había sido incorporada 

- REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 

7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los habitat naturales y de la fauna y flora silvestre. 

- LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, derogada parcialmente por la LEY10/2006 de 28 de 

abril. 

- LEY 10/2006 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de 

Montes. 

- RESOLUCIÓN del Ministerio de Medio Ambiente de 17 de enero de 2006 sobre inclusión de zonas 

húmedas en el convenio de Ramsar. 

- Corrección de errores de la Resolución de 17 de enero de 2006, de la Dirección General. 

- ORDEN MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de Especies 

Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas especies de aves 

incluidas en el mismo. 

- REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir para garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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- Corrección de errores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad  

Legislación de Impacto ambiental 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/86, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE 

de 30 de junio de 1986) posteriormente modificado por la LEY 6/2001, de 8 de mayo, de 

modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. 

- REAL DECRETO 1131/88, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

- LEY 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE de 9 de mayo de 2001, páginas 16607 a 16616) 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 

1302/1986; de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE núm. 241, de 7 de octubre 

de 2000). 

- LEY 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el Medio Ambiente. 

- LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Borrador Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Legislación relativa al patrimonio 
 

- LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- REAL DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español. 

- REAL DECRETO 1680/1991, por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de 

interés cultural 

- REAL DECRETO 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. 

 
Otra legislación relativa a la protección del medio ambiente 

- LEY 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

- LEY 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

- LEY ORGÁNICA 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo 

sostenible del medio rural. 
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- LEY ORGÁNICA 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo 

sostenible del medio rural 

- LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
 

2.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 

Legislación sobre aguas 

- LEY 8/1993 de 23 de junio, reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia. 

- REAL DECRETO 103/2003, de 24 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de Galicia-

Costa. 

- DECRETO 158/2005, de 2 de junio, por el que se regulan las competencias autonómicas en la zona 

de servidumbre de protección del dominio público marftimo-terrestre. 

- DECRETO 555/2005 de 10 de noviembre, por el que se adoptan medidas provisionales en relación 

con la utilización del Dominio Público Hidráulico. 

Suelo afectado por legislación de servicios existentes 
 

- LEY 4/1994, de 14 de septiembre, de Carreteras de Galicia. 

-  LEY 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de ordenación del territorio y del 

litoral de Galicia. 

Legislación sobre protección atmosférica 
 

- LEY 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica en Galicia. 

-  DECRETO 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica. 

- DECRETO 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 

ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 

 

Legislación sobre residuos 
 

- DECRETO 154/1993, de 24 de junio de 1993, sobre el régimen jurídico básico del servicio público 

de la gestión de residuos industriales. 

- DECRETO 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catálogo de Residuos de Galicia. 

- DECRETO 174/2005 de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y 

gestión de residuos y el registro general de productores y gestores de residuos de Galicia. 

- Resolución de 17 de junio de 2005 por la que se acuerda hacer público el Programa de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición de Galicia 2005-2007. 

- DECRETO 208/2005 de 14 de julio, sobre gestión e integración ambiental de huecos ocasionados 

por antiguas actividades, con excedentes de tierras y rocas procedentes de grandes rocas. 
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-  Orden 15/6/2006 de 15 de junio, desarrolla el DECRETO 174/2005, del 9 DE junio, por el que se 

regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el registro general de 

productores y gestores de residuos de Galicia. 

Legislación sobre flora y fauna 
 

- DECRETO 250/93 de 24 de septiembre de Repoblaciones Forestales (Art. 13). 

- DECRETO 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 1/1995, de 2 de enero, de 

protección ambiental de Galicia, en relación con el pacto ambiental en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

-  LEY 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza, de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

- DECRETO 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como Zonas de 

Especial Protección de los Valores Naturales. 

- DECRETO 124/2005, de 6 de mayo, por el que se regula la figura de Espacio Natural de Interés 

Local y la figura de Espacio Privado de Interés Natural. 

- Resolución de 30 de abril de 2004, de la Dirección General de conservación de la Naturaleza, por 

la que se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de la cartografía donde se recogen 

los límites de los espacios naturales declarados zonas de Especial Protección de los Valores 

Naturales por el DECRETO 72/2004, de 2 de abril. 

- DECRETO 132/2005, de 28 de abril, por el que se modifica el DECRETO 110/2004, de 27 de mayo, 

por el que se regulan los humedales protegidos. 

- DECRETO 67/2007, de 22 de marzo, que regula el Catálogo Gallego árboles singulares. 

- DECRETO 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies 

amenazadas. 

- DECRETO 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los humedales 

protegidos y se crea el Inventario de humedales de Galicia. 

Legislación impacto ambiental 

 

- DECRETO 442/90, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- DECRETO 327/91 de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales, a   LEY 1/1995, de 2 de 

Enero, de protección ambiental. 

- LEY 2/1995, de 2 de Enero, por la que se da nueva redacción a la disposición derogativa única 

protección ambiental de la LEY 1/1995, de 2 de Enero, de protección ambiental, en relación con el 

pacto ambiental en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

- DECRETO 295/2000, de 21 de diciembre por el que se desarrolla la LEY 1/1995, de 2 de Enero, de 

protección ambiental de Galicia, en relación con el pacto ambiental en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

- DECRETO 133/2008, del 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
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Otra legislación relativa a la protección del medio ambiente 

 

- DECRETO 461/90, de 13 de septiembre, sobre Comisiones Provinciales de Medio Ambiente. 

- LEY 5/2006, de 30 de junio, para la protección, la conservación y la mejora de los ríos gallegos. 

- LEY 3/2007 de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. 

-  LEY 7/2008 del 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El objeto del presente proyecto es la completa definición y valoración de las obras necesarias para 

mejorar la calidad urbana de la zona de actuación comprendida en la Calle Martínez Garrido, muy 

próximo a zonas ya rehabilitadas en recientes actuaciones llevadas a cabo por el Concello de Vigo. 

Se trata de un área consolidada de la ciudad, que con el paso del tiempo ha ido quedando 

desfasada tanto en la prestación de sus servicios urbanos como en la calidad urbana de sus espacios.  

La zona de actuación se encuentra anexa a la calle, incluyendo una parte de la misma en el 

presente proyecto para homogenizar el entorno. El objeto de esta actuación es crear una zona estancial 

para uso y disfrute de los viandantes, incluyendo en la misma un homenaje conmemorativo de la persona 

que da nombre a la calle: Emilio Martínez Garrido. 

Es por ello que acometemos este proyecto, para mejorar la calidad urbana, y los servicios, y 

ofrecer así, una imagen renovada y actual de la ciudad, acorde con el nuevo entorno que la rodea. 

Las acciones que se llevarán a cabo en el ámbito de actuación son básicamente las siguientes: 

- Estructura de contención y relleno hasta cota de rasante. 

- Renovación completa de la instalación de alumbrado. 

- Ejecución de red de riego 

- Ejecución de pavimentación en nuevas explanadas.  

- Renovación del mobiliario urbano 

- Redistribución del espacio urbano integrando diseños artísticos urbanos. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

La zona de actuación se encuentras inmersas en pleno casco urbano de la Ciudad de Vigo. 
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La ciudad de Vigo se extiende en dirección noreste-suroeste en la orilla sur de la ría homónima, a 

los pies del cerro llamado Monte del Castro, al que acabó rodeando completamente debido al crecimiento 

urbano. Está situada  en la parte occidental de la provincia de Pontevedra, de la que forma parte como 

municipio costero de las rías Bajas, cuya parte continental limita al norte con la ría a la que da nombre, al 

noreste con el municipio de Redondela, al este con el de Mos, al sur con los de Porriño y Gondomar y al 

suroeste con el de Nigrán 

El término municipal ocupa todo el Valle del Fragoso, antigua vega agraria hoy transformada en 

zona periurbana, vertebrado por el Río Lagares y encerrado por las estribaciones del monte de Penide, 

monte de Cela, montes de Fragoselo y Serra do Galiñeiro, donde se alcanza la altitud máxima de Vigo 

(Pico do Galiñeiro, 690 metros).  

Se trata pues de una amplísima cuenca o valle bordeada de sierras y montes de mediana altura y 

una estrecha franja litoral de 20 kilómetros de largo. La ciudad primitiva ocupaba las terrazas que 

bajaban por las laderas norte y oeste del Monte del Castro hasta el mar, pero el descomunal crecimiento 

demográfico experimentado por la ciudad durante el siglo XX hizo que el núcleo urbano creciera hacia el 

valle y a lo largo de la orla costera. 

Es el municipio es el más populoso de Galicia y el decimocuarto de España, con 297.241 habitantes 

empadronados en el año 2.011. 

4.1 CLIMATOLOGÍA 

El clima, como en toda la costa atlántica gallega, pertenece al dominio oceánico húmedo, con 

elevadas precipitaciones (1400 mm anuales) que tienen su máximo exponente en invierno y primavera, y 

temperaturas suaves todo el año (14ºC — 15ºC de temperatura media anual), aunque en el verano se 

presentan ya elevadas, siendo la amplitud térmica de unos 10ºC. Los veranos cálidos y secos han atraído 

un creciente turismo.  

A nivel general, la situación de Galicia entre los 41º y los 44º de Latitud Norte aproximadamente, 

determina la influencia de dos centros de acción fundamentales: por un lado las Altas presiones 

subtropicales, representadas fundamentalmente por el Anticiclón de las Azores, y por otro, las Bajas 

presiones noratlánticas. 

En la dinámica del clima general hay que considerar, también, las masas de aire, resaltando la 

Tropical y la Polar, que al ponerse en contacto originan la discontinuidad llamada Frente Polar que se 

sitúa al noroeste de las Altas presiones subtropicales. Este Frente Polar no permanece estático, sino que 

sube y baja en latitud según la estación. 
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El Concello de Vigo donde se localiza el presente proyecto se presenta abierto a las influencias 

oceánicas del SW, hecho que está favorecido por la orientación del relieve en sentido NE-SW y por la 

ausencia de barreras montañosas cerca de la costa. 

Esta comarca refleja la influencia de un clima Oceánico-húmedo con tendencia a la aridez estival; 

caracterizado por unas temperaturas suaves que se benefician del efecto de las corrientes cálidas 

marinas, y por abundantes precipitaciones causadas por la descarga de las masas de aire que se mueven 

del Atlántico hacia la Península, descarga que se produce al entrar en contacto con la tierra y con las 

primeras elevaciones montañosas. Como resultado, los inviernos son tibios y los veranos no son muy 

calurosos. 

4.2 VEGETACIÓN 

Al tratarse de un ámbito de obra que ya está edificado, y que las actuaciones son dentro de un 

recinto urbano, la vegetación es la que, mediante plantaciones, ha impuesto el hombre.  

4.3 DEMOGRAFÍA 

La ciudad de Vigo fue durante las últimas décadas una de las ciudades europeas con mayor 

crecimiento poblacional. Con respecto a principios del siglo XX su población se multiplicó por 13, y con 

respecto a mediados de ese siglo la duplicó. 

A continuación se adjunta un gráfico con la evolución demográfica de la ciudad, desde el año 

1.900: 
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Es el municipio es el más populoso de Galicia y el decimocuarto de España, con 297.241 habitantes 

empadronados en el año 2011 de los cuales 206.411 lo estaban en la ciudad de Vigo, por lo que la mayor 

parte de la población se concentra en el núcleo urbano, capital municipal, situada en el extremo norte del 

municipio; los restantes 90.713 habitantes se distribuyen en 16 parroquias periurbanas y una parroquia 

rural, que albergan una elevada densidad de población; el conjunto del municipio cuenta con una 

densidad poblacional de 2.726,43 hab/km² en un término municipal de 109,06 km² en el cual se incluye 

el archipiélago de las Islas Cíes.  

5. FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL 

5.1 IDENTIFICACIÓN 

Se ha procedido a revisar la normativa vigente en materia de conservación de la naturaleza en la 

unión europea, estado español y comunidad autónoma, incluyendo convenios internacionales como el de 

Ramsar; obteniéndose como conclusión que la zona sobre la que se proyecta la actuación no está 

sometida a ninguna de las figuras de protección que se derivan de la legislación sectorial de referencia. 

La zona en cuestión, no está catalogada en ninguno de los espacios protegidos que marca la 

Consellería do Medio Rural e do Mar: Rede Natura 2000, Rede Galega, … 

6. IMPACTOS POTENCIALES 

Siguiendo el procedimiento establecido en los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, una 

vez definidas las acciones que conlleva el planteamiento de la actuación, y las principales características 

de los factores componentes del medio biótico, abiótico y socioeconómico, se ha de interrelacionar la 

información a fin de predecir y prevenir las alteraciones o efectos que sobre el medio, puede introducir la 

realización del proyecto. 

Para determinar los impactos causados se elabora una matriz donde en un eje se señalan las 

acciones del proyecto, y en el segundo eje los factores ambientales que presumiblemente se verán 

afectados por el proyecto. 

En este caso se considerarán como acciones del proyecto, las distintas actuaciones previstas.  

Y como elementos ambientales se establece que los elementos potencialmente sensibles a las 

obras de reparación serán: 

 Elementos naturales: 

- Atmósfera: Calidad del aire, Emisiones acústicas, contaminación, olores 

- Agua: calidad físico-quimicas, calidad biológica 
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- Fauna: terrestre, marina, ecosistemas fluviales. 

- Terreno: ocupación, edafología, erosión, vegetación 

 

 

Elementos socioeconómicos: 

- Molestias a la población y usuarios de las instalaciones 

- Incidencia visual 

 

Las afecciones que pueden causar los trabajos sobre el medio, serían fundamentalmente debidas a: 

• Ocupación de terrenos anexos al ámbito de actuación. 

• Movimiento de tierras: excavaciones, acopios, vertidos de materia 

• Tránsito de vehículos y maquinaria 

• Caída accidental de materiales inertes como cascotes, residuos de polvo de demolición, etc. 

A continuación se han señalado los impactos previstos en función de cada fase del proceso 

constructivo. 

6.1 AFECCIONES A LA ATMÓSFERA 

Cabe dotar de cierta importancia la incidencia acústica, dado que el ámbito de actuación se 

encuentra inmerso en pleno casco urbano, pudiendo afectar directamente a las viviendas colindantes y a 

otras que se sitúen en el itinerario de los transportes, por ello se han incluido los ruidos como molestias a 

la población por el tránsito de maquinaria pesada. 

Se ha señalado la presencia de maquinaria y las actividades de demolición como las principales 

causas de emisión de polvo y gases a la atmósfera. 

6.2 CALIDAD DEL AGUA 

Los movimientos de tierras, con pluviosidad alta, pueden aportar sólidos en suspensión a los 

medios fluviales, pudiendo producir impactos notables, aunque temporales y reversibles. 

Asimismo, cabe la posibilidad de que algún residuo de la construcción próxima a los cauces, como 

hormigón, pueda llegar a éstos, debiendo implementarse las medidas preventivas y correctoras de la 

gestión de residuos. La probabilidad de que esto ocurra indica que la incidencia es mínima, temporal y 

reversible 
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6.3 MEDIO BIÓTICO 

En todos los casos, la incidencia sobre la fauna sería su alteración por la ejecución de las 

demoliciones, la construcción de obra de fábrica y el tránsito de la maquinaria. 

Sin embargo, al estar la actuación ubicada en suelo urbano, no produce alteraciones ni afecta a las 

condiciones naturales de la fauna. 

No obstante, puede existir la posibilidad de impacto, por vertido accidental de sustancias tóxicas, si 

el mantenimiento de la maquinaria se realiza en las proximidades. 

En resumen, la incidencia sobre la fauna puede considerarse mínima y compatible. 

6.4 AFECCIÓN DEL PROYECTO A LA VEGETACIÓN Y CAUCES. 

Se considera que el proyecto de obras de accesibilidad en sí mismo no causará impacto negativo 

sobre la vegetación y suelos del entorno, sin embargo la obra necesitará unos espacios a ocupar, para la 

instalación del parque de maquinaria, los acopios de los materiales a emplear y acopios de los residuos 

generados en la demolición. 

Será pues en la selección de la ubicación de las instalaciones auxiliares donde habrá que considerar 

la protección de la vegetación, espacio alejados de cauces fluviales. 

En un caso muy extremo de contaminación por hormigón o aceites, estos podrían llegar a las orillas 

del cauce fluvial, afectando a la vegetación. 

6.5 PATRIMONIO 

La incidencia sobre el patrimonio será debida a la presencia de la maquinaria y a la ocupación de 

terrenos para parque de maquinaria y acopio de materiales y residuos, lo mismo que sucede con la 

vegetación. 

6.6 AFECCIÓN A LA POBLACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 

Se han considerado las caídas accidentales de material, los cortes de tráfico rodado y los continuos 

cambios en la disposición del tráfico tanto de vehículos como de peatones. 

Se ha englobado en seguridad y salud las afecciones por actividades ruidosas. 
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Se considera pues, que los elementos más afectados serán: la emisión de partículas a la 

atmósfera, así como el ruido, tanto por la actividad de la maquinaria como por las operaciones a 

desarrollar. 
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Ocupación del terreno Pérdida de utilidad del suelo B/L/T/S
Tránsito de maquinaria, 
vehículos pesados

Ruido, 
emisión de gases M/E/T/S

Demoliciones 

Emisión de polvo, 
gases
ruido, 
generación y transporte residuos

A/L/T/S

Excavación y cimentación
Emisión de polvo, 
ruido  M/L/T/S

Colocación mampuestos
Ruido, 
transporte de material B/L/T/S

Relleno y compactación
Emisión de polvo, 
vibraciones
ruido  

M/L/P/S

Ejecución de zanjas
Ruido, 
gases
emisión de polvo

B/L/T/S

Colocación tubos y cableados -

Relleno y compactación
Emisión de polvo, 
vibraciones
ruido  

M/L/T/S

Saneo de la base
Ruido, 
emisión de polvo B/L/T/S

Hormigón
Ruido, 
transporte material,
manejo maquinaria

B/L/T/S

Baldosas y bordillos
Emisión de polvo, 
transporte material,
ruido  

M/L/T/S

Ejecución tabiques, 
enfoscado, 
anclaje bancos

Ruido, 
emisión de polvo B/L/T/S

Instalación mural artistico y pintado
Ruido, 
trasnporte material B/L/T/S

Instalación puntos de luz, papeleras,…
Ruido,
transporte material B/L/T/S

PAVIMENTACIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL 
IMPACTO

MOBILIARIO URBANO

CUADRO DE POTENCIALES IMPACTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL

INICIO DE OBRA

ESTRUCTURA DE 
CONTENCIÓN

FASE DE TRABAJO ASPECTO AMBIENTALACTUACIÓN ATMÓSFERA AGUA
VEGETACIÓN Y 

FAUNA
SUELO

VIAS 
COMUNICACIÓN

POBLACIÓN

SERVICIOS URBANOS

 

Intensidad baja (B) media(M) alta (A)

Proyección espacial localizado (L) Extensivo ( E )

Duración temporal (T) permanente (P)

Posibilidad de control si (s) no(N)

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS
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7. MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

7.1  GENERALIDADES. 

Durante la fase de ejecución de la obra deben tomarse una serie de precauciones para evitar 

alteraciones innecesarias de las condiciones ambientales. 

Se definen las medidas protectoras y correctoras para la integración y minimización de las 

incidencias que pudiera ocasionar la obra durante su ejecución. 

Las medidas propuestas, son: 

- Protectoras, que modifican algún factor del proyecto: localización, tecnología, dimensión, etc.. 

- Correctoras, dirigidas a eliminar un efecto: filtros, dispersión de contaminantes, etc.. 

- Compensatorias, dirigidas a los impactos inevitables sin corrección, pero con la compensación 

de otros efectos positivos. 

Estas medidas quedan recogidas en este proyecto para garantizar su ejecución. 

7.2 COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Será el Concello de Vigo bajo su departamento técnico correspondiente quién marque las 

directrices de actuación. No obstante con los condicionados que, posteriormente, establezca la 

Delegación Provincial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 

competente en la materia, se incorporarán a las medidas recogidas en el presente documento. 

 

7.3 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (S. G. M. A.). 

Siempre y cuando las directrices del departamento técnico del Concello de Vigo lo considere el 

adjudicatario de la obra elaborará un S. G. M. A. aplicable a la obra y nombrará a un responsable 

ambiental, que velará porque la obra se lleve a cabo bajo las buenas prácticas ambientales, cumpliendo 

la normativa vigente al respecto y se ejecuten las medidas de prevención, protección y corrección de 

incidencias ambientales. 

El SGMA, en general, hará referencia a: 

- El destino final de los residuos de la obra. 



 ANEJO Nº 11: AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 22 

- Las rutas de los transportes. 

- La gestión, si los hubiera, de los residuos que se estimen peligrosos generados por la 

maquinaria y los vehículos de la obra. 

- La protección de los recursos naturales y culturales. La recuperación paisajística, si fuera el 

caso. 

El responsable medioambiental emitirá un informe mensual con: Los trabajos ejecutados. Las 

medidas adoptadas. Las incidencias medioambientales. 

El SGMA, en general, contendrá: Manual de buenas prácticas ambientales. Procedimientos 

organizativos. Responsabilidades y funciones. Instrucciones de trabajo. Programa de vigilancia y control. 

Puntos de inspección. Resolución de inconformidades. 

Las medidas correctoras que se proponen a continuación hacen referencia a la protección de los 

elementos más afectados según la tabla de impactos potenciales. 

7.4 PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Se distingue la contaminación por emisión de ruido, polvo, gases y olores. 

7.4.1 RUIDO. 

El adjudicatario demostrará, que la maquinaria adscrita a la obra cumple con el RD 524/2006, de 

28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 

de uso al aire libre, que realiza las mediciones de ruido pertinentes y aportará, de entidad homologada 

por la Administración, la certificación que lo acredite. 

La velocidad máxima de circulación de la maquinaria en obra, será de 20 km/h, sin aceleraciones ni 

frenazos fuertes. 

El horario de trabajo será diurno, entre las 7 y las 19 horas. A fin de evitar molestias a la 

población, no se ejecutaran operaciones, con maquinaria ruidosa u otras acciones que originen un nivel 

de ruido elevado, durante las horas normales de reposo. 

En todo caso, se remitirá a la legislación vigente en materia de contaminación acústica en el 

momento del inicio de la obra y, a la correspondiente Ordenanza Municipal, si existiera. 
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7.4.2 POLVO. 

La ejecución de esta obra puede generar polvo y partículas que son emitidas a la atmósfera, lo que 

supone una pérdida de calidad atmosférica que afecta a la población, a la fauna y a la vegetación. La 

emisión de polvo se agudiza cuando el terreno está muy seco. 

En aquellas zonas en que se realicen zanjas o demoliciones, se aplicarán riegos superficiales, 

periódicamente, para asentar las partículas más finas, evitando su paso a la atmósfera. 

En los transportes de materiales pulverulentos se procederá a la cubrición de la carga. 

Se recogerán los restos de materiales vertidos, de forma ocasional o continuada, en los viales 

públicos, y se regarán para evitar la suspensión atmosférica de pequeñas partículas y mantener su 

limpieza. 

Se procederá a la limpieza del suelo o de la plataforma mediante procedimientos que no deriven el 

polvo hacia los márgenes. No se realizarán riegos en la plataforma cuando los depósitos de finos puedan 

ser eliminados como sólidos, mediante barredoras. 

Los caballeros procedentes de la excavación de las zanjas, se humedecerán en función de la 

humedad y temperatura ambiente y de la velocidad del viento, de manera que no se emitan partículas a 

la atmósfera; si fuera necesario se cubrirán con lonas o mallas. 

7.4.3 GASES. 

Todos los vehículos y maquinaria adscrita a la obra habrán de tener y mantener su puesta a punto 

al día. 

La maquinaria estará revisada y a punto en lo que a emisiones de gases se refiere. 

7.4.4 OLORES. 
 

El diseño hidráulico, en general, cumple con la condición de pendiente y velocidad del fluido en los 

colectores, por lo que no se prevén largos tiempos de estancia en ellos a bajo caudal, lo que podría 

provocar condiciones sépticas o de evolución anaerobia incontrolada, con la consiguiente generación de 

malos olores. 

Todos los pozos de registro y depósitos de bombeo, elementos de la red potencialmente 

generadores de olores, van a estar cerrados mediante sus correspondientes tapas 
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No se quemarán productos de ningún tipo. 

7.5 ACOTAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO Y PLAN VIARIO 

Para minimizar o evitar mayores daños al área de ocupación se acotará la zona de actuación, tanto 

de la obra en sí, como del tránsito de maquinaria y vehículos, como de las instalaciones auxiliares, de 

manera que, en el replanteo de los trabajos de excavación, se balice la zona mediante varillas de acero 

ancladas que soporten una malla de plástico perforada en color resaltante. Éste balizamiento se retirará a 

la recepción de la obra. 

La maquinaria utilizada para la ejecución de la obra, limitará sus movimientos a las vías de acceso 

existentes o a las zonas estrictamente de obras. En este caso, al discurrir totalmente por viales públicos, 

la limitación está asegurada. 

Antes del inicio de la obras se establecerá un plan viario de acceso de los trasportes de material, y 

coordinación con los sectores afectados, con el fin de evitar la dispersión de vehículos y maquinaria por la 

zona con la consiguiente invasión, compactación y destrucción de los suelos y cobertura vegetal 

adyacentes. 

7.6 INSTALACIONES AUXILIARES 

Se consideran instalaciones auxiliares al parque de maquinaria, zonas de acopios de materiales de 

obra, acopios de residuos generados por la obra, casetas y vestuarios, etc. 

Las instalaciones auxiliares se regirán por un plan específico que el constructor deberá presentar 

antes del inicio de las obras, manteniéndose lo más alejado posible de las zonas habitadas. Se dará 

prioridad a zonas previamente deterioradas, evitando en la medida de lo posible la cercanía a viviendas. 

Siempre que sea técnicamente posible, se recurrirá a establecimientos autorizados para la 

realización del lavado de la maquinaria, su mantenimiento y el acopio de combustible. 

En el caso en que esto no sea factible, se habilitará un lugar adecuado para la realización de dichas 

tareas. En consecuencia, no se permitirá el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en 

zonas distintas a las designadas al efecto para realizar este tipo de operaciones. 

Se adecuarán unas zonas específicas dentro de la superficie a ocupar por la infraestructura o bien 

en áreas inmediatamente anexas y de escaso o nulo valor ambiental para la realización de actividades de 

mantenimiento y reparación de maquinaria, con el objeto de mantener un riguroso control y que los 

operarios de maquinaria realicen las labores de mantenimiento en áreas adecuadas, para evitar la 
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contaminación de suelo y subsuelo y la afección a la calidad de las aguas e, indirectamente, a la fauna y 

vegetación que alojan. 

Si fuera necesario, y el espacio lo permite, se habilitarán dentro del parque de maquinaria zonas 

impermeabilizadas mediante lonas para efectuar el mantenimiento, y disponer de contenedores 

adecuados y estancos para los RTP generados como aceites, grasas, filtros, etc. 

7.7 PROTECCIÓN DEL SUELO.  

7.7.1 OCUPACIÓN. 

Se habilitarán zonas para el acopio de materiales, instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. 

Dado que es previsible la generación de residuos durante la fase de construcción, será necesario 

que todos los excedentes generados, sean del tipo que fueren (principalmente pavimentos bituminosos, 

pavimentos de hormigón, materiales no aptos para rellenos, etc.), sean trasladados a vertederos 

autorizados, debiendo considerarse inaceptable su abandono en la zona de obras y, en ningún caso, se 

almacenarán ni verterán fuera de los límites de las superficies designadas para estos fines. 

Caso de extraerse tierra vegetal, se reutilizará en la recuperación de otras zonas degradadas por la 

obra. 

Los materiales pétreos que se utilicen en las unidades de obra del Proyecto deberán provenir de 

canteras autorizadas, no debiendo aceptarse la extracción incontrolada de la zona de obra. 

- Extracción.: Solo es probable, la extracción del horizonte orgánico, allí donde se ubiquen los 

acopios, las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. El resto de la obra discurre 

por vías públicas consolidadas y, principalmente, pavimentadas. En su caso, solo se realizará 

en terreno afectado por la obra, el cual deberá tener suficiente profundidad y, antes de su 

ocupación. 

- Localización: Los terrenos elegidos para acopios deben ser: De baja pendiente, más bien 

llanos. Alejados de cursos de aguas. Sin riesgo de encharcamientos. Alejados de la población, 

para evitar contaminación atmosférica. 

- Acopio: Se formarán caballones o tendrán forma de artesa, con una anchura máxima de 

seis metros, dos de altura y talud de 45°, para evitar su compactación y mala aireación. La 

separación, entre ellos, será como mínimo de tres metros y medio, que permita la maniobra 

de la maquinaria. En su formación, se ahondará la parte superior para evitar el lacado del 



 ANEJO Nº 11: AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

HUMANIZACIÓN PLAZA EN MARTINEZ GARRIDO 26 

suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales. Una vez terminado, se evitaran 

concavidades en su parte superior para evitar su destrucción por la lluvia. No se pasará por 

encima del acopio. El acopio se mantendrá el menor tiempo posible; si se alargara, se 

remozarán para su aireación, al menos cada 15 a 30 días. Se regarán superficialmente en 

tiempo cálido. 

7.7.2 UTILIZACIÓN. 

La tierra vegetal, si la hubiera, extraída de la obra, se reutilizará, si fuera el caso, en restauración y 

revegetación de las zonas degradadas, operaciones que deberán ser controladas en su ejecución. Si 

hubiera que aportar tierra vegetal, deberá poseer las mismas características (textura, color, materia 

orgánica, etc.) que la original del entorno. Su extendido se taluzará, sin exceder los 45° para evitar 

inestabilidades y, su espesor no será inferior a diez centímetros. Es conveniente el escarificado previo de 

la superficie receptiva. No se permitirá el paso de maquinaria por encima. 

No son inherentes a esta obra desmontes y terraplenes pero, si se produjeran, se adecuarán a su 

morfología y sus taludes se ajustarían a 3H/2V para terraplenes ya 1H/1V para desmontes, lo que 

permitiría el vertido y extendido de la tierra vegetal para una idónea restauración e integración 

paisajística y, en consecuencia, la protección de los procesos erosivos, si se mantuvieran desnudos. 

7.7.3 EROSIÓN. 

Debe evitarse, en la medida de lo posible, la actividad constructiva en periodos de alta pluviosidad. 

El acondicionamiento y revegetación, si fuera necesario, de taludes y superficies desnudas, se 

llevará a cabo según lo expuesto. 

7.8 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE ECOSISTEMAS 

7.8.1 AGUAS 

Deberá considerarse especialmente crítico el vaciado y limpieza de hormigoneras, o el vertido de 

sustancias de cualquier tipo, en los cauces de ríos y arroyos, ya que esto puede conllevar una afección a 

la calidad de las aguas superficiales. 

El adjudicatario, colocará barreras retenedoras de arrastres de sólidos en el perímetro de ocupación 

más próximo a los cursos de aguas; serán tupidas, de madera, geotextil, o cualquier otro material que 

impida que los sólidos del material extraído en la excavación puedan depositarse en los cauces; su altura 

no será inferior a cincuenta centímetros y se mantendrán periódicamente, retirándose al finalizar la obra. 
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Tanto en ejecución como en explotación, se garantizará el cumplimiento de la Lei 9/2010, de 4 de 

noviembre, de Augas de Galicia. Cualquier vertido que se realice, a medio natural o a la red de 

sumideros, deberá contar con la autorización correspondiente. 

Se evitarán los vertidos accidentales al suelo y al medio fluvial, para lo cual: 

- Se llevará un estricto control, mediante un mantenimiento preventivo, del correcto 

funcionamiento de los colectores que eviten fugas y vertidos que puedan afectar a los cauces 

y al medio en general. 

- No se depositará ningún tipo de material en zonas en las que no se garantice que pueda 

incorporarse al medio fluvial. 

- Se reducirá al mínimo posible el aporte de finos derivado de las excavaciones, o cualquier 

otro procedente de actuación próxima a los cauces. Las excavaciones se llevarán a cabo fuera 

de los periodos lluviosos. 

- Se evitarán fugas de cemento, hormigón, grasas, aceites, etc., que puedan acceder a los 

cauces. 

7.8.2 PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

No se prevén voladuras en la ejecución de esta obra, por lo que no debe sentirse afectada la fauna 

a causa de ruidos intensos y vibraciones en la época de cría de especies nidificantes. 

7.8.3 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

En caso necesario, únicamente se eliminará la vegetación que sea imprescindible mediante 

desbroces adecuados que favorezcan la revegetación por especies autóctonas, manteniéndose, siempre 

que sea posible, la vegetación nativa. 

Si fuera precisa la tala de especies arbóreas, igual que para la quema de rastrojos, deberá 

solicitarse la correspondiente autorización, conforme a la Lei 7/2012, de 28 de junio, de montes de 

Galicia. 

La recuperación de la cubierta vegetal deberá hacerse a la mayor brevedad posible, para facilitar la 

recolonización de las especies y evitar la erosión. 
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Al término de la obra, se revegetarán las zonas afectadas, procediendo a la descompactación, 

remodelado y reposición de la capa de suelo que se haya reservado, para posteriormente la plantación de 

las especies autóctonas 

En los taludes se aplicarán hidrosiembras, siempre que técnicamente sea posible, para recuperar la 

naturalidad del entorno. 

7.8.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

No se prevé en esta obra, por sus características, la necesidad de ejecución de taludes artificiales 

de terraplenes, aunque si por la ubicación de las instalaciones auxiliares, acopios o parque de maquinaria 

fuera necesario, su revegetación es la solución para la restauración paisajístico-ambiental, ya que: 

- Integran la obra en su entorno ecológico-paisajístico. 

- Crean un entorno agradable a los usuarios próximos a la infraestructura. 

- Estabilizan geotécnicamente terrenos poco consolidados. 

- Protegen de la erosión. 

El proceso es el siguiente: 

Sobre la capa de tierra vegetal extendida en el talud se aplicará una hidrosiembra, con la 

posibilidad de establecer plantaciones arbóreas y arbustivas donde haya un relleno con tierra vegetal. Se 

puede optar por una mezcla de herbáceas en la que se combinen gramíneas y leguminosas y se empleen 

especies autóctonas. Con ello, los taludes quedan revegetados y tapizados, minimizando al máximo el 

posible impacto paisajístico. 

Todas aquellas zonas, que por causa de la obra, hayan resultado desnudas, también se 

revegetarán extendiendo una capa de tierra vegetal y plantando especies arbóreas o arbustivas 

autóctonas. Para evitar el impacto visual, se estudiará la posibilidad de disponer una pantalla vegetal en 

el perímetro de la parcela, utilizando especies autóctonas de la zona, preferiblemente perennes y de 

crecimiento rápido. 

El adjudicatario, podría haber ofertado en su propuesta otras mejoras que completen las aquí 

descritas a priori. 
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7.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

La aplicación de esta medida tiene como objetivo evitar la contaminación del agua y el suelo por el 

vertido e incorrecta gestión de los residuos generados por las obras; en concreto se trata de evitar la 

contaminación del suelo y subsuelo y la afección a la calidad de las aguas e, indirectamente, a la fauna y 

vegetación que alojan. Se incluye la gestión de los siguientes tipos de residuos y vertidos: 

- Residuos asimilables a urbanos. 

- Residuos de construcción y demolición 

- Aceites, lubricantes usados y otros residuos peligrosos generados por maquinaria y 

actividades de obra. 

- Aguas sanitarias. 

7.9.1  Residuos de construcción y demolición 

En función del Decreto 352/2002 que se regula la producción de los residuos de la construcción en 

Galicia, la empresa constructora deberá cumplir todos los requisitos y adoptará todas las consideraciones 

establecidas en mismo, el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 

producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 

y la Resolución de 17 de junio de 2005 por la que se aprueba el Programa de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición de Galicia 2005-2007. 

Antes del inicio de las obras deberá presentar un programa o sistema de gestión específico para los 

residuos de la construcción generados, que contemple los siguientes apartados: 

- Definición de los materiales de residuo. 

- Definición y cuantificación de los volúmenes previstos. 

- Definición del sistema de almacenamiento y separación. 

- Definición de posibles sistemas de valorización. 

- Definición del sistema integral de gestión. 

Con la aplicación de este programa se racionalizará la reutilización en la propia obra del mayor 

volumen de material posible, asegurando la inocuidad del resto del material durante todo el tiempo que 

transcurra desde el acopio en la zona de obra, hasta su trasladado a vertedero legalmente autorizado u 

otra ubicación estimada en el programa, incluyendo el periodo de transporte de dicho material. 

El programa y la situación para cada caso de los puntos de vertido deberán estar definido antes del 

inicio de las obras y contar con la aprobación del Director de Obra. 
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7.9.2 Gestión de Aceites, Lubricantes Usados y otros Residuos Peligrosos. 

Esta medida tiene como objetivo evitar la contaminación de suelo y subsuelo y la afección a la 

calidad de las aguas e, indirectamente, a la fauna y vegetación que alojan, por el vertido e incorrecta 

gestión de los residuos peligrosos generados por las obras. 

Todas las actividades de obra que impliquen la generación de residuos tóxicos y peligrosos 

dispondrán de los elementos necesarios para la correcta gestión de éstos. 

Lubricantes usados y sus envases 

Se dará prioridad a la utilización de talleres especializados ya establecidos en la zona para aquellas 

tareas de reparación y manipulación de maquinaria que puedan producir los vertidos más contaminantes, 

dado que estos establecimientos están obligados a cumplir la legislación vigente en materia de residuos 

tóxicos y peligrosos. De esta forma se reduce al mínimo el riesgo de vertidos accidentales de estos 

materiales en la zona de obra durante las operaciones de reparación y mantenimiento. 

En caso que esto no sea posible, se establecerá un plan de recogida, que contemple la disposición 

de depósitos al efecto donde puedan almacenarse en condiciones y la gestión racionalizada de los 

mismos, considerando que los vertidos generados deben tratarse como residuos peligrosos, tal y como 

establece la legislación sectorial (R.D. 833/88 de residuos peligrosos, modificado por el R.D. 952/97). 

En los parques de maquinaria se habilitará un espacio de seguridad donde se realizarán las 

operaciones que conlleven la manipulación de sustancias contaminantes (aceites, refrigerantes, 

combustibles, etc.).  

Se controlará en todo momento que estas operaciones se realicen de forma adecuada y sin que se 

produzcan derrames o vertidos de carácter accidental.  

Los residuos contaminantes serán almacenados en zonas con oportunas medidas de seguridad 

durante un tiempo inferior a tres meses. 

Dada la dificultad del manejo y reciclaje de los aceites usados, estas sustancias serán entregadas a 

un gestor autorizado. 

Otros residuos peligrosos y sus envases 

En este apartado se incluyen los envases de combustible, líquido hidráulico, disolventes y 

anticongelantes, baterías, filtros de aceite, puntas de electrodo de soldadura (de berilio), pinturas, 

pegamentos, grasa, PCBs de los transformadores, explosivos, herbicidas, tubos fluorescentes. 
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En el caso de que se genere algún residuo de este tipo, se almacenará en una zona 

convenientemente acondicionada con las oportunas medidas de seguridad. Los residuos se almacenarán 

después de ser envasados e identificados con etiquetas específicas. El almacenamiento no superará los 

seis meses; siendo entregados antes de trascurrido ese tiempo a un gestor autorizado. 

Medidas de carácter general: 

Para llevar un control efectivo del cumplimiento de estas directrices, las labores de gestión de los 

RTP se reflejarán en los siguientes documentos. 

1) Documentos de control y seguimiento de la entrega de aceite a un gestor autorizado. 

2) Libro registro de los aceites producidos y gestionados. 

3) Copia de autorización del gestor al que se entregue los residuos (al principio de la obra). 

Se dispondrá en la zona de obra del número adecuado en cantidad y calidad de los elementos de 

recogida, realizando el recambio y reposición de éstos cuando se detecten pérdidas de sus condiciones 

iniciales. 

7.10 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Respecto a la corrección de las alteraciones sobre el medio socioeconómico, se establecen las 

siguientes medidas: 

- Coordinación con las actividades sociales, si se organizan eventos en las proximidades. 

- Correcta señalización de aviso de obras y del viario, de forma se minimicen trastornos en la 

circulación generados por las actividades constructivas y la presencia de maquinaria pesada, 

durante la fase de construcción. 

- Se extremará el cuidado en la aplicación de las normas de seguridad para peatones, y 

trabajadores, realizándose el mantenimiento de las señales y las balizas a lo largo de toda la 

obra, no descartando la necesidad de añadir señalización complementaria si así las 

circunstancias lo hicieran necesario. 

- Utilización preferente de la mano de obra local. 

- Utilización preferente de los recursos materiales ofrecidos por el medio inmediato a la obra. 

- Utilización preferente de los materiales de construcción manufacturados en el entorno 

comarcal. 

- Realización de los trabajos generadores de polvo, en condiciones atmosféricas favorables, 

evitando trabajar con vientos fuertes durante períodos secos. 

- Limpieza periódica y frecuente de las vías afectadas por barro o polvo. 
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8. CONCLUSIÓN 

Las medidas preventivas propuestas, que permitirán minimizar los impactos ambientales 

significativos ocasionados por determinadas actividades derivadas de la ejecución del proyecto, se 

centran en la realización y seguimiento de buenas prácticas a la hora de la ejecución de las obras, así 

como de la vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al caso. 

El seguimiento de estas medidas, junto con un diseño del proyecto respetuoso con el ámbito en el 

que se sitúa, lleva consigo a minimizar las posibles incidencias ambientales que puedan ser ocasionadas 

con motivo de la ejecución del presente proyecto 


	Anejo 10 Estudio SyS.pdf
	PLANOS.pdf
	1.pdf
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	2.10
	2.11
	3



