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1. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Durante la ejecucién de las obras se deberan realizar diversdassderovisionales en
aquellos tramos en que se afecta al trafico actual. La npayte de los mismos se realizara de
forma puntual, por lo que no se ha estimado necesario contemplar tadgseggiefias actuaciones.
Sin embargo si se comentan aqui unos esquemas tipo a seguir enaclergefalizacion y
disposicion de los elementos necesarios a la hora de ejecutaléssz®nas afectadas a lo largo de
la Rua Severino Cobas.

Por otra parte existen algunas zonas, como las entradas a viwemalgess industriales, en
las que la afeccion implica una reordenacion y regulacion tengraiafico de mayor entidad. A
continuacion procedemos a describir las soluciones adoptadas pararresopreblema del
mantenimiento de la accesibilidad durante la fase de ejecucion de las obras.

1.1.NORMATIVA A APLICAR

La Normativa de aplicacion es la Norma de Carreteras 8.%é@alizacion de Obras, del
Ministerio de Fomento.

Siendo de gran utilidad para su consulta en obra el Manual de ejetepdagializacion de
obras fijas editado por el Ministerio de Fomento.

1.2.SERVICIO DE CIRCULACION POR LRUA SEVERINOCOBAS

Con el objeto de mantener en servicio al trafico la calle durate el proceso de
construccion de las obras proyectadas, se debera realizamen jpigar las obras exteriores a la
calzada actual, manteniendo el servicio por ésta en todo momento.

Se trabajara en esta primera fase en la zona de nuevas yae@@samientos, quedando
instaladas las canalizaciones de los servicios ubicados en esas zonas.

Una vez finalizadas las obras en esas zonas, se reaiz@alvacion y construccion de las
nuevas capas de firme y servicios localizados bajo la calzada actual.

Todos estos trabajos se deberan tramificar en funcion de los noptBosa empresa
constructora que resulte adjudicataria ponga a disposicion de las tr® en lo referente a
sefalizacion como a maquinaria de todo tipo.

Dependiendo de las fases a realizar se utilizaran las siguientes ardesalg trafico:
A-2 OBRAS EN EL ARCEN EXTERIOR

Via de doble sentido de circulacion, calzada unica a dos carriles.

Ademas de un balizamiento adecuado se requerira:

- Sefializacién de aviso (TP-18) para los vehiculos que circulen comtajuarcén
afectado por la obra y cuando se juzgue necesario, para los del sentido opuestad®gircul

- Establecimiento de carriles provisionales, sefializacion de velocida80I)R-
- Prohibir el adelantamiento (TR-305).

- Sefalizacién de peligro representado por el estrechamiento (THRA7a 0 TP-

7

17b) o por la desviacién de la trayectoria normal causada porrhilescarovisionales (TP-142 6
TP-14b).

A-5 OBRAS EN EL ARCEN CON INVASION DE CARRIL
Via de doble sentido de circulacion, calzada Unica a dos carriles.

Este caso podra asimilarse al A-2. La limitacion de velocidakh yrohibicion de

adelantamiento resultan casi inevitables.
A-6 OBRAS EN CALZADA
Via de doble sentido de circulacion, calzada Unica a dos carriles.

En este caso serd preciso ordenar la circulacion en sentido alt@ouativo, para cada
sentido habra que disponer :

- Sefializacion de aviso (TP-18) indicando la distancia a la linea de detencion.
- Limitacién de velocidad (TR-301).

- Prohibicion de adelantamiento.
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- De dia , debera disponerse un agente con chaleco luminiscenteoptevistia sefial
TM-1.

- De noche debera avisarse de la presencia de semaforos (TL-1) medialet® BE-3

provistas de luces destellantes (TL-2, TL-3 6 TL-4).

1.3.ACCESOS A LAS VIVIENDAS Y NAVES INDUSTRIALES

Al igual que se indicado en el apartado anterior, también en esiseaebera mantener el
servicio a los usuarios, estableciendo elementos en obra que garahtceeso de los diferentes
tipos de vehiculos que lo requieran a cada una de las entradas existentes a lddargitede

Se ejecutaran en primer lugar todos los tramos exterioreacaula calzada, siendo en esta
fase donde mayores afecciones se produciran, y por lo tanto donde mpygarhilidad de medios
para garantizar los accesos debera existir.

Los accesos que deban permanecer temporalmente anulados deberanibgoeviamente
acordados con sus propietarios, siendo en todo caso una limitacion detewgesal que deberia
reducirse al periodo correspondiente a la jornada laboral de cadaetiando repuesta la totalidad
de accesos al finalizar cada jornada, aunque sea con caraeisiopal, asegurando en este caso
una perfecta sefalizacion.

1.4. RECOMENDACIONES ¥EJEMPLOSPRACTICOS DESENALIZACION DEOBRAS

Se adjuntan varios esquemas en los que se representan la disposiagsaf@les de obra, éstos
pertenecen al Manual de Sefializacion de Obras editado por el Ministerio ded=oment

La distancia entre las sefiales y la limitacion de velociddrde ser determinadas en cada
momento, de acuerdo con la Norma 8.3 — IC, dependiendo de las caracteristicas del tramo.

Los elementos de balizamiento reflejados en el catdlogo derlaa\son indicativos, pudiendo
emplearse otros que cumplan igualmente las funciones a las que se destinan.

Las sefales deberan tener las dimensiones minimas espasifiea la Norma y ser siempre
reflectantes. Se podran colocar sobre tripodes o0 elementos deamiGtesimilares, a alturas
inferiores a 1 m cuando la direccion de las obras o cualquier otra circunstamciadeje.

Las sefiales tipo TS se podran disefiar con variaciones en sus déuogosiles para adaptarlas a la
situacion real.

En las obras en las que la sefalizacion provisional esta implahtesdde las horas nocturnas, las
sefales y los elementos de balizamiento no solo seran re#sctasino que deberan ir
acompafnados elementos luminosos.

A juicio del Director de obra y dependiendo de las circunstanciasaeeircan en la misma, se
podra sefalizar horizontalmente con marcas en color amarilloanjaatas alteraciones que se
produzcan sobre la situacion normal de la via. Estas marcassaglesden sustituir por captafaros
TB-10, aplicados sobre el pavimento.

A continuacion se representan varios ejemplos de sefalizacion que pmemse a las
situaciones que se presentaran en la obra.
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