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DESTINATARIO:
RESPONSABLE DO CONTRATO

ASUNTO:

VALORACION DAS OFERTAS PRESENTADAS (SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE
MEDIANTE XUiZO DE VALOR”) PARA A CONTRATACION POLO PROCEDEMENTO
ABERTO DAS OBRAS DE:

HUMANIZACION DA RUA DOUTOR CORBAL FASE 1. (expte 3892/44()

INFORME: -

A mesa de contratacion realizou a apertura da documentacion presentada polas empresas que
optan a adxudicacién das obras de referencia, dando traslado da documentacién presentada no sobre B
“proposicién avaliable mediante xuizo de valor” para a slia avaliacion por parte dos servizos técnicos do
servizo xestor do expediente. De acordo coa acta da mesa de contratacion foron admitidas as ofertas das

empresas que se indican a continuacion:

NEXJA INFRAESTRUCTURAS SLU-CONSTRUCCIONES RAMIREZ S.L.U.
ORECO EMPRESA CONSTRUCTORA

CONSTRUCCIONES, OBRAS E VIAIS, S A

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S A

SAN JOSE

CIVIS GLOBAL SLU

CONSTRUCCIONES FECHI SLU

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PEREZ, S L

MONTAJES J M IGLESIAS, S L

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES, S L
HORDESCON

ORESA

OGMIOS

XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.

CONSTRUCCIONES CASTRO

COPCISA, S A

NAROM, S L

ELSAMEX, S A

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO, S A
CONSTRUCCIONES OREGA

GEOXA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S L

23 UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U.
A valoracion das ofertas realizarase de acordo co establecido no apartado 8.A., das FEC, no cal se indican

0s criterios para a avaliacidn mediante xuizo de valor asi como as regras de puntuacion,
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De acordo ¢o recollido nos apartados 7.A, e 8.A., das FEC, para a avaliacién das ofertas presentadas polos
licitadores no “sobre B” o presente informe atendera os seguintes criterios:
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A~ REVISION DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A
DAS FEC, SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION APORTADA POR CADA
LICITADOR NO SOBRE “B”.

A revision da documentacion presentada por cada licitador no sobre “B”, atopase indicada no primeiro
bloque de filas da tiboa de cada licitador do ANEXO 1. Nestes cadros se recolle, para cada licitador o
resultado da revision da citada documentacién, indicando pata cada un dos tres criterios a avaliar (a.-
Memoria construtiva dos criterios de execucion técnica da obra, b.- Plan de control de calidade, ¢ c.- Plan
de aforro enerxético e programa de actuaciéns medioambientais), as incidencias en relacion a non cumprir
ditos requisitos no referente a extensién da documentacién presentada e o peso dos arquivos presentados.

Segundo se recolle no apartado 8.A. das FEC, cando a documentacion relativa aos citados criterios
presentada, ron cumpra cos requisitos de tamafio de arquivo mdximo, ou do n° de follas mdximas fixadas
para o criterio, serdn obxecio de valoracion técnica, pero a puntuacion serd a metade dos puntos
asighados 6 mesmo. Dito aspecto queda indicado no primeiro bloque de filas da tdboa de cada licitador do
anexo L.

B.- AVALIACION TECNICA E PUNTUACION SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION
APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE “B”.

A avaliacién da documentacion presentada por cada licitador atopase recollida no segundo bloque de filas
da tiboa de cada licitador do ANEXO 1, indicando para os diferentes apartados a avaliar de acordo co
estipulado nos apartados 7.A. e 8.A. das FEC as puntuaciéns obtidas a xuizo de valor do técnico que
subscribe, aplicando as regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC, que se transcriben
a continuacion:

1.~ Qutorgarase a mdxima puntuacion fixada en cada apartado ds memorias que desenvolvan cum alto
grado de detalle os requisitos indicados con andlise especifico e coa representacién grdfica
adecuada.

2.~ Descontarase un 15 % da puntuacion mdxima prevista en cada apartado a avaliar, ds memorias que
non tefian un desenvolvemento detallado dos requisitos grdficos esixidos en cada apartado.

3.- Descontarase un 15 % da puntuacion mdxima prevista en cada apartado, por cadea wn dos requisitos
esixidos no mesmo con escaso desenvolvemento, ou, no caso de que a sia xustificacion non se
adeciie ao obxecto do apartado a avaliar.

Os desconios previstos neste punto e no anterior serdn acumulativos, tendo como limite o desconto
equivalente a mdxima puntuacién do criterio a avaliar.

4.~ A puntuacion serd de 0 (cero) puntos, cando a memoria do apartado a avaliar conteia aspectos
contraditorios infernos ou en relacidn co proxecto, ou non recolla ningunha aportacién a maiores
das establecidas no propio proxecto de obra gue define o presente expediente.

B.l- VALORACION DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA: (apartado 8.A.1, das FEC). Este criterio terd unha valoracién maxima de 15,00
puntos ¢ serd realizada tendo en conta os apartados e puntuacién recollidos nas FEC:

B.1.1.- Anilise da actuacion a desenvolver a través dunha descricién analitica e detallada do
proxecto a executar: Se valorara con ata 5,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado
7.A.1.a) das FEC deber4 incluir:

» O andlise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto.
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» Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as actividades

importantes da execucion da mesma.,

» Condicionantes definidos no proxecto.
> Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéns especificados nos

apartados anteriores en relacién a execucion da obra.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision téenica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na tiboa

de cada licitador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.1.1. da tdboa de cada licitador do ANEXO I a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacién citadas anteriormente e segundo as especificacidns contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacién dos aspectos que provocardn unha minoracion da puntuacién méxima do
apartado a xufzo de valor do técnico que subscribe o mesmo, Estd minoracién seré acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.1.2.- Anslise do d4mbito de actuacién da obra a executar e os procesos de implantacién de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto 4 criterio do licitador: Se valorard
con ata 5,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.1.b) das FEC debera incluir:

» As afeccidns dos condicionantes exiernos do entorno da obra (trdfico, climatoléxicos, usos

especificos do entorno).
» As medidas e propostas que permitan simudtanear a obra coas actividades cotids do entorno.

Campamento de obra, desvios de trafico e fases de obra.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC ¢ as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentaci6n presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa

de cada licitador no ANEXO 1.

‘h.}iﬁg_ﬂwmwmw%__mwm\wg\»
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Indicase nas filas B.1.2. da tdboa de cada licitador do ANEXO I a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacién dos aspectos que provocardn unha minoracién da puntuacién méaxima do
apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe o mesmo. Estd minoracion serd acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.1.3.- Proposta de planificacién da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
materiais ¢ humanos gue se propofien para a execucién da obra: Se valorara con ata 5,00 puntos.
Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.1.c) das FEC debera incluir:

> A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a execucion da
mesma, tales como persoal, instalacidns, equipos e materiais, con expresion dos seus

rendemenios medios.
> A xustificacion da coherencia du proposta en relacidn aos prazos de execucion propostos con

indicacion de holguras e camifios criticos. Deberd acompaiiarse coa representacion grdfica
adecuada temporalmente & peculiaridade da obra, co obxecto de facilitar o seguimenio da mestia

e especificando os camifios criticos.
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Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na tdboa
de cada licitador no ANEXO T,

Indicase nas filas B.1.3. da tdboa de cada licitador do ANEXO I a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada ficitador, a avaliacién dos aspectos que provocardn unha minoracién da puntuacién maxima do
apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Estd minoracién serd acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.2.- VALORACION DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: (apartado 8.A.2, das FEC). Este
criterio terd unha valoracién méxima de 3,00 puntos e serd realizada tendo en conta os apartados o
puntuacién recollidos nas FEC:

B.2.1.- Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: Se valorard
con ata 2,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.2.a) das FEC deber4 incluir:

> As medidas que propon o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a executar,
> Plan especifico de ensaios de control de calidade a maioves do contemplado no proxecto no cal

se recolla a no cal se recolla a diversidade dos ensaios de control de calidade a executar,
identificando as unidades de obra a confrolar durante a siia execucion.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas ¢ peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision téenica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na tdboa
de cada licitador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.2.1. da taboa de cada licitador do ANEXO I a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacién dos aspectos que provocaran unha minoracién da puntuacién méxima do
apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Estd minoracion serd acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.2.2.- Plan de auto control interno da empresa: Se valorara con ata 1,00 punto. Segundo se recolle
literalmente no apartado 7.A.2.b) das FEC deber4 incluir:

> Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados divectamente coa
execucion do obxecto da obra.
» Organizacion dedicada ao control de calidade.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revisién técnica da documentacidn presentada por cada licitador, segundo se recolle na téboa
de cada licitador no ANEXO 1.
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Indicase nas filas B.2.2. da taboa de cada licitador do ANEXO 1 a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente ¢ segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacién dos aspectos que provocardn unha minoracién da puntuaciéon méxima do
apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe o mesmo. Estd minoracion serd acumulativa segundo se
recolle nas regras xcrais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B3.- VALORACION DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE
ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS: (apartado 8.A.3, das FEC). Este criterio terd unha valoracion
méxima de 2,00 puntos serd realizada tendo en conta os apartados e puntuacion recollidos nas FEC:

B.3.1.- Memoria descritiva das boas practicas na execucién da obra que permita reducir 0 consumo
enerxético ou de materias primas: Se valorard con ata 1,00 punto.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos do enunciado, as regras de puntuacion
indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia, procedese a
revision técnica da documentacién presentada por cada licitador, segundo se recolle na tiboa de cada
licitador no ANEXO L.

Indicase nas filas B.3.1. da taboa de cada licitador do ANEXO I a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacién citadas anteriormente e segundo as especificaciéns contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacién dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacién méxima do
apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe o mesmo. Estd minoracion sera acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC.,

; B.3.2.- Memoria descritiva das actuaciéns para a reducion das emisions contaminantes 4 atmosfera,
’ recollida selectiva de residuos ou procesos de reciciado. Se valorara con ata 1,00 punto.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos do enunciado, as regras de puntuacion
indicadas no apartado 8.A. das FEC ¢ as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia, procedese a
revisidn técnica da documentacién presentada por cada licitador, segundo se recolle na tdboa de cada
licitador no ANEXO 1.

Indicase nas filas B.3.2. da tiboa de cada licitador do ANEXO I a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacién citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacion dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacién mdxima do
apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe o mesmo. Estd minoracién sera acumulativa segundo se
recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.
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C.- CADRO RESUMEN DA AVALIACION DOS CRITEROS POR XUIZO DE VALOR:

De acordo cos aspectos indicados no presente informe, se emite as tdboas para cada licitador do ANEXO
I, que se xuntan ao presente informe, onde se detalla a valoracién realizada e a motivacion desta, para cada
unha das empresas licitadoras.

Do citado anexo, desprendese como resumen os seguintes datos de avaliacién dos criterios por xuizo de
valor das ofertas presentadas (sobre b “proposicién avaliable mediante xuizo de valor®) para a contratacién
polo procedemento aberto de:

HUMANIZACION DA RUA DOUTOR CORBAL FASE 1. (expte 3892/440)

Do presente informe daselle traslado a Mesa de contratacién para que a vista de este, e en virtude
das stias competencias, proceda a continuacién do expediente ou solicite novos informes téenicos
segundo considere oportuno,

Vigo, a 03 de outubro de’i%ﬂlﬁ
O Enxefieiro de Camifios Canais e Pﬁift(}g}\!’[ifﬁigipal.

Asdo: Jerénimo Centrd
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CONCELLO
DE VIGO

CONCEDIE.LERTA
FOMENTO

PRESENTAGION DOCUMENTACION

VALORACION

XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA

() archive non supera o limite de peso de 10 Mb nin o limila méxinic de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE

110 archivo nen supera o limite de pesc de 5 Mb nin o iimite méaximo de 20 follas

MEMOCRIA DG PLAN DE AFORRC ENERXETICO E PROGRAMA|
DE AGTUAGIONS MEDIOAMBIENTAIS :

{0 archivo non supsra o {imite de pesc de § Mb nin o imite maximo de 20 folias

APARTADOS PUNTUAGION XUSTIFICACIGN VALORAGION
DESENVOLVEMENTC “TiNon presenta infarmacion suficlente gue describa graficamente as prineipals actuacidns de proxaclo no referenle a
g DETALLADO GRAFISO rede de abastecemanto, saneamento, alumeado 2 pavimenlacidn
ANALISE ACTUACIONS . i
% PROXECTO Presenta resumo das e proxeclo
81.1.-APARTADO g DESGRIPGIGN AGTIVIDADES “[Non desenrola conven te as aclivi da obra a levar a cabo camo abastecemento,
Al a‘) ISE SGRIPGION < IMPORTANTES *|sangamente alumeado, pavimentacion, xardineria, aglumaradn eimpreso ¢ as peculfaridades destas actividades
ANALITICA E DETALLADA 8 CONDICIONANTES Fresenta escaso desenvolvemento dos prineipals condictonantes recoliidos en proxecto come o réferente a

DO PROXECTO {MAXS | 8 PROXECTO exislancla da redes de fibrocemento, exscucién de aglomerado impreso, luberfas perimelrais existentes, esirellez

=
PUNTOS} = calexdn

Q i[Nor presenta xusiifcaclbn adecuada 8 modulada segin a Incldencia na obra dos condiclonantes e actuaciéng
O |SRADG INGIDENGIA COND. & o, alumeado, xardineria, redes de fibrocemento, exscucitn

ACTUACIONS

_|Jcomo servizes
|de impreso, eslreitez calexén

L PUNTUACION B

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

Presenta desenvoivamento detallado de esquemas de planla do 4mbilo de actuacién da Implantacion en obra, asi
como fotegrafias analizadas do dmbito de actuacidn

z AFECCIONS TRAFICO dica adecuyadamente os principais condicienantes de trafico no entorno do ambite de actuacion
= P
9 AFECCIONS T . .
B, 2.-APARTADO A1.5) gg CLMATOLGXICAS Non presenta xustificacidn adecuada e suficlente da influencia éa clmaloloxia nas unidades de obras  executar|
A%ﬂg%%%@&%g%ggs & JAFECCIGNS USOS ENTORNG o Indica adecuadamente os princlpals usos e actividades do entomo da obra
o
ﬁgt‘)]:ﬂgmcj\ogagi g MEDIDAS C%%E'T\MENTOS DE E Prasenta proposta acorde de Lblsacldn do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
, 5 PUNTOS| = 5 "
{MAX. S PURTOS) 8 MEDID?EEF%\(;IOS DE “[Presenia proposia adecuada de desvios de trifico peonil e rodado para a execuclén de obras
MEDIDAS FASES DE CBRA “[Mon desenvolve propasta de faseado de cbra suficiente e zcorde aes diferentes condiclonanles anteriores
prop
PUNTUACION BA 2.
% DESENVOLVE#EIEFNTO “IPresenta desenvaivemanto delallado dz plantficacién mediante diagrama de gant e tdbeas esquemdticas dos
DETALLADO SRAFICO “Hrendementos dos el da obra
BL4.3, APARTADD A1) % MEIE&?QSD E#é'@ooss B Ir:‘]:éll:; graoéauossg :se L?;?Qag: :gga{.’g {:Ba organizacién en equipos e rendemantas acorde a obra a executar e
PLAI FTSKSELADDAEOBRA ?; MEDIOS MATERIAIS E Non desenvelve sulicientemente propasta de materials, e dimensionamento instalacions e rendemenios destes
ENNFREM N s g INSTALACIONS E REND. acorde s cbra s 2 asoeiada as unidades de obra
PERIODOS, EQUIPCS =] HOLGURAS ion presenta diagrama de holguras acorde & obra a executar
MATERIAIS E HUMANOS | & — : - ——
{MAX. 5 PUNTOS) 8 CAMIRO SRITICO N;n presenta indicacién adecuada e suficiente das actividades qua conforman o camifio citico no dasenrclo da
»i|obfa

RUNTUAGION BLLA,

B.2.1.-APARTADO A.2.3)
PLAN DE CONTROL DE
CALIDADE A EXECUTAR A
MAIORES DO
CONTEMPLALO EN
FPROXECTC (MAX. 2
PUNTOS)

VALORAR

CONTIDOS A

DCESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

Presenta desenvolvemento detallada de esquama do pian de control de calidade

MEDIDAS GARANTIR
CALIDADE TRABALLO

“[inclde Indicacién de medidas que permilen garantir a caiidade no trabatlo ademdis dos ensaios propostes

PLAN A MAIORES DIVERS.
ENSAIOS UD, ACONTROLAR

iPresenta proposta adscuada de enssios & malores, cen diversidade destos para as diferentes unidades &

executar, came rede de abastecemente, san ¢ pavimantacidn

PUNTUAC}ON B.:

B.2.2-APARTADO A2.b)

PLAN DE AUTOCONTROL

INTERNG DA EMPRESA
[MAX. 1 PUNTO}

VALORAR

[conios a

ggg&g%‘gg%’ﬁ}% -/iPresenta desenvolvemanto detallade de esquema grafico da organizacién dedicada 2o control
PRGCESggE%Lé“&ONADOS ; " |Presenta procesos de a | intarno ref coa obra

GRGANIZACION DEDICADA
AQ CONTROL CALIDADE

7| Presenta indicacion da organizacion dedicada ao conlrol de calldade acorde a obra e con indi¢acién das funciéns
‘|de cada cargo

' PUNTUAGION B.2.2.

DESENVCLVENMENTO

QU PROCESOS DE
RECICLADO (MAX, 1
PUNTO)

< DETALLADO GRAFICC B -0,15~ : hon presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gréficos das boas préclicas a levar & cabo
B.34-APARTADO A38) | % ADAPTADC AS PECULIARI. L0 =INon se considera que as praciicas que describe sexan especificas pata as obras a exacular e oslén adapladas a
QUE PERMITA REDléC!R o] % g %ﬁ?&g‘%%m&g#x%%gg o ‘- Dascribe dilerentes préciicas adecuadas de reduccitn de consumos enenxélicos
CONSUMO ENERXETICO | 8 =
OU MATERIAS PRIMAS Pﬁﬁ%}g&iggaluf:;mq Describa diferentes préclicas adacuadas de reduccitn de materias primas
[MAX. 1 PUNTO} A
B.3.2-APARTADO DESENVOLVEMENTO |Non presenta dasenvolvemenlo detallado de esquamas ¢ gréficos das medidas de reduccion de emisions e de
ACTUACIONS p,qé.f f) < DETALLADO GRAFICO -“lracolida selecliva e rsci
REDUCCION DAS [ g ADAPTADO AS PECULIARI. :=“[Mon se consldera que as préclicas que deseribe sexan especificas para as obras a executar @ eslén adapladas a
EMISTONS 3 z OBRAS -|peculiandade deslas
ATﬁgggmNag%?!ﬁD A %T;' E‘ﬁg}gg%%%%?iﬁ?ﬁ&?gs Oescribe diferenles actuacions adecuadas de 16n de emisions ¢
SELECTIVADE RESIDUOS| O [ AcTUACIONS RECOLLIDAS

SELECTIVA E RECiCLADCI

{|Describa diferentes actuacléns adecuadas de recolilda sefectiva & reclclade

e
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PRESENTACION DOCUMENTAGION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION

TECNICA DA OBRA O archivo non supera o Himita da pess de 16 Mb nin o limile maxime de 50 follas

MEMORIA SOBRE C PLAN DE GALIDADE -|© archive non supera ¢ limite de peso de § Mb nin ¢ limile maxime de 20 folfas

MEMCRIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA| Cump

DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS requlsllns O archivo non supera o limile de paso de 5 Mb ain e limite m&xime de 20 follas

APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTG s i ~INan presenta informactén suficiente que describa gréficamenle as princlpals actuacions de proxeclo no referente
14 DETALLADO GRAFICO T € secciéns fpo
g ANAL!E&&:&[}J%IONS ::>’|Presenta resumc adecuado das acluacions recollidas en proxecto
g C :
BLA-APARTADC % DESCR;;S?%QSHE\QD’ADES Presenta desenrolo das principais aclividades a executar na obra ¢ 0 seu modo de exscucion
Mﬂi‘?}g f E%EEI?.-\CEEED Al @ CONDICIONANTES Presents escaso dasanvolvemento dos principais condiclonantes recoflidos en proxeclo coma o referenle a
O PROXECTO (MAX 5 8 PROXEGTO existencia de redes da fibrocements, execucién de aglomerado impreso, tuberias perimeleals existentes, eslreitez
PUNTOS] £ calexér
% GRADO INGIDENGIA COND. E Non presenla xustificacin adecuada @ modulada segun a incidencia na obra dos condiclonantes e acluacions
&) g lcomo servizas ign, xardineria, redes de fibrocemenie, execucion
ACTUACIONS
|de impreso, esireiler calaxﬁn
" PUNTUACION B,111,
DESENVOLVEMENTO Presenla dasenvolvemnento delallado de esquemas ce planta do ambito de acluacién de usos & rafico, e da
DETALLADG GRAFICO ipfaniacién en obra, as camo das do &mbito de acluacién
g AFECCIONS TRAFICO “F 2 indica adecuadamente os pringipais condiclonantes de trafico no enlomo do dnbito de astuacian
=] AFECCIONS S I ol . o
} 2 CLIMATOLOXICAS : i -|Prasenta xuslificacion da ir da clim nas ds obras a executar
AVAISE DO AMBITODE | = [rrroos : :
ACTUACION E PROCESOS g IAFECCIONS USO8 ENTORNO 1702 findica adecuadamente os principais usos e aclividades do entome da obra
o
3&3\'&5%(16(?32? E MEDIDAS c‘?}'g%‘AMENmS DE = {Presanta proposia acorde de ublcaciSn do campamenta da abra tendo an sonlz os condicionanles do enforno
{MAX. 5 PUNTOS) 1 MEDIDAS DESVIOS DE 075 Mon desenvolve proposta suficiente de desvios de Ir&fico peeril & radado para & exacucién de obras atendendo as
5] TRAFICO Tl sonsideraciong do entome
MEDIDAS FASES DE OBRA | 17:7:20,75° Mon desenvolve prepesta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicicnantes anterfores
L PUNTUACION B2 T s,
14 DESENVOLVEMENTO Presenita desenvolvemanto detallado da plarificacitn madianle dlagrama de gant e tboas esquemdticas dos
b DETALLADO GRAFICO rendementos dos elementos da obra
g MEDIOS HUMANOS £ “HIn¢lue proposta de man de obra, a sifa organizacldn an equipos ¢ rendemenloes acorde a obra a executar e
B1L3-APARTADO Ay | RENDEMENTCS refacienados ceas unidades de obra
PLAN{L’:TS:CDI(S)LADI?AEOERA < MEDIOS MATERIAIS E Non desenvolve suficienlemenle proposta de materials, a dimensionaments Instalaciéns e rendementos destes
" EN RELACION AOS 8 INSTALACIONS £ REND. “-iacorde a abra a execular e asoclado as unidadas de obra
FERICCOS, EQUIPOS | O HOLGURAS 7[Nen presenta diagrama de helguras acorda & obra a execular
MATERIATS EHUMANOS | & B i indicacic da e suficlente 4 T R i e o desenrolo ¢
(MAX. 5 PUNTOS) 5 CAMING GRITICO og;presen & indicaclén adecuada e sufictente das actividades que conferman ¢ camitio oritico no desenrolo da

B.2.1,-APARTADO A2 3) gnz ggfﬁﬂ%g’gﬁ&ggg Fresenta desenvolvemnento delallada de esquema do plan de coniro} de calidade
:LL%NAEE g%ﬁ;@g%ﬁs A 8 é MEDIDAS GARANTIR Non desenrolz suficlentemente indicacisn adecuada de medidas que permiten garantir a cakidade na trabailo
MAIORES DO % % CALIDADE TRABALLO i7aparle dos ensalos propostos
CONTEMPLADO EN 8 > | PLAN A MAIORES DIVERS. senta praposta de ensalos pero non consreta & refacion desles coa proposta de ensalos recolidos en
PROXECTO (MAX. 2 ENSAIOS uD, ACONTROLAR. S k [proxecto.
PUNTOS} : FUNTUACIL‘)NBQ IR I T e
g ggfﬁﬁg&g%ﬂ% Presenta desenvolvemento detallade de esquerma grafice da organizacion dadicada ao cantrol
H
szégp $¥833NAT%3L g 9 PROCESggEELéAR?‘ONAD 08 resenta procesos de autocontrol Inlerna refacionades coa obra
INTERNOD DA EMPRESA % § ORGANIZACION DEDICADA {INon presenia indicacién da arganizacién dedicada aa conlrol da calidade suficiente e acerde a obra & can
MAX. 1 PUNTO) o AO CONTROL. CALIDADE <las funciéns de cada cargo

PUNTUAG]ON 822’

< ggfﬁﬁgﬁ%xﬂg& |Non presenta desenvolvamento detaliado de esquemas e gréificos das boas praclicas a lavar a cabo

B.3.1-APARTADO A2.3} | ¢ 0 [“ADAPTADD AS FEGULIARI [Non se considera que as prégticas que describe sexan esy para a5 abras a execular & esién adapladas &

BOAS PRACTICAS NA | Q § CBRAS -Ipeculiaridade deslas

EXECUCIONDACBRA | £ G [ proricas cEsiicaion

CQUE PERMITA REDgGiR 0 % g CONSUMO ENERXETICO Describe diferanies pricticas adecuadas de reduccidn de consunos enemxéticos

CONSUMO ENERXETICO | & -

QU MATERIAS PRIMAS P%%'g@iggﬁ'ﬁgo“ Describe diferentes practicas adecuadas de reduccién de matedas pimas

{MAX. 1 PUNTO) S

| PUNTUACIGN B,3.1.

:Mon presenia desenvolvemente detafiado de esquemas e gréficos das medidas de reduccion de emisidns e de

B.3.2.-APARTADO A3 DESENVOLVEMENTO
ACTUACIONS DARA A) o« DGETALLADD GRAFIGC recollida selecliva e regiclade
REDUCCION DAS g % | ADAPTADO AS PECULIARI, [Non se considera que as préclicas que describe sexan especificas para as obras a executar @ esién adaptadas a
EMISIGNS 3% OBRAS eculiaridads deslas
ATnCAgg;égANQEE%!S_lﬁDA %%‘ Eﬁg:‘ém%%%%?ﬁﬁ}ﬁﬂ?gs [Describe difereqles actuaciéns adecuadas de reduccidn de emlsitns contaminantes
SELEC DE RES| Q
OUE\I‘R%GESROS g’éj o8 ‘g%[%‘é?ﬁﬁ%%%%%%%s Describe diferentes actuackdns adecuadas da racollida sefectiva ¢ reciclado

RECICLADO [MAX. 1 g
PUNTO) o PUNTUACIQN B32.
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FOMENTO

PRESENTACION DOCUMENTACION

VALORACION

XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA D08 CRITERIOS DE EXECUGION
TECNICA DA CBRA

O archive non supera o limile de peso de 10 Mb nin o Imite méxdmo de 50 follas

MEMORIA SOBRE & PLAN DE CALIDACE

O archive non supera o limile de peso de 5 Mb nin ¢ limite maximo de 20 follas

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA| ©:!
DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS

O archivo non supera o limile de peso de 5 Mb ni o limite m&dmo de 20 follas

ACTUACIONS

APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICAGION VALORACION
DESENVCOLVEMENTC [Non presenta informacién suficiente que describa graficamente as principais actuaciéns de proxecln ne referente a

o DETALLADO GRAFICO rede de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentacian

% ANALE&&Q%%MNS Presenta resumo adecuade das acluacins recellidas en proxecio

B1.1.-APARTARC § DESCnggm.:ﬁ}g;DADES < |Presenta desenrolo das piincipais aclividades a executar na obra e o seu modo de execuctin
AN%!?’?C? f E%@;ﬂg’:‘n A § GONDICICGNANTES Presenia escaso desenvalvemente dos prncipals condicicnantes recoilidos en proxecto como o teferente a
DO PROXECTO {MAX 5 E PROXECTO : . 2;::&:"):"; de redes da fibrocemento, execucion de aglomerado Impreso, tubarfas perimelrais exisiontes, estrailez
PUNTOS} % GRADO INGIDENCIA COND. E Non presenta xustificacitn adacuada e modulada segin a incidencia na obra dos condiclonantes e aciuaciong
4] cormo servizos existanies, pavimentacian, saneamento, alumeado, xardinerlz, redes de fibrecemnento, execucitn

.:|de mpreso, estrallez caloxtn

PUNTUAGION B.1.3.

PLNTOSE

PUNTUACION B
DESENVOLVEMENTO T [Presenta desenvolvemenlo detaliade de esquemas de plania do mblte de acluacin da Implantacion en obra, as
DETALLADO GRAFICQ 2|eomo folografias analizadas do &mbito de actuacin
E AFECCIONS TRAFICO Indica adecuacdamenie os principals cendicionantes de trafico no entomo do émbito de actuacién
9 AFECCIONS e .
B2 APAR&ADO AL g CLIMATOLOXICAS : Pras:nia xuslllt‘:cacion;:-a |nf|uﬁenC|T da cl:malainxlai na]s upidades de:h;as : exe:.ulard
ANALISE DO AMBITO DE < : Non desenvolve e xustifica suficientements 0s principais usos e actividades do entomo da obra, como uso
ACTUACIGN E PROCESOS g (AFECCIGNS USOS ENTORNO residencial, bares, garaxes,centros sociais, (il vials entofnc.
DE IMPLANTACION DE MEDIDAS CAMPAMENTOS DE| P .
MECIOS PARA A OBRA 'C_j : Pressnta proposta acorde de ubicacidn do campamenle de obra lendo en conta os condicionanies do entorno
{MAX. 5 PUNTOS) 1 MEDIDAS DESVIOS DE Nen desenvolve proposta suficiente de desvios de Irdfivo peonlf & rodado para a execucion de obras atendendo as|
&) FiICQ consideracidns de enlome
MEDIDAS FASES DE OBRA i “"|Presenta proposta de faseado acorde a obra lende ¢n conta os diferentes condiclonantos anteriores
£ PUNTUACION B 1.2, :
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detaliade da planificacién mediante diagrama de gant ¢ tdboas esqueméaticas dos
E DETALLADO GRAFICO rer ) da ubra
o MEDIOS HUMANOS E *|inclue proposta de man de abra, a sta 16n en equipes e tend tos acarde 4 obra a exesulare
B.1.3-APARTADO A.1.c) g‘ RENDEMENTCS relacionados coas unidades de obra
PROPCGSTA DE Z MEDIOS MATERIAIS E o -
PLANIFICACIGN DA OBRA INSTALAGIONS E REND. Inciue proposta de unidades de abra, malerials einstalacidns e rendemenies destas acords & obra a execular
EN RELACION AOS 3 -
PERIODOS, EQUIPOS a HOLBURAS Non presanta diagrama de holguras acorde a obra a executar
MATERIAIS EHUMANOS | & IFrasenia indoacion das actividad 7 o rilica na d o da ohra acorde a ob
[MAX. 5 PUNTOS) 8 cAMING CR'“CO rasenla Indicacion das actividades que conforman o caminoe crlico no lesenrolo da ohra acorde aobfa a

B.2.1.-APARTADO A2.3) ;:J ' ggfﬁﬁglévggggé% “|Presenta daser ito detallado de do plan de control de calidade
Cit%%gg%igég%?gﬂ g & MEDIDAS GARANTIR ““|Mon desenrola suficlentemente indicacion adecuada de medidas qus permien garanlir a calidade ne trabalio
MAIORES DO %g GALIDADE TRABALLO “laparle dos ensalos propostos
CONTEMPLADO EN 0= | PLANA MAIORES DIVERS. ||Presenta propesta de ensalos pero non cencreta a refacitn destes coa praposta de ensalos recollidos en
PROXECTO [MAX, 2 |0 | ENSAIOS UD. ACONTROLAR |proxecto.
PUNTOS}) PUNTUACION B2.1
§ g ggfﬁ_ﬁgbvgg‘ﬁg{:% : *:|Presenta desenvelvemento detallatlo da esquema gréfico da organizacién dedicada ao conlrol
B.2.Z-APARTADO AZD} 15 PROCESOS RELACICNADOS .
PLAN DE AUTOCONTIROL % g GOA OB : Prasenta procesos de autocontrol interne refaclonados coa obra
INTERNO DA EMPRESA | 55 | ORGANIZACION DEDICADA [Prasenta Indicacién da organtzacién dedicada ao contro! de calidade acorde a obra e con indicaclon ¢as funcions
{MAX. 1 PUNTO} Q AQ CONTROL GALIDADE de cada cargo

S PUNTUACION B22. 0

PUNTO)

< ggfgﬂg‘s’ggﬁ.’;ﬁ% Non presenta desenvalvemento delallade de esquemas ¢ grafices das boas priclicas a levar a cabo
8.3.1 -'APQABTADO A8 | [TABAPTADG AS PECULIARI, ~[Non se considera que as praclicas que describe sexan especilicas para as obras a execular e eslén adapladas a
BOAS PRACTICAS NA' 19 % OBRAS peculiaridade destas
EXECUCION DA OBRA 1= O PRACTICAS REDUCCION
LE PERMITA REDléICIR o} % g CONSUMO ENERXETICO Dascribe diferantes praclicas adecuadas de reduccién de censumos enerxélicos
CONSUMO ENERXETICO | 5 -
ou MATEI‘;‘IAﬁhI;REA}AAS P R‘:AGA.I]—‘IEQI,SQSEEFN%?SION : - |Desctiba diferantas praclicas adecuadas de reduccion de materias primas.
[MAX, 1 PUNTO - B
CPUNTUAGION B3.1, 7000 00,70 5
DESENVOLVEMENTO : = 1N presenta desenvolvemento detallado de esquemas e grdficos das medidas de reduccidn de emisidns & de
B.3.2-APARTADO A3.5} 2015
DETALLADO GRAFICO o recoliia sefeclive e reciclado
ACTUACISNS PARAA | <C .
REDUCCION DAS 8 2 [ ADARPTADO AS PECULIARI. L Non se considera que as praclicas que describe sexan especificas para as obras a execular e estén adapiadas a
EMISIONS ol % OBRAS SR “|peculiarddade deslas
ATﬁggg%NQETC%?.GD A % <—>L‘ E‘?A(g%}g%%sﬁgaﬂfhﬁ?gs Describe diferenles acluaciéng adesuadas de reduccién de emisiéns contaminantes
E RESIDUOS] ©
ELgﬁﬁgggggii?E %%TI.%%?IISRSEFSR%%?(%%}:}S = {Describe diferenles acluaciéns adecuadas de recollida seiectiva e reciclado
RECICLADO (MAX, 1 g 3 -
¢ FUNTUACION B : 0,70
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P :Cumpre :
" reguisites 1

1|0 archive non supera o limite de peso de 10 Mb nin o limie maximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PEAN DE CALIDADE

|0 archive non supera o limile da pese de 5 Mb nin o mile maxime de 20 follas

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA! -+
DE ACTUACIGNS MEDIDAMBIENTAIS

[© archivo non supera ¢ limie de pese de 5 Mo nin ¢ limite maximos de 20 follas

APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICAGION VALORACIGN
DESENVOLVEMENTC s Prasenta desenvolvemento detaliado da planos e esquemas das pnncrpals actuaméns recollidas no proxecs,
5 DETALLADO GRAFICO rede de de ab , o, alumeado, paviny 1ans lipo
% Mig;&gggléNs Presenia resumo adecuado das actuacions recollidas en proxecto
B1.1. -APARTAD% i DESCﬁ'ﬁg?%ﬁg1gDADES Fresenta desenrolo das principals actividades a executar na obra e o seu medo de execucion
Ad ESCRIPGION — -
Presenta escasa desenvolvemante dos principais condicionantes recollides en proxecio como o referenie a
ANALITICAE DETALLADA| § CONDICIONANTES : > L BTOXESIa Loma O | .
DO PROXECTO {MAX 5 E PROXEGTO e:{:;%n;la de redes de fibrocemenlo, execucion de aglomerado impreso, tuberias perimetrais exislentes, estrefiez
PUNTOS) = -

INon presenta xust!l’nacmn adecuada e madulada segln a Incidencia na cbra dos cendiclonantes e actuacians

8 BRADO INCIDENGIA COND. E coma servizos exist 1on alumeado, xardineria, redes de fibrocemento, execuctdn

AGTUACIONS

de impresa, estreflez calexén

B.1,2-APARTADO A.1.b)
ANA? ISE DO AMBITO DE
ACTUACION E PROCESOQS
DE IMPLANTACIGN DE
MEDIOS PARA A OBRA
{MAX. 5 PUNTOS}

DESENVCLVEMENTO

“|Presenla desen\mlvemanlu tetaliade de esquemas de planta do ambilo de actuasidn da implantacidn en obra, asl
DETALLADO GRAFICO : como ar das do &mblla de acluacién
v 5 7+ |Presenta escasa desenvolvemento dos principais condicionantes de trafico no enterno do Amblte de actuaclén,
& AFECGIONS TRAFICO 075 trafica peonl e rodado asackade a0 baco e inlerseccion Sanjusjo e Avda. de Gallcla.
g AFECCIONS % - N
‘;I CLIMATOLOXICAS i + [Prasenta xustiicacitn da Influencia da climaloloxia nas unidades de obras 2 executar
« e INon d & xeislifica suficient ite os princlpais usos e aclividades do entormo da obra, como uso
8 AFEGCIONS USOS ENTORNO| - 0,73 iresidencial, bares, garaxes, centros sociais, titularidada vials entorno.
f_} MECIDAS CAD%I:&MEN?OS bE : “EPrasenta proposta acorde de ubicacién de campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entomo
% MEDIDAS DESVIOS DE 075 N ﬁesenvulve proposia suficlente de desvios de fréfico peonil e rodado para a execucion de obras alendsndo as|
o TRAFICO Rchn do enlerso
MEDIDAS FASES DE OBRA ‘-0?75_ : Non desenvolve proposla de faseado de obra suficienie & acerde aos diferenies condicicnantes anlericres
| PUNTUACIENB.A2,

B.A.3-APARTADO A.1.6)
PROPOSTA DE
PLAMIFICACION DA OBRA
EN RELACION AOS
PERIODOS, EQUIPOS
MATERIAIS E HUMANGS
[MAX. 5 PUNTOS])

“|CONTIDOS A VALORAR

200

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

-2 |Presenta desenvolvemento detafiado da planificacién mediante diagrama de gant € 18boas esquemdticas dos
“rendementos dos glementos da cbra

MED]OS HUMANOS E
RENDEMENTOS

“|inclue proposta de man de obra, a stia organizacién en equipos e rendementos acorde & obra & executar &
=irelacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS £
INSTALACIONS E REND.

[Non desenvolve sufici

e proposta de . e dimensionamento instalacions a rendemenlos deslas
acerds a obra a executar e asociado as unidades da abra

HCOLGURAS

Presenta diagrama de holguras acerde a obra a executar

GAMINO CRITICO

-:|Presenta indicacion das actividades que conforman o camifio critice no desenrolo da obra acorde a obra a

exectiar

{MAX, T PUNTO)

B.2.1.-APARTADO A2.8) $ ggfﬁﬂ%‘bﬁ%ﬁ% Presenta desenvoivemento delallado de esquema do plan de control da calidade
PLAN O CONTROL DE | MEDIDAS GARANTIR :
CALIDADE A EXECUTAR A }% 9 CALIDADE TRABALLC 2 <:[Incléie indigacidn de medidas que pemniten garantir a calidade no 1rabalic ademdls dos ensalos propaslos
ORES e -
coﬁ?@iﬁgg EN § § PLAN A MAIDORES DIVERS. 03 “-IPresenia proposia de ensaios perc non concreta a relacién desles coa proposta de ensaios recollidos en
PROXEGTO [MAX, 2 AENSAIOS UD. ACONTROLAR | 1 7. - i fpromecto.
PUNTOS) CLUPUNTUACIONBL2AL . o T
gg ggfﬁ"&gl‘ovg%ﬁg% : 'j Presenta desenvelvemento detaliado de esquema grafico da organizacion dadicada a0 contral
B.2.2-APARTADO AZb) | Qo PROCESGS RELACIONADOS .
PLAN DE AUTQCONTROL g% COA DBRA Presanta proceses de autoconlrol inlerno relacionados coa obra
INTERNO DA EMPRESA. 8 S | ORGANIZAGION DEDIGADA |- Presenla Indicacidn da organizacidn decicada ao contro] de calidade acorde a obra e con indicaclon das funcidns

de cada cargo

AC CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO

Non presenta desenvelyemente delallade de esquemas e gréficos das boas practicas a levar a cabo

ARTADO AS3 | S DETALLADG GRAFICO
B.3.1. - APART, 3} | v - -
BOAS PRACTICAS NA Dg ADAPTADg é‘\% F‘SECULIARL = INo se Fonlsldgézlg:a as practicas que desciibe sexan especificas para as obras a executar e estén adaptadas a
| EXSCUGISNDAGERA |20 PRACTICAS REDUCCION -
FQUE PERMITA REDUCIR O gg‘ CONSUMG ENERXETICO - |Describa dHerentes praciivas adecuadas de reduccion de consumos enerxéticos

CONSUMO ENERXETICO

Q RACTICAS RECUGCCIGN 3 - " .
QU MATERIAS PRIMAS P i1 [Describe diferentes practicas adecuadas de reduccidn de matesias pimas
(MAX. 1 PUNTO) _ MATERIAS PRIMAS _ g P P
PUNm |t_§N

B.3.2.-APARTADO A3.b)
ACTUACIONS PARA A
RECUCCION GAS
EMISIGNS

CONTAMINANTES A

ATMOSFERA, RECOLLIDA

ELECTIVA DE RESIDUOS
0oU PROGESDS DE

CONTIROS A

VALORAR

SELECTIVA E RECICLADO

DESENVDLVEMENTO tiINen presema desenvoivemenlo delallado de esquamas e gréficos das medidas de reduccion de emisiéns e da
DETALLADO GRAFICO : lectiva & reciclado
ADAPTADO AS PEGULIARI, “[Non & considera que as praciicas que describe sexan especificas para as obras a exccular o astén adaptadas a
OBRAS paculiaridade destas
ACTUAGIONS REDUCGION S i " i
EMISIONG CONTAMINANTES Describe diferentes ad der de \anies
ACTUACIONS RECOLLIDAS {Describe diferent l6ns ad das de recollida selectiva e reciclado

RECICLADC {MAX. 1
PUNTO)

F‘UNTUAC{ON B3.2.

i

z’




CONCI—.‘DIE.LERIA
FOMENTO

CONCELLO
DE VIGO

PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
MEMORIA CONSTR#E%"QE&SD%%;&?OS DE EXECUGION . "{E;S;S‘f{:s O archivo non supera o limite de peso de 19 Mb nin ¢ limite mé&ximo de 50 follas
MEMORIA SOBRE O PLAN OE CALIDADE 'S:&fs i 2410 archivo non supara e limite de pesa de 5 Mb ain o iimite méximo de 20 follas

Cunpre

MORIA Dgg ﬁgf&gﬁgﬁ%&%m&éﬁ%pRoeWA - raquistos O archivo non supera o limlte de pesa de 5 Mb nin ¢ limite méximoe de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTC LrE [Nor presenta informacién suficlente gue desciba gréficamente as principals actuacisns de proxecie ne referenie a
14 DETALLADO GRAFICO rede de abast sar to e alumeado.
% ANALIF?'E(SAXCETS%‘.IGNS +|Presenta resuma adecuado das actuaciéns recolildas en praxeclo
)
41.1.-APARTADO <>C DESCRIPCIGN ACTIVIDADES INor desenrola iie as acllvidades importanles da obra a levar a cabo come abastecemento,
Al a; E\E SCRIPGION z IMPCRTANTES saneamento alumeads, pavimentacién, xardineria, aglomerado e impreso e as peculiaridades destas aclividades
ANALIT?G AE DETALLADA 8 GOMDICIONANTES Prasenla oscaso dessnvolvemento dos principals condicionantes reccllides en proxecto como o referenle a
DO PROXECTO {MAX 5 8 PROXECTO existencia de redes de fibrocemento, exesucién de aglomerado impreso, tubserfas padmeirais existentes, eslreflez
PUNTOS) = ~foaloxén _ _
& |erapo INciDENGIA GOND. E Non presenta xuslificacion adecuada e modulada segin a incidencia na obra dos condicionanies e actuacions
&) " como senvizos existentes, pavimentacidn, saneamenlo, alumeado, xardineria, redes de fibrocemento, execucitn
ACTUACIONS
Jde Impreso, estrellez caloxén
SPUNTUACION BL1.1
DESENVOLVEMENTC Frasenta desenvolvemanto detallzdo de esquemas de plania do Ambito de actuacitn de usos e irdfice, e da
DETALLADO GRAFICO (mplantackén en obra, asl como nali da dmbito de i
AFECCIONS TRAFICO lndica adesuadaments os principals condicienantes de tréfico no entorno do dmbito de actuacitn.
prncig:
o
BA.2-APARTADO A 15 g CLI':AE\EI%TGG)?E?(’;AS S Prosenla xustificacién da influgncia da climatofoxja nas unidades de obras a executar
ANALISE DG AMBITODE | 2 ; “:INon desenvelve e xustifica suficter os principals usos e dades do entorne da chra, coma uso
ACTUACION E PROCESOS| 4 AFECCICNS USOS ENTORMOF .. =075 =80 iencial, bares, garaxes, centros socials, lularidada viais entomo. .
3%3}";&"’?’ A&c'i ngi E MEDIDAS CAMPAMENTOS DE e Presenla proposia acerde de ubicacion do sampamento de obra fendo en contz os condicionantes do enlome
AX. 5 PUN £
m TOS} 8 MEDIDA:EFEIE\OHOS bE Presenta proposia adecuada de desvios de tréfice peonil & redado para a execucién de obras

Presenta proposia de faseade acorde a chra tendo en conla os diferentes condiclonantes anteriores

PUNTUAGION B2

MEDIDAS FASES DE OBRA |-

Presenta desenvolvemento detaliado da planificacién mediante dlagrama de gani e t4beas esquemalicas dos
rendementos dos elementos da cbra

Mon desenvolve suficlentemente proposta de recurses humanoes, a sia organizacidn en equipos & rendementos
acorde a obra a exacutar e refacionados coas unidades de obra

Non desenvelve suficlentemente proposta de materfals, ¢ dimenslonamento instalaciéns e rendementos desles
acorde a obra a exacutar e iado as unidades de obra

Mon presenta diagrama de holguras acorde a obra a execular

Presenta indicacidn das actividades que conforman o camifio ¢ritico no desenrolo da obra acorde a obra a

© DESENVOLVEMENTO
F] DETALLADO GRAFICO
9 MEDIOS HUMANOS E
BAIAPARTADO Adg) | 2 RENDEMENTOS
PROPOSTA DE =
FLANIFICACION DA 0BRA[ < ,;“Siif’;;',g’ﬁg E'QESN%_
EN RELACION AOS a
PERIODOS, EQUIPOS | O HOLGURAS
MATERIAIS E HUMANGDS | &
{MAX. 5 PUNTOS} g cAMIRD CRITICO

PUNIT'L.JA(::IONB ta.l

BESENVOLVEMENTO ; N B} N
B.2.1-APARTADO A.2.9) g{r DETALLADD SRAFICO Presgnta deser de esquema do plan de control de salidads
PLAN DE CONTROLDE | 0 % [~ jEninas GARANTIR " ” . -

CALIDADE A EXECUTARA| £ G CALIDADE TRABALLO inciiia Indleactén de medidas que permiten garantic a calidade no iraballo ademéfs dos ensaios prapostos
COMTAé%F;ﬁSOO EN 5 ;“ PLAN A MAJORES DIVERS. “iPresenla proposla adacuada de ensaios a maiores, con diversidade destos para as diferentes unidades a
PROXECTO [MAX. 2 © | ENSAIOS UD. A CONTROLAR , como rede de abast to, » 8 pavimentacion

PUNTOS) T PUNTUAGION 2005
< DESENVOLVEMENTO i _ L
8% DETALLADO GRAFICO iPresenia desenvolvemento detallado de esquema gréfice da erganizacion dedicada ao contral
szggp ﬁﬁ%&gfﬁ%}_ g o PROCESggRELéRchONADOS g Presenta procesos de | interno relacionados coa chra
INTERNC DA EMPRESA % § CREGANIZACION DEDICADA [Presenta indicacidn da orgenizacin dedicada ao control ds calidade acorde a obra e con Indcacidn das funciéns
{MAX. 1 PUNTO) o AQ CONTROL CALIDADE da cada cargo )
i PUNTUACION B2,

DESENVOLVEMENTO

2003,

Nen presenta desenvolvemenlte defallado de esquemas o gréficos das boas précticas a levar a cabe

PUNTO)

< DETALLADO GRAFICO
B.3.1.-APARTADO A 3.4 4 - . : T Ty
BOAS PRACTICAS NA) § § ADAFTADg I';\RSA PSECULIARI. 0155 N:Suﬁ:ridade u‘es{gl;e asp que sexan espaciiicas para as obras a exscular e estén adapladas a
EXECUBION DA OBRA | = O " RASTICAS REDUCCION g
QUE PERMITA REDUCIR 0] = Describe diferentes practicas adecuadas de reduccidn de consumos enenxéticos
CONSUMO ENERXETICO | O = | CONSUMOC ENERXETICO
A o PRACTICAS REDUGCION i . -
ou (MQTEI?IA.[SJ:RII\)MS MATERIAS PRIMAS Describe diferentes pricticas adecuadas de reduccidn de materas primas
MAX, 1 PUNTO] . WATEIA d -
PUNTUACION BAA. | i
.3.2-AP. | DESENVOLVEMENTO - “iNen d b ) de esquemas e grificos das medidas de reduccién de emisions e de
B i | DETALLADG GRAFICO 0,15 kecoliida selecliva e reciciado
REDUCClgN DAS 8 E ADAPTADg QI?A F[;ECULIARL oS T Nen 1sla ;;n;fd;ralque as practicas que describe sexan aspecificas para as obras a executar o estén adaptadas a
EMISTONS o rovsi i peculianidade destas
a5 -
ATi\(jgggéﬂ\NQEE%SLIﬁD A % g E‘:ﬁg%ﬂ%’éﬁ?ﬁgﬁ?& Desciibe diferentes actuactdns adecuadas de reducclén de emisidns contaminanles
SEL sipuost O ” N -
gﬁﬁg’égg&i IDE g%ﬁéglgﬁ%i%%%&%%s : “if0escribe diferentes acfuacions ad das de recollida selesliva e reciclade
RECICLADC {MAX. AREER R TR o
UNTUAGION 0,70 :




CONCEDI[.LERIA
FOMENTO

CONCEILLO
DE VIGO

PRESENTACIGN POCUMENTACION

XUSTIFICAGION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA

:[0 archive non supara o liwife de peso de 10 Mb nin ¢ limfle méxima de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE

O archive non supera o Himile de pesc de 5 Mb nin o limite méxime de 20 follas

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA]

O archivo non supera o limita de pesa de 5 Mb nin o imite maximo de 20 follas

ACTUACIONS

DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS - zequisilos | _J
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFIGACION VALORACION
DESENVQLVEMENTO in{Presenta desenvolvemento detallado de pfancs e esquemas das principais acluaciéns recollitas no proxecia,
DETALLADO GRAFICO . Irede de de abasiecemento, e, alumeado, pavimentacién e secciéns lipo
§ ANALIPS'EC'&CET&%“ONS Presenta resume adacuzdo tas actuacidns recollidas en proxecto
B1.1-APARTADO g DESGRIPCION ACTIVIDADES Non desenmla_ convenlenfemente as actividades Impo_r!._antes da obra a levar a cabo come abastecemento,
A.1.2).DESCRIPGION ; IMPORTANTES laglomerado eimpreso ¢ as pecullaridades destas aclividades
ANALITICA E DETALLADA | § CONDICIONANTES Presenta escasa desenvalvemento dos principais condiclonantes recollidos en proxecte coma o referente a
Do PRgﬁﬁ?rggl{MAX 5 g PROXECTO execuchtn de do impresa, luberias perimelrals exi Ireltez calexdn
= - P - - =
8 GRADO INGIDENCIA GOND. E Nen presenta xuslificacién adecuada ¢ madulada segln 2 inctdencia na obra dos condiclonantes ¢ actuacitns

como servizos exislentes, pavimentacion, 3, redes de fibrocemeanto, execucin

ds impreso, estreitez calexdn

CPUNTUACION B.A.1 .

B.1.2-APARTADD A1)
ANALISE DO AMBITO DE
ACTUACION E PROCESOS
DE IMPLANTACION DE
MEDIOS PARA A OBRA
[MAX. 5 PUNTOS)

CONTIDDS A VALORAR

DESENVOLVEMENTO

si:i{Presenta desenvolvemente detaliado de esquemas da planta do Ambilo de acluacidn de usos e Iréfico, e da
DETALLADG GRAFICO -|implantacian en obra, asi como floarafias analizadas do &mbile de actuacién
AFECCIONS TRAFICO Indica adecuadamente os princlpais condiclonantes de trafice ro entofioe de dmbHe de actuacion
CL!‘;\AFAE%?.Igz?:AS Presenta xusliffeacién dai ia da cli loxia nas unidades de obras a exgcular

IAFECGIONS USOS ENTORNOQ) [indica adecuadamants os principais usos e actividades do entomo da obra

MEDIDAS c‘”&%’;&MENTGS DE :4Presenta prepesta acorde de ublcacidn do campamenta de obra tendo en conla os cenditionantes do entorng
MEDIDAS DESVIOS DE “iNen desenvolve proposta suficiente do desvlos de Irafico peonll e rodade para a execucion de obras alendendo as

TRAFICO ~|eonsideracions do entorno

Presenta proposla de faseado acorde a obra tende en conta os diferentes condicionantes anteriores

MEDIDAS FASES DE OBRA

B.1.3.-APARTADG A.1.0)
PROPOSTA DE
FLAMIFICAGION DA OBRA
EN RELACION AOS
PERIODOS, EQUIPOS
MATERIAIS E HUMANOS
{MAX, § PUNTOS)

CONTIDOS A VALORAR |17

DESENVOLVEMENTG
DETALLADQ GRAFICO

i3 Presenta desenvoivermenio delalladoe da planificacién mediante dizgrama de gant ¢ $#beas esquemalicas dos
::jrendemenlos dos elementes da cbra

MEDIOS HUMANOS E
RENDEMENTOS

{|inclue proposta de man de obra, a sda erganizaclén en equipos & rendementos acorde a obra 2 execatar e
“|refacionadoes coas unidades de abra

MEDIOS MATERIAIS E
INSTALACIONS E REND,

Non desanvolve suficientemente proposta de matedals, e dimensionameanto instalacions e rendementos destes
acarde 2 obra a execular e asociado as unidades de obra

HOLGURAS

:iNan presenla diagrama de holguras acorde a obra a axecutar

CAMING GRITICO

SiPresenta

das aclividades que o camiio erltico no desenrofo da obra acorde a obraa

T PUNTUAGION

:i|lexecutar

B.2.1.-APARTADC A2.9) 3 ngj%ﬁ’g'éﬁﬁ}% -+|Presents desenvoivemento detailado de esquema do plan de control de cafidade
PLAN DE CONTROL DE | & MEDIDAS GARANTIR
CALIDADE A EXECUTAR A }Q_ g CALIDADE TRASALLG ncliie ndicackin de medidas que permiten garantir a cafidade na iraballa ademdis dos ensaics propostos
COMTAEEQM%IIEj[?g N & £ [ PLAN A MAIORES DIVERS. : Presenta proposta adecuada de ensaios a maiores, con diversidade desios para as diferantes unidades a
PROXEGTO (WA, 2 o Er_d._smos_u.n. P_.HCQNIRO:LA_R B “texecular, como rede de ab o, lo e pavimentacion
PUNTOS) UN HON B.2.1,7 00
ég ggf&ﬁgévgggg‘goo .{Presenta desen e detaliade de esq grafico da arganizacisn dedlcada 20 conlrel
B.2.2-APARTADOA2D) |A PRCCESOS RELACIONADOS [ .
BLANDE AUTOCONTROL E % COM OBRA, : - {Presanta procesos de autoconlrol intemo relacionados coa sbra
INTERNO DA EMPRESA | G 5 | ORGANIZACION DEDICADA 1: “{Presenta indicacion da organizacion dedicada ac control de calidads acorde a obra e con indicacion das funciéns
{MAX 1 PUNTO) €] AO CONTRCL CALIDADE

+..-|de cada eargo

 PUNTUACION BL.22
5 < ggfﬁﬂg‘g&g‘gﬁg& {INon presenta desenvolvemenio defallado de esquemas e graficos das boas praclicas aisvar a ¢abo
3.1 AP, QABTADO Adg ‘05 ADAPTADD AS PECLILIARE ;{Nen se considera que as préclicas que describe sexan especificas para as obras a execular e eslén adaptadas a
EQASUP b CTICAS ';i": 8 DBRAS |peculiaridade destas
UL P o R o £ 3 | TPRAGTICAS REDDGCION : -
TAREDUCIRO| Z Describe diferentes praclicas adecuadas de reducclon de consumos enerxélicos
CONSUMO EMERXETICO | B 5 CONSUMO ENERXETICO
o
OU MATERIAS PRIMAS PRACTICAS REDUCCIGN Describe diferentes practicas adecuadas de reduccién de malerias primas
MATERIAS PRIMAS :
{MAX. 1 PUNTO) LS
B.4.2-APARTADC A3.b) DESENVOLVEMENTC on presenia desenvolvamento delaliado de esquemas e gréficos das medidas de reduecion de emisibns e de
ACTUACIONS PARA A | < DETALLADO GRAFICO recollida selectiva e reciclado
REDUCCION DAS 0 & [ ADAPTADO AS PEGULIARI ‘|Mon se consldera que as praclicas que describa sexan especificas para as obras a execular @ astén adaptadas a
EMISIONS 5 8% neculiaridade destas
CONTAMINANTES £ | ACTUAGIONS REDUCCION " . . -
ATMOSFERA, RECOLLIDA g ;(' EMISIONS CONTAMINANTES Describe diferentes acluaciéns adecuadas de reduceidn de emisidns corlaminantes
SELECTIVA DE RESIDUCS | O B
OU PROCESOS DE %%{%‘g%eﬁ%i%%%%‘%s Describe diferentes actuaciéns adecuadas de reccilida selectiva & reciclado
RECICLADC [MAX. 1 - e
PUNTO) P_UNT_UACI_GN B.




coNCEDIE.LERTA
FOMENTO

CONCELLO
DE VIGO

PRESENTACION DOCUMENTACION

VALORACION

XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS GRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA GBRA

4o archiva non supera ¢ limfle de pesa de 19 Mb nin © limite méaximo de 60 follas

MEMORIA SOBRE O FLAN DE CALIDADE

[ archivo non supera ¢ limfle de peso da 5 Mb nin ¢ limite maxime de 20 follas

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA
DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS

O archivo nen supera o limile de peso de 5 Mb nin o limite maxime de 20 folias

B.1,2-APARTADO AL
ANALISE DO AMBITC DE
|ACTUACION E PROCESOS
DE IMPLANTACION DE
MEDIOS PARA A OERA
[MAX. § PUNTOS]

CONTIDOS A VALORAR

DETALLADO GRAFIGO

APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO +:INon presenta infomnacidn e que describ: as principals actuzcldns de proxeclo no referente a
g DETALLADO GRAFICO rede de abastecemento, saneamenlo, alumeade, pavimenlacién e seccldns lipe
ANALISE ACTUACIONS
Frasenta resumo adscuado das actuacidns recoliidas en proxecte
% PROXECTO i 3
B1.1.-APARTACO z DESCﬁﬁggﬁ%ﬁgg@I}ADes Frasenia desanrolo das princlpais aclividades & execular na obra e o seu moda de execuciin
AN';&;%SEE%’E?&EEDA 8 CONDICIONANTES SR Prosenta ascase desapvolvemenlo dos princlpais condicionantes recolfidos en proxecio como ¢ referenle a
DO PROXECTO {MAX 5 E PROXEGTO .‘-__0,75. ) ex!s(encia da redas de {ibrocemento, execucion de aglomerado impresa, tuberfas perimelrais existenles, estreitez
PUNTOS} % GRADO INCIDENCIA COND. Ef - § N [Noni presenta xustrﬁcac:én adecuada e modulada segin a incldencia ne cbra dos condlcionantes e acluacidns
o ACTUAGIONS - =075 cama servizos avin ar atumeado, xardineria, redes de fibrocemento, exesucién
Sox i jde impreso, aslreiter calexdn
- PUNTUAGIGN BT 25
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquamas de planla do dmbito de acluacidn de usos e tréfico, & da

fimplaniacitm en olbra, asi como folografias anal da Ambite de aciuacidn

AFECCIGNS TRAFICO

ndica adecuadamente os principals condiclonanies de irdffeo no enlerno do dmbilo de acluacién

AFECCIGNS
CLIMATOLOXICAS

Presenta xustificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar

IAFECCIONS USOS ENTCORNO] “

Non desenvolve e xustifica sulicenlemente os principais usos e actividades do entorno da obra, comp use
asidenclal, bares, garaxes,colexio, centros sociais, lHularidade viais gniorno.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE
OBRA :

Presenta proposia acorde de ubicacién do campamento de obra tende en conta os condicionantes do enlome

MEDIDAS DESViOS DE
TRAFICO

Presenta proposta adecuada de desvios de Iréfico peonil e rodado para a execucitn de cbras

MEDIDAS FASES DE OBRA | !

Presenta proposta de faseado acorde a obra lende en conta os diferentes condicionanies anterfores

T PUNTUAGION BA 2.

B.1.3.-APARTADO A1.0)
PROPOSTA DE
PLANIFICACION DA CBRA,
EN RELAGION AOS
PERIODOS, EQUIPOS
MATERIAIS E HUMANOS
{MAX, 5 PUNTOS)

CONTIDOS A VALORAR

DESENVOLVEMENTC
DETALLADO GRAFICO

Presenta desenvalvemento detaliade da planificacitn medlante diagrama de gant e téboas esquematicas dos
er dos 15 da obra

MEDIOS HUMANGS E
RENDEMENYCS

nclue proposta de man de obra, a siha organizacién en eguipos e rendementos acorde a obra a execlare
relacionados coas unidades de chra

MEDIOS MATERIAIS E Non desenvalve suficlentemente propesia de matesiais, & dimans} ] a 15 destes
INSTALAGIONS E REND. :|acorde a obra a execular e asociado as unidades de obra
HOLBURAS Presenia diagrame de holguras acorde a obra a execular
CAMIRO CRITICE Presenta Indicacidn das aclividades que conforman o camifio critico no desenrclo ga obra acorde aobraa

“BUNTUACION B.1

B.2,2,-APARTADO A2.b}

PLAN DE AUTOCONTROL

INTERNO DA EMPRESA
[MAX. 1 PUNTO}

CONTIDOS A
VALORAR

B.21.-APARTADO A2.8) ;:;;cz ggfﬁﬂg’avggﬂ‘:g% o Prasenta desenvalvementc detaltade de esquema do plan de control de calidade
FLAN DE CONTROL DE | Q% (™ {EniDAS GARANTIR -

CALIDADE AEXECUTAR A ?_ [+ CALIDADE TRABALLG : “Hnelde indieaclén de medidas que permiten garantir 2 calidade no traballe ademdis dos ensaios proposfos
coﬁ—?é%@%igg N % § PLAN A MAIORES DIVERS. |00 0540 [Presenta proposta de ensalos pero hon concreta a relacian desles coa proposta de ensaios recollidos en
PROXECTO (M."\X. 2 o _ ENSAIOS LD, A CONTROLAR |- i » . prexaclo,

PUNYOS) -FUNTUACI()N B21, 1,70 5000
gg?&ﬁ%lbvggﬁ%% . Presenta je de 6sq qgréfico da organizacién dedicada ao conirol

PROCESOS RELACIONAROS |

Mon desenrela suficienternente procesos adecuados de autoconlrol Interno ratacionados especificaments coas

COAGERA wiuacins a levar a cabo na obra
DRGANIZACION DEDICADA [Presenta indicacién da erganizacién dedicada ao conirol de cafidade acarde 2 obra e con Indicacién das funcidns
A0 CONTROL CALIDADE e cada cargo
PUN‘EUACIGN B,

B.3.1.-APARTADO A3.3)
BOAS PRACTICAS NA
EXECUCION DA OBRA

QUE PERMITA REDUCIR O

CONSUMO ENERXETICO

OU MATERIAS PRIMAS

{MAX. 1 PUNTO)

VALORAR

CONTIDOS A

CONSUMO ENERXETICO

ggfiﬂ%%vgmgg Non presenta desenvolvemento dslallado de esquemas e gréficos das boas pricticas a levar a caba
ADAPTADO AS PEGULIARI. :[Non se considera que as us describe sexan i para as cbras a execular e eslén adapladas a
4! F 9
O “|peculiaridade destas
PRACTICAS REDUCCION

Describe diferentes précticas adecuadas de reduccidn de consumas enerxélicos

PRACTICAS REDUCCIGN
MATERIAS PRIMAS

: [Describe diferentes practicas adecuadas de reducclén de materias primas

PUNTUAGION B 3.

B.3.2-APARTADD A3.b)
ACTUACIONS PARAA
REDUCCION DAS
EMISIONS
CONTAMINANTES A

ATMOSFERA, RECOLLIDA

SELECTIVA DE RESIDUOS

CU PROCESCS DE

RECICLADO (MAX. %
PUNTC)

CONTIDCS A
VALORAR

DESENVOLVEMENTO

Non prasenta desenvolvemanio detallade de esquemas e graficos das medidas de reduccién de emisins e de

DETALLADO GRAFICO ecallida selectiva e reciclado
ADAFTADO AS PECULIARI. Naiy se considera Gue as praclicas que describe sexan especificas para as obras a execular e estén adapladas a
OBRAS B destas

ACTUACIONS REDUCCION

EMISIGNS CONTAMINANTES | 11

Doscribe diferenles actuacitng adecuadas de reduccion de amisiéns conlaminantes

AGTUACIONS RECOLLIDAS

SELECTIVAE RECICLADO

Describe diferenles actuacibng adecuadas de racollida selacliva o reciclado

PUNTUACION Ba2,




CONCELLO
DE VIGO

CONCE:DL_LER[A
FOMENTO

PRESENTACION

DOCUMENTACION

VALORACION

XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA

archivo nen supera o imite de peso de 10 Mb nia o limile maxime de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE

archivo nen supera o fimite de peso de 5 Mb nin o limite méaxime de 20 follas

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA

archivo non supera o iimite de pese de 6 Mb nin o lmite maximo de 20 follas

DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICAGION VALORAGION
DESENVOLVEMENTC : Presenta desenvolvemento detalfade do plancs & esquemas das prlnclpals acluacidns recoflidas no proxecto,
g DETALLADO GRAFICO de de de abastecementa, to, alumeado, pa & seccldns tipo
ANALISE ACTUACIGNS :
Presenta resumo adecuada das acluacions recollidas en proxecto
g PROXECTO : i 3
B1.1. APARTAD% ?( DESCﬁ'EgijNZ-ﬁL\gDADES : Presenta desanrclo das principais aclividades a execular na obra e o seu modo de execucion
ANAACF'?}CEEE%%IEEI!LED NE: CONDICIONANTES Presenta escasc desanvolvemento dos principais condicionantes recellidos en proxeclo come o referente a
DO PROXECTO (MAX & 8 PROXECTC existencia de redes de fibrocemenlo, execucidn de aglomerado imprese, luberfas perimelrals exislentes, esireilez
= lexan
PUNTOS E - {310

) g GRADC INGIDENGIA COND. E zz|Nen prasenta xustificacion adecuada e medulada segdn: a incidencia na obra dos condicionantes e actuaciéns

[&] ACTUACIONS . :|como servizos sar alumearlo, xardineria, redes de fibrocamento, execucitn
:|de impreso, estreitez calexén

DESENVOLVENENTO
DETALLADO GRAFICO

Presenia desaavelvemanlo detaliado de esquemas de planta do 4mbilo de actuaclon de uses e tafico, e da
plantacidn en obra, asl coime folografias analizatas de dmbito de ach

UNTUAGION B

E AFECCISNS TRAFICO Indica adecuadaments os principais condicionanies de irdfico no enfomo do dmblle de acfuacién
a AFECCIONS e . .
B 12 -APART?SO ALl g CLIMATOLOXICAS Presenta xuslificacitn da influencia da climatoloxla nas unidades de obras a executar
ANAUSE DOAMBITODE | L .
ACTUAGIBN E PR%CESOS 8 IAFECCIONS USOS ENTORHO; indica adecuadamente os principais uses e actividades do entormo da obra
ﬁgévgmci cr)‘lggi |9_ MEDIDAS C%MPAMENTOS b -:[Presenta proposta acorde de ubicacion do campamento de obra lendo en conta o5 condicionantes do entorna
{MAX. 5 PUNTOS} % MEDIDAS DESVIOS DE “:iMon desenvolve proposta suficienla de desvios de {rdfico peonl e rodado para a execucién de obras atendende as|
5] TRAFICO 0 éns do entorno
MEDIZAS FASES DE OBRA Fresenta proposia de faseado acerde a obra tendo en conla os diferenies condicionantes anteriores
L PUNTUACION B.1.2,.
11 DESENVOLVEMENTO Presenta desenvoivemento detallado da planificactén mediante diagrama de gant @ tboas ssquemalicas dos
b DETALLADO GRAFICC rendemenlics dos elementos da obra
Q MEDIOS HUMANDS E 27 inglue proposla de man de obra, a sda organizacidn en equipos e rendementos acorde a obra a executar o
B.1.3-APARTADO A.1.c} § RENDEMENTOS : - = |relacionados coas unidades de aba
PLAN::FT(?;(ggLAD?C\EOEM < WMEDIOS i\.gATERfAJS E g5 s i[Non desenvolve suticieniements praposta de materials, e dimensi 10 i ions e rend destos
£1 RELAGION ACS 8 INSTALACICNS E REND. e facorde a obra a 8 ascclade as unidades de obra
PERIODOS, EQUIPOS a HOLGURAS 20,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
MATERIAIS E HUMANOS | & : T Py
(MAX. 6 PUNTOS) 8 CAMIRD CRITICO E;zzﬁg? Indicacién das actividades que conforman a camifio eritica no desenrolo da cbra acorde a obra a

B.2.1.-APARTADO A2.3) g o ggfﬁ“&%‘a\rgﬁg% Presenia desenvolvernente delaliado de esquema do ptan de control de calidads
PLAN DE CONTROLDE |G & MEDIDAS GARANTR
CALIDADE A EXECUTAR A E g CALIDADE TRABALLO Inclde indicacién de medidas que permnilen garantir a calidade no traballo ademais dos ensalos propostos
ngé?ﬁ%ﬁgg N § E FLAN A MAIORES CIVERS. Presenta proposta de ensales pero non concrela & ralacln destes coa proposia de ensalos recoliidos en
PROXECTO (MAX. 9 ENSAIOS UD. A CONTROL{\R proxecto,
PUNTOS) CPUNTUAGION B,2.1:
j g ngiﬁ?ﬁé%ﬂ% iMon presenta desenvolvemento detallzdo de esquema grafico da organizachén dedicada ao control
Q B B
PEENZI;EP ﬁ;ggg&égl' gg PRDCESggEgLéAR(‘:EI\ONADOS B Presenla procesos de aulocontrol interna relaclonados coa obra
INTERNG DA EMPRESA | § % | ORGANIZACION DEDIGADA “[Nen presenta indicacién da organizaclén dedicada ao control de calidade sufficienie e acorde a obra a cen
(MAX. 1 PUNTO} Q ~|desenrole das funclons de cada cargo

AQ CONTROL CALIDADE

B.3.1-APARTADG A3.8)
BOAS PRACTICAS NA
% EXECUCION DA OBRA
QUE PERMITA REDUCIR O
CONSUMO EMERXETICO
OU MATERIAS PRIMAS
[MAX. 1 PUNTO}

CONTIROS A

MATERIAS PRIMF\S

E?EETS.ELNL\}’\%IE)VE%% : i Non p dasenyo) defallade de esquemas e gréficos das boas priclicas a levar z cabe
X [ ADAPTADO AS PECULIAR), i[Non & considara que as précticas que describe sexan sspecificas para as cbras a execular e estén adaptadas a
g OBRAS dastas
g %%?G%Sgg)&%.ﬁg “|Describe diferentes précticas adecuadas de reduccitn de consumos enenéticos
PRAGHCAS REDUCCION Desciibe diferentes praclicas adecuadas de reduccidn de materias primas

PUNTO}

f UNTUACION B3A
B.3.2-APARTADO A 3.b) DESENVOLVEMENTC “iNon presenla desenvclvemenlo detallado de esquemas & graficos das medidas de reduccion de emisions e de
ACTUAGIONS PARAA | < DETALLADO GRAFICO recolllda EY.
REDUCGION DAS @ & "ADAPTADC AS PECULIARI. {Non se considera que as praclicas que describe sexan especificas para as obras a executar € eslén adapladas 2
o q P q p p
EMISIONS o g OBRAS peculiaridade deslas
Anggr;gﬂNagggsLénA 'g g EQ%%?JCSI%%SN‘?E&&;&?EIS S Describe diferentes acluacidns adecuadas de reduccion de emisiéns contaminanies
1 SELECTIVA DE RESIDUCS| © i _
i OU PROCES0S DE Aé{té%%\d{x%l;%%%ﬂ%%s ; Desciibe diferentes aclvackdns ad de reccliida sefecliva e reciclado
RECICLADO {MAX. 1 N
: PUNTUACION 8.3,




CDNCELLER[A
FOMENTO

CONCELLO
DE VIGO

ACTUACIONS

PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACI@N XUSTIFICACION VALORAGION
MEMORIA CONSTRL%EXQBKSDK%;%RAIOS DE EXEGUGION i rg;ﬁsﬁtrgs 0 archive non supara o Hmite da pese de 10 Mb nin o Hmite méximo de 50 follas
MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rg:ﬂ?{:s' 710 archive non supera o limite de peso de & Mb nin o limite méximo de 20 follas
MEMORIA Dg; mwgﬁ&gﬁgi%g{éﬁgéﬁ%ﬁ;ROGWA : ﬁ:ﬁs‘;{:s {0 archive non supera o imite de peso de 5 Mb nin o Hmite méximo de 20 follas
APARTADDS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO L Non presenta Informacidn suficlents que describa graficaments as prlnclpals acluacidns de proxacto no referente a
x DETALLADO GRAFICC 210 reda de abastecemento, 3, alumaado, pavimenlacion e ipo
ANALISE ACTUACIONS
g PROXEGIO Presenta resume adecuado das acluacions recollidas en proxecto
no gl DESCRIPCION ACTMDADES Non desenrola converientemenie as actividades imporianies da obra a levar a cabo como abaslecemenio,
A ?L;EEFS%';T;CI 2 = IMPORTANTES saneamento alumeado, pavimentacién, xardineria, aglomerado e impresc e as paculiaridades destas actividadas
i} ANALITICA E DETALLADA 8 CONDIGIONANTES  [Presenta escase desenve 0 dos principals conciclonantes recallidos en proxscla como o referante a
DO PROXECTO (MAX 5 [ PROXEGTO existencia de redes de fibr X de ag! impreso, tuherias perimelrals exislentes, esireliez
PUNTQS) = calex6n _ _
8 GRADO INCIDENGIA CONG, E Nen presenta xusiificacion adecuada e modulada segln a Incldencla na obra dos condicionantes e actuaciéns

como servizos exislentes, pavimentacién, saneamento, alumeado, xardineria, redes de Rbrocemenlo, execucidn
de impreso, estreitez calexén

“PUNTUACION B

i B.1,2-APARTADO A 1.b)
ANALISE DO AMBITO DE
| ACTUAGION E PROCESOS
DE IMPLANTACICN DE
MEDIOS PARA A GBRA
{MAX, 5 PUNTGS}

CONTIDOS A VALORAR

DESENVCLVEMENTO
DETALLADC GRAFICO

Cideas

Mon presenta Infermacién suficlente que describa graficamente o dmbke de actuacidn, usos do entorno, afecciéns
e medidas de tréfico e faseado desta

AFECGIONS TRAFICO

Presenia escaso desenvaivemento dos principais condiclanantes de fréfico no entomo do dmbile de acluacitn,
rafice peonil e rodade asoclado ao barrio e Interseccién Sanjurjo e Avda. de Galicia,

AFECCIONS
CLIMATOLOXICAS

|Presenta xuslificacidn da influsncia da ckmaloloxia nas unidades de obras a execular

AFECCIGNS USOS ENTORNO .

i Nnn desenvoive e xustifica suficieniemente os pnnc:pals usas e actividades do enlorno da obra, como uso

bares, garaxes,colexio, centros socials, ftularidade viais entorne.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE!
OBRA

Prasenta proposia acords do ubicacién do campamanto de obra lendo en conta os condicionantes do enlomo

MEDIDAS DESVIOS DE
TRAFICO

i _0’15:-

Naon dasenvolva proposia suficienie de desvios da Ir&fico peonli & rodado pars a execucion de cbras atendendo as|

loar éns do eplofno

MEDIDAS FASES DE OBRA

:INon desenvolve proposta de faseado da obra suficlenle e acorde aos diferenles condicionantes anteriares

FUNTUA léN B2

B.A.3-APARTADO A.1.0)
PROPOSTA DE
PLANIFICACIGN DA OBRA
=N RELAGION AOS
FERIODOS, EQUIPOS
MATERIAIS £ HUMANOS
{MAX. 5 PUNTOS)

|Presenta desenvelvemenlo detallado da planTficacidn mediante diagrama de ganl & 13beas asquematicas dos

DESENVOLVEMENTG
DETALLADO GRAFIGO es dos elamentos da obra
MEDICS HUMANOS E i:[inclue proposia de man da obra, a sGa organizacidn en equipes & rendemenios acorde a obra a executar e
AENDEMENTOS it |relacionades coas unidades de obra
MECIOS MATERIAIS E ons INon desenvelve suficlentemente proposta de materiais, e dimensionamento instalaciéns & rendementos destes
INSTALACIONS E REND, ; acorde a obra g execular e asoclado as unldades de obra
HOLGURAS - [Men presenta dizgrama de holguras acorde a obra a executar
GAMIRG CRITICO 7 INon presenta i & das que conferman o camifo artico ne dessnralo da

obra

“| coNTIDOS AVALORAR | 4

FUNTUACIGN BAS 1

B.2.1.-APARTADO A2.3)
PLAN DE CONTROL DE
CALIDADE A EXECUTAR A|
MAICRES DO
CONTEMPLADO EN
PROXECTO (MAX. 2
FUNTOS}

VALORAR

CONTIDOS A

ENSAIOS UD ACONTRO

gg.?iﬁggg'ﬁgé% Presenta desenvolvemenio delallado de esquema do plan de conlrel de calidade
MEDIDAS GARANTIR {iNor desearola suficlantemante Indicacién adecuada de mecdidas gue permiten garaniir a calidade ne lraballe
CALIDADE TRABALLG - lsparte dos ansaios propastos

PLAN A MAIORES DIVERS, Presanta proposta adecuada de ensalos a malores, con dlversldade destos para as diferentes unidades a

xacular, como reda de at nlo, lo & p

i PUNT UAC]ON B,

B.2.2-APARTADC A.2.b)
FLAN DE AUTOCONTROL
INTERNO DA EMPRESA
[MAX. 1 PUNTO)

VALORAR

| CONTIDOS A

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

PROCESCS RELACIONADOS |-
COA CBRA

Non presenta informacidn a ter en conta a efeclos de valoraciin e ningunha apartacidn a malores en relacidn as
proveclo

ORGANIZACION DEDICADA
AQ CONTROL CALIDADE

. PUNTUACION B22.57

DESENVOLVEMENTO

RECICLADG (MAX, 1
PUNTO)

B34 APARTADO AG) < . DETALLADO GRAFICO : -0,15_ v Non presenta desenvolvemento detallado do asquemas & gr?ﬁcos das hoasbpracllcas alevara c:had .
Ak "y ] ADAPTADC AS PECULIARL : “iNon se qie a3 p qua sexan espacificas para as obras a exacular & estén adaptadas a
E)?EA(;SU%%ST}I?AOSENRQ 8 g OBRAS 005 pecuilaridade deslas
QUE PERMITA REDUCIR © g g im“?&%%miﬁ%%gg “Describe diferenles practicas adecuadas de reducsion de consumos enerxéticos
CONSUMO ENERXETICO oS
QU MATERIAS PRIMAS pRﬁ%‘g&igﬁgﬁﬂcN Describe diferentes practivas de ¢ de materas primas
(MAX. 1 PUNTO) I —
i PUNTUACION B.3.1. 0,70
N DESENVOLVEMENTC EEE PR e Non presenta desenvalvemenlo detalfade de esquemas e graficos das medkdas de reduceitn de emisidns ¢ de
BA%%UT\%TS;Q%%RA::} < DETALLADO GRAFICO 13 recollida selectiva e reciclado
REQUCCION DAS @ [ ADAPTADO AS PECULIARI. Non se considera que as priclicas que describe sexan especificas para as chras a executar e estén adaptadas a
EMISIONS 8 % CBRAS peculiaridade deslas
ATﬁgg;%NQEZ%‘EGD A gg’ E?ﬁg%ﬂ%%i?ﬁz:ﬁﬂ?gs : Describe diferentes actuaciéns adecuadas de reduccién de emlsiéns contaminantes
Y o
SELSSL%’?)CDES%SS :_-I,JEU 08 ACTUAGICNS RECOLLIDAS “|Describe diferentas acluaciéns adecuadas de recoliida selecliva e reclclade

SELECTIVA E RECICLADO




CONCELLER{A || CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

PRESENTACION DOCUMENTACION

VALORACION

XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUGION
TECNICA DA OBRA

O archivo non supera o limile de peso de 10 Mb aln ¢ limlte maximo de 50 fllas

MEMORIA SOBRE © FLAN DE CALIDADE

archivo nen supera o limile de peso de 5 Mb nin o {imite maximo de 20 follas

MEMORIA DO PLAN DE AFGRRO ENERXETICO E PROGRAMA] -
DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS

archivo non supera o limile de peso de 8 Mb nin o limite mé&xima de 20 follas

ACTUACIONS

APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORAGION
DESENVOLVEMENTD s i INon presenta Informaclén suficlente gue d J as principais actuacidns de proxecie no referenle al
n DETALLADC GRAFICO de de abastecemento, sancamenio, alumeado & pavi)
g ANA{E&&?;&%;MNS rosenta resumo adecuade das acluacidas recoliidas en proxecto
] —
B1.1.-APARTADOQ § DESCR[:S?%QE;%DADES Fresenta desenrolo das | I ctividades a tar na obra o o seu modo do execucién
A.1I.a).DESCRIPCIdl\f ;g -
ANALITICA E DETALLADA DICIONANTES : _— - .
DO PROXECTO (MAX & é CoréRlog(EcTo \ndlea expresamente os principais condicionanies das acluacions de proxecto
UNTOS]
PUNTOS) % GRADO INCIDENCIA COND. £ : ::{Non presenta xuslificacién adecuada e modulada segin a incidencia na abra dos condicionantes e actuasidns
O Tt coma servizos exfslentes, pavimentacln, saneamento, alumeado, xardinesia, redes de fibrocemento, execucisn

- o5

da impreso, estreilez calexdn

T PUNTUACION B

B.1,2.-APARTADG A1.b)
ANALISE DO AMBITO DE
ACTUACION E PROCESDS
DE IMPLANTACION DE
MECIOS PARA A DERA
{MAX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTC
DCETALLADO GRAFICO

Presenta desenvolvemento delallade de esquemas de planta do dmbite de acluaclén de usos e tréfico, e da
implanlaclén en obra, asi como fologralias analizadas do dmbito de actuacién

AFECGIONS TRAFICO

[Indica adecuadamenle ¢s principais condicionantes de iréfico no enlome do dmblito de acluacin

AFEGCIONS
CLIMATOLOXICAS

Presenta xustificacién da influenciz da climaloloxia nas unidades de obras a executar

JAFECCIGNS USOS ENTORNO]

Non desenvolve & xuslifica suficlantements os principals usos ¢ actividades do entorno da obra, como usa
residencial, bares, garaxes, centros soclals, Hiularddade viafs entorno.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE;

Presenta praposta acorde de ublcacién do campamenlo de obra lende en conta os candicionantes do entomo

CONTIDOS A VALORAR

MEDIDAS DESVIOS BE
TRAFIGO

Presenia proposta adssuadz de desvios de irdfice peonil e rodado para a execuclén de cbras

MEDIDAS FASES DE OBRA

Prasenia proposia de faseado acorde a ubra tenda en conla os diferentes cendicionanies anteriores

CIONB.i2:

(MAX. 5 PUNTOS)

w
2 DETALLADO GRAFIGO
S MEDIOS HUMANOS E
B .%ﬁgggg%?% E;_;\.1‘[:) S RENDEMENTOS
PLANIFICAGION T4 oRRa | € | MERIOS MATTRINE &
EN RELACION AOS & :
PERIODOS, EQUIPOS | 8 HOLGURAS
MATERIAIS E HUMANGS | B
5]
Q

DESENVGLVEMENTO

Presenia desenvoivemenio detaliado da planificacidn medianlo dlagrama de gant e {8boas esquamaticas dos
dos al

inclue propasta de man de obra, a stia organizaci6n en equipas e rendementas acorda & obra & executar e
ralacionados coas unidades de obra

Non desenvoive st proposla de materials, e di tonamenio instalaciéns e rendemantos desles

acorde a obra a execular e asaclado as unidades de abra

Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIND CRITICO

Presenta Indfcacidn das actividades que conforman o camifio erflico ne desenrsio da obra acords & abraa
executar

FUNTUACION B 13,

Presenta desenval ta detallade de do plan de coniyel de calidada

Incilie indcacién de medidas que permiten garantir a calldade na traballo ademéls dos ensalos propostos

Presenia preposta de ensaios pero non concreta a rataciin desles coa proposta de ensaios recollides en
proxecto.

< DESENVOLVEMENTO
BRany By | o oduco
oK DADE ASETAR A 16| HERINSCAATE,
MAIORES DD Zg
CONTEMPLADOEN | Q = | PLAN AMAIORES DIVERS.
& O [EN5AIOS UD. A CONTROLAR
PROXECTO (MAX, 2 slalsidh i
PUNTOS)

B.2.2-APARTADO AZE}

PLAN DE AUTOCCNTROL

INTERNO DA EMPRESA
(MAX. 1 PUNTO}

DESENVOLVEMENTO

%5 DETALLADO GRAFICO Mon presenta desenvalvementa detaliade de asq) aréfico da o 1 dedicada a¢ canlrol
g % PROCESOS R%?R?{ONADOS [Presenta procesos de autocontrol inferno refacionados coa obra
0 = | ORGANIZACIIN DEDICADA Prasenla Indicacién da organizacidn dadicada aa control de calidade acorde a obra a con indicacién das funciéns
0 AC CONTROL CALIDADE lde cada cargo
L UPUNTUACION B.22.

< ggfﬁﬂgbvggiggg 15 “Non presenta desenvelvemsnio detallado de esquemas e grafices das boas préciicas a levar a cabo
B.3.4-APARTADG A3.8) | & |~ ADAPTADD AS FEGULIARI : NG s¢ consldera que as précticas que describe sexan especificas para as obras a execular e eslén adapladas a
3 b P!
BOASPRAGTICASNA 105 D13 peculiaridade deslas
BXECUCIGN DA OBRA | 2 G I—prgeTicas REDICCIGN :
QUE PERMITAREDUCIR Q| Z '&’ - +iCrescribe diferenies précticas adecuadas de reduccidn de consumas enerxéfises
CONSUMO ENERXETICO | § 5 | GONEUMD ENERXETEEO '
ou m}&ﬁ?lg{s‘lg]}:\’g)ﬂﬂ\s PRﬁCA‘I‘I?gF?IigEgﬁ:ACSI N : Describe diferenies pricticas adecuadas de reduccién de maleras primas
L PUNTUAGIGN B3, - T
B.3.2-APARTADO A 3.0 DESENVOLVEMENTO L -=|Men presenta desenvolvemente delailade de esquemas e gréficos das medidas de reduccién de smisiéns e de
ACTUACIONS PARA A) < DETALLADO GRAFICO 20152 e ollida selectiva & reciclado
REDUCCIgN DAS ° g ADAPTADg lJBARSA FéECULfAR\. e 5. 2z )Non lsp pﬁnjld&tra que as praclicas que describe sexan especificas para as obras a executar e estén adaptadas a
EMISIONS e * - |peculiaridade destas
=0
ATh?!g?gémflﬁg%?_lﬁDA gg Eﬁfg%ﬁ%“ﬁ&m&ﬁ?gs * |Describe diferentes actuacions adecuadas de reduccitn de emisiéns contaminanies
o3
SELES‘I;}I\}% EES%SSASEDEUOS ";%TL%‘(\:?}‘:SR?‘: zi%?éﬂ%%s “|Describe diferentes actuaciéns adecuadas de recofll[n‘a sefocliva e raciclads
RECICLADO {MAX. 1 : R
Purm;) PUNTUACIONB3.2.




CONCELLO

CONCEDIE.LERIA
DE VIGO

FOMENTO

PRESENTACION DOCUMENTACION

XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIGN
TECNICA DA OBRA

O archivo non supera o limite de peso de 10 Mb nin o [fmite méxfme de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE

O archive nen supera o limite de pesa de 5 Mb nin o limile maximo de 20 foltas

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA]
DE ACTUACIONS MEDICAMBIENTAIS

0 archive non supera ¢ limile de peso de 5 Mb nin ¢ limite méximo de 20 follas

ACTUACIGNS

APARTADOS XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO [Mon prasenta ml’cm\a::lén suﬂclaale que descnba graficamente as prin¢ipals actuacions de proxeclo no referente a
g DETALLADC GRAFICO reds de abast sar & pavimenlacién
ANALISE ACTUACIGNS "
9 PROXECTG Prasenta resuma adectiado das acluacions recolifdas en proxecto
Z .
B1.1.-APARTADC > DESC%‘;S?%?E%‘QDADES R Dresenta desanrole das principats acilvidades a executar na obra e o seu mado de execuzién
A 1[3) DESCRIPCION | - :
ANALITICA E DETALLADA [ o CONDIGHONANTES i : - T
DG PROXECTO [MAX 6 ,@ PROXECTO : Indica expresamente os principals condicionantes das actuaciéns de proxscle
PUNTOS) % GRADC INGIDENGIA GOND. E| : i2]Non presenta xustificacién adecuada & modulada segun a mcldencla a2 ubra dos condiclonantes e aclvaciéng
0 * S EE0,953 0 [eome servizos existentes, pavimentacin, o, tedes de fibrocemenie, execucitn

::|de impreso, estreitez calexén

L PUNTUACION B,1.

B.A.2-APARTADO A1
ANALISE DO AMBITO DE
ACTUACION E PROCESOS
OE IWPLANTACION DE
MEDITS PARA A OBRA
{MAX. 5 PUNTOS)

CONTIDOS A VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAMICO

esenla dessnvalvementa detaliada de esquamas de planla do dmblic de acluaci6n de uses e tréfico, e da

en obra, asf como felegrafias analizadas do dmbllo de actuacion

AFECCIONS TRAFICO Indica adecuadamente os principais condiclonantes de trdfico no entoro do Smbito de actuacltn
ctﬁ%ﬂg)ﬁéﬁ Presenta xustificacisn da influencia da climaloloxiz nas unidades de cbras a exacular

IAFECCIONS USOS ENTORNO

Nan desenvaive e xustifica suficlenlemenle os principals usos e actividades do enlorno da obra, como Use
tesldenclal bares, garaxes, cenlros socials, Hlularidade viais entorna.

MEDIDAS CAMPAMENTCGS DE
OBRA

Presenta proposta acorde de ublcaclén de campamento de obra lenda en conta os condicionantes de antomna

WEDIDAS DESVIOS DE
TRAFICO

Presenta proposla adecuada de desvios de trifice pecnil 2 sodado para a execucién de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA

Presenta proposla de faseado acorde a obra lendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

NTUAC}ON Bt 2.

B.1.3-APARTADD A5}
PROPOSTA DE
PLANIFICAGION DA OBRA
EN RELACION ADS
PERIODCS, EQUIFOS
MATERIAIS E HUMANCS
(MAX. 5 PUNTOS})

Frasenta desenvolvemanto detallade da plarificacién mediante diagrama de gant e 1aboas esquemdlicas dos

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO rendementos dos el tos da abra
MEDIOS HUMANDS E inciue proposla de man da obra, & sira arganizacién en equipes 2 rendemenios acorde 2 obra a execular ¢
RENDEMENTOS relacionados coas untdadss de obra
MEDICS MATERIAIS E Non desenvolve suliclenterente proposia de materiais, e dimanstonamente instataciéns e rendementos destes
INSTALACIGNS E REND. acorde a cbraa & asaciada as unidades de obra
HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
CAMINC CRITICO Presenia indicasién das achvidades que conforman o camifio criice no dasenrolo da obra acorde acbra a

executar

| CONTIDOS A VALORAR | 77

‘PUNTUAGION BAS. .5

B.2.1.-APARTADC A.2,2)
PLAN DE CONTROL DE
CALIDADE A EXECUTAR A
MAIORES DO
CONTEMPLADO EN
PROXECTO (MAX. 2
PUNTOS)

< DESENVOLVEMENTCG i :
8 g DETALLADO GRAFIGO Presenta desenvolvementa detaliade de esquemna do plan de conirel de calidade
[a] MEDIDAS GARANTIR : . " N -
Eg CALIOADE TRABALLO 2 Inclée Indicacidn de medidas gque permiten garantir a calidade no traballo adermdéls dos ensatos propostos
8 = | PLAN A MAIORES DIVERS. 0 j' T[Presenta proposta da ensalos pere nan concreta a relacién destes coa proposta de ensalos racollidos en
: proxecto.

ENSAIOS UD. ACONIROLAR
; PUNTUACION B2

B.2.2-APARTADO A.2.h)

PLAN DE AUTOCCNTROL

INTERNG DA EMPRESA
(MAX, 1 PUNTO)

DESENVOLVEMENTO

< -

8 E DETALLADO GRAFICO Non presenta desenvolvemento delaliado de esquema gréfico da organizacién dedicada zo centrol

fa] PROGESOS RELACIONADOS . 13 i

E ] COA OERA Fresenta procesos de interno coa oha

a § DRGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion ta organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indleaskin das funciéns
a AC GONTROL CALIDADE de cada cargo

UNTUACION B.2.2.

B.3.1.-APARTADO Ad.8)
BOAS PRACTICAS NA
EXECUCION DA OBRA

QUE PERMITA REDUCIR ©

CONSUMO ENERXETICO
Ol MATERIAS PRIMAS

{MAX. 1 BUNTO}

DESENVOLVENENTO
< BETALLADO GRAFICO Non presenta dessnvolvemento detallado de esquemas e araficos das boas précilcas a levar a cabo
w % ADAPTADD AS PECULIARI, Non se considera que as practicas que describe sexan especificas para as cbras a execular e eslén adapladas 8
8 & OHRAS peculiardade destas
E 1| PRAGTICAS REDUCCION o " : N
% g CONSUMD ENERXETICO Describe diferentes praciicas adecuadas de reduccion de consumos enerxéticos
< PRAGTICAS REDUCCION o N .
MATERIAS PRIMAS Describe diferentes précticas adecuadas de reduccidn de materias primas
o '.p_ NWACKEN Bad L E

B.3.2-APARTADO AJ.b)
ACTUACIONS PARAA
REDUCCION DAS
EMISIONS
CONTAMINANTES A
ATMOSFERA, RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUCS
OU PROCESGS DE
REGICLADO [MAX. 1

PUNTO)

CONTIDOS A

SELECTEVA E RECIC{.ADD

DESENVOLVEMENTC [Non presenta desenvolverento detallado de esquemas e graficos das medidas de raduccion de emisiéns a de
DETALLADG GRAFICO {recoilida selectiva e reciclado
& ADAPTADO AS PECULIARI, Non se consigera que as praclicas que describe sexan especificas para as obras a execular e estén adaptadas a
g OBRAS ipeculiaridade destas
g‘ Eﬁg%ﬁé%%%’;ﬁﬁ'ﬁm?gs escribe diferentes acluaciéns adecuatas de reduccidn de emisidns conlaminanles
ACTUAGIONS RECOLLIDAS

Dascribe diferentes acluaciéns adecuadas de recollida;sele:tiva e reciclado

: PUNTUAGION B3.2.




CONCELLERIA

2l CONCELLO
FOMENTO

DE VIGO

PRESENTACION BOCUMENTACION

XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTHVA DOS CRITERICS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA

O archivo nen supera o limile de follas de 50, PERC S| SUPERA 0S 10 Mb XA QUE PRESENTA 14,5 Mb,
PELO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERA A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS
IAQ CRITERIO, SEGUN APARTADO 8.A) DAS FEG

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE

[ archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 fokas

MEMGRIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA] -
DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS

© archivo non supera c limile de pesa de 5 Mb nin o limite méximo de 20 follas
-1

ACTUACIONS

APARFADOS XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO on preseata informacién suficiene que deserba graficamente as principals actuacidns de proxeclo no referenie a
w DETALLADO GRAFICO rede de ab mente, sar , alumeada, pavi @ seccions Hpo
g ANALE,%‘)?;&J%IONS Presenta restmo adecuado das acluaciéns recoliidas en proxeclo
B1.1.-APARTADG g DESCRIPCIGN ACTIVIDADES Mon desenrcla convenienle{nenle as zefividades imposdantes da obra a levar a cabo como abaslecement9.
A1.2).DESCRIPGION b IMPORTANTES alumeado, p xardinerfa, 8 impreso e as pect destas dad
ANALITICA E DETALLADA | & Prasenta escase desenvolvemanto dos princlpals condicionantes recollidos en proxecto come o referente a
|54 CONDIGIONANTES : prnai o "
DO PROXECTO (MAX 5 E PROXECTC existencia de redes de fibrocemento, execucion de agi do impraso, luberas | frais existent [
PLUNTOS) ‘|calexén
8 GRADO INGIDENGIA COND. E “[Non presenta xustificaclon ade:cuaqa & modulada segin a incidencla na obra dos cendlelonantes e acluaciéns

e imprasc, estreflez cala'x't;m

como alumeada, redes de fibrocemenio, execuc)on

L PUNTUAGION B

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

e medidas de {réfico, implantacién en obra e faseade desta

Non presenta informacian suficiente que describa graficamente o d&mbfe de acluacin, usos do entorno, afeceins

[T Presenta escaso dessnvolvemento dos principais condiciorantes de iréfice ne enfomo do Ambilo de acluacién,
& AFEGCIONS TRAFICO afico peonil ¢ rodado asosiado ao barrio e interseccion Sanjurjo e Avda. de Galicia,
S AFECGIONS . T " 14
B.kz.vAPARTAAh?O Adi) ‘;ti CLIMATOLOXIGAS Presenia xuslificacién da - da nas 3 uhdras :
1 ANALISEDO AMBITOBE | & A {[Non desenvolve e xustifica sulicientemente os principais usos e actividades do enlome da obra, como Uso
ACTUACION E PROCESOS| {IFECGIONS USCS ENTORNG rasidencial, bares, garaxes celexio, centros socials, titulasidade vials entomo,
DE IMPLANTACIONCE | @ IMEDIDAS CAMPAMENTOS DE oS Nen desenvoive adecuadamente proposta de ubicacion do campamento Ge obra, Non xustifca adecuadamenle
MEDIOS PARAAOBRA | £ OBRA i - iproposta de ubjcaciin do camy de obra tenda en conta os condicicnantes do entosna
(MAX. § PUNTOS) 3 MEDIDAS DESVIOS DE 05 yHINon desenvolve proposta suficiente de desvios de frafico peonil e rodade para a execucion de obras atendenda as
5] TRAFICO * i|consideracifng do emtomo
MEDIDAS FASES DE OBRA 20,75 77 [Non desenvolve proposta de faseado de obra suficients & acorde aos diferentes condicionantes anferiores
' PUNTUACION B.1.2 .
'3 DESENVOLVEMENTO ““[Presenta desenvolvementc detallado da plantficacin mediante diagrama de gant e tiboas asquematicas dos
b DETALLADC GRAFIGO £Jrendementos dos elementos da chra
o MEDIOS HUMANDS E i inclue proposta de man de obea, a siia org ion 6 &quipns e rend acorde a obra a exegular e
B bR | g RENDEMENTOS . tacienados caas unidades de obra ‘
PROPOSTA DE MEDIOS MATERIAIS E T Non desenvolve suficlentamente propesta da malerfals, e dimensionamente Instalaciéns e rendemsntos desles
PLANIFICAGION DA OBRA ! % -0,75
- 0 INSTALACIONS E REND, 2l acorde a obra a execulsr e asoclado as unidades de obra
EN RELACION A0S o
PERICDOS, EQUIPSS [a] HOLGURAS Nen presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
MATERIAIS E HUMANOS | & - - e
{MAX. 5 PUNTOS) 8 GAMING CRITICO Presenta Indicacidn das aclividades que conforman & camifio crilico no desenrolo da obra acorde a obra a

o jexeeutar

PUNTUAGION 8.1.3.

AR METADE DA SUNA

PUNTUACIGN B.2.2.

APARTADOS]
B.2.4-APARTADO A2.8) ; w gg—?ﬁmgvg:‘fp%% iPresenla desenvolvemento delaliado de esquema do plan de confrol de calidade
C;mgg g%ﬁ;ﬁg%—fg A 8 @ MEDIDAS GARANTIR Nen desenrola suficienlemente indicacién adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no iraballa
MAIORES DO E g CALIDADE TRABALLO parte dos ensaies propasios
CONTEMPLADD EN 0 =| PLAN AMAIORES DIVERS. Presenla proposta de ensales pers non concreta a relacion destes coa proposia de ensaios recollidos en
PROXEGTO (MAX, 2 Q . _ENSNO_S_I.JD' ﬁ.\ (.:_ONTRQLAR ‘Jproxecto.
PUNTOS} “PUNTUACION 82,1
;:,m ngﬁ”&%ﬁvgﬁ"}}% “lPresenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacidn dedicada ao contral
o3 :
P?f"\lzggp ﬁs%?:g#:& g% PROCESS%EELB%CRONADOS Presenta procasos de autocontral Infemo refacionados coa obra
INTERNC DA EMPRESA % ‘3 ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicaclén da organizacln dedicada ao contrel de calidade acorde 2 obra e con indicacion das funcions
[MAX. 1 PUNTQ) © AC CONTROL CALIDADE

de cada cargo

DESENVOLVEMENTO

“JNen presenta desenvolvemente delaliade de esquemas & gréficos das boas préclicas a levar a cabo

Y DETALLADC GRAFICC
B.33-APARTADO AZ.3) |4 0 [ ADapTADO AS PEGULIARE Non se cansidera que as précticas que describe sexan espacficas para as obras a execular e estén adaptadas a
g)?éguiﬁéggi‘kossgﬁ 2 g OBRAS ecullaridade destas
QUE PERMITA REDléICIR ) 'cz::?;f 2‘%’?‘?&%5&%%%%22 “IDescribe diferentos préciivas adecuadas de reduccion de consumos enenxélicos
CONSUMO ENERXETICO | 3 -
OU MATERIAS PRIMAS PRAGTIGAS REDUCGIGN Cescribe diferenles practicas adecuadas de reduccion de materias primas
{MAX. 1 PUNTO} | MATERIAS PRIMAS .
: P.U_NTUACIC‘_!N B.3.1
3.2 TADO A3 DESENVOLVEMENTC Non presenla desenvolvemento delallado de esquenas e grafices das medidas de reducci6n de enysiens & de
B@%ﬁ%’,‘gﬁ;ﬁﬁ ;?) < DETALLADC GRAFICO i+ [recollida selectiva @ reciclado
REDUCCION DAS 8 g ADAFTADO AS PECULIARL 2 |Non se considera que as praclicas que describe sexan sspecificas para as obras a execular e es@n adapladas a
EMISIONS ag OBRAS peculiaridada destas
| _CONTAMINANTESA | & [ ACTUAGIONS REDUCCIGN ; N L
| ATMOSFERA, RECOLLIDA % § EMISIONS CONTAMINANTES Describe diferentes actuacitns adecuadas da reduceion de emisiéns confaminantes
% (] Q
- SELSUEEBSE&FSS gjéj o8 ACTUAGIONS RECOLLIDAS Descrive diferentes acluacidns adecuadas de recoliida selectiva e reciclade

RECICLADO {MAX. 1
PUNTO)

SELECTIVA E RECICLADO
PUNTUACION B3.2.- 1




CONCEDIE.LERIA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION

TECNICA DA OBRA : O arshivo non supera o Bmite de peso ds 10 Mb nin o mite méxime de 50 follas

MEMORIA SOBRE Q PLAN DE CALIDADE :*10 archivo nan supera o limile de peso de 5 Mb nin o limife méximo de 20 follas

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA CLIDMS 5oy arshive non supera o limile de peso de 6 Mb nin o limile méximo de 20 follas

DE ACTUACISNS MEDICAMBIENTAIS i requisitos
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORAGION
DESENVOLVEMENTC . -*|Prasenta desenvolvemento delallade de planos e esq das principais ac idns recollidas ne proxeste,
DETALLADO GRAFICO rede de de abast i 5, alumeado, paviir 76N @ seccidns fpe

ANALISE ACTUACIONS
PROXEGTO

DESCRIPCICH ACTIVIDADES
IMPORTANTES

- |Presenia resuma adecuado das actuaciéns recollidas en proxects

INon d Iz conver te as aclivi imporlanies da cbra a levar a cabo come abaslecamanto,
laglomerado e impreso e as peculiaridades deslas aclividades

Bresenta ascaso desenvoivemento dos principals condicionantes recollides en proxecte como o referente a
existencia de redes de fibrocamanta, execucitn de agiemerade impress, fuberlas perimetrais existentes, eslrsilez
calexdn
s i [Non presenta xustiicacion adecuada e modulada segdin a iIncidencia na obra dos condiclonantes e actuaciéns
GRADC A%‘?S%%%S?OND' E eE come servizos existentes, pavimentacién, saneamento, alumeado, xardinaria, redes de fibrecemento, exacucion
B de Impreso, estreitez calexdn

B1.1.-APARTADO
A.1.a).DESCRIPCION
ANALITICA E DETALLADA
DG PROXECTO {MAX 5
PUNTOS)

" CONDICIGNANTES
PROXECTO

CONTIDOS AVALORAR

DESENVOLVEMENTO  |Presenta desenvolvemenio defaliado de esquemas de planla do dmbilo de actuasitn de usos e trafico, e da
DETALLADO GRAFICO = limplantacién en cbra, asi como flas analizadas do dmbifo de actuacid

AFECCIONS TRAFICO Indica adecuadamente os principafs condiclonantes de trafico aio antome de dmbito de actuactén

AFECCIGNS
CLIMATOLOXICAS

IAFECCIONS USOS ENTORNO

- |Prasenta xuslificacién da influencia da cimaloloxia nas untdades de cbras a execular
B.1.2.-APARTADO A1.b)
ANALISE DO AMBITO DE
ACTUACION E PROCESOS
DE IMPEANTAGION DE
MEDIOS PARA A OBRA
{MAX. § PUNTOS)

Non desenvaive e xustifica suficientemente os piincipals usos e actividades do enlomo da ¢bra, como usc
residencial, bares, garaxes,colexio, sentres socials, ilularidade vials enlorno.

MEDIDAS C.:\)hgmMENTGS CE Presenta proposta acorde de ublcacién do campamsnto de obra tendo en conta os condicionantes de entorno

CONTIDOS A VALORAR

MEDIDAS DESVIOS DE ¥ Non desenvolve proposta suficlante de desvios de Iréfico peanil e rodada para a execucion de obras alandendo as
TRAFICO consideracisns do entome

MEDIDAS FASES DE OBRA '_ Non desenvalve proposta de faseado de obra suficlente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIONB.1.2, : :
DESENVOLVEMENTO Fressnta desenvolvemento detaliado da planificacién mediants diagrama de gant e tdboas esquemdlicas dos
DETALLADC GRAFICO :rendernentos dos elementos da obra
MEDICS HUMANOS £ inclve proposla de man de obra, a siia arganizacidn en equipos & rendementos acords a obra a execular &

RENDEMENTOS 3 i frefacionados coas unidades de obra
MEDIOS MATERIAISE Mo desenvalve suficientemente proy de ials, o di instatacidns e rendemantos destes
INSTALACIONS E REND. lacorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

B.1.3.-APARTADC A.1.0)
PROPOSTADE
PLANIFICACION DA CBRA
EN RELACION A0S
PERIODOS, EQUIPOS
MATERIAIS E HUMANOS
[MAX. B PUNTOS)

HOLGURAS . JMon presenta diagrama de holguras acorde a obra a execular

Non presenta indicacion adecuada e suficlents das actividades gue copforman o camifie critico ne desenvolo da
lobra

CAMINO CRITICO

i CONTIDOS A VALORAR

iPUNTUACION B.1 3.

DESENVOLVEMENTC S5
DETALLADO GRAEIGO g % Presenta desenvolvemento detaliado de esquema do plan de conlrol de calidade

MEDIDAS GARANTIR i Non desenrola suficientements indicacion adecuata de medidas que permilen garantir a calidade no trabalio
CALIDADE TRABALLO R aparte dos ensalos proposlos

B P da ensaios recollidos en
CONTEMPLADO EN PLAN A MAICRES DIVERS. | , Presenia proposta <de ensalos perc non concrela a relacidn destes coa proposia
PROXECTO {MAX. 3 ENSA_IQS Up. A CONTRCLAR it proxecto.

PUNTOS) S pUNTL .‘:"'_i‘f?N:.B 2

B.21.-APARTADO A.2.8)
£LAN DE CONTROL DE
GALIDADE A EXECUTAR A
MAIORES DO

CONYIDOS A
VALORAR

ggfﬁﬂg‘gggﬂ%& = Non p ta dasanval b jo de 8sq gréfice da organizacitn dedicada ao control

PROCESOS RELACIONADOS
COA QO

Non desenvola suficienlemente preeesos adecuados de autocantrol Interno relacionados especificamenle coas
¥ actuacions a levar a cabo na obra
ORGANIZACION DEDICADA "o Non presenta Indicacitn da crganizacidn dedicada ae conliel de calidada suficiente e acorde a obma e con

AC CONTROL CALIDADE i jdesenrale das funcléns de cada carge

" PUNTUAGION B.2.2

B.2.2-APARTADO A.Z.b)
PLAN DE AUTOCONTROL
INTERNG DA EMPRESA
{MAX. 1 PUNTO}

CONTIDOS A
VALORAR

ggfimlavggﬁm‘:% : . MNon prasenta desenvolvemento detallado de asquemas o gréficos das boas pricticas & levar a cabo

ADAPTADO AS PECULIARIL [Non se considera que as préciicas que describe sexan especificas para as obras a execular e estén adaptadas a
OBRA ‘pecullaridads destas

B.3.1.-APARTALD AS3.2)
BOAS PRéCTICAS A
EXECUGION DA OBRA

QUE PERMITA REDEGIR O %%EJ;?&%&%%%E B : ‘|Describe diferentes praclicas adecuadas da reduccién de consumos enenxélicos

CONSUMO ENERXETICO -

OU MATERIAS PRIMAS PRACTICAS RECUCCION | : Describe diferentes pricticas adesuadas de reduceitn de materias primas

A MATERIAS PRIMAS ‘
{MAX. 1 PUNTG} T TIETEE e —

L1 PUNTUACION B350 :

B.3.2.-APARTADO A.3.b) DESENVOLVEMENTO : "|Non presenla desenvelvemente detallado de esquamas e grafices das medidas de reduccidn de emlsiéns e de
TADO A3.0) DETALLADO GRAFICG : 515 frecolllda selecliva e reciclado

VALORAR

CONTIDOS A

AGTUACIONS PARAA | < -
REDUCCION DAS 0w ADAPTADO AS PECULIARI. :[Non se considera que as praclicas que describe sexan especilicas para as abras a sxecutar e estén adaptadas a
EMISIONS a OBRAS ‘|pecultaridade destas
ATA%STSJJ%NQEE%SLSD A 'g E%ﬁ;%ﬁ;%%ﬂ;ﬁﬁﬂ?&?gg |Describe diferentes actuaciéns adecuadas de reduccién de emisiéns contani
SELECTIVA DE RESIDUOS| O

OU PROCESCS DE ﬁ[%%%eﬁ%%i%?é&%‘? g Describe diferentes actuaciéns adecuadas de recollida selectiva & reciclado
RECKSLADO [MAX. 1 ST - T
PUNTO) : PUNTUACI_ON B3.2




CONCELLERIA || CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

PRESENTACION DOCUMENTACION

XUSTIFICACEON VALORACGIGN

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA

O archive non supera o limite de pasc de 0 Mb nin o limite maximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE © PLAN DE CALIDADE

© archiiva non supsra o limite de peso de & Mb nin o limite méximo de 20 follas

MEMORIA DO PLAN DE AFORRC ENERXETICO E PROGRAMA| @
DE ACTUACIGNS MEDIOAMBIENTAIS

O archivo non supera o lmile de peso de 5 Mb nin o imite maxime de 20 follas

APARTADOS

XUSTIFICAGION VALORACIGN

B11.-APARTADQ
A.1,8}.DESCRIPCION
ANALITICA E DETALLADA
DO PROXECTO {MAX 5
PUNTOS)

CONTIDOS AVALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

i |Presenta dasenvolvementa detallade de plaries e esquamas das principals actuacions recollidas no proxecto,
rade de de abast , San to, alumieado, pavil e I5ns Hpo

ANALISE ACTUACIONS
PROXEGTC

Presenta resumo adecuado das acluaciéns recollidas en proxecto

IMPORTANIES

DESGRIPCION ACTIVIDADES |

Non desenrola convenientemente as aclividades impartanies da obra a levar a cabo cemo abaslecementa,
saneamento alumeade, pavimentaci6n, xardineria, aglomerado ¢ impreso e as peculiaridades dosias aclividades

CONDICIONANTES
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionanles recoflidos en proxeclo como G referente a
existencla de redes de fibrocements, execucion de aglomerada impreso, tuberias perimetrais exisientes, esireitez
calexén

GRADO INCIDENGIA COND. E
ACTUACIONS

Non presenta xusiificacion adeciada e modulada segin a incldercia na obra dos condicicnantes e acluacions
jcomo servizes existentes, p ian, e, &l de, xardneriz, redes de fisrocemento, execuctin
jde impreso, esireitez calexdn

PUNTUACION 5 1.

B.1.2 APARTADO A1.b)
ANALISE DO AMBITO DE
ACTUACION E PROCESDS
DE IMPLANTACIGN DE
MEDIOS PARA A CBRA
{MAX. 5 PUNTOS}

CONTIDOS A VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADC GRAFIGO

Non presenta informacion suficiente que describa graficamente o ambio de actuacien, usos do entomo, afections
e medidas de tréfico

AFECCIONS TRAFICC

7 lindica adecuadamente os principais condiclonantes de trdfico o enformo do mbito de astuacion

AFECCIONS

CLIMATOLOXICAS Fresenata xustificacitn da ia da cl xia nas unfdades de obras a executar
Mon desenvolve e xusiifica suficieniemenle os principats usos & acfividades do entorao da obra, come Use
IAFECCIGNS USOS ENTORNO i6l. baras, entias sodnle, i 5 Al

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE
CBRA

Presenta proposta agorde de ubicactn do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entoma

MEDIDAS DESVIOS DE
TRAFICO

Fresenta propesla adecuada de desvios de trafico peonll e radado para a execusién de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA |-

Presenia proposia de faseado acorde a obra tenda eh conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACION B12. -

B.1.3.-APARTADO A.1.0)
PROPOSTA DE
PLANIFICACION DA OBRA
EN RELAGION ACS
PERIODCS, EQUIPOS
MATERIAIS E HUMANGCS
{MAX. & PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

Preseria dasanvolvemento detallado da plantficaclén mediante diagrama de gant e taboas esguaméiicas dos
ndementos Hos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E
RENDEMENTCS

finciue proposta de man de obra, a stia erganizacién en equipos e rendementos acorde a obra a exacular ¢
relacionados coas tnidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E
INSTALAGIONS E REND.

‘[Nor di ve suficier proposta de materiats, e dimensicnamento instalacions e rendementes destles
acorde a obra a axecutar e asoclado as unidades de cbra

HOLGURAS

Presenta diagrama de holguras acorde a obra a axecutar

| CONTIDOS AVALORAR [:

CAMINO CRITICO

Presenta Indicacion das aclividadss que confermian o camifio critico no desenralc da obra acords a obra a

B.2.1-APARTADC A.2.3)
PLAN DE CONTROL DE
ALIDADE A EXECUTAR A
MAIORES DO
CONTEMPLADO EN
PROXECTO [MAX, 2

-} GONTIDOS A
VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADC GRAFICO

“|Presenia desenvolvemente delallado de esquama do plan de contrel de calidade

MEDIDAS GARANTIR
CALIDADE TRABALLO

Non desenrofa suficlentemente Indicacidn adscuada de medidas que permilen garanllr a calidade ne lrabailo
pare dos ensaios proposios

PLAN A MAIDRES DIVERS.
ENSAIDS UD. A CONTROLAR

Presenta propesta de ensalos pera non consreta a relacién desles coa proposta de ensalos recoliidos en

PUNTOS)}

" PUNTUAGION B2.1. .

ik [proxecto,

3.2.2-APARTADO A.2.b)
PLAN DE AUTGCONTROL
INTERNO DA EMPRESA
[MAX. 1 PUNTO}

VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLATO GRAFICO

{Presenta desenvalvemento detallado da esquema gréfico da organizacitn dedicada ac control

PROCESOS RELACICNADOS [+
COA OBRA

resenta procesos de autoontrol interno refacionados coa obra

ORGANIZACION DEDICADA, |7

resenta indicacltn da organizacién dedicada ac conlro] de celidade acorde a oora e con Indicacion das RINciens

:| CONTIDOS A

AD CONTROL CAUIDADE

i|de cada carge

B.3,35.-APARTADO Ad.3)
BOAS PRAGTICAS NA
EXECUCION DA OBRA

QUE PERMITA REDUCIR O
CONSUMO ENERXETICO
OU MATERIAS PRIMAS
[MAX. 1 PUNTG)

CONTIDOS A
VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADG GRAFICO

{[Non presenta desenvelvemento detaliado de esquemas e graficos das boas préaclicas a levar a cabo

ADAPTADC AS PECULIARI.
CRBRAS

an se considera que as précticas que describe sexan especificas para as obras a execular e estén adaptadas a
peculiaridade destas

PRAGTICAS REDUCCION
CONSUMO ENERXETICO

‘IDescribe diferentes praciicas adecuadas de reduceién de consumoes enemxéticos

PRACTICAS REDUCGION
MATERIAS PRIMAS

escribe diferentes practicas adecvadas de reduccitn de materlas primas

- Pnuncion

B.3.2-APARTADO A2.b)
ACTUACIONS PARA A
REDUCCION DAS
EMISIONS
CONTAMINANMTES A
ATMOSFERA, RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUOS
OU PROCESOS DE

CONTIDOS A
VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICC

“iNon presenta desenvalvemento detallade de esquemas e graficos das medicas de reduccion de emisions e de
~:[recollida selecliva e recklada

ADAPTADC AS PECULIARI.
CBRAS

i[Non se considera que as praclicas qua descidbe sexan especificas para as obras a execular € estén atlapladas a
peculiaridade deslas

ACTUACIONS REDUGCION
EMISIONS CONTAMINANTES

Describe diferentes actuacidns adecuadas de reduecldn de emisléns contaminantes

AGTUACIONS RECOLLIDAS

Describa diferentes acluacidns adecuadas de recollida selecliva e reclclado

RECICLADO (MAX. 1
PUNTOC)

SELECTIVA E RECICLADO




CONCELLO

CONCEI}E.LER[A
DE VIGO

FOMENTO

@ PRESENTAGCION DOCUMENTAGIGN OBSERVACIONS
(0] —
fay MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpra i ' . :
= TECNICA DA CBRA < requislios o archivo nen supera ¢ fimite de pese de 10 Mb nin o limite mdximo de 50 fellas
O o :
Cumpne | . . . . .
aE MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE tequisilos & archivo non superz o limite de peso de & Mb nin o limite méximo de 20 follas
e _ SR
), MORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICG E PROGRAMA Cmpre " o .
] DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS reruistios - C archivo non superz o limite dé peso de 5 Mb nin o limite mdxime de 20 follas
APARTADOS PUNTUACIGN XUSTIFICACION VALORAGION
DESENVOLVEMENTO “IPresenta desenvolvemento delallado de planos e esquemas das principais acluacidns recallicas no proxecla,
DETALLADO GRAFICO “i{pavi 8n & seccldns fipo
§ ANALIPssﬁéJﬁgléNs Presenla resuma adecuado das actuacions racellidas en proxecto
B1.1-APARTADO g DESCRIPCION ACTIVIDADES Ihon desenrola convenienternenie as actividades imporlanies da obra a levar a cabo como abastecementa,
A1 a-) E)ES CRIPGIGN < IMPORTANTES saneamente alumeado, pavimentacian, xardinerfa, aglomerado & impreso e as peculiaridades destas actividadas
AMALITICAE DETALLADA | 8 SONDICIGNANTES resenta escaso dasenvolvemento dos pancipais condicionantes recofidos en proxecle como ¢ réfarenle a
DO PROXECTO (MAXS | D PROXECTO +‘|extstencia de redes da fib nie, ion de lo impreso, tuberias permetrals exislenles, eslreitoz
PUNTOS) 5
3 Non presenta xusfificacion adecuada e modulada segun a Incidencla na obra dos condiclonanles ¢ actuacidns
O |GRADG L%%’SEQ%GSC OND. E como servizes exislentes, pavimentacidn, sansamento, altmeads, xardinesia, redes de fibrogemento, exectcidn
de Impreso, eslreitez calexdn
IPUNTUACION B1.A. :
DESENVOLVEMENTC 8 Eresenia desenvalvemento detallado de esquemas de planta do dmbito de acluacién, e da Implantacién en obra,
DETALLADO GRAFICO ;- 1asi come folografias analizadas do &mbite da acluacidn
g AFECCIONS TRAFICO “lindica adecuadamente os principais contlcionantes de tréfico ro entormo do dmbita de actuacién
9 AFEGCIONS I . i
B.1.2 APART, AL ‘_§l CLIMATOLOXICAS : Presanla xustificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a execular
ANALISE DO AMBITODE | Z %{Non desenvolve e xuslifica suficientemente os principals usos ¢ aclividades do entorno da obra, como uso
ACTUACION E PROCESOS)| 8 [AFECCIGNS US0S ENTORNO, £ B lancial, bares, garaxes, centros sochals, idade viais entornge.
ggéﬁdgmc;éorggi E MEDIDAS c.?)lgs:&MENTO_S DE ':' Presenta proposia acorde de ubleacién do campamenie de obra fends en conta os condicionanles da enlome
AX. B P L5 Z w
(M UNTOS) 8 MEDjD#;EFEIggOS DE i |Presenta proposla adecuada de desvios de trafico peonil e redade para a execucldn de obras
MEDIDAS FASES DE OBRA i:{Presenta proposta de faseado acorde 2 obra tendo en conta os diferentes condiclonanies anteriores
L PUNTUAGION B2 i Tagas
o DESENVOLVEMENTO ~{Presenta deseavoivemento delallado da planticacion mediante diagrama de ganl e laboas esquemdticas dos
H DETALLADC GRAFICO endementos dos slementos da obra
< MEDIOS HUMANQS E Inclue proposta de man de obra, a sila organizacion e equipos e rendemenlos acorde a obra a executar e
B.A.3-APARTADO A.1.0) E RENDEMENTOS i caas unidades de obra
PLANFFTC?:CC;SLAD?REOBRA « MEDICS Ng\T ERIAIS E “INaon desenvolve siFicientemente proposta de materizis, e dimensionamento instalacidns ¢ rendementos destes
S . + i
EN RELACIGN AOS 8 INSTALACICNS E REND. : scarde a obra a executar ¢ asotiade as upidades de obra
PERICDOS, EQUIPOS o HOLGURAS Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
MATE';I;?IS £ HUMANQS E Fresenta indicacién das actividades que conforman a camifia critice no desenrolo da obra acerde acbraa
g o fi
[MAX. & PUNTOS} g CAMIFIO GRITICO oxooutar

gf;ﬁ;,&ggﬁggo,\l-% .;:;. § g gEETSELﬁODBVEEEF%% Presenla desenvol to delaliado de esq da plan do ceptrot de calidade
CALIDADE A EXECUTAR A E =} gfgg&%ﬁm& inclae indicasién de medidas que permiten garantic & calidade no trabalio ademdis dos ensales proposios
Gomé%iﬁgg EN 8 § PLAN A MAICRES DIVERS, Presenta proposia de ensaios pero non conceela 4 relacidn desles cea proposta de ensaios recollidos en
PROXECTO (MAX, 2 | = LENSNOS UD. A CONTROLAR roxsclo.
PUNTOS)

B.2.2-APARTADO A28)
PLANDE AUTOGONTROL
INTERNO DA EMPRESA
{MAX, 1 PUNTO)

DESENVOLVEMENTC

;; v DETALLADO GRAFICO Presanta desenvolvemente detallade de asquema grafico da organizacién dedicada ao control
o ;
}9_ % PROCESggEE?RﬂONADOS Prasonta procesos de autocontrol inlerno refacionadas coa obra
% § CGRGANIZAGION DEOICADA Presenla indicacion da organizacion dedicada ao controf da calidade acorde a obra e con Indicacidn das fuacions
o AD GONTROL CALIDADE do cada cargo
CPUNTUACION B, : i

OU PROCESOS DE
RECICLADO {MAX. 1

< ggfﬁﬁg&,\fggﬂﬁg ~non presenta desenvolvemenloe delaliado de esquemas e gréficos das boas préclicas a levar a caba
B.3.1-APARTADG A8.8) | g ADAPTADO AS PECULIARI. : Non se que as praci que ibe sexan esp para as cbras a execular e estén adapladas a
BOAS PRACTICAS NA 2 OERAS - |pecuilandads destas
EXECUCION DA CBRA £ O | PRACTICAS REDUGCION T
QUE PERMITAREDUCIR O| = = | Gonaimio ENERXETICC i |Dascribe diferentes practicas adseciadas de reduccidn de consumos enerxélicos
CONSUMO ENERKETICO | 8 (—rr s e s =
OU MATERIAS PRIMAS Y ATERIig PRIMAS ~|Deseribe diferentes practicas adecuadas de reduccion de materias primas
[MAX. 1 PUNTO) - i ik :
" AUNTUACIONE
- DESENVOLVEMENTO [Non prasenia desenvolvemento detallado de esquamas e gréficos das medidas de reduccidn de emisions e de
BA%"T’U%?&EQ%OA RA'S;@':) < DETALLADO GRAFICO “|recollida selectiva ¢ reciclade
REDUCCION DAS 8 % ADAPTADO AS PECULIARI. :|Non se consitlera qua as préclicas qus describe sexan espacificas para as obras a execular e eslén adlaptadas a
EMISIONS at OBRAS Ipeculiaridade destas
CONTAMINANTES A |E 531 AGTUAGIONS REDUCGION : ; aci : s . ‘
ATMOSFERA, RECOLLIDA % § EMISIONS GONTAMINANTES Describe diferentes actuaciéns adecuadas de de es
SELECTIVA DE RESIDUOS | O AGTUACIONS RECOLLIDAS

Describe diferenles actuaciéns adecuadas de recollida selecliva e reciciado

PUNTO)

SELECTIVA E RECICLADO
UNTUAGION B




CONCELLERIA

. CONCELLOQ
FOMENTO

DE VIGO

PRESENTACION DOCUMENTACION

XUSTIFICACIGN VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE £XECUCION
TECNICA DA OBRA

G archivo non supera o #mile de pese de 10 Mb ain ¢ limite maxima de 50 follas

MEMORIA SOBRE € PLAN DE CALIDADE

0 archivo nan supera o limite de peso de 5 Mb nin o limile méximo de 20 foilas

{[MEMORIA DG PLAN DE AFORRQ ENERXETICO £ PROGRAMA|
DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS

O archive non supera ¢ limite de peso de 5 Mb nfn © fimite méximo de 20 fallas

ACTUACIONS

APARTADOS XUSTIFICACION VALORACION

DESENVCOLVEMENTO - [Presenta desenvolvemento defallade de plancs e esquemas das principais acluaciins recelinas no proxacio,

P DETALLADO GRAFICO reda de de abaslecemeanio, sar lo, 2l 0. pavimenlacin & seccldns lipo
ANALISE ACTUACIONS : -

g PROXECTO Fresenta resumo adecuado das acluaciéng recollidas en proxecto

511, APARTADO g DESGRIPCION ACTIVIDADES ‘INon deser!m_la mnvenien(sma_nt_e as actividades importantes ta obra a tevar a cabo como aglomerado e fmpreso
A48, DESCRIFCION $ IMPORTANTES . e as peculiaridades destas actividades
Agg‘ggg;gc[)grﬁkﬁ“ g CONDICIONANTES .-+ iPresenta ascaso desenvalvemanto dos principais condiclonantes recellidos en proxecio come o referente a
PUNTL Sl‘ g PROXECTC - [existencia de redes, execuctén de aglemsrado impreso, fuberias petimatrais exstentes, eslieitez catexdn
8 GRADO INCIDENGIA CONG. EL - Nen presenta xus_l:f.‘malcién adecuada e modulada segn a incidencia na obra dos condiclonantes e actuacins

B Lol
ide impresa, esireitez calexén

come servizos

ian, e, alumeado, xardineiia, redes de fibrocemento, execucion J

PUNTUACION B.11

B.1.2-APARTADO A1.b)
ANALISE DO AMBITO DE

DE IMPLANTACION DE
MEDIOS PARA A OBRA
[MAX. 8 PUNTOS)

CONTIROS A VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

Nor: presenta informacian suficiente que describa graficamente e analice o mbiio de actuaclon e faseado da obra

AFECCIONS TRAFICO

Indica adecuadamente os principais condicionantes de trifico no entermo do ambito de actuacién

AFEGCIONS
CLIMATOLOXICAS

Presenta xustificacién da Infiuencia da climatoloxia nas unidadas de obras a executar

AFECCIONS USCS ENTORNC

is USOS &
vigis entome,

Nen desenvolve e xuslifica suficier o8 des do entomo da obra, coma uso

restdencial, bares, garaxes, cenlros sccials,

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE
QBRA

Presenta propesta acorde de ubicacién do campamento ds obra tendo en conla os sondicionantes 4o enforno

MEDIDAS DESVIOS DE
TRAFICO

Presenta proposta adecuada de desvios de trafico peenil e rodade para a execucién de obras

MEBIDAS FASES DE OBRA

Fresenia proposta de faseado acorde a obra iendo en conla os diferentes condlcionantes anteriores

UNTUACION B.1.2

B.1.3.-APARTADO A 1.¢)
PROPOSTA DE
PLANIFICACION DA OBRA
EN RELACICN AOS
PERIODOS, EQUIFOS
MATERIAIS E HUMANCS
{MAX. 5 PUNTOS}

DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento delaflado da planificaciér mediante diagrama de gant e tanoas esquemalicas dos

DETALLADC GRAFICC endementos dos elemenioes da obra

MEMNIOS HUMANOS E Non deservolve suficientementa proposta de recurses humanos, & sia organizacibn en equipos e rendementos
RENDEMENTOS acorde a obra a exgcutar ¢ retacionados coas unidades de abra

MED{OS MATERIALS E
INSTALACIONS E REND.

075

{{Non desenvalve suficientemente proposta de matedals, e dimensionamento Instalaclons e rendementos destes

orde & obra a executar e asociado as unidades de cbra

HOLGURAS

[Presenta diagrama de holguras agorde a obra a axecutar

fexecudar

Presenta indicactin das aclividades que conferman o camlfio eritico no desenroic da obra acords 2 abra a

CONTIDOS A VALORAR | 75

CAMIRO CRITICO

B.2.1.-APARTADO A.2.9) ; o glff;_ﬁ%l‘ovgng resenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de coniral de calidade
PLAN DE CCNTROLEE |Q & s e e ;
CALIDADE A EXECUTAR A, E [s] CALIDADE TRABALLG nchie indicacion de medidas que permiten garanlir 2 calidade no fraballo ademais dos ensaios propostos
MAORES DO 5 E;-I‘ PLAN A MAIORES DIVERS. J|Prasenta proposta da ensalos pero non consrela a relacién desles coa proposta de ensalos recalfides en
COMEMPMBQ EN o ENSAICS UD. A CONTROLAR | ¢ il
PROXECTC (MAX, 2 —l Sl i roxecta,
PUNTOS) L PUNTUAGION B2
g gg?iﬂ%gggﬂg% [Presenta desenvolvemento detallado de esquema grafico da organizacin dedicada ao control
g%
PE“?NZDEP ﬁigggﬁ%gl‘ Eg PROCESggE%Lé‘R(ﬁONAD 0% ‘|Presenta procesos de auloconirol interno relacionados coa obra
INTERNG DA EMPRESA |G § CORGANIZAGION DEDICADA Presenta indicacién da organizacion dedicada ac control de calidade acorde a obra & con indicacion das UNcons
{MAX. 1 PUNTO) o “:{de cada cargo

AQ CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO i -0,15 [Non presenta desenvelvemeanto delallado de esquemas e gréficos das boas préacticas a levar a cabo
< DETALLADT GRAFICO _ . i
BB%:‘ASAE!%A?(]:—}%EIOASAI\?:) 85 ABAPTADO AS PECULTARL. Sg1s. . jNense cun;idem qua as praclicas que describe sexan especificas para as obras a execular e esién adapladas a
e 0BRAS 2 ‘|peculiaridade destas
EXECUGION DAGBRA | 2 [ prgrrioas renuGEIoN = i ) -
QUE PERMITA REQUCIR 0| Z & -[Describe diferentes praclicas adecuadas de reduccién de consumos enerxdticos
CONSUMC ENERXETICO | § & | CONSUMD EHERXETICO P
o %) B
CU MATERIAS PRIMAS PRAGTICAS REDUCCIGN ~|Describe diferentes préclicas adecuadas de reduccién de malerias piimas
[MAX. 1 PLINTO) A MATERIAS PRIMAS CES P F
S -PUNTUACION B3.1, ' ey [ By
B,3.2-APARTADO A3.5) DESENVOLVEMENTC '1: 0.5 - [Non presenta dessnvalvemento delallade de esquemas e grafices das medidas de reduccién de emisions & e
AGTUAGIONS PARA A | < DETALLADO GRAFICO : recalida selecliva & )
REDUCCION DAS @ & [ ADAPTADG AS PEGULIARI. 7'0 15005 INon se considera gue as practicas que describe sexan especificas para as obras a execular € 5160 adaptadas g
EMISIONS 8% o o Hpecularidade dostas
ATﬁgggéaﬁNagl%?_ébA g;j Eﬁ?g%m%‘%’gﬁiﬂmﬂgs “iDeseribe diferentes acluaciéns adecuadas de reduceitn de emisions contaminantes
| SELECTIVA DE Jos; O LT N
SR OA DE RS it %%1%%%3?2%%%%%‘? . Deseriba diferentes actuaciéns adecuadas de racollida selectiva e reciclado
RECICLADO [MAX. 1 T T, ) y
PUNT®) PUNTUACION B.3.2. :




CONCELLERIA || CONCELLO ;
FOMENTO DE VIGO

PRESENTACION DGCUMENTACION

XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA

0 archiva nen supera o limite de pese de 10 Mb nin ¢ imite méxime de 8O follas

MEMORIA SCBRE O PLAN DE CALIDADE

.10 archive non supera o fimiie de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 fellas

MEMORIA DO FLAN DE AFCRRO ENERXETICO E PROGRAMA '
DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS :

o archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite méximo de 20 follas

ACTUAGIONS

APARTADOS XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO Non presenta informacién suficlenle que describa graficamente as principais actuacidns de prexecto noreferente a
&« DETALLADO GRAFICC rede de a o, ta, alumeado, pavim ol
ANALISE ACTUACIONS .
% PROXECTO Presenta resumo adecuada das acluacions recoilidas en proxecio
]
B1AAPARTADO g DESCRIPCIGN AGTIVIDADES | : hon desenrata convenleniamente as actividades imporiantas da obra a lavar a cabo como abaslecemento,
Al ;;} BESCRIPCI EN < IMPORTANTES saneamente alumeado, pavimentacion, xardineria, aglomerado e impresc e as peculiaridades deslas actividades
ANALITICA E DETALLADA 8 CONDICIGHANTES Prosenia eacasc desenvolvemento Gos principals condicicnantes recollidos an proxecto como o referente a
DO PROXECTO {MAX 5 %] PROXECTO existencia de redes de fibrocemento, exscucitn de aglomerado imp tuberias is existentes, it
PUNTOS} = calexén
a g Non presenta xustificactdn adecuada e modulada seglin a Incldencia na abra tlos candiclonanies e actuaciéns
O |GRADG INGROENCIA COND. £ i i to, slumaado, xardineria, redes de fbrocamento, exscucion

como servizos exi . p

g Impraso, estrellez calexén

P

B1.2-APARTADD A1H)
AMALISE 50 AMBITO DE
ACTUACION E PROCESOS
DE WMPLANTACION DE
MEDIOS PARA A OBRA
{MAX. 5 PUNTOS)

CONTIROS A VALORAR

DESENVOLVEMENTO

“[Non presenia informacién suficiente que describa graficaments o ambito de aciuacian, uses do enlorno, afeccions

DETALLADG GRAFIGO “le medidas de irafico.
AFECCIGNS TRAFICO Brasenls escaso desenvaivemano dos priAcipals condictonantas de lréfico ne entome do dmbite de acluacién,
Hrafice peonil & rodado asaclado ao barrio & Inlarseccién Sanjurje e Avda. de Galicia.
aﬁ%‘fgﬁim |Presenta xuslificacién da infl ja da climaloloxia nas de obras a execular

AFECCIONS USOS ENTORN

Non desenvolve e xustifica suficieniemente os principais usos e aclividades do enlorno da obra, como uso
sidencial, bares, garaxes, centros soclais, titularidade vials entorno.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE| . A
OBRA “Presenta p aeorde de 1do ¢

de obra tendo en conta os condicicnantes do entomo

MEDIDAS DESVIOS DE
TRAFICO

[Non desenvolve proposia suficiente de desvios de tréfice peonil e rodadoe pare & exaoucién de obras alendando as
onsidaracidns <o enlarmo

MEDIDAS FASES DE CBRA

resenta proposta de faseade acorde a cbra lende en conla os diferentes cendicionantas anteriores

B.1.3,-APARTADS Al.0)
PROPOSTA DE
PLANIFICACION DA OBRA
EN RELAGISN ADS
PERIODOS, EQUIPOS
MATERIAIS E HUMANOS
[MAX. B PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO SRAFICO

|Presenta desenvolvemenlo detaflado da planlficacion medianto diagrama de gant e iaboas asquemdicas dos
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E
RENDEMENTOS

nclue praposta de man de obra, a sta organizacién en equipos ¢ rendementos acorde a abra a executar ¢
relaclonados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E
INSTALAGIONS E REND.

“[Non desenvolve sulicientements proposia de materiais, e dimensionamento instalacidns e rendemantes destes
‘lacorde 2 obra a executar e asociado as unidades de obra

“|conTiDos AvALORAR

HOLGURAS resenta diagrama de holgiras acorde a obra a sxecular
resenta Indicacion das aclividades que confarman ¢ camiae critico ne desenrolo da obra acords a obra a
CAMINO CRITICG Hexooutar
- PUNTUACION B.1.

B.2.1.-APARTADO A2.8)
PLAN DE CONTROL DE
CALIDADE A EXECUTAR A
MAJORES DO
CONTEMPLADO EN
PROXECTO {MAX. 2
PUNTQS)

VALORAR

CONTIROS A

ggf}i’i&g‘ggﬁﬂﬂ% {|Prasenia desenvolvemento detaliads da esquema de plan de contéol de calidade
MEDIDAS GARANTIR Non desenrala suficlentemente indicacion adecuada de medidas que perniten garantir a cafidade no frabalio
CALIDADE TRABALLO :laparie dos enszlos propostos

PLAN A MAIORES DIVERS.

IPresenta proposta de ensalos pero nen concrela a relaclon destes coa proposta de ensalos recollides en

1

ENSAIQS UD, AGCONTROLAR

- PUNTUACIGN BT,

B.2.2-APARTADO A.2.b)
PLAN DE AUTCCONTROL
INTERNC DA EMPRESA
(MAX, T PUNTO)

VALORAR

o«
]
Q
[+
Z
o
&)

DESENVOLVEMENTO
DETALLADC GRAFICC

“iNen presenla desenvolvemento detallado de esquema grifico da organizacidn dedicada ao conlrat

COAOBRA

PROCESOS RELACIONADOS | =

resenta procesos de autecentrel intemo relacionados coz obra

CRGANIZACION DEDICADA
AG CONTROL CALIDADE

Presenta Indicacibn da organizaclon dedicada ac conlroi de calldade acorde 2 obra e con indicaclén das funcibns

: 'EUN_mAciéﬂ

B.3.1.-APARTADO A 3.3
BOAS PRACTICAS NA
EXECUCION DA OBRA

QUE PERMITA REDUCIR O

CONSUMO ENERXETICO

1 OU MATERIAS PRIMAS

{MAX. 1 PUNTO)

VALORAR

CONTIDOS A

DESENVOLVEMENTC 2
DETALLADO GRAFIGO Non presenta desenvolvementa detallado de esquemas e graficos das boas préciicas a lavar a cabo
ADAPTADC AS PEGULIARL. Non se considera que as praciicas que descedbs sexan espacificas para as obras a executar e astén adaptadas a
OBRAS I idade deslas
PRACTICAS REGUGTION : . i . i
CONSUMO ENERXETICO ¥ Describe diferentes praclicas adecuadas de reduccion de sonsumos enerxélicos
PRACTICAS REDUCCION

“Describe diferentes practicas adecuadas de reduccidn de malerias primas

i PUNTUACION B3

MATERIAS PRIMAS

B.3,2-APARTADO A31)
ACTUACIONS PARA A
REQUCCION DAS
EMISIONS

GONTAMIMANTES A

ATMOSFERA, RECOLLIDA

ELECTIVA DE RESIDUOS
0OU PROCESOS DE
REGICLADO {MAX. 1

VALORAR

CONTIDOS A

EMISIONS CONTAMINANTES

DESENVOLVEMENTO ““INon presenta desenvolvemiento detallada de esquemas & graficos das medidas de reduccion de emisidns e de
DETALLADO GRAFICO Z recollida selecliva e reciclade
ADAPTADO AS PECULIARI, [Non sa considera que as praclicas qua deseribe sexan especificas para as obras a executar o eslén adapladas a
CBRAS eculjardade destas
AGTUACIGNS RECLCCION “|Deserbe diferentes actuaclons adecuadas de reduccién da emisibns contaminantes

ACTUACIONS RECOLLIDAS
SELECTIVA E REGIGLADO

“hescribe diferenies actuacitns adecuadas de recollida selecliva e reciclado

PUNTO}




CONCELLOQ

CONCEIE.LERTA
DE VIGO

FOMENTO

PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS GRITERIOS DE EXECUCION

Cumpre. -
TEGNICA DA OBRA,

O archivo non supara o Ninite de peso de 10 Mb rin o Hivile maximo de 56 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE ; :4 O archivo non superz o limite de peso de 5 Mb nin o iimie méaximo de 20 folas

MEMOR?A DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA]
PE ACTUACIONS MEDICAMBIENTAIS

=, {0 archivo nan supera o limite de peso de § Mb nin ¢ limite méximo de 20 follas

APARTADOS XUSTIFICACION VALORACION

B1.1.-APARTADO
A.1,2),DESCRIPCION
ANALITICA E DETALLADA
DO PROXECTO {MAX 5
PUNTOS)

CONTIDDS A VALORAR

DESENVOLVEMENTC
DETALLADO GRAFICO

~irede de abastecemento, saneamenlo, alumsade, pavimentacion e secciéns tipo

[Nen presenta informacion suficiente que describa graficamente as principais acluaciéns de proxeelo ne referenie a

ANAUSE ACTUACIONS
PROXEGTO

i {Presenta resumo adeciado das acluacions recoliidas en proxecio

IMPORTANTES

DESCRIPCICH ACTIVIDADES |-

Non desenrola con niente as Importantes da ebra a levar a cabe como abastecemento,
to alumeado, pavimentaciér, xardineria, aglomerado o imprese_e as pecullaridades deslas aclvidades

CONDICIONANTES
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principals condicionantes recoidos en proxeclo como o referenle a
existencla da rades de fibrocemento, executidn g aglomerado impreso, tubarias perimelrais exislentes, estroilez
calexdn

ACTUACIONS

GRADO INCIDENGIA COND, E ;

iNon prasenta xustificacion adecuada e modulada segtn a insidencia na obra dos condicionanies e acluacltns
COmO Seivizos exlstentes, pavi i 0, &l , ¥ardinerta, redes de fibrecemente, execucisn

de impreso, esireitez calexon

B.1,2-APARTADO A.1.6}
ANALISE DO AMBITO DE
ACTUACION E PROCESOS|
DE IMPLANTACION DE
MEDIOS PARA A OBRA
[MAX. § PUNTOS)

CONTIDOS A VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFIGO

“Non presenta informacion suficlente que describa gralicamente o ambila de acluacion, uses do entorno, afeccldns

le medidas da 1rafico e faseado desta

AFECCIONS TRAFICO

" IIndica adecuadamenls os prncipais condicionantes de tr&fico na entorne do dmbite de acluacion

AFECGIONS
GLMATOLOXICAS

::iPresonla xuslificactén da Influencia da ciimatoloxia nas unidades de obras a executar

JIAFECCIONS USOS ENTORN

Non desenvolve e xusiifica st

98 prineiy
. hares, garaxes,colexio, cenlros sociais, it

505 € de enferne da obra, conle uso

wviats entamno.

MEDIDAS CAMPAMENTGS DE|
OBRA :

“[Presenta proposta acorde de ubicacisn do sampamento de cbra lende en conta os condicionanles do anlerno

MEDIDAS DESVIOS DE
TRAFICO

“|Presenta proposta adesuada de dosvios de irfico peonil e rodado para a execuclén de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA

Prasenla proposta de faseado acorde a obra tendo en ceonla os diferentes condicionantes anierioras

iGN B12.

BAA-APARTADS Ad.G)
PROPOSTA DE
PLAMIFICAGION DA OBRA
EN RELACION A0S
PERIODQS, EQUIPOS
MATERIAIS E HUMANOS
{MAX, § PUNTOS)

CONTIDOS A VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

:[Presenia desenvalvemento detallado da planificacién mediante dlagrama da gant e 1dboas esquemélicas dos

rendsmentos dos elsmentos da obra

MEDIOS HUMANOS E
RENDEMENTOS

inclus proposta da man de cbra, & sda organizacién en equipes e rendemenies acorde a cbra a executar e
coas unidades de cbra

MEDIOS MATERIAIS E
INSTALACIONS E REND.

;jon desenvolve suficlentemente propesta de malarials, € dimensicnamento iNstalaciéns o rendementos desles

acorde a obra a executar ¢ asociado as unidades de obra

HOLGURAS

iNen presenta diagrama de holguras acords a obra a executar

CAMIRIO CRITIGO

vesenla indicactbn das actividades que conforman o camifio eritico ne desenraio da cbra aecords 3 obra a
Yecutar

LUPUNTUACION B3,

B.2.1-APARTADO A 2,5)
PLAN DE CONTROL DE
GALIDADE A EXECUTAR A
MAICRES DO
CONTEMPLADO EN

CONTIDOS A

DESENVOLVEMENTC
DETALLADO GRAFICO

“|Presenta desenvalvementa dstallade de esquema do plan de control de calidade

MEDIDAS GARANTIR
CALIDADE TRABALLG

:7|Nen desenrela suficientementa indicacicn adecuada de medidas que permiten garanlir a calidade no traballo

aparte dos ensaios propostes

VALORAR

PLAN A MAICRES DIVERS.

;|Presenta proposia de ensaies pero nen concreta a relacion desles coa proposia de ensaios recoliidos en

PROXECTO {MAX. 2
PUNTOS)

ENSAIOS UD. A CONTROLAR
PUNTUAGION B.24.

S-iiproxecto.

B,2.2-APARTADO A.2.b)
PLAN DE AUTOCONTROL
INTERNO DA EMPRESA
{MAX. 1 PUNTO)

VALORAR

CONTIDOS A | -.-.

DESENVOLVEMENTC
DETALLADC GRAFICO

Presenta desenvolvemento delaliado de esquema grafico da organizacldn dedicada ac conlrel

PROCESCS RELACIONADGS
COA OBRA

Nop desenrola suficlentemente proceses adecuados de autaconiral Interno refacionades especificamante coas
actuacins a ievar a cabe na chra

ORGANIZAGION DEDICADA,

Presanla indicacién da organizacitn dedicada ao conlrol de calidade acorde a obrz e con Indicacion das Racions

ide cada cargo e

AO CONFROL CALIDADE
PUNTUACION B.2,2," 7

B.3.1.-APARTADO A,3.8)
BOAS PRACTICAS NA
EXECUCION DA OBRA

GUE PERMITA REDUCIR O
CONSUMO ENERXETICO
GU MATERIAS PRIMAS
[MAX. 1 PUNTO)

CONTIDOS A

DESENVOLVEMENTG
DETALLADO GRAFICO

Non p desenvolvemente detaliada de e grificos das boas préclicas a levar a cabo

ADAPTADO AS PECULIARI.
OBRAS

Non se consldara que as prclicas que describe sexan especificas para as obras a executar o estén adapiadas a

pesuliaridade deslas

VALORAR

FPRACTIGAS REDUGCION
CONSUMO ENERXETICO

Describe diferentes pricticas adecuadas de reduccisn de consumos enerxélicos

PRACTICAS REDUCCIGN
MATERIAS PRIMAS

[Describe diferentes practicas ad das de reduccién de materias primas

PUNTUACION BAL,

B.3.2-APARTADO A.3Lh)
ACTUACIONS PARA A
REDUCCION DAS
EMISIGNS
CONTAMINANTES A
ATMOSFERA, RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUGS
Ol PROCESOS DE

CONTIDOS A

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

[Non presenia desenvelvemenlo detallade de esquemas e graficos das medidas de reduccion de emisions & de
recollida salecliva e reclclado

ADAPTADO AS PECULIARL
QOBRAS

Nan se considera que as précticas que describe sexan especificas para as obias a execular o eslén adapladas a
L deslas

VALORAR

AGTUACIONS REDUCCION
EMISIANS CONTAMINANTES

Describe diferentes acluacidns adeciadas de reduccisn de emisiéns contaminantes

AGTUACIONS RECOLLIDAS

Desciibe diferentes acluacking adecuadas ds secoltida selecliva ¢ reciclado

REGCICLADO [MAX, 1
PUNTO)




CONCELLO

CDNCEDIE.LERTA
DE VIGO

FOMENTO

PRESENTACION DOCUMENTACION

XUSTIFICACION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS CE EXECUCION
TECNICA DA OBRA

O archivo non supera o lmile de peso de 10 Mb nin o limile méximo e 50 follas

MEMORIA SOBRE & PLAN DE CALIDADE

{© archive non supera ¢ limite do pesc de & Mb PERO 51 SUPERA AS 20 FOLLAS XA QUE PRESENTA 21,
{POLC QUE VALCRARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERA A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS
A0 CRITERIO, SEGUN APARTADO 8.4) DAS FEC

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA]
DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS

i|o> arshivo non supera o limile de pese de 5 Mb nin o limite méaxime de 20 fallas

XUSTIFICACION VALORAGION

APARTADOS
DESENVOLVEMENTO Eresenta desenvolvemenlo detallado de planos e esquemas das principais actuacions recallidas no proxecio,
w DETALLADC GRAFIGC rede de de abast lo, sangamento, alumeado, pi acibn e lons tipa
ANALISE ACTUACIONS . -
% PRGXECTO Presenia resumo adecuado das actuacidns recallidas en proxecto
BA1.1.-APARTADG § DESCRIPCIGN AGTIVIDADES Non desenrala convenienferente as actividades importantes da obra a levar & cabo como abastecemento,
Al a;) BES CRIPCIGN < IMPORTANTES saneamento alumeado, pavimentacién, xardineria, aglomerado @ impreso e as peculiaridades destas aclividades
ANALITICAE DETALLADA| & CONDIGIONANTES Procenta escaso o ¥ %o dos principais condich Tecolidos en proxeclo como o referente a
DO PROXECTO {MAX 5 [= PROXEGTO lexistencta de redes de nlo, idn de ag {c impresa, fuberias perimetrals existentes, estreilez
PUNTOS) E ;ﬂlexén : -
[s] on presenla xustificacion adecuada e modulatla segin a incidencia na obra dos condicionantes e acluaciéns
O [BRADO INCIDENCIA GOND. E somo servizos exislentes, pavimentacién, sangamento, alumeado, xardinetia, redes de fibrocemente, execucidn

ACTUACIONS

de impreso, eslreilez calexdn

PUNTUACION B.1;

e

CESENVOLVEMENTO
DETALLADO BRAFICO

[Mon presenta informacién suficiente que describa graficamente ¢ dmbito de acluacidn, usos do enterne, afeccidns
e madidas de irdficoe faseado da obra

g AFECGIONS TRAFICO \ndica adecuadamente os principals condicionantes de teafico no entorne do dmbite de acluacién
c AFECCIONS . - ) - .
BA,2-APARTADD A1E} §T CLIMATOLOXIGAS Presenia xuslificacién da Influencia da climateloxia nas unidades de obtas 2 executar
ANALISE DO AMSITODE | Nor desenveive & xuslifica suficientemente os principals usos & aclividades de entorno da obra, como use
ACTUACION E PROCESCS, 8 IAFECGIONS LiS0S ENTORNO) : Ial, bares, garaxes, cenlros soclals, Hiularidade viais entorno.
agévgmﬂégaai e MEBIDAS c%hgmmmms 0F :. {|Presenta proposta acorde de ubicacién do campamento de abra lendo en conta os cendicionantes do entorne
{MAX. 5 PUNTOS) F3 WMEDIDAS DESVIOS DE [Non desenvoiva praposta sufitients de desvios de ¥afice peonil € fodade para a execucidn de obras atendendo as
j3) TRAFICC ideracions do entorno
MEDIDAS FASES DE OBRA on desenvolve praposia de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicienantes anteriores
L PUNTUACION B2,
DESENVOLVEMENTC IPrasenta desenvolvemento datalizdo da planilicacion mediante dlagrama de gant o tiboas esquematicas dos
3 DETALLADO GRAFICO d los dos elementos da obra
g MEDIOS HUMANOS E “[Non desenvolve suiicieniements proposta de recursos humanos, a sia organizacién en equipos e rendementos
BAIAPARTADO ALG) | 2 RENDEMENTOS lacorde a obra a executar ¢ relacionades coas unidades de ohra
FLAN:;T(?:SELAD?\EOBRA % MEDIOS !.g\TERlA!S £ fINon dasenvolve suficlentemente proposta de mateials, e dimensionamenlo instalaciéns e rendemeantos destes
NS GIONS E REND. d fad
EN RELAGISN AOS 8 INSTALACY acorde a obra a executar ¢ as unidades de obra
PERICDOS, EQUIFOS =] HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde & cbra a execuiar
MATERIAIS E HUMANOS | 5 - Frasenta mdicacin das adidades T i3 i lice o desenialo da obra #ords & ob
[MAX. 8 PUNTOS] 8 CAMIND CR[T'BO e)f;cull'la? indicacion das activida que conferman o caminog &7l ice ne desenrole da obra acernde #obraa

" PUNTUAGIONB.4.3,

B.21.-APARTADO A28} g% ggfﬁﬁ%‘é"gﬁpﬁ% resenta desenvolvemento delallado de esquema do plan de contro! de calidede
CELLiENAgE KONTI;%I_FE}EA 8 MEDIDAS GARANTIR Flon deserrola suiicientements indicacion adacuada de medidas que pemmiten garantir a calidade no Iravalio
MAIORES DD E9| CAUDADE TRABALLO aparte dos ensaios propostos
CONTEMPLARG EN % § PLAN A MAIORES DIVERS. [ % resenta proposta adecuada de ensaios a malores, con dlversidadq destos para as dilerentes unidades a
PROXECTO {MAX. 2 o -ENSTNO_S ue. i_\_CfJNTB.OLAR. : i executar, como rede de abasiecemento, o e pavimentacin
PUNTOS) 1 PUNTUACION B!
é g ggfﬁﬁg%vggﬂﬂ% “IPresenta desenvolvemento detallado de esquema grafice da organizacién dedicada ao control
B.2.2-APARTADO A2b) | O £ | PROCESOS RELACIONAROS ] )
PLAN DE AUTOCONTROL E% GOA O “|Presenia pracesos de auloconlrel interno relacionados coa ebra
JNTERNC DA EMPRESA | G 5 | ORGANIZAGION DEDICADA ~lPrasenta indicacién da erganizacién dedicada ao sontrol de calldade acorde & obra e con indicacitn das funciéns
[MAX. 1 PUNTO) 5] AC CONTROL CALIDADE |2 cada cargo

DESENVOLVEMENTO
B35 APARTADO A3.3) o« DETALLADG GRAFICO
b 3} | o & [MADAPTADD AS PECULIARI,
E}?@gﬁ%ﬁéﬁgﬁ-‘gﬂg‘\ 8% OBRAS ¥en presenta infonmacion a ler en conta & efectos de valoracién e ningunha aportacidn a matores an relacion #a
E PRACTICAS REDUCGION “{provacio
QUE PERMITA REDUCIR O1 Z =
CONSUMO ENERXETICO § 5 | CONSUMD ENERKETICO
o PRAGTIGAS REDUCCION
QOUMATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS
{MAX. 1 PUNTC) i TERIAS PRIMAS
S PUNTUAGION B3.1: -
B.3.2- TADO A 3D DESENVOLVEMENTO "-[Men presenia desenvolvemento detallado do esquemas e gréfices das medidas de reduccidn de emisions e de
ACTU.?A%?ENS p?,ﬁ,\ A) < DETALLADOQ GRAFICO recoliida selecliva e reciciado
REDUGCION DAS wg ADAPTADO AS PECULIARI. Jon s& considora que as practicas gque describe sexan especificas para as pbras a executar e eslén adaptadas a
EMISIONS s OBRAS peculiadiads destas
ATSEQJ%NQ;E%SLSDA 'g g Eﬁg}ém%%%ﬂ;m&?ﬂ?gs : Cescribe diferentes acluariéns adecuadas ds reduccidn de emisiéns contaminanies
- ] 5|0 " -
SELESQ%%EESR(ESS :EI;J o gﬂ%‘gﬁeﬁii@%‘l’éﬁf Describe diferentss acluaciéns adecvadas de recoliida selecil}ra a reciclade
RECICLADO (MAX. 1 T T
PUNTO} 5 PUNTUAGION B : ;.:




CONCELLO

CONCEnl!_LER[A
DE VIGO

FOMENTO

PRESENTACION DOCUMENTACION

XUSTIFICACION VALORAGION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUGION
TECNICA DA OBRA

O archiva non superz o imite de peso de 10 Mb nin o Imlle méximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE

O archive non supera o limite de peso de 5 Mb nin o iimite maxime de 20 foflas

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICS E PROCRAMA} ;
DE ACTUACISNS MEDIOAMBIENTAIS

G archivo non supera o fimite de peso de 5 Mb nin ¢ limile méximo de 20 follas

ACTUACIONS

APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION

DESENVOLVEMENTO Non presenta informacion suficiente que describa graficamente as principals actuacitns de proxecto no referente a

%: DETALLADO GRAFICO rede da abastecemenlo, to, al } & pavimeniacién
ANALISE ACTUACIONS y

Presenta resuma adecuado das actuacins recollidas en proxecte
g PRgXECTO P
B1.1.-APARTADO = DEscri;ﬁgggrﬁﬁigoAﬂEs Presenta desenrolo das principais aclividades & exacutar na obra o seu modo da axecucién
AJis),DESCRIPCIL’)N = -
ANALITICAE DETALLADA [ & CONDICIONANTES : - .
DO PROXECTO [MAX 5 'Q_ BROXECTO indica exf 0s principals ¢ das astuacions da proxecto
PUNTOS] -
T08) % GRADIC INGIDENGIA GOND. £ Non presenta xustificacion adeciiada e modulada segn a incidancla na obra dos condicionantes & acluackons
53 A . COMD Servizos existenles, pavimenlacién, saneamento, alumeado, xardinerfa, redes de fibrocemento, execuclén

|de Impresa, eslreilez calexon

PUNTUACION B4

B.1,2-APARTADO A1)
ANALISE DC AMBITO DE
CTUACION E PROCESOS|

DE IMPLANTACION DE
MEDIQS PARA A OBRA,

[MAX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

Presenta desenvolvemento dotallado de esquemas de planta do 2mbilo de acluacién de usos e rafico, & da

mplantacion en obra, asf como anglizadas do 4mbilc de actuacidn

AFECCIONS TRAFICO

ncica

05 q

p |

de irafico ne entomno do dmbiie de actuacisn

AFECGIONS
CLIMATOLAXICAS

dalr ia da clf fa nas unidades de obras 2 executar

IAFECCIONS USOS ENTORNO):

s

Nen desenvelve e xustilica suficientemente os

principais usos e actividades do entorno da obra, eame uso
residenclal, bares, paraxes, ¢enlios sociais, litular

vials enlome.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE|.
OBRA

Presenta proposta acords de ubicacién do campamento de obra tenda en conta os condicionantes do entomo

CONTIDOS AVALORAR

MEDIDAS DESVICS DE
TRAFIGO

Presenta proposta adecuada de desvios de trafico peanil @ rodado para a execucidn do obras

MEDIDAS FASES DE OBRA

{jPresenta propesta de faseado acorde a obsa tendo en conla os diferentes condicionantes anteriores

 PUNTUACION

B.1.3.-APARTADG A1.0)
PROPOSTA DE
PLANIFICACION DA OBRA

EN RELACION AOS
PERIODOS, EQUIPOS
MATERIAIS E HUMANOS
{MAX. § PUNTOS)

CONTIDOS A VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADG GRAFICO

i7i|rendementes dos elementos da obra

i|Presenta desenvolvemernie detaflado da pl

ion mediante di

de gant & taboas esquemalicas dos

MEDIOS HUMANOS E
RENDEMENTOS

A{inclue proposta de man de obra, a sta
+jrelactonados ceas unldades de obra

acorda a obra a execular o

an aquipes a1

MEDICS MATERIAIS E
INSTALACIONS E REND.

Non desenvolve st e proposta de & dimensicnamento inslalacians o rendementas destes
acerde a obra a executar @ aseciado as unidades de obra

HOLGURAS

-Presenta diagrama de helguras acorde a obra a execttar

CAMIND CRITICO

Presenta indicaclén das aclividades que conferman o camifie critico no desenrolo da obra acorde @ obra a
axecular

AC CONTROL CALIDADE

B.2.1.-APARTADO A 2.a) g o r?é?ﬁﬁ%‘a\'gﬁ%% resenta desenvalvemento delaliado de esquema do plan de contral de calidade
PLANDE GONTROLDE | &2 [ ieDinAs GARANTIR
CALIDADE A EXECUTAR A go CALIDADE TRABALLD JInclde indicacién de medidas que permiten garantf a calidade no irabalio ademals dos ensaios proposios
o] = = -
coﬁ?é?}iiﬁono EN o S PLAN A MAIORES DIVERS. s Presenta prapasta de ensalos pero non conerela a relacion destes coa proposia de ensaios recolidos en
PROXECTO (MAX 2 o ENSMCIJ?.UE:). {\:CONTROEAB - proxecio.
PUNTOS) PUNTUACION | 5 L70
3): v ggfﬁ”&%ﬁggﬁﬁ% INon presenla desenvalvemanto detallado de esquema gréfico da organizacion dedisada ao control
8%
szagp m;ggg%?gL 'E_’ g P ROCESggEE?R%ONADOS Frasenta procesos de aul iro] interno cea ¢bra
INTERNO DA EMPRESA % § ORGANIZAGION DEDICADA, - iPresenta Indlcacion da organizacién dedicada ao conlro] de calidade acorde a abra € con indicacién das fandibns
(MAX. 1 PUNTO) o de cada cargo

L PUNTUACION B.2.2."

OU PROGESOS DE

< ggfﬁmlbvggﬂ%% Non presenta desenvolvemanto detallado de asquemas e gréficos das boas préclicas a levar a cabo
B.3.1-APARTADO AZ8) Tyt ADAPTADO AS PECULIARI. Non se considera que as préclicas gue describe sexan especificas para as obras a execular & estén adaptadas a
at
BOAS PRéCTICAS NA' O 0BRAS idade destas
EXECUCIONDAGBRA |20 =
QUE PERMITA REDléiCIR 0| % g %%ég.ls&%sgfsﬁ%%gg iDescribe diferentes praclicas adecuadas de reduccidn de censumos enerxétices
CONSUMO ENERXETICO | &
OU MATERIAS PRIMAS PRACTICAS REDLCCION Describe diferentes practicas adecuadas de reduccién de materias primas
(MAX. 1 PUNTO} — MATERIAS PR.I.MAS i
U PUNTUASION B34 2
,3,2.-APARTADO A3 DESENVCLVEMENTO +:-|Non presenta desenvolvemente detaliado de esquemas 8 graficos das medidas de reduccién de emisiéns & ds
BA%%UACIONQEI):ARA A) < DETALLADO GRAFICO ::[recollida selecliva e reciclado
REDUCCION DAS 0 & [ ADAPTADO AS FEGULIARI, |/ ~Mon e considera qus as préclicas que describe sexan espacilivas para as obras a execllar 8 951N adaptadas a
EMISIONS g g OBRAS  Jpecul destas
CONTAMINANTES A | E 5 [ ACTUACIGNS REDUCGION I N . R
ATMOSFERA, RECOLLIDA g ;‘l EMISIGNS CONTAMINANTES Describe diferentes actuacidns adecuadas de reduceidn de emisliéns contaminantos
SELECTIVA DE RESIDUDS| O

ACTUACIONS RECOLLIDAS

Cescribe diferantes actuaciéns adecuadas de recoliida selectiva e raciclado

RECICLADO {MAX. 1

PUNTO}

SELECTIVA E RECICLADO
PLNTUACIONB.32,




CONCELLER{A

L3
FOMENTO

CONCELLO
DE ViGO

PRESENTACION DOCUMENTAGION

XUSTIFICACION VALORAGION

TECNICA DA OBRA

MERMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERICS DE EXECUCION

““lo archivo non supera o limite da peso de 10 Mb nin o fimite maxime de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE

O archiva non supesa o limite de peso de 5 Mb nin © limile miximo de 20 follas

MEMORIA DG PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA

DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS

O archive non supera a limile de peso de § Mb nli © imite maximo de 20 follas

XUSTIFICACION VALORACION

ACTUAGIONS

APARTADOS
DESENVOLVEMENTO Bresenta desenvalvemanto delaliade de planos e esquemas das principals acluacians recollidas no proxeclo,
" DETALLADO GRAFICO rede de de ab. to, saneamento, alumeada, | ian & secclbns tipo
g ANALipsgéqug.?gtONs 7 |Presenta resumo sdacuada das acluacidns recelfidas en proxecte
o]
B1.L-APARTADO § DESCRIPCION ACTIVIDADES Mon desenrola convenientements as actividades importantes da obra a levar a caho cemo abastecemenlio,
Al a‘) hESCRIPCEéN < IMPORTANTES : sansamante alumeado, pavimentasion, xardineria, aglomerado e Impreso e as peculiaridades dastas aclividades
ANALITICA E DETALLADA '8 CONDICIONANTES Presenia 65case desenvolvemento 465 prncipais condiclonantes recollidos en proxecto coma o rafarente a
DO PROXECTO (MAX & g PROXEGTO istencia de redes de fibrocemento, execucién de aglomerade impreso, luberlas perimelrals existentes, esireitez
PUNTOS) Jexon
1 " P sonant -
S 16RADO INCIDENGIA COND. E Non presenta xuslificacion adectiada e modulada segin air na obra dos cor @ acluacions

como senvizos existentes, pavimenlacion, saneamenlo, alumeado, xardineria, redes de fibrocemente, execucidn
de Impresa, estreitez catexdn

L BUNTUAGION BAA,

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFIGO

on presenla informasidn suficlents que dascriba gréficaments o Ambito de acluacion, usos do entomo

% AFECCIONS TRAFICO indica adecuadamente os principais condicionantes de trdfico no enlorao de Amblto de achuaclin
g AFECGIONS : et )
B.4.2-APARTADO A15) ;‘ CLIMATOLOXICAS Presenta xustificacion da influencla da climaloloxia nas unidades de obras a executar
ANALISE DO AMBITODE | & : Gon desenvolve o xustifica suficienlemente ¢s principais usos e aclividades da enlomo da obra, come use
ACTUACIONE PR%CESOS 8 IFECCIONS USOS ENTORNO B residencial, bares, garaxe, centros sociais, i idade viais enlomo.
ﬂéggm?&\ (l;lagi g MEDIDAS c%hg’;’;MENTOS bE “ Presenta proposta acorde de ublcagién do campamento de obra {endo en: conta os condiclonanies do entoma
MAX, § PUNTOS]
{ ) 8 MED’D'.?SR‘EFE,ggIDS oE “/|Presenia proposta adacuada de desvios de tréfico peonii e rodado para a execucln de obras
MEDIDAS FASES DE OBRA * [Presenia proposla de faseado acorde a obra endo en conta 05 diferentes condicicnantes anterioras
L PUNTUAGION B2 7
14 DESENVOLVEMENTO Bresenia desenvolvemento delallade da planificacion medlante diagrama de gant e taboas esguemallcas dos
o DETALLADO GRAFICO ; 5 dos elementos da obra
9 MEDIOS HUMANQOS E “[inclue praposta de man de obra, a siia organizacion en equipos e rendementos #corde a obra a executare
B.£.3.-APARTADC A1.0) ES RENDEMENTOS refacionados coas unidades da obra
FLANE‘T(?.E&%LAD%EOBRA < MEDIOS MATERIAIS E Fon desenvoive suficientemante proposla de materiais, ¢ dimensicnamento instatacidns e rendementos desles
EN RELACION AGS 2 INSTALAGIONS E REND. acorde a obra a executar & jado as unidades de chra
PERIODOS, EQUIPOS a3 HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obza a execular
MATE%?ES EHUMANOS | & 8 Presenta Indicacior das aclividades que conforman o camifie eritico no desenrolo da obra acorde a obraa
" UNTOS] [o3 B
[MAX. 5 PUNTOS} 2 CAMINO CRITICO | cooriar

B.21.-APARTADO A.2.8) g o ggfﬁﬂgiavégﬂ%% ‘IPresenta desenvolvemento delallado de esquema do plan de control de calidade
CRLLE:C\SE g%&%ﬂ%ﬁ;h ] kS MEGDIDAS GARANTIR on desenrola suficlentemente indicacion adecuada de medidas que permiten garantir a cakidade no trabailo
MAIORES DO g % GALIDADE TRABALLO patla dos ensalos proposios
CONTEMPLADO EN 8 5| PLAN A MAICRES DIVERS Presenta proposta de ensalos perc non concreta a relacién destes coa proposia de ensaios recelldos en
PROXECTO (MAX. 2 ENSAIOS UD. ACUNTROL A proxeclo,
PUNTOS) 5 PUNTUACION B, 140

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAF

ale]

¢ién dedicada ao conlrol

" llade de

Presenta desanvol gréfico da ¢

B.2.2-APARTADC A2.b)
PLAN DE AUTQCONTROL

PROCESGS RELACIONADCS
COA GBI !

Presenta procesos de auloconirol inteme refacionados coa obra

INTERNG DA EMPRESA
[(MAX. 1 PUNTO}

CONTIDCS A
VALORAR

ORGANIZAGICN DEDICADA

“[Presenia indicacidn da crganizacion dedicada ao conteol ¢e calidade acorde @ obra e con indicacién das Rincléns

[da cada cargo

AD CONTRGL GALIDADE
CTPUNTUACION B:2.2,

< ngiﬁg[bvgg&%% Nen presenta desenvolvemento delaliado de ssquemas graficos das boas praciicas a levar a cabo
B.3.1-APARTADO A3.8) | 2 | ADAPTADO AS PEGULIARI. Non se cansidera que as praciicas que desciibe sexan especiicas para as obras a executar ¢ estén adaptadas a
BOAS PRACTICASNA - | Q OBRA eculiaridade destas
EXECUGION DA OBRA | 2O [ fricas REDUCEIGN B
QUE PERMITAREDUCIR O Z | oNsUMD ENERXETICG s iDescribe dif les practicas adi das de reduccién de consumos enenxéiicas
CONSUMO ENERXETICO | 8% b oo s -
Ol MATERIAS PRIMAS 2 MATE ﬁs ‘IDescribe diferentes pricticas adacuadas de reduccidn de maleras primas
[MAX. 1 PUNTO) BULAL A >
PUNTUAGIGN B3, ]
B.3.2.-APARTADO A.3.b) DESENVOLVEMENTO Non prasenia d | l llado de esq e graficos das medidas de reduccién de emisions e do ]
ACTUACIONS PARA A) < DETALLADC GRAFICO recoliida setectiva e reciclade _ ]
REDUCCIGN DAS 8 5 ADAPTADO AS PECULIARY. 7JNon se considera que as Préclicas qua describe sexan especificas para as obras a execular e eslén adapladas 2
EMISIONS aE OBRAS - [pecutiaddade destas
ATﬁgggéxANagé%iéD A g g Eﬁ?ﬁ)ﬁé%%ﬁﬁ%f&?gs Ceserive diferentes actuaciéns adeguadas de reduscion de emisidns contaminantes
CTIVA DE RESIDUGS; L O
ELSUTFEROCESQES IDE ACTUAGIONS REGOLHIDAS Describe diferentes actuacitns adecuadas de recoliida selecliva e reciclado

RECICLADO [MAX. 1
PUNTO)

SELECTIVAE RECICLADD




CONCEDIE.LER
FOMENTO

(A || CONCELLO
DE VIGO

PRESENTAGION DOGUMENTACION VALORACION

XUSTIFICACION VALORACION

Gumpre
» requlsitos

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS GRITERIGS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA

O archivo non supera o Hmite de peso de 10 Mb nin o fimite méaximo de 50 follas

S Gumpre

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE - raquisiios

.|© erchlve aon supera e limite de pese de 5 Mb nin o Hmite méaximo de 20 follas

Gumpre
cquisilos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA
DE ACTUACIONS MEDICAMBIENTAIS

O archive non supera o limite de peso de 5 Mb nin ¢ limfte maximo de 20 folias

APARTADDS

XUSTIFICACION VALORACION

PUNTUACION

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

-|rede de

Non presenta informacion suficlente que describa gréficamente as

principais actuacldns de proxecto ne referente a
saneamente, alumeado, pavimentacién e ions fipn

ANALISE ACTUACIONS
PROXECTO

Prasenta resumo adecuado das acluacions recollidas en proxecte

DESCRIPGION ACTIVIDADES

B1.1-APARTADO IMPORTANTES

A.1.3).DESCRIPCION

INon desenrola e &s aclj importantes da obra a levar a cabo como abastecemepte,
saneamento alumeads, pavimenlacicn, xardineris, aglomerado e impreso e as peculiaridades destas actividades

ANALITICA E DETALLADA

D0 PROXECTO {MAX 5 CONDICIONANTES

PROXECTO

Presenta escaso desenvalvements dos princlpals condicionantes recollidos en prexecto ome o referenls a
existenca de redes de fibrocemento, execucion de aglomerado impreso, tubetlas perdmetrais existentos, estreitez

PUNTOS}

CONTIDOS A VALORAR

GRADC INCIDENCIA COND. £
ACTUACIONS

{Non presenta xustificacién adecuada ¢ modilada segin a incidencia na obra dos condlcionantas & actuacions

como servizos existentes, pavimenlacisn, saneamento, alumeatk, xardineria, redes de fibroceimenie, execucin

de Inpreso, esireitez calexdn N

C: PUNTUAGION B.1:

DESENVOLVEMENTO
DETALLADC GRAFICO

Mo presenta informacion suficlanie que d

it o Arbile de
e medidas de tréfico, imf en obra e faseado desta

uses do entornn, afecsiéns

AFECCIONS TRAFICO

Prasenta escase desenvatvemanto dos princlpais condicionantes de iraico no enlomo do ambito de actuacién,
irafico peonit & roedado asociado a0 barrio e Interseccion Sanjurjo e Avda. de Galicla.

AFECCIGNS

B.1.2-APARTADO A1.b} CLIMATOLOXICAS

==1Non presenta xuslificacién adecuads e suficienle da influencla da climaloloxia nas unidades de obras & exacutar,

soamente indica coeficientes

ANALISE DO AMEITO DE

CTUACION E PROCESOS IAFECCICNS USOS ENTORN

“Z|Non

desenvalve e xustifica suficfentements os principals Usos e aclividades do entorma da obra, como uso
residencial, bares, garaxes.colexlo, centros sociais, titulard viais entoma.

DE IMPLANTACION DE

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE
MEDIOS PARA A CBRA GERA -

i |Presenta proposta acorde de ubicacién do campamenlo de obra lendo en conla os condiclonantes do entorno

{MAX. 5 PUNTOS}

CONTIDOS A VALORAR

MEDIDAS DESVIOS DE
RAFIGO

[Nors desenvolve proposta suficiente de desvios de frafico peonil e zcdado para a execucidn de chras alendendo as|

do entorng

“jMon desenvolve propesta de faseado de obra suficiente & acerde aos diferentes condiclananies anleriores

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICO

[obra

Presenla diagrama de barras por semana @ escaso de unlddes pola que se considera qus nan len denvolvamenle
detallado da planificacién mediante diagrama de gant e 14boas esqueméticas dos rendementos dos elemenlos da

MEDIOS HUMANOS E
RENDEMENTOS

B.A.3.-APARTADO A1.0)
PROPOSTA DE

-[Non di Ive suficient

PICE de recursas h
acarde a obra a executar e relacfonados coas unidades de obra

@ sUia organizacion en equipos ¢ rendemenlos

PLANIFICACION DA OBRA

MEDIOS MATERIAIS E
EN RELACION A0S

INSTALACIONS E REND.

:[acorde a obra a execular e

on desenvolve suficienlements proposta de materiais, & dimensionamento Instalacians 6 rendemenios destas
as unidades de obra

PERICDOS, EQUIPCS

MATERIAIS E HUMANOS HOLGURAS

Nen presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CONTIDOS A VALORAR

(MAX. 5 PUNTOS)

Non presenia indicacian adecuada o das que o camifio erilice no desenroio da

CAMING CRITICO

‘lobra

DESENVOLVEMENTO

B.2.1.-APARTADO A2.a) DETALLADO GRAFICC

“iPresanta desenvolvemenlo detailado de esquema do plan de cantrol de calidade

PLAN DE CONTROL DE
CALIDADE A EXECUTAR A,
MAIORES DG

MEDIDAS GARANTIR
CALIDADE TRABALLO

fMon d I

ufich te indicaclién ad

da de medidas qua permilen garantif a caliade no rabalie
apaite dos ensaios proposlos

CONTIDOS A
VALORAR

CONTEMPLADO EN PLAN A MAIORES DIVERS.

PROXECTO {MAX. 2

Presenta proposta da ensafos pero non cencrela a ralacion desiss coa proposta de ensajos recollidos en
roxeclo.

ENSAICS UD. A CONTROLAR

PUNTOS) PUNTUAGION B.2,1,

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICC
PROCESOS RELACIONADOS
COA OBRA
CRGANIZACION DECICADA
AQ CONTROL CALIDADE

B.2.2 -APARTADO A 2.b)
PLAN DE AUTOCONTROL
INTERNO DA EMPRESA
{MAX. 1 PUNTO)

CONTIDOS A

VALORAR

Nen presenta informasion 2 ter en conta a efactos de valoracion e ningunha sportacién a matores en relacién ao
provecto

- PUNTUAGI

DESENVOLVEMENTO

B.3.1.-APARTADO A.3.4)

BOAS PRACTICAS NA
EXECUCION DA OBRA
QUE PERMITA REBUCIR O
CONSUMO ENERXETICO
OU MATERIAS PRIMAS

CONTIDOS A

VALORAR

DETALLADO GRAFICC Non p ta mento detallade de esq e graficos das boas préclicas a levar a cabo
ADAPTADC AS PECULIARI. MNon sa considera que as préclicas que describe sexan especificas para as ohras a execdtar e estén adaptadas a
CBRAS {Tari

deslas

PRACTICAS REDUCCION
CONSUMOD ENERXETICO

Non dasciibe convenlantemente suficlentes praclicas adecuadas de reduccion de consumos encrxélicas

PRACTICAS REDUCCION

i |Dascribe diferantes préclicas adecuadas de reduccién de malerias primas

[MAX. 1 PUNTCY)

MATERIAS PRIMAS
PUNTUACION B 3

B.3.2.-APARTADO A.3.0)
ACTUACIONS PARA A
REDUCCION DAS
EMISIONS
CONTAMINANTES A

OU PROCESOS DE

CONTIDOS A

VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADO GRAFICG

Non presenta desenvol t

] de asq e graficos das medidas de reduccion do emisions e de

selectiva e resiclade

ADAPTADC AS PECULIARI.
CERAS

Non se consldera que as priclicas que describe sexan especificas para as abras a execular & eslén adapladas a
pecufaridade destas

EMISIONS CONTAMINANTES

ACTUACIONS REDUGCION

Describe diferenles actuaciéns adecuadas de reduccién de emisiéns conlaminantes

AGTUACIONS RECOLLIDAS

Desceibe diferentes actuacitng adecuadas de racolllda selectiva e reciclado

RECICLADO [MAX. 1

PUNTO)

L PUNTUACION B3

SELECTIVA E RECICLABO




CDNCEDIELERfA
FOMENTO

CONCELLO
DE VIGO

PRESENTACION DOCUMENTACION

VALORAGION

XUSTIFICAGION VALORACION

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA GBRA

O archive nen supera o mite de peso de 10 Mb nir o limilte maximo de 5C follas

MEMORIA SOBRE C PLAN DE CALIDADE

O archive non supera ¢ mite de peso de 5 Mb aln o limlte maximo de 20 foltas

EMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA]

DE AGTUACIONS MEDICAMBIENTAIS

O archive nan supera ¢ limite de peso de 5 Mb aln ¢ Hmite méximo de 20 follas

APARTADOS

XUSTIFICACIGN VALORACION

B11.-APARTADC
A.1.2).DESCRIPCION
ANALITICA E DETALLADA
DO PROXECTO (MAX 5
PUNTOS)

CONTIDOS AVALORAR

DESENVOLVEMENTD han presema irll‘mmacldn suficiente que describa graficamente as principais acluacians de proxecto no feferente a
DETALLADC GRAFICC rede de o, ), 3, pavimentacion € seceldns lipo
ANALISE ACTUACIONS f
PROXEGTO Presenta resumo adecuado das actuacions recollidas en proxecto
DESCRIPGION AGTIVIDADES “INon desenrola convenientermente as aclividades imporlantes da obra a levar a cabo como abastecemenic,
IMPORTANTES CHsangamento alumesde, pavimentacion, Xardineriza, aglomerado & impreso e as peculiaridades destas aclividades

CONDIGIONANTES
PRCOXECTO

- jexfstencla de redes de fibrocemento, execurion de aglomerado impreso, tuberias perimetrals exfslentes, astrailaz
>icalexdn

Presenta escaso desenvolvemento dos principals cendisionanles recallidos en proxscio coma o referente &

GRADD INGIDENCIA GOND, E
ACTUACIONS

da Impraso, estrafllez ca!exén

Non presenta xustificacién adecuadz 8 maodulada segtin a incidencia na cbra dos condicionantes e acluaciong
COMmo SenVizos exi i san , alumeado, xardineria, redes de fibrocemento, execucidn

B.1,2-APARTADC A.1.b)
AMALISE DO AMBITO DE
ACTUACION E PROCESOS

DE IMPLANTAGION GE
MEDIOS PARA A OBRA
{MAX. 5 PUNTGS}

CONTIDOS A VALORAR

DESENVOLVEMENTO
DETALLADG GRAFIGO

Non presenta informacion suficfente que descrlba graficamenta o Ambito de actuacidn, usos do entorno e faseado
desta

AFECCIONS TRAFICO

*{Indica adecuadamente os prineipals condicionantes de Irdfico no entomo do dmbite de actuacién

AFECCIONS
CLUMATOLOXICAS

ia da ol fa nas unidades de obras a execular

Presanta xuslificacton da infl

[AFECCIONS USOS ENTORNGE 500

“i:[Non desenvolve & xustifica suficieniemente os princlpals usos e actividades do entormo da obra, como uso

restdencial, bares, garaxes, centros sociis, titularidade viais entomo.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE} - 5¢
OB

. |Presenta proposta acorde da ublcacién do campamanto de obra tende en conla os condiclonantes do enterno

MEDIDAS DESVIOS DE
TRAFICO

Presenta praposta adacuada de desvios de Wrdfico peoanil e rodado para a execucisn de obras

MEDIDAS FASES DE CBRA

" |Mon desenvalve proposta de fasaado de obra suficiente & acorde aos dif

antes

PUNTUAGION B1.2, -

B.3.-APARTADO A1.2)
PROPOSTA DE
PLANIFICACION DA OBRA,
EN RELACION AOS
PERIODCS, EQUIPOS
MATERIAIS E HUMANOS
{MAX. 5 PUNTOS)

CONTIDOS A VALORAR

DESENVOLVEMENTQ
DETALTADO GRAFICO

‘2 {Presenta desenvolvemento detallado da planificacion mediante diagrama de gant e 1dboas ssquaméticas dos
- i[rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E
RENDEMENTOS

inclue propasta de man de obra, a sda organlzacién en equipos e rendementos acerde a obra a execular ¢
relaclonados coas unidades de obra

CAMIRO CRITICO

MEDIOS MATERIAIS E MNon desenvelve suflcianlemente proposta de vals, e dimansk to instatacions e rend los destes
INSTALACIONS E REND. acorde a obra a execular e asoclado as unidades de abra
HOLGURAS Mon presenta diagrama de holguras acorde a obra a execular
Prosenta indicacién das acividades que confarman o camifio critico no desenrclo da obra acorde a obra a

executar

" PUNTUACION B.1.5,

B.21-APARTADO A 2.8} g > ggfﬁﬁg%’égi__”%% - |Prasenia desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
PLAN DE: C%NT?:SL DE 8 é MEQIDAS GARANTIR +|Non desenrala suficieatements indicacion adecuada de medidas que pemmiten garaniir a calidade no traballe
CALID% OAREéED OTAR A ; g CALIOADE TRABALLO aparie dos ansalos propastes
CONTEMPLADO EN O | PLAN A MAIORES DIVERS. | : :|Prasenta proposia adecuada de ensaios a maicres, con dlversmade deslos para as diferentes unidades a
PROXECTO {Mﬂx. 2 < i ENSAIOS uo. ACONTROLAR i laxesular, como rede de o, ito e pavir
PUNTOS) MRS PUNTUACION821. e
s DESENVOLVEMENTO i Jalallado 5 i5n "
8 g DETALLADC GRAFICO s [Presenta desenvolvemeantc de esq gréifico da dedicada ao conlro!
B.2.2-APARTADD A2b) 13 PROCESOS RELACICNADGS .
PLAN DE AUTOCONTROL E g COA OBRA Prosenta procesas de autoconlrel intemo relaclenados coa abra
INTERNO DA EMPRESA | 5 § ORGANIZACION DEDICADA “|Presenta indicacion da crganizacién dedicada ac control de calidade acorde a obra e con Indicacién das funcidns
[MAX, 1 PUNTQ) < AQ CONTRGLCALIDADE - |de cada carge
PUNTUAGIGN B.2.2,

DESENVOLYEMENTO
DETALLADC GRAFICC

*|Non: presenia desenvolvemento delaliado de easquemas e gréficos das boas prdclicas aievara caho

PUNTC}

<
B34 ‘APQETADO A3.8) | & TADAPTADO AS PEGULIARI, Non sg que as practicas que describe sexan especilicas para as obras a execular e estédn adapladas a
BOAS PRACTICAS NA |0 & OBRAS ecullaridade destas
EXECUCION DA OBRA | & G {przcTicas REDUGGION
QUE PERMITAREDUCIR 0| Z & 2 Describe diferentes practicas adecuadas de reducsidn de consumos enerxélicos
| ‘CoNsUME ENERXETICO | 8 5 | CONSUMO ENBRXETICE
GU MATERIAS PRIMAS PRﬁ“A{}gQigg%%ﬁS‘ON Descrine diferentes practicas adecuadas de de as primas
[MAX. £ PUNTO) | ? i
" PUNTUACIGN B3.%, T I I
N DESENVOLVEMENTO 3 7= INop presenta desenvolvemento delallade de esquemas e grificas das medidas de reducclén de emisiéns e de
BA:é?UAA%?OR;g%m;) < DETALLADO GRAFICC LS rocoliida seloctiva e reclclado
REDUCCION DAS g g ADAPTADD AS PECULIARL L1s Non se consldera que as praclicas que describe sexan especificas para as obras a execular e estén adapladas a
EMISIONS ag DBRAS 3 seuffaridade destas
CONTAMINANTES A | E 5 | ACTUAGIONS REDUGGION - : . h
ATMOSFERA, RECOLLIDA % g EMISIONS CONTAMINANTES Descibe diferentes actuaclons adecuadas de reduccion de emisidns conlaminanles
S 14 E RESIDUOS| C
ELSUE%SES%S_ ::)E ’g%{%g%exi%%%%&%%s Desceibe diferentes actuacitns adecuadas de recollida selactiva e reciclads
RECICLADO (MAX. 1 R B o




CONCEDI;LERfA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

e 51 APARTADG
APARTADO R : i
: ‘;;\_FARTA% FROPOSTA B2 AAPARTADO [0 DD o BOAS o ACTOAC
A.B) ARAUIS| CIDE. A24) PLANDE [ B22s ; e ; ;
Ar ol DO AMBITS DE{ | ELAMFGASION CONTROLDE |~ apaRTADO | - | Excaucionon | ReEpUCCION DAS PUNTUACION
! N AL IO £ "ACTUACIONE | “DAOBRAEN £ CAUDADE A <| A2b) pLan DE | “TOTAL | EBERLAVE S| o ;
EICITADOR 75T | DETALLADA Do | ERGCESOS DE  RELACION A0S | ELINTOS | - EXECUTAR A | AUTOCONTROL IPUNTOS|- henior o
o ; o R tG | IMPLANTACION | - PERIODOS 4.0} MAIORES DO "1 INTERNG DA [ g o 7| REDUER O
: i o ORI DE MEDIOS 1 FCONTEMPLADO JEMPRESA A [ e | BONBLMO
R et “PARA A OBRA :EMPROXECTO } .1 PUNTO) L e BeOLOS Ot
MAX WMAX ZPUNTOS) - ot PRIMAS (MAX.1 | - FROGESOS DE
; 7 PUNTO} RECICLADC {MAX.
R 1 PUNTO) -
1 B I 07 07
0,85 225" 07 07
1 24 07 0.7
1 2T 07 0,7
1 SR R 0.7 07
1 L 0,7 07
0,85 R85 07 o7
0.7 i 07 07
2 125 2,75 R e L7 2 07 07
35 425 425 2 _ 1,7 0,85 0,7 67
3,5 4,25 4,26 1,7 0,85 67 o7
2 05 35 1.4 1 0,7 0,7
275 275 2,75 14 0,55 0,7 0,7
2,78 35 4,28 14 1 0,7 07
2,75 4,26 35 1.7 1 0,7 07
2,75 35 36 1,7 1 07 07 A4
2 2 4,28 14 0,85 07 0,7 A4
2 3.5 35 14 o1 . 07 0,7 A4
2,75 2 35 1,7 1 B 0 07 2
88 4,25 4,25 1,7 0,85 2551 07 07 RS
2,75 425 4,25 14 1 ] 0,7 07 a4
2 0.5 1,26 14 0 0.55 07 L2800
2 2,75 35 1,7 1 0,7 07 14

TPUNTUACION A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE
PRESENTACION DA DOCUMENTACION
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