
HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR ACEVI

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25
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-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,00
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción
Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, Colexio, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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T
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  05/12/2016 14:27 Páxina 1 de 17

Expediente 4016/440 Código de verificación: 2EEE4-4A4DD-8EC38-EA885
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR ASFALGAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75
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-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO -0,75

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 7,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios propostos coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 1,95

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
10,85
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
zona ancla ornamental e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores,  a existencia de 
redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e 
faseado desta

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e afección aparcamento colexio e rúa Torrecedeira

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción
Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, Colexio, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados, con especificidade do aparcamento e movementos 
asociados ao funcionamento diario do Colexio

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como movementos de terra, rede de 
abastecemento e outras e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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T
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR FECHI

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
16,25

FECHI
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de fases posteriores,  a existencia de redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa 
existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
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O
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 A
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A
L

O
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A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 11,25

-0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios propostos coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 1,95

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

-0,15 Describe escasamente prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,15 Describe escasamente prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,40

C
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R

-0,15

-0,15

-0,15 Non describe convenientemente suficientes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,55

TOTAL PUNTOS B.3. 0,95

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,15

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores,  a existencia de 
redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno e afeccións 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como movementos de terra, rede de 
abastecemento e outras e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A
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R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR COPCISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,45

COPCISA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores,  a existencia de 
redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, Colexio, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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N
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O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR COVSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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T
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A
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A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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R
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R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 5,00
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R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 13,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios propostos coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,10

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,00
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como movementos de terra, rede de 
abastecemento e outras e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A
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R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
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V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BC

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
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A
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O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
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A
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R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,60

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BC
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, alumeado, pavimentación, xardinería e zona ancla ornamental

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e 
faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados, con especificidade do aparcamento e movementos 
asociados ao funcionamento diario do Colexio

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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T
ID
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR EXCAVACIONES PÉREZ PORTELA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO -0,75

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R -0,75

-0,75

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 1,25

TOTAL PUNTOS B.1.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS) 2,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,55

TOTAL PUNTOS B.2. 2,25

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
5,90

EXCAVACIONES PÉREZ PORTELA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de follas de 50, PERO SI SUPERA OS 10 MB DE PESO  XA QUE PRESENTA 11,70 
MB POLO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS 
ASIGNADOS AO CRITERIO, SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC

NON CUMPRE 
REQUISITOS

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

NON CUMPRE 
REQUISITOS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, alumeado, pavimentación, xardinería, zona ancla ornamental e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como zanxas, abastecemento, 
alumeado, pavimentación, xardinería, aglomerado, slurry,  e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores,  a existencia de 
redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e afección aparcamento colexio e rúa Torrecedeira

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, Colexio, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados, con especificidade do aparcamento e movementos 
asociados ao funcionamento diario do Colexio

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR NOSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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ID
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R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como zanxas, abastecemento, 
alumeado, pavimentación, xardinería, aglomerado, slurry,  e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores,  a existencia de 
redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, Colexio, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados, con especificidade do aparcamento e movementos 
asociados ao funcionamento diario do Colexio

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR NAROM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,85

NAROM
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, alumeado, pavimentación, xardinería, zona ancla ornamental

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como zanxas, abastecemento, 
alumeado, pavimentación, xardinería, aglomerado, slurry,  e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores,  a existencia de 
redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, Colexio, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR NEXIA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25
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-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios propostos coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
15,95
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores,  a existencia de 
redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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N

T
ID

O
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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N
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O

S
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A
LO

R
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR MONTAJES J.M. IGLESIAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25
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-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,00

MONTAJES J.M. IGLESIAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, Colexio, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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T
ID
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR OREGA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios propostos coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O
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T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

-0,15 Non describe convenientemente suficientes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,15 Non describe convenientemente suficientes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,40

TOTAL PUNTOS B.3. 1,10

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,00
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como zanxas, abastecemento, 
alumeado, pavimentación, xardinería, aglomerado, slurry,  e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores,  a existencia de 
redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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ID
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S
 A

 
V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como movementos de terra, rede de 
abastecemento e outras e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR LAUREANO COVELO 

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
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T
ID

O
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A
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O
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A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
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R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25

C
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N
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 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,00

LAUREANO COVELO 
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B
.1

. 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 D
A

 M
E

M
O

R
IA

 C
O

N
S

T
R

U
T

IV
A

 D
O

S
 C

R
IT

E
R

IO
S

 D
E

 E
X

E
C

U
C

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 D
A

 O
B

R
A

 
(A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.1
 D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 1

5
 P

U
N

T
O

S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, Colexio, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR PRACE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
16,40
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a  
existencia de fases posteriores,  a existencia de redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa 
existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes, Colexio, locais comerciais e paso inferior existente baixo a rúa

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)

EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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T
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R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O
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ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25
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-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
15,95

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, alumeado, pavimentación,  xardinería, zona ancla ornamental  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
necesidade de control arqueolóxico dos movementos de terra, a existencia de fases posteriores,  a existencia de 
redes soterradas e o condicionante do paso inferior baixo a rúa existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, control arqueolóxico dos movementos de terra,  
fases de humanizacióin posteriores, existencia de redes soterradas e paso inferior existente.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar con indicación de 
coeficientes de reducción

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolos seus 
tramos de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T
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S
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V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE 1)
EXPEDIENTE 4016-440

LICITADOR

ACEVI 4,25 4,25 4,25 12,75 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 17,00

ASFALGAL 2,75 1,25 3,50 7,50 1,10 0,85 1,95 0,70 0,70 1,40 10,85

FECHI 3,50 4,25 4,25 12,00 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 16,25

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS 3,50 3,50 4,25 11,25 1,10 0,85 1,95 0,40 0,55 0,95 14,15

COPCISA 3,50 2,75 4,25 10,50 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 14,45

COVSA 4,25 5,00 4,25 13,50 1,10 1,00 2,10 0,70 0,70 1,40 17,00

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BC 2,75 3,50 4,25 10,50 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 14,60

EXCAVACIONES PÉREZ PORTELA 2,00 1,25 1,25 2,25 1,70 0,55 2,25 0,70 0,70 1,40 5,90

NOSA 2,75 3,50 4,25 10,50 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 14,60

NAROM 2,00 3,50 4,25 9,75 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 13,85

NEXIA 3,50 4,25 4,25 12,00 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 15,95

MONTAJES J.M. IGLESIAS 4,25 4,25 4,25 12,75 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 17,00

OREGA 2,75 3,50 4,25 10,50 1,40 1,00 2,40 0,70 0,40 1,10 14,00

LAUREANO COVELO 4,25 4,25 4,25 12,75 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 17,00

PRACE 3,50 4,25 4,25 12,00 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 16,40

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS 3,50 4,25 4,25 12,00 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 15,95

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
5 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 5 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 

5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 2 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE  
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 1 
PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS PARA 
A REDUCCIÓN DAS 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN
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