
APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR CONSTRUCCIONES VALE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75
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-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25
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-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 8,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,20

CONSTRUCCIONES VALE
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, 
o alto desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións, implantación en obra e faseado 
desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente ou proposta 
para bus, taxis, ambulancias e peóns
Non desenvolve proposta de faseado de obra suficientemente descriptiva e extensa e acorde aos diferentes 
condicionantes anteriores nin presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e 
pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
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R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
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N
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O

S
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A
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R
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  01/03/2017 13:27 Páxina 1 de 30

Expediente 4180/440 Código de verificación: 22E84-228B4-84243-EEE2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR DESARROLLA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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T
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50
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-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO -0,75

-0,75 Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 0,50
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-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 7,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
11,30
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a cercanía do río, a 
cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , o alto desnivel existente e as 
afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e faseado desta 

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico 
peonil e rodado asociado ao hospital, vial Clara Campoamor, Estrada da Venda

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como  accesos a obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios xeotecnicos, 
pavimentación, alumeado e drenaxe

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR PÉREZ PORTELA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,45

PÉREZ PORTELA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns
Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR HORDESCON

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,55
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, sinalización, seccións de firme 

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, a presencia do hospital, o alto desnivel existente e as afeccións a electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito 
de actuación

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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N
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A
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios xeotecnicos, 
pavimentación, alumeado e drenaxe

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR NAROM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
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S
 A
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A

L
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R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 11,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
15,35
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras, sinalización, seccións de firme e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características e esquemas das afeccións 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito 
de actuación

Non desenvolve proposta de faseado de todo o ámbito de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes 
anteriores nin presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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N
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ID
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S
 A
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A
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR NOSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50
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R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00
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A

L
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R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,10

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,25
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, cercanía do río, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a 
presencia do hospital, o alto desnivel existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación, indicando usos do entorno, 
esquemas das afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns
Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T
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O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios xeotecnicos, 
pavimentación, alumeado e drenaxe

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  01/03/2017 13:27 Páxina 6 de 30

Expediente 4180/440 Código de verificación: 22E84-228B4-84243-EEE2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR AVAN

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25
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-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,15
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns
Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal das unidades máis significativas

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR HIDROMIÑO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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T
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 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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 A

 V
A

L
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R
A
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AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25

C
O

N
T
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O
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 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,15

HIDROMIÑO
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns
Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal das unidades máis significativas

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR INDEPO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25
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-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,15
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns
Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal das unidades máis significativas

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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N
T
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O

S
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V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR CIVISGLOBAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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O
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A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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 A
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A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25

C
O

N
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O
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 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,15

CIVISGLOBAL
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal das unidades máis significativas

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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O

S
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A
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R
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR CONSTRUCCIONES FECHI

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75
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L
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R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,50

C
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 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,25

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,15

CONSTRUCCIONES FECHI
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, sinalización e seccións de firme

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto desnivel 
existente e as afeccións a rede electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como accesos a obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns ou descripción 
suficiente dos desvíos de peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficientemente extensa e non presenta proposta suficiente do 
sentido de execución do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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O

S
 A

 
V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios xeotecnicos, 
pavimentación, alumeado e drenaxe

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR SAN JOSE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 11,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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ID
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 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
15,50
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A
. R

E
V

IS
IÓ

N
 D

O
 

C
U

M
P

R
IM

E
N

T
O

 D
O

S
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 
E

S
TA

B
L

E
C

ID
O

S
 N

O
 

A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 
F

E
C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito 
de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
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R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
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N
T

ID
O

S
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A
LO

R
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR OGMIOS PROYECTO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,15

OGMIOS PROYECTO
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, cercanía do río, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR UTE COPCISA-ASFALGAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.2. 2,10

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,50

UTE COPCISA-ASFALGAL
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras, sinalización

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, cercanía do río, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, a presencia do hospital, o alto desnivel 
existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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) B.2.1.-APARTADO A.2.a) 

PLAN DE CONTROL DE 
CALIDADE A EXECUTAR A 

MAIORES DO 
CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios xeotecnicos, 
pavimentación, alumeado e drenaxe

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A
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R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR COVSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,60

COVSA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito e o alto desnivel existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente ou proposta 
para bus, taxis, ambulancias e peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  01/03/2017 13:27 Páxina 15 de 30

Expediente 4180/440 Código de verificación: 22E84-228B4-84243-EEE2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
7-

02
-2

4T
14

:0
7:

17
+

01
:0

0 
- 

T
éc

ni
ca

 M
ed

ia
 O

br
as

 P
úb

lic
as

 (
M

. F
ra

nc
is

ca
 A

rla
nd

is
 M

ar
ra

) 
 2

01
7-

02
-2

7T
09

:3
2:

31
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR UTE IAM RUMBO-REYCONS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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T
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O
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 V

A
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O
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A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A
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A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

-0,75

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,75

TOTAL PUNTOS B.1. 6,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

1,28

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
9,43

UTE IAM RUMBO-REYCONS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

O archivo non supera o límite de 20 follas PERO SI SUPERA OS 5 MB DE PESO XA QUE PRESENTA 6,7 Mb 
POLO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS 
AO CRITERIO, SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, sinalización e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como redes soterradas, 
movemento de terras e estructuras de contención e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, cercanía do río, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a 
presencia do hospital, o alto desnivel existente

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns
Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e o 
dimensionamento de estes

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

TOTAL PUNTOS B.2.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  01/03/2017 13:27 Páxina 16 de 30
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR EULOGIO VIÑAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO -0,75

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 0,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 7,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 1,95

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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 A

 V
A
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R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
10,85
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, cercanía do río, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a 
presencia do hospital, o alto desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico, implantación en 
obra e faseado desta 

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico 
peonil e rodado asociado ao hospital, vial Clara Campoamor, Estrada da Venda

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios xeotecnicos, 
pavimentación, alumeado e drenaxe

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  01/03/2017 13:27 Páxina 17 de 30

Expediente 4180/440 Código de verificación: 22E84-228B4-84243-EEE2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
7-

02
-2

4T
14

:0
7:

17
+

01
:0

0 
- 

T
éc

ni
ca

 M
ed

ia
 O

br
as

 P
úb

lic
as

 (
M

. F
ra

nc
is

ca
 A

rla
nd

is
 M

ar
ra

) 
 2

01
7-

02
-2

7T
09

:3
2:

31
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR T.H. ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R -0,75

 

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,00

TOTAL PUNTOS B.1. 6,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

--

Non presentan documentación--

--

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.2. 1,10

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
8,50

T.H. ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como redes soterradas, 
pavimentacións superficiais, movemento de terras e estructuras de contención e as peculiaridades destas 
actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, cercanía do río, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a 
presencia do hospital, o alto desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant adecuado xa que este 
aparece cortado

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios xeotecnicos, 
pavimentación, alumeado e drenaxe

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR MISTURAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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ID
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R
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
16,40
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos principais condicionantes e actuacións a 
levar a cabo

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente ou proposta 
para bus, taxis, ambulancias e peóns

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal das unidades máis significativas

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR EXTRACO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
16,40

EXTRACO
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos principais condicionantes e actuacións a 
levar a cabo

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente ou proposta 
para bus, taxis, ambulancias e peóns

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal das unidades máis significativas

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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S
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A
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR RAMIREZ

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50
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 A
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L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T
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O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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T
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 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,75
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado e rede de drenaxe

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito 
de actuación

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficientemente extensa e acorde aos diferentes condicionantes 
anteriores nin presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR ORECO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
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O
S

 A
 V

A
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O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
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 A

 V
A

L
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R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,90
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, cercanía do río, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, a presencia do hospital, o alto desnivel 
existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, esquemas das afeccións e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
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R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR PETROLAM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
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A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA  

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 12,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
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ID
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S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
16,10

PETROLAM
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente , a presencia do hospital, o alto desnivel existente 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito 
de actuación

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal das unidades máis significativas

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR UTE UNIKA-CRC

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O
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L
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R
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R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,70

UTE UNIKA-CRC
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como as estructuras de 
contención e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, cercanía do río, a cercanía da VG-20, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o 
alto desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito 
de actuación

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR UTE ACEVI-ALVAC

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 8,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,20

UTE ACEVI-ALVAC
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B
.1

. 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 D
A

 M
E

M
O

R
IA

 C
O

N
S

T
R

U
T

IV
A

 D
O

S
 C

R
IT

E
R

IO
S

 D
E

 E
X

E
C

U
C

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 D
A

 O
B

R
A

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.1
 

D
A

S
 F

E
C

) 
M

Á
X

IM
O

 1
5

 P
U

N
T

O
S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, 
o alto desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións, implantación en obra e faseado 
desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente ou proposta 
para bus, taxis, ambulancias e peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficientemente descriptiva e extensa e acorde aos diferentes 
condicionantes anteriores nin presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e 
pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR OREGA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
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O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,00
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, a cercanía da VG-20, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto desnivel 
existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente ou proposta 
para bus, taxis, ambulancias e peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  01/03/2017 13:27 Páxina 26 de 30
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR UTE COVELO-IGLESIAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
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O
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 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 8,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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 A

 V
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R
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,20

UTE COVELO-IGLESIAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, 
o alto desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións, implantación en obra e faseado 
desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente ou proposta 
para bus, taxis, ambulancias e peóns
Non desenvolve proposta de faseado de obra suficientemente descriptiva e extensa e acorde aos diferentes 
condicionantes anteriores nin presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e 
pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 

E
N

E
R

X
É

T
IC

O
 E

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
TA

IS
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.3

 D
A

S
 F

E
C

) 

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR PRACE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,75
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras, sinalización

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito 
de actuación

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S
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 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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ID
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,85

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto 
referente a rede de alumeado, rede de drenaxe, estructuras e muros, sinalización, seccións de firme e 
pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a conexión co viario 
existente, cercanía do río, a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a 
presencia do hospital, o alto desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta indicación graduada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como 
redes soterradas, movementos de terra, pavimentación, estructuras,  conexión co viario existente, cercanía do río, 
a cercanía da VG-20, o acceso as obras, as condicións xeotecnicas do ámbito , a presencia do hospital, o alto 
desnivel existente e as afeccións a rede de gas e electrica de alta capacidade 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e faseado desta 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da 
distribución dos usos do hospital e asociados, Parque tecnolóxico e Loxísitico

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras na glorieta existente, accesos a 
obra ou proposta para bus, taxis, ambulancias e peóns

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficiente do avance dos movementos de terras e pavimentacións.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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EXPEDIENTE 4180-440

LICITADOR

CONSTRUCCIONES VALE 2,75 1,25 4,25 8,25 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 12,20

DESARROLLA 3,50 0,50 3,50 7,50 1,40 1,00 2,40 0,70 0,70 1,40 11,30

PÉREZ PORTELA 4,25 2,00 4,25 10,50 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 14,45

HORDESCON 2,75 2,75 4,25 9,75 1,40 1,00 2,40 0,70 0,70 1,40 13,55

NAROM 3,50 3,50 4,25 11,25 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 15,35

NOSA 3,50 2,00 4,25 9,75 1,10 1,00 2,10 0,70 0,70 1,40 13,25

AVAN 4,25 4,25 4,25 12,75 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 17,15

HIDROMIÑO 4,25 4,25 4,25 12,75 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 17,15

INDEPO 4,25 4,25 4,25 12,75 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 17,15

CIVISGLOBAL 4,25 4,25 4,25 12,75 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 17,15

CONSTRUCCIONES FECHI 2,75 3,50 4,25 10,50 1,40 0,85 2,25 0,70 0,70 1,40 14,15

SAN JOSE 4,25 2,75 4,25 11,25 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 15,50

OGMIOS PROYECTO 3,50 2,00 4,25 9,75 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 14,15

UTE COPCISA-ASFALGAL 2,75 2,00 4,25 9,00 1,40 0,70 2,10 0,70 0,70 1,40 12,50

COVSA 3,50 2,75 4,25 10,50 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 14,60

UTE IAM RUMBO-REYCONS 2,00 2,00 2,75 6,75 1,70 0,85 1,28 0,70 0,70 1,40 9,43

EULOGIO VIÑAL 2,75 0,50 4,25 7,50 1,10 0,85 1,95 0,70 0,70 1,40 10,85

T.H. ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO 2,00 2,00 2,00 6,00 1,10 0,00 1,10 0,70 0,70 1,40 8,50

MISTURAS 5,00 2,75 4,25 12,00 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 16,40

EXTRACO 5,00 2,75 4,25 12,00 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 16,40

RAMIREZ 3,50 2,75 4,25 10,50 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 14,75

ORECO 3,50 2,75 4,25 10,50 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 14,90

PETROLAM 3,50 4,25 4,25 12,00 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 16,10

UTE UNIKA-CRC 2,75 2,75 4,25 9,75 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 13,70

UTE ACEVI-ALVAC 2,75 1,25 4,25 8,25 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 12,20

OREGA 3,50 2,00 4,25 9,75 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 14,00

UTE COVELO-IGLESIAS 2,75 1,25 4,25 8,25 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 12,20

PRACE 3,50 2,75 4,25 10,50 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 14,75

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS 3,50 2,00 4,25 9,75 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 13,85

APARCADOIRO PÚBLICO EN TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL COLINDANTES AO HOSPITAL 
ÁLVARO CUNQUEIRO

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
5 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 5 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 

5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 2 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE  
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 1 
PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS PARA 
A REDUCCIÓN DAS 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN
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