
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR ASFALGAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O
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T
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S
 A
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A
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R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,80
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A
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R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,50
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A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-3,45

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

-3,45 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

-3,45

PUNTUACIÓN B.1.3. 12,65

13,98

-2

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1.

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 2,80
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 V
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A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
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N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
20,38
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb,  PERO SI SUPERA AS 50 FOLLAS  XA QUE PRESENTA 51, POLO QUE 
VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO CRITERIO, SEGÚN 
APARTADO 8.A) DAS FEC

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio,  
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio,  seguridade vial, 
estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de 
alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, guardería, locais comerciais, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras, accesos a obra ou proposta para bus escolar, 
ambulancias e peóns

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos  e 
vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOSRELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación 
da obras

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

TOTAL PUNTOS B.1..(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, alumeado e 
drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/09/2017 11:58 Páxina 1 de 28

Expediente 4486/440 Código de verificación: 2CEE4-84EEE-DD5D3-54524
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR CIVISGLOBAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 20,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 27,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 70,80

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta relación de ensaios lexible coa proposta de ensaios recollidos en proxecto 

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 6,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
80,40

CIVISGLOBAL
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente ao trazado 
das redes de servizo, xardinería,   e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios lexibles para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, 
alumeado e drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR RAMIREZ

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve proposta suficiente de de accesos a obra

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

-2

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.2. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
67,80

RAMIREZ
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E
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos e 
vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características, usos do entorno e das afeccións

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, alumeado e 
drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA QUE 

PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/09/2017 11:58 Páxina 3 de 28
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR SAN JOSE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

-3,9

-6,5

-6,5

-5,2 Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións do proxecto  e imaxe final

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve proposta suficiente de de accesos a obra

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 16,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 43,40

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
55,80
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente a execución das actividades importantes da obra  como redes soterradas, pavimentacións 
superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio,   
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, seguridade vial, 
estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, guardería, centro persoas con parálise cerebral, locais comerciais, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos  e 
vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA QUE 

PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/09/2017 11:58 Páxina 4 de 28

Expediente 4486/440 Código de verificación: 2CEE4-84EEE-DD5D3-54524
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR COPCISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve proposta suficiente de de accesos a obra

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 38,30

-2

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 3,20

TOTAL PUNTOS B.2. 7,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
49,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a   
pavimentación  e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, guardería, centro de persoas con parálise cerebral, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características e usos  

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA QUE 

PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR MANUEL PÉREZ PORTELA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve proposta suficiente de de accesos a obra

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 53,10

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
67,50

MANUEL PÉREZ PORTELA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como   xardinería e alumeado e as 
peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio,  ubicación de estos, reserva de Bus 
escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 A
 IM

P
L

A
N

TA
R

 N
A

 
E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.2

 
D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 1

2 
P

U
N

T
O

S

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 E

N
E

R
X

É
T

IC
O

 E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

TA
IS

 
(A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.3
 D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 9

 P
U

N
T

O
S

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR HIDROMIÑO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 20,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 27,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 70,80

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta relación de ensaios lexible coa proposta de ensaios recollidos en proxecto 

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 6,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
80,40

HIDROMIÑO
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO
DESCRIP. ACTIVIDADES 

IMPORTANTES DA 
EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente ao trazado 
das redes de servizo, xardinería,   e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios lexibles para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, 
alumeado e drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/09/2017 11:58 Páxina 7 de 28
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR INDEPO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 20,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 27,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 70,80

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta relación de ensaios lexible coa proposta de ensaios recollidos en proxecto 

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado e lexible de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 3,20

TOTAL PUNTOS B.2. 5,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
79,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente ao trazado 
das redes de servizo, xardinería,   e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios lexibles para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, 
alumeado e drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 E

N
E

R
X

É
T

IC
O

 E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

TA
IS

 
(A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.3
 D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 9

 P
U

N
T

O
S

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR MARCONSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve proposta suficiente de de accesos a obra

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 38,30

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 6,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
48,70
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA
CONDICIONANTES PARA A 

DEFINICIÓN DO PROXECTO
Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de 
alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería,   pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, guardería,centro de atención a persoas con parálise cerebral, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico.

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOSRELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR NAROM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3,9

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 10,40

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-3

 

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

-3,45

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 16,10

TOTAL PUNTOS B.1. 49,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
62,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a movementos de terra, pavimentacion das 
diferentes superficies, drenaxe, saneamento, abastecemento, alumeado, xardinería

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a xardinería, 
seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e 
coherente co faseado da obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra, 
coherente co faseado da obra

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR OREGA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 30,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

-3,45

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55

TOTAL PUNTOS B.1. 58,65

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,25
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente a execución das actividades importantes da obra a levar a cabo como redes soterradas, 
pavimentacións, xardinería e alumeado e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como   
pavimentacións, accesos ao Colexio, bus escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e 
solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR PETROLAM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3,9

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

-4,5

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

26,20

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
41,80

PETROLAM

A
. R

E
V

IS
IÓ

N
 D

O
 

C
U

M
P

R
IM

E
N

T
O

 D
O

S
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 
E

S
TA

B
L

E
C

ID
O

S
 N

O
 

A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 
F

E
C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de follas de 50,  PERO SI SUPERA OS 10 MB  XA QUE PRESENTA 11,1 MB, POLO QUE 
VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO CRITERIO, SEGÚN 
APARTADO 8.A) DAS FEC

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a movementos de terra, pavimentacion das 
diferentes superficies, drenaxe, saneamento, abastecemento, alumeado, xardinería

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como   
pavimentacións, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, seguridade vial, estreitamento 
existente, encontro coa rúa Florida.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de 
alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin presenta 
proposta suficiente do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos

TOTAL PUNTOS B.1.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR UNCISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

-4,5

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55

TOTAL PUNTOS B.1. 40,65

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
55,05
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente a execución das actividades importantes da obra a levar a cabo como redes soterradas, 
pavimentacións, movemento de terras, xardinería e alumeado e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, guardería, locais comerciais, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin presenta 
proposta suficiente do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características e usos do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado e coherente co 
faseado

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

-3,45

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 16,10

TOTAL PUNTOS B.1. 54,60

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,20

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial,  estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas acorde as 
fases propostas

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra, acorde 
as fases propostas

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR AVAN

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 20,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 27,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 70,80

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta relación de ensaios lexible coa proposta de ensaios recollidos en proxecto 

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado e lexible de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 3,20

TOTAL PUNTOS B.2. 5,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
79,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO
DESCRIP. ACTIVIDADES 

IMPORTANTES DA 
EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente ao trazado 
das redes de servizo, xardinería,   e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOSRELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios lexibles para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, 
alumeado e drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/09/2017 11:58 Páxina 15 de 28

Expediente 4486/440 Código de verificación: 2CEE4-84EEE-DD5D3-54524
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR FECHI

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-3,45

-3,45

-3,45

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 12,65

TOTAL PUNTOS B.1. 46,65

-2

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
58,25

FECHI
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características e  usos do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación 
da obras

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e 
coherente co faseado da obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra e 
coherente coas fases

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR VALE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

-4,5

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 10,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

-3,45

-3,45

-3,45

-3,45 Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra

-3,45 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

-3,45

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,30

TOTAL PUNTOS B.1. 21,90

-2

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1.

-2

-1,2

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2.

TOTAL PUNTOS B.2.

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
25,50

VALE
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 D

A
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F

E
C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente a execución das actividades importantes da obra a levar a cabo como redes soterradas, 
pavimentacións , xardinería e alumeado e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras, accesos a obra ou proposta para bus escolar, 
ambulancias e peóns

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin presenta 
proposta suficiente do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características e usos do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de organización en equipos de traballo, con desglose adecuado destes equipos en 
maquinaria, instalacións, materiais, man de obra e outros e rendementos acorde a obra a executar

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación 
da obras

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e cun 
intervalo temporal acorde ao prazo da obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra
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S B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, alumeado e 
drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR COPASA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve proposta suficiente de de accesos a obra

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 48,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 3,20

TOTAL PUNTOS B.2. 11,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
62,80
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións , movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, seguridade vial, 
estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características, usos do entorno, e afeccións 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/09/2017 11:58 Páxina 18 de 28

Expediente 4486/440 Código de verificación: 2CEE4-84EEE-DD5D3-54524
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR MISTURAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,00

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
70,60

MISTURAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como  , accesos 
ao Colexio, bus escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, guardería, centro de atención persoas con parálisis cerebral, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR EXTRACO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,00

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
70,60

EXTRACO
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O
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O
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.A
 D

A
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F

E
C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO
DESCRIP. ACTIVIDADES 

IMPORTANTES DA 
EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida  

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como  , accesos 
ao Colexio, bus escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, guardería, centro de atención persoas con parálisis cerebral, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOSRELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR COVSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-3

 

-4,5

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 15,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 51,00

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
64,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como  os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións , xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, seguridade vial, estreitamento 
existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra (só acopios) tendo en conta os 
condicionantes do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Non desenvolve proposta de faseado de obra coherente en distintos apartados da proposta, e acorde aos diferentes 
condicionantes  

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/09/2017 11:58 Páxina 21 de 28

Expediente 4486/440 Código de verificación: 2CEE4-84EEE-DD5D3-54524
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR ORECO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve proposta suficiente de de accesos a obra

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 74,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
88,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO
DESCRIP. ACTIVIDADES 

IMPORTANTES DA 
EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativasOUTRAS MEDIDAS E 

PROPOSTAS SIMULTANEAR A 
OBRA COAS ACTIVIDADES 

COTIÁSDESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOSRELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR HORDESCON

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 14,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve proposta suficiente de de accesos a obra

-4,5

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 16,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

-3,45

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 16,10

TOTAL PUNTOS B.1. 46,90

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
61,30
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, seguridade vial, 
estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de 
alumeado,  xardinería, seccións de firme e pavimentación 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente, coherente coa planificación e acorde aos diferentes condicionantes 
anteriores nin presenta proposta suficiente do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e 
coherente co faseado da obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra e 
coherente coas fases

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR LANCER

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

-3,9

-6,5

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

-3

 

-4,5

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

17,20

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 6,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

1,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
25,00
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb,  PERO SI SUPERA AS 50 FOLLAS  XA QUE PRESENTA 51, POLO QUE 
VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO CRITERIO, SEGÚN 
APARTADO 8.A) DAS FEC

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb,  PERO SI SUPERA AS 20 FOLLAS  XA QUE PRESENTA 21, POLO QUE 
VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO CRITERIO, SEGÚN 
APARTADO 8.A) DAS FEC
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como xardinería e alumeado e as 
peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar,  estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de 
alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, guardería, centro atención persoas con parálisis cerebral, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin presenta 
proposta suficiente do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características, usos do entornoe afeccións  

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOSRELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos

TOTAL PUNTOS B.1.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, alumeado e 
drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

TOTAL PUNTOS B.3.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/09/2017 11:58 Páxina 24 de 28

Expediente 4486/440 Código de verificación: 2CEE4-84EEE-DD5D3-54524
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR ORESA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3,9

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 10,40

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

-3

-4,5

-3

-4,5

 Presenta proposta de faseado aceptable

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-3,45

-3,45 Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas  

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

-3,45 Non presenta diagrama de holguras coherente coa obra a executar

-3,45 Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante elementos gráficos

PUNTUACIÓN B.1.3. 9,20

TOTAL PUNTOS B.1. 24,10

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
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ID
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S
 A

 V
A
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R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O
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ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
39,70
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a movementos de terra, pavimentacion das 
diferentes superficies, drenaxe, saneamento, abastecemento, alumeado, xardinería

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente a rede de 
alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, guardería, locais comerciais, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras, accesos a obra ou proposta para bus escolar, 
ambulancias e peóns

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características, usos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación 
da obras

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
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N
T

ID
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S
 A

 
V

A
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R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR UTE PRACE-COPSESA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento da análise do tráfico no entorno da obra

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 27,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

-3,45

-3,45

-3,45

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 12,65

TOTAL PUNTOS B.1. 52,65

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,25

UTE PRACE-COPSESA
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E
C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a os accesos ao Colexio, bus 
escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como  accesos 
ao Colexio, bus escolar, seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación 
da obras (por exemplo traballos de xardinería, mobiliario urbano, red teleco)

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e 
coherente coas fases propostas

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra e 
coherente coas fases

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR UTE DRAGADOS-BC

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 10,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 53,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
66,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e alumeado, accesos ao Colexio, bus escolar, 
seguridade vial, estreitamento existente, encontro coa rúa Florida e solucións provisionais de servizos

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do centro de atención a persoas con parálisis cerebral, guardería, locais comerciais, terrazas privadas

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras, accesos a obra ou proposta para bus escolar, 
ambulancias e peóns

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características, usos do entorno e  afeccións  

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOSRELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA

EXPEDIENTE 4486-440

LICITADOR

ASFALGAL 7,80 7,50 12,65 13,98 2,80 2,80 1,80 1,80 3,60 20,38

CIVISGLOBAL 20,80 27,00 23,00 70,80 2,00 4,00 6,00 1,80 1,80 3,60 80,40

RAMIREZ 26,00 12,00 23,00 61,00 2,00 1,20 3,20 1,80 1,80 3,60 67,80

SAN JOSE 3,90 16,50 23,00 43,40 6,00 2,80 8,80 1,80 1,80 3,60 55,80

COPCISA 7,80 7,50 23,00 38,30 4,00 3,20 7,20 1,80 1,80 3,60 49,10

MANUEL PÉREZ PORTELA 9,10 21,00 23,00 53,10 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 67,50

HIDROMIÑO 20,80 27,00 23,00 70,80 2,00 4,00 6,00 1,80 1,80 3,60 80,40

INDEPO 20,80 27,00 23,00 70,80 2,00 3,20 5,20 1,80 1,80 3,60 79,60

MARCONSA 7,80 7,50 23,00 38,30 6,00 0,80 6,80 1,80 1,80 3,60 48,70

NAROM 10,40 22,50 16,10 49,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 62,60

OREGA 9,10 30,00 19,55 58,65 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 72,25

PETROLAM 3,90 25,50 23,00 26,20 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 41,80

UNCISA 9,10 12,00 19,55 40,65 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 55,05

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS 13,00 25,50 16,10 54,60 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 68,20

AVAN 20,80 27,00 23,00 70,80 2,00 3,20 5,20 1,80 1,80 3,60 79,60

FECHI 13,00 21,00 12,65 46,65 4,00 4,00 8,00 1,80 1,80 3,60 58,25

VALE 9,10 10,50 2,30 21,90 1,80 1,80 3,60 25,50

COPASA 13,00 12,00 23,00 48,00 8,00 3,20 11,20 1,80 1,80 3,60 62,80

MISTURAS 13,00 21,00 23,00 57,00 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 70,60

EXTRACO 13,00 21,00 23,00 57,00 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 70,60

COVSA 13,00 15,00 23,00 51,00 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 64,60

ORECO 26,00 25,50 23,00 74,50 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 88,10

HORDESCON 14,30 16,50 16,10 46,90 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 61,30

LANCER 3,90 7,50 23,00 17,20 2,00 4,00 6,00 1,80 1,80 1,80 25,00

ORESA 10,40 4,50 9,20 24,10 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 39,70

UTE PRACE-COPSESA 13,00 27,00 12,65 52,65 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 68,25

UTE DRAGADOS-BC 19,50 10,50 23,00 53,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 66,60

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
26 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN COS 

PERIODO E 
EQUIPOS DE 

TRABALLO (MÁX. 
23 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 8 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO E 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 4,5 
PUNTOS)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS PARA 
A REDUCCIÓN DAS 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS E 

PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN
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