
EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR CIVIS GLOBAL SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T
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S
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L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
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 A
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L
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R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-3,9

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 49,20

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80
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R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
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N
T
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O
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 A

 V
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L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

 

PUNTUACIÓN B.3.2. 2,40

TOTAL PUNTOS B.3. 4,00

ORGANIGRAMA ADAPTADO -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 4,20

TOTAL PUNTOS B.4. 5,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
67,60

CIVIS GLOBAL SL

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente, 
edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, acceso vados.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, ascensor, xardinería, pavimentación, 
mobiliario, alumeado, condicións de accesibilidade edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado 
existente, acceso vados e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial contigua, parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, paradas bus e isla ecolóxica, 
colexio cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
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ID
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S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 1 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR HIDROMIÑO SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T
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O

S
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 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-3,9

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 49,20

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

 

PUNTUACIÓN B.3.2. 2,40

TOTAL PUNTOS B.3. 4,00

ORGANIGRAMA ADAPTADO -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 4,20

TOTAL PUNTOS B.4. 5,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
67,60

HIDROMIÑO SL

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente, 
edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, acceso vados.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, ascensor, xardinería, pavimentación, 
mobiliario, alumeado, condicións de accesibilidade edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado 
existente, acceso vados e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial contigua, parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, paradas bus e isla ecolóxica, 
colexio cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
).

 
M

Á
X

IM
O

 1
0 

P
U

N
T

O
S

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 2 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR UTE CD INDEPO – DEMAIN

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-3,9

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 49,20

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

 

PUNTUACIÓN B.3.2. 2,40

TOTAL PUNTOS B.3. 4,00

ORGANIGRAMA ADAPTADO -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 4,20

TOTAL PUNTOS B.4. 5,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
67,60

UTE CD INDEPO – DEMAIN

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente, 
edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, acceso vados.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, ascensor, xardinería, pavimentación, 
mobiliario, alumeado, condicións de accesibilidade edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado 
existente, acceso vados e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial contigua, parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, paradas bus e isla ecolóxica, 
colexio cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 3 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR ORECO SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-3,9

-3,9

-3,9

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.2. 5,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 36,20

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-1,5 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 3,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 7,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 4,20

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 5,60

TOTAL PUNTOS B.4. 9,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
56,20

ORECO SA

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, desnivel do ámbito, 
mirador ao mar, baixos, arbolado existente, acceso vados, paradas bus e contenedores.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial contigua, locais colindantes ao ámbito, parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, 
locais municipais, colexio cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e transversais, 

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR DRAGADOS SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,00

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 4,20

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 7,00

TOTAL PUNTOS B.4. 11,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
79,90

DRAGADOS SA

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade,  desnivel do ámbito, 
edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, acceso vados, paradas bus e contenedores.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 16,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-3,9

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 54,70

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 5,60

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 7,00

TOTAL PUNTOS B.4. 12,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
79,00

SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise  
parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, paradas bus e isla ecolóxica, centro social, locais 
municipais, colexio cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 6 de 17
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR UTE XESTIÓN AMBIENTAL – ABECONSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 

-4,4

PUNTUACIÓN B.1.1. 17,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-3,9

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.2. 16,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 54,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 7,00

 

-1,4 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 4,20

TOTAL PUNTOS B.4. 11,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
76,90

UTE XESTIÓN AMBIENTAL – ABECONSA

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)

A
. R

E
V

IS
IÓ

N
 D

O
 

C
U

M
P

R
IM

E
N

T
O

 D
O

S
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 E
S

TA
B

L
E

C
ID

O
S

 
N

O
 A

P
A

R
TA

D
O

 7
.A

 D
A

S
 F

E
C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a 
cabo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno. 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 7 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR MISTURAS SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-3,9

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.2. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 46,20

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.2. 7,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

-1,4

-5,6

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-2,8

-1,4 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.4. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
58,00

MISTURAS SA

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como armados, formigonados, 
soldaduras e estructura metálica e as peculiaridades das pavimentacións e do resto de actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial contigua, locais colindantes ao ámbito, parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, 
paradas bus e isla ecolóxica,locais municipais, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, usos especificos do entorno, esquemas 
desenrolados das afeccións e medidas de tráfico e accesos e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 8 de 17
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR CONSTRUCCIONES RAMIREZ SLU

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 53,10

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-1,5 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 6,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 7,00

 

-1,4 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.4. 9,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,60

CONSTRUCCIONES RAMIREZ SLU

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, desnivel do ámbito, 
edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, acceso vados, paradas bus e contenedores.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise 
parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, paradas bus e isla ecolóxica, centro social, locais 
municipais, colexio cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 9 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR COPCISA SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-2,6

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

-3,9

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.2. 10,40

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 38,10

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

-2

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.2. 5,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-2,8

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 2,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
49,80

COPCISA SA

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como movemento de terras, 
muros de contención, armados, formigonados, soldaduras e estructura metálica, electricidade, elevador mecánico 
e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, 
desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, 
acceso vados, paradas bus e contenedores.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil que atravesa o parque, tráfico peonil lonxitudinal, tráfico rodado nas vias contiguas, vados de 
carruaxes e transporte público.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial contigua, mirador, paradas bus e isla ecolóxica, centro social, locais municipais, colexio cercano, zonas 
estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 10 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR PETROLAM INFRAESTRUCTURAS SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

-3,9

-3,9

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 49,20

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 5,60

-2,8

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 7,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
67,90

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS SL

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, 
desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, acceso vados, paradas bus 
e contenedores.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 11 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

-4,4

PUNTUACIÓN B.1.1. 6,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

-3,9

-3,9

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.2. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 35,70

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 5,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 4,20

TOTAL PUNTOS B.4. 5,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
49,80

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, 
desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, acceso vados, paradas bus 
e contenedores.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial contigua, locais colindantes ao ámbito, parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, 
paradas bus e isla ecolóxica, centro social, locais municipais, colexio cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, usos especificos do 
entorno e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 12 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR OGMIOS PROYECTO SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-3,9

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 49,20

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 3,20

TOTAL PUNTOS B.2. 9,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,80

-2,8

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 4,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
65,80

OGMIOS PROYECTO SL

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, desnivel do ámbito, 
edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, paradas bus e contenedores.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial contigua, locais colindantes ao ámbito, mirador, paradas bus e isla ecolóxica, locais municipais, colexio 
cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil  e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios peonis de continuidade e transversais, desvíos de paradas 
de transporte público necesarios para execución de obras. Non detalla convenientemente accesos á obra dende a 
rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 13 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR CONSTRUCTORA SAN JOSE SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

-4,4

PUNTUACIÓN B.1.1. 6,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-3,9

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 44,80

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-1,5 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 3,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 5,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-2,8

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.4. 4,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
58,00

CONSTRUCTORA SAN JOSE SA

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, desnivel do ámbito, 
edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, acceso vados, paradas bus e contenedores.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise 
parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, e isla ecolóxica, centro social, locais municipais, 
colexio cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:38 Páxina 14 de 17

Expediente 4860/440 CSV: 23ED4-3C8E2-E434A-DAD2E
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR UTE PRACE COPSESA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-3,9

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 49,20

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 4,20

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 7,00

TOTAL PUNTOS B.4. 11,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,10

UTE PRACE COPSESA

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente  
desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, baixos, arbolado existente, acceso vados, paradas bus 
e contenedores.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise 
parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, paradas bus e isla ecolóxica, locais municipais, 
colexio cercano, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta das características do ámbito de actuación, de usos 
e tráfico, e da implantación en obra, faseado desta, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR EXTRACO SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-5,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 

-3,9

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.2. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 46,20

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.2. 7,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

ORGANIGRAMA ADAPTADO  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

-1,4

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-2,8

-1,4 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4

-1,4 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.4. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
58,00

EXTRACO SA

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE 
TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como armados, formigonados, 
soldaduras e estructura metálica e as peculiaridades das pavimentacións e do resto de actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como demolicións, cimentacións, estructura de formigón, estructura metálica, xogo infantil, ascensor, xardinería, 
pavimentación, mobiliario, alumeado, saneamento, pluviais,  obras anteriores contiguas de humanización, 
condicións de accesibilidade, condicións xeotécnicas, desnivel do ámbito, edificacións contiguas, mirador ao mar, 
baixos, arbolado existente, afeccións arqueolóxicas, acceso vados, paradas bus e contenedores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto,rede 
de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, cimentacións, estructuras de formigón e estructuras 
metálicas

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial contigua, locais colindantes ao ámbito, parque infantil e biosaludable, pista deportiva anexa, mirador, 
paradas bus e isla ecolóxica,locais municipais, zonas estanciais do ámbito 

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil, rodado e público e accesos a obra para a execución de 
obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como 
avance temporal adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, usos especificos do entorno, esquemas 
desenrolados das afeccións e medidas de tráfico e accesos e faseado desta 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 20 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 

ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF.  
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE TORRECEDEIRA E PI E MARGALL)

EXPEDIENTE 4860-440

LICITADOR

CIVIS GLOBAL SL 11,00 18,20 20,00 49,20 6,00 2,80 8,80 1,60 2,40 4,00 1,40 4,20 5,60 67,60

HIDROMIÑO SL 11,00 18,20 20,00 49,20 6,00 2,80 8,80 1,60 2,40 4,00 1,40 4,20 5,60 67,60

UTE CD INDEPO – DEMAIN 11,00 18,20 20,00 49,20 6,00 2,80 8,80 1,60 2,40 4,00 1,40 4,20 5,60 67,60

ORECO SA 11,00 5,20 20,00 36,20 3,00 4,00 7,00 1,60 1,60 3,20 4,20 5,60 9,80 56,20

DRAGADOS SA 11,00 26,00 20,00 57,00 4,50 4,00 8,50 1,60 1,60 3,20 4,20 7,00 11,20 79,90

SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA 16,50 18,20 20,00 54,70 4,50 4,00 8,50 1,60 1,60 3,20 5,60 7,00 12,60 79,00

UTE XESTIÓN AMBIENTAL – ABECONSA 17,60 16,90 20,00 54,50 6,00 2,00 8,00 1,60 1,60 3,20 7,00 4,20 11,20 76,90

MISTURAS SA 13,20 13,00 20,00 46,20 6,00 1,20 7,20 1,60 1,60 3,20 1,40 0,00 1,40 58,00

CONSTRUCCIONES RAMIREZ SLU 11,00 22,10 20,00 53,10 4,50 2,00 6,50 1,60 1,60 3,20 7,00 2,80 9,80 72,60

COPCISA SA 7,70 10,40 20,00 38,10 4,50 1,20 5,70 1,60 1,60 3,20 1,40 1,40 2,80 49,80

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS SL 11,00 18,20 20,00 49,20 4,50 4,00 8,50 1,60 1,60 3,20 5,60 1,40 7,00 67,90

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 6,60 9,10 20,00 35,70 4,50 0,80 5,30 1,60 1,60 3,20 1,40 4,20 5,60 49,80

OGMIOS PROYECTO SL 11,00 18,20 20,00 49,20 6,00 3,20 9,20 1,60 1,60 3,20 2,80 1,40 4,20 65,80

CONSTRUCTORA SAN JOSE SA 6,60 18,20 20,00 44,80 3,00 2,80 5,80 1,60 1,60 3,20 1,40 2,80 4,20 58,00

UTE PRACE COPSESA 11,00 18,20 20,00 49,20 4,50 4,00 8,50 1,60 1,60 3,20 4,20 7,00 11,20 72,10

EXTRACO SA 13,20 13,00 20,00 46,20 6,00 1,20 7,20 1,60 1,60 3,20 1,40 0,00 1,40 58,00

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
22 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 26 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 

20 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 6 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE  
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 4 
PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS PARA 
A REDUCCIÓN DAS 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

B.4.1.-APARTADO 
A.4.a) 

ORGANIZACIÓN 
DOS RECURSOS 

HUMANOS (MÁX. 7 
PUNTOS)

B.4.2.-APARTADO 
A.4.b) 

EXPERIENCIA, 
CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO 

EQUIPO HUMANO 
(MÁX. 7 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS B.4.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR
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