
OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, SLU

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-2,6

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-3,9

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 47,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-1,5 Non concreta a relación de ensaios a realizar a maiores coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-1,5 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar,

-1,5

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,50

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 4,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8

-1,4 Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-2,8

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4 Non xustifica suficientemente a adaptación ás peculiaridades da obra

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 2,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
57,50

PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, SLU
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, formigón desactivado, estructuras metálicas, 
rampas mecánicas, vidrios, demolicións,  canalizacións, pavimentacións beirarrúas, asfaltado, xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
humanizacións no entorno como María Berdiales e Carril Bici, parking soterrado urzaiz, escultura rederos, 
configuración boulevard, paradas de bus, forte pendente lonxitudinal, estado arbolado existente, redes soterradas, 
centro comercial, futuras actuacións cidade da xustiza, intermodal, tunel lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno e o propio avance da obra sobre o ámbito de implantación 

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, regulación de horarios das actividades asociadas a rúa, 
operatividade de limpeza da obra, fluxo de comunicación bidireccional

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquema grafico  do plan de control de calidade diferenciando os 
recollidos no porxecto dos propostos a maiores

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións e funcións para algúns dos profesionais que 
conforman o equipo (topógrafo, encargado, xefe de oficina técnica)

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos paraos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares para algúns dos profesionais (enxeñeiro 
agrónomo)

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 1 de 17

Expediente 5143/440 CSV: 28ED4-EDBE2-E42E5-23358
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. - CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

 Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 6,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 5,60

 Expoñen alta experiencia en obras similares  

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Xustifica adecuadadamente a adaptación do equipo humano ás peculiaridades da obra

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 5,60

TOTAL PUNTOS B.4. 11,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
78,20
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
humanizacións no entorno como María Berdiales e Carril Bici, parking soterrado urzaiz, escultura rederos, 
configuración boulevard, paradas de bus, forte pendente lonxitudinal, estado arbolado existente, centro comercial, 
futuras actuacións cidade da xustiza, intermodal, tunel lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para os 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. - CONSTRUCCIONS, 
OBRAS E VIAIS, SL

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 2 de 17

Expediente 5143/440 CSV: 28ED4-EDBE2-E42E5-23358
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
8-

05
-0

9T
10

:4
1:

30
+

02
:0

0 
- 

T
éc

ni
ca

 M
ed

ia
 O

br
as

 P
úb

lic
as

 (
M

. F
ra

nc
is

ca
 A

rla
nd

is
 M

ar
ra

) 
 2

01
8-

05
-0

9T
12

:1
5:

33
+

02
:0

0 
- 

X
ef

e 
S

er
vi

zo
 A

dm
in

is
tr

at
iv

o 
E

C
on

tr
ol

 O
rz

am
en

ta
rio

 (
O

sc
ar

 C
ou

ce
 S

en
ra

) 
 2

01
8-

05
-0

9T
12

:3
2:

21
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-2,6

-3,9

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-3,9

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 15,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 46,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 3,20

TOTAL PUNTOS B.2. 7,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 7,00

 Expoñen alta experiencia en obras similares  

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 5,60

TOTAL PUNTOS B.4. 12,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
70,10

ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
humanizacións no entorno como María Berdiales, parking soterrado urzaiz, escultura rederos, configuración 
boulevard, paradas de bus, centro comercial, futuras actuacións cidade da xustiza, intermodal

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno e o propio avance da obra sobre o ámbito de implantación

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para 
execución da obra de tráfico peonil. Non detalla convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, regulación de horarios das actividades asociadas a rúa, 
operatividade de limpeza da obra, fluxo de comunicación bidireccional

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos, 

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 3 de 17

Expediente 5143/440 CSV: 28ED4-EDBE2-E42E5-23358
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR UTE CIVIS GLOBAL, SLU- AVAN INTEGRAL, SL- C.D. INDEPO, SLU

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 18,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-2,6

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-3,9

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 15,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 54,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4 Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 4,20

 Expoñen alta experiencia en obras similares  

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-1,4

PUNTUACIÓN B.4.2. 5,60

TOTAL PUNTOS B.4. 9,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR

76,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como, retranqueo CT, 
desplazamento escultura, estructuras metálicas, vidrios, demolicións,  canalizacións, pavimentacións beirarrúas, 
asfaltado, xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a 
cabo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento e descripción dos principais condicionantes de tráfico no ámbito de actuación e 
nas rúas adxacentes a Gran Vía, sen indicación adecuada das prioritarias, trafico peonil, vados de carruaxes, 
cargas e descargas, aparcadoiro

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente e detalladamente os principais usos e actividades do entorno da obra, 
por tramos, zonas residenciais, comerciais, zonas esparcimentos, edificios públicos, terrazas, parking

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, regulación de horarios das actividades asociadas a rúa, 
operatividade de limpeza da obra, fluxo de comunicación bidireccional

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da experiencia, cualificación e formación do 
equipo humano.

UTE CIVIS GLOBAL, SLU- AVAN INTEGRAL, SL- C.D. INDEPO, 
SLU
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-5,5

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 11,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-3,9

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-3,9

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.2. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 44,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8

 Exponse descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,80

 Expoñen alta experiencia en obras similares  

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4 Non xustifica suficientemente a adaptación ás peculiaridades da obra

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 4,20

TOTAL PUNTOS B.4. 7,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
64,20

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
humanizacións no entorno como María Berdiales e Carril Bici,  escultura rederos, configuración boulevard, paradas 
de bus, forte pendente lonxitudinal, centro comercial, futuras actuacións cidade da xustiza, intermodal, tunel 
lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para 
execución da obra de transporte público. Non detalla convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, regulación de horarios das actividades asociadas a rúa, 
operatividade de limpeza da obra, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, olores, gases

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, accesos á obra dende 
a rede viaria xeral, usos especificos do entorno, esquemas de accesos e faseado de obra

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 E

N
E

R
X

É
T

IC
O

 E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

TA
IS

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 
8

.A
.3

 D
A

S
 F

E
C

) 
M

Á
X

IM
O

 8
 P

U
N

T
O

S

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións e funcións para algúns dos profesionais que 
conforman o equipo (encargado, xefe de producción)

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 5 de 17

Expediente 5143/440 CSV: 28ED4-EDBE2-E42E5-23358
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR UTE FERROVIAL AGROMAN E ORECO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 16,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

 Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-2

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 18,00

TOTAL PUNTOS B.1. 60,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 6,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4 Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 5,60

-2,8

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-1,4

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.4. 8,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
78,60

UTE FERROVIAL AGROMAN E ORECO
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenrola xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos, 

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica suficientemente a alta experiencia en obras similares para algúns dos compoñentes do equipo 
humano (encargado)

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da experiencia, cualificación e formación do 
equipo humano.
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR DRAGADOS S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-2,6

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

 Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 23,40

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 51,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 2,40

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 4,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4 Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 5,60

 Expoñen alta experiencia en obras similares  

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-1,4

PUNTUACIÓN B.4.2. 5,60

TOTAL PUNTOS B.4. 11,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
74,30

DRAGADOS S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente algunhas das actividades importantes da obra a levar a cabo como tala 
arbolado, transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, formigón desactivado, vidrios, 
xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente 
parking soterrado urzaiz, escultura rederos, configuración boulevard, paradas de bus, forte pendente lonxitudinal, 
estado arbolado existente, centro comercial, futuras actuacións cidade da xustiza, intermodal, tunel lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente a proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os 
condicionantes do entorno e o propio avance da obra sobre o ámbito de implantación

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da experiencia, cualificación e formación do 
equipo humano.
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR UTE XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS SL – CONSTRUCCIONES RAMIREZ SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 18,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

 Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

-3

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 17,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 6,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 4,20

-2,8

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4 Non xustifica suficientemente a adaptación ás peculiaridades da obra

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 5,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,30
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, formigón desactivado, estructuras metálicas, 
vidrios, demolicións, pavimentacións beirarrúas, xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a 
cabo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de organización en equipos de traballo, con desglose adecuado destes 
equipos en maquinaria, instalacións, materiais, man de obra e outros 

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións para algúns dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica suficientemente a alta experiencia en obras similares para algúns dos compoñentes do equipo 
humano (encargado)

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

UTE XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS SL – 
CONSTRUCCIONES RAMIREZ SL
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-2,6

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-2,6

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

 Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 20,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 48,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 3,20

TOTAL PUNTOS B.2. 9,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8

 Exponse descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 4,20

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 5,60

TOTAL PUNTOS B.4. 9,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
70,70

SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente algunha das actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, formigón desactivado

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
parking soterrado urzaiz, escultura rederos, configuración boulevard, paradas de bus, forte pendente lonxitudinal, 
centro comercial, futuras actuacións cidade da xustiza, intermodal, tunel lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento e descripción dos principais condicionantes de tráfico no ámbito de actuación e 
nas rúas adxacentes a Gran Vía, sen indicación adecuada das prioritarias, vados de carruaxes, taxi, cargas e 
descargas, aparcadoiro

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente a proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os 
condicionantes do entorno e o propio avance da obra sobre o ámbito de implantación 

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións e funcións para algúns dos profesionais que 
conforman o equipo (encargado, topógrafo)

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 9 de 17
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR COPCISA, SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

-4,4

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-2,6

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-2,6

-3,9

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-3,9

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 36,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.2. 7,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8

-1,4

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

 Expoñen alta experiencia en obras similares  

-1,4

-1,4 Non xustifica suficientemente a adaptación ás peculiaridades da obra

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.4. 4,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
50,90

COPCISA, SA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, formigón desactivado, estructuras metálicas, 
rampas mecánicas, vidrios, demolicións,  canalizacións, pavimentacións beirarrúas, asfaltado, xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
parking soterrado urzaiz, escultura rederos, configuración boulevard, paradas de bus, forte pendente lonxitudinal, 
estado arbolado existente, redes soterradas, centro comercial, futuras actuacións cidade da xustiza, intermodal, 
tunel lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, nin detalles tipos, seccións tipo, canalizacións.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento e descripción dos principais condicionantes de tráfico no ámbito de actuación e 
nas rúas adxacentes a Gran Vía, sen indicación adecuada das prioritarias, vados de carruaxes, tráfico peonil, taxi, 
cargas e descargas, aparcadoiro

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno e o propio avance da obra sobre o ámbito de implantación 

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para 
execución da obra de tráfico peonil transporte público, taxis. Non detalla convenientemente accesos á obra dende 
a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como regulación de horarios das actividades asociadas a rúa, operatividade de limpeza da 
obra, fluxo de comunicación bidireccional

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións e funcións de algúns dos profesionais que 
conforman o equipo (técnico de instalacións, topógrafo, encargados)

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións para todos os profesionais requiridos 
(enxeñeiro agrónomo)

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

Non detalla suficientemente   cualificación e formación adecuada para algún dos perfís requiridos (enxeñeiro 
agrónomo)

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 10 de 17

Expediente 5143/440 CSV: 28ED4-EDBE2-E42E5-23358
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS-COPISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-3,9

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-3,9

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 45,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-1,5 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-1,5 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar,

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 3,00

-2

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.2. 4,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 4,20

 Expoñen alta experiencia en obras similares  

-1,4

-1,4 Non xustifica suficientemente a adaptación ás peculiaridades da obra

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.4. 7,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
60,30

UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS-COPISA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
humanizacións no entorno como María Berdiales e Carril Bici, parking soterrado urzaiz, escultura rederos, 
configuración boulevard, paradas de bus, forte pendente lonxitudinal, estado arbolado existente,centro comercial, 
futuras actuacións cidade da xustiza, intermodal, tunel lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente e detalladamente os principais usos e actividades do entorno da obra, 
por tramos, zonas residenciais, comerciais, zonas esparcimentos, edificios públicos, terrazas, parking, obras en 
marcha, garaxes

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, regulación de horarios das actividades asociadas a rúa, 
fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, olores, gases

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións para todos os profesionais requiridos 
(arquitecto, enxeñeiro agrónomo)

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

Non detalla suficientemente   cualificación e formación adecuada para algún dos perfís requiridos (enxeñeiro 
agrónomo, arquitecto)

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 11 de 17

Expediente 5143/440 CSV: 28ED4-EDBE2-E42E5-23358
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR OBRAS CON HUARTE LAIN, SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-2,6

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-3,9

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 47,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 5,60

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4 Non xustifica suficientemente a adaptación ás peculiaridades da obra

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 4,20

TOTAL PUNTOS B.4. 9,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,20

OBRAS CON HUARTE LAIN, SA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, formigón desactivado, estructuras metálicas, 
rampas mecánicas, vidrios, demolicións,  canalizacións, pavimentacións beirarrúas, asfaltado, xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
humanizacións no entorno como María Berdiales e Carril Bici, parking soterrado urzaiz, escultura rederos, 
configuración boulevard, paradas de bus, forte pendente lonxitudinal, centro comercial, futuras actuacións cidade 
da xustiza, intermodal, tunel lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento e descripción dos principais condicionantes de tráfico no ámbito de actuación e 
nas rúas adxacentes a Gran Vía, trafico peonil,  vados de carruaxes, transporte público bus e taxi, cargas e 
descargas, aparcadoiro

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, regulación de horarios das actividades asociadas a rúa, 
operatividade de limpeza da obra, fluxo de comunicación bidireccional

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 12 de 17

Expediente 5143/440 CSV: 28ED4-EDBE2-E42E5-23358
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR VÍAS Y CONSTRUCCIONES, SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

-4,4

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-2,6

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-3,9

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 42,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

-1,2

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.2. 6,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 4,20

-2,8

-1,4

-1,4 Non xustifica suficientemente a adaptación ás peculiaridades da obra

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.4. 4,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
56,20
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, formigón desactivado, estructuras metálicas, 
rampas mecánicas, vidrios, demolicións,  canalizacións, pavimentacións beirarrúas, asfaltado, xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
humanizacións no entorno como María Berdiales e Carril Bici, escultura rederos, configuración boulevard, paradas 
de bus, forte pendente lonxitudinal, estado arbolado existente, redes soterradas, centro comercial, futuras 
actuacións cidade da xustiza, intermodal, tunel lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento e descripción dos principais condicionantes de tráfico no ámbito de actuación e 
nas rúas adxacentes a Gran Vía, sen indicación adecuada das prioritarias, trafico peonil, tráfico rodado, vados de 
carruaxes, transporte público bus e taxi, cargas e descargas, aparcadoiro

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, regulación de horarios das actividades asociadas a rúa, 
operatividade de limpeza da obra, fluxo de comunicación bidireccional

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado escaso para esta obra
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións para todos os profesionais requiridos 
(topógrafo, enxeñeiro agrónomo)

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica suficientemente a alta experiencia en obras similares para algúns dos compoñentes do equipo 
humano (encargado, topógrafo)

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

Non detalla suficientemente   cualificación e formación adecuada para algún dos perfís requiridos (enxeñeiro 
agrónomo, encargados, xefes de produción)

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 13 de 17
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS S.A. - C. OBRAS PUBLICAS SAN EMETERIO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-2,6

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

 Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 23,40

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 56,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

-1,4 Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións para todos os profesionais requiridos (topógrafo)

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 5,60

-2,8

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.4. 8,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,00
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, formigón desactivado, estructuras metálicas, 
rampas mecánicas, vidrios,  xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento e descripción dos principais condicionantes de tráfico no ámbito de actuación e 
nas rúas adxacentes a Gran Vía, sen indicación adecuada das prioritarias, vados de carruaxes, taxi, cargas e 
descargas ou aparcadoiros

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica suficientemente a alta experiencia en obras similares para algúns dos compoñentes do equipo 
humano (eneñeiro agrónomo, xefe oficina técnica, topógrafo)

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS S.A. - C. OBRAS PUBLICAS 
SAN EMETERIO
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR UTE PETROLAM INFRAESTRUCTURAS SL- DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-2,6

 

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-3,9

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 47,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións e funcións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 5,60

-2,8

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.4. 8,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,80
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrolasuficientemente algunha das actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, estructuras metálicas, rampas mecánicas ou vidrios

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dalgun dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o 
referente a humanizacións no entorno como María Berdiales e Carril Bici, escultura rederos, configuración 
boulevard, paradas de bus, estado arbolado existente, centro comercial, futuras actuacións cidade da xustiza

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento e descripción dos principais condicionantes de tráfico no ámbito de actuación e 
nas rúas adxacentes a Gran Vía, sen indicación adecuada das prioritarias, trafico peonil, tráfico rodado, vados de 
carruaxes, transporte público bus e taxi, cargas e descargas, aparcadoiro

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

Presenta escaso desenvolvemento e descripción dos principais condicionantes de tráfico no ámbito de actuación e 
nas rúas adxacentes a Gran Vía, sen indicación adecuada das prioritarias, trafico peonil, tráfico rodado, vados de 
carruaxes, transporte público bus e taxi, cargas e descargas, aparcadoiro

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, regulación de horarios das actividades asociadas a rúa, 
operatividade de limpeza da obra, fluxo de comunicación bidireccional

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica suficientemente a alta experiencia en obras similares para algúns dos compoñentes do equipo 
humano (encargado)

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

UTE PETROLAM INFRAESTRUCTURAS SL- DESARROLLA 
OBRAS Y SERVICIOS, SL

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/05/2018 13:26 Páxina 15 de 17

Expediente 5143/440 CSV: 28ED4-EDBE2-E42E5-23358
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR UTE CONSTRUCCIONES FECHI SLU- ARIAS INSFRAESTRUCTURAS, SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitosO archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,3

-5,5

-5,5

-4,4

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-2,6

-3,9

-2,6

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico e de accesos a obra

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

 Define medidas para simultanear as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 16,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,00

TOTAL PUNTOS B.1. 40,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,5

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,50

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 7,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,8

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,8

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,8

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,8

-0,8

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,60

TOTAL PUNTOS B.3. 3,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -1,4 Non presenta organización suficientemente detallada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-2,8

-1,4 Non presenta suficiente descripción e xustificación das dedicacións para algúns dos profesionais requiridos  

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-1,4 Non xustifica suficientemente a adaptación ás peculiaridades da obra

-1,4 Non presenta desenvolvemento de información gráfica detallada

PUNTUACIÓN B.4.2. 4,20

TOTAL PUNTOS B.4. 5,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
56,30
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HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 22 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como tala arbolado, 
transplante arbolado, retranqueo CT, desplazamento escultura, formigón desactivado, demolicións,  canalizacións, 
xardinería…

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o 
referente parking soterrado urzaiz, escultura rederos, configuración boulevard, paradas de bus, futuras actuacións 
cidade da xustiza, intermodal, tunel lepanto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra tanto dos condicionantes do proxecto 
como das principais actuacións deste

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións, imaxen final.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 26 PUNTOS)

ESTUDO TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento e descripción dos principais condicionantes de tráfico no ámbito de actuación e 
nas rúas adxacentes a Gran Vía, sen indicación adecuada das prioritarias, trafico peonil, tráfico rodado, vados de 
carruaxes, transporte público bus e taxi, cargas e descargas, aparcadoiro

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DE ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente e detalaladamente os principais usos e actividades do entorno da obra, 
por tramos, zonas residenciais, comerciais, zonas esparcimentos, edificios públicos, terrazas, parking, obras en 
marcha, garaxes

PROPOSTA DE CAMPAMENTO 
DE OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno e o propio avance da obra sobre o ámbito de implantación 

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 20 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Presenta tanto xustificación como modulación da influencia da climatoloxía nas principais unidades de obras a 
executar

DIMENSIONAMENTO DOS 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN  EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 6 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos, 

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIA. DA OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 7 PUNTOS)

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS E FUNCIÓNS 

DO EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións e funcións de algúns dos profesionais que 
conforman o equipo (encargado, xefe administrativo, xefe mauinaria)

DESCRIP. E XUSTIF. DAS 
DEDICACIÓNS DO EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 7 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN OBRAS 
SIMILARES

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ADAPTACIÓN AS 
PECULIARIDADES DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

UTE CONSTRUCCIONES FECHI SLU- ARIAS 
INSFRAESTRUCTURAS, SA
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OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA

EXPEDIENTE 5143/440

LICITADOR

7,70 19,50 20,00 47,20 1,50 2,80 4,30 1,60 1,60 3,20 1,40 1,40 2,80 57,50

11,00 26,00 20,00 57,00 6,00 0,80 6,80 1,60 1,60 3,20 5,60 5,60 11,20 78,20

ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA 11,00 15,60 20,00 46,60 4,50 3,20 7,70 1,60 1,60 3,20 7,00 5,60 12,60 70,10

18,70 15,60 20,00 54,30 6,00 2,80 8,80 1,60 1,60 3,20 4,20 5,60 9,80 76,10

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 11,00 13,00 20,00 44,00 6,00 4,00 10,00 1,60 1,60 3,20 2,80 4,20 7,00 64,20

UTE FERROVIAL AGROMAN E ORECO 16,50 26,00 18,00 60,50 4,50 2,00 6,50 1,60 1,60 3,20 5,60 2,80 8,40 78,60

DRAGADOS S.A. 7,70 23,40 20,00 51,10 6,00 2,00 8,00 2,40 1,60 4,00 5,60 5,60 11,20 74,30

18,70 26,00 17,00 61,70 6,00 0,80 6,80 1,60 1,60 3,20 4,20 1,40 5,60 77,30

SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 7,70 20,80 20,00 48,50 6,00 3,20 9,20 1,60 1,60 3,20 4,20 5,60 9,80 70,70

COPCISA, SA 3,30 13,00 20,00 36,30 6,00 1,20 7,20 1,60 1,60 3,20 1,40 2,80 4,20 50,90

7,70 18,20 20,00 45,90 3,00 1,20 4,20 1,60 1,60 3,20 4,20 2,80 7,00 60,30

OBRAS CON HUARTE LAIN, SA 7,70 19,50 20,00 47,20 6,00 2,00 8,00 1,60 1,60 3,20 5,60 4,20 9,80 68,20

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, SA 3,30 19,50 20,00 42,80 6,00 0,00 6,00 1,60 1,60 3,20 4,20 0,00 4,20 56,20

13,20 23,40 20,00 56,60 6,00 2,80 8,80 1,60 1,60 3,20 5,60 2,80 8,40 77,00

7,70 19,50 20,00 47,20 6,00 4,00 10,00 1,60 1,60 3,20 5,60 2,80 8,40 68,80

3,30 16,90 20,00 40,20 4,50 2,80 7,30 1,60 1,60 3,20 1,40 4,20 5,60 56,30

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
22 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 26 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS DE 

TRABALLO (MÁX. 
20 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 6 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 4 
PUNTOS)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS 
PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES 
Á ATMÓSFERA, 

RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

B.4.1.-APARTADO 
A.4.a) 

ORGANIZACIÓN 
DOS RECURSOS 

HUMANOS (MÁX. 7 
PUNTOS)

B.4.2.-APARTADO 
A.4.b) 

EXPERIENCIA, 
CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO 

EQUIPO HUMANO 
(MÁX. 7 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.4.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

PUENTES Y CALZADAS 
INFRAESTRUCTURAS, SLU

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. - 
CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, SL

UTE CIVIS GLOBAL, SLU- AVAN 
INTEGRAL, SL- C.D. INDEPO, SLU

UTE XESTIÓN AMBIENTAL DE 
CONTRATAS SL – CONSTRUCCIONES 

RAMIREZ SL

UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y 
RAMOS-COPISA

UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS S.A. - 
C. OBRAS PUBLICAS SAN EMETERIO

UTE PETROLAM INFRAESTRUCTURAS 
SL- DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, 

SL

UTE CONSTRUCCIONES FECHI SLU- 
ARIAS INSFRAESTRUCTURAS, SA
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