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1. Introducción, objeto y justificación del Proyecto. 

 El 23 de diciembre de 2010 tuvo lugar la recepción de la obra "Instalación da rede separativa de 
pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento e mellora da eficiencia luminica na rúa 
Tomás Alonso. Expte. 2586/443"promovida por el Concello de Vigo. No transcurrido el plazo de garantía, 
el 24 de marzo de 2014, se detecta deficiencias en las obras como consecuencia de una mala 
ejecución. El 6 de junio la Junta de Gobierno Local requiere a la empresa adjudicataria para que 
arregle las deficiencias encontradas en un plazo de dos semanas y siete semanas de duración o en 
caso contrario el Concello procedería a la ejecución subsidiaría con la incautación de la garantía 
aportada en su momento. 

 Dado que el contratista no inició los trabajos de reparación de las deficiencias en el plazo 
concedido se inició el procedimiento de ejecución subsidiaria con incautación de la garantía definitiva 
de las obras para proceder a la subsanación de las deficiencias.  

 El presente documento pretende definir y valorar la reparaciones discontinuas necesarias a 
realizar en la calzada de la rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio) para poder subsanar las deficiencias 
encontradas por mala ejecución de la obra, en concreto el saneo de los rellenos y compactaciones 
efectuados en su día. En la actualidad la calzada presenta multitud de fisuras y blandones, incluso con 
hundimiento del pavimento en algunas zonas. 

 Lo expuesto justifica, avala y aconseja una reparación urgente en la calzada, según se detalla 
en el presente documento.  

2. Antecedentes. 

 La calzada presenta dos carriles bidireccionales, ambos carriles contienen multitud de fisuras en 
el aglomerado asfáltico e incluso con presencia de hundimientos en el carril. Una deficiente 
compactación o por mala calidad del material empleado e incluso la presencia de filtraciones no 
controladas son los motivos a priori que hacen prever el origen del daño. Para ello se deberá de actuar 
sobre las zonas dañadas sustituyendo íntegramente el relleno, la base, la subbase y el  firme de la 
calzada, abarcando en todo el ancho de un carril e incluso considerando la instalación de un tubo dren 
que recoja las posibles filtraciones existentes.  

  El título del Proyecto es " Reparacións discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San 
Gregorio)”.  En él se incluirán, además de la descripción de las obras que recogerá en dicho proyecto , 
los planos en los que se detallará el estado definitivo propuesto y un presupuesto en el que se valorarán 
las actuaciones necesarias. El Concello de Vigo viene desarrollando una serie de iniciativas para la 
rehabilitación, reparaciones de urgencia y mejora de las condiciones de uso de las infraestructuras y 
equipamientos en espacios públicos de la ciudad. Dentro de estas actuaciones se engloba este 
proyecto.  

 La elaboración del presente proyecto se realiza, a la fecha de julio de 2015, por encargo del 
Concellería de Fomento del Concello de Vigo a la empresa consultora Vilar Montoro Ingenieria S.L.P., 
como instrumento necesario para poder ejecutar  las obras.  A la fecha actual se presenta el presente 
proyecto en el Concello de Vigo.  
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3. Situación actual y propuesta de actuación. 

3.1 Breve caracterización de la zona. 

3.1.1 Situación actual. 

 El ámbito de actuación se centra en la rúa Tomás Alonso en la Curva de San Gregorio. La 
calzada presenta en ambos carriles fisuras y blandones como consecuencia de la presencia de una 
patología en las capas inferiores.  

3.1.2. Propuesta de intervención  

 Las zonas dañadas no siempre serán continuas por lo que existirá discontinuidad en la ejecución. 
Una vez localizadas las zonas dañadas se propone el fresar la capa de rodadura existente para 
posteriormente iniciar la demolición de la base, cortando con radial los bordes de la actuación en la 
calzada. Se procederá a excavar hasta encontrar terreno en condiciones aproximadamente 1 m de 
profundidad. Lateralmente se excavará una zanja de 50 cm de anchura y 1 m de profundidad para 
albergar un tubo dren de diámetro 150 mm envuelto con geotextil y graba, este tubo ira conectado al 
pozo de registro de pluviales más cercano. Se procederá a rellenar unos 50 cm con suelo seleccionado, 
compactando al 95% del proctor modificado o al 100% del proctor normal, en tongadas máximo de 30 
cm de espesor. Seguidamente se prevé el extendido y compactado de una capa de zahorra artificial 
de 25 cm de espesor al 95% del proctor modificado o al 100% del proctor normal. 

 Se extenderá una solera de hormigón HM-20/B/12/I con fibras de polipropileno con una 
dotación de 0,6 kg/m3 de 25 cm de espesor con sus correspondientes juntas de construcción y 
dilatación. 

 Finalmente se extenderá una capa de mbc AC16 Surf 50/70 de 7 cm de espesor con su 
correspondiente riego de adherencia. 

 

El proyecto contempla las siguientes actuaciones: 

 

 - Localización superficies a actuar. 

 - Fresado de la superficie con corte con radial de su borde. 

 - Demolición de la subbase y posterior excavación dela base. 

 - Excavación para la colocación de zanja dren rellena de material granular. 

 - Relleno de suelo seleccionado 50 cm de espesor compactado al 95% del proctor modificado o 
 100% del proctor normal.  

 - Relleno de zahorras artificiales  25 cm de espesor al 95% del proctor modificado o 100% del 
 proctor normal. 
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 - Extendido de solera de hormigón HM-20/B/12/I nivelada con parte proporcional de juntas de 
dilatación y construcción de espesor 25 cm.  

 - Extendido de mbc en capa de rodadura con 7 cm de espesor.  

Las actuaciones siempre abarcarán la totalidad del ancho de un carril. 

4. Terrenos necesarios para la ejecución de la obra 

  Los terrenos necesarios para la ejecución de la obra pertenecen al dominio público por lo cual 
no se ha estimado valoración alguna para expropiaciones.  

 Por igual motivo no existe ningún bien afectado por lo que no se procederá a ninguna 
valoración.   

5. Cartografía. 

 Este proyecto ha sido elaborado tomando como base la cartografía del Concello de Vigo. 

6. Soluciones de tráfico durante las obras. 

 Las zonas afectado sobre el que se actúa abarcarán el ancho total de un carril y de manera 
discontinua por lo que  será necesaria el desvío y regularización de tráfico mediante semáforos 
provisionales. manteniendo en todo momento la debida señalización y medidas preventivas por lo que 
será necesario interrumpir el paso de manera intermitente. 

7. Plazo de ejecución. 

 Consideramos suficiente plazo para la ejecución de las obras comprendidas en este proyecto el 
de DOS (2 MESES).  

 Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo.  

8. Regulación de la producción y gestión de residuos. 

 Según en lo previsto en el R.D. 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición se ha aplicado una valoración que se recoge en el 
presente proyecto. 

 Se busca lograr un sistema de gestión de residuos y el control de la contaminación,  
proponiendo para ello una programación racional de la gestión de los residuos generados en las 
distintas fases de la obra, reduciendo de forma eficiente los residuos de construcción. Por esta razón se 
considera fundamental que, antes del inicio de las operaciones de construcción, se cuente con un 
Programa de Actuaciones Medioambientales.  

En la limpieza final la cantidad y tipología de los residuos y el escenario formado por los gestores 
externos, se determinará en cada momento de la obra  los elementos de gestión interna necesarios 
(cantidad y características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes, etc.).  
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6.- HORMIGONES 
VALLE MIÑOR, S.A.

4.- FOMENTO DE 
ARIDOS Y OBRAS, S.L.

1.- ARIDOS DE UMIA, S.A.

8.- ARIDOS DE 
PUENTEAREAS, S.L.

9.- GRAVAS Y ARIDOS 
DE XINZO

7.- CANTERAS 
PREBELONG, S.L.

5.- GRANITOS Y 
ARIDOS DE ATIOS, S.L.

PORTUGAL

14.- ARIDOS DE SALVATIERRA, 
SOC. COOP. LDA.

13.- ARIDOS DO MENDO, S.L.

12.- ADÁN NATIVIDAD 
GONZÁLEZ

ORENSE

11.- CHAN DE 
SALGOSA, S.A.

10.- MINAS DEL 
CONDADO, S.L.

3.- HORMIGONES FARO, 
S.A.

2.- ARIDOS DE CURRO,S.L.

LUGO



1.- COACOM, S.L.

2.- TOYSAL

CANTERAS

VERTEDEROS

LEYENDA

3.- ARECO, S.A.

Presumiblemente, estas acciones reducirán el coste de la gestión de los residuos. Por lo tanto los 
beneficios que se conseguirán será por ejemplo una óptima calidad ambiental de la obra durante la 
realización de la misma y su finalización, un beneficio económico obtenido con el estudio de la partida 
presupuestaria inicial relativa a medio ambiente (caso de contratar los servicios de un Técnico de Medio 
Ambiente a pié de obra). 

A continuación se muestra la localización de las canteras y vertederos ubicados en la provincia de 
Pontevedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Objeto del contrato según la CNAE. 

Según en lo previsto en el REAL DECRETO 475/2007, de 13 de Abril, por el que se aprueba la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009).  

Este Real Decreto que establece la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, 
denominada CNAE-2009, tiene por objeto reflejar los cambios estructurales de la economía y en 
especial el desarrollo tecnológico habido desde la última revisión en 1993.  

La CNAE-2009 se aplicará a partir del 1 de Enero de 2009, salvo que haya alguna normativa en la 
legislación comunitaria que estipule otra fecha en algún ámbito estadístico.  

En función de los presupuestos y plazos anteriores, y aplicando el citado Real Decreto, a continuación se 
recoge la propuesta de categorías para los grupos y subgrupos.  

 



Memoria – Reparacións discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio)                                                                                             Pág .   6   

 

 

Grupo Subgrupo Categoría 

42) Construcción 
429. Construcción general de inmuebles y 

obras de ingeniería civil 

4299. Otras construcciones 

especializadas 

 

10.  Código de la obra.. 

 De acuerdo con el Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el que se establecen las normas 

aplicables sobre el uso de la clasificación de productos por actividades CPA-2002, actualizada por la 

CPA-2008 recogida en el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 

abril de 2008, se procede a la denominación codificada de la obra, dando con ello cumplimiento al 

Artículo 67.2.a) del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no se opone al actual texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

- CPA 2008-ES 43.12.11. Trabajos de preparación de suelos y terrenos: trabajos de desbroce. 

- CPA 2008-ES 43.12.12. Trabajos de excavación y movimiento de tierras. 

- CPA 2008-ES 45.23.12. Trabajos de pavimentación para carreteras y calles. 

- CPA 2008-ES 43.99.40. Trabajos de hormigonado. 

11.  Ordenación ecológica y patrimonio. 

 No existen en la zona de trabajos prevista, alteraciones ecológicas como consecuencia de las 
obras proyectadas, por tratarse de actuaciones de mejoras sin actuar sobre el terreno modificándolo. 

 Por tanto no será necesaria ninguna identificación ni valoración de aspectos medioambientales 
y recomendaciones para minimización de los impactos. 

   En este proyecto no aparecen afecciones al Patrimonio que según el Plan General las 
actuaciones no se encuentra en zona de cautela arqueológica.  

 Las actuaciones recogidas en el presente proyecto presentan:  

 1.- Adecuación a la normativa urbanística vigente.  

 2.- Adaptación al contorno.  

 3.- Respeto a las normas de protección del patrimonio cultural.  
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 4.- Autorizaciones de otras administraciones cuando así exista. 

12.  Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia. Ordenanza VIV/561/2010  

 El Presente Proyecto cumple con la Ley 10/2014 de 3 de diciembre de Accesibilidad de Galicia y 
con la orden VIV/561/2010 aunque no afecta de manera directa ya que la actuación se centran la 
restauración de tramos de calzada por donde discurre el tráfico rodado.   

13.  Estudio de seguridad y salud. 

  Como cumplimiento al RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y como Anejo a la Memoria del 
presente Proyecto, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para las obras previas en el 
proyecto que nos ocupa. En dicho Estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y 
seguridad de los trabajadores, las condiciones que deben satisfacer dichos medios, elementos e 
instalaciones, así como su ubicación. Se redacta el Documento de acuerdo con lo prevenido en la Ley 
de Prevención.  

14.  Estudio geotécnico. 

 Dada la naturaleza de la obra, de reparación y mantenimiento no afectando en ninguna 
actuación a nivel estructural, no se considera a priori preciso el estudio geotécnico de los terrenos sobre 
los que se asentará la obra, y como especifica el apartado 3 del Artículo 123 del actual texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. No descartándose el encargo del mismo si se considerará 
necesario durante el transcurso de la misma.   

15.  Propuesta de clasificación del contratista. 

Por tratarse ésta de una obra con un presupuesto inferior a los  trescientos cincuenta mil (500.000,00) 
euros (€), no será requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la 
correspondiente clasificación de empresa. 

16.  Justificación de precios. 

 Se justifican los precios adoptados, basándose en el coste de materiales, a “pie de obra” y 
maquinaria existentes en el mercado, que proporcionarán las casas suministradoras y publicaciones 
especializadas.  

17.  Pliego de condiciones. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que han de regir en la ejecución de las obras, parte de 
la descripción de las mismas, las Normas y Disposiciones legales vigentes de Obligado cumplimiento, en 
cuanto no sean modificadas por el Pliego del Proyecto y se concretan los materiales a emplear, su 
empleo y confección de las distintas unidades de obra y se fija el criterio de medición y abono. El Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares se recoge en uno de los documentos del presente proyecto.  
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18.  Precios y Obligaciones del contratista. 

Los precios vienen detallados en el PRESUPUESTO y para su obtención se han tenido en cuenta las últimas 
disposiciones oficiales sobre jornales, cargas sociales, transportes, materiales, etc. El contratista destinará 
un 2 % del presupuesto del proyecto al Control de Calidad de la obra.  

19.  Propuesta de la fórmula de revisión de precios. 

Dada la duración de las obras con un plazo inferior a un año no es necesaria una formula de revisión de 
precios.  

Cuando resulte procedente la revisión de precios se llevará a cabo. 

20. Plazo de garantía. 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantía 
que será de UN (1) AÑO. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas 
reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. (Artículo 107 del Pliego de 
prescripciones particulares).  

21. Topografía 

Se ha optado por la cartografía existente en el Concelloo de Vigo.  

22. Presupuesto para conocimiento de la administración. 

Aplicando los precios unitarios de las diversas unidades de obra a las diferentes cantidades que 
intervienen en la medición de las obras comprendidas en este proyecto, se deduce:  

22.1. Presupuesto de ejecución material (P.E.M.).  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (68.550,34 €) 

22.2. Presupuesto base de licitación más iva (P.B.L. sin iva).  

Añadiendo al presupuesto de Ejecución material el 13 % de gastos generales de empresa, así 

como el 6% de Beneficio Industrial. Asciende el Presupuesto Ejecución por Contrata a la expresada 

cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

(81.574,90 €).  
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22.3. Presupuesto base de licitación más iva (P.B.L. con iva).  

Añadiendo al presupuesto de Ejecución material el 13 % de gastos generales de empresa, así 

como el 6% de Beneficio Industrial y al aplicar el 21 % de I.V.A. Asciende el Presupuesto Ejecución por 

Contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y 

TRES CÉNTIMOS DE EURO. (98.705,63 €).  

22.4. Presupuesto líquido.  

Al no existir expropiaciones el presupuesto líquido coincide con el presupuesto de ejecución por 

contrata.  

 

23. Documentos que integran el proyecto. 

Los documentos que forman parte del presente Proyecto de " Reparacións discontinuas da 

calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio) "  son los siguientes:  

 

Documento Nº 1: Memoria. 

 Memoria. 

Anejo 0: Documentación administrativa 

Anejo 1: Justificación de precios. 

Anejo 2: Plan de Obra. 

Anejo 3: Estudio Básico de Seguridad  y Salud. 

Anejo 4: Gestión de residuos. 

Anejo 5: Estudio medio ambiental 

Anejo 6: Planeamiento. 

Anejo 7: Ordenación de tráfico. 
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Documento Nº 2: Planos.  

Plano nº 1: Situación y emplazamiento 

Plano nº 2: Estado actual 

Plano nº 3: Planta general 

Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

Documento Nº 4: Presupuesto  

 Mediciones  

Cuadro de precios  

Presupuesto por Capítulos  

Presupuesto de Ejecución Material  

Presupuesto  de Ejecución por Contrata sin IVA 

Presupuesto  de Ejecución por Contrata con IVA 

24. Declaración de la obra completa. 

La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 127 del R.D. 

1098/2001 de 12 de Oct. por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

 

 

 



Memoria – Reparacións discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio)                                                                                             Pág .   11   

 

 

25. Consideraciones finales 

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás documentos incluidos en el 

presente Proyecto, estimamos que la solución adoptada está suficientemente justificada y redactada 

conforme a la legislación vigente, por lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobación si 

así procede.  

Vigo, agosto de 2015 

el ingeniero autor del proyecto 

 
luis vicente vilar montoro 

ingeniero técnico de obras públicas 

colegiado nº 11.813 

el ingeniero director  del proyecto                    

 
 
 
 

álvaro crespo casal 

 

el ingeniero director  del proyecto 

 
 
 
 

jorge muñoz rama 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente Anejo, de conformidad con lo exigido por el Artículo 123.1.d) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, cuyo objeto es la determinación de los precios unitarios con los que se 
abonarán las distintas unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2, los cuales se 
han elaborado para la fecha de presentación del Proyecto y son los que han servido de base para la 
determinación de los Presupuestos Generales de la obra. 

Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto.  

El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y 
está constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. Incluyen importes de combustible, 
energía y gastos de amortización y conservación de maquinaria e instalaciones.  

El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecución de la obra pero no es imputable a una 
unidad concreta y se expresará como porcentaje del coste directo; tales como talleres, almacenes, 
instalaciones de oficinas a pie de obra, comunicaciones, pabellones temporales para trabajadores, 
laboratorios etc., así como los salarios del personal técnico, administrativo y de servicios que, estando 
adscrito a la obra en su conjunto, no interviene directamente en la ejecución de una unidad 
exclusivamente. 

En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba soportar la Administración, tal como expresa el texto legal citado. 

 

2.- COSTES DIRECTOS. 

2.1.- Mano de obra. 

2.1.1.- Consideraciones generales. 

Los costes horarios, de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa 

que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo 

en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Acuerdo de la Comisión Negociadora del 

convenio colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de Pontevedra, de fecha 31 de juilio 

de 2013, por el que se revisan las tablas salariales del año 2012, vigentes para el año 2013, según 

Resolución, de 12 de agosto de 2013, de la Xefatura Territorial de Relacións Laborais de la Consellería 

de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia. 

Para el cálculo de los costes horarios se ha contemplado lo dispuesto en la Orden, de 21 de 

mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas 

complementarias del Reglamento General de Contratación, según la cual los costes horarios de las 

distintas categorías laborales se obtendrán mediante la aplicación de una expresión del tipo:  
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C = 1,4 · A + B 

donde: 

C (€/h) = Coste horario para la empresa. 

A (€/h) = Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B (€/h) = Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización 

de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus 

de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.. 

2.1.2.- Tiempo de trabajo. 

2.1.2.1.- Jornada laboral anual. 

En fecha 18 de diciembre de 2013, la Comisión deliberadora del convenio colectivo del  Sector 

de la Construcción de la provincia de Pontevedra acordó establecer el calendario laboral para el año 

2014 con una jornada laboral anual de 1.736 horas, como consecuencia de la prórroga del convenio 

vigente en 2013, según Resolución, de 13 de enero de 2014, de la Xefatura Territorial de Relacións 

Laborais de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia y, por tanto: 

1.736 h/año / 8 h/día = 217 días efectivos de trabajo/año. 

2.1.3.- Retribuciones según el Convenio vigente. 

2.1.3.1.- De carácter salarial. 

2.1.3.1.1.- Salario base. 

Según la tabla salarial, correspondiente al año 2013, del convenio colectivo vigente en la 

fecha de redacción de este Proyecto, publicada en el BOPDEPO nº 164, de 28 de agosto de 2013, el 

salario mensual, en catorce pagas iguales, por nivel y categoría laboral, importa: 
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NIVEL CATEGORÍA LABORAL SALARIO (€) 

VI Encargado 1.213,74 

VII Capataz 1.193,96 

VIII Oficial de primera 1.182,04 

IX Oficial de segunda 1.150,18 

XI Peón especialista 1.091,68 

XII Peón ordinario 1.091,68 

 

2.1.3.1.2.- Plus extrasalarial. 

Se acuerda para compensar el gasto del trabajador por acudir a su puesto de trabajo, 

teniendo en cuenta su movilidad. El plus extrasalarial se retribuye por día efectivo de trabajo para 

todos los niveles. 

La misma tabla salarial establece un importe de 4,51 €/día trabajado, aunque, a efectos 

prácticos, su cómputo anual se divide en once mensualidades, de tal manera que la cantidad 

percibida por este concepto en cada mes totalmente trabajado es, según la tabla para todos los 

niveles, de 88,97 €. 

2.1.3.1.3.- Gratificaciones extraordinarias. 

El trabajador percibirá dos gratificaciones extraordinarias al año, en los meses de junio y 

diciembre, que se devengarán por días naturales. La cuantía, de cada una de ellas, consistirá en una 

mensualidad de salario base y antigüedad consolidada, si fuera el caso. 

2.1.3.1.4.- Vacaciones. 

El trabajador tendrá derecho a un período de vacaciones retribuidas de treinta días naturales 

de duración, de los cuales, al menos 21 serán laborables. Se disfrutarán por años naturales y no son 

susceptibles de compensación económica. La retribución de las vacaciones consistirá en una 

mensualidad de salario base más antigüedad consolidada, si fuera el caso. 

2.1.3.1.5.- Retribución total de carácter salarial exclusivamente: A (€/año). 



 Anejo nº1 Justificación de precios - Reparacións discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio).                                               Pág .   6    

 

 

NIVEL 
            CATEGORÍA 

LABORAL 

             SALARIO 

€/año 

 

PLUS 

   EXTRASALARIAL 

€/año 

TOTAL 

        ANUAL(A) €/año 

I 

Encargado 1.213,74 · 14 88,97 · 11 17.971,03 

II 

Capataz 1.193,96 · 14 88,97 · 11 17.694,11 

III 

Oficial de 

primera 

1.182,04 · 14 88,97 · 11 17.527,23 

X 

Oficial de 

segunda 

1.150,18 · 14 88,97 · 11 17.081,19 

I 

Peón 

especialista 

1.091,68 · 14 88,97 · 11 16.262,19 

II 

Peón ordinario 1.091,68 · 14 88,97 · 11 16.262,19 

 

2.1.3.1.6.- Cotización al régimen general de la Seguridad Social: A1 (€/año). 

 

 

NIVEL 

 

 

CATEGORÍA 

LABORAL 

COTIZACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

O.M. 21/5/79 

1,80 % 

€/año 

 

 

TOTAL 

ANUAL 

 

A1 = 0,40 · A

(A1)  €/año 

 

 

CONTINGENCIA 

COMÚN 

23,60 % 

€/año 

 

ACCIDENTE 

TRABAJO 

 

4,10 % 

€/año 

 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 

 

3,50 % 

€/año 

 

DESEMPLEO 

 

 

6,00 % 

€/año 

 

FONDO 

GARANTÍA 

 

0,40 % 

€/año 

 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

0,60 % 

€/año 

VI Encargado 4..241,16 736,81 628,99 1.078,26 71,88 107,83 323,48 7.188,41 

VII Capataz 4.175,81 725,46 619,29 1.061,65 70,78 106,16 318,49 7.077,64 
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VIII Oficial de primera 4.136,43 718,62 613,45 1.051,63 70,11 105,16 315,49 7.010,89 

IX Oficial de segunda 4.031,16 700,33 597,84 1.024,87 68,32 102,49 307,46 6.832,47 

XI Peón especialista 3.837,88 666,75 569,18 975,73 65,05 97,57 292,72 6.504,88 

XII Peón ordinario 3.837,88 666,75 569,18 975,73 65,05 97,57 292,72 6.504,88 

 

2.1.3.2.- De carácter no salarial. 

2.1.3.2.1.- Indemnización por cese.  

Para todos los supuestos regulados en el Artículo 12 del vigente convenio colectivo del Sector 

de la Construcción de la provincia de Pontevedra se establece una indemnización por cese del siete 

por ciento, calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicables, 

devengados durante la vigencia del contrato. 

2.1.3.2.2.- Dietas por desplazamiento. 

La dieta tiene carácter irregular y su finalidad es la compensación de los gastos de 

manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la situación de 

desplazamiento. 

El trabajador percibirá dieta completa, cuando, como consecuencia del desplazamiento no 

pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre por día natural. 

Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento el trabajador 

afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual, no le fuera 

suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La media dieta se devengará 

por día efectivo trabajado. 

En este Proyecto, se ha supuesto la aplicación de media dieta, pues se considera que los 

trabajadores tienen su residencia a una distancia que les permite pernoctar en ella. 

El Convenio vigente cifra la media dieta en 9,80 €/día trabajado. 
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2.1.3.2.3.- Retribución total de carácter no salarial: B (€/año). 

 

 

NIVEL 

 

 

CATEGORÍA 

LABORAL 

 

INDEMNIZACIÓN 

POR CESE 

7% · (A) €/año 

 

½ DIETA POR 

DESPLAZAMIENTO 

217 días/año · 9,80 €/día 

 

TOTAL 

ANUAL 

(B) €/año 

 

VI Encargado 1.257,97 2.126,60 3.384,57 

VII Capataz 1.238,59 2.126,60 3.365,19 

VIII Oficial de primera 1.226,91 2.126,60 3.353,51 

IX Oficial de segunda 1.195,68 2.126,60 3.322,28 

XI Peón especialista 1.138,35 2.126,60 3.264,95 

XII Peón ordinario 1.138,35 2.126,60 3.264,95 

 

 

 

 

 

 



 Anejo nº1 Justificación de precios - Reparacións discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio).                                               Pág .   9    

 

 

2.1.4.- Coste anual y horario de la mano de obra: C. 

En la siguiente tabla se recogen los costes anuales y horarios, para los diferentes niveles 

laborales, de la mano de obra que interviene en las unidades de obra empleadas en este Proyecto. 

 

 

 

NIVEL 

 

 

CATEGORÍA 

LABORAL 

 

C = 1,4 · A + B = A + A1 + B 

 

COSTE  

ANUAL 

(C) €/año

COSTE  

HORARIO 

(C) €/año / 1.736 h/año

(C) €/hora 

VI Encargado 29.859,20 17,20 

VII Capataz 29.512,00 17,00 

VIII Oficial de primera 27.891,63 16,00 

IX Oficial de segunda 27.342,00 15,75 

XI Peón especialista 26.032,02 15,00 

XII Peón ordinario 26.032,02 15,00 

 

2.2.- Maquinaria. 

 El estudio del coste horario de cada máquina está basado, en líneas generales, 

siguiendo las pautas de la publicación "Manual de Costes de Maquinaria" de SEOPAN-ATEMCOP, que 

actualiza (año 2009 y complemento del 2010) el del "Cálculo de costes de maquinaria y útiles" editado 

por la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales en 1964. 

En el "Manual de Costes de Maquinaria" se exponen los criterios y método para el cálculo del 

coste, así como la estructura del mismo, con la última actualización de los coeficientes que intervienen 

y de las designaciones y características de las máquinas disponibles en los parques. 
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Así, para obtener el coste horario cada máquina se sumarán, el coste intrínseco, los consumos, 

principal y secundario, y la mano de obra. 

 En general, el coste de utilización de una máquina está integrado por los siguientes 

conceptos: 

Coste intrínseco: es proporcional a su valor y está constituido por:  

Amortización. 

Intereses del capital invertido en su adquisición. 

Seguros, impuestos, almacenaje y conservación. 

Conservación ordinaria. 

Reparaciones generales. 

Coste complementario: no es proporcional a su valor, depende del personal y del consumo, y 

está constituido por: 

Mano de obra de manejo, conservación y engrase. 

   Consumos principales (gas-oil, gasolina y electricidad), varían con las condiciones de 

trabajo y con el estado de la máquina.  

Consumos secundarios, se estiman en un porcentaje de los principales, son los lubricantes y 

accesorios para tales fines. 

Varios: transporte a pie de obra, instalación y montaje. 

2.2.1.- Método de SEOPAN-ATEMCOP para el cálculo del coste de la maquinaria. 

2.2.1.1.- Maquinaria. Categorías. 

 Se considera, que las máquinas integradas en las distintas unidades de obra que se 

contemplan en este Proyecto, están en condiciones de alcanzar los rendimientos medios normales, 

con unos costes dentro de los límites admitidos, para lo cual se han estimado hipótesis de condiciones 

normales de trabajo, transportes a distancias idóneas por caminos regulares, velocidades normales y 

pendientes suaves, materiales a manipular de consistencia apropiada y desgastes moderados. 
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La maquinaria se ha dividido en dos categorías: 

Maquinaria principal: máquinas con una duración de su vida económica determinada por un 

número de horas de trabajo prácticamente fijo. 

Maquinaria secundaria y útiles: máquinas cuya utilización está limitada a un número de años 

de su vida económica. 

2.2.1.2.- Estructura del coste. 

El coste directo de cada máquina es la suma del coste intrínseco y el coste complementario. 

2.2.1.2.1- Coste intrínseco. 

Para la estimación del coste intrínseco, el método emplea unos coeficientes expresados en 

porcentaje del valor de reposición (V) de la máquina, los cuales son: 

 Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina, presente en la 

obra en días laborables, independientemente de que trabaje o no, por cualquier causa. Se compone 

de dos sumandos: coeficiente de costes de intereses y seguros y coeficiente de reposición de capital 

por día de disposición. 

 Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento real de la máquina. Se 

compone, también, de dos sumandos: coeficiente de reposición de capital por hora de 

funcionamiento y coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento. 

 Ambos coeficientes, para cada tipo de maquina,  son facilitados en las tablas del 

Manual.   

 Existen algunas máquinas cuyo coste de utilización, por su carácter de máquinas 

auxiliares, por su bajo precio, o por su presencia generalizada en la obra no está relacionado con su 

funcionamiento. Obtener las horas estadísticas de funcionamiento o los días al año de disposición 

produce unas desviaciones inadmisibles. Por ello, se suele prescindir del coste de funcionamiento 

sustituyéndose por una tasa diaria de puesta a disposición (Cdm) en la que están incluidos todos los 

costes intrínsecos de la máquina. 

 Las tablas, cuando resultan de difícil determinación las horas de funcionamiento, 

facilitan el valor del coeficiente del coste del día medio (Cdm) en función de los días de puesta a 

disposición: 
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Cdm = Cd + Ch · Hua/E 

donde: 

Hua es el promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina.  

E es el promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la 

máquina. 

Así, el coste intrínseco de una máquina de valor de reposición (V) durante (D) días, es: 

Cdm · D · V/100 

Asimismo, cuando es factible el conocimiento de las horas de funcionamiento, las tablas 

también proporcionan el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento: 

Chm = Ch + Cd · E/Hua 

 Así, el coste intrínseco de una máquina de valor de reposición (V) durante (H) horas, 

es: 

Chm · H · V/100 

2.2.1.2.2.- Coste complementario. 

Respecto a la mano de obra, manejo y conservación de la máquina, en general, corresponde 

al costo del maquinista y, eventualmente, al de algún ayudante o peón; como maquinista, se ha 

estimado al oficial de primera como categoría laboral, cuya remuneración horaria, deducida en el 

apartado anterior de este Anejo, contempla lo establecido en el Convenio Colectivo vigente en el 

momento de la redacción de este Proyecto e incumbe a los días de puesta a disposición esté o no 

trabajando.  

Los consumos principales de la maquinaria se han estimado en el valor medio que facilita el 

Manual, según el tipo de combustible o fuente de energía utilizada, por hora y kw de potencia: 

 Gas-oil: 0,17 l/kw/h. 

 Gasolina: 0,35 l/kw/h. 

 Electricidad: 0,65 Kwh/kw. 
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Para los consumos secundarios se han estimado los porcentajes de los principales que 

establece el Manual: 

 Máquinas con motor de gas-oil: 20%. 

 Máquinas con motor de gasolina: 10%. 

Máquinas eléctricas: 5%. 

El concepto de varios que, además, valora los elementos de desgaste de cada máquina, se 

ha estimado siguiendo las indicaciones del Manual. 

 

2.2.1.2.3.- Coste directo. 

Se incluye el listado del coste directo de la hora media de funcionamiento de cada máquina 

que interviene en las unidades de obra contempladas en este Proyecto, el cual ha sido afectado por 

un coeficiente de corrección por clima característico de cada provincia. 

2.3.- Materiales. 

 Se ha realizado un estudio de la procedencia de los distintos materiales precisos para 

la ejecución de la obra, consultándose diferentes empresas suministradoras, próximas a la zona de 

Proyecto, de reconocida calidad y prestigio en otras obras de similares características. 

Una vez estimadas las cantidades a suministrar, el precio de adquisición es el que ofrece el 

fabricante en origen, que incrementado con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga, 

resultará el precio del material a pie de obra. También se han considerado, en aquellos materiales que 

por sus características les corresponda, el costo debido a mermas, pérdidas, desperdicios o similares. 

Se incluye el listado de los materiales que constituyen las unidades de obra contempladas en 

este Proyecto con sus precios unitarios a pie de obra. 

3.- COSTES INDIRECTOS. 

En la Orden de 12 de junio de 1968 se dictaban normas complementarias de aplicación al 

Ministerio de Obras Públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del 

Estado,  en  lo  referente  a costes indirectos. Esta norma ha dejado de estar vigente. 
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El Reglamento General de Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, 

se aprobó por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, y fue derogado por Decreto 3410/1975, de 25 

de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Contratación del Estado; éste y el Real 

Decreto 982/1987, de 5 de junio, que dio nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, fueron derogados por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aún en vigor en todo aquello en que no se opone al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Aún así, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa emitió el informe 10/94, de 28 de 

julio de 1994, relativo a la “evaluación de costes indirectos en proyectos de obras e inclusión de 

partidas alzadas a justificar en conceptos de imprevistos", en el que, textualmente, se dice: 

 

“1º.- Que debe considerarse vigente la Orden del entonces Ministerio de Obras Públicas de 12 

de junio de 1968 como complementaria de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 

Contratación del Estado.  

2º.- Que el carácter complementario de la citada Orden no excluye que, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado, el autor del proyecto 

pueda cifrar los gastos imprevistos en porcentaje distinto a los previstos en el artículo 12 de la Orden de 

12 de junio de 1968, pero no podrán fijarse otros porcentajes cuando se utilicen los del 1, 2 ó 3 por 100 

previstos en la indicada Orden.  

3º.- Con independencia de lo anterior y también con carácter incompatible con la utilización 

de porcentajes, los gastos imprevistos pueden figurar en partidas alzadas”. 

Y, ya que se estima que la citada Orden no se opone a lo establecido en la Ley de Contratos 

del Sector Público vigente, es por lo que, en este Proyecto, se ha tomado su texto como referencia 

para el establecimiento de los criterios a seguir relativos a los costes indirectos. 

En consecuencia, una vez calculado el coste directo de cada unidad de obra, su coste 

indirecto será un porcentaje de aquel: 

Ci = K · Cd 

K es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos, a aplicar en el cálculo del precio 

final de las unidades de obra, que está compuesto de dos sumandos: 
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K = K1 + K2 

K1 es el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos, 

obtenida con los criterios señalados, y el importe del coste directo total de la obra.  

K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que la citada Orden Ministerial (Art. 12) 

limita su cuantía a un 1, 2 ó 3 por 100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en 

cuenta las características peculiares de cada una de ellas.  

Asimismo, el Art. 13 fija como máximo valor del porcentaje K el 6, 7 u 8 por 100, según se trate 

de obra terrestre, fluvial o marítima; por lo que K1 tendrá un valor máximo del 5 por ciento de los costes 

directos, y K, para este Proyecto, tomará el valor constante para todas las unidades de obra:  

 

K = K1 + K2 = 5% + 1% = 6%. 

tratándose de una obra terrestre, y  

Ci = (K1 + K2) · Cd = 6% · Cd 

4.- PRECIOS AUXILIARES. 

Precio auxiliar es el descompuesto constituido únicamente por los costes directos de 

materiales, maquinaria y mano de obra detallando las cantidades y rendimientos necesarios para su 

confección, que por sí solo no es el de una unidad de obra, sino que formará parte  integrante  de  

ella,  por  lo  que  no  será certificable. 

Se incluye el listado de los precios auxiliares necesarios para la confección de los precios 

unitarios, en los que se integran, de las unidades de obra de este Proyecto. 

5.- UNIDADES DE OBRA. 

El cálculo de todos y cada uno de los precios unitarios de las distintas unidades de obra, 

incluidas en el presente Proyecto, se basará en la determinación de los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución. 

Cada precio unitario (Pn), se obtendrá a partir de: 

Pn = Cd + Ci = Cd + K · Cd = Cd · (1 + K) = Cd · (1 + K1 + K2) = Cd · (1 + 6/100) 
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Se incluye el listado de todas las unidades de obra, incluidas en este Proyecto, con su 

descripción y cálculo de su precio de ejecución material, debidamente descompuesto.  

 

6.- PARTIDAS ALZADAS. 

Será de aplicación lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, para las 

partidas alzadas contenidas en este Proyecto, tanto para las de abono íntegro como para las a 

justificar, sin perjuicio de lo que, al respecto, establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Nº 
Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimien

to Precio Importe 

 

 
. 

DESCOMPUESTOS 

   

01  Actuaciones previas 

 
01.01 
1.1 
 

m2 Fresado de pavimento aglomerado asfáltico con medios mecánicos, por 
centímetro de espesor, incluso corte con radial, con carga., transporte y 
descarga de escombros en vertedero. 
 

 h Fresadora de firmes 0,0280 43,00 1,20
 h Camión basculante 10 m3. 0,0100 21,00 0,21
 m Cortadora con radial 0,0100 2,00 0,02
 h Peón ordinario 0,0500 15,00 0,75
 % Costes indirectos 0,0600 2,18 0,13

 
 Coste Total  2,31 € 

 
01.02 
1.2 
 

m2 Demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico (de hasta 40 
cm de espesor), con medios mecánicos, incluso carga, transporte y 
descarga de escombro en vertedero. 
 

 h Martillo rompedor+compresor 32CV 0,5000 7,19 3,60
 h Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,1050 22,72 2,39
 h Peón ordinario 0,1000 15,00 1,50
 h Oficial de primera 0,0700 16,00 1,12
 h Encargado 0,0700 17,00 1,19
 % Costes indirectos 0,0200 9,80 0,20

 
 Coste Total  10,00 € 

 
01.03 
1.3 
 

m3 Excavación  a cielo abierto por medios mecánicos con ayuda manuales en 
todo tipo de terreno incluso roca, con carga, transporte y descarga en 
vertedero de productos sobrantes, agotamiento si fuera necesario, medido 
sobre perfil. 
 

 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 0,1000 35,70 3,57
 h Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,1000 22,72 2,27
 h Peón ordinario 0,0500 15,00 0,75
 h Oficial de primera 0,0500 16,00 0,80
 h Encargado 0,0500 17,00 0,85
 % Costes indirectos 0,0200 8,24 0,16

 
 Coste Total  8,40 € 

 
 
02  Firmes y pavimentos 

 
02.01 
2.1 
 

m3 Suministro, extendido, nivelación y compactación de zahorras artificial 
incluso aporte de agua mediante cuba para obtención de la humendad 
óptima de compactación. Por medios mecánicos e incluso ayudas 
manuales. Posterior barrido y limpieza con retirada de escombros a 
vertedero autorizado. 
 

 h Oficial de primera 0,1300 16,00 2,08
 h Peón ordinario 0,1500 15,00 2,25
 h Motoniveladora de bastidor articulado 91kw 0,0100 50,00 0,50
 h Compactador vibnte autop. 2 cldros tándem 10T 0,0100 45,00 0,45
 h Camión cisterna 10 m3 para agua 0,0100 40,00 0,40
 h Camión con caja basculante 4 x 4 0,0100 30,00 0,30
 m3 Zahorra artificial 1,0000 11,00 11,00
 % Costes indirectos 0,0600 16,98 1,02

 
 Coste Total  18,00 € 
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Nº 
Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimien

to Precio Importe 

 

 
. 

02.02 
2.2 
 

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC- 16 surf B50/70 D ,con aridos calizos 
o siliceos para capa de rodadura,  extendido, nivelado y compactado, 
totalmente colocado, incluso filler y betun 
. 
 

 h Capataz 0,1000 17,00 1,70
 h Oficial de primera 0,1000 16,00 1,60
 h Peón ordinario 0,1000 15,00 1,50
 h Extendedora asfáltica sobre cadenas 0,0200 270,00 5,40
 h Compactador vibnte autop. 2 cldros tándem 10T 0,0200 45,00 0,90
 h Compactador neumático autop. 7 ruedas, 100kw 0,0200 124,00 2,48
 h Camión con caja fija 16 T 0,0200 30,00 0,60
 t Cemento CEM IV/A-V 32,5 R 0,0300 85,00 2,55
 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 0,3000 16,00 4,80
 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 0,3000 17,00 5,10
 t. Filler calizo  M.B.C. factoria 0,1788 60,00 10,73
 t Betún asfáltico tipo B-60/70 0,0300 390,00 11,70
 % Costes indirectos 0,0600 49,06 2,94

 
 Coste Total  52,00 € 

 
02.03 
2.3 
 

m2 Emulsión asfáltica catiónica tipo C50BF5 IMP (ECI), empleada en riegos de 
imprimación, dotacion 1 Kg / M2, incluso barrido y preparación de la 
superficie existente, totalmente terminada. 
 

 h. Capataz 0,0050 17,00 0,09
 h. Oficial de 1ª 0,0100 16,00 0,16
 h Peón ordinario 0,0100 15,00 0,15
 h Barredora neumática autopropulsada 0,0010 70,00 0,07
 h Camión cisterna 6 m3 para riego asfáltico 0,0001 55,00 0,01
 t Emulsión asfáltica C50BF5 IMP 0,0010 204,00 0,20
 % Costes indirectos 0,0600 0,68 0,04

 
 Coste Total  0,72 € 

 
02.04 
2.4 
 

m3 Relleno y compactación de suelo seleccionado totalmente nivelado por 
medios mecanicos y ayudas manuales. 
 

 h Compactador vibnte autop. 2 cldros tándem 10T 0,0300 45,00 1,35
 h Peón ordinario 0,0300 15,00 0,45
 h Oficial de primera 0,0300 16,00 0,48
 h Camión con caja basculante 4 x 4 0,1000 30,00 3,00
 m3 Suelo seleccionado 1,0000 8,00 8,00
 % Costes indirectos 0,0600 13,28 0,80

 
 Coste Total  14,08 € 

 
02.05 
2.5 
 

m3 Relleno y compactación de material granular variable tamaño en transición 
totalmente nivelado por medios mecanicos y ayudas manuales. 
 

 h Compactador vibnte autop. 2 cldros tándem 10T 0,0300 45,00 1,35
 h Peón ordinario 0,0300 15,00 0,45
 h Oficial de primera 0,0300 16,00 0,48
 h Camión con caja basculante 4 x 4 0,1000 30,00 3,00
 m3 Material granular "todo uno" 1,0000 6,00 6,00
 % Costes indirectos 0,0600 11,28 0,68

 
 Coste Total  11,96 € 

 
02.06 
2.6 
 

m3 Excavación  en zanja o pozo por medios mecánicos, en todo tipo de terreno
incluso roca, con carga, transporte y descarga en vertedero de productos 
sobrantes, agotamiento si fuera necesario, medido sobre perfil. 
 

 h Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 0,1800 3,78 0,68
 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 0,2100 35,70 7,50
 h Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,1900 22,72 4,32
 h Peón ordinario 0,0500 15,00 0,75
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Nº 
Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimien

to Precio Importe 

 

 
. 

 h Oficial de primera 0,0500 16,00 0,80
 h Capataz 17,00 
 % Costes indirectos 0,0600 14,05 0,84

 
 Coste Total  14,89 € 

 
02.07 
2.7 
 

m2 Base de pavimento de hormigón en masa HM 20/B/12/I de 25 cm de 
espesor; incluso fibras de polipropileno dosificación 0,5 kg/m3, ejecución 
sobre explanada nivelada y compactada, i/formación de juntas de 
construcción y dilatación, reglado. 
 

 m3 Hormigón HM-20 central 0,2500 65,00 16,25
 kg Fibras polipropileno 0,5000 1,00 0,50
 h Oficial 1ª 0,1140 16,00 1,82
 h Peón ordinario 0,1140 15,00 1,71
 % Costes indirectos 0,0600 20,28 1,22

 
 Coste Total  21,50 € 

 
02.08 
2.8 
 

m Suministro y colocación de tubo dren de diametro 150 mm incluso parte 
proporcional de piezas especiales y de conexión a pozo de la red de 
pluviales. Totalmente instalado. 
 

 h Oficial de primera 0,1000 16,00 1,60
 h Peón ordinario 0,1000 15,00 1,50
 h Encargado 0,1000 17,00 1,70
 m. Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 D=150mm 1,0000 4,27 4,27
 m2 Geotextil no tejido 120 gr/m2 0,5000 0,63 0,32
 t. Arido rodado clasificado < 25 mm 0,3000 6,61 1,98
 % Costes indirectos 0,0600 11,37 0,68

 
 Coste Total  12,05 € 

 
02.09 
2.9 
 

m2. m2. de lámina geotextil para separación de material granular. Totalmente 
rematada. 
 

 m2. Lámina geotextil de 200 gr/m2. 1,0000 1,08 1,08
 h. Dumper 1.500 Kg. 0,0100 9,62 0,10
 h Oficial de primera 0,0100 16,00 0,16
 h Peón ordinario 0,0100 15,00 0,15
 h Encargado 0,0100 17,00 0,17
 % Costes indirectos 0,0600 1,66 0,10

 
 Coste Total  1,76 € 

 
 
03  Gestión de residuos 

 
03.01 
3.1 
 

tn Gestión de residuos inertes petreos incluso carga y trasnsporte a vertedero 
aoutorizado. 
 

 h Camión dumper 3 ejes transporte especial 0,0500 50,00 2,50
 h Tratamiento residuo en planta 0,0390 30,00 1,17
 h Peón ordinario 0,0670 15,00 1,01
 % Costes indirectos 0,0200 4,68 0,09

 
 Coste Total  4,77 € 

 
03.02 
3.2 
 

tn Gestión de residuos de productos asfálticos incluso carga y trasnsporte a 
vertedero aoutorizado. 
 

 h Camión dumper 3 ejes transporte especial 0,1100 50,00 5,50
 h Peón ordinario 0,2230 15,00 3,35
 % Costes indirectos 0,0200 8,85 0,18
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Nº 
Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimien

to Precio Importe 

 

 
. 

 
 Coste Total  9,03 € 

 
03.03 
3.3 
 

tn Gestión de residuos de hormigones demolidos incluso carga y trasnsporte a
vertedero aoutorizado. 
 

 h Camión dumper 3 ejes transporte especial 0,0700 50,00 3,50
 h Tratamiento residuo en planta 0,0680 30,00 2,04
 h Peón ordinario 0,0300 15,00 0,45
 % Costes indirectos 0,0200 5,99 0,12

 
 Coste Total  6,11 € 

 
 
 
04  Varios 

 
04.01 
4.1 
 

PA Partida alzada a justificar, destinada a la afección de servicios y para obras 
no contempladas y mejoras a decidir por la direccion facultativa. 
 
 

 
 Coste Total  6.800,00 € 

 
 
 
05  Seguridad y salud 

 
05.01 
5.1 
 

ud Conjunto de medidas y actuaciones necesarias y/o exigidas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa de la obra para
la prevención de riesgos durante la ejecución de la misma. 
 

 
 Coste Total  1.100,00 € 
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1 Mano de Obra 

CMDO0001 h. Capataz 17,00 

CMDO0002 h. Oficial de 1ª 16,00 

MO000006 h Peón especialista 15,00 

MO000007 h Peón ordinario 15,00 

MO01 h Encargado 17,00 

2 Maquinaria 

BMAQ0013 h. Dumper 1.500 Kg. 9,62 

MMMA10bc h Camión basculante 10 m3. 21,00 

MMMA10bc.1 m Cortadora con radial 2,00 

MMMA50ac h Fresadora de firmes 43,00 

MMMD.2aa h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes por minuto y un consumo de 
1150 l/min, con compresor a gasóleo de dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con 
manguera de 19 mm de diámetro. 

7,19 

MMMT.1bc h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con cuchara de 500 a 1350 litros, para una
profundidad de excavación entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y 
consumos. 

35,70 

MMMT12ba h Plancha vibradora a gasolina de 5 CV con placa base de 63.5x50 cm y 93 kg de peso. 3,78 

MMTG.1b h Camión dumper con caja de 13 m3 de capacidad y 20 tm de carga máxima, de tres ejes y tracción 
total, i/conductor y consumos. 

22,72 

MMTG.1e h Camión dumper 3 ejes transporte especial 50,00 

MMTG.1f h Tratamiento residuo en planta 30,00 

MQ04 h Camión con caja basculante 4*2 8m3 30,00 

MQ04_gond h Gondola ancho especial 60,00 

MQ0512a3 h Compactador neumático autop. 7 ruedas, 100kw 124,00 

MQ0525b1 h Compactador vibnte autop. 2 cldros tándem 10T 45,00 

MQ0620a2 h Camión con caja fija 16 T 30,00 

MQ0620a2.1 h Gondola transporte especial 150,00 

MQ07 h Camión cisterna 10 m3 para agua 40,00 

MQ09 h Camión con caja basculante 4 x 4 30,00 

MQ0921a1 h Camión cisterna 6 m3 para riego asfáltico 55,00 

MQ0941a1 h Extendedora asfáltica sobre cadenas 270,00 

MQ0951a1 h Barredora neumática autopropulsada 70,00 

MQ0960a3 h Fresadora 1000 mm 100,00 

MQ1002a2 h Máquina para pintar bandas de 225 l 32,95 

MQ1002a3 h Máquina para hinca 32,00 

MQ15 h Compactador vibnte autop. 2 cldros tándem 10T 45,00 

MQ32 h Motoniveladora de bastidor articulado 91kw 50,00 

3 Material 

AREV0003 m2. Lámina geotextil de 200 gr/m2. 1,08 

MT13 m3 Piedra granítica 23,05 

MTC40001 t Cemento CEM IV/A-V 32,5 R 85,00 

MTH10006 m3 Hormigón HM-20 central 65,00 

MTH10006.1 kg Fibras polipropileno 1,00 

MTM20012 t Emulsión asfáltica tipo ECR-1d 204,00 

MTM20013 t Emulsión asfáltica C50BF5 IMP 204,00 

MTM30001 t Betún asfáltico tipo B-60/70 390,00 

MTS10003 m Bionda 10,00 

P01AD200 t. Arido rodado clasificado < 25 mm 6,61 

P01AF210 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 16,00 

P01AF220 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 17,00 

P01AF230 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<35 7,27 

P01AF800 t. Filler calizo  M.B.C. factoria 60,00 

P02RVC090 m. Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 D=150mm 4,27 

P06BG240 m2 Geotextil no tejido 120 gr/m2 0,63 

P26ST010a t Canon de vertido 30,00 
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U05LAG011 m Tubo dren 160 mm 10,00 

U39CE002 m3 Zahorra artificial 11,00 

U39CE002.pd
02 

m3 Suelo seleccionado 8,00 

U39CE002.pd
03 

m3 Material granular "todo uno" 6,00 
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1. INTRODUCCIÓN 

Conforme marca el artículo 107.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 

261 de 31 octubre), se elabora el correspondiente Programa de Trabajos. 

Se presenta un programa de trabajos que refleja el proceso secuencial de las diferentes 

unidades de obra a ejecutar en el proyecto.  La planificación que se presenta  puede sufrir variaciones 

a la hora de iniciar los trabajos debido a múltiples factores. 

El contratista adjudicatario deberá de revisar esta planificación y adaptarla a sus rendimientos y 

circunstancias, todo ello con la supervisión y aceptación de la Dirección facultativa. 

2. PLAN DE OBRA. 

Se presenta en el anejo I un diagrama con el cronograma del proceso constructivo además del 

seguimiento económico mensual que supone. 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO. 

 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto de la obra de "Reparacións 
discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio).", se redacta para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción, y en el que se establece la obligatoriedad de su inclusión, de 
acuerdo con su apartado 2 del artículo 4, en los proyectos de obras. 

 Este Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y sus modificaciones, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las 
obras de construcción. 

 Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente, sin perjuicio de las disposiciones específicas 
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 Con el actual Estudio Básico de Seguridad y Salud también se da observancia a la Directiva 92/57 
de la CEE de 24 de junio y al Artículo 123.1.g) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 La LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción será de aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la 
ejecución de ciertos trabajos (excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados, rehabilitación, derribos, mantenimiento, conservación y saneamiento) realizados 
en obras de construcción.  

 Este Estudio Básico se lleva a cabo para precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra. También contempla, durante la ejecución de la misma, la identificación y prevención de los riesgos 
de accidentes laborales y enfermedades profesionales, los riesgos derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

 Asimismo, servirá para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control del 
Coordinador en materia de seguridad y de salud o de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el artículo 
7 del Real Decreto 1627/1997. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Las zonas dañadas no siempre serán continuas por lo que existirá discontinuidad en la ejecución. 

Una vez localizadas las zonas dañadas se propone el fresar la capa de rodadura existente para 

posteriormente iniciar la demolición de la base, cortando con radial los bordes de la actuación en la 

calzada. Se procederá a excavar hasta encontrar terreno en condiciones aproximadamente 1 m de 

profundidad. Lateralmente se excavará una zanja de 50 cm de anchura y 1 m de profundidad para 

albergar un tubo dren de diámetro 150 mm envuelto con geotextil y graba, este tubo ira conectado al 

pozo de registro de pluviales más cercano. Se procederá a rellenar unos 50 cm con suelo seleccionado, 

compactando al 95% del proctor modificado o al 100% del proctor normal, en tongadas máximo de 30 
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cm de espesor. Seguidamente se prevé el extendido y compactado de una capa de zahorra artificial de 

25 cm de espesor al 95% del proctor modificado o al 100% del proctor normal. 

 Se extenderá una solera de hormigón HM-20/B/12/I con fibras de polipropileno con una 

dotación de 0,6 kg/m3 de 25 cm de espesor con sus correspondientes juntas de construcción y 

dilatación. 

 Finalmente se extenderá una capa de mbc AC16 Surf 50/70 de 7 cm de espesor con su 

correspondiente riego de adherencia. 

El proyecto contempla las siguientes actuaciones: 

 - Localización superficies a actuar. 

 - Fresado de la superficie con corte con radial de su borde. 

 - Demolición de la subbase y posterior excavación dela base. 

 - Excavación para la colocación de zanja dren rellena de material granular. 

 - Relleno de suelo seleccionado 50 cm de espesor compactado al 95% del proctor modificado 

 100% del proctor normal.  

 - Relleno de zahorras artificiales  25 cm de espesor al 95% del proctor modificado o 100% del 

 proctor normal. 

 - Extendido de solera de hormigón HM-20/B/12/I nivelada con parte proporcional de juntas de 

dilatación y construcción de espesor 25 cm.  

 - Extendido de mbc en capa de rodadura con 7 cm de espesor.  

Las actuaciones siempre abarcarán la totalidad del ancho de un carril. 

 

3. SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 

 La actuación discurre en el Tomás Alonso (Curva San Gregorio).    

4. CLIMATOLOGÍA. 

 La temperatura media anual es de 14,6ºC, con oscilaciones térmicas relativamente bajas, tanto 
anuales como diurnas. La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (agosto 20,5ºC) y la 
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del mes más frío (enero 9,2ºC) es de 11,3ºC. A la vista de estos datos se puede decir que el clima es 
templado en invierno y algo fresco en verano. 

 Las humedades relativas, en esta zona próxima a la costa, presenta los valores máximos en 
noviembre-diciembre con el 83%, y el mínimo en julio con el 69%. Su valor medio anual es del 76%. 

 En relación a las precipitaciones se designa la zona como "muy lluviosa", el promedio de 
precipitación anual en el período 1913-1960 fue de 1.594 mm. El número medio anual de días de lluvia es 
alto, 154,9, lo que supone aproximadamente un 43 por ciento de días de lluvia. 

  En cuanto al número medio de heladas por año es bajo, inferior a 5,6 anuales. 

 De acuerdo con la clasificación climática de Köppen está comprendido en el Tipo C (templado- 
lluvioso) y dentro de éste al grupo Cf Mesotermal (templado) húmedo-lluvioso todo el año.  

 Aunque la pluviosidad de la zona es elevada, alcanzando la categoría de "muy lluviosa", los 
chubascos no son violentos ya que sólo el uno por ciento anual del total pluviométrico en 24 horas supera 
los 55 mm. 

 

5. PLAZO DE EJECUCION. 

 El plazo de ejecución previsto es de DOS (2) meses. 

 

6. PERSONAL PREVISTO. 

 Se prevé un número máximo y puntual de cinco (5) trabajadores. 

 

7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

 Se producirán interferencias durante la realización de la obra con el tránsito rodado y peatonal. 

 El recorrido de los camiones de transporte de materiales y de la maquinaria se hará por carreteras 
nacionales, provinciales, autonómicas y por calles y caminos municipales no afectando a ningún otro 
servicio. 

 Esta previsto el acotado de la zona de influencia mediante vallas y ordenación del tránsito 
peatonal en sus inmediaciones, creando pasos alternativos. 

 

8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

 Las unidades más definitorias de la presente obra son las que a continuación se enumeran:  

 - Cortes y demoliciones de pavimento. 

 - Encofrados. 

 - Albañilería. 
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 - Recrecido de pozos de registro. 

 - Hormigón para firmes. 

 - Morteros. 

 - Aperturas de caja para pavimentos. 

 - Barridos del pavimento actual. 

 - Riegos con emulsiones asfálticas. 

 - Extensión de mezclas bituminosas. 

 - Señalización horizontal con pinturas acrílicas. 

 

9. RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES. 

 La ejecución de las unidades de obra o constructivas enumeradas y que componen la Memoria 
Valorada, dan lugar a una serie de trabajos potencialmente peligrosos que deben realizarse siguiendo 
una serie de normas para evitar, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales.  

 Caben destacar los siguientes riesgos específicos, de las unidades constructivas, y los genéricos, 
comunes a casi todas ellas. 

 Específicos: 

 a) En encofrados. 

 - Cortes por cepilladoras y sierras circulares. 

 - Pisadas sobre objetos punzantes y/o deslizantes. 

 - Golpes en manos y clavado de astillas. 

- Caídas de tableros, puntales, tablones y correas durante el encofrado, desencofrado y 
manipulación. 

 b) En la fabricación y manipulación del hormigón. 

 - Pisadas sobre objetos punzantes y superficies de tránsito. 

 - Atrapamientos. 

 - Vibraciones por manejo de agujas de vibrado. 

 - Ruido ambiental. 

 - Electrocución. Contactos eléctricos. 

 - Los derivados por ejecución de trabajos bajo condiciones adversas. 

 - Contactos con el hormigón, dermatitis por cemento. 



 Anejo nº3 Estudio básico S y S. - Reparacións discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio).                                                      Pág .  6       

 

 

 c) En albañileria. 

 - Caídas de personas al vacío. 

 - Caídas de objetos sobre personas. 

 - Golpes contra objetos. 

 - Dermatitis por contactos con el cemento. 

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

 - Partículas en los ojos. 

 - Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 - Sobreesfuerzos. 

 - Electrocución. 

 - Los derivados del uso de medios auxiliares. 

 d) En pavimentaciones. 

 - Caídas al subir o bajar de las máquinas. 

 - Ruido y vibraciones. 

 - Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

 - Caídas por pendientes, vuelcos, atropellos y choques. 

 - Atrapamientos. 

 - Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, suelo caliente más radiación 
más vapor. 

 - Los derivados de la inhalación de vapores procedentes de productos asfálticos. 

 - Quemaduras. 

- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte con la 
extendedora. 

 f) En medios auxiliares.  

 - Caídas a distinto nivel y al vacío. 

 - Desplome o caídas de objetos. 

 - Contacto con la energía eléctrica. 

 - Golpes por objetos y herramientas. 
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 - Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje. 

 - Los derivados por el padecimiento de enfermedades no detectadas (vértigo, epilepsia, etc.). 

 - Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 - Desplazamientos y deslizamientos incontrolados. 

 - Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 

 - Rotura de la plataforma por fatiga y/o vejez. 

 - Desplome de encofrados y forjados. 

 - Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 

 - Sobreesfuerzos.   

 Genéricos:  

 - Atropellos por maquinaria o vehículos. 

 - Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

 - Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones. 

 - Caídas de personal a distinto nivel. 

 - Caídas de personal al mismo nivel. 

 - Caídas desde altura.  

 - Caídas de objetos y materiales sobre el personal. 

 - Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 

 - Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 - Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

 - Erosiones y contusiones en manipulación. 

 - Golpes contra objetos. 

 - Hernias y esguinces y por manipulación de pesos excesivos. 

 - Interferencia con líneas electricas subterráneas. 

 - Heridas punzantes en pies y manos. 

 - Electrocuciones. 

 - Quemaduras. 

 - Salpicaduras y partículas en ojos. 
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 - Heridas por maquinas cortadoras. 

 - Polvo. 

 - Ruidos. 

 - Vibraciones. 

 - Dermatitis por contacto. 

 - Intoxicación por gases. 

 

10. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 Son los más corrientes: 

 Los atropellos que se derivan de la circulación de vehículos y personas, ajenas a la obra, por las 
vías públicas por donde discurre la obra y las colindantes con ella, una vez iniciados los trabajos. 

 Producción de asentamientos, grietas o fisuras, en edificaciones, por la proximidad de utilización 
de maquinaria pesada o durante la ejecución de pavimentaciones, etc.  

 Inhalación de polvo ocasionado por el paso de vehículos etc. 

 

11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES. 

 1º Protecciones Individuales. 

 Cumplirán el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 A estos efectos, se entenderá por "equipo de protección individual", cualquiera destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 El empresario estará obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la 
protección individual conforme a lo establecido en su artículo 4 y precisar, para cada uno de estos 
puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el 
tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. Estos equipos se proporcionarán 
de forma gratuita a los trabajadores y se repondrán cuando resulte necesario. 

 De igual forma, y conforme a lo dispuesto en su artículo 7, velará por su eficaz utilización y 
mantenimiento. 

 a) Protección de la cabeza. 

- Casco de seguridad clase N, de polietileno, para todas las personas que participan en la obra, 
incluso conductores, maquinistas y visitantes. 

 - Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 



 Anejo nº3 Estudio básico S y S. - Reparacións discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio).                                                      Pág .  9       

 

 

 - Filtros. 

 - Mascarillas filtrantes. 

 - Gafas antipartículas y antipolvo. 

 - Gafas de seguridad antiproyecciones-antiimpactos 

 - Yelmo, pantalla de mano y gafas para soldadura. 

 - Pantalla contra proyección de partículas. 

 - Protectores auditivos simples y cascos. 

 b) Protección del cuerpo. 

 - Cinturón de seguridad, clases A, B o C. 

 - Cinturón porta-herramientas. 

 - Faja o cinturón antivibratorio. 

 - Monos, buzos o trajes (pantalón y chaqueta) de trabajo. 

 - Petos y chalecos reflectantes. 

 - Traje impermeable. 

 - Mandil impermeable. 

 - Mandil de cuero. 

 Las vestimentas cumplirán la Norma Europea para ropas de señalización de alta visibilidad, 

aprobada por el CEN (Comite Europeo de normalización) el 21-03-1994, en diseño (superficies mínimas), 

material de fondo, material fluorescente, material retrorreflectante y propiedades físicas y fotométricas de 

los materiales. 

      

 c) Protección extremidades superiores. 

 - Muñequeras antivibratorias. 

 - Guantes de cuero. 

 - Guantes de cuero con dorso de loneta. 

 - Guantes de goma fina para albañileria. 

 - Guantes de goma o PVC. 

 - Guantes aislantes para baja tensión. 

 - Manguitos impermeables. 
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 - Manguitos de cuero. 

 d) Protección extremidades inferiores. 

- Bota de seguridad, dotada de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela 
antideslizante. 

 - Bota de seguridad con suela de cuero antiestático. 

 - Bota de goma o PVC de media caña. 

- Bota de goma o PVC de media caña dotada de puntera reforzada y plantilla antiobjetos 
punzantes. 

 - Bota pantalón en PVC. 

 - Polainas impermeables. 

 - Polainas de cuero. 

 2º Protecciones colectivas. 

 a) En excavaciones, pequeñas obras de fábrica, aceras, viales y pavimentaciones. 

 

- Señal normalizada de obra reflectante, s/trípode. D = 60 cm.  

 - Señal normalizada de obra reflectante s/poste y cruceta. D = 60 cm. 

 - Señal normalizada de obra reflectante fija. D = 60 cm. 

 - Paneles direccionales reflectantes móviles de 1,95 x 0,45 m. 

 - Paletas de señalización manual. 

 - Cartel indicativo de riesgos i/soporte. 

 - Valla autónoma metálica (2,50 m) de limitación y protección. 

 - Valla móvil s/caballetes de 2,40 m. 

 - Cordón de balizamiento reflectante. 

 - Cinta de balizamiento. 

 - Malla plástico para delimitación y protección. 

 - Piqueta de jalonamiento. 

 - Cono reflexivo de 35, 50 y 70 cm. 

 - Baliza delimitación de obras i/poste y cruceta. 

 - Baliza luminosa intermitente, i/célula fotoeléctrica. 
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 - Tableros protección huecos horizontales. 

 - Camión de riego. 

 - Tope para final de recorrido de vehículos. 

 - Pórtico de limitación de altura. 

 - Sirena acústica manual. 

 - Redes de seguridad verticales y/o de recogida. 

 - Barandillas rigidas y rodapiés. 

 - Cables de seguridad. 

 b) En incendios, soldadura y protección eléctrica. 

 - Extintores. 

     - Válvulas antiretroceso. 

- Tomas de tierra. Picas y/o placas. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 A para fuerza. 

12. FORMACION. 

 Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
de los riesgos específicos de los tajos a los que van a ser designados, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear, personal y colectivamente. 

 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

13. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 - Botiquines. 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud. 

 El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios es el siguiente: 

             Agua oxigenada. 

             Alcohol de 96º. 

             Antiséptico, Betadine. 

             Mercurocromo. 

             Amoniaco. 
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             Gasa estéril. 

             Compresas de gasa esterilizada de 10 x 10 cm. 

             Vendas de gasa esterilizada rollo de 5 cm ancho. 

             Algodón hidrófilo estéril. 

             Esparadrapo. 

             Tira de goma elástica para torniquetes. 

             Bolsa para agua o hielo. 

             Guantes esterilizados. 

             Termómetro clínico. 

             Apósitos autoadhesivos. 

             Antiespasmódicos. 

             Analgésicos. 

             Tónicos cardiacos de urgencia. 

             Jeringuillas desechables.  

             Jabón desinfectante. 

             Tubo de vaselina esterilizada. 

             Tubo de crema o pomada para quemaduras. 

             Idem. para erupciones o alergias. 

             Idem. antiinflamatoria para contusiones. 

             Bicarbonato sódico. 

             Tijeras y pinzas. 

             Tablillas para fracturas. 

 Será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido. 

      - Material complementario de primeros auxilios. 

 Manta. 

              Esfingomanómetro. 

              Linterna. 
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              Guedel. 

              Pértiga aislante o bastón de madera seca. 

 - Asistencia a accidentados. 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios 
propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.  

 - Reconocimiento médico. 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 

14. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la obra con los viales limítrofes 
existentes, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.  

 En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, se señalizarán los accesos naturales, 
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. En las vías públicas o zonas de paso de peatones se realizará un cerramiento provisional. 

 Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, convenientemente recibida, hasta 
que pueda colocarse la tapa definitiva. 

 Todas las zanjas se protegerán mediante palenque de señalización, colocados a tope y anclados 
al terreno, dejando pasos para la circulación peatonal y de vehículos. Los palenques servirán de soporte a 
la cinta de balizamiento reflectante y al balizamiento intermitente luminoso. 

 Se regarán las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros. 

 

15. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS. 

 a) Demoliciones y excavaciones: vaciados, zanjas y rellenos. 

 - Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

 - Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos (2) metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 - Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación (dos (2) metros como norma general). 
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 - Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

 - Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

 - Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo. 

 - Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o Encargado. 

 - La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación de cuatro (4) metros. 

 - En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 
rotura de conducciones, etc), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones 
del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 - Antes de iniciarse la apertura de una zanja se deberá conocer la profundidad a que se 
encuentra en nivel freático, así como sus posibles variaciones, con el fin de disponer del equipo de 
achique de aguas necesario, u otro procedimiento que se estime oportuno. 

 - Se considerará la influencia que puede tener sobre la zanja la proximidad de construcciones, 
focos de vibración, circulación de vehículos, etc. 

 - Se determinará la posible existencia de otras conducciones tales como agua, electricidad, gas, 
alcantarillado, etc. que se encuentren en la zona de afección de la zanja, tomando las medidas que se 
estimen oportunas para evitar riesgos.  

 - Si la seguridad lo exige, se deberán cortar o desconectar los conductos de agua, gas, 
electricidad, etc. antes de comenzar los trabajos de excavación, de acuerdo con el propietario de la 
conducción. 

 - El cruce con otras conducciones deberá ser marcado en el suelo a excavar, con algún letrero o 
señal suficientemente explícita para los trabajadores. 

 - Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos  pesados junto al borde de las zanjas, y 
en caso inevitable se tomarán las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caída 
al fondo de dichos materiales u objetos. 

 - Una vez conocidas las características del suelo, nivel freático, factores existentes en la zona de 
afección y dimensiones de la zanja, se escogerá realizar las obras con o sin entibación. 

 - Los productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una 
distancia, nunca inferior de 60 cm. 

 - Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá, 
a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los productos de excavación, o en 
ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 m. El ancho 
mínimo de los pasos será de 60 cm. 

 - En las zonas indicadas en el apartado anterior, las vallas se señalizarán cada 15 m con luz roja, y 
si son intermitentes, su frecuencia será de aproximadamente 60 destellos por minuto. Los pasos se deberán 
señalizar e iluminar convenientemente. 
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 - No se deberán colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas 

excavadas, a menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las 

paredes laterales, instalando, por ejemplo, blindajes o hileras de tablestacas. 

- Cuando se realice una entibación parcial deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 1º) Se protegerá la zona superior, llegando, como mínimo, hasta la mitad de la pared. 

 2º) El ancho deberá ser un tercio de la altura. 

3º) Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm, sobre el borde de la zanja, 
para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales al fondo de la 
zanja. 

4º) En el caso de emplear paneles prefabricados de madera para la entibación (sistema Quillery), 
estos no pasarán de 2,50 m de altura. 

 - Deberá disponerse de, al menos, una escalera portátil por cada equipo de trabajo. Dicha 
escalera deberá sobrepasar en un metro el borde de la zanja. 

 - No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión, a 
causa del riesgos de formación de CO, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para expulsar 
los humos fuera de las mismas. 

 - Al comenzar la jornada se revisará en estado de las entibaciones y se comprobará la ausencia 
de gases y vapores nocivos.  

 - En aquellas zanjas que se realicen en las proximidades de conducciones de gases tóxicos y, 
especialmente en aquellas en que se alcancen profundidades superiores a 1,50 m, se efectuarán 
periódicas pruebas para la detección de posibles fugas de gases. Para ello se dispondrá de los detectores 
de gases tóxicos necesarios. 

 - En todas aquellas zanjas en las que se alcancen profundidades superiores a 1,00 m, y existan 
conducciones de gas en sus proximidades, se dispondrán de aparatos detectores de gases combustibles, 
portátiles, de funcionamiento continuo y equipados con una pre-alarma acústica calibrada al 20% del 
límite inferior de explosión. 

 - Cuando se haya achicado el agua de una excavación, deberá observarse si las condiciones 

de estabilidad del terreno se han alterado. 

 - Todos los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deberán estar provistos de casco de 
seguridad homologado, y las prendas de protección necesarias contra cada riesgo específico. Los 
trabajadores deberán mantener una distancia suficiente entre sí cuando utilicen en la zanja herramientas 
manuales, tales como palas y picos, a fin de prevenir el riesgo de accidentes. 

 - Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un  jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. 

 - Todos los vehículos, que ejecuten el relleno, serán revisados periódicamente, en especial en los 
órganos de accionamiento neumático. 

 - Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 
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 - Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso. 

 - Se prohíbe la permanencia, en un radio inferior a 5 m, de personas en torno a los 
compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 

 - Todos los vehículos y máquinas de esta obra, para las operaciones de rellenos, irán dotados de 
bocina automática de marcha hacia atrás. 

 

 - Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de las excavaciones. 

 - Los conductores, de cualquier vehículo o máquina provisto de cabina cerrada, quedarán 
obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.   

 b) Encofrados. 

 - Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la 

elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

 - Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. Los clavos o puntas 
existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán 
mediante un barrido y apilado en un lugar conocido para su posterior retirada. 

 - El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos 
y dinámicos a los que será sometido. 

 - Los encofrados deben estar bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido 
longitudinal como transversal. 

 - El apuntalamiento debe hacerse de manera que al proceder al desmontaje, se pueda dejar 
colocado un número suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo 
peligro. 

 - No se debe descargar o amontonar sobre los encofrados materiales con un peso que supere la 

sobrecarga prevista, señalizándose la zona de carga y acopios. 

 - El desencofrado no se llevará a cabo hasta que lo autorice la dirección de obra una vez 
comprobado que el hormigón tiene suficiente resistencia para soportar su propio peso y el de cualquier 
carga que se le aplique, pero nunca antes de 21 días. 

 c) Manipulación del hormigón. 

 - Antes de iniciar el hormigonado se procederá a la delimitación de zonas de paso mediante 
pasarelas de 0,60 cm de anchura mínima, compuestas por tablones, con el objeto de que las personas 
que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas, bovedillas etc. 

 - En la puesta en obra del hormigón por bombeo se tomarán las siguientes medidas preventivas: 

 Reducir al mínimo el número de codos. 
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 La conducción debe estar sólidamente amarrada en sus extremos y codos. 

Preparar lechadas fluidas, al inicio del trabajo, para que actúen como lubricantes en el interior de 
la tubería facilitando el deslizamiento del hormigón. 

En caso de taponamientos, antes de desmontar las tuberías, se suprimirá completamente la 
presión en la conducción y se parará la bomba. 

Se debe instalar a la salida del conducto un amortiguador de chorro que disminuya la presión del 
hormigón. 

 - En la puesta en obra mediante tolvas las medidas serán: 

La tolva debe estar suspendida de la grúa por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad 
y su movimiento se dirigirá mediante código de señales evitando toda parada o arrancada 
brusca 

 - Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. Se prohibirá acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos (2) metros del 
borde de la excavación. 

 - Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz, revisará el buen estado de seguridad de las 
entibaciones, encofrados, etc. Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, y se eliminarán 
antes del vertido puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 - Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo 
el hormigón sin descargas bruscas.  

 - No se trabajará cuando exista lluvia, nieve o viento superior a los 50 Km/h, ni en la misma vertical 
que otros operarios sin protección. 

 - En proximidad de líneas eléctricas, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m entre las 
mismas y cualquier elemento material o personas que pudieran aproximarse en el transcurso de la obra. 

 - Los vibradores eléctricos deben estar dotados de sistemas de protección eléctrica.  

 d) Prefabricados. 

 - Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir las piezas 
prefabricadas servidas mediante grúa. 

 - La pieza será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

 - El prefabricado, en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de 
la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza con los cabos, el 
tercero guiará la maniobra. 

 - Una vez presentado en el sitio de instalación, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la 
grúa, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

 e) Albañilería. 
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 - Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 
portátiles estarán alimentadas a 24 V, en prevención del riesgo eléctrico. 

 - Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar las acumulaciones 
innecesarias. A estas zonas se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los puentes de un tablón. 

 

 - El material cerámico se trasladará e izará sin romper los flejes o envoltura de PVC con las que los 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. El ladrillo suelto se izará o 

trasladará apilado ordenadamente en el interior de plataformas, vigilando que no puedan caer las piezas 

durante el transporte. 

 f) Afirmados y pavimentaciones. 

 - Los compactadores, por su trabajo monótono, hacen necesario rotaciones del personal y 
controlar periodos de permanencia en su trabajo. 

 - Los camiones y dúmperes no se cargarán en exceso para evitar basculamientos y la velocidad 
de las operaciones debe reducirse por debajo de los 20 Km/h. 

 - Las pendientes se remontarán, con camiones y dúmperes, marcha atrás y se prohibirá la 
circulación por pendientes superiores al 20%. 

 - Los elementos de transporte dispondrán de pórticos de seguridad antivuelco, con cinturón de 
seguridad complementario a él. 

 - Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por 
un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

 - No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
conductor, para evitar accidentes por caída. Se prohíbe, expresamente, el acceso de operarios a la regla 
vibrante durante las operaciones de extendido. 

 - Todos los operarios auxiliares se apartarán, por delante de la máquina, durante las operaciones 
de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

 - Las máquinas empleadas en las obras de pavimentación dispondrán de una alarma durante su 
marcha atrás. 

 - Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 
bandas amarillas y negras alternativas. 

 - En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de casco de 
seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio. 

 - Cuando se abandone una máquina ésta quedará frenada y no podrá ser puesta en marcha 

por persona ajena al trabajo. 

 - Estará prohibido el acceso de personas a la zona de trabajo de las máquinas. 
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16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LA OBRA. 

 Además de las medidas preventivas y de protección técnica referidas en el apartado anterior, 

concretas para esta obra, deberán tenerse en cuenta las disposiciones generales del Anexo IV del Real 

Decreto 1627/97, relativas a las: 

 

 A.-  Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

B.- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 
locales. 

C.- Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de 
los locales. 

 Las obligaciones previstas, para cada una de las tres partes enumeradas, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.   

 

17. DISPOSICIONES LEGALES. 

 Son de obligado cumplimiento las disposiciones y recomendaciones contenidas en: 

 - Estatuto de los Trabajadores. 

 - Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y 
obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y sus modificaciones. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las condiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, y su actualización.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, de disposiciones mínimas de seguridad y de salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

 - Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras". 

 - Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 - Reglamento de Explosivos.(R.D. 2114/78, de 2 de marzo). 

 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.   

 

18. CONCLUSIÓN. 

 Se estima que el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, incorporado como Anejo a la 

presente Memoria Valorada, cumple con lo exigido por el Artículo 6 del R.D. 1627/97, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Vigo, agosto de 2015 

el ingeniero autor  del proyecto 

 
 

 
 
 

luis vicente vilar montoro 
ingeniero técnico de obras públicas 

colegiado nº 11.813 
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1. Introducción.  
 
El objeto de este anejo es la justificación del Real Decreto 105/2008 para la gestión de los 

residuos en las obras. 
 

Normativa de referencia: 
 
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos. 
 
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y 
poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano. 
 
Contenido del estudio: 

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los 
residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo 
a la Orden MAM/304/2002. 
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
Medidas para la separación de residuos. 
Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 
operaciones. 
Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto) 
Valoración del coste previsto de la gestión. 

 
Identificación de la obra: 
  

Proyecto Reparacións discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San 
Gregorio). 

Situación Rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio). 
Promotor Concello de Vigo 
 
 

2. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 
 

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad 
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE. 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa 
específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 

 
Código Descripción t m3 

08 
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas 
de impresión. 

 

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas.   

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados 
en 08 01 11   
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08 01 17* 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz 
que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

0.14 0.27 

08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz 
distintos de los especificados en 08 01 17   

  

 15 
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección no 
especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 1 0,5 
15 01 02 Envases de plástico. 0,5 0.25 
15 01 03 Envases de madera. 0,5 0.25 
15 01 04 Envases metálicos. 0.05 0.1 
15 01 07 Envases de vidrio.   

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza 
y ropas protectoras.   

  
 17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la 

tierra excavada de las zonas contaminadas) 
17 01 01 Hormigón.   
17 01 02 Ladrillos. 0.2 0.1 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.   

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas. 

  

17 02 01 Madera.   
17 02 02 Vidrio.   
17 02 03 Plástico.   

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas.   

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 
03 01   

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   
17 04 01 Cobre, bronce, latón.   
17 04 02 Aluminio.   
17 04 03 Plomo.   
17 04 04 Zinc.   
17 04 05 Hierro y acero. 0,25 0.12 
17 04 06 Estaño.   
17 04 07 Metales mezclados.   

17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias 
peligrosas.   

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u 
otras sustancias peligrosas.   

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10   
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas.   

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en 17 06 01 y 17 06 03.   

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).   

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias 
peligrosas.   

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados 
en 17 08 01   

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio.   
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17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de 
suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

  

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 1.5 1 

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición 
distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 
03. 

689.87 459.91 

 
 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante 
una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se 
fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores: 
 
 

Fase Cantidad estimada 

pavimentos 0,05000 m3/m2 construido 

 
Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos 
producidos. 

 
 

3. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este 
tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican 
un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 
precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El 
Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de 
residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los 
subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 
actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 
4. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión 
más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 

 
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones 
de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones 
consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
 
 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 
D 10 Incineración en tierra  X 
D 11 Incineración en el mar  X 
R VALORIZACIÓN   

R 1 Utilización principal como combustible o como otro 
medio de generar energía  X 

R 4 Reciclado o recuperación de metales y de X  
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compuestos metálicos 

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos  X 

 
En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la 
presente obra: 
 

Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 

Relleno 
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas a las especificadas en el código 
17 01 06 

 X 

Relleno Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los especificados en el código 17 08 01  X 

 
 

5. Medidas para la separación de residuos. 
 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, 
ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 
 
En caso de residuos peligrosos: 
 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca 
cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo 
causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante 
la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, 
para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger 
del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 
 
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de 
clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 
 
 

6. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 
operaciones. 

 
El contratista dependiendo de cómo desarrolle la obra  deberá de adjuntar plano de la planta global 
de la obra en el que se indica la situación de los elementos de almacenamiento de residuos, manejo, 
separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra para retirar los residuos de la 
misma. 
 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 
almacenamiento: 
 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 
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En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este 
tipo de residuos. 

 
 

7. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de 
condiciones generales y particulares del proyecto. 
 
 

8. Valoración del coste previsto de la gestión. 
 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 10.030,54 euros. 
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 1.- LEGISLACIÓN.  

 La actividad generada por la obra que se proyecta no se encuentra incluida en ninguna de 
las categorías enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, por lo que no habrá de someterse a la obtención de la autorización 
ambiental integrada. 

 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ha derogado el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, si bien, ésta derogación, como normativa básica y respecto de las 
Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, al año de la entrada en vigor (12/12/2013) de la 
Ley. 

 Así, pues, conforme a lo establecido en la disposición final undécima de la Ley 21/2013, 
“Entrada en vigor en relación con la normativa autonómica de desarrollo”, poseyendo Galicia 
legislación propia en la materia, dispondrá de un año para adaptarla a lo dispuesto en la Ley como 
legislación básica. 

 La obra proyectada tampoco se encuentra en ninguno de los Grupos de los Anexos I y II 
“Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria o simplificada”, respectivamente, de la Ley 
21/2013. 

 El Artículo 27 de la Lei 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, 
modificó el apartado 2 del Artículo 5 de la Lei 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de 
Galicia, y derogó su capítulo III del título II, “De la evaluación de efectos ambientales”, Artículos 10 a 
12, ambos inclusive. 

 Por otra parte, la Lei 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia, ha derogado el capítulo IV del título II, “De la evaluación de incidencia 
ambiental”, Artículos 13 a 19, ambos inclusive, de la Lei 1/1995, y, además, entre otros, ha modificado 
sus Artículos 2.a); 5.1; 5.4 y 5.6. 

 Por tanto, tras la promulgación de la nueva legislación, derogaciones y modificaciones 
producidas, y conforme a los Artículos 2.a), 4 y 5 de la Lei 1/1995, se determinará el grado de 
protección ambiental en el que deba incluirse la obra del presente Proyecto: 

De evaluación del impacto ambiental. 

De evaluación de la incidencia ambiental. 

 

 La consecuencia ambiental generada por la obra que se proyecta no puede considerarse 
como negativa, puesto que no conlleva una modificación apreciable y sensible del medio natural en 
el que se desarrolla, a la vez que su ejecución mejorará, de forma notable, las condiciones de higiene 
y salubridad de la zona servida por la misma. 
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  Por   ello,   no  se  estima  que  el  presente  Proyecto  deba  someterse  a  una  evaluación  de  
impacto ambiental. 

 Sin embargo, conforme a la nueva redacción dada a los Artículos 2.a) y 5.1, de la Lei 1/1995, 
procede este estudio de evaluación ambiental previa, para conocimiento del órgano ambiental 
competente, a fin de clasificar el grado de protección aplicable a la obra proyectada y, en su caso, 
obtener la correspondiente declaración de incidencia ambiental.   

 

 2.- ASPECTOS BÁSICOS DE LA OBRA. 

 2.1.- Descripción y localización. 

El ámbito de actuación se centra en la rúa Tomás Alonso en la Curva de San Gregorio. La 
calzada presenta en ambos carriles fisuras y blandones como consecuencia de la presencia de una 
patología en las capas inferiores.  

 2.2.- Características. 

 Las zonas dañadas no siempre serán continuas por lo que existirá discontinuidad en la 

ejecución. Una vez localizadas las zonas dañadas se propone el fresar la capa de rodadura existente 

para posteriormente iniciar la demolición de la base, cortando con radial los bordes de la actuación 

en la calzada. Se procederá a excavar hasta encontrar terreno en condiciones aproximadamente 1 m 

de profundidad. Lateralmente se excavará una zanja de 50 cm de anchura y 1 m de profundidad 

para albergar un tubo dren de diámetro 150 mm envuelto con geotextil y graba, este tubo ira 

conectado al pozo de registro de pluviales más cercano. Se procederá a rellenar unos 50 cm con 

suelo seleccionado, compactando al 95% del proctor modificado o al 100% del proctor normal, en 

tongadas máximo de 30 cm de espesor. Seguidamente se prevé el extendido y compactado de una 

capa de zahorra artificial de 25 cm de espesor al 95% del proctor modificado o al 100% del proctor 

normal. 

 Se extenderá una solera de hormigón HM-20/B/12/I con fibras de polipropileno con una 

dotación de 0,6 kg/m3 de 25 cm de espesor con sus correspondientes juntas de construcción y 

dilatación. 

 Finalmente se extenderá una capa de mbc AC16 Surf 50/70 de 7 cm de espesor con su 

correspondiente riego de adherencia. 
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El proyecto contempla las siguientes actuaciones: 

 

 - Localización superficies a actuar. 

 - Fresado de la superficie con corte con radial de su borde. 

 - Demolición de la subbase y posterior excavación dela base. 

 - Excavación para la colocación de zanja dren rellena de material granular. 

 - Relleno de suelo seleccionado 50 cm de espesor compactado al 95% del proctor modificado 

 100% del proctor normal.  

 - Relleno de zahorras artificiales  25 cm de espesor al 95% del proctor modificado o 100% del 

 proctor normal. 

 - Extendido de solera de hormigón HM-20/B/12/I nivelada con parte proporcional de juntas de 

dilatación y construcción de espesor 25 cm.  

 - Extendido de mbc en capa de rodadura con 7 cm de espesor.  

Las actuaciones siempre abarcarán la totalidad del ancho de un carril. 

 3.- EFECTOS AMBIENTALES. 

 Se describen los efectos ambientales que la ejecución de la obra pudiera ocasionar sobre el 
medio natural y cultural del entorno. 

 Se identifican y evalúan aquellos en los que exista una clara relación causa-efecto en modo, 
tiempo y espacio imputables a la obra directa o indirectamente. En algunos, no será posible 
determinar con precisión su alcance, aunque se podrán estimar órdenes de magnitud que permitan 
definir medidas preventivas y correctoras, a fin de minimizar su afección ambiental y compatibilizarlas 
con la preservación de los recursos naturales y culturales de interés. 

 El análisis ambiental se realiza mediante la caracterización y valoración de los efectos. 

 La caracterización define el impacto como: 

Positivo o negativo. 

El modo de la incidencia: directo o indirecto. 

La duración: temporal o permanente. 
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La extensión: localizado o extenso. 

Reversible o irreversible. 

 La evaluación, por los factores: 

Calidad ambiental del recurso afectado, según su grado de conservación, restricciones de 
manejo, importancia socioeconómica, etc.. 

Magnitud de la afección, determinada por parámetros como la superficie afectada. 

  Ambas,   se   consideran   en   conjunto,  pues  ninguna  de  las  dos  es  
suficientemente  indicativa  por separado. Además, de cada uno de los efectos identificados, se 
determina su importancia, según los criterios del Reglamento para la ejecución de la evaluación de 
impacto ambiental (E. I. A.) aprobado por Real  Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, (derogado por 
la Ley 21/2013, con las condiciones de entrada en vigor en relación con la normativa autonómica de 
desarrollo). 

 En general, un efecto será notable, cuando: 

Afecte a una superficie importante de la ocupada por un recurso natural o cultural con 
características ambientales destacadas, por aplicación de algún criterio justificado que así lo califique. 

Sea previsible una modificación de las características o procesos de funcionamiento 
fundamentales del recurso afectado, con repercusiones  apreciables  en  él,  independientemente  de  
las  medidas  correctoras o protectoras. 

 En general, un efecto será mínimo, cuando del mismo modo: 

Afecte a una superficie de escasa importancia de la ocupada por el recurso, con 
características ambientales no destacables. 

Sea previsible una modificación poco significativa de las características o procesos de 
funcionamiento fundamentales del recurso afectado. 

 En función de la necesidad de medidas preventivas y correctoras del impacto, el efecto será: 

Compatible, cuando el recurso afectado sea capaz de asumir el efecto, sin alteración de sus 
características ni de su funcionamiento; no será necesario adoptar medidas. 

Moderado, cuando la recuperación de sus características o de su funcionamiento requiera de 
medidas simples y de bajo coste que sean fiables a medio plazo (menos de 10 años). 

Severo, cuando la recuperación de sus características o de su funcionamiento requiera de 
medidas complejas y de elevado coste que la aseguren a largo plazo (más de 10 años). 

Crítico, cuando la recuperación de sus características o de su funcionamiento no sea posible o 
cuando, con la aplicación de medidas preventivas, correctoras o compensatorias, se recupere una 
pequeña magnitud del recurso. 
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 3.1.- Factores ambientales. 

 Los factores ambientales, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación de una 
obra, que podrían verse alterados, están clasificados así: 

 A). Medio físico: 

  A.1. Aire. 

   A.1.1. Contaminantes. 

   A.1.2. Ruidos. 

   A.1.3. Olores. 

  A.2. Terreno. 

   A.2.1. Ocupación. 

   A.2.2. Edafología. 

   A.2.3. Erosión. 

  A.3. Aguas. 

   A.3.1. Calidad físico-química. 

   A.3.2. Calidad biológica. 

 B). Medio biótico:    

  B.1. Flora. 

   B.1.1. Terrestre. 

   B.1.2. Marina.    

  B.2. Fauna. 

   B.2.1. Terrestre. 

   B.2.2. Marina.    

  B.3. En el medio. 

   B.3.1. Comportamiento. 

   B.3.2. Movilidad. 
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   B.3.3. Ciclos biológicos. 

   B.3.4. Hábitats. 

   B.3.5. Drenaje. 

   B.3.6. Sedimentación. 

 C). Medio perceptual: 

  C.1. Incidencia visual. 

 D). Medio socioeconómico y cultural: 

  D.1. Población. 

  D.2. Actividades. 

  D.3. Infraestructuras. 

  D.4. Cultural. 

  D.5. Economía. 

  D.6. Usos del suelo. 

 3.2.- Acciones de proyecto. 

 Las que pueden causar algún tipo de efecto en el entorno, tanto en su ejecución como en su 
explotación: 

 A). Movimiento de tierras: 

  A.1. Excavaciones y perforaciones. 

  A.2. Acopios de materiales. 

  A.3. Vertidos de materiales.  

 B). Tránsito de maquinaria y vehículos de obra. 

 C). Construcción de estación de bombeo. 
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 3.3.- Matriz causa-efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- 
Des
crip
ción 
de 
efec
tos. 

Se 
desc
ribe
n los 
efec
tos 
que 
pue
de 
prod
ucir 
la 

 

 

FACTORES AMBIENTALES 

ACCIONES DE PROYECTO 

Movimiento de tierras Tránsito de  

maquinaria  

y vehículos  

de obra 

Construcción  

 obra de fabrica  
Excavaciones 

y perforaciones 

Acopio de  

materiales 

Vertido de  

materiales 

 

 

Medio físico 

Acuático Calidad del agua      

 

Terrestre 

Calidad aire (ruidos, olores, gases)      

Calidad del suelo      

Ocupación del suelo      

 

 

 

Medio biótico 

 

Acuático 

Flora      

Fauna      

 

Terrestre 

Flora      

Fauna      

Hábitats      

Medio perceptual Calidad paisajística      

 

 

 

Medio  

socioeconómico  

y cultural 

 

Cultural 

Patrimonio      

Recreativas y deportivas      

 

 

Socioeconómico 

Económicas      

Social      

Viales      

Saneamiento      

Usos del suelo      
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obra proyectada. 

 Se distinguen los efectos de cada una de las acciones sobre los factores ambientales en cada 
uno de los medios. 

 3.4.1.- Medio físico. 

 3.4.1.1.- Atmósfera.  

 3.4.1.1.1.- Polvo y gases. 

 El movimiento de tierras para la apertura de zanjas, el tránsito de camiones y maquinaria, la 
carga y descarga de materiales, etc. emiten polvo y gases a la atmósfera. 

 La incidencia ambiental de estas actividades depende de factores tales como el estado del 
suelo, la estación del año, la climatología (lluvia y viento), los tipos de vehículos empleados, el tipo de 
las vías, la rugosidad del terreno, o la vegetación y otros obstáculos que pueden actuar de pantalla. 

 La incidencia del aumento de polvo no se estima de importancia, aunque, en tiempo seco, se 
aplicarán riegos periódicos como medida correctora, que evite la dispersión de polvo y partículas a la 
atmósfera. 

 La incidencia de los gases de la maquinaria y vehículos, cumpliendo con la normativa en 
vigor, no ha de ser representativa. 

 En resumen, se trata de una incidencia poco significativa y  fácilmente  atenuable,  pudiendo  
calificarse de temporal, mínima y moderada. 

 

 3.4.1.1.2.- Ruido. 

 Es una de las principales causas de malestar en las personas, con efectos como alteraciones 
del sueño, cambios de comportamiento, estrés, etc. 

 Están causados, dentro de la obra, por los movimientos de tierras, el tránsito de camiones, el 
funcionamiento de las máquinas, el transporte de materiales, etc.. 

 Solo se producirán durante la construcción, afectando a la población más próxima y a la 
fauna de la zona, por lo que la incidencia será puntual y reversible. 

    La incidencia del tránsito de vehículos pesados por las carreteras de acceso a la obra, puede 
producir una incidencia más significativa. 

 

 3.4.1.1.3.- Olores. 

 Los olores están vinculados a los vientos para su propagación. 
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 No deberían generarse olores. 

 

 3.4.1.2.- Terreno. 

 3.4.1.2.1.- Ocupación, edafología y erosión. 

 En todos los casos, la incidencia sobre el medio sería su alteración por la ejecución de las 
excavaciones en zanja para la instalación de los conductos, la construcción de obra de fábrica y el 
tránsito de la maquinaria. 

 Sin embargo, al estar la actuación ubicada en la traza de viales consolidados, no producen 
alteraciones ni afectan a las condiciones naturales del terreno. 

 Además, las condiciones de escorrentía no se modifican, al no alterarse las líneas de máxima 
pendiente de los terrenos adyacentes y sus puntos de vertido a los cauces naturales. Tampoco se 
varían las rasantes de los viales, que conforman sensiblemente la traza y el perfil de las tuberías, por lo 
que sus drenajes, cunetas, caños etc., mantienen inalterables sus puntos de desagüe. 

 No obstante, puede existir la posibilidad de impacto, por vertido accidental de sustancias 
tóxicas, si el mantenimiento de la maquinaria se realiza en las proximidades. 

 Al no discurrir las canalizaciones por terrenos naturales, no existe el riesgo de pérdida de la 
capa edáfica, lo que favorecería su erosión.  

 

 3.4.1.3.- Aguas. 

 3.4.1.3.1.- Aguas superficiales. Calidad. 

 Los movimientos de tierras, con pluviosidad alta, pueden aportar sólidos en suspensión a los 
medios fluviales, pudiendo producir impactos notables, aunque temporales y reversibles. 

 Asimismo, cabe la posibilidad de que algún residuo de la construcción próxima a los cauces, 
como hormigón, pueda llegar a éstos, debiendo implementarse las medidas preventivas y correctoras 
de la gestión de residuos. La probabilidad de que esto ocurra indica que la incidencia es mínima, 
temporal y reversible. 

 

  3.4.2.- Medio biótico. 

 3.4.2.1.- Flora terrestre. 

 Lo dicho sobre la incidencia en el terreno (ocupación, edafología y erosión) es similar y 
aplicable a este medio. 
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 3.4.2.2.- Fauna terrestre. 

Lo dicho sobre la incidencia en el terreno (ocupación, edafología y erosión) es similar y 
aplicable a este medio. 

 En resumen, la incidencia sobre la fauna puede considerarse mínima y compatible. 

 

 3.4.3.- Medio perceptual. 

 La incidencia ambiental de la infraestructura proyectada, puede clasificarse como moderada, 
pues prácticamente no modifica el paisaje de la zona al ir toda ella enterrada y, además, puede 
atenuarse con medidas correctoras.  

 

 3.4.4.- Medio socioeconómico. 

 3.4.4.1.- Población. 

 La actividad constructiva no va a provocar ningún riesgo elevado para la salud de la 
población a la que va a servir, sino más bien, a su conclusión será muy beneficiosa. 

 3.4.4.2.- Social.  

 Las excavaciones y los hormigonados inciden negativamente en la aceptación social, durante 
su ejecución. No obstante, no es de esperar un rechazo general de la obra, por su temporalidad y 
porque la población afectada es escasa, a lo que se une la gran mejora en la calidad de vida, 
cuando lo construido se encuentre en funcionamiento. 

 En resumen, la incidencia será notable y severa, exige medidas correctoras, aunque es 
temporal y localizada.  

 

 3.4.4.3.- Infraestructuras. 

 La incidencia sobre la red viaria existente está causada por el tránsito de vehículos y 
maquinaria, además de los ruidos que provocan éstos y la propia obra, aunque quedará mejorada 
con la reposición total de los pavimentos afectados donde los hubiera. La incidencia es calificable de 
notable y temporal.  

 

 3.4.4.4.- Cultural. 

 La actuación no intercepta contornos de bienes catalogados (edificios, fuentes, 
lavaderos…..),, no se esperan incidencias sobre estos bienes del Patrimonio Histórico Artístico. 
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 No existe Patrimonio Arqueológico conocido en la zona. 

 3.4.4.5.- Economía. 

 Se pueden estimar pequeñas contrataciones de mano de obra a nivel local y mejoras 
económicas, por volumen de trabajo, entre las empresas del sector. Será un efecto de carácter 
temporal durante la obra. 

 3.5.- Valoración de efectos. 

 Se realiza teniendo en cuenta la importancia y la magnitud de las repercusiones y alteraciones 
sobre los diferentes factores del medio considerado, aplicando los criterios del Reglamento para la 
ejecución de la evaluación de impacto ambiental (E. I. A.) aprobado por Real  Decreto 1131/88, de 30 
de septiembre, (derogado por la Ley 21/2013, con las condiciones de entrada en vigor en relación con 
la normativa autonómica de desarrollo). 

 Se recoge en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS 

FACTORES AMBIENTALES 

Medio físico Medio biótico Medio  

perceptual 

Medio  

socioeconómico 

 

Calidad 

agua 

Aire Fauna 

 

 

Calidad 

paisajística 

Población, social, 

infraestructuras,  

cultural, economía. 

 

 

Superficial Ruido 

 

Polvo y  

gases 

Terrestre 

 

 

 

 

 

 

Positivo       

Negativo       

Directo       

Indirecto       

Sinergia 

 

Sí       

No       
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 4.- FASE DE CONSTRUCCIÓN. MEDIDAS PROPUESTAS.  

 4.1.- Generalidades. 

 Durante la fase de ejecución de la obra deben tomarse una serie de precauciones para evitar 
alteraciones innecesarias de las condiciones ambientales. 

 Se definen las medidas protectoras y correctoras para la integración y minimización de las 
incidencias que pudiera ocasionar la obra durante su ejecución. 

 Las medidas propuestas, son: 

Protectoras, que modifican algún factor del proyecto: localización, tecnología, dimensión, etc.. 

Correctoras, dirigidas a eliminar un efecto: filtros, dispersión de contaminantes,  etc.. 

Compensatorias, dirigidas a los impactos inevitables sin corrección, pero con la compensación 
de otros efectos positivos. 

 Estas medidas quedan recogidas en este proyecto para garantizar su ejecución.  

 

Caracterización 

Temporal       

Permanente       

Localizado       

Extenso       

Reversible       

Irreversible       

 

 

Dictamen 

Medidas correctoras Sí       

No       

Admisible       

No admisible       

 

 

Valoración 

Compatible       

Moderado       

Severo       

Crítico       
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 4.2.- Competencia de la Administración. 

 Será el Concello de Vigo  bajo su departamento técnico correspondiente quién marque las 
directrices de actuación. No obstante con los condicionados que, posteriormente, establezca la 
Delegación Provincial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 
competente en la materia, se incorporarán a las medidas recogidas en el presente documento. 

 4.3.- Sistema de Gestión Medioambiental (S. G. M. A.). 

 Siempre y cuando las directrices del departamento técnico del Concello de Vigo lo considere 
el adjudicatario de la obra elaborará un S. G. M. A. aplicable a la obra y nombrará a un responsable 
ambiental, que velará porque la obra se lleve a cabo bajo las buenas prácticas ambientales, 
cumpliendo la normativa vigente al respecto y se ejecuten las medidas de prevención, protección y 
corrección de incidencias ambientales. 

 El SGMA, en general, hará referencia a: 

El destino final de los residuos de la obra. 

Las rutas de los transportes. 

La gestión, si los hubiera, de los residuos que se estimen peligrosos generados por la maquinaria y 
los vehículos de la obra. 

La protección de los recursos naturales y culturales. 

La recuperación paisajística, si fuera el caso. 

 El responsable medioambiental emitirá un informe mensual con: 

Los trabajos ejecutados. 

Las medidas adoptadas. 

Las incidencias medioambientales. 

 El SGMA, en general, contendrá: 

Manual de buenas prácticas ambientales. 

Procedimientos organizativos. 

Responsabilidades y funciones. 

Instrucciones de trabajo. 

Programa de vigilancia y control. Puntos de inspección. 

Resolución de inconformidades. 
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 4.4.- Protecciones. 

 4.4.1.- Acotamiento de la zona de trabajo. 

 Para minimizar o evitar mayores daños al área de ocupación se acotará la zona de actuación, 
tanto de la obra en sí, como del tránsito de maquinaria y vehículos, como de las instalaciones 
auxiliares, de manera que, en el replanteo de los trabajos de excavación,  se  balice  la  zona  
mediante  varillas  de  acero ancladas que soporten una malla de plástico perforada en color 
resaltante. Éste balizamiento se retirará a  la recepción de la obra. 

 La maquinaria utilizada para la ejecución de la  obra,  limitará  sus  movimientos  a  las  vías  de  
acceso existentes o a las zonas estrictamente de obras.  En este caso, al discurrir totalmente por viales 
públicos, la limitación está asegurada.  

 4.4.2.- Instalaciones auxiliares. 

 Previamente al comienzo de la obra se localizarán las instalaciones auxiliares, los lugares de 
acopio y el parque de maquinaria; éste se situará sobre una plataforma impermeable con pendiente 
hacia un depósito estanco que recoja los arrastres, cuyo contenido se gestionará en vertedero 
autorizado. 

 La localización del parque y de las instalaciones, deberá tener las siguientes características: 

Facilidad de acceso a la red viaria. 

Situado en zona de baja importancia ambiental (baja capacidad agrológica, sin hábitat o 
vegetación de interés, sin otros valores naturales, degradación existente o prevista por la ejecución de 
otros proyectos). 

Escasa pendiente (o compatible con la adecuación morfológica del terreno). 

Fuera de la zona de servidumbre fluvial (si fuera necesario, previa restauración). 

Alejado de cursos fluviales, o adecuado para la prevención de la contaminación con las aguas 
de escorrentía. 

Con poca exposición visual desde zonas transitadas, o con bajo interés paisajístico. 

 

 Para la ejecución de la obra ha de aprovecharse la red de caminos existentes, evitando a 
toda costa la apertura de caminos de obra de forma indiscriminada. Con ello, puede evitarse que el 
área afectada por la obra sea mayor de la necesaria. Dada las características de la misma, no será 
necesaria la ejecución de accesos temporales. 

 El adjudicatario, presentará un plan de gestión de inertes con las posibilidades de gestión o su 
tratamiento. 
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 4.4.3.- Protección atmosférica. 

 Se distingue la contaminación por emisión de ruido, polvo, gases y olores. 

 

 4.4.3.1.- Ruido. 

  El adjudicatario demostrará, que la maquinaria adscrita a la obra cumple con el RD 
524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre, que realiza las mediciones de ruido pertinentes y aportará, 
de entidad homologada por la Administración, la certificación que lo acredite. 

 La velocidad máxima de circulación de la maquinaria en obra, será de 20 km/h, sin 
aceleraciones ni frenazos fuertes. 

 El horario de trabajo será diurno, entre las 7 y las 19 horas. A fin de evitar molestias a la 
población, no se ejecutaran operaciones, con maquinaria ruidosa u otras acciones que originen un 
nivel de ruido elevado, durante las horas normales de reposo. 

 En todo caso, se remitirá a la legislación vigente en materia de contaminación acústica en el 
momento del inicio de la obra y, a la correspondiente Ordenanza Municipal, si existiera. 

 

 4.4.3.2.- Polvo. 

 La ejecución de esta obra puede generar polvo y partículas que son emitidas a la atmósfera, 
lo que supone una pérdida de calidad atmosférica que afecta a la población, a la fauna y a  la  
vegetación.  La  emisión  de polvo se agudiza cuando el terreno está muy seco.  

 En aquellas zonas en que se realicen zanjas o demoliciones, se aplicarán riegos superficiales, 
periódicamente, para asentar las partículas más finas, evitando su paso a la atmósfera. 

 Se cubrirá la carga de los camiones que transporten materiales. 

 Se recogerán los restos de materiales vertidos, de forma ocasional o continuada, en los viales 
públicos, y se regarán para evitar la suspensión atmosférica de pequeñas partículas y mantener su 
limpieza. 

 Los caballeros procedentes de la excavación de las zanjas, se humedecerán en función de la 
humedad y temperatura ambiente y de la velocidad del viento, de manera que no se emitan 
partículas a la atmósfera; si fuera necesario se cubrirán con lonas o mallas. 
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 4.4.3.3.- Gases. 

 Todos los vehículos y maquinaria adscrita a la obra habrán de tener y mantener su puesta a 
punto al día. 

 

 4.4.3.4.- Olores. 

 El diseño hidráulico, en general, cumple con la condición de pendiente y velocidad del fluido 
en los colectores, por lo que no se prevén largos tiempos de estancia en ellos a bajo caudal, lo que 
podría provocar condiciones sépticas o de evolución anaerobia incontrolada, con la consiguiente 
generación de malos olores. 

 Todos los pozos de registro y depósitos de bombeo, elementos de la red potencialmente 
generadores de olores, van a estar cerrados mediante sus correspondientes tapas.   

 

 4.4.4.- Protección del suelo. 

 4.4.4.1.- Ocupación. 

 Se habilitarán zonas para el acopio de materiales, instalaciones auxiliares y parque de 
maquinaria. 

 Dado que es previsible la generación de residuos durante la fase de construcción, será 
necesario que todos los excedentes generados, sean del tipo que fueren (principalmente pavimentos 
bituminosos, pavimentos de hormigón, materiales no aptos para rellenos, etc.), sean trasladados a 
vertederos autorizados, debiendo considerarse inaceptable su abandono en la zona de obras y, en 
ningún caso, se almacenarán ni verterán fuera de los límites de las superficies designadas para estos 
fines. 

 Caso de extraerse tierra vegetal, se reutilizará en la recuperación de otras zonas degradadas 
por la obra. 

 Los materiales pétreos que se utilicen en las unidades de obra del Proyecto deberán provenir 
de canteras autorizadas, no debiendo aceptarse la extracción incontrolada de la zona de obra. 

 

 4.4.4.1.1.- Extracción, localización y acopio. 

 4.4.4.1.1.1.- Extracción. 

 Solo es probable, la extracción del horizonte orgánico, allí donde se ubiquen los acopios, las 
instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. El resto de la obra discurre por vías públicas 
consolidadas y, principalmente, pavimentadas. 



 Anejo nº 5. Estudio ambienta. Reparacións discontinuas da calzada na rúa Tomás Alonso (Curva San Gregorio).                                                       Pág .  21                                               

 

 

 En su caso, solo se realizará en terreno afectado por la obra, el cual deberá tener suficiente 
profundidad y, antes de su ocupación. 

  

 4.4.4.1.1.2.- Localización. 

 Los terrenos elegidos para acopios deben ser: 

De baja pendiente, más bien llanos. 

Alejados de cursos de aguas. 

Sin riesgo de encharcamientos. 

Alejados de la población, para evitar contaminación atmosférica. 

 

 4.4.4.1.1.3.- Acopio. 

 Se formarán caballones o tendrán forma de artesa, con una anchura máxima de seis metros, 
dos de altura y talud de 45º, para evitar su compactación y mala aireación. La separación, entre ellos, 
será como mínimo de tres metros y medio, que permita la maniobra de la maquinaria. 

 En su formación, se ahondará la parte superior para evitar el lacado del suelo por la lluvia y la 
deformación de sus laterales. Una vez terminado, se evitaran concavidades en su parte superior para 
evitar su destrucción por la lluvia. No se pasará por encima del acopio.  

 El acopio se mantendrá el menor tiempo posible; si se alargara, se remozarán para su 
aireación, al menos cada 15 a 30 días. Se regarán superficialmente en tiempo cálido.  

 

 4.4.4.1.2.- Utilización. 

 La tierra vegetal, si la hubiera, extraída de la obra, se reutilizará, si fuera el caso, en 
restauración y revegetación de las zonas degradadas, operaciones que deberán ser controladas en su 
ejecución. Si hubiera que aportar tierra vegetal, deberá poseer las mismas características (textura, 
color, materia orgánica, etc.) que la original del entorno. Su extendido se taluzará, sin exceder los 45º 
para evitar inestabilidades y, su espesor no será inferior a diez centímetros. Es conveniente el 
escarificado previo de la superficie receptiva. No se permitirá el paso de maquinaria por encima.  

 No son inherentes a esta obra desmontes y terraplenes pero, si se produjeran, se adecuarán a 
su morfología y sus taludes se ajustarían a 3H/2V para terraplenes y a 1H/1V para desmontes, lo que 
permitiría el vertido y extendido de la tierra vegetal para una idónea restauración e integración 
paisajística y, en consecuencia, la protección de los procesos erosivos, si se mantuvieran desnudos. 
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 4.4.4.2.- Erosión. 

 Debe evitarse, en la medida de lo posible, la actividad constructiva en periodos de alta 
pluviosidad. 

 El acondicionamiento y revegetación, si fuera necesario, de taludes y superficies desnudas, se 
llevará a cabo según lo expuesto. 

 

 4.4.5.- Protección de las aguas. 

 Deberá considerarse especialmente crítico el vaciado y limpieza de hormigoneras, o el vertido 
de sustancias de cualquier tipo, en los cauces de ríos y arroyos, ya que esto puede conllevar una 
afección a la calidad de las aguas superficiales. 

 El adjudicatario, colocará barreras retenedoras de arrastres de sólidos en el perímetro de 
ocupación más próximo a los cursos de aguas; serán tupidas, de madera, geotextil, o cualquier otro 
material que impida que los sólidos del material extraído en la excavación puedan depositarse en los 
cauces; su altura no será inferior a cincuenta centímetros y se mantendrán periódicamente, 
retirándose al finalizar la obra.  

 Tanto en ejecución como en explotación, se garantizará el cumplimiento de la Lei 9/2010, de 4 
de noviembre, de Augas de Galicia. Cualquier vertido que se realice, a medio natural o a la red de 
sumideros, deberá contar con la autorización correspondiente. 

 Se evitarán los vertidos accidentales al suelo y al medio fluvial, para lo cual: 

Se llevará un estricto control, mediante un mantenimiento preventivo, del correcto 
funcionamiento de los colectores que eviten fugas y vertidos que puedan afectar a los cauces y al 
medio en general. 

No se depositará ningún tipo de material en zonas en las que no se garantice que pueda 
incorporarse al medio fluvial. 

Se reducirá al mínimo posible el aporte de finos derivado de las excavaciones, o cualquier otro 
procedente de actuación próxima a los cauces. Las excavaciones se llevarán a cabo fuera de los 
periodos lluviosos. 

Se evitarán fugas de cemento, hormigón, grasas, aceites, etc., que puedan acceder a los 
cauces. 

  4.4.6.- Protección de la fauna. 

 No se prevén voladuras en la ejecución de esta obra, por lo que no debe sentirse afectada la 
fauna a causa de ruidos intensos y vibraciones en la época de cría de especies nidificantes. 
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 4.4.7.- Protección de la vegetación. 

 En caso necesario, únicamente se eliminará la vegetación que sea imprescindible mediante 
desbroces adecuados que favorezcan la revegetación por especies autóctonas, manteniéndose, 
siempre que sea posible, la vegetación nativa. 

 Si fuera precisa la tala de especies arbóreas, igual que para la quema de rastrojos, deberá 
solicitarse la correspondiente autorización, conforme a la Lei 7/2012, de 28 de junio, de montes de 
Galicia. 

 La recuperación de la cubierta vegetal deberá hacerse a la mayor brevedad posible, para 
facilitar la recolonización de las especies y evitar la erosión. 

 La maquinaria solo circulará por las zonas que se marquen al efecto. 

 Al término de la obra, se revegetarán las zonas afectadas, procediendo a la 
descompactación, remodelado y reposición de la capa de suelo que se haya reservado, para 
posteriormente la plantación de las especies autóctonas.  

 En los taludes se aplicarán hidrosiembras, siempre que técnicamente sea posible, para 
recuperar la naturalidad del entorno. 

 

 4.4.7.1.- Integración paisajística. 

 No se prevé en esta obra, por sus características,  la necesidad de ejecución de taludes 
artificiales de terraplenes, aunque si por la ubicación de las instalaciones auxiliares, acopios o parque 
de maquinaria fuera necesario, su revegetación es la solución para la restauración paisajístico-
ambiental, ya que: 

Integran la obra en su entorno ecológico-paisajístico. 

Crean un entorno agradable a los usuarios próximos a la infraestructura. 

Estabilizan geotécnicamente terrenos poco consolidados. 

Protegen de la erosión. 

 

 El proceso es el siguiente: 

 Sobre la capa de tierra vegetal extendida en el talud se aplicará una hidrosiembra, con la 
posibilidad de establecer plantaciones arbóreas y arbustivas donde haya un relleno con tierra vegetal. 
Se puede optar por una mezcla de herbáceas en la que se combinen gramíneas y leguminosas y se 
empleen especies autóctonas. Con ello, los taludes quedan revegetados y tapizados, minimizando al 
máximo el posible impacto paisajístico. 
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 Todas aquellas zonas, que por causa de la obra, hayan resultado desnudas, también se 
revegetarán extendiendo una capa de tierra vegetal y plantando especies arbóreas o arbustivas 
autóctonas. Para evitar el impacto visual, se estudiará la posibilidad de disponer una pantalla vegetal 
en el  perímetro de la parcela, utilizando especies autóctonas de la zona, preferiblemente perennes y 
de crecimiento rápido. 

 El adjudicatario,  podría  haber  ofertado  en  su  propuesta  otras  mejoras  que  completen  las  
aquí descritas a priori.  

  4.4.8.- Protección contra los incendios. 

 Se proponen una serie de medidas y consideraciones para el control y la prevención de 
incendios: 

Especialmente con las actividades potencialmente más peligrosas, como los desbroces, las 
soldaduras, etc.. 

Obligación de establecer dispositivos de extinción a pie de obra, como contempla el 
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.  

 Durante la fase de construcción de la obra será necesario tomar toda suerte de precauciones, 
sobre todo en verano, para evitar la generación de incendios: 

 4.4.8.1.- Sistemas antiincendio. 

 Se dispondrá, en todo momento en la obra, de extintores u otros medios, como un camión con 
cuba de agua. 

 Existirá un procedimiento escrito en el que se detallen prácticas, prohibiciones, deberes y 
señalización en obra que permitan reducir el riesgo o mejorar el comportamiento del personal en el 
caso de estos accidentes. 

 Todo el personal adscrito a la obra debe tener conocimiento del manejo de los dispositivos de 
extinción, del plan de prevención y extinción y, en concreto, en lo que afecta a su actividad. 

 4.4.8.2.- Acopios de materiales inflamables y combustibles. 

 Está prohibido encender fuego o fumar en las proximidades de acopios de materiales 
inflamables y combustibles. 

 Estos materiales se almacenarán en lugares bien ventilados, apartados del estacionamiento 
de maquinaria y restringido su acceso. 

 Se acopiarán separados por tipos y se evitará su contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 

 Los combustibles líquidos y lubricantes deberán almacenarse en un local aislado y ventilado, 
señalizado convenientemente y con los recipientes perfectamente cerrados. 
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 4.4.8.3.- Quemas. 

 Está prohibido realizar quemas de la vegetación retirada, o de cualquier otro material de la 
obra, salvo que se disponga de la preceptiva autorización del Organismo competente y con el 
conocimiento de la Dirección Facultativa. 

 

 5.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 El programa de Vigilancia Ambiental (P. V. A.) tiene el objetivo de controlar aquellas acciones 
de proyecto susceptibles de causar un impacto sobre el entorno, durante la ejecución de la obra. 

 Se incorporarán al Programa los condicionantes que establezcan los correspondientes órganos 
de la Administración, competentes en materia ambiental. 

 Como objetivos básicos del P. V. A., mencionar: 

Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos. 

Controlar la aplicación de las medidas protectoras y correctoras propuestas. 

Detectar los posibles impactos inesperados (impactos residuales) hasta la ejecución de la obra y 
establecer las medidas correctoras para minimizarlos. 

Redefinir las medidas correctoras que no hayan sido eficaces. 

 Mediante este Programa, la prevención y corrección de impactos se controla para comprobar 
si la alteración ambiental prevista, tanto en ejecución como en explotación, se mantiene dentro de lo 
pronosticado. 

 El grado de cumplimiento de las medidas preventivas o correctoras es responsable de la 
aparición o magnitud de determinadas alteraciones negativas, incluso de algunas inesperadas. Por 
todo ello, la necesidad de su cumplimiento. 

 Se estima, que durante la fase de explotación, al no tratarse de ninguna actividad, no 
producirá efectos negativos ni incidencias ambientales. 

 Si durante el seguimiento se detectaran impactos inesperados o alteraciones que superaran los 
límites establecidos en la legislación aplicable vigente, se informará al órgano administrativo 
competente y se propondrán las oportunas medidas correctoras. 

 

 5.1.- Equipo técnico. 

 El Equipo de Vigilancia Ambiental (E. V. A.), encargado de poner en práctica el P. V. A., 
formará parte de la asistencia técnica a la Dirección Facultativa (D. F.) de la obra, manteniendo un 
contacto permanente con ésta. 
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 5.2.- Emisión de informes. 

 El E. V. A. remitirá sus informes a la D. F., quien se encargará de hacerlos llegar, si se los 
solicitara, a la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

 Los tipos de informes, son: 

 a) Informe inicial: emitido entre el final del replanteo y el comienzo de la obra, contendrá los 
siguientes aspectos: 

Comprobación de la adecuación del proyecto a los condicionantes ambientales, verificando 
que se cumple lo establecido. 

Toma de valores, como referencia de la situación ambiental de partida, para su posterior control 
durante la ejecución de la obra. 

 b) Informe trimestral: reflejará el resultado de las actuaciones derivadas del control y vigilancia, 
y recogerá todo lo ocurrido en ese periodo: incidencias, cronograma actualizado de la obra, 
evolución de las acciones del proyecto, modificaciones, resultados del control y vigilancia ambiental, y 
cualquier otro aspecto que requiera la D. F.. Se completará con planos y reportaje fotográfico. 

 c) Informe especial: complementario de los anteriores, si se producen circunstancias o 
incidencias excepcionales que impliquen deterioros o riesgos ambientales durante las excavaciones. 
Se completará con planos y reportaje fotográfico. 

 d) Informe previo a la recepción de la obra: al término de la obra, reflejará toda la información 
contenida en los documentos de seguimiento ambiental, emitidos durante la ejecución de la obra. 

 

 Incluirá: 

Memoria sobre el seguimiento ambiental desarrollado, con las medidas correctoras adoptadas. 

Variaciones introducidas durante la ejecución con respecto a las proyectadas. 

Incidencias producidas y medidas adoptadas para su resolución. 

Planos. 

Reportaje fotográfico. 

 e) Informe de seguimiento ambiental en la explotación: será anual a partir de la recepción de 
la obra y, contendrá el seguimiento de la evolución y eficacia de las medidas correctoras, de 
recuperación y de integración de las zonas afectadas incluidas en el proyecto.     
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 5.3.- Fase de ejecución. 

 Se trata de establecer la vigilancia que garantice y verifique el seguimiento de las incidencias 
ambientales identificadas sobre el medio durante la ejecución de la obra, así como de las medidas 
protectoras y correctoras propuestas, y el control de la aparición de impactos inesperados. 

 Se corresponderá con la fase de construcción de la obra, que se extenderá desde la fecha 
del acta de comprobación del replanteo hasta la recepción de la misma. Su duración será función, 
por tanto, del plan de obra. 

 El seguimiento se centrará en:  

Determinar las afecciones de la obra sobre el medio, comprobando su adecuación a las 
actuaciones previstas. 

Detectar afecciones inesperadas y articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. 

Controlar el desarrollo y ejecución de las medidas protectoras y correctoras que sea necesario 
establecer. 

 5.3.1.- Buenas Prácticas Medioambientales. 

 El Sistema de Gestión Medioambiental (S. G. M. A.), que elaborará el adjudicatario de la obra, 
describirá un conjunto de Buenas Prácticas Medioambientales que deberán ser conocidas por todo el 
personal adscrito a la obra, con el fin de minimizar el impacto que puedan causar los operarios 
durante su ejecución. 

 Entre ellas, deben estar: 

Prohibición, no autorizada, de cualquier hoguera o de quemas, de monte bajo, leña, aceites, 
plásticos, etc.. 

Forma de manejar los vehículos y maquinas de obra, y límites de velocidad. 

Control de la gestión de los residuos generados, peligrosos o no, conforme a la legislación 
vigente. 

Los excedentes de tierras se depositarán en vertederos autorizados. 

El almacenamiento temporal de residuos se localizará en la obra, en el lugar delimitado y 
señalizado para ello. 

Prohibición de cualquier vertido a los cauces fluviales, con especial precaución en los que 
puedan proceder del parque de maquinaria (lubricantes, combustibles, etc.), acopios de productos 
peligrosos, etc.. 

Los márgenes, riberas, zonas de servidumbre y policía de cauces, quedarán prohibidas para la 
instalación de parques de maquinaria, depósito de materiales, o cualquier otra actividad que implique 
riesgo de contaminación para las aguas o alteración de los ecosistemas asociados. 
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Respeto de toda vegetación existente no afectada por la obra. 

Establecimiento de recorridos de vehículos, maquinaria y personas, y puntos de giros. 

Disposición de servicios sanitarios para el personal de la obra. 

  El adjudicatario, aportará todos los medios necesarios para hacer posible las prácticas 
relacionadas en el manual de buenas prácticas. 

 

  5.3.2.- Replanteo. 

 Previo al inicio de la obra, se delimitarán las zonas de actuación del proyecto, para evitar la 
afección a otras no contempladas como tales. 

 Se comprobará que las vías de acceso coinciden con las previstas, o con otras. Si no 
coincidiesen, se estudiarán otras con carácter temporal, evitando ampliar el impacto ambiental y 
restaurándolas a su estado inicial. De igual manera, previamente, para la localización del parque de 
maquinaria y las instalaciones auxiliares de obra, se controlará que no se afecte ningún factor del  
medio  ambiente  de  forma innecesaria.  

 Se delimitarán las áreas de movimiento de  maquinaria  y  de  las  instalaciones,  acotando, si 
fuera preciso, el borde de la ocupación con un cordón de balizamiento, para que se ciñan a la  zona  
señalizada  para tal uso. Se comprobará que dicha zona coincide con la proyectada. 

 5.3.3.- Control de la calidad atmosférica. 

 Verificar las incidencias por emisiones de polvo y partículas causadas por las excavaciones y el 
movimiento de maquinaria y, en su caso, el correcto riego. 

 Periódicamente, se inspeccionará visualmente la zona, analizando las nubes de polvo en el 
entorno de la población o en las proximidades de los cauces, así como la acumulación de partículas 
sobre la vegetación. 

 Se controlará visualmente la operación de riego en la zona y caminos por los que transite la 
maquinaria.  

 5.3.4.- Control de accesos temporales. 

 Previamente a la comprobación del replanteo se analizarán los accesos previstos para la obra, 
visitas que se repetirán mensualmente. 

 No se abrirán caminos nuevos ni accesos temporales sin autorización no previstos en el 
proyecto. Si fuera el caso, aquellos que no fueran a permanecer, se desmantelarán y se restaurarán. 
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 5.3.5.- Despeje y desbroce. 

 Se comprobará que estas labores se ajustan a lo estrictamente necesario, señalizado y 
contemplado en el proyecto, no incrementando su afección sobre la vegetación y la fauna fuera del 
ámbito de actuación. 

 Se controlará visualmente que dichas acciones se limitan a las zonas previamente balizadas.  

 5.3.6.- Acopio de materiales. 

 Se evitarán en las zonas más singulares medioambientalmente, evitando afecciones a la 
calidad de vida de la población que habita próxima a la obra. 

 Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados, lo antes posible, a su destino y, que 
no se acopian externamente a la obra, sobre todo en zonas con interés ambiental. 

 Se verificará que los materiales necesarios se acopian solo en los lugares autorizados para ello 
y, su almacenamiento no contamina aguas ni suelos por arrastres o lixiviados. 

 Los acopios de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente contaminantes se señalizarán 
convenientemente, comprobándose su ubicación en terrenos especialmente habilitados e 
impermeabilizados. 

 Si hubiera tierra vegetal, que se acopiara en la obra, se definirá con exactitud su lugar, hasta 
su reutilización. 

 5.3.7.- Control de los niveles de ruido.  

 5.3.7.1.- De la maquinaria. 

 Se verificará el correcto estado de la maquinaria que ejecuta la obra, en lo referente al ruido 
emitido por la misma. 

 Se exigirá la ficha actualizada de la Inspección Técnica de Vehículos (I. T. V.) de toda la 
maquinaria adscrita a la obra.  

 Se identificará el tipo de cada máquina y su campo acústico en condiciones normales de 
trabajo. Si se detectara una emisión acústica superior, se realizará un análisis del ruido según los criterios 
establecidos en el RD 524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno, debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, que, además, fija sus límites máximos.   

 5.3.7.2.- De la obra. 

 Los ruidos producidos durante la fase de construcción generan impactos sobre la población 
próxima, el personal de la obra y la fauna del entorno. 

 Se atenderá a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; al Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental; y al Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
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octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; además, de lo que establezca la 
correspondiente Ordenanza municipal, si la hubiere. 

 Previamente al inicio de la obra, se realizará una evaluación preliminar, mediante mediciones 
en continuo durante al menos 24 horas, de los episodios acústicamente más significativos en el 
ambiente sonoro del área acústica 

 Se realizarán mediciones de ruido, si así lo determina el organismo ambiental competente, con 
instrumentos de medida y calibradores que cumplan con la Orden FOM, de 25/9/2007, que regula el 
control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 
calibradores acústicos, obteniendo el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado en 
dB(A). En zonas rurales con casas de una planta, como en general es el caso, se tomarán a una altura 
no inferior a 1,50 m sobre el nivel del suelo y los datos obtenidos frente a una fachada u otro elemento 
reflectante deberán corregirse para excluir su efecto.    

 Se controlará el horario de ejecución de las actividades más ruidosas, debiendo realizarse 
entre las 7 y las 19 horas, periodo día (d) como norma general, respetando el tiempo de descanso 
para la población entre las 23 y las 7 horas, periodo noche (n). Si se precisara la realización de trabajos 
nocturnos, deberán ser aprobados por la D. F., a la que, el adjudicatario, presentará un Plan para los 
mismos.  

 Los máximos valores de recepción de ruido en el ambiente exterior, aceptables para el caso, 
serán: 

Tipo de área acústica De 7 a 19 horas (Ld) De 23 a 7 horas (Ln) 

A 65 55 

 

siendo: 

a: sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  

 Estos valores están referenciados a una altura de 4 m, por lo que los resultados tomados a 1,50 
m deberán corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 m. 

 5.3.8.- Protección de la calidad de las aguas. 

 En general, se comprobará que durante las excavaciones no se afecte a la calidad de las 
aguas de cauces cercanos, bien sea por arrastre de tierras o por vertidos directos de la maquinaria de 
obra durante su actuación. 

 Los parámetros físico-químicos a medir serán: ph, temperatura (ºC), sólidos en suspensión 
(mg/l), DBO5 (mg/l), conductividad y colorimetría.  
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 Además, se determinará la posible presencia de sustancias tóxicas. 

 Se tomarán muestras trimestralmente, en días aleatorios, para su análisis y, visualmente, se 
verificará con frecuencia que no se cause ninguna afección a las aguas de los cauces en la zona. 

 Se garantizará el cumplimiento de la Lei 9/2010, de 4 de noviembre, de Augas de Galicia. 

 Será objeto de seguimiento el vertido de residuos, tanto al medio natural como a la red de 
saneamiento, que será inaceptable sin la preceptiva autorización, muy especialmente a los cauces de 
aguas superficiales. 

 

 5.3.9.- Protección de la fauna existente. 

 El objetivo es minimizar las molestias a las comunidades faunísticas presentes en la zona de 
actuación. 

 Se intentará evitar las perturbaciones acústicas en las horas del amanecer y atardecer, por ser 
las más sensibles para la avifauna de la zona. 

 5.3.10.- Control de la hidrosiembra. 

 En caso de ser necesaria y elegida, verificar su correcta ejecución y análisis de los resultados, 
comprobar el grado de nascencia y de cobertura. 

 Se analizará, si la zona donde se va a llevar a cabo es la adecuada, que será donde se vaya a 
controlar la revegetación. 

 La mezcla de la hidrosiembra, materiales y cantidades será la correcta, deberá cubrir toda la 
superficie a tratar homogéneamente, comprobando a los 30 y 90 días el grado de cobertura y las 
especies germinadas. 

 Mensualmente, se inspeccionará visualmente, analizándose los resultados a los 30 y 90 días de 
ser aplicado el tratamiento, resembrándose las superficies defectuosas. 

 5.3.11.- Control de las plantaciones. 

 Si fueran necesarias, se verificará y comprobará visualmente su correcta ejecución, la 
idoneidad de las especies a plantar, de los abonos y su estado. 

 Se controlará el proceso de plantación de las especies arbóreas y arbustivas. 

 Se inspeccionará mensualmente, analizando los resultados de las especies vivas a los 60 y 120 
días, replantándose las especies fallidas si superan los porcentajes previstos. 

 No se realizarán plantaciones en épocas de heladas.    
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 5.3.12.- Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obra. 

 Se comprobará el destino de las tierras generadas en la obra. No se aceptará su abandono en 
la zona. 

 Antes de la firma del acta de recepción de la obra se inspeccionará de manera general toda 
la zona, verificando la limpieza de los terrenos y el desmantelamiento o retirada de todas las 
instalaciones auxiliares. 

 No se aceptará la presencia de cualquier tipo de residuo de la obra en la zona. 

 

 5.3.13.- Vigilancia de las medidas contra incendios. 

 Previo al inicio de la obra, se valorarán las posibilidades existentes de incendios, según los 
materiales a emplear y las acciones de la obra; en función de ello, se establecerá un sistema de 
control para minimizar el riesgo y, en caso de que se produjera, garantizar su inmediata extinción. 

 Se asegurará en la obra la presencia de un camión con cuba de agua u otro dispositivo 
contra-incendio, 

ante todo en la época estival, comprobándose mensualmente, durante todo el tiempo de la 
construcción, que los medios están presentes y son efectivos 

 

 6.- PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO. 

 De la información que aporta las NN.SS. del Concello de Redondela , no se localizan en el 
ámbito de actuación de la obra, bienes catalogados. 

 La traza de la obra se proyecta en su totalidad en viales públicos existentes y, de la inspección 
de campo llevada a cabo, éstos interceptan los contornos de protección de los bienes mencionados, 
sin afectar a ninguno de ellos, por lo que no se esperan incidencias sobre estos bienes del Patrimonio 
Histórico Artístico. 

  No obstante, afectando a zonas de protección con interés cultural, previamente se pondrá en 
conocimiento del Departamento Municipal correspondiente, si lo hubiera, y del Servicio de Patrimonio 
Cultural de Pontevedra de la Xunta de Galicia las actuaciones proyectadas, a fin de cumplir con los 
condicionados de prevención, que pudieran corresponder.  

 No existe Patrimonio Arqueológico conocido en la zona. En el hipotético caso de que 
apareciese algún resto de interés, se procederá a paralizar inmediatamente la obra dando parte a 
dichos Departamento y Servicio, entregando todo lo que se haya encontrado. 
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 7.- CONCLUSIÓN Y COSTES. 

 Se estima que el presente anejo es suficiente y ha de servir para que el órgano ambiental 
competente pueda decidir respecto a la propuesta de su no sometimiento al procedimiento de 
incidencia ambiental, quedando justificada su no necesidad de evaluación de impacto ambiental. 

 Los costos derivados de las actuaciones de la obra que pueden provocar afección ambiental, 
respecto a su prevención, protección o corrección de los efectos, se han tenido en cuenta y los 
precios de las unidades de obra de este proyecto los contemplan.  

 Independientemente, determinadas medidas se han valorado, por su relación con los mismos, 
en sus capítulos de Gestión de Residuos y de Seguridad y Salud.  
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1. Introducción  

Para considerar la integración de esta actuación en el planeamiento urbanístico se ha tenido en 

cuenta el nuevo P.X.O.M. de Vigo 

Según el “PXOM: Aprobación definitiva ordenes do (16/05/2008 e do 13/07/2009) V.6 refundido 

final”, el ámbito de actuación esta en un suelo urbano consolidado. 

 Los presentes proyectos se han redactado siguiendo la consiguiente normativa y ordenanzas 

municipales de aplicación; - “Ordenanza xeral reguladora das obras e conseguintes ocupacións 

necesarias para a implantación de servicios na vía pública”.  

Este proyecto : 

1.-Se adecua a la ordenación urbanística vigente 

2.-Está adaptado al contorno 

3.-La obra respeta las normas de protección del patrimonio cultural. 

4.- La actuación no necesita autorizaciones de otras administraciones u organismos. 
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2. PLANOS: 
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1. Introducción  

En el presente Anejo se contempla las soluciones de tráfico para las obras a realizar , que al estar 

en la mayor parte de los casos por la calzada, se tendrá que procurar mantener el tráfico con una 

mínima intromisión,  regulando el mismo mediante semáforos de obra, permitiendo la circulación de los 

vehículos de forma alternativa. 
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