
HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR DIOS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,00
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-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25
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R -0,75

-0,75

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,75

PUNTUACIÓN B.1.3. 1,25

TOTAL PUNTOS B.1. 4,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS) 1,35

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS) 0,70

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
6,55
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb, PERO SI SUPERA AS 20 FOLLAS  XA QUE PRESENTA 23, 
POLO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS 
AO CRITERIO, SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb, PERO SI SUPERA AS 20 FOLLAS  XA QUE PRESENTA 23, 
POLO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS 
AO CRITERIO, SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, pavimentación, xardinería e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como a rede  abastecemento, 
saneamento, pavimentación, xardinería  e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Unicamente presenta pequeño cuadro con escasas celdas, polo que non se considera que presenta 
desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos 
dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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T
ID
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S
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A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/11/2016 14:49 Páxina 1 de 15

Expediente 3956/440 Código de verificación: 2EE84-8ABC2-D33AD-BE22A
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR FECHI

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25
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R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75
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-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 11,25

-0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,10

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,75
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
afeccións e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

Non presenta proposta  de ensaios ou non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en 
proxecto.

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR FONTEFRÍA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

-0,75

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO -0,75

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 0,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R -0,75

 

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,75

TOTAL PUNTOS B.1. 6,00

-0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,10

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
9,50

FONTEFRÍA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a demolicións, redes de 
abastecemento, saneamento,  pavimentación, seccións tipo, xardinería  e mobiliario

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e bus

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

Non presenta proposta  de ensaios ou non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en 
proxecto.

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR VALE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,85
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
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O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR COPCISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-0,75 Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
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O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,85
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

Non presenta proposta  de ensaios ou non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en 
proxecto.

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C
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T
ID
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR COVSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
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T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
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ID
O

S
 A
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A

L
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R
A

R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
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N
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 A

 V
A
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R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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S
 A

 V
A
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R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,30

COVSA

A
. R

E
V

IS
IÓ

N
 D

O
 

C
U

M
P

R
IM

E
N

T
O

 D
O

S
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 
E

S
TA

B
L

E
C

ID
O

S
 N

O
 

A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 
F

E
C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

Non presenta proposta  de ensaios ou non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en 
proxecto.

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/11/2016 14:49 Páxina 6 de 15

Expediente 3956/440 Código de verificación: 2EE84-8ABC2-D33AD-BE22A
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR ELSAMEX

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

-0,75

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

-0,75

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 7,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O
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T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
11,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, pavimentación, xardinería e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR IGLESIAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,10

IGLESIAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR NAROM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

-0,75

-0,75

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 1,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R -0,75

 

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,75

TOTAL PUNTOS B.1. 6,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O
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ID
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S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
10,40
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, saneamento, pavimentación, xardinería e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a demolicións, redes de 
abastecemento, saneamento,  pavimentación, seccións tipo, xardinería  e mobiliario

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como a rede  abastecemento, 
saneamento, pavimentación, xardinería  e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

presenta desenvolvemento detallado pero sen extensión nin detalle da planificación mediante diagrama de gant e 
táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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A
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
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L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR NEXIA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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N

T
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O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-0,75

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
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ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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ID
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 A

 V
A
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R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,40
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como a rede  abastecemento, 
saneamento, pavimentación, xardinería  e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR ORECO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C
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O
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A
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O
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A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75
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R
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R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 10,50

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
14,90
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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ID
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S
 A

 
V

A
L

O
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/11/2016 14:49 Páxina 11 de 15

Expediente 3956/440 Código de verificación: 2EE84-8ABC2-D33AD-BE22A
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR ACEVI

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
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A
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A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00
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A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O
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T

ID
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S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 

(A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.1

 D
A

S
 F

E
C

) 
M

Á
X

IM
O

 1
5 

P
U

N
T

O
S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T
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O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR PRACE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,25

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,25

TOTAL PUNTOS B.1. 11,25

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
15,05
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

Non presenta proposta  de ensaios ou non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en 
proxecto.

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 

E
N

E
R

X
É

T
IC

O
 E

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
TA

IS
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.3

 D
A

S
 F

E
C

) 

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO

EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR COVELO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
L

O
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-0,75

-0,75

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,75

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -0,75

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-0,75

MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R  

 

-0,75

HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,50

TOTAL PUNTOS B.1. 9,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

L
O

R
A

R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 5 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, pavimentación,  xardinería  e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia das fases de humanización previas e a existencia de redes soterradas de fibrocemento

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, xardinería,  fases de humanización previas e a existencia de redes 
soterradas de fibrocemento

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, existencia de Colexio contiguo e parada de autobús 

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados e bus e transporte escolar

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
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N
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ID
O

S
 A

 
V

A
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O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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EXPEDIENTE 3956-440

LICITADOR

5 DIOS 2,00 1,25 1,25 4,50 1,70 1,00 1,35 0,70 0,70 0,70 6,55

1 FECHI 4,25 2,75 4,25 11,25 1,10 1,00 2,10 0,70 0,70 1,40 14,75

7 FONTEFRÍA 2,75 0,50 2,75 6,00 1,10 1,00 2,10 0,70 0,70 1,40 9,50

13 VALE 3,50 2,00 4,25 9,75 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 13,85

12 COPCISA 4,25 1,25 4,25 9,75 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 13,85

2 COVSA 3,50 2,75 4,25 10,50 1,40 1,00 2,40 0,70 0,70 1,40 14,30

11 ELSAMEX 2,75 1,25 3,50 7,50 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 11,60

10 IGLESIAS 3,50 2,00 3,50 9,00 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 13,10

14 NAROM 1,25 2,00 2,75 6,00 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 10,40

8 NEXIA 2,75 2,00 4,25 9,00 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 13,40

6 ORECO 3,50 2,75 4,25 10,50 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 14,90

9 ACEVI 3,50 2,00 3,50 9,00 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 13,10

4 PRACE 4,25 2,75 4,25 11,25 1,40 1,00 2,40 0,70 0,70 1,40 15,05

16 COVELO 3,50 2,00 3,50 9,00 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 13,10

HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA DE CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA 
PORRIÑO

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
5 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 5 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 

5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 2 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE  
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 1 
PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS PARA 
A REDUCCIÓN DAS 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN
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