
MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR AVAN

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95
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-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90
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-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 15,95

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,70

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,10

TOTAL PUNTOS B.4. 3,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
24,15
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, afeccións, medidas peonís e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade da implantación de maquinaria e afección sobre 
aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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A
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C
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T
ID
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ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/03/2017 17:46 Páxina 1 de 15

Expediente 4095/440 Código de verificación: 2CEB4-2222D-DE5EC-ACDB2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR CIVISGLOBAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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O
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95

C
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O

S
 A

 V
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A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90
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-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 15,95

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,70

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,10

TOTAL PUNTOS B.4. 3,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
24,15

CIVISGLOBAL
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, afeccións, medidas peonís e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade da implantación de maquinaria e afección sobre 
aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
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V

A
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O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS)
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C
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N
T
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 A

 
V

A
L

O
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/03/2017 17:46 Páxina 2 de 15

Expediente 4095/440 Código de verificación: 2CEB4-2222D-DE5EC-ACDB2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR ACCIONA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -0,9

 

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,9

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,40

TOTAL PUNTOS B.1. 14,30

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,65

TOTAL PUNTOS B.4.(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS) 1,53

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
20,23
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite máximo de 20 follas PERO SI SUPERA OS 5MB DE PESO XA QUE PRESENTA 5,6 
MB, POLO QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS 
ASIGNADOS AO CRITERIO, SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC

B
.1

. 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 D
A

 M
E

M
O

R
IA

 C
O

N
S

T
R

U
T

IV
A

 D
O

S
 C

R
IT

E
R

IO
S

 D
E

 E
X

E
C

U
C

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 D
A

 O
B

R
A

 
(A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.1
 D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 1

5
 P

U
N

T
O

S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
realización de sondeos arqueolóxicos, fases de humanización anteriores, contención de terras por orografía e 
accesos contiguos portais a respetar

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
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R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/03/2017 17:46 Páxina 3 de 15

Expediente 4095/440 Código de verificación: 2CEB4-2222D-DE5EC-ACDB2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR COPASA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 12,80

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,3 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,10

TOTAL PUNTOS B.4. 3,50

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
20,40

COPASA
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A
S
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C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
realización de sondeos arqueolóxicos, fases de humanización anteriores, contención de terras por orografía e 
accesos contiguos portais a respetar

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con usos do entorno, afeccións, medidas peonís e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca, Porta do Sol, portais contiguos e asociación 
panificadores

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade de tódolos accesos peonis e da implantación de 
maquinaria e afección sobre aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR COPCISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 12,80

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios propostos coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,25

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,3 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,10

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,65

TOTAL PUNTOS B.4. 2,75

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
19,20
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
realización de sondeos arqueolóxicos, fases de humanización anteriores, contención de terras por orografía e 
accesos contiguos portais a respetar

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións, medidas peonís e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca, Porta do Sol, portais contiguos e asociación 
panificadores

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade da implantación de maquinaria e afección sobre 
aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/03/2017 17:46 Páxina 5 de 15

Expediente 4095/440 Código de verificación: 2CEB4-2222D-DE5EC-ACDB2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR DESARROLLA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO -1,05

-1,05 Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,20

TOTAL PUNTOS B.1. 8,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios propostos coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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 A

 V
A
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R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,70

-0,45

-0,45 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.4. 2,90

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
15,75

DESARROLLA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, alumeado e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
realización de sondeos arqueolóxicos, fases de humanización anteriores, contención de terras por orografía e 
accesos contiguos portais a respetar

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións, medidas peonís e faseado desta

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado a implantación de maquinaria

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca, Porta do Sol, portais contiguos e asociación 
panificadores

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade da implantación de maquinaria e afección sobre 
aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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) B.4.1.-APARTADO A.4.a) 

ORGANIZACIÓN DOS 
RECURSOS HUMANOS 

(MÁX. 2 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/03/2017 17:46 Páxina 6 de 15

Expediente 4095/440 Código de verificación: 2CEB4-2222D-DE5EC-ACDB2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR SAN JOSE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

-1,05

-1,05

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 1,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-1,05 Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

-1,05

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,9

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,30

TOTAL PUNTOS B.1. 5,75

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,3 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,3

-0,3

PUNTUACIÓN B.4.1. 0,80

-0,45

-0,45 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.4. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
12,00

SAN JOSE

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
O

 
C

U
M

P
R

IM
E

N
T

O
 D

O
S

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 E

S
TA

B
L

E
C

ID
O

S
 

N
O

 A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor 
muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a demolicións, redes de 
abastecemento, saneamento, alumeado,  pavimentación,estructuras, escaleiras, cuberta e posta en valor muralla

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como execución de zanxas, 
execución redes, pavimentación, muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas  e as peculiaridades destas 
actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
realización de sondeos arqueolóxicos, fases de humanización anteriores, contención de terras por orografía e 
accesos contiguos portais a respetar

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións, medidas peonís,  implantación en obra e 
faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca, Porta do Sol, portais contiguos e asociación 
panificadores

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes 
do entorno

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade da implantación de maquinaria e afección sobre 
aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR RAMIREZ

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 13,85

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios propostos coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,3 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,70

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,10

TOTAL PUNTOS B.4. 3,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
21,60

RAMIREZ
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos

B
.1

. 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 D
A

 M
E

M
O

R
IA

 C
O

N
S

T
R

U
T

IV
A

 D
O

S
 C

R
IT

E
R

IO
S

 D
E

 E
X

E
C

U
C

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 D
A

 O
B

R
A

 
(A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.1
 D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 1

5
 P

U
N

T
O

S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións, medidas peonís e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca e Porta do Sol

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade da implantación de maquinaria e afección sobre 
aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR ORECO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 13,85

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,70

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 3,00

TOTAL PUNTOS B.4. 4,70

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
22,80
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións, medidas peonís e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca, Porta do Sol, portais contiguos e asociación 
panificadores

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade da implantación de maquinaria e afección sobre 
aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
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L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
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S
 A
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O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/03/2017 17:46 Páxina 9 de 15

Expediente 4095/440 Código de verificación: 2CEB4-2222D-DE5EC-ACDB2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR UTE UNIKA-CRC

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-1,05

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
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ID
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S
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 V
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A
R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
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A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 13,85

-0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios propostos coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 0,80

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 1,65

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,3 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,65

TOTAL PUNTOS B.4. 3,05

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
19,95

UTE UNIKA-CRC
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como execución de muros de 
contención, escaleiras mecánicas  e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
realización de sondeos arqueolóxicos, fases de humanización anteriores, contención de terras por orografía e 
accesos contiguos portais a respetar

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca, Porta do Sol, portais contiguos e asociación 
panificadores

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade da implantación de maquinaria e afección sobre 
aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento, pavimentación, cuberta, escaleiras, estructuras

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR EXTRACO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 15,95

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,3 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,65

TOTAL PUNTOS B.4. 3,05

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
23,40

EXTRACO

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
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A
S
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E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca e Porta do Sol

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR MISTURAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 15,95

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O
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ID
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 A
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A
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R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,3 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,65

TOTAL PUNTOS B.4. 3,05

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
23,40

MISTURAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca e Porta do Sol

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/03/2017 17:46 Páxina 12 de 15

Expediente 4095/440 Código de verificación: 2CEB4-2222D-DE5EC-ACDB2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR PRACE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
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A
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R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 17,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,3 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,3 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,40

-0,45

-0,45 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

-0,45 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,20

TOTAL PUNTOS B.4. 2,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
24,00

PRACE

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
O

 
C

U
M

P
R

IM
E

N
T

O
 D

O
S

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 E

S
TA

B
L

E
C

ID
O

S
 

N
O

 A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca, Porta do Sol e asociación panificadores

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  09/03/2017 17:46 Páxina 13 de 15

Expediente 4095/440 Código de verificación: 2CEB4-2222D-DE5EC-ACDB2
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR OREGA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 13,85

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,3

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,70

-0,45

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,45

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,10

TOTAL PUNTOS B.4. 3,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
21,90
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de abastecemento, pluviais, alumeado, estructuras, escaleiras, cuberta, pavimentación e posta en valor muralla

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
realización de sondeos arqueolóxicos, fases de humanización anteriores, contención de terras por orografía e 
accesos contiguos portais a respetar

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como redes servizos existentes, pavimentación,muros de contención, cuberta, escaleiras mecánicas , sondeos 
arqueolóxicos, fases de humanización anteriores e accesos portais

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas características, 
con fotografías analizadas do ámbito, usos do entorno, afeccións, medidas peonís e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial,edificio Simeón, edificio Concello, Pinacoteca, Porta do Sol e asociación panificadores

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado nos viais do entorno para a execución de 
obra  atendendo as consideracións do entorno, con especificidade da implantación de maquinaria e afección sobre 
aparcamento e circulación nos viais contiguos ao ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta e dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 1 PUNTO) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 2 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

L
O

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 3 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
L

O
R

A
R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II)

EXPEDIENTE 4095-440

LICITADOR

AVAN 5,95 4,90 5,10 15,95 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 1,70 2,10 3,80 24,15

CIVISGLOBAL 5,95 4,90 5,10 15,95 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 1,70 2,10 3,80 24,15

ACCIONA 4,90 7,00 2,40 14,30 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 1,40 1,65 1,53 20,23

COPASA 4,90 2,80 5,10 12,80 2,00 0,70 2,70 0,70 0,70 1,40 1,40 2,10 3,50 20,40

COPCISA 4,90 2,80 5,10 12,80 1,40 0,85 2,25 0,70 0,70 1,40 1,10 1,65 2,75 19,20

DESARROLLA 3,85 0,70 4,20 8,75 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 1,70 1,20 2,90 15,75

SAN JOSE 1,75 0,70 3,30 5,75 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 0,80 1,20 2,00 12,00

RAMIREZ 5,95 2,80 5,10 13,85 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 1,70 2,10 3,80 21,60

ORECO 5,95 2,80 5,10 13,85 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 1,70 3,00 4,70 22,80

UTE UNIKA-CRC 3,85 4,90 5,10 13,85 0,80 0,85 1,65 0,70 0,70 1,40 1,40 1,65 3,05 19,95

EXTRACO 5,95 4,90 5,10 15,95 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 1,40 1,65 3,05 23,40

MISTURAS 5,95 4,90 5,10 15,95 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 1,40 1,65 3,05 23,40

PRACE 5,95 5,95 5,10 17,00 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 1,40 1,20 2,60 24,00

OREGA 4,90 3,85 5,10 13,85 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 1,70 2,10 3,80 21,90

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
7 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 7 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 

6 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 2 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE  
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 1 
PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS PARA 
A REDUCCIÓN DAS 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

B.4.1.-APARTADO 
A.4.a) 

ORGANIZACIÓN 
DOS RECURSOS 

HUMANOS (MÁX. 2 
PUNTOS)

B.4.2.-APARTADO 
A.4.b) 

EXPERIENCIA, 
CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO 

EQUIPO HUMANO 
(MÁX. 3 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.4.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN
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