
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE

EXPEDIENTE 4740-440

LICITADOR RAMIREZ

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T
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O

S
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A
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R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
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S
 A
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A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 Presenta indicación expresa de fases como avance temporal das unidades máis significativas

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50
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 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

-3,45 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55

TOTAL PUNTOS B.1. 71,05

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00
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R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80
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A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
86,65
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.1

 D
A

S
 F

E
C

) 
M

Á
X

IM
O

 7
9 

P
U

N
T

O
S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente  a 
pluviais no exterior, calefacción, alumeado, urbanización, fachada, estructura metálica, albañilería, carpintería

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear as obras coas actividades tanto habituais como esporádicas no 
entorno como horarios escola de música, información a escola e interacción cos veciños

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA QUE 

PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  02/11/2017 10:30 Páxina 1 de 8

Expediente 4740/440 Código de verificación: 24E44-ACBA8-C53B2-D3233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE

EXPEDIENTE 4740-440

LICITADOR ANGEL JOVE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 Presenta indicación expresa de fases como avance temporal das unidades máis significativas

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O
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T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
75,10

ANGEL JOVE
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como da influencia da edificación 
anexa existente sobre o deseño do proxecto, a estructura existente, o cauce natural no entorno e os servizos existentes 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, instalacións de climatización, alumeado, electricidade, saneamento, fontanería, albañilería, fachada ,estructuras e 
urbanización, edificación anexa existente, a estructura existente, o cauce natural no entorno.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente  a 
pluviais no exterior, calefacción, alumeado, urbanización, fachada, estructura metálica, albañilería, carpintería

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da influencia do 
centro cultural no entorno

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 A
 IM

P
L

A
N

TA
R

 N
A

 
E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.2

 
D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 1

2 
P

U
N

T
O

S

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA QUE 

PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE

EXPEDIENTE 4740-440

LICITADOR COPCISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

-4,5

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 10,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 46,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
58,90

COPCISA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO
DESCRIP. ACTIVIDADES 

IMPORTANTES DA 
EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a influencia da edificación 
anexa existente sobre o deseño do proxecto, a estructura existente, o cauce natural no entorno, a xeotecnia e os servizos 
existentes 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, instalacións de climatización, alumeado, electricidade, saneamento, fontanería, albañilería, fachada ,estructuras e 
urbanización, edificación anexa existente, a estructura existente, o cauce natural no entorno.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente  a 
pluviais no exterior, calefacción, alumeado, urbanización, fachada, estructura metálica, albañilería, carpintería

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
residencial, edificación escola música, centro cultural, aparcamento

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin presenta 
proposta suficiente do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear as obras coas actividades tanto habituais como esporádicas no 
entorno como horarios escola de música, información a escola e interacción cos veciños

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas das edificacións 
estrutura e entorno, indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións, implantación en obra e 
faseado desta

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE

EXPEDIENTE 4740-440

LICITADOR PRACE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 Presenta indicación expresa de fases como avance temporal das unidades máis significativas

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 30,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 72,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
88,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, instalacións de climatización, alumeado, electricidade, saneamento, fontanería, albañilería, fachada ,estructuras e 
urbanización, edificación anexa existente, a estructura existente, o cauce natural no entorno.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente  a 
pluviais no exterior, calefacción, alumeado, urbanización, fachada, estructura metálica, albañilería, carpintería

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  02/11/2017 10:30 Páxina 4 de 8

Expediente 4740/440 Código de verificación: 24E44-ACBA8-C53B2-D3233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE

EXPEDIENTE 4740-440

LICITADOR ABAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 Presenta indicación expresa de fases como avance temporal das unidades máis significativas

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 55,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 4,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
63,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a influencia da edificación 
anexa existente sobre o deseño do proxecto, a estructura existente, o cauce natural no entorno, a xeotecnia e os servizos 
existentes 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, instalacións de climatización, alumeado, electricidade, saneamento, fontanería, albañilería, fachada ,estructuras e 
urbanización, edificación anexa existente, a estructura existente, o cauce natural no entorno.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente  a 
pluviais no exterior, calefacción, alumeado, urbanización, fachada, estructura metálica, albañilería, carpintería

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
residencial, edificación escola música, centro cultural, aparcamento

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas das edificacións 
estrutura e entorno, indicando as súas características, usos do entorno, esquemas das afeccións e faseado desta

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, alumeado e 
drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE

EXPEDIENTE 4740-440

LICITADOR PETROLAM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 Presenta indicación expresa de fases como avance temporal das unidades máis significativas

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,10

PETROLAM
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C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a influencia da edificación 
anexa existente sobre o deseño do proxecto, a estructura existente, o cauce natural no entorno, a xeotecnia e os servizos 
existentes 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, instalacións de climatización, alumeado, electricidade, saneamento, fontanería, albañilería, fachada ,estructuras e 
urbanización, edificación anexa existente, a estructura existente, o cauce natural no entorno.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente  a 
pluviais no exterior, calefacción, alumeado, urbanización, fachada, estructura metálica, albañilería, carpintería

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da afección do  
centro cultural

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE

EXPEDIENTE 4740-440

LICITADOR ORECO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 

 Presenta indicación expresa de fases como avance temporal das unidades máis significativas

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 62,00

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
75,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO
DESCRIP. ACTIVIDADES 

IMPORTANTES DA 
EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, instalacións de climatización, alumeado, electricidade, saneamento, fontanería, albañilería, fachada ,estructuras e 
urbanización, edificación anexa existente, a estructura existente, o cauce natural no entorno.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente  a 
pluviais no exterior, calefacción, alumeado, urbanización, fachada, estructura metálica, albañilería, carpintería

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 

MEDIOS PARA A OBRA (MÁX. 
30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear as obras coas actividades tanto habituais como esporádicas no 
entorno como horarios escola de música, información a escola e interacción cos veciños

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas das edificacións 
estrutura e entorno, indicando as súas características, esquemas das afeccións

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOSRELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

FOLGURAS DAS 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE

EXPEDIENTE 4740-440

LICITADOR

RAMIREZ 26,00 25,50 19,55 71,05 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 86,65

ANGEL JOVE 13,00 25,50 23,00 61,50 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 75,10

COPCISA 13,00 10,50 23,00 46,50 6,00 2,80 8,80 1,80 1,80 3,60 58,90

PRACE 19,50 30,00 23,00 72,50 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 88,10

ABAL 13,00 19,50 23,00 55,50 2,00 2,00 4,00 1,80 1,80 3,60 63,10

PETROLAM 13,00 25,50 23,00 61,50 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 77,10

ORECO 19,50 19,50 23,00 62,00 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 75,60

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
26 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN COS 

PERIODO E 
EQUIPOS DE 

TRABALLO (MÁX. 
23 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 8 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO E 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 4,5 
PUNTOS)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS PARA 
A REDUCCIÓN DAS 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS E 

PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR
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