
EXPEDIENTE 5107-440

LICITADOR CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,80

C
O

N
T
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S
 A
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A
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R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA -2,3 Non presenta xustificación adecuada e suficiente da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 20,70

TOTAL PUNTOS B.1. 46,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 2,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 4,50

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
59,80

CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A

OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS

FLORES
A
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións das rúas 
contiguas e do entorno,..), cercanía centros educativos, piscina municipal, parque infantil, existencia de 
fibrocemento na rede de abastecemento,..

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións, 

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico rodado, vados de carruaxes, transporte público, aparcadoiro, rsu

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , garaxes, centros educativos, piscina, geriatrico, parque infantil, obras no entorno, existencia dun 
transformador bajo acera,..

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para 
execución da obra de tráfico peonil, Non detalla convenientemente accesos á obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  05/04/2018 11:02 Páxina 1 de 9

Expediente 5107/440 CSV: 2BE54-8D2A3-CCAA5-DB22D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 5107-440

LICITADOR EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

-4,5

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

ACTIVIDADES CRÍTICAS -3,45 Non presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra

-3,45 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

-3,45

PUNTUACIÓN B.1.3. 9,20

TOTAL PUNTOS B.1. 43,20

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
55,60

OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS

FLORES
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións das rúas 
contiguas e do entorno,..), cercanía centros educativos, piscina municipal, parque infantil, mantenemento de 
canalizacións existentes, 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, centros educativos,..

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e cun intervalo 
temporal acorde ao prazo da obra e tendo en contas os condicionantes da actuación

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos, por exemplo control xeométrico,…

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ 
PORTELA, S.L.
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EXPEDIENTE 5107-440

LICITADOR ELSAMEX, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

-4,5

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 6,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 42,00

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
53,60

ELSAMEX, S.A.

OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS

FLORES
A
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións das rúas 
contiguas e do entorno,..), cercanía centros educativos, piscina municipal, parque infantil, mantenemento de 
canalizacións existentes, existencia de fibrocemento na rede de abastecemento,..

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais, garaxes, centros educativos, piscina, geriatrico, parque infantil, obras no entorno, existencia 
dun transformador bajo acera,..

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para 
execución da obra de tráfico peonil, rodado, transporte público, taxis. Non detalla convenientemente accesos á 
obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, centros educativos,..

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, accesos á obra dende a rede viaria xeral, usos 
especificos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos, implantación en obra e faseado 
desta

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 E

N
E

R
X

É
T

IC
O

 E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

TA
IS

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.3
 

D
A

S
 F

E
C

).
 M

Á
X

IM
O

 9
 P

U
N

T
O

S

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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EXPEDIENTE 5107-440

LICITADOR MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 7,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

-4,5

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 38,30

-2

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar. 

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
44,70

MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.

OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS

FLORES
A
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións das rúas 
contiguas e do entorno,..), cercanía centros educativos, piscina municipal, parque infantil, mantenemento de 
canalizacións existentes, existencia de fibrocemento na rede de abastecemento,..

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de servizos, diferentes pavimentacións, seccións tipo, canalizacións, imaxen final.

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico rodado, vados de carruaxes, transporte público, aparcadoiro, rsu

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais, garaxes, centros educativos, piscina, geriatrico, parque infantil, obras no entorno, existencia 
dun transformador bajo acera,..

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para 
execución da obra de tráfico peonil, rodado, transporte público, taxis. Non detalla convenientemente accesos á 
obra dende a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas 
visualizando e indicando as principais peculiaridades do ámbito, esquema de tráfico actual, accesos á obra dende 
a rede viaria xeral, usos especificos do entorno, esquemas das afeccións e medidas de tráfico e accesos,  
implantación en obra e faseado desta

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos, por exemplo control xeométrico,..

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  05/04/2018 11:02 Páxina 4 de 9

Expediente 5107/440 CSV: 2BE54-8D2A3-CCAA5-DB22D
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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EXPEDIENTE 5107-440

LICITADOR ORESA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 70,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos. 

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

-1,2

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
81,60

ORESA, S.L.

OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a 
cabo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , garaxes, piscina, geriatrico,existencia dun transformador bajo acera,..

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, centros educativos,..

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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EXPEDIENTE 5107-440

LICITADOR  NAROM, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

B
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 C
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X
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Á
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P
U

N
T

O
S

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

-4,5

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 9,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55

TOTAL PUNTOS B.1. 41,55

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos. 

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
57,15

 NAROM, S.L.

OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS

FLORES
A

. 
R
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IÓ
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 D
O
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B
L

E
C
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O

S
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A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 
F

E
C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións das rúas 
contiguas e do entorno,..), cercanía centros educativos, piscina municipal, parque infantil, existencia de 
fibrocemento na rede de abastecemento,..

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil, tráfico rodado, vados de carruaxes, transporte público, aparcadoiro, rsu

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise zona 
residencial , locais, garaxes, centros educativos, piscina, geriatrico, parque infantil, obras no entorno, existencia 
dun transformador bajo acera,..

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente, atendendo as consideracións do entorno, de desvíos necesarios para 
execución da obra de tráfico peonil,transporte público, taxis. Non detalla convenientemente accesos á obra dende 
a rede viaria xeral.

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores nin 
presenta proposta suficientemente detallada do avance das diferentes unidades de obra

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, centros educativos,..

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado 
destas e cun intervalo temporal acorde ao prazo da obra e tendo en contas os condicionantes da actuación

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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EXPEDIENTE 5107-440

LICITADOR PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,10

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS

FLORES
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente 
as actuacións futuras no entorno (humanizacións das rúas contiguas e do entorno,..), cercanía centros educativos, 
piscina municipal, parque infantil, 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, centros educativos,..

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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EXPEDIENTE 5107-440

LICITADOR PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

Cumpre requisitos O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

 Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes 

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

 Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
75,10

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.

OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS

FLORES
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Non Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a 
existencia de obras anteriores contiguas de humanización, actuacións futuras no entorno (humanizacións das rúas 
contiguas e do entorno,..), cercanía centros educativos, piscina municipal, parque infantil, 

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO 
E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DE 
OBRAS

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas 
actividades diarias, como información detallada a estes, fluxo de comunicación bidireccional, reducción ruido, 
olores, gases ou limpeza, tanto os usuarios da rúa, veciños, centros educativos,..

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal 
detallada das unidades de obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes 
tipoloxías de actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos. Por exemplo: control xeométrico,…

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 4 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO AS 

PECULIARIDADES DAS 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,50 

PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS 

OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado
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EXPEDIENTE 5107-440

LICITADOR

CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A 7,80 18,00 20,70 46,50 8,00 0,80 8,80 2,70 1,80 4,50 59,80

13,00 21,00 9,20 43,20 6,00 2,80 8,80 1,80 1,80 3,60 55,60

ELSAMEX, S.A. 13,00 6,00 23,00 42,00 6,00 2,00 8,00 1,80 1,80 3,60 53,60

MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L. 7,80 7,50 23,00 38,30 2,00 0,80 2,80 1,80 1,80 3,60 44,70

ORESA, S.L. 26,00 21,00 23,00 70,00 8,00 0,00 8,00 1,80 1,80 3,60 81,60

 NAROM, S.L. 13,00 9,00 19,55 41,55 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 57,15

PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 13,00 25,50 23,00 61,50 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 77,10

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. 13,00 25,50 23,00 61,50 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 75,10

OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS

FLORES

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
26 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE PLANIFICACIÓN 
DA OBRA EN 

RELACIÓN AOS 
PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 23 

PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 8 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 
4,50 PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS 
PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES 
Á ATMÓSFERA, 

RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ 
PORTELA, S.L.
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