
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR DRAGADOS, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00
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A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50
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R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80
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Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80
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S
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R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 3,60

TOTAL PUNTOS B.3. 5,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,70

DRAGADOS, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E 
PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto como son as diferentes 
actuacións dos tipos de pavimentacións.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T
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O

S
 A

 
V

A
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R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  30/05/2018 12:19 Páxina 1 de 26

Expediente 18/441 CSV: 27EC55-A42B43-22DFD6-MY5XGZ-Q93G78-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 30,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 72,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
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ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
88,10

CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E 
PROGRAMA DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS 
PECULIARIDADES DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR CIVISGLOBAL S.L.U.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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P
U

N
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O
S

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dalgúns dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5 Non concreta  medidas para simultanear a obra coas  actividades cotiás da zona.

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 68,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 2,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 3,60

TOTAL PUNTOS B.3. 6,30

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
85,10

CIVISGLOBAL S.L.U.
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P
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R
TA

D
O

 7
.A

 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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O
S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR HIDROMIÑO, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dalgúns dos condicionantes e actuacións

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5 Non concreta  medidas para simultanear a obra coas  actividades cotiás da zona.

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 68,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

As prácticas que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 2,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 3,60

TOTAL PUNTOS B.3. 6,30

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
85,10

HIDROMIÑO, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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Á
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P
U

N
T

O
S

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 68,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 3,20

TOTAL PUNTOS B.2. 11,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
82,80

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como o referente a 
accesibilidade, ou as diferentes tipoloxías de pavimentacións.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR CALDEVERZAZO, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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P
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N
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O
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C
O

N
T
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O

S
 A
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A
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R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9 Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo, con datos concretos da mesma.

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación.

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

ACTIVIDADES CRÍTICAS -3,45 Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS -3,45 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

-3,45

PUNTUACIÓN B.1.3. 9,20

TOTAL PUNTOS B.1. 36,30

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

-2

-1,2

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
47,90

CALDEVERZAZO, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto, como o referente a existencia 
de obras anteriores contiguas de humanización, condicións de accesibilidade, actuacións en superficie e pavimentacións

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo ás consideracións da 
contorna.

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades dirarias como o 
referente á reducción de ruído, distribución horaria dos tipos de traballos, partículas en suspensión, limpeza ou gases.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desagregado destas e cun intervalo 
temporal acorde ao prazo da obra e tendo en contas os condicionantes da actuación 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos 
elementos da obra
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O
S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  30/05/2018 12:19 Páxina 6 de 26

Expediente 18/441 CSV: 27EC55-A42B43-22DFD6-MY5XGZ-Q93G78-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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N
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S
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A
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R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta información gráfica escasa que describa suficientemente o ámbito de actuación.

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 65,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
80,60

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións, como o referente á 
incidencia do transporte público ou as diferentes tipoloxías de pavimentacións a realizar, entre outras.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico na contorna do ámbito de actuación, non se estuda a 
ubicación dos mesmos para ter coñecemento da súa influencia na obra.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR ORESA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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A
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R

A
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto.

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións do proxecto.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,60

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,00

ORESA, S.L.
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F
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo. Non singulariza suficientemente aspectos da 
obra.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra coa veciñanza e as persoas usuarias da rúa e as súas actividades 
cotiás.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9 Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo, con datos concretos da mesma.

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 15,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 64,10

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
77,70

NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non desenvolve e xustifica suficientemente de forma adecuada e modulada según a incidencia na obra algúns dos condicionantes e 
actuacións, tal e como son o transporte público, a recollida de residuos urbanos ou as actuacións en superficie con diferentes 
tipoloxías de pavimentacións.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias. Resulta 
moi xenérico o estudo realizado, non se concretiza suficientemente para a obra.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  30/05/2018 12:19 Páxina 9 de 26

Expediente 18/441 CSV: 27EC55-A42B43-22DFD6-MY5XGZ-Q93G78-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9 Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo, con datos concretos da mesma.

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 27,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 59,10

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 3,20

TOTAL PUNTOS B.2. 9,20

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 2,70

TOTAL PUNTOS B.3. 4,50

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,80

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.1

 D
A

S
 F

E
C

) 
M

Á
X

IM
O

 7
9 

P
U

N
T

O
S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto, os condicionantes engadidos 
no apartado están orientados á execución, non sobre a definición do proxecto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións para a definición do 
proxecto.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, como poden ser as 
circulacións e fluxos hacia os colexios existentes na contorna da obra.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios 
propostos

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR ORECO, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

B
.1
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A
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Á
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O

 7
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P
U

N
T

O
S

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 74,50

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 2,70

TOTAL PUNTOS B.3. 4,50

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
87,80

ORECO, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias, como 
poden ser a definición correcta dun fluxo comunicativo ás persoas usuarias. informando da influencia dos diferentes traballos da obra 
nas actividades cotiás na rúa e a súa contorna.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios 
propostos

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR NAROM, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO -3,9 Presenta resumo pero escaso das actuacións recollidas no proxecto.

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto.

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
72,00

NAROM, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
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N
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O

S
 A
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A

LO
R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
75,90

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto, os condicionantes engadidos 
no apartado están orientados á execución, non sobre a definición do proxecto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR UTE CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U. - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5 Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto.

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve e xustifica suficientemente de forma concreta este apartado.

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
71,40
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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O
S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

UTE CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U. - EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  30/05/2018 12:19 Páxina 14 de 26

Expediente 18/441 CSV: 27EC55-A42B43-22DFD6-MY5XGZ-Q93G78-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR PROYECON GALICIA, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto.

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5 Non concreta suficientemente medidas para simultanear a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades diarias

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 61,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 2,70

TOTAL PUNTOS B.3. 4,50

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR

76,80
PROYECON GALICIA, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR COPCISA, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

B
.1

. V
A
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 C
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A
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 D
A

S
 F

E
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) 
M

Á
X
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O

 6
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P
U

N
T

O
S

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes para a definición do proxecto.

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

-16,9

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,60

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-2 0

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00 0

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-3,2

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 6,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

 Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 2,70

TOTAL PUNTOS B.3. 4,50

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,90

COPCISA, S.A.
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 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo. Non singulariza suficientemente aspectos da 
obra.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta sufientemente medidas para compaxinar a obra coa veciñanza e as persoas usuarias da rúa e as súas actividades 
cotiás.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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O
S B.2.1.-APARTADO 

A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios 
propostos

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
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O

S
 A
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A
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R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 18,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 67,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00 0

-2

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
78,60

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, como poden ser as 
circulacións e fluxos a maior escala que poden influir na execución dos traballos.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra coa veciñanza e as persoas usuarias da rúa e as súas actividades 
cotiás.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 

A
 V

A
LO

R
A

R PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a levar a 
cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE
DESENVOLVEMENTO 

INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 27,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

-3,45

 Inclúe relación dos equipos de traballo

-3,45

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación de camino crítico.

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS -3,45 O diagrama non mostra adecuadamente as actividades con holgura e o cálculo non é acorde ao prazo da obra.

 Presenta desenvolvemento gráfico.

PUNTUACIÓN B.1.3. 12,65

TOTAL PUNTOS B.1. 65,65

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00 0

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
81,25

CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, como poden ser as 
circulacións e fluxos a maior escala que poden influir na execución dos traballos.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

Non desenvolve sufientemente proposta de organización en equipos aplicando os coeficientes calculados axeitadamente para cada 
tipoloxía de traballo.

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desagregado destas e cun intervalo 
temporal acorde ao prazo da obra e tendo en contas os condicionantes da actuación 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 

A
 V

A
LO

R
A

R PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE
DESENVOLVEMENTO 

INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR MISTURAS, S.A.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na execución da obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

-3 Non desenvolve adecuadamente proposta da situación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes da contorna.

-4,5 Non desenvolve e xustifica suficientemente de forma concreta este apartado.

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 13,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 62,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00 0

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

 As actuacións  que describe son específicas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 3,60

TOTAL PUNTOS B.3. 5,40

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
79,90

MISTURAS, S.A.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA 
OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra coa veciñanza e as persoas usuarias da rúa e as súas actividades 
cotiás, non aporta novas medidas das xa plantexadas en apartados anteriores.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 

A
 V

A
LO

R
A

R PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE
DESENVOLVEMENTO 

INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  30/05/2018 12:19 Páxina 19 de 26

Expediente 18/441 CSV: 27EC55-A42B43-22DFD6-MY5XGZ-Q93G78-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR UTE PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. - OGMIOS PROYECTO, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9 Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo, con datos concretos da mesma.

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada ou graduada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 15,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados o entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 30,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 68,60

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00 0

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
83,00

UTE PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. - OGMIOS PROYECTO, S.L.

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
O

 
C

U
M

P
R

IM
E

N
T

O
 D

O
S

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 

E
S

TA
B

L
E

C
ID

O
S

 N
O

 
A

P
A

R
TA

D
O

 7
.A

 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  30/05/2018 12:19 Páxina 20 de 26

Expediente 18/441 CSV: 27EC55-A42B43-22DFD6-MY5XGZ-Q93G78-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
8-

05
-2

9T
14

:4
2:

57
+

02
:0

0 
- 

T
éc

ni
ca

 M
ed

ia
 O

br
as

 P
úb

lic
as

 (
M

. F
ra

nc
is

ca
 A

rla
nd

is
 M

ar
ra

) 
 2

01
8-

05
-2

9T
14

:4
4:

27
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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A
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R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 57,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00 0

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,60

DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra coa veciñanza e as persoas usuarias da rúa e as súas actividades 
cotiás.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 

A
 V

A
LO

R
A

R PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE
DESENVOLVEMENTO 

INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5 Non desenvolve e xustifica suficientemente de forma concreta este apartado, non clarificando os desvíos convenientemente.

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 16,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 52,50

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00 0

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,10

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións, non inclúe algúns dos 
aspectos máis significativos para a definición do proxecto.

GRAO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións, non desenvolve os 
graos de incidencia

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra coa veciñanza e as persoas usuarias da rúa e as súas actividades 
cotiás.

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 

A
 V

A
LO

R
A

R PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE
DESENVOLVEMENTO 

INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  30/05/2018 12:19 Páxina 22 de 26

Expediente 18/441 CSV: 27EC55-A42B43-22DFD6-MY5XGZ-Q93G78-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

CONDICIONANTES PROXECTO  Indica expresamente e con suficiente grado de detalle os principais condicionantes para a definición do proxecto

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

 Define medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00

TOTAL PUNTOS B.1. 65,00

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00 0

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada cargo

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 12,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
80,60

CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, como poden ser as 
circulacións e fluxos a maior escala que poden influir na execución dos traballos.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

Inclúe diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das unidades 
de obra

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de actuación a 
levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 

A
 V

A
LO

R
A

R PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE
DESENVOLVEMENTO 

INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS

EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

ANÁLISE ACTUACIÓNS PROXECTO  Presenta resumo e análise adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9 Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo.

CONDICIONANTES PROXECTO -6,5

-6,5 Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións.

 Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

-3 Non desenvolve  adecuadamete proposta da situación do campamento de obra, archivo incompleto.

-4,5 Non desenvolve e xustifica suficientemente de forma concreta este apartado, aportando datos concretos para a obra en cuestión.

PROPOSTA FASEADO DE OBRAS  

-4,5 Non concreta suficientemente medidas para compaxinar a obra con veciños e usuarios da rúa e as súas actividades cotiás.

 Presenta desenvolvemento gráfico adecuado

PUNTUACIÓN B.1.2. 10,50

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

AFECCIÓN CLIMATOLÓXICA  Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclúe proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclúe relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45 Non desenrola suficientemente. Archivo imcompleto.

ACTIVIDADES CRÍTICAS -3,45 Non presenta xustificación adecuada das actividades que conforman o camiño crítico da obra.

FOLGURAS DAS ACUTACIÓNS  Presenta tabla con folguras.

-3,45

PUNTUACIÓN B.1.3. 12,65

TOTAL PUNTOS B.1. 32,25

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00 0

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 6,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
41,85

CONSTRUCCIONES VALE, S.L.
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F
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 26 
PUNTOS)

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Presenta escaso desenvolvemento dalgúns dos principais condicionantes para a definición do proxecto, os condicionantes engadidos 
no apartado están orientados á execución, non sobre a definición do proxecto.

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE DO 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A 
OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

ESTUDO DE TRÁFICO NO 
CONTORNO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, como poden ser as 
circulacións e fluxos a maior escala que poden influir na execución dos traballos.

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do ámbito e entorno da obra, con análise detallada e 
concreta de zona residencial, locais, garaxes ou colexios.

PROPOSTA CAMPAMENTO DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE TRÁFICO E 
ACCESOS A OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance temporal 
adecuado das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E PROPOSTAS 
SIMULTANEAR A OBRAS COAS 

ACTIVIDADES COTIÁS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA DE 
PLANIFICACIÓN DA 
OBRA EN RELACIÓN 

AOS PERIODOS, 
EQUIPOS MATERIAIS 
E HUMANOS (MÁX. 

23 PUNTOS)

DIMENSIONAMENTO EQUIPOS DE 
TRABALLO E RENDEMENTOS

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS 
UNIDADES DE OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante os diagramas ou tablas mínimos para considerar un desenrollo 
gráfico correcto.
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B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  CALIDADE 
TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios 
propostos

PLAN CON INDICACIÓN ENSAIOS A 
MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 4 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

PROCESOS RELACIONADOS COA 
OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA AO 
CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das funcións de 
cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE PERMITA 
REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS PRIMAS 
(MÁX. 4,50 PUNTO)

BOAS PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
CONSUMO ENERXÉTICO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) ACTUACIÓNS 
PARA A REDUCCIÓN 

DAS EMISIÓNS 
CONTAMINANTES Á 

ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO AS PECULIARIDADES 
DAS OBRAS Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida selectiva e 
reciclado
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OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA E.P. 2002- GRAN VÍA-AVDA MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS
EXPEDIENTE 18 - 441

LICITADOR

DRAGADOS, S.A. 13,00 25,50 23,00 61,50 8,00 2,80 10,80 1,80 3,60 5,40 77,70

CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A. 19,50 30,00 23,00 72,50 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 88,10

CIVISGLOBAL S.L.U. 19,50 25,50 23,00 68,00 8,00 2,80 10,80 2,70 3,60 6,30 85,10

HIDROMIÑO, S.L. 19,50 25,50 23,00 68,00 8,00 2,80 10,80 2,70 3,60 6,30 85,10

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 19,50 25,50 23,00 68,00 8,00 3,20 11,20 1,80 1,80 3,60 82,80

CALDEVERZAZO, S.L. 9,10 18,00 9,20 36,30 8,00 0,00 8,00 1,80 1,80 3,60 47,90

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. 19,50 22,50 23,00 65,00 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 80,60

ORESA, S.L. 9,10 25,50 23,00 57,60 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 72,00

NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 15,60 25,50 23,00 64,10 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 77,70

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 9,10 27,00 23,00 59,10 6,00 3,20 9,20 1,80 2,70 4,50 72,80

ORECO, S.A. 26,00 25,50 23,00 74,50 6,00 2,80 8,80 1,80 2,70 4,50 87,80

NAROM, S.L. 9,10 25,50 23,00 57,60 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 72,00

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 13,00 25,50 23,00 61,50 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 75,90

13,00 21,00 23,00 57,00 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 71,40

PROYECON GALICIA, S.A. 13,00 25,50 23,00 61,50 8,00 2,80 10,80 1,80 2,70 4,50 76,80

COPCISA, S.A. 9,10 25,50 23,00 57,60 6,00 0,80 6,80 1,80 2,70 4,50 68,90

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. 26,00 18,00 23,00 67,00 6,00 2,00 8,00 1,80 1,80 3,60 78,60

CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L. 26,00 27,00 12,65 65,65 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 81,25

MISTURAS, S.A. 26,00 13,50 23,00 62,50 8,00 4,00 12,00 1,80 3,60 5,40 79,90

15,60 30,00 23,00 68,60 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 83,00

DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 13,00 21,00 23,00 57,00 4,00 4,00 8,00 1,80 1,80 3,60 68,60

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. 13,00 16,50 23,00 52,50 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 68,10

CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U. 19,50 22,50 23,00 65,00 8,00 4,00 12,00 1,80 1,80 3,60 80,60

CONSTRUCCIONES VALE, S.L. 9,10 10,50 12,65 32,25 4,00 2,00 6,00 1,80 1,80 3,60 41,85

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
26 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 30 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE PLANIFICACIÓN 
DA OBRA EN 

RELACIÓN AOS 
PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 23 

PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 8 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE 
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 
4,50 PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS 
PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES 
Á ATMÓSFERA, 

RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
4,50 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

UTE CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U. - 
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ 

PORTELA, S.L.

UTE PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. - OGMIOS 
PROYECTO, S.L.
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ORDEN APERTURA

ORDEN EMPRESA PUNTUACIÓN
2 COVSA 88,1 1 DRAGADOS, S.A. 80,4
11 ORECO 86,9 2 COVSA 88,1
17 TABOADA Y RAMOS 83,1 3 CIVIS 82,4
20 UTE PRACE-OGMIOS 83 4 HIDROMIÑO 82,4
5 COPASA 82,8 5 COPASA 82,8
19 MISTURAS 82,6 6 CALDEVERGAZO 47,9
3 CIVIS 82,4 7 XESTIÓN AMBIENTAL 80,6
4 HIDROMIÑO 82,4 8 ORESA 72
18 RAMÍREZ 81,25 9 NEXIA 77,7
7 XESTIÓN AMBIENTAL 80,6 10 ACCIONA 71,9
23 FECHI 80,6 11 ORECO 86,9
1 DRAGADOS, S.A. 80,4 12 NAROM 72
13 SAN JOSÉ 80,4 13 SAN JOSÉ 80,4
9 NEXIA 77,7 14 UTE CASTRO-PÉREZ 71,4
15 PROYECON 75,9 15 PROYECON 75,9
8 ORESA 72 16 COPCISA 68
12 NAROM 72 17 TABOADA Y RAMOS 83,1
10 ACCIONA 71,9 18 RAMÍREZ 81,25
14 UTE CASTRO-PÉREZ 71,4 19 MISTURAS 82,6
21 DESARROLLA 68,6 20 UTE PRACE-OGMIOS 83
22 PETROLAM 68,1 21 DESARROLLA 68,6
16 COPCISA 68 22 PETROLAM 68,1
6 CALDEVERGAZO 47,9 23 FECHI 80,6
24 VALE 46,35 24 VALE 46,35

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  30/05/2018 12:19 Páxina 26 de 26
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Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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